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INFORME DE FISCALIZACION PREVIO AL PAGO PLANILLA DE OBRA NO. 6
PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

NOMBRE DEL PROYECTO:

CONTRATISTA:

MONTO DEL CONTRATO OBRA:
FECHA ENTREGA ANTICIPO:
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:

PLAZO DE EJECUCION:
PERIODO DE SUSPENSION:
AMPLIACIONES DE PLAZO:
FECHA DE TERMINO:
FISCALIZADOR:

MONTO DEL CONTRATO:
PLAZO:

“CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”

CONSORCIO LOJA 2015

US $ 487714.744,38

02 DE MIARZO DE 2016

02 DE MARZO DE 2016

28 MESES

NO APLICA

NO APLICA

02 de JULIO de 2018

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS INGENIERIA CIVIL S.A.
US $ 2’080.951,33

30 MESES

/ 1. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

11 AREAS DE INTERVENCION

PRIMERA ETAPA DE INTERVENCION

TERCERA ETAPA DE INTERVEMCION
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TERCERA ETAPA DE INTERVENCION

— L

I

—Rio Wolacates
Ric Molacatos I //

L2 PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN

ESTE PERIODO

Agua Potable

Tuberia PEAD 90mm, SDR 17, PN 10 Bar m 5046,6
Tuberfa PEAD 110mm, SDR 17, PN 10 Bar m 498
Tuberia PEAD 160mm, SDR 17, PN 10 Bar m 310,28
Tuberia PEAD 200mm, SDR 17, PN 10 Bar m 1616,95
Tuberia PEAD 250mm, SDR 17, PN 10 Bar m 644
Tuberfa PEAD 315mm, SDR 17, PN 10 Bar m 643

TOTAL 8758,83
Alcantarillado Sanitario

B

Suministro e instalacién, tuberia perfilada pvc

para alcantarillado Di=250mm >794,88
Suministro e insta]a.ci(’)n, tuberfa perfilada pvc m 10.86
para alcantarillado Di=350mm ’
Conexion domiciliaria de alcantarillado Di= 200mm | m 472
TOTAL 6277,74
Alcantarillado Pluvial m

Suministro e instala‘cién, tuberfa perfilada pvc m 265393
para alcantarillado Di=250mm ’
TOTAL 2653,93
Regeneracién Urbana

Pavimentacién

Capa de rodadura de hormigén asfaltico mezclado

ez?O.gO cni1 ° " 33195,9




Capa de rodadura de hormigén asfaltico mezclado | m2

e=7.50 cm 8033,6
gigzgecfrc:dadura de hormigén asféltico mezclado | M2 2489 38
TOTAL EN M2 43718,88
Porcelanato y Gres

Porcelanato m2 3000
Gres m2 4000
Componente Eléctrico

EERSSA, CNT, Fibra Optica

Excavacién de zanja (m2) m?2 16134,82
Tendido de tuberfa PVC D=110mm, E/C para m
telecomunicaciones (m) /ev 43537,49
Cdmara subterrdnea de calzada 1,07
Cdmara subterranea de parques 1,88
Suministro e instalacién de sistema de puesta a 5
tierra para camaras de transformacién

{2 AVANCE Flsico

Tiempo transcurrido: 6 meses (21.43% del total).

Valor ejecutado acumulado: 7,20% planillado ejecutado.

En el cuadro siguiente se sefiala el porcentaje ejecutado acumulado hasta el 31 de agosto de
2016 de cada uno de los componentes del proyecto. El valor ejecutado es 7,20%
(3.506.554,75). En la siguiente columna se establece el valor total ejecutado con el
porcentaje de cada uno de los componentes en relacién al peso que cada uno de estos
componentes tiene en el proyecto, que obviamente cada uno es diferente por el peso que
tiene en la obra. Asi, el valor de Redes Eléctricas Subterraneas representa el 44.37% del

valor total del Proyecto.

Lo anteriormente expuesto refleja los valores ejecutados y planillados, sin embargo en la
Obra, existen otras obras ejecutadas que no han sido planilladas. Considerando los dos
criterios en el andlisis, se establece que el avance fisico aproximado es del 15%.

AVANCE FiSICO AGOSTO 2016

COMPONENTES MONTO Porcentaje | Acumulado Ejecutado | Avance
CONTRATADO Agosto 2016 Fisico
AGUA POTABLE $3.717.535,13 7,63% $721.763,47 | 1,48% | 19,42%
ALCANTARILLADO SANITARIO $ 3.289.155,66 6,75% $394.522,18 | 0,81% | 11,99%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $3.682,183,21 7,56% $378.819,30| 0,78% | 10,29%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS | $21.616.167,80 44,37% $305.896,24 | 0,63% | 1,42%
C.N.T. $2.078.286,71 4,27% $93.627,491 0,19% | 4,51%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL $1.687.417,00 3,46% $192.361,69 | 0,39% | 11,40%
REGENERACION URBANA $12.226.071,15 25,10% | $1.293.548,36| 2,66% | 10,58%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $417.927,72 0,86% $126.016,02 | 0,26% | 30,15%
$48.714.744,38 | 100,00% | $3.506.554,75| 7,20% | 12,47%




2.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DF
ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION DE PERSONAL

CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES

El Consorcio Loja 2015, entrega a la Fiscalizacién, la Programacién semanal de Trabajo, la
misma que es evaluada semanalmente su cumplimiento.

SEMANA OFICIO ACTIVIDADES PERSONAL TEC.
lal7deAgosto | N2318dellde A.S; A. Pb; A.P; Reg. 8 Técnicos H&H,
de 2016 Agosto del 2016 Urbano (Base, Sub 4 Técnicos

Base, Asfalto, Gres); PROCELEC.

Plan Ambiental y

Seguridad Industrial.
8al 14 de Agosto | N2 323 del 8 de A.S; A. Pb; A.P; Reg. 8 Técnicos H&H, se
de 2016 Agosto del 2016 Urbano (Base, Sub integra el Ing,

Base, Asfalto, Gres); Francisco Pefia;

Plan Ambiental y 7 Técnicos

Seguridad Industrial. | PROCELEC.
152al21de N2 344 del 15 de AS; A. Pb; A.P; Reg. 6 Técnicos H&H,
Agosto de 2016 | Agosto del 2016 Urbano (Base, Sub 8 Técnicos

Base, Asfalto, Gres); PROCELEC.

Plan Ambiental y

Seguridad Industrial.
22 al 28 de N2 364 del 22 de A.S; A. Pb; A.P; Reg. 6 Técnicos H&H,
Agosto de 2016 | Agosto del 2016 Urbano (Base, Sub 7 Técnicos

Base, Asfalto, Gres); PROCELEC.

Plan Ambiental y

Seguridad Industrial.
29 de Agostoal4 | N2 376 del 29 de AS; A.Pb; A.P; Reg. 8 Técnicos H&H,
de Septiembre Agosto del 2016 Urbano (Base, Sub 7 Técnicos
de 2016 Base, Asfalto, Gres); PROCELEC.

Plan Ambiental y

Seguridad Industrial.

De acuerdo al cronograma de ejecucién del proyecto, en el periodo 1 al 31 de agosto del

2016, se debfan realizar actividades en los componentes:

Agua potable

Instalacién de tuberias, accesorios, acometidas domiciliarias.
- En los tanques de reserva en este mes se debid instalar las valvulas y accesorios, lo cual

no se ha ejecutado.
- Cumplimento satisfactorio

Alcantarillado sanitario
- Excavacion de zanjas.
- Pozos de revision.
- Conexiones domiciliarias.
- Instalacién de tuberia.
- Cumplimiento satisfactorio

Alcantarillado pluvial




- Excavacién de zanjas.

- Instalacién de tuberia.

- Pozos de revisién.

- Cumplimento satisfactorio

Regeneracién Urbana
- Excavacidn.
- Demolicién.
- Colocacidén de base y sub base.
- Capade rodadura asfaltico.
- Reposicidon de hormigén en aceras.
- Colocacién de gres en aceras.
- Cumplimento satisfactorio

Plan de manejo ambiental
- Seflalizacién de obras.
- Cumplimento satisfactorio

Redes Eléctricas Subterraneas
- Excavacién de zanjas.
- Camaras en calzadas y parques.
- Instalacién de acometidas domiciliarias.
- Enel cronograma de ejecucién se sefiala el suministro e instalacién del conductor
de medio voltaje, actividad que no se ha realizado.
- Cumplimento moderado.

El avance se puede apreciar de mejor manera en el siguiente cuadro, donde el déficit da una
idea clara de lo que se estd cumpliendo y lo retrasado.

- AGOSTO 2016 : - .
COMPONENTES | PROGRAMADO  EJECUTADO. || PROGRAMADO . EIECUTADD _ DEFICT
AGUAPOTABLE | 178.13644 | 0,37% | 128.942,76 | 0,26% | 807.95152 | 1,66% |  721.76347 | 1,48% | -86.188,05 | .0,18%
ALCANTARILLADO

SANITARIO | 151.160,18 | 0,31% | 65.881,50 | 0,14% | 357.53538 | 0,73% | 394.522,18 | 0,81% | 36.986,0 | 0,08%
ALCANTARILLADO

PLUVIAL | 107.873,21 | 0,22% | 54.17403 | 0,11% | 439.340,06 | 0,90% |  378.819,30 | 0,78% | -60.520,76 | -0,12%
REDES ELECTRICAS
SUBTERRANEAS |  39.657,57 | 0,08% 5.789,47 | 0,01% |  460.20341| 094% |  305.896,24 | 0,63% | -154.307,17 | -0,32%

CNT.| 1040880 | 0,02% | 10.304,55 | 0,02% 120.100,29 | 0,25% 93.627,49 | 0,19% | -26.472,80 | -0,05%
RED DE FIBRA
OPTICAMUNICIPAL | 24.775,63 | 0,05% | 117.868,42 | 0,24% 133.851,62 | 0,27% 192.361,69 | 0,39% | 58.510,07 | 0,12%
REGENERACION

URBANA | 383.219,29 | 0,79% | 324.63555 | 0,67% | 1.184.557,25| 2,43% | 1.293.548,36 | 2,66% | 108.991,11 | 0,22%

PLAN DE MANEJO

AMBIENTAL |  24.416,86 | 0,05% | 24.416,86 | 0,05% 117.370,17 | 0,24% 126.016,02 | 0,26% 8.645,85 | 0,02%
TOTAL | ©919.647,98 | 1,89% | ©732.013,14.| "1,50% | 3.620.909,69 | 7,43% | 3.506.554,75| 7,20% | = .

2.2 PERSONAL TECNICO ASIGNADO EN EL PERIODO

El detalle de personal técnico asignado por el Contratista es el siguiente:




NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Clay Ing. Civil, Msc en . .
S t t S t
Samaniego Medio Ambiente uperintendente uperintendente de Obra
Frelljr;(;:co Ingeniero Civil Especialista Geotécnico | Coordinador General Obra
Cooper Avilés Ingeniero Civil Especialista Vial Coordinador Técnico
A parte de la especialidad,
Jhonny Heras Ingeniero Civil Especialista Hidrdulico Coordinador Sanitario y
Pluvial
. - Especialista en Transito Técnico en transito y
José Serrano Ing.Civil
y Transporte Terrestre transporte
Oscar
. Arquitecto (Reani i6 . .
Gonzélez Arquitecto quitecto (Reanimacién Elaboracion planillas
Urbana)
Ruales
José Palacios
Eléctri Eléctri L .
PROCELEC Ing. Eléctrico ectrico Adquisiciones eléctricas
Mario Ing. Electrénica Jefe frentes de
Calvache g.TeIecom ¥ Especialista en Telecom. instalaciones eléctricas y
PROCELEC ' telecom.
Carlos Zhigui Ing. Ambiental Especialista Ambiental Temas ambientales
Angela Médico Seguridad y Salud Labores de Seguridad
Escandon Ocupacional Ocupacional Industrial

PERSONAL TECNICO AUXILIAR

NOWNMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
, .. Residente de Jefe de Instalacion de tuberias de

Paula Vélez Ing. Civil

Obra agua potable
.. Resid d

Oscar Ochoa Ing. Civil esidente de Jefe de frente Este

Obra
Luis . .

. .. Residente de Jefe de obras civiles en
Jaramillo Ing. Civil Obra instalaciones eléctricas y telecom
PROCELEC Y :

Cristian . Residente de Residente de obras civiles en
Chamba Ing. Civil Obra instalaciones eléctricas y telecom
PROCELEC y '
Paul Ochoa Ing. Civil Residente de Residente obras civiles
PROCELEC & Obra instalaciones eléctricas y telecom.
San‘tlago .. Residente de Residente obras civiles
Rutlova Ing. Civil Obra instalaciones eléctricas y telecom
PROCELEC y ‘
Karen Loaiza Elglcgt?g:ﬁzg Residente de Residente obra instalaciones
PROCELEC y Obra eléctricas y telecom.
Telecom.
Silvia , . . .

. . Residente de Residente en instalaciones
Gonzélez Ing. Eléctrico Obra cléctricas
PROCELEC

Andrfss , . Residente de Residente en instalaciones
Mejia Ing. Eléctrico

PROCELEC

Obra

eléctricas




NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
. S idad .

Freolly Ing. Industrial egurld.a Jefe de Seguridad en Obra
Gonzélez Industrial

Daniel Arquitecto Residente de Jefe de frentes de instalacién de
Quezada g Obra Gres-Porcelanato

Diego . Residente de Jefe de frentes de instalacién de

Arquitecto

Mancero Obra porcelanato

2.3 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS
CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES, EQUIPO Y UTILIZACION DE
PERSONAL.

10 Cumplimiento Total
7-9 Cumplimiento Satisfactorio
4-6 Cumplimiento Moderado
1-3 Cumplimiento Aceptable

0 Incumplimiento Total

La Fiscalizacién considera que el grado de cumplimiento del cronograma de actividades,
equipo y utilizacién de personal es de Cumplimiento Satisfactorio.

Con respecto al cumplimiento del Personal Técnico, se sefiala que el Ing. José Palacios de
PROCELEC realiza actividades administrativas en su mayor parte en la ciudad de Quito,
Cumplimiento Satisfactorio.

No. Descripcion del No. de Descripcidn del No. de
orden equipo minimo unidades equipo asignado unidades
Estacién Total
1 Estacién Total 2 SOKKIA Modelo CX- 2

105
Retroexcavadora
6 TEREX TX760B de 2

94 HP

Retroexcavadora

TEREX TX760B de 1
96 HP
Retroexcavadora

NEW HOLLAND 3

B95B de 93 HP

Volquete
Volquete de 12 FREIGHTLINER
m3 FLD120C de 26T
(15m3)
Volquete
INTERNATIONAL
PAYSTAR 5600 de
25T (15 m3)
Volquete
FREIGHTLINER

Observaciones

Retroexcavadora,
93 hp min.




No. Descripcién del No. de Descripcién del No. de .
orden equipo minimo unidades equipo asignado unidades Observaciones
M2112C de 26T (15
m3)
Volqueta IVECO
4 Volquete de 8 m3 3 EUROCARGO 8 m3 3
Martillo Martillo Hidraulico
5 neumatico para 5 para excavadora 1
excavadora 2700 ROCKRAM
] min VB0O6FPOR
Martillo Hidraulico
CATERPILLAR 1
Model H65DS
Compresor de Compresor Motor
6 aire y soplete 2hp 1 Sullair 210 H de 85 1
min. HP
Compactador Plancha
7 mecanico {(Vibro 9 Compactadora 6
apisonador) 4hp Motor HONDA 13
min. HP
Vibroapisonador 3
SRV 660 de 4HP
Bomba de agua Bomba de agug
8 paralodos 10 hp 1 para lodos ABS 1
. BOMB de 10 HP 3
minimo
PH
Cargadora ruedas
9 Carlg;‘gflra frontal |, DOOSAN DL300A 1
p it de 205 HP
Cargadora ruedas
DOOSAN M400-VFL 1
de 276 HP
Motoniveladora Motoniveladora
10 185 hp min 3 KOMATSU GD675-5 3
' de 218 HP
11 Vibrador 3hp 3 Vibrador, Motor 1
min. HONDA de 6 HP
Vibrador, Motor 5
Honda de 5.5 HP
Médulos de Médulo de
12 Andamios 10 Andamio 10
Rodillo vibratorio . ROdl.I lo Liso
13 liso 99hp min 3 Vibratorio Ammann 3
) ASC110 de 158 HP
Tanquero Tanquero UD
14 (camidn cisterna) 3 TRUCKS 1
12 m3 min. PKC212MHLB de
13 T (13 m3)
Tanquero HINO
GH8]MSA de 135 T 2

(13.5 m3)




No. Descripcién del No. de Descripcién del No. de .
orden equipo minimo unidades equipo asignado unidades Observaciones
Distribuidora
istribui de
15 Dlef;f;?tlglizB 3 asfalto ETNYRE 1
capacidad min. CENTENNIAL-II de
2000 gls (8 m3)
Distribuidora
asfalto BEARCAT 1
BC-501/CRC de
2000 gls (8 m3)
Distribuidora
asfalto ROSCO 1
MAXIMIZER Il de
2000 gls (8 m3)
Fresadora de Fresadora
16 pavimento 2 asfaltadora 9
asfaltico 173 hp WIRTGEN W100 de
min, 208 HP
Excavadora Oruga
17 Excavadora sobre 5 DOOSAN S340LCV 5
orugas 22Tn min. de 247 HP ((33.9
Ton)
Barredora
18 Escoba mecanica 3 Mecanica NEW 1
10hp min. ELGIN PELICAN NP
DUAL de 85 HP
Barredora
Mecanica CF 1
EXPORT INC
DT80CT de 85 HP
Barredora
Mecanica ROADTEC 1
FB85 10 HP
Planta asfAltica Planta Asfaltica con
19 con generador 1 generador 1
120 tn/h min. AMMANN PRIME
140 de 120 Ton/H
Terminadora de Terminadora de
20 asfalto 150hp 2 asfalto (3m de 2
(3m de ancho) ancho) AMMANN
min. AFT350 de 150 HP
21 Bomba de prueba 1 Bomba de prueba 1
hidrostatica hidrostatica
Rodillo hidraulico Rodillo Tandem
22 tandem 99hp 3 HAMM HD 90 de 2
min. 136 HP
Rodillo Tandem
HAMM HD-110 de 1
134 HP
Perforadora de Perforadora de
23 hormigoén 4hp 1 hormigén UNITEC 1
min. DBE160 de 4 HP

10




No. Descripcién del No. de Descripcién del No.de Observaciones
orden equipo minimo unidades equipo asignado unidades
Planta de Asfalto
Planta de asfalto para RAP (con
para RAP con generador) .
24 generador 1 AMMANN 1 No se utiliza
120Tn/h min. PRIME140R de 120
Ton/H
Soldadora de Soldador'a}
25 Electrofusion 2 Electrofusion 2
TECHWIN 605 C
P Maquina de
26 Tl\gir?]‘gf‘?las S)en 2 Termofusién 2
TECHWIN 605 C
Carro Gria
97 Carro griade 5 1 IVECO/PALFINGER 1
toneladas ATTACK/PK8501
de 5.7 Ton
Cortadora de Cortadora de Disco
28 asfalto 8 hp min 1 EDCO-USA SS-26 de 1
' 31HP
Megger para
verificacién de las vﬁéizigﬁe No se necesita
] e |2 | cbemssom | 2| e
subterraneo MF1835
(o Maquinas de
st st PULLER
disefiadas para para tendldo’ de No se necesita
. cables subterrdneos
30 tendido de cables 1 con dinamémetro 1 para este
subterraneos con : periodo
dinamémetro incorporado OMAC
incorporado. F215.P.30 27.2 HP /
20 KW
Montacargas No se necesita
31 | Montacargas 4Tn 1 DOOSAN D45S 4 1 para este
min. Ton periodo
Equipo de prueba
de potencial
aplicado(Hi-Pot) Equipo HI-POT 40K .
4OQOV VAC HIGH No se necesita
32 AC(Equipo VLF a 1 VOLTAGE VLE- 1 para este
0.1 Hz con 4022CM periodo
mediciones de
descargas
parciales)
Malla para Malla para traccién No se necesita
33 traccién de cables 1 de cables VOMAC 1 para este
C08 perfodo
Equipo porta- i%%lgl (;I;(;Za No se necesita
34 bobina para 1 , 1 para este
tendido de cable tendido de cables periodo
' OMAC F155

11




No. Descripcion del No. de Descripcidén del No. de .
. P . . . . Observaciones
orden equipo minimo unidades equipo asignado unidades
Equipo de poleas Equipo de p(?l,eas No se necesita
iy para proteccion y
35 para protecciony 1 di 1 para este
tendido de cables tendido de cables periodo
) OMAC F151.235
Méquina No se necesita
26 peladora de cable 3 Peladora de Cable 3 ara este
(Para diferentes ZUPPER BZ-300 pard
\ periodo
calibres)
Maquina de Maqum‘a, No se necesita
o Compresion
37 comprimir 3 . 3 para este
conductores Conductores erfodo
CEMBRE IDT P
Maquina Maquina peladora No se necesita
38 peladora de capa 2 de capa TRANLUZ 2 para este
semiconductora. TL5749 periodo
Torquimetros No se necesita
39 Torquimetros 3 STANLEY [6072C 3 para’ este
periodo
2.3.1  Equipo utilizado en obra

La Fiscalizacion procedié a la verificacién de la maquinaria sefialada de manera visual y ademas
con la revision del parte diario de combustible y mantenimiento general de la mencionada
maguinaria. Se adjunta a detalle como anexo en el presente informe.

No. Descripcién del equipo No. de Descripcion del equipo
orden minimo unidades asignado
1 Cabezales 8 FREIGHTLIBNER
2 Cargadora 4 DOOSAN
3 Cargadora 1 CAT
4 Excavadora 10 DOOSAN
5 Excavadora 1 HYUNDAI
6 Retroexcavadora 1 CAT
7 Retroexcavadora 1 JCB
8 Retroexcavadora 1 CASE
9 Retroexcavadora 1 TEREX
10 Retroexcavadora 1 NEW HOLLAN
11 Generador 5
12 Minicargadora 1 BOB CAT
13 Minicargadora 2 CAT
14 Mixer 3 FREIGHTLIBNER
15 Motoniveladora 2 KOMATSU
16 Motoniveladora 1 CAT
17 Tanquero 2 ISUzZU
18 Tanquero 1 NISSAN
19 Tangquero 1
20 Volqueta 14 FREIGHTLIBNER
21 Volqueta 4 INTERNATIONAL
22 Volqueta 1 KODIAK
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Ne. Descripcion del equipo No. de Descripcion del equipo
orden minimo unidades asignado

23 Pavimentadora de asfalto 2 VOGUE

24 Raodillo 5 HAMM

25 Rodillos manuales 2 WACKER

25 Compactadora 4 WEBER

27 Torres de iluminacidn 2 WACKER

28 Gria 3 GROVER

29 Fresadora 1 WIRTGER

30 Fresadora 1 BITELL

31 Compresor 2 INGER ROLAND

32 Camioneta 2 MAZDA

2.3.2  Evaluacion de utilizacion de personal

La Fiscalizacién procedié a hacer una identificacién del personal en Obra, realizada el 08 de
agosto de 2016, en el que se determina que en los frentes de trabajo se encontraban 64
personas entre Ingenieros técnicos, operadores de méquina, ayudantes y obreros. Se
adjunta copia de registro de la actividad sefialada.

3. AVANCE ECONOMICO

En el siguiente cuadro se sefiala por componente el valor ejecutado en el perfodo de agosto de
2016 y el acumulado a la fecha.

ALA LREATD PO L] L]
_aeosTO2016™ | cLne ACUMULADD = AGOSTO 20167 .
COMPONENTES _ 'PROGRAMADD EJECUTADO PROGRAMADO " '| " ""ElEcUTADO. [T DERICT
AGUA POTABLE | 178.136,44 | 0,37% | 128.942.76 | 0.26% | 807.951,52 | 1,66% | 72176347 | 1,48% | -86.188,05 | -0,18%
ALCANTARILLADO SANITARIO | 151.160,18 | 0.31% | 65.881,50 | 0,14% | 357.53538 | 0,73% | 394.522,18 | 0,81% | 36.986,.80 | 0,08%
ALCANTARILLADOD PLUVIAL | 107.873.21 | 0,22% | 54.174,03 | 0,11% | 435.340,06 | 0,90% | 378.819,30 | 0,78% | -60.520,76 | -0,12%
REDES ELECTRICAS
SUBTERRANEAS | 39.657.57 | ,08% | 578947 | 0,01% | 46020341 | 0.94% | 305.895.24 | 0,63% | -154.307.17 | -0,32%
CN.T. | 1040880 002% | 10.304.55 | 0,02% | 12010029 [0.25% | 93.627,49 | 0,19% | -26.472,80 | 0.05%
RED DE FIBRA OPTICA
MUNICIPAL | 24.775,63 | 0.05% | 117.868.42 | 0,24% | 133.851.62 | 0,27% | 192.361,69 | 0,39% | 58.510.07 | 0,12%
REGENERACION URBANA | 383.219.29 | 0,79% | 324.635.55 | 0,67% | 1.184.557,25 | 2,43% | 1.293.548.36 | 2.66% | 108.351,11 | 0,22%
PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL | 24.416,86 | 0,05% | 24.416.86 | 0,05% | 117.370.17 [ 024% | 126.016,02 | 0.26% | 8.64585 | 002% |
TOTAL | 919.647,98 | 1,689% | 732.013,14 [ 1,50% [ 3:620.909,69°] 7,43% [ 3.506.554,75 | 7,20% ||

4. PLANILLA FiSICA DE AVANCE DE OBRA No. 6 PERIODO AGOSTO

2016
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En este periodo continuaron las obras en las zonas 2, 3, 4 que corresponden a los frentes 1, 2, 3,
4,5y 6, en el cual se ejecutaron los componentes con los rubros que se detalla a continuacién:

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD.

CANTIDADES CONTRATADAS

= PRECIO

UNITARIO

CANTIDADES EIECUTADAS PERIODO

" TOTAL EIECUTADO

P.TOTAL

CANTIDAD

“VALOR

%

CANTIDAD

%

AGUA POTABLE

Provisién e instalacién de
tuberfas y accesorios

Tuberia PEAD 63mm, SDR
17, PN 10 Bar

ml

91,25

4,64

423,40

Tuberfa PEAD 90mm, SDR
17, PN 10 Bar

i

29.544,82

6,78

200.313,88

1.563,50

10.600,53

5,29%

5.046,60

34,215,95

17,08%

Tuberia PEAD 110mm,
SDR 17, PN 10 Bar

ml

751,50

9,15

7.242,23

196,90

1.801,64

24,88%

298,00

4.556,71

62,92%

Tuberia PEAD 160mm,
SDR 17, PN 10 Bar

mi

1792,72

18,04

32.340,67

310,28

5.597,45

17,31%

Tuberia PEAD 200mm,
SDR17, PN 10 Bar

ml

1.333,65

25,78

34.381,50

640,65

16.515,96

48,04%

1.616,95

41,684,97

121,24%

Tuberfa PEAD 250mm,
SDR 17, PN 10 Bar

mi

2,615,55

41,81

108.617,70

Tuberfa PEAD 315mm,
SDR 17, PN 10 Bar

mi

2.061,95

63,27

130.459,58

Vélvula de compuerta H.F.
$B BB SRM D=90mm, 16
Bar

5,00

465,30

2,329,50

Vélvula de compuerta H.F,
5B BB SRM D=110mm, 16
Bar

33,00

555,19

18.321,27

Vélvula de compuerta H.F.
$B BB CRM D=160mm, 16
Bar

994,12

994,12

Vélvula de compuerta H.F.
S8 BB CRM B=200mm, 16
Bar

12,00

1.539,68

18.476,16

Vélvula de compuerta H.F.
SB BB CRM D=250mm, 16
Bar

18,00

2.385,10

42.831,80

Vélvula de compuerta H.F,
SB BB CRM D=315mm, 16
Bar

13,00

4.256,33

55.332,29

Valvula multichorro de
regulacidn H.F, BB
D=200mm, 16 Bar

13.141,48

26.282,96

Vélvula multichorro de
regulacién H.F. BB
D=250mm, 16 Bar

17.659,93

52.979,79

Filtro colador de paso
recto HF D=200mm, 16
Bar

1.146,00

2,292,00

Filtro colader de paso
recto HF D=250mm, 16
Bar

3,00

2.910,94

8.732,82

Porta brida PEAD
D=90mm, 10 Bar

84,00

115,37

9,691,08

Porta brida PEAD
D=110mm, 10 Bar

15,00

115,37

1.730,55

Porta brida PEAD
D=200mm, 10 Bar

10,00

172,75

1.727,50

Porta brida PEAD
D=250mm, 10 Bar

10,00

184,74

1.847,40

Porta brida PEAD
D=315mm, 10 Bar

10,00

233,13

2.331,30

Brida de acero $=90mm
con pernos y empague, 16
Bar

84,00

206,28

17.327,52

Brida de acero @=110mm
con pernos y empaque, 16
Bar

15,00

206,49

3.097,35

Brida de acero P=200mm
con pernos y empaque, 16
Bar

10,00

344,25

3.442,90

Brida de acero $=250mm
con pernos y empaque, 16
Bar

10,00

435,73

4.357,30

2,00

871,46

20,00%

871,46

20,00%

Brida de acero @#=315mm
con pernos y empaque, 16
Bar

10,00

501,21

5.012,10

Tramo corto LA BB
@=200mm e=6mm,
1=0.70m con virola de
anclaje, 16 Bar

4,00

66,92

267,68

Tramo corto LA BB
@=250mm e=6mm,
1=0.70m con virola de
anclaje, 16 Bar

6,00

93,96

563,76
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CANTIDADES CONTRATADAS

TOTAL EJECUTADO -

CANTIDADES EJECUTADAS PERIODO
DESCRIPCION UNIDAD e . = .
: : CANTIDAD | wmse P.TOTAL CANTIDAD VALOR % CANTIDAD VALOR %
UNITARIO i 2 :
Tramo corto LA BB
@=200mm e=6mm, u 2,00 93,92 187,84
L=1.00m, 16 Bar
Tramo corto LABB
@#=200mm e=6mm, u 4,00 88,53 354,12
[=0.95m, 16 Bar
Tramo corto LA BB
$=200mm e=6mm, u 2,00 74,51 145,02
[=0.60m, 16 Bar
Tramo corto LABB
@=200mm e=6mm, u 4,00 69,08 276,32
L=0.45m, 16 Bar
Tramo corto LABB
$=250mm e=6mm, u 3,00 113,71 341,13
[=1.25m, 16 Bar
Tramo corto LA BB
@=250mm e=6mm, u 6,00 105,02 630,12
[=1.00m, 16 Bar
Tramo corto LA BB
@#=250mm e=6mm, u 3,00 99,49 298,47
[=0.75m, 16 Bar
Tramo corto LA BB
#=250mm e=6mm, u 6,00 85,41 512,46
L=0.40m, 16 Bar
Yee LA BB 200mm x
1
200mm e=6mm, 16 Bar u 4,00 287,45 1.148,80
Yee LA BB 250mm x
250mm e=6mm, 16 Bar u 6,00 365,43 2.192,58
Codo 457 LA BB 200mm u 4,00 295,31 1.181,24
e=6mm, 16 Bar
Codo 457 LA BB 250mm u 6,00 404,35 2.426,10
e=6mm, 16 Bar
f;dB"afEAD S0mm x 45", u 66,00 29,39 1939,74 2,00 5878 |  3,08% 12,00 352,68 | 18,18%
Codo PEAD 110mm x 45°, u 2,00 39,50 - 79,00
10 Bar
Codo PEAD 160mm x 45°, u 3,00 96,25 288,75 2,00 192,50 66,67%
10 Bar
Codo PEAD 200mm x 45°, u 4,00 489,28 1957,12
10 Bar
Codo PEAD 250mm x 45, u 17,00 778,89 13.241,13
10 Bar
Codo PEAD 315mim x 457, u 13,00 786,27 10.221,51
10 Bar
fg%ZfEAD 90mm x 07, u 101,00 29,39 2.968,39 5,00 146,95 | 4,95% 8,00 3512  7,92%
Codo PEAD 110mm x $0°, u 13,00 39,51 513,63
10 Bar
Codo PEAD 160mm x 90°, u 1,00 26,25 96,25
10 Bar
fg‘é"a f EAD 200mm x 90, u 2,00 489,28 978,56 500 | 2.446,40 | 250,00% 6,00 2.935,68 | 300,00%
Codo PEAD 250mm x 90°, u 4,00 778,89 3.115,56
10 Bar
Codo PEAD 315mm x 90°, v 2,00 786,27 1.572,54
10 Bar
Codo PEAD 315mm x 307, u 0,00 772,75 6.954,75
10 Bar
Codo PEAD 250mm x 30°, u 2,00 471,66 043,32
10 Bar
Codo PEAD 160mm x 30°, u 4,00 162,43 649,72
10 Bar
Tee PEAD S0mm, 10 Bar u 98,00 28,03 2.746,94 7,00 196,21 7,14% 37,00 1.037,11 37,76%
Tee PEAD 110mm, 10 Bar u 7,00 40,07 280,49 4,00 160,28 | 57,14% 9,00 360,63 128,57%
Tee PEAD 160mm, 10 Bar u 5,00 85,25 426,25
Tee PEAD 200mm, 10 Bar u 8,00 491,48 3.931,84 2,00 982,96 25,00% 4,00 1.965,92 50,00%
Tee PEAD 250mm, 10 Bar u 9,00 811,00 7.298,00
Tee PEAD 315mm, 10 Bar u 5,00 928,13 4,640,65
Tee PEAD 160mm x
110mm, 10 Bar u 3,00 441,36 1.324,08
Tee PEAD 200mm x
110mm, 10 Bar u 1,00 801,72 801,72
Tee PEAD 250mm x
110mm, 10 Bar u 1,00 1.068,16 1.068,16
Reductor PEAD 250mm a
O 3.5 2
200mm, 10 Bar u 6,00 594,97 69,8
Reductor PEAD 250mm a
1,00 97 94,97
160mm, 10 Bar u 5 594, 594,
Reductor PEAD 250mm a
695,23 .085,69
90mm, 10 Bar Y 3,00 2 2,085,
Reductor PEAD 160mm 2 u 27,00 55,08 1.487,16 5,00 275,40 | 18,52% 5,00 275,40 | 18,52%
S0mm, 10 Bar
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TOTAL EJECUTADO

CANTIDADES CONTRATADAS CANTIDADES EIECUTADAS PERIODD
*DESCRIPCION UNIDAD = PRECIO : i . ,
' 5 E CANTIDAD UNITARIO P.TOTAL CANTIDAD | ---VALOR % CANTIDAD VALOR =%
Reductor PEAD 160mm a
63me, 10 Bar u 1,00 47,44 47,44
Reductor PEAD 315mm a
250mrm, 40 Bar u 5,00 371,69 1.858,45
Reductor PEAD 315mm a
200mm, 40 Bar u 3,00 280,88 842,64
iig;‘:ﬂ”g:ﬁ 160mm 2 u 5,00 43,57 217,85 3,00 130,71 | 60,00% 3,00 130,71 |  60,00%
’9‘;:‘;“1’0"::{'3 110mm u 21,00 32,43 681,03 5,00 162,15 | 23,81% 9,00 291,87 | 42,86%
Reductor PEAD 90mma
63mm, 10 Bar u 1,00 23,78 23,78
Cruz PEAD 315mm, 10 Bar u 2,00 1.833,61 3.667,22
Cruz PEAD 200mm, 10 Bar u 2,00 867,92 1.835,84
Cruz PEAD 160mm, 10 Bar u 11,00 161,25 1.773,75
Cruz PEAD 110mm, 10 Bar u 3,00 72,48 217,44
Cruz PEAD 90mim, 10 Bar u 55,00 48,82 2.685,10
?23?:'1%5:3 200mm a u 8,00 408,75 3.254,00 500 | 203375 | 62,50% 6,00 244050 | 75,00%
Reductor PEAD 200mm a
+10mm, 10 Bar u 2,00 441,42 882,84
Reductor PEAD 200mmaa
Somm, 10 Bar u 6,00 466,87 2.801,22
Tapén PEAD S0mm, 10 Bar u 8,00 19,13 153,04
Caja de vélvula H.E.
160mm, trafico pesado Y 89,00 59,50 2.320,50
ch‘iran'te contr.a incendios u 33,00 82,10 32.739,30
bajo nivel de tierra
Medidor transmisién
magnética horizontal BB u 2,00 8.657,01 17.314,02
200mm (8"} P
Medidor transmisién
magnética horizontal BB u 3,00 § 10.810,57 32.431,71
250mm {10"}
Obra civil redes de
distribucién
Eefe‘:”tec’ v nivelacién de km 38,23 319,11 12,199,58 4,23 1.349,83 | 11,06%
Rotura de pavimento m2 614,93 0,56 344,36
Reltlro de adoquin, inc. m2 97,00 427 41419
apifada y cargada
Bxcavacién a mano sin m3 1.529,26 11,28 17.250,05
clasificar
E"‘_Coa_";;i"“ @maquina m3 36.702,18 3,29 120.750,17 | 1.267,59 | 4.170,37 | 345% | 4.330,79 14.248,30 |  11,80%
Relleno compactado con
compactador mecénico m3 35.633,19 8,01 285.421,85 1.058,34 8.461,28 2,96% 3.184,81 25.510,32 8,94%
(material de sitio)
Relleno compactado con
compactador mecénico y m3 9.175,55 25,71 235.903,38
material de mejoramiento
Rasanteo de zanja ml 38.231,44 1,73 66.140,39 1.760,40 3.045,49 4,60% 6.638,98 11.485,44 17,37%
fjgii:i_a;:;pm m3 1.529,26 28,46 43.522,74 10563 | 300623 | 691% 394,13 11.216,94 | 2577%
Pruebas hidrostéticas mi 38.231,44 0,49 18.733,41 4.023,45 1.971,49 10,52%
Desinfeccién de tuberias ml 38.231,00 0,33 12.616,23 4.023,45 1.327,74 10,52%
Anciaje de hormigén
simple F'e=180kg/cm?, con m3 32,00 131,15 4.196,80 2,39 31345 | 747% 5,07 664,93 |  15,84%
hormigdn premezclado
?:_ﬂ;;g;g/ﬁ:;w'adf’ m3 138,78 131,77 18.287,04 44,70 589012 | 32,21%
Capa de rodadura de
hormigdn asféltico m2 614,93 7,52 4.624,27
mezclado =5.00 em
Ado'qulnado'con adoguin m2 96,60 8,38 809,51
vehicular existente
Transporte de material m3*km 55.053,27 0,29 15.965,45 668,33 193,82 1,21% 2.199,77 637,94 4,00%
ﬁfa’gz:j:ai: material con m3 11.000,00 0,92 10.120,00 316,88 291,53 1.494,91 137531 | 13,59%
Tapa H.F. cuadrada
1.20x1.20m con cerco (de u 27,00 347,60 9.385,20
acuerdo a detalle)
Demolicidn de pavimento
de hormigdn simple, inc. m3 5.835,00 11,75 68.561,25
cargada para desalojo
Acometidas domiciliarias
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CANTIDADES CONTRATADAS “| CANTIDADES EJECUTADAS PERIODG | - TOTAL EIECUTADD -

DESCRIPCION - UNIDAD CANTIDAD | PRECIO
UNITARIO

P.TOTAL | CANTIDAD | VALOR % | CANTIDAD | Vator %

Acometida domiciliaria de
agua potable P=63mm x
1% 1=0-6 m, inc.
materiales, excavacién y
relleno compactado con
material de sitio

u 2,00 144,92 289,84

Acometida domiciliaria de
agua potable P=63mm x
1"t=6-12 m, inc.
materiales, excavacidny
relleno compactado con
material de sitio

u 2,00 165,87 331,74

Acometida domiciliaria de
agua potable P=63mm x
3/4" L=0-6 m), inc.
materiales, excavacién y
relleno compactado con
material de sitio

u 6,00 140,09 840,54

Acometida domiciliaria de
agua potable B=63mm x
3/4" 1=6-12 m, inc.
materfales, excavacidny
relleno compactado con
material de sitio

u 6,00 156,79 940,74

Acometida domiciliaria de
agua potable $=90mm x
1"1=0-6 m, inc.
materiales, excavacién y
relleno compactado con
material de sitio

u 425,00 157,36 66.878,00 5,00 944,16 | 1,41% 13,50 2,124,36 3,18%

Acometida domiciliaria de
agua potable B=90mm x
1" L=6-12 m, inc.
materiales, excavacién y
relleno compactada con
material de sitio -

u 410,00 183,96 75.423,60 5,0

=1

1.655,64 2,20% 37,00 6,806,52 9,02%

Acometida domiciliaria de
agua potable @=90mm x
3/4°1=0-6 m, inc.
materiales, excavacién y
relleno compactado con
material de sitio

u 1.500,00 151,32 226.980,00 49,50 7.450,34 3,30% 109,00 16.493,88 7,27%

Acometida domiciliaria de
agua potable $=90mm x
3/4"1=6-12 m, ine.
materiales, excavacién y
relleno compactado con
material de sitio

u 1.635,00 174,44 285.209,40 79,00 | 13.780,76 4,83% 331,50 57.826,86 20,28%

Acometida domiciliaria de
agua potable P#=110mm x
1"1=0-6 m, inc.
materiales, excavacidny
relfeno compactado con
material de sitio

u 15,00 183,09 2.746,35

Acometida domiciliaria de
agua potable P=110mm x
1" 1=6-12 m, inc.
materiales, excavacién y
relleno compactado con
material de sitio

u 14,00 224,93 3.149,02

Acometida domiciliaria de
agua potable @#=110mm x
3/4"1=0-6 m, inc.
materiales, excavaciény
relleno compactado con
material de sitio

u 43,00 176,83 7.603,69 18,50 | 3.271,36 | 43,02% 42,50 751528 | ©8,84%

Acometida domiciliaria de
agua potable @=110mm x
3/4" {=6-12 m, inc.
materiales, excavacién y
relleno compactado con
material de sitio

u 50,00 211,81 10.590,50 9,50 2.012,20 19,00% 18,00 3.812,59 36,00%

Acometida  domiciliaria
de agua potable
B=160mm x 1" L=0-6 m,
inc. materfales, excavacidn
y relleno compactado con
material de sitio

u 10,00 233,07 2.330,70

Acometida  domiciliaria
de agua potable
P=160mm x 1" L=6-12
m, inc. materiales, u 15,00 180,82 2.712,30 0,50 80,41 3,33% 2,50 452,05 16,67%
excavacion y relleno
compactado con material
de sitio

Acometida domiciliaria de
agua potable B=160mm x
3/4" 1=0-6 m, inc.
materiales, excavacién y

u 70,00 226,81 15.876,70 1,00 226,81 1,43%
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DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONTRATADAS

TOTAL EIECUTADO

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

P.TOTAL

CANTIDADES EJECUTADAS PERIODO

CANTIDAD

VALOR

% | CANTIDAD

VALOR %

relleno compactado con
material de sitio

Acometida  domiciliaria
de agua potable
$=160mm x 3/4" 1=6-12
m, inc. materiales,
excavacién y relleno
compactado con material
de sitio

77,00

168,00

12.936,00

7,00

1.176,00

9,08%

16,00 2,688,00

20,78%

Acometida  domiciliaria
de agua potable
@=200mm x 1" 1=0-6
m, inc. materiales,
excavacion y relleno
compactado con material
de sitio

10,00

281,39

2.813,90

Acometida  domiciliaria
de agua potable
$=200mm x 1" L=6-12
m, inc. materiales,
excavacidn y relleno
compactado con material
de sitio

13,00

372,74

4.845,62

1,00 372,74

7,69%

Acometida  domiciliaria
de agua potable
@=200mm x 3/4" L=0-6 m,
inc. materiales, excavacién
y relleno compactado con
material de sitio

15,00

276,97

4.154,55

Acometida domiciliaria de
3gua potable B=200mm x
3/4"1=6-12 m, inc.
materiales, excavacién y
refleno compactado con
material de sitio

18,00

233,15

4.196,70

11,00 2.564,65

61,11%

Acometida  domiciliaria
de agua potable
B=250mm x 1" L=0-6 m,
inc. materiales, excavacién
y refleno compactado con
material de sitio

7,00

273,64

1,915,48

Acometida  domiciliaria
de agua potable
$=250mm x 1" L=6-12
m, inc. materiales,
excavaciény relleno
compactado con material
de sitio

7,00

283,33

1.683,31

Acometida domiciliaria de
agua potable B=250mm x
3/4"1=0-6 m, inc.
materiales, excavaciény
relleno compactado con
material de sitio

15,00

370,61

5,559,15

Acometida  domiciliaria
de agua potable
$=250mm x 3/4" L=6-12
m, inc, materiales,
excavaciény rellenc
compactado con material
de sitio

15,00

268,06

4.020,50

Acometida  domiciliaria
de agua potable
B=315mm x 3/4" 1=0-6
m, inc. materiales,
excavacidny relleno
compactado con material
de sitio

317,39

1.504,34

Acometida  domiciliaria
de agua potable
P=315mm x 3/4" L=6-
12 m, inc. materiales,
excavacién y relleno
compactado con material
de sitio

6,00

323,51

1.941,06

Tanque de reserva H.A.
800m3 (2 unidades) zona
central media alta,
provisidn e instalacién de
tuberias y accesorios
{desde cAmara de
cloracién}

Tuberfa PEAD 200mm,
SDR 17, PN 10 Bar

mi

180,00

25,78

4.640,40

Porta brida PEAD
D=200mm, 10 Bar

25,00

172,75

4.318,75
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DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES EJECUTADAS PERIODD

 CANTIDADES CONTRATADAS

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

P.TOTAL

CANTIDAD | = VALOR

%

CANTIDAD

TOTAL EIECUTADO

VALOR -

%

Codo LA LL 200mm x 902,
16 Bar

4,00

447,25

1.789,00

Codo LA LL 200mm x 452,
16 Bar

4,00

325,88

1.303,52

Brida de acero @=315mm
con pernos y empaque, 16
Bar

34,00

501,21

17.041,14

Brida de acero @=200mm
con pernos y empaque, 16
Bar

25,00

344,29

8.607,25

Unién gibault tipo dresser
H.F. $=315mm

1,00

213,64

213,64

Unién gibault tipe dresser
H.F. $=200mm

18,00

114,90

2,068,20

Tuberia LA LL ¢#=315mm,
e=bmm, sin costura

mi

48,00

131,78

6.325,44

Tuberia LA LL §=200mm,
e=6mm, sin costura

mi

21,00

110,82

2.327,22

Codo LA BB #=315mm x
509, 16 Bar

10,00

184,88

1.848,80

Codo LA BB #=200mm x
909, 16 Bar

6,00

136,32

817,92

Tee LA BB @#=315mm, 16
Bar

2,00

216,90

433,80

Tee LA BB #=200mm, 16
Bar

2,00

189,91

379,82

Cernidera de aluminia
bridada @=315mm

2,00

250,15

500,30

Boca campana de
aluminio bridada
$=315mm

2,00

351,73

703,46

Vélvula de compuerta H.F.
58 BB CRM D=315mm, 16
Bar

4,00

4.256,33

17.025,32

Vilvula de compuerta H.F.
SB BB CRM D=200mm, 16
Bar

4,00

1.539,68

6.158,72

Viélvula de aire 2" doble
camara H.F. + accesorios,
16 Bar

1.140,87

3.422,61

Vélvula de flotador no
modulante #=8" {200mm)
ANS] CLASE 125, 16 Bar

2,00

8.960,87

17.921,74

Medidor transmisién
magnética horizontal BB
315mm {12%)

1,00

9.999,07

9.999,07

Obra civil tanques de
reserva zona central
media alta

Excavacién a maquina
H=0-2m

m3

324,00

1.065,96

66,27

218,03

20,45%

Relleno compactado con
compactador mecénico
{material de sitio}

m3

324,00

2.595,24

Rasanteo de zanja

mt

180,00

311,40

351,53

608,15

195,29%

Cama de arena para
tuberia h=10cm

m3

18,00

28,46

512,28

26,25

747,08

145,83%

Excavacién a mano sin
clasificar

m3

216,00

11,28

2.436,48

Drenes con tuberfa pve
$=160mm Pt=0,63mm

mi

120,00

14,53

1.743,60

154,56

2.245,76

128,80%

Escalera metdlica
telescépica

4,00

114,17

456,68

Tapa de boca de visita tol
1/16"

4,00

74,12

296,48

Pintura exterior para
tanque

m2

410,00

4,15

1.701,50

Base apisonada

m3

50,00

19,50

975,00

71,53

1.394,84

143,06%

Hormigén simple
fe=210kg/cm2 +
impermeabilizante en
clpula, con hormigén
premezclado

m3

51,00

124,12

6.330,12

22,58 2.802,63

44,27%

45,16

5.605,26

88,55%

Hormigén simple
fe=210kg/cm2 +
impermeabilizante en
pared, con hormigén
premezclado

m3

90,00

124,12

11.170,80

Hormigén simple
fe=210kg/cm?2 +
impermeabilizante en
piso, con hormigén
premezclado

m3

92,00

105,88

9.740,96

Encofrado circular para
paredes reserva

m2

815,00

33,27

27.115,05

835,55

27.798,75

102,52%

19




CANTIDADES CONTRATADAS CANTIDADES EJECUTADAS PERIODO TOTAL EJECUTADO

DESCRIPCION UNIDAD | PRECI : = - - :
: : CANTIDAD | i PTOTAL | CANTIDAD | “ VALOR | % | CANTIDAD |~ 'VALOR %
UNITARIO - | CANTIDA A ¢
Encofrado clpula m2 460,00 49,99 22.995,40 215,10 | 10752,85 | 4676% 430,20 |  21.505,82 | 93,52%
Encofrado curvo anillo de m2 50,00 26,22 1.311,00 81,92 2147,94 | 163,84%
cimentacion »
Junta de
impermeabilizacién piso - ml 120,00 1,52 182,40 100,22 152,33 83,52%
pared
Révestldo lnt?l:lol’ reservas 2 387,00 5,16 1.995,02
+ impermeabilizante
Acero de refuerzo en ke 26.140,00 1,30 49.666,00 | 410634 | 7.802,05 | 15,71% | 26.015,82 49.430,07 |  99,52%

barras fy=4200kg/cm?2

Impermeabilizacién de
superficie de hormigén, m2 810,00 4,34 3.515,40
paredes y piso

Pozo de revisién de H.S.
0.80 < H < 2.50 mencof.+ u 2,00 451,78 903,56
tapa de H.F, tipo |

Cargada de material con

PN m3 72,00 0,92 66,24 1.508,32 1.755,65 | 2650,44%
maquinaria

Transporte de material m3*km 356,40 0,29 103,36

Anclaje de hormigén
simple fe=180kg/cm2, con m3 12,00 131,15 1.573,80
hormigén premezclado

Relleno compactado con
compactador mecénicoy m3 108,00 25,71 2.776,68 238,42 6.129,78 220,76%
material de mejoramiento

Tanque de reserva H.A,
1000m3 zona centrai
media, y mejoramiento
reservas existentes
provisién e instalacién de
tuberias y accesorios
(desde cdmara de
cloracién)

Tuberia PEAD 315mm,

SDR 17, PN 10 Bar i 360,00 63,27 22,777,20
Tuberfa PEAD 200mm,

SDR 17, PN 10 Bar ml 420,00 25,78 10.827,60
Porta brida PEAD .

D=200mm, 10 Bar u 6,00 172,75 1.036,50
Porta brida PEAD

D=315mm, 10 Bar u 24,00 233,13 5.595,12
Brida de acero @=315mm

con pernos y empaque, 16 u 24,00 501,21 12.029,04
Bar

Brida de acero @=250mm

con pernos y empagque, 16 t 6,00 435,73 2.614,38
Bar

Unidn gibault tipo dresser

HF. ge315mm v 10,00 213,64 2.136,40
Unidn gibault tipo dresser

HLF. $=250mm u 12,00 716,77 8.601,24
Unién gibault tipo dresser

H.F. $=200mm u 8,00 114,90 919,20
Tuberta LA LL 8=315mm, ml 23,00 131,78 3,030,94
e=6mm, sin costura

Tuberfa LA LL @=250mm, mi 10,00 110,04 1.100,40
e=6rmm, sin costura

Tee PEAD 315mm, 10 Bar u 2,00 928,13 1.856,26
Reductor LALL 250 -

200mm, 16 Bar u 2,00 163,50 327,00
Codo LA BB $=315mm x

502, 16 Bar u 8,00 184,88 1.479,04
Codo LA LL $=250mm x

902, 16 Bar u 10,00 147,32 1.473,20
Codo LA LL $=250mm x

452, 16 Bar u 2,00 136,53 273,06
Reductor LALL 315 -

200mmm, 16 Bar u 1,00 239,12 239,12
Cernidera de aluminio

brideda -3 15mm u 1,00 250,15 250,15
Boca campana de

aluminio bridada u 1,00 351,73 351,73
$=315mm

Viélvula de compuerta H.F.

SB BB CRM D=315mm, 16 u 600 | 4.256,33 25.537,98
Bar

Vilvula de compuerta H.F,

$8 B8 CRM D=250mm, 16 u 6001 149286 8.955,96
Bar

Véivula de compuerta H.F,

SB BB CRM D=200mm, 16 u 5,00 1.539,68 7.898,40
Bar

Vélvula de aire 2" doble

cédmara H.F. + accesorios, u 7,00 1.140,87 7.986,09
16 Bar
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DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONTRATADAS

TOTAL EJECUTADO

PRECIO

CANTIDAD OUNFTARIO =P.TOTAL

CANTIDADES EJECUTADAS PERIODO

CANTIDAD

VALOR

CANTIDAD |- 'VALOR ==

%

Vélvula de flotador no
modulante @=8" (200mm)
ANSI CLASE 125, 16 Bar

5,00 8.960,87 44.804,35

Medider transmisién
magnética horizontal BB
315mm (12")

2,00 | 13.058,14 26.116,28

Obra civil tanques de
reserva zona central
media y mejoramiento
reservas existentes

Excavacién a mano sin
clasificar

m3

100,00 11,28 1,128,00

36,65 413,41

36,65%

Excavacion a méquina
H=0-2m

m3

1.614,00 3,29 5.310,06

Relleno compactado con
compactador mecénico
{material de sitio)

m3

1.326,00 10.621,26

Rasanteo de zanja

mi

780,00 1.349,40

Cama de arens para
tuberfa h=10cm

m3

78,00 2.219,88

28,63 814,81

36,71%

Drenes con tuberia pve
P=160mm Pt=0,63mm

ml

80,00 1.162,40

95,50 1.387,62

119,38%

Escalera metélica
telescépica

4,00 456,68

Tapa de boca de visita tof
1/16"

6,00 444,72

Pintura exterior para
tanque

m2

730,00 3.278,50

Base apisonada

m3

33,00 19,50 643,50

30,45 593,78

92,27%

Hormigén simple
fe=210kg/cm2 +
impermeabilizante en
cdpula, con hormigén
premezclado

m3

31,84 124,12 3,951,98

28,55 3,667,66

92,81%

Hormigén simple
fe=210kg/em2+
impermeabilizante en
pared, con hormigén
premezclado

m3

60,00 124,12 7.447,20

Hormigdn simple
fe=210kg/em2+
impermeabilizante en
piso, con hormigén
premezclado

m3

54,69 105,88 5.790,58

Encofrado circular para
paredes reserva

m2

463,70 33,27 15.427,30

453,64 15,092,60

97,83%

Encofrado clpula

m2

272,30 49,99 13.612,28

283,77 14.185,54

104,21%

Encofrado curvo anillo de
cimentacién

m2

29,00 26,22 760,38

46,54 1.220,28

160,48%

Juntade
impermeabilizacién piso -
pared

mi

68,00 103,36

57,18 86,91

84,09%

Revestido interior reservas
+ impermeabilizante

m2

478,70 516 2.470,0%

Acero de refuerzo en
barras fy=4200kg/cm2

kg

15,182,50 1,90 28.866,51

14.738,09 28.002,36

97,01%

impermeabilizacién de
superficie de hormigén,
paredesy piso

m2

279,00 4,34 1.210,86

Cargada de material con
maquinaria

m3

800,00 052 736,00

1.110,42 1.021,59

138,80%

Transporte de material

m3*km

4.085,00 0,29 1.170,15

14.620,53 4.239,95

362,34%

Refleno compactado con
compactador mecénicoy
material de mejoramiento

m3

484,20 25,71 12,448,78

Anclaje de hormigén
simple fe=180kg/ecm2, con
hormigén premezclado

m3

25,00 131,15 3.278,75

Pozo de revisién de H.S.
0.80 <H < 2.50 m encof.+
tapa de H.F, tipo|

24,00 451,78 10.842,72

Replantilio de hormigén
simple fc=180kg/cm2
e=6cm), incluye piedra
e=15cm, con hormigén
premezctado

m2

71,44 10,55 753,69

277,59 2.928,57

388,56%

Alimentacién reservas
San Cayetano

Suministro tuberia y
accesorios

Tuberfa PEAD 315mm,
SDR 17, PN 10 Bar

ml

1.433,00 63,27 91.045,53

57,50

3.638,03

4,00%

896,50 56.721,56

62,30%

Codo PEAD 315mm x 30°,
10 Bar

3,00 772,75 2.318,25
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CANTIDADES CONTRATADAS CANTIDADES EJECUTADAS PERIODO _TOTAL EJECUTADO
DESCRIPCION UNIDAD | rrecin . - - , - :

CANT]I?AD UNITARIO P.TOTALr CANT!DAD ‘ VALOR : % CANTIDAD VALOE ‘%
Codo PEAD 315mm x 45°, u 5,00 786,27 6.290,16
10 Bar
fg‘é‘;fEAD 515mm x 0%, u 9,00 786,27 7.076,43 4,00 | 314508 | 44,44% 4,00 3.145,08 | 44,44%
Tee PEAD 315mm, 10 Bar u 1,00 928,13 928,13
Porta brida PEAD
D=315mm, 10 Bar u 1,00 233,13 233,13
Unidn gibault tipo dresser u 1,00 213,64 213,64 2,00 427,28 2,00 427,28 | 200,00%
H.F. §=315mm ’
Obra Civil
Replanteo y nivelacién de K 1,44 31911 459,52
lared
fl"_co"'_‘;ar:“ @ maguina m3 1.611,68 3,29 5.302,43 39,30 12930 | 2,44% | 1.421,92 467812 |  88,23%
Rasanteo de zanja ml 1.439,00 1,73 2.489,47 57,50 99,48 4,00% 881,50 1.525,00 61,26%
Cama de arena para m3 115,12 28,46 3.276,32 6,66 189,54 | 579% 90,31 257022 | 78,45%
tuberfa h=10cm 4
Pruebas hidrostaticas m} 1.433,00 0,49 705,11 890,00 436,10 61,85%
Anclzje de hormigén
simple fc=180kg/em2, con m3 16,74 131,15 2,195,45 10,87 1.425,60 64,93% 13,27 1.740,36 79,27%
hormigén premezclado
Desinfeccién de tuberias mi 1.433,00 0,33 474,87 140,00 46,20 9,73%
Relleno compactado con
compactador mecdnico y m3 465,24 25,71 11.961,32
material de mejoramiento
Relleno compactado con
compactador mecénico m3 697,87 8,01 5.589,94 102,02 817,18 14,62% 834,29 6.682,66 119,55%
{material de sitio)
Transporte de material m3*km 5.144,65 0,23 1.491,95 103,20 29,93 2,01% 1.043,71 302,68 20,29%
Cargada de material con m3 1.028,93 092, 946,62 33,29 30,63 | 3,24% 756,76 696,22 |  73,55%
maquinaria
Re.t!ro de adoquin, inc. m2 73,34 4,27 313,16
apilada y cargada
Ado‘qulnadoAcon adoquin m2 73,34 5,38 614,59
vehicular existente
Alimentacién subzona

0.0%
Zamora Huayco
Summls.tro tuberia y 0.0%
accesorios
Tuberia PEAD 160mm,
SDR 17, PN 10 Bar ml 911,00 18,04 16.434,44
Codo PEAD 160mm x 30°, u 1,00 162,43 162,43
10 Bar
Codo PEAD 160mm x 45°, v 5,00 96,25 481,25
10 Bar
Codo PEAD 160mm x 90°, u 5,00 06,25 s81,25
10 Bar
Porta brida PEAD
07
het60mm, 10 Bar u 1,00 107,18 107,18
Unién gibault tipo dresser
8
HF. fe160mm u 1,00 4618 461,88
Obra Civil
ger"e'z“te" v nivelacién de km 0,91 319,11 290,39 0,19 60,63 | 20,88%
f{’j:“fr:"” & maquina m3 874,56 3,29 2.877,30 212,11 697,84 | 24,25% 212,11 697,84 |  24,25%
Rasanteo de zanja mi 911,00 1,73 1.576,03 216,35 374,29 | 23,75% 218,35 374,29 23,75%
Cama de arena para
8 ¥ o

tuberia h=10cm m3 72,88 28,46 2,074,16 17,43 496,06 | 23,92% 17,43 496,06 23,92%
Pruebas hidrostéticas mi 911,00 0,43 446,33
Anclaje de hormigén
simple fc=180kg/cm2, con m3 3,17 131,15 415,75 2,92 382,96 | 92,11% 2,92 382,96 92,11%
hormigén premezclado
Desinfeccién de tuberfas mi 911,00 0,33 300,63
Relleno compactado con
compactador mecdnico y m3 320,52 25,71 8.240,57
material de mejoramiento
Relleno compactado con
compactador mecdnico m3 480,77 8,01 3.850,97 184,64 1.478,97 | 38,41% 184,64 1.478,97 38,41%
{material de sitio)
Transporte da materia} m3*km 2.333,35 0,29 676,67 215,02 62,36 9,22% 215,02 62,36 9,22%
Cargada de materizl con m3 466,67 0,92 429,34 69,36 63,81 | 14,86% 69,36 63,81 |  14,36%
magquinaria
Tramo Red de
Distribucién Zona Central
Baja
Suministro tuberfay
accesorios
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CANTIDADES CONTRATADAS

CANTIDADES EJECUTADAS PERIGDO TOTAL EJECUTADO
DESCRIPCION UNIDAD o srecio | - . : : -
= CANTIDAD P.TOTAL CANTIDAD VALOR Y CANTIDAD VALOR %
: UNITARIO = Eenbilni > :
Tuberia PEAD 160mm
’ 8,
SOR 17, PN 10 Bar mi 466,00 18,04 406,64
Porta brida PEAD
D=160rmm, 10 Bar u 2,00 107,18 214,36
Unién gibault tipo dresser
H.E. #=160mm u 2,00 461,88 923,76
Obra Civil
Replanteo y nivelacién de krn 0,47 319,11 148,98
lared
Excavacién a méquina m3 447,36 3,29 147181
H=0-2 m
Rasanteo de zanja mi 466,00 1,73 306,18
Cama de aren para m3 37,28 28,46 1.060,99
tuberia h=10cm
Pruebas hidrostéticas mi 466,00 0,49 228,34
Desinfeccién de tuberias ml 466,00 0,33 153,78
Relleno compactado con
compactador mecénico y m3 163,96 25,71 4.215,41
material de mejoramiento
Relleno compactado con
compactador mecénico m3 245,93 8,01 1.965,90
{material de sitio)
Transporte de material m3*km 1.193,55 0,29 346,13
Carga'da d'e material con m3 238,71 0,92 219,61
maquinaria
Alimentacién Red de
Distribucidn de Zona
Central Alta
Suministro tuberfay
accesorios
Tuberia PEAD 160mm,
8,0 .080, N
SDR 17, PN 10 Bar mi 337,06 18,04 6.080,56
Tuberfa PEAD 250mm,
) a7 o
SDR 17, PN 10 Bar ml 887,02 41,91 7.175,01 644,00 26.990,04 72,60%
Tuberia PEAD 315mm,
SDR 17, PN 10 Bar mi 745,00 63,27 47.136,15 643,00 40.682,61 | 86,31%
Codo PEAD 160mm x 90°, u 6,00 96,25 577,50
10 Bar
Codo PEAD 250mm x 30°, " 100 471,66 4766
10 Bar
fgdBZ fEAD 250mm x 80°, u 5,00 778,89 3.894,45 1,00 778,83 | 20,00%
Codo PEAD 315mm x 30°, u 1,00 772,75 772,75
10 Bar
Codo PEAD 315mm x 45°, u 6,00 786,27 4.717,62
10 Bar
fgd;a :’EAD 815mim x 50°, u 2,00 786,27 1572,54 1,00 786,27 | 50,00%
Reductor PEAD 315mm a
& 3
250mm, 10 Bar u 2,00 371,69 743,38
Reductor PEAD 315mm a
160mrm, 10 Bar u 1,60 348,00 348,00
Tee PEAD 250mm, 10 Bar u 1,00 811,00 811,00
Tee PEAD 315mm, 10 Bar u 2,00 928,13 1.856,26
Porta brida PEAD
De315mm, 10 Bar u 2,00 233,13 466,26
Porta brida PEAD
D=250mm, 10 Bar u 1,00 184,74 184,74
Porta brida PEAD
D=160mm, 10 Bar u 1,00 107,18 107,18
Unién gibault tipo dresser
0
H.F. $=315mm u 1,00 213,64 213,64
Unidn gibault tipo dresser
H.E. @=250mm u 1,00 716,77 716,77
Unién gibault tipo dresser
H.E. §=160mm u 1,00 461,88 461,88
Vilvula de compuerta H.F,
SB BB CRM D=160mm, 16 u 1,00 994,12 994,12
Bar
Valvula de compuerta H.F.
SB BB CRM D=250mm, 16 u 1,00 1.492,66 1.492,66
Bar
Obra Civit
ge::elznteo y nivelacién de km 1,97 319,11 628,65 0,64 204,23 32,49%
E’i“;_";g"“ a maquina m3 2.205,37 3,29 7.255,67 582,09 | 191508 | 26,39% | 2.845,03 9.360,15 | 129,00%
Rasanteo de zanja mi 1.969,08 1,73 3.406,51 424,30 734,04 | 21,55% 1.068,30 1.848,16 54,25%
Cama de arena para m3 157,53 28,46 4.483,30 44,78 | 1.274,44 | 2843% 162,14 461451 | 102,93%
tuberia h=10cm i ’
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CANTIDADES CONTRATADAS CANTIDADES EJECUTADAS PERIODO TOTAL EIECUTADO
DESCRIPCION UNIDAD e - : : .
. CANTIDAD e P.TOTAL CANTIDAD VALOR :: % CANTIDAD VALOR %
S UNITARIO o 2 a e -
Pruebas hidrostéticas mi 1.965,08 0,49 964,85 1.190,00 583,10 60,43%
Anclaje de hormigdn
simple fc=180kg/em?2, con m3 9,95 131,15 1.304,94 0,56 7344 | 563% 17,81 2,335,78 | 178,99%
hormigén premezclado
Desinfeccién de tuberias ml 1.969,08 0,33 649,80
Relleno compactado con
compactador mecanicoy m3 636,62 25,71 16.367,50
material de mejoramiento
Relleno compactado con
compactador mecdnico m3 854,8 8,01 7.648,07 447,76 3.586,56 46,85% 2.183,10 17.486,63 228,61%
{material de sitio)
Transporte de material m3*km 11,263,68 0,29 3.266,47 214,93 62,33 1,91% 1.053,16 305,42 9,35%
Cargada de material con m3 1.407,96 0,92 1.295,32 179,11 164,78 | 12,72% 823,90 757,99 |  5852%
maquinaria
Conduccién Agua Cruda
Jipiro
Suministro tuberfa y
accesorios
Tuberfa PEAD 315mm,
SOR 17, PN 10 Bar mi 536,00 63,27 33.812,72
Codo PEAD 315mm x 30°, u 2,00 772,75 1.545,50
10 Bar
Codo PEAD 315mm x 45°, u 4,00 786,27 3.145,08
10 Bar
Codo PEAD 315mm x 90°, u 2,00 786,27 1.572,54
10 Bar
Porta brida PEAD
D=315mm, 10 Bar u 4,00 233,13 932,52
Unién gibault tipe dresser
H.E. $=315mm [¥] 4,00 213,64 854,56
Obra Civil
Replanteo y nivelacién de km 054 319,11 172,32
la red
Excavacién a maquina m3 600,32 320 1.875,05
H=0-2m
Rasanteo de zanja mi 536,00 1,73 927,28
Cama de arena para
tuberfa h=10cm m3 42,88 28,46 1.220,36
Pruebas hidrostéticas mi 536,00 0,49 262,64
Anclaje de hormigén
simple fc=180kg/cm2, con m3 7,21 131,15 945,59
hormigén premezclado
Desinfeccion de tuberfas mi 536,00 0,33 176,88
Relleno compactado con
compactador mecénico y m3 173,29 25,71 4.455,29
material de mejoramiento
Relleno compactado con
compactador mecanico m3 259,95 8,01 2.082,20
{material de sitio)
Transporte de material m3*km 3.066,00 0,28 889,14
Cargalea d.e material con m3 383,25 0,82 352,59
magquinaria
ALCANTARILLADO
SANITARIO
Alcantariilado Sanitario
Provisién e instalacién de
tuberias y accesorios
!R:rp‘::”‘“ v nivelacion de km 15,89 319,11 11.452,86 1,02 32549 | 2,84% 7,25 231218 | 20,20%
fxl::i;::‘r"" & mane sin m3 7.153,81 11,28 80.694,98 | 124,53 | 140470 | 174% | 618,84 698051 |  8,85%
E’i‘;‘f;:""’ & maquina m3 74.193,99 3,29 24409823 | 1.573,07 | 517540 212% | 1072632 3528958 |  14,46%
;"_C;‘(’f;f:f maquina m3 13.397,16 3,73 49.971,41 394,38 | 1471,04 | 204% | 289233 | 1078861 21,50%
Excavacién a maquina .
H=4.01-6 m m3 7.497,83 5,59 41,912,87 2.936,37 16.414,31 39,16%
EXCEVEC{On a miquina con m3 707,54 19,42 13.740,43
presencia de agua
Rasanteo de zanja mi 34.478,00 1,73 59.646,94 1.607,57 2.781,10 4,66% | 10.691,07 18.495,57 31,01%
Rellenc compactado con
compactador mecénico m3 78.145,33 8,01 625.944,09 1.515,80 12.141,56 1,94% 9.260,31 74.175,04 11,85%
{material de sitio)
Relleno compactado con
compactador mecdnicoy m3 19.536,33 25,71 502.279,04
material de mejoramiento
Entibado con tablero m2 20,000,00 872 174.400,00
metdlico
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CANTIDADES CONTRATADAS - CANTIDADES EJECUTADAS PERIODO TOTAL EJECUTADO

DESCRIPCION UNIDAD SRECio . ; = =
. CANTIDAD | - yiragio |  PTOTAL | CANTIDAD | - VALOR % | CANTIDAD |- “VAIOR %
Cama de arena pzra m3 3.447,80 28,46 98.124,39 112,64 | 320573 | 327% 781,85 2225145 | 22,68%

tuberia h=10cm

Suministro e instalacién,
tuberia perfilada pve para ml 31.085,00 11,73 364.627,05 807,17 10.641,10 2,92% 5.784,88 67.573,93 18,64%
alcantarillado Di=250mm

Suministro e instalacién,
tuberia perfilada pve para ml 1.380,00 16,87 23.280,60
alcantariilado Di=300mm

Suministro e instalacidn,
tuberia perfilada pvc para m] 1.035,00 26,91 27.851,85 10,86 292,24 1,05%
alcantarillado Di=350mm

Suministro e instalacién,
tuberia perfilada pve para m! 455,00 29,20 13.286,00
alcantarillado Di=400mm

Suministro e instalacién,
tuberfa perfilada pvc para ml 251,00 43,28 10.863,28
alcantarillado Di=450mm

Suministro e instalacién,
tuberia perfilada pvc para ml 272,00 45,71 12.433,12
alcantarillado Di=500mm

Pozos de Revisién

Pozo de revisién de H.S.
0.80<H <250 mencof+
tapa de H.F. tuberia <=
400 mm, Tipo |

u 639,00 592,65 378.703,35 37,00 | 21.928,05 5,79% 118,00 69.932,70 18,47%

Pozo de revisién de H.A.
251 < H<500m
encof.+ tapa de H.F.
tuberia <= 400 mm, Tipo Il

u 9,00 855,24 7.697,16 0,50 427,62 5,56%

Poza de revisién de H.A.
080 <H<250m
encof.+ tapa de H.F,
tuberfa > 400 mm, Tipo [E

u 17,00 592,65 10.075,05 3,00 1.777,85 17,65%

Pozo de revisién de H.A.
251 <H<500m
encof.+ tapa de H.F,
tuberia > 400 mm, Tipo IIE

u 1,00 815,58 815,58

Salto en Pozos U 16,00 200,44 3.207,04

Replantillo de hormigén
simple f'c=180kg/cm2
e=6cm, incluye piedra m2 1.364,78 10,55 14.398,43 146,50 1.545,58 10,73%
e=15¢cm, con hormigén
premezclado

Conexiones domicialiras

Conexidén domiciliaria de

. N u 4,575,00 68,40 312.930,00 87,00 5.950,80 1,90% 472,00 32.284,80 10,32%
alcantarillade Di= 200mm
Varios
Acero de refuerzo en ke 15.484,59 1,90 29.420,72

barras fy=4200kg/cm2

Reparacién de acometida
domiciliaria de agua u 800,00 27,22 21.776,00 13,00 353,86 1,63%
potable g=1/2",3/4" y 1"

Hormigén ciclépeo, 60%
Hormigdn simple f'¢=180

3 120,00 103,80 12.456,00
kg/cm2; 40% piedra, con m ’ 4 ’
hormigdn premezclado
Hormigdn premezelado m3 65,00 131,77 8.565,05

f'¢=210Kg/cm2

Demolicién de pavimento
de hormigén simple, inc. m3 5.835,00 11,75 £8.561,25
cargada para desalojo

Retiro de adoquin, inc.

; m2 1.104,00 4,27 4.714,08
apilada y cargada
Demohu.or! de estructuras m3 45,00 41,13 1.850,85
de hormigdn
Transporte de material m3*km | 125.269,95 0,29 36.328,29 | 1.081,51 31364 | 086% | 12.174,52 353061 |  9,72%
:ﬁf&f‘z materfal con m3 25.053,99 0,92 23.049,67 590,10 542,89 | 2,36% | 4.75576 437530 | 1898%
ALCANTARILLADO
PLUVIAL
Alcantarillado Pluvia
Provisién e instalacién de
tuberias y accesorios
E”;Z"‘E" ¥ nivelacion de km 18,09 319,11 5.772,70 0,91 290,39 | 503% 5,41 172639 | 29,91%
:‘a:;::‘f” & mana sin m3 2.578,00 11,28 29.091,12 15,50 174,84 | 0,60% 78,27 882,89 3,03%
;’ic;‘ffr:"“ @ maquina m3 3.518,98 3,29 11.577,44 820,08 |  2.69806 | 2330% | 4.014,89 | 1320932 | 114,10%
E’i‘?‘g‘f:\a maguing m3 52.480,85 373 18575357 | 156428 | 583476 | 298% | 1250081 | 4656373 | 23,05%
Excavacion a miquina con m3 10.358,51 19,42 |  201.162,26

presencia de agua
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7 CANTIDADES CONTRATADAS CANTIDADES EJECUTADAS PERIODO | - TOTAL EIECUTADO
DESCRIPCION UNIDAD = ' ' ‘

: = | PRECIO : . - ~
| CANTIDAD | jliriRo | PIOTAL | CANTIDAD | VALOR | % | CANTIDAD | VALOR %
Resanteo de zanja i 18.085,00 1,73 31.287,05 | 84365 | 145951 | 4,66% | 5.098,13 8.819,76 | 28,15%

Relleno compactado con
compactador mecdnico m3 48,219,78 8,01 386.240,44 1.613,29 12.922,45 3,35% | 11.215,50 89.836,14 23,26%
{material de sitio)

Relleno compactado con
compactador mecanico y m3 12.054,95 25,71 309.932,76
material de mejoramiento

Entibado con tablero

5 m2 39.198,00 8,72 341.806,56
metilico

Cama de arena para

: m3 1.808,50 28,46 51.469,91 105,17 | 299314 | 5,82% 645,62 18.374,34 | 35,70%
tuberfa h=10cm

Suministro e instalacién,
tuberia perfilada pve para ml 22.259,20 11,73 261.100,42 489,30 5.739,49 2,20% 2.653,83 31.130,59 11,92%
alcantarillado Di=250mm

Suministro e instalacién,
tuberia perfilada pvc para mi 1.396,30 16,87 23.555,58
alcantarillade Di=300mm

Suministro e instalacién,
tuberfa perfilada pvc para i 1.147,20 26,81 30.871,15
alcantarillado Di=350mm

Suministro e instalacién,
tuberia peffilada pve para mi 888,60 29,20 25.947,12
alcantarillado Di=400mm

Suministro e instalacién,
tuberfa perfilada pvc para al 1.174,80 43,28 50.845,34
alcantarillado Di=450mm

Suministro e instalacién,
tuberia perfilada pve para mi 1.262,40 45,71 57.704,30
alcantarillado Di=500mm

Suministro e instalacién,
tuberfa perfilada pve para ml 3.134,10 67,70 212.178,57
aleantarillado Di=600mm

Suministro e instalacién,
tuberfa perfilada pvc para mi 1.498,70 88,34 132.395,16
alcantarillado Di=700mm

Suministro e instalacidn,
tuberia perfilada pvc para ml 768,57 110,42 84.865,50
alcantarillado Di=800mm

Suministro e instalacion,
tuberfa perfilada pvc para ml 449,12 134,76 60.523,41
alcantarillado Di=900mm

Suministro e instalacidn,
tuberia perfilada pvc para ml 636,01 183,61 116.777,80
alcantarillade Di=1000mm

Pozos de Revisién

Pozo de revision de H.S.
0.80<H < 2.50 mencof+
tapa de H.F. tuberia <=
400 mm, Tipo |

u 169,00 592,65 100.157,85 9,00 | 533385 533% 40,20 23.824,53 | 23,79%

Pozo de revisién de H.A,
251 < H <500 m
encof.+ tapa de H.F,
tuberia <= 400 mm, Tipo 1l

u 14,00 855,24 11.973,36 0,60 513,14 4,29%

Pozo de revisién de H.A,
080<H<250m
encof.+ tapa de H.F,
tuberia > 400 mm, Tipo 1€

u 107,00 592,65 63.413,55

Pozo de revisién de H.A.
251 < H <500m
encof.+ tapa de H.F.
tuberfa > 400 mm, Tipo IIE

u 86,00 815,58 70.139,88

Salto en Pozos u 5,00 200,44 1.002,20

Replantillo de hormigén
simple fc=180kg/em2
e=6em, incluye piedra m2 1.367,32 10,55 14.425,23 162,75 1.765,76 12,27%
e=15¢m, con hormigdn
premezclado

Varios 0.0%
Retiro de tuberfa existente ml 18.085,00 1,73 31.287,05 1.564,71 2.706,95 8,65%
Demolicién de pozos u 500,00 28,80 14.400,00 28,00 806,40 5,60%
Hormigén ciclépeo, 60%

*::;:;?2 05’:“;? df:’:f: m3 180,00 103,80 18.684,00

hormigdn premezclado

';::2“1'%;; /'zf)'z“e“'ad" m3 1.000,00 131,77 131.770,00 843 | 111082 084% 8,43 1.110,82 0,84%
Sumidero de calzada

incluye refilla de hierro u 1.102,00 441,11 |  486.103,22 32,00 | 1411552 | 2,50% 150,50 |  66.387,06 | 13,66%

fundido més cdmara de
recoleceién

Demolicién de pavimento
de hormigdn simple, inc. m3 5.835,00 11,75 68.561,25
cargada para desalojo
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_DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONTRATADAS

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

P.TOTAL

CANTIDADES EJECUTADAS PERIODO

CANTIDAD

_VALOR

=%

TOTAL EJECUTADO

CANTIDAD

VALOR

% ;

Transporte de material

m3*km

104.235,14

0,28

30.228,19

1.720,96

499,08

1,65%

17.765,34

5.151,94

17,04%

Cargada de materizl con
maquinaria

m3

20.847,03

0,92

19.179,27

1.089,26

1.002,12

5,23%

6.857,68

6.336,67

33,04%

REGENERACION U
RBANA

Regeneracién Urbana

Repavimentacién

Replanteo y nivelacién
para eje de via, bordillos y
aceras

km

25,61

319,11

8.172,41

2,37

756,29

9,25%

Recuperacién de
hormigén asféltico con
fresadora

m3

24,008,62

8,27

198.551,29

478,25

3.955,13

1,59%

3,998,58

33.068,26

16,65%

Demolicién de pavimento
de hormigén simple, inc.
cargada para deszlojo

m3

5.835,00

11,75

68.561,25

1.300,33

15.278,88

22,29%

Excavacién a méquina sin
clasificar

m3

121.637,56

2,14

260.304,38

7.769,22

16.626,13

6,39%

30.135,54

64.490,06

24,77%

Cargada de material con
magquinaria

m3

121.637,56

0,92

111.9086,56

18.398,31

16.926,45

15,13%

Transporte de material

m3*km

749.146,99

0,29

217.252,63

30.494,91

8.843,52

4,07%

Acabado de obra bésica
existente

m2

243.275,12

1,50

364,912,68

13,176,68

19.765,02

5,42%

61.837,45

92.756,18

25,42%

Base clase 2, con material
reciclado

m3

36.491,27

7,93

289,375,77

Sub base clase 3, con
material reciclado

m3

€8.117,03

8,93

608,285,08

173013

15.450,06

2,54%

10.519,06

93.935,20

15,44%"

Sub base clase 3

m3

17.029,26

21,58

367.491,43

2,463,56

53.163,62

14,47%

4,535,49

97.875,86

26,63%

Asfalto MC-250 para
imprimacion {1.5 lit/m2)

lit

364.912,68

0,58

211.649,35

16.973,21

9.844,46

4,65%

65.092,31

37.753,54

17,84%

Capa de rodadura de
hormigdn asféltico
mezclado €=12,50 cm

m2

37,958,05

18,37

697.289,38

Capa de rodadura de
hormigén asféltico
mezclado e=10.00 cm

m2

156,921,31

14,70

2,306.743,26

5.333,99

78.408,65

3,40%

27.214,43

400.052,12

17,34%

Capa de rodadura de
hormigén asfaitico
mezclado e=7.50 cm

m2

29.383,58

10,70

314.404,31

8.033,60

85.959,53

27,34%

Capa de rodadura de
hormigdn asfaitico
mezclado e=5.00 cm

m2

2.640,72

7,52

19.858,21

2.489,38

18.720,13

94,27%

Bordillo

Rotura de bordillo

mi

50.916,91

2,58

131.365,63

272,62

703,36

0,54%

9.405,26

24.265,57

18,47%

Excavacién a mano sin
clasificar

m3

2.600,00

11,28

29.328,00

143,05

1.613,60

5,50%

392,96

4.432,58

15,11%

Bordillo de H.S.
f¢=210kg/cm2, h=50cm;
a=15cm, inc. encofrado,
con hormigén
premezclado

63.603,56

15,67

996.667,79

2.649,09

41.511,24

4,17%

7.970,88

124.903,69

12,53%

Aceras

Retiro de adoquin, inc.
apilada y cargada

m2

3.913,37

4,27

16.710,08

5,501,35

23.490,76

140,58%

Retiro de baldosa de
granito antideslizante
0.30x0.30m, inc. apifaday
cargada

m2

3.683,96

5,14

18.935,55

Rotura de aceras, gradas,
cunetas

m2

47.508,94

183.859,60

3.005,28

11.978,73

6,52%

10.736,45

41550,07

22,60%

Cargada de material con
magquinaria

m3

1.634,98

1.504,18

1.205,08

1.108,67

73,71%

4.743,22

4.363,76

290,11%

Transporte de material

m3*km

8.174,90

2.370,72

3.841,85

1.114,14

47,00%

20.221,48

5.864,24

247,36%

Reposicidn de hormigdn
de aceras, gradas,
cunetas, f¢=210Kg/cm?,
e=Bem + rep. piedra, con
hormigdn premezclado

m2

72.820,71

14,11

1.027.500,22

Baldosa de granito
antideslizante alto tréfico
para exteriores
0.30x0.30m

m2

34,172,67

37,04

1.265.755,70

Colocacién de gres
texturado 30x30 cmy
hormigén impreso, de
acuerdo a detalle

m2

92.034,44

19,88

1.829.644,67

3.490,53

68.391,74

3,75%

4.292,18

85,328,54

4,66%

Adoquin de hormigén tipo
espafiol 30*60cm, color
gris

m2

190,96

12,22

2.333,53
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CANTIDADES CONTRATAbAS CANTIDADES EJECUTADAS PERIODO TOTAL EJECUTADO

DESCRIPCION UNIDAD | Redie s : o . :
; g : CANTIDAD - P.TOTAL CANTIDAD VALOR % CANTIDAD 1.+ VALOR - %
UNITARIO = : : s
Adoquin de hormigén tipo
espafiol 30x30cm color m2 281,32 12,44 3.126,42
gris
Adoquin ornamental de
hormigén tipo toledo m2 62,84 13,54 850,85
16%16¢m color blanco
Empedrado con piedra de
canto rodado e=0.15 - m2 106,14 8,77 ©30,85
0.20m
Relleno compactado con
compactador mecanicoy m3 2.250,45 25,71 57.859,07 2,53 65,05 0,11%

material de mejoramiento

Relleno compactado con
compactador mecénico m3 1.375,50 8,01 11.017,76
{material de sitio}

Rampa para acceso

vehicular con adoquin m2 417,53 25,99 10.851,60
ecoldgico

Bolardo tipo I, de acero

galvanizado e=dmm; u 370,00 355,07 131.375,90

h=0.75m, D=12cm

Areas verdes

Presa de arbol, tipo ! u 9,00 134,58 1.211,22
Presa de &rbol, tipo It u 192,00 219,12 42.071,04
Presa de &rbol, tipo HI u 44,00 231,84 10.200,96
Alcorque de hierro

fundido, de acuerdo a u 44,00 326,14 14.350,16
detalle

Preparauon.manua! del u 85,00 11,42 970,70
suelo para siembra

Conformacién de hoyos u 85,00 653 555,05

para siembra de drboles

Suministro, transporte y
colocacién de humus y m3 370,00 36,30 13.431,00
abono en drboles y flores

Suministro, transporte y

siembra de drboles u 85,00 5,83 495,55

Mobiliario urbano

Excavacién a mano sin

o m3 65,00 11,28 733,20 1,03 11,62 1,58%
clasificar

Desmeontaje de mobiliario
urbano (bancas,
papeleras, sefializacién,
ete.)

u 820,00 5,19 4.255,80 538,00 2.792,22 65,61%

Remocién de postes de
hierro de alumbrado u 35,00 52,19 1.826,65 17,00 887,23 48,57%
piblico y semaforizacion

Hormigén premezclado

3 8. X %
Fe=210Kg/cm2 m3 216,00 131,77 28.462,32 7,76 1.022,54 3,59%

Relleno compactado con
compactador mecénicoy m3 350,00 25,71 8.998,50
material de mejoramiento

Relleno compactado con
compactador mecénico m3 350,00 8,01 2.803,50
{material de sitio)

Banca de estructura
metadlica y madera teka,
inc. acc. de anclaje {Tipo 1),
de acuerdo a detalle

u 20,00 283,60 5.672,00

Banca de estructura

metdlica y madera teka,
inc. ace. de anclaje (Tipo
i1}, de acuerdo a detalle

u 26,00 358,35 9.317,10

Basurero pivotante doble

de acero inoxidable u 520,00 101,03 52.535,60

Sefializacién vial

Sefializacién de vias con

pintura de alto trifico m2 5.000,00 10,85 54.750,00

Parque Centrat

Parque Central

Replanteo y nivelacién con

N Lo m2 6.626,21 0,89 5.897,33
equipo topogréfico

Excavacién a mano sin

i’ m3 38,20 11,28 430,90
clasificar

Rotura de bordillo ml 268,82 2,58 693,56

Retiro de baldosa de
granito antideslizante
0.30x0.30m, inc, apiladay
cargada

m2 3.045,81 5,14 15.655,46
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DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONTRATADAS

- TOTAL EJECUTADD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

PTOTAL

CANTIDADES EJECUTADAS FERIODO

CANTIDAD

VALOR

%

CANTIDAD

VALOR

%

Bordillo de H.S.
f'e=210kg/cm2, h=50cm;
a=15cm), ine, encofrado,
con hormigén
premezclado

323,72

15,67

5.072,69

Reposicién de hormigdn
de aceras, gradas,
cunetas, fc=210Kg/cm2,
e=6cm + rep. piedra, con
hormigén premezclado

m2

1.778,20

14,11

25.020,40

Baldosa de granito
antideslizante alto tréfico
para exteriores
0.30x0.30m

m2

3.753,16

37,04

139,017,05

Adoquin de hormigdn tipo
espafiol 30¥60cm, color
gris

m2

460,00

12,22

5.621,20

Adoquin de hormigén tipo
espafiol 30x30cm color
gris

m2

730,00

12,44

9.081,20

Cargada de material con
maguinaria

m3

38,20

0,92

35,14

Transporte de material

m3*km

309,45

0,29

89,74

PLAN DE MANEIO
AMBIENTAL

PLAN DE MANEIO
AMBIENTAL

Programa de relaciones
comunitarias

Charlas explicativas a
diversos sectores sociales
de la ciudad, para
informar a la colectividad
la iniciacién de los
trabajos del presente
proyecto

Global

5,00

382,97

2.297,82

382,97

16,67%

3,00

1.148,51

50,00%

Programa Sefializacién de
obras

Letreros preventivos
frentes de trabajo

90,00

141,45

12.730,50

30,00

4.243,50

33,33%

57,00

8.062,65

63,33%

Letreros informativos
frentes de trabajo

100,00

141,45

14.145,00

35,00

4,950,75

35,00%

60,00

8.487,00

60,00%

Sefializacién preventiva
calles acceso frentes de
trabajo

90,00

128,50

11.565,00

30,00

3.855,00

33,33%

36,00

4.626,00

40,00%

Sefializacién informativa
calles acceso frentes de
trabajo

100,00

128,50

12.850,00

35,00

4.497,50

35,00%

58,00

7.453,00

58,00%

Programa de recuperacén
de &reas intervenidas

Replantacién de
vegetacidn y dreas
verdes en zonas
intervenidas

2.000,00

7.940,00

Programa de manejo
desechos sélidos y
liquidos

Tanques metalicos de 55
galones para desechos
sélidos y liquidos en
frentes de trabajo

90,00

196,58

17.692,20

25,00

4.914,50

27,78%

55,00

10.811,90

61,11%

Tanques metélicos de 55
galones para desechos
sélidos y fiquidos en
campameantos

30,00

196,58

5.897,40

8,00

1.572,64

26,67%

12,00

2,358,985

40,00%

Programa de capacitacién

Curso sobre salud y
seguridad laboral

10,00

7.012,20

70.122,00

14.024,40

20,00%

Programa de
Contingencia

Contingencias en etapa de
construccidn

Global

1,00

67.425,00

67.425,00

0,30

20.227,50

30,00%

Programa de Salud y
Seguridad Laboral

Implementos proteccidny
seguridad para
operadores

Global

64.728,00

64.728,00

0,25

16.182,00

25,00%

Implementos proteccidn
trabajadores cuadrilla

Global

64.728,00

£4.728,00

0,25

16.182,00

25,00%

implementos proteccidn
téenicos

Global

65.806,80

65.806,80

0,25

16.451,70

25,00%

E.E.R.8.5, A,

Pozos
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Pozos Eléctricos para MV
y BV

Construccién de red
subtaerrénea pozo de
revisién tipo "C"

ud

1.346,00

798,12

1.074.269,52

74,00

59,060,88

5,50%

Construccién de red
subterrénea pozo de
revisién tipo "D"

ud

506,00

1,006,55

509.314,30

17,00

17.111,35

3,36%

Construccién de red
subterrédnea pozo de
revisién tipo "E"

ud

29,00

1.598,95

46.369,55

Cémaras de
transformacién

Cémaras en calzadasy
parques

Cémara subterrdnea de
calzada

ud

13,00

33.677,68

437.809,84

36.035,12

8,23%

Cémara subterrdnea de
parques

ud

9,00

48.324,55

434.920,95

90.850,16

20,89%

Suministro e instalacién
de sistema de puesta a
tierra para cdmaras de
transformacién

ud

29,00

772,68

22.407,72

1.545,36

6,30%

Suministro e instalacion
de tapones de caucho
para ductos en cdmarasy
masilla para pozos

Suministro e Instalacién
de tapones de caucho
para los ductos de 50mm

ud

74,00

11,61

859,14

Suministro e [nstalacién
de tapones de caucho
para los ductos de 110mm

ud

304,00

16,02

4,870,08

Suministro e Instalacién
de tapones de caucho
para los ductos de 160mm

ud

198,00

22,63

4.480,74

Suministro e Instalacion
de masilla seliante de
tubos en pozos ,aislada
110 V/mil

ud

1.860,00

16,49

30,671,40

Canalizaciones (zanjas)

Construccion de red
subterranea Zanja tipo "1"
En Acera

425,00

150,79

64.085,75

Construccién de red
subterrédnea Zanja tipo “2"
En Acera

.915,00

110,19

1.092.533,85

Construccidn de red
subterrdnea Zanja tipo “3"
En Acera

6.096,00

49,23

300.106,08

Construccién de red
subterrénea Zanja tipo "4"
En Acera

28.104,00

35,17

988.417,68

Construccién de red
subterrénea Zanja tipo "1"
en Calzada

131,00

204,70

26.815,70

Construccién de red
subterrdnea Zanja tipo “2"
en Calzada

1.036,00

144,99

150,209,864

Construccién de red
subterrdnea Zanja tipo "3"
en Calzada

481,00

73,17

35.194,77

Construccion de red
subterrdnea Zanja tipo "4"
en Calzada

853,00

44,52

37.975,56

Ducto para acometidas

Ejecucién de unidad de
acometida desde pozo de
derivacidn hasta usuario:
manguera de polietifeno
de alta densidad Norma
NTE INEN 1744 de $ 50
mm.

ud

9.500,00

86,41

820,855,00

67,00

5.789,47

0,71%

218,00

18.837,38

2,25%

Transicidn aéreo-
subterranea

Transicién aéreo
subterrénea { postes de
H.A + cimentacién)

ud

10,00

342,42

3.424,20

Alumbrado publico

Suministro e instalacién
de baculo para luminaria
con brazo

Suministro e instalacién
de béculo troncocdnico
metélico de acero

ud

69,00

1.056,61

72.506,09
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inoxidable de 6m de altura
de espesor3 mm y @
base 170mm y @
corona 60mm.

Suministro e instalacién
de béculo troncocénico
metilico de acero
inoxidable de 10m de
altura de espesor 4 mmy
@ base 193mmy @
corona 60mm

ud

667,00

1.597,75

1.065.699,25

Suministro e instalacién
de biculo troncocdnico
metdlico de acero
inoxidable de 12m de
altura de espesor 4 mmy
@ base 219 mmy @
corona 60 mm

ud

188,00

2.084,36

391.859,68

Suministro e instalacién
de luminaria

53W + brazo para anclara
fachada

ud

14,00

2.362,03

33.068,42

53w

ud

69,00

2.357,47

162.665,43

i06W

ud

324,00

2.795,95

905.887,80

iosw

ud

47,00

2.795,95

131.409,65

135w

ud

483,00

2.903,83

1.402.549,89

Conductores

Suministro e instalacién
de conductor Al aislado
600V, TTU NO 6AWG

45.172,98

82.214,82

Acometida de Alumbrado

Suministro e instalacién
de conductor concéntrico
tipo THHN 3X10 AL aislado
1kV AWG.

14.532,00

1,33

19.327,56

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
CUADRO DE PROTECCION
Y CONTROL DE
ALUMBRADO

ud

29,00

485,83

14,379,07

SUMINISTRO E
INSTALACIGN DE
VARILLA DEPUESTA A
TIERRA PARA
ALUMBRADO

ud

310,00

16,64

5.158,40

Suministro e instalacién
de conductor Cu cableado
desnudo,NO 8BAWG

55.388,71

73.666,98

EMPALME SUBTERRANEO

ud

809,00

28.468,71

Sistema de telegestién con
radio frecuencia para
alumbrado publico para
937 luminarias tipo led.

ud

1,00

520.135,42

520.135,42

Instalaciones de bajo
voltaje y medio voltaje

Bajo Voltaje

Conductores para bajo
voltaje

Suministro e instalacién
de conductor Al, aislado
TTU, 500 MCM 2 kv

275.760,00

1.764.480,00

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
EMPALME Y BARRAJE DE
BAJATENSION EN POZO
CON SOPORTE DE
FIJACION.

ud

3.712,00

322,62

1.197.565,44

Tableros de distribucién
de bajo voltaje

Suministro e instalacidn
de tablero metalico
modular de distribucién
1600 A, 600 V, 1
interruptor de BV
principal+10 interruptores
de BV para derivaciones
principales+ 3
interruptores de BV para

derivaciones secundarias

ud

10,00

51.432,02

514.320,20

31




DESCRIPCION

UNIDAD =

CANTIDADES CONTRATADAS

“PRECIO

CANTIDAD | )\ 1rapio

-p,TOTAL

Suministro e instalacion
de tablero metdlico
modular de distribucién
1600 A, 600V, 1
interruptor de BV
principal+13 interruptores
de BV para derivaciones
principales+ 3
interruptores de BV para
derivaciones secundarias

ud

8,00 | 62.281,63 498.253,04

Suministro e instalacién
de tablero metdlico
modular de distribucién
1600 A, 600V, 1
interruptor de BV
principal+17 interruptores
de BV para derivaciones
principales+ 3
interruptores de BV para
derivaciones secundarias

ud

1,00 | 78.013,98 78,013,98

Suministro e instalacién
de tablero metélico
modular de distribucién
2500 A, 600V, 1
interruptor de BV
principal+10 interruptores
de BV para derivaciones
principales+ 3
interruptores de BV para
derivaciones secundarias

ud

1,00 | 54.001,01 54,001,01

Suministro e instalacién
de tablero metdlico
modular de distribucién
2500 A, 600V, 1
interruptor de BV
principal+13 interruptores
de BV para derivaciones
principales+ 3
interruptores de BV para
derivaciones secundarias

ud

4,00 | 66.094,03 264,376,12

Suministro e instalacién
de tablero metdlico
modular de distribucién
2500A,600V,1
interruptor de BV
principal+17 interruptores
de BV para derivaciones
principales+ 3 ’
interruptores de BV para
derivaciones secundarias

ud

4,00 | 80.662,72 322.650,88

Bajante bajo voltaje

Suministro e instalacién
de conductor Cu, cableado
monopolar, aislamiento
XLPE, 2KV, con chaquets
en PVC, 500 MCM.

2,700,060 29,95 80.865,00

Acometida bajo voltaje

Suministro e
instalacidn  de
conductor Al
cableado, aislado TTU,
para 2KV, calibre Nro, 6
AWG.

91.000,00 1,07 97.370,00

Suministro e instalacién
de conductor Al, cableado,
aistado TTU, para 2KV,
calibre Nro. 4 AWG,

26.000,00 1,42 36.920,00

Suministro e instalacién
de conductor Al, cableado,
aislado TTU, para 2KV,
calibre Nro. 2 AWG.

3.116,86 1,88 5.859,70

Suministro e

instalacién  de
conductor Al

cableado, aisfado TTU,
para 2KV, calibre Nro. 1/0
AWG,

9.900,00 2,13 21.087,00

INSTALACION  DE
TABLEROS EXISTENTES
DE

MEDIDORES

ud

5.000,00 12,16 60.800,00

Medio voltaje

Conductor de medio
voltaje

CANTIDADES EJECUTADAS PERIODO
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Suministro e instalacién
de conductor Al 500 m 55.500,00 12,29 682.095,00
MCM 25kv
Suministro e instalacién
de conductor Al 2/0 AWG m 19,500,00 6,58 128.310,00
25kV
BARRAJE MEDIO VOLTAIE
EN POZO Y CAMARAS ud 171,00 3,506,82 599.665,22
ELECTRICAS
Celdas
Suministro e instalacién
de celdas modular en SF6
configuracién, dos ud 13,00 | 83.423,35 1.084.503,55
seccionadores de cargay
dos interruptores de falla.
Suministro e instalacién
de celdas modular en SF6
configuracién, cuatro ud 6,00 | 118.562,83 711.376,98
seccionadores de carga y
dos interruptores de falla.
Suministro e instalacién
de celda modular en SF6
configuracién, seis ud 4,00 | 153.607,66 614.430,64
seccionadores de cargay
dos interruptores de falla,
Transformadores de
distribucién
Suministro e
instalacién de
transformador ud 17,00 | 52.812,94 897.819,98
sumergible, 13800-
127/220V, 500kVA.
Suministro e
instalacién de
transformador ud 9,00 | 59.446,68 535.020,12
sumergible, 13800-
127/220 V, 750kVA.
TRANSICION AEREO
SUBTERRANEA ud 10,00 2.027,68 20.276,80
Desmontaje y montaje de
red existente
Desmontaje de postes
Inclinado de postes de
HeA® 9m ud 730,00 39,97 29.178,10
inclinado de postes de
HeA® 10m ud 7,00 41,71 291,97
Inclinado de postes de
HA® 11m ud 470,00 43,45 20.421,50
Inclinado de postes de
HeA® 12m ud 8,00 44,68 357,44
inclinado de postes de
HA® 14m ud 3,00 46,93 140,79
Desmontajes de
estructuras existentes en
postes
ESE-1ER ud 112,00 2,30 257,60
ESE-1EP ud 52,00 2,30 119,60
ESD-2ER ud 11,00 341 37,51
ESD-3ER ud 7,00 4,56 31,92
ESE-1ED ud 583,00 2,30 1.340,80
EDS-4ER ud 250,00 5,67 1.417,50
ESD-5ER ud 144,00 571 822,24
ESD-40P ud 7,00 5,67 39,69
ESD-2EP ud 2,00 3,45 6,90
ESD-3EP ud 1,00 4,56 4,56
ESD-4EP ud 204,00 571 1.164,84
ESD-5EP ud 147,00 574 843,78
ESD-50P ud 8,00 5,74 45,92
ESD-4ED ud 12,00 571 68,52
ESD-5ED ud 7,00 5,74 40,18
EST-1CA ud 3,00 2,26 6,78
EST-1CR ud 47,00 2,26 106,22
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EST-1CD ud 14,00 2,26 31,64
EST-3BA ud 2,00 4,56 8,12
EST-1VA ud 1,00 2,26 2,26
ESR-1VP ud 6,00 2,26 13,56
£ST-38R ud 2,00 4,56 9,12
EST-1CP ud 27,00 2,26 61,02
EST-3VA ud 7,00 4,56 31,92
EST-3CA ud 2,00 4,56 9,12
EST-3VR ud 80,00 4,56 364,80
EST-3CR ud 14,00 4,56 63,84
EST-3CP ud 6,00 4,56 27,36
EST-35P ud 5,00 4,56 22,80
ESRT-3vP ud 147,00 4,56 670,32
EST-3VD ud 26,00 4,56 118,56
EST-3CD ud 7,00 4,56 31,82
EST-1CD ud 5,00 2,26 11,30
EST-2vP ) ud 5,00 3,41 17,05
EST-2VR ud 2,00 341 6,82
Desmontaje de
acometidas de bajo
voltaje
Cable Diiplex de Al, ASC,
neutro desnudo, cableado
]

€00V, PE, 24, AWG, m 918,49 0,3 358,21
7Hilos
Cable Diplex de Al, ASC,
neutro desnudo, cableado

N . 0,3 )
600V, PE, 2x6, AWG, m 16.548,22 ,35 5,791,88
7Hilos
Cable Diplex de Al, ASC,
neutro desnudo, cableado
600V, PE, 3x1/0, AWG, m 11281 078 85,74
7Hilos
Cable Diiplex de Al, ASC,
neutro desnudo, cableado

! 0,6
600V, PE, 3x2, AWG, m 413,01 9 284,58
7Hilos
Cable Diplex de Al, ASC,
neutro desnudo, cableado

; g 0, X
600V, PE, 3x4, AWG, m 7.862,28 ,59 4.638,75
7Hilos
Cable Diplex de Al, ASC,
neutro desnudo, cableado
600V, PE, 346, AWG, m 20.543,23 0,58 11.915,07
7Hilos
Cable Diplex de Al, ASC,
neutro desnudo, cableado

4 5, 1,01 15
600 V, PE, 4x1/0, AWG, m 155,19 ’ 674
7Hilos
Cable Déplex de Al, ASC,
neutro desnudo, eableado

89 1,

600 V, PE, 4x2, AWG, m 527,27 o 21,27
7Hilos
Cable Dliplex de Al, ASC,
neutro desnudo, cableado
600V, PE, 4x4, AWG, m 1.444,47 0,78 1.126,69
7Hilos
Cable Diplex de Al, ASC,
neutro desnudo, cableado
600V, PE, 4x6, AWG, m 1.181,63 0,77 809,86
7Hilos
Desmontaje de
transformadores
existentes
Transformadores de 13 kv,
1F de 3kVA a 37.5kVAen ud 162,00 67,79 10.981,98
poste
Transformadores de 13 kv,
3F de 30kVA a 200kVA en ud 31,00 140,80 4.364,80
poste
Desmontaje de luminarias
existentes
Desmontaje de luminaria ud 906,00 6,79 6.151,74
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Desmontaje di
seccionadores

Seccionador, 1P, abierto,

1Sky ud 1.232,00 3,69 4.546,08

Desmontaje de
conductores de medio
voltaje y bajo voltaje

Retiro y enrollado de

conductor 5005 & ACSR #6 m 31.380,31 030 9-414,09

Retiroy enrollade de

conductor 5005 6 ACSR #4 m 1541275 052 4.952,08

Retiroy enrollado de

conductor 5005 & ACSR #2 m 46.636,92 042 19.587,51

Retiro y enrollado de
conductor 5005 6 ACSR m 36.145,35 0,44 15.903,95
#1/0

Retiro y enroliado de
conductor 5005 6 ACSR m 5.533,90 0,54 2.988,31
#2/0

Retiro y enrollado de
conductor 5005 & ACSR m 100,00 0,65 65,00
#3/0

Retiroy enrollado de
conductor 5005 & ACSR m 1.101,61 0,75 826,21
#4/0

Desmontaje de puesta a
tierra

Desmontaje de puesta a

5 ud 3.345,00 592 19.802,40
tierra

Desmontaje de tensores y
anclaje

Desarmadoyy retiro de
viento en tensor liviano ud 300,00 6,09 1.827,00
078

Desarmado y retiro de
viento en tensor liviano ud 300,00 6,09 1.827,00
01D

Desarmado y retiro de
viento en tensor liviano ud 92,00 6,09 560,28
[

Desarmado y retiro de
viento en tensor liviano ud 50,00 6,09 304,50
OFS

Desarmado y retiro de
viento en tensor liviano ud 50,00 6,09 304,50
0ovs

Sistema de informacién
geogréfica (SIG)

Levantamientoy
georeferenciacion de
pozosy cérnaras e ingreso
al sistema SIG(incluye
ingreso de redesy
medidores)

ud 4.606,00 5,91 27.221,46

Sistema SCADA con fibra
optica para Operacidn,
Monitorea y Control de ud 1,00 | 135.662,43 135.662,43
los Centros de
Transformacién

CNT.

Canalizacién

BASE DE HORMIGON
PARA ARMARIO INCLUIDO u 48,00 111,56 5.354,88
ACCESO AL POZ0)

CORTE DE ASFALTO EN
CALZADA CON DISCO
DIAMANTADO
(PROFUNDIDAD=8 cm)

m 15.466,00 2,87 44.387,42 2.649,09 7.602,89 | 17,13% 7.970,88 22.876,43 51,54%

CORTE DE HORMIGON EN
ACERA CON DISCO
DIAMANTADO
{PROFUNDIDAD=4 cm)

m 68.460,00 1,78 122,543,40

EXCAVACION PARA
SUBIDA A POSTE Y
DESALOJO PARA SUBIDA A
POSTE O MURAL

m 45,00 3,44 154,80

HERRAJE DE
CANALIZACION PARA u 70,00 68,11 4.767,70
PUENTE

MANGUERA DE SUBIDA A

POSTE m 45.696,00 2,73 124.750,08 989,62 2,701,66 2,17% 3.195,62 8.724,04 6,95%

TAPON CIEGO PARA

DUCTO 4 u 2.796,00 16,70 46.693,20

TAPON CIEGO PARA

TRIDUCTO 1/ 1/4” v 2.796,00 4,80 13.420,80
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TAPON SIMPLE PARA
FIBRA OPTICA TAPON u 2.754,00 12,82 35.,306,28
GUIA11/4”
CANALIZACION ACERA 2
VIAS + 2 TRIDUCTOS m 29.012,90 19,46 564.591,03
CANALIZACION ACERA 4
ViAS + TRIDUCTO m 63,00 23,62 1.488,06
CANALIZACION ACERA 4
VIAS + 2 TRIDUCTOS m 5.154,10 26,87 138.490,67
CANALIZACION CALZADA 2
VIAS + 2 TRIDUCTOS m 5.400,80 20,43 110.338,34
CANALIZACION CALZADA 4
VIAS + TRIDUCTO m 223,00 24,39 5.438,97
CANALIZACION CALZADA 4
VIAS +2 TRIDUCTOS m 2.108,20 27,64 58.298,29
POZ0O ACERA 48 BLOQUES .
2 CONVERGENCIAS u 113,00 700,42 79.147 48 3,00 2,101,286 2,65%
POZO ACERA 48 BLOQUES
3 CONVERGENCIAS u 154,00 723,29 111.386,66
POZO ACERA 48 BLOQUES o
4 CONVERGENCIAS u 137,00 747,22 102.369,14 1,00 747,22 0,73%
POZO CALZADA 48
BLOQUES 2 u 16,00 702,08 11,233,28
CONVERGENCIAS
POZO CALZADA 48
BLOQUES 3 u 26,00 725,28 18,857,28
CONVERGENCIAS
POZO CALZADA 48
BLOQUES 4 u 13,00 748,89 9.735,57
CONVERGENCIAS
POZO DE MANO u 393,00 150,74 59.994,52 40,00 6.029,60 10,05%
POZO DE MANO DE 1,20 X
1,20 m, TAPAY CERCO DE u 198,00 481,25 95.287,50 2,00 862,50 1,01%
HIERRO FUNDIDO
ROTURA Y REPOSICION

.538,0 84 304.783,92
ACERA m2 20. ,00 14, 783,9
ROTURAY REPOSICION

63, 6 0

ASFALTO m2 463,98 15,2 7.080,33
SUBIDA A POSTE u 14,00 17,40 243,60
HERRAIJE DE POZO u 459,00 4,67 2.143,53
FIBRAOPTICA
Red de fibra éptica
municipal (obra civil}
Zanja para red
5’::;’;::’“ & maquina sin m3 14.222,60 2,14 3043636 | 138002 | 295324 | 970% | 4.411,16 9.439,80 |  31,02%
Rasanteo de zanja mi 52,676,40 1,73 91.130,17 6.041,91 10.452,50 11,47% | 16,277,00 28.159,21 30,90%
::':?n"a“’“ arena amarilta m3 2.640,00 20,51 5414640 | 169503 | 3476507 | 64,21% | 991404 | 203.337,13 | 37553%
Tendido de tuberfa PVC
D=110mm, E/C para m 105.007,00 2,84 298.219,88 | 17.715,81 | 50.313,18 16,87% | 43.820,85 124.451,21 41,73%
telecomunicaciones
g"_‘i:ﬁ‘:ﬂde polietileno m 14.128,80 379 53.548,15 | 4.468,22 | 1693455 | 31,62% | 11.231,81 4256856 |  79,50%
Biducto de polietifeno ™ 132,30 2,64 349,27
D=40mm
Monoducto de polietileno m 1567,65 1,42 2.226,06
D=40mm
Suministro y colocactén de
tuberia de polietilenc de m 7.442,40 1,58 11.758,99
50mm.
Separador plastico PS u 17.560,00 2,34 41.090,40
Relleno compactado con
compactador mecanico m3 1.975,50 8,01 15.823,76 199,65 1.599,19 10,11%
{material de sitio)
Relleno compactado con
compactador mecénico y m3 5.926,00 25,71 152.357,46
material de mejoramiento
Cinta sefializadora m 52.676,50 0,35 18.436,78 2.141,36 749,48 4,07% 3.311,86 1.159,15 6,29%
Cargada de material con m3 12.247,25 0,92 11.267,47 421,15 387,46 3,44%
maquinaria
Transporte de material m3*km 87.978,00 0,29 28.413,52 1.456,37 422,35 1,45%
Herraje de canalizacién
para puente, de acuerdo a u 127,00 59,26 7.526,02
detalle
Pozos principales de
revisién
Exca.v.ac!on a maquina sin m3 4.139,30 2,14 8.858,10 146,97 314,52 3,55%
clasificar
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. CANTIDADES CONTRATADAS CANTIDADES EJECUTADAS PERIODO TOTAL EJECUTADO . -
PRECIO : -

DESCRIPCION UNIDAD
i : “UNITARIO

CANTIDAD PTOTAL. - | CANTIDAD | . VALOR % |'canmoAp | VAtoR ] %

Raplantillo de hormigén
simple f'c=180kg/cm2

e=6¢cm, incluye piedra m2 1.989,10 10,55 20.985,01 36,95 389,82 1,86%
e=15cm, con hormigdn §
premezclado

Hormigén premezclado

fe=210Kg/em? en piso m3 200,00 105,88 21.176,00 32,58 3.449,58 16,29%

Mamposteria de bloque
de hormigén simple curvo
e =10 cm. mortero 1:6,e =
2.5cm.

m2 7.552,65 32,59 246.140,86 114,82 3.741,98 1,52%

Hormigén simple
Fe=210Kg/em2, en losa de m3 360,00 105,88 38,116,80 20,30 2.149,36 5,64%
pozo telecomunicaciones

Acero de refuerzo en

< 9,
barras fy=4200kg/cr2 ke 48,674,25 1,80 892.481,08 10.218,83 19.415,77 20,95%

Tapay cerco HF

. u 592,00 139,24 82.430,08 85,00 11.835,40 14,36%
abisagrada

Cargada de material con

N m3 4.135,30 0,92 3.808,16 35,14 32,33 0,85%
maquinaria

Transporte de material m3*km 33.114,40 0,28 9.603,18 503,43 145,99 1,52%

Pozo de paso

Excavacién a mano sin

N m3 265,00 11,28 2.989,20 182,78 2.081,76 68,97%
clasificar

Hormigén premezclado
fe=210Kg/em?2, inc m3 115,20 131,77 15,178,580 127,81 16.841,52 110,95%
encofrado

Tapa de hormigén para

pozo de paso 0.80x0.80 m u 457,00 135,62 61.978,34 38,00 5.153,56 8,32%

Cargada de material con

N m3 265,00 0,92 243,80 38,00 34,96 | 14,34%
maguinaria

Transporte de material m3*km 2.120,00 0,29 614,80 204,11 59,18 9,63%

Acometida domiciliaria g 0.0%

Excavacion a mano sin

i m3 2.032,50 11,28 22.926,60
clasificar

Suministro y colocacién de
tuberia de polietileno de m 32.520,00 1,58 51.381,60 1.076,20 1.700,40 3,31% 3.518,57 5.559,35 10,82%
50mm.

Relleno compactado con
compactador mecénico m3 2.028,40 8,01 16.247,48
{material de sitio)

Pozo de mano
dependencias
runicipales

Excavacién a mano sin

! m3 10,50 11,28 122,95
clasificar

Mamposteria de fadrillo
mambrén, mortero 1:6 m2 108,80 23,06 2.508,93
{8x13x26 cm)

Tapa de hormigdn para
pozo dependencia u 151,00 63,75 9.626,25
municipal 0.40x0.40 m

Cargada de material con

P m3 10,90 0,92 10,03
maquinaria

Transporte de material m3*km 87,20 0,29 25,29

Red troncal de fibra
Sptica

Suministro e instalacién
de cable de fibra éptica
canalizado G.652D, 24 m 24.000,00 2,86 68.640,00
hilos, SM, armada, foose
tube

Surninistro e instalacién
de cable de fibra ptica
canalizado G.6520, 6 hilos,
SM, armada, loose tube

m 8.820,00 1,94 17.110,80

Suministro e instalacion
de identificador acrilico
para cable de fibra 6ptica
80x40mm

u 705,00 1,31 923,55

Suministro e instalacién
de mangas de empalme u 98,00 206,03 20.190,94
subterrdnea, 4 puertos

Suministro e instalacion
de mangas de empalme u 8,00 238,61 1.908,88
subterrdnea, S puertos

Fusion de hilo de fibra

.280,0 .
Sptica G.652D u 1.280,00 8,65 11.072,00

Suministro e instalacién
de distribuidor de fibra
Sptica {ODF) pléstico, 1 u 118,00 97,48 11.502,64
puerto de entrada, 4
puertos de salida
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DESCRIPCION

CANTIDADES CONTRATADAS CANTIDADES EJECUTADAS PERIODO TOTAL EJECUTADO

UNIDAD Fme , T ' .
PRECI 5 5
CANTIDAD | j\irapio |~ PTOTAL | CANTIDAD | VALOR % . | CANTIDAD | “VALOR %

Suministro e instalacién
de distribuidor de fibra
Sptica (ODF) metdlico, 1
puerto de entrada, 4
puertos de salida

17,00 112,67

1.915,39

Suministro e instalacién
de distribuidor de fibra
bptica {(ODF) metdlico, 2
puertos de entrada, 48
puertos de salida

2,00 753,61

1.507,22

Suministro e instalacién
de pigtail de fibra 6ptica

632,00 6,19

3.912,08

Suministro e instalacién
de pacheord de fibra
Sptica

288,00 11,18

3,219,84

Prueba reflectométrica de
hilo de fibra éptica, 1
direccién y 1 ventana, +
traza reflectométrica

1,305,00 8,15

10.635,75

Prueba de potencia de hilo
de fibra dptica

1.305,00 5,90

7.699,50

Sangrado de hilo de fibra
Sptica

536,00 5,30

2,840,380

Suministro e instalacién

de acceso para cdmaras de
seguridad con tuberia EMT
D=1", inc. accesorios

38,00 4,01

TOTALSIN IVA 48.714.744,38 732.013,14 1,50% 3.506.554,75 7,20%

5. MEMORIA DE CALCULO

La memoria de célculo se refleja en los anexos de voliimenes de obra que se
presentan en el informe mensual de actividades del Contrato.

6. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO

6.1

AMBIENTAL

INFORME

El nivel de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental es 98,33% que corresponde a
un nivel de confianza muy alto y a un nivel de riesgo muy bajo

El Grado de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental es Total

Se haimplementado las medidas que, seglin el cronograma de implementacién del Plan
de Manejo Ambiental se tenia previsto cumplir en el SEXTO mes de trabajo, Agosto del
2016.

En los frentes de trabajo existen seis carpas identificadas en donde se mantienen los
equipos de primeros auxilios, mismas que estdn ubicadas en la Calle Lourdes y Av.
Emiliano Ortega. (inmediaciones del Estadio), Interseccion de la Calle Bolivar y Av.
Emiliano Ortega, Calle Sucre y Gonzanamd, Av. Eduardo Kigman y Saraguro, Calle Sucre
y Amaluza, Calle Mercadillo y 24 de Mayo.

Conforme al cronograma establecido, en el mes de agosto se ha implementado la
respectiva sefializacién, informativa, preventiva y prohibitiva.

En el mes de agosto del 2016, conforme al cronograma establecido, el Consorcio Loja
2015 ha instalado 33 tanques para el depésito temporal de basura en los diferentes
frentes de obra.

El Consorcio Loja 2015, se encuentra en tramite de obtencién del Registro de Generador
de Desechos Peligrosos, en Print de Pantalla (Imagen 2 del presente documento) del
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Portal SUIA, Sistema Unico de Informacién Ambiental, el Consorcio Loja 2015 evidencia
que el tramite desde el 29 de julio del 2016, se encuentra en manos de la Direccién
Provincial del Ministerio del Ambiente de Loja.

e El Numero de solicitud de referencia del trdmite de generador de desechos especiales
y/o peligrosos es: MAE-SOL-RGD-2016-4707.

e Conforme al cronograma establecido para la implementacion del Plan de Manejo
Ambiental, en el mes de agosto del 2016, se realiz6 una charla informativa. La charla de
socializacién se realizé en el domicilio del Sr. Santiago Castillo, s/n, ubicado en la
interseccion de la calle Chaguarpamba y Sucre, Hora: 18H: 00 Fecha: Viernes 26 de
agosto del 2016.

e Respecto alos trabajos que se han desarrollado en los parques: Cristébal Ojeda, Manuel
de Jesus Lozano, Parque Luis Bernabé, Parque Los Molinos, La Unidad Administrativa del
proyecto mediante Oficio N: ML DPRUL-2016-031-0F, de fecha 29 de agosto del 2016,
solicita de manera inmediata al ejecutor la restauracién de las mencionadas &reas
intervenidas al estado en el que se encontraban previa intervencién. El Consorcio Loja
2015, debera implementar plenamente esta medida en el mes de septiembre, por lo
que la evaluacién de esta medida se determinard en el informe mensual del mes de
septiembre del 2016.

e Al momento El Consorcio Loja 2015 ha gestionado ante el Ministerio de Recursos
Naturales No Renovables, tres libres aprovechamientos denominados:

o Area de Libre Aprovechamiento Dos Puentes Cédigo: 60000295, ubicada
préxima a la Quebrada Curitroje, a la altura del barrio Dos Puentes, parroguia
Loja, cantdn Loja, provincia de Loja. El drea tiene una extensidn de 13 hectareas
mineras contiguas. Mediante Resolucién N: 211675, de fecha 05 de agosto del
2016, la Subsecretaria de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, otorga
el Registro Ambiental para el proyecto: Explotacién de Materiales de
Construccion en el drea de Libre Aprovechamiento Dos Puentes, Cédigo:
60000295, Codigo SUIA: MAE-RA-2016-261698

o Area de Libre Aprovechamiento La Urna Cédigo: 60000296, ubicada a un
costado de la via Loja - Catamayo, en el sector conocido como Filo Gavilanes,
parroquia Taquil (Miguel Riofrio), cant6n y provincia de Loja. El drea tiene una
extension de 8 hectdreas mineras contiguas. Mediante Resolucién N: 211677,
de fecha 05 de agosto del 2016, la Subsecretaria de Calidad Ambiental del
Ministerio del Ambiente, otorga el Registro Ambiental para el proyecto:
Explotacion de Materiales de Construccion en el drea de Libre Aprovechamiento
La Urna, Cédigo: 60000296. Cadigo SUIA: MAE-RA-2016-261699

o Area de Libre Aprovechamiento Los Encuentros Cédigo: 60000297, ubicada en
un tramo del rio Solanda, en el sector conocido como Loma El Huato, entre las
parroguias Malacatos (Valladolid) y San Pedro de Vilcabamba, cantén y
provincia de Loja. El drea tiene una extensién de 20 hectdreas mineras
contiguas. Mediante Resoluciéon N: 211679, de fecha 05 de agosto del 2016, la
Subsecretaria de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, otorga el
Registro Ambiental para el proyecto: Explotacion de Materiales de Construccién
en el drea de Libre Aprovechamiento Los Encuentros, Cédigo: 60000297. Cédigo
SUIA: MAE-RA-2016-261696.

e En el mes de agosto del 2016 se realizaron 4 inspecciones conjuntas, en las cuales se
determinaron 112 hallazgos.
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6.2

30 hallazgos se determinaron en la inspeccién desarrollada el 04 de agosto del 2016, 21
hallazgos en la inspeccién del 11 de agosto del 2016, 32 se detectaron en la inspeccion
del 18 de agosto de 2016 y 29 hallazgos el 25 de agosto del 2016.

En lo referente a la aplicacién de las medidas para corregir los hallazgos detectados en
las inspecciones semanales conjuntas, el grado de cumplimiento de Ia aplicacién de
estas medidas esta dentro del rango de satisfactorio.

Entre las medidas generales para el cuidado socioambiental aplicadas en el mes de
agosto del 2016 estan las medidas para el control y cuidado de la contaminacién por
material particulado, medidas para la proteccion de la flora en el 4rea de intervencién
del proyecto y las medidas para reducir la contaminacién paisajistica en los frentes de
obra.

A partir del mes de julio del 2016, Fiscalizacién implementd una hoja de campo para la
determinacién de hallazgos diarios, como una herramienta que permita registrar y
comprometer al Consorcio Loja 2015 en la aplicacién inmediata de medidas correctoras
en el dmbito socioambiental y de seguridad laboral, el anexo 7 de este documento
recoge las copias de las hojas de campo que se han levantado en el mes de agosto del
2016,

RECOMENDACIONES

Es importante que el personal asentado en los diferentes frentes de obra esté
capacitados en temas como las buenas précticas medioambientales en la construccién,
por lo que uno de los cursos a dictarse en el presente afio deberd abordar este tema.
Realizar los tramites pertinentes ante la Autoridad Ambiental a fin de que el Consorcio
Loja 2015 obtenga el Registro de Generador de Desechos Peligrosos, que se ha iniciado
con el nimero de solicitud de referencia del trdmite: MAE-SOL-RGD-2016-4707.

El Consorcio Loja 2015, debera implementar plenamente en el mes de septiembre, la
solicitud hecha por la Unidad Administrativa del Proyecto, referente a restauracién de
los parques intervenidos &reas intervenidas al estado en el que se encontraban previa
intervencién. La aplicacién de esta medida ser4 evaluada en el mes de septiembre del
2016.

En todos los frentes de trabajo que se estén interviniendo las aceras se debe habilitar
pasos seguros para los peatones, y no generar un riesgo por el trdnsito vehicular que
existe en estos sectores.

El uso de mallas es de obligacién para delimitar todas las dreas intervenidas mientras se
ejecuten los trabajos en la calzada, podrian ser retiradas al iniciar trabajos en las aceras,
previo delimitacién de andenes peatonales.

La limpieza de las calles aledafias a las zonas de intervencién deben ser limpiadas
diariamente para evitar el polvo.

Realizar el mantenimiento y arreglo del geotextil de la criba ubicada detrds del Centro
de Rehabilitacién Social de Loja.

La limpieza de las baterfas sanitarias debe realizarlo diariamente, y no cada tres dias.

El uso de las carpas debe ser exclusivo para situaciones de emergencia Yy no como
bodegas.

Los Tanques instalados para la disposicién temporal de basura deben estar siempre
habilitados para su uso y en las mejores condiciones (pintura, materiales, estabilidad,
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etc.) Conforme al cronograma de obras establecido, se realizard el incremento
progresivo de Tanques.

/. REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA No. 06 periodo 1 al 31 DE
AGOSTO DEL 2016

De acuerdo a la Cldusula Octava del Contrato de Obra, el reajuste de precios para efectos del
pago de planillas se calculard con las férmulas de Agua Potable, Alcantarillado Pluvial y Sanitario,
CNT, Electricidad, Regeneracién Urbana, Plan de Manejo Ambientaly Fibra Optica Municipal; en
cada uno de éstos componentes se aplica la férmula que contiene la fecha de partida para los
indices sub-cero, corresponde a los treinta dias anteriores de la fecha limite de presentacién de
las ofertas.

VALOR DE | DESCUENTO | VALORA VALOR
PROYECTO LA POR REAJUSTAR DEL OBSERVACIONES
PLANILLA | ANTICIPO {Po) REAJUSTE
128.942,76 | 38.682,83 90.259,93 | $ (2.796,34) AGUA POTABLE
"CONSTRUCCION DEL PLAN DE ALCANTARILLADO
ORDENAMIENTO Y 120.055,53 |~ 36.016,66 84.038,87 358,83 PLUVIAL Y SANITARIO
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL REGENERACION
CASCO URBANO CENTRAL DE URBANA, PLAN DE
LA CIUDAD DE LOJA" 466.920,83 | 140.076,25| 326.844,58 | $1.262,27 | MANEJO AMBIENTAL
(REGENERACION URBANA, Y FIBRA OPTICA
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL MUNICIPAL
Y FIBRA OPTICA MUNICIPAL) 5.789,47 1.736,84 4.052,63 $ (52,75) ELECTRICIDAD
10.304,55 3.091,37 7.213,18 $ 26,39 CNT
TOTALES 732.013,14 512.409,19  -1.501,60

3. COMPROBANTE DE PAGO DF
PERSONAL DE LA CONTRATISTA

Estos comprobantes constan como anexo en la Planilla de Obra No. 6 presentada por el
Contratista.

LOS APORTES AL [ESS DEL

9. LIBRO DE OBRA

El Libro de Obra consta como anexo en la Planilla de Obra No. 6

10.  LIBRO DE GESTION AMBIENTAL
Ver Anexo 1.
11. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS

Fiscalizacién procedié a la revisién de las garantias de las empresas que conforman Consorcio
Loja 2015, llegando a determinar:

- PROCELEC S.A. posee su garantia vigente de Cumplimiento de Contrato con Seguros
Confianza hasta el 16 de octubre de 2016 con una suma asegurada de 901.222,77.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. posee su garantia vigente de Cumplimiento de Contrato con
Seguros Oriente hasta el 14 de octubre de 2016 con una suma asegurada de
1'534.514,45,

- PROCELEC S.A. posee su garantia vigente de Buen Uso del Anticipo con Seguros
Confianza hasta el 16 de octubre de 2016 con una suma asegurada de 5’407.336,63.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. posee su garantia vigente de Buen Uso del Anticipo con
Seguros Oriente hasta el 14 de octubre de 2016 con una suma asegurada de
8'877.056,64.
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- HIDALGO E HIDALGO S.A. posee su garantia vigente de Equipo y Maquinaria de
Construccién con Seguros Confianza hasta el 01 de marzo de 2017 con una suma
asegurada de 4'051.482,70.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. posee su garantia vigente de Accidentes Personales con
Seguros Confianza hasta el 01 de marzo de 2017 con una suma asegurada de 22.400,00.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. posee su garantia vigente de Responsabilidad Civil con Seguros
Confianza hasta el 01 de marzo de 2017 con una suma asegurada de 1’000.000,00.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. posee su garantia vigsente de Todo Riesgo Contratista con
Seguros Confianza hasta el 31 de diciembre de 2018 con una suma asegurada de
48'914.744,38.

Por consiguiente, la Fiscalizacién determina que el Contratista Si Cumple con todas las garantias
requeridas y son validas en el presente periodo. El siguiente cuadro las presenta a mayor detalle.

Nro. EMISOR SEGURO EMPRESA SUMA AFIANZADO | VIGENCIA DESDE HASTA
ASEGURADA (dias)
Seguros Cumplimiento de PROCELEC S.A. 901.222,77 CONSORCIO | 90 18-01- 17-04-
Confianza Contrato LOJA 2015 2016 2016
Seguros Cumplimiento de PROCELECS.A. 901.222,77 CONSORCIO | 90 18-04- 17-07-
Confianza Contrato LOJA 2015 2016 2016
Seguros Cumplimiento de PROCELEC S.A. 801.222,77 CONSORCIO | 90 18-07- 16-10-
1 Confianza Contrato LOJA 2015 2016 2016
Seguros Cumplimiento de HIDALGO e 1'534,514,45 CONSORCIO | 90 18-01- 17-04-
Oriente Contrato HIDALGO S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros Cumplimiento de HIDALGO e 1'534.514,45 CONSORCIO | 90 17-04- 16-07-
Oriente Contrato HIDALGO S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros Cumplimiento de HIDALGO e 1'534.514,45 CONSORCIO | 90 16-07- 14-10-
Oriente Contrato HIDALGO S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros Buen Uso del Anticipo PROCELEC S.A. 5'407.336,63 CONSORCIO | 90 18-01- 17-04-
Confianza LOJA 2015 2016 2016
Seguros Buen Uso del Anticipo PROCELEC S.A. 5'407.336,63 CONSORCIO | 44 18-04- 01-06-
Confianza LOJA 2015 2016 2016
Seguros Buen Uso del Anticipo PROCELEC S.A. 5'407.336,63 CONSORCIO | 45 02-06- 17-07 -
Confianza LOJA 2015 2016 2016
2 Seguros Buen Uso del Anticipo PROCELECS.A. 5'407.336,63 CONSORCIO | 45 18-07- 16-10-
Confianza LOJA 2015 2016 2016
Seguros Buen Uso del Anticipo HIDALGO e 9'207.086,69 CONSORCIO | 90 18-01- 17-04-
Oriente HIDALGO S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros Buen Uso del Anticipo HIDALGO e 9'207.086,69 CONSORCIO | 90 17-04- 16-07-
Oriente HIDALGO S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros Buen Uso del Anticipo HIDALGO e 8'877.056,64 CONSORCIO | 90 16-07- 14-10-
Oriente HIDALGO S.A. LOJA 2015 2016 2016
3 Seguros Equipo y Maquinaria de HIDALGO E 4'051.482,70 CONSORCIO | 365 01-03- 01-03-
Confianza construccién HIDALGO S.A. LOJA 2015 2016 2017
4 Seguros Accidente Personales HIDALGO E 22.400,00 CONSORCIO | 365 01-03- 01-03-
Confianza HIDALGO S.A. LOJA 2015 2016 2017
5 Seguros Responsabilidad Civil HIDALGOE 1°000.000,00 CONSORCIO | 365 01-03- 01-03-
Confianza HIDALGO S.A. LOJA 2015 2016 2017
6 Seguros Todo Riesgo Contratista HIDALGO £ 48'914.744,38 CONSORCIO | 1035 01-03- 31-12-
Confianza HIDALGO S.A, LOJA 2015 2016 2018
Ver Anexo 2.

Atentanvente,

P %@j nNca
¥ cerviCtos Y PROYECT DS
| R

ZL INGERNIER(A CIVIL, LAY
Ing. José A. Blanco Blanco

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION
CC: Archivo; Elaborado: LV
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GUAYAQUIL: AV, Les Lomas 408 y Calla 5ta. Urdesa Central
Telf, (04) 238 0630 - Faxt (04) 238 1007

QUITO: Av, Amazonas N34-33 y Azvay, Edif Unifinea, 7mo. piso
Telf.: {02) 245 5816 - (02) 246 5817 - Fax (92) 225 4875

Av. Florendia Astudilo y Alfonss Corderm, Ed, de la Camas de Indusinas
Piso 10 Telf. 07-2812052
wanconfianza com ec

1700 - FIANZAS

SUMA ASEGURADA UsD 801,222,77 No. ©C-158072

PRIMA usp 4,168.16 VIGENCIA

IMPUESTOS Y OTROS usn 597.00 DESDEEL 18de Enero  del 2016
TOTAL UsD 701,00 HASTAEL 17 de Absil def 2046

Por la presenis Péliza de Seguro, Incondicional, Irrevocable y de Cobro Inmediato CONFIANZA®, Compafila
de Seguros y Reaseguros S.A, a quien en adelante se le llamara la Compafiia se obliga a favor de:
MUNICIPIO DE LBJA

en calidad de beneficiario, a quien en adelznte se llamara ol Asegurado, al pago del valor de los dafios que

hasta la suma méxima de: )
Novecientos Un Mil Doscientos Veintidos Con Sefenta v Slete Centavos

Le ocasione
CONSORCIO LOJA 2015

A quien en adelante se llamara el Contratista, por el incumplimiento del contrato celebrado entre e
Asegurado vy el Contratista, contrato que forma parte integrante de esia poliza. También responde la
compafiia por las obligacionas que el contratista contrajese a favor de terceros relacionados con el referido

cenirato, el que tiene como objeto:
CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO ¥ DESARRCLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBAND
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA

LA PRESENTE GARANTIA AMPARA EL 37% DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPAGION DE
PROCELEG CIA. LTDA. DENTRO DEL CONSORCIO LOJA 2015 ‘

Esta péliza se podra renovar a peticién sscrita de cualquiera de las pattes. ,
Vencide el plazo de vigensia de la presente péliza, cesan todos los sfectos de la misma, auedando
extinguidas las obligaciones de Ia Comparifa, atn en el caso de que no fuera devuelto ef original de esta
péliza,

En testimonio de lo cual firma Ia presents poiiza la Compaifiia conjuntamente con el Asegurado y sl
Contratista.

Quito ;10 de Marzo del 2016 ey HAUGE .
| / ¢ COMFioNzo.
' K u",:L-_‘i’.{,_;‘:f}D*—"l;‘-’:' i
N /

EL ASEGURADD EL GARANTIZARO ’”“FJBQA DLFLQ' ZADA
Nota: Ef presente formulario fue aprobado por Ia Buperintendencia de Bancos, ton resolucion No. SB-INS-39-227 ds!f 5 de Jur?.o de 1589
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GUAYAQUIL AT
Av. Las Lomas 409 v la Sla, Urdess Central, ANZAS Y CREEN R

Tell.s +593 4 238 0B8] Fax: +592 4 238 {007 » FIANZAS Y CREDITC
O FIANZAS Y CREDITO B2

Guro T
A Amiazonas N34-33 v Azuay Edificio Uniifirsa 7o piso ﬂ(g }E:ﬁgzzﬁg :‘; S?EFD o ¢
Tell.: +553 2 245 SB16 / 245 5817 Fax: $593 2 225 4878 ITO FIANZAS ¥ *

cuenca 1O FIANZAS® U
Av. Flotencia Asludifia y Alfonst Cordern O FIANZAF <DITO
Edificio ds la Cémara de Industriss 10° piso, ¥ FIANZA AEDITC
Tell.: +583 7 261 2052 Fax: +503 7 288 4032 TIANZA RED™
4 e
S OP-006-14
Quito, 10 de abril del 20714.
Jzfores
MUNICIPID DELOJA -
REFERENCIA POLIZANo. ©c.p158072  VALOR ASEGURADO: uso 901,222.77
RENOVACION No. T RAMO  CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Pima:  USD 4,188.16
“ Impuesto:  USD $97.00
Total: Usb : 4,865.16

De nuesiras cohdderaciones:

Debidamente aufoizados por nuesiro dliente
CONSOECIO [OJA 2015

g
S

Pormedio de lc:p}ésenis dsjomos constancla expresa, que la vigencia de la péliza descrita en la referencic
ha exiencido por 0 dias mds apartir desde & 18 de abril det 2014 -
& 17 de julio del 2015, :

CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO ¥ bESARRQLLDSOSTEmBlE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DELCIA

LA PREIENTE G;?\'R.&h‘TirA AFAPARA EL 377 DEL sé_OIQTRATO CORRESFONDIENTE A 1A PARTICIPACION DE FROCELEC ClA. LTDA
PENTRO DEL CONSORCIGQ LOJA 2018 ' .

10 péliza qpedar-j aufoméﬁcqm'enfe caduca a lo fecha da su vencimisnio, cewmrrio de hecho foda
responsatificicd de SEGUROS CONFIANZA S.A.. con RUC 0790794592001, qungue no nos 5e0
davuello el cfigihal de documeanio.

Las demds condiciones genercles, parliculares y endosos, pemanecen indlisrokbies.

Alenlomerie,

- p - ;'( -i' ‘
e e T "
Faye ;){,_‘ l,"
ol
; i wd S iiin
e _FimmeEmionzada
3.2 FORMULARIO FUE APRD ADH POR LA SUPERINTEMDENCIA DE BANCOS, SEGUN RESOLUCION No.32-279-5, DEL 23 DEJUNIO DE 1992
T

UG 1 (TR SRt W TR R RTN IR TR R ) SIS ETAG




OP-006-34
Quito, 10 de julio del 2014,

Sefores
MUNICIPIO DE LOJA

REFERENCIA POUZANo. cc-0158072  VALOR ASEGURADO: UsSD 901,222.77
RENOVACIONNo. 2 RAMO!  CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Prima: usb 4,148.146
Impuesto:  USD " 783.87
Total: usb 4,952.03

De nuestras consideraciones:

Debidamente autorizades por nuestro cliente
CONSORCIO LOJA 2015

Por medio de la presente dejomos constancia expresa, que la vigencia de lo péliza descrita en la referencia
se ha extendido por 90 dios més a partir desde el 18 de julio del 2014
hasia el 14 de oclubre del 2014,

OBJETO
CONSTRUCCIAN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DELOJA

LA PRESENTE GARANTIA AMPARA EL 377 DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION DE PROCELEC CIA. LTDA.
DENTRO DEL CONSORCIO LOJA 2015

Esta pdliza quedard culomdticamente caduca a la fecha de su vencimienfo, cesando de hecho foda
responsablidad de SEGUROS CONFIANZA S.A., con RUC 0990794594001, aunque no nos sed
devuelio el original de documento.

Las demds condiciones generales, parficulares y endosos, permanecen inclterables.,

Afentamente,

L CHBrionzQ..

Fransas ¢ saéoun

Firma Autorizada

ESTE FORMULARIO FUE APROBADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, SEGUN RESOLUCION o.92-229-5, DEL 23 DE JUNIO DE 1992

EEHIHEIHHIIHIEIIBH!I!HHI!lE'lI/leHHEH!!IEHIE!IHEHIEEI
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SEGUROS ORIENTE §.8  wes FACYURE T 01-056-020259

RUC: VTIGR404 31001

fulorzaoon ¥ LS
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CRUL. 4 Cl ¢
- Diregeion ¢ LOJAJOaEAN ONIO EGUIGUREN Si Y BOUWAR

£ pressnte formulanio fue aprobado con Resolgdn No SUYENTE ESFETIAL - Resolucion 281
bEG'ﬂO DE ' FOLIZA ANEXO - N° Renovacisn, |DOCAFECTADD
CUMPLIMIENTC DE CONTRATG 38204 0 0
Afianzado- | : 728288 - CONSORCIC LOJA 2015
RULC. & CL - 1792543295001
Dirpegién Cobio! AV, GALO PLAZA NN51-127 Y ALGARROBOS SECTORKENNE
: Telefono T (274028386
Beﬂefma; o 2

567 - MUNIGIPIO DE LOJA
1180000240001

Documerito  :.. POLIZA ORIGINAL

a }fipD'Opéras:jOn:,i DIRECTA
© Suewsal .. - ;0 QUIQ

: .f'xg&ﬂi‘i T, SAENZ GUZMAN MARIA SOLEDAD
w‘lone o Dolarss £E UU .

Por la presenia pdliza de se guro: incondicional, irrevocable y de cobro inmediato SEGUROS ORIENTE S.A.,
obliga & favor del "Beneficiario” al pago del valor da fos dafios gus hasta la suma maxima de la "suma assgurada’
le ceasione el "Afianzad o” pnr el meumplimiento del contrato celebrado entre tales. Segures Oriente S A. tambien
respondera por las obligeiones que el contratista contrajese a favor de terceros relacionadass con e referddo confra-
to0. Esta fisnza se rige por la Ley Organica del Sistema Nacional de Confratacién Pablica, la Ley de Seguros y &l

conirsto firmado entre fas pafes. e .
T OSUMACASEGURADA- . | VIGENCIA ’ CHASTAT
12100
Uss 1,534,514, 45 50 ‘ 1710472016
: . dias ! |
, RESGO ASEGURADO . R
Lasg r:orzdi(‘,’iones ss detallan desds la hoja nro. i en adelants
E{rlnla Neta o4 38 wCrmmbS o 6.5 % Conirlh.S Se eg.Camp 1 S Der.Emisidn’ -
USs  3,88373 USS 125.43 - U3% 17.92 Uss 780
,‘,9{1‘.'5 Carges Gonlva B selmponibla - | VA 1209% e _': Cfms Caryos Sin fva..
yss  200.00 uss  3s3d0d Uss 47209 ss .00
E Cargoz For Fm:wuamer{o ‘ 1JSs 0,06 R TOT:“‘
T vRasbERsce ] PRGOSO | uss saer

En testimonio de lo acordado, se firna el presente contrato en QUITO, 15 de ENERO de 2015

BENEFICIARIO Ef AFIANZADO "L A COMPARNIAY
. \ . SEGUROS QRIENTE 8.4,
stalznte o Aseguiada podid solicitar 2 1a Supzdniendencm de Banpos y Seguios 1a vendiceoon de asig 15xio firfna autarizada
zfianzado
QUITO MATRIZ: Rep. dn £] Salvadar T34NI5-40) GUAYAQUR Cdla. Kennedy Morfe, Av, Frandisco de
y Portugal Edf, A 108 {PH sHERERY nguc! H. Alcivar, Edf. Las Cimetes Torre da K
PRX:(653-2) 3953420 Fax: (5'.‘:.\ -2} 2458404 Oficinas, Plso 1. -

pPBX: (%34) J742150 FAK:{593-4) 2547022

cgurosorianiagom
grionts. oo

Weblwwny
Emaﬂ:on‘cn‘z
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Auforizacion N°,

056-024046

0481001

N/A

El prcsente rormulano fue aprobada con Resolucién No.  SB-INS-V2001-203

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Resolucién 281

B ia]s1e8 AFECTADG

P

728768 - EQNSORCIO LOJA 2015
1792643285001
AV GALT PLAZA N:N51-127 Y ALGARROBOS SECTOR:KENNE
022402696 |

“D5RT7 *‘MUNIC:PIO DE LOJA

1180006240001

LOJA. fos;.: ANTONIO EGUIGUREN S/N Y BOLI\/AR

.RENO\/A(‘
DIREGTA:-

......

to. Eb[é f-anza, se i gm po; laley Orgaﬁfca del Sistema Nacional de Contraiacron Pubhca !a Leyd
contrato firmado en’[re las partes. A

e Seguros y el

17/04/2016

12h00
16/07/2016

1 en adelante

Las condicigres se detallan desde la hoja nro.

. US$

Uss 0.00

iRECTO CONTADO

: ':,' ' .
L,._. EEP'?:F"“IARIO El AFIANZADO K
El contratante y/o A%Q-‘Tadb podra so! nmfara la Supsrin iem:'ﬂ'lma de-Bancos y-Seguros la verificacion de este tex}@&/sﬁrma a' Orizs '
ORIGENAL ASEGIJRADO - EH‘lbOI : DARWIN OVIEDO

QUITO MATRIZ: Rep. de Ef Salvaifor 734(1\!3:7 -40) GUAYAQUIL: Cdia, Kennedy Norte, Av. Francisco de
y Portugal Edf Atf‘os{P# Oreilapa y pliguel H. Alclval; EdF Las Camaras Torre de




SEGUROS ORIENTE S.A et ractora 001-056-028516

RUIC: 1790340481001

Autorizacién N°. N/A

SB-INS-V2001-203 CONTRIBUYENTE ESPECIAL - Resolucion 261

El presente formulario fue aprobado con Resoluc!on No.
" |DOGAEECTADG

CUMPLIMIENTO DE CONTRATQ 36204 ' 86812 2

728268 - CONSORCIO LOJA 2015

1792643295001
AV. GALO PLAZA N: N51 127 Y ALGARROBOS SECTOR KENNE

022402696

2567 - MUNICIPIO DE LOJA

1160000240001 )
LOJA JOSE ANTONIO EGUIGUREN S/N'Y BOLIVAR

RENOVACION

DIRECTA

QuUITO

SAENZ GUZMAN MARIA SOLEDAD

Dolares EE.UU

Por la presente péliza de seguro, incondicional, irrevocable y de cobro inmediato SEGUROS ORIENTE S.A., se
obliga a favor del "Beneficiario” al pago del valor de los dafios que hasta la suma méxima de la "suma asegurada"
le ocasione el "Afianzado”, por el incumplimiento del contrato celebrado entre tales. Seguros Oriente S.A. tambien
respondera por las obligciones que el contratista contrajese a favor de terceros relacionados con el referido contra-
to. Esta fianza se rige por la Ley Organica del Sistema Nacional de Confratacién Pubhca la Ley de Seguros vy el

contrato ﬂrmado entre las partes.

12h00
16/07/2016 14/10/2016

Las condiciones se detallan desde. la hoja nro. 1 en adelante

F6L68YLLYADLO004Z9Y *IVA "A0D «

Uss 200.00 US$ ~ 3,934.08 Uss 550.77 Uss 0.00
Us$ 0.00 i 215
DIRECTO CONTADO US$  4,48485

EL BENEFICIARIO ElI AFIANZADO

El contratante y/o Asegurado podré solicitar a la Superintendencia de Bancos y Seguros la verificacion de este t
ORIGINAL, ASEGURADO - Emisor: MIRYAN TIT}E‘

ITO MATRIZ: Rep. de El Salvador 734(N35-40) GUAYAQUIL: Cdla, Kennedy Norte, Av. Francisco de
ortugal Edf. Athos(PH). Orellana y Miguel H. Alcivar, Edf. Las Cdmaras Torre de

X:(593-2) 3959-420 Fax:(593-2) 2458401 Oficinas, Plso 1.
PEX: (593-4) 3712160 FAX:(593-4) 2687022 .
{\LIDACION DE DATOS POLIZA': 1800- ORIENTE OPCION ] Web:www. segurosonente com ey m'-l\d;l

Email:oriente@segurosoriente.com




GUAYAQUIL: Av. Las Lomas 408 y Calle 5ta. Urdesa Cenlrsl
Telf, (04) 238 0580 - Fax (04) 238 1007

QUITO: Av. Amazonas N34-33 y Azuay, Edif: Unifinsa, Zmo, pisa
Telf.: (02) 246 5816 - (02) 246 5B17 - Fax (02) 225 4876

Av, Florenda Astudiilo y Alfonsa Cordero, E'd. de la Camaa de Industries
Pisa 10 Teif, 07-2812052
www.conflanza.com.ec

1700 - FIANZAS
- : ’ OP-008-04
POLIZA DE SEGURO DE BUEN USO DE ANTICIPO
| SECTOR PUBLICO

SUMA ASEGURADA usn 5,407,336.63 No. BU-158074
PRIMA Usn 25,008.83 VIGENCIA
IMPUESTOS Y OTROS usp 450 DESDE EL 18 de Enero .del 2018,
TOTAL Uso : 29.00 HASTAEL 17 de Abyil del 2016

Por la presente Péliza de Seguro, fncondiciona'l, lirevocable y de Cobro Inmediato CONFIANZA®, Compaiiia
de Seguros y Reaseguras S.A., a quien en adelante se le llamara la Compafiia se obliga a favor de:

MUNICIPIO BE LOJA

En calidad de beneficiario, a quien en adelante se llamara el Asegurado, a la devolucién de saldos deudores
del Anticipo otorgado por el Asegurado al Contratista, para:

o . :
CONSTRUCCION DEL PLAN DE CROENAMIENTDS Y DESARROLLC SOSTEN!

CENTRALDE LA CIUDAD DE LDJﬁ

LA PRESENTE GARANTIA AMPARA EL 37% DEL CDNIRA(O CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION DE
PROCELEC ClA, LTDA, BENTRO BEL CONSORCIC LOJA 2815

Hasta la cantidad maxima descrita como Suma Asegurada que le ocasione:
CONSCRCIO LOJA 2015

A quien en adelante se llamara el Contratista, en caso de resolucidn, terminacion y/o resciliacidn del
contrate, en la fonma prevista en la ley de la materia vigente v en el respectivo contrato.

Esta poliza se podra rencvar a peticion escrita de cualquiera de las paries.

Vencido €l p!azb de vigencia de la presente poﬁza cesan todos los efectos de la misma, gquedando:
extinguidas las obligaciones de la Compafifa, alin en el caso de que no fuera devuelto el original de esia

poliza.

En testimonio de lo cual firma la presente pdliza la Compafiia conjuntamente con el Asegurado y el
Contratista

Quito , 10 de Marzo del 2016
,74
i @ﬁ? ﬂ@ﬁgﬁ@a
b e/ "I
EL ASEGURADO EL GARANTIZADD = zJ,EMA%uTQFiZADA

hota: El presente formutario fie aprobado por la Superlntendencia de Bancos, con resolucion No. SB-INS-88-227 del 5de Jur de 1889
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FIANZAS Y CREDITO

GUAYAQUIL IRt SRV

Av, Las Lomas 409 y la 5ta, Urdesa Cenlral. > ;
Telf; +503 4 238 0880 Fax: +503 4 238 1007 » FIANZAS Y CREDITG
QUITO O FIANZAS Y CREDITO
Av. Amazonas N34-33 y Azuay Edificio U;\ifinsa 70 piso f¥8 Qﬁgzzﬁg ¥ gEE—D ]TO. F
Tell»+503 2 246 5816 / 246 5817 Fax: +593 2 225 4876 ITO FIANZAS Y ©
* CUENCA “'.:O FIANZAS ’ Ly
v o ) Av. Florencia Astudillo y Alfonso Cordero O FIANZAF £DITO 7
T e . i : Edificio de la Camara da industrias 10° piso. Y FIANZA . -'?ED]TO
< . Tell.: +593 7 281 2052 Fax: +593 7 288 4032 TANZA REDI™
“7A e

OBRIFTO T -

¢ Las cf’errf{és condiciongs generdles, parficuiares y endosos, permanecen inalierabl

OP-006-14

Quifo, 10 de abril del 2016,

Seriores
MUMICIP;O DELOJA

REFERENCIA " POLIZA No. BU-0158074 VALOR ASEGURADO: UsDh 5.407,336.63

~ RENOVACION No. 1 RAMO:  BUEN USO DEL ANTICIPO
- Prima: USD 0.00
Impuesto:  USD A 0.00
Total 1Ny 0.00°

- De nuestas consideraciones:

Debldafienie autorizados por nuestro cliente
GCGNSQRCIO'LOIA 2015 '

{e dejomos consiancia expresa, que la Vigencia de la péliza dascriia en la referencia .

Por miedib:dé la presen
dios mds aparlir desde el 18 de abiil del 2014

se ha.gxienddo por, 44

'éogv.,sfp,}d-'ccxé'nlos; P'LA_N DE GRDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRALDELA CIUDAD DELOJA
LA PRESENTE GARANTIA AMPARA EL37% DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION DE PROCELEC CIA. LTDA.
‘DENTRO DEL CONSORCIQ LOJA 2015 :

Esia pdliza quedar& outoméﬁc'omenfe caduca a la fecha de su vendmiento, cesando de hecho joda
responsabilidad de SEGUROS, CONFIANZA S.A., con RUC 0990794576001, aungue no nos sed
devuelis, el origindl de docurfiento.

Lo .
es. T

Firma Autorizada

2378 =R AT ARIO FLE APROBADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, SEGUN RESOLUCION No,92-225-S, DEL 23 DE JUNIO DE 1972
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OP-006-14
Quito, 10 de julio del 2014.

Sefiores
MUNICIPIO DE LOJA

REFERENCIA POLIZA No. gy-p158074 VALOR ASEGURADOC: usoD 5,358,952.38

RENOVACION No. 3 RAMOU BUEN USO DEL ANTICIPO
Prima: usp 24,785.15
Impuesto:  USD ’ 4,610.39
Totall: UsD 29,395.54

De nuesiras consideraciones:

Debidomente cutonzados por nuestro cliente
CONSORCIO LOJA 2015

Por medio de la presente dejomos constancia expresa, que la vigendia de la pdliza descrija en la referencia
se ha extendido por %0 dios més a pariir desde el 18 de julio del 2014
hostael 14 de ociubre del 2016,

OBJETO /
CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA

LA PRESENTE GARANTIA AMPARA EL 37% DEL CONIRATO CORRESPONDIENTE ALAPARTICIPACION DE PROCELEC CIA. LTDA.
DENTRO DEL CONSORCIO LOJA 2015

Esta péliza quedard automdticamente caduca a la fecha de su vendmiento, cesando de hecho tfodg
responsabiided de SEGUROS CONFIANZA S.A., con RUC 0990794596001, aunque no nos sea
devuello el original de documento. . :

Las demds condiciones generdles, particulares y endosos, permanecen inalterables,

Atentomente,

1gzanaa

SCOAFicnzo..

FIANZIAS ¥ fliciio

Firma Autorizada

ESTE FORMULARIO FUE APROBADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, SEGUN RESOLUCION No.92-229-S, DEL 23 DE JUMIO DE 1992

O OO O R
- COPIA -




501-055-020272

1

v

El prasents fommuiaric {ue aprobada con Rego!nc;-'w HNo.
[ SEGURODE. .- . | LLPOREALL . CANEXO

BUEN USO DE ﬁ\NTiCIPQ 24344 o D

SPECIAL - 'ks:mx: 1on 284
DOCAFEGTADO

]
C)

' Afianzads - - 728268 - CONSORCIO LOJA 2015
RUL, & CI o 1792843295001

Direccién Cobrot . AV, GALO PLAZA NINST-127 Y A
. Teiéfono : 022402685

-—|

L'.n
,TJ

TORKENNE

Bl
€3
o

8 St

m
9]

.RROE

- Bensficlaric 1 2567 - MUMICIPIO 'DE LOJA
RUL. a4 CL ot - 1160000240001
Direcclon 1 . LOJA JOSE ANTONIO EGUIGUREN S/N Y BOUWAR

| Dacuniento” :  POLIZA ORIGINAL
TIDOOP‘:‘TBL on: DIRECTA

= Sucursal : QUITO
‘ o Agente. SAENZ GUZMAN MARI ﬂ\ SOLEDAD
Moneda e Dolares EE.UU
Poria presenta pdiiza de suqum incondicional, irevocable y de cobro inmadizto SEGUROS ORIENTE 5 A, 58
obliga 2 favor del "Berneficiatio” a ta devoiucidn de Jal tos deudor es del anticipo olorgado por el ‘Beneficiario” &

p artes. El va\r‘r’*pagﬁrsem hasta la canii-

s de
sAfiarzado” para cumplir con el objeto det conlra\ o firmado entie
& rfn'namm ylo resciiiacien del contrafc.

dad madma descrita como "suma asegurada’, en taso du rasoluci

Esta fianza se nge por Iz Ley Orgénica dal Sistemna Nacionat de Cm n Poblica, {a Ley de Saegums y.
2l -:mtraio firmado entre las paites - v '
T SUWA ASEGURADA.. . [T VIGENGIA ) DESDE - 17 masTa
X izhon ! RES
USS} 9207&86,69 90 18032016 | mefz’o,R
. gigs i ; ‘ .
T RIESGO ASEGURADO . . L

ana Reta -7 - ¢ 35 %Conmi) SIB . chnt;h Beg. (‘amp L Dmr Emision
USa 22\502.41 Uss 787.58 Uss 112.51 Uss 9.00
Otrbs Cargos Conlya *" 1 Bas 5 hrpoma - S va T11200% . Otros Cargos Sin lva:
_Uss 20000 uss  23811.50 Uss  2.833.38 bss - 000
, ergbs Pof Finanz i ‘mehfo D Uss 0.00 o TmovAL
"""”"“‘;ggm 0g p;{g“({‘ . DIRE TO CON T/\DO USS 2844482
En testimonio de lo acordado‘ se firma el presenie conbrato & QUITO, 15 de ENERO da 2016
EL BENEFICIARIO Ef AFIARZADO “LA COMPANIA®
. SEGUROS GRIENTE 8.A.
21 conleatanta Yo Asegurada podrd solicder 2 Ia Supennieatancis daBancosy & ; yaiiicanion Ge #al8 lenls Eirma rulprizada
Afianzado
QUITO MATRIZ: Rep. de £ Salvador T34{N35-30) GUAYADIUIL: Cdia, Kennedy Norie, Ay, Frangisco de .
y Poriugal Edi, Athos{P PHL Orelflana y Flguet H Alcivar, EGf. Las Camaras Tore de . c
PEXIEE-2) 3958 420 Fax{583-2) 2488 1401 Oficinas, Piso 1. o e -
PBX; {5034} 3772160 FAX:{533.4) 2687022 o
Webyanydr glrescorienlEcem

‘Eirailorizaie@ssgiroswientectm

e PN




ORIENTE

SEGUROS ORIENTE S.A  fet-momm

001-056-02¢
RUC 1790340481001

Aulorizacion N°. W/A

SEGURES

El present‘ formu!arxo fue aprobado Gaiy Resc»fuolon No 3B-INS-2001-203

CONTRIBUYENTE ESPECIAL - Reésolucid

DOCAREG:

‘l

726268 - CONSORCIO LOJA 2015
179264 \32‘%00:

AV, GAL
022402685

2567 - MUNICIPIO DE LOJA
1160000240001

RENOVACION

DIRECTA

QuITo

SAENZ GUZMAN MARIA SOLEDAD
Dolares EE.UU

LOJA JOSE ANTONIC EGUIGUREN S/N Y BOLIVAR

LO PLAZA N:NB1-127 Y ALGARROBOS SECTOR:KENNE

Por la prasente pdliza de seguro, incondicional, irrevocable v de cobro inmediato SEGUROS ORIENTE S.2
obliga a favor del "Beneficiario” a la devolucion de saldos deudores del anticipo otorgado par el "Beneficiari
"Afianzade’ para cumplir con el abjeto del contrato firmado entre fas partes. El valor a pagar seré hasta la ¢
dad méxima descrita corno "suma asegurada’, en caso de resolucion, terminacion y/o resciliacion del contr,
Estaflanza serige porla Ley Organica del Sistema Nacional de Gontratacion Poblica, la Ley de Seguros y

el contrato ﬁrmado er\tre las Darles L
s VIGENCIA;

90

dias

17/04/2016

Las condicionas se detallan desde la hoja nre. 1 en

adealante

23,611.50 Uss

2,633.38

USS - 0.00

DIRECTO CONTADO

EFAFIANZADO

EL BENEFICIARIO
El conlralante yio £ segurade uadrd eolicitar 2 la Superintendencia de Bancos y Seguros la \srmracron de.esle

DARWIN OVIEDOC

ORIGINZL ASEGURADO - Emisoxr:

QUITO MATRIZ:Rep, de £l Salvador 734(N35.40) GUAYAQUIL: Cdla. Kennedy Norte, Av. Francisco de
v Partnaal Bdf, Alhos{PH). Orellana y Miguel H. Alcivar, Edf. Las Camaras Torre de

-y M AN
_.—SEGHR
Riﬁi—’//jynna autonza

g . G A ‘
R il =l




. ORIENTE

SEGURGS

El presents formulario fue aprobado con Resolucion No.

SEGUROS ORIENTE S.A

Ref . FACTURA

SB~INS~2001-203

RUC ¢

Autorizacion N°.

001-056-028512

1790340481001

N/A

CONTRIBUYENTE ESPECIAL - Resolucion 281

2

728268 - CONSORCIO LOJA 2015

1792643255001

AV. GALO PLAZA N:N51-127 Y ALGARROBOS SECTOR:KENNE

022402696

2567 - MUNICIPIO DE LOJA

1160000240001

LOJA JOSE ANTONIO EGUIGUREN S/N Y BOLIVAR

RENOVACION
DIRECTA

QUITO

SAENZ GUZMAN MARIA SOLEDAD

" Dolares EE.UU

Por la presente péliza de seguro, incondicional, imevocable y de cobro inmediato SEGUROS ORIENTE S.A., se
obliga a favor del "Beneficiario” a la devolucién de saldos deudores del anticipo otorgado por el "Beneficiario” al
"Afianzado" para cumplir con el objeto del contrato firmado entre las partes. El valor a pagar sera hasta la canti-
dad maxima descrita como "suma asegurada’, en caso de resolucion, terminacion y/o resciliacién del contrato.
Esta fianza se rige por la Ley Orgénica del Sisterna Nacional de Contratacion Plblica, la Ley de Seguros y

el contrato

HAST

12h00
14/10/2016 .

LBLBBYIL0ZACLO00429Y YA Q0D «

uss

21,688.63

22,765.17

Uss

Uss

0.00

DIRECTO CONTADO

EL BENEFICIARIO
El contratante y/o Asegurado podr4 solicitar a la Superintendencia de Bancos y Seg

y Portugal Edf. Athos(PH).
PBX:(593-2) 3959-420 Fax:(593-2) 2458401

Oficinas, Piso 1.

El AFIANZADO

PBX: (593-4) 3712160 FAX:(593-4) 2687022
*VALIDACION DE DATOS POLIZA : 1800-ORIENTE OPCION 6  \Web:www.segurosoriente.com

<‘ SEGUROS ORIENTE S.A.

Email:oriente@segurosoriente.com

uros la verificacion de este tex irma autorizada

ORIGINAL ASEGURADO - Emisor: MIRYAN TITUAN

QUITO MATRIZ: Rep. de El Salvador 734(N35-40) GUAYAQUIL: Cdla. Kennedy Norte, Av. Francisco de
Orellana y Miguel H. Alcivar, Edf. Las Cémaras Torre de




SEGUROS ORIENTE S.A et racTora 001-056-022939

RUG : 1790340481001

Autorizacién N°.  N/A

El presente rormulano fue aprobado con Resolucxon No SB-INS-2001-335 CONTRIBUYENTE ESPECIAL - Resolucién 281
R NS ReTovACoR T DOGAFEGTADG:
0

2333 - HIDALGO E HIDALGO S.A.

1750059111001

AV. GALO PLAZA LASSO N°: N51-127 Y ALGARROBOS SECTOR:KENNEDY
022408038

728268 - CONSORCIO LOJA 2015

1792643295001
AV. GALO PLAZA N:N51-127 Y ALGARROBOS SECTOR:KENNEDY

POLIZA ORIGINAL
DIRECTA
- QUITO -
SAENZ GUZMAN MARIA SOLEDAD
Dolares EE.UU

SEGUROS ORIENTE S.A., que en adelante se denominaré "La Compariia”, en virtud de la solicitud de seguro
que forma parte mtegrante de este contrato, de conformidad con las Condiciones Generales, Aprobadas por la
Superintendencia de Bancos con Resolucion N°.  SB-INS-2001-335 | especiales y particulares de esta pdliza,
convenidas entre las partes para ser ejecutadas de buena fe, se obligaa favor del "Asegurado” durante la
vigencia del contrato, contra los riesgos y por las sumas que se establecen a continuacion:

12h00
365 01/03/2016 01/03/2017

Lag condiciones se detallan desde la hoja nro. 1 en adelante

US$  36,463.34

Us$  37,930.88 Uss  4,551.71 Uss 0.00
R uss 0.00 i
DIRECTO CONTADO / US$ 4248259

E-n testimonio de lo acordado, se firma el presente contratoen ~ QUITO, 2 de

EL ASEGURADO Y/O SOLICITANTE

El contratante y/o Asegurado podré solicitar a la Superintendencia de Bancos y Seguros la verificacion de este texto
ORIGINAIL ASEGURADO - Emisor: DARWIN OVIEDO

QUITO MATRIZ: Rep. de E! Salvador 734(N35-40) GUAYAQUIL: Cdla, Kennedy Norte, Av, Francisco de
y Portugal Edf, Athos(PH). Orellana y Miguel H. Alcivar, Edf. Las Camaras Torre de
PBX:(593-2) 3859-420 Fax:(593-2) 2458401 Oficinas, Piso 1.

PBX: (593-4) 3712160 FAX:{593-4) 2687022

Web:www.segurosoriente.com
Email:oriente@segurosoriente.com




SEGUROS ORIENTE S.A et ractora 001-056-022843

RUGC : 1790340481001

Autorizacion N°, N/A

CONTRIBUYENTE ESPECIAL - Resolucién 281

DOCAFECTADO

0

2333 - HIDALGO E HIDALGO S.A

1790059111001 :
AV. GALO PLAZALASS0 N°: N51-127 Y ALGARROBOS SECTOR:KENNEDY

022408038

728268 - CONSORCIO LOJA 2015

1792643295001
AV. GALO PLAZA N:N51-127 Y ALGARROBOS SECTOR:KENNEDY

POLIZA ORIGINAL

DIRECTA :

QUITO

SAENZ GUZMAN MARIA SOLEDAD
Dolares EE.UU

SEGUROS ORIENTE S.A., que en adelante se denominara "La Compaiifa”, en virtud de la solicitud de seguro

que forma parte integrante de este contrato, de conformidad con las Condiciones Generales, Aprobadas por la
Superintendencia de Bancos con Resolucién N°.  SB-INS-2001-206 | especiales y particulares de esta pdliza,
convenidas entre las partes para ser ejecutadas de buena fe, se obliga a favor del "Asegurado” durante la

vigencia del contrato, contra los riesgos y por las sumas que se establecen a continuacion:

12000 — -12h00
UsS$  22,400.00 365 01/03/2016 01/03/2017

Las condiciones se detallan desde la hoja nro. 1 en adelante

3.5 % ContiibSl

US$ 0.00 US$  5,573.00 US$
: o Uss 0.00
DIRECTO CONTADO ( US$  5,583.0

En testimonio de lo acordado, se firma el presente contrato en  QUITO, 1 de MAF

EL ASEGURADO Y/O SOLICITANTE

El contratante y/o Asegurado podra solicitar a la Superintendencia de Bancos y Seguros la verificacion de esté
ORIGINAL, ASEGURADO - Emisor: DARWIN OVIEDO

QUITO MATRIZ: Rep. de El Salvador 734(N35-40) GUAYAQUIL: Cdla. Kennedy Norte, Av. Francisco de
y Portugal Edf. Athos(PH). Orellana y Miguel H. Alcivar, Edf. Las Camaras Torre de
PBX:(593-2) 3959-420 Fax:{593-2) 2458401 Oficinas, Piso 1.

PBX: (693-4) 3712160 FAX:(593-4) 2687022

Web:www.segurosoriente.com
Email:oriente@segurosoriente.com




Ref . FACTURA 001-056~022833

RUC: 1790340481001

Autorizacién N°. N/A

CONTRIBUYENTE ESPECIAL - Resolucién 281

ANEXG N RenOvAGISH - D OC AFEGTADA.
0

2333 - HIDALGO E HIDALGO S A.

1790059111001

AV. GALO PLAZA LASSO N°: N51-127 Y ALGARROBOS SECTOR:KENNEDY
022408038

728268 - CONSORCIO LOJA 2015

1792643295001 _
AV. GALO PLAZA N:N51-127 Y ALGARROBOS SECTOR:KENNEDY

_POLIZA ORIGINAL
DIRECTA L
QUITO -
SAENZ GUZMAN MARIA SOLEDAD
Dolares EE.UU

SEGUROS ORIENTE S.A,, que en adelante se denominara "La Compariia", en virtud de la solicitud de seguro
que forma parte integrante de este contrato, de conformidad con las Condiciones Generales, Aprobadas por la
Superintendencia de Bancos con Resolucion N°.  SB-INS-2001-332 | especiales y particulares de esta poéliza,
convenidas entre las partes para ser ejecutadas de buena fe, se obliga a favor del "Asegurado" durante la
vigencia del contrato, contra los riesgos y por las sumas que se establecen a continuacion:

US$ 1,000,000.00 365 01/0315015 01/03/5017

LUS$

11,990.00

uss

12,488.60 US$  1,498.63 __us$ 0.00
- US$ 0.00 L
DIRECTO CONTADO / US$  13,987.23

En testimonio de lo acordado, se firma el presente contratoen  QUITO, 1 de

EL ASEGURADO Y/O SOLICITANTE

_El contratante y/o Asegurado podra solicitar a la Superintendencia de Bancos y Seguros la verificacion de este {5%0
ORIGINAT, ASEGURADO — Emisor: DARWIN OVIEDO

AUITO MATRIZ: Rep. de El Salvador 734(N35-40) GUAYAQUIL: Cdla. Kennedy Norte, Av. Francisco de
' Portugal Edf. Athos{PH). Oreilana y Miguel H. Alcivar, Edf. Las Camaras Torre de
*BX:(593-2) 3959-420 Fax:(593-2) 2458401 Oficinas, Piso 1.

PBX: (593-4) 3712160 FAX:(593-4) 2687022

Web:www.segurosoriente.com
Email:oriente@segurosoriente.com




Ref .FAC

TURA 001-056-022864

RUC :© 1790340481001

Autorizacion N°, N/A

CONTRIBUYENTE ESPECIAL - Resolucion 281

DOC.AFECTADO:

0

2333 - HIDALGO E HIDALGO S.A.
1780059111001

022408038

728268 - CONSORCIO LOJA 2015

1792643295001
AV. GALO PLAZA N:N51-127 Y ALGARROBOS SEC

POLIZA ORIGINAL

DIRECTA .

QUITO : S
SAENZ GUZMAN MARIA SOLEDAD
Dolares EE.UU

AV. GALO PLAZA LASSO N°: N51-127 Y ALGARROBOS SECTOR:KENNEDY

TOR:KENNEDY

SEGUROS ORIENTE S.A., que en adelante se denominara "La Compariia’,

en virtud de la solicitud de seguro

que forma parte integrante de este contrato, de conformidad con las Condiciones Generales, Aprobadas por la
Superintendencia de Bancos con Resolucion N°.  SB-INS-2001-201 | especiales y particulares de esta poliza,

convenidas entre las partes para ser ejecutadas de buena fe, se obliga a

favor del "Asegurado" durante la

vigencia del contrato, contra los riesgos y por las sumas que se establecen a continuacion:

. 12h00
31/12/2018

Las condiciones se detallan desde la hoja nro. 1 en adelante

US$ 0.00 us$  117,013.07 USs

uss 0.00

DIRECTO CONTADO

EL ASEGURADO Y/O SOLICITANTE

El contratante y/o Asegurado podra solicitar a la Superintendencia de Bancos y Seguros la verificacion de este texto
ORIGINAT, ASEGURADO - Emisor: DARWIN OVIEDO

{UITO MATRIZ: Rep. de El Salvador 734(N35-40) GUAYAQUIL: Cdla. Kennedy Norte, Av. Francisco de
Portugal Edf. Athos(PH). Orellana y Miguel H. Alcivar, Edf. Las Camaras Torre de
BX:(593-2) 3959-420 Fax:(593-2) 2458401 Oficinas, Piso 1.

PBX: (593-4) 3712160 FAX:(593-4) 2687022

Web:www.segurosoriente.com
Email:oriente@segurosoriente.com

irma autorizada

QURIENTE
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