


**REPORTE CONSOLIDADO DE PAGO DE PLANILLAS DE FISCALIZACIÓN N° 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 Y 10
PERIODO 2 MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

COMPONENTES	DESCRIPCIÓN	TOTAL PLANILLAS N° 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 Y 9	SUBTOTAL PLANILLA N° 10	TOTAL PLANILLAS DE FISCALIZACION
REDES DE AGUA POTABLE	Planilla (SUBTOTAL)	53.060,68	8.087,88	61.148,56
	Planilla menos anticipo	47.754,60	7.279,09	55.033,70
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO	Planilla (SUBTOTAL)	78.657,33	12.195,39	90.852,72
	Planilla menos anticipo	70.791,59	10.975,85	81.767,45
REGENERACIÓN URBANA	Planilla (SUBTOTAL)	124.183,34	20.878,84	145.062,19
	Planilla menos anticipo	111.765,01	18.790,96	130.555,96
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (CONTRATISTA)	Planilla (SUBTOTAL)	7.781,08	0,00	7.781,08
	Planilla menos anticipo	7.002,98	0,00	7.002,98
REDES DE TELEFONIA Y FIBRA OPTICA CNT	Planilla (SUBTOTAL)	9.415,65	7.166,49	16.582,14
	Planilla menos anticipo	8.474,08	6.449,85	14.923,92
REDES DE TELEFONIA Y FIBRA OPTICA MUNICIPAL	Planilla (SUBTOTAL)	8.654,50	4.994,05	13.648,55
	Planilla menos anticipo	7.789,05	4.494,65	12.283,70
REDES DE ENERGIA ELECTRICA	Planilla (SUBTOTAL)	23.615,65	17.728,69	41.344,34
	Planilla menos anticipo	21.254,08	15.955,82	37.209,91
TOTAL		274.831,40	63.946,22	338.777,62
IVA 14%		41.674,34	9.947,19	51.621,53
TOTAL CON IVA		316.505,73	73.893,41	390.399,15
RETENCIÓN 70% IVA		29.172,04	6.963,03	36.135,07
RETENCIÓN 2% RENTA		6.107,37	0,00	6.107,37
RETENCION 5% NORMA INTERNA MUNICIPAL		15.268,41	3.552,57	18.820,98
NETO A PAGAR		265.957,90	63.377,81	329.335,72


Ecor Amable Granda Pinza
COORDINADOR FINANCIERO


Ing. Enrique García Luzuriaga
DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA