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INFORME DE FISCALIZACION PREVIO AL PAGO PLANILLA DE OBRA
No. 22
PERIODO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 .

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NOMBRE DEL PROYECTO: “"CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y

DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

MONTO DEL CONTRATO OBRA:  USD $48°714.744,38

FECHA ENTREGA ANTICIPO: 02 DE MARZO DE 2016

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 02 DE MARZO DE 2016

PLAZO DE EJECUCION: 28 MESES

PERIODO DE SUSPENSION: NO APLICA

AMPLIACIONES DE PLAZO: NO APLICA

FECHA DE TERMINO: 02 de JULIO de 2018

FISCALIZADOR: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS INGENIERIA CIVIL $.A.

MONTO DEL CONTRATO: USD $2°080.951,33

PLAZO: 30 MESES

1. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

1.1  PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN
ESTE PERIODO

1.1 AGUA POTABLE

Con respecto a las tuberfias de Agua Potable instaladas, se puede detallar lo
siguiente:

s Tuberfa PEAD S0mm, SDR 17, PN 10 Bar: 1,106.06 m.
En tanques de reserva h.a. 800m3 zona central media alta:

¢ Tuberia PEAD 200mm, SDR 17, PN 10 Bar: 16.63 m.
e Tuberia PEAD 315mm, SDR 17, PN 10 Bar: 69.18 m,

En alimentacion reservas San Cayetano:
e Tuberia PEAD 315mm, SDR 17, PN 10 Bar: 102.07 m.
En alimentacidn red de distribucién zona central alta;
e Tuberfa PEAD 160mm, SDR 17, PN 10 Bar: 39.81 m.
e Tuberfa PEAD 200mm, SDR 17, PN 10 Bar: 13.69 m.
e Tuber{a PEAD 250mm, SDR 17, PN 10 Bar: 7.87 m.

Con lo que respecta a accesorios, se ha colocado de acuerdo al siguiente detalle:



1 Vélvula de compuerta H.F. SB BB CRM D=160mm.
6 Valvula de compuerta H.F. SB BB CRM D=200mm.
14 Valvula de compuerta H.F. SB BB CRM D=250mm
1 Filtro colador de paso recto HF D=200mm

3 Filtro colador de paso recto HF D=250mm

6 Porta brida PEAD D=200mm

14 Porta brida PEAD D=250mm

2 Brida de acero #=110mm

6 Brida de acero @=200mm.

14 Brida de acero @=250mm

4 Tramo corto LA BB @=250mm e=6mm L=0.70

1 Tramo corto LA BB @=200mm e=6mm L=1.00

2 Tramo corto LA BB @=200mm e=6mm L=0.95

1 Tramo corto LA BB @#=200mm e=6mm L=0.60

2 Tramo corto LA BB @=200mm e=6mm L=0.45

3 Tramo corto LA BB #=250mm e=6mm L=1.25

6 Tramo corto LA BB @=250mm e=6mm L=1.00

3 Tramo corto LA BB @=250mm e=6mm L=0,75

6 Tramo corto LA BB @=250mm e=6mm L=0,40

2 Yee LA BB 200mm x 200mm e=6mm

6 Yee LA BB 250mm x 250mm e=6mm

2 Codo 45° LA BB 200mm e=6mm

6 Codo 45° LA BB 250mm e=6mm

4 Codo PEAD 90x90mm.

3 Tee PEAD 90mm

1 Tee PEAD 160mm.

1 Reductor PEAD 250mm a 200mm, 10 Bar

1 Cruz PEAD 90mm.

5 Caja de valvula H.F. 160mm, trafico pesado

5 Hidrante contra incendios bajo nivel de tierra

1 Medidor transmision magnetica horizontal BB 200mm
3 Medidor transmision magnetica horizontal BB 250mm
1 Codo PEAD 90x200mm Tanques de 800m3.

2 Codo PEAD 90x200mm

1 Codo PEAD 90x315mm Tanques de 800m3

2 Porta brida PEAD D=160mm, 10 Bar

En lo referente a acometidas, tenemos:

44.00 unidades de acometida domiciliaria de agua potable #=90mm x 1"

L=0-6 m.

26.00 unidades de acometida domiciliaria de agua potable #=90mm x 1"

L=6-12 m.

181.00 unidades de acometida domiciliaria de agua potable @#=90mm x 3/4"

L=0-6 m.

202.00 unidades de acometida domiciliaria de agua potable @=90mm x 3/4"

L=6-12 m.



En alimentacién reservas San Cayetano:

e 2 CodoPEAD 45x315mm.
o 1CodoPEAD 90x315mm.

En alimentacidn red de distribucién zona central alta

o 1 TeePEAD 250mm

1.2 ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL
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1.3.

Ajustes a la red pluvial de las calles Imbabura y Colén entre 18 de Noviembre y
Av. Universitaria, Av. Universitaria entre Imbabura y Quito: La informacién
hidraulica del tramo pluvial de la calle Imbabura entre 18 de Noviembre y Av.
Universitaria no consta en los planos de disefio.

En la calie Imbabura entre 18 de Noviembre y Av. Universitaria se detecté un
error en cotas del terreno, por lo que es necesario realizar un ajuste al disefio
original,

En el ajuste se reduce la profundidad del pozo 33’ de 1,80m a 1.65m, se
incrementa la profundidad de la descarga en Av. Universitaria de 1.85m a 1.87m.
En el proyecto vertical preparado por el Municipio para esta calle Imbabura, la
gradiente se dirige hacia la calle 18 de Noviembre a diferencia de lo propuesto
en disefio original, en toda caso se requiere la ubicacién de dos sumideros no
considerados en esta calle al llegar a la 18 de Noviembre.

Se mantiene el disefio original de la calie Colén.

En este perfodo se culminaron las obras de alcantarillado sanitario en la calle
José Félix de Valdivieso entre 18 de Noviembre y Av. Universitaria, calle Quito
entre 18 de Noviembre y Av. Universitaria, calle Imbabura entre Bernardo
Valdivieso y Bolfvar, calle Colén entre Bernardo Valdivieso y Bolivar, Av.
Universitaria entre Juan de Salinas e Imbabura, calle Imbabura entre 18 de
Noviembre y Av. Universitaria, calle Colén entre 18 de Noviembre y Av.
Universitaria.

En este perfode se culminaron las obras de alcantarillado pluvial en la calle
Imbabura entre 18 de Noviembre y Av. Universitaria, calle Colén entre 18 de
Noviembre y Av. Universitaria.

REGENERACION URBANA

1 PAVIMENTOS

PAVIMENTACION.- Supervisién del proceso constructivo del pavimento de
hormigdn asféltico colocado en su 1ra.y 2da. capa, en los tramos de las calles que
a continuacién se indican en CUADRO No. 1 y CUADRO No. 2:

Entre las calles se tiene:

CUADRO No. 1. TRAMOS DE CALLES PAVIMENTADAS A NIVEL DE 1RA. CAPA

No.

TPO CALLE TRAMO Hormigdn Base | Sub Observaciones
Asféltico base




il {cm) {cm) | {(cm)
1 3 Quito Sucre y 18 de 735 15 20
Noviembre
2 5 18 de [mbabura y Quito 10 15 20
Noviembre
3 5 18 de Quito y José Félix de 10 15 20
Noviembre Valdivieso
4 3 Quito 18 de Noviembre y Av. 15 15 20
Universitana
5 4* | Quito B. Valdivieso y Bolivar 10 15 40 *Reconstruccién, por dafios
y reparacién de AA PP
) 3 José Félix de Sucrey 18 de 15 15 |, 20
Valdivieso Noviembre
7 3 José Félix de 18 de Noviembre y Av. 75 5 20
Valdivieso Universitaria -
B 6 Av. J. Félix de Valdivieso y 10 15 30 Carril ESTE
Universilaria Pasaje Rodriguez Witt.
9 2 Imbabura B. Valdivieso y Bolivar 1.5 15 25
10 6 Av. Imbabur y Quito 10 15 30 | Caril ESTE
Universitaria
11 6 Av. Quito y José Félix de 10 15 |* 30 | Carmil ESTE
Universitaria Valdivieso
12 4 Colén Bernardo Valdivieso y
Bolivar

CUADRO No. 2, TRAMOS DE CALLES PAVIMENTADAS A NIVEL DE Z2DA. CAPA

(ESPESORES DE DISENO COMPLETOS).

No. | TIPO CALLE TRAMO Hormigon Base | Sub- | Observaciones
Asfiltico base
{cm) (cm) | (cm)
1 4 Manuel Ignacio | Av. Emiliano Ortega y Juan de 10 i5 40
Toledo Salinas
2 5 18 de Pasaje Rodriguez y Puerta de i 15 20
Noviembre Ia Ciudad
3 5 Sucre Juan de Salinas y Puertadela 10 15 20
Ciudad
4 [ Av. J. Antonio Eguiguren y Coldn 10 15 30 Camil ESTE
Universitaria
5 5 10 de Agosto 18 de Noviembre y Av. 10 15 20
Universitaria
[ 6 Av. Rocafuerte y 10 de Agosio 10 15 30 Caril OESTE
Universitaria (completa)
7 6 Av, 10 de Agosto y J. Antonio 10 - 15 30
Univesitaria Epuiguren
8 7 Av, Emiliano Bolivar y Puente sobre el Rio 12.5 15 40 Carril ESTE y OESTE
Ortega Malacatos (puerta de la (completa)
Ciudad)
9 Av. Pasaje Rodripuez Witt y 18 de
Universitaria Noviembre (Puerta de lo
Ciudad)
10 Av. Imbabura y Quito Complementacién
Universitaria carril OESTE
11 Av. Quito y José Félix de Complementacién
Universitaria Valdivieso carril OESTE
» Inspecciény control del procese constructive de las calles en intervencion a nivel

de obra bésica, capas de la estructura de pavimento de conformidad a
pardmetros técnicos de disefio y especificaciones correspondientes,
relacionadas con la densificacién, exigencias de calidad de los materiales
granulares y férmula maestra de obra en la produccién de la mezcla asfaltica.

Control de Calidad.- Extraccién de micleos de Hormigén Asfaltico, en los tramos
de calles pavimentadas con la 2da. capa, segtin se indican en el Cuadro No. 2, para
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fines de comprobacién de los espesores de disefio y especificaciones de la
densidad bulk correspondientes con relacién al valor obtenido en laboratorio
con muestras de mezcla asfiltica en caliente producida en planta. De
conformidad a las exigencias de especificacién, las densidades obtenidas son
mayores al 97 % con lo que se cumple el requeritniento de calidad especificado.

1.4 COMPONENTE ELECTRICO

Revisién de informacion técnica: planos de montaje de equipos y ruteado de
cables de las redes eléctricas de MV, BV y AP de las cAmaras de la segunda
etapay tercera etapa.
Inspecciones y supervision de obras en las siguientes cdmaras de
transformacién:
o [ ETAPA: CT Nro. 8 en la José Antonio Eguiguren y 24 de Mayo, CT Nro.
14 Miguel Riofrio y 24 de Mayo, CT Nro. 32 Azuay y Macara (Estadio), CT
Nro. 18 Mercadillo y 24 de Mayo, CT Nro. 23 Catacocha y 24 de Mayo y
CT nro. 24 Manuela Caiiizares y Av. Emiliano Ortega.
o Il ETAPA: CT Nro. 29 Av. Kigman y Catamayo, CT Nro. 28 Av. Kigman y
Saraguro, CT Nro. 26 Av. Kigman y Sozoranga y CT-27 18 de Noviembre y
Chile (Parque Los Molinos).
o [II ETAPA: CT Nro. 5 Olmedo e Imbabura, CT Nro. 9 La Dolorosa, CT Nro.
13 EERSSA, CT-15 Parque Las Flores, CT- 19 Lourdes y Olmedo y CT-22
Parque Infantil.
Inspecciones y supervision de obras de canalizacién y cdmaras I11 Etapa.
Inspecciones y supervisién de obras en el tendido de cable de BV, MV y barrajes
de BV.
Supervision del replanteo de pozos de revisién: EERSSA, CNT y GAD.

1.5 TELECOMUNICACIONES

Red troncal de fibra dptica: OBSERVACIONES DE LA PROPUESTA DEL
CONSORCIO LOJA 2015 A LA RED TRONCAL DE FIBRA OPTICA. Se deben
presentar las respectivas proformas para la justificacién de los valores
propuestos en el Anélisis de Precios Unitarios. Enla tarifa (jornal/hora) de mano
de obra en el APU se debe utilizar los valores actualizados de la Contralorfa
General del Estado. Se deben presentar las especificaciones técnicas de todos los
componentes junto con el andlisis del cumplimiento o superacién de las
solicitadas por el Municipio de Loja. Los cronogramas deben ajustarse a la
terminacion del plazo contractual.

Revision MANGA PRINCIPAL en redisefio: En la Memoria Técnica Descriptiva del
“Redisefio de la Red de Fibra Optica Municipal del Proyecto Regeneracién
Urbana” entregada por el Municipio de Loja mediante Oficio No. 896-A-UAP-
2017, 1a Fiscalizacidn solicita se revise el manejo que tendran los cables de fibra
dptica que pertenecen a la Red Feeder.

Postes de cdmaras de video vigilancia piblica: Con el avance de la intervencion
del Proyecto en los frentes nuevos hacia el centro de la ciudad, se ha evidenciado
la existencia de postes (de 15m) de cdmaras de video vigilancia instalados y
funcionando de seguridad ciudadana y el ECU 911 en las aceras de la ciudad,



frente a este asunto la Fiscalizacidn solicitd a la Administracion de Contrato se
indique como proceder con esta infraestructura, es importante e indique si
seran reubicados, removidos o quedaran como actualmente estan instaladaos,
esto tomando en cuenta que en algunos casos coinciden con la ubicacién de
zanjas y cajas de revision de telecomunicaciones o eléctricas,

o Retiro de cables de telecomunicaciones de postes: La Administracién de Contrato
en el Oficio No. 1239-A-UAP-2017, de fecha 12 de diciembre, hace conocer a CNT
que puede usar la canalizacion de la segunda etapa y ademds solicita
cronogramas para la migracion de los cables de postes.

1.6 CONTROL DE CALIDAD

Mediante Oficio N2 INCA-DS-CL-0901-2016 del 06 de diciembre de 2016,
Fiscalizacién dispone que los ensayos de materiales serdn realizados en los
laboratorios de la Universidad Técnica Particular de Loja, con costos y detalle de
ensayos sefialados en dicho Oficio.

Mediante Oficio N2 0497-A-UAP-2016 del 08 de diciembre de 2016, el
Administrador dispone que a partir de esa fecha, los ensayos de verificacion se
realizardn en el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la UTPL.

Mediante Oficio N2 INCA-DS-0104-2017 del 03 de enero de 2017, Fiscalizacién
informa que se vienen realizando los ensayos solicitados por Fiscalizacién en el
laboratorio de la UTPL sin ningtin inconveniente.

El control de la ejecucién de la obra, de los rubros que se ejecutan incluyen la
exigencia que se apliquen en las mejores practicas constructivas, tales como:
verificacion del cumplimiento de las normas de seguridad, tanto para el personal
que labora en la obra, como al personal que por uno y otro motivo tiene que acceder
a la obra, ropa de trabajo para los obreros, cascos, botas, guantes, gafas, arnés,
letreros de seguridad en los accesos a la obra, aprobacién de materiales, andlisis y
verificacion en sitio de los equipos a emplearse.

16.1 Prueba de Compresién de Cilindros y Ensayos de Compresion Simple

Consorcio Loja 2015 presenta el Registro de Control de Calidad de muestras
tomadas en diciembre de 2017. Los resultados de los ensayos de estas pruebas, de
acuerdo a las normas, se las realiza a los 7, 14 y 28 dias, por esta razdn la
Fiscalizacion recepta el Registro de Control de Calidad entre noviembre y diciembre
de 2017. Los especimenes de hormigén tomados por el Consorcio Loja 2015 dan un
total de 95, de los cuales se anexa su registro en la Planilla de Obra No. 22.

De los elementos de los cuales se ha obtenido muestras, se encuentran:

- Colocacidn de gres.

- Paredes de cdmara de vélvulas de agua potable.

- Paredes de cidmara de transformacién (segundo cuerpo).
- Losa de cdmara de transformacién eléctrica.

- (Cajas y tapas EERSSA tipo C, D Acera 1.44 x 1.44.



Tapas prefabricadas tipo S 48 bloques.
Cajas prefabricadas CNT 0.7x0.7.
- Sumideros prefabricados,
- Pozos pluviales prefabricados.
- Pozos sanitarios prefabricados.
- Cuellos cortos con tapa sanitaria.
- Aceras.
Paredes de camara de transformacidn.
- Zapata de €amara de Transformacion.
- (Cajas Municipio 1x1.
- Losa de cdmara de macromedidores.
- Rampa de acceso a los contenedores de basura.
- Zapata de cdmara de transformacidn.
- Cajasy tapas prefabricadas tipo C, D.
o 0.70x0.70 CNT.
1.44 x 1.44 EERSSA.
1.20 x 1.20 EERSSA MUNICIPIO
1.00 x 1.00 MUNICIPIO.
1.20 x 1.20 CNT.
1.20 x 1.20 EERSSA.
1.20x 1.60 - 1.00 x 1.00 MUNICIPIO.
1.20 x 1.20 MUNICIPIO.

O 00O0O0O0OCO0

16.2 Densidades de Campo

En este periodo se ha realizado 192 densidades de campo, que corresponden a: 94
de relleno y 29 de subrasante que se adjunta en la Planilla de Obra No. 22. El
porcentaje de compactacién oscila de 95% a 100%. Se ha realizado 43 densidades
de campo para Subbase Clase 3 con material reciclado, de lo cual se aprecia una
media de porcentaje de compactacion de 100% en casi todos los tramos, Ademds, se
ha realizado 17 densidades de campo en primera capa de carpeta asfaltica y 9
densidades de campo en segunda capa de carpeta asfiltica en distintos tramos del
Proyecto.

1.6.3 Control de las propiedades de la Mezcla Asféltica

En este perfodo se ha realizado ensayos de control de las propiedades de la mezcla
asféltica con un total de 15 ensayos, de 3 muestras cada uno en donde se aprecia que
los pardmetros mas importantes como lo son: porcentaje de asfalto, G. E. Bulk,
porcentaje de vacfos y flujo cumplen con lo requerido. El porcentaje de vacios se
encuentre entre el 3% al 5%, la estabilidad corregida es mayor a 1800 Ibs y el flujo
se encuentre entre 8 y 14,

Entre los tramos ensayados, tenemos:

Primera capa

- Quito entre Sucre y 18 de Noviembre.



18 de Noviembre entre José F. Valdivieso y Quito - 18 de Noviembre entre
Quito e Imbabura.

Quito entre 18 de Noviembre y Av, Universitaria.

José F. Valdivieso entre Sucre y 18 de Noviembre (carril oeste).

José F. Valdivieso entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre.,

Av. Universitaria entre José F. Valdivieso y Pasaje Rodriguez Witt (carril
este).

José F. Valdivieso entre Sucre y 18 de Noviembre (carril este) - Av.
Universitaria entre José F. Valdivieso y Pasaje Rodriguez Witt (carril oeste).
Imbabura entre Bernardo Valdivieso y Bolivar.

Av. Universitaria entre Imbabura y José F. Valdivieso (lado este).

Colén entre Bernardo Valdivieso y Bolivar - Cruce de la calle Quito y Bolfvar.
Av. Universitaria entre Imbabura y José F. Valdivieso (carril oeste).

Segunda capa
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Manuel Toledo entre Juan de Salinas y Av. Emiliano Ortega.

18 de Noviembre entre Pasaje Rodriguez Witt y Av. Universitaria (lado este).
18 de Noviembre entre Pasaje Rodriguez Witt y Av. Universitaria (lado
oeste).

Sucre entre Juan de Salinas y Puerta de la Ciudad.

10 de Agosto entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre.

Av. Universitaria entre Rocafuerte y José Antonio Eguiguren (lado oeste).
Av. Emiliano Ortega entre Bolivar y Puente Rio Malacatos (carril este).

Av. Emiliano Ortega enire Puerta de la Ciudad y Bol{var {carril oeste) - Cruce
de la calle Quito y Sucre,

Av. Universitaria entre Puerta de la Ciudad y Pasaje Rodriguez.

Analisis Granulométrico vy Porcentaje de Asfalto

Se ha ensayado el disefio de la mezcla asféltica para verificar si este se encuentra
dentro de la faja granulométrica. Se adjunta 15 registros de laboratorio de 2 hojas
cada uno. En dichos registros se puede apreciar que el material se encuentra dentro
de la faja granulométrica, por lo que cumple la obra maestra ingresada en la Planta
Asféltica.

165

Extraccion de ndcleos y porcentaje de compactacion

Se ha realizado ensayos de verificaci6n mediante la extraccién de niicleos y
porcentaje de compactacion en distintos puntos de diferentes tramos del drea de
intervencién. Con un total de 9, entre los tramos ensayos se tiene:

Sucre entre Azuay y Miguel Riofrio.

Sucre entre Miguel Riofrfo y Rocafuerte.

Rocafuerte entre Sucre y 18 de Noviembre.

10 de Agosto entre Bolivar y Bernardo Valdivieso.

10 de Agosto entre Olmedo y Bernardo Valdivieso.

José Antonio Eguiguren entre 18 de Noviembre y Av. Universitaria.
Méximo Agustin Rodrfguez entre Gonzalez Sudrez y César Vallejo.
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- Maximo Agustin Rodriguez entre César Vallejo y Gabriela Mistral.
- Puerta de la Ciudad entre Emiliano Ortega y 18 de Noviembre.

En términos generales, el espesor obtenido es mayor al espesor especificado, por lo
que cumple en cuanto a este parametro. En lo referente al porcentaje de
compactacion, este oscila entre 97% y 99%.

1.7 REPROGRAMACION No. 2

Mediante Oficio N2 INCA-DS-ML-0036-2016 del 14 de marzo de 2016 Fiscalizacion
aprobé la primera reprogramacién al cronograma valorado contractual, la cual se
ha encontrado vigente desde marzo de 2016 a marzo de 2017. Las cantidades se
mantuvieron de acuerdo al presupuesto original y no se consideraron Ordenes de
Trabajo, por consiguiente se mantuvo el plazo y monto contractual.

Mediante Oficio No. 0941-2017-PRUL del 24 de abril de 2017, Consorcio Loja 2015
solicita a la Fiscalizacién se apruebe la Reprogramacién No. 2 de acuerdo al anexo
presentado.

Mediante Oficio No. 0318-A-UAP-2017 del 17 de abril de 2017, la Administracién
del Proyecto, solicita a la Fiscalizacién, disponer al Contratista elaborar una
reprogramacion integral del Proyecto, con el fin de cumplir con el objetivo de
ejecutar las obras restantes del Proyecto, en particular en seis dreas del centro de la
ciudad comprendidas entre las calles Lourdes (sur) y J.A. Eguiguren (norte), avenida
18 de Noviembre (oeste) y Olmedo (este), obras que deben realizarse desde el mes
de abril a noviembre del 2017, con el objetivo de “(...) cumplir una directriz que la
maxima autoridad dispone, se respete dicha planificacién (...) estrictamente (...)
para evitar el colapso de la ciudad.”

Mediante Oficio No. INCA-DS-ML-451-2017 del 02 de mayo de 2017, Fiscalizacién
luego de su revisién y amparado en la Clausula 11.2 del Contrato de Obra, aprueba
la Reprogramacion No. 2 del Cronograma Valorado del Proyecto, periodo abril 2017
a junio 2018, sin modificar plazo ni monto contractual. Ademas aprueba la
reprogramacion del cronograma de ejecucion, en los mismos términos sefialados
anteriormente.

Al momento de la revisién de la planilla y del presente informe se debe tener en
cuenta:

- La Reprogramacién No. 2 contempla los rubros y cantidades de las Ordenes
de Trabajo aprobadas a la fecha.

- Se ha establecido las cantidades que no se ejecutaran y otras que se han
incrementado, sin que esto implique un monto o plazo adicional al
contractual.

Estableciendo lo anterijor, las cantidades y valores contractuales quedarfan para este

informe y en el periodo de vigencia de la Reprogramacién No. 2 de la siguiente
manera:
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COMPONENTES MONTO CONTRATADO | PORCENTAJE

AGUA POTABLE 3,727,075.53 7.651%
ALCANTARILLADO SANITARIO 2,484,827.72 5.122 %
ALCANTARILLADO PLUVIAL 3,205,990.25 6.581%
REGENERACION URBANA . 11,747,303.53 24.114 %
PLAN DE MANEIO AMBIENTAL 417,927.72 0.858 %
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS 20,232,668.63 41.533 %
CNT 1,820,672.53 3.737%
RED DE FIBRA GPTICA MUNICIPAL 1,652,920.30 3,393 %
ORDEN DE TRABAJO No. 2 BASE CLASE 2 5IN MATERIAL RECICLADQ 1,018,106.43 2.090 %
ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANJAS ELECTRICAS 1,675,609.56 3.440%
ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO 584,987.40 1201 %
ORDEN DE TRABAJO No. 6 POZOS5 DE ALCANTARILLADO 136,554.28 0.280 %

TOTAL = 48,714,734.38 100.000 %

2. AVANCE

2.1 Avance Econémico

Tiempo transcurrido: 22 meses (78,57 % del total).
Valor ejecutado acumulado: 66.54% ($ 32,414,280.07) planillado ejecutado (en
base al presupuesto contractual).

Es importante mencionar que el valor ejecutade acumulado presente €en este
informe asi como el de la Planilla de Obra N2 22, ya incluye el valor de las Ordenes
de Trabajo.

2.2 Avance Fisico

Para determinar el avance fisico, se establece los valores planillados ejecutados de
la Planilla Mensual de Obra y de las Ordenes de Trabajo canceladas a la fecha del
presente informe.

En el siguiente cuadro se establece el valor total ejecutado en la Planilla Mensual de
Obra N2 22 con el porcentaje de cada uno de los componentes en relacién al peso
que tienen en el Proyecto. Con la aplicacion de la Reprogramacion N2 2, se incluyen
las drdenes de trabajo, asf como también el aumento y disminucién de cantidades,
esto sin modificar el plazo ni el monto contractual. Para efectos del cdlculo del
Avance Fisico, también se considera la Orden de Trabajo N2 5: Semaforizacién, en su
respectivo componente: Red de Fibra Optica Municipal. Con ello, se determina:

AVANCE FISICO DICIEMBRE 2017
COMPONENTES MONTO | Porcentaje ““;:’;’E';:::é';’;"" “F"E:;';“
AGUA POTABLE $3,727,07553 | 7.65% $3,230,871.14 6.63% | B6.69%
ALCANTARILLADO SANITARIO $2,494927.72 | 512% $2,128,B58.60 437% | 85.33%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $3,205990.25 | 6.58% §2,438,822.51 S.01% | 76.07%
REGENERACION URBANA $11,747,303.53 | 24.11% $9,389,240.05 15.27% | 79.93%
PLAN DE MANEIO AMBIENTAL §417,827.72 0.86% % 226,855.66 047% | s4.28%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $20,232,668.63 | 4153% £$9,905,851.83 20.34% | 48B.95%
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_ AVANCE FISICO DICIEMBRE 2017
COMPONENTES MONTD | Porcentaje ““;1';';;’;,2‘2‘::;"° t";;:’
CNT $1820,67293 | 3.74% | $123489321 | 253% | 67.83%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL $1,652,92030 | 3.39% 4954,099.28 196% | 57.78%
ORDEN DE TRABAJO No. 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL RECICLADD | § 1,018,106.43 | 209% | S1018087.18 | 209% | 100.00%
ORDEN DE TRABAIO No. 3 ZANJAS ELECTRICAS $1675609.66 | 3.44% | $1183.85633 | 243% | 70.65%
ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO $584,987.40 | 120% $575,515.26 118% | 983s%
ORDEN DE TRABAJC No. & POZOS DE ALCANTARILLADO $136,554.28 | U0.28% $125419.02 | 0.26% | 9185%
$48714,744.38 | 100.00% | $32,414,280.07 | 66.54% | 76.48%

ORDENES DE TRABAIO FINANCIADAS CON PARTIDA PRESUPUESTARIA
ORDENES DE TRABAJO RED DE FIBRA GPTICA MUNICIPAL
OT 5: SEMAFORIZACION {Abril - Mayo 2017) $37,660.21 | 0.08%
OT 5: SEMAFORIZACION (tunio - Diciembre 2017) $62,910.48 | 0.13%
TOTAL GRDENES DE TRABAIO FINANCIADAS CON PARTIDA PRESUPUESTARIA $100,579.69 | 0.21%

Incluyendo la Orden de Trabajo 5 en el andlisis, se tiene un avance fisico del 76.99%.

2.3GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE
ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION DE PERSONAL

El Consorcio Loja 2015 entrega a la Fiscalizacién, las Programaciones Semanales de
Trabajo, la misma que es evaluada semanalmente su cumplimiento.

De acuerdo al cronograma de ejecucién del proyecto, en el periodo 01 al 31 de
diciembre de 2017, se debfan realizar actividades en los componentes:

Agua Potable
- Cumplimiento satisfactorio.
- El total acumulado ejecutado es menor al total acumulado programado de
este componente, sin embargo el valor ejecutado acumulado total de la
Planilla de Obra es superior.

Alcantarillado Sanitario

- Cumplimiento satisfactorio.
- Eltotal acumulado ejecutado es mayor al total acumulado programado.

Alcantarillado Pluvial
- Cumplimiento satisfactorio.
- El total acumulado ejecutado es menor al total acumulado programado de
este componente, sin embargo el valor ejecutado acumulado total de la
Planilla de Obra es superior.

Regeneracion Urbana

- Cumplimiento satisfactorio.
- Eltotal acumulado ejecutado es mayor al total acumulado programado.
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Plan de Manejo Ambiental: Aplicacién del Plan de Manejo Ambiental.

Cumplimiento satisfactorio.

El total acumulado ejecutado es menor al total acumulado programado de
este componente, sin embargo el valor ejecutado acumulado total de la
Planilla de Obra es superior.

Redes Eléctricas Subterrdneas

Cumplimiento satisfactorio.

El total acumulado ejecutado es menor al total acumulado programado de
este componente, sin embargo el valor ejecutado acumulado total de la
Planilla de Obra es superior.

CNT

- Cumplimiento satisfactorio.

- El total acumulado ejecutado es mayor al total acumulado programado,
Fibra Optica Municipal

Cumplimiento satisfactorio.

El total acumulado ejecutado es menor al total acumulado programado de
este componente, sin embargo el valor ejecutado acumulado total de la
Planiila de Obra es superior.

Ordenes de Trabajo

Cumplimiento satisfactorio.

El total acumulado ejecutado es mayor al total acumulado programado.
Orden de Trabajo 2: Base Clase 2 sin material reciclado - se ha alcanzado el
valor del 100% del volumen de la Orden de Trabajo, por lo que se requiere
un nuevo financiamiento (diferencia de cantidades o partida presupuestaria)
para su planillaje en la Planilla de Obra N2 23.

Orden de Trabajo 4: Porcelanato - el valor planillado se acerca al 100% del
volumen de la Orden de Trabajo que correspondia a diferencia de cantidades.
Para préximos planillajes, esta Orden de Trabajo se cargar4 a la partida
presupuestaria de] 2018.

El avance se puede apreciar en el siguiente cuadro, asf como lo programado y lo
ejecutado a la fecha del presente informe.

|| AVANCE VALORADD POR COMPONENTE s
DICIEMERE 2017 ACUMULADO - DICIEMBRE 2017

COMPONENTES PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO
AGUA POTABLE 117,824.86 | 0.24% | 219,354.57 | 0.45% | 3,259,966.13 | 6.69% | 3,730,871.14 | 6.63%
ALC:&?:'F"'I'QDO 88,102.07 |0.18% | 48,08633 |0.10% | 2,032,900.27 | 4.17% | 2,128,358.60 | 4.37%

ALCANTARILLADO PLUVIAL | 122,159.67 |0.25% | 23,047.81 | 0.05% 2,532,482.61 | 5.20% | 2,438,822.51 | 5.01%

REGENERACION URBANA [ 591,349.16 |1.23% | 537,965.80 | 1.10% | 8,846,766.87 | 18.16% | 5,389,240.05 | 19.27%
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S FTAVANCE VALORADG POR COMPONENTE £

3 Ry e L
DICIEMBRE 2017 ACUMULADO - DICIEMBRE 2017
COMPONENTES PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADD
{ PLAN DE MANEIO
e 0.00 0.00% 0.00 0.00% | 303,881.90 | 0.62% | 226,855.66 | 0.47%
REDES ELECTRICAS
SUETERRANE A 1,266,791.53 | 2.60% | 1,045,843,13 | 2.15% | 10,377,154.47 | 21.30% | 9,906,851.83 | 20.34%
CNT 82,40650 |0.7%| 5810555 |0.12% | 1,131,634.92 | 2.32% | 1,234,803.21 | 2.53% |
RED DE FIBRA OPTICA . i
e 10403156 |0.21% | 5556288 |0.11% | 1,080,388.21 | 2.22% | 95499928 | 196% |
ORDEN DE TRABAIO No. 2 l
BASE CLASE 2 SIN MATERIAL | 37,180.48 |0.08% | 159,343,04 |0.33% | 924,051.76 | 1.90% | 1,018,087.18 | 2.09%
RECICLADO
ORDEN DE TRABAIO No. 3
B R e 31,54275 |0.06% | 121,773.90 |0.25% | 725,498.84 | 1.49% | 1,183,866.33 | 2.43%
ORDEN DE TRABAIO No. 4
e ke 16,154.37 |003% | 20,073.05 |0.04% | 488,060.64 | 1.00% | 575515.26 | 1.18%
ORDEN DE TRABAIO No, 6
POZOS DE ALCANTARILLADG | /09464 [0.02% | 996476 |0.02%( 89,61020 | 0.18% | 12541902 | 0.26%
TOTAL 2,466,637.59 | 5.06% | 2,299,120.92 | 4.72% | 31,792,396.92 | 65.26% | 32,414,280.07 | 66.54%
El detalle de personal técnico asignado por el Contratista es el siguiente:
NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Cla Ing. Civil, MSc en ; .
Y B A Superintendente Superintendente de Obra
Samaniego Medio Ambiente
Francisco . - . S .
Pefia Ingeniero Civil Especialista Geotécnico | Coordinador General Obra
Cooper Avilés Ingeniero Civil Especialista Vial Coordinador Técnico

Johnny Heras

Ingeniero Civil

Especialista Hidrdulico

A parte de la especialidad,
Coordinador Sanitario y

Pluvial
. . - Especialista en Transito Técnico en trénsito y
José Serrano Ingeniero Civil
y Transporte Terrestre transporte
Oscar . .
Gonzdlez Arquitecto G C UL Elaboracién de planillas
Urbana)
Ruzles
José Palacios . S A A
PROCELEC Ing. Eléctrico Eléctrico Adquisiciones eléctricas
Mario Jefe frentes de
Ing. Electronica y - . « y s
Calvache Telecom Especialista en Telecom. | instalaciones eléctricas y
PROCELEC ) telecom.
Carlos Zhigui Ing. Ambiental Especialista Ambiental Temas ambientales
Angela Médico Seguridad vy Salud Labores de Seguridad
Escanddn Ocupacional Ocupacional Industrial
Stzlin Arias Ingeniero Civil Especialista Hidrdulico Especialista Hidréulico
VISl Ingeniero Civil Ingeniero Civil Canalizaciones Eléctricas
Rohden

PERSONAL TECNICO AUXILIAR
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NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Mauricio .. Residente de ‘e e
Segovia Ing. Civil Obra Elaboracion de |:3Ianllias
. .. Residente de Jefe de Instalacidn de tuberias de
Paula Vélez Ing. Civil
Obra agua potable
Oscar Ochoa ing. Civil L Jefe de frente Este
Obra
Luis . -

R .. Residente de Jefe de obras civiles en
Ll LBE Obra Instalaciones eléctricas y telecom
PROCELEC = '

. Residente de Jefe de frentes de instalacidn de
Joffre Paucar Arquitecto .
Obra Gres-Porcelanato
José Cueva Arquitecto Residente de Reparaciones y.termmacnones
QObra varias
e . Residente de Residente de obras civiles en
Chamba Ing. Civi Obra instalaciones eléctticas y telecom
PROCELEC Y .
Patil Ochoa Ine. Civil Residente de Residente obras civiles
PROCELEC E. Obra Instalaciones eléctricas y telecom.
'I:halia . Residente de Residente obras civiles
bl LES Obra instalaciones eléctricas y telecom
PROCELEC ¥ :
Karen Loaiza EI?t:gtio?;ei:g Residente de Residente obra instalaciones
PROCELEC Y Obra eléctricas y telecom.
Telecom.
Silvia . , . ,
. . Residente de Residente en instalaciones
Gonzéfez Ing. Eléctrico Obra eléctricas
PROCELEC
Al . Residente de Residente en instalaciones
Mejia Ing. Eléctrico Obra eléctricas
PROCELEC
Freddy Ingeniero de Seguridad
Gonzdlez Sepuridad Industrial Industrial LT LS g
Daniel Arauitecto Residente de Jefe de frentes de instalacidn de
Quezada q Qbra Gras-Porcelanato
Diego . Residente de S A
Mancero Arquitecto Obra Planillaje, Area Técnica y Planos
Wilson Residente de I . .
Sauca Arquitecto Obra Planillaje, Area Técnica y Planos
Guillermo Ingeniero Eléctrico Residente de Residente en instalaciones
Ulloa B Obra eléctricas
Cristian . . Residente de Residente en instalaciones
Ingeniero Eléctrico S
lllescas Obra eléctricas
José Cueva Arquitecto Residente de Reparaciones y.terminacmnes
Obra varias
Angel - Residente de Desmontaje, tapas y
Medina Ayudante Eléctrico Obra senalizaciones eléctricas
Diego . Residente de . .
Obando Ingeniero Obra Canalizacianes Eléctricas
Cristian Residente de . £ s
Ingeniero Canalizaciones y zanjas Eléctricas
lllescas Obra
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EQUIPQ ASIGNADO AL PROYECTO

Fiscalizacién lleva un continuo control de maquinaria y equipo presente en Obra de
Consorcio Loja 2015. Se presenta un anexo actualizado de dicho equipo.

Nombre |Marca lMudela |Especiﬁcaclones |Ser[e. |5er!eMotnr |Estado
ESTACION TOTAL CANT. MIN: 2
ESTACION TOTAL SOKKIA SETB20K OPERA
VO
ESTAGION TOTAL SOKKIA DX105AC OFERA
SETS50R OPERA
ESTACION TOTAL SOKKIA 5 orer
ESTACION TOTAL SOKKIA X105 2L
TIVO
RETROEXCAVADORA 8 P P———
LI NEW B1104PT | POTENGIA: N7GHO75 | NEWHOF1HED4 | OPERA
RETROEXCAVADORA RUEDAS HOLLAND 110HP 29 8450039 TIVO
. NEW “FNHOBES -
RETROEXCAVADORA RUEDAS BOS.B POTENCIA: 95HF | BNBHHO2 | 110200848109
HOLLAND o VO
RETROEXCAVADORA RUEDAS TEREX TXI608 | POTENCIA: S4HP | COBO NL38924 OPERA
TEREX TX7608 : oo VO
1TO310KR
RETROEXCAVADORA RUEDAS JHON 310K POTENCIA: 94HP | ADC25337 | PE4045G92942 | OPERA
DEERE A 8 VO
TT03108K
JHON 3108K- . PE4045GO0183 | OPERA
RETROEXCAVADORA RUEDAS o 2108 POTENCIA: D4HP Hocass3 |7 gored
CATOA16E
RETROEXCAVADORA RUEDAS CATERPILLA | 1168 POTENCIA: 93HP | JSHA0377 | GaD18708 oPERA
8
CAT0420
RETROEXCAVADORA RUEDAS CATERPILLA | 4200 POTENCIA: 93HP | DHFDP19 | CRS05666 TrERA
682
CAT0420
RETROEXCAVADORA RUEDAS CATERPILLA | 4200 POTENCIA: 93HP | DAFDP0Y | 78473807 OPERA
229
CATO416E
RETROEXCAVADORA RUEDAS CATERPILLA | 4168 POTENCIA: 94HP | PSHAOS4 | G4D27053 OrERA
44
RETROEXCAVADORA RUEDAS CASE S80N POTENCIA: 79HP | Kooaiies | FAGES4SAKIED | OPERA
CASE 580N 79 HP : K 200880798 TIVO
RETROEXCAVADORA RUEDAS JCB | o o14E POTENCIA: 92HP Eg;gf AK51092U2721 | OPERA
214E 92 HP : 2 a7l TvO
CATO416
RETROEXCAVADORA RUEDAS CATERPILLA | 4200 POTENCIA: 93HP | DKBFF14 | CRS18403 e
983
VOLQUETA 12 M3 CANT. MiN: 3
FAKIALC
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN CILINDRAJE: OPERA
oauE i FD120 | SO GeaDz790 | oeRoss2ez0 | U
IARIALG
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN CILINDRAJE: OPERA
o o Fot20 | SLINDF GoaDZ799 | oeroarozss | OO
SAKIALC
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN CILINDRAJE: OPERA
Vaaaue FR FD120 | SILINDR Gsanz7es | osRosgazze | OO
3ARIALC
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN CILINDRAJE: OPERA
Taue m FLD120 | SLINDF GzeDzr9s | osrossaesz | O
IALAALC
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN CILINDRAJE: OPERA
yoLaue FR Fo1zg | SR GSBDAXO [06R1038757 | SPE!
860
3ALHALC
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN CILINDRAJE: OPERA
FLD120C 13000CC ER FLD120C [ 33500cc SIDAX0 | 06R1038758 | g
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | 1010 | CILINDRALE: SICEC | ss0914u008016 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800ce X 7 Vo
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Nombre Marca Modelo Especificaciones | Serie Serie Motor | Estado
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN |\ o | CILINDRAUE: reaane | 4s0e1au0ss0s3 | opERA
M2112C 12800CC ER 12800ce s 7 TIVO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | o\ o | CILINDRAJE: Sg'éggf_g 460914U096136 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800cc e 2 VO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | oo | CILINDRAJE: 3‘3’5"['%,‘; 4809140095942 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800ce b 7 TIVO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | o1 | CILINDRAJE: 3‘;'&';%?4‘:5 480914U095132 | OPERA
M2$12C 12800CC ER 12800¢c v 4 TIVO
VOLOUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | o1 10e | CILINDRAJE: Skese | soeraucssors | apera
M2112C 12800CC ER | 12800cc s 5 TIVO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN |y 10110c | CILINDRAJE: IS | 450914U096128 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800ce i 0 VO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN [ 101 15c | CILINDRAJE: \sifﬁgcsi% 460914U096972 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800ce e 3 VO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | 0.0 | CILINDRAE: %B‘;‘B’i‘g 4609140097215 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800cc ML 4 Vo
THTXFAP
INTERNATIO | PAYSTAR [ CiLINDRAJE: OFERA
VOLQUETA INTERNATIONAL NAL 5600 14900ce T7DJ2358 | 79589904 VG
PAYSTARS60D 06
TM2P268
VOLQUETA MACK RDEBBSX CILINDRAJE: OPERA
e MACK RDBBESX | SoivDF C1zMos0s | 103281 o
VOLQUETA 8 M3 CANT. MiN: 3
[VOLQUETA CHEVROLET KODIAK15 | CILINDRAJE, CMo53045 OFERA
KODIAK156 6600CC el B600cC 15 _ CATSLNO2149 | 11ygy
IAKIALC
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN CILINDRAJE: OPERA
12700CC ER FLD120 | j2700ce SUBDZT9Y | 06ROSE2922 | 1y
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN [ oo | CILINDRAGE: éﬁ’a%%gg obRosazos; | OPERA
12700CC ER 12700cc o VO
WARTILLG REUMATICO PARA EXCAVADORA 2700 PP
MARTILLO PERCUTOR CATERPILLA PRESION: OPERA
| CATERPILLAR HESDS R HESDS | a46epsi LR TIVO
MARTILLO PERCUTOR CATERFILLA PRESION: OPERA
CATERPILLAR H65DS R HBSDS | oyepsi ——— TIVO
MARTILLO PERCUTOR 2466PST | CATERFILLA PRESION: OPERA
CATERPILLAR R HBSD 2466PS| BYT01353 TIVO
MARTILLO PERCUTOR DOOSAN "PRESION: DI70A108 OPERA
e DOOSAN  [Dxa170 [ RESION 3 DXB170H ors
COMPRESOR DE AIRE ¥ SOPLETE -
2 HP MINIMO CANT. MIN: 1
COMPRESOR CAMPBELL CAMPBELL : KBGAZ111 OFERA
e HAUSFEL | VT540301 | POTENCIA 24 | (R2T™ | grixpaoning | OPE
COMPRESOR CAMPBELL "CAMPBELL | V1519504 - OPERA
i GaupRELL |V POTENCIA: 6.5HP | 1836545 | FrioTiaoses | OFEF
COMPRESOR WGERSOLL RAND | INGERSOLL - OPERA
S et 2545 POTENCIA: 7.5HP [ 7045430 | 1241975 e
COMPRESOR SCHULZ MSV20 SCHULZ  |msvan  |POTENCIA: SHP | 3203754 1213234758 | QPERA
COMPACTADOR MECANICO [VIBRO -
APISONADOR) 4 HP MINIMO CANT. MiN: 9
COMPACTADOR PISON 6.5HP ) OPERA
S DYNAMIC |TRESB5S [POTENCIA: 6.5HP | 1402545 ords
COMPACTADOR FISON 6.5HP - OPEFA
SR DYNAMIC |TRES5 | POTENCIA: 6.5HP | 1402851 S
COMPACTADOR PISON INGERGOLL | INGERSOLL - OPERA
e e RX304H | POTENCIA: 4HP |Kusszs [ scamkioarzar | OFE
COMPACTADOR PISON INGERSOLL | INGERSOLL ) OPEFA
v et RX304H | POTENCIA: 4P |KMg30 | GoAHKi212670 | OFF
COMPAGTADOR PISON INGERSOLL | INGERSOLL ) OPEFA
e R RX304H | POTENCIA: 4HP | KMBB11 1212585 | o)
COMPACTADOR PISONWACKER | WACKER - OPERA
el Nevson | psro POTENCIA: 4.1HP | 20117080 | M19921 e
COMPACTADOR PISONWACKER | WACKER X OPERA
NI NEeeR | ps70 POTENCIA: 4.1HP | 20008059 | M21353 oPet
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Nombre KMarca Modeta Especificaciones | Serie Serie Mator -Estado
COMPACTADOR PISONWACKER | WACKER : OFERA
coMeAC R |Neson | psw POTENCIA’ 4.1HP | 20117086 o
COMPACTADOR PISON WACKER | WACKER _ OPERA
T Haer | ps7o POTENCIA; 4.1HP | 20117084 o
COMPACTADOR PISON WACKER | WACKER OPERA
oA Nesor |os7 POTENCIA: 4.9HP | 20088082 e
COMPACTADOR PISONWACKER | WAGKER : OPERA
opAC Neusow | os7 POTENCIA: 4.1HP | 20117087 S
WACKER ) SNPO0036 OPERA
COMPACTADOR PLANCHAS5HP | WACKER | ey POTENCIA: 5.5HP | 3 o
T APACTADOR PLANCHAWEBER | weper T | cRS POTENCIA: 6.5HP | 5107241 %E%RA
COMPACTADOR PLANCHA WEBER - OPERA
poMPA WEBERMT | CRS POTENCIA: 6.5HP | 5107242 2
MANTE
COMPACTADOR PLANCHAWEBER |\ enec it [ crs POTENCIA: 6.5HP | 5107243 NIMIEN
MT CRS T0
MANTE
gggg:f\cmoon PISONWACKER | \wacker  |Bssoal | poTencia: 22mp 5945013 %MIEN
COMPACTADOR PISUNWACKER * fwacgr  |BSsuzl | POTENGIA 2.2HF 9383 HEEA
"COMPACTADOR PISON WACKER | WACKER - OPERA
 NEvSON NEUSON _|BSE04 | POTENCIA: 3HP | 20258567 | Eni0oF130704 | 008
BOMBA DE AGUA PARA LODOS 10 ]
Hp MINIMO CANT. MIN: 1
P FOTENCIA: OFERA
BOMBA AGUA 10 00HP HONDA T 32125 o
POTENCIA: SF200802 OFERA
BOMBA AGUA 5.5HP KOSHIN KOSHIN poTEN Sra oper
POTENCIA: 10093821 OPERA
BOMBA AGUA HONDA GX160 5.5HP | HONDA axigo | EOTEN 5| 1000382125 | O°EF
BOMBA AGUA HONDA WB20XT 4HP | HONDA WB20XT | POTENCIA: 4HP | 2252240 | GCAAT %CEORA
:g,’;"g“ AGUA HONDA WB30XT HONDA WB30XT | POTENCIA: 4.8HP | 4566372 | GCABT %’\’,EORA
e HONDA WB30XT | POTENCIA: 4.84P | 4588270 | GoaBT e
orr e e HONDA WB30XT | POTENCIA: 48HP | 4541122 | ccaBT orena
BOMBA AGUA HONDA WB30XT HONDA WB30XT | POTENCIA: 4.8HP | 4444063 OPERA
4.8HP TIVO
CARGADORA FRONTAL DE 170 HF CANT M2
CARGADORA RUEDAS CATERPILLA FOTENCIA: OFERA
CATERPILLAR 988D R 966D 200HP 99Y03445 | 8274970 VO
CARGADORA RUEDASDOOSAN [ oo [ MEGASO0 | FOTENCIA: g&?'&'ﬁ] D1146TA107382 | OPERA
MEGA300V v 205HP - LA TG
CARGADORA RUEDASDOOSAN | oo [MEGA400 | POTENCIA: %‘g‘:&fc DE1ZTIA105049 | OPERA
MEGA400V v 281.00HP LD VO
230
DHRALSY
CARGADORA RUEDAS DOOSAN MEGA400 | POTENCIA: OPERA
ARG DO poosan | M AL OK800038 | 804008LD o
MOTONIVELADORA 185 HP MINIG CANT. MIN: 3
WOTONWELADORA CATERPILLAR | CATERPILLA | ;0 FOTENCIA: T pp— OFERA
140H R 185HP M03668 VO
MOTONWVELADORA CATERFILLAR | CATERFILLA | 150 POTENCIA: CI LN p— OPERA
140H ﬁ R 185HP M02995 TIvO
MOTONIVELADORA KOMATSU POTENCIA: OPERA
A KOMATSU |GpDe7ss | POTE! 55308 2650557 | OFF
VIERADOR 3 HP MINIMO CANT. MiN; 3
WACKER - 10120008 OFERA
LTNBL 6KW VIBRADOR 5.5HP JACKER POTENCIA: 5.5HP | o
VIBRADOR HONDA GX1605.5HP | HONDA GX160 | POTENCIA: 5.5HP | 14346718 SrERA
VIBRADOR KAMACP2150 42HP | KAMA CP2150 | FOTENCIA: 4.2HP 50505‘2; oA
MODULOS DE ANDAMIO CANT. MiN: 10
FABRICACION OPERA
MADULOS DE ANDAMIO HEH FaacrG orel
FABRICAGION OPEFA
MODULOS DE ANDAMIO HEH FASCAC ore:
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Nombre Marca Madelo Especificaciones | Serie Serie Motor Estado
FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH NACIONAL S
FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH e o
FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH e oret
FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH NAGIONAL ores
: FABRICACION OFERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH NACIONAL VG
FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH ey o
FABRICACION "OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH NACIONAL o
FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEHN NACIONAL Tvo
OPEFA
TIVO
_agm.é_‘o VIBRATORIO LIS0 95 AP CANT M3
RODILLO LISO VIBRATORID POTENCIA: 107083710 OFERA
AMMAN ASC110 AMMAN ASCI10 | ysaiip 47 2772220 | 7y
RODILLO LISO VIBRATORIO POTENCIA: OPERA
T AMMAN ascrio | FOTEL 2823002 | 21982254 o
= POTENGIA: JCB18004 OFERA
RODILLOLISO VIBROMAX VM132D | VIBROMAX | vMtazp | POTER 5 21704931 o
TANQUERO (CAMION CISTERNA] 12 -
MR CANT. MIN: 3
TANQUERO AGUA CHEVROLET CHEVROLET | Fsraay | CILINDRAJE: i%%%a“gé GHK1aooses | OPERA
FSR34N 7790¢ce ) TIVO
7790CC ) TALFVRES
TANQUERO AGUA CHEVROLET CHEVROLET | FVR326 %'6'0"5””"5- GB700046 | 6SD1416084 | SFERA
FVR32G - 0 Vo
15000GC y HSTTITT
TANQUERO AGUA DIAMOND DIAMOND  [s06apT | SILINDRAJE: BSB00D01 | 11738324 OPERA
90B4BT 30000CC 6
JALFTRIZ
TANQUERO AGUA ISUZU FTR32M CILINDRAJE- OPERA
e ISUZU FTRazM | J1oNOF w7000 | rEsaozits | SO
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 4 W3 CAPAGIDAD CANT M3
DISTRIBUGOR ASFALTO ETNYRE | oy [ CENTEN | CAPACIDAD: pe— OPERA
CENTENIALII ALI 2000g/=8m3 TIVO
DISTRIBUIDORA ASFALTO seARCAT | EC- CAPACIDAD: 100212 OPERA
BEARCAT BC-501/CRC 501/CRC _| 2000gi=8m3 TIVO
DISTRIBUIDORA ASFALTO ROSCO | LITTLEFORD | MAXIMIZE | CAPACIDAD: Prpp— OPERA
MAXIMIZER Il BROSS R 2000g!=8m3 TIVO
FRESADORA DE PAVIMENTO ASFALTICO 173 FP i
FRESADORA CATERFILLAR CATERPILLA PRESION: "OFEFA
PC1048 3300PS! R PC1048 | 3300ps Al P TIVO
FRESADORA WIRTGEN W1900 WIRTGEN | wisoo | POTENCIA: 2012002 | 9429900022399 | OPEFA
429.1HP 429.1HP 2330161 |9 VO
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 22 -
TH MINIMO CANT. MiN: 3
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN DXZZELC | POTENGIA OPERA
DX225L.CA DOOSAN |, 144HP DOOSAN VO
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN DX2250C | POTENGIA: "OPERA |
DX225LCA , DOOSAN | 4 148HP DOOSAN TIVO
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN DXGZ5LC | POTENGIA: OPERA
DX225LCA BOOSAN |4 148HP DODSAN TIVO
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN DX225LC | POTENCIA: "OPERA ™
DX225L CA DOOSAN | 4 148HP DCOSAN TIVO
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN DX225LC | POTENGIA: OPERA
DX225LCA DOOSAN |, 148HP POCSAN TIVO
DHKCEBA ——
EXCAVADORA CADENAS DODSAN DX225LC | POTENCIA: DBSBTIS101832 | OPERA
DX225LCA e b 148HP SveonoTe | gy TIVO
DHKCEEA
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN DX225LC | POTENCIA: DBSBTIS102078 | OPERA
DX225LCA DOOSAN 14 148HP STB00080 1 gy TIvO
EXCAVADORA CADENASDOOSAN | poocan | suo0ecy | POTENCIA: 3&15?55‘3 e OPERA
sLzzsLey 148HP - . VO
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Nombre Marca Modelo Especlficaciones | Serie Serle Motor Estado
- DHKHEM MANTE |
EXCAVADORA CADENASDOOSAN | nnneany | giozsicy | POTENCIA: XOE80004 | B04316E8 NIMIEN
SL225LCV 148HP A s
DHKHEM
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN POTENCIA: DBS8TISE05162 | OPERA
Sian o DOosAN | stzzsicy | POTE! X0S50002 | £ S
ESCOBA MECANICA 10 HP MINIMO CANT. MIN: 3
BARREDORA 3200PS| BOBCAT PRESION: 25141693 OFERA
V3307T BOBCAT | Va307T | 3300ps 8 o
BARREDORA CATERFILLAR BA18 | CATERPILLA PRESION: OFERA
3300PS) R BA16 3300PSI AZN04079 ey
BARREDORA CATERPILLAR BAT8 | CATERPILLA PRESION: OPERS |
3300PS| R BA1S 3300PS| AZN03571 WO
m\m&a ASFALTICA CON GENERADOR 120 TNIH PP
PLANTA ASFALTICA CMILVWSID | op e
| 261HP
TERMINADORA DE ASFALTO 150 AP (3 M DE )
ANCHO MINIMO) CANT. MiN: 2
CATAPED
PAVIMENTADORA ASFALTO CATERPILLA POTENCIA: OPERA
CATERPILLAR R APSIOD | 473 5P DVIFZ002 | CoE32921 TIVO
FOTENCIA: 82183719 OFERA
TERMINADORA DE ASFALTO BOMAG L Dads 1251410 | TS
BOMBA DE PRUEBA A
HIDROSTATICA CANT. Min: 1
POTENCIA: OPERA
BOMBA AGUA 5.5HP HONDA 168F | HONDA 168F Ay 11070059 o
POTENCIA: OPERA
BOMBA AGUA HONDA GX1605.5HP | HONDA axteo | STEN SCRBOHX e
RODILLO HIDRAULICO TANDEM 99 i
HE MO CANT. MIN: 3
RODILLO DOBLE HAMM HDS0 POTENCIA: OPERA
Ly HAMM HD30 oD H1B12302 11180457 | P8
10677285
RODILLO DOBLE HAMM HD30 POTENCIA: OPERA
TAMBOR 134HP HAMM HD110 | e H1B11001 | PEUTZTCD | Tivo
RODILLO TANDEM HAMM HD-170 FOTENCIA: OFERA
B 134 P HAMM wono [N H1811083 10706253 | 05
FERFORADORA DE HORMIGON 4 -
HP MINIMO CANT. MiN: 1
PERFORADORA DE HORMIGON UNITEC DBE1E0 | POTENCIA: 4HP %C%RA
SOLDADORA DE ELECTRO FUSION CANT. MiN: 2
PLASSON p——
MAQUINA ELECTRO FUSIGN POLIMATIC | 10365033 S
PLUS
PLASSON OPERA
MAQUINA ELECTRO FUSION POLIMATIC | 10076033
PLUS Vo
PLASSON OPERA
MAQUINA ELECTRO FUSION POLIMATIC | 10138033
PLUS Tivo
PLASSON p—
MAQUINA ELECTRO FUSION POLIMATIC | 10137033 e
PLUS
MAQUINA TERMO FUSION CANT. MiN: 2
16530003 OPERA
MAQUINA TERMO FUSION RITMO b ores
16530003 OPERA
MAQUINA TERMO FUSIGN RITMO - oFef
OFERA
TIVO
CARRD GRUA DE 5 TONELADAS CANT, MiN: 1
- POTENCIA: OPERA
GRUA GROVE RT588 116HP GROVE rizes | fare 220220 ass26690 | S5
CORTADORA DE ASFALTO 8 P
MINIMO
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Nombre . Marca fModelo Especificaciones | Serie Serie Motor Estadc
BRIGGS & ) OFERA
CORTADORA DEASFALTO | SRR | PROVASO | POTENCIA: 13HP | 8021949 10011249 | 9P
EQUIPOS AUXILIARES (NG SON
OBLIGATORIOS DENTRQ DEL
EQUIPO MINIMO)
T2VAZ5ZE
TRITURADORA PRIMARIA CEDARAPID OPERA
CEDARAPIDS : s SAVGP {PETRON VO
PLANTA HORMIGON ERIE ERIE : OPERA
FLANTAT STRAYER | MCGB141 | POTENCIA: 50HP | MCGB140 11281 [ OFH
CALDEROHEATECHOS250 1SHP | HEATEC | HCS250 [ POTENCIA' 15HP | Hidpa1 | DIodbE To=25aT oA
CARGADOR DE BATERIAS POTENCIA: OPERA
CENTURY 87803 B 87603 | sapowy Lre] S0 TIVO
CARGADOR DE BATERIAS GOLDCHAN. 550 | FOTENCIA: 100/70AM OPERA
GOLDCHANGER GER_ 1B00W P TIVO
CONCRETERA BAGANT iCB10HP | BAGANT | 1B POTENCIA: 10HP | 1CB 422055 | JFERA
CHICRETERA DYNAMIC M1138108 [oynamic | M1138108 | POTENCIA: 12HP mi13e108 | & 185F1010400 o
CONCRETERA PICCINIBMS350 7HP | PICCIN BMS350 | POTENCIA: 7P | 70810270 | pg5ya20g %f,gm
GENERADOR ELECTRICO BRIGGS | BRIGGS & - . an OPERA
5 el 6250 | POTENCIA: SKW 185432 | GM2910580259 | OPEF
GENERADOR ELECTRICO HONEYWEL | \veco | POTENCIA: aoeB0 | 1008068080300 | OPERA
HONEYWELL L 5.5KW b 01331 TIVO
MARTILLO DE PECHO 72 3PS HER : ACOVI073 OPERA
HB980BO HEH HB9BOBO | PRESION: 72.5PS| A Tvo
MARTILLO PERCUTOR GARDNER | GARDNER - OFERA
HAnTLL SARONER | eerc PRESION:90PSI | 1056966 ore
MARTILLO PERCUTOR GARDNER | GARDNER , MOAXGZT OFERA
DENVER DENVER B87C PRESION:S0PSI | 5 - TvO
MARTILLO PERCUTOR INGERSOLL |INGERSOLL y GO7C0T58 OPERA
e e MX60 PRESION: 120pS) | orer
tonp O MANUALWACKERRDTHS [\yackER | ROTHS | POTENCIA: 6.5HP | 554170a| 1551026712 e
RODLLOMANUALWACKERRDTH'S [ \WACKER | RD7HS | POTENCIA: 7.54P | 20190136 1331113 | DVEFA
R Cqe -0 MANUAL WEBER DVHGS5E [ \yepep DVHESEE | POTENCIA: B.4HP | 5102183 aa3110212 [ SPERA
BR_S,_'?","'-O MANUAL WEBER DVH6S5E | rper DVHGSSE | POTENCIA: 8.4HP | 5102186 | 4433600112 | OTERA
MANTE |
RODILLO MANUAL WEBER MT WEBERMT |DvHeooL |PoTENCIA: 6.8HP | 1100300 5860650 | NIMIEN
DVHEOO0L 6.8HP o
CEMENT | CAPACIDAD: OPERA
SILO HEH CEMENTO 90000KG HEH S S 3411 | PHORMIGON | OPEF
CEMENT | CAPACIDAD: OPEFA
SILO HEH CEMENTO 90000KG HEH s SarAC 3377 o
SOLDADORA ELECTRICA LINGOLN CAPACIDAD: OPERA
oo LINCOLN  {sEaso0 [ SAF/ AB83182 S
SOLDADORA ELECTRICA MILLER | MILLER BIoBLUE4 APACIDAD: LG059510 10107036 | DreTA
- DIALARCGZ | CAPACIDAD: L1050268 OPERA
SOLDADORA ELECTRICA MILLER | MILLER T ek L ELécTRicA | OPE!
DIALARGZ | CAPACIDAD: OFERA
SOLDADORA ELECTRICA MILLER | MILLER ol tB102277 |ELECTRICA | OFE
SOLDADORA MOTOR MILLER 250DNTE | CAPACIDAD: | LI350507 OPERA
250DNTBOBCAT MILLER OBCAT | 2504 Q B722808525 | qiyo
BIGBLUEA | CAPACIDAD; MB330202 OFERA
SOLDADORA MOTOR MILLER MILLER el s G7P04260 o
TANGUE ESTACIONARIO HEH AGUA s | CAPACIDAD: MOAXD0S OPERA
Tono HEH Acua | SAPAI v CILINDRO ore
TANGUE ESTACIONARIO HEH CAPAGIDAD: MGAXO00 OPERA
| ASFALTO HEH ASFALTO | 1000001 4 TiVO
TANQUE ESTACIONARIO HER POTENCIA: MOAX02Z OPERA
ASFALTO HEH ASFALTO | 42549g) 8 TIVO
TANOUE ESTACIONARIO HEH CAPACIDAD: MGAX002 OFERA
ASFALTO HEH ASFALTO | {3gs001 8 TIVO
TANGUE ESTACIONARIO FER OFERA
Kt HEH MQAXD029 .
TANQUE ESTACIONARIO HER OFERA
ey HEH MQAX0224 orel
TANQUE ESTACIONARIO HER OPERA
DIESEL 3000GL HEH MQAX0039 VO
TANGUE ESTACIONARIO FER OPERA
GASOLINA 1900GL HEH MQAXD250 TIVO
TORRE ILUMINACIGN WAGKER WACKER 20175292 OFERA
NEUSON LTNGL KW NEUSON TIVO
TORRE ILUMINACION WACKER WACKER 20150509 OPERA
NEUSON LTNGL 6iW NEUSON TIVO




1

13

Nombre Marca Modelo Especificaciones | Serie Serie Motor Estado
TORRE ILUMINACION WACKER WACKER Py OFERA
NEUSON NEUSON . TIVO
COMPRESOR INGERSOLL RAND | INGERSOLL 0195 INGERSO | C185WKUBEXT | OPERA
C185WKUBEXT2 S0HP RAND LL RAND |2 TIVO
"COMPRESOR INGERSOLL RAND | INGERSOLL INGERSO OPERA
XP185AWIR RAND 10221 LL Ranp [ XP18SAWIR | 5
GENERADOR ELECTRICO ARMSTRON | = POTENCIA: C0345097 | LD33473U55207 | OPERA
ARMSTRONG AP30 30KW G 30.00KW 08 8w VO
GENERADOR ELECTRICO BROADCRO | BCJ0250- | POTENGIA; BCDJZ506 | RG6081H17883 | OPERA
BROADCROWN 250KW WN 50 250.00KW g 2 TIVO
GENERADOR ELECTRICO CATERPILLA FOTENCIA: OPERA
CATERPILLAR 279.75KW R SR4B 279.75KW 5HA03747 | 75200900 TIVO
GENERADOR ELECTRICO DEUTZ EEDEW. | POTENCIA: OPERA
.  EEDEW-140 140KW DEUTZ 140 140KW 170836 10430743 | 11vg
GENERADOR ELECTRICO KOHLER POTENCIA: OPERA
X KOHLER asp | POTEN VPI3720 | TAD1240GE | D°EH
GENERADOR ELEGTRICO “POTENCIA: X0701713 OPERA
STANFORD SX460 48KW STANFORD | SX460 | 4 noewy 66 HC10007P12 | 10
GRUPO ELECTROGENO DIESEL "POTENCIA: X10H3108 OFERA
STANFORD MP20 $8.8KW STANFORD | MP20 18.8KW 20 GNG5733N TIVO
MINICARGADORA RUEDAS BOBCAT POTENCIA: ASNVZ431 OFERA
S650 74.3HP Ll 74.3HP 1 e VO
MINICARGADOTA RUBDAS CATERPILLA - OFERA
N EmOADORA RUEDA ¢ 246 POTENCIA: 73HP | JAYOS188 | CYM22131 e
CAT0248
MINICARGADORA RUEDAS CATERPILLA ] OPERA
e Dl < 246C POTENCIA: 73HP CAUAY025 | CYozer7 orel
MINICARGADORA RUEDAS CATERPILLA | 540p POTENGIA: T3HP | Biitiara0 caasspcassy | OFERA
CATERPILLAR 2460 73HP R : Py TIVO
MINIEXCAVADORA RUEDAS ) MB021086 OPERA
S VADORA RU HYUNDAI  |RSsW7 | POTENCIA: sHP | a7085 | OFE!
CONSTR | CAPACIDAD: | OPERA
BAFERA HEH CONSTRUIDO 20M3 | HEH HEH O A ore:
CONSTR | CAPACIDAD: | OPERA
BANERA HEH CONSTRUIDO 20M3 | HEH HEH COn: s ores
. CONSTR | CAPACIDAD: | OPERA
BARERA HEH CONSTRUIDO 20M3 | HEH HEH T o o
CONSTR | GAPACIDAD: | OPERA
BANERA HEH CONSTRWIDO 20M3 | HEH HEH oo Ay e
CONSTR | CAPACIDAD: | OPEFA
BARNERA HEH CONSTRUIDO 20M3 | HEH HEH s SArs oo
BRIAB
CISTERNA BRIAB INTERCONSULT CAPACIDAD: | OPERA
it HEH INTERCO sTRz7 [ CHPAR orel
NSULT
BRIAB
30000KG CISTERNA BRIAB CAPACIDAD: | OPERA
INTERCONSULT STFL27 HEH noeRCO STFL27 | 35000Kg TIVO
30000KG FLATAFORMA ATORA En ATOKA ‘RINTS3E] | CAPACIDAD: | OPERA
RIN1S3EJES 20T £S 207 TIVO
PLATAFORMA MAYMO en VATHO CONSTR | CAPACIDAD: | OPERA
CONSTRUIDO 40T UIno 40T TIVO
TANGUE ESTACIONARIO HEH CAPACIDAD: | OPERA
DIESEL HEH HEH DIESEL | 11000g! TIVO
T1000GL TANGUE REMOLQUE HEN CAPACIDAD: | OPERA
ASFALTO 100006L HEH HEH ASFALTO | 1500041 VO
TANQUE REMOLQUE HEH CAPACIDAD: | OPERA
ASFALTO 10000GL HEH a2 ASFALTO | 1o000g! TIVO
FAKIALC
POTENCIA: 3602686
CABEZAL FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN | FLD120 : 49 06RO9E1714
470HP OPERA
470HP CAMION CHEVROLET ER Pk o
FVR23G 10000CC CHEVROLET | FYR23G : JALFVR23 | 85D1420566
10000ce
GB700014
a8
CAMION DAHATSU DELTAVI19LHY DELTAV] | CILINDRAJE: V1190597 OFERA
| 3880GC DAHATSU | 1oy | 3660ce 1 s TIVO
) MANTE
CAMION HINO FBZWESA 4009CC | HINO FE2wESA | CILINDRAJE: FB2WES1 | \woapDoesod | NIMIEN
4008¢cc 1304 o
CILINDRAJE: FIZWEST OPERA
CAMION HING FE2WESA 5500CC | HINO FB2WESA | SILIND Faa 4D30de33sz | e
. SFaFCal
CAMION HIND FCIJJSA 5123CC HIND Fcasisa | CILINDRAJE: SBXX1302 | J05ETC14084 | OFERA
5123ce B8 TVO
, OFaFCaly
CAMION HINO FCOMJSA 5123CC HINO Feagusa | CILINDRAJE: SEXX1608 | JOSETC10342 | OPERA
5123cc s TivO
CAMION HIND XZU412LHKMQW XZU412LH | CILINDRAJE: JHFUD11 OPERA
prived HING 2L | CILIND HXG10001 | SO5CTAt4445 | OFE!
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Nombre Marca Modelo Especificaciones | Serle Serle Mator Estado
TAFUTI3

CAMIGN HINO XZU413L-HKMMD3 XZU413L- | CILINDRAJE: OPERA

4009CC HING HKMMD3 | 4009cc POCKO03 | NO4CTT25118. 1 1y
JAFUT13 MANTE

CAMION HINO XZU413L-HKMMD3 XZU413L- | CILINDRAJE:

Camor HINO AkMes | S HXCK003  ( No4CTT25043 NIMIEN
JREVTA

CAMION HINO XZU423LHKMQD3 XZU423LH | CILINDRAJE: OPERA

Pt HIND ol Heoz0014 | NoaCTT14402 | OPEF
05

CAMION INTERNATIONAL 4300 INTERNATIO CILINDRAJE: JHAMMA OPERA

i e 4300 | STEIND ARBEL790 | 201605630 52
817

MIXER FREIGHTLINER M2112M FREIGHTLIN | 1o o), | POTENCIA: 3‘3'5';‘23\?5 460914U094545 | OPERA

450HP ER 450HP 7 VO
880
3ALHECV

MIXER FREIGHTLINER M2112M FREIGHTLIN POTENCIA: 460914U094804 | OPERA

450HP ER M2UI2M | 45oHp aapawes |, VO
88

MIXER FREIGHTLINER M2112M FREIGHTLIN |, 0.0 | POTENCIA: Sg'é“ggg‘f 460914U095402 | OPERA

450HP ER 450HP - 5 VO

MIXER FREIGHTLINER M2112M FREIGHTLIN |, o000 | POTENCIA; a%gggf 460914U095405 | OPERA

450HP ER 450HP 2 VO
451

MIXER FREIGHTLINER M2112M FREIGHTLIN | o0 | POTENCIA: yaeCSC | as0s14ungsasz | oPERA

450HP ER 450HP v 2 VO

2.5 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS
DE ACTIVIDADES, EQUIPO Y UTILIZACION DE PERSONAL,

La Fiscalizacién indica que el grado de cumplimiento del cronograma de actividades,
equipo y utilizacién de personal es de Cumplimiento Satisfactorio.

2.5.1 Equipo utilizado en obra

La Fiscalizacién procedié a la verificacién de la maquinaria sefialada de manera
visual y ademds con la revisién del parte diario de combustible y mantenimiento
general de la mencionada maquinaria.

2.5.2 Evaluacion de utilizacién de personal

Fiscalizaci6n procedi6 a hacer una identificacién del personal en Obra en distintas
fechas y en todos los frentes del Proyecto. Fiscalizacién realiza continuamente este
control para constatar el cumplimiento del personal requerido, cumplimiento en
normativas de seguridad, salud ocupacional y de trabajos para el correcto
cumplimiento del Cronograma de Ejecucidn,

Debido al inicio de los trabajos en la zona céntrica de la ciudad y por pedido de la
Unidad Administrativa del Proyecto, el control del personal en el perfodo del
informe se ha intensificado y se ha procedido a tabularlo de manera diaria,

A continuacién se detalla dicha informacién correspondiente a toda el 4rea de
intervencién:

01 de diciembre de 2017: 248 personas.
04 de diciembre de 2017: 244 personas.
05 de diciembre de 2017: 213 personas.
06 de diciembre de 2017: 226 personas.
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o 07 de diciembre de 2017: 268 personas.
o 08 de diciembre de 2017: 244 personas.
o 11 de diciembre de 2017: 221 personas.
12 de diciembre de 2017: 275 personas.
13 de diciembre de 2017: 287 personas.
14 de diciembre de 2017: 242 personas.
15 de diciembre de 2017:; 261 personas.
18 de diciembre de 2017: 183 personas.
19 de diciembre de 2017: 225 personas.
20 de diciembre de 2017: 221 personas.
21 de diciembre de 2017: 191 personas.

El detalle de dichos registros es un anexo del Informe Mensual de Actividades No.
22 Diciembre 2017,

3. AVANCE ECONGMICO

En la siguiente gréfica se sefiala el avance econémico acumulado ejecutado en las
zonas intervenidas con respecto al total.

Andlisis del Avance de I3 Obra

EETEEETTET T § 3,030,87).14
[ 52 1228.860

BT S 9,389,240.05
ELE e T e T T $9,906,851.83

Valor Monetario Aturnulado ‘3T,8'§§2:l—
999.28
1,018,087.18

1,183 866.33
1526

P $ 215,354.57
28,096.33
! 047,81
$ 537,965 &0
0.00

$1,045,643.13
£6,305.55
5 B3

Valor Monetarlo Este Periodo

$0.00 $2,000,000.00 $4,000,000.00 $6,000,00000 $B8,000,00000 $ 10,000,000.0¢ % 12,000,000.00

1 AGUA POTABLE
& ALCANTARILLADO SANITARIO

0 ALCANTARILLADO PLUVIAL

W REGENERACION URBANA

B PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

o REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS

ECNT

8 RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL

0 GRDEN DE TRABAID No. 2 BASE CLASE 2 5IN MATERIAL RECICLADO
8 ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANJAS ELECTRICAS

® ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO

= ORDEN DE TRABAIO No, 6 POZOS DE ALCANTARILLADO
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4. PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA-No. 22 PERIODO
DICIEMBRE 2017

La Planilla de Avance de Obra No. 22 se presenta como Anexo en la Planilia de Obra
del Contratista, perfodo 01 al 31 de diciembre de 2017.

5. MEMORIA DE CALCULO

La memoria de calculo se refleja en los anexos de volimenes de obra que se
presentan en el informe mensual de actividades del Contrato y en la Planilla Mensual
de Obra del Contratista.

6. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL

6.1 INFORME

* El nivel de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en el mes de
diciembre del 2017 es de 95,83% que corresponde a un nivel de confianza
muy alto y a un nivel de riesgo muy bajo

* El Grado de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en el mes de
diciembre del 2017 es Satisfactorio

° Se ha implementado las medidas que, segin el cronograma de
implementacién del Plan de Manejo Ambiental se tenfa previsto cumplir en
el VIGESIMO SEDUNDO mes de trabajo, diciembre del 2017.

* En atencién a la Legislacién Ambiental vigente, mediante Oficio N: 1735-
2017-PRUL, el Consorcio Loja 2015, presenta Oficio N: GPL-DRGA-2017-
0496, de Aceptacién por parte de la Autoridad Ambiental Competente del
Informe Ambiental de Cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental del
proyecto: Construccién y Operacién del campamento perteneciente al
Consorcio Loja 2015,

* En atenci6n a la Legislacion Ambiental vigente, mediante Oficio N: MAE-
CGZ7-DPAL-2017-2622-0 de Aprobacién por parte de la Direccién provincial
del Ministerio del Ambiente de Loja del Informe Ambiental de Cumplimiento
al Periodo Julio 2016, Julio 2017, del Plan de Manejo Ambiental del proyecto:
Planta Procesadora de Hormigén y Asfalto temporal perteneciente al
Consorcio Loja 2015.

e En atencién a la Legislacién Ambiental vigente, mediante Oficio N: 1735-
2017-PRUL, el Consorcio Loja 2015, presenta Oficio N: GPL-DRGA-2017-
0495, de Aceptacidn por parte de la Autoridad Ambiental Competente del
Informe Ambiental de Cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental del
proyecto: Construccién y Operacién de Taller Mecdnico, perteneciente al
Consorcio Loja 2015.

¢ La medida de transporte ordenado de materiales: Uso de carpas de
proteccién en volquetas para el transporte de materiales y evitar generacién
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de polvo, caida de materiales y accidentes de las inspecciones de campo,
realizadas en el mes de diciembre del 2017 por los diferentes frentes de
trabajo, se constata que esta medida se pone en practica.

En los frentes de trabajo, en €] mes de diciembre del 2017 existen 2 carpas
operativas ubicadas en Criba, Sector La Carcel, Pasaje Rodriguez.

Conforme al Cronograma establecido, el Consorcio Loja 2015, en el mes de
diciembre del 2017 no se organizé ningin curso de capacitacién de
Seguridad y Salud Ocupacional

Conforme al croﬁog?‘ama establecido, en el mes de diciembre del 2017 no se
ha sumado més elementos de sefalizacién informativa, preventiva y
prohibitiva. '

Se realiza permanentemente la verificacibn en campo de la estricta
utilizacién de equipos de proteccién personal.

La Unidad Administrativa del Proyecto de Regeneracién ha autorizado la
colocacién de escombros en un sector del barrio Epoca, las coordenadas
WGS-84 de referencia de la ubicacién de la escombrera son: X.: 698441y Y.:
9556720. El Anexo 7 de este informe muestra el Registro de Transporte de
escombros a la denominada escombrera

Referente al Manejo de desechos en los frentes de obra, en el mes de
diciembre del 2017 esta medida ha sido evaluado con un puntaje de 8 sobre
10 dado a que en algunas ocasiones se ha constatado que los tanques para el
deposito temporal de basura no estdn operativos o en las mejores
condiciones. Estos hechos han sido debidamente comunicados al personal
responsable del Consorcio Loja 2015.

El Consorcio Loja 2015 presenta el Registro de Control de Residuos Sélidos y
Liquidos Peligrosos correspondientes al mes de diciembre del 2017 y el
Registro de Control de Derrames de Residuos Peligrosos, correspondiente al
mes de diciembre del 2017,

Referente a la disposicién de desechos sélidos en campamentos y frentes de
trabajo, en las inspecciones de campo, desarrolladas en el mes de diciembre
del 2017, se constata que estos tanques estin habilitados para su uso.
Conforme al cronograma establecido, en el mes de diciembre del 2017, no se
realizd una charla de socializacién de apertura de nuevos frentes de trabajo.
Se han venido realizando campafias de socializacién puerta a puerta a los
moradores de nuevos frentes de trabajo abiertos en el mes de diciembre del
2017, estas campafias de socializacion son desarrolladas por personal del
Municipio de Loja y del Consorcio Loja 2015.

Referente a la medida denominada Explotacién adecuada de minas y/o
canteras, en el mes de diciembre del 2017 se ha determinado un nivel de
cumplimiento de 10 sobre 10, debido a que se ha implementado plenamente
la sefialética informativa, preventiva y prohibitiva en las diferentes
concesiones de libre aprovechamiento.

Entre las medidas aplicadas en el mes de diciembre del 2017 para el control
de la contaminacién por material particulado estin el uso de carpas en
volquetes para el transporte de materiales, humidificacién de las calles y el
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barrido y recoleccidn de residuos y sedimentos en vias cercanas a los frentes
de obra. En el presente informe se muestra un registro fotografico fechado
de la aplicacién estas medidas.

¢ En el drea de influencia del proyecto en el mes de diciembre del 2017,
estuvieron operativos 6 bafios méviles, estos estdn ubicados en, Baiio 1:
Interseccién de calle Bolfvar y Emiliano Ortega, Bafio 2: Quito, entre Sucre y
Bolivar, Bafio 3 Juan de Salinas, entre Sucre y 18 de Noviembre, Bafio 4: José
Félix de Valdivieso entre Sucre y 18 de Noviembre, Bafio 5: Av. Universitaria
y Emiliano Ortega, Bafio 6: Stokera Sector Yaguarcuna.

e En el mes de diciembre del 2017 se realizaron 2 inspecciones conjuntas,
determindndose 62 hallazgos, las fechas de inspeccién fueron los dfas 07 y
15 de diciembre del 2017.

* En lo referente a la aplicacién de las medidas para corregir los hallazgos
detectados en las inspecciones semanales conjuntas, el grado de

. cumplimiento de la aplicacién de estas medidas para el mes de diciembre del

2017 esta dentro del rango de Satisfactorio

* Entre las medidas generales para el cuidado socioambiental aplicadas en el
mes de diciembre del 2017 estdn las medidas para el control y cuidado de la
contaminacién por material particulado, medidas para la proteccién de la
flora en el drea de intervencién del proyecto y las medidas para reducir la
contaminacion paisajistica en los frentes de obra,

¢ A partir del mes de julio del 2016, Fiscalizacién implementé una hoja de
campo para la determinacion de hallazgos diarios, como una herramienta
que permita registrar y comprometer al Consorcio Loja 2015 en la aplicacién
inmediata de medidas correctoras en el dmbito socicambiental y de
seguridad laboral, el Anexo 10 de este documento recoge las copias de las
hojas de campo que se han levantado en el mes de diciembre del 2017.

6.2 RECOMENDACIONES

 ElConsorcio Loja 2015, debe procurar que los conductores de los volquetes,
siempre coloquen las lonas para el transporte de material. Ademas las lonas
deben estar siempre en buenas condiciones, reemplazando aquellas que
producto del contante uso se desgasten y no puedan cumplir plenamente su
objetivo.

¢ Eluso de las carpas debe ser exclusivo para situaciones de emergencia.

¢ Procurar siempre que la sefialética instalada este siempre en las mejores
condiciones (pintura, materiales, estabilidad, etc.)

* Procurar siempre que los tanques instalados este siempre habilidoso para su
uso y en las mejores condiciones (pintura, materiales, estabilidad, etc.)

e Se recomienda que el personal del Municipio de Loja y del Consorcio Loja
2015, encargado de realizar la socializacién puerta a puerta en los frentes de
obra a aperturarse, recalquen a la ciudadanfa, la no existencia de personal
autorizado por el Municipio de Loja para realizar trabajos dentro de los
domicilios, complementarios y relacionados con el proyecto de Regeneracién
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Urbanay que cada propietario estd en la potestad de contratar el personal de
su entera confianza.
En atencidn a la legislacién ambiental vigente, para la operacién de la nueva
escombrera habilitada en el barrio Epoca, el Municipio de Loja y el Consorcio
Loja 2015 deberan:

o

o

Cumplir estrictamente con lo sefialado en el Registro y Plan de Manejo
Ambiental registrado.

Mantener un programa continuo de monitoreo y seguimiento a las
medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, cuyos resultados
deberén ser entregados al GAD Provincial para su respectiva evaluacién
0 correctivos tempranos de conformidad con lo establecido en el
cronograma aprobado y normativa ambiental vigente,

Realizar los monitoreos de las descarga y/o emisiones conforme lo
establecido en el Plan de Manejo Ambiental y Normativa ambiental
aplicable, o cuando la Autoridad Ambiental Competente lo determine
pertinente,

Presentar a la Autoridad Ambiental competente los Informes
Ambientales de Cumplimiento una vez cumplido el afio de otorgado el
registro ambiental, y en lo posterior cada dos (2) afios contados a partir
de la presentacién del primer informe ambiental de cumplimiento.
Proporcionar a la Autoridad Ambiental competente informacién veraz de
todo lo declarado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental, cuando se lo
requiera.

Presentar la modificacién al Plan de Manejo Ambiental si mediante
cualquier medio de monitoreo, control y seguimiento la Autoridad
Ambiental competente a través de un informe técnico sustentado asf lo
requiera.

Proporcionar las facilidades al personal técnico de la Autoridad
Ambiental Competente para llevar a cabo monitoreos, y actividades de
control y seguimiento y de cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental
aprobado y normativa ambiental aplicable.

Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel Nacional y Local.

De las inspecciones semanales conjuntas desarrolladas en el mes de
diciembre del 2017 se recalcan las siguientes recomendaciones:

(o}

o

Todo operader de maquinaria pesada (retroexcavadoras) debe contar
con un ayudante,

Todo material aimacenado o depositado en los frentes de trabajo deben
estar cubiertos con una lona o pléstico para evitar el arrastre del mismo
por accién del viento.

El uso de EPP es obligatorio para todo el personal que interviene en el
presente proyecto.

Parala maquinaria grande se debe en todo momento asegurar que no esta
no obstaculice el trafico vehicular, en caso de ser necesario el cierre
temporal de trdnsito para asegurar la correcta operacién de esta
maquinaria, se debe coordinar a tiempo con la agencia municipal de
transito.
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o Todas las dreas de trabajo deben estar siempre sefializadas y con los
elementos de seguridad necesarios.

o El material para desalojo debe permanecer en frente de obra no més de
24 horas.

o El mantenimiento de maquinaria debe realizarse siempre en el lugar
autorizado para esta actividad,

o Lasaceras donde ain no se concluyen los trabajos deben adecuarse de tal
forma que garanticen un paso peatonal seguro.

o Garantizar la seguridad peatonal.

/. REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA No. 22 periodo 01 al 31 DE
DICIEMBRE DE 2017

De acuerdo a la Cldusula Octava del Contrato de Obra, el reajuste de precios para
efectos del pago de planillas se calculard con las férmulas de Agua Potable,
Alcantarillado Pluvial y Sanitario, CNT, Electricidad, Regeneracién Urbana, Plan de
Manejo Ambiental y Fibra Optica Municipal; en cada uno de éstos componentes se
aplica la férmula que contiene la fecha de partida para los indices sub-cero,
corresponde a los treinta dfas anteriores’de la fecha limite de presentacién de las

ofertas. g
VALORDE | DESCUENTO VALOR
LA POR - AYS;‘?:RA(PQJ DEL OBSERVACIONES
PLANILLA | ANTICIPO REAIUSTE
219,35457|  65,806.37 153,548.20 | $(9,378.88) AGUA POTABLE
71,1344  21,340.24 45,793.90| $1,011.02| ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO
REGENERACION URBANA, PLAN DE MANEJQ
593,528.68| 178,058.60 41547008 | ${531926)( o e e op e
1,045,843.13 | 313,752.94 732,090.19 | $ (21,850.96) ELECTRICIDAD
58,105.55 17,431.67 40,673.88 $ 450.95 CNT
1,987,966.07 1,391,576.25  -35,127.13

8. COMPROBANTE DE PAGO DE LOS APORTES AL [ESS DEL
PERSONAL DE LA CONTRATISTA

Estos comprobantes constan como anexo en la Planilla de Obra No. 22 presentada
por el Contratista.

9. LIBRO DE OBRA

El Libro de Obra consta como anexo en la Planilla de Obra No. 22.

10.

Ver Anexo 1.

LIBRO DE GESTION AMBIENTAL
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11

INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS

Fiscalizacién procedi6 a la revision de las garantias de las empresas que conforman
Consorcio Loja 2015, llegando a determinar:

PROCELEC S.A. garantfa vigente de Cumplimiento de Contrato con Seguros
Confianza hasta el 14 de enerc de 2018 con una suma asegurada de
$901.222,77.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Cumplimiento de Contrato con
Oriente Seguros S.A. hasta el 07 de enero de 2018 con una suma asegurada
de $1'534.514,45.

PROCELEC S.A. garantfa vigente de Buen Uso del Anticipo con Seguros
Confianza hasta el 16 de febrero de 2018 con una suma asegurada de
$3'306.573,07.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Buen Uso del Anticipo con
Oriente Seguros S.A. hasta el 07 de enero de 2018 con una suma asegurada
de $4'611.332,44.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Equipo y Maquinaria de
Construccién con Oriente Seguros S.A. hasta el 01 de marzo de 2018 con una
suma asegurada de $ 4'051.482,70.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantfa vigente de Accidentes Personales con
Oriente Seguros 5.A. hasta el 01 de marzo de 2018 con una suma asegurada
de $22.400,00.

HIDALGO E HIDALGO S.A, garantfa vigente de Responsabilidad Civil con
Oriente Seguros S.A. hasta el 01 de marzo de 2018 con una suma asegurada
de 1'000.000,00.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantfa vigente de Todo Riesgo Contratista con
Seguros Confianza hasta el 31 de diciembre de 2018 con una suma asegurada
de $ 48'914.744,38.

Por consiguiente, la Fiscalizacién determina que el Contratista Si Cumple con todas
las garantfas requeridas y son vélidas en el presente perfodo. El siguiente cuadro las
presenta a mayor detalle.

SUMA VIGENCIA

Nro. | EMISOR SEGURO EMPRESA | . crenpapa ASEGURADO {dias) DESDE | HASTA
Seguros piEIEAta @e] | PROCELEC | 90122277 CONSORCIO 50 18-01- | 17-04-
Conflanza |.ifig Ea é* SA LO]A 2015 2016 2016
Seguros | PROCELEC | 90122277 CONSORCIO ap 18-04- | 17-07-
Conflanza | 1 SA LOJA 2015 2016 2016
Seguros | PROCELEC | 90122277 CONSORCID 90 18-87- | 16-10-
Conflanza SA LOJA 2015 _2016 2016
Seguros | PROCELEC | 90122277 CONSORCIO 90 17-10- | 15.01-
Conflanza SA LOJA 2015 2016 2017
Seguros i | PROCELEC | 901.222,77 CONSORCIO 80 16-01- | 15-04-
Confianza |! 5 SA. LOJA 2015 2017 2017

1 | Seguros ?| PROCELEC | 90122277 CONSORCIO 90 17-04- | 16-07-
Confianza ' sa, LOJA 2015 7 | 2017
Seguros i°¢| PROCELEC [ 901.222,77 CONSDRCIO 90 17-07- | 15-10-
Conflanza _'ﬂ S.A LOJA 2015 2017 2017
Seguros |l ['%| PROCELEC | 90122277 CONSORCIO 90 16-10- | 14-01-
Conflanza |; o sA LOJA 2015 2017 2018
Seguros 5| HIDALGO e | 1'534.514,45 CONSORCIO 80 18-01- | 17-04-
Orlente il HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
S.A ] SA
Seguros HIDALGO & | 1'53451445 CONSORCIO 80 17-04- | 16-.07-
Orlente HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
SA | SA
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SUMA

VIGENCIA

Kre. EMISOR SEGURO EMPRESA ASEGURADA ASEGURADO (dfas) DESDE | HASTA
Seguras ide | HIDALGO e | 153451445 | CONSORCIO 90 16-07- | 14-10-
Oriente ‘| HIDALGOD LOJA 2015 20156 2016
SA S.A. _

Orlente | HIDALGO & 1'534514,45 . | .CONSORCIO 90 14-10- 12-01-
Seguros 4 HIDALGO LOJA 2015 2016 2017
SA S.A
Orlente HIDALGO e 1'534.514,45 CONSORCIO 90 12-01- 12.04-
Seguros HIDALGO LOJA 2015 & 2017 2017
S.A 1 SA
Oriente HIDALGO e 1'534.514,45 CONSORCIO a0 12-04- 11-07-
Seguros HIDALGO LOJA 2018 2017 2017
SA | SA
Oriente HIDALGO e 1'534514,45 CONSORCIO 90 1:-07- 09-10-
Seguros HIDALGO LOJA 2015 2017 2017
S.A SA
Orlente HIDALGO e 1'534.514,45 CONSDRCIO 90 09-10- 07-01-
Seguros HIDALGO LOJA 2015 2017 2018
5.4 SA
Seguros PROCELEC 5'407.336,63 CONSORCID 90 18-01- 17-04-
Conflanza SA LojA 2015 - 2016 2016
Seguros PROCELEC 5'407.336,63 CONSORCIO 44 18-064- 01-06-
Confianza SA LOJA 2018 2016 2016
Seguros PROCELEC 5'407.336,63 CONSORCIO 45 02-06- | 17-07-
Conflanza SA LOJA 2015 2018 2016
Seguros PROCELEC 5'358.952,38 CONSORCIO 45 18-07- 15-10-
Confianza SA. LOJA 2015 2016 2016
Seguros PROCELEC 5'288.419,10 CONSORCIO 45 17-10- | 15-01-
Cogfianza S.A. LOJA 2015 2016 2017
Seguros PROCELEC 5'288.815,82 CONSORCIO 30 16-01- 15-02 -
Conflanza 5A. LOJA 2015 2017 2017
Seguros PROCELEC 5'288.815,82 CONSORCIO 30 16-02- | 1B-03-
Conflanza S.A. LOJA 2015 2017 2017
Seguros PROCELEC 5'288.815,82 CONSORCIO 90 19-03- | 17-06-
Conflanza S.A. LOJA 2015 2017 2017
Seguros PROCELEC 4'454.541,84 CONSORCIO 60 18-05- [ 17-08B.
Conflanza SA LOJA 2015 2017 2017
Seguros PROCELEC 3'921.675,38 CONSORCIC 60 18-08- | 17-10-
Conflanza S.A. LOJA 2015 2017 | 2017
Seguros PROCELEC 3'761.427,70 CONSORCIO &0 1B-10- 17-12-
Conftanza S.A LOJA 2015 2017 20617
Seguros PROCELEC 3'306.573,07 CONSORCIO 60 18-12- 16-02-
2 Conflanza S.A LojA 2015 2017 2018
Seguros HIDALGO e 9'207.086,69 CONSORCIO [0 18-01- 17-04-
Orlente | HIDALGOD LOJA 2015 2015 2016
SA 5A _
Scgurcs HIDALGO e | 9'207.086,69 CONSORCIO 90 17-04- 16-07-
Orlente HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
S.A S.A.
Seguros HIDALGO e | 8'B77.056,64 CONSORCIO 90 16-07- 14-10-
Orlente HIDALGO LOjA 2015 2016 2016
SA SA. t
Oriente RIDALGO e | B8'493.245,01 CONSORCIO ag 14-10- 12-01-
Seguros HIDALGO LOJA 2015 2016 2017
SA SA
Oriente HIDALGO & | B8'493.24501 CONSORCIO 90 12-01. 12.04-
Seguros HIDALGO 10JA 2015 2017 2017
S.A SA —
Orlente HIBALGO e 6'781.407,52 CONSORCIO a0 12.04- 11-07-
Seguros HIDALGO LOJA 2015 2017 2017
54 SA. _
Orfente HIDALGO e | 5'894.486,78 CONSORCIO 90 11-67- | 09-10-
Seguras HIDALGO LO)A 2015 2017 2017
5.4 SA, _
Orlente HIDALGO e | 4'611.332,44 CONSORCIO 90 09-10- | 07-0i-
Seguros HIDALGO LOJA 2015 2017 2018
54 SA. _
Seguros Equipo y HIDALGO ¢ | 4'051.482,7¢ CONSORCIO 365 01-03- 01-03-
Orlente Maquinaria de HIDALGD LOJA 2015 2016 2017
g |- SA construceidn SA.
Orlente Equipo y HIDALGO e | 4'051.482,70 CONSORCIO 365 01-03- 01-03-
Seguros Maguinaria de HIDALGO Lota 2015 2017 2018
SA construceldn SA.
Seguros Accidente HIDALGO e | 22.400,00 CONSORCIO 365 01-03- 01-03-
Ortente Personales HIDALGO LQ)A 2015 2016 2017
4 SA S.A
Orlente Accldente HIDALGO e | 22.400,00 CONSORCIO 365 01-03- 01-03-
Seguros Personales HIDALGO LOjA 2015 2017 2018
SA SA
Seguros HIDALGO e | 1'000.000,00 tHidalgo e Hidalgo 365 01-03. | 01.-03-
5 Criente HIDALGO S.A, subcontratistas, 2016 2017
SA SA.
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SUMA VIGENCIA |
Nre. | EMISOR SEGURO EMPRESA ASEGURADA ASEGURADO [dfas] DESDE | HASTA
. i proveedores, -

o | asesores. 1 |
Orlente HIDALGO e [ 1'000.000,00 | Hidalgo e Hidalga 365 01.03- | 01.03-
Seguros HIDALGO SA, subcontratistas, 2017 | 2018
SA SA | | proveedores,

| asesores. . |
Seguros HIDALGO ¢ | 50000.00 Hidalgo e Hidalgo 365 21-03- | 01-03-
Orlente HIDALGO S.A., PROCELEC 2016 2017
SA SA subcontratistas,
ptoveedores,
i - _asesores, B
Orlente HIDALGD & | 50.00000 Hidalgo e Hidalgo 365 01-03- 01-03-
Seguros HIDALGOD S.A., PROCELEC 2017 2018
S5A SA subcontratistas,
proveedores,
i | | asesofes. 0 | | |
Seguros Todo Rlesgo HIDALGD & | 48'914.744.38 CONSORCIO 1035 01-03- 31-12-
[ Conflanza | Contratista HIDALGO | LDJA 2015 | 2016 2018
| SA B

Las Garantfas constan como anexo en la Planilla de Obra No. 22.

Atentame

Ing. José Angel Blanco Blanco

SUPERIPTTENDENTE DE FISCALIZACION

CC: Archivo

‘

NG

5
RVICIOS ¥ P_‘?E""C’O

IISE

-k NG i

33



