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INFORME DE FISCALIZACION PREVIO AL PAGO PLANILLA DE OBRA
No. 08 C.C.

PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

NOMBRE DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

MONTO DEL CONTRATO

COMPLEMENTARIO: USD $48°427.972,55

FECHA ENTREGA ANTICIPO: 02 DE MARZO DE 2016

FECHA DE INiCIO CONTRACTUAL: 02 DE MARZO DE 2016

PERIODO DE SUSPENSION: 27 DE AGOSTO DE 2018 — 13 DE ENERO DE 2019
FECHA DE TERMINO: 31 de AGOSTO de 2019

FISCALIZADOR: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS INGENIERIA CIVIL S.A.
MONTO DEL CONTRATO: USD $2'080.951,33

1. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

1.1 COMPONENTE ELECTRICO

1.1.1. CALLES y AREAS INTERVENIDAS EN EL COMPONENTE ELECTRICO.

Etapa I:

Perimetro comprendido entre las calles José Antonio Eguiguren, Av. Emiliano Ortega,
calle Manuela Cafiizares, calle Catacocha y calle 24 de Mayo.

Etapa Ii:
Perimetro comprendido entre las calles: Av. Universitaria, Gobemacion de Mainas, Av.
Eduardo Kigman, Sozoranga, Andrés Bello, Olmedo y Mercadillo.

Etapa Hi:
Perimetro comprendido entre las calles: Juan José Peia, Imbabura, Olmedo y Andrés
Bello.

Etapa IV:
Perimetro comprendido entre las calles: Bernardo Valdivieso, Azuay, Av. Universitaria e
Imbabura.

Etapa V.
Perimetro comprendido entre las calles: Quito, Bolivar, Emiliano Ortega, Juan de Salinas
y Av. Universitaria.
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1.1.2. RESUMEN DE ACTIVIDADES.
Etapa i:

« Camaras de transformacion: CT Nro. 8 en ja calle José Antonic Eguiguren y 24
de Mayo, CT Nro. 14 Miguel Riofrio y 24 de Mayo, CT Nro. 32 Azuay y Macara
{Estadio), CT Nro. 18 Mercadillo y 24 de Mayo, CT Nro. 23 Catacocha y 24 de
Mayo y CT Nro. 24 Manuela Cafiizares y Av. Emiliano Ortega.

o Se terminan las pruebas de VLF y DP de los eniaces de MV ala CT1 y se
energiza este enlace.

o Se supervisa el cableado de dc desde los diferentes tableros en las camaras
de transformacion. Se deja listo el cableado para que la EERSSA conecte el
sistema de respaldo de dc en las celdas de MV.

Etapa lI:

o Camaras de transformacion: CT-29 Av. Kigman y Catamayo, CT-28 Av. Kigman
y Saraguro, CT-26 Av. Kigman y Sozoranga y CT-27 18 de Noviembre y Chile
(Parque Los Molinos) CT 20 18 de Noviembre y Catacocha, CT 16 18 de
Noviembre y Mercadillo. CT 25 18 de noviembre y Celica.

o $Se continda con los trabajos de desmontaje de la red de BV en la Avenida
Eduardo Kingman.

o Se verifican los trabajos de instalacion de luminarias en esta etapa.

o Inspecciones para Migracion CT-16. Registro Civil, Centro de Diagndstico.

o Se realizan las pruebas de potencia en CT-22 y CT-27, pruebas reflecto
métricas y potencia CT-5 hacia CT-22.

o Se supervisa la gjecucidn de migracion de las dltimas camaras privadas.
Edificio departamental, Clinica Mogrovejo.

Etapa Iil:

« Camaras de transformacién: CT-5 Oimedo e Imbabura, CT-9 La Dolorosa, CT-
13 EERSSA, CT-15 Parque Las Flores, CT- 19 Lourdes y Olmedo y CT-22
Parque Infantil

o Se realiza el desmontaje de la red de MV de EERSSA en la Olmedo, Azuay,
Mercadillo y Juan José Pefa.

o Se supervisa los trabajos de instalacion de baculos y luminarias en la calle
Juan José Peia, Mercadillo.

o Se supervisa fa migracion de ias CT del estadio.

Etapa IV:
« Camaras de transformacioén existentes CT 11, CT 17,CT 12, CT 7,CT76,CT 30

o Se termina el cableado de estas camaras para el sistema de respaldo endc
en la CT Santo Domingo, San Sebastian e IESS, parque central. Se verifica
el correcto montaje y anclaje de los tableros al piso.

o Se realizaron inspecciones de campo para verificar los trabajos pendientes
en los pozos existentes y nuevos.
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o Se verifica en campo que el CL la realizacién de los anclajes de los
empalmes y barrajes en los pozos existentes de esta etapay de la necesidad
de colocar nuevos barrajes en BV para las acometidas del sector céntrico.

Etapa V:

Camaras de transformacion: CT-1 Juan de Salinas y 18 de Noviembre, CT-2
Bolivar y Emiliano Ortega, CT-3 Quito y Sucre y CT-4 Quito y Bolivar

o Se energiza el tramo de la red e MV desde la CT-5 a CT-1 y se verifica ia
limpieza del sedimento para mejorar la evacuacion de agua de esta camara,
ademas se debe realizar el mantenimiento de las bombas.

o Se realiza la inspeccion para la conexion de las acometidas en BV de esta
etapa.

o Se realiza una nueva inspeccion para verificar el funcionamiento de las
bombas de CT-1. Se verifica que las bombas estan trabajando como estan
programadas, estas aguas se trata de aguas fredticas del sector no son
aguas contaminadas.

o Se define las rutas de alimentacién DC de respaldo a Celdas de Camara de
esta etapa y queda listo el cabieado.

Obras de canalizacién y camaras |, Il lll y V etapas:

Entodas las etapas continian algunos predios que no han ejecutado los trabajos de
colocacién de las mangueras de 2° para las acometidas hasta los tableros de
medidores eléctricos. En coordinacién con fa EERSSA y la consfructora se esta
solucionando estos problemas. Se exige a la EERSSA colocar mas grupos de
trabajo en este frente ya que existen a la fecha alrededor de 65 acometidas con
estos problemas. Se esta coordinando con el departamento de comercializacion de
la EERSSA que esta brindando la colaboracién para migrar estos abonades.

Asistencia_y participacién en reuniones de coordinacién con Municipio de Loja,
Consorcio Loja 2015, EERSSA, CNT, Fiscalizacién y otros actores:

Reuniones semanales con el Municipio de Loja, CNT, Consorcio Loja 2015 y
Fiscalizacion (4, 11 ,18 y 25 de junio 2019).

Reuniones semanales de coordinacion interna en la oficina de Fiscalizacion (3, 10,
y 17 de junio 2019).

En las reuniones semanales de coordinacion en el Municipio se informa el avance
del cronograma de trabajos durante el desmontaje de ias redes aéreas y se ha
constatado que se ha incrementado los grupos de trabajo.

Reuniones semanales los dias jueves de coordinacion en el Municipio con CL,
Transito y CL para la programacion de las actividades de desmontaje de redes.
Inspecciones semanales los dias jueves con PROCELEC, CL y EERSSA para
coordinar los frentes de trabajo de desmontaje, instalacion de luminarias y asuntos
relacionados con el desarrolio del componente eléctrico.

Nuevamente se insiste en la presentacién de la propuesta para la intervencion en
los parques, parterres, areas verdes y pd&ﬁﬁiﬁ‘%gﬁ? ﬁ‘!ﬁmdad de
establecer la necesidad de una orden de trabaigrRAE 2R JLHLI ob,a'é’;gg areas
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que no estaban consideradas dentro del proyecto y que se detaltaron mediante
comunicacion a la administracion y constructora de acuerdo a las directrices
emitidas por la fiscalizacion.

1.1.3. CONCLUSIONES

¢ Se estad cumpliendo con el cronograma de intervencion de ABB, y se energiza las
CT2yCTA4.

» Se esta cumpliendo el cronograma de la intervencion de ABB en coordinacion con
EERSSA para la culminacion de las actividades pendientes dentro del proyecto:
parametrizacion de las RTU de {as celdas de MV, provision de!l software RIO800
para los indicadores de falla de los barrajes de MV, ajuste de los médulos pendientes
de medicion de ios tableros de BV, capacitacion sobre los médulos de medicién de
BV, Se supervisa estas pruebas en la CT 24 como programa piloto.

« Se han revisado el peinado del cableado de las redes de MV y BV a los trabajos que
ejecuta el Consorcio L.oja 2015, de conformidad con la metodologia presentada. En
especial, se verifica los radios de curvatura de los cabies de MV y se revisa que se
utilicen las herramientas adecuadas en los pozos de {a IV y V etapa.

+ La Fiscalizacion controla de forma permanente que el Consorcio Loja 2015 cuente
con todos los equipos y herramientas de trabajo y en especial las medidas de
seguridad en el desmontaje de redes y postes.

+ Se realizan las inspecciones para el desmontaje de las redes de MV y BV en forma
conjunta con el personal técnico de la constructora, municipio de Loja, EERSSA,
CNT, Unidad de transito y Fiscalizacién, en donde se establece las areas de
intervencién, ias mismas que se presentan el cronograma de cada semana. La
EERSSA ha implementado un nuevo formato para la consignacion de ia obra de
acuerdo a lo que se va a ejecutar,

¢ En los sectores donde se esta desmontando las redes de MV y BV y el retiro de
postes se esta ejecutando la instalacion de baculos y iuminarias.

1.1.4. RECOMENDACIONES

* Nuevamente se insiste a la constructora que debe presentar en forma urgente una
orden de trabajo de acuerdo a las directrices y disposiciones de la fiscalizacion para
resolver el problema de los parques, areas verdes, parterres y puentes que no
estaban consideradas en el proyecto y que se estan quedando sin iluminacion.

* Por sugerencia de la CAF la constructora debe presentar una propuesta de
consultoria para dar solucion a la presencia de agua en los pozos de la parte sur del
proyecto.

» Se continda haciendo el seguimiento a la constructora en la intervencion en forma
conjunta con la EERSSA (Departamentos de comercializacion y regeneracion),
Consorcio Loja 2015, Fiscalizacion, a los propietarios de los predios de las etapas
lll, iV y V etapas donde se encuentran mal realizados los trabajos de adecuacion de
los tableros de medidores. La EERRSSA ha dispuesto una cuadrilla para este efecto.

+ El Consorcio Loja 2015 culmino la parte eléctrica de las transiciones a la CT-2, CT-
7, en coordinacion con EERSSA por lo que se energizéfas CT 2Y CT 4 conlo que
se encuentran las camaras en un 100% energizadas.

« Se exige al Consorcio Loja 2015 la utilizacién de los equipos de proteccién personal
y cumplir con la sefializacion adecuada, especialmente en el desmontaje de las
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redes de MV y BV. Fiscalizacion exige los equipos de puesta a tierra y comprobacion
de tension previa a la ejecucién de los trabajos y la permanente asistencia de los
residentes de obra y supervisores de seguridad en cada frente.

« Se verifica la presencia de los residentes de obra y del encargado de seguridad en
los distintos frentes de trabajo, ya que, el trabajo de desmontaje de redes requiere
mucha precaucion en los trabajos a ejecutar.

« Se contintia con el seguimiento periddico de los trabajos del componente eléctrico,
para lo cual se exige al Consorcio Loja 2015 la presentacién del cronograma de
actividades semanal para revision y aprobacion de la fiscalizacion. Se insiste en la
necesidad de cumplir con estos cronogramas en forma oportuna para no sufrir
retrasos en el piazo establecido.

» Nuevamente se insiste a la administracién del contrato que se coordine con a las
empresas de telecomunicaciones privadas para que culminen la gjecucion ia
migracion de sus redes con la finalidad de tener claridad en los plazos de desmontaje
de tas redes eléctricas ya que hasta ia fecha no han cumplido en algunos sectores
de la segunda y tercera etapas con el desmontaje de sus redes lo que dificulta el
desmontaje de las redes eléctricas existentes.

« Se aprueba a la constructora el nuevo tablero de los concentradores SeCo del
sistema de telegestion ya que cumple con las observaciones de fiscalizacion y con
las especificaciones técnicas contractuales por lo que se autoriza su instaiacion.

1.2 TELECOMUNICACIONES

1.2.1, Resumen de Actividades.

Al ser un Proyecto Integral, éste involucra la construccién de redes de
telecomunicaciones soterradas que servirdn tanto a CNT EP y al GAD Municipal por
lo que se requiere la presencia de un Ingeniero en Electrénica y Telecomunicaciones,
quien velaré para que se cumplan los disefios y especificaciones contractuales.

Las prmmpales actividades realizadas en el periodo citado son:
Revision de planificaciones del Contratista
f Evaluacién periddica del grado de cumplimiento de los programas (fisico), o planificaciones
(verbales), de trabzjo del Contratista
v Disposiciones verbales y/o escritas (libro de obra), sobre: materiales de construccién incorporados
ala obra y procedimientos constructivos implementados
¥ Comprobacién de las cantidades de obra ejecutadas en cada frenie, para Ia posterior verificacién
en la planilia mensual y realizar la correspondiente certificacion
¥ Examen cuidadoso in sitn de los materiales de construccién a emplearse y rubros de trabajo
ejecutados, verificando su buena calidad
Resolucién de dudas del Contratista, referente a la interpretacion de planos y especificaciones,
Verificacién que €l Contratista disponga de TODOS los disefios y/o actualizaciones de planos,
ordenes de trabajo, especificaciones, licencias y dem4s documentos contractuales necesarios para
ia correcta ejecucién de sus trabajos
¥ Registro diario de todas y cada una de las actividades constructivas, realizadas por ¢l Contratista
en los frentes de irabajo
v Preparacion de memorias técnicas y comunicaciones, para que luego de su revisibn
correspondiente sean cursadas a los Clientes de qﬁa%ﬁﬁg
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Acciones relevantes de la obra en el drea del especialista

Protocolo de pruebas de tuberia

La fiscatizacién permanentemente estd presente en pruebas de canalizacidn, producto de este trabajo se ha
podide evidenciar que existen obstrucciones en algunos tramos de la canalizacién probada, al ser obra de
especialidad civil se deben tornar correctivos necesarios para que no existan posibles inconvenientes en el
posterior paso de cables,

De acuerdo a las especificaciones técnicas de los rubros de tendido de tuberia para canalizacién de
telecomunicaciones en el caso de! Municipio de Loja, se sefiala que los tubos deberan permanecer sellados
con um dispositivo recomendado por la casa fabricante.

Para el caso de CNT se deben ejecutar los protocolos de prugha de canalizacién y posterior sellade con
tapones.

La *Norma Técnica para el despliegue de Infraestructura de Soterramiento y de Redes Fisicas Sotesradas
para la prestacion de servicios del Régimen Generat de Telecomunicaciones y Redes Privadas™ establece
en el Art. 8, numeral 8.2, “Se permite instalar cables de cobre, fibra 6ptica u de otro tipo en un mismo
ducto. El mimero de cables por ducto no deberi exceder el 70% de la capacidad de ducto...”

De lo definido, es necesario que la capacidad mdixima de los tubos esté disponible el momento de tendido
de cable.

Asi mismo en el apartado 3.7.4.7., la misma norma establece para Pruebas de Tuberia: “Inmedistamente
después de construido un tramo de canalizacién y antes de poner el hormigdn, asfalto ¢ adoquin, se hari 1a
prucha de todos y cada uno de los ductos construidos.”

Reparaciones a infraestructura existente

La “Norma técnica para el despliegue de infraestructura de soterramiento y de redes fisicas soterradas para
la prestacioén de servicios del régimen general de telecomunicaciones y redes privadas™ expedido por la
Arcotel, establece en el numeral 3.3: Excavacin para ductos, pozos y cajas de revision: “Realizar los
trabajos con cuidado, para evitar dafios en las insialaciones existenies, ¥ en caso que sucediere, el
consirictor reparard y asumird los gastos causados a entera satisfaccién de las institiciones afectadas.”
Asi mismo en ¢l numeral: 3.1.4.: Dafios y Reportes de dafios: “Un dafio causado a un servicio existente,
por la construccién de infracstructura de soterramiento, deberd ser comunicado inmediatamente al
fiscalizador y al propietario. El dafio serd reparado, a cuenta del constructor de infraestructura de
soterramiente en caso de que dicho dafio sea causado dorante la gjecucion de su trabajo, quien asumiri los
gastos incurridos.”

Con este criterio, ia fiscalizacién desde el inicio de los trabajos ha velado por el cuidado en los trabajos de
zanjado para evitar dafios y cuando estos son detectados se reportan.

Planos AS-BUILT

La Fiscalizacién dispuso que de manera inmediata se entregue la informacién completa de planos AS
BUILT de todas las etapas del Proyecto, informacién que debe inciuir:

- Georreferenciacion de infraestructura (pozos, bases armarios, transiciones, subidas a poste, etc.)

-  Especificar tipos de pozos

- Especificar acometidas (con medidas)

- Detalle de zanjas

- Camaras compartidas de }a primera etapa

- Identificacién diferenciada de pozos municipales donde ingresen ductos de EERSSA y CNT.

- Identificacion diferenciada de pozos de EERSSA y CNT por donde pasen ductos municipales y
fueron cortados al ingreso y salida de los mismos.

- Indicar la existencia de cables de BT, MT, acometidas de alumbrado en los pozos municipales

-  Simbologia utilizada

Se dispuso se presente tanto para CNT como para Municipic de Loja y EERSSA en diferentes capas en €l
mismo plano,

Redes de Fibra dptica



Dentro de las funciones de la Fiscalizacidn, se encuentra €] de asegurar que el contratista disponga del
personal técnico con la suficiente preparacién, el empleo de materiales, equipos y maquinaria, en a cantidad
y calidad estipuladas en los planos y especificaciones.

De acuerdo a los trabajos por ejecutarse en cuanto a la instalacion de redes de fibra éptica, tanto para
Municipio de Loja y Empresa Eléctrica, es necesario se conozca a detalle la informacién (hoja de vida)
sobre los técnicos que estardn a cargo de la instalacion y prucbas para estas redes, ademds es necesario
conocer el equipamiento que se utilizard para la certificacion final de los trabajos. Es necesario también
conocer el cronograma de instalacion de los rubros de estos componentes para verificar que los trabajos se
concluyan dentro del plazo contractual.

Se dispuso al contratista la entrega de esta informacion.

Fibra éptica municpal

En lo que respecta a la red de Fibra Optica municipal, se ha concluido con los trabajos de instalacién de
elementos pasivos (cable, mangas y splitters) sin embargo s¢ encuentra pendiente por parte del
Administrador del contrto definir la ubicacion de 165 puntos de acceso (ONTs) los cuales permitiran ¢l
tendido de la red en un 100% para luego poder realizar las respectivas comprobaciones de las pruebas de
Reflectometria y Potencia dentro de la red.

Desmontaje de redes dreas servicios de telecomunicaciones
Se continua realizando el desmontaje de las redes dreas de los servicios de telecomunicaciones por parte de
CNT y demds empresas que prestan estos servicios.

Sistema SCADA
Dentro del Sistema SCADA en lo que respecta a la red de Fibra QOptica, cabe sefialar que durante este
periodo se ha realizado los trabajos:
e Sistema de respaldo de energia 24 VDC 150Ah en cimaras tercera y cuaria etapa.
Conexionado alimentacién de respaldo para gabinete telecomunicaciones Ct06.
Instalacién de modulos SFP en Switches y pruebas de conectividad en varias cimaras.
Definicin de seilales relés celda tipo V CT 24
Cableado de patchcord hacia RTU CT24
Actualizacién firmware switches.

Sistema TELEGESTION
» Dentro del sistema de Telegestion se realizé la nueva propuesta del tablero que servird como
proteccién para ia controladora Sece y el sistema de telegestion.

1.2.2. Conclusiones

- los replanteos en sitio de la ubicacion de pozos de revisién, pozos de paso y ejes de
canalizacién busca que las tres entidades (EERSSA, CNT, GAD) no se vean afectadas en
la disposicidn de su infraestructura y sea funcional para cada una de ellas, en caso de
que exista un inconveniente se dispone el movimiento a quien corresponda a calzada o
de ser imposible esto, se comparta el uso de pozos previa autorizacion de las partes
involucradas.

- Dentro de los trabajos de ejecucién de trabajos para SCADA y Red de Fibra Optica
municipal se coordinara los replanteos necesarios para ubicacién de elementos y
mediciones en campao.

- Se registra un avance progresivo dentro de la instalacién de la Red de Fibra Optica del
Sistema SCADA sin embargo no es suficiente ya que por falta de personal en campo no

se culminara con los trabajos a tiempo. INCA SERVICIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA CIVIL S.A.
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- Es de vital importancia la definicion de los puntos de acceso pendientes de definir
dentro de la red de Fibra Optica municipal por parte del Administrador del Contrato,
para poder realizar las respectivas pruebas que den carrecto funcionamiento a esta red.

- Sedebe acelerar el proceso de desmontaje de las redes dreas de FO por parte de CNTy
las demas empresas prestadoras de estos servicios para de esta manera no entorpecer
el desmontaje de las luminarias existentes y la instalacién del nuevo sistema de
luminaria y telegestidn.

- Se solicité mediante oficio el incremento de personal por parte del CL2015, para que de
esta manera no existan retrasos en ninguno de los trabajos que se estén realizando.

1.2.3. Recomendaciones

- Realizar las pruebas de herrajes y cables en pozos para comprobar fa funcionalidad de
Jos mismos, de igual manera ejecutar el protocolo de pruebas de canalizacion. Estas
pruebas deben ser parte del proceso constructivo de canalizacion, y se deben liberar
todos los tramos antes de realizar liquidaciones econdmicas.

- Tomar correctivos necesarios en casc de obstrucciones encontradas en las pruebas de
canalizacidn.

- Notificar por parte de la Administracién del Proyecto a CNT para actualizacién de planos
con modificaciones solicitadas por ellos.

- Se recomienda pruebas dentro de los gabinetes de telecomunicaciones una vez
instalados los equipos activos (Switches) para comprobar si estos soportan la falta de
ventilacidn de fos gabinetes. Ademads definir por parte de EERSSA un protocolo paraia
conexién del Cable Patch Cord SFTP para la comunicacién del Switch y |a RTU.

- Para que no existan retrasos dentro de los cronogramas de trabajo se recomienda que
se asigne mas personal en los frentes de trabajo.

1.3 CONTROL DE CALIDAD

El control de ia ejecucion de la obra de los rubros, incluye la exigencia de que se
aplique en las mejores précticas constructivas, tales como: verificacién del
cumplimiento de las normas de seguridad, tanto para el personal que labora en la
obra, como al personal que por uno y otro motivo tiene que acceder a la obra, ropa
de trabajo para los obreros, cascos, botas, guantes, gafas, arnés, letreros de
seguridad en los accesos a la obra, aprobacién de materiales, analisis y verificacién
en sitio de los equipos a emplearse. En vista de que algunos rubros ejecutados en
meses anteriores estin presentes, se anexan sus respectivos ensayos en la planilla
de obra.

1.3.1 Prueba de Compresion de Cilindros y Ensayos de Compresion Simple
- En este perfodo no se realizaron pruebas de compresién y ensayos de
compresién simple.

2. AVANCE

2.1 Avance Econémico



Tiempo transcurrido: 35.5 meses (9595 % del total, de acuerdo a la
reprogramacién Nro. 2 del Cronograma Valorado de Trabajo vigente).

Valor ejecutado acumulado: 96.95 % ($ 46'950,611.39) planillado/ejecutado (en
base a la Reprogramacién Nro. 2 del Cronograma valorado de Trabajos vigente). El
valor acumulado ejecutado de 46'950,611.39, es MAYOR a lo estipulado en el
numeral E, de la cldusula 12 del contrato de construccién, por lo que CUMPLE con
lo establecido en la mencionada clausula.

2.2 Avance Fisico

Para determinar el avance fisico, se establece los valores ejecutados de la Planilla
Mensual de Obra a la fecha del presente informe.

En el siguiente cuadro se establece el valor total ejecutado en la Planilla Mensual de
Obra N2 08 de Contrato Complementario, con el porcentaje de cada uno de los
componentes en relacién al peso que tienen en el Proyecto. Con ello, se determina:

AVANCE FSICO JUNIO 2019
| Acumulado Ejecutado [ Avance
COMPONENTES MONTO Porcentaje TR .
AGUA POTABLE $3.603.479,48 7,44% §3.597.200,43 | 7,43% | 99,83%
ALCANTARILLADO SANITARIO $ 2.107.592,20 4,35% $2.109.03500 | 4,35% | 100,07%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $1.782.846,53 3,68% $1.782.846,52 | 3,68% | 100,00%
REGENERACION URBANA $ 8,357.017,80 17,26% | $8.11.309,89 | 17,37% | 100,65%
PLAN DE MANEIO AMBIENTAL % 399.186,01 0,82% $399.186,01 0,82% | 100,00%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $17.815.323,06 36,79% |$17.003.880,47 | 35,11% | 95,45%
CNT $ 1.855.240,11 3,83% 5184197351 | 3,80% | 99,28%
RED DE FIBRA (PTICA MUNICIPAL $ 1.145.396,39 2,37% $1.121.79404 | 232% | 97,94%
; ORDENESDETRABAIG =
ORDEN DE TRABAIO No. 2 BASE CLASE 2 5IN
J 018, A 0
TN $1.018.106,43 2,10% $1.018.087,18 | 2,10% | 100,00%
ORDEN DE TRABAIO No. 3 ZANJAS
= e e $1.396.413,86 2,88% $1.387.831,62 | 2,87% | 99,29%
ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO $ 742.477,05 1,53% % 688.402,80 1,42% | 92,72%
ORDEN DE TRABAIO No. 5 |
T $141.398,82 0,29% $141.398,82 0,29% | 100,00%
ORDEN DE TRABAIO No. 6 POZOS DE
d : , O
T T $141.567,68 | 0,29% $ 141.567,68 0,29% | 100,00%
ORDEN DE TRABAJO No. 7 SUBDREN $27.301,22 0,06% $27.301,21 0,06% | 100,00%
ORDEN DE TRABAJIC No. 8 ADOQUIN SAN
T $45.842,56 0,09% $45.842,56 0,09% | 100,00%
ORDEN DE TRABAIO No, 9 BOLARDOS $ 13,848,320 0,03% $ 13.848,30 0,03% | 100,00%
i 0
| il Txx&g’ L0N0Z0% $ 287.554,40 0,59% $287.554,40 0,59% | 100,00%
ORDEN DE TRABAJCO No. 11 CALLE LOURDES 4 35.439,03 0,07% $35.439,03 0,07% | 100,00%
[t o !
ORDEN DE TRABAIO No. 12 PAVIMENTO EN s55787.82 | o017% ¢ 55.787,82 012% | 10000%
PARADAS
ORDEN DE TRABAJO No. 13 JARDINERAS $ 5.148,52 0,01% $5.148,52 0,01% | 100,00%
elbla] DET“AB;;S é‘:\“ LA $145.085,7INCIA DERVIC|OSIY PROYECTRS: | 93.69%
ORDEN DE TRABAIO No. 15 PARQUE TE )
) ue gs fiebodsis .
MERCEDES DE JESUS MOLINA $5.115,50 oo Juee m 2 5 TN ’ - "" 100,00%
’ / el 10

B L]

Fioasa



| RumROSNUEVOS l |
AGUA POTABLE 5 457.363,15 0,94% $405637,26 | 0,84% 88,69% |
ALCANTARILLADO SANITARIO $290.217,63 0,50% $279.340,04 | 0,58% 96,18%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $1013.157,57 2,09% $ 994.928,43 2,05% 98,20%
REGENERACION URBANA $ 2.382.255,41 4,92% 52.306.733,70 | 4,76% 96,83%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $ 2,553 761,85 5,27% 4224596517 | 4,64% B7,95%
CNT $88.404,27 0,18% $86.244,13 0,18% 97,56%
RED DE FIBRA OGPTICA MUNICIPAL $87.935,73 0,18% $ 86.712,67 0,18% 98,61%
ORDENES DE TRABAIO DEL CONTRATO
" COMPLEMENTARIONel =~
ORDEN DE TRABAJO No. 1: ACOMETIDAS
FIBRA OPTICA $77.537,60 0,16% $73.829,83 0,15% 95,27%
ORDEN DE TRABAIO No. 2: PINTURA
5 0,4 61,
TERMOPLASTICA $ 335.388,89 0,69% $ 206.759,77 ,43% ssea_
ORDEN DE TRABAJQ No. 3: JARDINERA
VERTICAL $ 10.998,62 0,02% $ 6.360,94 0,01% 57,83%
ORDEN DE TRABAIO No. 4; PAPELERAS CON
o) 48,
TAPA PIVOTANTE $3.738,25 0,01% $1.822,05 , 00% 74%
| $48.427.072,55 | 100,00% |$46.950.611,39 | 9635% | 94,14% |

Se tiene un avance fisico del 94.14%

2 3GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE
ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION DE PERSONAL

El Consorcio Loja 2015 entrega a la Fiscalizacién, las Programaciones Semanales de

Trabajo, ]a misma que es evaluada semanalmente su cumplimiento.

De acuerdo al cronograma de ejecucion del proyecto, en el periodo 01 al 30 de junio
de 2019, el avance se puede apreciar en el siguiente cuadro, asf como lo programado
y lo ejecutado a la fecha del presente informe:

- e
AVANCE ECONOMICO JUNID 2019
COMPONENTES MONTO Porcentaje | Acumuiado ?::;md" JUNI0 ¢
= AGUA POTABLE $ 3.603.479,48 7,04% $3597.20043 | 7,43%
ALCANTARILLADO SANITARIO $2.107.592,20 4,35% $2100.03500 | 4,35%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $ 1.782.846,53 3,68% $1.78284652 | 3,88%
REGENERACION URBANA $ 8.357.017,80 17.26% | $BA411309,89 | 17,37%
PLAN DE MANEIO AMBIENTAL $ 399.186,01 0,82% $ 399.186,01 0,82%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $17.815.323,06 3679% | $17.003880,47 | 3511% |
= CNT $1.855.240,11 3,83% §1.84197351 | 3,80%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL $ 1.145.396,39 2,37% $ 112179404 | 2,32%
© omoevespETRSAG
QRUEN N:E‘; gfggms ZSINMATERIAL | ¢ ) 418.106,43 2,10% $1.018.087,18 | 2,10%
ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANJAS ELECTRICAS $ 1.396.413 86 2,88% 5138783162 | 287% |
ORDEN DE TRABAIO No. 4 PORCELANATO $742.477,05 1,53% $ 688.402,80 1,42%
ORDEN DE TRABAJO No. 5 SEMAFORIZACION 6141.398,82 0,29% $ 141.398,82 0.25% |
[ ORDEN DE TRABAIO No. 6 POZOS DE ALCANTARILLADO $ 141.567,68 0,29% $ 141.567,68 0,29%

]
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Loja,

ORDEN DE TRABAJO No. 7 SUBDREN $ 27.301,22 0,06% $27.301,21 0,06%
ORDEN DE TRABAJO No. 8 ADOQUIN SAN SEBASTIAN 5 45.842,56 0,09% $ 45.842,56 0,09%
ORDEN DE TRABAJC No. 9 BOLARDOS $13,848,30 0,03% 5 13.848,30 0,03%
ORDEN DETRABAIO No. 10 POZOS EXISTENTES 4287,554,40 0,59% $ 287.554,40 0,59%
ORDEN DE TRABAJO No. 11 CALLE LOURDES $35.439,03 0,07% $35.439,03 0,07%
ORDEN DE TRABAJC No. 12 PAVIMENTO EN PARADAS 555.787,82 0,12% $ 55,787,82 0,12%
ORDEN DE TRABAJO No. 13 JARDINERAS $5.148,52 0,01% $ 5.148,52 0,01%
ORDEN DE TRABAIO No. 14 RED FIBRA OPTICA % 145.085,77 0,30% $ 135.926,09 0,28%
ORDEN DE TRABAIO No. 15 PARQUE MERCEDES DE JESUS $5.115,50 0,01% $5.115,50 0,01%
_ MOLINA
: ~ RUBROSNUEVOS
AGUA POTABLE 4457.363,15 0,94% % 405.637,26 0,84%
ALCANTARILLADO SANITARIO $ 290.217,63 0,60% $279.140,04 0,58%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $1.013.157,97 2,09% $994,928,43 2,05%
REGENERACION URBANA $2.382.299,41 4,92% $2.306.733,70 4,76%
| REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $2.553.761,85 5,27% $2.245.965,17 4,64%
f CNT $ 88.404,27 0,18% $86244,13 0,18%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL $87.935,73 0,18% $86.712,67 0,18%
"GROENES DE TRABAJD DELCONTRATO COMPLEMENTARIO,
L N N1 g e St ]
ORDEN DE TRABAIO No. 1: ACOMETIDAS FIBRA OPTICA 4 77.537,60 0,16% $73.829,83 0,15% |
ORDEN DE TRABASO No. 2: PINTURA TERMOPLASTICA $335.388,89 0,69% $206.759,77 0,43% |
ORDEN DE TRABAIO No. 3: JARDINERA VERTICAL $10.998,62 0.02% $ 6.360,94 0,01%
ORDEN DE TRABAJO No. 4: PAPELERAS CON TAPA
e $3.738,25 0,01% $1.822,05 0,00%
$ 48.427.972,55 100,00% $ 46,950.611,39 96,95%
2.4 PERSONAL TECNICO ASIGNADO EN EL PERIODO
El detalle de personal técnico asignado por el Contratista es el siguiente:
NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Cla Ing. Civil, MSc en 2 .
Y B s Superintendente Superintendente de Obra
Samaniego Medio Ambiente
José Palacios - — A
Ing. Eléctrico Eléctrico Adquisiciones eléctricas
PROCELEC € 9
Mario 1 o A .
Calvache Ing. Electronicay Especialista en Jefe frentes de instalaciones
Telecom. Telecom. eléctricas y telecom.
PROCELEC y
PERSONAL TECNICO AUXILIAR
NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEM PENA
Mauricio . Residente de - .
=L = Ing. Civil Etaboracion de planillas
Segovia OCbra
Diego . Residente de B
€ Arguitecto. Residente de Obra
Mancero Obra
Karen Loaiza | Ingeniero ElectréniciNGA Slﬁ%f&@gg? ‘E“ ?E lente obra instalaciones
PROCELEC Telecom. . ERING ; -elpgiricas y telecom.
que reposa en 105 Archivos de la Empresa
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Freddy Ingeniera de Seguridad Seguridad 3
Gonzalez Industrial Industrial I e 1
Cuenca Ingeniero Residente de Residente de Obra
Cristian Electromecanico Obra instalaciones eléctricas
Wilson Sauca Arquitecto Residente de Planillaje, Area Técnica y
PROCELEC Obra Planos

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

Fiscalizacidn lleva un continuo control de maquinaria y equipo presente en Obra de
Consorcio Loja 2015. Se presenta un Anexo actualizado de dicho equipo en la seccién
12.2,

2.5 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS
DE ACTIVIDADES, EQUIPO Y UTILIZACION DE PERSONAL.

La Fiscalizacién indica que el grado de cumplimiento del cronograma de actividades,
equipo y utilizacién de personal es de Cumplimiento Satisfactorio.

2.5.1 Equipo utilizado en obra

La Fiscalizacién procedié a la verificacién de la maquinaria sefialada de manera
visual y ademas con la revision del parte diario de combustible y mantenimiento
general de la mencionada maquinaria.

2.5.2 Evaluacion de utilizacién de personal

Fiscalizacion procedi6 a hacer una identificacion del personal en Obra en distintas
fechas y en todos los frentes del Proyecto. Fiscalizacién realiza continuamente este
control para constatar el cumplimiento del personal requerido, cumplimiento en
normativas de seguridad, salud ocupacional y de trabajos para el correcto
cumplimiento del Cronograma de Ejecucién.

_ = X TOTAL DE HORAS HOMBRE
COMPANIA NUMERO DE PERSONAS PERSONAS TRABAJADAS TOTAL
STAFF | ROL DIARIO STAFF | ROL DIARIO
H&H 5 7 12 8 8 96
PROCELEC 3 1 4 8 8 32
SUBCONTRATISTA JUAN
CARLOS BARRERA 3 3 8 8 24
SUBCONTRATISTA
MCMASTER 2 36 38 8 8 304
10 47 57 32 32 456

3. AVANCE ECONOMICO

En el siguiente cuadro se sefiala el avance econémico acumulado ejecutado en las

zonas intervenidas con respecto al total.
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PROGRAMADO EJECUTADO
mar-17 1.464,757,90 1.627.489,14 111,11%
abr-17 1.552.908,72 1.814.352,18 116,84%
may-17 1.818.419,49 2.299.275,31 126,44%
jun-17 1,721.264,40 1.442.717,65 83,82%
jul-17 1.734.41047 1.745.563,66 100,64%
aga-17 1.914.289,21 2.024.629,31 105,76%
sep-17 1.986.618,01 2.509.378,67 126,31%
act-17 2320.969,80|  2.395.510,04 103,21%
nov-17 2.371.406,06 1.978.255,16 83,42%
dic-17 2.466.63759 2.259,120,92 93,21%
ene-18 2.601.658,93 1.585,372,05 60,94%
feb-18 1.440.,966,28 1,234.307,20 B5,656%
mar-18 1.402.939,65 1.394.657,29 99,41%
abr-18 1.708.455,00 1.778.170,31 104,08%
may-18 3.251.016.22 2.758.806 84,86% EOYECTOS
1
jun-18 1.099.545,38 1.151 VIL S.A
Jul-18 1.271.556,40 QERZIB|0O:Que esTBibaspja del original
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ago-18 1.449580,22| 1.613.15606 111,28%
feb-19 545.589,67 377.450,52 109,23%
mar-19 409.400,52 402.341,71 98,28%
abr-19 624.434,96 478.026,62 76,55%
may-19 694.105,52 344.480,63 49,63%
jun-19 302.191,34 253.004,89 83,72%

4. PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA No. 08 CONTRATO
COMPLEMENTARIO PERIODO JUNIO 2019

La Planilla de Avance de Obra No. 08 CC se presenta como Anexo en la Planilla de
Obra del Contratista, periodo 01 al 30 de Junio de 2019.

5. MEMORIA DE CALCULO

La memoria de calculo se refleja en los anexos de voliimenes de obra que se
presentan en el informe mensual de actividades del Contrato y en la Planilla Mensual
08 Contrato Complementario de Obra del Contratista.

6. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL

La metodologfa empleada para la verificacién del cumplimiento de las medidas del
Plan de Manejo Ambiental consisti6 en la verificacién a través de la inspeccién de
campo, documentando la verificacién mediante protocolos y fotografias. Para
determinar el cumplimiento planteado se utilizé matrices de evaluacién para lo cual
se calificé cada una de las actividades o medidas auditadas y para lo cual se hizo una
evaluaciéon a los parametros de evaluaciébn de cada actividad. Se establece la
calificacion de todos los aspectos examinados anteriormente, determinando el nivel
de cumplimiento de manera cualitativa y cuantitativa, para lo cual se asignara los
valores detallados en la Tabla 1.

Tabla 1: Valores del nivel del cumplimiento
VALORES NIVEL DEL CUMPLIMIENTO
10 Cumplimiento Total

7-9 Cumplimiento Satisfactorio
4-6 Cumplimiento Moderado
1-3 Cumplimiento Aceptable

0 Incumplimiento Total

Es importante sefialar que todos los aspectos examinados del Plan de Manejo
Ambiental tienen un peso especifico constante valorado en diez para cada uno de
los ftems evaluados, considerando necesario la ponderacién en vista de que todos
los aspectos examinados tienen Ia misma significancia, ya que las actividades

- = 15



constructivas se presentan de manera intermitente o continua. Para determinar el
nivel del cumplimiento se empleard la siguiente formula:

Nivel de Cumplimiento (NC) =E% x 100

El nivel de Confianza y Riesgo de aspectos examinados se ponderara de la valoracion
obtenida del nivel de cumplimiento {NC) de acuerdo a los siguientes criterios
detallados en la Tabla 2

Tabla 2: Valoracién del Nivel de Confianza y Riesgo

NC% Nivel de Confianza | Nivel de Riesgo
0-25% Bajo Muy Alto
26-50% Moderado Alto

51-75% Alto Bajo

75-100% Muy Alto Muy Bajo

El grado de cumplimiento de los aspectos examinados se cuantificara de acuerdo a
los siguientes criterios detallados en la Tabla 3

Tabla 3: Valoracién del Grado de Cumplimiento
NC % Grado de Cumplimiento
96— 100 % Total

76-95% Satisfactorio

51-75% Moderado

26 -50% Aceptable

<25 % Deficiente

El detalle de calificaciones, procesos, conclusiones y recomendaciones, se encuentra
dentro de los anexos: Informes de Especialidad, del Informe Mensual de Actividades de
Fiscalizacién.

7. REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA No. 08 Contrato
Complementario periodo 01 al 30 de Junio de 2019

De acuerdo a la Clausula Octava del Contrato de Obra, el reajuste de precios para
efectos del pago de pianillas se calculard en dos secciones para Contrato
Complementario y Rubros Nuevos, con férmulas de: Agua Potable, Alcantarillado
Pluvial y Sanitario, CNT, Electricidad, Regeneracién Urbana, Plan de Manejo
Ambiental y Fibra Optica Municipal; en cada uno de los dos reajustes, se aplica la
férmula que contiene la fecha de partida para los indices sub-cero, corresponde a
los treinta dfas anteriores de la fecha limite de presentacién de las ofertas.

PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOS No. 8 {CONTRATO COMPLEMENTARIO

No.%)
VALORDELA Y| | DESCUENTO, VAIERAS ERVICIOSWOPROYECTOS pservacioNs
PLANILLA POR ANTICIPO REAIUSTARHPIIGERMEREAISTVIL S.A.
CERTIFIC(-Que es fiel cgpia ddl ongimal
i g que repalgﬁp ios Archiv ngq Empresa AGUA POTABLE

Lojo, oo OTL LT

Q,Z__ *

FIgMA
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ALCANTARILLADO PLUVIALY

850,20 255,06 595,14 $21,87 YT
REGENERACIGN URBANA, PLAN DE
0,00 0,00 0,00 $0,00} MANEIO AMBIENTAL Y FIBRA OPTICA
MUNICIPAL
105.994,37 31.798,31 74.196,06 $ (1.145,51) ELECTRICIDAD
0,00 0,00 0,00 $0,00 CNT
106.844,57 74.791,20 -1.123,64

8. COMPROBANTE DE PAGO DE LOS APORTES AL IESS DEL
PERSONAL DE LA CONTRATISTA

Estos comprobantes constan como anexo en la Planilla de Obra No. 08 Contrato
Complementario, presentada por el Contratista.

S. LIBRO DE OBRA

El Libro de Obra consta como anexo en la Planilla de Obra No. 08 Contrato
Complementario.

10. LIBRO DE GESTION AMBIENTAL
Ver Anexo 12.1.

11. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS

Fiscalizacién procedié a la revisién de las garantfas de las empresas que conforman
Consorcio Loja 2015, llegando a determinar:

- PROCELEC S.A. garantia vigente de Cumplimiento de Contrato con Seguros
Confianza hasta el 11 de Enero de 2020 con una suma asegurada de
$901.222,77.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Cumplimiento de Contrato con
Oriente Seguros S.A. hasta el 29 de Septiembre de 2019 con una suma

asegurada de $1°534.514,45.

- PROCELEC S.A. garantia vigente de Buen Uso del Anticipo con Seguros
Confianza hasta el 31 de Agosto de 2019 con una suma asegurada de
$1°407.267,69.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Buen Usc del Anticipo con
Oriente Seguros S.A. hasta el 29 de Septiembre de 2019 con una suma
asegurada de $308.845,12.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Equipo y Maquinaria de
Construccién con Seguros Oriente hasta el 29 de febrero de 2020 con una
suma asegurada de $ 4'051.482,70.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantfa_vigente de Accidentes Personales con
Seguros Oriente hasta el 29 de febrero de 2020 con una suma asegurada de
$ 22.400,00.



- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantfa vigente de Responsabilidad Civil con
Seguros Oriente hasta el 29 de febrero de 2020 con una suma asegurada de

1'000.000,00.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantfa vigente de Responsabilidad Civil con
Seguros Oriente hasta el 29 de febrero de 2020 con una suma asegurada de
50.000,00.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Todo Riesgo Contratista con
Seguros Oriente hasta el 27 de febrero de 2020 con una suma asegurada de

$48'914.744,38.

El detalle de documentacién de Garantias, se encuentra dentro del Tomo I de la
Planilla de Obra #08 C.C. correspondiente a Junio de 2019.

Por consiguiente, la Fiscalizacion determina que el Contratista Si Cumple con todas
ias garantfas requeridas y son vilidas en el presente perfodo.

Atentamente,

Visto Bueno
-
[Romero ) ing. Jorge MontafioOrddiiez
ENDENTE DE FISCALIZACION ADMINISTRADOR

CC: Archivo

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA CIVIL S.A.
CERTIFICO:Que es fiel copia del griginal
que reposa en los Archivos de ta Empresa
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