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FISCALIZADOR:
MORNTO DEL CONTRATO:
PLAZO:

Con respecto a las tuberfas de Agua Potable instaladas, se puede detallar lo
siguiente:

o Tuberia PEAD 63mm, SDR 17, PN 10 Bar: 7.27 m.
o Tuberfa PEAD 90mm, SDR 17, PN 10 Bar: 1,467.13 m.
e Tuberia PEAD 110mm, SDR 17, PN 10 Bar: 129.84 m.

Con lo que respecta a accesorios, se ha colocado de acuerdo al siguiente detalle:
e 2 Valvula de Compuerta H.F. SB BB SDR D=90mm (Av. E. Kingman y Gob. De
Mainas (Redondel del Soldado)).

o 10 Valvula de Compuerta H.F. SB BB SDR D=110mm.

o 5 Vélvula de Compuerta H.F. SB BB SDR D=315mm.

e 15 Porta brida PEAD D=90mm, 10 Bar.

e 11 Porta brida PEAD D=110mm, 10 Bar.

e 10 Porta brida PEAD D=315mm, 10 Bar.

o 15 Brida de acero #=90mm con pernos y empaque.

e 11 Brida de acero J=110mm con pernos y empaque.

e . 10 Brida de acero #=315mm con pernos y empaque.

¢ 4 Codo PEAD 110x45mm.

s 6 Codo PEAD 90x90mm.
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1 Codo PEAD 110x90mm.

6 Tee PEAD 90mm.

1 Tee PEAD 160mm.

1 Tee PEAD 250mm.

2 Reductor PEAD 250mm a 200mm.

4 Reductor PEAD 160mm a 90mm.

3 Reductor PEAD 160mm a 110mm.

5 Reductor PEAD 110mm a 90mm.

1 Reductor PEAD 90mm a 63mm.

1 Cruz PEAD 160mm.

1 Cruz PEAD 110mm.

2 Cruz PEAD 90mm.

Z Reductor PEAD 200mm a 160mm.

4 Caja de valvula H.F. 160mm, tréafico pesado.

4 Hidrantes contra incendios bajo nivel de tierra.

CANTARILLADO SANTTARIO Y PLUVIAL

El proceso constructivo de las redes sanitarias y pluviales de alcantarillado, de

acuerdo a disposiciones municipales, se desarrolla con ciertas dificultades que

obligan a dejar pendientes en algunos tramos. Ante esta situacién y, para evitar

procesos contaminantes y de pos ibles reflujos, la fiscalizacién solicita al

municipio mediante oficio INCA-DS-ML- O(QSWZ(}L??’ se de paso a la ejecucién de

los tramos incompletos en waiiﬁs Azuay entre 18 de Noviembre y Awv.

Universitaria, calle Mercadillo desde Juan Eagé Pefia-Bernardo Valdivieso-Azuay.

Las redes sanitarias de la calle Bernardo Val

scarga en colector chino SW138 gue incluye descargas laterales en
0

divieso entre Imbabura v Juan de
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Quito y José Félix de Valdivieso ha sido revisado por la fiscalizacién y se
encuentra aiguﬁas novedades:

o Lared sanitaria se encontraba (en dos tramos), a una profundidad que se
obstaculiza el paso de acometidas con la red pluvial.

o Las acometidas se encuentran en la calle Bernardo Valdivieso entre
Imbabura y José Félix de Valdivieso algo méas profundas que la red
disefiada.

o En el tramo de calle Quito entre Bernardo Valdivieso y Emiliano Ortega-
José Félix de Valdivieso-Bernardo Valdivieso, inicia con cabecera en la
Bernardo profundizandose innecesariamente hacia el Pozo 629 y de allf
alos pozos 628, 627 y retorna a la Bernardo Valdivieso a pozo 537.

o Existe diferencia de cotas (disefio original 2054.20, cota real 2054.09) del
colector marginal SW138 utilizado para la descarga del microcircuito en
analisis.

En tal virtud, la fiscalizacién estima conveniente realizar un ajuste al disefio de
esta red sanitaria, propuesta que implica algunos cambios.

o Con el resultado de calicatas, cotas de cajas de revisién, cota de terreno
en colector marginal para descarga SW138 y cotas de red pluvial, la red
sanitaria se profundiza en algunos tramos y se eleva en otros.

o Se plantea, para mejorar los pardmetros hidriulicos y reducir costos de
excavaciones y rellenos, invertir el sentido de la red sanitaria en la calle
Quito, exclusivamente desde el pozo 629 al pozo 539. El otro tramo en la
calle Emiliano Ortega desde el pozo 629-628-627-537 mantiene el
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sentido ;‘é%ci"*céO"';{E{; cortes y rellenos, mejorando los pard
hiﬂ’i"auh{fﬁb especialmente el de velocidad.

o Los didmetros de las tuberfas se mantienen los originales.

o Esta informacién fue presentada con oficio INCA-DS-ML-0650-2017
haciendo conocer estos ajustes y solicitando la aprobacion
correspondiente,

o La respuesta favorable al ajuste planteado fue remitida con oficio N2
0621-A-UAP-2017 de fecha 26 de junio de 2017 suscrito por el
Administrador del Proyecto. La disposicién de la fiscalizacién al
constructor para la ejecucion de este ajuste aprobado se realiza con oficio
INCA-DS-CL-0683-2017 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2017.

La red sanitaria y pluvial de la calle Bernardo Valdivieso y Mercadillo se
entrecruzan debido a la geometria de las calles en este sector de la ciudad. Existe
también cajas de CNT en dicho cruce, ante lo cual la fiscalizacién propone
realizar ciertos ajustes para salvar los obstaculos: Las redes sanitarias se
extienden hacia la calle Bernardo Valdivieso reemplazando los Pozos 394 v 395
por uno solo, el 394 en la nueva ubicacién (se renombra el pozo 396 por 395).
Este cambio no genera variacién en la eficiencia hidraulica de la red sanitaria y
permite el paso normal por la caja de CNT y de la red pluvial sobre ella

Lared pluvial que cruza en esta interseccion entre los pegos 170y 170, se a}‘u%’fa
para pasar sobre la red sanitaria y evitar el pozo de CNT. El cambio radica en la
cota de llegada del pozo ?/@ generando un salto, y (‘w acuerdo a %a& fékui@g
hidraulicos incremento del didmetro de la tuberfa de 250mm 2 364mm ent
I{}ﬂgm}d de 7,54
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junio de 2017
En este periodo se culminaron las obras de alcantarillado sanitario y pluvial en
las calles Azuay entre Olmedo y Av. Universitaria, Mercadillo entre Bolivar y
Bernardo Valdivieso, Eernazda Valdmeso entre Imbabura v Juan de Salinas,
Quito entre Emiliano Ortega y Bernardo Valdivieso, Emiliano Ortega entre Quito
y José Félix de Valdivieso.

Igual que en el mes anterior, los diferentes recorridos y analisis de los procesos
constructivos, permiten determinar ciertas observaciones que son remitidas al
constructor para las correcciones respectivas, y las medidas adecuadas para
evitar contratiempos.

Deigual forma se han ejecutado en sitio las pruebas de estanqueidad de cada uno
de los tramos de tuberia instalada, aplicando el procedimiento adoptado en
perfodos anteriores. Las que en este perfodo han tenido resultados muy
favorables.
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ON URBANA

3.1 PAVIMENTOS




CONTROL DE CALIDAD.- Comprobaciones de densidades bai e campo con
densimetro mzaiea;} a nivel de carpeta asfaltica {D%Gf ada en los tramos de calles
pavimentadas en su 1ra. y 2da. segiin se indican en los Cuadro Ne“% y No. 2,
respectivamente.,

Entre las calles se tiene:

CUADROU No. 1. TR #%R/’@& DE CALLES PAVIMENTADAS A NIVEL DE 1RA. CAPA
MNo. | TIPC CALLE TRAMO Hormigon BASE | SUBBASE | OBSERVACIONES
Asfaltico
{em) {cm} | {cm)
1 5 Av. Universitaria, | Mercadillo 10 15 30 Carril ESTE
{carril ESTE) Azuay
2 7 Redondel "El Empate con Av, 125 15 40
Soldado” Kingmany G. de
Mainas
3 6 Av. Universitaria, | Azuay y Miguel 10 15 30 Carril ESTE
{carril ESTE) Riofrio
4 3 Mercadillo Sucrey 18 de 7.5 15 20
Noviembre
5 5 Av. Universitaria | Mercadilloy 10 15 30 Carril OESTE
{carril GESTE) Azuay
6 6 Av. Universitaria | Azuay y Miguel 10 15 30 Carril OESTE
{carril OESTE) Riofrio
7 4 Azuay ] José Pefiay 10 15 40
Olmedo
8 4 Azuay Olmedo v B. 10 15 40
Valdivieso
9 5 Miguel Riofrio Olmedoy B. 10 15 20
Valdivieso
9 5 Sucre Mercadillo v 10 i5 20
Azuay
11 Z Azuay Sucrey 18 de 7.5 15 25
Noviembre
12 3 Mercadillo Sucre y Bolfvar 7.5 15 20
13 5 Bolivar Lourdesy 10 15 20
Mercadillo
14 3 Mercadillo B. Valdiviesoy 7.5 15 20
Bolivar
15 5 18 de Noviembre | Mercadilloy 10 15 20 Empate 7.5
{mitad calle SUR) | Azuay Mercadillo
16 2 Azuay B. Valdiviesoy 7.5 15 25
Bolivar
17 2 Azuay Bolfvar y Sucre 7.5 15 25

CUADRO No. 2. TRAMOS DE CALLES PAVIMENTADAS A NIVEL DE ZDA. CAPA
{ESPESORES DE ﬁ%ifﬂ@ COMPLETOS].

No. | TIPO CALLE TRAMO BASE | SUBBASE | OBSERVACIONES.
ASFALT
{em) (em) | (cm)

1 5 18 de Noviembre Cariamanga 10 15 20
y Catacocha

Z 4 Cariamanga Sucrey 18 10 15 40
de
Noviembre

3 3 Cariamanga 18 de 7.5 i5 20
Noviembre y
Av,
Universitaria




No. | TIPO CALLE TRAMO H. BASE | SUBBASE | OBSERVACIONES.
ASFALT
{cm) (cm} | {cm}
4 7 Leopoldo Palacios Olmedo v B. 125 15 40
Valdivieso
5 4 Lourdes Olmedo y B. 10 i5 40
Valdivieso
6 4 Olmedo Mercadillo y 10 15 40
Lourdes
7 4 Olmedo Lourdes y L. 10 15 40
Palacios
8 4 Olmedo L. Palaciosy 10 15 40
Catacocha
9 7 }. José Pefia L. Palaciosy 12.5 15 40 {complemento
(complemento mitad Catacocha mitad calle SUR}
calle SUR}
10 7 J. José Pefia Catacochay 12.5 15 40 Empate
Andrés Bello Catacocha (Este),
Scrn.
11 4 Andrés Bello J.José Pefiay 10 i5 40
Olmedo
12 4 Andrés Bello Olmedo y B. 10 15 40
Valdivieso
13 4 Cariamanga Bolivary 10 15 40
Sucre
14 4 Catacocha Bolivary 10 15 40
Sucre
i5 3 Catacocha Sucrey 18 7.5 15 20
de
Noviembre
16 3 Catacocha 18 deNov. ¥ 7.5 15 20
Av.
Universitaria
i7 7 Sozoranga{complemento | Av. Kingman 12,5 15 40 Complemento y
Y empate con v Bernardo empate con B,
B.Valdivieso) Valdivieso Valdivieso.
18 4 B. Valdivieso Sozorangay 10 15 40
Cariamanga
19 4 B. Valdivieso Cariamanga 10 15 40
v Catacocha
20 4 B. Valdivieso Catacochay 10 15 40
Lourdes
o De conformidad a las exigencias de especificacidn, las densidades obtenidas son

@

mayores al 97 % con relacién a la densidad Bulk establecida en laboratorio, con
muestras de mezcla asfaltica en caliente producida en planta, con lo que se
cumple el requerimiento de calidad especificado.

Extraccién de nicleos de Hormigbén Asfaltico con equipo del Laboratorio
GEOCONS, en los tramos de calles pavimentadas con la 2da. capa, seglin se
indican en el Cuadro No. 2, para comprobacién de espesores de disefio
correspondientes y especificaciones de la densidad bulk obtenida en laboratorio
con muestras de mezcla asfaltica en caliente producida en planta.

écnica: planos de las redes eléctricas de MV, BV y AP;
planos de las cdmaras de transformacién, especificaciones técnicas de equipos
y materiales.
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Inspecciones y supervisiéon de obras en las siguientes camaras d
transformacién: CT Nro. 8 en José Antonio Eguiguren y 24 de Mayo, CT Nro.
Miguel Riofrio y 24 de Mayo, CT Nro. 32 Azuay y Macara (Estadio), CT Nro.
Mercadillo v 24 de Mayo, CT Nro. 23 Catacocha y 24 de Mayo y CT nro. 2
Manuela Cafiizares y Av. Emiliano Ortega.

Inspecciones alas camaras de transformacion existentes.

Inspecciones y supervisién de obras de canalizacién.

Inspecciones y supervisién de obras en el tendido de cable de BV y transiciones.
Supervisitn del replanteo de pozos de revision: EERSSA, CNT y GAD.

Inspeccién a Bodegas de PROCELEC, para verificar las especificaciones técnicas
de los equipos y materiales.

RN
h‘h‘ Qi‘) r‘l’x @)

St
F.,.;»z
g
[

iy

Protocolo de pruebas de tuberia: La fiscalizacién permanentemente esta
presente en pruebas de canalizacién, producto de este trabajo se ha podido
evidenciar que existen Lﬂ}gi‘zuumﬁeg en algunos tramos de la canalizacion
probada, al ser obra de especialidad civil se deben tomar correctivos necesarios
para que no existan posibles inconvenientes en el posterior paso de cables.

o De acuerdo a las especificaciones técnicas de los rubros de tendido de
tuberia para {‘aﬁBh?’?CiDT e telecomunicaciones en el caso del Municipio
de Loja, se sefiala que los tubos deberan permanecer sellados con un

dispositivo recomen d;f’%@ por la casa fabricante.

o Para el caso de CNT se deben ejecutar los protocolos de prueba de
canalizacién y posterior sellado con tapones.

o LaNorma s:is! M’inigteri@ de ?j ftf}ﬂd%{ y Energia Renovable, Seccién 2
Manual lel Distribucién Eléctrica de Redes
Sug}te:r'raneaa sefiala gue La suma azel 4rea de la seccidn transversal de
todos los conductores o cables en una canalizacién no de ue exceder 40%
de la secci6n transversal interior de la canalizacién”, al igual que la
normativa NEC aplicable para telecomunicaciones Senola que cuando se
tengan 3 o mas conductores en una canalizacién la limitacién de llenado
de la misma se establece en 40%.

o De lo definido, es necesario que la capacidad méxima de los tubos esté
disponible el momento de tendido de cable.

Cableado telecomunicaciones en cdmaras de transformacion: En conjunto con el
Ing. Pablo Medina, funcionario de la EERSSA, se procedidé a la revision del
cableado interno de telecomunicaciones (SCADA) presentado por el constructor,
con el objetivo de que se tomen en consideracién las observaciones realizadas
como un criterio generalizado para el resto de cAmaras a intervenirse. Los planos
de las cAmaras revisadas fueron: Camara No. 08 Av. Emiliano Ortega y 24 de
mayo (TAME), Camara No. 32 Azuay y Macara (Estadio}, CAmara No. 14 Miguel
Riofrio y 24 de mayo. '

Protocolo de prueba de pozos, cables y herrajes: Con la inminente intervencion
de tendido de cables (eléctricos - telecomunicaciones), armado de cdmaras de
transformacion, asf como la puesta en marcha de los sistemas, la Fiscalizacién
dispuso se realicen las pruebas y se detallen documentadamente las
intervenciones en cuanto a colocacién de herrajes, sefializacién y armado de

(’W




rec to funcionamiento, tomando en cuenta

;oz@g ‘pzwgz ﬁgegm el cor
a donde se prevé MV,

Mediante Oficio N2 INCA-DS-CL-0901-2016 del 06 de diciembre de 2016,
Fiscalizacién dispone que los €ensayos de materiales serdn realizados en los
laboratorios de la Universidad Técnica Particular de Loja, con costos y detalle de
ensayos sefialados en dicho Oficio.

Mediante Oficio N2 0497-A-UAP-2016 del 08 de diciembre de 2016, el
Administrador dispone que a partir de esa fecha, los ensayos de verificacién se
realizardn en el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la UTPL.

Mediante Oficio N2 INCA-DS-0104-2017 del 03 de enero de 2017, Fiscalizacién
informa que se vienen realizando los ensayos solicitados por Fiscalizacién en el
laboratorio de Ia UTPL sin ningtin inconveniente.

El control de la ejecucién de la obra, de los rubros que se ejecutan incluyen la

exigencia que se apliquen en las mejores practicas constructivas, tales como:
verificacion del cumplimiento de las normas de seguridad, tanto para el personal
que labora en la obra, como al personal que por uno y otro motivo tiene que acceder
a la obra, ropa de trabajo para los obreros, cascos, botas, guantes, gafas, ¢
letreros de seguridad en los accesos a la obra, aprobacién de materiales, anélisis y
verificacién en sitio de los equipos a emplearse.

—

le Compresion de

Consorcio Loja 2015 presenta el Registro de Control de Calidad de muestras
tomadas en junio de 2017. Los resultados de los ensayos de estas pruebas, de

acuerdo a las normas, se las r‘ealiza a los 7, 14 y 28 dias, por esta razén la
Fiscalizacion recepta el Registro de Control de Calidad entre junio y julio de 2017.
Los especimenes de hormigén temados por el Consorcio Loja 2015 dan un total de
132 de Hidalgo e Hidalgo y 65 de PROCELEC, de los cuales se anexa su registro en la
Planilla de Obra No. 16.

De los elementos de los cuales se ha obtenido muestras para Hidalgo e Hidalgo, se
encuentran:

- Aceras.

- Encamisado de tuberfa de Agua Potable.

- Paredes de camara valvula.

- Colocacién de gres.

- Rampa de acceso vehicular.

- Caja prefabricada CNT 1.05 x 1.20.

- Caja EERSSA Tipo C, Acera 1.44 x 1.44.

- Caja EERSSA Tipo D, Acera 1.84 x 1.44.

- Pozos pluvial prefabficade 1800 mm.
Tapa sanitaria prefabricada 900 mm.




Muro ciclépeo.
Cuello corto con tapa: sanitario y pluvial.
Sumidero prefabricado.
Zapata de camara de transformacion.
- Tapa para sumidero }ﬁ%fahﬁmdu
- Paredes de cAmara de transformacion (primer cuerpo).
Caja municipal (1.00 x 1.00).
Caja pequefia de 0.70 x 0.70.
Paredes de camara de transformacién (segundo cuerpo).

De los elementos de los cuales se ha obtenido muestras para PROCELEC, se
encuentran:

Cajas y tapas prefabricadas tipo C, D.
o 0.70x0.70 CNT.
o 1.44 Municipio.
00 x1.00 CNT.
20 CNT.
1.00 x 1.00 Municipio.
1.44 EERSSA.
0.70 x 0.70 Municipio.
» de caja tipo C.

"JOOOOQ
[N

[

i I 3 00%. Sehar 3¢

de mm‘po para Subbase Clase 3 con mmeua% :remrig doy 51 para Base Clase 2, delo
cual se aprecia una media de porcentaje de compactacién de 100% en casi todos los
tramos.

[.6.3  Control de las propiedades de la Mezcla Asféltica

En este perfodo se ha realizado ensayos de control de las propiedades de la mezcla
asfaltica con un total de 20 ensayos, de 3 muestras cada uno en donde se aprecia que
los pardmetros mas importantes como lo son: porcentaje de asfalto, G. E. Bulk,
porcentaje de vacfos y flujo cumplen con lo requerido. El porcentaje de vacios se
encuentre entre el 3 al 5%, la estabilidad corregida es mayor a 1800 Ibs y el flujo se
encuentre entre 8 y 14,

Entre los tramos ensayados, tenemos:
Primera capa
- Carlamanga entre Sucre y 18 de Noviembre.
- Av. Universitaria entre Azuay y Miguel Riofrio.
- Redondel del Soldado.
Av. Universitaria entre Mercadillo y Azuay - Bolivar entre Catacocha y
Mercadillo - Accesos al Redondel del Soldado.




Mercadillo entre Sucre y 18 de Noviembre - 18 de Noviembre entre
Mercadillo y L ci
Av. Umve;suazm entre Mercadillo y Miguel Riofrio.
Azuay entre Juan José Pefia y Bernardo Valdivieso.
- Miguel Riofrio entre Olmedo y Bernardo Valdivieso.
Sucre entre Azuay y Mercadillo - 18 de Noviembre entre Mercadillo y Azuay.
Azuay entre 18 de Noviembre y Sucre.
- Bolivar entre Lourdes y Mercadillo
- Mercadillo entre Bolivar y Bernardo Valdivieso.
Interseccién de la calle 18 de Noviembre entre Mercadillo y Azuay.
Azuay entre Bernardo Valdivieso y Bolivar.
- Azuay entre Bolivar y Sucre.

Segunda capa
- 18 de Noviembre
Cariamanga entre
Catacocha.
Leopoldo Palacios entre Olmedo y Bernardo Valdivieso.
- Olmedo entre Catacocha y Mercadillo
Juan José Penia entre Andrés Bello y Catacocha {carril oeste).

Juan josé Pefia entre André
- Andrés Bello entre Juan Jos

re Catacocha y Cariamanga.

ent
18 de Noviembre y Sucre - Bolivar entre Cariamanga y

s Bello y Catacocha (carril este).
é Pefia y Olmedo (carril sur).
sé P ‘te

Andrés Bello ent ;a—jz an José Pefia y Olmedo (carril norte).

Pasaje s/n Bernardo Valdivieso entre Lourdes y Leopoldo Palacios (dltima
capal.

Cariamanga entre Bolivar y Sucre.

1
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f; terseccién de las QEEH%S 507 mdngo y E@sraamo \fa divieso - Bernardo
ldwmse cnuc“{;zo{angav aamch {carui OQste)
n es (carril oeste]).

Se ha ensayado el disefio de la mezcla asfaltica para verificar si este se encuentra
dentro de la faja granulométrica. Se adjunta 20 registros de laboratorio de 2 hojas
cada uno. En dichos registros se puede apreciar que el material se encuentra dentro
de la faja granulométrica, por lo que cumple la obra maestra ingresada en la Planta
Asfaltica. Ademads, para la Base Clase 2 se adjunta 3 regisiros de laboratorio de 2
hojas cada uno.

1.6.5  Extraccidn de nlcleos y porcentaje de compactacion

Se ha realizado ensayos de verificacién mediante la extraccién de nticleos y
porcentaje de compactacién en distintos puntos de diferentes tramos del 4rea de
intervencién. Con un total de 19, entre los tramos ensayos se tiene: Bernardo
Valdivieso entre Sozoranga y Cariamanga, Bernardo Valdivieso entre Cariamanga y
Catacocha, Bernardo Valdivieso entre Catacocha y Leopoldo Palacios, Bernardo
Valdivieso entre Leopoldo Palacios v Lourdes, Lourdes entre Olmedo v Rernardo




Valdivieso, Olmedo entre Lémmd;i%a y Lourdes, Olm entre Lourdes y Leopoldo

Palacios, Gim@ do entre Leopoldo Palacios y Catacocha, Juan José Pefia entre
{ uacmhay,;dré Bello, And?& Bello entre }fmn‘ z’} ay Olmedo, Andrés Bello
entre Olmedo y Bernardo Valdivieso, Cariamanga ?ﬂ? % olivar y Sucre, Cariamanga
entre Sucre y 18 de Noviembre, Carfamanga entre 18 de Noviembre y A
Universitaria, Catacocha entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre, 18 de
Noviembre entre Catacocha y Cariamanga, Catacocha entre 18 de Noviembre y
Sucre, Catacocha entre Sucre y Bolfvar, Leopoldo Palacios entre Bernardo Valdivieso

y Olmedo.

En términos generales, el espesor obtenido es mayor al espesor especificado, por lo
que cumple en cuanto a este pardmetro. En lo referente al porcentaje de
compactacion, este oscila entre 97% vy 99%.
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Se ha realizado pruebas de estanqueidad en distintas calles del Proyecto. Se anexan
los formularios en la Planilla de Obra No. 16.

Entre los tramos ensayados tenemos:

- Bernardo entre Imbabura vy Juan de

Emiliano entre Quito y josé Félix de Va

ealizaron en el

Paralared de distribucion, se harealizado el ensayo de maximos escapes permitidos
n cada tramo probados a presién hidrostatica, entre los que se tiene:

TRAMOS ENSAYADOS

Mercadillo entre Sucre y 18 de Noviembre
Mercadillo entre Av, Universitariay 18 de Noviembre
Mercadillo entre Sucre y Bolivar

Sucre entre Mercadillo y Lourdes

Av. Universitaria entre Mercadillo y Azuay

Av. Universitaria entre Azuay y Miguel Riofrio
Méaximo A. Rodriguez entre Cesar Vallejo y Gabriela Mistral
18 de Noviembre entre Mercadillo y Lourdes

Miguel Riofrio entre Olmedo y Bernardo Valdivieso
Azuay entre Olmedo y Bernardo Valdivieso

Azuay entre Olmedo y Juan José Pefia

Sucre entre Mercadillo y Azuay

Azuay entre Bernardo Valdivieso y Bolivar

Azuay entre Sucre y Bolivar




La presion de prueba ha sido de 1.0 MPa e 2 horas, obteniendo

resultados satisfactorios
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Mediante Oficio N® INCA-DS-ML-0036-2016 del 14 de marzo de 2016 Fiscalizacién
aprobé la primera reprogramacién al cronograma valorado contractual, la cual se
ha encontrado vigente desde marzo de 2016 a marzo de 2017. Las cantidades se
mantuvieron de acuerdo al presupuesto original y no se canszdemzon Ordenes de
Trabajo, por consiguiente se mantuvo el plazo y monto contractual.

Mediante Oficio No. 094 6%7 PRUL del 24 de abril de 2017, Consorcio Loja 2015
solicita a la E}BCahZQC}O e apruebe la Reprogramacion No. 2 de acuerdo al anexo
presentado.

Mediante Oficio No. 0318-A-UAP-2017 del 17 de abril de 2017, la Administracién
del Proyecto, solicita a la Fiscalizacién, disponer al Contratista elaborar una
reprogramacion integral del Proyecto, con el fin de cumplir con el objetivo de
ejecutar las obras restantes del Proyecto, en paz'“ﬁru?m en seis areas del centro de la
ciudad comprendidas entre las calles Lourdes (sur) y .A. Eguiguren (norte}, avenida
18 de Noviembre (oeste) y Olmedo (este), obras que debe‘ realizarse desde el mes
de abril a noviembre del 2017, con el objetivo de “(...) cumplir una directriz que la
méxima autoridad dispone, se respete dicha ;;E@_u“'-\,‘czaiéﬁ {...) estrictamente {...)

para evitar el colapso de la ciudad.”

Mediante Oficio No. INCA-DS-ML-451-2017 del 02 de maye de 2017, Fiscalizacién
iumg@ de su revisién y amparado en la Clausula 11.2 del Contrato de Obra, aprueba

la Reprogramacién No. 2 del Cronograma Valorado del Proyecto, periodo abril 2017
a junio 2018, sin modificar plazo ni monto contractual. Ademdas aprueba la
reprogramacion del cronograma de ejecucién, en los mismos términos sefialados
anteriormente.

Al momento de la revision de la planilla v del presente informe se debe tener en
cuenta:

- La Reprogramacién No. 2 contempla los rubros y cantidades de las Ordenes
de Trabajo aprobadas a la fecha.

- Se ha establecido las cantidades que no se ejecutardn y otras que se han
incrementado, sin que esto implique un monto o plazo adicional al
contractual.

Estableciendo lo anterior, las cantidades yvalo‘fes contractuales quedarian para este
informe y en el perfodo de vigencia de la Reprogramacién No. 2 de la siguiente
manera:




VIONTO
COMPONENTES . iiéz; ffm
AGUA POTABLE 3,727,075.53 7.651 %
ALCANTARILLADO SANITARIO 2,494,927.72 5.122 %
ALCANTARILLADO PLUVIAL 3,205,990.25 6.581 %
REGENERACION URBANA 11,747,303.53 24114 %
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 417,927.77 0.858 %
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS 20,232,668.63 41.533 %
CNT 1,820,672.93 3.737 %
RED DE FIBRA GPTICA MUNICIPAL 1,652,920.30 3.393 %
gsgii\%za RABAJO No. 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL 01510643 ) 090 %
ORDEN DE TRABAIO No. 3 ZANJAS ELECTRICAS 1,675,609.66 3.440 %
ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO 584,987.40 1.201 %
ORDEN DE TRABAJO No. 6 POZ0S DE ALCANTARILLADO 136,554.28 0.280 %
TOTAL=|  48,714,744.38 100.000 %

meses (57,14 9% de
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mpo transcurrido: 16
Valor ejecutado acumula

Para determinar el avance fisico, se establece los valores planillados ejecutados de

la Planilla Mensual de Obra y de las Ordenes de Trabajo canceladas a la fecha del

presente informe.

En el siguiente cuadro se establece el valor total ejecutado en la Planilla Mensual de
Obra N® 16 con el porcentaje de cada uno de los componentes en relacién al peso
que tienen en el Proyecto. Con la aplicacién de la Reprogramacién N¢ 2, ya se
incluyen las érdenes de trabajo, asf como también el aumento y disminucién de
cantidades, esto sin modificar el plazo ni el monto contractual. Con ello, se
determina:

AVANCE FISICO JUNIO 2017

COMPONENTES MONTO Porcentaje | Aumulado ijoe;;tado oo A;::che
AGUA POTABLE $3,727,075.53 | 7.65% $2328,070.65 | 4.78% | 62.46%
ALCANTARILLADO SAMITARIO $2,494927.72 | 5.12% $1,479,09588 | 3.04% | 59.28%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $3,205,990.25 | 6.58% $1,802,560.53 | 3.70% | 56.22%
REGENERACION URBANA $11,747,303.53 | 24.11% | $5893,836.46 | 12.10% | 50.17%
PLAN DE MANEIQ AMBIENTAL $417,927.72 | 0.86% $219,343.46 045% | 52.60%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $20,232,668.63 | 4153% | $428676079 | 9.00% | 21.68%

onT $1,820,672.93 | 3.74% $783,764.08 161% | 43.05%




AVANCE FISICO JUNIO 2017
COMPONENTES MONTO | Porcentaje | 1 <UMUIE00 ;ﬁ;? 2o JUNIO i‘fi;
RED DE FIBRA GPTICA MUNICIPAL $1652,920.30 | 3.39% $5615,130.83 126% | 37.21%
ORDERN DE TRABAJO No. 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL RECICLADO | $1,018,106.43 |  2.09% $729,706.08 150% | 7167%
ORDEN DE TRABAJIO No. 3 ZANJAS ELECTRICAS $1,675,609.66 | 3.44% $834,525.22 171% | 49.80%
ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO $584,987.40 |  1.20% $388,524.33 0.80% | 66.42%
ORDEN DE TRABAJIO No. 6 POZOS DE ALCANTARILLADO $13655428 | 0.28% $0.00 0.00% | 000%
$48714,749.38 | 100.00% | $1946181831 | 39.95% | 47.55%

7

De lo que se deduce que el avance fisico es del 47,55%.

El Consorcio Loja 2015 entrega a la Fiscalizacién, las Pz"ogramacifmes Semanales de
Trabajo, la misma que es evaluada semanalmente su cumplimiento.

e acuerdo al cronograma de ejecucion del pi“O}ié‘C‘EG en el periodo 01 al 30 de junio
de 2017, se debian realizar actividades en los componentes:

Se ha pia”n}l i@ un valor mayor al programado.
Alcantarillado Pluvial

- Cumplimiento satisfactorio.
- Seha planillado un valor mayor al programado.

Regeneracién Urbana

- Cumplimiento satisfactorio.
- Seha planillado un valor mayor al programado.

Plan de Manejo Ambiental: Aplicacién del Plan de Manejo Ambiental.
Cumplimiento satisfactorio.

- Se ha planillado un valor menor al programado, sin embargo el valor
ejecutado acumulado de la Planilla de Obra es superior.




Redes Eléctricas Subterrdneas

Cumplimiento satisfactorio.
Se ha planillado un valor menor al programado, sin embargo el valor
ejecutado acumulado de la Planilla de Obra es superior.

CNT
Cumplimiento satisfactorio.
- Se ha planillado un valor mayor al programado.

Fibra Optica Municipal

- Cumplimiento satisfacterio.
Se ha planillado un valor mayor al programado.

Ordenes de Trabajo

Se ha planillado Vaim wayor al programado, a excepcién de la Orden de
Trabajo de PG?@ e Alcantarillado v de Porcelanato.
Ei avance se puada apreciar en el siguiente cuadro, asf como lo programado
al e forr

JIADD - JUNIG 2017

JUMID 2017 A
COMPONENTES PROGRAMADD EIECUTADD PROGRAMADE EIECUTADO
AGUA POTABLE 171,033.83 | 0.35% | 105,033.35 | 0.22% | 2,397,388.99 | 4.92% | 2,328,070.65 | 4.78%
ALCANTARILLADO

102,550.9 21% 571 4% | 1,456,927, 99% | 1,479,095, 3.04%
CANITARIO 02,550.93 | 0.21% | 70,5755 | 0.14% | 1,456,922.00 | 2.99% | 1,479,095.88 | 3.04%

ALCANTARILLADO PLUVIAL 110,583.80 | 0.23% | 87,831.87 |0.18% | 1,785778.79 | 3.67% | 1,802,560.53 | 3.70%
REGENERACION URBANA 415,158.22 | 0.85% | 489,254.45 | 1.00% | 5,600,634.36 | 11.50% | 5,893,836.46 | 12.10%
PLAN DE MANEIO

48,815.70 | 0.10% | 15,11070 |0.03% | 253,931.43 0.52% 219,843.46 0.45%

AMBIENTAL
REDES ELECTRICAS

7 A, v 7 N ODO 7 . . OO 4 7 3 . .') 9 3 3 9 . OO
SUBTERRANEAS 624,666.47 | 1.28% | 294,723.65 | 0.60% | 4,573,831.92 | 9.39% | 4,386,760.79 | 9.00%
CNT 66,532.36 |0.14% | 76,404.41 |0.16% | 684,106.67 | 1.40% | 783,764.08 | 1.61%

RED DE FIBRA OPTICA
55, .14% 1,126. 10% 1 1.21% 15,130. 26%
MUNICIPAL 67,965.80 |0.14% | 51,126.75 |0.10% | 588,086.15 21% | 615,130.83 | 1.26%

ORDEN DE TRABAJO No, 2
BASE CLASE 2 SIN MATERIAL | 37,180.48 | 0.08% | 23,901.93 |0.05% | 700,968.90 | 1.44% | 729,706.0% | 1.50%
RECICLADO
ORDEN DE TRABAIO No. 3
ZANJAS ELECTRICAS
ORDEN DE TRABAJO No, 4
PORCELANATO
ORDEN DE TRABAJO No. 6
POZOS DE ALCANTARILLADO

TOTAL 1,721,264.40 | 3.53% | 1,442,717.65 | 2.96% 118,998,065.78 | 39.00%|15,461,818.31 | 39.95%

31,542.75 | 0.06% | 203,088.55 | 0.42% | 536,242.34 1.10% 834,525.22 1.71%

16,154.37 | 0.03% | 25,6689.44 |0.05% | 391,134.42 0.80% 388,524.33 0.80%

29,038.67 | 0.06% 0.00 0.00% 25,039.67 0.06% 0.00 0.00%

1




MOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD RGO QUE DESEMPENA
Cla Ing. Civil, MScen ;
: 3/ e . ) Superintendente Super ndente de Obra
Samaniego Medio Ambiente
Francisco . s - L .
Pofia Ingeniero Civil Especialista Geotéenico | Coordinador General Obra

Cooper Avilés

ingeniero Civil

Especialista Vial

Coordinador Técnico

A parte de la especialidad,

Johnny Heras Ingeniero Civil Especialista Hidrdulico Coordinador Sanitarioy
Pluvial
e Especialista en Tréansito Técnico en tréansitoy
jose Serrano

Ingeniero Civil

y Transporte Terrestre fransporie
Uscar . . L.
e . Arquitecto (Reanimacion - iy .
Gonzalez Arquitecto Flaboracién de planilias
‘ Urbana)
Ruales
José Palacios Ine. Eléctri Eléctri Ada 1
. Eléctrico Fléctrico guisiciones eléctricas
PROCELEC 5
Mario L lefe frentes de
- Ing. Electrénicay
Calvache Telecom Especialista en Telecom. instalaciones eléctricas y
PROCELEC ’ telecam.
Carlos Zhigui Ing. Ambiental Especialista Ambienial Temas ambientales
Angela Médico Seguridad y Salud Labores de Seguridad
Escanddn Ocupacional Ocupacional ndustrial
Stalin Arjas Ingeniero Civil Especialista Hidraulico Especialista Hidraulico
Vicentie . . . . -
L Ingeniero Civil Ingeniero Civil Canalizaciones Electricas
Rohden - ‘
MNOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Mauricio L Residente de o iy .
. Ing. Civil Elaboracidn de planillas
Segovia Obra
. . esidente de Jefe de Instalacidon de tuberias de
Paula Vélez Ing. Civil )
Obra agua potable
, Residente de .
Oscar Ochoa Ing. Civil Jefe de frente Este
Gbra
Luis A . .
. . Residente de Jefe de obras civiles en
Jaramillo Ing. Civil Obra instalaciones eléctricas y telecom
— LEIE
PROCELEC Y
Cristian . . -
.. Residente de Residente de obras civiles en
Chamba Ing. Civil Obra instalaciones eléctricas y ielecom
r nst ric i L
PROCELEC ® /
Patl Ochoa ing. Civil Residente de Residente obras civiles
. Yy N . « oo .
PROCELEC ° Obra instalaciones eléctricas y telecom.
Thalla . . .
) . Residente de Residente obras civiles
Cordova Ing. Civil Obra instalaciones eléctricas v telecom
= Ll L it
PROCELEC yree
. Ingeniero . . . .
Karen Loaiza g L. Residente de Residente obra instalaciones
Electrénicay P .
PROCELEC . Obra eléctricas v telecom,
Telecom.




MOMEB
WMauricio ~ . o
) Ing. Civil Elaboracion de planillas
Segovia
Silvia e e S
. . Residente de Residente en insialaciones
Gonzéler Ing. Elécirico Obr cléctricas
e a o ricas
PROCELEC °
Andrés N .
. e Residente de Residente en instalaciones
Mejfa Ing. Eléctrico Obra eléctricas
. e X o
PROCELEC -
Freddy Ingeniero de Seguridad . .
) ’ . g L 5 . Jefe de Seguridad en Obra
Gonzélez Seguridad industrial Industrial
Daniel e Residente de Jete de frentes de instalacion de
Arguitecto " N
Quezada Obra Gres-Porcelanato
Diego o Residente de Jefe de frentes de instalacidn de
Arguitecto .
Mancero Obra porcelanato
Wilson ) Residente de T — ‘
Arguitecto ‘ Planillaje, Area Técnica v Planos
Sauca Obra
ce o Residente de Jefe de frentes de instalacidn de
Jofire Paucar Arquitecto " X )
Obra Gres-Porcelanato
. o Residenie de Reparaciones y terminaciones
José Cueva Arguitecto ) .
Obra varias
Angel . ‘s Residente de Desmoniaje, tapas
5 Ayudante Eléctrico . aje, tapas y
Medina Obra sefializaciones eléciricas
s . Residenis de ,
Edgar Saca Ingeniero . Canalizaciones Eléctricas
ora
Diego . Residente de e s
P, Ingeniero . Canalizaciones Eléctricas
[N ial i AW S RFE O

iscalizacién lleva
tonsm’m@ Loja 2015, Se presenta un anexo actualizado de dicho equip&

un continuo control de maquinaria y equipo presente en Obra de

SSTACION TOTAL

ESTACION TOTAL SOKKIA SETB20K %@%RA
ESTACION TOTAL SOKKIA DX105AC %’\D/%RA
T SRt . SETH50R OPERA
ESTACION TOTAL SOKKIA 3 VO
TACION T ' 3 OPERA
ESTACION TOTAL SOKKIA CX105 VO

CAHT.

NEW oroaoy | POTENGIA N7GHO78 | NEWHORTHES4 | OPERA
RETROEXGAYADORA RUEDAS HOLLAND : 110HP 29 8460039 TVO
- FNHOB95 J—
RETROEXCAVADORA RUEDAS B95.5 POTENCIA: 95HP | BNBHH02 | 110200848109 ‘
HOLLAND B TVO
SMERA4S
RETROEXCAVADORA RUEDAS - _ Com . OPERA
RETROEXCAV TEREX DIG08 | POTENCIA: S4HP | COBDIM | NL33924 oPe
JHON TTOSTOKX | pEsgascaned2 | OPERA
RETROEXCAVADORA RUEDAS 0N 310K POTENCIA: 94HP | ADC25337 15602942 | O
DEERE A 8 O
: TT03105K
_ e JHON 310SK- R LI PE4045GI0193 | OPERA
RETROEXGAVADORA RUEDAS JHON g POTENCIA: 041P | HCC2363 | ore




L\ To418E

TR A O A
RETROEXCAVADORA RUEDAS ?f“m‘ LAY s16e POTENCIA: 03HP | JSHAO3?7 | GAD18799 %i%%
: ! y
- CATOL30
o 1 2 .
RETROEXCAVADORA RUEDAS (R;A‘E“[ LAY 4o0n POTENCIA: ¢ DHEDP19 | CRS05666 %i%m
687
CATO420 ‘
RETROEXCAVADORA RUEDAS CATERPILLA | 4o0p POTENCIA: © DAFDPOS | 7BJ73807 OPERA
R oo VO
I CATOA16E -
RETROEXCAVADORA RUEDAS !??A‘E“m"“‘ 416E POTENCIA: 94HP | PSHAOS4 | G4D27093 orea
3 b VC
- — JIGNEEON -
RETROEXCAVADORA RUEDAS . . a6 NSB0N | F4GEG454KIGE0 | OPERA
ANMSTA CASE 580N POTENCIA: gscoé.usa . A
RETROEXCAVADORA RUEDAS JCB | 1o Jiae COTENGIA: © gﬁig;j;f AK51092U2721 | OPERA
214E 92 HP # A 9': Gostl ey TVO
: CATOLI6
RETROEXCAVADORA RUEDAS CATERPILLA | 4200 POTENCIA: DKBFP14 | CRS18403 OPERA
R e VO
I
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN | .o | CILINDRAJE: g’zgg’%gg oeR0oazaz0 | OPERA
12700CC ER 12700cc o 9 | 06R098242 TIVO
1 IR
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN | o 0o | GILINDRAJE: g%gé;‘gg osR0G70286 | OPERA
12700CC ER L 12700¢c o oR TIVO
— I S o SAKJALG
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN | _, CILINDRAJE: . .. | OPERA
P A FLD120 | et Go8DZ799 | 05R0983226 | Ty
IR N - BAKIALT
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN | . . CILINDRAJE: SAKIAL e loPERA
P 0= FLoizo | S0 n §128DZ/99 06R0983892 | Do)
S - s TALHALC -
VOLQUETA FREIGHTLINER F FREIGHTLIN | . .. CILINDRAJE: HALC . | OPERA
Pt e FLD120 | SR g;oumﬂ GBR1038757 o
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | o [.ope | CILINDRAJE: é;?éf vsmiosarss | OPERA
FLD1200 1300000 ER U 4300000 881’“’ W VBRSBTS VO
Al LR
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | o | CILINDRAJE: oo 1 4609140096016 | OPERA
M2112C 12800CC ER At IS 12800 52“9 S VO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | o o | CILINDRAJE: anCol | 460914U096053 | OPERA
M2112C 12800CC ER M2T12C ) 125000c oS VO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN |, o | CILINDRAJE: f}éé%%i@ 4609140006126 | OPERA
12112C 12800CC R 42112 12800cc pas DB TIVO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | 1) o | CILINDRAJE: 3’3‘5%%?3 4600141096942 | OPERA
M2112C 12800CC ER 4211261 o800cc o 7 TIVO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN |, 1o | CILINDRAJE: f}égg%i% 4609140096132 | OPERA
M2112C 12800CC ER 2 12800cc oo 4 TIVO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | ) e | CILINDRAJE: 3’2%%%3% 460914U096018 | OPERA
M2112C 12800CC ER ' 12800cc e 5 TIVO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | oo | CILINDRAJE: 3;7“6';%;% 4609140096128 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800cc AS 0 TIVO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | oo | CILINDRAJE: fj’?é’g%{% 4609140096972 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800cc a0 3 TVO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | 410 e | CILINDRAJE: f}%‘é%i% 4609140097215 | OPERA
M2112C 12800CC ER 2 12800cc a4 4 WO
—— - THTXHAR
INTERNATIO | PAYSTAR | CILINDRAJE: o OPERA
VOLQUETA INTERNATIONAL NAL 5600 149006c T7DJ2959 | 78589804 VO
PAYSTAREE00 06
- 12268
VOLQUETA MACK RD8EBSX . CILINDRAJE: i . OPERA
ot MACK RD688SX | o0 5112.\110605 103281 o
VOLOUETA 8 M3 CANT, Ml -
VOLQUETA CHEVROLET - KODIAKIS | CILINDRAJE: CM853045 | oo —JOPERA
KODIAK156 8600GC CHEVROLET 1 6 6600cc 15 CATOLNO2149 | 11y




JAKJALC

VOLOUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN | _ .. CILINDRAJE: ol OPERA
12700CC =R FLDI20 - 70060 gngZ?&, TVG
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN | o oo | CILINDRAJE: A | oemocesen; | OPERA
12700GC ER FL 12700cc = BRO9829¢ TIVO
RARTILLO 1 5706 -
J wilmo o
MARTILLO PEECUTOR CATERPILLA | e | PRESION: o OPERA
CATERPILLAR H65DS R HE5DS | 5 useps) BYT02216 TIVO
MARTILLO PERCUTOR CATERPILLA | o om PRESION: N OPERA
CATERPILLAR HB5DS R HESDS | 468ps) Frsores TWO
WMARTILLO PERCUTOR 2166P8] CATERPILLA | o0 PRESION: v 01308 OPERA
CATERPILLAR R ey 2456P51 7 TIVO
MARTILLO PERCUTOR DOOSAN \ o PRESION: Bi70A108 | oo OPERA
ol DOOSAN | DxBi70 | pRESION : DXB170H o
COMPRESOR BE
2 HP MINING
COMPRESOR CAMPBELL CAMPBELL - - KB062111 OPERA
17540301 “NCIA: 114
oS CAMEEETE | vTsa0301 | POTENCIA: oHp | KBOE: E11XPGO0114 | O
COMPRESOR CAMPBELL CAMPBELL | V7610504 | = PO B y OPERA
COMPRES! Nl D POTENCIA: 65HP | 1836545 | FHO7130888 | OFF
COMPRESOR TNGERSOLL RAND | INGERSOLL | .. - , ‘ N OFERA
o e 2545 POTENCIA: 7.5HP | 7045439 | 1241975 v
COMPRESOR SCHULZ 1SV20 SCHULZ MSV20 | POTENGIA: SHP 3293754 1213234758 %‘;%RA‘
APISONADU CAl
COMPACTADOR PISON 6.5HP " y I o OFERA
S ! DYNAMIC | TRES5 | POTENCIA: 6.5HP | 1402545 o
COMPACTADOR PISON 6.5HP o o e ; ) OPERA
ot DYNAMIC | TRES5S | POTENCIA: 6.5HP | 1402851 o
COMPACTADOR PISON MGERSOLL | INGERSOLL | momr oo e | OPERA
conr i RX304H | POTENGIA: 4HP | KJ5823 | GCAHIK1031721 | 9P
VPACTADOR PISON TNGERSOLL | INGERSOLL N ) o
CONDACTADOR PISONINGERSOLL | INOERSOLL | pyanan | POTENGIA: 4HP | KM8830 | GCAHK1ZI2670 | OFERA
COMPACTADOR PISON TNGERSOLL | INGERSOLL | monrios e an e o | OPERA
S o FX304H | POTENCIA: 4HP | KMB611 1212555 | 07
COMPACTADOR PISON WACKER | WACKER . i PR OPERA
AN Heveon | DS70 POTENGIA: 41HP | 20117090 | M19921 o
COMPACTADOR PISON WACKER | WACKER - SR S P OPERA
N NEHER | pso POTENCIA: 4.4HP | 20098050 | 1421353 ore
COMPACTADOR PISON WAGKER | WACKER N N R OPERA
e esesn | psto POTENCIA: 41HP | 20117086 o
COMPACTADOR PISON WACKER | WACKER N - o — OPERA
N NS DS70 POTENCIA: 4.1HP | 20117084 o
COMPACTADOR PISON WACKER | WACKER - o — OPERA
N NEhpRS) pS70 POTENCIA: 4.4HP | 20098062 o
COMPACTADOR PISGN WACKER. | WACKER SRS B OFERA
NS NEAS) pS70 POTENCIA: 4.1HP | 20117087 o
- WACKER - A SNP00036 OFERA
COMPAGTADOR PLANCHA S 5HP | (ECEER | ps70 POTENCIA: 5.5HP | 5 oo
COMPACTADOR PLANGCHA WEBER - . P OPERA
COMPR WEBERMT | CR5 POTENCIA: 6.5HP | 5107241 o
COMPACTADOR PLANCHA WEBER - - OPERA
v NCIA:
o WEBERMT | CR5 POTENCIA: 6.5HP | 5107242 oo
MANTE
-
COMPACTADOR PLANCHAWEBER | \yeare vyt | crs POTENCIA: 6.5HP | 5107243 NIMIEN
MT CR5 m
COMPACTADOR PISON WACKER MANTE
A WACKER | BSS020 | POTENCIA: 2.2HP | 5945013 NIMIEN
BS5021 o
COMPACTADOR PISON WACKER - , LINEA
o WACKER | BSB021 | POTENGIA: 2.2HP 9383 =
COMPACTADOR PISON WACKER | WACKER _ , . .| OPERA
N NaCHER | Bseo4 POTENGIA: 3HP | 20258567 | EH100F130794 | 7S
EAGUA PARALODOS 15 AT
' , POTENCIA: OPERA
BOMBA AGUA 10.00HP HONDA oD 32125 oo
) POTENGIA: §F200802 OPERA
\ : i -
BOMBA AGUA 5.5HP KOSHIN KOSHIN PO o orF;
POTENGIA: 1009381 OPERA
N vin . X y A
BOMBA AGUA HONDA GX160 5.5HP | HONDA Gxieo | EOTER o1 | 10009382125 | OFF
SERA
BOMBA AGUA HONDA WEB20XT 4HP | HONDA WE20XT | POTENCIA: 4HP 9952940 | GCAAT %SEP“‘

20




51
i

OPERA

TBA AR HONDA WEA0YT T T
?gggia AGUA HONDA WB30XT HONDA WB30XT | POTENCIA: GCABT o
BONBA AGUA HONDA WB30KT P N R I OPERA
T ONDA WBIOKT | POTENCHS GOABT o
13 I r‘\’!‘ TGN . - . . \'\
fgif‘g‘\‘ AGUA HONDA WB30XT HONDA WBI0XT | POTENGIA: 48HP | 4541122 | GCABT %@%P"‘
A Wy
BOMBA AGUA HONDA WB30XT HONDA WEB30XT | POTENCIA: 4.8HP | 4444963 OPERA
48HP VO
FARGADORA FRONTAL DE 170 HP
MRING
CARGADORA RUEDAS CATERPILLA | oo BOTENCIA: PR OPERA
CATERPILLAR 966D R 9660 200HP 99Y03445 | 8274970 TVG
CARGADORA RUEDAS DOOSAN | oo | MEGAS00 | POTENCIA: g‘f\‘ﬁ?f& DI146TAI07382 | OPERA
MEGAZ00V QUSAT v 205HP o LA WO
N T PR B ‘ DWGHLS | oo —
CARGADORA RUEDAS DOOSAN | pooen | MEGA400 | POTENCIA: ooy | DET2TIAT05049 | OPERA
MEGA400Y SANGy 281.00HP o LD o
o A - DHKHLSY
CARGADORA RUEDAS DOOSAN \ MEGA4G0 | POTENCIA: OPERA
ooy DOOSAN | el cone g@@oos@ 804008LD o
AOTORIVE 35 1P ] CAMT. fin: 2
MOTONIVELADORA CATERPILLAR | CATERPILLA | .o POTENGIA: GT40FTSH | {00077 OPERA
140H R 185HP 103668 : TIVO
MOTONIVELADORA CATERPILLAR | CATERPILLA | o0 POTENGIA: OT40HVEH | oo OPERA
140H R OH 185HP 102995 45807 TVO
MOTONIVELADORA KOMATSU - . | POTENCIA | OPERA
Uoarss KOMATSU | GDB755 | s 55308 26590557 | QT
I WACKER - —Toie0008 GPERA
Al Al 7 Y LB g
LTNBL BKW VIBRADOR 5.5HP e POTENCIA: 5.5HP | | o
VIBRADOR HOMDA GXI16055HP | HOMDA GX180 POTENGCIA: 5.5HP | 14346718 %S%W‘
VIBRADOR KAMA CP2150 4.2HP KAMA cP2150 | POTENGIA: 4oHp | 80808104 OPERA
25 TG
. i . FABRICAGION GPERA
it M 4B A 1 IF -
MODULOS DE ANDAIIO HEH oS o
: N FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH Mg oo
. - ‘ - EABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH FATONAL v
' FABRICACION OPERA
1Y = ANDAR T
MODULOS DE ANDAMIO HEH Rpvs o
. o h FABRICAGION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH v o
. ‘ EABRICACION DPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH RV ore
) FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH Ko o
- = , FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH P oe
) o FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH pvbiveing o
. FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH vt o
OPERA
TIVO
RODILLO VIBRATORIO LIS0 65 HP
minio
RODILLO LiSO VIBRATORIO " ) BOTENCIA, 10708310 OPERA
AMMAN ASC110 AMMAN ASCTI0 1 45a1p 47 21772220 | g1y
RODILLO LISO VIBRATORIO N POTENCIA: - - OPERA
A ST AMMAN asciio | PO 2823002 | 21982254 o
s . : POTENCIA: JCB18004 | .. OPERA
RODILLO LISO VIBROMAX Vii132D | VIBROMAX | Vidi32D |40t X 21704931 SV
O CARION CIS
Fingao
TANQUERG AGUA CHEVROLET CHEVROLET | Fsraan | CILINDRAJE: @!}%Soigf shiicozsss | OPERA
FSR34N N * 7790cc ; S R TIVO
77900C . - JALFVRZ3 —
TANQUERO AGUA CHEVROLET CHEVROLET | FYR32G ;"%"“DRAJ“' G8700046 | 6SD1416084 %\/ES A
FYR32C 5000e0 0




15000CC

TANQUERO AGUA DIAMOND DIAMOND | 9064BT fééz\gf‘f = 8SBO0COT | 11736324 OPERA
Q064BT 30000CC b 5

- _ - JALFTR32

TANQUERO AGUA ISUZU FTRA2M . oo | CILINDRAJE: Al vonin | OPERA
e ISUZU FrRa2m | ST MNT0000 | 6RET892118 | T
DISTRIBUID

FADIAA -

DISTRIBUIDOR ASFALTO ETNYRE | oo o CENTEN | CAPACIDAD: OPERA
CENTENIALII ETNYRE ALI 2000g1=8m3 58995 TVO
DISTRIBUIDORA ASFALTO - TTTBG CAPACIDAD: T ORERA
BEARCAT BC-501/CRC BEARCAT | gii/ore | 20000i=8ms3 100212 TIVO
DISTRIBUIDORA ASEALTO ROSCO | LITTLEFORD | MAXIMIZE | CAPACIDAD: oo OPEEA
MAXIMIZER 1l BROSS R 2000g=8m3 i TIvO
FRESADORA DE PA FEILLEY

RO

E ATERPILA TERPILLE ESION: 7
;}qngD%ogpg[ERm AR gAiERPIU N P gg{)%sérgi;\z. v 0016r %iEOP/‘
FRESADORA WIRTGEN W1800 — POTENCIA: 65012007 | 6428000075355 | OPERA

§ A0
429 1HP WIRTGEN | WI900 | 459 4 2330181 |9 TIVO
EXCAVAD
THRNIMG
giggi%[gom CADENAS DOOSAN | poosan /i)xzzac sgfpr\scm: CoosAn _(?E\D/téRA
: Y , ;
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN DYXA25LC | POTENGIA: OPERA
DOOSAN DOOSAN
DX225LCA A 148HP TVO
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN X DX225(C | POTENGIA: OPEFA
DOOSAM DOOSAN
DX2I5LCA A 148HP TIvVO
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN P DX275LC | POTENCIA: y OPERA
DX225LCA DOOSAN A 148HP DOOSAN TIVO
EXCAVADORA CADENAS DOGSAN | . DX225LC | POTENCIA: N OPERA
DX225LCA DOOSAN | 4 148HP DOOSAN TIVO
T Y
EXCAVADORA GADENAS DOOSAN | oo\ | DX225L.C | POTENGIA: 83‘850%872 DB5STIS101832 | OPERA
DX225LCA COSA A 148HP o 9 En TVG
HRCEBAT )
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN | oo | DX225LC | POTENCIA: o geozo%d DB58TIST02078 | OPERA
DX225LCA OOSAN 148HP ?9 80 en TVO
T I DHRHEN )

EXC A DENAS DOOSAN JCIA =5

S e A ORA CADERAS BOOSAN | poosan | sLazsioy | FOTENCIA X0L70003 | 710267EB .
251 4BH 735
- ,. I DHKHEN MANTE
XCAVS | CADERAS DOOSAN ENCIA:
S AORA CADENAS DOOSAN | poosan | sLagsiey | FOEEEY XOE80004 | 804316EB NIMIEN
¥ 303 TO
) S DHKHEM
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN " o, | POTENCIA: - DB58TISE05167 | OPERA
R DOOSAN | stazsiey | TOH g%saoooz oo o
ESCOBA MECA
\B/g\?%iEIDOPA 3200551 BOBCAT - - 55050?3!8\ 23‘i4189§ %3%%
BARREDORA CATERPILLAR BA18 | CATERPILLA PRESION: OPERA
BA1S AZNOA0T9
3300PS| R 3300PS| TIVO
BARREDORA CATERPILLAR BA18 | CATERPILLA N PRESION: - OPERA
3300PS! R BA18 3300PSI AZNO3971 TIVO
PLANTA ASFALTICA GON GENERADOR 120 TR/ o ,;
MINIO A :
S .
gému ITA ASFALTICA CMIUVIB0D | o OViB00
ANCHO MIN M0)
PAVIMENTADORA ASFALTO CATERPILLA POTENCIA: CATAPEO OPERA
CATERPILLAR R APBOOD | 475 gpp OTTFZ002 | C6E32921 TIVO
: 84
= - — POTENGIA: 82183719 o OPERA
TERMINADORA DE ASFALTO BOMAG BreooC | f Tl s 11251410 | 207
BOMBA DE P
HIDROSTATICA
- ‘
BOMBA AGUA 5.5HP HONDA 168F | HONDA 168F POTEnCIA: 11070059 oFERA
— BOTENGIA: OPERA
A o | uanna vin oMLY
BOWMBA AGUA HONDA GX160 5.5HP | HONDA Gxiso | LolE SCREOHX e

[
[S]




RODILLD HID
kP N

i

RODILLO DOBLE HAMM HDSO

ey
it

- BOTENCIA: I o | OPFERA
TAMBOR 134HP HANM H80 134HP H1812302 11180457 VO
— 16677585
RODILLO DOBLE HAMM HD90 , POTENGIA: e OPERA
R HAMM HD110 HI811001 | DEUTZ TCD
B 4 Al N
TAMBOR 134HP 134HP e eiSe o
EODILLO TANDEM HAMM HD-170 , . EOTENCTA: S - OPERA
NP HAMI HD110 | Eot H1811003 10706253 | O
DORA DE HO
]
UNITEC DBE160 | POTENCIA: 4HP %f,%w‘
PLASSON
MAQUINA ELECTRO FUSION POLIMATIC | 10366033 OPERA
i VO
PLUS
PLASSON ‘
MAQUINA ELECTRO FUSION POLIMATIC | 10076033 OPERA
TIVO
PLUS
, PLASSON J—
MAQUINA ELECTRO FUSION POLIATIC | 10136033 PERA
TVO
PLUS
( PLASSON p—
MAQUINA ELECTRO EUSION POLIMATIC | 10127033
TIVO
PLUS
A OUNA T ER - 18530003 OPERA
AQUINA TERMO FUSION RITMO I ore
WAQUINA TERMO FUSION RITMO 16530003 OPERA
AR TWO
OPERA
TIVO
GROVE RT588 116HP GROVE RT588 e 226920 o
BRIGGS & o - . ) OPERA
sy | PROVASO | POTENCIA: 13HP | 8021940 10011249 | 97
TRITURADORA PRIMARIA CEDARAPID SAvCP ﬁ‘é\i’%}é? OFERA
CEDARAPIDS S o S TVO
PLANTA HORMIGON ERIE ERIE . . OPERA
PR . o )
A, R ver | MCG8141 | POTENCIA: 50HP | MCGS140 1121 | OFF
e LIV
CALDEROQ HEATEC MCS250 15HP | HEATEC HCS250 | POTENCIA: 15HP | H14031 8;?,36&3&5 H %@'ZORA
CARGADOR DE BATERIAS - POTENCIA: OPERA
CENTURY 87603 CENTURY 87603 | 5400w 67603 | SN TIVO
CARGADOR DE BATERIAS GOLDCHAN oa0 | POTENCIA: T00/70AM OPERE
GOLDCHANGER GER 1600W P TIVO
CONCRETERA BAGANT 1CB 10HP | BAGANT 18 POTENCIA: 10HP | 1CB 422955 %f’/%m‘
CONCRETERA DYNAMIC M1138108 | poriat = | 111135108 | POTENGIA: 121 | 1133108 | A1 186F 1010400 | OPERA
12HP 57 TIVO
CONCRETERA PICCINI BMS350 7HP | PICCINI BMS350 | POTENCIA: THP | / 0610;23 FS5120228 %‘\D,%P‘A
GENERADOR ELECTRICO BRIGGS | BRIGGS & - OPERA
e P e
N S e 6250 | POTENGIA: 5KW 185432 | GM2910590250 | D08
GEMERADOR ELECTRICO HONEYWEL | oo | POTENCIA gggggg?g 1008068090300 | OPERA
HONEYWELL L 5 51CW o 01331 TIVO
MARTILLO DE PECHO 72 581 HEH - v 7 sper | AGOYAO73 OPERA
it HEH HB980BO | PRESION: 72.5PS1 | 4 ore
MARTILLO PERCUTOR GARDNER | GARDNER - P ﬂ OPERA
e ER Ay B87C PRESION: 90PSI 1056966 oo
MARTILLO PERCUTOR GABDNER | GARDNER , NG OPERA
NG
s S EE B87C PRESION: 90PSI | e
MARTILLO PERCUTOR INGERSOLL | INGERSOLL . GO7C0759 OPERA
b ot MX60 PRESION: 120PS1 | ¢ o
RODILLO MANUAL WACKER RDTH-S | \yhoier | RD7H-S | POTENCIA: 6.5HP | 5541704 |  1.551028+12 | OPERA

VO




§ ]

RODILLO MANUAL WACKER RDVH-5

OPERA

e WACKER | RD7H-S | POTENGIA: 7.5HP 1331113 | OF]
ANUAL WEBER DVHESSE | s O 5 ERA
ROPILLO MANUAL WEBER DVHGSSE | yyeger DVHS55E | POTENGIA: 8.4H4P | 5102193 443110212 | SPERS
RODILLO MANUAL WEBER DVHBSSE | \eprp DVHES5E | POTENCIA: 8.4HP | 5102186 4433800112 | OPERA
8.4HP TIVO
. MANTE
2 ANUAL WEBER M N , _ ‘
RODILLO MANUAL WEBER M1 WEBERMT | DVHE0OL | POTENCIA: 6.8HP | 1100399 5860659 | NIMIEN
DVHS00L 6.8HP i
CEMENT | CAPAGIDAD: R GPERA
Pud) y Lo o oA RTST=TY B
SILO HEH CEMENTO 90000K HEH ¢ oo 3411 | PHORMIGON | OPE!
‘ - : CEMENT | GAPACIDAD: - OPERA
o " ;
SILO HEH CEMENTO 90000KG HEH S Sob00Ke 3377 o
SOLDADORA ELEGTRICA LINCOLN | ., CAPACIDAD: OPERA
S LINCOLN | sEAso0 | AP/ AB83192 orH
o \ BIGBLUEA | CAPACIDAD: - TOPERA
SOLDADORA ELECTRICA MILLER | MILLER sy e LG059510 10107036 | O
‘ - - : DIALARGS | CAPACIDAD: 11080563 . GPERA
SOLDADORA ELEGTRICA MILLER | MILLER vl B o ELECTRICA | OFD)
N . DIALARC? | CAPAGIDAD: : . OPERA
SOLDADORA ELECTRICA MILLER | MILLER ARC2 | ChP LB192277 | ELECTRICA o
SOLDADORA MOTOR MILLER . 250DNTE | CAPACIDAD: 1350807 , OPERA
250DNTBOBCAT MILLER OBCAT | 250A Q B722805525 | 410
T - BIGBLUES | CAPAGIDAD: MB330202 OPERA
SOLDADORA MOTOR MILLER MILLER DIGBLUES | CAPs y G7P04960 orH
TANGUE ESTACIONARIO HEH AGUA CAPACIDAD: MOAX005 OPERA
vvent HEH AGUA el ; CILINDRO o
TANQUE ESTACIONARIO HEH e oraLTo | CAPACIDAD: MOAXOG0 OPERA
ASFALTO EH SFALTO | {600041 4 TVO
TANQUE ESTACIONARIO HEF - —[POTENGIA: NOAYDS2 OPERA
ASFALTO HEH ASFALTO |4 9540,) g TIVO
TANQUE ESTACIONARIO HEH e SEALTO | CAPACIDAD: MOAXD0? OPERA
ASFALTO = FASEY L 1365041 8 TIVO
TANQUE ESTACIONARIO HEH . e OPERA
ASEALTO HEH MOAXOG28 VO
TANQUE ESTACIONARIO HEH ‘ P OPERA
e HEH MOAX0224 orH
TANQUE ESTACIONARIO HEH _ YT OPERA
DIESEL 3000GL HEH MQAXG039 TVO
TANQUE ESTACIONARIO HEF e R, OPERA
GASOLINA 1800GL il Hasbesy VO
TORRE ILUMINACION WACKER WACKER Dot 75950 OPERA
NEUSON LTN6L 6KW NEUSON 529 TWO
TORRE ILUMINACION WACKER WACKER 0160504 OPERA
NEUSON LTNBL 6K NEUSON ‘ TIVO
TORRE ILUMINACION WACKER WACKER . OPERA
NEUSON NEUSON 2014 TIVO
COMPRESOR INGERSOLL RAND | INGERSOLL o NGERSO | C185WKUBEXT | OPERA
C185WKUBEXT2 50HP RAND 99 LL RAND |2 TIVO
COMPRESOR INGERSOLL RAND | INGERSOLL INGERSO OPERA
XP185AWIR RAND 10221 LL RanD | (P1E5AWIR VO
GENERADOR ELECTRICO ARMSTRON | o POTENCIA: CO34500] | LD33473U55207 | OPERA
ARMSTRONG AP30 30KW G 3 30.00KW 08 8w TIVO
GENERADOR ELECTRICO BROADCRO | BCID250- | POTENGIA: BCDJ2506 | ROB0STH17885 | OPERA
BROADCROWN 250KW WN 60 250.00KW 0 2 TIVO
GENERADOR ELECTRICO CATERPILLA BOTENGIA: N N OPERA
CATERPILLAR 279.75KW R SR4B 279.75KW SHAQS747 | 75200900 TIVO
GENERADOR ELECTRICO DEUTZ | e EEDEW- | POTENCIA: OPERA
o
EEDEW-140 140KW DEUTZ 140 140KW 170856 10430743 | g
GENERADOR ELEGTRICO KOHLER POTENCIA: - OPERA
s KOHLER 350 | o veiiar2o | Tapizaoce | STE
GENERADOR ELECTRICO POTENCIA: X07D1713 OPERA
STANFORD SX460 48KW STANFORD | 5X460 48.00KW 66 HCS10007P13 | 0
GRUPO ELECTROGENO DIESEL - POTENGIA: X10H3109 OPERA
STANFORD MP20 18 8KW STANFORD | MP20 18.8KW 20 GNB5733N TVO
MINICARGADORA RUEDAS BOBCAT - POTENGIA: ABNV2E3T OPERA
S650 74.3HP BOBCAT 5650 74.3HP 1 8DU1940 TIVO
MINICARGADORA RUEDAS CATERPILLA — o it OPERA
R CANORA ROEDA c 2480 POTENGIA: 73HP | JAY05188 | CYM22151 orH
CAT0245
MINICARGADORA RUEDAS CATERPILLA | . _ . S OPERA
TR ORA RIEDE < 2480 POTENGIA: 73HP CUIAY025 | CYMOZST7 orH
MINICARGADORA RUEDAS CATERPILLA |, BOTENGIA. 73HP SQT,_’(%%O c33880C355, | OPERA
CATERPILLAR 246D 73HP R A Dt TIVO
MINIEXCAVADORA RUEDAS T W8021086 [ OPERA
VARt HYUNDAL | RssW7 | POTENCIA: 56HP | 47085 | O°F
R _ CONSTR | CAPACIDAD. | OPERA
BANERA HEH CONSTRUIDO 20M3 | HEH HEH oo ot o
- - - CONSTR | CAPACIDAD: | OPERA
BANERA HEH CONSTRUIDO 20M3 | HEH HEH cOm o ore

.




- o ) - CONSTR | CAPACIDAD. | OPEE

e e et v ,

BARERA HEH CONSTRUIDO 2043 HEH oo S o
o ﬁ A 3 CONSTR | CAPACIDAD: | OPERA
<y =) j W o) - EY L ig‘_l i) ]

BANERA HEH CONSTRUIDO 20M3 | HEH HEH s o o

- - . . CONSTR | CAPACIDAD: | OPERA

BARERA HEH CONSTRUIDO 20M3 | HEH HEH o S oo

N BRIAB ‘
CISTERNA BRIAB INTERCONSULT , b ., CAPACIDAD: | OPERA
R HEH INTERCO STFLO7
/i

STFL27 s 30000Kg TIVO

30000KG CISTERNA BRIAB - PR STrLo7 | CAPACIDAD: | OPERA

INTERCONSULT STFL27 H INTERGE - 30000Kg VO

T0000KG PLATAFORMA ATORA .y RINiS3E] | CAPACIDAD. | OPERA

RIN153EJES 20T HEH ATORA ES 20T TVO

PLATAFORMA MAYMO - o CONSTR | CAPACIDAD. | OPERA

CONSTRUIDO 40T AT Uino 40T TIVO

TANQUE ESTACIONARIO HEF . - CAPACIDAD. | OPERA

DIESEL HEH HEH PIESEL | {4500g1 TVO

T1000GL TANOUE REMOLOUE HEH ‘ T I CAPACIDAD. | OFERA

ASFALTO 10000GL HEH EH ASFALTO | 400041 TIvO

TANOUE REMOLOUE HER - CAPACIDAD: | OPERA

ASFALTO 10000GL HEH HEH ASFALTO | {00041 TIVO

SAKIALC
e . . POTENCIA: 63802686 .

CABEZAL FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN | FLpizo | 01 8 06RO9B1714 | Coers

470HP CAMION CHEVROLET ER L MDRAJE: Vo

FVR23G 10000CC CHEVROLET | FVR23G NDRAJE: JALEVR23 | 6SD1420566

10000cc )
GB700014
8
CAMION DAIFATSU DELTAVITOLHY | -~ | DELTAVI | CILINDRAJE: V180697 | . GPERA
3660CC MHATSU gy | 3660c0 1 ' TIVO
- CILINDRAJE: FBOWES MANTE

CAMION HINO FBOWESA 4009CC | HING FBOWESA = FB2WEST | \yoappossos | NIMIEN

400%¢cc 1304 TO

TP e - o CILINDRAJE: FA2WEST | e i OPERA

CAMION HINO EBZWESA 5500CC | HINO FB2WESA | CIeilD e apsoseazsy | SH

OF3FCaJJ -
: LINDRAJE: \ s PERA

CAMION HINO FCOUISA 512300 HING Feostsa | SILINDRAJ SBXX1302 | JoSETC14084 | OPERA

5123ce N Ve

CAMION HINO FCSJISA 512300 HING Fogalsa | b gg&rci%éé JosETC10342 | OPERA

pras N O FUYIIA 512000 i FLUJdSA 5123cc Ot‘ AG e Y347 TG

CAMION HING XZU412L HKMQW XZU412LH | CILINDRAJE: JHPUDTE OPERA

4 N ALUG FRAGIVY [ure LA by LN bR A N SOTAALAL [~ At
4613CC FO KMOW | 4613c0 FXGT000T | SOSCTATMS ) 1y
AT ) — JHEUTI3
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2.5.1 Eq

La Fiscalizacién procedi é a ? verificacién de la maquinaria sefialada de manera
visual y ademés con la revision del parte diario de combustible y mantenimiento

general de la mencionada 9{;mnaz ia.

2.5.2 Evaluacidn de utilizacion de personal
Fiscalizacion procedié a hacer una identificacién del personal en Obra en distintas
fechas y en todos los frentes del Proyecto. Fiscalizacién realiza continuamente este
control para constatar el cumplimiento del personal requerido, cumplimiento en
normativas de seguridad, salud ocupacional y de trabajos para el correcto
cumplimiento del Cronograma de Ejecucion.

Debido al inicio de los trabajos en la zona céntrica de la ciudad v por pedido de la
Unidad Administrativa del Proyecto, el control del personal en el perfodo del
informe se ha intensificado y se ha procedido a tabularlo de manera diaria.

A continuacion se detalla dicha informacién correspondiente a toda el 4rea de
intervencién:

01 de juniode 2017: 2 on

e (2 dejuniode 2017: 268 personas.
03 de junio de 2017: 256

04 de junio de 2017: 1

o
o (5 dejunio de 2017: 250 personas
¢ 06 dejuniode 2017: 275 personas
e 07 dejunio de 2017: 256 personas.
e 08 dejuniode 2017: 31Z personas.
e (09 dejunio de 2017: 313 personas.
o 14 dejunio de 2017: 265 personas.

e 15 dejuniode 2017: 228 personas.
16 de junio de 2017: 248 personas.
e 19 dejunio de 2017: 237 personas.
o 21dejuniode 2017: 246 personas.
e 23 dejuniode 2017: 328 personas.

En la siguiente grafica se sefiala por componente el valor ejecutado en el perfodo de
junio 2017 y el acumulado a la fecha.

)
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$219,843.46

Valor Monetario Acumulado : s 783 26403
s I

$615,130.83

$7?’9 706.08

‘ 5834, 7:) 22
§38% 5743

s 489 254.45
515,110.70

S 294,723.65
76, AO@ 41

551, 126.75

23 901 93

S 203 089.55
25, 669.44

Valor Monetario Este Periodo

$0.00 $ 1,000,000.00 § 2,000,000.00 $ 3,000,000.00 $ 4,000,000,00 $ 5,000,000,00 & 6,000,000.00 $ 7,000,000,00

CAGUA POTABLE

2 ALCANTARILLADO PLUVIAL
# REGENERACION URBANA
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS
% CNT
# RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL
B ORDEN DE TRABAIO No. 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL RECICLADRO
% ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANJAS ELECTRICAS
ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO
7 ORDEN DE TRABAJO No. 6 POZ0S DE ALCANTARILLADO

La Planilla de Avance de Obra No. 16 se presenta como Anexo en la Planilla de Obra
del Contratista, perfodo 01 al 30 de junio de 2017.
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5. MEMORIA DE CALCULG

La memoria de cédlculo se refleja en los anexos de voltimenes de obra que se
presentan en el informe mensual de actividades del Contrato y en la Planilla Mensual
de Obra del Contratista.




El nivel de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en el mes de junio
del 2017 es de 96,66% que corresponde a un nivel de confianza muy altoy a
un nivel de riesgo muy bajo

El Grado de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en el mes de junio
del 2017 es Total

Se ha implementado las medidas que, segin el cronograma de
implementacién del Plan de Manejo Ambiental se tenfa previsto cumplir en
el DECIMO SEXTO mes de trabajo, junio del 2017.

El Consorcio Loja 2015, en el mes de junio del 2017 presenta el Registro de
Mantenimiento de Maquinaria correspondiente al mes de mayo del 2017, con
el sello de recibido de la Mecénica Municipal

L.a medida de transporte ordenado de materiales: Uso de carpas de

proteccién en volquetas para el fransporte de materiales y evitar generacién
de polvo, caida de materiales y agcmen es de las inspecciones de campo,
realizadas en el mes de junio del 2017 por los diferentes frentes de trabajo,
se constata que esta medida se pone en practica.

tes de trabajo, en el mes de junio del 2017 existen cuatro carpas
operativas en dmzd@ se mantienen los equipos de primeros auxil
que estan ubicadas en, 1) Calle Gonzalez Suarez y Olmedo, 2}
Bernardo Va 1 divieso, 3} Azuay y Bernardo Valdivieso, 4) Parque Los Molinos
La medida de Identificacién de Contingencias, Etapa de Construccién, para el
mes de junio del 2017 esta medida ha sido evaluado con un valor de § debido
a que algunos de los extintores presentes en alguna de las carpas, no poseen
caracteristicas de facil acceso, en algunos casos estos extintores se
encuentran bajo llave. Este hallazgo ha sido noftificado conforme a los
procedimientos establecidos.
Conforme al Cronograma establecido, el Consorcic Loja 2015, en el mes de
junio del 2017 organizé el taller de capacitacién denominado: Actuacién en
caso de emergencia, desarrollado del 19 al 21 de junio del 2017.
Conforme al cronograma establecido, en el mes de junio del 2017 no se ha
sumado mas elementos de sefializacién informativa, preventiva y
prohibitiva. El Anexo 4 de este Informe muestra un detalle de la sefialética
instalada al momento.
Se realiza permanentemente la verificacién en campo de la estricta
utilizacién de equipos de proteccién personal, ademds se constata con las
actas de entrega recepciéon de EPP, y ropa de trabajo, que constan en el
informe mensual entregado por el Consorcio Loja 2015.
En el mes de junio del 2017 se prosigue con el desalojo de escombros a la
acizommada escombrera Quill Oyaf’u El Anexo 5 de este informe muestia el
10 de Transporte de material.
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Referente al Manejo de desecho los frentes de obra, en el mes de junio
del Z{} 7 esta medida ha sido evaluado con un puntaje de 8 sobre 10 dado a
que en aigu as ocasiones se ha constatado que los tanques para el depésito
ternporal de basura no estin operativos o en las mejores condiciones. Estos
hechos han sido debidamente comunicados al personal responsable del
Consorcio Loja 2015.

De acuerdo al Registro de Control de Derrames de Residuos Peligrosos que
presenta el Consorcio Loja 2015, mediante Oficio N: 1230-2017-PRUL, de
fecha 05 de julio del 2017, no se reportan derrames en el mes de junio del
2017. El Anexo 6 de este Informe muestra el mencionado Registro.
Referente a la disposicidon de desechos sélidos en campamentos y frentes de
trabajo, en las inspecciones de campo, desarrolladas en el mes de junio del
2017, se constata que estos tanques estan habilitados para su uso.

Conforme al cronograma establecido, en el mes de junio del 2017, no se
realizé una charla de socializacion de apertura de nuevos frentes de trabajo.
Se han venido realizando campafias de socializacién puerta a puerta a los
moradores de nuevos frentes de trabajo ¢ %hiez'zos en el mes de junio del 2017,
estas campafias de socializacién son desarrolladas por personal del
Municipio de Loja y del Consorcio Loja AO

Referente a la medida denominada pio&m@n adecuada de minas y/o
canteras, en el mes de mayo del ZOi se ha determinado un nivel de
cumplimiento de 10 sobre 10, debido a que se ha implementado plenamente
I i i tiva y prohibitiva en ‘ﬁag diferentes

C e junio del 2017 para el control de la
6n par 1513]8{?‘0 estan ei uso fie Crﬂ”’ﬁci? en volguetes

p ra el transporte d.e ma [eual ht
Qleacion de residuos y sedimentos en vias cercanas a 305 frentes de obra.
Fn el presente informe se muestra un registro fotografico fechado de la

r

aplicacién estas medidas.

En el &rea de influencia del proyecto en el mes de junio del 2017, estuvieron
operativos 6 bafios moéviles, estos estdn ubicados en, Bafio 1: Calle Emiliano
Ortega y 24 de Mayo, Bafio 2: Interseccién de calle Sucre y Lourdes, Bafio 3
Interseccién de Bernardo Valdivieso y Azuay, Bafio 4: Interseccién de José
Félix v Bernardo Valdivieso, Bafio 5: Interseccién de Av. Universitaria y
Azuay, Bafio 6: Stokera Yaguarcuna.

La limpieza, desinfeccion y aplicacién de conservante ambiental a los bafios
moviles colocados en los diferentes frentes de obra se realizaron los dias 04,
07,11, 14,18, 21, 25, 28 de junio del 2017. El anexo 7 del presente informe
muestra los registros de limpieza de las baterias sanitarias moéviles en el mes
dejunio del 2017

En el mes de junio del 2017 se realizaron 5 inspecciones conjuntas,
determinandose 134 hallazgos, las fechas de inspeccién fueron los dias 01,
08,15,22 vy 29 de junio del 2017
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En lo referente a la aplicacién de las medidas para corregir los hallazgos
detectados en las inspecciones semanales conjuntas, el grado de
cumplimiento de la aplicacién de estas medidas para el mes de mayo del
2017 esté dentro del rango de Total.

Entre las medidas generales para el cuidado socioambiental aplicadas en el
mes de junio del 2017 estan las medidas para el control y cuidado de la
contaminacién por material particulado, medidas para la proteccién de la
flora en el 4rea de intervencién del proyecto y las medidas para reducir la
contaminacion paisajistica en los frentes de obra.

A partir del mes de julio del 2016, Fiscalizacién implementé una hoja de
campo para la determinacién de hallazgos diarios, como una herramienta
que permita registrar y comprometer al Consorcio Loja 2015 en la aplicacién
inmediata de medidas correctoras en el ambito socioambiental y de
seguridad laboral, el Anexo 8 de este documento recoge las copias de las
hojas de campo que se han levantado en el mes de junio del 2017.
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1;%16?3 ntar al GAD Provincial ei hf@rm@
n de Manejo Ambiental, una vez cumplido
tro Ambiental.

ibiental vigente, v a las obligaciones descritas
16-7414, del 05 de julio del 2016, el
Consorcio Loja 2015 deberé presentar a la Autoridad Amﬂeimlﬂompbm; te
el Informe Ambiental de Cumn phrme nto del Plan de Manejo Ambiental, un
vez cumplido el primer afio de otorgado el Registro Ambiental.

En atencién a la Legislacion Amoien’ta vigente, y a las obligaciones descritas
en la RESOLUCION Nro. 210361, del 01 de julio del 2016, el Consorcio Loja
2015 debera presentar a la Autoridad Ambiental Competente el Informe
Ambiental de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, una vez cumplido
el primer afio de otorgado el Registro Ambiental.

El Consorcio Loja 2015, debe procurar que los conductores de los volquetes,
siempre coloquen las lonas para el transporte de material. Ademas las lonas
deben estar siempre en buenas condiciones, reemplazando aquellas que
producto del contante uso se desgasten y no puedan cumplir plenamente su
objetivo.

El uso de las carpas debe ser exclusivo para situaciones de emergencia.
Procurar siempre que la sefialética instalada este siempre en las mejores
condiciones (pintura, materiales, estabilidad, etc.)

Procurar siempre que los tanques instalados este siempre habilidoso para su
uso y en las mejores condiciones (pintura, materiales, estabilidad, etc.)

Se recomienda que el personal del Mumicipig de Loja y del Consorcio Loja
2015, encargado de rea

izar la socializacién puerta a puerta en los frentes de
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obra a aperturarse, recalquen a la msdm xistencia de personal
autorizado por el Municipio de Loja para 1 abajos dentro de los
domicilios, C@"rfmierre?mm}gy reiauemﬁcg con el proyecto de Regeneracién

Urbanay que cada propietario esta en la potestad de contratar el personal de
su entera confianza.

Referente al manejo adecuado de la nueva escombrera denominada

Quilloyacu, ubicada al sur de la ciudad de Loja, El Consorcio Loja 2015, segtin

la Resolucién Nro. GPL-2017-19001, deberé:

o Cumplir estrictamente con lo sefialado en
Ambiental registrado.

o Mantener un programa continuo de monitoreo y seguimiento a las
medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, cuyos resultados
deberan ser entregados al GAD Provincial para su respectiva evaluacion
0 correctivos tempranos de conformidad con lo establecido en el
‘rrmograma aprobado y normativa ambiental vigente.

o Realizar los monitoreos de las descarga y/o emisiones conforme lo
establecido en el Plan de Manejo Ambiental v Normativa ambiﬂniﬂ%
aplicable, o cuando la Autoridad Ambiental Competente lo determine
pertinente.

o Presentar a la
Ax ’lbm tales de Cumpli

3§

I Registro y Plan de Manejo

D

g

o Presentar la modificacién al Plan de Manejo Ambiental si mediante
cualquier medio de moniiim“eo; control y seguimiento la Autoridad
Ambiental competente a través de un informe técnico sustentado asi lo
requiera.

o Proporcionar las facilidades al personal técnico de la Autoridad
Ambiental Competente para llevar a cabo monitoreos, y actividades de
control y seguimiento y de cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental
aprobado y normativa ambiental aplicable.

o Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel Nacional y Local.

Delas inspecciones semanales conjuntas desarrolladas en el mes de junio del

2017 se recalcan las siguientes recomendaciones:

o En los frentes de obra que se encuentran interviniendo, deben
mantenerse las facilidades para la movilidad humana, como pasarelas y
adecuacion de pasos con materiales firmes y compactados.

o Las areas de intervencidén deben estar delimitadas con vallas metalicas,
cintas de seguridad y/o mallas plésticas, asi como también realizar
periddicamente el mantenimiento de las mismas.

o Mantener sefializacién que contenga los nlimeros de emergencia en cada
uno de los frentes que se intervienen.
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Todo el personal en obra debe utilizar adecuadamente ropa de trabajo y

equipos de proteccion personal acorde a sus act ,_vzdaue&

Todo equipo eléctrico que originalmente requiera guarda de seguridad

(amoladora), deberd mantenerse en fodo momento, previniendo

accidentes

La gestién de residuos deben hacerse diariamente en los diferentes

frentes de obra, el acumulamiento de escombros no debe sobrepasar las

24 horas en frente de obra.

Las 4reas verdes o zonas de recreacién deben en todo momento estar

libres de escombros o elementos constrictivos, estas se afectaran solo en

ocasiones estrictamente necesarias.

La Limpieza de pozos debe realizarse de manera permanente.

En caso de desalojos de material /excavaciones, todo el material debe ser

desalojado a fin que no afecte la operatividad de los sumideros, asf mismo

debe tomarse precauciones preventivas para que evitar el ingreso de

material y en caso de hacerlo se proceda inmediatamente con la limpieza.

En todas las intersecciones se debe habilitar los pasos enlaces seguros,

reduciendo el riesgo de la circulacién del peatdn por las dreas de trabajo

v en lugares donde existe circulacién vehicular.

1.os puentes (pisos y pasamanos) deben estar en buen estado.
io

El mobiliario municipal debe ser puesto a buen recaudo previo
intervencion y entregar a la brevedad del caso al responsable de la
Bodega Municipal.

El vallado debe estar bien aseg Ademads, no

debe apoyar las vallas meta I

EGS responsables de las redes de agua potable temporales (terciarias),
deben disponer a su personal el mantenimiento p féfméﬂtﬂlﬁ de estas
redes/acometidas domiciliarias, al igual que su anclaje a fin de evitar que
estas sean un obstaculo.
La sefializacién informativa, preventiva etc., debe estar colocada en los
lugares precisos y para evitar su mala colocacién se deben disponer a Los
Jefes de trabajo y por ende a su personal cargo, la colaboracién para su
vigilancia y mantenimiento.

PRECIOS PLANILLA No. 16

De acuerdo a la Clausula Octava del Contrato de Obra, el reajuste de precios para
efectos del pago de planillas se calculard con las férmulas de Agua Potable,
Alcantarillado Pluvial y Sanitario, CNT, Electricidad, Regeneracién Urbana, Plan de
Manejo Ambiental y Fibra Optica Municipal; en cada uno de éstos componentes se
aplica la formula que contiene la fecha de partida para los indices sub-cero,
corresponde a los treinta dias anteriores de la fecha limite de presentacion de las

ofertas.



VALOR DE | DESCUENTO VALOR A VALOR
LA POR ?2%,&}&}%{5\% (Po) DEL OBSERVACIONES
| PLANILLA ANTICIPO o REAJUSTE
105,033.35 31,510.01 73,523.34 | 5{4,458.46) AGUA POTABLE
158,403.42 47,521.03 110,882.39 $ 2,425,111 ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO

555,491.90

166,647.57

388,844.33

$ (646.26)

REGENERACION URBANA, PLAN DE
MANEIO AMBIENTAL Y FIBRA OPTICA

MUNICIPAL
294,723.65|  88,417.10 206,306.55 | $(6,052.00) ELECTRICIDAD
76,404.41|  22,921.32 53,483.09 $85.73 CNT
1,180,056.73 833,039.70 -8,645.88
LOS AF TES AL
Estos comprobantes constan como anexo en la Planilla de Obra No. 16 presentada

por el Contr

Libro de

atista.

Obra consta como anexo en

a Planilla de

4'5mﬁzaciém procedié ala revisién de las garantias de las empresas que conforman
Consorcio Loja 2015, llegando a determinar:
PROCELEC S.A. garantia vigente de Cumplimiento de Contrato con Seguros

Confianza h_asm el 15 de octubre de 2017
$901.222,77.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Cumplimiento de Contrato con
Oriente Seguros S.A. hasta el 09 de octubre de 2017 con una suma asegurada
de $1’534.514,45.

- PROCELEC S.A. garantfa vigente de Buen Uso del Anticipo con Seguros
Confianza hasta el 17 de agosto de 2017 con una suma asegurada de
$4'454.541,84.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Buen Uso del Anticipo con
Oriente Seguros S.A. hasta el 09 de octubre de 2017 con una suma asegurada
de $5'894.486,78.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Equipo y Maquinari& de
Construccién con Oriente Seguros S.A. hasta el 01 de marzo de 2018 con una
suma asegurada de $ 4°051.482,70.

con una suma asegurada de




HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Accidentes Personales con
Oriente &egurm S.A ‘%z asta el 01 de marzo de 2018 con una suma asegurada
de $ 22.400,00.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Responsabilidad Civil con
Oriente Seguros S.A. hasta el 01 de marzo de 2018 con una suma asegurada
de 17000.000,00.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Todo Riesgo Contratista con
Seguros Confianza hasta el 31 de diciembre de 2018 con una suma asegurada
de $48'914.744,38.

]

«

Por consiguiente, la Fiscalizacién determina que el Contratista 8i Cumple con todas
las garantias requeridas y son vélidas en el presente periodo. El siguiente cuadro las
presenta a mayor detalle

Nro. | EMISOR i SEGURO ; EmpRESA |, SUMS ASEGURADO Vﬁﬁii}g" DESDE | HASTA
Seguros ! Cumpliniiento de PROCELEC 501.222,77 CONSORCIO S0 18-01- 17-04-
Confianza_| S.A LOJA 2015 2016 | 2016
Seguros ; PROCELEC 901.222.77 CONSORCIO a0 18-04- 17-07-
Confianza = S.A, LOJA 2015 2016 2016
Seguros I , PROCELEC 901.222,77 CONSORCIO 96 18-07- 16-10-
Confianza - S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros k ‘ PROCELEC 901.222,77 CONSORCIO a0 17-16- 15-01-
Confianza S.A LOJA 2015 2016 2017
Seguros t PROCELEC 901.222,77 CONSCGRCIO 90 16-01 16-04-

| Confianza | S.A. LOIA 2015 2617 2017
PROCELEC S01.222,77 COMNSORCID 90 17-04- 16-07-
S.A. LOJA 2015 2017 2017
Seguzos PROCELE 901.222,77 CONSORCIO o0 17-67- 15-10-
Confianza S.A LOJA 2615 2017 201/
Seguros | HIDALGO e 1'534.514,45 CONSORCIO 90 18-01- 17-04-
Oriente HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
sa | SA.

i Seguros ‘ HIDALGO e 1'534.514 45 CONSORCIO 9 17-04- 16-07-
Oriente HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
sA S.A,

Seguros HIDALGO e 1'534.514,45 CONSORCIO 90 16-07- 14-10-
Oriente HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
S.A SA.

Oriente HIDALGO ¢ 1'534.514,45 CONSORCIO 90 14-10- 12-01-
Seguros HIDALGO LOJA 2015 2016 2017
S.A S.A.

Oriente HIDALGO ¢ 1'534.514,45 CONSORCIO 90 12-01- 12-04-
Seguros HIDALGO LOJA 2015 2017 2017
S.A S.A.

Oriente HIDALGO ¢ 1'534.514,45 CONSORCIO o0 12-04- 11-07-
Seguros HIDALGO LOJA 2015 2017 2017
SA S.A.

Oriente HIDALGO e 1'5634.514,45 CONSORCIO 90 11-07- 09-10-
Seguros HIDALGO LOJA 2015 2017 2017
S.A S.A.

Seguros PROCELEC 5'407.336,63 CONSORCIO 20 18-01- 17-04-
Confianza S.A LOJA 2015 2016 2016
Seguros PROCELEC 5'407.336,63 CONSORCIO 44 18-04- 01-06-
Confianza S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros PROCELEC 5'407.336,63 CONSORCIO 45 02-06- 17-67 -
Confianza S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros PROCELEC 5'358.952,38 CONSORCIO 45 18-07- 16-16 -
Confianza S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros PROCELEC 5'288.419,10 CONSORCIO 45 17-10- 15-01 -
Conflanza S.A. LOJA 2015 2016 2017

2 Seguros PROCELEC 5'288.815,82 CONSORCIO 30 16-01- 15-02 -
Confianza S.A. LOjJA 2015 2017 2017
Seguros PROCELEC 5'288.815,82 COMNSORCIO 30 16-02- 18-03 -
Confianza S.A LOJA 2015 2017 2017
Seguros PROCELEC 5'288.815,82 CONSORCIO 90 19-03- 17-06-
Confianza S.A LOJA 2015 2017 2017
Segures PROCELEC 4'454.541,84 COMSORCHO 60 18-06- 17-08-
Confianza S.A LOJA 2015 2017 2017
Seguros HIDALGO e | 9°207.086,69 CONSORCIO 90 18-01- 17-04-
Oriente HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
SA SA.




Hro, EMISOR BEGURO ; ASEGURADO YHG N{ A HASTA
Seguros ) CONSORCIO 16-07-
Orxiente HIDALGE LOJA 2015 20816

SA
Segquros HIDALGD e | 8'877.056,64 CONSORCIO a0 16-07- 14-10-
Oriente HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
SA SA
Oriente HIDALGO e 8'493.245,01 CONSORCIO 90 14-10- 12-01-
Seguros HIDALGO LOJA 2015 2016 2017
sa SA.
Oriente HIDALGO e 8°493.245,01 CONSORCIO 90 12-01- 12-04-
Seguros HIDALGO LOJA 2015 2017 2017
| 54 B SA
Oriente HIDALGO ¢ 6'781.4067,52 CONSORCIO 90 12-04- 13-07-
Seguros HIDALGO LOJA 2015 2017 2017
S.A S.A
Oriente i HIDALGO ¢ 5'894.486,78 CONSORCIO Y 11-07- 899-10-
Seguros HIDALGO LOJA 2015 2017 2017
SA . , | SA
Seguros Equipo v HIDALGO e | 4'051.482,70 CONSORCIO 365 01-03- | 01-03-
Oriente Maquinaria de HIDALGO LOJA 2015 2016 2017
N SA construccion S.A
° Oriente Equipoy HIDALGO e 4051.482,70 COMSORCIO 365 01-03- 01-03-
Seguros Maquinaria de HIDALGO LOJA 2015 2017 2018
S.A construccidn SA.
Seguros Accidente HIDALGO e 22.400,00 CONSORCIO 365 01-03- 01-03-
Oriente Personales HIDALGO LOJA 2015 2016 2017
. SA S.A.
: Orlente Accidente HIDALGO e 22.400,00 COMNSORCIO 365 01-03- 01-03-
Seguros Personales HIDALGO LOJA 2015 2017 2018
S.A SA
Seguros HIDALGO e 1'000.000,00 Hidalgo e Hidalgo 365 01-03- 01-03-
Oriente HIDALGO S.A, subcontratistas, 2016 2017
S.A SA. proveedores,
P asesores,
Orlente HIDALGO e 1060.000,00 Hidalgo e Hidalgo 365 01-03- 01-03-
Seguros HIDALGO S.A., subcontratistas, 2617 2018
SA S.A proveedores,
a5€507eS,
5 & 50.000,00 365 01-03- 01-03-
201¢€ 2017
pmveeam es,
L o asesores.
Oriente HIDALGO e 50.000,00 Hidalgo e Hidalgo 365 01-03- 01-03-
Seguros HIDALGO S.A., PROCELEC 2017 2018
SA SA subcontratistas,
proveedores,
; asesores.
Seguros Todo Riesgo & HIDALGO e 48'914.744,38 CONSORLIO 1035 01-03- 31-12-
6 Confianza Contratista E HIDALGO LOJA 2015 2016 2018
S.A.

Ver Anexo Z.

Visto Bucno

Atentamente;

Ing. José Angel Blanco Blanco
QUPE?EEEEW ENTE DE FISCALIZACION
CC: Archivo






