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INFORME DE FISCALIZACION PREVIO AL PAGO PLANILLA DE OBRA
No. 05 C.C.

PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2019
DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

NOMBRE DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
MONTO DEL CONTRATO

COMPLEMENTARIO: USD $48°427.972,55

FECHA ENTREGA ANTICIPO: 02 DE MARZO DE 2016

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 02 DE MARZO DE 2016

PERIODO DE SUSPENSION: 27 DE AGOSTO DE 2018 — 13 DE ENERO DE 2019
FECHA DE TERMINO: 31 de AGOSTO de 2019

FISCALIZADOR: INCA-SERVICIOS Y PROYECTOS INGENIERIA CIVIL S.A.
MONTO DEL CONTRATO: USD $2'080.951,33

1. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

1.1 COMPONENTE ELECTRICO

1.1.1. CALLES y AREAS INTERVENIDAS EN EL COMPONENTE ELECTRICO.

Etapal:

Perimetro comprendido entre las calles José Antonic Eguiguren, Av. Emiliano Ortega,
calle Manuela Canizares, calle Catacocha y calle 24 de Mayo.

Etapa li:
Perimetro comprendido entre las calles: Av. Universitaria, Gobernacién de Mainas, Av.
Eduardo Kigman, Sozoranga, Andrés Bello, Olmedo y Mercadillo.

Etapa lil:
Perimetro comprendido entre las calles: Juan José Pefia, Imbabura, Olmedo y Andrés
Bello.

Etapa iV:

Perimetro comprendido entre las calles: Bemardo Valdivieso, Azuay, Av. Universitaria e
Imbabura.

Etapa V:

Perimetro comprendido entre las calles: Quito, Bolivar, Emiliano Ortega, Juan de Salinas
y Av. Universitaria.

1.1.2. RESUMEN DE ACTIVIDADES.

Etapa I:



Camaras de transformacion: CT Nro. 8 en la calle José Antonio Eguiguren y 24
de Mayo, CT Nro. 14 Miguel Riofrio y 24 de Mayo, CT Nro. 32 Azuay y Macara
(Estadio}, CT Nro. 18 Mercadillo y 24 de Mayo, CT Nro. 23 Catacocha y 24 de
Mayo y CT Nro. 24 Manuela Caifiizares y Av. Emiliano Ortega.

o}

Etapa ll:

Etapa lll:

Etapa IV:

Se realizan las pruebas de reflectometria y potencia de la fo del sistema
SCADA de las camaras CT-8, CT-14 y CT-23.

Camaras de transformacion: CT-29 Av. Kigman y Catamayo, CT-28 Av. Kigman
y Saraguro, CT-26 Av. Kigman y Sozoranga y CT-27 18 de Noviembre y Chile
(Parque Los Molinos) CT 20 18 de Noviembre y Catacocha, CT 16 18 de
Noviembre y Mercadillo. CT 25 18 de noviembre y Celica.

(o}
O
[}

Se verifica la instalacién de codos en la celda de Cabo Minacho.

Se realiza la conexion de |a celda de Cabo Minacho.

Se continda con los trabajos de desmontaje de la red de BV en la Avenida
Eduardo Kingman.

Se verifican los trabajos de instalacion de luminarias en la Av. Eduardo
Kingman y calle Bolivar.

Se realiza la inspeccion por falta de energia en la Carpinteria en Cabo
Minacho.

Inspeccién al parque de los Molinos para conexion provisicnal del tablero de
contro! de la iluminacién del parque ala CT-27.

Migracion CT-16

Se realizan las pruebas de potencia en CT-27 y CT-29, pruebas refiecto
métricas y potencia CT-28 hacia CT-29.

Se supervisa la ejecucion de migracion de las camaras privadas det Hospital
Clinica san Agustin, desde la Azuay asociadas a la CT-16

Camaras de transformacion: CT-5 Olmedo e Imbabura, CT-9 La Dolorosa, CT-
13 EERSSA, CT-15 Parque Las Flores, CT- 19 Lourdes y Olmedo y CT-22
Parque Infantil

C

Se realiza el desmontaje de la red de MV de EERSSA en la calle Rocafuerte
y ef retiro de postes en la misma calle.

Se supervisa los trabajos de instalacion de baculos y luminarias en la calle
Rocafuerte.

Se verifica la preparacion de cable para empalmes en MV para migracion de
CT del Teatro Bolivar.

Se supervisa la migracion de la CT del SRI

Camaras de transformacion existentes CT 11, CT 17, CT12,CT 7,CT 6, CT 30

O

Se termina el tendido de la fo de estas camaras en las escalerillas metalicas.
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o Se inicia el conexionado de los equipos de respalde dc CT Santo Domingo,
San Sebastidn e IESS, parque central. Se verifica montaje y anclaje de los
tableros al piso.

o Se realizaron inspecciones de campo para verificar los trabajos pendientes
en los pozos existentes y nuevos.

o Se verifica en campo que el CL la realizacién de los anclajes de los
empalmes y barrajes en los pozos existentes de esta etapa

Etapa V:

Camaras de transformacion: CT-1 Juan de Salinas y 18 de Noviembre, CT-2
Bolivar y Emiliano Ortega, CT-3 Quito y Sucre y CT-4 Quito y Bolivar

o Se realiza en tendido de neutro en MV para CT-1 y se supoervisa la
evacuacion de agua de esta camara ya que existe bastante ingresc de agua
producto de las iluvias.

o Serealiza la canalizacién para la conexion de la acometida en Subcentro de
Salud #1.

o Se realiza la inspeccién para verificar el funcionamiento de las bombas de
CT-1. Se verifica presencia de agua con una espuma color hierro, se solicita
apoyo al Municipic con la UMAPAL para verificar su contenido constatandose
que se trata de aguas freaticas del sector no son aguas contaminadas.

o Se define la alimentacion DC de respaldo a Celdas de Camara de EERSSA,
se decide consultar a ABB sobre esta conexidn.

Obras de canalizacién y camaras |, Il, il y V etapas:

En la primera y segunda etapa contindan algunos predios que no han ejecutado los
trabajos de colocacién de las mangueras de 2" para las acometidas hasta los
tableros de medidores eléctricos. En coordinacion con la EERSSA y ia constructora
se esta solucionando estos problemas.

Asistencia y participacién en reuniones de coordinacién con Municipio de Loja,
Consorcio Loja 2015, EERSSA, CNT, Fiscalizacién y otros actores:

Reuniones semanales con el Municipio de Loja, CNT, Consorcic Loja 2015 y
Fiscalizacién (12, 19 y 26 de marzo 2019).

Reuniones semanales de coordinacion interna en la oficina de Fiscalizacién (12, 18,
y 25 de marzo 2019).

En las reuniones semanales de coordinacion en el Municipio se Hama la atencion a
la constructora sobre los problemas de falta de alumbrado publico que se vienen
dando durante el desmontaje de las redes aéreas y se ha dispuesto el amreglo
inmediato, en algunos casos no se ha cumplido esta disposicién por lo que se ha
solicitado a la administracion del contrato la aplicacién de la multa que corresponde
por incumplimiento de disposiciones de la fiscalizacion.

Reuniones semanales los dias jueves de coordinacion en el Municipio con CL,
Transito y CL para la programacion de las actividades de desmontaje de redes.



Inspecciones semanales los dfas jueves con PROCELEC, CL y EERSSA para
coordinar los frentes de trabajo de desmontaje, instalacién de luminarias y asuntos
relacionados con el desarrollo del componente eléctrico.

Inspeccion a los parques, parterres, areas verdes y puentes del proyecto con la
finalidad de establecer la necesidad de una orden de trabajo para la iluminacion de
estas areas que no estaban consideradas dentro del proyecto.

1.1.3. CONCLUSIONES

Una vez mas se insiste a la constructora la intervencion del fabricante de las celdas
ABB para que ejecute el servicio de comisionado de las celdas dela CT-2 en forma
urgente para poder energizar esta camara.

El retraso de la intervenciéon de ABB en la culminacién de las actividades pendientes
dentro del proyecto: comisionamiento de las celdas de fa CT-2, parametrizaciéon de
las RTU de las celdas de MV, provision del software RIO600 para los indicadores de
falla de los barrajes de MV, ajuste de los mddulos pendientes de medicion de los
tableros de BV, capacitacién sobre los mddulos de medicién de BV, puede ocasionar
el no cumplimiento del cronograma valorado de trabajos, el mismo que no sera
objeto de reprogramacion por el incumplimiento de estos trabajos.

Se han realizado algunas observaciones en e! cableado de tas redesde MVyBV a
los trabajos que ejecuta el Consorcio Loja 2015, de conformidad con la metodologia

presentada. En especial, se verifica fos radios de curvatura de los cables de MV y
se revisa que se utilicen las herramientas adecuadas.

La entrega inoportuna de la informacion por parte del Consorcio Loja 2015, no ha
permitido avanzar conforme al cronograma establecido.

La Fiscalizacidén controla de forma permanente que el Consorcio Loja 2015 cuente
con toedos los equipos y herramientas de trabajo y en especial las medidas de
seguridad en el desmontaje de redes y postes.

Se realizan las inspecciones para el desmontaje de las redes de MV y BV en forma
conjunta con el personal técnico de la constructora, municipio de Loja, EERSSA,
CNT, Unidad de transito y Fiscalizacion, en donde se establece las areas de
intervencion, las mismas que se presentan el cronograma de cada semana.

1.1.4. RECOMENDACIONES

La constructora debe presentar una orden de trabajo de acuerdo a las directrices y
disposiciones de la fiscalizacion para resclver el problema de los parques, éreas
verdes, parterres y puentes que no estaban consideradas en el proyecto y que se
estan quedando sin iluminacién.

Nuevamente se insiste al Municipio de Loja, en la notificacién en forma conjunta con
la EERSSA (Departamentos de comercializacion y regeneracién), Consorcio Loja
2015, Fiscalizacion y Municipio de Loja, a los propietarios de los predios de las
etapas |, Il y 1l donde se encuentran mal realizados los trabajos de adecuacidn de
los tableros de medidores.

El Consorcio Loja 2015 debe terminar la parte eléctrica de las transiciones a la CT-
2, CT-7. En coordinacién con EERSSA.

El Consorcio Loja 2015 debe utilizar los equipos de proteccién personal y cumplir
con la sefializacién adecuada, especialmente en el desmontaje de las redes de MV
y BV. Fiscalizacion exige los equipos de puesta a tierra y comprobacion de tensién



previa a la ejecucion de los trabajos y la permanente asistencia de los residentes de
obra y supervisores de seguridad en cada frente.

= Se verifica la presencia de los residentes de obra y det encargado de seguridad en
los distintos frentes de trabajo ya que el trabajo de desmontaje de redes requiere
mucha precaucidn en los trabajos a ejecutar..

» Se continda con el seguimiento periddico de {os trabajos def componente eléctrico,
para lo cual se exige al Consorcio Loja 2015 la presentacién del cronograma de
actividades semanal para revision y aprobacion de la fiscalizacion.

= Nuevamente se insiste a la CNT y empresas de telecomunicaciones privadas se
culmine ejecute la migracion de sus redes con la finalidad de tener claridad en los
plazos de desmontaje de las redes eléctricas ya que hasta la fecha no han cumplido
en algunos sectores de la segunda etapa con el desmontaje de sus redes lo que
dificulta el desmontaje de las redes eléctricas existentes.

1.2 TELECOMUNICACIONES

1.2.1. Resumen de Actividades.

Al ser un Proyecto Integral, éste involucra la construccion de redes de
telecomunicaciones soterradas que servirdn tanto a CNT EP y al GAD Municipal por
lo que serequiere la presencia de un Ingeniero en Electrénica y Telecomunicaciones,
quien velara para que se cumplan los disefios y especificaciones contractuales.

Las pnnc1pales actividades realizadas en el periodo citado son:
Revision de planificaciones del Contratista

-/ Evaluacién periddica del grado de cumplimiento de los programas (fisico), o planificaciones
(verbales), de trabajo del Contratista

v Disposiciones verbales y/o escritas (libro de obra), sobre: materiales de construccién incorporados
a la obra y procedimientos constructivos implementados

v Comprobacién de las cantidades de obra ejecutadas en cada frente, para la posterior verificacién
en la planilla mensual y realizar la correspondiente certificacién

v"  Examen cuidadoso in situ de los materiales de construccién a emplearse y rubros de trabajo
ejecutados, verificando su buena calidad

¥" Resolucién de dudas del Contratista, referente a la interpretacién de planos y especificaciones,

¥ Verificacién que el Contratista disponga de TODOS los disefios y/o actualizaciones de planos,
ordenes de trabajo, especificaciones, licencias y demas documentos contractuales necesarios para
la correcta ejecucion de sus trabajos

v Registro diario de todas y cada una de las actividades constructivas, realizadas por el Contratista
en los frentes de trabajo

v" Preparacion de memorias técnicas y comunicaciones, para que luego de su revisién
correspondiente sean cursadas a los Clientes de la Fiscalizacién (Contratante y Contratista).

Acciones relevantes de la obra en el area del especialista

Protocolo de pruebas de tuberfa

La fiscalizacién permanentemente estd presente en pruebas de canalizacién, producto de este trabajo se ha
podido evidenciar que existen obstrucciones en algunos tramos de la canalizacién probada, al ser obra de
especialidad civil se deben tomar correctivos necesarios para que no existan posibles inconvenientes en el
posterior paso de cables.



De acuerdo a las especificaciones técnicas de los rubros de tendido de tuberfa para canalizacién de
telecomunicaciones en el caso del Municipio de Loja, se sefiala que los tubos deberdn permanecer sellados
con un dispositivo recomendado por la casa fabricante.

Para el caso de CNT se deben gjecutar los protocolos de prueba de canalizacién y posterior sellado con
tapones.

La *“Norma Técnica para el despliegue de Infraestructura de Soterramiento y de Redes Fisicas Soterradas
para la prestacion de servicios del Régimen General de Telecomunicaciones y Redes Privadas” establece
en el Art. 8, numeral 8.2, “Se permite instalar cables de cobre, fibra éptica u de otro tipo en un mismo
ducto. El nimero de cables por ducto no deberd exceder el 70% de Ia capacidad de ducto...”

De lo definido, es necesario que la capacidad maxima de los tubos esté disponible el momento de tendido
de cable.

As{ mismo en el apartado 3.7.4.7., la misma norma establece para Pruebas de Tuberfa: “Inmediatamente
después de construido un tramo de canalizacidn y antes de poner el hormigén, asfalto o adoquin, se hard la
prueba de todos y cada uno de los ductos construidos.”

Reparaciones a infraestructura existente

La “Norma técnica para el despliegue de infraestructura de soterramiento y de redes fisicas soterradas para
la prestacidn de servicios del régimen general de telecomunicaciones y redes privadas™ expedido por la
Arcotel, establece en el numeral 3.3; Excavacion para ductos, pozos y cajas de revision: “Realizar los
trabajos con cuidado, para evitar dafios en las instalaciones existentes, y en caso que sucediere, el
constructor reparard y asumiré los gastos causados a enters satisfaccién de las instituciones afectadas.”
Asf mismo en el numeral: 3.1.4.: Dafios y Reportes de dafios: “Un dafio causado a un servicio existente,
por la comstruccién de infraestructura de soterramiento, deberd ser comunicado inmediatamente al
fiscalizador y al propietario. El daflo serd reparado, & cuenta del constructor de infraestructura de
soterramiento en caso de que dicho dafio sea causado durante la gjecucién de su trabajo, quien asumira los
gastos incurridos.”

Con este criterio, la fiscalizacion desde el inicio de los trabajos ha velado por el cuidado en los trabajos de
zanjado para evitar dafios y cuando estos son detectados se reportan.

Reparaciones a infraestructura acometidas telecomunicaciones

Por parte del Administrador del Conirate, se ba solicitado la liberacién y reparacién de acometidas
domiciliarias que no permiten la migracién de los servicios de Telecomunicaciones por parte de las
empresas proveedoras de estos servicios, para lo cual se ha dispuesto al Contratista la inmediata reparacién
de estas acometidas. Durante este perfodo se han realizado las reparaciones.

Planos AS-BUILT

La Fiscalizacién dispuso que de manera inmediata se entregue la informacién completa de planos AS
BUILT de todas las etapas del Proyecte, informacion que debe incluir:

- Georreferenciacién de infraestructura {pozos, bases armarios, transiciones, subidas a poste, etc.)

- Especificar tipos de pozos

-  Especificar acometidas {con medidas)

- Detalle de zanjas

-  Cémaras compartidas de la primera etapa

- Identificacidn diferenciada de pozos municipales donde ingresen ductos de EERSSA y CNT.

- Identificacién diferenciada de pozos de EERSSA y CNT por donde pasen ductos municipales y
fueron cortados al ingreso y salida de los mismos.

- Indicar la existencia de cables de BT, MT, acometidas de alumbrado en los pozos municipales

- Simbologia utilizada

Se dispuso se presente tanto para CNT como para Municipio de Loja y EERSSA en diferentes capas en el
mismo plano,

Redes de Fibra 6ptica

Dentro de las funciones de la Fiscalizaci6n, se¢ encuenira el de asegurar que el contratista disponga del
personal técnico con la suficiente preparacion, el empleo de materiales, equipos y maquinaria, en la cantidad
y calidad estipuladas en los planos y especificaciones.



De acuerdo a los trabajos por ejecutarse en cuanto 2 Ja instalacidn de redes de fibra dptica, tanto para
Municipio de Loja y Empresa Eléctrica, es necesario se conozca a detalle la informacién (hoja de vida)
sobre los técnicos que estarén a cargo de la instalacién y pruebas para estas redes, ademds es necesario
conocer el equipamiento que se utilizard para la certificacion final de los trabajos. Es necesario también
conocer el cronograma de instalacién de los rubros de estos componentes para verificar que los trabajos se
concluyan dentro del plazo contractual,

Se dispuso al contratista la entrega de esta informacion.

Fibra dptica municipal

En lo que respecta a la red de Fibra Optica municipal, se ha concluido con los trabajos de instalacién de
elementos pasivos (cable, mangas y splitters) sin embargo se encuentra pendiente por parte del
Administrador del contrato definir la ubicacién de 147 puntos de acceso (ONTSs) los cuales permitiran el
tendido de la red en un 100% para luego poder realizar las respectivas comprobaciones de las pruebas de
Reflectometria y Potencia dentro de la red.

Desmontaje de redes dreas servicios de telecomunicaciones
Se continua realizando el desmontaje de las redes édreas de los servicios de telecomunicaciones por parte de
CNT y demas empresas que prestan estos servicios.

Sistema SCADA
Dentro del Sistema SCADA en o que respecta a la red de Fibra Optica, cabe sefialar que durante este
periodo se ha realizado los trabajos:
e Peinado de fibra Gptica en escalerilla adosada a losa CT, colocacion de manguera corrugada para
proteccion de cable de fibra dptica, colocacion de porta reserva en CT.
Instalacion de identificador acrilico para cable de fibra dptica 80x40mm en CT y pozos
Mangas de empalme: Preparacion de puntas de fibra dptica, preparacién de manga, fusiones de
hilos, anclaje de manga en pared de pozo
s Instalacién de Distribuidor de fibra éptica (ODF) de 24 puertos incluye pigtail, fusiones, pruebas
reflectométricas y de potencia.
Pruebas reflectométricas y de potencia para ODF contratado.
Instalacién de tuberfa EMT para conexiones eléctricas AC y DC en cada CT.

1.2.2. Conclusionas

- De acuerdo & la “Norma técnica para el despliegue de infraestructura de soterramiento y de redes
fisicas soterradas para la prestacion de servicios del régimen general de telecomunicaciones y
redes privadas” la reparacién y reporte de daflos es hecha por la Fiscalizacién y al ser obras civiles
se debe buscar mejoras en los procesos constructivos por parte de los especialistas de la rama.

- Los replanteos en sitio de la ubicacién de pozos de revisién, pozos de paso y ejes de canalizacién
busca que las tres entidades (EERSSA, CNT, GAD) no se vean afectadas en la disposicién de su
infraestructura y sea funcional para cada una de ¢llas, en caso de que exista un inconveniente se
dispone el movimiento a quien corresponda a calzada o de ser imposible esto, se comparta el uso
de pozos previa autorizacion de las partes involucradas.

- Dentro de los trabajos de ejecucién de trabajos para SCADA y Red de Fibra Optica municipal se
coordinard Ios replanteos necesarios para ubicacion de elementos y mediciones en campo.

- Se registra un avance progresivo dentro de la instalacién de la Red de Fibra Optica del Sistema
SCADA lo cual permitira culminar los trabajos sin inconvenientes.

- Esde vital importancia la definici6n de los puntos de acceso pendientes de definir dentre de la red
de Fibra Optica municipal por parte del Administrador del Contrato, para poder realizar las
respectivas pruebas que den correcto funcionamiento a esta red.

- Se debe acelerar el proceso de desmontaje de las redes dreas de FO por parte de CNT y las
demds empresas prestadoras de estos servicios para de esta manera no entorpecer el desmontaje
de las luminarias existentes y la instalacién del nuevo sistema de luminaria y telegestion.



1.2.3. Recomendaciones

- Realizar las pruebas de herrajes y cables en pozos para comprobar la funcionalidad de los mismos,
de igual manera ejecutar el protocolo de pruebas de canalizacion, Estas pruebas deben ser parte
del proceso constructivo de canalizacién, y se deben liberar todos los tramos antes de realizar
liquidaciones econ6micas.

- Tomar correctivos necesartos en caso de obstrucciones encontradas en las pruebas de canalizacidn.

- Notificar por parte de la Administracién del Proyecto a CNT para actualizacién de planos con
modificaciones solicitadas por ellos.

- Se recomienda pruebas dentro de los gabinetes de telecomunicaciones una vez instalados los
equipos activos (Switches) para comprobar si estos soportan la falta de ventilacién de los
gabinetes. Ademés definir por parte de EERSSA un protocolo para la conexién del Cable Patch
Cord SFTP para la comunicacién del Switch y la RTU.

- Se debe culminar la instalacion en su totalidad de todos los swithes que corresponden al sistema
SCADA y realizas las respectivas pruebas de conectividad.

1.3 CONTROL DE CALIDAD

El control de la ejecucién de la obra de los rubros, incluye la exigencia de que se
aplique en las mejores practicas constructivas, tales como: verificacién del
cumplimiento de las normas de seguridad, tanto para el personal que labora en la
obra, como al personal que por uno y otro motive tiene que acceder a la obra, ropa
de trabajo para los obreros, cascos, botas, guantes, gafas, arnés, letreros de
seguridad en los accesos a la obra, aprobacién de materiales, analisis y verificacién
en sitio de los equipos a emplearse. En vista de que algunos rubros ejecutados en
meses anteriores estdn presentes, se anexan sus respectivos ensayos en la planilla
de obra.

1.3.1 Prueba de Compresion de Cilindros y Ensayos de Compresion Simple
- En este perfodo no se realizaron pruebas de compresiéon y ensayos de
compresion simple.

2. AVANCE

2.1 Avance Econémico

Tiempo transcurride: 32.5 meses (87.84 % del total, de acuerdo a la
reprogramacién 1 CC).

Valor ejecutado acumulado: 94.73 % ($ 45'875,099.25) planillado/ejecutado (en
base al presupuesto del Contrato Complementario). El valor acumulado ejecutado
de 45'875,875.25, es mayor a lo estipulado en el numeral E, de la clausula 12 del
contrato de construccién, por lo que CUMPLE con lo establecido en la mencionada
clausula.

2.2 Avance Fisico



Para determinar el avance fisico, se establece los valores ejecutados de la Planifla

Mensual de Obra a ia fecha del presente informe.

En el siguiente cuadro se establece el valor total ejecutado en la Planilla Mensual de
Obra N2 05 de Contrato Complementario, con el porcentaje de cada uno de los
componentes en relacion al peso que tienen en el Proyecto. Con ello, se determina:

AVANCE FISICO MARZO 2019

COMPONENTES MONTO Porcentaje m’;‘ﬁ;ﬁ:‘;‘:’d" ‘:‘;:l':;e
AGUA POTABLE $3.580.351,10 | 7,39% | $3.597.20043 | 7,43% | 100,47%
ALCANTARILLADO SANITARIO $2.00021545 | 4,32% | $2.107.59215 | 4,35% | 100,83%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $1.792.283,73 | 370% | $1.782.84652 | 3,68% | 99,47%
REGENERACION URBANA $8.373.897,40 | 17,29% | $B.246.66386 |17,03% | 98,48%

PLAN DE MANEIO AMBIENTAL $399.186,01 | 082% | $399.18501 | 0,82% | 100,00%

REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $17.869.577,96 | 3690% | $16.687.753,17 | 34,46% | 93,39%
CNT $1.794.163,03 | 3,70% | $1729.634,19 | 3,57% | 96,40%

RED DE FIBRA GPTICA MUNICIPAL $1.153.943,60 | 2,38% | $1.109.40049 | 2,29% | 96,14%

: _ ORDENESDETRABAIO.
R L":T"E:;":éé 3&555“55 25IN | <101810643 | 230% | $101808738 | 2,20% | 100,00%
il :':QBU{‘RJ:::S"' SZANS $1.396.413,86 | 2,88% | $1.387.831,62 | 2,87% | 99,39%
ORDEN DE TRABAIO No. 4 PORCELANATO |  §742.477,05 1,53% | $688.402,80 | 1,42% | 92,72%
ORDEN DE TRABAJO No. S SEMAFORIZACION | $135.12570 | 0,28% | $134341,56 | 0,28% | 99,42%
QR0EN D;@;ﬁglmoPOZﬂs bE $134.829,55 | 028% | $141.567,68 | 0,29% | 105,00%
ORDEN DE TRABAIO No. 7 SUBDREN $37.703,43 0,08% $27.301,21 | 0,06% | 72.41%
iR mggg:r&: ADOQUIN SAN $ 45.842,56 0,09% $45.84256 | 0,09% | 100,00%
ORDEN DE TRABAIC No. 9 BOLARDOS $13.848,30 0,03% $13.848,30 | 0,03% | 100,00%
OROEN DE T&f;;’&:;’ -10POZ0S $233.241,47 | 048% | $23324147 | 0,48% | 100,00%
ORDEN DE TRABAJO No. 11 CALLE LOURDES |  $ 35.439,03 0,07% $35.439,03 | 0,07% | 100,00%
DRDEN I maﬁnfnr:géz PAVIMENTOEN | ¢ 55.787,82 0,12% $55.787,82 | 0,12% | 100,00%
ORDEN DE TRABAIO No. 13 JARDINERAS $5.148,52 0,01% $5.14852 | 0,01% | 100,00%
ORDEN DE TRABAIO No. 14 RED FIBRAGPTICA|  $145.08577 | 030% | $13592609 | 0,28% | 93,69%
ORZ;;'EEJ?SASE"J‘;ST}‘; ;SOLA::‘UE $5.115,50 0,01% $511550 | 0,00% | 100,00%
RUBROSNUEVDS

AGUA POTABLE $458.492,45 | 095% | $404.762,71 | 0,84% | 88,28%
ALCANTARILLADO SANITARIO $289573,41 | 060% | $278.041,89 | 057% | 96,02%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $1.01518821 | 210% | $994.92843 | 2,05% | 98,00%
REGENERACION URBANA $2485.894,48 | 513% | $2.246.310,33 | 4,64% | 90,36%

REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $2.517.036,55 5,20% $2.125.898,60 | 4,29% | 84,46%
CNT $ 88.404,27 0,18% $86.244,13 | 0,18% | 97,56%

RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL $ 87.935,73 0,18% $86.712,67 | 0,18% | 98,61%
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. DRDENES DE TRABAJO'DEL CONTRATO
(COMPLEMENTARIO No.1.
ORDEN DE TRABAIO No. 1: ACOMETIDAS
A $ 77.537,60 0,16% $62.22028 | 0,13% | 80,25%
ORDEN DE TRABAIO No. 2: PINTURA
e s $335.388,89 0,69% $0,00 0.00% | 0.00%
ORDEN DE TRABAIO No. 3: JARDINERA [
Al $10.998,62 0,02% $0,00 0,00% | 0,00%
ORDEN DE TRABAIO No. 4: PAPELERAS CON i

TAFRPIVOTARTE $3.738,25 0,01% $1.82205 | 0,00% | 48,74%
$48.427.972,55 | 100,00% | $45.875.099,25 | 94,73% | 88,79%

Se tiene un avance fisico del 88.79%

ORDENES DE TRABAIO FINANCIADAS CON PARTIDA PRESUPUESTARIA DEL CONTRATO
ORDENES DE TRABAIO CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1.

COMPONENTES MONTO | Porcentaje | Acumulado Ejecutado AF‘;:;:?
OT 4; PAPELERAS CON TAPA PIVOTANTE (Febrero 2019) 32.055,89 0,07% S 1.595,36 0,00% 4,98%

OT 5: REPARACION DE ACOMETIDAS INTRADOMICILIARIAS
P s 30.261,84 0,06% | $22.726,02 | 0,05% | 75,10%

TOTAL GRDENES DE TRABAJO CONTRATO

Jsblentine il 62.317,73 0,13% | $24.321,38 | 0,05% | 40,04%

Incluyendo las Planillas de Ordenes de Trabajo financiadas mediante partida
presupuestaria del contrato, se tiene un avance fisico del 86.00 %.

2.3 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE
ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION DE PERSONAL

El Consorcio Loja 2015 entrega a la Fiscalizacién, las Programaciones Semanales de

Trabajo, la misma que es evaluada semanalmente su cumplimiento.

De acuerdo al cronograma de ejecucién del proyecto, en el periodo 01 al 31 de Marzo
de 2019, el avance se puede apreciar en el siguiente cuadro, asi como lo programado
y lo ejecutado a la fecha del presente informe:

AVANCE ECONOMICO MARZO 2019

ujad

COMPONENTES MONTO Porcentaje A‘"':l ;zﬁ:i“;ad"
AGUA POTABLE $3580351,10 | 7,39% | $3.597.20043 | 7,43%
ALCANTARILLADO SANITARIO $2.000.21545 | 4,32% | $2.107.592,35 | 4,35%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $179228373 | 3,70% | $1.782.84652 | 3,68%
REGENERACION URBANA $8.373.897,40 | 17,29% | $8.246.663,86 | 17,03%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $ 399.186,01 0,82% $399.186,01 | 0,82%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $17.869.577,96 | 36,90% | $16.687.753,17 | 34,46%
CNT $1794.16303 | 3,70% | $1.72963419 | 3,57%
RED DE FIBRA GPTICA MUNICIPAL $1.153.943,69 | 2,38% | $1.105.40045 | 2,29%

ORDENES DE TRABAIO ; .

DERE A N;éc:zl gfg:mss ZSINMATERIAL | o1 01810643 | 2,10% | $1.018087,18 | 2,10%
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ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANIAS ELECTRICAS $1.396.413,86 2,88% $ 1.387.831,62 2,87%
ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO 5742.477,05 1,53% $ 688.402,80 1,42%
ORDEN DE TRABAIO No. 5 SEMAFORIZACION $135,125,70 0,28% $134.341,56 0,28%
ORDEN DE TRABAJO No. 6 POZOS DE ALCANTARILLADO | & 134.829,55 0,28% $141.567,68 0,29%
ORDEN DE TRABAIO No. 7 SUBDREN $37.703,43 0,08% $27.301,21 0,06%

ORDEN DE TRABAIO No. 8 ADOQUIN SAN SEBASTIAN $45.842,56 0,09% $45.842,56 0,09%
ORDEN DE TRABAIO No. 9 BOLARDOS $13.848,30 0,03% $13.848,30 0,03%

ORDEN DE TRABAIO No. 10 POZOS EXISTENTES $233.241,47 0,48% $233.241,47 0,48%
ORDEN DE TRABAJO No. 11 CALLE LOURDES $ 35.439,03 0,07% $35.439,03 0,07%
ORDEN DE TRABAJO No. 12 PAVIMENTO EN PARADAS §55.787,82 0,12% 4 55.787,82 0,12%
ORDEN DE TRABAIO No. 13 JARDINERAS $5.148,52 0,01% $5.148,52 0,01%
ORDEN DE TRABA!O No. 14 RED FIRRA OPTICA $ 145,085,77 0,30% $135.926,09 0,28%
ORDEN DE TRABAIO No. 15 PARQUE MERCEDES DE JESUS & 5.115,50 0,01% $5.115,50 0,01%

MOLINA
IRUBROS NUEVOS

AGUA POTABLE $458.492,45 0,95% $ 404.762,71 0,84%

ALCANTARILLADO SANITARIO $ 289.573,41 0,60% $278.041,89 0,57%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $1.015.188,21 2,10% $994.928,43 2,05%
REGENERACION URBANA $ 2.485.894,48 5,13% $2.246.310,33 4,64%

REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $2.517.036,55 5,20% 5 2.125.898,60 4,39%

CNT $ 88.404,27 0,18% $86.244,13 0,18%

RED DE FIBRA OFTICA MUNICIPAL 4 87.935,73 0,18% $ 86.712,67 0,18%

--qn_ﬁgmgg-ng;rmmd-nu CONTRATO !
\GOMPLEMENTARIO No 5

ORDEN DE TRABAJO No. 1: ACOMETIDAS FIBRA OPTICA $77.537,60 0,16% $62.220,28 0,13%
ORDEN DE TRABAIO No. 2: PINTURA TERMOPLASTICA $335.388,89 0,69% 50,00 0,00%
ORDEN DE TRABAIO No. 3: JARDINERA VERTICAL $ 10.998,62 0,02% $0,00 0,00%
il il 2;;;;::::”“5 el $3,738,25 0,01% $1.822,05 0,00%
$48.427.972,55 | 100,00% | $45.875.099,25 | 94,73%

2.4 PERSONAL TECNICO ASIGNADO EN EL PERIODO

El detalie de personal técnico asignado por el Contratista es el siguiente:

NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Clay Ing. Civil, MSc en . .
R Medio Ambiente Superintendente Superintendente de Obra
José Palacios o L= - pa—
PROCELEC Ing. Eléctrico Eléctrico Adquisiciones eléctricas B
Mario ryr e p .
o Ing. Electronica y Especialista en Jefe frentes de instalaciones
PROCELEC Telecom. Telecom. eléctricas y telecom.
PERSONAL TECNICO AUXILIAR
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NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Mauricio oF Residente de 3 R
Segovia Ing. Civil Obra Elaboracién de planillas
Diego Arquitecto. (G Residente de Obra
Mancero Obra
Karen Loaiza | Ingeniero Electrdnicay Residente de Residente obra instalaciones
PROCELEC Telecom. Obra eléctricas y telecom.
Freddy Ingeniero de Seguridad Seguridad .

Gonzélez Industrial Industrial AT EIM IR
Cuenca Ingeniero Residente de Residente de Obra
Cristidn Electromecanico Obra instalaciones eléctricas

Wilson Sauca Arquitecto Residente de Planillaje, Area Técnica y
PROCELEC q Obra Planos

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

Fiscalizacion lleva un continuo control de maquinaria y equipo presente en Obra de
Consorcio Loja 2015. Se presenta un Anexo actualizado de dicho equipo en la seccién
12.2.

2.5 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS
DE ACTIVIDADES, EQUIPO Y UTILIZACION DE PERSONAL.

La Fiscalizacion indica que el grado de cumplimiento del cronograma de actividades,
equipo y utilizacién de personal es de Camplimiento Satisfactorio.

2.5.1 Equipo utilizado en cbra

La Fiscalizacion procedi6 a la verificacion de la maquinaria sefialada de manera
visual y ademas con la revision del parte diario de combustible y mantenimiento
general de la mencionada maquinaria.

2.5.2 Evaluacion de utilizacién de personal

Fiscalizacién procedié a hacer una identificacién del personal en Obra en distintas
fechas y en todos los frentes del Proyecto. Fiscalizacitn realiza continuamente este
control para constatar el cuamplimiento del personal requerido, cumplimiento en
normativas de seguridad, salud ocupacional y de trabajos para el correcto
cumplimiento del Cronograma de Ejecucion.

- TOTALDE | HORAS HOMBRE
COMPARIA NUMERO DE PERSONAS | Sebdm o TRABAJADAS TOTAL
STAFF_|_ ROL DIARIO STAFF | ROL DIARIO
H&H 5 8 13 8 8 104
PROCELEC 3 1 4 8 8 32
SUBCONTRATISTA JUAN
CARLOS BARRERA 3 3 8 8 24
SUBCONTRATISTA
MCMASTER 2 35 37 8 8 288
10 47 57 32 32 448
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3. AVANCE ECONOMICO

En el siguiente cuadro se sefiala el avance econdémico acumulado ejecutado en las
zonas intervenidas con respecto al total.

3.500.000,00

3.600.000,00

2.500.000,00

2.000.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

500.000,00

0,00
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PROGRAMADO | EJECUTADO %
mar-17|  1.464.757,90| 1.627.489,214| 111,11%
abr-17 1.552.908,72 | 1.814.352,18 116,84%
may-17 1.818.419,45( 2.299.275,31 126,44%
jun-17 1.721.264,40| 1.442.717,65 83,82%
jul-17 1.734.410,47 | 1.745.563,66 100,64%
ago-17|  1.914.289,21|2.024.629,31{  105,76%
sep-17 1.986.618,01 | 2.509.378,67 126,31%
oct-17 2.320.969,80| 2.395.510,04 103,21%
nov-17| 2.371.406,06| 1.978.259,16]  83,42%
dic-17 2.466.637,59| 2.299.120,92 93,21%
ene-18| 2.601.658,93] 1.585.372,05]  60,94%
feb-18 1.440.966,28 | 1.234.307,20 85,66%
mar-18 1.402.939,651 1.394.657,29 99,41%
abr-18| 1.708.455,00] 1.778.170,31|  104,08%
may-18 3.251.016,22) 2.758.906,25 84,86%
jun-18] 1.099.549,38{ 1.151.473,32|  104,72%
jul-18 1.271.556,40} 965.676,04 75,94%
ago-18 1.449.580,221 1.613.156,06 111,28%
feb-19|  345.589,67| 377.49052 109,23%
mar-19 409.400,52| 402.341,71 98,28%
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4. PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA No. 05 CONTRATO
COMPLEMENTARIO PERIODO MARZO 2019

La Planilia de Avance de Obra No. 05 CC se presenta como Anexo en la Pianilla de
Obra del Contratista, perfodo 01 al 31 de Marzo de 2019.

5. MEMORIA DE CALCULO

La memoria de calculo se refleja en los anexos de volimenes de obra que se
presentan en el informe mensual de actividades del Contrato y en la Planilla Mensual
05 Contrato Complementario de Obra del Contratista,

6. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEIO
AMBIENTAL

La metodologia empleada para la verificacién del cumplimiento de las medidas del
Plan de Manejo Ambiental consistié en la verificacién a través de la inspeccién de
campo, documentando la verificaci6n mediante protocolos y fotografias. Para
determinar el cumplimiento planteado se utilizé matrices de evaluacién para lo cual
se calific6 cada una de las actividades o medidas auditadas y para lo cual se hizo una
evaluacién a los pardmetros de evaluacion de cada actividad. Se establece la
calificacion de todos los aspectos examinados anteriormente, determinando el nivel
de cumplimiento de manera cualitativa y cuantitativa, para lo cual se asignara los
valores detallados en la Tabla 1.

Tabla 1: Valores del nivel del cumplimiento
VALORES NIVEL DEL CUMPLIMIENTQ
10 Cumplimiento Total

7-9 Cumplimiento Satisfactorio
4-6 Cumplimiento Moderado
1-3 Cumplimiento Aceptable

0 Incumplimiento Total

Es importante sefialar que todos los aspectos examinados del Plan de Manejo
Ambiental tienen un peso especifico constante valorado en diez para cada uno de
los items evaluados, considerando necesario la ponderacion en vista de que todos
los aspectos examinados tienen la misma significancia, ya que las actividades
constructivas se presentan de manera intermitente o continua. Para determinar el
nivel del cumpiimiento se empleara la siguiente formula:

T Evaluacion

I Peso Especific0 x 100

Nivel de Cumplimiento (NC) =

El nivel de Confianza y Riesgo de aspectos examinados se ponderara de la valoracién
obtenida del nivel de cumplimiento (NC} de acuerdo a los siguientes criterios
detaliados en la Tabla 2
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Tabla 2: Valoracién del Nivel de Confianza y Riesgo

NC% Nivel de Confianza | Nivel de Riesgo
0-25% Bajo Muy Alto
26-50% Moderado Alto

51-75% Alto Bajo

75-100% Muy Alto Muy Bajo

El grado de cumplimiento de los aspectos examinados se cuantificard de acuerdo a
los siguientes criterios detallados en la Tabla 3

Tabla 3: Valoracion del Grado de Cumplimiento
NC % Grado de Cumplimiento
96 - 100 % Total

76-95% Satisfactorio

51-75% Moderado

26-50% Aceptable

<25% Deficiente

El detalle de calificaciones, procesos, conclusiones y recomendaciones, se encuentra
dentro de los anexos: Informes de Especialidad, del informe Mensual de Actividades de
Fiscalizacion.

7. REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA  No. 05
Complementario periodo 01 al 31 de Marzo de 2019

Contrato

De acuerdo a la Clausula Octava del Contrato de Obra, el reajuste de precios para
efectos del pago de planillas se calculard en dos secciones para Contrato
Complementario y Rubros Nuevos, con férmulas de: Agua Potable, Alcantarillado
Pluvial y Sanitario, CNT, Electricidad, Regeneracion Urbana, Plan de Manejo
Ambiental y Fibra Optica Municipal; en cada uno de los dos reajustes, se aplica la
férmula que contiene la fecha de partida para los indices sub-cero, corresponde a
los treinta dias anteriores de la fecha limite de presentacion de las ofertas.

PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOS No. 5 ([CONTRATO COMPLEMENTARIO

No.1)
VALOR DE LA DESCUENTO VALOR A VALOR
PLANILLA POR ANTICIPO | REAIUSTAR {Po) DEL REAJUSTE SR
4,590,85 1.377,26 3,213,59 $(199,24) AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y
3.552,04 1.065,61 2.486,43 $ 88,14 SANITARIO
REGENERACION URBANA, PLAN DE
0,00 0,00 0,00 50,00 MANEIO AMBIENTAL Y FIBRA OPTICA
MUNICIPAL
236.531,15 70.959,35 165.571,80 5 (2.597,66) ELECTRICIDAD
0,00 0,00 0,00 $0,00 CNT
244.674,04 171.271,82 -2.708,76
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3. COMPROBANTE DE PAGO DE LOS APORTES AL IESS DEL
PERSONAL DE LA CONTRATISTA

Estos comprobantes constan como anexo en la Planilla de Obra No. 05 Contrato
Complementario, presentada por el Contratista.

9. LIBRO DE OBRA

El Libro de Obra consta como anexc en la Planilla de Obra No. 05 Contrato
Complementario.

10. LIBRO DE GESTION AMBIENTAL
Ver Anexo 12.1.

11. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS

Fiscalizacion procedid a la revisién de las garantias de las empresas que conforman
Consorcio Loja 2015, llegando a determinar:

- PROCELEC S.A. garantia vigente de Cumplimiento de Contrato con Seguros
Confianza hasta el 14 de Abril de 2019 con una suma asegurada de
$901.222,77.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Cumplimiento de Contrato con
Oriente Seguros S.A. hasta el 01 de Julio de 2019 con una suma asegurada de
$1'534.514,45.

- PROCELEC S.A. garantia vigente de Buen Uso del Anticipo con Seguros
Confianza hasta el 19 de Mayo de 2019 con una suma asegurada de
$1°407.845,12.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia_vigente de Buen Uso'del Anticipo con
Oriente Seguros S.A. hasta el 01 de Julio de 2019 con una suma asegurada de
$308.015,90.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Equipo y Maquinaria de
Construccion con Seguros Oriente hasta el 29 de febrero de 2020 con una
suma asegurada de $ 4'051.482,70.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Accidentes Personales con
Seguros Oriente hasta el 29 de febrero de 2020 con una suma asegurada de
$ 22.400,00.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Responsabilidad Civil con
Seguros Oriente hasta el 29 de febrero de 2020 con una suma asegurada de
1'000.000,00.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Responsabilidad Civil con
Seguros Oriente hasta el 29 de febrero de 2020 con una suma asegurada de
50.000,00.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Todo Riesgo Contratista con
Seguros Oriente hasta el 27 de febrero de 2020 con una suma asegurada de
$48'914.744,38.
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El detalle de documentacién de Garantias, se encuentra dentro del Tomo Il de la
Planilla de Obra #05 C.C. correspondiente a Marzo de 2019.

Por consiguiente, la Fiscalizacion determina que el Contratista Si Cumple con todas
las garantfas requeridas y son vilidas en el presente periodo.

Atentamente,
64 Ve [bf/ o~
T
Ing. Porian Romero Ing. Vicentéforres Bustamante
SUP ENDENTE DE FISCALIZACION " TADMINISTRADOR
CC: Archivo /
sainc o
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