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INFORME DE FISCALIZACION PREVIO AL PAGO PLANILLA DE OBRA
No. 13
PERfODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:!

NOMBRE DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”

CONTRATISTA! CONSORCIO LOJA 2015
MONTO DEL CONTRATO OBRA: U5 $487714.744,38
FECHA ENTREGA ANTICIPO: 07 DE MIARZO DE 2016
EECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 02 DE MIARZO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 28 MIESES

PERIODO DE SUSPENSION: NO APLICA
AMPLIACIONES DE PLAZO: NO APLICA

FECHA DE TERMINO: 02 de JULIO de 2018
FISCALIZADOR: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS INGENIERIA CIVIL 5.A.
MONTO DEL CONTRATO: U5 $27080.951,33
PLAZO: 30 MESES

En el periodo del 01 al 31 de marzo del presente afio, se instalaron redes de
distribuciéon en los siguientes sectores:

Tuberia PEAD 90mm, SDR 17, PN 10 Bar: 1.252,25 m.

e LONG. LUGAR DE INSTALACION
DEEESD HASTA (ML)
246 247 54,00 | Olmedo entre Av. Emiliano Ortega € Imbabura
146 6,00 Colén y Olmedo (Hacia la Bernardo Valdivieso)
248 5,00 Colén y Olmedo (Hacia la Juan José Pefia)
José Antonio Bguignren y Olmedo (Hacia la Bernardo
145 8,00 Valdivieso)
: i igur Ime ci ) :
145 6.60 ggfslz)}\ﬂtomo Egniguren y Olmedo (Hacia la Juan José
218 6,30 Azuay vy Juan José Pefia (Hacia la 24 de Mayo)
218 10,50 | Azuay y Juan Jos¢ Pena (Hacia la Olmedo)
218 219 133,50 | Juan José Pefla entre Azuay y Mercadillo
73 27 26,90 | Bernardo Valdivieso entre Cariamanga y Andrés Bello




27 3,70 Andrés Bello y Bernardo Valdivieso
277 28 71,60 | Bernardo Valdivieso entre Andrés Bello y Catacocha
28 125 87,00 | Catacocha entre Bernardo Valdivieso y Bolivar
125 9,00 Bolivar y Catacocha (Nortte)
76 7,00 Bolivar y Cariamanga
76 77 98,50 | Bolivar entre Celica y Cariamanga
77 7T 6,70 Bolivar y Celica
75 75' 16,00 | Bolivar y Catacocha (Diagonal)
84 75" 113,50 | Catacocha entre Sucre vy Bolivar
34 3,20 Sucre y Catacocha (Sur)
91 84 96,50 | Catacocha entre 18 de Noviembre y Sucre
91 92 102,50 | 18 de Noviembre entre Catacocha y Cariamanga
91 96 86,00 | Catacocha entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre
96 97 100,50 | Av. Universitaria entre Catacocha y Cariamanga
97 98 143,50 | Av. Universitaria entre Cariamanga y Celica
233 12,10 | Av. Emiliano Ortega y Colon (Valvula de Desague)
84 2,50 Catacocha y Sucre (Conexion hidrante)
96 2,40 Av. Universitaria y Catacocha (Conexidn hidrante)
200 2,10 Azuay vy Av. Emiliano Ortega (Conexion hidrante)
196 1,20 Q?bm;nacién de Mainas v Crisantemos (Conexion
hidrante)
26! 1,70 13?11?\??2 Suarez v Bernardo Valdivieso {Conexidn
20! 2,85 18 de Noviembre y Chile (Conexion hidrante)
9 3,00 Av Eduardo Kingman y Saraguro (Conexo6n hidrante)
79' 1,85 Av Eduardo Kingman y Pasaje S/N (Conexon hidrante)
. . Av Universitaria entre Gonzanama y Celica (Conex6én
25 3,70 hidrante)
39 1,75 Juan José Pefia y Catacocha (Conexon hidrante)
46" 1 50 24 de Mayp y Lourdes (A I.ado del
’ Macromedidor)(Conex6n hidrante)
209 4,50 24 de Mayo y Miguel Riofrio(Conexén hidrante)
211 3,50 24 de Mayo y Mercadillo(Conexén hidrante)
996 3.60 10 de Agosto v Av. Emiliano Ortega (Conexon

hidrante)




Tuberia PEAD 160mm, SDR 17, PN 10 Bar: 26,00 m.

UBICACION e
Lgi& OBSERVACIONES
DESDE |HASTA| ML)
219 1,40 Olmedo y Mercadillo
201 201 24,60 Miguel Riofrio entre Emiliano Ortega y Av. Orillas del
Zamora

Tuberfa PEAD 200mm, SDR 17, PN 10 Bar: 20,74 m.

UBICACION LONG.
OBSERVACIONES
DESDE | HASTA (ML)
, Av. Orillas del Zamora y Miguel Riofrio (Frente a la

201 1,05 (

Salle)

/ . Emiliar riega v AV i 3

296 19,69 10 E‘\e Agésto entre Av. Emiliano Ortega v Av. Orillas

del Zamora

Tuberfa PEAD 250mm, SDR 17, PN 10 Bar: 24,50 m.

UBICACION |LONG. )
DESDE | HASTA | (ML)
135 2450 | Av. Universitaria y Mercadillo

Con lo que respecta a accesorios, se ha colocado de acuerdo al siguiente detalle:

Accesorios Instalados Marzo

v empaque, 16 Bar

2017 Unidad | Cantidad Lugar de Instalacién
Valvula de compuerta HF. SB BB u 14.00
SRM D=110mm, 16 Bar ’ Varios Frentes de Trabajo
Valvula de compuerta HF. SB BB u 100
CRM D=160mm, 16 Bar ’ Av. Orillas del Zamora y Miguel Riofrio.
Vélvula de compuerta H.F. SB BB u 200 24 de Mayo y Lourdes; 10 de Agosto y Av. Orillas
CRM D=200mm, 16 Bar ’ del Zamora
Vialvula de compuerta H.F, SB BB u 100
CRM D=315mm, 16 Bar ’ 24 de Mayo y Leopoldo Palacios
Porta brida PEAD D=90mum, 10 Bar u 41,00 Varios Frentes de Trabajo
Porta brida PEAD D=200mm, 10 , 700 24 de Mayo y Lourdes; Av. Orillas del Zamora y
Bar ’ Miguel Riofrio
Porta brida PEAD D=250mm, 10 u 1 00
Bar ’ Catacocha y Bernardo Valdivieso.
Porta brida PEAD D=315mm, 10 ; 500
Bar ) ~ 24 de Mayo y Leopoldo Palacios
Brida de acero @=90mm con pernos " 41.00

Varios Frentes de Trabajo

[
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Brida de acero @=250mm con . 100
pernos y empaque, 16 Bar ' ' Catacocha v Bemardo Valdivieso
Brida de acero J=315mm con u 500
pernos y empaque, 16 Bar ' 24 de Mayo y Leopoldo Palacios
Tramo corto LA BB ¢=200mm " 100
e=6mm, L=1.00m, 16 Bar ’ Av. Orillas del Zamora y Miguel Riofrio
Codo PEAD 90mm x 4SO, 10 Bar u 2,00 Bolivar y Catacocha
Codo PEAD 90mm x 90°, 10 Bar u 27,00 Varios Frentes de Trabajo
Codo PEAD 160mm x 90°, 10 Bar u 2,00 Av. Emiliano Ortega y Miguel Riofrio
Codo PEAD 200mm x 90°, 10 Bar u 2,00 Av. Emiliano Ortega y 10 de Agosto
Tee PEAD 90mm, 10 Bar u 4,00 Av. Universitaria y Cariamanga-Catacocha
Tee PEAD 160mm, 10 Bar u 1,00 Av. Eduardo Kingman y Saraguro
Tee PEAD 200mm, 10 Bar u 1,00 Av. Orillas del Zamora y Miguel Riofrio
Tee PEAD 250mm, 10 Bar u 2,00 Catacocha y Sucre; Av. Universitaria y Catacocha
Reductor PEAD 250mm a 200mm, u 500
10 Bar - Catacocha vy Sucre; Av. Universitaria y Catacocha
Reductor PEAD 160mm a 90mm,
u 7,00 . .
10 Bar Varios Frentes de Trabajo
Reductor PEAD 110mm a 90mm,
u 1,00 . o
10 Bar 24 de Mayo y Miguel Riofrio
Cruz PEAD 160mm, 10 Bar u 1,00 Juan José Pefia y Mercadillo
Cruz PEAD 90mm, 10 Bar u 7,00 Varios Frentes de Trabajo
Reductor PEAD 200mm a 160mm, . 100
10 Bar " Varios Frentes de Trabajo
Caja de valvula HF. 160mm, . 14.00
trafico pesado ’ Varios Frentes de Trabajo
Hidrante contra incendios bajo nivel J 14.00
de tierra N Varios Frentes de Trabajo
Porta brida PEAD D=160mm, 10 i 500
Bar ” Av. Orillas del Zamora y Miguel Riofrio

En lo referente a acometidas, se ha realizado:

Acometidas Instaladas Marzo 2017 Unidad Cantidad

Acometida domiciliaria de agua potable @=90mm x
0.6 m u 80,00
Acometida domiciliaria de agua potable @=90mm x

u 92,00
1"1=6-12m ’
Acometida domiciliaria de agua potable ¥=50mm x u 69700
3/4" 1=0-6 m ’
Acometida domiciliaria de agua potable @=90mm x u 268,00
3/4" 1=6-12 m o
Acometida domiciliaria de agua potable £=110mm

u 4,00
x 1" 1=0-6 m ’
Acometida domiciliaria de agua potable @=110mm 103.50
x 3/4" 1L=0-6 m ! °
Acometida domiciliaria de agua potable @=110mm " 35.00
X 3/4" 1=6-12m >
Acometida  domiciliaria de agua potable . 500
O=160mm x 1" L=0-6 m ’




Acometida  domiciliaria  de  agua  potable ; 10.50
@=160mm x 1" L=6-12 o
Acometida domiciliaria de agua potable ©=160mm ; 69.00
x 3/4" L=0-6 m i
Acometida domiciliaria de agua potable u 29,00
O=160mm x 3/4" 1=6-12 m
Acometida  domiciliaria de agua potable 5 300
@=200mm x 1" 1L=0-6 m ) 7
Acometida  domiciliaria de agua potable ; 300
@=200mm x 1" 1=6-12 m >
Acometida  domiciliaria de agua potable 5 2400
@=200mm x 3/4" 1L=0-6 m i
Acometida domiciliaria de agua potable @=200mm i 2300
x 3/4"1=6-12m o
Acometida domiciliaria de agua potable ©0=250mm

AN T — u 7,00
x3/4"1=0-6m

En el periodo del 01 al 31 de marzo de 2017, el Contratista realiza la instalacion de
las siguientes redes de alcantarillado:

P

O

e  Alcantarillado Sanitario
Tuberia Perfilada PVYC DI 250mm = 1.454,44 m

TJen DOVFS 1@‘{%@ '
Hro. FOZO - TRAMO DE INSTALACION
DESDE | HAsTA | ML)
676' 676 31,60 | Av. Universitaria entre Cariamanga y Catacocha
676 92 46,08 | Av. Universitaria entre Cariamanga y Catacocha
( caja de
caja de . S . .
277 | revision | 29,41 | Av. Universitaria entre Cariamanga y Catacocha
revision 1 5
caia de red entre
i 9o poZ0o 11,98 | Av. Universitaria entre Cariamanga y Catacocha
revision 2
676-92
183 183 56,13 | Av.18 de Noviembre entre Catacocha y Cariamanga
183 168 32,66 | Av.18 de Noviembre entre Catacocha y Cariamanga
domicilio @ entre . Catacocha entre 18 de Noviembre y Sucre ( red
St pozo 36,80 terciaria)
Rosales | 168-166
90" 90 54,19 | Av. Universitaria entre Celica y Cariamanga
90 91 67,15 | Av. Universitaria entre Celica y Cariamanga
171 163 51,40 | Catacocha entre Bolivar y Bernardo
163 164 30,05 | Catacocha entre Bolivar y Bernardo
164 165 65,55 | Catacocha entre Sucre y Bolivar
165 166 52,70 | Catacocha entre Sucre y Bolivar




444 465 60,29 | Juan José Pefa entre Azuay v Miguel Riofiio
465 471 57,60 | Juan Jos¢ Pefia entre Azuay v Miguel Riofrio
555 556 93,00 | Olmedo entre 10 de Agosto y Eguiguren
556 671 61,45 | Olmedo entre Eguiguren y Coldn
671 557 56,15 | Olmedo entre Eguiguren y Colén
557 672 65,90 | Olmedo entre Colén y Imbabura
172" 173 20,78 |Pasaje S/N y Bernardo Valdivieso
169 170 46,90 | Bernardo Valdivieso entre Cariamanga y Catacocha
170 171 46,82 | Bernardo Valdivieso entre Cariamanga y Catacocha
71 172 61,41 | Bernardo entre Catacocha y Lourdes
172 172 34,69 | Bernardo entre Catacocha y Leopoldo Palacios
172" 173 32,82 | Bernardo entre Catacocha y Lourdes
93 93 60,91 | Av. Universitaria entre Catacocha y Lourdes
93 94 60,15 | Av. Universitaria entre Catacocha v Lourdes
94 95 65,78 | Av. Universitaria entre Lourdes y Mercadillo
95 96 56,19 | Av. Universitaria entre Lourdes y Mercadillo
96 SW-19 | 7,90 | Interseccién entre Av. Universitaria y Mercadillo
o Tuberfa Perfilada PVYC DI 300mm = 65,10 m
[re. FOZO TRAMO INSTALADO
DESDE HASTA (VL)
Mall don | Descarga. Rio . 18 de Noviembre entre Chile y Gobernacién
Daniel Zamora 14,50 del Mainas
672 558 50,60 | Olmedo entre Colén y Imbabura

o Tuberia Perfilada PVC Di 350mm = 48,30 m

- LONG.
Neo. POZO TRAMO INSTALADO
DESDE HASTA (ML)
558 631 48,30 | Olmedo entre Imbabura y Emiliano Ortega

@

Alcantarillado Pluvial
o Tuberia Perfilada PVC Di 250mm = 416,87 m
Tuberia para red principal

fro. POZO HONG: TRAMO INSTALADO
DESDE | HASTA (ML)
115 327 26,15 | Catacocha entre Bolivar y Bernardo
327 174 56,80 | Catacocha entre Bolivar y Bernardo
174 175 66,20 | Bernardo entre Andrés Bello y Catacocha




= Tuberia para sumideros

TRAMO CONECTADO | MONE: TRAMO INSTALADO

DESDE SUMIDERO | HASTA | (ML)
469 Pozo 175| 9,30 | Bernardo Valdivieso v Andrés Bello
470 Pozo 175| 9.90 |Bernardo Valdivieso v Andrés Bello
473 Pozo 174 | 14,50 | Bernardo Valdivieso y Catacocha
474 Pozo 174 7,50 | Bernardo Valdivieso v Catacocha
275 545 3,00 | Av. Eduardo Kingman v Sozoranga
545! Pozo 110| 6,00 | Av. Eduardo Kingman y Sozoranga
546 pozo 112 | 12,00 | Bolivar y Celica
548 Pozo 113| 12,00 | Bolivar y Cariamanga
555 Pozo 115| 7,45 |Catacocha y Bolivar
556 Pozo 115] 15,10 | Catacocha v Bolivar
557 Pozo 115] 8,95 |Catacocha y Bolivar
559 Pozo 327 14,15 | Catacocha entre Bolivar v Bernardo
560 Pozo 327 3,70 | Catacocha entre Bolivar y Bernardo
665 Pozo 326| 6,30 |Catacocha entre Sucre y Bolivar
666 Pozo 326 | 6,70 | Catacocha entre Sucre v Bolivar
661 Pozo 71 | 8,10 |Catacocha y Sucre
662 Pozo 71 | 7,30 | Catacocha v Sucre
663 Pozo 71 | 10,80 | Catacocha y Sucre
664 Pozo 71 | 5,35 |Catacocha y Sucre
761 Pozo 12 | 12,80 | Catacocha y 18 de Noviembre
762 Pozo 12 | 8,70 | Catacocha y 18 de Noviembre
763 Pozo 12 | 13,40 | Catacocha y 18 de Noviembre
764 Pozo 12 | 9,10 | Catacocha y 18 de Noviembre
765 Pozo 325| 8,30 |[Catacocha entre Sucre y 18 de Noviembre
766 Pozo 325| 7,70 |Catacocha entre Sucre y 18 de Noviembre
864 Pozo 373 | 10,00 | Av. Universitaria y Cariamanga
870 Pozo 3741 9,00 | Av. Universitaria y Catacocha
871 Pozo 374 | 11,90 | Av. Universitaria y Catacocha
872 Pozo 374 | 8,72 | Av. Universitaria y Catacocha

o Tuberia Perfilada PVC Di 300mm = 269,08 m

Nro. POZO

LONG.
TRAMO INSTALADO
DESDE | HASTA (VL)
325 71 52,75 | Catacocha entre 18 de Noviembre y Sucre
71 396 56,15 Catacocha entre Sucre y Bolivar
326 115 59,10 | Catacocha entre Sucre v Bolivar

9

s




325 12 46,68 | Catacocha entre Sucre y 18 de Noviembre

J 191 191" 32,97 | Lourdes entre Olmedo y Bernardo )
L 191 339 21,43 | Lourdes entre Olmedo y Bernardo

o Tuberfa Perfilada PVC Di 500mm = 89,79 m

Nro. POZO HORE: TRAMO INSTALADO
DESDE | HASTA (ML)
60 61 Ca’z‘aoocba enfre 18 de Noviembre y Av.
12 374 ' Universitaria
20,18 Ca’t.acoc‘ha entre 18 de Noviembre v Av.
374 | Descarga ' Universitaria

o Tuberia Perfilada PVC Di 700mm = 112,67 m

Ay T LONG.
Nro. POZO TRAMO INSTALADO
DESDE | HASTA (WIL)
204 205 55,97 Olmedo entre Colon e Imbabura
205 206 56,70 Olmedo entre Colon e Imbabura

o Tuberia Perfilada PVC Di 900mm = 46,31

peviel
Nro. POZO LONG e
TRAVIG IMSTALADU
HASTA ML)
46,31 Olmedo entre Imbabura v Bmiliano Criega
-~ - 0,0
206 1207 ’

N .4.'»&»«3'1“’;1 . A RT A
1.3 REGENERACION URBANA

1.3.1 PAVIMENTOS
En el periodo del 01 al 31 de marzo de 2017, se realiz6 la colocacién del pavimento

de hormigon asfaltico, colocadas la leray 2da capa en los tramos de las siguientes
calles:

TRAMOS INVIERVENIDOS ES(PCEQ?R OBSERVACIONES
PRIMERA CAPA

Complementacion calle Olmedo
y empate con Gonzélez Suarez

Olmedo Gonzélez Suarez

Cariamanga entre Bernardo Valdivieso y Bolivar

Tnicio Via Sur enlace con calle Catacocha Detras ras de la cércel

Sucre entre Celica y Cariamanga

Lourdes entre J. José Pefia y Olmedo

Bernardo Valdivieso enire Sozoranga v Cariamanga 1/2 Calzada-carril-ESTE

7. José Pefia entre Mercadillo y Azuay

wLho L [ jny e [Lh [




18 de Noviembre entre Carlamanga v Catacocha 5
Av. Eduardo Kingman entre Celica y Sozoranga 6 LADO OESTE
Bolivar entre Celica y Carlamanga 5
Catacocha entre Sucre y 18 de Noviembre 5
Catacocha entre 18 de Noviembre v Av. Universitaria 5
Av. Universitaria entre Celica y Cariamanga 5 1/2 calzada-Carril ESTE
Av. Universitaria entre Cariamanga v Catacocha 5 1/2 calzada-Carril ESTE
Av. Emiliano Ortega entre Quito y Olmedo 5 1/2 calzada-Carril OESTE
Sucre entre Cariamanga v Catacocha 5
Bernardo Valdivieso entre Catacocha v Carlamanga 5 1/2 calzada-Carril ESTE
SEGUNDA CAPA FINAL

Via sur, enlace con Catacocha
Catacocha y empate con Av. E. Ortega 10 via sur, e=5cm

¢ CONTROL DE CALIDAD.- Densidades Bulk de campo con densimetro
nuclear a nivel de carpeta asfaltica de conformidad a las exigencias de
especificacién, las densidades obtenidas son mayores al 97 % con relacién a
la densidad Bulk establecida en laboratorio con muestras de mezcla
asfaltica en caliente producida en planta, con lo que se cumple el
requerimiento de calidad especificado. Las comprobaciones de las
densidades en mencién se localizaron en los tramos de las calles siguientes:

DENSID
[OI

e

\DES BULK A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA
ariamanga entre Bernardo Valdivieso y Bolivar, e= 5cm.

IS

o Sucre entre Celica y Carlamanga, e= 5¢cm.

o Lourdes entre J. José Pefia y Olmedo, e= 5cm.

o Bernardo Valdivieso entre Sozorangay Cariamanga (% Calzada-carril-
ESTE), e=5cm.

J. Jose Pefia entre Mercadillo y Azuay, e=6 cm.

18 de Noviembre entre Cariamanga y Catacocha, e= 5cm.

Av. Eduardo Kingman (OESTE) entre Celica y Sozoranga, e=6 cm.
Bolivar entre Celica y Cariamanga, e= 5cm.

Catacocha entre Sucre y 18 de Noviembre, e= 5 cm.

Catacocha entre 18 de Noviembre y Av. Universitaria, e= 5cm.

Av. Universitaria entre Celica y Cariamanga (1/2 calzada-Carril ESTE), e=

O 0 0 0 O ¢ O

5cm.

o Av. Universitaria entre Cariamanga y Catacocha {1/2 calzada-Carril
ESTE), e= 5¢m.

o Av. Emiliano Ortega entre Quito y Olmedo (1/2 calzada-Carril OESTE), e=
5cm.

Sucre entre Cariamanga y Catacocha, e= 5cm.
o Bernardo Valdivieso entre Catacocha y Cariamanga (1/2 calzada-Carril ESTE), e= 5¢m.




s Visitas ala cAmara N2 19 ubicada en la Lourdes y Olmedo y N2 20 ubicada
en la 18 de Noviembre y Catacocha.

s Reunién semanal en el Municipio: con la EERSSA, CNT, Municipio, el
Contratista y Fiscalizacion.

e Conjuntamente con el Administrador, CNT, Consorcio Loja 2015 y

Fiscalizacién se revisan los pozos de la CNT alo Largo de la Emiliano Ortega

y se realizan las observaciones correspondientes.

Conjuntamente con el Administrador, EERSSA, Consorcio Loja 2015y

Fiscalizacién se revisan los pozos de la EERSSA a lo Largo de la Emiliano

Ortega y se realizan las observaciones correspondientes.

s Conjuntamente con personal de la EERSSA se define por donde debe ir la
transicién de la Catacocha y Manuel Agustin Aguirre.

o Participa de una charla de cables de Medio Voltaje dada por (CENTELSA).

o Replanteo de seméaforo en la Gobernacién de Mainas y 18 de Noviembre.

s Sevisita los puentes en construccién en la prolongacion de la Gonzanama y
en la Azuay, se observa que los pozos no van a ser afectados.

s Reunion en Regenerar con el Administrador, Consorcio Loja 2015,y
Fiscalizacion se trata sobre la reprogramacién del cronograma.

s Seubica el dafio ocasionado por la Maquinaria del Consorcio Loja 2015 a las
redes de Medio Voltaje del alimentador Sur, se da las respectivas

Comendacmﬁas

informacion entregada ‘por el \;OIASOI“CiC) Loja 2015 sobre los

S,

®

w
[0 N

e Conjuntamente con A
la cAmara de transformacién d
Medio Voltaje existentes.

s Separticipa de las pruebas FAT realizadas a los tableros de distribucién de
Bajo Voltaje en la Ciudad de Quito.

s Se participa del curso de Riesgos Eléctricos en el campamento de la H & H.

s Replanteo de puntos de iluminacién: Gobernacion de Mainas, Catacocha
entre Universitaria y Bernardo Valdivieso y Olmedo entre J. . Pefia y
Olmedo.

e Sevisita a las bodegas de Procelec revisién de conductor de Al de Bajo
Voltaje.

s Canalizacién, tendido de ductos, pozos intermedios; en las esquinas, pozos
de 48 bloques, fundicién de losas en pozos de 48 bloques y acometidas; en
las zonas intervenidas.

e Colocacién de canastillas en veredas intervenidas.

e Replanteo de cruces de calzada zona intervenida.

s Cruces de calzada en las zonas intervenidas.

o [Enla parte intervenida existen algunos pozos por terminar.

fO”}SOfC}O Loja 201 5 y Fiscalizacién se visita
| Centro Comercial para ver los barrajes de

Las zonas intervenidas en la especialidad de telecomunicaciones, correspondlente
al periodo de 01 a 31 de marzo de 2017 son las siguientes:




ZONAS DE INTERVENCION

Calle Desde Hasta

Lourdes Juan José Pefa |24 de mayo

10 de agosto 24 de mayo Juan José Pefia

Olmedo Mercadillo Lourdes

Olmedo Lourdes Leopoldo Palacios
Leopoldo

Olmedo Palacios Catacocha

Olmedo Catacocha Andrés Bello

Olmedo Andrés Bello | Gonzélez Suarez
Bermardo

Andrés Bello Valdivieso Olmedo
Gonzalez

Olmedo Suarez
Leopoldo

Olmedo Palacios

Olmedo Andrés Bello

Olmedo Catacocha

Andrés Bello Olmedo Juan José Pena

Juan José Pefla Andrés Bello | Catacocha

Gobermacion de 18 de

Mainas noviembre Eduardo Kigman

Juan José Pefia Azuay Mercadillo

e Semaforizacion

La Orden de Trabajo N°5, por un valor de $ 290.120.50 fue aprobada, lo cual da paso
alos trabajos de semaforizacién a nivel de acera, es decir la ubicacién de basamentos
para postes y baculos. Se solicit6 al contratista un cronograma de intervencion de
los rubros de la Orden de Trabajo aprobada que se ajusten al plazo contractual.

Se hizo conocer también al Municipio de Loja que de acuerdo al disefio de la base
para baculos y postes, los pernos de anclaje quedaran expuestos del nivel del
bordillo, los cuales deben ser protegidos con la base que forma parte de la columna
semafdrica.

o Licencia para prevencidn de riesgos eléctricos
Desde el dia Lunes 20 a Sabado 25 de marzo de 2017, se llevé a cabo la capacitacién
de Licencia de Prevencién de Riesgos Eléctricos, en el Campamento de H-H, el
objetivo de esta capacitacidn se enmarco en los objetivos:

o Capacitar eficientemente al personal de dreas eléctricas, a fin de mejorar
la actitud de los trabajadores frente a una actividad laboral segura.

o Generar una cultura preventiva de riesgos laborales, mediante el
conocimiento de como prevenir los riesgos eléctricos en cada puesto de
trabajo.

o Entregar a los trabajadores que laboren y se capaciten en Prevencién de
Riesgos, la LICENCIA DE PREVENCION DE RIESGOS ELECTRICOS.
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s Protocolo de pruebas de tuberia

El Consorcio Loja 2015 hizo llegar con Oficio No. 828-2017-PRUL, de fecha 15 de
marzo de 2017, la programacién para la realizacién de pruebas de ductos de los
tramos concluidos en canalizacién, estas pruebas comprenden las fechas entre 20
de marzo a 01 de abril de 2017.

La fiscalizacién permanentemente estd presente en dichas pruebas, producto de
este trabajo se ha podido evidenciar que existen obstrucciones en algunos tramos
de la canalizacién probada, se ha comunicado este particular en reuniones de
trabajo mantenidas y se ha sefialado se deben tomar correctivos necesarios para
que no existan inconvenientes en el posterior paso de cables.

e Cambios realizados canalizacién Municipal
Se increment6 canalizacién de 2V y dos pozos de revisién en zanja municipal en la
acera sur de la calle Gobernacién de Mainas entre calle Pindal y Av. Eduardo
Kigman.

1.6 CONTROL DE CALIDAD

Mediante Oficio N2 INCA-DS-CL-0901-2016 del 06 de diciembre de 2016,
Fiscalizacién dispone que los ensayos de materiales seran realizados en los
laboratorios de la Universidad Técnica Particular de Loja, con costos y detalle de
ensayos sefialados en dicho Oficio.

Mediante Oficio N2 0497-A-UAP-2016 del 08 de diciembre de 2016, el
Administrador dispone que a partir de esa fecha, los ensayos de verificacion se
realizaran en el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la UTPL.

Mediante Oficio N2 INCA-DS-0104-2017 del 03 de enero de 2017, Fiscalizacién
informa que se vienen realizando los ensayos solicitados por Fiscalizacion en el
laboratorio de la UTPL sin ningn inconveniente.

El control de la ejecucién de la obra, de los rubros que se ejecutan incluyen la
exigencia que se apliquen en las mejores practicas constructivas, tales como:
verificacién del cumplimiento de las normas de seguridad, tanto para el personal
que labora en la obra, como al personal que por uno y otro motivo tiene que
acceder a la obra, ropa de trabajo para los obreros, cascos, botas, guantes, gafas,
arnés, letreros de seguridad en los accesos a la obra, aprobacién de materiales,
andlisis y verificacién en sitio de los equipos a emplearse.

1.6.1 Rotura de Cilindros y Ensayos de Compresion Simple

Consorcio Loja 2015 presenta el Registro de Control de Calidad de muestras
tomadas en marzo de 2017. Los resultados de los ensayos de estas pruebas, de
acuerdo a las normas, se las realiza a los 7, 14 y 28 dias, por esta razon la
Fiscalizacién acepta el Registro de Control de Calidad entre febrero y marzo de
2017. Los especimenes de hormigén tomados por el Consorcio Loja 2015 dan un
total de 77 de Hidalgo e Hidalgo y 12 de PROCELEC, de los cuales se anexa su
registro en la Planilla de Obra No. 13.

En general, la resistencia medida sobrepasa en gran medida la resistencia
requerida, mientras que en otros casos resulta igual o ligeramente superior, como
es el caso del hormigén de la muestra 195PF para cajas y tapas prefabricadas,,
requiriéndose 210 kg/cm?2 y obteniendo 214 kg/cm?2. '




1.6.2 Densidades de Campo

Se ha realizado 295 densidades de campo, que corresponden a: 35 de material de
subrasante y 260 a relleno de zanjas que se adjunta en la Planilla de Obra No. 13.
En general, se puede apreciar que el porcentaje de compactacion oscila de 95% a
100%. Se ha realizado 39 densidades de campo para Subbase Clase 3 con material
reciclado, de lo cual se aprecia una media de porcentaje de compactacion de 100%
en todos los tramos.

1.6.3 Control de las propiedades de la Mezcla Asfaltica

En este perfodo se ha realizado rotura de briquetas con un total de 15 ensayos, de
3 muestras cada uno en donde se aprecia que los pardmetros mas importantes
como lo son: porcentaje de asfalto, G. E. Bulk, porcentaje de vacfos y flujo cumplen
con lo requerido. El porcentaje de vacios se encuentre entre el 3 al 5%, la
estabilidad corregida es mayor a 1800 lbs y el flujo se encuentre entre 8 y 14.

1.6.4  Anélisis Granulométrico v Porcentaje de Asfalto

Se ha ensayado el disefio de la mezcla asfaltica para verificar si este se encuentra
dentro de la faja granulométrica. Se adjunta 15 registros de laboratorio de Z hojas
cada uno. En dichos registros se puede apreciar que el material se encuentra
dentro de la faja granulométrica, por lo que cumple la obra maestra ingresada en la
Planta Asfaltica.

1.6.5 Pruebas de estanqueidad en tuberias de Alcantariliado
1P

Se ha realizado pruebas de estanqueidad en distintas calles de
los raspecuvos formularios en la Planilla de Obra No. 13.
En términos generales, la mayoria de tramos ensayados se ha obtenido voliimenes

perdidos menoresa 7.20 cm3 (min*m).

o

royecto. Se anexan

Se ha realizado ensayos de Vﬂuﬁcacmn medlante la extracciéon de nicleos y
porcentaje de compactacién en distintos puntos de diferentes tramos del area de
intervencién, entre ellos: Av. Universitaria entre Cariamanga y Catacocha;
Catacocha entre av. Universitaria y 18 de noviembre; Catacocha entre 18 de
noviembre y sucre; 18 de noviembre entre catacocha y cariamanga; Sucre entre
Celica y Cariamanga; Sucre entre Cariamanga y Catacocha; Cariamanga entre
Bolivar y Bernardo Valdivieso; Bolivar entre Cariamanga y Celica; Av Kingman
entre Celicay Sozoranga.

En términos generales, el espesor obtenido es mayor al espesor especificado, por
lo que cumple en cuanto a este parametro. En lo referente al porcentaje de
compactacion, este oscila entre 97% y 99%.

1.6.7 Prueba de Presion Hidrostatica

Para la red de distribucién, se ha realizado el ensayo de maximos escapes
permitidos en cada tramo probados a presion hidrostatica, entre los que se tiene:
Av. Gob. De Catacocha entre Bernardo Valdivieso y Bolivar (L=87.00m, =90mm)},
Bernardo Valdivieso entre Sozoranga y Cariamanga (L=102.00m, ¢=90mm),
Bernardo Valdivieso entre Cariamanga y Andrés Bello (L=48.00m, ¢=90mm),
Bernardo Valdivieso entre Andrés Bello y Catacocha (L=72.00m, $=90mm),
Catacocha entre Bolivar y Sucre (L=135.00m, ¢$=90mm), Catacocha entre Sucre y
18 de Noviembre (L=99.00m, d=90mm), Catacocha entre 18 de Noviembre y Av.
Universitaria (L=72.00m, &=90mm), 18 de Noviembre entre Catacocha y
Cariamanga (L=103.00m, $=90mm), Av. Universitaria entre Cariamanga y Celica
(L=145.00m, ©=90mm), Av. Universitaria entre Catacocha v




Cariamanga(L=100.00m, $=90mm), Juan José Pefla entre Azuay y Mercadillo
(L=120.00m, ¢=90mm) Bolivar entre Celica y Cariamanga (L=98.00m, $=90mm),
Sucre entre Cariamanga y Catacocha (L=105.00m, $=90mm).

La presién de prueba ha sido de 1.0 MPa a un tiempo de 2 horas, obteniendo
resultados satisfactorios.
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2.1 Avance Econémico

Tiempo transcurrido: 13 meses (46,43% del total).

Valor ejecutado acumulado: 26,17% planillado ejecutado.

Ordenes de Trabajo: 2,38% planillado ejecutado.

En la planilla de Obra se sefiala el porcentaje e]ecutado acumulado cuyo valor
asciende a 26,17% ($ 12.746.936,12). Sumado a las Ordenes de Trabajo que es de
2,38% ($1.158.537,05), da un total de 28,54% ($ 13.905.473,17].

-

2.2 Avance Fisico

Para determinar el avance fisico, se establece los valores planillados ejecutados de
la Planilla Mensual de Obra vy de las Ordenes de Trabajo canceladas a la fecha del
presente informe, como se presentan en los cuadros siguientes:

Q’:”{”;NE DE TRABAIO
| MATERIAL RECICLADO

S 444,252,531 0,91%
$312.446,4310,64%
$ 401.838,09 | 0,82%

L. OO0,V T  V,04

= TRABAID §1.158.537,05 | 2,38%

En el siguiente cuadro se establece el valor total ejecutado en la Planilla Mensual
de Obra N© 13 con el porcentaje de cada uno de los componentes en relacion al
peso que tienen en el Proyecto. Las 6rdenes de trabajo presentadas con
anterioridad pertenecen al componente Regeneracién Urbana (Base Clase 2 sin
material reciclado y Porcelanato) y Redes Eléctricas Subterraneas (Zanjas
Eléctricas). Con ello, se determina:

AVANCE FISICO MARZO 2017

COMPONENTES MONTO Porcentaje Acumulado Ejecutado Avance
CONTRATADO Marzo 2017 Fisico

AGUA POTABLE $3.717.535,13 7,63% $1.974.721,28 4,05% | 53,12%

ALCANTARILLADO SANITARIO $ 3.289.155,66 6,75% S 1.177.512,46 2,42% | 35,80%

ALCANTARILLADO PLUVIAL $3.682.183,21 7,56% $1.526.942,68 3,13% | 41,47%

REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS

‘ 21.616.167,80 44.37% 2.856.074,95 587% | 13,21%
(INCLUIDO ORDEN DE TRABAIO} 2 > 7 21%

CNT. $2.078.286,71 4,27% $185.40899| 1,00%| 23,36%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL $1.687.417,00 3,46% $392.661,10 | 0,80% | 23,27%
REGENERACION URBANA (INCLUIDO A

) $12.226.071,15|  25,10% 5.287.418,92 | 10,85% | 43,259
(RDENES DE TRABAJO) ' ' ' > 9 85% | 43,25%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $417.927,72 0,86% $204.732,76 | 0,42% | 48,99%

$48.714.744,38 100,00% | 513.905.473,17| 28,54% | 35,31%
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Valores del nivel de complimiento
VALORES NIVEL DEL CUMPLIMIENTO
10 Curnplimiento Total
7-9 Cumplimiento Satisfactorio
4-6 Cumplimiento Moderado
1-3 Cumplimiento Aceptable
0 Incumplimiento Total

El Consorcio Loja 2015 entrega a la Fiscalizacion, las Programaciones Semanales
de Trabajo, la misma que es evaluada semanalmente su cumplimiento.
De acuerdo al cronograma de ejecucidon del proyecto, en el periodo 01 al 31 de
marzo de 2017, se debian realizar actividades en los componentes:
Agua Potable
- Cumplimento moderadeo.
- Elavance valorado en este componente presenta un déficit en su ejecucion
($-380.981,97 que equivale al -0,78% en relacion a lo programado).
Alcantarillado Sanitario
- Cumplimento moderado.
- El avance valorado en este componente presenta un déficit en su ejecucién
($-297.6868,79 que equivale al -0,61% en relacién a lo programado).
Alcantarillado Pluvial
- Cumplimento moderado.
- El avance valorado en este componente presenta un déficit en su ejecucién
($-172.755,37 que equivale al -0,35% en relacién a lo programado).
Regeneracién Urbana
- Cumplimento satisfactorio
Plan de Manejo Ambiental: Aplicacién del Plan de Manejo Ambiental.
- Cumplimento moderado.
- Elavance valorado en este componente continiia presentando un déficit ($ -
19.081,08 que equivale al -0,04% en relacién a lo programado).
Redes Eléctricas Subterrdneas
- Cumplimento satisfactorio.
CNT y Fibra Optica Municipal
- Cumplimento moderado
- El avance valorado del componente Fibra Optica presenta un déficit en su
ejecucion ($ -11.870,95 que equivale al -0,02% en relaciéon a lo
programado).

El avance se puede apreciar en el siguiente cuadro, donde el déficit da una idea
clara de lo que se esta cumpliendo y lo retrasado.




WMARZO 2017 ACUMULADOC “IMARZO 2017
COMPOMENTES PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO
AGUA POTABLE | 183.684,07 | 0,38% | 139.701,55 | 0,29% | 2.355.703,25 | 4,84% | 1.974.721,28 | 4,05%
ALCANTARILLADO
SANITARIO | 162.848,29 | 0,33% | 10076588 | 0,21% | 147538125 | 3,03% | 117751246 | 2,42%
ALCANTARILLADO
PLUVIAL | 192.819,13 | 0,40% 85.530,33 | 0,18% | 1.699.698,05 | 3,49% | 1.526.942,68 | 3,13%
REDES ELECTRICAS
SUBTERRANEAS | 362.617,09 | 0,74% | 930.837,46 | 1,91% | 1.731.379,74 | 3,55% | 2.465.076,38 | 5,06% | 733.696,65| 1,51%
C.N.T. 57.010,43 | 0,12% 8,00 | 0,00% 337.409,18 | 0,65% 479.571,01 | 0,99% | 142.561,83 | 0,29%
RED DE FIBRA OPTICA
MUNICIPAL 54.098,92 | 0,11% 0,00 | 0,00% 399.130,54 | 0,82% 387.259,59 | 0,79% | -11.870,85 | -0,02%
REGENERACION
URBANA | 451.679,97 | 0,93% | 363.641,72 | 0,75% | 4.092.836,85 | 8,40% | 4.530.719,96 | 9,30% | 437.883,11 | 0,90%
PLAN DE MANEIO
AMBIENTAL 0,00 | 0,00% 7.012,20 | 0,01% 223.813,84 | 0,46% 204.732,76 | 0,42%
TOTAL | 1.464.757,90 | 3,01% | 1.627.489,14 | 3,34% | 12.315.352,70 | 25,28% | 12.746.936,12 | 26,17%

Nota: en este periodo se factura en el componente elécirico el 75% referente al suministro de cables de baja
tensién y transformadores con su respectivo protocolo de pago vy acta de constatacion. Documentos que constan en
la planilla de obra No. 13

El

detalle de personal

técnico asignad

NOMBRE TITULACION
Clay Ing. Civil, MScen
Sarmnaniego Medio Ambiente
Frsg;g;co Ingeniero Civil Especialista Geotécnico Coordinador General Obra
Cooper Avilés Ingeniero Civil Especialista Vial Coordinador Técnico

Jhonny Heras

Ingeniero Civil

Especialista Hidraulico

A parte de la especialidad,
Coordinador Sanitario y

Pluvial
) . . Especialista en Transito y Técnico en trénsito y
José Serrano Ingeniero Civil ] o N
Transporte Terrestre fransporte

Oscar Arquitecto (Regenera cién
Gonzalez Arquitecto q & Elaboracién de planillas
Urbana)
Ruales
José Palacios A o e .
PROCELEC Ing. Eléctrico Eléctrico Adquisiciones eléctricas
Mario = - . .
Calvache Ing, %ﬁg?oon?lca Y Especialista en Telecom. kfeg:?;i;? 1?:;:22?;]0“65
PROCELEC | y .
Carlos Zhigui Ing. Ambiental Especialista Ambiental Temas ambientales
Angela} Médico Ocupacional Segurldadly Salud Labores de Sggundad
Escandén Ocupacional Industrial

PERSONAL TECNICO AUXILIAR

NOMBRE TITULACION | ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Mauricio Segovia Ing. Civil Reaggtrie de Elaboracién de planillas

Paula Vélez

Ing. Civil

Residente de
Obra

Jefe de Instalacién de
alcantarillados




PROCELEC

Obra

NOMBRE TITULACION | ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA

Oscar Ochoa Ing. Civil RESIdeI?te de Jefe de frente Este

Obra

Luis Jaramillo Ing. Civil Residente de liiiziiizzizse?e?t}iiaes

PROCELEC & Obra * Y
telecom.
Cristian Chamba _y Residente de ReISIdente-de obra/s c171ies en
Ing. Civil instalaciones eléctricas y

telecom.

Pail Ochoa

PROCELEC Ing. Civil

Residente de
Obra

Residente obras civiles
instalaciones eléctricas y
telecom.

Santiago Ruilova

Residente de

Residente obras civiles

PROCELEC Ing. Civil Obra instalaciones eléctricas y
telecom.
Karen Loaiza Ellenciigfiiz Residente de Residente obra instalaciones
PROCELEC Telecom y Obra eléctricas y telecom.

Silvia Gonzalez Ing. Eléctrico

Residente de

Residente en instalaciones

PROCELEC Obra eléctricas
Andrés Mejla I Residente de Residente en instalaciones
Ing. Eléctrico .
PROCELEC Obra eléctricas
Ingeniero de .
) . S Seguridad ‘ )
Freddy Gonzélez Seguridad o Jefe de Seguridad en Obra
. Industrial
Industrial
) , Residente de Jefe de frentes de instalacién de
Daniel Quezada Arquitecto e R
Obra Gres-Porcelanato
. . N Residente de jefe de frentes de instalacién de
Diego Mancero Arquitecto ) - N
Obra porcelanato
. . Residente de Planillaje, Area Técnica y
Wilson Sauca Arquitecto o J A J
- uld Didilus
o . . Residente de L .
Stalin Arias Ing. Civil Obra Jefe de Instalacién agua potable
EQUIPO ASIGNADO AL PROVYECTO
No. Descripcidn del No. de Descripcién del No. de
orden equipo minimo unidades equipo asignado unidades

. Estacién Total SOKKIA
1 Estacién Total 2 Modelo CX-105 2

Martillo Hidraulico

Martillo neumatico

3 para excavadora 2 para excavadora 1
2700 ] min ROCKRAM VB06FPOR
Martillo Hidraulico
CATERPILLAR Model 1
H65DS
6 Compresor de aire y 1 Compresor Motor 1
soplete 2hp min. Sullair 210 H de 85 HP
Compactador
7 mecanico {Vibro 9 Plancha Compactadora 6
apisonador) 4hp Motor HONDA 13 HP
min.
Vibroapisonador SRV 3
660 de 4HP
8 Bomba de agua para 1 Bomba de agua para 1 )




No. Descripcidn del No. de Descripeitn del No. de
orden equipo minimo unidades equipo asignado unidades
todos 10 hp minimo lodos ABS BOMB de 10
HP 3 PH
. . ) \ - Vibrador, Motor .
11 Vibrador 3hp min. 3 HONDA de 6 HP 1
Vibrador, Motor 5
Honda de 5.5 HP
12 Modulos de 10 Médulo de Andamio 10
Andamios
) . . Rodillo Liso Vibratorio
13 R?gfgg}im?f&no 3 Ammann ASC110 de 3
S 158 HP
Tanquero (camién Tanguero UD TRUCKS
14 cisterna) 12 m3 3 PKCZ212MHLBde 13T 1
min. {13 m3)
Tanquero HINO
GHBJMSA de 135 T 2
(13.5 m3)
o Distribuidora asfalto
Distribuidor de e
15 asfalto 4m3 3 ETNYRE 1
capacidad min. CENTENNIAL-II de
2000 gls (8 m3)
Distribuidora asfalto
BEARCAT BC- 1
501 /CRC de 2000 gls
{8 m3)
Distribuidora asfalto
ROSCO MAXIMIZER 11 1
de 2000 gls (8 m3)
Fresadora de Fresadora asfaltadora
16 pavimento asfaltico 2 WIRTGEN W100 de 2
173 hp min. 208 HP
Escoba mecinica Barredora Mecanica
18 10hp min 3 NEW ELGIN PELICAN 1
' NP DUAL de 85 HP
Barredora Mecénica
CF EXPORTINC 1
DT80CT de 85 HP
Barredora Mecénica n
ROADTEC FB85 10 HP
Planta asfaltica con Plantaﬁsfélticagon
19 generadm'“ 120 tn/h 1 g}e}g&;x;{&E 32%%511%1\] 1
min. Ton/H
. Terminadora de
20 T;ifmrllggira c;)e ) asfalto (3 m de ancho) 5
s di :;Cho) rii(nm AMMANN AFT350 de
‘ 150 HP
21 Bomba de prueba { Bomba de prueba 1
hidrostatica hidrostatica
Perforadora de
23 hopr fﬁ{fggidfﬁ; dmem 1 hormigén UNITEC 1
’ DBE160 de 4 HP
Planta de asfalto Planta de Asfalto para
24 para RAP con ] RAP (con generador) 1
- generador 120Tn/h - AMMANN PRIME140R
min. de 120 Ton/H




Na. Descripcion del No. de Descripcion del No. de
orden equipo minimo unidades equipo asignado unidades
Soldadora
25 ég?éﬁ?jﬁ;gi 2 Electrofusion 2
TECHWIN 605 C
L Maquina de
26 f?ﬁ ig;gg) E;;j; Z Termofusién 2
) TECHWIN 605 C
Carro Gria
97 Carro grua de 5 1 IVECO/PALFINGER 1
- toneladas ATTACK/PK8501 de
5.7 Ton
Cortadora de Disco
28 Cmagghla de asfalto 1 EDCO-USA 55-26 de 1
p min. 2 1HP
F\'/I.eggef para § Megger para
verificacién de las . e
29 caracteristicas del 2 verificacién de cable 2
. MEGGER MF1835
cable subterraneo
o Maquinas de arrastre
~ Maquinas de (PULLER) para
arrastre {puller) :
disefiadas para tendld‘(?/cie cables
30 tendido de cables 1 sub'tenafleos con 1
subterraneos con . dinamometro
dinamémetro incorporado OMAC
incorporado, F215.P.3027.2 HP /
20 KW
" Montacargas 4Tn Montacargas DOOSAN
31 , 1 - 1
min, D45S 4 Ton
Equipo de prueba de
s~ A i ]
E)ULC}J\,ICH
aplicado{Hi-Pot) Equipo HI-POT 40K
32 4000 V AC(Equipo 1 VAC HIGH VOLTAGE 1
VLFa0.1 Hz con VLF-4022CM
mediciones de
descargas parciales)
33 Malla para traccién 1 Malla para traccién de 1
de cables cables V OMAC CO8
Equipo porta- Equipo porta bobina
34 bobina para tendido 1 para tendido de cables 1
de cable. OMACF155
Equipo de poleas EQ}lipO de poleas para
35 para protecciény 1 proteccion y tendido 1
tendido de cables. de cables OMAC
F151.235
4quina peladora
26 Mdz Cabls (Para 3 Peladora de Cable 3
) ) ZUPPER BZ-300
diferentes calibres)
Maquina de Méaquina Compresion
37 comprimir 3 Conductores CEMBRE 3
conductores IDT
Maquina peladora Maquina peladora de
38 de capa 2 capa TRANLUZ 2
semiconductora. TL5749
39 Torquimetros 3 S,;:&%%I‘;n 1663252; C 3
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Mo, orden | Descripcidn del equipo minimo | No. de unidades Qesﬂampgién é?i
equipo asignado
1 Cabezales 8 FREIGHTLIBNER
2 Cargadora 4 DOOSAN
3 Cargadora 1 CAT
4 Excavadora 10 DOOSAN
5 Excavadora 1 HYUNDAI
6 Retroexcavadora 1 CAT
7 Retroexcavadora 1 JCB
8 Retroexcavadora 1 CASE
9 Retroexcavadora 1 TEREX
10 Retroexcavadora 1 NEW HOLLAN
11 Generador 5
12 Minicargadora 1 BOB CAT
13 Minicargadora 2 CAT
14 Mixer 3 FREIGHTLIBNER
15 Motoniveladora 2 KOMATSU
16 Motoniveladora 1 CAT
17 Tanquero 2 ISUZU
18 Tanquero 1 NISSAN
19 Tanguero 1
20 Volqueta 14 FREIGHTLIBNER
21 Volqueta 4 INTERNATIONAL
22 Volqueta 1 KODIAK
23 Pavimentadora de asfalto Z YOGUE
24 Rodillo 5 HAMM
25 Radillos manuales 2 WACKER
26 Compactadora 4 WEBER
27 Torres de iluminaciéon 2 WACKER
28 Graa 1 GROVER
29 Fresadora 1 WIRTGER
30 Fresadora 1 BITELL
31 Compresor Z INGER ROLAND
32 Camioneta 2 MAZDA

~
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2.5 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS

BIFTY Y

DE ACTIVIDADES, EQUIPO ¥ UTILIZACION DE PERSONAL,

La Fiscalizacién considera que el grado de cumplimiento del cronograma de

actividades, equipo y utilizacién de personal es de Cumplimiento Satisfactorio.

Con respecto al cumplimiento del Personal Técnico, se sefiala que el Ing. Jose
Palacios de PROCELEC realiza actividades administrativas en su mayor parte en la

ciudad de Quito, Cumplimiento Satisfactorio.

2.5.1 Equipo utilizado en obra

La Fiscalizacién procedié a la verificacion de la maquinaria sefialada de manera
visual y ademds con la revisién del parte diario de combustible y mantenimiento

general de la mencionada maquinaria.

N
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2.5.2 Evaluacién de utilizacion de personal
}

La Fiscalizacién procedié a hacer una identificacién del personal en Obra en
distintas fechas y en todos los frentes del Proyecto. Fiscalizacién realiza
continuamente este control para constatar el cumplimiento del personal
requerido, cumplimiento en normativas de seguridad, salud ocupacional y de
trabajos para el correcto cumplimiento del Cronograma de Ejecucion. Los registros
se detallan a continuacion.

Fecha Ubicacidn Personal en
Obra
Olmedo entre Emiliano Ortega e Imbabura 9
Olmedo entre Imbabura y Colén 9
07/03/2017
Olmedo entre José Antonio Eguiguren y 10 de Agosto 9
TOTAL 27
16/03/2017 Olmedo entre Lourdes vy Leopoldo Palacios 16
TOTAL 16
Juan José Pefia entre 10 de Agosto v Rocafuertie 9
Juan José Pefia entre Rocafuerte y Miguel Riofrio 9
Juan José Pefia entre Miguel Riofrio v Azuay 9
21/03/2017 | luan José Pefia entre Azuay vy Mercadillo 9
Juan José Pefia entre Mercadillo y Lourdes 9
Lourdes entre Juan José Pefia y 24 de Mayo 9
TOTAL 54

AT
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En el siguiente cuadro se sefiala por componente el valor ejecutado en el perfodo
de marzo 2017 y el acumulado a la fecha.

(UANCE YR B O
MARZO 2017 ACUMULADO - MARZO 2017
COMPONENTES PROGRAMADO EIECUTADO PROGRAMADO EIECUTADD

AGUA POTABLE 183.684,07 | 0,38% 1389.701,55 | 0,29% | 2.355.703,25| 4,84% | 1.974.721,28| 4,05%
ALCANTARILLADO SANITARIO 162.848,29 | 0,33% 100.765,88 | 0,21% | 1.475.381,25| 3,03% | 1.177.512,46| 2,42%
ALCANTARILLADO PLUVIAL 192.819,13 | 0,40% 85.530,33 | 0,18% | 1.699.698,05| 3,49% | 1.526.942,68| 3,13%
REDES ELECTRICAS
SUBTERRANEAS 362.617,09 | 0,74% 930.837,46 1 1,91% | 1.731.379,74 | 3,55% | 2.465.076,38 | 5,06%

C.N.T. 57.010,43 | 0,12% 0,00 | 0,00% 337.409,18 | 0,65% 479.971,01| 0,99%

RED DE FIBRA OPTICA
MUNICIPAL 54.098,92 | 0,11% 0,00 | 0,00% 369.130,54 | 0,82% 387.259,59| 0,7%%
REGENERACION URBANA |  451.679,97 | 0,93% 363.641,72 | 0,75% | 4.092.836,85| 8,40% | 4.530.719,86 9,30%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 0,00 | 0,00% 7.012,20 | 0,01% 223.813,84 | 0,46% 204.732,76 | 0,42%

TOTAL | 1.464.757,90 | 3,01% | 1.627.489,14 | 3,34% | 12.315.352,70 | 25,28% | 12.746.936,12 | 26,17%
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DESCRIPLION

UNIDAD

CAMTIDADES COMTRATADAS

CANTIDADES EJECUTADAS PERIOCDO

TOTAL EJECUTADO

_ BRECIO _ _
CANTIDAD UN[TAP“[’O PIOTAL | CANTIDAD | VALOR % CANTIDAD YALOR %
AGUA POTABLE
Provisidn e instalacion
de tuberias y accesorios
Tuberia PEAD 63
SSRE:; on 10 Bj:r’m' mi 91,25 4,64 423,40 0,00 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Tuberia PEAD S0
S;Rel“; gN o BaTm’ ml 29.544,82 678 | 20031383 | 1.252,25 8.490,24 | 424% | 14.244,17 96.575,47 48,21%
Tuberia PEAD 110mm, _
oon 1”78 oN 10 B_rr”” il 791,50 9,15 7.242,23 0,00 0,00 | 0,00%| 1.109,33 10.150,38 140,16%
Tuberia PEAD 160
Sg’f‘f? o 10 ;Er”m’ ml 1.792,72 18,04 32.340,67 26,00 466,04 | 145% | 1.439,88 26.873,82 23,10%
Tuberia PEAD 200
g;:{‘; ZN o Eﬁrmm‘ il 1.333,65 25,78 34.381,50 20,74 534,68 | 1,56% |  1.865,09 43.082,02 139,85%
Tuberfz PEAD 250mm, P . . .
<OR 17, P 10 Barm P 2.615,55 41,91 109.617,70 24,50 102680 | 0,94% |  1.359,36 53,52%
Tuberiz PEAD 315
oon 1“7 b 10 B'frmm/ il 2.061,85 63,27 130.459,58 0,00 0,00 000% | 120871 58,52%
vilvula de compu
H.E. 38 BB SRIA u 5,00 465,90 0,00 0,001 ©0,00% 0,00 0,00 0,00%
D=80mm, 16 Bar
Viélvula de compuerta
H.F. S5 BB SRM u 33,00 555,16 18.321,27 14,00 7.772,66 | 42,42% 15,00 5.327,35 45,45%
u 1,00 554,12 584,12 1,60 584,12 | 100,00% 1,00 584,12 100,60%
H.F. $5 BB CRi u 12,00 | 1.539,68 18.476,16 2,00 3.079,36 | 16,67% 2,00 15,67%
=200mm, 16 Bar
Yalvulz de compuerta
H.E.SB BB CRM u 15,00 | 2.385,10 42.931,80 0,00 0,06 | 0,00% 1,00 2.385,10 5,56%
D=250mm, 16 Bar
Véivula de compuerts
H.F. 58 BB CRM u 13,00 | 4.256,33 55.332,29 1,00 475533 | 7,69% 4,00 17.025,32 30,77%
D=315mm, 16 Bar
Valvula multichorro de
regulacion H.F. B8 u 2,00 | 13.141,48 26.282,96 0,00 0,001 0,00% 0,00 0,00 0,00%
D=200mm, 16 Bar
Vélvula multichorro de
regulacion H.E. B8 u 3,00 | 17.659,93 52.978,7% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
D=250mm, 16 Bar
Filtro colador de paso
recto HF D=200mm, 16 u 2,00 |  1.148,00 2.292,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Bar
Filtro colador de paso
recto HF D=250mm, 16 u 3,00 | 291094 8.732,82 0,00 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Bar
Efggnf;dalgi':? u 24,00 115,37 9.691,08 41,00 473017 | 48,81% 42,00 4.845,54 50,00%
Porta brida PEAD o "
Do 10mm. 10 Bar u 15,00 115,37 1.730,55 0,00 000 | 0,00% 0,00 0,00 0,00%
ida PEA
gf;got;n”ma i . BZ( u 10,00 172,75 1.727,50 7,00 120925 | 70,00% 7,00 1.209,25 70,00%
g?;saobr:: ig’;[a’r u 10,00 184,74 1.847,40 1,00 184,74 | 10,00% 4,00 738,96 40,00%
;‘_’;tisbn:’r ig’;?r u 10,00 233,13 2.331,30 2,00 466,26 | 20,00% 8,00 1.865,04 20,00%
8rida de acero P=80mm
con pernos y empague, u 84,00 206,28 17.327,52 41,00 8.457,48 48,81% 41,00 8.457,48 48,81%
16 Bar
Brida de acero
@=110mm con pernosy u 15,00 206,49 3.097,35 0,00 0,00 0,00% 1,00 206,49 6,67%
empaque, 16 Bar
Brida de acero
$=200mm con pernos y u 10,00 344,29 3.442,8 0,00 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 0,00%
empaque, 16 Bar
Brida de acero
@=250mm con pernasy u 10,00 435,73 4.357,30 1,00 435,73 10,00% 5,00 2.178,65 50,00%
ampaque, 16 Bar
Brida de zcero
$=315mm con parnos y u 10,00 501,21 5.012,10 2,00 1.002,42 | 20,00% 10,00 5.012,10 100,00%

empaque, 16 Bar
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Tramio corto LA BB
@=200mm e=&mm,

o e u 4,06 66,92 267,58 0,00 0,00 |  0,00% 0,00 0,00 0,00%
anclaje, 16 Bar
Trarno corio LA BB
=250mm e=6mrmy
r@—oz"'o:n;or H“;T'da u 5,00 93,26 563,76 0,00 0,00 0,00% 2,00 187,92 33,33%
LR TVITOIR U2
anclaje, 16 Bar
Tramo corto LA BB
B=200mm e=6mm, u 2,00 93,92 187,84 3,00 281,76 | 150,00% 3,00 281,76 150,00%
1=1,00m, 16 Bar
Tramo corto LA BB
@=200mem e=6mm, u 4,00 8,53 384,12 0,00 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 0,00%
1=0.95m, 16 Bar
Tramo corto LABB
@=200mm ex6mm, u 2,00 74,51 149,62 0,00 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 0,00%
L=0.60m, 16 Bar
Tramo corto LA BB
@=200mm e=6mm, u 4,00 55,03 276,32 0,00 0,60 | 0,00% 0,00 0,00 0,00%
1=0.45m, 16 Bar
Tramo corio LA BB
(=250mm e=6mrm, u 3,00 113,71 341,13 0,00 0,00 0,00% 6,00 0,00 0,00%
L=1.25m, 16 Bar
Tramo corto LA BB
B=250mm e=6mm, u 6,00 105,02 630,12 0,00 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 0,00%
1=1.00m, 16 Bar
Tramo corto LA BB
$=250mm e=6mm, u 3,00 59,49 288,47 0,00 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 0,00%
£=0.75m, 16 Bar
Tramo corto LA BB
$=250mm e=6mm, u 5,00 85,41 512,46 0,00 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 0,00%
1=0.40m, 16 Bar
Yee LA BB 200mm x
200mm e=6mm, 16 u 4,60 287,45 1.149,80 0,00 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Bar
Yea LA BB 250mm x
250mm e=6rarm, 16 u 5,60 365,43 2.192,58 0,00 0,00 |  ©000% 5,00 0,00 0,00%
Bar
Codo 45° LA BB 200mm
es6mm, 16 u 4,00 295,31 1.181,24 0,00 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Bar
Codo 457 LA 88 250m
C,:’n: TGABAr 250mm u 5,00 404,35 2.426,10 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
=0 i 2
{0 PEAD S0mm x A5°
f;;ﬁ:t D S0mm x 457, v 56,00 29,38 1.539,74 2,00 58,78 | 3,03% 25,00 734,75
do PEAD 130mm #
ig 01;“} D 130mm u 2,00 38,50 75,00 0,00 000 | 0,00% 0,00 0,00 0,00%
EAD 180mm s
fgf‘igz‘a{f 160mm u 3,00 36,25 288,75 0,00 0,00 | 0,00% 2,00 192,50 66,67%
io PEAD 2 ¥ )
igf’o'g?? G0mam x u 2,00 499,28 1.857,12 0,00 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 5,00%
15°, 10 Ba
do PEA am s N
gg Olg Ba? 250mm u 17,00 778,82 13.241,13 0,00 0,00 |  000% 3,00 2.336,67 17,65%
do PEAD _
i; 01; o 315mm x u 13,00 786,27 10.221,51 0,00 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 0,00%
i;‘;fEAD 90mm x 307 u 101,00 29,39 2.968,39 27,00 793,53 | 26,73% 54,00 1.587,06 53,47%
ngig?; 110mm % u 13,00 39,51 513,63 0,00 0,00 | 0,00% 2,00 79,02 15,38%
i €0
fgf‘igi’zﬁz 160mm x u 1,00 35,25 98,25 2,00 192,50 | 200,00% 11,00 1.058,75 1100,00%
S 00
ggf’igiﬁe 200mm u 2,00 433,28 978,56 2,00 978,56 | 100,00% 5,00 3.914,24 400,00%
ggfigi? 250mm x u 1,00 778,89 3.115,55 0,00 0,00 0,00% 1,00 778,83 25,00%
5
ggfigiﬁ; 315mmx u 2,00 786,27 1.572,54 0,00 0,00 | 0,00% 4,00 3.145,08 200,00%
3
ggf‘“’lgif; 315mm x u 5,00 772,75 6.954,75 0,00 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 0,00%
ggff’lg‘?;? 250mm x u 2,00 471,66 943,32 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
ggfolgEBA;Dr 160mm x u 4,00 162,43 548,72 0,00 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 0,00%
- -
;2‘: PEAD 80mm, 10 u 3,00 28,03 2.746,94 4,00 112,12 | 4,08% 74,00 2.074,22 75,51%
)
;z‘: PEAD 110mm, 1 u 7,00 40,07 280,49 0,00 0,00 | 0,00% 18,00 721,26 257,14%
T;iP‘AD 150mem, 10 u 5,00 35,25 426,25 1,00 85,25 | 20,00% 9,00 767,25 180,00%
1
T;erPEAD 200mm, 10 u 8,00 451,48 3,931,84 1,00 491,48 | 12,50% 3,00 3.931,84 100,00%
T 1
‘Be:rPEAD 250mm, 10 u 9,00 811,00 7.299,00 2,00 1.622,00 | 22,22% 4,00 3.244,00 44,44%
1 )
TBE_EFPEAD 318mm, ¥ u 5,00 928,13 4.640,65 0,00 0,00 0,00% 2,00 1.336,26 40,00%
T:Z:,E.:D« éeno_“;‘m X u 3,00 441,36 1.324,08 0,00 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Tee PEA Y
140:; Ciéogzt‘m X u 1,00 801,72 801,72 0,00 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 9,00%
110mm, 1
Tee PEAD 250mm x
116mm, 10 u 1,00 | 108318 1.088,16 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Bar




Reductor PEAD 250mm
2 200mm, 10 u 5,60 3.569,82 2,00 1,18%,94 7,60 116,
Bar
Reductor PEAD 250mm
£,00 594,97 94 0 o 00% ) 0,06%
s Teomn, 10 8¢ u 594,97 594,57 0,00 0,0 0,00 2,00 200,00%
tor PEAD 250ms .
Reductor PEAD 250mm u 3,00 695,23 2.085,69 0,00 0,00  0,60% 0,00 9,00 0,00%
a SO0mm, 10 Bar !
ictor PEAD 160
Reductor PEAD 160mm u 27,00 55,08 1.487,16 7,00 385,56 | 25,93% 30,00 1.652,40 111,11%
2 90mm, 10 Bar '
EAD 160mm
Reductor PEAD 160mm u 1,00 47,44 47,44 0,00 0,00 | ©0,00% 0,00 0,00 0,00%
a 63mm, 10 Bar
a. + 1 T
Reductor PEAD 315mm u 5,00 371,62 1.858,45 0,00 0,00 | 0,00% 3,00 1.115,07 60,00%
& 250mm, 10 Bar
Reductor PEAD 315mm u 3,00 280,38 847,64 0,00 0,00 | 0,00% 1,00 280,38 33,33%
2 200mm, 10 Bar ’
d D 160
Reductor PEAD 160mm u 5,00 4357 217,85 0,00 0,00 | 0,00% 8,00 248,56 160,00%
a 110mm, 10 Bar )
110n
Reductor PEAD 110mm u 21,00 32,43 681,03 1,00 32,43 | 4,76% 20,00 645,60
& %0mm, 10 Bar ’ ’
fuct S0mm a
Reductor PEAD S0mm u 1,00 23,78 23,78 0,00 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 0,00%
&3mrm, 10 Bar ’
Cr PEAD 315mm, 10 u 2,00 183361 3.667,22 0,00 0,00 | 000% 2,00 3.667,22 | 100,00%
2 PEAD 200mm, 10
g:z PEAD 200mrm, u 2,00 967,92 1.935,24 0,00 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 0,00%
- -
g“” PEAD 160mm, 10 u 11,00 161,25 1.773,75 1,00 161,25 | 9,08% 1,00 161,25 9,05%
ar
£ 1
;;‘:Z PEAD 110mm, 10 u 3,00 72,48 217,44 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
3 A g
g'“z PEAD S0mm, 10 u 55,00 48,82 2,685,10 7,00 301,74 | 12,75% 7,00 341,74 12,73%
ar
sduct 260
Reductor PEAD 200mm u 3,00 405,75 2.254,00 4,00 1,627,060 | 50,00% 18,00 225,00%
@ 160mm, 10 Bar ! !
£
Reductor PEAD 200mm u 2,00 441,42 832,84 0,00 000 | ©0,00% 0,00 9,00 0,00%
2 110mm, 10 Bar !
& © \D 2 .
Reductor PEAD 200mm u 5,00 465,87 2.801,22 0,00 000 | 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2 90mm, 10 8ar
Tapon PEAD S0ram, 1
‘B;O” PEAD 50mm, 10 u 8,00 19,13 153,04 0,00 0,00 | 0,00% 5,00 95,65 62,50%
Caje de valvula H 7. u 39,00 59,50 2.320,50 14,00 833,00 | 35,90% 14,00 833,00 35,80%
160mm, trifico pesado
Hidrante contra
incandios baje nivel de u 33,00 892,10 13.383,40 14,66
tierra
Medidor transmision
rmag; horizonial BB [ 2,00 8.657,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
200mm {87}
Medidor transmisidn
magnética horizontal BB u 3,00 4,00 4,00 C,00% 0,00 C,c0
250mrm (10"
Poria brida PEAD
107,18 00 214,36 214,35
D=160mm, 10 Bar i e 2" =50 2,00 4,
O‘bra- cm-! (redes de 0,00 0,00 0,00 0,00
distribucidn
Replanteoy nivefacion km 38,23 318,11 12.159,58 1,28 411,65 | 3,37% 20,99 6.698,12 54,50%
de la red
Rotura de pavimento m2 614,93 0,56 344,35 0,00 0,00 | 0,00% 260,40 145,82 42,35%
Retiro de adoquin, inc. m2 97,00 427 414,19 0,00 0,00  0,00% 0,00 0,00 0,00%
apilada y cargada
Eapm——r -
Excavacion a mano sin m3 1.529,26 11,28 17.250,05 28,36 319,91 |  1,85% 96,02 1.083,11 6,28%
clasificar
E{csvza:;“” & maquina m3 36.702,18 3,28 120.750,17 553,54 182,13 | 1,51% | 15.089,18 49,643,40 41,11%
Relleno compactado can
compactador mecinico m3 35.633,19 8,01 285.421,85 507,47 4.064,85 |  1,42% | 10.376,94 3.118,29 28,12%
{material de sitio}
Relleno compactado con
compactador mecanico m3 3.175,55 2571 | 235.903,3% 0,00 0,00 000%| 266112 68.417,39 29,00%
y material de
mejoramiento
Resantao de zanja o 38.231,44 1,73 66.140,39 | 1.288,34 222882 | 3,37% | 20.474,09 35,420,18 53,55%
Cama de zrena para m3 1529,26 28,45 43.522,74 77,42 220338 | 506% | 1.354,10 38.537,69 88,55%
tuberiz h=10cm
Pruebas hidrostaticas mi 38.231,44 0,49 1873341 | 1.286,00 630,14 | 3,36% | 12.979,72 6.350,06 33,95%
Desinfeccién de tuberfas P 38.231,00 0,33 1261623 | 1.286,00 42438 | 3,36% | 12.978,72 4.283,31 33,95%
Anclaje de hormigén
i o fez ! 2 _
simela fe=180kg/cm2, m3 32,00 131,15 4.196,80 4,05 530,79 | 12,66% 26,50 3.527,94 84,06%
con hormigén
pramezclado
Acero de refusrzo en
14,824,10 1,90 28.165,73 0,00 0,00 000% | 216832 4.120,95 14,53%
barras fy=4200ke/cm2 ke ’ ° ’ * 5,037
Hormigbn premezclado m3 138,78 131,77 18.287,04 0,60 0,00 | 0,00% 26,26 3.460,28 18,52%
fe=210Kg/cm2
Caps de rodadura de
hormigén asfaltico m2 514,83 7,52 4.624,27 0,00 0,00 | 5,00% 0,00 0,00 0,00%
mezclado 2=5.00 em
Adoquinado con
adoquin vehicular m2 56,80 3,33 509,51 6,00 000 o000% | 1.82823 15.320,86 | 1892,63%
existente




m3*ken

maquinaria

3
o

Tapa H.F. cuadrads
1.20%1.20m con
{de acuerdo &

0,00

Demolicién de
pavimente de hormigdn
simple, inc. cargada
para desalojo

m3

0,51

5,99

0,01%

71,79

Relleno conarena
amarillz de mina

m3

0,00

0,00

4

3.277,43

67.220,08

Excavacién a mdquina
H=2.01-4 m

m3

0,00

0,00

175,53

654,73

Retiro de tuberfa
existente

i

114,00

197,22

114,00

187,22

Acometidas
domiciliarias

0,00

0,00

0,00

0,00

Acometida domici
de agua potable
P=63mmx 1" L=0-6 m,
inc. materiales,
excavacidny relleno
compactado con
material de sitio

2,00

144,92

289,84

0,00

0,00

0,00%

0,00

g

0,00

0,00%

Acometids domiciliaria
de agua potable
PB=63mmx 1" L=6-12m,
inc. materiales,
excavacicny ralienc
compactado con
rmaterial de sitio

2,00

165,87

331,74

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

Acometida domiciliaria
de agua potable
@=63mm x 3/4" 1=0-6
m, inc. materiales,
excavaciony rellena
compactado con
material de sitio

0,00

0,00

0,00%

5,00

0,00

0,00%

Acometida domiciliaria
de agua potable
F=63mm x 3/4" L=6-12

compactado con

material de sitio

6,00

0,00

0,00%

0,60

i

0,00

0,00%

Acometida domicllizria
de s potable
P=90mm x 1" 1=0-6 m,
inc. materiales,

excavaciony relleno
compactade con
material de sitio

425,00

o
)
&
P
[
&

N}
(=3
o
m
R

Acometida domiciliaria
de agua potable
@=90mm x 1" L=6-12 m,
inc. materiales,
excavacion y relleno
compactado con
material de sitio

183,56

75.423,60

8,00

1.471,68

100,00

18.396,00

Acometida domiciliaria
de agua potable
$=90mm % 3/4" 1=0-6
m, inc. matetiales,
excavacidn y relfeno
compactado con
material de sitio

1.500,00

151,32

226.980,00

35,00

5.296,20

2,33%

732,00

110,766,24

48,80%

Acometida domiciliaria
de agua potable
$=90mm x 3/4* 1=6-12
m, inc. materiales,
excavacién y relleno
compactadao con
material de sitio

1.635,00

174,44

285.209,40

73,50

12.821,34

4,50%

164,235,26

57,58%

Acometida domiciliaria
de agua potable
B=110mm x 1" L=0-6 m,
inc. materiales,
excavacidny relleno
compactado con
material de sitio

15,00

183,09

2.746,35

0,00

0,00

0,00%

4,00

732,36

26,67%

Acometida domiciiiaria
de agua potable
P=110mmx 1" 1=6-12
m, inc. matzariales,
excavaciony relleno
compactade con
matarial de sitio

14,00

224,93

3.148,02

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

Acometida domiciliaria
de agua potable
@=110mm x 3/4" L=C-6
m, inc. materiales,

excavaciény rs

43,00

7,603,869

0,00

0,00

0,00%

18.301,82

240,70%




Acometidz domiciliaria

agua potable
P=110mm x 3/47 L=6-
12 m, inc. materiales,
excavacién y ralleno
compactado con

rial de sitio

mat;

50,00

0,00

0,00

0,00%

35,00

70,00%

Acometida
domiciliaria  de =zgua
potable @=160mm x 1"

-6 m, inc, materiales,
excavacidny relleno
compactado con
materiaf de sitio

10,00

0,00

0,00

0,00%

2,00

20,00%

potable @=160mm
" L=6-12 m, inc.
materfzles, excavaciony
refleno compactado con
materiz| de sitio

18,00

180,82

2.712,30

0,00

0,60%

70,00

7
i

Acometida domiciliaria
de agua potable
F=160mm x 3/4" [=0-6
m, inc. materiales,

excavaciény rellenc

compactado con
material de sitio

76,60

226,31

15.876,70

0,00

0,00

0,00%

69,00

15.649,91

98,57%

iz de agus
able @=180mm %
3/4" L=6-12 m, inc.
materizles, excavacidny
refleno compactado con

77,00

168,00

12.936,00

0,00

)

0,00

0,00%

72,00

12.086,00

dornicifiarie  de  agua
potable @=200mm %

281,39

2.518,50

0,00

0,00

0,00%

30,00%

material de sitio

4.845,62

0,00

0,00

0,00%

Acometida

domiciliaria  de  agua
potable B=200mm x
3/4" L=0-6 m, inc.
matariales, excavacion y
refleno compactado con
material de sitio

15,00

276,97

0,00

0,00

0,00%

24,00

6.647,28

160,00%

Acometida domiciliaria
de agua potable
F=200mm x 3/4” L=6-12
m, inc, matarizles,
excavacion y relleno
compactado con
material de sitio

18,00

233,15

4.196,70

0,00

)

0,00

0,00%

22,00

122,22%

Acometida

domiciliaria de agus
potable @=250mm x 1"
(=0-6 m, inc. materiales,
axcavacion y relleno
compactado con
material de sitio

7,00

273,64

1.915,48

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

Acometida

domicitiaria de  =gua
potable $=250mm X
1" L=6-12 m, inc.
materizles, excavaciony
relleno comnpactado con
material de sitio

7,00

283,33

1.983,31

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

6,00%

Acometida domiciliaria
de agua potable
P=250mm X 3/4" L=0-6
m, inc. materiales,
excavaciény relleno
compactado con
material de sitio

15,00

370,61

5.559,15

0,00

0,00

0,00%

7,00

2.594,27

46,67%

Acometida

domici de azgua
potable P=250mm x
3/4" L=6-12 m, inc.
cavacidn y

sles,
rallane compa

tado con

15,00

268,06

4,020,530

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

[N
co




Acomett
domiciliaria  de agua
potable @=315mm x
3/4" 1=0-6 m, inc.
ales, excavacidny
no cempactado con

materizl de sitio

6,00

s

0,00

0,00

6,00%

0,00

0,00

Acometida

domieiliariz  de zgus
potahle @=315mm x
3/4" {=6-12 m, inc.
s, excavaciony

materiz
rellenc compactado con
materizl de sitio

6,00

323,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Tanque de reserva H.A,
800m3 {2 unidades)
zona central media alta
, provisidn e instalacidn
de tuberias y accesorios
{desde ¢dmara de
cloracién}

0,00

0,00

©,60

4

0,00

Tuberia PEAD 200mm,
SDR 17, PN 10 Bar

mi

180,00

4.640,40

0,00

0,00

0,00%

4.597,45

107,6

0
S

b

Porta brida PEAD
D=200rmm, 10 Bar

25,00

172,75

4,318,75

0,00

0,00

4

0,00%

0,00

0,00%

Codo LA LL 200mm x
502, 16 Bar

4,00

447,25

1.783,60

6,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Codo LA LL 200mm x
452,16 Bar

4,00

335,88

1.303,52

0,00

0,00

0,00

0,00%

Brida de zcero
@=315mm con pernos y
empaque, 16 Bar

17.041,14

0,00

0,00

0,00

)

0,60%

Brida de acsro
$=200mm con pernos y
empague, 16 Bar

0,00

0,00

0,00

0,00%

zuit tipe
H.F. B=315mm

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Unién gibault tipo
dresser H.F. @=200mm

0,00

0,00

s

0,00

0,00

0,00%

z LALL
@=315mm

costura

ml

0,00

0,00

0,00%

Tuberia LA LL
D=200mm, e=6mm, sin
costura

110,82

0,00

0,00

0,00%

0,c0

0,00

@
©
S

Codo LA BB @=315mm x
902, 16 Bar

184,38

0,00

0,60

0,00%

0,60

0,00

0,00%

Codo LA BE @=200mm x
502, 16 Bar

136,32

817,92

0,00

G,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

Tee LA BB @=315mm, 15
Bar

433,80

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

Tee LA BB ¥=200mm, 16
Bar

189,91

379,82

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

Cernidera de aluminio
bridada @=315mm

250,15

500,30

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

Boca campana de
aluminio bridada
@=315mm

351,73

703,46

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

Valvula de compuerta
H.F. S8 BB CRM
D=315mm, 16 Bar

4.256,33

17.025,32

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

Vélvula de compuerta
H.F. SB 8B CRM
D=200mm, 16 Bar

4,00

1.539,68

6.158,72

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

Valvula de aire 2" doble
cémara H.F. +
accasorios, 16 Bar

3,00

1.140,87

3.422,61

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

Valvula de flotador no
modulante P=8"
(200mm) ANSI CLASE
125, 16 Bar

2,00

3.360,87

17.821,74

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

Medidor transmisién
magnética horizontal
88 315mm (12"}

1,00

©.999,07

9.939,07

0,00

0,00%

0,00%

Hormigbn premezclado
f'c=210Kg/cm?2

131,77

0,00

0,00

Tuberia PEAD 315mm,
SDR 17, PN 10 Bar

63,27

0,00

0,00

Codo PEAD 200mm x
45°, 10 Bar

489,28

0,00

0,00

0,00

Codo PEAD 315mm x
45°, 10 Bar

0,00

0,00

Codo PEAD 200mm %
20°, 10 Bar

0,00

0,00

Codo PEAD 315mm x
0°, 10 Bar

0,00

Obra civil tanques de
resarva zona central
media alia

0,00

™

A
K




cavacidn e maquina

oo m3 324,00 3,28 1.065,96 0,00 0,00 0,00% 1.590,20
Rellens compactad,
compactador m M3 324,00 8,01 2.585,24 €,00 0,00 0,00% 893,31 7.155,41 275,71%
{materia] de sitio}
Rasantec de zanjz mi 180,00 1,73 311,40 0,00 0,00 ] 0,00% 932,28 1.612,85 517,93%
Camad ena para
m‘;‘f{aif;;?”“ ma 18,00 28,46 512,28 0,00 6,00 | ©000% 72,37 2.053,65 402,066%
erfa h=10cr
Z;Cj’]::'f” & manosin m3 216,00 11,28 243548 0,00 0,00 | 0,00% 105,08 1.185,41 48,63%
f
D tuberiz
Qielr‘ezsn::‘”?i”oegg:f i 120,00 14,53 1.743,60 0,00 0,00 | 0,00% 154,56 2.245,76 128,80%
=160mm Pt=0 53me
T
Fff:fg:;““”“ u 4,00 114,17 456,68 0,00 000 0,00% 0,00 0,00 0,00%
telesc
Tapa de boca de visita . o "
rol 1/16" u 4,00 296,48 0,00 000  ©000% 0,00 0,00 0,00%
2';2“;2 exierion para m2 410,00 4,15 1.701,50 0,00 0,00 | 0,00% 5,00 0,00 0,00%
Base apisonada m3 50,00 19,50 §75,60 0,00 0,00 0,00% 71,53 1.3%4,84 143,06%
Hormigdn simple
fe=210kg/cm2 +
impermeahilizante en m3 51,00 6.330,12 0,00 0,00 0,00% 45,18 5.605,26 88,55%
clipuls, con hormigdn
premezclado
Hormigdn simple
fc=210kg/cm2 +
imparmeabilizants en m3 90,00 124,12 11.170,80 108,22 13.432,27 | 120,24% 108,22 13.432,27 120,24%
pared, con hormigan
premezclado
Hormigén simple
fe=210kg/em2 +
impermesbilizante en m3 82,00 105,88 2,740,86 122,25 12.943,83 | 132,88% 122,25 12.943,83 132,88%
piso, con hormigdn
pramezclado
Encofrado circular par
DT:O;:S ro,:frf,,” pare m2 315,00 33,27 27.115,05 0,00 0,00 0,00% 35,55 27.798,75 102,52%
Encofrado clpule m2 460,00 45,38 0,00 0,00 0,00% 430,20 21.505,82 93,52%
- —
gzcj;;ifji‘::’ anillo 2 50,00 26,22 1.311,00 0,00 0,00 |  0,00% 81,92 2.147,94 163,84%
ente
Juntz de
mi 120,00 0,00 000 | 0,00% 100,22 33,52%
m2 387,00 5,16 1.996,92 0,00 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 0,00%
© 1,50 0,00 000 | 0,00% | 27.511,98 s2.278,40
barras fy=4200ke/cm?2 ’ ’ -~ o Al
{mpermeaztilizacién de
suparficie de m2 810,00 4,31 3.515,40 0,00 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 0,00%
hormigdn, paradasy
piso
Pozo de revision de H.S,
.80 < .50
gio_, ,Htfnz“ de”; oo u 2,00 451,78 903,56 0,00 0,00 | 0,00% 2,40 1.084,27 120,00%
f.+ tapa de H.F, ti
i
Cargada de material con .
macuinaria m3 72,00 0,02 66,24 0,00 0,00 000% | 220843 2.031,75 3067,26%
Transporte de material m3*km 356,40 0,29 103,36 0,00 0,00 | 0,00% | 1.650,23 478,57 463,03%
Anclaje de hormigén
imple fc=180
z:\”hirf;éinkg/m' m3 12,00 131,15 1.573,80 0,00 000 | 0,00% 5,79 750,02 48,25%
premeazclado
Relleno compactado con
tadl .
;"maiz:; :e' meeanico m3 108,00 25,71 2.776,68 0,00 0,00 ©,00% 238,42 6.129,78 220,76%
I
mejoramiento
;itzaéa;f: maquing m3 3,73 0,00 0,00 1.211,72 451871
ﬁ"fjﬁcg’”ma mequina m3 5,59 0,00 0,00 1.085,67 5.068,90
Hormigén premazciado
1 e
fee10kefermn m3 131,77 0,00 0,00 32,38 4.286,71
Sub base clase 3 m3 21,58 0,00 0,00 286,11 5.174,25
g:“":”‘g” nivelacion km 319,11 0,00 0,00 0,47 143,50
re
iro de 2 in, inc.
Retira de adoguin, Inc m2 427 0,00 0,00 147,40 625,40
2pilada y cargada
Pruebas hidrostéticas mi 0,48 0,00 0,00 192,90 94,52
Desinfeccién de tuberfas ml 0,33 0,00 0,00 192,90 63,66
Adoquinzdo con
adequin vehicular m2 3,38 0,00 3,00 55,00 480,20
existente
Demolicidn de
pavimanta de hormigdn m3 11,75 0,00 0,00 2,28 26,79

simnple, inc. cargada

para desalojo

-

(V]




Tanuue de reserva HA,
16060m3 zona central
media, y mejoramiento
reservas existentes

cax . s 4,00 0,60 a,60 0,60
provisidn e instalacidn ’ ! ’ ’
de tuberfas y accesorios
{desde cdmara de
cloracién}
Tuberfa PEAD 315m
S;; 1“75 o Toj;ar”m' il 360,00 63,27 22.777,20 0,00 0,00 | 0,00% 545,00 53.463,15 234,72%
Tuberfa PEAD 200mm
SDR 17, PM 10 Bar ! mi 420,00 23,78 10.827,60 0,00 6,00 0,00% 639,45 16.485,02 152,25%
Porta brida PEAD
D00 10 Bar u 6,00 172,75 1.036,50 0,00 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Porta brida PEAD o - o o
D=315mm, 10 Bar 5] 24,00 233,13 5.595,12 0,C0 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Brida de acero
@=315mm con pernosy u 24,00 501,21 12.025,04 0,00 0,60 0,00% 0,00 0,00 0,00%
empaque, 16 Bar
Brida de acero
P=250mm con pernos y u 6,00 435,73 2.614,38 0,00 0,00 0,00% 0,06 0,00 0,00%
empaque, 16 Bar
Unidn gibault ti
Jrion givault Hpo o 10,00 213,64 2.136,40 0,00 006 | 000% 0,00 5,00 0,00%
dresser H.F. @=315mm ‘ ’ ‘
Unién gibault tipo .

s 01,24 % %
dreonet . Be280mm u 12,00 716,77 8.601,24 0,00 0,001 000 0,00 0,00 0,007
Unidn gibault tipe -

‘ 114,90 919
drmcser F. ge200mm u 3,00 49 ,20 0,00 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Tuberfa LALL
@=315mm, e=6mm, sin mi 23,00 131,78 3.030,94 0,00 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 0,00%
costura
Tuberfa LALL
F=250mm, e=6mim, sin ml 10,60 10,0 1.106,40 0,60 0,60 0,005 0,00 0,60 C,00%
costura
T D 315mm, 10
é:f PEA mm, u 2,00 928,13 1.856,26 0,00 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 0,00%
r LA -
Reductor A UL 250 u 2,00 163,50 327,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200mm, 16 Bar |
Ced =315mm x
939,01?52? P=315mem x u 8,00 184,88 1.475,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Codo LA LL 3=250mm
9;9,016 BE(@ * u 10,00 147,22 1.473,20 0,00 2,00 0,00 0,00
Codo LA LL B=250my
d; °1L, o P=250mm x u 2,00 138,53 273,05 0,00 0,00 0,00 0,00
152, 16 Bar
Reductor LA LL 315 -
1,0 238,12 33,82 0,00 0,00 3 3,00
200mm, 16 Bar u ,00 238,1 233, 00 0,00 0,00 0,00
Ez;‘;’g:‘g ge aluminie u 1,00 250,15 250,15 0,00 0,00 [ 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Boca campana de
aluminio bridads u 1,00 351,73 351,73 2,00 0,00 0,00% a,60 0,00 0,06%
$=315mm
Véivula de compuerta
H.F. SB BB CRM i 6,00 4,256,323 25,537,883 0,00 00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
D=315mm, 16 Bar
Vilvula de compuerta
H.E. S8 BB CRM ] 6,00 1.492,66 8.955,56 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
D=250mrm, 16 Bar
Vélvula de compuerta
H.F.SB 8B CRM u 5,00 1.539,68 7.6398,40 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0=200mm, 16 Bar
Valvula de aire 2" doble
cimara HF. + u 7,00 | 1.140,87 7.986,09 0,00 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 0,00%
accesorios, 16 Bar
Vilvula de flotadoer no
modulants §=8"
500 | 890,87 44.804,35 0,00 0,00 | ©0,00% ! 0,00 009
(200mm) ANSI CLASE ¢ ’ et 6.0 0.60%
125, 16 Bar
Medidor transmisidn
magnética horizontal BB u 2,00 | 13.058,14 26.116,28 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
315mm {12}
ngiggé? 200mm x u 489,28 06,00 0,60 0,00 10,00 4.892,80
Cod: 1
4; ngEBAa? 315mmx u 786,27 0,00 0,00 2,00 2.358,81
ggf"lgiﬁ 200mm x u 489,28 0,00 0,00 6,00 2.935,68
58?01222[: 315mmx u 786,27 0,00 0,00 5,00 3.931,35
Obra civil tanques de
reser.va zcns.s cent'ral 0,00 0,00 6,00 0,00
media y mejoramiento
reservas existentes
:ff:iji::‘r"" 3 manesin m3 100,00 11,28 1.128,00 0,00 000 | 0,00% 534,82 7.160,71 634,82%
asif
i"co‘"“";“c’” @ maquinz m3 1.614,00 3,29 5.310,06 0,00 000| 000%| 114134 3.734,99 70,71%
=0-2 m
Relleno compactado con
compactador macénico 3 1.326,00 3,01 10.621,28 0,60 0,00 0,00% 1.407,17 11.271,44 106,12%
{material de sitio}
Rasantzo de zanja ml 780,00 1,73 1.248,40 0,00 0,00 0,00% 1.484,25 2.567,75 180,29%
Cama de arana para m3 78,00 28,45 2.219,82 0,00 200! 0,00% 134,51 3.831,00 172,58%

tuberia h=10cm




Drenes con ty

- - ml 14,53 1.162,40 0,00 0,00 85,5¢ 1.387,62 119,38%
@=1E0mm Pt=0,63mm ! ! !
Escalers metdlics
bscalers meta u 4,60 114,17 456,68 0,00 0,00 0,00 0,00
telescépica
Tapz de boca de visita -

pa o8 boca u 6,00 74,12 444,72 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
tol1/16 i B
Pintura exterior para
; o SRS m2 750,00 4,15 3.278,50 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
tanque
Base apisonada m3 33,00 15,50 £43,50 0,00 0,00 0,00% 30,45 593,78 92,27%
Hormigdn simple
fe=210kg/cm2 +
impermeabilizante en 3 31,84 124,12 3.851,98 Q2,00 4,00 0,00% 28,55 3.667,68 92,81%
cpulz, con hormigdn

premezclado

Hormigdn simple
fe=210kg/em2+
impermeabilizante en m3 £0,00 124,12 7.447,20 58,81 7.258,50 88,02% 58,31 7.285,50 98,02%
pared, con hormigén
premezclads

Hormigdn simple
fc=210kg/cm2+
impermeabilizante en m3 54,69 105,88 5.,750,58 55,29 5.854,11 | 101,10% 55,28 5.854,11 101,10%
piso, con hormigdn
pramezclado

Encofrado circular para

m2 463,70 33,27 15.427,30 0,00 0,00 0,00% 453,64 15.092,60 57,83%
parsdes resarva
Encofrado cipula m2 272,30 49,59 12.512,28 0,00 0,00 | ©0,00% 283,77 14,185,54 104,21%
Encafrado curve anillo
2r8co cuve m2 29,00 26,22 760,38 0,00 0,00 0,00% 48,54 1,220,28 160,48%
de cimentacion
lunta de
impermeabilizacién piso il £8,00 1,52 103,36 0,60 0,00 57,18 86,91 24,06%
- pared
Revestido interior
Feservas + m2 478,70 5,16 2.470,08 0,00 0,60 0,00% 0,00 0,00 0,06%
imparmeabilizante
. - kg 15.192,20 1,80 28.865,51 0,00 0,00 0,00% 14.738,05 28.002,26 47,01%
varras iy, ! ‘ ’ ’ . .
impermeabilizacién de
m2 279,00 4,34 1.210,86 (4,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
m3 200,00 0,82 736,00 0,00 0,00 0,00% 1.840,27 250,04%
m3¥km 4.035,00 0,28 1.170,15 6,00 0,60 0,00% 6.602,01 564,20%

w3 484 20 28,71 0,00 0,00 0,00 0,00

simple fe=180kg .,
imple fex180kg/cm2, m3 25,00 131,15 3.278,75 0,00 0,00 | 0,00% 5,59 264,63 26,36%
con hormigén
premezclado
Pozo de revisién de H.S.
0.80<H <250

H m u 24,00 451,78 10.842,72 0,00 0,00 | ©0,00% 0,00 0,00 0,00%

encof.+ tapa de H.F, tipo
i

Replantillo de hormigdn
simple Fc=180kg/em2
ex=6erm, incluye piedra m2 71,44 10,55 753,68 0,00 0,00 0,00% 277,59 2.928,57 388,56%
e=15cm, con hormigén

premezclado

Excavacion a maquina

9 0,00 0, 0 . 0 . 1
H=4.01-6 m m3 5,5 X ,00 0,0 1.850,7 10.345,4
Excavacién a maguina
3 0,0 176 2

H=2.01-4 m m3 37 0,00 ,00 176,21 657,27
Replanteo y nivelacion km 319,11 0,00 0,00 1,48 472,87
de lared
Rotura de pavimanto m2 0,56 0,00 0,00 0,00 190,00 106,40
Retiro de adaquin, inc. m2 427 0,00 0,00 21,25 30,74
apilada y cargada
Pruebas hidrostaticas mi 0,49 0,00 0,00 682,30 334,33
Desinfeccian de tuberfas ml 0,33 0,00 0,00 632,30 225,16
Adoguinado con
adoquin vehicular m2 8,38 0,00 0,00 21,25 178,08
existente
Demolicién de
p.avtmer.\to de hormigén m3 11,75 0,00 0,00 4,10 48,18
simple, Inc, cargada
para desalojo
Alimentacién reservas 0,00 0,00 0,00 0,00
San Cayetano
Summxsﬁro tuberfay 0,00 0,00 000 0,00
accesorios
Tuberfa PEAD 31Smm

' d 1,438,060 63,27 81.045,53 0,00 G 3,65 58.186,2 63,91%
SDR 17, PN 10 Bar ml 439, 83, 045,35 , 0,0 919,65 58.186,26 53,91%

£AD 315mm »

Codo PEAD 315mm x u 3,00 772,75 2.318,25 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00%
30°, 10 Bar

Codo PEAD 318mm « u 3,00 738,27 5.29G,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%




45°, 10 Bar

Codo PEAD 315mm x

{

o 10 omn u 3,00 786,27 7.076,43 0,00 0,00 5,00 331,35 55,56%
Tee PEAD 315mm, 10
f: SR u 1,00 928,13 528,13 0,00 0,00 0,00% 1,00 928,13 100,06%
Portz brida PEAD
D‘iglfmw o u 1,00 233,13 233,13 0,00 0,00 | 0,00% 1,00 233,13 106,66%
Unibn gibault ti
d;‘:;f’: - Q‘j:‘gfgmm u 1,00 213,64 213,64 5,00 06,06 2,60 427,28 200,00%
Brida de acaro
@=315mm con pernos y u 501,21 0,60 0,00 0,00 1,00 501,2
empzque, 16 Bar
Obra Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
Replenteo y nivelacior
d:: res“””’ clen km 1,44 319,11 459,52 0,00 000 | 0,00% 0,96 306,24 66,67%
peens maquins w3 161188 3,2 5.302,43 0,00 0,00 | 000% | 148151 4.574,17 91,92%
Rasanteo de zanfa ml 1.4323,00 1,73 2.48%,47 0,00 0,00 804,65 1.585,08 52,873
Camadea
mg’;:i_gz:?ara m3 115,12 28,46 3.276,32 0,00 0,00 93,89 2.672,11 81,56%
tuberfs h=10cm
Prugbas hidrostaticas i 1.439,00 0,49 708,11 0,00 6,00 0,00% 890,00 436,16 51,35%
Anclaje de hormigdn
simple fes180kg/cm?2
c[cmnphoy;iﬂén g/em2, m3 16,74 131,15 2.185,45 0,00 0,00 0,00% 14,29 1.874,13 $5,36%
premeazclado
Dasinfeccidn de tuberias i 1.439,00 0,33 474,87 0,00 0,00 0,00% 140,00 46,20 9,73%
Rellene compactado con
m3 465,24 25,71 11.961,32 0,00 0,00 0,00 0,00
Relleno compactado con
compactador mecénico m3 697,87 3,01 5.589,24 0,00 0,00 879,03 7.04%,03 125,56%
{material de sitio}
m3thm 5.144,65 0,28 1.491,95 0,00 0,00 | 0,00% 23,27%
aedinerie m3 1.028,93 0,92 945,62 0,00 0,00 0,00% 775,19 713,18
acoqguin, inc. m2 73,34 497 313,16 0,00 000 | 6,00% 9,00 0,00
m2 73,34 8,38 614,58 0,00 0,00 | 0,60% 0,00 0,00
m3 3,73 0,00 0,00 85,35
° m3 20,51 0,00 0,00 0,00 35,24
Q:Q:;‘;Z;‘;‘;;bmm 0,00 0,00 0,00 0,00
Suministro tuber{
a:crzlsr;n;? ey 0,00 0,00 0,00 0,00
Tuberia €0
;;;1”7 Effolaarmm' ml 911,00 18,04 16.434,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
B
AD 160mm ;
585{012;7 somm u 1,00 162,43 162,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
30°, 10 82
EAD 1
ggfolg ;D 80mm x u 5,00 96,25 481,25 0,00 0,00 0,00 0,00
15°, ar
Codo PEAD 160mm x
ggfig?&r mm X M 5,00 96,25 481,25 0,00 0,00 0,00 0,00
brida PEA
‘;O'Zfoé‘ma g u 1,00 107,18 107,18 0,00 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 0,00%
=16 , 1
g:‘e’::ef’:a:‘;“;’go " u 1,00 451,38 461,38 0,00 0,00 0,00 0,00
B = m
beria PEAD :
z;;el”; EiAl Ozeoim”' ral 25,78 0,00 0,00 0,00 20,10 518,18
brida PEAD
gfgg Or:ma 10 8o u 172,75 0,00 0,00 0,00 1,00 172,75
Brida de acero
@=200mm con pernos y u 344,29 0,00 0,00 0,00 1,00 344,29
empaque, 16 Bar
gg?"lgE;D 200mm x u 489,28 0,00 0,00 0,00 2,00 978,56
Y ar
2 PE
Ta: PEAD 200mm, 10 u 491,48 0,00 0,00 0,00 1,00 491,48
Obra Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
:Ei’b:‘jo" aiuelacion km 081 319,11 290,39 0,00 0,00 0,45 143,60 19,45%
3 7e
i)ic;";go” @ maquina m3 874,56 3,20 2.877,30 0,00 0,00 250,04 822,63 28,39%
Rasanteo de zanj ml 911,00 1,73 1.575,03 0,00 0,00 258,45 447,12 28,37%
Cama 33
uabm ,dia:i:iﬂp i m3 72,88 28,46 2.074,16 0,00 0,00 22,84 552,88 31,48%
{ arig h=10
Pruebas hidrostéticas mi 911,00 0,49 446,39 0,00 0,00 243,85 118,54 28,78%
Ancizje de hormigén
imple fe=180kg/cr
?mpri;:;;éig glem?, m3 3,17 131,15 415,75 0,00 0,00 3,28 430,17 $03,47%
on T
pr zclado
27
535




drasser H.F. $=250mm

Desinfeccién de tuberias i 911,00 0,33 300,63 0,60 0,00 26,78%
Relieno compactado con
ii:‘_fztfﬁ;f fecanico m3 320,52 25,71 8.240,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06%
mejoramiento
Rellenc cornpactado con
compactador mecénice GE] 430,77 8,01 3.850,87 0,00 0,00 284,27 2.277,01 58,13%
{material de sitio}
Transporte de material m3*km 2.333,35 0,29 676,67 0,60 0,00 0,00% 383,62 114,16 18,87%
argada de materia
m\;uidn“_: materizl con m3 186,67 06,92 429,34 0,00 0,00 | 0,00% 54,63 87,06 20,28%
;fczaéiff”ma maquina m3 3,73 0,00 0,00 106,28 396,47
&l arern
?;Eﬁif”m::fa m3 20,51 0,00 0,00 0,00 59,32 1,216,66
Tramo Red de
Distribucién Zona 0,06 0,00 0,00 0,60
Central Bajz
25:;'5’2:‘:;’ tuberfay 0,00 0,00 0,00 0,00
Tuberia PEAD 160
S’;RE{; o 108.;‘“”' i 466,00 18,04 5.406,64 0,00 0,00 0,60 0,60
ida PE
;‘ifg@:’: ié@i u 2,00 107,18 214,36 0,00 0,00 0,00 0,00
:ﬁ:lfﬁar“‘;i‘?g[)mﬁ u 2,00 461,88 523,76 0,00 0,60 0,00 0,00
2sser H.F. B=160mn
Obra Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
2:1&::0 v nivelacion km 0,47 319,11 145,93 0,00 000 | ©000% 0,00 0,00 0,00%
:‘_Coauvfriio” a maguina ma 147,26 3,28 1.471,81 0,00 0,00 0,00 0,00
Rasantzo de zanja mi 466,00 1,73 806,18 0,00 0,60 0,00 0,00
ama de are a
;Cub”:,ﬂ if:cfranpa' m3 37,28 28,46 1.060,98 0,00 0,00 0,00 0,00
Pruebas hidro ml 466,00 0,49 228,34 0,00 0,00 0,00 0,00
Desinfeccién de tubearias il 466,00 0,33 153,78 0,00 8,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Refleno compactado con
m3 25,71 421541 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
mejstamisnta
Relleno compactado con
M3 245,93 3,01 1.969,30 0,00 0,00 | 000% 0,00 0,00 0,00%
0,25 6,00 0,00 0,00 5,00
C”;;jfna ie ma 3 0,92 219,61 0,00 0,00 | 000% 0,00 06,00 0,00%
maguimnana
Alimentacién Red de
Distribucién de Zona 0,00 0,00 0,00 0,00
Central Alta
2::;’2:20 tuberfa y 0,00 0,00 0,00 0,00
s
Z;ze_”; i Effclgiormm' ml 337,06 18,04 5.080,56 0,00 0,00 | 0,00% 12,00 216,48 3,56%
N/,
;;izl”; iiﬁ[’ozgaormm' i 237,02 41,91 37.175,01 0,00 0,00 | 0,00% 797,60 33.402,27 89,85%
eria PEAD 31
Z;E“{;“ gNAfOsB:rmm' i 745,00 63,27 47.136,15 0,00 0,00 1.561,95 98.824,58 209,66%
Eg?olgi? 160mm x u 6,00 96,25 577,50 0,00 0,00 0,00 0,00
fgf"lgEéD 250mm x u 1,00 471,66 471,66 0,00 0,00 | ©,00% 0,00 0,00 0,00%
30, T
ggfigiﬁ? 250mm x u 5,00 778,89 3.894,45 0,00 0,00 | 0,00% 1,00 778,89 20,00%
-
ggfc’lg?a[: 315mmx u 1,00 772,75 772,75 0,00 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 0,00%
ggfzgi‘:’j 315mm x u 5,00 786,27 4.717,62 0,00 0,00 8,00 6.290,16 133,33%
15°, T
-
gg?c’lzzf’ 315mm x u 2,00 786,27 1.572,54 0,00 0,00 3,00 2.358,81 150,00%
:ezi‘gi:; Pfé\gjls mm u 2,00 371,68 743,38 0,00 0,00 |  0,00% 2,00 743,38 100,00%
£ 1
R‘f‘;ﬁ‘" P;?g 3{’5 mm u 1,00 348,00 348,00 0,00 0,00 |  0,00% 0,00 0,00 0,00%
a i m, 2
< PEA 1
T;‘ AD 250mm, 10 u 1,00 811,00 811,00 0,00 0,00 | 0,00% 2,00 1.622,00 200,00%
ar
-
T;E PEAD 315mm, 10 u 2,00 928,13 1.856,26 0,00 0,00 | 0,00% 2,00 1.856,26 100,00%
ar
gf‘;‘;sbr;‘ia ’;g’g[_)r u 2,00 233,13 456,26 0,00 0,00 | 0,00% 1,00 233,13 50,00%
A= PR
E?;SQ:[? fg”;fr u 1,00 184,74 184,74 0,00 000! 000% 1,00 184,74 100,00%
EOTfO“r;‘i” zgzDr u 1,00 107,18 107,13 0,00 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 0,00%
=16 3 3
:”‘O“ 5‘:?_“‘5“?; u 1,00 213,64 213,64 0,00 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 0,00%
rassefr o W=31lomm
Unién gibault tipo u 1,00 718,77 718,77 0,00 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 0,00%




Union gibault tipo 100 ret ag o .00 o N . o oo
e e u 1, 151,85 461,83 06 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Véivula de compuerta
H.F. $8 B8 CRM u 1,00 524,12 994,12 0,00 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 0,60%
D=160mm, 16 Bar
Vélvula de comg
H.F. SB BB CRM u 1,00 | 1.492,6 1.492,56 0,00 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 0,00%
D=250mm, 16 Bar
Tuberfz PEAD 200mm, s " o N
DR 17, PN 10 ar e 25,78 0,00 0,00 0,00 24,00 618,72
Codo PEAD 250mm x
vy mm u 778,88 0,00 9,00 0,00 1,00 778,85
Codo PEAD 200m
e 200men x u 488,28 0,00 0,00 0,60 Luo 489,28
Reductor PEAD 250mm
04,97 1 2
2 160rmm, 10 Bar “ 594,97 0,00 0,00 0,00 00 53497
Reductor PEAD 315mm
I8
< 200, 10 5ar u 280,83 0,00 2,00 0,00 1,00 280,82
Obra Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
Replanteo y nivelacid
de-‘[’a :‘g" y nivelacian kmn 1,97 319,11 628,65 0,00 0,00 | 0,00% 212 576,51 107,61%
E i6 ndquina
Hf‘;jfg"” 2 maguin m3 2.205,37 3,29 7.255,67 0,00 0,06 | 0,00% | 448508 14,755 81 203,37%
Rasanteo de 2anja ol 1.969,08 1,73 3.406,51 0,00 0,00 000% | 2137,25 3.697,44 108,54%
Cama d 3
tugz”,:‘::;;:;pw m3 157,53 28,46 4.483,30 0,00 0,00 | 0,00% 268,21 7.633,26 170,26%
Pruebas hidrostéticas mi 1.969,08 0,49 964,85 0,60 0,60 1.253,00 613,97 £3,63%
Anclzje de hormigdn
imple fc= e/en
z;’:p}zr‘;‘é:ik=/mz' m3 9,95 131,15 1.304,54 0,00 0,00 39,13 5.131,50 393,27%
premezclado
Desinfeccién de tuberias mi 1.968,08 0,33 649,80 0,00 0,00 1.253,00 113,49 63,63%
Relleno compactado con
jor:’iz?ald?r mecsnico m3 636,62 25,71 16.357,50 0,00 0,00 396,17 10.185,53 62,23%
Y 2 a1 ae
mejoramignto
Relleno compacizdo con
compactador mecénico m3 94,04 8,01 7.649,07 0,60 0,00 0,00% 2.950,86 23.636,3% 309,01%
{material de sitio}
Transporte de material m3*km 11.263,68 g,28 3. 0,80 0,60 0,06% 2,564,327 22,77%
(:_imuri:f materfal con m3 1.407,55 0,92 0,00 0,661 000% | 191017 135,67%
Relleno con arens m3 20,51 0,06 0,00 0,00 134,51 2.758,80
amarillz de mina S s
Excavacion a mana sin m3 0,00 0,00 0,00 2,31 26,06
clasificar
Jciz?r(iuccxon Azua Cruda 0,00 0,00 0,00 6,00
Sumlnls_tm tuberia y 0,00 0,00 0,00 0,00
FCCesorios
Tuberia PEAD 315mm, N
3 63 3391
<R 17, P 10 Bar mi 536,00 63,27 3912,72 0,00 0,00 0,00 0,00
d
Codo PEAD 315mm x u 2,00 772,75 1.545,50 0,00 0,00 0,00 0,00
30°, 10 Bar
Codo PEAD 315mm u 4,60 786,27 3.145,08 0,00 0,00 0,00 0,00
45°, 10 Bar ) 1
F—
Eg?olgiif 315mm x u 2,00 786,27 1572,54 0,00 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 0,00%
@ brid D
g‘i’;sbr;‘ma i(?;ar u 4,00 233,13 932,52 0,00 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Unidn gibault tipo u 4,00 213,64 854,56 0,00 0,00 0,00 0,00
dresser H.F. @=315mm ! ! " ! ’ ! ’
Obra Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
::ﬂa:so y nivelacién kin 0,54 319,11 172,32 0,00 0,00 0,24 76,59 44,44%
S‘f;_";;:‘m & maquina m3 600,32 3,20 1.975,05 0,00 0,00 | 000% 339,33 1.116,40 56,52%
Rasanteo de zanja ml 536,00 1,73 527,28 0,00 0,00 240,00 415,20 44,78%
fjge‘aﬁdia:;:a para m3 42,88 28,46 1.220,36 0,00 0,00 | ©0,00% 15,54 556,11 45,57%
a n=liom
Pruebas hidrostéticas mi 536,00 0,49 262,64 0,00 0,00 | 000% 0,00 0,00 0,00%
Anclaje de hormigén
i =180kg
iﬂpﬁf;'i(}@/mz' m3 7,21 131,15 245,59 0,00 0,00 | 0,00% 12,60 1.652,45 174,76%
igdn
premezclado
Desinfeccidn de tubarfas mi 536,00 0,33 176,88 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Rellano compactado con
C/°:§af§‘!d;r mecanico m3 173,29 25,71 14.455,29 0,00 0,00 36,00 925,56 20,77%
Y omater =]
mejoramisnto
Relleno compactado con
compactador mecinico m3 258,95 8,01 2.082,20 0,00 0,00 | 0,00% 240,58 1.927,05 92,55%
{material de sitio}
Transporte de material m3*km 3.0856,00 0,28 385,14 0,00 0,00 0,00% 9g4,94 279,33 31,47%
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Cargada d

fe=180kg/cml e

m"qiﬂ'narﬁ matenstean m3 383,25 4,92 352,55 4,00 0,00 111,15 102,26
na 2
E; ion E0o si
Cf?’(:f‘:‘“ & manosin m3 12,28 5,00 0,00 0,00 450 50,76
asifica
T s
Relteno con arena m3 20,51 0,00 0,00 0,00 36,30 756,82
amarilla de mina
ALCANTARILLAD
. o
O SANITARIC 0,00 0,00 0,00 0,00
Aleantariffado Sanitario 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisi6n e instalacié
rovision € nstalacion 0,00 0,00 0,00 0,00
de tuberias y accesorios
Replante ivelacid
d:?;;‘q;””"’“m”” krm 35,90 319,41 11.452,86 1,48 arais | 412% 17,39 5.549,32 48,45%
e
ZZCSTTVE:‘TO” & manosin m3 7.153,81 11,28 £0.604,98 92,70 1.045,68 | 1,30% | 1.034,93 1167401 14,47%
Ex i6n a maquina
H‘_C;_”;,:O” 2 mEquing 3 74.193,5% 329 | 24408823 | 2.12539 539256 | 2,86% | 27.009,38 88.852,51 36,40%
:X_C;éa;f”ma mEquina m3 3,73 49.971,41 690,70 2.576,31 30.772,46 51,58%
iﬁa“g: frequing m3 7.497,83 5,56 41.912,87 0,00 000 | 000% 57,80 323,10 0,77%
Excavacié dquin
C;?;::f:j;?qi'ua m3 707,54 19,42 13.740,43 0,00 000 | 000% 95,38 1.871,70 13,62%
e & 3gUs
Rasanteo de zanja ml 34.478,00 1,73 59.646,84 2.488,31 4.308,50 7,22% 28.679,53 48.615,5% 83,18%
Relleno compactade con
compactador mecénico m3 78.145,33 8,01 625.944,0% 2.124,73 17.018,13 2,72% 25.173,86 201.642,62 32,21%
{material de sitio}
Rellano compactado can
mpactad ecdnic
ionxé'e:;ax doer mecanice m3 18.535,33 2571 502.278,04 17.080,66 | 340% | 3.730,85 95.922,72 19,10%
mejoramisnio
Entibado con tablero . " P . "
metalico m2 20.000,00 8,72 174,400,600 0,00 0,00 0,00% £829,25 487,84 3,15%
Sjbrzf{d?a[z:i‘pam m3 3.447,80 28,46 98.124,39 179,57 5.110,5% 5,21% 2,108,31 60,030,986 £61,18%
ERLEES T
Suministro e
instalacidn, tubsria
perfiladz pvc para ml 31.085,00 11,73 1.454,44 17.080,58 4,68% 13.344,28 156.528,40 42,93%
aleantarifiado
Di=250mm
Suministro &
instalacidn, tu
perfilada pv ml 1.380,00 16,87 23.280,80 55,10 1.24377 20.982,40 $0,13%
aleantariliado
ml 1.035,00 26,91 27.851,85 48,20 1.288,77 A,67% 402,35 10.827,24 38,87%
Suministro e
instalacion, tuberfa
perfilada pvc para ml 455,00 29,20 13,286,00 0,00 0,00 0,00% 868,58 25.362,53 180,30%
alcantariliado
Di=400mm
Suministro e
instalacion, tuberiz
perfilada pvc para ml 251,00 43,28 10.863,28 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,005
alcantarilfado
Di=450mm
Suministro e
instalacién, tuberia
perfilada pvecpara mi 272,00 45,71 12.433,12 0,00 0,00 643,08 28.385,19 236,43%
alcantariifado
Di=500mm
Pozas de Revisién 0,00 0,00 0,00 0,00
Pozo de revision de H.S.
080<H<250m
encof.+ tapa de H.F. u 639,00 592,65 378.703,35 14,50 8.593,41 2,27% 243,60 144.385,54 38,12%
tuberia <= 400 mm, Tipo
i
Pozo de revisién de
H.A, 251 < H < 5.00
m encof.+ tapa de H.F. u 9,00 855,24 7.697,16 6,80 5.815,63 75,56% 25,70 21.979,67 285,56%
tuberia <= 400 mm, Tipo
i
Pozo de ravisién de
H.A. 0.80 < H < 250
m encof.+ tapa de H.F, u 17,00 592,85 10.075,05 3,00 0,00 0,00% 3,00 1.777,95 17,65%
tuberiz > 400 mm, Tipo
i3
Pozo de revisidn de
H.A. 251 < H < 5.00
m encof.+ tapa de H.F. u 1,00 815,58 815,58 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
tuberia > 400 mm, Tipo
UE
Salto en Pozos i 16,00 200,44 3.207,04 0,00 0,00 0,00% 2,00 400,88 12,50%
Replantillo de
harmigén simple m2 1.364,78 10,55 14.398,43 0,00 0,00 0,00% 148,50 1.545,58 10,73%
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incluye pledra

con hormigdn
premezclado

alcantarillado
Di=450mm

Conexiones domicialiras 0,00 4,00 0,00 0,00
Sn domiclliariz de
illade Di= t 4.575,00 68,40 312,930,060 123,00 1,511,060 103.352,40 33,03%
Varios 0,00 0,00 0,00 0,00
Acero de refusrzo en
kg 15,484 89 1,80 29.420,72 9 36
Sarras fredn00kE/om? g 4, ) 29.420,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Reparacidn de
a tida domicili
cometica domiclia u 800,00 27,22 21.776,00 0,00 0,00 | 0,00% 13,00 353,86 1,63%
de sgua potable §=1/27, ’
2y 1
Hormigdn cicldpeo, 60%
Hormigdn simpla
£e=180 kafern2; 40% 3 120,00 103,80 12.456,00 0,00 000 | 0,00% 27,75 2.880,45 23,13%
piedrz, con hormigdn
pramezclado
d igd Ely ad)
Hormigbn premezclado m3 65,00 131,77 £.565,05 5,94 782,72 | 9,14% 13,05 1.718,60 20,08%
f¢=210Kg/em2
Demolicidn de
avim de igd
pavimento de horm 3 5,835,00 11,75 68.551,25 0,00 000 | 0,00% 0,00 0,00 0,00%
simple, inc. cargada
para desalojo
Retiro de adoquin, inc.
etiro ce adequin, inc m2 1.104,00 4,77 4.714,08 0,00 000 | ©,00% 0,00 0,00 0,00%
apilada y cargada 4
D licién de
emardeion » m3 45,00 41,13 1.850,85 0,00 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 0,00%
estructuras de hormigdn .
Transporte de materfal m3¥km 125.269,55 6,29 36.328,29 7.324,47 2.124,10 5,85% 59.209,54 17.170,77 47,27%
Cergada de material con ma 25.053,89 0,92 23.045,57 | 1.046,35 962,65 12.402,12 49,50%
maguinaria
Rell
elleno con ar m3 20,51 0,00 0,00 0,00 3.633,63 74.527,04
amarillz de mina
Sub base clase 3, con ma 8,03 0,00 0,00 131,70 1.176,08
rmaterial raciclade B
ALCANTARILLAD
0,0 .0 0,0
OPLUVIAL 00 0,00 00 0,00
Alcantarillado Pluvis G,06 0,00 0,00 0,00
0,00 4,00 0,80 5,60
ke 13,09 319,11 5.772,70 0,58 312,37 14,48 4.620,71 50,04%
m3 2.57%,00 11,28 29.091,12 8,88 101,28 0,35% 2.330,15 $,73%
m3 3.518,88 3,29 11.577,44 1.184,62 3.897,40 33,66% 12,064,758 35.693,16 342,85%
. m3 52.480,85 3,73 1985.753,57 265,87 892,07 0,51% 23.585,38 88.025,6% 14,87%
H=2.01-4m
E acién 2 maguina
Excavacion 2 maquin m3 10.352,51 15,42 201.162,25 0,00 000 000%| 183951 31.839,29 15,83%
COn presencia ¢e agua
Rasanteo de zanja mi 18.085,00 1,73 31,287,05 920,22 1.591,98 5,05% 13.844,76 23.851,43 76,55%
Rellenc compactado con
compactador mecénico m3 48.218,78 8,01 386.240,44 671,42 5.378,07 1,3%% 22.057,26 176.678,65 45,74%
{material de sitio}
Relleno compactado con
compactador macsnico m3 12.054,95 25,71 | 30993276 | 47031 | 1209167 | 3,90% | 427273 |  109.85189 35,44%
y materfat de
mejoramignto
iba ot
E“:[”,H':g con tablera m2 39.198,00 872 341.806,56 0,00 000 000%{ 154190 13.445,37 2,93%
meta
1a de are
Cama de arena para m3 1.808,50 28,46 51.469,91 92,71 263852 | 513% | 150679 42.883,24 83,32%
tuberfa h=10cm
Suministro e
instalacién, tuberfa
perfilada pvc para ml 22.258,20 11,73 261.100,42 416,87 4.889,50 1,87% 8.000,52 93.846,10 35,94%
alcantarillado
Di=250mm
Surninistro e
instalacién, tuberia
parfilada pvc para mi 1.396,30 16,87 23.555,58 269,08 4.539,39 18,27% 1.067,31 18.005,52 76,44%
aleantarilfado
0i=300mm
Suministro e
instalacidn, tuberia
perfilada pyc para mi 1.147,20 26,91 30.871,15 0,00 0,00 0,00% 119,03 3.203,64 10,38%
alcantarillado
Di=350mm
Suministro e
instalacién, tuberfa
perfilada pve parz ml 888,60 29,20 25,847,12 G,00 0,00 0,00% $31,90 27.211,48 104,87%
alcantarilfado
Di=400mm
Suministro &
instzlacion, tuberfa
perfilada puc parz ml 1.174,80 43,28 50.845,34 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%




Surninistro e
X ¢ Lt

il 1.262,40 45,71 57.704,30 89,79 1.104,31 7,119 76,99%
alcantarillado
Di=500mm
Sumninistro e
instalacidn, tuberia
perfilada pyc para il 3.134,10 67,70 212.178,57 0,00 0,00 | 0,00% 559,36 64,948,683 30,61%
£l tarillado
Di=600rmm
Surninistro &
instalacién, tuberfa
perfilada pvcpara ml 1.488,70 88,34 132,385,16 112,67 9.953,28 7,52% 614,08 54,247,83 40,87%
aleantarillado
Di=700mm
Surninistio e
instalacion, ¢
perfilada pve pare mi 768,57 110,42 84.865,50 0,60 0,00 0,005 851,20 93.989,51 110,75%
alcantariilado
0i=800mm
Suministro &
instalacion, tubstia
perfilada pvc para il 44312 134,76 60.523,41 48,31 6.240,74 10,31% 124,81 16.818,40 27,79%
zleantarilizdo
0i=300mm
Suministro e
instalacién, tuberia
perfilada pvc para mi 536,01 183,61 116.777,80 0,00 0,00 797,62 146.451,01 125,41%
alcantarillado
Di=1000mm
Pozos de Revisidn 0,60 0,00 0,00 0,00
Pozo da revisidn da H.S.
0.80<H<250m
encof.+ tapa de H.F. u 168,00 592,65 100,157,385 5,50 3.259,57 |  3,25% 93,00 55.116,45 55,03%
tubarfa <= 400 mm, Tipu
|
Pozo de revisidn de
H.A, 251 < H < 5.00
i ancof.k tapa de HLF. u 14,00 855,24 11.573,36 1,60 1.368,39 | 11,43% 17,20 14,710,123 122,88%
<= 400 mm, Tipo
u 107,00 552,65 0,00 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 0,00%
u 86,00 815,58 70.139,88 0,00 0,001 0,00% 0,00 0,00
Szlto en Pozos u 5,00 200,44 1.002,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Replantillo de
hormigdn simple
el
Fe=180kg/em2 M2 1.367,32 10,55 14.425,23 0,00 0,60 167,75 1.765,76 12,27%
e=fem, incluye pledra
e=15cm, con hormigdn
premezciado
Varios 0,00 0,00 0,00 0,00
Retiro de tuberia _ N
. il 183.085,00 1,73 31.287,05 463,35 801,59 2,56% 3.734,82 6.469,89 20,68%
existente
Demolicién da pozos u 500,00 28,80 14.400,00 7,00 201,60 1,40% 71,00 2.044,80 14,20%
Horrnigdn ciclépeo, 0%
Hormigén simple
Fe=180 kg/fem2; 40% m3 180,00 103,80 18.684,00 0,00 4,00 0,00% 6,69 694,42 3,72%
pledra, con hormigdn
premezclado
igd wezclad
Hormigon premezciace m3 1.000,00 131,77 131,770,00 49,29 649458 |  4,93% 107,48 14.162,64 10,75%
fe=210Kg/cm2
Sumidero de calzada
incluya rejflla de hisrro u 1,102,00 441,11 486.103,22 29,30 1292450 | 2,86% 491,30 216.717,34 44,58%
fundido més cdmara de
recoleccidn
Demolicién de
pavimento de m3 5.335,00 11,75 68.561,25 0,00 0,00  0,00% 6,77 79,55 0,12%
hormigén simple, inc.
cargada para desalojo
Transporte de material m3¥km 104.235,14 0,29 30,228,198 5.727,58 1.661,02 5,48% 74.475,13 21,597,79 71,45%
Cargada de matarial con m3 20.847,03 0,92 19.179,27 818,23 752,77 | 3,92% | 16.241,68 14.942,35 77,51%
maquinaria
Relleno con arena m3 20,51 0,00 0,00 0,00 3.847,67 78.815,81
amarilfa de mina
sub ba;a cla;e 3: con m3 383 0,00 0,00 127,99 1.142,95
material reciclado
Acero da refuerzo en ,
3 18 Q 82 1,335,335 846,68 €
barras fy=4200ke/cm2 g ,80 ,00 702, 335,35 ,67 1.608,67
REGENERACION
0,00 0,00 0,00 s
URBANA ' 0 ' 000
Regeneracidn Urbana 0,00 0,00 0,00 6,00




Repavimentacidn 0,60 0,00 4,00 0,60
& 25,61 319,11 8.172,41 0,00 000 | 000% 512 1.952,55 23,50%
3 24.008,62 8,27 168.551,29 698,58 577809 |  2,91% 76.785,63 8,67%
fresadora
Demolicién de

vimento de hormigd
Z’}am]e ”ff Ci ;‘50“ m3 5,835,00 11,75 68.561,25 23,20 272,60 | 0,40% | 2.165,04 25.436,22 37,10%
para desalojo
Excavacidn z miguina
o d’a?ﬁ;r gun m3 121.637,56 2,14 260.304,38 | 7.514,28 16.080,57 | 6,18% | 74.018,33 158,399,23 60,85%
Cargada de material
ma(;um-rzz meserEeen m3 121.637,55 0,92 6.913,14 | 618% | 7272314 66.905,28 59,75%
Transporte de matarial m3%km | 749.14699 0,29 217.752,63 | 32.614,00 9.458,06 |  4,35% | 103.233,18 29.937,62 13,78%
Acabadoe di bisica
‘vaoesf’ & obra bisfc m2 243.275,12 1,50 364.912,68 | 12.256,03 18.384,02 | 5,04% | 146,637,038 60,28%
XISt e ’
Base clase 2, con .

e cese & cor m3 36.491,27 7,93 289.375,77 0,00 0,00 ©0,00% 0,00 0,00 0,00%
materizl reciclado ’ 4 ’ 4 4 4
Sub base clase 3, con P = na . P 2 a
el resitinds m3 68.117,03 8,93 £608.285,08 | 4.301,45 38.411,84 | 631% | 31.348,89 279.954,52 46,02%
Sub base clase 3 m3 17.029,26 21,58 367.491,43 0,00 0,00 | ©000% | 10.197,85 220.089,60 59,88%
Astalto MC-250
im‘:ﬁri;dén?) fff/mz) fit 364,912,68 0,58 211.649,35 | 16.667,06 9.666,85 | 4,57% | 199.928,40 115.958,47 54,75%
Capa de rodadura de
hormigon asfltico m2 37.858,05 18,37 697.289,38 | 1.094,98 2011479 | 2,88% | 17.156,89 315.172,07 45,20%
mezclado e=12.50 cm
Capa de rodadura de
bormigén asfaltico m2 156.521,31 18,70 | 2.306.743,26 2,61% | 7657155 | 1.125.6017% 48,305
mezclado e=10.00em
Capa de rodadura de
hormigén asfltico m2 20.383,58 10,70 9752,51 | 310% | 1257174 134.517,62 42,78%
mezclado e=7.80 cm
Capa de rodadura de
horerigon asfltico m2 7,52 19.838,21 0,00 0,00 5.339,79 40.155,21 202,23%
mazclado =5.00 cm
BORDILLOS 0,00 0,00 0,00 0,00
Bordilio 0,00 0,00 0,00 0,00
Rotura de bordillo ml 50.516,91 2,58 2.352,66 6.095,66 | 4,64% | 27.508,97 70.973,14 54,03%

m3 2.600,00 11,28 106,59 1.256,56 48,33%
fe=210kg/em2,
h=50cm; 2215 m 83 15,67 2.665,35 4176618 | 4,19% | 24.411,99 332.535,88 38,38%
encofrado, con
hormigén premezclado
CORTE DE ASFALTO EN
CALZADA COM DISCO
D]AMM’;ADO u 2,87 0,60 0,00 0,00 7.970,88 22.87643
{PROFUNDIDAD=3 cm)
Aceras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sei‘i‘g:\j ::‘iq;“a”' fne- m2 3.913,37 427 16.710,09 641,59 273959 | 16,39% | 11.420,24 48,764,42 291,33%
P T23
Retiro de baldosa de
granito antideslizante L N
2 3.683,9 5,14 18.935,55 0 0,00 % %
o a0%0,30m, mc, apiiada m 583,96 14 8.935, 00 0 0,00% 0,00 0,00 0,00%
vy cargada
d 5
:f_tc‘;: Cz::;rzs m2 47.508,94 3,87 183.859,60 | 3.465,06 13.409,77 |  7,29% | 38.708,35 149.801,31 81,48%
:;izf:aii material con m3 1.634,98 0,92 1.504,18 706,17 649,68 | 43,19% | 9.29518 8.551,57 563,52%
Transporte de material m3*km 8.174,30 0,28 237072 | 4.943,17 143353 | 60,47% | 57.539,65 16.686,50 703,86%
Reposicién de hormigdn
de aceras, gradas,
cunetas, fe=210Kg/em2, . . N
e s rop. pledea m2 72.820,71 14,11 | 1.027.500,22 | 2.810,64 39.658,13 | 3,36% | 3643643 514.400,23 50,06%
con hormigon
pramazclado
Baldosa de granito

o
antideslizante alto m2 34.172,67 37,04 | 1.265.755,70 0,00 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 0,00%
tréfico para exteriores
0.30%0.30m
Colocacién de gres
o 20, .

;i‘:\:::: I’mgfiswée’ mz 92.034,44 19,88 | 1.329.644,67 | 2.105,92 41.865,68 | 2,29% | 22.288,58 443.096,97 24,22%
acuerdo a detalle
Adeguin de hormigén
tipo espafiol 30760cm, m2 150,96 12,22 2.333,53 3,00 0,00 Q,00% 0,00 0,00 0,00%
color gris
Adogquin de hormigdn
tivo espafiol 30x30em m2 251,32 12,44 3.126,42 0,00 000} 0,00% 0,00 0,00 0,00%
color gris
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Adoquin ernemental de

hormigdn tipo toledo mz 62,84 13,54 850,85 0,00 0,00 ©,00% 0,00 0,00 0,00%
16 16cm color blanco
Empedrado con piedra
de canto redado .15 mz 106,14 8,77 930,85 0,60 0,00 0,00% 0,60 0,60 0,60%
-0.20m
Relleno compactado con
compactador mecdnk
y n:np?iiialdar meene m3 2.250,45 25,71 57.859,07 36,80 946,12 1,64% 207,07 5.323,77 9,20%
mejoramiento
Relleno compaciado con
cornpactador mecénico m3 1.375,50 8,061 11.017,76 16,87 135,13 1,23% 16,87 135,13 1,23%
{material da sitio}
Rampa para accaso
vehicular con adoquin m2 417,53 25,85 10.851,60 0,00 0,00 328,41 8.535,37 78,66%
ecolégica
Bolardo tipo [, de acero
galvanizado e=dmm; u 370,00 355,07 131.375,20 0,00 0,00 0,00 0,06
h=0.75m, D=1Zcm
Acero de refuerzo en . o -
barras fy=4200kg/crn2 kg 1,80 2.605,15 7.960,42 15,124,380
y=4 g
Excavacién s méguin
:;\Csts“cZ: meguing m3 2,14 35,78 76,57 46,64 89,81
asifi
Excavacién a rana si
C:‘f:;q:a‘r fena sin m3 11,28 17,89 201,80 18,92 213,42
asifi
H igd emezclad
Ffﬁ?{i;:;;?‘" ace m3 131,77 44,08 5.804,46 68,42 9.015,70
= g
CORTE DE HORMIGON
EN ACERA CON DISCO
DIAMANTAD(; m 1,7% 0,00 ©,00 0,00 116,61 208,73
(PROFUNDIDAD=4 crn)
Areas verdes 0,00 0,00 0,00 0,00
Presa de 4rbol, tips | u 9,00 134,58 1211,22 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00%
Prasa de 4rbol, tipo Il u 192,00 219,12 42.071,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Presa de drbol, tipe i u 44,00 231,84 10.200,96 0,00 0,00 5,00 1.159,20 11,36%
Alcorgus de hierro
fundido, de acuerdo a 5} 44,00 14.350,16 0,00 0,c0 0,00 0,00 0,00%
detalle
S:efracf'ao;m;?:af aef u 85,00 11,42 970,70 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00%
uelo para siembra
Ef:jifmj;‘r°”a i u 85,00 5,53 555,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
ara steiy T 0g 28roo:ies
Suministro, transporiey
faemelo 3
ZES;:C;”?;TT/U( v m3 376,00 38,30 13.431,00 0,00 0,00 5,37 340,13 2
S y drbole
floras
Suminisiro, transporta y u 85,00 5,22 495,55 0,00 0,00 0,00 0,00
ficjzj;‘\’” @ manosin m3 11,28 0,00 0,00 0,00 143,55 1.619,25
a
Carjzf: fie materizl con m3 0,32 0,00 0,00 0,00 12,09 11,12
ma 3ria
Transporte de material m3¥km 0,29 0,00 0,00 0,00 103,58 30,15
Mobiliario urbano 0,00 0,00 0,00 0,00
Sf;jéi‘f‘:’” @ manosin m3 55,60 11,28 733,20 0,00 0,00 2,18 24,70 3,37%
3
Desmontaje de
{gfig'_asr‘:j’p':irr‘; u 820,00 5,19 4,255,380 0,00 0,00 538,00 2.792,22 65,61%
ancas, papeleras,
sefializacion, etc.)
Remocion de postes de
hierro de alumbrado u 35,00 52,19 1.826,65 0,00 0,00 17,00 887,23 48,57%
plblico y semaforizacidn
?Sjggi;ﬁ:?“dado m3 216,00 131,77 28.452,32 0,00 0,00 19,23 2.533,94 8,90%
Relleno compactade con
=d .
‘;":aiii‘t:[ ;f mecanice m3 350,00 25,71 .998,50 0,00 0,00 0,00 0,00
e e
mejoramienta
Relleno compactado con
compactador mecdnico m3 350,00 8,01 2.803,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
{material de sitio)
Baznca de estructurz
etali ad
!”r:g leaé’;:ci:i tg‘:;@ u 20,00 283,60 5.672,00 0,00 0,00 0,00 6,00
. ace. de ancla!
1}, de acuardo a detalle
Banca de estructura
41 el
l’;‘:‘:gza!&’;ﬁi;ﬁ ‘(;; u 26,60 358,35 3.317,10 0,00 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 0,00%
L acc. a
11}, de acuerdo a detalle
Basursro pivotante
doble de zcero u 520,00 101,03 £2.535,60 0,00 0,00 0,00 0,00
inoxidable
Sefializacion vial 0,00 0,00 0,00 0,00
efializacion de vi -
Svrﬁl‘:’;f”h;;‘f;"“ m2 5.060,00 10,95 54.750,00 0,00 0,00 6,00 0,00
pi zdea &fi
Pargue Cantral 0,00 0,60 0,00 0,00




Pargue Central 0,00 4,00 0,00 0,00
Replant relacid
epianieoy nveise m2 6.626,71 0,89 5.557,33 0,00 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 0,00%
con equipo topog ! ‘ ! ’ ’ :
Excavacién a mano sin = N
o m3 38,20 11,28 430,80 0,00 0,00 0,00 0,00
clasificar . ! ’ ’
Rotura de bordillo ml 268,82 2,58 693,58 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00%
Retire de baldosa de
granito antideslizante . .
2 3.045,81 14 15, 16 G
0.300.30m, inc. apilda m 3.045,81 5,14 5.655,46 0,60 0,00 9,00 0,00
v cargada
Bordillo de H.S.
fe=210kg/cm?,
h=50cr; @=15cm, inc. ul 323,72 15,67 5.072,6% 0,60 C,00 0,00 0,00
encofrado, con
hormigén premezclado
Reposicién de hormigon
de aceras, gradas,
tas, Fe=210Kg/em2
C'fgi:s . Kg/em2, m2 1.773,20 14,11 25,080,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
e=6om + rep,
con hormigdn
premezciado
Baldosa de granitc
tideslizz it
antideslizante alto m2 3.753,16 3704 | 139.017,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
trifico para exteriores ’ ’
0.30x0.30m
Adoquin de hormigdn
tipo espaicl 307E0cm, m2 460,00 12,22 5.621,20 0,00 0,00 | 0,00% 0,60 6,00 0,00%
color gris
Adoquin de hormigén
tipo espafio] 30x30em m2 730,00 12,44 $.081,20 0,00 0,00 0,00 0,00
color gris
Cargada de material con .
o m3 38,20 0,92 35,14 0,60 0,00 0,00 0,00
magquinaria ! ’
Transporte de ma m3*km 308,45 0,29 89,74 0,00 6,00 0,00 0,00
PLAN DE MANEIO .00 606 0.00 6.00
AMIBIENTAL i ' o )
PLAN DE MANEIO 0.00 0.00 0.00 0.00
AMBIENTAL -~ ’ ‘ '
Programa de relaciones
rograma de relaciones 0,00 0,00 0,00 0,00
comunitarias
Global 5,00 382,97 2.297,82 0,00 0,00 5,00 1.914,85
presente proyecto
Programa Sefalizacié
rogram fizlizacidn 6,00 0,00 0,00 0,00
de obras
fet aventi
fre‘gi‘:zzr:;z';!os u 30,00 141,45 12.730,50 0,00 0,00 | 0,00% 72,00 10.184,40 80,00%
L inf ativos
etreros Informativos u 100,00 141,45 14,145,00 0,00 0,00 | ©0,00% 75,00 10.608,75 75,00%
frentes de trabajo ! ! ! ! !
SeRalizacion preventiva
czlles acceso frantes de u 20,00 128,50 11.565,00 0,00 0,00 0,00% 51,00 6.553,50 56,67%
trabajo
Sefalizacién informativa
calles acceso frentes de 3] 100,00 128,50 12.850,00 0,00 0,00 73,00 9.380,50 73,00%
trabajo
Programa de
recuperacén de dreas 0,00 0,00 0,00 0,00
intervenidas
Replantacidn de
vegatacion y arass ] 2.000,00 3,97 7.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00
verdes enzanas
intervenidas
Programa de manejo
desechos sdlidos y 0,00 0,00 0,00 0,00
liquidas
Tanques metdlicos de
55 galones para
desechos sélidos y U 30,00 196,58 17.692,20 0,00 0,00 55,00 10,811,980 61,11%
liguidos en frentes de
trabajo
Tanques metalicos da
55 galones para
desechos sélidos y U 30,00 196,58 5.897,40 0,00 0,00 12,00 2.358,96 40,00%
fiquidos en
campameantoes
Progr§ma.51e 0,00 0,00 c,00 0,00
capacitacidn
bre salud y
Sf;ifijc_’dzbz(‘i, 4 U 10,00 | 7.012,20 70.122,00 1,00 7.012,20 | 10,00% 5,00 35.061,00 50,00%
Prog
Programa d 0,00 0,00 0,00 0,00
Contingencia
g:z::fizc’:;:” stapa Global 100 | 67.425,00 57.425,00 0,00 0,00 |  0,00% 0,30 20.227,50 30,00%
C
Programa de Salud vy
° 0,0 A A 5
Seguridad Laborz 00 0,00 0,00 0.00
Global 1,00 | 84.728,00 54.728,00 0,00 0,00 0,50 50,00%




implementos proteccidn

. ., Global 1,00 64.728,00 £64,728,00 0,00 0,00 8,50 32.384,00 50,00%
trebajadores cuadrilla .
Implementas proteceién
:mfcr:;” OF PROTECEICn | Giobal 1,00 | 65.806,80 55.806,80 0,00 0,00 0,50 32.903,40 50,00%
deni
E.E.R.5.5. A 0,00 0,00 6,00 0,00
Pozos 0,00 0,00 0,00 Q,60
Pozos Eléciricos para
MV y BY 0,60 0,00 0,00 0,00
Construccién da red
subterrdnes pozo de ud 1.3486,00 798,12 1.074.268,52 0,00 0,00 259,00 206.713,08 18,24%

ravisién tipe "C

Construccion de red
subterrénes pozo de ud 506,00 1.006,55
revision tipo "D

Construccién de red
subterrénea pozo de ud 29,00 1.588,95 46.369,55 0,00 0,00 1

g

ravisidn tipo "E

0,80 0,00 142,60 142.930,10 28,06%

Relleno compactado con
compactador mecanice m3 8,01 0,00 0,00 0,00 65,90 527,86
{rmaterial de sitio}

Replantilio de hormigdn
simple fc=180kg/em2
e=6erm, incluye piedra m2 10,55 G,00 0,00 0,00 11,11 117,21
e=15cm, con hormigén
oremezclado

Hormigén premezclado

Fe=210Kg/cm? en piso m3 105,88 0,00 0,00 0,00 14,95 1.582,91

Fe=210Kg/ eng

Acaro de ref e

barras fy-dzée?;/’:r:z ke 1,90 0,00 0,00 0,00 3,229,38 5.135,82
a3 fy=4200kg/crr

Tapay carco HF

apay careo HF u 135,24 0,00 0,00 0,60 24,00

abisagrada

Excavacién a maro sin

o m3 11,28 0,00 0,00 0,00 35,75 403,26
clasificar
Hormigdn premezclado
: :/cm3, inc ™3 131,77 0,00 0,00 0,60 37,17 4.897,89
Cdmaras de
. 0,00 0,00 0,00 0,00
transformacidn
Cémaras en calzadas
merasen caizedasy 0,00 6,00 0,00 0,00
parques
wd 13,00 | 33.677,68 0,00 0,00 0,00% 5,00
d 434,920,085 2,00 0,00 2,50 120.811,32
ud 28,00 772,68 2240772 0,80 0,00 10,00 7.728,80

Hormigon ciclépeo, 8054
hormigén simple f'e=
180 kg/em2; 40% m3 103,80 0,00 0,00 2,27 235,63
piedra, con hormigén
premezclado

Hormigén premezclado
fc=210Kg/cm2 en piso
Hormigdn premezclado
fe=210Kg/em?, inc m3 131,77 0,00 0,00 0,00 1,27 167,35
encafrsdo

m3 105,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acero de refuarzo en
barras fy=4200kg/cm2
Suministro e instalacion
de tapones de caucho
para ductos en cdmaras
y masilla para pozos
Suministro e Instalacion
de tapones de caucho
para los ductos de
50mm

Surninistro  Instalacion
de tapones de caucho
parz los ductos de
110mm

Sumninistro e instalacion
de tapones de caucho
para los ductos de
180mm

kg 1,80 0,00 0,00 0,00 133,26 253,19

0,00 0,00 0,00 0,00

ud 74,00 11,61 859,14 0,00 0,00 0,00 0,00

ud 304,00 16,02 4,870,08 0,00 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 0,00%

ud 198,00 22,83 4,480,74 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Suministro e Instalacién
de masilla sellante de
wbos en pozos aislada
110 V/mif

Canalizaciones (zanjas} 0,00 0,00 0,00 0,00

ud 1.860,00 16,49 30.671,40 0,00 0,00 0,00 0,00

m 425,00 150,79 £4.085,75 0,00 0,00 ©,00% 0,00 0,00 0,00%

Construccién de red
subterréngz Zanjz tipo m ©.915,00 110,19 1.092.533,85 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
"2" En Acera

Construccién de rad

m 5.096,00 49,23 200,108,08 0,00 0,00 | ©,00% 0,00 0,00 0,00%

™
N
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Llumbrado

subterran nja tipe m 28.:104,C0 988.417,68 0,00 30,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
"4t En Acers
Construccién da red
subterrdnes Zanja tipo m 131,00 204,70 26.815,70 0,00 0,00 0,00 0,00
"1"en Calzada
Construccién de red
subterrénes Zanja tipo m 1.036,00 144,59 150.209,84 6,00 Q,00 0,00 0,00
“2" en Calzada
Construccién de red
subterrénez A 481,060 73,17 35.134,77 0,00 3,00 4,00 0,00
“3" en Calzada
Construccion de red
m 853,00 44,52 37.975,58 0,00 0,00 Q,00 0,00
Excaveacld Squir
xeavecion s msquina m3 2,14 0,00 0,00 0,00 6.526,56 13.566,36
sin clasificar
Rasanteo de zanja mi 1,73 6,00 0,00 18.704,52 34.088,82
Relle enz
£reno con arens m3 20,51 0,00 0,00 0,00 3.067,53 62.915,05
amarilla de mina
Tendido de tuberfa PVC
D=110mm, £/C para m 2,84 a,00 0,00 0,60 24.963,02 241.312,02
telecomunicaciones
Cargada de material con m3 0,52 0,00 0,00 £.537,27 2.174,28
maquinaria
Transporte de material m3¥km 0,28 0,00 0,00 32.250,00 9.364,11
felleno compactado con
tador mecinico m3 8,01 0,60 0,00 0,00 1.677,9% 13.440,70
M 0,35 0,00 0,00 0,00 25.155,44 8.805,80
Hormigdn premezclado
2 n3 105,88 G0 0,0 0,00 33.404,08
fe=210Kg/cm2 en piso B N 0.0 00 ! 33.404,0
Ducto para acometidas G,00 0,00 G,00 8,00
Ejecucidn de unidad de
acometida desde pozo
de derivacion hasta
io: manguera de ud 9.500,00 86,41 820.895,00 6,00 0,00 0,00% 874,00 75.522,34 8,20%
densidad MNorma NTE
IMEN 1744 de P 50 mm.
Transicion aéreo- 0,00 0,00 0,00 0,00
subterrs
Transicion a
wd 0,00 0,60 0,00 0,00
Alumbrado pdblico 0,00 0,00 0,00 0,00
Suministro e instalacion
de baculo pars 0,00 0,00 0,00 0,00
luminaria con brazo
Suministro e instalacion
de baculo troncocénico
metdlico de scero
inoxidable de 6m de ud 69,00 1,056,6 72.506,09 0,00 0,00 0,00 0,60
altura de espesor 3 mm
y @ base 170mm y @
carona 60mm.
Suministro e instalacion
de biculo troncecdnico
metélico de acero
inoxidable de 10m de ud €67,00 1.587,75 1.065.698,25 0,00 0,00 0,00 0,00
altura de espesor 4 mm
v @ base 193mm y @
corona 60mm
Suministro e instalacién
de béculo troncocdnico
metiélico de acero
inoxidable de 12m de ud 188,00 2.084,36 391.859,68 0,00 0,00 0,00 0,00
2ltura de espasor 4 mm
v @ base 219 mmy @
coronz 60 mm
- eralacic
Summx'strobe instalacion 0,00 0,00 0,00 0,00
de luminaria
W+ !
53W + brazo para anclar ud 14,00 | 2.362,03 33.068,42 0,00 0,00 0,00 0,00
a fachada
53W ud £8,00 2.357,47 162.665,43 0,00 0,00 0,00 0,00
108W ud 324,00 2.795,85 ©05.887,80 0,00 0,00 0,00 0,00
108W ud 47,00 2.795,85 131.409,85 0,00 0,00 0,00 0,00
139W ud 483,00 2.803,83 1.402.548,8¢ 0,00 0,00 0,00 0,00
Conductores 0,00 0,00 0,00 0,00
Suministro & instalacién
de conductor Al aislado m 45.172,88 1,82 82.214,32 27.193,53 33,08% 14,841.50 27.193,53 33,08%
EC0V,TTU NO BAWG
Acometida de
cometi 6,00 0,60 0,00 0,00




Surpinistro & ing
e conduc

5T

concéntrico tipo THHN m 14.532,00 1,33 18.327,56 0,00 0,00 0,00 0,00
3X10 Al aisledo 1LY
AWG,

SUMINISTRO £
INSTALACION DE
CUADRO DE
PROTECCION Y
CONTROL DE
ALUMBRADO
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SURINISTRO E
INSTALACION DE
VARILLA DEPUESTAA
TIERRA PARA
ALUMBRADO

o

310,00 16,64 5.158,40 0,00 0,00 0,00 6,00

Suministro e instalacion
de conducter Cu
cableado desnudo,NO

SAWG

m 55.388,71 1,33 73.666,98 0,00 0,00 0,00 0,00

!

EMPALNME
. i S, 35,1 468,71 & ]
SUBTERRANEG ud 803,00 5,19 28.468,7 0,00 0,00 0,00 0,00

Sistama de telegestion
con radio frecuencia
para slumbrado plblico ud 1,00 | 520,135,42 520.135,42 0,00 0,00 0,00 0,00
para 937 luminarias tipo
led.

Instalaciones de bajo

. y : 0,00 0,00 0,00 0,00
voltaje y medio voltaje

Bajo Voltaje 0,00 0,00 0,00 0,00

Conductores para bajo

N 0,00 4,00 0,00 0,00
voltaje

Suministro e instalacion .
de conductor Al, aislado m 275.700,00 6,40 1.764.480,00 | 1%.500,00 124.800,00 7,07% 12.500,00 124.800,00 7,07%
TTU, 500 MCM 2 kv

SUMINISTRO £
INSTALACION DE
EMPALIME Y BARRAIE .
DE BAJATENSION EN
POZO CON SOPORTE DE
FUACION.

115756544 0,00 G,00 6,00 0,00

Tableros de distribucidn

5
de bajo voltaje G,00 6,00 0,00 0,00

Suministro e

instalacion de

modular de
distribucién 1600
800 Y, 1

interruptord

ud 10,60 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00%

princi
interruptores de BY

para derfvaciones
principales+ 3
interruptoras de BY
para derivaciones
secundarias

Surninistro e
instalacién de tablero
metélico

modular de distribucién
1600 A, 600V, 1
interruptor de BV
principal+13 ud 8,00 62.281,63 498.253,04 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00%
interruptores de BY

para derivaciones
principales+ 3
interruptores de BY
para derivacionas
sacundarias

Suministro e
instalacién de tablero
metélico

modular de distribucion
1800 A, 600V, 1
interruptor de BY
principal+17 ud 1,00 78.013,88 78.013,98 0,00 0,00 0,060 0,00
interruptores de BY
para derivaciones
principalest 3
interruptores de BY
para derivaciones
secundarias

Suministra &
instalacidn de tablero
metélico

modular de disiribucion
2500 A, 800V, 1
interruptor de BY
principat+10
interruptores de BY

ud 1,00 | 54.0061,01 54,001,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60%

para derivaciones

principales




secundarias

Suministro e
instalacidon de tabiero
rnetdlico

modular de distribucién
2500 A, €00V, 1
interruptor de BY
principal+13
interruptores de 8Y

para derivaciones
principalest 3
interruptores de 8V
para derivaciones
secundarias

4,00

66.094,03

0,00

0,00

)

0,00

0,00

Surpinistro &
instzlacién de tiablero
metdlico

modular de distribucion
2500 A, 600V, 1
interruptor de BY
principal+17
interruptores de BY
para derivaciones
principales+ 3
interruptores de BV
para derivacionas
secundarias

ud

4,00

80.662,72

322.650,88

0,00

0,00

i

0,00

0,00

Bajante bajo voltaje

0,00

4,60

0,60

Suministro e instalacién
de conductor Cu,
cableado monopolar,
sislamianto XLPE, 2 KV,
con chagueta en PVC,
500 [MCM.

2.700,00

80.865,00

744,00

22.282,80

27,56%

744,60

22.282,80

27,56%

Acometida bajo voltaje

0,00

0,00

Suministro e
instalscidn  de
conductar Al
cableado, aislado TTU,
parz 2KV, calibre Nro. 6
AV

51.000,00

27.63

7

83

»

g i
de conducter Al,

cableado, aislado TTU

para 2KV, calibre Mro. 4
AWG.

Suministro e instalacidn
de conductor Al,
cableado, aislado TTU,
para 2KY, calibre Nro, 2
AWG,

m

5.859,70

50,52%

3.546,15

et

b

60,5

Suministro e
instalacidn  de
conductor Al
cableado, aislado TTU,
para 2KV, calibre Nro.
1/0

AWG.

m

9.300,00

2,13

21.087,00

5.272,50

11.230,43

53,26%

5.272,50

11.230,43

53,26%

INSTALACION  DE
TABLEROS EXISTENTES
DE

MEDIDORES

ud

5,000,00

12,16

€0.800,00

0,00

0,00

0,00

'

0,00

Medio voltaje

0,00

0,00

0,00

0,00

Conductor de medio
valtaje

0,00

0,00

0,00

0,00

Suministro e
jnstalacién de
conductor Al 500 MCM
25kV

55,500,00

12,29

632.095,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Suministro  instalacién
de conductor Al 2/0
AWG 25kV

18.500,00

5,58

128.310,00

0,00

0,00

0,00

!

0,00

0,00%

BARRAJE MEDIO
VOLTAJEEN POZO Y
CAMARAS ELECTRICAS

ud

171,00

3.506,82

599.666,22

0,00

0,00

0,00

0,00

Celdas

0,00

0,00

0,60

0,00

Suministro e instalacion
de celdas modular en
SF6 configuracién, dos
seccionadores de carga
y dos interruptores de
falla.

ud

13,00

83.423,35

1.084,503,55

0,00

0,00

0,00

0,00%

Suministro e instalacién
de celdas modular en
SF6 configuracion,
cuatro saccicnadoras de

cargay dos

ud

118.562,83

0,00

0,00

0,00

0,00

¢,00%




interruptores de falla.
Surninistro e instalacién
de celda modular en SF6
configuracion, seis ud 4,00 | 153.607,66 |  514.430,64 5,00 0,00 0,00 0,00
seccionadores de ¢ !
y dos interruptores de
falta.
Tfan?forrﬁadores de 0,00 0,00 0,00 0,60
distribucién
Suministro e
instalacion de
transformador ud 17,06 52.812,84 £857.815,98 8,25 435.706,76 48,53% 12,75 673.364,52 75,00%
sumergible, 13800-
127/220V, 500kVA.
Surninistro e
instafacion de
transformador ud 3,00 535.020,12 4,50 267.510,06 | 50,00% 5,75 401.285,09 75,00%
sumergible, 13300~
127/220 V, 750kVA,
TRANSICION AERED
c 16,00 2.027,68 N 8 )
CUBTERRANER ud X 2,027, 20.276,80 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - -
esmon(?;e ¥y montaje 0,00 0,00 0,00 0,00
de red existente
5 -
e.smcntaje de postes 0,00 0,00 0,00 0,00
existentes
Inclinado de postes de ud 730,00 39,97 20.178,10 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00%
H°A® 8m
Inclinado de postes de ud 7,00 41,71 291,97 0,00 0,00 0,00 0,00
H°A® 10m
Inclinado de postes de ud 470,00 43,45 20.421,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
inado de postes de
Inclinado ds postes d ud 8,00 44,63 357,44 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00%
H'A® 12m
Inclinado de postes de ud 3,00 45,93 140,79 0,00 0,00 0,00 0,00
H°A® 14m
Desmontajes de
estruciuras exisientes 0,60 0,00 0,00 3,60
en postes
ESE-1ER ud 112,00 2,30 257,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
ud 52,00 2,30 118,80 0,00 4,00 0,00 0,cc 0,00%
ud 11,00 3,41 37,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
ESD-3ER ud 7,00 4,56 31,92 0,60 Q0,00 2,00 0,60 4,00%
ESE-1ED ud 583,00 2,30 1.240,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Q,00%
EDS-4ER ud 250,00 5,87 1.417,50 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00%
ESD-SER ud 144,60 5,71 822,24 0,00 0,00 0,00 G,00 0,00%
£SD-40P ud 7,00 5,67 23,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
£5D-2EP ud 2,00 3,45 6,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
£5D-3EP ud 1,00 4,56 456 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00%
ESD-48P ud 204,00 5,71 1.164,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
ESD-SEP ud 147,00 5,74 843,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
ESD-50P ud 8,00 5,74 45,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
ESD-4ED ud 12,00 5,71 68,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
ESD-5ED ud 7,00 5,74 40,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
EST-1CA ud 3,00 2,26 578 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
EST-1CR ud 47,00 2,26 106,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
£5T-1CD ud 14,00 2,26 31,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
EST-3BA ud 2,00 4,56 5,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
EST-1VA wd 1,00 2,26 2,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
ESR-1VP ud 6,00 2,26 13,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
EST-38R ud 2,00 4,56 8,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
EST-1CP ud 27,60 2,26 61,02 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
EST-3VA ud 7,00 4,56 31,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
EST-3CA ud 2,00 4,56 9,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
£37-3VR ud 80,00 4,586 364,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
EST-3CR ud 14,00 4,56 £3,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
EST-3CP ud 6,00 4,56 27,36 0,00 0,00 0,00 €,00 0,00%
EST-35P ud 5,00 4,56 22,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
ESRT-3VP ud 147,00 4,56 670,32 0,00 0,00 0,00 €,00 0,00% . . "’\3




ud

26,00

0,60

0,00

0,00

ud

7,00

0,00

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00%

EST-2VP

0,00

0,00

0,66%

EST-2VR

0,00

0,00

Q00

Desmontaje de
acometidas de bajo
voltaje

0,00

0,00

0,00

Cabie Diplex ds Al, ASC,
neutro desnuda,
cableado 660 Y,
AWG, 7Hilos

2x4,

0,00

0,00

0,00

0,00%

Czble Diplex de Al, ASC,
neutro desnudo,
cableado 800V, PE, 28,
AWG, 7Hilos

16.548,22

0,00

s

0,00

0,00

Cable Duplex da Al, ASC,
neutro desnudo,
cablesdo 600V, PE,
351/0, AWG, 7Hilos

112,81

5,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Cable Diplex de Al, ASC,
neutro desnudo,
cableado 600V, PE, 3x2,
AWG, THilos

413,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Cable Diplex de Al ASC,
neutro desnuda,
cableado 600V, PE, 3z4,
AWG, 7THilos

7.862,28

ur

4.638,7

0,00

0,00

0,00

&

0,00

0,00%

Cahle Didplex de Al ASC,
neutro dasnudo,
cableado 600V, PE, 3x5,
AWG, 7Hiles

11.915,07

0,00

0,00

0,00

Cable Diplex de Al, ASC,
neutro desnudo,
cablezdo 600V, PE,
4x1/0, AWG, 7Hilos

0,00

0,00

Cable Diplex de Al, ASC,
neuiro desnuda,
csbleado 600V, PE

AWG, THilos

0,00

0,00%

Cable DY Al ASC,

AWG, THilo

0,78

0,00

0,00%

Czble Diples
neutro ¢

o
T
73
kel

snudo,
cable
AWG, 7Hilos

0,00

0,00

Desmontaje de
transformadores
existentes

0,00

0,00

0,00

0,00

Transformadores de 13
kv, 1F de 3kVA 2
37.5kVA en poste

ud

162,00

67,79

10.981,98

0,00

0,00

0,00

0,00

Transformadoras de 13
kv, 3F de 30kVA a
200kVA en poste

ud

31,00

140,80

4.384,80

0,00

6,00

0,00

0,00

Desmontaje de
fuminarias existentes

0,00

0,00

0,00

0,00

Desmmontaje de
luminaria

306,00

6,79

6.151,74

0,00

0,00

0,00

0,00

s

Desmontaje de
seccionadores

0,00

0,00

0,00

0,00

Seccionador, 1P,
abiarto, 15 kv

ud

1.232,00

4.546,08

0,00

0,00

0,00

)

0,00

)

Desmontaje de
conductores de medio
voltaje y bajo voltaje

0,00

0,00

0,00

0,00

Retiro y enroliade de
conductor 5005 & ACSR

#6

31.380,31

9.414,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Retiroy enrollado de
conductor 5005 & ACSR
H#4

15.412,75

0,32

4,832,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Retiroy enrollado de
conductor 5005 6 ACSR
H2

46.636,92

0,42

19.587,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Ratiro y enrollado de
conductor 5005 6 ACSR
#1/0

36.145,35

0,00

0,00

0,00

Ratiro y enrolfado de
conductor 5005 & ACSR
#2/0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Retiro y enrollado de
conductor 5005 6 ACSR
#3/0

65,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Retiro y znrollado de
conductor 3005 & ACSR
#4/0

826,21

0,00

0,00

0,00

0,00




terra

&,00

5,52

0,00

Desmontaje de
tensoresy anclaje

0,00

Desarmado y retiro de
viento en tensor liviano
073

ud

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Desarmado y retiro de
viente en tensor tiviano
7D

300,00

0,00

0,00

s

0,00

Desarmado vy retiro de
viento entensor tiviane
oPs

ud

0,00

0,60

0,00

0,00%

Deszrmado y retiro de
viento en tensor liviano

QFS

ud

0,00

4,00

0,00

0,00%

Desarmado v retiro de
viento en tensor liviano
Gvs

ud

304,50

6,00

4,00

0,00

Sistema de informacién
geografica (SIG)

0,00

0,00

0,00

Levantamientoy
georeferenciacion de
pozos y cémaras &
ingreso al sistemna
SIG{incluye ingreso de
redes y medidores)

27.221,48

0,00

4

0,00

0,00

0,00

0,00%

Sistema SCADA con fibra
optica para Operacidn,
tonitoren y Control de
fos Centros de
Transformacién

ud

1,00

0,00

0

0,00

0,60

0,00

CNTL

0,00

0,00

0,00

0,00

Canalizacién

0,00

0,00

0,60

0,00

BASE DE HORWMIGON
PARA ARMARIO
IHCLUIDO ACCESO AL
P0Z0)

0,00

0,00

0,00

0,00

Q,00%

CORTE DE ASFALTO BN
CALZADA COM DISCO
DIAMANTADO
{PROFUNDIDAD=8 ¢im)

m

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

CORTE DE HORMIGON
E£N ACERA CON DISCO
DIAMANTADO
(PROFUNDIDAD=4 ¢}

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

EXCAYACION PARA
SUBIDA A POSTE Y
DESALOIO PARA SUBIDA
APOSTE O MURAL

m

45,00

154,80

0,00

0,00

0,00%

0,00

4

0,00%

HERRAJE DE
CANALIZACION PARA
PUENTE

70,00

4.767,70

06,00%

0,00

MANGUERA DE SUBIDA
APOSTE

45.696,00

124.750,08

0,00

0,00%

13,056,91

35.645,36

TAPON CIEGO PARA
DUCTO 4”"

2.796,00

46.693,20

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

TAPON CIEGO PARA
TRIDUCTO 1/ 1/4”

2.796,00

13.420,80

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

TAPON SIMPLE PARA
FIBRA OPTICA TAPON
Guia11/4”

2.754,00

12,82

35.306,28

0,00

0,00

g

0,00%

0,00

0,00

0,00%

CANALIZACION ACERA 2
VIAS + 2 TRIDUCTOS

28.012,80

19,46

564.591,03

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

CANALIZACION ACERA 4
VIAS + TRIDUCTO

63,00

23,62

1.488,06

0,00

0,00

)/

0,00%

0,00

0,00

0,00%

CANALIZACION ACERA 4
VIAS + 2 TRIDUCTOS

5,154,10

26,87

138.490,67

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

CANALIZACION
CALZADA 2 VIAS + 2
TRIDUCTOS

5.400,80

20,43

110.338,34

0,00

f

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

CANALIZACION
CALZADA 4 VIAS +
TRIDUCTO

223,00

24,39

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

CANALIZACION
CALZADA A VIAS +2
TRIDUCTOS

2.108,20

27,84

0,00

0,00

0,00

0,060

0,00%

POZO ACERA 48
BLOQUES 2
COMNVERGENCIAS

113,00

700,42

78,147,486

0,00

0,00

19,00

13.307,28

POZO ACERA 48
BLOQUES 3
COMVERGENCIAS

154,00

723,28

111.388,68

0,00

0,00

28,00

20.252,12

POZO ACERA 48
3LoQuEes4
CONVERGEMCIAS

137,00

747,22

102.368,14

4,00

0,00

0,00%

33,00

24,658,286

POZO CALZADA 48
BLOQUES 2
CONYERGENCIAS

16,00

702,08

0,00

0,00

0,00%

0,00

EN
ou)




POZG CALL

BLOQUES 3 g 26,00 725,28 o,00 8,00 0,00 0,00 0,00%
COMNYERGENCIAS
POZO CALZADA 48
BLOQUES 4 u 13,00 748,88 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00%
COMNVERGERCIAS
PCZO DE MANO u 398,00 150,74 59.924,52 0,00 0,00 126,00 18.088,80 30,15%
POZO DE MANO DE 1,20
X 1,20 m, TAPA Y CERCO u 168,00 481,25 95.287,50 0,00 0,00 50,00 24.062,50 25,25%
DE HIERRO FUNDIDO
TURA Y REPOSICION
ROTURA Y REPOSICION m2 20,538,060 14,84 304,783,582 0,00 0,00 0,00 0,00
ACERA ’ ! ’ ‘
ROTURA Y REPOSICION
w2 463,58 15,26 080,33 ¥
ASFALTO . €3, . 7.080,3 0,00 G,c0 0,00 0,00
SUBIDA A POSTE u 14,00 17,40 243,60 0,60 0,00 0,00 0,00
HERRAIE DE POZO 3} 458,00 4,67 2.143,53 0,00 0,00 0,00 0,00
EXeRVaCion & maquing m3 2,14 0,00 0,00 3.545,51 7.589,53
sin clasificar
Rasanteo de zanja atl 1,73 0,00 0,06 17.384,51 30.092,50
lie arena
Relleno conaren m3 20,51 0,00 0,00 1.856,49 38.076,62
smarilla de mina
Tendido de tuberia PVC
D=110mm, E/C para m 2,84 0,00 0,00 38.202,43 108,494,580
telecomunicaciones
Triducto de polistit
riaucto e pofistienc m 3,79 0,00 0,00 33.437,19 126.726,95
D=40mm ’
Cargada d terfal
fgaca ae materiat con m3 0,92 6,00 6,00 2.301,48 2.117,36
maguinaria
Transporte de materia! m3*km 0,29 0,00 0,00 17.107,81 4.961,27
Relleno compactade con
compactador mecénico m3 8,01 0,00 0,00 1.033,50 8.278,32
{material de sitio}
Replantillo de hormigdn
simple fe=180k
e=6em, incluye piedra m2 16,55 0,00 0,00 10,84 114,36
a=15¢m, con hormigdn
premezclado
Hormigén pramezcledo m2 105,83 0,00 0,00 1458 1.544,79
c=210Kg/cm2 en piso : ‘
Acerod . ar - .
; kg 1,80 0,00 Q9,00 5.987,43
o
e u 139,24 6,00 0,00 25,00 3.481,00
Bnisagraca
Cxeavacion & mano sin m3 11,28 6,00 00 34,88 293,45
Hormigdn premezclado
fc=210Kg/em?, inc m3 131,77 0,00 0,00 35,27 4.773,30
encofrado
Hormigdn premezclado N .
3 105,88 0,00 0,00 6,00 2,4 318,21
fc=210Kg/em? en piso m ! ! ! ! 12,45 1318,
FIBRA OPTICA 0,00 0,00 0,00 0,00
Red de fibra opucAaA 0,00 0,00 0,00 0,00
municipal {obra civil)
Zanja para red 0,00 0,00 0,00 0,00
Brcavacion a maguina m3 14.222,60 2,14 30.436,36 0,00 0001 000%]| 361205 7.729,30 25,40%
sin clasificar
Rasanteo de zanja ml 52.676,40 1,73 91.130,17 0,00 0,00 | 000% | 18.438,16 31.898,02 35,00%
Rellenc con arena m3 2.640,00 20,51 54.146,40 0,00 0,001 0,00% | 1.954,94 40.095,84 74,05%
amarilla de mina
Tendido de tuberia PVC
D=110mm, £/C para m 105.007,00 2,84 293.215,88 0,00 0,00 0,00% 37.795,58 107.339,44 35,5%%
telecomunicaciones
i de polietile
;ﬂig;:‘r’n & polietileno P 14.128,80 3,79 53.548,15 0,00 0,00 | 000% | 5562,29 21.081,07 39,37%
Biducto de polietileno m 132,30 2,64 349,27 0,00 0,00 | ©0,00% 0,00 0,00 0,00%
D=40mm
Menoducto de m 1.567,65 1,42 2.226,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
polistileno D=40mm
Suministro y colocacién
de tuberia de paolietileno m 7.442,40 1,58 11.758,99 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
de 50mm.
Separador plastico P§ u 17.560,00 2,34 41.080,40 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Rellenc compactado con
cempactador mecénico m3 1.975,50 8,01 15.823,78 0,00 Q0,00 0,60% 1.065,39 8.533,76 53,93%
{material de sitio}
Relleno compactado con
compactador macanico m3 5.926,00 2571 15235746 0,00 000 | 0,00% 0,00 0,00 0,00%
y matarial de
mejoramianto
Cinta sefiafizadera m 52.676,50 0,38 18.435,78 0,00 0,00 0,00% 18.438,16 6.453,35 35,00%
Cargada de materizl con m3 12.247,25 0,92 11.267,47 0,00 0,00 | 000% | 233887 2.152,59 19,11%
magquinaria
Transporie de material m3%km $7.878,00 0,28 28.413,62 0,00 0,00 0,00% 17.068,68 4.949,82 17,42%




izacidn

¢ acuerdo u 127,00 59,26 7.526,02 6,00 0,00 0,00 0,00
3 detalle
Pozos principales de 000 . ~
cevisién ,0 0,00 0,00 0,60
Excavacion a méquina
n :x~s{ﬁc: meq m3 2,14 3.858,10 0,00 0,00 0,00% 1.681,99 3,599 46 40,63%
sincla
Replantillo de hormigdn
simple Fc=130kg/cm2
e=6cm, incluyz piedra m2 1.88%,10 10,55 20.885,01 8,00 0,00 0,00% 244,36 2.578,00 12,28%
e=15cm, con hormigdn
premezclado
Hormigdn premezclado .
Fc:?‘iKcﬁm') A, m3 200,00 105,88 21.176,00 0,00 0,00 | 0,00% 33,65 3.562,87 16,83%
210Kgfem2
tAamposteria de bleque
de hormigdn simple
CL:F/O ; :30 o l;or?ero m2 7.552,65 32,59 246,140,868 3,00 0,00 0,00% 1.308,62 42.847,92 17,33%
1:6,e=25cm.
Hermigdn simple
fe=210Kg/em2, enloss
Id» WO\E’ P Eniese m3 360,00 105,88 38.116,80 0,00 0,00 0,00% 67,68 7.165,85 18,30%
telecomunicaciones
Acero de refuerzo en
barras f\j:AZCOiw/cmz kg 48.674,25 1,90 $2.481,08 0,00 0,60 8.387,3¢ 15.936,04 17,23%
Tapay cerco HF
a;i‘;l’ifo " u 592,00 139,24 52.430,08 0,00 0,00 |  0,00% 130,00 18.101,20 21,96%
grada
adn de material
rcjari;:aif materiatcon m3 4.139,30 0,82 3.508,16 0,00 0,00 | 0,00% 402,12 369,35 971%
T 2
Transporte de material m3%km 33.114,40 6,29 2.603,18 2,00 Q4,00 1.670,82 17,40%
Pozo de paso 0,00 0,00 0,00 0,00
Excavacién a mano si
;“j;:ff” 2 manosin m3 265,00 11,28 2.889,20 3,00 0,00% 327,75 3.657,02 123,63%
Hermigdn premezclado
fe=210Kg/em?2, inc m3 115,20 131,77 15.179,80 0,00 0,00 93,37 12.962,21 35,35%
encofrado
Tapa de hormigén para
o070 d2 paso 0.80%0.80 u 457,00 135,62 61.978,34 0,00 0,00 148,00 10,071,76 32,39%
m
C da de matarial
mafqgi;af:‘,n metenaicon m3 265,00 032 243,80 0,00 000 |  0,00% 148,00 138,35 55,85%
magquinaria
m3*km 2.120,00 0,25 G,00 0,560 362,24 58,92%
Acometida domicil 0,00 0,00 0,00 0,00
: l fon s mane sin m3 2.032,50 11,28 22.525,60 0,00 0,00 00 0,00 0,00%
asificar
Suministro y coloc
de tuberia de polf m 32.520,00 1,58 51,381,860 0,00 0,00 0,00% 15,253,738 24,164, 10 47,03%
de S0mm.
eno compactado con
compactader mecénico m3 2.028,40 8,01 16.247 48 0,00 0,00 0,00 0,00
{rnaterial de sitio}
Pozo de mano
dependentias 0,00 0,00 0,60 0,00
raunicipales
Excavacion 2 mano sin m3 10,50 11,28 122,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
clasificar ! ! ! ! !
Mamposteria de ladrillo
mambrén, mortero 1.6 m2 108,80 23,06 2.508,93 0,00 0,00 0,00 0,00
{8x13x26 cm)
Tapa de hormigén para
pozo depandencia u 151,00 63,75 9.626,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
municipal 0.40x0.40 m
ada d Ta
Caf:maa i materisf con m3 10,90 0,92 10,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
ma
Transporte de material m3*km 87,20 0,29 25,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Red troncal de fibra
atica " 0,00 0,00 0,00 0,00
Surninistro e instalacién
de cable de fibra dptica
canalizado G.652D, 24 m 24,000,00 2,88 68.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
hilos, SM, armada, loose
tube
Suministro e instalacién
de cable de fibra éptica
canalizado G.652D, 6 m 8.820,00 1,94 17.110,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
hilos, SM, armada, lcose
tube
Suministro e instalacién
idantificador acrili
de identificador acrilico u 705,00 1,31 923,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
para cable de fibra ! ’ ‘ !
ptica 80x40mm
Suministro e instalacidn
de mangas de empalme u 98,00 206,03 20.180,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
;| 2
subterrdnea, 4 puerios
Suministro & instalacién
da mangas de empzlme u 8,00 233,61 1.808,88 C,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
subterrd 5 puartos
Fusién de hilo de fibra -
OZS’;“G“S:!; & fibra u 1,280,00 3,65 11.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
ot .652
[N




Suministro

0,00 0,00 0,00 0,00 §,00%

-
tn
o
5
o

Sptica {ODF tico, u 118,00 27,48 N

1 puerto de entrada, 4

puertos de

Suministro & instalacidn
de distribuidor de fibra
éptica (ODF} metélico, u 17,00 112,67 1.915,3% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66%
i puerto de entrada, 4
puartos de salida

Suministro e instalacidn
de distribuidor de fibra
éptica (ODF) metélico, 2 u 2,00 753,61 1.507,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

puertos de ent
puertos de szlids
Suministro & nstalacion 532,00 6,19 3.912,08 0,00 0,00 0,00 0,60 ©,00%
de pigtail de fibra dptica

Suministro e
ins acid de

nstalacién de 282,00 11,18 3.219,24 0,00 0,00 0,00 0,00
pachcord de fibra

éptica

Prueba reflectométrica
fe hilo de fibra 6ptica, 1

£e hto o8 HorE opLics, 1.305,00 8,15 10.635,75 0,00 0,00 0,00 0,00
direccidn y 1ventana, + i

traza reflectométrica

abad t ia
Prueka de poienciz de . 1.305,00 5,90 7.653,50 0,00 0,00 0,00 0,00
hilo de fibra dptica

Sangr'ado. de hilo-de u 536,00 5,30 2.840,80 0,00 3,00 0,00 0,00
fibra dptica ’ 4 !
Suministro & instalacion
de acceso para cémaras
uridad con u 33,00 4,01 152,38 4,00 0,00 0,00 0,00
e
TOTALSI 48.714.744,38 1.627.489,14 0,03 12.7486.936,12 0,26

WA

La memoria de calculo se refleja en los anexos de volumenes de obra que se
presentan en el informe mensual de actividades del Contrato.

s El nivel de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en el mes de marzo
del 2017 es de 95,83% que corresponde a un nivel de confianza muy alto y
a un nivel de riesgo muy bajo

s [l Grado de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en el mes de
marzo del 2017 es Total

s Se ha implementado las medidas que, segin el cronograma de
implementacién del Plan de Manejo Ambiental se tenfa previsto cumplir en
el DECIMO TERCER mes de trabajo, Marzo del 2017.

» FEl Consorcio Loja 2015, en el mes de marzo del 2017 presenta el Registro
de consumo de combustibles y lubricantes, consumo de diésel,
correspondiente al mes de febrero del 2017, con el sello de recibido de la
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Mecanica Municipal y el Registro de Mantenimiento de Maquinaria
correspondiente al mes de febrero del 2017, con el sello de recibido de la
Mecanica Municipal

La medida de transporte ordenado de materiales: Uso de carpas de
proteccion en volquetas para el transporte de materiales y evitar
generacion de polvo, caida de materiales y accidentes de las inspecciones de
campo, realizadas en el mes de marzo del 2017 por los diferentes frentes de
trabajo, se constata que esta medida se pone en préctica a plenitud.

En los frentes de trabajo, en el mes de marzo del 2017 existen cuatro carpas
operativas en donde se mantienen los equipos de primeros auxilios, mismas
que estan ubicadas en, 1) Calle Bolivar y Catacocha, 2) Calle Gonzélez
Suarez y Olmedo, 3) Parque Los Molinos (Calle 18 de Noviembre, entre
Chile y Gonzanama), 4) Universitaria y Cariamanga

La medida de Identificacién de Contingencias, Etapa de Construccién, para

el mes de marzo del 2017 esta medida ha sido evaluado con un valor de 8

debido a que algunos de los extintores presentes en alguna de las carpas, no

poseen caracteristicas de facil acceso, en algunos casos estos extintores se

encuentran bajo llave. Este hallazgo ha sido notificado conforme a los
procedimientos establecidos.

Conforme al Cronograma establecido, el Consorcio Loja 2015, en el mes de
1

marzo del 2017 organizé el curso de capacitacién denominado Licencia en
Prevencion de Riesgos Eléctricos, dirigido a -rabajaam s y personal técnico
del Consorcio Loja 2015, Umdad Administrativa del Proyecto y

Fiscalizacion. Este curso de capacitacion se desarrollé del 20 al 25 de marzo
del 2017 en el Campamento del Consorcio Loja 2015. El Anexo 4 del
presente informe muestra un Informe del Curso de Capacitacién y un
registro de participantes. El Anexo 5 presente un registro fotogréfico del
taller de capacitacion desarrollado.

El Anexo 6 de este Informe muestra un detalle de la sefialética instalada en
el mes de marzo del 2017.

Se realiza permanentemente la verificacién en campo de la estricta
utilizacién de equipos de proteccién personal, ademads se constata con las
actas de entrega recepcién de EPP, v ropa de trabajo, que constan en el
informe mensual entregado por el Consorcio Loja 2015.

En el mes de marzo del 2017 se prosigue con el desalojo de escombros a la
denominada escombrera Quilloyacu. El Anexo 7 de este informe muestra el
egistro de Transporte de material.

Referente al Manejo de desechos en los frentes de obra, en el mes de marzo

del 2017 esta medida ha sido evaluado con un puntaje de 8 sobre 10 dado a
¥

que en algunas ocasiones se ha constatado que los tanques para el depdsito
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temporal de basura no estdn operativos dado a que se encuentran boca
abajo. Estos hechos han sido debidamente comunicados al personal
responsable del Consorcio Loja 2015.

De acuerdo al Registro de Control de Derrames de Residuos Peligrosos que
presenta el Consorcio Loja 2015, mediante Oficio N: 869-2017-PRUL, de
fecha 02 de abril del 2017, no se reportan derrames. . El Anexo 8 de este
Informe muestra el mencionado Registro.

Referente a la disposicién de desechos sélidos en campamentos y frentes de
trabajo, en las inspecciones de campo, desarrolladas en el mes de marzo del
2017, se constata que estos tanques estan habilitados para su uso.

Conforme al cronograma establecido, en el mes de marzo del 2017, no se
desarrollé ninguna charla de socializacién de apertura de nuevos frentes de
trabajo. En el mes de marzo se realizaron visitas de informacién puerta a
puerta a las viviendas y locales comerciales de los lugares en donde se
abrieron nuevos frentes de trabajo.

En el mes de marzo del 2017 no se han realizado actividades de
revegetacion del Consorcio Loja 2015 o de personal del Municipio de Loja

Referente a la medida denominada Explotacién adecuada de minas y/o
canteras, en el mes de marzo del 2017 se ha determinado un nivel de
cumplimiento de 10 sobre 10, debido a que se ha implementado
plenamente la sefialética informativa, preventiva y prohibitiva en las
diferentes concesiones de libre aprovechamiento.

Entre las medidas aplicadas en el mes de marzo del 2017 para el control de
la contaminacién por material particulado estdn el uso de carpas en
volquetes para el transporte de materiales, humidificacién de las calles y el
barrido y recoleccién de residuos vy sedimentos en vias cercanas a los
frentes de obra. En el presente informe se muestra un registro fotogréafico
fechado de la aplicacién estas medidas.

En el 4drea de influencia del proyecto en el mes de marzo del 2017,
estuvieron operativos 6 bafios méviles, estos estdn ubicados en, Bafio 1:
Calle Emiliano Ortega e Imbabura, Bafio 2: Interseccién de calle Olmedo y
Lourdes, Bafio 3: Interseccién de Bolivar y Catacocha, Bafio 4: Interseccién
de 18 de Noviembre y Catacocha, Bafio 5: Interseccién de Av. Universitaria
y Cariamanga, Bafio 6: Stokera Yaguarcuna

La limpieza, desinfeccién y aplicacién de conservante ambiental a los bafios
moviles colocados en los diferentes frentes de obra se realizaron los dias
01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26 v 29 de marzo del 2017. El anexo 9 del
presente informe muestra los registros de limpieza de las baterfas
sanitarias moviles en el mes de marzo del 2017




@

En el mes de marzo del 2017 se realizaron 5 inspecciones conjuntas,
determindndose 108 hallazgos, las fechas de inspeccion fueron los dias 02,
09,16, 23 y 30 de marzo del 2017.

En lo referente a la aplicacién de las medidas para corregir los hallazgos
detectados en las inspecciones semanales conjuntas, el grado de
cumplimiento de la aplicacién de estas medidas para el mes de marzo del
2017 esta dentro del rango de Total.

Entre las medidas generales para el cuidado socioambiental aplicadas en el
mes de marzo del 2017 estdn las medidas para el control y cuidado de la
contaminacion por material particulado, medidas para la proteccién de la
flora en el 4rea de intervencioén del proyecto y las medidas para reducir la
contaminacion paisajistica en los frentes de obra.

A partir del mes de julio del 2016, Fiscalizacién implementé una hoja de
campo para la determinacion de hallazgos diarios, como una herramienta
que permita registrar y comprometer al Consorcio Loja 2015 en la
aplicacion inmediata de medidas correctoras en el &mbito socioambiental y
de seguridad laboral, el Anexo 10 de este documento recoge las copias de
las hojas de campo que se han levantado en el mes de marzo del 2017.

Para la operacién del campamento el Consorcio Loja 2015 debe acatar las
disposiciones descritas en los Art. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32,33, 34, 35, 36,37 Y 38, contenidos en el Titulo Cuarto del Reglamento de
Seguridad y Salud para La Construccién y Obras Publicas.

El Consorcio Loja 2015, debe procurar que los conductores de los volquetes,
siempre coloquen las lonas para el transporte de material. Ademads las lonas
deben estar siempre en buenas condiciones, reemplazando aquellas que
producto del contante uso se desgasten y no puedan cumplir plenamente su
objetivo.

El uso de las carpas debe ser exclusivo para situaciones de emergencia.

En el mes de diciembre del 2016, 6 carpas estaban operativas, en el mes de
enero del 2017 eran 4 las carpas operativas, en el mes de febrero eran 3 las
carpas operativas y en marzo son 4 las carpas operativas. El Consorcio Loja
2015 debe habilitar inmediatamente estas carpas en los diferentes frentes
de obra.

Procurar siempre que la sefalética instalada este siempre en las mejores
condiciones (pintura, materiales, estabilidad, etc.)




» Procurar siempre que los tanques instalados este siempre habilidoso para
suuso y en las mejores condiciones (pintura, materiales, estabilidad, etc.)

¢ Se recomienda que el personal del Municipio de Loja y del Consorcio Loja
2015, encargado de realizar la socializacién puerta a puerta en los frentes
de obra a aperturarse, recalquen a la ciudadania, la NO existencia de
personal autorizado por el Municipio de Loja para realizar trabajos dentro
de los domicilios, complementarios y relacionados con el proyecto de
Regeneracién Urbana y que cada propietario estd en la potestad de
contratar el personal de su entera confianza.

e Referente al manejo adecuado de la nueva escombrera denominada
Quilloyacu, ubicada al sur de la ciudad de Loja, El Consorcio Loja 2015,
segun la Resolucién Nro. GPL-2017-19001, debera:

o Cumplir estrictamente con lo sefialado en el Registro y Plan de
Manejo Ambiental registrado.

o Mantener un programa continuo de monitoreo y seguimiento a las
medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, cuyos
resultados deberdn ser entregados al GAD Provincial para su
respectiva evaluacién o correctivos tempranos de conformidad con
lo establecido en el cronograma aprobado v normativa ambiental
vigente.

o Realizar los monitoreos de las descarga v/o emisiones conforme lo
establecido en el Plan de Manejo Ambiental v Normativa ambiental
aplicable, o cuando la Autoridad Ambiental Competente lo determine
pertinente.

o Presentar a la Autoridad Ambiental competente los Informes
Ambientales de Cumplimiento una vez cumplido el afio de otorgado
el registro ambiental, y en lo posterior cada dos (2) afios contados a
partir de la presentacion del primer informe ambiental de
cumplimiento.

o Proporcionar a la Autoridad Ambiental competente informacién
veraz de todo lo declarado en el Registro y Plan de Manejo
Ambiental, cuando se lo requiera.

o Presentar la modificacién al Plan de Manejo Ambiental si mediante
cualquier medio de monitoreo, control y seguimiento la Autoridad
Ambiental competente a través de un informe técnico sustentado asf
lo requiera.

o Proporcionar las facilidades al personal técnico de la Autoridad
Ambiental Competente para llevar a cabo monitoreos, y actividades
de control y seguimiento y de cumplimiento al Plan de Manejo
Ambiental aprobado y normativa ambiental aplicable. .
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Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel Nacional y Local.

e De las inspecciones semanales conjuntas desarrolladas en el mes de marzo
del 2017 se recalcan las siguientes recomendaciones:

O

La gestion de residuos deben hacerse diariamente en los diferentes
frentes de obra, el acumulamiento de escombros no debe sobrepasar
las 24 horas en frente de obra.

Las dreas verdes o zonas de recreacion deben en todo momento
estar libres de escombros o elementos constructivos, estds se
afectaran scolo en ocasiones estrictamente necesarias.

La Limpieza de pozos debe realizarse de manera permanente.

En caso de desalojos de material/excavaciones, todo el material debe
ser desalojado a fin que no afecte la operatividad de los sumideros,
asi mismo debe tomarse precauciones preventivas para que evitar el
ingreso de material y en caso de hacerlo se proceda inmediatamente
con la limpieza.

Debido a la etapa invernal la limpieza de pozos y sumideros debe
realizarse de manera permanente.

En todas las intersecciones se debe habilitar los pasos -enlaces
seguros, reduciendo el riesgo de la circulacidn del peatdén por las
areas de trabajo y en lugares donde existe circulacién vehicular.

L.os puentes (pisos y pasamanos) deben estar en buen estado.

El mobiliario municipal debe ser puesto a buen recaudo previo
intervencién y entregar a la brevedad del caso al responsable de la
Bodega Municipal.

Los Jefes de trabajo, designados por el Consorcio Loja 2015 deben
tener pleno conocimiento de las conexiones de agua potable,
alcantarillado, telecomunicaciones y energia en cada area previa su
intervencién. Es importante que el Consorcio Loja 2015 realice un
trabajo articulado entre sus especialistas a fin de evitar situaciones
no previstas de riesgo o de contingencia.

El vallado debe estar bien asegurado a fin de evitar riesgos. Ademas,
no se debe apoyar las vallas metalicas a las propiedades.

Los responsables de las redes de agua potable temporales
(terciarias), deben disponer a su personal el mantenimiento
permanente de estas redes/acometidas domiciliarias, al igual que su
anclaje a fin de evitar que estas sean un obstaculo.
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o La sefializacién informativa, preventiva etc, debe estar colocada en
los lugares precisos v para evitar su mala colocacién se deben
disponer a Los Jefes de trabajo y por ende a su personal cargo, la
colaboracién para su vigilancia y mantenimiento.

De acuerdo a la Clausula Octava del Contrato de Obra, el reajuste de precios para
efectos del pago de planillas se calculard con las férmulas de Agua Potable,
Alcantarillado Pluvial y Sanitario, CNT, Electricidad, Regeneracién Urbana, Plan de
Manejo Ambiental y Fibra Optica Municipal; en cada uno de éstos componentes se
aplica la féormula que contiene la fecha de partida para los indices sub-cero,
corresponde a los treinta dias anteriores de la fecha limite de presentacién de las
ofertas.

Y £ f \
/ALSS . DESCP%E;TO VALOR A /gﬁR OBSERVACIONES
Pt REAJUSTAR (Po) _
PLANILLA | ANTICIPO REAJUSTE
139.701,55|  41.910,47 97.791,08 | $(4.358,16) AGUA POTABLE
186.296,21|  55.888,36 0.407, $3.817,54 | ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO
REGENERACION URBANA, PLAN DE
370.653,92 | 111.196,18 259.457,74|  $4.558,67 | MANEJO AMBIENTAL Y FIBRA OPTICA
MUNICIPAL
930.837,46 | 279.251,24 651.586,22 | $ (15.784,68) ELECTRICIDAD
0,00 0,00 0,00 $0,00 CNT
1.627.489,14 1.139.242,39  -11.766,63

Estos comprobantes constan como anexo en la Planilla de Obra No. 13 presentada
por el Contratista.
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Ver Anexo 1.
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PROCELEC S.A. garantia vigente de Cumplimiento de Contrato con Seguros
Confianza hasta el 16 de julio de 2017 con una suma asegurada de
$901.222,77.

HIDALGO E HIDALGO S.A._garantfa vigente de Cumplimiento de Contrato
con Seguros Oriente hasta el 11 de julio de 2017 con una suma asegurada
de $1'534.514,45.

PROCELEC S.A. garantia vigente de Buen Uso del Anticipo con Seguros
Confianza hasta el 17 de junio de 2017 con una suma asegurada de $
5'288.815,82.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Buen Uso del Anticipo con
Seguros Oriente hasta el 11 de julio de 2017 con una suma asegurada de $
6'781.407,52.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantfa vigente de Equipo y Maquinaria de
Construccion con Seguros Confianza hasta el 01 de marzo de 2018 con una
suma asegurada de $ 4’051.482,70.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantfa vigente de Accidentes Personales con
Seguros Confianza hasta el 01 de marzo de 2018 con una suma asegurada
de $22.400,00.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Responsabilidad Civil con
Seguros Confianza hasta el 01 de marzo de 2018 con una suma asegurada
de 1'000.000,00.

HIDALGO E HIDALGO S.A.

HIDALGO E HIDALGO SA. garantia vigente de Todo Riesgo Contratista con
Seguros Confianza hasta 31 de diciembre de 2018 con una suma

Por consiguiente, la Fiscalizaciéon determina que el Contratista Si_Cumple con
todas las garantias requeridas y son vélidas en el presente perfodo. El siguiente
cuadro las presenta a mayor detalle.

T EMPRESA SUMA VIGENCI
Nro | INSTITUCIO | o o ipo | coRRESPONDIEN | AsEGURap | “FIANZAD |y DESDE | HASTA
N EMISOR o !
TE A {dias)
CONSORC
imie 1 2
seguros | Cumplimiento | oo cos 190122277 |0 LOJA g | 18/01/20| 17/04/20
Confianza de Contrato 16 16
2015
CONSORC
o . B
Seguros ) Cumplimiento | oonee ces 01 901.222,77 | 0 LOJA gp | 18/04/20) 17/07/20
Confianza de Contrato 16 16
2015
CONSORCI
imient 1 16
Segu.ros Cumpllfmgmo PROCELEC S.A 901.222,77 | O LOJA 90 18/07/20| 16/10/20
1 | Confianza de Contrato 16 16
2015
CONSORC
sur imient 17/10/2 1/2
Seguros | Cumplimiento | jonepieccn 190122277 | 0 LOIA gp| H//10/20 15/01/20
Confianza de Contrato 16 17
2015
CONSORCI
imient 16/01 16/04
Seguros | Cumplimiento | oo or pesa 190122277 | O LOIA gq| 16/01/20] 16/04/20
Confianza de Contrato 17 17
2015
Seguros Cumplimiento | PROCELEC S.A 801.222,77 | COMSORCI 00| 17/04/20| 16/07/20
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Confianza | de Contrato O LOJA 17 17
2015
Seguros Cumnplimiento | HIDALGO e 1'534.514,4 ((;OLE\SSRU 50 18/01/20 | 17/04/20
Oriente de contrato HIDALGO S.A. 5 16 16
2015
Seguros Cumplimiento | HIDALGG e 1'534.514,4 éOLiéiERC‘ 90 17/04/20 | 16/07/20
Oriente de contrato HIDALGO S.A. 5 16 16
2015
Seguros Cumplimiento | HIDALGO e 1'534.514,4 gOLi\(igRCi 90 16/07/20 | 14/10/20
Oriente de contrato | HIDALGO S.A. 5 2015 i 16 16
Seguros Cumplimiento | HIDALGO e 1'534.514,4 gOLi\(;iC:RC! 90 14/10/20 0 12/01/20
Oriente de contrato HIDALGO S.A. 5 16 17
2015
Seguros Cumplimiento | HIDALGO e 1'534,514,4 SOL‘\(JSERC[ . 12/01/20| 12/04/20
Oriente de contrato HIDALGO S.A. 5 2015 17 17
Seguros Cumplimiento | HIDALGO e 1'534.514,4 SOLP(QjZRC! 50 12/04/20 1 11/07/20
Oriente de contrato HIDALGO S.A. 5 17 17
2015
) CONSORCI
iignt;i;o;a it;?izitjjo del PROCELEC S.A. ;’: 407.336,6 O LOIA 90 18/01/?(; 17/04/%2
’ Hep 2015 -
CONSORCI
" .
iiif;r;;n ?;x_e\(r:z[ u;o del PROCELEC SA. f 107.336,6 O LOIA 4 18/04/?2 Ol/Oﬁ/fg
Nl a antcip 3 2015 i
] ) CONSORCI
izif;?;a Ssir; ugo del PROCELEC S.A. f 407.336,6 O LOJA a5 02/06/?_2 17/07/%2
iia CCip ol 2015 L i
CONSORCI
2 e ! .95 1 pi 16/10/2
f:eiuﬁf/ Sffﬁfo del | procetec s.A 2 3989523 1 5 gia 90 Mﬂ/jg o/ O/,{g
dfiZa 1CIa0O B 4
ot L 2015
CONSORCI
23 en i le 5 419 1 1 1/z
ieot;rssza S;‘lg JOSO del | procetECsA 3288 916 Lo 90 17/"0/52 >/0 /fg)
ont ticip 2015 1
CONSORCI
. y
izgntgiraosza B;J;:i Uoso del PROCELEC S.A ; 288.815.8 0 LOJA 10 16/01/?3 15/02/?2
anticlp 2015
, CONSORCI
iegn?iraorfza :ﬁ;uso del PROCELEC S.A ;288.815.8 O LOJA 30 16/02/?3 18/03/?3
© P 2015 )
CONSORCI
5 ' . . 1 6
izgnl;i;o; . i;};g U;o del PROCELEC S.A i 288.815.8 0 LOJA 50 9/03/?3 17/00/?3
: P 2015 .
SORCI
Seguros Buen uso del | HIDALGO e 9'207.086,6 gOL[\("I)JA 90 18/01/20| 17/04/20
Oriente anticipo HIDALGO S.A. 9 2015 16 16
|
Seguros Buenuso del | HIDALGO e 9'207.086,6 gciNoiiRC a0 17/04/20| 16/07/20
Oriente anticipo HIDALGO S.A. 9 2015 16 16
CO
Seguros Buenuso del | HIDALGOe 8'877.056,6 o L‘EngCl 50 16/07/20 | 14/10/20
Oriente anticipo HIDALGO S.A. 4 16 16
2015
Seguros Buen uso del | HIDALGO e 8'493.245,0 gOLI\(Jj;)RCl 90 14/10/201 12/01/20
Oriente anticipo HIDALGO S.A. 1 2015 16 17
Seguros Buen uso del | HIDALGO e 8'493,245,0 (C)OLI\(JSQRCI 90 12/01/201 12/04/20
ient ici | AL 1 17 1
Oriente anticipo HIDALGO S.A 5015 7 7
CONSORCI
Seguros Buen uso del | HIDALGO e 5'781.407,5 O LOJA %0 12/04/20 | 11/07/20
Oriente anticipo HIDALGO S A, 2 2015 17 17
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Equipoy .
i
Seguros Maguinaria HIDALGOE 4'051.482,7 ZO;‘;EZRO 365 01/03/20| 01/03/20
Confianza de HIDALGO S.A. 0 2015‘ ) 16 17
3 construccién
Equipoy
Seguros Magquinaria HIDALGOE 4'051.482,7 gﬁgﬁgRQ 365 01/03/20 | 01/03/20
Confianza de HIDALGO S.A. 0 2015 : 17 18
construccién
Seguros Accidente HIDALGO E 99.400.00 g?fg?iRCl 165 01/03/20| 01/03/20
Confianza | Personales HIDALGO S.A. U 2015 16 17
4
Seguros Accidente HIDALGOE 29.400 00 (CJOJ\(J)?ERCI 365 01/03/20 1 01/03/20
Confianza Persanales HIDALGO S.A. e ‘ 17 18
2015
Seguros Responsabilid | HIDALGO E 1'000.000,0 EOLF‘(J;ERO 365 01/03/20, 01/03/20
Confianza ad Civil HIDALGO S.A. 0 16 17
2015
. Seguros Responsabilid | HIDALGO E 1'000.000,0 (C)OQJSE\)RG 365 01/03/20 1 01/03/20
Confianza | ad Civil HIDALGO S.A. 0 2015 17 18
Seguros Responsabilid | HIDALGO E 50.000.00 gOLr\SZRC’ 365 01/03/20 | 01/03/20
Confianza | ad Civil HIDALGO S.A. R ° 17 18
2015
6 Seguros Todo Riesgo HIDALGO E 48'914.744, SOLEI)?SRC! 1035 01/03/201 31/12/20
Confianza | Contratista HIDALGO S.A. 38 - 16 18
2015
Ver Anexo 2.
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