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DISTRIBUCION DE RUBROS POR COEJECUTORES PLANILLA N° 13 DE FISCALIZACION DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO
DE OBRA, PERICDO 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019,

COMPONENTES PLANILLA No. 13 - FINAN'G.{A MlENT(.). e TOTAL
i CAF GAD LOJA EERSSA CNTEP i

REDES DE AGUA POTABLE Plan?lla No. 13 (SUBTOTAL‘} 27.07 61,77 54,27 5,22 148,34
E= Pianilla No. 13 menos anticipo 24,37 55,59 48,85 4,70 133,51
ALCANTARILLADO PLUVIAL [Planilla No. 13 {SUBTOTAL) 130,26 257,19 261,12 25,11 713,67
Y SANITARIO Planilla Na. 13 mengs anticipo 117,23 267,47 235,01 22,58 642,30
REGENERACION URBANA Planflla No. 13 [SUBTOTAL? , 415,07 946,99 832,05 80,00 2.274,11

Planilla No. 13 menaos anticipo 373,56 852,29 748,84 72,00 2.046,69
PLAN DE MANEIO Planilla No. 13 {(SUBTOTAL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMBIENTAL {CONTRATISTA]  Ipfanilla No. 13 menos anticipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REDES DE TELEFONIAY Planilla No. 13 (SUBTOTAL) 587,03 1.239,34 1.176,77 113,14 3.216,28
FIBRA OPTICA CNT Planilla No. 13 menos anticipo 528,33 1.205,41 1.059,10 101,83 2.894,66
REDES DE TELEFONIA Y Pianilla No. 13 {SUBTOTAL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FIBRA OPTICA MUNICIPAL Planilla No. 13 menos anticipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REDES DE ENERGIA Planilla No. 13 {SUBTOTAL) 1.262,30 2.880,00 2.530,43 243,29 6.916,02
ELECTRICA Planilla No. 13 menos anticipo 1.136,07 2.592,00 2.277.39 218,96 6.224,42
TOTAL 2,179,596 4.972,77 4.369,18 420,07 11.941,58
VA 12% 290,61 663,04 582,56 56,01 1.592,21
TOTAL CON IVA 2.470,17 5.635,30 4.951,74 476,08 13.533,79
RETENCION 70% IVA 203,43 464,13 407,79 39,21 1.114,55
RETENCION 2% RENTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RETENCION 5% NORMA INTERNA MUNICIPAL 121,09 276,27 242,73 23,34 663,42
NETO A PAGAR 2.145,658 4,895,410 4,301,218 413,536 11.755,82
Ma msala T

COORDINADORA FINANCIERA

DIRECTOR DE REGENERACION URBANA



DISTRIBUCION DE RUBROS POR COEJECUTORES DE LA PLANILLA N° 03 DE LA ORDEN DE TRABAIO N* 4 DEL CONTRATO
COMPLEMENTARIO PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019

COORDINADORA FINANCIERA

-
COMPONENTES PLANILLA N° 03 — z F:'NFNC’AM.'_E“.'TO . TOTAL
ok 3 CAF _GAD LOJA EERSSA CNTEP
PIVOTANTE DE ACERD
'"?,’SSDT?;: i‘c”g: A |ptanitia no. 03 (sUBTOTAL) 192,26 438,66 385,41 37,06/ 105338
INOXIDABLE ANCLADO AL
. Planilla No. 03 menos anticipo 173,04 394,79 346,87 33.35 948,05
TOTAL 173,04 394,79 346,87 33,35 948,05
VA 12% 23,07 52,64 46,25 4,45 126,41
OTAL CON (VA 196,11 447,43 393,12 37,80 1.074,46
RETENCION 70% IVA 16,15 36,85 32,38 3,12 88,49
RETENCION 2% RENTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[RETENCION 5% NORMA INTERNA MUNICIPAL 9,61 21,93 19,27 1,85 52,66
INETO A PAGA 170,347 388,650 341,470 32,835 933,302
/
Mari alaT,
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DISTRIBUCION DE RUBROS POR COEJECUTORES DE LA PLANILLA N° 03 DE LA ORDEN DE TRABAJO N° 5 DEL CONTRATO

COMPLEMENTARIO PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019

= T
COMPONENTES PLANILLA Na. 03 —— l_-'_lNAﬁl!!CiAN!IENTO - — i TOTAL
3 , CAF GADLOJA | EERSSA | CNTEP

REDES DE AGUA POTABLE Planilla No. 03 [SUBTOTAL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Planilla No.03 menos anticipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALCANTARILLADO PLUVIAL |Planilla No. 03 (SUBTOTAL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/
Y SANITARIO Planilla No.03 menos anticipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REGENERACION URBANA Planilla No. 03 (SUBTOTAL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Planilta No.03 menos anticipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PLAN DE MANEIO Planilla Mo. 03 (SUBTOTAL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMBIENTAL [CONTRATISTA) planilla No.03 menos anticipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REDES DE TELEFONIA Y FIBRA Planilla No. 03 {SUBTOTAL) 1,91 4,36 3,83 0,37 10,47
|OPTICA CNT {REPARACIGN DE
ACOMETIDA
INTRADOMICILIARIAS

Planilla No.03 menos anticipo 1,72 3,92 3,45 0,33 9,42
REDES DE TELEFONIAY Planilla No. 03 {SUBTOTAL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FIBRA OPTICA MUNICIPAL |Planilla No.03 menos anticipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REDES DE ENERGIA Planitla No. 03 (SUBTQTAL) 3,42 7.80 6,86 0,66 18,74
ELECTRICA Planilla No.03 menos anticipo 3,08 7,02 6,17 0,59 16,87
TOTAL 4,30 10,95 9,62 0,92 26,29
VA 12% 0,64 1,46 1,28 0,12 3,51
TOTAL CON VA 5,44 12,41 10,90 1,05 29,80
RETENCION 70% IVA 0,45 1,02 0,90 0,09 2,45
RETENCION 2% RENTA 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
RETENCHON 5% NORMA INTERNA MUNICIPAL 0,27 0,61 0,53 0.05 1,46
NETO A PAGAR 4,725 10,780 9,468 0,913 25,88

COORDINADORA FINANCIERA

1ego Ramodn Mendieta

DIRECTOR DE REGENERACION URBANA



DISTRIBUCION DE RUBROS POR COEJECUTORES DE LA PLANILLA N° 01 DE LA ORDEN DE TRABAIO N° 7 DEL CONTRATO
COMPLEMENTARIO PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2012

FINANCIAMIENTO

COMPONENTES PLANILLA N" 01 e — e . TOTAL
CAF GAD LOJA EERSSA CNTEP

(:LZTELLZAJET&‘JS;‘::::; Planilia No. 01 {SUBTOTAL) 209,55 478,09 420,06 40,33 1.148,09

Planilla No. 01 menos anticipa 188,59 430,28 378,05 35,35 1.033,28
TOTAL 188,59 430,28 378,05 36,35 1.033,28
VA 12% 25,15 57.37 50.41 4,85 137,78
TOTAL CON IVA 213,74 487,65 428,46 41,20 1.171,06
RETENCION 70% IVA 17,61 40,16 35,29 3,40 96,45
RETENCION 2% RENTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RETENCHON 5% NORMA INTERNA MUNICIPAL 10,48 23.91 21,00 2,02 57,41
NETO A PAGAR 185,657 423,590 372,170 35,783 1.017,200
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