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INFORME DE FISCALIZACION PREVIO AL PAGO PLANILLA DE OBRA
No.12 C.C.

PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

NOMBRE DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

MONTO DEL CONTRATO

COMPLEMENTARIO: USD $48°427.972,55

FECHA ENTREGA ANTICIPO: 02 DE MARZO DE 2016

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 02 DE MARZO DE 2016

PERIODO DE SUSPENSION: 27 DE AGOSTO DE 2018 —13 DE ENERO DE 2019

FECHA DE TERMINO: 15 de NOVIEMBRE de 2019

FISCALIZADOR: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS INGENIERIA CIVIL S.A.

MONTO DEL CONTRATO: USD $2'080.951,33

1. RESUMEN Dt ACTIVIDADES EJECUTADAS

1.1 COMPONENTE ELECTRICO

1.1.1. CALLES y AREAS INTERVENIDAS EN EL COMPONENTE ELECTRICO.

Etapa I:

Perimetro comprendido entre las calles José Antonio Eguiguren, Av. Emiliano Ortega,
calle Manuela Caiiizares, calle Catacocha y calle 24 de Mayo.

Etapa Il:
Perimetro comprendido entre las calles: Av. Universitaria, Gobemacion de Mainas, Av.
Eduardo Kigman, Sozoranga, Andrés Bello, Oimedo y Mercadillo.

Etapa Il
Perimetro comprendido entre las calles: Juan José Pefia, Imbabura, Olmedo y Andrés
Bello.

Etapa IV:
Perimetro comprendido entre las calles: Bernardo Valdivieso, Azuay, Av. Universitaria e
Imbabura.

Etapa V:
Perimetro comprendido entre las calles: Quito, Bolivar, Emiliano Ortega, Juan de Salinas
y Av. Universitaria.

INCA SERVICIOS Y PR&E%C;OS
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e Camaras de transformacion: CT Nro. 8 en la calle José Antonio Eguiguren y 24
de Mayo, CT Nro. 14 Miguel Riofrio y 24 de Mayo, CT Nro. 32 Azuay y Macara
(Estadio), CT Nro. 18 Mercadillo y 24 de Mayo, CT Nro. 23 Catacocha y 24 de
Mayo y CT Nro. 24 Manuela Caiiizares y Av. Emiliano Ortega.

o Seterminan las pruebas y configuracion dei sistema SCADA con las sefiales
en la RTU.

o Se realiza el retiro del poste de la calle Olmedo y J, Rodriguez que estaba
pendienie por tener cable de telecomunicaciones.

o Se supervisa lainstalacion de los SeCo s en la calle 24 de Mayo, Rocafuerte
frente a EERSSA.

Etapa il:

 Camaras de transformaciéon: CT-29 Av. Kigman y Catamayo, CT-28 Av. Kigman
y Saraguro, CT-26 Av. Kigman y Sozoranga y CT-27 18 de Noviembre y Chile
{(Parque Los Molinos} CT 20 18 de Noviembre y Catacocha, CT 16 18 de
Noviembre y Mercadillo. CT 25 18 de Noviembre y Celica.

o Se dispone a la constructora se solucione el problema de filtraciones de
filtraciones de agua por el ventana de acceso de equipos por problemas de
agrietamiento del asfalto en la CT 29 y CT 27 de la Av. Kingman y se realiza
la limpieza de los transformadores de estas cdmaras.

o Se supervisa la instalacidon de los SeCo s en la Av. Kingman, en |a calle 18
de Noviembre y Celica.

Etapa lil:

e Camaras de transformacion: CT-5 Olmedo e Imbabura, CT-9 La Dolorosa, CT-
13 EERSSA, CT-15 Parque Las Flores, CT- 19 Lourdes y Olmedo y CT-22
Parque Infantil

o Se termina de instalacién de las luminarias en la calle Sucre que faltaban y
se dispone a la constructora que se reubique el basamento para a luminaria
de la calle B. Valdivieso e imbabura por cuanto el propietario de la vivienda
del sector no permite la intervencién en el alero de la vivienda.

o Se supervisa la instalacion de los SeCo s en la calle Bolivar y Catacocha.

Etapa IV:
« Camaras de transformacion existentes CT 11,CT17,CT12,CT 7,CT6,CT 30

o Se termina el retiro de las luminarias existentes adosadas a las paredes en
las calle Sucre, Rocafuerte y Bernardo Valdivieso.

o Se supervisa la instalacion de los SeCo s en la calle Bernardo Valdivieso, y
Bolivar del sistema de telegestion.

Etapa V:




o Se identifica problemas de evacuacion de agua de drenaje de fa camara CT
1 ubicada en la calle Juan de Salinas y Av. Universitaria, por falta de
mantenimiento de las bombas toda vez que estas ya se encuentran
trabajando por mas de una afio, ademas se determina que existe gran
cantidad de sedimentos por cuanto en el pozo no existe la base de hormigén,
por lo que se tomd las siguientes medidas; mantenimiento de as bombas,
limpieza de la tuberia de descarga con el hidrocleaner del Municipio y la
colocacién de una base de hormigon en el pozo de recoleccion de agua de
la camara, asi mismo se dispuso el mantenimiento y limpieza de los pozos
de recoleccion de agua de todas las camaras de transformacion del proyecto.

o Se supervisa ia instalacion de los SeCo s en la calle Juan de Salinas.

Asistencia_ y participacidn en reuniones de coordinacion con Municipio de Loja,
Consorcio Loja 2015, EERSSA, CNT, Fiscalizacion y otros actores:

Reuniones semanales con el Municipio de Loja, CNT, Consorcio Loja 2015 y
Fiscalizacion (1, 8, 15, 22 y 29 de octubre 2019).

Reuniones semanales de coordinacion interna en 1a oficina de Fiscalizacion (3, 10,
17, y 30 de octubre 2019).

En las reuniones semanales de coordinacién en el Municipio se informa el avance
del cronograma de trabajos durante el desmontaje de postes y transformadores vy
reingreso de materiales a las bodegas de EERSSA, se realizd una visita a las
bodegas de la EERSSA para constatar los equipos y materiales que han sido
reingresados: transformadores, banco de capacitores, Juminarias, aisladores,
conductores desnudos, cables de MV, cables de acometidas diplex, triplex,
herrajeria, crucetas de hierro y material menudo como conectores varillas de puesta
a tierra.

Se exige a la constructora la entrega de los planos As Built del componente
eléctrico. Se fija el plazo de entrega por parte del CONSORCIO 2015 para el 14 de
octubre de 2019 pero no se cumpfié con este plazo.

Se realizd la inspeccion en sitio con el Lic. Oscar Mora, Jefe de Bodegas de la
EERSSA con la finalidad de constatar el reingreso de material desmontado, y que
se encuentra en bodegas de ia EERSSA.

Inspecciones semanales los dias jueves con PROCELEC, CL y EERSSA para
coordinar los frentes de trabajo de actividades pendientes de desmontaje,
instalacién de luminarias, configuracion del sistema de telegestion y asuntos
relacionados con el desamrollo del componente eléctrico.

Se insiste nuevamente al Consorcio en la entrega de los planos As Built corregidos
de la infraestructura civil del componente eléctrico, CNT y GAD.

El Consorcio Loja 2015, entrega de la propuesta para la intervencion en los parques,
parterres, areas verdes y puentes de! proyecto con la finalidad de establecer ia
necesidad de una orden de trabajo para fa iluminacién de esta areas pero hasta la
fecha no se tiene respuesta de la Administracion.

.1.3. CONCLUSIONES

Se realiz6 con supervision de la fiscalizacién el mantenimiento del equipamiento de
las cdmaras de distribucion del proyecto?ériesp iEI’d"eYlggg%femas e hormEes.
DFE INGENIERIA CIVILS.A.
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Se tramita por medio de la administracion del contrato, la solicitud a la EERSSA la
entrega de la mensajeria GOOSE para planificar por parte de ia contratista la
intervencion de la empresa ABB para la configuracion de los equipos RIO 600 e
integrar las sefiales a la RTU y cumplir con las capacitaciones pendientes.

La Fiscalizacién controla de forma permanente que el Consorcio Loja 2015 cuente
con todos los equipos y herramientas de trabajo y en especial {as medidas de
seguridad en la ejecucion del componente eléctrico.

Se realizan las inspecciones para el montaje de los segmentos controladores del
sistema de telegestion.

Se continua el marquillaje de conductores de acuerdo al instructivo que existe para
el efecto en el proyecio, se observa que el avance ha mejorado, se ha dispuesto a
la constructora se abra nuevos frentes con mas personal caso contrario se advierte
a la constructora que este rubro no se terminara dentro def plazo contractual.

Se insiste con oficio Nro. INCA-DS-CL-0362-2019, de fecha 1 de octubre de 2018,
a la constructora la presencia del técnico encargado de ingresar la informacion al
SIG de la EERSSA sin que hasta la fecha se haya cumplido esta disposicion de la
Fiscalizacién, se adjunta en anexos dicho oficio. La constructora contintia con la
instalacion de los tableros de los concentradores SeCo del sistema de telegestion y
su programacion.

Se constata la entrega de una PC con el software del sistema de telegestion a la
unidad de alumbrado publico de la EERSSA

Se verifica la instalacién del servidor del sistema de telegestion en el data center de
la EERSSA.

1.1.4. RECOMENDACIONES
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Es necesario que la Administracion del contrato de respuesta a la propuesta de ia
constructora para dar solucion a la presencia de agua en los pozos de la parte sur
del proyecto con la implementacion de bombas sumergibles para evacuar el agua
de origen subterranec que se filtra hacia los pozos. La fiscalizacion ha revisado la
solucién planteada y esta de acuerdo con la misma, por lo que la ha puesto en
conocimiento de la administracion del contrato para de ser el caso aprobaria para su
implementacion.

Se continua con el barrido con Consorcio Loja 2015, Fiscalizacién, a los propietarios
de los predios de las etapas lil, IV y V etapas donde se encuentran mal realizados
los trabajos de adecuacion de los tableros de medidores. La EERSSA ha dispuesto
una cuadrilla para este efecto para migrar las acometidas que le corresponde en las
redes existentes de la IV etapa. Se ha dispuesto a la constructora realizar estas
migraciones en BV sin que hasta la presente fecha se haya ejecutado. Se insiste
que este trabajo se lo ejecute en forma urgente.

Se exige al Consorcio Loja 2015 ia utilizacion de los equipos de proteccion personal
y __;_;wqplir ¢en Jasefalizacion adecuada, especialmente en el desmontaje de las
redes de MV y:BV. Fiscalizacion exige ios equipos de puesta a tierra y comprobacion
ﬁe,t,ensién previ?:ab la ejecucion de los trabajos y la permanente asistencia de los

que roposa on residenttEHe"8bra y supervisores de seguridad en cada frente.
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» Se verifica la presencia de los residentes de obra y del encargado de seguridad en
los distintos frentes de trabajo, ya que, el trabajo de desmontaje de postes e
instatacion de luminarias que requieren mucha precaucion en los trabajos a ejecutar.

1.2 TELECOMUNICACIONES

1.2.1. Resumen de Actividades.

Al ser un Proyecto Integral, éste involucra la construccién de redes de
telecomunicaciones soterradas que serviran tanto a CNT EP y al GAD Municipal por
lo que serequiere la presencia de un Ingeniero en Electrénica y Telecomunicaciones,
quien velara para que se cumplan los disefios y especificaciones contractuales.

Las principales actividades realizadas en el pericdo citado son:

¥ Revisién de planificaciones del Contratista

v Evaluacién periddica del grado de cumplimiento de los programas (fisico), o planificaciones
(verbales), de trabajo del Contratista

¥" Disposiciones verbales y/o escritas (libro de obra), sobre: materiales de construccién incorporados
a la obra y procedimientos constructivos implementados

¥ Comprobacion de las cantidades de obra ejecutadas en cada frente, para la posterior verificacion
en la planilla mensual y realizar la correspondiente certificacion

¥ Examen cuidadoso in site de los materiales de construccién a emplearse y rubros de trabajo
ejecutadaos, verificando su buena calidad

¥ Resolucién de dudas del Contratista, referente 2 Ia interpretacion de planos y especificaciones,

¥"  Verificacién que el Contratista disponga de TODOS los disefios y/o actualizaciones de planos,
ordenes de trabajo, especificaciones, licencias y demas documentos contractuales necesarios para
la correcta ejecucién de sus trabajos

¥ Registro diario de todas y cada una de las actividades constructivas, realizadas por el Contratista
en los frentes de trabajo

v Preparacién de memorias técnicas y comunicaciones, para que luego de su revisién
correspondiente sean cursadas a los Clientes de la Fiscalizacién (Contratante y Contratista).

Acciones relevantes de la obra en el drea del especialista

Reparaciones a infraestructura existente

La “*Norma técnica para el despliegue de infraestructura de soterramiento y de redes fisicas soterradas para
la prestacion de servicios del régimen general de telecomunicaciones y redes privadas” expedido por la
Arcotel, establece en el numeral 3.3: Excavacién para ductos, pozos y cajas de revisién: “Realizar los
trabajos con cuidado, para evitar dafios en las instalaciones existentes, y en caso que sucediere, el
constructor reparard y asumira los gastos causados a entera satisfaceion de Jas instituciones afectadas.”
Asi mismo en el numeral: 3.1.4.: Dafios y Reportes de dafios: “Un dafio causade a un servicio existente,
por la construccién de infraestructura de soterramiento, deberd ser comunicado inmediatamente al
fiscalizador y al propietario. El dafio serd reparado, a cuenta del constructor de infraestructura de
soterramiento en caso de que dicho dafio sea causado durante la ejecucién de su trabajo, quien asumira los
gastos incurridos.”

Con este criterio, la fiscalizacién desde el inicio de los trabajos ha velado por el cuidado en los trabajos de
zanjado para evitar dafios y cuando estos son dt?:t.s%t?:\dog 5%@9@. v PROYECTOS
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La Fiscalizacién dispuso que de manera inmediata se entregue la informacién completa de planos AS
BUILT de todas las etapas del Proyecto, informacidén que debe incluir:

- Geomreferenciacién de infraestructura (pozos, bases armarios, transiciones, subidas a poste, etc.)

- Especificar tipos de pozos

- Especificar acometidas (con medidas)

- Detalle de zanjas

- Camaras compartidas de la primera etapa

- Identificacién diferenciada de pozos municipales donde ingresen ductos de EERSSA y CNT.

- Identificacion diferenciada de pozos de EERSSA y CNT por donde pasen ductos municipales y
fileron cortados al ingreso y salida de los mismos.

- Indicar la existencia de cables de BT, MT, acometidas de alumbrado en los pozos municipales

- Simbclogia utilizada

Se dispuso se presente tanto para CNT como para Municipio de Loja y EERSSA en diferentes capas en ¢l
mismo plano.

De igual manera el levantamiento de pozos de CNT y GAD, se estd completando la informacion para la
revision de los planos As-built solicitado por el Municipio de Loja, se han mantenido reunicnes en las
cuales se ha revisado las observaciones.

Redes de Fibra optica

Dentro de las funciones de la Fiscalizaci6n, se encuentra el de asegurar que el contratista disponga del
personal técnico con la suficiente preparacion, el empleo de materiales, equipos y maquinaria, en la cantidad
y calidad estipuladas en los planos y especificaciones.

De acuerdo a los trabajos por ejecutarse en cuanto a la instalacién de redes de fibra 6ptica, tanto para
Mumicipio de Loja y Empresa Eléctrica, es necesario se conozca a detalle Ia informacion (hoja de vida)
sobre los técnicos que estardn a cargo de la instalacién y pruebas para estas redes, ademds es necesario
conocer el equipamiento que se utilizard para la certificacion final de los trabajos. Es necesario también
conocer el cronograma de instalacién de los rubros de estos componentes para verificar que los trabajos se
concluyan dentro del plazo contractual.

La red de Fibra 6ptica de la EERSSA se ha completado a cabalidad pero faltan actividades respecto al
sistema SCADA, solamente queda pendiente completar la red de Fibra déptica municipal, una vez que ya
definidos los puntos donde se ubicaran las rosetas dpticas pendientes.

Desmontaje de redes dreas servicios de telecomunicaciones

Se continua realizando el desmontaje de las redes dreas de los servicios de telecomunicaciones por parte de
CNT y demés empresas que prestan estos servicios, todavia quedan cables por retirar er algunos sectores,
aunque ya se ha avanzado significativamente, ademés cabe sefialar que se estd culminando también con el
desmontaje de postes, lo cual permitira la instalacion de todas las luminarias y a s vez el Sistema de
Telegestion.

Sistema TELEGESTION
Dentro det Sistema de telegestion, cabe seflalar que durante este periodo se ha realizado los trabajos:

- Capacitacién sobre configuracién de controladoras SeCo por parte de Schreder.,

- Colocacién de repetidora tipo LuCo para triangular la sefial en casos donde no s¢ tiene linea de
vista.

- Instalacién de servidor del sistema de telegestién de las luminarias instalado en data center de la
EERSSA.

) _%% istema de monitoreo de Telegestion en departamento de AP de la EERSSA.
E;i 1 sistema de telegestion en varias calles.
g%;, g sontroladora SeCo en varias calles de la ciudad.
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Del sistema de Telegestion se procedid a la instalacidn y configuracidn de los Secos para las luminarias en
varios puntos del 4rea de intervencion, durante octubre se est4 culminando con el desmontaje de todos los
postes y con la instalaci6n de todas las nuevas luminarias, se procedid con la instalacién de casi todas las
controladoras SeCo, y la instalacién del servidor y sistema de monitoreo del Sistema de Telegestidn.

1.2.2. Conclusiones

- Los replanteos en sitio de [a ubicacién de pozos de revisién, pozos de paso y ejes de
canalizacion busca que las tres entidades (EERSSA, CNT, GAD) no se vean afectadas en
la disposicién de su infraestructura y sea funcional para cada una de ellas, en caso de
que exista un inconveniente se dispone el movimiento a quien corresponda a calzada o
de ser imposible esto, se comparta el uso de pozos previa autorizacion de las partes
involucradas.

- Dentro de los trabajos de ejecucién de trabajos para SCADA y Red de Fibra Optica
municipal se coordinara fos replanteos necesarios para ubicacién de elementos y
mediciones en campo.

- Se registra un avance progresivo dentro de la instalacion de ia Red de Fibra Optica del
Sisterna SCADA sin embargo no es suficiente ya que por falta de personat en campo no
se culminara con los trabajos a tiempo.

- Es de vital importancia la definicion de los puntos de acceso pendientes de definir
dentro de la red de Fibra Optica municipa! por parte del Administrador del Contrato,
para poder realizar las respectivas pruebas que den correcto funcionamiento a esta red.

- Se debe acelerar el proceso de desmontaje de las redes dreas de FO por parte de CNTy
las demds empresas prestadoras de estos servicios para de esta manera no entorpecer
el desmontaje de las luminarias existentes y la instalacién del nuevo sistema de
luminaria y telegestién.

- Se solicité mediante oficio el incremento de personal por parte del CL2015, para que
de esta manera no existan retrasos en ninguno de los trabajos que se estdn realizando.

- Hay que realizar y ejecutar ta Orden de trabajo referente a la instalacién de las rosetas
municipales pendientes.

1.2.3. Recomendaciones

- Realizar las pruebas de herrajes y cables en pozos para comprobar la funcionalidad de
los mismos, de igual manera ejecutar el protocolo de pruebas de canalizacidn. Estas
pruebas deben ser parte del proceso constructivo de canalizacion, y se deben liberar
todos los tramos antes de realizar liquidaciones econdmicas.

- Tomar correctivos necesarios en caso de obstrucciones encontradas en las pruebas de
canalizacién.

- Se recomienda pruebas dentro de los gabinetes de telecomunicaciones una vez
instalados los equipos activos (Switches) para comprobar si estos soportan la falta de
ventilacién de los gabinetes. Adémasdefinirpor parte de EERS54 un protocolo para la
conexion del Cable Patch CordC%FéFﬁipérbﬂ'féfcbmdﬁiceﬁﬁh dehSwitch y fa RTU.
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- Para gue no existan retrasos dentro de los cronogramas de trabajo se recomienda que
se asigne mas personal en los frentes de trabajo.

1.3 CONTROL DE CALIDAD

El control de la ejecucién de la obra de los rubros, incluye la exigencia de que se
aplique en las mejores practicas constructivas, tales como: verificaciéon del
cumplimiento de las normas de seguridad, tanto para el personal que labora en la
obra, como al personal que por uno y otro motivo tiene que acceder a la obra, ropa
de trabajo para los obreros, cascos, botas, guantes, gafas, arnés, letreros de
seguridad en los accesos a la obra, aprobacién de materiales, analisis y verificacion
en sitio de los equipos a emplearse.

1.3.1 Prueba de Compresion de Cilindros y Ensayos de Compresion Simple
- En este periodo no se realizaron pruebas de compresion y ensayos de
compresion simple.

2. AVANCE

2.1 Avance Econdmico

Tiempo transcurrido: 39.5 meses (98.75 % del total, de acuerdo a la
reprogramacion Nro. 3 del Cronograma Valorado de Trabajo vigente).

Valor ejecutado acumulado: 99.25 % $ 48°062,578.80 (incluido las Ordenes de
Trabajo) planillado/ejecutado (en base a la Reprogramacién Nro. 3 del Cronograma
valorado de Trabajos vigente). El valor acumulado ejecutado de 48'062,578.80, es
MAYOR a lo estipulado en el numeral E, de la clausula 12 del contrato de
construccién, por lo que CUMPLE con lo establecido en la mencionada clausula.

2.2 Avance Fisico

Para determinar el avance fisico, se establece los valores ejecutados de la Planilla
Mensual de Obra a la fecha del presente informe.

En el siguiente cuadro se establece el valor total ejecutado en la Planilia Mensual de
Obra N2 12 de Contrato Complementario, con el porcentaje de cada uno de los
componentes en relacién al peso que tienen en el Proyecto. Con ello, se determina:

AVANCE FiSICO OCTUBRE 2019

COMPONENTES MONTO Porcentaje A‘“g’::;::?;‘g‘“ AF":I::"

AGUA POTABLE $3.568.929,57 737% $3.597.200,43 | 7,43% | 100,79%

ALCANTARILLADO SANITARIO $2.089.844,47 4,32% $2.109.03500 | 4,35% | 100,92%

ALCANTARILLADO PLUVIAL $1.792.283,73 3,70% $178420441 | 3,68% 99,55%

LICA SERMICIOS Y REGEMEHACIGNAORBANA $ 8.463.782,50 17,48% $8.434987,48 | 17,42% 99,66%

DE ‘—: INGENIER “Mﬂ‘dé‘hﬁlao ANBIENTAL $399,186,01 0,82% $399.186,01 0,82% | 100,00%
Egﬂrzl;zc:gaoén los Archwos de {a Emprisa
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| $17.828165,67

REDES ELECTRICAS SUSTERRANEAS 3681% | $17.675.49801 | 3650% | 99,14%
' o §1794.163,03 | 3,70% | $184401681 | 381% | 102,78%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL $1.13313097 | 234% | $117398666 | 232% | 99,19%
| ORDENESDETRABAIO =
QRQENDE x&‘:’&"; ég&s;;:mss 2SN $101810643 | 2,10% | $1018087,18 | 220% | 100,00%
ORDEN DE TRABAIO No. 3 ZANJAS ELECTRICAS | $1.382497,31 | 2,85% | $1387.831,62 | 287% | 100,3%%
ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO $794.480,94 164% | $688.40280 | 142% | 86,65%
ORDEN DE TRABAIO No. 5 SEMAFORZACION $119.482,98 0,25% $14139882 | 029% | 1183¢% |
QFOEN uixmglmgg S $136.300,43 0,28% $141567,68 | 0,29% 1 103,86%
ORDEN DE TRABAJO No. 7 SUBDREN $ 51.043,20 0,11% $27.301,21 0,06% | 53,49%
el e TM:EA&‘_“;A: SECCUIN SN $ 49.305,30 0,10% 54580256 | 009% | 92.98%
ORDEN DE TRABAJO No. 9 BOLARDOS $15.052,50 0,03% $13.84830 | 0,03% 92,00%
ORDEN DE TRABASO No. 10 POZOS EXISTENTES | $553.210,01 114% | $28755340 | 059% | 51,98%
ORDEN DE TRABAIO No. 11 CALLE LOURDES $35.439,03 0,07% $35.439,03 007% | 100,00%
R s O N0 12 FAVINIENIDEN $55.787,82 0,12% $55.787,82 012% | 100,00%
PARADAS
ORDEN DE TRABAIO No. 13 JARDINERAS $5.14852 0,02% $5.108,52 001% | 100,00%
ORDEN DE TRABAID No. 14 RED FIBRA OPTICA $154.832,52 032% | $13569254 | o028% | 87.64%
O TRAB”J‘:STJ‘;' :fo’r:f“ MERCEDESDE | ¢5.11550 0,01% $5.115,50 001% | 100,00%
" RUBROS NLEVOS
AGUA POTABLE $ 469.756,22 097% | $405637,26 | 08% | 8635% |
ALCANTARILLADO SANITARIO $ 289.561,49 0G0% | $279.14004 | 058% | 96,40%
! ALCANTARILLADO PLUVIAL $101518821 | 2,10% $997.30018 | 206% | 98,24%
REGENERACION URBANA $252547874 | 521% | $230673370 | 476% | 91,3a%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS { $2.508.051,05 5,18% $2.498.523,08 5,16% 99,62% ’
oNT | $s732420 0,18% $ 86.244,13 0,18% | 98,76%
RED DE FIBRA GFTICA MUNICIPAL | sez3ze20 | o018% $8671267 | 018% | 99,30%
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro.1 | §48.427.972,55 | 100,00% | §47.617.513,85 | ss33% | ss,15%
ORDENES DE TRABAIO DEL GCONTRATO ' |
COMPLEMENTARIO Na.1
ORDEN DE mwooli;;ncommm FIBRA $77.860,16 0,16% $73.829,83 0,15%
geee DETETR“:‘%A;&?;& QiIURA $335.388,89 069% | $33s3sBE9 | O0,69%
ORDEN DE TRABAJO No. 3: JARDINERA VERTICAL |  § 10.998,62 0,02% $6.360,94 0,01%
s, S mamopisg}::;::mm CONTAPA | ¢ 32.055,80 0.07% $3.417,41 0,01%
Rl e s e $3026184 | 006% | 52526492 0,05%
ORDEN DE TRABAIO No. 6: REPARACION DE f
VISERAS EN FACHADAS PARA EL RETIRO Y $1.759,80 000% |  $80297 0,00%
COLOCACION DE POSTES DE LUZ. j
oL %ﬁ:ﬁ;:g:;;’:;imm $ 488.325,20 1,00% E $445.05495 | 092%

Se tiene un avance fisico del Contrato Complementario Nro.1 de 95.15%, y un
avance fisico de 96.07% incluyendo las Ordenes de Trabajo.

NCA SERVICIOS Y PROYECTOS

DE INGENIERIA CIVIL 5.A.
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2.3 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS Dt
ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION DE PERSONAL.

De acuerdo al cronograma de ejecucién del proyecto, en el periodo 01 al 31 de
Octubre de 2019, el avance se puede apreciar en el siguiente cuadro, asi como lo
programado y lo ejecutado a la fecha del presente informe:

AVANCE ECONOMICO OCTUBRE 2019

mulado Ejecutado
COMPONENTES MONTO Porcentaje Amocruat:tz s
AGUA POTABLE $ 3.568.929,57 7,37% $3.557.20043 | 7,43%
ALCANTARILLADO SANITARIO 5 2.089.844,47 4,32% $2.109.03500 | 4,35%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $1.792.283,73 3,70% $1.784.29441 | 3,68%
REGENERACION URBANA % 8.463.782,50 17,48% % 843498748 | 17,42%
PLAN DE MANEIO AMBIENTAL $399.186,01 0,82% $399.18601 | 0,82%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $ 17.828.165,67 36,81% $17.675.498,01 | 36,50%
CNT $ 1.794.163,03 3,70% $184401681 | 3,.81%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL $ 1.133.130,97 2,34% $1.123.986,66 | 2,32%
. ORDENESDETRABAIC
ORDEN DE TRABAIO No. 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL RECICLADO $ 1.018.106,43 2,10% $1.018.087,18 | 2,10%
ORDEN DE TRABAKD No. 3 ZANJAS ELECTRICAS $1.382.497,31 2,85% $1.387.83162 | 287%
ORDEN DE TRABAIQ No. 4 PORCELANATO $ 794.480,94 1,64% 4 688.402,80 1,42%
ORDEN DE TRABAIO No. 5 SEMAFORZZACION % 119.482,98 0,25% $141.398,82 0,29%
ORDEN DE TRABAIO No. 6 POZOS DE ALCANTARILLADO $ 136.300,43 0,28% $ 141.567,68 0,29%
ORDEN DE TRABAIQ No. 7 SUBDREN $51.043,20 0,11% $27.301,21 0,06%
ORDEN DE TRABAJO No. 8 ADOQUIN SAN SEBASTIAN $49.305,30 0,10% $45.842,56 0,09%
ORDEN DE TRABAIO No. 8 BOLARDOS $ 15.052,50 0,03% $ 13.848,30 0,03%
ORDEN DE TRABAJO No. 10 POZOS EXISTENTES $553,210,01 1,14% $287.554,40 | 0,59%
ORDEMN DE TRABAJO No. 11 CALLE LOURDES $ 35.439,03 0,07% $ 35.439,03 0,07%
ORDEN DE TRABAJO No. 12 PAVIMENTO EN PARADAS $ 55.787,82 0,12% $ 55.787,82 0,12%
ORDEN DE TRABAJO No. 13 JARDINERAS $5.148,52 0,01% $5.148,52 0,01%
ORDEN DE TRABAJO No. 14 RED FIBRA OPTICA $154.832,52 0,32% $135.692,54 0,28%
ORDEN DE TRABAIQ No. 15 PARQUE MERCEDES DE JESUS MOUNA 45.115,50 0,01% $5.115,50 0,01% |
L. ‘RUBROSNUEVOS 1
AGUA POTABLE $ 469.756,22 0,97% $405.637,26 | 0,84%
ALCANTARILLADO SANITARIO $ 280.561,49 0,60% $ 279.140,04 0,58%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $1.015.188,21 2,10% § 997.300,18 2,06%
REGENERACION URBANA $2.525.478,74 5,21% $2306.733,70 | 4,76%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $ 2.508.051,05 5,18% $2.498523,08 | 5,16%
CNT $187.324,20 0,18% $86.244,13 0,18%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL $87.324,20 0,18% $86.712,67 | 0,18%
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro.1 | $48.427.972,55 100,00% | $47.617.513,85 | 98,33% |
__ ORDENES DERABAYO.DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No:1.
ORDEN DE TRABAO No. 1: ACOMETIDAS FIBRA GPTICA $ 77.860,16 0,16% $73.82983 | 0,15% |
ORDEN DE TRABAJQ No. 2: PINTURA TERMOPLASTICA $335.388,89 0,69% % 335,388,389 0,69%
ORDEN DE TRABAJD No. 3: JARDINERA VERTICAL $10.998,62 0,02% $ 6.360,94 0,01%
ORDEN DE TRABAJO No. 4: PAPELERAS CON TAPA PIVOTANTE $32.055,89 0,07% $3.417,41 0,01%
ORDEN DE TRABAJO No. 5: REPARACION DE ACOMETIDAS
TR TEITTG, $30.261,84 0,06% $ 25.264,91 u,osss_u
ORDEN DE TRABAJO No. 6: REPARACION DE VISERAS EN FACHADAS PARA
EL RETIRQ Y COLOCACHON DE POSTES DE LUZ. EReELY .0 $ 802,97 e
TOTAL ORDENES DE TRABAIO CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro.1 $ 488.325,20 1,01% $ 445.064,95 0,92%
TOTAL| $48.916.297,75 101,01% | $48B.062.578,80 | 99,25%
INCA SERVICIOSY PROYECTCS
DE INGEHERIA CIVILS. A.
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2.4 PERSONAL TECNICO ASIGNADO EN EL PERIODO

El detalle de personal técnico asignado por el Contratista es el siguiente:

NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Clay Samaniego ing el M_Sc LA Superintendente Superintendente de Obra
Ambiente
José Palacios ara = —— L —
PROCELEC Ing. Eléctrico Eléctrico Adquisiciones eléctricas
Mario Calvache Ine. Electrénica v Telecom Especialista en Jefe frentes de instalaciones
PROCELEC B- v j Telecom. eléctricas y telecom.
PERSONAL TECNICO AUXILIAR

NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA

Mauricio - Residente de o .
Segovia Ing. Civil Obra Elaboracién de planillas

Diego . Residente de -
Mancero Arquitecto. obra Residente de Obra
Karen Loaiza Ingeniero Electrénica y Residente de Residente obra instalaciones

PROCELEC Telecom. Obra eléctricas y telecom.
Freddy Ingenierc de Seguridad Seguridad -

Gonzdlez industrial Industrial lefe de Seguridad en Obra
Cuenca ingeniero Residente de Residente de Obra instalaciones
Cristidn Electromecanico Obra eléctricas

Wilson Sauca . Residente de . S

PROCELEC Arquitecto Obra Planillaje, Area Técnica y Planos

2.5 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS
DE ACTIVIDADES, EQUIPO Y UTILIZACION DE PERSONAL.

De acuerdo con el cuadro de avance econémico el valor acumulado ejecutado a
octubre es $ 48'062.578.80, es superior al valor acumulado de la Reprogramacién
Nro. 3 del cronograma de frabajos vigente del mes correspondiente (%
47°789.149,25}, por o que el cumplimiento de cronograma de actividades es

Satisfactorio

2.5.1 Equipo utilizado en obra

Nombre Marca Especificaciones Estado

ESTACION TOTAL SOKIIA OPERATIVO

COMPACTADOR PISON WACKER NEUSON POTENCIA:4.1HP OPERATIVO

COMPACTADOR PISON WACKER NEUSON POTENCIA:4.1HP OPERATIVO

COMPACTADOR PISON WACKER NEUSON POTENCIA:4,1HP OPERATIVO

BOMBA AGUA HONDA POTENCIA:4HP OPERATIVO

BOMBA AGUA HONDA POTENCIA:4.8HP OPERATIVO

BOMBA AGUA HONDA POTENCIA:4.8HP OPERATIVO

GRUA GROVE POTENCIA:116HP OPERATIVO

CORTADORA, DE ASFALTO BRIGGS&STRATTON POTENCIA:13HP OPERATIVO

GENERADOR ELECTRICO YAMAHA POTENCIA:2KW OPERATIVO

GENERADOR ELECTRICO YAMAHA POTENCIA2KWLi~ o ORERATIVO Y PROYECTOS

GENERADOR ELECTRICO YAMAHA POTENCIA:4.52KWE |IORERATIVOIA CIVIL S.A.

GENERADOR ELECTRICO LONCIN POTENCIA:6.5KVE = TIF [[GPERARVG:I[copia Jel orignal
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Nombre Marca Especificaciones Estado

COMPRESOR INGERSOLL RAND OPERATIVO
CAMION HINO CILINDRAJE:§123cc OPERATIVO
CAMION HING CILINDRAJE:4009¢cc OPERATIVO
TANQUERO DE AGUA CHEVROLET CILINDRAJE 7790CC | OPERATIVO
FRANJADORA TERMOPLASTICA | GRACO OPERATIVO

Fiscalizacion procedié a la verificacién del equipo presente en la obra.
2.5.2 Evaluacion de utilizacion de personal

Fiscalizacién procedi6 a hacer una identificacién del personal en Obra en distintas
fechas y en todos los frentes del Proyecto. Fiscalizacion realiza continuamente este
control para constatar el cumplimiento del personal requerido, cumplimiento en
normativas de seguridad, salud ocupacional y de trabajoes para el correcto
cumplimiento del Cronograma de Ejecucion.

HORAS HOMBRE
COMPARIA NUMERO DE PERSONAS F,ngé-r?fs TRABAJADAS TOTAL
STAFF | ROL DIARIO STAFF | ROL DIARIO
H&H 5 7 12 8 8 6
[ PROCELEC _ 3 1 4 8 8 32
SUBCONTRATISTA JUAN CARLOS
BARRERA 2 2 8 8 16
SUBCONTRATISTA MCMASTER 2 31 33 8 8 264
10 4 51 32 32 408

3. AVANCE ECONOMICO

En el siguiente cuadro se sefiala el avance econémico acumulado ejectitado en las
zonas intervenidas con respecto al total.

MONTOS PROGRAMADOS VS E.IEGéJTADOS EN EL PERIODO
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PROGRAMADO | EJECUTADO %
mar-17| 1.464.757,90| 1.627.489,14| 111,11%
abr-17{ 1.552.908,72 | 1.814.352,18| 116,84%
may-17| 1.818.419,49| 2.299.275,31| 126,44%
jun-17| 1.721.264,40 | 1.442.717,65 83,82%
jul-17| 1.734.410,47 | 1.745.563,66| 100,64%
ago-17| 1.914.289,21 2.024.629,31( 105,76%
sep-17| 1.986.618,01| 2.509.378,67| 126,31%
oct-17| 2.320.969,80| 2.395.510,04| 103,21%
nov-17{ 2.371.406,06 | 1.978.259,16 83,42%
dic-17| 2.466.637,59 | 2.299.120,92 93,21%
ene-18| 2.601.658,93 | 1.585.372,05 60,94%
feb-18| 1.440.966,28 | 1.234.307,20 85,66%
mar-18 | 1.402.939,65} 1.394.657,29 99,41%
abr-18| 1.708.455,00( 1.778.170,31| 104,08%
may-18] 3.251.016,22 | 2.758.906,25 84,86%
jun-18{ 1.099.549,38| 1.151.473,32| 104,72%
jul-18] 1.271.556,40| 965.676,04 75,94%
ago-18| 1.449.580,22) 1.613.156,06} 111,28%
feb-19 345.589,67| 377.490,521 109,23%
mar-19 409.400,52| 402.341,71 98,28%
abr-19 624.434,96| 478.026,62 76,55%
may-19 320.045,07| 344.480,63| 107,64%
jun-19 302.191,34| 253.004,89 83,72%
jul-19 200.026,42| 237.716,36| 118,84%
ago-19 201.504,15| 147.344,08 73,12%
sep-19 200.061,55| 602.377,65| 301,10%
oct-19 236.945,73/ 100.207,94 53,57%

4. PLANILLA FiSICA DE AVANCE DE OBRA No. 12
COMPLEMENTARIO PERIODO OCTUBRE 2019

CONTRATO

La Planiila de Avance de Obra No. 12 CC se presenta como Anexo en la Planilla de

Obra del Contratista, periodo 01 al 31 de Octubre de 2019.

5. MEMORIA DE CALCULO

La memoria de cilculo se refleja en los anexos de volimenes de obra que se
presentan en el informe mensual de actividades del Contrato y en la Planilla Mensual
12 Contrato Complementario de Obra del Contratista.
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6. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO

AMBIENTAL

A continuacion la Tabla muestra un resumen de las medidas implementadas y su

valoracién de cumplimiento para el mes de octubre del 2019

Valoracién del nivel de Confianza y Riesgo Aplicaa Valoracién
Medida octubre 2019 Obtanida
Barrido y riego de dreas de trabajo: Evitar [a dispersion de polvo a través del barrido manual, v 10
mecanico y riego de las dreas de trabajo intervenidas.
Trabajo en horarios estratégicos: Los trabajos de maquinaria pesada y maquinaria pequefia
no Iabore en horario de descanso de los habitantes ubicados en las dreas inmersas en los frentes v 10
de trabajo saivo pslicién de los propietarios, en caso de emergencia o que el trabajo lo amerite.
Permisos Amblentales: La contratista con el fin de operar la etapa constructiva, deberé obtener 7 10
todos los permisos ambientales comrespondientas para ef desarrolio de sus actividades.
Dotacién y mantenimiento de extintores: Estos deben contar con fa etiqueta de identificacion.
Se debe llevar registros de esta actividad. Elaborar un cronograma e inventario de dotacién, v 10
mantenimiento y reposicién de extintores en funcion a las necesidades.
Equipo contra derrame de hidrocarburos: Se debe contar con equipo de emergencias de
derrames de hidrocarburo; el mismo debera contener: material absorbente (aserrin), una pala, en 4 10
ias dreas donde se almacene y manejo hidrocarburos.
Cuadiilias y equipos de reccleccién de desechos: impiementar una cuadrilla y equipos para
la recoleccion y desalojo de escombros, barrido y baldeo de las &reas de frabajo y dreas afectadas v 10
indirectamente.
Manejo de Escombros: Escombreras gue cuenten con el permiso ambiental comespondianta. v 10
Dotacién y reposicién de Equipos de Proteccion Personal: Mantener Dotacién y reposicién
de EPP a todo el personal, de acuerdo al drea de trabajo y Hevar registro de entrega y recepcion v 10
de equipos. _
Inspecclones periddicas: Realzar inspecciones periddicas del uso de los equipos de proteccion
personal mediante el uso de listas de chequec o Check list, en caso de que el equipo se encuentra v 10
en malas condiciones debe ser retirado y reemplazado.
Botiquin de primeros auxilios: Los boliquines de primeros auxilios, debe contar con los ) 10
elementos esenclales.
Afiliaci6én al IESS: Los trabajadores deberan estar afiliados al IESS, ademas se debera realizar
un examen meédico general en el centro de salud mas cercano, al personal que se encuentra v 10
laborando.
Registro de Incidentes: Lievar un registro mensual de incidentes y accidentes presentados en v 10
el proyecto,
Parantas Mdviles: Uso y colocacion de parantes mdviles para seguridad del peatén, cintas de v 10
pefigro y colombinas. Las que se requieran por los frentes de trabajo.
Licencia en prevencién de riesgos de trabajo y eléctricos: Todo personal responsable de v 10
frabajo debe contar con las licencias de prevencién a riesgos de trabajo y eléctricos.
Programa de Sefializacién: Es necesario contar con sefializacién que permita identificar fos
riesgos existentes y alertar tanto a trabajadores como peatones acerca de los potenciales peiigros v 10
y las acciones preventivas a seguir para evitar la ccumencia de accidentes.
Seitalizacién parmanente de calles, avenidas y vias de acceso en los frentes durante los
trabajos de regeneracin urbana: Sefializacién de las zonas durante los trabajos en las &reas v 10
| regeneradas y construccién de planta de tratamiento.

Abandono de Obra: El abandono de obra consistira el retiro de todos los componentes, equipos v 10
y herramientas usadas en el proyacto.

TOTAL APLICAN 17 170

Para el mes de octubre del 2019 aplica la implementacién de 17 medidas del Plan de
Manejo Ambiental por lo que el peso especifico determinado para este mes es de 170.

Nivel de Cumplimiento = %1100 > Nivel de Cumplimiznto = 300 %

Para el mes de octubre del 2019, el nivel de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental
del proyecto es de 100%, valor que corresponde a un nivel de confianza Muy Alto y un

nivel de riesgo Muy Bajo.
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l.a valora 1{%&!!%93 de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en el mes de
cr:rmF:roc_tuhl:ﬁldehfmlB esdotal

yue repoesa en los Archivos de la Empresa
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El detalie de calificaciones, procesos, conclusiones y recomendaciones, se encuentra
dentro de los anexos: Informes de Especialidad, def Informe Mensual de Actividades de
Fiscalizacion.

/. REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA No. 12 Contrato

Complementario periodo 01 al 31 de Octubre de 2019

De acuerdo a la Clausula Octava del Contrato de Obra, el reajuste de precios para
efectos del page de planillas se calculard en dos secciones para Contrato
Complementario y Rubros Nuevos, con formulas de: Agua Potable, Alcantarillado
Pluvial y Sanitario, CNT, Electricidad, Regeneracién Urbana, Plan de Manejo
Ambiental y Fibra Optica Municipal; en cada uno de los dos reajustes, se aplica la
férmula que contiene la fecha de partida para los indices sub-cero, corresponde a
los treinta dias anteriores de la fecha limite de presentacién de las ofertas.

PLANILL A DE REAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOS No. 11 {CONTRATO COMPLEMENTARIO

No.1)
VALOR DE LA DESCUENTO VALOR A VALOR
PLANILLA PORANTICIPO | REAJUSTAR {Po) DEL REAJUSTE O
0,00 0,00 0,00 $0,00 AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y
0,00 0,00 0,00 $0,00 —
REGENERACION URBANA,
2.192,62 657,79 1.534,83 $6,31 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Y FIBRA OPTICA MUNICIPAL
5.630,49 1.689,15 3.941,34 $ {50,70) ELECTRICIDAD
2.043,30 612,99 1.430,31 $91,66 CNT
9.866,41 6.906,48 47,27
3. COMPROBANTE DE PAGO DE LOS APORTES AL IESS DEL

PERSONAL DE LA CONTRATISTA

Estos comprobantes constan como anexo en la Planilla de Obra No. 12 Contrato
Complementario, presentada por el Contratista.

9. LIBRO DE OBRA

El Libro de Obra consta como anexo en la Planilla de Obra No. 12 Contrato
Complementario.

10. LiIBRO DE GESTION AMBIENTAL

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS
DE IN A CIVIL 5.A.
CERTIFICO:Qug es ficl copia del original
Que reposa en los Archivos de la Emprosa
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Ver Anexo 12.1.

Loja,




11. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS

Fiscalizacion procedié a la revisién de las garantias de las empresas que conforman
Consorcio Loja 2015, llegando a determinar:

- PROCELEC S.A. garantia vigente de Cumplimiento de Contrato con Seguros
Confianza hasta el 11 de Enero de 2020 con una suma asegurada de
$901.222,77.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Cumplimiento de Contrato con
Oriente Seguros S.A. hasta el 28 de Diciembre de 2019 con una suma
asegurada de $1'534.514,45.

- PROCELEC S.A. garantia vigente de Buen Uso del Anticipo con Seguros
Confianza hasta el 13 de Diciembre de 2019 con una suma asegurada de
$1°407.267,69.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Buen Uso del Anticipo con
Oriente Seguros S.A. hasta el 05 de Febrero de 2020 con una suma asegurada
de $43.340,10.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Equipo y Maquinaria de
Construccion con Seguros Oriente hasta el 29 de febrero de 2020 con una
suma asegurada de $ 4'051.482,70.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Accidentes Personales con
Seguros Oriente hasta el 29 de febrero de 2020 con una suma asegurada de
$ 22.400,00.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Responsabilidad Civil con
Seguros Oriente hasta el 29 de febrero de 2020 con una suma asegurada de
1'000.000,00.

- HIDALGO E HIDALGO S.A garantia vigente de Responsabilidad Civil con
Seguros Oriente hasta el 29

- de febrero de 2020 con una suma asegurada de 50.000,00.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantfa vigente de Todo Riesgo Contratista con
Seguros Oriente hasta el 27 de febrero de 2020 con una suma asegurada de
$48'914.744,38.

El detalle de documentacién de Garantias, se encuentra dentro del Tomo [ de la
Planilla de Obra #12 C.C. correspondiente a Octubre de 2019.

Por consiguiente, la Fiscalizacién determina que el Contratista Si Cumple con todas
las garantias requeridas y son vilidas en el presente periodo.

Atentamente,

Visto Bueno

rian Romero Ing. Jorge Montafio Ordodfiez

RI DENTE DE FISCALIZACION ADMINISTRADOR
o 1I \ ald |
E:e repasa en Iostrar vosdelaE a
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