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INFORME DE FISCALIZACION PREVIO AL PAGO PLANILLA DE OBRA NO. 5
PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

NOMBRE DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEt CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
MONTO DEL CONTRATO OBRA:  US $ 48'714.744,38
FECHA ENTREGA ANTICIPO: 02 DE MARZO DE 2016
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 02 DE MARZO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 28 MESES

PERIODO DE SUSPENSION: NO APLICA
AMPLIACIONES DE PLAZO: NO APLICA

FECHA DE TERMINO: 02 de JULIO de 2018
FISCALIZADOR: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS INGENIERIA CIVIL S.A.
MONTO DEL CONTRATO: US $ 2°080.951,33
PLAZO: 30 MESES

1. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

1.1 AREAS DE INTERVENCION
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PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN
ESTE PERIODO

Agua Potable

Trabajos en el Distrito Hidrométrico 4 correspondiente a la Zona de la Calle Gonzanam4,
el Distrito Hidrométrico 5 correspondiente a la Zona de la Calle Leopoldo Palacios y el
Distrito Hidrométrico 2 correspondiente a la Zona de la Calle 24 de Mayo vy los tanques
de reserva.

En el distrito hidrométrico 2 se instalaron dos redes de trasmision de 315 mm y 200 mm,
ademas se instalod tuberia para |a red de distribucién de 160 mm desde los nudos 210 al
211 y tuberia de 200 mm desde e! nudo 211 al 212 todo esto en ia calle 24 de Mayo
entre la calles Azuay y Lourdes.

Se instalo redes de distribucidn en el distrito 5 de la siguiente forma: nudo 48-47 de la
culminacion de la calle Macara nudo 51-50-48 de la calle Sabiango asi como los tramos
49-47-45 de la calle Leopoldo Palacios igualmente la red de distribucidn que pasa por la
calle Sabiango vy atraviesa por la calle Leopoldo Palacios debhiendo resaltar que se
dispuso cambio de ubicacién en la calle Leopoldo Palacios a la red de distribucion de
acuerdo a lo dispuesto de los planos por dos razones, un pozo tfue se atraviesa por la
red y el sentido norte que determina la norma.

Las pruebas hidraulicas se realizaron en las calles Gonzanama entre Av. Universitaria y
Kingman tanto a la redes de distribucién como las dos redes de trasmision, ademas de
las redes de transmision de la calle 24 de Mayo desde |la Emiliano Ortega hasta la
Lourdes igualmente a las lineas de transmision y distribucion.

Alcantarillado Sanitario

Para resolver el problema del encharcamiento de las aguas en los frentes de acceso para
personas con capacidades espaciales (rampas), se debe disefiar, en la direccidn de los
pasos zebra, a un costade de la vereda o podria colocarse el sumidero en esos accesos
pero con las ranuras en el sentido longitudinal para gue las sillas de ruedas no queden
atrapadas al acceder a las rampas. Esta alternativa implica que el viraje de los vehiculos
ocasione una Invasion a la rampa. Se recomienda colocar las rejillas de los sumideros a



una profundidad de al menos 1cm sobre la calzada con rampas de longitud 15¢m de los
cuatro lados.

Se procedid a realizar un nuevo recorrido completo de la quebrada Valdivieso, desde sus
inicios para tener claro el sistema de drenaje instalado y que aparentemente descarga
en sitio de escombrera Pucara. Existe una alcantarilla metdlica de 600mm corrugada que
se inicia en carpinteria ubicada en las faldas del Pucard cerca al ingreso al parque del
mismo nombre, de aqui se dirige hacia el cauce de la quebrada, lamentablemente no ha
sido posible ubicar la salida para determinar cotas y coordenadas, en razdn de que la
constructora ha rellenado esa drea sin tener el sistema de drenaje adecuado.

De igual forma se detectd la presencia de descargas de alcantarillado pluvial desde la
calle Garcia Lorca hacia el cauce de la quebrada, otra tuberia de 300mm de diametro
gue llega desde [a parte alta sin ubicacion de su inicio. Con la informacién recopilada y
que se estd completando, se disefiard el sistema de drenaje que debid instalarse antes
de iniciar cualquier actividad de relieno de este sitio.

Componente Eléctrico

Replanteo de cruces de calzada; 10 de Agoste y 24 de Mayo; Rocafuerte y 24 de Mayo ;
Miguel Riofrio y 24 de Mayo 2 de julio, 6 de julio y 15 de julio.

Replanteo pozos intermedios de EERSSA, CNT y Municipio; Replanteo de pozo tipo Cen
la Eguiguren y 24 de Mayo, en la Av. Universitaria lado oeste entre Chile y Gonzanama,
6 de julio y 12 de julio.

Repianteo de luminarias, conjuntamente con personeros de la EERSSA se realiza el
replanteo en la Riofrio entre Macara y 24 de Mayo; en la Av. Universitaria Chile y
Gonzanama, enla 24 de mayo entre E, Ortega y Mercadillo en fechas 11 de julio, 13 de
julio y 26 de julio.

Replanteo de la Cdmara del Estadio, el 22 de julic.

Revision de las cdmaras N214, N222, N227 y N923,

Colocacion de tapas prefabricadas de la EERSSA, CNT en la E. Ortega.

Armado de canastillas para postes en la E. Ortega.

Conjuntamente con personeros de EERSSA se identifica un cruce de MV en la Catacocha
y se informa al contratista para que realice los trabajos con mucha cautela, 20 de julio.

Regeneracion Urbana

Se procedio a efectuar las comprobaciones correspondientes de ia produccion de la
mezcla del hormigdn asféltico en planta, estableciendo que se cumple con las tolerancias
de la formula maestra de obra de disefio y exigencias de especificacion de las
propiedades de la mezcla. Este mismo dia se supervisd los trabajos de colocacion de la
2da. Capa de carpeta asfaltica en la Av. Universitaria, tramo entre la calle Celica y Chile,
previamente se efectud el control de compactacidn con densimetro nuclear a nivel de la
ira. Capa de carpeta asfaltica, comprebando que se cumple con las exigencias de
especificacién mayor al 97 %.

Supervision al proceso constructivo en fa colocacion de hormigdn asféltico de diferentes
tramos de calles: Av. Universitaria tramo calle Celica y Chile (4-07-2016); Calle Matilde
Hidalgo Gnica capa de 7.5 centimetros, entre calles Manuela Cafiizares y Lourdes (7-07-
2016); calle Miguel Riofrio, tramo entre calle Macard y Av. 24 de Mayo, 1ra. capa de 5
CMS; Calle J. Egas, entre Av. Emiliano Ortega y calle Matilde Hidalgo.

Se han realizado extracciones de niicleos del hormigdn asféltico {equipo de Laboratorio
GEOCONS) y determinaciones de densidades por medio del densimetro nuclear de la
carpeta de rodadura colocada en su primera capa de 5 cm, en Iz Av. Emiliano Ortega, v
calles Lourdes, Macard, 24 de Mayo, con vista a comprobar espesores y exigencias de
especificacidn de densidades en el sitio, y propiedades de la mezcla mediante los ensayos
de Laboratorio pertinentes.



Red de Fibra Optica Municipal

- Se ha determinado los lugares donde no es posible construir la convergencia de entrada
de cables, la Fiscalizacidn recomienda adaptar estas entradas en las paredes de los pozos,
el mismo criterio se aplica a los pozos de revisidn del Municipio.

- Se realizé el disefio y presupuesto referencial solicitado por la Administracién del
Proyecto sobre infraestructura a ser utilizada por empresas privadas {TV CABLE).

- Se ha solicitado a través del Administrador de Contrato que la Unidad de Transito
Municipal debe definir alcance y presupuesto para colocacién de bases para columnas y
baculos semaforicos.

- Se dispone la ejecucién de trabajos, tomando en cuenta la infraestructura existente de
telecomunicaciones de CNT.

- Se dispuso la construccion de las salidas de interconexién para los servicios de
telecomunicaciones tanto de CNT como del Municipio de Loja. Se determinaron en la
Av. Emiliano Ortega tres salidas municipales y una de CNT, existentes.

- Se dispuso la ejecucidn del protocolo de pruebas para la tuberia eléctrica y de
telecomunicaciones.

- la Fiscalizacion solicitd la entrega de planos e ingenieria de detalle para la ejecucion de
rubros correspondientes a sistema SCADA de EERSSA y sistema de tele-gestion.

2. AVANCE FISICO

Para determinar el avance fisico del Proyecto, la Fiscalizacion se encuentra implementando
algunos calculos e informes, razén por la cual dichos productoes seran presentados en el informe
correspondiente al mes de agosto de 2016.

3. GRADG DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE
ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION DE PERSONAL
3.1 PERSONAL TECNICO ASIGNADO EN EL PERIODO

El personal técnico asignadoe por el Contratista es el siguiente:

CARGO QUE .
NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD DESEMPENA TELEFONO
ing. Civil, Msc .
CEaY en Medio Superintendente superintendente de (0981423910
Samaniego . Obra
Ambiente
A parte de la
Francisco . . Especialista especialidad,
Pefia Ingeniero Civi Geotécnico Coordinador General 0994642861
en Qbra
A partedela
Cooper . - . X .
o1 Ingeniero Civil Especialista Vial especialidad, 0967245228
Avilés . -
Coordinador Técnico
A parte de la
Jhonny . . Especialista especialidad,
Heras Ingeniero Civi Hidraulico Coordinador Sanitario 0981648556
y Pluvial
José Ingeniero Civil £spei:sal.usta en Técnico en transitoy 0988461665
Serrano Transito y transporte




' CARGO QUE .
NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD DESEMPERA TELEFONO
Transporie
Terrestre
Oscar Arguitecto
Gonzalez Arquitecto {Reanimacion Pianillaje 0591646281
Ruales Urbana)
José ingeniero Adquisiciones
Palacios gen Eléctrico quisic 0992668536
. Eléctrico eléctricas
Alvarez
. Ing. - lefe frentes de
. E . )
Mario Electranica y specialista en instalaciones (0992668814
Calvache Telecom. e
Telecom. eléctricas y telecom.
Carlos Ingeniero Especialista \
Zhigui Ambiental Ambiental Temas ambientales | 0997854751
Angele’l Meleo Segurldadhy Salud | Laboresde Sggur:dad 0997049502
Escandén Ocupacional Ocupacional Industrial
PERSONAL TECNICO AUXILIAR
CARGO QUE .
NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD DESEMPENA TELEFONO
PaulaVélez | IngenieroCivil | "eodentede | Jefedelnstalacionde 00500000,
Obra tuberias de agua potable
Oscar Ingeniero Civil Residente de lefe de frente Este 0982796669
Ochoa Cbra
Luis Enrique Residente de Jefe de obras civiles en
‘q Ingeniero Civil instalaciones eléctricas y | 0991321408
Jaramillo Obra
telecom.
Residente de obras
isti . . Resi . , .
Cristian Ingeniero Civil esidente de civiles en instalaciones | 0983898710
Chamba Obra _—
eléctricas y telecom.
Residente de Residente de obras
Paul Ochoa Ingeniera Civil Obra civites en instalaciones | 0997605556
eléctricas y telecom.
. . Residente de obras
San‘tiago Ingenierao Civil Residente de civiles en instalaciones | 0986813795
Ruilova Obra s
eléctricas y telecom.
Karen ingeniero Residente de Residente de obras en
. Electrénicay instalaciones eléctricas y | 0996364586
Loaiza Obra
Telecom. telecom.
S;iv[a ing'enn‘aro Residente de . Re‘:udente ?n ‘ 0984327754
Gonzdlez Eléctrico Obra instalaciones eléctricas
Andrés Ingeniero Residente de Residente en
Meijia Eléctrico Obra instalaciones eléctricas 0995429686
Fredy Ingeniero Seguridad Jefe de Seguridad en
Gonzélez Industrial Industrial Obra 0980917330
Paniel . Residente de Jefe de frentes de
Quezada Arquitecto Obra instalacion de Gres 0969361362




P CARGO QUE .
NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD DESEMPERNA TELEFONO
. . Jefe de frentes de
Diego Arquitecto Residente de instalacion de 0987298632
Mancero Obra
porcelanato

El personal del subcontratista es el siguiente: su horario de trabajo normalmente es desde las
07:00 hasta las 18:00 en turno de dia y cuando existen trabajos nocturnos, estos los ejecutan en

horarios de 19:00 a 05:00.
NOMBRE DEL
SUBCONTRATISTA ACTIVIDAD TECNICO F?::;L%E
RESPONSABLE
Ausberto Sinchiri Instalacion de.tuberla de Ing. honny Heras Frente
glcantarillado Suroeste
Bolivar Reyes Instalacion de.tuberla de Ing. Oscar Ochoa 24 de Mayo
alcantarillado
Manuel Instalacion de tuberia de .
. . Ing. José Serrano Catacocha
Guachisaca alcantarillado
. Instalacion de tuberiay Ing. honny Heras e .
Manuel Lituma accesorios de AAPP Ing. Paula Vélez Varios
! id i . . o .
Maurg Cabrera nstalacion de tuberia y acom ing. Francisco Pefia Varios

provisionales AAPP

Juan Carlos
Barrera

Instalacion de porcelanato y
bordillos

Arg. Danie! Mancero

Frente Este

Luis Benitez

Instalacion de gres

Arq. Daniel Quezada

Frente Este

Enrique Ochoa

Construccion de tanque de
reserva de 800 m3

Ing. Oscar Ochoa

Parque Pucara

Carlos Farinango

Instalacion de gres

Arqg. Paniel Quezada

Frente Este

Construccidn de tangues de

isa SA . Och P :
Fabisa reserva de 1000 y 800 m3 Ing. Oscar Ochoa arque Pucara
lvan Delgado Construccion de ca'rr:aras de Ing. Francisce Peda Varios
transformacion
Alberto Jervis Instalacion de gres Arq. Daniel Quezada Frente Este
Manuel Escaleras Instalacidn de gres Arq. Daniel Quezada Frente Este

Michael Yaguana

Instalacion de porcelanato

Arg. Diego Mancero

Frente Este

Victor Morocho

Instalacién de porcelanato

Arg. Diego Mancero

Frente Este

Byron Obregén

Instalacion de porcelanato

Arg. Diego Mancero

Frente Este

Milton Sénchez

Instalacion de porcelanato

Arg. Diego Mancero

Frente Este

Angel Suquilanda

Instalacién de tuberia y acom.

provisionales de AAPP

Ing. Francisco Pefa

Varios

Antonio Vivar

Colocacidn de porcelanato

Arq. Diego Mancero

Frente Este

telecomunicaciones

Victor Yupangui Colocacion de bordillos Arg. Daniel Quezada Frente Este
Obra civil para instalaciones
Fredy Tupiza eléctricasy Ing. Luis Jaramillo 24 de Mayo

Rodrigo Toaquiza

Obra civil para instalaciones
eléctricasy
telecomunicaciones

Ing. Paul Ochoa

Universitaria




NOMBRE DEL
SUBCONTRATISTA ACTIVIDAD TECNICO
RESPONSABLE

FRENTE DE
TRABAIJO

Obra civil para instalaciones
William Quingue eléctricasy Ing. Santiago Ruilova Sucre
telecomunicaciones

3.2 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS
CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES, EQUIPO Y UTILIZACION DE
PERSONAL.

Al momento la Fiscalizacién se encuentra implementando varias medidas para evaluar el grado
de cumplimiento de los cronogramas de actividades, equipo y utilizacidn de personal, porlo cual
a partir del mes de agosto se estard presentando los informes respectivos. El nivel de
Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental es 91,05% que corresponde a un nivel de confianza
muy alto y a un nivel de riesgo muy bajo

El Grado de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental es Satisfactorio.
4. AVANCE ECONOMICO

En el siguiente cuadro se sefiala por componente el valor ejecutado en el periodo de julio de
2016y el acumulado a la fecha.

AVANCE VALORADO POR COMPONENTE

JUNIO 2016 JULID 2016 ACUMULADO - JULIO 2016

COMPONENTES PROGRAMADO EIECUTADO PROGRAMARDO EIECUTADD PROGRAMADO EJECUTADO

AGUA POTABLE | 174.378,97 1 0,36% | 225.749,67 | 0,46% | 151.037,90 | 0,31% | 205.493,61 | 0,42% | 629.815,08 § 1,20% | 502.820,71 | 1,22%

ALCANTARILLADO
SANITARIO | 27.388,9710,06% | 2808883 | 0,06% | 51.487,02 i 0,11% | 113.235,14 | 0,23% | 206.375,2110,42% | 328.640,68 | 0,67%

ALCANTARILLADO
PLUVIAL | B5.095,4810,17% | 101.665,08 | 0,21% | 113.532,13 [ §,23% | 100.022,28 | 0,21% | 331.466,85 ] 0,68% | 324.645,27 | 0,67%

REDES
ELECTRICAS
SUBTERRANEAS | 48.580,27 { 0,10% | 64.692,62 | 0,13%{ 53.673,37 { 0,11% | 119.713,26 | 0,25% | 420.545,84 1 0,86% | 300.106,77 | 0,62%

C.AT. 1.419,87 | 0,00% | 13.263,07 [ 0,03% 9.444,70 1 0,02% { 31.376,45 | 0,06% | 109.691,49 | 0,23% { 83.322,94 | 0,17%

RED DE FIBRA
QPTICA MUNICIP | 37.989,49 | 0,08% | 1051804 |0,02% | 21.682,23 1 0,07% ] 37.882,44 | 0,08% | 109.075,96 [ 0,22% | 74.493,27 | 0,15%

REGENERACION
URBANA | 242.568,93 | 0,50% | 187.836,62 | 0,39% | 225.056,80 | 0,46% | 266.557,20 | 0,55% | 801.337,97 | 1,64% | 968.912,81 | 1,95%

PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL 0,00 | 0,00% 0,00 ; 0,00% 4,00 | 0,00% 7.012,20 | 0,01% | 92.953,3110,19% | 101.599,16 | 0,21%

TOTAL | 617.821,98 | 1,27% ! 631.B27,93 ; 1,30% | 63591505 | 1,31% | B81.332,67 | 1,B1% | 2.701.261,71 | 5,55% | 2774.541,61 | 570%

El plazo transcurrido al 31 de julio de 2016 representa el 17.86 % del total contratado, el avance
economico es 5.7 %. Se determina una diferencia de 12,1 %, que obliga al Contratista a
incrementar estrategias de ejecucion de Obra para reducir el déficit sefialado.



5. PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA No. 5 PERIODO JULIO
2016

En este periodo continuaron las obras en las zonas 2, 3, 4 que corresponden a los frentes 1, 2, 3,
4,5y 6, en el cual se ejecutaron los componentes con los rubros que se detalla a continuacién:

CANTIDADES CONTRATADAS | C. EJEGUTADAS PERIODO TOTAL EJECUTADO
DESCRIPCIO | UNIDA SRECTD
N D | CANTIDA uniTaRt | P.TOTAL CANJ'DA VALOR | % CANJ'DA VALOR | %
o

AGUA POTABLE

Provisidn e
Instalacion de
tuberias y
accesprlos
Tuberfa PEAD
80mm, SDR 17, ml 29.544,82 678 20031388 141,36 958,01 | 0,60% 3.483,10 23.615,42 1 0,05%
PN 30 Bar
Tuberfa PEAD
110mm, SOR 17, mi 781,50 §,18 7.242,23 16,60 151,89 | 0,00% 301,10 2.755,07 1 0,01%
PN 10 Bar
Tuberia PEAD
1B0mis, SER 17, ml 1.792,72 18,04 32.340,67 132,80 2.385,71 | 0,00% 310,28 5.597.45 § 0,01%
PN 10 Bar
Tuberia PEAD
280mm, 5BR 17, mi 1.333,65 25,78 34.381,50 716,80 | 18.475,10 | 0,04% 976,30 25,169,011 ¢ 0,05%
PN 10 Bar
Codo PEAD
90mm x 45°%, 13 [ 66,00 29,35 1.939,74 10,00 293,80 | 0,00%
Bar

Codo PEAD
180mm x 45%, 10 u 3,00 86,25 88,75 2,60 192,50 | 0,00%
Bar

Codo PEAD
S0mm x 90%, 10 u 101,80 29,39 2.968,39 3,60 88,17 | 0,60%
Bar

Coda PEAD
200mm x 80%, 10 u 2,00 485,28 978,56 1,00 489,28 | 0,00%
Bar

Tee PEAD 90mun,
10 Bar

Tee PEAD
110mm, 10 Bar
Tee PEAD
280mm, 10 Bar
Reductor PEAD
110mim a 80mm, u 21,02 32,43 &81,08 4,00 129,72 | 0,G0%
14 Bar
Reductor PEAD
200mma u 8,00 408,75 3.354,00 1,00 406,75 | 0,00%
160mm, 10 Bar
Obra civil redes
de distribucion
Replanteoy
nivelacidn de la km 38,23 319,11 12.155,38 4,23 1.345,83 | 0,00%
red

Excavacidn a
manuina H=0-2 m
Relleno
compactade con
compactador m3 35.833,19 801 28547185 645,31 5.168,53 | 0,01% 2.128,47 17.649,04 { 0,03%
mecdnico
{material de sitio)
Rasantead de
2ania

Cama de arens
para tuberfa m3 1.5298,26 28,46 4352274 73,62 2.095,23 : 0,00% 288,55 8.210,71 ¢ 0,02%
h#10ctn

Prusbas
hidrostaticas
Desinfeccidn de
tuberfas

Aniclale de
hermigén simple
f'e=180kg/cm2, m3 32,00 131,15 4.156,80 2,68 351,48 : 0,00%
con hermigén
premezclads

u 98,00 28,03 2.746,54 30,00 B40,580 | 0,00%

u 7,00 40,07 280,43 5,00 200,35 | 0,00%

[H B,00 491,48 3.831,B4 2,00 982,86 | 0,00%

m3 36.702,18 3,29 120.750,17 751,30 247178 | 0,01% 3.063,20 10.677,53 | 0,02%

mi 38.231,44 1,73 66.140,39 1.607,50 1.742,58 { 0,60% 4.878,58 8.439,85 1 0,02%

mi 3B.231,43 0,43 18.733,41 1.567,00 767,83 { 0,00% 4.023,45 157145 § 0,00%

mi 3B.231,00 0,33 12.616,23 1.567,00 517,121 | 0,00% 4.023,45 1.327,74 £ 0,00%




DESCRIPCIO
N

UNIDA

CANTIDADES CONTRATADAS

C. EJECUTADAS PERIODO

TOTAL EJECUTADC

CANTIDA
D

PRECIO
UNITARI
O

P.TOTAL

CANTIDA
D

VALCR

%

CANTIDA
D

VALOR

%

Acero de refuerzo
en barras
fy=4200kg/cm2

kg

14.824,10

1,80

28.185,79

777,33

1.475,93

0,00%

Hormigdn
premezclado
f'e=210Kg/ern2

m3

138,78

131,77

18.287,04

12,32

162341

0,00%

Transporte de
mmatarial

m3*km

55,055,327

.28

15.965,45

359,22

104,17

0,00%

1.531,44

444,12

0,00%

Cargada de
material con
maguinaria

mi3

11.000,00

G,82

10.120,00

276,32

254,21

0,00%

1.178,03

1.083,78

0,00%

Relleno con arera
amatilla de mina

m3

20,51

B73,47

17.914,87

0,04%

1.862,80

38.206,62

0,08%

Acametldas
domiciliarlas

Acometida
domiciliaria de
agua potable
@B=80mm x "
L=0-6 m, inc.
materiales,
excavaciény
relienc
compactado con
material de sitio

425,60

157,36

£6.878,00

3,50

550,76

0,00%

7,50

118020

0,06%

Acometida
domiciliaria de
agua potable
@=50mm x 1"
L=6-12 m, inc,
materiales,
excavacion y
refleno
cempactado con
material de sitip

410,00

183,96

75.423,60

15,00

2.759,40

0,01%

28,00

5.150,88

0,01%

Acometida
dornicifiaria de
agua potable
B=a0mm x 3/4"
L=0-8 m, ing.
materiales,
excavagiiny
refleno
compactado con
material de sitio

1.500,00

151,32

226.980,0¢

36,50

5.523,18

0,01%

58,50

9.003,54

0,02%

Acomaetida
domiciiiaria de
agua potable
B=90mm x 3/4"
L=5-12 m, inc.
materiales,
axcavation y
telens
compactade ean
material de sitio

1.638,00

174,44

285.209,40

142,00

24.770,48

0,05%

252,50

44.046,10

0,09%

Acometida
domiciiiaria de
agua potable
A=110mm x 3/4"
L={-6 11, Ine.
materiales,
excavacidn y
reflens
eompactado con
material de sitio

43,00

176,83

7.603,6%

14,00

2.475,62

0,01%

24,06

4,243,892

0,01%

Acometida
domiciliaria de
agua potzable
@=110mm x 374"
L=6-12 m, ing,
materiales,
excavaciény
rellenc
compactada een
matetial de sitis

55,00

211,81

10.550,50

8,50

1.376,77

0,00%

1.800,39

0,00%

Acometida
domiciarla de
agua potable
@=160mm x 1"
L=6-12 m, inc.
materiales,
axcavacién y

15,00

180,82

2.712,30

2,00

361,64

0,00%

2,00

361,64

0,00%
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DESCRIPCIO
N

UNIDA
D

CANTIDADES CONTRATADAS

C. EJECUTADAS PERIODO

TOTAL EJECUTADO

CANTIDA
B

PREGIO
UNITARI
0

P.YOTAL

CANTIDA
b

VALOR

Yo

CANTIDA
B

VALOR

%

relleno
compactado con
material de sitic

Acometida
domiciliaria de
agua potable
P=160mm x 3/4"
{=0-6 m, inc.
materiales,
excavacian y
refienc
compactado cen
material de sitio

78,00

226,81

13.878,7C

1,00

226,81

G,00%

1,00

226,81

0,00%

Acoimetida
domicilfaria  de
agua potable
@=160mm x 3/4"
=§-12 m, inc.
matariales,
excavacién y
relleno
tempactade con
material de sitio

77,00

168,00

12.836,00

9,00

1.512,60

0,00%

8,00

1.532,00

C,00%

Acomatida
domiciiiarla  de
agus  potakle
P=200mm  x
1" =06 m,
ine, materiales,
excavaciony
rellenc
compactado con
material de sitia

10,00

281,33

2.813,90

Acometids
domicillaria  de
agua  potable
PB=200mm x 1*
{=B-312 m, inc.
materiates,
excavacidn y
relleno
compactado con
material de sitio

13,00

3N, 74

4.845,62

372,74

0,60%

1,00

372,74

0,00%

Acometida
domiciliaria de
zgua potable
P=200mm x 3/4"
L=E-12 m, inc.
materiales,
excayaciony
rellenc
compactado con
material de sitic

18,00

233,15

4.186,70

11,06

2.564,65

0,01%

11,00

2.564,65

0,01%

Tanque de
reserva H.A.
B00m3 (2
unidades) zona
central media
alta, provisién e
instalacién de
tuberiasy
accesarlas
{desde cdmara
de cloracién)

Obra civit
tanquesde
reserva zona
central media
alta

Excavacién a
maquina H=0-2m

m3

324,00

3,29

1.065,86

66,27

218,03

0,00%

Relieno
eompactade ton
cotmpactador
metdnico
{rnatarial de sitic)

m3

324,00

8,01

2.595,24

Rasanteo de
zanja

mi

18G,00

1,73

311,48

351,53

608,15

0,00%

Cama de arena
para tuberia
h=10em

m3

18,00

28,46

512,28

26,25

747,08

0,00%

11



DESCRIPCIO
N

UNIDA
]

CANTIDADES CONTRATADAS

C. EJECUTADAS PERIODO

TOTAL EJECUTADO

CANTIDA
D

PRECIO
UNITARI
o}

P.TOTAL

CANTIDA
0

VALOR

%o

CANTIDA
D

VALOR

%

Drenes con
tuberia pve
@=150mm

Pt=0.63mm

mi

136,00

14,53

1,743,860

154,56

2.245,76

C00%

Base apiscnada

m3

54,00

18,50

875,00

71,53

1.354,84

0,00%

Hatmigon simple
e=il0kg/cm2 +
impermeabilizant
& en edpula, con
hetmigdn
premezclado

m3

51,00

124,12

6.330,12

22,58

2.802,63

0,01%

22,58

2.802,63

0,01%

Encofrade
circular para
paredes reserva

m2

815,00

33,27

27.115,05

835,55

27.7598,75

0,06%

Encofrade cupula

m2

450,00

49,53

22,985,40

215,10

10.752,97

0,02%

215,10

10.752,97

0,02%

Encofrado curvo
aniflc de
cimantacidn

m2

50,00

26,22

1.311,00

B1,92

2.147,94

0,00%

Jjunta de
impermeakilizaci
on piso - pared

mi

120,00

1,52

182,40

100,22

152,33

0,00%

Acero de refuerzo
en barras
fy=4200kg/cm2

kg

25.140,00

1,30

49.666,00

4.106,34

7.802,05

0,02%

21.509,48

41.628,02

0,09%

Cargada de
materiaf con
maquinaria

m3

72,00

0,92

€624

1.808,32

1.755,65

0,00%

Rellens
compactado con
compactadar
mecanico y
material de
mejoramiento

m3

108,00

25,71

2.776,68

23842

6.129,78

0,01%

Excavacion a
mdquing H=2.01-
4m

m3

822,65

3.068,48

0,03%

Extavacion a
magquina H=4.01-
&m

m3

1.085,67

6.068,30

0,01%

Hermigdn
premerclado
fc#210Kg/em2

m3

131,77

32,38

4.266,71

0,01%

Sub base clase 3

m3

21,58

285,11

£.174,25

0,01%

Tanque e
reserva HA,
10003 wna
central media, y
mejoramiente
reservas
existentes
provisién e
Instalacién de
tuberfasy
accesorlos
[desde cdmara
de cloraclén)

Obra chvll
tanques de
TESETV 20R3
central media y
mejoramiento
reservas
existentes

Excavacion a
mano sin
clasificar

m3

100,00

11,28

1.128,00

36,65

413,41

0,00%

Cama de arena
para tuberla
e 10em

m3

78,00

28,46

2.219.88

28,63

814,81

0,00%

Drenes con
tuberia pve
@=160mm

#=0,63mm

mi

80,00

14,53

1.162,40

95,50

1.387,62

0,00%

Base apisonada

m3

33,00

18,50

643,50

30,45

593,78

0,00%

Hormigén simple
fe=z10kg/em? +
impermeabilizant
e en cipula, con

m3

31,84

124,12

3.951,98

29,55

3.667,66

0,01%

25,55

3.667,66

0,01%
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CANTIDADES CONTRATADAS C.EJECUTADAS PERIODO TOTAL EJECUTADO

N D | CANTIDA | yniTaR | PTOTAL

)

VALOR %

DESCRIPCID | UNIDA PRECIO
CANgIDA CANJIDA VALOR 9,

hermigsén
premezciado

Encofrado .
circular para m2 483,70 33,27 35.427,30 453,64 15.092,60 | 0,03%
paredes reserva

Ercofrado ctpula m2 273,30 45,93 13.613,28 283,77 | 314.1B554 | 093% 283,77 14.185,54 | 0,03%

Encofrado curve
anitio de mi 28,00 26,22 760,38 45,54 1.220,28 | 0,00%
cimentacion

Junta de
Irpermeabilizaci ml 68,00 152 103,36 57,18 B6,91 | 0.00%
On piso - pared

Acerc de refuerzo
en barras kg 15.192,90 1,80 2B.B66,51 4.770,86 9.064,63 { 0,02% | 14,738,039 28.002,36 | C,06%
fy=4200kg/cm2

Cargada de
material con m3 800,00 0,92 735,00 1.110,42 1.021,59 | G00%
maguinaria

Transporte de

material m3*km 4.035,00 0,29 1.170,15 14.620,53 4.238,95 | G.01%

Replantiiio de
hormigdn simple
fe=180kg/emi
e=Gem, Incluye m2 71,44 10,55 753,68 277,59 2.828,57 | 0,01%
piedra e=1Scm,
eon hormigdn
premeclado

Excavacidn a
maquina H=4.01- m3 5,59 1.850,70 10.345,41 1} 0,02%
6m

Alimentackin
reservas 5an
Cayetano

Suminlstro
tuberiay
accesorios

Tuberia PEAD
31Emm, DR 17, ik 143900 63,27 91.045,53 699,00 | 44.225,73 | 0,08% 838,00 53.683,53 § 0,11%
PN 10 Bar

Obra Civik

Replantepy
rivelacién dela km 1.44 318,11 459,52
red

Excavacion a

. m3 1.611,68 3,29 5.302,43 1.382,62 4,548,812 | 0,01% 138282 4.548,82 | 0,01%
mdquina H=0-2m

Rasantec de

zania i 1.433,00 1,73 2.489,47 699,00 1.209,27 | 0,00% 824,00 1.425,52 | 0,00%

Cama de arena
para tuberia m3 115,12 28,46 3.276,32 €950 1.5989,35 | 0,00% 83,65 2.380,68 | 0,00%
h=10cm

Pruebas

N - ml 1.433,00 0,49 705,11 756,00 367,5G | 0,00% 290,00 436,10 | 0,00%
hidrostdticas

Anclaje de

hormigén simple
fex180kg/oma, m3 16,74 131,15 2.195,45 2,40 314,76 | 0,00% 2,406 314,76 | GO0%
coh hornigén
premerelade

Desinfeczién de

: m! 1.439,00 0,33 474,87 140,00 46,20 | 6,00%
tuberias

Relleno
compactade cen
compactader m3 897,87 g,01 £.588,924 657,06 5.263,05 | 0,01% 732,27 5.865,48 | 0,01%
mecdnico
[material de sitio)

Transporte de

mateal m3*km 5.144,65 0,29 1.491,85 940,51 372,75 1 0,00% 540,51 272,75 | 0,00%

Cargada de
matarial eon m3 1.02893 092 946,62 723,47 665,59 § 0,00% 723,47 665,59 | 0,00%
maguinaria

Allmentackin
subzona Zamora
Huayco

Suministro
tuberiny
actesorios

Obrea Civit

Replantec y
nivelacidn de la ke 0,81 318,11 280,39 0,18 60,63 | 0,00%
rad
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DESCRIPCIO
N

UNIDA

CANTIDADES CONTRATADAS

C.EJECUTADAS PERIODO

TOTAL EJECUTADO

CANTIDA
D

PRECID
UNITARI
0

P.TOTAL

CANTIDA
D

VALOR

%

CANTIDA
D

VALOR

%

Trama Red de
Distribuckdn Zona
Central Baja

Sumbnistra
tuberfay
sctesorios

Obra Civil

Allmentaclon
Red de
Distribuclién de
Zona Central Alta

Suministro
tuberfay
accesorios

Tuberia FEAD
350mm, $DR 17,
PN 10 Bar

mi

337,66

18,04

6.080,56

Tuberla PEAD
250mim, SDR 17,
PN 1C Bar

mi

887,02

41,91

3717501

644,00

26.950,04

0,06%

Tuketia PEAD
315mm, SDR 17,
PN 10 Bar

ml

745,00

63,27

47.136,15

643,00

40.682,61

0,08%

Codo PEAD
250mm x 90%, 10
Bar

5,00

778,88

3.894,45

1,00

778,89

0,00%

Code PEAD
315mm x 90°, 15
Bar

2,06

786,27

157254

1,00

786,27

0,00%

Obra Civil

Replanteo y
nivelatidn de la
red

km

1,87

319,11

628,65

0,64

204,23

0,60%

Excavacién a
midgquina H=0-2 m

m3

2.205,37

3,28

7,255,67

2.262,94

7.445,07

0,02%

Rasanteo de
zanja

1.563,08

1,73

3.406,51

644,00

1.114,12

0,00%

Cama de arena
para tuberia
h=18cm

157,53

28,48

448330

117,38

3.340,07

0,01%

Pruehas
hidrostaticas

1.968,08

0,439

964,85

1.180,00

583,10

0,00%

1.180,60

583,10

0,005

Anclale de
hottnigdn simple
fe=180kg/om2,
ton hormigon
premetclado

m3

9,85

131,15

1.304,94

17,25

2.262,34

0,00%

17,25

2.252,34

0,00%

Reileno
campactada ton
compaztader
mecdnlco
{material de sitio}

m3

954,94

2,01

7.649,07

1.735,34

13.800,07

0,03%

Transporte de
matetial

m3*km

11.263,68

6,28

4.266,47

838,23

243,09

0,00%

Largada de
material con
maquinaria

m3

1.407,96

892

1.295,32

644,75

593,21

1,00%

Conduccién Agua
Lruda Jipiro

Suministro
tuberia y
accesorios

Obra Civil

ALCANTARIL
LADD SANIT
ARIO

Alcantaritlado
Sanitatio

Provisidn e
Instajacién de
tuberfas y
aceescrios

Replanteny
nivelacion de la
red

km

35,89

318,11

11.452,86

1,83

514,51

0,00%

6,23

1.986,69

0,00%

Excavazion a
mane sin
clasificar

m3

7.153,81

11,28

B0.684,98

216,76

2.44505

0,01%

494,31

5.575,81

0,01%
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CANTIDADES CONTRATADAS C. EJECUTADAS PERIQODD TOTAL EJECUTARO

DESCRIPCIO | UNIDA PRECIO
N D | CANTIDA | uraRi | poTaL | CANTIDA CANTIDA
o

VALOR % VALOR %

Excavacion a

o m3 74,183,938 320 24409823 3.201,8B4 | 10.534,05 | 0,02% 8.153,25 30,114,318 | 0,06%
mdguina H=0-2 m

Excavacidn a
migquina H=2.01~ m3 13.387,16 873 48.571,41 562,22 2.097,08 | 0,00% 1.675,36 65.249,08 | 0,01%
4m

f::;a’“”‘”fe ml 34.478,00 1,73 5964694 | 352594 | 609988 [ 0,01% 1 s.08350| 1571447 | 0,03%

Relleno
compactado con
cormpactador m3 78,145,533 8,01 £25.944,09 2.680,01 | 21.456,84 | 0,04% 7.744,51 62.033,48 | 0,13%
mecanicn
{material de sitig)

Cama de arena
para tuberfa m3 3.447,80 28,45 ©8.124,35 246,02 7.001,73 | 0,0%% 669,21 19.045,72 | 0,04%
h=1gcm

Suministro e
instalatidn,
tuberia perfilada
pue pata
aleantariflada
Di=250mm

mi 31.085,00 11,43 364.627.05 LE&G44 | 18.40%.53 | 0,04% 4.B87,71 57.332,83 | 0,12%

Suministro e
instalacién,
tuberia perfilada
PVE para
alcantariliado
Di=350mm

mi 1.035,00 28,81 27.853,85 10,86 292,24 1 0,00%

Pazos de
Revlsldn

Paze de revisidn
deHS. 0BC<H<
2.50 m encof+
tapada HF,
tuberiz <= 400
mm, Tipo |

u 639,00 592,65 378.703,3% 25001 31422360 0,03% 81,00 48.004,65 | G,10%

Pozo de revisidn
de HA. 151 <
Ha500m
encof + tapa de
H.F. tuberia <=
430 mm, Tipe l

u 9,00 855,24 7.697,16 0,50 427,62 1 0,00%

Pozo de revision
de HA, 080 <
H < 250 m
encof.+ tapa de
H.F. tuberia > 400
mm, Tipo IE

u 17,00 592,65 10.075,05 3,00 LITTE5 | O000%

Replantiilo de
hormigén simple
fe=180kg/em2
e=Bem, incluye m 1.564,78 10,585 14.398,43 146,50 154558 {1 0,00%
piedra e=18%¢m,
can hermigen
premezclago

Conexiones
domicialiras

Conexian
damiciliaria de
alcantarillado Di=
200mm

u 4,575,800 68,40 312.830,00 187,00 | 12.7%0,80 | 0.03% 385,60 26.334,00 | 0,05%

Varios

Acero de refuerio
en barras kg 1548459 1,80 29.420,72
Fy=4200kg/em2

Repatracion de
acometida
domiciliaria de u EGO,00 27,22 21.776,00 13,00 353,86 | 0,00%
agua potable
PB=1/2", 3/4" y 1"

Hormigén
ciclépes, 60%
Hermigdn simple
{'¢e=180 kgfem2; m3 120,00 103,80 12,4586,00
40% pledra, con
hormigén
premezciado

Hermigén
premezclado mi 65,60 131,77 B.B65,05
fle=230Kgfem?

Demolicidén de

i m3 5.833,00 11,75 68.561,25
pavimentc de
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CANTIDADES CONTRATADAS C. EJECUTADAS PERIODO TOTAL EJECUTADRO

DESCRIPCIO | UNIDA PREGIO
N D | CANTIDA | yiraRi | poroTaL | CANTIDA CANTIDA

0

VALOR % VALOR %

hormigén simple,
inc. cargada para
desalojo

Retiro de
sdoquin, inc. mi 1.104,00 4,27 4,714,808
apilade y cargada

Demalicién de
estructuras de m3 45,00 41,13 185085
hermigén

Transperte de

rmateriat m3*km 125.269,95 0,29 36.328,29 162811 472,15 | 0,00% ; 11.093.01 3.216,97 | 0,01%

Cargada de
materlal con m3 25.053,88 G892 23,048,867 1,252,389 1.152,20 | 0,00% 4.165,66 3.832,41 | 0,01%
maglinaria

Relleno con arena

amarils de mina m3 20,51 776,58 | 15.927,72 | 0,03% 2.184,45 44.803,13 | 0,05%

ALCANTARIL
LARO PLUVI
Ak

Alcantariliado
Pluvia

Provisidn e
Instalacldn de
tuberfas y
accesurlos

Replanteoy
nivelacidn de la km 18,08 318,11 5.772,70 1,50 478,67 | C,00% 4,50 1.436,0G | 0,00%
red

Excavacién a
mano sin m3 2.579,00 11,28 29.091,12 22,40 252,67 1 0,00% 62,77 708,05 | 0,00%
clasificar

Excavacion a

P m3 3.518,98 3,29 1157744 B72,B9 287181 { 0,01% 3.154,91 10.511,26 | 0,01%
magquina H=0-2 m

Excavaciéna
maquina H=2.01- m3 52.480,85 3,73 198,753,57 3.918,61 | 14.616,42; 0,03% 11.026,53 41.128,97 | 0,08%
4m

Exzavacidn a
méquing con
Fresencia de
agua

m3 10.358,51 15,42 201.182,26

Rasantes de

sani ml 18.085,00 1,73 31.287,05 1.409,00 2.437,57 § 0,01% 4.254,48 7.360,25 | 0,02%

Rellenc
compactado con
eompactador m3 48.219,78 801 386.240,44 3.456,60 | 27.687,357 0L,06% 9.602,21 76.913,69 | 0,16%
mevdnicn
{material de sitio)

Cama de arena
para tuberia m3 1.808,50 28,46 51.489,51 160.81 4.576,65 | 001% 540,45 15,381,20 | 0,03%
h=10om

Suministre e
instalacian,
tuberia perfilada
pve para
aicantarillade
Di=250mm

mi 22.255,20 11,73 261.300,42 778,80 9.135,32 | G.02% 2.164,63 25.391,10 | 0,05%

Pozos de
Revisidn

Pozo de revision
de H5.0B0<H<
250 mencof+
tapa de H.F.
tuber{a <= 400
mm, Tipa |

u 169,00 592,65 100.157,85 12,60 7467,35 | 0,02% 31,20 18.494,68 | 0,04%

Poza de revision
de HA. 251 «
HeZ500m
encol.+ tapa de
H.F. tuberiz <=
400 mm, Tipo 1

u 14,00 855,24 11.873,36 0,60 513,14 | 0,00% 0,60 513,14 1 O,00%

Replantille de
herigdn simple
f'e=180kg /em2
e=ferm, incluye m2 1.387,32 10,55 14.425,23 167,75 1.769,76 | 0,00%
piedra e=15¢m,
eon hormigon
premezciado

Varios

Retire de tuberis

. ml 18.085,00 173 31.287,05 1.564,71 2,706,895 § 0,01%
existente
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DESCRIPCIO
N

UNIDA
D

CANTIDADES CONTRATADAS

C. EJECUTADAS PERIODO

TOTAL EJECUTADO

CANTIDA
b

PRECIO
UNITARY
0

P.TOTAL

CANTIDA
b

VALOR

%

CANTIDA
D

VALOR

%

Demalician de
pazos

60,00

28,80

14.400,00

28,00

£06,4C

0,00%

Sumidera de
calzada Incluye
rejila de hierro
fundide mds
camara de
recolaccién

1.302,00

441,11

486,103,22

25,50

11.248,31

G02%

11B,50

52.271,54

0,11%

Transporte de
mmaterial

m3*kem

104.235,14

029

30.228,18

182112

528,12

0,00%

16.044,38

4.652,86

0,01%

{argada de
material con
maguinaris

m3

2084703

0,52

16.179,27

3.400,86

1.288,7%

0,60%

5.758,42

533455

0,013

fleflena con arena
amarita de mina

m3

20,51

824,57

16.926,07

0,03%

2.889,75

59.268,87

0,12%

REGENERAC
ION URBANA

Regeneracitn
Urbana

Repavimentacién

Replantecy
nivelacién para
eie devia,
berdilics y
aceras

km

25,61

339,13

817241

2,37

756,29

0,00%

Recuperacion de
hormigén
asfaitico con
fresadora

m3

24.008,62

8,27

188.551,28

267,38

2.211,23

0,00%

3.520,33

29.333,13

0.06%

Demalicién de
pavimento de
harmigén simple,
inc. cargada para
desalcic

m3

5.835.00

11,75

68.561,25

475,79

5.550,53

0,01%

1.300,33

15.278,88

0,03%

Excavacion a
miguing sin
clasificar

mi

121.637,56

260.304,38

3.857,89

B.256,10

0,02%

22,355,468

47.840,69

0,10%

Cargada de
materisl con
maguinaa

m3

121.637,56

111.906,56

18.398,31

16.826,45

0.03%

transporte de
material

m3*km

745.146,8%

217.252,62

30.494,51

8.843,52

0.02%

Acabado de obra
basica existerts

m2

243.275,12

364.912,68

12.359,37

1B.538,76

0,04%

48.660,77

72,593,165

0,15%

Base clase 2, con
material reciclado

m3

36.491,27

289.375,77

Sub base clase 3,
con material
reciclado

m3

£8.2117,03

£08.285,08

3.107,80

27.753,55

0,06%

B.788,53

78.485,14

C,16%

Sub base clase 3

m3

17.018,26

21,58

387.451,43

171,04

3.691,04

0,01%

1.785,82

38,537,599

C,08%

Asfaltc MC-250
para imprimacion
(1.5 fit/m2)

lie

364.812,68

0,58

211.648,35

4.483,1B

2.600,24

0,01%

48.119,10

27.909,08

C,06%

Lapa de rodadura
de hermigén
asfdltico
mezclado
e=12.50 cm

m

37.958,05

18,37

£57.289,38

Capa te radadura
de hormigon
asfdltico
mezclada
e=10.00tm

m2

155.921,31

14,70

2.306.745,26

1.876,76

27.588,37

0,063

21.880,44

321.642,47

0,66%

Capa de rodadura
de hormigén
asfaltico
mezclado e=7.50
cm

m2

25.383,58

10,70

314.404,31

758,15

811221

0,02%

B8.033,60

B5.858,53

0,18%

Capa de rodadura
de hormigén
asfiltico
mezclade e=5.00
om

m

2.640,72

7,52

19.858,21

353,87

2,661,10

0,01%

2.488,38

18.720,13

0,04%

Bordille

Aotura de
sordillo

mi

50.916,91

2,58

13136583

3.587,18

9.254,52

C,02%

8.132,64

23,562,2]

0,05%

Excavacion a
mano sin
clasificar

m3

2.600,00

11,28

28.32B,00

249,81

2.818,98

0,01%

249,91

281838

0,01%
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BESCRIPCIO
N

UNIDA

CANTIDADES CONTRATADAS

C. EJECUTADAS PERIODO

TOTAL EJECUTADC

CANTIDA
D

PRECIO
UNITARI
0

P.TOTAL

CANTIDA
D

VALOR

%

CANTIDA
b

VALOR

%

Bordillo de H.5,
fe=210kgfemz,
h=B8cm; a=15¢m,
inc. encofrade,
eon hermigsn
premezclade

63.603,56

15,67

998,667,790

532179

83.392,45

0,17%

5.321,79

B3.382,45

0,17%

CORTE DE
ASFALTO EN
CALZADA CON
BisC0O
DIAMANTADC
{PROFUNDIDAD=
8 em}

4,87

532179

15.273,54

0,03%

5.321,79

15.273,54

0,03%

Ateras

Retiro de
adoquin, inc.
apilada y cargada

m2

2.913,37

4,27

16.710,09

4.605,23

19.664,33

0,04%

5.501,35

43.490,76

0,05%

Retura de aceras,
gradas, eunetas

m2

47.508,94

3,87

183.859,60

2.298,73

B.836,09

0,02%

7.641,17

28.571,34

0,06%

Cargada de
material con
magquinaria

m3

1.634,98

G52

1.504,18

B66,12

756,83

0,00%

2.495,52

2.255,88

0,00%

Transporie de
material

m3*km

B.174,80

0,28

237072

5.297,11

1.536,16

0,003

13.320,28

3.862,88

0,01%

Colocacion de
gres texturade
330 cmy
hormigén
impreso, de
acuerdo a detalle

m3

92.034,44

19,88

1.823.644,67

801,65

15.936,8C

0,03%

801,65

15.936,80

0,03%

Refleno
compactado con
compactadar
mecanico y
material de
mejoramisnte

m3

225045

25,71

57.858,07

65,05

0,00%

£5,05

.00%

Acero de refuerzo
en barras
fy=4200kg/cm2

kg

1,90

474,53

001,61

0,00%

474,53

801,61

0,00%

Extavacidn a
méquina sin
clasificar

m3

2,14

10,86

23,24

0,00%

10,86

23,24

0,00%

Excavacion a
manaG sin
clasificar

m3

11,28

103

11,62

0,00%

1,03

11,62

0.00%

MHormigdn
pramezciado
Fe=210Kg/cm2

m3

131,77

7.78

1.022,54

0,00%

7,78

1.022,54

C.00%

Areas verdes

Mabillario
urbans

Desmontaje de
mabiliario urbane
{bancas,
papeleras,
sefialization, ete.)

820,00

5,18

425880

533,00

2.792,22

0,01%

Remocidn de
postes de hierre
de alumbrade
piblicoy
semafarizacion

35,00

52,18

181685

17,60

B87,23

G,00%

Sefializacldn vial

Pargue Central

Pargue Central

PLAN DE
MANEID
AMBIENTAL

PLAN DE
MANEID
AMBIENTAL

Programa de
relackones
comunitarias

Charlas
explicativas a
diverses sectores
saciates de la
ciydad, para

Global

6,00

382,97

2.297,82

2,00

765,94

G.00%
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DESCRIPCIO
N

UNIDA
D

CANTIDADES CONTRATADAS

C. EJECUTADAS PERICDO

TOTAL EJECUTADD

CANTIDA
D

PRECIO
UNITARI
Q

P.TOTAL

CANTIDA
D

VALOR

%

CANTIDA
D

VALOR

Ya

informara la
colectividad la
iniciacion de los
trabajos da!
presente
proyecto

Programa
Sefiallzaclén de
ohras

lLetrercs
preventives
frentes de trabaje

0,00

141,45

1273050

27,00

3.819,15

0,01%

ietreros
informativos
frentes de trabajo

100,00

141,45

14.245,00

25,00

3.536,25

0,01%

Sefiatizacidn
preventiva calles
access frentes de
trabajo

90,00

128,50

11.565,00

771,00

0,00%

SeRafizacién
informativa catles
acceso frentes de
trabajo

100,00

128,50

12.850.00

23,00

2.955,50

0,01%

Programa de
recuperacén de
dreas
Intervenidas

Programa de
manejo dasechos
sélidos y liguidos

Tangues
metilicos de 55
galones para
desechos salidos
¥ Hguides en
frentes de trabajo

90,00

195,58

17.682,20

30,00

5.857,40

G01%

Tanques
metalicos de 55
galones para
desechos sdlides
y Hquidos en
campamentos

30,00

196,58

3.897,40

786,32

G,00%

Programa de
capacitaclén

Curso sobre salud
y seguridad
lakoral

10,00

7.012.20

70.122,00

1,00

7.012,20

0,01%

2,00

14.024,40

G.03%

Programa de
Contingencla

Contingencias en
etapa de
construceidn

Global

67.425,00

67.425,00

0,30

20.227,50

0.04%

Programa de
Salud y
Seguridad
Lakoral

implementos
proteccién y
seguridad para
cperadoras

Ciobal

1,00

€4.728,00

£4.728,00

0,25

16,182,00

0,03%

implementos
proteccién
trabajadores
cuadrifa

Gighat

64.72B,00

£4.728,00

16.182,00

0,02%

Implementos
protectidn
1éenicos

Slebal

1,00

B5.B06,80

65.806,80

16.451,70

0,03%

E.ERS55.A

Pozos

Pozos Eléctricos
para MVy BV

Construccion de
red subterrinea
pezo da revisién
tipo “C"

ud

1.346,00

798,12

1.074.289,52

74,00

55.060,88

0,312%

74,00

59.060,88

0,12%

Construccién de
red subterranea
pezo de revisién
tipa "D"

ud

506,00

1.008,58

509.314,30

17,60

17.111,35

0,04%

17,00

17.111,35

0,04%
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DESCRIPCIO
N

UNIDA
D

CANTIDADES CONTRATADAS

C. EJECUTADAS PERIODO

TOTAL EJECUTADO

CANTIDA
1]

PRECIO
UNITARI
o}

P.TOTAL

CANTIDA
2}

VALOR

%

CANTIDA
D

VALOR

%

Construccidn de
red subterrinea
poro de revisidn
tipo "g"

ud

28,08

1.588,95

46.363,55

Reltenc
eompartads con
compactadar
mecdnico
{materiza! de sitio)

ma

801

65,90

527,86

0,60%

65,50

527,88

0,00%

Replantillo de
harrnigén simpie
{e=180kg/em2
e=Gem, incluye
pledra e=15cm,
con hormigon
premezciada

mi

10,55

iL11

1173

0,00%

11,11

117,21

Hormigén
premezciado
fles210%g/em2
en piss

m3

105,88

14,55

1.582,91

0,00%

14,55

1.582,81

G,00%

Acera de refuerzo
en barras
fy=4200kg/cml

ke

3.229,38

6.135,82

0,01%

3.228,38

£.135,82

0,01%

Tapa ycarco HF
abisagrada

139,24

24,06

3.341,76

0,01%

24,00

3.341,76

0,01%

Excavacion a
MARG sin
clasificar

m3

11,28

35,75

403,26

0,00%

35,75

403,26

0,00%

Hormigdn
premerclads
Fe=210Kg/em2,
in¢ encofrado

m3

131,77

37,17

4.897,89

0,01%

3747

4.897,85

0,01%

Cdmaras de
transformactdn

Cimarasen
caliadasy
pargues

Camara
subterrdnea de
calzada

ud

13,50

33.677,68

437.809,84

1683884

0,03%

107

36.035,12

0,07%

Camara
subterrdnea de
parques

ud

8,00

48.324,55

434.920,95

1,88

90.850,16

0,19%

Suministro
Instaiacian de
sisterna de
puesta a tierra
para cdmaras de
transformacién

ud

773,68

22.407,72

2,00

1.545,36

0,00%

Suministro e
Instalacién de
tapones de
caucho para
ductos en
cimarasy
masiiia para
poIgs

Canalizatlones
{tanjas)

Excavacién a
miguina sin
clasificar

m3

1,14

372,35

796,62

0,00%

1.508.48

3.228,16

0,01%

Rasanteo de
zanja

mi

172

606,35

1.048,99

0,00%

428181

7.407,71

D,02%

Relleno con arena
amaritla de mina

mi

0,51

823

1.688,18

0,00%

686,71

14.084,43

0,03%

Tendido de
tuberia PVC
b=110mm, £/C
pira
telecomunicacion
es

2,84

2.015,80

5.7%5,16

0.01%

13.844,60

39.602,67

0,085

Cargada de
materlat con
maquinaria

m3

082

143,74

132,24

0,00%

675,57

621,52

0,00%

Transporte de
materiat

m3*km

0,29

1.049,26

304,29

0,00%

1.740,64

504,79

0,00%

Ducto para
acometidas
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DESCRIPCIO
N

UNIDA

CANTIDADES CONTRATADAS

C.EJECUTADAS PERIODO

TOTAL EJECUTADOD

CANTIDA
]

PRECIO
UNITARI
(&)

P.TOTAL

CANTIDA
ja]

VALOR

%

CANTIDA
54

VALOR

%

Ejecucidn de
unidad de
acometida desde
pazo de
derivacidn hasta
usuario:
manguerzs de
poiietileno de
alta densidad
Norma NTE INEN
1744 de 8 50
man.

ud

&.500,00

86,41

820.895,00

155,00

13.047,81

0,03%

Transicién aéreo-
4

Alumbrado
pibilco

Suministro e
Instalaclén de
bédculo para
leminarla can
brazo

Suministro e
instalacién de
luminasia

Conducteres

Acometida de
Alumbrado

Instalaciones de
bajovoltaje y
medio voltale

Bajo Voltaje

CNT.

Canallzacion

MANGUERA DE
SUBIDA A POSTE

45.626,00

2,73

124.750,08

6.022,38

0,01%

POZO ACERA 48
BLOQUES 2
CONVERGENCIAS

133,00

708,42

79.147,46

3,00

2.101,26

6,00%

2.101,26

0,00%

POZD ACERA 48
BLOQUES 4
CONVERGENCIAS

137,00

747,23

162.369,14

1,00

A2

G.00%

1,00

747,22

0,00%

POZO DE MAND

398,00

150,74

53.894,52

40,00

£.028,60

0,013

40,00

6.029,60

0,01%

POZO DE MANO

DE1,20X 1,20¢m,
TAPA Y CERCC DE
HIERRG FUNDIDO

198,00

481,25

55.287,50

2,06

962,50

G,00%

2,60

962,50

0,00%

Excavaciona
rndquina sin
clasificar

m3

2,14

222,65

476,47

0,00%

741,41

1.586,82

0,06%

Rasantecde
zania

mi

1,73

225,40

389,94

G,00%

2.786,80

4.821,33

0,01%

Refleny ton arena
armarilia de mina

m3

20,51

21,42

438,32

0,00%

313,39

6.427,61

0,01%

Tendido de
tuberia PVC
D=110mm, E/C
para
wfecomunicacion
es

2,84

450,8C

1.280,27

0,00%

5.827,78

16.550,80

0,03%

Friducto de
poiietilenn
B=40mm

3,78

450,80

1.708,53

0,00%

5.415,00

20.538,02

G.04%

Largada de
material con
magquinaria

m3

092

140,26

125,04

0,00%

367,05

337,69

0,00%

Transporte de
material

m3*km

.28

1.023,88

296,93

0,00%

131871

382,43

0,00%

Rellenc
compactads con
comgactador
meednico
{material de sitio}

m3

801

64,30

515,04

0,00%

64,30

515,04

G,00%

Replantific de
hormigon simple
Fe=180kgfem2
e=tem, Incluye
piedra e=15¢m,

m2

10,58

10,84

114,26

0,00%

10,84

114,36

0,00%
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DESCRIPCIO
N

UNIDA

CANTIDADES CONTRATADAS

C. EJECUTADAS PERIODO

TOTAL EJECUTADO

CANTIDA
D

FRECIO
UNITARI
Q

P.TOTAL

CANTIDA
o

VALOR

%

GCANTIDA
D

VALOR

Yo

con hortmigdn
premezciade

Hormigan
premezciado
f'e=210Kg/em2
en piso

m3

105,88

14,59

1.544,79

0,00%

14,58

1.544,79

0,00%

Acers de refuerzo
en barras
fv=4200kg/cm2

kg

1,50

315128

5.987,43

0,01%

3.151,28

5.987,43

0,01%

Tapa y cercs HF
abisagrada

135,24

25,00

348,00

G01%

25,00

3.483,00

0,01%

Exgavacidn a
mang sin
clasificar

m3

11,28

34,88

393,45

0,00%

34,88

393,45

0,00%

kormigon
premerciado
fe=210Kg/em2,
Inc encofrada

m3

131,77

36,27

4,779,30

0,61%

36,27

4.773,30

C.01%%

FIBRA OPTICA

Red de fikra
éptica municipal
{obra cvif}

Tanja para red

Excavacion a
maguina sin
clasificar

ma

14.222.60

30.436,36

256,40

548,70

0,00%

781,25

167188

0,60%

Rasanteo de
zanja

mi

52.676,40

173

81.130,17

313,35

542,10

0,00%

3.166,28

5.477,67

0,63%

Refienc con arena
amarllia de mina

m3

2.640,00

20,51

54.146,40

26,74

548,44

0,00%

281,91

5781,98

0,01%

Tendido de
tuberis PVC
D=110mm, E/C
para
telecomunicacion
es

105.007,60

2,84

29E.215,88

626,70

1.77%,83

G,00%

£.332,56

17.984,47

0,04%

Triduets de
poliatilens
D=40rmm

14.128,EC

2,79

5384815

123,50

450,81

6,00%

1.344,59

5.095,89

0,01%

Rellens
compactads con
compactadar
tesdnics
{material de sitio}

m3

1.975,50

801

1E.823,76

69,45

556,25

0,00%

63,45

556,29

0,00%

Cinta
sefializadora

52.676,50

18.436,78

313,35

109,67

G,00%

1.170,50

408,87

0,00%

Cargada de
material con
maguinaria

m3

12.247,25

11.267,47

153,48

138,36

G,00%

425,15

387,45

0,00%

Transporta de
material

m3*km

97.578,50

28.413,62

1.105,80

320,68

0,00%

1.458,37

412,35

0,00%

Pozos princlpales
de revislén

Excavaciéna
maguina sin
clasificar

m3

4.139,30

2,14

8.858,10

146,97

314,52

0,00%

146,97

314,52

0,00%

Regplantilic de
hormigdn simple
f'ce180kg/cm2
ewBom, inciuye
piedra e=15¢m,
can hormigdn
premerclado

m2

1.989,10

10,55

20.985,01

15,00

158,25

0,00%

15,00

158,23

0,00%

Hormigén
premezdlado
f'c=210Kg/ecm2
en piso

m3

200,00

105,88

21,176,00

3,04

321,88

0,00%

3,04

321,88

0,00%

Mampesteria de
blogue de
hormigén simple
curve e =10cm,
mertero 136, e =
2.8 cm.

m2

7.552,65

32,59

246.140,86

114,82

3.741,98

0,01%

114,82

3.741,98

0,01%

rlormigen stmple
fe=210Kg/cmz,
e fasa de poto
telecomunicacion
es

m3

3£0,00

105,88

48.136,80

20,30

2.149,36

0,00%

20,30

2.148,36

0,00%
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CANTIDADES CONTRATADAS C.EJECUTADAS PERIODO TOTAL EJECUTADO

DESGRIPCIO | UNIDA PRECIO
N D | CANTIDA | \yimaRi | poroTAL | CANTIDA CANTIDA

0

VALOR % VALOR %

Acere de refuerzo
en barras kg 48.674,25 1,80 52.481,08 3.838,17 129352 | 0.01% 3.838,17 7.282,52 | 0,01%
fy=4200kg/emZ
I;;Z:;;’:"”F u 552,00 139,24 B2.430,08 36,00 | 5.012,64 | 0,01% 36,00 5.012,64 | 0,02%
Cargada de
material con m3 4,139,30 0,92 3.B08,16 35,14 32,33 | G,00% 35,14 32,33 | 9,00%
maguinaria
Transporte de
material

m3*km 33.114,40 0,29 9.603,18 503,43 145,55 | G,00% 503,43 145,99 | G,00%

Poun de pasa

Excavacion &
mano sin m3 265,00 11,28 2.98%,20 112,15 1.2685,05 | 0,00% 132,15 1.265,05 | G,00%
clagificar
Hormigdn
premezclade
fex210Kgfem2,
inc encofrado
Tapa de
hormigén para
pozo de pase
0.B0%0.80 m
Cargada de
material con m3 255,00 0,92 43 B0 38,00 34,86 | 9,005 38,00 34,86 | 0,00%
magquinaria
Transperte de
materiaf
Acometlda
demicillarla
Suministro y
colocacian de
tuberia de M 32.528,00 1,58 51.383,60 2.442,37 3.858,95 | 0,01%
polietileno de
50rmm,

Pozo de mano
dependenclas
municipales
flad troncal de
fihra dptica

m3 115,20 131,77 15.179,50 54,37 7.164,33 | O,01% 54,37 7.164,33 { 0,01%

u 457,00 135,62 61.878,34 38,00 5.153,56 | 0,01% 38,60 5.153,56 | 0,01%

m3*km 2.120,00 0,29 614,80 204,11 58,18 | 0,00% 204,11 59,19 | 0,00%

48.714.744, BB1.3326 | 1,81 27745416 1 570
1

TOTAL CONTRATADO 2 7 e o,

6. MEMORIA DE CALCULO

La memoria de cdlculo se refleja en los anexos de volimenes de obra que se
presentan en el informe mensual de actividades del Contrato.

7. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL
7.1 INFORME

« El nivel de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental es 91,05% que corresponde a
un nivel de confianza muy alto y a un nivel de riesgo muy bajo

* El Grado de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental es Satisfactorio

* Se haimplementado las medidas que, segtin el cronograma de implementacion del Plan
de Manejo Ambiental se tenia previsto cumplir en el QUINTO mes de trabajo, Julio del
2016.

o Elindice de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del mes de marzo del 2016, es
de 92,10%, el obtenido en el mes de abril es de 84,73%, y el obtenido en el mes de mayo,
es de 81%, en el mes de junio es de 93,68 y en el mes de julio es de 91,05.
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En el mes de julio del 2016 se realizaron 5 inspecciones conjuntas, en las cuales se
determinaron 142 hallazgos.

35 hallazgos se determinaren en la inspeccidon desarrollada el 01 de julio del 2016, 17
hallazgos en la inspeccién del 07 de julio del 2016, 54 se detectaron en la inspeccion del
14 de julio del 2016, 16 hallazgos el 21 de julio del 2016 y 20 hallazgos el 28 de julio del
2016.

En lo referente a la aplicacidn de las medidas para corregir los hallazgos detectados en
las inspecciones semanales conjuntas, el grado de cumplimiento de la aplicacion de
estas medidas esta dentro del rango de satisfactorio.

£l Gobierno Provincial de Loja, Mediante RESOLUCION Nro. GPL-2016-6336, Otorga el
Registro Ambiental para el proyecto: Construccién y operacion de campamento
perteneciente al Consorcio Loja 2015, a ser usado en el proyecto: Construccidn del Plan
de Ordenamiento y Desarrolio Sostenible del Casco Urbano Central de la ciudad de Loja.
El codigo del Registro Ambiental en el SUIA: es MAE-RA-2016-251939.

El Gobierno Provincial de Loja, Mediante RESOLUCION Nro. GPL-2016-7414, Otorga el
Registro Ambiental para el proyecto: Construccidén y operacidn de Taller Mecanico
perteneciente al Consorcio Loja 2015. El codigo del Registro Ambiental en el SUIA; es
MAE-RA-2016-251986.

El Ministerio del Ambiente, Mediante RESOLUCION Nro. 210361, Otorga el Registro
Ambiental para el proyecto: Planta Procesadora de Hormigdn y Asfalto temporal
perteneciente al Consorcio Loja 2015, El codigo del Registro Ambiental en el SUIA es:
MAE-RA-2016-252472.

E! Cansorcio Loja 2015, se encuentra en tramite de obtencidn del Registro de Generador
de Desechos Peligrosos, en Print de Pantalla (Imagen 2 del presente documento) del
Portal SUIA, Sisterna Unico de Informacién Ambiental, el Consorcio Loja 2015 evidencia
que el tramite desde el 29 de julio del 2016, se encuentra en manos de la Direccion
Provincial del Ministerio del Ambiente de Loja.

El Numero de solicitud de referencia del tramite de generador de desechos especiales
y/o peligrosos es: MAE-SOL-RGD-2016-4707.

Entre las medidas generales para el cuidado sociopambiental aplicadas en el mes de julio
del 2016 estdn las medidas para el control y cuidado de fa contaminacion por material
particutado, medidas para la proteccion de la flora en el drea de intervencion del
proyecto y las medidas para reducir la contaminacidn paisajistica en los frentes de obra,
A partir del mes de julio del 2016, Fiscalizacion implementd una hoja de campo para la
determinacion de hallazgos diarios, como una herramienta que permita registrar y
comprometer al Consorcio Loja 2015 en a aplicacidn inmediata de medidas correctoras
en el ambito socioambiental y de seguridad laboral, el anexo 2 de este documento
recoge las copias de las hojas de campo que se han levantado en el mes de julio del
2016.

Con Of. No. INCA-DS-CL-398-2016, de fecha 21 de julio del 2016 se hizo conocer al
Consorcio Loja 2015, para su aplicacion el INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DE RESIDUQS
ELECTRICOS PROPIEDAD DE LA EERSSA, que se generaran en el proyecto: “Construccion
del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la
Ciudad de Loja”.

Con Oficio No. INCA-DS-CL-398-2016, de fecha 20 de Julio de 2016, dirigido al ing. Clay
Samaniego, Superintendente del Consorcio Loja 2015, Fiscalizacidn aclara la
metodologia de intervencidn para el cuidado de drboles en la Av. 24 de mayo.
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7.2

RECOMENDACIONES

Se ha realizado un esfuerzo de limpieza de drea verde, {ribera del rio Zamora Huayco,
Av. Emiliano Ortega entre Miguel Riofrio y Coldn), se ha retirado el material grueso de
escombros y de material de desalojo, sin embargo alin se evidencia la presencia de
remanentes de escombros, por lo gue es necesario realizar las acciones necesarias para
resolver este hallazgo.

En cuanto a mitigar impacto de contaminacion atmosférica por material particulado,
mediante humectacion y limpieza de via {luego de humectar, recoger lodos y desalojar
a sitio de desalojo de este tipo de desechos). Av. Eduardo Kigman tramo comprendido
entre calles Celica y Catamayo y Calle Sucre, entre Gonzanama y Cariamanga, se han
realizado la humectacién de la Av. Eduardo Kigman y calle Sucre, sin embargo no se ha
hecho labores de recoleccidn del material hiimedo, por lo que es necesario que se
realicen estas acciones.

En cuanto al desalojo de la basura y escombros presentes en el frente de trabajo del
parque de los Molinos, Calle Chile, entre 18 de Noviembre y Av. Universitaria (Cdmara
de transformacién), se ha hecho un esfuerzo en cuanto al desalojo de basura y
escombros en el lugar en mencion, sin embargo persiste la presencia de residuos, porlo
que es necesario que el Consorcio Loja 2015 tome las medidas pertinentes para salvar
esta situacion.

En todos los frentes de trabajo se debe ubicar y sefializar tanques para manejo de
desechos sélidos y que no pueden ser mezclados con los escombros provenientes de la
remocion de tierra producto de los trabajos que se ejecutan.

El uso de mallas es de obligacién para delimitar todas las dreas intervenidas mientras se
ejecuten los trabajos en la calzada, podrian ser retiradas al iniciar trabajos en las aceras,
previo delimitacién de andenes peatonales.

Completar la reposicion de 1a silla destruida por maquinaria que labora en los trabajos
realizados en la cdmara de transformacion ubicada en el Parque Los Molinas, Calle Chile,
entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre.

La limpieza de las baterias sanitarias debe realizarlo diariamente, y no cada tres dias.

El uso de las carpas debe ser exclusivo para situaciones de emergencia y no como
bodegas.

Es necesaric que Ei Consorcio Loja 2015, debe procurar siempre que los Tanques
instalados este siempre habilidoso para su uso y en las mejores condiciones {pintura,
materiales, estabilidad, etc.) Conforme al cronograma de obras establecido, se realizard
el incremento progresive de Tanques.

El Consorcio Loja 2015 debe impulsar y realizar las gestiones necesarias referentes al
tramite de generador de desechos especiales y/o peligrosos, cuyo nimero de solicitud
es MAE-SOL-RGD-2016-4707.

Es necesaria la capacitacion y concientizacion al personal de obra, para que estos hagan
el uso adecuado de los tanques de basura, ubicando los desechos sélidos de acuerdo a
la forma de clasificacién establecida.

El retiro de escombros ~ material excedente de construccidn se debe ser retirar de las
areas de trabajo de forma constante, y no dejarse acumular.

Ei Consorcio Loja 2015, dehe implementar las medidas necesarias para corregir los
halazgos relacionados con la falta de adecuacion de pasos peatonales seguros,
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hallazgos relacionados con el no uso o el mal estado del equipo de proteccion personal,
y los relacionados con la inadecuada o deficiente gestidn de la basura.

8. REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA No. 05

De acuerdo a la Clausula Octava del Contrato de Obra, el reajuste de precios para efectos del
pago de planillas se calculard con las férmulas de Agua Potable, Alcantarillado Pluvial y Sanitario,
CNT, Electricidad, Regeneracion Urbana, Plan de Manejo Ambiental y Fibra Optica Municipal; en
cada uno de éstos componentes se aplica la formula que contiene la fecha de partida para los
indices sub-cero, carresponde a los treinta dias anteriores de la fecha limite de presentacién de

las ofertas.
VALOR A VALOR
VALOR DE LA DESCUENTO
REAJUSTAR | DEL OBSERVACIONES
PLANILLA POR ANTICIPO (Po) REAJUSTE
205.493,61 £1.648,08 143.845,53 | §$(4.399,37) AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y

213.257,42 63.977,23 149.280,19 526,27 SANITARIO

REGENERACION URBANA, PLAN
311.491,93 93.447,58 218.044,35 $928,43 | DE MANEJO AMBIENTAL Y FIBRA

OPTICA MUNICIPAL
119.713,26 35.913,98 83.799,28 | 5{1.576,93) ELECTRICIDAD
31.376,45 9.412,94 21.963,51 596,24 CNT

881.332,67 616.932,86 -4.925 36

S. COMPROBANTE DE PAGO DE LOS APORTES AL
PERSONAL DE LA CONTRATISTA

Estos comprobantes constan como anexc en la Planilla de Obra No. 5 presentada por el
Contratista.

IESS DEL

10. LIBRO DE OBRA

El Libro de Obra consta como anexo en la Planilla de Obra No. 5 presentada por el Contratista.

11. LIBRO DE GESTION AMBIENTAL
Ver Anexo 1.
12. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS
El presente cuadro resume las garantias presentadas por Consorcio Loja 2015.
Nro. EMISOR SEGURO EMPRESA SUMA AFIANZADO | VIGENCIA | DESDE HASTA
ASEGURADA {dias)
Seguros Cumplimiento de PROCELEC 901.222,77 CONSORCIO | 90 18-01- 17-04-
Confianza Contrato 5.A, LOJA 2015 2016 2016
1 Seguros Cumplimiento de PROCELEC 901.222,77 CONSORCIO | 90 18-04- 17-07-
Confianza Contrato S.A. L0JA 2015 2016 2016
Seguros Cumplimients de PROCELEC 801.222,77 CONSORCIO | 80 18-07- 16-10-
Confianza Contrato S.A. LOJA 2015 2016 2016
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Nro. EMISOR SEGURO EMPRESA SUMA AFIANZADO | VIGENCIA | DESDE HASTA
ASEGURADA {dias)
Seguros Cumplimients de HIDALGC e 1'534.514,45 CONSORCIO | 90 18-01- 17-04-
Oriente Contratp HIDALGO 10JA 2015 2016 2016
5.A.
Seguros Cumplimiento de HIDALGO e 1'534.514,45 CONSORCIO | 80 17-04- 16-07-
Orignte Contrato HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
S.A,
Seguros Cumplimiento de HIDALGOD e 1'534.514,45 CONSORCIO | 80 16-07- 14-10-
Orlente Contrato HIDALGO LOIA 2015 2016 2016
5.A,
Segtros Buen Uso del PROCELEC 5'407.336,63 CONSORCIO | 20 18-01- 17-04-
Confianza Anticipo 5.A, LOJA 2015 2016 2016
Seguros Buen Uso dal PROCELEC 5'407.336,63 CONSORCIO | 44 18-04- | 01-06-
Confianza Anticipe S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros Buen Uso del PROCELEC 5'407.336,63 CONSORCIO | 45 02-06- | 17-07-
Confianza Anticipo S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros Buen Uso del PROCELEC 5'407.336,63 CONSORCIO | 45 18-07- 16-13-
Confianza Anticipo S.A, LOJA 2015 2016 2016
2 Seguros Buen Uso del HIDALGO e 9207 086,55 CONSORCIO | 90 18-01- 17-04-
Oriente Anticipo HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
5.A.
Sepuras Buen Uso del HIDALGO e 9'207.086,69 CONSORCIO | 20 17-04- 16-07-
Oriente Anticipo HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
S.A,
Seguros Buen Uso del HIDALGO & 8'B77.056,64 CONSORCIO | S0 16-07- 14-10-
Oriente Anticipo HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
S.A.
3 Seguros Equipoy HIDALGO E 4'051.482,70 CONSORCIO | 365 01-03- : 01-03-
Canfianza Maquinasia de HIDALGO LOJA 2015 016 2017
construccion S.A. -
4 Sepuros Accidente HIDALGO E 22.400,00 CONSORCIO | 365 01-03- § 01-03-
Confianza Personales HIDALGD LOJA 2015 2016 2017
S.A.
g Seguros Responsabilidad HIDALGO £ 1'000.000,00 CONSORCIC | 365 01-03- 01-03-
ConRanza Civil HIDALGO LOJA 2015 2016 2017
S.A.
6 Seguros Todo Riesgo HIDALGO £ 48'814.744,38 | CONSORCIO | 1035 01-03- | 31-32-
Confianza Contratista HIDALGD LOJA 2015 2016 2018
S.A,

Ver Anexo 2.

Atentamente,

iy
o

/Blanco Blanco
ENDENTE DE FISCALIZACION

CC: Arthivo; Elaborado: LV
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