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INFORME DE FISCALIZACION No. 04

PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO del 2016
FECHA ENTREGA DEL INFORME: 22 julio del 2016

1. DATOS DEL CONTRATO:

NOMBRE DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE
LA CIUDAD DE LOJA”

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
MONTO DEL CONTRATO OBRA:  US $ 487714.744,38

FECHA ENTREGA ANTICIPO: 02 DE MARZO DE 2016

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 02 DE MARZO DE 2016

PLAZO DE EJECUCION: 28 MESES

PERIODO DE SUSPENSION: NO APLICA

AMPLIACIONES DE PLAZO: NO APLICA

FECHA DE TERMINO: 02 de JULIO de 2018

FISCALIZADOR: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.
MONTO DEL CONTRATO: USs $ 2°080.951,33

PLAZO: 30 MESES

ADMINISTRADOR: ING. VICENTE TORRES BUSTAMANTE

2. ANTECEDENTES

El 11 de febrero 2016 se suscribi6 el contrato mediante Escritura Pablica S/N, entre el MUNICIPIO DE
LOJA representado por el Dr. José Bolivar Castillo, Alcalde del Gobierno Municipal de Loja, y el
CONSORCIO LOJA 2015, cuyo objeto es: “LA CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”. Los trabajos se
ejecutan en la ciudad de Loja, con sujecion a los planos y disefios, especificaciones y mas documentos
contractuales, por un monto de 48°714.744,38 USD (CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS
CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO, con 38/100) ddlares de los Estados Unidos de
América, sin IVA en un plazo de veintiocho meses contados a partir de la entrega del anticipo que se
cumplié el 02 de marzo de 2016.

Con fecha 04 de febrero del 2016, se suscribié el contrato mediante Escritura Pablica No. 2016-11-01-
010-P0O0005, entre el MUNICIPIO DE LOJA representado por el Dr. José Bolivar Castillo, Alcalde del -
Gobierno Municipal de Loja, y la Empresa INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A. en
calidad de Contratista para la “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANOC CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”, por el monto de
USD $ 2’080,951.33 (DOS MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO, con 33/100)
Délares de los Estados Unidos de América, sin IVA con un plazo de 30 meses calendario a partir de la
entrega del anticipo., que se cumplié el 02 de marzo de 2016.

De acuerdo al contrato en la Clausula Octava, FORMA DE PAGO, en el numeral 8.2 dice: “El valor del
contrato de consultoria se pagard mediante planillas mensuales, debidamente aprobadas por el
administrador del contrato, de acuerdo al avance mensual del contratista a cuyo monto se le aplicard
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el porcentaje de fiscalizacion 4,27 % del monto planillado mensual del contrato de ejecucién de
obra...”.

Tanto en el contrato de fiscalizacién como de construccién se designa al Ing. Vicente Torres
Bustamante, como Administrador de los contratos suscritos entre las partes antes mencionadas.

MANUAL OPERATIVO DEL PROYECTO
De acuerdo a la metodologia presentada por el contratista y aprobada por esta fiscalizacién en el
periodo del presente Informe, se realizaron las actividades sefialadas, enmarcadas en el Manual

Operativo del Proyecto, con trabajos en las tres primeras etapas de intervencién, las mismas que se
configuran de la siguiente manera: '

e PRIMERA ETAPA DE INTERVENCION

FRENTE 1 FRENTEZ2 FRENTE 3
Av. Emiliano Ortega entre Juan  |Av. Emiliano Ortega desde Rocafuerte[Calle Rocafuerte entre Av. Emiliano
José Pefia y 24 de Mayo. hasta Azuay . Ortega y Macara
Calle 24 de Mayo entre Av. Calle Miguel Riofrio entre Av. Emiliano|Calle Macara entre
Emiliano Ortega y José Antonio  [Ortegay Macara Rocafuerte y Azuay.
Eguiguren.

Calle José Antonio
Eguiguren entre 24 de
Mayo y Pasaje Bustamante.

FRENTE 4 FRENTE 5 FRENTE 6
Av. Emiliano Ortega entre Miguel [Calle Lourdes entre A. Emiliano Av. Emiliano Ortega desde calle
Riofrfo y Lourdes. Ortega y Calle Macara Lourdes a Calle Matilde Hidalgo.

PRIMERA ETAPA DE INTERVENCION
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o SEGUNDA ETAPA DE INTERVENCION

FRENTE 1

FRENTEZ2

FRENTE 3

iAv. Emiliano Ortega desde calle
24 de Mayo hasta Rocafuerte.

Calle 24 de Mayo desde José
IAntonio Eguiguren a 10 de Agosto

Calle Azuay entre Av. Emiliano
Ortega y Macara

Calle 10 de Agosto desde Av,
Emiliano Oriega hasta calle 24 de

Calle Macara entre Azuay y Lourdes

Mayo.

FRENTE 4

FRENTE 5

FRENTE 6

Calle Macara desde Lourdes a
Leopoldo Palacios

Calle Sabiango entre /Leopoldo
Palacios y Lourdes.

Calle Matilde Hidalgo entre Lourdesy
Av. Emiliano Ortega.

Calle Leopoldo Palacios desde
Macara hasta Catacocha.

Pasaje Chorrillos entre Sabiango y
Catacocha

Calle José Maria Egas entre Av.
Emiliano Ortega a Matilde Hidalgo.

Calle Manuela Cafiizares desde Av.
Emiliano Ortega a Matilde Hidalgo.

SEGUNDA ETAPA DE INTERVENCION
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TERCERA TAPA DE INTERVENCION

FRENTE 1 FRENTEZ2 FRENTE 3

Calle Catacocha desde Leopoldo

Calle 24 de Mayo desde 10 de | Calle Lourdes entre Macara y 24 de
Mayo Palacios has/ Av. Emiliano Ortega.

Agosto hasta Rocafuerte
Calle Rocafuerte entre Av. Calie 24 de Mayo entre Lourdes y Av. Ermhano Ortega desde Matilde
e . Hidalgo hasta Centro de
Emiliano Ortega y 24 de Mayo. Leopoldo Palacios. Rehabilitacion

Calle Leopoldo Palacios entre Macara
y 24 de Mayo.

FRENTE 4 FRENTE 5 FRENTE 6
Calle Chile entre Sucre/ Universitaria desde Celica hasta calle | Calle Celica desde 18 de Noviembre
y Av. Universitaria. ; Chile hasta Av. Universitaria
Calle 18 de Noviembre desde Celica

Calle Sucre desde
hasta Gonzanama

Chile hasta Amaluza

Calle Amaluza desde retorno hasta
Sucre

FREMIE £
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TERCERA ETAPA DE INTERVENCION
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Presentacion de la planilla mensual Nro. 04 periodo 1 al 30 DE JUNIO 2016

El Contratista presenta la planilla Nro. 04 de Obra y de Reajuste de Precios provisionales
correspondiente al periodo 01 al 30 de Junio.de 2016 con oficio No. 0276-2016-PRUL del 07 de julio
de 2016 y recibida por fiscalizacion el 07 de julio de 2016. Una vez revisado se devuelve la planilla, con
Of. INCA-DS-CL-0382-2016 de fecha 14 de julio 2016 y recibida por el contratista el 14 de julio de 2016
a fin de que se realicen las correcciones y se adjunte todos los documentos soporte en un original y
cuatro copias.

Con Of. No. 0303-2016-PRUL de fecha 21 de julio 2016, el contratista presenta la planilla Nro. 04
version corregida por trabajos realizados en el periodo 01 al 30 de Junio de 2016 y recibida el 21 de
julio de 2016. Este documento se anexa en original y cuatro copias para aprobacion y solicitud de
pago; contiene: a) Planillas de trabajos ejecutados periodo 01 al 30 de Junio de 2016. b) Anexos de
calculo de cantidades de obra y determinacidon de voliumenes. c¢) Libro de obra, fotografias y
documentos varios.

Mediante Of. No. INCA-DS-ML-0399-2016, del 22 de julio de 2016, se remite al administrador la
planilla Nro. 04 para trdmite de pago, por un valor de $ 631.827,93/USD ddlares americanos y por
reajuste provisional de precios el valor de $ -2716,98 USD délares americanos.

Conforme clausula séptima, numeral 7.11, literal b) del contrato, la planilla debe ser presentada por el
Contratista dentro de los 5 primeros dias laborables del mes siguiente, para este caso, el plazo vence
el jueves 7 de julio de 2016. :

La planilla fue presentada por el Consorcio el 07 de julio de 2016, por lo que si cumple el plazo
establecido.
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Asi mismo en la cldusula séptima, numeral 7.3, se establece que la planilla debe ser aprobada por
Fiscalizacién dentro de los 5 dias habiles siguientes a la fecha de presentacion de la planilla por parte

del Contratista.

- FECHAS DEL TRAMITE DE PLANILLA DE OBRA E INFORMES DE FISCALIZACION
Planilla : e B N & ' e
No : MES’ No. in;io, 7] Fecha Dias - De = Para_ Observacmnes s
) : : Habiles S , ‘
4| jun-16 | 0276-2016-PRUL 07-jul-16 CONTRATISTA | FISCALIZACION | Ingresa Planilla 04
INCA-DS-CL-0382-
2016 14-jul-16 5 | FISCALIZACION | CONTRATISTA | Observaciones Planilla 04
0303-2016-PRUL 21-jul-16 5 | CONTRATISTA | FISCALIZACION | Correcciones Planilla 04
INCA-DS-ML-0399-
2016 22-jul-16 1| FISCALIZACION | ADMINISTRADOR | Planilla de Obra 04
PLAZO

El plazo transcurrido al 30 de junio de 2016 representa el 14.29 % del total contratado.

PLAZO )
PLAZO PROGRAMADO PLAZO EJECUTADO
DESDE HASTA MES MES %

2 de marzo de 2016 31 de marzo de 2016 1 1 3,57
1 de abril de 2016 30 de abril de 2016 2 2 7,14
1 de mayo de 2016 "31 de mayo de 2016 3 3 10.71
1 de junio de 2016 30 de junio de 2016 4 4 14.29

3. RESUMEN EJECUTIVO

e DATOS DE OBRA CONSTRUCCION
CONTRATISTA:

MONTO DEL CONTRATO USD.:

FECHA ENTREGA ANTICIPO:

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:

PLAZO DE EJECUCION:
FECHA DE TERMINO:
ANTICIPO (30%):

CONSORCIO LOJA 2015
US $ 48'714.744,38
02 DE MARZO DE 2016

02 DE MARZO DE 2016

28 MESES
JULIO 2018
US $14.614.423,31

e DATOS DE FISCALIZACION OBRA
CONTRATISTA:

MONTO DEL CONTRATO USD.

FECHA ENTREGA ANTICIPO:

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:

PLAZO DE EJECUCION:
FECHA DE TERMINO:
ANTICIPO (10%):

INCASA
US $ 2'080.951,33
02 DE MARZO DE 2016

02 DE MARZO DE 2016

30 MESES
SEPTIEMBRE 2018
US $208.095,13
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e PRINCIPALES COMPONENTES DEL PROYECTO

COMPONENTES MONTO CONTRATADO PORCENTAIJE

AGUA POTABLE : 3.717.535,13 7.63%
ALCANTARILLADO SANITARIO 3.289.155,66 6.75%
ALCANTARILLADO PLUVIAL 3.682.183,21 7.56%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS 21.616.167,80 44.37%
C.N.T. 2.078.286,71 4.27%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL 1.687.417,00 3.46%
REGENERACION URBANA 12.226.071,15 25.10%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 417.927,72 0.86%

TOTAL = 48.714.744,38 100.00%

Del cuadro anterior se determina que el mayor porcentaje en costo del Proyecto es el componente
de Redes Eléctricas (44.37%) y a continuacion la Regeneracién Urbana (25.10%)

e PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN ESTE PERIODO
El contratista a partir del segundo periodo de los trabajos realizd tareas como:
e Agua Potable

o Instalacién de tuberia PEAD de 90 mm, 160 mm,250 mm

o Codos PEAD, TEE PEAD, Reductores, relleno compactado en redes, anclajes de
hormigdn simple, relleno con arena amarilla, acometida de 90 mmy 110 mm.

o Anclajes de hormigdn simple. A

o Acometidas domiciliarias.

o Tanque de reserva H.A. 1000m3

o Excavacién a mano sin clasificar, Cama de arena para tuberia h=10cm, Drenes con

tuberia pvc @=160mm Pi=0,63mm. Base apisonada, Encofrado curvo anillo de
cimentacién, Junta de impermeabilizacién piso — pared, Acero de refuerzo en barras
fy=4200kg/cm2. Cargada de material con maquinaria. Transporte de material
o Replantillo de hormigén simple f'c=180kg/cm2 e=6cm, incluye piedra e=15cm, con
hormigdn premezclado. Excavacién a méaquina H=4.01-6 m, Alimentacidn reservas
San Cayetano, Suministro tuberia y accesorios,
Tuberfa PEAD 315mm, SDR 17, PN 10 Bar, Obra Civil, Rasanteo de zanja, Cama de
arena para tuberfa h=10cm, Pruebas hidrostaticas. Desinfeccién de tuberias
Relleno compactado con compactador mecdnico (material de sitio),
Alimentacion subzona Zamora Huayco. Suministro tuberia y accesorios
Obra Civil
Replanteo y nivelacién de la redExcavacién, resanteo de zanjas, drenes y encofrado
para Tanque de Reserva de 800m3 y 1000m3.
Resanteo de zanja, cama de arena, pruebas hidrostaticas y tuberias PEAD 315mm
para alimentacién de reservas San Cayetano.
o Reparacién de acometidas domiciliarias de %2, %" y 1”.

O 0 0 O o}

o)
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e Alcantarillado Sanitario
o Excavaciones a mano y a maquina.
o Relleno compactado.
o Pozos de revision.
o Conexiones domiciliarias.

e Alcantarillado Pluvial
o Replanteo y nivelacién de red.
Excavacion a mano y a maquina.
Relleno de zanjay relleno compactado.
Pozos de revision.
Retiro de tuberia existente y transporte de material.

0O 0 0O O

e Redes Eléctricas Subterrdneas
o Excavacién y resanteo para camaras subterrdneas.
o Tendido de tuberfa PVC de 110mm.

e CNT
o Excavacion, resanteo de zanjas y rellenos
o Tendido de tuberia PVC 110mm
o Triductos de polietileno de 40mm

e Red de Fibra Optica Municipal
.o Excavacion, resanteo de zanjas y rellenos
o Tendido de tuberia PVC 110mm
o Triductos de polietileno de 40mm

e Regeneracidén Urbana
o Replanteo y nivelacion para eje de vias, aceras y bordillos.
Recuperacion de hormigdn asfaltico
Fresado de pavimento
Excavacion a maquina y transporte de material
Sub base clase 3 y capa de rodadura de hormigén asfaltico de 5¢cm, 7.5¢m, 10cm y
12.5cm
o Rotura de borditlos, aceras, gradas, cunetas y retiro de adoquinado.

O 0 O O

e Plan de Manejo Ambiental
o Letrerosy sefializacidn preventivos e informativos
o Manejo de desechos sélidos y liquidos.
o Implementos de proteccidn para operadores, trabajadores y técnicos
e PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR FISCALIZACION EN ESTE PERIODO
Las actividades realizadas por fiscalizacion se enmarcaron en los siguientes puntos:

Actividades de Fiscalizacion:

» Control y supervisién de actividades de construccién.
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> Control del cumplimiento del plan de manejo ambiental.

» Control de las medidas de salud ocupacional y seguridad industrial.

> Participacién en reuniones de coordinacidén con las instituciones participantes en el
proyecto, en el que se informa los avances del proyecto. Suscripcién de actas de
reunion.

Aprobacidn de planilla mensual de obra No. 3

Control del personal de |a Bolsa de empleo municipal.

Ensayos de campo para el control de calidad de materiales utilizados.

Control de actividades acorde a las especificaciones técnicas autorizadas.

Control de los disefios realizados por el contratista.

YV YVYVY

4. EJECUCION DEL SERVICIO EN EL PERIODO 01 AL 30 de junio del 2016

En este periodo continuaron las obras en las zonas 2, 3, 4 que corresponden a los frentes 1, 2, 3, 4,
5y 6, en el cual se ejecutaron los componentes con los rubros que se detalla a continuacion:

CANTIDADES EJECUTADAS
CANTIDADES CONTRATADAS PERIODO TOTAL EJECUTADO

DESCRIPCIO | UNIDA
N D CANTIDA

D VALOR %

PRECIO
CANTIDA CAN[')TIDA VALOR %

UNITARI P.TOTAL D
[¢)

AGUA POTABLE

Provisién e
instalacién de
tuberiasy
accesorios

Tuberfa PEAD
90mm, SDR 17, mi 29.544,82 6,78 200.313,88 1.397,15 9.472,68 0,02% 3.341,80 22,657,41 0,05%
PN 10 Bar

Tuberia PEAD .
110mm, SDR 17, mi 791,50 9,15 7.242,23 284,50 2.603,18 0,01%
PN 10 Bar

Tuberia PEAD
160mm, SDR 17, ml 1.792,72 18,04 32.340,67 9,48 171,02 0,00% 177,48 3.201,74 0,01%
PN 10 Bar

Tuberia PEAD
200mm, SDR 17, mi 1.333,65 25,78 34,381,50 28,00 721,84 0,00% 259,50 6.689,91 0,01%
PN 10 Bar

Codo PEAD
90mm x 45°, 10 u 66,00 29,39 1.939,74 2,00 58,78 | 0,00% 10,00 293,90 | 0,00%
Bar )

Codo PEAD
160mm x 45°, 10 u 3,00 96,25 288,75 2,00 192,50 0,00% 2,00 192,50 0,00%
Bar

Codo PEAD
90mm x 90°, 10 u 101,00 29,39 2.968,39 1,00 29,39 0,00% 3,00 88,17 0,00%
Bar

Codo PEAD .
200mm x 90°, 10 u 2,00 489,28 978,56 . 1,00 489,28 0,00%
Bar :

Tee PEAD 90mm,

10 Bar u 98,00 28,03 2.746,94 15,00 420,45 0,00% 30,00 840,90 | 0,00%

Tee PEAD

110mm, 10 Bar ¢ 7.00 40,07 28049 5,00 20035 | 0,00%

Tee PEAD

%
200mm, 10 Bar u 8,00 491,48 3.931,84 1,00 491,48 | 0,00% 2,00 982,96 | 0,00%

Reductor PEAD .
110mm a 30mm, u 21,00 32,43 681,03 1,00 32,43 0,00% 4,00 129,72 0,00%
10 Bar

Reductor PEAD
200mm a u 8,00 406,75 3.254,00 1,00 406,75 0,00% 1,00 406,75 0,00%
160mm, 10 Bar .

Obra civil redes
de distribucién

Replanteo y
nivelacién de la km 38,23 319,11 12.199,58 1,43 456,33 0,00% 4,23 1.349,83 | 0,00%
red

Excavacién a
méquina H=0-2 m3 36.702,18 3,29 120.750,17 663,13 2,181,70 ) 0,00% 2.311,90 7.606,15 | 0,02%
m
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CANTIDADES EJECUTADAS
DESCRIPCIO | UNIDA CANTIDADES CONTRATADAS PERIODO TOTAL EJECUTADO

N D [CANTIDA | PRECIO | proTaL | CANTIDA | VALOR % |CANTIDA|  vaLOR "
n

LIMITARI N n

Relleno
compactado con
compactador
mecénico
(material de
sitio}

m3 35.633,19 8,01 285.421,85 512,47 4.104,88 0,01% 1.483,16 11.880,11 0,02%

?::;’a”‘“de mi 38.231,44 1,73 66.140,39 |  1.434,63 248191 001% | 3.871,08 6.696,97 | 0,01%

Cama de arena -
para tuberia m3 1.529,26 28,46 43.522,74 73,38 2.088,39 0,00% 214,88 6.115,48 0,01%
h=10cm

:l’;‘:)b;: icas mi 38.231,44 0,49 18.733,41 2.456,45 1.203,66 | 0,00%

Desinfeccién de ml 33.231,00 0,33 12.616,23 2.456,45 810,63 | 0,00%
tuberfas

Anclaje de
hormigdn simple
fc=180kg/cm2, m3 32,00 131,15 4,196,80 2,68 351,48 0,00%
can hormigdn
premezclado

Acero de

;::::n:o en ke 14.824,10 1,90 28.165,79 777,33 1.476,93 0,00%

fy=4200kg/cm2

Hormigén
premezclado m3 138,78 131,77 18.287,04 12,32 1.623,41 0,00%
fc=210Kg/em2

Transporte de

mmaterial m3*km 55.053,27 0,29 15.965,45 290,72 84,31 ] 0,00% 1.172,22 ‘ 339,95 0,00%

Cargada de
material con m3 11.000,00 0,92 10.120,00 223,63 205,74 0,00% 901,71 829,57 | 0,00%

maquinaria

Relleno con .
arena amarilla de m3 20,51 640,44 13.135,42 0,03% 989,33 . 20.291,15 0,04%
mina

Acometidas
domiciliarias

Acometida
domiciliaria de
agua potable
P=90mm x 1"
1=0-6 m, inc.
materiales,
excavacién y
relleno
compactado con
material de sitio

u 425,00 157,36 66.878,00 4,00 629,44 0,00%

Acometida
domiciliaria de
agua potable
=90mm x 1"
L=6-12 m, inc.
materiales,
excavacion y
relleno
compactado con
material de sitio

u 410,00 183,96 75.423,60 2,50 459,90 | 0,00% 13,00 2.391,48 | 0,00%

Acometida
domiciliaria de
agua potable
$=90mm x 3/4"
L=0-6 m, inc.
materiales,
excavacién y
relleno
compactado con
material de sitio

u 1.500,00 151,32 226.980,00 23,00 3.480,36 0,01%

Acometida
domiciliaria de
agua potable
@=90mm x 3/4"
L=6-12 m, inc.
materiales,
excavacién y
relleno
compactado con
material de sitio

u 1.635,00 174,44 285.209,40 36,50 6.367,06 | 0,01% 110,50 19.275,62 | 0,04%
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CANTIDADES EJECUTADAS
DESCRIPCIO | UNIDA CANTIDADES CONTRATADAS PERIODO TOTAL EJECUTADO

N D |'CANTIDA | PRECIO | pt1oTAL | CANTIDA|  yaLoR % | CANTIDA VALOR %
n] LIMITAR) N n

Acometida
domiciliaria de
agua potable
@=110mm x 3/4"
1=0-6 m, inc.
materiales,
excavacion y
refleno
compactado con
material de sitio

u 43,00 176,83 7.603,69 10,00 1.768,30 0,00%

Acometida
domiciliaria de
agua potable
P=110mm X
3/4" L=6-12m,
inc. materiales,
excavacidn y
relleno
compactado con
material de sitio

u 50,00 211,81 10.590,50 2,00 423,62 0,00%

Tanque de
reserva H.A.
800m3 (2
unidades) zona
central media
alta, provision e
instalacion de
tuberiasy
accesorios
{desde cdmara
de cloracién)

Obra civit
tanques de
reserva zona
central media
alta

Excavacion a
maquina H=0-2 m3 324,00 3,29 1.065,96 - ’ 66,27 218,03 0,00%
m

Rasanteo de

. i 180,00 1,73 311,40 351,53 608,15 0,00%
2anja

Cama de arena i
para tuberia m3 18,00 28,46 512,28 26,25 747,08 0,00%
h=10cm

Excavacién a
mano sin m3 216,00 11,28 2.436,48
clasificar

Drenes con
tuberia pvc
P=160mm

Pt=0,63mm

mi 120,00 14,53 1.743,60 154,56 2.245,76 0,00%

Base apisonada m3 50,00 19,50 975,00 71,53 1.394,84 0,00%

Encofrado
circular para m2 815,00 33,27 27.115,05 835,55 27.798,75 0,06% 835,55 27.798,75 0,06%
paredes reserva :

Encofrado curvo R
anillo de m2 50,00 26,22 1.311,00 40,96 1.073,97 { 0,00% 81,92 2.147,94 | 0,00%
cimentacién

Junta de
impermeabilizaci mi 120,00 1,52 182,40 49,95 75,92 0,00% 100,22 152,33 0,00%
6n piso - pared

Acero de

L‘j{“:g‘“" ke 26.140,00 1,90 49.666,00 | 15.204,41 28.888,38 | 0,06% | 17.803,14 33.825,97 | 0,07%

fy=4200kg/cm?2

Cargada de
material con m3 72,00 0,92 66,24 1.908,32 1,755,65 0,00%
maquinaria

Relleno
compactado con
compactador
mecénico y
material de
mejoramiento

m3 108,00 25,71 2.776,68 238,42 6.129,78 0,01%

Excavacidn a
miéquina H=2.01- m3 3,73 822,65 3.068,48 | 0,01%
4m

Excavacion a
méquina H=4.01-

m3 5,59 1.085,67 6.068,90 { 0,01%
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CANTIDADES EJECUTADAS

DESCEiPClO UNIDA CANTIDADES CONTRATADAS PERIODO TOTAL EJECUTADO

D CANTIDA | PRECIO CANTIDA 5 CANTIDA o
P.TOTAL VALOR % VALOR %o
n LIMITARE n n

6m

Hormigén
premezclado m3 131,77 ) 32,38 4.266,71 0,01%
fc=210Kg/cm2

Sub base clase 3 m3 21,58 286,11 6.174,25 0,01%

Tanque de
reserva H.A.
1000m3 zona
central media, y
mejoramiento
reservas
existentes
provisién e
instalacion de
tuberfasy
accesorios
{desde cdmara
de cloracién)

Obra civil
tanques de
reserva zona
central mediay
mejoramiento
reservas
existentes

Excavacion a
mano sin m3 100,00 11,28 1.128,00 36,65 413,411 0,00%
clasificar

Cama de arena
para tuberfa m3 78,00 28,46 2.219,88 28,63 814,81 0,00%
h=10cm

Drenes con
tuberia pvc
P=160mm

Pt=0,63mm

mi 80,00 14,53 1.162,40 95,50 1.387,62 0,00%

Base apisonada m3 33,00 19,50 643,50 30,45 593,78 0,00%

Encofrado .
circular para m2 463,70 - 33,27 - 15.427,30 453,64 15.092,60 0,03% 453,64 15.092,60 0,03%
paredes reserva

Encofrado curvo '
anillo de m2 29,00 26,22 760,38 46,54 1.220,28 | 0,00%
cimentacidn

junta de
impermeabilizaci mi 68,00 1,52 103,36 57,18 86,91 0,00%
6n piso - pared

Acero de
refuerzo en
barras
fy=4200kg/cm2

kg 15.192,90 1,90 28.866,51 6.936,54 13.179,42 1 0,03% 9.967,23 18.937,73 | 0,04%

Cargada de
material con m3 800,00 0,92 736,00 1.110,42 1.021,59 0,00%
magquinaria

Transporte de

. m3*km 4.035,00 0,29 1.170,15 14.620,53 4.239,95 0,01%
material

Replantillo de
hormigdn simple
fc=180kg/cm2
e=6cm, incluye m2 71,44 10,55 753,69 | 277,59 2.928,57 0,01%
piedra e=15cm, : -
can hormigén
premezclado

Excavacion a
mdquina H=4.01- m3 5,59 1.850,70 10.345,41| 0,02%
6m

Alimentacién
reservas San
Cayetano

Suministro
tuberfay
accesorios

Tuberia PEAD
315mm, SDR 17, mi 1.439,00 63,27 91.045,53 140,00 8.857,80 0,02%
PN 10 Bar

Obra Civil

Rasanteo de

2anja ml 1.439,00 1,73 2.489,47 125,00 216,25 0,00%
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CANTIDADES EJECUTADAS
DESCRIPCIO | UNIDA CANTIDADES CONTRATADAS PERIODO TOTAL EJECUTADO

N D CANTIDA | PRECIO P.TOTAL CANTIDA VALOR o CANTIDA VALOR %
2} IAITARI s} [a]

Cama de arena
para tuberia m3 115,12 28,46 3.276,32 13,75 391,33 0,00%
h=10cm

Pruebas

N fhs mi 1.439,00 0,49 705,11 140,00 68,60 0,00%
hidrostaticas

Desinfeccidn de

tuberfas mi 1.439,00 0,33 474,87 140,00 46,20 0,00%

Relleno
compactado con
compactador
mecénico
(material de
sitio)

m3 697,87 8,01 5.589,94 75,21 602,43 0,00%

Alimentacién
subzona Zamora
Huayco

Suministro
tuberiay
accesorios

Obra Civit

Replanteoy
nivelacién de la km 0,51 319,11 290,39 0,19 60,63 0,00%
red

Afimentacién
Red de
Distribucion de
Zona Central
Alta

Suministro
tuberiay
accesorios

Tuberia PEAD
250mm, SDR 17, mi 887,02 41,81 37.175,01 644,00 26.990,04 0,06% 644,00 26.990,04 0,06%
PN 10 Bar

Tuberfa PEAD
315mm, SDR 17, ml 745,00 63,27 47.136,15 643,00 40.682,61 0,08% 643,00 40.682,61 0,08%
PN 10 Bar

Codo PEAD
250mmx90°, 10 u 5,00 778,89 3.894,45 1,00 778,89 0,00% 1,00 778,89 0,00%
Bar

Cado PEAD
315mm x 90°, 10 u 2,00 786,27 1.572,54 1,00 786,27 0,00% 1,00 786,27 0,00%
Bar

Obra Civil

Replanteay
nivelacién de la km 1,97 319,11 628,65 0,64 . 204,23 0,00% 0,64 . 204,23 0,00%
red

Excavacidn a
maquina H=0-2 m3 2.205,37 3,29 7.255,67 2.262,94 7.445,07 0,02% 2.262,94 7.445,07 0,02%

m

Rasanteo de
zanja

mi 1.969,08 1,73 3.406,51 644,00 1114,12 0,00% 644,00 1.114,12 | 0,00%

Cama de arena
para tuberia m3 157,53 28,46 4.483,30 117,36 3.340,07 0,01% 117,36 3.340,07 | 0,01%
h=10cm )

Relleno
compactado con
compactador
mecinico
{material de
sitio}

m3 954,94 8,01 7.649,07 1.735,34 13.900,07 | 0,03% 1,735,34 13.900,07 | 0,03%

Transporte de
material

m3*km 11.263,68 0,29 3.266,47 838,23 243,09 0,00% 838,23 243,09 | 0,00%

Cargada de
material con m3 1.407,96 0,92 1.295,32 644,79 593,21 0,00% 644,79 593,21 0,00%
maquinaria

ALCANTARI
LLADO SANI
TARIO

Alcantarillado

Provisidn e
instalacidén de
tuberfasy
accesarios

Replanteoy
nivelacién de la km 35,89 319,11 11.452,86 0,62 197,85 0,00% 4,30 1.372,18 | 0,00%
red
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CANTIDADES EJECUTADAS
DESCﬁlF’CIO UNIDA CANTIDADES CONTRATADAS PERIODO TOTAL EJECUTADO

D CANTIDA | PRECIO P.TOTAL CANTIDA VALOR % CANTIDA VALOR %

[n} 1INITARI n n

Excavacién a
mano sin m3 7.153,81 11,28 80.694,98 11,32 127,69 0,00% 277,55 3.130,76 0,01%
clasificar

Excavacion a
méquina H=0-2 m3 74.193,99 3,29 244.098,23 964,77 3.174,09 0,01% 5.951,41 19.580,13 0,04%
m

Excavacion 2
méquina H=2.01- m3 13.397,16 3,73 49.971,41 1.113,14 4.152,01 0,01%
4m

Rasanteo de

zanja mi 34,478,00 1,73 59.646,94 849,48 1.469,60 0,00% 5.557,56 9.614,59 | 0,02%

Relleno
compactado con
compactador
mecdnico
(material de
sitio)

m3 78.145,33 8,01 625.944,09 649,96 5.206,18 0,01% 5.064,50 40.566,64 0,08%

Cama de arena
para tuberfa m3 3.447,80 28,46 98.124,39 60,27 1.715,28 0,00% 423,19 12.043,99 0,02%
h=10cm

Suministro e
instalacién,
tuberia perfilada
pvc para
alecantarillade
Di=250mm

ml 31.085,00 11,73 364.627,05 553,23 6.489,39 0,01% 3.318,27 38.923,30 | 0,08%

Suministro e
instalacién,
tuberia perfilada
pvc para
alcantarillado
Di=350mm

mi 1.035,00 26,91 27.851,85 10,86 292,24 0,00%

Pozos de
Revision

Pozo de revision
de HS$.0.80<H<
2,50 m encof.+
tapa de H.F.
tuberia <= 400
mm, Tipo |

u 639,00 592,65 | 378.703,35 4,00 2.370,60 0,00% 57,00 33.781,05{ 0,07%

Pozo de revisidn
de HA. 2.51 <
H <500 m
encof.+ tapa de
H.F. tuberfa <=
400 mm, Tipo §§

v 9,00 855,24 7.697,16 0,50 427,62 0,00%

Pozo de revisidn
de H.A. 0.80 <
H <250 m
encof.+ tapa de
H.F. tuberia >
400 mm, Tipo |E

u 17,00 592,65 10.075,05 3,00 1.777,95 0,00%

Replantillo de
hormigdn simple
fc=180kg/em2
ezbem, incluye m2 1.364,78 10,55 14.398,43 146,50 1.545,58 0,00%
piedra e=15cm,
con hormigén
premezclado

Conexiones
domicialiras

Conexidn
domiciliaria de
alcantarillado Di=
200mm

u 4.575,00 68,40 312.930,00 35,00 2.394,00 0,00% 198,00 13.543,20 | 0,03%

Varios

Acero de
refuerzo en
barras
fy=4200kg/cm2

kg 15.484,59 1,80 29.420,72

Reparacién de
acometida
domiciliaria de u 800,00 27,22 21.776,00 13,00 353,86 0,00%
agua potable
@=1/2",3/4" y 1"

Transporte de

material m3*km | 125.269,95 0,29 36.328,29 2.549,12 739,24 0,00% 9.464,90 2.744,82 | 0,01%

Cargada de

material can

m3 25.053,99 0,92 23.049,67 374,87 344,88 0,00% 2.913,27 2.680,21; 0,01%
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CANTIDADES EJECUTADAS
DESCﬁlPCIO UNIDA CANTIDADES CONTRATADAS PERIODO TOTAL EJECUTADO

D [CANTIDA | PRECIO | p1oTAL | CANTIDA | vaALOR % |CANTIDA]  vALOR %
in] LINITARE £y N

maquinaria

Relleno con
arena amarilla de m3 20,51 188,69 3.870,03 | 0,01% 1.407,87 28.875,41 | 0,06%

mina

ALCANTARI
LLADO PLUV
1AL

Alcantarillado
Pluvia

Provisién e
instalacion de
tuberiasy
accesorios

Replanteoy
nivefacién de la km 18,08 319,11 5.772,70 1,00 319,11 0,00% 3,00 957,33 0,00%
red

Excavacion a
mano sin m3 2.579,00 11,28 29.091,12 18,81 212,18 0,00% 40,37 455,38 | 0,00%
clasificar

Excavacién a
méquina H=0-2 m3 3.518,98 3,29 11.577,44 108,92 358,35 0,00% 2.322,02 7.639,45 0,02%
m

Excavacidn a
méquina H=2.01- m3 52.480,85 3,73 195.753,57 4,784,950 17.847,68 0,04% 7.107,92 26.512,55 0,05%
4m

Excavacion a
mdquina con
presencia de
agua

m3 10.358,51 19,42 | . 201.162,26

Rasanteo de

2ania mi 18.085,00 1,73 31.287,05 961,24 1.662,95 0,00% 2.845,48 4.922,68 0,01%

Relleno
compactado con
compactador
mecénico
{material de
sitio}

m3 48.219,78 8,01 386.240,44 3,255,87 26.079,52 0,05% 6.145,61 49.226,34 | 0,10%

Relleno
compactado con
compactador
mecénicoy
material de
mejoramiento

m3 12,054,95 25,71 309.932,76

Entibado con

P m2 39.198,00 8,72 341.806,56
tablero metilico

Cama de arena
para tuberfa m3 1.808,50 28,46 51.469,91 156,85 4.463,95 0,01% 379,64 10.804,55 0,02%
h=10cm

Suministro e
instalacidn,
tuberia perfilada
pvc para
alcantarillado
Di=250mm

mi 22.259,20 11,73 261.100,42 205,30 2.408,17 | 0,00% 1.385,83 16.255,78 | 0,03%

Pozos de
Revisién

Pozo de revisién
de H.S.0.80<H<
2.50 m encof.+
tapa de H.F.
tuberia <= 400
mm, Tipo |

u 169,00 592,65 100.157,85 1,60 948,24 | 0,00% 18,60 11.023,29 | 0,02%

Replantillo de
hormigén simple
f'c=180kg/cm2
e=6cm, incluye m2 1.367,32 10,55 14.425,23 64,75 683,11 0,00% 167,75 1.769,76 | 0,00%
piedra e=15cm,
con hormigén
premezclado

Varios

Retiro de tuberfa | 18.085,00 173 31.287,05 1.564,71 270695 [ 0,01%
existente

S:;‘)‘s’"“" de u 500,00 28,80 14.400,00 28,00 806,40 | 0,00%

Sumidero de
calzada incluye
rejilla de hierro
fundido mds

u 1.102,00 441,11 486.103,22 43,00 21.614,39 0,04% 93,00 41,023,231 0,08%
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DESCRIPCIO
N

CANTIDADES CONTRATADAS

CANTIDADES EJECUTADAS

PERIODO

TOTAL EJECUTADO

CANTIDA
n

PRECIO

HIMITARL

P.TOTAL

CANTIDA
n

VALOR

%

CANTIDA
n

VALOR

%

cédmara de
recoleccion

Transporte de
material

m3*km

104.235,14

30.228,19

2.321,36

673,19

0,00%

14.223,26

4.124,74

0,01%

Cargada de
material con
maquinaria

m3

20.847,03

19.178,27

1.785,66

1.642,81

0,00%

4.397,56

4.045,76

0,01%

Relteno con
arena amarilla de
mina

m3

20,51

1.109,48

22.755,43

0,05%

2.064,78

42.348,80

0,09%

REGENERAC
ION URBAN
A

Regeneracion
Urbana

Repavimentacié
n

Replanteoy
nivelacion para
eje de via,
borditlos y
aceras

km

25,61

319,11

8.172,41

2,37

756,29

0,00%

Recuperacién de
hormigén
asfaltico con
fresadora

m3

24.008,62

8,27

198.551,29

739,91

6.119,06

0,01%

3.252,95

26.901,90

0,06%

Demolicién de
pavimento de
hormigdn simple,
inc. cargada para
desalojo

m3

5.835,00

11,75

68.561,25

441,41

5.186,57

0,01%

824,54

9.688,35

0,02%

Excavacion a
maquina sin
clasificar

m3

121.637,56

2,14

260.304,38

2.285,75

4.891,51

0,01%

18.497,47

39.584,59

0,08%

Cargada de
material con
maguinaria

m3

121.637,56

0,92

111.906,56

2.727,15

2.508,98

0,01%

18.398,31

16.926,45

0,03%

Transporte de
material

m3*km

749.146,99

0,29

217.252,63

8.754,91

2.538,92

0,01%

30.494,91

8.843,52

0,02%

Acabado de obra
bisica existente

m2

243.275,12

1,50

364.912,68

13.020,56

19.530,84

0,04%

36.301,60

54.452,40

0,11%

Sub base clase 3,
con material
reciclado

m3

68.117,03

8,93

608.285,08

2.578,51

23.026,09

0,05%

5.681,03

50.731,59

0,10%

Sub base clase 3

m3

17.029,26

21,58

367.491,43

1.614,78

34,846,95

0,07%

Asfalto MC-250
para
imprimacién (1.5
lit/m2)

lit

364.912,68

0,58

211.649,35

12,013,58

6.967,88

0,01%

43.635,92

25.308,84

0,05%

Capa de
rodadura de
hormigdn
asfaltico
mezclado
e=10.00 cm

m2

156.921,31

14,70

2.306.743,26

4.662,11

68.533,02

0,14%

20.003,68

254.054,10

0,60%

Capade
rodadura de
hormigén
asfaltico
mezclado e=7.50
cm

m2

29.383,58

10,70

314.404,31

2.383,08

25.498,96

0,05%

7.275,45

77.847,32

0,16%

Capa de
rodadura de
hormigén
asféitico
mezclado e=5.00
cm

m2

2.640,72

7,52

19.858,21

963,85

7.248,15

0,01%

2.135,51

16.059,03

0,03%

Bordillo

Rotura de
bordillo

mi

50.916,91

2,58

131.365,63

2.054,32

5.300,15

0,01%

5.545,46

14.307,29

0,03%

Aceras

Retiro de
adoquin, inc.
apilada y cargada

m2

3.913,37

4,27

16.710,08

896,12

3.826,43

0,01%

Rotura de aceras,
gradas, cunetas

m2

47.508,94

3,87

183.859,60

1.615,09

6.250,41

0,01%

5.342,44

20.675,25

0,04%
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CANTIDADES EJECUTADAS

DESCS"’CIO UNIDA CANTIDADES CONTRATADAS PERIODO TOTAL EJECUTADO

D CANTIDA | PRECIO P.TOTAL CANTIDA VALOR % CANTIDA VALOR %
[a} LIMITABR] n D

Cargada de
material con m3 1.634,98 0,92 1.504,18 366,94 337,59 0,00% 1.629,40 1.499,05 0,00%
maquinaria

Transporte de

material m3*km 8.174,90 0,29 2.370,72 2.495,26 723,63 0,00% 8.023,17 2.326,72 0,00%

Mobiliario
urbano

Desmontaje de
mobiliario
urbano {bancas,
papeleras,
sefializacidn,
ete.)

u 820,00 5,19 4.255,80 481,00 2.496,39 0,01% 538,00 2.792,22 0,01%

Remocidn de
postes de hierro
de alumbrado u 35,00 52,19 . 1.826,65 13,00 678,47 0,00% 17,00 887,23 0,00%
publicoy
semaforizacién

PLAN DE
MANEIO
AMBIENTAL

PLAN DE
MANESIO
AMBIENTAL

Programa de
relaciones
comunitarias

Charlas
explicativas a
diversos sectores
sociales de la
ciudad, para
informarala Global 6,00 382,97 2.297,82 2,00 765,94 0,00%
colectividad la
iniciacién de los
trabajos del
presente
proyecto

Programa
Seiializacion de
obras

Letreras
preventivos
frentes de
trabajo

u 90,00 141,45 12.730,50 27,00 3.819,15 0,01%

Letreros

informativos v 10000 | 1415 14.145,00 25,00 353625 | 0,01%
frentes de

trabajo

Sefializacion
preventiva calles
acceso frentes de
trabzjo

U 90,00 128,50 11.565,00 6,00 771,00 0,00%

Sefializacidn
informativa
calles acceso u 100,00 128,50 12.850,00 23,00 2.955,50 0,01%
frentes de
trabajo

Programa de
manejo
desechos sélidos
y liquidos

Tanques
metalicos de 55
galones para
desechos sdlidos u 90,00 196,58 17.692,20 30,00 5.897,40 0,01%
y liquidos en
frentes de
trabajo

Tanques
metdlicos de 55
galones para
desechaos sdlidos
y liquidos en
campamentos

u 30,00 196,58 5.897 40 4,00 786,32 0,00%

Programa de
capacitacion

Curso sobre u 10,00 | 7.012,20 70.122,00 1,00 7.012,20 | 0,01%
salud y seguridad
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DESCRIPCIO
N

CANTIDADES CONTRATADAS

CANTIDADES EJECUTADAS

PERIODO

TOTAL EJECUTADO

CANTIDA
n

PRECIO

MITARI

P.TOTAL

CANTIDA
[

VALOR

%

CANTIDA
n

VALOR

%

laboral

Programa de
Contingencia

Contingencias en
etapa de
construccién

Global

1,00

67.425,00

67.425,00

0,30

20.227,50

0,04%

Programa de
Saludy
Seguridad
Laboral

Implementos
proteccion y
seguridad para
operadores

Global

1,00

64.728,00

64.728,00

0,25

16.182,00

0,03%

Implementos
proteccidn
trabajadores
cuadrilla

Glaobal

1,00

64.728,00

64.728,00

16.182,00

0,03%

implementos
proteccién
técnicos

Global

1,00

65.806,80

65.806,80

16.451,70

0,03%

E.E.R.S.S. A

Pozos

Cdmaras de
transformacion

Cémaras en
calzadasy
parques

Camara
subterrdnea de
calzada

ud

13,00

33.677,68

437.809,84

19.196,28

0,04%

Cdmara
subterrdnea de
parques

ud

9,00

48.324,55

434.920,95

43.492,10

0,09%

90.850,16

0,19%

“Suministro e
instafacién de
sisterna de
puesta a tierra
para cdmaras de
transformacién

ud

29,00

772,68

22.407,72

2,00

1.545,36

0,00%

1.545,36

0,00%

Suministro e
instalacién de
tapones de
caucho para
ductos en
cdmarasy
masilla para
pozos

Canalizaciones
{zanjas)

Excavacidna
méquina sin
clasificar

m3

2,14

350,44

749,94

0,00%

1.136,23

2.431,54

0,00%

Rasanteo de
zanja

mi

1,73

898,30

1.554,06

0,00%

3.675,56

6.358,72

0,01%

Relleno con
arena amarilla de
mina

m3

20,51

164,60

3.375,95

0,01%

604,40

12.396,25

0,03%

Tendido de
tuberia PVC
D=110mm, £/C
para
telecomunicacio
nes

2,84

3.430,50

5.742,62

0,02%

11.928,70

33.877,51

0,07%

Cargada de
material con
maquinaria

m3

0,92

531,83

489,28

0,00%

531,83

489,28

0,00%

Transporte de
material

m3*km

0,28

691,38

200,50

0,00%

691,38

200,50

0,00%

Ducto para
acometidas

Ejecucién de
unidad de
acometida desde
pozo de
derivacidn hasta
usuario:

ud

9.500,00

86,41

820.895,00 .

41,00

3.542,81

0,01%

151,00

13.047,91

0,03%
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DESCRIPCIO
N

CANTIDADES CONTRATADAS

CANTIDADES EJECUTADAS

PERIODO

TOTAL EJECUTADO

CANTIDA
n

PRECIO
LIMITARI

P.TOTAL

CANTIDA
[

VALOR

%

CANTIDA
n

VALOR

Y

manguera de
polietileno de
alta densidad
Norma NTE INEN
1744 de § 50
mm.

Transicién
aéreo-
subterranea

Transicion aéreo
subterranea {
postes de HA +
cimentacidn)

ud

10,00

342,42

3.424,20

C.N.T.

Canalizacidn

MANGUERA DE
SUBIDA A POSTE

45.696,00

124.750,08

520,10

1.419,87

0,00%

2.206,00

6.022,38

0,01%

Excavaciéna
maquina sin
clasificar

m3

147,36

315,35

0,00%

518,76

1.110,15

0,00%

Rasanteo de
zanja

ml

678,65

1.174,06

0,00%

2.561,50

4.431,39

0,01%

Relleno con
arena amarilla de
mina

m3

20,51

63,27

1.297,67

0,00%

291,97

5.988,31

0,01%

Tendido de
tuberfa PVC
D=110mm, £/C
para
telecomunicacio
nes

2,84

1.455,10

4,132,48

0,01%

5.376,98

15.270,62

0,03%

Triducto de
polietileno
D=40mm

3,79

1.221,50

4.629,49

0,01%

4,968,20

18.829,49

0,04%

Cargada de
material con
magquinaria

m3

0,92

226,79

208,65

0,00%

226,79

208,65

0,00%

Transporte de
material

m3*km

0,29

294,83

85,50

0,00%

294,83

85,50

0,00%

FIBRAOPTI
CA

Red de fibra
Gptica municipal
{obra civil)

Zanja para red

Excavacion a
maquina sin
clasificar

m3

14.222,60

2,14

30.436,36

177,80

380,49

0,00%

524,85

1.123,18

0,00%

Rasanteo de
zanja

il

52.676,40

1,73

91.130,17

857,15

1.482,87

0,00%

2.852,93

4.935,57

0,01%

Relleno con
arena amaritla de
mina

m3

2.640,00

20,51

54.146,40

69,14

1.418,06

0,00%

255,17

5.233,54

0,01%

Tendido de
tuberfa PVC
D=110mm, E/C
para
telecomunicacio
nes

105.007,00

2,84

298.219,88

1.714,30

4.868,61

0,01%

5.705,86

16.204,64

0,03%

Triducto de
polietileno
D=40mm

14.128,80

3,79

53,548,15

178,80

677,65

0,00%

1.215,08

4,605,18

0,01%

Cinta
sefializadora

52.676,50

0,35

18.436,78

857,15 |

300,00

0,00%

857,15

300,00

0,00%

Cargada de
material con
maquinaria

m3

12.247,25

0,92

11.267,47

269,67

248,10

0,00%

269,67

248,10

0,00%

Transporte de
material

m3*km

97.978,00

0,29

28.413,62

350,57

101,67

0,00%

350,57

101,67

0,00%

Herraje de
canalizacién para
puente, de
acuerdo a detalle

127,00

53,26

7.526,02

Acometida
domiciliaria

Suministroy
colocacién de

m

32.520,00

1,58

51.381,60

658,60

1.040,59

0,00%

2.442,37

3.858,95

0,01%

DIRECCION: Azuay y Bolivar, Edificio Godoy Planta baja
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CANTIDADES EJECUTADAS
DESCRIPCIO | UNIDA CANTIDADES CONTRATADAS PERIODO TOTAL EJECUTADO
N D CANTIDA | PRECIO P.TOTAL CANTIDA VALOR % CANTIDA VALOR %
' HIMITARID [} D
tuberia de
polietileno de
50mm.
48.714.744 631.827,9 ] 1,30 1.893.208, | 3,89
TOTAL CONTRATADO ; ! ’ ’ ’
38 3 % 94 %

ANALISIS DEL AVANCE DE LA OBRA EN CADA UNOS DE SUS COMPONENTES

El avance ejecutado en las zonas intervenidas y en los frentes respectivos se lo detalla en el
siguiente cuadro:

COMPONENTES = AviAL bade |
AGUA POTABLE | 174.378,97| 0,36% | 225.749,67 | 0,46%

ALCANTARILLADO SANITARIO | 27.388,97 | 0,06% | 28.098,83| 0,06%
ALCANTARILLADO PLUVIAL| 85.095,48 | 0,17% | 101.669,08 | 0,21%

REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS | 48.580,27| 0,10% | 64.692,62| 0,13%
C.N.T. 1.419,87 | 0,00% | 13.263,07| 0,03%

RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL| 37.989,49| 0,08% 10.5l18,04 0,02%
REGENERACION URBANA | 242.968,93 | 0,50% 187.836,62 | 0,39%

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 0,00 | 0,00% 0,00 0,00%

TOTAL

DIRECCION: Azuay y Bolivar, Edificio Godoy Planta baja
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Avance de Obra por Componente
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w=Be PROGRAMADO =2 EJECUTADO
REAJUSTE DE PRECIOS DE PLANILLA No. 04
VALOR DE LA DESCUENTO VALOR A VALOR )
PLANILLA POR ANTICIPO | REAJUSTAR (Po) | DEL REAJUSTE OBSERVACIONES
225.749,67 67.724,90 158.024,77 $(2.051,95) AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y
.76 . )
129.767,91 38.930,37 90.837,54 $(177,13) SANITARIO
, REGENERACION URBANA, PLAN DE
198.354,66 59.506,40 138.848,26 $297,83 | MANEJO AMBIENTAL Y FIBRA OPTICA
MUNICIPAL
64.692,62 19.407,79 45.284,83 $(817,03) ELECTRICIDAD
13.263,07 3.978,92 9.284,15 | $31,30 CNT
631.827,93 442.279,55 -2.716,98
REAJUSTE DE PRECIOS DE OBRA
Componentes Marzo | Abril Mayo Junio | Acumulado
REGENERACION URBANA, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y FIBRA
OPTICA MUNICIPAL 359,18 | 113,45| 1048,27| 297,83 1818,73
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO 71,48 | 329,97 | -473,76| -177,13 249,44
ELECTRICIDAD -493,15 | -409,47 | -817,03| -1719,65
CNT 73,4 54,9 31,30 159,6
AGUA POTABLE -231,86 | -1051,71 | -2051,95 |  -3335,52
TOTAL | 430,66 | -208,19 | -831,77 |-2716,98| -3326,28

DIRECCION: Azuay y Bolivar, Edificio Godoy Planta baja
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6. PERSONALY EQUIPO ASIGNADO DE LA FISCALIZACION EN EL PERIODO DE PLANILLA 04

Dando cumplimiento con lo ofertado en el contrato de fiscalizacién, a continuacién se presenta el
Personal Técnico y el equipo utilizado por la Fiscalizacién en el periodo del 01 al 30 de junio de 2016
correspondiente a la presente planilla.

Adjunto informe (Oficio Nro. INCA-DS_ML-0360-2016 del 28 de junio del 2016) con respecto al
Registro de Personal de la Fiscalizacion, en particular del Ing. José Angel Blanco Blanco
Superintendente de Fiscalizacion.

El Ing. José Blanco permaneci6 ininterrumpidamente en el Proyecto desde el 11 de febrero del 2016,
hasta el 22 de junio del 2016, fecha en que se acogié a sus vacaciones, correspondiéndole 32 de dias
de descanso.

La Fiscalizacién considera que no existe razon legal para desconocer sus dias de descanso como lo
determina la Ley, y en ese sentido no se deben incluir como dias no laborables dentro del tiempo de
participacién en el Proyecto. '
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANG CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA™.

REGISTRO PERSONAL ASIGNADO A LA FISCALIZACION MES DE JUNIO 2016

No. PERSONAL TECNICO - ESPECIALISTAS H/MES NOMBRES H/MES
1,10 |SUPERINTENDENTE 30 |BLANCO BLANCO JOSE ANGEL 0,73
1,20 |DIRECTOR O JEFE DE FISCALIZACION 30 0,00
1,30 |AYUDANTE DE FISCALIZACION 30 |MAITTA PALACIOS FRANKLIN ROBERTO 1,00
1,40 |AYUDANTE DE FISCALIZACION 30 |AMORES ESTRELLA FAUSTO RODRIGO 1,00
1,50 |AYUDANTE DE FISCALIZACION 30 |VALENCIA DE LA TORRE LUIS 0,05
1,60 |AYUDANTE DE FISCALIZACION 30 |FRANCISCO SALVADOR SARMIENTO B 1,00
1,70 |INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN HIDRAULICA 15 [HAMILTON SANTORUM 0,14
1,80 |INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN SANITARIA 15 {IORGE GALVEZ 0,16
1,90 |INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS 15 |NUMA POMPILIO ARCINIEGA GUTIERREZ 0,48
1,10 |ARQUITECTO 15 |PEREZ MARINA 0,09
1,11 [PROFESIONAL ESPECIALISTA AMBIENTAL 30 |QUEZADA NELSON 1,00
1,12 |PROFESIONAL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 30 [MUROZHUGO 0,27
1,13 [INGENIERO ELECTRICO 30 |BERMEO WASHINTON 1,00
1,14 |INGENIERO EN ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES 15 |SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO 0,52
No. PERSONAL AUXILIAR * NOMBRES
1,15 [INGENIERO RESIDENTE 1 30 }IVAN ALEJANDRO ESPINOSA HURTADO 1,00
1,16 |INGENIERO RESIDENTE 2 30 JJULIO PAUL OCHOA P/ VALAREZO MARIO 0,95
1,17 |INGENIERO RESIDENTE 3 30 |PERALTA CARLOS EFRAIN 0,95
1,18 {INGENIERO RESIDENTE 4 30 [ESPINOSA CARLOS 0,18
1,19 |ASESOR JURIDICO 30 0,00
1,20 |TOPOGRAFO 30 |JOSE PABLO HURTADO VICENTE 1,00
1,21 |CADENERO 1 30 |DIEGO ANDRES HURTADO VICENTE 1,00
1,22 |CADENERO 2 30 |JORGE OSWALDO CEL| CUEVA 1,00
1,23 |INFORMATICO 30 |RONALD PALADINES 1,00
No. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRES
1,24 |DIBUJANTE 30 |CAPA SALINAS JOSE 0,64
1,25 {SECRETARIA EJECCUTIVA 30 [XIMENA LOOR CEVALLOS 1,00
1,26 |CONTADOR 30 0,00
705,00 16,16
TOTAL HORAS HOMBRE UTILIZADAS JUNIO 16,16
TOTAL HORAS HOMBRE ACUMULADAS A JUNIO 62,27
REGISTRO DE EQUIPO ASIGNADO A LA FISCALIZACION MES DE JUNIO 2016
No. EQUIPO CANTIDAD TIEMPO
1jCamioneta 0 0
2|Estacién Total . 30
JM/,Q Bl W£Wv<
, s

SUPERI

Ing. José Angel Blanco Blanco
ENDENTE DE FISCALIZAC!ON

‘ ente Torrés
ADMI

ADOR DE PROYECTO




7. CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA VALORADO

Valor acumulado al 30 de junio de 2016 es: $ 1.893.208,94 (3.89%)

Valor ejecutado:

$ 631.827,93 (1.30%) Planilla No. 04

RESUMEN ACUMULADO PLANILLADO

et 1| el oz e s | Pt | scunaoo
SUBTOTAL 162.832,24 |  340.567,39 757.981,38 631.827,93 | 1.893.208,94
IVA (12%) (14%) 19.539,87 40.868,09 90.957,77 88.455,91 239.821,64
TOTAL 182.372,11| 381.435,48 848.939,15 720.283,84.] 2.133.030,58
DEDUCCIONES
ANTICIPO (30%) 48.849,67 102.170,22 227.394,41 189.548,38 567.962,68
IMP. RENTA (1%) 1.628,32 3.405,67 7.579,81 6.318,28 18.932,09
IVA (30%) 5.861,96 12.260,43 27.287,33 26.536,77 71.946,49
VALOR A PAGARSE: 126.032,16 |  263.599,16 586.677,60 497.880,41 | 1.474.189,32

'CONTROL AMORTIZACION DEL ANTICIPO
ENTREGADO: 14.614.423,31
DEVENGADO ANTERIOR: 378.414,30
ESTA PLANILLA: 189.548,38
SALDO: 14.046.460,63
Relacién Programado — Ejecutado este periodo
Planilla Programado Ejecutado
MARZO $104.766,71 $162.832,24
ABRIL $427.778,92 $340.567,39
MAYO $914.979,04 $757.981,38
JUNIO $617.821,98 $631.827,93
TOTAL $ 2.065.346,65 $1.893.208,94
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Valores Programado - Ejecutado

$ 2.500.000,00

$2.065.346,65 -

$ 2.000.000,00

$ 1.500.000,00

$ 1.000.000,00 $914.979,04 -
$ 500.000,00
$104.766,71
$ 0,00 7 s162.832,24
MARZO ABRIL MAYQ JUNIO TOTAL

w=Be= Programado === Fjecutado

De acuerdo al cronograma valorado, en el periodo 01 al 30 de junio 2016, debid ejecutarse
$617.821,98, que representa el 1.27%. Lo ejecutado en éste periodo es $ 631.827,93 que representa
el 1.30%, valor que es superior al programado en 0.03%.

8. AVANCE FINANCIERO DEL SERVICIO (INFORME ECONOMICO DEL AVANCE DE OBRA)

MAYO 2016
COMPONENTES | PROGRAMADO * EJECUTADO _PROGRAMADO DEFI
AGUAPOTABLE | 234.19246 | 0,48% | 12423044 | 026% | 174378,97 | 036% | 22574967 | 046% | 478777,18 | 098% | 387.327,10 | 080% | -91.450,05 | 0,18%
ALCANTARILLADO
SANITARIO | 7735642 | 016% | 5545389 | 011% | 2738897 | o06% | 2800883 | 006% | 15488729 | 0,32% | 21540554 | 044% | 6051825 | 012%
ALCANTARILLADO
PLUVIAL |  86.00957 | 018% | ss.scs37 | o11% | ssoesas | o17% | to16s908 | 021% | 21793472 | 045% | 22462299 | 046% 6.688,27 | 0,01%
REDES ELECTRICAS -
SUBTERRANEAS | 203.671,58 | 042% | 4379104 | 009% | 4858027 | 0,10% | ©64.69262 | 013% | 36687247 | 075% | 18039351 | 037% | -186.478,96 | 0,38%
CNT.| 6633947 | o14% | 2036672 | 004% | 141987 | 000% | 13.263,07 | 003% |  100.24679 | 0,21% s1.94649 | 011% | -48.30030 | 0,10%
RED DE FIBRA .
OPTICAMUNICIPAL | 23.35600 | 0,05% | 1220621 | 003% | 37.98349 | 008% | 1051804 | 002% 77.39373 | 0,16% 36.610,83 | 0,08% | -46.782,90 | 008%
REGENERACION
URBANA | 23358058 | 046% | ass.es174 | 091% | 24296893 | osow | 18783662 | 039% | s76281,17 | 118% | 70231552 | 144% | 12603435 | 0,26%
PUAN DE MANEIO
AMBIENTAL 382,97 | 0,00% 382,97 | 0,00% 92.953,31 | 0,19% 94.585,96 | 0,19% 1.633,65 | 0,00%
7OTAL | 914.979,04 | 1,88% | 757.981,38 | 1,56% | a24% | 189320894 | 3805 | -

En el cuadro anterior se visualiza que hasta el 30 de junio del 2016, se produce un déficit en cuatro
componentes, Agua Potable, Redes Eléctricas, CNT y Red de Fibra Optica Municipal. La Fiscalizacién
sefiala que el déficit de las Redes Eléctricas (-186.478,96) es significativo en el peso de las Redes
Eléctricas en el valor total del Contrato (44.37%)
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Valores en Délares por Planilla

$ 800.000,00 $702.315,52
$ 600.000,00 387.32
$225.749,67 : o ’ g’%95.405,54
$ 400.000,00 $'78°098, 83 64.692,62 :
' 13.263,07° 187-836,62 > 224'622’5921 946,49
, .263, , 51.946, 94.586,96
S 0,00 * P o e | R s
Valor Monetario Este Periodo Valor Monetario Acumulado
B AGUA POTABLE 2 ALCANTARILLADQ SANITARIO
m ALCANTARILLADO PLUVIAL » REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS
B C.NT. 2 RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL
& REGENERACION URBANA & PLAN DE MANBJO AMBIENTAL
Porcentaje Monetario por Planilla
35,73% 37,10%
40,00% e 29,73% ;
; 20,46% 9,53%
16,09% ! !
20,00% "710,24% 11,38%,86%  2,74% .
2,10%1,66% V 1,93%
0,00?/O PEEWEEE T T
Porcentaje Este Periodo Porcentaje Acumulado
Z AGUA POTABLE @ ALCANTARILLADO SANITARIO
@ ALCANTARILLADO PLUVIAL REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS
B C.N.T. & RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL
B REGENERACION URBANA B PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
MAYO 2016 JUNIO 2016
COMPONENTES | SUBCOMPONENTE. - B . - '
e B PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO
AGUA POTABLE T T B : - -
, ' - s ©234,192,46 ] 1'0,48% 124.230,44 |- 0,26% 117437897 | 10,36% 225.749,67 | 0,46%
TUBERIAS Y
ACCESORIOS,
ACOMETIDAS 7674742 | 0,16% 55.329,39 | 0,11% 1255417 {  0,03% 4356296 | 0,09%
TANQUES DE RESERVA
108.547,08 | 0,20% 67.576,24 | 0,14% 78.277,35 | 0,16% 86.109,04 | 0,18%
ALIMENTACIONES
48.898,26 | 0,10% 132481 ] 0,00% 83.547,45 | 0,17% 96.077,67 | 0,20%
ALCANTARILLADO oo PERRE pEEE ENE T =
SANITARIO : ; i ; PEE L L e o
: i e 77.356,42 | T 0,16% .55.453,89 | 0,11% 27.388,97 | '0,06% 28.098,83 | ©0,06%
TUBERIAS Y :
ACCESORIOS,
ACOMETIDAS 50.014,70 | 0,10% 30.503,59 | 0,06% 19.428,97 | 0,04% 18.380,08 | 0,04%
POZOS
19.154,23 | 0,04% 10.758,67 | 0,00% 2.560,50 | 0,01% 237060 | 0,00%
VARIOS
8.187,50 | 0,02% 14.191,63 | 0,03% 539950 | 0,01% 7.348,5 | 0,02%
ALCANTARILLADO - Eo e e SRS P T
PLUVIAL ™ ey . s 1 T (R
R 86.099,57 | - 0,18% 55.898,37 | 0,11% | . 8509548 | '0,17% 101'669,08 | 0,21%
TUBERIAS Y
ACCESORIOS 56.863,37 | 0,12% 15.662,76 | 0,03% 53.012,31 ) 0,11% 53.351,91 | 0,11%
POZOS
7.786,75 | 0,02% 11.161,70 | 0,02% 2.588,22 | 0,01% 1631,35 | 0,00%
VARIOS
21.449,45 | 0,04% 29.073,91 | 0,06% 29.494,95 | 0,06% 46.685,82 | 0,10%
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MAYO 2016 JUNIO 2016
COMPONENTES . | SUBCOMPONENTE T T
B e e PROGRAMADO EJECUTADO /" PROGRAMADO " EJECUTADO
REDES ELECTRICAS - ; ‘ T AT o
SUBTERRANEAS . ' ; o 1 g '
et o 203.671,58 | - 0,42% 43.791.04 | 0,09% | - 48580,27.] 10,10% 64.692,62 | 70,13%
POZOS ELECTRICOS
6323219 | 0,13% 0,00| 0,00% 0,00| 0,00% 0,00 0,00%
CAMARAS DET.
41.890,02 | 0,09% 19.196,28 | 0,04% 4503746 | 0,09% 45.037,46 | 0,09%
CANALIZACIONES,
ACOMETIDAS,
98.549,37.] 0,20% 24.594,76 | 0,05% 3542,81 | 0,01% 19.655,16 | 0,04%
CN.T. : gi o T
66.339,47 | " 0,14% 20.366,72 | © 0,04% 141987 | 0,00% 13.263,07. | 0,03%
CANALIZACIONES,
ACOMETIDAS,
66.339,47 | 0,14% 20.366,72 | 0,04% 141987 | 0,00% 13.263,07 | 0,03%
RED DE FIBRA alo : B
‘OPTICA MUNICIPAL - : ; o o
~ gt g 23.356,00 | 0,05% 12.206,21 | 7 0,03% 37.989,49 |7 0,08% 10.518,04 | ~0,02%
ZANIA PARA REDES
9.927,27 | 0,02% 9.387,85 | 0,02% 36.948,90 | 0,08% 9.47745 | 0,02%
POZOS DE REVISION,
ACOMETIDAS
13.42873 | 0,03% 2.81836 | 0,01% 1.040,59 | 0,00% 1.040,59 | 0,00%
REGENERACION : : : FEEE e i :
URBANA F 22358058 | 0,46% 245.651,74 | 0,91% | * ~242.06893 | ‘0,50% | - :187.836,62 | ©0,39%
REPAVIMENTACION
131.774,61 | 0,27% 436.965,95 | 0,90% 21033570 | 043% 172.049,98 | 0,35%
BORDILLO Y ACERA
90.130,00 | 0,19% 8.68579 | 0,02% 32.299,00 | 0,07% 12.611,78 | 0,03%
AREAS VERDES,
MOBILIARIOS,
SENALIZACION 167597 | 0,00% 0,00| 0,00% 33423 0,00% 3.174,86 | 001%
PARQUE CENTRAL
0,00] 0,00% 0,00 0,00% 0,00| 0,00% 0,00 0,00%
PLAN DE MANEJO ; : ' o ‘
AMBIENTAL : . : 5 s
, 382,97 | [ 0,00% 382,97 | '0,00% 0,00] 0,00% 0,00 | ~0,00%
TOTALES 914,979,084 | 1,88% 757.981,38 | 1,56% | . 617.821,98 | 11,27% 631.827,93 | 1,30%

EQUIPO ASIGNADO DEL CONTRATISTA EN EL PERIODO PLANILLA No. 04

Cuantificados los volGmenes de trabajos realizados, y que se reflejan en la planilla correspondiente, se
deduce que el equipo asignado SI ha sido el minimo necesario para cumplir el compromiso.

El ndmero de personal técnico asignado es igual al propuesto en la oferta, por lo que SI ha cumplido

con el compromiso.

, NOMBRE FUNCION TITULO 'DESDE | "HASTA
SAMANIEGO AYMAR CLAY BRYAN ING. CIVIL SUPERINTENDENTE ING. CIVIL 2-mar.-16 | Continda
MAURICIO AQUILES SEGOVIA .
PALACIOS ING. CIVIL HIDRAULICO ING. CIVIL 2-mar.-16 | Continta
COOPER AVILES HERNANDEZ ING. CIVILVIAL ING. CIVIL 2-mar.-16 | Continta
EDUARDO ARAUJO VITE ING. CIVIL EN GEOTECNEA ING. CIVIL 2-mar.-16 | Continta

INGENIERO EN ELCTRONICA Y ING. ELECTRONICA Y .
MARIO RICARDO CALVACHE CALVA TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES 2-mar.-16 | Continta
JOSE JEFFERSON ESTRADA . -,
BASANTES INGENIERO ELECTRICO ING. ELECTRICO 2-mar.-16 | Continda
JOSE PATRICIO PALACIOS INGENIERO ELECTRICO ING. ELECTRICO 2-mar.-16 | Continta
ALVAREZ

ESPECIALISTA EN INGENIERIA .
CARLOS ARCENIO ZHIGUI PAQUI AMBIENTAL ING. AMBIENTAL 2-mar.-16 | Continta

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD L,
ANGELA ESCANDON SOLIS INDUSTRIAL ING. INDUSTRIAL 2-mar.-16 | ContinGa
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9. AVANCE FISICO

Para determinar el avance fisico del Proyecto, la Fiscalizacion establecio la siguiente metodologia:

Una vez que se determiné el peso porcentual de los componentes del Proyecto, y el porcentaje de lo
acumulado hasta el 30 de junio de 2016, se establece un avance fisico porcentual aproximado por cada
uno de los componentes como se sefiala en el cuadro siguiente:

Monto . | Acumulado Ejecutado | Avance
COMPONENTES Contratado Porcentaje Junio 2016 Fisico

AGUA POTABLE 3.717.535,13 7,63% 387.327,10| 0,80%| 0,0607%
ALCANTARILLADO SANITARIO 3.289.155,66 6,75% 215.405,54| 0,44%| 0,0298%
ALCANTARILLADO PLUVIAL 3.682.183,21 7,56% 224.622,99| 0,46%| 0,0349%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS | 21.616.167,80 44,37% 180.393,51| 0,37%| 0,1643%
C.N.T. 2.078.286,71 4,27% 51.946,49| 0,11%| 0,0046%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL 1.687.417,00 3,46% 36.610,83| 0,08%| 0,0026%
REGENERACION URBANA 12.226.071,15 25,10% 702.315,52| 1,44%| 0,3619%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 417.927,72 0,86% 94,586,96| 0,19%| 0,0017%

TOTAL| 48.714.744,38| 100,00%| 1.893.208,94| 3,89% 8,25%

Se considera un avance fisico aproximado del 8.25% del Proyecto.

10. ENSAYOS DE LABORATORIO

Los resultados de los ensayos se anexan a la presente Planilla.

11. SEGUIMIENTO DEL PERSONAL OFERTADO POR LA BOLSA DE EMPLEO DEL MUNICIPIO DE LOJA

De la documentacion presentada en la planilla referente a los aportes al IESS y del Certificado de la
Bolsa Global de Empleo y Emprendimiento emitido al CONSORCIO LOJA 2015, se constata que hay 80
personas contratadas de las cuales 54 estdn aseguradas y 26 con liquidacion de compras que la
contratista ha cumplido con lo estipulado en el contrato en la Clausula Decima Cuarta.- numeral
14.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: “......el contratista deberd incorporar en mano de obra, como
minimo el 60% de trabajadores de la localidad del proyecto,....”.

12. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Durante el periodo ejecutado del 01 al 30 de junio del 2016, se efectuaron reuniones
administrativas y de coordinacién entre Municipio de Loja, Contratista y Fiscalizacion, para
solventar las inquietudes y soluciones inherentes a la ejecucion de los trabajos, de las cuales se
obtuvieron las conclusiones y recomendaciones para cada caso presentado, asi mismo, se
desarrollé comunicaciones de entrada y salida entre las partes involucradas, las cuales estan
resumidas en los cuadros siguientes:
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ACTAS DE REUNION ENTRE CONSTRUCTOR, FISCALIZADOR Y EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

CONTROL DE ACTAS MUNICIPIO DE LOJA

REMITENTE

N FECHA N° Registro ML

24 07/06/2016 ACTA-REUNION-N°015 Ing. Vicente Torres
25 14/06/2016 ACTA-REUNION-N°016 Ing. Vicente Torres
26 21/06/2016 ACTA-REUNION-N°017 Ing. Vicente Torres
27 28/06/2016 ACTA-REUNION-N°018 Ing. Vicente Torres

COMUNICACIONES ESCRITAS ENTRE FISCALIZADOR Y EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

CONTROL D

E DOCUMENTOS DE EN

TRADA Y SALIDA (MUNICIPIO DE LOJA)

Ng FECHA N Registro ML REMITENTE REFERENCIA DE OFICIOS ASUNTO
NG VIABLE CONSTRUGCION DE NUEVA CAMARA DE
117 | otrosrzote | C1ZLAUAP- | ing Vicente INCA EE-282- TRANSFORMACION-REQUERIMIENTO DEBERIA VENIR DE EERSSA
Y ASUMIR COSTO
MGEMGA-
0122-A-UAP- | Ing. Vicente UMAPAL-C- | DISPONER LA EJECUCION DE ACOMETIDAS EN PARQUES Y
18 | 0110612016 | * 5016 Torres PI2016-0452- | 2016401-M | JARDINES
, DEJAR ESPERAS Y CRUCES DE CALZADA ELECTRICA Y
119 | otropr2016 | O123AUAP- | Ing. Vicente INCA DS oL TELECOMUNICION PARA FUTURA SEMAFORIZAGION EN PUENTES
CALLES AZUAYCATACOCHA Y GONZANAMA
120 | 0200612016 | T12HAUA ing. Vicente N o CALIFICACION DE ARQ. MARINA PEREZ PEREZ NO CUMPLE
o Toaoomore | OTZ5-A-URP- | Tng. Vicente | INCADS-ML- INGUMPLIMIENTO DE PERSONAL DIRECTOR DE FISCALIZAGION Y
2018 Torres 2922016 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL
22 | caroaraore | O1Z6-A-URP- | Ing, Vicente DIRECTRICES PARA INTERVENIR CALLE 24 DE MAYO DONDE
2016 Torres EXISTEN ARBOLES Y DEBEN SER CUIDADOS PROLLAMENTE
—+ [owoarzote | GTZ8-A-URR- [ Tng. Vicente REUNION DE TRABAJO SE ACLARAN ASPECTOS DE
2016 Torres SEMAFORIZACION EN ZONA DE INTERVENCION
o Toaerzore | _ML-DPRU- fng. Enrique OBSERVACIONES A INFORME TECNICO EMITIDO POR ING PAUL
2016-017-OF Garcia OCHOA
o [ oooeraone | O124A-UAP- [ ing Vicents | INCADS-ML- CALIFICACION DE ARQ. MARINA PEREZ PEREZ FAVORABLE PARA
2016 Torres 201-2016 EL CAMBIO
PRONUNCIAMIENTO DE ADMINISTRADOR PARA AJUSTE DE
126 | oior20t6 | O125A-UAP- Ing. Vicente 02222016~ RUBRO 636 SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA POLIETILENO
50MM - CORRESPONDE A FISCALIZACION JUSTIFICAR EL CAMBIO
o7 roroaraote | O130AUAP- | Ing Vicente BRINDAR TRATAMIENTO ESPEGIFICO DIFERENTE PARA ALTO
2016 Torres TRAFICO PARA AVENIDAS PRINCIPALES
s | 1am0i2016 | OT31-A-URP- | Ing, Vicente UMAPAL G- TNSTALAR ACOMETIDA ADICIONAL 3/4" CALLE 18 DE NOVIEMBRE ¥
2016 Torres 2016-905-M CELICA DE SANTIAGO AUQUILLA
s | 1aa20te | GT32A-URP- | Ing, Vicents GMAPAL G- INGTALAR ACOMETIDA ADICIONAL 378" CALLE 16 DE NOVIEMBRE Y
2016 Torres 2016-905-M CELICA DE ANGEL EFREN SOTO
20 Lraroara07a | OT33-A-UAP- | Tng. Vicente UMAPAL-G- INSTALAR ACOMETIDA ADICIONAL 374" CALLE SUCRE E CELICA Y
2016 Torres 2016-905-M CARIAMANGA DE MYRIAM DEL ROCIO POMA
o omarzore | OT35-A-URP- | Tng. Vicente OMAPAL-G- TNSTALAR ACOMETIDA ADICIONAL 2/4" CALLE EDUARDO KINGMAN
2018 Torres 2016-905-M 2243 Y CATAMAYO DE MAGDALENA CHAMBA
o | 13002016 | O136-A-URP- | Ing, Vicente UMAPALG- INSTALAR ACOMETIDA ADICIONAL 3/4" CALLE ZAPOTILLO ¥ GHILE
2016 Torres 2016-805-M DE LIDA AUGUSTA GARCIA
o Dooerzote | O134-A-URP- | Tng, Vicent UMAPALG- INSTALAR ACOMETIDA ADICIONAL CALLE GONZANAMA ¥ SUCRE
2016 Torres 2016-905-M ESQ DE CASIMIRO MANOTOA SALINAS
o Vioerzons | GO77-A-URP- | ng, Vicente | INCADSML- PRESENTAR REFERIDA PLANILLA NRO 1 DE FISCALIZAGION COMO
2016 Torres 2016 TRAMITE ADMINISTRATIVO INDIVIDUAL
o aerote | _MLPRU- Tng. Enrique SOLICITUD DE PAGO PLANILLA 01 A TESORERIA DEL MUNICIPIO
2016-240-M Gardia DE LOJA
e | 1omazote | _ML-PRU- Tng. Ennique SOLICITUD DE PAGO PLANILLA 02 A TESORERIA DEL MUNICIFIO
2016-290-M Gardia DE LOJA
o [roroeraore | OT3TAUAP- | Tng.Vicente | OT30-A-UAP- CAMBIO DE LD DISENGS DE LOS ACABADOS DE VEREDAS EN
2016 Torres 2016 LOS PRINCIPALES CORREDORES TURISTICOS
e Dioroooor | O10-AURP- | Tng. Vicente | INCA-DSL- PETICION DE CALIFICACION ESPECIALISTA HIDRAULICO ING
2016 Torres 03122016 VICENTE SANTORUM NO CUMPLE
o omaz0ra | GTE-A-UAP- | Tng, Vicenite | INCA-DSML- OBSERVACIONES PARA PLANILLA DE FISCALIZACION Nro 02 ABRIL
2016 Torres 0313-2016 2016
w0 | romam0re | O142A-URP- | Ing. Vicente | INCA-DSML- OBSERVACIONES POR RESTRICCION DE VIBRACION PARA
2016 Torres 0311-2016 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
v | 1erooiaore | 139-A-URP- | Ing, Vicente UMAPAL-G- JNSTALAR ACOMETIDA ADICIONAL 374" CALLE MACARA Y 24 DE
2016 Torres 2016-905-M MAYO DE FLOR MARIA LARA
2 | 200eraore | OT23-A-URP- | ing, Vicents | INCADS-ML- SE APRUEEA HOJA DE VIDA ESPECIALISTA SANITARIO ING, JORGE
2016 Torres 0308-2016 GALVEZ MORENO
BISERO DE SEMAFORIZACION DE NUEVE INTERSEGCIONES EN
143 | 2010612016 | OMA4NUAP- | Ing cente ZONAS DE ACTUAL INTERVENCION PARA DISPONER SU
IMPLEMENTACION URGENTE
o ovoersore | OTESAUAP- | ng Vicente | INCA-DSML- DEVOLUCION DE PLANILLA DE FISCALIZACION NO. 02 PERIODO 01
2016 Torres 0323-2016 AL 31 DE ABRIL 2016
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() ROL DEDO DS D RADA ALIDA Pl D (1A
N2 FECHA N¢ Registro ML REMITENTE REFERENCIA DE OFICIOS ASUNTO
= [2aroarzore | OVAGAUAP- | Ing. Vicente INGA-DS- CALTFICACION PERSONAL FISCALIZACION ING SEGURIDAD
2016 Torres ML0330-2016 INDUSTRIAL ING. HUGO MUNOZ REEMPLAZO DE ING RAUL PAVON
v | 2narmore | OTAG-AURP- | Tng.Vicente | UMAPAL-G- INSTALAR ACOMETIDA ADICIONAL 3/4" CALLE AV. 24 DE MAYO E
2016 Torres 2016-905-M ROCAFUERTE Y MIGUEL RIOFRIO DE WALTER RIVAS
o7 | 20e72015 | OTB0-A-UAP- | Tng, Vicenie ESPERA DE ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO EN LOTE SUCRE 17-
2016 Torres 65 E GONZANAMA Y SARAGURO DE JOSE LUIS OJEDA SARMIENTO
wos | 220072016 | OT52-A-URP- | Tng. Vicente 03262016 INQUIETUDES POR AUSENCIA TEMPORAL DE SUPERINTENDENTE
2016 Torres PRUL DE FISCALIZACION
' CALIFICACION PERSONAL FISCALIZACION ING HIDRAULICO ING.
149 | 2000672016 | O193AUAP- | Ing, Vicente INCA-DS ML= HAMILTON SANTORUM REEMPLAZO DE ING NATALIA ROBREDO
6 Torres 0331-2016 RUBIO
w2 | 2ooarsore | OT4ATAP- | ing Vicenls | INCADSHL- CALIFICACION PERSONAL FISCALIZACION ING SANITARIO ING.
2016 Torres 03082016 JORGE GALVEZ REEMPLAZO DE ING STALIN ARIAS
v owoarors | GF86-AURP- | Tng. Vicenls | INCADSML: ANCHO DE VIA NECESARIO EN E5Q DE CALLE LOURDES Y AV
2016 Torres 332-2016 EMILIANO ORTEGA
PUNTUALIZAGIONES PARA HACER CUMPLIR EXIGENCIAS DE LA
152 | 2ai0612016 | C1STAUAP- | Ing, Vicents ey NORMA Y SUS DISFOSICIONES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
POR PARTE DEL EJECUTOR
o+ oaroarora | OTS8AUAP- | ing Vicenle | INCADSWL- GAMBIO DE ANCLAJE EN CONSTRUCCION DE NUEVE
2016 Torres 0338-2016 INTERSECCIONES DE SEMAFORIZACION
o | 2ooarsore | OT89-AURP | Tng. Vicenle | UMAPALG- INSTALAR ACOMETIDA ADICIONAL 3/4" CALLE GONZANANA E
2016 Torres 2016-905-M SUCRE Y 18 DE NOVIEMBRE DE HUGO EMILIO GORDILLO
wor | 2007207 | O6T-A-URP | Ing. Vicente | INCADSHL: REPRESENTANTE DE INCA S.A. A ING LUIS VALENGIA DE [A
2016 Torres 03352016 TORRE
o 500207 | OT62AUAP- | Ing.Vicente | INCADSML- SANCION POR AUSENGIA DE SUPERINTENDENTE DE
2016 Torres 0350-2016 FISCALIZACION
oo | 2oramors | OTESA-UAP- | Tng. Vicerie | MLDRH-2076- CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
2016 Torres 1228-M SALUD DEL MUNICIPIO DE LOJA
o [ sooaora | OT6SA-URP- | ing. Vicente | INCA-DS-CL- INQUIETUDES REFERENTES A LAS REDES DE ALCANTARILLADO
2016 Torres 03472016 PLUVIAL
voo [ somazore | OT64A-URP | Tng. Vicerie | INCADSML- SE SOLICITA ADJUNTAR INFORMACION SOPORTE Y DOCUMENTO
2016 Torres 03522016 HABILITANTES DE ING CESAR ANDRES MEJIA
CALIFICACION PERSONAL FISCALIZACION AYUDANTE DE
161 | 0/0er2016 | O16SAUAP- | Ing, Vicents o FISCALIZAGION ING. LUIS VALENCIA EN REEMPLAZO DE ING
GEOVANNY ARIZAGA

° ° . REFERENCIA DE REFERENCIA
Ne FECHA N@ Registro ML OFICIOS DE OFICIOS ASUNTO
73 | 03/06/2016 | INCA-DS-ML-0301-2016 | 0217-2016-PRUL SE REMITE PLANILLANro 2 Abrl 2016 CORREGIDA PARA
ESCOMBRERA UBICADA ENTRE URBANIZACIONES LOS
74 | 06/06/2016 | INCA-DS-ML-302-2016 B SIERRA NEVADA
SOLICITA APROBACION DE ING JORGE GALVEZ COMO
75 | 09/06/2016 | INCA-DS-ML-0308-2016 | 0116-A-UAP-2016 SO A aAL AGION SANTTARIA
APROBACION DE HAMILTON SANTORUM COMO ING
76 | 10/06/2016 | INCA-DS-ML-0312-2016 | 0116-A-UAP-2016 A L A HIDRAULICO
Oficio ML PRV ENTREGA DE PLANILLA DE FISCALIZACION NRO 02
77 | 13/06/2016 | INCA-DS-ML-0313-2016 |  9016-990-M ABRIL 2016 AL ADMINISTRADOR
REPAROS AL RESTRINGIRSE LA VIBRACION EN
78 | 10/06/2016 | INCA-DS-ML-0311-2016 PROCESO DE COMPACTACION DE CAPAS
GRANULARES EN ESTRUCTURA PAVIMENTO
ENTREGA DE PLANILLA DE FISCALIZACION NRO 02
79 | 17/06/2016 | INCA-DS-ML-0323-2016 | 141-A-UAP-2016 B ., ADMINSTRAROR
REPRESENTANTE DE INCA PARA FISCALIZACION
80 | 16/06/2016 | INCA-DS-ML-0326-2016 CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO ... AL
ING LUIS VALENCIA DE LA TORRE
HOJA DE VIDA Y DOGUMENTACION ING. DAVID MUNOZ
81 | 20/06/2016 | INCA-DS-ML-0330-2016 | 0127-A-UAP-2018 ESPINOZA PARA ESPECIALISTA DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL
HOJA DE VIDA ¥ DOCUMENTACION ING. HAMILTON
82 | 20/06/2016 | INCA-DS-ML-0331-2016 | 0140-A-UAP-2018 SANTORUM MERCHAN PARA ESPECIALISTA
HIDRAULICO
ENTREGA DE PLANILLA DE FISCALIZAGION NRO 03 DEL
83 | 17/06/2016 | INCA-DS-ML-0324-2016 | 0244-2016-PRUL R oy 31 DB MAYO DE 2013
EN RECORRIDO CON ARQ. DE REGENERACION
84 | 21/06/2016 | INCA-DS-ML-0332-2016 MANIFIESTA DIMENSION DE VIA INSUFICIENTE EN
CALLE LOURDES Y AV. EMILIANO ORTEGA
ENCARGO COMO RESPRESENTANTRE DE INCA SA A
85 | 22/06/2016 | INCA-DS-ML-0335-2016 e ALENGIA DE LA TORRE
ORDEN DE TRABAJO NRO 3 COSTOS DE EJECUCION DE
8 | 21/06/2016 | INCA-DS-ML-0336-2016 | 0117-A-UAP-2016 O P T MATILOE LIDALGO
g7 | 22/06/2016 | INCA-DS-ML-0338-2016 | 0144-A-UAP-2016 PLANOS DE§ INTERSECCIONES DE SEMAFORIZACION
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REFERENCIA DE

ne FECHA OFICIOS

N2 Registro ML

REFERENCIA
DE OFICIOS

ASUNTO

88 | 22/06/2016 | INCA-DS-ML-0339-2016 | 0145-A-UAP-2016

ENTREGA DE PLANILLA DE FISCALIZACION NRO 2
ABRIL 2016 AL ADMINISTRADOR

89 | 22/06/2016 | INCA-DS-ML-0340-2016 | 0143-A-UAP-2016

CAMBIO DE PERSONAL ING. STALIN ARIAS POR ING
JORGE GALVEZ ESPECIALISTA SANITARIO

90 | 23/06/2016 | INCA-DS-ML-0342-2016

ORDEN DE CAMBIO DE DIFERENCIA DE CANTIDADES
DE OBRA NRO 01 PARA CAMARA DE TRANSFORMACION

JUNTO AL ESTADIO
91 | 27/06/2016 | INCA-DS-ML-0348-2016 | 0125-A-UAP-2016 SOLICITUD DE APROBACION DE DIRECTOR ING DORIAN
APROBACION DE AYUDANTE DE FISCALIZACION ING
92 | 27/06/2016 | INCA-DS-ML-0349-2016 | 0125-A-UAP-2016 A A ot LA TORRE

93 | 27/06/2016 | INCA-DS-ML-0350-2016 0152-A-UAP-2016

AUSENCIA DE ING JOSE BLANCO BLANCO
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION

94 | 28/06/2016 | INCA-DS-ML-0307-2016

ENTREGA DE PLANILLA DE FISCALIZACION NRO 03
MAYO 2016 CON CORRECCIONES

95 | 28/06/2016 | INCA-DS-ML-0356-2016

INFORME TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

86 | 28/06/2016 | INCA-DS-ML-0360-2016 | 0162-A-UAP-2016

JUSTIFICATIVOS DE AUSENCIA DE ING JOSE BLANCO
BLANCO

COMUNICACIONES ESCRITAS ENTRE CONSORCIO LOJA 2015 Y FISCALIZADOR

CONTROL DE DOCUMENTOS DE ENTRADA Y SALIDA ( CONSORCIO LOJA 2015

REGISTRO ENTRADA
: "REFERENCIA DE

N° | FECHA | N°RegistroCL | REMITENTE P ASUNTO

ing. Clay | INCA-DS-CL-
134 | 01/06/2016 | 0208-2016-PRUL | 19 =& | PSAON ENSAYOS DE LABORATORIO A DUCTERIA
135 | o1/08/2016 | 0207B:2016- Ing. Clay CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA INTERVENGION #1

PRUL Samaniego

Ing. Clay | INCA-DSCL- | | TRABAJOS PARA CONSTRUIR CAMARAS DE
136 | 06/06/2016 | 0215-2016-PRUL | g.1anieqo | 0283-2016 TRANSFORMACION ELECTRICAS

Ing. Clay INCA-DS-CL-
157 | 0310872016 | 0217-2016-PRUL | 4% B8 | NEEON ENTREGA DE PLANILLA NRO 2 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

ing. Clay | INCA-DS-CL-
138 | 06/06/2016 | 02222016 PRUL | 19 =& | PN RUBRO SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA HDPE
139 | 06/06/2016 | 0224-2016-PRUL s'g’{‘r?ﬁﬁi':go REFORZAMIENTO DE DISENO EN PARADA DE BUSES

Ing. Clay CALIFICACION PERSONAL TECNICO ELECTRICO-ELECTRICO-
140 | 06/06/2016 | 0223-2016-PRUL | g, aniego CIVIL FRANCO PINEDA-SILVIA GONZALEZ-LUIS JARAMILLO

Ing. Clay INTERVENGION NRO 2 - ABRIR MAS AREAS DE INTERVENCION
141 06/06/2016 | 0226-2016-PRUL | o1 jego POR VARIABILIDAD DE CLIMA
142 | 07/06/2016 | 0228-2016-PRUL Sl:r%aﬁil:go PROGRAMACION DE SEMANA DE TRABAJOS

Ing. Clay ENTREGA DE PLANILLA DE TRABAJOS NRO 3 PERIODO 01 AL
143 | 0710612016 | 0229-2016PRUL | 19 =&Y R 2016

. Cla CATALOGO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS DE VALVULAS
144 | 09/06/2016 | 0231-2016-PRUL | 19 =&Y DE FLOTADOR DE 200MM Y MEDIDORES DE TRANSMISION

g MAGNETICA 200 250 Y 315MM PARA APROBACION

Ing Clay | INCA-DS-CL- | | ACCIDENTE LABORAL NO SE CONSIDERA ACCIDENTE DE
145 | 09/06/2016 | 0232-2016-PRUL | 5 anjego 299-2016 TRABAJO SINO RINA

Ing. Clay ML-PRU- PERSONAL INCORPORADO DE LA BOLSA GLOBAL DE
146 | 10/06/2016 | 0233-2016-PRUL | o rieos | 2016-014-OF | | EMPRENDIMIENTO Y TRABAJO AL PROYECTO

o, Cla 035.2016. ESPECIFICACIONES TEGNICAS Y ESQUEMA DE TAPAS PARA
147 | 13/06/2016 | 0234-2016-PRUL | 19 =&Y 2o CAMARAS DE CALZADA EERSSA CUMPLIENDO CON

g ESPECIFICACIONES TECNICAS NTE INEN 2496
148 | 11/06/2016 | 0235-2016-PRUL Sl:r?xagul:g . ENTREGA DE DISERO DE HORMIGON DE 280Kg/cm2
0207B-2016- Ing. Clay

149 | 01/06/2016 e e CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA INTERVENCION #1

Ing. Clay ESPEGIFICAGIONES TECNICAS DE HIDRANTES CONTRA
150 | 08/06/2016 | 0221-2016-PRUL | g, roniege INCENDIOS BAJO NIVEL DE TIERRA

Ing. Clay PROGRAMACION SEMANA DE TRABAJOS 13 AL 19 DE JUNIO
151 | 16/06/2016 | 0238-2016-PRUL | 1% 23 e

ing. Clay JUSTIFICATIVO TECNICO Y ECONOMICO PARA PONER
152 | 15/06/2016 | 0241-2016-PRUL | g5 mapiego MEJORAMIENTO EN VEREDAS EN REEMPLAZO DE PIEDRA

Ing. Clay | INCADS-CL- | | ENTREGA DE PLANILLA CORREGIDA DE OBRA Nro 03 MAYO
153 | 16/06/2016 | 0244-2016-PRUL | 19 ¥& | DR o W

Ing. Clay | INCA-DS-CL- | | CONTESTACION A OFICIO 0316 PROCESO DE CONSTRUCCION
154 | 16/06/2016 | 0246-2016PRUL | 19 =& | "o ey Ao
1551 20/06/26961 0242-0076-PRUL|—Ing-Clay ESPECIFICACIONES TECNICAS DE-PORCELANATO GRAIMAN
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Samaniego PARA PRINCIPALES AVENIDAS
Ing. Clay METODOLOGIA DE CONSTRUGCION CAMARA DE
156 | 20/06/2016 | 0245-2016-PRUL | 55 aniego TRANSFORMAGION CT-23 CALLES CATACOCHA Y 24 DE MAYO
ng. Clay INFORME DE ENSAYOS A TUBERIA PEAD SDR 17 PN10 DEL
157 | 2010612016 | 0249-2016PRUL | 0% &Y D e 1o
Ing. Clay PLANILLA 01 DE COSTO MAS PORCENTAJE AUTORIZADO CON
158 | 24/06/2016 | 0251-2016-PRUL | g,aniego HOJA DE TRABAJO 02. TRABAJOS EJECUTADOS EN MAYO 2016
e PLANILLA 01 DE COSTO MAS PORCENTAJE AUTORIZADO CON
159 | 24/06/2016 | 0252-2016-PRUL g. Clay HOJA DE TRABAJO 01. TRABAJOS EJECUTADOS EN ABRIL Y
Samaniego MAYO 2016
ing. Clay | 0226-2016- METODOLOGIA DE CONTRUCCION Y PLAN DE MOVILIDAD DE
160 | 21/06/2016 | 0253-2016-PRUL | g nhiego PRUL NUEVOS FRENTES DE TRABAJO PARA INTERVENCION NRO 2
Ing. Clay CAMBIO DE PERSONAL CONSORCIO ING CESAR ANDRES
161 | 24/06/2016 | 0254-2016-PRUL | gpranieqo MEJIA POR ING GALO NUREZ
162 | 26/06/2016 | 0255-2016-PRUL s'a"ﬁaﬁ':go APROBACION DE VARILL DE Cu Y CABLE DE Cu DESNUDO
o REQUERIMIENTO DE PLANOS OFICIALES DEFINITIVOS EN
163 | 23/06/2016 | 0255-2016-PRUL | S &Y DISENO VERTICAL Y HORIZONTAL DEBIDAMENTE FIRMADOS Y
9 LEGALIZADOS
164 | 23/06/2016 | 0256-2016-PRUL sglrg{agil:go COLOCACION DE POZOS PREFABRICADOS
Ing. Clay IMPOSIBILIDAD DE COLOCAR ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
165 | 28/06/2016 | 0259-2016-PRUL | 5o raniego POR LLUVIAS EN JUNIO 2016
166 | 27/06/2016 | 0260-2016-PRUL | 9 C1ay | INCADS-CL- | | 3p,pp 505 ADICIONALES EN TANQUES DE RESERVA
Sarnaniego 0218-2016
o oy | moADS.CL || DISENG DE HORMIGON PARA ELEMENTOS PREFABRICADOS
168 | 20/06/2016 | 0261-2016-PRUL | 19 OV | IR ENSAYOS MECANICOS DE LABORATORIO, CERTIFICADO DE
g CONTROL DE CALIDAD
ng. Ciay PROGRAMACION SEMANAL DE TRABAJOS DEL 27 DE JUNIO AL
169 | 20/06/2016 | 0262-2016-PRUL | 19 =&Y PR o
ng. Clay 0632016 CAMBIO DE PERSONAL CONSORCIO ING. JOSE ULFREDO
170 | 20/06/2016 | 0263-2016-PRUL | o oo PRUL SERRANO POR ING. GULLERMO SANTILLAN PERALVO
CONTROL DE DOCUMENTOS DE ENTRADA Y SALIDA { CONSORCIO LOJA 2015)
REGISTRO SALIDA
N° | FECHA R° Registro CL REMITENTE | REFERENCIA DE OFICIOS ASUNTO
CONTROL DE CALIDAD DOTAGION
127 | 06/06/2016 | INCA-DS-CL-304-2016 | JOSE BLANCO PENETRACION DE ASFALTO RC 250 CALLE
LOURDES
178 | 03/06/2016 | INCA-DS-CL-289-2016 | JOSE BLANGO AVISO DE ACCIDENTE DE TRABAJO
129 | 01/06/2016 | INCA-DS-CL-296-2016 | JOSE BLANCO | OT20AAP- DEVOLUCION DE PLANILLA DE OBRA NRO 2
0175-
0192-2016- EVALUACION DE CAPA DE RODADURA EN
130 | 02/06/2016 | INCA-DS-CL-295-2016 | JOSE BLANCO 220 2016 | TRANO DE GALLE AZUAY
ACTA 003 DE CUMPLIMIENTO MEDIDAS
132 | 03/06/2016 | INCA-DS-CL-297-2016 | JOSE BLANCO A ENoALES
0204-2016- VISITA TECNICA A FABRICAS FIGSA Y
133 | 07/06/2016 | INCA-DS-CL-303-2016 | JOSE BLANCO hacd e ANORTE
12082016 ENSAYOS DE LABORATORIO A DUCTERIA -
134 | 06/06/2016 | INCA-DS-CL-305-2016 | JOSE BLANCO i FISCALIZACION NO HA RECIBIDO ENSAYOS A
TRIDUCTOS DE 40MM Y TUBERIA DE 50MM
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA
0222-2016- HDPE - CORRECCION EN MANO DE OBRA PARA
135 | 06/06/2016 | INCA-DS-CL-306-2016 | JOSE BLANCO 2 o O RCER LLEGAR
PROPUESTA PARA APROBACION
' POSTE NRO 130304 DESESTABILIZADO EN
136 | 07/06/2016 | INCA-DS-CL-307-2016 | JOSE BLANCO CALLE MANUELA CARNIZARES Y MATILDE
HIDALGO
0128-A-UAP- PLANOS PARA UBICACION DE POSTES DE
137 | 09/06/2016 | INCA-DS-CL-0200-2016 | JOSE BLANCO P P
ACTA 004 DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS
139 | 09/06/2016 | INCA-DS-CL-310-2016 | JOSE BLANCO |  ACTA 004 T e &
140 | 13/06/12016 | INCA-DS-CL-0315-2016 | JOSE BLANCO | 02222016~ CORRECCIONES PLANILLA 3
141 | 16/06/2016 | INCA-DS-CL-0320-2016 | JOSE BLANCO SUSPENSION DE TRABAIOS RELLENO
DESLIZAMIENTO TALUD CAMARA DE
142 | 16/06/2016 | INCA-DS-CL-0316-2016 | JOSE BLANCO D ACION EN PARGUE INEANTIL
0234-2016- DISPOSICION TAPAS DE CAMARA DE
144 | 16/06/2016 | INCA-DS-CL-0318-2016 | JOSE BLANCO sl e R RMACION
POZO EN MIGUEL RIOFRIO Y EMILIANO
ORTEGA ESQ SUROESTE TUBERIA 50MM Y
145 | 16/06/2016 | INCA-DS-CL-0321-2016 | JOSE BLANCO TRIDUCTOS RECORTADOS ANTES DE
INGRESAR A POZO. POZO LOURDES Y MATILDE
HIDALGO SIN UTILIDAD DUCTOS DE EERSSA
REALIZAGION DE CAMBIOS EN CONDICIONES
146 | 16/06/2016 | INCA-DS-CL-0325-2016 | JOSE BLANCO CONTRACTUALES DEBEN SER AUTORIZADAS
PORESCRITORPOR Anl\lm\lIQTpA(‘lnM (&)
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FISCALIZACION
ARREGLO POZOS DE REVISION ACOMETIDA Y

147 | 17/06/2016 | INCA-DS-CL-0327-2016 | JOSE BLANCO PASO (EERSSA, CNT Y MUNICIPIO) PRIMERA
ETAPA
INCONSISTENCGIA ENTRE RUBRO REPOSICION

0241-2016- DE HORMIGON DE ACERAS Y EL ESPESOR DE

148 | 20/06/2016 | INCA-DS-CL-0333-2016 | JOSE BLANCO e D R O P GON DE 108 PLANGS DE
ACERAS
DEFICIT DE EJECUCION EN RELACION A LO
PROGRAMADO EN COMPONENTES DEL

149 | 17/06/2016 | INCA-DS-CL-0328-2016 | JOSE BLANCO P A A0, TOMAR
MEDIDAS PERTINENTES
APU, RUBROS SUBDREN CALLE MATILDE

150 | 20/06/2016 | INCA-DS-CL-0329-2016 | JOSE BLANCO AR Do b TRram 0
OBSERVACIONES AL PROCESO

151 | 21/06/2016 | INCA-DS-CL-0337-2016 | JOSE BLANCO CONSTRUCTIVO EN SISTEMAS DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL

0z31-
152 | 23/08/2016 | INCA-DS-CL-0340-2016 | JOSE BLANCO | 221-2016-PRUL | 2016- | APROBACION DE ACCESORIOS DE AGUA
POTABLE
PRUL
153 | 23/06/2016 | INCA-DS-CL-0341-2016 | JOSE BLANGO OZ%SR',%T 6- SOLICITUD NO HA SIDO ACEPTADA
ACTA 006 A Y B DE CUMPLIMIENTO DE
154 | 23/06/2016 | INCA-DS-CL-344-2016 | JOSE BLANCO A A b
Ui OBSERVACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS
PARA SOLUCIONAR MAL ESTADO DE
185 | 24/06/2016 | INCA-DS-CL-0346-2016 VﬁE.?'gé’;EDE SUPERFICIE DE RODADURA DEL PAVIMENTO
DE HORMIGON ASFALTICO
Luis
RECOMENDACIONES EN REDES DE
156 | 23/06/2016 | INCA-DS-CL-0347-2016 | VALENCIA DE R AT PLUVIAL
LA TORRE
S 0256.2016- HACER LLEGAR INFORMACION
157 | 27/06/2016 | INCA-DS-CL-0351-2016 | VALENCIA DE o CORRESPONDIENTE A COLOCACION DE
LA TORRE POZOS PREFABRICADOS
LuIS
0254-2016- CAMBIO PERSONAL ELECTRICO ING GALO
158 | 27/06/2016 | INCA-DS-CL-0352-2016 | VALENCIA DE sl S pon NG CESAR VESIA
LA TORRE
LuIS
159 | 27/06/2016 | INCA-DS-CL-0353-2016 | VALENCIADE | 02352016~ APROBACION DE VARILLA CE Cu'Y CABLE DE
PRUL Cu DESNUDO
LA TORRE
LUIS
160 | 28/06/2016 | INCA-DS-CL-0354-2016 | VALENCIA DE INOBSERVANGIAS A MEDIDAS DE SEGURIDAD
EN EXCAVACIONES
LA TORRE
Luis
161 | 28/06/2016 | INCA-DS-CL-0356-2016 | VALENCIA DE PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ¥
SALUD OCUPACIONAL
LA TORRE
' LuIS
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN LAS REDES DE
162 | 29/06/2016 | INCA-DS-CL-0358-2016 | VALENCIA DE PR A i QOMSANANA
LA TORRE
Garantias
Nro. EMISOR SEGURO EMPRESA SUMA AFIANZAD | VIGEN | DESDE HASTA
ASEGURADA 0 oA
(dias)
Seguros Cumplimiento de PROCELEC S.A. 901.222,77 CONS S0 18-01- 17-04-
Confianza Contrato LOJA 2015 2016 2016
Seguros Cumplimiento de PROCELECS.A. | 901.22277 | CONSLOJA | 90 18-04- 17.07-
1 Confianza Contrato 2015 2016 2016
Seguros Oriente Cumplimiento de HIDALGO e 1'534.514,45 CONSLOJA 90 18-01- 17-04-
contrato HIDALGO S.A. 2015 2016 2016
Seguros Oriente Cumplimiento de HIDALGO e 1'534.514,45 CONS LOJA a0 17-04- 16-07-
contrato HIDALGO S.A. 2015 2016 2016
Seguros Buen Uso del PROCELEC S.A. 5'407.336,63 CONS 90 18-01- 17-04-
Confianza Anticipo LOJA 2015 2016 2016
Seguros Buen uso del PROCELECS.A. | 5'407.336,63 | CONS 44 18-04- 01-06-

2 Confianza anticipo LOJA 2015 2016 2016
Seguros Buen uso del PROCELECS.A. 5’407.336,63 CONSOR 45 02- 06- 17-07 -
Confianza anticipo LOJA 2015 2016 2016
Seguros Oriente Buen uso del HIDALGO e 9'207.086,69 | CONSOR 90 18-01- 17-04-

anticipo HIDALGO S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros Oriente Buen uso del HIDALGO e 9'207.086,69 | CONSOR 90 17-04- 16-07-
anticipo HIDALGO S.A. LOJA 2015 2016 2016
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3 Seguros Equipoy HIDALGO E 4'051.482,70 | CONSORLO | 365 01-03- 01-03-

Confianza Maquinaria de HIDALGO S.A. JA 2015 2016 2017
construccion

4 Seguros Accidente HIDALGOE 22.400,00 CONSORLO | 365 01-03- 01-03-
Confianza Personales HIDALGO S.A. JA 2015 2016 2017

g Seguros Responsabilidad HIDALGO E 1'000.000,00 | CONSORLO | 365 01-03- 01-03-
Confianza Civil HIDALGO S.A. JA 2015 2016 2017

6 Seguros Todo Riesgo HIDALGO E 48'914.744,3 CONSORLO | 365 01-03- 01-03-
Confianza Contratista HIDALGO S.A. 8 JA 2015 2016 2017

13. CONTROL DE CALIDAD DE EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA
CONTROL DE CALIDAD:

El 15 de febrero del 2016, INCA Servicios y Proyectos de Ingenieria Civil SA suscribié el Contrato con el
Ing. José Rojas Hidalgo, CODICER SA, para la ejecucién de ensayos de laboratorio de suelos Hormigon y
asfalto y alquiler de equipos

El control de la ejecucion de la obra, de los rubros que se ejecutan incluyen la exigencia que se
apliquen en las mejores précticas constructivas, tales como; verificacion del cumplimiento de las
normas de seguridad, tanto para el personal que labora en la obra, cuanto al personal que por unoy
otro motivo tiene que acceder a la obra, ropa de trabajo para los obreros, cascos, botas, guantes,
gafas, arnés, letreros de seguridad en los accesos a la obra, aprobacién de materiales, analisis y
verificacidn en sitio de los equipos a emplearse.

EQUIPOS:

De acuerdo al informe de Seguridad Industrial de la Fiscalizacién se ha verificado la instalacion de
equipos que forman parte de la obra; en lo referente a maquinaria se ha realizado con la participacion
del Especialista de Seguridad Industrial de la Fiscalizacion una evaluacién y verificacién asi como el
seguimiento rutinario para que se dé cumplimiento a las normas de seguridad.

MATERIALES:

Durante el presente periodo (junio del 2016), se han realizado las siguientes actividades referentes al
control de calidad de materiales:

e AASS008 Relleno compactado con compactador mecanico (material del sitio): verificacion de
densidades de campo mediante la utilizacién de Densimetro Nuclear alcanzando el 95% de la
méaxima densidad obtenida segun el ensayo AASHO T-180, método D.

e AASS0O12 Suministro e Instalacidon, Tuberia Perfilada PVC para Alcantarillado Di= 250mm: Con
fecha 22 de marzo del 2016 se realizd la visita Técnica de inspeccidn a las instalaciones de la
planta de produccién de PLASTICOS RIVAL en la ciudad de Cuenca, conjuntamente con el
Administrador del Contrato y personal técnico del Contratista en la que se puedo observar el
proceso de fabricacion de la tuberia y cumplimiento de pardmetros que solicita la norma INEN
2059 "TUBOS DE PVC RiGIDO DE PARED ESTRUCTURADA E INTERIOR LISA Y ACCESORIOS PARA
'ALCANTARILLADO". Ademds se ha realizado en obra pruebas de estanqueidad de todos los
tramos instalados; para constancia se adjunta formatos de pruebas como anexos en la planilla
de Avance de Obra N° 02.
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e AASS023 Replantillo de hormigén simple f'c=180kg/cm2 e=6cm, incluye piedra e=15cm, con
hormigdn premezclado: Se ha procedido a realizar los ensayos de laboratorio para determinar
las dosificaciones requeridas con las cuales se realizd en sitio la toma de muestras para
verificacion de resistencia a la compresidn.

MANO DE OBRA:

Fiscalizaciéon mediante sus técnicos efectiia control de obra, verificando que la obra se ejecute con los
mejores estandares de mano de obra, y que los trabajos se realicen de acuerdo a las especificaciones
técnicas y planos; para el efecto se mantiene reuniones de coordinacién periddicas con los Técnicos
del Contratista en las cuales se valora el desempefio de la mano de obra. Se verifica que el personal
asignado cuente con la documentacion requerida que acredite su participacion en el Proyecto, ademds
de que se cumpla con la normativa laboral vigente. La Fiscalizacién verificé el ingreso y los
comprobantes de pago del IESS del personal que labora para el Contratista y, se constaté que el
personal contratado se encuentra dentro del listado de la Bolsa Global de Empleo del Municipio de
Loja.

14. EVALUACION DEL PERSONAL TECNICO EMPLEADO POR EL CONTRATISTA

El nimero de personal técnico asignado al contratista es el siguiente:

NOMBRE FUNCION TiITULO DESDE HASTA

SAMANIEGO AYMAR CLAY BRYAN ING. CIVIL SUPERINTENDENTE ING. CIVIL Z'Tgr" Continda
MAURICIO AQUILES SEGOVIA . 2-mar.- iy

D ALACIOS ING. CIVIL HIDRAULICO ING. CIVIL e Contindia

COOPER AVILES HERNANDEZ ING. CIVIL VIAL ING. CIVIL Z'Tgr" Continda
. 2-mar.- .

EDUARDO ARAUIO VITE ING. CIVIL EN GEOTECNEA ING. CIVIL e Continda
INGENIERO EN ELCTRONICA Y ING. ELECTRONICAY | 2-mar.- iy

MARIO RICARDO CALVACHE CALVACHE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES 16 Continda

JOSE JEFFERSON ESTRADA BASANTES INGENIERO ELECTRICO ING. ELECTRICO Z'Tgr" Continda

JOSE PATRICIO PALACIOS ALVAREZ INGENIERO ELECTRICO ING. ELECTRICO Z'Tgr" Contindia
ESPECIALISTA EN INGENIERIA 2-mar.- i

CARLOS ARCENIO ZHIGUI PAQUI AMBIENTAL ING. AMBIENTAL i Continda
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 2-mar.- .

ANGELA ESCANDON SOLIS OUSTRIAL ING. INDUSTRIAL e Contina

15. EVALUACION PERIODICA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS EQUIPOS EMPLEADOS PARA EL
CONTRATO, INCLUYE OPERATIVIDAD, CONDICIONES, INSTALACIONES DE EQUIPO Y
MAQUINARIA, SISTEMAS DE INGENIERIA MANTENIMIENTO Y OPERACIONES.

DETALLE DEL EQUIPO (TIPO-POTENCIA-CAPACIDAD) " | OFERTADO AsiGNADo | ACTIVIDAD GUE SUMPLE ESTE
PLANCHA COMPACTADORA MOTOR HONDA 13HP 1 1 Compactacidén de zanjas
PLANCHA COMPACTADORA MOTOR HONDA 13HP 1 1 Compactacién de zanjas
PLANCHA COMPACTADORA MOTOR HONDA 13HP 1 1 Compactacidén de zanjas
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DETALLE DEL EQUIPO {TIPO-POTENCIA-CAPACIDAD)

OFERTADO

ASIGNADO

ACTIVIDAD QUE CUMPLE ESTE
S ME ’

PLANCHA COMPACTADORA MOTOR HONDA 13HP

Compactacién de zanjas

VIBROAPISONADOR SRV 660 DE 4HP

Compactacion de zanjas

VIBROAPISONADOR SRV 660 DE 4HP

Compactacién de zanjas

VIBROAPISONADOR SRV 660 DE 4HP

[N WA [T S

PSS G [V WY

Compactacién de zanjas

BOMBA DE AGUA

BOMBA DE AGUA PARA LODOS 10 HP MINIMO (UNA)

CARGADORA FRONTAL DE 170 HP MINIMO (DOS)

CARGADORA RUEDAS DOOSAN DLJOOA DE 205 HP

Movimiento tierras en diferentes
frentes

CARGADORA RUEDAS DOOSAN M400-VFL DE 276 HP

Movimiento tierras en diferentes
frentes

MOTONIVELADORA 185 HP MINIMO (TRES)

MOTONIVELADORA KOMATSU G0875-5 DE 218 HP

Movimiento tierras en diferentes
frentes

MOTONIVELADORA KOMATSU GD675-6 DE 218 HP

Movimiento tierras en diferentes
frentes

MOTONIVELADORA KOMATSU GD675 5 DE 218 HP

Movimiento tierras en diferentes
frentes

VIBRADOR 3 HP MINIMO (TRES)

VIBRADOR MOTOR HONDA DE 6 HP

Compactacion de zanjas

VIBRADOR MOTOR HONDA DE 5.5 HP

Compactacion de zanjas

VIBRADOR MOTOR HONDA DE 5.5 HP

Compactacion de zanjas

MODULO DE ANDAMIOS (DIEZ)

MODULO DE ANDAMIO 1 1 Campamento
MODULO DE ANDAMIO 1 1 Campamento
MODULG DE ANDAMIO 1 1 Campamento
MODULO DE ANDAMIO 1 1 Carnpamento
MODULO DE ANDAMIO 1 1 Campamento
MODULO DE ANDAMIO 1 1 Campamento
MODULO DE ANDAMIO 1 1 Campamento
MODULO DE ANDAMIO 1 1 Campamento
MQDULO DE ANDAMIO 1 1 Campamento
MODULO DE ANDAMIO 1 1 Campamento

RODILLO VIBRATORIO LISO 99 HP MINIMO (TRES)

RODILLO VIBRATORIO AMMANN ASC110 DE 158HP

Compactacion estructura de suelo
en frentes

RODILLO VIBRATORIO AMMANN ASC110 DE 158HP

Compactacion estructura de suelo
en frentes

RODILLO VIBRATORIO AMMANN ASC110 DE 158HP

Compactacion estructura de suelo
en frentes

TANQUERO {CAMION CISTERNA) 12M3 MINIMO (TRES)

TANQUERO UD TRUCKS PKC212MHLB DE 13 T (13M3)

Control de polvos en frentes

TANQUERO HINO GH8JMSADE 1351

Contro! de polvos en frentes

TANQUERC HINO GH8JMSADE13,5T

Control de polvos en frentes

DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 4m3 CAPACIDAD MINIMA (TRES)

DISTRIBUIDOR DE ASFALTO ETNYRE CENTENNIAL Il DE 2000 GLS (8m3)

£n campamento

DISTRIBUIDOR DE ASFALTO BEARCAT BC-501/CRC DE 2000 GLS (8m3)

En campamento

DISTRIBUIDOR DE ASFALTO ROSCO MAXIMIZER Ii DE 2000 GLS (8m3)

En campamento

FRESADORA DE PAVIMENTO ASFALTICO 173HP MINIMO (DOS)

FRESADORA ASFALTADORA WIRTGEN W100 DE 208 HP

Fresado de asfalo en frentes

FRESADORA ASFALTADORA WIRTGEN W100 DE 208 HP

Fresado de asfallo en frentes

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 22TN MINIMO (DOS)

EXCAVADORA ORUGA DOOSAN S340LCV DE 247HP

Movimiento de tierra en frentes

EXCAVADORA ORUGA DOOSAN S$340LCV DE 247HP

Movimiento de tierra en frentes

ESCOBA MECANICA 10HP MINIMO (TRES)

BARREDERA MECANICA NEW ELGIN PELICAN NP DUAL DE 85HP

En campamento

BARREDERA MECANICA CF EXPORT INC DT80CT DE 85TN

En campamento

BARREDERA MECANICA ROADTEC FB85 10HP

En campamento

PLANTA ASFALTICA GENERADOR 120 TN/H MINIMO (UNO)

PLANTA ASFALTICA CON GENERADOR AMMNANN PRIME 140 DE 120 TON/H

En campamento

TERMINADORA DE ASFALTO 150 HP (3m DE ANCHO MINIMO) (DOS)

TERMINADORA DE ASFALTO 3m DE ANCHO AMMANN AFT350 DE 150HP

En campamento

TERMINADORA DE ASFALTO 3m DE ANCHO AMMANN AFT350 DE 150HP

En campamento

BOMBA DE PRUEBA HIDROSTATICA (UNA)

BOMBA DE PRUEBA HIDROSTATICA

En campamento

RODILLO HIDRAULICO TANDEM 99HP MINIMO (TRES)

RODILLO HIDRAULICO TANDEM HD 90 DE 136HP

Trabajos en frentes

RODILLO HIDRAULICO TANDEM HD 80 DE 136HP

Trabajos en frentes

RODILLO HIDRAULICO TANDEM HD 110 DE 134HP

Trabajos en frentes

PERFORADORA DE HORMIGON 4HP MINIMO (UNO)

PERFORADORA DE HORMIGON UNITEC 160 DE 4HP

Fresado de asfalto en frentes
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DETALLE DEL EQUIFO ({TIPO-POTENCIA-CAPACIDAD)

OFERTADO

ASIGNADO

ACTIVIDAD QUE CUMPLE ESTE

PLANTA DE ASFALTO PARA RAP CON GENERADOR 120TN/H (UNO)

PLANTA DE ASFALTO PARA RAP CON GENERADOR AMMANN 140R 120TN/H

En campamento

SOLDADORA DE ELECTROFUSION (DOS)

SOLDADORA DE ELECTROFUSION TECHWIN 605C

En campamento

SOLDADORA DE ELECTROFUSION TECHWIN 605C

En campamento

MAQUINA DE TERMOFUSION (DOS)

MAQUINA DE TERMOFUSION TECHWIN 605C

En campamento

MAQUINA DE TERMOFUSION TECHWIN 605C

En campamento

CARRO GRUA DE 5TN (UNO)

CARRO GRUA PALFINGER ATTACK 5,7TN

En campamento

CORTADORA DE ASFALTO 8HP (UNA)

CORTADORA DE DISCO EDCO-USA 8826 31HP

En campamento

MEGGER PARA VERIFICACION DE LAS CARACTERISTICAS DEL CABLE
SUBTERRANEO (DOS)

MEGGER PARA VERIFICACION DEL CABLE MF1835

En campamento

MEGGER PARA VERIFICACION DEL CABLE MF1835

En campamento

MAQUINAS DE ARRASTRE (PULLER) TENDIDO DE CABLES SUBTERANEOS
(UNO)

20KW

MAQUINA DE ARRASTRE (PULLER) PARA TENDIDO DE CABLE SUBTERANEO

En campamento

MONTACARGA 4TN MINIMO (UNO)

MONTACARGA 4TN DOOSAN D45S

En campamento

EQUIPO DE PRUEBA DE POTENCIAL (UNO)

EQUIPO HI-POT 40K VAC HIGH VOLTAGE VLF 4022CM

En campamento

MALLA PARA TRACCION DE CABLES (UNO)

MALLA PARA TRACCION DE CABLES VOMAC C08

En campamento

EQUIPO PORTA BOBINA PARA TENDIDO DE CABLE (UNO)

EQUIPO PORTA BOBINA PARA TENDIDO DE CABLE OMAC F155

En campamento

EQUIPO PARA PROTECCION Y TENDIDO DE CABLES (UNO)

EQUIPO PARA PROTECCION Y TENDIDO DE CABLES OMAC F151

En campamento

MAQUINA PELADORA DE CABLE DIFERENTES CALIBRES (TRES)

PELADORA DE CABLE ZUPPER BZ-300

En campamento

PELADORA DE CABLE ZUPPER BZ-300

En campamento

PELADORA DE CABLE ZUPPER BZ-300

En campamento

MAQUINA DE COMPRIMIR CONDUCTORES (TRES)

MAQUINA COMPRESION CONDUCTORES CEMBRE IDT

En campamento

MAQUINA COMPRESION CONDUCTORES CEMBRE IDT

En campamento

MAQUINA COMPRESION CONDUCTORES CEMBRE IDT

En campamento

MAQUINA PELADORA DE CAPA SEMICONDUCTORA (DOS)

MAQUINA PELADORA DE CAPA TRANLUZ TL5749

En campamento

MAQUINA PELADORA DE CAPA TRANLUZ TL5749

En campamento

TORQUIMETROS (TRES)

TORQUIMETROS STANLEY J6072C

En campamento

TORQUIMETROS STANLEY J6072C

En campamento

TORQUIMETROS STANLEY J6072C

En campamento

La Constructora Sl cumple con el minimo del equipo requerido ofertado en el contrato.
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16. CONDICIONES CLIMATICAS

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIODE 2016

wlrdvilistololmlml ol vl slofidmimpolvlsto | clmlm]advisio i m|m|a|pias] =
ESTADO DEL 1 ALMm v D. | M1 Limin s {D L Imia
TIEMPO

112f30als|6}7|8|o|1ofsa|12{23j14]15fa6}17|18]19]|20|2122|23§24{25]26)27|28]23]|30 100

DESPEJADO X X X X 4 113%

NUBLADO | X XX XIX]|X X XIXPXX X{X|X X X|X| 17 |57%

LLUVIA

DESPEJADO X{XIX X X X X 7 123%

NUBLABO | X XX X X XiX{X}X XIXIX]|X X X X | 16 |53%

LLUVIA X X XX

DESPEJADO XX

NUBLADO | X X XIX[XIX]|X X|IXIX|X X X XX X | 16 |53%
LLUVIA X XX X X XIX]X|X 9 |30%

NOTA: recalcar el porcentaje alto de lluvia en el mes de junio
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17. ACTIVIDADES COMPONENTES DEL PROYECTO

1. SEGURIDAD INDUSTRIAL
Conclusiones
o Se realiza 4 inspecciones conjuntas con personal de Administracién del Municipio de
Loja, Consorcio Loja, Auditoria Ambiental del Municipio de Loja, y, Fiscalizacion;
determinandose un total de 96 hallazgos.

o Enla aplicacién de medidas correctivas para cumplir los compromisos adquiridos en las
inspecciones semanales conjuntas, el grado de cumplimientos estd dentro del rango
de satisfactorio.

o FEl orden y limpieza, y; pasos peatonales no adecuados, son las condiciones que
mayormente se repite como hallazgos.

o Herramientas eléctricas sin protectores de seguridad, estructuras para trabajos en
altura no adecuadas, no utilizacion de equipos de protecciéon personal (EPP), y
entibado de todo tipo de excavaciones, condiciones de riesgo intolerable ante lo cual
Consorcio Loja 2015, deberd tomar acciones inmediatas.

Recomendaciones
v’ Consorcio Loja 2015, deberd implementar un plan de capacitacién y adiestramiento en
uso correcto de maguinas eléctricas.

v’ Consorcio Loja 2015, debera implementar un plan de entrega y renovacion de equipos
de proteccidn personal, tanto para personal propio como para contratistas.

v’ Consorcio Loja 2015, debe hacer conocer a Fiscalizacion el plan estratégico para
instalacién de sefializacion de seguridad en cada uno de los frentes de trabajo.

v De acuerdo al andlisis de riesgo de los hallazgos determinados durante el mes de julio
se deberd implementar un procedimiento para excavaciones en la construccion de las
cdmaras de transformacion y pozos comunes.

2. PAVIMENTOS.
Conclusiones.

o De acuerdo a intervencion y avance de obra, se realiza inspeccidén y control de los
trabajos que se ejecutan, exigiendo el cumplimiento de los requisitos de calidad de
materiales y mezcla del hormigén asféltico, para lo cual se procede con las
comprobaciones correspondientes en obra, en planta y en laboratorio, elaborando las
comunicaciones e informes técnicos del caso, relacionados fundamentalmente con la
especialidad de pavimentos.

o Es responsabilidad contractual, que el contratista ejecute la obra con sujecién a las
especificaciones generales y particulares de la obra, y disefios debidamente
autorizados por la Fiscalizacion.
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o Fiscalizacién durante la ejecucién de los diferentes rubros viene realizando el

seguimiento permanente y tomando decisiones de manera oportuna, puntualizando
en campo las acciones que se deben efectuar de conformidad a especificaciones
técnicas y documentos contractuales.

Recomendaciones.

v" Realizar el control del proceso constructivo en cuanto al cumplimiento de los

[£8)

requisitos de calidad de los agregados, densificacién, espesores y cotas, referentes a la
obra bdsica a nivel de subrasante y cada una de las capas de la estructura de
pavimento.

Es responsabilidad del Contratista que el hormigén asfaltico que se produzca en
planta, cumpla con el disefio de la férmula maestra de obra, el Contratista no podr
realizar ninguna modificacién o cambio sin previa notificacién, andlisis técnico y
autorizacién por parte de Fiscalizacién. Para su control, peridédicamente o cuando sea
necesario, se tomardn muestras de agregados para comprobacién de la granulometria,
y briquetas de la mezcla asfaltica preparada, para ser sometidas a los ensayos seglin
método Marshall y establecer las propiedades de la mezcla que deberdn cumplir con
las tolerancias de especificacion.

ELECTRICO

Conclusiones

@]

Se ha encontrado con varios inconvenientes que se van resolviendo en el transcurso
del proyecto.

Recomendaciones
v Trabajar en conjunto con las empresas involucradas en el proyecto CNT, EERSSA,
Municipio de Loja, Consorcio Loja, y Fiscalizacién.

4, SANEAMIENTO AMBIENTAL
Conclusiones

o]

El nivel de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental es 93,68% que corresponde a
un nivel de confianza muy alto y a un nivel de riesgo muy bajo

El Grado de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental es Satisfactorio

Se ha implementado las medidas que, segtn el cronograma de implementacién del
Plan de Manejo Ambiental se tenia previsto cumplir en el cuarto mes de trabajo,
junio del 2016.

El indice de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del mes de marzo del 20186,
es de 92,10%, el obtenido en el mes de abril es de 84,73%, el obtenido en el mes de
mayo, es de 88,94% y el del mes de junio es de 93,68%

En el mes de junio del 2016 se realizaron 4 inspecciones conjuntas, en las cuales se
determinaron 96 hallazgos.
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18 hallazgos se determinaron en la inspeccidn desarrollada el 02 de junio del 2016, 35
hallazgos en la inspeccién del 09 de junio del 2016, 24 el 16 de junio y 19 se
detectaron en la inspeccién del 23 de junio del 2016.

En lo referente a la aplicacion de las medidas para corregir los hallazgos detectados
en las inspecciones semanales conjuntas, el grado de cumplimiento de la aplicacién
de estas medidas esta dentro del rango de satisfactorio.

Los hallazgos mds frecuentes, con un valor de 6 repeticiones cada uno, son los
relacionados con el riesgo de caidas por la falta de tapas en los diferentes pozos de
revision, y el relacionado con la contaminacién paisajistica, por la presencia de
residuos o escombros y su mala gestion.

El Gobierno Provincial de Loja, Mediante RESOLUCION Nro. GPL-2016-6336, Otorga el
Registro Ambiental para el proyecto: Construccion y operacion de campamento
perteneciente al Consorcio Loja 2015, a ser usado en el proyecto: Construccion del
Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la ciudad
de Loja. El cédigo del Registro Ambiental en el SUIA: es MAE-RA-2016-251939.

El Gobierno Provincial de Loja, Mediante RESOLUCION Nro. GPL-2016-7414, Otorga el
Registro Ambiental para el proyecto: Construccién y operacién de Taller Mecdnico
perteneciente al Consorcio Loja 2015. Ei cdigo del Registro Ambiental en el SUIA: es
MAE-RA-2016-251986.

El Ministerio del Ambiente, Mediante RESOLUCION Nro. 210361, Otorga el Registro
Ambiental para el proyecto: Planta Procesadora de Hormigén y Asfalio temporal
perteneciente al Consorcio Loja 2015. El cddigo del Registro Ambiental en el SUIA es:
MAE-RA-2016-252472.

Recomendaciones _
v El Consorcio Loja, en atencion a la legislacién ambiental vigente, debe tramitar su registro

como generador de desechos peligrosos para la operacién del Taller mecdnico y la planta
de concreto y asfalto.

El Consorcio Loja 2015, debe procurar que los conductores de los volquetes, siempre
coloquen las lonas para el transporte de material. Ademads las lonas deben estar siempre
en buenas condiciones, reemplazando aquellas que producto del contante uso se
desgasten y no puedan cumplir plenamente su objetivo.

La limpieza de las baterias sanitarias debe realizarlo diariamente, esta medida no se
cumple, la limpieza de las baterias sanitarias se la realiza cada tres dias.

El uso de las carpas debe ser exclusivo para situaciones de emergencia, las mismas con el
tiempo han sido utilizadas como bodegas.

Es necesario que El Consorcio Loja 2015, debe procurar siempre que los Tangques
instalados este siempre habilidoso para su uso y en las mejores condiciones (pintura,
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materiales, estabilidad, etc.) Conforme al cronograma de obras establecido, se realizard el
incremento progresivo de Tanques.

v' Es importante que el personal asentado en los diferentes frentes de obra estén
capacitados en temas relacionados con las buenas practicas medioambientales en la
construccién, por lo que uno de los cursos a dictarse en el presente afio deberd abordar
este tema.

v" Procurar siempre que la sefialética instalada este siempre en las mejores condiciones
(pintura, materiales, estabilidad, etc.) Para los trabajos posteriores, la colocacion de
sefialética se la realizard conforme a un plan bien estructurado, conforme los riesgos y
necesidades de los frentes de trabajo a intervenir.

v' En atencién al Reglamento para la prevencidn y control de la contaminacién por desechos
peligrosos, que en su articulo 204 establece que, quienes emprendan actividades nuevas,
cuyos procesos generen desechos peligrosos, de acuerdo a lo establecido en el Régimen
Unico de Evaluacién de Impactos Ambientales tendrén un plazo de 90 dias a partir de su
funcionamiento, para registrarse como Generador de Desechos peligrosos, El Consorcio
Loja 2015, conforme al cronograma establecido, debera tramitar su Registro como
Generador de Desechos Peligrosos, en base al Acuerdo Ministerial 026 que Expide los
Procedimientos para: Registro de generadores de desechos peligrosos, Gestion de
desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte de materiales
peligrosos

v' Es necesaria la capacitacion y concientizacién al personal de obra, para que estos hagan el
uso adecuado de los tanques de basura, ubicando los desechos sélidos de acuerdo a la
forma de clasificacién establecida.

v" El Consorcio Loja 2015, debe definir los roles y funciones de los técnicos responsables
tanto de seguridad como de medio ambiente.

v El retiro de escombros — material excedente de construccién se debe ser retirar de las
dreas de trabajo de forma constante, y no dejarse acumular.

v’ El Consorcio Loja 2015, debe implementar las medidas necesarias para corregir los
hallazgos relacionados con la faita de adecuacion de pasos peatonales seguros, hallazgos
relacionados con el no uso o el mal estado del equipo de proteccién personal, v los
‘relacionados con la inadecuada o deficiente gestién de la basura.

5. TELECOMUNICACIONES
Conclusiones

o Con oficio N 0144-A-UAP-2016, el GAD Municipal envia informacién técnica para
semaforizacién, con Oficio INCA-DS-ML-338-2016, La Fiscalizacién da a conocer la no
aplicabilidad de los disefios planteados por el Municipio de Loja y el alcance de las
nuevas necesidades que no se han previsto contractualmente (canastillas y postes o
Gnicamente canastillas). Con oficio N° 0158-A-UAP-2016, el GAD Municipal dispone a
fiscalizacion la creacidn de rubros nuevos para los rubros no contractuales.

o Se realiza replanteo de pozos y cruces, existen problemas por no contar con planos
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definitivos horizontales y verticales.

o Se solicita a fabricante de canastillas galvanizadas (GALVANORTE) realizar las
respectivas pruebas en laboratorio que avalen el cumplimiento de normas técnicas
solicitadas en especificaciones.

o Se solicita a fabricante de tapas de hierro fundido (FIGSA) realizar las respectivas
pruebas en laboratorio que avalen el cumplimiento de normas técnicas solicitadas en
especificaciones.

o Se solicita a CNT que retire postes que obstaculizan la construccién de pozos
comunes en calle Macara y calle Miguel Riofrio. Se realiza el retiro de estos postes
solicitados.

o Luego de revision de pozos de paso y acometida con funcionarios CNT, se solicité a la
constructora ejecutar con las tareas correctivas especificadas en informe enviado.

o Se realizd visita técnica con funcionario de la CAF donde se recorrié la construccién
de zanjado, camaras de transformacién, puestas a tierra.

Recomendaciones

v' Pronta coordinacién en retiro de infraestructura existente.

v' Coordinar trabajos con constructora en excavaciones a maquina en esquinas, con el fin
de evitar problemas, se recomienda entibar.

v Las supervisiones realizadas por técnicos de entidades que brindan servicios publicos
basicos, tales como: EERSSA y CNT, y que son parte del Proyecto, deben de contemplar el
trabajo mancomunado en equipo y una visién de un servicio integral y no particular.

v El GAD Municipal debe regular el uso del espacio publico para la instalacién de
infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones soterrada, ya que este alejamiento
entre entidades (GAD, CNT, EERSSA) ha generado demasiados inconvenientes en la
ejecucion del proyecto.

6. ALCANTARILLADO SANITARIO
Conclusiones

o Avenida Eduardo Kingman entre Calle Saraguro vy Alamor. En este sector de la
Avenida Kingman lado nor-este no tiene disefiada la red de alcantarillado sanitario
para conectar a las viviendas existentes. Conectar éstas viviendas a la red del otro
lado nor-oeste implica algunos inconvenientes para la conexién de las redes. Se
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recomienda la instalacién de una pequefia red con un pozo de cabecera (67’) que se
conecta con el pozo 67 con tuberia de PVC ¢ 250mm, para dar la continuidad del
servicio a estas viviendas. La longitud de la nueva red es de 43,30m, pendiente del
2,1% y una velocidad de 0.78 m/s.

o Calle Sucre entre calles Saraguro vy Gonzanama. Las redes de alcantarillado sanitario
antiguo al que estaban conectadas las acometidas domiciliarias en la calle Sucre
entre Saraguro y Gonzanama tienen profundidades mayores a las del disefio actual,
esta situacidon genera que no todas las viviendas puedan conectarse a las redes
disefiadas en el presente proyecto. Se recomienda profundizar las redes hasta las
cotas en las que se pueda realizar las conexiones domiciliarias respetando pendientes
minimas de las acometidas y controlando que las redes nuevas cumplan con
normativa en cuénto a velocidad y flujo. '

o Calle Kingman lado nor-oeste entre calles Alamor y Saraguro. En este tramo del
alcantarillado sanitario se presenta nuevamente el problema de las conexiones
domiciliarias que salen a la red antigua con profundidades de entre 2 y 2.20m,
adicionalmente por presencia de tuberia que cruza la calle Saraguro no se podia
llegar a la profundidad del pozo 68 de 1,80m. La red actual estd disefiada con
profundidades de entre 1,60 y 1,80m que no permiten las conexiones domiciliarias
actuales. Se recomienda la profundizacién de la red en este tramo partiendo del
pozo 48 como cabecera con 1.40m de profundidad conectado al pozo 68’ con 2.0m
de profundidad para llegar al pozo 68 con 2,17m de profundidad obligada por las
razones expuestas antes.

o Calle Kingman lado nor-oeste entre calles Saraguro y Gonzanamd. En este tramo, se
presenta el problema de las conexiones domiciliarias que salen a la red antigua con
profundidades de entre 2,3 y 2.50m. De igual manera al llegar a la calle Gonzanam,
existe el cruce de las tuberias de agua potable nuevas y antiguas que no permiten
mantener la profundidad del pozo 82 del disefio actual. Cabe sefialar que los pozos
de la red combinada a la que estdn conectadas las domiciliarias, tienen
profundidades entre 2,3 y 2,50m. Se recomienda profundizar la red de alcantarillado
sanitario en este tramo iniciando en el pozo 68 de cabecera con profundidad de
1,60m, pozo 81 con profundidad de 2,30m, pozo 81’ profundidad de 2,50m y
terminando en el pozo 82 con una profundidad obligada de 2,75m.

o Calle Saraguro entre Av. Kingman v Sucre. La presencia de tuberias antiguas en la
calle Saraguro impiden colocar la nueva red sanitaria con las cotas y pendientes
disefiadas tanto en los pozos de revision como en la red de tuberias y acometidas
domiciliarias. Las acometidas domiciliarias en la calle Sucre no es posible ubicarlas
con las cotas de disefio actuales, se requiere profundizar el pozo 70 con direccién al
33. Se recomienda profundizar la tuberia de alcantarillado sanitario para pasar por
debajo de la tuberia existente que cruza diagonalmente entre el pozo 68 y 69, y
también realizar las conexiones domiciliarias con normalidad. Profundizar el pozo 70
en la interseccion de las calles Saraguro y Sucre. .

o Calle Sucre entre calles Saraguro vy Chile. Viviendas ubicadas en el tramo de la calle
Sucre entre Saraguro y Chile estdn conectadas a la red antigua de alcantarillado
combinado a profundidades de entre 1,80 y 2.0m, por lo que con la red actual
disefiada entre 1,60m v 1,80m, esas conexiones no serfa posible ejecutarlas. Se
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recomienda profundizar el pozo 70 en la interseccion de calle Sucre y Saraguro a una
profundidad de 2,02m y mantener el pozo 33 a la profundidad de disefio, esto es
1,80m.

o Avenida Eduardo Kingman entre Calle Saraguro y Alamor. En este sector de la
Avenida Kingman lado nor-este no tiene disefiada la red de alcantarillado sanitario
para conectar a las viviendas existentes. Conectar estas viviendas a la red del otro
lado nor-oeste implica algunos inconvenientes que imposibilitan dicha conexién
como es la presencia de las redes de agua potable nuevas y antiguas, raices de los
arboles del parterre central.

Recomendaciones

v El contratista planifique su participacion, bajo un adecuado y practico marco logico
constructivo. la actuacién del consorcio debe darse de una manera coordinada y
coherentemente técnica.

v Se recomienda mejorar la logistica en todos los campos (personal, equipo y materiales),
para evitar la desorganizacion y por consiguiente carecer de un plan de trabajo aplicable
al Proyecto.

18. ACCIONES RELEVANTES

v la estacién invernal presente en el periodo del 01 al 30 de junio del 2016, ha provocado
paralizaciones temporales en la ejecucion de la estructura y pavimentacion de las calles
intervenidas. En el informe se sefiala el cuadro de las condiciones climaticas del mes de junio.

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES
CONCLUSIONES

v" Hasta el 30 de junio, periodo de‘ejecucién de la planilla Nro. 04, ha transcurrido 120 dias que
representa el 14.29% del plazo contractual (28 meses).

v Se estima el avance fisico del 8% aproximadamente.

v En el presente periodo junio del 2016, se ejecut6 un valor de $ 631.827,93, el componente de
Regeneracién Urbana corresponde al 29.73% ($187.836,62), Agua Potable al 35,73%
($225.749,67), Alcantarillado Sanitario al 4,45% ($28.098,83), Alcantarillado Pluvial al 16,09%
($101.669,08), Redes Eléctricas al 10,24% ($64.692,62), CNT al 2,10% (613.263,07), Fibra
Optica al 1.66% ($10.518,04) y Saneamiento Ambiental al 0.00% (50,00).

v El porcentaje del monto acumulado de la planilla mensual 1, 2, 3 y 4 ($1.893.208,94),
corresponden a: el componente del Regeneracion Urbana es del 27.90%, Alcantarillado
Sanitario es del 7.50%, Agua Potable es del 20.46%, Alcantarillado Pluvial es del 10.55%, Redes
Eléctricas es del 17.76%, CNT es del 4.85%, Red de Fibra Optica es del 3.75%, Plan de Manejo
Ambiental es del 4.50%.

v En el periodo del informe Nro. 04 se han ejecutado rubros de Agua Potable, Alcantarillado
Sanitario, Alcantarillado Pluvial, Redes Eléctricas Subterrdneas, CNT, Red de Fibra Optica
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Municipal y Regeneracion Urbana, que representa el 1.30% del monto del contrato, siendo lo
programado para éste periodo el 1.27%.

v Para el mes de junio del 2016, el nivel de cumplimiento (NC) del Plan de Manejo Ambiental del
proyecto: es de 93.68%, valor que corresponde a un nivel de confianza muy Alto y un nivel de
riesgo muy Bajo.

v La Fiscalizacién estima que los trabajos ejecutados reflejan un atraso en el cronograma de
ejecucion, sobre todo, en lo que se refiere al componente Eléctrico (Culminacién de Cajas,
pozos en comun y cdmaras de transformacién). En el numeral 8 del presente informe se
sefiala los déficits acumulados en los componentes de Agua Potable (0.19%), Redes Eléctricas
(0.38%), CNT (0.10%) y Fibra Optica (0.08%).

RECOMENDACIONES

v' Coordinacién de los entes participantes en el proyecto, CNT EP, EERSSA, Municipio de Loja,
para la toma de decisiones acertadas y oportunas con respecto a las observaciones
presentadas en el proyecto.

V' En la ejecucidon del proceso constructivo de Pavimento, el Contratista debe continuar
cumpliendo con los requisitos de calidad de los agregados, densificacion, espesores y cotas,
referentes a la obra basica a nivel de subrasante y cada una de las capas de la estructura de
pavimento en conformidad con alineamientos, pendientes y secciones transversales
establecidas, disefios y, especificaciones constantes en el manual MOP-001-F-2002.

v El Contratista no podra realizar ninguna modificacién o cambio sin previa notificacion, del
hormigén asféltico que se produzca en planta, de acuerdo al disefio aprobado de la férmula
maestra de obra.

v El Contratista debera realizar las acciones y medidas correctivas de la carpeta asfaltica
afectada por fisuramientos en dreas puntuales.

v’ la distribucién del hormigén asfaltico deberd aplicarse sobre una base densificada, limpia y
seca e imprimada de acuerdo con las especificaciones técnicas.

v El Consorcio Loja 2015 deberd tramitar y obtener el Acto Administrativo favorable por parte
del Autoridad Ambiental para la operacién y mantenimiento de: la infraestructura en el
campamento instalado, la planta de produccién de hormigén y de mezcla asfaltica, el taller
mecanico. El plazo para la peticién de lo sefialado seré hasta el 31 de junio de 2016.

v" El Consorcio Loja 2015 debera tramitar el Registro como generador de desechos peligrosos,
previo a la obtencion de la Licencia Ambiental
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v" Se debe realizar pruebas para comprobar la inexistencia de juntas deficientes, deformaciones

de la tuberfa, partes extrafias en el interior o cualquier otro defecto que obstaculice el
adecuado tendido del cable proyectado en las canalizaciones eléctricas y de
telecomunicaciones.

En algunas aceras del Proyecto, el espacio fisico disponible no permite la construccién de los
pozos individuales de revision, previstos en el contrato, por lo que la Fiscalizacidn propuso la
construccién de un pozo comUn para cada una de las instituciones EERSSA, CNT y Municipio, y
se propuso para su pago una liquidacién de los rubros que constan en el APU contractual y su
valor se prorrateard de acuerdo al drea que ocupen las instituciones involucradas.

De acuerdo a lo sefialado en el cuadro “AVANCE VALORADO POR COMPONENTE” en el item 4,
se determina que el avance programado acumulado es 4.24% y el avance ejecutado
acumulado es 3.89%, determinandose una diferencia en negativo de 0.35%.

En el Contrato se establece: Clausula Décimo Segunda.- MULTAS: Lit. €) Por incumplimiento
en el avance de los trabajos de conformidad con el cronograma valorado contractual vigente.
El cumplimiento minimo deberd ser superior al 80% del avance correspondiente al mes
evaluado mas el 100% del avance acumulado del periodo anterior.
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