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MUNICIPIO DE LOJA
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL
CONTRATO Nro. 109 - 2014

En la ciudad de Loja, a los cinco dias del mes de agosto del dos mil quince, se constituyen por
una parte en representacion del Municipio de Loja los sefiores Ing. Cesar Reyes Barros e Ing. Luis
Guachon Patifio, Ricardo Ortega Suing e Ing. José Mereci en representacion del ‘Municipio de
Loja, y por otra parte el Ing. Miguel Campoverde Gonzaga contratista de la Institucion, con el
objeto de proceder a suscribir la presente Acta de Entrega Recepcion Provisional, bajo las
siguientes clausulas y términos:

1. ANTECEDENTES;

® De conformidad con los articulos 22 de la Ley Orgédnica del Sistema Nacional de
Contratacién Publica - LOSNCP —y 25 y 26 de su Reglamento General — RGLOSNCP, el
Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la ejecucion de:
“CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DATA CENTER DEL MUNICIPIO DE
LOJA"

* Previo los informes y los estudios respectivos, la maxima autoridad de la
CONTRATANTE resolvié aprobar el procedimiento de Menor Cuantia No. MCO-ML-DI-
13-2014 para la “CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DATA CENTER DEL
MUNICIPIO DE LOJA" y con la debida disponibilidad de fondos en la partida
presupuestaria No. 2926, se realiza la convocatoria.

¢ Luego del proceso correspondiente la maxima autoridad de la contratante adjudica la
obra “CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DATA CENTER DEL MUNICIPIO
DE LOJA” al oferente Ing. Miguel Campoverde Gonzaga.

2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION:

. Con fecha 18 de diciembre de 2014, se suscribe el Contrato No. 109 - 2014, entre la
Municipalidad de Loja, y el Ing. Miquel Campoverde Gonzaga.

. El objeto del contrato es realizar los trabajos de: “CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA
ETAPA DEL DATA CENTER DEL MUNICIPIO DE LOJA.”

. El plazo para la ejecucién del contrato es de NOVENTA (90) dias calendario,
contados a partir de la entrega del anticipo

. La fecha de entrega del anticipo es el 26 de enero de 2015, por la cantidad de
$68.429,01 (sesenta y ocho mil cuatrocientos veinte y nueve con 01/100) dolares
americanos.

] El monto estimativo del contrato original es de $ 136.858,03 (ciento treinta y seis

mil ochocientos cincuenta y ocho con 03/100) délares americanos.
3. CONDICIONES OPERATIVAS:

) La cldusula décima quinta del Contrato Nro. 109-2014, designa la Fiscalizacién del
contrato al Ing. Luis Guachdn y como Administrador al ing. César Reyes Barros.

. Con fecha 26 de enero de 2015, el contratista inicia la obra.

. El control de! cronograma de trabajo, la cuadrilla tipo, la situacién climética y las
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especificaciones técnicas se las realizé mediante |a legalizacién del libro de obra

respectivo.

4. LIQUIDACION ECONOMICA:

Para el pago de los trabajos realizados se ha elaborado las siguientes planillas, segun el

siguiente detalle.

. Valor IVA - o 30 % Liquide a
Planilla No. Planilla (12%) Valor Total | Anticipo | 1% IR (12 % 1VA) pagar
PLANILLA UNO 20259.87 | 2431.18 | 22691.05 | 10129.94 | 202.60 729.35 11 629.16
REAJUSTE DE PRECIOS
FROVISIONAL DE LA 101,30 12.16 113.46 1.01 3.65 108.80
PLANILLA UNO
PLANILLA DOS 5896009 | 707521 | 6603530 | 29480.05| 589.60 | 212256 | 33843.09
REAJUSTE DE PRECIOS
PROVISIONAL DE LA 471.68 56.60 52828 4.72 16.98 506.58
PLANILLA DOS
PLANILLA TRES (FINAL) | 47 60090 | 5712.11 | 53313.01 | 28819.03  476.01 | 1713.63 | 22304.34
REAJUSTE DE PRECIOS
PROVISIONAL DE LA 450.76 54.09 504.85 451 16.23 484,11
PLANILLA TRES (FINAL)
REATUSTE DE PRECIOS
DEFINITIVO DEL 684.29 82.11 766.40 6.84 24.63 734.93
ANTICIPO
TOTALES: 128 528.89 | 15423.46| 14395235 | 68429.02 | 1285.29] 4627.03 | 69611.01
5. LIQUIDACION DE PLAZOS:
] E! plazo del contrato fue de noventa {90} dias calendario contados a partir de la fecha
de la firma del contrato.
Fecha de inicio de trabajos segiin contrato 26 de enero de 2015
Fecha de inicio real de trabajos 26 de enero de 2015

Fecha de pago del anticipo

Fecha de terminacion de la obra segun contrato

Por lo tanto no existe mora.

CONSTANCIA DE LA RECEPCION

26 de enero de 2015
25 de abril de 2015

Con Memorando 785-DSI-ML-2015-M, el Ingeniero Camilo Solis Alvarez, Director de
Sistemas Informaticos, autoriza la comisién técnica de recepcion de los trabajos
culminados dentro del contrato 109-2014, en relacion a la Construccién de la Il Etapa
del Data Center del Municipio de Loja.
Con oficio N° 097-MTCG-2015 de fecha 17 de julio de 2015, el Ing. Miguel
Campoverde Gonzaga solicita dar el tramite a la planilla de liquidacién de obra No. 3
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correspondiente al periodo de trabajo del 01 al 25 de abril de 2015.

. Con memorando Nro. ML-GOP-T-LRGP-2015-0549-M de fecha 15 de abril de 2015, el
Ing. Luis Guachén Patifio solicita al Ing. Edgar Toro, Asesor Técnico Eléctrico
Contratado, emitir su criterio con respecto a la creacién de rubros nuevos enviada
por el contratista Ing. Miguel Campoverde Gonzaga, ademds autorice el cambio de
especificaciones de los rubros de los items 53 y 54 de la tabla de unidades segin
memorando Nro. ML-GOP-TI-LRGP-2015-0445-M.

» Con memorando Nro. ML-GOP-TI-LRGP-2015-0554-M el Ing. Cesar Reyes Barros,
Administrador del Contrato 109-2014, solicita al Director del Area Informatica, ing.
Camilo Solis Alvarez, {a elaboracién de contrato complementario para la creacién de
nueves rubros en la construccién de la segunda etapa del Data Center del Municipic
de Loja.

. Con memorando Nro. ML-DSI-2015-380-M, con fecha 17 de abril de 2015, el Ing.
Camilo Solis Alvarez, Director de sistemas Informadticos, solicita al Dr. José Bolivar
Castillo, Alcalde del Cantén Loja, la autorizacidn para la elaboracién de contrato
complementario.

. Con memorando Nro. ML-DSI-2015-769-M, con fecha 07 de julio de 2015, el Ing.
Camilo Solis Alvarez, Director de Sistemas Informaticos, solicita al Alcalde del Cantdn
Loja la recepcidn de obra, indicando que una vez culminados los trabajos dentro del
contrato No. 108-2014, relacionado con la “Construccién de la Il etapa del Data
Center del Municipio de Loja” se proceda a designar la comision técnica de recepcién
de los trabajos, sugiriendo incluir al Jefe de Electrénica y Telecomunicaciones Ing.
Ricardo Ortega Suing vy a un profesional de Obras Publicas el Ing. José Merecy.

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Realizada la inspeccién de la obra, se constata que la misma se ha ejecutado de conformidad a
las especificaciones técnicas establecidas para éste tipo de trabajos, asi como las determinadas
por la Gerencia de Obras Publicas y la Fiscalizacién. Pero seguird siendo responsabilidad del
Contratista cualquier vicio oculto de ejecucién gue por su naturaleza, no son visibles a simple
vista, hasta cuando lo determine la ley.

8. OTRAS

El acta de Recepcion Definitiva se suscribira transcurridos ciento ochenta dias, contados
a partir de la firma de la presente Acta de Recepcidn Provisional.



Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptacién, se suscribe la presente Acta
por las personas que intervienen en la diligencia.

ADMII;ISTRAD R CONTRATO

ING.3SE MERECI CARDENAS
DELEGADO
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ING. Ricard éa—i/ ( .

NG. Ricardo O ing Y

DELEGADO

CONTRATISTA

SECRETARIO DE QO.PP.MM.

CERTIFICA:

Que ia presente Acta fue aprobada a los cinco dias del mes de
agosto del afio dos mil quince.
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