MUNICIPIO DE LOJA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
CONTRATO No. 183-2018

“REMODELACION DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL Nro.1

MERCADO MAYORISTA”

COMPARECIENTES

En la ciudad de Loja, & los 16 dias del mes de enero del afio dos mil veinte, se constituyen en representacion del
Municipio de Loja por una parte el Ing. Vicente Espinoza Cordova, Administrador; Ing. Katty Gonzalez Jiménez,
Fiscalizadora, Ing. Karla Sanchez Jumbo, Delegada; y por ofra parte el Ing. José Luis Beltran Valarezo, Contratista
de la Institucién, con el objeto de proceder a formular la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA,
bajo [as siguientes cidusulas y terminos

1. ANTECEDENTES:
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Con fecha 11 de octubre del 2018, se suscribio entre el Municipio de Loja y el ing. José Luis Beltran
Valarezo, el Confrato de obra cuyo objeto es la “REMODELACION DEL CENTRO INFANTIL
MUNICIPAL Nro.1 MERCADQ MAYORISTA"

El monto del contrato asciende a la cantidad de $ 39,973.14 (TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y TRES CON 14/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), sin incluir
IVA.

El plazo contractual es de CUARENTA Y CINCO (45) dias, contados a partir de la suscripcion del
contrato, segun consta en la Clausula OCTAVA.- Plazo

LA CONTRATANTE, designa al Ing. Jorge Montaiio Ordofiez, en calidad de Administrador de Contrato
quien debera atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del
presente contrato, segun la clausula DECIMA QUINTA: DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO
LA CONTRATANTE, designa a la Ing. Veronica Alejandro Chamba, en calidad de Fiscalizador de
Contrato quien debera atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman
parte del presente contrato, segin la clausula DECIMA SEXTA: DE LA FISCALIZACION DEL
CONTRATO.

Mediante Memorando Nro. ML-T-2018-836, de fecha 14 de noviembre del 2018, la Lic. Monica Mora
Naula, Tesorera Municipal, remite al Ing. Jorge Montario Ordofiez, Administrador de! Contrato el pago
del anticipo por el valor del $ 11 991.94 délares americanos Gue corresponde al 30% del monto
contractual,

Mediante Memorando Nro. ML-GOP-TI-VCAC-2018-1861-M, de fecha 23 de octubre del 2018, la Ing.
Verbnica Alejandro Chamba, Fiscalizadora del Contrato, revisado por la ing. Carmen Maza Reinoso,
Coordinadora de Infraestructura, con Visto Bueno del Ing. Fausto Zurita Alvarez, Subgerente de Obras
Publicas, solicitan a Planificacion, el disefio eléctrico complementario Contrato 183-2018.

Mediante Memorando Nro. ML-GOP-2018-3193-M, de fecha 25 de octubre de! 2018, el Ing. Jimmy
Riofrio Neira, Gerente de Obras Piblicas. remite la solicitud del disefio eléctrico complementario de
Contrato 183-2018., al Arq. Diego Castro Costa, Director de Planificacion.

Mediante Memorando Nro. ML-GOP-TI-VCAC-2018-1856-M, de fecha 19 de octubre del 2018, Ia Ing.
Verdnica Alefandro Chamba, Fiscalizadora del Contrato, revisado por la Ing. Carmen Maza Reinoso,
Coordinadora de Infraestructura, con Visto Bueno del ing. Fausto Zurita Alvarez, Subgerente de Obras
Plblicas, solicitan a Planificacion, disefios y cromaticas de puertas del Centro Infantil Municipal Nro, 1
Mercado Mayorista.

Mediante Memorando Nro. ML-GOP-2018-3169-M, de fecha 23 de octubre del 2018, el Ing. Jimmy
Riofrio Neira, Gerente de Obras Piblicas. remite la solicitud de disefios y cromaticas de puertas del
Centro Infantil Municipal Nro. 1 Mercado Mayorista, al Arq. Patricio Cango Patifio, Director de
Planificacion Municipal
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Mediante Memorando Nro. ML-DP-2018-0437-M, de fecha 06 de noviembre del 2018, el Arq. Jorge
Alberto Loja, Técnico de Planificacion, con revision del Arg. Patricio Cango, Subdirector de Planificacion
y Visto Bueno del Arg. Diego Castro Costa, Director de Planificacion, remiten al Gerente de Obras
Publicas el disefio y cromatica de puertas del Centro Infantil Municipal Nro. 1 Mercado Mayorista

Con Memorando Nro. COR-CIM-MM-PASM-2018-0354, de fecha 27 de noviembre del 2018, suscnto
por la Lic. Maria del Carmen Aguirre, Coordinadora del Centro Infantil Mercado Mayorista y Centro
Municipal, solicita a la Lic. Martha Pezantes Sigcho, Directora del Patronato de Amparo Social
Municipal, se autoricen cambios en la ejecucidn de la obra “REMODELACION DEL CENTRO
INFANTIL MUNICIPAL Nro.1 MERCADO MAYORISTA”

Con Memorando Nro. CPP-PASML-2018-0292, de fecha 29 de noviembre del 2018 suscrito por el Ing.
Wilmer Carpio Toledo, Coordinador de Planificacién y Proyectos del Patronato de Amparo Social y
Municipal, solicita a la Lic. Martha Pezantes Sigcho, Directora (E) del Patronato de Amparo Social
Municipal, se autoricen cambios en la ejecucion de la obra “REMODELACION DEL CENTRO
INFANTIL MUNICIPAL Nro.1 MERCADO MAYORISTA”

Con Memorando Nro. CPP-PASML-2018-0293, de fecha 29 de noviemore del 2018, suscrito por el Ing.
Wilmer Carpio Toledo, Coordinador de Planificacion y Proyectos del Patronato de Amparo Social y
Municipal, remite al Ing. Jmmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Publicas, la autonzacion para los
cambios soficitados en la ejecucion de la obra “REMODELACION DEL CENTRO INFANTIL
MUNICIPAL Nro.1 MERCADO MAYORISTA”

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-VCAC-2018-1882-M, de fecha 29 de octubre de 2018, la Ing.
Veronica Alejandro, Fiscalizadora y el Ing. Jorge Montafio, Administrador, con revision de la ing.
Carmen Maza, Coordinadora de Infragstructura informan al Gerente de Obras Publicas, de algunas
novedades presentadas durante la ejecucion de la obra y que después de realizado el analisis
respectivo se evidencia la necesidad de crear rubros nuevos e incrementar cantidades de obra a través
de un contrato complementario por el valor de $1 621.83 (sin IVA), que representa el 4.06% del monto
del contrato; por tanto, solicitan que se comunique dichas particularidades a la Direccion de
Planificacion, como unidad proyectista y al PASML, como unidad requirente, a fin de que gestionen el
financiamiento correspondiente que permita una adecuada sjecucion del proyecto.

Con memorando No, ML-GOP-2018-3231-M, de fecha 30 de octubre de 2018, el Gerente de Obras
Publicas comunica del particular al Arg. Diego Castro, Director de Planificacion

Con Memorando Nro. ML-DP-2018-439-M, de fecha 06 de noviembre del 2018, suscrite por el Arq.
Diego Castro Costa, Director de Planificacion. solicita al Ing. Wilmer Carpio, Coordinador de
Planificacion y Proyectos del Patronato de Amparo Municipal, la certificacion presupuestaria por
creacion de rubros nuevos y contrato complementario.

Mediante Memorando Nro. D-PASML-2018-727, de fecha 13 de noviembre del 2018, suscrto por la Lic.
Martha Pezantes Sigcho Directora del Patronato de Amparo Social Municipal, solicita se emita la
certificacion presupuestaria a la Lic. Nancy Espinosa Rogel, Directora Financiera del Municipio de Loja.
Mediante Oficio No. 2018-031-DFG-GADLOJA, de fecha 13 de noviembre del 2018 el Ing. Diego
Guerrero, del Departamento de Planificacion informa al Ing. Cristian Capa. Jefe de Disefio Técnico y
Arquitectonico algunos aspectos concernientes al Contrato.

Mediante Memorando Nro. ML-JDTA-2018-1149-M. de fecha 13 de noviembre del 2018, el ing Cristian
Capa, Jefe de Disefio Técnico, revisado por el Arg. Patricio Cango Patifio. SubDirector de Planificacion
Municipal y el Arq. Diego Castro Costa, Director de Planificacion, informan al Gerente de Obras
Publicas que se ha solicitado la gestion financiera por parte del PASML, para rubros nuevos y contrato
complementario.

Mediante Memorando Nro CPP-PASML-2018-280, de fecha 16 de noviembre del 2018, Ing. Wilmer
Carpio Toledo, Coordinador de Planificacion y Proyectos del Patronato de Amparo Social y Municipal
remite al Arg. Diego Castro Costa, Director de Planificacion de! Municipio de Loja, la certificacion
presupuestaria solicitada.

Con Memorando Nro. ML-GOP-TI-VCAC-2018-1774-M, de fecha 09 de noviembre del 2018, suscrito
por la Ing. Verdnica Alejandro, Fiscalizadora, remite al Ing. Jorge Montafio Ordofiez, la sugerencia de
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paralizacion de los trabajos del contrato, hasta que se consiga el financiamiento econémico para
creacion de rubros nuevos y contrato complementario.

Con Oficio No. ML-GOP-TI-VCAC-2018-1094-OF, de fecha 09 de noviembre del 2018, el Ing. Jorge
Montafio Ordoriez, notifica al Contratista la paralizacion de las actividades a partir del 12 de noviembre
del 2018, a fin de que se tramite el financiamiento econémico para creacion de rubros nuevos y contrato
complementario.

Mediante memorando No. ML-JDTA- 2018-1163-M, de fecha 16 de noviembre del 2018, suscrito por el
Ing. Cristian Capa, Jefe de Disefio Técnico y Arquitectonico, revisado por el Arg. Patricio Cango Patifio,
SubDirector de Planificacion Municipal y el Arq. Diego Castro Costa, Director de Planificacion, remiten al
Gerente de Obras Publicas fa certificacion presupuestaria requerida.

Con fecha 16 de noviembre del 2018, se remite a la Gerencia de Obras Pablicas, la disponibilidad de
fondos en la partida presupuestaria, funcion 2,03.01.002.001, programa “Centro Infantil Municipal Nro. 1
Mercado Mayorista”, partida 7.501.07.01.042, denominacién “Remodelacion del Centro Infantil
Municipaf Nro. 1 Mercado Mayorista”, conforme consta en la certificacién presupuestaria No. 3.083,
conferida por el Jefe de Presupuesto. con visto bueno del Director Financiero Municipal.

Con memorando No. ML-GOP-TI-VCAC-2018-1985-M del 21 de noviembre de 2018, la Ing. Verdnica
Alejandro, Fiscalizadora; con revision de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura y visto
bueno del Ing. Fausto Zurita, Subgerente de Obras Publicas solicita se requiera a la Direccion
Financiera, emita las certificaciones presupuestarias para diferencia de cantidades, rubros nuevos y
contrato complementario, por separado.

Con memorando No. ML-GOP-2018-3461-M, de fecha 22 de noviembre de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio
Gerente de Obras Publicas remite lo soficitado a Ja Leda. Nancy Espinoza Rogel, Directora Financiera
Municipal,

Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos para Orden de Trabajo en la partida
presupuestaria, funcién 2.03.01.002.001, programa “Centro Infantil Municipal Nro. 1 Mercado
Mayorista”, partida 7.5.01.07.01.042, denominacion “Centro Infantil Municipal N° 1 Mercado Mayorista’,
conforme consta en la certificacion presupuestaria No. 3.165, de fecha 28 de noviembre de 2018,
conferida por el Jefe de Presupuesto, con visto bueno del Director Financiero.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-VCAC-2018-2113-M, de fecha 17 de diciembre de 2018, la Ing
Veronica Alejandro, Fiscalizadora solicita al Administrador la suscripcion de la Orden de Trabajo Nro.1
del Contrato 183-2018.

Con memorando No. ML-GOP-TI-JTM0-2018-2125-M, de fecha 18 de diciembre de 2018, el Ing. Jorge
Montafio Ordofiez, Administrador, con revisado de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de
Infraestructura y Visto Bueno del Ing. Fausto Zurita, Subgerente de Obras Piblicas. solicitan al Gerente
de Obras Publicas la suscripcion de la Orden de Trabajo Nro.1 del Contrato 183-2018.

Mediante memorando No. ML-GOP-2018-3724-M, de fecha 20 de diciembre de 2018, e! Ing. Jimmy
Riofrio, solicita a la Lcda. Piedad Pineda Luderia, Alcaldesa del Canton Loja, fa suscripcion de la Orden
de Trabajo Nro.1 del Contrato 183-2018.

Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria, funcion
2.03.01.002.001, programa “Centro Infantil Municipal Nro. 1 Mercado Mayorista”, partida
7.5.01.07.01.042, denominacién “Centro Infantil Municipal N° 1 Mercado Mayorista™, conforme consta
en la certificacion presupuestaria No. 3.166, de fecha 28 de noviembre de 2018, conferida por el Jefe de
Presupuesto, con visto buenc del Directora Financiera.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-VCAC-2018-2114-M, de fecha 18 de diciembre de 2018, la Ing.
Verdnica Alejandro, Fiscalizadora solicita al Administrador la autorizacion para la elaboracion de
contrato complementario, para lo cual remite bases de elaboracion de contrato complementario,
especificaciones técnicas de los rubros, tabla de cantidades y analisis de precios unitarios.

Con memorando No. ML-GOP-TI-JTMO-2018-2126-M, de fecha 19 de diciembre del 2018, suscrito por
el Ing. Jorge Montafio, Administrador, con revision de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de
Infraestructura y visto bueno del Ing. Fausto Zurita, Subgerente de Obras Publicas. solicita autorizacion
para elaboracion de centrato complementario al contrato principal 183-2018.
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Mediante memorando No. ML-GOP-2018-3754-M, de fecha 21 de diciembre del 2018, el ing. Jimmy
Riofrio, Gerente de Obras Piblicas, solicita la Lcda. Piedad Pineda Ludenia, Alcaldesa dei Cantdn Loja,
la elaboracion del contrato complementario del contrato principal Nro. 183-2018.

Mediante memorando No. ML-GOP-2018-3755-M, de fecha 21 de diciembre del 2018, la Leda. Piedad
Pineda Ludefia, Alcaldesa del Cantén Loja, dispone la elaboracion del contrato complementario del
contrato principal Nro. 183-2018, al Abg. Daniel Sempertegui Coronel, Procurador Sindico Municipal (E).
Con Memorando Nro. ML-PSM-2018-2920, de fecha 28 de diciembre del 2018, suscrito por el Abg.
Daniel Sempertegui Coronel, Procurador Sindico Municipal (E), se remite a la Gerencia de Obras
Piblicas, observaciones al expediente de la elaboracién del contrato complementario.

Con Memorando Nro. ML-GOP-2019-0040-M, de fecha 02 de enero del 2019, susctito por la Maxima
Autoridad, se designa como nueva Fiscalizadora del Contrato a la Ing. Katty Gonzalez Jiménez.
Mediante Memorando Nro. ML-GOP-TI-KCGJ-2019-0044-M, de fecha 16 de enero del 2019, se solicita
la actualizacién de lz Partida Presupuestaria Nroc. 3.166, Funcion: 2.03.01.002.001, Parlida
7.5.01.07.01.042; Denominacion Centro Infantil Municipal No. 1 Mercado Mayorista.

Con Memorando Nro. ML-GOP-TI-KCGJ-2019-0119-M, de fecha 17 de enero del 2019, suscrito por el
ing. Jimmy Riofrio, Gerente de Obras Publicas, solicita a la Lcda. Nancy Espinoza Rogel, Directora
Financiera, la actualizacion de la Certificacion Presupuestaria

Con fecha 22 de febrero del 2019, se remite a la Gerencia de Obras Publicas, la Actualizacion de la
Certificacion Presupuestaria No. 228, conferida por el Jefe de Presupuesto y el Director Financiero, que
acredita la existencia de recursos en la partida presupuestaria funcion 2.03.01.002.001, programa
“Centro Infantil Municipal Nro. 1 Mercado Mayorista”, partida 7.5.01.07.01.042, denominacion "Centro
Infantil Municipal N° 1 Mercado Mayorista”

Con memorando No. ML-GOP-TI-KCGJ-2019-131-M, de fecha 26 de febrero del 20189, fa Ing. Katty
Gonzélez, Fiscalizadora solicita al Administrador la autorizacion para la elaboracién de contrato
complementario, para lo cual remite bases de elaboracion de contrato complementario, especificaciones
técnicas de los rubros, tabla de cantidades y analisis de precios unitarios.

Con memorando No. ML-GOP-TI-JTMO-2019-132-M, suscrito por el Ing. Jorge Montafio, Administrador,
con revision de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura y visto bueno del ing. Fausto
Zurita, Subgerente de Obras Publicas, solicita autorizacién para elaboracion de contrato
complementario.

Mediante memorando No. ML-GOP-2018-0396-M, de fecha 27 de febrero del 2019, el Ing. Jimmy
Riofrio, Gerente de Obras Publicas, solicita !a Lcda. Piedad Pineda Ludena, Alcaldesa del Canton Loja,
la elaboracion del contrato complementario del contrate principal Nro. 183-2018.

Mediante memorando No. ML-GOP-2019-0357-M, de fecha 27 de febrero del 2019, la Lcda. Piedad
Pineda Ludefia, Alcaldesa del Cantdon Loja, dispone la elaboracion del contrato complementario del
contrato principal Nro. 183-2018, al Abg. Luis Narvaez Abad, Procurador Sindico Municipal (E).

Con fecha 07 de marzo de 2019, se suscribio entre el Municipic de Loja y el José Luis Beltran Valarezo,
el Contrato Complementario del Contrato Principal 183-2018, cuyo objeto es el “REMODELACION DEL
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL Nro.1 MERCADO MAYORISTA".

El monto del contrato asciende a la cantidad de $ 1,621.83 (MIL. SEISCIENTOS VEINTE Y UNO CON
83/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), sin incluir IVA.

E! plazo para la ejecucion y terminacion de la totalidad de los trabajos contratados se realizara dentro
del plazo del contrato original, segun consta en la Clausula SEXTA.- Plazo.

Con Memorando Nro. ML-PSM-2019-0632-M, de fecha 11 de marzo del 2019, suscrito por el Abg. Luis
Narvaez Abad, Procurador Sindico Municipal (E), remite al Gerente de Obras Publicas el Contrato
complementario del Contrato Principal Nro. 183-2018.

Mediante Oficio No. ML-GOP-TI-KCGJ-2019-0048-OF, de fecha 08 de marzo del 2019, la Ing. Katty
Gonzalez Jiménez Fiscalizadora del Contrato, informa al Ing. Jose Luis Beltran Valarezo, Contratista,
que el Contrato Complementario ha sido suscrito el dia 07 de marzo de 2019, razon por la cual se
notifica el respectivo reinicio de trabajos del contrato original a partir de! dia 08 de marzo de 2019. Asi
mismo, se solicita hacer llegar a la Gerencia de Obras Publicas, el cronograma reprogramado de

MUNICIPIO DE LOJA

Bolivar y José Antonio Egquiguren
(593-7) 2570492

| wwwv.loja.gob.ec




1.51.

1.52.

1.53.

1.54.

1.55.

1.56.

1.57.

1.58.

1.59.

1.60.

1.61.

1.62.

1.83.

1.64.

trabajos.

Con oficio S/N y tramite extemo 2019-EXT-11753, de fecha 26 de marzo de 2019, el Ing. José Luis
Beltran Valarezo, Contratista, solicita a la Lic. Fanny Piedad Pineda Ludefia, Alcaldesa del Canton Loja,
fa recepcion provisional del contrato No.183-2018, toda vez que fos trabajos se encuentran terminados.
Mediante memorando ML-GOP-TI-KCGJ-2019-231-M, de fecha 01 de abril de 2019, la ing. Katty
Gonzélez Jiménez, Fiscalizadora, informa al Ing. Jorge Montafio Ordoriez, Administrador, que los
trabajos objeto dei contrato estan concluidos por lo que se solicita la designacién de la comisién para la
recepcion provisional de los trabajos.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-JTMO-2018-232-M, de fecha 01 de abril de 2019, el Ing. Jorge
Montafio Ordofiez, Administrador del contrato, con Revisado de la Ing. Carmen Maza Reinoso,
Coordinadora de Infraestructura y Visto Bueno del Ing. Fausto Zurita, Subgerente de Obras Publicas,
solicitan al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Pablicas la designacion de la comision para la
recepcion provisional de los trabajos, segiin contrato No 183-2018.

Con memorando No. ML-GOP-2019-0700-M, de fecha 02 de abril de 2019, ¢! Ing. Jimmy Riofrio Neira,
Gerente de Obras Publicas, solicita a la Lic. Fanny Piedad Pineda Ludefia, Alcaldesa del Canton Loja,
designe la comision de recepcion provisional del contrato No. 183-2018 y sugiere fa comitiva integrada
por los ingenieros Jorge Montafio Ordofiez y Carmen Maza Reinoso como Administrador y Delegada,
respectivamente.

Mediante memorando No. ML-GOP-2019-0701-M, de fecha 02 de abril de 2019, ia Licda. Piedad
Pineda Ludefia, Alcaldesa del Canton Loja, notifica a los ingenieras Jorge Montafio Ordofiez y Carmen
Maza Reinoso su designacion como Administrador y Delegada, respectivamente de la Comision de
recepcion provisional del contrato No. 183-2018,

Con fecha 08 de mayo del 2019, se suscribe el acta de entrega recepcion provisional entre €/ ing. Jorge
Montafio, Administrador del Contrato, Ing. Katty Gonzalez Jiménez, Fiscalizadora, Ing. Carmen Maza
Reinoso Delegada e Ing. José Luis Beitran, Contratista.

Mediante Oficio s/n, y Tramite Nro. 2019-EXT-43092, de fecha 21 de noviembre del 2019, el Ing. José
Luis Beitran, Contratista de la Institucion, solicita al Ing. Jorge Bailon Abad, Alcalde del Canton Loja, la
recepcion definitiva del contrato No. 183-2018, toda vez que los trabajos se encuentran terminados.

Con Memorando Nro. ML-GOP-T-KCGJ-2019-830-M, de fecha 26 de noviembre del 2019, la Ing. Katty
Gonzélez Jiménez, Fiscalizadora, solicita al Ing. Jimmy Andrade Carrién, Gerente de Obras Publicas del
Municipio de Loja, la asignacién de un nuevo Administrador del Contrato.

Mediante Memorando Nro. ML-GOP-2019-01488-M, de fecha 27 de noviembre del 2019, suscrito por el
Ing. Jimmy Andrade Carrion, Gerente de Obras Publicas, solicita al Ing. Jorge Bailon Abad, Alcalde del
Canton Loja, la asignacion de un nuevo Administrador del Contrato.

Con Memorando Nro. ML-GOP-2019-989-M, de fecha 27 de noviembre del 2019, el Ing. Jorge Bailon
Abad, Alcalde del Cantdn Loja, delega al Ing. Vicente Espinosa Cordava, como nuevo Administrador del
Contrato.

Con Memorande Nro. ML-GOP-T-KCGJ-2019-856-M, de fecha 02 de diciembre del 2019, la Ing. Katty
Gonzalez Jiménez, Fiscalizadora, solicita al Ing. Vicente Espinosa Cardova, Administrador del Contrato,
se designe la comision para la recepcion definitiva del contrato Nro. 183-2018.

Mediante Memorando Nro. ML-GOP-T-VAEC-2019-858-M, de fecha 02 de diciembre del 2019, el Ing.
Vicente Espinosa Cordova, Administrador del Contrato, solicita al ing. Jimmy Andrade Carrion, Gerente
de Obras Publicas, se designe la comision para la recepcion definitiva del contrato Nro. 183-2018.
Mediante Memorando Nro. ML-GOP-2019-1534-M, de fecha 03 de diciembre del 2019, el Ing. Jimmy
Andrade Carrién, Gerente de Obras Piblicas, solicita al Ing. Jorge Bailon Abad, Alcalde del Canton
Loja, se designe fa comision para la recepcion definitiva del contrato Nro. 183-2018.

Con Memorando Nro. ML-GOP-2019-1109-M, de fecha 04 de diciembre del 2019 el Ing. Jorge Bailon
Abad, Alcalde del Canton Loja, designa a los ingenieros Vicente Espinosa Cordova Administrador del
Contrato y a la Ing. Karla Sanchez Jumbo, como miembros de la comision de recepcion definitiva def
contrato Nro. 183-2018.
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2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION:
Para efectos de la recepcion, los comparecientes en conocimiento proceden a recorrer integramente la obra para
constatar el fiel cumplimiento del contrato, donde la comision verifica la obra ejecutada, dejando constancia que se
gjecuto ios siguientes trabajos:

PRECIO | CANTIDAD  TOTAL
7 IS5 s Sle A UNID. | ,NITARIO | EJECUTADA  EJECUTADO
1 | DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA . 7.42 2.00 14,84
2 | DESMONTAJE DE VENTANAS v 1,54 0,00 0.00
DESMONTAJE DE PUERTAS VENTANAS
3 PROTECCION METALICA W Enefl 6.88 2552
4 | DESARMADO MAMPOSTERIA DE LADRILLO m2 371 738 27 3¢
DESALOJO DE MATERIAL A VOLQUETE
5 | CARGADA MANUAL Wi 6,65 it 32,18
MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN 27X13X8
6 |aoMresIE m2 14,75 2010 206,48
ENLUCIDO PALETEADO FINO MORTERO 1:3
7 | 1.5CMVERTICALINCLUIDO FILOS m2 9.13 42,98 392,41
8 |FILOS EN ENLUCIDO m 3.64 0,00 0,00
EMPASTE SOBRE ENLUCIDO PARA
9 | e s m2 2.69 42,98 115,61
CIELO RASO DE GYPSUM E:12MM FIJADO A
ESTRUCTURA PERFIL ACERO GALVANIZADO
10 | |INCLUYE INSTALACGION. SELLADO m2 e 369.45| 4.876.74
EMPASTADO Y PINTADO
REMATE DE GYMPSUM £ 12MM INCLUYE
11 | ELEMENTOS DE FIJACION TERMINADO m 504 171,63 86501
PINTADO COLOCADO
PISO DE PORCELANATO RECTIFICADO COLOR
12 | CLARO SOBRE PISO DE BALDOSA O m2 30,48 402,62 1227186
CERAMICO
BARREDERA PORCELANATO H.10CM INCLUYE
13 | D ACION m 5.79 135,96 787 21
PISO ELOTANTE TIPO TABLONPARA ALTO
14 | TRAFICOE:12MM A:30CM e 3053 00 0,00
15 ' BARREDERA DE MADERA LACADA A:8cm . 356 0.00 0.00
16 | LOSA DE HORMIGON ARMADO PARA MESON m 36,71 3,62 132,89
REVESTIMIENTO EN MESON CON PLANCHA
7 DEGRANITO DE ACUERDO A CROMATICA m 108 6.67 72036
VENTANA FlJA Y/O CORREDIZA EN ALUMINIO
STANDARD ANODIZADO NATURAL INCLUYE
'8 |VIDRIO CLARO E:6MM_x000D INCLUYE Wz L s 0.00
SEGURIDADES
MUNICTRIO DE LOJA
S R T
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PUERTA CORREDIZA ESTRUCTURA DE
MADERA EN SEIKE A:0.95, H:2.20, VIDRIO
TEMPLADO DE 8MM, INCLUYE SISTEMA
CORREDIZO, CERRADURA, INSTALADA, DE
ACUERDO A DETALLE

222

2,00

444,00

20

PUERTA TAMBORADA EN TOL MOLDURA
METALICA, TUBERIA RECTANGULAR
50X25X2MM, PROTECCION ANTICORROSIVA,
ACABADO ESMALTE INCLUYE CERRADURA,
A:1.8, H:2.20M, SEGUN DETALLE

343,78

0.00

0,00

21

PUERTA DE MADERA SEIKE PANELADA
LACADA 0.70X2.20 M

187,62

1,00

187,62

22

PUERTA METALICA CORREDIZA TOL E:1MM.
TUBERIA CUADRADA 50X1.5MM

m2

98.61

0.00

0,00

23

MUEBLES BAJOS EN ESTRUCTURA DE
MADERA SOLIDA TRATADA, PUERTASY
TERMINDADOS EN TABLEROS MELAMINICO
E:18MM/COLOCADOS CONFORME A DETALLE

198

7.98

1.580.04

24

MUEBLES ALTOS EN ESTRUCTURA DE
MADERA SOLIDA TRATADA, PUERTASY
TERMINDADOS EN TABLEROS MELAMINICO
E:18MM /COLOCADOS CONFORME A DETALLE

198

4,33

857,34

25

CAMPANA EXTRACTORA DE OLORES
HORIZONTAL 60CM, EN VIDRIO TEMPLADO Y
CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, FILTRO
ATRAPAGRASA DE ALUMINIO

254 89

1.00

254,89

26

ENCIMERA DE INDUCCION CUATRO
QUEMADORES, CONTROL DIGITAL, VIDRIO
VITROCERAMICO, TEMPORIZADOR Y
SENSORES DIGITALES

288

0,00

0,00

27

ROTURA DE PISO DE HORMIGON SIMPLE
FC=180KG/CM2 E:5 A 7 CM CON
ROTOMARTILLO

m2

2.42

3.48

8.42

28

EXCAVACION ESTRUCTURAS MENORES

m3

12,31

1.10

13,54

29

PUNTO DE AGUA FRIA ROSCABLE 1/2"

pto

23,57

1.00

23,57

30

SALIDA DE DESAGUE

pto

32,85

1,00

32,85

31

PISO HORMIGON SIMPLE F'C180KG/CM2 E:7CM

me

20,56

3,00

61,68

32

CAJA DE REVISION 60X60 DE 60 A 120
INCLUYE TAPA DE HORMIGON ARMADO CON
CERCO METALICO

1041

0,00

0,00

33

LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 2 POZO,
ESCURRIDERA, LLAVES Y ACCESORIOS DE
INSTALACION

23543

1.00

23543

34

Acometida desde medidor a TDS-1 COQ-0P2x6(6)

8,26

35,90

296,53

35

Centro de Carga Bifasico (12 espacios)

82,46

1,00

82,48

MUNTCTEIO DE 104
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36
37
38
39
40
41
42

43

44
45
46
47

48
49
50
51

52

53
54

55

56
57

58

59

60

61
62

63

64

Breaker enchufable 1P-16A

Breaker enchufable 1P-20A

Breaker enchufable 2P-32A

Punto de iluminacion a 120V
Luminaria led empotrada 12wW /120V
Luminaria led empotrada 9W /120V.
Luminaria led empotrada 45W /120V.

Punto de tomacorriente doble normal polarizado a
120V/15Amp.

Instalacién de interruptor simple con placa
Instalacidn de interruptor doble con placa

Toma especial para cocina de induccion
Toma especial para rack

Puesta atierra a tablero
Retiro de componentes eléctricos
RACK ABATIBLE DE PARED 12 UR

PATCH PANEL MODULAR 24 PUERTQOS

ORGANIZADOR HORIZONTAL 19" PARA
CATEGORIA 6A

MULTITOMA HORIZONTAL 19" 4 TOMAS
DOBLES

CAMARA IP TIPO TUBO 4 MPX POE

PUNTO SIMPLE DE DATOS PARA CAMARA TIPO
BALA (INCLUYE CABLE UTP CAT 6A
CONECTOR RJ45, JACK RJ45 CAT 6A,
IDENTIFICADOR Y CERTIFICACION)
DUCTERIA EMT 1" PARA PROTECCION DE
CABLES

DUCTERIA EMT 3/4" PARA PROTECCION DE
CABLES

DUCTERIA EMT 2" PARA PROTECCION DE
CABLES

SWITCHADMINISTRABLE L2 24 PUERTOS
GIGABIT 10/100/1000 PoE + 2 PUERTOS
COMBINADOS GIGABIT DE COBRE O SFP

GRABADOR DE VIDEO DE RED NVR 16
CANALES INCLUYE DISCO DURQO 4 TB, PANEL
FLAT DE 24" Y PROGRAMACION

PATCH CORD CATEGORIABA3FT

CAJA DE PASO GALVANIZADA DE 15x15x9

RETIRO DE ELEMENTOS ELECTRONICOS
(CANALETAS, CABLE, JACKS Y TOMAS
SCBREPUESTAS)

REUBICACION DE ONT EN RACK PROYECTADO

7.75

7,76
16,15
16,54
18,156
13,35
69,75

21,34

5,95
11,09
137.21
49,36
26,83
187,44
411,67
53,89

25,58

41,53
189,38

112,21

127
9,35

20,66

1505,34

1485,43

2035
10,49

40,5

532

3,00
4,00
1,00
119,00
54,00
62,00
3,00

27,00

10,00
8,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1.00

2,00

1,00
1500

15,00

322
33,69

14,75

1,00

1,00

16,00
10.00

1,00

1.00

23,25
31,00
16,15
1.968,26
980,10
827,70
209,25

576,18

59,50
88,72
137,27
49,36
26,83
187,44
411 67
53,89

51,16

41,53
2.840,70

1.683,15

40,89
315,00

304,74

1.505,34

1.48543

325,60
104,90

40,50

532

A
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S CONCE S . 39.027,63
ey __RUBROSNUEVOS (ORDENDE TRABAJO) ]
: PRECIO ‘

. " , | UNITARIO CANTIDAD TOTAL
e DESCRIRCION UNIDAD | ORDENDE | EJECUTADA | EJECUTADO
| i _ . TRABAJO | =12 3

PUERTA CORREDIZA ESTRUCTURA DE
MADERA EN SEIKE. VIDRIO TEMPLADO DE 8
1 MM, INCLUYE SISTEMA CORREDIZO M2 108,22 286 30379
CERRADURA INSTALADA DE ACUERDO A
(DETALLE o | G e o] e L 1
2 PICADO DE PAREDES PARA INSTALACIONES ML 1,16 105.24 12200
3 ARREGLO DE TAPAS DE CAJAS DE REVISION U 15.74 7.00 108,91
DEMOLICION DE REMATESY | N i ]
* COMPLEMENTOS DEEscAYOL L B L
; gESEgRMADO BALDOSA/CERAMICO Y/0O M 247 i 3780
PISO MASILLADO E:1CM+MORTERO 13 T -
6 INCLUYE ADITIVO PARA MEJORAR M2 664 3.00 19,85
_ ADHERENCIA CON Ho. EXISTENTE B ) |
TOTAL 632,73

3. CONDICIONES OPERATIVAS:

3.1, Los trabajos objetos del presente cantrato iniciaron con el desmontaje de puertas de madera,
desmontaje de puertas y ventanas de proteccion metalica, desarmado de mamposteria de ladrillo, y
rotura de piso de hormigon.

3.2, A continuacion, se colocd la mamposteria de ladrillo comun, en las zonas indicadas. de acuerdo a los
disefios arquitectdnicos y se construyd Ia losa de hormigon armado en el 4rea de la cocina.

33 Se realizd la colocacion de piso de porcelanato rectificado con las correspondientes barrederas de
porcelanato, asi mismo fue necesario masillar y alisar ciertas zonas del piso, incluyendo un aditivo para
mejorar la adherencia con el hormigén existente.

34 Seguidamente, se intervino en Ia colocacion del cielo raso gypsum, con los remates establecidos de
acuerdo a los planos contractuales previo a ello fue necesario retirar remates y complementos de
escayola existentes.

35 Se procedio a enlucir y empastar las areas indicadas en planos.

36, Posteriormente se procedi6 a instalar muebles altos y bajos en la cocina asi mismo, se revistio el meson
con una plancha de granito. se instald la campana extractora de olores y el lavaplatos de acero
inoxidabie.

37.  Seguidamente se instalaron las puertas corredizas en las zonas indicadas en los planos.

38 Seintervino en la limpieza, pintado y colocacion de cerradura de la puerta principal.

39, A la par de los trabajos anteriormente descritos. se intervino en el componente eléctrico, instalando
breakers, luminarias, tomas, puntos de tomacorriente, entre otros.

3.10. Se colocaron puntos de agua, salidas de desagiie y se colocaron cajas de revision.

311, Se procedio a la ejecucion de los rubros eléctricos, colocacion de breakers, puntos de fluminacion,
luminarias, conmutadores, entre otros.

312 Finalmente se ejecutd el componente electronico. con Ia instalacion de camaras de video, switch,

MUNICIPIO DE LOJA
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grabador de video, organizadores horizontales, palch panel, rack abatible, con los correspondientes

puntos y accesorios de instalacion.

3.13. Todo el material resultante de estos trabajos, se desalojo en un volquete con cargada manual.

4. LIQUIDACION ECONOMICA:

Total anticipo

Total ejecutado planilla N° 1 del Contrato Original
Total ejecutado planifla N® 2 del Contrato Original.
Total ejecutado planilla N° 3 {Final} del Contrato Original:

Total ejecutado Planillas:

Porcentaje de trabajos ejecutados:

Total ejecutado planilla Orden de Trabajo Nro.1:
Porcentaje de trabajos ejecutados + Orden de Trabajo Nro. 1

$11,991.94
$16,537.01
$10,330.92
$12159.70
$39,027.63
97.63%

$632.73
99.21%

Para el pago de los trabajos realizados se ha elaborado las siguientes planillas mensuales, el anticipo se devenga
en su totalidad en fa planilla No. 3 {FINAL} de acuerdo al cuadro adjunto:

RESUMEN DE PLANILLA:
Liquido a
Planilla N°| Subtotal { 12% IVA Total Anticipo Multa [-1% t.R.| Ret. IVA 30% pagar
Planilla 1 | 16537.01| 1984,44| 18521,45] 4961,10] 0,00 165,37 505,33| 12799,65
Planilla 2 | 10330.92| 1239.71] 11670.63| 3099.28]  0.00] 103,31 371.91|  7996.13
Plamiia3 | 12159.7| 1459.16| 13618.86] 3931.56] 000 121.60 437.75| 912795
Total 39027.63| 4683.31| 43710.94| 11991,94]  0,00] 39028 1404,99| 2992373
Liquido a
Planilla N°{ Subtotal | 12% IVA Total Anticipo Multa |-1% LR.| Ret. IVA 30% pagar
Planilla
Ordende | gap73] 7593 708,66 0.00] 000 633 2278 679,55
Trabajo
Nro. 1
Total 632,73 7593 708,66 o.00] o000 633 2278] 679,55

5. LIQUIDACION DEL PLAZO:

Plazo de ejecucién de trabajos:

Suscripcion del contrato original:

Fecha de terminacion plazo contractual:
Fecha de entrega del anticipo al contratista:
Fecha de paralizacién 1:
Fecha de reinicio 1:
Dias paralizados:

45 dias contados para a partir de la suscripcion del
contrato.

11 de octubre de 2018

25 de noviembre de 2018

13 de noviembre de 2018

12 de noviembre de 2018

08 de marzo de 2019

116 dias

MUNICIPIO DE LOJA
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Inicio de Trabajos: 08 de marzo de 2019
Fecha de terminacién plazo contractual Incluye
Paralizacién 1:

21 de marzo de 2019

Terminacion real de trabajos de Ia obra: 21 de marzo de 2019
Dias de multa por cronograma: 0 dias

Dias de multa por presentacion de planilla: NO HAY

Mora: 0dias

6. CONSTANCIA DE LA RECEPCION.

61.

El Administrador del contrato, Ing. Vicente Espinosa Cordova conjuntamente con el Ing. José Luis
Beltran, Contratista de la Institucion, la Fiscalizadora y la delegada de Municipio de Loja, ing. Karla
Sanchez, realizaron el recorrido donde se ejecutaron los trabajos de obra en ella se observa que los
mismos han sido mantenidos y No se encuentra ninguna observacién

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

7.1

7.2.

Las cantidades reales ejecutadas se reflejan en las planillas mensuales 1,2, y 3 (Final) y Planilia Orden
de Trabajo Nro.1, los trabajos del contrato original fueron ejecutados dentro de los términos y piazos
establecidos en el Contrato.

Realizada la inspeccion de la obra se constata que la misma se ha ejecutado de conformidad a las
especificaciones técnicas establecidas para éste tipo de trabajos, asi como las determinadas por la
Direccién de Obras Piblicas y la Fiscalizacion. Pero seguira siendo responsabifidad del Contratista
cualquier vicio oculto de ejecucion que por su naturaleza, no son visibles a simple vista, hasta cuando lo
determine la ley.

8. REAJUSTE DE PRECIOS O PENDIENTES DE PAGO

8.1.

De acuerdo a la clausula UNDECIMA del contrato se estipula lo siguiente’ “El presente proceso no
contempla el pago por reajuste de precios”.

9. VIGENCIA'Y DEVOLUCION DE GARANTIAS

8.1.

9.2.

8.3.
94

En base a lo expuesto, la Delegada conviene en dar por recibido los trabajos realizados por el
Contratista en esta entrega recepcién provisional concerniente al Contrato 183-2018

Al estar el contratista conforme con la liquidacion econémica renuncia a realizar reclamo judicial alguno
contra la Entidad Contratante,

Los vicios ocultos son de responsabilidad del contratista.

Una vez legalizada la presente acta se devolvera al Contratista Ia garantia de fiel cumplimiento de
acuerdo a lo establecido en ei articulo 77 y 81 de la Ley Organica del Sistema de Contratacion Plblica y
el art. 123 del RGLOSNCP.

10. OTRAS:

10.1. El acta de recepcion definitiva se suscribe transcurridos 253 dias. contados a partir de la firma del Acta

de Recepcion Provisional

MUNICIPIO DE LOJA
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Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptacion, los comisionados firman en original y cuatro
copias de igual tenor en la ciudad de Loja, alos 16 dias del mes de enero del afio dos mil veinte

—

(: \f}.\_vic y 'r.‘Lv./ 4, 0
ING. VICENTE ESPINOSA CORDOVA ING. Ka NZALEZ JIMENEZ
ADMINISTRADOR CALIZADORA
Xehgen|y =
S
NG. KARLA SANCHEZ JuMa0 ING. JOSEALIS BELTRAN VALAREZO
DELEGADA DE COMISION / ONTRATISTA
SECRETARIO DE OQ.PP.MM. - ) B
CERTIFICA: Que la present

probada a los 16 dias del mes de enero del afio dos mil veinte.
gy
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" MUNICIPIO DE LOJA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
CONTRATO COMPLEMENTARID CONTRATO No.183-2018

“REMODELACION DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL Nro.1

MERCADO MAYORISTA”

COMPARECIENTES.

En la ciudad de Loja, a los 16 dias del mes de enero del afio dos mil veinte, se constituyen en representacion del
Municipio de Loja por una parte el Ing. Vicente Espinoza Cérdova, Administrador: Ing. Katty Gonzélez Jiménez,
Fiscalizadora; Ing. Karla Sanchez Jumbo, Delegada; y por otra parte e Ing. José Luis Beltran Valarezo, Contratista
de Ia Institucion, con el objeto de proceder a formular a presente ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA.
bajo las siguientes clausulas y términos.

1. ANTECEDENTES:

1.1.

1.2.

1535

14

15.

1.6.

17.

18.

1.9,

1.10.

1.11

Con fecha 11 de octubre del 2018, se suscribié entre el Municipio de Loja y el Ing. José Luis Beltran
Valarezo, el Contrato de obra cuyo objeto es la “REMODELACION DEL CENTRO INFANTIL
MUNICIPAL Nro.t MERCADO MAYORISTA”

El monto del contrato asciende a la cantidad de $ 39,973.14 (TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOQS
SETENTA Y TRES CON 14/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), sin incluir
IVA,

El plazo contractual es de CUARENTA Y CINCO (45) dias, contados a partir de Ia suscripcion del
contrato, segln consta en la Clausula OCTAVA.- Plazo,

LA CONTRATANTE, designa al Ing. Jorge Montafio Ordofiez, en calidad de Administrador de Contrato
quien debera atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del
presente contrato, segin la clausula DECIMA QUINTA: DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO.
LA CONTRATANTE, designa a la Ing. Verénica Alejandro Chamba, en calidad de Fiscalizador de
Contrato quien debera atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman
parte del presente contrato, segun la clausula DECIMA SEXTA: DE LA FISCALIZACION DEL
CONTRATO.

Mediante Memorando Nro. ML-T-2018-835, de fecha 14 de noviembre del 2018, la Lic. Monica Mora
Naula, Tesorera Municipal, remite al Ing. Jorge Montafio Ordofiez, Administrador del Contrato el pago
del anticipo por el valor del $ 11 99194 ddlares americanos que corresponde al 30% del monto
contractual.

Mediante Memorando Nro. ML-GOP-TI-VCAC-2018-1861-M. de fecha 23 de octubre del 2018, Ia Ing.
Verbnica Alejandro Chamba, Fiscalizadora del Contrato, revisado por fa Ing. Carmen Maza Reinoso,
Coordinadora de Infraestructura, con Visto Bueno del Ing. Fausto Zurita Alvarez, Subgerente de Obras
Publicas, solicitan a Planificacion, el disefio eféctrico complementario Contrato 183-2018.

Mediante Memorando Nro. ML-GOP-2018-3193-M, de fecha 25 de octubre del 2018, el ing. Jimmy
Riofrio Neira, Gerente de Obras Plblicas, remite la solicitud de! disefio eléctrico complementario del
Contrato 183-2018., al Arg. Diego Castro Costa, Director de Planificacion.

Mediante Memorando Nro. ML-GOP-TI-VCAC-2018-1856-M, de fecha 19 de octubre del 2018, la Ing.
Veronica Alejandro Chamba, Fiscalizadora del Contrato, revisado por la Ing. Carmen Maza Reinoso,
Coordinadora de Infraestructura, con Visto Bueno del Ing. Fausto Zurita Alvarez, Subgerente de Obras
Publicas, solicitan a Planificacién, disefios y cromaticas de puertas del Centro Infantil Municipal Nro. 1
Mercado Mayorista.

Mediante Memorando Nro. ML-GOP-2018-3169-M, de fecha 23 de octubre del 2018, el Ing. Jimmy
Riofrio Neira, Gerente de Obras Piblicas, remite la solicitud de disefios y cromaticas de puertas del
Centro infantil Municipal Nro. 1 Mercado Mayorista al Arg Patricio Cango Patifio, Director de
Planificacion Municipal.

Mediante Memorando Nro. ML-DP-2018-0437-M, de fecha 06 de noviembre del 2018, el Arq. Jorge
Alberto Loja Técnico de Planificacion, con revisién del Arq. Patricio Cango, Subdirector de Planificacion

MUNICTRIO DE LOJA
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1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

117

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

y Visto Bueno del Arq. Diego Castro Costa, Director de Planificacion, remiten al Gerente de Obras
Publicas el disefio y cromatica de puertas del Centro Infantil Municipal Nro. 1 Mercado Mayorista.

Con Memorando Nro. COR-CIM-MM-PASM-2018-0354, de fecha 27 de noviembre del 2018, suscrito
por la Lic. Maria del Carmen Aguirre, Coordinadora del Centro Infantil Mercado Mayorista y Centro
Municipal, solicita a la Lic. Martha Pezantes Sigcho, Directora del Patronato de Amparo Social
Muricipal, se autoricen cambios en la ejecucion de la obra “REMODELACION DEL CENTRO
INFANTIL MUNICIPAL Nro.1 MERCADO MAYORISTA”

Con Memorando Nro. CPP-PASML-2018-0292, de fecha 29 de noviembre del 2018, suscrito por el ing.
Wilmer Carpio Toledo, Coordinador de Planificacion y Proyectos del Patronato de Amparo Social y
Municipal, solicita a la Lic. Martha Pezantes Sigcho, Directora (E) del Patronato de Amparo Social
Municipal, se autoricen cambios en la ejecucion de la obra “REMODELACION DEL CENTRO
INFANTIL MUNICIPAL Nro.1 MERCADO MAYORISTA"

Con Memorando Nro. CPP-PASML-2018-0293, de fecha 29 de noviembre del 2018, suscrito por el Ing.
Wilmer Carpio Toledo, Coordinador de Planificacion y Proyectos del Patronato de Amparo Social y
Municipal, remite al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Publicas, la autorizacion para los
cambios solicitados en la ejecucion de la obra “REMODELACION DEL CENTRO INFANTIL
MUNICIPAL Nro.1 MERCADO MAYQRISTA”

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-VCAC-2018-1882-M, de fecha 29 de octubre de 2018, la Ing.
Veronica Alejandro, Fiscalizadora y el ing. Jorge Montafio. Administrador, con revision de la Ing.
Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura informan al Gerente de Obras Publicas, de algunas
novedades presentadas durante la ejecucion de la obra y que después de realizado el analisis
respectivo se evidencia la necesidad de crear rubros nuevos e incrementar cantidades de obra a través
de un contrato complementario por el valor de $1 621.83 (sin IVA), que representa el 4.06% de! monto
del contrato; por tanto, solicitan que se comunigue dichas particularidades a la Direccion de
Planificacion, como unidad proyectista y al PASML, como unidad requirente; a fin de que gestionen &l
financiamiento correspondiente que permita una adecuada ejecucion del proyecto

Con memorando No. ML-GOP-2018-3231-M, de fecha 30 de octubre de 2018, el Gerente de Obras
Publicas comunica del particular al Arg. Diego Castro, Director de Planificacion.

Con Memorando Nro. ML-DP-2018-439-M, de fecha 06 de noviembre del 2018, suscrito por el Arg.
Diego Castro Costa, Director de Planificacion, solicita al ing. Wilmer Carpio, Coordinador de
Planificacion y Proyectos del Patronato de Amparo Municipal, la certificacion presupuestaria por
greacion de rubros nuevos y contrato complementario.

Mediante Memorando Nro. D-PASML-2018-727, de fecha 13 de noviembre del 2018, suscrito por la Lic.
Martha Pezantes Sigcho, Directora del Patronato de Amparo Social Municipal, solicita se emita la
certificacion presupuestaria a la Lic. Nancy Espinosa Rogel, Directora Financiera del Municipio de Loja.
Mediante Oficio No. 2018-031-DFG-GADLOJA, de fecha 13 de noviembre del 2018 el Ing. Diego
Guerrero, del Departamento de Planificacion informa al Ing. Cristian Capa, Jefe de Disefio Técnico y
Arquitectonico algunos aspectos concernientes al Contrato.

Mediante Memorando Nro. ML-JDTA-2018-1149-M, de fecha 13 de noviembre del 2018, el Ing. Cristian
Capa, Jefe de Disefio Técnico, revisado por el Arq. Patricio Cango Patifio, SubDirector de Planificacion
Municipal y el Arq. Diego Castro Costa, Director de Planificacion, informan al Gerente de Obras
Publicas que se ha solicitado la gestion financiera por parte del PASML, para rubros nuevos y contrato
complementario,

Mediante Memorando Nro, CPP-PASML-2018-280, de fecha 16 de noviembre del 2018, Ing. Wilmer
Carpio Toledo, Coordinador de Planificacion y Proyectos del Patronato de Amparo Social y Municipal,
remite al Arq. Diego Castro Costa, Director de Planificacion del Municipio de Loja, la certificacion
presupuestaria solicitada.

Con Memorando Nro. ML-GOP-TI-VCAC-2018-1774-M, de fecha 09 de noviembre del 2018, suscrito
por la Ing. Veronica Alejandro, Fiscalizadora, remite al Ing. Jorge Montafio Ordofiez, la sugerencia de
paralizacion de los trabajos del contrato, hasta que se consiga el financiamiento economico para
creacion de rubros nuevos y contrato complementario.
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Con Oficio No. ML-GOP-TI-VCAC-2018-1094-OF, de fecha 09 de noviembre del 2018, el Ing. Jorge
Montafio Ordofiez, notifica al Contratista la paralizacion de las actividades a partir del 12 de noviembre
del 2018, a fin de que se tramite el financiamiento econdmico para creacion de rubros nuevos y contrato
complementario.

Mediante memorando No. ML-JDTA- 2018-1163-M, de fecha 16 de noviembre del 2018, suscrito por el
Ing. Cristian Capa, Jefe de Disefio Técnico y Arquitectonico, revisado por el Arq. Patricio Cango Patifio,
SubDirector de Planificacion Municipal y el Arq. Diego Castro Costa, Director de Planificacion, remiten al
Gerente de Obras Pibiicas la certificacion presupuestaria requerida.

Con fecha 16 de noviembre del 2018, se remite a la Gerencia de Obras Publicas, la disponibilidad de
fondos en la partida presupuestaria, funcién 2.03.01.002 001, programa “Centro Infantil Municipal Nro. 1
Mercado Mayorista’, partida 7.501.07.01.042, denominacion “Remodelacion del Centro infantil
Municipal Nro. 1 Mercado Mayorista™. conforme consta en la certificacion presupuestaria No. 3.083,
conferida por el Jefe de Presupuesto, con visto bueno de! Director Financiere Municipal.

Con memorando No. ML-GOP-TI-VCAC-2018-1985-M del 21 de noviembre de 2018, la Ing. Veronica
Alejandro, Fiscalizadora; con revisién de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura y visto
bueno del Ing. Fausto Zurita, Subgerente de Obras Publicas solicita se requiera a la Direccion
Financiera, emita las certificaciones presupuestarias para diferencia de cantidades, rubros nuevos y
contrato complementario, por separado.

Con memorando No. ML-GOP-2018-3461-M, de fecha 22 de noviembre de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio
Gerente de Obras Pablicas remite lo solicitado a la Leda. Nancy Espinoza Rogel, Directora Financiera
Municipal.

Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos para Orden de Trabajo en la partida
presupuestaria, funcion 2.03.01.002.001, programa “Centro Infant! Municipal Nro. 1 Mercado
Mayorista®, partida 7.5.01.07.01.042, denominacion “Centro Infantil Municipal N° 1 Mercado Mayorista”,
conforme consta en la certificacion presupuestaria No. 3.165, de fecha 28 de noviembre de 2018,
conferida por ef Jefe de Presupuesto, con visto bueno del Director Financiero.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-VCAC-2018-2113-M, de fecha 17 de diciembre de 2018, la Ing.
Veronica Alejandro, Fiscalizadora solicita al Administrador la suscripcion de la Orden de Trabajo Nro.1
del Contrato 183-2018.

Con memorando No. ML-GOP-TI-JTMO-2018-2125-M, de fecha 18 de diciembre de 2018, el Ing. Jorge
Montafio Ordofiez, Administrador, con revisadoe de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de
Infraestructura y Visto Bueno del Ing. Fausto Zurita, Subgerente de Obras Pblicas, solicitan al Gerente
de Obras Publicas la suscripcion de la Orden de Trabajo Nro.1 del Contrato 183-2018.

Mediante memorando No. ML-GOP-2018-3724-M, de fecha 20 de diciembre de 2018, el ing. Jimmy
Riofrio, solicita a la Lcda. Piedad Pineda Ludefia, Alcaldesa del Canton Loja, la suscripcion de la Orden
de Trabajo Nro.1 del Contrato 183-2018.

Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria, funcién
2.03.01.002.001, programa “Centro Infantii Municipal Nro. 1 Mercado Mayorista”, partida
7.5.01.07.01.042, denominacién “Centro Infantil Municipal N° 1 Mercado Mayorista”, conforme consta
en la certificacion presupuestaria No. 3.166, de fecha 28 de noviembre de 2018, conferida por el Jefe de
Presupuesto, con visto bueno del Directora Financiera.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-VCAC-2018-2114-M, de fecha 18 de diciembre de 2018, 1a Ing.
Verbnica Alejandro, Fiscalizadora solicita al Administrador la autorizacion para la elaboracion de
contrato complementario, para lo cual remite bases de elaboracion de contrato complementario,
especificaciones técnicas de los rubros, tabla de cantidades y anélisis de precios unitarios.

Con memorando No. ML-GOP-TI-JTMO-2018-2126-M, de fecha 19 de diciembre del 2018, suscrito por
el Ing. Jorge Montafio, Administrador, con revision de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de
Infraestructura y visto bueno del Ing. Fausto Zurita, Subgerente de Obras Piblicas, solicita autorizacion
para elaboracion de contrato complementario al contrato principal 183-2018.
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Mediante memorando No. ML-GOP-2018-3754-M, de fecha 21 de diciembre del 2018, el Ing. Jimmy
Riofrio, Gerente de Obras Pdbiicas, solicita la Leda. Piedad Pineda Ludeiia, Alcaldesa del Cantdn Loja,
la elaboracién del contrato complementario del contrato principal Nro. 183-2018.

Mediante memorando No. ML-GOP-2018-3755-M, de fecha 21 de diciembre del 2018, ia Lcda. Piedad
Pineda Ludefa, Alcaldesa del Canton Loja, dispone Ia elaboracion del contrato complementario del
contrato principai Nro. 183-2018, al Abg. Daniel Sempertegui Coranel, Precurador Sindico Municipal (E).
Con Memorando Nro. ML-PSM-2018-2920, de fecha 28 de diciembre del 2018, suscrito por el Abg.
Daniel Sempertegui Coronel, Procurador Sindico Municipal (E), se remite a la Gerencia de Obras
Publicas, observaciones al expediente de la elaboracion del contrato complementario.

Con Memorando Nro. ML-GOP-2019-0040-M. de fecha 02 de enero de! 2019, suscrito por la Maxima
Autoridad, se designa como nueva Fiscalizadora del Contrato a la Ing. Katty Gonzélez Jiménez.
Mediante Memorando Nro. ML-GOP-TI-KCGJ-2019-0044-M, de fecha 16 de enero del 2019, se solicita
la actualizacién de la Parida Presupuestaria Nro. 3.166, Funcién: 2.03.01.002.001, Partida
7.5.01.07.01.042: Denominacion Centro Infantil Municipal No. 1 Mercado Mayorista.

Con Memorando Nro, ML-GOP-TI-KCGJ-2019-0119-M, de fecha 17 de enero del 2019, suscrito por el
Ing. Jimmy Riofrio, Gerente de Obras Publicas, solicita a la Lcda. Nancy Espinoza Rogel, Directora
Financiera, la actualizacicn de la Certificacion Presupuestaria

Con fecha 22 de febrero del 2019, se remite a la Gerencia de Obras Publicas, la Actualizacion de la
Certificacion Presupuestaria No. 228, conferida por el Jefe de Presupuesto y el Director Financiero, que
acredita la existencia de recursos en la partida presupuestaria funcion 2 03.01,002.001, programa
“Centro Infantil Municipal Nro. 1 Mercado Mayorista”, partida 7.5.01.07.01.042, denominacion “Centro
Infanti! Municipal N° 1 Mercado Mayorista®

Con memorando No. ML-GOP-TI-KCGJ-2019-131-M, de fecha 26 de febrero del 2019, la Ing. Katty
Gonzélez, Fiscalizadora solicita al Administrador la autorizacion para la elaboracion de contrato
complementario, para lo cual remite bases de elaboracién de contrato complementario, especificaciones
técnicas de los rubros, tabla de cantidades y analisis de precios unitarios

Con memorando No. ML-GOP-TI-JTMO-2019-132-M. suscrito por &l Ing. Jorge Montafo, Administrador,
con revision de la Ing Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura y visto bueno del Ing. Fausto
Zurita, Subgerente de Obras Publicas, solicita autorizacion para elaboracion de contrato
complementario.

Mediante memorando No. ML-GOP-2018-0396-M, de fecha 27 de febrero del 2019, el Ing. Jimmy
Riofrio, Gerente de Obras Publicas, solicita la Lcda. Piedad Pineda Ludefa, Alcaldesa del Canton Loja,
la elaboracion del contrato complementario del contrato principal Nro. 183-2018.

Mediante memorando No. ML-GOP-2019-0397-M, de fecha 27 de febrero del 2019, la Lcda. Piedad
Pineda Ludefia, Alcaldesa del Cantdn Loja, dispone la elaboracion del contrato complementario del
contrato principal Nro. 183-2018, al Abg. Luis Narvaez Abad, Procurador Sindico Municipal (E).

Con fecha 07 de marzo de 2019, se suscribio entre el Municipio de Loja y el José Luis Beltran Valarezo,
el Contrato Complementario del Contrato Principal 183-2018, cuyo objeto es el “REMODELACION DEL
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL Nro.1 MERCADO MAYORISTA”.

El monto del contrato asciende a la cantidad de $ 1,621.83 (MIL SEISCIENTOS VEINTE Y UNG CON
831100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), sin incluir IVA.

El plazo para la ejecucion y terminacion de la totalidad de los trabajos contratados se realizara dentro
de! plazo de! contrato original, segin consta en |a Clausula SEXTA.- Plazo

Con Memorando Nro. ML-PSM-2019-0632-M, de fecha 11 de marzo del 2019, suscrito por €l Abg. Luis
Narvaez Abad, Procurador Sindico Municipal (E}. remite al Gerente de Obras Publicas el Conirato
complementario del Contrato Principal Nro 183-2018

Mediante Oficio No ML-GOP-TI-KCGJ-2019-0048-OF, de fecha 08 de marzo del 2019, la Ing Katty
Gonzalez Jiménez Fiscalizadora del Contrato, informa al Ing. José Luis Beltran Valarezo, Contratista,
que el Contrato Complementario ha sido suscrito el dia 07 de marzo de 2019, razén por la cual se
notifica el respectivo reinicio de trabajos del contrato original a partir del dia 08 de marzo de 2019. Asi
mismo, se solicita hacer llegar a la Gerencia de Obras Publicas, el cronograma reprogramado de
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Con oficio S/N y tramite externo 2019-EXT-11753, de fecha 26 de marzo de 201 9, el Ing. José Luis
Beitran Valarezo, Contratista, solicita a la Lic. Fanny Piedad Pineda Ludefia, Alcaldesa del Canton Loja,
la recepcion provisional del contrato No. 183-201 8, toda vez que los trabajos se encuentran terminados.
Mediante memorando ML-GOP-TI-KCGJ-2019-231-M, de fecha 01 de abril de 2019, la Ing. Katty
Gonzélez Jiménez, Fiscalizadora, informa al Ing. Jorge Montafio Ordofiez, Administrador que los
trabajos objeto del contrato estan concluidos por lo que se solicita Ia designacion de la comision parala
recepcion provisional de los trabajos

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-JTMO-2019-232-M, de fecha 01 de abril de 2019 e Ing. Jorge
Montafic Ordofiez, Administrador del contrato con Revisado de la ing. Carmen Maza Reinoso.
Coordinadora de Infraestructura y Visto Bueno del Ing. Fausto Zurita, Subgerente de Obras Publicas
solicitan al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Publicas |a designacion de la comision para la
recepcion provisional de los trabajos. segtin contrato No. 183-2018.

Con memorando No. ML-GOP-2019-0700-M, de fecha 02 de abril de 2019, el Ing. Jimmy Riofrio Neira
Gerente de Obras Publicas, solicita a la Lic Fanny Piedad Pineda Ludefia, Alcaldesa de! Canton Loja,
designe la comision de recepcion provisional del contrato No. 183-2018 y sugiere la comitiva integrada
por los ingenieros Jorge Montafio Ordofiez y Carmen Maza Reinoso como Administrador y Delegada,
respectivamente

Mediante memorando No ML-GOP-2019-0701-M, de fecha 02 de abril de 2019, 1a Licda. Piedad
Pineda Ludena, Alcaldesa del Canton Loja, notifica a los ingenieros Jorge Montafio Ordofiez y Carmen
Maza Reinoso su designacion como Administrador y Delegada, respectivamente de la Comisién de
recepcion provisional dei contrato No. 183-2018

Con fecha 08 de mayo dei 2019, se suscribe e acta de entrega recepcion provisional entre el Ing. Jorge
Montaiio, Administrador dei Contrato, Ing. Katty Gonzalez Jiménez, Fiscalizadora, Ing. Carmen Maza
Reinoso Delegada e Ing. José Luis Beltran, Contratista,

Mediante Oficio s/n, y Tramite Nro. 2019-EXT-43092, de fecha 21 de noviembre del 2019, el Ing. José
Luis Beltran, Contratista de la Institucion, solicita al Ing. Jorge Baildn Abad, Alcalde del Canton Loja, la
recepcion definitiva del contrato No. 183-2018, toda vez que los trabajos se encuentran terminados.

Con Memorando Nro. ML-GOP-T-KCGJ-2019-830-M. de fecha 26 de noviembre del 2019, Ia Ing. Katty
Gonzélez Jiménez, Fiscalizadora, solicita al Ing. Jimmy Andrade Carrién, Gerente de Obras Publicas del
Municipio de Loja, la asignacion de un nuevo Administrador del Contrato.

Mediante Memorando Nro. ML-GOP-2019-01488-M, de fecha 27 de noviembre del 2019, suscrito por el
Ing. Jimmy Andrade Carrion, Gerente de Obras Publicas, solicita al Ing. Jorge Bailon Abad, Alcalde del
Canton Loja, la asignacion de un nuevo Administrador del Contrato.

Con Memorando Nro. ML-GOP-2019-989-M. de fecha 27 de noviembre del 2019, el Ing. Jorge Bailon
Abad. Alcalde del Canton Loja delega al Ing. Vicente Espinosa Cordova, como nuevo Administrador del
Contrato.

Con Memorando Nro. ML-GOP-T-KCGJ-2019-856-M. de fecha 02 de diciembre del 2019, la Ing. Katty
Gonzalez Jiménez, Fiscalizadora, solicita al Ing. Vicente Espinosa Cordova, Administrador del Contrato,
se designe la comision para fa recepcion definitiva del contrato Nro, 183-2018.

Mediante Memorando Nro. ML-GOP-T-VAEC-2019-858-M, de fecha 02 de diciembre del 2019, el ing.
Vicente Espinosa Cordova, Administrador del Contrato. solicita al Ing. Jimmy Andrade Carrion, Gerente
de Obras Publicas, se designe la comision para la recepcion definitiva de! contrato Nro. 183-2018.
Mediante Memorando Nro. ML-GOP-2019-1534-M. de fecha 03 de diciembre del 2019, ef Ing. Jimmy
Andrade Carrion, Gerente de Obras Pablicas. solicita al Ing. Jorge Baildn Abad, Alcalde del Canton
Loja, se designe la comision para la recepcion definitiva del contrato Nro. 183-2018.

Con Memorando Nro. ML-GOP-2019-1109-M, de fecha 04 de diciembre del 2019, el ing. Jorge Bailon
Abad. Alcalde del Canton Loja, designa a los ingenieros Vicente Espinosa Cordova, Administrador del
Contrato y a la Ing. Karla Sanchez Jumbo, como miembros de la comision de recepcion definitiva del
contrato Nro. 183-2018.
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2.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION:

Para efectos de la recepcion, los comparecientes en conocimiento proceden a recorrer integramente la obra para
constatar e fiel cumplimiento del contrato, donde la comision verifica la obra ejecutada, dejando constancia que se
ejecuto los siguientes trabajos:

RUBROS CONTRATO COMPLEMENTARIO
TOTALALA | TOTALALA
# DESCRIPCION P.UNITARIO
FECHA FECHA
PORCELANATO MATE RECTIFICADO EN PAREDES . B -
U | coLOR CLARO 30.96 15.30 473,69
CIELO RASO DE GYPSUM E:12AM FUADO A
. |ESTRUCTURA  PERFIL  ACERO  GALVANIZADO. X .
£ T : N . ) 13.2 4254 361.33
INCLUYE INSTALACION, SELLADO. EMPASTADO Y i
PINTADO
“[CAJA DE REVISION 60X60 INCLUYE TAPA DE ) )
3 | HORMIGON ARMADO CON CERCO METALICO AL — CHAS
LIMPIEZA. PINTURA ANTICORROSIVA. ACABADO
] . 2 561 X
* | CON PINTURA ESMALTE (2 MANOS) §.32 . L5
5 | CERRADURA PARA PUERTA METALICA INSTALADA 5732 1.00 57.32
TOTAL 1229 56
Liquido a
Planilla N° | Subtotal | 12%IVA Total Anticipo A%I1.R | Ret. VA 30% pagar
Planilla 1
{(Unica) 122956 147,55] 137711 0,00 0,00 12,30 44 27| 132054
Total 1229,56] 147,55 137711 0,00 0,000 12,30 44,27 132054
3. CONDICIONES OPERATIVAS:

31 Los trabajos objetos del presente contrato iniciaron con el desmontaje de puertas de madera,

desmontaje de puertas y ventanas de proteccion me

rotura de piso de hormigon.

32 A continuacion, se colocd la mamposteria de ladri

disefios arquitectonicos y se construyd la losa de hormigén armado en el area de la cocina.

33 Se realizd la colocacion de piso de porcelanato recti

tilica, desarmado de mamposteria de ladrillo, y
llo comin, en las zonas indicadas, de acuerdo a los

ficado con las correspondientes barrederas de

porcelanato, asi mismo fue necesario masillar y alisar ciertas zonas del piso, incluyendo un aditivo para

mejorar la adherencia con el hormigon existente.

34  Seguidamente. se intervino en la colocacion del cielo raso gypsum, con los remates establecidos de
acuerdo a los planos contractuales, previo a ello fue necesario retirar remates y complementos de

escayola existentes

15, Se procedio a enlucir y empastar las areas indicadas en planos.
36. Posteriormente se procedio a instalar muebles altos y bajos en la cocina asi mismo, se revistio el meson
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con una plancha de granito, se instald la campana extractora de olores y el lavaplatos de acero

inoxidable.

3.7.  Seguidamente se instalaron las puertas corredizas en las zonas indicadas en los planos.
3.8.  Seintervino en la limpieza, pintado y colocacién de cerradura de 1a puerta principal.

39. A la par de los trabajos anteriormente descritos, se intervino en el componente eléctrico. instalando

breakers, luminarias, tomas, puntos de tomacorriente, entre otros.
3.10. Se colocaron puntos de agua, safidas de desagiie, y se colocaron cajas de revision.

3.11. Se procedit a la ejecucion de los rubros eléctricos, colocacion de breakers, puntos de iluminacién,

luminarias, conmutadores. entre otros.

312 Finalmente se ejecutd el componente electrénico, con fa instalacién de camaras de video, switch,
grabador de video, organizadores horizontales, patch panel. rack abatible, con los comrespondientes

puntos y accesorios de instalacion.
313. Todo el material resu'tante de estos trabajos, se desalojo en un valquete con cargada manual.

4. LIQUIDACION ECONOMICA:

Total anticipo
Total ejecutado planilla N° 1 Unica del Contrato
Complementario al Original 183-2018
Porcentaje de trabajos ejecutados.

NO EXISTE

$1,229.56
75.81%

RESUMEN DE PLANILLA;

Para el pago de los trabajos realizados se ha elaborado una sola planilia, de acuerdo al cuadro adjunto:

Liguido a
Planilla N°| Subtotal 112% IVA| Total Anticipo | Multa |-1% I.R.| Ret. IVA 30% pagar
Planilla 1
(Unica) 1229,56{ 14755 137711 0,00 0,001 12,30 44271 132054
Total 1229,56] 147,55 137711 0,00 0,00 1230 44,271 1320,54

5. LIQUIDACION DEL PLAZO:

Fecha de paralizacion 1:
Fecha de reinicio 1:
Dias paralizados:

Inicio de Trabajos:

contrato complementario;

Plazo de ejecucion de trabajos contrato original:

Terminacion real de trabajos de 1a obra:

Plazo de ejecucion de trabajos contrato complementario:
Suscripcion del contrato original:
Suscripcion del contrato complementario:
Fecha de terminacion plazo contractual:
Fecha de entrega del anticipo al contratista;

Fecha de terminacién plazo contractual Incluye Paralizacion y

45 dias contados para a partir de Ia

suscripcion del contrato.
Dentro del plazo del contrato original
11 de octubre de 2018
07 de marzo del 2019

25 de noviembre de 2018
13 de noviembre de 2018
12 de noviembre de 2018
08 de marzo de 2019
116 dias
08 de marzo de 2019

21 de marzo de 2019

21 de marzo de 2019
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