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INFORME DE FISCALIZACION PLANILLA DE OBRA NO. 01 DEL
CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 01

PERIODO 07 - 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

t

Ei presente informe de Fiscalizacién corresponde a la Planilla de Obra No. 01 del Contrato
Complementario No. 01, del mes de diciembre de 2018, para el periodo comprendido entre el 07
al 31 de diciembre de 2018, se lo emite en base a lo dispuesto por el ADMINISTRADOR !
CONTRATO mediante Oficio N° ML-PTARL-ADRM-2019-057-OF. de fecha 28 de febrero, en ef\gual
dispone la revision, aprobacion y solicitud de pago de la Planilla de Obra No 01 del Contra
Complementario No. 01 de la Contratista. Cabe sefialar que se corrige lo solicitado por
administracion y se anexa el expediente actualizado del soporte de los taludes segun el tipo de
suelo en los escarpes de las estructuras de la PTARL.
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RESUMEN EJECUTIVO.- ANTECEDENTES.

Ei 28 de noviembre de 2017 se realiza Ia escritura pablica del Contrato para la “CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB LOJA, por un valor estimado de
415'703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS
CON 01/100) de délares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA, La entrega del sitio de
obra e inicio de trabajos del contrato de construccién se realiza el 21 de diciembre de 2017.

£l 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO'DE LOJA'y el
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION DE LA
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA”, y al dia siguiente, el 24 de febrero de 22)18 se entrega el sitio de obra
mediante el “ACTA DE ENTREGA DEL SITIO DE OBRA E iNICIO DE TRABAJOS DEL CONTRATO PARA
LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”,

El 13 de noviembre de 2018 se realiza la escritura publica del Contrato Complementario No. 01
para la "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, entre el MUNICIPIO. DE LOJA Y el CONSORCIO AB LOJA, por
un valor estimade de $ 478.378,27 {CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIEM

SETENTA Y OCHO CON 27/100) de délares de los Estados Unidos de América, sin includ
pone a conocimiento de la Fiscalizacién con fecha 03 de diciembre de 2018 megiante Ofifi
ML-PTARL-ADRM-2018-003-OF.
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El consorcio Loja Verde y sustentable, en base al aumento de obra, el aumento de tiempo y «

basados en aumentos del monto contractual ha solicitado en algunas ocasiones la solucion y/o
generacion del correspondiente Contrato Complementario, este asunto ha dilatado el trémite del
asunto inherente a este documento. La fiscalizacidn en cumplimiento al oficio N° ML-PTARL-
ADRM-2019-057-0OF, de fecha 28 de febrero del 2019 {entregado a nuestro consorcio el 07 de
marzo del 2019), en el cual dispone la revisidn, aprobacién y solicitud de pago de la Planilla de
Obra No 01 del Contrato Complementario No. 01 de |2 Contratista. Nuestra consultora no
renuncia a los pagos que se generen por incrementos de obra, tiempo de fiscalizacion y a los
aumentos en los valores del monto contractual de obra.

El avance fisico de! proyecto se determina y reporta en base a la Reprogramacion No. 4 del
Cronograma Valorado de Trabajos, que fue aprobado el 17 de diciembre de 2018 por parte de la
Administracion de Contrato con Oficio N° ML-PTARL-ADRM-2018-015-0F; la Fiscalizacién
mediante oficio Nro. OF, 0389-2018-FISCPTARL, notifica a la Contratista de la aprobacion de ia
reprogramacion de obra por parte del Administrador de Contrato. El monto ejecutado acumulado
de la Planilla de Obra Nro: 01 de Contrato Complementario No. 01 {07 al 31 de diciembre de 2018)
es de USD $328.167,06 equivalente al 68,60% del monto contratado.

Con fecha 17 de diciembre de 2018 se aprueba a la Reprogramacion No. 4 del Cronograma
Valorado de Trabajos. El monto programado acumulado al final de diciembre de 2018, de acuerdo
con la reprogramacién de obra es de USD $ 257.004,17 equivalente al 53,72% del monto
contratado. Por lo tanto, se cumple con el cronograma vigente.

OBIETO

El objetivo de este documiento 'es informar al Municipio de Loja, 1as actividades desarrolladas y
acciones ejecutadas por el CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION, dentro del
cumplimiento del contrato de consultoria para la construccion de la PTAR Loja, para la revisidén y
aprobacién de la Planilla de Obra No. 01 de Contrato Complementario No. 01, elaborada por la
Contratista CONSORCIO AB LOJA, correspondiente al periodo comprendido entre 07 al 3 de

de la Construccién de la PTAR Laja.

PDATOS GENERALES DEL PRQYECTC

CONTRATO ORIGINAL:
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Proyecto: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA - PRIMERA ETAPA.

Monto: $15'703.942,01 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Constructor: CONSORCIO AB LOJA (70% BTD DESARROLLO 12 SL - 30% ACCIONA
AGUA S.A).

Plazo: 18 meses (20 diciembre 2017 - 13 junio 2019) + 6 meses (operacion y E
mantenimiento). 7
Forma de pago: (30%) Anticipo USD $ 4'711.182,60; (70%) planillas mensuales, w

Y=

Ubicacién: Barrio La Florencia (sector rural), ciudad de Loja, LOJA.

Area de implantacién: 2,50 Ha.

Area de terreno: 10,50 Ha.

Fiscalizacién: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-F ISCALIZACION.

COPIA DEL ORIGINAL

CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 01:

Proyecto: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA - PRIMERA ETAPA.

Monto: $ 478.378,27 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Constructor: CONSORCIO AB LOJA (70% BTD DESARROLLO 12 SL - 30% ACCIONA
AGUA S.A).

Plazo: 84 dias (13 noviembre 2018 - 05 febrero 2019)

Forma de pago: {100%) planillas mensuales.

Ubicacién: Barrio La Florencia (sector rural), ciudad de Loja, LOJA.
Area de implantacién: 2,50 Ha.

Area de terreno: 10;50 Ha.,

Fiscalizacidn: CONSORCIO LOJAVERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION.

DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Generalidades: E! Municipio de Loja determina un caudal de la descarga de [as aguas residuales
entre 0,60 m*/s y 0,80 m?/s (MEMORIA TECNICA, GAD LOJA 2013), este valor se actualiza en

proyectada considerando un periodo de disefio de 25 afios para un caudal de

~ry

de 1,44 m3/s. . i
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Obras principales del proyecto: El proyecto de planta de tratamiento, esta constituido
principalmente por: una obra de Hegada; una unidad de pretratamiento, conformada por 4
canales de desarenador: dos unidades de decantacién primaria de forma cilindrica hueca con
dizmetro de 30,00 metros y altura de 3,60 metros; dos filtros percoladores de forma cilindrica

L]

hueca de 30 metros de didmetro y 4,40 metros de altura, para el tratamiento biolégico; dos o

unidades de decantacién secundaria de forma cilindrica hueca de 30,00 metros de didmetro y = g
3,60 metros de altura; dos lineas de desinfeccion rectangulares para desinfeccion del agua 44 §
tratada; una linea de fangos para tratamiento de lodos producidos en ef proceso, compuestarp—err—=§ g
tres unidades circulares de 14,00 metros de didmetro y 3,60 metros de altura para espesamigagito iy E

de fangos, dos unidades centrifugas para deshidratacion de fangos, una unidad de astahilizaci
de fangos con cal y almacenamiento de los mismos.

Otras obras del proyecto: £n el proyecto de la PTAR Loja, también se ha previsto la construccion
de muros de pie de talud en la parte oriental de |a planta; un muro en el margen derecho del rio
Zamora 'y un muro entre plataformas de construccion.

AVANCE DEL PROYECTO

Avance Fisico: El avance fisico del proyecto se determina en base a la Reprogramacion No. 4 del
Cronograma Valorado de Trabajos, que fue aprobado el 17 de diciembre del 2018 por la
Administracion de Contrato, mediante Oficio N° ML-PTARL-ADRM-2018-015-OF, la Fiscalizacion
mediante oficio Nro. OF-0388-2018-FISCPTARL, de fecha 14 de diciembre de 2018, solicita al
administrador aprobar la reprogramacién de obra no. 4; misma que es aceptada y con fecha 17
de diciembre del 2018, mediante oficio N® ML-PTARL-ADRM-2018-015, el administrador del
contrato comunica la aprobacién de la reprogramacion de obra. La Fiscalizacin con oficio Nro.
OF-0389-2018-FISCPTARL, de fecha 17 de diciembre de 2018, comunica al Contratista que fa
Reprogramacion No. 4 del Cronograma Valorado de Trabajos se encuentra ap chada. Para
obtener el avance fisico del proyecto se relaciona el valor planillado ejecutado de la planilla
mensual de obra con el valor programado para el periodo en ejecucién de acuerdo con el
cronograma vigente; determinandose los valores que se presentan en la tabla 1.

Tabla 1. Resumen de planillas presentadas segln reprogramacion 4.
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T
CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS DE CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 01 {
- T [ ;
AVANCE FISICO | 0 | AVANCE FISICO I
CONTRA | 20181101001P8 | peRIODO | " ENESTE | 6880% { ACUMULADO A
s {  PERIODO B LaFecha [0
3=
TIEMPO REPROGRAMAC
MONTO $478,378,27 ANTICIPO $0,00 ACUMULADGO 25 10N DE OBRA: 4
ANTICIP
COSTO + AVANCE
PLANILLA | AVANCE DE ORDEN DE TOTAL DE o
# osra | PORCENTA|  “rpagajo PLANILLADO | RETEN AVAHCER fACUMULE E g
DO =
i e M DM e R ] g
= = 328:157,06 | E=WEss 50,00 | FART SESSRET ] 2 e T T i 68,60%. s
l I | $0,00 | $326.167,06 13 "'g"
TOTAL | $328.167.08 $0,00 $0,00 §8,60%
: <
ANTICIFO FOR DEVENGAR 50,00

En el periodo comprendido desde el 07 al 31 de diciembre de 2018 se genera la Planilla de Obra
No. 01 de Contrato Complementario No. 01-por un monto de USD $ 328.167,06 dolares de los
Estados Unidos de América, equivalente a un avance del 68,60 % del monto total contratado.

En la tabla 2 se puede apreciar que el monto programado acumulado al final de diciembre del
2018, de acuerdo con la Reprogramacion No. 4 del Cronograma Valorado de Trabajos es de USD
$ 257.004,17 equivalente al 53,72% del monto contratado. El monto ejecutado acumulado hasta
la planilla de obra No. 01 de Contrato Complementario No. 01 {diciembre 2018) es de USD $
328.167,06 equivalente al 68,60 % del monto contratade. Es decir, no aplica muita alguna.

Avance Econdmico: Para el andlisis del avance econdmico del proyecto se considera la
Reprogramacién No. 4 del Cronograma Valorado de Trabajos vigente y aprobada el 17 de
diciembre de 2018, constituyéndoseren el dofumanto; que permitird-lleyarel control del
cumplimiento de todas las actividades contratadas.

En el periodo 07 al 31 de diciembre de! 2018 se genera la planilla de obra No. 01 de Contrato
Complementario No. 01 por un monto de USD $ 328.167,06 doiares de los Estados Unidos de
América, equivalente a un avance del 68,60 % del monto total contratado. Hasta la planill

concepto.
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Tahla 2. Resumen avance econdmico.
r 2o
. CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS: SEGUN REPROGRAMACION D OBRA No. 4
- !
. ; AVANCE FISICO
| ContRATO | 20181101001P8135 | PERIODO | O7-31 diiembre 2018 | AVANCEFISICOEN | gpgasw | ACUMULADOALA | 68,50%
| . ESTE PERIODC e
| s
MONTO 5476.378.27 ANTICIPO 50,00 TEMPOACUMULADO | 25 | REPROGRAMAGION | 4 o=
1 = i
- 1 r AVANCE AVANCE = 5
AVANCE PROGRAMADO PROGRAMADO | a —
PLANILLA | AVANCE EJECUTADO | EJECUTADO MENSUAL ACUMULADO | CUMPLE OBSERVACION ©
ACUMLULADO | REPROGRAMACION | REPROGRAMACION - (<7 ]
4 4 (] "‘“\A — s
< =
5328 167,08 5326.167,08 $257.004,17 $257.008.17 o NO APLICA MULTA g
|
TOTAL $320.167.06 $228.467,06 3257.00417 | §257.00447 5000 0.00%
% ovance
% avanca ejecutada acumulado 68,60% programado 53,72% NO APLICA MULTA
acumulado

RESUMEN DE ACTIVIDADES EIECUTADAS,

El tema de la cimentacién de las estructuras de la Planta de tratamiento de aguas residuales
obligo a las partes involucradas en este proyecto a generar un expediente que permita obtener
una partida presupuestaria gue permita la elaboracion y ejecucion de este contrato
complementario #1. Al corte de este informe existe un avance no menor al 68,60 % del monto

programado del contrato complementario #1.

Desde el ingreso de nuestro personal al sitio del proyecto y durante el periodo que cubre el
presente informe se han desarrollado las acciones necesarias para velar por el cabal y oportuno
cumplimiento de las normas legales, ambientales, obligaciones y compromisos contractuales de
la contratista. Las principales acciones desarrolladas se detallan a continuacion:

Ingenierfa de detalles: A continuacion, se resume el detalle de los pedido obgervaciones

realizadas a cada una de las solicitudes propuestas por la contratista.
T t
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Tabla 3. Detalle de actividades realizadas
Componente Sanitario.
Fechade
Oficio Facha Asunto Estado Observaciones
respuesta
.
E=
=
El contralo complementario; se relaciona a laj e <
0 i cimentacion de las estructuras de fa PTARL, 5 %
NOAPLICA | NoAplica 1 aplica el componente sanitario en esta i
fase PaSiies. e
: £ ‘-%gé =z
N [HS
Componente Electromecanico
; 2 Fechale
Oficlo Fecha Asunto Estado Observaciones
respuesta
El contrato complementario: se relacionaa
. la cimentacion de [as estructuras de la
NoAplica | NoAplica .
PTARL, no aplica el componente
Electromecdnico en esta fase.
Componente eléctrico.
¢ i Fecha de 3 -
Oficio Fecha Asunto Estado Observaciones
raspuesta =
Sin /
1 . Actividades
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Componente estructural «
Fechad
Oficio Fecha 2 ae Asunto Estado Observacionaes
respuesta
Sin
Actividades

SEGURIDAD INDUSTRIAL.

reflectivos, gafas, tapones auditivos u orejeras y arneses. La Fiscalizacion lleva adelante un cont
del programa de capacitacion sobre Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a
todo el personal técnico y administrativo del proyecto (Fiscalizacion y Contratista). No se

presentan accidentes en el periodo.
Una especial atencidn tienen los escarpes realizados en las excavaciones de las estructuras de la

PTARL, segun disposiciones en e! libro de obra se debe retirar todos los suelos sueltos y/o que
revisten Inseguridad al personal que laborara en niveles inferiores.

COPIA DEL ORIGINAL

Revisidn y aprobacidn de Planillas de Obra: Esta Fiscalizacidn, para la revision de la planilla de
obra, ha realizado las siguientes actividades:

1. Medicidn de los trabajos ejecutados por la contratista: Para Iz revisién de la planilla de
obra No. 01 de Contrato Complementaric No. 01, correspondiente al pericdo
comprendido entre el 07 al 31 de diciembre de 2018 nuestro personal en campo realizo
la verificacién de medicion correspondiente a los siguientes rubros: DECANTACION
PRIMARIA: PTAR-RN-001 Pedraplén con piedra de 30 a 50 cm conformada a maquina.
FILTROS PERCOLARORES: PTAR-RN-001 Pedraplén con piedra de 30 a 50 cm conformada
a maquina; PTAR-RN-002 Geotexti! de 270 gr/m2, totalmente colocado. DECANTACION
SECUNDARIA: RTAR-RIN-001 Pedraplén con pigdra.de;3Q-a 50 cm conformada a maquina;
PTAR-RN-D02 Geotextil de 270 gr/m2, totalmente colocado. DESINFECCION: PTAR-RN-
001 Pedraplén con piedra de 30 a 50 em conformada a maguina. SALA DE CONTROL Y
OBRAS VARIAS: Pedraplén con piedra de 30 a 50 cm conformada a maquina; PTAR-RN-
002 Geotextil de 270 gr/m2, totalmente colocado. COLECTOR MARGINAL: Alcantarilla
metélica corrugada de didmetro 1200 mm espesor 2 mm), totalmente colocada.

Siendo las cantidades presentadas por la contratista en la planilla de obra No. 01 de

Contrato Complementarioc No. 01 verificedas por esta fiscalizacion; los rubros
anteriormente descritos se verificaron y comprobaron con nuestro personal de ‘nzd
ién

sumando los aportes de |os especialistas de suelos Ing. Juan Aguirre, asf c
basados en los informes de los responsables del &rez de t}pﬂoéraﬁa
correspondientes aportes; los rubros correspondientes al Plan de Manejo Ambi

PTAR LOJA
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Seguridad Ocupacional que constan en esta planilla se verificaron y comprobaron por
nuestros especialistas en Ingenieria Ambiental , en Seguridad y Salud Ocupacional. Se
recalca el asunto referente a la actualizacion del informe de suelos para el tendido de los
taludes en los sectores que se deben excavar, salvaguardando la seguridad del obreroy

operadores que ejecutan actividades en partes inferiores. =i

2. Porcentaje de subcontratacién de obras por la contratista: Hasta la presentacidn de esta
planilla correspondiente al mes de diciembre de 2018, se registra el 69.00 % { US S 49
020.02 ) del monto contratado inicial de |2 empresa CT& ) (US $ 70 987,87) y el 0.303 %
con respecto al monto del contrato inicial { US $ 16 182 320,28 );

PEDRAPLEN Y GEOTENTIL
PROVEED MONTO CANTIDAD PREGO
o® (ODIGORUBRO|  RUBRO A SUBCONTRATAR susconRaTaD | suscosTramaoa | uwmarie CANTIDAD EIECUTADA MONTO EIECUTADD
o [Pedraplen con piedra de 302
€Tl " |PTAR-RN-001 A L] 6970482  14,767.97 472 1030353  548,632.66
Geotextil de 270
I 05 . 610076 %02 Tk B K
totalmente colocado.
TOTAL MONTO SUBCONTRATADD $70,987.87 TOTAL MONTO EXCUTADO $49,02000
TOTAL MONTO CONTRATADO $16,182,320.08 TOTAL MONTO CONTRATADD $16,182320.28
PORCENTAX MONTO SUBCONTRATADO 0.439% PORCENTA SUBCONTRATADO EXCUTADO 0.303%

LA empresa ECUAFERRALLAS registra el 82 % ( U5 $ 3 096.00 ) del monto contratado
inicial de Ia empresa (US $ 3766,80 ) y el 0,019 % con respecto al monto del contrato
inicial { US $ 16 182 320,28 ); porcentajes que se informan en base a la informacién
pertinente emitida por la Contratista en Ia planilla de obra No. 01 de Contr

efecto de subcontratacién emitidos por el Administrador de
recomendacion de Fiscalizacian.

SRl Lo ER;E Ibwn..i!nue.ﬂ
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| T ALCANTARILLA METALICA
[xs/s][<]5] RUBRO A CANTIDAD PRECO CA.NTIDAE i
PROVEEDON nuBRG £UUBCONTRATAR MONT SUBCONTRATADO TADA UNITARID EECTADA MONTO EJECUTADD
Alcantarlila
metilica ]
corrugada de !
ECUAFERRAMAS  |FTAR-RN-0D3 |didmetro 1208, £3.766.80| 7300 £51.60 $3.096.00
espesor 2 mm,
tota Imente
{colocada
TOTAL MONTD SUBCONTRATADO 57 53,766.80 TOTAL MONTD EIECUITADO 53,096.00
TOTAL MONTD CONTRATADO 516,182,320.28 TOTAL MONTD CONTRATADD $ 16,182,320.28
PORCENTAIE MONTO SUBCONTRATADD 0.023% | PORCENTAIE SUBCONTRATADO EIECUTADD 0.019%

El porcentaje de subcontratacién ejecutado consolidado a la fecha es de 10.50 % del 26.42%

subcontratado consolidado.

RESUMEN SUBCONTRATACION

Monto contralado, Contrato inicial + comp 1| S16.1830.08 Monto contratado, Contratoinicial + compn’ 1 §16,182,320.28
Monlo subcontrateda, Contrato nicial 4200974000 Montosubontratado ejecutado, Hasta P' 12 $1,647,680.57;

% Subcontratacidn, 2596% % subcontratado Ejeculado. Hasta PN*12 104
Monto contratado, Contratoinicial + comp’ 1 | 515,182 3202 Morto contratado, Contratoinicial + comp.n’ 1 $16,182,310.28
Monto subcontratado,Contrto complementarion' 1| 57475467 Monto subconiretado ejecutado,Pn'} Contrato comp. ' § $52,116.02
% Subcontrataciéa. 046%} % subcontratado Ejecutado. Pn'l contralo comp, N'L 0.32%
Monto contratado, Contratoinicial +compn’1 | $161823028  Montocontratado, Contrato nicial ¢ comp.n’ { §16,182,320.28
Monto subeoniratado,Conlratoiniial woma.n’t | $4,275,728.67 Monto subcontratado ejecutado Hasta PA'L2+PN* Loomp 'l $1.6997%6.60
% Subcontratacion, Consolidado 2642% % Subcontratacion ejecuiado. Consolidado 10.50%)

El porcentaje de subcontratacién ejecutado consolidado a la fecha es de 10.50 % del 26.42%

subcontratado consolidado.

3. Diferencia de cantidades: No cabe dentro de este contrato, se cumple con las cantidades

analizadas.

COMUNICACIONES EMITIDAS Y RECIBIDAS.

Tabla 4. OFICIOS RECIBIDOS

FISCALIZA
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[MLPTARLADRM-2018-001 | 3

/122018

Salicitud de levantamienta de SigHio Bancarlo - alContratlsta

|ML-PTARL-ADRM-2018-002 371272018

solicitud de levantamiento de Slgitio Bancario - Fiscallzacién o |

ML-PTARL-ADRM-2018-003 3/12/2018|Conodimients suscripeién del Contrato Complementario 5

ABL-2018-CONS-FIS-0312 | 30/11/2018Propuesta de aprobadon de espesadores
ML-PTARL-ADRM-2018-004 471242018 Reclamo formal de personal tecnlco en obra

/12/2018| Matriz de no conformidades

ML-PTARL-ADRM-2018-005 4

ABL-2018-CONS-Fi5-0313 5{12/2018 Respuesta a gbser. Espesador de fango de traccidn central PTARIO7 ﬂ
[ABL-2018-CONS-Fi5S-0334 _ | 5/12/2018}fichas tecnicas del sistema de dosificacidn, almacenaje y transporte de cal viva v
ABL-2018-CONS-FIS-0315 sfﬂfzolafresguesta aobser, Homologacién de soldadores actualizadas de la empresa PRAMAR ﬂ
ABL-2018-CONS-FIS-0316 5/12/2018|V4lvulas de compuerta y valvulas de retencidn de hola ad
ML-PTARL-ADAM-2018-006 | 6/12/2018|Regularizaddn de aportes ante el IESS

ML-PTARL-ADRM-2018-007 | 6/12/2018|Chservaciones en obra de Seguridad y Salud Gcupacional

ABL-2018-CONS-FIS-0319 6/12/2018

|Presentacién complementario N2

ABL-2018-CONS-Fi5-0321 10/12/2018

lEntrega de planlila N® 11

ABL-2018-CONS-Fi5-0322 11/12/2018

Alcance en el que hace referenda al Relleng para lecho bacteriano

ABL-2018-CONS-MUN-035 10/12/2018|

Equipos electromecanicos aprobados por fisalizacion-PTAR LGJIA

COPIA DEL ORIGINAL

ABL-2018-CONS-MUN-036 10/12/2018

Equipos electromecanicos aprobacion del municiplo-PTAR LOJA

ABL-2018-CONS-FIS-0323 | 11/12/2018

solidtud de material a colocar entre |os decantadores secundarlos

ABL-2018-CONS-FIS-0324 13/12/2018

Ref. 378-2018-fiscptarl

ML-PTARL-ADRM-2018-008 | 10/12/2018

Contestacion a pedido de [os espesadores de fanges

ABL-201B-CONS-FI5-D326 14/12/2018

Entrega de planiilaN® 12

ABL-2018-CONS-FIS- 0327 14/12/2018]

Entrega de planilla N*1 contrato complementario

[ABL-2018-cONS FIS-0328 17

2018|Relndreso planilia 11 correspondlente al mes de noviembre

OFICIO ABL-2018-CONS-FIS-0204

17/08/2018} Hace conocer Contratc Complementario No. 01y cronograma

DFICIQ ABL-2018-CONS-FIS-0307

13/11/2018|Solicita suspensién temporal de contrato por cierre de mina

OFICIQ ABL-2018-CONS-FIS-0327

14/12!2018] Hace entrega de Planllla No. 01 de Complementario No. 01

OFICIO No. ML-PTARL-ADRM-2019-011-OF | 0B/01/2019

Comunica incorformidad por devolucion de planilla No. 01 C.C.

OFICIO ABL-2019-CONS-FI5-D008 10/01/2019| Hace entrega de Planilla No. 01de Complementario No, 01
OFICIQ ABL-2019-CONS-FI5-0011 16/01/2015| Hace entrega de Planilia No. 01 de Complementario No. 01
OFICIO ABL-2018-CONS-F15-0021 23/01/2019|Hace entrega de Planilla No. 01 de Complementario No. 01
OFICIO ABL-2019-CONS-MUN-0005 01/02/2019|Solicita sué_pensidn temporal de contrato complementario No. 01
OFICIO No, MIAPTARL-ADAM-2019-011-0F | 01/02/2019{Autoriza suspensién C.C. a partir del 02 de febrero de 2618

OFICIO ABL-2019-CONS-FI5-0034 04/02/2015| Hace entrega de Planilla No. 01 de Complementario No. 01
OFICIO ABL-2019-£0 N5-FIS-0037 {1 06/02/2019| Respuesta a correo electronlco de Ja Fiscalizacion

OFICIO ABL-7019-CONS-MUN-0011 20/02/2019|Salicita et pago de planillas de Contrato Complementario No. 01
OFICIO ABL22D19:CONS-MUN-0D012 21/02/2019] Remite al Administrador las Planillas 01y 02 de C.C.

OFICIO No. ME-PTARL-ADRM-2019-011-OF | 28/02/2019| Dispone revision de Planillas 01y 02de C.C.

OFICIO ABL-2019-CONS-FI3-0103 25/03/2019

Presenta Planilla No. 01 de Complementaiio No. 31

Tabla 4. OFICIOS ENVIADOS.

0372-2018-FISCPTARL

5/12/2018|Observaciones en obra de Seeguridad y Salud Ocupacional

0378-2018-FISCPTARL

solicitud del contratista para pronunciamiento de la entidad
10/12/2018|contratante en relacion a incrementos de obray busqueda de
financiamiento _

0380-2018-FISCPTARL

#l

Se remire documentacion para aprobacion y suseripcion del contrato
12/12/2018|complementario #1 de fis. Con respecte del contrato Complementario

10383-2018-FISCPTARL

13/12/2018]Insistiendo en la entrega de coptas de planillas de ubr;/ /

10384-2018-FISCPTARL

14/12/2018|Devolucion de planilla N11

0385-2018-FISCPTARL

Respuesta

14/12/2018
712/ N® 2

a presentacion de propuesta de contfato comypiemngta i
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OFICIO- 328-2018-FISCPTARL 13/11/2018{S¢e aprueba la suspensién del contrato
OFICIO- 409-2018-FISCPTARL 27/12/2018| Devolucion de Planilla No. 01 de Complementario No. 01
OFICIO- 428-2019-FISCPTARL 16/01/2019|Devolucion de Planilla No. 01 de Complementario No. 01
OFICIO- 437-2019-FISCPTARL 22/01/2019) Devolucion de Planilta No. 01 de Complementario No. D1 '
OFICIO- 440-2019-FISCPTARL 23/01/2015)Respuesta a solicitud de creacion de rubros nuevos d
{OFICIO- 451-2019-FISCPTARL 28/01/2019| Devolucion de Pianilla No. 01 de Complementarie No. 01 =
OFICIO- 477-2019-FISCPTARL 11/02/2019| Devolucion de Planilla No. 01 de Complementario No. 01 m
QFICIO- 487-2018-FISCPTARL 21/02/2018| Devolucion de Planilla No. 01 de Complementario No. 01
OFICIO- 555-2015-FISCPTARL.C1 19/03/2019|Correcciones a Planllla No. 01 de Complementario No. 01~~~ &g

&
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CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION DE
PERSONAL.

De acuerdo con la Reprogramacion No. 4 del Cronograma Valorado de Trabajos de ejecucion del
proyecto,.en el periodo parcial de obra del 07 al 31 de diciembre de 2018, la contratista debe
acumular.un 53,72% de avance en el proyecto, de lo cual se encuentra ejecutado hasta diciembre
del 2018 el 68,60 %, razon por la cual se considera el cumplimiento satisfactorio de los

Cronogramas.
SUBCONTRATACION

Durante periodo de obra comprendido en {a planilla parcial No. 01 de Contrato Complementario
No. 01 (07 al 31 de diciembre del 2018); se ha identificado que |a Contratista CONSORCIO AB LOJA
desarrolla sus actividades por medio de la subcontratacion. Al momento la empresa CONSULTANT
TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA. — CTI., ha sido aprobada como subcontratista por la fiscalizacion
anterior, mediante memorando No. PTAR-fisc-017-2018 del 15 de enero de 2018.

Adicionalmente, mediante oficlo/No, ABL-2018-CQNS-FIS-0130, He!fecha. 26 de junio de 2018,
emitido por la Constructora se solicita la aprobacidn para la subcontratacion para mano de obra
por medio de la compafiia Ecuaferrallas & Encofrados Cia. Ltda., luego del anlisis y calificacién
respectiva por parte de la Fiscalizacion, se solicita al Administrador de Contrato la Aprobacion de
dicha subcontratacién con Oficio No. Of-0146-2018-FISCPTARL, de fecha 04 de julio de 2018, con
oficio N° 042-AD-XR-2018-0 de fecha 19 de julio de 2018, el Administrador de Contrato comunica
la aprobacion correspondiente para que se proceda a la subcontratacion de fa compafifa

anteriormente nombrada.

Con oficio No, ABL-2018-CONS-SUB-0025, ABL-2018-CONS-SUB-0030 y ABL-2018-CONS-SUB-

mlfﬁﬁm ﬁ Dopec cumcnusm jl %.i-}?ﬁi’kiﬁé i £
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Administrador de Contratos la aprobacién de dicha ampliacién y nueva subcontratacién con
Oficio No. Of.-0337-2018-FISCPTARL de fecha 19 de noviembre de 2018, mismo que con oficio N°
UMAPAL-AEPR-2018-009-OF de fecha 22 de noviembre de 2018 emitido por el Administrador de
Contratos comunica Ja aprobacién correspondiente al Contratista que la ampliacion y nueva

ELECTRICAS Y TELEEFONICAS, luego del andlisis respectivo la Fiscalizacién solicita al «

subcontratacién han sido aprobadas.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

Para el presente proyecto se realiza la entrega del sitio de obra e inicios de trabajos del contrato
de construccion el 21 de diciembre de 2017, encontrandose un inico acceso para el ingreso de
maquinaria y personal a fa obra, por lo que las partes involucradas Contratista-Contratante
definen encontrar una inmediata solucién para habilitar un nuevo ingreso.

Informacién de Estado del proyecto: Sejcumple en base a |a reprogramacion 4 autorizada por
Fiscalizacién y, Administracion‘de contrato el'17.de diciembre del 2018, al momento existe dentro
de lo que corresponde al Contrato Complementario No. 01 un avance del 68,60 % .

Andalisis de rubros del coritrato: Los rubros ejecutados y planillados en el periodo de este informe
se ajustan a los presentados por el contratista en su oferta, la cual fue analizada y validada en el
periodo contractual y legalizado en el contrato suscrito por el Municipio de Loja.

Rubros Nuevas: Legalmente autorizado el rubro PTAR-RN-001- “Pedraplén de 30 a 50 cm
conformado a maquina”; PTAR-RN-002 “Geotextil de 270 gr/m2, totalmente colocado”; PTAR-
RN-003 “Alcantarilla metélica corrugada de didmetro 1200 mm espesor 2 mm, totaimente

colocada”

Formato de planilla de abra: Con: base enila documentacion contractual y considerando la
informacidn requerida por la Contratante, con oficio No. OF-007-2018-FISCPTARL de fecha 9 de
marzo de 2018, se indica a la Contratista los lineamientos generales y el contenido minimo que
debe contener la planilla mensual de obra.

Revision de planillas de ohra:

Se procedié a realizar la revision de la planilia de obra Nro. 01 de Contrato Complementario No.
01 correspondiente al periodo comprendido entre el 07 2l 31 de diciembre de 2018; los resultad
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entregada por el Contratista, solicitada por el Administrador de Contrato y generados por el
personal correspondiente de Fiscalizacidn.

CONTROL DE CALIDAD DE EQUIPOS, MATERIALES Y MANG DE QOBRA.

Aprobacidn de proveedores: Se recuerda que con oficio OF-010-2018-FISCPTARL de fecha 12 de é
marzo de 2018, se aprobd a la empresa RIVAL u O-TECK como proveedores de tuberfa PRFV. EE
>
(=]

Resultados de Ensayos de Hormigones colocados en Obra: Para el presente periodo y en base a
las cldusulas contractuales se ha efectuado ensayos a las muestras de hormigén tomadas en obra,
informes de ensayos adjuntos en la planilla de obra y abalizados por fiscalizacién. Para los rubros
planitlados en la presente Planilla de Obra Nro. 01 de Contrato Complementario No. 01 no se
requieren realizar ensayos de laboratorio.

Cumplimiento y Especificaciones: 'Se ha dado cumplimiento con las especificaciones técnicas
contractuales, en |a utilizacién'de'los materiales y maquinaria necesarios para cumplir los precios
unitarios del contrato complementario No. 01.

Se ha realizado el control en obra de los rubros planillados, mediante liberaciones y control de
colocacién de los mismos en base a planos de obra, tomando en consideracién las
especificaciones técnicas de colocacién y que los materiales colocados estén bajo normativa
nacional.

Se ha realizada la verificacién de las implantaciones, niveles y replanteos de los componentes del
proyecto que hasta el momento han sido construidos y estdn en proceso de construccion;
mediante los equipos topograficos correspondientes.

Ei rubro PTAR-RN-001 Pedraplén de 30 a 50 cm conformado a maquina, se lo aprobd con el
soporte de estudio de suelos y la caracterizacidn desde el punto de vista geolégico. E! proveedor
corresponde a la cantera Roca Dura ubicada en el km 5 en la carretera que va a Catamayo. El
material aceptado mantiene sus caracteristicas fisicas y quimicas al estar sumergido. Para tareas
de acomodo del material se emplean excavadoras 320 con tren de rodaje metdlico y en tareas de
compactacién se emplean rodillos vibratorios de 10 toneladas de peso. Cabe Indicar que este
material es emporado con boleos con el objetivo de cubrir espacios vacios y permitir una mejor

compactacion.

Otro aspecto es la justificacidn de los tendidos o taludes en los sectores excavados, cabgsecoydar
que segiin la recomendacion del estudio de suelos del 2015 de la UTPL, este debe grfsitio yfenel -~
nivel de cimentacién soportarse con los estudios gue apliquen, en este casprse deter _Da"ﬂf
h.
Tema———
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sustento de un méximo de 2.5 horizontal vs 1 vertical, con el expediente anexo a esta planilla. El
mencionado informe corresponde al PTARO00248 enviado segtin oficio ABL-2019-CONS-FIS-0119
del 9 de abril del 2019 y aprobado por la fiscalizacion segun oficio OF-0612-2018-FISCPTARL, del
10 de abril del 2018,

La Fiscalizacién por intermedio de su técnico responsable de Mecénica de suelos y cimentaciones
Ing. Juan F. Aguirre Jaramillo APRUEBA este informe segun oficio 0612-2018-FISCPTARL del 10—
de abril del 2019 y dispone que para efectos de pago de las planillas del contrato complementar

No.1 se use el tendido 1 H: 2V, esto Gltimo determina las secciones y volimenes de pago en el

L]

QUEES REL
DEL ORIGINAL

ol

rubro Pedraplén.

Se recuerda que segun recomendacidn del estudio de cimentacidn aprobado por fiscalizacion y
vigente, el soporte que debe tener el suelo en los bordes de losas y o cimentaciones minimo es
7Tn/m2, este asunto en base a Ia bajas capacidades portantes promedias obtenidas al realizar los
estudios de SPT, se dispone a cada lado de |a losa de la cimentacion 1 metro adicional de
Pedraplén este asunto quedd demostrado evita la falla de corte en estos sectores y reparte
uniformerente |a carga en un drea mayor bajando el efecto tensional al estrato soportante, Este
asunto se proyecta verticalmente hasta la cota del estrato soportante de la cimentacidn
determinado con los ensgyos de S,P.T.

Ademds, la Fiscalizacidn autoriza las excavaciones en los taludes del medidor de caudal,
decantadares primarios, flotantes primarios, fangos primarios, filtros percoladores, fangos
secundarios, arqueta de reparto secundario, decantadores secundarios, edificio de desinfeccién,
todo esto en hase a las recomendaciones del estudio de la UTPL entregado por el Contratista
mediante oficio - ABL-2019-CONS-FIS-0119 y aprobado por la Fiscalizacion mediante oficio OF-
0612-2018-FISCPTARL.

En este informe se anexa el esquema que aplica al sostenimiento lateral de jos suelos blandos en
los sectores de las excavaciones de las estructuras de la PTARL.
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Se ha realizado el controf de Alcantarilla metalica corrugada de diametro 1200 mm espesor 2 mm,
colocadas en obra, asi como de su armado en base a las liberaciones correspondientes,

comprobando linealidad, nivel y estado.
Control de ingreso de materiales pétreos en base a las calificaciones de canteras.

Se ha verificado por parte de Fiscalizacién la calidad de las obras ejecutadas y los volimen

planillados.

Se ha realizado el control respectivo con respecto al estado del equipo, maguinaria y
herramientas usadas en obra, comprobando su estado mecénico y capacidad de carga.

COPIA DEL ORIGINAL

Se ha realizado el control del personal de obra, el cual debe estar con sus respectivas
acreditaciones para el desempeho de las labores correspondientes dependiendo del frente de
trabajo, tal como son licencias de operadores vigentes, permisos de trabajo, etc.

RESUMEN MENSUAL Y ACUMUILADO DE CALCULO DE VOLUMENES EJECUTADOS.

ta planilla parcial de obra Nro. 01 de Contrato Complementario No. 01 del contratista, ha sido
revisada por nuestro personal correspondiente. Se aceptan los pedidos de la administracion y se
{os cumple para que contintie el tramite de pago respectivo.

PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA DEL PERIOBO

Se presenta como anexo en la Planilla de Obra Nro. 01 de Contrato Complementario No. 01
correspondiente al periodo 07 al 31 de diciembre del 2018, la misma ha sido revisada por nuestro
personal y debidamente IEgaIiEada por el Proéurador’ Comuin del CONSORCIO*LOJA VERDE Y

SUSTENTABLE-FISCALIZACION.

MEMORIA DE CALCULO

Se adjunta en la planilla parcial de obra del Contratista, la misma ha sido revisada
tramitada al Administrador de Contrata para su correspondiente tramite. /
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INFORNE DE CUMPLEVIIENTO DEL PLAN DE MANEIO AMBIENTAL

La verificacién de! cumplimiento del plan de manejo ambiental (PMA), se realizé a trayés de [a
matriz de evaluacién que contempla las actividades de cada uno de los componentes, la misma
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que ha permitido evaluar el porcentaje de avance por componente y finaimente el porcentaje de
avance contemplado dentro del PMA, asi como el porcentaje de avance total del PMA para el

proyecto.

En este periodo correspondiente al mes de diciembre, el porcentaje de avance de Cumplimiento
de! PMA aprobado por el Ministerio del Ambiente es del 51,81%. Con respecto al porcentaje de
avance de la ejecucidn del presupuesto econdémico el mismo es de 38,38%.

La verificacién de la evaluacion del avance del PMA y todas las actividades desarroladas para esta
verificacion fueron realizadas en campo por el personal técnico de |a Fiscalizacidn contemplado
para este componente contractual.

PERSONAL TECNICO DE LA CONTRATISTA ASIGNADO EN EL PERIODO
Si cumple en'base a lo ofertade.

EQUIPO ASIGNADD AL PROYECTO

Para el presente periodo comprendido entre el 07 al 31 de diciembre de 2018 se puedo observar
el cumplimiento de la maquinaria necesaria utifizada en el proyecto para el presente periodo,
cumpliendo con los requerimientos de equipc y maquinaria ofertado, por lo cual el Contratista
cumple con los equipos y maquinaria necesarios para el proyecto.

CONDICIONES CLIMATICAS

En el libro de obra se registran las condiciones climaticas en las que se desarrolio la g

pericdo.
LIBRO DE OBRA

Se adjunta copia de los libros de obra diarios

RUC: 1890826172001

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTIAS

Las garantfas que la Contratista CONSORCIO AB LOJA ha emitido en favor del Municipio de Loja

se detallan a continuacion;
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Tabla 5. Garantias presentadas por la Contratista CONSORCIC AB LOJA.

]

QUEES AEL

COPIA DEL ORIGINAL

GARANTIA [ NUMERO | MONTO EMISOR BENEFICIARIO | VIGENCIA

Fiel cC- $2391891 | SEGUROS | MUNICIPIO | 01/01/2019
cumplimiento | 0191578 CONFIANZA | DE LOJA HASTA

S.A, 30/06/2019

Fiel cc- $785.197,10 | SEGUROS | MUNICIPIO [ 24/11/2017
cumplimiento | 179384 CONFIANZA | DELOJA HASTA

S.A. 24/11/2019

Buenusodel | BU- $4'711.182,60 | SEGUROS | MUNICIPIO | 24/11/2017
anticipo 179386 CONFIANZA | DE LOJA HASTA

S.A. 24/03/2018

Buenusodel | BU- $4'697.932,50 | SEGUROS | MUNICIPIO [ 25/03/2018
anticipo 179386 CONFIANZA | DE LOJA HASTA

; S.A. 23/07/2018

Buen Usodel '| BU- $4'697.932,50 [ SEGUROS | MUNICIPIO | 24/07/2018
anticipo 179386 CONFIANZA | DELOJA HASTA

5. A, 16/09/2018

Buenusodel | BU- $4'416.549,91 | SEGUROS | MUNICIPIO | 17/09/2018
anticipo 179386 CONFIANZA | DELOJA HASTA

5. A, : 16/12/2018

Buenusodel | BU- $3'805.699,78 | SEGUROS | MUNICIPIO [ 17/12/2018
anticipo 179386 CONFIANZA | DE LOJA HASTA

5. A, 31/03/2019

Buenusodel [ BU- $7'803.101.86 | SEGUROS | MUNICIPIO | 01/04/2013
anticipo 179386 CONFIANZA | DE LOJA HASTA

5. A 30/06/2019

Los seguros a nombre del CONSORCIO AB LOJA y que han sido presentados al
Municipio de Loja para bu aprBbaci6n 'por la fiscdlizacion anterior, se detallan a

continuacion.

Tabla 6. Péliza de Seguros presentadas por la Contratista CONSORCIO AB LOJA.

SEGUROS POLIZA | MONTO EMISOR VIGENCIA
TODO RIESGO PARA 51417 $ 15'073.942,01 | SEGUROS 13/12/2017
CONTRATISTAS EQUINOCCIAL HASTA
S.A. 13/12/2021
P,
RESPONSABILIDAD 57462 | $3'527.250,00 | SEGUROS 13/12/2017
CIVIL EQUINOCCIAL HASTA
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Del anélisis realizado, esta Fiscalizacidn informa que la garantia de Fiel Cumplimiento
se encuentra vigente,

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

1. Parala planilla de obra No. 01 de Contrato Complementario No. 01 se procedio
a revisar y aprobar dicha planilia con el personal de Fiscalizacion destina
para dicho efecto procediendo al trimite respectivo para el proceso de pago.
Se cumplié lo solicitado por administracion en las observaciones realizadas
nuestra primera aprobacion.

QUEES AEL

v/
COPIA DEL ORIGINAL

CE

2. Se recomienda que, dentro del cumplimiento ambiental, se realice la
mitigacién de las particulas en suspensién (polvo), en el proyecto y vias de
circulacion del mismo.

Ing. Mauricio Man0lo Abarca’Romaén
PROCURADOR COMUN )
CONSORCIO LOJA VERPE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION
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