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INEORME DE FISCALIZACION PLANILLA 1, PLANILLAS DE OBRA
No. ZY No. 3

RESUMEN EIECUTIVO

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura plblica del Contrato para Ia “CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB LOJA, por un valor estimado de
$15'703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS
CON 01/100) de délares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. La entrega del sitio de
obra e inicio de trabajos del contrato de construccién se realiza el 21 de diciembre de 2017,

o enconwdose habllltado un Unico acceso para el ingreso_de maqumana por lo que las partes

"'.i:"CON'i RATAN ECINTRATISTA, se comprometen en encdht@r uma inmediata solucién para

habilitar un mgreso adicional. La contratista al momento del informe y a su costo coloca un

puente provisional cuyo mantenimiento estd a su cargo. La Fiscalizacién del contrato la realiza
el Ing. John Robert Hernandez Herrera, de manera provisional por el plazo de dos meses, de
acuerdo con la cldusula Vigésima segunda. - DE LA ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DEL
CONTRATO, seccién VEINTIUNO.DOS Fiscalizacién del contrato de construccién, tal cual como
esta estipulado en el contrato de construccion.

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DELOJAyel
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION DE LA
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA”, y al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se entrega el sitio de obra
mediante el “ACTA DE ENTREGA DEL SITIO DE OBRA E INICIO DE TRABAJOS DEL CONTRATO PARA
LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA",

E| avance fisico del proyecto se determina y reporta en base a la Reprogramacion No. 1 del
Cronograma Valorado de Trabajos, que fue aprobado el 04 de enero de 2018 por la Fiscalizacion
Temporal mediante memorando N°® PTAR_fisc_012_2018.

El monto ejecutado de la planilla de obra No. 2 correspondiente al periodo de 01 al 28 de febrero
de 2018; con un monto igual a USD 64.714,86, validada, por esta Fiscalizacion, en funcion de los
trabajos realizados por la contratista y la informacién digital entregada por la misma y revisada
por la Fiscalizacién Temporal llevada a cabo por el Ing. John R. Herndndez H. Fiscalizado
Temporal nombrado por el .LM.L., se acumula al presente informe el monto de la planilla de obra
Nro. 3 (marzo 2018) el cual tiene un valor de US$D 289.943,09 dando un valor acumulado de USD
$ 308.824,96 equivalente al 2,540% del monto contratado (aproximado a dos decimales de

2,54%).
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El monto programadc acumulado al final de marzo de 2018, de acuerdo con la Reprogramacion
No. 1 del Crenograma Valorado de Trabajos es de USD S 368.560,36 equivalente al 2,347%
(aprommado a dos decimales de 2,35%) del monto contratado. Por lo tanto, se curnple con el

OBIJETO

El objetivo de este documento es informar al Municipio de Loja, las actividades de Fiscalizacidn,
desarrolladas y acciones ejecutadas por el CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-
FISCALIZACION, dentro del cumplimiento del contrato de consultoria para la construccion de la
PTAR Loja, para la validacién de la planifla No. 2 de obra y revision y aprobacién de la Planilla de
Obra No. 3, elaborada por la Contratista CONSORCIO AB LOIA, correspondiente al periodo 01 de
febrero del 2018 al 31 de marzo del 2018, revision que la fiscalizacion realizo de la informacion
digital entregada por el contratista; para el periodo de Fiscalizacion entre el 23 de febrero al 31
de marzo de 2018. Esto, dentro del cumplimiento del contrato de consultorfa para la o
Fiscalizacién de la Construccién de la PTAR Loja ' : o N

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Proyecto: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA - PRIMERA ETAPA.

Monto: $15’703.942,01 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
Constructor: CONSORCIO AB LOJA (70% BTD DESARROLLO 12 SL - 30% ACCIONA
AGUA S.A)).

Plazo: 18 meses (21 diciembre 2017 - 13 junio 2019) + 6 meses (operacién y
mantenimiento).

Forma de pago: (30%) Ant1c1p0 USD $4 711 182 60 (70%} plamllas mensuales
Ubicacién: Barrio La Florencia (sector rural), ciudad de Loja, LOJA.

Area de implantacion: 2,50 Ha.

Areadel terreno: 10,50 Ha.
Fiscalizacién: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE- FISCALIZACION.

DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Generalidades: El Municipio de Loja determina un caudal de la descarga de las aguas residuales
entre 0,6 m¥/s y 0,8 m3/s (MEMORIA TECNICA, GAD LOJA 2013), este valor se actualiza en el
2015, indicando que el valor determinado que es 0,7 m?/s. en el sitio de la descarga del rio
Zamora presenta un caudal de 2,65 m3/s, con estos datos de partida, la PTAR-LOJA, ha sido
proyectada considerando un periodo de disefio de 25 afios para un caudal de entrada a la planta

de 1,44 m3/s.

Obras principales del proyecto: El proyecto de planta de tratamiento, esta constituido
principalmente por: una obra de llegada; una unidad de pretratamiento, conformada por 4
canales de desarenador; dos unidades de decantacién primaria de forma cilindrica hueca con
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diametro de 30 metros y altura de 3,60 metros; dos filiros percoladores de forma cilindrica
hueca de 30 metros de didmetro v 4,40 metros de altura, para el tratamiento bioldgico; dos
uniclades de decantacién secundaria de forma cilindrica hueca de 30 metros de diametro y 3,60
metras de altura: dos linsas de desinfeccion rectangulares para desinfeccidn del agua tratads:
una linea de fangos para tratamiento de lodos producidos en el proceso, compuesta por tres
unidades circulares de 14 metros de didmetro y 3,60 metros de altura para espesamiento de
fangos, dos unidades centrifugas para deshidratacion de fangos, una unidad de estahilizacion de

fangos con cal y almacenamiento de los mismos.

Otras obras del proyecto: En el proyecto de la PTAR Loja, también se ha previsto la construccidon
de muros de pie de talud en la parte oriental de la planta; un muro en el margen derecho del rio

Zamoray un muro entre plataformas de construccion.

AVANCE DEL PROYECTO

Avance Fisico: El avance fisico del proyecto se determina en base a la Reprogramacion No. 1 del
Cronograma Valorado de Trabajos, que fue aprobado el 04 de enero del 2018 por la Fiscalizacion
Temporal mediante memorando N°_PTAR_fisc_012_2018. Para obtener el avance fisico del
proyecto se relaciona el valor planillado ejecutado de la planilla mensual de obra con el valor
programado para el periodo en ejecucién de acuerdo con el cronograma vigente;
determinandose los valores que se presentan en la tabla 1.

Tabla 1. Resumen de planillas presentadas seguin cronograma del 04 de enero del 2018.

CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS: SEGUN CRONOGRAMA DEL 04 DE ENERO DEL 2018
: - : AVANCEFISCO b
CONTRATO | 20171101005P04103 PERIODO | 01-31marzo QUTB NIANEFSEOH! 1846 ACUMJLADOA LA | 2,540%
ESTEPERIODO
FECHA
MONTO | § 1570394201 | ANTCIFO 4711182,80 TIEMFO ACUMULACO 101 CRONOGRANA 2
AVANCE AVANCE AVANCE
FLANELA AVANCEEJECUTADO  EJECUTADO  FROGRAMACO FROGRAMALO OUNFLE OBSERVACION
AGUMULADO NENSUAL ACUMULADO
1 4416701 4446701 18611,37 1851137 oK NO ARLICA MULTA
2 6471486 106881,87 7563513 941465 0K NO ARLICA MULTA
3 269943,09 398824,96 21441386 36866036 (K NO AFLICA MULTA

En el periodo correspondiente al 01 al 28 de febrero de 2018 correspondiente a la planilla de
obra No. 2 a la cual corresponde un valor de USD 64.714,86 equivalente al 0,41%; con referencia
a la planilla de obra No. 3 del periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2018 por un
monto de USD $ 289.943,09 ddlares de los Estados Unidos de América, equivalente a un avance
del 1,846% (aproximado a dos decimales 1,85%) del monto total contratado.
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En la tabla 1 se puede apreciar que el monto programado acumulado al final de marzo del 2018,
de acuerdo con Reprogramacian No, 1 del Cronograma Valorado de Trabajos es de USD %
368.560,36 equivalente al 2,347% (aproximado a dos decimales 2,35%) del monto cantratado.

Fl monto ejecutado acumulado hasts la planilla de obra No.3 {marzo 2018) es de USD &

398.824,96 equivalente al 2,54% del monto contratado. Es decir, no aplica multa alguna.

Avance Econdmico: Para el analisis del avance econdmico del proyecto se considera la
Reprogramacion No. 1 del Cronograma Valorado de Trabajos, mediante memorando
N°_PTAR_fisc_012_2018 vigente y aprobado el 04 de enero de 2018, constituyéndose en el
documento que permitira flevar el control del cumplimiento de todas las actividades

contratadas.

En el periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2018, se genera la planilla de obra
No. 2 por un monto de U$D 64,714,86 délares de los Estados Unidos de América, equivalente a
un avance del 0,41% y también el periodo comprendido entre 01 al 31 de marzo del 2018 donde
se genera la planilla de obra No.3 por un monto de USD $ 289.943,09 ddlares de los Estados
Unidos de América, equivalente a un avance del 1,846% (aproximado a dos decimales 1,85%)
del monto total contratado. Hasta la planilla de obra No. 3 (marzo 2018) se registra un monto
acumulado de USD $ 398.824,96 equivalente al 2,54% del monto contratado. En este periodo
se descuenta USD $ 86.982,93 por la amortizacién del anticipo, registrando un descuento
acumulado de USD $ 119.647,49 por el concepto amortizacion del anticipo.

Tabla 2. Resumen avance econdmico

CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS
: AVANCE FISICO
CONTRATO | 20171101005R04103 FERIODO | 01-31marzo 2018 RYANCE GO 1,846 ACUMULADO A LA 2,54
ESTEFPERIODO
FECHA
MONTO 15703942,01 ANTICIPO 471118260 TIEVRO ACUMULALO 101 CRONOGRAMA 2
COSTO+ ANTCIPO AVANCE
FLAMLLA # AVANCE DE OBRA PORCENTALE ORDENDE TRABAJO |TOTAL DE ALANLLACO RETENDO AVANGE ACUMULADD
1 44167,01 0 0 44167.01 13250,10 0,28% 0,28%
2 §4714,86 0 0 64714,86 19414 46 041% 0,89%
3 288943,0% 289943,09 66962,93 1.848% 2.540%
TOTAL 395824,96 0 0 396624,96 119647 43 2540%
ANTICIPO POR
DEVENGAR por devengar 4591536,12

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Desde el ingreso de nuestro personal al sitio del proyecto y durante el periodo que cubre el
presente informe se han desarrollado las acciones necesarias para velar por el cabal y oportuno
cumplimiento de las normas legales, ambientales, obligaciones y compromisos contractuales de
la contratista. Las principales acciones desarrolladas se detallan a continuacion:
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Ingenieria de detalles: A continuacion, se resumne el detalle de los pedidos y recomendaciones

realizadas a cada una de las solicitudes propuestas por la contratista.

T b
bzt
R
OFICIO NRO. FECHA ASUNTO ESTADO RECOMENDACIONES
Se recomienda una vez definidas las ingenierias
correspondientes se realice una comparacionde
cantidades y de costos del estudio original con respecto a
Formas y geometria de las la nueva propuesta de optimizacion. Cabe sefialar que en
unidades de decantacién lo posible es necesaric manejarse con los rubros
ABL-2018-CONS012 | 26/02/2018 . Y Aprobado - "
pretratamiento. El detalle de contractuales y no variar ostenciblemente los montos
los planos revisados es: definidos por el estudio original. Sefialar también que se
debe adjuntar las memorias de cdlculo correspondientes
en donde se justifique el cambio de dimenciones de las
estructuras que sufran cambios, esto de ser el caso.
Se recomienda que en la seleccion del proveedor se
Especificaciones técnicas de _ . incluyan los calendarios de entrega de las tuberfas y se
ABL-2018-CONSQ17 | 05/03/2018 . Aprobado . R ~
tuberias PRFV tome en cuenta los tiempos de importacion de ser el
caso
La contratista previa autorlzacién para compra debera presente
un informe técnico que justifique la ventaja de incluir materiales
Especificaciones técnicas de las diferentes a los especificados en el proyecto, el anilisis econémico
caracteristicas de los materiales
Aprobado

ABL-2018-CONS018 05/03/2018
de los materiales propuestos y su incidencia con referencia al

de biofiftros para los filtros

percoladores
precio ofertadoy el calendario de suministro de los materiales al

sitio del proyecto.

Vfa email y en la visita al proyecto se comunicé gue se
requiere la memoria de calculo de I3 red y Ia acometida,
- Es necesario gue se establezea las caracteristicas de fa
Observaciones e = <

red publica y verificar si las condiciones son adecuadas
para poder alimentar a la PTAR o en se defecto se

requiere realizar un sistema proplo de abastecimiento.

Didmetroy presion de la tuberia

ABL-2018-CONS029 | 21/03/2018
#oE de abastecmiento a fa PTAR

Implantaciéon de PTAR-LOJA: La Contratista, con oficio ABL-2018-CONS009, del 21 de febrero de
2018 envia a la Fiscalizacién Temporal la justificacién de la nueva implantacion del proyecto, El
ing. John Hernandez Fiscalizador Temporal con oficio_PTAR-fisc_020_2018 del 23 de febrero de/
2018 responde al contratista que en la justificacién técnica presentada faltan alg _,,\\

justificativos técnicos para ser aprobada dicha propuesta. "
CORSORGIO “Loah LW + dueiae
FISCALIZACION PTAR LOJ?
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Al iniciar los trabajos la Fiscalizacion definitiva con fecha 24 de febrero de 2018, el especialista
sanitario después de realizar la revisidn y analisis respectivo de la informacion referente a la
nueva implantacion con oficio No. OF-014-2018-FISCPTARL, de fecha 14 de marzo de 2018
calicita al Administrader de Contrato emita su pronunciamiento con relacién 2 la nueva
implantacion propuesta por parte del contratista, por lo cual la Fiscalizacion informa que esta
nueva propuesta no afecta el funcionamiento ni la funcionalidad de la misma, el Administrador
del Contrato y mediante oficio Nro. 010-AD-XR-2018-0 del 16 de marzo de 2018 autoriza los
niveles de plataformas, asi como la organizacion compacta de las unidades de la PTAR-LOJA, en

base a la nueva propuesta de implantacidn.

Seguridad en los trabajos de construccion: Con relacion a este componente se ha dispuesto al
contratista tome en consideracién la normativa y reglamentacion existente en el ecuador para
este componente en lo referente a la seguridad y salud ocupacional para la construccién y obra
civil, asi como para el buen ambiente de traba}o mediante oficio No. OF.-082-2018-FISCPTARL:

de fecha 22 de mayo de 2018 _ o

' Revisién'y'aprobacién de planillas de obra: Esta“tisealizacion, para la validacién de la planilla
No. 2 y revisién-aprobacién de la planilla de obra NO. 3, ha realizado las siguientes actividades:

1. Recomendaciones generales a la Contratista: Esta fiscalizacion ha realizado
recomendaciones generales al CONSORCIO AB LOJA para la organizacién de I}plani!la
de obra mediante el oficio OF. -047-2018-FISCPTARL, del 11 de abril del 2018.

2. Medicién de los trabajos ejecutados por la contratista: Para la validacién de la planifla
de obra No. 2 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero de
2018, la Fiscalizacidn realizo el trabajo de campo correspondiente para poder validar
dicha planilia en base a la informacidn entregada por el Contratista para tal efecto,
realizando la verificacién de los siguientes rubros correspondientes a dicha planilia:
PTARO66, Replanteo y nivelacidn de estructuras con equipo topografico; PTAR024,
Excavacidon a maguina H<=4,50 m; PTAR263, Letreros preventivos frentes de trabajo;
PTAR264, Letreros informativos frentes de trabajo; PTAR2647, Tanques metalicos de
65 galones para desechos sélidos y liquides en frentes de trabajo. Los rubros PTAROG6
y PTARO24 se verificaron con nuestro equipo topogréfico y los otros rubros se
verificaron por inspeccion del Ingeniero de campo respectivo.

En lo referente al rubro PTAR06G6, da como resultado del anélisis de cada uno de los
elementos replanteados una diferencia en la cantidad de obra contractual en mayor y
en otros en menos valor para lo cual se presenta a continuacién la tabla resultado de
dicho andlisis (Tabla 4); lo cual representa una variacion significativa de las cantidades
de obra ejecutadas con respecto a las contratadas, comparando fa cantidad total del
rubro contratado para el proyecto cuyo valor es de 15.652,70 m? de los cuales para |

WLIZAC@N PTA xy
7 GHIGDHSUL PRLGES 1'30';*0""

- adeyin | B

zonsultaria tnrl!lrucﬂéﬂ et

S = Emco T = Ere— SO R SR
LOJA, ECUADOR Calla Lourdes Mo,0953 y 24 d& Mayo gerencia@adeplan.com Telf: 07 2 550125



% | “LOJAVERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” k

CONSGRCIO: ) I F._, T

T UEISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOIA,

PRIMERA ETAPA”

EDICION V-00 | PLAN DE GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL ’ Pagina 9 de 15

w

Tabla 4. Diferencia de Cantidades rubro PTAROGE

CANTIDAD (m2}

SECCION
CONTRATADO| EJECUTADO | DIFERENCIA
PRETRATAMIENTO 1.212,67 618,05 594,62
DECANTACION PRIMARIA 230,81 1.725,15 -1.494,34
FILTROS PERCOLADORES 9.507,96 1.568,54 7.939,42
DECANTACION SECUNDARIA 3.600,00 1.845,03 1.754,97
ESPESADORES DE FANGOS 156,16 902,79 -746,63
DESINFECCION 720,70 286,34 434,36
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS 224,40 0,00 224,40
TOTAL 15.652,70 6.945,90 8.706,80
% 100% 44,38% 55,62%

Para la revisién y aprobacién de la planilla de obra No. 3, correspondiente al periodo

comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2018, nuestro personal en campo realizo la
verificacidn de medicién correspondiente a los rubros: PTAR024, Excavacion a maquina
H<=4.50m; PTARO10 Transporte de material, PTARO11 cargada de material, PTAR0OO3
excavacién a maquina con presencia de agua. Siendo las cantidades presentadas por la
contratista en la planilla de obra No.3 verificadas por esta fiscalizacion; los rubros
anteriormente descritos se verificaron con nuestro equipo topogréfico y los otros rubros
gue constan en esta planilla se verificaron por inspeccion de nuestro Ingeniero

Ambiental en Campo.

Subcontratacion de cbras por la contratista:

Durante periodo de obra comprendido en la planilla de obra No. 2 y 3; se ha identificado
que la Contratista CONSORCIO AB LOJA desarrolla sus actividades por medio de la

subcontratacién.

Al momento la empresa CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA. — CTi,, ha sido
aprobada como subcontratista por la fiscaIizaciéq_.a‘nter]or, mediante memorando No.
PTAR_fisc_017_2018 del 19 de enero de 2018. ~~

Diferencia de cantidades: En este periodo no se registraron diferencia dg cantidades en

los rubros revisados . i
\ud vx\
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Tabla 5. OFICIOS RECIBIDOS.
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_j__NO. OFICIO RESPUESIA

NO. OF OFICIO ’
2 izs @ncamine por contestai B
2/372018|Propuesta trezado de colecior 004-2018-FiSCPTA
5/372018|Especificaciones de ia tuberna PRFV para su aprobacion 010-20i8-FISCRTARL

ABL-2018-CONSGOIS8 5/3/2618|Caractaristica de matanal biofiltro que praponen 010-2018-FISCPTARL

OR6-AD-XR-2015-0 8/3/2018|Entrega de documantaaon tacnica y legal 002-2018-FISCPTARL

ABL-2018-CONS020 5/3/2018|Estudio de suelos realizados en el mes de febrare C11-2018-FISCRTARL

ABL-2018-CONSO23 13/3/2018|Posible trazado de las acometidas de agua gotabis por contestar

C03-AD-AR-2018-0 14/372018|Criterio sobre cimeniacion de estruciuras 015-2018-FISCPTARL

ABL-2018-CONS-£15-0024 | 14/3/2018|Aviso de fecna de sjecucion de monitoreos ambentales -

ABL-2018-CONS-FIS-0025 5/3/2018|Refer. Al OF. 007-018-FISCPTARL. Corracion de la plariila 22-2G18-FISCOTARL

00%-AD-XR-2018-0 15/3/2018|Propuesta disefio vial 2

010-AD-XR-2018-0 16/2/2018{Cont. al OF. 014-2018-FISCPTARL. Reubicacion de las unidadss de 13 PTAR = ]

011-AD-XR-2018-0 16/3/2018)Cont. 5l OF. 005-2018-FISCPTARL. Imformacion ambiental .

ABL-2018-CONS-FIS-0026 | 18/3/2018{Creacion de nuevos rubros 030-2018-FISCPTARL

ABL-2018-CONS-FIS-0027 | 21/3/20i8|Refer. ABL-2018-CONSO0S Y ABL-2018-CONS023. Tuberia para acometidas por contestar

ABL-2018-CONS-FIS-0028 21/3/2018|Refer. OF-019-2018-FISCPTARL Ensayos de abrasion de las minas 025-2018-FISCPTARL

ABL-2018-CONS-FiS-0029 21/3/2018{Cont. Al OF.C06-2018-FISCPTARL .Cronograma da ejecucion =

012-AD-XR-2018-0 21/3/2018|Cont. OF.017-2018-FISCPTARL ingreso da Personal Tecnico -

013-AD-XR-2018-0 23/3/2018{Informe de planitla No.2 035-2018-FISCPTARL

ABL-2018-CONS-FIS-0030 |  26/3/2018|Refer. OF.007-AD-XR-2018 Plan da gestion de seguridad y salud en el trabajo 0135-2018-FISCPTARL

ABL-2018-CONS-FIS-0031 28/2/2018|Cent. Al OF. 069-2018-FISCPTARL e

014-AD-XR-2018-0 29/3/2018{0bs=rvacion de Planilla de Obra No. 2 035-2018-FISCPTARL

ABL-2018-CONS-FIS-0032 29/3/2018|Planos estructurales del PRETATAMIENTO para surevizion y analisis 046-2018-FISCPTARL

Tabla 6. OFICIOS ENVIADOS.

MNO. DE OFICIO ENVIADO|  FECHA

ASUNTO

RESPUESTA RECIBIDA

CONTESTACION A

001-2018-FISCPTARL 26/2/2018

Solicitud acontratista de realizar trabajos de corte en terreno garantizado 12 estabilidzd de los taludes

002-2018-FISCPTARL

28/2/2018|Solicitud de di

ocumentacion tecnicay legal referente al proyecto

00G-AD-¥R-2018-0

003-2018-FISCPTARL 7/3/2018

Solicitud acontratista de comnplelar info. referente a trabajos de conle en terrenc de 105 taludes;

de |

ABL-2018 CONSD4

004-2018-FISCPTARL

7/3/2018

Completar la documentacion;

ABL-2018-COMS016

005-2018-FISCPTARL 9/2/2018Soticitud de d

ocurnentadon digital del Estudio de tmpacto Ambiental y Plan de Mangjo Amibizmal PTARL

011-AD-XR-2018-0

00E-2018-FISCPTARL 93/ 2013| Solicitud de d

ucumentadon digital y fisicadel Plan de Manejo Ambiental y Cronegrama de Ejecution

ABL-2018-CONS-FIS-0029

ABL-2018-CONS013

(G7-2018-FISCPTARL 9/3/2618|0zvolucion de Planilla #2

008-2018-FISCPTARL 9/3/2018| Aprobacion de formay geometria segin oficio ABL-2018-CONSO12 ABL-2018-CONS012

G09-2018-FISCPTARL 12/3/2018|Solicitud dle documentacion digital y fisica dellas escombreras. ABL-2018-CONS-FIS-0031 4
ABL-2018-CONSD17 ABL-

010-2018-FISCPTARL

12/3/201B|Aprobacion

2018-CONSO0I18

011-2018-FISCPTARL

13/3/2018]

Referente a los trabajos de cortes en los taludes circundantes a la obra

ABL-2013-CONS020

012-2018-FISCPTARL

14/3/2018|Referenciaal

of ABL-2018-CONS023. Posible trzzado de 1a acometida de agua potable

EN ESPERA

013-2018-FISCPTARL

14/3/2018]

Referenciaal of ABL-2018-CONS017 & ABL-2018-CONSOL8 Criterio del especialista Will iam Seetama -

014-2018-FISCPTARL

14/3/2018

[Pronunciamiento referente a la ubicacidn de lss plataformas de las FTAR

010-AD-XR-2018-0

015-2018-FISCPTARL

14/3/2018]

Diseiio de dimentacion

CO8-AD-XR-2018-0

016-2018-FISCPTARL

15/3/2018| Convocatoria a reunion. Tecnicas de Ambiental y Seguridad

017-2018-FISCPTARL

16/3/2018

Ingreso de personal tecnico

012-AD-XR-2018-0

018-2018-FISCPTARL

19/3/2018| Completarla documentacion del of. ABL-2018-CONS020

EN ESPERA

019-2018-FISCPTARL

19/3/2018| Pronunciamiento referente ala colocacion de material no aceptado

ABL-2018-CONS-FIS-0028

020-2018-FISCPTARL

19/3/2018{Reubicacion de I PTAR autorizadas por €l municipio de Loja

021-2018-FISCPTARL

21/3/2018|Solicitud de informacion

ABL-2018-CONS-FIS-51

022-2018-FISCPTARL

22/3/2018| Aprobacion de planilla #2

ABL-2018-COMS-FIS-025

024-2018-FISCPTARL 22/3/2018| Ret. 011-2018 FISCPTARL & 015-2018-FISCPTAAL. Recomendacisn de lss dmeatacionas EN ESPERA
025-2018-FISCPTARL 22/3/2018| Ref. ABL-2018-CONS-FISC-028; indicaciones sobre lascanteras ABL-2018-CONS-FIS-028
EN ESPERA

026-2018-FISCPTARL

26/3/2018]Cumplimiento de laley laboral

026-2018-FISCPTARL (1)

ABL-2018-COMS-FIS-0033

ABL-2018-CONS-FIS-027

027-2018-FISCPTARL

27/3/2018|Reunio Temica

H[a!wlalﬂef. ABL-2018-CONS-FISC-C08 & ABL-2018-CONS-FISC-023; anexar memoria tecnica y memoria de calculo

023-2018-FISCPTARL

23/3/2018|Ref. ABL-2018-CONS-FIS-026; Requerimineto de creacion de rubros

EN ESFERA

023-2018-FISCPTARL

29/3/2018! Inacii

con de trabajos de excavacion dentro del proyecto

030-2012-FISCPTARL

B/Jf}ﬂlﬂlAnaiisis respectivo dé los rubros solicitades

ABL-2018-CONS-FIS-026
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CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION
DE PERSONAL

De acuerdo con Reprogramacion No. 1 del Cronograma Valorado de Trabajos, que fue aprobado
el 04 de enero de 2018 por la Fiscalizacion Temporal mediante memorando
N°_PTAR_fisc_012_2018. en el periodo respectivo al presente informe la contratista debe
acumular un 2,347% (aproximado a dos decimales 2,35%), de avance en el proyecto, de lo cual
se encuentra ejecutado hasta marzo del 2018 el 2,54 %, razén por la cual se considera el

cumplimiento satisfactorio de los cronogramas.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

Para el presente proyecto se realiza la entrega del sitio de obra e inicios de trabajos del contrato
de construccién el 21 de diciembre de 2017, encontréndose un Unico acceso para el ingreso de
maquinaria y personal a la obra, por lo que las partes involucradas Contratista-Contratante
definen encontrar una inmediata solucién para habilitar un nuevo ingreso. La Fiscalizacion del
contrato la realiza el Ing. John Robert Hernandez Herrera de forma provisional por un periodo
de dos meses, acto formalizado segin clausulas que se encuentran en el contrato de

construccion.

informacién de Estado del proyecto: Luego del proceso de contrataciony protocolizacion de la
Fiscalizacidén para el proyecto, Fiscalizacién ha solicitado al Administrador del contrato y
Fiscalizader temperal, realicen la entrega de la documentacion .técnica y legal referente al

f—rp

desarrollo del proyecto, informacién con corte al 22 de febrero de 2018, (OF-002-2018-FISCPTAR -

del 28 de febrero de 2018). El Municipio de Loja con oficio No. 006-AD-XR=2018-0 de fecha 08
de marzo de 2018 entrega parcialmente la documentacion solicitada. Faltando la entrega de: 1)
Oferta del contratista de construccion, 2) Planilia de obra Nro. 11a cual debe incluir los informes
de avance correspondiente al periodo comprendido entre el 27 de diciembre de 2017 al 31 de
enero de 2018, 3) Planilla Nro. 2, con corte de mediciones al 22 de febrero de 2018, 4)
Informacién técnica referente criterios de disefio, memorias de cdlculo de los componentes
geotécnico, estructural, hidrosanitario, eléctrico, mecéanico y planos de disefio en formato
impreso; puesto que los planos han sido entregados en formato digital, toda la documentacion
solicitada deberd estar legalizada por los responsables correspondientes.

La Fiscalizacién con oficio No. OF-021-2018-FISCPTAR, de fecha 21 de marzo dé)ig; solicita a
la contratista se entregue las memorias metodoldgicas de trabajo, cronogramas de trabajo, uso
de equipos, y de personal, lo cual no fue entregada por el contratista hasta la fecha.

Analisis de rubros del contrato: Los rubros ejecutados y cobrados en el periodo de este informe
se ajustan a los presentados por el contratista en su oferta, la cual fue analizada y validada en el
periodo contractual y legalizados en el contrato suscrito por el Municipio de Loja.
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Rubros Nuevos: La fiscalizacién en base a los andlisis realizados a la documentacion técnica
contractual de planos, estudios geotécnicos, estructurales; la Fiscalizacion considera que es
necesario la creacion de rubros nueves que para el presente periodo y en funcion de los trabajos

gue se eslan rgalZando y de la presencia Qe agud Ao imntiitre i de nivel rreatico & la Zona de

obra de construccion y con el fin de evitar problemas constructivos y de futura estabilidad del
proyecto se ha solicitado la creacién de los rubros pedraplén con piedra de 30 a 50 cm vy
geomembrana, ya que al ser pate de la estructura de cimentacién del disefto entregado por el
Municipio de Loja (Estudio Geotécnico PTAR Loja, UTPL, 2005); solicitud que fue realizada con
oficio No. OF-028-2018-FISCPTAR del 29 de marzo de 2018 al Municipic de Loja por medio de
sus representantes destinados al proyecto en el sitio de obra.

Formato de planilla de obra: Con base en la documentacién contractual y considerando la
informacion requerida por la Contratante, con oficio No. OF-007-2018-FISCPTARL de fecha 9 de

marzo de 2018, se indica a la Contratista los lineamientos generales y el contenido minimo que
debe contener la planilla mensual de obra.

Revisidn de planillas de obra:

Se procedié a realizar a la validacién de la planilla de obra No 2 del periodo 01 al 28 de febrero
de 2018 v a la revisién y aprobacidn de las planillas de obra No. 3 correspondiente al periodo
comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2018; los resultados obtenidos de la revisién de
dichas planillas se encuentran en los respectivos informes elahorados por la fiscalizacion par las
planillas de obra No. 2 y No. 3 que se encuentran en dichos documentos; informes remitidos al
Administrador de Contrato con oficios No. OF-034-2018-FISCPTARL y OF-062-2018-FISCPTARL,

de fechas 04 de abril y 23 de abril de 2018 respectivamente.
CONTROL DE CALIDAD DE EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA,

Apnrobacién de proveedores: Con oficio OF-010-2018-FISCPTARL de fecha 12 de marzo de 2018,
esta Fiscalizacidn aprueba a la empresa RIVAL u O-TECK como proveedores de tuberia PRFV; se
indica ademas a la contratista que previa autorizacidn para la adquisicion de compra debera
presentar un informe técnico que justifique la ventaja de estos materiales, anélisis economico,
incidencia con respecto al rubro ofertado y calendario de suministro para el proyecto.

RESUMEN MENSUAL Y ACUMULADOG DE CALCULO DE VOLUMENENS EJECUTADOS.

Se adjunta en las planillas de obra No. 2 la cual ha sido validada por esta Fiscalizacidn y planilla
de obra No. 3 del contratista, la misma que han sido revisada y aprobada por nuestro personal

correspondiente.
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PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA DEL PERIODO

Se presenta como anexo en la planilla de obra correspondiente al periodo 01 de febrero del

2018 al 21 de marzo del 2018, 13 misma ha sido revisada por nuesiro '}!’-:‘[v‘,!s"'?‘ dehidamente

legalizada por el Procurador Comun del (_ONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-
FISCALIZACION.

MEMORIA DE CALCULO

Se adjunta las planillas de obra del Contratista, las mismas que han sido validadas, revisadas y

aprobadas por la Fiscalizacidn.
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

La verificacién del cumplimiento del plan de manejo ambiental (PMA), se realizd a través de la
matriz de evaluacién que contempla las actividades de cada uno de los componentes, la misma
que ha permitido evaluar el porcentaje de avance por componente y finalmente el porcentaje
de avance contemplado dentro del PMA, asf como el porcentaje de avance total del PMA para

el proyecto.

La verificacion de la evaluacién del avance del PMA vy todas las actividades desarrolladas para
esta verificacién fueron realizadas en campo por el personal técnico de la Fiscalizacion
contemplaclo para este componente contractual.

PERSONAL TECNICO DE LA CONTRATISTA ASIGNADO EN EL PERIODO

Si cumple en base a lo ofertado.

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

Si Cumple.

CONDICIONES CLIMATICAS

En el libro de obra se registran las condiciones climaticas en las que se desarrolld la obra en este

eriodo. ) i
per GONSORCIO "LOJA VERDE Y SHSTisiias
FISCALIZACION PTAR LOJ/

LIBRO DE OBRA "I 1onnnon
o Q
Se adjunta copia de los libros de obra diarios correspondientes a los periodos 01 al 28 de febrero ™

de 2018 (Planilla 2 de obra) y periodo 01 al 31 de marzo de 2018 (planilla de obra No. 3)
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Las garantias que la Contratista CONSORCIO AB LOJA ha emitido en favor del Municipio de Loja

Getaiian a continuactol

Tahla 7. Garantfas presentadas por la Contratista CONSORCIO AB LOJA.

GARANTIA NUMERO | MONTO EMISOR BENEFICIARIO | VIGENCIA
Fiel G- $785.197,10 | SEGUROS MUNICIPIO 24/11/2017
cumplimiento | 179384 CONFIANZA | DE LOJA HASTA

SA. 24/11/2019
Buenusodel | BU- $4'711.182,60 | SEGUROS MUNICIPIO 24/11/2017
anticipo 179386 CONFIANZA | DE LOJA HASTA

S, A. 24/03/2018
Buenusodel | BU- $ 4'697.932,50 | SEGUROS MUNICIPIO | 25/03/2018
anticipo 179386 CONFIANZA | DE LCJA HASTA

S.A. 23/07/2018
Buenusodel | BU- $ 4°697.932,50 | SEGUROS MUNICIPIO 24/07/2018
anticipo 179386 CONFIANZA | DE LOJA HASTA

S.A. 16/09/2018
Buenusodel | BU- $ 4'697.932,50 | SEGUROS MUNICIPIO 17/09/2018
anticipo 179386 CONFIANZA | DE LOJA HASTA

S.A. 16/12/2018

Los seguros a nombre del CONSORCIO AB LOJA y que han sido presentados al
Municipio de Loja para su aprobacién por la fiscalizacién anterior, se detallan a

continuacion.

Tabla 8. Péliza de Seguros presentadas por la Contratista CONSORCIO AB

LOJA.
SEGUROS POLIZA MONTO EMISOR VIGENCIA
TODO RIESGO PARA 51417 $15’073.942,01 SEGURQS 13/12/2017 HASTA
CONTRATISTAS EQUINOCCIAL S.A. 13/12/2021
RESPONSABILIDAD 57462 $3’527.250,00 SEGUROS 13/12/2017 HASTA
CIviL EQUINOCCIAL S.A. 13/12/2019
EXTRACONTRACTUAL

Del anilisis realizado, esta Fiscalizacién informa que las garantfas de Fiel
Cumplimiento y Buen Uso del Anticipo se encuentran vigentes.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

o Luego de la revision de la plamlla de obra No. 2 y en base a la mformacmn
prest ntada i Nt L_uu por ta Contratista by sode la reunion de tr al ,i: i o
mismos se pudo validar dicha informacién y proceder a la solicitud de pago
de la misma.

o Para la planilla de obra No. 3 se procedi6 a revisar y aprobar dicha planilla
con el personal de Fiscalizacién destinado para dicho efecto procediendo al

tramite respectivo para el proceso de pago.

/ - \
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