PLANILLA DE FISCALIZACION APROBADA Y
FIRMADA POR EL FISCALIZADOR Y
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON LOJA

PLANILLA No i DE FISCALIZACION CONTRATO No 046-2018

MONTO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION:

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LGJA
FISCALIZADOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZAGION
INICIO DE TRABAJOS DE LA CUNTRATIST! IS AP
INICIO DE PLAZO DE LA CONTRATISTA 21-X11-2017
[NICIO DE TRABAJOS DE LA FISCALIZAGION ~ 23-11-2018
PERICDO DE PLANILLA: Del 23 de febrero al 31 de marzo del 2018
PLAZO : 16 meses
PERIODO PRESENTE PLANILLA: 36 dias
NUMERO DE PLANILLA DE FISCALIZACION 1,

15.703.942,01

MONTO DEL CONTRATO DE FISCALIZACION: 610.775,50
MONTO DEL ANTICIPO DE FISCALIZACION: 61.077,55
PORCENTAJE DE FISCALIZACION: 4,040 %
EJECUCION CONSTRUCTOR usD
PLANILLA NRO. 2 DEL CONSTRUCTOR 64.714,86
PLANILLA NRO. 3 DEL CONSTRUCTOR 289.943,09
PLANILLAS REVISADAS POR FISCALIZACION 354.657,95
PLANILLA ORDEN DE CAMBIO 0,00
PLANILLA ORDEN DE TRABAJO 0,00
A TOTAL DEL PERIODO CONSTRUCTOR 354,657,95
CALCULO DE PLANILLA DE LA FISCALIZACION usD
PLANILLA NRO. 1 DE FISCALIZACION({ 4,04%) 14.328,18 .;‘\.g‘/
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 12 % 1.719,38|
B TOTAL CON IVA 16.047,56
CALCULO DE DESCUENTOS: usD
DESCUENTO POR ANTICIPO (10 %) 1.432,82|"
IMPUESTO A LA RENTA (2%) 286,56
RETENCION DE IVA (70%) 1.203,57
RETENCION POR NORMATIVA INTERNA IML (5%) 716,41
TOTAL DE DESCUENTOS: 3.639,36
D.  LIQUIDO A PAGAR (B-C) | s 12.408,20 |/
SON:
DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHO 20/100 DOLARES
CONTROL DE ANTICIPO FISCALIZACION:
ANTICIPO 61.077,55
’ ESTE PERIODO: 1.432,82
’ DESCONTADO HASTA LA PLANILLAANTERIOR ~ 0,00
TOTAL DESCUENTOS DE ANTICIPG” 1.432,62
POR DEVENGAR (o contgvt/otalidad dea cuerdo/aﬁfntrato) 59.54#7‘3
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