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INFORME DE FISCALIZACION PREVIO AL PAGO PLANILLA DE OBRA

YA

No. 14

PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

NOMBRE DEL PROYECTO:

CONTRATISTA:
MONTO DEL CONTRATO OBRA:
FECHA ENTREGA ANTICIPO:
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:
PLAZO DE EJECUCION:

PERIODO DE SUSPENSION:
AMPLIACIONES DE PLAZO:
FECHA DE TERMINO:
FISCALIZADOR:

MONTO DEL CONTRATO:

PLAZO:

“CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO VY
DESARROLLG SOSTENIBLE DEL CASCO  URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”

CONSORCIO LOJA 2015

USD $487714.744,38

02 DE MARZO DE 2016

02 DE MARZO DE 2016

28 MESES

NO APLICA

NO APLICA

02 de JULIO de 2018

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS INGENIERIA CIVIL 5.A.
USD $27080.951,33

30 MIESES

ﬁ?glg}:

Con respecto a las tuberfas de Agua Potable instaladas, se puede detallar lo
siguiente:

@

Tuberfa PEAD 90mm, SDR 17, PN 10 Bar: 1.592,20 m.

Con lo que respecta a accesorios, se ha colocado de acuerdo al siguiente detalle:

9 Codo PEAD 90mm x 45°, 10 Bar.

8 Codo PEAD 90mm x 90°, 10 Bar.

3 TEE PEAD 90mm, 10 Bar (Olmedo entre Colén y José Antonio Eguiguren,
Bernardo Valdivieso y Leopordo Palacios, 18 de Noviembre y Lourdes).

1 REDUCTOR PEAD 90mm a 63mm, 10 Bar (Olmedo entre Colén y José Antonio

@

@

@

Eguiguren).

En lo referente a acometidas, se ha realizado:

21 ude Acometidas domiciliarias de agua potable @=90mm x 1" L=0-6 m.

14,5 u de Acometidas domiciliarias de agua potable @=90mm x 1" L=6-12 m.
102,5 u de Acometidas domiciliarias de agua potable #=90mm x 3/4" L=0-6 m.
80 u de Acometidas domiciliarias de agua potable @=90mm x 3/4" 1.=6-12 m.

@

[
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1.2 ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL

[

1.

En la ejecucién de pruebas hidrostaticas de la red sanitaria instalada en la calle
Lourdes entre Bernardo Valdivieso y Bolivar entre Pozos 175 v 192, que fallaron
con descensos de la altura de agua sobre el pozo muy significativos en tiempos
minimos, se llegd a determinar la existencia de porosidades importantes en
union del cuerpo del pozo y su base. Situacién que genero6 el retraso de dos dias
en la culminacién de esta red de alcantarillado, ante tal hecho la fiscalizacién
emitié el oficio INCA-DS-ML-0408-2017 de fecha 21 de abril de 2017
disponiendo al constructor para disminuir completamente estos retrasos,
ejercer un control de calidad en la fabricacién de los pozos de hormigén, que
asegure su impermeabilidad y resistencia.

Para la ejecucion del dltimo tramo de red sanitaria en la calle Bolivar entre
Catacocha y Lourdes, se requirié al Consorcio Loja 2015 complementar la
informacidn de cotas y ubicacién de las acometidas domiciliarias de las viviendas
del sector. Revisada esta informacién en sitio, se determina que existen
acometidas mas profundas que la red disefiada inicialmente por el Municipio,
especialmente la del Colegio Plo Jaramillo Alvarado. La fiscalizacién propone
ajustar las redes a la profundidad que se requiere para permitir la conexién de
todas las acometidas domiciliarias y ademés la eliminacién del Pozo 176 en la
Bolivar y Lourdes que es innecesario. La respuesta favorable del Administrador
del contrato se emite con oficio N2 0353-A-UAP-2017.

En la calle Pucard y Andrés Bello, existe un pozo mixto (fuera del proyecto)
conectado a las nuevas redes sanitaria y pluvial (con derivador de caudal), que
interrumpe el paso de las redes eléctricas y otras. El contratista propone la
reubicacién de dicho pozo, ante lo cual, el criterio de la fiscalizacién coincide con
la propuesta del constructor, esto es desplazar hacia el sur el pozo referido, con
sus respectivas conexiones a los pozos de las nuevas redes en la calle Andrés
Bello, construyendo un pozo nuevo con altura menor a 2,50m.

Igual que en el mes anterior, los diferentes recorridos y andlisis de los procesos
constructivos, permiten determinar ciertas observaciones que son remitidas al
constructor para las correcciones respectivas, y las medidas adecuadas para
evitar contratiempos.

Deigual forma se han ejecutado en sitio las pruebas de estanqueidad de cada uno
de los tramos de tuberfa instalada, aplicando el procedimiento adoptado en
periodos anteriores.

3 REGENERACION URBANA

1.3.1 PAVIMENTOS

CONTROL DE CALIDAD.- Comprobaciones de densidades bulk de campo con
densimetro nuclear a nivel de carpeta asféltica colocada en los tramos de calles
antes seflaladas. De conformidad a las exigencias de especificacion, las
densidades obtenidas son mayores al 97 % con relacién a la densidad Bulk
establecida en laboratorio, con muestras de mezcla asfaltica en caliente
producida en planta, con lo que se cumple el requerimiento de calidad
especificado.




¢ Se ha realizado toma de densidades de primera capa de carpeta asféltica a los
siguientes tramos del Proyecto, entre ellos:

o Repavimentaciéon Av. Gobernacién de Mainas -NORTE- entre Av. Eduardo
Kingman y 18 de Noviembre, en razén de que pavimento anteriormente
construido en su primera capa fue afectado por rotura de un tubo de agua
potable existente.

o Catacocha entre Bolivar y Sucre

o Catacocha entre Bernardo Valdivieso y Bolivar

o Av. Emiliano Ortega (1/2 calzada, carril ESTE) entre Quito y Olmedo,
complementando pavimento en su ancho total de calzada.

o Lourdes entre Olmedo y Bernardo Valdivieso

o Av. Universitaria (1/2 calzada, carril ESTE) entre Catacocha y Lourdes

o Av.Universitaria (1/2 calzada, carril ESTE) entre Lourdes y Mercadillo

o Bernardo Valdivieso (1/2 calzada, carril OESTE) entre Catacocha y Lourdes

o Imbabura entre Av. Emiliano Ortega y Olmedo (disefio e=7.5cm).

o Olmedo entre Emiliano Ortega y Imbabura

o Olmedo entre Imbabura y Colén

o Olmedo entre Colén y J. Antonio Eguiguren

o Olmedo entre J. Antonio Eguiguren y 10 de Agosto

o 10 de Agosto entre J. José Pefia y Olmedo

o Av. Universitaria (1/2 calzada, carril OESTE) entre Celica y Cariamanga

o Av.Universitaria (1/2 calzada, carril OESTE) entre Cariamanga y Catacocha

o Av. Universitaria (1/2 calzada, carril OESTE) entre Catacocha y Lourdes

o Av. Universitaria (1/2 calzada, carril OESTE) entre Lourdes y Mercadillo

o Lourdes entre Sucrey 18 de Noviembre (Disefio 7.5 cm)

o Lourdes entre 18 de Noviembre y Av. Universitaria

o 18 de Noviembre entre Lourdes y Catacocha

o Bernardo Valdivieso (1/2 calzada, carril ESTE, entre Cariamanga y Andrés
Bello

o Bernardo Valdivieso (1/2 calzada, carril ESTE, entre Andrés Bello y
Catacocha

o Bernardo Valdivieso (1/2 calzada, carril ESTE, entre Catacocha y Leopoldo
Palacios

o Bernardo Valdivieso (1/2 calzada, carril ESTE, entre Leopoldo Palacios y
Lourdes

1.4 COMPONENTE ELECTRICO

e Supervision del trabajo de canalizacién de agua en la Olmedo y 10 de Agosto,
redes de Medio Voltaje cerca.

e Supervision de las pruebas de ductos.

e Visita al sito donde se produjo el dafio a la red de Medio Voltaje de la EERSSA.

¢ Revisién de la propuesta de Disefio Luminotécnico para la zona de primer orden
y elaboracién de oficio y recomendaciones.

s Coordinacién con la EERSSA y Consorcio Loja trabajos de retiro de poste y
trabajos para la nueva transicién que va a dar servicio al Supermaxi.

e Revisién de barrajes de Bajo Voltaje utilizados por la EERSSA en las redes
existentes soterradas, conjuntamente con personal de la EERSSA vy Consorcio
Loja 2015.




¢ Revision delainformacién entregada por el Consorcio Loja 2015 sobre el cambio
de barraje de Bajo Voltaje y elaboracién de oficio.
¢ Puestaatierra en la cdmara de la Lourdes y Olmedo.

1.5 TELECOMUNICACIONES

e Revisién de planificaciones del Contratista.

e Comprobacién de las cantidades de obra ejecutadas en cada frente, para la
posterior verificacion en la planilla mensual v realizar la correspondiente
certificacion.

¢ Examen cuidadoso in situ de los materiales de construccién a emplearsey rubros
de trabajo ejecutados, verificando su buena calidad.

¢ Verificacibn que el Contratista disponga de TODOS los disefios y/o
actualizaciones de planos, ordenes de trabajo, especificaciones, licencias y
demds documentos contractuales necesarios para la correcta ejecucién de sus
trabajos.

¢ Localizacion de los sitios de trabajo fiscalizados:

] ZONAS DE INTERVENCION

Calle Desde Hasta

Rocafuerte luan José Pefia | Olmedo

Olmedo Mercadillo Lourdes

Lourdes Olmedo Juan José Pefia j
18 de noviembre Catacocha Cariamanga -
Catacocha Sucre 18 de noviembre
Clmedo Lourdes Mercadilio

Laurdes Olmedo Juan losé Pefia

18 de noviembre Catacocha Cariamanga ]
Juan josé Pefia Andrés Bello Catacocha

Av. Universitaria Celica Cariamanga

sucre Celica Cariamanga

Sucre Catacocha Cariamanga

Av. Universitaria Catacocha Cariamanga

Bolivar Celica Cariamanga

Bernardo Valdivieso |Cariamanga Catacocha

Emiliano Ortega Quito Catacocha

Bolivar Cariamanga Sozoranga

Catacocha Bolivar Bernardo Valdivieso
Emiliano Ortega Colén Quito o

1.6 CONTROL DE CALIDAD

Mediante Oficio N2 INCA-DS-CL-0901-2016 del 06 de diciembre de 2016,
Fiscalizacion dispone que los ensayos de materiales serdn realizados en los
laboratorios de la Universidad Técnica Particular de Loja, con costos y detalle de
ensayos seflalados en dicho Oficio.

Mediante Oficio N 0497-A-UAP-2016 del 08 de diciembre de 2016, el
Administrador dispone que a partir de esa fecha, los ensayos de verificacion se
realizardn en el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la UTPL.



Mediante Oficio N2 INCA-DS-0104-2017 del 03 de enero de 2017, Fiscalizacidén
informa que se vienen realizando los ensayos solicitados por Fiscalizacién en el
laboratorio de la UTPL sin ningtin inconveniente.

El control de la ejecucién de la obra, de los rubros que se ejecutan incluyen la
exigencia que se apliquen en las mejores practicas constructivas, tales como:
verificacion del cumplimiento de las normas de seguridad, tanto para el personal
que labora en la obra, como al personal que por uno y otro motivo tiene que acceder
a la obra, ropa de trabajo para los obreros, cascos, botas, guantes, gafas, arnés,
letreros de seguridad en los accesos a la obra, aprobacién de materiales, anéalisis y
verificacién en sitio de los equipos a emplearse.

1.6.1  Rotura de Cilindros v Ensayos de Compresion Simple

Consorcio Loja 2015 presenta el Registro de Control de Calidad de muestras
tomadas en abril de 2017. Los resultados de los ensayos de estas pruebas, de
acuerdo a las normas, se las realiza a los 7. 14 y 28 dias, por esta razéon la
Fiscalizacion acepta el Registro de Control de Calidad entre marzo y abril de 2017.
Los especimenes de hormigén tomados por el Consorcio Loja 2015 dan un total de
58 de Hidalgo e Hidalgo y 24 de PROCELEC, de los cuales se anexa su registro en la

Planilla de Obra No. 14.
™y oy gy e e . - 4 3 PO sy ~ R
De los elementos de los cuales se ha obtenido muestras se encuentran:

Losa de camara de transformacién.
Pozos sanitarios prefabricados.
Tapas sanitarias prefabricadas.
- Sumideros prefabricados.
- Zapata de cAmara de transformacién.
Aceras.
- Paredes de camara de transformacién (primer y segundo cuerpo).
- Pantalla rejilla #1.
- Paredes de entrada de camara de transformacién.
- Encamisado de tuberfa.
- Pantalla rejilla #2.
- Cuellos sanitarios prefabricados.
- Colocacién de gres
- Paredes de cdmara de valvula de agua potable.
- Encamisado de tuberia de agua potable.
- Losa superior de cAmara.
- Losas de pozos de 48 bloques.
- Cajas y tapas prefabricadas tipo Cy D.
- Cajas prefabricadas tipo D.
- Cajasy tapas prefabricadas tipo D.
- Losa de caja tipo C.

1.6.2 Densidades de Campo

~J




Se ha realizado 382 densidades de campo, que corresponden a: 278 de relleno y 56
de subrasante que se adjunta en la Planilla de Obra No. 14. En general, se puede
apreciar que el porcentaje de compactacion oscila de 95% a 100%. Se ha realizado
48 densidades de campo para Subbase Clase 3 con material reciclado, de lo cual se
aprecia una media de porcentaje de compactacién de 100% en casi todos los tramos.

A e

1.6.3  Control de las propiedades de la Mezcla Asféltica

En este perfodo se ha realizado rotura de briquetas con un total de 10 ensayos, de 3
muestras cada uno en donde se aprecia que los pardmetros mas importantes como
lo son: porcentaje de asfalto, G. E. Bulk, porcentaje de vacios y flujo cumplen con lo
requerido. El porcentaje de vacios se encuentre entre el 3 al 5%, la estabilidad
corregida es mayor a 1800 Ibs y el flujo se encuentre entre 8 y 14.

Entre los tramos ensayados, tenemos:

- Gobernacién de Mainas entre Chaguarpamba y 18 de Noviembre (primera
capa).

- Catacocha entre Bernardo Valdivieso v Bolfvar - Catacocha entre Bolfvar v
Sucre (primera capa).

Emiliano Ortega entre Quito y Olmedo (primera capa).

- Lourdes entre Olmedo y Bernardo Valdivieso - Interseccién calle Olmedo y
Lourdes - Av. Universitaria entre Catacocha y Mercadillo (primera capa).
Bernardo Valdivieso entre Catacocha y Lourdes (carril oeste - primera capa)
- Imbabura entre Av. Eduardo Kingman y Olmedo (primera capa).

Olmedo entre José Antonio Eguiguren y Colén (primera capa).

- Olmedo entre Av. Emiliano Ortega e [mbabura (primera capa).
10 de Agosto entre Juan José Pefia y Olmedo (primera capa).

- Av. Universitaria entre Celica y Lourdes (primera capa).

- Lourdes entre Sucre y Av. Universitaria - 18 de Noviembre y Lourdes
(primera capa).

4 Andlisis Granulométrico v Porcentaje de Asfalto

‘__
[N

Se ha ensayado el disefio de la mezcla asfaltica para verificar si este se encuentra
dentro de la faja granulométrica. Se adjunta 10 registros de laboratorio de 2 hojas
cada uno. En dichos registros se puede apreciar que el material se encuentra dentro
de la faja granulométrica, por lo que cumple la obra maestra ingresada en la Planta
Asfaltica.

1.6.5 Pruebas de estanqueidad en tuberias de Alcantarillado

Se harealizado pruebas de estanqueidad en distintas calles del Proyecto. Se anexan
10 formularios en la Planilla de Obra No. 14.

Entre los tramos ensayados tenemos:

- Lourdes entre 18 de Noviembre y Sucre.
- Lourdes entre 18 de Noviembre y Av. Universitaria.
- Av. Universitaria entre Mercadillo y Lourdes.

Av. Universitaria entre Lourdes y Catacocha.

0




- Av. Universitaria entre Catacocha y Cariamanga.

- Av. Universitaria entre Cariamanga y Celica.
Gobernacién de Mainas entre Chaguarpamba y 18 de Noviembre.
Bernardo Valdivieso entre Cariamanga y Andrés Bello.
Bernardo Valdivieso entre Andrés Bello y Cariamanga.
Catacocha entre Bolivar y Sucre.
Bernardo Valdivieso entre Catacocha y Leopoldo Palacios.
Bernardo Valdivieso entre Leopoldo Palacios y Lourdes.

- Lourdes entre Olmedo y Bernardo Valdivieso.

- Imbabura entre Av. Emiliano Ortega y Olmedo.
Av. Emiliano Ortega entre Quito e Imbabura.
Olmedo entre Av. Emiliano Ortega y Colén.

- Olmedo entre José Antonio Eguiguren y 10 de Agosto.

Prueba de Presion Hidrostatica

‘.._.
(o]
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Paralared de distribucién, se ha realizado el ensayo de maximos escapes permitidos
en cada tramo probados a presién hidrostatica, entre los que se tiene:

TRAMOS

Lourdes entre 18 de Noviembre y Av. Universitaria (Norte)
Av. Universitaria entre Lourdes y Mercadillo

10 de Agosto entre Juan José Pefia y Olmedo

Bernardo Valdivieso entre Catacocha y Leopoldo Palacios
Bernardo Valdivieso entre Leopoldo Palacios y Lourdes
Lourdes entre Bernardo Valdivieso y Bolivar

Lourdes entre Olmedo y Bernardo Valdivieso

Av. Universitaria entre Catacocha y Lourdes

Lourdes entre 18 de Noviembre y Av. Universitaria (Sur)
18 de Noviembre entre Catacocha y Lourdes

Lourdes entre Sucre y 18 de Noviembre

Sucre entre Catacocha y Lourdes

Bolivar entre Cariamanga y Catacocha

Lourdes entre Bolivar y Sucre

Olmedo entre Imbabura y Colén

Olmedo entre Colén y José Antonio Eguiguren

Olmedo entre José Antonio Eguiguren y 10 de Agosto

La presion de prueba ha sido de 1.0 MPa a un tiempo de 2 horas, obteniendo
resultados satisfactorios.

e
¥

1.6.7 Ensayos de Clasificacién y Curva Granulométrica

En el perfodo de la Planilla de Obra N2 14 se ha realizado 3 Ensayos de Clasificacién
en distintos materiales, asf como Curva Granulométrica y Ensayo de Compactacién
por AASHTO T - 180 “D”, cumpliendo en todos los casos con las caracterfsticas
requeridas.




Entre los tramos ensayados, se encuentran:
Lourdes entre Sucre y 18 de Noviembre.
- Sucre entre Catacocha y Lourdes.
18 de Noviembre entre Lourdes y Catacocha.

1.7 REPROGRAMACION No. 2

Mediante Oficio N2 INCA-DS-ML-0036-2016 del 14 de marzo de 2016 Fiscalizacién
aprob¢ la primera reprogramacién al cronograma valorado contractual, la cual se
ha encontrado vigente desde marzo de 2016 a marzo de 2017. Las cantidades se
mantuvieron de acuerdo al presupuesto original y no se consideraron Ordenes de
Trabajo, por consiguiente se mantuvo el plazo y monto contractual.

Mediante Oficio No. 0941-2017-PRUL del 24 de abril de 2017, Consorcio Loja 2015
solicita a la Fiscalizacion se apruebe la Reprogramacién No. 2 de acuerdo al anexo
presentado.

Mediante Oficio No. 0318-A-UAP-2017 del 17 de abril de 2017, la Administracién
del Proyecto, solicita a la Fiscalizacién, disponer al Contratista elaborar una
reprogramacion integral del Proyecto, con el fin de cumplir con el objetivo de
ejecutar las obras restantes del Proyecto, en particular en seis areas del centro de la
ciudad comprendidas entre las calles Lourdes (sur) y J.A. Eguiguren (norte}), avenida
18 de Noviembre (oeste) y Olmedo (este), obras que deben realizarse desde el mes
de abril a noviembre del 2017, con el objetivo de “(...) cumplir una directriz que la
maxima autoridad dispone, se respete dicha planificacién (..) estrictamente (...)
para evitar el colapso de la ciudad.”

Mediante Oficio No. INCA-DS-ML-451-2017 del 02 de mayo de 2017, Fiscalizacién
luego de su revisién y amparado en la Clausula 11.2 del Contrato de Obra, aprueba
la Reprogramacion No. 2 del Cronograma Valorado del Proyecto, periodo abril 2017
a junio 2018, sin modificar plazo ni monto contractual. Ademas aprueba la
reprogramacién del cronograma de ejecucién, en los mismos términos sefialados
anteriormente.

Al momento de la revisién de la planilla y del presente informe se debe tener en
cuenta:

- La Reprogramacion No. 2 contempla los rubros y cantidades de las Ordenes
de Trabajo aprobadas a la fecha.

- Se ha establecido las cantidades que no se ejecutaran y otras que se han
incrementado, sin que esto implique un monto o plazo adicional al
contractual.

Estableciendo lo anterior, las cantidades y valores contractuales quedarian para este
informe y en el perfodo de vigencia de la Reprogramacién No. 2 de la siguiente
manera:




fL componenTes comonto | PORCENTAS
j AGUA POTABLE 3,727,075.53 7.651 %
ALCANTARILLADO SANITARIO 2,494,927.72 5.122 %
ALCANTARILLADO PLUVIAL 3,205,990.25 6.581 %
REGENERACION URBANA 11,747,303.53 20114 % |
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 417,927.72 0.858 %
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS 20,232,668.63 41.533 %
CNT 1,820,672.93 3.737 %
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL 1,652,920.30 3.393 %
sgg(E:LNA{;E}TRABAJO No. 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL 1.018.106.43 5 090 %
ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANJAS ELECTRICAS 1,675,609.66 3.440 %
ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO 584,987.40 1.201 %
ORDEN DE TRABAJO No. 6 POZOS DE ALCANTARILLADO 136,554.28 0.280 %
TOTAL = 48,714,744.38 100.000 %
/. AVANCE
2.1 Avance Econdmico
Tiempo transcurrido: 14 meses (50,00% del total).
Valor ejecutado acumulado: 32,27% ($ 15,719,825.3 51 planillado ejecutado.

Es importante nuevamente mencionar que el valor ejecutado acumulado presente

en este informe asf como el de 1a Planilla de Obra N2 1
Ordenes de Trabajo.

2.2 Avance Fisico

4, ya incluye el valor de las

Para determinar el avance fisico, se establece los valores planillados ejecutados de
la Planilla Mensual de Obra y de las Ordenes de Trabajo canceladas a la fecha del
presente informe, como se presentan en los cuadros siguientes:

ORDENES DE TRABAJO

ORDENES DE TRABAJO REGENERACION URBANA
OT 2: BASE CLASE 2 SIN MATERIAL RECICLADO (Mayo - Diciembre) | $444.252,53 |0,91%
OT 4: PORCELANATO (Agosto - Diciembre) $312.446,43 | 0,64%
TOTAL ORDENES DE TRABAJO REGENERACION URBANA $756.698,96 | 1,55%

ORDENES DE TRABAJO COMPONENTE ELECTRICO
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $390.998,57 10,80%
OT 3: ZANJAS ELECTRICAS CNT $5.437,98 |0,01%
(Mayo - Diciembre) FIBRA OPTICA MUNICIPAL $5.401,54 10,01%
TOTAL ORDEN DE TRABAJO 3 $401.838,09 | 0,82%
TOTAL ORDENES DE TRABAJO COMPONENTE ELECTRICO $401.838,09 | 0,82%
TOTAL ORDENES DE TRABAJO $ 1.158.537,05 | 2,38%




En el siguiente cuadro se establece el valor total ejecutado en la Planilla Mensual de
Obra N2 14 con el porcentaje de cada uno de los componentes en relacién al peso
que tienen en el Proyecto. Con la aplicacién de la Reprogramacién N 2, ya se
incluyen las érdenes de trabajo presentadas en el cuadro anterior como parte del
presupuesto contractual, asf como también el aumento y disminucién de cantidades,
esto sin modificar el plazo ni el monto contractual. Con ello, se determina:

AVANCE FISICO ABRIL 2017
COMPONENTES MONTO Porcentaje | Acumutade Eéi;”tado ABRIL i"‘,;:‘;e
AGUA POTABLE $3,727,075.53 7.65% $2,035,129.93 4.18% 54,60%
ALCANTARILLADO SANITARIO $2,494,927.72 5.12% $1,277,184.95 2.62% 51.19%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $3,205,990.25 6.58% $1,622,562.47 3.33% 50.61%
REGENERACION URBANA $11,747,303.53 |  24.11% $4,927,841.97 10.12% 41.95%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $417,927.72 0.86% $204,732.76 0.42% 48.99%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $20,232,668.63 | 41.53% $3,414,440.38 7.01% 16.88%
CNT $1,820,672.93 3.74% $597,103.58 1.23% 32,80%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL $1,652,920.30 3.39% $482,292.26 0.99% 29.18%
ORDEN DE TRABAJO No. 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL RECICLADO | $ 1,018,106.43 2.09% $444,252.53 0.91% 43.64%
ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANJAS ELECTRICAS $1,675,609.66 3.44% $401,838.09 0.82% 23.98%
ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO $584,987.40 1.20% $312,446.43 0.64% 53.41%
ORDEN DE TRABAJO No. 6 POZOS DE ALCANTARILLADO $136,554.28 0.28% $0.00 0.00% 0.00%
$48,714,744.38 | 100.00% $15,719,825.35 | 32.27% 37.27%

De lo que se deduce que el avance fisico es del 37,27%.

_Tabla 1: Valores del nivel de cumplimiento

VALORES _ NIVEL DEL CUMPLIMIENTO
‘ 10 Cumplimiento Total
7-9 Cumplimiento Satisfactorio
4-6 Cumplimiento Moderado
1-3 Cumplimiento Aceptable
0 Incumplimiento Total

El Consorcio Loja 2015 entrega a la Fiscalizacion, las Programaciones Semanales de
Trabajo, la misma que es evaluada semanalmente su cumplimiento.

De acuerdo al cronograma de ejecucién del proyecto, en el periodo 01 al 30 de abril
de 2017, se debfan realizar actividades en los componentes:

Agua Potable
- Cumplimento moderado.
- Elavance valorado en este componente presenta un déficit en su ejecucién
($-392,069.25 que equivale al -0,80% en relacion a lo programado).

Alcantarillado Sanitario

- Cumplimento moderado.



- El avance valorado en este componente presenta un déficit en su ejecucién
($-281,903.11 que equivale al -0,58% en relacién a lo programado).

Alcantarillado Pluvial
- Cumplimento moderado.
- El avance valorado en este componente presenta un déficit en su ejecucién
($-144,923.50 que equivale al -0,30% en relacién a lo programado).
Regeneracion Urbana
- Cumplimento satisfactorio
Plan de Manejo Ambiental: Aplicacion del Plan de Manejo Ambiental.
- Cumplimento moderado.
- Elavance valorado en este componente continda presentando un déficit ($ -
19.081,08 que equivale al -0,04% en relacion a lo programado).
Redes Eléctricas Subterrdneas
- Cumplimento satisfactorio.
CNT
- Cumplimento satisfactorio.
Fibra Optica Municipal
- Cumplimento satisfactorio.
Ordenes de Trabajo
- Cumplimento satisfactorio.
- Si bien se sefiala un déficit en la Orden de Trabajo N2 6, esto se solventard

cuando en la Planilla Mensual de Obra N2 15, Consorcio Loja 2015 planille
todos los pozos construidos a la fecha y aplicables en dicha Orden de Trabajo.

El avance se puede apreciar en el siguiente cuadro, donde el déficit da una idea clara
de lo que se estd cumpliendo y lo retrasado.

SRR RBRIL20Y7
COMPONENTES | ©{PROGRAMADO - {© ) RIECUTADD ECUTADO 3
AGUAPOTABLE | 7149593 | 0.15% | 60,408.65 | 0.12% | 2.046217.21 | 4.20% | 2,035,12883 | 4.18% | -11,087.28 | -0.00%
ALC:;SQ.?F:JI';‘DO 83,706.80 | 0.17% | 99,672.49 |0.20% | 1,261,219.26 | 259% | 1,277.184.95 | 2.62% | 15.965.69 | 0.03%

ALCANTARILLADO
PLUVIAL
REGENERACION
URBANA
FLAN DE MAREID
AMBIENTAL

67,783.46 | C.14% | 95619.79 | 0.20% | 1,594,726.84 | 3.27% | 1,622,562.47 | 3.33% | 27,836.33 | 0.06%

313,751.55  O.64% | 39712201 { 0.B2% | 4,844,471.55 | 9.94% | 4,927,B41.97 | 10.12% | B3,370.42 | 0.17%

0.00 0.00% 0.00 0.00% | 204,732.76 0.42% 204,732.76 0.42% 0.00 0.00%
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ol

- PROGRAMADO |

LEUEIECUTADD

COMPONENTES PROGRAMAL
RECES ELECTRICAS
SUbeanAncae | 83206942 | 171% | 949,364.00 | 105% | 3,207,14580 | 677% | 3,419,44038 | 7.01% | 117,294.56 | 0.24%
CNT 7108834 |015% | 117,132.57 | 0.24% | 55105935 | 1.13% | S97.103.58 | 123% | 46,044.23 | 0.09%
RED E:m&gfﬂm 66,6331 |0.14% 1 §5,032.67 |0.20% | 45389350 | 0.93% | 482,29726 | 0.59% | 28,398.76 | 0.06%

DRDEN DE TRABAJD
No. 2 BASE CLASE 2
SIN MATERIAL
RECICLAGO

c.00 0.00% .00

0.00% ; 444,252.53 0.91%

444,252.53 0.91% 0.00 0.00%

ORDEN DE TRABAIC
No. 3 ZANIAS
ELECTRICAS

0.00 0.00% 0.0¢

0.00%  401,838.09 0.82%

401,838.09 0.82% 0.00 0.00%

ORDEN DE TRABAJD
No. 4 FORCELANATO

46,379.25 ¢ 0.10% 0.c0

0.00% | 358,825.68 0.74%

312,446.43 0.64% | 46,37925 | -0.10%

ORDEN DE TRABAJO
Mo. &6 POZOS DE
ALCANTARILLADO

0.00 0.00% 0.00

0.00% 0.00 0.00%

0.c0 0.00% 0.00 0.00%

TOTAL

1,552,908.72 | 319% | 1,814,352.18 | 3.72% | 15,458,381.89 | 31.73%

15,719,82535 | 3227% |

2.4PERSONAL TECNICO ASIGNADO EN EL PERIODO

El detalle de personal técnico asignado por el Contratista es el siguiente:

f“'"’x,'

NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Clay Ing. Civil, MScen . .
Samaniego Medio Ambiente Superintendente Superintendente de Obra
Fr?;:gasco Ingeniero Civil Especialista Geotécnico Coordinador General Obra
Cooper Avilés Ingenierp Civil Especialista Vial Coordinador Técnico
A parte de la especialidad,
Thonny Heras Ingeniero Civil Especialista Hidraulico Coordinador Sanitario y
Pluvial
. - Especialista en Transito y Técnico en transito y
José Serrang Ingeniero Civil Transporte Terrestre transporte
Oscar Arquitecto {Regenera
Gonzalez Arquitecto qui g Elaboracién de planillas
cion Urbana)
Ruales
José Palacios . . - -
PROCELEC Ing. Eléctrico Eléctrico Adquisiciones eléctricas
Mario Ing. Electrénica y Jefe frentes de instalaciones
Calvache ' Telecom Especialista en Telecom. léctricas v telecom
PROCELEC ' clectricas y :
Carlos Zhigui Ing. Ambiental Especialista Ambiental Temas ambientales
Angela Médico Seguridad y Salud Labores de Seguridad
Escandén Ocupacional Ocupacional Industrial

PERSONAL TECNICO AUXILIAR

NOMBRE TITULACION | ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Mauricio Segovia Ing. Civil Re&(c)lg:atle de Elaboracién de planillas
. Residente de Jefe de Instalacién de tubertas
Paula Vélez Ing. Civil Obra de agua potable
Oscar Ochoa Ing. Civil RESISE):;E de Jefe de frente Este
isjaramilo | gy | Residemtede | S icas
PROCELEC & Obra lecom Y
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NOMBRE

TITULACION

ESPECIALIDAD

CARGO QUE DESEMPENA

Cristian Chamba

Ing. Civil

Residente de

Residente de obras civiles en
instalaciones eléctricas y

PROCELEC Obra
telecom.

Pail Ochoa Ing. Civil Residente de 1'Retilliil'n;eobrf?ctcrl*\i/ﬂess

PROCELEC & Obra fistalaciones electricas y
telecom.

Thalia Coérdova Ing. Civil Residente de . };{e;,:szdege ob;‘iésctcr.v;ies‘

PROCELEC g Obra instalaciones ricasy

telecom.
Karen Loaiza Ef:ﬁ:g;?ig Residente de Residente obra instalaciones
PROCELEC TeEecom vy Obra eléctricas vy telecom.

Silvia Gonzalez

Ing. Eléctrico

Residente de

Residente en instalaciones

PROCELEC Obra eléctricas
Andrés Mejia Ing. Eléctrico Residente de Residente en instalaciones
PROCELEC ) ’ Obra eléctricas
Ingeniero de Seguridad
Freddy Gonzalez Seguridad ) Jefe de Seguridad en Obra
- . Industrial
Industrial
. . Residente de Jefe de frentes de instalacidn de
Daniel Quezada Arquitecto Obra Gres-Porcelanato
. . . Residente de Jefe de frentes de instalacién de
Diego Mancero Arquitecto
Obra porcelanato
Wilson Sauca Arquitecto Residente de Planillaje, Area Técnica y
Obra Planos
EQUIPO ASIGNADO AL PROVECTO
No. Descripcidn del Mo. de Descripeidn del No. de
orden equipo minimo unidades equipo asignado unidades
; Cs Estacién Total SOKKIA
1 Estaciéon Total 2 Modelo CX-105 2
Martillo neumatico Martillo Hidraulico
3 para excavadora 2z para excavadora 1
2700 ] min ROCKRAM V806FPOR
Martillo Hidraulico
CATERPILLAR Model 1
H65DS
6 Compresor de aire y 1 Compresor Motor 1
soplete 2hp min. ' Sullair 210 H de 85 HP
Compactador
7 mecanico (Vibro 9 Plancha Compactadora 6
apisonador) 4hp Motor HONDA 13 HP
min.
Vibroapisonador SRV 3
660 de 4HP
Bomba de agua para Bomba de agua para
8 lodos 10 hp minimo 1 lodos ABS BOMB de 10 1
HP 3 PH
. . Vibrador, Motor
11 Vibrador 3hp min. 3 HONDA de 6 HP 1
Vibrador, Motor 2
Honda de 5.5 HP
12 Modulos de 10 Médulo de Andamio 10
Andamios




No. Descripcion del No. de Descripcidén del MNo. de
orden equipo minimo unidades equipo asignado unidades
Rodillo vibratorio Rodillo Liso Vibratorio
13 liso 99hp min 3 Ammann ASC110 de 3
' 158 HP
Tanquero (camion Tanquero UD TRUCKS
14 cisterna) 12 m3 3 PKC21Z2MHLBde 13T 1
min. (13 m3)
Tanquero HINO
GH8JMSA de 13.5T 2
(13.5m3)
Distribuidor de Distribuidora ?Sfalto
15 asfalto 4m3 3 ETNYRE 1
capacidad min CENTENNIAL-II de
' 2000 gls (8 m3)
Distribuidora asfalto
BEARCAT BC- 1
501/CRC de 2000 gls
(8 m3)
Distribuidora asfalto
ROSCO MAXIMIZER 11 1
de 2000 gls (8 m3)
Fresadora de Fresadora asfaltadora
16 pavimento asfaltico 2 WIRTGEN W100 de 2
173 hp min. 208 HP
Fscoba mecnica Barredora Mecénica_
18 10hp min 3 NEW ELGIN PELICAN
' NP DUAL de 85 HP
Barredora Mecanica
CF EXPORT INC 1
DT8OCT de 85 HP
Barredora Mecanica 1
ROADTEC FB85 10 HP
Planta asfaltica con PlantadASfiItica con
19 generadm.“ 120 tn/h il g}e)r};%r\?E 3;01\324?2%1\1 1
min. Ton/H
. Terminadora de
0 Tfe rlml%zasi(é(})lra c;e asfalto (3 m de ancho) .
2 o P (3m 2 AMMANN AFT350 de 2
e ancho) min. 150 HP
21 Bomba de prueba n Bomba de prueba 1
hidrostatica hidrostatica
Perforadora de
23 hoif;ifggidgg i}em 1 hormigén UNITEC 1
) DBE160 de 4 HP
Planta de asfalto Planta de Asfalto para
24 para RAP con 1 RAP (con generador) 1
generador 120Tn/h AMMANN PRIME140R
min. de 120 Ton/H
Soldadora
25 S?;S;‘ég;gi 2 Electrofusion 2
TECHWIN 605 C
P Maquina de
26 ,?g ir%%lflzxasic(i’; 2 Termofusién 2
TECHWIN 605 C
27 Carrogriade 5 1 Carro Grua 1

toneladas

IVECO/PALFINGER




Mo, Descripcidn del No. de Descrincidn del No. de
| orden equipo minimo unidades equipo asignado unidades
ATTACK/PKS8501 de
5.7 Ton
N Cortadora de Disco
28 CO‘“tag(X a de asfalto 1 EDCO-USA S5-26 de 1
P 31HP
M‘_eggell’ para Megger para
verificacién de las o 0,
29 caracteristicas del 2 verificacién de cable 2
. MEGGER MF1835
cable subterraneo
Lo Maquinas de arrastre
e (PO o
L tendido de cables
disefiadas para P
30 tendido de cables 1 sub.ten Aneos con 1
subterraneos con . dinamémetro
dinamémetro incorporado OMAC
incorporado, F215P.3027.2 HP /
20 KW
31 Montacargas 4Tn ] Montacargas DOOSAN 1
min. ’ D455 4 Ton
Equipo de prueba de
potencial
aplicado(Hi-Pot) Equipo HI-POT 40K
32 4000 V AC(Equipo 1 VAC HIGH VOLTAGE 1
VLFa 0.1 Hz con VLF-4022CM
mediciones de
descargas parciales) B
23 Malla para traccion ] Malla para traccién de .
de cables ) cables V OMAC C08 ) |
Equipo porta- Equipo porta bobina
34 bobina para tendido 1 para tendido de cables 1
de cable. OMACF155
Equipo de poleas Equipo de poleas para
. - ) proteccién y tendido )
35 para protecciony 1 1
tendido de cables. de cables OMAC
F151.235
Mdquina peladora
36 d(g ce?blf(?ara 3 Peladora de Cable 3
. . ZUPPER BZ-300
diferentes calibres)
Maquina de Maquina Compresion
37 comprimir 3 Conductores CEMBRE 3
conductores IDT
Maquina peladora Méquina peladora de
38 de capa 2 capa TRANLUZ 2
semiconductora. TL5749
o~ , Torquimetros
39 Torquimetros 3 STANLEY [6072C 3
No. orden | Descripcién del equipo minimo | No. de unidades Des'cmpa-on del
equipo asignado
1 Cabezales 8 FREIGHTLIBNER
2 Cargadora 4 DOOSAN
3 Cargadora 1 CAT
4 Excavadora 10 DOOSAN
5 Excavadora 1 HYUNDAI
6 Retroexcavadora 1 CAT

b
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Mo.orden | Descripcién del equipo minimo | Wo. de unidades Besﬂs:ripuﬁém del
equipo asignado
7 Retroexcavadora 1 JCB
8 Retroexcavadora 1 CASE
9 Retroexcavadora 1 TEREX
10 Retroexcavadora 1 NEW HOLLAN
11 Generador 5
12 Minicargadora 1 BOB CAT
13 Minicargadora 2 CAT
14 Mixer 3 FREIGHTLIBNER
15 Motoniveladora 2 KOMATSU
16 Motoniveladora 1 CAT
17 Tanquero 2 ISUZU
18 Tanquero 1 NISSAN
19 Tanquero 1 |
20 Volqueta 14 FREIGHTLIBNER
21 Volgueta 4 INTERNATIONAL
22 Yolqueta 1 KODIAK
23 Pavimentadora de asfalto 2 VOGUE
24 Rodillo 5 HAMM
25 Rodillos manuales 2 WACKER
26 Compactadora 4 WEBER
27 Torres de iluminacién 2 WACKER
28 Graa 1 GROVER
29 Fresadora 1 WIRTGER
30 Fresadora 1 BITELL
31 Compresor 2 INGER ROLAND
32 Camioneta 2 MAZDA

e

EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS
DE ACTIVIDADES, EQUIPO Y UTILIZACION DE PERSONAL,

[

La Fiscalizacion considera que el grado de cumplimiento del cronograma de
actividades, equipo y utilizacidén de personal es de Cumplimiento Satisfactorio.

2.5.1 Equipo utilizado en obra

La Fiscalizacién procedié a la verificacién de la maquinaria sefialada de manera
visual y ademads con la revisién del parte diario de combustible y mantenimiento
general de la mencionada maquinaria.

2.5.2  Evaluacién de utilizacién de personal

La Fiscalizacion procedié a hacer una identificacién del personal en Obra en
distintas fechas y en todos los frentes del Proyecto. Fiscalizacién realiza
continuamente este control para constatar el cumplimiento del personal requerido,
cumplimiento en normativas de seguridad, salud ocupacional y de trabajos para el
correcto cumplimiento del Cronograma de Ejecucién. Los registros se detallan a
continuacion.

‘w.
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Fecha Ublicacion Personal en Obra
Sucre y Lourdes 9
Bolivar y Lourdes 6
2017 ~04 =29 Olmedo 7
Olmedo entre Miguel Riofrfo y 10 de Agosto 9
TOTAL 31

3. AVANCE ECONOMICO

En el siguiente cuadro se sefiala por componente el valor ejecutado en el periodo de
abril 2017 y el acumulado a la fecha.

COMPONENTES 1 EIECUTADD e !
AGUA POTABLE 71,495.93 | 0.15% | 60,408.65 |0.12% | 2,046,217.21
ALCANTARILLADO
SANITARIO 83,706.80 |0.17% | 99,672.4% |D.20% | 1,261,219.26 | 2.59% | 1,277,184.95 | 2.62%
ALCANTARILLADO PLUVIAL 67,783.46 |0.14% i 9561979 |0.20%; 1,594,726.14 | 3.27% | 1,622,562.47 | 3.33%
REGENERACION URBANA 313,751.59 |0.64% | 397,122.01 |0.82% | 4,844,47155 | 9.94% | 4,927,841.97 | 10.12%

PLAN DE MANEIO
AMBIENTAL 0.00 0.00% 0.00 0.00% | 204,732.76 | 0.42% | 204,732.76 | 0.42%
REDES ELECTRICAS

SUBTERRANEAS 832,069.42 | 1.71% | 949,364.00 | 1.95% | 3,207,145.80 | 6.77% | 3,414,44038 | 7.01%

CNT 7108834 10.15% | 117,132.57 | 0.24% | 551,059.35 1.13% | 597,103.58 1.23%
RED DE FIBRA OPTICA £6,633.51 |0.14% [ 9503267 |0.20% | 453,B93.50 | 0.93% | 482,292.26 | 0.59%

MUNICIPAL
CRDEN DE TRABAIO No. 2
BASE CLASE 2 SIN MATERIAL 0.00 0.00% 0.00 0.00% | 444,25253 | 0.91% | 444,25253 | 0.91%
RECICLADO
ORDEN DE TRABAID No. 3
ZANJAS ELECTRICAS 0.00 0.00% 0.00 0.00% ; 401,838.09 | 0.82% | 401,838.09 | 0.82%
ORDEN DE TRABAID No. 4
PORCELANATO 46,379.25 §0.10% 0.00 0.00% | 358,825.68 | 0.74% ! 312,446.43 | 0.64%
ORDEN DE TRABAJD No. 6
POZOS DE ALCANTARILLADD 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
TOTAL 1,552,808.72 | 3.19%| 11,814,352.18'| 3.72% | 1545838189 | 31773% [ 15,719,825.35 | 32.27%

4. PLANILLA FiSICA DE AVANCE DE OBRA No. 14 PER/ODO ABRIL
2017

:CANTIDADES EJECUTADAS
PERIGDO

AGUA POTABLE
Provislén e
Instaladdn de

Tuberla PEAD
63mm, 50R 17, PN mi 26.60 4.64 92.80
10 Bar
Tuberia PEAD
B0mm, SDR 17, PN ml 29,544.82 £.78 200,313 .88 1,552.20 10,795 .12 5.39% 1%,836.37 10737053 | 5360%
10 Bar
Tubaris PEAD
110mm, 50R 17, ml 1,324.32 $.15 12,117.62 1,165.33 10,150.38 | B3.77%
PN 10 Bar
Tuberia PEAD
160mm, 5DR 17, ml 1,722.68 1504 31,077.15 1489.65 16,873.83 | B6.4AT%
FN 10 Bar
Tubarla PEAD
200mm, 50R 17, ml 2,184.08 25.78 56,305 B4 1,865.09 48,082.02 | 85.39%%
PN 10 Bar
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DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONTRACTUALES

CANTIDADES EJECUTADAS

PERICDO

TOTAL EJECUTADC

CANTIDA
3]

PRECIO
UNITARI
0

P.TOTAL

CANTIDAD

VALOR

%s

CANTIDA
o

VALOR

Tuberfa PEAD
250mm, SDR 17,
PN 10 Bar

2,615.55

109,617.70

1,399.86

58,868.13

Tuberia PEAD
315mm, SDR 17,
PN 10 Bar

mi

1,564.71

1,206.71

76,348,55

Vélvula de
compuerta H.F.
BB SRV D=80mm,
16 Bar

5.00

2,328.50

Valyula de
compueria H.F. SB
BB SRM
D=110mm, 16 Bar

40,00

555.18

22,207.60

8,327.85

i
R
wn
&
sa
W

Vélvula de
compuerta H.F. SB
BB CRM
D=160mm, 16 Bar

1.00

994,12

894.12

100.00

P
%

Vélvula de
cornpuerta H.F. 58
B8 CRM
D=200mm, 16 Bar

1,539.68

18,476.16

2.00

3,079.36

16.67%

Vilvula de
compuerta H.F. S8
8B CRM
0=250mm, 16 Bar

18.00

2,385.10

42,931.30

100

2,385.10

o
ur
%
3

Vélvula de
cempueria H.F, SB
BB CRM
0=315mm, 16 Bar

.
o
o
=3

4,256.33

55,332.23

4.00

17,025.32

30.77%

Vilvula
multichorro de
regulacién H.F. BB
D=200mm, 16 Bar

13,141.48

Valvula
multichorro de
regulacién H.F. BB
D=250mm, 16 Bar

17,659.93

Filtra colador de
paso recto HF
B=200mm, 16 Bar

2.00

Filtro colador de
paso recto HF
0=250mm, 16 Bar

Porta brida PEAD
0=80mm, 10 Bar

Porta brida PEAD
0=110mm, 10 Bar

15.00

115.37

Porta brida PEAD
D=200mm, 10 Bar

11.00

172.75

1,900.25

7.00

1,209.25

63.64%

Porta brida PEAD
D=250mm, 10 Bar

18.00

184.74

3,325.32

4,00

73896

22.22%

Porta brida PEAD
D=315mm, 10 Bar

26.00

23313

6,061.38

8.00

1,865.04

30.77%

Brida de acero
B=90mm con
pernos y empaque,
16 Bar

118.00

206.28

24,341.04

41.00

8,457.48

34.75%

Brida de acero
@=110mm con
pernos y empagque,
16Bar

15.00

206.43

3,097.35

1.00

6.67%

Brida de acera
?=200mm con
pernos y empadquie,
16 Bar

344.29

1,377.16

8rida de acero
$=250mm con
pernos y empaque,
16 Bar

19.00

435.73

8,278.87

5.00

2,178.65

26.32%

Brida de acero
$=315mm con
pernos y empaque,
16 Bar

28.00

501.21

14,033.88

10.00

5,012.10

35.71%

Tramo corto LABB
$=200mm
e=6mm, L=0.70m
con virola de
anclaje, 16 Bar

4.00

66,92

267.68

Tramo corto LA BB
$=250mm
e=6mm, L=0.70m
con virola de
anclaje, 16 Bar

6.00

563.7¢

2.00

187.92

33.33%

Tramo corto LABB
B3=200mm
e=6mm, L=1.00m,
16 Bar

14.00

93.92

1,314.88

3.00

28176

21.43%

20




CANTIDADES EJECUTADAS
CANTIDADES CONTRACTUALES PERIOCDO TOTAL EJECUTADG

DESCRIPGION | _UNIDAD PEECIO
GANTIDA 1 yaLor %

CANTIDA | UNITARI | PTOTAL | GANTIDAD |  VALOR %
A

Tramo corto LA BB
@=200mm
e=6mrm, L=0.95m,
16 Bar

u 4.00 88.53 354,12

Tramo corto LA BB
$=200mm
g=6mm, L=0.60m,
16 Bar

Tramo corto LA BB
P=200rmm
e=6mrm, L=0.45m,
16 Bar

u 4.00 65.08 276,32

Tramo corto LABB
@=250mm
e=6mm, L=1.25m,
16 Bar

Tramo corto LA BB
PF=250mm
e=6mm, L=1.00m,
16 Bar

] 6.00 105.02 630,12

Tramo corto LA BB
P=250mm
e=6mm, L=0.75m,
16 Bar

] 3.60 99.4¢ 298.47

Tramo corto LA BB
F=250mm
e=6mm, L=0.40rm,
16 Bar

u 6.00 85.41 512.46

Yee LA BB 200mm
X 200mm e=6mm, u 4,00 287.45 1,149.80
16 Bar

Yee LA BB 250mm
X 250mm e=6mim, u 6.00 365.43 2,182.58
16 Bar

Codo 45° LABB
200mm e=6mm, u 4.60 285,31 1,181.24
16 Bar

Codo 45° LABB
250mm e=6mm, u 6.00 404.35 2,426.10
16 Bar

Codo PEAD 90mm
x45°, 10 Bar

B
=y
n
o
&
oy
iz
w
i
o
2
iel
0
¥al
o
&

,,,, 51.52%

L 66.00 238.38 1,839.74 8.00

Codo PEAD
110mm x 45°, 10 u 2.00 39.50 78.00
Bar

Codo FEAD .
160mmx 45°, 10 U 3.00 86.25 288.75 2.00 1582.50 66.67%
Bar

Codo PEAD
200mm x 45°, 10 u 4.00 489.28 1,857.12
Bar

Codo PEAD
250mmx 45°, 10 u 17.00 778.89 13,241.13 3.00 2,336.67 17.65%
Bar

Codo PEAD
315mmx 45°, 10 u 13,00 786.27 10,221.51
Bar

Codo PEAD 90mm

N u 101.00 29.39 2,868,39 8.00 235.12 7.92% 52.00 1,822.18 | 61.39%
x 80°, 10 Bar

Codo PEAD
110mmx 80°, 10 u 13.00 39.51 513.63 2.00 79.02 15.38%
Bar

Codo PEAD
160mmx 90°, 10 u 11.00 96.25 1,058.75 11.00 1,058.75
Bar

100.00

Codo PEAD
200mm x 80°, 10 u 8.00 489.28 3,914.24 8.00 3,914.24
Bar .

Codo PEAD
250mm x 90°, 10 U 4.00 778.89 3,115.58 1.00 778.89 25.00%
Bar

Cado PEAD
315mmx 90°, 10 u 4.00 786.27 3,145.08 4,00 3,145.08
Bar

Codo PEAD
315mmx 30°, 10 u 9.00 772.75 6,954.75
Bar

Codo PEAD
250mmx 20°, 10 1) 2.00 471,66 $43.32
Bar

Codo PEAD
160mm x 30°, 10 u 4.00 162.43 £49.72
Bar

Tee PEAD S0mm,
10 8ar

Tee PEAD 110mm, 100.00

18.01 0.0 721, 8.00 721.26
10 8ar u 8.00 40.07 21.26 1 o

u 98.00 28.03 2,746.94 3.00 84.08 3.06% 77.00 2,15831 | 7857%




DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONTRACTUALES

CANTIDADES EJECUTADAS

PERICDO

TOTAL EJECUTADC

= PRECIS
CANTIDA | UNITARI | - P.TOTAL

8]

CAMNTIDAD

YALOR

o

CANIIDA | vaLor %

Tee PEAD 160mm,
10 Bar

2.00 85.25 767.25

100.00

.00 767.25 Py
5

Tee PEAD 200mim,
10 Bar

8.00 491,48 3,931.84

100.00

8.00 3,531.84 o
3

Tee PEAD 250mm,
10 Bar

.00 811.00 7,28%.00

4.00 3,244.00 | 44.44%

Tea PEAD 315mm,
10 Bar

5.00 928.13 4,640,65

2,00 1,856.26 | 40.00%

Tee PEAD 180mm
% 110mm, 10 Bar

Tee PEAD 200mm
% 110mm, 10 Bar

1.00 801.72 801.72

Tee PEAD 250mm
% 110mm, 10 Bar

LoC 1,068.16 1,068.16

Reductor PEAD
250mm a 200mm,
10 Bar

7.00 524.97 4,184.78

7.00 4,164,798

Reductor PEAD
250mm a 160mm,
10 Bar

2.00 594.97 1,189.84

2.00 1,188.94

Reductor PEAD
250mm a S0mm,
10 Bar

3.00 685.23 2,085.69

Raductor PEAD
160mm a 90mm,
10 Bar

30.00 55.08 1,652.40

30.00 1,652.40

Reductor PEAD
160mm a 63mm,
10 Bar

1.00 47.44 47.44

Reductor PEAD
31Smm a 250mum,
10 Bar

5.00 371.69 1,858.45

15.07 60.00%

Reductor PEAD
315mm a 200mm,
10 Bar

3.00 280.88 842.64

1.00 280.88 33.33%

Reductor PEAD
160mm e 110mm,
10 Bar

8.00 43.57

w

£
@
%3
=N

100.00

o
i

8.60 342,56

Raductor PEAD
110mm s 20mmy,
10 Bar

21.00 32.43 681.03

20.00

Reductor PEA
S0mm 3 63mm, 10
Bar

1.00 23.78 23.78

23.78

100.00%

Cruz PEAD 315mm
10 Bar

2.00 1,833.61 3,667.22

Cruz PEAD 200mm,
10 Bar

2.00 867.92 1,935.84

Cruz PEAD 160mm,
10 Bar

3.00 161.25 48375

1.00 161,25 33.33%

Cruz PEAD 110mrm,
10 Bar

3.00 72.48 217.44

Cruz PEAD S0mm,
10 Bar

55.00 48.82 2,685.10

7.00 34174 | 12.73%

Reductor PEAD
200mm a 160mm,
10 Bar

18.00 406.75 7,321.50

100.00

18.00 7,321.50 o
%

Reductor PEAD
200mm a 110mm,
10 Bar

2.00 44142 882.84

Reductor PEAD
200mm 2 S0mm,
10 Bar

£.00 466.87 2,801.22

Tapén PEAD
90mm, 10 Bar

8.00 1913 153.04

5.00 95.65 | 62.50%

Caja de vélvula
H.F. 160mm,
trafico pesado

40.00 59.50 2,380.00

14,00 833.00 | 35.00%

Hidrante contra
incendios bajo
nivel de tierra

40.00 892.10 38,684.00

14.00 13,889.40 | 35.00%

Medidor
transmisién
magnética
horizontal BB
200mm (8"}

2.00 8,657.01 17,314.02

Medidor
transmisién
magnética
horizontal B8
250mm {10")

3,00 10,810.57 32,431.71

Porta brida PEAD
D=180mm, 10 Bar

2.00 107.18 21438

00.
2.00 214.36 160.00

Obra civil redes de
distribucién

Replanteoy

nivelacién de fe

u
&
o
w

1
w
-
~
i
o
5
u
&

20.5¢ §,698.12 54.50%




CANTIDADES EJECUTADAS

CANTIDADES CONTRACTUALES PERICDO TOTAL EJECUTADO
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO T
CANTIOA UNITARI | PTOTAL | GANTIDAD | . VALOR % | CANTIDA 1 vator %

Rotura de m2 614,03 0.56 34436 260.40 14582 | 42.35%
pavimentio

Retiro de adoquin,

inc. apilada y m2 97.00 4.27 414,19

cargada

Excavaciona mano 3 1,529.26 11.28 17,250.05 26.28 296.44 17%% 122.30 1,379.55 | 8.00%
sin clasificar

EX(’:avvac(On y m3 36,702.18 3.2% 120,750.17 §56.00 2,158.24 1.79% 15,745.18 51,801.84 42.80%
maguina H=0-2 m

Reileno

compactado con

compactador m3 24,303.62 8.01 194,672.00 £45.88 5,173.50 2.66% 11,022.82 88,292.79 45.35%
mecénico

{raterial de sitio}

Relleno
compactade con
ccm?afztador m3 7,000.00 25.71 178,570.00 2,661.12 £8,417.39 38.02%
mecinicoy

material de
mejoramiento
Rasanteo de zanja mi 38,231.44 1.73 66,140.39 1,592.20 2,754.51 4.18% 22,066.2% 38,174.65 57.72%
Cama de arena
para tuberfa m3 2,469.14 28.46 70,271.72 96.59 2,748.85 3.81% 1,450.69 41,286.64 58.75%
h=10cm
Pruebas N -
" . mi 38,231.44 0.49 18,733.41 12,979.72 6,360.06 33.95%
hidrostaticas
Desinfeccién de ml 328,231,00 0.33 12,616,23 12,979.72 4,283.31 | 33.95%
tuberfas
Anclaje de
horrnigdn simple
Fe=180kg/cm?2, m3 39.90 131.15 5,232.89 0.34 44.59 0.85% 27.24 3,572.53 63.27%
con hormigdn
premezclado
Acero de refuerzo
en barras kg 14,824,10 1.0 28,165.79 2,168.52 4,120.95 14.63%
fy=4200kg/cm?2
Hormigdn
premezclado m3 138.73 18,287.04 26,26 3,460.

fc=210Kg/cm2

Capa de rodadura
de hormigdn
faltico mezclado
€=5.00cm

m2 7.52

Adoguinado con
adoquin vehicular m2 2,628.28 8.38 22,0243 1,828.28 15,3220.8% £9.56%
existente

Transporte de

matarial m3%km €0,868.45 0.2¢ 17,651.85 930.83 269.97 1.53% 27,861.85 8,079.94 | 4577%
t

Cargada de
material con m3 11,000.00 0.92 10,120.00 132.99 122.35 1.21% 6,607.73 £,079.11 60.07%
magquinaria

Tapa H.F, cuadrada
1.20x1.20mcon
cerco {de acuerdo
a detalle}
Demolicién de
pavimento de
hormigdn simple, m3 50.00 11.75 587.50 6.11 71.79 12.22%
inc. cargada para
desalojo

ReNer.m con afena m3 3,277.43 20,51 £7,220.09 3,277.43 67,220.08 10000
amarilla de mina %
Excavacidna
rmaquina H=2.01-4 m3 175.53 373 654.73 175.53 654.73
m
Ratiro de tuberfa mi 114.00 173 197.22 114,00 197.22 | 10090
existente %
Acometidas
domiciliarias
Acometida
domiciliaria de
agua potable
B=63mmx 1" L=0-
&m,inc.
materiales,
excavaciény
relfeno
compactado con
material de sitio
Acometida
domiciliaria de
agua potable
@=63mm x 1" {=6-
12 m, ine.
materiales,
excavaciony
relleno

u 27.00 347.60 9,385.20

u 2.00 144.92 289.84

u 2.00 165.87 331.74




DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONTRACTUALES

CANTIDADES EJECUTADAS

PERICDC

CANTIDA
D

PRECIO
UNITARI
o]

PTOTAL

CANTIDAD

VALOR

%

TOTAL EJECUTADOD

CANTIDA
D

VALOR

compactado con
material de sitio

Acometida
domiciliatia de
agus potable
@=63mm x 3/4"
L=0-6 m, inc.
materiales,
excavacidn y
relleno
compactado con
material de sitio

8.00

140.09

840.54

Acometida
domiciliaria de
agua potable
P=63mm x 374"
1=6-12 m, inc.
materiales,
excavacidny
refleno
compactado con
materfal de sitio

6.00

156,79

940.74

Acometida
domicifiaria de
agua polable
B=90mm x 1" L=0~
6, inc.
materiales,
excavacion y
relleno
compactado con
material de sitio

157.36

66,878.00

21.00

3,304.56

4.94%

107.50

16,916.20

25.25%

Acometida
domiciliaria de
agua potabls
P=90mm x 1" L=6~
12 m, Inc.
materiales,
excavacion y
rallenc
compactado con
materizl de sitio

S
pary
=
o
&

75,423.60

i
o

11450

21,063.42

Acornetida
domiciliaria de
agua potabla
@=50mm x 3/4"
1=0-6 m, inc.
materiales,
excavaciény
relleno
compactado con
material de sitio

1,500.00

151,32

226,980.00

15,510.30

6.83%

834.50

126,276.54

Acometida
domiciliaria de
agua potable
B=90mm x 3/4"
1=6-12 m, inc,
materiales,
excavaciony
relleno
compactado con
material de sitio

1,635.00

285,209.40

80.00

13,955.20

4.88%

1,021.50

178,190.46

62.48%

Acometida
domiciliaria de
agua potable
@=110mmx 1"
1=0-6 m, inc,
materiales,
excavaciény
relleno
compactado con
material de sitio

15.00

183.09

2,746.35

4.00

732.36

26.67%

Acometida
domiciliaria de
agua potable
B=110mm x 1"
{=6-12 m, inc,
materiales,
excavaciony
relleno
compactado con
material de sitio

14.00

3,149.02

Acometida
domiciliaria de
agua potable
$=110mm x 3/4"
L=0-6 m, inc.
materiales,
excavaciony
rellenc

12350

176.83

21,838.51

18,301.92

83.81%

B
i
s




DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONTRACTUALES

CANTIDADES EJECUTADAS

PERICDO

TOTAL EJECUTADO

CANTIDA
B

PRECIO
UNITAR]
O

PTOTAL

CAMTIDAD

YALOR

%

CANTIDA
D

VALOR

&
=2

cornpactado con
material de sitio

Acometida
domiciliarfa de
agua potable
P=110mmx 3/4"
L=6-12 m, fnc.
materiales,
excavaciony
rellenc
cormpactado con
material de sitio

50.00

211.81

35.00

7,413.36

70.00%

Acometida
domiciliaria  de
agua potsble
P=160mmx 1"
[=0-6 m, inc.
materiales,
excavaciony
relleno
compactado con
material de sitio

10.00

2,330.70

200

466.14

20.00%

Acometida
domiciliaria  de
agua potable
P=160mm x 1°
=612 m, inc,
materiales,
excavaciény
refleno
compactado con
material de sitio

i5.00

180.82

2,712.30

10.50

70.00%

Acometida
domiciliaria de
agua potable
@=160mm x 3/4"
L=0-6 m, inc.

fes,
excavacidny

relleno
cornpactado con
material de sitio

70.00

15,876.70

£9.00

Acametl
dorniciliaria  de
agua potable
@=180mm x 3/4"
L=6-12 rn, inc,
materiales,
excavacidny
relleno
compactado con
material de sitio

168.00

12,936.00

7200

Acometida
domiciliaria  de
agua potable
#=200mm x 1"
=0-6 m, inc
materiales,
excavacidny
relleno
compactado con
material de sitio

10.00

281,39

2,813.90

3.00

844,18

30.00%

Acometida
domicitiaria  de
agua potable
B=200mm x 1*
{=6-12 m, inc.
materiales,
excavaciény
refleno
compactado con
material de sitio

13.00

372.74

4,845.62

3.00

18.22

23.08%

Acometida
domiciliaria  de
agua potable
@=200mm x 3/4"
1=0-6 m, inc.
materiales,
excavaciény
relflenc
compactado con
material de sitio

24.00

276.97

6,647.28

24.00

6,647.28

100.00

%

Acometida
domiciliaria de
agua potable
@=200mm x 3/4"
L=6-12 m, inc.
materiales,
excavaciony
ralleno

22.00

233.15

100.00

az
7




ESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONTRACTUALES

CANTIDADES EJECUTADAS

PERICDO

TOTAL EJECUTADO

CANTIDA
D

PRECIO
UNITAR]
o]

PTOTAL

CANTIDAD

YALOR

%

CANTIDA

3}

YALOR

%

compactado con
material de sitio

Acometida
domiciliaria  de
agua potable
@=250mmx 1"
L=0-6 m, inc.
materiales,
axcavacion y
rellenc
comnpactado con
material de sitio

7.60

273.64

Acometida
domiciliaria  de
aguz potable
@=250mm x 1"
L=6-12 m, inc.
materiales,
excavaciény
relleno
compactado con
material de sitio

7.00

283.33

1,983.31

Acometida
domiciliaria de
agua potable
@=250mm x 3/4"
L=0-6 m, inc.
materiales,
excavaciony
relleno
compactado con
material de sitio

15.00

370,61

5,559.15

7.00 2,594.27

46.67%

Acoms
domiciliaria  de
agua potable
@=250mm x 3/4%
L=6-12 m, inc.

15,00

4,020.80

X
3/4" L=0-6 m,
inc, materiales,
excavacidny
rellenc
compactado con
material de sitio

317.3%

1,904.34

Acometida
domiciliaria  de
agua potable
@=315mm x 3/4"
L=6-12 m, Inc.
materiales,
excavacién y
relleno
compactado con
material de sitio

6.00

323.51

1,941.06

Tanque de reserva
H.A. 800m3 (2
unidades) zona
central media alta
, provisién e
instalacién de
tuberiasy
accesorios {desde
cémara de
cloracion)

Tuberfa PEAD
200mm, SDR 17,
PN 10 Bar

ml

193.85

25.78

4,997.45

193.85

4,997.45

100.00
%

Porta brida PEAD
D=200mm, 10 Bar

25.00

17275

4,318.75

Codo LA LL 200mm
X 908, 16 Bar

4.00

447.25

1,789.00

Codo LA LL 200mm
X 452, 16 Bar

4.00

325.88

1,303.52

Bridz de acero
@=315mm con
pernos y empaque,
16 Bar

34.00

501.21

17,041.14

Brida de acero
@=200mm con
pernosy empaqus,

S Bar

25.00

344.29

8,607.25

)
€



DESCRIPCION

URIDAD

CANTIDADES CONTRACTUALES

CANTIDADES EJECUTADAS

PERICDO

TOTAL EJECUTADO

CANTIDA
3]

PRECIO
UNITAR!
O

PTOTAL

CANTIDAD

YALOR

%

CANTIDA

D

VALOR

Yo

Unidn gibault tipo
dresser H.F,
P=315mm

1.00

2i3.64

213.64

Unidn gibault tipo
dresser H.F.
#=200mm

2,068.20

Tuberfa LALL
#=315mm,
e=6mm, sin
costura

il

48.00

-
w
I
N
&

o
£
o
P
o

o

Tuberfa LA LL
#=200mrn,
e=6rnm, sin
costura

21.06

110.82

2,327.22

Codo LA BB
B=315mm x S0°,
16 Bar

10.00

184,88

1,848.80

Codo LA BB
@=200mm x 908,
16 Bar

6.60

136.32

Tee LABB
B=315mm, 16 Bar

2.00

216.80

Tee LABB
$=200mm, 16 Bar

2.00

189.81

Cernidera de
aluminio bridada
@=315mm

2.00

250,15

Boca campana de
aluminio bridada
@=315rmm

2.00

351.73

703.46

Vélvula de
compuerta H.F. 5B
BB CRM
D=315mm, 16 Bar

17,025.32

Valvula de
cornpuerta H.F. SB
BB CRM
D=200mm, 16 Bar

4.00

1,539.68

6,158.72

Valvula de aire 2"
doble cdmara H.F.
+ accesorios, 16
Bar

w
)
&

Yélvula de flotador
no modulante
F=3" {200mm)
ANSHCLASE 125,
16 Bar

17,9274

Medidor
transmisién
magnética
horizontal BB
315mm (127

1.60

5,955.07

9,999.07

Hormigdn
premezclado
fe=210Kg/cm?2

34.14

13177

4,498.63

3

4.14

4,498.63

Tuberfa PEAD
315mm, SDR 17,
PN 10 Bar

326,60

63.27

20,663.98

266.60

16,867.79

Codo PEAD
200mm x 45°%, 10
Bar

3.00

489.28

1,467.84

3.00

1,467.84

Codo PEAD
315mm x 45°, 10
Bar

3.00

786.27

2,358.81

3.00

2,358.81

Codo PEAD
200mm x 90°, 10
Bar

1.00

483.28

489.28

1.00

489,28

Codo PEAD
315mm x 80°, 10
Bar

2,00

786.27

1,572.54

2.00

1,572.54

100.00

%

Obra civil tanques
de reserva zona
central media alta

Excavaciéna
maquina H=0-2 m

m3

660.93

3.29

2,174.46

574.53

1,890.20

86.93%

Relleno
compactado con
compactador
mecanico
{material de sitio)

m3

922,11

8.01

7,386.10

893,31

7,155.41

96.88%

Rasantec de zanja

mi

992,28

1.73

1,716.64

932.28

©3.95%

Cama de arena
para tuberia
h=10cm

m3

79.57

28.46

2,264.56

72,37

20.95%

Excavacidn a mano
sin clasificar

m3

1,185.42

105.09

1,185.41

100.C0

B

v

3




CANTIDADES EJECUTADAS

CANTIDADES CONTRACTUALES PERIODO TOTAL EJECUTADO
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO N
CANTIDA UNITARI PTOTAL CANTIDAD VALOR % C'ANE—)[EDA VALOR %o
9]
Drenes con tuberfa
pve G=160mm o 154,58 1453 2,245.76 154.56 2,245.76 100'03
P1=0,63mm
Escaiera nmetaizca u 200 11447 456,68
telescdpica
Z:’;‘:Zﬁjide u 4.00 74.12 296.48
Pintura exterior m2 410.00 415 1,701,50
para tanque
Base apisonada m3 71.53 19,50 1,394.84 71.53 1,3%4.84 IOO'C;Z
Hormigdn simple
fe=210kg/em2 +
impermeabilizante 3 15.16 124.12 5,605.26 45.16 560526 | 0000
en ctpula, con ’ %
hormigén
premezciado
Hormigdn simple
fe=210kg/em2 +
impermeabilizante m3 108.22 124.12 18,432.27 108.22 1343207 | 10000
en pared, con ! %
hormigén
premezclado
Hormigdn simple
fe=210kg/em2 +
impermeahilizante m3 122,25 105.38 12,943.83 12225 12,4383 | 10000
en piso, con %
hormigén
premezclado
Encofrado circular 100.00
para paredes m2 835.55 33.27 27,798.75 835,55 27,798.75 : o
reserva
. . - . 100.00
Encofrado cpula m2 430.20 49.99 21,505.70 430.20 21,505.82 o
%
Encofrado curvo
X N . 1606.60
aniflo de m2 81.52 26.22 2,147.94 81.92 2,147.94 B
cimentacion %
Junta de 100.00
impermeabilizacié ml 100.22 152 152.33 160.22 152.33 “
1 piso - pared -
Revestido interior
reservas + m2 337.00 518 1,886.92
impermeabilizante
Acero de refuerzo 100.00
en barras kg 27,514.39 1.80 52,278.48 27,514,585 52,278.42 T
fy=4200kg/cm?2 ”
impermeabilizacid
n de superiicie m2 810.00 434 3,515.40
de hormigdn,
paredesy piso
Pozo de revision
gz‘;fﬂ :ii;” < u 2.40 451.78 1,084.27 2.40 1,084.27 100‘052
tapa de H.F, tipo |
Cargada de
material con m3 2,266.03 0.92 2,084.75 2,208.43 2,031.75 97.46%
maguinaria
Transporte de .
B m3¥km 1,765.43 0.29 511.97 1,650.23 47857 | 93.47%
material
Anclaje de
hormigén simple
fec=180kg/cm2, m3 6.79 131.15 890.51 5.79 760.02 85.27%
con hormigén
premezclado
Relleno
compactado con
compactador m3 238.42 2571 6,129.78 238.42 512078 | 0090
mecanicoy %
material de
mejoramiento
Excavaciéna 100.00
maquina H=2.01-4 m3 1,211.72 373 4,519.72 1,211.72 4,518.71 o
m
Excavacion a 160.00
méquina H=4,01-6 m3 1,085.67 5.59 6,068,850 1,085.67 6,068,890 o
™
Hormigdn 100.00
premezclado m3 32.38 131.77 4,266.71 32,38 4,266.71 o
fe=210Kg/em2
100.00
Sub base clase 3 m3 286.11 21.58 6,174.25 286.11 6,174.25 o
Replanteoy 100.00
nivelacidén de (a km 0.47 319.11 149.88 0.47 148.50 o
red ”
Retiro de adoquin, 100.00
inc. apiladay m2 147.40 4.27 628.40 147.4G 629.40 : o
cargada -~




DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONTRACTUALES

CANTIDADES EJECUTADAS

PERIODO

TOTAL EJECUTADO

CANTIDA
2]

PRECIO
UNITARI
0

PTOTAL

CANTIDAD

VALOR

Yo

CANTIDA
b

YALOR

Pruebas
hidrostéticas

il

252,80

Q.48

12382

192.90

Desinfeccién de
tuberifas

ral

252.50

192.80

76.28%

Adoguinado con
adoquin vehicular
existente

2

55.00

8.38

100.00

Demolicidn de
pavimento de
hormigdn simple,
inc. cargada para
daszalojo

2.28

26.7¢

Tanque de reserva
H.A 1000m3 zone
central media, y
mejoramients
reservas
existentes
provisién e
instalacién de
tuberfasy
accesorios {desde
camara de
cloracién}

Tuberia PEAD
315mm, SDR 17,
PN 10 Bar

mi

845.00

53,463.15

845,00

53,463.15

100.00

%

Tuberia PEAD
200mm, SDR 17,
PN 10 Bar

ml

639.45

16,485.02

639.45

16,485.02

100.00

Porta brida PEAD
D=200mm, 10 Bar

6.00

1,036.50

Porta brida PEAD
D=315mm, 10 Bar

24,00

5,595.12

Brida de acero
@=315mm con
pernos y empaque,
16 Bar

24,00

12,029.04

Brida de acero
@=250mm con
pernos y empaque,
16 Bar

Unidn gibauli tipo
dresser H.F.
F=315mm

10.00

213.64

2,136.40

Unian gibault tipo
dresser H.F.
F=250mm

12.00

8,601.24

Unidn gibault tipo
dresser H.F.
@=200mm

8.00

114.20

Tuberfa LALL
B=315mm,
e=6mm, sin
costura

mi

23.00

131.78

3,030.94

Tuberia LALL
P=250mm,
e=6mm, sin
costura

mi

10.00

110.04

1,100.40

Tee PEAD 315mm,
10 Bar

2.00

928.13

1,856,26

Reductor LALL 250
- 200mm, 16 Bar

2.00

163.50

327.00

Codo LABB
P=315mm x $0¢,
16 Bar

8.00

184.88

1,479.04

CodatALL
@=250mm x 902,
16 Bar

10.00

147.32

1,473.20

Codo LA LL
P=250mm x 458,
16 Bar

2.00

273.06

Reductor LALL 315
~ 200mm, 16 Bar

1.00

238.12

Cernidera de
aluminio bridada
$=315mm

1.00

250.15

Boca campana de
aluminio bridada
P=315mm

1.00

351.73

Vélvula de
compuerta H.F, SB
BB CRM
D=315mm, 16 Bar

6.00

4,256.33

25,537.98

Vilvula de
compuerta H.F. SB
BB CRM
0=250rmm, 16 Bar

6.00

1,492.66

8,955.96




DESCRIPCION

CANTIDADES CONTRACTUALES

CANTIDADES EJECUTADAS
PERICDO

TOTAL EJECUTADO

UNIDAD

CANTIDA
D

PRECIO
UNITARS
]

PTOTAL

CANTIDAD

VALOR

%

CANTL
3]

PA L valor

%

Vélvula de
compueriz H.F. SB
BB CRM
D=200mm, 16 Bar

5.00

1,536.68

Vélvulz de aire 2°
doble cdmara H.F,
+accesorios, 16
Bar

7.00

40,87

9

7,986.08

Vélvula de flotador
no modulante
$=8" (200mmj}
ANS] CLASE 125,
16 Bar

5.00

8,960.87

44,804.35

tiedidor
transmisién
magnética
horizontat BB
315mm (12")

2,00

13,058.14

Codo PEAD
200mmx 45°, 10
Bar

10.00

489.28

4,892.80

10.00

4,892.80

100.00

%

Codo PEAD
315mm x 45°, 10
Bar

3.00

786.27

2,358.81

3.00 2,358.81

100.00

"
%

Codo PEAD
200mmx 30°, 10
Bar

6.00

489.28

2,935.68

8.00 2,935.68

100.00

%

Codo PEAD
315mmx 80°, 10
Bar

5.00

786,27

5,931.35

w

4,931.35

100.060

o
%

Obra civil tanques
de reserva zona
central mediay
mejoramiento
reservas
existentes

Excavacion a2 mano
sinela

icar

m3

-
o
e
&

7,160.77

100.00

o
)

Excavacidn 3
maquina H=0-2 m

m3

3.29

3,755.01

100.00

P
%

Relleno
compactado con
carnpactador
mecénico
{material d= sitio)

11,271.43

1,407.47 11,271.44

160.0¢

o
%

Rasanteo de zanjs

1,484.25

]
&

2,567.75

1,484.25

2,567.75

100.00
- %

Cama de arena
pare tuberfa
h=10cm

134,61

28.46

3,831.00

134,61

3,831.00

160,00

az
Y

Drenes con tuberia
pvec @=160mm
Pt=0,63mm

95.50

14.53

1,387.62

85.50

1,387.62

100.00

%

Escalera metdlica
telescdpica

4.00

114.17

456.68

Tapa de boca de
visita tol 1/16"

74.12

444.72

Pintura exterior
para tangue

m2

790.00

4,15

3,278.50

Base apisonada

m3

30.45

19.50

593.78

30.45

593,78

Hormigén simple
fe=210kg/em2 +
impermeabilizante
an clpula, con
hormigdn
premezclado

m3

29.55

i24.142

3,667.75

29,55

3,667.66

Hormigdn simple
fe=210kg/em2+
imparmeabilizante
en pared, con
hormigén
premezclado

m3

58.81

124.12

7,299.50

58.81

7,289.50

100.00
%

Hormigén simple
fe=210kg/em2+
impermeabilizante
en piso, con
hormigén
premezclado

m3

55.29

105.88

5,854.11

55.29

5,854.11

100.00

%

Encofrado circular
para paredes
reserva

m2

33.27

15,092.60

453,64

15,092.60

100.00

%

Encofrado clpula

m2

49,89

14,185.66

28377

14,185.54

100.00

Encofrade curvo
anillo de
cimentacién

m2

26.22

1,220.28

46.54

1,220.28

100.00

%




DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONTRACTUALES

CANTIDADES EJECUTADAS

PERIODO

TOTAL EJECUTADC

CANTIDA

PRECIO
UNITARI
o]

PITOTAL

CANTIDAD

YALOR

Yo

CANTIDA
3]

YALOR

Yo

Junta de
impermeabilizacié
n piso - pared

152

57.18

100.00

%

Revestido interior
resemvas +
impermeabilizante

m2

478.70

5.18

2,470.09

Acero de refuerzo
en barras
fy=4200kg/cm2

18,778.09

37,578.37

14,738.08

28,002.36

2

74.52

impermeabilizacié
n de superficie
de hormigén,
paredes y piso

275.00

4.34

1,210.88

Cargada de
material con
maquinaria

2,100.29

0.92

1,932.27

2,000.28

1,840.27

Transporte de
material

23,365.57

0.28

6,776.02

22,765.57

6,602.01

97.43%

Relleno
compactado con
compactador
mecénico y
material de
mejoramiento

434.20

2571

12,448,78

Anclaje de
hormigdn simple
fc=180kg/cm2,
con hormigén
premezciado

m3

4.59

13115

1,257.73

6.58

5

68.7

N

Pozo de revision
de H.S. 0.80<H<
2,50 m encof+
tapa de H.F, tipo |

4.00

451,78

Replantillo de
hormigdn simple
{c=180kg/em2
e=6em, incluye
pledra e=15cm,
con hormigén
premezclado

m2

281.59

2,970.77

277.58

2,928.57

s}
8
Y
o
R

Excavaciona
méaquina H
m

01-6

10,504.41

1,850.70

méquina H=2.01-4
m

3.73

857.27

Replanteoy
nivelacién de la
rad

km

148

318.11

472.87

Rotura de
pavimento

m2

120.00

0.58

106.40

180.00

106.40

Retiro de adoquin,
inc. apiladay
cargada

m2

21.25

$0.74

21.25

90.74

Pruebas
hidrostaticas

mi

682.30

0.4%

334.33

682.30

334,33

Desinfeccidn de
tuberias

mi

682.30

0.33

22516

£82.30

225.16

Adoquinado con
adoquin vehicular
existente

m2

21.25

8.38

178.08

21.25

178.08

Demolicién de
pavimento de
hormigén simple,
inc. cargada para
desalojo

m3

1175

48.18

4.10

48.18

100.00
%

Hormigdn
premezclado
fc=210Kg/cm2

m3

50.00

13177

6,588.50

Alimentacién
reservas San
Cayetano

Suministro tuberfa
y accesorios

Tuberfa PEAD
315mm, SDR 17,
PN 10 Bar

mi

1,119.65

63.27

70,840.26

218.65

58,186.26

82.14%

Codo PEAD
315mmx 30°, 10
Bar

3.00

77275

2,318.25

Codo PEAD
315mm x 45°, 10
Bar

8.00

786.27

Codo PEAD
315mm x 80°%, 10
Bar

9.00

5.00

3,931.35

55.56%

Tee PEAD 315mm,
10 Bar

1.00

100.00

g
%

31




DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONTRACTUALES

CANTIDADES EJECUTADAS

PERIOCDO

TOTAL EJECUTADO

CANTIDA
D

PRECIO
UNITARI
o]

PTOTAL

CANTIDAD

VALOR

CANTIDA
D

YALOR

Porta brida PEAD
D=315mm, 10 Bar

233.13

23313

1.00

233,13

Unidn gibault tipo
dresser H.F.
@=315mm

2.00

213.64

427.28

2.00

427.28

.
%

Brida de acero
$=315mm con
pernos y empaque,
16 Bar

1.00

Ut
&
=
M
=

501.21

501.21

Gbra Civil

Replanteoy
nivelacién de Iz
red

1.44

459.52

0.96

306.34

Excavacidn a
rméguing H=0-2 m

m3

1,611.68

5,302.43

487417

Rasanteo de zanja

mi

1,104,865

1,565.05

Cama de arena
para tuberfa
h=10cm

m3

11512

2,672.11

Pruebas
hidrostdticas

ml

1,050,00

436.10

Anclaje de
hormigdn simple
fe=180kgfecm2, con
hormigén
premezclado

m3

16,74

131.15

2,195.45

14.29

1,874.13

Desinfeccidn de
tuberias

mi

340.00

0.33

112.20

140.00

41.18%

Relleno
compactado con
compactador
mecénicoy
materiat de
mejoramiento

20.00

25.71

514.20

Relleno
compactado con
compactador

mecdnico

{material de sitio]

975.55

[
~J
&
=}
g

I3

m3Tkm

=
i
1

424,14

82.20%

mazterizi con
maquinaria

©05.36

232.93

o0
o
o
]

Retiro de adoquin,
inc, apilada y
cargada

4.27

Adoguinado con
adoquin vehicular
existente

m2

8.38

Excavacién a
maguina H=2.01-4
m

m3

3.73

333,28

89.35

333.28

100.00

Relleno conarena
amarilla de mina

m3

20.51

722.77

35.24

72277

100.00

P
%

Alimentacidn
subzona Zamora
Huayco

Suministro tuberia
y accesorios

Tuberfa PEAD
160mm, SDR 17,
PN 10 Bar

18.04

Codo PEAD
160mm x 307, 10
Bar

162.43

Codo PEAD
160mm x 457, 10
Bar

96.25

Codo PEAD
160mm x 90°, 10
Bar

96.25

Porta brida PEAD
D=160mm, 10 Bar

107.18

Unidn gibault tipo
dresser H.F.
B=160mm

461.88

Tuberfa PEAD
200mm, SDR 17,
PN 10 Bar

ml

20.10

25.78

518.18

518,18

100.00
%

Porta brida PEAD
D=200mm, 10 Bar

1.00

172,75

17275

172,75

100.00
%

Brida de acero
P=200mm con
pernos y empaque,
16 Bar

1.00

344.29

344.29

344.29

100.00

ar
7

b

L
[}




DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONTRACTUALES

CANTIDADES EJECUTADAS

PERIODO

TOTAL EJECUTADC

CANTIDA
D

PRECIO
UNITARI
0

PIOTAL

CANTIDAD

VALOR

Yo

CANTIDA
3}

YALOR

Codo PEAD
200mm x S0°, 10
Bar

485.28

878.56

2.00

578,56

160.00

Tee PEAD 200mm,
10 Bar

491.48

481.48

1.00

491.48

Ohbra Civil

Replanteoy
nivelacién de fa
red

0.45

319.11

0.45

143.60

£xcavacién a
maguina H=0-2 m

250.04

3.29

250.04

282263

Rasanteo de zanja

258.45

447.12

258.45

447.12

Cama de arens
para tuberfa
h=10cm

22.94

2848

852.87

652,88

Pruebas
hidrostaticas

rmf

0.49

119.54

118.54

Anclaje de
fiormigdn simple
fez=180kg/cm2, con
hormigdn
premezclado

m3

3,28

131,18

430.17

3.28

430.17

100.00

%

Desinfeccién da
tuberias

243,95

0.33

80.50

24385

80.50

100.00

Relleno
compactado con
compactador
rnecénicoy
material de
mejoramiento

m3

2571

Relleno
compactado con
compactador
mecdnico
{material de sitio]

m3

284.27

2,277.00

2,277.01

100.00
%

Transporte de
material

393.62

0.28

114.15

100.00

o
i)

Cargads de
rraterial con
maqguinaria

o
o
1

87.06

100,00

o
%

Excavacidna
méquina H=2,01-4
m

100.00

o

Relleno con arenz
amarilla dz mina

20.51

100.00

ar
%

Tramo Red de
Distribucién Zona
Central Baja

Suministro tuberia
y accesorios

Tuberia PEAD
160mm, SDR 17,
PN 10 Bar

466.00

18.04

8,406.64

Porta brida PEAD
D=160mm, 10 Bar

2.00

107.18

214.36

Unién gibault tipo
dresser H.F,
@=160mm

2,00

461.88

923.76

Obra Civil

Replanteoy
nivelacién de fa
red

km

0.47

318.11

149.98

Excavacién a
maquina H=0-2 m

m3

447.36

3.29

1,471.81

Rasanteo de zanja

ml

466.00

1.73

806.18

Cama de arena
para tuberia
h=10cm

m3

37.28

28.46

1,060.99

Pruebas
hidrostéticas

mi

466.00

0.49

228.34

Desinfeccion de
tuberias

mi

466.00

0.33

153.78

Relleno
compactado con
compactador
mecanico y
material de
mejoramiento

163.96

25.71

4,215.41

Relleno
compactade con
compactador
mecinico
{material de sitio)

m3

245.93

3.01

1,869.90

Transporte de
material

m3°km

1,193.55

0.29

346.13

S
%




DESCRIPCION

UMIDAD

CANTIDADES CONTRACTUALES

CANTIDADES EJECUTADAS

PERIODO

TOTAL EJECUTADO

CANTIDA
3]

PRECIO
UNITARI
9]

PITOTAL

CANTIDAD

VALOR

o
B

CANTIDA

D VALOR

%

Cargada de
material con
maquinaria

238.71

0.92

219.61

Alimentacién Red
de Distribucién de
Zona Central Alta

Suministro fuberfa
y accesorios

Tuberfa PEAD
150rmm, SDR 17,
PM 10 Bar

mi

12.00

18.04

216.48

100.00

af
i

Tuberfa PEAD
250mm, SDR 17,
P 10 Bar

797.00

83,402.27

797.00 33,402.27

100.00

P
%

Tuberfa PEAD
315mm, SDR 17,
PN 10 Bar

1,561.95

63.27

93,824.58

1,561,95 98,824.58

100,00

Codo PEAD
180mmx 90°, 10
Bar

96.25

Codo PEAD
250mmx 30°, 10
Bar

Codo PEAD
250mm x 907, 10
Bar

1.00

778.89

778.8%

1.00 778.89

100.00

Codo PEAD
315mm x 30°, 10
Bar

77275

Codo PEAD
315mim x 45°, 10
Bar

2800

786.27

5,290.16

8.00 £,290.16

100.00

%

Code PEAD
315Smm x 80°, 10
Bar

3.00

786.27

2,358.81

3.00 2,358.81

Reductor PEAD
315mm 2 250mm,
10 Bar

371.69

743.38

2.00 743.48

Reductor PEAD
318mm a 180mm,
10 Bar

Tee PEAD 250mm,
10 Bar

100.00

LA

Tee PEAD 318mm,
10 Bar

928.13

1,856.26

100.00

B

Porta brida PEAD
D=315mm, 10 Bar

233.13

23313

,_A
o
o
o
S

¢
a2

Porta brida PEAD
D=250mm, 10 Bar

184.74

184.74

;_\
o
o
o
S

Porta brida PEAD
D=160mm, 10 Bar

107.18

Unidn gibault tipo
dresser H.F,
@=315mm

213.64

Unién gibault tipo
dresser H.F.
P=250mm

716.77

Unidn gibault tipo
dresser H.F.
B=160mm

461.88

Valvula de
compuerta H.F. 5B
BB CRM
D=160mm, 16 Bar

994.12

Vélvula de
compuerta H.F. SB
BB CRM
D=250mm, 16 Bar

1,492.66

Tuberia PEAD
200mm, SDR 17,
PN 10 Bar

mf

24.00

25.78

61872

24.00 618,72

100.00

Codo PEAD
250mm x 457, 10
Bar

1.00

77883

778.89

1.00 778.8%

100.00
%

Codo PEAD
200mm x 90°, 10
Bar

1.00

489.28

489.28

1.00 489.28

100.00

o
%

Reductor PEAD
250mm & 160mm,
10 Bar

1.00

594.87

594.97

1.00 534,97

100.00

%

Reductor PEAD
315mm a 200mm,
10 Bar

280.88

280.88

1.00 280.88

160.00

Obra Civil

Replanteoy
nivelacién de la
red

kim

212

318.11

212 676,51

100.00

o

w

o>




DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONTRACTUALES

CANTIDADES EJECUTADAS

PERIODO

TOTAL EJECUTADCO

~T-BRECIO
CANTIDA | UNITARI | P.TOTAL

CANTIDAD

YALOR

o
2

&

CANTIDA

o YALOR

%

Excavacidn a
maquina H=0-2 m

m3

4,485.08 3.2¢ 14,755.91

4,485.08 14,755.91

100,00

Rasanteoc de zanjz

mi

2,137.25 1.73 3,697.44

2,137.25 3,697.44

100.00

%

Cama de arena
para tuberfa
h=10cm

m3

o
&
&
.
™
v
5

B
o

7,693.26

268.21 7,633.26

100.00
%

Pruebas
hidrostéticas

i

1,253.00 .49 £613.97

1,253.00 613.97

100.00

o,
%

Anclaje de
hormigén simple
fc=180kg/cm?2, con
hormigén
premezclado

38.13 131,15 5,131.80

36,13 5,131.50

100.00

%

Desinfeccién de
tuberfas

ml

1,253.00 0.33 413.48

1,253.00 413.4¢

Relleno
compactado con
compactador
mecénicoy
material de
mejoramiento

386.17 2571 10,185.53

3%6.17 10,185.53

Rellenc
compactado con
compactador
mecanico
{materia! de sitio}

2,950.86 8.01 23,636.39

2,950.86 23,636.38

160.00

Transporte de
material

m3*km

2,564.32 0.29 74385

2,564.32 743.66

Cargada de
material con
maguinaria

m3

1,910.17 0.92 1,757.36

1,910.17 1,757.35

Relleno conarens
amarilla de mina

134.51 20.51 2,758.80

13451 2,758.80

Excavacion a mano
sin clasificar

2.31 1128 26.06

2,31 26.06

Conduccién Agua
Cruda Jipiro

Surninistro tuberfs
Yy accesorics

Tuberia PEAD
315mm, SDR 17,
PN 10 Bar

o)

o
~3

o
[
he}
N
o
=1

100.00

Codo PEAD
315mm x 30°, 10
Bar

1.00 77275 77275

Codo PEAD
315mmx 45°, 10
Bar

2.00 786.27 1,572.54

Codo PEAD
315mm x 80°, 10
Bar

2.00 786.27 1,572.54

Porta brida PEAD
D=315mm, 10 Bar

2.00 233,13 466.26

Unidn gibault tipo
dresser H.F.
@=315mm

2,00 213.64 427.28

Obra Civil

Replanteoy
nivelaciénde la
red

km

0.34 319.11 108.50

0.24 76.5%

70.58%

Excavacién a
maquina H=0-2 m

m3

460.33 3.29 1,514.49

338.33 1,116.40

73.71%

Rasanteo de zanja

ul

340.00 173 588.20

240.00 415.20

70.59%

Cama de arena
para tuberfa
h=10cm

m3

30,54 28.46 869.17

19.54 556.11

63.98%

Pruebas
hidrostéticas

ml

100.00 .48 43.00

Anclaje de
hormigén simple
fe=180kg/cm2,
con hormigdn
pramezclado

m3

12,60 131.15 1,652.49

12.60 1,652.49

100.00

Desinfeccion de
tuberias

mi

100.00 0.33 33.00

Relleno
compactado con
compactador
mecanicoy
material de
mejoramiento

m3

36.00 25.71 925.56

36.00 925.56

100.00
%

Relteno
compactado con
compactador
mecénico

{material de sitio)

304.93 8.01 2,442,458

240.58 1,927.05

78.90%




CANTIDADES EJECUTADAS
CANTIDADES CONTRACTUALES PERICDO TOTAL EJECUTADG

DESCRIPCION UNIDAD PRECIO CANTIDA

CANTIDA | UNITARI | PTOTAL | CANTIDAD | VALOR % 5 VALOR %
0

Transporte de

. m3%km 1,078.24 0.28 312.69 964.24 279.83 | 89.49%
material

Cargada de
material con m3 167,81 0.82 154.38 111,16 102.26 | 66.24%
maguinaria

Excavacidn 2 mano m3 450 11.28 50.76 450 so.76 | 10000
sin clasificar %

Relleno conarsna 10,
: : 5 m3 36.90 20.51 756.82 36.50 756.82 10000
amarilla de mina o

ALCANTARIL
LADO SANITA
RIO

Alcantarillado
Sanitario

Provisidn e
instalacién de
tuberiasy
accesorios

Replanteoy
nivelacién de la km 35.88 319.11 11,452.86 1.11 354.21 3.09% 18.50 5,803.53 | 51.55%
red

Excavacién a mano

. e m3 3,034.53 11.28 34,234.01 151.81 1,712.42 5.00% 1,186.74 13,386.43 39.10%
sin clasificar

Excavacién a

P m3 52,868.58 3.2% 174,268.52 2,483.78 8,171.63 4,65% 28,493.66 97,034.14 55.68%
maquina H=0-2 m

‘Excavaciéna
maquina H=2.01-4 m3 13,397.16 3,73 49,871.41 26.47 98.74 0.20% 8,276.48 30,871.20 | 61.78%
m

Excavaciéna
maquina H=4.01-6 m3 528.92 5.59 2,956.66 57.80 323.10 10.93%
m

Excavacidn a
maquina con m3 707.54 i9.42 13,740.43
presencia de agua

w0
o
w
&

187170 | 13.62%

Rasanteo de zanjz mt 34,478.00 1.73 59,646,594 2,751.18 4,758.54 7.98% 31,430.71 54,375.13 | 91.16%

Relleno
compactado con
compactador
meacénico
{rztarial de sitio}

s

3
W

50,243.15 8.01 402,447.63

Relleno
compactada con
compactador
mecénicoy
material de

m3 7,604.20

»
®
U
-
-
Ye]

&
i
o3
b
o
03
o
5
3
0
3
o
~f

=
&
O
2
o
=
&
®
w
)
B
&
b
-
<
5
o
&
&

i
w
o
wy
2
9
®

mejoramiento

Entibado con

. m2 14,146.42 8.72 123,356.78 1,448.75 12,633.09 10.24% 2,078.10 18,121.03 14.68%
tablero metélico

Cama de arena
para tuberia m3 3,447.80 28.46 98,124.39 192.84 5,488.23 5.59% 2,302.15 65,519.19 66.77%
h=10cm

Suministro e
instalacion,
tuberfa perfilada
pvc para
alcantarillado
Di=250mm

ral 31,085.00 1173 364,627.05 1,094.74 12,841.30 3.52% 14,438.02 169,369.70 | 46,45%

Suministro e
instalacidn,
tuberfa perfilada
pve para
aleantarillado
Di=300mm

mi 1,478.77 16.87 24,546.85 1,243.77 20,982.40 | 84.11%

Suministro e
instalacién,
tuberia perfitada
pve para
alcantarillado
Di=350mm

mi 1,211.12 26.91 32,591.24 402.35 10,827.24 | 33.22%

Suministro e
instalacién,
tuberfa perfilada
pvc para
alcantarillado
Di=400mm

mi 1,068.58 28.20 31,202.54 868.58 25,362.53 | 81.28%

Suministro e
instalacion,
tuberia perfilada
pvc para
alcantarillado
Di=450mm

mi 193.25 43.28 8,363.86

Surninistro e
instalacién,
tuberia perfilada
pvc para
alcantarillado
Di=500mm

mi 710.08 45.71 32,457,786 £43.08 28,385.19 | 50.56%

Pozos de Revision




DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONTRACTUALES

CANTIDADES EJECUTADAS

PERIOCDOC

TOTAL EJECUTADOC

CANTIDA
3]

PRECIO
UNITAR]
9]

PITOTAL

CANTIDAD

VALOR

Ys

CANTIDA

VALOR

Pozo de revisidn
de HS5.080<H<
2.50 mencof.r
tapa de H.F,
tuberfa <= 400
mm, Tipo |

454,00

582.65

269,063,10

13.00

7,704.45

152,073.89

56.52%

Pozo de revisidn
de HA. 251 < H
< 5.00 mencof.+
tapa de H.F.
tuberfa <= 400
mm, Tipo {

855.24

£4,998.24

2.76%

27.80

23,775.67

36.58%

Pozo de revisidn
de HA 080 < H
< 2.50 mencof+
tapa de H.F.
tuberfa > 400 mm,
Tipo IE

5.00

592.65

2,563.25

3.00

£0,00%

Pozo de revisién
de HA, 251 < H
< 5.00 mencof+
tapa de H.F.
tuberfa > 400 mm,
Tipo HE

2.00

815,58

1,631.16

Salto en Pozos

200.44

3,207.04

2.00

400.88

12.50%

Replantillo de
hormigén simple
fe=180kg/cm?2
e=bem, incluye
piedra e=15¢cm,
con hormigén
premezclado

m2

3,125.97

146.50

1,545.58

Conexiones
dormicialiras

Conexién
domiciliaria de
alcantariiado Di=
200mm

4,575.00

68.40

312,930.00

17,031.60

5.44%

1,760.00

120,384.00

38.4

Y
&

3

Varios

Acero de refuerzo
en barras
fy=4200kg/crm?

1,500.00

2,850,00

Repzracién de
acometida
dormiciliaria de
agua potable

P=1/2",3/4"y 1"

800.00

27.22

13.00

Hormigdn
ciclépen, 60%
Hormigdn simple
fe=180 kg/em2;
40% piedra, con
hormigén
premezclado

m3

42.75

103,80

4,437.45

27.75

2,880.45

o
=
w©
et
e
®

Hormigdn
premezclado
fc=210Kg/cm2

m3

37.05

13177

4,382.08

13.05

1,719.60

35,22%

Demolicion de
pavimento de
hormigdn simple,
inc. cargada para
desalojo

m3

50.00

1175

587.50

Retiro de adoquin,
inc, apiladay
cargada

m2

100.00

4.27

427.00

Demolicion de
estructuras de
hormigén

m3

20.00

41.13

822.60

5.83

238.79

5.83

239.7¢

29.15%

Transporte de
material

m3*km

125,269.95

0.28

36,328.29

5,393,07

1,563.99

64,602.61

18,734.76

51.57%

Cargada de
material con
maguinaria

m3

25,053.99

0.92

23,049.67

770.44

708.80

13,172.56

12,118.75

52.58%

Relleno con arena
amarilla de mina

3,633.6¢

20.51

74,526.98

3,633.69

74,527.04

Sub base clase 3,
con material
reciclado

m3

83170

8.93

7,427.08

13170

ALCANTARIL
LADQ PLUVIA
L

Alcantarillado
Pluvia

Provisién e
instalacién de
tuberiasy
accesorios

QJ

i



DESCRIPCION

UNIDADR

CANTIDADES CONTRACTUALES

CANTIDADES EJECUTADAS

PERICDO

TOTAL EJECUTADO

CANTIDA
D

PRECIO
UNITAR!
8]

PTOTAL

CANTIDAD

VALOR

%

CANTIDA
D

VALOR

%

Replanteoy
nivelzcidn de fa
red

318,11

11,066.73

424.43

15.81

o
o
h
o
N
N

45,55%

Excavacidn z mano
sin clasificar

m3

11.28

14,110.15

w
&
.
=

.
o

e
o
£

287.34

22.97%

Excavacion a
mdquina H=0-2 m

m3

37,474.47

3.29

123,291.0t

1,786.71

5911.18

13,861.50

45,604,34

36.59%

Excavaciéna
maquina H=2,01-4
m

m3

52,480.85

373

185,753.57

-
tn
b
iy

23,750.86

83,550.70

45.26%

Excavacién a
miéquina con
presencia de agua

3

18.42

61,229.32

1,635.51

31,839.28

52.00%

Rasanteoc de zanja

el

26,170.61

1.73

45,275.16

2,117.75

4.68%

15,068.89

26,069.18

57.58%

Relleno
compactado con
compactador
mecdnico
{material de sitio}

m3

41,018.82

8.01

328,560.75

13,373.02

23,726.80

140,051.67

57.84%

Relleno
compactado con
compactador
mecénicoy
material de
mejoramiento

m3

7,817.44

2571

200,986.38

27.75

0.35%

4,300.43

110,565.34

Entibado con
tablero metdlico

m2

26,567.05

8.72

231,664.68

2.28%

2,148.88

18,738.32

8.09%

Cama de arena
para tuberfa
h=10cm

m3

3,465.92

28.48

98,640.08

3.40%

1,624.48

45,232.14

46.87%

Suministro &
instalacién,
tuberia perfilada
pve para
alcantaritlado
Di=250mm

it

15,361.97

11.73

180,195.81

333.28

10,360.87

5.75%

8,883.80

104,206.97

Suministro e
instalacidn,
tuberia parfilada
fve pars
alcantariliado
Di=300mm

mi

o
o
o
<

24,702.91

59.35

(_,
©
&
-
by
w

4.05%

1,126.66

18,008.75

Suministro e
instalacion,
iuberia perfilada
pve para
alcantariilado
Di=350mm

il

Suministro e
instalacién,
tuberfa perfilada
pve para
alcantarillado
Di=400mm

i

29.20

38,395.08

931.80

27,211.48

70.87%

Suministro &
instalacidn,
tuberia perfilada
pve para
alcantarillade
Di=450mm

ml

663.00

43.28

28,694.64

98.80

4,276.08

14.90%

$8.80

4,276.06

H
A
Y23
Q
R

Suministro e
instalacion,
tuberfa perfilada
pve para
alcantarillado
Di=500mm

ml

1,909.24

4571

87,271.36

44,427.38

50.81%

Suministro e
instalacién,
tuberia perfilada
pve para
alcantarillado
Di=600mm

mi

3,134.10

87.70

212,178.57

959.36

64,948.68

30.61%

Suministro e
instalacién,
tuberia perfitada
pvc para
alcantarillade
Di=700mm

mi

1,303.08

88.34

115,114.09

208.25

18,3956.80

15.98%

822.33

72,644.63

63.11%

Suministro e
instalacion,
tuberia perfilada
pve para
alcantarillado
Di=800mm

928.20

110.42

102,491.84

851.20

93,9849.51

81.70%

Suministro e
instalacién,
tuberfa perfilada
pve para

il

134.76

27,734.96

124.81

16,818.40

€0,64%

L)
o




DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONTRACTUALES

CANTIDADES EJECUTADAS

PERICDO

TOTAL EJECUTADO

CANTIDA
[s

PRECIO
UNITARI
8]

P.TOTAL

CANTIDAD

VALOR

%

CANTIDA
D

VALOR

%

alcantarillado
Di=900mm

Suministro e
instalacidn,
tuberiz perfilada
pvc para
alcantarillado
Di=1000mm

797.62

183,81

146,451.01

100.00

o
%

Pozos de Revisidn

Pozo de revision
de H.5, 0.80<H <
2.50 mencof.+
tapa de H.F,
tuberfa <= 400
mm, Tipo |

592,65

106,084.3

5

4,089.28

3.85%

$9.50

Pozo de revisidn
de HA. 251 < H
< 5.00 mencoft
tzpa de H.F,
tuberia <= 400
v, Tipo 1l

45.20

855.24

38,656,885

5

17.20

14,710.13

38.05%

Pozo de revisidn
de HA 080 < H
< 2.50 mencof+
tapa de H.F,
tuberfa > 400 mm,
Tipo IE

2.00

592.65

1,185.30

Pozo de revisidn
de HA, 251 < H
< 5.00 mencof+
tapa de H.F.
tuberfa > 400 mm,
Tipo IIE

2.00

815.58

1,631.16

Salto en Pozos

200.44

1,002.20

Replantillo de
hormigdn simple
Fc=180kg/cm2
e=Bam, incluye
piedra e=15cm,

con hormigdn
premezclado

m2

3,350.15

167.75

Varios

Retiro de tuberfa
existente

3

s}

jass

)

02.20

o
&
)
s

n

7,868.51

Demolicién de
pozos

3,77

Y

=)
=3

=]
=}
I=3

2,275.20

Hormigén
ciclépeo, 60%
Hormigdn simple
fc=180 kg/ecm2;
40% piedra, con
hormigén
premezclade

m3

22.69

2,355.22

6.69

£684.42

Hormigén
premezclado
fe=210Kg/em?2

m3

707.48

131.77

93,224.64

12,06

1,589.15

119.54

15,751.79

16.90%

Sumidero de
calzada incluye
rejilla de hierro
fundido mas
cémara de
recoleccién

1,102.00

441.11

486,103.22

45.30

19,982.28

4.11%

536.60

236,699.62

48.69%

Demolicién de
pavimento de
hormigén simple,
inc. cargada para
desalojo

m3

50.00

11,78

587.50

79.55

13.54%

Transporte de
material

m3*km

134,475.30

0.28

38,897.84

3,525,04

1,022.26

2.62%

78,000.17

22,620.05

58.00%

Cargada de
material con
magquinaria

m3

30,641.68

0.92

28,180.35

503.58

463.29

1.64%

16,745.26

15,405.64

54.85%

Relleno con arena
amarilla de mina

m3

3,847.67

20,51

78,915.71

3,847.67

78,815.81

100.00
%

Sub base clase 3,
con material
reciclado

m3

827.99

8.83

7,393.95

127.99

1,142.95

15.46%

Acero de refuerzo
en barras
fy=4200kg/cm2

kg

846.67

1.90

1,608.67

343.06

651.81

40.52%

1,189.73

2,260.48

140.52
%

REGENERAC!
ON URBANA

Regeneracién
Urbana

Repavimentacién

Replanteoy
nivelacién para gje

25.61

6.12

1,852.85

L)

3




DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONTRACTUALES

CANTIDADES EJECUTADAS

PERICDO

TOTAL EJECUTADO

CANTIDA
o

PRECIO
UNITARI
O

PTOTAL

CANTIDAD

YVALOR

%

CANTIDA
3]

YALOR

%

de viz, bardillos y
aceras

Recuperacién de
hormigén asféhtico

con fresadora

m3

8.27

2
%
<)

3,320.57

o
o
&
%

9,685.36

80,106.20

Demolicidn de
pavimento de
hormigén simple,
inc. cargada para
desalojo

m3

5,835.00

11.75

5,245.79

~
o
0
=R

2,611.42

30,685.01

44.76%

Excavacidn a
miquina sin
clasificar

m3

2.14

5,446.35

4.61%

80,454.68

172,194.42

Cargada de
material con
maguinaria

m3

138,495.14

0.92

127,415.53

6,446.35

79,169.49

72,835.93

Transporte de
material

m3¥krm

300,549.18

(.28

87,158.26

20,085.64

123,318.82

35,762.46

41.03%

Acabado de obra
basica existente

m2

282,957.08

1.50

424,435.62

17,740.92

164,378.00

246,567.00

58.09%

Base clase 2, con
material reciclado

m3

7.83

0.0%

Sub base clase 3,
con material
reciclado

68,117.03

£08,285.08

4,684.12

41,829.19

6,88%

36,034.01

321,783.71

52.90%

Sub base clase 3

28,097.85

€06,351.60

528.40

11,402.87

B

1,88%

10,726.25

231,472.47

38,17”/;

Asfalto MC-250
para imprimacién
{1.5 lit/m2)

364,912.68

211,649.35

13,184.71

7,647.13

3.61%

213,113.11

123,605.60

58.40%

Capa de rodadura
de hormigdn
asféltico mezclado
e=12.50 cm

m2

37,858.05

18.37

697,289.38

38.51

707.43

17,185.40

315,879.50

Capa de rodadura
de hormigon
asfaltico mezclado
e=10.00 cm

14.70

2,306,743.26

4,252.45

62,511.02

2.71%

80,824.00

1,188,112.81

Capa de rodadurz
de hormigdn
asfaltico mezclado
e=7.50cm

10.70

4.03%

13,755.63

147,185.24

46.81%

Capa de rodzdurs
de hormigdn
asfiéltico mezclado
e=5.00cm

40,155.21

106.00

o
%

BORDHLOS

Bordillo

Rotura de bordillo

ml

59,508.97

153,533,14

3,501.03

9,032.66

5.88%

31,010.00

80,005.80

52.11%

Excavacién s mano
sin clasificar

m3

2,600.00

29,328.00

132.49

1,494 .48

5.10%

1,389.05

15,668.49

53.43%

Bordillo de H.S.
f'e=210kg/em?2,
h=50cm; a=15¢m,
inc. encefrado, con
hormigén
premezclado

63,603.56

15.67

596,667.79

3,311.78

51,895.59

5.21%

27,723.77

434,431.47

43.59%

CORTEDE
ASFALTO EN
CALZADA CON
DIsCO
DIAMANTADO
{PROFUNDIDAD=8
cm)

7,870.88

2.87

22,876.43

7,970.38

22,876.43

100.00

Aceras

Retiro de adoquin,
inc. apiladay
cargada

m2

11,520.24

4,27

49,191.42

11,420.24

48,764.42

99.13%

Retiro de baldosa
de granito
antideslizante
0.30x0.30m, inc.
apilada y cargada

m2

3,683.96

5.14

18,935.55

Rotura de aceras,
gradas, cunetas

m2

77,108.35

3.87

298,409.31

6,652.53

25,745.30

8.63%

45,360.38

175,546.61

58.83%

Cargada de
material con
maquinaria

m3

16,335.18

0.92

15,028.37

1,147.85

1,056.02

7.03%

10,443.03

9,607.59

63.93%

Transporte de
material

m3*km

106,818.65

0.28

30,877.70

8,035.01

2,330.15

7.52%

65,574.66

18,016.65

61.39%

Reposicién de
hormigén da
acerss, gradas,
cunetas,
fe=210Kg/em2,
e=bem + rep.
piedra, con
hormigén
orzmezclado

72,820.71

14.11

1,027,500.22

56,991.28

5.55%

40,495.50

571,381.51

55.61%

N
]




DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONTRACTUALES

CANTIDADES EJECUTADAS

PERIODO

TOTAL EJECUTADO

CANTIDA

PRECIO
UNITARI
9]

PTOTAL

CANTIDAD

YALOR

%

CANTIDA

D

VALOR

%

Baldosa de granito
antideslizante alio
trafico para
exteriores
0.30x0.30m

m2

37.04

1,265,755.70

Colacacidn de gres
texturado 30x30
emy hormigdn
impresc, de
acuerdo a detalle

62,608,52

1,244,657.38

2,569.56

31,082.85

4.10%

24,858.14 494,179,82

Adoquin de
hormigén tipo
espafiol 30%6Ccm,
color gris

m2

120.96

12.22

2,333.53

Adoquin de
hormigdn tipo
espafiol 30%30cm
colar gris

m2

251.32

12.44

3,126.42

Adoquin
ornamental de
hormigén tipo
toledo 16¥18cm
color blanco

m2

52.84

13.54

850.85

Empedrado con
piedra de canto
rodado €=0.15 -
0.20m

106.14

8.77

930.85

Relleno
cormpactado con
compactador
mecdnicoy
material de
mejaramiento

500.00

2571

12,855.00

207.07

5,323.77

41.41%

Relleno
compactado con
compactador
mecinico
{material de sitio}

11,017.78

135.13

Rampa para
zcceso vehicular
oguin

scoldgico

2

417.53

N
G
i
0

w
~
@

5

et
i

3,53

Bolardo tipe |, de

acera galvanizado
e=dmm; h=0.75m,
D=12cen

370.00

355.07

Acero de rafuerzo
en barras
fy=4200kg/cm2

kg

7,960.42

1.90

15,124.80

7,960.42

15,124.80

100.00

o
%

Excavacién a
maquina sin
clasificar

m3

46.64

2,14

99.81

92,81

100.00

Excavacién a mano
sin clasificar

3

18.92

11.28

213.42

18.92

213.42

100.00
%

Hormigon
pramezclado
f¢=210Kg/cm?2

m3

68.42

9,015.70

68.42

9,015.70

1060.00

CORTE DE
HORMIGON EN
ACERA CON DISCO
DIAMANTADO
(PROFUNDIDAD=4
cm)

116.61

179

208.73

1i6.61

208,73

100.00

o
%

Areas verdes

Presa de drbol,
tipo |

3.00

134.58

1,211.22

Presa de drbol,
tipo i

182.00

219.12

42,071.04

Presa de arbol,
tipo Il

44.00

231.84

10,200.96

5.00

1,159.20

11.36%

Alcorque de hierro
fundido, de
acuerdo a detalle

44.00

326.14

14,350.16

Preparacion
manual del suelo
para siembra

85.00

11.42

970.70

Conformacion de
hoyos para
siembra de drboles

85.00

6.53

555.05

Sumninistro,
transporte y
colocacion de
humus y abono en
drboles y flores

m3

370.00

36.30

13,431.00

9.37

340.13

2.53%

Suministro,
transporta y
siembra de drboles

85.00

5.83

.
[,




DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONTRACTUALES

CAMTIDADES EJECUTADAS

PERICDO

TOTAL EJECUTADRC

UNITAR! PTOTAL

CaNTIDA | PRECIO
e 5

CANTIDAD

YALCR

%

CANDTED;'—‘\ VALOR

%

Excavacién & mano
sin clasificar

m3

29355 11.28 3,311.24

143.55 1,619.25

48.80%

Cargada de
material con
maquinaria

162.0% 0.82 14812

12.08 11.12

7.46%

Transporte de
material

m3¥km

1,153.98 Q.28 334.65

103.98 3015

9.01%

Mobiliario urbano

Excavacidna mano
sin clasificar

m3

65.00 11.28 733.20

2,19 24,70

Desmontaje de
mabiliario urbano
{bancas, papeleras,
sefializacién, ete.}

320.00 5.18 4,255.80

538.00 2,792.22

Remocién de
postes de hierro
de ajumbrado
piblicoy
semaforizacién

35.00 52.18 1,826.65

17.00 287.23

48.57%

Hormigdn
premezclado
fe=210Kg/cm?2

39.23 131.77 5,169.34

18.23 2,533.84

Relleno
compactado con
compactador
mecanicoy
material de
mejoramiento

m3

100.006 25.71 2,571.00

Relleno
compactado con
compactador
rmecanico
{material de sitio)

m3

350.00 8.01 2,803.50

Banca de
estructura
metdlica y madera
teka, inc. acc. de
anclzje {Tipo 1}, de
acuerdo & detalle

20.00 283.60 5,672.00

Banca de
estructura
y maderz
teka, inc. ace. de
anclaje (Tipo 11}, de
scuerdo & datall

26.00 358.35

Sasurero pivot
doble de acero
inoxidable

520.00 101.03 52,535.60

Sefializacién vial

Sefializacién de
vias con pintura de
alto trafico

m2

5,000.00 10.85 54,750.00

Parque Central

Parque Central

Replanteo y
nivelacién con
equipo topogréfico

m2

6,626.21 0.89 5,897.33

Excavacién a mano
sin clasificar

m3

38.20 11.28 430.80

Rotura de bordillo

mi

268.82 2.58 693.56

Retiro de baldosa
de granito
antideslizante
0.30x0.30m, inc.
apilada y cargada

m2

3,045.81 5.14 15,655.46

Bordillo de H.S!
f'e=210kg/cm2,
h=50cm; a=15cm,
inc. encofrado, con
hormigén
premezclado

323.72 15.67 5,072.69

Reposicién de
hormigdn de
aceras, gradas,
cunetas,
fe=210Kg/cm2,
e=fem +rep.
piedra, con
hormigdn
premezciado

m2

1,778.20 14.11 25,090.40

Baldosz de granito
antideslizante alto
tréfico para
extariores
0.30x0.30m

m2

3,753.16 37.04 138,017.05

Adoquin de
hormigdn tipo

460.00 12.22 5,621.20




CANTIDADES EJECUTADAS
CANTIDADES CONTRACTUALES PERIODO TOTAL EJECUTADO

DESCRIPCION UNIDAD PRECIO CANTIDA

CANTIDA | UNITARI | PTOTAL | CANTIDAD | VALOR % o VALOR %
0

espafol 30%60cm,
color gris

Adoquinde
harmigdn tipo
espafol 30x30cm
colorgris

m2 730.00 12.44 9,081.20

Cargada de
material con m3 38.20 0.92 35.14
maquinaria

Transporta de

. m3*km 309,45 .28 8974
material

PLAN DE MANEJO
ANBIENTAL

PLAN DE MANEIC
AMBIENTAL

Programa de
relaciones
comunitarias

Charlas
explicativas a
diversos sectores
socialesde la
ciudad, para
informarala
colectividad la
iniciacion de fos
trabajos del
presente proyecto

Global £.00 382.97 2,287.82 5.00 1,814.85 | 83

s
o
R

Programa
Sefializacién de
obras

Letreros
prevantivos U 80,00 141,45 12,730.50 72.00 10,184.40 | 50.00%
frentes de trabajo

Letreros
informativos U 100.00 141.45 14,145.00 75.60 10,608.75 75.00%
frentes de trabajo

Sefalizacién

cit
acceso frentes de
trabajo

preventiva calles

u S0.00 128.50

51.00 £,553.50 56.67%

Sefalizacidén
e orativs cal
nformativa caifes U 100,00 128,50 12,850.00 73,00 ©,380.50 | 73.00%

acceso frentes de

acceso frentes d

trabajo

Programa de
recuperacon de
dreas intervenidas

Raplantacién de
vegetacién y
dreas verdes en
zonas intervenidas

Iy 2,000.00 3.87 7,840.00

Programa de
manejo desechos
solidos y liquidos

Tanques metalicos
de 55 galones para
desechos sélides y u ¢0.00 196.58 17,692.20 55.00 10,811.90 61.11%
liquidos en frentes
de trabajo

Tanques metalicos
de 55 galones para
desechos sélidos y u 30.00 196.58 5,887.40 12.00 2,358,896 | 40.00%
liquidos en

campamentos

Programa de
capacitacion

Curso sobre salud

. U 10.00 7,012.20 70,122.00 5.00 35,061.00 50.00%
y seguridad laboral

Programa de
Contingencia

Contingencias en
etapade Global 1.00 67,425.00 67,425.00 0.30 20,227.50 30.00%
construccién

Programa de
Salud y Seguridad
Laboral

implementos
protecciény
seguridad para
operadoras

Global 1.00 64,728.00 64,728.00 0.50 32,364.00 | 50.00%

Implementos
proteccién
trabajadores
cuadrilla

Global 1.00 €4,728.00 64,728.00 0.50 32,364.00 | 50.00%

Implementos
proteccion Global 1.00 65,806.80 65,806.80 0.50 32,903.40 | 50.00%
técnicos

B
W




CANTIDADES EJECUTADAS

CANTIDADES CONTRACTUALES PERIODO TOTAL EJECUTADO
DESCRIPGION |~ UMIDAD | -] PRECIO -

CANTIDA. | UNITARI.| - PTOTAL | CANTIDAD | VALOR CANTIDA

o

=

VALOR Yo

E.ER.S.S.A

Pozos

Pozos Eléctricos
para MV y BV
Construccidn de
red subterrdnea
pozo de revisidn
tipo “C
Construccidn de
red subterrdnea ud 506.00 | 1,00655 |  509,314.30 35.00 35,229.25 6.92% 177.00 | 178,159.35 | 34.98%
pozo de revisidn

tipo "D"
Construccion de
red subterrdnea

ud 1,248.00 798,12 | 1,074,268.52 56.00 44,694.72 4.18% 315.00 251,407.80 | 23,40%

L ud 28.00 1,598.85 46,369.55 1.00 1,598.95 3.45% 2.00 3,197.50 6.90%
pozo de revisidén

tipo "E"

Relleno
compactado con
compactador m3 65.80 8.01 527.36 65,90 527.86
mecanico
{material de sitic}
Replantillo de
hormigén simple
Fe=180kg/em2
e=6em, incluye m2 1111 10.55 117.21 11.11 117.21
piedra e=15¢m,
con hormigdn
premezclado
Hormigdn
?Z’;fg;:;i‘:ﬂl o m3 14,95 105.88 1,582, s 158201 | 10090
piso

Acero de refuerzo
en barras kg 3,229.38 1.50 6,135.82 3,229.38 6,135.82
fy=4200kg/cm2
Tapay cerco HF 100.00

. [ 24.00 139.24 3,341.76 24.00 3,341.76
abisagrada 9%

100,00
%

100.00
%

i
et
[y
N

2
b

100.00

y
%

= ————— -
Excavacion 2 mano m3 35.75 11.28 403.25 35.75 soa26 | 0000
sin clasificar %

Hormigdn
?Zr;fg;:ifnz e « EYEY . 4,887 .85 37.17 4,897.89 100'02
encofrado
Cédmaras de
transformacion
Camarasen
calzadas y parques
Cémara
subterrdnea de ud 13.00 33,677.68 437,809.84 5.00 168,388.40 38.46%
calzada
Cémara
subterrdnea de ud 9.00 48,324 55 434,920.95 2.50 120,811.39 27.78%
parques
Suministro e
instalacidn de
sistema de puesta
a tierra para
cdmaras de
transformacion
Hormigdn
ciclépeo, 60%
hormigdn simple
fe= 180 kg/em2; m3 2,27 103.80 235.63 2.27 235.63
40% piedra, con
hormigén
premezclado
Hormigén
premezclado
fe=210Kg/cm2 en
piso

Hormigén
?Z’;fé;:/‘i‘;z e m3 1.27 13177 167.35 127 167.35 100'002
encofrado

Acero de refuerzo
en barras ks 133.26 1.80 253.19 133.26 253.19
fy=4200kg/cm2
Suministro e
instalacién de
tapones de caucho
para ductos en
cdmaras y masilla
para pozos
Suministro e
instalacién de
tapones de caucho ud 74.00
para los ductos de
50mm

3

w
v
~
i
<
"
@
s
N
3

ud 28.00 772.68 22,407.72 10.00 7,726.80 | 34.48%

100.00

m3 105.88

100.00
%

-
oy
o
-

859.14

.
.




DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONTRACTUALES

CANTIDADES EJECUTADAS

PERIODO

TOTAL EJECUTADG

CANTIDA
o

PRECIO
UNITARI
8]

P.TOTAL

CANTIDAD

VALOR

Y

CANTIDA

D

VALOR

%o

Suministro e
Instalacidn de
tapones de cauche
para los ductos de
1i0mm

ud

304.00

16.02

4,870.08

Suminisiro e
instalacién de
tapones de caucho
para los ductos de
180mm

188.00

22.63

£,480.74

Suministro e
Instalacidn de
masilla sellante de
tubos en pozos
Jzistada 110 V/mit

1,860.00

16.48

w
&
ay
~
iy
S

Canalizaciones
{zanjas}

Construccién de
red subterrdnea
Zanja tipo "1" En
Acera

m

150.79

Construccidn de
red subterrdnea
Zanja tipo "2" En
Acera

110.18

Construccién de
red subterrénes
Zanja tipo "3" En
Acera

Construceidn de
red subterrénea
Zanja tipo "4" En
Acera

m

Construccidn de
red subterrdnea
Zanfa tipo "1 en
Calzada

m

204.70

Construccidn da
red subterrdnea
Zanja tipo “2" en
Calzada

144,99

Construccidn de
red subterrénea
Zanjz tipo "3 en

Calzada

Construccién de
red subterrdnea
Zanja tipo "4" en
Calzada

4452

Excavacidna
maquina sin
clasificar

m3

16,899.07

2.14

36,164.01

1,539.11

3,293.70

9.11%

8,065.67

17,260.56

47.73%

Rasanteo de zanja

mi

47,041.00

1.73

81,380,93

4,352,03

7,529.01

9.25%

24,056.55

41,617.83

51.14%

Relleno con arena
amarilla de mina

m3

12,583.49

20.51

258,087.38

742,50

15,236.88

5.90%

3,810.43

78,151.93

30.28%

Tendido de tuberfa
PVC D=110mm,
E/Cpara
telecomunicacione
s

146,740.00

2.84

416,741.60

18,752.32

53,256.59

12.78%

103,721.34

284,568.61

70.68%

Cargada de
material con
magquinaria

m3

16,475.63

G.92

15,157.58

1,061.10

976.21

6.44%

5,598.37

5,150.49

33.98%

Transporte de
material

m3*km

98,853.80

0.28

28,667.60

7,427.63

2,154.01

7.51%

39,717.63

11,518.12

40.18%

Relleno
compactado con
compactador
mecénico
{material de sitio}

m3

3,320.89

8.01

26,600.33

447.16

3,581.75

13.47%

2,125.15

17,022.45

£63.99%

Cints sefializadora

47,041.00

0.33

16,464.35

6,313.68

2,209.79

13.42%

31,473.12

11,015.59

66.91%

Hormigdn
premezclado
fe=210Kg/em2 en
piso

m3

887.29

105.88

91,828.67

43.08

5,0980.71

5.54%

363.57

38,494.79

41.92%

Excavacidn a mano
sin clasificar

m3

11.28

5.18

53.54

518

58.54

Ducto para
acometidas

Ejecucion de
unidad de
acometida desde
pozo de derivacion
hasta usuario:
manguera de
polietileno de alta
densidad Morma

ud

9,500.00

86,41

820,895.00

216.00

18,664.56

2.27%

1,080.00

94,186.90

11.47%

4

o




DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONTRACTUALES

CANTIDADES EJECUTADAS

"PERIODO

TOTAL EJECUTADO

CANTIDA
D

PRECIC
UNITARI
o]

PTOTAL

CANTIDAD

YALOR

Y

CANTIDA
B

YALOR

%

NTEINEN 1744 de
@ 50 mm.

Transicién aéreo-
subterranea

Translcidn aéreo
subterrénes {
postes de HA +
cimentacidn)

ud

10.00

342.42

3,424.20

Alumbrado
publico

Surnainistro &
instalacién de
béculo para
lurninaria con
brazo

Suministro e
instalacidn de
biculo
trancocdnico
metdlico de acera
inoxidable de 6m
de altura de
aspesor 3 mm y @
base 170mm vy
@ corona 60mm.

ud

1,056.61

72,206.0¢

Suministro e
instalacidn de
biculo
troncocdnico
metélico de acero
inoxidable de 10m
de altura de
aspesor 4 mmy @
hase 193mmy @
corona 60mm

ud

667,00

1,567.75

1,065,699.25

trencocdnico
metélico d

inoxidab

de altura de

esor 4 mmy @
base 219 mmy @
corana 60 mm

188.00

391,859.68

Suministro e
instalacion de
luminaria

53\ + brazo para
anclar a fachada

ud

14.00

2,362.03

33,068.42

53W

ud

£69.00

2,357.47

162,665.43

106W

ud

324.00

2,7985.85

805,887.80

108W

ud

47.00

2,795.95

131,409.65

139W

ud

483.00

2,903.83

1,402,543.89

Conductares

Suministro e
instalacion de
canductor Al
aislado 600V, TTU
NO 6AWG

89,085.33

1.82

162,135.30

14,941 50

27,193.53

16.77%

Acometida de
Alumbradao

Suministro e
instalacién de
conduetor
concéntrico tipe
THHN 3X10 AL
aislado 1kV AWG.

14,532.00

1.33

19,327.56

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
CUADRO DE
PROTECCION ¥
CONTROL DE
ALUMBRADO

ud

29.00

495.83

14,379.07

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
VARILLA DE
PUESTA A TIERRA
PARA
ALUMBRADO

ud

310.00

16.64

5,158.40

Suministro &
instalacién de
conductor Cy
cableado
dasnudso,NO BAWG

55,3838.71

133

73,666.98

EMPALME
SUBTERRANEQ

ud

809.00

35,19

28,468.71

.
o




CANTIDADES EJECUTADAS
CANTIDADES CONTRACTUALES PERICDO TOTALEJECUTADO
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO CANTIDA

13
CANTIDA | UNITARI ‘| P.TOTAL | CANTIDAD | . VALOR % 5 YALOR %

Sisterna de
telegestion con
radio frecuencia
para alumbrado
publico para 937
lumninarias tipo led.

ud 1.00 | 520,135.4% 520,135.42

instalaciones de
bajo voltaje y
medio voltaje

Bajo Voltaje

Conductores para
bajo voltaje

Sumninistro e
instalacién de
conductor Al m 278,760.00 6.40 | 1,764,480.00
aislado TTU, 500
MCM 2 kv

e
@

500,00 | 124,800.00 | 7.07%

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
EMPALMEY
BARRAJE DE BAJA ud 3,712.00 322,62 | 1,197,565.44
TENSION EN POZO
CONSCPORTE DE
FHACION,

Tableros de
distribucién de
bajo voltaje

Suministro &
instalacién de
tablero metélico
modular de
distribucién 1600
A, €00V, 1
interruptor de BV
principal+10
interruptores de
BV para
derivaciones
principales+ 3
interruptores de
BV para
derivaciones
secundarias

ud 10.00 51,432.02 514,320.20 3.75 182,870.08 37.50% 3.75 182,870.08 | 37.50%

Suministro 2
instalacién de
tablero metdlico
modular de
distribucién 1600
A, BO0V, 1
interruptor de BY
principal+13
interruptores de
BV para
derivacionss
principales+ 3
interruptores de
BV para
derivaciones
secundarias

ud 8.00 62,281.63 458,253.04 2.25 140,133.67 28.13% 2.25 140,133.67 | 28.13%

Suministro e
instalaciéon de
tablero metélico
modular de
distribucidn 1600
A,600V,1
interruptor de BY
principal+17
interruptores de
BV para
derivaciones
principales+ 3
interruptores de
BV para
derivaciones
secundarias

ud 1.00 78,013.98 78,013.98 Q.75 58,510.48 75.00% 0.75 58,510.43

Suministro e
instalacién de
tablero metalico
modularde
distribucién 2500
A 600V, 1
interruptor de 8Y ud 100 | 5400101 54,001.01 0.75 40,500.76 | 75.00% 0.75 40,500.76 | 75.00%
principal+10

interruptores de
BV para
derivaciones
principales+ 3
interruptores de
8Y para




DESCRIPCION

UMIDAD

CANTIDADES CONTRACTUALES

CANTIDADES EJECUTADAS

PERICDO

CANTIDA
D

PRECIO
UNITARI
0

PTOTAL

CANTIDAD

YALOR

%

TOTAL EJECUTADO

CANTIDA
D

VALOR

% .

derivaciones
secundarias

Suministro e
instalacién de
tablero metdlico
modular de
distribucién 2500
A,600V, 1
interruptor de BY
principal+13
interruptores de
BY para
derivaciones
principales+ 3
interruptores de
BV para
derivaciones
secundarias

ud

1.50

99,141.05

37.50%

1.50

0
o
o

41.05

37.50%

Suministro ‘e
instalacion de
tablero metalico
modular de
distribucion 2500
A, 600V, 1
interruptor de BY
principal+17
interruptores de
BY para
derivaciones
principales+ 3
interruptores de
BY para
derivaciones
secundarias

ud

4.00

80,662.72

322,650,88

1.50

120,994.08

w
=1
in
o
@&
3

1.50

120,994.08

37.50%

Bajante bajo
voltaje

Surministro e
instalacidn de
conductor Cu,
cableado
monopolar,
aislamiento XLPE,
2 KV, con chaqueta
en PVC, 500 MCML

4,380.00

29.95

744.00

22,282.80

15.25%

Acometida bajo
voltaje

Suministro e
instalacién  de
conductor
Al,cableado,
aislado TTU, para
2KY, calibre MNro. 6
AWG.

91,000.00

1.07

97,370.00

26,108.25

27,935.83

28.69%

Suministro e
instalacién de
conductor Al,
cableado, aislado
TTU, para 2KV,
calibre Nro. 4
AWG.

28,000.00

36,920.00

7,487.25

10,631.90

28.80%

Suministro
instalacién de
conductor Al,
cableado, aislado
TIU, para 2KV,
calibre Nro. 2
AWG.

3,116.86

5,859.70

1,886.25

3,545.15

60.52%

Suministro e
instalacién  de
conductar  Al,
cableado, aislado
TTU, para 2KV,
calibra Nro. 1/0
AWG,

9,300.00

2.13

21,087.00

5,272.50

11,230.43

53.26%

INSTALACION DE
TABLEROS
EXISTENTES DE
MEDIDORES

ud

5,000.00

12.16

60,800.00

Medio voltaje

Conductor de
medio voltaje

Suministro e
instalacion de
conductor Al 500
MCM 25kV

47,200.00

12.29

580,088.00

6,807.75

83,667.25

14.42%

6,807.75

83,667.25

,_
=
SN
I3
R

Surninistro e
instalacién de
conductor Al 2/0
AWG 25kv

24,000.00

5.58

157,920.00

3,035.25

19,871.95

12.65%

3,035.25

-

9,971.95

12.65%

i
(e8]




DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONTRACTUALES

CANTIDADES EJECUTADAS

PERIODO

TOTAL EJECUTADO

CANTIDA
D

PRECIOC
UNITARI
(9]

P.TOTAL

CANTIDAD

YALGR

Yo

CANTIDA
D

YALOR

BARRAJE MEDIO
VOLTAJE EN POZO
¥ CAMARAS
ELECTRICAS

ud

171.06

3,506.82

589,666.22

Celdas

Suministro e
instalacidn de
celdas modular en
5F6 configuracién,
dos seccionadores
de carga y dos
interruptores de
falla,

16.00

83,473.35

wr
g

1,3

34,773.60

Surninistro &
instalacidn de
celdas modular en
SF6 configuracion,
cuatro
seccionadores de
carga y dos
interruptoras de
falla,

ud

6.00

118,562.83

711,376.98

Suninistro e
instalacién de
celda modularen
SF6 configuracién,
sels seccionadares
de carga y dos
interruptores de
falla.

4.00

153,607.66

614,430.64

Transformadores
de distribucién

Suministro e
instalacidn  de
transformador
sumergible,
13800-127/220V,
500kVA,

ud

17.00

52,812.94

897,819,588

12.75

673,364.99

75.00%

Suministra e
instalacion de
transformador
sumergible,
13800-127/220 ¥,
7SOKVA.

59,446,68

535,020.12

401,265.09

75.00%

TRANSICION
AEREO
SUBTERRANEA

ud

10.060

2,027.68

20,276.80

Desmontaje y
montaje de red
existente

Desmontaje de
postes existentes

inclinado de
postes de H°A° 9m

ud

730.00

39.97

29,178.10

Inclinado de
postes de H°A®
10m

ud

7.00

4171

281.97

inclinado de
postes de H°A®
11im

ud

470.00

43.45

20,421.50

Inclinado de
postes de H°A®
12m

ud

8.00

44.68

357.44

inclinado de
postes de H°A®
14m

ud

3.00

46.93

140.78

Desmontajes de
estructuras
existentes en
postes

ESE-1ER

ud

112.00

2.30

257.60

ESE-1EP

ud

52.00

2.30

119.60

ESD-2ER

ud

11.00

3.41

37.51

ESD-3ER

ud

7.00

4.56

31.92

ESE-1ED

ud

583,00

2.30

1,340.90

EDS-4ER

ud

250.00

5.67

1,417.50

ESD-SER

ud

144.00

5.71

822.24

ESD-40P

ud

7.00

5.67

39.69

ESD-2EP

ud

2.00

3.45

6.80

ESD-3EP

ua

1.00

4.58

4.56

£SD-4EP

ud

204.00

571

1,164.84

ESD-5EP

ud

147,00

5.74

843,78

ESD-50P

ud

8.00

5.74

45.92

€SD-4ED

ud

12.00

571

58.52

ESD-5ED

7.00

5.74

40.18




CAMTIDADES EJECUTADAS

CANTIDADES CONTRACTUALES PERICDO TOTAL EJECUTADG
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO
CANTIDA | UNITARI | PTOTAL | CANTIDAD | VALOR % | NP valor %
o :
EST-1CA ud 3.00 2.26 6.78
EST-1CR ud 47.00 2,26 106.22
EST-1CD ud 14.00 2.26 31.64
EST-3BA ud 2.00 4.56 8.12
EST-1VA ud 1.00 2.26 2.26
ESR-1VP ud 6.00 2.26 13.56
EST-38R ud 2.00 4.56 9.12
EST-1CP ud 27.00 2.26 €1.02
EST-3VA ud 7.06 4.56 3192
EST-3CA ud 2.00 4.56 9.12
£ST-3VR ud 80.00 4.56 364.80
EST-3CR ud 14.00 4.56 63.84
EST-3CP ud 6.00 4.56 27.36
EST-35P ud 5.00 4.56 22.80
ESRT-3VP ud 147.060 4.56 670.32
EST-3VD ud 26.00 4.56 118.56
EST-3CD ud 7.00 4.56 31.82
EST-1CD ud 5.00 2.26 11.30
EST-2VP ud 5.00 341 17.05
EST-2VR ud 2.00 3.41 6.82
Desmontaje de
scometidas de
hajo voltaje
Cable Diplex de
Al, ASC, neutro
desnudo, cableado m 918.49 0.39 358.21
600V, PE, 2x4,
AWG, THilos
Cable Diplex de
Al, ASC, neutro
desnudo, cableado m 16,548.22 0.35 5,791.88
600V, PE, 26,
AWG, 7Hilos
Cable Duplex de
Al, ASC, neutro
desnudo, cableado m 112.81 0.76 85.74
600 Y, PE, 3x1/0,
AWGE, THilos
Cable Duplex de
Al, ASC, neutro
desnudo, cableado m 413.01 0.6% 234,98
600V, PE, 3x2,
AWG, 7THilos
Cable Diplex de
Al, ASC, neutro
desnudo, cableado m 7,862.28 0.59 4,638.75
600V, PE, 3x4,
AWG, 7Hilas
Cable Diplex de
Al, ASC, neutro
desnudo, cableado m 20,543.23 0.58 11,915.07
600 V, PE, 3x6,
AWG, THilos
Cable Diplex de
Al, ASC, neutro
desnudo, cableado m 155.18 1.01 156.74
600V, PE, 4x1/0,
AWG, 7Hilos
Cable Duplex de
Al, ASC, neutro
desnudo, cableade m 327.27 0.89 291.27
600V, PE, 4x2,
AWG, 7Hilos
Cable Duplex de
Al, ASC, neutro
desnudo, cableada m 1,444.47 0.78 1,126.69
600V, PE, 4x4,
AWG, 7Hilos
Cable Duplex de
Al, ASC, neutro
desnudo, cableado m 1,181.63 0.77 909.86
600V, PE, 4x8,
AWG, 7Hilos
Desmontaje de
transformadores
existentes
Transformadores
de 13 kv, 1F de
! =}
3KVA 2 37.5kVA en ud 162.00 67.79 10,581.98
poste
Transformadores
de 13 kv, 3F de . -
30kVA a 200kVA ud 31.00 140.80 4,364.80
zn poste

o



DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONTRACTUALES

CANTIDADES EJECUTADAS

PERICDO

TOTAL EJECUTADO

CANTIDA
D

PRECIO
UNITARI

]

PTOTAL

CANTIDAD

YALOR

Yo

CANTIDA
3]

VALOR

%

Desmontaje de
furninarias
existentes

Desrontaje de
luminaria

906.00

6.79

Desmontaje de
seccionadores

Secejonador, 1P,
zbierto, 15 kv

1,232.00

4,546.08

Desmontaje de
conductores de
medio voltaje y
bajo voltaje

Retiro y enrollado
de conductor 5005
S ACSR #6

i

31,380.31

9,414,09

Retiro y enrollade
de conductor 5005
S ACSR #4

15,412.75

0.32

4,932.08

Retiroy enroflado
de conductor 5005
S ACSR #2

46,636.92

19,587.51

Retiro y enrollado
de conductor 5005
S ACSR #1/0

36,145.35

0.44

15,03.95

Retiro y enrollado
de conductor 5005
S ACSR #2/0

5,533.90

0.54

2,588.31

Retiro y enrollado
de conductor 5005
& ACSR #3/0

100.00

0.65

£5.00

Retiro y enrollado
de conductor 5005
S ACSR #4/0

rm

0.75

826.21

Desmontaje de
puesta a tierra

Desrnontaje de

puesia a tierrs

18,802.40

Desmontaje de
tensores y anclaje

Desarmadoy
ratiro de viento en
tensor liviano 0TS

ud

300.80

o
=3
B

1,827.00

Desarmadoy
retiro de viento en
tensor livizno 0TD

300.06

1,827.00

Desarmadoy
retiro de viento en
tensor liviano 0PS

ud

$2.00

8,09

560.28

Desarmado y
retiro de viento en
tensor Jiviane CFS

ud

50.00

6.09

304.50

Desarmadoy
retiro de viento en
tensor liviano 0VS

ud

50.00

6.09

304.50

Sistema de
informacién
geografica {SIG)

Levantamientoy
georeferenciacién
de pozosy
cdmaras e ingreso
al sistema
SiG{incluye ingreso
deredesy
medidores)

ud

4,606.00

581

27,221.46

Sisterna SCADA
con fibra optica
para Operacidn,
Monitoreo y
Control de los
Centros de
Transformacion

ud

1.00

135,662.43

135,662.43

CNT,

Canalizacion

BASE DE
HORMIGON PARA
ARMARIO
INCLUIDO ACCESO
AL POZO)

48.00

111.56

5,354,88

CORTEDE
ASFALTO EN
CALZADA CON
DisCO
DIAMANTADC
(PROFUNDIDAD=8
cm)

15,466.00

2.87

44,337.42




DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONTRACTUALES

CANTIDADES EJECUTADAS

PERICDO

TOTAL EJECUTADC

CANTIDA
o

PRECIO
UMITARI
(o]

P.TOTAL

CANTIDAD

VALOR

%

CANTIDA
(3]

YALOR

%

CORTE DE
HORMIGON EN
ACERA COM DISCO
DIAMANTADO
{PROFUNDIDAD=4
crnj

68,460,00

1.79

122,543.40

EXCAVACION PARA
SUBIDAAPOSTEY
DESALOJO PARA
SUBIDA A POSTEOC
MURAL

45.00

3.44

154,80

HERRAJE DE
CANALIZACION
PARA PUENTE

70.00

4,767.70

MANGUERA DE
SUBIDA A POSTE

45,696.00

124,750.08

8,506.54

TAPON CIEGO
PARA DUCTO 4~

2,796.00

46,693.20

TAPON CIEGO
PARA TRIDUCTO 1/
14"

2,796.00

13,420,80

TAPON SIMPLE
PARA FIBRA
OPTICA TAPON
Gula1ija”

2,754.00

12.82

35,306.28

CANALIZACION
ACERA 2 VIAS +
TRIDUCTOS

[N}

CANALIZACION
ACERA 4 VIAS +
TRIDUCTO,

23.62

CANALIZACION
ACERA4AVIAS + 2
TRIDUCTOS

CANALIZACION
CALZADA 2 VIAS +
2 TRIDUCTOS

71

CANALIZACION
CALZADA 4 VIAS +
TRIDUCTO

m

CANALIZACION
CALZADA A VIAS +
2 TRIDUCTOS

m

POZO ACERA 48
BLOQUES 2
CONVERGENCIAS

2.00

21.00

14,708.82

POZO ACERA 48
BLOQUES 3
COMNVERGENMCIAS

154.00

723.28

114,386.56

7.00

35.00

25,315.15

22.73%

POZO ACERA 48
BLOQUES 4
CONVERGENCIAS

137.00

747.22

102,369.14

18.00

13.14%

51.00

38,108.22

37.23%

POZO CALZADA 48
BLOQUES 2
CONVERGEMCIAS

16.00

702.08

11,233.28

POZO CALZADA 48
BLOQUES 3
CONVERGENCIAS

26,00

725.28

18,857.28

POZO CALZADA 48
BLOQUES 4
CONVERGENCIAS

13.00

748.89

9,735.57

1.00

748.89

7.65%

1.00

748.89

7.69%

POZO DE MANO

398.00

150.74

59,994.52

29.00

4,371.46

7.29%

143.00

22,460.26

37.44%

POZ0 DE MANO

DE1,20X1,20m,
TAPA'Y CERCO DE
HIERRO FUNDIDO

198.00

481,25

95,287.50

18.00

8,662.50

3.08%

68,00

32,725.00

34.34%

ROTURAY
REPOSICION
ACERA

m2

6,475.71

14.84

96,099.54

ROTURAY
REPOSICION
ASFALTO

m2

200.00

15.26

3,052.00

SUBIDA A POSTE

14.00

17.40

243.60

HERRAJE DE POZO

459.00

4.67

2,143.53

Excavacién a
méquina sin
clasificar

m3

8,684.08

2,14

18,583.93

745.81

1,596.03

8.59%

4,292.32

9,185.56

42.43%

Rasanteo de zanja

mi

41,963.00

173

72,595.99

4,194,23

7,255.02

10.00%

21,588.74

37,348.52

51.45%

Rellenio con arena
amarilla de mina

m3

4,395.70

20.51

90,155.81

484,73

10,146.91

11.25%

2,351.22

48,223.53

53.49%

Tendido de tuberia
PVC D=110mm,
£/C para
telecomnunicacione
s

99,024.60

2.84

281,229.86

9,003.96

25,571.25

8.09%

47,206.39

134,066.15

47.67%

(W
NG




DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONTRACTUALES

CANTIDADES EJECUTADAS

PERIODO

TOTAL EJECUTADO

PRECIO
UNITARI

CANTIDA
b o

PITOTAL

CANTIDAD

VALOR

Yo

CANTIDA
3]

YALOR

%

Triducto de
palietifano
D=40mm

83,640.00 3.79

316,995.60

7,248.38

27,471.36

o
o
N
R

40,685.57

154,158.31

48.64%

Cargada de
material con
maquinaria

m3

5,488.76

5,049,66

606.51

11.05%

2,507.99

2,675.35

52.98%

Transporte de
roaterial

m3Fkm

32,931.45

,550.12

4,245.57

12.89%

21,353.38

6,192.49

64.84%

Relleno
cornpactado con
cornpactador
miecénico
{rnaterial de sitio}

4,828,25 3.01

39,475.28

130.77

1,047.47

2.65%

9,325.78

23.62%

Replantillo de
hormigén simple
fe=180kg/emZ
e=6em, incluye
pledra e=15cm,
con hormigdn
premezclado

m2

10.84

114.36

10.84

114.36

160.00

o
%

Hormigén
premezclado
fe=210Kg/cm2 en
piso

m3

14,59 igs.28

1,544.79

14.59

1,544.79

Acero de refuerzo
en barras
fy=4200kg/cm2

3,151.28

5,867.43

3,151,28

5,987.43

Tapay cerco HF
abisagrada

25.00

3,481.00

25.00

3,481.00

Excavacién a mano
sin clasificar

34,88

383.45

34.88

393.45

Hormigdn
premezclado
fe=210Kg/cm?, inc
encofrado

4,779.30

36.27

4,77%.30

Hormigon
premezclado
fe=210Kg/em2 en
piso

m3

,_\
.
i
.
=
i
o
&

1,318.21

12.45

cavacion a mano
sin clasificar

m3

,VA
P
&

51.10

o
&

FIBRA OPTICA

Red de fibra
Sptica municipal
{obra civil)

Zanja para red

Excavaciona
maquina sin
clasificar

m3

15,139.88

37,399.34

720.06

1,540.93

4,332,11

$,270.73

28.61%

Rasanteo de zanja

ml

65,616.60 173

113,518.72

4,183.82

7,238.01

22,621.98

39,136,03

34.48%

Relleno con arena
amarilla de mina

m3

3,567.36 20.51

73,166.55

515.26

10,567.98

14.44%

2,470.20

50,663.82

£9.24%

Tendido de tuberfa
PVC D=110mm,
E/Cpara
telecomnunicacione
s

117,847.20 2.84

'334,970.05

8,704.26

24,720.10

7.38%

46,499.84

132,059.54

38.42%

Triducto de
polietilenc
D=40mm

m

15,828,75 3.7%

59,990.96

837.69

3,364.35

5.61%

6,443.98

24,445.42

40.75%

Biducto de
polietileno
D=40mm

2.64

Monaducto de
polietileno
D=40mm

1.42

Suministroy
colocacién de
tuberia de
polietileno de
50mm,

7,442.40 1.58

11,758.99

Separador plastico
PS

2.34

Relleno
compactado con
compactador
mecinico
{material de sitio}

m3

2,880.68 8.01

23,074.25

122.53

981.47

4.25%

1,187.92

$,515.23

41.24%

Relleno
compactado con
compactador
mecanicoy
material de
mejoramiento

m3

2,000.00 2571

51,420.00

Cinta sefializadora

52,676.50

4,183.92

1,464.34

7.94%

22,621.98

7,917.69

Cargada de
materisi con
maquinaria

13,334.06

o
o
=1
©

552.44

2,940.35

2,705.13




DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONTRACTUALES

CANTIDADES EJECUTADAS

PERIODC

TOTAL EJECUTADC

CANTIDA
o

PRECIO
UNITARI
Qo

PTOTAL

CAMTIDAD

VALOR

%

CANTIDA
3]

VALOR

LA

Transporte de
material

m3*km

105,585.69

0.29

30,619.85

4,203.43

1,218.99

3.98%

21,272.11

20.15%

Herraje de
canalizacién pars
puente, de
acuerdo a detalle

127,00

59.26

7,526.02

Excavacién a mano
sin clasificar

m3

11.28

60.01

60.01

Pozos principales
de revisidn

Excavacidn a
maquina sin
clasificar

4,132,30

2.14

£,858,10

636.87

1,362.90

15.39%

2,318.86

4,862.36

56,02%

Replantilio de
hormigén simple
fe=180kg/em2
e=6em, incluye
pledra e=15¢cm,
con hormigén
premezclada

10.55

20,985,01

91.26

$62.78

4.58%

3,540.79

16.87%

Hormigdn
premezclado
fe=210Kg/cm? en
pisa

m3

200.00

105.88

21,176.00

8.97

4.48%

42.62

451261

21.31%

Mamposterfa de
blogue de
hormigdn simple
curvoe =10 cm,
mortero 1:6, e =
25cm.

m2

7,552.65

32.5¢

246,140.86

485.30

16,141.83

1,803.92

23.88%

Hormigdn simple
fe=210Kg/cm?2, en
losa de pozo
telecornunicacione
s

m3

360.00

105.88

15,68

1,660.20

o
&
w
B

Acero de refuerzo
en barras
fy=4200kg/cm2

48,674.25

92,491.08

1,894.37

10,281.7¢8

21.12%

Tapaycerco HF
sbisagrada

592.00

82,430.08

38.00

168.00

28.55%

Cargada de
materizl con
rmaquinaria

4,132.30

3,808.186

150.54

508.45

Transporie de
material

33,114.40

9,603.18

1,053.78

1,976.42

20.58%

Pozo de paso

Excavacién a mano
sin clasificar

m3

327,75

11.28

3,697.02

58.80

663.26

17.94%

386,55

4,360.28

117.94

Hormigdn
premezclado
Fe=210Kg/em2, inc
encofrado

115.20

131.77

15,179.90

12.30

1,620.77

10.68%

110.67

14,582.98

96.07%

Tapa de hormigdn
para pozo de paso
0.80x0.80 m

457.00

135.62

£1,978.34

30.00

4,068.60

178.00

24,140.36

38.95%

Cargada de
material con
magquinaria

m3

265.00

0.82

243.80

31.50

28.98

179.50

165.13

67.74%

Transporte de
material

m3*km

2,120.00

0.29

614.80

220.50

63.95

1,469.61

426,18

69,32%

Acometida
domiciliaria

Excavacidn a mano
sin clasificar

m3

2,685.68

11.28

30,284.47

Suministroy
colocacidén de
tuberfa de
polietileno de
50mm.

32,520.00

158

51,381.60

4,004.60

6,327.27

12.31%

19,288.33

30,491.37

59.34%

Relleno
compactado con
compactador
mecéanico
{material de sitio)

m3

2,028.40

8.01

16,247.48

Pozo de mano
dependencias
runicipales

Excavacién a mano
sin clasificar

m3

10.90

11.28

122.95

Mamposteriz de
{adrillo mambrén,
mortero 1:6
{8x13x26 cm}

m2

108.80

23.06

2,508.93

Tapa de hormigdn
para pozc
dependencia
municipal
0.40x0.40m

151.60

63.75

B




DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONTRACTUALES

CANTIDADES EJECUTADAS

PERICDO

TOTAL EJECUTADO

PRECIO
UNITARI

CANTIDA
b o

RTOTAL

CANTIDAD

VALOR

Yo

CANT

D

DA

YALOR

a4

Cargada de
material con
rnaquinaria

m3

10.80 0.82

10.03

Transporte de
material

m3*km

87.20 0.28

25.2¢

Red troncal de
fibra dptica

Sumninistro e
instalzcién de
cable de fibra
Gptics canzlizade
G.652D, 24 hilos,
SM, armada, loose
tube

11

24,000.00 286

68,640,00

Suministro e
instalacion de
cable de fibra
6ptica canalizado
G.652D, 6 hilos,
Si, armada, loose
tube

=
in
k=4

8,820.00

17,110.80

Suministro e
instalacién de
identificador
acrilico para cable
de fibra éptica
80x40mm

705.00 131

923.55

Suministro e
instalaclén de
mangas de
empalme
subterrdnea,
pusrtos

$8.00 206,03

20,190.94

Suministro e
instalacién de
mangas ds
empalme
subterra

puertios

8.00 238.61

W

08.88

Fusién de hilo da
fibra opti
G.6520

,‘
By
3
&
[}
S
=
<
o

11,072.06

Suministro e
instatacidn de
distribuidor de
fibra dptica (ODF)
pléstico, 1 puerto
de entrada, 4
puertos de salida

118.00 97.48

Suministro e
instalacién de
distribuidor de
fibra dptica {CDF)
metélico, 1
puerto de .
entrada, 4 puertos
de salida

17.00 112.87

1,915.39

Suministro &
instalacién de
distribuidor de
fibra Sptica {ODF)
metélico, 2
puertos de
entrada, 48
puertos de szlida

2.00 753.61

1,507.22

Suministro e
instalacion de
pigtail de fibra
Sptica

632.00 6.19

3,912.08

Sumninistro e
instalacion de
pachcord de fibra
Sptica

288.00 11.18

3,215.84

Prueba
reflectométrica de
hilo de fibra
Sptica, 1 direccién
y 1ventana, +
traza
reflectométrica

1,305.00 815

10,635.75

Prueba de
potencia de hilo de
fibra 6ptica

1,305.00 5.90

7,699.50

Sangrado de hilo
de fibra dptica

536.00 5.30

2,840.80

Suministro &
instalacién de
ACCES0 pars

arasds

c

38.00 4.01

152.38

1




DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONTRACTUALES

CANTIDADES EJECUTADAS

PERIODC

TOTAL EJECUTADC

CANTIDA
3}

PRECIO
UNITARI
9]

P.TOTAL

CANTIDAD

VALCR

%

CANTIDA
o

VALOR

e
P

seguridad con
tuberiz EMT D=1",
inc. accesorios

Colocacidn de gres
texturado 30x30
cmy hormigén
impreso, de
acuerdo a detalle

m2

is.gg

165.40

Rotura de aceras,
gradas, cunstas

m2

133.18

3.87

ot
4
o
»

Reposicién de
hormigdn de
aceras, gradas,
cunetas,
fle=210Kg/em?2,
e=6em + rep.
piedra, con
hormigén
premezclado

m2

112.32

1411

1,584.34

CORTE DE
HORMIGON EN
ACERA CON DISCO
DIAMANTADG
(PROFUNDIDAD=4
crm)

1,534.00

179

2,745.86

ORDEN DE
TRABAIC No. 2

Base clase 2, sin
material reciclado

m2

36,491,27

27.90

1,018,106.43

15,923.06

444,252.53

ORDEN DE
TRABAIO No. 3

Tubo PVC de 1/2"

para separadores

m

38,799.86

0.83

35,421,88

12,142.68

10,806.98

Suministroy
tendido de tuberfa
PYC 160mm

mi

70,154,00

8.46

583,502.84

6,191.50

52,380.09

Suministro y
tendido de
conducter de
cobres 2/0 AWG

mi

47,041.00

385,038.16

16,031.36

Suwrninisro y
colocacidon de
tuberfa HDPE
©=50mm

i

r
N
Py

649,165.80

31.33%

Tubo PVC de 1/2°
para separadores

ml

0.8%

14,724.30

Tubo PVC de 1/2"
para separadores

mi

0.89

17,756.68

6,069.14

5,401.54

30.42%

ORDEN DE
TRABAJO No. 4

Colocacién de
porcelanato 30x30
cm

mz

27.00

584,987.23

11,572.09

312,446.43

ORDEN DE
TRABAJO No. 6

Pozo de revisién
de H.A. 0.80 < H
< 2.50 rnencof.+
tapa de H.F,
tuberia > 400 mm,
Tipo ik

17.00

585.25

9,949.25

Pozo de revision
de HA, 251 < H
< 5.00 mencof+
tapa de H.F.
tuberfa > 400 mm,
Tipo HIE

1.00

735.44

735.44

Pozo de revisidn
de H.A, 0.80 < H
< 2.50 mencof+
tapa de H.F.
tuberia > 400 mm,
Tipo IE

107.00

585.25

62,621.75

Pozo de ravisién
de HA, 251 < H
< 5.00 mencof+
tapa de H.F.
tuberia > 400 mm,
Tipo 1IE

86.00

735.44

63,247.84

TOTAL SIN

WA

48,714,744.3
8

1,814,352.18

3.72%

15,719,825.3
5

3227%
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5. MEMORIA DE CALCULO

La memoria de calculo se refleja en los anexos de vollimenes de obra que se
presentan en el informe mensual de actividades del Contrato.

6. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MIANEJO
AMBIENTAL
6.1 INFORME

¢ Elnivel de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en el mes de abril del
2017 es de 94,16% que corresponde a un nivel de confianza muy alto y a un
nivel de riesgo muy bajo

e Ll Grado de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en el mes de abril
del 2017 es Satisfactorio

e Se ha implementado las medidas que, segin el cronograma de
implementacion del Plan de Manejo Ambiental se tenfa previsto cumplir en
el DECIMO CUARTO mes de trabajo, abril del 2017.

» Kl Consorcio Loja 2015, en el mes de abril del 2017 presenta el Registro de
consumo de combustibles y lubricantes, consumo de diésel, correspondiente
al mes de marzo del 2017, con el sello de recibido de la Mecanica Municipal
y el Registro de Mantenimiento de Maquinaria correspondiente al mes de
marzo del 2017, con el sello de recibido de la Mecanica Municipal

» La medida de transporte ordenado de materiales: Uso de carpas de
proteccion en volquetas para el transporte de materiales y evitar generacion
de polvo, caida de materiales y accidentes de las inspecciones de campo,
realizadas en el mes de abril del 2017 por los diferentes frentes de trabajo,
se constata que esta medida se pone en practica a plenitud.

e En los frentes de trabajo, en el mes de abril del 2017 existen cinco carpas
operativas en donde se mantienen los equipos de primeros auxilios, mismas
que estan ubicadas en, 1) Gonzales Suarez y Olmedo, 2) 18 de Noviembre y
Lourdes, 3) Universitaria y Cariamanga, 4) Rocafuerte y Olmedo, 5) Parque
Los Molinos.

e Lamedida de Identificacién de Contingencias, Etapa de Construccidn, para el
mes de abril del 2017 esta medida ha sido evaluado con un valor de 8 debido
a que algunos de los extintores presentes en alguna de las carpas, no poseen
caracteristicas de facil acceso, en algunos casos estos extintores se
encuentran bajo llave. Este hallazgo ha sido notificado conforme a los
procedimientos establecidos.

e Conforme al Cronograma establecido, el Consorcio Loja 2015, en el mes de
abril del 2017 no organizo ninglin curso de capacitacién.

¢ Conforme al cronograma establecido, en el mes de abril del 2017 no se ha
sumado mas elementos de sefializacién informativa, preventiva y
prohibitiva. El Anexo 7 de este Informe muestra un detalle de la sefialética
instalada al momento.




Se realiza permanentemente la verificacién en campo de la estricta
utilizacién de equipos de proteccién personal, ademas se constata con las
actas de entrega recepcién de EPP, y ropa de trabajo, que constan en el
informe mensual entregado por el Consorcio Loja 2015.

En el mes de abril del 2017 se prosigue con el desalojo de escombros a la
denominada escombrera Quilloyacu. El Anexo 5 de este informe muestra el
Registro de Transporte de material.

Referente al Manejo de desechos en los frentes de obra, en el mes de abril del
2017 esta medida ha sido evaluado con un puntaje de 6 sobre 10 dado a que
en algunas ocasiones se ha constatado que los tanques para el depésito
temporal de basura no estan operativos o en las mejores condiciones. Estos
hechos han sido debidamente comunicados al personal responsable del
Consorcio Loja 2015.

De acuerdo al Registro de Control de Derrames de Residuos Peligrosos que
presenta el Consorcio Loja 2015, mediante Oficio N: 975-2017-PRUL, de
fecha 02 de mayo del 2017, no se reportan derrames. . El Anexo 6 de este
Informe muestra el mencionado Registro.

Referente a la disposicién de desechos sélidos en campamentos y frentes de
trabajo, en las inspecciones de campo, desarrolladas en el mes de abril del
2017, se constata que estos tanques estan habilitados para su uso.

Conforme al cronograma establecido, en el mes de abril del 2017, no se
realiz6 una charla de socializacién de apertura de nuevos frentes de trabajo.
Se han venido realizando campafias de socializacién puerta a puerta a los
moradores de nuevos frentes de trabajo abiertos en el mes de abril del 2017,
estas campanas de socializacién son desarrolladas por personal del
Municipio de Loja y del Consorcio Loja 2015.

Referente a la medida denominada Explotacién adecuada de minas y/o
canteras, en el mes de abril del 2017 se ha determinado un nivel de
cumplimiento de 10 sobre 10, debido a que se ha implementado plenamente
la sefialética informativa, preventiva y prohibitiva en las diferentes
concesiones de libre aprovechamiento.

Entre las medidas aplicadas en el mes de abril del 2017 para el control de la
contaminacién por material particulado estan el uso de carpas en volquetes
para el transporte de materiales, humidificacién de las calles y el barrido y
recoleccion de residuos y sedimentos en vias cercanas a los frentes de obra.
En el presente informe se muestra un registro fotografico fechado de la
aplicacion estas medidas.

En el area de influencia del proyecto en el mes de abril del 2017, estuvieron
operativos 6 bafios méviles, estos estan ubicados en, Bafio 1: Calle Emiliano
Ortega e Imbabura, Bafio 2: Interseccién de calle Olmedo Y Lourdes, Bafio 3:
Interseccion de calle Sucre y Lourdes, Bafio 4: Interseccién de la 18 de
Noviembre y Catacocha, Bafio 5: Interseccién de Universitaria y Lourdes,
Bafio 6: Stokera Yaguarcuna

La limpieza, desinfeccion y aplicacién de conservante ambiental a los bafios
moviles colocados en los diferentes frentes de obra se realizaron los dias 2,
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5,9,12,16,19, 23, 26, 30 de abril del 2017. El anexo 7 del presente informe
muestra los registros de limpieza de las baterfas sanitarias méviles en el mes
de abril del 2017

En el mes de abril del 2017 se realizaron 4 inspecciones conjuntas,
determindndose 102 hallazgos, las fechas de inspeccién fueron los dias 06,
13,20y 27 de abril del 2017.

En lo referente a la aplicacién de las medidas para corregir los hallazgos
detectados en las inspecciones semanales conjuntas, el grado de
cumplimiento de la aplicacién de estas medidas para el mes de abril del 2017
esta dentro del rango de Satisfactorio.

Entre las medidas generales para el cuidado socicambiental aplicadas en el
mes de abril del 2017 estdn las medidas para el control y cuidado de la
contaminacién por material particulado, medidas para la proteccién de la
flora en el &rea de intervencién del proyecto y las medidas para reducir la
contaminacién paisajistica en los frentes de obra.

A partir del mes de julio del 2016, Fiscalizacién implementé una hoja de
campo para la determinacién de hallazgos diarios, como una herramienta
que permita registrar y comprometer al Consorcio Loja 2015 en la aplicacién
inmediata de medidas correctoras en el 4dmbito socioambiental y de
seguridad laboral, el Anexo 8 de este documento recoge las copias de las
hojas de campo que se han levantado en el mes de abril del 2017,

Para la operacién del campamento el Consorcio Loja 2015 debe acatar las
disposiciones descritas en los Art. 21, 22,23,24,25,26,27,28,29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37 Y 38, contenidos en el Titulo Cuarto del Reglamento de
Seguridad y Salud para La Construccién y Obras Pablicas.

El Consorcio Loja 2015, debe procurar que los conductores de los volquetes,
siempre coloquen las lonas para el transporte de material. Ademas las lonas
deben estar siempre en buenas condiciones, reemplazando aquellas que
producto del contante uso se desgasten y no puedan cumplir plenamente su
objetivo.

El uso de las carpas debe ser exclusivo para situaciones de emergencia.
Procurar siempre que la sefialética instalada este siempre en las mejores
condiciones (pintura, materiales, estabilidad, etc.)

Procurar siempre que los tanques instalados este siempre habilidoso para su
uso y en las mejores condiciones (pintura, materiales, estabilidad, etc.)

Se recomienda que el personal del Municipio de Loja y del Consorcio Loja
2015, encargado de realizar la socializacién puerta a puerta en los frentes de
obra a aperturarse, recalquen a la ciudadania, la NO existencia de personal
autorizado por el Municipio de Loja para realizar trabajos dentro de los
domicilios, complementarios y relacionados con el proyecto de Regeneracion
Urbanay que cada propietario est4 en la potestad de contratar el personal de
su entera confianza.



De las inspecciones semanales conjuntas desarrolladas en el mes de abril del
2017 se recalcan las siguientes recomendaciones:

e}

Q

La gestién de residuos deben hacerse diariamente en los diferentes
frentes de obra, el acumulamiento de escombros no debe sobrepasar las
24 horas en frente de obra.

Las dreas verdes o zonas de recreacién deben en todo momento estar
libres de escombros o elementos constructivos, estas se afectaran solo en
ocasiones estrictamente necesarias.

En caso de desalojos de material /excavaciones, todo el material debe ser
desalojado a fin que no afecte la operatividad de los sumideros, asf mismo
debe tomarse precauciones preventivas para que evitar el ingreso de
material y en caso de hacerlo se proceda inmediatamente con |a limpieza.
En todas las intersecciones se debe habilitar los pasos -enlaces seguros,
reduciendo el riesgo de la circulacién del peatén por las areas de trabajo
y en lugares donde existe circulacién vehicular.

Los puentes (pisos y pasamanos) deben estar en buen estado.

El' mobiliario municipal debe ser puesto a buen recaudo previo
intervencién y entregar a la brevedad del caso al responsable de la
Bodega Municipal.

Los Jefes de trabajo, designados por el Consorcio Loja 2015 deben tener
pleno conocimiento de las conexiones de agua potable, alcantarillado,
telecomunicaciones y energfa en cada 4rea previa su intervencién. Es
importante que el Consorcio Loja 2015 realice un trabajo articulado entre

: . . Pl i " iofFac A w3 P X
pecialistas a fin de evitar situaciones no previstas de riesgo o de
o

[
=
(%3]
@
73]

El vallado debe estar bien asegurado a fin de evitar riesgos. Ademds, no
se debe apoyar las vallas metélicas a las propiedades.

Los responsables de las redes de agua potable temporales (terciarias),
deben disponer a su personal el mantenimiento permanente de estas
redes/acometidas domiciliarias, al igual que su anclaje a fin de evitar que
estas sean un obstaculo.

La sefializacién informativa, preventiva etc., debe estar colocada en los
lugares precisos y para evitar su mala colocacién se deben disponer a Los
Jefes de trabajo y por ende a su personal cargo, la colaboracién para su
vigilancia y mantenimiento.

/. REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA No. 14 periodo 01 al 30 DE

ABRIL DE 2017

De acuerdo a la Clausula Octava del Contrato de Obra, el reajuste de precios para
efectos del pago de planillas se calculard con las férmulas de Agua Potable,
Alcantarillado Pluvial y Sanitario, CNT, Electricidad, Regeneracion Urbana, Plan de
Manejo Ambiental y Fibra Optica Municipal; en cada uno de éstos componentes se
aplica la férmula que contiene la fecha de partida para los indices sub-cero,
corresponde a los treinta dias anteriores de la fecha limite de presentaciéon de las
ofertas.
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VALOR DE | DESCUENTO VALOR
5,
LA POR REAJ@?E&%) DEL OBSERVACIONES
PLANILLA | ANTICIPO : REAJUSTE
60,408.65 18,122.60 42,286.05 | $(1,860.42) AGUA POTABLE
195,292.28 | 58,587.68 136,704.60 | $4,485.41 ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO
] REGENERACION URBANA, PLAN DE MANEJO
492,154, . . 6,664 g
2,154.68 | 147,646.40 344,508.28 | 56,664.17 AMBIENTAL Y FIBRA OPTICA MUNICIPAL
949,364.00 | 284,809.20 664,554.80 | $ (15,088.05) ELECTRICIDAD
| 117,13257|  35139.77 81,992.80 |  $1,200.95 CNT
1,814,352.18 1,270,046.53 -4,597.94

8. COMPROBANTE DE PAGO DE LOS APORTES AL IESS DFEL
PERSONAL DE LA CONTRATISTA

o

F

Estos comprobantes constan como anexo en la Planilla de Obra No. 14 presentada
por el Contratista.

[ I
PEAD

Fiscalizacion procedi6 ala revision de las garantias de las empresas que conforman
Consorcio Loja 2015, llegando a determinar:

- PROCELEC S.A. garantia vigente de Cumplimiento de Contrato con Seguros
Confianza hasta el 16 de julio de 2017 con una suma asegurada de
$901.222,77.

- HIDALGO E HIDALGO S.A._garantia vigente de Cumplimiento de Contrato con
Oriente Seguros S.A. hasta el 11 de julio de 2017 con una suma asegurada de
$1'534.514,45.

- PROCELEC S.A. garantia vigente de Buen Uso del Anticipo con Seguros
Confianza hasta el 17 de junio de 2017 con una suma asegurada de
$5'288.815,82.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Buen Uso del Anticipo con
Oriente Seguros S.A. hasta el 11 de julio de 2017 con una suma asegurada de
$6'781.407,52.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Equipo y Maquinaria de
Construccion con Oriente Seguros S.A. hasta el 01 de marzo de 2018 con una
suma asegurada de $ 4°051.482,70.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Accidentes Personales con
Oriente Seguros S.A. hasta el 01 de marzo de 2018 con una suma asegurada
de $22.400,00.
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- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Responsabilidad Civil con
Oriente Seguros S.A. hasta el 01 de marzo de 2018 con una suma asegurada
de 17000.000,00.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Todo Riesgo Contratista con
Seguros Confianza hasta el 31 de diciembre de 2018 con una suma asegurada
de $48'914.744,38.

Por consiguiente, la Fiscalizacién determina que el Contratista Si Cumple con todas
las garantfas requeridas y son véalidas en el presente perfodo. El siguiente cuadro las
presenta a mayor detalle.

l Nro. | EMISOR f SEGURO ! EMPRESA I St ASEGURADO V’(G;SSC)IA DESDE | HaSTA |
| Seguros | Cumplimiento de | PROCELEC 901.222,77 | CONSORCIO 90 18-01- | 17-04-
| Confianza | Contrato SA, - LOJA 2015 N 2016 2016
| Seguros Cumplimiento de PROCELEC 901.222,77 CONSORCIO 90 18-04- 17-07-
._Confianza Contrato S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros Cumplimiento de PROCELEC 901.222,77 CONSORCIO 90 18-07- 16-10-
| Conflanza Contrato S.A LOJA 2015 2016 2016
| Seguros Cumplimiento de PROCELEC 901.222,77 CONSORCIO 90 17-10- 15-01-
L Confianza Contrato S.A. LOJA 2015 2016 2017
j | Seguros Cumplimiento de PROCELEC 901.222,77 CONSORCIO g0 16-01- 16-04-
| Confianza_| Contrato S.A. LOJA 2015 2017 2017 |
( | Seguros Cumplimiento de PROCELEC 901.222,77 CONSORCIO a0 17-04- 16-07-
LConﬁanza Contrato S.A. LOJA 2015 2017 2017
l I Seguros Cumplimiento de HIDALGO e 1'534.514,45 CONSORCIO 90 18-01- 17-04-
! Oriente Contrato HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
1 . Lsa S.A
4 j Segurcs Cumplimiento de HIDALGO e 1'634.514,45 CONSORCIO 50 17-04- 16-07-
v QOriente Contrato HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
| | sa SA,
Seguros Cumplimiento de HIDALGO e 1'534.514,45 CONSORCIO 90 16-07- 14-10-
Oriente Contrato HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
S.A 1sa | )
Oriente Cumplimiento de HIDALGO e 1'534514,45 CONSORCIO 90 14-10- 12-01-
Seguros Contrato HIDALGO LOJA 2015 2016 2017
SA S.A
Oriente Cumplimiento de HIDALGO e 1534.514,45 CONSORCIO 90 12-01- 12-04-
Seguros Contrato HIDALGO LOJA 2015 2017 2017
SA S.A.
Oriente Cumplimiento de HIDALGO e 1'534.514,45 CONSORCIO 90 12-04- 11-07-
Seguros Contrato HIDALGO LOJA 2015 2017 2017
SA S.A.
Seguros Buen Uso del PROCELEC 5'407.336,63 CONSORCIO 90 18-01- 17-04-
Confianza Anticipo S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros Buen Uso del PROCELEC 5°407.336,63 CONSORCIO 44 18-04- 01-06-
Confianza Anticipo S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros Buen Uso del PROCELEC 5'407.336,63 CONSORCIO 45 02-06- 17-07 -
Conflanza Anticipo SA LOJA 2015 2016 2016
Seguros Buen Uso del PROCELEC 5'358.952,38 CONSORCIO 45 18-07- 16-10 -
Conflanza Anticipo S.A LOJA 2015 2016 2016
Seguros Buen Uso del PROCELEC 5'288.419,10 CONSORCIO 45 17-10- 15-01-
| Conflanza Anticipo S.A. LOJA 2015 2016 2017
Seguros Buen Uso del PROCELEC 5'288.815,82 CONSORCIO 30 16-01- 15-02 -
Confianza Anticipo S.A. LOJA 2015 2017 2017
Seguros Buen Uso del PROCELEC 5'288.815,82 CONSORCIO 30 16-02- 18-03 -
Conflanza Anticipo S.A. LOJA 2015 2017 2017
Seguros Buen Uso del PROCELEC 5'288.815,82 CONSORCIO 30 19-03- 17-06-
2 Conflanza Anticipo S.A. LOJA 2015 2017 2017
Seguros Buen Uso del HIDALGO e | 9°207.086,69 CONSORCIO 90 18-01- 17-04-
Oriente Anticipo HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
S.A S.A.
Seguros Buen Uso del HIDALGO e | 9207.086,65 CONSORCIO 90 17-04- 16-07-
Oriente Anticipo HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
SA S.A
Seguros Buen Uso del HIDALGO e | §'877.056,64 CONSORCIO 90 16-07- 14-10-
Oriente Anticipo HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
SA S.A.
Oriente Buen Uso del HIDALGO e | 8'493.245,01 CONSORCIO 90 14-10- 12-01-
Seguros Anticipo HIDALGO LOJA 2015 2016 2017
SA SA.
Oriente Buen Uso del HIDALGO e | 8'493.245,01 CONSORCIO 30 12-01- 12-04-
Segures Anticipo HIDALGO LOJA 2015 2017 2017
SA S.A
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Nro. | EMISOR SEGURO EmpREss |, SUMA ASEGURADO Vﬁ%fgm DESDE | HASTA
Oriente Buen Uso del HIDALGO e 6'781.407,52 COMNSORCIT 90 12-04- 11-07-
Seguros Anticipo HIDALGO LOJA 2015 2017 2017
SA S.A.

Seguros Equipoy HIDALGO e | 4°051.482,70 CONSORCIO 365 01-03- | 01-03-
Oriente Maquinaria de HIDALGO LOJA 2015 2016 2017
3 SA construccién SA
: Oriente Equipoy HIDALGO e 4051.482,70 CONSORCIO 365 01-03- 01-03-
Seguros Maquinaria de HIDALGO LOJA 2015 2017 2018
SA construccién SA.
Seguros Accidente HIDALGO e 22.400,00 CONSORCIO 365 01-03- 01-03-
Oriente Personales HIDALGO LOJA 2015 2016 2017
4 S.A S.A
Oriente Accidente HIDALGO ¢ 22.400,00 CONSORCIO 365 01-03- 01-03-
Seguros Personales HIDALGO LOJA 2015 2017 2018
S.A S.A,
Seguros Responsabilidad HIDALGO e 1°000.000,00 Hidalgo e Hidalgo 365 01-03- 01-03-
Oriente Civil HIDALGO S.A., subcontratistas, 2016 2017
S.A SA proveedores,
asesores,
Oriente Responsabilidad HIDALGO e 1'000.000,00 Hidalgo e Hidalgo 365 01-03- 01-03-
Seguros Civil HIDALGO S.A, subcontratistas, 2017 2018
SA SA proveedores,
asesores,
5 Seguros Responsabilidad HIDALGO e 50.000,00 Hidalgo e Hidalgo 365 01-03- 01-03-
Orfente Civil HIDALGD S.A., PROCELEC 2016 2017
S.A SA subcontratistas,
proveedores,
asesores,
Oriente Responsabilidad HIDALGO e 50.000,00 Hidalgo e Hidalgo 365 01-03- 01-03-
Seguros Civil HIDALGO S.A, PROCELEC 2017 2018
S.A S.A. subcontratistas,
proveedores,
asesores,
Seguros Todo Riesgo HIDALGO e 48°914.744,38 CONSORCIO 1035 01-03- 31-12-
6 Confianza Contratista HIDALGO LOJA 2015 2016 2018
S.A.
Ver Anexo 2.
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