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INFORME DE FISCALIZACION PREVIO AL PAGO PLANILLA DE OBRA
No. 03 C.C.

PERIODO 01 AL 26 DE AGOSTO DE 2018
DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

NOMBRE DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
MONTO DEL CONTRATO

COMPLEMENTARIO: USD $48°427.972,55

FECHA ENTREGA ANTICIPO: 02 DE MARZO DE 2016

FECHA DE INJCIO CONTRACTUAL: 02 DE MARZO DE 2016

PLAZO DE EJECUCION: 31 MESES .

PERIODO DE SUSPENSION: NO APLICA

AMPLIACIONES DE PLAZO: NO APLICA

FECHA DE TERMINO: 02 de SEPTIEMBRE de 2018

FISCALIZADOR: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS INGENIERIA CIVIL 5.A.
MONTO DEL CONTRATO: USD $2’080.951,33

PLAZO: 30 MESES

1. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

1.1 COMPONENTE ELECTRICO

1.1.1. CALLES y AREAS INTERVENIDAS EN EL COMPONENTE ELECTRICO.

Etapa I:

Perlmetro comprendido entre las calles José Antonio Eguiguren, Av. Emiliano Ortega,
calle Manuela Cafizares, calle Catacocha y calle 24 de Mayo.

Etapa Ii:
Perimetro comprendido entre las calles: Av. Universitaria, Gobernacién de Mainas, Av.
Eduardo Kigman, Sozoranga, Andrés Bello, Olmedo y Mercadillo.

Etapa llI:
Perimetro comprendido entre las calles: Juan José Pefia, Imbabura, Olmedo Yy Andrés
Bello.

Etapa IV:
Perimetro comprendido entre Jas calles: Bernardo Valdivieso, Azuay, Av. Universitaria e
Imbabura.

Etapa V:
Petimetro dompirendido entre las calles: Quito, Bolivar, Emiliano Ortega, Juan da Salinas
y Av. Universitaria.



1.1.2. RESUMEN DE ACTIVIDADES.
Etapa I

e Camaras de transformacién: CT-8 en la José Antonip Eguiguren y 24 de Mayo, CT-14
Miguel Riofrio y 24 de Mayo, CT-32 Azuay y Macara (Estadio), CT Nro, 18 Mercadillo y
24 de Mayo, CT Nro. 23 Catacocha y 24 de Mayo y CT Nro. 24 Manuela Caifiizares y Av.
Emiliano Ortega.

o En esta etapa se encuentra migrado el 98 % de los abonados faltando unicamente
predios donde todavia los duefios no han realizado las adecuaciones de los tableros
de medidores.

o Se realiza inspecciones conjuntas con EERSSA para la migracién de las camaras
particulares.

Etapa |I:

e Camaras de transformacion: CT-29 Av. Kigman y Catamayo, CT-28 Av, Kigman y
Sarigguro, CT-26 Av. Kigman y Sozoranga y CT-27 18 de Noviembre y Chile (Patque
Los Molinos)

» En este mes se concluye la migracién (conexion a los abonados) de redes aéreas a
redes soterradas en CT-16, CT-27, CT-26y CT-20de la segunda efapa. Se concluye
con la instalacion de las acometidas hasta el compartimiento de los breakers
principales.

o Se autoriza la continuacion de la migracién de los abonados en esta etapa.

o Se energizaron las camaras CT-16, CT-21y CT-27.

o Se contina tendiendo el cable de acometidas y verificando los tableros de

- medidores de los abonados.

Etapa lliz-

e Camaras de transformacién: CT-5 Olmedo e Imbabura, CT-9 La Dolorosa, CT+13
EERSSA, CT-15 Parque Las Flores, CT- 19 Lourdes y Olmedo y CT-22 Parque Infantil

o Se concluye el conexionado de los equipos principales de la CT-13 de la EERSSA,
se insiste en la necesidad de mejorar los terminados de los electrocanales de esta
camara por parte de EERSSA.

o Se energiza todo el tren de las celdas de MV de la CT-22 luego que ABB comisiono
una ultima celda..

o Se termina los enlaces en MV de la CT-22 a la CT-15.

o Se realizaron inspecciones de campo para verificar los trabajos pendientes en los
pozos eléctricos existentes.

o Se continua con el replanteo de la ubicacion de los barrajes de MV @n los pozos tipo
E de esta etapa.

o Serealiza los trabajos en MV y BV en las camaras existentes de Sto Damingo y San
Sebastian trabajos ejecutados por EERSSA para que el Cl pueda contjnuar con los
trabajos de conexionado en estas camaras.

Etapa |V:
o Céniaras de transformacion existentes CT 11,CT 17, CT 12

o Se estan terminando los pozos de revisién nuevos y la ampliacion de los existentes.



Be realiza las ultimas inspecciones para verificar los trabajos pendigntes tanto de
EERBSA ¢omo del CL para Programar las suspensioneg de servicio para §nergjzar
los nevos equipos de estas Camaras,

o Secontinta con el conexionado de los equipos principales en las CT Santo Domingo,
San Sebastian e IESS.

o Se realizaron inspecciones de ¢ampo para verificar jos trabajos pendientes en |og

(e}

Etapa V:

Camaras de transformacién; CT.1 Juan de Salinas y 18 de Noviembre, CT-2 Bolivar y
Emlliano Ortega, CT-3 Quito Y Sucre y CT-4 Quito y Bolivar

o Se termina el Comisionamiento de las  celdas de MV en |as Camaras de
transformacion CT-1,CT4 y CT-3, estas camaras estan listag Para génergizarse.

o Se superviso el tendido y peinado de| cable de BV en |og pozos

o Supervisién de| montaje de los barrajes de BV en los pozos de revision de esta etapa

o 8Se términa el tendido de cables Y se alimenta en baja tension Iag camafas 2 y3
desde las otras camaras de esta etapa hasta que se solucione e| problema dptectado
€n el bushing de MV de| transformador de Ia camara 3y hasta que lleguen s celdas
dela CT 1.

Se supervisg el montaje del cable de MV en los enlaces de Ig Av. Manue| Agustin Aguirre
y Juan de Salinas ¥ la Colén para I3 etapa V.

Se contihua con |3 construccién del Pozo tipo E en la Olmedo e Imbabura necesarlp para el
tendido de los enlaces de Ia etapa V de CT5- 5 CT1yCT2

Se superviss el montaje de los barrajes de BV en los pozos de revision de |a etapa V.

Se notifioa las observaciones de las |a transiciones de CT-22. Se desmonta lo ejecutedo para
realizar gstay observaciones.

Se supervisaron Jas Pruebas de resistencia del aislamiento de los equipos prihcipales:
tableros de BV, cables de By y transformadores,

Reuniones Semanales con gl Municipio de Loja, EERSSA, CNT, Consorcio Loja 2015 y
Fiscalizacién (14,21, y 28 de agosto).

Reuniones Semanales de coordinacién con e Municipio de Loja, Consorcio Loja 2015 y
Fiscalizacidn, para revisar avances en el componente eléctrico de| proyecto (16, 23, y 30 de
agosto),

Reuniones $émanales de coordinacion interna en |g oficina de Fiscalizacion (13,20, y 27 de
agosto),

Reuniones 8émanales de |a comision de soterramiento en g EERSSA,



e Reupiones con PROCELEC y EERSSA para coordinar los frentes de trabajo Y asuntos
relagionados con el desarrollo del componente eléctrico.

11.3. CONCLUSIONES

« Una vez que se ha realizado la revision del cableadp de control y realizando prugébas
fundlonales de las celdas es necesario que ABB ejecute &l comisionamiento de estas caldas
y el |lenado de gas del disyuntor SF6 en las CT-1y CT 5 de la quinta etapR.

o SeHan realizado algunas correcciones en el cableado de las redes de MV y BV alos trabajos
que ejecuta el Consorcio Loja 2015, de conformidad con la metodologia presentada. En
especial, se verifica los radios de curvatura de los cables de MV y se reviga que 8 utllicen
las herramientas adecuadas.

¢ LaFlscalizacion controla de forma permanente que el Cansorcio Loja 2015 ouente con todos
los gquipos Y herramientas de trabajo, en especial rodillos para el cable &n la boca de las
tuberias en especial para la migracion de abonados en BV.

» Se Insiste al Municipio de Loja, en la notificacion en forma conjunta con la EERSSA
(Departamentos de comercializacion y regeneracion), Consorgio Loja 2016, Fiscalizacion y
Municipio de Loja, @ los propietarios de los predios de las etapas, VYV donde se encuentran

mal realizados los trabajos de adecuacion de los tableros de medidores.

o ElConsorcio Loja 2015 debe terminar la parte eléctrica de 1as transiciones a la CcT-2, CT-7.

Y lag de la etapa V

s El Qpnsorcio Loja 2015 debe utilizar los equipos de proteccion personal Y cumplir con la

seRalizaclon adecuada, especialmente en el tendido de cables de MV y BV.

o Se gontinia con el geguimiento periodico de los trabajos del componente gléctrico, para lo

cual se exige al Consorcio Loja 2015 presentar el cronograma de actividades semanal.

s lasgmpresas involucradas en él proyecto deben trabajar coordinadamente y en equipo, con

el fin de alcanzar un mismo objetivo.

« Se lhsiste ala administracion que sé solicite a la CNT y a las empresas privadas un

cronograma de migracion de sus redes con la finalidad de tener claridad en los plazos de
desmontaje de las redes elgctricas.

1.2 TELECOMUNICACIONES

1.2.1. Resumen de Actividades.

Al ser un Proyecto Integral, éste involucra la construcciéon de redes de
telecomunicaciones soterradas que serviran tanto a CNT EP y al GAD Municipal por
lo que se requiere ]a presencia de un Ingeniero en Electrénicay Telecomunicaciones,
quien velara para queé se cumplan los disefios y especificaciones contractuales.

Las principales actividades realizadas en el periodo citado son:

v Revision de planificaciones del Contratista

v/ Bvaluacién periédica del grado de cumplimiento de los programas (fisico), O planificaciones
(verbales), de trabajo del Contratista

v Disposiciones verbales y/o escritas (libro de obra), sobre: materiales de construceion incorporados
plaobray procedimientos constructivos implementados

v [omprobacién de las cantidades de obra gjecutadas en cada frente, para la pasterior verificacion
gn la planilla mensual y realizar la correspondiente certificacion



v Examen cuidadoso in situ de Jog materiales de construccign a emplearse y rubros (e trabajo
ejecutados, verificando su buena calidad
v" Resolucién de dudas del Contratista, referente g la interpretacién de planos y especificaciones,

la correcta ejecucioén de sus trabajos

v Registro diario de todas y oada una de las actividades constructivas, realizadas por e] Clontratista
en Jos fientes de trabajo

v Preparavion  de memorias técnicas Y comunicaciones, Para que luego de gy revigion
correspontiente sean cursadas a los Clientes de la Fiscalizacién (Contratante ¥ Contratigta),

1. 289 Conclusiones

mediciones en campo,

= Se pudo conocer de manefa general el funcionamiento del sistema de telegestién, se
Presentd a la Fiscalizacign el equipo SeCo (Segment Controller) Y LuCo (Liminarie
Controllar), componentes del sistema, asi como yna demostracién de gestidn con Ia
pagina web del fabricante. Al ser una prueba en un ambiente local, de cortq alcance, no
Se puede brindar una conclusién definitiva del sistema,

= En el sistema de Telegestion se solicitd el ejecutor ge entregue la informacién corresprndiente g
ingenieria de] sistema para sy revision, hasta la fecha del presente informe no se recibi6 la misma,

las actividades para la ejecucién de] rubro se encuentran pendientes,

estos rubrps estan por ejecutarse,
- Encuantgals red munioipal de fibra dptica, se recomienda previo a] pago, realizar certificacion
de los trabajos en base a la metodo]



. Beencuentra pendiente la entrega de planos as built, asf como todala documentaoion de Ingenieria
fle estos sistemas, misma que deberd entregarse para revision y entrega a la Administracion de

t‘ontrato.

- para los rubros de planta externa (canalizacion, pozos) es necesario de parte de Jos especialistas
e ingenleria civil se revisen y se liquiden estos rubros.

- Las RTU (componentes de las celdas de MV), aun no han sido programadas para concentrar las
yefiales definidas para ol sistema SCADA, estd pendiente este frabajo como parte de los trabajos
flel sistemna SCADA.

AR Recomendaciones

. Realizar las pruebas de herrajes y cables enpozos para comprobar la funcionalidad de los mismos,
de igual manera ejecutar el protocolo de pruebas de canalizacion. Estas pruebas deben ser parte
dlel proceso constructivo de canalizacion, y s€ deben liberar todos los tramos antes de realizar
liquidaciones economicas.

. Tomar correctivos necesarios en caso de obstrucciones encontradas en las pruebas de canalizacion.

. Notificar por parte de la Administracion del Proyecto a CNT para actualizacion de planos con
modificaciones solicitadas por ellos.

- Realizar las pruebas necesarias alaRTU en las cuales se verifique las seftales que deben yeportarse
pl sistena SCADA, esto se debe realizar antes de la energizacion de las cAmaras de transformagion.

- Bolicitar documentacién técnica de verificacién de todos los componentes para sistemas y redes
de telecomunicaciones.

1.3 CONTROL DE CALIDAD

El contfol de la ejecucion de la obra de los rubros, incluye la exigencia de que se
aplique en las mejores practicas constructivas, tales como: verificacion del
cumplimiento de las normas de seguridad, tanto parad el personal que labora en la
obra, cpmo al personal que por uno y otro motivo tiene que acceder a la obra, ropa
de trabajo para los obreros, €ascos, botas, guantes, gafas, arnés, letreros de
seguridad en los accesos a 1a obra, aprobacion de materiales, analisis y verificacion
en sitig de los equipos a emplearse. En vista de que algunos rubros ejecutados en
meses gnteriores estan presentes, s€ anexan sus respectivos ensayas eh la planilla
de obrd.

1.3.1 Pruebade Compresion de Cilindros y Ensayos de Compresion Simple
. En este periodo no se realizaron pruebas de compresion y ensayos de
compresion simple.

2. AVANCE

2.1 Avance Econémico

Tiempo transcurrido: 30 meses (96.77 % del total).

Valor ejecutado acumulado: 93.12 % ($ 45'095,267.02) planillado/eiecutado (en
base al presupuesto del Contrato Complementario). El valor acumulado ejecutado
de 45'095,267.02, es mayor a lo estipulado en el numeral E, de la clausula 12 del
contratp de construccién, por lo que CUMPLE con lo establecido en 1a mencionada
clausula.



2.2 Avance Fisico

Para determinar e] avance ffsico, se establece Jog valores ejecutados de la Planjlla
Mensual de Obta 4 la fecha de] Presente informe,

AVANCE Ffsico AGOSTO 2018

COMPONENTES MONTO Porcentaje
AGUA POTABLE ST | 5356892957 ]

$ 3.568.929,57 m $3.568.437,09 | 7,37% | 99,95%
$2.089.844,47 -m $2.09p.215,41 | 4,32% | 100 02%

ALCANTARILLADO SANITARIG .090.215,

ALCANTARILLADO PLUVIAL $1.792.283,73 | 370% ] $1.792.283,72 | 3,70% | 100,00%
\REGENERACION URBANA $ 8.463.782,50 17,48% $ 8.246.663,86 | 17,03% | 97,43%
$ 399.186,01

RE

Acumulado Ejacutado
AGOSTO 2018

Avance
Fislco

) 100,00%
\DES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $17.828.165 67 m 90,79%
_ﬂh $ 1.794.163,03 m
RED

; 3,57% | 96,40%
FIBR m $1.105,971, 58

.

|

:

2,28%

97,60%
At 8 o

SEBASTIAN
ORDEN DE TRABAJO No. 9 BOLARDOS 6
NRDEM DE TRABAJO No. 10 POZ0s EXISTENTES m;. : 222, ,
ORDEN DE TRABAJO No. 11 CATLE LOURDES m—_m 0,07% | 100,00%
ORDEN DE TRABA';J;)R Zg.;sz PAVIMENTO N $55.787.82 m $55.787,82 m 100,00%
: -mm- $5.148,52 100,00%
: m.mm 86,54%
h D
> AGUA POTABLE - $ 469.756,27 0,97% $405.892,01 | 0,34% 86,40%
ALCANTARILLADQ SANITARIG $ 289.561,49 0,60% m 0,56% | 94,30%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $1.015.188 21 $996958,67 | 2.08% 98,20%
REGENERACION URBANA $2.525.478 74 m $2.246.310,43 4,64% | 88,059
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $ 2.508.051,05 5,18% $1.973.191 47 4,07% | 78679
CNT $87.324,20 0,18%

586.244,13 | 0.1a% 98,76%
$87.324,20 0,18% 386.712,67 | 0185 99,30%
i $ 48.427.972,59 | 92,76% |
Se tiene un avance fisico deJ 92.76%

su MOLINA
L RUBROSHE

$ 45.095.267,02 92,76%




2.3 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE
ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UT\L\ZAC\ON DE PERSONAL

El Consorcio Loja 2015 entregaala Fiscalizacion, las Programaciones Semanales de
Trabajo, la misma que €s evaluada semanalmente su cumplimiento.

De acugrdo al cronograma de ejecucion del proyecto, en el periodo 01 al 26 de
Agosto de 2018, el avance s€ puede apreciar en el siguiente cuadro, asf comp lo

porcentaje

programado y lo ejecutado ala fecha del presente informe:

AVANCE ECONOMICO AGOSTO 2018

Acumulado Ejecutado

COMPONENTES GOSTO 2018
AGUA POTABLE ¢ 3.568.929,57 [ 737% |$ 3,568.437,09
ALCANTARILLADO SANITARIO §2.090.115,41 [4,32% |
ALCANTARILLADO PLUVIAL $1.792.283,73 $1.792.483,72 [3,70% |
g _ REGENERACION URBANA ¢ B.463,782,50 [ 17.48% 3.246.463,86 [17,03% |
, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL §399.186,01 | 0.8%% §399.186,01 | D,82%
e s e
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS 17.828.165,67 16.186.622,55 33,42%
CNT ¢ 1.794.163,03 ¢ 1.729.634,19 [3,57% |
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL 7 mm $1.105.971,58 | 2,28%

=

CLASE 2 SIN MATERIAL RECICLAD

0 m 1018.087,18 | 210% |
ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANJAS ELECTRICAS 1.387.520,44 | 2,87%

’ORDEN SE TRABAJO No. 4 PORCELANATO $ 688.402,80 [1,42% |
ORDEN DE TRABAIO No. 5 SEMAFORIZACION MW

/ORDEN DE TRABAIO No. 6 POZOS DE ALCANTARILLADO

Ur

ORDEN DE TRABAIO No. 2 BASE

wr

mmm
GRDEN DE TRABAIO No. 8 ADOQUIN SAN SEBASTIAN
/ORDEN OE TRABAJO No. 9 BOLARDOS m
ORDEN DE TRABAIO No. 10 POZOS EXISTENTES m
~No. 11 CALLE LOURDES ‘mm

ORDEN DE TRABAIO
’ORDEN S TRABAJO No. 12 PAVIMENTO EN PARADAS -m
ORDEN DE TRABAJO No. 13 JARDINERAS -.m
14 RED FIBRA OPTICA

CEDES DE JESUS MOLINA

ALCANTARILLADO SANITARIO
ARILLADO PLUVIAL

$
48.427.972,55

WA PERSONAL TECNICO ASIGNADO EN EL PERIODO

El detalle de personal técnico asignado por el Contratista €s el siguiente:



NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Clay Ing. Civil, MSc en \ .
Samaniego Medio Ambiente Superintendente Superintendente de Obra
va?l?éir Ingeniero Civil Especialista Vial Coordinador Técnico
José Palacios ’ L e k)
PROCELEC Ing. Eléctrico Eléctrico Adquisiciones eléctricas
Mario " ! ;
Cal\{ache Ing. Electronica y Especialista en Jefe frentes de instalgciones
PROCELEC Telecom. Telecom. eléctricas y telecdm.
Carlos Zhigui Ing. Ambiental Espec'uallsta Temas ambientales
| Ambiental
Angela i . Seguridad y Salud Labores de Séguridad
Escandsn | M€dico Ocupacional Ocupacional Industr|al
PERSONAL TECNICO AUXILIAR
NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Mauricio > Residente de ]
S Ing. Civil o Elaboracién de planilias
o Residente de
Ogcar Ochoa Ing. Civil Obra Jefe de frente Este
Karen Loaiza | Ingeniero Electrénica | Residente de Residente obra instalaciones
PROCELEC y Telecom. Obra eléctricas y telecor.
Freddy Ingeniero de Seguridad .
Gonzdlez Seguridad lndustria! Industrial Jefe de Seguridad en Obra
Daniel i Residente de Jefe de frentes de instalacion
Quezada q Obra de Gres-Porcelanato
Wilson Sauca - Residente de el i
PROCELEC Arquitecto Obra Planillaje, Area Técnica y Planos
Angel AN Residente de Desmontaje, tapas y
Medina Ayudante Eléctrico Obra seiializaciones eléctr|cas
Diego Residente de o '
Obando Ingenlero Obra Canalizaciones Eléctrlcas

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

Fiscalizacién llpva un continuo co
Consorcio Loja 2015. Se presenta

12.2.

ntrol de maquinaria y equipo presente en Dbra de
un Anexo actualizado de dicho equipo en la secclén

2.5 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS
DE ACTIVIDADES, EQUIPO Y UTILIZACION DE PERSONAL.

La Fiscalizacidn indica
equipo y utilizacién de

2.5.1 Equipo utilizado en obra

que el grado de cumplimiento del tronograma de actividades,
personal es de Cumplimiento Satisfactorio.

10




La Fiscalizacion procedié a la verificacion de la maquinaria sefialada de manera
visual y ademds con la revision del parte diario de combustible y mantenimiento
general de la mencionada maquinaria.

2.5.2 Evaluacién de utilizacién de personal

.Fiscalizacién procedid a hacer una identificacién del personal en Obra en distintas

fechas y en todos los frentes del Proyecto. Fiscalizacién realiza continuamente este
control para constatar el cumplimiento del personal requerido, cumplimiento en
normativas de seguridad, salud ocupacional y de trabajos para el correcto
cumplitniento del Cronograma de Ejecucion.

Debido al inicio de los trabajos en la zona céntrica de la ciudad y ppr pedido de la
Unidad Administrativa del Proyecto, el control del personal en el perfodo del
informe se ha intensificado y se ha procedido a tabularlo de manera diaria.

- : TOTAL DE HORAS HOMBRE
CQMPARIA NUMEROQ DE PERSONAS PERSONAS TRABAJADAS TOTAL
¥ STAFF | ROL DIARIO STAFF | ROL DIARIO

H&H 8 70 78 8 8 824
PROGELEC 3 6 9 8 8 72
SUBQONTRATISTA JUAN

CARLOS BARRERA 4 4 8 8 32
SUBOONTRATISTA

MCMASTER 2 66 68 8 8 544

13 146 159 32 32 1.272

3 AVANCE ECONOMICO

En el siguiente cuadro se sefiala e

zonas iptervenidas con respecto al total.

| avance econémico acumulado ejecutado en las

MONTOS PROGRAMADOS V5 EJECUTADOS EN, EL
N
w
3.500.000,00 PERIODO 2
g
Now g PROGRAMADO
MM G >
HOR0RNE % v iR dp e Goed e EJECUTADO
o S (o o e o) o
& g BT AE SE &
2.500.000,00 . Yo Sogn w B Ben g i 5
e wy BB eNRTE B 2 o
2 AR Ergse,2 s,3\E8 £ § S G
2,000.000,00 e B aliR el B B& R 2/(3F B
B Bask LB 2 & 8 8 BIrg 5 itk % 3 b
Bl Ee e B8 s W'
150000000 R BAN K@ GLT 4P W 8 &
P © e RE = ey b
oy S & R B9 s .78
;: N o .8 g ® ‘: i l'c"‘\/ @
1.000.000,00 & o R ot ad R
S ] o I o N
3 0 = O o =
S >
500.000,00 2
N
0,00 n
PG e R o SR R e S
1 L ) ] _I_ 1 1 1 i 1 ) 1 L'. ‘I— ! 1 b o
:ifiigiiestspags®

11




PROGRAMADO EJECUTADO %
mar-17|  1.464.757,90 1.627.489,14 111,11%
abr-17 1.552.908,72 1.814.352,18 116,84%
may-17| 1.818.419,49 2.299.275,31 126,44%
jun-17 1.721.264,40 1.442.717,65 83,82%
jul-17 1.734.410,47 1.745.563,66
ago-17 1.914.289,21 2.024.629,31 105,76%
sep-17| 1.986.618,01 2.509.378,67 126,31%
oct-17|  2.320.969,80 2.395.510,04 103,21%
nov-17 2.371.406,06 1.978.259,16 83,42%
dic-17 2.466.637,59 2.299.120,92 93,21%
ene-18| 2.601.658,93 1.585.372,05 60,94%
feb-18 1.440.966,28 1.234.307,20 85,66%
mar-18 i 1.402.939,65 1.394.657,29 99,41%
abr-18 L 1.708.455,00 1.778.170,31 104,08%
may-18|  3.251.016,22 2.758.906,25 84,86%
jun-18 1.099.549,38 1.151.473,32 104,72%
jul-lB 1.271.556,40 965.676,04 _75,94%

R e

4. PLANILLA FiSICA DE AVANCE DE OBRA No. 03 CONTRATO
COMPLEMENTARIO PERIODO AGOSTO 2018

La Planilla de Avance de Obra No. 03 CC se presenta como Anexo en I3 Planilla de
Obra del Contratista, periodo 01 al 26 de Agosto de 20 18.

5. MEMORIA DE CALCULO

La memoria de calculo se refleja en los anexos de volimenes de obra que se
presentan en ¢| informe mensual de actividades de] Contratoy en la Planilla Mensual
03 Contrato Camplementario de Obra del Contratista,

6. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL

campo, documentando |a verificacién mediante protocolos y fotografias. Para
determinar e] oumplimiento
se calificé cada una de las actividades o medidas auditadas y para lo cual se hizo una

calificacién de todos los aspectos examinados anteriormente, determinando e] nivel
de cumplimiento de manera cualitativa y Cuantitativa, para lo cua se asignara los
valores detallados en 1a Tabla 1.



iBTa i alores del nivelidel cumplimiento _.__
e "_‘;;;}ﬁ ‘ EA AP @y:il\
10 Cumplimiento Total i
7-9 Cumplimiento Satisfactorio
4-6 Cumplimiento Moderado
1-3 Cumplimiento Aceptable
0 ' Incumplimiento Total

Es impbrtante sefialar que todos los aspectos examinados del Plan de Manejo
Ambiental tienen un peso especifico constante valorado en diez para cada uno de
log ftems evaluados, considerando necesario 1a ponderacién en vista de que todos
log aspectos examinados tienen la misma significancia, ya que las actividades
constryctivas se presentan de manera intermitente 0 continua. Para determinar el
nivel del cumplimiento se empleara la siguiente formula:

Nivel de Cumplimiento (NC) = % x 100

El nivel de Confianza y Riesgo de aspectos examinados se ponderara de la valoracion
obtenida del nivel de cumplimiento (NC) de acuerdo a los siguientes criterios
detallados en la Tabla 2

C0-25%

26-50% Moderado
51-75% Alto Bajo
[ 75-100% Muy Alto Muy Bajo

El grado de cumplimiento de los aspectos examinados se cuantificara de acuerdo a
Jos siguientes criterios detallados en la Tabla 3

76 -95 % Satisfactorio

51-75% Moderado |
26-50% Aceptable

<25 % Deficiente

El detalle de calificaciones, procesos, conclusiones y recomendaciones, sé encuentra
dentro de los anexos: Informes de Especialidad, del Informe Mensual de Actividades de
Fiscalizacion.
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7. REAJUSTE DE PRECIOS  PLANILLA No. 03 Contrato
Complementario periodo 01 3 26 de Agosto de 2018

Complementario y Rubros Nuevos, con férmulas de: Agua Potable, Alcantarillado
Pluvial y Sanitario, CNT, Electricidad, Regeneracién Urbana, Plan de Manejo
Ambiental y Fibra éptica Municipal; en cada uno de los dos reajustes, se aplica la
férmula que contiene la fecha de partida para los fndices sub-cero, corresponde a
los treinta dfas anteriores de la fecha limite de presentacién de las ofertas,

PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOS No. 3 (CONTRATO COMPLEMENTARIO)

VALOR DE LA DESCUENTO VALOR A VALOR
PLANILLA POR ANTICIPO | REAJUSTAR (Po) DEL REAJUSTE OBSERVACIONES
29.946,04 8.983,81 20.962,23 $(1.389,71) AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y
370,99 111,30 259,69 $8,00 SAN[TARIO
REGENERACION URBANA,
PLAN DE MANEJO
i 647, 2.178,2 .770,
188.826,07 56.647,82 132.178,25 $(1.770,79) AMBIENTAL Y FIBRA OPTICA
MUNICIPAL,
533.825,10 160.147,53 373.677,57 $(7.272,51) ELECTRICIDAD
0,00 0,00 0,00 $0,00 CNT
752.968,20 __527.077,74] | -10.425,01

8. COMPROBANTE DE PAGO DE LOS APORTES AL IESS DEL
PERSONAL DE LA CONTRATISTA

Estos comprobantes constan como anexo en la Planilla de Obra No. 03 Gontrato
Complementario, presentada por el Contratista,

9. LIBRO DE OBRA

El Libro de Obra consta como anexo en la Planilla de Obra No. 03 Contrato
Complementario.

10. LIBRO DE GESTION AMBIENTAL
Ver Anexo 12.1.

11. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS

Fiscalizacién procedic a la revision de las garantfas de |as émpresas que conforman
Consorcio Loja 2015, llegando a determinar-
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- PROCELEC S.A. garantfa vigente de Cumplimiento de Contrato con Seguros
Confianza hasta el 14 de Octubre de 2018 con una suma aseguradd de
$901.222,77.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantfa vigente de Cumplimiento de Contrato con
Oriente Seguros S.A. hasta el 04 de Octubre de 2018 con una suma asegurada
de $1'534.514,45.

- PROCELEC S.A. garantfa vigente de Buen Uso del Anticipo con Seguros
Confianza hasta el 17 de Septiembre de 2018 con una suma asegurada de
$27397.714,73.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantfa vigente de Buen Uso del Anticipo con
Driente Seguros S.A. hasta el 04 de Octubre de 2018 con una suma asegurada
fe $1'191.672,22.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantfa vigente de Equipo y Magquinarid de
{Jonstruccién con Seguros Confianza hasta el 01 de marzo de 2019 con una
puma asegurada de $ 4’051.482,70.

. HIDALGO E HIDALGO S.A. garantfa vigente de Accidentes Personales con
Seguros Confianza hasta el 01 de marzo de 2019 con una suma asegurada de
§ 22.400,00.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Responsabilidad Civil con
Seguros Confianza hasta el 01 de marzo de 2019 con una suma asegurada de
50.000,00.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Todo Riesgo Contratista con
Seguros Confianza hasta el 31 de diciembre de 2018 con una suma asegurada
de $ 48'914.744,38.

El detalle de documentacién de Garantias, se encuentra dentrp del Tomo 111 de la
Planilla de Obra #03 C.C. correspondiente a Agosto de 2018.

Por conjsiguiente, la Fiscalizacién determina que el Contratista Si Cumple con todas
las garantfas requeridas y son validas en el presente perfodo.

Atentamente,

Ing. Dorian Romero )
lﬂ$ NDENTE DE FISCALIZACION (E)
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