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INFORME DE FISCALIZACION PREVIO AL PAGO PLANILLA DE OBRA
No. 10 C.C.

PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

NOMBRE DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
MONTO DEL CONTRATO

COMPLEMENTARIO: USD $48°427.972,55

FECHA ENTREGA ANTICIPO: 02 DE MARZO DE 2016

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 02 DE MARZO DE 2016

PERIODO DE SUSPENSION: 27 DE AGOSTO DE 2018 — 13 DE ENERO DE 2019
FECHA DE TERMINO: 15 de NOVIEMBRE de 2019

FISCALIZADOR: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS INGENIERIA CIVILS.A.
MONTO DEL CONTRATO: USD $2'080.951,33

1. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

1.1 COMPONENTE ELECTRICO

1.1.1. CALLES y AREAS INTERVENIDAS EN EL COMPONENTE ELECTRICO.

Etapa I:

Perimetro comprendido entre las calles José Antonio Eguiguren, Av. Emiliano Ortega,
calle Manuela Canizares, calle Catacocha y calle 24 de Mayo.

Etapa Ii:
Perimetro comprendido entre las calles: Av. Universitana, Gobemacion de Mainas, Av.
Eduardo Kigman, Sozoranga, Andrés Bello, Olmedo y Mercadilio.

Etapa Il
Perimetro comprendido entre las calles: Juan José Pefa, Imbabura, Clmedo y Andrés

Bello.

Etapa IV:
Perimetro comprendido entre las calles: Bernardo Valdivieso, Azuay, Av. Universitaria e

Imbabura.

Etapa V:
Perimetro comprendido entre las calles: Quito, Bolivar, Emiliano Ortega, Juan de Salinas
y Av. Universitania.

iINCA SERVICIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA CIVIL S.A.
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1.1.2. RESUMEN DE ACTIVIDADES.
Etapa I:

» Camaras de transformacion: CT Nro. 8 en la calle José Antonio Eguiguren y 24
de Mayo, CT Nro. 14 Miguel Riofrio y 24 de Mayo, CT Nro. 32 Azuay y Macara
(Estadio), CT Nro. 18 Mercadillo y 24 de Mayo, CT Nro. 23 Catacocha y 24 de
Mayo y CT Nro. 24 Manuela Caiiizares y Av. Emiliano Ortega.

o Se supervisa la configuracion del sistema SCADA y la instalacién de un
tablero centralizado para los modulos de sefializacion de los indicadores de
falla en los barrajes de MV en |la camara CT 8.

o Se termina la supervisa el cableado de dc desde los diferentes tableros en
las camaras de transformacion de esta etapa. Esta listo el cableado para que
ta EERSSA conecte el sistema de respaldo de dc en las celdas de MV.

Etapa ll:

» Camaras de transformacién: CT-29 Av. Kigman y Catamayo, CT-28 Av. Kigman
y Saraguro, CT-26 Av. Kigman y Sozoranga y CT-27 18 de Noviembre y Chile
(Parque Los Molinos) CT 20 18 de Noviembre y Catacocha, CT 16 18 de
Noviembre y Mercaditlo. CT 25 18 de noviembre y Celica.

o Se termina la configuracion del sistema SCADA v la instalacion de los
indicadores de falla en los barrajes de MV de esta etapa.

o Se termina el cableado de dc desde los diferenies tableros en las camaras
de transformacion. Se deja listo el cableado para que la EERSSA conecte el
sistema de respaldo de dc en las celdas de MV.

Etapa ill:

« Camaras de transformacién: CT-5 Olmedo e iImbabura, CT-9 La Dolorosa, CT-
13 EERSSA, CT-15 Parque Las Flores, CT- 19 Lourdes y Olmedo y CT-22
Parque Infantil

o Se realiza el desmontaje de postes de HA de esta etapa, todavia existen
algunos postes en la calle Olmedo con cables de telecomunicaciones que
impiden que se retiren los postes.

o Se supervisa los trabajos de instalacion de luminarias en la calle Sucre.

o Se termina la configuracion del sistema SCADA v la instalacion de los
indicadores de falla en los barrajes de MV de esta etapa.

Etapa iV:
» Camaras de transformacién existentes CT 11, CT 17,CT 12,CT 7,CT 6, CT 30

o Se termina la configuracion del sistema SCADA y la instalacién de los
indicadores de falla en los barrajes de MV de esta etapa.

o Se termina el cableado de dc desde los diferentes tableros en las camaras
de transformacién. Se deja listo el cableado para que la EERSSA conecte e
sistema de respaldo de dc en las celdas de MV.



Etapa V:

Camaras de transformacién: CT-1 Juan de Salinas y 18 de Noviembre, CT-2
Bolivar y Emiliano Ortega, CT-3 Quito y Sucre y CT-4 Quito y Bolivar

o Se termina la configuracion del sistema SCADA y la instalacion de los
indicadores de falla en los barrajes de MV de esta etapa.

o Se termina el cableado de dc desde los diferentes tableros en las cdmaras
de transformacién. Se deja listo el cableado para que ia EERSSA conecte el
sistema de respaldo de dc en las celdas de MV.

Asistencia y participacién en reuniones de coordinacién con Municipio de Loja,
Consorcio Loja 2015, EERSSA, CNT, Fiscalizacién y otros actores:

Reuniones semanales con el Municipio de Loja, CNT, Consorcio Loja 2015 y
Fiscalizacion (6,13 ,20 y 27 de agosto 2019).

Reuniones semanales de coordinacion interna en la oficina de Fiscalizacion (5, 12,
19 y 26 de agosto 2019).

En las reuniones semanales de coordinacion en el Municipio se informa el avance
del cronograma de trabajos durante el desmontaje de postes y transformadores y
reingreso de materiales a las bodegas de EERSSA y la instalacion de luminarias
Inspecciones semanales los dias jueves con PROCELEC, CL y EERSSA para
coordinar los frentes de trabajo de desmontaje, instalacién de luminarias,
configuracion del SCADA y asuntos relacionados con el desarrollo del componente
eléctrico.

Se insiste al Consorcio en la entrega de los planos As Built comregidos de la
infraestructura civil del componente eléctrico, CNT y GAD.

Se insiste al Consorcio, la entrega de la propuesta para la intervencion en los
parques, parterres, dreas verdes y puentes del proyecto con la finalidad de
establecer la necesidad de una orden de trabajo para la iluminacién de esta areas
que no estaban consideradas dentro del proyecio y que se detallaron mediante
comunicacion a la administraciéon y constructora de acuerdo a las directrices
emitidas por la fiscalizacion.

1.1.3. CONCLUSIONES

Se ha cumplido el cronograma de ia intervencién de ABB en coordinacion con
EERSSA para la culminacién de las actividades pendientes dentro del proyecto:
parametrizacion de las RTU de las celdas de MV, provision del software RIO600
para los indicadores de falla de los barrajes de MV, ajuste de los modulos pendientes
de medicion de los tableros de BV, capacitacion sobre los mddulos de medicion de
BV, Se supervisa las pruebas que se realizan enla CT 24 como programa piloto.

La Fiscalizacion controla de forma permanente que el Consorcio Loja 2015 cuente
con todos los equipos y herramientas de trabajo y en especial las medidas de
seguridad en el desmontaje de redes y postes.

Se realizan las inspecciones para el desmontaje de los Gltimos postes en forma

conjunta con el personal técnico de la conglpugican (iENGROMEkeiar GERSSA,
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CNT, Unidad de transito y Fiscalizacion, en donde se establece las areas de
intervencion.

» Se continua con ha iniciado el marquillaje de conductores de acuerdo a! instructivo
que existe para el efecto en el proyecto, se observa gue el avance es bajo por lo que
se ha dispuesto a la constructora se abra nuevos frentes con mas personal.

» Se exige a la constructora la presencia del técnico encargado de ingresar la
informacion al SIG de [a EERSSA.

1.1.4. RECOMENDACIONES

* Nuevamente se insiste a la constructora que debe presentar en forma urgente una
orden de trabajo de acuerdo a las directrices y disposiciones de la fiscalizacion para
resolver el problema de los parques, areas verdes, parterres y puentes que no
estaban consideradas en el proyecto y que se estan quedando sin iluminacién, para
que la administracion del contrato apruebe su ejecucion.

» 1aconstruciora ha presentado la propuesta para dar solucion a la presencia de agua
en los pozos de la parte sur del proyecte con la implementacion de bombas
sumergibles para evacuar el agua de origen subterrdneo que se filtra hacia los
pozos. La administracion del contrato debe revisar |a solucién planteada y de ser
del caso aprobar para su implementacion.

» Se esta realizando un barrido en forma conjunta con la EERSSA (Departamentos de
comercializacion y regeneracion), Consorcio Loja 2015, Fiscalizacién, a los
propietarios de los predios de las etapas !, IV y V etapas donde se encuentran mal
realizados los trabajos de adecuacion de los tableros de medidores. La EERRSSA
ha dispuesto una cuadrilla para este efecto. Se ha detectado por lo pronto dos
acometidas que faltan por migra; edificio Gran Colombiano y predio en la Bolivar e
Imbabura. Se ha dispuesto realizar la migracion en BV,

» Se exige al Consorcio Loja 2015 la utilizacién de los equipos de proteccion personal
y cumplir con la senalizacién adecuada, especiaimente en el desmontaje de las
redes de MV y BV. Fiscalizacién exige los equipos de puesta a tierra y comprobacion
de tensidn previa a la ejecucion de los trabajos y la permanente asistencia de los
residentes de obra y supervisores de seguridad en cada frente.

* Se verifica la presencia de los residentes de obra y del encargado de seguridad en
los distintos frentes de trabajo, ya que, el trabajo de desmontaje de postes e
instalacion de luminarias que requieren mucha precaucion en los trabajos a ejecutar.

e Nuevamente se insiste a la administracién del contrato que se coordine con las
empresas de telecomunicaciones privadas para que culminen la ejecucién la
migracion de sus redes en casos muy puntuales que se estan quedando con la
finalidad de retirar los ultimos postes.

« Se insiste a la constructora con la instalacion de los tablero de los concentradores
SeCo del sistema de telegestion una vez que fueron aprobados y cumplen con las
observaciones de fiscalizacion y con las especificaciones técnicas contractuales,
hasta ia fecha no se ha realizado esta instalacion.

1.2 TELECOMUNICACIONES

1.2.1. Resumen de Actividades.

Al ser un Proyecto Integral, éste involucra la construccién de redes de
telecomunicaciones soterradas que servirén tanto a CNT EP y al GAD Municipal por



lo que serequiere la presencia de un Ingeniero en Electrénica y Telecomunicaciones,
quien velara para que se cumplan los disefios y especificaciones contractuales.
Las prmc1pales actividades realizadas en el periodo citado son:

Revisitn de planificaciones del Contratista

v" Evaluacion periodica del grado de cumplimiento de los programas (fisico), o planificaciones
(verbales), de trabajo del Contratista

v Disposicicnes verbales y/o escritas (libro de obra), sobre: materiales de construccién incorporados
a la obra y procedimientos constructivos implementados

¥ Comprobacion de las cantidades de obra ejecutadas en cada frente, para la posterior verificacion
en la planilla mensual y realizar Ia comrespondiente certificacidn

¥ Examen cuidadoso in situ de los materiales de construccion a emplearse y rubros de trabajo
ejecutados, verificando su buena calidad

¥ Resolucién de dudas del Contratista, referente a la interpretacién de planos y especificaciones,

v" Verificacién que el Contratista disponga de TODOS los disefios y/o actualizaciones de planos,
ordenes de trabajo, especificaciones, licencias y demds documentos contractuales necesarios para
la correcta ¢jecucion de sus trabajos

v Registro diario de todas y cada una de las actividades constructivas, realizadas por el Contratista
en los frentes de trabajo

v Preparacién de memorias técnicas y comunicaciones, para que luego de su revisién
correspondiente sean cursadas a fos Clientes de la Fiscalizacion (Contratante y Contratista).

Acciones relevantes de la obra en el drea del especialista

Protocolo de pruebas de tuberia

La fiscalizacién permanentemente estd presente en pruebas de canalizacin, producto de este trabajo se ha
podido evidenciar que existen obstrucciones en algunos tramos de la canalizacién probada, al ser obra de
especialidad civil se deben tomar correctivos necesarios para que no existan posibles inconvenientes en el
posterior paso de cables.

De acuerdo a las especificaciones técnicas de los rubros de tendido de tuberia para canalizacién de
telecomunicaciones en el caso del Municipio de Laoja, se sefiala que los tubos deberin permanecer sellados
con un dispositivo recomendado por la casa fabricante.

Para el caso de CNT se deben ejecutar los protocolos de prucba de canalizacion y posterior sellado con
tapones.

La “Norma Técnica para el despliegue de Infraestructora de Sotlerramiento v de Redes Fisicas Soterradas
para la prestacidn de servicios del Régimen General de Telecomunicaciones y Redes Privadas™ establece
en el Art. 8, numeral 8.2, “Se permile instalar cables de cobre, fibra éptica u de otro tipo en un mismo
ducto. El mimero de cables por ducto no debera exceder el 70% de la capacidad de ducto...”

De lo definido, es necesario que Ia capacidad maxima de los tubos esté disponible el momento de tendido
de cable.

Asi mismo en el apartado 3.7.4.7., la misma norma establece para Pruebas de Tuberia: “Inmediatamente
después de construido un tramo de canalizacién y antes de poner el hormigdn, asfalto o adoquin, se hard ia
prueba de todos y cada uno de los ductos construidos.”

Reparaciones a infraestructura existente

La “Norma técnica para el despliegue de infraestructura de soterramiento y de redes fisicas soterradas para
la prestacion de servicios del régimen general de telecomunicaciones y redes privadas” expedidoe por la
Arcotel, establece en el numeral 3.3: Excavacién para ductos, pozos y cajas de revisién: “Realizar los
trabajos con cuidado, para evitar dafios en las instalaciones existentes, y en caso que sucediere, el
constructer reparari y asumirg los gastos causados a entera satisfaccion de las instituciones afectadas.”
Asi mismo en el numeral: 3.1.4.: Dafios y Reportes de dafios: *“Un dafio causado a un servicio existente,
por la construccion de infraestructura de soterramiento, deberd ser comunicado inmediatamente al
fiscalizador y al propietario. El dafic serd reparado, a cuenta del constructor de infraestructura de

soteremiento en caso de que dicho dafio sea causado durante Ja ejecucion de su trabajo, quien asumira los
gasios incurrides.” INCA SERVICIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA CIVIL S.A.
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Con este criterio, la fiscalizacién desde el inicio de los trabajos ha velado por el cuidado en los trabajos de
zanjado para evitar dafios ¥ cuando estos son detectados se reporian,

Planos AS-BUILT

La Fiscalizacién dispuso que de manera inmediata se entregue la informacion completa de planos AS
BUILT de todas las etapas del Proyecto, informacién que debe incluir:

- Georreferenciacién de infraestructura (pozos, bases armarios, transiciones, subidas a poste, etc.)

- Especificar tipos de pozos

- Especificar acometidas (con medidas)

- Detaile de zanjas

- Camaras compartidas de la primera etapa

- Identificacion diferenciada de pozos municipales donde ingresen ductos de EERSSA y CNT.

- Identificacion diferenciada de pozos de EERSSA y CNT por donde pasen ductos mumicipales y
fueron cortados al ingreso y salida de los mismos.

- Indicar la existencia de cables de BT, MT, acometidas de alumbrado en los pozos municipales

- Simbologia utilizada

Se dispuso se presente tanto para CNT como para Municipio de Loja y EERSSA en diferentes capas en el
mismo plano,

De igual manera ¢l levantamiento de pozos de CNT y GAD, s¢ estd completando la informacién pam la
revision de los planos As-built solicitado por el Municipio de Loja.

Redes de Fibra dptica

Dentro de las funciones de la Fiscalizacién, se encuentra €l de asegurar que el contratista disponga del
personal técnico con la suficiente preparacidn, el empleo de materiales, equipos y maquinaria, en la cantidad
y calidad estipuladas en los planos y especificaciones.

De acuerdo a los trabajos por cjecutarse en cuanto a la instalacién de redes de fibra dptica, tanto para
Municipio de Loja y Empresa Eléctrica, es necesario se conozca a detalle la informacién (hoja de vida)
sobre los 1écnicos que estardn a cargo de ia instalacién y pruebas pafa estas redes, ademds es necesario
conocer el equipamiento que se utilizard para la certificacion final de los trabajos. Es necesario también
conocer el cronograma de instalacion de los rubros de estos componentes para verificar que los trabajos se
concluyan dentro del plazo contractual.

La red de Fibra éptica de la EERSSA se ha completado a cabalidad pero faltan actividades respecto al
sistema SCADA, solamente queda pendiente completar la red de Fibra dptica municipal, una vez que ya
definidos los puntos donde se ubicaran las rosetas Gpticas pendientes, se est4 realizando una orden de trabajo
para completar dichas actividades.

Fibra 6ptica municipai

En lo que respecta a la red de Fibra Optica municipal, se ha concluido con los trabajos de instalacion de
clementos pasivos (cable, mangas y splitters) sin embargo se encuentra pendiente por parte del
Administrador del contrato definir la ubicacién de 165 puntos de acceso (ONTSs) los cuales permitirdn el
tendido de 1a red en un 100% para luego poder realizar las respectivas comprobaciones de las pruebas de
Reflectometria y Potencia dentro de la red. Mediante recorrido con el personal de la Unidad Municipal de
Trénsito, Regeneracién Urbana, Consorcio Loja 2015 y Fiscalizacién, se definié colocar los postes para los
semaforos que estdn pendientes, dando con esto solucion a 50 de las rosetas Gpticas pendientes y ademas
que el CL 2015 realice una orden de trabajo para poder dar solucion a los puntos de acceso en las
dependencias municipales y wifi municipal. Durante ¢l mes de Agosto se est4 realizando una orden de
trabajo para completar dichas actividades.

Desmontaje de redes dreas servicios de telecomunicaciones



Se continua realizando ¢l desmontaje de las redes dreas de los servicios de telecomunicaciones por parte de
CNT y demsis empresas que prestan estos servicios, todavia quedan cables por retirar en algunos sectores,
aunque ya se ha avanzado significativamente, ademas cabe seffalar que se estd culminando también con el
desmontaje de postes, lo cual permitird la instalacion de todas las luminarias y a su vez el Sistema de
Telegestion.

Sistema SCADA ]
Dentro del Sistema SCADA en Jo que respecta a la red de Fibra Optica, cabe sefialar que durante este
periodo se ha realizado los trabajos:

e Instalacién de indicadores de falias en los barrajes de los pozos de EERSSA.

e Instalacion de médulo de seitalizacién de los indicadores

Sistema TELEGESTION
s  Dentro del sistema de Telegestion s¢ ha realizado pequeiias pmebas instalando la controladora en
algunas luminarias pero solo es el montaje, aim no se han realizado pruebas, se espera que para el
mes de septiembre se culmine con el desmontaje de todos los postes y con la instalacion de todas
las nuevas luminarias, para asi proceder con la instalacién, fancionamiento y pruebas del Sistema

de Telegestion.

1.2.2. Conclusiones

- Losreplanteos en sitio de la ubicacién de pozos de revision, pozos de paso y ejes de
canalizacién busca que las tres entidades (EERSSA, CNT, GAD) no se vean afectadas en
la disposicién de su infraestructura y sea funcional para cada una de ellas, en caso de
que exista un inconveniente se dispone el movimiento a quien corresponda a calzada o
de ser imposible esto, se comparta el uso de pozos previa autorizacién de las partes
involucradas.

- Dentro de los trabajos de ejecucién de trabajos para SCADA y Red de Fibra Optica
municipal se coordinara los replanteos necesarios para ubicacidn de elementos y
mediciones en campo.

- Seregistra un avance progresivo dentro de la instalacién de la Red de Fibra Optica del
Sistema SCADA sin embargo no es suficiente ya que por falta de personal en campo no
se culminara con los trabajos a tiempo.

- Es de vital importancia la definicién de los puntos de acceso pendientes de definir
dentro de la red de Fibra Optica municipal por parte del Administrador del Contrato,
para poder realizar las respectivas pruebas que den correcto funcionamiento a esta
red.

- Sedebe acelerar el proceso de desmaontaje de las redes areas de FO por parte de CNT
y las demds empresas prestadoras de estos servicios para de esta manera no
entorpecer el desmontaje de las luminarias existentes y la instalacion del nuevo
sistema de luminaria y telegestion.

- Sesolicitd mediante oficio ef incremento de personal por parte del CL2015, para que
de esta manera no existan retrasos en ninguno de los trabajos que se estan realizando.

- Hay que realizar y ejecutar la Orden de trabajo referente a la instalacién de las rosetas
municipales pendientes.

1.2.3. Recomendaciones

- Realizar las pruebas de herrajes y cables en pozos para comprobar la funcionalidad de
los mismos, de igual manera ejecutar el protocolo de pruebas de canalizacién. Estas

pruebas deben ser parte del proceso constryctive de gnalizarigny p as deberpliberar

todos los tramos antes de realizar liquidaciones egenéyd&IERIA CiVIL 5.A.
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- Tomar correctivos necesarios en caso de obstrucciones encontradas en las pruebas de
canalizacidn.

- Notificar por parte de |la Administracién del Proyecto a CNT para actualizacién de planos
con modificaciones solicitadas por ellos.

- Se recomienda pruebas dentro de los gabinetes de telecomunicaciones una vez
instalados los equipos activos (Switches) para comprobar si estos soportan la falta de
ventilacion de los gabinetes. Ademas definir por parte de EERSSA un protocolo para la
conexidn del Cable Patch Cord SFTP para la comunicacién del Switch y la RTU.

-  Para que no existan retrasos dentro de los cronogramas de trabajo se recomienda que
se asigne mas personal en los frentes de trabajo.

1.3 CONTROL DE CALIDAD

El control de la ejecucién de la obra de los rubros, incluye la exigencia de que se
aplique en las mejores précticas constructivas, tales como: verificacién del
cumplimiento de las normas de seguridad, tantoc para el personal que labora en la
obra, como al personal que por uno y otro motivo tiene que acceder a la obra, ropa
de trabajo para los obreros, cascos, botas, guantes, gafas, arnés, letreros de
seguridad en los accesos a la obra, aprobacion de materiales, analisis y verificacién
en sitio de los equipos a emplearse. En vista de que algunos rubros ejecutados en
meses anteriores estan presentes, se anexan sus respectivos ensayos en la planilia
de obra.

1.3.1 Prueba de Compresion de Cilindros y Ensayos de Compresidn Simpie
- En este periodo no se realizaron pruebas de compresién y ensayos de
compresién simple.

2. AVANCE

2.1 Avance Econdmico

Tiempo transcurrido: 37.5 meses (93.75 9% del total, de acuerdo z la
reprogramacién Nro. 3 del Cronograma Valorado de Trabajo vigente).

Valor ejecutado acumulado: 97.74 % ($ 47'335,671.83) planillado/ejecutado (en
base a la Reprogramacién Nro. 3 del Cronograma valorado de Trabajos vigente), El
valor acumulado ejecutado de 47'335,671.83, es MAYOR a lo estipulado en el
numeral E, de la clausula 12 del contrato de construccién, por lo que CUMPLE con
lo establecido en la mencionada clausula.

2.2 Avance Fisico

Para determinar el avance fisico, se establece los valores ejecutados de la Planilla
Mensual de Obra a la fecha del presente informe.



En el siguiente cuadro se establece el valor total ejecutado en la Planilla Mensual de
Obra N? 10 de Contrato Complementario, con el porcentaje de cada uno de los
componentes en relacién al peso que tienen en el Proyecto. Con ello, se determina:

]
| AVANCE FiSICO AGOSTO 2019
Acumulado Ejecutado Avance
COMPONENTES MONTO Porcentaje e —
AGUA POTABLE $3.599.226,41 7,43% $3.597.200,43 | 7,43% 99,94%
ALCANTARILLADO SANITARIO $ 2.109.035,05 4,35% $2.109.035,00 | 4,35% | 100,00%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $ 1.790.754,85 3,70% $1.784.294,41 | 3,68% 99,54%
REGENERACION URBANA $8.418.763,32 17,38% $8.411.309,89 | 17,37% | 99,91%
PLAN DE MANEIO AMBIENTAL $399.186,01 0,82% $399.186,01 0,82% | 100,00%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $17.803.225,25 36,76% | $17.133.320,66 | 35,38% | 95,24%
CNT $ 1.848.369,32 3,82% 5184197351 | 3,80% 99,65%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL $1.133.949,48 2,34% $1.121.794,08 | 2,32% 98,53%
. ORDENESOETRABAIDL 5T
ORDEN DE TRABAJO No, 2 BASE CLASE 2 SIN
MATERIAL RECICLADO $ 1.018.087,18 2,10% $1.018.087,18 | 2,10% | 100,00%
ORDEN DE TRABAIO No. 3 ZANJAS
e $1.389.017,09 2,87% $1.387.831,62 | 2,87% 99,91%
ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO $742.477,05 1,53% % 688.402,80 1,42% 92,72%
ORDEN DE TRABAIO No. 5 SEMAFORIZACION | $141.398,82 0,29% $141.398,82 0,29% | 100,00%
ORDEN DE TRABAIO No. 6 POZOS DE
TGS $141.557,68 0,29% $ 141.567,68 0,29% | 1006,00%
ORDEN DE TRABAIO No. 7 SUBDREN $27.301,22 0,06% $27.301,21 0,06% | 100,00%
ORDEN DE TRABAJO No. 8 ADOQUIN SAN
1_ SEBASTIAN $45.842,56 0,09% $ 45.842,56 0,09% | 100,00%
|  ORDEN DE TRABAJO No. 9 BOLARDOS $13.848,30 0,03% $ 13.848,30 0,03% | 100,00%
CORDEN DE TRABAJO No. 10 POZOS
. EXISTENTES $287.554,40 0,59% $287.554,40 0,59% | 100,00%
| ORDEN DE TRABAIO No. 11 CALLE LOURDES $35.439,03 0,07% $35,439,03 0,07% | 100,00%
RRDENLE TRABA;E;:;:: RAVIMENTQ e $ 55.787,82 0,12% $ 55.787,82 0,12% | 100,00%
ORDEN DE TRABAIO No. 13 JARDINERAS $5.148,52 0,01% $ 5.148,52 0,01% | 100,00%
3 TMB:;RCT' R $145.085,77 0,30% $135.926,09 0,28% 93,69%
ORDEN DE TRABAJO No. 15 PARQUE |
MERCEDES DE JESUS MOLINA $5.115,50 0,01% $ 5.115,50 0,01% | 100,00% §
. RUmoswomves
AGUA POTABLE $448.513,34 0,93% $ 405.637,26 0,84% 90,44%
ALCANTARILLADO SANITARIO $279.140,07 0,58% $279.140,04 0,58% | 100,00% |
ALCANTARILLADO PLUVIAL $ 997.854,66 2,06% $997.300,18 2,06% 99,94% |
REGENERACION URBANA $238289681 | 4,92% $2.306.733,70 | 4,76% 96,80%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $2.563.442,13 5,29% 52.382.903,68 | 4,92% 92,96%
CNT $ 86.675,88 0,18% $86.244,13 0,18% 99,50%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL $87.144,42 0,18% $86.712,67 0,18% 99,50%
T ORDENES DE TRABAIGIDEL CONTRATO . | |
_ COMPLEMENTARIONod & {
ORDEN DE TRABAJD No. 1: ACOMETIDAS
FBRAOBTICA $ 77.860,16 0,16% $73.829,83 0,15% 94,82%
ORDEN DE TRABAJO No. 2: PINTURA
ERMOTLASTICA $335.388,89 0,69% $321.621,87 0,66% 95,90%
ORDEN DE TRABAJO No. 3: JARDINERA | c@EaERwC RGY?E i
| I | soa268 17‘[ G 'JEIV ' 3 'fc’ 69,70%
CERTIFICO:Que es fief copia del original
que reposa en los Archivos de la Empresa
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ORDEN DE TRABAJO No. 4: PAPELERAS CON
TAPA PIVOTANTE $13,738,25 0,01% $ 1.822,05 0,00% 48,74%
$ 48.427.972,55 100,00% $47.335.671,83 1 97,74% 96,03%
Se tiene un avance fisico de! 96.03%

2.3 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE
ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION DE PERSONAL

El Consorcio Loja 2015 entrega a la Fiscalizacién, las Programaciones Semanales de
Trabajo, Ia misma que es evaluada semanalmente su cumplimiento.

De acuerdo al cronograma de ejecucién del proyecto, en el periodo 01 al 31 de
Agosto de 2019, el avance se puede apreciar en el siguiente cuadro, asi como lo
programado y lo ejecutado a la fecha del presente informe:

AVANCE ECONOMICO AGOSTCO 2019

COMPONENTES MONTO Porcentaje | Asumulade E;“;:;“d" AGOSTO
AGUA POTABLE $3.599.226,41 7,43% $3.557.200,43 7,43% ]
ALCANTARILLADO SANITARIO $ 2.109.035,05 4,35% $ 2.109.035,00 4,35%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $1.790.764,85 3,70% $1.784.294,41 3,68%
B REGENERACION URBANA $ 8.418.763,32 17,38% 58.411.309,89 17,37%—
PLAN DE MANEIO AMBIENTAL $399.186,01 0,82% $ 399.186,01 0,82%
REDES ELECTRICAS SUSTERRANEAS $17.803.225,25 36,76% $ 17.133.320,66 35,38%
CNT $1.848.369,32 3,82% $1.841,973,51 3,80%
[ RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL $1.133.949,48 2,34% $1.121.794,04 2,32%
T GiaEsbetRaaio, L0
ORDEN DE TRABAIO N:E ; g&s; OCLASE 2 5IN MATERIAL $1.018.087,18 2,10% < 1.012.087.18 2.10%
ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANJAS ELECTRICAS $1.389.017,09 2,87% $1.287.831,62 2,87%
ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO $ 742.477,05 1,53% $ 688.402,80 1,42%
B ORDEN DE TRABAIO No. 5 SEMAFORIZACION | $141.39882 | ) 0,29% $141.398,82 _“0,’29% |
ORDEN DE TRABAJO No. 6 POZOS DE ALCANTARILLADO $ 141.567,68 0,29% $141.567,68 0,29%
ORDEN DE TRABAJO No. 7 SUBDREN $27.301,22 0,06% $27.301,21 0,06%
ORDEN DE TRABAIO No. 8 ADOQUIN SAN SEBASTIAN 5$45.842,56 0,09% $ 45.842,56 0,09%
ORDEN DE TRABA}O No. 9 BOLARDOS $13.848,30 0,03% $ 13.848,30 0,03%
ORDEN DE TRABAJO No. 10 POZOS EXISTENTES $ 287.554,40 0,59% $ 287.554,40 0,59%
ORDEN DE TRABAIO No. 11 CALLE LOURDES $ 35.439,03 0,01% $35.439,03 _'_o,om
ORDEN DE TRABAJO No. 12 PAVIMENTOENPARADAS | $55.787,82 |  0,12% $55.787,82 0,12%
ORDEN DE TRABAJO No. 13 JARDINERAS | $5.148,52 I o001% $5.148,52 0,01%
ORDEN DE TRABAJO No. 14 RED FIBRA OPTICA $145.085,77 0,30% $135.926,09 0,28%
ORDEN DE TRABAJO No. 15 PARQUE MERCEDES DE 1ESUS §5.115,50 001% | $511550 0,01%
MOLINA
AGUA POTABLE $ 448.513,34 0,93% $ 405.637,26 0,84%
ALCANTARILLADO SANITARIO $279.140,07 0,58% $ 279.140,04 0,58%
 ALCANTARILLADO PLUVIAL $ 997.854,66 2,06% $997.300,18 | 2,06%
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REGENERACION URBANA $ 2.382.896,81 4,92% $ 2.306.733,70 4,76%

REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $ 2.563.442,13 5,29% $2.382.903,68 4,92%

CNT $ 86.675,88 0,18% $86.244,13 0,18%

RED DE FIBRA OPTICA MUNICiPAL $ 87.144,42 0,18% $86.712,67 0,18%
Gﬂofnfogmwg%ﬁ%q T MEMEA E

ORDEN DE TRABAJO No. 1: ACOMETIDAS FIBRA L‘)PTlCA $ 77.860,16 0,16% $73.829,83 0,15%

ORDEN DE TRABAIO No. 2: PINTURA TERMOPLASTICA $335.388,89 0,69% $321.621,87 0,66%

ORDEN DE TRABAJO No. 3: JARDINERA VERTICAL $6.126,64 0,02% $ 6.360,94 0,01%

ORDEN DE TRABNg’cg}mPELERAS CONTAPA $3.738,25 0,01% $1.822,05 0,00%

$48.427.972,55 100,00% $47.335.671,83 97,74%

2.4 PERSONAL TECNICO ASIGNADO EN EL PERIODO

El detalle de personal técnico asignado por el Contratista es el siguiente;

NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Clay Ing. Givil, MSc en ’ .
T Medio Ambiente Superintendente Superintendente de Obra
José Palacios N : - .
PROCELEC Ing. Eléctrico Eléctrico Adquisiciones eléctricas
Mario . o e . .
Calvache ing. Electrdnicay Especialista en Jefe frentes de instalaciones
PROCELEC Telecom. Telecom. eléctricas y telecom.
PERSONAL TECNICO AUXILIAR
NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Mauricio . Residente de " .
] Ing. Givil Obra Elaboracion de planillas
Diego . Residente de .
Mancero Arguitecto. Obra Residente de Obra
Karen Loaiza | Ingeniero Electrdnicay Residente de Residente obra instalaciones
PROCELEC Telecom. Obra eléctricas y telecom.
Fredfiy Ingeniero de S.egurldad Segund?d Jefe de Seguridad en Obra
Gonzilez Industrial Industrial
Cuenca Ingeniero Residente de Residente de Obra
Cristian Electromecanico Obra instalaciones eléctricas
Wilson Sauca Arauitecto Residente de Planillaje, Area Técnicay
PROCELEC 5 Obra Planos

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

Fiscalizacidn lieva un continuo control de maquinaria y equipo presente en Obra de
Consorcio Loja 2015. Se presenta un Anexo actualizado de dicho equipo en la seccidn

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA CIVIL 8.A,
CERTIFICO:Que es fie! copia del onginal
gue reposa en los Archivos de la Empresa
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2.5 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS
DE ACTIVIDADES, EQUIPO Y UTILIZACION DE PERSONAL.

La Fiscalizacién indica que el grado de cumplimiento del cronograma de actividades,
equipo y utilizacién de personal es de Cumplimiento Satisfactorio.

2.5.1 Equipo utilizado en obra

La Fiscalizacién procedid a la verificacién de la maquinaria sefialada de manera
visual y ademés con la revisién del parte diario de combustible y mantenimiento
general de la mencionada maquinaria.

2.5.2 Evaluacién de utilizacién de personal

Fiscalizacién procedié a hacer una identificacién del personal en Obra en distintas
fechas y en todos los frentes del Proyecto. Fiscalizacién realiza continuamente este
control para constatar el cumplimiento del personal requerido, cumplimiento en
normativas de seguridad, salud ocupacional y de trabajos para el correcto
cumplimiento del Cronograma de Ejecucién.

o . TOTAL DE HORAS HOMBRE
COMPANIA NUMERO DE PERSONAS PERSONAS TRABAJADAS TOTAL
STAFF | ROL DIARIO STAFF | ROL DIARIO
HE&H 5 7 12 8 8 98
PROCELEC 3 1 4 8 8 32
SUBCONTRATISTA JUAN
CARLOS BARRERA 2 2 8 B 16
SUBCONTRATISTA
MCMASTER 2 35 37 8 8 296
10 45 55 32 32 440

3. AVANCE ECONOMICO

En el siguiente cuadro se sefiala el avance econémico acumulado ejecutado en las
zonas intervenidas con respecto al total.
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MONTOS PROGRAMADQOS VS EJECUTADOS EN EL PERIODO

wn
L oI0000 . " é ——— PROGRAMADO
N X ——EJECUTADO
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PROGRAMADO | EIECUTADO %
mar-17 1.464.757,90| 1.627.489,14 111,11%
abr-17|  1.552.908,72| 1.814.352,18{  116,84%
may-17 1.818.419,49| 2.299.275,31 126,44%
jun-17|  1.721.264,40| 1.442.717,65 83,82%
jul-17|  1.734.41047| 1.745.563,66|  100,64%
ago-17 1.914.289,21| 2.024.629,31 105,76%
sep-17 1.986.618,01] 2.509.378,67 126,31%
oct-17 2.320.969,80 | 2,395,510,04 103,21%
nov-17  2.371.406,06| 1.978.259,16 83,42%
dic-17|  2.466.637,59| 2.299.120,92 93,21%
ene-18 2.601.658,93| 1.585.372,05 60,94%
feb-18 1.440.966,28 | 1.234.307,20 85,66%
mar-18 1.402.939,65]| 1.394.657,29 99,41%
abr-18 1.708.455,00( 1.778.170,31 104,08%
I may-18 3.251.016,22 | 2.758.906,25 84,86%
jun-18 1.099.549,38| 1.151.47332 104,72%
i jul-18|  1.271.556,40|  965.676,04 75,94%
ago-18 1.449,580,22 | 1.613.156,06 111,28%
feb-19 345.589,67 | 377.49052|  109,23%
mar-19 409.400,52 |  402.341,71 98,28%
abr-19 624.434,96 478.026,62 76,55%
may-19 320.045,07 344.480,63 107,64%
jun-19 302.151,34  253.004,89 | 83,72%
jul-19 200.026,42| 2377
 ego-i9 0 20050415| 147BAGH :'?V?E "éCAT ce

CERTIFICO:Que es fiel copia Jel onginal
que reposa en los Archivos de la Empresa
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4. PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA No. 10 CONTRATO
COMPLEMENTARIO PERIODO AGOSTO 2019

La Planilla de Avance de Obra No. 10 CC se presenta como Anexo en la Planilla de
Obra del Contratista, periodo 01 al 31 de Agosto de 2019.

5. MEMORIA DE CALCULO

La memoria de célculo se refleja en los anexos de volimenes de obra que se
presentan en el informe mensual de actividades del Contrato y en la Planilla Mensual
10 Contrato Complementaric de Obra del Contratista.

6. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL

La metodologfa empleada para la verificacién del cumplimiento de las medidas del
Plan de Manejo Ambiental consistié en la verificacién a través de la inspeccién de
campo, documentando la verificacién mediante protocolos y fotografias. Para
determinar el cumplimiento planteado se utilizé matrices de evaluaci6n para o cual
se calificé cada una de las actividades o medidas auditadas y para lo cual se hizo una
evaluacién a los pardmetros de evaluacién de cada actividad. Se establece la
calificacién de todos los aspectos examinados anteriormente, determinando el nivel
de cumplimiento de manera cualitativa y cuantitativa, para lo cual se asignara los
valores detallados en la Tabla 1.

Tabla 1: Valores del nivel del cumplimiento
VALORES NIVEL DEL CUMPLIMIENTO
10 Cumplimiento Total

7-9 Cumplimiento Satisfactorio
4-6 Cumplimiento Moderado
1-3 Cumplimiento Aceptable

0 Incumplimiento Total

Es importante sefialar que todos los aspectos examinados del Plan de Manejo
Ambiental tienen un peso especifico constante valorado en diez para cada uno de
los {tems evaluados, considerando necesario la ponderacién en vista de que todos
los aspectos examinados tienen la misma significancia, ya que las actividades
constructivas se presentan de manera intermitente o continua. Para determinar el
nivel del cumplimiento se empleara la siguiente formula:

Nivel de Cumplimiento (NC) = z:::‘g::::;’:w 100

El nivel de Confianza y Riesgo de aspectos examinados se ponderara de la valoracién
obtenida del nivel de cumplimiento (NC) de acuerdo a los siguientes criterios
detallados en la Tabla 2
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Tabla 2: Valoracién del Nivel de Confianza y Riesgo

NC% Nivel de Confianza | Nivel de Riesgo
0-25% Bajo Muy Alto
26-50% Moderado Alto

51-75% Alto Bajo

75-100% Muy Alto Muy Bajo

El grado de cumplimiento de los aspectos examinados se cuantificara de acuerdo a
los siguientes criterios detallados en la Tabla 3

Tabla 3: Valoracién del Grado de Cumplimiento
NC % : Grado de Cumplimiento
96 - 100 % Total

76-95% Satisfactorio

51-75% Moderado

26-50% Aceptable

<25 % ) Deficiente

El detalle de calificaciones, procesos, conclusiones y recomendaciones, se encuentra
dentro de los anexos: Informes de Especialidad, del Informe Mensual de Actividades de
Fiscalizacidn.

7. REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA No. 10 Contrato
Complementario periodo 01 al 31 de Agosto de 2019

De acuerdo a la Clausula Octava del Contrato de QObra, el reajuste de precios para
efectos del pago de planillas se calculard en dos secciones para Contrato
Complementario y Rubros Nuevos, con férmulas de: Agua Potable, Alcantarillado
Pluvial y Sanitario, CNT, Electricidad, Regeneraciéon Urbana, Plan de Manejo
Ambiental y Fibra Optica Municipal; en cada uno de los dos reajustes, se aplica la
formula que contiene la fecha de partida para los indices sub-cero, corresponde a
los treinta dias anteriores de la fecha limite de presentacién de las ofertas.

PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOS No. 10 {CONTRATO COMPLEMENTARIO

No.1)
VALOR DE LA DESCUENTO VALORA VALOR
PLANILLA PORANTICIPO { REAJUSTAR (Po) DEL REAJUSTE SEEANACIONES
0,00 0,00 0,00 $ 0,00 AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO PLUVIALY
0 22 o 5000 SANITARIO
REGENERACION URBANA,
PLAN DE MANEIO
0,00 0.00 202 3000 \MBIENTAL Y FIBRA OPTICA
MUNICIPAL
39.009,63 11.702,89 27.306,74 ${352,18) ELECTRICIDAD
0,00 0,00 0,00 $0,00 CNT
H Somuasiee Y PROYED TS
39.009,63 27.306,741C DE INGENH3BIASCIVIL S.A.

CERTIFICO Que es fiel copia Jel ornignal
gue reposa en los Archivos de la Empresa

Loja, 0“,91/()/-&7/? 16




8. COMPROBANTE DE PAGO DE LOS APORTES AL IESS DEL
PERSONAL DE LA CONTRATISTA

Estos comprobantes constan como anexo en la Planilla de Obra No. 10 Contrato
Complementario, presentada por el Contratista. No se presenta los comprobantes
de pago de aportes al IESS del personal de la Empresa PROCELEC.

9. LIBRO DE OBRA

El Libro de Obra consta como anexo en la Planilla de Obra No. 10 Contrato
Complementario.

10. LIBRO DE GESTION AMBIENTAL
Ver Anexo 12.1.

11. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTQ DE GARANTIAS

Fiscalizacién procedi6 a la revisién de las garantias de las empresas que conforman
Consorcio Loja 2015, llegando a determinar:

- PROCELEC S.A. garantia vigente de Cumplimiento de Contrato con Seguros
Confianza hasta el 11 de Enero de 2020 con una suma asegurada de
$901.222,77.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Cumplimiento de Contrato con
Oriente Seguros S.A. hasta el 29 de Septiembre de 2019 con una suma
asegurada de $1'534.514,45.

- PROCELEC SA. garantia vigente de Buen Uso del Anticipo con Seguros
Confianza hasta el 13 de Diciembre de 2019 con una suma asegurada de
$1°407.267,69.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantfa vigente de Buen Uso del Anticipo con
Oriente Seguros S.A. hasta el 29 de Septiembre de 2019 con una suma
asegurada de $308.845,12.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantfa vigente de Equipo y Maquinaria de
Construccién con Seguros Oriente hasta el 29 de febrero de 2020 con una
suma asegurada de $ 4'051.482,70.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantfa vigente de Accidentes Personales con
Seguros Oriente hasta el 29 de febrero de 2020 con una suma asegurada de
$ 22.400,00.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Responsabilidad Civil con
Seguros Oriente hasta el 29 de febrero de 2020 con una suma asegurada de
1'000.000,00.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Responsabilidad Civil con
Seguros Oriente hasta el 29 de febrero de 2020 con una suma asegurada de
50.000,00.

- HiDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Todo Riesgo Contratista con
Seguros Oriente hasta el 27 de febrero de 2020 con una suma asegurada de
$48'914.744,38.
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El detalle de documentacién de Garantias, se encuentra dentro del Tomo Il de la
Planilla de Obra #10 C.C. correspondiente a Agosto de 2019.

Por consiguiente, la Fiscalizacién determina que el Contratista Si Cumple con todas
las garantias requeridas y son vdlidas en el presente perfodo.

Atentamente,

A\

Ing.fDopian Romero Ing. Jorge Montafio Ordofiez

S NDENTE DE FISCALIZACION AD

CC: Archivo

ialele

SERVICIOS Y PROYECTOS
pe RAENERIA CIVL, SA.

iWCA SERVICICS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA CIVIL S.A.

CERTIFICO:Que es fiet copia det original

gue reposa en los Archivos de la Empresa

Loja, of/lofzorg

!
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