REPORTE CONSOLIDADO DE PAGO DE PLANILLAS DE FISCALIZACIONN®1;2;3;4;5;6;7;8; 9Y10
PERIODO 2 MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

REDES DE AGUA POTABLE

Planilla menos anticipo 47.754,60 7.279,09 55.033 7

ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO :

REGENERACION URBANA

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Planitla menos anticipo 111.765,01 18.790,96 130.555,96
8|
(CONTRATISTA) Planilla menos anticipo 7.002,98] 0,00 7.002,98
REDES DE TELEFONIA Y FIBRA OPTICA ]

CNT Planllla menos anticipo 8.474,08 6.449,85 14.923 9

REDES DE TELEFONIA Y FIBRA OPTICA

MUNICIPAL Iamlla menos anticipo 7.789,05 4.454,65

REDES DE ENERGIA ELECTRICA

Planilla menos anticipo

21.254,08

Planilla menos anticipo 70.791,59 10.975,85 81.767 4

15. 955 82

COORDINADOR FINANCIERO




