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INFORME DE FISCALIZACION PREVIO AL PAGO PLANILLA DE OBRA

No. 10

PERIODO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

NOMBRE DEL PROYECTO:

CONTRATISTA:
MONTO DEL CONTRATO OBRA:
FECHA ENTREGA ANTICIPO:
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:
PLAZO DE EJECUCION:
PERIODO DE SUSPENSION:
AMPLIACIONES DE PLAZO:
FECHA DE TERMINO:
FISCALIZADOR:

MONTO DEL CONTRATO:
PLAZO:

“CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”

CONSORCIO LOJA 2015

US $48°714.744,38

02 DE MARZO DE 2016

02 DE MARZO DE 2016

28 MESES

NO APLICA

NO APLICA

02 de JULIO de 2018

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS INGENIERIA CIVIL S.A.
US $2’080.951,33

30 MESES

1. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
1.1 PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN

ESTE PERIODO
1.1 AGUA POTABLE

TUBERIA PEAD 90mm

Tramos intervenidos

Gonzalez Suarez entre Bernardo Valdivieso y Maximo Rodriguez

Gonzélez Suarez y Bernardo Valdivieso

Bernardo Valdivieso y Gonzélez Suarez

Bernardo Valdivieso entre Sozoranga y Cariamanga

Sozoranga entre Av. Eduardo Kingman y Bernardo Valdivieso

Av. Eduardo Kingman y Sozoranga

Bolivar entre Celica y Sozoranga

Bolivar entre Celica

Celica entre Bolivar y Sucre

Celica entre Bolivar y Sucre

Celica entre Bolivar y Sucre

Sucre y Celica

Sucre y Celica

Sucre y Celica

Celica entre Av. Universitariay 18 de Noviembre




Celicay 18 de Noviembre

Celicay 18 de Noviembre

18 de Noviembre entre Celica y Gonzanama

18 de Noviembre entre Gonzanama y Saraguro

Parque los Molinos entre 18 de Noviembre y Av. Universitaria
18 de Noviembre entre Gonzanama y Saraguro

Saraguro y 18 de Noviembre

18 de Noviembre entre Saraguro y Chile

18 de Noviembre y Chile (Hidrante)

18 de Noviembre y Chile

TUBERIA PEAD 200mm TANQUES DE RESERVA H.A. 800M3 ZONA CENTRAL
MEDIA ALTA

Tramos intervenidos

Red alimentacion Tanques 800m3. Parque Pucara. Lado Este

TUBERIA PEAD 200mm TANQUE DE RESERVA H.A. 1000M3 ZONA CENTRAL
MEDIA

Tramos intervenidos

Red 1. Parque Pucara. Lado Oeste. Espera hacia los tanques existentes

TUBERIA PEAD 315mm TANQUE DE RESERVA H.A. 1000M3 ZONA CENTRAL
MEDIA

OBSERVACIONES

Red 1 para Red de calle Catacocha. Parque Pucara. Lado Oeste

Red 2 para Red abastecimiento Tanque 1000m3. Parque Pucara. Lado Oeste

Red 3. Parque Pucara. Lado Oeste

Red de distribucién de tanque 1000m3. Calle Gonzalez Suarez

1.2 ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL

En este periodo se ha coordinado en obra con el constructor para realizar
algunas calicatas que permitan determinar la profundidad de ciertas acometidas
que no fue posible ubicarlas superficialmente, asi como de redes existente de
agua potable y otras que obstaculizaban las nuevas instalaciones, trabajos que
han permitido solventar inconvenientes constructivos.



El dia martes 20 de diciembre del presente afio por la tarde entre diecisiete y
dieciocho horas, se presenta lluvia intensa de aproximadamente unos 90mm de
precipitacién, que causa algunas dificultades en zonas de intervencién como la
calle Olmedo en donde la zanja de alcantarillado pluvial entre Leopoldo Palacios
y Lourdes estaba abierta y por el caudal mixto que bajaba desde la calle Gonzalez
Sudrez causaron el desborde total de las tuberfas y pozos de revisién, asi como
la conexion tanto sanitaria como pluvial al pozo existente dela Olmedo y Lourdes
que tiene cota superior a las nuevas redes. En la Juan José Peiia el problema se
origina en el pozo mixto existente de la calle Andrés Bello y ]. ]. Pefia, éste debfa
derivarse una parte hacia la red sanitaria (entre 15-20cm de calado) y el resto
debia entrar a la red pluvial. Esta derivacién se construye a partir del dia 21 de
diciembre del afio en curso con lo que se eliminara cualquier complicacién por
caudales en las redes nuevas.

Los sitios que antes fueron criticos como la Av. Kingman, sector del Cabo
Minacho, calle Catamayo, Acacias, Catamayo, Gonzanamd, etc. Funcionaron
correctamente con la incorporaciéon de los ajustes de las redes tanto sanitarias
como pluviales, esto nos da la medida de que estamos haciendo bien las cosas.
La fiscalizacién ha mantenido siempre el principio l6gico de iniciar los trabajos
de alcantarillados desde las descargas hacia aguas arriba, completando los
circuitos tanto sanitarios como pluviales, la razén més importante es que las
redes existentes no tienen las mismas profundidades que las de disefio ni las
mismas direcciones del flujo. Caso presentado en calle Olmedo y Lourdes la
conexién de los tramos autorizados para construirse son mas profundos que las
redes existentes por lo que los pozos de revisién estdn més altos.

Para solventar el problema presentado en la calle Olmedo y Lourdes, la
Fiscalizacién en coordinacién con Municipio de Loja, propone llevar la
construccion de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial por lo menos hasta
la calle Mercadillo, para con los ajustes necesarios descargar provisionalmente
en el pozo existente de esta calle. El andlisis hidraulico realizado, obliga a elevar
las cotas de los pozos 190, 191, 192 y 193, con incremento de didmetro en el
tramo 191 a 192 (de 500mm a 600mm). El tramo de los pozos 190 a 191 con
tuberfa de didmetro 400mm ya estaba instalado en una longitud de
aproximadamente 41m que debera ser levantado.

Para la continuacién de trabajos, se ha realizado la revisién de los disefios en el
circuito de alcantarillado sanitario y pluvial que se inicia en la calle Gonzalez
Suadrez y M. A. Rodriguez continia hasta la calle Bernardo Valdivieso y
Cariamanga, sigue por la Cariamanga pasando por las calles Bolivar, Sucre, 18 de
Noviembre y Av. Universitaria, descargando el sanitario en el colector de la Av.
Universitaria y el pluvial en el rio Malacatos.

Con la informacidn entregada por el Consorcio Loja 2015 (cotas de acometidas
domiciliarias, cota de colector, cotas de pozos de revisién existentes) y los
disefios originales se procedi6 a una revisién y analisis de éstos, determinando
que en el tramo sanitario de la calle Cariamanga entre Bernardo Valdivieso y
Bolivar el cruce de la calle Bolivar dejaba la tuberfa muy superficial (50cm) por
los desniveles -existentes. Mas adelante hacia la Av. Universitaria las
profundidades de las redes sanitarias no aseguran la instalacién de domiciliarias
por cotas y por la obstruccién que causaria el alcantarillado pluvial.

Para controlar estos inconvenientes, se propuso con oficio INCA-DS-ML-0941-
2016 un ajuste al disefio sanitario del circuito antes indicado, desde la calle
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Bernardo Valdivieso a la Av. Universitaria y en alcantarillado pluvial tramo de la
calle Bolivar a 18 de Noviembre.

e (abe sefialar que desde el inicio en la calle Gonzédlez Sudrez hasta la calle
Bernardo Valdivieso y Cariamanga no existe ningtin ajuste ni sanitario ni pluvial.

1.3 REGENERACION URBANA

1.3.1 PAVIMENTOS

e Densidades de campo con densimetro nuclear a nivel de carpeta asféltica, en
cumplimiento a las exigencias de especificacion las densidades son mayores al
97 % con relacién a la densidad Bulk de la mezcla asfaltica que se produce en
plantay ensayos de laboratorio, localizadas en los tramos de las calles siguientes:

e DENSIDADES DE LA PRIMERA CAPA DE CARPETA ASFALTICA
o Av. Kigman-Este- entre Gonzanama y Sozoranga.

Celica entre 18 de Noviembre y Universitaria

Celica entre 18 de Noviembre y Universitaria.

Celica entre Bolivar y Sucre.

Sozoranga entre Av. Kingman y B. Valdivieso

J. ]. Pefia entre Catacocha y Andrés Bello

Catacocha entre entre J. J. Pefia y Olmedo.

Catacocha entre Olmedo y B. Valdivieso.

Av. Emiliano Ortega entre Olmedo y J. J. Pefia.

Pasaje Salcedo, salida a E. Ortega, entre Olmedo y J. ]. Pefia.

Colén entre J. J. Pefia y Olmedo

J. ]. Pefia entre Av. Emiliano Ortega (colén) y José A. Eguiguren.

Pasaje Vivar, salida a |. ]. Pefia, entre Colon y Pasaje Bustamante.

18 de Noviembre entre Gonzanama y Chile.

18 de Noviembre entre Celica y Gonzanama.

José A. Eguiguren entre J. ]. Pefia y Olmedo.

J.]. Pena entre J. A. Eguiguren y 10 de Agosto.

DENSIDADES DE SEGUNDA CAPA FINAL DE CARPETA ASFALTICA

Av. Kigman-Este- entre Gonzanama y Amaluza.

Av. Kingman-Este- entre Amaluza y Acacias.

Catamayo entre Av. Kigman-Oeste- y Sucre.

Leopoldo Palacios entre 24 de Mayo y ].J. Pefia.

Sucre entre Catamayo y Chaguarpamba.

Sucre entre Chaguarpamba y G. de Mainas.

Chaguarpamba entre Sucre y G. de Mainas.

Chile entre Sucre y 18 de Noviembre.

Catacocha entre 24 de Mayo y ].]. Peiia.

e Extraccion de nucleos de Hormigén Asfaltico con equipo del Laboratorio
GEOCONS,. en los tramos de calles que se encuentran con los espesores
completos de conformidad a disefios respectivos, para comprobacion de
espesores de campo y especificaciones de densidad bulk de laboratorio:

o E.Kingman-Este- entre Gonzanama y Amaluza, e=12.5 cm.
o E.Kingman-Este- entre Amaluza y Acacuias, e=12.5 cm.

o Catamayo entre Kingman y Sucre, e=10 cm.

o Sucre entre Catamayo y Chaguarpamba, e=10 cm.

O OO0 O0OO0OO0OO0OO0OO0ODO0OO0OO0ODO0ODO0OO0OO0ODO0OO0OO0OO0ODO0ODO0OO0OO0OO0ODO o



Sucre entre Chaguarpamba y G. de Mainas.
Chaguarpamba entre Sucre y G. de Mainas.

Chile entre Sucre y 18 de Noviembre, e=10 cm.
Catacocha entre 24 de Mayo y J. J. Pefia, e= 10 cm.
o L. Palacios entre 24 de Mayo y ]. ]. Pefia, e=10 cm.

O O 0 O

1.4 COMPONENTE ELECTRICO

Replanteo Camara de Transformacién N2 15; ubicada en la Azuay y Bernardo
Valdivieso.

Visitas a las cAmaras N2 3, N 25 y N2 15

Primera reunién en EERSSA donde se analiza la propuesta del sistema SCADA
por el Consorcio Loja 2015.

Replanteo de puntos de iluminacién; Pasaje Vivar, Pasaje Salcedo, ]. ]. Pefa
entre Andrés Bello y E. Ortega; Universitaria entre Célica y Mercadillo;
Eguiguren entre J. ]. Pefia y Olmedo.

Recorrido con representantes de EERSSA, Consorcio Loja y Fiscalizacion, para
definir los conductores que se utilizaran desde los barrajes o celdas en cAmaras
de transformacion o barrajes en los pozos tipo E, hasta los transformadores
particulares, en los tramos que no alcanza el conductor de Cu existente se
cambiard por conductor de Al N2 2/0 AWG y la EERSSA se encargara de la
conexion a nivel de Barraje y Transformador.

Canalizacidn, tendido de ductos, pozos intermedios; en las esquinas, pozos de
48 bloques, fundicién de losas en pozos de 48 bloques y acometidas; en las
zonas intervenidas.

Colocacion de Canastillas en veredas intervenidas.

Pruebas de densidad en la Av. Universitaria acera oeste entre Celica y Lourdes.

1.5 TELECOMUNICACIONES Y RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL

Protocolo de pruebas de tuberia: La fiscalizacion ha solicitado al Consorcio Loja
2015 la ejecucion de pruebas de tuberia, metodologia, cronograma y resultados.
Por parte de la constructora se ha presentado una metodologia que a su vez la
Fiscalizacion revis6é y recomendd incluir en campo equipo y herramientas
especializadas para la tarea solicitada y ademds de un formato para la
presentacion de los resultados obtenidos de las pruebas.

. El dia jueves 06 de octubre de 2016, a peticion de Fiscalizacién, a las 9am en

esquina de las calles Azuay y Macar4, luego de acordarse en reunion de trabajo,

~ serealizarian pruebas de cables y herrajes en pozos, tanto para CNT, Municipio

de Lojay EERSSA. Ala horay lugar sefialados, se da cita la fiscalizacién a verificar
dichas pruebas, las cuales no se realizan por no existir, segtin el Consorcio Loja
2015, cable disponible para la realizacion de estas tareas, el Consorcio Loja 2015
a su vez, propone realizar dichas pruebas con mangueras, pruebas que la
Fiscalizacion no consideran brinden resultados satisfactorios. La Fiscalizacion,
salvo el caso de que las entidades duefias de la infraestructura estén de acuerdo,
dispone se realicen estas pruebas con los materiales adecuados. La fiscalizacion
insistira en la ejecucion de estas pruebas.

En el cruce de canalizacion nueva de CNT, ubicado en la Av. Eduardo Kigman y
Catamayo, entre los pozos pz1388 y pz 1387, se pudo constatar que mencionado
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cruce se encontraba obstruido, la Fiscalizacién dispuso la prueba de canalizacion
en este tramo e insiste en la entrega de un Cronograma, materiales y equipos,
personal especifico para estas tareas, y formatos de liberacion.

e (Con Oficio No. 560-2016-PRUL, Consorcio Loja hace llegar cronograma de
pruebas de canalizacién y sefiala que realizard las pruebas “con equipo que
normalmente se ha venido utilizando en proyectos anteriores y que son
aplicables a este tipo de pruebas”.

e De acuerdo al cronograma previsto, la Fiscalizacién asisti6 a las pruebas
previamente planificadas por el Consorcio Loja, del trabajo realizado, se
pudieron evidenciar Unicamente las pruebas el dia 02 de diciembre de 2016, en
las calles Sucre entre Catamayo y Gobernacidon de Mainas, de las cuales se puede
determinar que los materiales utilizados (retaso cable fibra éptica, embudo
madera) no son OPTIMOS para la tarea realizada, por lo que la fiscalizacién no
ha liberado ningtn formulario de pruebas e insiste en la realizacién de estos
trabajos.

e (Cambios realizados por CNT: La Fiscalizacién hizo conocer a la Administracion
del Proyecto que los cambios hechos en sitio por parte de CNT son una practica
no adecuada; de acuerdo al Manual de Operacién del Proyecto, en el
“Componente 5. Redes de Telefonia y Fibra Optica” entre las Responsabilidades
de los Involucrados por Componente, CNT es responsable de “Autorizar cambios
de disefios o de procesos constructivos en casos no previstos o por presencia de
factores no contemplados en los disefios”, por lo que la Fiscalizacién ha
solicitado la actualizaciéon de planos de los cambios solicitados o al menos
autorizar con firma de responsabilidad del funcionario designado estos cambios.
CNT se ha expresado que la persona encargada de estas aprobaciones es el Ing.
Fabian Castillo, que por su parte ha firmado los siguientes cambios, teniendo en
cuenta y habiendo expresado que se hagan llegar planos actualizados. Los
cambios hechos deberan enviarse de manera oficial segiin lo acordado una vez
al mes y reflejarse en la elaboraciéon de planos AS-BUILT por parte de la
Constructora.

1.6 CONTROL DE CALIDAD

INCA Servicios y Proyectos de Ingenieria Civil S.A suscribio el Contrato con CODICER
S.A., para la ejecuciéon de ensayos de laboratorio de suelos, hormigdn, asfalto y
alquiler de equipos.

El control de la ejecucion de la obra, de los rubros que se ejecutan incluyen la
exigencia que se apliquen en las mejores practicas constructivas, tales como:
verificacion del cumplimiento de las normas de seguridad, tanto para el personal
que labora en la obra, como al personal que por uno y otro motivo tiene que acceder
a la obra, ropa de trabajo para los obreros, cascos, botas, guantes, gafas, arnés,
letreros de seguridad en los accesos a la obra, aprobacién de materiales, analisis y
verificacion en sitio de los equipos a emplearse.

1.6.1 Rotura de Cilindros y Ensayos de Compresion Simple

Consorcio Loja 2015 presenta el Registro de Control de Calidad de muestras
tomadas en diciembre de 2016. Los resultados de los ensayos de estas pruebas, de
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acuerdo a las normas, se las realiza a los 7, 14 y 28 dias, por esta razén la
Fiscalizacion acepta el Registro de Control de Calidad entre noviembre y diciembre
de 2016. Los especimenes de hormigén tomados por el Consorcio Loja 2015 dan un
total de 137 de Hidalgo e Hidalgo y 29 de PROCELEC, de los cuales se anexa su
registro en la Planilla de Obra No. 10.

En general, la resistencia medida sobrepasa en gran medida la resistencia requerida,
mientras que en otros casos resulta igual o ligeramente superior, como es el caso del
hormigén para colocacién de gres en Gonzanama entre Sucre y Av. Eduardo
Kingman, requiriéndose 210 kg/cm?2 y obteniendo 211 kg/cm2. Otro caso similar es
el hormigoén en paredes de Cdmara de Quito entre Sucre y 18 de Noviembre, donde
se obtuvo a los 14 dias exactamente el porcentaje requerido (80%).

1.6.2 Densidades de Campo

Se harealizado 41 densidades de campo a carpeta asféltica, de las cuales 18 han sido
de primera capa de asfalto y 23 de tltima capa.

Ademas, se ha realizado 316 densidades de campo, que corresponden a: 34 a
material de subrasante, 265 a relleno, 17 a relleno de aceras y Subbase Clase 3 que
se adjunta en la Planilla de Obra No. 10. En general, se puede apreciar que el
porcentaje de compactacion oscila de 96% a 100%.

Se ha realizado 38 densidades de campo para Subbase Clase 3 con material
reciclado, de lo cual se aprecia una media de porcentaje de compactaciéon de 100%
en todos los tramos.

1.6.3 Control de las propiedades de la Mezcla Asfaltica

En este periodo se ha realizado rotura de briquetas con un total de 20 ensayos, de 3
muestras cada uno en donde se aprecia que los parametros mas importantes como
lo son: porcentaje de asfalto, G. E. Bulk, porcentaje de vacios y flujo cumplen con lo
requerido. El porcentaje de vacios se encuentre entre el 3 al 5%, la estabilidad
corregida es mayor a 1800 lbs y el flujo se encuentre entre 8 y 14.

1.6.4 Analisis Granulométrico

Se ha ensayado el disefio de la mezcla asféltica para verificar si este se encuentra
dentro de la faja granulométrica. Se adjunta 40 registros de laboratorio. En dichos
registros se puede apreciar que el material se encuentra dentro de la faja
granulométrica, por lo que cumple la obra maestra ingresada en la Planta Asfaltica.

1.6.5 Pruebas de estanqueidad en tuberias de Alcantarillado

Se ha realizado pruebas de estanqueidad en distintas calles del Proyecto, entre las
que se encuentran: Gonzdlez Sudrez, Bernardo Valdivieso, Av. Eduardo Kingman,
Sozoranga, Juan José Pefia, Maximo Rodriguez, Olmedo y sus intersecciones. Se
anexan los respectivos formularios en la Planilla de Obra No. 10.

En términos generales, la mayoria de tramos ensayados se ha obtenido voliimenes
perdidos menores a 7.40 cm3 (min*m). Unicamente en el tramo de tuberfa de
Alcantarillado Sanitario ¢ 250 mm de la calle Olmedo y Gonzalez Sudrez se obtuvo
un volumen perdido de 12.02 cm3 (min*m), siendo el maximo permitido 77.50 cm3
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(min*m). Asf mismo en el tramo de tuberia de Alcantarillado Pluvial ¢ 300 mm en
el tramo mencionado, se obtuvo un volumen perdido de 14.05 cm3 (min*m), siendo
el maximo permitido 38.00 cm3 (min*m).

1.6.6  Ensayos de compactacion

Se harealizado 4 ensayos de compactacién segtin AASHTO T - 180 “C” para verificar
la calidad del material existente en determinados tramos del drea de intervencion,
como son: Olmedo entre Lourdes y Andrés Bello, Sozoranga entre Bernardo
Valdivieso y Av. Eduardo Kingman, Bernardo Valdivieso entre Sozoranga y Olmedo.

1.6.7 Clasificacion de suelos

Se ha realizado 3 andlisis granulométricos y clasificacién de suelos por parte de
Hidalgo e Hidalgo S.A., para verificar la calidad del material existente en
determinados tramos del drea de intervencién, como son: Olmedo entre Lourdes y
Andrés Bello, Sozoranga entre Bernardo Valdivieso y Av. Eduardo Kingman,
Bernardo Valdivieso entre Sozoranga y Olmedo.

Por parte de PROCELEC S.A. se ha realizado 6 andlisis granulométricos y
clasificacion de suelos para verificar la calidad del material existente en
determinados tramos de relleno de aceras.

1.6.8 Extraccion de nucleos y porcentaje de compactacion

Se ha realizado extraccién de nucleos y porcentaje de compactacién en distintos
puntos de diferentes tramos del area de intervencion, entre ellos: Eduardo Kingman
entre Gonzanama y Amaluza, Kingman entre Amaluza y Acacias, Catamayo entre
Kingman y Sucre, Sucre entre Catamayo y Chaguarpamba, Sucre entre
Chaguarpambay Gobernacién de Mainas, Chaguarpamba entre Sucre y Gobernacion
y Mainas, Chile entre Sucre y 18 de Noviembre, Catacocha entre 24 de Mayo y Juan
José Pefia, Leopoldo Palacios entre 24 de Mayo y Juan José Pefia.

En términos generales, el espesor obtenido es mayor al espesor especificado, por lo
que cumple en cuanto a este pardmetro. En lo referente al porcentaje de
compactacion, este oscila entre 97% y 98%, por lo que se cumple con la normativa.

2. AVANCE FiSICO

Tiempo transcurrido: 10 meses (35,71 % del total).
Valor ejecutado acumulado: 18,10% planillado ejecutado.

En el cuadro siguiente se sefiala el porcentaje ejecutado acumulado hasta el 31 de
diciembre de 2016 de cada uno de los componentes del proyecto, cuyo valor
ejecutado es 18,10% ($ 8.815.447,49).

En el siguiente cuadro se establece el valor total ejecutado con el porcentaje de cada
uno de los componentes en relacién al peso que tienen en el Proyecto, valor
diferente por su importancia en la obra, sin embargo, en la obra se han ejecutado
obras que no han sido planilladas.
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AVANCE FiSICO DICIEMBRE 2016

COMPONENTES MONTO Porcentaje | Acumulado Ejecutado | Avance

CONTRATADO Diciembre 2016 Fisico
AGUA POTABLE $3.717.535,13 7,63% | $1.432.050,57 | 2,94% | 38,52%
ALCANTARILLADO SANITARIO $ 3.289.155,66 6,75% | $868.168,70| 1,78% | 26,39%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $3.682.183,21 7,56% | $1.259.529,83 | 2,59% | 34,21%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS | $21.616.167,80 44,37% | $968.251,59| 1,99% | 4,48%
C.N.T. $2.078.286,71 4,27% | $388.340,47 | 0,80% | 18,69%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL $1.687.417,00 3,46% | $319.638,28| 0,66% | 18,94%
REGENERACION URBANA $12.226.071,15 25,10% | $3.397.241,16 | 6,97% | 27,79%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $417.927,72 0,86% $182.226,89| 0,37% | 43,60%
$48.714.744,38 | 100,00% | $ 8.815.447,49 | 18,10% | 26,58%

Considerando los dos criterios en el analisis, se establece que el avance fisico
aproximado es del 29%.

2.1GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE
ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION DE PERSONAL

Tabla 1: Valores del nivel de cumplimiento
VALORES NIVEL DEL CUMPLIMIENTO
10 Cumplimiento Total
7-9 Cumplimiento Satisfactorio
4-6 Cumplimiento Moderado
1-3 Cumplimiento Aceptable
0 Incumplimiento Total

El Consorcio Loja 2015 entrega a la Fiscalizacién, las Programaciones Semanales de
Trabajo, la misma que es evaluada semanalmente su cumplimiento.
De acuerdo al cronograma de ejecucion del proyecto, en el periodo 01 al 31 de
diciembre de 2016, se debian realizar actividades en los componentes:
Agua Potable
- Cumplimento moderado.
- El avance valorado en este componente presenta un déficit en su ejecucion
($-371.159,25 que equivale al -0,76% en relacién a lo programado).
Alcantarillado Sanitario
- Cumplimento moderado.
- El avance valorado en este componente presenta un déficit en su ejecucion
($-117.724,87 que equivale al -0,24% en relacién a lo programado).
Alcantarillado Pluvial
- Cumplimento satisfactorio.
Regeneracién Urbana
- Cumplimento satisfactorio
Plan de Manejo Ambiental
- Aplicacién del Plan de Manejo Ambiental.
- Cumplimento moderado.
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- El avance valorado en este componente presenta un déficit en su ejecucion
($-21.965,10 que equivale al -0,05% en relacion a lo programado).
Redes Eléctricas Subterrdneas
- Cumplimento moderado.
- El avance valorado en este componente presenta un déficit en su ejecucion
($-38.613,98 que equivale al -0,08% en relacion a lo programado).
CNT y Fibra Optica Municipal
- Cumplimento satisfactorio.

El avance se puede apreciar en el siguiente cuadro, donde el déficit da una idea clara
de lo que se esta cumpliendo y lo retrasado.

N _’l‘"ig‘;rlr"!_-'\j":‘},i‘(i:{‘.‘gtiA'JJ‘.:i’ﬂz}',lz;‘d[.‘lzrﬂq!..g;, e

- " DICIEMBRE 2016 ACUMULADO - DICIEMBRE 2016 S
COMPONENTES PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO DEFICIT
AGUA POTABLE 164.172,18 | 0,34% 189.411,78 | 0,39% | 1.803.209,82 | 3,70% | 1.432.050,57 | 2,94% | -371.159,25 | -0,76%
ALCANTARILLADO
SANITARIO 163.539,64 | 0,34% 80.149,81 | 0,16% 985.893,57 | 2,02% 868.168,70 | 1,78% | -117.724,87 | -0,24%
ALCANTARILLADO
PLUVIAL 213.182,12 | 0,44% 205.456,61 | 0,42% | 1.081.567,66 | 2,22% | 1.259.529,83 | 2,59% | 177.962,17 | 0,37%
REDES ELECTRICAS
SUBTERRANEAS 149.667,24 | 0,31% 415.191,92 | 0,85% | 1.006.865,57 | 2,07% 968.251,59 1,99% | -38.613,98 | -0,08%
CN.T.| 23.186,13 | 0,05% | 167.833,61|0,34% | 189.089,36 | 0,39% | 388.340,47 | 0,80% | 199.251,11 | 0,41%
RED DE FIBRA OPTICA
MUNICIPAL 34.534,06 | 0,07% 116.956,77 | 0,24% 249.923,65 | 0,51% 319.638,28 | 0,66% 69.714,63 | 0,14%
REGENERACION
URBANA 406.647,35 | 0,83% 488.965,88 | 1,00% | 2.738.856,56 | 5,62% | 3.397.241,16 | 6,97% | 658.384,60 | 1,35%
PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL 30.610,95 | 0,06% 0,00 | 0,00% 204.191,99 | 0,42% 182.226,89 | 0,37% | -21.965,10 | -0,05%
TOTAL | 1.185.539,67 | 2,43% | 1.663.966,38 | 3,42% | 8.259.598,18 | 16,96% | 8.815.447,49 | 18,10%
3 IDERSON EN & =\ N E =1 DEDRIC
2.2PERSONAL TECNICO ASIGNADO EN EL PERIODO
El detalle de personal técnico asignado por el Contratista es el siguiente:
NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Cla Ing. Civil, MSc en . .
Y b e Superintendente Superintendente de Obra
Samaniego Medio Ambiente
Francisco . . - £ :
Pefia Ingeniero Civil Especialista Geotécnico Coordinador General Obra
Cooper Avilés Ingeniero Civil Especialista Vial Coordinador Técnico

Jhonny Heras

Ingeniero Civil

Especialista Hidraulico

A parte de la especialidad,
Coordinador Sanitario y

Pluvial
2 . - Especialista en Transito y Técnico en transito y
José Serrano Ingeniero Civil
Transporte Terrestre transporte

Oscar Arquitecto (Regenera
Gonzalez Arquitecto <.z Elaboracién de planillas
cién Urbana)
Ruales
I%S;Opgéi%lgs Ing. Eléctrico Eléctrico Adquisiciones eléctricas
Mario £ ; :
Calvache Ing. Electrénicay Especialista en Telgcom, Jefe flrf:ntc?s de instalaciones
PROCELEC Telecom. eléctricas y telecom.
Carlos Zhigui Ing. Ambiental Especialista Ambiental Temas ambientales
Angela Médico Seguridad y Salud Labores de Seguridad
Escandon Ocupacional Ocupacional Industrial
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PERSONAL TECNICO AUXILIAR

NOMBRE TITULACION | ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Mauricio Segovia Ing. Civil ReSISIej?;e de Elaboracién de planillas
Paula Vélez Ing. Civil R651der}te de Jefe de Instalacién de tuberias
Obra de agua potable
Oscar Ochoa Ing. Civil Residente de Jefe de frente Este
Obra
Luis Jaramillo Ine. Civil Residente de h{ielde.obras i??tﬁi en
PROCELEC ng. Civi Obra alaciones e asy
telecom.
crisinChanba | 1,y | Resontede | RSHeEds b s
PROCELEC &MV Obra 5S¢ y
telecom.
Paul Ochoa Ing. Civil Residente de irii?lii?gﬁe(;bgliésctcgcﬂaess
PROCELEC & Obra y
telecom.
santiago Rulova | 1y | Residentede | CORREE 0 e
PROCELEC & Obra ' Y
telecom.
Karen Loaiza Ellenciigileiz(a) Residente de Residente obra instalaciones
PROCELEC y Obra eléctricas y telecom.
Telecom.
Silvia Gonzalez Ine. Eléctrico Residente de Residente en instalaciones
PROCELEC & Obra eléctricas
Andrés Mejia Ine. Bléctrico Residente de Residente en instalaciones
PROCELEC & Obra eléctricas
Ingeniero de Seouridad
Freddy Gonzdalez Seguridad sunc: Jefe de Seguridad en Obra
. Industrial
Industrial
. . Residente de Jefe de frentes de instalacién de
Daniel Quezada Arquitecto Obra Gres-Porcelanato
. . Residente de Jefe de frentes de instalacién de
Diego Mancero Arquitecto
Obra porcelanato
Wilson Sauca Arquitecto Residente de Planillaje, Area Técnicay
Obra Planos
EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO
No. Descripcion del No. de Descripcion del No. de
orden equipo minimo unidades equipo asignado unidades
s Estacion Total SOKKIA
1 Estacién Total 2 Modelo CX-105 2
Martillo neumaético Martillo Hidraulico
3 para excavadora 2 para excavadora 1
2700 ] min ROCKRAM V806FPOR
Martillo Hidraulico
CATERPILLAR Model 1
H65DS
6 Compresor de aire y 1 Compresor Motor 1
soplete 2hp min. Sullair 210 H de 85 HP
Compactador
7 mecanico (Vibro 9 Plancha Compactadora 6
apisonador) 4hp Motor HONDA 13 HP
min.
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No. Descripcién del No. de Descripcién del No. de
orden equipo minimo unidades equipo asignado unidades
Vibroapisonador SRV 3
660 de 4HP
Bomba de agua para Bomba de agua para
8 lodos 10 hp minimo 1 lodos ABS BOMB de 10 1
HP 3 PH
. . Vibrador, Motor
11 Vibrador 3hp min. 3 HONDA de 6 P 1
Vibrador, Motor 5
Honda de 5.5 HP
12 Médulos de 10 Médulo de Andamio 10
Andamios
. . . Rodillo Liso Vibratorio
13 Ri’gglggﬁb‘"zj&”o 3 Ammann ASC110 de 3
b min. 158 HP
Tanquero (camién Tanquero UD TRUCKS
14 cisterna) 12 m3 3 PKC212MHLB de 13 T 1
min. (13 m3)
Tanquero HINO
GH8JMSA de 135T 2
{13.5m3)
Distribuidor de Distribuidora asfalto
15 asfalto 4m3 3 ETNYRE 1
capacidad min CENTENNIAL-II de
) 2000 gls (8 m3)
Distribuidora asfalto
BEARCAT BC- 1
501/CRC de 2000 gls
(8 m3)
Distribuidora asfalto
ROSCO MAXIMIZER 11 1
de 2000 gls (8 m3)
Fresadora de Fresadora asfaltadora
16 pavimento asfaltico 2 WIRTGEN W100 de 2
173 hp min. 208 HP
Escoba mecnica Barredora Mecanica
18 10hp min 3 NEW ELGIN PELICAN 1
' NP DUAL de 85 HP
Barredora Mecanica
CF EXPORT INC 1
DT80CT de 85 HP
Barredora Mecanica 1
ROADTEC FB85 10 HP
Planta asfaltica con Planta Asfaltica con
19 generador 120 tn/h 1 generador AMMANN 1
min PRIME 140 de 120
) Ton/H
Terminadora de f’l‘lerr?;nad;ra deh )
asfalto (3 m de ancho
20 as‘galto IEth .(3m 2 AMMANN AFT350 de 2
e ancho) min. 150 HP
21 Bomba de prueba 1 Bomba de prueba 1
hidrostatica hidrostatica
Perforadora de Perfor,a dora de
23 hormigén 4hp min 1 hormigén UNITEC 1
) DBE160 de 4 HP
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No. Descripcion del No. de Descripcién del No. de
orden equipo minimo unidades equipo asignado unidades
Planta de asfalto Planta de Asfalto para
24 para RAP con 1 RAP (con generador) 1
generador 120Tn/h AMMANN PRIME140R
min. de 120 Ton/H
Soldadora de So]dador.a’
25 Electrofusion Y Electrofusién 2
TECHWIN 605 C
P Maquina de
26 Tl}gir%‘gf‘ziii 2 Termofusién 2
TECHWIN 605 C
Carro Grua
27 Carro gria de 5 1 IVECO/PALFINGER 1
toneladas ATTACK/PK8501 de
5.7 Ton
Cortadora de Disco
28 Cortag‘;fa de asfalto 1 EDCO-USA S5-26 de 1
p min. 31Lp
Mf:gge.r, para Megger para
verificacion de las e 2
29 caracteristicas del 2 verificacién de cable 2
) MEGGER MF1835
cable subterrdneo
P Maquinas de arrastre
e (FULE) o
o i tendido de cables
disefladas para P
30 tendido de cables 1 subﬁerr alneos ?on 1
subterraneos con . dinamometro
dinamémetro incorporado OMAC
incorporado, F215.P.3027.2HP /
20 KW
31 Montacargas 4Tn 1 Montacargas DOOSAN 1
min. D45S 4 Ton
Equipo de prueba de
potencial
aplicado(Hi-Pot) Equipo HI-POT 40K
32 4000 V AC(Equipo 1 VAC HIGH VOLTAGE 1
VLFa 0.1 Hz con VLF-4022CM
mediciones de
descargas parciales)
33 Malla para traccion 1 Malla para traccién de 1
de cables cables V OMAC C08
Equipo porta- Equipo porta bobina
34 bobina para tendido 1 para tendido de cables 1
de cable. OMACF155
Equipo de poleas Equipo de poleas para
35 para protecciény 1 proteccion y tendido 1
tendido de cables. de cables OMAC
F151.235
Maquina peladora
36 d(é cabls (Para 3 Peladora de Cable 3
. . ZUPPER BZ-300
diferentes calibres)
Maquina de Méquina Compresion
37 comprimir 3 Conductores CEMBRE 3
conductores IDT
Maquina peladora Maquina peladora de
38 de capa 2 capa TRANLUZ 2
semiconductora. TL5749

15




No. Descripcion del No. de Descripcion del No. de
orden equipo minimo unidades equipo asignado unidades
39 Torquimetros 3 S"l:r Xﬁ%ﬂ%g; C 3
No. orden | Descripcién del equipo minimo | No. de unidades Des'crlpm_on del
equipo asignado
1 Cabezales 8 FREIGHTLIBNER
2 Cargadora 4 DOOSAN
3 Cargadora 1 CAT
4 Excavadora 10 DOOSAN
5 Excavadora 1 HYUNDAI
6 Retroexcavadora 1 CAT
7 Retroexcavadora 1 JCB
8 Retroexcavadora 1 CASE
9 Retroexcavadora 1 TEREX
10 Retroexcavadora 1 NEW HOLLAN
11 Generador 5
12 Minicargadora 1 BOB CAT
13 Minicargadora 2 CAT
14 Mixer 3 FREIGHTLIBNER
15 Motoniveladora 2 KOMATSU
16 Motoniveladora 1 CAT
17 Tanquero 2 ISUZU
18 Tanquero 1 NISSAN
19 Tanquero 1
20 Volqueta 14 FREIGHTLIBNER
21 Volqueta 4 INTERNATIONAL
22 Volqueta 1 KODIAK
23 Pavimentadora de asfalto 2 VOGUE
24 Rodillo 5 HAMM
25 Rodillos manuales 2 WACKER
26 Compactadora 4 WEBER
27 Torres de iluminacion 2 WACKER
28 Grua 1 GROVER
29 Fresadora 1 WIRTGER
30 Fresadora 1 BITELL
31 Compresor 2 INGER ROLAND
32 Camioneta 2 MAZDA

2.3 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS
DE ACTIVIDADES, EQUIPO Y UTILIZACION DE PERSONAL.

La Fiscalizacion considera que el grado de cumplimiento del cronograma de
actividades, equipo y utilizacién de personal es de Cumplimiento Satisfactorio.

Con respecto al cumplimiento del Personal Técnico, se sefiala que el Ing. José

Palacios de PROCELEC realiza actividades administrativas en su mayor parte en la
ciudad de Quito, Cumplimiento Satisfactorio.
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2.3.1

Equipo utilizado en obra

La Fiscalizacion procedi6 a la verificacion de la maquinaria sefialada de manera
visual y ademads con la revision del parte diario de combustible y mantenimiento
general de la mencionada maquinaria.

2.3.2 Evaluacion de utilizacién de personal

La Fiscalizacion procedié a hacer una identificacion del personal en Obra en
distintas fechas y en todos los frentes del Proyecto. Fiscalizacion realiza
continuamente este control para constatar el cuamplimiento del personal requerido,
cumplimiento en normativas de seguridad, salud ocupacional y de trabajos para el
correcto cumplimiento del Cronograma de Ejecucién. Los registros se detallan a

continuacion.
Fecha Ubicacion Personal en Obra

2016-12-07 Catacocha entre Juan José Pefiay 24 de Mayo 9
2016 -12-07 Celica entre Sucre y Bolivar 9
2016-12 - 14 | Av. Kingman entre Gonzanama y Bernardo Valdivieso 7

: ; 9

2016 - 12 - 19 Sucre entre Gonzanama y Celica 3
TOTAL 12

2016-12-21 Av. Kingman entre Gonzanama y Saraguro 5
2016 -12-21 | Av. Emiliano Ortega entre Imbabura y Juan José Pefia 8

3. AVANCE ECONOMICO

En el siguiente cuadro se sefiala por componente el valor ejecutado en el periodo de
diciembre 2016 y el acumulado a la fecha.

~ AVANCEVALORADOPORCOMPONENTE
DICIEMBRE 2016 ACUMULADO - DICIEMBRE 2016
COMPONENTES PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO
AGUA POTABLE | 164.172,18 | 0,34% | 189.411,78 | 0,39% | 1.803.209,82 | 3,70% | 1.432.050,57 | 2,94%
ALCANTARILLADO
SANITARIO | 163.539,64 | 0,34% 80.149,81 | 0,16% | 985.893,57 | 2,02% | 868.168,70| 1,78%
ALCANTARILLADO
PLUVIAL | 213.182,12 | 0,44% | 205.456,61 | 0,42% | 1.081.567,66 | 2,22% | 1.259.529,83 | 2,59%
REDES ELECTRICAS
SUBTERRANEAS | 149.667,24 | 0,31% | 415.191,92 | 0,85% | 1.006.865,57 | 2,07% | 968.251,59| 1,99%
C.N.T. 23.186,13 | 0,05% | 167.833,61|0,34% | 189.089,36 | 0,39% | 388.340,47 | 0,80%
RED DE FIBRA
OPTICA
MUNICIPAL 34.534,06 | 0,07% | 116.956,77 | 0,24% | 249.923,65| 0,51% | 319.638,28| 0,66%
REGENERACION
URBANA | 406.647,35|0,83% | 488.965,88 | 1,00% | 2.738.856,56 | 5,62% | 3.397.241,16 | 6,97%
PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL 30.610,95 | 0,06% 0,00 | 0,00% | 204.191,99| 0,42% | 182.226,89| 0,37%
TOTAL | 1.185.539,67 | 2,43% | 1.663.966,38 | 3,42% | 8.259.598,18 | 16,96% | 8.815.447,49 | 18,10%

17



4. PLANILLA
DICIEMBRE 2016

FISICA DE

AVANCE

DE

OBRA No.

10

PERIODO

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONTRATADAS

CANTIDADES EJECUTADAS

PERIODO

TOTAL EJECUTADO

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

P.TOTAL

CANTIDAD

VALOR

%

CANTIDAD

VALOR %

AGUA POTABLE

Provisién e
instalacién de
tuberias y
accesorios

Tuberia PEAD
63mm, SDR 17, PN
10 Bar

ml

91,25

4,64

423,40

Tuberia PEAD
90mm, SDR 17, PN
10 Bar

ml

29.544,82

6,78

200.313,88

1.058,55

7.176,97

3,58%

10.218,57

69.281,91

34,59%

Tuberia PEAD
110mm, SDR 17,
PN 10 Bar

ml

791,50

9,15

7.242,23

885,73

8.104,44 | 111,91%

Tuberia PEAD
160mm, SDR 17,
PN 10 Bar

ml

1.792,72

18,04

32.340,67

1.076,23

19.415,19 |  60,03%

Tuberia PEAD
200mm, SDR 17,
PN 10 Bar

ml

1.333,65

25,78

34.381,50

1.698,95

43.798,93

127,39%

Tuberia PEAD
250mm, SDR 17,
PN 10 Bar

ml

2.615,55

41,01

109.617,70

555,96

23.300,28

21,26%

Tuberia PEAD
315mm, SDR 17,
PN 10 Bar

ml

2.061,95

63,27

130.459,58

657,91

41.625,97

31,91%

Valvula de
compuerta H.F. SB
BB SRM D=80mm,
16 Bar

5,00

465,90

2.329,50

Valvula de
compuerta H.F. SB
BB SRM D=110mm,
16 Bar

33,00

555,19

18.321,27

Vilvula de
compuerta H.F. SB
BB CRM D=160mm,
16 Bar

994,12

994,12

Valvula de
compuerta H.F. SB
BB CRM D=200mm,
16 Bar

12,00

1.539,68

18.476,16

Vilvula de
compuerta H.F. SB
BB CRM D=250mm,
16 Bar

18,00

2.385,10

42.931,80

Valvula de
compuerta H.F. SB
BB CRM D=315mm,
16 Bar

13,00

4.256,33

55.332,29

Valvula multichorro
de regulacién H.F.
BB D=200mm, 16
Bar

2,00

13.141,48

26.282,96

Valvula multichorro
de regulacién H.F.
BB D=250mm, 16
Bar

3,00

17.659,93

52,979,79

Filtro colador de
paso recto HF
D=200mm, 16 Bar

2,00

1.146,00

2.292,00

Filtro colador de
paso recto HF
D=250mm, 16 Bar

3,00

2.910,94

8.732,82

Porta brida PEAD
D=90mm, 10 Bar

84,00

115,37

9.691,08

Porta brida PEAD
D=110mm, 10 Bar

15,00

115,37

1.730,55

Porta brida PEAD
D=200mm, 10 Bar

10,00

172,75

1.727,50

Porta brida PEAD
D=250mm, 10 Bar

10,00

184,74

1.847,40

2,00

369,48 |  20,00%

Porta brida PEAD
D=315mm, 10 Bar

10,00

233,13

2.331,30

Brida de acero
@=90mm con
pernos y empaque,
16 Bar

84,00

206,28

17.327,52

Brida de acero
@=110mm con
pernos'y empagque,
16 Bar

15,00

206,49

3.097,35

Brida de acero
@=200mm con

10,00

344,29

3.442,90
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pernos y empaque,
16 Bar

Brida de acero
$=250mm con
pernos y empagque,
16 Bar

10,00

435,73

4.357,30

3,00

1.307,19

30,00%

Brida de acero
$=315mm con
pernos y empaque,
16 Bar

10,00

501,21

5.012,10

2,00

1.002,42

20,00%

Tramo corto LABB
$=200mm e=6mm,
L=0.70m con virola
de anclaje, 16 Bar

4,00

66,92

267,68

Tramo corto LA BB
$=250mm e=6mm,
L=0.70m con virola
de anclaje, 16 Bar

6,00

93,96

563,76

2,00

187,92

33,33%

Tramo corto LA BB
$=200mm e=6mm,
£=1.00m, 16 Bar

2,00

93,92

187,84

Tramo corto LA BB
@=200mm e=6mm,
£=0.95m, 16 Bar

4,00

88,53

354,12

Tramo corto LA BB
$=200mm e=6mm,
1=0.60m, 16 Bar

2,00

74,51

149,02

Tramo corto LA BB
$=200mm e=6mm,
£=0.45m, 16 Bar

4,00

69,08

276,32

Tramo corto LA BB
@=250mm e=6mm,
1=1.25m, 16 Bar

3,00

113,71

341,13

Tramo corto LA BB
$=250mm e=6mm,
1=1.00m, 16 Bar

6,00

105,02

630,12

Tramo corto LABB
$=250mm e=6mm,
1=0.75m, 16 Bar

3,00

99,49

298,47

Tramo corto LA BB
P=250mm e=6mm,
£=0.40m, 16 Bar

6,00

85,41

512,46

Yee LA BB 200mm
x 200mm e=6mm,
16 Bar

4,00

287,45

1.149,80

Yee LA BB 250mm
% 250mm e=6mm,
16 Bar

6,00

365,43

2.192,58

Codo 45° LABB
200mm e=6mm, 16
Bar

4,00

295,31

1.181,24

Codo45°LABB
250mm e=6mm, 16
Bar

6,00

404,35

2.426,10

Codo PEAD 90mm
x 45°, 10 Bar

66,00

29,39

1.939,74

1,00

29,39

1,52%

20,00

587,80

30,30%

Codo PEAD 110mm
x 45°, 10 Bar

2,00

39,50

79,00

Codo PEAD 160mm
X 45°, 10 Bar

3,00

96,25

288,75

2,00

192,50

66,67%

Codo PEAD 200mm
x 45°, 10 Bar

4,00

489,28

1.957,12

Codo PEAD 250mm
x 45°, 10 Bar

17,00

778,89

13.241,13

3,00

2.336,67

17,65%

Codo PEAD 315mm
x 45°, 10 Bar

13,00

786,27

10.221,51

Codo PEAD 90mm
x90°, 10 Bar

101,00

29,39

2.968,39

88,17

2,97%

22,00

646,58

21,78%

Codo PEAD 110mm
x 90°, 10 Bar

13,00

39,51

513,63

2,00

79,02

15,38%

Codo PEAD 160mm
x 90°, 10 Bar

1,00

96,25

96,25

7,00

673,75

700,00%

Codo PEAD 200mm
x 90°, 10 Bar

2,00

489,28

978,56

6,00

2.935,68

300,00%

Codo PEAD 250mm
% 90°, 10 Bar

4,00

778,89

3.115,56

Codo PEAD 315mm
% 90°, 10 Bar

2,00

786,27

1.572,54

4,00

3.145,08

200,00%

Codo PEAD 315mm
x 30°, 10 Bar

9,00

772,75

6.954,75

Codo PEAD 250mm
x 30°, 10 Bar

2,00

471,66

943,32

Codo PEAD 160mm
x 30°, 10 Bar

4,00

162,43

649,72

Tee PEAD 90mm,
10 Bar

98,00

28,03

2.746,94

10,00

280,30

10,20%

64,00

1.793,92

65,31%

Tee PEAD 110mm,
10 Bar

7,00

40,07

280,49

14,00

560,98

200,00%
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Tee PEAD 160mm,
10 Bar

5,00

85,25

426,25

8,00

682,00

160,00%

Tee PEAD 200mm,
10 Bar

8,00

491,48

3.931,84

7,00

3.440,36

87,50%

Tee PEAD 250mm,
10Bar

9,00

811,00

7.239,00

2,00

1.622,00

22,22%

Tee PEAD 315mm,
10 Bar

5,00

928,13

4.640,65

2,00

1.856,26

40,00%

Tee PEAD 160mm x
110mm, 10 Bar

3,00

241,36

1.324,08

Tee PEAD 200mm x
110mm, 10 Bar

1,00

801,72

801,72

Tee PEAD 250mm x
110mm, 10 Bar

1,00

1.068,16

1.068,16

Reductor PEAD
250mm a 200rmm,
10 Bar

594,97

3.569,82

4,00

2.379,88

66,67%

Reductor PEAD
250mm a 160mm,
10 Bar

594,97

594,97

2,00

1.189,94

200,00%

Reductor PEAD
250mm a S0mm,
10 Bar

3,00

695,23

2,085,69

Reductor PEAD
160mm a 80mm,
10 Bar

27,00

55,08

1.487,16

18,00

1.046,52

70,37%

Reductor PEAD
160mm a 63mm,
10 Bar

1,00

47,44

47,44

Reductor PEAD
315mm a 250mm,
10 Bar

5,00

371,69

1.858,45

743,38

40,00%

Reductor PEAD
315mma 200mm,
10 Bar

3,00

280,88

842,64

280,88

33,33%

Reductor PEAD
160mm a 110mm,
10 Bar

5,00

43,57

217,85

8,00

348,56

160,00%

Reductor PEAD
110mm a 80mm,
10 Bar

21,00

32,43

681,03

18,00

583,74

85,71%

Reductor PEAD
90mm a 63mm, 10
Bar

1,00

23,78

23,78

Cruz PEAD 315mm,
10 Bar

2,00

1.833,61

3.667,22

1,00

1.833,61

50,00%

Cruz PEAD 200mm,
10 Bar

2,00

967,92

1.935,84

Cruz PEAD 160mm,
10 Bar

11,00

161,25

1.773,75

Cruz PEAD 110mm,
10 Bar

72,48

217,44

Cruz PEAD SOmm,
10 Bar

55,00

48,82

2.685,10

Reductor PEAD
200mm a 160mm,
10 Bar

8,00

406,75

3.254,00

11,00

4.474,25

137,50%

Reductor PEAD
200mm a 110mm,
10 Bar

2,00

441,42

882,84

Reductor PEAD
200mm a 90mm,
10 Bar

6,00

466,87

2.801,22

Tapdn PEAD
90mm, 10 Bar

8,00

15,13

153,04

4,00

76,52

50,00%

Caja de valvula H.F.
160mm, trafico
pesado

39,00

59,50

2.320,50

Hidrante contra
incendios bajo
nivel de tierra

33,00

992,10

32.739,30

Medidor
transmisién
magnética
horizontal BB
200mm (8"}

8.657,01

17.314,02

Medidor
transmisidn
magnética
horizontal BB
250mm {10")

3,00

10.810,57

32.431,71

Obra civil redes de
distribucion

Replanteoy
nivelacién de la red

km

38,23

319,11

12.199,58

338,26

2,77%

14,80

4.722,83

38,71%

Rotura de
pavimento

m2

614,93

0,56

344,36
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Retiro de adoquin,
inc. apilada y
cargada

m2

97,00

414,19

Excavacién a mano
sin clasificar

m3

1.529,26

17.250,05

16,58

0,10%

14,85

167,50

0,97%

Excavaciéna
maquina H=0-2 m

m3

36.702,18

120.750,17

707,95

2.329,16

1,93%

10.623,52

34.951,39 28,95%

Relleno
compactado con
compactador
mecénico (material
de sitio)

m3

35.633,19

3,01

285.421,85

561,07

4.494,17

1,57%

6.301,95

50.478,61 17,69%

Relleno
compactado con
compactador
mecanicoy
material de
mejoramiento

m3

9,175,55

25,71

235.803,39

142,33

3.659,30

1,55%

2.344,27

60.271,18 |  25,55%

Rasanteo de zanja

ml

38.231,44

1,73

66.140,39

1.058,55

1.831,29

2,77%

14.278,50

24.701,81 37,35%

Cama de arena
para tuberfa
h=10cm

m3

1.529,26

28,46

43.522,74

74,11

2.109,17

4,85%

939,09

26.726,50 61,41%

Pruebas
hidrostéticas

mi

38.231,44

0,49

18.733,41

1.723,37

844,45

4,51%

9.514,67

4.662,19 24,85%

Desinfeccidn de
tuberias

m!

38,231,00

0,33

12.616,23

1.723,37

568,71

4,51%

9.514,67

3.139,84 24,89%

Anclaje de
hormigén simple
fc=180kg/cm2, con
hormigén
premezclado

m3

32,00

131,15

4.196,80

0,84

110,53

2,63%

20,07

2.632,55 |  62,72%

Acero de refuerzo
en barras
fy=4200kg/cm?2

kg

14.824,10

1,90

28.165,79

2.168,92

4.120,95 14,63%

Hormigén
premezclado
fe=210Kg/cm2

m3

138,78

131,77

18.287,04

26,26

3.460,28 18,92%

Capa de rodadura
de hormigén
asfaltico mezclado
e=5.00 cm

m2

614,93

7,52

£4.624,27

Adoquinado con
adoquin vehicular
existente

m2

96,60

8,38

809,51

1.828,28

15.320,99

1892,63%

1.828,28

15.320,99

1892,63

%

Transporte de
material

m3¥km

55.053,27

0,29

15.965,45

2.097,80

608,36

3,81%

20.157,30

584562 |  36,61%

Cargada de
material con
maquinaria

m3

11.000,00

0,92

10.120,00

223,17

205,32

2,03%

5.513,19

5.072,13 | 50,12%

Tapa H.F. cuadrada
1.20x1,20m con
cerco {de acuerdo
a detalle)

27,00

347,60

9.385,20

Demolicién de
pavimento de
hormigén simple,
inc. cargada para
desalojo

m3

5.835,00

11,75

68.561,25

Relleno con arena
amarilla de mina

m3

20,51

3.277,43

67.220,09

Excavaciéna
méquina H=2.01-4
m

m3

3,73

175,53

654,73

Acometidas
domiciliarias

Acometida
domiciliaria de
agua potable
$=63mm x 1" L=0-
6m, inc.
materiales,
excavaciony
relleno
compactado con
material de sitio

2,00

144,92

289,84

Acometida
domiciliaria de
agua potable
@=63mmx 1" L=6-
12 m, inc.
materiales,
excavacion y
rellenc
compactado con
material de sitio

165,87

331,74

Acometida
domicifiaria de
agua potable
B=63mm x 3/4"

140,09

840,54

21




DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONTRATADAS

CANTIDADES EJECUTADAS

PERIODO

TOTAL EJECUTADO

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

P.TOTAL

CANTIDAD

VALOR

%

CANTIDAD

YALOR

%o

L=0-6 m, inc.
materiales,
excavaciony
refleno
compactado con
material de sitio

Acometida
domiciliaria de
agua potable
@=63mm x 3/4"
£=6-12 m, inc.
materiales,
excavaciény
relleno
compactado con
material de sitio

6,00

156,79

240,74

Acometida
domiciliaria de
agua potable
P=90mm x 1" L=0-
&m, inc.
materiales,
excavaciény
relleno
compactado con
material de sitio

425,00

157,36

66.878,0000

4,00

629,44

0,94%

35,50

5.586,28

8,35%

Acometida
domiciliaria de
agua potable
@=90mm x 1" L=6-
12 m, inc.
materiales,
excavaciony
relleno
compactado con
material de sitio

410,00

183,96

75.423,60

4,50

827,82

1,10%

51,00

9.381,96

12,44%

Acometida
domiciliaria de
agua potable
#=50mm x 3/4"
£=0-6 m, inc.
materiales,
excavaciony
relieno
compactado con
material de sitio

1,500,00

151,32

226.980,00

47,00

7.112,04

3,13%

313,50

47.438,82

20,90%

Acometida
domiciliaria de
agua potable
$=90mm x 3/4"
1=6-12 m, inc.
materiales,
excavaciény
relleno
compactado con
material de sitio

1.635,00

174,44

285,208,40

32,50

5.669,30

1,89%

509,50

88.877,18

31,16%

Acometida
domicifiaria de
agua potable
$=110mmx 1"
L=0-6 m, inc.
materiales,
excavaciény
relieno
compactado con
material de sitio

15,00

183,09

2.746,35

1,50

274,63

10,00%

Acometida
domicitiaria de
agua potable
P=110mmx 1"
L=6-12 m, inc.
materiales,
excavacion y
relleno
compactado con
material de sitio

14,00

224,93

3,149,02

Acometida
domicitiaria de
agua potable
P=110mm x 3/4"
L=0-6 m, inc.
materiales,
excavaciény
relleno
compactado con
material de sitio

43,00

176,83

7.603,69

10.609,81

139,53%

Acometida
domiciliaria de
agua potable
$=110mm x 3/4"

50,00

211,81

10.580,50

28,00

5.930,69

56,00%
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CANTIDAD VALOR Yo

L=6-12 m, inc,
materiales,
excavaciény
relieno
compactado con
material de sitio

Acometida
domiciliaria  de
agua potable
P=160mm x 1"
L=0-6 m, inc.
materiales,
excavaciény
relleno
compactado con
material de sitio

u 10,00 233,07 2.330,70 1,00 233,07 10,00%

Acometida
domiciliaria de
agua potable
P=160mm x 1"
L=6-12 m, inc.
materiales,
excavaciény
relleno
compactado con
materiai de sitio

u 15,00 180,82 2.712,30 5,50 994,51 | 36,67%

Acometida
domiciliaria de
agua potable
P=160mm x 3/4"
L=0-6 m, inc,
materiales,
excavaciény
relleno
compactado con
material de sitio

u 70,00 226,81 15.876,70 29,00 6.577,50 41,43%

Acometida
domiciliaria  de
agua potable
@=160mm x 3/4"
L=6-12 m, inc.
materiales,
excavaciony
relleno
compactado con
material de sitio

u 77,00 168,00 12.936,00 37,50 6.,300,00 48,70%

Acometida
domiciliaria  de
agua potable
$=200mm x 1"
L=0-6 m, inc.
materiales,
excavaciény
relleno
compactado con
material de sitio

u 10,00 281,39 2.813,90 0,50 140,70 5,00%

Acometida
domiciliaria  de
agua potable
$=200mm x 1"
1=6-12 m, inc.
materiates,
excavaciény
relleno
compactado con
material de sitio

u 13,00 372,74 4.845,62 1,00 372,74 7,69%

Acometida
domicitiaria  de
agua potable
@=200mm x 3/4"
1=0-6 m, inc.
materiales,
excavacion y
relleno
compactado con
material de sitio

u 15,00 276,97 4.154,55 6,00 1.661,82 40,00%

Acometida
domiciliaria de
agua potable
$=200mm x 3/4"
L=6-12 m, inc.
materiales,
excavaciény
relleno
compactado con
material de sitio

u 18,00 233,15 4.196,70 11,00 2.564,65 61,11%

Acometida
domiciliaria  de
agua potable
P=250mm x 1"

u 7,00 273,64 1.915,48
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£=0-6 m, inc.
materiales,
excavacion y
relieno
compactado con
material de sitio

Acometida
domiciliaria  de
agua potable
$=250mm x 1"
£=6-12 m, inc,
materiales,
excavaciény
relleno
compactado con
material de sitio

7,00

283,33

1,983,31

Acometida
domiciliaria de
agua potable
$=250mm x 3/4"
L=0-6 m, inc.
materiales,
excavaciény
refleno
compactado con
material de sitio

15,00

370,61

5.559,15

Acometida
domiciliaria  de
agua potable
$=250mm x 3/4"
1=6-12 m, inc.
materiales,
excavacidny
relleno
compactado con
material de sitio

15,00

268,06

4.020,90

Acometida
domiciliaria  de
agua potable
@=315mm x 3/4"
L=0-6 m, inc.
materiales,
excavacion y
relleno
compactado con
material de sitio

6,00

317,39

1.904,34

Acoretida
domiciliaria  de
agua potable
$=315mm x 3/4"
=6-12 m, inc.
materiales,
excavaciény
relleno
compactado con
material de sitio

6,00

323,51

1.941,06

Tanque de reserva
H.A. 800m3 {2
upidades) zona
central media alta,
provisién e
instalacién de
tuberias y
accesorios {desde
cémara de
cloracién}

Tuberia PEAD
200mm, SDR 17,
PN 10 Bar

mi

180,00

25,78

4.640,40

193,85

4,997,45

107,69%

193,85

4.997,45

Porta brida PEAD
D=200mm, 10 Bar

25,00

172,75

4.318,75

Codo LA LL 200mm
X902, 16 Bar

4,00

447,25

1.789,00

Codo LA LL 200mm
x 452,16 Bar

4,00

325,88

1.303,52

Brida de acero
@=315mm con
pernos y empague,
16 Bar

34,00

501,21

17.041,14

Brida de acero
@=200mm con
pernos y empaque,
16 Bar

25,00

344,29

8.607,25

Unién gibault tipo
dresser H.F.
B=315mm

1,00

213,64

213,64

Unidn gibault tipo
dresser H.F.
$=200mm

18,00

114,90

2.068,20
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Tuberfa LALL
B=315mm,
e=bmm, sin costura

mi

48,00

131,78

6.325,44

Tuberfa tA LL
$=200mm,
e=6rnm, sin costura

ml

21,00

110,82

2.327,22

Codo LA BB
B=315mm x 902,
16 Bar

10,00

184,88

1.848,80

Codo LABB
$=200mm x 908,
16 Bar

6,00

136,32

817,92

Tee LA BB
$=315mm, 16 Bar

2,00

216,90

433,80

Tee LABB
$=200mm, 16 Bar

2,00

189,91

379,82

Cernidera de
aluminio bridada
P=315mm

2,00

250,15

500,30

Boca campana de
aluminio bridada
$=315mm

2,00

351,73

703,46

Valvula de
compuerta H.F. SB
BB CRM D=315mm),
16 Bar

4,00

4,256,33

17.025,32

Vélvula de
compuerta H.F. SB
BB CRM D=200mm,
16 Bar

4,00

1.539,68

6.158,72

Vilvula de aire 2"
doble cdmara H.F.
+ accesorios, 16
Bar

3,00

1.140,87

3,422,61

Valvula de flotador
no modulante
$=8" (200mm}
ANSI CLASE 125, 16
Bar

2,00

8.960,87

17.821,74

Medidor
transmision
magnética
horizontal BB
315mm {12")

9.999,07

9.999,07

Hormigén
premezclado
f'¢=210Kg/em2

kg

131,77

34,14

4.498,63

Tuberia PEAD
315mm, SDR 17,
PN 10 Bar

mi

63,27

111,50

7.054,61

111,50

7.054,61

Codo PEAD 200mm
x 45°, 10 Bar

489,28

3,00

1.467,84

1.467,84

Codo PEAD 315mm
x 45°, 10 Bar

786,27

1,00

786,27

786,27

Codo PEAD 200mm
x 90°, 10 Bar

489,28

1,00

489,28

489,28

Codo PEAD 315mm
x 90°, 10 Bar

786,27

1,00

786,27

786,27

Obra civil tanques
de reserva zona
central media alta

Excavaciéna
méquina H=0-2 m

m3

324,00

1.065,96

140,76

463,10

43,44%

401,39

1.320,57

123,89%

Relleno
compactado con
compactador
mecdnico {material
de sitio)

m3

324,00

8,01

2.595,24

608,01

4.870,16

187,66%

688,46

5.514,56

212,49%

Rasanteo de zanja

mi

180,00

1,73

311,40

305,35

528,26

169,64%

777,18

1.344,53

431,77%

Cama de arena
para tuberia
h=10cm

m3

18,00

28,46

512,28

29,02

825,91

161,22%

62,49

1.778,47

347,17%

Excavacién a mano
sin clasificar

m3

216,00

11,28

2.436,48

94,66

1.067,76

43,82%

104,67

1.180,67

48,46%

Drenes con tuberfa
pve P=160mm
Pt=0,63mm

mi

120,00

14,53

1.743,60

154,56

2.245,76

128,80%

Escalera metdlica
telescopica

4,00

114,17

456,68

Tapa de boca de
visita tol 1/16"

4,00

74,12

296,48

Pintura exterior
para tanque

m2

410,00

415

1.701,50

Base apisonada

m3

50,00

19,50

575,00

71,53

1.394,84

143,06%

Hormigén simple
fe=210kg/em2 +
impermeabilizante
en cdpula, con

m3

51,00

124,12

6.330,12

45,16

5,605,26

88,55%
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hormigdn
premezclado

Hormigdn simple
fc=210kg/em2 +
impermeabilizante
en pared, con
hormigén
premezclado

m3

90,00

124,12

11.170,80

Hormigén simple
fc=210kg/em2 +
impermeabifizante
en piso, con
hormigén
premezclado

m3

92,00

105,88

9,740,936

Encofrado circular
para paredes
reserva

m2

815,00

33,27

27.115,05

835,55

27.798,75

102,52%

Encofrado capula

m2

460,00

49,99

22.995 40

430,20

21.505,82

93,52%

Encofrado curvo
anillo de
cimentacién

m2

50,00

26,22

1.311,00

81,92

2.147,94

163,84%

Junta de
impermeabilizacion
piso - pared

mi

120,00

182,40

100,22

152,33

83,52%

Revestido interior
reservas +
impermeabilizante

m2

387,00

5,16

1.996,92

Acero de refuerzo
en barras
fy=4200kg/cm2

kg

26.140,00

1,90

49.666,00

27.514,99

52.278,49

105,26%

Impermeabilizacién
de superficie de
hormigén, paredes
y piso

m2

810,00

434

3.515,40

Pozo de revision de
H.S5.0.80<H< 250
m encof.+ tapa de
H.F, tipo |

451,78

903,56

1.084,27

120,00%

Cargada de
material con
maquinaria

m3

72,00

0,92

66,24

45,50

41,86

63,19%

2.093,19

1.925,73

2907,21
%

Transporte de
material

m3*km

356,40

0,29

103,36

449,13

130,25

126,02%

616,37

178,75

172,94%

Anclaje de
hormigdn simple
fc=180kg/cm2, con
hormigdn
premezclado

m3

12,00

131,15

1.573,80

1,22

160,18

10,18%

5,35

701,83

44,58%

Relleno
compactado con
compactador
mecanicoy
material de
mejoramiento

m3

108,00

25,71

2.776,68

238,42

6.129,78

220,76%

Excavacién a
méquina H=2,01-4
m

m3

3,73

389,07

1.451,23

1.211,72

451971

Excavacién a
maquina H=4.01-6
m

m3

5,59

1.085,67

6.068,90

Hormigén
premezclado
{¢=210Kg/cm2

m3

131,77

32,38

4.266,71

Sub base clase 3

m3

21,58

286,11

6.174,25

Replanteay
nivelacion de la red

km

319,11

0,31

97,44

0,31

97,44

Retiro de adoquin,
inc. apilada y
cargada

m2

147,40

629,40

147,40

629,40

Pruebas
hidrostdticas

ml

0,49

192,90

94,52

192,80

94,52

Desinfeccién de
tuberfas

ml

0,33

192,90

63,66

192,90

63,66

Adoquinado con
adoquin vehicular
existente

m2

8,38

55,00

460,96

55,00

460,90

Demolicién de
pavimento de
hormigén simple,
inc. cargada para
desalojo

m3

11,75

2,28

26,79

2,28

26,79

Tanque de reserva
H.A. 1000m3 zona
central media, y
mejoramiento
reservas existentes
provisién e
instalacién de
tuberias y
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CANTIDAD

VALOR

accesorios {desde
camara de
cloracién)

Tuberfa PEAD
315mm, SDR 17,
PN 10 Bar

ml

360,00

63,27

22.777,20

845,00

53.463,15

234,72%

845,00

53.463,15

234,72%

Tuberfa PEAD
200mm, SDR 17,
PN 10 Bar

420,00

25,78

10.827,60

507,05

13.071,75

120,73%

507,05

13.071,75

120,73%

Porta brida PEAD
D=200mm, 10 Bar

172,75

1.036,50

Porta brida PEAD
D=315mm, 10 Bar

233,13

5,595,12

Brida de acero
@=315mm con
pernos y empaque,
16 Bar

501,21

12.029,04

Brida de acero
$=250mm con
pernos y empaque,
16 Bar

6,00

435,73

2.614,38

Unién gibault tipo
dresser H.F.
$=315mm

10,00

213,64

2.136,40

Unién gibault tipo
dresser H.F,
$=250mm

12,00

716,77

8.601,24

Unién gibault tipo
dresser H.F.
P=200mm

8,00

114,90

918,20

Tuberia LALL
@=315mm,
e=bmm, sin costura

mi

131,78

3.030,94

Tuberia LALL
@=250mm,
e=6mm, sin costura

mi

110,04

1,100,40

Tee PEAD 315mm,
10 Bar

928,13

1.856,26

Reductor LALL 250
- 200mm, 16 Bar

163,50

327,00

Codo LABB
$=315mm x 90¢,
16 Bar

184,88

1.479,04

Codo LA LL
@=250mm x 902,
16 Bar

10,00

147,32

1.473,20

CodoLALL
$=250mm x 452,
16 Bar

2,00

136,53

273,06

Reductor LA LL 315
- 200mm, 16 Bar

1,00

239,12

239,12

Cernidera de
aluminio bridada
$=315mm

1,00

250,15

250,15

Boca campana de
aluminio bridada
P=315mm

1,00

351,73

351,73

Valvula de
compuerta H.F. $B
BB CRM D=315mm,
16 Bar

4.256,33

25.537,98

Vilvula de
compuerta H.F. SB
BB CRM D=250mm,
16 Bar

6,00

1.492,66

8.955,96

Vélvula de
compuerta H.F. SB
BB CRM D=200mm,
16 Bar

5,00

1539,68

7.698,40

Vilvula de aire 2"
doble cdmara H.F,
+ accesorios, 16
Bar

7,00

1.140,87

7.986,09

Vilvula de flotador
no modulante
@=8" {200mm)
ANSI CLASE 125, 16
Bar

5,00

8.960,87

44.804,35

Medidor
transmision
magnética
horizontal BB
315mm (12")

2,00

13.058,14

26,116,28

Codo PEAD 200mm
x 45°, 10 Bar

489,28

8,00

3.914,24

8,00

3,914,24

Codo PEAD 315mm
x 45°, 10 Bar

786,27

3,00

2.358,81

3,00

2.358,81

Codo PEAD 200mm
x90°, 10 Bar

483,28

4,00

1.957,12

4,00

1.957,12
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Codo PEAD 315mm
x 90°, 10 Bar

786,27

5,00

3,931,35

5,00

)

3.931,35

Obra civil tanques
de reserva zona
central media y
mejoramiento
reservas existentes

Excavacidn a mano
sin clasificar

m3

100,00

1.128,00

597,53

6.740,08

547,53%

634,18

7.153,49

634,18%

Excavacion a
méquina H=0-2 m

m3

1.614,00

5.310,06

980,16

3.224,71

60,73%

980,16

3.224,71

60,73%

Relleno
compactado con
compactador
mecénico {material
de sitio)

m3

1.326,00

8,01

10.621,26

1.219,62

9,769,16

91,98%

1.219,62

9.769,16

91,98%

Rasanteo de zanja

mi

780,00

173

1.349,40

1.351,85

2.338,70

173,31%

1.351,85

2.338,70

173,31%

Cama de arena
para tuberia
h=10cm

m3

78,00

28,46

2.219,88

95,15

2.707,87

121,99%

123,78

3.522,78

158,69%

Drenes con tuberia
pvec P=160mm
Pt=0,63mm

mi

80,00

14,53

1.162,40

95,50

1.387,62

119,38%

Escalera metalica
telescopica

114,17

456,68

Tapa de boca de
visita tol 1/16"

74,12

444,72

Pintura exterior
para tanque

m2

790,00

4,15

3.278,50

Base apisonada

m3

33,00

19,50

643,50

30,45

593,78

92,27%

Hormigdn simple
fc=210kg/cm?2 +
impermeabilizante
en clpula, con
hormigén
premezclado

m3

31,84

124,12

3.951,98

29,55

3,667,66

92,81%

Hormigdn simple
fe=210kg/cm2+
impermeabilizante
en pared, con
hormigén
premezclado

m3

60,00

124,12

7.447,20

Hormigén simple
fe=210kg/em2+
impermeabilizante
en piso, con
hormigén
premezclado

m3

54,69

105,88

5.790,58

Encofrado circular
para paredes
reserva

m2

463,70

33,27

15.427,30

453,64

15.092,60

97,83%

Encofrado clipula

m2

272,30

49,99

13.612,28

283,77

14.185,54

104,21%

Encofrado curvo
anillo de
cimentacién

m2

29,00

26,22

760,38

46,54

1.220,28

160,48%

Junta de
impermeabilizacién
piso - pared

ml

68,00

1,52

103,36

57,18

86,91

84,09%

Revestido interior
reservas +
impermeabilizante

m2

478,70

5,16

2.470,08

Acero de refuerzo
en barras
fy=4200kg/cm2

kg

15.192,90

1,90

28.866,51

14.738,09

28.002,36

97,01%

impermeabilizacion
de superficie de
hormigdn, paredes
y piso

m2

279,00

4,34

1.210,86

Cargada de
material con
maquinaria

m3

800,00

0,92

736,00

184,74

169,96

23,09%

1.295,16

1.191,55

161,90%

Transporte de
material

m3*km

4.035,00

0,29

1.170,15

1.775,10

514,78

43,95%

16.395,63

4.754,73

406,34%

Relleno
compactado con
compactador
mecdnicoy
material de
mejoramiento

m3

484,20

25,71

12.448,78

Anclaje de
hormigdn simple
fc=180kg/cm2, con
hormigdn
premezclade

m3

25,00

131,15

3.278,75

5,91

774,80

23,63%

5,91

774,80

23,64%

Pozo de revision de
H.5.0.80<H< 250
m encof.+ tapa de
H.F, tipo |

24,00

451,78

10.842,72
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o

CANTIDAD

VALOR

Replantillo de
hormigén simple
f¢=180kg/cm2
e=6cm, incluye
piedra e=15cm,
con hormigén
premezclado

m2

71,44

10,55

753,69

277,58

2.928,57

388,56%

Excavacién a
maquina H=4.01-6
m

m3

5,59

1.850,70

10.345,41

Excavacién a
maquina H=2.01-4
m

m3

3,73

144,31

144,31

538,28

Replanteoy
nivelacién de fa red

km

319,11

1,35

1,35

431,39

Rotura de
pavimento

m2

0,56

9,50

9,50

5,32

Retiro de adoquin,
inc. apilada y
cargada

m2

4,27

21,25

90,74

21,25

90,74

Pruebas
hidrostéticas

i

0,49

682,30

334,33

682,30

334,33

Desinfeccién de
tuberfas

ml

0,33

682,30

225,16

682,30

225,16

Adoquinado con
adoquin vehicular
existente

m2

8,38

21,25

178,08

21,25

178,08

Demolicién de
pavimento de
hormigdn simple,
inc. cargada para
desalojo

m3

11,75

4,10

43,18

4,10

48,18

Alimentacién
reservas San
Cayetano

Suministro tuberia
y accesorios

Tuberfa PEAD
315mm, SDR 17,
PN 10 Bar

mi

1.439,00

63,27

91.045,53

919,65

58.186,26

63,91%

Codo PEAD 315mm
x 30°, 10 Bar

3,00

772,75

2.318,25

Codo PEAD 315mm
x 45°, 10 Bar

8,00

786,27

6.290,16

Codo PEAD 315mm
x 90°, 10 Bar

9,00

786,27

7.076,43

5,00

3.931,35

Tee PEAD 315mm,
10 Bar

1,00

928,13

928,13

1,00

928,13

Porta brida PEAD
D=315mm, 10 Bar

1,00

233,13

233,13

1,00

233,13

100,00%

Unién gibault tipo
dresser H.F.
@=315mm

1,00

213,64

213,64

2,00

427,28

200,00%

Brida de acero
@=315mm con
pernos y empaque,
16 Bar

501,21

1,00

501,21

Obra Civil

Replanteoy
nivelacién de Ja red

km

1,44

319,11

459,52

0,96

306,34

66,67%

Excavacion a
méquina H=0-2 m

m3

1.611,68

3,29

5.302,43

1.481,51

4.874,17

91,92%

Rasanteo de zanja

mi

1.435,00

1,73

2.489,47

904,65

1.565,05

62,87%

Cama de arena
para tuberia
h=10cm

m3

115,12

28,46

3.276,32

93,89

2.672,11

Pruebas
hidrostaticas

mi

1.439,00

0,49

705,11

890,00

436,10

Anclaje de
hormigén simple
fc=180kg/em2, con
hormigén
premezclado

m3

16,74

131,15

2.195,45

14,29

1.874,13

85,36%

Desinfeccién de
tuberias

mi

1.433,00

0,33

474,87

140,00

46,20

9,73%

Relleno
compactado con
compactador
mecénico y
material de
mejoramiento

m3

465,24

25,71

11.961,32

Relleno
compactado con
compactador
mecdnico {material
de sitio)

m3

697,87

8,01

5.589,94

879,03

7.041,03

125,96%

Transporte de
material

m3*km

5.144,65

0,29

1.481,95

1.202,21

348,65

23,37%

29




DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONTRATADAS
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3

CANTIDAD
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%

Cargada de
materiaf con
maquinaria

m3

1.028,93

0,92

946,62

775,19

713,18

75,34%

Retiro de adoquin,
inc, apiladay
cargada

m2

73,34

4,27

313,16

Adoguinado con
adoquin vehicular
existente

m2

73,34

8,38

614,59

Excavacion a
maquina H=2.01-4
m

m3

89,35

333,28

#DIV/0!

Relleno con arena
amarilla de mina

m3

35,24

722,77

#DIV/0!

Alimentacién
subzona Zamora
Huayco

Suministro tuberia
Y accesorios

Tuberia PEAD
160mm, SDR 17,
PN 10 Bar

mt

911,00

18,04

16.434,44

Codo PEAD 160mm
x 30°, 10 Bar

1,00

162,43

162,43

Codo PEAD 160mm
x 45°, 10 Bar

5,00

96,25

481,25

Codo PEAD 160mm
X 50°, 10 Bar

5,00

96,25

481,25

Porta brida PEAD
D=160mm, 10 Bar

1,00

107,18

107,18

Unién gibault tipo
dresser H.F.
P=160mm

461,88

461,88

Tuberfa PEAD
200mm, $DR 17,
PN 10 Bar

mi

25,78

20,10

518,18

Porta brida PEAD
D=200mm, 10 Bar

172,75

1,00

172,75

Brida de acero
$=200mm con
pernos y empaque,
16 Bar

344,29

344,29

Codo PEAD 200mm
x 90°, 10 Bar

483,28

578,56

Tee PEAD 200mm,
10 Bar

491,48

491,48

Obra Civil

Replanteoy
nivelacion de la red

km

0,91

319,11

290,39

0,45

143,60

49,45%

Excavacién a
maquina H=0-2 m

m3

874,56

3,28

2.877,30

250,04

822,63

28,55%

Rasanteo de zanja

ml

911,00

1,73

1.576,03

258,45

447,12

28,37%

Cama de arena
para tuberia
h=10cm

m3

72,88

28,46

2.074,16

22,94

652,88

31,48%

Pruebas
hidrostdticas

mi

911,00

0,49

446,39

243,95

119,54

26,78%

Anclaje de
hormigdn simple
fe=180kg/cm2, con
hormigén
premezclado

m3

317

131,15

415,75

3,28

430,17

103,47%

Desinfeccién de
tuberias

mi

911,00

0,33

300,63

243,95

80,50

26,78%

Relleno
compactado con
compactador
mecanicoy
material de
mejoramiento

m3

320,52

25,71

8.240,57

Relleno
compactado con
compactador
mecdnico {material
de sitio)

m3

480,77

8,01

3.850,97

284,27

2.277,01

59,13%

Transporte de
material

m3*km

2.333,35

0,29

676,67

393,62

114,16

16,87%

Cargada de
material con
maquinaria

m3

466,67

0,92

429,34

94,63

87,06

20,28%

Excavacidna
maquina H=2.01-4
m

m3

3,73

106,29

396,47

Relleno con arena
amarilia de mina

m3

20,51

59,32

1.216,66

Tramo Red de
Distribucién Zona
Central Baja
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Vid

Suministro tuberfa
y accesorios

Tuberia PEAD
160mm, SDR 17,
PN 10 Bar

ml

466,00

18,04

8,406,64

Porta brida PEAD
D=160rmm, 10 Bar

2,00

107,18

214,36

Unién gibault tipo
dresser H.F,
P=160mm

2,00

461,88

923,76

Obra Civil

Replanteoy
nivelacién de la red

km

0,47

319,11

149,98

Excavacién a
maquina H=0-2 m

m3

447,36

3,29

1.471,81

Rasanteo de zanja

mi

466,00

1,73

806,18

Cama de arena
para tuberia
h=10cm

m3

37,28

28,46

1.060,99

Pruebas
hidrostéticas

ml

466,00

228,34

Desinfeccién de
tuberfas

ml

466,00

153,78

Relleno
compactado con
compactador
mecénicoy
material de
mejoramiento

m3

163,96

25,71

4,215,41

Relleno
compactado con
compactador
mecénico {material
de sitio)

m3

245,93

8,01

1.969,90

Transporte de
material

m3*km

1.193,55

0,29

346,13

Cargada de
material con
maquinaria

m3

238,71

0,92

219,61

Alimentacion Red
de Distribucién de
Zona Central Alta

Suministro tuberfa
y accesorios

Tuberia PEAD
160mm, SDR 17,
PN 10 Bar

ml

337,06

18,04

6.080,56

12,00

216,48

3,56%

Tuberia PEAD
250mm, SDR 17,
PN 10 Bar

ml

837,02

41,91

37.175,01

761,00

31.893,51

85,79%

Tuberfa PEAD
315mm, SDR 17,
PN 10 Bar

ml

745,00

63,27

47.136,15

1.561,95

98.824,58

209,66%

Codo PEAD 160mm
x 90°, 10 Bar

6,00

96,25

577,50

Codo PEAD 250mm
x 30°, 10 Bar

1,00

471,66

471,66

Codo PEAD 250mm
x 90°, 10 Bar

5,00

778,59

3.894,45

1,00

778,89

20,00%

Codo PEAD 315mm
X 30°, 10 Bar

1,00

772,75

772,75

Codo PEAD 315mm
x 45°, 10 Bar

6,00

786,27

4.717,62

6.290,16

133,33%

Codo PEAD 315mm
x90°, 10 Bar

2,00

786,27

1.572,54

2.358,81

150,00%

Reductor PEAD
315mm a 250mm,
10 Bar

2,00

371,69

743,38

743,38

100,00%

Reductor PEAD
315mm a 160mm,
10 Bar.

1,00

348,00

348,00

Tee PEAD 250mm,
10 Bar

1,00

811,00

811,00

1.622,00

200,00%

Tee PEAD 315mm,
10Bar

2,00

928,13

1.856,26

1.856,26

100,00%

Porta brida PEAD
D=315mm, 10 Bar

2,00

233,13

466,26

233,13

50,00%

Porta brida PEAD
D=250mm, 10 Bar

1,00

184,74

184,74

184,74

100,00%

Porta brida PEAD
D=160mm, 10 Bar

1,00

107,18

107,18

Unidn gibault tipo
dresser H.F.
$=315mm

1,00

213,64

213,64

Unién gibault tipo
dresser H.F.
@=250mm

1,00

716,77

716,77
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Unidn gibault tipo
dresser H.F.
$=160mm

1,00

461,88

461,88

Viélvula de
cornpuerta H.F, SB
BB CRM D=160mm,
16 Bar

994,12

994,12

Valvula de
compuerta H.F. 58
BB CRM D=250mm,
16 Bar

1,00

1.492,66

1.492,66

Tuberfa PEAD
200mm, SDR 17,
PN 10 Bar

mif

25,78

24,00

618,72

Codo PEAD 250mm
x 45°, 10 Bar

778,89

1,00

778,89

Codo PEAD 200mm
% 90°, 10 Bar

489,28

1,00

489,28

Reductor PEAD
250mm & 180mm,
10 Bar

594,97

1,00

594,97

Reductor PEAD
315mm a 200mm,
10 Bar

280,88

1,00

280,88

Obra Civil

Replanteoy
nivelacién de la red

km

1,97

319,11

628,65

2,08

663,75

105,58%

Excavacidna
méquina H=0-2 m

m3

2.205,37

3,29

7.255,67

4,448,552

14.635,63

201,71%

Rasanteo de 2anja

ml

1.969,08

1,73

3.406,51

2.101,25

3.635,16

106,71%

Cama de arena
para tuberia
h=10cm

m3

157,53

28,46

4.483,30

265,40

7.553,29

168,48%

Pruebas
hidrostaticas

mi

1.969,08

0,49

964,85

63,00

30,87

3,20%

1.253,00

613,97

63,63%

Anclaje de
hormigdn simple
fc=180kg/cm2, con
hormigdn
premezclado

m3

9,95

131,15

1.304,94

39,13

5.131,90

393,27%

Desinfeccion de
tuberias

mi

1.969,08

0,33

649,80

1.253,00

413,49

63,63%

1.253,00

413,49

63,63%

Relleno
compactado con
compactador
mecénicoy
material de
mejoramiento

m3

636,62

25,71

16.367,50

396,17

10.185,53

62,23%

Relleno
compactado con
compactador
mecénico {material
de sitio)

m3

954,94

8,01

7.649,07

2.916,07

23.357,72

305,37%

Transporte de
material

m3*km

11.263,68

3.266,47

2.532,26

734,36

22,48%

Cargada de
material con
magquinaria

m3

1.407,96

0,92

1.295,32

1.305,59

1.753,14

135,34%

Relleno con arena
amarilla de mina

m3

20,51

134,51

2.758,80

Conduccién Agua
Cruda Jipiro

Suministro tuberia
y accesorios

Tuberfa PEAD
315mm, SDR 17,
PN 10 Bar

ml

536,00

63,27

33.912,72

Codo PEAD 315mm
x 30°, 10 Bar

2,00

772,75

1.545,50

Codo PEAD 315mm
x 45°, 10 Bar

4,00

786,27

3.145,08

Codo PEAD 315mm
x 90°, 10 Bar

2,00

786,27

1.572,54

Porta brida PEAD
D=315mm, 10 Bar

4,00

233,13

932,52

Unién gibault tipo
dresser H.F.
@=315mm

4,00

213,64

854,56

Obra Civil

0.0%

Replanteoy
nivelacién de fa red

kmn

0,54

319,11

172,32

0,07

22,34

12,96%

0,24

76,59

44,44%

Excavacién a
méquina H=0-2 m

m3

600,32

3,29

1.975,05

100,44

330,45

16,73%

339,33

1.116,40

56,52%

Rasanteo de zanja

mi

536,00

1,73

927,28

72,00

124,56

13,43%

240,00

415,20

44,78%

Cama de arena
para tuberia
h=10cm

m3

42,88

28,46

1.220,36

5,58

158,81

13,01%

19,54

556,11

45,57%

Pruebas
hidrostaticas

mi

536,00

0,49

262,64
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Anclaje de
hormigén simple
fe=180kg/cm2, con
hormigdn
premezclado

m3

7,21

131,15

945,59

12,60

1.652,49

174,76%

Desinfeccién de
tuberias

mi

536,00

0,33

176,88

Relleno
compactado con
compactador
mecénicoy
material de
mejoramiento

m3

173,29

25,71

4.455,28

36,00

925,56

20,77%

Relleno
compactado con
compactador
mecénico {material
de sitio)

m3

259,95

8,01

2.082,20

94,82

758,51

36,48%

240,58

1.927,05

92,55%

Transporte de
rmaterial

m3*km

3,066,00

0,29

839,14

105,28

30,53

3,43%

964,94

279,83

31,47%

Cargada de
material con
magquinaria

m3

383,25

0,92

352,59

11,20

10,30

2,92%

111,16

102,26

29,00%

Excavacién a mano
sin clasificar

m3

11,28

4,50

'

50,76

Relleno con arena
amarilla de mina

m3

20,51

36,90

756,82

ALCANTARILL
ADO SANITAR
10

Alcantarillado
Sanitario

Provisién e
instalacion de
tuberfasy
accesorios

Replanteoy
nivelacién de fa red

km

35,89

319,11

11.452,86

1,00

319,11

2,79%

12,94

4.127,37

36,05%

Excavacion a mano
sin clasificar

m3

7.153,81

11,28

80.694,98

36,00

406,08

0,50%

810,22

9.139,26

11,33%

Excavaciéna
maquina H=0-2 m

m3

74.193,99

3,29

244.098,23

1.846,34

6.074,46

2,49%

19.363,47

63.705,80

26,10%

Excavaciéna
maquina H=2.01-4
m

m3

13.397,16

3,73

49,971,41

456,66

1.703,34

3,41%

6.471,64

24.139,22

48,31%

Excavacién a
méquina H=4.01-6
m

m3

7.497,83

5,59

41.912,87

57,80

323,10

0,77%

Excavacién a
méaquina con
presencia de agua

m3

707,54

19,42

13.740,43

96,38

1.871,70

13,62%

Rasanteo de zanja

mi

34.478,00

1,73

59.646,94

1.861,73

3.220,79

5,40%

20.280,50

35.085,28

58,82%

Relleno
compactado con
compactador
mecénico (material
de sitio)

m3

78.145,33

8,01

525.944,09

1.735,58

13.902,00

2,22%

17.383,87

139.244,76

22,25%

Relleno
compactado con
compactador
mecénicoy
material de
mejoramiento

m3

19.536,33

25,71

502.279,04

381,82

9.816,59

1,95%

2.565,59

65.961,31

13,13%

Entibado con
tablero metilico

m2

20.000,00

8,72

174.400,00

370,80

3.233,38

1,85%

629,35

5.487,94

3,15%

Cama de arena
para tuberia
h=10cm

m3

3.447,80

28,46

98.124,39

133,03

3.786,03

3,86%

1.497,53

42.619,71

43,43%

Suministro e
instalacién, tuberfa
perfilada pvc para
alcantarillado
Di=250mm

mi

31.085,00

11,73

364.627,05

911,59

10.692,95

2,93%

10.065,43

118.067,49

32,38%

Suministro e
instalacién, tuberia
perfilada pvc para
alcantarillado
Di=300mm

ml

1.380,00

16,87

23.280,60

63,00

1.062,81

4,57%

634,16

10.698,28

45,95%

Suministro e
instalacion, tuberia
perfilada pvc para
alcantarillado
Di=350mm

mt

1.035,00

26,91

27.851,85

217,66

5.857,22

21,03%

Suministro e
instalacién, tuberia
perfilada pvc para
alcantarilfado
Di=400mm

mi

455,00

29,20

13,286,060

583,40

17.035,28

128,22%
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Suministro e
instalacién, tuberfa
perfilada pvc para
alcantarillado
Di=450mm

m!

251,00

43,28

10.863,28

Suministro e
instalacién, tuberia
perfilada pvc para
alcantarillado
Di=500mm

mi

272,00

45,71

12.433,12

643,08

29.395,18

236,43%

Pozos de Revision

Pozo de revisién de
H.5.0.80<H< 2,50
m encof.+ tapa de
H.F. tuberfa <= 400
mm, Tipo |

639,00

592,65

378.703,35

22,50

13.334,63

3,52%

194,50

115.270,44

30,44%

Pozo de revision
de HA. 251 < H
< 5.00 mencof+
tapa de H.F.
tuberia <= 400 mm,
Tipo |l

9,00

855,24

7.697,16

4,00

3.420,96

44,44%

11,00

9.407,64

122,22%

Pozo de revision
de H.A. 080 < H
< 2.50 mencof+
tapade H.F.
tuberfa > 400 mm),
Tipo IE

17,00

592,65

10.075,05

3,00

1.777,95

17,65%

Pozo de revisién
de HA, 251 < H
< 5.00 mencof.+
tapa de H.F.
tuberia > 400 mm,
Tipo IIE

1,00

815,58

815,58

Salto en Pozos

16,00

200,44

3.207,04

2,00

400,88

Replantillo de
hormigén simple
fe=180kg/cm2
e=6cm, incluye
piedra e=15cm,
con hormigén
premezclado

m2

1.,364,78

10,55

14.398,43

146,50

1.545,58

10,73%

Conexiones
domicialiras

Conexién
domiciliaria de
alcantarillado Di=
200mm

4.575,00

68,40

312.930,00

98,00

6.703,20

2,14%

995,00

£8.058,00

21,75%

Varios

Acero de refuerzo
en barras
fy=4200kg/cm2

ke

15.484,59

1,90

29.420,72

Reparacién de
acometida
domiciliaria de
agua potable
B=1/2",3/4"y 1"

800,00

27,22

21.776,00

13,00

353,86

1,63%

Hormigdn cicldpeo,
60% Hormigén
simple fc=180
kg/em?2; 40%
piedra, con
hormigén
premezclado

m3

120,00

103,80

12.456,00

27,75

2.880,45

23,13%

Hormigdén
premezclado
f'¢=210Kg/cm2

m3

65,00

131,77

8.565,05

Demolicién de
pavimento de
hormigdn simple,
inc. cargada para
desalojo

m3

5.835,00

11,75

68.561,25

Retiro de adoquin,
inc. apiladay
cargada

m2

1.104,00

4,27

4.714,08

Demolicion de
estructuras de
hormigén

m3

45,00

41,13

1.850,85

Transporte de
material

m3¥km

125.269,9
5

0,29

36.328,29

6.377,05

1.849,34

5,08%

41.667,38

12.083,54

33,26%

Cargada de
materiat con
maquinaria

m3

25.053,99

0,92

23.048,67

678,41

624,14

2,71%

9.896,10

9.104,41

39,50%

Relleno con arens
amarilla de mina

m3

20,51

3,633,69

74.527,04

ALCANTARILL
ADO PLUVIAL

Alcantariffado
Pluvia
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Provision e
instalacién de
tuberiasy
accesorios

Replanteoy
nivelacién de la red

km

18,09

319,11

5.772,70

1,71

545,68

9,45%

11,36

3.625,45

62,80%

Excavacién a mano
sin clasificar

m3

2.579,00

11,28

29.091,12

65,10

734,33

2,52%

212,43

2.396,22

8,24%

Excavacién a
maquina H=0-2 m

m3

3.518,98

11.577,44

1.001,87

3.296,15

28,47%

9.128,77

30.033,65

259,42%

Excavacidn a
méquina H=2.01-4
m

m3

52.480,85

3,73

195.753,57

3.543,21

13.216,17

6,75%

20.954,31

78.159,58

39,93%

Excavaciéna
maquina con
presencia de agua

m3

10.358,51

19,42

201.162,26

524,95

10.194,53

5,07%

1.639,51

31.839,29

15,83%

Rasanteo de zanja

mi

18.085,00

1,73

31.287,05

1.854,07

3.207,54

10,25%

10.750,49

18.598,34

59,44%

Relleno
compactado con
compactador
mecanico {material
de sitio)

m3

48.218,78

8,01

386.240,44

2.614,42

20.841,50

5,42%

18.169,50

145.537,70

37,68%

Relleno
compactado con
compactador
mecdnico y
material de
mejoramiento

m3

12.054,95

25,71

309.932,76

1.961,54

50.431,19

16,27%

3.529,68

20.748,07

29,28%

Entibado con
tablero metdlico

m2

39.198,00

8,72

341.806,56

501,40

4.372,21

1,28%

1.541,90

13.445,37

3,93%

Cama de arena
para tuberia
h=10cm

m3

1.808,50

28,46

51.469,91

188,02

5.351,05

10,40%

1.211,00

34.465,06

66,96%

Suministro e
instalacion, tuberia
perfilada pvc para
alcantarillado
Di=250mm

i

22.258,20

11,73

261.100,42

712,90

8.362,32

3,20%

6.051,99

70.983,83

27,19%

Suministro e
instalacién, tuberfa
perfilada pve para
alcantarillado
Di=300mm

ml

1.396,30

16,87

23.555,58

218,74

3.707,01

15,74%

621,80

10.489,76

44,53%

Suministro e
instalacion, tuberfa
perfilada pvc para
alcantarillado
Di=350mm

mi

1.147,20

26,91

30.871,15

Suministro e
instalacion, tuberia
perfilada pvc para
alcantarillado
Di=400mm

ml

888,60

28,20

25.947,12

457,29

13.352,87

51,46%

931,90

27.211,48

104,87%

Suministro e
instalacidn, tuberia
perfilada pvc para
alcantarillado
Di=450mm

ml

1.174,80

43,28

50.845,34

Suministro e
instalacidn, tuberia
perfilada pvc para
alcantarillade
Di=500mm

ol

1.262,40

45,71

57.704,30

152,10

6.952,49

12,05%

882,15

40.323,07

69,88%

Suministro e
instalacién, tuberia
perfilada pvc para
alcantaritfado
Di=600mm

mi

3.134,10

67,70

212.178,57

289,49

19.598,47

9,24%

834,91

56,523,41

26,64%

Suministro e
instalacién, tuberia
perfilada pvc para
alcantarillado
Di=700mm

mi

1.498,70

88,34

132.395,16

54,05

4.774,78

3,61%

335,10

29.602,74

22,36%

Suministro e
instalacién, tuberia
perfilada pvc para
alcantarillado
Di=800mm

ml

768,57

110,42

84.865,50

763,95

84.355,36

99,40%

Suministro e
instalacion, tuberia
parfilada pve para
alcantarillado
Di=800mm

mi

449,12

134,76

60.523,41

63,50

8.557,26

14,14%

Suministro e
instalacién, tuberfa
perfilada pvc para
alcantarillado
Di=1000mm

ml

636,01

183,61

116.777,80

797,62

146.451,01

125,41%

Pozos de Revisién
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Pozo de revisién de
H.5.0.80<H <250
m encof.+ tapa de
H.F. tuberia <= 400
mm, Tipo |

169,00

592,65

100.157,85

5,40

3.200,31

3,20%

74,20

43.974,63

43,91%

Pozo de revisién
de HA, 251 < H
< 5.00 mencof.+
tapa de H.F.
tuberfa <= 400 mm,
Tipo Il

14,00

855,24

11.973,36

7,20

6.157,73

51,43%

10,80

9.236,59

77,14%

Pozo de revision
de HA. 0.80 < H
< 2.50 mencof+
tapa de H.F.
tuberfa > 400 mm,
Tipo IE

107,00

592,65

63.413,55

Pozo de revisidn
de HA. 251 < H
< 5.00 mencof+
tapa de H.F.
tuberia > 400 mm,
Tipo lIE

86,00

815,58

70.139,88

Salto en Pozos

5,00

200,44

1.002,20

Replantilio de
hormigdn simple
fc=180kg/ecm?2
e=6cm, incluye
piedra e=15cm,
con hormigén
premezclado

m2

1.367,32

10,55

14.425,23

167,75

1.769,76

12,27%

Varios

0.0%

Retiro de tuberia
existente

mi

18.085,00

31.287,05

155,00

268,15

0,86%

2.763,54

4,780,93

15,28%

Demolicién de
pozos

500,00

14.400,00

8,00

230,40

1,60%

52,00

1.497,60

10,40%

Hormigén cicldpeo,
60% Hormigén
simple f'¢=180
kg/em2; 40%
piedra, con
hormigdn
premezclado

m3

180,00

103,80

18.684,00

6,69

694,42

3,72%

6,69

694,42

3,72%

Hormigén
premezclado
f¢=210Kg/cm?2

m3

1.000,00

131,77

131.770,00

18,06

2.378,77

1,81%

42,15

5.554,47

4,22%

Sumidero de
calzada incluye
rejilla de hierro
fundido més
cémara de
recoleccidn

1.102,00

441,11

486.103,22

31,00

13.674,41

2,81%

360,50

159,020,17

32,71%

Demolicién de
pavimento de
hormigén simple,
inc. cargada para
desalojo

m3

5.835,00

11,75

68.561,25

6,77

79,55

0,12%

79,55

0,12%

Transporte de
material

m3*km

104.235,1
4

30.228,19

25.094,80

7.277,49

24,08%

60.506,24

17.546,79

58,05%

Cargada de
material con
maquinaria

m3

20.847,03

0,92

19.179,27

2.669,66

2.456,09

12,81%

14.246,14

13.106,46

68,34%

Relieno conarena
amarilla de mina

m3

20,51

3.847,67

78.915,81

REGENERACI
ONURBANA

Regeneracién
Urbana

Repavimentacién

Replanteoy
nivelacién para eje
de via, bordillos y
aceras

km

25,61

319,11

8.172,41

612

1.952,95

23,90%

Recuperacién de
hormigdn asfaltico
con fresadora

m3

24,008,62

8,27

198.551,29

912,22

7.544,06

3,80%

7.602,36

62.871,52

31,67%

Demolicién de
pavimento de
hormigén simple,
inc. cargada para
desalojo

m3

5.835,00

11,75

£8.561,25

1.750,81

20.572,02

30,01%

Excavacién a
maquina sin
clasificar

m3

121.637,5
6

2,14

260.304,38

6.140,68

13.141,06

5,05%

59,111,81

126.499,28

48,60%

Cargada de
material con
maquinaria

m3

121.637,5
6

0,92

111.906,56

6.140,68

5.649,43

5,05%

58.258,02

53.597,38

47,89%

Transporte de
material

m3*km

749.146,9
9

0,29

217.252,63

2.942,58

853,35

0,39%

51.177,83

14.841,57

6,83%
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Acabado de obra
bésica existente

m2

243.275,1
2

1,50

364.912,68

16.893,05

25.339,58

6,94%

121.360,0
8

182.040,14

49,39%

Base clase 2, con
material reciclado

m3

36.491,27

7,93

289.375,77

Sub base clase 3,
con material
reciclado

m3

68.117,03

8,93

608.285,08

5.757,88

51.417,87

8,45%

22.880,09

204.319,21

33,59%

Sub base clase 3

m3

17.029,26

21,58

367.491,43

947,75

20.452,45

5,57%

10,197,85

220.069,60

59,88%

Asfalto MC-250
para imprimacién
{1.51it/m2}

it

364.912,6
8

0,58

211.649,35

36.774,79

21.329,38

10,08%

166.920,6
7

96.813,99

45,74%

Capa de rodadura
de hormigdn
asfaltico mezclado
e=12.50 cm

m2

37,858,05

18,37

697.289,38

1.881,85

34.569,58

4,96%

14,089,60

258.825,95

37,12%

Capa de rodadura
de hormigén
asfaltico mezclado
€=10.00cm

m2

156.921,3
i

14,70

2.306.743,26

12.908,24

189.751,13

8,23%

63.494,46

933.368,57

40,46%

Capa de rodadura
de hormigén
asféltico mezclado
e=7.50cm

m2

29.383,58

10,70

314.404,31

2.487,28

26,613,550

8,46%

11.223,10

120.087,18

38,20%

Capa de rodadura
de hormigén
asféltico mezclado
e=5.00cm

m2

2.640,72

7,52

19.858,21

730,47

5.493,13

27,66%

4.819,75

36.244,51

182,52%

Bordillo

Rotura de bordillo

ml

50.916,91

2,58

131.365,63

18.793,57

48.487,41

36,91%

Excavacién a mano
sin clasificar

m3

2.600,00

11,28

29.328,00

78,16

831,64

3,01%

848,50

9.571,07

32,63%

Bordillo de H.S.
f'c=210kg/cm2,
h=50cm; a=15cm,
inc. encofrado, con
hormigdén
premezclado

63.603,56

15,67

996,667,79

1.447,62

22,684,21

2,28%

16.164,07

253.280,98

25,41%

CORTE DE ASFALTC
EN CALZADA CON
DiSCO
DIAMANTADO
{PROFUNDIDAD=8
cm)

2,87

7.970,88

22.876,43

Aceras

Retiro de adoquin,
inc. apiladay
cargada

m2

3.913,37

4,27

16.710,09

122,37

522,52

3,13%

10.284,41

43.914,43

262,80%

Retiro de baldosa
de granito
antidestizante
0.30x0.30m, inc.
apilada y cargada

m2

3.683,96

5,14

18.935,55

Rotura de aceras,
gradas, cunetas

m2

47.508,94

3,87

183.859,60

24,361,36

94.278,47

51,28%

Cargada de
material con
maquinaria

m3

1.634,98

0,92

1.504,18

78,16

71,91

4,78%

6.459,64

5.942,87

395,09%

Transporte de
material

m3*km

8.174,90

0,29

2.370,72

734,69

213,06

8,99%

39.912,07

11.574,49

488,23%

Reposicién de
hormigén de
aceras, gradas,
cunetas,
fc=210Kg/cm2,
e=6cm + rep.
piedra, con
hormigdn
premezclado

m2

72.820,71

14,11

1.027.500,22

1.947,43

27.478,24

2,67%

21.153,14

298.470,81

29,05%

Baldosa de granito
antideslizante alto
tréfico para
exteriores
0.30x0.30m

m2

34.172,67

37,04

1.265.755,70

Colocacidn de gres
texturado 30x30
cm y hormigdn
impreso, de
acuerdo a detalle

m2

92.034,44

19,88

1.829.644,67

1.758,52

34,959,38

1,91%

12.776,79

254.002,59

13,88%

Adoquin de
hormigén tipo
espafiol 30*60cm,
color gris

m2

190,96

12,22

2.333,53

Adoquin de
hormigén tipo
espafiol 30x30cm
color gris

m2

251,32

12,44

3.126,42

Adoquin
ornamental de

m2

62,84

13,54

850,85
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hormigén tipo
toledo 16%16cm
color blanco

Empedrado con
piedra de canto
rodado €=0.15 -
0.20m

m2

106,14

8,77

930,85

Relleno
compactado con
compactador
mecénicoy
material de
mejoramiento

m3

2.250,45

25,71

57.859,07

170,27

4.377,65

7,57%

Relleno
compactado con
compactador
mecdnico {material
de sitio)

m3

1.375,50

8,01

11.017,76

Rampa para acceso
vehicular con
adoquin ecoldgico

m2

417,53

25,99

10.851,60

255,84

6.649,28

61,27%

Bolardo tipo |, de
acero galvanizado
e=4mm; h=0,75m,
D=12cm

370,00

355,07

131.375,80

Acero de refuerzo
en barras
fy=4200kg/cm?2

kg

1,90

2.519,61

Excavaciéna
maquina sin
clasificar

m3

2,14

23,24

Excavacién a mano
sin clasificar

m3

11,28

11,62

Hormigdn
premezclado
f¢=210Kg/cm2

m3

131,77

1.022,54

CORTE DE
HORMIGON EN
ACERA CON DISCO
DIAMANTADO
{PROFUNDIDAD=4
cm)

1,79

116,61

208,73

Areas verdes

Presa de drbol, tipo
1

9,00

134,58

1.211,22

Presa de drbol, tipo
1]

192,00

219,12

42.071,04

Presa de arbol, tipo
t

44,00

231,84

10.200,96

5,00

1.159,20

11,36%

Alcorque de hierro
fundido, de
acuerdo a detalle

44,00

326,14

14.350,16

Preparacién
manual del suelo
para siembra

85,00

11,42

970,70

Conformacién de
hoyos para siembra
de drboles

85,00

555,05

Suministro,
transporte y
colocacién de
humus y abono en
arboles y flores

m3

370,00

36,30

13.431,00

9,37

340,13

2,53%

Surninistro,
transportey
siembra de drboles

85,00

5,83

495,55

Excavacién a mano
sin clasificar

m3

11,28

12,09

136,38

Cargada de
material con
maquinaria

m3

0,92

12,09

11,12

Transporte de
material

m3*km

0,29

103,98

30,15

Mobiliario urbano

Excavacion a mano
sin clasificar

m3

65,00

11,28

733,20

24,70

3,37%

Desmontaje de
mobiliario urbano
{bancas, papeleras,
sefializacion, etc.)

820,00

5,19

4.255,80

2.792,22

65,61%

Remocién de
postes de hierro de
alumbrado pUblico
y semaforizacién

35,00

52,19

1.826,65

17,00

897,23

48,57%

Hormigén
premezclado
fc=210Kg/cm2

m3

216,00

131,77

28.462,32

19,23

2.533,94

8,90%

Relleno
compactado con

m3

350,00

2571

8.998,50
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Ei

compactador
mecénicoy
material de
mejoramianto

Relleno
compactado con
compactador
mecanico (material
de sitio)

m3

350,00

8,01

2.803,50

Banca de
estructura metélica
y madera teka, inc.
acc. de anclaje
{Tipo I}, de acuerdo
a detalle

20,00

283,60

5.672,00

Banca de
estructura metélica
y madera teka, inc,
acc. de anclaje
{Tipo i), de
acuerdo a detalle

26,00

358,35

9.317,10

Basurero pivotante
doble de acero
inoxidable

520,00

101,03

52.535,60

Sefializacién vial

Sefializacion de
vias con pintura de
alto tréfico

m2

5,000,00

10,95

54.750,00

Parque Central

Parque Central

Replanteoy
nivelacién con
equipo topogréfico

m2

6.626,21

0,89

5,897,33

Excavacién a mano
sin clasificar

m3

38,20

11,28

430,90

Rotura de bordillo

ml

268,82

2,58

693,56

Retiro de baldosa
de granito
antideslizante
0.30x0.30m, inc.
apilada y cargada

m2

3.045,81

5,14

15.655,46

Bordillo de H.S.
f¢=210kg/cm2,
h=50cm; a=15¢m),
inc. encofrado, con
hormigdn
premezclado

323,72

15,67

5.072,69

Reposicién de
hormigén de
aceras, gradas,
cunetas,
fe=210Kg/cm2,
e=6cm +rep.
piedra, con
hormigon
premezclado

m2

1.778,20

14,11

25.090,40

Baidosa de granito
antideslizante alto
trafico para
exteriores
0.30x0.30m

m2

3.753,16

37,04

139.017,05

Adoquin de
hormigén tipo
espafiol 30*60cm,
color gris

m2

460,00

12,22

5.621,20

Adoquin de
hormigén tipo
espafiol 30x30cm
color gris

m2

730,00

12,44

9,081,20

Cargada de
material con
maquinaria

m3

38,20

0,92

35,14

Transporte de
material

m3*km

309,45

0,29

89,74

PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL

PLAN DE MANEIO
AMBIENTAL

Programa de
relaciones
comunitarias

Charlas explicativas
a diversos sectores
sociales de fa
ciudad, para
informar a la
colectividad la
iniciacién de los

Global

382,97

2.297,82

4,00 1.531,88

66,67%
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trabajos del
presente proyecto

Programa
Sefializacién de
obras

Letreros
preventivos frentes
de trabajo

20,00 141,45 12.730,50

57,00 8.062,65

63,33%

Letreros
informativos
frentes de trabajo

100,00 141,45 14.145,00

60,00 8.487,00

60,00%

Sefializacién
preventiva cailes
acceso frentes de
trabajo

90,00 128,50 11.565,00

36,00 4.626,00

40,00%

Sefializacion
informativa calles
acceso frentes de
trabajo

100,00 128,50 12.850,00

58,00 7.453,00

58,00%

Programa de
recuperacén de
dreas intervenidas

Replantacién de
vegetacién y dreas
verdes enzonas
intervenidas

2.000,00 3,97 7.940,00

Programa de
manejo desechos
sélidos y liquidos

Tanques metdlicos
de 55 galones para
desechos sélidos y
liquidos en frentes
de trabajo

90,00 196,58 17.692,20

55,00 10.811,50

61,11%

Tanques metélicos
de 55 galones para
desechos sélidos y
ffquidos en
campamentos

30,00 186,58 5.897,40

12,00 2.358,96

40,00%

Programa de
capacitacién

Curso sobre salud y
seguridad laboral

10,00 7.012,20 70.122,00

3,00 21,036,60

30,00%

Programa de
Contingencia

Contingencias en
etapa de
construccion

Global

1,00 | 67.425,00 67.425,00

0,30 20.227,50

30,00%

Programa de Salud
y Seguridad Laboral

Implementos
proteccidny
seguridad para
operadores

Global

1,00 | 64.728,00 64,728,00

0,50 32.364,00

50,00%

implementos
proteccidn
trabajadores
cuadrilla

Global

1,00 | 64.728,00 64,728,00

0,50 32,364,00

50,00%

Implementos
proteccidn técnicos

Global

1,00 | 65.806,80 65.806,80

050 | 32.803,40

50,00%

E.E.R.S.S. A,

Pozos

Pozos Eléctricos
para MV yBV

Construccién de
red subterranea
pozo de revisién
tipo "C"

ud

1.346,00 798,12 | 1.074.269,52

185,00

147.852,20

13,74%

259,00 | 206.713,08

19,24%

Construccién de
red subterrénea
pozo de revisién
tipo "D"

ud

506,00 | 1.00655 | 509.314,30

125,00

125.818,75

24,70%

142,00 | 142.930,10

28,06%

Construccion de
red subterrdnea
pozo de revisién
tipo "E"

ud

29,00 | 1.598,95 46.369,55

1,00

1.598,95

3,45%

1,00 1.598,95

3,45%

Relleno
compactado con
compactador
mecdnico {material
de sitio)

m3

8,01

65,90 527,86

Replantillo de
hormigén simple
fc=180kg/em2
e=6cm, incluye
piedra e=15¢m, con
hormigén
premezclado

m2

10,55

11,11 117,21
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Hormigdn
premezclado
fc=210Kg/cm2 en
piso

m3

105,88

14,85

1.582,91

Acero de refuerzo
en barras
fy=4200kg/cm?2

kg

1,90

3.229,38

6.135,82

Tapay cerco HF
abisagrada

139,24

24,00

3.341,76

Excavacién a mano
sin clasificar

m3

11,28

35,75

403,26

Hormigén
premezclado
f'¢=210Kg/em2, inc
encofrado

m3

131,77

37,17

4.897,89

Cdmaras de
transformacién

Cdmaras en
calzadas y parques

Cémara
subterrdnea de
calzada

ud

13,00

33.677,68

437.809,84

0,50

16.838,84

3,85%

4,07

137.068,16

31,31%

Cémara
subterrdnea de
parques

ud

9,00

48.324,55

434.920,95

1,88

90.850,16

20,89%

Suministro e
instalacién de
sistema de puesta
a tierra para
camaras de
transformacién

ud

29,00

772,68

22.407,72

7,00

5.408,76

24,14%

10,00

7.726,80

34,48%

Suministro e
instalacién de
tapones de caucho
para ductos en
camaras y masilla
para pozos

Suministro e
Instalacién de
tapones de caucho
para fos ductos de
50mm

ud

74,00

11,61

859,14

Suministro e
Instalacién de
tapones de caucho
para los ductos de
110mm

ud

304,00

16,02

4,870,08

Suministro e
Instalacion de
tapones de caucho
para Jos ductos de
160mm

ud

198,00

22,63

4.480,74

Suministro e
Instalacién de
masilla sellante de
tubos en pozos
,aislada 110 V/mil

ud

1.860,00

16,49

30.671,40

Canalizaciones
{zanjas}

Construccion de
red subterranea
Zanja tipo "1" En
Acera

425,00

150,79

64.085,75

Construccion de
red subterrdnea
Zanja tipo "2" En
Acera

9.915,00

110,19

1.092.533,85

Construccidn de
red subterrdnea
Zanja tipo "3" En
Acera

6.096,00

49,23

300.106,08

Construccion de
red subterrdnea
Zanja tipo "4" En
Acera

28.104,00

35,17

988.417,68

Construccion de
red subterrdnea
Zanja tipo "1" en
Calzada

131,00

204,70

26.815,70

Construccién de
red subterrdnea
Zanja tipo "2" en
Calzada

1.036,00

144,99

150.209,64

Construccion de
red subterrdnea
Zanja tipo "3" en
Calzada

481,00

73,17

35.194,77

Construccion de
red subterrdnea

853,00

44,52

37.975,56
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CANTIDAD

VALOR

Zanja tipo "4" en
Calzada

Excavacién a
maquina sin
clasificar

m3

1.412,65

3.023,07

5.314,24

11.372,49

Rasanteo de zanja

mi

1,73

3.465,45

5.995,23

15.932,20

27.562,71

Relleno con arena
amarilla de mina

m3

20,51

601,55

12.337,78

2.480,25

50.869,94

Tendido de tuberia
PVC D=110mm, E/C
para
telecomunicacione
s

2,84

19.027,44

54.037,93

68.845,04

195,519,91

Cargada de
material con
maquinaria

m3

0,92

675,57

621,52

Transporte de
material

m3*km

0,28

1.740,64

504,79

Relleno
compactado con
compactador
mecdnico {material
de sitio)

m3

8,01

958,72

7.679,35

1.357,59

10.874,29

Cinta sefializadora

20.484,42

7.169,55

20.484,42

7.169,55

Hormigén
premezclado
f'e=210Kg/cm2 en
piso

m3

105,88

260,97

27.631,50

260,97

27.631,50

Ducto para
acometidas

Ejecucion de
unidad de
acometida desde
pozo de derivacion
hasta usuario:
manguera de
polietileno de alta
densidad Norma
NTE INEN 1744 de
@ 50 mm.

ud

9.500,00

86,41

820,895,00

373,00

32.230,93

3,93%

Transicién aéreo-
subterranea

Transicién aéreo
subterrdnea {
postes de HA +
cimentacion)

ud

10,00

342,42

3.424,20

Alumbrado piblico

Suministro e
instalacién de
béculo para
luminaria con
brazo

Suministro e
instalacién de
baculo
troncocénico
metélico de acero
inoxidable de 6m
de altura de
espesor3 mm y @
base 170mm vy
@ corona 60mm.

ud

69,00

1.056,61

72.906,09

Suministro e
instalacién de
biculo
troncocénico
metélico de acero
inoxidable de 10m
de altura de
espesor4d mmy @
base 193mmy @
corona 60mm

ud

67,00

1.597,75

1.065.699,25

Suministro e
instalacidn de
baculo
troncocédnico
metdlico de acero
inoxidable de 12m
de altura de
espesord mmy @
base 219 mmy @
corona 60 mm

ud

188,00

2.084,36

391.859,68

Suministro e
instalacién de
{uminaria

53W + brazo para
anclar a fachada

ud

14,00

2.362,03

33.068,42

53w

ud

69,00

2.357,47

162.665,43

106W

ud

324,00

2.795,95

505.887,80

42




DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONTRATADAS

CANTIDADES EJECUTADAS

PERIODO

TOTAL-EJECUTADO

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

P.TOTAL

CANTIDAD

VALOR

%.
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108W

ud

47,00

2.795,95

131.409,65

138W

ud

483,00

2.503,83

1.402.548,89

Conductores

Suministro e
instalacion de
conductor Al
aislado 600V, TTU
NO 6AWG

45.172,98

1,82

82.214,82

Acometida de
Alumbrado

Suministro e
instalacién de
conductor
concéntrico tipo
THHN 3X10 AL
aislado 1kV AWG.

14.532,00

1,33

19.327,56

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
CUADRO DE
PROTECCION Y
CONTROL DE
ALUMBRADO

ud

29,00

495,83

14.379,07

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
VARILLA DE
PUESTA A TIERRA
PARA ALUMBRADO

ud

310,00

16,64

5.158,40

Suministro e
instalacién de
conductor Cu
cableado
desnudo,NO 8AWG

55.388,71

1,33

73.666,98

EMPALME
SUBTERRANEO

ud

809,00

35,19

28.468,71

Sistema de
telegestién con
radio frecuencia
para alumbrado
publico para 937
tuminarias tipo led.

ud

1,00

520.135,4
2

520.135,42

Instalaciones de
bajo voltaje y
medio voltaje

Bajo Voltaje

Conductores para
bajo voltaje

Suministro e
instalacién de
conductor Al,
aistado TTU, 500
MCM 2 kv

275.700,0
0

6,40

1.764.480,00

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
EMPALMEY
BARRAJE DE BAJA
TENSION EN POZO
CON SCPORTE DE
FLACION,

ud

3,712,00

322,62

1.197.565,44

Tableros de
distribucién de
bajo voltaje

Suministro e
instalacién de
tablero metalico
modular de
distribucién 1600
A 600V, 1
interruptor de BV
principal+10
interruptores de
BV para
derivaciones
principales+ 3
interruptores de
BV para
derivaciones
secundarias

ud

10,00

51.432,02

514.320,20

Suministro e
instalacién de
tablero metdlico
modular de
distribucién 1600
A, 600V, 1
interruptor de BV
principal+13
interruptores de
BV para
derivaciones
principales+ 3
interruptores de

ud

8,00

62.281,63

498.253,04
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CANTIDADES CONTRATADAS PERIOBO TOTAL EJECUTADO

DESCRIPCION UNIDAD
PRECIO

CANTIDAD UNITARIO

P.IOTAL CANTIDAD VALOR % CANTIDAD VALOR

BV para
derivaciones
secundarias

Suministro e
instalacién de
tablero metalico
modular de
distribucién 1600
A, 600V, 1
interruptor de BV
principal+17
interruptores de
BV para
derivaciones
principales+ 3
interruptores de
BV para
derivaciones
secundarias

ud 1,00 | 72.013,98 78.013,98

Suministro e
instalacion de
tablero metalico
modular de
distribucién 2500
A, 600V, 1
interruptor de BV
principal+10
interruptores de
BV para
derivaciones
principales+ 3
interruptores de
BV para
derivaciones
secundarias

ud 1,00 | 54.001,01 54,001,01

Suministro e
instalaciéon de
tablero metalico
modular de
distribucion 2500
A, 600V,1
interruptor de BV
principal+13
interruptores de
BV para
derivaciones
principales+ 3
interruptores de
BV para
derivaciones
secundarias

ud 4,00 | 66.094,03 264.376,12

Suministro e
instalacién de
tablero metslico
modular de
distribucién 2500
A, 600V, 1
interruptor de BV
principal+17
interruptores de
BV para
derivaciones
principales+ 3
interruptores de
BV para
derivaciones
secundarias

ud 4,00 | 80.662,72 322.650,88

Bajante bajo
voltaje

Suministro e
instalacién de
conductor Cu,
cableado
monopoalar,
aistamiento XLPE, 2
KV, con chaqueta
en PVC, 500 MCM.

m 2.700,00 25,95 80.865,00

Acometida bajo
voltaje

Suministro e
instalacion de
conductor  Al,
cableado, aislade m 91.000,00 1,07 97.370,00
TTU, para 2KV,
calibre Nro. 6
AWG.

Suministro e
instalacién de
conductor Al,
cableado, aislado

m 26.000,00 1,42 36.920,00




CANTIDADES EJECUTADAS
CANTIDADES CONTRATADAS PERIODO TOTAL EJECUTADO

DESCRIPCION UNIDAD PRECIO

CANTIDAD | UNITARIO

P.TOTAL CANTIDAD VALOR

iy
2

CANTIDAD VALOR

TTU, para 2KV,
calibre Nro. 4
AWG.

Suministro e
instalacién de
conductor Al,
cableado, aislado m 3.116,86 1,88 5.859,70
TTU, para 2KV,
calibre Nro. 2
AWG.

Suministro e

instalacién de
conductor Al
cableado, aislado m 9.800,00 2,13 21.087,00
TTU, para 2KV,
calibre Nro. 1/0
AWG,

INSTALACION  DE
TABLEROS
EXISTENTES DE
MEDIDORES

ud 5.000,00 12,16 60.800,00

Medio voltaje

Conductor de
medio voltaje

Suministro e
instalacidn de
conductor Al 500
MCM 25kV

m 55.500,00 12,29 682.095,00

Suministro e
instalacién de
conductor Al 2/0
AWG 25kv

m 15.500,00 5,58 128.310,00

BARRAJE MEDIO
VOLTAIE EN POZO
Y CAMARAS
ELECTRICAS

ud 171,00 3.506,82 599.666,22

Celdas

Suministro e
instalacidn de
celdas modular en
SF6 configuracion,
dos seccionadores
de cargay dos
interruptores de
falla.

ud 13,00 | 83.423,35 | 1.084.503,55

Suministro e
instalacién de
celdas modular en
SF6 configuracidn,
cuatro ud 6,00
seccionadores de
cargay dos
interruptores de
falla,

118.562,8

5| 737688

Suministro e
instalacién de celda
modular en SF6
configuracion, seis
seccionadores de
cargay dos
interruptores de
falla,

153.607,6

ud 4,00 .

614.430,64

Transformadores
de distribucion

Suministro e
instalacion  de
transformador
sumergible, 13800-
127/220V,
SOOKVA.

ud 17,00 | 52.812,94 897.819,98

Suministro e
instalacién de
transformador
sumergible, 13800-
127/220v,
750kVA.

ud 9,00 | 59.44668 | 53502012

TRANSICION
AEREQ ud 10,00 2.027,68 20.276,80
SUBTERRANEA

Desmontajey
montaje de red
existente

Desmontaje de
postes existentes

Inclinado de postes

de HA® Om ud 730,00 39,97 29.178,10

inclinado de postes

de H°A® 10m ud 7,00 41,71 291,97

Inclinado de postes

do HoAe 110 ud 470,00 43,45 20.421,50




CANTIDADES FJECUTADAS

DESCRIPCION UNIDAD CANT‘DADf}nggNTRATADAS PERIODO TOTAL EJECUTADO
CANTIDAD UNITARIO P.TOTAL CANTIDAD YALOR % CANTIDAD VALOR %

L":tﬁ;‘fig’ip“tes ud 8,00 44,68 357,44
'd"ect"lififi postes ud 3,00 46,93 140,79
Desmontajes de
estructuras
existentes en
postes
ESE-1ER ud 112,00 2,30 257,60
ESE-1EP ud 52,00 2,30 119,60
ESD-2ER ud 11,00 341 37,51
ESD-3ER ud 7,00 4,56 31,92
ESE-1ED ud 583,00 2,30 1.340,90
EDS-4ER ud 250,00 567 1.417,50
ESD-5ER ud 144,00 571 822,24
ESD-40P ud 7,00 5,67 39,69
ESD-2EP ud 2,00 3,45 6,90
£SD-3EP ud 1,00 4,56 4,56
ESD-4EP ud 204,00 5,71 1.164,84
ESD-SEP ud 147,00 5,74 843,78
ESD-50P ud 8,00 5,74 45,92
ESD-4ED ud 12,00 5,71 68,52
ESD-SED ud 7,00 5,74 40,18
EST-1CA ud 3,00 2,26 6,78
EST-1CR ud 47,00 2,26 106,22
EST-1CD ud 14,00 2,26 31,64
EST-38A ud 2,00 4,56 9,12
EST-1VA ud 1,00 2,26 2,26
ESR-1vP ud 6,00 2,26 13,56
£5T-38R ud 2,00 4,56 5,12
EST-1CP ud 27,00 2,26 51,02
EST-3VA ud 7,00 4,56 31,92
EST-3CA ud 2,00 4,56 9,12
EST-3VR ud 80,00 4,56 364,80
EST-3CR ud 14,00 4,56 63,84
EST-3CP ud 6,00 4,56 27,36
EST-35P ud 5,00 4,56 22,80
ESRT-3VP ud 147,00 4,56 670,32
EST-3VD ud 26,00 4,56 118,56
EST-3CD ud 7,00 4,56 31,92
EST-1CD ud 5,00 2,26 11,30
EST-2VP ud 5,00 341 17,05
EST-2VR ud 2,00 3,41 6,82
Desmontaje de
acometidas de
bajo voltaje
Cable Diplex de Al,
ASC, neutro
desnudo, cableado m 918,48 0,39 358,21
600V, PE, 2x4,
AWG, 7Hilos
Cable Diplex de Al,
ASC, neutro
desnudo, cableado m 16.548,22 0,35 5.791,88
600 V, PE, 2x6,
AWG, 7Hilos
Cable Déplex de Al,
ASC, neutro
desnudo, cableado m 112,81 0,76 85,74
600V, PE, 3x1/0,
AWG, 7Hilos
Cable Diplex de A,
ASC, neutro
desnudo, cableado m 413,01 0,69 284,98
800V, PE, 3x2,
AWG, 7Hilos
Cable Duplex de Al,
ASC, neutro
desnudo, cableado m 7.862,28 0,59 4.638,75
600V, PE, 3xd,
AWG, 7Hilos
Cable Diplex de Al,
ASC, neutro
desnudo, cableado m 20.543,23 0,58 11.915,07
600 V, PE, 3x8,
AWG, 7Hilos
Cable Diplex de Al,
ASC, neutro
desnudo, cableado m 155,19 1,01 156,74
600V, PE, 4x1/0,
AWG, 7Hilos
Cable Diiplex de Al,
ASC, neutro
desnudo, cableado m 327,27 0,89 291,27
600V, PE, 4x2,
AWG, 7Hilos
Cable Duplex de Al, m 1.444,47 0,78 1.126,69
ASC, neutro
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desnudo, cableado
600V, PE, 4x4,
AWG, 7Hilos

Cable Diplex de Al,
ASC, neutro
desnudo, cableado
600V, PE, 4x6,
AWG, 7Hilos

1.181,63

0,77

909,86

Desmontaje de
transformadores
existentes

Transformadores
de 13kv, 1F de
3kVA a 37.5kVA en
poste

ud

162,00

67,79

10.981,98

Transformadores
de 13 kv, 3F de
30kVA a 200kVA en
poste

ud

31,00

140,80

4,364,80

Desmontaje de
luminarias
existentes

Desmontaje de
luminaria

ud

306,00

6,79

6.151,74

Desmontaje de
seccionadores

Seccionador, 1P,
abierto, 15 kv

ud

1.232,00

4.546,08

Desmontaje de
conductores de
medio voltajey
bajo voltaje

Retiro y enrollade
de conductor 5005
S ACSR #6

31.380,31

0,30

9.414,09

Retiroy enrollado
de conductor 5005
S ACSR #4

15.412,75

0,32

4.932,08

Retiro y enrollado
de conductor 5005
& ACSR #2

46.636,92

0,42

19.587,51

Retiro y enrollado
de conductor 5005
S ACSR #1/0

36.145,35

15.903,95

Retiro y enrollado
de conductor 5005
S ACSR #2/0

5.533,90

0,54

2.988,31

Retiro y enrollado
de conductor 5005
6 ACSR #3/0

100,00

0,65

65,00

Retiro y enrollado
de conductor 5005
& ACSR #4/0

1.101,61

0,75

826,21

Desmontaje de
puesta a tierra

Desmontaje de
puesta a tierra

ud

3,345,00

5,92

19.802,40

Desmontaje de
tensores y anclaje

Desarmado y retiro
de viento en tensor
liviano 0TS

ud

300,00

6,09

1.827,00

Desarmado y retiro
de viento en tensor
liviano 0TD

ud

300,00

6,09

1.827,00

Desarmado y retiro
de viento en tensor
liviano OPS

ud

92,00

6,09

560,28

Desarmado y retiro
de viento en tensor
liviano OF$

ud

50,00

304,50

Desarmado y retiro
de viento en tensor
liviano OVS

ud

50,00

304,50

Sistema de
informacién
geogréfica (SIG)

Levantamientoy
georeferenciacién
de pozos y cdmaras
e ingreso al sistema
SiG{incluye ingreso
de redesy
medidores)

ud

4,606,00

5,91

27.221,46

Sistema SCADA con
fibra optica para
Operacién,
Monitoreoy
Control de los

ud

1,00

135.662,4
3

135.662,43
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X
E3

Centros de
Transformacién

CNT.

Canalizacién

BASE DE
HORMIGON PARA
ARMARIO
INCLUIDO ACCESO
AL POZO)

43,00

111,56

5.354,88

CORTE DE ASFALTO
EN CALZADA CON
DISCO
DIAMANTADO
{PROFUNDIDAD=8
cm)

15.466,00

2,87

44.387,42

CORTE DE
HORMIGON EN
ACERA CON DISCO
DIAMANTADO
(PROFUNDIDAD=4
cm)

68.460,00

122.543,40

EXCAVACION PARA
SUBIDA A POSTE Y
DESALOJO PARA
SUBIDA A POSTED
MURAL

45,00

3,44

154,80

HERRAJE DE
CANALIZACION
PARA PUENTE

70,00

68,11

4,767,70

MANGUERA DE
SUBIDA A POSTE

45.696,00

2,73

124.750,08

5.550,58

15.262,28

12,23%

TAPON CIEGO
PARA DUCTO 4"

2.796,00

16,70

46.693,20

TAPON CIEGO
PARA TRIDUCTO 1/
1/4”

2.796,00

4,80

13.420,80

TAPGN SIMPLE
PARA FIBRA
OPTICA TAPON
GUIA11/4”

2.754,00

12,82

35.306,28

CANALIZACION
ACERA 2 ViAS + 2
TRIDUCTOS

25.012,80

19,46

564.591,03

CANALIZACION
ACERA 4 VIAS +
TRIDUCTO

63,00

23,62

1.488,06

CANALIZACION
ACERA4 VIAS + 2
TRIDUCTOS

5.154,10

26,87

138.490,67

CANALIZACION
CALZADA 2 VIAS +
2 TRIDUCTOS

5.400,80

20,43

110.338,34

CANALIZACION
CALZADA 4 VIAS +
TRIDUCTO

223,00

24,39

5.438,97

CANALIZACION
CALZADA 4 VIAS +
2 TRIDUCTOS

2.109,20

27,64

58.298,29

POZO ACERA 48
BLOQUES 2
CONVERGENCIAS

113,00

700,42

79.147,46

16,00

11.206,72

14,16%

19,00

13,307,98

16,81%

POZO ACERA 48
BLOQUES 3
CONVERGENCIAS

154,00

723,29

111.386,66

28,00

20.252,12

18,18%

28,00

20,252,12

18,18%

POZO ACERA 48
BLOQUES 4
CONVERGENCIAS

137,00

747,22

102.369,14

32,00

23.911,04

23,36%

33,00

24.658,26

24,09%

POZO CALZADA 48
BLOQUES 2
CONVERGENCIAS

16,00

702,08

11.233,28

POZO CALZADA 48
BLOQUES 3
CONVERGENCIAS

26,00

725,28

18.857,28

POZO CALZADA 48
BLOQUES 4
CONVERGENCIAS

13,00

748,89

9.735,57

POZO DE MANO

398,00

150,74

59.994,52

80,00

12.059,20

20,10%

120,00

18.088,80

30,15%

POZO DE MANO DE
1,20X1,20m,
TAPAY CERCO DE
HIERRO FUNDIDO

198,00

481,25

95.287,50

48,00

23.100,00

24,24%

50,00

24.062,50

25,25%

ROTURAY
REPOSICION ACERA

m2

20.538,00

14,84

304.783,92

ROTURAY
REPOSICION
ASFALTO

m2

463,98

15,26

7.080,33

SUBIDA A POSTE

14,00

17,40

243,60

HERRAJE DE POZO

453,00

4,67

2.143,53
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Excavacién a
maquina sin
clasificar

m3

2,14

357,11

764,22

2.905,18

6.217,09

Rasanteo de zanja

i

1,73

2.712,33

4.692,33

13.827,16

23.820,88

Relieno con arena
amarilla de mina

m3

20,51

285,52

5.856,02

1.382,31

28.351,18

Tendide de tuberfa
PVC D=110mm, E/C
para
telecomunicacione
S

2,84

6.271,57

17.811,26

30.311,47

26.084,58

Triducto de
polietileno
D=40mm

3,78

11.536,13

43.721,93

27.025,15

102.425,32

Cargada de
material con
maquinaria

m3

0,92

367,05

337,69

Transporte de
material

m3*km

0,29

1.318,71

382,43

Relleno
compactado con
compactador
mecanico {material
de sitio)

m3

8,01

392,08

3.140,56

920,19

7.370,71

Replantillo de
hormigén simple
f'c=180kg/em2
e=6cm, incluye
piedra e=15cm, can
hormigén
premezclado

m2

10,55

10,84

114,36

Hormigdn
premezclado
fc=210Kg/cm2 en
piso

m3

105,88

14,59

1.544,79

Acero de refuerzo
en barras
fy=4200kg/cm2

3.151,28

5.987,43

Tapay cerco HF
abisagrada

139,24

25,00

3.481,00

Excavacién a mano
sin clasificar

m3

11,28

34,88

393,45

Hormigén
premezclado
fe=210Kg/em2, inc
encofrado

m3

131,77

36,27

4.779,30

Hormigdn
premezclado
f'c=210Kg/cm2 en
piso

m3

105,88

12,45

1.318,21

12,45

1.318,21

FIBRA OPTICA

Red de fibra 6ptica
municipal {obra
civil)

Zanja parared

Excavacién a
mdquina sin
clasificar

m3

14,222,60

2,14

30.436,36

426,89

913,54

3,00%

2.951,14

6.315,45

20,75%

Rasanteo de zanja

ml

52.676,40

1,73

91.130,17

2.876,39

4.976,15

5,46%

14.616,40

25.286,37

27,75%

Relleno con arena
amarilla de mina

m3

2.640,00

20,51

54.146,40

483,52

9.917,00

18,32%

1.485,69

30.471,52

56,28%

Tendido de tuberia
PVC D=110mm, E/C
para
telecomunicacione
s

105.007,0
0

2,84

298.219,88

6.130,87

17.411,67

5,84%

29.780,85

84.577,61

28,36%

Triducto de
polietileno
D=40mm

14.128,80

53.548,15

-5.527,0

-20.947,67

-39,12%

4.401,63

16.682,17

31,15%

Biducto de
polietileno
D=40mm

132,30

349,27

Monoducto de
polietileno
D=40mm

1.567,65

2.226,06

Suministroy
colocacién de
tuberia de
polietileno de
50mm.

7.442,40

11.758,99

Separador plastico
PS

17.560,00

41.090,40

Relleno
compactado con
compactador
mecdnico (material
de sitio)

m3

1.875,50

8,01

15.823,76

370,26

2.965,78

18,74%

956,32

7.660,11

48,41%

Relleno
compactado con

m3

5.926,00

25,71

152,357,46
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DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONTRATADAS

CANTIDADES EJECUTADAS

PERIODO

TOTAL EJECUTADO

CANTIDAD.

PRECIO
UNITARIO

P.TOTAL

CANTIDAD

VALOR

)

CANTIDAD

VALOR

%

compactador
mecanicoy
material de
mejoramiento

Cinta sefializadora

52.676,50

0,35

18.436,78

4.872,17

1,705,26

9,25%

14.616,40

5.115,73

27,75%

Cargada de
material con
maquinaria

m3

12.247,25

0,92

11.267,47

421,15

387,46

3,44%

Transporte de
material

m3*km

97.978,00

0,29

28.413,62

1.456,37

422,35

1,49%

Herraje de
canalizacién para
puente, de acuerdo
a detalle

127,00

59,26

7.526,02

Pozos principales
de revisidn

Excavacién a
maquina sin
clasificar

m3

4,139,30

2,14

8.858,10

1.535,02

3.284,94

37,08%

1.681,99

3.599,46

40,63%

Replantillo de
hormigdn simple
fe=180kg/em2
e=6em, incluye
piedra e=15cm, con
hormigén
premezclado

m2

1.989,10

10,55

20.985,01

229,36

2.419,75

11,53%

244,36

2.578,00

12,28%

Hormigdn
premezcladoe
f'c=210Kg/cm2 en
piso

m3

200,00

105,88

21.176,00

30,61

3.240,99

15,31%

33,65

3.562,87

16,83%

Mamposteria de
blogue de
hormigén simple
curvoe =10 cm.
mortero 1:6, e =
25cm.

m2

7.552,65

32,59

246.140,86

1.193,80

38.905,94

15,81%

1.308,62

42,647,92

17,33%

Hormigén simple
fe=210Kg/cm2, en
fosa de pozo
telecomunicacione
s

m3

360,00

105,88

38.116,80

47,38

5.016,53

13,16%

67,68

7.165,95

18,80%

Acero de refuerzo
enbarras
fy=4200kg/cm?2

kg

43.674,25

1,90

92.481,08

4.549,22

8.643,52

9,35%

$.387,39

15.836,04

17,23%

Tapay cerco HF
abisagrada

592,00

139,24

82.430,08

94,00

13.088,56

15,88%

130,00

18,101,20

21,96%

Cargada de
rnateriaf con
rmaquinaria

m3

4.139,30

0,92

3.808,16

366,98

337,62

8,87%

402,12

369,95

9,71%

Transporte de
material

m3*km

33.114,40

0,29

9.603,18

5.258,03

1.524,83

15,88%

5.761,46

1.670,82

17,40%

Pozo de paso

Excavacidon a mano
sin clasificar

m3

265,00

11,28

2.989,20

215,60

2.431,97

81,36%

327,75

3.697,02

123,68%

Hormigén
premezclado
f'c=210Kg/cm2, inc
encofrado

m3

115,20

131,77

15.179,90

44,00

5.797,88

38,19%

98,37

12.962,21

85,35%

Tapa de hormigén
para pozo de paso
0.80x0.80 m

457,00

135,62

61.978,34

110,00

14.918,20

24,07%

148,00

20.071,76

32,39%

Cargada de
material con
magquinaria

m3

265,00

0,92

243,80

110,00

101,20

41,51%

148,00

136,15

55,85%

Transporte de
material

m3¥km

2.120,00

0,29

614,80

1.045,00

303,05

48,29%

1.249,11

362,24

58,92%

Acometida
domiciliaria

Excavacién a mano
sin clasificar

m3

2.032,50

11,28

22.926,60

Suministroy
colocacién de
tuberia de
polietileno de
50mm.

32.520,00

51,381,60

6.239,18

9.857,91

19,19%

Relleno
compactado con
compactador
mecanico {material
de sitio)

m3

2,028,40

16.247,48

Pozo de mano
dependencias
ey

MU

Excavacién a mano
sin clasificar

m3

10,90

11,28

122,95

Mamposteria de
{adriflo mambrén,
mortero 1:6
{8x13x26 cm)

m2

108,80

23,06

2.508,93
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CANTIDADES EJECUTADAS
CANTIDADES CONTRATADAS PERIODO TOTALEJECUTADO

DESCRIPCION UNIDAD P

CANTIDAD UNITARIO

P.TOTAL CANTIDAD VALOR o CANTIDAD VALOR

Tapa de hormigén
para pozo
dependencia u 151,00 83,75 9.626,25
municipal
0.40x0.40 m

Cargada de
material con m3 10,90 0,92 10,03
magquinaria

Transporte de

: m3*km 87,20 0,29 25,29
material

Red troncal de
fibra dptica

Suministro e
instalacidn de cable
de fibra éptica
canalizado G.652D,
24 hilos, SM,
armada, loose tube

m 24.000,00 2,86 68.640,00

Suministro e
instalacién de cable
de fibra dptica
canalizado G.652D,
6 hilos, SM,
armada, loose tube

m 8.820,00 1,94 17.110,30

Suministro e
instalacién de
identificador
acrilico para cable
de fibra optica
80x40mm

u 705,00 1,31 923,55

Suministro e
instalacidn de
mangas de
empalme
subterranes, 4
puertos

u 98,00 206,03 20.190,94

Surninistro e
instalacién de
mangas de
empalme
subterranea, 5
puertos

u 8,00 238,61 1,508,88

Fusion de hilo de

fibra éptica G.6520 u 1.280,00 8,65 11.072,00

Suministro e
instalacién de
distribuidor de
fibra éptica {ODF) u 118,00 97,48 11.502,64
plastico, 1 puerto
de entrada, 4
puertos de salida

Suministro &
instalacion de
distribuidor de
fibra éptica {ODF} u 17,00 112,67 1.915,39
metidlico, 1 puerto
de entrada, 4
puertos de salida

Suministro e
instalacién de
distribuidor de
fibra éptica (ODF} u 2,00 753,61 1.507,22
metalico, 2 puertos
de entrada, 48
puertos de salida

Suministro e
instalacidn de
pigtail de fibra
Sptica

u 632,00 19 3.912,08

Suministro e
instalacién de
pachcord de fibra
6ptica

u 288,00 11,18 3.219,84

Prueba
reflectométrica de
hilo de fibra dptica,
1 direccidny 1
ventana, + traza
reflectométrica

u 1.305,00 8,15 10.635,75

Prueba de potencia
de hilo de fibra u 1.305,00 5,90 7.699,50
Sptica

Sangrado de hilo

536,00 5,30 2.840,80
de fibra éptica Y ! !

Suministro e
instalacién de
acceso para u 38,00 4,01 152,38
cdmaras de
seguridad con

Ly
iR




CANTIDADES EJECUTADAS
CANTIDADES CONTRATADAS PERIODO TOTAL EJECUTADO

PRECIO
CANTIDAD | \iTARIO

DESCRIPCION UNIDAD
P.TOTAL CANTIDAD VALOR % CANTIDAD VALOR %

tuberia EMT D=1",
inc. accesorios

1.663.966,38 0,03 0,18

TOTAL SIN 48.714.744,3
8

8.815.447,4
IVA 9

5. MEMORIA DE CALCULO

La memoria de cédlculo se refleja en los anexos de volimenes de obra que se
presentan en el informe mensual de actividades del Contrato.

6. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL
6.1 INFORME

e El nivel de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en el mes de
diciembre es de 91,66% que corresponde a un nivel de confianza muy alto y
a un nivel de riesgo muy bajo

e El Grado de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental es Satisfactorio

e Se ha implementado las medidas que, segin el cronograma de
implementacién del Plan de Manejo Ambiental se tenia previsto cumplir en
el DECIMO mes de trabajo, Diciembre del 2016.

e La medida de transporte ordenado de materiales: Uso de carpas de
proteccion en volquetas para el transporte de materiales y evitar generacion
de polvo, caida de materiales y accidentes de las inspecciones de campo,
realizadas en el mes de diciembre por los diferentes frentes de trabajo, se
constata que esta medida se pone en practica a plenitud.

e En los frentes de trabajo existen seis carpas identificadas en donde se
mantienen los equipos de primeros auxilios, mismas que estan ubicadas en
la Calle Quito, entre 18 de Noviembre y Sucre, Calle Colén y Emiliano Ortega,
Calle Azuay y Bernardo Valdivieso, Calle 24 de Mayo y Catacocha, Parque Los
Molinos, Calle Sucre y Amaluza

e Lamedida de Identificacién de Contingencias, Etapa de Construccion, para el
mes de diciembre, esta medida ha sido evaluado con un valor de 7 debido a
que algunos de los extintores presentes en alguna de las carpas, no poseen
caracteristicas de facil acceso, en algunos casos estos extintores se
encuentran bajo llave. Este hallazgo ha sido notificado conforme a los
procedimientos establecidos.

e Conforme al Cronograma establecido, el Consorcio Loja 2015, en el mes de
diciembre del 2016, no organizé ninglin curso de Capacitacién al personal.

e Conforme al cronograma establecido, en el mes de diciembre no se ha
sumado mas elementos de sefializacion informativa, preventiva y
prohibitiva.

e En relacién a la medida denominada Normas para el manejo de desechos
solidos: Se calificaran adecuadamente para su posterior entrega al servicio
de recoleccion municipal o gestor acreditado, de pendiendo de la clase de
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residuo, asi como se ejecutaran acciones de reciclaje, en el mes de diciembre
del 2016, la aplicabilidad de esta medida obtienen un valor de cumplimiento
de 8, dado a que en casos puntuales, que se han reportado adecuadamente,
se constatd una deficiencia en cuanto a la correcta ubicacién de los residuos,
(no adecuada separacion de residuos en los diferentes tanques.

Conforme al cronograma establecido, en el mes de diciembre del 2016, no se
realizé ninguna charla informativa.

En algunas areas verdes que ya han sido intervenidas (Jardines de alrededor
del Estadio Reina del Cisne, Parque Manuel de Jests Lozano, Parque Cristébal
Ojeda Davila), Parque Los Molinos, Parque Infantil, Av. 24 de Mayo, Av.
Eduardo Kingman, el Municipio de Loja, prosigue con la revegetacién de estas
areas verdes.

La medida denominada Explotacién adecuada de minas y/o canteras, la
aplicabilidad de la misma en el mes de diciembre obtuvo un valor de
cumplimiento de 7 sobre 10, debido a que no se ha implementado
plenamente la sefalética informativa, preventiva y prohibitiva en las
diferentes concesiones de libre aprovechamiento.

En el drea de influencia del proyecto se han colocado 6 bafios mdviles
portatiles, Bafio 1: Calle Quito, entre 18 de Noviembre y Sucre, Bafio 2:
Interseccién de la Colén y Av. Emiliano Ortega, Bafio 3: Interseccién de 24 de
Mayo y Catacocha, Bafio 4: Interseccién de la Av. Universitaria y Celica, Bafio
5: Intersecci6n de la calle Bernardo Valdivieso y Azuay, Bafio 6: Calle Olmedo
y Andrés Bello

En el mes de diciembre del 2016 se realizaron 4 inspecciones conjuntas, en
las cuales se determinaron 100 hallazgos.

42 hallazgos se determinaron en la inspeccién desarrollada el 01 de
diciembre del 2016, 19 hallazgos en la inspeccién del 08 de diciembre del
2016, 20 se detectaron en la inspeccién del 15 de diciembre de 2016 y 19
hallazgos el 23 de diciembre del 2016.

En lo referente a la aplicacion de las medidas para corregir los hallazgos
detectados en las inspecciones semanales conjuntas, el grado de
cumplimiento de la aplicacion de estas medidas estd dentro del rango de
Total

Entre las medidas generales para el cuidado socioambiental aplicadas en el
mes de diciembre del 2016 estén las medidas para el control y cuidado de la
contaminacién por material particulado, medidas para la protecciéon de la
flora en el 4rea de intervencion del proyecto y las medidas para reducir la
contaminacion paisajistica en los frentes de obra.

Mediante Oficio N: INCA-DS-CL-961-2016, de fecha 29 de diciembre del
2016, Fiscalizacién dispone al Consorcio Loja 2015, se presente en la
brevedad posible, un plan de accién emergente que proponga y detalle
acciones complementarias que de forma efectiva, prevengan, reduzcan y
mitiguen la emanacién de material particulado producto de las actividades
constructivas que se desarrollan en los diferentes frentes de obra. Este Plan
Emergente tendra que ser presentado en el mes de enero del 2017.
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A partir del mes de julio del 2016, Fiscalizaciéon implement6 una hoja de
campo para la determinacién de hallazgos diarios, como una herramienta
que permita registrar y comprometer al Consorcio Loja 2015 en la aplicacion
inmediata de medidas correctoras en el ambito socioambiental y de
seguridad laboral, el anexo 8 de este documento recoge las copias de las hojas
de campo que se han levantado en el mes de diciembre del 2016.

6.2 RECOMENDACIONES

Para la operacién del campamento el Consorcio Loja 2015 debe acatar las
disposiciones descritas en los Art. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37 Y 38, contenidos en el Titulo Cuarto del Reglamento de
Seguridad y Salud para La Construccién y Obras Publicas.

El Consorcio Loja 2015, debe procurar que los conductores de los volquetes,
siempre coloquen las lonas para el transporte de material. Ademas las lonas
deben estar siempre en buenas condiciones, reemplazando aquellas que
producto del contante uso se desgasten y no puedan cumplir plenamente su
objetivo.

El uso de las carpas debe ser exclusivo para situaciones de emergencia.

Los extintores presentes en las carpas, deben presentar caracteristicas de
facil acceso, estos no se deben encontrar bajo llave.

Es importante que el personal asentado en los diferentes frentes de obra esté
capacitados en temas como las buenas practicas medioambientales en la
construccién, por lo que uno de los cursos a dictarse debera abordar este
tema.

Procurar siempre que la sefialética instalada este siempre en las mejores
condiciones (pintura, materiales, estabilidad, etc.)

Procurar siempre que los tanques instalados este siempre habilidoso para su
uso y en las mejores condiciones (pintura, materiales, estabilidad, etc.)
Conforme a Legislacion Ambiental vigente, El Consorcio Loja 2015, una vez
obtenido el Registro de Generador de Desechos Peligrosos debe presentar al
tercer mes el Programa de Minimizacion de Desechos Peligrosos y al afio la
Declaracion Anual de generacion de Desechos Peligrosos conjuntamente con
el Manifiesto Unico, segun el Acuerdo Ministerial Nro. 026

Previo a todo movimiento efectuado con sus desechos peligrosos y/o
especiales generados, debera emitir el respectivo manifiesto tnico, el cual
contendra al menos: registros sobre el origen de los desechos, cantidades
producidas, transporte utilizado y destino de los desechos; los mismos que
deberan remitirlos debidamente llenados, debiendo citar claramente el
nimero de registro de generador de desechos peligrosos y/o especiales y
nimero de licencia ambiental correspondiente.

Es necesaria la capacitacidon y concientizacion al personal de obra, para que
estos hagan el uso adecuado de los tanques de basura, ubicando los desechos
sélidos de acuerdo a la forma de clasificacion establecida

Para el desarrollo de futuras Charlas de Socializacién se recomienda al
Consorcio Loja 2015, realizar la entrega de invitaciones personales por lo
menos con 7 dias de anticipacion.
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Se debe implementar plenamente la sefialética informativa, preventiva y
prohibitiva en las diferentes concesiones de libre aprovechamiento.

El personal auxiliar en la operacién de maquinaria, debe contar con el equipo
de proteccion personal apropiado, (orejeras para proteccidn auditiva)

Para la operacion segura de maquinaria, es necesario que se delimite el area
de operaciéon de maquinaria, con el uso de conos o cintas de seguridad, o
incluso sefialética informativa o preventiva.

Todos los bienes municipales deben ser gestionados adecuadamente,
debiendo ser mantenidos en acopios temporales hasta su entrega en las
bodegas correspondientes.

La delimitaciéon de areas de trabajo debe ser permanente y no ser retiradas
sin asegurar estos sitios para evitar posibles accidentes con transetntes.
Todos los pozos de aceras, deben contener tapas definitivas o provisionales,
con el objetivo de dar facilidad al transito peatonal y evitar caidas a distinto
nivel.

Para la operacion segura de maquinaria, cuando el operador deba dejar su
puesto de trabajo, este deberd apagar la maquina a su cargo y cerrar

adecuadamente las puertas de acceso a las misma.

/. REAJUSTE DE

DICIEMBRE DE 2016

PRECIOS PLANILLA No

10 periodo 1 al 31 DE

De acuerdo a la Clausula Octava del Contrato de Obra, el reajuste de precios para
efectos del pago de planillas se calculard con las féormulas de Agua Potable,
Alcantarillado Pluvial y Sanitario, CNT, Electricidad, Regeneracién Urbana, Plan de
Manejo Ambiental y Fibra Optica Municipal; en cada uno de éstos componentes se
aplica la féormula que contiene la fecha de partida para los indices sub-cero,
corresponde a los treinta dias anteriores de la fecha limite de presentacién de las

ofertas.
VALOR DE | DESCUENTO | VALOR A VALOR
PROYECTO LA POR REAJUSTAR DEL OBSERVACIONES
PLANILLA | ANTICIPO (Po) REAJUSTE
B — 189.411,78 | 56.823,53| 132.588,25| $(7.716,37) AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO
A I?S,EA gsngoAgalETNETl\a ;LE 285.606,42 | 85.681,93 | 199.924,49 $53,98 PLUVIAL Y SANITARIO
REGENERACION
DEL CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE URBANA, PLAN DE
A . 605.922,65 | 181.776,80| 424.145,85 $ 700,69 | MANEJO AMBIENTAL
LOJA" (REGENERACION op—
URBANA, PLAN DE MANEJO AR GBAL
AMBIENTAL Y FIBRA OPTICA
MUNICIPAL) 415.191,92 | 124.557,58 | 290.634,34 | $ (10.360,24) ELECTRICIDAD
167.833,61| 50.350,08| 117.483,53 $ 33,60 CNT
TOTALES 1.663.966,38 1.164.776,46  -17.288,34
8. COMPROBANTE DE PAGO DE LOS APORTES AL IESS DEL

PERSONAL DE LA CONTRATISTA

Estos comprobantes constan como anexo en la Planilla de Obra No. 10 presentada

por el Contratista.
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9. LIBRO DE OBRA
El Libro de Obra consta como anexo en la Planilla de Obra No. 10

10

LIBRO DE GESTION AMBIENTAL

Ver Anexo 1.

11

INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS

Fiscalizacion procedi6 a la revision de las garantias de las empresas que conforman
Consorcio Loja 2015, llegando a determinar:

PROCELEC S.A. garantia vigente de Cumplimiento de Contrato con Seguros
Confianza hasta el 16 de abril de 2017 con una suma asegurada de $
901.222,77.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Cumplimiento de Contrato con
Seguros Oriente hasta el 12 de abril de 2017 con una suma asegurada de $
1’534.514,45.

PROCELEC S.A. garantia vigente de Buen Uso del Anticipo con Seguros
Confianza hasta el 15 de febrero de 2017 con una suma asegurada de $
5’288.815,82.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Buen Uso del Anticipo con
Seguros Oriente hasta el 12 de abril de 2017 con una suma asegurada de $
8'493.245,01.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Equipo y Maquinaria de
Construccion con Seguros Confianza hasta el 01 de marzo de 2017 con una
suma asegurada de $ 4'051.482,70.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Accidentes Personales con
Seguros Confianza hasta el 01 de marzo de 2017 con una suma asegurada de
$22.400,00.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Responsabilidad Civil con
Seguros Confianza hasta el 01 de marzo de 2017 con una suma asegurada de
1’000.000,00.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Todo Riesgo Contratista con
Seguros Confianza hasta el 31 de diciembre de 2018 con una suma asegurada
de $ 48'914.744,38.

Por consiguiente, la Fiscalizacion determina que el Contratista Si Cumple con todas
las garantias requeridas y son validas en el presente periodo. El siguiente cuadro las
resenta a mayor detalle.

Nro. | EMISOR SEGURO EMPRESA SUMA AFIANZADO | VIGENCIA | DESDE | HASTA
ASEGURADA (dias)

Seguros Cumplimiento PROCELEC | 901.222,77 CONSORCIO 90 18-01- | 17-04-
Confianza | de Contrato S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros Cumplimiento PROCELEC | 901.222,77 CONSORCIO 90 18-04- | 17-07-
Confianza | de Contrato S.A. LOJA 2015 2016 2016

1 Seguros Cumplimiento PROCELEC | 901.222,77 CONSORCIO 90 18-07- | 16-10-
Confianza | de Contrato S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros Cumplimiento PROCELEC | 901.222,77 CONSORCIO 90 17-10- | 15-01-
Confianza | de Contrato S.A. LOJA 2015 2016 2017
Seguros Cumplimiento PROCELEC | 901.222,77 CONSORCIO 90 16-01- | 16-04-
Confianza | de Contrato S.A. LOJA 2015 2017 2017
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Nro. | EMISOR SEGURO EMPRESA SUMA AFIANZADO | VIGENCIA | DESDE | HASTA
ASEGURADA (dias)
Seguros Cumplimiento HIDALGO 1’534.514,45 CONSORCIO 90 18-01- | 17-04-
Oriente de Contrato e HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
S.A.
Seguros Cumplimiento HIDALGO 1'534.514,45 CONSORCIO 90 17-04- | 16-07-
Oriente de Contrato e HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
S.A.
Seguros Cumplimiento HIDALGO 1'534.514,45 CONSORCIO 90 16-07- | 14-10-
Oriente de Contrato e HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
S.A.
Seguros Cumplimiento HIDALGO 1’534.514,45 CONSORCIO 90 14-10- | 12-01-
Oriente de Contrato e HIDALGO LOJA 2015 2016 2017
S.A.
Seguros Cumplimiento HIDALGO 1'534.514,45 CONSORCIO 90 12-01- | 12-04-
Oriente de Contrato e HIDALGO LOJA 2015 2017 2017
S.A.
Seguros Buen Uso del PROCELEC | 5'407.336,63 CONSORCIO 90 18-01- | 17-04-
Confianza | Anticipo S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros Buen Uso del PROCELEC | 5'407.336,63 CONSORCIO 44 18-04- | 01-06-
Confianza | Anticipo S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros Buen Uso del PROCELEC | 5'407.336,63 CONSORCIO 45 02-06- 17-07 -
Confianza | Anticipo S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros Buen Uso del PROCELEC | 5'358.952,38 CONSORCIO 45 18-07- | 16-10 -
Confianza | Anticipo S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros Buen Uso del PROCELEC | 5'288.419,10 CONSORCIO 45 17-10- 15-01 -
Confianza | Anticipo S.A. LOJA 2015 2016 2017
Seguros Buen Uso del PROCELEC | 5'288.815,82 CONSORCIO 30 16-01- | 15-02-
Confianza | Anticipo S.A. LOJA 2015 2017 2017
Seguros Buen Uso del HIDALGO 9'207.086,69 CONSORCIO 90 18-01- | 17-04-
2 Oriente Anticipo e HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
S.A.
Seguros Buen Uso del HIDALGO 9'207.086,69 CONSORCIO 90 17-04- | 16-07-
Oriente Anticipo e HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
S.A.
Seguros Buen Uso del HIDALGO 8'877.056,64 CONSORCIO 90 16-07- | 14-10-
Oriente Anticipo e HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
S.A.
Seguros Buen Uso del HIDALGO 8'493.245,01 CONSORCIO 90 14-10- | 12-01-
Oriente Anticipo e HIDALGO LOJA 2015 2016 2017
S.A.
Seguros Buen Uso del HIDALGO 8'493.245,01 CONSORCIO 90 12-01- | 12-04-
Oriente Anticipo e HIDALGO LOJA 2015 2017 2017
S.A.
3 Seguros Equipoy HIDALGO 4'051.482,70 CONSORCIO 365 01-03- | 01-03-
Confianza | Maquinaria de e HIDALGO LOJA 2015 2016 2017
construccion S.A.
4 Seguros Accidente HIDALGO 22.400,00 CONSORCIO 365 01-03- | 01-03-
Confianza | Personales e HIDALGO LOJA 2015 2016 2017
S.A.
5 Seguros Responsabilidad | HIDALGO 1’000.000,00 CONSORCIO 365 01-03- | 01-03-
Confianza | Civil e HIDALGO LOJA 2015 2016 2017
S.A.
6 Seguros Todo Riesgo HIDALGO 48'914.744,38 | CONSORCIO 1035 01-03- | 31-12-
Confianza | Contratista e HIDALGO LOJA 2015 2016 2018
S.A.

Ver Anexo 2.

Atentamente,

/
=

Jl

Ing. Luis Valencia )
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION (e)

CC: Archivo
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