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INFORME DE FISCALIZACION PREVIO AL PAGO PLANILLA DE OBRA
No. 23
PERIODO 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

NOMBRE DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

MONTO DEL CONTRATO OBRA:  USD $48°714.744,38

FECHA ENTREGA ANTICIPO: 02 DE MARZO DE 2016

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 02 DE MARZO DE 2016

PLAZO DE EJECUCION: 28 MESES

PERIODO DE SUSPENSION: NO APLICA

AMPLIACIONES DE PLAZO: NO APLICA

FECHA DE TERMINO: 02 de JULIO de 2018

FISCALIZADOR: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS INGENIERIA CIVIL 5.A.

MONTO DEL CONTRATO: USD $2'080.951,33

PLAZO: 30 MESES

1.,RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

1.1 PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN
ESTE PERIODO

1.1 AGUA POTABLE

Con respecto a las tuberias de Agua Potable instaladas, se puede detallar lo
siguiente:

e Tuberfa PEAD 90mm, SDR 17, PN 10 Bar: 1,197.96 m.
Tuberfa PEAD 110mm, SDR 17, PN 10 Bar: 10.98 m.
» Tuberfa PEAD 250mm, SDR 17, PN 10 Bar: 190.05 m.

Con lo que respecta a accesorios, se ha colocado de acuerdo al siguiente detalle:

6 Porta brida PEAD D=90mm.

11 Porta brida PEAD D=110mm. -

6 Brida de acero @#=90rmm con pernos y empagque.
11 Brida de acero #=110mm con pernos y empaque. °
5 Codo'PEAD 90mm x 90°.
&3/Codol PEAD 110mm x 90°.

7 Tee PEAD 90mm.

1 Tee PEAD 250mm.

1 Reductor PEAD 250mm a 200mm.

1 Reductor PEAD 160mm a 110mm.

2 Reductor PEAD 110mm a 90mm.

2 Cruz PEAD 90mm.



¢ 1 Reductor PEAD 200mm a 160mm.
¢ 3 Hidrante contra incendios bajo nivel de tierra.

En lo referente a acometidas, tenemos:

» 24.00 unidades de acometida domiciliaria de agua potable @#=%0mm x 1"
L=0-6 m. :

» 16.00 unidades de acometida domiciliaria de agua potable @=90mm x 1"
L=6-12 m.

¢ 116.00 unidades de acometida domiciliaria de agua potable @=90mm x 3/4"
L=0-6 m. : '

* 97.00 unidades de acometida domiciliaria de agua potable @=90mm x 3/4"
L=6-12 m.

1.2 ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL

Para minimizar los posibles conflictos de flujos de aguas, se ha considerado en
las calles 18 de Noviembre, Sucre, Bolivar, Av. Universitaria y otras, adicionara
las aguas servidas, la parte que corresponderfa a los aportes de aguas lluvias en
épocas de invierno para chequear los didmetros de las tuberfas, desde la calle
José Antonio Eguiguren hacia el norte, por determinarse que son sitios criticos.
Revisados los disefios de la red sanitaria, la informacién de acometidas
domiciliarias y calicatas en la calle José Antonio Eguiguren entre Bolfvar y 18 de
Noviembre, se determina que en algunos casos las acometidas domiciliarias
sanitarias, se encuentran a nivel mas bajo que la red disefiada, por lo que no se
podrian conectaral nuevo sistema.

En razon de lo anterior, la fiscalizacién propuso, mediante oficio INCA-DS-ML-
0007-2018 la siguiente alternativa para esta red: Pozo 596, se profundiza de
1.80m a 2.05m, Pozo 510 se profundiza de 1.80m a 2.05m, Pozo 597 se
profundiza de 1.70m a 2.20m. Cota dellegada a pozo 484, se profundiza de 1.80m
a 2.30m. Frente a esta circunstancia y aprovechando la separacién interna de los
caudales, la Fiscalizacién propone instalar una pequefia red (cercana al bordillo)
que evacie las aguas lluvias desde la caja de revisién a una poceta en la calle y
de allf conectar al sumidero mas cercano (hacia la calle Sucre) con tuberfa de
250mm en una lpngitud aproximada de 37m.

1.3 REGENERACION URBANA

131 PAVIMENTOS

PAVIMEN'_I‘ACI_ON.— Supervisién del proceso constructivo del pavimento de
hormigén asfaltico colocado en su 1ra.y 2da. capa, en los tramos de las calles que
a continuacién se indican en CUADRO No. 1 y CUADRQ No. 2:

Entre las callés se tiené: -



CUADRO No. 1. TRAMOS DE CALLES PAVIMENTADAS A NIVEL DE 1RA. CAPA

No. | TIPO CALLE TRAMO Homigon Base | Sub Observaciones
Asfiltico base
{cm) (cm) | (cm)
1 5 Imbabura 18 de Noviembre y Av. 10 i5 20
Universitaria
2 5 Colén 18 de Noviembre y Av. 10 15 20
Universitaria
3 4 Imbabura Bolivar y Sucre 10 15 40
4 5 Sucre Imbabura ¥ Quito 10 15 20
5 5 Iimbabura Sucrey 18 de 10 15 20
Noviembre
6 5 Sucre Coldn e Imbabura 10 15 20
7 5 Sucre J. Antonio Eguiguren y 10 15 20
Colén
B 3 José Antonio Sucrey 18 de 1.5 15 20
Eguiguren Noviembre
9 4 José Antonio Bolivar y Sucre 10 15 20
Eguiguren
10 4 Sucre 10 de Agostoy J. 10 15 20
Antonio Eguiguren
11 4 Sucra Rocafuerte y 10 de 10 15 20
Agosto

CUADRO No. 2, TRAMOS DE CALLES PAVIMENTADAS A NIVEL DE 2DA. CAPA
(ESPESORES DE DISENO COMPLETOS).

Mo, | TIPO CALLE TRAMO Hormigén Base | Sub- Observaciones |
Asfaltico base
{cm) (cm) | (cm)
1 4 Juan de Salinas | Emilienc Ortegay 10 15 40
Bolivar
2 4 | Juen deSelinas | Bolivar y Sucre 10 15 40
3 3 [ JuandeSalinas__| Sucrey 18 de Noviembre 135 15 20 -
4 4 Bolivar Emilianc Ortega y Juan 10 15 40
de Salinas -
5 4 Bolivar Juan de Salinas y José 10 15 40
Félix de Valdivieso
6 4 José Félix de Bemardo Veldivieso y 10 15 40
Valdivieso Bolivar.
7 4 José Félix de Baliver y Sucre. 10 15 40
Valdivieso
8 4 Quito Bemardo Valdiviesoy 10 15 40
Bolivar
9 4 Quito Bolivar y Sucre 10 15 40
10 4 Bolivar Imbabura y Quito 10 15 40
11 4 Bolivar Quito y José Félix de 10 15 40
Valdivieso
12 5 Sucre Quito y José Félix de 10 15 20
Valdivieso
13 5 Sucre José Félix de Valdivieso 10 15 20
y Juan de Salinas

Inspeccién y control del proceso constructivo de las calles en intervencién a nivel
de obra bdsica, capas de la estructura de pavimento de conformidad a
de disefilo y especificaciones correspondientes,
relacionadas con la densificacidn, exigencias de calidad de los materiales
granulares y formula maestra de obra en Ja produccidn de la mezcla asféltica.

pardmetros técnicos

P~
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1.5 TELECOMUNICACIONES

e Control de Calidad.- Extraccidon de nicleos de Hormigdn Asféltico, en los tramaos

de calles pavimentadas con la 2da. capa, segiin se indican en el Cuadro No. 2,para
fines de comprobacién de los espesores de disefio y especificaciones de la
densidad bulk correspondientes con relacién al valor obtenido en laboratorio
con muestras de mezcla asfiltica en caliente producida en planta. De
conformidad a las exigencias de especificacién, las densidades obtenidas son
mayores al 97 % con lo que se cumple el requerimiento de calidad especificado.

1.4 COMPONENTE ELECTRICO

e Revisién de informacién técnica: planos de montaje de equipos y ruteado de

cables de lasredes eléctricas de MV, BV y AP de las cAmaras de la tercera etapa
¥ quinta etapa, informacién técnica de luminarias, indicadores de falla,
conectores para conexionado de cables y tablero de alumbrado publico.
Informes a la administracién sobre luminarias y avances del componente
eléctrico.
Inspecciones y supervisién de obras en las siguientes camaras de
transformacion:
o [ETAPA: CT Nro. 8 en ia José Antonio Eguiguren y 24 de Mayo, CT Nro.
14 Miguel Riofrio y 24 de Mayo, CT Nro. 32 Azuay y Macar4 (Estadio), CT
Nro. 18 Mercadillo y 24 de Mayo, CT Nro. 23 Catacocha y 24 de Mayo y
CT nro. 24 Manuela Cafiizares y Av. Emiliano Ortega.
o II ETAPA: CT Nro. 29 -Av. Kigman y Catamayo, CT Nro. 28 Av. Kigman y
Saraguro, CT Nro. 26 Av. Kigman y Sozorarnga, CT-27 18 de Noviembre y
Chile (Parque Los Molinos), CT-21 (Catacocha y Bolivar), CT-16 (18 de
Noviembre y Mercadillo), CT-20 (18 de Noviembre y Catacocha) y CT-25
(18 de Noviembre y Celica).
o Il ETAPA: CT Nro.5 Olmedo e Imbabura, CT Nro. 9 La Dolorosa, CT Nro.
13 EERSSA, CT-15 Parque Las Flores, CT- 19 Lourdes y Olmedo y CT-22
Parque Infantil. Y
Inspeccioiies y supervisién de obras en el tendido de cable de BV, MV y barrajes
de BV. Pruebas de cables de BV y transformadores. Mediciones de la resistencia
de puestas a tierra.

* Supervisién del replanteo de pozos de revisién: EERSSA; CNT y GAD.

* Reparaciones a infraestructura existente: La “Norma técnica para el despliegue

de infraestructura de soterramiento y de redes fisicas soterradas para la
prestacién de servicios del régimen general de telecomunicaciones y redes
privadas” expedido por la Arcotel, establece en el numeral 3.3: Excavacién para .
ductos, pozos y cajas de revisién: “Realizar los trabajos con cuidado, para evitar
dafios en las instalaciones existentes, y en caso que sucediere, el constructor
reparard y asumira los gastos causados a entera satisfaccién de las instituciones
afectadas.” Asf mismo en el numeral: 3.1.4.: Dafios y Reportes de dafios: “Un dafio
causado a un servicio existente,- por la construccién de infraestructura de
soterramiento, deberd ser comunicado inmediatamente al fiscalizador y al
propietaric. El dafio serd reparado, a cuenta del constructor de infraestructura



de soterramiento en caso de que dicho dafio sea causado durante la ejecucién de
su trabajo, quien asumird los gastos incurridos.” Con este criterio, la fiscalizacién
desde el inicio de los trabajos ha velado por el cuidado enlos trabajos de zanjado
para evitar dafios y cuando estos son detectados se reportan.

» Cruces de telecomunicaciones por puentes: Mediante Oficio No 36-A-UAP-2018,
de 15 de enero dé 2018, la Administracion adjunta disefios de las transiciones a
realizarse entre el drea de intervencion contractual y el rea de no intervencién
para el componente de fibra dptica municipal.

» Propuesta técnica econémica del ejecutor para Sistema de Telegestién de
luminarias: El rubro “Sistema de Telegestién con radio frecuencia para
alumbrado piiblico para 937 luminarias tipo led” es un sistema complementario
de las luminarias en el proyecto, la indefinicién de las mismas conlleva a que no
se conozca la propuesta del constructor al respecto de este sistema; la
informacién contractual no constituye ningiin estudio técnico para la ejecuci6n
de este rubro por lo que resulta INEJECUTABLE al no garantizarse técnicamente
el funcionamiento del mismo, de igual manera, se desconoce plazos de ejecucién
ni presupuesto definitivo. ;

1.6 CONTROL DE CALIDAD

Mediante Oficio N2 INCA-DS-CL-0901-2016 del 06 de diciembre de 2016,
Fiscalizacién dispone que los ensayos de materiales serin realizados en los
laboratorios de la Universidad Técnica Particular de Loja, con costos y detalle de
ensayos sefialados en dicho Oficio.

Mediante Oficio N? 0497-A-UAP-2016 del 08 de diciembre de 2016, el
Administrador dispone que a partir de esa fecha, los ensayos de verificacién se
realizardn en el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la UTPL.

Mediante Oficio N® INCA-DS-0104-2017 del 03 de enero de 2017, Fiscalizacién
informa que se vienen realizando los ensayos solicitados por Fiscalizacidn en el
laboratorio de ia UTPL sin ningiin inconveniente. T

El control de la ejecucidn de la obra, de los rubros que se ejecutan incluyen la
exigencia que se apliquen en las mejores pricticas constructivas, tales como:
verificacién del cumplimiento de las normas de seguridad, tarito para el personal
que labora en la obra, como al personal que ppr uno y otro motivo tiene que acceder
a la obra, ropa de trabajo para los obreros, cascos; botas, guantes, gafas, arnés,
letreros de seguridad en los accesos a'la obra, aprobacién de materiales, an4lisis y
verificacion en sitio de los equipos a emplearse. ' i

1.6.1 Prueba de Compresion de Cilindros y Ensayos de Compresidn Simple

Consorcio Loja 2015 presenta el Registro de Control de Calidad de-muestras
tomadas en enero de 2018. Los resultados de los ensayos de estas pruebas, de
acuerdo a las normas, se las realiza a los 7, 14 y 28 dfas, por esta razén la
Fiscalizaci6n recepta el Registro de Control de Calidad entre diciembre de 2017 y

“enero de 2018. Los especfmenes de hormigén tomados por el Consorcio Loja 2015

dan un total de 227, de los cuales se anexa su registro en la Planilla de Obra No. 23.
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De los elementos de los cuales se ha obtenido muestras, se encuentran:

- Colocacion de gres.
- Paredes de cAmara de vélvulas de agua potable.
- Paredes de cdmara de transformaci6n (segundo cuerpo).
- Losa de cdmara de transformacién eléctrica.
- Cajasy tapas EERSSA tipo C, D Acera 1.44 x 1.44.
- Tapas prefabricadas tipo S 48 bloques.
- Cajas prefabricadas CNT 0.7x0.7.
- Sumideros prefabricados.
- Pozos pluviales prefabricados.
- Pozos sanitarios prefabricados.
- Cuellos cortos con tapa sanitaria.
- Aceras.
- Paredes de cdmara de transformacién.
- Zapata de Cdmara de Transformacién.
- Cajas Municipio 1x1.
- Losa de cdmara de macromedidores.
- Rampa de acceso a los contenedores de basura.
- Zapata de cAmara de transformacion.
- (ajas y tapas prefabricadas tipo C, D.
o 0.70x0.70 CNT.
1.44x 1.44 EERSSA.
1.20 x 1.20 EERSSA MUNICIPIO
1.00 x 1.00 MUNICIPIO.
1.20x 1.20 CNT.
1.20 x 1.20 EERSSA.
1.20 x 1.60 - 1.00 x 1.00 MUNICIPIO.
1.20 x 1.20 MUNICIPIO.

O0O0OO0DO0OO0OO

1.6.:2 Densidades de Campo

En este periodo se ha realizado 272 densidades de campo, que corresponden a: 178
de relleno y 12 de subrasante que se adjunta en la Planilla de Obra No. 23. El
porcentaje de compactacién oscila de 95% a 100%. Se ha realizado 33 densidades
de campo para Subbase Clase 3 con material reciclado, de lo cual se aprecia una
media de porcentaje de compactacién de 100% en casi todos los tramos y 35
densidades de campo para Base Clase 2. Ademis, se ha realizado 14 densidades de
campo en primera capa de carpeta asféltica en distintos tramos del Proyecto.

1.6.3 Control d= |as propiedades de |la Mezcla Asfaltica

En este perfodo se ha realizado ensayos de control de las propiedades de la mezcla
asfdltica con un total de 23 ensayos, de 3 muéstras cada uno en donde se aprecia quée
los pardmetros mds importantes como lo son: porcentaje de asfalto, G. E. Bulk,
porcentaje de vacfos y flujo cumplen con lo requerido. El porcentaje de vacfos se
encuentre entre el 3% al 5%, la estabilidad corregida es mayor a 1800 lbs y el flujo

se encuentre entre 8y 14. |



Entre los tramos ensayados, tenemos: -
Primera capa

- Interseccidn de la calle 18 de Noviembre y José F. Valdivieso (lado este).

- - Intersecci6n de la calle 18 de Noviembre y José F. Valdivieso (lado oeste).

- Interseccidn de la calle Quito y 18 de Noviembre.

- Sucre entre Quito e Imbabura.

- Imbabura entre Sucre y 18 de Noviembre.

- Sucre entre Colén e Imbabura.

- Sucre entre José Antonio Eguiguren y Colén.

- JoséF. Valdivieso entre Sucre y 18 de Noviembre.

- Interseccidn de la calle José Antonio Eguiguren y Sucre.

- Sucre entre José Antonio Eguigureny 10 de Agosto.

- Sucre entre 10 de Agosto y Rocafuerte. _

- Interseccion de'la calle Quito y Sucre - Interseccién de la calle Av.
Universitaria y José F. Valdivieso (lado este).

- Interseccién de la Av. Universitaria y Juan de Salinas - Interseccién de la Av.
Universitaria y José F. Valdivieso (lado oeste).

- Imbabura entre 18 de Noviembre y Av. Universitaria,

- Coldn entre 18 de Noviembre y Av. Universitaria.

Segunda capa

- JoséF. Valdivieso entre Bernardo Valdivieso y Sucre,

- Quito entre Bernardo Valdivieso y Bolfvar.

- Quito entre Bolivar y Sucre.

- Bolivar entre Imbabura y José F. Valdivieso.

- Imbabura entre Bolivar y Sucre,

- Sucre entre Quito y Juan de Salinas. :

- Juan de Salinas entre Av. Emiliano Ortega y 18 de Noviembre (carril norte).
- Juan de Salinas entre Av. Emiliano Ortega y 18 de Noviembre (carril sur}.

- Bolivar entre José F-Valdivieso y Av. Emiliano Ortega.

1.6.4  Andlisis Granulométrico y Porcentaje de Asfalto

Se ha ensayado el disefio de la mezcla asféltica para verificar si este se encuentra
dentro de la faja granulométrica. Se adjunta 23 registros de laboratorio de 2 hojas
cada uno. En dichos registros se puede apreciar que el material se encuentra dentro
de la faja granulométrica, por lo que cumple la obia maestra ingresada en la Planta
Asfaltica. - e

1.6.5 Extraccion de nicleds y porcentaje de compactacion
Se ha realizado ensayos de verificacion mediante la extraccién de nicleos y

porcentaje de compactacién en distintos puntos de diferentes tramos del 4rea de
intervencién. Con un total de 13, entre los tramos ensayos se tiene:



- Av, Universitaria entre Rocafuerte y 10 de Agosto.

- Av. Universitaria entre 10 de Agosto y José Antonio Eguiguren.
- Av. Universitaria entre José Antonio Eguiguren y Colén.

- Av. Universitaria entre Pasaje Rodriguez y 18 de Noviembre.

- Calle 18 de Noviembre entre Pasaje Rodriguez y Puerta de la Ciudad.
- Calle Manuel Toledo entre Emiliano Ortega y Juan de Salinas.

- Calle Sucre entre Juan de Salinas y Puerta de la Ciudad.

- Calle Juan de Salinas entre Emiliano Ortega y Bolfvar.

- Calle Juan de Salinas entre Sucre y 18 de Noviembre (2).

- Calle Bolfvar entre Emiliano Ortega y Juan de Salinas.

- Calle Bolivar entre Juan de Salinas y josé Félix.

- Av. Emiliano Ortega entre Bolfvar y Puente de Malacatos.

En términos generales, el espesor obtenido es mayor al espesor especificado, por lo
que cumple en cuanto a este pardmetro. En lo referente al porcentaje de
compactacion, este oscila entre 97% y 99%.

1.7 REPROGRAMACION No. 2

Mediante Oficio N2 INCA-DS-ML-0036-2016 del 14 de marzo de 2016 Fiscalizacion
aprobé la primera reprogramacién al cronograma valorado contractual, la cual se
ha encontrado vigente desde marzo de 2016 a marzo de 2017. Las cantidades se
mantuvieron de acuerdo al presupuesto original y no se consideraron Ordenes de
Trabajo, por consiguiente se mantuvo el plazo y monto contractual.

Mediante Oficio No. 0941-2017-PRUL del 24 de abril de 2017, Consorcio Loja 2015
solicita a la Fiscalizacién se apruebe la Reprogramacién No. 2 de acuerdo al anexo
presentado.

Mediante Oficio No. 0318-A-UAP-2017 del 17 de abril de 2017, la Administracién
del Proyecto, solicita a la Fiscalizaci6n, disponer al Contratista elaborar una
reprogramacion integral del Proyecto, con el fin de cumplir con el objetivo de
ejecutar las obras restantes del Proyecto, en particular en seis dreas del centro de ia
ciudad comprendidas entre las calles Lourdes (sur) y J.A. Eguiguren (norte), avenida
18 de Noviembre (oeste) y Olmedo (este), obras que deben realizarse desde el mes
de abril a noviembre del 2017, con el objetivo de “(...) cumplir una directriz que la
maxima autoridad dispone, se respete dicha planificacién (...) estrictamente (o)
para evitdr el colapso de la ciudad.”

Mediante Oficio No. INCA-DS-ML-451-2017 del 02 de mayo de 2017, Fiscalizacién
luego de su revision y amparado en la Cldusula 11.2 del Contrato de Obra, aprueba
la Reprogramacién No. 2 del Cronograma Valorado del Proyecto, periodo abril 2017
a junio 2018, sin modificar plazo ni monto contractual. Ademds aprueba la
reprogramacién del cronograma de ejecucién, en los mismos términos sefialados
anteriormente, '

Al momento de la revisién de la planilla y del presente informe se debe tener en
cuenta:
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- La Reprogramacién No. 2 contempia los rubros y cantidades de las Ordenes
de Trabajo aprobadas a la fecha.

- Se ha establecido las cantidades que no se ejecutaran y otras que se han
incrementado, sin que esto implique un monto o plazo adicional al
contractual.

Estableciendo lo anterior, las cantidades y valores contractuales quedarfan para este
informe y en el perfodo de vigencia de la Reprogramacién No. 2 de la siguiente
manera:

COMPONENTES MONTO CONTRATADO | PORCENTAJE
AGUA POTABLE 3,727,07553 7.651%
ALCANTARILLADO SANITARIO 2,494,527.72 5122 %
ALCANTARILLADO PLUVIAL 3,205,990.25 6.581 %
REGENERACION-URBANA 11,747,303.53 24.114 %
PLAN DE MANEIO AMBIENTAL 417,927.72. 0.858 %
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS 20,232,668.63 41.533 %
CNT 1,820,672.93 3.737%
RED DE FIBRA GPTICA MUNICIPAL 1,652,920.30 3393 %
ORDEN DE TRABAJO No. 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL RECICLADO 1,018,106.43 2.080%
ORDEN DE TRABAIO No. 3 ZANJAS ELECTRICAS 1,675,609.66 3440%
ORDEN DE TRABAIO No, 4 PORCELANATO 58498740 | 1201%
ORDEN DE TRABAIO No. 6 POZOS DE ALCANTARILLADO 136,554.28 | 0280%
TOTAL= 48,714,744.38 100.000 %

1.8 Liquidacidén de Cantidades de Obra e Importes

Debido a que existen diversas inconsistencias en los valores acumulados de algunos
rubros, se presenta anexo a esta planilla, la liquidacién de cantidades e importes
acumulados generados a lo largo de las veintidds planillas de obra presentadas
durante el periodo correspondiente del 02 de Marzo de 2016 al 31 de Diciembre de
2017. '

Para los rubros que presentan inconsistencias, se adjuntan anexos de liquidacin,
indicando la observacién motivo del recalculo. Estos valores y montos se reagrupan
y corrigen para cada planilla; asi, de esta manera poder determinar los valores
acurulados a la fecha de manera correcta y realizar la respectiva liquidacién con los
valores acumulados de la dltima planilla aprobada, las diferencias se presentaran en
una Planilla de Liquidacién de Cantidades e Importes para la presente planilla.

Los valores de acumulados reales se obtienen de la siguiente manera:
- Seincluye en cuadros para cada planilla (de la 01 a la 22), las cantidades de

los protocolos de medicién correspondientes a cada rubro, verificando que
se localicen en su respectivo componente de obra.
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- Al final de la planilla 22, se suman las cantidades y los impartes de cada mes
y se obtiene el acumulado real al que se debe llegar mediante liquidaciones
de cantidades e importes donde corresponda (planilla de liquidacién).

2. AVANCE

2.1 Avance Econdmico

Tiempo transcurrido: 23 meses (82,14 % del total).

Valor ejecutado acumulado: 69.79% (% 33,999,652.54) planillado ejecutado (en
base al presupuesto contractual). .

Es importante mencionar que el valor ejecutado acumulado presente en este
informe asf como el de la Planilla de Obra N® 23, ya incluye el valor de las Ordenes
de Trabajo.

2.2 Avance Fisig:o

Para determinar el avance fisico, se establece los valufgs:“‘la_-e_lnillados ejecutados de
la Planilla Mensual de Obra y de las érdégﬁis de Trabajo éanceladas a la fecha del
presente informe.

En el siguiente cuadro se establece el yalor total ejecutado en la Planilla Mensual de
Obra N2 23 con el porcentaje de cada uno de los componentes en relacién al peso
que tienen en el Proyecto. Con la aplicacién de la Reprogramacién N2 2, se incluyen
las érdenes de trabajo, asf como también el aumento y disminucién de cantidades,
esto sin modificar el plazo ni el monto contractual. Para efectos del célculo del
Avance Fisico, también se considera las Planillas de Costo Més Porcentaje de la
Orden de Trabajo N2 4 financiadas mediante partida presupuestaria y la Orden de
Trabajo N2 5: Semaforizacién, en su respectivo camponente: Red de Fibra Gptica
Municipal. Con ello, se determina:

AVANCE FISICO ENEROD 2018 .

COMPONENTES MONTC | Porcentaje “g‘o'::::;fvmf;;“dﬁ?" A:I:l::a
AGUA POTABLE $3,727,07553 | 7.65% $3,316,810.52 6.81% | 88.99%
ALCANTARILLADD SANITARIO $2,494927.72 | s5.12% 52,193,491.54 4.50% | 87.92%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $3,205990.25 | &.5E% $2,559,962.50 5.26% | 79.85%
REGENERACION URBANA $11,747,303.53 | 24.11% $9,895,869.23 031% | Ba.2d%
PLAN DE MANEIO AMBIENTAL $.417,927.72 - |. ‘D.BE% $240,332.72 0.49% | snE1%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $20,232,668.63 | 4153% § 10,549,485.91 2166% | “52.14%
5 CNT $1,820,672.93 3.74% $1,309,847.62 289% | "7L94%

- RED DE FIBRA 3PTICA MUNICIPAL $1,652,520,30 | 3.39% $1,021,566.43 2.10% | 61B0% .
ORDEN DE TRABAIO No. 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL RECICLADO $1,018,10643 | 209% $1,018,087.18 2.09% | 100.00%
ORDEN DE TRABAIO No. 3 ZANJAS ELECTRICAS $1,675,609.66 | 3.44% $1,183,866.33 243% | J0.85%
ORDEN DE TRABAIO No., 4 PORCELANATC $584,987,40 120% % 5B4,913.15 120% | so.90%
ORDEN DE TRABAIO No, 6 POZOS DE ALCANTARILLADO $136554.28 *| o0.28% $125,419.02 0.26% | 91B5%
$48,714,744.38 | 100.00% | $33,999,652.54 69.75% | 78.51%
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ORDENES DE TRABAJO FINANCIADAS CON PARTIDA PRESUPUESTARIA
: ORDENES DE TRABAJO REGENERACION URBANA
OT 4: PORCELANATO (Enero 2018) | $ 65,286.00 [ 0.13%
ORDENES DE TRABAJO RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL
OT 5: SEMAFORIZACION (Abrii - Mayo 2017) $37,669.21 [0.08%
OT 5: SEMAFORIZACION {Junio - Diciembre 2017) $62,910.48 | 0.13%
TOTAL GRDENES DE TRABAJO RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL | $ 100,579.69 | 0.21%

Incluyendo las Planillas de Costo mads Porcentaje de la Orden de Trabajo 4
financiadas mediante partida presupuestaria y la Orden de Trabajo 5 en el anilisis,
se tiene un avance fisico del 79.46%.

2.3GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE
ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION DE PERSONAL

El Consorcio Loja 2015 entrega a la Fiscalizacién, las Programaciones Semanales de
Trabajo, la misma que es evaluada semanalmente su cumplimiento.

De acuerdo al cronograma de ejecucién del proyecto, en el periodo 01 al 31 de enero
de 2018, se debian realizar actividades en los componentes:

Agua Potable

- Cumplimiento satisfactorio.

- El total acumulado ejecutado es menor al total acumulado programado de
este componente, sin embargo el valor ejecutado acumulado total de la
Planilla de Obra no es causal de multa este perfodo de acuerdo a lo estipulado
en el Contrato de Obra.

Alcantarillado Sanitario

- Cumplimiento satisfactorio.
- Eltotal acumulado ejecutado es mayor al total acumulado programado.

Alcantarillado Pluvial

- Cumplimiento satisfactorio. .

- El total acumulado ejecutado es menor al total acumulado programado de
este componente, sin embargo el valor ejecutado acumulado total de la
Planilla de Obra noes causal de multa este perfodo de acuerdo alo estipulado
en el Contrato de Obra.

Regeneracién Urbana

- Cumplimiento satisfactorio.
- El total acumulado ejecutado es mayor al total acumulado programado.

Plan de Manejo Ambiental: Aplicacién del Plan de Manejo Ambiental,

- Cumplimiento satisfactorio.
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‘ejecutado a la fecha del presente informe.

- El total acumulado ejecutado es menor al total acumulado programado de
este componente, sin embargo el valor ejecutado acumulado total de la
Planilla de Obra no es causal de multa este perfodo de acuerdo alo estipulado
en el Contrato de Obra.

Redes Eléctricas Subterrdneas

- Cumplimiento satisfactorio.

- El total acumulado ejecutado es menor al total acumulado programado de
este componente, sin embargo el valor ejecutado acumulado total de la
Planilla de Obra no es causal de multa este periodo de acuerdo a lo estipulado
en el Contrato de Obra.

CNT

- Cumplimiento satisfactorio. _ _
- Eltotal acumulado ejecutado es mayor al total acumulado programado.

Fibra Optica Municipal

- Cumplimiento satisfactorio,

- El total acumulado ejecutado es menor al total acumulado programado de
este componente, sin embargo el valor ejecutado acumulado total de |a
Planilla de Obra no es causal de Thulta este perfodo de acuerdo a lo estipulado
en el Contrato de Qbra.

Ordenes de Trabajo

- Cumplimiento satisfactorio..
- Eltotal acumulado ejecutado es mayor al total acumulado programado.
- Orden de Trabajo 4: Porcelanato. :

o Laplanilla de Costo Mas Porcentaje de Porcelanato se ha procedido a
dividir en dos partes: Planilla 15 y Planilla 16. :

o Con la Planilla 15 de Costo M&s Porcentaje se cumple el.99.99% del
monto financiado ($ 584 973.37), con el rubro contractual "RU026.
Colocacién de gres texturado 30x30cm y hormigén impreso, de
acuerdo a detalle”, y el 73.62% del monto global ($ 794 480.94), de
acuerdo a lo firmado en la Orden de Trabajo No. 4, el 18 de Junio de
201e6.

o Planilla 16 de Costo Mé&s Porcentaje es financiada con partida
presupuestaria otorgada por el Municipio de Loja de $209 507.57,de
acuerdo a lo firmado en la Orden de trabajo No. 4, el 18 de Junio de
2016. .

El avance se puede apreciar en el siguiente cuadro; asi como lo programado y lo
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LACU 0 -ENERD'2018: (Inclu aclon).
COMPONENTES EJEC e | y, | EEcUTADD; T
AGUA POTABLE 104,724.05 | 0.21% | 85939.24 |0.18% | 3,364,690.18-| 6.91% | 3,316,810.52 | 6.81%
Atc:mgzlé:.guo 88,826.91 |0.18% | 64,633.03 |0.13% | 2,121,737.18 | 4.36% | 2,393,491.54 | 4.50%
ALCANTARILLADO PLUVIAL | 140,382.68 | 0.29% | 121,140.29 | 0.25% | 2,672,865.29 | 5.49% | 2,550,962.80 | 5.26%
REGENERACION URBANA | 529,207.81 | 1.09% | 506,628.11 |1.04% | 9,375,974.68 | 19.25% | 9,895,869.23 | 20.31%
PLAN DE MANEIO
R 62,781.85 |0.13% | 13,477.05 |0.03% | 366,663.75 | 0.75% | 24033271 | 0.48%
REDES ELECTRICAS
TR RANERS 1,306,826.52 | 2.68% | 542,634.06 |1.32% | 11,663,980.99 | 23.98% | 10,549,4B5.91 | 21.66%
CNT 155,284.29 | 0.32% | 74,954.43 |0.15% | 1,286,915.21 | 2.64% | 1,309,847.62 | 2.69%
RED DE FIBRA OPTICA
N EEL 11641592 |0.24% | 66,566.95 |0.14% | 1,196,804.13 | 2.46% | 1,021,566.43 | 2.10%
ORDEN DE TRABAIO No. 2
BASE CLASE 25IN MATERIAL | 37,18052 |0.08%| 0.0 0.00% | 961,232.28 | 197% | 1,018,087.18 | 2.09%
RECICLADO
ORDEN DE TRABAIO No. 3
I Pl 31,542.75 | 0.06% 0.00 000%| 757,041.59 | 155% | 1,183,86633 | 2.43%
ORDEN DETRABAIO No. 4
PORCELANATO 16,15437 |0.03%| 9,397.89 [0.02% | 50421501 | 1.04% | S84,913.15 | 120%
ORDEN DE TRABAIO No. &
POZOS DE ALCANTARILLADO 1232127 |[003%| 000 |000% 101,331,47 0.21% | 125,419.02 u.zsx_
TOTAL 7,601,658.83) -'ssm’:!;i:’sfiéis?i_ﬁsi 325% | 34,394,055.85 | 70.60% | 33,999,652.54 | €9179%.
2.APERSONAL TECNICO ASIGNADO EN EL PERIODO -
El detalle de personal técnico asignado por el Contratista es el siguiente:
NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Cla Ing. Civil, MSc en I !
Y B YN Superintendente Superintendente de Obra
Samaniego | Medio Ambiente
Francisco . . . o 2
r??eﬁa Ingeniero Civil Especialista Geotécnico | Coordinador General Obra
Cooper ; Eipn AT . e
Avil%s Ingeniero Civil Especialista Vial Coordinador Técnico
Johﬁn A parte de la especialidad,
¥ Ingeniero Civil Especialista Hidrdulico Coordinador Sanitario y
Heras L
Pluvial
, - Especialista en Transito y Técnico en transito y
José Serrano Ingeniero Civil
Transporte Terrestre transporte
José _
Palacios Ing. Eléctrico Eléctrico Adquisiciones eléctricas
PROCELEC :
Mario . o L .
Ing. Electronica y s Jefe frentes de instzlaciones
Calvache Telecom Especialista en Telecom. ey talacan
PROCELEC ' i :
Carlos 3 ! Y i /
Zhigui Ing. Ambiental Especialista Ambiental Temas ambientales
Angela Médico Seguridad y Salud Labores de Seguridad
Escanddn Ocupacional QOcupacional Industrial
Stalin Arias Ingeniero Civil Especialista Hidrdulico Especialista Hidraulico
Vicente i Ak A g :
Ingeniero Civil Ingeniero Civil Canalizaciones Eléctricas
Rohden
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PERSONAL TECNICO AUXILIAR

NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DBEMPEﬁA
Mauricio .. Residente de i .
Segovia Ing. Civil Obra Elaboracidn de planillas
. .. Residente de Jefe de Instalacidn de tuberias de
Paula Vélez ing. Civil -
Qbra agua potable
Oscar Ochoa Ing. Civil AL lefe de frente Este
Obra
Luis . !

. .. Residente de Jefe de obras civiles en
Il Ing. Civil Obra instalaciones eléctricas y telecom
PROCELEC y telecom.

. Residente de Jefe de frentes de instalacién de
Joffre Paucar Arquitecto
Obra Gres-Porcelanato
José Cueva Arquitecto Residente de Reparaciones y.termmaciones
QObra varias
‘;Cr[stian L Residente de Residente de obras civiles en
Samba Ing. Civil Cbra instalaciones eléctricas y telecom
PROCELEC ¥ :
qu’fl Ochoa Ing. Civil Residente de Residente obras civiles
PROCELEC B Obra instalaciones eléctricas y telecom.
'I:halia . . Residente de Residente obras civiles
Cprdova ingSCivil Obra instalaciones eléctricas y telecom
PROCELEC = :
Karen Loaiza Ell:ft‘:g:l?;: Residente de Residente obra instalaciones
PROCELEC Y Obra eléctricas y telecom.
Telecom.
Silvia i .
A o Residente de Residente en instalaciones
Gonzalez Ing. Eléctrico Obra eléctricas
PROCELEC
A"d.'es " Residente de Residente en instalaciones
Mejia Ing. Eléctrico B " eléctricas
PROCELEC
Freddy Ingeniero de Seguridad “
Gonzalez Seguridad Industrial Industrial, - iefeide Seg.u.ndad el
Daniel Araultecto Residente de Jefe de frentes de instalacién de
Quezada q Obra Gres-Porcelanato
Diego Residente de Roy! .
Madtar Arquitecto obra Planillaje, Area Técnica y Planos
Wilsan . Residente de . .
SuRE Arquitecto Obra Planillaje, Ar_ea Técnica y Planos
Guillermo Ingeniero Eléctrico Residente de Residente en instalaciones
Ulloa & Obra _ eléctricas
Cristian = Residente de Residente en instalaciones
Ingeniero Eléctrico R F
lllescas Obra eléctricas
166 Cilbya Arquitecto Residente de Reparaciones y terminaciones
Obra varias
Angel ped % Residente de Desmontaje, tapas y
Medina AL AN Obra sefializaciones eléctricas
Diego ¥ Residente de S A
Obando Ingeniero Obra Canalizaciones Eléctricas
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EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

Fiscalizacién lleva un continuo control de maquinaria y equipo presente en Obra de
Consorcio Loja 2015, Se presenta un anexo actualizado de dicho equipo.

Nombre | Marca | Modelo | Especificaciones | Serle  [SeriaMotor | Estado
ESTACION TOTAL CANT. MiN: 2
ESTACION TOTAL SOKKIA SETE20K %‘;%RA
ESTACION TOTAL SOKKIA DX105AC %5%““
ESTACION TOTAL SOKKIA )S(EEWR ?&%‘:‘A
ESTACION TOTAL SOKKIA CX105 o
RETROEXCAVADORA 91 AP =
MINIMO CANT. MiN: 6 o
NEW B1104p7 | POTENGIA: N7GHO78 | NEWHOFFES4 | OPERA
RETROEXCAVADORA RUEDAS HOLLAND 110HP 29 8460039 VO
NEW FNHOBSS : OPERA
RETROEXCAVADORA RUEDAS BOS8 POTENCIA: 95HP | BNBHHO2 | 110200848109
HOLLAND ot VO
SMFH44S
RETROEXCAVADORA RUEDAS . OPERA
R TROEXCAY! TEREX TXT60B | POTENCIA: 04HP COBDHM | Nisae24 one
) 1T0310KX
RETROEXCAVADORA RUEDAS JHON 310K POTENCIA: B4HP | ADC25337 | PE4045G82842 | OPERA
DEERE A 8 VO
TT03105K
JHON F10SK- . PE4045GE0183 | OPERA
RETROEXCAVADORA RUEDAS o A POTENCIA: 84HP | HOC2383 | ore
i, ; CATO416E
RETROEXCAVADORA RUEDAS CATERPILLA | 4168 POTENCIA: 93HP | JSHAC377 | G4D18799 OFena
8
CATO420
RETROEXCAVADORA RUEDAS CATERPILLA | 4200 POTENCIA: 93HP | DHFDP19 | CRS05666 %jgm
682
CATDa20
RETROEXCAVADORA RUEDAS g"m"'““‘ 420D POTENCIA: 93HP | DAFDPOS | 7B073807 %"’,gm
229
CATO416E
RETROEXCAVADORA RUEDAS CATERPILLA | 4168 POTENCIA: B4HP | PSHA0S4 | G4D27093 it
44
RETROEXCAVADORA RUEDAS (- e POTENGIA: 10HP | Kooer oy | FAGEB4S4KJB0 | OPERA
CASE 580N 79 HP 3 3 200880798 VG
RETROEXCAVADGRA RUEDAS JCB | g - =T A Seteasay | AKS1082U2721 | OPERA
214E 92 HP - x 7 TvO
CATERPILLA CATOA18 OPERA
RETROEXCAVADORA RUEDAS e 420D POTENCIA: D3HP | DKBFP14 |CRS18403 g
288
VOLQUETA 12 M3 CANT. MiN: 3
FARKIALC
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN CILINDRAJE: OPERA
oy = Fo120 | SENOR GisDz790 (cemosazé20 | TU
3AKIALC
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN CILINDRAJE: _ OPERA
Mt R FLotzo | ILINOR GUBDZ799 | 06ROGTO28E | T
SAKJALC
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLI CILINDRAJE: OPERA
Narone i 8 L B GseDz7es | 06Roses22s | T
: 3AKIALC :
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN CILINDRALE: OPERA
e iy FDtz0 | SLAoF Gaanzrss |oeRosgaesz | TUG
AALAALC
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN CILINDRAJE: OPERA
12700CC ER D120 | 42700cc B | eRnseTE? L vg
3ALHALC
VOLOUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN CILINDRAJE: OPERA
FLD120C 13000CC ER FLD120C | {3n00cc e Dadiis oo b )
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTUN | o110c | CILINDRAJE: Sricec. | 609140096016 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800¢c M) 7 VO

17




Nombre Marca Modelo Especificaciones | Serle Serie Motor Estado
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN |, 10,0 | CILINDRAJE: yecoere | 46081auns6053 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800cc s 7 Tvo
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN |, 1o 1o | CILINDRAJE: 3\,‘;'6';%?_?5 450914U096136 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800cc Myl | P VO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | \10115c | CILINDRAJE: Focss | 460n14u0s8042 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800¢cc o 7 VO
VOLGUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN |, 1. o | CILINDRAJE: SALHESC | 460914u086132 | OPERA
MZ112C 12800CC ER 12800ce e 4 VO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTUN | 1o o | CILINDRAJE: %‘:5“% 4509140096018 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800¢c v 5 VO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN [ o0 | CILINDRAJE: 3pLHESC | 4s0914unesizs | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800cc S 0 ™D
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | 1o oo | CILINDRAJE: s | 4s0e1aunsserz | opera
M2112C 12600CC ER 12800¢c st 3 TvO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | i | CILINDRAJE: Piose | 409raunez2is | opera
M2112C 12800CC ER 12800cs ML 4 ™G
i INTERNATIO | PAYSTAR | CIUNDRAJE: | JHTXHAP OPERA
VOLQUETA INTERNATIONAL NAL 5800 14900cc .| T7DJ2958 | 78588904 Tiva
PAYSTARSB0D &
VOLQUETA MACK RDB8ASX Aiacie ROsaasx | CILINDRAJE: éﬁﬁggs 103281 OPERA
30000CC 30000cc o VO
VOLQUETA B M3 CANT. MiN: 2
VOLGUETA CHEVROLET - KODIAKTS | CILINDRAJE: CM53045 OFERA
KODIAK156 8600CC CHEVROLET | 5 8600ce 15 CATELND2148 | iy
3AKJALC e
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN CILINDRAJE: OPERA
j2700CC - ER FLD120 | 12700cc S080CTE | o2, (ivg
AAKIALC
VOLOUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN CILINDRAJE: OPERA
Ve i Aot | SUM GaeDz7es | osRossze3t | TS
MARTILLO NEUMATICO PARA EXCAVADORA 2700 -
JMININO CANT. MiN: 2
MARTILLO PERCUTOR CATERPILLA PRESION: OPERA
CATERPILLAR HB5DS R HG3DS 2455% BYTo2218 TIVO
MARTILLO PERCUTOR CATERPILLA PRESION: OPERA
CATERPILLAR HB5DS R HBSDS - | 24seps FIs01o0 VO
MARTILLO PERCUTOR 2466P5 CATERPILLA PRESION: OPERA
CATERPILLAR R . HE5D 2486PSI BYT01353 TIVO
MARTILLO PERCUTOR DOOSAN PRESION: DT70AT08 OFERA
ol ~|poosan  [oxeizo | ERESION: 3 DXB170H e
COMPRESOR DE AR AIRE ¥ SOPLETE s
2HP MINIMO. - CANT. MiN: 1 B
COMPRESOR CAMPBELL CAMPBELL - RB062111 OPERA
vy HAUSFEL . | V1540301 |PoTENCIA: 2tp | (EVE21 [ Evixpaootie | OFEF
COMPRESOR CAMPBELL CAMPBELL " | V1510504 - OPERA
i ol I POTENCIA: 8.5HP | 1636545 | FHo710888 | OFFES
COMPRESOR INGERSOLL RAND | INGERSOLL | .. - OPERA
oo bpe=? 2545 POTENCIA: 7.5HP | 7045438 | 1241875 o
COMPRESOR SCHULZ MSV20 SCHULZ . [Msv20 | POTENCIA: SHP | 3203754 1213234758 | OFERA
'_'compAcrAn_on MECANICO [YIBRO .
APISONADOR) 4 HP MINIMO " - . CANT. MIN: 9
GOMPACT_RLADDR PISON B.5HP ; : OPERA
S DYNAMIC [TRES5 | POTENCIA: 6.5HP | 140254 ore
COMPACTADOR FISON 6.5HP i OPERA
Svtrferd |ovamic  TRess | potencia: esHP | 1402851 ore
COMPACTAGOR PISON INGERSOLL | INGERSOLL : OFERA
o Hyred RX304H | POTENCIA: 4HP [Kusses | Geamkioarrzr [OFE!
COMPACTADOR PISON INGERSOLL | INGERSOLL . OPERA
7o P Rx304H | POTENCIA: 4HP [KMee30 | GeanKizizgzo | OPE
COMPAGTADOR PISON INGERSOLL | INGERSOLL - OPERA
e R RX3D4H | POTENCIA: 4HP | KMeB11 1212585 | O°EF
COMPAGTADOR PISON WACKER | WACKER 3 OPERA
O AL N | DsTo POTENCIA: 4.HP | 20117080 | M19921 - =
TOMPACTADOR PISON WACKER | WACKER ; OPERA
| Neveon DS70 POTENCIA: 4.1HP | 20098059 | M21353 e

NEUSON
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1 Nombre Marcz Models Especificaciones | Serie Serle Motor Estado
COMPACTADOR PISON WACKER | WACKER A OPERA
FONTAC WACKER | os7o POTENCIA: 4.1HP | 20117086 i
COMPACTADOR PISONWAGKER | WACKER - OPERA
FOMPAC WACKER | osm POTENCIA: 4.1HP | 20117084 e
COMPACTADOR PISONWACKER | WACKER ) OPERA
CONpAR WACKER [ osma POTENCIA: 2.1HP | 20098082 2
COMPACTADOR PISONWACRER | WACKER , OPERA
FOMEAG Neveon | DS™0 POTENCIA: 4.1HP | 20117087 =i
e WACKER - SNPO0O3G OFERA
COMPACTADOR PLANCHASSHP | Yiheet | DS70 POTENCIA: 5.5HP | ore:
Vo PACTADOR PLANCHAWEBER | wepsrmMT | cRs POTENCIA: 6.5HP | 5107241 2]
COMPACTADOR PLANGHA WEBER ) OPERA
EOMpA WEBERMT | CRS5 POTENCIA: 6.5HP | 5107242 o
MANTE
COMPAGTADOR PLANCHAWEBER | wenepyr | cRs POTENCIA: 6.5HP | 5107243 NIMIEN
MT CRS N
SREACTADIR PISONWACKER | \waeker  |Bssozi | POTENCIA: 22HP | 5945013 NIMIEN
TO
S ACTADOR ISONWACKER | \yacker  (BSS021 | POTENCIA: 2.2HP 9383 'dﬂg"
COMPACTADOR PISON WACKER | WAGKER - OPERA
coMPAC Neveon  |Bssos  |PovENcA: aHp | zo2seser | EnnooF1zores | OPE!
"BOMBA DE AGUA PARA LODOS 10 W
 Hp MINHO CANT. MiN: T,
: ‘ POTENCIA: OFERA
BOMBA AGUA 10,00HP HONDA i) 32125 onel
POTENCIA: "SF200602 OPERA"
BOMBA AGUA 5.5HP KOSHIN KOSHIN s e o
POTENCIA: 10063627 OPERA
BOMBA AGUA HONDA GX160 5.5HP | HONDA Gxiso | CoTEN 21 10000382125 | °EF
BOMBA AGUA HONDA WB20XT 4HP | HONDA WB20XT |POTENCIA: 4HP | 2252240 | GCAAT et
ey M ON WET) HONDA WB30XT | POTENCIA: 4.8HP | dse6ar | GeABT | S
o\ AGIA HONDA WH0XT HONDA WB30XT |POTENCIA: 4.8HP | 4586270 | GCABT REra
:g,‘_fg“ AGUA HONDA WB30XT HONDA WB30XT | POTENCIA: 48HP | 4541122 | GCABT PEa
RO A L HOPDA WR3OXT HONDA WB30XT | POTENCIA: 48HP | 4444863 osena
4,8HP 4 TIVO
CARGADORA FRONTAL DE 170 HP AR T2
CARGADORA RUEDAS CATERFILLA FOTENCIA: : OPERA
CATERPILLAR 868D R 9650 200HP 83Y03445 | 8274870, TIVO
CARGADORA RUEDASDOOSAN | poosany | MEGA300 | POTENCIA: oLrAC | Di14eTat07382 | OPERA
MEGA300V ; v 205HP . LA ™o *
R . ) DWGHLS |-, y
CARGADORA RUEDASDOOSAN [ ponsay | MEGA00 | POTENCIA: YOHB1070 |[PETZTIA105046 | ORERA
MEGA4OOV v 281.00HP - D TV
DHKHALSY ;
CARGADORA RUEDAS DOOSAN MEGA400 | POTENCIA: OPERA
MEGAJ00V DOOSAN |y 281.00HP DkaI0RsC |ndsoomb Tvo
MOTONIVELADORA 185 HP MINIMO = CANT. MiN: 3 -
WMGTONIVELADORA CATERPILLAR | CATERPILLA | 120 FOTENCIA: I py— GPERA
140H PR Rt 1B5HP MO3668 . VO
MOTONIVELADORA CATERFILLAR | CATERFILLA | 130m POTENCIA I y— OPERA
140H = R . 1B5HP M02395 TVO
MOTONIVELADORA KOMATSU POTENCIA, ' OPERA
MOTONIVELA ¢ KOMATSU [GDe7ss [ CTICHA: 55308 26500557 | 907
VIBRADOR 3 HP MINIMO ; CANT. MIN: 3
WACKER - s [ 10120008 OFERA
LTNGL 6KW VIBRADOR 5.5HP et POTENCIA: 5.54P | ] 3 ore
VIBRADOR HONDA GX16055HP | HONDA GX160 | POTENCIA: 55HP | 14346718 %'\’,ERA
VIBRADOR KAMA CP215042HP | KAMA CP2150 | POTENCIA: 4.2Hp | 0606104 DoerA
MGDULOS DE ANDAMIO CANT. MIN: 10
FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH NACIOHAL e
- FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH AGOD o
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Nombre Marca Modelo Especificaciones | Serie Serie Motor Estado
FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH NACIONM_O Sre
FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH NACIONAL = VO
FABRICAGION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH tACIONAL e
FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMID HEH Heah : o
FABRICACION OFERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH NAEIONALO e
FABRICACION OPEFA
MODULOS DE ANDAMIO HEH NACIONAL NG
FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH NACIONAL TvO
FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH i SE
OPERA
o TVG
RODILLO VIBRATORIO L150 95 HP AT i
RODILLO LSO VIBRATORIC POTENCIA: 107083110 OPERA
oA L AMMAN ascrio | hored i 21772220 | SO0
RODILLO LISO VIBRATORIO POTENCIA: OPERA |
O o AMMAN aschio [ PORE 2823002 | 21982254 iy
= POTENCIA: JCH18004 OPERA
RODILLO LISO VIBROMAX VM1320 | VIBROMAX |vMi3zd | ]2 o 21704831 g
"TANQUERC (CAMION CISTERNA) 12 A
TANQUERS CANT. MIN: 3
TANQUERO AGUA CHEVROLET | ccveoner | psraan | CILINDRAJE: i;':fog'ggg shicieozsea | OPERA
FSR34N 7780cc h WO
T780CC _ JALFVR23
TANGUERO AGUACHEVROLET | CHEVROLET | FvRazG | SLINDRAJE: GeTooods | esordieoss | SPERA
FVR32G g 0
5000CC : HSTTTT
TANQUERQ AGUA DIAMOND DIAMOND | 5064BT g&'{;‘&?‘"i 8SE00001 | 11738324 oress
806487 30000CC : B
% JALFTRGZ
TANQUERO AGUA ISUZU FTR32M CILINDRAJE: OPERA
s ISUZU FTRIIM | 1o Mw70000 BHE18921%6 | Tvo
_m[sm—lsum“on BE ASFALTO 4 M3 CAPACIDAD .
MINIMA k - MIN:
DISTRIBUTDOR ASFALTO ETNYRE TENTENT | CAPACIDAD: OPERA
CENTENIALI = ETNYRE | awl 2000g1=8m3 5905 ™o
DISTRIBUIDORA ASFALTO BC- CAPACIDAD: OPERA
BEARCAT BC-501/CRC BEARCAT | shv/cRC | 2000gi=8m3 100212 VO
BISTRIBUIDORA ASFALTO ROSCO | LITTLEFORD | MAXIMIZE | CAPACIDAD: e OFERA
MAXIMIZER il BROSS RN . |2000gi=8m3 TIVO
FRESADORA DE PAVIMENTO ASFALTICO 173 AP ST 2
FRESADORA CATERPILLAR CATERPILLA PRESION: OPERA
PC104B 3300PS! R PC104B | a300Ps) PYCo0187 TIVO
FRESADORA WIRTGENW1900 POTENCIA: 92012002 | 0429900022999 | OPERA
420.1HP WIRTGEN | WI1900 | yog.11p 2330161 |9 WO
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 22 -
TN MiNIMO CANT. MIN: 3
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN DX2Z5LC | FOTENCIAT OFERA.
DX225L.CA DOOSAN | 144HP DOOSAN VO
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN . DYX2I5LC | POTENCIA: OPERA
DX225LCA__ poasAN e A 148K el TIVO
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN DXZZELC | POTENCIA: OPERA
DX225LCA ' DOOSAN | 148HP DOOSAN VO
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN DXZZELC | BOTENCIA: OPERA
DXZ25LCA DOOSAN |, 148HP DOOSAN TIvO
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN DXZI5LC | POTENCIA: OPERA
DX225LCA AN S A 148HP ol VO
DAKCEBA
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN DX225LC | POTENCIA: DBSETIS101832 | OPERA
DX225LCA DOOSAN | 5 148HP CVBOOO7® | EN O
DHKCEBA
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN DX225.C | POTENGIA: DBS8TIS102078 | OPERA
DX225LCA DOOSAN |5 148HP Sqe00080 | eN VO
DHRHEM
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN POTENCIA: OPERA
L o poosaN | stzzsiev | Fai XOL70003 710267EB B

20



Nembre Marca Madelo | Especificaciones | Sede Serie Motor Estade
- DHKHEM MANTE
EXCAVADORA CADENASDOOSAN | ponsany | siezsicy | POTENCIA: XOEB0004 | 80431668 NIMIEN
SL225LCV 148HP £, Ly
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN POTENCIA: DHKHEM | haceriss0s162 | OPERA
sL225L.cv DOOSAN | SL225LCV | aip F0S60002 | 25 o
ESCOBA MECANICA 10 HP MINIMO CANT. MiN: 2
BARREDORA 3200PS[ BOBCAT "PRESION: 23141693 OPERA
V3307T BOBCAT | V3307T | 3ongps; 8 VO
BARREDORA CATERPILLAR BAIB | CATERFILLA PRESION: OFERA
3300PS R BA18 3300PSi AZND4075 TIvO
BARREDORA CATERPILLAR BA18 | CATERPILLA PRESION: OFERA
3300PSI R BA18 3300PS! AZNG37 VO
;Ii.:l\l:l‘l‘;A.ASFALTICA CON GENERADOR 120 TN CANTIG =
PLANTA ASFALTICA Gl UVMS00
L cMI UVMS00
TERMINADORA DE ASFALTO 150 HP (3 M DE -
ANCHO'MINIMO) . CANT. MiN: 2
g CATAPEO
PAVIMENTADORA ASFALTO CATERPILLA POTENCIA: OPERA
CATERPI LAk s apsoop | FOTENC OTTFZ002 | CoE32821 o
= POTENCIA: 82183710 OPERA
TERMINADORA DE ASFALTO BOMAG sreooc | FOIE! oots 11251410 [ 78
BOMBA DE PRUEBA )
| HIDROSTATICA CANT. MiN: 1
POTENCIA; OPERA
BOMBA AGUA 5.5HP HONDA 188F | HONDA 166F EHS 11070059 G
POTENCIA; OPERA
BOMBA AGLA HONDA GX160 5.5HP | HONDA exi0 [N SCRBOHX b
RODILLO HIDRAULICO TANGEM 88 .
HP MINIMO CANT. MIN: 3
RODILLO DOBLE HAMM HDS0 POTENCIA: OPEFA
P dBos T, HAMM HD30 A H1812302 11180457 [ 25
[ TAMB 10677285
RODILLO DOBLE HAMM HDG0 POTENCIA: OPERA
TAMBOR 134HP A HD1O | aap AL LR e [mve
RODILLO TANDEM RAMM FD-110 POTENCIA: - OPERA
e HAMM Hoto | S H1811093 10708253 | 305
PERFORADORA DE HORMIGON & -
HP MINIMO . CANT. MIN: 1
PERFORADORA DE HORMIGON UNITEC DBE180 | POTENCIA: 4HP %’:,ERA
SOLDADORA DE ELEGTRO FUSION CANT. MiN: 2
PLASSON OPERA
MAQUINA ELECTRO FUSION POLIMATIC | 10365033
PLUS TIVO
' PLASSON Ty
MAQUINA ELECTRO FUSION POLIMATIC | 10076033
PLUS Tvo
PLASSON ——
MAGUINA ELECTRO FUSION POLIMATIC | 10138033
PLUS TivD
- - _ PLASSON =,
MAQUINA ELECTRO FUSION POLIMATIC | 10137033
Tvo
PLUS
MAQUINA TERMO FUSION CANT. MIN: 2
16530003 : OPERA
MAQUINA TERMO FUSION RITMO oM Tvo
16530003 OPERA
MAQUINA TERMO FUSION RITMO by Ores
OFERA
TIVO
CARRO GRUA DE 5 TONELADAS CANT. Min:1
GRUA GROVE RT58B 116HP GROVE RBED. | T 220220 45526880 | S ETA

CORTADORA DE ASFALTO 8 HP

MINIMO




Nombre Marca Modelo Especlficaciones - | Serle Serie Motor Estado
BRIGGS & : OPERA
CORTADORA DE ASFALTO SRICESE | Provaso | PoTenciA: 1anP | ao21840 10011249 | IS
EQUIPOS AUXILIARES (NO SON -
OBLIGATORIOS DENTRO DEL
EQUIPO MINIMG)
12VAS 5
TRITURADORA PRIMARIA CEDARAPID OPERA
CEDARAPIDS s SAVGP ?.DETRO' TIVO
PLANTA HORMIGON ERIE ERIE - OPERA
R STRAYER | MCG:8141 | POTENCIA: SOHP | MCGS140 121 | IS
CALDERO HEATEC HCS250 15SHP | HEATEC | HCS250 | POTENCIA: 15HP | H14031 3;:2355"3525” ool
| CARGADOR DE BATERIAS POTENCIA: ~ OPERA
s CENTURY 87803 | Eovm 87603 | SIN s
CARGADOR DE BATERIAS "GOLDCHAN = | POTENGIA: 00T70AM GPERA
GOLDCHANGER GER - 650 | 500w P__ TVO..
CONCRETERA BAGANT 1CB 10HP | BAGANT | 1CB POTENCIA: 10HP |1CB azz085 | SPEA
Pl i DYNAMICMTT38108 | pynamic | M1138108 | POTENCIA: 12HP | Mitaaros | AT186F1010400 1 OFERA
CONCRETERA PICCINI BMS350 7HP | PICCINI BMsaso | POTENCIA: 7HP | 79919278 | pss120228 g
GENERADOR ELECTRICO BRIGGS |BRIGGS & ' = A" OFERA
e ity 5250 | POTENCIA: SKW 185432 | GM2910590259 | T
10080650
GENERADOR ELECTRICO HONEYWEL POTENCIA: 100B0BB090300 | OPERA
HONEYWELL L HWSS00 | 55w 30300012 | 91331 TIVO
MARTILLO DE PECHO 72.5PS) HEH : AGGV1073 OFERA
MARIRS HEH HB980BO | PRESION: 72.6PS1 | § e
MARTILLO PERCUTOR GARDNER | GARDNER ; OPERA
e SAnONFER | serc PRESION:90PSI | 1056966 i
MARTILLO PERCUTOR GARDNER | GARDNER == : TAGAXDZ1 OPERA
e BARDWER | pevc PRESION: 50PS! | ors
MARTILLO PERCUTOR INGERSOLL | INGERSOLL - Er = G07C0750 OFERA
RAND RAND MXB0 PRESION: 120PS1 M ™o
DD MANLIAL WACKERROTHS [\ackER  |RD7HS |POTENCIA: 65HP | 5541704 |  1551026+12 | S0 h
RODILLO MANUAL WACKERRDTHS | wacker  [RO7HS | POTENCIA: 7.5HP | 20180136 1331113 | OPERA
gggg.m MANUAL WEBER DVHESSE | \yenpp DVHBSSE | POTENCIA: B.AHP | 5102183 asatrozrz [ SPERA
aﬂfggm MANUAL WEBER DVHB55E | weprp DVHSSSE | POTENCIA: B4HP | 5102186 | 4433800112 %‘:,EDRA
MANTE
RODILLO MANUAL WEBER MT WEBERMT |DVHG0OL | POTENCIA: 6.8HP | 1100399 5860659 | NIMIEN
DVHE00L 6.8HP 10
CEMENT | CAPACIDAD: OFERA
SILO HEH CEMENTO S0000KG HEH o SAPAC 3411 | PHORMIGON | S0
CEMENT | CAPACIDAD: = OFERA
SILO HEH CEMENTO BOODOKG HEH o s . man ore
SOLDADORA ELEGTRICA LINGOLN -CAPACIDAD: OFERA
SO LINCOLN | SEA300 AB83102 e
P : BIGBLUE4 | CAPACIDAD: OFERA
SOLDADORA ELECTRICA MILLER | MILLER s prT LGO58510 10107036 | )
DIALARGZ | CAPACIDAD: 050269 OPERA
SOLDADORA ELECTRICA MILLER | MILLER eyl e v ELECTRICA  |So%)
DIALARCZ | CAPACIDAD: [ OPERA
SOLDADORA ELECTRICA MILLER | MILLER DG | Zah Legzzrr |ELECTRICA | oo
SOLDADORA MOTOR MILLER 250DNTH | CAPACIDAD: 13390507 OPERA
250DNTBOBCAT MILLER OBCAT | 2504 a B722805525 | pyg
= BIGBLUES | CAPACIDAD: MB330202 OPERA
SOLDADORA MOTOR MILLER MILLER vyt e ) G7P04980 o
TANQUE ESTACIONARIO HEH AGUA CAPACIDAD: MGAXD0S OPERA |
Ll HEH acua | Tare) o CILINDRO o
TANGUE ESTACIONARIO HEH CAPACIDAD: | MGAXO00 OPEFA
ASFALTO - 1) ASFALTO _| 1p000g] 4 VG
TANQUE ESTACIONARIO HEH POTENCIA: MOAXDZZ OPERA
ASFALTO HEH ASFALTO | 1254941 8 TVG
TANQUE ESTACIONARIO HER 7 CAPACIDAD: - | MGAX00Z "TOPERA
ASFALTO P ASFALTO | 13g50g] 8 VO
TANQUE ESTACIONARIO HEH 3 OPERA
ASFALTO HEH MOAX0029 1O
TANQUE ESTACIONARIO HEH OPERA
DIESEL HiEH . MOAX0Z24 VO
TANQUE ESTACIONARIO HEH OPERA
| DIESEL 3000GL _ A " MOAXD® |5 |
TANQUE ESTACIONARIO HER : OPERA
GASOLINA 1900GL e | MOAXD250 | v
TORRE NLUMINACIGN WACKER | WACKER S OFERA
NEUSON LTNBL KW NEUSON - TVO
TORRE ILUMINACION WACKER | WACKER g e OPERA
| NEUSON LTNGL 6KW NEUSON VO




Modelo
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Nombre Marca - Especificaciones - | Serie Serie Motor Estado
TORKE ILUMINACION WACKER ~ | WACKER ey OPERA
NEUSON NEUSON = __|mva
COMPRESOR INGERSOLL RAND | INGERSOLL o188 INGERSO | C185WKUBEXT | OPERA
C1B5WKUBEXT2 50HP RAND LL-RAND |2 TV
COMPRESOR INGERSOLL RAND | INGERSOLL INGERSO OFERA
XPIBSAWIR i RAND 1922 LL RanD |XPIBSAWIR | 1yg
GENERADOR ELECTRICO ARMSTRON | aoan POTENCIA: CO34500/ | LD33473U55207 | OPEFRA
| ARMSTRONG AP30 30KW G 30,00KW 08 BW TIVO
GENERADOR ELECTRICO BROADCRO | BCJDZ50- | POTENCIA BCDJZ508 | RGE081H17883 | OPERA
BROADCROWN 250KW WN 60 250.00KW g 2 TV
GENERADOR ELECIRICO CATERPILLA POTENCIA: OPERA
CATERPILLAR 279.75KW R SRIB | 2o 75w Ll e R VO
GENERADOR ELECTRICO DEUTZ EEDEW- | POTENCIA: OPERA
SENERADOR DL DEUTZ o PeTEN 170855 10430743 | 00
GENERADOR ELECTRICO KOFLER POTENCIA: OPERA
SENERAX KOHLER 350 [ SR vP13T20 |TAD1200GE | OPES
GENERADOR ELECTRICO POTENCIA X0701713 OPERA
N STANFORD |sxsso | FOTENC Hestonorpiz | SFES
GRUPD ELECTROGENO DIESEL POTENCIAT X10H3100 OPERA
STANFORD MPZ20 18.8KW STANFORD | MP20 1B.8KW 20 GNBS733N TVO
MINICARGADORA RUEDAS BOBCAT POTENGIA: AINVZ43] OPERA
5650 74:3HP e U (e 74.3HP 1 8DU1940 VO
MINICARGADORA RUEDAS CATERPILLA : - | OPERA
M ICARGADORA RURDA G 246C POTENCIA: 73HP | JaYDs188 | Gymaz131 one
: = ; CATO248 3
MINICARGADORA RUEDAS CATERPILLA . OPERA
U N IELR & |2ec POTENCIA: T3HP | CLIAYOZS | CYMO2077 i
CATO248
MINICARGADORA RUEDAS CATERPILLA . OPERA
OACAnGANDRA FUEDA = 246D POTENCIA: 73HP | DHHMROD | C33880C3557 | 75
MINIEXCAVADORA RUEDAS - MBOZ1086 OPERA
pieralieirinda, HYUNDAI  |Rsaw7 | POTENCIA: s6HP | IEEIES
CONSTR | CAPACIDAD: | OPERA
BARERA HEH CONSTRUIDO 20M3 | HEH HEH o P o
- CONSTR | CAPACIDAD: | OPERA
BANERA HEH CONSTRUIDO 20M3 | HEH HEH COn il ors
CONSTR | CAPACIDAD: | OPERA
BARERA HEH CONSTRUIDO 20M3 | HEH HEH i AP L
CONSTR | CAPACIDAD: | OPERA
BARERA HEH CONSTRUIDO 20M3 | HEH HEH o CAZA o
CONSTR | CAPACIDAD: | OPERA
BARERA HEH CONSTRUIDO 20M3 | HEH. HEH Uo Ay o
‘ BRIAS
CISTERNA BRIAB INTERCONSULT CAPACIDAD: | OPERA
A HEH INTERCO sTRzr | SR ore
NSULT
BRIAB
30000KG CISTERNA BRIAB CAPACIDAD: | OPERA
INTERCONSULT STFL27 HEH pTRcO STFL27 1 30000Kg VO
J0000KG PLATAFORMA ATORA e — RINTS3EJ | CAPACIDAD: | OPERA
RIN1S3EJES 20T ES 207 Vo
PLATAFORMA MAYMO o~ e CONSTR | CAPACIDAD: | OPERA
CONSTRUIDO 40T . UIDO 407 TIVO -
TANQUE ESTACIONARIO HEH CAPACIDAD: | OPERA
DIESEL HEH HEH DIESEL | f300051 VO
11000GL TANQUE REMOLGUE HEH CAPACIDAD: | OPEFA
ASFALTO 10000GL _ 42 HEH ASFALTO | 15000g) TvO
TANQUE REMOLQUE FER CAPACIDAD: | OPEFA
ASFALTO 10000GL HEH HEH ASFALTO | 10000g! Tvo
IARIALC -
: POTENCIA: o
CABEZAL FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN | FLD120 48 06RO9B1714
470HP OPERA
470HP CAMION CHEVROLET ER iR e
FVRZ3G 10000CC CHEVROLET | FVR23G JALFVRZ3 | 6501420586
10000cc
GB700014
A 8 .
CAMION DAIHATSU DELTAVATSLRY DELTAV] | CILINDRAJE: VA190557 OFERA
3660CC DAHATSV  |4oi1y | 3660ce 1 148 TIVO
CAMION HINO FEZWESA 4008CC | HINO FBaWESA | CILINDRAJE: FBZWEST | \wnapp2ssed | NIMIEN
4009¢z 1304 e
; - CILINDRAJE: F32WEST OPERA |
CAMION HING FEZWESA 5500CC | HIND FBZWESA | SIIND Faa s3osezsz | o0
: : - 9F3FCILl
CAMIGN HINO FCBJJSA 5123CC HINO FCosA | CILINDRAJE: SBXX1302 | JusETC14984 | OPERA
5123ce 3 VO
; 9F3FCol)
CAMIGN HINO FCBJJSA 5123CC HINO Feosusa | CILINDRAJE: SEXX1608 | J0sETC19342 | OPERA
\ 5123cc i TIVO
JAFUDTT
CAMION HINO XZU412LHKMOW XZU412LH | CILINDRAJE: OPERA
Tl HINO Kufw | agaee HX810001 | S0sCTA14445 | SFE
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Nombre Marca Modela Especificaciones | Sere Serie Motor Estadn
JHFUT13
CAMIGN HING XZU413L-HKMMD3 XZU413L- | CILINDRAJE: OFERA
P HINO Py CUNDRA: 275(2K0039 NoacTT25119 | OFES
. To— JHFUTT3 MANTE
fg‘o"g{f’g HINO XZUA13L-HKMMD3 | Dy | SAmORAL: HXCKO03 | NOACTT25043 | NIMIEN
TO
JHFYTZ]
CAMIGN HINO XZU423LHKMQD? XZU423LH | CILINDRAJE: OPERA
camon HING irpralrail bt o HES20014 | N04CTT1ad02 | UG
3HAMMA
CAMIGN INTERNATIONAL 4300 INTERNATIO CILINDRAJE: HAl OPERA
7600CC NAL 4300 | 7600 22,9&79“ 2U1605830 TIVO
MIXER FREIGHTLINER M2142M FREIGHTLIN |, o, | POTENCIA: vaglé:ﬁa 4509140094646 | OPERA
450HP ER 450HP Vi 7 VO
: 3ALHECV
MIXER FREIGHTLINER M2112M FREIGHTLIN | 0.0 | POTENGIA: bAwns | 460814U04804 | OPERA
450HP ER 4SOHP - 2 VO
MIXER FREIGHTLINER M2112M FREIGHTLIN POTENCIA: 3ALMCSC | 120014U095402 | OPERA
M2112M * | vacoees
450HP ER 450HP b} 5 o
MIXER FREIGHTLINER M2112M FREIGHTLIN | 1o o, | POTENCIA: %‘égggﬁ 4509140095405 | OPERA
450HP - ER 450HP 2 TVO
451
MEXER.FREIGHTLINER M2112M FREIGHTLIN [ 1o o) | POTENCIA: 3‘;‘6’;2%‘1’ 460914U085442 | OPERA
450HP ER 450HP i 2 | Tvo

25 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS-
DEACTIVIDADES, EQUIPO Y UTILIZACION DE PERSONAL,

%

La Fiscalizacién indica que el grado de cumplimiento del cronograma de actividades,
equipo y utilizacién de personal es de Cumplimiento Satisfactorio.

2.51 Equipo utilizado en obra
La Fiscalizacién procedi6 a la verificacién de la maquinaria sefialada de manera

visual y ademas con la revision del parte diario de combustible y mantenimiento
general de la mencionada maquinaria.

2.5.2  Evaluacidn de utilizaci6n de persbﬂ_al'

Fiscalizacién procedié a hacer una identificacién del personal en Obra en distintas

fechas y en todos los frentes del Proyecto. Fiscalizacidn realiza continuamente este

control para constatar el cumplimiento del personal requeride, cumplimiento en
normativas de seguridad, salud ocupacional y de trabajos para el correcto
cumplimiento del Cronograma de Ejecucién.

Debido al inicio de los trabajos enla zona céntrica de la ciudad y por pedido de la
Unidad' Administrativa del Proyecto, el control del personal en el perfodo del
informe se ha intensificado y se ha procedido a tabularlo de manera diaria.

A continuacién se detalla dicha informacién correspondiente a toda el drea de
intervencion:

03 de enero de 2018: 288 personas.
04 de enero de 2018: 323 personas.
05 de enero de 2018: 344 personas.
08 de enero de 2018: 241 personas.



09 de enero de 2018
10 de enero de 2018
11 de enero de 2018
12 de enero de 2018

15 de enero de 2018:
16 de enero de 2018:
17 de enero de 2018:
18 de enero de 2018:
19 de enero de 2018:
22 de enero de 2018:
23 deenero de 2018:
24 de enero de 2018:
25 de enero de 2018:
26 de enero de 2018:
29 de enero de 2018:
30 de enero de 2018:

31 de enero de 2018

: 275 personas.
: 294 personas.
: 285 personas.
: 287 personas.

278 personas.
306 personas.
287 personas.
279 personas.
263 personas.
257 personas.
247 personas.
270 personas.
239 personas.
233 personas.
257 personas.
248 personas.

: 232 personas.

El detalle de dichos registros es un anexo del Informe Mensual de Actividades No.
23 Enero 2018.

3. AVANCE ECONOMICO

En la siguiente grafica se sefiala el avance econémico acumulado ejecutado en las
zonas intervenidas con respecto al total.

Analis's del Avance de Ja Obra

§3,316,010.52

$9,895,869.23
T S 10,549,085.91

$85935.24
$ 64,633.03

$121,140.29
§ 506,629.11
n.a?ns
. 642,634.08
Valor Monetario Esty Pariodo $74,854,43
'§ 66,566.95
'0.00
So.0o
$5,397.29
S0
50,00 5 2,000,000.00 § 4,000,000.00 $ 5,000,000.00 $8000,00000 31000000000  $12,000,00000
WAGUA POTABLE R ALCANTARILLADO SANITARIO
2 ALCANTARILLADO PLUVIAL W REGENERACIGN URBANA
WFLAN DE MANEIO AMBIENTAL = REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS
BONT 2 RED DE FIBRA GFTICA MUNICIPAL

mORADEN DE TRABAJD Na. 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL RECICLAGO & ORDEN DE TRABAID No. 3 ZANIAS ELECTRICAS

WORDEN DE TRABAIC No. 4 PORCELANATD -I,BRDEN DE TRABAIO No. 6 POZOS DE ALCANTARILLADO
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4. PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA No. 23 PERIODO ENERO
2018

La Planilla de Avance de Obra No. 23 se presenta como Anexo en la Planilla de Obra
del Contratista, perfodo 01 al 31 de enero de 2018.

5. MEMORIA DE CALCULO

La memoria de cdlculo se refleja en los anexos de volimenes de obra que se
presentan en el informe mensual de actividades del Contrato y en la Planilla Mensual
de Obra del Contratista.

6. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL

6.1 INFORME

e El nivel de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en el mes de enero
del 2018 es de 96,66% que corresponde a un nivel de confianza muy alto y a
un nivel de riesgo muy bajo

» El Grado de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en el mes de enero
del 2018 es Total

 Se ha implementado las medidas que, seglin el cronograma de
implementacién del Plan de Manejo Ambiental se tenfa previsto cumplir en
el VIGESIMO TERCER mes de trabajo, enero del 2018,

* La medida de transporte ordenado de materiales: Uso de .carpas de
proteccién en volquetas para el transporte de materiales y evitar generacién
de polvo, caida de materiales y accidentes de las inspecciones de campo,
realizadas en el mes de enero del 2018 por los diferentes frentes de traba]o
se constata que esta medida se pone en prictica.

* En los frentes de trabajo, en el mes de enero del 2018 existen 2 carpas
operativas ubicadas en Pasaje Rodriguez y Cdmara de transformacién
eléctrica ubicada en Colén y Bolivar

¢ Conforme al Cronograma establecido, el Consorcio Loja 2015, en el mes de
enero del 2018 no se organizé ningiin curso de capacitacién de Seguridad y
Salud Ocupacional

* Conforme al cronograma establecido, en el mes de enero del 2018 no se ha
sumado mds elementos de sefalizacion informativa, preventiva 'y

. prohibitiva. :

* En el mes de enero del 2018 se realiza permanentemente la verlﬁcacwn en
campo de la estricta utilizacién de equipos de proteccién personal.

¢ La Unidad Administrativa del Proyecto de Regeneracién ha autorizado la
colocacién de escombros en un sector del barrio Epoca, las coordenadas
WGS-84 de referencia de la ubicacidn de la escombrera son: X.: 698441 y Y.
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9556720, El Anexo 5 de este informe muestra el Registro de Transporte de
escombros a la denominada escombrera _

Referente al Manejo de desechos en los frentes de obra, en el mes de enero
del 2018, esta medida ha sido evaluado con un puntaje de 8 sobre 10 dado a
que en algunas ocasiones se ha constatado que los tanques para el depésito
temporal de basura no estdn operativos o en las mejores condiciones. Estos
hechos han sido debidamente comunicados al personal responsable del
Consorcio Loja 2015.

El Consorcio Loja 2015 presenta el Registro de Control de Residuos Sélidos y
Liquidos Peligrosos correspondientes al mes de enero del 2018y el Registro
de Control de Derrames de Residuos Pellgrosos correspondiente al mes de’
enero del 2018.

Referente a la disposicién de desechos sélidos en campamentos y frentes de
trabajo, en las inspecciones de campo, desarrolladas en el mes de enero del
2018, se constata que estos tanques estn habilitados para su uso.

Conforme al cronograma establecido, en el mes de enero del 2018, no se
realizé una charla de socializacién de apertura de nuevos frentes de trabajo.
Se han venido realizando campafias de socializacién puerta a puerta a los
moradores de nuevos frentes de trabajo abiertos en el mes de enero del 2018,
estas campafias de socializacién son desarrolladas por personal del
Municipio de Loja y del Consorcio Loja 2015.

Referente a la medida denominada Explotacién adecuada de minas y/o
canteras, en el mes de diciembre del 2017 se ha determinado un nivel de
cumplimiento de 10 sobre 10, debido a que se ha implementado plenamente
la sefialética informativa, preventiva y prohibitiva en las diferentes
concesiones de libre aprovechamiento.

Entre las medidas aplicadas en el mes de enero del 2018 para el contro! de
la contaminacién por material particulado estdn el ‘uso de carpas en
volquetes para el transporte de materiales, humidificacién de las calles y el
barrido y recoleccién de residuos y sedimentos en vias cercanas a los frentes
de obra. En el presente informe se muestra un registro fotografico fechado
de Ia aplicacion estas medidas.

En el drea de influencia del proyecto en el mes de enero del 2018, estuvieron
operativos 4 bafios méviles, estos estédn ubicados en, Bafio 1: Calle Imbabura
y 18 de Noviembre, Bafio 2: Calle Sucre y Quito, Bafio 3 Calle Colon y Bolfvar,
Baiio 4: Sucre y 10 de agosto

La limpieza de los bafios de desarrollaron los dfas 4, 8, 11, 15, 18, 22,25, 29,
31 de enero del 2017.

En el mes de enero del 2018 se realizaron 5 inspecciones conjuntas,
determindndose 89 hallazgos, las fechas de inspeccién fueron los dfas 05, 09,
16,23y 30 de enero del 2018.

En lo referente a la aplicacién de las medidas para corregir los. hallazgos
detectados en las inspecciones semanales conjuntas, el grade de
cumplimiento de la aplicacién de estas medidas para el mes de enero del
2018 esta dentro del rango de Satisfactorio
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* Entre las medidas generales para el cuidado socioambiental aplicadas en el
mes de enero del 2018 estdn las medidas para el control y cuidado de la
contaminacién por material particulado, medidas para la proteccién de la
flora en el drea de intervencién del proyecto y las medidas para reducir la
contaminacion paisajfstica en los frentes de obra.

* A partir del mes de julio del 2016, Fiscalizacién implementé una hoja de
campo para la determinacién dé hallazgos diarios, como una herramienta
que permita registrar y comprometer al Consorcio Loja 2015 en la aplicacién
inmediata de medidas correctoras en el dmbito socioambiental y de
seguridad laboral, el Anexo 9 de este documento recoge las copias de las
hojas de campo que se han levantado en el mes de enero del 2018.

6.2 RECOMENDACIONES

* El Consorcio Loja 2015, debe procurar que los conductores de los volquetes,
siempre coloquen las lonas para el transporte de material. Ademas las lonas
deben estar siempre en buenas condiciones, reemplazando aquellas que
producto del contante uso se desgasten y no puedan cumplir plenamente su
objetivo.

* Eluso delas carpas debe ser exclusivo para situaciones de emergencia.

* Procurar siempre que la sefialética instalada este siempre en las mejores
condiciones (pintura, materiales, estabilidad, etc.)

* Procurar siempre que los tanques instalados este siempre habilidoso para su
uso y en las mejores condiciones (pintura, materiales, estabilidad, etc.)

* Serecomienda que el personal del Municipio de Loja y del Consorcio Loja
2015, encargado de realizar la socializacién puerta a puerta en los frentes de
obra a aperturarse, recalquen a la ciudadanfa, la no existencia de personal
autorizado por el Municipio de Lo;a para realizar trabajos dentro de los
domicilios, complementarios y relacionados con el proyecto de Regeneracién
Urbanay que cada propietario est4 en la potestad de contratar el personal de

~ suentera confianza. :

e En atencidn a la legislaciént ambiental vigente, para la operaci6n de la nueva
escombrera habilitada en el barrio Epoca, el Municipio de Loja y el Consorcio
Loja 2015 deberan:

o Cumplir estrictamente con lo sefialado en el Registro y Plan de Manejo
Ambiental registrado.

© Mantener un programa continuo de monitoreo y seguimiento a las
medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, cuyos resultados
deberén ser entregados al GAD Provincial para su respectiva evaluacién
0 correctivos tempranos de conformidad con lo establecido en el
cronograma aprobado y normativa ambiental vigente.

o Realizar los monitoreos de las descarga y/o emisiones conforme lo
establecido en el Plan de Manejo Ambiental y Normativa ambiental
aplicable, o cuando la Autoridad Amibiental Competénte lo determine
pertinente.
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©

Presentar a la Autoridad Ambiental competente los Informes
Ambientales de Cumplimiento una vez cumplido el afio de otorgado el
registro ambiental, y en lo posterior cada dos (2) afios contados a partir
de la presentacién del primer informe ambiental de cumplimiento.
Proporcionar a la Autoridad Ambiental competente informacién veraz de
todo lo declarado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental, cuando se lo
requiera. :
Presentar la modificacién al Plan de Manejo Ambiental si mediante
cualquier medic de monitoreo, control y seguimiento la Autoridad
Ambiental competente a través de un informe técnico sustentado asf lo
requiera. .

Proporcionar las facilidades al personal técnico de la Autoridad
Ambiental Competente para llevar a cabo monitoreos, y actividades de
control y seguimiento.y de cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental
aprobado y normativa ambiental aplicable,

Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel Nacional y Local.

* De las inspecciones semanales conjuntas desarrolladas en el mes de enero
del 2018:sg-recalcan las siguientes recomendaciones:

=]

(o]

(o]

Q

Todo operador de maquinaria pesada (retroexcavadoras) debe contar
con un ayudante.

Todo material almacenado o depositado en los frentes de trabajo deben
estar cubiertos con una lona o pléstico para evitar el arrastre del mismo
por accién del viento.

El uso de EPP es obligatorio para todo el personal que interviene en el
presente proyecto. : )
Para la maquinaria grande se debe en todo momento asegurar que no esta
no obstaculice el trafico vehicular, en caso. de ser necesario &l cierre
temiporal de trdnsito para asegurar la correcta operaciéon de esta
maquinaria, se debe coordinar a tiempo con la agencia municipal de
transito.

Todas las dreas de trabajo deben estar siempre sefializadas y con los
elementos de seguridad necesarios. '

'El material para desalojo debe-perménecer en frente de obra no més de

24 horas.

El mantenimiento de maquinaria debe realizarse siempre en el lugar
autorizado para esta actividad.

Las aceras donde atin o se concluyen los trabajos deben adecuarse de tal
forma que garariticen un paso peatonal seguro. :
Garantizar la seguridad peatonal.

7. REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA No. 23 periodo 01 al 31 DE
ENERO.DE 2018 . : i

De acuerdo a Ia‘€lausula Octava del Contrato de Obra, el reajuste de precios para
efectos del pago de planillas se calculard con las férmulas de Agua Potable,
Alcantarillado Pluvial y Sanitario, CNT, Electricidad, Regeneracion Urbana, Plan de
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Manejo Ambiental y Fibra Optica Municipal; en cada uno de éstos componentes se
aplica la férmula que contiene la fecha de partida para los indices sub-cero,
corresponde a los treinta dfas anteriores de la fecha Ifmite de presentacién de las

ofertas.
VALOR DE | DESCUENTO VALOR
POR REAYS;'I?ARHAINI DEL DBSERVACIONES
PLANILA | aNTICIPO REAJUSTE
85903924 2578177 §0,157.47| §(3,269.32) AGUA POTABLE
18577332  $5732.00 130,04132| $4,417.76 ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO
REGENERACION URBANA, PLAN DE MANEIO AMBIENTAL
586,673.11|  176,00.83 410,671.18 | §(2,947.80) Y PR NNCRAL
642,634.06| 192,780.22 449,843.84 | §{11,602.37) ELECTRICIDAD
7495443 |  22,48633 52,468.20 $953.66 CNT
1,575,974.16 1,103,081.91  -12,448.07

8. COMPROBANTE DE PAGO DE LOS APORTES Al IESS DEL
PERSONAL DE LA CONTRATISTA

Estos comprobantes constan como anexo en la Planilla de Obra No. 23 presentada
por el Contratista,

9. LIBRO DE OBRA

El Libro de Obra consta como anexo en la Planilla de Obra No. 23,

10. LIBRO DE GESTION AMBIENTAL
Ver Anexo 1.
11. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS

Fiscalizacién procedit a la revisién de las garantfas de las empresas que conforman
Consorcio Loja 2015, llegando a determinar;

PROCELEC S.A. garantfa vigente de Cumplintiento de Contrato con Seguros
Confianza hasta el 15 de abril de 2018 con una suma asegurada de
$901.222,77.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantfa vigente de Cumplimiento de Contrato con
Oriente Seguros S.A. hasta el 07 de abril de 2018 con una suma asegurada de
$1'534.514,45.

PROCELEC S.A. garantfa vigente de Buen Uso del Anticipo con Seguros
Confianza hasta el 18 de mayo de 2018 con una suma asegurada de
$3'306.573,07.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantfa vigente de Buen Uso del Anticipo con
Oriente Seguros S.A. hasta el 07 de abril de 2018 con una suma asegurada de
$3'728.794,18.
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HIDALGO E HIDALGO S.A. garantfa vigente de Equipo y Maquinaria de
Construccién con Oriente Seguros S.A. hasta el 01 de marzo de 2018 con una
suma asegurada de $ 4'051.482,70.
HIDALGO E HIDALGO S.A. garantfa vigente de Accidentes Personales con
Oriente Seguros S.A. hasta el 01 de marzo de 2018 con una suma asegurada

de $ 22.400,00.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Responsabilidad Civil con
Oriente Seguros S.A. hasta el 01 de marzo de 2018 con una suma asegurada

de 1'000.000,00.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantfa vigente de Todo Riesgo Contratista con
Seguros Confianza hasta el 31 de diciembre de 2018 con una suma asegurada

de $ 48'914.744,38.

Por consiguiente, la Fiscalizacién determina que el Contratista $i Cample con todas
las garantfas requeridas y son vélidas en el presente perfodo. El siguiente cuadro las

Confianza : SA.

@ presenta a mayor detalle.

Nro. | EmISOR SEGURO empReEss | | SUMA ASEGURADO V'[Gﬁsm DESDE | MASTA
Seguros IBBBE FROCELEC | 50122277 | CONSORCIO % 1801 | 17.04-
Copflanza SA LOJA 2015 2016 | 2016
Seguros PROCELEC | 90122277 | CONSORCIO 50 | 1804 | 17.07-
Confanza... SA LOJA 2015 2006 | 2016
Seguros PROCELEC | 90122277 | CONSORCIO %0 18.07- | 16-10-
Conflanza SA. LOJA 2015 2016 | 2016
Seguros PROCELEC | 90122277 | CONSORCIO T 17-10- | 15-01-
Confianza SA LOJA 2015 2018 | 2017
Seguros PROCELEC | 90122277 | CONSORCID 56 | 1601 | 1604
Conflanza SA LOJA 2015 2017 | 2017
Seguros PROCELEC | 90122277 | CONSORCIO %0 1704 | 16.07-
Conflanza - 54 LOJA 2015 2017 | 2017
Seguros PROCELEC | 90122277 | CONSORCID % 17-07- | 15-10-
Conflanza. . . sA ] LOJA 2015 _ 2017 | 2007
Seguros ° PROCELEC | 90122277 | CONSORCID 9 | 1610- | 14-01-
Conflanza’ sA LOJA 2015 2017 | 2018
Seguros | L PROCELEC | 90122277 | CONSORCID % 1501 | 15-04
Conflanz | sA. " | loma0s 2018 | 2018
Seguros [ HIDALGO © | 153451445 | CONSORCIO T 18.01- | 17-04-
Orientz= | | HiDALGO LOJA 2015 2016 | 2016

y i SA -
O Seguros HIDALGO ¢ | 153451445 | CONSORCIO %0 1704 | 1607
- 1 | Ortente | HIDALGO LOJA 2015 016 | 2016
-SA _ SA 2
Seguros [ HIDALGO ¢ | 153451835 | CONSORCID 50 | 1607- | 1410
Oclente | HIDALGO LOJA 2015 2006 | 2016
SA s
Orlents BIRENIEN HIDALGO ¢ | 153451445 | CONSORCIO % 1410- | 1201
Seguros HIDALGD LOJA 2015 2006 | 2007
5A SA
Orient= | Sl HIDALGO ¢ | 153451445 | CONSORCIO T 201 | 1208
Seguros HIDALGO LOJA 2015 2007 | 2017
54 SA o
Orlente THIDALGO ¢ | 1534514,45 | CONSORCIO % T2.0¢ | 1107
Seguros ! HiDALGO LOJA 2015 2017 | 2017
SAE; SA fligs
Orients - : HIDALGO e | 153451445 | CONSORCIO % 1107 | 00-10-
Seguros - [NEANIEY HIDALGO LOJA 2015 2017 2017
I SA 5
Oriente || EAERENNENE HIDALGO = | 153451445 | CONSORCIO 3 | 0910 | 07-01-
seguros | - 1 HipALGD LOJA 2015 2017 | 2018
s4 2l ] s
Orente | BIENIN HIDALGO « | 153451445 | CONSORCIO 30 0701 | 0704
Seguros  [{MRMIISHE HIDALGO LOJA 2015 2018 | 2018
SA SA .
Seguros PROCELEC | 5407.93563 | CONSORGIO %0 801 | 1704
, | Confianza SA LOJA 2015 2016 | 2016
: Seguras -+ PROCELEC | 540733663 | CONSORCIO 44 | 1804 | 0106
LOJA 2015 2016 | 2016
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Nro. | EMISOR SEGURD EMPRESA |, oi00A | asscunapo “{GE“‘:]“ DESDE | HASTA
Seguros PROCELEC | 5'407.336,63 CONSORCIO 45 | 02.06- | 17-07-
Confianza SA LO]A 2015 2016 | 2016
Seguros PROCELEC 5'358.952.38 CONSORCIO 45 18-07- 16-10-
Conflanza . SA LOJA 2015 2016 2016
Seguros PROCELEC 5'288.419,10 CONSORCIC 45 17-10- | 15-01-
Conflanza S.A LO[A 2015 2016 2017
Segurcs FROCELEC 5'208.815,82 CONSORCIO 30 1&-01- 15-02 -
Confianza S.A. LO[A 2015 2017 2017
Seguros PROCELEC | 5'288.815,82 CONSORCIO 30 16-02- | 1B-03-
Conflanza SA LOJA 2015 2017 2017
Seguros PROCELEC | 5'288.81582 CONSORCIO 90 19-03- | 17-05-
Conflanza S.A. LOJA 2015 2017 2017
Seguros PROCELEC 4'454.541.84 CONSORCIO 5C 18-086- 17-08-
Conflanza. SA LOJA 2015 2017 | 2017
Seguros 'PROCELEC | 3'921.67538 CONSORCIO 60 1B-08- | 17-10-
Confianza SA. LOJA 2015 2017 2017
Seguros PROCELEC 3'761.427,70 CONSORCIO 60 18-10- | 17-12-
Conflanza ‘SA. LOJA 2015 2017 - | 2017
Seguros PROCELEC | 2'306.573,07 CONSORCIO 60 18-12- | 16-02-
Conflanza SA. LOJA 2015 2017 2018
Seguros PROCELEC | 3'306.573,07 CONSORCIO 90 17-02- | 18-05-
Conflanza S.A. LOJA 2015 2018 2018

. Seguros { HIDALGD & | 9'207.086,69 CONSORCIO o0 18-01- 17-04-
Oriente HIDALGC LOJA 2015 2016 2016
5.4 =3.A.

Seguras HIDALGO e 9°207.086,69 CONSORCIO 90 17-04- 16-07-
Orlente HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
154 - S.A
Seguros HIDALGO e B'877,056,64 CONSORCIO 90 16-07- 14-10-
Driente HIDALGD LOjA 2015 2016 2016
S5.A SA
Oriente HIDALGO e | 8'493.245,01 CONSORCIO 90 14-10- 12.01-
Seguros HIDALGO LOjA 2015 2016 2017
S.A SA.
Orlente HIDALCGO & | B'493.245,01 CONSOREID 90 12-01- | 12-04-
Seguros HIDALGO LOJA 2018 2017 2017
5A SA J
Oriepte HIDALGO & 67681.407,52 CONSORCIO 90 12-04- 11-07-
Seguros HIDALGD LOjA 2015 2017 2017
S.A SA.
Orlente HIDALGD ¢ | 5'894.4B6,78 CONSORCIO 90 11-07- 09-10-
Seguros HIDALGO L0JA 2015 2017 2017
S.A S.A
Orlente HIDALGO e 4'611.332,44 CONSORCIO 90 09-10: 07-01-
Seguros HIDALGO LOJA 2015 2017 2018
SA S.A
Orlente HIDALGO e | 3'72B.794,18 CONSORCIO a0 07-01- 07-04-
Seguros HIDALGD LOJA 2015 2018 2018
5A SA.
Seguros Equipoy HIDALGO & | 4'0514B2,70 CONSDHCIO 365 01-03- | 01.03-
Orients Maqulnaria de HIDALGO LOJA 2015 2016 2017
3 construeeidn SA L
Orlente Equipoy HIDALGO e | 4'D51.482,70 CONSORCIO’ ‘365 01:03- | 01-03-
Seguros Maquinaria de HIDALGO LOJA 2015 2017 2018
SA construcclén SA
Seguros Accidente HIDALGO e | 22.400,00 CONSORCIO 365 01-03- 01-03-
Orlente Personales HIDALGO LOJA 2015 2016 2017
s |SA SA 2t
Orlente Accidente HIDALGO e | 22.400,00 CONSORCIO 355 01-03- | 01-03-
Seguros Persanales HIDALGO LOJA 2015 2017 2018
SA.
HIDALGO e | 1'000.000,00 ﬁldalgo e Hidalgo 365 01-03- | 01-03-
HIDALGO 5.A., subcontratistas, 2016 2017
SA praveedaores,
asesores.
HIDALGO e | 1'000.000,00 Hidalgo e Hidalgo 365 01-03- 01-03-
HIDALGOD S.A., subcontratistas, 2017 2018
SA proveedores,
_asesoree
5 HIDALGO e | 50.000,00 Hidalgo e Hidalgo 365 01-03- 01-03-
HiDALGO S.A., PROCELEC 2016 2017
5.A. subcontratistas,
proveedores,
aASESOres,
HIDALGO e 50.000,00 Hidalgo ¢ Hidalgo 385 01-03- 01-03-
HIDALGO S.A, PROCELEC 2017 2018
SA subcantratistas,
proveedares,
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SUMA VIGENCIA
Nro. EMISOR SEGURO EMPRESA ASEGURADA ASEGURADO {dlas) DESDE | HASTA
Seguros Todo Riesgo HIDALGO e | 48'914.74438 | CONSORCIO 1035 01-03- | 31-12-
& Confianza | Contratista HIDALGO LOJA 2615 2016 2018
SA

Las Garantias constan como anexo en la Planil}a de Obra No. 23.
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