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INFORME DE FISCALIZACION PREVIO AL PAGO PLANILLA DE OBRA

No. 24

PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

NOMBRE DEL PROYECTO:

CONTRATISTA:
MONTO DEL CONTRATO OBRA:

FECHA ENTREGA ANTICIPO:

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:

PLAZO DE EIECUCION:
PERIODO DE SUSPENSION:
AMPLIACIONES DE PLAZO:
FECHA DE TERMINO:

FISCALIZADOR:

MONTO DEL CONTRATO:

PLAZO:

“CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONSORCIO LOJA 2015

USD $48°714.744,38

02 DE MARZO DE 2016

02 DE MARZO DE 2016

28 MESES

NO APLICA

NO APLICA

02 de JULIO de 2018

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS INGENIERIA CIVIL S.A.
USD $2'080.951,33

30 MESES

1. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
1.1 PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN

ESTE PERIODO °

1.1 AGUA POTABLE

Las tuberias de distribucion instaladas en la presente fecha son:

AAPP002 TUBERIA PEAD 90mm, SDR 17, PN 10 Bar

NUDOS
HOLIE OBSERVACIONES
DESDE HASTA (ML)
507" 8.06 Av. Universitaria entre José Antonio Eguiguren
’ y 10 de Agosto (Conexion Hidrante)
150 149 111,31 Bolivar entre Colon e
Imbabura
168 167 107,44 | Colon entre Sucre y 18 de Noviembre
168 8,88 | Sucre y Colén (Norte)
152 4.48 Sucre y Coldn (Sur)
103 152 112,18 Colon entre Bolivar y
Sucre
151 103 116,82 | Bolivar entre José Antonio Eguiguren y Colén




151" 11.96 Bolivar entre José Antonio Eguiguren y Colén
! (Acometida Especial)
151 0,82 | José Antonio Eguiguren y Bolivar (Qeste)
, Bolivar y José :
151 151 4,98 Antonio Esuieuren
151 7,05 | José Antonié Eguiguren y Bolivar (Este)
151 7,69 | Bolivar y José Antonio Eguiguren (Sur)
Sucre y 10 de Agosto
154 11,07 (Norte) |
154" 154 1,10 Sucte y 10 de Agosto
140 154 112,27 | Sucre entre Rocafuerte y 10 de Agosto
TOTAL= 626,11 M,

AAPP003 TUBERIA PEAD 110mm, SDR 17, PN 10 Bar

NUDOS
LONG. OBSERVACIONES
DESDE HASTA (ML)
151" 0.92 Bolivar entre Coldn y José Antonio Eguiguren
o (Acometida Especial)
Sucre entre 10 de Agosto y Rocafuerte
L
e 24 (Conexi6n Hidrante)
, 10 de Agosto y Juan José Peifia (Conexién
238 2,41 Hidrante)
132" 2,08 1? de Noviembre y Mercadillo (Conexidn
Hidrante)
25, 1.64 Bernardo Valdivieso y Catacocha (Conexidn
’ Hidrante)
TOTAL= 965 Ml ,

AAPP006 TUBERIA PEAD 250mm, SDR 17, PN 10 Bar

NUDOS T
(ML) OBSERVACIONES
DESDE HASTA
150 167 224,39 Colon entre Bolivar y 18 de Noviembre
TOTAL = 224,39 , Ml




1.1.1 CONCLUSIONES:

e Esnecesario reliquidar los valores correspondientes a las valvulas Valmaster
instaladas en obra por presentar vicios ocultos, esto como medida de presién
a la Constructora a fin de solucionen este problema notificado con mucha
anticipacion y que hasta la presente fecha no se soluciona.

» Se debera corregir las alineaciones de todos los tramos de tuberfa que se
encuentran dentro de las cAmaras de macromedicién.

e Laculminacion de los tanques de reserva se ha vuelto prioritario en vista de
que se ejecutar trabajos de adecentamiento solicitados por parte de la
Alcaldia y que no se podran ejecutar hasta que no se concluyan los trabajos.

» La constructora deberfa haber entrega a la presente fecha un manual de
operacién y mantenimiento de todos los sistemas y accesorios con la
finalidad de garantizar que estos se forma de forma adecuada que garantice
su adecuado funcionamiento durante toda su vida util.

* La Constructora deberfa a la presente fecha formalizar los planos AS-BUILT
tanto de las redes como de las acometidas domiciliarias para su revisién y
aprobacion.

1.1.2 RECOMENDACIONES:

» Se recomienda incluir en la planilla los anexos que justifiquen las
excavaciones a mano ejecutas con las debidas firmas de responsabilidad.

* Se recomienda se inicie con el programa de agua no contabilizada con la
finalidad de verificar que el caudal entregado es igual al caudal consumido
por el usuario final, queda un importante problema por solucionar como es
el de eliminar acometidas directas sin medidor y medidores dafiados que no
permitiran el correcto chequeo de los voliimenes consumidos; esta es un
importante punto a solucionar dentro del Programa ANC.

» Esindispensable se concluyan los trabajos en la planta Pucara.
» Corregir las alineaciones en las cdmaras de macromedidores.
» Cambiar todas las véilvulas de la marca Valmaster por persistir en un

incremento de valvulas descarriladas que no se pueden operar, ademas
reliquidar las valvulas pagadas hasta la presente fecha.

1.2 ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL

Como es conocido en las memorias de disefio del nuévo sistema de alcantarillado
sanitario (Actualizacién del sistema de alcantariliado sanitario) entregado por el
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Municipio de Loja, se consideran a mas de los caudales normales de aguas residuales
generados afectados por un factor de mayoracién (4), caudales de infiltracién (0,2
lit/s/ha) y caudales de conexiones erradas (0,2 lis/s/ha) los que al final se suman y
se obtiene el caudal de disefio. Se indica que “......y en cuanto a los didmetros se
refiere se ha previsto que el didmetro mi{nimo de las redes de alcantarillado sanitario
sea de 250mm, esto en consideracién que el drea del Proyecto de Regeneracion
Urbana se encuentra afectado por la Ordenanza que determina un crecimiento en
altura (hasta 8 pisos) ......... , asi también como a la situacién de que las
construcciones existentes canalizan las aguas lluvias hacia su alcantarillado
sanitario y se efechia una sala descarga hacia la red publica......... Por tanto la
presente. actualizacién corresponde al incremento del didmetro de 200mm a
250mm”(pég. 4 Actualizacién del Sistema de Alcantarillado Sanitario).

Efectuadas en sitio algunas observaciones de los caudales pluviales que ingresan a
las redes sanitarias a través de las acometidas domiciliarias y que descargan en la
red sanitaria, el incremento de 50mm al didmetro minimo de la tuber{a sanitaria
(200mm), no es suficiente para evacuar aguas residuales y aguas lluvias en épocas
de invierno, en algunos casos.

Ante esta situacién desde hace algiin tiempo con conocimiento del Administrador y
Coordinador Municipal del Contrato de Obra, se dispuso al constructor en sitio que
las bajantes de aguas lluvias de las viviendas descarguen a través de tuberia a la
calzada o acera en casos extremos, para asegurar al menos que los criterios de
disefio de la red pluvial {considera dreas de aporte de aguas lluvias, las calles, aceras
y 10m hacia adentro de las lineas de fabrica)se cumplan y se evite que esas aguas
ingresen a la red sanitaria.

Esta premisa no ha sido posible hacerla cumplir en algunas calles y tramos de las
redes, en razén de que las bajantes de aguas lluvias que se encuentran en la parte
interna de viviendas (especialmente antiguas) ingresan directamente a la red
sanitaria,

Para minimizar los posibles conflictos de flujos de aguas, se ha considerado en las
calles 18 de Noviembre, Sucre, Bolivar, Av. Universitaria y otras, adicionar a las
aguas servidas, la parte que corresponderfa a los aportes de aguas lluvias en épocas
de invierno para chequear los didmetros de las tuberias, desde la calle José Antonio
Eguiguren hacia el norte, por determinarse que son sitios criticos.

En el proceso de instalacién de las redes sanitarias en la calle Bolivar entre José
Antonio Eguiguren y Coldn, se observd la presencia de una acometida sanitaria del
Municipio de Loja que se encontraba a una mayor profundidad de la red ajustada,
por lo que fue necesario construir una red terciaria para conectarla al pozo sanitario
de la calle Bolivar y Colén, de esta manera se asegura un eficiente trabajo hidraulico
de esta red, se recomendd as{ mismo al Municipio realizar el cambio de tuberia de
hormigén interna y adecuar el pozo de revisién ubicado en el ingreso al parqueadero
municipal para mejorar las condiciones de trabajo de esta instalaciones.

Para esta definicién, se envié a la Administracién del contrato el oficio INCA-DS-ML-
0158-2018. que fuera aprobado con oficio N2 108-A-UAP-2018.
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N2108-A-UAP-2018.

La administracién del contrato dispuso se construya una rejilla desarenadora en la
calle Andrés Bello y Juan José Pefia similar a la construida en calle Catacocha
(cercana a la carcel de Loja), las condiciones y caracteristicas de los materiales de
arrastre, asi como su volumen generaron la presentacién de un nuevo disefio de
dicha rejilla, oficio INCA-DS-ML-0103-2018, propuesta que se aprueba con oficio N2
79-A-UAP-2018. Durante la excavacién se encontré que la tuberia de hormigén
existente de la red mixta se encuentra en mal estado con fisuras en las uniones e
infiltraciones importantes al suelo, en vista de ello se propone el reemplazo de esa
tuberiay la construccién de un pozo de revision, propuesta enviada con oficio INCA-
DS-ML-0160-2018 que es aprobada por la Administracién del contrato con oficio N2
119-A-UAP-2018.



Las jardineras que contienen las plantas de bugambillas en la calle Bolfvar entre José
A. Eguiguren y Colén, edificio Municipal, causarfan encharcamiento importantes de
las aguas lluvias, por lo que la fiscalizacién recomienda la instalacién de dos
sumideros adicionales en estos sitios para asegurar un adecuado drenaje de ia zona,
propuesta que se hace llegar con oficio INCA-DS-ML-0158-2018, que es aprobada
por la Administracién del contrato con oficio N2 108-A-UAP-2018.

El disefio de redes pluviales en la calle Colén y Av. Universitaria, tiene el
inconveniente que la descarga se realizaria ahogada, bajo el nivel del cauce del rio
Malacatos, por lo que la fiscalizacién propone (oficio INCA-DS-ML-163-2018), luego
de los andlisis hidrdulicos respectivos, ampliar la descarga 30 mi al norte por la Av.
Universitaria y luego realizar la descarga con una altura con respecto al rfo en época

normal, de 40cm.
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1.3 REGENERACION URBANA

1.3.1 PAVIMENTOS

Resumen de actividades realizadas:

* Inspeccién y control del proceso constructivo de los tramos de calles en
intervencion a nivel de obra basica y capas de la estructura de pavimento de
conformidad a paradmetros técnicos de disefio y especificaciones
correspondientes relacionadas con la densificacién, exigencias de calidad de
los materiales granulares y formula maestra de obra en la produccién de la

mezcla asfiltica.

« PAVIMENTACION.- En el presente mes se ha colocado hormigén asfiltico a
nivel de la 1ra. Capa y 2da. Capa, en los tramos de calles que se indican a
continuacion en el CUADRO No. 1 y CUADRO No. 2, respectivamente:

CUADRO No. 1. TRAMOS DE CALLES PAVIMENTADAS A NIVEL DE

] PRIMERA CAPA.
No | TIP CALLE TRAMO Hormig | Bas | Sub | Observaciones
0 6n e base
Asfaltic
0
(cm) |[(cm |(cm
1 4 Bolivar Colén e Imbabura 10 ) 15 )40
2 4 Bolivar José A. Eguiguren y 10 15 40
Colén
3 5 Colén Sucre y 18 de Noviembre 10 15 20
4 Colén Bolivar y Sucre 10 15 40
5 6 Av. Coldn e Imbabura 10 15 30 | Franja OESTE
Universitaria - :

CUADRO No. 2. TRAMOS DE CALLES PAVIMENTADAS A NIVEL DE

SEGUNDA CAPA.
No | TIP CALLE TRAMO Hormig | Bas | Sub | Observaciones
0 on e -
Asfaltic base
v}
(cm) (cm | {(cm
) )
1 5 18 de Imbabura y Quito 10 15 20
Noviembre
2 5 18 de Quito y José Félix de i0 15 20
Noviembre Valdivieso
3 5 18 de José Félix de Valdivieso y 10 15 20
Noviembre Juan de Salinas
4 5 18 de Juan de Salinas y Pasaje 10 15 20
Noviembre Rodriguez Witt
5 3 J. Félix de Sucre y 18 de Noviembre 1.5 15 20
Valdivieso
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6 3 J. Félix de 18 de Noviembre y Av. 1.5 15 20
Valdivieso Universitaria
7 6 Av. Imbabura y Quito 10 15 30
Universitaria L
8 6 | Av. Quito y J. Félix de 10 15 30
Universitaria Valdivieso
9 6 Av, José Félix de Valdivieso y 40 15 30
Universitaria Juan de Salinas
10 6 | Av. Juan de Salinas y Pasaje 10 15 30
Universitaria Rodriguez Witt,
11 8 | Aw. Colda e Imbabura 22 15 30 | Pavimento Rigido,
Universitaria carril ESTE,
12 8 Parada de Gonzanami y Celica 22 15 Pavimente rigido,
Buses, Av. L=25m, A=3.65m,
Universitaria
13 8 Parada de Catacocha y Cariamanga 22 15 Pavimento rigido,
Buses, Av, L=25m, A=3.65 m),
Universitaria
14 8 | Paradade Mercadillo y Azuay. 22 15 Pavimento rigido,
Buses, Av. 1=25m, A=3.65 m,
Universitaria No. Pafios= 5, 4P
cond=12u, 1P con
14u.
15 4 Imbabura Bernardo Valdivieso y 10 15 40
Bolivar
16 4 Imbabura Balivar y Sucre 10 15 40
17 5 Imbabura Sucre y 18 de Noviembre 10 15 20
18 6 | Av. Coldn e Imbabura 10 15 30 | Carril OESTE.
Universitaria :
19 5 Sucre Colén e Imbabura 10 15 20
20 5 Sucre Imbabura y Quito 10 15 20
21 5 Imbabura 18 de Novienibre y Av, 10 15 20
Universitaria
22 I Pasaje Burneo 18 de Noviembre entre 5 15 20
Toledo José Félix de Valdivieso y
Juan de Salinas
23 3 Quito 18 de Noviembre y Av. 7.5 15 20
Universitaria

Control de Calidad del Hormigén asfiltico.- Comprobaciones de densidades bulk
de campo con densimetro nuclear a nivel de la 1ra. capa de carpeta asféltica, en
los tramos de calles que se indican en el Cuadro No. 1. Extraccidn de nicleos a
nivel de la 2da. capa de carpeta asfiltica, para fines de comprobacién de
espesores de disefio y densidad bulk de laboratorio de conformidad a
exigencias de especificacién, en los tramos de calles que se indican en el
Cuadro No. 2.

Soluciones técnicas oportunas ante problemas que se presentan, por errores
y omisiones de disefios, imprevisiones técnicas y sobre cualquier asunto
técnico relativo a la especialidad de pavimentos.

Elaboracién de informes técnicos, puntualizando las obsérvaciones del caso

y las soluciones y recomendaciones correctivas para solucionar deficiencias
de calidad, proceso constructivo y acabado final del pavimento.
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e Inspecciones de campo diarias y permanentes,

» Participacion en reuniones técnicas convocadas por Fiscalizacién.

1.4 COMPONENTE ELECTRICO

Revision de informacion técnica: planos de montaje de equipos y ruteado de cables
de las redes eléctricas de MV, BV y AP de las cimaras de la tercera etapa,
informacién técnica adicional de luminarias, nuevo indicadores de falla, conectores
para conexionado de cables y tablero de alumbrado publico. Informes a la
administracién sobre luminarias y avances del componente eléctrico.

¢ Se revisé y aprobd los siguientes planos de montaje: de implantacién de
equipos, ruteado de cables de MV, ruteado de cables de BV, de alumbrado
publico, de telecomunicaciones, fibra dptica y de las adecuaciones de las
obras civiles de las cdmaras existentes de la tercera etapa CT-5, CT-,11, CT-
13y CT-17 y el emplazamiento de lamalla de puesta a tierra de la CT-3, para
que se ejecuten de acuerdo a estos planos: iniciando con los electrocanales,
instalaciones interiores, montaje e instalaciones del equipamiento auxiliar.
Estos planos fueron también revisados por la EERSSA.

» Serevisélanueva informacién presentada por el Consorcio Loja 2015 de las
luminarias PHILIPS LED, tipo Luma 1, esto es el nuevo driver de las
luminarias XITANIUM 150 W .35.7 A voltaje de entrada de 120 V...277 V.
Serevisayse pasaala EERSSA las caracteristicas y el catdlogo del indicador
de falla de los codos conectores segin requerimiento de técnicos de
protecciones y comision de soterramiento de la EERSSA.

» Seharevisado la propuesta de la constructora de los conectores adicionales
para la conexién de los cables de BVy MV con las denominaciones ajustadas
de los rubros, con los APUS y se los presenta a la Administracién para que
corra traslado a la EERSSA para su aprobacion.

e Se revis6 la informacién presentada de las luminarias PHILIPS
comprobandose que se ha presentado de acuerdo a lo solicitado en el Anexo
Il Luminarias LED de alumbrado publico de las especificaciones técnicas del
contrato, se presenté el informe a la Administracién para que lo ponga en
conocimiento de la EERSSA.

» Se realiza la revisién de la disposicién final de los equipos del tablero de
alumbrado publico propuesto por el consorcio.

» Se elabora un resumen ejecutivo del desarrollo delas obras del componente
eléctrico.

Inspeccion upervision ra 1) as_siguient as_d
transformacidn:

LETAPA

CT Nro. 8 enla]osé Antonio Eguiguren y 24 de Mayo, CT Nro. 14 Miguel Riofrio y 24
de Mayo, CT Nro. 32 Azuay y Macara (Estadio), CT Nro. 18 Mercadillo y 24 de Mayo,
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CT Nro. 23 Catacocha y 24 de Mayo y CT nro. 24 Manuela Cafiizares y Av. Emilianc
Ortega.

El Consorcio se encuentrarealizando las pruebas VLF y DP que faltan en los
cables de MV de la primera etapa.

Se ha insistido al consorcio, en las reuniones semanales y en las del
componente eléctrico se concrete las pruebas en sitio, y el cumplimiento del
comisionamiento de las celdas de MV por parte de ABB, hasta la fecha no se
ha concretado este servicio lo que estd retrasando la terminacién de las obras
de las cAmaras de la primera etapa.

Se supervisé la terminacién del torqueado de la conexidn de los tableros de
BV del cable de Al, 500 MCM 2 kV y de la celdas de MV en CT- 26.CT- 27y CT-
29,

Se revis6 la conexién de los circuitos de BV en los disyuntores de cada
circuito en el tablero de BV de la cdmara CT-27, CT-26, CT-27 con los nuevos
terminales en forma de Z.

Se exige a la constructora que una vez que se han realizado las pruebas
funcionales de las celdas de MV ABB ejecutadas por ABB de la primera etapa,
se pase el informe y en base a este el consorcio solicite el servicio de
comisionamiento de estos equipos para solicitar a la EERSSA la
energizacion.

I ETAPA

CT Nro. 29 Av. Kigman y Catamayo, CT Nro. 28 Av. Kigman y Saraguro, CT Nro. 26
Av. Kigman y Soaoranga, CT-27 18 de Noviembre y Chile (Parqué Los Molinos), CT-
21 (Catacocha y Bolivar), CT-16 (18 de Noviembre y Mercadillo), CT-20 (18 de
Noviembre y Catacocha) y CT-25 (18 de Noviembre yCelica).

Se supervisé el montaje de transformadores y celdas de media tensién y
tableros de BV en las CT-29 y CT-27, CT-20, CT_16.

Se supervisé la conexién de los terminales de los equipos principales:
tableros de BV, transformadores de distribucién y celdas de MV en las
siguientes cAmaras de transformacién: CT-27, CT- 20, CT 16, CT 21.

De acuerdo a las disposiciones de la fiscalizacién y por recomendacién de
ABB las celdas se instalan en un perfil tipo H de hierro galvanizado en las
celdas de esta etapa.

Se realiz6 el cilculo luminico y se supervisé el montaje de baculos para el
alumbrado piblico en la Av. Kigman, en la calle Azuay y en la Miguel Riofrio.
El célculo solo se obtiene las pardmetros de la norma CONELEC 05 con el
poste recto,

Se dispuso la evacuacién del agua y terminados de la obra civil para iniciar el
montaje de los equipos principales de las cdmaras como son: cable de MV,
tableros de BV, celdas y transformadores.

Se supervisé el ingreso de los equipos principales: tableros de BV,
transformadores de distribucién y celdas de MV en las siguientes cimaras
de transformacién: CT-20, CT 25, CT 21
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Se verifica las pruebas de VLF y DP de cables de MV con nueva subcontratista
con equipo VIOLA y de cables de BV con MEGGER de 5 kV.

[If ETAPA

CT Nro. 5 Olmedo e Imbabura, CT Nro. 9 La Dolorosa, CT Nro. 13 EERSSA, CT-15
Parque Las Flores, CT- 19 Lourdesy Olmedo y CT-22 Parque Infantil

En estas camaras se ha terminado la instalacién de los equipos auxiliares.
Se revisa los trabajos de adecuaciones de las obras civiles de la CT-13 dela
EERSSA comprobandose que estin listos para el ingreso de los equipos
principales.

En la CT-15 Parque Las flores se termina el montaje y conexionado de los
equipos principales celdas de MV, transformador de distribucién y tablero de
BV.

Se ingresa el transformador en la CT 9 La Dolorosa.

Inspecciones y supervisién de obras de canalizacién y cAmaras Il y V Etapas

En el 4rea de la tercera etapa se contintia con el tendido de cable de BV una
vez que se ha revisado la canalizacién, es necesario anotar que continiian los
problemas de taponamiento de tuberfas de acometidas y falta de drenaje en
algunos pozos que se ha dispuesto a la contratista solucionario.

En esta etapa, igual que en las anteriores de se ha detectado el problema de
los trabajos de colocacién de las mangueras de 2 “ para las acometidas hasta
los tableros de medidores eléctricos se encuentran mal ejecutados en
algunos predios: las mangueras pasan por los tableros de los medidores de
agua potable, no llegan al compartimiento del breaker principal, por lo que
se dispone a los abonados que arreglen estos trabajos, de acuerdo a las
directrices e indicaciones de las entidades coejecutoras del proyecto.
Nuevamente con personal de la EERSA y Consorcio se realizaron
inspecciones alas camaras: 11 Mercado central y 5 de Imbabura y Olmedo
con la finalidad de establecer las necesidades y ajustes de las adecuaciones
de la obra civil para la implementacién de los equipos auxiliares, ceidas,
transformadores, tableros de BV y cables de MV, BV y AP, en especial el
ruteado de cables para cumplir con los radios minimos de ‘curvatura de los
cables. En base a estas inspecciones la EERSSA elaborard los planos
correspondientes para que la constructora elabore los presupuestos y APUS
Sereviso la iluminacidn de prueba de los baculos instalados en la Av. Kigman:
dos en las veredas y uno en el parterre.

Se continuaron con las inspecciones a las cdmaras particulares de la Il y 11l
etapa con la finalidad de establecer las necesidades de accesorios de
conexion.

Se revisd la camara del IESS, comprobandose que se encuentra terminada.
Existen algunas observaciones con el ancho de los electrocanales, se
comunicé al contratista de la obra del IESS.
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Inspecciones y supervision de obras en el tendido de cable de BV, MV y
barrajes de BV. Pruebas de cables de BV y transformadores. Mediciones de la
resistencia de puestas a tierra.

Se ha supervisado el tendido del cable de MT de 300 mm2 25 kV desde la
cdmara CT-27 hasta la cdmara CT-22, verificando que el personal técnico sea
el adecuado, asi como los equipos, herramientas y metodologia para la
ejecucion de estos trabajos.

En el tramo anterior para el tendido de los cables de MV se utilizé la
canalizacidn de la siguiente forma; las tres fases mds el neutro en la tuberfa
de 160 mm de didmetro Y una fase por tuberfa de 110 mm de didmetro y el
neutro en una tuberfa de 50 mm de didmetro.

Durante este mes se ha supervisado el montaje del cable de BY,
comprobdndose que en la tercera etapa se tiene un avance del 90%.
Supervisiéh del montaje de los barrajes de BV en los pozos de revisién.

Se revisé la pasada de cable de la transicién # 9 a la CT-22 parque infantil.
Se supervisa las pruebas de resistencia del aislamiento de los equipos
principales: tableros de BV, cables de BV y transformadores.

Se supervisa el tendido de acometidas en medio voltaje para las cimaras
particulares de la Il etapa.

Se verifico las mediciones de la resistencia de las puestas a tierra de las
camaras de la | etapa, comprobdndose que estdn dentro de la norma.

V ETAPA

CT Nro. 1 Juan de Salinas y 18 de Noviembre, CT Nro. 2 Bolfvar y Emiliano Ortega,
CT Nro. 3 Quito y Sucre y CT-4 Quitoy Bolivar.

Durante este mes se ha supervisado el montaje del cable de BY,
comprobandose que en la quinta etapa se tiene un avance del 55%.
Supervisién del montaje de los barrajes de BV en los pozos de revisién

Se estdn terminando las obras civiles de estas cdmaras.

Supervisién del replanteo de pozos de revisién: EERSSA, CNT y GAD.

Supervisién de la construccién de pozos de révisién eléctrica, CNT y GAD,
en sectores e intersecciones con gran cantidad de infraestructura existente y
proyectada en la cuarta etapa. ;

Se revisa la ejecucién de las cimara de la calle Quito y Bolivbar, en especial
de las salidas para la red de MV de estas cdmara, considerando la
planificacién y los nuevos edificios que se tiene en estas dreas en
coordinacién con la EERSSA

Se revisoé la curvatura de los baculos metilicos.

Asistencia y participacién de las reuniones de coordinacién en el Municipio de
Loja, en la Unidad de Regeneracidn, con el Consorcio Loja 2015 PROCELEC, en
la EERSSA y en la fiscalizacién INCA:
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* Asistencia a las reuniones de coordinacién en el Municipio de Loja los dfas
martes 6, 9,16, 23 y 30 de enero de 2018, donde semanalmente se informa
los avances del componente eléctrico.

» Asistencia a reuniones de la EERSSA con la comisién de soterramiento los
dias:7, 9, 20 de enero de 2018, asuntos definicion de conexiones de MV a
transformadores particulares, revisién de planos, coodinacién del dafio
causado en la Imbabura y Bolivar. Etc.

* Reuniones los dias miércoles 7, 14, 21, y 28 de febrero de 2018 en la
Administracién y Consorcio para tratar asuntos relacionados con el avance
del componente eléctrico.

¢ Reuniones de coordinacién los dfas lunes: 5, 19, y 26 de febrero 2018 en
INCA.

1.5 TELECOMUNICACIONES
1.5.1 Acciones relevantes de la obra en el drea del especialista

Protocolo de pruebas de tuberia

La fiscalizacién permanentemente esti presente en pruebas de canalizacién,
producto de este trabajo se ha podido evidenciar que existen obstrucciones en
algunos tramos de la canalizacién probada, al ser obra de especialidad civil se deben
tomar correctivos necesarios para que no existan posibles inconvenientes en el
posterior paso de cables.

De acuerdo a las especificaciones técnicas de los rubros de tendido de tuberia para
canalizacién de telecomunicaciones en el caso del Municipio de Loja, se sefiala que
los tubos deberan permanecer sellados con un dispositivo recomendado por la casa
fabricante.

Para el caso de CNT se deben ejecutar los protocolos de prueba de canalizacién y
posterior sellado con tapones.

La “Norma Técnica para el despliegue de Infraestructura de Soterramiento y de
Redes Fisicas Soterradas para la prestacién de servicios del Régimen General de
Telecomunicaciones y Redes Privadas” establece en el Art. 8, numeral 8.2, “Se
permite instalar cables de cobre, fibra dptica u de otro tipo en un mismo ducto. El
nimero de cables por ducto no debera exceder el 70% de la capacidad de ducto...”
De lo definido, es necesario que la capacidad méxima de los tubos esté disponible el
momento de tendido de cable.

Asi mismo en el apartado 3.7.4.7, la misma norma establece para Pruebas de
Tuberia: “Inmediatamente después de construido un tramo de canalizacién y antes
de poner el hormigén, asfalto o adoquin, se hari la prueba de todos y cada uno de
los ductos construidos.”

Cambios en canalizaciéon CNT

Mediante Oficio No.0117-A-UAP-2018 de 19 de febrero del 2018, la Administracién
de Contrato hizo conocer copia de Oficio No. JTPL-SV0-013-2018 de 16 de febrero
del 2018, donde se hacen oficial cambios en canalizacién de telecomunicaciones de
CNT en algunos tramos del proyecto realizados el mes de enero de 2018. La
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Fiscalizacidon dispuso la revisién y ejecucién de los trabajos asi como tomar en
cuenta en la elaboracién de planos AS BUILT.

Red troncal de fibra éptica

Mediante Oficio No. 1896-2018-PRUL, de 30 de enero de 2018, el Consorcio Loja
2015 remite su propuesta definitiva, la misma se hace conocer a la Administracién
de Contrato para su aprobacién. El costo de la propuesta asciende a 196.516.64
délares americanos sin IVA.

Mediante Oficio N° 083-A-UAP-2017, de 02 de febrero de 2018, la Administracién
de Contrato solicita la elaboracién de la orden de trabajo correspondiente para la
Red Troncal de Fibra éptica y sefiala que el financiamiento adicional de este
componente estara a cargo del Municipio de Loja. El presupuesto contractual para
el Componente de Red troncal de Fibra Optica Municipal es de $163.231.77, la nueva
propuesta es de $196.516.64, existiendo una diferencia de $33.284.87 a ser
ﬁnanc:ados por el Municipic de Loja.

Mediante Oficio N° OF. No. INCA-DS-CL-0155-2018, de 07 de febrero de 2018, la
Fiscalizacién dispone la elaboracidn de la Orden de Trabajo al Consorcio Loja 2015.

Corte Manga Principal en Disefio Red de Fibra Optica.

Mediante Oficio N° DS-ML-1378-2017, de 20 de diciembre de 2018, la Fiscalizacion
realizé una observacién a la propuesta del disefio de fibra éptica Municipal, la cual
consistfa en eliminar el corte de la fibra éptica en la manga principal, dejando T1
completo sin fusionar con el T3 (manteniendo la fibra de 48H integra) y en el futuro
el Municipio considere el sangrado y fusién con el T2 proyectado.

Mediante Oficio N° 0138-A-UAP-2018, de 26 de febrero de 2018, la Administracién
de Contrato acoge la recomendacion de la Fiscalizacién y sefiala que se entregue la
manga principal a la Entidad Contratante.

La Fiscalizacién dispuso se tome en cuenta esta obsprvacnon en la elaboracion de la
orden de trabajo la misma que no involucra incremiento de presupuesto ni tiempo
de ejecucién de los trabajos.

Reparaciones a infraestructura existente

La “Norma técnica para el despliegue de infraestructura de soterramiento y de redes
fisicas soterradas para la prestacién de servicios del régimen general de
telecomunicaciones y redes privadas” expedido por la Arcotel, establece en el
numeral 3.3: Excavacidén para ductos, pozos y cajas de revision: “Realizar los
trabajos con cuidado, para evitar dafios en las instalaciones existentes, y en caso que
sucediere, el constructor reparard y asumird los gastos causados a entera
satisfaccion de las instituciones afectadas.”

Asi mismo en el numeral: 3.1.4.: Dafios y Reportes de dafios: “Un dafio causado a un
servicio existente, por la construccidn de infraestructura de soterramiento, debera
ser comunicado inmediatamente al fiscalizador y al propietario. El dafio sera
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reparado, a cuenta del constructor de infraestructura de soterramiento en caso de
que dicho dafio sea causado durante la ejecucién de su trabajo, quien asumira los
gastos incurridos.”

Con este criterio, la fiscalizacién desde el inicio de los trabajos ha velado por el
cuidado en los trabajos de zanjado para evitar dafios y cuando estos son detectados
se reportan.

Cruces de telecomunicaciones por puentes

Mediante Oficio N° 106-A-UAP-2018, de 08 de febrero de 2018, la Administracién
de Contrato sefiala la construccién de 15 bases de armario para TVCABLE, la
fiscalizacién sefialé que inicamente ha conocido de parte de la Administracién de
Contrato 10 de ellas, las cuales estin construidas y se detallan a continuacién:

¢ Mediante Oficio N° 0175-A-UAP-2016, de 05 de julio de 2016, la
Administracién de Contrato hace conocer una Memoria Técnica de TVCABLE
solicitando pedestales para TVCABLE ubicados en: 24 de mayo entre
Leopoldo Palacios y Catacocha, Calles Azuay y Mazar4, calles Lourdes y
Emiliano Ortega.

* Mediante Oficio N° 0516-A-UAP-2016, de 16 de diciembre de 2016, la
Administracién .de Contrato solicita se disponga la ejecucién de los
pedestales para TVCABLE ubicados en: Area verde de la Calle Sozoranga, 18
de noviembre y Chile (parque de Los Molinos), Av. Universitaria y Catacocha.

» Mediante Oficio N° 1140-A-UAP-2017, de 13 de noviembre de 2017, la
Administracién de Contrato solicita se disponga la ejecucién de los
pedestales para TVCABLE ubicados en: Esquina Nor-Este de la interseccién
10 de agosto y Bolivar, Esquina Nor-OEste de la interseccién 10 de agosto y
Bernardo Valdivieso, Esquina Sur-Este dela interseccién ]osé A. Eguigureny
Bolivar, Esquina Sur-Oeste de la interseccién José A, Eguiguren y Bernardo
Valdivieso.

» Mediante oficio No. 0134-A-UAP-2018, de 26 de febrero de 2018, la
Administracién de Contrato hace conocer la ubicacién de las cinco bases de
armario restantes, la Fiscalizacién dispone al Consorcio Loja 2015 Ia
gjecucion de dichos trabajos y se entregue la orden de diferencia de
cantidades donde consten los trabajos con rubros contractuales.

* Mediante Oficio N° 0103-A-UAP-2018, de 08 de febrero de 2018, la
Administracién de Contrato sefiala la necesidad de priorizar la ejecucién de
cruces por puente: Rocafuerte y Av, Orillas del Zamora, calle Mercadillo y Av.
Manuel Agustin Aguirre.

» Mediante oficio N° 0116-A-UAP-2018, de 19 de febrero de 2018, se solicita
priorizar el cruce por puente de la Av. 24 de Mayo y Av. Emiliano Ortega, al
Fiscalizacién dispone el inicio de estos trabajos.

Trabajos faltantes y arreglo de pozos municipales
* Mediante Oficio N° 0103-A-UAP-2018, de 08 de febrero de 2018, la

Administracién de Contrato, hace algunas observaciones a infraestructura de
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telecomunicaciones que falta completarse, se hizo conocer al ejecutor del
Proyecto la necesidad de culminar estos trabajos.

e En recorridos con personal del Consorcio Loja 2015 para constatar la
culminacién de trabajos referentes a puntos para servicios de
telecomunicaciones municipal: puntos WiFi, puntos para cdmaras de video
vigilancia, puntos SITU, dependencias municipales, asf como bases para
armarios de CNT, a lo largo de la etapas ya intervenidas se ha podido
observar que existen trabajos inconclusos. Estos trabajos son principalmente
faltantes de tapas, pozos de acometidas, construccién de bases de armarios,
por lo que es necesario de manera inmediata la culminacién de los mismos.

Asf mismo en la esquina (Av. Universitaria y calle 10 de agosto) el CL 2015 ha
colocado una tapa de CNT en un pozo para el Municipio de Loja.

Por lo anterior expuesto la Fiscalizacién dispone la ejecucién iInmediata de estos
trabajos replanteando con personal de Fiscalizacién.

Sistema SCADA EERSSA

e Mediante Oficio N° 1918-2018-PRUL, de 06 de febrero de 2018, el Consorcio
Loja 2015 en base al requerimiento segiin Oficio N° EERSSA-PREJEC-2017-
0750-0OF sobre las sefiales a ser adquiridas por la RTU, y en base a la
cotizacién de su proveedor manifiesta que el tiempo gue tomaria este trabajo
es de 123 dias y el costo serfa de $ 175.602.38, segiin el APU presentado. Al
ser un posible rubro nuevo la Fiscalizacién ha hecho conocer a la
Administracién de Contrato para su aprobacién.

e Mediante memorando Nro. EERSSA-GEOPE-2018-0161-M, de 09 de febrero
de 2018, en el anexo 3, la EERSSA hace conocer observaciones a la propuesta
técnico/econdmica entregada por el Consorcio Loja 2015 con Oficio N° 37-A-
UAP-2018, de 15 de enero de 2018. Las observacionbes realizadas en este
documento son plenamente de caricter econémico.

Como informacién técnica sobre el rubro del sistema SCADA, la Fiscalizacion
dispone inicamente de la propuesta del ejecutor, en base a esto se ha hecho conocer
la propuesta preliminar econdmica y técnica a la Administracién de Contrato, esta
propuesta aiin no considera Analisis de Precios Unitarios, en cuanto al ajuste de
cantidades, es légico que EERSSA en base a sus requerimientos y conocimiento de
su sistema actual funcional y conocedora de lo que necesita para que las nuevas
camaras forman parte del mismo haga los correctivos necesarios; mas bien,
tomando en cuenta este criterio, la Empresa Eléctrica deberia ser concreta y
especifica técnicamente para que se pueda garantizar el funcionamiento final y su
futura convivencia con su sistema actual de supervisién y control.

El andlisis realizado por EERSSA al momento se centra en referenciar precios de su
base de datos, situacién que debe negociarse con el ejecutor, dejando de lado en sus
observaciones el funcionamiento final de la nueva propuesta y la convivencia de este
con su sistema actual.
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Una vez aprobada la propuesta por parte de la Empresa Eléctrica la Fiscalizacién
dispondré la entrega de Analisis de Precios Unitarios, junto con las proformas que
respalden los mismos al igual que el cumplimiento de las especificaciones técnicas
de los equipos propuestos. Los equipos propuestos por el ejecutor deben cumplir a
cabalidad las especificaciones técnicas solicitadas por EERSSA. Cuando se solicite y
se entregue la informacién se hara conocer a la Empresa Eléctrica Regional del Sur.

Sistema de Telegestion EERSSA

De la informacién remitida antes mediante Oficic No 1851-2018-PRUL, de 18 de
enero de 2018, por el Consorcio Loja 2015, no se ha tenido respuesta por parte de
la Administracion de Contrato, por lo cual mantengo mi criterio respecto del informe
mensual de esta especialidad del mes de enero de 2018,

1.5.2 Conclusiones

¢ De acuerdo a la “Norma técnica para el despliegue de infraestructura de
soterramiento y de redes fisicas soterradas para la prestacién de servicios
del régimen general de telecomunicacicnes y redes privadas” la reparacién y
reporte de dafios es hecha por la Fiscalizacién y al ser obras civiles se debe
buscar mejoras en los procesos constructivos por parte de los especialistas
de larama.

» Los replanteos en sitio de la ubicacién de pozos de revisién, pozos de paso y
ejes de candlizacién busca que las tres entidades (EERSSA, CNT, GAD) no se
vean afectadas en la disposicién de su infraestructura y sea funcional para
cada una de ellas, en caso de que exista un inconveniente se dispone el
movimiento a quien corresponda a calzada o de ser imposible esto, se
comparta el uso de pozos previa autorizacién de las partes involucradas.

» Durante la ejecucién del proyecto.y especialmente en la parte céntrica de la
ciudad, se ha evidenciado que EERSSA y CNT mantienen en acera
infraestructura existente soterrada que va a funcionar conjuntamente con la
infraestructura nueva; sin embargo, por falta de espacio fisico EERSSA acepta
que los pozos proyectados puedan ser atravesados con infraestructura nueva
0 existente de CNT, aumentando las dimensiones del pozo proyectado al
inmediato superior. De la misma manera, CNT acepta el paso de cables
eléctricos por sus pozos bajo las siguientes condiciones: nunca pasar con
cable de media tensién y excepcionalmente cable de baja tension,
incrementando las dimensiones de los pozos de ser el caso. En ambos casos
se cumplird estrictamente con los protocolos de seguridad. Esto queda
establecido en Acta de reunién 39 (03/10/2017).

e Para que la Fiscalizacion pueda determinar al menos la posible viabilidad
técnica que tendria cualquier propuesta del constructor para la ejecucidn del
rubro “Sistemna de Telegestion con radio Frecuencia para alumbrado piblico
para 937 luminarias tipo LED", es necesario un estudio técnice completo y
detallado que al contenga al menos:

o Estudio completo de propagacion RF y de arquitectura de red
(cobertura, interferencia en la banda seleccionada, distribucién de

20



canales), determinar la cantidad de equipamiento necesario, utilizar
simulacién para escenario adecuado.

o Estudio de trifico de los gateways {ancho de banda), esto permitira
conocer sila tasa de bits permite el correcto funcionamiento dela red.

o Conocer casos de éxito debidamente documentados de la
implementacién de esta tecnologfa en sistemas similares y que se
encuentren funcionando en la actualidad.

o Averiguar sobre los tramites de rigor en caso de ser necesaria
homologacién de equipos para ampliacién o modificacién de red
privada de Empresa Eléctrica.

o Elaborar y entregar para su revisién la metodologia para el nuevo
sistema.

o Definicién de interfaz de usuario de software, licencias, definir si se
entregard el coédigo fuente (cesidn de derechos de autor), ya que se
manifiesta que la nueva propuesta es libre. :

o Desglose de componentes por rubro y andlisis de precios unitarios de
cada uno de estos para la nueva propuesta, con el fin de que el rubro
a pagarse no sea global, en caso de que sea aprobado.

o Se debe presentar un reporte completo y detallado de las pruebas
realizadas a los equipos concentradores por parté del Consorcio Loja
a través de medios certificados.

o Presentar detalles del almacenarmento de informacion proveniente
del sistema, especificar redundanma de servidores,

o Presentar ingenieria de detalle para el montaje de los equipos junto
a luminarias (alimentacién, comunicacién).

o Se debera presentar las garantfas de fibrica emitida por el proveedor
sobre el equipo a instalarse.

o Garantizar la proteccion eléctrica de los equipos a instalarse.

Este estudio debe tener la firma de responsabilidad de uptécnico especialista que
garantice el correcto funcionamiento del sistema y que sea conocido y aprobado por
EERSSA y la Administracion de Contrato. La informacién detallada, hasta el
momento no ha sido entregada a la Fiscalizaciéon.

La nueva propuesta para el sistema de telegestién de luminarias para EERSSA debe
igualar o superar técnicamente a la contractual y ser debidamente justificada para
su posible ejecucion.

Una vez conocida, re\nsada y aprobada la propuesta “Red de comunicacién

iante fibr i ADA el dela A", es necesario
conocer el pronunciamiento técmco y de ser el caso de aprobamén de EERSSA para
que la Fiscalizacién continte con el tramite correspondiente. En el memorando Nro.
EERSSA-GEOPE-2018-0161-M, de 09 de febrero de 2018, la Empresa Eléctrica se
limita a un analisis econémico, dejando de lado el andlisis técnico de lado, la
Fiscalizacion al no existir un disefio definitivo NO CONOCE LAS NECESIDADES DE
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LA EMPRESA ELECTRICA, no puede asegurar la entrega a satisfaccién de este
componente. Tomando en cuenta el tiempo contractual restante es urgente la
definicion de los sistemas complementarios SCADA y TELEGESTION por parte de
EERSSA, pues como se ha mencionado anteriormente, los equipos que componen
estos sistemas son en su mayoria de importacion y podria afectar el cumplimiento
del plazo contractual.

El no tener un pronunciamiento técnico definitivo de parte del usuario final
(EERSSA) se deja abierta la posibilidad de que sigan incrementindose posibles
rubros nuevos para el cumplimiento del objeto de contrato, lo que.involucra
crecimiento de presupuesto y posibles prorrogas de tiempo.

La EERSSA debe estar consciente de que debe existir una convivencia entre dos
sistemas: su actual SCADA funcional y el que recogera informacién de 32 cdmaras
nuevas para ingresarlas a su sistema, esta convivencia podrfa al momento de la
puesta en marcha complicar tiempos de entregas finales. De aqui la importancia que
se entreguen estudios definitivos completos por parte de EERSSA para este objetivo,
ya que segin la propuesta del Consorcio Loja 2015, la puesta en marcha de la red
de fibra dptica no esta dentro de su alcance.

La Fiscalizacién debe insistir en el cumplimiento de obras inconclusas asf como en
los faltantes de obra civil de la cual se servird la futura infraestructura tecnolégica.

La Fiscalizacién se encuentra a la espera de la entrega de la Orden de Trabajo por
parte del Consorcio Loja 2015 de la Red Troncal de Fibra Optica municipal.

1.5.3 Recomendaciones

¢ Recomiendo a la superintendencia de Fiscalizacién salvo su mejor criterio
tomar en cuenta lo sefialado en los Memorandos: MEMO No. INCA-INT-0001-
2018, MEMO No. INCA-INT-0002-2018 presentados el 03 de enero de 2018
y 10 de enero de 2018 respectivamente.

* Realizar las pruebas de herrajes y cables en pozos para comprobar la
funcionalidad de los mismos, de igual manera ejecutar el protocolo de
pruebas de canalizacién. Estas pruebas deben ser parte del proceso
constructivo de canalizacidn, y se deben liberar todos los tramos antes de
realizar liquidaciones econdmicas.

e Tomar correctivos necesarios en caso de obstrucciones encontradas en las
pruebas de canalizacién.

» Notificar por parte de la Administracién del Proyecto a CNT para
actualizacidn de planos con modificaciones solicitadas por ellos.

* Seha dispuesto mejorar la coordinacién entre los frentes que realizan varias
tareas en el proyecto (AAPP, alcantarillados, canalizacién eléctrica -
telecomunicaciones) ya que el avance hacia el centro de la ciudad dificulta
ain mds los espacios para la ubicacién de pozos de revisién debido a la
infraestructura existente.
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1.6 CONTROL DE CALIDAD

El control de la ejecucién de la obra de los rubros, incluye la exigencia de que se
aplique en las mejores pricticas constructivas, tales como: verificacién del
cumplimiento de las normas de seguridad, tanto para el personal que labora en la
obra, como al personal que por uno y otro motivo tiene que acceder a la obra, ropa
de trabajo para los obreros, cascos, botas, guantes, gafas, arnés, letreros de
seguridad en los accesos a la obra, aprobacién de materiales, anélisis y verificacién
en sitio de los equipos a emplearse.

1.6.1 Prueba de Compresion de Cilindros y Ensayos de Compresién Simple

Consorcio Loja 2015 presenta el Registro de Control de Calidad de muestras
ensayadas en Febrero de 2018. Los resultados de los ensayos de estas pruebas, de
acuerdo a las normas, se las realiza a los 7, 14 y 28 dias, por esta razén la
Fiscalizacién recepta el Registro de Control de Calidad entre enero y febrero de
2018. Los especimenes de hormigén tomados por el Consorcio Loja 2015 dan un
total de 135, .de los cuales se anexa su registro en la Planilla de Obra No. 24.

De los elementos de los cuales se ha obtenido muestras, se detallan a continuacién:

- Colocacidn de gres, 24 cilindros,

- Camaras de transformacién, 3 cilindros,

- Cajas y Pozos Prefabricados, 23 cilindros,

- Tapas prefabricadas de pozos, 20 cilindros,

- Suples y Sumideros prefabricados, 5 cilindros,
- Aceras, 54 cilindros,

- Rampa de acceso, 6 cilindros.

1.6.2 Resistencia de Vigas

Se anexan ademdas 7 ensayos realizados a vigas de hormigén simple, muestras
provenientes de los hormigones colocados en las paradas de buses. El detalle se
presenta en la Planilla de Obra No. 24.

1.6.3 Densidades de Campo

En este periodo se ha realizado 99 densidades de campo, que corresponden a: 66 de
relleno de acuerdo al siguiente detalle: Tuberias de AASS, AALL: 39, tuberfas de
AAPP: 16, Subrasante: 9, Tanques de 800m3: 2. Se ha realizado ademdis 15
densidades de campo para Subbase Clase 3 con material reciclado, de lo cual se
aprecia una media de porcentaje dé compactacién de 100% en casi todos los tramos
y 18 densidades de campo para Base Clase 2.

Ademds, se ha realizado 18 densidades de cambo en carpeta asfaltica en distintos
tramos del Proyecto. El detalle se presenta en la Planilla de Obra No. 24.
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1.6.4 Control de las propiedades de la Mezcla Asfaltica

En este periodo se ha realizado ensayos de control de las propiedades de la mezcla
asfiltica (Método Marshall), con un total de 24 ensayos, de 3 muestras cada uno en
donde se aprecia que los pardmetros mas importantes como lo son: porcentaje de
asfalto, G. E. Bulk, porcentaje de vacios y flujo cumplen con lo requerido. El
porcentaje de vacios se encuentre entre el 3% al 5%, la estabilidad corregida es
mayor a 1800 Ibs y el flujo se encuentre entre 8 y 14. El detalle se presenta en la
Planilla de Obra No. 24.

1.6.5 Analisis Granulométrico y Porcentaje de Asfalto

Se ha ensayado el disefio de la mezcla asfaltica para verificar si este se encuentra
dentro de la faja granulométrica. Se adjunta 18 registros de laboratorio de 2 hojas
cada uno (extraccién, banda). En dichos registros se puede aprecjar que el material
se encuentra dentro de la faja granulométrica, por lo que cumple la obra maestra
ingresada en la Planta Asfiltica.

1.6.6 Extraccidn de nlcleos y porcentaje de compactacion

Se ha realizado ensayos de verificacién mediante la extraccién de nicleos y
porcentaje de compactacién en distintos puntos de diferentes tramos del 4rea de
intervencién. Con un total de 9, de los cuales se anexa su registro en la Planilla de
Obra No. 24.

En términos generales, el espesor obtenido es mayor al espesor especificado, por lo
que cumple en cuanto a este pardmetro. En lo referente al porcentaje de
compactacién, este oscila entre 97% y 99%.

1.7 REPROGRAMACION No. 3 ,

Mediante Oficio N2 INCA-DS-ML-0036-2016 del 14 de marzo de 2016 Fiscalizacién
aprob¢ la primera reprogramacion al cronograma valorado contractual, la cual se
ha encontrado vigente desde marzo de 2016 a marzo de 2017. Las cantidades se
mantuvieron de acuerdo al presupuesto original y no se consideraron Ordenes de
Trabajo, por consiguiente se mantuvo el plazo y monto contractual.

Mediante Oficio No. 0941-2017-PRUL del 24 de abril de 2017, Consorcio Loja 2015
solicita a la Fiscalizacién se apruebe la Reprogramacién No. 2 de acuerdo al anexo
presentado.

Mediante Oficio No. 0318-A-UAP-2017 del 17 de abril de 2017, la Administracién
del Proyecto, solicita a la Fiscalizacién, disponer al Contratista elaborar una
reprogramacion integral del Proyecto, con el fin de cumplir con el objetivo de
ejecutar las obras restantes del Proyecto, en particular en seis 4reas del centro de la
ciudad comprendidas entre las calles Lourdes (sur) y J.A. Eguiguren {norte), avenida
18 de Noviembre (oeste) y Olmedo (este), obras que deben realizarse desde el mes
de abril a néviembre del 2017, con el objetivo de “(...) cumplir una directriz que la
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maxima autoridad dispone, se respete dicha planificacién {...) estrictamente ()
para evitar el colapso de la ciudad.”

Mediante Oficio No. INCA-DS-ML-451-2017 del 02 de mayo de 2017, Fiscalizacién
luego de su revisién y amparado en la Cldusula 11.2 del Contrato de Obra, aprueba
la Reprogramacion No. 2 del Cronograma Valorado del Proyecto, periodo abril 2017
a junio 2018, sin modificar plazo ni monto contractual. Ademds aprueba la
reprogramacion del cronograma de ejecucidn, en los mismos términos sefialados
anteriormente.

El Contratista en su comunicacién N2 1953-2018-PRUL expone varios justificativos
por los cuales no podrad cumplir a cabalidad los siguientes periodos de ejecucién
(desde febrero 2018 segyin la reprogramacién N2 02) acotando que los componentes
de la obra civil que segin la reprogramacién vigente deberfan finalizar en junio del
2018, estdn préximos a concluir, debido a las programaciones de ejecucién que han
sido consensuadas con el Municipio de Loja lo que provoca una reubicacién de
actividades en el avance fisico del Proyecto; ademds se indica que ha existido
variaciones en aumento o disminucion de cantidades de varios rubros que han sido
necesarios ejecutar. Referente al componente eléctrico se hace referencia a la
ejecucién de nuevos elementos como cdmaras de transformacidn, e implementacién
de rubros nueves que son indispensables para el funcionamiento integral del
sistema; se expone ademds la problemdtica que se presentar4 con el desmontaje de
las redes existentes.

Fiscalizacién luego de analizar los justificativos que motivan la Reprogramacién de
Obra N2 03, se pronuncia de manera favorable mediante la comunicacién OF. No.
INCA-DS-ML-0185-2018, de fecha 15 de febrero del 2018, a través de la cual se
solicita al Administrador del contrato se proceda con la aprobacién y legalizacién de
la misma; aclarando que no se modifica ni el plazo ni el monto contractual.

Luego de contar con la aprobacién y legalizacién por parte de la Administracién del
contrato, mediante comunicacién N2 135-A-UAP-2018, entra en vigencia la
Reprogramacién de Obra N2 03, la misma que no maodifica ni el plazo ni el monto
contractual. Este instrumento se utiliza para evaluar el avance de obra a partir del
mes de febrero del 2018.

Al momento de la revision de la planilla y del presente informe se debe tener en
cuenta:

» La Reprogramacion No. 3 contempla los rubros y cantidades de las Ordenes
de Trabajo aprobadas a la fecha (2-3-4-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15).

e Se ha establecido las cantidades que no se ejecutardn y otras que se han
incrementado, sin que esto implique un monto o plazo adicional al
contractual.

Estableciendo lo anterior, las cantidades y valores aprobados vigentes con la
Reprogramacion No. 03 se cuantifican de la siguiente manera:



COMPONENTES MONTO Porcentaje

AGUA POTABLE $3.963.927,11 8,14%
ALCANTARILLADO SANITARIO $ 2.485.939,93 5,10%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $ 3.098.180,88 6,36%
REGENERACION URBANA $11.561.350,49 23,73%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $401.931,78 0,83%

REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $ 19.550.030,52 40,13%
CNT $ 1.955.401,67 4,01%
RED DE FIBRA GPTICA MUNICIPAL $ 1.357.015,07 2,79%

ORDEN DE TRABAJO No. 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL
RECICLADO $1.018.106,43 2,09%
ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANJAS ELECTRICAS $ 1.675.609,66 3,44%
ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO $ 584.987,40 1,20%
ORDEN DE TRABAJO No. 6 POZOS DE ALCANTARILLADO $136.554,28 0,28%
ORDEN DE TRABAJO No. 7 SUBDREN $51.043;20 0,10%
ORDEN DE TRABAJO No. 8 ADOQUIN SAN SEBASTIAN $ 49.305,30 0,10%
ORDEN DE TRABAJO No. 9 BOLARDOS $15.052,50 0,03%
ORDEN DE TRABAJO No. 10 POZOS EXISTENTES $553.210,01 1,14%
ORDEN DE TRABAJO No. 11 CALLE LOURDES $ 35.443,30 0,07%
ORDEN DE TRABAJO No. 12 PAVIMENTO EN PARADAS $ 55.787,88 0,11%
ORDEN DE TRABAJO No. 13 JARDINERAS $5.148,52 0,01%
ORDEN DE TRABAJO No. 14 RED FIBRA OPTICA $154.832,52 0,32%
ORDEN DE TRABAJO No. 15 PARQUE MERCEDES DE JESUS ¢ 5.885.29 0,01%
MOLINA
: $48.714.744,38 | 100,00%

2. AVANCE

2.1-Avance Econdémico

Tiempo transcurrido: 24 meses (85.71 % del total).

Valor ejecutado acumulado: 72.33% ($ 35,233,959.74) planillado ejecutado (en

base al presupuesto contractual).

Es importante mencionar que .el valor ejecutado acumulado presente en este
informe asf como el de la Planilla de Obra N2 24, ya incluye el valor de las Ordenes

de Trabajo que son financiadas con fondos del proyecto.

2.2 Avance Fisico
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Para determinar el avance fisico, se establece los valores planillados ejecutados de
la Planilla Mensual de Obra y de las Ordenes de Trabajo canceladas a la fecha del

presente informe.

En el siguiente cuadro se establece el valor total ejecutado en la Planilla Mensual de
Obra N2 24 con el porcentaje de cada uno de los componentes en relacién al peso
que tienen en el Proyecto. Con la aplicacién de la Reprogramacién N2 3, se incluyen
las érdenes de trabajo, asf como también el aumento y disminucién de cantidades,
esto sin modificar el plazo ni el monto contractual. Para efectos del célculo del
Avance Fisico, también se considera las Planillas de Costo Mas Porcentaje (Ordenes
de Trabajo). Con ello, se determina:

AVANCE FiSICO FEBRERO 2018

-

COMPONENTES MONTO |Porcentaje A‘“;:’;:; :jze;;‘;ad" AF‘;:I:‘;E
AGUA POTABLE g3 327'11 814% | ., is 118 | 7/01% | 86,16%
ALCANTARILLADO SANITARIO | , o .’;39'93 510% |50 .%1 660 | 455% | 89.10%
ALCANTARILLADO PLUVIAL <090 iso,ss 6,36% 2.555.122,92 5,27% | 82,85%
REGENERACION URBANA . 1.551%350, sl B73% |15 5’925'58 20,95% | 88,46%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | $401.931,78 | 0,83% | § 240.332,71 | 0,49% | 59,79%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS 19.550?030'52 40,13% 11.08;266'50 22,76% | 56,71%
it 1.955i01,s7 4,01% 1.337;35,53 2,74% | 68,38%
RED DE FIBRA GPTICA MUNICIPAL | . _%15,07 2,79% 1_037.5677'06 2,13% | 76,47%
CLO:szEzN stl)rsllE mﬁi%ﬁr:éégfgo 1.018i06,43 Ll 1.018.?)87,18 2,03% | 100,00%
R ZTEASTA;EESO' . 1.675.$609,66 3,44% 1.322i75,11 2,71% | 78,91% |
ORDEPNOI?IEZSAA::::% No.4 $584.987,40 | 1,20% | $584.913,15 | 1,20% | 99,99%
ORDEN Di:g::ﬁglmgg OZOSDE| ¢ 13655428 | 0,28% | $125.419,02 | 0,26% | 91,85%
ORDEN DE TRABAJO No, 7 SUBDREN | §51.043,20 | 0,10% | $15.547,85 | 0,03% | 100,00%
gEnee DE;RSE;%:‘I’A?I ADOQUIN'| "¢ 49 305,30 | 0,10% | $41.25835 | 0,08% |100,00%
ORDer ESJ\R:;(;O oS $15.05250 | 0,03% $0,00 | 0,00% | 3500%
LRI T[_:i‘:g?&':;’ 10POZOS | ¢ 65391001 | 1,14% $0,00 | 0,00% | 6500%
ORDENSE nggﬁﬁ;“" 11CAUE | ¢ 35 44300 | o0,07% $0,00 | 0,00% |100,00%
cl’:;?m Ej:g?ﬁffﬁg A152 $55.787,82 | 0,11% $0,00 | 0,00% |100,00%
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Do aRARM OG- L " $5.148,52 0,01% 50,00 0,00% | 95,00%

JARDINERAS P *
ORDEN DE TRABAJO No. 14 RED
FIBRA OPTICA | $154.832,52 0,32% $0,00 0,00% | 0,00% |,
ORDEN DE TRABAJO No. 15 PARQUE
MERCEDES DE JESUS MOLINA $5.885,29 0,01% $0,00 0,00% |100,00%|
$ 100,00% $ 72,33% | 79,70%

48.714.744,38 35.233.959,74

*Estos porcentajes estdn de acuerdo a constatacidn fisica en obra y a la fecha de
elaboracién del presente informe.

ORDENES DE TRABAJO FINANCIADAS CON PARTIDA PRESUPUESTARIA
ORDENES DE TRABAJO REGENERACION URBANA

OT 4: PORCELANATO {Enero 2018) | $65.286,00 [0,13%
ORDENES DE TRABAJO RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL

OT 5: SEMAFORIZACION {Abril - Mayo 2017) $37.669,21 |0,08%

OT 5: SEMAFORIZACION {Junio - Diciembre 2017) $62.910,48 |0,13%

TOTAL ORDENES DE TRABAJO RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL | $:100.579,69 |0,21%

Incluyendo las Planillas de Costo mds Porcentaje financiadas mediante partida
presupuestaria y las Ordenes de Trabajo en el anélisis, se tiene un avance fisico del
80.04 %.

2.3 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE
ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION DE PERSONAL

El Consorcio Loja 2015 entrega a la Fiscalizaci6n, las Programaciones Semanales de
Trabajo, la misma que es evaluada semanalmente su cumplimiento:

De acuerdo al cronograma de ejecucién del proyecto, en el periodo 01 al 28 de
Febrero de 2018, el avance se puede apreciar en el siguiente cuadro asf como lo
programado y lo ejecutado a la fecha del presente informe:

AVANCE VALORADO POR COMPONENTE

ACUMULADO - FEBRERO 2018

FERRERO 2t (REPROGRAMACION 03}
COMPONENTES PROGRAMADG EIECUTADO PROGRAMADC EJECUTADO
AGUA POTABLE 91.335,53 |0,19%| 98.670,66 |0,20% | 3.408.146,05 | 7,00% | 3.415.481,18 | 7,01%
ALCANTARILLADO .
SANITARIO 19.935,42 | 0,04% | 22.52506 |0,05%| 2.213.42696 | 4,54% | 2.216.016,60 | 4,55%

ALCANTARILLADO PLUVIAL | 4.944,67 |0,01%| 6.860,02 |0,01%| 2.564.807,57 | 527% | 2.566.822,92 | 5,27%
REGENERACION URBANA | 303.559,12 |0,62% | 331.056,35 |0,68% | 10.199.428,35 |20,94% | 10.226.925,58 | 20,95%

PLAN DE MANEJO
ACIENT Al 0,00 0,00% 0,00 0,00%| 240.332,71 | 0,49% | 240332,71 | 0,49%
REDES ELECTRICAS
SUTTEaT AT 500.200,51 |1,03% | 536.780,59 |1,10% | 11.049.685,42 |22,68% | 11.086.266,50 | 22,76%
CNT 25.714,50 |0,05% | 27.187,91 |o0,08%| 1.335.562,12 | 2,74% | 1.337.035,53 | 2,74%
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2.4 PERSONAL TECNICO ASIGNADO EN EL PERIODO

El detalle de personal técnico asignado por el Contratista es el siguiente:

NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Clay Ing. Civil, MSc en - ' » ' =
e S tend de Obra
samaniego | Medio Ambiente uperintendente Superintendente de Obr:
Fr:r:;zco Ingeniero Civil Especialista Geotécnico | Coordinador General Obra
C::;réesr ingeniero Civil Especialista Vial Coordinador Técnico
Johnn A parte de la especialidad,
Y Ingeniero Civil Especialista Hidréulico Coordinador Sanitario y
Heras .
Pluvial
o . -<F Especialista en Transito y Técnico en transito y
José Serrano Ingeniero Civil
Transporte Terrestre transporte
José
Palacios Ing. Eléctrico Eléctrico Adquisiciones eléctricas
PROCELEC
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RED DE FIBRA GFTICA , : "
ST 15.507,00 |0,03% | 16.110,63 |0,03%| 1.037.073,43 | 2,13% | 1.037.677,06 | 2,13%
ORDEN DE TRABAIQ No. 2
BASE CLASE 2 SIN 0,00 0,00% 0,00 0,00% | 1.018.087,18 | 2,09% | 1.018.087,18 | 2,09%
MATERIAL RECICLADO
ORDEN DE TRABAJO No. 3
ZANIAS ELECTRICAS 127.290,44 | 0,26% | 138.309,78 |0,28% | 1.311.156,77 | 2,69% | 1.322.176,11 | 2,71%
ORDEN DE TRABAJO No. 4
AT 74,25 0,00% 0,00 0,00% | 584.987,40 | 1,20% | 584.913,15 | 1,20%
ORDEN DE TRABAIO No. 6
POZOS DE 11.135,26 | 0,02% 0,00 0,00% | 136.554,28 | 0,28% | 125.419,62 | 0,26%
ALCANTARILLADO :
ORODEN gf,;gggﬁ’o Lt/ 51.043,21 |0,10% | 1554785 |0,03%| 51.043,21 0,10% 15.547,85 0,03%
ORDEN DE TRABAIO No. 8
ADOQUIN SAN SEBASTIAN 49.305,30 |(0,10% ] 41.258,35 |0,08%| 49.305,30 0,10% 41.258,35 0,08%
ORDEN DE TRABAJO No. 9
POl s 7.526,25 |0,02% 0,00 0,00% 7.526,25 0,02% 0,00 0,00%
ORDEN DE TRABAJO No.
10 POZ0S EXISTENTES 165.428,30 | 0,34% 0,00 0,00% | 165.428,30 | 0,34% 0,00 0,00% |
ORDEN DE TRABAIO No. ﬁ/ )
¥ e TS 35.443,90 |0,07% 0,00 0,00% | 35.443,30 0,07% 0,00 o,on(_
ORDEN DE TRABAIO No, :
12 PAVIMENTO EN 27.365,11 | 0,06% 0,00 0,00% | 27.365,11 0,06% 0,00 0,00%
PARADAS
ORDEN DE TRABAJO No.
TG 5.148,52 |0,01% 0,00 0,00% 5.148,52 0,01% 0,00 0,00%
ORDEN DE TRABAJO Na.
A RED RN OPTICR 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
ORDEN DE TRABAJO No.,
15 PARQUE MERCEDES DE 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
JESUS MOLINA 7
TOTAL 40/966:28 z;gsgg“; ;:15.2@.3: 0:7:%}:01 153 Esm‘ ;s:ig‘}az::g[f‘vz“fis"ggj|§3: 5?2"3"“3”"‘”“.359,-]“"3‘@ 72:33%
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NONBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
LT Ing. Electrénicay oF Jefe frentes de instalaciones
Calvache Telecorn Especialista en Telecom. ety e —
PROCELEC i Y :
Carlos ' e \ .
Zhigul Ing. Ambiental Especialista Ambiental Temas ambientales
Angela Médico Seguridad y Salud Labores de Seguridad
Escanddn Ocupacional Ocupacional Industrial
Stalin Arias Ingeniero Civil Especialista Hidriulico Especialista Hidraulico
Vicene Ingeniero Civil Ingeniero-Civil Canalizaciones Eléctricas
Rohden
PERSONAL TECNICO AUXILIAR
NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Mauricio == Residente de . .
SoE Ing. Civil Obra Elaboracidn de planillas
i - Residente de Jefe de Instalacién de tuberias de
Paula Vélez Ing. Civil
Obra agua potable
Oscar Ochoa Ing. Civil Ll Jefe de frente Este
Obra
Luis
. ! Residente de Jefe de obras civiles en
e Izl Obra instalaciones eléctricas y telecom
PROCELEC Y '
Residente de Jefe de frentes de instalacidn de
Joffre Paucar Arguitecto
QObra Gres-Porcelanato
Jasé Cueva Arquitecto Residente de Reparaciones y.termlnacmnes
Qbra varias
i1 T o Residente de Residente de obras civiles en
Ehambs ing, Clvil Obra instalaciones eléctricas y telecom
PROCELEC Y :
Padl Ochoa Ing. Civil ' Residente de Residente obras civiles
PROCELEC & Obra instalaciones eléctricas y telecom.
Thalfa . Residente de Residente obras civiles
Eogiova jnezCivil Obra instalaciones eléctricas y telecom
PROCELEC _ \f i
Karen Loaiza Elt'tit:g:-\i: Residente de Residente obra instalaciones
PROCELEC Li Obra eléctricas y telecom.
Telecom,
Silvia \ . .
. — Residente de Residente en instalaciones
Gonzilez Ing. Eléctrico Obra eléctricas
PROCELEC
And_r‘e : e Residente de Residente en instalaciones
Mejia Ing. Eléctrico Obra Py
PROCELEC
Freddy Ingeniero de Seguridad .
Gonzdlez Seguridad Industrial Industrial e asEuticadieniObeg
Daniel TR Residente de lefe de frentes de instalacidn de
Quezada q Obra Gres-Porcelanato
Diego A Residente de . T
Mancero Arguitecto Obra Planillaje, Area Técnica y Planos

30




U Arquitecto e Planillaje, Area Técnica y Planos
Sauca Obra
Guillermo ’ D= Residente de Residente en instalaciones
Ingeniero Eléctrico —
Ulloa Obra eléctricas
Cristian Residente de Residente en instalaciones
Ingeniero Eléctrico =y
lllescas ; QObra eléctricas
o e Arquitecto Residente de Reparaciones y'termunacmnes
QObra varias
Angel _— Residente de Desmontaje, tapas y
Medina e Qbra sefializaciones eléctricas
:Diego Residente de - o o P’
Obando Ingeniero Obra Canalizaciones Eléctricas

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

Fiscalizacion lleva un continuo control de maquinaria y equipo presente en Obra de
Consorcio Loja 2015. Se presenta un anexo actualizado de dicho equipe.

Nombra : i_eru j Modelo f Espacificaciones E Sarie ! Serle Motor LEahdo
ESTACION TOTAL CANT. MiN: 2
ESTACION TOTAL SOKKIA SET620K s
ESTACION TOTAL SOKKIA DX105AC %ZEORA
ESTACION TOTAL sokkiA | SETSSOR o Rl
ESTACION TOTAL SOKKIA  [cxit0s | g
é
o
RETROEXCAVADORA 83 H e e
NEW B1104pT | POTENCIA: N7GHO79 | NEWHOF1HED4 | OPERA
RETROEXCAVADORA RUEDAS HOLLAND 110HP 29 8460039 _ VO
FNHOB95
RETROEXCAVADORA RUEDAS o AND | B95B POTENCIA: 95HP | BNBHHO2 | 110200848108 | SFERA
725
SMFH445
RETROEXCAVADORA RUEDAS 7 OPERA
il TEREX TXTGUB | POTENCIA: S4HP | COBDHM | NL38s24 o
1T0310KX
RETROEXCAVADORA RUEDAS e 310K POTENCIA: 84HP | ADC25337 | FE4045G82942 | OPERA
B
TT03108K
RETROEXCAVADORA RUEDAS sl JOSK- | PoTENCIA: 4P | HEC2383 A sl %’:,EORA
g8
- CATO416E =
RETROEXCAVADORA RUEDAS CATERPILLA [ 4162 POTENCIA: 93HP | JSHAQ377 | G4D18789 ?I';%RA i
& |
CATO420 | |
RETROEXCAVADORA RUEDAS CATERPILLA | 4200 POTENCIA: 93HP | DHFDP19 | CRS0Se86 | Jbra
662 '
z CAT0420
RETROEXCAVADORA RUEDAS CATERPILLA | 4200 POTENCIA: 83HP | DAFDPOS | 78473807 %CERA
229
CATO416E
RETROEXCAVADORA RUEDAS GATERPILLA 4166 | POTENGIA: 94HP | PSHAOS4 | G4D27093 e
1 44
RETROEXCAVADORA RUEDAS e s POTENGIA: 19HP | Kaeaodt! | FAGES454KJG0 | OPERA
CASE 580N 79 HP : B 200880798 Vo
RETROEXCAVADORA RUEDAS JCB | 0 A POTENCIA: 92HP | sEnesaa¥ | AK51082U2721 | OPERA
214E 92 HP 2 ar) TIVO
; : CATO416
RETROEXCAVADORA RUEDAS CATERPILLA | 4200 POTENCIA: 93HP | DKBFP14 | CRS18403 .?SERA
ges :
§
VOLQUETA 12 M3 CANT. MiN: 3 |
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Nembre Marca Modalo Espocificaciones | Serie Seris Motor Estado
JAKJALC
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN = CILINDRAJE: OPERA
it Fbizo | SLNOR G4aDzras | o6Rosee20 | T
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTUN { - - | CILINDRAJE: g‘;’;g‘;l%gg o6Ros70zes | OPERA
12700CC ER 12700ce o : TVO
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN CILINDRAJE: AL OPERA
M A FLo1zo [ GLNOR Cs80z799 | 06R0%83226 | DT
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN | oo [ CILINDRAJE: é‘;ﬁ%’gg o6Rossasez | OPERA
12700CC ER 12700cc i VO
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN | o oo | GILINDRAJE: anoies |oeriosarsy | OPERA
12700CC ER 12700ce s TIVO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN [ g o0 | CILINDRAJE: oo | oeriossrss | OPERA
FLD120C 13000CC ER 13000cc o VO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTUIN | 1o 10 | CILINDRAJE: LSC | agograuoseote | oPERA
M2112C 12800CC ER 12800ce 7 T™O
529
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | 1. 0e | CILINDRAJE: oot | 460914U096053 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800cc s 2 VO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | 1110 | CILINDRAJE: 3‘;‘62‘;%"5 460914U086136 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800cc oy 2 O
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | 1010 | CILINDRAJE: 3‘;‘6';%?,% 460914U026842 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800cc s 7 TvVO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN [ (11100 | CILINDRAJE: \3;;'6"5%3% 460914U096132 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800ce s 4 VO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTUN | o1 1sc | CILINDRAJE; %é'ggffs 4509140098018 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800cc o 5 VO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTUIN | 1100 | CILINDRAJE: 3?'5'&3":.% 4602141096120 | OPERA
M2112C 12B00CC ER 12800cc = 0 TvVO
VOLOUETA FREIGHTLINER FREIGHTUN [ 0o [ CILINDRAJE: N nava | 480314u096072 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800cc s 3 Tvo
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTUN [ (1110 [ CILINDRAJE: %'6':,%?,% 450814097215 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800cc M 4 VO
THTXHAP
INTERNATIO | PAYSTAR | CILINDRAJE: OPERA
VOLQUETA INTERNATIONAL NAL 5500 14800cc TIDJ2859 | 79589904 VO
PAYSTARS600 06
TMZF268
VOLQUETA MACK RDG88SX CILINDRAJE: OPERA
R d000s MACK ROG88SX | SH-nOR Ciamosas | 103281 e
VOLQUETA 8 M3 CANT. Min: 3
VOLQUETA CHEVROLET KODIAK1S | CILINDRAJE: TM53045 OPERA
KODIAK156 6600CC CHEVROLET | ¢ 6600cc 15 CATSLNO2MS | 11y
FAKIALC
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN CILINDRAJE: OPERA
Mo s FD120 [ SLoiDF GoaDzras | osRose2sz2 | Ty
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN | o, oo | CILINDRAJE: Gowaun%gg o6Rossze3; | OPERA
12700CC ER 12700cc . TVO
JM;II’:F;IBO NEUMATICO PARA EXCAVADORA 2700 CANT. MIN: 2
MARTILLG PERCUTOR CATERPILLA PRESION: OFERA |
CATERPILLAR HB5DS R HE50S | o466psi L ET VO
MARTILLO PERCUTOR CATERPILLA PRESION: OFERA
CATERPILLAR H65D5 R H6SDS | o4e6pst FT501999 TIVO
MARTILLO PERCUTOR 2486P8I CATERPILLA PRESION: OPERA
CATERPILLAR R HESD, 2466PSI R VO
MARTILLO PERGUTOR DOOSAN PRESION: D170A108 OPERA
DXB170 DOOSAN | DXBI70 | 5614 5pg) 3 DXBA70H TVO
COMPRESOR DE AIRE Y SOPLETE .
2 HP MINIMO CANT. MiN: 1
COMPRESOR CAMPBELL CAMPBELL ; KB0E2111 OFERA
i HAUSFEL | V1540201 | POTENCIA: 2HP | S | Eraxpootis | OPE
COMPRESOR CAMPBELL CAMPBELL | V1619504 ; OPEFRA
HAUSFELD HAUSFELD Al POTENCIA: 6.5HP | 1838545 FHO7130888 VO
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Nombre Marca Modelo Especificacionas | Serie Soris Motor Estado
sata RESOR INGERSOLL RAND  [INGERSOLL 155, POTENGIA: 7.5HP | 7045439 | 1241975 oress
COMPRESOR SCHULZ MSV20 SCHULZ  |Msva0 | POTENCIA: 5P | 2203754 | 1213234758 | OFCRA
AR T
AL T A LR ] DYNAMIC |TRESS | POTENCIA: 6.5HP | 1402545 i
COMPAC O e 85HP oynamic | TReEss [ PoTEnclA: 6.5HP | 1402851 prera
W%sou RX34H [POTENCIA: 4HP |KJS823 | GCAHK1031721 %E‘
e LSS Ran O [Rxaoan [ POTENCIA: 4HP | Kusea0 | GoaKi212670 | OPERA
Wmm NOERSOLL | Rxaart | PoTENCIA: 4HP | KMeB11 1212585 | SR
Wm DST70 POTENCIA: 4.1HP | 20117090 | M19921 gL
Wm" NEAER | os7o POTENCIA: 4.1HP | 20098059 | M21353 ores
W"W WACKER | pso POTENCIA: 4.1HP | 20117086 orens
ggggggrm ISONWACKER paaeh  losm POTENCIA: 4.1HP | 20117084 oPcRa
,W WACKER | pso POTENCIA: 4.1HP | 20088062 ore
EEW_—W NECKER | psto POTENCIA: 4,1HP | 20117087 Vo
COMPACTADOR PLANCHAS.5HP [ WACKER | ps7p POTENCIA: 5.5HP | 700036 i
b APACTADOR PLANCHAWEBER | wepermT [ RS POTENCIA: 6.5HP | 5107241 g
COMPACTADOR PLANCHAWEBER | wegermt | RS POTENCIA: 8.5HP | 5107242 i
COMPACTADOR PLANCHAWEBER | wegerMT | CRS POTENCIA: 8.5HP | 5107243 ;@Eﬁ
COMPACTADOR PISON WACKER MANTE |
4l WACKER | BSS02I | POTENCIA; 22HP | 5845013 NIMEN
COMPACTADORPISONWACKER | \wacker  [8sso2l | POTENGIA: 22HP 9383 B
Egggfmm WACKER e |mssos  |PoTencia: aHP | 20258567 | EH100F130794 e
mln—':mn: .A.GUA PARA LODOS 10 CANT. MIN: 1.-
BOMBA AGUA 10.00HP HONDA E:u_ﬁ':c“’ 32125 I
BOMBA AGUA 5.5HF KOSHIN KOSHIN kL Sragen ]
BOMBA AGUA HONDA GX160 5.5HP | HONDA GX180 | £ oTERNCIA ‘0?9332; 10009382125 | SPERA
BOMBA AGUA HONDA WB20XT 4HP | HONDA WB20XT | POTENCIA: 4HP | 2252240 | GeAaT g
R UA HONOA WERXY HONDA - |WB30XT |POTENCIA: 4.8HP | 4566372 | GCABT oo
ﬁﬁ”‘ LT T P SRR HONDA WB30XT | POTENCIA: 4.8HP | 4566270 | GCABT oReRs
s HONDA WB30XT HONDA WB30XT |POTENGCIA: 48HP | 4541122  GeaBT s
Appe i ) WE30XT HONDA WB30XT | POTENCIA: 4.8HP | 4444883 g
m:gnom FRONTAL DE 170 HP _ CANT. MiN: 2
L R CATERPILLA | 9660 P 99YD3445 | 8274970 o
CARGADORA RUEDAS DOOSAN | pongu MEGA300 | POTENCIA: 5;1"_”;;";:‘0% D1146TAN07362 | OPERA
CARGADORA RUEDASDOOSAN | poosay | MEGA4DO | POTENCIA: oS [ DE12TIAt05048 | OPERA
MEGA4O0V v 281.00HP - LD VO
CARGADORA RUEDASDOOSAN | poogay | MEGAMDD | POTENGIA §§§5‘&§‘£ suocso | OPERA
MOTONIVELADORA 185 HP MINIMO CANT. MiN: 3
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Nombre Marca Modelo EspscHicaciones | Serle | Sarie Motor Estado
HOTONIVELADORA CATERFLLAR | CATERPILLA | 1,0 FOTENCIA. LN —— OPERA
140H R 185HP MO3668 TIVO
MOTONIVELADORA CATERPILLAR | CATERPILLA | 150 POTENCIA. O14CHVEH | o OPERA
140H R 185HP M02995 TIVO
MOTONVELADORA KOMATSU POTENCA: OPERA
il KOMATSU |cpezss | OTE] 55308 28500857 | OF !
VIBRADOR 3 HP MiNiMO CANT. MiN: 3
WACKER : 10120008 OPERA
LTNSL 6KW VIBRADOR 5.5HP e POTENCIA: 5.5HP | 3 e
VIBRADOR HONDA GX1605.5HP | HONDA GX160 | POTENGIA: 5.5HP | 14346718 ?,‘:,ERA
VIBRADOR KAMA CP2150 4.2HP KAMA CP2150 | POTENCIA: 4.2HP 50505'2,; %EORA
MODULOS DE ANDAMIO GANT. MIN: 10
FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH Hrean: - 3
FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO Hew NACIONAL g
FABRICAGIGN OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH NACIONAL ™o
FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH NACIONAL ™o
FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH NACIONAL Tvo
"FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH NACIONAL VG
FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH NACIONAL S
FABRICAGION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEM o S
FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH NACIONAL hrafry
FABRICACION OFERA
MGODULOS DE ANDAMIO HEH NACIONAL ™o
OFERA
et 7l VO
RODILLG VIERATORIO L1S0 93 HF e .
RODILLO LISO VIBRATORID POTENGIA; 10708310 OPERA
AMMAN ASC110 AMMAN ASCU0 - [ yzpp a7 2772220 | nyg
RODILLO LI5S0 VIBRATORIO POTENCIA: OPERA
VAN ASE AMMAN asciio | FOTED 2823002 | 21982254 i
POTENCIA: JCB18004 OPERA
RODILLOLISO VIBROMAX VM132D |VIBROMAX |vmizzp | FOTE! - 21704831 e
TANGUERG (CAMION CISTERNA) 12 -
M3 MINIMO CANT. MiN: 3
TANQUERO AGUA CHEVROLET CHEVROLET | Fsraan | CILINDRAJE: o Al eHKisozess | OPERA
FSR34N 7790cc ) TvVO
7790CC _ JALFVRZ
TANQUERQ AGUACHEVROLET [ CHEVROLET [ FvRaze [ SILINDRAJE: GB700046 | 6501416084 %'GSRA
FVR32G ce 0
75600CC : ASTTIT
TANQUERO AGUA DIAMOND DIAMOND | 9064BT g&%DR“E' 8SBO0001 | 11738324 crena
906457 30000CC - 6
TANQUERO AGUAISUZU FTRIZM | g7, FrRozy | CILINDRAJE: b b sHE1Bg2116 | OPERA
11143CC 11148¢c o VO
DISTRIGUIDOR DE ASFALTO 4 M3 CAPACIDAD AT
DISTRIBUIDOR ASFALTO ETNVRE CENTENT | CAPACIDAD: OPERA
CENTENIALN ETNYRE | aLil 2000g/=8m3 e VG
DISTRIBUIDORA ASFALTO BC- CAPACIDAD; OPERA
BEARCAT BC-501/CRC BEARCAT | sp1icre | 2000qi=8m3 100212 TV
DISTRIGUIDORA ASFALTO ROSCO | LITTLEFORD | MAXIMIZE | CAPACIDAD. T OPERA
MAXIMIZER 11 BROSS Rl 2000gi=8m3 VO
;ﬁmnom DE PAVIMENTD ASFALTICO 173 AP e
FRESADORA CATERPILLAR CATERFILLA PRESION: OPERA
PC104B 3300PS! R PC104B | 3300ps) LA Lt/ VG
FRESADORA WIRTGEN W1S00 FOTENCIA, 93012002 | 6429500022399 | OPERA
429.1HP WIRTGEN | W1300 | 429 11 2330161 |9 TIVO
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Hombre | Marca Modelo | Espacificaciones | Serie | Seris Motor | Estade
EXCAVADGHA SORRE ORUGAS 22 T
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN DX225.C | POTENCIA: OPERA
DX225LCA DOOSAN NN 144HP 2ol TIVO
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN DX325LC | POTENCIA: OPEFRA
DX225LCA DOCSAN | 148HP DOQSAN TIVO
EXCAVADORA CADENAS GOOSAN DX2Z5LC | POTENCIA; OPERA
DX225LCA DOOSAN | 148HP iz o] VO
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN DXZ2ELC | POTENCIA: OPERA
DX225L.CA DOOSANING| & 148HP e TIVO
EXCAVADORA CADENAS DGOSAN OX235LC | POTENCIA: OFERA
DX225LCA DOOSANINA| A 148HP ——— VO
DHKCEEA
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN DX225LC | POTENCIA: DBSSTIS101832 | OPERA
DX225LCA DOOSANESH| A 148HP . TIVO
DHKCEBA
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN DX225LC | POTENCIA: DBS6TIS102078 | OPERA
DX225LCA DOOSANERG/ 4 148HP 5o 800080 | gy TIVO
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN |noosan | siazsiov | POTENGIA: %Sﬁgs‘a ST OPERA
stzzsLev 148HP s VG
. DHRKHEM MANTE
S&;g{éﬂc’m CADENASDOOSAN | honeay | siozsicy ':fELEPNC‘* XOEBOOO4 | B04316EB NIMIEN
303 T0
DHKHEM ‘
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN POTENCIA: : DBSATIS605162 | OPERA
S poosaN | stzzsiov | FOTE! ;(%ssouoz os e
ESCOBA MECANICA 10 HP MINIMO CANT, MIN: 3
BARREDORA 3200PSI1BOBCAT PRESION: 23141893 OPERA
Va307T BOBCAT | V3Tt 2200e] 8 TIVO
BARREDORA CATERPILLAR BAT8 | CATERPILLA PRESION: OPERA
3300PSI R L 3300PSI e WO
BARREDORA CATERPILLAR BA18 | CATERPILLA PRESION: OPERA
3300PSI R BA18 3300PSI AZN03ST =
 PLANTA ASFALTICA CON GENERAD( TN/H
PLANTA ASFALTICA CON GENERADOR 120 ———
PLANTA ASFALTICA CMI UVMS00 | oo T
261HP
TERMINADORA DE ASFALTO 150 AP {3 M DE
ANCHO WINIMO) CANT. MIN: 2
CATAPED
PAVIMENTADORA ASFALTO CATERPILLA POTENCIA: OPERA
CATERPILLAR R APB00D | 473 5P Sy | Ceaze2] TIVO
POTENCIA: 82183719 OPERA
TERMINADORA DE ASFALTO BOMAG oracoc |l ey 11251410 | 05
"BOMBA DE PRUEBA »
HIDROSTATICA CANT. MIN: 1
POTENCIA: OPERA
BOMBA AGUA 5.5HP HONDA 186F | HONDA 168F 5.500P 11070059 g
POTENCIA: OPERA
BOMBA AGUA HONDA GX1605.5HP | HONDA axieo  {ESTED SCRB0HX 0
RODILLO HIORAULICO TANDEM 83
HP MINIMO ! cm]'_._um. E
RODILLO DOBLE HAMM HDZ0 POTENCIA: OPERA
g HAMM HDs0 A H1812302 11180457 | 3F)
10677285
RODILLO DOBLE HAMM HDS0 POTENCIA: OPERA
C MEOR LS HAMM Hptto [ FOTE) H1811001 3521"_2 0133 g
RODILLO TANDEM HAMM HD-110 POTENCIA: OPFERA
el HAMM HDt1o (T H1811093 10706253 | T
PERFORADORA DE HORMIGON 4 g
HP MINIMO CANT. MiN: 1
PERFORADORA DE HORMIGON UNITEC DBEIED | POTENCIA: 4HP %CEORA
SOLDADORA DE ELECTRO FUSIGN CANT. MiN: 2
PLASSON e
MAQUINA ELECTRO FUSION POLIMATIC { 10365033
PLUS TIVO
PLASSON ——
MAQUINA ELECTRO FUSION POLIMATIC | 10076033 ore
PLUS
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Nombre Marca Modelo Especificaciones | Serie Serie Motor Estado
PLASSON =T
MAQUINA ELECTRO FUSION POLIMATIC | 10136023
PLUS i
PLASSON e
MAQUINA ELECTRO FUSION POLIMATIC | 10137033
™G
PLUS
MAQUINA TERMO FUSION CANT. MiN: 2
15530003 OPERA,
MAQUINA TERMO FUSION RITMO ks e
16530003 OFERA
MAQUINA TERMO FUSION RITMO M TIVO
OFERA
TIVO
CARRO GRUA DE 5 TONELADAS CANT. MIN: 1
- POTENCIA: OFERA
GRUA GROVE RTS8B 116HP GROVE Rrses | Fore! 220220 45526690 | O°F)
CORTADORA DE ASFALTO 8 P
MiNIMO
BRIGGS & - OPERA
CORTADORA DE ASFALTO STRairon | PrOVase | POTENCIA: 13HP | s02184e 10011249 | OFEF
EGUIPGS AUXILIARES {NO SON
OBLIGATORIOS DENTRO DEL
| EQUIPO MINIMO)
T2VAZ525
TRITURADORA PRIMARIA CEDARAPID OPERA
CEDARAPIDS s SAVGP pur i VO
[PLANTA HORMIGON ERIE ERIE — OFERA
s S vER | MCG-8141 | POTENCIA: 50HF' | MCGB140 11281 | O°0
CALDERO HEATECHCS250 15HP | HEATEC ~ [HCS250 | POTENCIA: 15HP |H14031 | OIS36ETIE254T s
"CARGADOR DE BATERIAS POTENCIA: = OPERA
CENTOR VA CENTURY 87603  EOTEN 87603 | SN gy
CARGADOR OE BATERIAS GOLDCHAN a50 | POTENCIA: TO0/T0AM OPERA
GOLDCHANGER GER 1600W P VO
CONCRETERA BAGANT 1CB10HP | BAGANT | 1cA POTENCIA: 10HP | 1CB 422955 | JFERA
e ETERA DYNAMICMIT38108 | nynamic | mi13s108 | PoTENCIA: 120 | M1138108 oL AL QFERA
CONCRETERA PICCINI BMS350 7HP | PICCINI BMS350 | POTENCIA: 7HP | 79870270 [ £esqa020 ?EEORA
GENERADOR ELECTRICO BRIGGS | BRIGGS & - : : OPERA
h bk 6250 | POTENCIA: 5KwW 185432 | GM2910580259 | 9T
GENERADOR ELECTRICO HONEYWEL [ ovce o | POTENCIA: o=y | 1008088080300 | OPERA
HONEYWELL L 5.5KwW + 01331 Tivo
MARTILLO OE PECHO 72 5PSTHEH ) AGOVI073 OPERA
HRY80BO HEH HB9BOBO | PRESION: 72.5PSI | o } o
MARTILLO PERCUTOR GARDNER | GARDNER : OPERA
LT enver" |eerc . |PResion:sorst | 10seses Ly
MARTILLO PERCUTOR GARDNER | GARDNER , MOAX021 OPERA
DENVER DENVER B87C PRESION: 0PSI 3 . TG
MARTILLO PERCUTOR INGERSOLL | INGERSOLL _ GO7C0759 OPERA
RAND RAND MX60 PRESION: 120P5! 1 VO
EgEF',LLO MANUALWACKERRD7H-S [\ acier | RD7H-S | POTENCIA: 6.5HP | 5541708 |  1.551028+12 %’:,ER‘“
ROPILOMANUAL WACKER RDTH'S | \ackgr  |RDTH-S | POTENCIA: 7.5HP | 20190136 1331113 | SEERA
;‘_‘35,',"'-0 MANUAL WEBER DVH6SSE | \rpepn DVHESSE | POTENCIA: B4HP | 5102193 443110212 %s%m
RODILLO MANUAL WEBER DVHESSE | \yepgr DVHESSE | POTENCIA: 84HP | 5102185 | 4433600112 | OPERA
[ MANTE
RODILLO MANUAL WEBER MT WEBERMT |DVHG00L |POTENCIA: 6.8HP | 1100309 5850659 | NIMIEN
DVHS00L 6 8HP T0
CEMENT | CAPACIDAD: . OPERA
SILO HEH CEMENTO S0000KG HEM < oarnc 3411 | PHORMIGON | OFFF
CEMENT | CAPACIDAD: OPERA
SILO HEH CEMENTO 90000KG HEH s Sootony 3377 iy
SOLDADORA ELECTRICA LINCOLN CAPACIDAD: OPERA
e, UNCOLN  [sEazn | SR/ AB83192 R
BIGBLUES | CAPACIDAD: OPERA
SOLDADORA ELECTRICA MILLER | MILLER oo | LGOSe510 10107036  OFE!
DIALARCZ | CAPACIDAD: J050268 OPERA
SOLDADORA ELECTRICA MILLER | MILLER Plpreeiey 2 [l b electrica [ OPS
DIALARCZ | CAPACIDAD: OPERA
SOLDADORA ELECTRICA MILLER | MILLER Pt gl 18192277 |ELECTRICA | O°EF
SOLDADORA MOTOR MILLER Z500NTE | CAPACIDAD: LI350507 OPERA
250DNTBOBCAT MLLER OBCAT | 250A a B722605525 |7
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Nombre Marca Modslo Especificaclonez | Seria Seria Motor Estado
BIGBLUE4 | CAPACIDAD: MB330202 OPERA
SOLDADORA MOTOR MILLER MILLER ot Dol B GTP04960 el
TANQUE ESTACIONARIO HEH AGUA CAPACIDAD: MOAX0T5 OFERA
Lkl wo HEH Acua | SIS v CILINDRO ore!
TANGUE ESTACIONARIO HEH CAPACIDAD: MOAXD00 OFERA
ASFALTO GIEE ASFALTO | {5000g) 4 TIVO
TANGUE ESTACIONARIO HEH PGTENCIA. MOAXDZZ OPERA |
ASFALTO HEHD ASFALTO | 12648l 8 o |
TANGUE ESTACIONARIO HER TCAPACIDAD: MOAXD0Z OPERA
ASFALTO HEH ASFALTO -| 136500 8 TIVO
TANGUE ESTACIONARIO HEH OPERA
Hedreh HEH MOAX0029 L
TANQUE ESTACIONARIO FiEH OPERA,
| DIESEL _ HEH MOAXD224 e
TANQUE ESTACIONARIO FEH OPERA
DIESEL 3000GL HEH MQAX0038 TIVO
TANQUE ESTACIONARIO HEH OPERA
GASOLINA 19006GL HEH SR VO
TORRE ILUMINAGION WACKER WACKER e OPERA
NELISON LTNGL 6KW NEUSON VG
TORRE ILUMINACION WACKER | WACKER P — OPERA
NEUSON LTNBL SKW = NEUSON TIVO
TORRE ILUMINACION WACKER | WACKER T OPERA
NEUSON NEUSON TIvVO
COMPRESOR INGERSOLL RAND [ INGERSOLL o INGERSO | C1B5WKUBEXT | OPERA
C185WKUBEXT2 50HP RAND LL RAND |2 TIVO
COMPRESOR INGERSOLL RAND | INGERSOLL INGERSO GPERA
XP1BSAWIR RAND Lty LL Ranp | XPISSAWR ) 5y
GENERADOR ELECTRICO | ARMSTRON | o FOTENCIA: €034509/ | LD33473U55207 | OPERA
ARMSTRONG AP30 30KW e 30.00KW 08 8w TIVO
GENERADOR ELECTRICO BROADCRO | BCJDZ50- | FOTENCIA BCDJZ506 | RG60BTHI7883 | OPERA
BROADCROWN 250KW WN 60 250.00KW 0 2 TIVO
GENERADOR ELECTRIGO CATERPILLA POTENCIA: OPERA
CATERPILLAR 279.75KW R REA 279.75KW 8HAD3747 | 75200900 VO
GENERADOR ELECTRICO DELTZ EEDEW- | POTENCIA: OPERA
EEDEW-140 140KW — 140 140KW 170828 10430743 | Tivo
"GENERADOR ELECTRICO KOHLER POTENCIA: OPERA
it KOHLER aso | POTEN VP113720 | TAD1200GE | OPEl
GENERADOR ELECTAICO POTENCIA: X07D1713 OPERA
STANFORD SX460 48KW © | STANFORD |SX480 | 45 conw 86 HCS10007P13 | 1y
GRUPO ELECTROGENO DIESEL POTENCIA: X10H3108 OPERA
STANFORD MP20 18.8KW STANEORD | MP20 18,89KW 20 ENTREE] VO
MINICARGADORA RUEDAS BOBCAT POTENCIA ASNVZA31 OPERA
SE50 74.3HP BOBCAT | Se%0 74.3HP 1 80U1940 TIVO
MINICARGADORA RUEDAS CATERPILLA ) OPERA
e L AR RUEDA ) 246C POTENCIA: 73HP | JAY0S188 | CYM22131 ors
CAT0246
MINICARGADORA RUEDAS CATERPILLA . OPERA
b ilio Sl s 246C POTENCW 73HP | CLIAYO2S | CYuozst7 oee
MINIGARGADORA RUEDAS CATERPILLA | 546p) POTENCIA: 73HP | Gritanto | casmepcassy | OPERA
CATERPILLAR 2460 73HP R o TIVO
MINIEXCAVADGRA RUEDAS _ MBOZ1086 OPERA
el s L HvunDal  |Rssw7 | potencia: senp | aoas | OE
e ———— CONSTR | CAPACIDAD. | OPERA
BARERA HEH CONSTRUIDO 20M3 | HEH HEH Re | oFel
CONSTR | CAPACIDAD: | OPERA
BARERA HEH CONSTRUIDO 20M3 | HEH HEH con: s .
CONSTR | CAPACIDAD: | OPERA
BANERA HEH CONSTRUIDO 20M3 | HEH HEH cors AL orer
CONSTR | CAPACIDAD: | OPERA
BARERA HEH CONSTRUIDO 20M3 | HEH HEH oo | s gl
CONSTR | CAPACIDAD: | OPERA
BARERA HEH CONSTRUIDO 20M3 | HEH HER CORE o S
BRIAB
CISTERNA BRIAB INTERCONSULT CAPACIDAD: | OPERA
i HEH INTERCO strar SRR orer
: NSULT
- BRIAB
30000KG CISTERNA BRIAS CAPACIDAD: | OPERA
INTERCONSULT STFL27 HEH m«ggfco STFL2T | 30000Kg TIVO
30000KG PLATAFORMA ATORA — T RINTS3EJ | CAPACIDAD. | OPERA
| RIN153EJES 20T ES 20T TIVO
PLATAFORMA MAYMO — T CONSTR | CAPACIDAD: | OPERA
CONSTRUIDO 40T UiDo 407 TIVO
TANQUE ESTACIONARIO HEH CAPACIDAD. | OPERA
DIESEL - HEH by DIESEL | 43000l VO
11000GL TANGUE REMOLQUE HEH ‘ CAPACIDAD: | OPERA
ASFALTO 10000GL HEH HEH ASFALTO | 150004l TIVO
TANGUE REMOLQUE HEH CAPACIOAD: | OPERA
ASFALTO 10000GL il a5 ASFALTO | 10000g) TIVO
CABEZAL FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN | FLD120 ) 3AKIALC | 06RO981714
470HP CAMION CHEVROLET ER o G38BDZ686 g
FVR23G 10000CC CHEVROLET | FVR236 48 6501420566
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Nombre Marca Mode] Especificaci Sario Serle Mator Estado
CILINDRAJE:
10000ce JALFVR22
GB700014
8
CAMION DAIHATSU DELTAV11SLHY GELTAV? | CILINDRAJE: V1180587 OPERA
3660CC DAIHATSU | 4 1y | 3860ce 3 0 VG
. MANTE
CAMION HINO FBZWESA 4009CC | HINO FBZWESA | SIGNORAJE: FB2ZWES1 | \woappzassd | NIMIEN
ce 1304 TO
CILINDRAJE. FIZWEST GPERA
CAMION HINO FEZWESA 5500CC | HING FB2wESA | LD b 4psoasazsz | OFEF
- 9FaFCol]
CAMION HINO FCSJJSA 5123CC HINO FCSMSA | SISNORAJE: SBXX1302 | JosETC14g84 | TP
8
. SFIFCO
CAMION HINO FCOJISA 5123CC HING Feosisa | CILINDRAJE: SEXX1608 | JOSETC19342 | OPERA
5123cc 5 VO
JHFUDT1
CAMIGN HING XZU412LHKMQW XZU412LH | CILINDRAJE: OPERA
i HINO oot | Bt HXB10001 | SOSCTA14M45 | TG
JAFUTT3 -
CAMION HINO XZU413L-HKMMD3 XZU413L- | CILINDRAJE: OPERA
e HIND i (e HSCK0039 | No4CTT25118 | T
JAFUTI3 MANTE
CAMION HINO XZU413L-HKMMD3 XZU413L- | CHLINDRAJE:
oo HING e | B HXCKOO3 | NOACTT25043 | NIMIEN
HFYTZ3
CAMION HINO XZU423LHKMQO3 XZU423LH | CILINDRAJE: OPERA
provivs HNO | REAZLR | CLIND HB920014 | NO4CTT1ad02 [ OPEH
05
SHANMA
CAMION INTERNATIONAL 4300 INTERNATIO CILINDRAJE: OPERA
i L 4300 | SILIND ARGEL7S0 | 201605630 o
MIXER FREIGHTLINER M2112M FREIGHTLIN | 10110y | POTENGIA: vaglégifvca 450914U084646 | OPERA
450HP ER 450HP h 7 VO
3ALFSCV
MIXER FREIGHTLINER M2112M FREIGHTLIN POTENCIA: 460914U094804 | OPERA
450HP ER M2112M | 4conp vy P VO
MIXER FREIGHTLINER M2112M FREIGHTUN | \osioy | POTENCIA: 3‘3‘6";‘;2? 4609140085402 | OPERA
450HP ER 450HP s 5 TVO
MIXER FREIGHTLINER M2112M FREIGHTLIN [ \pi o0 [ POTENCIA: IpMCES | 4sneraunssaos | opEra
450HP ER 450HP b 2 VO
MIXER FREIGHTLINER M2112M FREIGHTUIN [ o110y, | POTENCIA: ALMCEC | 4e0814unss4az | OPERA
450HP ER 450HP e 2 ™O

2.5 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS
DE ACTIVIDADES, EQUIPOQ Y UTILIZACION DE PERSONAL.

La Fiscalizacién indica que el grado de cumplimiento del cronograma de actividades,
equipo y utilizacién de personal es de Cumplimiento Satisfactorio.

2.5.1 Equipo utilizado en obra
La Fiscalizacion procedié a la verificacién de la maquinaria sefialada de manera

visual y ademas con la revisién del parte diario de combustible y mantenimiento
general de la mencionada maquinaria.

2.5.2 Evaluacion de utilizacién de personal
Fiscalizacion procedi6 a hacer una identificacién del personal en Obra en distintas

fechas y en todos los frentes del Proyecto. Fiscalizacién realiza continuamente este
control para constatar el cumplimiento del personal requerido, cumplimiento en
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normativas de seguridad, salud ocupacional y de trabajos para el correcto
cumplimiento del Cronograma de Ejecucién.

Debido al inicio de los trabajos en la zona céntrica de la ciudad y por pedido de la
Unidad Administrativa del Proyecto, el control del personal en el periodo del
informe se ha intensificado y se ha procedido a tabularlo de manera diaria.

PERSONAL POR EMPRESAS EI EL PROYECTO

Al LE e |
|

3 UEE T
EAFE D ROLS j” mri#
8 | 2280
0 8 8 104
'| SUBCONTRATISTAREYES 8 8 8 5 | 64
SUBCONTRATISTALITUMA § § | 8 8 | 48
SUBCONTRATISTA BARRERA 10 10 | 8 8 80
SUBCONTRATISTAOBREGON 3 3 8 8 24
SUBCONTRATISTAMALDONADO 14 14 8 8 112 |
SUBCONTRATISTACABRERA 5 5 8 8 40 ( '
SUBCONTRATISTA YUPANGU) 6 8 8 48 -
SUBCONTRATISTAMCMASTER i 4l 42 B | 8 336
29 363 392 80 | 80 3.136
3. AVANCE ECONOMICO
En el siguiente cuadro se sefiala el avance econémico acurnulado ejecutado en las
zonas intervenidas con respecto al total.
Valor Monetario | Porcentaje | Valor Monetario ALESHES
Componente . . Avance
Este Periodo Este Periado Acumulado
Acumulado
AGUA POTABLE $ 98.670,66 0,20% $3.415.481,18 7,01%
ALCANTARILLADO SANITARIO $22.525,06 0,05% $2.216.016,60 4 55%;
ALCANTARILLADO PLUVIAL $ 6.860,02 0,01%| 52.566.822,92 5, 27%
REGENERACION URBANA $ 331.056,35 0,68% | $10,226.925,58 20,99%
PLAN DE MANEJO AMBIEMTAL $ 0,00 0,00% $240.332,71 0,49%
)
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $ 536.780,59 1,10%{ 5 11.086.266,50 22,76% f
CNT . $27.187,91 0,06% $1,337.035,53 2,74%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL $16.110,63 0,03% $1.037.677,06 - 2,13%
ORDEN DE TRABAJO No. 2 BASE
CLASE 2 SIN MATERIAL RECICLADO $0,00 0,00% $1.018.087,18 2,09%
ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANJAS
ELECTRICAS $138.309,78 0;28% $1.322.176,11 2,71%
ORDEN DE TRABAIO No. 4
PORCELANATO $0,00 0,00% $584.913,15 1,20%
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ORDEN DE TRABAJO No., 6 POZOS

DE ALCANTARILLADO $0,00 0,00% $125.419,02 0,26%

ORDEN DE TRABAJO No. 7 SUBDREN 5 15.547,85 0,03% $15.547,85 0,03%

ORDEN DE TRABAJO No. 8

ADOQUIN SAN SEBASTIAN $41.258,35 0,08% $ 41.258,35 0,08%

ORDEN DE TRABAJO No. S

BOLARDOS $ 0,00 0,00% $0,00 0,00%

ORDEN DE TRABAJO No. 10 POZOS

EXISTENTES $0,00 0,00% $0,00 0,00%

ORDEN DE TRABAJO No. 11 CALLE

LOURDES $0,00 0,00% $0,00 0,00%

ORDEN DE TRABAJO No. 12

PAVIMENTO EN PARADAS $0,00 0,00% 50,00 0,00%

ORDEN DE TRABAJO No. 13

JARDINERAS $0,00 0,00% $0,00 0,00%

ORDEN DE TRABAJO No. 14 RED

FIBRA OPTICA $0,00 0,00% $0,00 0,00%

ORDEN DE TRABAJO No. 15 PARQUE

MERCEDES DE JESUS MOLINA $ 0,00 . 0,00% $0,00 0,00%
TOTAL $1.234.307,20 2,53%| $35.233.959,74 72,33%

4, PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA No. 24 PERIODO FEBRERO
2018 '

La Planilla de Avance de Obra No. 24 se presenta como Anexo en la Planilla de Obra
del Contratista, periodo 01 al 28 de Febrero de 2018._

5. MEMORIA DE CALCULO

La memoria de célculo se reﬁeja en los anexos de voliimenes de obra que se
presentan en el informe mensual de actividades del Contrato y en la Planilla Mensual
24 de Obra del Contratista.

6. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEIO
AMBIENTAL

6.1 INFORME

El nivel de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en el mes de febrero del
2018 es de 96,66% que corresponde a un nivel de confianza muy alto y a un nivel de
riesgo muy bajo

El Grado de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en el mes de febrero del
2018 es Total.
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Se ha implementado’ las medidas que, segiin el cronograma de implementacidn del
Plan de Manejo Ambiental se tenfa previsto cumplir en el VIGESIMO CUARTO mes
de trabajo, febrero del 2018.

La medida de transporte ordenade de materiales: Uso de carpas de proteccién en
volquetas para el transporte de materiales y evitar generacién de polvo, cafda de
materiales y accidentes de las inspecciones de campo, realizadas en el mes de
febrero del 2018 por los dlferentes frentes de trabajo, se constata que esta medida
se pone en practica.

En los frentes de trabajo, en el mes de febrero del 2018 existen 2 carpas operativas
ubicadas en Pasaje Rodriguez y Cdmara de transformacién eléctrica ubicada en
Coldn y Bolfvar

Conforme al Cronograma establecido, el Consorcio Loja 2015, en el mes de febrero
del 2018 no se organizé ningin curso de capacitacién de Seguridad y Salud
Ocupacional

Conforme al cronograma establecido, en el mes de febrero del 2018 no se ha sumado
mas elementos de sefializacién informativa, preventiva y prohibitiva.

En el mes de febrero del 2018 se realiza permanentemente la verificacién en campo
de la estricta utilizacién de equipos de proteccién personal.

La Unidad Administrativa de] Proyecto de Regeneracién ha autorizado la colocacién
de escombros en un sector del barrio Epoca, las coordenadas WGS-84 de referencia
de la ubicacién de la escombrera son: X.: 698441 y Y.: 9556720. El Anexo 2 de este
informe muestra el Registro de Transporte de escombros a la denominada
escombrera

Referente al Manejo de desechos en los frentes de obra, en el mes de febrero del
2018, esta medida ha sido evaluado con un puntaje de 8 sobre 10 dado a que en
algunas ocasiones se ha constatado que los tanques para el depésito temporal de
basura no estdn operativos o en las mejores condiciones. Estos hechos han sido
debidamente comunicados al personal responsable del Consorcip Loja 2015.

El Consorcio Loja 2015 presenta el Registro de Control de Residuos Sélidos y
Liquidos Peligrosos correspondientes al mes de febrero del 2018 y el Registro de
Control de Derrames de Resnduos Peligrosos, correspondiente al mes de febrero del
2018.

Referente a la dispasicién de desechos sélidos en campamentos y frentes de trabajo,
en las inspecciones de campo, desarrolladas en el mes de febrero del 2018, se
constata que estos tanques estdn habilitados para su uso.

Conforme al cronograma establecido, en el mes de febrero del 2018, no se realizd

una charla de socializacién de apertura de nuevos frentes de trabajo. Se han venido
realizando campafias de socializacién puerta a puerta a los moradores de nuevos
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frentes de trabajo abiertos en el mes de febrero del 2018, estas camparias de
socializacion son desarrolladas por personal del Municipio de Loja y del Consorcio
Loja 2015.

Referente a la medida denominada Explotacién adecuada de minas y/o canteras, en
el mes de febrero del 2018 se ha determinado un nivel de cumplimiento de 10 sobre
10, debido a que se ha implementado plenamente la sefialética informativa,
preventiva y prohibitiva en las diferentes concesiones de libre aprovechamiento.

Entre las medidas aplicadas en el mes de febrero del 2018 para el control de la
contaminacion por material particulado estdn el uso de carpas en volquetes para el
transporte de materiales, humidificacién de las calles y el barrido y recoleccién de
residuos y sedimentos en vias cercanas a los frentes de obra. En el presente informe
se muestra un registro fotogréfico fechado de la aplicacién estas medidas.

En el 4drea de influencia del proyecto en el mes de febrero del 2018, estuvieron
operativos 4 bafios méviles, estos estan ubicados en Bafio 1: Calle Imbabura y 18
de Noviembre, Bafio 2: Calle Colén y Bolivar, Bafio 3 Calle Sucre y 10 de Agosto, Baiio
4: Av, Universitaria, sector Puerta de la Ciudad.

La limpieza de los bafios de desarrollaron los dfas 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 y 29 de
Febrero del 2018

En el mes de febrero del 2018 se realizaron 4 inspecciones conjuntas,
determindndose 79 hallazgos, las fechas de inspeccién fueron los dfas 06, 16, 20 y
27 de febrero del 2018.

En lo referente a la aplicacién de las medidas para corregir los hallazgos detectados
en las inspecciones semanales conjuntas, el grado de cumplimiento de la aplicacién
de estas medidas para el mes de febrero del 2018 estd dentro del rango de
Satisfactorio

Entre las medidas generales para el cuidado socioambiental aplicadas en el mes de
febrero del 2018 estdn las medidas para el control y cuidado de la contaminacién
por material particulado, medidas para la proteccién de la flora en el drea de
intervencion del proyecto y las medidas para reducir la contaminacién paisajfstica
en los frentes de obra.

A partir del mes de julio del 2016, Fiscalizacion implementd una hoja de campo para
la determinacién de hallazgos diarios, como una herramienta que permita registrar
y comprometer al Consorcio Loja 2015 en la aplicacién inmediata de medidas
correctoras en el ambito socioambiental y de seguridad laboral, el Anexo 8 de este
documento recoge las copias de las hojas de carnpo que se han levantado en el mes
de febrero del 2018.

En el mes de febrero de 2018, El Consorcio Loja 2015 realizo una induccién de la

obligacién en el cumplimiento de medidas para el cuidado ambiental. Las medidas
de cumplimiento obligatorio son:
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(4]

Verificar el buen estado y uso adecuado del Equipo de Proteccién
Personal, acorde al riesgo de puesto de trabajo.

Colocar inmediatamente los desechos de cartones, plasticos en el
tanque de desechos no peligrosos, colocados en cada frente de
trabajo.

Recoger los restos de material no utilizado, inmediatamente
terminada la actividad en cada frente de trabajo.

Proteger, prevenir y precautelar la integridad de las dreas verdes
existentes en los frentes de trabajo.

No arrojar desechos de hormigdn en dreas verdes y riveras de los rios,
caso contrario cada residente y subcontratista sera responsable de la
reposicién de la vegetacidon afectada, de acuerdo a factura presentada
por Parques y Jardines del Municipio de Loja.

Realizar la induccidn diaria a todo el personal sobre las actividades
diarias a cumplir, considerando la aplicacién de buenas précticas
ambientales. :

Recortar siempre utilizando agua, por minimo corte que sea, evitando
riesgos personales y de peatones que circulan por cada frente de
trabajo.

Recoger en tanques, todo resto de arena producto del empore de
areas de trabajo.

Revisar el adecuado estado de la maquiharia y reportar
oportunamente al taller mecédnico, fugas de aceite, excesiva
emanacién de ruido y humo.

Mantener confinado in situ residuos de tuberia de asbesto cemento
existente, 7

Coordinar el desalojo inmediato de escombros de asfalto derrocado
para colocar bordillos o bacheos

6.2 RECOMENDACIONES

El Consorcio Loja 2015, debe procurar que los conductores de los volquetes,
siempre coloquen las lonas para el transporte de material. Ademads las lonas
deben estar siempre en buenas condiciones, reemplazando aquellas que
producto del contante uso se desgasten y no puedan cumplir plenamente su
abjetivo.

El uso de Ias carpas debe ser exclusivo para situaciones de emergencia,

Procurar siempre que la seifialética instalada este siempre en las mejores
condiciones (pintura, materiales, estabilidad, etc.)

Procurar siempre que los tanques instalados este siempre habilidoso para su
uso y en las mejores condiciones (pintura, materiales, estabilidad, etc.)
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 Se recomienda que el personal del Municipio de Loja y del Consorcio Loja
2015, encargado de realizar la socializacién puerta a puerta en los frentes de
obra a aperturarse, recalquen a la ciudadanfa, la no existencia de personal
autorizado por el Municipio de Loja para realizar trabajos dentro de los
domicilios, complementarios y relacionados con el proyecto de Regeneracién
Urbana y que cada propietario esta en la potestad de contratar el personal de
su entera confianza.

» Enatencidn a la legislacién ambiental vigente, para la operacién de la nueva
escombrera habilitada en el barrio Epoca, el Municipio de Loja y el Consorcio
Loja 2015 deberan:

o

Cumplir estrictamente con lo sefialado en el Registro y Plan de Manejo
Ambiental registrado. :

Mantener un programa continuo de monitoreo y seguimiento a las
medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, cuyos
resultados deberdn ser entregados al GAD Provincial para su
respectiva evaluacién o correctivos tempranos de conformidad con lo
establecido en el cronograma aprobado y normativa ambiental

vigente.

Realizar los monitoreos de las descarga y/o emisiones conforme lo
establecido en el Plan de Manejo Ambiental y Normativa ambiental
aplicable, o cuando la Autoridad Ambiental Competente lo determine
pertinente.

Presentar a la Autoridad Ambiental competente los Informes
Ambientales de Cumplimiento una vez cumplido el afio de otorgado el
registro ambiental, y en lo posterior cada dos (2) afios contados a
partir de la presentacién del primer informe ambiental de
cumplimiento.

Proporcionar a la Autoridad Ambiental competente informacién
veraz de todo lo declarado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental,
cuando se lo requiera.

Presentar la modificacion al Plan de Manejo Ambiental si mediante
cualquier medio de monitoreo, control y seguimiento la Autoridad
Ambiental competente a través de un informe técnico sustentado asf
lo requiera,

Proporcionar las facilidades al personal técnico de la Autoridad
Ambiental Competente para llevar a cabo monitoreos, y actividades
de control y seguimiento y de cumplimiento al Plan de Manejo
Ambiental aprobado y normativa ambiental aplicable.

Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel Nacional y Local.
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e De las inspecciones semanales conjuntas desarrolladas en el mes de febrero
del 2018 se recalcan las siguientes regomendaciones:

o

i
Todo operador de maquinaria pesada (retroexcavadoras) debe contar
con un ayudante.

Todo material almacenado o depositado en los frentes de trabajo
deben estar cubiertos con una lona o plastico para evitar el arrastre
del mismo por accién del viento.

El uso de EPP es obligatorio para todo el personal que interviene en el
presente proyecto.

Para la maquinaria grande se debe en todo momento asegurar que no
esta no obstaculice el trifico vehicular, en caso de ser necesario el
cierre temporal de transito para asegurar la correcta operacién de
esta maquinaria, se debe coordinar a tiempo con la agencia municipal
de transito. - '

Todas las dreas de trabajo deben estar siempre sefializadas y con los
elementos de seguridad necesarios.

El material para desalojo debe permanecer en frente de obra no mis
de 24 horas. '

El mantenimiento de maquinaria debe realizarse siempre en el lugar
autorizado para esta actividad.

Las aceras donde atin no se concluyen los trabajos deben adecuarse
de tal forma que garanticen un paso peatonal seguro.

Garantizar la seguridad peatonal

7. REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA No. 24 periodo 01 al 28 DE
FEBRERO DE 2018

De acuerdo a la Cldusula Octava del Contrato de Obra, el reajuste de precios para
efectos del pago de planillas se calculard con las férmulas de Agua Potable,
Alcantarillado Pluvial y Sanitario, CNT, Electricidad, Regeneracién Urbana, Plan de
Manejo Ambiental y Fibra Optica Municipal; en cada uno de éstos componentes se
aplica la férmula que contiene la fecha de partida para los indices sub-cero,
corresponde a los treinta dias anteriores de la fecha lfmite de presentacién de las

ofertas.
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DESCUENTO | VALORA
VALOR DE LA VALOR
POR REAJUSTAR OBSERVACIONES
PLANILLA ANTICIPO (Po) DEL REAJUSTE

98.670,66 29.601,20( 6€9.065,46 $(3.790,67)| AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO

29.385,08 8.815,52| 20.569,56 $ 687,91 PLUVIAL Y
SANITARIO
REGENERACION
URBANA, PLAN DE

347.166,98| 104.150,09| 243.016,89 - $(2.111,57) MANEIO

AMBIENTAL Y FIBRA
OPTICA MUNICIPAL

536.780,59| 161.034,18} 375.746,41 % (5.580,21) ELECTRICIDAD

27.187,91 8.156,37 15.031,54 $ 330,98 CNT
1.039.191,22 727.433,86 -10.463,56

8. COMPROBANTE DE PAGO DE LOS APORTES AL IESS DEL
PERSONAL DE LA CONTRATISTA

Estos comprobantes constan como anexo en la Planilla de Obra No. 24 presentada
por el Contratista. -

9. LIBRO DE OBRA

i

El Libro de Obra consta como anexo en la Planilla de Obra No. 24.

10. LIBRO DE GESTION AMBIENTAL

Ver Anexo 1.

11. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS

Fiscalizacion procedié a la revisidn de las garantias de las empresas que conforman
Consorcio Loja 2015, llegando a determinar;

- PROCELEC S.A. garantia vigente de Cumplimiento de Contrato con Seguros
Confianza hasta el 15 de abril de 2018 con una suma asegurada de
$901.222,77.

- HIDALGO E HIDALGO 5.A. garantia vigente de Cumplimiento de Contrato con
Oriente Seguros S.A. hasta el 07 de abril de 2018 con una suma asegurada de
$1'534.514,45.
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- PROCELEC S.A. garantia vigente de Buen Uso del Anticipo con Seguros
Conflanza hasta el 18 de mayo de 2018 con una suma asegurada de
$3'306.573,07.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantfa vigente de Buen Uso del Anticipo con
Oriente Seguros S.A. hasta el 07 de abril de 2018 con una suma asegurada de
$3'728.794,18.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantfa vigente de Equipo y Maquinaria de
Construccién con Oriente Seguros S.A. hasta el 01 de marzo de 2018 con una
suma asegurada de $ 4'051.482,70.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Accidentes Personales con
Oriente Seguros S.A. hasta el 01 de marzo de 2018 con una suma asegurada
de $ 22.400,00.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Responsabilidad Civil con
Oriente Seguros S.A. hasta el 01 de marzo de 2018 con una suma asegurada
de 1'000.000,00.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Todo Riesgo Contratista con
Seguros Confianza hasta el 31 de diciembre de 2018 con una suma asegurada
de § 48'914.744,38.

Por consiguiente, la Fiscalizaci6n determina que el Contratista Si Cumple con todas
las garantfas requeridas y son vilidas en el presente periodo. El siguiente cuadro las
presenta a mayor detalle. ' '

SUMA VIGENCIA |
Nro. | EMISOR SEGURO ) EMPRESA | ,cocupana ASEGURADO (dias] DESDE I HASTA
Seguros e PROCELEC | 901.222,77 CONSORCIC 90 18-01- | 17-04-
|_Conflanza SA. | LOJA 2015 2016 2016
Segurus PROCELEC | 901.222,77 CONSORCIO 90 18:-04- | 17.07-
Conflanza SA LOJA 2015 | 2016 2016
Seguros PROCELEC | 901.222,77 CONSORCIO g 18-07- | 16-10-
Conflanza SA LOJA 2015 2016 2016
Seguros PROCELEC | 901.222,77 CONSORCIO 90 1710 | 15-01-
Conflanza SA LOJA 2015 2016 2017
Seguros PROCELEC - | 901.222,77 CONSORCIO 90 | 1601- | 16-04-
Confianza SA LOJA 201§ 2017 2017
Seguros hplim PROCELEC | 901.222,77 CONSORCIO o0 17-04- | 16-07-
Conflanza SA LO[A 2015 2017 2017 |
Seguros lfimite el | PROCELEC | 901.222.77 CONSORCIC 90 17-07- | 15-10-
Confianza SA ' LOJA 2015 4 2017 2017
Seguros de | PROCELEC | 901.222,77 CONSORCIO 90 16-10- | 14-01-
Confianza S.A LOJA 2015 | 2017 2018
Seguros ffento de* | PROCELEC | 901.222,77 CONSORCIO ) 15-01- | 15-04-
Conflanza S.A, LOjA 2015 ] 2018 2018
Seguros i HIDALGO ¢ | 1'534514,45 | CONSORCIO 90 18-01- | 17-D4-
1 | Oriente HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
SA | 5.A. 4
Seguros : HIDALGO e | 1'534.514,45 | CONSORCIO D 17-04- | 16-07-
Orfente HIDALGO LOJA 2015 | 2016 2016
SA S.A |
Seguros HIDALGO e | 1'534514.45 | CONSORCIO 90 16-07- | 14-10-
Orlente HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
SA SA : )
Oriente wilidilento de*| HIDALGO e | 153451445 | CONSORCIO 80 14-10- | 12.01- |
Seguros HIDALGO LOJA 2015 2006 | 2017
SA SA i
Orfente & HIDALGOD e | 153451445 | CONSORCIO 90 12-01- | 12-04-
Seguros HIDALGD LOJA 2015 2017 2017
SA SA. |
Orlente HIDALGO e | 1'534514,45 | CONSORCIO T e 12-04- | 11-07-
Seguros HIDALGO LOJA 2015 2017 2017
S AR ; SA
| { Orlente i HIDALGO & | 153451445 | CONSORCIO 90 11-07- | 09-10-
| Seguros HIDALGD LOJA 2015 2017 2017
SA SA
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SUMA

VIGENCIA

Nrao, ! EMISOR SEGURO EMPRESA ASEGURADA ASEGURADO {dias) DESDE HASTA
Orlente simiptimienito'de | HIDALGO e | 1'534.514.45 CONSQRCIO 90 09-10- | 07-01-
| Seguros trato | | HIDALGO LOjA 2015 2017 2018
L SA S.A
Oriente HIDALGOD e | 1'534.514,45 CONSORCIO 90 47-01- | 07-04-
Seguros | HIDALGO : LOJA 2015 2018 2018
SA | SA
Seguros PROCELEC 5'407.336,63 CONSORCIO 90 18-01- | 17-04-
Cenfianza H SA LOJA 2015 2016 2016
Seguros § PROCELEC 5'407336,63 CONSCRCIO 44 18-04- | 01-06-
Conftanza SA LOJA 2015 2016 2016
Seguros | PROCELEC 5'407.336,63 CONSORCIO 45 02-06~ | 17-07-
Conflanza 5.A LOJA 2015 2016 2016
Seguros PROCELEC 5°358.952,38 CONSORCIO 45 18-07- 16-10-
._Conflanza SA LOJA 2015 2016 2016
Seguros PROCELEC 5'288.419,10 CONSORCIO 45 17-10- 15.01 -
Conflanza SA - LOJA 2015 2016 ‘2017
Seguros PROCELEC 5'288.815,82 CONSORCIO ED] 16-01- | 15-02-
Conflanza SA LOJA 2015 2017 2017
Seguros PROCELEC 5'208.815,82 CONSORCIO 0 16-02- | 18-03-
Conflanza o SA LOJA 2015 2017 2017
| Seguros ‘| PROCELEC 5'286.815,82 CONSQRCIO 90 19-03- | 17-06-
| Conflanza 5.4, LOfA 2015 2017 2017
Seguros { PROCELEC 4'454541,84 CONSORCIO 60 1B-06- | 17-08-
Conltanza 1 SA LOJA 2015 2017 2017
Seguros PROCELEC 3'921.67538 CONSORCIQ 60 18-08- | 17-10-
Conflanza SA LOJA 2015 2017 2017
Seguras | PROCELEC 3'761.427,70 CONSCRCIO 60 “18-10- | 17-12-
Conflanza 4 SA LOJA 2015 2017 2017
| Seguras PROCELEC 3'306.573.07 CONSORCIO 60 18-12- | 16-02-
| Conflanza i SA LOJA 2015 2017 2018
Seguros | PROCELEC 3'306.573,07 CONSORCIO 90 17-02- 1B-05-
Conflanza SA s ! LOJA 2015 2018 2018
2 Seguros HIDALGO e | 97207.086,6% CONSORCIO 20 18-01- 17-04-
Oriente HIDALGO : LOJA 2015 2016 2016
SA SA |
| Seguros HIDALGO e | 9°207.086,69 CONSORCIO @ 17-04- | 1&-07-
| Orlente HIDALGO LOjA 2015 2016 2016
SA SA
Seguros HIDALGO ¢ | B8'877.056,64 CONSGRCIO 90 16-07- | 14-10-
Orlente HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
5.A | SA
Orlente | HIDALGO e | B8'49324501 CONSORCIO 90 14-10- * | 12.01-
HIDALGO LOJA 2015 2016 2017
i SA
! Oriente | HIDALGO e | 849324501 CONSCRCIO a0 12-01- | 12-04-
Seguros HIDALGO LOJA 2015 2017 2017
SA | S.A -
Orlente | HIDALGO e | 6'761.407,52 CONSORCIO 90 12-04- | 11-07-
Seguros HIDALGO LOJA 2015 2m7 2017
SA SA.
| Oriente | HIDALGO e | 589448678 CONSORCIO 90 1107 | 09-10-
! Seguros HIDALGO LOJA 2015 2017 2017
| SA SA a
Orfente HIDALGOD ¢ | 4'611.332,44 CONSORCIO 90 09-10- | 07-01-
Seguros | HIDALGO LOJA 2015 2017 2018
SA S SA
Orlente | HIDALGO e | 3728.794,18 CONSQRCIO 90 07-01- | 07-04-
Seguros | HIDALGO | LDJA ZO15 2018 2018
5.A o SA
Seguros Equipoy HIDALGO e | 4'051482,70 CONSORCIO 365 01-03- | 01-03-
Orlente Maquinaria de RIDALGO LojA 2015 2016 2017
SA construscién S5.A.
Oriente Equipn y HIDALGD ¢ | 4'051482.70 CONSORCID 365 01.03- | 01-03-
Seguros Maqulnaria de HIDALGO LOjJA 2015 2017 2018
SA construccidn S.A.
| Seguros Accidente HIDALGO e | 22.400,00 CONSORCIO 365 01.03- | 01-03-
Orfente Persanales HIDALGO LOJA 2015 2016 2017
5.A | | SA
£ Orlente Accldente 1 HIDALGD ¢ | 2240000 CONSCRCIO 365 01-03- | 01-83-
Seguros Personales | HIDALGO LO)A 2015 2017 2018
| SA SA
Seguros HIDALGO e | 1'000.000,00 Hidalga e Hidalgo 365 01-03- | 01-03-
Oriente HIDALGO 5.A., subgontratistas, 2016 2017
SA SA proveedores,
G | i : asesores.
Orient HIDALGD ¢ | 1'000.000,00 Hidalgo e Hidalgo 365 01-03. | 01.03-
Seguros HIDALGOD | 5.A.,subcontratistas, 2017 2018
SA SA proveedores,
| asesores.
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| SUMA = VIGENCIA | .
Nro. |- EMISOR SEGURC EMPRESA ASEGURADA ASEGURADO {dfas) DESDE | IlasTA
Seguros HIDALGO « | 50.000,00 Hidalga e Hidalga 365 01-03- 01-03-
Oriente HIDALGO S.A, PROCELEC 2016 2017 |
| SA SA subcontratistas, .
proveedores,
aSCSOres. i
Ordente HIDALGO e 50.000,00 Hidalge e Hidalga 365 01-03- 01-03-
Seguros HIDALGO S A, PROCELEC 2017 2018
SA SA | subcontratistas,
proveedores,
asefores.
Seguros Todo Riesgo | HIDALGO ¢ | 48'914.744,38 | CONSQRCIO 1835 01-93- | 31.12.
6 Conflanza Contratista I[ HIDALGO LOJA 2015 2016 2018
S.A

Las Garantfas constan como anexo en la Planilla de Obra No. 24.

Atentamente, ' : Visto Bueno

Ing. Dorian Romero Hurtado
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION (E)

CC: Archivo
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