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INFORME DE FISCALIZACION PREVIO AL PAGO PLANILLA DE OBRA

No. 17

PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

NOMBRE DEL PROYECTO:

CONTRATISTA:
MONTO DEL CONTRATO OBRA:
FECHA ENTREGA ANTICIPO:
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:
PLAZO DE EJECUCION:

PERIODO DE SUSPENSION:
AMPLIACIONES DE PLAZO:
FECHA DE TERMINO:
FISCALIZADOR:

MONTO DEL CONTRATO:

PLAZO:

“CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJAY

CONSORCIOLOJA 2015

USD $48°714.744,38

02 DE MIARYZO DE 2016

0Z DE MIARZO DE 2016

28 MESES

NO APLICA

- MO APLICA

02 de JULIO de 2018

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS INGENIERIA CIVIL S.A.
UsD $2'080.951,33

30 MESES

1. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
1.1 PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN

ESTE PERIODO
1.1 AGUA POTABLE

Con respecto a las tuberfas de Agua Potable instaladas, se puede detallar lo

siguiente:

¢ Tuberfa PEAD 90mm, SDR 17, PN 10 Bar: 1,293.34 m.
e Tuberia PEAD 160mm, SDR 17, PN 10 Bar: 1.13 m.

e Tuberfa PEAD 250mm, SDR 17, PN 10 Bar: 213.92 m.
e Tuberfa PEAD 315mm, SDR 17, PN 10 Bar: 229.37 m.

Con lo que respecta a accesorios, se ha colocado de acuerdo al siguiente detalle:

e 3 Codo PEAD 90x45mm.
e 2 Codo PEAD 45x315mm
¢ 2 Codo PEAD 90x90mm.
e 1 Codo PEAD 90x250mm.
e 5 Tee PEAD 90mm.

e 3 TeePEAD 250mm.

3 Reductor PEAD 250mm a 200mm.
2 Reductor PEAD 160mm a 110mm.
5 Reductor PEAD 110mm a 90mm.
1 Cruz PEAD 110mm.

1 Cruz PEAD 90mm.
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3 Reductor PEAD 200mm a 160mm.

Enlo referente a acometidas, tenemos:

74.50 unidades de acometida domiciliaria de agua potable #=90mm x 1" L=0-6
m.

54.50 unidades de acometida domiciliaria de agua potable #=90mm x 1" L=6-
12 m.

343.50 unidades de acometida domiciliaria de agua potable #=90mm x 3/4"
L=0-6 m.

270.50 unidades de acometida domiciliaria de agua potable @=90mm x 3/4"
L=6-12 m.

1.00 unidad de acometida domiciliaria de agua potable #=160mm x 3/4" L=0-6
m.

1.2 ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL

En la revisién de las redes pluviales en la calle Azuay entre Bolivar y Sucre, asf
como en la calle Sucre entre Azuay y Miguel Riofrio, se presenté la novedad de
que constan en planos didmetros de tuberfas que no corresponderfan a los flujos
pluviales.

Siendo el pozo 344 (calle Azuay) de cabecera, el tramo 344-64 tiene un didmetro
de 900mm, caudal de 5369,30 Lit/s y velocidad de 8,44 m/s, el tramo 64-63
(calle Sucre) mantiene el didmetro de 900mm, el mismo caudal y la misma
velocidad. El tramo 65-64 didmetros 250mm, caudal 110,45 lit/s y velocidad de
2,25 m/s que es normal. Del tramo 63 a 62 el didmetro disminuye a 364mm, el
caudal a 183,15 lit/s y velocidad de 1,76 m/s. Por lo que se solicit6 al Municipio
su pronunciamiento al respecto, mediante oficio N2 INCA-DS-ML-0735-2017 de
fecha 10 de julio de 2017.

Paralarevision y andlisis del disefio sanitario en la calle Bolivar entre Mercadillo
y Azuay, se solicité al Consorcio Loja.2015 complemente la informacién de las
acometidas domiciliarias ya que la informacién previa sélo corresponde a un
50% de las viviendas.

La Administracién del Contrato dirige el oficio N2 0659-A-UAP-2017, de fecha 21
de julio de 2017, solicitando actualizar la informacién de los disefios
correspondientes a las redes a la calle 18 de Noviembre, incorporando si es
posible, la evacuacién de las aguas subterraneas del Mercado Centro Comercial
de Loja.

Red pluvial: Se realizé la modelacién de la red desde la calle Lourdes hasta la
interseccion de la calle Sucre y Puerta de la Ciudad, se incorporé el drenaje del
Mercado Centro Comercial realizando la modelacién hidraulica con un caudal de
aporte fredtico de 165,64 Lit/s, de lo cual se verifica que las aguas fredticas y
lluvias si pueden evacuarse mediante una red de 400mm de didmetro en la calle
10 de Agosto hacia el pozo pluvial 26 ubicado en la interseccién de las calles 18
de Noviembre y 10 de Agosto. Es necesaria la creacién de un pozo nuevo, el 360
Enla calle 18 de Noviembre y José Félix de Valdivieso existen aguas freaticas que
estdn siendo evacuadas en la actualidad a un sumidero mediante bombeo, estas
aguas también han sido incorporadas en la modelacién hidraulica con caudales
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cercanos a 160 Lit/s. para que se puedan evacuar a la nueva red igual deberan
utilizar el bombeo por cotas.

Los caudales normales de aguas lluvias mas las incorporaciones de aguas
freaticas que ingresaran a la nueva red pluvial, generan aumentos de diametro
en casi toda la red de la calle 18 de Noviembre.

Complementada la informacién de acometidas domiciliarias y pozos de revisién
por parte del Consorcio Loja 2015, se ha procedido a revisar el disefio original
de la red sanitaria en la calle Miguel Riofrio entre Sucre y Av. Universitaria, asi
como el aporte de la calle 18 de Noviembre entre Azuay y Miguel Riofrio,
presentandose algunas acometidas mas bajas que la red disefiada original. Por
ello se requiere profundizar los pozos 409 de 1,60m a 1.75m de profundidad, y
pozo 410 de 1,60m a 1,70m de profundidad.

Mediante oficio INCA-DS-ML-809-2017, de fecha 25 de julio de 2017, la
fiscalizacién informa de la revisién realizada a los disefios de las calles Bernardo
Valdivieso y otras.

Una vez que la informacién de cotas de acometidas domiciliarias y pozos de
revision ha sido completada por parte del Consorcio Loja 2015 mediante oficio
No. 1300-2017-PRUL de fecha 20 de julio de 2017, se ha procedido a revisar el
disefio original de la red sanitaria en la calle Bernardo Valdivieso entre José
Antonio Eguiguren e Imbabura, asf como las calles J. A. Eguiguren y Colén entre
Bernardo Valdivieso y Olmedo, observandose que igual a otros tramos de redes
sanitarias, las cotas de las acometidas se encuentran en algunos casos mas bajas
que la red disefiada originalmente.

En tal virtud se requiere profundizar los pozos 544 de 1,60m a 1,85m, pozo 543
de 1,60ma 1,75m en la calle Bernardo Valdivieso; el pozo 594 elevarlo de 2,25m
a Z2,10m en la calle . A. Eguiguren.

De esta manera optimizamos la red y permitimos el acceso a todas las
acometidas informadas.

En este periodo se culminaron las obras de alcantarillado sanitario y pluvial en
la Av. Universitaria entre Miguel Riofrio y Colén, 18 de Noviembre entre José
Antonio Eguiguren y 10 de Agosto, Bolivar entre Mercadillo y Azuay.

REGENERACION URBANA
1 PAVIMENTOS

CONTROL DE CALIDAD.- Comprobaciones de densidades bulk de campo con
densimetro nuclear, a nivel de carpeta asfaltica colocada en los tramos de calles
pavimentadas en su 1ra. y 2da. segtin se indican en los Cuadros No. 1 y No. 2,
respectivamente.

Entre las calles se tiene:

CUADRO No. 1. TRAMOS DE CALLES PAVIMENTADAS A NIVEL DE 1RA. CAPA

No. | TIPO CALLE TRAMO Hormigén Base | Sub- Observaciones
Asfaltico base
(cm) (em) | (cm)
1 2 Berardo J. de Salinas y José Félix de 7.5 15 25
Valdivieso Valdivieso




Mo. | THPO CALLE TRANO Hormigdn Base | Sub- Observaciones
Asfaltico base
{cm) (cm) | {em)
2 7 Av. Emiliano José Félix de Valdivieso v 12.5 15 40
Ortega Juan de Salinas
3 4 Guito Emiliano Ortega v Bernardo 10 15 40
Valdivieso
4 5 Av. Emiliano Guito v J. Félix de Valdivieso 16 15 20
Ortega
5 4 J. Félix Emilianc Ortega v B. 10 15 40
Valdivieso Valdivieso
6 2 Bernardo Quito v J. Félix de Valdivieso 7.5 15 25
Valdivieso
7 2 Bemardo Quito ¢ Imbabura 7.5 i5 25
Valdivieso
8 2 Azuay 18 de Noviembre v Av. 7.5 15 25
Universitaria
9 7 Av, Emiliano Juan de Salinas vy Bolivar 12.5 15 40
Ortega
10 5 Bemardo Mercadillo y Azuay 10 15 20
Valdivieso
11 4 Mercadillo Olmedo y B. Valdivieso 10 15 40
12 B. Valdivieso Lowrdes y Mercadillo
13 4 Mercadillo 1. José Pefia v Olmedo 10 15 40
14 B. Valdivieso Lourdes 10 15 20 Interseccién
(empate)

CUADRO No. 2. TRAMOS DE CALLES PAVIMENTADAS A NIVEL DE 2DA. CAPA
(ESPESORES DE DISENO COMPLETOS).

Neo. | TIPO CALLE TRAMO Hormigén Base | Sub- Observaciones
Asfaltico base
(cm) (cm) | (cm)
1 4 Bernardo Sozoranga-Cariamanga- 10 15 40 Carril ESTE
Valdivieso Catacocha v Lourdes
2 4 Av.G. deMainas | Kingmany 18 de Nov. 10 15 40 NORTE
(NORTE}
3 4 Av. G.de Mainas Av. Kingmany 18 de 10 15 40 SUR
(SUR) Noviembre
4 7 Redondel “El Interseccién Av. 12.5 15 40 Empates y carril OESTE
Soldado” Kingmany G. de entre Acacias y Kingman
Mainas
5 5 Av. Emiliano J. José Pefia e Imbabura 10 15 20 Carril ESTE
Ortega
6 5 Av. Emiliano Imbabura y Quito 10 15 20 Carril ESTE
Ortega
7 5 Av. Emiliano J. José Pefia ¢ Imbabura 10 15 20 Carril OESTE
Ortega
8 5 Av. Emiliano Imbabura y Quito 10 15 20 Carri] OESTE
Ortega
9 4 Gonzélez Sudrez Olmedo vy Sozoranga 10 15 40
10 5 Sucre Catacocha y Lourdes 10 15 20
11 4 Olmedo Azuay y M. Riofrio 10 15 40
12 4 Olmedo M. Riofifo y Rocafuerte 10 15 40
13 4 Olmedo Rocafuerte y 10 de 10 15 40
Agosto
14 3 Mercadillo Bolivar y Sucre 7.5 15 20
15 3 Mercadillo Sucrey 18 de 7.5 15 20
Noviembre
16 3 Mercadillo 18 de Noviembre y Av. 75 15 20
Universitaria
17 7 Kingman Sozoranga y Celica 12,5 15 40 interseccién (empate)
(Bolivar)
18 4 Bolivar Celica y Cariamanga 10 15 40
19 4 Bolivar Cariamanga y 10 15 40
Catacocha
20 4 Bolivar Catacocha y Lourdes 10 15 40
21 4 Cariamanga B. Valdivieso y Bolivar 10 15 40
22 4 Catacocha B. Valdivieso y Bolfvar 10 15 40
23 4 Olmedo Gonzélez Sudrez 10 13 40 interseccién (empate)
24 5 18 de Noviembre Catacocha y Lourdes 10 13 20




Ne. | TIPO CALLE TRAMO Hormigbn Base | Sub- Observaciones

Asfalidco base

(crm) (cm) | {om)
25 5 18 de Moviembre | Lourdes y Mercadillo 10 15 20
26 6 Av. Universitaria | Celica y Carlamanga 10 i35 30
27 6 Av. Universitaria Cariamanga y 18 i5 30
Catacocha

28 6 Ay, Universitaria Catacocha v Lourdes 10 15 30

&
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De conformidad a las exigencias de especificacidn, las densidades obtenidas son
mayores al 97 % con relacién a la densidad Bulk establecida en laboratorio, con
muestras de mezcla asfaltica en caliente producida en planta, con lo que se
cumple el requerimiento de calidad especificado.

Extraccién de nucleos de Hormigén Asfaltico con equipo del Laboratorio
GEOCONS, en los tramos de calles pavimentadas con la 2da. capa, seglin se
indican en el Cuadro No. 2, para comprobacién de espesores de disefio
correspondientes y especificaciones de la densidad bulk obtenida en laboratorio
con muestras de mezcla asfaltica en caliente producida en planta.

1.4 COMPONENTE ELECTRICO

@

Revision de informacion técnica: planos de montaje de equipos y ruteado de
cables de lasredes eléctricas de MV, BV y AP de las cdmaras de la primera etapa
y segunda etapa.
Inspecciones y supervision de obras en las siguientes camaras de
transformacién:
o CT Nro. 8 en la calle José Antonio Eguiguren y 24 de Mayo, CT Nro. 14
Miguel Riofrioy 24 de Mayo, CT Nro. 32 Azuay y Macara (Estadio}, CT Nro.
18 Mercadillo y 24 de Mayo, CT Nro. 23 Catacochay 24 de Mayo y CT nro.
24 Manuela Cafiizares y Av. Emiliano Ortega.
Inspecciones alas cAmaras de transformacion existentes.
Inspecciones y supervision de obras de canalizacién.
Inspecciones y supervision de obras en el tendido de cable de BV y MV.
Supervision del replanteo de pozos de revision: EERSSA, CNT y GAD.
Inspeccién a Bodegas de PROCELEC, para verificar las especificaciones técnicas
de los equipos y materiales.

1.5 TELECOMUNICACIONES

&

Postes de cdmaras de video vigilancia ptblica: Con el avance de la intervencién
del Proyecto en los frentes nuevos hacia el centro de la ciudad, se ha evidenciado
la existencia de postes (de 15m) de camaras de video vigilancia instalados y
funcionando de seguridad ciudadana y el ECU 911 en las aceras de la ciudad,
frente a este asunto la Fiscalizacién solicit6 a la Administracién de Contrato se
indique como proceder con esta infraestructura, es importante se indique si
serdn reubicados, removidos o quedaran como actualmente estdn instalados,
esto tomando en cuenta que en algunos casos coinciden con la ubicacién
de zanjas y cajas de revisién de telecomunicaciones o eléctricas.

Retiro de cables de telecomunicaciones de postes: Oficio No. 1235-2017-PRUL,
de fecha 05 de julio de 2017, enviado por el Consorcio Loja 2015, sefiala la
necesidad de la coordinacién con las empresas privadas de servicio de
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telecomunicaciones que utilizan los postes eléctricos para el retiro de cables de
esta infraestructura en la etapa 1 préxima a ser desmontada.

s La Fiscalizacién hizo conocer este particular a la Administracién de Contrato
para que el Municipio de Loja como duefio de la infraestructura, realice la
coordinacién respectiva con estas empresas para los trabajos futuros de
desmontaje de redes.

e Cruce de puente Municipal en calle Lourdes y Avenida Emiliano Ortega: Oficio
No.0721-A-UAP-2017, de fecha 24 de julio de 2017, el Municipio de Loja se hace
conocer la posible solucion del cruce de telecomunicaciones por puente para la
calle Lourdes y Av. Emiliano Ortega, en la cual se considera hacerlo con dos vias
de 110mm en la parte Norte del nuevo puente de la calle Azuay y Av. Emiliano
Ortega; luego de la revisién realizada por la Fiscalizacién, se manifiesta
considerar:

e Si bien se podria hacer el cruce en el nuevo puente de la calle Azuay, estos
trabajos requieren la ejecucién de rubros nuevos no contractuales para la
demolicién del muro de ala de hormigén armado de espesor aproximado 35¢m
de esta nueva infraestructura o paso superficial con una cercha de apoyo.

e Se deberfa tomar en cuenta la posibilidad del cruce tinicamente de 1V de 110
mm en puente de la calle Lourdes y Av. Emiliano Ortega, ya que 2V no estan
consideradas sino hasta el pozo 636 ubicado aproximadamente a 35m hacia el
oeste del puente.

¢ Considerar el uso de puente (por construir) de la calle Catacocha para hacer
cruces posteriores, y se recomienda dejar esperas (2V de 160mm) durante la
construccion del mismo para no tener la necesidad de ejecutar trabajos
posteriores.

1.6 CONTROL DE CALIDAD

Mediante Oficio N2 INCA-DS-CL-0901-2016 del 06 de diciembre de 2016,
Fiscalizacién dispone que los ensayos de materiales serdn realizados en los
laboratorios de la Universidad Técnica Particular de Loja, con costos y detalle de
ensayos sefialados en dicho Oficio.

Mediante Oficio N2 0497-A-UAP-2016 del 08 de diciembre de 2016, el
Administrador dispone que a partir de esa fecha, los ensayos de verificacién se
realizardn en el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la UTPL.

Mediante Oficio N2 INCA-DS-0104-2017 del 03 de enero de 2017, Fiscalizacién
informa que se vienen realizando los ensayos solicitados por Fiscalizacién en el
laboratorio de la UTPL sin ningdn inconveniente.

El control de la ejecucién de la obra, de los rubros que se ejecutan incluyen la
exigencia que se apliquen en las mejores practicas constructivas, tales como:
verificacién del cumplimiento de las normas de seguridad, tanto para el personal
que labora en la obra, como al personal que por uno y otro motivo tiene que acceder
a la obra, ropa de trabajo para los obreros, cascos, botas, guantes, gafas, arnés,
letreros de seguridad en los accesos a la obra, aprobacién de materiales, analisis y
verificacion en sitio de los equipos a emplearse.
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1.6.1  Pruepa de Compresion de Cilindros y Ensayos de Compresion Simple

Consorcio Loja 2015 presenta el Registro de Control de Calidad de muestras
tomadas en julio de 2017. Los resultados de los ensayos de estas pruebas, de
acuerdo a las normas, se las realiza a los 7, 14 y 28 dfas, por esta razén la
Fiscalizacion recepta el Registro de Control de Calidad entre junio v julio de 2017.
Los especimenes de hormigén tomados por el Consorcio Loja 2015 dan un total de
139 de Hidalgo e Hidalgo y 60 de PROCELEC, de los cuales se anexa su registro en la
Planilla de Obra No. 17.

De los elementos de los cuales se ha obtenido muestras para Hidalgo e Hidalgo, se
encuentran:

- Colocacién de gres.
Paredes de cdmara de vélvulas de agua potable.
Paredes de cdmara de transformacién (primer cuerpo).
Cajas y tapas EERSSA tipo C, D Acera 1.44 x 1.44.
- Tapas prefabricadas tipo S 48 bloques.
- (Cajas prefabricadas CNT 0.7x0.7.
- Sumideros prefabricados.
Pozos pluviales prefabricados.
Pozos sanitarios prefabricados.
Cuellos cortos con tapa sanitaria.
Aceras.
Paredes de camara de transformacion.
Losa de acceso al teatro Bernardo Valdivieso.
- Zapata de Camara de Transformacién.
- (Cajas Municipio 1x1.
- Losa de cdmara de macromedidores.
- Rampa de acceso a los contenedores de basura.
Zapata de cdmara de transformacién.

De los elementos de los cuales se ha obtenido muestras para PROCELEC, se
encuentran: ' :

- Cajasy tapas prefabricadas tipo C, D.
0.70x0.70 CNT.

1.44 x1.44 EERSSA.

1.20 x 1.20 EERSSA MUNICIPIO

1.00 x 1.00 MUNICIPIO.

1.20x 1.20 CNT,.

1.20 x1.20 EERSSA.

1.20x1.60 - 1.00 x 1.00 MUNICIPIO.
1.20 x 1.20 MUNICIPIO.

0O 0 0 OC 0 0 0O0

16.2 Densidades de Campo

En este periodo se ha realizado 406 densidades de campo, que corresponden a: 250
de relleno y 50 de subrasante que se adjunta en la Planilla de Obra No. 17. El
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porcentaje de compactacién oscila de 95% a 100%. Se ha realizado 49 densidades
de campo para Subbase Clase 3 con material reciclado y 57 para Base Clase 2, de lo
cual se aprecia una media de porcentaje de compactacién de 100% en casi todos los
tramos.

Sumado a ellg, se ha realizado 13 densidades de campo de primera capa de carpeta
asféltica.

1.6.3 Control de las propiedades de la Mezcla Asfaltica

En este perfodo se ha realizado ensayos de control de las propiedades de la mezcla
asfaltica con untotal de Z2 ensayos, de 3 muestras cada uno en donde se aprecia que
los pardmetros mas importantes como lo son: porcentaje de asfalto, G. E. Bulk,
porcentaje de vacios y flujo cumplen con lo requerido. El porcentaje de vacios se
encuentre entre el 3% al 5%, la estabilidad corregida es mayor a 1800 lbs y el flujo
se encuentre entre 8y 14.

Entre los tramos ensayados, tenemos:
Primera capa

Av. Emiliano Ortega entre Juan de Salinas y José Félix de Valdivieso, carril
oeste.

- Bernardo Valdivieso entre José F. Valdivieso y Quito - José F. Valdivieso entre
Av. Emiliano Ortega y Bernardo Valdivieso - Quito entre Bernardo Valdivieso
y Av. Emiliano Ortega - Av. Emiliano Ortega entre José F. Valdivieso y Quito,
carril este.
Av. Emiliano Ortega entre Juan José Pefia y Quito {carril ceste} - Azuay entre
Av. Universitaria y 18 de Noviembre.

- Av. Emiliano Ortega entre Bolivar y Juan de Salinas, carril este.

- Interseccién de la calle Bolivar y Mercadillo.
Empate de la Av. Emiliano Ortega entre Juan de Salinas y calle Azuay entre
Sucre y Bolivar.

- Bernardo Valdivieso entre Azuay y Mercadillo - Mercadillo entre Bernardo
Valdivieso y Olmedo.

- Bernardo Valdivieso entre Lourdes y Mercadillo.

- Av. Emiliano Ortega entre Quito y Bolivar.

- Mercadillo entre Olmedo y Juan José Pefia.

- Interseccién de las calles Bernardo Valdivieso y Lourdes.

Segunda capa

- Bernardo Valdivieso entre Sozoranga y Lourdes, carril este.

- Gobernacién de Mainas entre Sucre y 18 de Noviembre, carril norte.

- Gobernacién de Mainas, lado sur entre Redondel del Soldado y 18 de
Noviembre.

- Redondel del Soldado.

- Accesos al Redondel del Soldado, Av. Eduardo Kingman y Gobernacién de
Mainas.

- Av. Emiliano Ortega entre Quito y Juan José Pefia, carril este.

- Gonzalez Suarez entre Olmedo y Sozoranga, carril sur.

- Gonzalez Sudrez entre Olmedo y Sozoranga, carril norte.

- Sucre entre Catacocha y Lourdes.



- Olmedo entre Azuay y 10 de Agosto.
Mercadillo entre Bolivar y Av. Universitaria.
Bolivar entre Lourdes y Celica.
- Interseccién de la calle Bolivar y Celica.
Cariamanga entre Bernardo Valdivieso y Bolivar - Catacocha entre Bernardo
Valdivieso y Bolivar.
- Interseccién de las calles Olmedo y Gonzélez Sudrez ~ 27 de julio de 2017.
- Interseccién de las calles Olmedo y Gonzalez Sudrez - 28 de julio de 2017.
Andrés Bello entre Bernardo Valdivieso y Olmedo, carril norte.
- 18 de Noviembre entre Catacocha y Mercadillo.
- Av. Universitaria entre Celica y Lourdes, carril este.
Av. Universitaria entre Celica y Lourdes, carril oeste.

1.6.4  Andlisis Granulométrico y Porcentaje de Asfalto

Se ha ensayado el disefio de la mezcla asfiltica para verificar si este se encuentra
dentro de la faja granulométrica. Se adjunta 21 registros de laboratorio de 2 hojas
cada uno. En dichos registros se puede apreciar que el material se encuentra dentro
de la faja granulométrica, por lo que cumple la obra maestra ingresada en la Planta
Asfaltica.

165 Extraccion de ntcleos y porcentaje de compactacion

Se ha realizado ensayos de verificacién mediante la extraccién de ntcleos y
porcentaje de compactacién en distintos puntos de diferentes tramos del drea de
intervencién. Con un total de 42, entre los tramos ensayos se tiene: Gonzalez Suarez
entre Olmedo y Sozoranga, Calle Redondel del Soldado: Interseccién de la Av.
Kingman y Gobernacién de Mainas, Av. Gobernacién de Mainas (lado norte) entre
Av. Eduardo Kingman y 18 de Noviembre, Cariamanga entre Bernardo Valdivieso y
Bolivar, Sucre entre Catacocha y Lourdes, Bolivar entre Catacocha y Lourdes,
Catacocha entre Bernardo Valdivieso y Bolfvar, Bolfvar entre Celica y Cariamanga,
18 de Noviembre entre Lourdes y Mercadillo, 18 de Noviembre entre Catacocha y
Lourdes, Mercadillo entre 18 de Noviembre y Av. Universitaria, Mercadillo entre
Sucre y 18 de Noviembre, Mercadillo entre Bolivar y Sucre, Av. Universitaria entre
Celica y Cariamanga, Av. Universitaria entre Cariamanga y Catacocha, Av.
Universitaria entre Catacocha y Lourdes, Olmedo entre Rocafuerte y 10 de Agosto,
Olmedo entre Miguel Riofrio y Rocafuerte, Olmedo entre Azuay y Miguel Riofr{o, Av.
Emiliano Ortega entre Imbabura y Quito, Av. Emiliano Ortega entre Juan José Pefia e
Imbabura, Bernardo Valdivieso entre Sozoranga y Cariamanga, Bernardo Valdivieso
entre Cariamanga y Catacocha, Bernardo Valdivieso entre Catacocha y Leopoldo
Palacios, Bernardo Valdivieso entre Leopoldo Palacios y Lourdes, Lourdes entre
Olmedo y Bernardo Valdivieso, Olmedo entre Mercadillo y Lourdes, Olmedo entre
Lourdesy Leopoldo Palacios, Olmedo entre Leopoldo Palacios y Catacocha, Juan José
Pefia entre Catacocha y Andrés Bello, Andrés Bello entre Juan José Pefia y Olmedo,
Andrés Bello entre Olmedo y Bernardo Valdivieso, Cariamanga entre Bolivar y
Sucre, Cariamanga entre Sucre y 18 de Noviembre, Cariamanga entre 18 de
Noviembrey Av. Universitaria, Catacocha entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre,
18 de Noviembre entre Catacocha y Cariamanga, Catacocha entre 18 de Noviembre



y Sucre, Catacocha entre Sucre y Bolfvar, Leopolde Palacios entre Bernardo
Valdivieso y Olmedo.

En términos generales, el espesor obtenido es mayor al espesor especificado, por lo
que cumple en cuanto a este pardmetro. En lo referente al porcentaje de
compactacion, este oscila entre 97% vy 99%.

1.6.6 Pruebas de estanqueidad en tuberias de £

Se harealizado pruebas de estanqueidad en distintas calles del Proyecto. Se anexan
los formularios en la Planilla de Obra No. 17.

Entre los tramos ensayados tenemos:

Av. Universitaria entre Miguel Riofrio y 10 de Agosto.
- Av. Universitaria entre 10 de Agosto y Colén.
- Mercadillo entre Juan José Pefia y Olmedo.
- Bolivar entre Mercadillo y Azuay.
- Mercadillo entre Olmedo y Bernardo Valdivieso.

167 eba de Presion Hidrostatic

Paralared de distribucién, se ha realizado el ensayo de maximos escapes permitidos
en cada tramo probados a presién hidrostatica, entre los que se tiene:

TRAMOS ENSAYADOS

Tuberia de 90 mm
18 de Noviembre entre Mercadillo y Azuay
Bernardo Valdivieso entre Juan de Salinas y José Félix de Valdivieso
Bernardo Valdivieso entre José Félix de Valdivieso y Quito
José Félix de Valdivieso entre Bernardo Valdivieso y Av. E. Ortega
Av. Erniliano Ortega entre Quito y José Félix de Valdivieso
Quito entre Av. Emiliano Ortega y Bernardo Valdivieso
Azuay entre Av. Universitariay 18 de Noviembre
Bernardo Valdivieso entre Azuay y Mercadillo
Mercadillo entre Bernardo Valdivieso y Olmedo
Mercadillo entre Juan José Pefia y Olmedo
Av. Universitaria entre Coldén y José Antonio Eguiguren
Av. Universitaria entre José Antonio Eguiguren y 10 de Agosto
Av. Universitaria entre 10 de Agosto y Rocafuerte
Av. Emiliano Ortega entre Bolivar y Juan de Salinas
Bolivar entre Mercadillo y Azuay
Av. Universitaria entre Rocafuerte y Miguel Riofrio
Tuberia de 250 mm
Av. Universitaria entre Colén y José Antonio Eguiguren
Av. Universitaria entre José Antonio Eguiguren y 10 de Agosto
Tuberia de 315 mm




TRAMOS ENSAYADOS

Bernardo Valdivieso entre Azuay v Mercadillo
Bernardo Valdivieso entre Mercadillo y Lourdes

La presién de prueba ha sido de 1.0 MPa a un tiempo de 2 horas, obteniendo
resultados satisfactorios.

1.7 REPROGRAMACION No. 2

Mediante Oficio N® INCA-DS-ML-0036-2016 del 14 de marzo de 2016 Fiscalizacién
aprobd la primera reprogramacién al cronograma valorado contractual, la cual se
ha encontrado vigente desde marzo de 2016 a marzo de 2017. Las cantidades se
mantuvieron de acuerdo al presupuesto original y no se consideraron Ordenes de
Trabajo, por consiguiente se mantuvo el plazo y monto contractual.

Mediante Oficio No. 0941-2017-PRUL del 24 de abril de 2017, Consorcio Loja 2015
solicita a la Fiscalizacién se apruebe la Reprogramacién No. 2 de acuerdo al anexo
presentado.

Mediante Oficio No. 0318-A-UAP-2017 del 17 de abril de 2017, la Administracién
del Proyecto, solicita a la Fiscalizacién, disponer al Contratista elaborar una
reprogramacion integral del Proyecto, con el fin de cumplir con el objetivo de
ejecutar las obras restantes del Proyecto, en particular en seis areas del centro de la
ciudad comprendidas entre las calles Lourdes (sur) y J.A. Eguiguren (norte), avenida
18 de Noviembre (oeste) y Olmedo (este), obras que deben realizarse desde el mes
de abril a noviembre del 2017, con el objetivo de “(...) cumplir una directriz que la
maxima autoridad dispone, se respete dicha planificacién (...) estrictamente (...)
para evitar el colapso de la ciudad.”

Mediante Oficio No. INCA-DS-ML-451-2017 del 02 de mayo de 2017, Fiscalizacion
luego de su revisién y amparado en la Clausula 11.2 del Contrato de Obra, aprueba
la Reprogramacién No. 2 del Cronograma Valorado del Proyecto, periodo abril 2017
a junio 2018, sin modificar plazo ni monto contractual. Ademéas aprueba la
reprogramacion del cronograma de ejecucion, en los mismos términos sefialados
anteriormente.

Al momento de la revisién de la planilla y del presente informe se debe tener en
cuenta:

- La Reprogramacién No. 2 contempla los rubros y cantidades de las Ordenes
de Trabajo aprobadas a la fecha.

- Se ha establecido las cantidades que no se ejecutaran y otras que se han
incrementado, sin que esto implique un monto o plazo adicional al
contractual.

Estableciendo lo anterior, las cantidades y valores contractuales quedarfan para este
informe y en el perfodo de vigencia de la Reprogramacién No. 2 de la siguiente
manera:
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COMPONENTES {?Géﬁiﬁ%i@@ ?@Ri?‘lj Tl
AGUA POTABLE 3,727,075.53 7.651 %
ALCANTARILLADO SANITARIO 2,454,927.72 5122 %
ALCANTARILLADO PLUVIAL 3,205,850.25 6.581 %
REGENERACION URBANA 11,747,303.53 24114 %
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 417,927.72 0.858 %
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS 20,232,668.63 41533 %
CNT 1,820,672.93 3.737 %
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL 1,652,920.30 3.393 %
RO;giilA[;i)TRABAJO No. 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL 1,018,106.43 2.090 %
ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANJAS ELECTRICAS - 1,675,609.66 3.440%
ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO 584,987.40 1.201%
ORDEN DE TRABAJO No. 6 POZOS DE ALCANTARILLADO 136,554.28 0.280 %

TOTAL = 48,714,744.38 100.0060 %

2. AVANCE

2.1 Avance Econdmico

Tiempo transcurrido: 17 meses (60,71 % del total).
Valor ejecutado acumulado: 43,53 % ($ 21,207,381.97) planillado ejecutado.

Es importante mencionar que el valor ejecutado acumulado presente en este
informe asf como el de la Planilla de Obra N2 17, ya incluye el valor de las Ordenes

de Trabajo.
2.2 Avance Fisico

Para determinar el avance fisico, se establece los valores planillados ejecutados de
la Planilla Mensual de Obra y de las Ordenes de Trabajo canceladas a la fecha del

presente informe.

En el siguiente cuadro se establece el valor total ejecutado en la Planilla Mensual de
Obra N¢ 17 con el porcentaje de cada uno de los componentes en relacién al peso
que tienen en el Proyecto. Con la aplicacién de la Reprogramacion N2 2, se incluyen
las 6rdenes de trabajo, asf como también el aumento y disminucién de cantidades,
esto sin modificar el plazo ni el monto contractual. Con ello, se determina:

AVANCE FiSICO JULIO 2017
COMPONENTES MONTO Porcentaje | Acumufade ;é‘;;“tad" juo AF‘:,;';ZB
AGUA POTABLE $3,727,075.53 | 7.65% $2,521,757.92 | 518% | 67.66%
ALCANTARILLADO SANITARIO $2,494,927.72 | 5.12% $1,584,709.45 | 3.25% | 63.52%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $3,205,99025 | 6.58% $1,899,860.00 | 3.90% | 59.26%
REGENERACION URBANA $11,747,303.53 | 24.11% $6,506,420.28 | 13.36% | 55.39%




AVANCE FIBICO JULIC 2017

COMPONENTES MONTO Porcentaje | Cumulade ;}?}gm:ja e ’?zz‘:;;

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $417,927.72 | 0.86% $215,843.46 0.45% | 52.60%

REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $70,232,668.63 | 4153% | $4730237.15 | S.71% | 23.38%

onT $1,820,672.93 | 3.74% $898,894.94 1.85% | 49.37%

RED DE FISRA GPTICA MUNICIPAL $1,652,92030 | 3.39% $699,431.60 144% | 42.31%

ORDEN DE TRABAJO No. 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL RECICLADO | §1,018,106.43 |  2.09% §754,861.00 L55% | 74.14%
ORDEN DE TRABAIO No. 3 ZANIAS ELECTRICAS $1,675,600.66 | 3.44% £903,902.98 1.87% | 54.30%

ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO $584,987.40 1.20% $481,463.19 0.99% | 82.30%

ORDEN DE TRABAJO Ho. 6 POZOS DE ALCANTARILLADO $136,554.28 | 0.28% $0.00 0.00% 0.00%
$48,714,760.38 | 106.00% | $721,207,381.97 | 43.53% | 5O

De lo que se deduce que el avance fisico es del 52.02 %.

2. 3GRADO

DE CUMPLIMIENTO DE
ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION DE PERSONAL

LOS

CRONOGRAMAS DE

El Consorcio Loja 2015 entrega a la Fiscalizacién, las Programaciones Semanales de
Trabajo, la misma que es evaluada semanalmente su cumplimiento.

De acuerdo al cronograma de ejecucién del proyecto, en el periodo 01 al 31 de julio
de 2017, se debian realizar actividades en los componentes:

Agua Potable

Cumplimiento satisfactorio.

- Se ha planillado un valor mayor al programado.

Alcantarillado Sanitario

- Cumplimiento satisfactorio.

- Se ha planillado un valor mayor al programadao.

Alcantarillado Pluvial

- Cumplimiento satisfactorio.

- Se ha planillado un valor menor al programado, sin embargo el valor
ejecutado acumulado de la Planilla de Obra es superior.

Regeneracién Urbana

- Cumplimiento satisfactorio.

- Se ha planillado un valor mayor al programado.

Plan de Manejo Ambiental: Aplicaciéon del Plan de Manejo Ambiental.

- Cumplimiento satisfactorio.

- Se ha planillado un valor menor al programado, sin embargo el valor
ejecutado acumulado de la Planilla de Obra es superior.
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Redes Eléctricas Subterrdneas
- Cumplimiento satisfactorio.
Se ha planillado un valor menor al programado, sin embargo el valor
ejecutado acumulado de la Planilla de Obra es superior,

CNT

- Cumplimiento satisfactorio.
- Seha planillado un valor mayor al programadao.

Fibra Optica Municipal

Cumplimiento satisfactorio.
-~ Se ha planillado un valor mayor al programado.

Ordenes de Trabajo
Cumplimiento satisfactorio.

- Se ha planillado un valor mayor al programado, a excepcién de la Orden de
Trabajo de Pozos de Alcantarillado y de Porcelanato.

El avance se puede apreciar en el siguiente cuadro, asf como lo programado y lo
ejecutado a la fecha del presente informe.

€ EOR COMDONENT]
HILIO 2017 ACUMULADO - JULIO 2017
COMPONENTES PROGRAMADOD EIECUTADO PROGRAMADO EIECUTADO BEFICIT

AGUA POTABLE 115,289.16 | 0.24% | 193,687.27 | 0.40% | 2,512,688.15 | 5.16% | 2,521,757.97 | 5.18% 9,069.77 0.02%
ALCANTARILLADO

110,305.47 | 0.23% | 105,613.57 | 0.22% | 1,567,227.56 | 3.22% | 1,584,709.45 | 3.25% | 17,481.89 | 0.04%

SANITARIO
ALCA::LA&;!\.{.ADO 118,365.47 | 0.24% | 97,299.47 | 0.20% | 1,904,144.26 | 3.91% | 1,899,860.00 | 3.50% -4, 284 26 0.01%
REGS:?;EQE{ON 465,096.20 | 0.95% | 612,583.82 | 1.26% | 6,065,730.56 | 12.45% | 6,506,420.28 | 13.36% | 440,689.72 | 0.90%
PL‘:?AD;EI\S,/?;\ILEJO 30,610.95 | 0.06% 0.00 0.00% | 284,542.38 0.58% 219,843.46 0.45% | 6469897 | 0.13%
Rgﬁgigéiiﬁgggs 664,395.50 | 1.36% | 343,476.36 | 0.71% | 5,238,227.42 | 10.75% | 4,730,237.15 | 9.71% | -507,890 27 | -1.0a%
CNT 66,643.92 | 0.14% | 115130.86 | 0.24% | 750,750.59 1.54% 838,854.94 1.85% | 148,144.35 | 0.30%
RED DE FIBRA

5 o ) 5, g
GPTICA MUNICIPAL 67,565.80 | 0.14% | 84,300.77 | 0.17% | 656,051.95 1.35% 699,431.60 1.44% | 43,379.65 | 0.09%

ORDEN DE TRABAIO
Mo. 2 BASE CLASE 2
SIN MATERIAL
RECICLADO
ORDEN DE TRABAJO

No. 3 ZANJAS 31,542.75 | 0.06% | 75377.76 |0.15% | 567,785.05 | 1.17% | 909,902.98 | 1.87% | 342,117.89 | 0.70%
ELECTRICAS
ORDEN DE TRABAJO
No. 4 PORCELANATO
ORDEN DE TRABAJO

37,180.48 | 0.08% | 25,154.92 | 0.05% | 738,149.38 1.52% 754,861.00 1.55% | 16,711.62 | 0.03%

16,154.37 | 0.03% | 92,938.86 | 0.19% | 407,288.79 0.84% 481,463.19 0.99% | 74,174.40 | 0.15%

No. 6 POZOS DE 10,850.33 | 0.02% 0.00 0.00% 39,890.06 0.08% 0.00 0.00% | -39,8%0.06 | -0.08%
ALCANTARILLADO
TOTAL 1,734,410.47 | 3.56% | 1,745,563.66 | 3.58% | 20,732,476.25 | 42.56% | 21,207,381.97 | 43.53%




ASIGNADO EN EL PERIODO

El detalle de personal técnico asignado por el Contratista es el siguiente:

NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Clay ing. Civil, MScen N . ,
Superint 1te erintende ]
Samaniego Medio Ambiente uperintendente Superintendente de Cbra
{?}Z;:ZC@ Ingendero Civil Especialista Geotécnico | Coordinador General Obra

Cooper Avilés

Ingeniero Civil

Especialista Vial

Coordinador Técnico

A parte de la especialidad,

lohnny Heras Ingeniero Civil Especialista Hidrdulico Coordinador Sanitario v
Pluvial
. o . Especialista en Transito Técnico en trdnsito y
Joseé Serrano Ingeniero Civil
y Transporte Terrestre transporie
Oscar . . L
- . L Arquitecto {Reanimacion - . .
Gonzélez Arquitecto : Elaboracidn de planillas
Urbana)
Ruales
José palacios ing. Eléctrico Eléctrico Adguisiciones eléctricas
PROCELEC B HiecH a
Mario _ lefe frentes de
Ing. Electrénica y e . . o
Calvache Telecom Especialista en Telecom. instalaciones eléctricas v
PROCELEC b telecom.
Carlos Zhigui Ing. Ambiental Especialista Ambiental Temas ambientales
Angela Médico Seguridad v Salud Labores de Seguridad
Escanddn Ocupacional GCcupacional Industrial
Stalin Arias Ingeniero Civil Especialista Hidraulico Especialista Hidraulico
Vicente . . . . N —
Ingeniero Civil Ingeniero Civil Canalizaciones Eléctricas
Rohden

PERSONAL TECNICO AUXILIAR

NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
i\;j;g:;:j Ing. Civil Res;gii:‘;e ¢ Elaboracién de planillas

. .. Residente de Jefe de Instalacion de tuberias de

Paula Vélez Ing. Civil
Obra agua potable
Oscar Ochoa Ing. Civil Residente de Jefe de frente Este
Obra
Luis . L.

. - Residente de Jefe de obras civiles en
Jaramillo Ing. Civil Obra instalaciones eléctricas y telecom
PROCELEC Y ’

Cristian . Residente de Residente de obras civiles en
Chamba Ing. Civil Obra instalaciones eléctricas y telecom
PROCELEC y :
Padl Ochoa ing. Civil Residente de Residente obras civiles
PROCELEC & Obra instalaciones eléctricas y telecom.
Thaha .. Residente de Residente obras civiles
Cordova Ing. Civil Obra instalaciones eléctricas y telecom
PROCELEC yie :




NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMIPERA
Mauricio e Residente de .. .
: ‘Q Ing. Civil : e Elaboracién de planilias
Segovia Obra
. Ingeniero . . . .
Karen Loaiza E!@gﬁré;%;a . Residente de Residente obra instalaciones
PROCELEC - Y Obra eléctricas v telecom.
felecom.
Silvia . .

E, ‘o Residente de Residente en instalaciones
Gonzélez Ing. Eléctrico Obra eléctricas
PROCELEC '

Andrés . . . .
iy L Residente de Residenie en instalaciones
ejia Ing. Eléctrico Obra eléctricas
PROCELEC
Freddy Ingeniero de Seguridad . .
. . . , Jefe de Seguridad 3
Gonzélez Seguridad Industrial Industrial fe de Seguridad en Obra
Daniel . Residente de Jefe de frentes de instalacidon de
Arguitecto
Quezada Obra Gres-Porcelanato
Diego o Residente de Jefe de frentes de instalacion de
Arquitecto
Mancero Obra porcelanato
Wilson Residente de .
ect Planillaic Técni
Sauca Arguitecto Obra lanillaje, Area Técnica vy Planos
Guillermo . . Residente de Residente en instalaciones
Ingeniero Eléctrico P
Ulloa Obra eléctricas
Cristian . o Residente de Residente en instalaciones
Ingeniero Eléctrico s
llescas Obra eléctricas
L Residente de lefe de frentes de instalacion de
loffre Paucar Arquitecto
Obra Gres-Porcelanato
. . Residente de Reparaciones y terminaciones
José Cueva Arquitecto .
Ohbra varias
Angel ey Residente de Desmontaje, tapas
g' Ayudante Eléctrico esident Ne o J p .y
Medina Obra sefializaciones eléctricas
3 ) Residente d L o
Edgar Saca Ingeniero es € Canalizaciones Eléctiricas
Obra
Diego Ingeniero Residente de Canalizaciones Eléctricas
Obando & Obra

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

Fiscalizacion lleva un continuo control de maquinaria y equipo presente en Obra de
Consorcio Loja 2015. Se presenta un anexo actualizado de dicho equipo.

Nombre ‘ Marca ] fodelo l Especificaciones ’ Serie ‘ Serie Motor ] Estado
ESTACION TOTAL CANT. MiN: 2
ESTACION TOTAL SOKKIA SETB20K %‘\D/%RA
ESTACION TOTAL SOKKIA DX105AC %S(E)RA

; SET550R OPERA
ESTACION TOTAL SOKKIA 3 o
ESTACION TOTAL SOKKIA CX105 %f’/%RA
RETROEXCAVADORA 93 HP —
p CANT. MiN: 6

NEW Si104p7 | POTENCIA: N7GHO79 1 NEWHOFIHESA ] OPERA

RETROEXCAVADORA RUEDAS HOLLAND ‘ 110HP 29 8480039 TIVO
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Nombre Marca ifodelo Ezpecificaciones | Berde Herie Motor Estado
Ew ENEGERE p—
RETROEXCAVADORA RUEDAS _ |Boss POTENCIA: 95HP | BNBHHO2 | 110200848100 | OPERA
HOLLAND 725 VO
, SMFFA4S
RETROEXCAVADORA RUEDAS S o s OPERA
RETROE OV TEREX TX760B | POTENGIA: 94HP COBDHM | L3024 o
TT0310KX
RETROEXGAVADORA RUEDAS JHON 310K POTENCIA: 94HP | ADC25337 | | E4046G02942 | OPERA
DEERE . 8 TIVO
- TT03108K | .- ‘
I, I JHON 3108K- e o : PE4045G90193 | OPERA
RETROEXCAVADORA RUEDAS O A POTENCIA: Q4HP Hoczass | | ore
- CATOAIBE
RETROEXCAVADORA RUEDAS gmgﬁp‘““”‘ 416E POTENCIA: 93HP | JSHAO377 | GAD18799 ?:;%Rﬁ
o ‘
- CATOAZ0 —
RETROEXCAVADORA RUEDAS SATEW“‘“A 4200 POTENCIA: 93HP | DHFDP19 | CRS05666 %@%RA
682
- CAT0420
RETROEXCAVADORA RUEDAS gATmP‘LLA 420D POTENCIA: 93HP | DAFDPO9 | 78473807 oneA
229
- CATOA16E
RETROEXCAVADORA RUEDAS gA‘ERPE“ﬁ 416E POTENCIA: S4HP | PSHAOS4 | GAD27093 _?!\P/EO&A
44
JIGNBEON
RETROEXCAVADORA RUEDAS . e FAGEQ454KJ60 | OPERA
A CASE 580N POTENGIA: 79HP KBCS4158 | 71 eaoros orH
SLP2IATC
RETROEXCAVADORA RUEDAS JCB _ AKE10920U2721 | OPERA
s JCB 214E POTENCIA: 92HP 22003221 | 7 o
— CATO416
RETROEXCAVADORA RUEDAS gATtRP'LLA 4200 POTENCIA: 93HP | DKBFP14 | CRS18403 %S’ém
988
YOLGUETA 12 M3 CANT. Min: 3
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN | 1 o0 | CILINDRAJE: e | coroosaazo | OPERA
12700CC ER 12700cc > 9824 TIVO
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN | - oo | CILINDRAJE: %’g}gé’;‘fgg veros7azes | OPERA
12700CC ER 12700ce o4 e TIVO
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN CILINDRAJE: SAKIALC OPERA
e R FLDi2o | SILINOR GseD2199 | 050983226 | T
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN | o, . | CILINDRAJE: é’;‘g‘é’;‘;;fg o6ROssasey | OPERA
12700CC ER 12700cc o TVO
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN | o o | CILINDRAJE: é%{é%i‘“x% seRioaa7sy | OPERA
12700CC ER 12700cc o5 TIVO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | oo | CILINDRAJE: s o6R10as7ss | OPERA
FLD120C 13000CC ER 13000¢c o TIVO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTUN | 1o 1o | CILINDRAJE: f,%%%?% 4609140096016 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800cc 7 TIVO
529
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTUIN | 1o 1o | CILINDRAJE: f’,’g‘é%%i% 460914U096053 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800cc o 7 TIVO
, 3ALHCEC
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | o | CILINDRAJE: s | 460914096136 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800cc 2 TIVO
534
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | 1o o | CILINDRAJE: f’f;gg%i% 4609140096942 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800cc v 7 TIVO
) 3ALHCEC
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | oo | CILINDRAJE: ot | 460914U096132 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800cc 4 TIVO
535
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | oo | CILINDRAJE: f/’g'é'g%i% 460914U096018 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800cc 5 TIVO
530
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | 0o | CILINDRAJE: f’/‘;‘é'g%i% 4609140096128 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800cc 0 TIVO
536
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | oo | CILINDRAJE: f’/%g%?{% 4609140096972 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800cc 3 TIVO
380
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTUIN | oo | CILINDRAJE: 3%’;%‘:’,% 4600140097215 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800cc b 4 TIVO
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Nombre fiarca fModelo Especificaciones | Serie Serie Motor Estado
INTERNATIO | PAYSTAR | CILINDRAJE: THIXHAP | o OPERA
VOLQUETA INTERNATIONAL NAL 5600 14900cc 7042858 | 79585904 TVO
PAYSTARS600 06
VOLQUETA MACK RD688SX VACK coogasy | CIUINDRAJE: é?’iiiiis - OPERA
30000CC 30000cc o : TIVO
VOLGUETA 8 M3 CAMT. MiN: 3
VOLOUETA CHEVROLET o KODIAKTS | CILINDRAJE. CMI53045 T TOPERA
KODIAK156 6600GC CHEVROLET | ¢ 6600cc 15 CATOLNOZI4S 1y
- — N 3AKIALC
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN | CILINDRAJE: N OPERA
Pt = FLD1z0 | NP GosDz199 osrosszez2 | OFF
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN | .o | CILINDRAJE: %"ﬁgé%gg oeR0sa20si | OPERA
12700CC ER 12700cc o BROG8295 TIVO
MARTILLO NEUMATICO PARA EXCAVADORA 2700 "
JMINIMG CANT. Min: 2
MARTILLO PERCUTOR CATERPILLA PRESION: OPERA
CATERPILLAR H650S R HBSDS | oie6PS BYT02216 VO
MARTILLO PERCUTOR CATERPILLA PRESION: OPERA
CATERPILLAR H65DS R HB5DS | sueepsi FT501991 TVO
MARTILLO PERGUTOR 2466P3I CATERPILLA PRESION: - OPERA
CATERPILLAR R H65D 2466PS! BYT01353 TIVO
MARTILLO PERGUTOR DOOSAN PRESION: DT70A108 OPERA
DXBA70 DOOSAN | DXBI70 | o540 5pg 3 DXB170H TIVO
COMPRESOR DE AIRE Y SOPLETE .
5 1P MINIMO CAMT. MIN: 1
COMPRESOR CAMPBELL CAMPBELL ) S KB062111 OPERA
A CAMPBELL | vsa0301 | POTENGIA: 2Hp | FOT E11XPGO0T14 | S
COMPRESOR CAMPBELL CAMPBELL | V7619504 N . - OPERA
NV paaral D POTENCIA: 6.5HP | 1838545 | FHO7130888 | DU
COMPRESOR INGERSOLL RAND | INGERSOLL : . OPERA
o oer 2545 POTENCIA: 7.5HP | 7045439 | 1241975 o
COMPRESOR SCHULZ MSV20 SCHULZ MSV20 | POTENCIA: SHP | 3203754 | 1213234758 %‘;%RA
COMPACTADOR MECANICG (VIBRO o
APISONADOR) 4 HP MINIMO CANT. MIN: 9
COMPAGTADOR PISON 6 6HP - _ OPERA
COMPAC DYNAMIC | TRESS | POTENCIA: 6.5HP | 1402545 ore
COMPACTADOR PISON 6 5HP ‘ OPERA
COMPAC DYNAMIC | TRES5 | POTENCIA: 6.5HP | 1402851 o
COMPACTADOR PISON INGERSOLL | INGERSOLL , OPERA
e v RX304H | POTENCIA: 4HP | KSB23 | GCAHKi031721 | SO
COMPAGTADOR PISON INGERSOLL | INGERSOLL _ OPERA
o et RX304H | POTENCIA: 4HP | KM8B30 | GCAHK1212670 | Q0T
COMPACTADOR PISON INGERSOLL | INGERSOLL ) OPERA
cour iy RX304H | POTENCIA: 4HP | KM6611 1212555 | OF
COMPACTADOR PISON WACKER | WACKER ‘ OPERA
N NECKSR | psTo POTENCIA: 4.1HP | 20117090 | M19921 ore
COMPACTADOR PISONWACKER | WACKER : OPERA
N Deaeyt | ps7o POTENCIA: 4.1HP | 20098050 | M21353 ore
COMPACTADOR PISONWACKER | WACKER ) OPERA
NN DECRER | ps7o POTENCIA: 4.1HP | 20117086 ore
COMPACTADOR PISGNWACKER | WACKER : OPERA
NN ey |ps7o POTENCIA: 4.1HP | 20117084 e
COMPACTADOR PISONWACKER | WACKER : OPERA
NN NECKER | Ds70 POTENGIA: 4.1HP | 20098062 o
COMPACTADOR PISONWACKER | WACKER ‘ OPERA
NS WACKER | ps7o POTENGIA: 4.1HP | 20117087 oPES
WACKER . SNP00036 OPERA
COMPACTADOR PLANCHA5.5HP | JECEER | DS70 POTENCIA: 5.5HP | § o
COMPACTADOR PLANCHA WEBER : OPERA
cOMPA WEBERMT | CR5 POTENCIA: 65HP | 5107241 o
COMPACTADOR PLANCHA WEBER ) OPERA
COMPA WEBERMT | CRS POTENCIA: 6.5HP | 5107242 o
COMPACTADOR PLANCHA WEBER MANTE
WEBERMT | CRS5 POTENCIA: 6.5HP | 5107243 NIMIEN
MT CR5 10
COMPACTADOR PISON WACKER MANTE
WACKER | BSS021 | POTENCIA: 2.2HP | 5045013 NIMIEN
BS502I T0
COMPACTADOR PISON WACKER . A LINEA
come WACKER | BS502I | POTENCIA: 2.2HP 9383 v
COMPACTADOR PISON WACKER | WACKER _ oz | OPERA
oM WACKER  |Bssos | POTENCIA: 3HP | 20258587 | EHIOOF130784 | DU
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Mombre ffarca fModelo Especificaciones | Serie Serie Motor Estado
BOWBA DE AGUA PARA LODOS 10 T
Hp MINIO CANT. Min: 1
) POTENCIA: - OPERA
BOMBA AGUA 10.00HP HONDA TR 32125 oPH
A , POTENGIA: SF200807 OPERA
BOMBA AGUA 6.5HP KOSHIN KOSHIN LT o OPE!
BOMBA AGUA HONDA GX160 5.5HP | HONDA Gxiso | POTENCIA: 10093821 | 5009382105 | OPERA
5.50HP 25 TIVO
BOMBA AGUA HONDA WBZ0XT 4HP | HONDA WB20XT | POTENCIA: 4HP | 2252040 | GCAAT %EEORA
?gﬁ;ﬁ“* AGUA HONDA WB30XT HONDA WB30XT | POTENCIA: 4.8HP | 4566372 | GCABT %i’/%m
nggf\ AGUA HONDA WB30XT HONDA WB30XT | POTENCIA: 4.8HP | 4566270 | GCABT orERA
fgﬁg’% AGUA HONDA WB30XT HONDA WB30XT | POTENCIA: 4.8HP | 4641122 | GCABT %f,%RA
BOMBA AGUA HONDA WB30XT HONDA WB30XT | POTENCIA: 4.8HP | 4444983 OPERA
4.8HP TIVO
CARGADORA FRONTAL DE 170 HP .
MO CANT. N 2
CARGADORA RUEDAS CATERPILLA POTENCIA: OPERA
CATERPILLAR 966D R 966D 200HP 99Y03445 | 8274970 VO
CARGADORA RUEDASDOOSAN | jooc | MEGA300 | POTENCIA: g&%*g% D1146TA107382 | OPERA
MEGA300V v 205HP o 7 LA TIVO
‘ _ DWGHLS
CARGADORA RUEDASDOOSAN | Lo | MEGA400 | POTENCIA: UoBiooo | DET2TIA105049 | OPERA
MEGA400V v 281.00HP o D TIVO
] DHKHLSY
CARGADORA RUEDAS DOOSAN MEGA400 | POTENCIA: OPERA
MEGA400V DOOSAN 1y 281.00HP g@oooze 604008LD TVO
MOTONIVELADORA 185 HP MiNIVO CAMT. MiN: 2
MOTONIVELADORA CATERPILLAR | CATERPILLA POTENCIA: 0120HT5H ) OPERA
140H R 140H 185HP Moseeg | 0249773 TIVO
MOTONIVELADORA CATERPILLAR | CATERPILLA | |, - POTENCIA: OT40HVBH | OPERA
140H R 185HP M02995 4 TIVO
MOTONIVELADORA ROMATSU - T POTENGIA: OPERA
esiE KOMATSU | GDerss | POTE! 55308 26500557 | 97
YVIBRADOR 3 HP MiNIMO CANT. tli: 3
WACKER , 10120008 OPERA
LTNBL 6KW VIBRADOR 5.5HP KR POTENGIA: 5.5HP | | oPF!
VIBRADOR HONDA GX16055HP | HONDA GX160 | POTENCIA: 5.5HP | 14346718 OPERA
VIBRADOR KAMA CP2150 4.2HP KAMA CP2150 | POTENCIA: 4.2HP 6060612; %SERA
MODULOS DE ANDAMIO CANT. MIN: 10
. FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH FaRIeRC OPef
. FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH FpeRIcEC oPEf
, FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH FSRICAS oPEf
. FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH v o
. FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH FhamcRe O
; FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH FaBRICAC o
. FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH FBRIcAC oPe!
; FABRICAGION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH FASRIcES orF
, FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH vhcing orF
; FABRICAGION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH FAaRICAC o
OPERA
VO
RODILLO VIBRATORIC LISO 88 HPE -
MINIMO CANT. MIN: 3
RODILLO LiSO VIBRATORIO POTENCIA: 107083710 OPERA
AMMAN ASC110 AMMAN ASCHO | iain Pt 21772220 | 100
RODILLO LISO VIBRATORIO POTENCIA: OPERA
A, AMMAN asciio | POTED 2823002 | 21982254 Vo




Nombre Marca fiodeio Especilicacionss | Berle Serie Motor Estado
. I PV BUWY FOTENCGIA: JCB18004 | o GPERA
RODILLO LISO VIBROMAX VM1320 | VIBROMAX | vMigzD | POTED o 21704931 o
?‘ANQ‘UERG‘ {CAMIOMN CISTERNA) 12 N - waie. o
M2 MiNIO CANT. MiM: 3
- - JALFSR3A
TANQUERO AGUA CHEVROLET : . CILINDRAJE: - . | oPERA
L CHEVROLET | Fsraan | S0 NB700005 | 6HIC1602853 | v
779000 - JALFVRDS -
TANQUERO AGUACHEVROLET | GHEVROLET | FyRazg | CILINDRAJE: 8700046 | 65D1416084 | OPERA
15000¢cc Vo
FVR32G 0
T5000CC N ) ASTTT -
TANQUERO AGUA DIAMOND DIAMOND | 90648T é’g‘éﬁgf”“&' 8SBO00OT | 11738324 o
9084BT 30000CC 6
. - - JALFTR32
TANQUERO AGUA ISUZU FTRS2M | o _ o CILINDRAJE: ] OPERA
P IsUZU FTR32M | Oon MW70000 | GHEt8S2116 | UG
aiii’!TSLBUIBOR DE ASFALTO 4 M3 CAPACIDAD CANT. MiN: 3
DISTRIBUIDOR ASFALTO ETNYRE CENTENI | CAPACIDAD: OPERA
CENTENIALII ETNYRE AL 2000g/=8m?3 55995 TIVO
DISTRIBUIDORA AGEALTO BC- CAPACIDAD: ‘ OPERA
BEARCAT BC-501/CRC BEARCAT | sgi/cre | 2000gi=8m3 100212 TVO
DISTRIBUIDORA ASFALTO ROSGO | LITTLEFORD | MAXIMIZE | CAPACGIDAD: Cora0n OPERA
MAXIMIZER 1i BROSS Rl 2000gi=8m3 TIVO
FRESADORA DE PAVIMENTO ASFALTICO 173 HP "
MINIMO CANT. MiN: 2
FRESADORA CATERPILLAR CATERPILLA PRESION: N GPERA
PC104B 3300PS| R PC104B | a30pg) PYCo0167 VO
FRESADORA WIRTGEN W1300 ; POTENCIA: 92012002 | 9429900022339 | OPERA
429.1HP WIRTGEN | WI900 | g 11y 2330181 |9 TIVO
EXCAVADORA SOBRE CRUGAS 72 - alng.
ExCAvADS CANT. MiN: 3
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN DY276C | POTENCIA: OFERA
DX225LCA DOOSAN | 4 144HP DOOSAN WO
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN DX276LC | POTENCIA: OPERA
DX225LCA DOOSAN | 5 148HP DOOSAN VO
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN DX225L.C | POTENCIA: OPERA
DX225LCA DOOSAN | 148HP DOOSAN TIVO
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN DX225LC | POTENGIA: OPERA
DX225LCA DOOSAN | 5 148HP DOOSAN VO
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN DX225LC | POTENGIA: OPERA
DX225LCA DOOSAN | o 148HP DOOSAN TIVO
EXCAVADORA CADENASDOOSAN | oo\ | DX225LC | POTENCIA: gsg&%@g DBS8TIS101832 | OPERA
DX225L.CA A 148HP o EN TIVO
) DHKGEBA
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN | poocay | DX225LC | POTENCIA: R o | DBSSTIS102078 | OPERA
DX225LCA A 148HP o EN TIVO
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN POTENCIA: DHKHEM OPERA
P DoOSAN | stzzsiey | T X0L70003 | 71026788 ors
) DHRHEM MANTE
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN | noneay | sioastcy | POTENCIA: XOE80004 | 804316EB NIMIEN
SL225LCV 148HP
303 TO
EXCAVADORA GADENAS DOOSAN | nooean | siozsicy | POTENCIA: %gg‘@g’z DBBETIS605162 | OPERA
sL22sLCV 148HP % EB TIVO
ESCOBA MECANICA 10 HP MINIMO CANT. MiN: 3
BARREDORA 3200PSI BOBCAT PRESION: 53141893 OPERA
V3307T BOBCAT | V8307T | 3500psi 8 TIVO
BARREDORA CATERPILLAR BA18 | CATERPILLA PRESION: OPERA
3300PS| R BA18 3300PS AZNO40T79 VO
BARREDORA CATERPILLAR BA18 | CATERPILLA PRESION: OPERA
3300PS| R BA18 3300PS! AZNO39T1 TIVO
FLANTA ASFALTICA CON GENERADOR 120 TN/H P
MINIMO
PLANTA ASFALTICA CMTUVNEG0 | opn V00
261HP
TERMINADORA DE ASFALTO 150 HP (3M DE CANT. MiN: 2

ANCHO MINIMO)
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Hombre Marca fodelo Especilicacionss | Serle Serie Motor Estado
PAVIMENTADORA ASFALTO CATERPILLA | oeoo | POTENGIA; Al — OPERA
CATERPILLAR R e 173.5HP 0 s VO
_ " POTENGIA: 82183719 . OPERA
TERMINADORA DE ASFALTO BOMAG BFS0OC | POTE! baie 11251410 | S°H
BOMBA DE PRUEBA - anTRg.
HIDROSTATICA CANT. WIN:
‘ - . FOTENGIA: o OPERA
BOMBA AGUA 55HP HONDA 168F | HONDA 168F POTEN (1070059 o
] T : POTENCIA: OPERA
BOMBA AGUA HONDA GX180 5.5HP | HONDA exigo | POTEN SCRBOHX o
RODILLO HIDRAULICO TAMDEM 99 o aring. s
HE MINIMO CANT, Ml 3
RODILLO DOBLE HANM HD90 POTENGIA: ( GPERA
RonRs0 DL HAMM HDYO o H1812302 11180457 | S
10677286
RODILLO DOBLE HAMM HDS0 POTENCIA: OPERA
HAMM HD110 H1811001 | DEUTZ TCD
TAMBOR 134HP 134HP i aroD | Tvo
RODILLO TANDEM HAMM HD-110 u POTENCIA: OPERA
RooLLo ] HAMM Hotto | POTED H1811093 10708253 | O
PERFORADORA DE HORMIGON 4 —
HP MININO CANT. MIN: 1
PERFORADORA DE HORMIGON UNITEC DBE160 | POTENCIA: 4HP %@%RA
SOLDADORA DE ELECTRO FUSION CANT. MiN: 2
’ PLASSON .
MAQUINA ELECTRO FUSION POLIMATIC | 10365033
TVO
PLUS
, PLASSON J—
MAQUINA ELECTRO FUSION POLIMATIC | 10076033 -
TIVO
PLUS
, PLASSON J—
MAQUINA ELECTRO FUSION POLIMATIC | 10136033 . ‘
TIVO
PLUS
, PLASSON J—
MAQUINA ELECTRO FUSION POLIMATIC | 10137033
TIVO
PLUS
MAQUINA TERMO FUSION GANT. MiN: 2
; 16530003 OPERA
MAQUINA TERMO FUSION RITMO i o
, 16530003 OPERA
MAQUINA TERMO EUSION RITMO = e
OPERA
VO
CARRO GRUADE 5 TONELADAS CANT. Min: 1
. POTENCIA: OPERA
GRUA GROVE RT585 116HP GROVE Rrssg | POTED 220220 as526690 | S5
CORTADORA DE ASFALTO 8 HP
MINIMO
BRIGGS & , OPERA
CORTADORA DE ASFALTO CTRATION | PROV4SO | POTENCIA: 13HP | 8021949 10011249 | O
EQUIPOS AUXILIARES [NO SON
OBLIGATORIOS DENTRO DEL
EQUIPO MINIVMO)
TRITURADORA PRIMARIA CEDARAPID SAVGP 1?@?&5 OPERA
CEDARAPIDS s 4 TIVO
PLANTA HORMIGON ERIE ERIE _ OPERA
AN GTRAYER | MCG-8141 | POTENCIA: 50HP | MCGB140 11281 | OPE
CALDERO HEATEC HCS250 15HP | HEATEC HCS250 | POTENCIA: 15HP | H1do31 | DISIOETOE2S4T oPA
CARGADOR DE BATERIAS POTENCIA: - OPERA
CENTURY 87603 CENTURY 87603 | 500w 87603 | SIN TIVO
CARGADOR DE BATERIAS GOLDCHAN 550 | POTENCIA: TG0T70AM OPERA
GOLDCHANGER GER 1600W p TIVO
CONGRETERA BAGANT 1CB 10HP | BAGANT | 1CB POTENCIA: 10HP | 1CB 422955 %@%RA
CONCRETERA DYNAMIC MTT38108 | pyatic | mi138108 | POTENGIA 120 | nt136105 | ATTEGFT010400 | OPERA
12HP 57 TIVO
CONCRETERA PICCINI BMS350 7HP | PICCINI BMS330 | POTENCIA: 7HP | 79910270 | 150508 %@%RA
GENERADOR ELECTRICO BRIGGS | BRIGGS & o o OPERA
S BReeSE, 6250 | POTENCIA: 5KW 185432 | GM2910590259 | O]




Nombre Marca Modelo Especificaciones | Serie Serte Motor Estado
GENERADOR ELEGTRICO HONEYWEL |0 | POTENCIA: Ao00850 | 1008068090300 | OPERA
HONEYWELL L RSOV 5 By e 201331 VO
WMARTILLO DE PECHO 72,5581 HEH - I ACOY1073 GPERA
el HEH HBS80BO | PRESION: 72.5pS1 | & orH
MARTILLO PERCUTOR GARDNER | GARDNER " ) OPERA
bisifim SEER | BeTC PRESION: 90PS| 1056966 ore
MARTILLO PERCUTOR GARDNER | GARDNER | o, o MOAX0Z1 GPERA
s SRR | Be7C PRESION: 90PST | ¥ oPEs
MARTILLO PERCUTOR TNGERSOLT | INGERSOLL T T G07C0750 OPERA
paRT et MX60 PRESION: 120PS1 | ¢ orel
ggg;mo MANUAL WACKERROTHS | \wacier | RD7HSS | POTENCIA: 6.6HF | 5541704 | 1551026412 %@gﬁ’k‘
5T 15 X3 .
RODILLO MANUAL WACKER RDTH'S | \acker | RD7HSS | POTENGIA: 7.5HP | 20180136 1331113 | 2UERA
%,
g?ggm MANUAL WEBER DVHESSE | yepep DVHBSSE | POTENGIA: 8.4HP | 5102193 443110212 %@EORA
RODILLO MANUAL WEBER DVHGSSE | yop e DVHBSSE | POTENGIA: 8.4HP | 5102186 | 4433600112 | OFERA
8.4HP TIVO
RODILLO MANUAL WEBER MT MANTE
WEBER MT | DVHG00L | POTENCIA: 6.8HP | 1100399 5860659 | NIMIEN
DVHBO00L 6.8HP M
- - CEMENT | CAPAGIDAD: OPERA
SILO HEH CEMENTO 90000KG HEH S Sovonss 3411 | Prormicon | OPE!
- - CEMENT | CAPACIDAD: OPERA
SILO HEH CEMENTO 90000KG HEH s 500005 3377 o
SOLDADORA ELECTRICA LINCOLN CAPACGIDAD: OPERA
ool LINCOLN | SEA300 | Shts AB83192 oPES
— BIGBLUE4 | CAPACIDAD: - OPERA
SOLDADORA ELECTRICA MILLER | MILLER oo CAr LG059510 10107036 | O
, - DIALARCZ | CAPACIDAD: LI060266 | . - OPERA
SOLDADORA ELECTRICA MILLER | MILLER ATDC? | S v ELEcTRIcA | OPF
- - DIALARC2 | CAPACIDAD: : OPERA
SOLDADORA ELECTRICA MILLER | MILLER BOATC2 | CRES LB192277 | ELECTRICA | OPF!
SOLDADORA MOTOR MILLER - 260DNTB | CAPACIDAD: 11350507 - GPERA
250DNTBOBCAT MILLER OBCAT | 250A a B722805525 | g
- BIGBLUEZ | CAPACIDAD: MB330202 OPERA
SOLDADORA MOTOR MILLER MILLER vl Iy E G7P04960 o
TANQUE ESTAGIONARIO HEH AGUA | 1o CAPACIDAD: MGAXG05 OPERA
Ay HEH AGUA 2000 y CILINDRO o
TANGUE ESTACIONARIO HEH T CAPACIDAD: MOAX000 OPERA
ASFALTO HEH ASFALTO | 50041 4 TIVO
TANQUE ESTACIONARIO HEF POTENCIA: MOAX022 OPERA
ASFALTO HEH ASFALTO | 15640q) 8 TIVO
TANGUE ESTACIONARIO HEH T CAPACIDAD: MOAX002 OPERA
ASFALTO HEH ASFALTO | fags0ql 8 TIVO
TANQUE ESTACIONARIO HEF OPERA
ASFALTO HEH MQAX0029 TIVO
TANQUE ESTACIONARIO HEH OPERA
iy HEH MOAX0224 o
TANQUE ESTACIONARIO HEH OPERA
DIESEL 3000GL HEH MOAX0039 VO
TANQUE ESTACIONARIO HEF OPERA
GASOLINA 1900GL HEH MQAX0250 TIVO
TORRE ILUMINACION WACKER WACKER 20179292 OPERA
NEUSON LTN6L 6KW NEUSON TVO
TORRE ILUMINACION WACKER WACKER 20160508 OPERA
NEUSON LTN6L 6KW NEUSON TIVO
TORRE ILUMINACION WACKER WACKER 0147720 OPERA
NEUSON NEUSON TIVO
COMPRESOR INGERSOLL RAND | INGERSOLL P~ INGERSO | C185WKUBEXT | OPERA
C185WKUBEXT2 50HP RAND LL RAND |2 TIVO
COMPRESOR INGERSOLL RAND | INGERSOLL INGERSO OPERA
XP185AWIR RAND 10221 LL RanD | XPIBSAWIR | 6
GENERADOR ELECTRICO ARMSTRON | .o POTENCIA: CO34509/ | LD33473U55207 | OPERA
ARMSTRONG AP30 30KW G 30.00KW 08 8w TIVO
GENERADOR ELECTRICO BROADCRO | BCID250- | POTENGIA: BCDJ2506 | RG6081H17883 | OPERA
BROADCROWN 250KW WN 60 250.00KW 0 2 TIVO
GENERADOR ELECTRICO CATERPILLA POTENCIA: OPERA
CATERPILLAR 279.75KW R SR4B 279.75KW SHAQ3747 | 75200900 TVO
GENERADOR ELECTRICO DEUTZ EEDEW- | POTENCIA: OPERA
EEDEW-140 140KW DEUTZ 140 140KW 170856 10430743 | 11y
GENERADOR ELEGTRICO KOHLER POTENCIA: OPERA
P KOHLER 350 | POLEN VP113720 | TAD1240GE | OFF
GENERADOR ELEGTRICO POTENGIA: XG7D1713 OPERA
STANFORD SX460 48KW STANFORD | SX480 | y0 oy 66 HC510007P13 |y
GRUPO ELECTROGENO DIESEL - POTENCIA: X10H3109 OPERA
STANFORD MP20 18.8KW STANFORD | MP20 18.8KW 20 GNB5733N TIVO
MINICARGADORA RUEDAS BOBCAT POTENCIA: A3NV2431 OPERA
5650 74.3HP BOBCAT | 8650 74.3HP 1 8DU1940 TIVO
MINICARGADORA RUEDAS CATERPILLA | - - ) OPERA
A TERDL ORA RUEDA < 2450 POTENCIA: 73HP | JAYO5188 | CYM22131 o
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Hormbre farca ffodelo Especificaciones | Serie Serie Motor Estado
MINICARGADORA RUEDAS CATERPILLA | 0 BOTENGIA T9HP Eﬁf%’gﬁ - OPERA
CATERPILLAR 246C 73HP R - A 2’7 e TVO
CATO246 —
MINICARGADORA RUEDAS CATERPILLA s o 61 e | OPERA
I oA BUEDE ¢ 246D POTENGIA: 73HP DHHMRO0 | C3388DC3557 | 06
MINIEXCAVADORA RUEDAS ) - T MB021086 T OPERA
O URCRYADORA R HYUNDAI | RSSW7 | POTENGIA: S6HP | 47085 | S0
. N - CONSTR | CAPACIDAD. | OPERA
BARERA HEH CONSTRUIDO 20M3 | HEH HEH coms P or
- CONSTR | CAPACIDAD. | OPERA
- prery
BARIERA HEH CONSTRUIDO 20M3 | HEH HEH CONs aes ore
- o . CONSTR | CAPACIDAD: | GPERA
BANERA HEH CONSTRUIDO 20M3 | HEH HEH o SAEs 28
. . - CONSTR | CAPACIDAD. | OPERA
BARERA HEH CONSTRUIDO 20M3 | HEH HEH con Sr ore
- ] T CONSTR | CAPACIDAD. | OPERA
BARERA HEH CONSTRUIDO 20M3 | HEH HEH coms SR, oPE
- BRIAB -
CISTERNA BRIAB INTERCONSULT A u CAPACIDAD: | OPERA
STFL27 HEH INTERCO STRLZ7 30000Kg TVO
NSULT
BRIAB
30000KG CISTERNA BRIAB , o CAPACIDAD: | OPERA
INTERCONSULT STFL27 HEH gggfﬁzo STRL27 | 35000Kg TIVO
F0000KG PLATAFORMA ATOKA e ATOKA RINTS3EJ | CAPACIDAD: | OPERA
RIN153EJES 20T ES 20T TIVO
FLATAFORMA MAYNO CONSTR | CAPACIDAD. | OPERA
CONSTRUIDO 40T HEH MAYMO UIDo 40T TIVO
TANQUE ESTACIONARIO HEH CAPACIDAD. | OPERA
DIESEL HEH HEH DIESEL | Vio0041 TIVO
T1000GL TANGUE REMOLQUE HEH | oz CAPACIDAD: | OPERA
ASFALTO 10000GL HEH HEH ASFALTO | fh600g1 TIVO
TANQUE REMOLQUE HEH _ CAPACIDAD: | OPERA
ASEALTO 10000GL HEH HEH ASFALTO | 1050041 O
BAKIALC
POTENCIA: 63807686
CABEZAL FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN | FLD120 | FOTENCIA 48 06ROIBI714 | ocmp
470HP CAMION CHEVROLET ER e RAE: ore
FVR23G 10000CC CHEVROLET | FVR23G : JALFVR23 | 6SD1420566
10000cc
GB700014
8
CAMION DAIHATSU DELTAVITOLHY ) DELTAVI | CILINDRAJE: V1180597 OPERA
3660CC DAHATSU  1aoimy | 3660cc 1 148 TIVO
, CILINDRAJE: FB2WES1 MANTE
CAMION HINO FB2ZWESA 4009CC | HINO FB2WESA : WO04DD28694 | NIMIEN
4009ce 1304 .
; CILINDRAJE: F32WEST OPERA
CAMION HINO FBZWESA 5500CC | HINO Fe2WESA | IHIND e 4p30463352 | IPF
) 9FAFCOl
CAMION HINO FCJJSA 5123CC HING Feoqssa | SILINDRAJE: SBXX1302 | JosETC14084 | OPERA
5123ce 8 TWO
. 9FAFCOJ
CAMION HINO FCO.JSA 5123CC HINO Feauysa | CILINDRAJE: SEXX1608 | JosETC19342 | OPERA
5123cc 5 TIVO
CAMION HINO XZU412L HKMQW HING XZU412LH | CILINDRAJE: ﬁ,’;’;ﬁ’gg& SOSCTAIA44s | OPERA
4813CC KMQW | 4613cc " TIVO
CAMION HINO XZU413L-HKMMDS | o1 XZU413L- | CILINDRAJE: ‘&"ég%ggg NO4CTT25110 | OPERA
4009CC HKMMD3 | 4009cc s TIVO
, JHFUTI3 MANTE
CAMION HINO XZU413L-HKMMD3 XZU413L- | CILINDRAJE:
v HINO KEAISL: | CILIND HXCKO03 | NOACTT25043 | NIMIEN
907 T0
CAMION HINO XZU423LHKMQD3 HING XZU423LH | CILINDRAJE: "’Eggg o | NoscTT1ad02 | OPERA
4000CC KMQD3 | 4000cc s TIVO
CAMION INTERNATIONAL 4300 INTERNATIO 4300 | CILINDRAJE: i'?a@“é'g@o 1605630 OPERA
7600CC NAL 7600cc R TIVO
- . 3ALHC5C
MIXER FREIGHTLINER M2112M FREIGHTLIN | oo | POTENCIA; OB | 450014U094646 | OPERA
450HP ER 450HP oS 7 TIVO
: 3ALH5CV
MIXER FREIGHTLINER M2112M FREIGHTLIN |, . | POTENGIA: oy | 460914U094804 | OPERA
450HP ER 450HP o 2 TIVO
, 3ALMCEC
MIXER FREIGHTLINER M2112M FREIGHTLIN | .o | POTENGIA; TAEIEOC | 4609141095402 | OPERA
450HP ER 450HP e 5 TIVO
, 3ALMCBC
MIXER FREIGHTLINER M2112M FREIGHTLIN | o o0 | POTENCIA; S EDEeS | 4800141095405 | OPERA
50HP ER ! 450HP 451 TIVO




Hombre farca fiodeto Especificaciones | Serie Serie Motor Estado
MIXER FREIGHTLINER M2112M FREIGHTLIN | oo | POTENCIA: i‘zg‘gg;? 460314095442 | OPERA
4EQHP ER eI gmoHp a0 12 TIVG

P

2.5 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS
DE ACTIVIDADES, EQUIPO Y UTILIZACION DE PERSONAL.

La Fiscalizacién considera que el grado de cumplimiento del cronograma de
actividades, equipo y utilizacién de personal es de Cumplimiento Satisfactorio.
2.5.1 Equipo utilizado en cbra

La Fiscalizacién procedié a la verificacion de la maquinaria sefialada de manera

visual y ademas con la revisién del parte diario de combustible y mantenimiento
general de la mencionada maquinaria.

2.5.2  Evaluacion de utilizacion de personal

Fiscalizacién procedié a hacer una identificacién del personal en Obra en distintas
fechas y en todos los frentes del Proyecto. Fiscalizacién realiza continuamente este
control para constatar el cumplimiento del personal requerido, cumplimiento en
normativas de seguridad, salud ocupacional y de trabajos para el correcto
cumplimiento del Cronograma de Ejecucién.

Debido al inicio de los trabajos en la zona céntrica de la ciudad y por pedido de la
Unidad Administrativa del Proyecto, el control del personal en el perfodo del
informe se ha intensificado y se ha procedido a tabularlo de manera diaria.

A continuacion se detalla dicha informacién correspondiente a toda el 4rea de
intervencion:

e 03 dejuliode 2017:
04 de julio de 2017:
05 de julio de 2017:
06 dejulio de 2017:
07 de julio de 2017:
10 de julio de 2017:
11 dejulio de 2017:
12 dejulio de 2017:
13 dejulio de 2017:
14 de julio de 2017:
17 de julio de 2017:
18 de julio de 2017:
19 de julio de 2017:
20 dejulio de 2017:
21 dejulio de 2017:
24 dejulio de 2017:
25 dejulio de 2017:

313 personas.
332 personas.
358 personas.
307 personas.
314 personas.
3472 personas.
348 personas.
368 personas.
345 personas.
351 personas.
337 personas.
338 personas.
308 personas.
314 personas.
337 personas.
385 personas.
383 personas.



e 26dejuliode 2017: 367 personas.
s 27 dejuliode 2017: 406 personas.
e 28dejuliode 2017: 334 personas.
s 31dejuliode Z2017: 334 personas.

Se adjunta detalle de dichos registros.

3. AVANCE ECONOMICO

En la siguiente gréfica se sefiala por componente el valor ejecutado en el perfodo de

julio 2017 y el acumulado a la fecha.

Analisis del Avance de la Obra

$2,521,757.92
1,584,709.45

219 843 46

Valor Monetario Acumulado

2 $193,687.27

. $105,613.57
299.47
$612,583.82

$0.00

_ $343,476.36
$115,130.86

S 84,300.77

$ 25,154.92

S

S

Valor Monetario Este Periodo

i

1 $75,377.76
I $92,938.86

,506,420.28

$0.00 $ 1,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 3,000,000.00 $ 4,000,000.00 $ 5,600,000.00 $ 6,000,000.00 $ 7,000,000.00

2 AGUA POTABLE
# ALCANTARILLADO SANITARIO

% ALCANTARILLADO PLUVIAL
REGENERACION URBANA

@ PLAN DE MANEIO AMBIENTAL

# REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS
#CNT

# RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL

# ORDEN DE TRABAJO No. 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL RECICLADO

# ORDEN DE TRABAIO No. 3 ZANJAS ELECTRICAS
@ ORDEN DE TRABAIO No. 4 PORCELANATO

# ORDEN DE TRABAIQ No. 6 POZOS DE ALCANTARILLADO
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4. PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA No. 17 PERIODO JULIO

2017

La Planilla de Avance de Obra No. 17 se presenta como Anexo en la Planilla de Obra
del Contratista, perfodo 01 al 31 de julio de 2017.

5. MEMORIA DE CALCULO

La memoria de calculo se refleja en los anexos de voltmenes de obra que se
presentan en el informe mensual de actividades del Contrato y enla Planilla Mensual
de Obra del Contratista.

6. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL

6.1 INFORME

e Elnivel de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en el mes de julio del
2017 es de 96,66% que corresponde a un nivel de confianza muy alto y a un
nivel de riesgo muy bajo

¢ El Grado de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en el mes de julio
del 2017 es Total

¢ Se ha implementado las medidas que, seglin el cronograma de
implementacion del Plan de Manejo Ambiental se tenfa previsto cumplir en
el DECIMO SEPTIMO mes de trabajo, julio del 2017.

e El Consorcio Loja 2015, en el mes de julio del 2017 presenta el Registro de
Mantenimiento de Maquinaria correspondiente al mes de junio del 2017, con
el sello de recibido de la Mecanica Municipal

e La medida de transporte ordenado de materiales: Uso de carpas de
proteccién en volquetas para el transporte de materiales y evitar generacién
de polvo, caida de materiales y accidentes de las inspecciones de campo,
realizadas en el mes de julio del 2017 por los diferentes frentes de trabajo, se
constata que esta medida se pone en practica.

e En los frentes de trabajo, en el mes de julio del 2017 existen tres carpas
operativas en donde se mantienen los equipos de primeros auxilios, mismas
que estan ubicadas en, 1)Criba, Sector La Carcel, 2) Parque Los Molinos, 3)
Interseccién de Bernardo Valdivieso y Félix de Valdivieso.

¢ Lamedida de Identificacién de Contingencias, Etapa de Construccién, para el
mes de julio del 2017 esta medida ha sido evaluado con un valor de 8 debido
a que algunos de los extintores presentes en alguna de las carpas, no poseen
caracteristicas de facil acceso, en algunos casos estos extintores se
encuentran bajo llave. Este hallazgo ha sido notificado conforme a los
procedimientos establecidos.

s Conforme al Cronograma establecido, el Consorcio Loja 2015, en el mes de
julio del 2017 no se organizé ningtin curso de capacitacién.
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Conforme al cronograma establecido, en el mes de julio del 2017 no se ha
sumado mas elementos de sefalizacién informativa, preventiva y
prohibitiva. El Anexo 4 de este Informe muestra un detalle de la sefialética
instalada al momento.

Se realiza permanentemente la verificacién en campo de la estricta
utilizacién de equipos de proteccién personal, ademés se constata con las
actas de entrega recepcién de EPP, y ropa de trabajo, que constan en el
informe mensual entregado por el Consorcio Loja 2015.

En el mes de julio del 2017 se prosigue con el desalojo de escombros a la
denominada escombrera Quilloyacu. El Anexo 5 de este informe muestra el
Registro de Transporte de material.

Referente al Manejo de desechos en los frentes de obra, en el mes de julio del
2017 esta medida ha sido evaluado con un puntaje de 8 sobre 10 dado a que
en algunas ocasiones se ha constatado que los tanques para el depésito
temporal de basura no estin operativos o en las mejores condiciones. Estos
hechos han sido debidamente comunicados al personal responsable del
Consorcio Loja 2015.

De acuerdo al Registro de Control de Residuos Peligrosos que presenta el
Consorcio Loja 2015, mediante Oficio N: 1334-2017-PRUL, de fecha 07 de
agosto del 2017, en el mes de julio del 2017 se tiene 646,9 Kg de residuos
almacenados y que seran entregados al gestor autorizado.

Referente a la disposicién de desechos sélidos en campamentos y frentes de
trabajo, en las inspecciones de campo, desarrolladas en el mes de julio del
2017, se constata que estos tanques estan habilitados para su uso.

Conforme al cronograma establecido, en el mes de julio del 2017, no se
realiz6 una charla de socializacién de apertura de nuevos frentes de trabajo.
Se han venido realizando campafias de socializacién puerta a puerta a los
moradores de nuevos frentes de trabajo abiertos en el mes de julio del 2017,
estas campafias de socializacién son desarrolladas por personal del
Municipio de Loja y del Consorcio Loja 2015.

Referente a la medida denominada Explotacién adecuada de minas y/o
canteras, en el mes de julio del 2017 se ha determinado un nivel de
cumplimiento de 10 sobre 10, debido a que se ha implementado plenamente
la sefialética informativa, preventiva y prohibitiva en las diferentes
concesiones de libre aprovechamiento.

Entre las medidas aplicadas en el mes de julio del 2017 para el control de la
contaminacién por material particulado estdn el uso de carpas en volquetes
para el transporte de materiales, humidificacion de las calles y el barrido y
recoleccion de residuos y sedimentos en vias cercanas a los frentes de obra.
En el presente informe se muestra un registro fotografico fechado de la
aplicacién estas medidas.

En el 4rea de influencia del proyecto en el mes de julio del 2017, estuvieron
operativos 6 bafios méviles, estos estdn ubicados en, Bafio 1: Calle Emiliano
Ortega y 24 de Mayo, Bafio 2: Interseccién de calle Sucre y Lourdes, Bafio 3:
Interseccién de Bernardo Valdivieso y Azuay, Bafio 4: Interseccién de José
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Félix y Bernardo Valdivieso, Bafio 5: Interseccién de Av. Universitaria y
Azuay, Bafio 6: Stokera Yaguarcuna.

La limpieza, desinfeccién y aplicacién de conservante ambiental a los bafios
méviles colocados en los diferentes frentes de obra se realizaron los dias 02,
05,09, 12, 16, 19, 23, 26 y 30 de julio del 2017. El anexo 7 del presente
informe muestra los registros de limpieza de las baterfas sanitarias méviles
en el mes de julio del 2017

En el mes de julio del 2017 se realizaron 4 inspecciones conjuntas,
determindndose 120 hallazgos, las fechas de inspeccién fueron los dias 06,
13,20y 27 de julio del 2017.

En lo referente a la aplicacién de las medidas para corregir los hallazgos
detectados en las inspecciones semanales conjuntas, el grado de
cumplimiento de la aplicacién de estas medidas para el mes de julio del 2017
estéd dentro del rango de Satisfactorio.

Entre las medidas generales para el cuidado socicambiental aplicadas en el
mes de julio del 2017 estdn las medidas para el control y cuidado de la
contaminacién por material particulado, medidas para la proteccién de la
flora en el area de intervencién del proyecto y las medidas para reducir la
contaminacién paisajistica en los frentes de obra.

A partir del mes de julio del 2016, Fiscalizacién implementé una hoja de
campo para la determinacién de hallazgos diarios, como una herramienta
que permita registrar y comprometer al Consorcio Loja 2015 en la aplicacién
inmediata de medidas correctoras en el dmbito socicambiental y de
seguridad laboral, el Anexo 8 de este documento recoge las copias de las
hojas de campo que se han levantado en el mes de julio del 2017.

6.2 RECOMENDACIONES

&

En atencién a la Legislacién Ambiental vigente, y a las obligaciones descritas
en la RESOLUCION Nro. GPL-2016-6336, del 16 de junio del 2016, el
Consorcio Loja 2015 deberd presentar al GAD Provincial el Informe
Ambiental de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, una vez cumplido
el primer afio de otorgado el Registro Ambiental.

En atencién a la Legislacién Ambiental vigente, y a las obligaciones descritas
en la RESOLUCION Nro. GPL-2016-7414, del 05 de julio del 2016, el
Consorcio Loja 2015 deberd presentar a la Autoridad Ambiental Competente
el Informe Ambiental de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, una
vez cumplido el primer afio de otorgado el Registro Ambiental.

En atenci6n a la Legislacién Ambiental vigente, y a las obligaciones descritas
en la RESOLUCION Nro. 210361, del 01 de julio del 2016, el Consorcio Loja
2015 debera presentar a la Autoridad Ambiental Competente el Informe
Ambiental de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, una vez cumplido
el primer afio de otorgado el Registro Ambiental.

El Consorcio Loja 2015, debe procurar que los conductores de los volguetes,
siempre coloquen las lonas para el transporte de material. Ademas las lonas
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deben estar siempre en buenas condiciones, reemplazando aquellas que

producto del contante uso se desgasten y no puedan cumplir plenamente su

objetivo.

El uso de las carpas debe ser exclusivo para situaciones de emergencia.

Procurar siempre que la sefialética instalada este siempre en las mejores

condiciones (pintura, materiales, estabilidad, etc.)

Procurar siempre que los tanques instalados este siempre habilidoso para su

usoy en las mejores condiciones (pintura, materiales, estabilidad, etc.)

Se recomienda que el personal del Municipio de Loja y del Consorcio Loja

2015, encargado de realizar la socializacién puerta a puerta en los frentes de

obra a aperturarse, recalquen a la ciudadania, la no existencia de personal

autorizado por el Municipio de Loja para realizar trabajos dentro de los
domicilios, complementarios y relacionados con el proyecto de Regeneracién

Urbanay que cada propietario estd en la potestad de contratar el personal de

su entera confianza.

Referente al manejo adecuado de la nueva escombrera denominada

Quilloyacu, ubicada al sur de la ciudad de Loja, El Consorcio Loja 2015, segtin

la Resolucién Nro. GPL-2017-19001, debera:

o Cumplir estrictamente con lo sefialado en el Registro y Plan de Manejo
Ambiental registrado.

o Mantener un programa continuo de monitoreo y seguimiento a las
medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, cuyos resultados
deberdn ser entregados al GAD Provincial para su respectiva evaluacién
0 correctivos tempranos de conformidad con lo establecido en el
cronograma aprobado y normativa ambiental vigente.

o Realizar los monitoreos de las descarga y/o emisiones conforme lo
establecido en el Plan de Manejo Ambiental y Normativa ambiental
aplicable, o cuando la Autoridad Ambiental Competente lo determine
pertinente.

o Presentar a la Autoridad Ambiental competente los Informes
Ambientales de Cumplimiento una vez cumplido el afio de otorgado el
registro ambiental, y en lo posterior cada dos (2) afios contados a partir
de la presentacién del primer informe ambiental de cumplimiento.

o Proporcionar ala Autoridad Ambiental competente informacién veraz de
todolo declarado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental, cuando se lo
requiera.

o Presentar la modificacién al Plan de Manejo Ambiental si mediante
cualquier medio de monitoreo, control y seguimiento la Autoridad
Ambiental competente a través de un informe técnico sustentado asf lo
requiera.

o Proporcionar las facilidades al personal técnico de la Autoridad
Ambiental Competente para llevar a cabo monitoreos, y actividades de
control y seguimiento y de cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental
aprobado y normativa ambiental aplicable.

o Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel Nacional y Local.
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De las inspecciones semanales conjuntas desarrolladas en el mes de julio del
2017 se recalcan las siguientes recomendaciones:

G

O

O

O

G

En los frentes de obra que se encuentran interviniendo, deben
mantenerse las facilidades para la movilidad humana, como pasarelas y
adecuacién de pasos con materiales firmes y compactados.

Las 4reas de intervencién deben estar delimitadas con vallas metalicas,
cintas de seguridad y/o mallas pldsticas, asi como también realizar
periédicamente el mantenimiento de las mismas.

Mantener sefializacion que contenga los nlimeros de emergencia en cada
uno de los frentes que se intervienen.

Todo el personal en obra debe utilizar adecuadamente ropa de trabajo y
equipos de proteccidn personal acorde a sus actividades.

Todo equipo eléctrico que originalmente requiera guarda de seguridad
(amoladora), deberd mantenerse en todo momento, previniendo
accidentes

La gestién de residuos deben hacerse diariamente en los diferentes
frentes de obra, el acumulamiento de escombros no debe sobrepasar las
24 horas en frente de obra.

Las areas verdes o zonas de recreacién deben en todo momento estar
libres de escombros o elementos constructivos, estés se afectaran solo en
ocasiones estrictamente necesarias.

La Limpieza de pozos debe realizarse de manera permanente,

En caso de desalojos de material/excavaciones, todo el material debe ser
desalojado a fin que no afecte la operatividad de los sumideros, as{ mismo
debe tomarse precauciones preventivas para que evitar el ingreso de
material y en caso de hacerlo se proceda inmediatamente con la limpieza.
En todas las intersecciones se debe habilitar los pasos enlaces seguros,
reduciendo el riesgo de la circulacion del peatdn por las dreas de trabajo
y en lugares donde existe circulacién vehicular.

Los puentes (pisos y pasamanos) deben estar en buen estado.

El mobiliario municipal debe ser puesto a buen recaudo previo
intervencién y entregar a la brevedad del caso al responsable de la
Bodega Municipal.

El vallado debe estar bien asegurado a fin de evitar riesgos. Ademés, no
se debe apoyar las vallas metdlicas a las propiedades.

Los responsables de las redes de agua potable temporales (terciarias),
deben disponer a su personal el mantenimiento permanente de estas
redes/acometidas domiciliarias, al igual que su anclaje a fin de evitar que
estas sean un obstéculo.

La sefializacién informativa, preventiva etc.,, debe estar colocada en los
lugares precisos y para evitar su mala colocacién se deben disponer a Los
Jefes de trabajo y por ende a su personal cargo, la colaboracién para su
vigilancia y mantenimiento.
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REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA No. 17 periodo

De acuerdo a la Clausula Octava del Contrato de Obra, el reajuste de precios para
efectos del pago de planillas se calculard con las férmulas de Agua Potable,
Alcantarillado Pluvial y Sanitario, CNT, Electricidad, Regeneracién Urbana, Plan de
Manejo Ambiental y Fibra Optica Municipal; en cada uno de éstos componentes se
aplica la férmula que contiene la fecha de partida para los indices sub-cero,
corresponde a los treinta dfas anteriores de la fecha lfmite de presentacién de las
ofertas.

DESCUE R

VALOR DE A | DESCUENTO VALOR A VALO |

DUANILLA POR REAILSTAR (7o) DEL OBSERVACIONES
ANTICIPO REAJUSTE
193,687.27|  58,106.18 135,581.09 | $(8,554.22) AGUA POTABLE
202,913.04|  60,873.91 142,039.13 |  $1,631.46|  ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO
o REGENERACION URBANA, PLAN DE MANEJO

696,884.59 |  209,065.38 48781921 $(6,356.77) | e ORTICA MUNICIPAL
343,476.36 |  103,042.91 240,433.45 | $(7,055.76) ELECTRICIDAD
115,130.86 |  34,539.26 80,591.60 |  $805.92 CNT

1,552,092.12 1,086,464.48  -19,529.37 7

s. COMPROBANTE DE PAGO DE LOS APORTES AL IE

PERSONAL DE LA CONTRATISTA

Estos comprobantes constan como anexo en la Planilla de Obra No. 17 presentada
por el Contratista.

5. LIBRO DE OBRA

El Libro de Obra consta como anexo en la Planilla de Obra No. 17,
10, LIBRO DE GESTION AMBIENTAL

Ver Anexo 1.

11 INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS

Fiscalizacién procedi6 a la revisién de las garantias de las empresas que conforman
Consorcio Loja 2015, llegando a determinar:

- PROCELEC S.A. garantia vigente de Cumplimiento de Contrato con Seguros
Confianza hasta el 15 de octubre de 2017 con una suma asegurada de
$901.222,77.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantfa vigente de Cumplimiento de Contrato con
Oriente Seguros S.A. hasta el 09 de octubre de 2017 con una suma asegurada
de $1°534.514,45,
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PROCELEC S.A. garantia vigente de Buen Uso del Anticipo con Seguros

Confianza hasta el 17 de octubre de 2017 con una suma asegurada de

$3'921.675,38.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Buen Uso del Anticipo con
Oriente Seguros S.A. hasta el 09 de octubre de 2017 con una suma asegurada

de $5’894.486,78.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Equipo y Magquinaria de
Construccién con Oriente Seguros S.A. hasta el 01 de marzo de 2018 con una
suma asegurada de $ 4°051.482,70.

HIDALGO E HIDALGO S.A.

arantia vigente de Accidentes Personales con

Oriente Seguros S.A. hasta el 01 de marzo de 2018 con una suma asegurada

de $22.400,00.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantfa vigente de Responsabilidad Civil con
Oriente Seguros S.A. hasta el 01 de marzo de 2018 con una suma asegurada

de 1'000.000,00.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantfa vigente de Todo Riesgo Contratista con
Seguros Confianza hasta el 31 de diciembre de 2018 con una suma asegurada

de $ 48'914.744,38.

Por consiguiente, la Fiscalizacién determina que el Contratista Si Cumple con todas
las garantfas requeridas y son validas en el presente perfodo. El siguiente cuadro las
presenta a mayor detalle.

Nro. | EMISOR SEGURO EMPRESA Asﬁsggg[} N ASEGURADG Wélgl,fgﬁ DESDE | HASTA
Seguros i i | PROCELEC 901.222,77 CONSORCIO 90 18-01- | 17-04-
Confianza S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros PROCELEC | 901.222,77 CONSORCID 90 18-04- | 17-07-
Confianza S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros PROCELEC | 901.222,77 CONSORCIO 90 18-07- | 16-10-
Confianza S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros PROCELEC | 901.222,77 CONSORCIO 90 17-10- | 15-01-
Confianza S.A. LOJA 2015 2016 2017
Seguros PROCELEC | 901.222,77 CONSCRCIO 90 16-01- | 16-04-
Confianza S.A, LOJA 2015 2017 2017
Seguros PROCELEC | 901.222,77 CONSORCIO 90 17-04- | 16-07-
Conflanza S.A LOJA 2015 2017 2017
Seguros PROCELEC | 901.222,77 CONSORCIO 50 17-07- | 15-10-
Confianza SA. LOJA 2015 2017 2017
Seguros HIDALGO e | 1'534.514,45 CONSORCIO 90 18-01- | 17-04-
Oriente HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
S.A S.A.

1 Seguros HIDALGO e | 1'534.514,45 CONSORCIO 90 17-04- | 16-07-
Oriente HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
S.A S.A.

Seguros HIDALGO e | 1'534.514,45 CONSORCIO 90 16-07- | 14-10-
Oriente HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
S.A S.A.

Oriente HIDALGO ¢ | 1'534.514,45 CONSORCIO 90 14-10- | 12-01-
Seguros HIDALGO LOJA 2015 2016 2017
SA S.A.

Oriente HIDALGO ¢ | 1'534.514,45 CONSORCIO 90 12-01- | 12-04-
Seguros HIDALGO LOJA 2015 2017 2017
SA S.A.

Oriente HIDALGO e | 1'534.514,45 CONSORCIO 90 12-04- | 11-07-
Seguros HIDALGO LOJA 2015 2017 2017
S.A S.A.

Oriente HIDALGO e | 1'534.514,45 CONSORCIO 90 11-07- | 09-10-
Seguros HIDALGO LOJA 2015 2017 2017
SA S.A.

Seguros PROCELEC | 5'407.336,63 CONSORCIO 90 18-01- | 17-04-
Confianza = SA LOJA 2015 2016 2016
Seguros PROCELEC | 5407.336,63 CONSORCIO 44 18-04- | 01-06-
Confianza . S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros PROCELEC | 5'407.336,63 CONSORCIO 45 02-06- | 17-07-
Conflanza S.A. LOJA 2015 2016 2016




Mro. EMISOR EMPRESA Asgﬁ?@% ASEGURADO wf;ﬁiém DESDE | HASTA
Seguros PROCELEC 5'358.952,38 CONSORCIO 45 18-07- 16-10 -
Conflanza SA. LOJA 2015 2016 2016
Sequros PROCELEC 528841910 CONSORCIO 45 17-10- 15-01 -

| Confianza SA. LOJA 2015 2016 2017
Seguros PROCELEC 528881582 CONSORCIO 30 16-01- 15-02 -
Conflanza SA. LOJA 2018 2017 2017
Seguros PROCELEC 528881582 CONSORCIO ety 16-02- 18-03 -
Conflanza S.A. LOJA 2015 2017 2017
Seguros PROCELEC 5'288.81582 COMNSORCIO 80 19-03- 17-06-
Confianza SA. LOJA 2015 2017 2017
Seguros PROCELEC 4'454541,84 CONSORCIO 50 18-06- 17-68-
Confianza SA. LOJA 2015 2017 2017
Seguros PROCELEC 92167538 CONSORCIO &4 18-08- 17-10-
Confianza S.A LOJA 2015 2017 2017
Seguros HIDALGO e | 9'207.086,69 CONSORCIO 90 18-01- 17-04-
Oriente HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
SA S.A,

Seguros HIDALGO e | 9207.086,69 CONSORCIO 90 17-04~ 16-07-
Oriente HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
SA S.A.

Seguros HIDALGO & | 8'877.056,64 CONSORCIO 90 16-07- 14-10-
Orlente HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
SA S.A.

Oriente HIDALGO e | 8'493.245,01 CONSORCIO 90 14-10- 12-G1-
Seguros HIDALGO LOJA 2015 2016 2017
S.A S.A.

Oriente HIDALGO e | 87493.245,01 CONSORCIO 30 12-01- 12-04-
Seguros HIDALGO LOJA 2015 2017 2017
S.A SA

Orlente HIDALGO e | 678140752 CONSORCIO 90 12-04- 11-67-
Seguros HIDALGO LOJA 2015 2017 2017
SA S.A.

Oriente HIDALGO e | 5'894.486,78 COMSORCID 90 11-07- 09-10-
Seguros HIDALGO LOJA 2015 2017 2017
SA SA

Seguros Equipoy HIDALGO & | 405148270 CONSORCIO 365 01-03- 01-03-
Oriente Maquinaria de HIDALGO LOJA 2015 2016 2017

3 S.A construccidn SA
Orfente Equipoy HIDALGO e | 4°051.482,70 CONSORCIO 365 01-03- 01-03-
Seguros Maquinaria de HIDALGO LOJA 2015 2017 2018
S.A construccién SA.

Seguros Accidente HIDALGO ¢ | 22.400,00 CONSORCIO 365 01-03- 01-03-
Oriente Personales HIDALGO LOJA 2015 2016 2017

4 S.A SA
Oriente Accidente HIDALGO e | 22.400,00 CONSORCIO 365 01-03- 01-03-
Seguros Personales HIDALGO LOJA 2015 2017 2018
SA S.A,

Seguros HIDALGO e 1'000.000,00 Hidalgo e Hidalgo 365 01-03- 01-03-
Orlente HIDALGO S.A, subcontratistas, 2016 2017
S.A SA proveedores,

asesores,
Oriente HIDALGO e 1'000.000,00 Hidalgo e Hidalgo 365 01-03- 01-03-
Seguros HIDALGO S.A, subcontratistas, 2017 2018
S.A S.AS proveedores,

asesores.

5 Seguros HIDALGO e 50.000,00 Hidalgo e Hidalgo 365 01-03- 01-03-
Orfente HIDALGO S.A, PROCELEC 2016 2017
SA S.A subcontratistas,

proveedores,

asesores.
Oriente HIDALGO e 50.0600,00 Hidalgo e Hidalgo 365 01-03- 01-03-
Seguros HIDALGO S.A, PROCELEC 2017 2018
S.A S.A. subcontratistas,

proveedores,

asesores.
Seguros Todo Riesgo HIDALGO e | 48'914.744,38 | CONSORCIO 1035 01-03- 31-12-

& Confianza Contratista HIDALGO LOJA 2015 2016 2018

SA.
Las Garantias constan como anexo en la Planilla de Obra No. 17.
Vistg/Bueno

Ate }Iamente

oﬁurtadc

SUPERI / ENDENTE DE FISCALIZACION (e)
CC: Archivo

“ 5%4 /
Ing\V cent TdrreyBustamante

AD i 1‘NISTRADOR
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Valores Programado - Ejecutado

5 2,500,000.00

$2,000,000.00

$1,663,966.38
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$1,552,908.72
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s 41,464,757.50

s 15584252 ' 5 I
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5 1,000,000 o;\\\ 563591505 ~ $732,013.14 "\ o §1031522.95 Y /
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— e
$ 500,000.00 ~
$631,827.93
$104,766.71 ~ ———— $340,567.39
N
\\‘m_
$162,832.24
$0.00
MARZG ABRIL MAYO JUNIO Lo AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE  ENERO2017 FEBRERO2017 MARZO 2017  ABRIL2017  MAYO 2017

emdgpena Programado  sedeeeEjecutado

5 Ve
%% S

¥ 81,442,717.65

JUNIO 2017

JULIO 2017

AGOSTO 2017

SEPTIEMBRE
2017

OCTUBRE 2017





