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Con respecto a las tuberfas de Agua Potable instaladas, se puede detallar lo
siguiente:
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Tuberfa PEAD 90mm, SDR 17, PN 10 Bar: 1.848,71 m.
Tuberfa PEAD 110mm, SDR 17, PN 10 Bar: 6.50 m.
Tuberfa PEAD 250mm, SDR 17, PN 10 Bar: 472.60 m.

Con lo que respecta a accesorios, se ha colocado de acuerdo al siguiente detalle:

@
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&
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1 Codo PEAD 90mm x 45°, 10 Bar.

3 Codo PEAD 90mm x 90°, 10 Bar.

1 Codo PEAD 110mm x 90°, 10 Bar.

1 Codo PEAD 200mm x 45°, 10 Bar.

10 TEE PEAD 90mm, 10 Bar (Olmedo y 10 de Agosto, Olmedo entre Rocafuerte
y Miguel Riofrio (Hidrante), Bolivar entre Lourdes y Mercadillo, Bolivar v
Mercadillo, Bolivar y Mercadillo, Bolivar y Mercadillo (Hidrante), Av.
Universitaria y Mercadillo, Av. Universitaria y Azuay, Av. E. Kingman y Gob. De
Mainas (Redondel del Soldado).

1 TEE PEAD 250mm, 10 Bar (Av. Universitaria y 10 de Agosto (Interconexion))
2 TEE PEAD 200mm, 10 Bar (Av. E. Kingman y Gob. De Mainas (Redondel del
Soldado))
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1lo referente a acometidas, se ha realizado:

43 u de Acometidas domzc_hcmag de agua potable @=90mm x 17 "L=0- 6 m.
4»9 u de Acometidas domiciliarias de agua potable @=90mm x 1" =61+
299 u de Acometidas domiciliarias de agua potable #=90mm x J//‘ " L=0-6 m.
276 u de Acometidas domiciliarias de agua potable #=90mm x 3/4" L=6-1
3,5 ude Acometidas domiciliarias de agua potable #=110mm x 3/% L=0-6 m.

1 ude Acometidas domiciliarias de agua potable e?’ 110mm x 3/4" L=6-12 1
0,50 u de Acometidas d liarias de agua potable ;A 160mmx1"L=6-12 m
13 ude Acometida d@‘micﬂi'ﬂas de agua potable ¢ x3/:

9 u de Acometidas domiciliarias de agua | ﬂoiabfe f} ;/

3 ude Acometidas domic ﬂmna de agua potabl § 7{}8 mi x 17 ;

13 u de Acometidas i;%f“”mm!mz"lgzq de agua g}om‘sﬁ
7 ude i Ol rias de agua potable @=250mm x 3/4" L»‘:Gwé 118

10Y PLUVIA]

En este perfodo se ejecutaron las redes de alcantarillado sanitario con sus
respectivos componentes (pozos, tuberfas, acometidas, etc) en las calles
Mercadillo entre Av. Universitaria y Bernardo Valdivieso, calle Bolivar, Sucre, 18
de Noviembre entre Lourdes y Mercadillo, Av. Universitaria entre Mercadillo v
Miguel Riofrio. Calle Olmedo entre Rocafuerte y Azuay. Calle Azuay entre Juan
José Pefia y Bernardo Valdivieso. Calle Miguel Riofrio entre Bernardo Valdivieso
y Olmedo segundo tramo.

En este perfodo se ejecutaron las redes de alcantarillado pluvial con sus
respectivos elementos (pozos de revision, tuberfas varios diametros, sumideros,
etc.)en las calles Olmedo entre Rocafuerte y Mercadillo, calle Bolfvar entre
Lourdes y Mercadillo, calle Sucre tramo entre Lourdes y Mercadillo, calle 18 de
Noviembre tramo entre Lourdes y Mercadillo, Av. Universitaria y Mercadillo
tramo hacia la descarga en rio Malacatos.

En este perfodo se culminaron las obras de alcantarillado sanitario y pluvial en
el Redondel del Soldado (Av. Kingman y Gobernaci{on de Mainas), las que ser{an
pagtadas con fondos de la UMAPAL.

En el tramo de alcantarillado existente en calle Sucre entre Mercadillo y Azuay,
se encontro la particularidad que lared estaba conformada por un pequefio tinel
en ladrillo y mortero de 0.70x0.50m de seccién abovedada, la que contintia por
la calle Sucre hacia el norte.

Igual que en el mes anterior, los diferentes recorridos y anélisis de los procesos
constructivos, permiten determinar ciertas observaciones que son remitidas al

N



adaun
ado

[ I:"}

%GEN?ER A CIVILS.A.

ﬁgﬁTﬁﬂCC?Queesf&lsemadeiGﬂgma
qamre@gsaeﬂfosﬁrchosdeia?ﬁuﬂega

%cmm
AD.- Comprobaciones de densidades bulk de campo

CONTROL DE CALIL
densimetro nuciear, a nivel de carpeta asfaltica colocada en los tramos de calles
pavimentadas en su 1ra. y 2da. segtin se indican en los Cuadros No.1 y No. 2,
respectivamente. De conformidad a las exigencias de especificacién, las
densidades obtenidas son mayores al 97 % con relacién a la densidad Bulk

con

establecida en laboratorio, con muestras de mezcla asfaltica en caliente
producida en planta, con lo que se cumple el requerimiento de calidad
especificado.

Entre las calles se tien
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=
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Sucre
Sucre
Lourdes
Bolivar
Imbabura
Bolivar
Olmedo
Olmedo
Olmedo
Olmedo
Miguel Riofrio
Mercadillo

18 de
Noviembre

TRAMO

Catacocha y Lourdes
Lourdes y Mercadillo

B. Valdivieso y
Bolivar
Cariamanga y
Catacocha

Olmedo y B.
Valdivieso
Catacocha y Lourdes

10 de Agosto v
Rocafuerte
Rocafuerte y M.
Riofrio

M. Riofrio y Azuay

Azuay y Mercadillo
J. José Pefia y Olmedo
18 de Nov. ¥

Universitaria
Lourdes y Mercadillo
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No. TIPO  CALLE TRAMO H. BASE SUBBASE " 'OB¥ERY,
ASFALT  (em) (cm)
{em)
1 5 Juan josé E. Ortega - Colén - José 10 15 20 completa
Pena Antonio Eguiguren
2 5 Juan José J. Antonlo Eguiguren y 10 15 20 completa
Petia 10 de Agosto
7 Juan Jogé 10 de Agosto y 2.5 15 40 completa
Pefia Rocafuerte
4 7 Juan José Rocafuerte y M. Riofrio 12.5 15 40 completa
Pefia
5 7 Juan Josgé M. Riofrio y Azuay 12.5 15 40 completa
Pefia
6 E 7 ( Juan José Azuay y Mercadillo 125 15 40 completa
!,,,ﬁm*__hﬂ- Pena
7 7 juan José Mercadillo v Lourdes 12.5 15 40 completa
Pefia
3 7 Juan José Lourdes y L. Palacios 12.5 15 40 completa
Pefa
9 7 Juan José L. Palacios y Catacocha 125 i5 40 completa
Pefia
10 7 Leopoldo J. josé Pefia v Olmedo 12.5 15 40 completa
Palacios
iy 4 Lourdes 24 de Mayo vy ], ]. Pefia 10 15 4 completa
12 4 Lourdes J. ] Pefia v Olmedo 10 15 40 completa
13 Catacocha J. J. Pefia y Olmedo 10 15 40 completa
14 4 Catacocha Olmedo y B. Valdivieso 10 15 40 Completa
15 4 Olmedo Catacocha y Andrés 10 15 40 Completa
Bello
16 4 Olmedo A.Bello y Gonzélez 10 15 40 completa
Suarez
17 4 Sucre Celicay Gonzanamd 10 15 40 completa
18 4 Sucre Cariamanga y Catacocha 10 15 40 completa

e [Extraccién de nicleos de Hormigén Asfiltico con equipo del Laboratorio
GEOCONS, en los tramos de calles pavimentadas con la 2da. capa, segin se
indican en el Cuadro No. 2, para comprobacién de espesores de disefio
correspondientes y especificaciones de la densidad bulk obtenida en laboratorio
con muestras de mezcla asféltica en caliente producida en planta.

1.4 COMPONENTE ELECTRICO

e Supervisién de trabajos de canalizacién.

e Visita a todas las Cdmaras de Transformacién para constatacion del avance de
los trabajos asf como de su operatividad para los trabajos de instalacién de
transformadores, celdas, tableros, etc.

e Supervisién de las pruebas de ductos.

¢ Revision de la propuesta de Disefio Luminotécnico para la zona de primer orden
y elaboracién de oficio y recomendaciones.

e Coordinacién de trabajos de desmontaje de cables eléctricos en distintos puntos
de la zona de intervencién.
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pla 01 tratista,
valuacion periddica dei grado m cump i. nie
nificaci (verbales), de trabajo d ] €

Disposiciones verbales y/o escritas (_iibm de obra), sobre: maferiales
de  construccién incorporados a la obra y procedimientos constructivos
implementados,
Comprobacién de las cantidades de obra ejecutadas en cada frente, para la
posterior verificacién en la planilla mensual y realizar la correspondiente
certificacion,

¢ Examen cuidadoso in situ delos materiales de construccién a emplearse yrubros
de trabajo ejecutados, verificando su buena calidad

e Verificacibn que el Contratista digpczm” de TODOS los disefios y/o
actualizaciones de [ lanos, ordenes de UrzUci)U es, | cias v
demds documentos contractuales necesarios para la correcta ejecucion de sus
trabajos,
Registro diario de todas y cada una de las actividades constructivas, realizadas
porel Con ::ras:is aen los frentes d

fisico}, o

Mediante Oficio N2 INCA-DS-CL-0901-2016 del 06 de diciembre de 2016,
Fiscalizacién dispone que los ensayos de materiales seran realizados en los
laboratorios de la Universidad Técnica Particular de Loja, con costos v detalle de
ensayos sefialados en dicho Oficio.

Mediante Oficio N® 0497-A-UAP-2016 del 08 de diciembre de 2016, el
Administrador dispone que a partir de esa fecha, los ensayos de verificacién se
realizardn en el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la UTPL.

Mediante Oficio N2 INCA-DS-0104-2017 del 03 de enero de 2017, Fiscalizacién
informa que se vienen realizando los ensayos solicitados por Fiscalizacién en el
laboratorio de la UTPL sin ningdn inconveniente.

El control de la ejecucién de la obra, de los rubros que se ejecutan incluyen la
exigencia que se apliquen en las mejores practicas constructivas, tales como:
verificacién del cumplimiento de las normas de seguridad, tanto para el personal
que labora en la obra, como al personal que por uno y otro motivo tiene que acceder

a la obra, ropa de trabajo para los obreros, cascos, botas, guantes, gafas, arnés,
letrezos de seguridad en los accesos a la obra, aprobacién de materiales, analisis N4
verificacion en sitio de los equipos a emplearse.

1.6.1  Prueba de Compresién de Cilindros y Ensayos de Compresién Simple
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De los elementos de los cuales se ha obtenido muestras para Hidalgo e Hidalgo, se
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- Paredes de cdmara v .
Colocacién de gres. ‘

Rampa de acceso vehicular.
Caja prefabricada CNT 1.05 x 1.20.

Caja EERSSA Tipo C, Acera 1.44 x 1.44.
Caja EERSSA Tipo D, Acera 1.84 x 1.44.

i
Pozos pluvial prefabricado 1800 mm.
Tapa sanitaria prefabricada 900 mm.
Muro ciclépeo.
Cuello corto con tap
Sumidero prefabricado.

Zapata de cAmara de transformacion.

Tapa para sumidero prefabricado.

Paredes de cdmara de transformacion (primer cuerpo).

Caja municipal (1.00 x 1.00).

Caja pequefia de 0.70 x 0.70.
- Paredes de cAmara de transformacién (segundo cuerpo).

AN

a: sanitario y pluvial.

De los elementos de los cuales se ha obtenido muestras para PROCELEC, se
encuentran:

- Cajasy tapas prefabricadas tipo C, D.

o 0.70x0.70 CNT.

o 1.44 Municipio.

o 1.00x 1.00 CNT.

o 1.20 CNT.

o 1.00x 1.00 Municipio.
o 1.44 EERSSA.

o 0.70 x 0.70 Municipio.
- Losa de caja tipo C.

1.6.2  Densidades de Campo
En este periodo se ha realizado 301 densidades de campo, que corresponden a: 189

de relleno y 44 de subrasante que se adjunta en la Planilla de Obra No. 15. El
porcentaje de compactacién oscila de 95% a 100%. Se ha realizado 36 densidades
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Primera capa L0ja,eee 20U 2 106 A
Bernardo entre Cariamanga y Lourdes (carril este) g “ . ﬂg& o d
Sucre entre Catacocha y Lourdes - Interseccién de la calle 18 de Novigmbre }
7 Catacocha. NS LI o

.
o
Lourdes entre Bernardo y Bolivar - Bolivar entre Catacocha y Cariamanga -

Imbabura entre Olmedo y Bernardo.
Interseccién de la Andrés Bello y Juan José Pefia - Bolfvar entre Lourdes y

} de 2mbre entre Mercadillo y Lourdes
Miguel Riofrio entre Olmedo y Juan José Pefia - Olmedo entre Azuay y
Mercadillo

Olmedo entre Miguel Riofrfo y Mercadillo.
Mercadillo entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre.
Interseccidén entre las calles Rocafuerte y Olmedo.

Segunda capa

Juan José Pefia entre Av. Emiliano Ortegay 10 de Agosto.

Juan José Pefia entre 10 de Agosto y Rocafuerte.

Juan José Pefia entre 10 de Agosto y Miguel Riofrio.

Juan José Pefia entre cruces de las calles José Antonio Eguiguren, 10 de
Agosto y Rocafuerte.

Juan José Pefia entre Miguel Riofrfo y Azuay.

Juan José Pefia entre Azuay y Mercadillo - Cruce de la calle Miguel Riofrio.
Juan José Pefia entre Mercadillo y Leopoldo Palacios.

Lourdes entre 24 de Mayo y Olmedo.

Catacocha entre Olmedo y Juan José Pefia.

Olmedo entre Gonzdlez Sudrez y Catacocha (carril oeste).

Olmedo entre Gonzdlez Suérez y Catacocha (carril este).

Sucre entre Lourdes y Mercadillo.

Sucre entre Celica y Catacocha.

Andlisis Granulométrice y Porcentaje de Asfalto



cada uno. En dichos registros sep
de la faja granulométrica, por |
Asfaltica.

Entre los tramos ensayados tenemos:

Olmedo entre 10 de Agosto y Miguel Riofrio. RVICIOS Y PROYECTOS
: INCA SE NIERIA CIVIL 5. A

CERTIFICO:Que es fiel copia
que feposa en los

Sucre en :izc: Lourdes y Mercadillo. DE INGE
18 de Noviembre entre Lourdes y Mercadillo.

Loja,

18 de Noviembre entre Mercadillo y Azuay (11 de mayo de 207 3} iyl ” I

Olmedo entre Mercadillo y Miguel Riofrio.
Sucre entre Lourdes y Mercadillo.

Mercadillo entre Bohva; y 18 de N(}me nbre. =
’_%o}fvar entre Lou d@g y Mercadi ( 3

4 de mayo de 2017).
E, OHVCn entre Louzce%/ \/fei cadz lo (/1 i@ mayo de 2017).
Universitaria entre Mercadillo y Miguel Riofrio

Embe}burz entre Olmedo y Bernardo.

Azuay entre Juan José Pefia v Olmedo.

Azuay entre Olmedo y Bernardo.

- Miguel Riofrio entre Olmedo y Bernardo.

on Hidrosta

CIEAR S

Paralared de distribucién, se harealizado el ensayo de maximos escapes permitidos

en cada tramo probados a presién hidrostética, entre los que se tiene:

TRAMOS ENSAYADOS

Lourdes entre 18 de Noviembre y Av. Universitaria (Norte)
Av. Universitaria entre Lourdes y Mercadillo
10 de Agosto entre Juan José Pefia y Olmedo
Bernardo Valdivieso entre Catacocha y Leopoldo Palacios
Bernardo Valdivieso entre Leopoldo Palacios y Lourdes
Lourdes entre Bernardo Valdivieso y Bolivar
Lourdes entre Olmedo y Bernardo Valdivieso
Av. Universitaria entre Catacocha y Lourdes
Lourdes entre 18 de Noviembre y Av. Universitaria (Sur)
18 de Noviembre entre Catacocha y Lourdes
Lourdes entre Sucre y 18 de Noviembre
Sucre entre Catacocha y Lourdes

10
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Bolivar entre Cariamanga y Catacocha

Lourdes enire Bolivar

Olmedo entre Colén y José Antonio Eguiguren
Olmedo entre José Antonio Eguiguren y 10 de Agosto
Olmedo entre Miguel Riofrio v Rocafuerte
Olmedo entre Rocafuerte y 10 de Agosto

Olmedo entre Mercadillo y Azuay
Olmedo entre Azuay y Miguel Riofrio
Miguel Riofrio entre Olmedo y Juan José Pefia

INCA SERVICIOS Y PROYECT
————— DE INGENIERIA CIVIL S.A.
CERTIFICO:Que es fiel copia del origi

La presion de prueba ha sido de 1.0 MPa a un tiempo de 2 horas, SRR A o8 Archivos de la Empr
3 s . - ; Y o S I ik
resultados satisfactorios. e

Mediante Oficio N® INCA-DS-ML-0036-2016 del 14 de marzo de 2016 Fis
aprobo la primera reprogramacion al cronograma valorado contractual, la cual se
ha encontrado vigente desde marzo de 2016 a marzo de 2017, Las cantidades se
mantuvieron de acuerdo al presupuesto o al y no se consideraron Ordenes de

Trabajo, por consiguiente se mantuvo el plazo y monto contractu

J

I

Qo

¢

Mediante Oficio No. 0941-2017-PRUL del 24 de abril de 2017, Consorcio Loja 2015
solicita a la Fiscalizacién s

presentado.

]
Q3
=
-
9]
b
@] s
5
e

Reprogramacién No. 2 de acuerdo al anex

Mediante Oficio No. 0318-A-UAP-2017 del 17 de abril de 2017, la Administracién
del Proyecto, solicita a la Fiscalizacién, disponer al Contratista elaborar una
reprogramacion integral del Proyecto, con el fin de cumplir con el objetivo de
ejecutar las obras restantes del Proyecto, en particular en seis dreas del centro dela
ciudad comprendidas entre las calles Lourdes (sur)y J.A. Eguiguren (norte), avenida
18 de Noviembre (oeste) y Olmedo (este), obras que deben realizarse desde el mes
de abril a noviembre del 2017, con el objetivo de “(...) cumplir una directriz que la
maxima autoridad dispone, se respete dicha planificacién (...} estrictamente (..)
para evitar el colapso de la ciudad.”

Mediante Oficio No. INCA-DS-ML-451-2017 del 02 de mayo de 2017, Fiscalizacién
luego de su revision y amparado en la Clausula 11.2 del Contrato de Obra, aprueba
la Reprogramacién No. 2 del Cronograma Valorado del Proyecto, periodo abril 2017
a junio 2018, sin modificar plazo ni monto contractual. Ademas aprueba la
reprogramacion del cronograma de ejecucién, en los mismos términos sefialados

anteriormente.

Al momento de la revisién de la planilla y del presente informe se debe tener en
cuenta:
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COMPO i‘z’@%?ﬁ PORCENTAS
CONTRATADO E

AGUA POTABLE 3,727,075.53 7.651%
ALCANTARILLADO SANITARIO 2,454,927.72 5122 %
ALCANTARILLADO PLUVIAL 3,205,990.25 6.581 %
REGENERACION URBANA 11,747,303.53 24114 %
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 417,927.72 0.858 %
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS 20,232,668.63 41.533 %
CNT 1,820,672.93 3.737 %
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL 1,652,920.30 3.393%
;}EJ?;A[;!:UTRAB/ O No. 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL 1,018,106.43 5,090 %
ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANJAS ELECTRICAS 1,675,609.66 3.440 %
ORDEN DE TRABAIJO No. 4 PORCELANATO 584,987 .40 1.201 %
ORDEN DE TRABAJO No. 6 POZOS DE ALCANTARILLADO 136,554.28 0.280%

TOTAL= 48,714,744.38 160.600 %

2.1 Avance Econdmico

Tiempo transcurrido: 15 meses (53,57% del total).
Valor ejecutado acumulado: 36,99% ($ 18,019,100.66) planillado ejecutado.

Es importante nuevamente mencionar que el valor ejecutado acumulado presente
en este informe asf como el de la Planilla de Obra N2 15, ya incluye el valor de las
Ordenes de Trabajo.

2.2 Avance Fisico

Para determinar el avance fisico, se establece los valores planillados ejecutados de
la Planilla Mensual de Obra y de las Ordenes de Trabajo canceladas a la fecha del
presente informe.

En el siguiente cuadro se establece el valor total ejecutado en la Planilla Mensual de
Obra N© 15 con el porcentaje de cada uno de los componentes en relacién al peso
que tienen en el Proyecto. Con la aplicacién de la Reprogramacién N 2, ya se
incluyen las 6rdenes de trabajo, asi como también el aumento y disminucion de
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AVANCE FISICO MAYO 2017
COMPONENTES MONTO Porcentaje | CCUInHlado Ejecutado MAYO
2017
AGUA POTABLE $3,727,075.53 |  7.65% $2,223,037.30 | 4.56%
ALCANTARILLADO SAMITARIO $2,494,927.72 | 5.12% $1,408,524.33 2.89%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $3,205990,25 |  6.58% $1,714,778.65 1.59%
REGEMERACION URBANA $11,747,303.53 | 24.11% $5404,582.01 | 11.09%
PLAI DE MANEIO AMBIE $417,927.72 0.86% $204,732.76 0.42%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $20,232,668.63 | 41.53% $4,092,037.14 8.40%
ot $1,820,672.93 |  3.74% $707,359.67 1
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL $1,652,92030 | 3.39% $564,004.08 1.16%
ORDERN DE TRABAIO No. 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL RECICLADO | $1,018,106.43 | 2.05% $705,804.15 1.45%
ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANIAS ELECTRICAS $1,675,609.66 | 3.44% $631,435.67 1.30%
ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO $584,987.40 1.20% $362,854.89 0.74%
ORDEN DE TRABAJO No. 6 POZOS DE ALCANTARILLADO $136,554.28 0.28% $0.00 0.00%
$48,714,744.38 | 100.00% | $18,019,100.66 | 36.99% | 43.50%

a de ejecucién

Agua Potable

- Cumplimiento satisfactorio.
- Sehareiniciadolost

del Parque Pucara.

- Se ha planillado un valor menor

del pr

ejecutado acumulado de la Planilla de Obra es superior.

Alcantarillado Sanitario

- Cumplimiento satisfactorio.

‘oyecto, en el periodo 071 al 3
ar actividades en los componentes:

1de

mayo

trabajos en loa Tanques de reserva de 800 m3 y 1000 m3

al programado, sin embargo el valor

- Se ha planillado un valor menor al programado, sin embargo el valor
ejecutado acumulado de la Planilla de Obra es superior.

Alcantarillado Pluvial

- Cumplimiento satisfactorio.

- Se ha planillado un valor menor al programado, sin embargo el valor
ejecutado acumulado de la Planilla de Obra es superior.

Regeneracion Urbana
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- Cumplimiento satisfactorio.
- Se ha planillado un valor mayor al programado.

Plan de Manejo Ambiental: Aplicacién del Plan de Manejo Ambiental,
- Cumplimiento satisfactorio.
- Se ha planillado un valor menor al programado, sin embargo el valor
ejecutado acumulado de la Planilla de Obra es superior.

Redes Eléctricas Subterrdneas

- Cumplimiento satisfactorio.
- Se ha planillado un valor mayor al programado.

CNT

- Cumplimiento satisfactorio.

- Seha planillado un valor mayor al programado.
Fibra Optica Municipal

- Cumplimiento satisfactorio.

- Se ha planillado un valor mayor al programado.
Ordenes de Trabajo

- Cumplimiento satisfactorio.

- Se ha planillado un valor mayor al programado, a excepcion de la Orden de
Trabajo de Pozos de Alcantarillado.

El avance se puede apreciar en el siguiente cuadro, asf como lo programado y lo
ejecutado a la fecha del presente informe,

MAYO 2017
¥ PROGRAMADO. | EIECUTADO

COMPONENTES PROGRAMADO _EIECUTADD.
AGUA POTABLE 180,137.95 | 0.37% | 187,907.37 | 0.39% ] 2,226,355.16 | 4.57% | 2,223,037.30 | 4.56%
ALC:EQ?::'DADO 93,111.50 [ 0.19% | 131,339.38 |0.27% | 1,354,331.16 | 2.78% | 1,40B,524.33 | 2.89%

ALCANTARILLADO PLUVIAL 80,468.85 | 0.17% | 92,16619 {0.19% | 1,675194.99 | 3.44% | 1,714,728.66 | 3.52%

REGENERACION URBANA 341,004.59 | 0.70% | 476,740.04 | 0.98% | 5,185,476.14 | 10.64% | 5,404,582.01 { 11.09%
PLAN DE MANEID

382.57 0.00% 0.04 0.00% | 205,115.73 0.42% | 20473276 | 0.42%

AMBIENTAL

REDES ELECTRICAS

CUBTERRANEAS £52,019.65 | 1.34% | 677,596.76 | 1.39% | 3,949,165.45 | 8.11% | 4,092,037.14 | 8.40%
CNT 66,514.96 |0.14% | 110,256.09 | 0.23% | 617,574.31 | 1.27% | 707,355.67 | 1.45%

RED ?j;ﬁgﬁgf"c‘“ 66,226.85 | 0.14% | 81,711.82 |0.17% | 52012035 | 1.07% | 564,004.08 | 1.16%

ORDEN DE TRABAIO Na. 2
BASE CLASE 2 5N MATERIAL | 219,535.89 | 0.45% | 261,551.62 |0.54% | 663,788.42 | 1.36% | 705,804.15 | 1.45%
RECICLADO
ORDEN DE TRABAJO No. 3
ZANJAS ELECTRICAS

102,861.50 {0.21% | 229,597.58 | 0.47% | 504,659.59 1.04% 631,435.67 1.30%




‘MAYO 2017
COMPONENTES ' 'PROGRAMADD [ . EJ G EE E
ORDEN DE TRABAJO No. 4
PORCELANATO 16,15437 |0.03% | 5040846 |0.10% | 374,980.05 | 0.77% | 362,854.89 | 0.74%
ORDEN DE TRABAJO No. 6
POZOS DE ALCANTARILLADG 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
TOTAL 1,818,419.49 | 3.73%( 2,299,275.31'| 4.72% | 17,276,801.38 | 35.47% | 18,019,100,66 | 36.99%
2. 4PERSONAL TECNICO ASIGNADO EN EL PERIODO
El detalle de personal técnico asignado por el Contratista es el siguiente:
NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Clay Ing. Civil, M5c en . .
Samaniego Medio Ambiente Superintendente Superintendente de Obra
Frizc;:co Ingeniero Civil Especialista Geotécnico | Coordinador General Obra
Cooper Avilés Ingeniero Civil Especialista Vial Coordinador Técnico
A parte de la especialidad,
Johnny Heras Ingeniero Civil Especialista Hidraulico Coordinador Sanitario y
Pluvial
. . . Especialista en Transito Técnico en transito y
Jose Serrano Ingeniero Civil
y Transporte Terresire transporte
Oscar
Gonzalez Arguitecto rquitecto (Reanimacién Elaboracion de planillas
Urbana)
Ruales
José Palacios _ . .. .
PROCELEC Ing. Eléctrico Eléctrico Adquisiciones eléctricas
Mario . Jefe frentes de
Ing. Electrdnica y - . . I
Calvache Telecom Especialista en Telecom. instalaciones eléctricas y
PROCELEC ' telecom.
Carlos Zhigui Ing. Ambiental Especialista Ambiental Ternas ambientales
Angela Médico Seguridad y Salud Labores de Seguridad
Escanddn Ocupacional Ocupacional Industrial
Stalin Arias Ingeniero Civil Especialista Hidrdulico Especialista Hidraulico
Vicente Ingeniero Civil Ingeniero Civil Canalizaciones Eléctricas
Rohden
PERSONAL TECNICO AUXILIAR
NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Mauricio Residente de
Civi | . ,
Segovia Ing. Civil Obra aboracién de planillas
. .. Residente de Jefe de Instalacion de tuberias de
Paula Vélez Ing. Civil
Obra agua potable
L. Residente de
Oscar Ochoa Ing. Civil Jefe de frente Este
Obra
Luis . .
. - Residente de Jefe de obras civiles en
Jaramiilo Ing. Civi Obra instalaciones eléctricas y telecom
PROCELEC Y '
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Mauricio

PROCELEC

Segovia Ing. Civil
Cristian Fresm
Chamba Ing. Civil év%jes en
PROCELEC sy telecom
Paul Ochoa bras civiles
tng. Civil

Thalia
Cordova
PROCELEC

Karen Loaiza

ingeniero
Flectrénica v

Residenie de

esidente obra instalaciones

PROCELEC | Chra eléctricas vy telecom
Telecom
Silvia e Y o
) . Residente de Residente en instalaciones
Gonzalez Ing. Eléctrico Ob et
- Obra eléctricas
PROCELEC
Andrés . e e
. L Residente de esidente en instalaciones
Mejia Ing. Eléctrico Obra Gctri
e Obra eléctricas
PROCELEC }
s . PR Y §
Freddy Ingeniero de Seguridad .
L y B o lefe de Seguridad en Obra
Gonzalez Seguridad Industrial Industrial
Daniel Residente de Jefe de frentes de instalacion de
] Arquitecto .
Quezada Ohbra Gres- D‘o celanato
Diego s Residente de lefe de frentes de instalacidn de
AFOUHTECIO . .
Mancero Chbra porcelanato
Wilson . Residente de T .
_ Arquitecto Planillaje, Area Técnica vy Planos
Sauca Obra
e o Residente de Jefe de frentes de instalacidn de
Jotire Paucar Arquitecto ) )
‘ Obra Gres-Porcelanaio
. o Residente de Reparaciones y terminaciones
Joseé Cueva Arguitecto ' .
Gbra varias
Angel ‘ I Residente de Desmantaje, tapas
& Ayudante Eléctrico cormontaje, tapas
Medina Obra sefializaciones eléctricas
. ) Residente de . o s
kdgar Saca Ingeniero Canalizaciones Eléctricas
Obra
Diego Ingeniero Residente de Canalizaciones Eléctri
izaci éctricas
Obando & Obra

EQUIPO ASIGNADOG AL PROYECTO

Fiscalizacién lleva un continuo control de maquinaria y equipo presente en Obra de
Consorcio Loja 2015. Se presenta un anexo actualizado de dicho equipo.

Mombre ' Warca | lodelo 1 Especificaciones I Serie 1 Serie Motor l Estado

ESTACION TOTAL CANT. MiN: 2

ESTACION TOTAL OKKIA SETH20K %SgRA

ESTACION TOTAL SOKKIA DX105AC %@gRA
. SET550R OPERA

ESTACION TOTAL SOKKIA X v

ESTACION TOTAL SOKKIA CX105 %@%RA
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NEW 110apr | POTENCIA: N7GH078 | NEWHOETHESA [OPERS
RETROEXCAVADORA RUEDAS HoLLAND | B110% 110HP 29 8480039 TIVO
ENHOBS5 ‘
NEVY ERA
RETROEXCAVADORA RUEDAS NEWE B96.B POTENCIA: 95HP | BNBHHOZ | 110200848108 | OF £
HOLLAND 795 o
SMFHAIS N
TEREX PX760B | POTENCIA: 0AHP | COBDHM | NL35924 OPERA
052 Vo
(TO310KX | pyorecarans | ooems
RETROEXCAVADORA RUEDAS o 310K POTENCIA: 94HP ADC25337 g e %\/5 A
_ TT03108K | -
e SHON 310SK- | o VITORIOSK A e snas000193 | OPERA
RETROEXCAVADORA RUEDAS DR o POTENCIA; 9211P | HCC2333 | | ores
. CATOAI6E -
RETROEXCAVADORA RUEDAS CATERFILLA | 4166 POTENCIA: 93HP | JSHAO377 | GAD18799 orERA
8
— CATO420
oy /'l\ L N 0 3
RETROEXCAVADORA RUEDAS CATERPILLA | 1o0p POTENCIA: 93HP | DHFDP19 | CRS05666 OPERA
R o TIVO
IR CAT0420 -
RETROEXCAVADORA RUEDAS ;A‘ERP’L“‘ 420D POTENCIA: 93HP | DAFDPOS | 7BJ73807 %f/%m :
¢ 229
I CATOAT6E
i ZEREY o \_,/_‘,t
RETROEXCAVADORA RUEDAS CATERFILLA | 4162 POTENCIA: 94HP | PSHAOS4 | G4D27083 oo
44 :
— - JIGNEEGHN N
RETROEXCAVADORA RUEDAS \ . e o 1OBON | eycEg454KIB0 | OPERA
REIROEHCAVAD: CASE 5801 POTENCIA: 79HP 58034158 Pothanaan o
2147
RETROEXCAVADORA RUEDAS JCB | |0 Jiae POTENCIA 9aip | atoanmay. | AKB1002U2721 | OPERA
214E 92 HP b i S A 5 ==t a7 TVO
. CATOATE
ATER A A
RETROEXCAVADORA RUEDAS ;;*”“P“D‘U"‘ 4200 POTENCIA: 93HP | DKBEP14 | CRS18403 %@%P’l
¢ 988 ‘
b
- - - SAKIALC )
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN , CILINDRAJE: e U OPERA
i o FLDi2o | S1NDR QGG,BD/,?SS 06RO982420 | S
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN | o, 1o | CILINDRAJE: é@gé%%g 06ROG70286 | OPERA
12700CC ER - 12700cc o > TIVO
- , BARIALE
VOLOUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN CILINDRAJE: \ | oPERA
oo = Fotzo | SR %58[)2799 06R0983226 | D07
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN | [ o | CILINDRAJE: g;‘;é%gg veRoosises | OPERA
12700CC ER 12700¢c py © TIVO
- 3ALHALG
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN CILINDRAJE: € OPERA
12700CC ER FLD20 1 4570000 SSOBDA"O 06R1038757 TIVO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTUIN | £ oo | CILINDRAJE: é’;'é%’;&% o6R10sa7ss | OPERA
FLD120C 13000CC ER 13000cc o TIVO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN |, o« | CILINDRAJE: f’,‘;&%ﬁ% 4609140096016 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800cc s 7 TIVO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | oo | CILINDRAJE: \3/3%%%% 460914U096053 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800cc v 7 TIVO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | oo | CILINDRAJE: 3’;&%@% 4609140096136 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800¢cc o 2 TIVO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | o1 o | CILINDRAJE: 3@5@%@% 460914U006942 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800cc o 7 TIVO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | iorip | CILINDRAJE: \3/2'6%%?{% 460914U096132 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800¢cc box 4 TIVO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | 0 o | CILINDRAJE: f’/’gé%%ﬂ% 460914U096018 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800cc e 5 TIVO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | o« | CILINDRAJE: \3/%};)%%% 460914U096128 | OPERA
M2112C 12800CC ER 2 12800cc o 0 TIVO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | o | CILINDRAJE: 3/1\38%5\5{% 460914U096072 | OPERA
M2112C 12800CC ER v 12800cc o 3 TIVO

o
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CCERTIFICO:Quéeq

FREIGHTLIN | oo IHSEPRI5 BblgsA
o Witz . FEIGY A h
=R 383 ) I P4 L5 e
- T - THTYEAD
o INTERMATIO | PAYSTAR | CILINDRAJE: IRTXHAR OPERA
VOLQUETA qrr;zn:;«:«@m JONAL NAY 5600 1 49006¢ C‘) é DJz2858 | 79580904 O @
FPAYST Qe o va/fi/'
o TiiePoRE —F
VOLQUETA MACK RDE83SX N raanay | CILINDRAJE: 1M2P26s OPERS
oauE HMACK RDsgasx | cICIDF ;;A...oms 103281 o
VOLQUETA CHEVROIET T TRODIAKIS | CILINDRA Ci953045 | - = T ToFERA
KODIAK156 8600CC CHEVROLET | 6600cc 5 CATOLNO2149 | o0/
B - S , SAKIALC N
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN | _ CILINDRAJE: AKIA NI OPERA
oaue o= Fipizo | SILHOR ggammg o6Rogs2072 | OPF
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN | 1 o o | GILINDRAJE: ég;g%gg S OPERA
1270060 ER e 12700cc 7 = TVO
5706
MARTILLO PERCUTOR CATERPILLA PRESION: - OFERA
CATERPILLAR HB5DS R HBSDS 15 s56ps BY702216 THO
WMARTILLO PERCUTOR CATERPILLA | oops | PRESIOR: . OPERA
CATERPILLAR HE5DS R s 2466PS| Frsots TIVO
MARTILLO PEECUTOR J466PS] CATERPILLA PRESION: - OPERA
CATERPILLAR R HESD 2466PS| BYTO1353 TVO
WMARTILLO PERCUTGR DOOSAN FRESION: 51704108 | oo OFERA
esI DoosAN | pxBi7o | FRESION : DXB170H ore
-
& il Lk
COMPRESOR CAMPBELL CAMPBELL |- o OPERA
VT5403 Y 14
HAUSEELD HAUSFEL 1540301 ETIXPGOOTTA | 5y
COMPRESOR CAMPBELL CAMPBELL | V7819504 Fro7 13005 | OPERA
HAUSFELD HAUSFEID | AJ FHO71308 TWG
COMPRESOR INGERSOLL RAND | INGERSOLL |, o e e T OPERA
SO bt 2545 POTENCIA: 7.51P | 7045439 | 1241975 o
COMPRESOR SCHULZ MSV20 SCHULZ MSV20 | POTENCIA: 5HP 3993754 1213234758 %i‘gﬁz/ﬁ‘
-
APIBONADORY 4 iy
COMPACTADOR PISON 6.5HP - , - OPERA
A DYNAMIC | TRESS | POTENCIA: 6.5HP | 1402545 ore
COMPACTADOR PISON 6 51P o o I o OPERA
S ’ DYNAMIC | TRESS | POTENCIA: 6.5HP | 1402851 o
COMPACTADOR PISON INGERSOLL | INGERSOLL | = _ - [ OPERA
coup e RX304H | POTENCIA: 4HP | KU5823 | GCAHKi031721 | OFE!
COMPACTADOR PISON INGERSOLL | INGERSOLL OPERA
. T /
RAND ’ RAND RX304H | POTENCIA: 4HP | KM6630 | GCAHKi212670 | OPE!
COMPACTADOR PISON INGERSOLL | INGERSOLL | mvnr, . OPERA
RAND ' RAND RX304H | POTENCIA: 4HP | K611 1212555 | OFF
COMPACTADOR PISON WACKER | WACKER - - OPERA
N NEsaat | psTo POTENCIA: 4.1HP | 20117090 | M19921 orE
COMPACTADOR PISON WACKER | WAGKER : OPERA
N nEoaes | ps7o POTENCIA: 4.1HP | 20098059 | M21353 o
COMPACTADOR PISON WACKER | WACKER _ OPERA
NS ' NSNS F S POTENCIA: 4.1HP | 20117086 o
COMPACTADOR PISGN WACKER | WACKER : OPERA
N Nz DS70 POTENCIA: 4.1HP | 20117084 ore
COMPACTADOR PISON WACKER | WAGKER : OPERA
NS Neseoy | psTo POTENCIA: 4.1HP | 20098062 o
COMPACTADOR PISON WACKER — TWACKER , OPERA
N Heseon | psTo POTENCIA: 4.1HP | 20117087 o
WACKER A SNP0G036 OPERA
COMPACTADOR PLANCHA 5.5HP | [ECKER | pg7g POTENCIA: 55HP | ¢ A
COMPACTADOR PLANCHA WEBER , OPERA
oeA WEBERMT | CRS POTENCIA: 6.5HP | 5107241 o
COMPACTADOR PLANCHA WEBER _ OPERA
oA WEBERMT | CR5 POTENCIA: 6.5HP | 5107242 o
MANTE
ﬁ?“é;/;CTADOR PLANCHAWEBER | \wener it | crs POTENCIA: 8.5HP | 5107243 NIMIEN
TO
; MANTE
ggf')‘ggf\CTADOR PISONWACKER | \yacker | BSS021 | POTENCIA: 2.9HP | 5945013 NIMIEN
TO
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BSE0ZL | POTENGIA: 2.2HP
Comp WACKER | menrs etn
NEUSON NEuson | PS04 | POTENCIA: SHF
N - POTENGIA: o GFERA
BOMBA AGUA 10.00HP HONDA i 19195 o
I ‘ o POTENCIA: SF200802 OPERA
BOMBA AGUA 5 5HP KOSHIN JSHIN _ G
BOMBA AGUA 5 5HP KOSHIN KOSHI i o B
T TREREL B
BOMBA AGUA HONDA GX160 5.5HP | HONDA GX160 Zgé;gu”‘ ;oogsaég 10009382125 ?li‘g"'
DA
BOMBA AGUA HONDA WB20XT 4HP | HONDA WB20XT | POTENCIA: 4HP 2252240 | GCAAT %SZR”
BOMBA AGUA HONDA WB30XT HONDA WBSOXT | POTENCIA: 4.8HP | 4566372 | GCABT OPERA
4.8HP VO
DOMBA AGUA HONDA WE30X] HONDA WBSOXT | POTENCGIA: 4.8HP | 4566270 | GCABT orERA
WB30XT
BOMBA AGUA HONDA WB30X] HONDA WB3OXT | POTENCIA: 48HP | 4541122 | GCABT OPERA
48HP VO
BOMBA AGUA HONDA WB30T - o I o OPERA
sove HONDA WBI0XT | POTENGIA: 48HP | 4444983 o
CARGADORA RUEDAS CATERPILLA | POTENCIA: JUNPS D OPERA
CATERPILLAR 966D R 9660 200HP §9Y03445 | 8774970 TIVO
A
CARGADORA RUEDAS DOOSAN | [ | MEGAS00 | POTENCIA: 8\{%%?& D1146TA107282 | OPERA
MEGA300V JOOSAN 1y, 205HP o LA TVO
- . I DWEFLS | oo —
CARGADORA RUEDAS DOOSAN | oo | MEGA40D | POTENCIA: ooy | DE12TIAT05049 | OPERA
MEGA4GOV RV 281.00HP 230 LD TIVO
CARGADORA RUEDAS DOOSAN | pooe | MEGA400 | POTENCIA: O‘fgg&i\g $04008LD OPERA
MEGAL00Y B v 281.00HP 67“ ° e VG
fid 15
MOTONIVELADDRA CATERPILLAR | CATERPILLA FOTENCIA: GTAORTEH |0 e GFERA
140H R 140 185HP wozess | 0449773 e
WOTONIVEL ADORA CATERPILLAR | CATERPILLA | . POTENCIA: OTA0HVEH | o OPERA
140H R 185HP M02995 5801 TIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU . POTENGIA: - “TOPERA
MoTon KoMATsU | coe7ss | POTER 55308 26590557 | OFF
‘ o WACKER o 16720008 OPERA
LTN6GL 6K VIBRADOR 5.5HP Nraps POTENCIA: 5.5HP | | g
VIBRADOR HONDA GX1605.5HP | HONDA GX160 POTENCIA: 5.5HP | 14346718 %\P/%RA
Ay A
VIBRADOR KAMA CP2150 4.2HP KAMA CP2150 | POTENCIA: 4.2HP 60600122 %‘\D/%RA
MODULOS DE ANDAMIO CANT. Wit 10
, FABRICACION OFERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH Rpveng oPeS
. FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH aene ore!
; FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH FLBRICAC ore
: FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH v OPef
; FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH v oPE
, FABRIGACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH FASRICAS ore
. FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH FARCAC OPeS
. FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH pvaeeed oPef
. FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH pveree ore
. FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH FPRICAC OPEf
OPERA
TIVO

RODILLO VIBRATORIO LISO 99 HP
THNIMO

CANT. MIN: 3
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RODILLO LISO

FIRRA

AMMAN ASC110 168HP
RODILLO LISO VIBRATORIO o POTENCIA i I OPERA
AMMAN ASC110 ARMAT 160HP 2823002 | 21982254 TVO
TENGIA JCBTROE T
RODILLO LISO VIBROMAX VM1320 | VIBROMAX POTENGI JEBTB004 | 5 1704931 OPERA
150HP 51 TG
- - JALESRAA -
TANOUERD AGUA CHEVROLET IS B CILINDRAJE: il B OPERA
FSRIAN R CHEVROLET | FSR34N | o0 K;iB/OObD:) BHK 1802863 VO
779666 O JALFVEDS N
TANQUERO AGUA CHEVROLET CHEVROLET | furssg | SILINDRAJE: G8700046 | 6SD1418084 | OFERA
- 15000cc Tvo
FYR32G g
1500000 I ASTTIIT o
TANQUERO AGUA DIAMOND DIAMONMD | Q084BT Lﬁitoféo?erL 8SBO000T | 11738324 TOR%R’“‘
9064BT 30000CC SHUVLEE 6 ’
- — ) JALFTRA?
TANQUERG AGUA ISUZU FTR32M . e | CILINDRAE: F rermansce | OPERA
tiece ISUZU FIRazi | LR g/‘;moooo sHET892116 | SO
MlIMA
DISTRIBUIDOR ASFALTO ETNVEE . CENTENI | CAPACIDAD: - OPERA
CENTENIALI ETNYRE AL 2000g/=8m3 55995 TWO
DISTRIBUIDORA ASFALTO - T CAPACIDAD: o OPERA
BEARCAT BC-501/CRC BEARCAT | 501)0re | 2000gi=8ma3 100212 TIVO
DISTRIBUIDORA ASFALTO ROSCO | LITTLEFORD | MAXIMIZE | CAPAGIDAD: conriod OPERA
MAXIAIZER 11 BROSS RN 2000g1=8m3 27164 TIVO
GOR
ERESADORA CATERPIIAR CATERPILLA | omroon | PRESION: N OPERA
PC104B 330085 R PLI043 | a3p0pg PYCoota7 TG
FRESADORA WIRTGEN W1300 ) o 92012007 | 2456560022399 | OPERA
WA EN WG
499 1HP WIRTGEN | W1900 2330161 | 9 TG
3
EXCAVADORE CADENAS DOOSAN e DX375LC | POTENCIA: o GPERA
DX225LCA DOOSAN | 4 144HP DOOSAN TIVO
EXCAVADORA CADENAS DOOBAN - DX225.C | POTENCIA: ) OPERA
DX225LCA ROOSAN ) 4 148HP POOSAN TIVO
EXCAVADORA CADENAS DOOGAN |- DYO25LC | POTENCIA: OPERA
[
DX225LCA DOOSAN | 148HP DOOSAN TIVO
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN , DX235LC | POTENGIA: OPERA
DX225LCA DOOSAN 1 5 148HP DOOSAN TVO
EXCAVADORA CADENAS DOCSAN DY595.C | POTENCIA: OPERA
DX225LCA DOOSAN A 148HP DOOSAN TIVO
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN | josay | DX225LC | POTENCIA: 35&550%3’3 DB58TIS101832 | OPERA
DX225LCA A 148HP o EN TIVO
‘ DHKCEBA
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN | nocn | DX225LC | POTENCIA: ronoan | DBSSTIS102078 | OPERA
DX225LCA A 148HP 5 EN TIVO
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN | noocu | g gom oy | POTENCIA: %_K%%gg 1096768 OPERA
SLo25LCY 148HP e TVO
. DHKHEM WVIANTE
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN | 1y 0qpy sL2zsLcy | POTENCIA: XOE80004 | 804316ER NIMIEN
SL295LCV 148HP
203 TO
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN POTENCIA: DHKHEM | hasaTissos162 | OPERA
NPTy DOOSAN | stzzsicy | POTE g%seoooz oo orH
ESCOBA MECANICA 10 HP MiNMO CANT. MiN: 3
BARREDORA 3200PS| BOBCAT PRESION: 53141803 OPERA
V3307T BOBCAT V3307T | 3o00ps 8 TIVO
BARREDORA CATERPILLAR BA18 | CATERPILLA PRESION: OPERA
3300PSI R BA18 3300PS| AZN04079 TIVO
BARREDORA CATERPILLAR BA18 | CATERPILLA PRESION: OPERA
3300PS! R BA1S 3300PS AZNO39T71 TIVO
PLANTA ASFALTICA CON GENERADOR 120 TNIH R
MINIMO
PLANTA ASFALTICA CMIUVMB00 | o UYha00

261HP
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DE INGENIERIA CIVIL SA.
~ERTIEICO: Gue es fiel copla del orginal
i e i
aussEpdsmen log Brehivos de la Empresa
S CATAPED
/f i
CATERPILLA | s peoop 0TTFZ002
R o
: POTENGIA; 82183719 FERy
BOMAG BFS )
BOMAG 00C | ysom 0049 ERRET R
BOMBA AGUA 5.5HP HONDA 168F | HONDA 168F 11070059 o
BOMBA AGUA HONDA GX160 5 5HP | HONDA GX160 SCRAOHK %f/%m
it Wit it
RODILLO DOBLE HANM HDS0 e . POTENGIA: SO o OPERA
ety i HAMM HD9O o (1812302 11180457 | OFF
RODILLO DOBLE HAMM HD30 AL bt | POTENCIA: 811001 gg’g;gfw OPERA
TAMBOR 134HP 134HP : P ATIY VG
RODILLO TANDEM HANHM HD-170 . BOTENCIA: B T OPERA
A ot oo 0625 | O
RoDLLo HARM 1o | FOTE 1811093 10706253 | O
o
PERFORADORA DE HORMIGON UNITEC DBE160 | POTENGIA: 4HP %@%RA
BLASSON -
MAQUINA ELECTRO FUSION POLIMATIC | 10365033 OPERA
N Vo
PLUS
PLASSO?\ ,
MAQUINA ELECTRO FUSION POLIMA 10076033 OPERA
TNO
PLUS
PLASSON )
MAQUINA ELECTRO FUSION POLIMATIC | 10136033 OPERA
poun VO
PLUS
, PLASSON J—
MAQUINA ELECTRO FUSION POLIMATIC | 10137033 OPERA
TIVO
PLUS
FUSIOR
‘ : - 16530003 OPERA
MAQUINA TERMO FUSION RITMO - oreS
- . 76530003 OPEEA
MAQUINA TERMO FUSION RITHO - oPe
OPERA
TIVO
CARRO GRUA DE 5§ TONELADAS T
GRUA GROVE RT588 116HP GROVE RT58B POTENGIA: 220220 45506600 | OPERA
116HP TIVO
CORTADORA DE ASFALTO 8 HP
wfHIMG
, BRIGGS & _ OPERA
CORTADORA DE ASFALTO STRATTON | PRDV4SO | POTENCIA: 13HP | 8021949 10011249 | O7F
EGUIPGS AUNILIARES (NO SON
OBLIGATORIOS DENTRO DEL
EQUIPO MININIO)
TRITURADORA PRIMARIA CEDARAPID SAVGP lé\g}f%f OPERA
CEDARAPIDS s i TIVO
BLANTA HORMIGON ERIE ERIE - ‘ OPERA
At oTRAYER | MCG-8141 | POTENCIA: 50HP | MCGB140 11281 | 907
CALDERO HEATEC HCS250 15HP | HEATEC HCS250 | POTENCIA: 15HP | H14031 3\}25236“3525“ %C%RA
CARGADOR DE BATERIAS POTENCIA: - OPERA
CENTURY 87603 CENTURY 87603 | 500w 87605 | SN TVO
CARGADOR DE BATERIAS GOLDCHAN oo | POTENCIA: T06/70AM OPERA
GOLDCHANGER GER 1600W P TIVO
CONCRETERA BAGANT 1CB 10HP | BAGANT 1C8B POTENCIA: 10HP | 1CB 422955 %‘;‘ém
CONCRETERA DYNAMIC MTT38108 | e - [ renom: 1200 | vm1aa10a | ATTB6F1010400 | OPERA
12HP 57 TIVO
CONCRETERA PICCINI BMS350 7HP | PICCINI BMS350 | POTENCIA: 7HP 706102% FS5120228 %*\D/'ZRA




STRA 6250 | POTENGIA: 5KW 185432 | ¢
GENERADOR ELECTRICO HONEYWEL | 0o POTENCIA: 10080680
D¢ Hwssoe | E 030001 3
HOMEYWELL L 5.5KW o 1331
WABTILLO DE PECHO 728081 HEH | .. o T T AGOYi073 OPERA
A HEH HBIS0BO | PRESION: 72.6PS1 | 5 o
MARTILLO PERCUTOR GCARDNER | GARDNER , PR P OPERA
s b RA7C PRESION: 90PS| 1056966 ors
MARTILLO PERCUTOR GARDNER | GARDNER R e o [ MOAX021 OPERA
DENVER DENVER B87C PRESION: 90PST | 4 WO
MARTILLO PERCUTOR TNGERSOLL | INGERSOLL S Tcoicoiee OPERA
HART peEr VIX60 PRESION: 120PSI | § o
599&1‘0 MANUAL WACKERRDTHS | yuoer | RovHs | POTENGIA: 65HP | 5541704 | 1551028412 | OPERA
5HP TVO
RODILLO MANUAL WACKER RDTH'S | \yscker | RD7H:S | POTENCIA: 7.5HP | 20190136 1331113 | QERA
7 5HP VO
AN SER HE55E ~ N ~ A
?2&&‘"0‘%'\”“ WEBER DVHBSSE | yyeper DVHBSSE | POTENCIA: 8.4HP | 5102193 443110212 %‘fjgp‘
—— R EUEE - — SERn
RODILO MANUAL WEBER DVHOSSE | yyeser DVHESSE | POTENCIA: 8.4HP | 5102186 | 4433600112 | O F
P MANTE
R0 ML AL WEBER BT WEBER MT | DVHB00L | POTENCIA: 6.8HP | 1100399 5860659 | NIMIEN
-6 TO
R N - CEMENT | CAPACIDAD: v ) OPERRA
SILO HEH CEMENTO 90000KG HEH ° G000k 3411 | PHORMIGON | 9P
P - - CEVENT | CAPACIDAD: - OPERA
SILO HEH CEMENTO 90000KG HEH ° S0000Ke 3377 ore
SOLOADORA ELECTRICA LINCOLN . T CAPACIDAD: - OPERA
SoLonl LINCOLN | sEA300 | SHF AB83192 or
P - BIGBLUEA | CAPACIDAD: — OPERA
SOLDADORA ELECTRICA MILLER | MILLER o P LGO59510 10107036 | O°5
\ U , DIALARCZ | CAPACIDAD: LJ050269 | = - OPERA
A ELECTRICA MILLE ALLER ! CTRICA O
SOLDADORA ELECTRICA MILLER | MILLER Ao IS v ELECTRICA o
I DIALARCS | CAPACIDAD: I OPERA
ADORA ELE W AILLE B1922 ECTR b
SOLDADORA ELECTRICA MILLER | MILLER A | SE LB192277 | ELECTRICA S
SOLDADORA MGTOR MILLER S50DNTE | CAPACIDAD: LI390507 | mommn OPERA
250DNTBOBCAT MILLER OBCAT 250A 0 5722806525 TIVO
SBLUEA : ERA
SOLDADORA MOTOR MILLER MILLER ?é%ax’g}f/ %OZACEDAD' ggagmoz GTP04980 %3%‘0
TANOUE ESTAGIONARIO HEH AGUA | 1o, o CAPACIDAD: MOAX005 N OPERA
A HEH AGUA oo y CILINDRO ore
TANGUE ESTACIONARIO HEH . oo | CAPACIDAD: MOAYG00 OPERA
ASFALTO HER ASFALTO | 1600041 4 TIVO
TANQUE ESTACIONARIO HEH e SEALTG | POTENGIA: MOAX022 OPERA
ASFALTO B e 126494l 8 TWO
TANQUE ESTACIONARIO HEH - T CAPACIDAD: MOARDD2 OPERA
ASFALTO HEH ASFALTO | fa6e01 8 TIVO
TANQUE ESTACIONARIO HEH - OPERA
Rl HEH MOAX0029 oo
TANQUE ESTACIONARIO HEH OPERA
e HEH MOAX0224 oS
TANQUE ESTACIGNARIO HEH OPERA
DIESEL 3000GL HEH MQAX0039 TIVO
TANQUE ESTACIONARIO HEH ] OPERA
GASOLINA 1900GL HEH MOAX0250 TIVO
TORRE ILUMINACION WACKER WACKER 2017699 OPERA
NEUSON LTNGL 6KW NEUSON TIVO
TORRE ILUMINACION WACKER WACKER 20160504 OPERA
NEUSON LTNGL 6KW NEUSON TIVO
TORRE ILUMINACION WACKER WACKER 20147725 OPERA
NEUSON NEUSON TIVO
COMPRESOR INGERSOLL RAND | INGERSOLL o108 INGERSO | C185WKUBEXT | OPERA
C185WKUBEXT2 50HP RAND LL RAND |2 TIVO
COMPRESOR INGERSOLL RAND | INGERSOLL INGERSO OPERA
XP185AWIR RAND 10221 LL RaND | XPTBBAWIR = pyg
GENERADOR ELEGTRICO ARMSTRON | 0 POTENCIA: CO34500/ | LD33473U55207 | OPERA
ARMSTRONG AP30 30KW G 30.00KW 08 8w TIVO
GENERADOR ELECTRICO BROADCRO | BCJD250- | POTENCIA: BCDJ2506 | RGE081H17883 | OPERA
BROADCROWN 250KW WN 60 250.00KW 0 2 TIVO
GENERADOR ELECTRICO CATERPILLA POTENCIA: OPERA
CATERPILLAR 278.75KW R SRaB 279.75KW 5HA03747 | 75200900 TIVO
GENERADOR ELECTRICO DEUTZ EEDEW- | POTENCIA: OPERA
EEDEW-140 140KW DEUTZ 140 140KW 170856 10430743 | 1y
GENERADOR ELEGTRIGO KOHLER POTENCIA: - - OPERA
s KOHLER 360 | bo i VP113720 | TAD1240GE | D0
GENERADOR ELECTRICO BOTENCIA: X07D1713 OPERA
STANFORD SX460 48KW STANFORD | SX460 | 4q oo 66 HCS10007P13 |y
GRUPO ELECTROGENO DIESEL POTENCIA: X10H3106 OPERA
STANFORD MP20 18.8KW STANFORD | MP20 18.8KW 20 GNB5733N TIVO
MINICARGADORA RUEDAS BOBCAT POTENCIA: A3NVZ431 OPERA
S850 74.3HP BOBCAT 5650 74.3HP 1 8DU1940 TIVO
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,,,,,,, J
rea Loje;ai!
CATERPILLA | p 460 POTENCIA: 73HP | JAY05182 | Y2212
1% T
— - o CATO245
MINICARGADORA RUEDAS ATERPILLA | e } 4 s
LS REERDORA RUEDA CATERFILLA | 560 POTENCIA: 73HP | CJJAY025 | CYRO20
ERPILLAR 248C 73Hi 2 o
o ) o CATO236
MINICARGADORA RUEDAS CATERPILLA | OTENGIA. app | CaT0246 e | OPERA
D EoRa RUEDA ¢ 246D POTENCIA: 73H] ?é;’g MR00 | C33B8DC3BST | S
MINIEXCAVADORA RUEDAS o e TB02i088 T GPERA
U D ORA R HYUNDAI POTENCIA: S6HP | ¥ 47085 | 00
e CONSTR | CAPACIDAD: | OPERA
BARERA HEH CONSTRUIDO 20M3 | HEH w
BARERA HEH CONSTRUIDO 20M3 | HEI HEH o Car ore!
T : N CONSTR | CAPACIDAD: | OPERA
[ERA HEH CONSTR 0M3 | HEH e ‘
BANERA HEH CONSTRUIDO 20M3 | HEH HEH cons Sanet oPE
T } CONSTR | CAPACIDAD: | OPERR
ARERA HEH CONSTR 2003 = EH
BANERA HEH CONSTRUIDG 20M3 | HEH HEH o Cars oPES
e . ) CONSTE | CAPACIDAD. | OPERA
BARERA HEH CONSTR 20 i [
ARERA HEH CONSTRUIDO 2003 | HEH HEH o et oPe
— o S - CONSTR | CAPACIDAD: | OPERA
IERA HEH CONSTRUIDO 20 EH
BARERA HEH CONSTRUIDO 20M3 | HEH HES cons Car oPE
- - BRIAB
CISTERNA BRIAB INTERCONSULT |, e1,. | CAPACIDAD: | OPERA
STEL27 HEH gggf}co STRL27 | S0000Kg VO
30000KG CISTERNA BRIAB BRIAB DAD:
30000KG CISTERNA BRIAB vl e STeLo; | CAPACIDAD: | OPERA
INTERCONSULT STFL27 naore STFL2 30000Kg TIVO
30000KG PLATAFORMA ATORA e A RINT53EJ | CAPACIDAD: | OPERA
RINAB3EJES 20T E 5 £S 207 TIVO
PLATAFORMA MAVIO - CONSTR | CAPACIDAD: | OPERA
CONSTRUIDO 40T HEH MAYMO uIno 407 TIVO
TANQUE ESTACIONARIO HEN o o , CAPACIDAD: | OPERA
Ly HEH HEH DiESEL | {7 o
11000GL TANGUE REMOLQUE HEH , . | CAPACIDAD: | OPERA
ASFALTO 10000GL HEH FEH ASFALTO | [o0001 TVO
TANQUE REMOLOUE HEH - o . CAPACIDAD. | OPERA
ASFALTO 10000GL HEH HEH ASFALTO 1 {n5004] TIVO
SAKIALC
I G38D7686
CABEZAL FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN | FLD120 i)%ﬁ%m' a8 08RO081714 S
470HP CAMION CHEVROLET ER ORE e OPERA
FVR23G 10000CC CHEVROLET | FvRasg | CILINDRAJE: JALFVR23 | 6301420568 o
© GR700014
8
CAMION DAHATSU DELTAVITOLHY | o == [ DELTAV] | CILINDRAJE: V190897 | 0 OPERA
3660CC {OLHY | 3660cc . 4 TIVO
MANTE
. [ c =
CAMION HINO FE2WESA 4009CC | HINO Fe2wESA | CILINDRAJE: FB2WEST | yospposeos | NIMIEN
4009cc 1304 e
, CILINDRAJE. F32WEST OPERA
7 - EROWE i 2O A
CAMION HINO FB2WESA 5500CC | HING Fe2weEsA | D o apoacazsz | SFES
, SF3FCOJJ
CAMION HINO FCOUISA 5123CC HINO FCOUISA ;’;‘?DRAJE‘ SBXX1302 | Jo5ETC14984 | OPERA
cC 8 TIVO
: OF3FCOJ
CAMION HINO FCOJJSA 5123CC HINO FCOJJSA g;';g“DRAJE' SEXX1608 | JosETC19342 | OPERA
cC 9 TIVO
- JHFUDT1
CAMION HINO XZU412L HKMQW XZU412LH | CILINDRAJE: OPERA
Canir HINO o | D 11-?610001 soscTatadas | OFES
, JHEUTT3
CAMION HINO XZU413L-HKMMD3 XZU413L- | CILINDRAJE: OPERA
4009CC HINO HKMMD3 | 4009cc ;*fCKOO?’g NO4CTT25118 | 10
, JHEUTT3 MANTE
il ] .
CMION HING XZUTSLHKMMDS | ) ﬁﬁk’f&%ﬁ CIEDRAJE: HXCKO003 | NO4CTT25043 | NIMIEN
907 T0
. JHEYT21
CAMION HINO XZU423LHKMQD3 XZU423LH | CILINDRAJE: OPERA
4000CC HINO KMQD3 | 4000ce SSSQOOM NO4CTT14402 | 16
, 3HANMA
CAMION INTERNATIONAL 4300 INTERNATIO CILINDRAJE: OPERA
7600CC NAL 4300 | 7600ce g\ﬁgEugo 2U1605630 TIVO
MIXER FREIGHTLINER M2112M FREIGHTLIN | o o | POTENCIA: 3@;’;&3&8 4609140094646 | OPERA
450HP ER 450HP 550 7 TIVO
MIXER FREIGHTLINER M2112M FREIGHTLIN | 1o o | POTENCIA: gggze\;vcg/g 4609140094804 | OPERA
450HP ER 450HP - 2 TIVO
MIXER FREIGHTLINER M2112M FREIGHTLIN | o o0 | POTENCIA: %é“égg? 4609140095402 | OPERA
450HP ER 450HP ps 5 TIVO
MIXER FREIGHTLINER M21121 FREIGHTLIN | oo | POTENCIA: aéé“égg? 4609140095405 | OPERA
450HP ER 450HP b 2 TIVO

[N
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bl WA
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FREIGHTLIN | IALMOSC | sp0014u095442 | OPERA
- V21128 V5CDBET 9
ER hs 2 VO

La Fiscalizacién procedi6 a la verificacion de la maquinaria sefialada de manera

visual y ademas con la revisién del parte diario de combustible y mantenimiento
general de la mencionada maquinaria.

La Fiscalizacion procedié a hacer una identificacion del personal en Obra en
distintas fechas y en todos los frentes del Proyecto. Fiscalizacién realiza
continuamente este control para constatar el cumplimiento del personal requerido,
cumplimiento en normativas de seguridad, salud ocupacional y de trabajos para el
correcto cumplimiento del Cronograma de Ejecucién.

Debido al inicio de los trabajos en la zona céntrica de la ciudad y por pedido de la
Unidad Administrativa del Proyecto, el control del personal en el periodo del
informe se ha intensificado y se ha procedido a tabularlo de manera diaria.

A continuacién se detalla dicha informacién correspondiente a toda el area de
intervencion:

e 05 demayode 2017: 238 personas.
» 08 demayode 2017: 228 personas.
e (9 de mayo de 2017: 229 personas.
e 10 de mayo de 2017: 225 personas.
e 11 demayode 2017; 236 personas.
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25 de mayo de ZOM : 328 personas.
6 de mayo de 2017: 321 personas.
e 27 demayo de 2017: 266 personas.
¢ 28 demayo de 2017: 290 personas.
¢ 29 de mayo de 2017: 310 personas.
s 30 demayo de 2017: 295 personas.
o 31 demayode 2017: 259 personas.
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En el siguiente cuadro se sefiala por componente el valor ejecutado en el perfodo de
mayo 2017 y el acumulado a la f;

MAYO 2017 ACUMULADO - MIAYO 2017

COMPONENTES EIECUTADO EIECUTADO
AGUA POTABLE 187,907.37 1 0.39% 2,223,037.30 4.56%
ALCANTARILLADO SANITARIO 131,339.38 | 0.27% 1,408,524.33 2.89%

ALCANTARILLADO PLUVIAL 52,166.19 10.19% 1,714,728 .66 3.52%

REGENERACION URBANA 476,740.04 | 0.98% 5,404,582.01 11.09%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 0.00 0.00% 204,732.76 0.42%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS 677,596.76 | 1.39% | 4,092,037.14 8.40%
CNT 110,256.09 |0.23% 707,359.67 1.45%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL 81,711.82 | 0.17% 564,004.08 1.16%
ORDEN DE TRABAJO N;éé?,f\:sgLASE 2 SIN MATERIAL 261,551.62 | 0.54% 705,804.15 1.45%
ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANJAS ELECTRICAS 229,597.58 | 0.47% 631,435.67 1.30%
ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO 50,408.46 |0.10% 362,854.85 0.74%
ORDEN DE TRABAJO No. 6 POZOS DE ALCANTARILLADO 0.00 0.00% 0.00 0.00%
TOTAL 2,299,275.31 | 4.72% | '18,019,100.66 36.99%

s

4. PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA No. 15 PERIODO MAYO
2017
CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS PERIODO TOTAL EJECUTADO
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO )
CANTIDAD UNITARIO P.TOTAL CANTIDAD VALOR % CANTIDAD VALOR %
AGUA POTABLE
Provisién e instalacidn de tuberias y
accesorios
Tuberia PEAD 63mm, SDR 17, PN 10 Bar o 20.00 4.64 92.80
Tuberia PEAD 90mm, SDR 17, PH 10 Bar ml 29,544.82 6.78 200,313.88 184871 12,534.25 6.26% 17,685.08 119,504.84 55.86%

25



<VALOR

&

10, 206086

Tuberis PEAD 160mm, SDA 17, mi 787383 | 86.47%
mi 43,082 G ERBASY
i TEATLED | TLESH
i 7634855 | 77.13%
('j’:rf:‘;:gpr“" HFSBE u 5.00 365.90 232650
§ u 40,00 22,207.60 15.00 8,377.85
my(;(y’ﬂpuerta F.F. 58 85 CRitt . s oo or17 100 804,12 | 100.00%
7 gznf:::f:fr 1 u 12,00 2.00 307936 | 16.67%
u 1500 | 23850 4293100 100
ot de compueria F.5. SB BB CRA
Vilvula maltichorro de .
Egtrga;colado.r Je pasa racta HF D=200mm, . 0o 116,00 220200
fg‘g’“’ for de u 100 281084 3732.22
Porta brida PEAD D=20mm, 10 Bar u 11537 13,613.66 42.00 4,845.5%
Porta brida PEAD D=110mm, 10 Bar u 11537 1,730.55
Porta brida PEAD D=200mm, 10 Bar u 17275 1,900.25 7.00 120225 | 63643
Porta brids PEAD D=250mm, 10 Bar u 18.00 18474 500 738.96 | 22.22%
Porta brida PEAD D=315mim, 10 Bar o 233.13 .00 1,265.04
i:dzgi;f;s{i’;kanmm o i 11800 20528 41.00 2457.48 | 34.75%
g;;;ﬁz::;oaz I0mm con pernosy " 1560 205,48 206.49 6.67%
zrr;izzi:'rl‘eéﬂaf;"mmm Con pErnos Y B 260 137716
S:;izsz:‘;“ﬁulfzzw“m con pernosy u 15.00 143573 8,278.57 2,178.65 | 26.32%
S;xxdpaczmc:c 1o fon petnesy i 78.00 50121 14,032.58 10.00 501210 | 35.71%
to LA BE o200
T(o?g:lozoiiiwiiiezzhm; N 400 £6.92
Tramo corto LA 8B (=2 i 5.00 563,76 200 19752 | 33.33%
oo, 15 5ar B 1400 200 28178
iiun"ezrcnoritg ;{:rsa G=200mm e=gmm, ) oo sass i1
Ei?;g:'fg é:r% B=200men e=Emm, u 2.00 7451 149,02
EZ’Z?S’?; E/;BB #=200mim e=Gm, u 4.00 62.03 276.32
Z“;;‘;:?g I;;EB F=250mz e=6mim, u 3.00 113,71 31113
Eal“;g;mlt: ;‘:{E’B B=250mim e=Gmm, u 6.00 105.02 620.12
E:’D”;‘;:rltg :;Bg =250 e=6mm, u 3.00 35.49 298.47
ISZ”','Z;"’;; ;’;BB #=250mm e=6mm, u 6.00 2541 512,46
Vee LA BB 200mm x 200mm e=6mm, 16 Bar u 400 287.45 1,148.80
Yee LA BB 250mm x 250mm e=6mm, 16 Bar u 6.00 365.43 2,192.58
Codo 45 LA BB 200mm e=6mm, 16 Bar u 2.60 295.31 1,181.24
Codo 45° LA BB 250mm e=6mm, 16 Bar u 6.00 404,35 2,426.10
Cado PEAD S0mm x 45°, 10 Bar u 66.00 2933 1,939.74 1.00 2939 1.52% 35.00 1,028.65 | 53.03%
Codo PEAD 110mm x 457, 10 Bar u 2.00 38.50 79.00
Codo PEAD 160mm x 457, 10 Bar u 3.00 96.25 288.75 2.00 19250 | 66.67%
Cado PEAD 200mm x 457, 10 Bar u 4.00 489.28 1,957.12
Codo PEAD 250mm x 457, 10 Bar u 17.00 778,89 13,241.13 2.00 233667 | 17.65%
Codo PEAD 315mm ¥ 457, 10 Bar u 13.00 786.27 10,221.51
Codo PEAD SUmm x S0, 10 Bar u 101.00 2939 2,968.39 3.00 88.17 2.97% 65.00 1,910.35 | 64.36%
Cado PEAD 110mm x 90°, 10 Bar u 13.00 3951 513.63 1.00 3851 7.69% 200 11853 | 23.08%
Codo PEAD 160mm % 807, 10 Bar u 1100 36.25 1,058.75 11.00 1,058.75 | 100.00%
Cado PEAD 200mm x 90%, 10 Bar u 8.00 489.28 3,914.24 800 3,914.24 | 100.00%
Codo PEAD 250mm x 907, 10 Bar u 4.00 778.89 3,115.56 100 778.89 | 25.00%
Codo PEAD 315mm x 50°, 10 Bar u 200 786.27 3,145.08 4.00 3,145.08 | 100.00%
Codo PEAD 315mm x30°, 10 Bar u 3.00 77275 5,954.75
Codo PEAD 250mm X 207, 10 Bar u 2.00 47166 913,32
Codo PEAD 160mm x 30°, 10 Bar u 4.00 162.43 £49.72
Tee PEAD 30mm, 10 Bar u 98.00 28.03 2,746.94 10.00 28030 | 10.20% 87.00 243861 | 88.78%
Tee PEAD 110mm, 10 Bar u 18.00 40.07 721.26 18.00 721.26 | 100.00%
Tee PEAD 160mm, 10 Bar u 3.00 8525 767.25 3.00 767.25 | 100.00%
Tee PEAD 200mm, 10 Bar u .00 431.48 3,931.84 800 393184 | 100.00%
Tea PEAD 250mm, 10 Bar u 3.00 81100 7,293.00 100 811.00 | 11.11% 5.00 405500 | 55.56%
Tee PEAD 315mm, 10 Bar u 5.00 328.13 1,640.65 2.00 1,856.26 | 40.00%
Tee PEAD 160mm x 110mm, 10 Bar u 3.00 441.36 1,324.08
Tee PEAD 200mm % 110mm, 10 Bar u 1.00 80172 801,72
Tee PEAD 250mm x 110mm, 10 Ber u 1.00 106816 1,068.16
Reductor PEAD 250mm a 200mm, 10 Bar u 7.00 584.97 4,164.79 7.00 4,164.75 | 100.00%
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PTCTAL ANTIDAD CANTID: yg}a&{i\goii
r 2.00
Reducter PEAD 250mm & 30mm, u 300 68523 2,085.6%
Reducter PEAD 180mm 2 SOmm, 10 Bzr u 20.00 55.08 1,652.40
u 160 47.44
m a3 250mm, 10 Bar u 5.00 185845 360
or PEAD 315mm & 200msm, 10 Bar u 3.6G 109
Reductor PEAD 160mm 2 110mm, 10 Bar u 200 100 12.50% 5.00
Reductor PEAD 110mm 2 SDmm, 10 1 32.43 681.03 300
Reductor PEAD S0mm 2 B3mm, 10 Bar u i0a 160
Cruz PEAD 31Smm, 10 u 1 200
Cruz PEAD Z00mum, 10 8 it
Cruz PEAD 180mm, 18 Bar u 3.00 483.75 160 16125
Cruz Ti0mem, 10 Bar 4 72,48 217,24
o 42,82 2,685,10 6,00 10,51% £34.66
uctar PEAD 200mm 2 166mm, 10 Bar i 406.75 160 5,563 19.60 7,728.25 | 105.56%
Reducier PEAD 200mam 3 110mmm, 10 Bar u 2.00 441,437
Reducter PEAD 200mm a S0mm, 10 Bar u 5.00 466.87
Tapén PEAD 9Gmm, 10 Bar o 19,13 5.60 62.50%
Caja de vilvula HF. 160mm, trifico pesado 5 59.30 2,380.00 14.00 833.00 35.00%
ancrame contra in. ajo nivel de Y 592,10 32,681.00 14.00 35,0054
terrs
WMedidor transmician ma I .
5 2.4¥ S7.01 17.314.02
BB 200mm (2"} ' 20o 8.657.01 7340
iiedidor iransmisién magnética horizantal
e ERe 0,8 4317
88 250mm (107) o e} 10,810.57 32,431.71
Porta brida PEAD D=160mm, 10 Bar u 2.60 107,18 214.36 2.60 21438 | 100.
Obra civil redes de distribucién
Replanieo v nivelacién de la red km 319,11 ER:) 1,212.62 .73 7,510.74
Rotura de pavimento ml 0.56 260,40 145.82
Retiro de adoguin, inc. apiladz y ear, m2 7.0 427 414,19 143.67 613.47 148.13%
Excavacién & mena sin dasificar m3 1,529.26 11.28 48,42 557.48
Exeavacién a maquina H=0-2m 18 3.8 3.12% A5.02%%
m3 24,203.62 3.0 1,109 85 45.92%
m3 7,600.00 5,71
i 38,231.44 173 5,023
&na para tuberf. m3 2,465.14 2848 5.85%¢
Prughas hidros il 048 6.32%
mi 033 6.32%
vgdn shnple Pc= 180k /cm2,
= 7 shnple Feate0ie/em2, w3 33.90 31,15 5,232.85 0.83 108,85 2.08% 2507 368138 | 70.35%
con hormigdn p lado
Acero de refuerzo en barras fy=4200he/cm?2 14,824,310 1.50 28,165.79 2,168.52 4,120.85
Hormigdn premezclado f e=210Kefem2. m3 13878 13177 18,287.04 26.26 3,460.28
Capa de rodadura de hormigén asfiltico
B 7.52
mezclado e=5.00 cm m
y ina sdoquin vehicula . or
fi:fe”n’(“:d” con adoquin vehicular 2 2,628.28 338 22,024.99 14367 1,203.95 5.47% 1,571.35 1852484 | 75030
Transporie de material m3*km 60,868.45 0.29 17,651.85 1,625.68 471.45 2.67% 25,487.53 8,551.39
Cargada de material con maquinaria m3 11,000,060 0.92 10,120.00 23141 212.90 2.10% 6,835,214 6,252.01
El L. cua 1.20x1.20r 3 P
Tapa H.F. cuadrada 1.20x1.20m con cerco " 27.00 347.60 9,385.20
{de scuerdo a detalle}
Demalicién de pavimento de hormigén m3 50.00 1175 587.50 033 .75 1.66% 6.4 8154 | 13.88%
simple, inc. cargada para desalojo
Relieno con arena amarilla de mina mi 3,277.43 20.51 67,220.09 3,277.43 £7,220.09 | 100.00%%
Excavacién 3 maquina H=2.01-4 m m3 175.53 373 854.73 17553 654.73 | 100.00%
Retiro de tuberia existente mi 114.00 173 187.22 114.00 197.22 | 100.00%
Acometidas domicitiarias
Acometida domidliaria de agus potable
- % 1" L=0-6 m, inc. materi
@=63mm x 1" L=0-6 m, inc. materiales, u 200 144.92 28994
excavaddn y relleno compactado con
material de sitio
Acometida domidiiaria de agus potable
Q:simrf\lxl L=6-12 m, inc. materiales, " 200 165.87 33174
excavadén y relleno compactado con
material de sitio
Acometida domidliaria de zgus potable
Q:SBmIT\'x 3/4" 1=0-6 m, inc. materiales, " .00 150.09 840,54
excavadiony relfena compactado con
material de sitio
Acometida domidliaria de sgua potable
Q:S3ml.ﬂ'x3/4 L=6-12 m, inc. materialas, M 5.00 156.73 940,74
excavadion y relleno compactado con
material de sitio
Acometida domidliaria de agua potable
@=80mm x 17 L=08 m, inc. materiales u 425.00 157.36 66,878.00 43,00 676648 | 10.00% 150,50 23,682.68 | 35.41%
excavadén y relleno compactado con
material de sitio
Acometida domidiiaria de agua potable
= " {=6-12 m, inc. materiales,
@=S0mm « 17 L6-12.m, inc. materiales u 41000 18336 75,423.60 43,00 901404 | 1185% 163.50 30077.46 | 38.88%
excavadény refleno compactado con
material de sitio
Acometida domidliaria de agua potabls
=8 3/4" L=0-6 m, inc. i
@=80mm x3/4" L=0-6 m, inc. materiales, u 1,500,00 15132 | 22638000 292.00 4524468 | 18.93% 113350 | 17152122 | 75.57%
excavadion y relleno compactsdo con
materizi da sitia
Acometida domidliaria de agua potable
= 4" {26~ i aterfa
BeS0mim x 3/4" L=6-12 m, inc. materiales, u 1,635.00 17844 | 28520840 276,00 48,145.44 | 1888 | 1297.50 | 22623500 | 79.36%
excavacin y reflena compactado con
material de sitio




50.00

i 23307 2.0 466 14
N - u 15.00 271230 11,00 1,988.02
mate XCIVACION ¥ 1
compactado con mat;
N u 70.00 22681 15,876.70 82,00
by refleno compaciado con
material de
aguz
12m, inc 5 R g
. u 77.00 168.00 8100 13,608.060
raateriales, excava
compactado con materizl d
Acometida  domidiiaria
potable f=200mm e u 10.00 25139 2,813.90 6.00
materia! xCavecion y
compactado con materizl d.
Acometida  domicitizria
PR
dmm = L i 424562 3.00
o 24.00 276.97 6,647.28 37.00
ide domidliaria ¢
G0m
. u 2200 22.00
acién y reliena compactado con
matertal de <itjo
[ 27384
u 700 283.33 1,583.31
Acometida domidfiariz d
F=250m: 4" 1=0-6 m, inc. mate
S0mm X3/47 L=0-6 m, . mater u 15.00 370.61 5,559.15 14.00 5,188.54
excavacion y rellena compactado con i
de sitio
da  domiciliaria  de £
B ¥ 3/4" 126-12 m, |
le B=250mm x 3/4° Ls6-12 m, inc. B 15.00 268.06 4,020,50
materiales, excavacidn y reflene
compactado con materisl da sitio
Acometida  dom e aguz
potsbI'e 1S5mm x 3/3" L=0-6 m, inc u 6.00 31739 190434
materizles, excavacidn y relieno
compactzdo con material de sitio
Acometida  domidfiaria de  agua
- = ¢ 3/4" 1=6-1 i
pot.:bllecb 315mm % 3/4" 1=6-12 m, inc. . 500 22351 1,941.06
materiales, excavacion y rellenc
compactade con materis! de sitio
Tanque de reserva H.A. 800m3 {2 unidades)
20na central media alta, provisidn e
instalacion de tuberias y accesorios {desde
cdmara de cloracién)
Tuberia PEAD 200mm, SOR 17, PH 10 Bar mi 153.85 25.78 4,997.45 153,85 4,897.45
Porta brida PEAD D=200mm, 10 Bar u 25.00 17275 4,318.75
Codo LA LL 200mm x 802, 16 Bar u 4.00 447.25 1,785.00
Codo LA LL 200mm x 452, 16 Bar u 4.00 325.88 1,303.52
Brida de acero $=315mm con pernosy M 20.00 50121 17,0414
empaque, 16 Bar
Brida de acere #=200mm con pernos y u 2500 34499 5,607.25
empaque, 16 Bar
Unidn gibault tipo dresser H.F, @=315mm u 1.00 213,64 213.64
Unidn gibault tipo dresser H.F. @=200mm u 18.00 114.50 2,068.20
B =31 = i
Tuberia LA LL $=315mm, e=6mm, sin ml 48.00 13178 6.325.44
costura
Tuberia LA LL $=200mm), e=6mm, sin il 2160 110.82 2.327.22
costura
Codo LA BB $=31Smm x 902, 16 Bar [ 10.60 184.88 1,848.80
Codo LA BB (3=200mm x 202, 16 Bar u 6.00 136.32 817.92
Tee LA B8 $=315mm, 16 Bar u 2.00 216.80 433.80
Tee LA BB @=200mm, 16 Bar a 2.00 189.91 379.82
Cernidera de aluminio bridada @=315mm u 2,00 250.15 500,30
Boca campana de aluminio bridada u 2.00 35173 703.45
B=315mm
Vélvula de compuerta H.F. SB BB CAM
4.00 56.33 17,025.
D=315mm, 16 Bar N 42 02532
5 e taH.F S Ve
Vélvula de compuerta H.F. SB B8 CRM " 4.00 1,538.68 6,158.72

D=200mm, 16 Bar




PTOTAL CANTIDAD YALOR
e e
34.14 445863
286.60 16,867.7% 81.63%%
X457, 10 Bar EXG 1,487.84 | 100.00%¢
Codo PEAD 215mm x 45°, 10 Bar u .00 2,258.81 | 100.60%
Codo PEAD 200mm x 30°, 10 Ba u 1.0 #8928 | 100.06%
Codo PEAD ¥15mm u 807, 10 u .00 1,572.5¢ | 100,063
cion & miguing H=0-2 m m3 574.53 1,886.20
ipEctade con compartad
00 compactade con comp or 1 29331 ass.ai
mecdnico (ma
2] 83228 93.85%
Cama de arena para tuberfz h=10cm m3 72.37 S(.95%
Excavacion @ mano sin clasificar m3 105.0% 1,185.41 | 100.60%
Drenes con tuberis pve f=160mm e |
d 45, 33.00%
PL=0,63mm it 2,245.76 | 100.01
Escafers matdlica telescépica Y
Tapa dz boca de visita tol 1/16" u
Pinturs exterior pars tangue m2
w3 7153
imparmeabifizante en clpuls, con horr m3 45.16 12442 5,605.26 45.16
oremezclado
Hormigdn simple fe=210kg/cm2 +
Impermea nte en parsd, con m3 10822 124.12 13,432.27 i08.27 100.00%
hormigdn premezciado
Hormigdn simple fes210ke/cm2 +
irmpermeabi te en con ma 12225 105,85 122,35 12,843.83
hormigén premezclzda
Encofrade circular para peredes reserva me 835,55 33.27 27,748.75 835,58 27,79875 | 100.00%
Encofrado cipuls mn2 420,20 49.69 21,505.70 21,505.82 | 1C0.00%
Encofrado curvo znillo de cimentacidn m2 132 26.22 81.52 1000054
Junta de imparme il 3 2 152 100.22 100.00%
Revestido intarior re w2 387.00 516
impenmeabiiizante
Acero de refuerzo en barras fy 27,514.59 &0 52,278.48 27,514.99 52,278.45 | 100.06%
vermeabilizacion de supe;
lmpu.mc bifizzcidn L. up i 310,00
hormigdn, aredes v piso
fe inde RS H< 2505
Pozode revisin de 1.5, 020 < H<2.50m u 2.40 45178 2.40 1,084,27 | 100.00%
encof+ de H.F, tipo |
Cargada de material con maguinaria m3 2,268.03 0.92 2,084,75 2,208.43 2,031.75 G97.4636
Transporte de material [GEMEE 1,765.43 4.29 51187 1,650.23 478.57 93.47%
taje de t ig6n simple fe=180k 2 .
Anclafe de hormigon simple fc=190ke/em2, m3 679 13118 250.51 572 760.02 | £5.27%
con hormigdn premezciado
Rellena compactado con compsciedor m3 238.42 2571 612078 23842 6,129.78 | 100.00%
mecanico y material de mejoramiento
Excavacion a méquins H=2.01-4 m m3 121172 373 4,519.72 121172 4,518,71 | 100.00%
Excavacién a mdquina H=4.01-6 m m3 1,085.67 5.59 6,068.50 108587 6,068,50 | 100.00%
Hormigén premezciado Fe=210Kg/cm2 m3 3238 13177 4,266.71 3232 4,266,71 | 160.00%
Sub base clase 3 3 286,11 21.58 6,174.25 286.11 6,174.25 | 100.00%
Replanteo y nivelacion de I3 red kra 0.47 219,11 149.88 0.47 148,50 | 100.00%%
Retiro de adoquin, inc. apilada y cargada m2 147.40 4.27 629.40 147.40 625.40 | 100.00%
Pruebas hidrostdticas ml 252.90 0.49 123,92 192.80 94.52 76.28%
Desinfeccidén de tuberfas mi 252,50 0.33 83.46 192.20 63.66 76.283%
Adoquinado con adoquin vehfeular m2 55.00 8.38 460.90 55.00 460.50 | 160.00%
existente
Demlicidn de pavimento de hormigdn m3 2.28 1175 26.79 228 26.79 | 100.00%
simple, inc. cargada para desalojo
Tanque de reserva H.A. 1000m3 zona
cenitral media, y mejoramiento reservas
existentes provisién e instalacidn de
tuberfas y accesarios (desde cdmara de
cloracign}
Tuberia PEAD 315mm, SDR 17, PN 10 Bar mi 845.00 63.27 53,463.15 £45.00 53,463.15 | 100.00%
Tuberia PEAD 200mm, SDR 17, P 10 Bar ml 639.45 2578 16,485.02 639.45 16,485.02 | 100.00%
Porta brida PEAD D=200mm, 10 Bar u 6.00 17278 1,036.50
Porta brida PEAD D=31Smm, 10 8ar u 24.00 233.13 5,595.12
Brida de acero @=315mm con pernos y " 2400 50121 12,029.04
empanque, 16 Bar
Brida de aczro $9=250mm con pernos y u 5.00 435.73 2,614.38
empaque, 16 Bar
Unidn gibault tipe dresser H.F. @=315mm u 10.00 213.64 2,136.40
Unidn gibault tipo dresser H.F. $=250mm u 12.00 716,77 8,601.24
Unidn gibault tipo dresser H.F. @=200mm u 8.00 114.90 913.20
Tuberia LALL @=315mm, e=6mm, sin . 23.00 13178 3,030.54
costura
Tuberfa LALL $=250mm, e=6mm, sin i 10.00 116,04 1,100.40
costura
Tee PEAD 315mm, 10 Bar u 2.00 928.13 1,856.26
Reductar LALL 250 - 200mm, 16 Bar u 2.00 163.50 327.00
Codo LA BB B=315mm x 902, 16 Bar 4 8.00 184.88 1,473.04
Codo LA LL B=250mm x 802, 16 Bar u 10.00 147.32 1,473.20
Codo LALL @=250mm x 452, 16 8ar u 2.60 13853 273.06




% CAMTIDAT

Reductor LALL 315 - 200mm, 16
u 100 250.15 250,15 i d
1 1.6 351.73 35173
u 5.00

Velvula de compuerta H.F. SB 83 CRM

,855.56

D=250mim, 16 Bar Y 6.00 /955,56
Wélvula de compuerta t o o

B=200mem, 16 Bar v 5.60 7,688.40

° u 7.00 7,985.08

accesorios, 16 Bar

Vilvula de flo

5,960.67
{200mim} A v e )
I dor transy . P
: u 200 | 1305814

88 31Smm (127
Codo PEAD 200men x u 10.00 429,28 4,892.20 10.00 160.00%
Codo PEAD 3 u 300 78637 2,358.51 300 100.00%
Codo PEAD 200mm. x 907, 10 Bar u 6.00 439.28 2,535.63 5.00 100.00%
Coda PEAD 31Smmi x S0%, 10 Bar u 500 786,27 3,931.35 5.00 393135 | 100.00%
Obra civil tanques de reserva 1ona central
miedia y mejoramisnto reserves existentes
Excavacién s meno sin clasificar m3 539.22 1128 7,160.77 7,160.71 | 100.00%
Excavacion s maquing H=0-2 m m3 114134 3.29 3,755.01 1,141.24 3,754.35 | 100.00
Reffena compactado con compactsdor m3 1,407.17 8.01 13,271.43 1,407.17 $1,271.44 | 160.00
mecénice {materis] de sitio}

asanteo de 2anja ml 1,484.25 173 2,567.75 1,484.25 2567.75 | 100.00%
Cama da arena para tuberia h=10cm m3 13161 28.45 3,831.00 134,63 3,331.00 | 100.00%
Drenes con tuberia puc f=150mm i 95,50 14.52 1,387.62 95,50 1,387.62 | 100.00%
Pi=0,63mm
Excalera metdlica telescopics u 1,00 118,17 456.68
Taps de boca de visita tof 1/16" u 5.00 7412 44472
Pintura extarior para tzngue w7 750,00 327850
B2 3 30.45 19.50 55373 20.45 593,78 | 100.00%
Hormigdn simpls i0kgfom2 ¢
impermeatil ncdpuia, con hos m3 2855 124,12 3667.75 3,667.66 | 100.00%
premezclado

w3 7,295.50 5891 7,29950 | 100.00%

impermezhi
prererclads

ormigsn w3 5523 105,68

=do circulsr pera paredss reserva m2 33.27 106.60%
Encoefrado cdpuls il 100.06%
Encofrade curva znillo de cimentzcidn ma 4654 26.22 45,54 1,720.28 | 100.00%
lunta de imperm lizacién piso - mt 57.18 1.52 57.18 86.91 | 100.00%
'REUESUdOI terior reservas + S 27870 516
impermeab nte
Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/on2 kg 18,778.09 1.80 14,738.09 28,002.36 74.52%

s o
lmper.mveabmzecmn L§ supetficie de v 279.00 434
hormigdn, paredss v piso
Cargada de materizi con maquinaria m3 2,100.28 .92 1,932.27 2,000.29 1,840.27 §5.24%%
Transporie de material m3*km 23,385.57 0.29 6,776.02 22,76%.57 6,602.01 97.43%
Rellene compactade con compactadar .
Relteno campactado con compoctador m3 484.20 2571 12,448.78
co y material de mejoramiento

aje d fgén si fe=180ke/
Anclaje de harmigén simple fo=180kg/cm2, m3 9.59 13115 1,257.73 6.58 86463 | 6a72%
con hormigdn premezciado
Pozo de revisidn de H.S. 0.80 <H< 2.50 m u 4.00 45178 1,807.12

encof+ tapa de H.F, tipo |

Replantillo de hormigdn simple
fe=180kg/cm2 e=6em, incluye pledra m2 281.59 10.55 2,970.77 277,59 2,928.57 9$8.58%
e=15cm, con hormigdn premezclado

Excavacion a maquina H=4.01-6 m m3 1,950.70 5.59 10,304.41 1,850.70 10345.41 | eag7
Excavacién 3 maquina H=2.01-4 m m3 17621 ERE) 657.26 17621 657.27 | 100.00%
Replanteo y nivelacion de fa red km 148 31911 472.28 148 472.87 | 100.00%
Rotura de pavimenta m2 150,00 056 106.40 120,00 106.40 | 100.00%
Retiro de adoquin, inc. apilada y cargada m2 2125 427 50.74 2125 20.74 | 100.00%
Pruebas hidrostiticas mi 682.30 049 33433 582.30 324.33 | 100.00%
Desinfeccin de tubetias mi 682.30 033 225.16 682.30 225.16 | 100,00%
‘:g‘s’fe”fj?:d" con adoguin vehicular m2 2125 838 175.08 2125 17808 | 100.00%

Demolicién de pavimento de hormiaén

simple, inc. cargada para desalojo m3 4.10 1175 48.18 4.10 48.18 | 100.00%
Hormigdn premezclado Fc=210Kg/cm2 m3 50,00 131.77 6,588.50

Alimentacién reservas Szn Cayetano

Suministro tuberia y accesorios

Tuberia PEAD 315mm, SOR 17, PH 10 Bar mi 1,119.65 63.27 70,840.26 913.65 58,186.26 82.14%
Codo PEAD 315mm x 307, 10 Bar & 3.00 772.75 2,318.25

Codo PEAD 315mm x 45%, 10 Bar [ 8.00 786,27 6,250.16

Codo PEAD 315mm x 20°, 10 Bar u 3.00 786.27 7,076,43 5.0 3,831.35 55,56%
Tee PEAD 315mm, 10 Bar u 1.00 928.13 928.13 1.00 928,13 | 100.00%
Porta brida PEAD D=315mm, 10 Bar 4 1.00 233.13 233.13 1.00 233.13 | 100.003%
Unidn gibault tipo dresser H.F. @=315mm u 2.00 213.64 427.28 2.00 427.28 | 100.00%
:f’;izgj:‘;";i’alsmm conpernosy u 100 501.21 501.21 1.00 501.21

Obra Civil

Replanteo y nivalacién de la red km 1.44 319.11 459.52 0.86 306.24 66.67%




mezciado

uberias ik 400D 033 112.20 130,00 45,20
m3 20008 2871
m3 97555 3.01 7,814.16 274.03 704103
M3 hm 4.29 474,14 1,202.2% 348,65 22056
m3 0692 83283 77518 7i3.18 85823
m2 327
n & méqui =2.01-4m m3 83,35 373 28.3% 333,28 | 100.00%
Relleno con erens smarilis de mina m3 35.24 20,51 3524 722.77 | 100.00%
Afimentacién subions Zamors Huayoo
Suministro tuberfa y aceasorios
Tuberis PEAD 180mm, SDR 17, PN 10 Bar mi 18.04
Codo PEAD 180mm x 307, 10 Bar L 182,43
Codo PEAD 160mm % 457, 10 Bar u 86.25
Codo PEAD 160mm % $0°, 10 Bar u £6.25
Porta brida PEAD D=1ECmm, 10 Bar u 107.18
Unide gibault tipo dresser H.F. g=160mm u 461.88
Tubetfs PEAD 200mm, SDR 17, PH 10 Bar it 2010 2578 518.18 20,10 S1B18 | 100.00%
Porta brida PEAD D=200mm, 10 Bar u 160 17375 172,75 1.60 172,75 | 100.00%
Brida de acero §=200mm con pernosy Y 1.00 34478 334,25 | 100.00%
empaque, 16
Codo PEAD 200mm x 807, 10 Bar u 2.60 169.28 2.00 97856 | 100.00%%
Tee PEAD 20Gmm, 10 Bar u 1.60 1.03 481,48 | 100.00%
Obra Civil
Replanteo y ni kin 6,45 31911 0.45 143.60 | 100.00%
Excavacion w3 250.08 329 250,64 822.63 | 104
mt 258,45 173 258.45 447,12 | 100.00%
m3 22.24 28486 652.87 22,94
ml 24345 0.43 113,54 243.95
m3 3.28 12118 420,17 3.28
Sesinfecdon de tuberias ol 243.55 .33 £0.30 243,85
Z:!C;‘T:O°(r:‘n‘;§::°d:°':(f;“p m3 284.27 201 2,277.00 383.27 2,277.01 | 160.00%
Transporte de matarial m3%hm 39362 Q.28 11415 3%3.62 114.16 | 100.00%
Cargade de materiat con maguinaria m3 84,63 0.92 87.06 §4.63 87.05 | 180.00%
Excavacion a méquina H=2.01-4 m m3 106.29 373 396.45 1086.29 3%6.47 | 100.060%
Relleno con arena amarilla de mina m3 59.32 20.51 1,216.65 59.32 1,216,686 | 100.00%
Tramo Red da Distribucién Zona Centrat
Baja
Suministro tuberfa y accesorios
Tuberia PEAD 160mm, SOR 17, PN 10 Bar i 466.00 18.04 8,406.64
Porta brida PEAD D=160mm, 10 Bar u 2.00 107.18 214.36
Unién gibault tipo dresser H.F. @=160mm u 2.00 461.88 $23.76
Obra Civil
Replanteo y nivelacién delared kmn 0.47 319,11 149.98
Excavacidn a méquine H=0-2m m3 447,36 229 1,471.81
asanteo de zanja m} 466,00 173 806.18
Cama de arena para tuberia h=10cm m3 37.28 28.46 1,060.89
Pruebas hidrostdticas ml 466,00 048 22834
Desinfeccidn de tuberias mi 466.00 .33 153.78
mecinicoy materst e mefroments m | mn|  sma
e L B I
Transporte de material m3*km 1,183.55 0.29 346.13
Cargada de material con maquinaria m3 23871 0.92 219,61
Alimentacién Red de Distribucién de Zona
Central Alta
Suministro tuberfa y accesorios
Tuberfa PEAD 160mm, SDR 17, P 10 Bar mi 12.60 18.04 216.48 12.00 216.48 | 100.00%¢
Tuberia PEAD 250mm, SDR 17, PI 10 Bar m 757.00 41.81 33,402.27 797.00 33,402.27 | 100.003%
Tuberfa PEAD 313mm, SOR 17, PN 10 8ar ml 1,561.85 63.27 $8,824.58 1,561.95 98,824.58 | 100.00%
Codo PEAD 168mm x 90°, 10 Bar u $6.25
Codo PEAD 250mm x 30°, 10 Bar u 47166
Codo PEAD 250mm x 90, 10 8ar u 100 778.8% 778.83% 1.00 778.83 | 100.003%
Codo PEAD 315mm x 30°, 10 Bar u 772.75
Codo PEAD 315mm x 45", 10 8sr u 8.00 786.27 6,290.16 8.00 6,280.16 | 100.00%
Codo PEAD 315mm x S0°, 10 Bar u 3.00 786.27 2,353.81 3.00 2,358.81 | 100.00%
Reductor PEAD 315mm a 250mm, 10 Bar u 2.00 37163 743.38 2.00 743.38 | 100.00%
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CTUS

CANTIDAD VALOR | % CANTIDAD | AWALOR <, i}

p RV

2.00 1622.00 o
Tee PEAD 315mm, 10 Bz¢ u 2.00 1,856.26 | 100.00%
Bartz bric u 233.13 100 233.13 | 100.00%
Porta bids FEAD D=250mrm, 10 u 184,74 1.00 18475 | 100.00%
Porta brida PEAD D=160mm, 10 8 u
Unisn gibault t u 213,64

u 71677

B 46168

o

i

ml 24,00 51872 74.15 98,35

u 100 778,89 778,89 100

u 1.60 489.28 489.28 160

u 1.00 59497 584,87 160
Reductor PEAD 315mm 3 200mim, 10 Bar u 100 28058 280,88 1.00
Codo PEAD 200mm x 45°, 10 Bar u 459.28 1,00 129,28 10
Tee PEAD 200mim, 10 Bar u 491.48 2.00 582.96 2.00
Obra Civit
Replanteo y nlvelscién de la red km 212 315,11 676.51 007 3.30% 2.19 103,30%
Excavacion @ maquing H=0-2 m m3 4,485.08 3.28 14,755.51 55,05 1323 4,504 13 101,225

o dez m 2,137.25 173 3,697.44 72,15

Cama da srena para tuberis m3 268.21 28.46 7,633.25 5.57 158,52 27378 102.08%
Pruebss hidrostiticss i 1,253.00 0.49 513.97 125300 100,00%
Anclaje m3 39,12 13185 5,131.80 39.13 5,131.80 | 100.00%

il 033 113,49 1,253.00 413,45 | 100.00%

m3 3%6.17 2571 10,185.53 386,17 10,185.53 | 100.00%
i;;i‘?f;(r‘:’::“” C;;Lif}mp‘dad”' m3 2.01 23,636,39 66.48 532,50 2.25% 3,017.28 24,168.88 | 102.25%
Transporte de materil 2,568.32 0,25 743,65 178,45 37.35

w3 1,310,177 0.52 1,757.36 18.35 16.88

w3 133.51 051 2,758.80

231 1128 26,06 10.45 11788

Conduction Agua Cruda lipiro
Suministro tube

mi 100,00 53.27 6,327.00

u 1.00 772,75 77275
Coda PEAD 315mm x 45°, 10 Bar u 2.00 786.27 1,572.54
Coda PEAD 315mm x $0°, 10 Bar u 2.00 786.27 1,572.54
Porta brida PEAD D=315mm, 10 Bar u 2.00 233.13 466.26
Union gibault tipo dresser H.F, P=315mm u 2.00 213.64 427.23
Obra Civit
Replanteo y nivelscion de (2 red km 034 319.11 108.50 024 7659 | 70.59%
Excavacion s miquina H=0-2 m m3 460,22 3.29 1,514.49 33933 111640 | 7371%
Rasantea de 2anja il 340.00 173 588.20 240.00 415.20 | 70.58%
Cams de arena para tuberia h=10cm m3 20.54 28.46 865.17 19.54 556.11 | 63.98%
Pruebzs hidrostdticas mi 100.00 0.4% 45.00
f::’ii:;‘::‘r’j;’;mz‘: fe=180ke/em2, m3 12.60 13115 1,652.49 1260 1652.49 | 100.00%
Desinfeccidn de tuberiss mi 100.00 0.33 33.00
ﬁzi’;’;";ﬂi:ﬁz‘]’;gr:n‘;’:rp:nﬂ“::g m3 36.00 2571 925.56 36.00 925.56 | 100.00%
::’:a,';?c‘;"(’:‘np;z?;°dz";‘ﬁc;mpemd"’ m3 304,93 801 2,442,48 240.58 1,927.05 | 78.90%
Transporte de material m3*km 1,078.24 0.29 31269 954.94 279.83 | 89.49%
Cargada de material con maquinaria m3 167.81 092 154.39 11116 10226 | 66.24%
Excavacidn a mano sin ciasificar m3 4.50 11.28 50.76 4.350 50.76 | 100.00%
Relleno con arena amarilla de mina m3 36.90 20.51 756.82 36.90 756.82 | 100.00%
ALCANTARILLADO SANITARIO
Alcantarillado Sanitario
Provisién e instalacidn de tuberfasy
GCLESOTIons
Replanteo y nivelacién de la red km 35.89 319.11 11,452.86 211 673.32 5.88% 2061 6,576.85 | 57.43%
Excavacién a mano sin dasificar m3 3,034.93 11.28 34,234.01 153.59 1,737.01 5.07% 1,340.73 15,123.44 44.18%
Excavacién a maquina HeG-2 m m3 52,969.58 3.29 174,269.92 3,235.82 10,645.84 611% | 3272948 | 10767998 | 61793
Excavacién a miquina H=2.01-4 m m3 13,397.16 3.73 48,971.41 445,33 166109 3.32% 872179 3253229 | 65.10%
Excavacién a mdquina H=4.01-6 m m3 528.92 5.59 2,956.66 57.80 323.10 10.93%
:Z‘Z"’md" améquina con presencia de m3 707.54 13,42 13,740.43 56.38 187170 | 13.62%
Rasanteo de zanja ml 34,478.00 173 59,646.54 3,638.24 6294.16 | 1055% | 35068.95 60,669.29 | 101.71%
i:'fa,':“?c‘o"(':‘n‘?;‘::°d‘e";‘ﬁ‘;)mPa“ad” m3 50,243.15 301 402,447.53 3,490.38 27,957.94 6.95% | 30289.29 247,423.21 | 6148%
;ee“fa'::c?;“:;::a{i‘: ;::;?i:::g m3 7,604.20 571 195,503.98 4162 1,070.05 0.559 4,034,956 103,738.82 | 53.06%
Entibado con tablero metilico m2 14,146.42 872 | 123,35678 1,676.67 14620.55 | 11.85% 2,754.77 32,741.58 | 26.54%
Cama de arens para tuberfa h=10cm m3 3,447.80 28.46 98,124.39 246,95 7,028.20 7.16% 2,549.10 72,547.39 | 73.93%
Suministro & instalacion, tuberis perfilzda m 31,085.00 1173 364,627.05 1,801.24 2230055 6.12% | 1634026 191,671.25 | 52.57%

pve para zlcantariifado Di=250mm
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Pozos de Revisicn

Pozo de
enicof

27760

mm, Tipo i€

Tipo |
Fozo
5.00 1 u 7600 5283
u 500 552.65 296325 300 177785 | sooom
u 200 163116
mim, Tipo IIE
Salto en Pozos u 16.00 3,207.04 1.00 200,44 3.00 60132
Replantila
Fe=120% m2 1055 3,125.57 550 1,545.58
e=15cm, con horm
Conesiones domici
Conexian dor 2 de alcantariiiado Di= u 4,575.00 63.40 312,530.00 225.00 15,458.40 1,986.00 13415
200mm
Varios
Aczro de refuerzo en b 2 P 1,500.00 180 2,850.00
Reparacidn de acomet i oy - P 4 4 fae
£00.00 272 21,776.60 13.00 3538 163%
agua patable @=1/27, 3/4"y 1 v o 2 1776 3.0 353.86 63
Hormigdn cicld 6034 Hormi;
F'e=180 kg/cm2; 403% pi m3 4275 103,50 27.75 2,88045 | 62.91%
premezclado
m3 37.05 13177 4,882.08 13.05 171860 | 35.23%
Demolician de pavimento de hormigs
Demolicién de pavimento de hormigdn "3 56,00 1175 587.50
simple, Inc, ¢ ara deszlojo
Retiro de adoquin, inc. apilada y cargads m2 10060 127 427.00
Demolicién de estructuras de hormizén m3 20.00 1113 322,60 209.76 | 25.50%
neporte de material ™37 km 125,269.95 029 1,481.42
w3 75,053.59 092 729.76 67138
m3 3,632.69 2051 3,633.69
m3 53170 253 13179 1,176.08
ALCAHTARILLADO PLUVIAL
Alcantarillzdo Pluvia
Provisidn e in ién de tuherfasy
aceenrios
Replanten y nivelacién da fa red om 3468 319,11 11,066.73 146 465.91 17.27 551105 | 49.60%
Excavacion a mano sin dlasificar ™3 1,250.50 1128 14,110.15 22.38 252,45 309.72 349384 | 24.76%
Excavacién 3 maquina H=0-2 m m3 37,474.47 3.29 123,291.01 1,934.04 6,362.99 5.16% | 1579554 51,967.33 | 42.15%
Excavacién a méquina H=2.01-4 m m3 52,480.85 3.73 195,753.57 115485 4,307.58 220% | 2490571 92,898.28 | 47.46%
::E" vacian @ mequina con presencis de m3 3,152.50 51,229.32 1,639.51 31,839.28 | S2.00%
Resanteo de zanja ml 26,170.61 173 45,275.16 1,355.71 2,345.38 Sa8% | 16424.60 2841457 | 62.76%
B & acta
Relleno compaciada con compactador 3 41,018.82 801 | 32856075 2,633.15 21,091.53 6.42% | 2635995 | 21114320 | 64.26%
mecanico {material de sitio}
Relleno compactado con compactador m3 7,817.44 2571 200,986.38 4,300.48 110,565.34 | 55.01%
mecdnico y material de mejoramiento
Entibado con tablero metalico m2 26,567.05 872 | 23166468 133671 11,656.11 5.09% 3,485.60 3039443 | 13.12%
Cama de arena para tuberia h=10cm m3 3,465.92 28.46 98,640.08 15437 4,393.38 4.45% 1,778.83 5062552 | 51.32%
suministro @ instatacién, tuberiz perfilada mt 15,361.97 1173 120,185.81 798.13 9,362.06 5.20% 968193 | 113,569.03 | 63.03%
pvc para alcantarillado Di=250mm
— e R -
Suministro e instalacidn, tuberia perfilada il 1,464.31 16.87 24,702.91 67.15 1,132.82 4.59% 1,153.81 20,339.57 | 81.53%
pvc para alcantariifado Di=300mm
Suministro 2 instelacién, tuberfa perfilada mi 1,018.95 2681 27,419.94 119,05 320384 | 11.68%
pve para slcantarillado Di=350mm
ini i 3 i6 i & d,
Suministro e instalacién, tuberfa parfilada s 1,314.90 2920 38,395.08 931.90 27,21148 | 70.87%
pvc para alcantarillado Di=400mm
- R : -
suministra @ Instalacién, tuberia perfilada mt £63.00 43.28 28,694.64 98.80 427606 | 14.50%
pvc para alcantarillado Di=450mm
Suministro e instalacidn, tuberfa perfilada mi 1,508.24 4571 87,271.36 97154 4442738 | 50.81%
pvc para alcantariltado Di=S00mm
Sumiistro @ instalacién, tubera perfilzda mi 3,134.10 67.70 | 212,17857 51503 16.43% 1,47439 64,96868 | 47.04%
pve para alcantarillzdo Di=600mm
Suministro @ instalacién, tuberia perfilada m 1,303.08 8834 | 11511409 001 822.33 7260062 | s3.11%
pvc para alcantarillado Di=700mm
Suministro  instalacion, tuberiz parfilada ml 928.20 11042 | 10249184 851.30 53,98951 | 91.70%
pyc para alcantarillado Di=800mm
Suministro ¢ instalacién, tuberfa perfilada ml 205.81 134,76 27,734.86 124.81 16,819.40 | 60.64%
pve para alcantarilfado Di=900mm
Suministro e instalacién, tuberiz perfilada mi 797.62 18361 | 14645101 79762 | 14645101 | 100,00%
pvc pera alcantaritlado Di=1000mm
Pozos de Revisidn
Pozo de revisién de H.S. 0.80<H< 2.50m
encof. tapa de H.F. tuberia <= 400 mm, u 179,00 592.65 |  105,084.35 7.00 414855 3.91% 106,30 63,350.29 | 59.72%
Tipo |
Pozo de revisién de HA, 251 < H <
5.00 m encof.+ tapa de H.F. tubsria <= 400 u 45,20 855,24 38,656.85 17.20 18,710.13 | 38.05%
mm, Tipo H
Pozo de revision de HA. 0.80 < H <
2.50 m encof. tapa de H.F. tuberia > 400 u 2.00 592,65 1,185.30
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Poza e HA 251 <« i<

5.00 m encof.s u 200 81558 163116
i, Tipo HE
Sl en Pozos o 5.00
Replantillo
w2 31755 0,55 167.75
COFt
hermigdn prar
Varios
Retira de tute i 6,764.28 73 952,45 3 5,460.76
Demolicién B 13100 28,80 12,00 32.60
Farmigén ciclépes, 603 Horm
£c=180 kefem?; A0% pledra, con h ! s 2768 103 86 2,355.27 565
bre
3 707.48 103 0.15% 12062 17.055%
u 1,102.00 52.00 1.77% s34
ma 5060 677 79.55 | 13.54%
m3km 134,475,30 4,677.67 118235 303% | 82,077.24 73,502.40 | 51.04%
Caraads de materiat con maquineria m3 30,641.68 s82.04 53524 47,327.70 1581145 | 5655%
Reilenc co arens amarilla de mina m3 7.67 3,817.67 78,815.81 | 1060.00%
Sub base clase 3, con matariat reciclado m3 827.99 197,98 1,142.95
Acero de refuerzo en barrss fy=a200kg/cm? ke 34657 118873 2,260.48
REGENERACION URBANA
Regeneracion Urbana
Repavimentzzidn
Replanteo v nivelacion pars efe de
bordillos y i 25 51 319,11 517 22.50%
BLETHS
Recuperaciin w3 19,741.84 877 163,265.02 622.00 5,143.94 315% 16,308.36 52.22%
fresadora
Demelicién de pavimento de hormigdn @3 1175 66,5625 1,583.08 73.34%
simpiz, inc. €a desalajo
Excavecién » maquing sin cl m3 138,75033 2,14 6,870.82 14,703.55 187% | 57,33550 62.48%
3 138,495.14 0.52 5,570.57 6,321.15 4.95% | 8604031 62.13%
Transport 3tk 300,549 18 028 10,168.45 1164885 | 1537% | 163,287.28 54.40%
iz 282,957.08 150 10,749.78 16,126.67 seon | 17512778 51.35%
m3 7.93
m3 30,434,69 soo% | 3344215
w3 10,726.25
it 053 3,112.07 383% | 22730116
fitma) i 113.07 27,101.16
oa de
=pe ce 7 37,9520 15,37 §57.289.32 55,247 1 2073 0,240.8 3718766 32%
iy et2 tren 7 \958.05 537 597, 55,2712 03 20,240.57 7182662 | 533
spa de rods
Capa da rod 2 156,521.31 14.70 10,517.36 154,605.13 9134136 | 1L,347,718.00 | $8.21%
mezclado e210.00 cm
Caps de rodadura de hormigén asfiltico mz 29,383.58 10,70 314,404.31 456,60 4,885.62 14,212.23 152,070.26 | 42.37%
mezclado es7.50 cm
Capa de rodadura de hormigdn m2 5,339.7% 7.52 £0,155.22 5,339.79 40,155.21 | 100.00%
mezclado e=5.00 cm
BORDILOS
Bordill
Rotura de bordiflo mi 59,508.97 2.52 153,533.14 2,819.24 7,275.19 a7a% | 3382984 7,280.93 | 56.85%
Excavacion a mano sin clasificar m3 2,600.00 1128 29,328.00 45.97 518,51 1,435.02 16,187.03 | 55.19%
Bardillo de 1.8, {¢=210kg/em2, h=50crm;
a=15cm, inc. encofrado, con hormigdn ™ 63,603.55 1567 296,667.79 1,767.95 27,703.78 2949172 | 462,135.25 | 46.37%
premezciado
CORTE DE ASFALTO EN CALZADA CON DISCO
a . 5.4 ) , 50.00%
BIAMANTAD PROFUNDIDADLS cm) u 7,970.88 2.87 22,876.43 7,370.88 22,876.43 | 100.00%
Aceras
Retiro de adoquin, inc. apilada y cargada m2 11,520.24 4.27 49,191.42 26111 111494 1168135 49,879.36 | 101.40%
Retiro da baldosa da granito antideslizante
3,683, . 8,935,
0.3050.30m, Inc. apilada y cargada m2 68396 514 18,935.55
Rotura de aceras, gradas, cunetas m2 77,108.35 3.87 288,409.31 3,778.54 14622.95 4.90% | 49,139.42 190,169.56 | 63.73%
Cargada de material con maquinaria m3 16,335.18 0.92 15,028.37 705.80 643.34 432 | 11,14883 1025653 | 6a.25%
Transporte de material m3*km 106,8158.65 029 30,977.70 4,540.66 1,432.79 463% | 7051532 20,449.44 | 66.01%
_Reposicién de hormigdn de aceras, gradas,
cunetas, Fc=210Kg/cm2, e=6cm + rep, m2 72,820.71 1411 | 102750022 4,067.60 57,393.84 550% | 44,563.0 | 62878535 | 61.20%
piedra, con hormigén premezclado
Raldosa de granito antidesfizante zlto N
8 34,172.67 04 755.70
trifico pars exterlores 0.30:0,30m m 472 3704 | 12657557
= =
Colocacién de gres texturado 20x30 cm y m2 62,608.52 19.88 | 1,244657.38 1,567.43 31,160:51 250% | 2642557 | 52534033 | 42.21%
hormigdn impreso, de acuerdo a detalle
Adoquin de horml;on tipo espafiol m2 190.96 1227 233353
30%60crm, color gris
- - e
Adoquxr‘\ de hormigdn tipo espafiol 30x30¢m m2 25132 12.44 3,126.42
cofor gris
Adoquin ornamentzl de hormigén tipo
s 62, . 50.35
toledo 16° 16¢m calor blanca w2 284 854 850
Empedrado con piedra de canto rodado
0150200 m2 106.14 877 930.85
tad
Rellena compactado con compactador m3 500.00 2571 12,855.00 18.44 474.08 3.69% 225.51 5,797.85 | 45.10%
mecdnico y material de mejoramienta
Relleno compactada con compactador ™3 1,375.50 2.01 11,017.76 16.87 1353 | 1.23%
mecdnico {material de sitic)
Rampa para accesa vehicular con adoquin m2 417.53 25.59 10,851.60 328.41 853537 | 78.66%
ecoldgico
Bolardo tipo 1, de acero galvanizado -
' 3700 y 5.50
e=dmm; h=0.75m, D=12cm Y 7000 o7 B
Acero da refuerzo en barras f=4200kg/cm2 kg 7,960.42 1.50 15,124.80 1,753.40 333146 | 22.03% 5,713.82 18,456.26 | 122.03%
Excavacién a maquina sin clasificar m3 46.64 214 s9.81 15.14 3240 | 32.48% 6178 13221 | 132.46%
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INCA SERVICIOS Y PROYECTOS

o EMIERIA CIVIL 8.4,
s}ér_b? eesdielicopia del original
2 .
24 en rehivos o
R b 5
& mano sin 28 mi 1128 37.22 L2712 .64 ¢ 117,455 W e gcﬁ Elfﬁprﬁﬁa
131,77 3,111.08 & ggeen 5 /; )
NCERA COTE sy
§ACERA COI it 11861 20873 136,63 208.73
m3 13115 270 354,11 354,11
oo
« 3.00 124,58 & T
u 219.127
dcbal, tipo I i 231.84 5.00 1,158,720
o 32614
u 85.00 970.70
u 853 534505
= oy col T de
stre, transporte y “ w3 376.00 36.30 537 320.13
:bone en érbo
Suministro, transperte y siembra de drboles o 85.00 5.83 495,55
Excavacién a mano sin dlasificar mi 11.28 331124 143,55 1,818.25 48.90%
Cargads de material con maquin m3 6.52 148,12 12.0% 1117 7.46%
Transparte de ma m3¥km .29 334.65 103.38 2015 9.01%
Miobiliario urbano
Excavacion z mano sin dasificar m3 65.00 11.28 733.26 213 2470
u 81000 519 4,255.80 53860 2,752.22
- u 35.00 52.18 1,826.65 17,00 48,57%
piblico y semafort
Hormigén premeuclade fe=710Kg/cm2 m3 35.23 5,169.34 15.23 49.024
Re\le/n? compactagu con cc‘mpac?adm 3 100.08 25.71 257100
mecdnico y material de mejoramianto
eile
Releno com m3 350.00 3.01 2,803.50
u 0.00 283.60
u 35435 3,317.10
i S20.0¢
m2 10,85 54,750.00
Parque &
Replznizo y cidn con equipo cerear I, 5567 33
topogrifico
Excava<ion a mano sin dlasificar m3 38.20 11.28 430.50
Rotura de bordilo mi 268,82 258 693.56
Retiro de baldosa de granito antid
Ny 2 3,045.21 5.14 15,655.46
0.3050.30m, inc. spilada y cargada m2 56554
Bordilfo da H.S, fc=210kgfem2, h=S0cm;
3=15cm, Inc. encafrado, con honmigén m 323,72 1567 5,072.69
premezciado
Reposicdn de hormizdn de aceras, gradas,
cunetss, Fe=210Ke/em, e=6om + m2 1,778.20 1411
piedra, con hormigén premezdiado
Baldosa de granito antideslizante alto ., "
. N 3, N 04 3 f
trifico para exteriores 0.30x0.30m me 753.16 370 133,017.05
in di igdn ti af
Adoquin de horm ;on ipo espaiiol a2 £60.00 12.22 5621.20
30*60cm, color gris
o P FINETE
Adoqu;r.\ da hormigdn tipo espafiol 20x30cm 2 730.00 12.44 9,081.20
calor gris
Cargada de materizl con maguinaria m3 38.20 0.92 35.14
Transporte de material m3*km 309.45 0.29 89.74
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PLAN DE MANEIO AMBIENTAL
Programa de relaciones comunftarias
Charlas explicativas a diversos sectores
sociales de a ciudad, pera Informar 2 fa Global 6.00 382,97 2297.82 5.00 1,914.85 | 83.33%
colectividad |a iniciacion de los trabsjos del
presente proyecto
Programa Sefializacién de obras
Letreros preventivos frentes de trabajo U 50.CO0 141.45 12,730.50 72.00 10,184.40 80.0G3%
Letreros informativos frentes de trabajo y 1€0.00 141.45 14,145.00 75.60 10,608.75 75.00%
Sefializacié venth 3
efalizacian preventiva calles acceso u 90.00 12850 11,565.00 51.00 655350 | 56.67%
frentes de trabajo
fializacién | fva cail &5
Sefallzaciin nformaiiva cafles acceso u 100,60 12850 12,850.00 73.00 3,380.50 | 73.00%
frentes de trabajo
Programa de recuperacdn de dreas
intervenidas
Replantacion de.vegetacfun y éreas v 2,000.00 397 7,540.00
verdes en zonas intervenidas
Programa de manejo desechos sélidosy
ifquidos
Tanques metalicos de 55 galones para
desechos sélidos y liquidos en frentes de u 90.00 196.58 17.692.20 55.00 10,811.90 61.11%
trabajo
Tanques metdlicos de 55 galones para
desechos sélidos y liquidos en Y 30.00 156.58 5,897.40 12.60 2,358.98 40.00%
campamentos
Programa de capacitacidn
Curso sobre salud v seguridad lzboral U 10.00 7.812.20 70,122.60 5.00 35,06 L.C0 50.00%
oy




67,425.00 0.20 20,227.50
Globat L0y | 6472800 a.s0 50.00%
implementos pr
il Global 100 0.50 50.00%
0.50
Paios
Po1ps Eléctricos para ¥
Construcdion da red su : T N o
revision tipe “C° ud 2 71,032.64 404.00
covisién tips D" ud 506.06 1,606.55 21.00 31,203.05 268.00
Construccién de red subt
r:;(gg:‘g;f: OEC bt ud 25.00 1,568.95 100 1,598.95 300
m3 £5.56 501 527.86 65.50
18052 cluye piedra m2 1111 10.55 117.21 1141 117.21 | 100.00%
Sem, con hormigén premezciada
;\iazgmsgon premezclado fc=210Kg/cm2 an 3 . 10508 . 14.95 100.00%
Acaro de refusmo en barras =4200%g/cm2 3,229.28 1.80 6,135.82 3,229.38 160.00%
Tepa v cerco HF abisa u 24.00 139.24 334176 24,00 100.00%
Excavacién a mano sin cla m3 35.75 11.28 403.26 35.75 160.60%
?:é?}fzzmmm;adc Fe=2i0kgfcm?, fnc ma 37.17 13177 4,857.25 37.17 1,857.89 | 100.00%
encafrad
Cimares de trensformacion
Cima
Cémara subterdd ud 33,677.68 437,208.84 2,00 67,355.36 | 15.38% 7.00 235,743.76 | s3.85%
Cémara sublerrénea 4 ud 9,60 920,95 2.50 120,811,393 | 27.78%
ud 22,407.72 10.00 772680 | 34.48%
w3 227 2.27 23563 | 100.00%
f=210Kz/cm? @ N
o =210Ke/cm? en 3 105 88
fado fe=21 Jem?, in
cRaoTe e m3 3127 131.77 187.35 167.35
o de refue ke 133,26 150 25319 123,25 0.007
Suministro ¢ s
caucho para ductos en ¢
para poios
Suministio e Instalacion de tepones dz .
" + 1161 59,14
caucho para fos ductos de S0mm v 7400 161 859.14
Suministro @ lnstalacion de tapones de .,
. 20 is i
catcho para los ductos da 110mm ud 20400 16.02 70.02
Suministro e Instalecién de tapones de . o . 2 aan
czucho pars los ductos de 160mm ue 198.60 2263 4480.74
Suministro e Instalacion de masilla sellante
; s 3
de tubos en pozos ,zislada 110 V/mil vl 186000 1649 067140
Cznalizaciones fzanjas)
Construceidn de red subterrd i tipo
l”;iﬁp: upterran 19 tp m 150.79
Construccién de red subterrdnea Zanja tipo . 11018
"2" En Acera ) T
Construccidn de red subterrénea Zanja tipo - 4923
"3" £ Atera !
Construccion de red subterrdnea Zanja tipo
"4 En Acera m 347
Construccidn de red subterrdnes Zanja tipo . 20470
“1" en Calzada i g
Construccion de red subterrénea Zanja tipo
“2" en Calzada m 144.99
Construccidn de red subterrénea Zanja tipo m 73.17
3" ep Calzada
('Ionstruccmn de red subterrdnea Zanja tipo o 4452
"4" en Calada
Excavacién a maquina sin clasificar m3 16,899.07 2.14 36,164.01 1,291.19 2,763.15 7.64% 4,355.86 2002371 | 55.37%
Resanteo de zanja ml 47,041.00 173 81,320.93 3,599.59 §,227.29 7.65% 27,656.14 47,845.12 | 58.79%
Relleno con arena amarilla de mina m3 12,583.49 20,51 258,087.38 634,80 13,019.75 5.04% 4,445.23 91,17168 | 35.33%
Tendido de tuberia PVC D=110mm, E/C para
t:lre‘cz)mmi“io::s e e m 146,740.00 2.84 416,741.60 14,340.25 40,726.31 9.77% | 11806159 335294.92 | 80.46%
Cargada de material con maquinaria m3 16,475.63 0.92 15,157.58 328.67 854,38 5.64% 6,527.04 6,004.87 | 39.62%
Transporte de material m3*km 98,853.60 0.29 28,667.60 6,500.69 1,885.20 658% | 4621832 1340332 | 46.75%
Relleno compactado con compactador
mecéniw"(m"atem o siia] P m3 3,320.89 8.01 26,600.33 35297 2827.29 | 10.63% 2,478.12 18,249.74 | 74.62%
Cinta sefislizadora m 47,041.00 0.35 16,464.35 521179 1,859.13 | 11.29% 36,784.91 12,874.72 | 78.20%
Hormigén premezclado f c=210Kg/cm2
p;g‘“‘ﬂ"” premezclado f'e=210Kg/cm2 en w3 867.29 105.88 91,828.67 56.01 533034 5.46% 419.58 44,425.13 | 48.39%
Excavacién a mana sin clasificar m3 11.28 18.13 204.51 2332 263.05
Ducto para acometidas
Ejecucién de unidad de acometida desde
oz0 de derfvacién hasta usuario: manguera
Z- m"eﬁino o alts denciind Horme rfTEEr ud 9,500.00 86,41 820,895.00 220,00 19,010.20 2.325% 1,310.00 113,197.10 | 13.7%%
B E
IHEN 1744 de @ 50 mm,
Transicién aéreo-subterranes
Transicién aéreo subterrdnes { postes de ud 10.00 24242 3,424.20

H.A + dmentaddnj

Alumbrado publica




&

YALC

ud 65.00

ud 188.0G

2
238 mm y & corona 60 mm

Sn de lemins

53W i

106w ud 7
e ud 47.00 2,785,595
135W ud 483,60 220283

Conduciors

Suministro ¢ instalacidn de conductor At

sisfada E00V.TTU 1O BAWG in 8%,685.33 18z 162,135.30 1484150 27,183,53
ais 00V, HO BAWY

Acometida de Alumbrado

Suministro e instalacién de conductor
concéntrico tpe THHM 3X10 AL to 1Y il 14,532.00 133 19,227.56
AWG,

SURIRISTRO £ INSTALACION DE CUADRO
DE PROTECCION ¥ C ROLDE ud 28,00
ALUMBRADO

SURMIMISTRO E (HSTALACION DE
VARILLA DE PUESTA A TIERRA PARA Ligd 310,60 16.64 5,158.40
ALURBRADO

Surinistra e instafacion de conducter Cu

; 55,308.7 133 556,55
csbleado desnuda 1 BAWG " 538871 ¢ 73,666.53
EMPALIE SUBTERRANED ud 208.00 35.19 2846871
Sisteme de is
pars alumbrado pablico per vd 100 | 52013542 | 52043542

tipo led,

Instalaclones de bajo volizje y medio
wal

Bajo Vol

sistado TTU, 5 m 275,700.00 540 18,500.00 7.073%
E ERPALIE
Efd POZO COM 1 3,712.00 322,62
idn de tablere
de distribucién 1600 4, 800
ud i0.00 51,432.02 514,320.20 375 192,870.68

interruptor de BY princips:
de BY para derivacio
interruptores de BV para derivaciones
secundarias

G interruptores

Suministro e instalacién de tablero
metdlico

modular de distribuddn 1600 A, 600V, 1
interruptor de BY principsls13 interruptores ud 2.00 62,281.63 458,253.04 225 140,133.67 28.13%
de BV para derivaciones principales+ 3

interruptores de BV para derfvaciones
secundarias

Suministra = instalscidn de tablero
metalico

moduler de distribucidn 1600 A, 600V, 1
interruptor de BV principal+17 interruptores ud 1.00 78,013.98 78,013.98 0.7s 58,510.49 75.00%
de BV para derivaciones principales+ 3
Interruptores de BV para derivaciones
secundarias

Suministro e instalacién de tablero
metdlico

modular de distribucian 2500 A, 600V, 1
interruptor de BY principal+10 interruptores ud 1.00 54,001.01 54,0601.01 Q.75 40,500.76 75.00%
de BV para derivaciones principales+ 3
interruptores de BV para derivaciones
secundarias

Suministro e Instalacién de tablera
metdfico

modufar de distribucién 2500 A, 600V, 1
Interruptor de BV principal+13 interruptores ud 4.00 66,094.03 264,376.12 150 §9,141.05 37.50%
de BV para derivaciones principales+ 3
interruptores de BV para derivaciones
secundarias

Suministro e instalacidn de tablero
metdlicomodular de distribucidn 2500 &,
600V, 1interruptor de BV principal+17
Interruptores de BY para derivaciones
principales+ 3 interruptores de BY para
derivaciones secundarias

ud 4.00 20,662.72 322,650.88 150 120,594.08 37.50%

Bajante bajo voltaje

Suministro e instalacién de conductor Cu,
cableado monapolar, sislamiento ¥LPE, 2 m 4,880.00 29.85 146,156.00 744.00 22,282.80 15.25%
KV, con chagueta en PVC, 500 MCM,

Acometida bajo voltaje

Suministro & instzlacién de conductor
Af,

cableado, aistado TTU, para 2KV, calibre
Nro. 6 AWG,

m 21,000,060 1o7 97,370.00 26,108.25 27,935.83 28.65%
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CANTIDADES CONTF

\CTUALES

CANTIDADES EJECUTADAS PERIODO

g A

DESCRIPCION PRECIO
CANTIDAD P.TOTAL CANTIDAD VALOR % CANTIDAD -
UNITARIO -
i rs R
Suministro e instalacion de conductor Al, 2
cableado, aislado TTU, para 2KV, calibre m 26,000.00 142 36,920.00 7,487.25 Xy ?b M A
Nro. 4 AWG. —===1"
Suministro e instalacion de conductor Al,
cableado, aislado TTU, para 2KV, calibre m 3,116.86 188 5,859.70 1,886.25 3,546.15 60.52%
Nro. 2 AWG.
Suministro e instzlacién de conductor
Al
cableado, aislado TTU, para 2KV, calibre m 9,200.00 213 21,087.00 5,272.50 11,230.43 53.26%
Nro. 1/0
AWG.
INSTALACION DE TABLEROS
EXISTENTES DE ud 5,000.00 12.16 60,800.00
MEDIDORES
Medio voltaje
Conductor de medio voltaje
Suministro e instalacion de conductor Al 5
500 MCM 25KV m 47,200.00 12.29 580,088.00 6,807.75 83,667.25 14.42%
Suministro e instalacién de conductor Al 2/0 "
AWG 25KV m 24,000.00 6.58 157,920.00 3,035.25 15,971.95 12.65%
BARRAJE MEDIO VOLTAJE EN POZO Y
CAMARAS ELECTRICAS ud 17100 3,506.82 599,666.22
Celdas
Suministro e instalacién de celdas modular
en SF6 configuracion, dos seccionadores de ud 16.00 83,423.35 1,334,773.60
carga y dos interruptores de falla,
Suministro e instalacién de celdas modular
en SF6 configuracién, cuatro seccionadores ud 6.00 | 118562.83 711,376.98
de carga y dos interruptores de falla,
Suministro e instalacién de celda modular
en SF6 configuracion, seis seccionadores de ud 4.00 | 153,607.66 614,430.64
carga y dos interruptores de falla.
Transformadores de distribucién
Suministro e instalacion de
transformador sumergible, 13800-127/220 ud 17.00 52,812.94 897,819.98 12.75 673,364.99 75.00%
V, S00KVA.
Suministro e instalacion de
transformador sumergible, 13800-127/220 ud 9.00 59,446.68 535,020.12 6.75 401,265.09 75.00%
V, 750kVA.
TRANSICION AEREO SUBTERRANEA ud 10.00 2,027.68 20,276.80
Desmontaje y montaje de red existente
Desmontaje de postes existentes
Inclinado de postes de H°A® 9m ud 730.00 39.97 29,178.10
Inclinado de postes de H*A® 10m ud 7.00 4171 291.97
Inclinado de postes de H'A® 11m ud 470.00 43.45 20,421.50
Inclinado de postes de H'A" 12m ud 8.00 44.68 357.44
Inclinado de postes de H°A® 14m ud 3.00 46,93 140.79
D jes de estructuras exi: en
postes
ESE-1ER ud 112.00 2.30 257.60
ESE-1EP ud 52.00 2.30 119.60
ESD-2ER ud 11.00 341 37.51
ESD-3ER ud 7.00 4.56 3192
ESE-1ED ud 583.00 2.30 1,340.90
EDS-4ER ud 250.00 5.67 1,417.50
ESD-SER ud 144,00 571 822.24
ESD-40P ud 7.00 5.67 39.69
ESD-2eP ud 2.00 3.45 6.950
ESD-3EP ud 1.00 4.56 4.56
ESD-4EP ud 204.00 571 1,164.84
ESD-SEP ud 147.00 5.74 843,78
ESD-50P ud 8.00 574 45.92
ESD-4ED ud 12.00 571 68.52
ESD-SED ud 7.00 5.74 40.18
EST-1CA ud 3.00 2.26 6.78
EST-1CR ud 47.00 2.26 106.22
EST-1CD ud 14,00 2.26 3164
EST-3BA ud 2.00 4.56 9.12
EST-1VA ud 100 2.26 2.26
ESR-1VP ud 6.00 226 13.56
EST-3BR ud 2.00 4.56 9.12
EST-1CP ud 27.00 2.26 61.02
EST-3VA ud 7.00 4.56 31.92
EST-3CA ud 2.00 456 9.12
EST-3VR ud 80.00 4.56 364.80
EST-3CR ud 14.00 4.56 63.84
EST-3CP ud 6.00 4.56 27.36
EST-35P ud 5.00 4.56 22.80
ESRT-3VP ud 147.00 4.56 670.32
EST-3VD ud 26.00 4.56 118.56
EST-3CD ud 7.00 4.56 31.92
EST-1CD ud 5.00 2.26 11.30
EST-2vP ud 5.00 341 17.05
EST-2VR ud 2.00 341 6.82

Desmontaje de acometidas de bajo voltaje
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VALOR

m 915,49 038 35874
ASC, neniro desnds, PR v
o ‘ m 18,548.23 5,781.88 R
PE, 246, AVIG, THilos " '5 S
Mg(:ffz‘“ﬂj;: m 112,81 0,76 85,74
C, neutro desnudo, _ i o
| 3x2, AWG, THilos m 413,01 0.69 3
& Diiplex de Al, ASC [ )
le3do 600'Y, P, 3x4, AWG, THilos " 7,862,258 o5y
1, ASC, neutro desnudo, . 5 058
€, 256, AWG, 7Hil B - -
= Dliplex de Al, ASC, reutra deemuda, - et
do 600V, PE, 4x1/0, AVWG, 7 " s
“zblz Diplex de Al, ASC, neutre desnudo, . .
o 327. as 2612
cablzado §60 Y, PE, 442, AWG, THilos " s o ey
Cable Dipiex de A, ASC, nettro desnu o .

4 m : 176.69
cableado 600, PE, 44, AW, THilos " o7 La26.69
Cabiz Diplex de A, ASC, mentro desnudn, - L o ae
cableado 600V, PE, 46, AV/G, 7Hilos hisLER er7 s6s.86
Desmontaje de transformadores nies
Transformadares de 13 kv, 1F dr VA
;'7 ;‘kfyji\”‘("n‘;‘ii“ 3kv, 1Fde3kVAD ud 162.00 6779 16,991.98

SRVA en post
Transfarmader. e 13 ky, 3F de 30kVA 3 ",
2004V on poste b ud 3100 140,80
Desmontaje de luminarizs exi:
Desmontaje de fuminzria wd 205.08 579 615174
Desmontaje de seccionzdores
Secclonador, 17, abierto, 15 by vl 1,232.00 359 4,546,08
Desmontsje de conductores de medio
valajey bajo valtaje
?;ﬁ;ﬂliemo!lado de conductar 5005 & - 31,380,21 030 441405
ACSR #6
gzﬁ;o;ienmmdo e conducior S005 & - o2 Jp—
sz;ifr‘o;‘y froliads ds conductar 5005 6 - o ar 1555751
Eeﬁtiéol;groﬂado de conductor 5005 & . 0.44 15,803 65
!;;;;o‘é/eomoh:ao de cenductor $G05 & o 5,533.0 054 2,588 31
\CSR #
etiro y enofleda de candiuctor 5005
f:;‘;{o;-\?;g(c" o de conducter 5005 9 i 00.00 065 65.00
etivo y enroliada de conducior 5005 5
ié;‘;oui/‘é”"" da dz canductor 5605 m 110161 075 52621
Desmonta]e de puests 2 terra
0.6%
. ;Om(;ds" y retiro de vien ud 300.00 5.03 1,527.00
ﬁl&fizngsgyretvfo de viento en tensor wd 200,00 .09 1,827.00
’D[\e‘irgugpnsc yretiro de viento en tensor ud 52.00 5.09 550.28
WG|
afis;r;nnagoyretiro de viento &n tensor wd 50,00 5.05 304,50
E\Z:anromg\f‘scyreﬂm de viento en tensor ud 56.00 6.09 30850
Sistema de informacién peoprdfica (SIG)
Levantamiento y geareferenciacion de
pozosy camarss e ingreso 3l sistema ud 4,606.00 5.91 27,221.46
SIG(incluye ingreso de rades y medidores)
Sistema SCADA cen fibra optica para
Operacidn, Moniteres y Contro! de fos ud 100 | 125562.43 135,662.43
Centros de Transformacion
CRLT.
Canalizacién
BASE DE HORMIGGN PARA ARIARIO
INCLUIDO ACCESO AL POZO) N 4800 156 535488
CORTE DE ASFALTO EN CALZADA CON DISCO X
3
DIAMANTADO [PROFUNDIDAD= crm] m 15,465.00 28 44,387.02
CORTE DE HORMIGON EN ACERA CON
4
DISCO DIAMANTADO (PROFUNDIDAD=4 cm) n 68,460.00 L8 12254340
EXCAVACION PARA SUBIDA A POSTE ¥
5.00 3. 4.
DESALOIQ PARA SUBIDA A POSTE O MURAL m 450 B.ad 154.80
HERRAJE DE CANAUZACION PARA PUENTE u 70,00 6811 4,767.70
MANGUERA DE SUBIDA A POSTE m 45,696.00 273 124,750.08 3,452.35 9,424.92 7.56% | 13,625.21 53576.82 | 42.85%
TAPGH CIEGD PARA DUCTO 4~ u 2,736.00 16.70 46,693.20
TAPON CIEGO PARA TRIDUCTO 1/ 1/4" u 2,796.00 480 13,420.80
é’tﬂf’f i!/l;APLE PARA FIBRA OPTICA TAPOH . 2,750.00 12.82 5530828
CANALIZACION ACERA 2 VIAS + 2 B 19.46
TRIDUCTOS -
CANALIZACION ACERA 4 VIAS + TRIDUCTO m 23.62
CANALIZACIGH ACERA 4 VIAS + 2 o 687
TRIDUCTOS .
CANALIZACIGH CALZADA 2 VIAS + 2 . 0
TRIDUCTOS -
CANALIZACION CALZADA 4 VIAS ¢ - I
TRIDUCTO :
CANALIZACIGN CALZADA 4 VIAS 72 76
TRIDUCTOS m :
20 ACERA 48 BLOGU
igNVERG?SCiAS QUES 2 u 88.00 700.42 61,636.96 200 1,400.84 2.27% 23,00 16,109.66 | 26.14%
070 ACERA 48 BLOQUES 3
zonvzﬁé?rj?:‘l;xs QUES u 154.00 723.29 111,386.66 5.00 4,338,74 3.30% 41.00 2065489 | 26.62%
20 AC Bloay
POZO ACERA 28 BLOQUES 4 u 137.00 747.22 102,369.14 15.00 13,20830 | 10.95% 66,00 4931652 | 48.18%

CONVERGENCIAS




.
s

[
-
P

POZ 124
_CONVERGENCIAS .
POZO CALZADA 48 BLOQUES 3
CONVERGEMCIA:
FOZG CatZana
COHVERGENCIAS

PCZO BE MAND
POZODE RO DE 1,20
CERCO DE KIERRO FUNDIDO
ROTURAY REPOSICIOH ACERA

BLOGUES 4

Tendido de tuberis PUC D=110mm N . . < 2ot
telecomunicaciones

Triducto de polietilenc Bed0mm m 83,640.00 316,395.60 6,374.5¢ 24,161.02 762% | 4706051 | 17835923
Cargads de material con maquinaria m3 " sasae | sowes | swao 43420 343825 3,138.55
Trensports de materia] 3283146 6329 9,550.12 1,068.29 25,037.48 7,260.88

3‘;:‘;‘;;””” ador m2 252825 2.01 35,475.28 106.11 249,34 1,270.38 10,175.73

tantilio de hormigén simple
kefcm2 e=6am, incluye piedra M2 10.84 10,55
e=15cm, con hormigdn pramezel

Hormizgén premezciade Fesd

cidn a mano sin dasificer

do fe=210g/cm2, inc

Hormigdnpri
piso

én a mano sin tlasi

FIBRA OPTICA

Red de fibra 6ptis

Zar

Relleno con are 2,513.60 58,757.95
i Ti0mm, /¢ para - 1 ) ]
10men, B7C pe 54,007.04 153,379.39

o D=40mm

Triducto de pol 3.923%
Biducto de pelietilzno D=40mm
Wonoducto de polietilena D=d0mm m 142

™ 7,442.40 159 11,758.99
Separador plistico pS u 2,34
Refleno compactado con compactador m3 2,880.63 201 23,074.25 110.22 257.86 2.83% 1,298.14 10,398.09 | 45.06%
mecinico { rial de ) -
Reﬂe’nzv) compac(avdo con covmpac.tador w3 2,000.00 2571 51,420.00
mecsnico y material de mejoremiento
Cinta sefializadora ™ 52,676.50 035 18,436.78 362578 1,269.02 6.88% | 26247.76 9,186.71 | 49.83%
Cargada de material con maguinaria m3 13,334.06 0.2 12,267.34 518.40 476.93 3.83% 3,458.75 3,182.06 | 25.94%
Transporte de materisl m3hm 105,585.69 029 30,619.95 3,628.80 1,052.35 3.44% | 2490091 722126 | 23.58%
Herraje de canalizacidn para puente, de " 127.00 5926 7,526.02
acuerdo a detalle
Excavacion a mano sin dasificar m3 11.28 5.32 80.01
Pozos principales de revision
Excavacion a maquina sin clasificar m3 4,139.30 214 3,358.10 558,66 119553 | 13.50% 2,877.52 6,157.89 | 69.52%
Replantillo de hormigén simple
Fe=180kg/cm2 e=6em, incluye piedra m2 1,989,10 10.55 20,985.01 7556 839.26 4.00% 415, 4,380.15 | 20.87%
e=15cm, con hormisdn premezclado
:;:'Om'g"" premazclado fo=210Kg/em2 en m3 200.00 105.88 21,176.00 2.99 1,057.74 5.00% 52.61 5570.35 | 26.31%
Mamposterls de bioque de hormigdn simple m2 7,552.65 3259 | 246,140.86 261.09 8,508.92 3.46% 2,065.01 67,298.67 | 27.34%
curvo & =10 cm. mortero 136, e = 2.5 ¢,
Hotmigén simple Fe=210Kg/cm2, on loss de m3 360.00 105.88 38,116,580 14.60 1,545.85 4.06% 97.96 1037200 | 27.21%
poza telecomunicaciones
Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2 ke 48,674.25 1.50 92,481.08 1,682.76 3,197.24 346% | 11,964.52 22,732.58 | 24.58%
Tapa y cerco HF abissgrada u 582,00 139.24 82,430.08 34.00 4,734.16 5.74% 203,00 2826572 | 34.29%
Cargada de material con maquinaria m3 4,139.30 092 3,208.16 132.20 12162 3.18% 684,86 620.07 | 16.55%
Transporte de material m3*km 33,114.40 029 9,603.18 925.40 268.37 2.78% 7,740.64 224479 | 2338%
Pozo de pasa
Excavecién a mano sin dasificar m3 327.75 1128 3,697.02 88.20 994.50 |  26.91% 474.75 5355.18 | 144.85%

igdn pre. =210Kg, i

Hormigdn aremezclado fe=210Kg/emz, inc m3 115.20 13177 15,179.90 19.71 259718 | 17.11% 130.38 17,180.17 | 113.18%
encofrado
Tapa de hormigan para pozo de pase u 457.00 135,62 61,978.34 45.00 6,102.30 9.85% 223.00 30,243.26 | 48.80%
0.80x0.80 m
Cargada de materisl con maquinaria m3 265.00 092 243.60 47.25 4347 | 17.83% 22675 208.60 | 85.57%
Transporte de material m3*km 2,120.00 029 614.50 33250 96.43 | 15.68% 1,802.11 522.62 | 85.01%
Acometida domiciliaria
Excavacion a mano sin dasificar m3 2,685.68 11.28 30,294.47
suministroy colacacion de tuberia de m 22,520,00 1.58 5138160 3,978.00 620524 | 1223% | 23,276.33 36,776.61 | 71.58%
polietiler:o de 50mem,
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VALOR

m2 801
m3 10,50 1128 122,85 182 2653 2053
e tadrillo mambrin, mortero 2 16000 . )
u 6275
m3 087 i0.03 1.82 167 1.82 167 | 1670%
3"k 628 2529 12,74 269 12,24 18,613
Suministro & instalacion d
canaliadn G.652D, m 2.86 060
Suminisiro ¢ ins fibra
i i12d0 G 6520, 6 hiles, Sid, o s
armada, loose tubs
Suminis et
SUmIRISIro e inst B 705.00 131 92355
aceilicn pars cable
Suministra e insta u 32.00 206.02 20,180.84
empalme subt: , 4 puertas
Suministro evins in de ma u .00 23861 1,502.88
empaime subterrénes, 5 p
Fusién de hilo de fibra dptica G.652D i 1,220,00 265 11,072.00
Suministro & instalacion de distribuidar da
fibr Gptica (ODF} pléstico, 1 puerto de u 37.48 11,502.64
entrads, & puertos de salida
Suministro & instalacian de distribuidar de
fibrz Gptica (ODF) metifico, 1 puerts de B 17.00 191523
sntrads, 4 puerios de salida
Suministro e instalscion de distribiidar de
fibra éptica [ODF) met u 2.00 75351 150722
entrads, 48 puertos de
Sumioistso & nstslecsn e p . 1o 201209
Sptica
Sum u 1118 3,219.84
fibra dptica 219,
Prueta rellectomé
Bptica, 1 direcci u 215 10,635.75
reflzciométrica
Pruebs de potencia s 1,20500 520 7,699.50
s 526.00 530 2,240.80
d con tuberia £ u 401 15231
1%, Inc. acceseries
locacis
Colocadian o 55 5.0
Roturs de seers m2 13319 387 51545
Reposicion de hormiadn de zceras, gradas,
cunetas, f'e=210Kg/cm2, e=6crm + rep. m2 1411 158484
pizdra, con hormigén premezclado
CORTE DE HORMIGON EN ACERA CON N
1,524.00 179
DISCO DIAMANTADO (PROFUNDIDAD=4 crm) " ’ !
ORDEN DE TRABAIO No. 2
Base clase 2, sin material raciclado m2 36,491.27 27.80 | 1,018.106.43 5,374.51 261,551.62 25,297.64 708,804.15 | 69.33%
ORDER DE TRABAIG Ho. 3 003
Tubo PVC de 172" para ceparadores mi 30,760,866 0.89 35,421.88 6,777.00 5,031.53 18,919.68 16,3851 | 47.59%
Surinistro y tendido de tubria PVC 160Mmem mi 70,154.00 846 | 593,502.84 3,853.23 32,598.33 10,044.73 £4,978.42 | 14.32%
S a0 ge conductor de cobe i 47,041.00 778 | 38503816 s16578 | 71,1384 15197.06 | 155525.81 | 53.56%
inisto y calocacion de tubaria
2‘4”2;“;;’ ¥ eatocacian de tubarie HOPE o 235,205.00 276 | 64816680 40,988.97 | 11312855 11468757 | 316537.69
=50m
Tuba PYC de 1/2" para separadores mi 16,544,16 0.89 14,724,30 3,715.48 3,306.78 3,825.57 874476 | 59.38%
Tubo PYC de 1/2" para separadores mi 19,851.33 0.89 17,766.68 3,825.77 3,404.94 9,894.91 8,206.48
ORDEH DE TRABAIO No. 4 0.0%
Colocacién de porcefanato 30x30 cm m2 21,666.20 27.00 | §84,987.29 1,866.95 50,408.45 13439.07 | 362,854.88 | 62.03%
ORDEN DE TRABAJO No. 6 0.05%
Pozo de revision de HA, 080 < H <
2.50 mencof.+ tapa de H.F. tuberfa > 400 u 17.00 585.25 8,849.25
mm, Tigo £
Pozo de revision de HA, 2.51 < H <
5.00 m encof.+ tapa de H.F. tuberia > 400 u 1.00 735.44 735.44
mm, Tipo HE
Poza de revision de HA. 0.80 < H <
2.50 mencof.+ tapa de H.F, tuberis > 400 o 107.00 585.25 62,621.75
mm, Tigo £
Pozo de revisién de HA. 251 < H <
5.00 mencof.+ tapa de H.F. tuberia > 400 u 86.00 735.44 63,247.84
mm, Tipo HE
TOTAL SIH VA 48,714,744.38 2,299,275.31 18,018,100.66 36.99%

’
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La memoria de cédlculo se refleja en los anexos de volimenes de obra que se

presentan en el informe mensual de actividades del Contrato.
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El nivel de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en el mes de mayo
del Z{J’i/ es de 96,33% que corresponde a un nivel

un nivel de riesgo muy bajo

El Grado de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en el mes de mayo
del 2017 es Total

Se ha implementado las medidas que, segin el cronograma de
implementacién del Plan de Manejo Ambiental se tenia previsto cumplir en
el DECIMO QUINTO mes de trabajo, mayo del 2017.

El Consorcio Loja 2015, en el mes de mayo del 2017 pr@,sema el Regisiro de
Mantenimiento de Maquinaria correspondiente al mes de abril del 2017, con
el sello de recibido de la Mecanica Municipal
La medida de transporte ordenado de materiales: Uso de carpas de

rial

pr oteccion en VOEQ uetas pdra el ii‘&ﬁ@DO} te de mate esy evitar neracion
las

de polvo, caida de materiales v accidentes de inspecciones ::Eﬁe campo,
ealizadas en el mes de mayo del 2017 por los diferentes frentes de trabajo,

se constata que esta medida se pone en practica.

En los frentes de trabajo, en el mes de mayo del 7 existen cuatro cinco

operativas en donde se mantienen los equipos de pi“ii‘;";@i"@g auxilios, mismas

que estan ubicadas en, 1) Gonzales Suarez y Olmedo, 2) 18 de Noviembre y

n
Lourdes, 3) Umvezw taria y Cariamanga, 4) Rocafuerte y Olmedo, 5) Parqu
Los Molinos

La medida de Identificacion de Contingencias, Etapa de Construccién, para el
mes de mayo del 2017 esta medida ha sido evaluado con un valor de 8 debido
a que algunos de los extintores presentes en alguna de las carpas, no poseen
caracteristicas de fdcil acceso, en algunos casos estos extintores se
encuentran bajo llave. Este hallazgo ha sido notificado conforme a los
procedimientos establecidos.

Conforme al Cronograma establecido, el Consorcio Loja 2015, en el mes de
mayo del 2017 no organizo ningin curso de capacitacién.

Conforme al cronograma establecido, en el mes de mayo del 2017 no se ha
sumado mas elementos de sefalizacién informativa, preventiva y
prohibitiva. El Anexo 4 de este Informe muestra un detalle de la sefalética
instalada al momento.

Se realiza permanentemente la verificacién en campo de la estricta
utilizacién de equipos de proteccién personal, ademas se constata con las
actas de entrega recepcién de EPP, y ropa de trabajo, que constan en el
informe mensual entregado por el Consorcio Loja 2015.

En el mes de mayo del 2017 se prosigue con el desalojo de escombros a la
denominada escombrera Quilloyacu. El Anexo 5 de este informe muestra el
Registro de Transporte de material.

o
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Residuos Peligrosos que

1093-2017-PRUL, de

fecha 05 de mayo del 2017, no se reportan derrames. . El Anexo 6 de este
£

presenta el Consorcio Loj;

Informe muestra el mencionado “R~gmua

Referente a Ia disposicion de desechos sélidos en campamentos y frentes de
trabajo, en las inspecciones de campo, desarrolladas en el mes de mayo del
2017, se constata que estos tanques estan habilitados para su uso.

Conforme al cronograma establecido, en el mes de mayo Gel 2017, no se
realiz6 una charla de socializacién de apertura de nuevos frentes de i trabajo.
Se han venido realizando campafias de socializacién puerta a puerta a los

moradores de nuevos frentes de trabajo abiertos en el mes de mayo del 2017,
estas campafias de f«;ﬂciaﬁza{jém son desarrolladas por personal del
Municipio de Loja y del Consorcio Loja 2015.

Referente a la medida denominada Explotacién adecuada de minas y/o
canteras, en el mes de mayo del 2017 se ha determinado un nivel de
cumplimiento de 10 sobre 10, debido a que se ha i plementado plenamente
la senalética informativa, preventiva y prohibitiva en las diferentes

concesiones de libre aprovechamiento.

Entre las medidas aplicadas en el mes de mayo del 2017 para el control de
la contaminacién por material particulado estan el uso de carpas en
volquetes para el transporte de materiales, humidificacién de las calles y el
barrido y recoleccién de residuos y sedimentos en vias cercanas a los frentes
de obra. En el presente informe se muestra un registro fotogréfico fechado
de la aplicacién estas medidas.

En el drea de influencia del proyecto en el mes de mayo del 2017, estuvieron
operativos 6 bafios méviles, estos estdn ubicados en, Bafio 1: Calle Emiliano
Ortega e Imbabura, Bafio 2: Interseccién de calle Olmedo y Lourdes, Bafio 3:
Interseccién de Bolivar y Catacocha, Bafio 4: Interseccién de 18 de
Noviembre y Lourdes, Bafio 5: Interseccién de Sucre y Lourdes, Bafio 6:
Stockera Yaguarcuna

La limpieza, desinfeccién y aplicacién de conservante ambiental a los bafios
moviles colocados en los diferentes frentes de obra se realizaron los
dias3,7,10,14,17,21,24,27,28,31 de mayo del 2017. El anexo 7 del presente
informe muestra los registros de limpieza de las baterfas sanitarias méviles
en el mes de mayo del 2017

En el mes de mayo del 2017 se realizaron 4 inspecciones conjuntas,
determindndose 86 hallazgos, las fechas de inspeccion fueron los dias 04, 11,
18y 25 de mayo del 2017.
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A partir :¥ mes d: julio del 2016, Eﬂ%nh/af i6n implementd una hoja de
campo par

pswa en k 5 1

LS
a la determinacién de hallazgos diarios, como una herramienta
que permita registrar y comprometer al Consorcio Loja 2015 en la aplicacién
inmediata de medidas correctoras en el Ambito socioambiental y de
seguridad laboral, el Anexo 8 de este documento recoge las copias de las
hojas de campo qu he levantado en el mes de mayo del 2017

]
)
2
[

‘

i It
[N
o]
“S‘A‘ g«/
5;
o Q‘Q
%
jaN)
=}
(D
=
=
ot
D
(“
".3

en la Ri
Consorcio Loja ZQES «ueberé presentar al
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En atencidn a la Legislacion Am bmmaf vigente, y a las obligaciones descritas
en la RESOLUCION T GPL-2016-7414, del 05 de julio del 2016, el
Consorcio Loja 2015 debﬂ a presentar a la Autoridad Ambiental fompe*renze
el Informe Ambiental de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, una
vez cumplido el primer afio de otorgado el Registro Ambiental.

El Consorcio Loja 2015, debe procurar que los conductores de los volquetes,
siempre coloquen las lonas para el transporte de material. Ademés las lonas
deben estar siempre en buenas condiciones, reemplazando aquellas que
producto del contante uso se desgasten y no puedan cumplir plenamente su
objetivo.

Eluso de las carpas debe ser exclusivo para situaciones de emergencia.
Procurar siempre que la sefialética instalada este siempre en las mejores
condiciones (pintura, materiales, estabilidad, etc.)

Procurar siempre que los tanques instalados este siempre habilidoso para su
uso y en las mejores condiciones (pintura, materiales, estabilidad, etc.)

Se recomienda que el personal del Municipio de Loja y del Consorcio Loja
2015, encargado de realizar la socializacién puerta a puerta en los frentes de
obra a aperturarse, recalquen a la ciudadanfa, la NO existencia de personal
autorizado por el Municipio de Loja para realizar trabajos dentro de los
domicilios, complementarios y relacionados con el proyecto de Regeneracion
Urbanay que cada propietario esta en la potestad de contratar el personal de
su entera confianza.
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Ambiental registrado.
Mantener un pro
medidas contempla

rama continuo de monitoreo Vv segulmiento a las
las en el Plan de Manejo Ambiental, cuyos resultados
w:*z:i“egad@.ﬁ; al GAD Provin uaI para su respectiva evaluacién

de %’AY/ET : H
0 correctivos tempranos de conformidad con lo establecido en el

cronograma aprobado y normativa ambiental vigente.

Realizar los monitoreos de }as dc:nalga y/o emisiones conforme lo
establecido en el Plan de Manejo Ambiental y Normativa ambiental
apiica? le, o cuando la Autoridad Ambiental (’omn etente lo determine

?resentar a la Autoridad Ambiental competente los Informes
Ambientale

tales
registro ambies
I age

de Cumplimiento una vez cumplido el afio de of torgado el
ental, y en lo posterior cada dos (2) afios contados a partir
lelap aci

Nt del primer informe ambiental de cumplimiento.

D ion
Proporcionar a la Autoridad A.ml:}ien‘s:al competente informacién veraz de
0 en el Registro y Plan de Manejo Ambiental, cuando se lo

sentar la modificacién al Plan de Manejo Ambiental si mediante
lquier medio de monitoreo, control y seguimiento la Autoridad
nbiental competente a través de un informe técnico sustentado asi lo
requiera.
Proporcionar las facilidades al personal técnico de la Autoridad
Ambiental Competente para llevar a cabo monitoreos, y actividades de
control y seguimiento y de cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental
aprobado y normativa ambiental aplicable.
Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel Nacional y Local.

Delas inspecciones semanales conjuntas desarrolladas en el mes de mayo del
2017 se recalcan las siguientes recomendaciones:

O

La gestion de residuos deben hacerse diariamente en los diferentes
frentes de obra, el acumulamiento de escombros no debe sobrepasar las
24 horas en frente de obra.

Las areas verdes o zonas de recreacién deben en todo momento estar
libres de escombros o elementos constructivos, estas se afectaran solo en
ocasiones estrictamente necesarias.

La Limpieza de pozos debe realizarse de manera permanente.

En caso de desalojos de material /excavaciones, todo el material debe ser
desalojado a fin que no afecte la operatividad de los sumideros, as{ mismo
debe tomarse precauciones preventivas para que evitar el ingreso de
material y en caso de hacerlo se proceda inmediatamente con la limpieza.
En todas las intersecciones se debe habilitar los pasos enlaces seguros,
reduciendo el riesgo de la circulacién del peatén por las areas de trabajo
y en lugares donde existe circulacién vehicular.
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s de trabajo, designados por el Cc
:r}'jfeno wmumzer‘@ de las conexiones

nsorcio Loja 2015 deben tener
de agua pmaj? e, alcantarillado,
ergia en f’aa‘a area nferver . Es
f:zf@ Loja 2015 realice un tre Ea}\;c ticulado ent

evitar gjtz,zacim‘gcs no previstas de riesgo o de

previa su 1cion

importante que i
sus especialistas a fw de
{Om}MF&

El vallado ,zeb“ estar bien asegurado a fin de evitar riesgos. Ademads, no
se debe apoyarlasv Hag metalicas a las propiedades.

Los responsab I d as redes de agua potable temporales (terciarias),
deben disponer a su ”persona¥ el man temmluuo permanente de estas
redes/acometidas domiciliarias, al igual que su anclaje a fin de evitar que
estas sean un obstaculo.

La sefializacién informativa, preventiva etc,
lugares precisos y para evitar su |

debe estar colocada en los
nala colocacién se deben dis poner a Los

Jefes de 'i‘r‘abajo y nm" e‘n{%ﬂ a su personal cargo, la colaboracién para su
vigilanc

Octava del Contrato de Obra, el reajuste de precios para
pago de planillas se calculard con las férmulas de Agua Potable

Alcantarillado Pluvial y Sanitario, CNT, Electricidad, Regeneracion Urbana, Plan de

Mane]o Ambiental
aplica la formula que contiene la fecha de partida para los fndices sub-cero

y Fibra Optica Municipal; en cada uno de éstos componentes se

¥

corresponde a los treinta dias anteriores de la fecha limite de presentacién de las

ofertas.
L
VALOR DE | DESCUENTO VALOR A VALOR
LA POR REAIUSTAR (Po] DEL OBSERVACIONES
PLANILLA | ANTICIPO REAJUSTE
187,907.37 56,372.21 131,535.16 | S (6,643.31) AGUA POTABLE
223,505.57 67,051.67 156,453.90 |  $4,472.70 ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO
REGENERACION URBANA, PLAN DE MANEJO
. . 390,916. 3,961.15 '
258,451,865 | 167,535.56 90,916.30| 53,961 AMBIENTAL Y FIBRA OPTICA MUNICIPAL
677,596.76 | 203,279.03 474,317.73 | $(12,448.94) ELECTRICIDAD
110,256.09 33,076.83 77,179.26 $702.10 CNT
1,757,717.65 1,230,402.35 -9,956.30
8. COMPROBANTE DE PAGO DE LOS APORTES AL IESS DEL
PERSONAL DE LA CONTRATISTA

Estos comprobantes constan como anexo en la Planilla de Obra No. 15 presentada
por el Contratista.
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FirmMa

npresas que conforman

,53"1 cahﬂugn procedié a la revision de las garantias de las en
ns

orcio Loja 2015, llegando a determinar:

PROCELEC S
Confianza h(}.h ta
$901.222,77.
HIDALGO E HIDALGO S.A. gazcm tla vigente de Cumplimiento de Contrato con

rantia vigente de Cumplimiento de Contrato con Segurc
ei 16 de julio de 2017 con una suma asegurada de

Oriente Seguros S.A. hasta el 11 de julio de 2017 con una suma asegurada de
$1'534.514,45.

PROCELEC S.A. garantia vigente de juen Uso del Anticipo con Segums
ﬁmﬁanfza hasta el 17 de }'Lmio de 2017 con una suma asegurada de

37
ME;A é} E HIDALGO S.A. garantia vigente de Buen Uso del Anticipo con
Oriente Seguros 5.A. hasta el 11 de julio de 2017 con una suma asegurada de
$6'781.407,52.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente
Construccién con Oriente Seguros S
suma asegurada de $ 4°051.482,70.
HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de
Oriente Seguros S.A. hasta el 01 de marzo de 201
de §22.400,00.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Responsabilidad Civil con
Oriente Seguros S.A. hasta el 01 de marzo de 2018 con una suma asegurada
de 1°000.000,00.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Todo Riesgo Contratista con
Seguros Confianza hasta el 31 de diciembre de 2018 con una suma asegurada
de $48'914.744,38.

de Equipo vy Maquinaria de
WA hasta el 01 de marzo de 2018 con una

Accidentes Personales
18 con una suma

Por consiguiente, la Fiscalizacién determina que el Contratista Si Cumple con todas
las garantias requeridas y son validas en el presente perfodo. El siguiente cuadro las
presenta a mayor detalle.

Nro. | EMISOR SEGURO EMPRESA ASES(?UN&AAD N ASEGURADO VI%SSC)’A DESDE | HASTA
Seguros Cumplimiento de PROCELEC 501,222,77 CONSORCIO 30 18-01- 17-04-
Confianza Contrato S.A LOJA 2015 2016 2016
Seguros Cumplimiento de PROCELEC 901.222,77 CONSORCIO 50 18-04- 17-07-

1 Confianza Contrato S.A, LOJA 2015 2016 2016
Seguros Cumplimiento de PROCELEC 901.222,77 CONSORCIO 90 18-07- 16-10-
Confianza Contrato S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros Cumplimiento de PROCELEC 901.222,77 CONSORCIO 90 17-10- 15-01-
Confianza Contrato S.A. LOJA 2015 2016 2017
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Hre.
Seguros Cumplindento de PROCELEC CONSORCIO a0 16-01 16-04
Confianza Contrato S.A, LOJA 2015 2017 2017
Seguros Cumpl PROCELEC CONSORCIO el 17-04- 16-07-
Confianza Contrato S.A. LOJA 2015 2017 2017
Seguros HIDALGO e CONSORCIO 90 18-01- 17-04-
Oriente HIDALGO LOJA 2015 2816 2016
SA SA
Seguros HIDALGO e CONSORCIO S0 17-04 16-07-
Orlente HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
S.A S.A,
Seguros Cumplimiento de CONSORCIO 90 16-07 14-10-
Oriente Contrato LOJA 2015 2016 2016
S.A
Oriente Cumplimiento de CONSORCIO X 14-10- 12-01
Seguros Contrato LOJA 2015 2016 2017
S.A
Oriente Cumplimiento de HIDALGO ¢ 1’534.514,4 CONSORCIC S0 12-01
Seguros Conirato HIDALGO LOJA 2015 2017
S.A S.A.
Oriente Cumplimiento de HIDALGO ¢ 1'534,514,45 CONSORCIO 50 12-04- 11-07-
Seguros Contrato HIDALGO LOJA 2015 2017 2017
S.A S.A.
Seguros Buen Uso del PROCELEC 5'407.336,63 CONSORCIO ElY 18-01- 17-04-
Confianza Anticipo S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros Buen Uso del PROCELEC 5'447.336,63 CONSORCIO 44 18-04- 01-06-
Confianza Anticipo S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros Buen Uso del PROCELEC 5'407.336,63 CONSORCIO 45 02-06- 17-067
Confianza Anticipo S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros Buen Uso del PROCELEC 5'358.952,38 CONSORCIO 45 18-07- 16-10 -
Confianza Anticipo S.A LOJA 2015 2016 2016
Seguros Buen Uso del PROCELEC 5'288.419,10 CONSORCIO 45 17-10- 15-01-
Confianza Anticipo S.A. LOJA 2015 2016 2017
Seguros Buen Uso del PROCELEC 5'288.815,82 CONSORCIO 30 16-01- 15-02 -
Confianza Anticipo S.A. LOJA 2015 2017 2017
Seguros Buen Uso del PROCELEC 5'288.815,82 CONSGORCIO 30 16-02- 18-03
Couflanza Anticipo S.A, LOJA 2015 2017 2017
Seguros Buen Uso del PROCELEC 5'288.815,82 CONSORCIO S0 19-03- 17-06-
Conflanza Anticipo S.A LOJA 2015 2017 2017
2 Seguros Buen Uso del HIDALGO e 9°207.086,69 CONSORCIO 20 18-01- 17-04-
Oriente Antleipo HIDALGO LOJA 20158 2016 2016
S.A S.A
Seguros Buen Uso del HIDALGO e 9'207.086,69 CONSORCIO 90 17-04- 16-07-
Oriente Anticipo HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
S.A S
Segures Buen Uso del HIDALGO e 8'877.056,64 CONSORCIO 90 16-07- 14-10-
Oriente Anticipo HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
S.A SA
Oriente Buen Uso del HIDALGO e 8'493.245,01 CONSORCIO 90 14-10- 12-01-
Seguros Anticipo HIDALGO LOJA 2015 2016 2017
SA S.A,
Oriente Buen Uso del HIDALGO e 8'493.245,01 CONSORCIO 90 12-01- 12-04-
Seguros Anticipo HIDALGO LOJA 2015 2017 2017
SA S.A.
Oriente Buen Uso del HIDALGO e 6'781.407,52 CONSORCIO 20 12-04- 11-07-
Seguros Anticipo HIDALGO LOJA 2015 2017 2017
S.A S.A.
Seguros Equipo y HIDALGO e 4051.482,70 CONSORCIO 365 01-03- 01-03-
Oriente Maquinaria de HIDALGO LOJA 2015 2016 2017
3 S.A construccidn S.A
Oriente Equipoy HIDALGO e 4051.482,70 CONSORCIO 365 01-03- 01-03-
Seguros Maquinaria de HIDALGO LOJA 2015 2017 2018
S.A construccién S.A.
Seguros Accidente HIDALGO e 22.400,00 CONSORCIO 365 01-03- 01-03-
Oriente Personales HIDALGO LOJA 2015 2016 2017
4 S.A S.A
Oriente Accidente HIDALGO e 22,400,00 CONSORCIO 365 01-03- 01-03-
Seguros Personales HIDALGO LOJA 2015 2017 2018
S.A S.A.
Seguros Responsabilidad HIDALGO e 1°000.000,00 Hidalgo e Hidalgo 365 01-03- 01-03-
Oriente Civil HIDALGO S.A, subcontratistas, 2016 2017
S.A S.A. proveedores,
asesores,
Oriente Responsabilidad HIDALGO e 1'000.000,00 Hidalgo e Hidalgo 365 01-03- 01-03-
Seguros Civil HIDALGO S.A. subcontratistas, 2017 2018
5 S.A S.A proveedores,
asesores.
Seguros Responsabilidad HIDALGO e 50.000,00 Hidalgo e Hidalgo 365 01-03- 01-03-
Oriente Civil HIDALGO S.A., PROCELEC 2016 2017
SA S.A, subcontratistas,
proveedores,
asesores,
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