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INFORME DE FISCALIZACION PREVIO AL PAGO PLANIL

No. 20

PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

NOMBRE DEL PROYECTO:

CONTRATISTA:
MONTO DEL CONTRATO OBRA:
FECHA ENTREGA ANTICIPO:
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:
PLAZO DE EJECUCION:

PERIODO DE SUSPENSION:
AMPLIACIONES DE PLAZO:
FECHA DE TERMINO:
FISCALIZADOR:

MONTO DEL CONTRATO:

PLAZO:

“CONSTRUCCION DEL PLAN DE QRDENAMIENTO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”

CONSORCIO LOJA 2015

USD $48'714.744,38

02 DE MARZO DE 2016

02 DE MARZO DE 2016

28 MESES

NO APLICA

NO APLICA

02 de JULIO de 2018

INCA SERVICIOS Y PROVECTOS INGENIERIA CIVIL S.A.
USb $2’'080.951,33

30 MESES

1. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
1.1  PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN

ESTE PERIODO
1.1 AGUA POTABLE

Con respecto a las tuberias de Agua Potable instaladas en este perfodo, se puede

detallar lo siguiente:

Tuberfa PEAD 90mm, SDR 17, PN 10 Bar: 1,517.99 m.
Tuberfa PEAD 110mm, SDR 17, PN 10 Bar: 99.04 m.
Tuberia PEAD 160mm, SDR 17, PN 10 Bar: 121.98 m.
Tuberia PEAD 200mm, SDR 17, PN 10 Bar: 13.07 m.
Tuberfa PEAD 315mm, SDR 17, PN 10 Bar: 133.83 m.

Con lo que respecta a accesorios, se ha colocado de acuerdo al siguiente detalle:

1 Valvula de Compuerta H.F. SB BB SDR D=110mm.
1 Valvula de compuerta H.F. SB BB CRM D=160mm. -
1 Valvula de compuerta H.F. SB BB CRM D=200mm.
1 Valvula de compuerta H.F. SB BB CRM D=250mm.
1 Valvula de compuerta H.F. SB BB CRM D=315mm.
3 Porta brida PEAD D=110mm, 10 Bar.

4 Porta brida PEAD D=200mm, 10 Bar.

2 Porta brida PEAD D=250mm, 10 Bar.

2 Porta brida PEAD D=315mm, 10 Bar.

5 Brida de acero #=110mm con pernos y empague, .
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4 Brida de acero @=200mm con pernos y empaque.
2 Brida de acero @#=250mm con pernos y empaqtue,
2 Brida de acero #=315mm con pernos y empagque.
4 Codo PEAD 90x90mm.

5 Codo PEAD 90x110mm.

1 Codo PEAD 90x200mm.

7 Tee PEAD 90mm.

1 Tee PEAD 160mm.

1 Tee PEAD 200mm.

1 Tee PEAD 250mm.

1 Tee PEAD 315mm.

3 Reductor PEAD 250mm a 200mm.

2 Reductor PEAD 315mm a 250mm.

3 Reductor PEAD 160mm a 110mm.

1 Reductor PEAD 110mm a 90mm.

3 Cruz PEAD 90mm.

2 Reductor PEAD 200mm a 160mm.

2 Porta brida PEAD D=160mm, 10 Bar.

Con respecto al Tramo Red de Distribucién Zona Central Baja, se puede detallar lo
siguiente:

Tuberia PEAD 160mm, SDR 17, PN 10 Bar: 193.97 m.

En lo referente a acometidas, tenemos:

-3

26.00 unidades de acometida domiciliaria de agua potable #=90mm x 1" L=0-6
lmé.OO unidades de acometida domiciliaria de agua potable @=90mm x 1" L=6-
éggﬂo unidades de acometida domiciliaria de agua potable #=90mm x 3/4" L=0-
gzmoo unidades de acometida domiciliaria de agua potable #=90mm x 3/4" L=6-
ill.z(lgqlllnidades de acometida domiciliaria de agua potable #=110mm x 1" L=0-6
I11})0 unidades de acometida domiciliaria de agua potable @=110mm x 1" L=6-
iiglo unidades de acometida domiciliaria de agua potable @=110mm x 3/4"
;‘z)%.i:iq(.iades de acometida domiciliaria de agua potable @=110mm x 3 /4" L=6-
ﬁ)g‘l{midad de acometida domiciliaria de agua potable @=200mm x 1" L=0-6 m.
4.00 unidad de acometida domiciliaria de agua potable @=200mm x 1" L=6-12
?(.)0 unidades de acometida domiciliaria de agua potable #=200mm x 3/4" L=0-
S(Jr.r:).o unidades de acometida domiciliaria de agua potable @=200mm x 3/4"
L=6-12 m.



1.2 ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL

o (dmara de Transformacidn Eléctrica Nro. 02: En la calle Bolfvar entre Juan de
Salinas y Emiliano Ortega se encuentra construida la Cdmara de Transformacién
CT-02, ocupando una area importante de la calzada, que interrumpe la
alineacion de la red sanitaria e influye también en la alineacién de la red pluvial.

o Colector Marginal de la Av. Emiliano Ortega: El disefio original de la red pluvial
que llega por la calle Bolivar “choca” directamente con el colector marginal de la
Av. Emiliano Ortega. Estos tres elementos obligan a realizar un ajuste de la red
pluvial de a calle Bolivar entre José Antonio Eguiguren y Emiliano Ortega. En el
ajuste, la longitud de la descarga se incrementa de 16m a 26,33m. Se elimina un
pozo intermedio, se corrige la alineacién para sortear la Cdmara de
Transformacién construida. Los didmetros de la tuberia se incrementan de
600mm a 700mm en el tramo de Pozos 140 a 141,

o Cotas de acometidas domiciliarias: Iniciando la red de la calle Bolivar, en calle
José Antonio Eguiguren (Municipio de Loja), las cotas existentes del edificio
municipal y otros se encuentran mucho més bajas que el disefio original,
impidiendo su instalacién a la nueva red. Para determinar con cierta exactitud
estas cotas, se realizaron sendas calicatas en la calle Bolfvar y en las
transversales que descarga a ésta.

o Ajustes de red pluvial generan cambios en cotas de red sanitaria: Estos elementos
a considerar, obligan a realizar un ajuste de la red sanitaria de la calle Bolivar
entre José Antonio Eguiguren y Emiliano Ortega. En el ajuste, se profundizan el
pozo 522 de cabecera de 1,60m a 1,80m. El pozo 523 de 1,60m a 2,65m. Pozo
524 de 2,80m a 2,42m. Pozo 525 de 2,75m a 2,45m. Pozo 526 de 3,20ma2,30m,
Pozo 527 de 2,50m a 2,20m. Pozo 528 de 1,70m a 2,45m. Pozo 529 de 1,60m a
2,70m. Pozo 530 de 2,80m a 2,75m. Pozo 530’ de 2,50m a 2,85m. Pozo 531 de
2.0m a 2,40m. Pozo 532 de 1,60m a 2,37m. Pozo 533 de 1,60m a 2,35. Pozo 625
de 1,60m a 2,15m. Pozo 624 de 1,85m a 2,35m. Pozo 623 de 1,85m a 2,20m.

° Ajustes a la red pluvial de la calle Manuel Toledo entre Juan de Salinas y Emiliano
Ortega: De forma similar ala calle Bolivar, la red pluvial de 1a calle Manuel Toledo
que descarga en la Av. Emiliano Ortega, “choca” con el colector marginal, por lo
que es necesario incrementar un tramo de red de 49m hacia el Norte por la Av.
Emiliano ortega hasta encontrar la cota adecuada para pasar con la tuberia sobre
el colector marginal y descargar a su vez en el Rfo Zamora sobre la cota de
creciente maxima del rio. Se incrementa también un pozo de revisién el 147’, En
este ajuste se incrementan 49m de tuberfa PVC de 300mm de diametro interno
y la descarga de 18,35m pasa a 19,50m. Las profundidades de excavacién se
mantienen cercanas a las originales. Los dos sumideros en la Av. Emiliano Ortega
parte norte con descarga al rio, se incorporan al nuevo pozo 147",

° Ajustesalaredsanitaria de la calle Manuel Toledo entre Juan de Salinas y Emiliano
Ortega: Nuevamente se presenta cotas de acometidas mds bajas que la red
disefiada y aportes de aguas lluvias a los caudales sanitarios, en razén de lo cual
se presenta ajustes al disefio original sanitario de esta calle y su descarga al
colector marginal en la Av. Emiliano Ortega.



;3 REGENE

1.3.1 PAVIMENTOS

PAVIMENTACION.- Supervisién del proceso constructivo del pavimento de
hormigon asfaltico colocado en su 1ra. y 2da. capa, en los tramos de las calles que

a continuacion se indican en CUADRO No. 1 y CUADRO No. 2:

Entre las calles se tiene:

CUADRO No. 1. TRAMOS DE CALLES PAVIMENTADAS A NIVEL DE 1RA. CAPA

No. | TIPO CALLE TRAMO Hormigdn Base | Sub Observaciones
Asféltico base
{cm) (cm) | (cm)
1 5 Bolivar Miguel Riofrio y Rocafuerte 10 15 20
2 4 10 de Agosto B. Vaidivieso y Bolivar 10 15 40
3 5 B. Valdivieso Azuay y M. Riofrio 10 15 20
4 7 Av. E. Ortega Bolivary Puerta de la 12.5 15 40 Carril OESTE
Ciudad carril QESTE (completa)
5 4 Manuel Ignacio | Juzn de Salinas y Av. 0 15 40
Toledo Emiliano Ortega
6 5 18 de Colén ¢ Imbabura 10 15 20
Noviembre
7 4 Bolivar Jvan de Salinas y Av. 10 15 40
Emiliano Oriepa
8 4 Juan de Salinas E. Ortega y Bolivar i0 15 40 Camil SUR
9 7 Emiliano Ortega | Puerta de la Ciudad v Pte. 12.5 15 40
Sobre el Rio Malacatos
10 4 Bolivar J. Félix de Valdivieso y Juan 10 15 40
de Salinas
11 4 Juan de Salinas Emiliano Ortega y Bolivar 10 15 40 Carril NORTE
(completa)
12 5 10 de Agosto 18 de Noviembre y Av, 10 15 20
Universitaria
13 5 18 de J. A. Eguiguren y Coldn 10 15 20
Noviembre
14 4 Bolivar Rocafuerte y 10 de Agosto 10 15 40 Reconstruccién por
observaciones
15 4 Juan de Salinas Bolivar y Sucre 10 15 40 Carmil SUR
16 4 José Félix de B. Valdivieso y Bolivar 10 15 40 Carvil SUR
Valdivieso
17 4 José Félix de Bolivar y Sucre 10 i35 40
Valdivieso

CUADRO No. 2. TRAMOS DE CALLES PAVIMENTADAS A NIVEL DE 2DA. CAPA
(ESPESORES DE DISENO COMPLETOS).

No. | TIPO CALLE TRAMO Hormigén Base | Sub- Observaciones
Asfaltico base
{cm) {cm) {cm)

1 5 Eloy Alfaro Rocafuerte y 10 de Agosto 10 15 20
2 3 Rocafuerte Eloy Alfaro y Av. Universitaria 7.5 15 20
3 2 Azuzy Sucre y 18 de Noviembre 7.5 15 25
4 2 Azuay 18 de Noviembre y Av. 7.5 15 25

Universitaria
5 2 Azuay Bollvar y Sucre 1.5 5 25
6 3 Miguel Riofrio Sucre y 18 de Noviembre 1.5 15 20
7 3 Migue! Riofrio 18 de Noviembre y Av. 7.5 15 20

Universitaria
8 6 Av. Universitaria Azuay y M. Riofrio 10 15 30
9 6 Av. Universitaria M. Riofrio y Rocafuerte 10 15 30
10 6 Av. Universitania Rocafuerte y 10 de Agosio, 10 15 30 Camil ESTE
11 2 Bemardo Imbaburz y Quito 7.5 15 25

Valdivieso




Ma | TIFO CALLE TRAMO Hoimigdn Base | Sub-
Asfiltico base
(em) (em} | (cm}

12 2 Bernardo Quito y J. Félix de Valdivieso 15 15 25
Valdivieso

13 2 Bemardo J. Félix de Valdivieso y Juan de 7.5 15 25
Valdivieso Salinas

14 4 Bemardo . A. Eguiguren y Colon 10 15 40
Valdivieso

15 4 Rocafuerte Olmedo v B, Valdivieso 10 15 40

16 2 Bemardo Colén ¢ Imbabura 75 15 25
Valdivieso

17 4 José A_Eguiguren | Olmedo y B. Valdivieso 10 15 40

18 2 Colén Olmedo v B. Valdivieso 75 15 25

19 4 Bolivar 10 de Agosto v J. A. Eguiguren 10 15 40

20 4 José A. Eguiguren | B. Valdivieso v Bolivar 10 15 40

21 4 Bemardo 10 de Agosto v J. Antonio 10 15 40
Valdivieso Eguiguren

22 3 Rocafuerte B. Valdivieso y Bolivar 1.5 15 20

23 3 Rocafuerte Bolivar y Sucre 7.5 i5 20

24 5 Bolivar Azuay y Miguel Riofrio 10 15 20

5 5 Bolivar Miguel Riofrio y Rocafuerte 10 15 20

26 4 Bolivar Rocafuerte y 10 de Agosto 10 15 40

27 5 18 de Noviembre Azuay y Miguel Ricfrio 10 15 20

28 5 18 de Noviembre Miguel Riofrio y Rocafuerte 10 15 20

29 5 18 de Noviembre Rocafuerte y 10 de Agosto 10 15 20

30 5 Bernardo Azuay y Miguel Riofirio 10 15 20
Valdivieso

31 5 Bemardo Miguel Riofrio y Rocafuerte 10 15 20
Valdivieso

32 4 Bernardo Rocafuerie y 10 de Agosto 10 15 40
Valdivieso

33 5 Miguel Riofrio Olmedo y B. Valdivieso 10 15 20

34 3 Miguel Riofrfo B. Valdivieso y Bolivar 7.5 15 20

35 3 Miguel Riofrio Bolivar y Sucre 7.5 15 20

Inspeccion y control del proceso constructivo de las calles en intervenci6n a nivel
de obra bdsica, capas de la estructura de pavimento de conformidad a
parametros técnicos de disefio y especificaciones correspondientes,
relacionadas con la densificacion, exigencias de calidad de los materiales
granulares y férmula maestra de obra en la produccién de la mezcla asféltica.

Control de Calidad.- Extraccién de niicleos de Hormigén Asfaltico, en los tramos
de calles pavimentadas con la 2da. capa, segiin se indican en el Cuadro No. 2, para
fines de comprobacién de los espesores de disefio y especificaciones de la
densidad bulk correspondientes con relacién al valor obtenido en laboratorio
con muestras de mezcla asfiltica en caliente producida en planta. De
conformidad a las exigencias de especificacién, las densidades obtenidas son
mayares al 97 % con lo que se cumple el requerimiento de calidad especificado.

1.4 COMPONENTE ELECTRICO

Revisién de informacién técnica: planos de montaje de equipos y ruteado de
cables de las redes eléctricas de MV, BV y AP de las cdmaras de la segunda
etapa y tercera etapa.
Inspecciones y supervision de obras en las siguientes camaras de
transformacién:
o TETAPA: CT Nro. 8 en José Antonio Eguiguren y 24 de Mayo, CT Nro. 14
Miguel Riofrioy 24 de Mayo, CT Nro. 32 Azuay y Macar4 (Estadio), CT Nro.
18 Mercadillo y 24 de Mayo, CT Nro. 23 Catacochay 24 de Mayo y CT nro.
24 Manuela Caiiizares y Av. Emiliano Ortega.



o II ETAPA: CT Nro. 29 Av. Kigman y Catamayo, CT Nro. 28 Av. Kigman y
Saraguro, CT Nro. 26 Av. Kigman y Soaoranga y CT-27 18 de Noviembre y
Chile (Parque Los Molinos).
o III ETAPA: CT Nro.5 Olmedo e Imbabura, CT Nro. 9 La Dolorosa, CT Nro.
13 EERSSA, CT-15 Parque Las Flores, CT- 19 Lourdes y Olmedo y CT-22
Parque Infantil
e Inspecciones y supervisién de obras de canalizacién y caAmaras I Etapa.
o Inspecciones y supervisién de obras en el tendido de cable de BV, MV y barrajes
de BV.
o Supervisidn del replanteo de pozos de revision: EERSSA, CNT y GAD.
¢ Inspeccion a Bodegas de PROCELEC, para verificar las especificaciones técnicas
de los equipos y materiales: celdas de MV y Tableros de BV para la SEGUNDA
ETAPA.

1.5 TELECOMUNICACIONES

o Semaforizacién: En referencia al semaforo de la calle Lourdes y Sucre, la
Fiscalizacion no ha dispuesto ningin cambio en el plano de la ubicacién de
semaforo en esta interseccion, el cual fue generado y oficializado por la
Administracién de Contrato mediante Oficio N° 773-A-UAP-2017 de fecha 09 de
agosto de 2017, tampoco se conoce oficialmente un nuevo disefio horizontal que
incluya cambio de rampas ni de ubicacién de seméforos por parte el Municipio
de Loja, por lo que mientras no se oficialice el cambio por parte del
Administrador de Contrato no se pueden pagar los trabajos adicionales de
movimiento de basamentos solicitados por el contratista.

e En el oficio No. 0956-A-UAP-2017 la Administracién de Contrato indica que la
interseccion de las calles Lourdes y Sucre no requiere semaforo por cuanto la
calle Lourdes entre Sucre y Bolivar serd peatonal. La Fiscalizacidn sefiala que
este pedido es extemporaneo y que los trabajos en esta interseccién ya estan
ejecutados de acuerdo al disefio entregado en oficio No. 773-A-UAP-2017 de 09
de agosto de 2017, no se tomaran en cuenta en el pago los movimientos
adicionales de basamentos por cambio de disefios solicitados por el Consorcio
Loja 2015.

o Postes de cdmaras de video vigilancia publica: Con el avance de la intervencién
del Proyecto en los frentes nuevos hacia el centro de la ciudad, se ha evidenciado
la existencia de postes (de 15m) de cdmaras de video vigilancia instalados y
funcionando de seguridad ciudadana y el ECU 911 en las aceras de la ciudad,
frente a este asunto la Fiscalizacidn solicité a la Administracién de Contrato se
indique como proceder con esta infraestructura, es importante se indique si
serdn reubicados, removidos o quedaran como actualmente estan instalados,
esto tomando en cuenta que en algunos casos coinciden con la ubicacién de
zanjas y cajas de revisién de telecomunicaciones o eléctricas.

o Al igual que los postes para las camaras de vigilancia de empresas piiblicas,
también tienen infraestructura (acometidas) que se pueden afectar por el
relleno de aceras al momento de fundicién, por lo que se recomienda el
mejoramiento del método constructivo para evitar inconvenientes posteriores
en caso de averias de acometidas de estos equipos.

e Retiro de cables de telecomunicaciones de postes: Mediante Oficio No. INCA-DS-
ML-0738-2017 de 11 de julio de 2017, la Fiscalizacion hizo conocer al Municipio

8



de Loja sobre la necesidad de coordinar con las empresas ptiblicas y privadas de
servicio de telecomunicaciones que utilizan la posterfa eléctrica para el retiro de
cables de esta infraestructura.

o Es necesario conocer sobre el estado de los acuerdos para el uso de la nueva
infraestructura y los cronogramas de retiro de infraestructura existente por
parte de las empresas publicas y privadas de telecomunicaciones con el fin de
que el Consorcio Loja 2015 pueda planificar su intervencion.

1.6 CONTROL DE CALIDAD

Mediante Oficio N2 INCA-DS-CL-0901-2016 del 06 de diciembre de 2016,
Fiscalizacién dispone que los ensayos de materiales seran realizados en los
laboratorios de la Universidad Técnica Particular de Loja, con costos y detalle de
ensayos sefialados en dicho Oficio.

Mediante Oficio N2 0497-A-UAP-2016 del 08 de diciembre de 2016, el
Administrador dispone que a partir de esa fecha, los ensayos de verificacién se
realizardn en el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la UTPL.

Mediante Oficio N2 INCA-DS-0104-2017 del 03 de enero de 2017, Fiscalizacion
informa que se vienen realizando los ensayos solicitados por Fiscalizacién en el
laboratorio de la UTPL sin ningan inconveniente.

El control de la ejecucién de la obra, de los rubros que se ejecutan incluyen la
exigencia que se apliquen en las mejores practicas constructivas, tales como:
verificacion del cumplimiento de las normas de seguridad, tanto para el personal
que labora en la obra, como al personal que por uno y otro motivo tiene que acceder
a la obra, ropa de trabajo para los obreros, cascos, botas, guantes, gafas, arnés,
letreros de seguridad en los accesos a la obra, aprobacién de materiales, analisis y
verificacion en sitio de los equipos a emplearse.

1.6.1 Prueba de Compresion de Cilindros y Ensayos de Compresién Simple

Consorcio Loja 2015 presenta el Registro de Control de Calidad de muestras
tomadas en octubre de 2017. Los resultados de los ensayos de estas pruebas, de
acuerdo a las normas, se las realiza a los 7, 14 y 28 dfas, por esta razdn la
Fiscalizacién recepta el Registro de Control de Calidad entre septiembre y octubre
de 2017. Los especimenes de hormigén tomados por el Consorcio Loja 2015 dan un
total de 153 de Hidalgo e Hidalgo y 21 de PROCELEC, de los cuales se anexa su
registro en la Planilla de Obra No. 20.

De los elementos de los cuales se ha obtenido muestras para Hidalgo e Hidalgo, se
encuentran:

- Colocacion de gres.

- Paredes de camara de valvulas de agua potable.

- Paredes de cAmara de transformacién (segundo cuerpo).
- Losa de camara de transformacion eléctrica.

- ajas y tapas EERSSA tipo C, D Acera 1.44 x 1.44.



- Tapas prefabricadas tipo S 48 blogues.
- Cajas prefabricadas CNT 0.7x0.7.

- Sumideros prefabricados.

- Pozos pluviales prefabricados.

- Pozos sanitarios prefabricados.

- Cuellos cortos con tapa sanitaria.

- Aceras.

- Paredes de camara de transformacion.
- Zapata de Cdmara de Transformacién.
- Cajas Municipio 1x1.

- Losade camara de macromedidores.

- Rampa de acceso a los contenedores de basura.
- Zapata de camara de transformacion.

De los elementos de los cuales se ha obtenido muestras para PROCELEC, se
encuentran:

- Cajasy tapas prefabricadas tipo C, D.
o 0.70x0.70 CNT.
1.44 x 1.44 EERSSA.
1.20 x 1.20 EERSSA MUNICIPIO
1.00 x 1.00 MUNICIPIO.
1.20 x 1.20 CNT.
1.20 x 1.20 EERSSA.
1.20 x 1.60 - 1.00 x 1.00 MUNICIPIO.
1.20 x 1.20 MUNICIPIO.

00 0O0O0O0C0

Ademds, en la Planilla 3 de la Orden de Trabajo 6 se presenta 39 registros de Pozos
Tipo IE y IIE.

1.6.2 Densidades de Campo

En este periodo se ha realizado 409 densidades de campo, que corresponden a: 287
de relleno y 44 de subrasante que se adjunta en la Planilla de Obra No. 20. El
porcentaje de compactacion oscila de 95% a 100%. Se ha realizado 63 densidades
de campo para Subbase Clase 3 con material reciclado y 15 para Base Clase 2, de lo
cual se aprecia una media de porcentaje de compactacién de 100% en casi todos los
tramos.

1.6.3 Control de las propiedades de |la Mezcla Asféltica

En este periodo se ha realizado ensayos de control de las propiedades de la mezcla
asfaltica con un total de 24 ensayos, de 3 muestras cada uno en donde se aprecia que
los pardmetros mds importantes como lo son: porcentaje de asfalto, G. E. Bulk,
porcentaje de vacios y flujo cumplen con lo requerido. El porcentaje de vacios se
encuentre entre el 3% al 5%, la estabilidad corregida es mayor a 1800 lbs y el flujo
se encuentre entre 8 y 14,

Entre los tramos ensayados, tenemos:
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Primera capa

10 de Agosto entre Bernardo Valdivieso y Bolivar - Bolfvar entre Rocafuerte
y Miguel Riofrfo - Interseccién de las calles Bernardo Valdivieso y José
Antonio Eguiguren.

Bernardo Valdivieso entre Miguel Riofrio y Azuay.

Bolivar entre Miguel Riofrio y Azuay.

Cruce de la calle Miguel Riofrfo y Bolivar.

10 de Agosto entre Bernardo Valdivieso y Olmedo - Cruce de la calle
Bernardo Valdivieso y Bolivar.

Cruce de la calle Rocafuerte y Bernardo Valdivieso - Cruce de la calle Bolivar
y 10 de Agosto.

Av. Emiliano Ortega entre Bolfvar y Manuel Toledo (carril oeste).

Cruce de la calle Bernardo Valdivieso y Azuay.

Interseccion de la calle Bolivar y Azuay.

Av. Emiliano Ortega entre Bolivar y Manuel Toledo - Manuel Toledo entre
Juan de Salinas y Av. Emiliano Ortega - 18 de Noviembre entre Imbabura y
Colén.

Manuel Toledo entre Av. Emiliano Ortega y Juan de Salinas - Bolivar entre
Av. Emiliano Ortega y Juan de Salinas.

Juan de Salinas entre Bernardo Valdivieso y Bolivar.

Av. Emiliano Ortega entre Puente Rio Malacatos y Manuel Toledo (carril
oeste).

Bolfvar entre Juan de Salinas y José F. Valdivieso.

Juan de Salinas entre Av. Emiliano Ortega y Bolivar.

Interseccion de la calle Bernardo Valdivieso y Miguel Riofrio - 10 de Agosto
entre 18 de Noviembre y Av. Universitaria - 18 de Noviembre entre Colén y
José Antonio Eguiguren - Juan de Salinas entre Bernardo Valdivieso y Sucre
- Bolivar entre 10 de Agosto y Rocafuerte.

José F. Valdivieso entre Bernardo Valdivieso y Bolivar (carril sur) - José F.
Valdivieso entre Sucre y Bolivar (carril sur).

Segunda capa

Eloy Alfaro entre Rocafuerte y 10 de Agosto - Rocafuerte entre Av.
Universitaria y Eloy Alfaro - Azuay entre Sucre y 18 de Noviembre - Azuay
entre Av. Universitariay 18 de Noviembre.

Azuay entre Sucre y Bolfvar - Miguel Riofrfo entre Sucre y 18 de Noviembre
- Miguel Riofrio entre 18 de Noviembre y Av. Universitaria.

Bernardo Valdivieso entre José F. Valdivieso y Quito.

Av, Universitaria entre Azuay y 10 de Agosto (carril este).

Olmedo entre Gonzalez Sudrez y César Vallejo.

Rocafuerte entre Olmedo y Bernardo Valdivieso - Bernardo Valdivieso entre
José Antonio Eguiguren y Colén - Bernardo Valdivieso entre Colén e
Imbabura.

Bolfvar entre 10 de Agosto y José A. Eguiguren - José Antonio Eguiguren
entre Bolivar y Bernardo Valdivieso (lado norte).

Bernardo Valdivieso entre 10 de Agosto y José Antonio Eguiguren.
Interseccion de la calle Bolivar y Azuay — Bolivar entre Azuay y 10 de Agosto.
18 de Noviembre entre Azuay y 10 de Agosto.

Bernardo Valdivieso entre Azuay y 10 de Agosto.
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Tercera capa
- Azuay entre Sucre y 18 de Noviembre (tercera capa).

1.6.4 Analisis Granulométrico y Porcentaje de Asfalto

Se ha ensayado el disefio de la mezcla asféltica para verificar si este se encuentra
dentro de la faja granulométrica. Se adjunta 24 registros de laboratorio de 2 hojas
cada uno. En dichos registros se puede apreciar que el material se encuentra dentro
de la faja granulométrica, por lo que cumple la obra maestra ingresada en la Planta
Asfaltica.

1.6.5 Extraccion de nicleos y porcentaje de compactacion

Se ha realizado ensayos de verificacion mediante la extraccidn de nicleos y
porcentaje de compactacién en distintos puntos de diferentes tramos del 4rea de
intervencién. Con un total de 21, entre los tramos ensayos se tiene:

- Bernardo Valdivieso entre Azuay y Rocafuerte.

- Bernardo Valdivieso entre Rocafuerte y José Antonio Eguiguren.
- Bernardo Valdivieso entre José Antonio Eguiguren y Colén.
- Bernardo Valdivieso entre Imbabura y Colén.

- Bernardo Valdivieso entre Imbabura y Juan de Salinas.
- Bolivar entre José Antonio Eguiguren y Rocafuerte.

- Bolfvar entre Rocafuerte y Azuay.

- Azuay entre Bolivar y Sucre.

- Azuay entre Sucre y 18 de Noviembre.

- Azuay entre 18 de Noviembre y Av. Universitaria.

- Av. Universitaria entre Azuay y Rocafuerte.

- Av. Universitaria entre Rocafuerte y 10 de Agosto.

- Eloy Alfaro entre 10 de Agosto y Recafuerte.

- 18 de Noviembre entre 10 de Agosto y Miguel Riofrio.
- 18 de Noviembre entre Miguel Riofrio y Azuay.

- Miguel Riofrfo entre Av. Universitaria y Sucre.

- Miguel Riofrfo entre Sucre y Bernardo Valdivieso.

- Miguel Riofrio entre Bernardo Valdivieso y Olmedo.

- Rocafuerte entre Olmedo y Bernardo Valdivieso.

- Rocafuerte entre Bernardo Valdivieso y Sucre.

- José Antonio Eguiguren entre Olmedo y Bolivar.

En términos generales, el espesor obtenido es mayor al espesor especificado, porlo
que cumple en cuanto a este parametro. En lo referente al porcentaje de
compactacion, este oscila entre 97% y 100%

1.6.6 Calibracidn de fa mezcla de la planta asfaltica

Se adjunta los resultados de laboratorio del andlisis del disefio de la mezcla maestra
usada en la planta asfiltica y se realizé pequefios ajustes al porcentaje de finos,
siempre controlando que la curva se mantenga dentro de la faja granulométrica,
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controlando que la estabilidad, flujo y porcentaje de vacios se encuentren dentro de
los limites permitidos.

1.6.7

Pruebas de estanqueidad en tuberias de Alcantarillado

Se ha realizado pruebas de estanqueidad en distintas calles del Proyecto. Se anexan
los formularios en la Planilla de Obra No. 20.

Entre los tramos ensayados tenemos:

1.6.8

Rocafuerte entre Bernardo Valdivieso y Bolfvar.

10 de Agosto entre Olmedo y Bernardo Valdivieso.
Emiliano Ortega entre Bolivar y Puerta de la Ciudad.
Manuel Toledo.

Bolivar entre Emiliano Ortega y Juan de Salinas.
Juan de Salinas entre Emiliano Ortega y Bolivar.
José Félix entre Bolivar y Bernardo Valdivieso.

José Félix entre Bernardo Valdivieso, Bolivar, Sucre.
José Félix entre Bolfvar y Bernardo Valdivieso.
Colén entre Olmedo y Bernardo Valdivieso.

18 de Noviembre entre Eguiguren y Colén.

18 de Noviembre entre Eguiguren y Colén.

18 de Noviembre entre Colén e Imbabura.

juan de Salinas entre Emiliano Ortega, Bolivar, Manuel Toledo, Sucre.
Bolivar entre Quito y Bernardo Valdivieso.

Quito entre Bernardo Valdivieso y Bolivar.

Prueba de Presidn Hidrostatica

Para la red de distribucion, se ha realizado el ensayo de maximos escapes permitidos
en cada tramo probados a presion hidrostatica, entre los que se tiene:

TRAMOS ENSAYADOS

Tuberia de 90 mm
Bernardo Valdivieso entre Azuay y Miguel Riofrio
Bernardo Valdivieso entre Miguel Riofrfo y Rocafuerte
Bernardo Valdivieso entre Rocafuerte y 10 de Agosto
10 de Agosto entre Bernardo Valdivieso y Olmedo
18 de Noviembre entre José Antonio Eguiguren y Colén
18 de Noviembre entre Colén e Imbabura
Manuel Toledo entre Av. Emiliano Ortega y Juan de Salinas
Av. Emiliano Ortega entre Puerta de la Ciudad y Bolfvar
Bolivar entre Av. Emiliano Ortega y Juan de Salinas
10 de Agosto entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre
Bolfvar entre Juan de Salinas y José Félix de Valdivieso
Juan de Salinas entre Av. Emiliano Ortega y Sucre
Tuberia de 160 mm
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TRAMOS ENSAYADOS

10 de Agosto entre Bernardo Valdivieso y Olmedo
Tuberia de 200 mm
Bernardo Valdivieso entre Miguel Riofrio v Rocafuerte
Bernardo Valdivieso entre Rocafuerte y 10 de Agosto
Tuberia de 250 mm
Bernardo Valdivieso entre 10 de Agosto v José Antonio Eguiguren
Bernardo Valdivieso entre José Antonio Eguiguren y Colén
Tuberia de 315 mm
Bernardo Valdivieso entre Azuay y Miguel Riofrio

La presién de prueba ha sido de 1.0 MPa a un tiempo de 2 horas, obteniendo
resultados satisfactorios.

1.7 REPROGRAMACION No. 2

Mediante Oficio N2 INCA-DS-ML-0036-2016 del 14 de marzo de 2016 Fiscalizacion
aprobd la primera reprogramacion al cronograma valorado contractual, la cual se
ha encontrado vigente desde marzo de 2016 a marzo de 2017. Las cantidades se
mantuvieron de acuerdo al presupuesto original y no se consideraron Ordenes de
Trabajo, por consiguiente se mantuvo el plazo y monto contractual.

Mediante Oficio No. 0941-2017-PRUL del 24 de abril de 2017, Consorcio Loja 2015
solicita a la Fiscalizacion se apruebe la Reprogramacién No. 2 de acuerdo al anexo
presentado.

Mediante Oficio No. 0318-A-UAP-2017 del 17 de abril de 2017, 1a Administracién
del Proyecto, solicita a la Fiscalizacién, disponer al Contratista elaborar una
reprogramacion integral del Proyecto, con el fin de cumplir con el objetivo de
ejecutar las obras restantes del Proyecto, en particular en seis dreas del centro de la
ciudad comprendidas entre las calles Lourdes (sur) y ].A. Eguiguren (norte), avenida
18 de Noviembre (oeste) y Olmedo (este), obras que deben realizarse desde el mes
de abril a noviembre del 2017, con el objetivo de “(...) cumplir una directriz que la
maxima autoridad dispone, se respete dicha planificacién (...) estrictamente (...)
para evitar el colapso de la ciudad.”

Mediante Oficio No. INCA-DS-ML-451-2017 del 02 de mayo de 2017, Fiscalizacidn
luego de su revision y amparado en la Cldusula 11.2 del Contrato de Obra, aprueba
la Reprogramacién No. 2 del Cronograma Valorado del Proyecto, periodo abril 2017
a junio 2018, sin modificar plazo ni monto contractual. Ademas aprueba la
reprogramacién del cronograma de ejecucidn, en los mismos términos sefialados
anteriormente.

Al momento de la revisién de la planilla y del presente informe se debe tener en
cuenta:

- La Reprogramacién No. 2 contempla los rubros y cantidades de las Ordenes
de Trabajo aprobadas a la fecha.
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- Se ha establecido las cantidades que no se ejecutardn y otras que se han
incrementado, sin que esto implique un monto o plazo adicional al
contractual.

Estableciendo lo anterior, las cantidades y valores contractuales quedarian para este
informe y en el periodo de vigencia de la Reprogramacion No. 2 de la siguiente
manera:

COMPONENTES MONTO CONTRATADO | PORCENTAJE
AGUA POTABLE 3,727,075.53 7.651 %
ALCANTARILLADO SANITARIO 2,494,927.72 5.122%
ALCANTARILLADO PLUVIAL 3,205,990.25 6.581%
REGENERACION URBANA 11,747,303.53 28,114 %
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 417,927.72 0.858 %
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS 20,232,668.63 41.533 %
CNT 1,820,672.93 3737 %
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL 1,652,920.30 3393 %
ORDEN DE TRABAIQ No. 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL RECICLADO 1,018,106.43 2.090%
ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANJAS ELECTRICAS 1,675,605.66 3.440%
ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO 584,987.40 1.201%
ORDEN DE TRABAJIO No. 6 POZ0OS DE ALCANTARILLADO 136,554.28 0.280 %
TOTAL = 48,714,744.38 100.000 %

2. AVANCE

2.1 Avance Econdmico

Tiempo transcurrido: 20 meses (71,43 % del total).
Valor ejecutado acumulado: 57.76% ($ 28,136,899.99) -planillado ejecutado (en
base al presupuesto contractual).

Es importante mencionar que el valor ejecutado acumulado presente en este
informe asf como el de la Planilla de Obra N2 20, ya incluye el valor de las Ordenes
de Trabajo. Ademds, en este periodo se anexa la Planilla N® 1 de Costo Mas
Porcentaje de la Orden de Trabajo N2 5: Semaforizacién, que no se encuentra
incluida en la Planilla de Obra principal ya que su financiamiento se da mediante
partida presupuestaria.

2.2 Avance Fisico

Para determinar el avance fisico, se establece los valores planillados ejecutados de
la Planilla Mensual de Obra y de las Ordenes de Trabajo canceladas a la fecha del
presente informe.

En el siguiente cuadro se establece el valor total ejecutado en la Planilla Mensual de
Obra N2 20 con el porcentaje de cada uno de los componentes en relacién al peso
que tienen en el Proyecto. Con la aplicacién de la Reprogramacién N2 2, se incluyen
las 6rdenes de trabajo, asi como también el aumento y disminucién de cantidades,
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esio sin inodificar el plazo ni el monto contractual. Para efectos del calculo del
Avance Fisico, también se considera la Orden de Trabajo N2 5: Semaforizacién, en su
respectivo componente: Red de Fibra Optica Municipal. Con ello, se determina:

AVANCE FISiCO OCTUSRE 2017
COMPONENTES MONTO | Porcantaje "“"g‘c‘.’r’;::?:;‘l‘;““ ‘:‘;:;;;“
AGUA POTABLE $3,727,07553 | 7.65% 51926,170.91 601% | 7851%
ALCANTARILLADO SANITARIC $2,494,927.72 | s.12% $1,953,225.35 401% | 78.29%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $3,205990.25 | 6.58% $2,282,177.70 468% | 7113%
REGENERACIGN URBANA $11,747,30353 | 24.11% $8,211,B8L.96 16.86% | 69.90%
PLAN DE MANEIO AMBIENTAL $417,927.72 0.86% $ 226,855.66 0.47% | 54.28%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $20,232,668.63 | 41.53% $7.927,442.37 1627% | 39.18%
CNT $1,820,67293 | 3.74% $1,139,822.54 234% | 62.60%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL $1,652,920.30 | 3.39% $877,5390.56 180% | 53.09%
ORDEN DE TRABAJO No. 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL RECICLADO | § 1,018,106.43 | 2.09% $858,744.14 176% | 84.35%
ORDEN DE TRABAIO No. 3 ZANIAS ELECTRICAS $1,675608.66 | 23.44% $1,062,092.43 218% | 6339%
ORDEN DE TRABAIO No, 4 PORCELANATC $584,987.40 1.20% $555,442.11 114% | 94.95%
ORDEN DE TRABAIG No. 6 POZOS DE ALCANTARILLADO $ 136,554.28 0.28% $115,454.26 024% | B4.55%
$48,714,744.38 | 100.00% | $28,136899.99 | 57.76% | 6€9.52%

GRDENES DE TRABAJO FINANCIADAS CON PARTIDA PRESUPUESTARIA
GRDENES DE TRABAJO RED DE FIBRA GPTICA MUNICIPAL
OT 5: SEMAFORIZACION {Abril - Octubre 2017) | $84,721.38 | 0.17%

Incluyendo la Orden de Trabajo 5 en el analisis, se tiene un avance fisico del 69.95%.

2.3GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE
ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION DE PERSONAL

El Consorcio Loja 2015 entrega a la Fiscalizacién, las Programaciones Semanales de
Trabajo, la misma que es evaluada semanalmente su cumplimiento.

De acuerdo al cronograma de ejecucién del proyecto, en el periodo 01 al 31 de
octubre de 2017, se debfan realizar actividades en los componentes:

Agua Potable
- Cumplimiento satisfactorio.
- Se ha planillado un valor menor al programado, sin embargo el valor
ejecutado acumulado de la Planilla de Obra es superior.

Alcantarillado Sanitario

- Cumplimiento satisfactorio.
- Seha planillado un valor mayor al programado.

Alcantarillado Pluvial

- Cumplimiento satisfactorio.
- Se ha planillado un valor mayor al programado.
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Regeneracion Urbana

- Cumplimiento satisfactorio.
- Se ha planillado un valor mayor al programado.

Plan de Manejo Ambiental: Aplicacién del Plan de Manejo Ambiental.
- Cumplimiento satisfactorio.
- Se ha planillado un valor menor al programado, sin embargo el valor
ejecutado acumulado de la Planilla de Obra es superior.
Redes Eléctricas Subterrdneas
- Cumplimiento satisfactorio.

- Se ha planillado un valor menor al programado, sin embargo el valor
ejecutado acumulado de la Planilla de Obra es superior.

- Cumplimiento satisfactorio.
- Se ha planillado un valor mayor al programado.

Fibra Optica Municipal

- Cumplimiento satisfactorio.
- Se ha planillado un valor mayor al programado.

Ordenes de Trabajo

- Cumplimiento satisfactorio.

- Se ha planillado un valor mayor al programado.

- En este periodo, no se ha planilla los rubros correspondientes a la Orden de
Trabajo N2 3, mediciones que quedaran para la Planilla de Obra N2 21

El avance se puede apreciar en el siguiente cuadro, asi como lo programado y lo
ejecutado a la fecha del presente informe.

OCTUBRE 2017 ACUMULADO - OCTUBRE 2017
COMPONENTES PROGRAMADO EIECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO
AGUA POTABLE 146,491.82 | 0.30% | 132,663.49 .| 0.27% | 3,024,318.30 | 6.21% | 2,926,170.91 |/ 6.01%

ALCANTARILLADO
SANITARIO
ALCANTARILLADO PLUVIAL | 158,658.13 |0.33% | 160,562.43 | 0.33% | 2,272,580.22 | 4.67% | 2,282,177.70 .| 4.68%

REGENERACION URBANA 539,153.44 | 1.11% | $60,726.29| 1.15% | 7,671,595.98 | 15.75% | 8,211,881.96 | 16.86%

95,987.80 | 0.20% | 131,983.35 | 0.27% | 1,848,540.09 | 3.79% | 1,853,225.35 | 4.01%

PLAN DE MANEJQ
AMBIENTAL 7.012.20 |o01%| 701220 |001%| 203,881.90 | 0.62% | 226,855.66 | 0.47%

REDES ELECTRICAS
SUBTERRANEAS 1,115,078.80 | 2.30% | 1,177,753.41 | 2.42% | 7,955,015.90 | 16.33% | 7,927,442.37 | 16.27%
CNT 82,885.46 |0.17% | 103,238.54 |0.21%| 966,821.92 | 1.98% | 1,139,822.54| 2.34%

RED DE FIBRA OPTICA
MUNICIPAL 77,72990 |0.16% | 76,466.61.)0.16% | 874,813.09 | 1.80% | B77,590.56 | 1.80%
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OCTUBRE 2017

ACUMULADO - OCTUBRE 2017
COMPONENTES PROGRAMADO EIECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO
ORDEN DE TRABAJO No. 2
BASE CLASE 2 SIN MATERIAL | 37,180.48 | 0.08% | 24,003.77 |0.05% | 849,690.81 | 1.74% | 858,744.14 | 1.76%
RECICLADO
ORDEN DE TRABAIO No. 3
ZANIAS ELECTRICAS 31,542.75 | 0.06% 0.00 0.00% | 662,413.34 | 1.36% | 1,062,002.43 | 2.18%
ORDEN DE TRABAJO No. 4
DT 16,154.37 |0.03% | 9,81450 [0.02%| 455751.80 | 0.94% | 55544211 | 1.14%
ORDEN DE TRABAIO No. 6
POZ0S DE ALCANTARILLADG | 909489 [002% | 1128545 | 0.02% | 6892973 | 0.24% | 115454.26 /| 0.24%
TOTAL 2,320,969.80 | 4.76% | 2,395,510.04 | 4.92% | 26,554,353.27 | 55.23% | 28,136,899.99 | 57.76%
El detalle de personal técnico asignado por el Contratista es el siguiente:
NOCMEBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Cla Ing. Civil, MSc en . .
Y & . Superiniendente Superintendente de Obra
Samaniego Medio Ambiente
Francisco . . - S .
Pefia Ingeniero Civil Especialista Geotécnico | Coordinador General Obra

Cooper Avilés

Ingeniero Civil

Especialista Vial

Coordinador Técnico

A parte de la especizalidad,

Iohnny Heras Ingeniero Civil Especialista Hidraulica Coordinador Sanitario y
Pluvial
. . - Especialista en Transito Técnico en transito y
lose Serrano Ingeniero Civil
y Transporte Terrestre transporie
Oscar . . .
Gonzalez Arquitecto AR L I CEdy Etaboracidn de planilias
Urbana)
Ruales
José Palacios . - . - -
PROCELEC Ing. Eléctrico Eléctrico Adquisiciones eléctricas
Mario - Jefe frentes de
Ing. Electrénica y - . ! ]
Calvache Telecom Especialista en Telecom. instalaciones eléctricas y
PROCELEC ) telecom.
Carlos Zhigui Ing. Ambiental Especialista Ambiental Temas ambientales
Angela Medico Seguridad y Salud Labores de Seguridad
Escanddn Ocupacional Ocupacional Industrial
Stalin Arias Ingeniero Civil Especialista Hidraulico Especialista Hidraulico
Miesn Ingeniero Civil Ingeniero Civil Canalizaciones Eléctricas
Rohden
PERSONAL TECNICO AUXILIAR
NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPERNA
Mauricio - Residente de .. .
Segavia Ing. Civil Obra Elaboracion de planillas
. . Residente de Jefe de Instalacion de tuberias de
Paula Vélez ing. Civil
Obra agua potable
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Oscar Ochoa

Ing. Civil

Residente de

lefe de frente Este

Obra
Luis . .

. . Residente de Jefe de obras civiles en
Llelults Ing. Civil Obra instalaciones eléctricas y telecom
PROCELEC ¥ :

. Residente de lefe de frentes de instalacion de
Joffre Paucar Arquitecto
Obra Gres-Porcelanato
José Cueva Arquitecto Residente de Reparacicnes y.termlnacmnes
Obra varias
Cristian - Residente de Residente de obras civiles en
ikl Ing. Civil Obra instalaciones eléctricas y telecom
PROCELEC y :
Paul Ochoa Ing. Civil Residente de Residente obras civiles
PROCELEC & Obra instalaciones eléctricas y telecom.
'I:halia . Residente de Residente obras civiles
Cardava Ing. Civil Obra instalaciones eléctricas y telecom
PROCELEC ¥ :
Karen Loaiza EI:::%?Q::; Residente de Residente obra instalaciones
PROCELEC ¥ Obra eléctricas y telecom.
Telecom.
Sll\n.a .. Residente de Residente en instalaciones
Gonzdlez Ing. Eléctrico Obra cléctricas
PROCELEC
A“d.res - Residente de Residente en instalaciones
Mejia Ing. Eléctrico Obra eléctricas
PROCELEC
Freddy Ingeniero de Seguridad .
Gonzdlez Seguridad Industrial Industrial JSC BRI ERCUEl G
Daniel . Residente de Jefe de frentes de instalacion de
Quezada q Obra Gres-Porcelanato
Diego . Residente de Jefe de frentes de instalacion de
Argquitecto
Mancero Obra porcelanato
Wilson Residente de
i Planillaj Técni
Sauca Arquitecto Obra nillaje, Area Técnica y Planos
Guillermo . e Residente de Residente en instalaciones
Ingeniero Eléctrico —
Ulloa Obra eléctricas
Cristian . e Residente de Residente en instalaciones
Ingeniero Eléctrico s .
lilescas Obra eléctricas
losé Cueva Arquitecto Residente de Reparaciones y-termlnacmnes
Obra varias
Ang.el Ayudante Eléctrico Residente de I?es-moptaje, ta'pas.y
Medina Obra sefalizaciones eléctricas
Diego Ingeniero GG Canalizaciones Eléctricas
Obando g Obra
Cristian . Residente de . ! e
Ingeniero Canalizaciones y zanjas Eléctricas
Illescas Obra
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EQUIPO ASIGNADO AL FROYECTO

Fiscalizacidn lleva un continuo control de maquinaria y equipo presente en Obra de
Consorcio Loja 2015. Se presenta un anexo actualizado de dicho equipo.

Nombre I Marca I Modelo | Especlficaclones 1 Serie | Serie Motor | Estado
ESTACION TOTAL CANT. MIN: 2
OPERA
ESTACION TOTAL SOKKIA SETE20K o
ESTACION TOTAL SOKKIA DX105AC o
SETS50R OPERA
ESTACION TOTAL SOKKIA X VO
ESTACION TOTAL SOKKIA cx105 OPERA
TIVO
RETROEXCAVADORA 93 AP -
MINIVMO CANT. MiN: 6
NEW S110ary | POTENCEA: N7GHO75 | NEWHOF1HES4 | OPERA
RETROEXCAVADORA RUEDAS HOLLAND 110HP 29 8460039 TIVO
EW FNHOB95 p—
RETROEXCAVADORA RUEDAS B95.B POTENCIA: 95HP | BNBHHOZ | 110200848109
HOLLAND o TIVO
SMFHA4S
RETROEXCAVADORA RUEDAS . OPERA
ETRosKe TEREX TX760B | POTENCIA: 84HP COBDHM | L3024 orel
1T0310KX
RETROEXCAVADORA RUEDAS e 310K POTENCIA: 94HP | ADC25337 | PE4045G92942 | OPERA
DEERE o 8 Vo
TT03105K
JHON 3108K- ] PE4045G90193 | OPERA
RETROEXCAVADORA RUEDAS e S POTENCIA: 94HP Hoeza8s | g e
CATOAT6E
RETROEXCAVADORA RUEDAS gATERP'LLA 4166 POTENCIA: 83HP | JSHA0377 | GaD18799 %t;gm
6
CAT0420
RETROEXCAVADORA RUEDAS CATERPILLA | 4200 POTENCIA; 93HP | DHFDP19 | CRS05666 oFer
682
CAT0420
RETROEXCAVADORA RUEDAS gATERP""-A 4200 POTENCIA: 93HP | DAFDPO9 | 7BJ73807 %‘;‘é““‘
229
CATO416E
RETROEXCAVADORA RUEDAS CATERPILLA | 4168 POTENCIA: 94HP | PSHAOSS | G4D27093 .?I'\’,gm
44
RETROEXCAVADORA RUEDAS casE o POTENGIA: T9HP ‘éé%“éﬁﬁg'; FAGE9454KJ60 | OPERA
CASE 580N 79 HP ' ] 200880798 TIVO
RETROEXCAVADORA RUEDAS JCB | oo . POTENCIA: 92HP g'éopgzggf AK51002U2721 | OPERA
214E 82 HP ' Z 37 TIVO
CATO416
RETROEXCAVADORA RUEDAS gATERP"'LA 420D POTENCIA: 93HP | DKBFP14 | CRS18403 %';gm
988
VOLQUETA 12 M3 CANT. MiN: 3
3AKIALC
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN CILINDRAJE: OPERA
P e D120 | SHOR G48D2799 | 06R0%82420 | S0
95
IARIALC
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN CILINDRAJE: OPERA
oanE £ FLo1zo | SILINOR G08DZ799 | o6Ro6T0286 | SFE
94
IAKIALC
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN CILINDRAJE: OFERA
VoLauE = FL1zo | SILINDR G58DZ799 | o6R0983226 [ S
88
3AKIALC
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN CILINDRAJE: OPERA
e i FDtzo | SO G28D2799 | 06RO%S36%2 |
1
3ALHALC
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN CILINDRAJE; OPERA
e 0 D120 | Sion GSEDAXO | 06R103757 | T
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | ¢ oo | CILINDRAJE: A | osrioaerss | OFERA
FLD120C 13000CC ER 13000cc o TIVO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN |y 10015 | CILINDRAJE: \3,‘;'&"5%5”“5 460914U096016 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800cc s 7 TIVO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN |y10110c | SILINDRAJE: 33'5:%%?1% 460914U096053 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800cc b 7 VO
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Marca

Modelo

Especificacioncs

Serla

VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN {1 1oc | CILINDRAJE: Irciest | 460914u096136 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800cc b 2 Tivo
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | o o | CILINDRAJE: SALHCSC | 460914096942 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800cc e 7 VO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN [0 o | CILINDRAJE: f,‘;'é'g%fi% 4609140096132 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800c< v 4 TIVO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTUIN | 1o e | CILINDRAJE: 32&'3%?4% 480914U086018 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800cc v 5 TIVO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTUN | 1o 1o | CILINDRAJE: 3?'83%?_'% 4809140096128 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800cc e o TIVO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | 1o 100 | CILINDRAJE: 3?16%%?8 480814U096972 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800cc b 3 VO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | 1o o | CILINDRAJE: 3?'5';%?% 460814U097215 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800cc it 4 VO
THTXAAP
INTERNATIO | PAYSTAR | CILINDRAJE: OPERA

VOLQUETA INTERNATIONAL NAL 5600 14900cc T7DJ2659 | 79589804 TIiVO
PAYSTARS600 08

VOLQUETA MACK RDB8BSX MACK Rpsassx | CILINDRAJE: N2 e | <Dazs1 OPERA
30000CC 30000cc 5 TIVO
VOLQUETA 8 M3 CANT. MiN: 3

VOLQUETA CHEVROLET KODIAR1S | CILINDRAJE: CM353045 OPERA
KODIAK156 6600CC Il 6600ce 15 CATOLNO2149 | 71y

3ARKIALC

VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN CILINDRAJE: OPERA
o o FDs20 | $pnao Coabz799 | 06R0%62022 | T
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN | o p.ooo | CILINDRAJE: g‘;gg;';gg F— OPERA
12700CC ER 12700cc o TIVO
WARTILLG NEUWATICO PARA EXCAVADGRA 2700 T

MARTILLO PERCUTOR CATERPILLA PRESION: OPERA
CATERPILLAR HB5DS R HESDS | ;466psi el TIVO
MARTILLO PERCUTOR CATERPILLA PRESION: OPERA
CATERPILLAR H65DS R HBSDS | 5466psI BRI TIVO
MARTILLO PERCUTOR 2466PSI CATERPILLA PRESION: OPERA
CATERPILLAR R - 2466PE‘6I BYT01353 TIVO
MARTILLO PERCUTOR DOOSAN PRESION: D170A108 OPERA
DXB170 DOOSAN | DXB170 | 554565y 3 Dl TIVO
COMPRESOR DE AIRE Y SOPLETE ,

2 HP MINIMD CANT. MIN: 1

COMPRESOR CAMPBELL CAMPBELL - KBO0G2111 OPERA
CoMPRES, aereL " | visa0a01 | PoTENCIA: 2P [ FEOE E1IXPGOOIH4 | OFE)
COMPRESOR CAMPBELL CAMPBELL | V1619504 i OPERA
COMPRESS el M POTENCIA: 6.5HP | 1836545 | FHOT130888 | SPS)
COMPRESOR INGERSOLL RAND | INGERSOLL i OPERA
- v 2545 POTENCIA: 7.5HP | 7045439 | 1241975 o
COMPRESOR SCHULZ MSV20 SCHULZ MSV20 | POTENCIA: SHP | 3203754| 1213234758 %'\’,gm
COMPACTADOR MECANICO [VIBRO —
| APISONADOR) 4 HP MINIMO SANTLMINIS

COMPACTADOR PISON 6.5HP : OPERA
CoMEAC] DYNAMIC |TREBS | POTENCIA: 6.5HP | 1402545 o
COMPACTADOR PISON 6.5HP ] OPERA
o] DYNAMIC |TREBS | POTENCIA: 6.5HP | 1402851 o
COMPACTADOR PISON INGERSOLL | INGERSOLL ] OPERA
come e RX304H | POTENCIA: 4HP [Kys823 | GCAHK1031721 | OFE!
COMPACTADOR PISON INGERSOLL | INGERSOLL ; OPERA
cone v RX304H | POTENCIA: 4HP | KME630 | GCAHK1212670 | OFE!
COMPACTADOR PISON INGERSOLL | INGERSOLL ] OPERA
P RS RX304H | POTENCIA: 4HP | KMB611 1212555 | 97
COMPACTADOR PISON WACKER | WACKER ] OPERA
e NECKER | ps7o POTENCIA: 4.1HP | 20117000 | M19921 5
COMPACTADOR PISONWACKER | WACKER ] OPERA
el Nevson s POTENCIA: 4.1HP | 20008050 | M21353 s
COMPACTADOR PISON WACKER | WACKER i OPERA
oeas e |osm0 POTENCIA: 4.1HP | 20117086 o
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Nermbre

Marca

Modiela

R
c5ladd

COMPACTADOR PISONWACKER | WACKER : OPERA
omeac 0 VECKER | psmo POTENCIA: 4.1HP | 20117084 o
COMPACTADOR PISON WAGKER | WACKER _ OPERA
coMPAC WACKER | bs7o POTENCIA: 4 1HP | 20098062 o
COMPACTADOR PISONWACKER | WACKER - OPERA
e WACKER I ps70 POTENCIA: 4 1HP | 20117087 o
WACKER ] SNPOG0T6 OFERA
COMPACTADOR PLANCHA5.5HP | WACKER | pg7g POTENCIA: 5.5HP | ors
VOMPACTADOR PLANCHAWEBER | wesermT | crs POTENCIA: 65HP | 5107241 o
COMPACTADOR PLANCHA WEBER ) OPERA
e WEBERMT | CRS POTENCIA: 6 5HP | 5107242 ore!
MANTE
COMPACTADOR PLANCHA WEBER | \wearpuT | CRS POTENCIA: 65HP | 5107243 NIMIEN
MT CR5 i
MANTE
COMPACTADORPISONWACKER | \ackrr  [pssozl | POTENGIA: 22HP | 5945013 NIMIEN
BSs502! e
ggs“g';f‘cmam PISONWACKER  l\acker  |BSS021 | POTENGIA: 2 2HP 9383 ﬂﬂg"
COMPACTADOR PISON WACKER | WACKER : OPERA
omene ey |Bss04 | POTENCIA: 3HP | 20258567 | EH100F130794 | Ot
50MBA DE AGUA PARA LODOS 10 _
Hp MINIMO CANT. MIN: 1
FOTENCIA: OPERA
BOMBA AGUA 10.00HP HONDA it 32125 o
POTENCIA: SF200802 OPERA
BOMBA AGUA 5.5HP KOSHIN KOSHIN e o ortr
POTENCIA: 10093821 OPERA
BOMBA AGUA HONDA GX160 5.5HP | HONDA axi60 | EOTEN 21 10000382125 | OPEF
BOMBA AGUA HONDA WB20XT 4HP | HONDA WB20XT | POTENCIA: 4HP | 2252240 | GCAAT OFERA
ol e = ol HONDA WB30XT | POTENCIA: 48HP | 4566372 | GCABT oroe
oM SUAINCREAWE 0T HONDA WB30XT | POTENCIA: 48HP | 4566270 | GCABT o
SOMBS S BUAHONDAWDS0XT HONDA WB30XT |POTENCIA: 4BHP | 4541122 | GCABT OPERA
A S e ST KOS HONDA WB30XT | POTENCIA: 4.8HP | 4444963 ORER
4.8HP TIVO
CARGABORA FRONTAL DE 170 HP pv——
CARGADORA RUEDAS CATERPILLA FOTENCIA: OPERA
CATERPILLAR 966D R —— 200HP 99Y03445 | 8274970 TIVO
TWGHAC
CARGADORA RUEDAS DOOSAN MEGA300 | POTENCIA: D1146TA107362 | OPERA
MEGA300V DOOSAN |y 205HP OLA10100 | s VO
20
CARGADORA RUEDASDOOSAN [ oucay  [MEGA400 | POTENCIA: Votaots | DET2TIAI05049 | OPERA
MEGA400V v 281,00HP LD TIVO
230
BHRALSY
CARGADORA RUEDAS DOOSAN MEGA400 | POTENGIA: OPERA
MEGA400V DOGSAN |y 281.00HP 800038 | 804008LD VO
MOTONIVELADORA 185 HP MINIMO CANT. MIN: 3
MOTONIVELADORA CATERPILLAR | CATERPILLA FOTENCIA: G140FT5H OFERA
140H R 140H 185HP Mo3gea | 10Z49773 VO
MOTONIVELAGORA CATERPILLAR | CATERPILLA | 1,00 POTENCIA: OTAORVEH | 1o OPERA
140H R 185HP M02995 TIVO
MOTONVELADORA KOMATSU POTENCIA: OPERA
o KOMATSU [ GD6785 | boTe) 55308 26590557 | !
VIBRADOR 3 HP MINIMD CANT. MIN: 3
WACKER : 10120008 OPERA
LTNGL 6KW VIBRADOR 5.5HP N POTENCIA: 55HP | 3 oref
VIBRADOR HONDA GX16055HP | HONDA GX160 | POTENCIA: 55HP | 14346718 %'\’,gm
VIBRADOR KAMA CP2150 4.2HP KAMA CP2150 | POTENCIA: 4.2HP 6050512‘5‘ %‘;EORA
MODULOS DE ANDAMIO CANT. MiN: 10
FABRICACION GPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH By OPES
FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH By OFS
FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH frabinped e
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Nombre Marca Sarie Motor Estado
FABRICACION OFERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH POy o
FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH NACIONAL o
FABRICACIGN OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH [ty ores
FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH NACIONAL VG
FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH NACIONAL TIVO
FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH NACIONAL VO
FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH NACIONAL o
OPERA
TIVO
ROGILS VIBRATORIO LIS0 89 6P P———
RODILLO LISO VIBRATORIO POTENCIA, 0708310 OPERA
AMMAN ASC110 AMMAN ASC10 | 15g1p 47 21772220 | 7y
RODILLO LISO VIBRATORIO POTENCIA: OPERA
A AMMAN asciio | FOTES 2823002 | 21982254 ore!
POTENCIA. JCB18004 OPERA
RODILLOLISO VIBROMAX VM132D | viBROMAX | vaizz | TOTS0 X 21704931 e
TANGUERG (CAMION CISTERNA) 12 -
M3 MINIMO CANT. MlN: 3
TANQUERO AGUA CHEVROLET | cueveci o7 | psraqy | CILINDRASE: IALPSRI | cricicozses | OPERA
FSR34N 7790ce ) VO
7730CC : JALFURZ3
TANQUERO AGUA CHEVROLET | CHEVROLET | FVR32G f;‘a'é“og'ws' GB700046 | 6SD1416084 | OFERA
2 TIVO
FVR32G 0
15000CC i AISTEITT
TANQUERQ AGUA DIAMOND DIAMOND | 8064BT %'6%2?“5' ASBO000Y | 11738324 %'\’J,ERA
9064BT 30000CC £ B
TANQUERO AGUAISUZUFTR32M | .o, FrRion | CILINDRAJE: ‘I{fv'\;%ggg eHEtgeaiis | OPERA
11148C¢ 11148¢¢ o TIVO
DISTRIBUTDOR DE ASFALTO T3 CAPACIDAD AT N
DISTRIBUIDOR ASFALTO ETNYRE CENTENI | CAPACIDAD: OPERA
CENTENIALI) ETNYRE | awu 2000gi=8m3 G VO
DISTRIBUIDORA ASFALTO BC- CAPACIDAD: OPERA
BEARCAT BC-501/CRC BEARCAT | s51/cRC | 2000g1=8m3 100212 TIVO
DISTRIBUIDORA ASFALTO ROSCO | LITTLEFORD | MAXIMIZE | CAPACIDAD: Pepp— OPERA
MAXIMIZER I BROSS Rl 2000g/=8m3 TIVO
FRESATORA DE PAVIMENTO ASFALTICO 173 HP AT 2
FRESADORA CATERPILLAR CATERPILLA PRESION: OPERA
PC1048 3300PSI R PC104B | 3300PsI PYC00167 TIVO
FRESADORA WIRTGEN W1800 POTENCIA: 53012002 | 9429900022390 | OPERA
429.1HP WIRTGEN | WI1S00 | 49 1pip 2330161 |9 TIVO
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 22 :
TN MINIMO CANT. MIN: 3
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN DXZZ5LC | POTENCIA: OPERA
DX225LCA DOOSAN |, 144HP DOGSAN VO
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN DX2Z5LC | POTENGIA: OFERA
DX225LCA el A 148HP Boeay) TIVO
EXCAVADORA CADENAS DOGSAN DXZZ5LC | POTENCIA: OPERA
DX225LCA DOOSAN | 5 148HP DOOSAN TIVO
EXCAVADORA CADENAS DODSAN DXZZ5LC | POTENCIA: OPERA
DX225LCA DOOSAN | 148HP DOOSAN TIVO
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN DX275LC [ POTENGIA: OPERA
DX225LCA DOOSAN |, 148HP DOOSAN TIVO
DHKCEBA
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN DX225LC | POTENCIA: DBSATIS101832 | OPERA
DX225LCA DOOSAN |4 148HP CVBOOO7Y | gy TIVO
80
DHKCEBA
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN DX225LC | POTENCIA: DBSBTIS102078 | OPERA
DX225LCA DOOSAN | 148HP g;rsoooao EN TIVO
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN | poosan | suzesicy | POTENCIA: SHEM [ - OPERA
SL225LCV 148HP e TIvO
) DHKHEM MANTE
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN | nonaay | sizzsicy | POTENCIA: XOES0004 | 804316EB NIMIEN
SL225LCV 148HP ot i
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Nambre de Especificaciones | Serle Serie Motor Estado
DHKHEM
EXCAVADORA CADENAS DODOSAN POTENCIA: DBSATISE05162 | OPERA
SL25LCY DOOSAN SL225LCV | | sars :5<1ogsanooz £ e
ESCOBA MECANICA 10 HP MiNIMO CANT. MIN: 3
BARREDORA 3200FS! BOBCAT PRESION: 23141803 OPERA
V3307T BOBCAT [ V3307T | 3550ps) 8 TIVO
BARREDORA CATERPILLAR BA1B | CATERPILLA PRESION: OPERA
3300PSI R BA18 3300PS| e TIVO
BARREDORA CATERPILLAR BA1B | CATERPILLA PRESION: OPERA
3300PS! R BA18 230095 AZND3971 S
:mm? ASFALTICA CON GENERADOR 120 TN/H R AmIEn
PLANTA ASFALTICA CMIUVMS00
s oMl UVMS500
TERMINADORA DE ASFALTO 150 HP {3 M DE ]
ANCHO MININO) CANT. Miti; 2
CATAPGE0
PAVIMENTADORA ASFALTO CATERPILLA POTENCIA: OPERA
CATERPILLAR R APGOOD | 473 51 gITFZUOZ aizh TIVO
FOTENCIA: 82183718 OPERA
TERWMINADORA DE ASFALTO BOMAG BFBOOC | {enup B 1251410 | 0
BEOMBA DE PRUEBA _
HIDROSTATICA CANT. MIN: 1
POTENCIA: OPERA
BOMBA AGUA 5.5HP HONDA 168F | HONDA 168F BIEGE 11070059 e
POTENCIA: OPERA
BOMBA AGUA HONDA GX160 5.5HP | HONDA GX160 AErS SCRBOHX =
RODILLO HIDRAULICO TANDEM 59 -~
HP MINIMO CANT. MiN: 3
RODILLO DOBLE HAMM HD90 POTENCIA: OPERA
ARG oD HAMM HD90 134HP +1812302 11180457 | g
10677285
RODILLO DOBLE HAMM HD90 POTENCIA: OPERA
TAMBOR 134HP HAMM HD110 1 q34np H1811001 | DEUTZTCD | g
RODILLO TANDEM HAMM HD-110 POTENCIA: OPERA
ey HAMM HD110 134HP H1811093 10706253 | 115
FERFORADORA DE HORMIGON 4 -
HP MINIMO CANT. MIN: 1
PERFORADORA DE HORMIGON UNITEC DBE160 | POTENGIA: 4HP %SEOR“‘
SOLDADORA DE ELECTRO FUSION CANT. MIN: 2
PLASSON e
MAQUINA ELECTRO FUSION POLIMATIC | 10365033 =
PLUS
PLASSON e
MAQUINA ELECTRO FUSION POLIMATIC | 10076033 VO
PLUS
PLASSON OFERA
MAQUINA ELECTRO FUSION POLIMATIC | 10138033
PLUS Tvo
PLASSON e
MAQUINA ELECTRO FUSION POLIMATIC | 10137033
PLUS Tvo
MAQUINA TERMO FUSION CANT. MiN: 2
16530003 OFERA
MAQUINA TERMO FUSION RITMO e e
16530003 OPERA
MAQUINA TERMO FUSION RITMO i VO
OFERA
TiVO
CARRO GRUA DE 5 TONELADAS CANT, MIN: 1
. FOTENCIA: OPERA
GRUA GROVE RT58B 116HP GROVE RT58B +16HP 220220 45526690 | 1100y
CORTADORA DE ASFALTO 8 HP
MINIMG
BRIGGS & ] OPERA
CORTADORA DE ASFALTO STRATTON | PRDVA450 | POTENCIA: 13HP | 8021949 10011249 | 1
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N Modelo Especificaciones | Serie Serie hotw
EQUIPOS AUXILIARES (NO SON
DBLIGATORIOS DENTRO DEL
EQUIFQ MINIMO)
12VA2525
TRITURADORA PRIMARIA CEDARAPID OPERA
CEDARAPIDS s sl et OETROL TIVO
PLANTA HORMIGGN ERIE ERIE ] OFERA
it SAVER | MCG-8141 | POTENCIA: 50HP | MCGB140 11281 | SFE
CALDERO HEATEC HCS250 15HP | HEATEC HCS250 | POTENCIA: 15HP | H14031 3\}2525“3525” %C%RA
CARGADOR DE BATERIAS POTENCIA . OPERA
CENTURY B7603 CENTURY 87603 5400W 87603 | S5iN e
CARGADOR DE BATERIAS GOLDCHAN a5g | POTENCIA TG0/7AM OPERA
GOLOCHANGER GER 1600W P TIVO
CONCRETERA BAGANT 1CB 10HF | BAGANT 1cB POTENCIA: 10HP | 1C8 422955 %f,'ém
CONCRETERA OVNAMIC MT138108 | Dynamic | 1138108 | FOTENGIA: 12hp | 1138108 | A1 186F 1010400 | OPERA
12HP 57 VO
CONCRETERA PICCINI BMS350 THP | PICCINI BMS350 | POTENCIA: 7HP ?oﬁmgzg FS5120228 ?l':,%m
GENERADOR ELECTRICO BRIGGS | BRIGGS & ] OPERA
g aees s 6250 | POTENCIA: SKW 185432 | GM2910590259 | S
10080680
GENERADOR ELECTRICO HONEYWEL POTENCIA: 100806B0S0300 | OPERA
HONEYWELL L HWS300 | 5 5w 2200013 1 51354 TIVO
MARTILLO DE PECHO 72.5PS| HEH _ AQOY1073 OPERA
HB980BO HEH HBSB0BC | PRESION: 72.5P51 8 TIVO
MARTILLO PERCUTOR GARDNER | GARDNER i OPERA
MARTILL GARONER | marc PRESION: 90PS! 1056966 o
MARTILLO PERCUTOR GARDNER | GARDNER _ MOAXGZT OPERA
DENVER =y B87C PRESION: 90PS| 3 VO
MARTILLO PERCUTOR INGERSOLL | INGERSOLL : GOTCO753 OPERA
e e MXE0 PRESION: 120PS! | o
RODLLOMANUAL WACKERRUTHSS | wacker | RD7HS | POTENGIA: 85HP | 5541704 |  1.55102E+12 S
7“_?52—'-0 MANUAL WACKERRD7H-S | \wacker  [RD7H-S | POTENCIA: 7.5HP | 20190136 1331113 %C%RA
ponp O MANUAL WEBER DVHBSSE | weger DVH655E | POTENCIA: 84HP | 5102193 aa311p212 | SPERA
RO L0 MANUAL WEBER DVHESSE | \yeger DVHESSE | POTENCIA: 84HP | 5102186 | 4433600112 | OPEIA
MANTE
DODILLO MANUAL WEBER MT WEBERMT |DVHS00L | POTENCIA: 6.8HP | 1100390 5860659 | NIMIEN
) 70
CEMENT | CAPACIDAD: OPERA
SILO HEH CEMENTO 80000KG HEH g Sooi 3411 | PHORMIGON | OPEf
CEMENT | CAPACIDAD: OPERA
SILO HEH CEMENTO S0000KG HEH g S 3377 S
SOLDADORA ELECTRICA LINCOLN CAPACIDAD: OPERA
SooAr LINCOLN | SEA300 | b ABB3192 o
BIGBLUEA | CAPACIDAD: OFERA
SOLDADORA ELECTRICA MILLER | MILLER it b LGO59510 10107036 | S0
DIALARCZ | CAPACIDAD: 1050269 OPERA
SOLDADORA ELECTRICA MILLER | MILLER Ane. | saon " ELecTRicA | 9P
DIALARCZ | CAPACIDAD: OPERA
SOLDADORA ELECTRICA MILLER | MILLER B pnc2 | Shr tB1g2277 |ELECTRICA | OFE)
SOLDADORA MOTOR MILLER Z50DNTE | CAPACIDAD: 11380507 OPERA
250DNTBOBCAT MILLER OBCAT __| 2504 Q Br22805%25 | qyp
BIGBLUES | CAPACIDAD: MB330202 OPERA
SOLDADORA MOTOR MILLER MILLER il : G7PD4960 o
TANGUE ESTACIONARIO HEH AGUA CAPACIDAD: MQAX005 OPERA
7200GL HEH AGUA 7200q! 5 CILINDRO Ve
TANQUE ESTACIONARIO HER CAPACIDAD: MOAX000 OPERA
ASFALTO S ASFALTO | 1050041 4 TIVO
TANQUE ESTACIONARIO HER POTENCIA; MOAX022 OPERA
ASFALTO HEH ASFALTO | 1254901 8 TIVO
TANQUE ESTACIONARIO HEH CAPACIDAD: MOAX002 OPERA
ASFALTO = ASFALTO | y3g50q) B VO
TANQUE ESTACIONARIO HEH OPERA
ASFALTO HEH MQAX0029 o
TANQUE ESTACIONARIO HER OPERA
DIESEL HEH MQAX0224 o
TANCIUE ESTACIONARIO HER OPERA
DIESEL 3000GL HEH LS VO
TANGUE ESTACIONARIO HER OFERA
GASOLINA 1900GL HEH MQAXD250 VO
TORRE ILUMINACION WACKER WACKER — OPERA
NEUSON LTNSL BKW NEUSON TIVO
TORRE ILUMINACION WACKER WACKER 20160504 OPERA
NEUSON LTN6L 6KW NEUSON TIVO
TORRE ILUMINACION WACKER WACKER Pp— OPERA
NEUSON NEUSON TIVO
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Marca

fodelo

Especificaciones

Serie

COMPRESOR INGERSOLL RAND

QOPERA

INGERSOLL 0195 TNGERSO | C185WKUBEXT
C185WKUBEXT2 50HP RAND LL RAND |2 TIVO
COMPRESOR INGERSOLL RAND | INGERSOLL INGERSO OPERA
XP185AWIR RAND 10221 LL RAND | XPIBSAWR | oy
GENERADOR ELECTRICO ARMSTRON | apa0 FOTENCIA: CO34509/ | LD33473U55207 | OPERA
ARMSTRONG AP30 30KW G 30.00KW 03 8w VO
GENERADOR ELECTRICO BROADCRO | BCJD250- | POTENCIA: BCDJ2506 | RGG0BTH17883 | OPERA
BROADCROWN 250KW WN 60 250 00KW 0 2 TIVO
GENERADOR ELECTRICO CATERPILLA POTENCIA: OPERA
CATERPILLAR 279.75KW R SR4B 279 75KW 8HAG3747 | 75200900 TIVO
GENERADOR ELECTRICO DEUTZ EEDEW- | POTENCIA: OPERA
EEDEW-140 140KW —— 140 140KW LEEeSY 10430743 | 11/
GENERADOR ELECTRICO KOHLER POTENCIA. OPERA
e, KOHLER 350 | HoEn vP113720 | TADI240GE | SR
GENERADOR ELECTRICO POTENGIA: XO7D1713 OPERA
STANFORD SX460 48KW STANFORD | SX480 | 49 nonyy 66 HCS10007P13 [ 16
GRUPO ELECTROGENO DIESEL POTENCIA: X10H3108 OPERA
STANFORD MP?20 18.8KW STANFORD | MP20 18.8KW 20 GN65733N TIVO
MINICARGADORA RUEDAS BOBCAT POTENCIA: AINVZA3T OPEFA
$650 74.3HP BOBCAT | Se50 74.3HP 1 BDU1940 TIVO
MINICARGADORA RUEDAS CATERFILLA _ OPERA
=y = 246C POTENCIA: 73HP | JAYD5188 | CYM22131 o
CAT0246
MINICARGADORA RUEDAS CATERPILLA , OPERA
A ERORA RUEDA c 246C POTENCIA: 73HP | CLIAYO2S | CYMO2977 o
MINICARGADORA RUEDAS CATERPILLA | 5460 POTENCIA: 73HP gﬁﬁoﬁégo c33mgpc3ss? | OPERA
CATERPILLAR 246D 73HP R : oa TIVO
MINIEXCAVADORA RUEDAS _ MB021085 OPERA
oA A HYUNDAI  |Rssw? | PoTENCIA: sshp | a7oes | 9FF
. CONSTR | CAPACIDAD: | OPERA
BARERA HEH CONSTRUIDO 20M3 | HEH HEH S sar o
. CONSTR | CABACIDAD: | OPERA
BANERA HEH CONSTRUIDO 20M3 | HEH HEH s ar e
. CONSTR | CAPACIDAD: | OPERA
BANERA HEH CONSTRUIDO 20M3 | HEH HEH e S o
- CONSTR | CAPACIDAD: | OPERA
BANERA HEH CONSTRUIDO 20M3 | HEH HEH e S o
. CONSTR | CAPACIDAD: | OPERA
BANERA HEH CONSTRUIDO 20M3 | HEH HEH oo P o
BRIAB
CISTERNA BRIAB INTERCONSULT CAPACIDAD. | OPERA
et HEH INTERCO STFL2ZZ | SohooKe o
NSULT
BRIAB
30000KG CISTERNA BRIAB CAPACIDAD: | OPERA
INTERCONSULT STFL27 e :S‘STEECD STFL27 | 30000Kg TIVO
30000KG PLATAFORMA ATOKA - kA RINTS3E] | CAPACIDAD: | OPERA
RIN153EJES 20T ES 207 TIVO
PLATAFORMA MAYMO CONSTR | CAPACIDAD. | OPERA
CONSTRUIDO 40T HEH MAYMO UIDO 40T TIVO
TANQUE ESTACIONARIO FIER CAPACIDAD. | OPERA
DIESEL HEH i DIESEL | 43000 TIVO
11000GL TANGUE REMOLQUE HER CAPACIDAD: | OPERA
ASFALTO 10000GL i35 — ASFALTO | 50000g1 TIVO
TANGUE REMOLQUE HEH CAPACIDAD: | OPERA
ASFALTO 10000GL — i ASFALTO | fo000g) )
FAKIALC
POTENCIA: (3802586
CABEZAL FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN | FLD120 : 48 06R0981714
470HP OPERA
470HP CAMION CHEVROLET ER CILINDRAJE: TIVO
FVR23G 10000CC CHEVROLET | FvR23G | DILINDRAJE: JALFVR23 | 6SD1420566
e GB700014
8
CAMIGN DAIHATSU DELTAVATOLHY DELTAVI | CILINDRAJE: V1190597 OPERA
3660CC DAHATSU | g1y | 3660ce 1 148 TIVO
) MANTE
CAMION HINO FE2WESA 4008CC | HINO Fazwesa | CILINDRAJE: FB2WEST | \woapp2ased | NIMIEN
4009ce 1304 o
CILINDRAJE: FaZWEST OFERA
CAMION HINO FBZWESA 5500CC | HIND FB2WESA | SO bay apavsgazsa | OFE!
- GF3FCOd)
CAMION HING FCIJJSA 5123CC HINO Fogysa | CILINDRAJE: SBXX1302 { JOSETC14984 | OPERA
5123cc 8 ™o
] SFIFCoU)
CAMION HING FCOJJSA 5123CC HIND Feosusa | CILINDRAJE: SEXX1608 | J05ETC19342 | OPERA
5123cc p TG
CAMIGN HINO XZU412LHKMQW HINO XZU412LH | CILINDRAJE: ;f,';‘;‘fongﬂu SOSCTAI4445 | OPERA
4613CC KMOW | 4613cc H VO
JHFUTT3
CAMIGN HIND XZU413L-HKMMD3 XZU413L- | CILINDRAJE: OPERA
Camon HINO KUY | CILIND HSCKOD29 | No4CTTZ5138 | S0
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Nembre Aarca Hodele Espacificacioiics | Scric Serie Moter Estada
JAFUTI3 MANTE
CAMION HINO XZU413L-HKMMD3 XZU413L- | CILINDRAJE:
o HINO bag | SLND HXCKOD3 | NG4CTT25043 | NIMIEN
907 70
JHEYT 20
CAMION HINO XZU423LHKMQD3 XZU423LH | CILINDRAJE: OPERA
ooce HINO oo HE920014 | No4CTT14402 | D8
CAMION INTERNATIONAL 4300 INTERNATIO 4300 | CILINDRALE: i’;’;g‘g‘gﬂ 1608830 OPERA
7600CC NAL 7600ce pric VO
MIXER FREIGHTLINER M2112M FREIGHTLIN |1 o1 | POTENGIA: ‘3,‘3;’;%3&8 450914U094646 | OPERA
450HP ER 450HP 7 VO
880
MIXER FREIGHTLINER M2112M FREIGHTLIN | 1o o | POTENCIA gg;’;f,f}a“é 480914U094804 | OPERA
450HP ER 450HP o 2 VO
MIXER FREIGHTLINER M2112M FREIGHTLIN | 1110 | POTENCIA: 3‘3{":':‘3"52‘;" 460914U095402 | OPERA
450HP ER 450HP s 5 TIVO
MIXER FREIGHTLINER M2112M FREIGHTLIN | 41000 | POTENCIA: 3%%52? 450914U095405 | OPERA
450HP ER 450HP 2 VO
451
MIXER FREIGHTLINER M2142M FREIGHTLIN | 100 1on | POTENCIA: 3‘;’5“332? 4609140095442 | OPERA
450HP ER 450HP s 2 TIVO

2.5 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS
DE ACTIVIDADES, EQUIPO Y UTILIZACION DE PERSONAL,

La Fiscalizacién indica que el grado de cumplimiento del cronograma de actividades,
equipo y utilizacién de personal es de Cumplimiento Satisfactorio.

2.5.1 Equipo utilizado en obra

La Fiscalizacion procedié a la verificacién de la maquinaria sefialada de manera
visual y ademas con la revisién del parte diario de combustible y mantenimiento
general de la mencionada maquinaria.

2.5.2  Evaluacidn de utilizacién de personal

Fiscalizacién procedié a hacer una identificacién del personal en Obra en distintas
fechas y en todos los frentes del Proyecto. Fiscalizacién realiza continuamente este
control para constatar el cumplimiento del personal requerido, cumplimiento en
normativas de seguridad, salud ocupacional y de trabajos para el correcto
cumplimiento del Cronograma de Ejecucién.

Debido al inicio de los trabajos en la zona céntrica de la ciudad y por pedido de la
Unidad Administrativa del Proyecto, el control del perscnal en el perfodo del
informe se ha intensificado y se ha procedido a tabularlo de manera diaria.

A continuacién se detalla dicha informacién correspondiente a toda el 4rea de
intervencién:

02 de octubre de 2017: 233 personas.
03 de octubre de 2017: 191 personas.
04 de octubre de 2017: 211 personas.
05 de octubre de 2017: 253 personas.
06 de octubre de 2017: 246 personas.

27



® ®© 2 06 0 0 © © © © © 0 6 0 © @ o

09 de octubre de 2017:
10 de octubre de 2017:
11 de octubre de 2017:
12 de octubre de 2017:
13 de octubre de 2017:
16 de octubre de 2017:
17 de octubre de 2017:
18 de octubre de 2017:
19 de octubre de 2017:
20 de octubre de 2017:
23 de octubre de 2017:
24 de octubre de 2017:
25 de octubre de 2017:
26 de octubre de 2017:
27 de octubre de 2017:
30 de octubre de 2017:
31 de octubre de 2017:

204 personas.
253 personas.
289 personas.
300 personas.
285 personas.
239 personas.
246 personas.
252 personas.
256 personas.
202 personas.
326 personas.
228 personas.
332 personas.
337 personas.
285 personas.
281 personas.
305 personas.

El detalle de dichos registros es un anexo del Informe Mensual de Actividades No.
20 Octubre 2017,

3. AVANCE ECONOMICO

En la siguiente grafica se sefiala el avance econémico acumulado ejecutado en las
zonas intervenidas con respecto al total.
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Analisis del Avance de la Obra

,211,881.96

= X y = - =
SAMR I i SN S 7,927,442.37

Valor Monetario Acumulado

N $877,590.56

| 5 858,744.14

I < 1,062,092.43
$555,442.11

$115,454.26

$ 132,663.49
$131,983.35
|| $160,562.43
5 560,726.29
$7,012.20
B suzma
$103,238.54
| $76,466.61
| $24,003.77
$0.00
$9,814.50
$11,285.45

Vzlor Monetario Este Periodo

jom $LOROGIT  JICAGOM slomuate  § 1 [ 1] id 37 44 9 poo.oo oo

o AGUA POTABLE
B ALCANTARILLADC SANITARIO

o ALCANTARILLADO PLUVIAL

B REGENERACION URBANA

B PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

1 REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS

BCNT

@ RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL

0 ORDEN DE TRABAJO No. 2 BASE CLASE 2 $IN MATERIAL RECICLADO
B ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANJAS ELECTRICAS

B ORDEN DE TRABAIO No. 4 PORCELANATO

& ORDEN DE TRABAIO No. 6 POZOS DE ALCANTARILLADO
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4. PLANILLA F[SICA DE AVANCE DE OBRA No. 2 DO
OCTUBRE 2017

La Planilla de Avance de Obra No. 20 se presenta como Anexo en la Planilla de Obra
del Contratista, periodo 01 al 31 de octubre de 2017.

5. MEMORIA DE CALCULO

La memoria de cédlculo se refleja en los anexos de volimenes de obra que se
presentan en el informe mensual de actividades del Contrato y en la Planilla Mensual
de Obra del Contratista.

6. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL

6.1 INFORME

o Elnivel de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en el mes de octubre
del 2017 es de 98,33% que corresponde a un nivel de confianza muy altoy a
un nivel de riesgo muy bajo

¢ ElGradode Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en el mes de octubre
del 2017 es Total

o Se ha implementado las medidas que, segin el cronograma de
implementacién del Plan de Manejo Ambiental se tenfa previsto cumplir en
el VIGESIMO mes de trabajo, octubre del 2017,

e El Consorcio Loja 2015, en el mes de octubre del 2017 presenta el Registro
de Consumo mensual de combustibles y lubricantes del mes de septiembre
del 2017, y el registro de mantenimiento preventivo y correctivo de
magquinaria correspondiente al mes de septiembre del 2017.

e La medida de transporte ordenado de materiales: Uso de carpas de
proteccién en volquetas para el transporte de materiales y evitar generacidn
de polvo, caida de materiales y accidentes de las inspecciones de campo,
realizadas en el mes de octubre del 2017 por los diferentes frentes de trabajo,
se constata que esta medida se pone en practica.

o En los frentes de trabajo, en el mes de octubre del 2017 existen 2 carpas
operativas ubicadas en Criba, Sector La Cércel y Parque Lo Molinos, Av.
Universitaria, entre Chile y Gonzanama.

o (Conforme al Cronograma establecido, el Consorcio Loja 2015, en el mes de
octubre del 2017 no organizé ningin curso de capacitacién

e Conforme al cronograma establecido, en el mes de octubre del 2017 no se ha
sumado mas elementos de seiializacion informativa, preventiva y
prohibitiva.

e Se realiza permanentemente la verificacion en campo de la estricta
utilizacion de equipos de proteccidén personal, ademads se constata con las
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actas de entrega recepcién de EPP, y ropa de trabajo, que constan en el
informe mensual entregado por el Consorcio Loja 2015.

La Unidad Administrativa del Proyecto de Regeneracién Urbana mediante
Oficio N: 0764-A-UAP-2017 del 08 de Agosto del 2017, presenta la
Resolucién  GPL-2017-27574, para la Construccién, Operacidn,
Mantenimiento y Cierre de la escombrera ubicada entre la Ciudadela Unién
Lojanay el Cementerio General Parque de los Recuerdos de la ciudad de Loja.
El Anexo 2 de este informe muestra el Registro de Transporte de material.
Referente al Manejo de desechos en los frentes de obra, en el mes de octubre
del 2017 esta medida ha sido evaluado con un puntaje de 8 sobre 10 dado a
que en algunas ocasiones se ha constatado que los tanques para el depésito
temporal de basura no estan operativos o en las mejores condiciones. Estos
hechos han sido debidamente comunicados al personal responsable del
Consorcio Loja 2015.

Mediante oficio N: 1625-2017-PRUL, el Consorcio Loja 2015 presenta el
Registro de Control de Residuos Sélidos y Liquidos Peligrosos
correspondientes al mes de octubre del 2017 y el Registro de Control de
Derrames de Residuos Peligrosos, correspondiente al mes de octubre del
2017. El Anexo 3 de este Informe muestra el mencionado Registro
Conforme al Registro de control de residuos sélidos y liquidos y peligrosos
en el mes de octubre del 2017 se tiene almacenados 099 m3 o 680, 9 Kg de
aceites y grasas que seran entregados a un gestor autorizado conforme a los
cronogramas establecidos

Referente a la disposicidn de desechos sélidos en campamentos y frentes de
trabajo, en las inspecciones de campo, desarrolladas en el mes de octubre del
2017, se constata que estos tanques estan habilitados para su uso.
Conforme al cronograma establecido, en el mes de octubre del 2017, no se
realiz6 una charla de socializacién de apertura de nuevos frentes de trabajo.
Se han venido realizando campafias de socializacién puerta a puerta a los
moradores de nuevos frentes de trabajo abiertos en el mes de octubre del
2017, estas campafias de socializacién son desarrolladas por personal del
Municipio de Loja y del Consorcio Loja 2015.

Referente a la medida denominada Explotacién adecuada de minas y/o
canteras, en el mes de octubre del 2017 se ha determinado un nivel de
cumplimiento de 10 sobre 10, debido a que se ha implementado plenamente
la sefalética informativa, preventiva y prohibitiva en las diferentes
concesiones de libre aprovechamiento.

Entre las medidas aplicadas en el mes de octubre del 2017 para el control de
la contaminacién por material particulado estin el uso de carpas en
volquetes para el transporte de materiales, humidificacién de las calles y el
barrido y recoleccién de residuos y sedimentos en vias cercanas a los frentes
de obra. En el presente informe se muestra un registro fotografico fechado
de la aplicacién estas medidas.

En el drea de influencia del proyecto en el mes de octubre del 2017,
estuvieron operativos 6 bafios méviles, estos estin ubicados en, Bafio 1:
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Interseccién de calle Bolivar y Emiliano Ortega, Bafo 2: 10 de Agosto, entre
Bolfvar y Bernardo Valdivieso, Bafioc 3 Puerta de la Ciudad, Bafio 4:
Interseccién de Bernardo Valdivieso y Miguel Riofrio, Bafio 5: Sector Capuli,
via a Vilcabamba, Bafio 6: Stokera Sector Yaguarcuna.

La limpieza, desinfeccién y aplicacién de conservante ambiental a los baros
modviles colocados en los diferentes frentes de obra se realizaron los dfas 2,
5,9,12,16,19, 23, 26 y 30 de octubre del 2017

En el mes de octubre del 2017 se realizaron 5 inspecciones conjuntas,
determindndose 159 hallazgos, las fechas de inspeccion fueron los dfas 03,
11,17, 24 y 31 de octubre del 2017.

En lo referente a la aplicacién de las medidas para corregir los hallazgos
detectados en las inspecciones semanales conjuntas, el grado de
cumplimiento de la aplicacién de estas medidas para el mes de octubre del
2017 estéd dentro del rango de Satisfactorio.

Entre las medidas generales para el cuidado socioambiental aplicadas en el
mes de octubre del 2017 estan las medidas para el control y cuidado de la
contaminacién por material particulado, medidas para la proteccién de la
flora en el area de intervencién del proyecto y las medidas para reducir la
contaminacién paisajfstica en los frentes de obra.

A partir del mes de julio del 2016, Fiscalizacién implementé una hoja de
campo para la determinacién de hallazgos diarios, como una herramienta
que permita registrar y comprometer al Consorcio Loja 2015 en la aplicacién
inmediata de medidas correctoras en el ambito socioambiental y de
seguridad laboral, el Anexo 6 de este documento recoge las copias de las
hojas de campo que se han levantado en el mes de octubre del 2017.

6.2 RECOMENDACIONES

En atencidn a la Legislacién Ambiental vigente, y a las obligaciones descritas
en la RESOLUCION Nro. GPL-2016-6336, del 16 de junio del 2016, el
Consorcio lLoja 2015 deberd presentar al GAD Provincial el Informe
Ambiental de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, una vez cumplido
el primer afio de otorgado el Registro Ambiental.

En atencidn a la Legislacion Ambiental vigente, y a las obligaciones descritas
en la RESOLUCION Nro. GPL-2016-7414, del 05 de julio del 2016, el
Consorcio Loja 2015 debera presentar a la Autoridad Ambiental Competente
el Informe Ambiental de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, una
vez cumplido el primer afio de otorgado el Registro Ambiental.

En atencién a la Legislacién Ambiental vigente, y a las obligaciones descritas
en la RESOLUCION Nro. 210361, del 01 de julio del 2016, el Consorcio Loja
2015 deberd presentar a la Autoridad Ambiental Competente el Informe
Ambiental de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, una vez cumplido
el primer afio de otorgado el Registro Ambiental.

El Consorcio Loja 2015, debe procurar que los conductores de los volquetes,
siempre coloquen las lonas para el transporte de material. Ademés las lonas
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deben estar siempre en buenas condiciones, reemplazando aquellas que

producto del contante uso se desgasten y no puedan cumplir plenamente su

objetivo.

El uso de las carpas debe ser exclusivo para situaciones de emergencia.

Procurar siempre que la seftalética instalada este siempre en las mejores

condiciones (pintura, materiales, estabilidad, etc.}

Procurar siempre que los tanques instalados este siempre habilidoso para su

uso y en las mejores condiciones (pintura, materiales, estabilidad, etc.)

Se recomienda que el personal del Municipio de Loja y del Consorcio Loja

2015, encargado de realizar la socializacién puerta a puerta en los frentes de

obra a aperturarse, recalquen a la ciudadania, la no existencia de personal

autorizado por el Municipio de Loja para realizar trabajos dentro de los
domicilios, complementarios y relacionados con el proyecto de Regeneracién

Urbana y que cada propietario estd en la potestad de contratar el personal de

su entera confianza.

En atencién a la Resolucién GPL-2017-27574, para la Construccién,

Operacién, Mantenimiento y Cierre de la escombrera ubicada entre la

Ciudadela Uni6n Lojana y el Cementerio General Parque de los Recuerdos de

la ciudad de Loja el Municipio de Loja y el Consorcio Loja 2015 deberan:

o Cumplir estrictamente con lo sefialado en el Registro y Plan de Manejo
Ambiental registrado.

o Mantener un programa continuo de monitoreo y seguimiento a las
medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, cuyos resultados
deberén ser entregados al GAD Provincial para su respectiva evaluacién
0 correctivos tempranos de conformidad con lo establecido en el
cronograma aprobado y normativa ambiental vigente.

o Realizar los monitoreos de las descarga y/o emisiones conforme lo
establecido en el Plan de Manejo Ambiental y Normativa ambiental
aplicable, o cuando la Autoridad Ambiental Competente lo determine
pertinente.

o Presentar a la Autoridad Ambiental competente los Informes
Ambientales de Cumplimiento una vez cumplido el afio de otorgado el
registro ambiental, y en lo posterior cada dos (2) afios contados a partir
de la presentacion del primer informe ambiental de cumplimiento.

o Proporcionar a la Autoridad Ambiental competente informacién veraz de
todo lo declarado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental, cuando se lo
requiera.

o Presentar la modificacién al Plan de Manejo Ambiental si mediante
cualquier medio de monitoreo, control y seguimiento la Autoridad
Ambiental competente a través de un informe técnico sustentado asi lo
requiera.

o Proporcionar las facilidades al personal técnico de la Autoridad
Ambiental Competente para lievar a cabo monitoreos, y actividades de
control y seguimiento y de cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental
aprobado y normativa ambiental aplicable.
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Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel Nacional y Local.

o De las inspecciones semanales conjuntas desarrolladas en el mes de octubre

del
o

O

o

2017 se recalcan las siguientes recomendaciones:

Capacitar permanentemente al personal propio y sub contratistas sobre
buenas practicas de mantenimiento de orden y limpieza.

Mantener ayudantes en las operaciones de maguinaria pesada.
Inspeccionar integralmente las maquinas de movimiento de tierra.

No permitir la operacién de maquinaria pesada a personal no autorizado
para el efecto.

Instruir al personal propio y sub contratistas sobre las medidas de
seguridad y ambientales a ejecutarse en el proceso constructivo.

Dar seguimiento a personal propic y sub contratistas sobre el
cumplimiento medidas de seguridad y ambiente a ejecutarse en el
proceso constructivo.

Sefializar y/o proteger toda actividad que por ocasién del proceso
constructivo no pueda concluir y quede a espera de obras adicionales.
Garantizar la seguridad peatonal.

7. REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA No. 20 periodo 01 al 31 DE
OCTUBRE DE 2017

De acuerdo a la Clausula Octava del Contrato de Obra, el reajuste de precios para
efectos del pago de planillas se calculard con las fdormulas de Agua Potable,

Alcantarill

ado Pluvial y Sanitario, CNT, Electricidad, Regeneracién Urbana, Plan de

Manejo Ambiental y Fibra Qptica Municipal; en cada uno de éstos componentes se
aplica la férmula que contiene la fecha de partida para los indices sub-cero,
corresponde a los treinta dias anteriores de la fecha limite de presentacién de las

ofertas.
VALORDE | DESCUENTO VALOR
LA POR - JS;?:R‘:PD) DEL OBSERVACIONES
PLANILLA | ANTICIPO REAJUSTE
132,663.49 39,799.05 92,864.44 | $(5,766.60) AGUA POTABLE
292,545.78 87,763.73 204,782.05| $2,912.00| ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO
REGENERACION URBANA, PLAN DE MANEJQ
644,205.10 | 193,261.53 450,943.57| $(5795.98)| © oo FisRa e
1,177,753.41| 353,326.02 824,427.39 | §(22,959.48) ELECTRICIDAD
103,238.54 30,971.56 72,266.98 $ 796.96 CNT
2,350,406.32 1,645,284.43  -30,813.10

8. COMPROBANTE DE PAGO DE LOS APORTES AL

PERSONAL DE LA CONTRATISTA

IESS DEL

Estos comprobantes constan como anexo en la Planilla de Obra No. 20 presentada
por el Contratista.
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v.

LIBRO DE OBRA

El Libro de Obra consta como anexo en la Planilla de Obra No. 20.

10. LIBRO DE GESTION AMBIENTAL
Ver Anexo 1.
11. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS

Fiscalizacién procedié a la revision de las garantias de las empresas que conforman
Consorcio Loja 2015, llegando a determinar:

PROCELEC S.A. garantia vigente de Cumplimiento de Contrato con Seguros
Confianza hasta el 14 de enero de 2018 con una suma asegurada de
$901.222,77.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Cumplimiento de Contrato con
Oriente Seguros S.A. hasta el 07 de enero de 2018 con una suma asegurada
de $1'534.514,45.

PROCELEC S.A. garantfa vigente de Buen Uso del Anticipo con Seguros
Confianza hasta el 17 de diciembre de 2017 con una suma asegurada de
$3'761.427,70.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Buen Uso del Anticipo con
Oriente Seguros S.A. hasta el 07 de enero de 2018 con una suma asegurada
de $4'611.332,44.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia_vigente de Equipo y Maquinaria de
Construccion con Oriente Seguros S.A. hasta el 01 de marzo de 2018 con una
suma asegurada de $ 4'051.482,70.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Accidentes Personales con
Oriente Seguros S.A. hasta el 01 de marzo de 2018 con una suma asegurada
de $ 22.400,00.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Responsabilidad Civil con
Oriente Seguros S.A. hasta el 01 de marzo de 2018 con una suma asegurada
de 1°000.000,00.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Todo Riesgo Contratista con
Seguros Confianza hasta el 31 de diciembre de 2018 con una suma asegurada
de $ 48'914.744,38.

Por consiguiente, la Fiscalizacién determina que el Contratista Si Cumple con todas
las garantias requeridas y son vélidas en el presente perfodo. El siguiente cuadro las
presenta a mayor detalle.

Nro. | EMISOR SEGURD EMPRESA Assséjmu A ASEGURADO “&ﬁ:‘g“ DESDE | HASTA
Seguros Curplimiento.de || PROCELEC | 90122277 CONSORCIO 20 18-01- | 17-04-
Conflanza | Conlratol = SA. LOJA 2015 2016 2016
Seguros Cnipllmlento de [ PROCELEC [ 90122277 CONSORCIO 90 18-04- | 17-07-

, | Confianza Contato. . | 54 LOJA 2015 2016 2016
Seguros ‘Cumpiimientg B¢ | PROCELEC [ 901.222,77 CONSORCIO 20 18-07- | 16-10-
Conflanza | Contrato. . | SA. LOJA 2015 2016 2016
Seguros | Cumgplimiciitoide | PROCELEC | 901.222,77 CONSORCIO 90 17-10- | 15-01-
Conflanza | Contrito S.A. LOJA 2015 2016 2017
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St VIGENCIA
Nro. | EMISOR SEGURO EMFRESA | ,coriniba (diasy | DESDE | HASTA
Seguros | Chltiplimifntétde | PROCELEC | 501.222,77 CONSORCIO 90 1601 | 16-04-
Conflanza SA. LOJA 2015 2017 2017
Seguros PROCELEC | 901.222,77 CONSORCIO 90 17-04- | 16-07-
Conflanza SA LOjA 2015 2017 2017
Seguras PROCELEC | 901.222,77 CONSORCIO 30 17-07- | 15-10-
Conflanza SA. LOJA 2015 2017 2017
Seguros PROCELEC [ 901.222,77 CONSORCIO 90 16-10- | 14-01-
Conflanza SA. LOJA 2015 2017 2018
Seguros HIDALGO e | 153451445 | CONSORCIO 90 18-01- | 17-04-
Orlente HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
SA SA.
Seguros HIDALGO ¢ | 153451445 | CONSORCIO 90 17-64- | 16-07-
Orlents HIDALGO LOJA 2015 2016 | 2016
SA 5.4
Seguros HIDALGO e | 153451445 | CONSORCIO 90 16-07- | 14-10-
Orfente HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
5A S.A
Oriente HIDALGO e | 153451445 | CONSORCIO 90 14-10- | 12-01-
Seguros HIDALGO LOJA 2015 2016 2017
SA SA.
Oriente HIDALGO ¢ | 1'53451445 | CONSCRCIO 90 12:01- | 12:04-
Seguros i HIDALGO LOJA 2015 2017 2017
5A SA.
Orlente Cumph HIDALGO ¢ | 133451445 | CONSORCIO 90 12:04- | 11-07-
Seguras o HIDALGO LOJA 2015 2017 2017
5A S.A.
Oriente npllmisnca ¢ HIDALGO e | 1'53451445 | CONSORCIO 90 11-07- | 09-10-
Seguros St HIDALGO LOJA 2015 2017 2017
S.A SA.
Orlente Camplimiento de | HIDALGO e | 1'53451445 | CONSORCIO 90 09-10- | 07-01-
Seguros trit HIDALGO LOJA 2015 2017 2018
S.A SA.
Seguros PROCELEC | 5'407.33663 | CONSORCIO 90 18-01- | 17-04-
Conflanza SA. LOJA 2015 2016 | 2016
Seguros PROCELEC | 540733663 | CONSORCIO 44 18-04- [ 01-06-
Conflanza bwlit| 5.A LOJA 2015 2016 2016
Seguras | PROCELEC | 540733663 | CONSORCIO 45 02-06- | 17-07-
Conllanza | sA LOJA 2015 2016 2016
Seguros gl | PROCELEC | 5'358.95238 | CONSORCIO 45 18-07- | 16-10-
Conflanza Y | c.a LOJA 2015 2016 2016
Seguros ienlsndel | PROCELEC | 528841910 | CONSORCIO 45 17-10- | 15-01-
Conflanza | Antiepo | sa LOJA 2015 2016 | 2017
Seguros | BuenUssdfdi | PROCELEC | 528881582 | CONSORCIO 30 16-01- | 15-02-
Conflanza | & ‘tl‘cﬁ?ﬁsﬁ‘.‘-- SA. LOJA 2015 2017 | 2017
Seguros Buen Usocel [ PROCELEC | 528881582 | CONSORCIO 30 16-02- | 18-03-
Confianza SA LOJA 2015 2017 | 2017
Seguros | PROCELEC | 5°28281582 | CONSORCIO 90 19-03- | 17-06-
Conftanza ] 5.4 LOJA 2015 2017 | 2017
Saguros Elien Uso-de PROCELEC | 4454.541,84 | CONSORCIO 60 18-06- | 17-08-
Conflanza | “Antlci SA. LOJA 2015 217 | 2017
Seguros ¢ PROCELEC | 3'921.67538 | CONSORCIO &0 18-08- | 17-10-
Conftanza nelc 5.A. LOJA 2015 2017 2017
Seguros iqéxggws id PROCELEC | 3'761427,70 | CONSORCIO 0 18-10- | 17-12-
Conflanza Antle] | S.A. LOJA 2015 2017 2017
z | Seguros  [iBuenlUsodsl | HIDALGO e | 9'207.08669 | CONSCRCIO 90 18-01- | 17-04-
Oriente Antlelp | HIDALGO LOJA 2015 2016 | 2016
5A L SA.
Seguras BuenUsodel || HIDALGD e | 9207.08669 | CONSORCIO 90 17-04- | 16-07-
Orfente Antleipo HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
5A SA.
Seguros uen Uso.del HIDALGO e | 8'877.05664 | CONSORCIO 90 16-07- | 14-10-
Ortente Antlci HIDALGO LOJA 2015 2016 | 2016
S5.A SA
Orlente Bienitsode HIDALGD e | 8'493.24501 | CONSORCIO 90 14-10- § 12-01-
Seguras nic HIDALGO LOJA 2015 6 | 2017
S.A 54,
Orlente HIDALGO e | 8'493.24501 | CONSORCIO 90 12-01- | 12.04-
Seguros HIDALGO LDJA 2015 2017 | 2017
SA SA.
Orlente e I HIDALGO e | 67781.407,52 | CONSORCIO 50 1204 | 11.07-
Seguros P HIDALGO LOJA 2015 2017 | 2017
SA SA
Orlente s HIDALGO ¢ | 5'894.48678 | CONSORCIO 90 11-07- | 69-10-
Seguros Aritle HIDALGO LOJA 2015 2017 | 2017
5A SA
Orlente d HIDALGD e | 4'611.33244 | CONSORCIO 90 09-10- | 07-01-
Seguros At HIDALGO LOJA 2015 2007 | 2018
SA _ | sA
Seguros Equipoy HIDALGO e | 405148270 | CONSORCIO 365 01-03- | 01-03-
3 Orlente Magquinarta de HIDALGO LOJA 2015 2016 2017
SA construccidn SA.
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SURIA VIGENCIA
Nro, EMISOR SEGURO ERPRESA ASEGURADA ASEGURADO (dfas) DESDE | HASTA
Orlente Equipoy HIDALGO e | 4'051.482,70 CONSORCIO 365 01-03- | 01-03-
Seguros Maquinarla de HIDALGO LOJA 2015 2017 2018
S.A corstruccién S.A.
Seguros Accldente HIDALGO e 22.400,00 CONSQRCIO 365 01-03- 01-03-
Orlente Personales HIDALGO LOJA 2015 2016 2017
4 SA SA.
Driente Accldente HIDALGO ¢ 22.400,00 CONSORCIO 365 01-03- 0%-03-
Seguros Persohales HIDALGO LOJA 2015 2017 2018
S.A S.A.
Seguros HIDALGO e 1°000.000,00 Hidalgo e Hidalge 365 01-03- 01-03-
Orlente HIDALGC 5.A, subcontratistas, 2016 2017
S.A 5.A, proveedores,
ASESOrES.
Qriente HIDALGO e 1'000.000,00 Hidalgo e Hidalgo 385 01-03- D1-03-
Seguros HIDALGO S.A, subcontratistas, 2017 2018
SA SA. proveedores,
a5e50res.
5 Seguros HIDALGO e | 50.000,60 Hidalgo e Hidalgo 365 01-03- | 01-03-
Orfente HIDALGO S.A, PROCELEC 2016 2017
S.A SA. subcontratistas,
proveedores,
asesores. —
Orlente HIDALGO e 50.000,00 Hidalgo e Hldalgo 365 01-03- 01-03-
Seguros HIDALGO S.A., PROCELEC 2017 2018
S.A SA. subcontratistas,
proveedores,
ASeSOres.
Seguros Todo Riesgo HIDALGO e 48'914.744,38 CONSORCIO 1035 01-03- 3i-12-
& Conflanza Cantratista HIDALGO LOJA 2015 2016 2018
S.A.

Las Garantias constan como anexo en la Planilla de Obra No. 20.

Ing. José An

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION
CC: Archivo

%mincc

SERYICIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA CiviL, S.A.

Ing. Vicente

Visto Bueno

it

pres J,Bustamante
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