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INFORME DE FISCALIZACION PREVIO AL PAGO PLANILLA DE OBRA NO. 8
PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

NOMBRE DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
MONTO DEL CONTRATO OBRA:  US $ 48°714.744,38

FECHA ENTREGA ANTICIPO: 02 DE MARZO DE 2016

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 02 DE MARZO DE 2016

PLAZO DE EJECUCION: 28 MESES

PERIODO DE SUSPENSION: NO APLICA

AMPLIACIONES DE PLAZO: NO APLICA

FECHA DE TERMINO: 02 de JULIO de 2018

FISCALIZADOR: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS INGENIERIA CIVILS.A.
MONTO DEL CONTRATO: US $ 2080.951,33

PLAZO: 30 MESES

1. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

1.1 PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN
ESTE PERIODO
Las actividades realizadas por fiscalizacién se enmarcaron en los siguientes puntos:

e Control y supervisién de actividades de construccion.

e Control del cumplimiento del plan de manejo ambiental.

e Control de las medidas de salud ocupacional y seguridad industrial.

e Participacién en reuniones de coordinaciébn con las instituciones
participantes en el proyecto, en el que se informa los avances del proyecto.
Suscripcién de actas de reunién.

e Aprobacion de planilla mensual de obra No. 7 periodo septiembre 2016

e Control del personal de Ia Bolsa de empleo municipal.

e Ensayos de campo para el control de calidad de materiales utilizados.

e Control de actividades acorde a las especificaciones técnicas autorizadas.

1.1 AGUA POTABLE

e Instalacion de red de distribucién de agua potable en Av. Eduardo Kingman
y Celica.

e Levantamiento topografico para redisefio de redes de alimentaciéon de
nuevos tanques de reserva en el Pucara.

e Instalacién de redes de alimentacién de nuevos tanques de reserva en el
Pucara.

¢ Prueba de liquido penetrante y ultrasonido en la elaboracién de “pantalén”
para la calle Maximo Agustin Rodriguez.




1.2 ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL

e (Calle Catacocha entre Leopoldo Palacios y Emiliano Ortega: Se ajusté el
disefio desde el Pozo 259 hasta el pozo 233 antes de la descarga al colector
marginal, para que los domicilios se puedan conectar a la red, cuidando a su
vez los valores de pendientes que permitan tener velocidades de
autolimpieza en cumplimiento de normas ecuatoriana vigentes. Se eliminé
el Pozo 266, para optimizar la red y reducir costos de construccion.

e Calle Catacocha entre 24 de Mayo y juan José Pefia: Situacién presentada:
Existencia de tuberfas de agua potable en funcionamiento que pasan hacia
la planta Pucar4, obligan a profundizar el pozo 344. Se elimina pozo 353 por
no existir conexiones actuales ni futuras (conocimiento Ing. Milton Mejia-
UMAPAL). Existen dos acometidas domiciliarias en el tramo de pozos 345 a
306, de 2,20m que con disefio existente (1,60m entre pozos) no se podran
conectar a la red, adicionalmente se encuentra error de cota de terreno en
pozo 306 calle Juan José Pefia por ello se profundiza este pozo a 3,03m.

e (Calle Catamayo entre Kingman y Sucre: Situacién presentada: Existencia de
tuberfas antiguas de alcantarillado (® = 600mm, tuberfa tortuga negra)
obstaculizan instalacién de red sanitaria. Las cotas de pozo de llegada del
tramo, Pozo 29, por su ubicacién dejaria la tuberfa con una altura de relleno
de 40cm en un tramo considerable. Por estas razones, es necesario
incrementar un pozo de revisiéon a 20m aproximadamente del pozo de
llegada. Pozo 46’. En este tramo se analiz6 y acordé con Ings Milton Mejia y
Fabian Pefia del Municipio, la necesidad de incrementar el didmetro de la
tuberia de 250mm a 300mm, en razén de los aportes que recibira de la calle
Catamayo, parte alta (Colegio Bernardo Valdivieso), calle Kingman desde
Acacias.

e C(Calle Universitaria entre chile y Gonzanama: Situacién presentada: En la
Avenida Universitaria entre Chile y Gonzanam4, se elimina tramo de
alcantarillado sanitario entre Pozos 85 y 86, segiin criterios explicados por
Ing. Pancho Sarmiento, no vieron la necesidad de colocarlo, ya que no
existen viviendas u otros aportes del parque Los Molinos que se encuentra
en ese sector. Se deja el siguiente tramo 86 - 87, para conexiones actuales y
futuras del sector.

e C(Calle Chile y Avenida Universitaria entre 18 de Noviembre y Universitaria:
Situacion presentada: Debido al mal estado de las tuberias del colector
marginal, se procede al reemplazo de tuberias en una longitud de 41m enla
calle Chile (entre 18 de Noviembre y Universitaria) y 81m en la Av.
Universitaria entre Chile y Gonzanama. Tuberia de 800mm de didmetro.
Existe informe de Ing. Stalin Arias, Especialista Sanitario de Fiscalizacion.

e C(Calle Saraguro entre Sucre y Pasaje Zapotillo: Situacién presentada: En el
disefio original, existe una red de sanitario en las escalinatas de la
prolongacion de la calle Saraguro desde la Sucre hasta el Pasaje Zapotillo,
sin embargo, las viviendas que se encuentran colindantes a esta escalinata
se conectan a la red de calle Sucre y las de parte baja al Pasaje Zapotillo, en
razén de ello, se analizé junto a técnicos Municipales del proyecto,
prescindir de esa red, dejando una espera en parte baja de escalinata, Pozo
75.

e Calle Amaluza entre Sucre y Prolongacién Pasaje S/N: Situacién presentada:
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En el disefio original consta un pequefio tramo de red sanitaria entre pozos
30 y 31 en pequefio pasaje de prolongacién calle Amaluza, sin embargo las
viviendas colindantes de este pasaje, tienen sus conexiones domiciliarias
sanitarias a la calle Sucre, en vista de lo cual y en conocimiento de los
técnicos municipales de supervisién del proyecto, se decide prescindir de
esta pequefia red, con lo que se elimina el Pozo 30.

e (alle Leopoldo Palacios entre 24 de Mayo y Juan José Pefia: Situacién
presentada: En el disefio original consta una profundidad de 1,60m en los
pozos 341y 340, la informacién de acometidas domiciliarias entregada por
parte del contratista no fue completa, por lo que ya instalada la tuberia y
rellenadas las zanjas con esas profundidades, se presenta una vivienda con
una acometida a 1,90m de profundidad que no se podia conectar a la red
principal ya instalada. Por esta razén se adopt6 la opcién de colocar una red
terciaria que conecte la domiciliaria hacia la calle 24 de Mayo y de alli a la
red que va hacia el pozo 666.

1.3 REGENERACION URBANA

1.3.1 PAVIMENTOS

e Supervision del proceso constructivo del pavimento de hormigén asfaltico
sobre la capa de Base previamente imprimada de los tramos de calles,
siguientes:

o Calle Mercadillo entre Macard y 24 de Mayo, completamiento
pavimentacién 2da. Capa final, espesor de disefio e= 7.5 cm.

o Calle Azuay entre Macarda y 24 de Mayo, completamiento
pavimentacion 2da. Capa final, espesor de disefio e= 7.5 cm.

o Calle Miguel Riofrio entre Macard y 24 de Mayo, completamiento
pavimentacion 2da. Capa final, espesor de disefio e= 10 cm.

o Calle Rocafuerte entre Macard y 24 de Mayo, completamiento 2da.
Capa final, espesor de disefio e= 7.5 cm.

o Calle 10 de Agosto entre Av. Emiliano Ortega y 24 de Mayo,
pavimentacion 2da. Capa final, espesor de disefio e= 10 cm.

o Av. 24 de Mayo entre 10 de Agosto y Lourdes, pavimentacién 2da.
Capa final, espesor de disefio e= 10 cm. '

o Pasaje Sinchona entre Rocafuerte y Azuay, pavimentacién 1ra capa,
e=5cm.

o Calle Leopoldo Palacios entre 24 de Mayo y . José Peiia,
pavimentacién 1ra. Capa, e= 5 cm.

o Av. KIngman- Oeste- entre Gonzanama y Amaluza, pavimentacién
1ra. Capa, e= 6.5 cm.

o Calle Catacocha entre Juan J. Pefia y 24 de Mayo, pavimentacién 1ra.
Capa, e=5cm.

o Calle 24 de Mayo entre Lourdes y Leopoldo Palacios, pavimentacion
1ra. Capa, e=5 cm.

o Calle Miguel Riofrio entre 24 de Mayo y Juan ]. Pefia, pavimentacién
1ra. Capa, e= 5 cm.
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Calle José A. Eguiguren entre Pasaje Bustamante y Juan J]. Pefia,
completamiento pavimentacién 2da. Capa final, espesor de disefio e=
7.5 cm.

Pasaje Bustamante entre José A. Eguiguren y Juan J. Peiia,
completamiento pavimentacién, Uinica capa, espesor de disefio e= 5
cm.

Av. Gobernacion de Mainas - Norte - entre Eduardo Kingman y 18 de
Noviembre, pavimentacién 1ra. Capa, e= 5 cm.

Av. Kingman - Este - entre Gonzanama y Catamayo, pavimentacién
1ra. Capa, e= 6.5 cm.

Calle 24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha, “Y” - Oeste,
pavimentacion 1ra. Capa, e= 5 cm.

Av. Kingman - Oeste- entre Amaluza y Catamayo (Acacias),
pavimentacion 1ra. Capa, e=6.5 cm.

Calle Azuay entre Juan ]. Pefia y 24 de Mayo, completamiento
pavimentacién (empalme con pavimento 24 de Mayo) 1ra. Capa, e= 5
cm.

Pasaje Catacocha entre 24 de Mayo y  Leopoldo Palacios,
pavimentacion 1ra. Capa e= 5 cm.

Pasaje Chorrillos entre Sabiango y Leopoldo Palacios, pavimentacién
1ra. Capa, e= 5 cm.

Calle Leopoldo Palacios entre Pasaje Chorrillos y Catacocha,
pavimentacion 1ra. Capa, e= 5 CM.

Calle Catacocha, completamiento pavimentacién empalme con Av.
Emiliano Ortega, 1ra. Capa, e= 5 cm.

Av. Emiliano Ortega, complemento pavimentacién empalme con
pavimento antiguo (carcel), 2da. Capa final, espesor de disefio e= 10
cm.

Av. Kingman - Este - entre Catamayo y Gobernacién de Mainas
(redondel), 1ra. Capa, e= 6.5 cm.

Av. Kingman - Oeste- entre calle Acacias y Gobernacién de Mainas
(redondel), 1ra. Capa e= 6.5 cm.

Calle Sucre entre Celica y Gonzanam4, pavimentacién 1ra. Capa, e= 5
cm.

Pasaje Zapotillo entre Chile y 18 de Noviembre, pavimentacién tinica
capa, espesor de disefio e= 5 cm.

Calle 18 de Noviembre entre calle Chile y entrada a Supermaxi,
pavimentacion 1ra. Capa, e= 5 cm.

Calle Chile entre 18 de Noviembre y Av. Universitaria, pavimentacién
1ra. Capa, e= 5 cm.

Extraccién de nucleos de Hormigén Asfaltico, en los tramos de calles que se
encuentran con los espesores completos de conformidad a disefios
respectivos, para comprobacién de espesores de campo y densidad bulk de
laboratorio:

O

O 0 O O

Calle 10 de Agosto entre Emiliano Ortega y 24 de Mayo.
Calle José A. Eguiguren entre 24 de Mayo y Juan ], Pefia.}
Pasaje Bustamante entre ]. A. Eguiguren y Juan J. Pefia.
Av. 24 de Mayo entre 10 de Agosto y Rocafuerte.

Av. 24 de Mayo entre Rocafuerte y Miguel Riofrio.




Av. 24 de Mayo entre Miguel Riofrio y Azuay.
Av. 24 de Mayo entre Azuay y Lourdes.

Calle Mercadillo entre Macard y 24 de Mayo.
Calle Azuay entre Emiliano Ortega y 24 de Mayo.
Calle Miguel Riofrio entre Macara y 24 de Mayo.
Calle Rocafuerte entre Macara y 24 de Mayo.

O 0 0 0 0 O

1.4 COMPONENTE ELECTRICO

Revision de informacién proporcionada por el Consorcio Loja sobre
Barrajes desconectables, codo conector, y tapén aislado; se emite un oficio
donde se solicita informacién complementaria.

Revisién de informacién de Barrajes de Bajo Voltaje BV, se manda un oficio
para que se haga llegar informacién complementaria.

Instalacion de malla de puesta a tierra en la cAmara del estadio.

Visitas periodicas a las cAmaras de transformacion N2 18, N2 26, N2 28y la
del Estadio.

Reunién de coordinacién en Regeneracion Urbana: EERSSA, CNT,
Municipio, el Contratista y Fiscalizacién.

Replanteo de puntos de iluminacién; Kingman entre Chaguarpamba y
Gobernacién de Mainas; en la Gonzanama4, en la Mercadillo entre 24 de
Mayo y Bernardo Valdivieso; en la Rocafuerte entre 24 de Mayo y J] Pefia;
en la 18 de Noviembre entre Chile y gobernacién de Mainas.

Canalizacion, tendido de ductos, pozos intermedios; en las esquinas, pozos
de 48 bloques, fundicion de losas en pozos de 48 bloques y acometidas; en
las zonas intervenidas.

Colocacion de Canastillas en veredas.

Replanteo de cruces de calzada.

Cruces de calzada en las zonas intervenidas.

Esta pendiente la ubicacién de algunos pozos en el drea intervenida.

1.5 TELECOMUNICACIONES

Protocolo de pruebas de tuberia: La fiscalizacion ha solicitado al Consorcio
Loja 2015 la ejecucion de pruebas de tuberia, metodologia, cronograma y
resultados. Por parte de la constructora se ha presentado una metodologia
que a su vez la Fiscalizacién revisé y recomendé incluir en campo equipo y
herramientas especializadas para la tarea solicitada y ademds de un
formato para la presentacion de los resultados obtenidos de las pruebas.

El dia jueves 06 de octubre de 2016, a peticién de Fiscalizacién, a las 9am
en esquina de las calles Azuay y Macard, luego de acordarse en reunién de
trabajo, se realizarian pruebas de cables y herrajes en pozos, tanto para
CNT, Municipio de Loja y EERSSA. A la hora y lugar sefialados, se da cita la
fiscalizacion a verificar dichas pruebas, las cuales no se realizan por no
existir, segiin el Consorcio Loja 2015, cable disponible para la realizacién de
estas tareas, el Consorcio Loja 2015 a su vez, propone realizar dichas
pruebas con mangueras, pruebas que la Fiscalizacién no consideran
brinden resultados satisfactorios. La Fiscalizacién, salvo el caso de que las




entidades duefias de la infraestructura estén de acuerdo, dispone se
realicen estas pruebas con los materiales adecuados. La fiscalizacién
insistira en la ejecucién de estas pruebas.

Cambios realizados por CNT: A continuacién se describen los cambios
realizados en conjunto con funcionarios de CNT y que han sido oficializados
por los mismos.

Los planos de todos los cambios han sido entregados al Consorcio Loja 2015
para su ejecucién y actualizacién para planos AS-BUILT.

Debido a verse afectada infraestructura en la calle Chile y 18 de Noviembre,
junto a Mall Don Daniel, CNT solicité la inclusién de un nuevo pozo de
1.2x1.2 m en calle Chile y calle 18 de Noviembre.

Asi mismo solicité aumentar un cruce entre estas dos calles, esto se realiza
en coordinacién con funcionarios de CNT y Consorcio Loja 2015. Existe el
compromiso de CNT de enviar los planos actualizados con estos cambios,
mientras tanto, se ha solicitado incluir en AS BUILT al constructor.
Cambios realizados canalizacién Municipal: Debido principalmente a que en
el tramo de la calle Sucre entre Amaluza y Gobernacién de Mainas no estaba
proyectada en la acera Oeste canalizacién para tendido de fibra Optica
Municipal y al haber predios los cuales deben ser servidos, se realizaron los
siguientes cambios, previamente haciendo conocer a la supervisién del
Proyecto.

Semaforizacién: El Consorcio Loja 2015, mediante oficio No. 426-2016-
PRUL, hace llegar propuesta de “Descripcién Preliminar del Proyecto
Semaforizacién Adaptativa Loja”, el cual ha sido revisado por la
Fiscalizacion y se ha solicitado un alcance del mismo, el cual debera adjuntar
detalles, planos y APUs para la obra civil necesaria para la creacién de
rubros nuevos.

Se ha trabajado durante el mes de octubre en el alcance a la propuesta de
manera extra oficial en conjunto con el Consorcio Loja 2015, se revisaron
los rubros de obra civil y postes presentados:

Basamento para columna semaférica de 3m y 4m y pedestal para
controlador

Basamento para baculo troncocoénico

Béculo Troncocoénico

Columna semafoérica de 3my 4m

Pedestal para controlador 2.4m

Producto de este trabajo existen cantidades, presupuesto, especificaciones
técnicas de los rubros necesarios para obra civil de semaforizacion. La
Fiscalizacién se encuentra a la espera de que se presente de manera oficial
por parte del Consorcio Loja 2015 este documento alcance para poder
presentarlo al Municipio de Loja para su analisis y aprobacion.

Revisién de propuesta de fibra éptica presentada por el Consorcio Loja
2015:; De manera extra oficial por parte del Consorcio Loja 2015, se ha
presentado documentacién de fibra 6ptica para ser implementada en la Red
Municipal de Fibra Optica prevista al igual que Switchs para el sistema
SCADA de EERSSA.

Fibra Optica

Se present6 al propuesta de la fibra 6ptica: Mercury Corporation ASP SHEAT
FOR DUCT & DIRECT BURIAL INSTALLATION.




Se realiz6 el andlisis de las siguientes especificaciones:

Generales: aplicacion de la fibra éptica, construccién, disefio, propiedades,
marcado y embalaje, control de calidad, c6digos de colores de la fibra éptica
propuesta.

Adicionalmente al fabricante Mercury, se estudiaron posibilidades
alternativas como PRYSMIAM DRAKA, analizando igualmente sus
principales caracteristicas técnicas.

Switchs

El switch presentado para revisién por el constructor formaria parte del
sistema SCADA de la EERSSA, este equipo es del fabricante CTC UNION,
modelo [PS-803GSM.

e Recorridos con funcionarios EERSSA y CNT para verificacién
infraestructura existente: Debido a que en el desarrollo de la ejecucion del
Proyecto, se encuentra infraestructura existente de CNT y EERSSA, se
realizaron recorridos con funcionarios de estas dos entidades en conjunto
con la Administracién del Proyecto y Consorcio Loja 2015, para tomar las
mejores decisiones cuando el proyecto se intervenga en esas zonas. Al
respecto, CNT entreg6 informacién de andlisis previo realizada por la
entidad para su andlisis y estudio.

e Otro de los motivos de estos recorridos es con esta informacion entregada
poder conocer los pozos existentes y crear rubros para subida y bajada de
los mismos, ya que existen en algunos casos desniveles con aceras. Esto se
encuentra actualmente en andlisis.

2. AVANCE FISICO

Tiempo transcurrido: 8 meses (28.57% del total).
Valor ejecutado acumulado: 12,56% planillado ejecutado.

En el cuadro siguiente se sefiala el porcentaje ejecutado acumulado hasta el 31 de octubre
de 2016 de cada uno de los componentes del proyecto, cuyo valor ejecutado es 12,56% ($
6.120.395,06). En la siguiente columna se establece el valor total ejecutado con el porcentaje
de cada uno de los componentes en relacién al peso que tienen en el proyecto, y que resulta
diferente por su importancia en la obra. Asi, el valor de Redes Eléctricas Subterraneas
representa el 44.37% del total del Proyecto.

Lo anteriormente expuesto refleja los valores ejecutados y planillados, sin embargo, en la
obra existen otras obras ejecutadas que no han sido planilladas. Considerando los dos
criterios en el analisis, se establece que el avance fisico aproximado es del 23%.

AVANCE FiSICO OCTUBRE 2016
COMPONENTES MONTO Porcentaje| Acumulado Ejecutado | Avance
CONTRATADO Octubre 2016 Fisico
AGUA POTABLE $3.717.535,13 7,63% | $1.135.829,80| 2,33%| 30,55%
ALCANTARILLADO SANITARIO $3.289.155,66 6,75%| $677.153,51| 1,39%| 20,59%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $3.682.183,21 7,56% | $945.692,77 | 1,94%| 25,68%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS | $21.616.167,80 44,37% | $522.728,44| 1,07%| 2,42%
C.N.T. $2.078.286,71 4,27%| $194.078,22| 0,40%| 9,34%




AVANCE FiSICO OCTUBRE 2016

COMPONENTES MONTO Porcentaje | Acumulado Ejecutado | Avance
CONTRATADO Octubre 2016 Fisico

RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL $1.687.417,00 3,46% | $184.579,41! 0,38%| 10,94%

REGENERACION URBANA $12.226.071,15 25,10% | $2.285.064,29 | 4,69% | 18,69%

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL S 417.927,72 0,86%| $174.831,72| 0,36%| 41,83%

$48.714.744,38 | 100,00% | $6.119.958,16 | 12,56% | 20,01%

2.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO

DE LOS CRONOGRAMAS DE

ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION DE PERSONAL

CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES

El Consorcio Loja 2015 entrega a la Fiscalizacién, la Programacién Semanal de Trabajo, la
misma que es evaluada semanalmente su cumplimiento.

SEMANA OFICIO ACTIVIDADES PERSONAL TEC.
03 al09de Oficio No.470-2016- | Agua Potable, Hidalgo e Hidalgo
octubre de 2016 | PRUL del 04 de Alcantarillado S.A.
octubre de 2016 Sanitario, Arq. Diego Mancero
Alcantarillado Arg. Daniel Quezada
Pluvial, Regeneracion | Ing. José Serrano
Urbana, Plan de Ing. Oscar Ochoa
Manejo Ambiental, Ing. Paula Vélez
Componentes Ing. Jonny Heras
EERSSA, CNT y Fibra | Ing. José Serrano
Optica Ing. Carlos Zhigui
Ing. Freddy
Gonzalez
PROCELEC
Ing. Padl Ochoa
Ing. Santiago
Ruilova
Ing. Cristian
Chamba
Ing. Luis Jaramillo
Ing. Silvia Gonzalez
Ing. Andrés Mejia
Ing. Karen Loaiza
10al 16 de Oficio No.490-2016- | Agua Potable, Hidalgo e Hidalgo
octubre de 2016 | PRUL del 11 de Alcantarillado S.A.
octubre de 2016 Sanitario, Arg. Diego Mancero
Alcantarillado Arg. Daniel Quezada

Pluvial, Regeneracion
Urbana, Plan de
Manejo Ambiental,
Componentes
EERSSA, CNT y Fibra
Optica

Ing. José Serrano
Ing. Oscar Ochoa
Ing. Paula Vélez
Ing. Jonny Heras
Ing. José Serrano
Ing. Carlos Zhigui
Ing. Freddy
Gonzélez




PROCELEC

Ing. Paul Ochoa
Ing. Santiago
Ruilova

Ing. Cristian
Chamba

Ing. Luis Jaramillo
Ing. Silvia Gonzalez
Ing. Andrés Mejia
Ing. Karen Loaiza

17 al 23 de Oficio No. 503-2016- | Agua Potable, Hidalgo e Hidalgo
octubre de 2016 | PRUL del 19 de Alcantarillado S.A.
| octubre de 2016 Sanitario, Arg. Diego Mancero
Alcantarillado Arg. Daniel Quezada
Pluvial, Regeneracion | Ing. José Serrano
Urbana, Plan de Ing. Oscar Ochoa
Manejo Ambiental, Ing. Paula Vélez
Componentes Ing. Jonny Heras
EERSSA, CNT y Fibra | Ing. José Serrano
Optica Ing. Carlos Zhigui
Ing. Freddy
Gonzalez
PROCELEC
Ing. Paul Ochoa
Ing. Santiago
Ruilova
Ing. Cristian
Chamba
Ing. Luis Jaramillo
Ing. Silvia Gonzélez
Ing. Andrés Mejia
Ing. Karen Loaiza
24 al 30 de Oficio No. 510-2016- | Agua Potable, Hidalgo e Hidalgo
octubre de 2016 | PRUL del 24 de Alcantarillado S.A.
octubre de 2016 Sanitario, Arqg. Diego Mancero
Alcantarillado Arq. Daniel Quezada

Pluvial, Regeneracién
Urbana, Plan de
Manejo Ambiental,
Componentes
EERSSA, CNT y Fibra
Optica

Ing. José Serrano
Ing. Oscar Ochoa
Ing. Paula Vélez
Ing. Jonny Heras
Ing. José Serrano
Ing. Carlos Zhigui
Ing. Freddy
Gonzalez
PROCELEC

Ing. Paul Ochoa
Ing. Santiago
Ruilova

Ing. Cristian
Chamba

Ing. Luis Jaramillo
Ing. Silvia Gonzalez
Ing. Andrés Mejia
Ing. Karen Loaiza
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31 de octubre al
06 de noviembre
de 2016

Oficio No. 523-2016-
PRUL del 31 de
octubre de 2016

Agua Potable,
Alcantarillado
Sanitario,
Alcantarillado
Pluvial, Regeneracién
Urbana, Plan de
Manejo Ambiental,
Componentes
EERSSA, CNT y Fibra
Optica

Hidalgo e Hidalgo
SA.

Arq. Diego Mancero
Arq. Daniel Quezada
Ing. José Serrano
Ing. Oscar Ochoa
Ing. Paula Vélez
Ing. Jonny Heras
Ing. José Serrano
Ing. Carlos Zhigui
Ing. Freddy
Gonzdlez
PROCELEC

Ing. Paul Ochoa
Ing. Santiago
Ruilova

Ing. Cristian
Chamba

Ing. Luis Jaramillo
Ing. Silvia Gonzalez
Ing. Andrés Mejia
Ing. Karen Loaiza

De acuerdo al cronograma de ejecucion del proyecto, en el periodo 01 al 31 de octubre de
2016, se debian realizar actividades en los componentes:

Agua Potable

Instalacién de tuberfas, accesorios, acometidas domiciliarias.

Pruebas Hidrostaticas.

Cumplimento moderado. El avance valorado en este componente presenta un
déficit en su ejecucién ($ -153.782,22 que equivale al 0.32% en relacién a lo

programado).

Alcantarillado Sanitario

Excavacion de zanjas.

Pozos de revision.
Conexiones domiciliarias.
Instalacion de tuberia.
Cumplimento satisfactorio.

Alcantarillado Pluvial

Excavacion de zanjas.
Instalacion de tuberia.

Pozos de revision.
Colocacién de sumideros.
Cumplimento satisfactorio.

Regeneracion Urbana

Excavacion.

Demolicidn.

Colocacién de base y sub base.
Capa de rodadura asfaltica.

Reposicion de hormigén en aceras.

Colocacién de gres en aceras.
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- Colocacion de porcelanato.

- Colocacién de bordillos.

- Imprimacion.

- Cumplimento satisfactorio.

- Colocacién de porcelanato.

- Colocacion de bordillos.

- Imprimacion.

- Cumplimento satisfactorio

Plan de Manejo Ambiental
- Aplicacién del Plan de Manejo Ambiental.
- Controly aplicacién de Normas de Seguridad y Salud Ocupacional.
- Cumplimento satisfactorio

Redes Eléctricas Subterraneas

- Relleno compactado con material granular.

- Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2.

- Encofrado Losa Superior.

- Fundicion de piso de cAmara eléctrica.

- Cumplimento moderado. El avance valorado en este componente presenta un
déficit en su ejecucién ($ -191.678,85 que equivale al 0.39% en relacién a lo
programado).

CNT y Fibra Optica Municipal

- Pozos.

- Basamentos.

- Acometidas

- Ducteria.

- Cumplimento moderado. El avance valorado en el componente CNT presenta
un déficit en su ejecucién ($ -3.526,52 que equivale al 0.01% en relacién a lo
programado).

El avance se puede apreciar de mejor manera en el siguiente cuadro, donde el déficit da una
idea clara de lo que se esta cumpliendo y lo retrasado.

~ AVANCEVAIORADO POR COMPONENTE
_ OCTUBRE2016
COMPONENTES PROGRAMADO _EJECUTADD ROGRAMADD ;
AGUA POTABLE |  231.275,55 | 0,47% 67.264,54 | 0,14% | 1.289.612,02 | 2,65% | 1.135.829,80 | 2,33% | -153.782,22 | -0,32%
ALCANTARILLADO
SANITARIO | 153.951,77 | 0,32% | 123.89515| 0,25% | 665.438,92 | 1,37% | 677.153,51| 1,39% | 11.714,59 | 0,02%
ALCANTARILLADO
PLUVIAL | 132.016,71 | 0,27% | 406.651,77 | 0,83% | 702.780,83 | 1,44% | 945.692,77 | 1,94% | 242.911,94 | 0,50%
REDES ELECTRICAS
SUBTERRANEAS |  130.463,49 | 0,27% 88.758,16 | 0,18% | 714.407,29 | 1,47% | 522.728,44| 1,07% | -191.678,85 | -0,39%
CN.T. 13.332,05 | 0,03% 69.005,53 | 0,14% | 144.41870 | 0,30% | 194.07822| 0,40% | 49.659,52 | 0,10%
RED DE FIBRA
OPTICA
MUNICIPAL 26.886,77 | 0,06% 43.871,28 | 0,09% | 188.10593| 0,39% | 184.579,41] 0,38% -3.526,52 | -0,01%
REGENERACION
URBANA |  419.200,49 | 0,86% | 542.594,44 | 1,11% | 1.987.237,81 | 4,08% | 2.285.064,29 | 4,69% | 297.826,48 | 0,61%
PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL 48.815,70 | 0,10% 4881570 | 0,10% | 173.198,07 | 0,36% | 174.831,72| 0,36% | 1.633,65] 0,00%

TOTAL | 1.155.942,52 1.390.856,57 | 2,86% 65.199,5 19,958,

2.2 PERSONAL TECNICO ASIGNADO EN EL PERIODO

El detalle de personal técnico asignado por el Contratista es el siguiente:
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NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Clay Ing. Civil, MSc en . .
Samaniego Medio Ambiente Superintendente Superintendente de Obra
Fr?)r;anZCO Ingeniero Civil Especialista Geotécnico | Coordinador General Obra
Cooper Avilés Ingeniero Civil Especialista Vial Coordinador Técnico
A parte de la especialidad,
Jhonny Heras Ingeniero Civil Especialista Hidraulico Coordinador Sanitario y
Pluvial
. . . Especialista en Transito Técnico en transito y
Jose Serrano Ingeniero Civil
y Transporte Terrestre transporte
Oscar . . L
‘ . tect L. .
Gonzélez Arquitecto Arquitecto (Reanimacion Elaboracién de planillas
Urbana)
Ruales
José Palacios _ _ A I
PROCELEC Ing. Eléctrico Eléctrico Adquisiciones eléctricas
Mario - Jefe frentes de
Ing. Electrénicay - . . o
Calvache Telecom Especialista en Telecom. instalaciones eléctricas y
PROCELEC ’ telecom.
Carlos Zhigui Ing. Ambiental Especialista Ambiental Temas ambientales
Angela Médico Seguridad y Salud Labores de Seguridad
Escanddn Ocupacional Ocupacional Industrial

PERSONAL TECNICO AUXILIAR

NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPERNA
Mauricio . Residente de ., .
Segovia Ing. Civil Obra Elaboracién de planillas

, .. Residente de Jefe de Instalacion de tuberias de

Paula Vélez Ing. Civil
Obra agua potable
Oscar Ochoa ing. Civil Residente de Jefe de frente Este
Obra
Luis . ..

. . Residente de Jefe de obras civiles en
Jaramillo Ing. Civil Obra instalaciones eléctricas y telecom
PROCELEC y '

Cristian L Residente de Residente de obras civiles en
Chamba Ing. Civil Obra instalaciones eléctricas y telecom
PROCELEC ¥ '
Pati Ochoa Ine. Civil Residente de Residente obras civiles
PROCELEC & Obra instalaciones eléctricas y telecom.
San'tlago - Residente de Residente obras civiles
Ruilova Ing. Civil Obra instalaciones eléctricas y telecom
PROCELEC y ‘
Karen Loaiza Elglcg:cig:meizg Residente de Residente obra instalaciones
PROCELEC Y Obra eléctricas y telecom.
Telecom.
S|IV|’a . Residente de Residente en instalaciones
Gonzalez Ing. Eléctrico Obra cléctricas
PROCELEC
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NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Mauricio . Residente de . .
Segovia Ing. Civil Obra Elaboracién de planillas
And'rles o Residente de Residente en instalaciones
Mejia Ing. Eléctrico Obra aléctricas
PROCELEC
Freddy Ingeniero de Seguridad .
Gonzdlez Seguridad Industrial Industrial Jefe de Seguridad en Obra
Daniel Arquitecto Residente de Jefe de frentes de instalacion de
Quezada d Obra Gres-Porcelanato
Diego . Residente de Jefe de frentes de instalacion de
Arquitecto
Mancero Obra porcelanato
Wilson . Residente de s & .
Sauca Arquitecto Obra Planillaje, Area Técnica y Planos
2.3 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS

CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES, EQUIPO Y UTILIZACION DE

PERSONAL.

10 Cumplimiento Total
7-9 Cumplimiento Satisfactorio
4-6 Cumplimiento Moderado
1-3 Cumplimiento Aceptable

0 Incumplimiento Total

La Fiscalizacién considera que el grado de cumplimiento del cronograma de actividades,
equipo y utilizacién de personal es de Cumplimiento Satisfactorio.

Con respecto al cumplimiento del Personal Técnico, se sefiala que el Ing. José Palacios de
PROCELEC realiza actividades administrativas en su mayor parte en la ciudad de Quito,
Cumplimiento Satisfactorio.

No. Descripcion del No. de Descripcidn del No. de .
orden equipo minimo unidades equipo asignado unidades Observaciones
Estaciéon Total
1 Estacion Total 2 SOKKIA Modelo CX- 2
105
Retroexcavadora Retroexcavadora
2 93 hp min ’ 6 TEREX TX760B de 2
' 94 HP
Retroexcavadora
TEREX TX760B de 1
96 HP
Retroexcavadora
NEW HOLLAND 3
B95B de 93 HP
3 Volquete de 12 3 Volquete 1
m3 FREIGHTLINER
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No. Descripcién del No. de Descripcidén del No. de .
orden equipo minimo unidades equipo asignado unidades Observaciones
FLD120C de 26T
(15m3)
Volquete
INTERNATIONAL 1
PAYSTAR 5600 de
25T (15 m3)
Volquete
FREIGHTLINER 1
M2112C de 26T (15
m3)
Volqueta IVECO
4 Volquete de 8 m3 3 EUROCARGO 8 m3 3
Martillo Martillo Hidraulico
5 neumatico para 7 para excavadora 1
excavadora 2700 ROCKRAM
] min VB06FPOR
Martillo Hidraulico
CATERPILLAR 1
Model H65DS
Compresor de Compresor Motor
6 aire y soplete 2hp 1 Sullair 210 H de 85 1
min. HP
Compactador Plancha
7 mecanico (Vibro 9 Compactadora 6
apisonador) 4hp Motor HONDA 13
min. HP
Vibroapisonador 3
SRV 660 de 4HP
Bomba de agua Bomba de agua
8 para lodos 10 hp 1 para lodos ABS 1
o BOMB de 10 HP 3
minimo
PH
Cargadora ruedas
9 Carlgggﬁra frontal | ) DOOSAN DL300A 1
p mun. de 205 HP
Cargadora ruedas
DOOSAN M400-VFL 1
de 276 HP
Motoniveladora Motoniveladora
10 185 hp min 3 KOMATSU GD675-5 3
] de 218 HP
11 Vibrador 3hp 3 Vibrador, Motor 1
min. HONDA de 6 HP
Vibrador, Motor 2
Honda de 5.5 HP
Médulos de Médulo de
12 Andamios 10 Andamio 10
Rodillo vibratorio . ROdl.l lo Liso
13 liso 99hp min 3 Vibratorio Ammann 3
' ASC110 de 158 HP
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No. Descripcion del No. de Descripcién del No. de .
orden equipo minimo unidades equipo asignado unidades Observaciones
Tanquero Tanguero UD
14 {camidn cisterna) 3 TRUCKS 1
12 m3 min. PKC212MHLB de
13T (13 m3)
Tanquero HINO
GH8JMSA de 13.5T 2
(13.5 m3)
Distribuidora
Distribuidor d
15 asfalto 4m3 3 asfalto ETNYRE 1
capacidad min. CENTENNIAL-II de
2000 gls (8 m3)
Distribuidora
asfalto BEARCAT 1
BC-501/CRC de
2000 gls (8 m3)
Distribuidora
asfalto ROSCO 1
MAXIMIZER 11 de
2000 gls (8 m3)
Fresadora de Fresadora
16 pavimento 2 asfaltadora 5
asfaltico 173 hp WIRTGEN W100 de
min. 208 HP
Excavadora Oruga
17 Excavadora sobre 5 DOOSAN S340LCV 2
orugas 22Tn min. de 247 HP ({33.9
Ton)
Barredora
18 Escoba mecanica 3 Mecénica NEW 1
10hp min. ELGIN PELICAN NP
DUAL de 85 HP
Barredora
Mecanica CF 1
EXPORT INC
DT80CT de 85 HP
Barredora
Mecanica ROADTEC 1
FB85 10 HP
Planta asfaltica Planta Asfaltica con
19 con generador 1 generador 1
120 tn/h min. AMMANN PRIME
140 de 120 Ton/H
Terminadora de Terminadora de
20 asfalto 150hp 2 asfalto (3 mde 2
(3m de ancho) ancho) AMMANN
min. AFT350 de 150 HP
21 Bomba de prueba 1 Bomba de prueba 1
hidrostatica hidrostatica
Rodillo hidraulico Rodillo Tandem
22 tandem 9%hp 3 HAMM HD 90 de 2
min. 136 HP

16



No. Descripcién del No. de Descripcidn del No. de .
. P . . . . Observaciones
orden equipo minimo unidades equipo asignado unidades
Rodillo Tandem
HAMM HD-110 de 1
134 HP
Perforadora de Perforadora de
23 hormigén 4hp 1 hormigéon UNITEC 1
min. DBE160 de 4 HP
Planta de Asfalto
Planta de asfalto para RAP (con
para RAP con generador) o
24 generador 1 AMMANN 1 No se utiliza
120Tn/h min. PRIME140R de 120
Ton/H
Soldadora de Soldador.zi
25 Flectrofusion 2 Electrofusién 2
TECHWIN 605 C
P Maquina de
26 Tl\g?gltgélas%e 2 Termofusién 2
usion TECHWIN 605 C
Carro Gria
27 Carro gruade 5 1 IVECO/PALFINGER 1
toneladas ATTACK/PK8501
de 5.7 Ton
Cortadora de Disco
28 (éolrttag‘ga r‘:ﬁn 1 | EDCO-USASS-26de | 1
asfalto 8 hp . 31HP
Megger para
verificacion de las M('ag.ger.;,)ara No se necesita
29 teristi 2 verificacion de 9 Ara este
delcable cable MEGGER "periodo
, MF1835 p
subterraneo
Lo Maquinas de
Maquinas de arrastre (PULLER)
arrastre (puller) )
L para tendido de :
disefiadas para . No se necesita
. cables subterraneos
30 tendido de cables 1 : . 1 para este
. con dinamdémetro ;
subterraneos con . periodo
dinamémetro incorporado OMAC
o F215.P.30 27.2 HP /
incorp ' 20 KW
Montacargas No se necesita
31 | Montacargas 4Tn 1 DOOSAN D458 4 1 para este
min. ,
Ton periodo
Equipo de prueba
de potencial
aplicado(Hi-Pot) . i
4000V Equipo HI-POT 40K No se necesita
32 AC(Equipo VLF a 1 VAC HIGH 1 ara este
(o Lo, VOLTAGE VLF- D e
-+ Hzcon 4022CM P
mediciones de
descargas
parciales)
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No. Descripcidén del No. de Descripcion del No. de .
. P . . R < Observaciones
orden equipe minimo unidades equipo asignado unidades
Malla para Malla para traccién No se necesita
33 anap 1 de cables V OMAC 1 para este
traccién de cables .
C08 periodo
Equipo porta- Equlpo porta No se necesita
: bobina para
34 bobina para 1 . 1 para este
tendido de cable tendido de cables periodo
) OMAC F155
Equipo de poleas Equipo de pc?l,eas No se necesita
./ para proteccion y
35 para protecciény 1 , 1 para este
tendido de cables tendido de cables perfodo
) OMAC F151.235
Méquina No se necesita
36 peladora de cable 3 Peladora de Cable 3 ara este
(Para diferentes ZUPPER BZ-300 para
i periodo
calibres)
Maquina de Maqum_a, No se necesita
o Compresién
37 comprimir 3 3 para este
conductores Conductores erfodo
CEMBRE IDT P
Maquina Maquina peladora No se necesita
38 peladora de capa 2 de capa TRANLUZ 2 para este
semiconductora. TL5749 periodo
Torquimetros No se necesita
39 Torquimetros 3 STANLEY J6072C 3 para este
periodo

2.3.1 Equipo utilizado en obra

La Fiscalizacion procedi6 a la verificacion de la maquinaria sefialada de manera visual y ademas
con la revisidn del parte diario de combustible y mantenimiento general de la mencionada
magquinaria. Se adjunta a detalle como anexo en el presente informe.

No. Descripcion del equipo No. de Descripcion del equipo

orden minimo unidades asignado

1 Cabezales 8 FREIGHTLIBNER

2 Cargadora 4 DOOSAN

3 Cargadora 1 CAT

4 Excavadora 10 DOOSAN

5 Excavadora 1 HYUNDAI

6 Retroexcavadora 1 CAT

7 Retroexcavadora 1 JCB

8 Retroexcavadora 1 CASE

9 Retroexcavadora 1 TEREX

10 Retroexcavadora 1 NEW HOLLAN

11 Generador 5

12 Minicargadora 1 BOB CAT

13 Minicargadora 2 CAT

14 Mixer 3 FREIGHTLIBNER

15 Motoniveladora 2 KOMATSU

16 Motoniveladora 1 CAT

18




No. Descripcion del equipo No. de Descripcidn del equipo
orden minimo unidades asignado

17 Tanquero 2 ISUZU

18 Tanquero 1 NISSAN

19 Tanguero 1

20 Volqueta 14 FREIGHTLIBNER

21 Volgueta 4 INTERNATIONAL

22 Volqueta 1 KODIAK

23 Pavimentadora de asfalto 2 VOGUE

24 Rodillo 5 HAMM

25 Rodillos manuales 2 WACKER

26 Compactadora 4 WEBER

27 Torres de iluminacidn 2 WACKER

28 Graa 1 GROVER

29 Fresadora 1 WIRTGER

30 Fresadora 1 BITELL

31 Compresor 2 INGER ROLAND

32 Camioneta 2 MAZDA

2.3.2  Evaluacion de utilizacion de personal

La Fiscalizacion procedio a hacer una identificacién del personal en Obra en distintas fechas
y en todos los frentes del Proyecto, lo cual se detalla a continuacién.

Fecha Ubicacién Personal en
Obra

20160; 10- Frentes de trabajo Zona Este del Proyecto 35
Gonzanama entre 18 de Noviembre y Av. Universitaria 6

Gonzanama entre 18 de Noviembre y Sucre 11

Sucre y Celica 2

2016 -10- - y

19 Av. Eduardo Kingman y Gonzanama 5

Av. Eduardo Kingman entre Alamor y Amaluza 5

Amaluza entre Av. Eduardo Kingman y Sucre 2

Total 31

Av. Eduardo Kingman entre Celica y Gonzanama 15

Av. Eduardo Kingman entre Gonzanama y Saraguro 9

Av. Eduardo Kingman entre Saraguro y Alamor 7

Av. Eduardo Kingman entre Catamayo y Gobernacion de
2016 -10 - . 10
27 Mainas

Sucre entre Catamayo y Amaluza 9

Amaluza entre Av. Kingman y Sucre 3

Sucre entre Amaluza 6
Total 59

Se adjunta los registros de la actividad seiialada en el Informe Mensual N2 8 de Actividades
del Contrato elaborado por Fiscalizacion.
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3. AVANCE ECONOMICO

En el siguiente cuadro se sefiala por componente el valor ejecutado en el periodo de octubre de
2016y el acumulado a la fecha.

_ OCTUBRE?2016

COMPONENTES | PROGRAMADO |  EJECUTADO |
AGUA POTABLE | 231.275,55 | 0,47%| 67.264,54 | 0,14% | 1.289.612,02
ALCANTARILLADO
SANITARIO | 153.951,770,32% | 123.895,15|0,25% | 665.438,92| 1,37%| 677.153,51| 1,39%
ALCANTARILLADO
PLUVIAL | 132.016,710,27% | 406.651,77 | 0,83% | 702.780,83 | 1,44%| 945.692,77| 1,94%
REDES ELECTRICAS
SUBTERRANEAS |  130.463,49 | 0,27% | 88.758,16 | 0,18% | 714.407,29| 1,47%| 522.728,44| 1,07%
CN.T.|  13.332,05/0,03%| 69.00553|0,14% | 144.418,70| 0,30%| 194.078,22| 0,40%
RED DE FIBRA
OPTICA
MUNICIPAL |  26.886,77|0,06% | 43.871,28 | 0,00% | 188.105,93 | 0,39% | 184.579,41| 0,38%
REGENERACION
URBANA | 419.200,49 | 0,86% | 542.594,44 | 1,11% | 1.987.237,81 | 4,08% | 2.285.064,29 | 4,69%
PLAN DE MANEJO

2,65% | 1.135.829,80 | 2,33%

AMBIENTAL |  48.815,70 | 0,10% |  48.815,70|0,10% | 173. 36%| 174.831,72
TOTAL | 1.155.942,52 | 2,37% | 1.390.856,57 5.865. 4% | 6.119.958,16 | 12

4. PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA No. 8 PERIODO OCTUBRE
2016

En este periodo continuaron las obras en las zonas 2, 3, 4 que corresponden a los frentes 1, 2, 3,
4,5y 6, en el cual se ejecutaron los componentes con los rubros que se detalla a continuacién:

CANTIDADES EJECUTADAS ~ - -
CANTIDADES CONTRATADAS _PERIODO TOTAL EJECUTADO

o PRECIO .
CANTIDA | UNITARI | P.TOTAL | CANTIDAD
i j D

DESCRIPCION | UNIDAD

CANTIDA
Lo

AGUA POTABLE

Provisién e
instalacién de
tuberiasy
accesorios
Tuberia PEAD
63mm, SDR 17, PN ml 91,25 4,64 423,40
10 Bar
Tuberia PEAD
90mm, SDR 17, PN ml 29.544,82 6,78 200.313,88 523,70 3.550,69 1,77% 7.569,52 51.321,35 25,62%
10 Bar
Tuberia PEAD
110mm, SDR 17, mi 791,50 9,15 7.242,23 60,00 549,00 7.58% 835,73 7.646,94 | 105,59%
PN 10 Bar
Tuberia PEAD
160mm, SDR 17, ml 179272 18,04 32.340,67 985,94 17.786,36 55,00%
PN 10 Bar
Tuberfa PEAD
200mm, SDR 17, mi 1.333,65 25,78 34.381,50 1.698,95 43.798,93 | 127,39%
PN 10 Bar
Tuberia PEAD
250mm, SDR 17, mi 2.615,55 41,91 109.617,70 192,00 8.046,72 7,34% 555,96 23.300,28 21,26%
PN 10 Bar
Tuberfa PEAD
315mm, SDR 17, mi 2.061,95 63,27 130.459,58 214,21 13.553,07 10,39%
PN 10 Bar

Vitvula de
compuerta H.F. SB
BB SRM D=90mm,
16 Bar

u 5,00 465,90 2.329,50
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Vélvula de
compuerta H.F, $B
BB SRM
D=110mm, 16 Bar

33,00

555,19

18.321,27

Véivula de
compuerta H.F. SB
BB CRM
D=160mm, 16 Bar

1,00

994,12

994,12

Valvula de
compuerta H.F. SB
BB CRM
D=200mm, 16 Bar

12,00

1.539,68

18.476,16

Valvula de
compuerta H.F. 5B
BB CRM
D=250mm, 16 Bar

18,00

2.385,10

42.931,80

Valvula de
compuerta H.F. SB
BB CRM
D=315mm, 16 Bar

13,00

4.256,33

55.332,29

Vélvula
multichorro de
regufacién H.F. BB
D=200mm, 16 Bar

2,00

13.141,48

26.282,96

Vélvula
multichorro de
regulacién H.F. BB
D=250mm, 16 Bar

3,00

17.659,93

52.979,79

Fittro colador de
paso recto HF
D=200mm, 16 Bar

1.146,00

2.292,00

Filtro colador de
paso recto HF
D=250mm, 16 Bar

2.910,94

8.732,82

Porta brida PEAD
D=90mm, 10 Bar

24,00

115,37

9.691,08

Porta brida PEAD
D=110mm, 10 Bar

15,00

115,37

1.730,55

Porta brida PEAD
D=200mm, 10 Bar

10,00

172,75

1.727,50

Porta brida PEAD
P=250mm, 10 Bar

10,00

184,74

1.847,40

2,00

369,48

20,00%

Porta brida PEAD
D=315mm, 10 Bar

10,00

233,13

2.331,30

Brida de acero
B=90mm con
pernos y empaque,
16 Bar

84,00

206,28

17.327,52

Brida de acero
B=110mm con
pernos y empaque,
16 Bar

15,00

206,43

3.097,35

Brida de acero
$=200mm con
pernos y empaque,
16 Bar

10,00

344,29

3.442,90

Brida de acero
$=250mm con
pernos y empaque,
16 Bar

10,00

435,73

4.357,30

3,00

1.307,18

30,00%

Brida de acero
$=315mm con
pernos y empaque,
16 Bar

10,00

501,21

5.012,10

1.002,42

20,00%

Tramo corto LA BB
@=200mm
e=bmm, L=0.70m
convirola de
anclaje, 16 Bar

4,00

66,92

267,68

Tramo corto LABB
P=250mm
e=bmm, L=0.70m
convirola de
anclaje, 16 Bar

6,00

93,96

563,76

2,00

187,92

33,33%

Tramo corto LABB
@=200mm
e=6mm, L=1.00m,
16 Bar

2,00

93,92

187,84

Tramo corto LABB
@=200mm
e=bmm, L=0.95m,
16 Bar

4,00

88,53

354,12

Tramo corto LABB
$=200mm
e=6mm, L=0.60m,
16 Bar

2,00

74,51

149,02

Tramo corto LA BB
@=200mm
ez6mm, L=0.45m,
16 Bar

4,00

69,08

276,32
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Tramo corto LA BB
$=250mm

estrmrm, Lo1.25m, 3,00 113,71 341,13

16 Bar

Tramo corto LA BB

B=250mm

et L21.00m, 6,00 105,02 630,12

16 Bar

Tramo corto LA BB

@=250mm

e, L20.75m, 3,00 99,49 298,47

16 Bar

Tramo corto LA BB

$=250mm

e=6mm, L20.40m, 6,00 85,41 512,46

16 Bar

Yee LA B8 200mm

X 200mm e=6mm, 4,00 287,45 1.149,80

16 Bar

Yee LA BB 250mm

¥ 250mm e=6mm, 6,00 365,43 2192,58

16 Bar

Codo 45° LABB

200mm e=6mm, 4,00 295,31 1.181,24

16 Bar

Codo 45° LA BB

250mm e=6mm, 6,00 404,35 2.426,10

16 Bar

Codo PEAD 90mm 66,00 29,39 1.939,74 2,00 58,78 3,03% 16,00 47024 | 24,24%
x45°, 10 Bar

Codo PEAD

110mm x 45°, 10 2,00 39,50 79,00

Bar

Codo PEAD

160mm x 45°, 10 3,00 96,25 288,75 2,00 192,50 | 66,67%
Bar

Codo PEAD

200mm x 45°, 10 4,00 489,28 1.957,12

Bar

Codo PEAD

250mm x 45°, 10 17,00 778,89 13.241,13 3,00 233667 | 17,65%
Bar

Codo PEAD

315mm x 45°, 10 13,00 786,27 10.221,51

Bar

Codo PEAD S0mm 101,00 29,39 2.968,39 2,00 58,78 1,98% 17,00 499,63 |  16,83%
x 90°, 10 Bar

Codo PEAD

110mm x 90°, 10 13,00 39,51 513,63 2,00 79,02 | 15,38%
Bar

Codo PEAD

160mm x 90°, 10 1,00 96,25 96,25 6,00 577,50 | 600,00%
Bar

Codo PEAD

200mm x 90°, 10 2,00 489,28 978,56 6,00 293568 | 300,00%
Bar

Codo PEAD

250mm x 90°, 10 4,00 778,89 3.115,56

Bar

Codo PEAD

315mmx 90°, 10 2,00 786,27 1.572,54 2,00 1572,54 | 100,00%
Bar

Codo PEAD

315mmx 30°, 10 9,00 772,75 6.954,75

Bar

Codo PEAD

250mm x 30°, 10 2,00 471,66 943,32

Bar

Codo PEAD

160mm x 30°, 10 4,00 162,43 649,72

Bar

IgeB:fAD S0mm, 98,00 28,03 2.746,94 3,00 84,00 3,06% 46,00 1.289,38 |  46,94%
ISEBEEAD 110mm, 7,00 40,07 280,49 2,00 80,14 | 28,57% 14,00 560,98 | 200,00%
Tee PEAD 160mm, 5,00 85,25 426,25 7,00 596,75 | 140,00%
10 Bar

Tee PEAD 200mm, 8,00 491,48 3.931,84 7,00 3.440,36 |  87,50%
10 Bar

IEEB:?‘D 250mm, 9,00 811,00 7.299,00 1,00 811,00 | 11,11% 200 . 162200 | 22,22%
Tee PEAD 315mm, 5,00 928,13 4.640,65 1,00 928,13 | 20,00%
10 Bar

Tee PEAD 160mm 3,00 441,36 1.324,08

x 110mm, 10 Bar
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Tee PEAD 200mm
x 110mm, 10 Bar

1,00

801,72

801,72

Tee PEAD 250mm
x 110mm, 10 Bar

1,00

1.068,16

1.068,16

Reductor PEAD
250mm a 200mm,
10 Bar

6,00

594,97

3.569,82

4,00

2.379,88

66,57%

Reductor PEAD
250mm a 160mm,
10 Bar

1,00

594,97

594,97

1,00

594,97

100,00%

2,00

1.189,94

200,00%

Reductor PEAD
250mm a 90mm,
10 Bar

3,00

695,23

2,085,69

Reductor PEAD
160mm a 80mm,
10 Bar

27,00

55,08

1.487,16

1,00

55,08

3,70%

16,00

881,28

59,26%

Reductor PEAD
160mm a 63mm,
10 Bar

47,44

47,44

Reductor PEAD
315mm a 250mm,
10 Bar

371,69

1.858,45

743,38

40,00%

Reductor PEAD
315mm a 200mm,
10 Bar

280,88

842,64

1,00

280,88

33,33%

Reductor PEAD
160mm a 110mm,
10 Bar

43,57

217,85

7,00

304,99

140,00%

Reductor PEAD
110mm a 90mm,
10 Bar

32,43

681,03

4,00

129,72

19,05%

15,00

486,45

71,43%

Reductor PEAD
80mm a 63mm, 10
Bar

23,78

23,78

Cruz PEAD 315mm,
10 Bar

2,00

1.833,61

3.667,22

1,00

1.833,61

50,00%

Cruz PEAD 200mm,
10 Bar

2,00

967,92

1.935,84

Cruz PEAD 160mm,
10 Bar

11,00

161,25

1.773,75

Cruz PEAD 110mm,
10 Bar

3,00

72,48

217,44

Cruz PEAD 90mm,
10 Bar

55,00

48,82

2.685,10

Reductor PEAD
200mm a 160mm,
10 Bar

8,00

406,75

3.254,00

11,00

4.474,25

137,50%

Reductor PEAD
200mma 110mm,
10 Bar

441,42

882,84

Reductor PEAD
200mm a 80mm,
10 Bar

6,00

466,87

2.801,22

Tapén PEAD
S0mm, 10 Bar

8,00

19,13

153,04

19,13

12,50%

19,13

12,50%

Caja de vélvula
H.F. 160mm,
trifico pesado

39,00

59,50

2.320,50

Hidrante contra
incendios bajo
nivel de tierra

33,00

992,10

32.739,30

Medidor
transmision
magnética
horizontal BB
200mm (8")

2,00

8.657,01

17.314,02

Medidor
transmisién
magnética
horizontal BB
250mm {10")

3,00

10.810,57

32.431,71

Obra civil redes de
distribucién

Replantecy
nivelacién de la
red

km

38,23

319,11

12.199,58

0,78

248,91

2,04%

11,56

3.688,91

30,24%

Rotura de
pavimento

m2

614,93

0,56

344,36

Retiro de adoquin,
inc. apifaday
cargada

m2

97,00

4,27

414,19

Excavacion a mano
sin clasificar

m3

1.529,26

11,28

17.250,05

3,15

35,53

0,21%

3,15

35,53

0,21%
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Excavacion a
méquina H=0-2 m

m3

36,702,18

3,29

120.750,17

720,82

2.371,50

1,96%

8,290,44

27.275,55

22,59%

Relleno
compactado con
compactador
mecanico {material
de sitio)

m3

35.633,19

8,01

285.421,85

377,68

3.025,22

1,06%

4.408,73

35,314,32

12,37%

Relleno
compactado con
compactador
mecénicoy
material de
mejoramiento

m3

9,175,55

25,71

235.803,39

257,22

6.613,13

2,80%

1.966,73

50,564,63

21,43%

Rasanteo de 2anja

mi

38.231,44

1,73

66.140,39

775,70

1.341,96

2,03%

11.035,46

19.091,35

28,86%

Cama de arena
para tuberia
h=10cm

m3

1.529,26

28,46

43.52274

56,33

1.604,57

3,69%

697,64

19.854,83

45,62%

Pruebas
hidrostaticas

mi

38.231,44

0,49

18.733,41

7.791,30

3.817,74

20,38%

Desinfeccion de
tuberias

ml

38.231,00

0,33

12.616,23

7.791,30

2571,13

20,38%

Anclaje de
hormigén simple
fc=180kg/cm2,
con hormigén
premezclado

m3

32,00

131,15

4.196,30

0,90

118,04

2,81%

14,52

1.904,30

45,38%

Acero de refuerzo
en barras
fy=4200kg/cm?2

kg

14,824,10

1,90

28.165,79

2.168,92

4.120,95

14,63%

Hormigén
premezclado
f'¢c=210Kg/cm2

m3

138,78

131,77

18.287,04

21,49

2.831,74

15,48%

Capa de rodadura
de hormigdn
asfaltico mezclado
e=5.00 cm

m2

614,93

7,52

4.624,27

Adoguinado con
adoguin vehicutar
existente

m2

96,60

8,38

809,51

Transporte de
material

m3*km

55.053,27

0,29

15.965,45

4.820,06

1.397,82

8,76%

12.842,25

3.724,26

23,33%

Cargada de
materiaf con
magquinaria

m3

11.000,00

0,92

10.120,00

472,63

434,82

4,30%

4.691,56

4.316,23

42,65%

Tapa H.F. cuadrada
1.20x1.20m con
cerco {de acuerdo
a detalle)

27,00

347,60

9.385,20

Demolicidn de
pavimento de
hormigén simple,
inc. cargada para
desalojo

m3

5.835,00

11,75

68.561,25

Relleno con arena
amarilla de mina

m3

20,51

142,56

2.923,91

3.277,43

67.220,09

Acometidas
domiciliarias

Acometida
domiciliaria de
agua potable
P=63mm x 1" L=0-
&m, inc.
materiales,
excavacién y
relleno
compactado con
material de sitio

2,00

144,92

289,84

Acometida
domiciliaria de
agua potable
P=63mm x 1" L=6~
12 m, inc.
materiales,
excavaciény
relleno
compactado con
material de sitio

2,00

165,87

331,74

Acometida
domiciliaria de
agua potable
$=63mm x 3/4"
£=0-6 m, inc.
materiales,
excavaciony
relleno
compactado con
material de sitio

6,00

140,09

840,54
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Acometida
domiciliaria de
agua potable
P=63mm x 3/4"
1=6-12 m, inc.
materiales,
excavacidény
relleno
compactado con
material de sitio

5,00

156,79

940,74

Acometida
domiciliaria de
agua potable
@=90mm x 1" L=0-
6 m, inc.
materiales,
excavaciony
relleno
compactado con
material de sitio

425,00

157,36

66.878,00

4,50

708,12

1,06%

23,50

3.697,96

5,53%

Acometida
domiciliaria de
agua potable
P=90mmx 1" L=6-
12 m, inc.
materiales,
excavaciony
relleno
compactado con
material de sitio

410,00

183,96

75.423,60

275,94

0,37%

40,50

7.450,38

9,88%

Acometida
domiciliaria de
agua potable
P=90mm x 3/4"
L=0-6 m, inc.
materiales,
excavaciény
relleno
compactado con
material de sitio

1.500,00

151,32

226.980,00

11,50

1.740,18

0,77%

183,50

27.767,22

12,23%

Acometida
domiciliaria de
agua potable
$=90mm x 3/4"
L=6-12 m, inc.
materiales,
excavacidény
relleno
compactado con
material de sitio

1.635,00

174,44

285.208,40

26,50

4.622,66

1,62%

417,50

72.828,70

25,54%

Acometida
domiciliaria de
agua potable
@#=110mmx 1"
L=0-6 m, inc.
materiales,
excavaciény
relleno
compactado con
material de sitio

15,00

183,09

2.746,35

3,00

549,27

20,00%

Acometida
domiciliaria de
agua potable
P=110mmx 1"
t=6-12 m, inc,
materiales,
excavaciény
relleno
compactado con
material de sitio

14,00

224,93

3.149,02

Acometida
domicitiaria de
agua potable
@=110mm x 3/4"
1=0-6 m, inc.
materiales,
excavaciény
relleno
compactado con
material de sitio

43,00

176,83

7.603,69

1,00

176,83

2,33%

61,00

10.786,64

141,86%

Acometida
domiciliaria de
agua potable
@=110mm x 3/4"
L=6-12 m, inc.
materiales,
excavaciény
relleno
compactado con
material de sitio

50,00

211,81

10.590,50

28,00

5.930,69

56,00%

Acometida

domiciliaria de
sgua potable
@=160mmx 1"

10,00

233,07

2.330,70

233,07

10,00%
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1=0-6 m, inc.
materiales,
excavaciény
rellenc
compactado con
material de sitio

Acometida
domiciliaria  de
agua potable
$=160mm x 1"
1=6-12 m, inc.
materiales,
excavaciony
reileno
compactado con
material de sitio

15,00

180,82

2.712,30

3,50

632,87

23,33%

Acometida
domiciliaria de
agua potable
$=160mm x 3/4"
L=0-6 m, inc.
materiales,
excavaciény
relleno
compactado con
material de sitio

70,00

226,81

15.876,70

0,50

113,41

0,71%

26,00

5.897,07

37,14%

Acometida
domiciliaria  de
agua potable
@=160mm x 3/4"
L=6-12 m, inc.
materiales,
excavaciony
relleno
compactado con
material de sitio

77,00

168,00

12.936,00

30,50

5.124,00

35,61%

Acometida
domiciliaria  de
agua potable
$=200mm x 1"
=0-6 m, inc.
materiales,
excavaciény
relleno
compactade con
material de sitio

10,00

281,39

2.813,90

0,50+

140,70

5,00%

Acometida
domiciliaria  de
agua potable
$=200mm x 1"
1=6-12 m, inc.
materiales,
excavaciony
relleno
compactado con
material de sitio

13,00

372,74

4.845,62

1,00

372,74

7,69%

Acometida
domiciliaria  de
agua potable
@=200mm x 3/4"
L=0-6 m, inc.
materiales,
excavacidny
relleno
compactado con
material de sitio

15,00

276,97

4.154,55

6,00

1.661,82

40,00%

Acometida
domiciliaria de
agua potable
$=200mm x 3/4"
L=6-12 m, inc.
materiales,
excavaciony
relleno
compactado con
material de sitio

18,00

233,15

4.196,70

11,00

2.564,65

61,11%

Acometida
domiciliaria  de
agua potable
$=250mmx 1"
L=0-6 m, inc.
materiales,
excavaciony
relieno
compactado con
material de sitio

7,00

273,64

1.915,48

Acometida
domiciliaria  de
agua potable
$=250mm x 1°
1=6-12 m, inc.
materiales,
excavaciony
relleno

7,00

283,33

1,983,31

26



compactade con
material de sitio

Acometida
domiciliaria de
agua potable
$=250mm x 3/4"
1=0-6 m, inc.
materiales,
excavacion y
relleno
compactado con
material de sitio

15,00

370,61

5,559,15

Acometida
domiciliaria  de
agua potable
@=250mm x 3/4"
L=6-12 m, inc.
materiales,
excavaciony
relienc
compactado con
material de sitio

15,00

268,06

4,020,980

Acometida
domiciliaria  de
agua potable
P=315mm x
3/4" L=0-6 m,
inc. materiales,
excavaciony
relleno
compactado con
material de sitio

6,00

317,39

1.904,34

Acometida
domiciliaria  de
agua potable
$=315mm x 3/4"
1=6-12 m, inc.
materiales,
excavaciény
refleno
compactado con
material de sitio

6,00

323,51

1.941,06

Tanque de reserva
H.A. 800m3 {2
unidades) zona
central media alta
, provisién e
instalacin de
tuberias y
accesorios {desde
cdmara de
cloracién)

Tuberia PEAD
200mm, SDR 17,
PN 10 Bar

ml

180,00

25,78

4.640,40

Porta brida PEAD
D=200mm, 10 Bar

25,00

172,75

4.318,75

Codo LA LL 200mm
x 908, 16 Bar

4,00

447,25

1.789,00

Codo LA LL 200mm
x 452, 16 Bar

4,00

325,88

1.303,52

Brida de acero
$=315mm con
pernos y empaque,
16 Bar

34,00

501,21

17.041,14

Brida de acero
$=200mm con
pernos y empaque,
16 Bar

25,00

344,29

8.607,25

Unién gibault tipo
dresser H.F,
P=315mm

213,64

213,64

Unidn gibault tipo
dresser H.F,
B=200mm

114,90

2.068,20

Tuberia LALL
@=315mm,
e=6mm, sin
costura

mi

48,00

131,78

6.325,44

Tuberfa LALL
$=200mm,
e=6mm, sin
costura

mi

21,00

110,82

2.327,22

Codo LA BB
P=315mm x 902,
16 Bar

10,00

184,88

1.848,80

Codo LA BB
$=200mm x 902,
16 Bar

6,00

136,32

817,92
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Tee LABB
$=315mm, 16 Bar

2,00

216,50

433,80

Tee LABB
$=200mm, 16 Bar

2,00

189,91

379,82

Cernidera de
aluminio bridada
$=315mm

2,60

250,15

500,30

Boca campana de
aluminio bridada
$=315mm

2,00

351,73

703,46

Vélvula de
compuerta H.F. SB
BB CRM
D=315mm, 16 Bar

4,00

4.256,33

17.025,32

Vilvula de
compuerta H.F. SB
BB CRM
D=200mm, 16 Bar

4,00

1.535,68

6.158,72

Vélivula de aire 2"
doble cdmara H.F.
+ accesorios, 16
Bar

3,00

1,140,87

3.422,61

Vilvula de flotador
no modulante
@=8" {200mm)
ANSI CLASE 125,
16 Bar

2,00

8.960,87

17.921,74

Medidor
transmision
magnética
horizontal B8
315mm (12"}

1,00

9.999,07

9.999,07

Hormigén
premezclado
fc=210Kg/em2

kg

131,77

34,14

4.498,63

Qbra civil tanques
de reserva zona
central media alta

Excavacién a
maquina H=0-2 m

m3

324,00

1.065,96

260,63

857,47

80,44%

Relleno
compactado con
compactador
mecénico {material
de sitio}

m3

324,00

8,01

2.585,24

80,45

644,40

24,83%

Rasanteo de zanja

mi

180,00

1,73

311,40

471,83

816,27

262,13%

Cama de arena
para tuberfa
h=10cm

m3

18,00

28,46

512,28

33,47

952,56

185,94%

Excavacion a mano
sin clasificar

m3

216,00

11,28

2.436,48

10,01

112,91

4,63%

Drenes con tuberfa
pve P=160mm
Pt=0,63mm

mi

120,00

14,53

1.743,60

154,56

2.245,76

128,80%

Escalera metalica
telescdpica

4,00

114,17

456,68

Tapa de boca de
visita tol 1/16"

4,00

74,12

296,48

Pintura exterior
para tanque

m2

410,00

4,15

1.701,50

Base apisonada

m3

50,00

19,50

975,00

71,53

1.394,84

143,06%

Hormigdn simple
fc=210kgfem2 +
impermeabilizante
encipula, con
hormigén
premezclado

m3

51,00

124,12

6.330,12

45,16

5.605,26

88,55%

Hormigén simple
fe=210kg/cm2 +
impermeabilizante
en pared, con
hormigdn
premezclado

m3

50,00

124,12

11.170,80

Hormigbn simple
fc=210kg/em2 +
impermeabilizante
en piso, con
hormigén
premezclado

m3

92,00

105,88

9.740,96

Encofrado circular
para paredes
reserva

m2

815,00

33,27

27.115,05

835,55

27.798,75

102,52%

Encofrado cGpula

m2

460,00

49,99

22.995,40

430,20

21.505,82

93,52%
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Encofrado curvo
anillo de
cimentacién

m2

50,00

1.311,00

81,82

2.147,94

163,84%

Juntade
impermeabitizacio
n piso - pared

mi

120,00

182,40

100,22

152,33

83,52%

Revestido interior
reservas +
impermeabilizante

m2

387,00

1.996,92

Acero de refuerzo
en barras
fy=4200kg/cm2

kg

26.140,00

1,90

49.666,00

27.514,99

52.278 49

105,26%

Impermeabilizacié
n de superficie
de hormigdn,
paredes y piso

m2

810,00

4,34

3.515,40

Pozo de revision
deHS. 0.80<H<
2.50 m encof.+
tapa de H.F, tipo |

2,00

451,78

903,56

2,40

1.084,27

120,00%

Cargada de
material con
maquinaria

m3

72,00

0,92

66,24

2.047,69

1.883,87

2844,01
%

Transporte de
material

m3*km

356,40

0,29

103,36

167,24

48,50

46,92%

Anclaje de
hormigén simple
fc=180kg/cm2,
con hormigén
premezclado

m3

12,00

131,15

1.573,80

4,13

541,65

34,42%

Relleno
compactado con
compactador
mecénicoy
material de
mejoramiento

m3

108,00

25,71

2.776,68

238,42

6.129,78

220,76%

Excavaciéna
méquina H=2.01-4
m

m3

822,65

3.068,48

Excavaciéna
méquina H=4.01-6
m

m3

5,59

1.085,67

6.068,90

Hormigdn
premezclado
fe=210Kg/em2

m3

131,77

32,38

4.266,71

Sub base clase 3

m3

21,58

286,11

6.174,25

Tanque de reserva
H.A. 1000m3 zona
central media, y
mejoramiento
reservas
existentes
provisién e
instalacién de
tuberfasy
accesorios {desde
cémara de
cloracién)

Tuberia PEAD
315mm, SDR 17,
PN 10 Bar

ml

360,00

63,27

22.777,20

Tuberfa PEAD
200mm, SDR 17,
PN 10 Bar

mi

420,00

25,78

10.827,60

Porta brida PEAD
D=200mm, 10 Bar

6,00

172,75

1,036,50

Porta brida PEAD
D=315mm, 10 Bar

24,00

233,13

5.595,12

Brida de acero
@$=315mm con
pernos y empaque,
16 Bar

24,00

501,21

12.029,04

Brida de acero
@=250mm con
pernos y empaque,
16 Bar

6,00

435,73

2.614,38

Unidn gibault tipo
dresser H.F.
P=315mm

10,00

213,64

2.136,40

Unidn gibault tipo
dresser H.F.
@=250mm

12,00

716,77

8.601,24

Unién gibault tipo
dresser H.F.
P=200mm

8,00

114,90

919,20

Tuberfa tALL
@=315mm,
e=6mm, sin
costura

mi

23,00

131,78

3.030,94
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TuberfaLALL
$=250mm,
e=6mm, sin
costura

mi

16,00

110,04

1.100,40

Tee PEAD 315mm,
10 Bar

2,00

928,13

1.856,26

Reductor LA LL 250
- 200mm, 16 Bar

163,50

327,00

Codo LA BB
$=315mm x 908,
16 Bar

184,88

1.475,04

Codo LA LL
$=250mm x 908,
16 Bar

10,00

147,32

1.473,20

Codo LALL
@=250mm x 452,
16 Bar

136,53

273,06

Reductor LA LL 315
~200mm, 16 Bar

1,00

239,12

239,12

Cernidera de
aluminio bridada
$=315mm

1,00

250,15

250,15

Boca campana de
aluminio bridada
$=315mm

1,00

351,73

351,73

Valvula de
compuerta H.F. SB
BB CRM
D=315mm, 16 Bar

6,00

4.256,33

25.537,98

Valvula de
compuerta H.F. SB
BB CRM
D=250mm, 16 Bar

6,00

1.492,66

8.955,96

Vélvula de
compuerta H.F. SB
BB CRM
D=200mm, 16 Bar

5,00

1.539,68

7.698,40

Vilvula de ajre 2"
doble cdmara H.F,
+accesorios, 16
Bar

7,00

1.140,87

7.986,09

Valvula de flotador
no modulante
#=8" (200mm)
ANSI CLASE 125,
16 Bar

8.960,87

44.804,35

Medidor
transmisién
magnética
horizontal B8
315mm {12}

2,00

13.058,14

26.116,28

Obra civil tanques
de reserva zona
central mediay
mejoramiento
reservas
existentes

Excavacién a mano
sin clasificar

m3

100,00

1.128,00

36,65

413,41

36,65%

Excavacidna
maquina H=0-2 m

m3

1.614,00

5.310,06

Relleno
compactado con
cormpactador
mecanico (material
de sitio})

m3

1.326,00

8,01

10.621,26

Rasanteo de zanja

mi

780,00

1,73

1.349,40

Cama de arena
para tuberfa
h=10cm

m3

78,00

28,46

2.219,88

28,63

814,81

36,71%

Drenes con tuberfa
pve P=160mm
Pt=0,63mm

ml

80,00

14,53

1.162,40

95,50

1.387,62

119,38%

Escalera metdlica
telescépica

4,00

114,17

456,68

Tapa de boca de
visita tol 1/16"

6,00

74,12

444,72

Pintura exterior
para tanque

m2

790,00

415

3.278,50

Base apisonada

m3

33,00

19,50

643,50

30,45

593,78

92,27%

Hormigén simple
fc=210kg/cm2 +
impermeabilizante
en cipula, con

m3

31,84

124,12

3.951,98

29,55

3.667,66

92,81%
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hormigdn
premezclado

Hormigén simple
fc=210kg/cm2+
impermeabilizante
en pared, con
hormigén
premezclado

m3

60,00

124,12

7.447,20

Hormigén simple
fe=210kg/em2+
impermeabilizante
en piso, con
hormigén
premezclado

m3

54,69

105,88

5.790,58

Encofrado circular
para paredes
reserva

m2

463,70

33,27

15.427,30

453,64

15.092,60

97,83%

Encofrado clpula

m2

272,30

48,99

13.612,28

283,77

14.185,54

104,21%

Encofrado curvo
anillo de
cimentacion

m2

29,00

26,22

760,38

46,54

1.220,28

160,48%

Junta de
impermeabilizacié
n piso - pared

mi

68,00

103,36

57,18

86,91

84,09%

Revestido interior
reservas +
impermeabilizante

m2

478,70

2,470,098

Acero de refuerzo
en barras
fy=4200kg/cm?2

kg

15.192,90

28.866,51

14.738,09

28.002,36

97,01%

Impermeabilizacié
n de superficie
de hormigdn,
paredes y piso

m2

279,00

4,34

1.210,86

Cargada de
material con
magquinaria

m3

800,00

0,92

736,00

1.110,42

1.021,5¢

138,80%

Transporte de
material

m3*km

4.035,00

0,29

1.170,15

14.620,53

4.239,95

362,34%

Relleno
compactado con
compactador
mecénicoy
material de
mejoramiento

m3

484,20

25,71

12.448,78

Anclaje de
hormigén simple
fc=180kg/cm2,
con hormigén
premezclado

m3

25,00

131,15

3.278,75

Pozo de revisién
de H.S.0.80<H <
2.50 m encof.+
tapa de H.F, tipo |

24,00

451,78

10,842,72

Replantilfo de
hormigén simple
f'c=180kg/cm2
e=6cm, incluye
piedra e=15cm,
con hormigén
premezclado

m2

71,44

10,55

753,69

277,59

2.928,57

388,56%

Excavacidéna
maquina H=4.01-6
m

m3

5,59

1.850,70

10.345,41

Alimentacién
reservas San
Cayetano

Suministro tuberfa
y accesorios

Tuberfa PEAD
315mm, SDR 17,
PN 10 Bar

ml

1.438,00

63,27

91.045,53

23,15

1.464,70

1,61%

919,65

58.186,26

63,91%

Codo PEAD
315mm x 30°, 10
Bar

3,00

772,75

2.318,25

Codo PEAD
315Smm x 45°, 10
Bar

8,00

786,27

6.290,16

Codo PEAD
315mm x 90°, 10
Bar

786,27

7.076,43

786,27

11,11%

3,931,35

55,56%

Tee PEAD 315mm,
10 Bar

928,13

928,13

928,13

100,00%

928,13

100,00%

Porta brida PEAD
D=315mm, 10 Bar

233,13

233,13

233,13

100,00%

233,13

100,00%

Unién gibault tipo
dresser H.F.
$=315mm

213,64

213,64

427,28

200,00%
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Brida de acero
$=315mm con
pernosy empaque,
16 Bar

501,21

501,21

1,00

501,21

Obra Civil

Replanteoy
nivelacién de fa
red

km

319,11

459,52

0,02

6,38

1,39%

0,96

306,34

66,67%

Excavacién a
maquina H=0-2 m

m3

1.611,68

3,28

5.302,43

59,59

196,05

3,70%

1.481,51

4.874,17

91,92%

Rasanteo de zanja

mi

1,439,00

2.489,47

23,15

40,05

1,61%

904,65

1.565,05

62,87%

Cama de arena
para tuberia
h=10cm

m3

115,12

28,46

3.276,32

3,58

101,89

3,11%

93,89

2.672,11

81,56%

Pruebas
hidrostéticas

mi

1.439,00

0,49

705,11

890,00

436,10

61,85%

Anclaje de
hormigén simple
fc=180kg/cm2, con
hormigén
premezclado

m3

16,74

131,15

2,195,45

133,77

6,09%

14,29

1.874,13

85,36%

Desinfeccidn de
tuberias

mi

1.439,00

0,33

474,87

140,00

46,20

9,73%

Relleno
compactado con
compactador
mecdnico y
material de
mejoramiento

m3

465,24

2571

11.961,32

Relleno
compactado con
compactador
mecanico {material
de sitio)

m3

697,87

5,589,94

44,74

358,37

6,41%

879,03

7.041,03

125,96%

Transporte de
material

m3*km

5.144,65

0,29

1.491,95

158,50

45,97

3,08%

1.202,21

348,65

23,37%

Cargada de
material con
maquinaria

m3

1.028,93

0,92

946,62

18,43

16,96

1,79%

775,19

713,18

75,34%

Retiro de adoquin,
inc. apiladay
cargada

m2

73,34

4,27

313,16

Adoquinado con
adoquin vehicular
existente

m2

73,34

614,59

Excavacién a
méquina H=2.01-4
m

m3

373

89,35

333,28

Relleno con arena
amarilla de mina

m3

20,51

13,08

268,27

35,24

722,77

Alimentacién
subzona Zamora
Huayco

Suministro tuberia
y accesorios

Tuberia PEAD
160mm, SDR 17,
PN 10 Bar

mi

18,04

16.434,44

Codo PEAD
160mm x 30°, 10
Bar

162,43

162,43

Codo PEAD
160mm x 45°, 10
Bar

96,25

481,25

Codo PEAD
160mm x 90°, 10
Bar

96,25

481,25

Porta brida PEAD
D=160mm, 10 Bar

107,18

107,18

Unién gibault tipo
dresser H.F.
P=160mm

461,88

461,88

Tuberfa PEAD
200mm, SDR 17,
PN 10 Bar

mi

25,78

20,10

518,18

518,18

Porta brida PEAD
D=200mm, 10 Bar

172,75

1,00

172,75

172,75

Brida de acero
@=200mm con
pernos y empagque,
16 Bar

344,29

344,29

344,29

Codo PEAD
200mm x 90°, 10
Bar

489,28

2,00

978,56

2,00

978,56
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Tee PEAD 200mm,
10 Bar

491,48

491,48

491,48

Obra Civil

0.0%

Replanteoy
nivelacién de la
red

km

319,11

280,39

6,38

2,20%

143,60

49,45%

Excavacién a
méquina H=0-2 m

m3

874,56

3,29

2.877,30

15,05

48,51

1,72%

250,04

822,63

28,59%

Rasanteo de zanja

mi

911,00

1,73

1.576,03

20,10

34,77

2,21%

258,45

447,12

28,37%

Cama de arena
para tuberia
h=10cm

m3

72,88

28,46

2.074,16

3,75

106,73

5,15%

22,94

652,88

31,48%

Pruebas
hidrostaticas

ml

911,00

0,49

446,39

243,95

119,54

26,78%

Anclaje de
hormigén simple
fc=180kg/em2, con
hormigén
premezclado

m3

131,15

415,75

47,21

11,36%

430,17

103,47%

Desinfeccion de
tuberfas

mi

911,00

0,33

300,63

243,95

80,50

26,78%

Relleno
compactado con
compactador
mecédnicoy
material de
mejoramiento

m3

320,52

25,71

8.240,57

Relleno
compactado con
compactador
mecanico {material
de sitio)

m3

480,77

8,01

3.850,97

82,03

657,06

17,06%

284,27

2.277,01

59,13%

Transporte de
material

m3*km

2.333,35

0,29

676,67

156,78

45,47

6,72%

393,62

114,16

16,87%

Cargada de
material con
maquinaria

m3

466,67

0,92

429,34

18,23

16,77

3,91%

94,63

87,06

20,28%

Excavacién a
maquina H=2.01-4
m

in3

81,46

303,85

106,29

396,47

Relleno con arena
amarilla de mina

m3

13,82

283,45

59,32

1.216,66

Tramo Red de
Distribucién Zona
Central Baja

Suministro tuberfa
y accesorios

Tuberia PEAD
160mm, SOR 17,
PN 10 Bar

mi

18,04

8.406,64

Porta brida PEAD
D=160mm, 10 Bar

107,18

214,36

Unidn gibault tipo
dresser H.F.
$=160mm

461,88

923,76

Obra Civil

Replanteoy
nivelacién de la
red

km

0,47

319,11

149,98

Excavacion a
maquina H=0-2 m

m3

447,36

1.471,81

Rasanteo de zanja

mi

466,00

806,18

Cama de arena
para tuberia
h=10cm

m3

37,28

28,46

1.060,99

Pruebas
hidrostéticas

ml

466,00

0,49

228,34

Desinfeccion de
tuberfas

ml

466,00

0,33

153,78

Relleno
compactado con
compactador
mecénicoy
material de
mejoramiento

m3

163,96

25,71

4.215,41

Relleno
compactado con
compactador

m3

245,93

8,01

1.969,90
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mecénico {material
de sitio)

Transporte de
material

m3*km

1.193,55

0,29

346,13

Cargada de
material con
magquinaria

m3

238,71

0,92

219,61

Alimentacién Red
de Distribucién de
Zona Central Alta

Suministro tuberfa
y accesorios

Tuberia PEAD
160mm, SDR 17,
PN 10 Bar

ml

337,06

18,04

6.080,56

12,00

216,48

3,56%

12,00

216,48

3,56%

Tuberfa PEAD
250mm, SDR 17,
PN 10 Bar

ml

887,02

41,91

37.175,01

79,00

3.310,89

8,91%

761,00

31.893,51

85,79%

Tuberia PEAD
315mm, SDR 17,
PN 10 Bar

mi

745,00

63,27

47.136,15

1.561,95

98.824,58

209,66%

Codo PEAD
160mm x 80°, 10
Bar

96,25

577,50

Codo PEAD
250mm x 30°, 10
Bar

471,66

471,66

Codo PEAD
250mm x 80°, 10
Bar

778,89

3.894,45

1,00

778,89

20,00%

Codo PEAD
315mmx 30°, 10
Bar

772,75

772,75

Codo PEAD
315mm x 45°, 10
Bar

6,00

786,27

4,717,62

8,00

6.290,16

133,33%

Codo PEAD
315mm x 90°, 10
Bar

2,00

786,27

1.572,54

3,00

2.358,81

150,00%

Reductor PEAD
315mm a 250mm,
10 Bar

2,00

371,69

743,38

1,00

371,69

50,00%

2,00

743,38

100,00%

Reductor PEAD
315mma 160mm,
10 Bar

1,00

348,00

348,00

Tee PEAD 250mm,
10 Bar

1,00

811,00

811,00

811,00

100,00%

1.622,00

200,00%

Tee PEAD 315mm,
10 Bar

928,13

1.856,26

928,13

50,00%

1.856,26

100,00%

Porta brida PEAD
D=315mm, 10 Bar

233,13

466,26

1,00

233,13

50,00%

Porta brida PEAD
D=250mm, 10 Bar

184,74

184,74

1,00

184,74

100,00%

Porta brida PEAD
D=160mm, 10 Bar

107,18

107,18

Unién gibault tipo
dresser H.F.
P=315mm

213,64

213,64

Unién gibault tipe
dresser H.F.
P=250mm

716,77

716,77

Unidn gibault tipo
dresser H.F.
P=160mm

451,88

461,88

Valvula de
compuerta H.F. 5B
BB CRM
D=160mm, 16 Bar

1,00

994,12

994,12

Vélvula de
compuerta H.F. SB
BB CRM
D=250mm, 16 Bar

1,00

1.492,66

1.492,66

Tuberfa PEAD
200mm, SDR 17,
PN 10 Bar

mi

25,78

618,72

618,72

Codo PEAD
250mm x 45°, 10
Bar

778,89

778,89

778,89

Codo PEAD
200mm x 90°, 10
Bar

489,28

489,28

483,28

Reductor PEAD
250mm a 160mm,
10 Bar

504,97

1,00

594,97

594,97

Reductor PEAD
315mm a 200mm,
10 Bar

280,88

1,00

280,88

280,88
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Obra Civil

Replanteoy
nivelacién de la
red

km

1,97

319,11

628,65

0,12

38,29

6,09%

2,08

4

663,75

105,58%

Excavacién a
méquina H=0-2 m

m3

2.205,37

3,29

7.255,67

59,10

194,44

2,68%

4.448,52

14.635,63

201,71%

Rasanteo de zanja

ml

1.969,08

1,73

3.406,51

115,00

198,95

5,84%

2.101,25

3.635,16

106,71%

Cama de arena
para tuberia
h=10cm

m3

157,53

28,46

4.483,30

4,87

138,60

3,09%

265,40

7.553,29

168,48%

Pruebas
hidrostaticas

ml

1.969,08

0,49

964,85

1.180,00

583,10

60,43%

Anclaje de
hormigén simple
fc=180kg/cm2, con
hormigén
premezclado

m3

9,95

131,15

1,304,94

1,80

236,07

18,09%

39,13

5.131,90

393,27%

Desinfeccidn de
tuberias

mi

1.969,08

0,33

649,80

Relleno
compactado con
compactador
mecdnicoy
material de
mejoramiento

m3

636,62

25,71

16.367,50

396,17

10.185,53

62,23%

Relleno
compactado con
compactador
mecanico {material
de sitio)

m3

954,94

8,01

7.649,07

43,86

351,32

4,55%

2.916,07

23.357,72

305,37%

Transporte de
material

m3*km

11.263,68

0,29

3.266,47

205,22

59,51

1,82%

2.532,26

734,36

22,48%

Cargada de
material con
maquinaria

m3

1.407,96

0,92

1.295,32

20,12

18,51

1,43%

1.805,59

1.753,14

135,34%

Relleno con arena
amarilla de mina

m3

20,51

13,51

277,69

134,51

2.758,80

Conduccidn Agua
Cruda Jipiro

Suministro tuberfa
y accesorios

Tuberia PEAD
315mm, SDR 17,
PN 10 Bar

ml

536,00

63,27

33.912,72

Codo PEAD
315mm x 30°, 10
Bar

2,00

772,75

1,545,50

Codo PEAD
315mm x 45°, 10
Bar

4,00

786,27

3.145,08

Codo PEAD
315mmx 80°, 10
Bar

2,00

786,27

1.572,54

Porta brida PEAD
D=315mm, 10 Bar

4,00

233,13

932,52

Unidn gibault tipo
dresser H.F.
@=315mm

4,00

213,64

854,56

Obra Civil

Replanteoy
nivelacién de la
red

km

0,54

319,11

172,32

0,17

54,25

31,48%

0,17

54,25

31,48%

Excavacion a
miéquina H=0-2m

m3

600,32

3,29

1.975,05

238,89

785,95

39,79%

238,89

785,95

39,79%

Rasanteo de zanja

ml

536,00

1,73

927,28

168,00

290,64

31,34%

168,00

290,64

31,34%

Cama de arena
para tuberia
h=10cm

42,88

28,46

1.220,36

13,96

397,30

32,56%

13,9

397,30

32,56%

Pruebas
hidrostaticas

mi

536,00

0,49

262,64

Anclaje de
hormigdn simple
fc=180kg/cm?2,
con hormigdn
premezclado

m3

7,21

131,15

945,59

12,60

1.652,49

174,76%

12,60

1.652,49

174,76%

Desinfeccién de
tuberfas

mi

536,00

0,33

176,88
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Relleno
compactado con
compactador
mecdnicoy
material de
mejoramiento

m3

173,29

25,71

4.455,29

36,00

925,56

20,77%

36,00

925,56

20,77%

Relleno
compactado con
compactador
mecanico {material
de sitio)

m3

259,95

8,01

2.082,20

145,76

1,167,54

56,07%

145,76

1.167,54

56,07%

Transporte de
material

m3*km

3.066,00

0,29

889,14

859,66

249,30

28,04%

859,66

248,30

28,04%

Cargada de
material con
maquinaria

m3

383,25

0,92

352,59

99,96

91,96

26,08%

99,96

91,96

26,08%

Excavacién a mano
sin clasificar

m3

11,28

4,50

50,76

4,50

50,76

Relleno conarena
amarilla de mina

m3

20,51

36,90

756,82

36,90

756,82

ALCANTARIL
LADO SANITA
R10

Alcantarillado
Sanitario

Provisién e
instalacion de
tuberiasy
accesorios

Replanteoy
nivelacion de fa
red

km

35,89

319,11

11.452,86

0,92

293,58

2,56%

10,27

3.275,89

28,62%

Excavacién a mano
sin clasificar

m3

7.153,81

11,28

80.694,98

26,37

297,45

0,37%

731,49

8.251,20

10,23%

Excavacion a
maquina H=0-2 m

m3

74.193,99

3,29

244,098,23

1.279,91

4,210,90

1,73%

15.079,15

43.610,39

20,32%

Excavacién a
méquina H=2.01-4
m

m3

13.397,16

3,73

49.971,41

1.337,78

4.989,92

9,95%

4.327,53

16.141,69

32,30%

Excavacidna
miquina H=4,01-6
m

m3

7.497,83

5,59

41.912,87

57,80

323,10

0,77%

57,80

323,10

0,77%

Excavacion a
maquina con
presencia de agua

m3

707,54

19,42

13.740,43

96,38

1.871,70

13,62%

Rasanteo de zanja

mi

34.478,00

1,73

59,646,94

1.506,67

2.606,54

4,37%

15.649,25

27.073,22

45,39%

Relleno
compactado con
compactador
mecanico {rmaterial
de sitio)

m3

78.145,33

8,01

625.944,09

1.272,81

10.195,21

1,63%

12.405,28

99,366,25

15,87%

Relleno
compactado con
compactador
mecanicoy
material de
mejoramiento

m3

19.536,33

25,71

502.279,04

690,26

17.746,58

3,53%

2.138,99

54.993,43

10,95%

Entibado con
tablero metalico

m2

20.000,00

8,72

174.400,00

Cama de arena
para tuberia
h=10cm

m3

3.447,80

28,46

98.124,39

121,47

3.457,04

3,52%

1.150,92

32,755,189

33,38%

Suministro e
instalacién,
tuberia perfilada
pvc para
aleantarillado
Di=250mm

mi

31.085,00

11,73

364.627,05

543,90

6.379,95

1,75%

8.070,42

94.666,02

25,96%

Suministro e
instalacién,
tuberia perfilada
pve para
alcantarillado
Di=300mm

mi

1.380,00

16,87

23.280,60

443,16

7.476,11

32,11%

443,16

7.476,11

32,11%

Suministro e
instalacion,
tuberia perfilada
pve para
alcantarillado
Di=350mm

mi

1.035,00

26,91

27.851,85

115,95

3.120,21

11,20%

126,81

3.412,45

12,25%

Suministro e
instalacion,
tuberia perfilada
pve para
alcantarillado
Di=400mm

ml

455,00

28,20

13.286,00

453,40

13.239,28

99,65%

453,40

13.239,28

99,65%

36




Suministro e
instalacién,
tuberfa perfilada
pve para
alcantarillado
Di=450mm

mi

251,00

43,28

10.863,28

Suministro e
instalacion,
tuberia perfilada
pvc para
alcantarillado
Di=500mm

mt

272,00

45,71

12.433,12

371,27

16.970,75

136,50%

371,27

16.970,75

136,50%

Pozos de Revisidn

Pozo de revisidn
deH.5,080<H<
2.50 mencof.+
tapa de H.F.
tuberia <= 400
mm, Tipo |

639,00

592,65

378.703,35

20,30

12,030,80

3,18%

161,50

95.712,98

25,27%

Pozo de revisién
de HA, 251 < H
< 5.00 mencof+
tapa de H.F.
tuberia <= 400
mm, Tipo

5,00

855,24

7.697,16

1,282,86

16,67%

3,00

2.565,72

33,33%

Pozo de revisién
de H.A. 0.80 < H
< 2.50 mencof+
tapa de H.F,
tuberia > 400 mm,
Tipo |E

17,00

592,65

10.075,05

1.777,95

17,65%

Pozo de revisién
de HA. 251 < H
< 5.00 mencof+
tapa de H.F,
tuberfa > 400 mm,
Tipo IE

1,00

815,58

815,58

Salto en Pozos

16,00

200,44

3.207,04

2,00

400,88

12,50%

2,00

400,88

12,50%

Replantillo de
hormigén simple
f'c=180kg/cm?2
e=6cm, incluye
piedra e=15¢m,
con hormigén
premezclado

m2

1,364,78

10,55

14.398,43

146,50

1.545,58

10,73%

Conexiones
domicialiras

Conexién
domiciliaria de
alcantarillado Di=
200mm

4.575,00

68,40

312.930,00

80,00

5.472,00

1,75%

758,00

51.847,20

16,57%

Varios

Acero de refuerzo
enbarras
fy=4200kg/cm2

kg

15.484,59

29.420,72

Reparacién de
acometida
domiciliaria de
agua potable
P$=1/2",3/4"y 1"

800,00

27,22

21.776,00

13,00

353,86

1,63%

Hormigdn
cicldpeo, 60%
Hormigén simple
f¢=180 kg/em2;
40% piedra, con
hormigén
premezclado

m3

120,00

103,80

12.456,00

14,96

1.552,85

12,47%

Hormigén
premezclado
fe=210Kg/cm2

m3

65,00

131,77

8.565,05

Demolicidn de
pavimento de
hormigén simple,
inc. cargada para
desalojo

m3

5.835,00

11,75

68.561,25

Retiro de adoquin,
ine. apiladay
cargada

m2

1.104,00

4,27

4.714,08

Demolicién de
estructuras de
hormigén

m3

45,00

41,13

1.850,85

Transporte de
material

m3*km

125,269,95

0,29

36.328,29

13.974,52

4.052,61

11,16%

32.011,92

9.283,46

25,55%

Cargada de
material con
maquinaria

m3

25.053,89

0,92

23.049,67

1.422,44

1.308,64

5,68%

8.868,83

8.159,32

35,40%
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Relleno con arena
amarilla de mina

m3

20,51

392,04

8.040,74

3.633,69

74.527,04

ALCANTARIL
LADO PLUVIA
L

Alcantariliado
Pluvia

Provisién e
instalacién de
tuberiasy
accesorios

Replanteoy
nivelacidn de fa
red

km

18,09

318,11

5.772,70

0,98

312,73

5,42%

8,55

2.728,40

A7,26%

Excavacién a mano
sin clasificar

m3

2,579,060

29.091,12

14,81

167,06

0,57%

119,23

1.344,92

4,62%

Excavacién a
miéquina H=0-2m

m3

3.518,98

11.577,44

965,05

3.175,01

27,42%

7.698,67

25.328,62

218,78%

Excavacion a
maquina H=2.01-4
m

m3

52.480,85

195.753,57

714,45

2.664,90

1,36%

15.706,14

58.583,91

29,93%

Excavacién a
maquina con
presencia de agua

m3

10.358,51

201.162,26

100,45

1.950,74

0,97%

100,45

1.950,74

0,97%

Rasanteo de zanja

ml

18,085,00

31.287,05

902,59

1.561,48

4,95%

7.874,99

13.623,73

43,54%

Relleno
compactado con
compactador
mecanico (material
de sitio)

m3

48.219,78

8,01

386,240,44

802,48

6.427,86

1,66%

13.748,29

110.123,81

28,51%

Relleno
compactado con
compactador
mecénicoy
material de
mejoramiento

m3

12.054,95

25,71

309.932,76

35,55

913,99

0,29%

1.568,14

40,316,88

13,01%

Entibado con
tablero metélico

m2

39.198,00

8,72

341.806,56

1.040,50

9.073,16

2,65%

Cama de arena
para tuberia
h=10cm

m3

1.808,50

28,46

51.469,91

70,92

2.018,38

3,92%

897,40

25.540,00

43,62%

Suministro e
instalacién,
tuberfa perfilada
pvc para
alcantarillado
Di=250mm

mi

22.259,20

11,73

261.100,42

800,39

9.388,57

3,60%

4.927,29

§7.797,10

22,14%

Suministro e
instalacién,
tuberia perfilada
pve para
alcantarillado
Di=300mm

ml

1.396,30

16,87

23.555,58

344,76

5.816,10

24,69%

344,76

5.816,10

24,69%

Suministro e
instalacién,
tuberfa perfilada
pvc para
alcantarillado
Di=350mm

mi

1.147,20

26,91

30.871,15

Suministro e
instalacién,
tuberfa perfitada
pve para
alcantarillado
Di=400mm

mi

888,60

29,20

25.947,12

354,15

10.341,18

39,85%

354,15

10.341,18

39,85%

Surninistro e
instalacién,
tuberia perfilada
pve para
alcantarillado
Di=450mm

mi

1.174,80

43,28

50.845,34

Suministro e
instalacién,
tuberfa perfilada
pvce para
aleantarillado
Di=500mm

ml

1.262,40

45,71

57.704,30

613,20

28.029,37

48,57%

613,20

28.029,37

48,57%

Suministro e
instalacién,
tuberia perfilada
pve para
alcantarillado
Di=600mm

mi

3.134,10

67,70

212.178,57

260,75

17.652,78

8,32%

260,75

17.652,78

8,32%

Suministro e
instalacién,
tuberfa perfilada

pvc para

mi

1.498,70

88,34

132.395,16

243,15

21.479,87

16,22%

243,15

21.479,87

16,22%
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alcantariilado
Di=700mm

Suministro e
instalacién,
tuberia perfilada
pve para
alcantarillado
Di=800mm

mi

768,57

110,42

84.865,50

763,95

84.355,36

99,40%

763,95

84,355,368

99,40%

Suministro e
instalacién,
tuberia perfilada
pvc para
alcantarillado
Di=800mm

ml

449,12

134,76

60.523,41

63,50

8.557,26

14,14%

63,50

8.557,26

14,14%

Suministro e
instalacidn,
tuberia perfilada
pvc para
alcantarillado
Di=1000mm

ml

636,01

183,61

116.777,80

797,62

146.451,01

125,41%

797,62

146.451,01

125,41%

Pozos de Revisién

Pozo de revisién
de H.S.0.80<H<
2,50 mencof.+
tapa de H.F,
tuberfa <= 400
mm, Tipo |

169,00

592,65

100.157,85

21,40

12.682,71

12,66%

67,00

39.707,55

39,64%

Pozo de revisién
de HA. 251 < H
< 5,00 mencof.+
tapade H.F.
tuberia <= 400
mm, Tipo H

14,00

855,24

11.973,36

2.565,72

21,43%

Pozo de revisién
de HA 0.80 < H
< 2.50 mencof+
tapa de H.F.
tuberfa > 400 mm,
Tipo IE

107,00

592,65

63.413,55

Pozo de revisién
de HA. 251 < H
< 5.00 mencof.+
tapa de H.F.
tuberfa > 400 mm,
Tipo lIE

86,00

815,58

70.139,88

Salto en Pozos

5,00

200,44

1.002,20

Replantillo de
hormigén simple
fe=180kg/cm2
e=6cm, incluye
piedra e=15cm,
con hormigdn
premezclado

m2

1.367,32

10,55

14.425,23

167,75

1.769,76

12,27%

Varios

Retiro de tuberia
existente

mi

18.085,00

1,73

31,287,05

1.955,31

3.382,69

10,81%

Demolicion de
pozos

500,00

28,80

14.400,00

1,00

28,80

0,20%

37,00

1.065,60

7,40%

Hormigon
ciclépeo, 60%
Hormigdn simple
f'¢=180 kg/cm2;
40% piedra, con
hormigén
premezclado

m3

180,00

103,80

18.684,00

Hormigén
premezclado
f'¢=210Kg/cm2

m3

1.000,00

131,77

131.770,00

5,58

735,28

0,56%

18,36

2.419,30

1,84%

Sumidero de
calzada incluye
rejilla de hierro
fundido més
cédmara de
recoleccion

1.102,00

441,11

486,103,22

75,50

33,303,81

6,85%

287,50

126.819,14

26,09%

Demolicién de
pavimento de
hormigdn simple,
inc. cargada para
desalojo

m3

5.835,00

11,75

68.561,25

Transporte de
material

m3*km

104.235,14

0,29

30.228,19

8.708,63

2.525,50

8,35%

32.947,02

9.554,62

31,61%

Cargada de
material con
magquinaria

m3

20.847,03

0,92

19.178,27

853,22

784,96

4,09%

11.302,58

10.398,38

54,22%
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Relleno con arena
amarilla de mina

m3

20,51

259,73

5.327,06

3.847,67

78.915,81

REGENERACI
ONURBANA

Regeneracidén
Urbana

Repavimentacidén

Replanteoy
nivelacidn para eje
de via, bordillos y
aceras

km

25,61

319,11

8.172,41

3,75

1.196,66

14,64%

6,12

1.952,95

23,90%

Recuperacion de
hormigén asféltico
con fresadora

m3

24.008,62

8,27

198.551,29

631,82

5,225,15

2,63%

5.553,00

45.923,31

23,13%

Demolicion de
pavimento de
hormigén simple,
inc. cargada para
desalojo

m3

5.835,00

11,75

68.561,25

1.418,17

16.663,50

24,30%

Excavacidéna
maquina sin
clasificar

m3

121.637,56

260.304,38

7.326,00

15.677,64

6,02%

45.354,04

97.057,65

37,29%

Cargada de
material con
magquinaria

m3

121.637,56

111.906,56

7.326,00

6.739,92

6,02%

33.598,27

30.910,41

27,62%

Transporte de
material

m3*km

749.146,99

217.252,63

7.719,87

2.238,76

1,03%

44,760,33

12.980,49

5,97%

Acabado de obra
basica existente

m2

243.275,12

364.912,68

15.004,15

22.506,23

6,17%

92.393,99

138.591,00

37,98%

Base clase 2, con
material reciclado

m3

36.491,27

289.375,77

Sub base clase 3,
con material
reciclado

m3

68.117,03

8,93

608,285,08

1.988,46

17.756,95

2,92%

14.566,44

130.078,31

21,38%

Sub base clase 3

m3

17.029,26

21,58

367.491,43

1.963,98

42.382,69

11,53%

8.886,52

191,771,083

52,18%

Asfalto MC-250
para imprimacién
(1.5 lit/m2)

lit

364.912,68

0,58

211.649,35

41.447,95

24.035,81

11,36%

123.063,03

71.376,56

33,72%

Capa de rodadura
de hormigdén
asfaltico mezclado
e=12.50cm

m2

37.958,05

18,37

697.289,38

5.504,15

101.111,24

14,50%

5.504,15

101.111,24

14,50%

Capa de rodadura
de hormigén
asfaltico mezclado
e=10.00cm

m2

156,921,31

14,70

2.306.743,26

8.509,48

125.089,36

5,42%

41.147,62

604.870,02

26,22%

Capa de rodadura
de hormigén
asfaltico mezclado
e=7.50cm

m2

29.383,58

10,70

314.404,31

8.316,69

88.988,59

28,30%

Capa de rodadura
de hormigén
asfaltico mezclado
e=5.00cm

m2

2.640,72

7,52

19.858,21

1.599,90

12.031,25

60,59%

4,089,28

30.751,38

154,85%

Relleno
compactado con
compactador
mecénico {material
de sitio)

m3

8,01

Bordillo

Rotura de bordillo

mi

50.916,91

2,58

131.365,63

3.055,92

7.884,27

6,00%

15.520,94

40.044,02

30,48%

Excavacidén a mano
sin clasificar

m3

2.600,00

11,28

29.328,00

133,65

1.507,57

5,14%

587,85

6.630,94

22,61%

Bordillo de H.S.
f'¢=210kg/cm2,
h=50cm; a=15¢cm,
inc. encofrado, con
hormigén
premezclado

63.603,56

15,67

996.667,79

2.474,97

38.782,78

3,89%

11.344,29

177.765,02

17,84%

CORTE DE
ASFALTO EN
CALZADA CON
DiSCO
DIAMANTADO
(PROFUNDIDAD=8
cm)

2,87

7.970,88

22.876,43

Aceras

Retiro de adequin,
inc. apitaday
cargada

m2

3.913,37

4,27

16.710,09

1.652,13

7.054,60

42,22%

9.446,96

40.338,52

241,40%
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Retiro de baldosa
de granito
antideslizante
0.30x0.30m, inc.
apilada y cargada

m2

3.683,96

5,14

18.935,55

Rotura de aceras,
gradas, cunetas

m2

47.508,94

183.859,60

6,286,17

24.327,48

13,23%

20.050,09

77.593,86

42,20%

Cargada de
material con
maguinaria

m3

1.634,98

0,92

1.504,18

1,067,87

982,44

65,31%

5.440,61

5.005,36

332,76%

Transporte de
material

m3*km

8.174,30

0,28

2.370,72

10.194,84

2.956,50

124,71%

30.953,13

8.976,40

378,64%

Reposicién de
hormigén de
aceras, gradas,
cunetas,
f'e=210Kg/cm2,
e=6cm +rep.
piedra, con
hormigén
premezclado

m2

72.820,71

14,11

1.027.500,22

3.346,17

47.214,46

4,60%

13.769,30

194.284,82

18,81%

Baldosa de granito
antideslizante alto
tréfico para
exteriores
0.30x0.30m

m2

34.172,67

37,04

1.265.755,70

Colocacién de gres
texturado 30x30
cmy hormigén
impreso, de
acuerdo a detalle

m2

92.034,44

19,88

1.829.644,67

1.375,94

27.353,69

1,50%

6.327,70

125.794,68

6,38%

Adoquin de
hormigén tipo
espafiol 30*60cm,
color gris

m2

190,96

12,22

2.333,53

Adogquin de
hormigén tipo
espafiol 30x30cm
color gris

m2

251,32

12,44

3.126,42

Adoquin
ornamental de
hormigén tipo
toledo 16%¥16cm
color blanco

m2

62,84

13,54

850,85

Empedrado con
piedra de canto
rodado e=0.15 -
0.20m

m2

106,14

877

930,85

Relleno
compactado con
compactador
mecénicoy
material de
mejoramiento

m3

2.250,45

25,71

57.859,07

170,27

4.377,65

7,57%

Relleno
compactado con
compactador
mecanico {material
de sitio}

m3

1.375,50

8,01

11.017,76

Rampa para
acceso vehicufar
con adoquin
ecoldgico

m2

417,53

25,99

10.851,60

255,84

6.649,28

61,27%

255,84

6.649,28

61,27%

Bolardo tipo |, de

acero galvanizado
e=4mm; h=0,75m,
D=12¢m

370,00

355,07

131,375,90

Acero de refuerzo
en barras
fy=4200kg/cm?2

kg

2.519,61

Excavacién a
maquina sin
clasificar

m3

23,24

Excavacién a mano
sin clasificar

m3

11,28

11,62

Hormigén
premezclado
fc=210Kg/em2

m3

131,77

1.022,54

CORTE DE
HORMIGON EN
ACERA CON DISCO
DIAMANTADO
(PROFUNDIDAD=4
cm)

116,61

208,73

116,61

208,73

Areas verdes

Presa de drbo),
tipo |

3,00

134,58

1.211,22
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Presa de drbol,
tipo I}

192,00

219,12

42.071,04

Presa de arbol,
tipo il

44,00

231,84

10.200,96

5,00

1.159,20

11,36%

5,00

1.159,20

11,36%

Alcorque de hierro
fundido, de
acuerdo & detalle

44,00

326,14

14.350,16

Preparacién
manual del suelo
para siembra

85,00

11,42

970,70

Conformacién de
hoyos para
siembra de drboles

85,00

6,53

555,05

Suministro,
transporte y
colocacién de
humus y abono en
drboles y flores

m3

370,00

36,30

13.431,00

9,37

340,13

2,53%

9,37

340,13

2,53%

Suministro,
transporte y
siembra de drboles

85,00

5,83

495,55

Excavacién a mano
sin clasificar

m3

11,28

12,09

136,38

12,09

136,38

Cargada de
material con
maguinaria

m3

0,92

12,09

11,12

12,09

11,12

Transporte de
material

m3*km

0,29

103,98

30,15

103,98

30,15

Mobiliario urbano

Excavacién a mano
sin clasificar

m3

65,00

11,28

733,20

2,18

24,70

3,37%

Desmontaje de
mobiliario urbano
{bancas, papeleras,
sefializacion, etc.)

820,00

5,19

4.255,80

538,00

2.792,22

65,61%

Remocién de
postes de hierro
de alumbrado
publico y
semaforizacién

35,00

52,19

1.826,65

17,00

887,23

48,57%

Hormigdn
premezclado
f¢=210Kg/cm2

m3

216,00

131,77

28.462,32

19,23

2.533,94

8,90%

Relleno
cormnpactado con
compactador
mecénicoy
material de
mejoramiento

m3

350,00

25,71

8.598,50

Relleno
compactado con
compactador
mecanico {material
de sitio)

m3

350,00

8,01

2.803,50

Banca de
estructura
metélica y madera
teka, inc. ace. de
anclaje (Tipo ), de
acuerdo a detalle

20,00

283,60

5.672,00

Banca de
estructura
metdlica y madera
teka, inc. ace. de
anclaje {Tipo 1), de
acuerdo a detalle

26,00

358,35

9.317,10

Basurero pivotante
dobie de acero
inoxidable

520,00

101,03

52.535,60

Sefializacién vial

Sefalizacidn de
vias con pintura de
alto tréfico

m2

5,000,00

10,95

54.750,00

Parque Central

Parque Central

Replanteoy
nivelacién con
equipo topografico

m2

6.626,21

0,89

5.897,33

Excavacién a mano
sin clasificar

m3

38,20

11,28

430,90
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Rotura de bordillo

268,82

693,56

Retiro de baldosa
de granito
antideslizante
0.30x0.30m, inc.
apilada y cargada

m2

3.045,81

15.655,46

Borditlo de H.S.
f'e=210kg/em?2,
h=50cm; a=15cm,
inc. encofrado, con
hormigén
premezclado

323,72

15,67

5.072,69

Reposicién de
hormigdn de
aceras, gradas,
cunetas,
f'c=210Kg/cm2,
e=6cm + rep,
piedra, con
hormigén
premezclado

m2

1.778,20

14,11

25.090,40

Baldosa de granito
antideslizante alto
tréfico para
exteriores
0.30x0.30m

m2

3.753,16

37,04

136.017,05

Adoguin de
hormigén tipo
espafiol 30*%60cm,
color gris

m2

460,00

12,22

5.621,20

Adoquin de
hormigén tipo
espafiol 30x30cm
color gris

m2

730,00

12,44

9.081,20

Cargada de
material con
maquinaria

m3

38,20

35,14

Transporte de
material

m3*km

309,45

89,74

PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL

PLAN DE MANESO
AMBIENTAL

Programa de
relaciones
comunitarias

Charlas
explicativas a
diversos sectores
sociales de la
ciudad, para
informar a la
colectividad la
iniciacién de los
trabajos del
presente proyecio

Global

6,00

382,97

2.297,82

3,00

1,148,91

50,00%

Programa
Sefalizacién de
obras

Letreros
preventives
frentes de trabajo

90,00

141,45

12,730,50

57,00

8.062,65

63,33%

Letreros
informativos
frentes de trabajo

100,00

141,45

14.145,00

60,00

8.487,00

60,00%

Seftalizacién
preventiva calles
acceso frentes de
trabajo

90,00

128,50

11.565,00

36,00

4.626,00

40,00%

Sefializacién
informativa calles
acceso frentes de
trabajo

100,00

128,50

12.850,00

58,00

7.453,00

58,00%

Programa de
recuperacén de
dreas intervenidas

Replantacién de
vegetacion y
éreas verdes en
zonas intervenidas

2.000,00

7.940,00

Programa de
manejo desechos
sélidos y liquidos

Tanques metélicos
de 55 galones para
desechos sélidos y
liquidos en frentes
de trabajo

0,00

196,58

17.692,20

55,00

10.811,90

61,11%
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Tanques metdlicos
de 55 galones para
desechos sélidos y
liquidos en
campamentos

30,00

196,58

5.887,40

12,00

2.358,96

40,00%

Programa de
capacitacién

Curso sobre salud
y seguridad laboral

10,00

7.012,20

70.122,00

2,00

14.024,40

20,00%

Programa de
Contingencia

Contingencias en
etapade
construccion

Global

1,00

67.425,00

67.425,00

0,30

20.227,50

30,00%

Programa de Salud
y Seguridad
Laboral

Implementos
protecciény
seguridad para
operadores

Global

1,00

64.728,00

64.728,00

0,25

16.182,00

25,00%

0,50

32.364,00

50,00%

tmplementos
proteccién
trabajadores
cuadrilla

Global

64.728,00

64.,728,00

16.182,00

25,00%

0,50

32.364,00

50,00%

implementos
proteccidn
técnicos

Global

1,00

65.806,80

65.806,80

0,25

16.451,70

25,00%

32.903,40

50,00%

EER S S A

Pozos

Pozos Eléctricos
para MV y BV

Construccién de
red subterrénea
pozo de revisién
tipo "C"

ud

1.346,00

798,12

1.074.269,52

74,00

59,060,88

5,50%

Construccidn de
red subterrdnea
pozo de revisidn
tipo "D"

ud

506,00

1.006,55

509.314,30

17,00

17.111,35

3,36%

Construccin de
red subterrdnea
pozo de revisién
tipo "E"

ud

29,00

1.598,95

46.369,55

Relleno
compactado con
compactador
mecanico {material
de sitio)

m3

8,01

65,50

527,86

Replantiflo de
hormigén simple
f¢=180kg/cm2
e=6cm, incluye
piedra e=15cm,
con hormigdn
premezclado

m2

10,55

11,11

117,21

Hormigén
premezclado
f'c=210Kg/cm2 en
piso

m3

105,88

14,95

1.582,91

Acero de refuerzo
enbarras
fy=4200kg/cm2

kg

1,90

3,229,38

6.135,82

Tapay cerco HF
abisagrada

139,24

24,00

3.341,76

Excavacién a mano
sin clasificar

m3

11,28

35,75

403,26

Hormigén
premezclado
fe=210Kg/em2, inc
encofrado

m3

131,77

37,17

4.897,89

Cdmaras de
transformacién

Cémaras en
calzadas y parques

Cémara
subterrdnea de
calzada

ud

13,00

33.677,68

437.809,84

0,75

25.258,26

5,77%

120.229,32

27,46%

Cémara
subterrdnea de
parques

ud

9,00

48.324,55

434.920,95

90.850,16

20,89%

Suministro e
instalacidn de
sistema de puesta

ud

29,00

772,68

22.407,72

2.318,04

10,34%
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a tierra para
cdmaras de
transformacién

Suministro e
instalacion de
tapones de caucho
para ductos en
camaras y masilla
para pozos

Suministro e
Instalacion de
tapones de caucho
para los ductos de
50mm

ud

74,00

11,61

859,14

Suministro e
Instalacién de
tapones de caucho
para los ductos de
110mm

ud

304,00

16,02

4.870,08

Suministro e
Instalacion de
tapones de caucho
para tos ductos de
160mm

ud

198,00

22,63

4.480,74

Suministro e
Instalacién de
masilla sellante de
tubos en pozos
Laislada 110 V/mil

ud

1.860,00

16,49

30.671,40

Canalizaciones
{zanjas)

Construccidn de
red subterrdnea
Zanja tipo "1" En
Acera

425,00

150,79

64.085,75

Construccién de
red subterrdnea
Zanja tipo "2" En
Acera

9.915,00

110,19

1.092.533,85

Construccién de
red subterrdnea
Zanja tipo "3" En
Acera

6.096,00

49,23

300.106,08

Construccion de
red subterrinea
Zanja tipo "4" En
Acera

28.104,00

35,17

988.417,68

Construccion de
red subterrdnea
Zanja tipo "1" en
Calzada

131,00

204,70

26,815,70

Construccién de
red subterrédnea
Zanja tipo "2" en
Calzada

1.036,00

144,99

150,209,64

Construccién de
red subterrdnea
Zanja tipo "3" en
Calzada

481,00

73,17

35,194,77

Construccion de

red subterrénea

Zanja tipo "4" en
Calzada

853,00

44,52

37.975,56

Excavacidna
maquina sin
clasificar

m3

1.026,79

2.197,33

3,399,98

7.275,97

Rasanteo de zanja

mi

3,353,40

5.801,38

10.748,67

18.595,20

Relleno con arena
amarilla de mina

m3

562,24

11.531,54

1.620,70

33.240,57

Tendido de tuberia
PVC D=110mm,
E/Cpara
telecomunicacione
s

14.756,10

41.807,32

42.824,18

121.620,67

Cargada de
material con
maguinaria

m3

0,92

675,57

621,52

Transporte de
material

m3*km

0,29

1.740,64

504,79

Relleno
compactado con
compactador
mecdnico {material
de sitio}

m3

8,01

257,47

2.062,33

257,47

2.062,33

Ducto para
acometidas

Ejecucién de
unidad de
acometida desde

ud

9.500,00

86,41

820.895,00
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pozo de derivacién
hasta usuario:
manguera de
polietilenc de alta
densidad Norma
NTEINEN 1744 de
850 mm.

Transicion aéreo-
subterranea

373,00

32.230,83

Transicion aéreo
subterrdnea (
postesde HA +
cimentacién)

ud

10,00

342,42

3.424,20

Alumbrado
publico

Suministro e
instalacién de
béculo para
luminaria con
brazo

Suministro e
instalacién de
baculo
troncocdnico
metilico de acero
inoxidable de 6m
de altura de
espesor3 mm y @
base 170mm vy
@ corona 60mm.

ud

69,00

1.056,61

72.906,09

Suministro e
instalacién de
baculo
troncocénico
metilico de acero
inoxidable de 10m
de altura de
espesor4 mmy @
base 193mmy @
corona 60mm

ud

667,00

1.597,75

1.065.699,25

Suministro e
instalacién de
baculo
troncocdnico
metélico de acero
inoxidable de 12m
de altura de
espesor4 mmy @
base 219 mmy &
corona 60 mm

ud

188,00

2,084,36

391.859,68

Suministro e
instalacién de
luminaria

53W + brazo para
anclar a fachada

ud

14,00

2.362,03

33,068,42

53w

ud

69,00

2.357,47

162.665,43

106W

ud

324,00

2.795,95

905.887,80

108W

ud

47,00

2.795,95

131.409,65

139w

ud

483,00

2.903,83

1.402.549,89

Conductores

Suministro e
instalacién de
conductor Al
aislado 600V, TTU
NO 6AWG

45.172,98

1,82

82.214,82

Acometida de
Alumbrado

Suministro e
instalacién de
conductor
concéntrico tipe
THHN 3X10 AL
aislado 1kV AWG.

14.532,00

1,33

19.327,56

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
CUADRO DE
PROTECCION Y
CONTROL DE
ALUMBRADO

ud

29,00

495,83

14.379,07

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
VARILLA DE

ud

310,00

16,64

5.158,40
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PUESTA A TIERRA
PARA
ALUMBRADO

Suministro e
instalacién de
conductor Cu
cableado
desnudo,NO 8BAWG

55.388,71

1,33

73.666,98

EMPALME
SUBTERRANEO

ud

809,00

35,19

28.468,71

Sisterna de
telegestidn con
radio frecuencia
para alumbrado
publico para 937
uminarias tipo Jed.

ud

1,00

520.135,42

520.135,42

Instalaciones de
bajo voltaje y
medio voltaje

Bajo Voltaje

Conductores para
bajo voltaje

Suministro e
instalacién de
conductor Al,
aislado TTU, 500
MCM 2 kv

275.700,00

6,40

1.764.480,00

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
EMPALMEY
BARRAJE DE BAJA
TENSION EN POZO
CON SOPORTE DE
FUACION.

ud

3.712,00

322,62

1.197.565,44

Tableros de
distribucién de
bajo voltaje

Suministro e
instafacién de
tablero metalico
modular de
distribucién 1600
A, 600 V, 1
interruptor de BV
principal+10
interruptores de
BV para
derivaciones
principales+ 3
interruptores de
BV para
derivaciones
secundarias

ud

10,00

51.432,02

514,320,20

Suministro e
instalacién de
tablero metalico
modular de
distribucién 1600
A 600V, 1
interruptor de BV
principal+13
interruptores de
BV para
derivaciones
principales+ 3
interruptores de
BV para
derivaciones
secundarias

ud

8,00

62.281,63

498.253,04

Suministro e
instalacién de
tablero
metélicomodular
de distribucidn
1600 A, 600V, 1
interruptor de BV
principal+17
interruptores de
BV para
derivaciones
principales+ 3
interruptores de
BV para
derivaciones
secundarias

ud

1,00

78.013,98

78.013,98

Suministro e
instalacién de
tablero metalico
modular de
distribucidn 2500
A, 800V, 1

ud

1,00

54,001,01

54.001,01
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interruptor de BV
principal+10
interruptores de
BV para
derivaciones
principales+ 3
interruptores de
BV para
derivaciones
secundarias

Suministro e
instalacién de
tablero metdlico
modular de
distribucién 2500
A, 600V, 1
interruptor de BV
principal+13
interruptores de
BV para
derivaciones
principales+ 3
interruptores de
BV para
derivaciones
secundarias

ud

4,00

66.094,03

264.376,12

Suministro e
instalacién de
tablero metdlico
modular de
distribucion 2500
A 600V, 1
interruptor de BV
principal+17
interruptores de
BV para
derivaciones
principales+ 3
interruptores de
BV para
derivaciones
secundarias

ud

4,00

80.662,72

322.650,88

Bajante bajo
voltaje

Suministro e
instalacion de
conductor Cu,
cableado
manopolar,
aistamiento XLPE,
2 KV, con chagueta
en PVC, 500 MCM.

2,700,060

29,95

80,865,00

Acometida bajo
voltaje

Suministro e
instalacién de
conductor Al
cableado, aislado
TTU, para 2KV,
calibre Nro. 6
AWG,

91,000,00

1,07

97.370,00

Suministro e
instalacién de
conductor Al,
cableado, aislado
TTU, para 2KV,
calibre Nro. 4
AWG.

26.000,00

1,42

36.920,00

Suministro e
instalacién de
conductor Al,
cableado, aislado
TTU, para 2KV,
calibre Nro. 2
AWG,

3.116,86

1,88

5.859,70

Suministro e
instalacién de
conductor  Al,
cableado, aislado
TTU, para 2KV,
calibre Nro. 1/0
AWG,

9.900,00

21.087,00

INSTALACION DE
TABLEROS
EXISTENTES DE
MEDIDORES

ud

5.000,00

12,16

60.800,00

Medio voltaje

Conductor de
medio voltaje
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Suministro e
instalacidon de
conductor Al 500
MCM 25kv

55.500,00

12,29

£82.095,00

Suministro e
instalacién de
conductor Al 2/0
AWG 25kV

19.500,00

6,58

128.310,00

BARRAJE MEDIO
VOLTAIE EN POZO
Y CAMARAS
ELECTRICAS

ud

171,00

3.506,82

5589.666,22

Celdas

Suministro e
instalacién de
celdas modular en
SF6 configuracién,
dos seccionadores
de cargay dos
interruptores de
falla.

ud

13,00

83.423,35

1.084.503,55

Suministro e
instalacién de
celdas modular en
SF6 configuracién,
cuatro
seccionadores de
cargay dos
interruptores de
falla.

ud

6,00

118.562,83

711.376,98

Suministro e
instalacién de
celda modularen
SF6 configuracién,
seis seccionadores
de cargay dos
interruptores de
falla.

ud

4,0

S

153.607,66

614.430,64

Transformadores
de distribucién

Suministro e
instalaciéon  de
transformador
sumergible, 13800-
127/220v,
500kVA.

ud

17,00

52.812,94

897.819,98

Suministro e
instalacién  de
transformador
surnergible, 13800-
127/220v,
750kVA.

ud

9,00

59,446,68

535.020,12

TRANSICION
AEREC
SUBTERRANEA

ud

10,00

2.027,68

20.276,80

Desmontaje y
montaje de red
existente

Desmontaje de
postes existentes

Inclinado de
postes de H°A° Sm

ud

730,00

39,97

29.178,10

Inclinado de
postes de H°A®
10m

ud

7,00

41,71

291,97

Inclinado de
postes de H°A®
1iim

ud

470,00

43,45

20.421,50

inclinado de
postes de H°A®
12m

ud

8,00

44,68

357,44

Inclinado de
postes de H°A®
14m

ud

3,00

46,93

140,79

Desmontajes de
estructuras
existentes en
postes

ESE-1ER

ud

112,00

2,30

257,60

ESE-1EP

ud

52,00

2,30

118,60

ESD-2ER

ud

11,00

3,41

37,51

ESD-3ER

ud

7,00

456

31,92

ESE-1ED

ud

583,00

2,30

1.340,90

EDS-4ER

ud

250,00

5,67

1.417,50

ESD-5ER

ud

144,00

571

822,24

£SD-40P

ud

7,00

5,67

39,69

ESD-2EP

ud

2,00

3,45

6,90

ESD-3EP

ud

1,00

4,56

4,56

ESD-4EP

ud

204,00

5,71

1.164,84
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ESD-SEP

ud

147,00

5,74

843,78

ESD-50P

ud

8,00

5,74

45,92

ESD-4ED

ud

12,00

571

68,52

ESD-5ED

ud

7,00

5,74

40,18

EST-1CA

ud

3,00

2,26

6,78

EST-1CR

ud

47,00

2,26

106,22

EST-1CD

ud

14,00

2,26

31,64

EST-3BA

ud

2,00

4,56

9,12

EST-1VA

ud

1,00

2,26

2,26

ESR-1VP

ud

6,00

2,26

13,56

EST-3BR

ud

2,00

4,56

9,12

EST-1CP

ud

27,00

2,26

61,02

EST-3VA

ud

7,00

4,56

31,92

EST-3CA

ud

2,00

4,56

9,12

EST-3VR

ud

80,00

4,56

364,80

EST-3CR

ud

14,00

4,56

63,84

EST-3CP

ud

6,00

4,56

27,36

EST-35P

ud

5,00

4,56

22,80

ESRT-3VP

ud

147,00

4,56

670,32

EST-3VD

ud

26,00

456

118,56

EST-3CD

ud

7,00

4,56

31,92

EST-1CD

ud

5,00

2,26

11,30

EST-2vP

ud

5,00

3,41

17,05

EST-2VR

ud

2,00

341

6,82

Desmontaje de
acometidas de
bajo voltaje

Cable Diplex de
Al, ASC, neutro
desnudo, cableado
600V, PE, 2x4,
AWG, 7Hilos

918,49

0,39

358,21

Cable Diplex de
Al, ASC, neutro
desnudo, cableado
600V, PE, 2x6,
AWG, 7Hilos

16.548,22

0,35

5.791,88

Cable Diplex de
Al, ASC, neutro
desnudo, cableado
600V, PE, 3x1/0,
AWG, 7Hilos

112,81

0,76

85,74

Cable Diplex de
Al, ASC, neutro
desnudo, cableado
600V, PE, 3x2,
AWG, 7Hilos

413,01

0,69

284,98

Cable Daplex de
Al, ASC, neutro
desnudo, cableado
600V, PE, 3x4,
AWG, 7Hilos

7.862,28

4.638,75

Cable Duplex de
Al, ASC, neutro
desnudo, cableado
600V, PE, 3x6,
AWG, 7Hilos

20.543,23

0,58

11.915,07

Cable Duplex de
Al, ASC, neutro
desnudo, cableado
600V, PE, 4x1/0,
AWG, 7Hilos

155,19

1,01

156,74

Cable Daplex de
Al, ASC, neutro
desnudo, cableado
600V, PE, 4x2,
AWG, 7Hilos

327,27

0,89

291,27

Cable Diplex de
Al, ASC, neutro
desnudo, cableado
600V, PE, 4x4,
AWG, 7Hilos

1.444,47

1.126,69

Cable Diplex de
Al, ASC, neutro
desnudo, cableado
600 V, PE, 4x6,
AWG, 7Hilos

1.181,63

0,77

909,86

Desmontaje de
transformadores

Transformadores
de 13 kv, 1F de
3kVA a 37.5kVA en
poste

ud

162,00

67,79

10.981,98

Transformadores
de 13 kv, 3F de
30kVA a 200kVA
en poste

ud

31,00

140,80

4.364,80

Desmontaje de
luminarias
existentes
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Desmontaje de
luminaria

ud

906,00

6.151,74

Desmontaje de
seccionadores

Seccionador, 1P,
abierto, 15 kv

ud

1.232,00

3,69

4.546,08

Desmontaje de
conductores de
medio voltaje y
bajo voltaje

Retiroy enrollado
de conductor 5005
6 ACSR #6

31.380,31

0,30

9.414,09

Retiro y enroltado
de conductor 5005
S ACSR #4

15.412,75

0,32

4.932,08

Retiro y enrollado
de conductor 5005
6 ACSR #2

46.636,92

0,42

19.587,51

Retiro y enroilado
de conductor 5005
6 ACSR #1/0

36.145,35

0,44

15.903,95

Retiro y enroilado
de conductor 5005
& ACSR #2/0

5.533,90

0,54

2.988,31

Retiro y enrollado
de conductor 5005
& ACSR #3/0

100,00

0,65

65,00

Retiro y enrollado
de conductor 5005
S ACSR #4/0

1.101,61

826,21

Desmontaje de
puesta a tierra

Desmontaje de
puesta a tierra

ud

3.345,00

19.802,40

Desmontaje de
tensores y anclaje

Desarmadoy
retiro de viento en
tensor liviano 0TS

ud

300,00

1.827,00

Desarmadoy
retiro de viento en
tensor liviano 0TD

ud

300,00

6,09

1.827,00

Desarmado y
retiro de viento en
tensor liviano OPS

ud

92,60

6,09

560,28

Desarmadoy
retiro de viento en
tensor liviano OFS

ud

50,00

6,09

304,50

Desarmadoy
retiro de viento en
tensor liviano OVS

ud

50,00

6,09

304,50

Sistema de
informacién
geogrdfica {SIG})

Levantamientoy
georeferenciacion
de pozosy
camaras e ingreso
al sistema
SiG{incluye ingreso
de redesy
medidores)

ud

4.606,00

5,91

27.221,46

Sistema SCADA
con fibra optica
para Operacién,
Monitoreoy
Control de los
Centros de
Transformacién

ud

1,00

135.662,43

135.662,43

C.N.T.

Canalizacién

BASE DE
HORMIGON PARA
ARMARIC
INCLUIDO ACCESO
AL POZO)

48,00

111,56

5.354,88

CORTE DE
ASFALTO EN
CALZADA CON
Disco
DIAMANTADO
(PROFUNDIDAD=8
cm)

15.466,00

2,87

44.387,42

CORTE DE
HORMIGON EN
ACERA CON DISCO
DIAMANTADO

68.460,00

1,79

122.543,40
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{PROFUNDIDAD=4
cm)

EXCAVACION PARA
SUBIDA A POSTE Y
DESALOJO PARA
SUBIDA A POSTE O
MURAL

45,00

3,44

154,80

HERRAJE DE
CANALIZACIGON
PARA PUENTE

70,00

68,11

4.767,70

MANGUERA DE
SUBIDA A POSTE

45.696,00

2,73

124.750,08

TAPON CIEGO
PARA DUCTO 4"

2.796,00

16,70

46.693,20

5.590,58

15.262,28

199,95%

TAPON CIEGO
PARA TRIDUCTO 1/
14

2.796,00

4,80

13.420,80

TAPON SIMPLE
PARA FIBRA
OPTICA TAPON
GUIA11/4”

2.754,00

12,82

35.306,28

CANALUIZACION
ACERA2ZVIAS +2
TRIDUCTOS

29.012,90

19,46

564.531,03

CANALIZACION
ACERA4 VIAS +
TRIDUCTO

63,00

23,62

1.488,06

CANALIZACION
ACERA 4 VIAS +2
TRIDUCTOS

5.154,10

26,87

138.490,67

CANALIZACION
CALZADA 2 VIAS +
2 JRIBUCTOS

5.400,80

20,43

110.338,34

CANALIZACION
CALZADA 4 VIAS +
TRIDUCTO

223,00

24,39

5.438,97

CANALIZACION
CALZADA 4 VIAS +
2 TRIDUCTOS

2.109,20

27,64

58.298,29

POZO ACERA 48
BLOQUES 2
CONVERGENCIAS

113,00

700,42

79.147,46

POZO ACERA 48
BLOQUES 3
CONVERGENCIAS

154,00

723,29

111.386,66

3,00

2,101,26

1,95%

POZO ACERA 48
BLOQUES 4
CONVERGENCIAS

137,00

747,22

102.369,14

POZO CALZADA 48
BLOQUES 2
CONVERGENCIAS

16,00

702,08

11.233,28

747,22

6,25%

POZO CALZADA 48
BLOQUES 3
CONVERGENCIAS

26,00

725,28

18.857,28

POZO CALZADA 48
BLOQUES 4
CONVERGENCIAS

13,00

748,89

9735,57

POZO DE MANO

398,00

150,74

59.994,52

POZO DE MANO
DE1,20X 1,20 m,
TAPAY CERCO DE
HIERRO FUNDIDO

198,00

481,25

95,287,50

40,00

6.029,60

20,20%

ROTURAY
REPOSICION
ACERA

m2

20.538,00

14,84

304.783,92

2,00

962,50

0,01%

ROTURAY
REPOSICION
ASFALTO

m2

463,98

15,26

7.080,33

SUBIDA A POSTE

14,00

17,40

243,60

HERRAJE DE POZO

459,00

4,67

2.143,53

Excavaciéna
maquina sin
clasificar

m3

2,14

813,60

1.741,10

2.248,63

4.812,07

Rasanteo de zanja

mi

1,73

3.656,69

6.326,07

9.680,75

16.747,69

Relleno con arena
amarilla de mina

m3

20,51

357,80

7.338,48

966,27

19.818,20

Tendido de tuberia
PVC D=110mm,
E/Cpara
telecomunicacione
s

£.300,82

23.574,33

20.950,12

59.498,34
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Triducto de
polietileno
D=40mm

3,79

7.183,70

27.226,22

12,602,70

47.764,24

Cargada de
material con
maquinaria

m3

0,92

367,05

337,69

Transporte de
material

m3¥km

0,23

1.318,71

382,43

Relleno
compactado con
compactador
mecanico {material
de sitio)

m3

8,01

349,48

2.799,33

413,78

3.314,37

Replantillo de
hormigén simple
f'¢=180kg/cm2
ex6cm, incluye
piedra e=15cm,
con hormigén
premezclado

m2

10,55

10,84

114,36

Hormigon
premezclado
f'c=210Kg/cm2 en
piso

m3

105,88

14,59

1.544,78

Acero de refuerzo
en barras
fy=4200kg/cm?2

kg

1,90

3.151,28

5.987,43

Tapa y cerco HF
abisagrada

139,24

25,00

3,481,060

Excavacién a mano
sin clasificar

m3

11,28

34,88

393,45

Hormigén
premezclado
f¢=210Kg/cm2, inc
encofrado

m3

131,77

36,27

4.779,30

FIBRA OPTICA

Red de fibra
Sptica municipal
{obra civil)

Zanja para red

Excavacion a
mdéquina sin
clasificar

m3

14.222,60

30.436,36

753,97

1.613,50

5,30%

2.209,52

4,728,339

15,54%

Rasanteo de zanja

mi

52,676,40

91.130,17

3.617,66

6.258,55

6,87%

10.166,34

17.587,77

19,30%

Relleno con arena
amarifla de mina

m3

2.640,00

54.146,40

297,56

6.102,96

11,27%

857,03

17.577,70

32,46%

Tendido de tuberia
PVC D=110mm,
E/C para
telecomunicacione
s

105.007,00

2,84

298.219,88

7.289,51

20.702,21

6,94%

20.487,44

58.184,33

19,51%

Triducto de
polietiteno
D=40mm

14.128,80

3,79

53,548,15

1.260,63

4.777,79

8,92%

9.609,73

36.420,87

68,02%

Biducto de
polietileno
D=40mm

132,30

2,64

349,27

Monoducto de
polietileno
D=40mm

1.567,65

1,42

2.226,06

Suministro y
colocacién de
tuberia de
polietileno de
50mm.

7.442,40

11,758,898

Separador plastico
PS

17.560,00

2,34

41.090,40

Relleno
compactado con
compactador
mecanico {material
de sitio)

m3

1.975,50

8,01

15.823,76

393,27

3,150,098

19,91%

462,72

3.706,38

23,42%

Relleno
compactado con
compactador
mecdnicoy
material de
mejoramiento

m3

5.926,00

25,71

152.357,4¢6

Cinta sefalizadora

52.676,50

0,35

18.436,78

3.617,66

1.266,18

6,87%

8.170,56

2.859,69

15,51%

Cargada de
material con
magquinaria

m3

12.247,25

0,92

11.267,47

421,15

387,46

3,44%

Transporte de
material

m3*km

97.978,00

0,29

28.413,62

1.456,37

422,35

1,49%
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Herraje de
canalizacién para
puente, de
acuerdo a detalle

127,00

59,26

7.526,02

Pozos principales
de revisién

Excavacién a
maquina sin
clasificar

m3

4,139,30

2,14

8.858,10

146,97

314,52

3,55%

Replantilio de
hormigén simple
fe=180kg/cm?2
e=6em, incluye
piedra e=15cm,
con hormigén
premezclado

m2

1.989,10

10,55

20.985,01

15,00

158,25

0,75%

Hormigdn
premezclado
f'e=210Kg/cm2 en
piso

m3

200,00

105,88

21.176,00

321,88

1,52%

Mamposteria de
bloque de
hormigén simple
curvo e =10 cm.
mortero 1:6,e =
2.5cm.

m2

7.552,65

32,59

246.140,86

114,82

3.741,98

1,52%

Hormigén simple
f'¢=210Kg/cm2, en
losa de pozo
telecomunicacione
s

m3

360,00

105,88

38.116,80

20,30

2.149,36

5,64%

Acero de refuerzo
en barras
fy=4200kg/cm2

kg

43.674,25

1,90

92.481,08

3.838,17

7.292,52

7,89%

Tapay cerco HF
abisagrada

592,00

139,24

82.430,08

36,00

5.012,64

6,08%

Cargada de
material con
magquinaria

m3

4.139,30

0,92

3.808,16

35,14

32,33

0,85%

Transporte de
material

m3¥km

33.114,40

0,29

9.603,18

503,43

145,99

1,52%

Pozo de paso

Excavacién a mano
sin clasificar

m3

265,00

11,28

2.989,20

112,15

1.265,05

42,32%

Hormigon
premezclado
f'c=210Kg/cm2, inc
encofrado

m3

115,20

131,77

15.179,30

54,37

7.164,33

47,20%

Tapa de hormigdn
para pozo de paso
0.80x0.80 m

457,00

135,62

61.978,34

38,00

5.153,56

$,32%

Cargada de
material con
maquinaria

m3

265,00

0,92

243,80

38,00

34,95

14,34%

Transporte de
material

m3*km

2.120,00

0,29

614,80

204,11

59,19

9,63%

Acometida
domiciliaria

Excavacién a mano
sin clasificar

m3

2.032,50

11,28

22.926,60

Suministroy
colocacién de
tuberia de
polietileno de
50mm.

32,520,00

1,58

51,381,60

6.239,18

9.857,91

19,19%

Relleno
compactado con
compactador
mecénico (material
de sitio)

m3

2.028,40

8,01

16.247,48

Pozo de mano
dependencias
municipales

Excavacidn a mano
sin clasificar

m3

10,90

11,28

122,95

Mamposteria de
ladrillo mambrén,
mortero 1:6
{8x13x26 cm)

m2

108,80

23,06

2.508,93

Tapa de hormigén
para pozo
dependencia
municipal
0.40x0.40 m

151,00

63,75

9.626,25

Cargada de
material con
maquinaria

m3

10,90

0,92

10,03
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Transporte de
material

m3*km

87,20

0,29

25,29

Red troncal de
fibra dptica

Suministro e
instalacion de
cable de fibra
éptica canalizado
G.652D, 24 hilos,
SM, armada, loose
tube

24.000,00

2,86

£8.640,00

Suministro e
instalacién de
cable de fibra
dptica canalizado
G.652D, 6 hilos,
SM, armada, loose
tube

8.820,00

17.110,80

Suministro e
instalacién de
identificador
acrilico para cable
de fibra dptica
80x40mm

705,00

1,31

923,55

Suministro e
Instalacién de
mangas de
empaime
subterrdnea, 4
puertos

98,00

206,03

20.190,94

Suministro e
instalacién de
mangas de
empaime
subterrdnea, 5
puertos

8,00

238,61

1,908,88

Fusién de hilo de
fibra éptica
G.6520

1.280,00

8,65

11.072,00

Suministro e
instalacién de
distribuidor de
fibra éptica {ODF)
pldstico, 1 puerto
de entrada, 4
puertos de salida

118,00

97,48

11.502,64

Suministro e
instalacién de
distribuidor de
fibra dptica (ODF)
metélico, 1
puerto de
entrada, 4 puertos
de salida

17,00

112,67

1.915,39

Surninistro e
instalacién de
distribvidor de
fibra éptica {ODF)
metdlico, 2
puertos de
entrada, 48
puertos de salida

2,00

753,61

1.507,22

Suministro e
instalacién de
pigtail de fibra
Sptica

632,00

6,19

3.912,08

Suministro e
instalacién de
pachcord de fibra
dptica

288,00

11,18

3.219,84

Prueba
reflectométrica de
hilo de fibra
Optica, 1 direccién
y 1ventana, +
traza
reflectométrica

1.305,00

8,15

10.635,75

Prueba de
potencia de hilo de
fibra ptica

1.305,00

5,80

7.699,50

Sangrado de hilo
de fibra ptica

536,00

5,30

2.840,80

Suministro e
instalacién de
acceso para
cédmaras de
seguridad con
tuberia EMT D=1",
inc. accesorios

38,00

4,01

152,38

TOTAL SiN
VA

48.714.744,3
8

1.360.856,57

0,03

6.119.958,1
6

0,13
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5. MEMORIA DE CALCULO

La memoria de calculo se refleja en los anexos de volimenes de obra que se
presentan en el informe mensual de actividades del Contrato.

6. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL

6.1

INFORME

El nivel de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental es 94,28% que
corresponde a un nivel de confianza muy alto y a un nivel de riesgo muy bajo
El Grado de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental es Satisfactorio

Se ha implementado las medidas que, segin el cronograma de
implementacion del Plan de Manejo Ambiental se tenia previsto cumplir en
el OCTAVO mes de trabajo, Octubre del 2016.

El Consorcio Loja 2015, no presenta el Registro de Mantenimiento de
Magquinaria levantado en el mes de octubre del 2016.

En los frentes de trabajo existen seis carpas identificadas en donde se
mantienen los equipos de primeros auxilios, mismas que estan ubicadas en
la Calle Lourdes y Av. Emiliano Ortega, Interseccién de Eduardo Kigman y
Sozoranga, Parque Los Molinos, Calle Sucre y Amaluza, Calle Chaguarpamba
y Gobernacién de Mainas

En el 4rea de influencia del proyecto se han colocado 5 bafios méviles
portatiles, el Bafio 1 estd ubicado en Interseccion de la calle Bolfvar con la Av.
Emiliano Ortega, Bafio 2 Interseccién de la Av. 24 de Mayo y Mercadillo, Bafio
3 Interseccion de la Calle Lourdes y Matilde Hidalgo, Bafio 4 Interseccion de
la calle Sucre y Saraguro, Bafio 5 Interseccion de la Av. Eduardo Kigman y
Amaluza

Con Oficio N:MAE-2016-CGZ7-DPAL-000096, de fecha 11 de Octubre del
2016, El Ministerio del Ambiente, Emite el Registro de Generador de
Desechos Peligrosos y/o Especiales de la Empresa Constructora CONSORCIO
LOJA 2015, para el proyecto Construcciéon y operacion de Taller mecdnico
perteneciente al Consorcio Loja 2015

De la medida de Transporte ordenado de materiales, el uso de carpas de
proteccion en volquetas para el transporte de materiales y evitar generacion
de polvo, calda de materiales y accidentes, de las inspecciones de campo
realizadas en el mes de octubre por los diferentes frentes de trabajo, se
constata que esta medida no se pone en practica a plenitud.

El17 de octubre del 2016, se desarrollé una Charla de prevencion de riesgos
eléctricos en obras civiles. Este evento se desarrollé en oficinas de la
Empresa Eléctrica Regional del Sur, ubicado en las calles Olmedo y
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Rocafuerte. La Charla de capacitacién tuvo una duracién de una hora y
participaron en ella 12 personas.

En algunas dreas verdes que ya han sido intervenidas (Jardines de alrededor
del Estadio Reina del Cisne, Parque Manuel de Jests Lozano, Parque Cristébal
Ojeda Dévila), Parque Los Molinos, Parque Infantil, Av. 24 de Mayo el
Municipio de Loja, ha iniciado la revegetacién de estas dreas verdes.

Al momento El Consorcio Loja 2015 ha gestionado ante el Ministerio de
Recursos Naturales No Renovables, tres libres aprovechamientos
denominados:

o Area de Libre Aprovechamiento Dos Puentes Cédigo: 60000295,
ubicada préxima a la Quebrada Curitroje, a la altura del barrio Dos
Puentes, parroquia Loja, cantén Loja, provincia de Loja. El 4rea tiene
una extension de 13 hectdreas mineras contiguas. Mediante
Resolucién N: 211675, de fecha 05 de agosto del 2016, la
Subsecretaria de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente,
otorga el Registro Ambiental para el proyecto: Explotacién de
Materiales de Construccién en el drea de Libre Aprovechamiento Dos
Puentes, Cédigo: 60000295. Cédigo SUIA: MAE-RA-2016-261698

o Area de Libre Aprovechamiento La Urna Cédigo: 60000296, ubicada
a un costado de la via Loja - Catamayo, en el sector conocido como Filo
Gavilanes, parroquia Taquil (Miguel Riofrio), cantén y provincia de
Loja. El 4rea tiene una extension de 8 hectireas mineras contiguas.
Mediante Resoluciéon N: 211677, de fecha 05 de agosto del 2016, la
Subsecretaria de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente,
otorga el Registro Ambiental para el proyecto: Explotacién de
Materiales de Construccién en el drea de Libre Aprovechamiento La
Urna, Cédigo: 60000296. Cédigo SUIA: MAE-RA-2016-261699

o Area de Libre Aprovechamiento Los Encuentros Codigo: 60000297,
ubicada en un tramo del rio Solanda, en el sector conocido como Loma
El Huato, entre las parroquias Malacatos (Valladolid) y San Pedro de
Vilcabamba, cant6n y provincia de Loja. El 4rea tiene una extension de
20 hectdreas mineras contiguas. Mediante Resolucién N: 211679, de
fecha 05 de agosto del 2016, la Subsecretaria de Calidad Ambiental
del Ministerio del Ambiente, otorga el Registro Ambiental para el
proyecto: Explotacién de Materiales de Construccién en el irea de
Libre Aprovechamiento Los Encuentros, Cédigo: 60000297. Codigo
SUIA: MAE-RA-2016-261696.

En el mes de octubre del 2016 se realizaron 4 inspecciones conjuntas, en las
cuales se determinaron 162 hallazgos.

37 hallazgos se determinaron en la inspeccién desarrollada el 06 de octubre
del 2016, 43 hallazgos en la inspeccién del 13 de octubre del 2016, 29 se
detectaron en la inspeccién del 20 de octubre de 2016 y 53 hallazgos el 27 de
octubre del 2016.

En lo referente a la aplicacién de las medidas para corregir los hallazgos
detectados en las inspecciones semanales conjuntas, el grado de
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6.2

cumplimiento de la aplicacién de estas medidas est4 dentro del rango de
satisfactorio.

Entre las medidas generales para el cuidado socioambiental aplicadas en el
mes de octubre del 2016 estdn las medidas para el control y cuidado de la
contaminaciéon por material particulado, medidas para la proteccién de la
flora en el drea de intervencién del proyecto y las medidas para reducir la
contaminacion paisajistica en los frentes de obra. ,

A partir del mes de julio del 2016, Fiscalizacién implementé una hoja de
campo para la determinacién de hallazgos diarios, como una herramienta
que permita registrar y comprometer al Consorcio Loja 2015 en la aplicacién
inmediata de medidas correctoras en el dmbito socioambiental y de
seguridad laboral, el anexo 13 de este documento recoge las copias de las
hojas de campo que se han levantado en el mes de octubre del 2016.

RECOMENDACIONES

Para la operacién del campamento el Consorcio Loja 2015 debe acatar las
disposiciones descritas en los Art. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30, 31,32,
33, 34, 35, 36, 37 Y 38, contenidos en el Titulo Cuarto del Reglamento de
Seguridad y Salud para La Construccién y Obras Publicas.

El Consorcio Loja 2015, debe procurar que los conductores de los volquetes,
siempre coloquen las lonas para el transporte de material. Ademaés las lonas
deben estar siempre en buenas condiciones, reemplazando aquellas que
producto del contante uso se desgasten y no puedan cumplir plenamente su
objetivo.

El'uso de las carpas debe ser exclusivo para situaciones de emergencia.
Procurar siempre que la sefialética instalada este siempre en las mejores
condiciones (pintura, materiales, estabilidad, etc.)

Procurar siempre que los tanques instalados este siempre habilidoso para su
uso y en las mejores condiciones (pintura, materiales, estabilidad, etc.)
Conforme a Legislacién Ambiental vigente, El Consorcio Loja 2015, una vez
obtenido el Registro de Generador de Desechos Peligrosos debe presentar al
tercer mes el Programa de Minimizacién de Desechos Peligrosos y al afio la
Declaracion Anual de generacién de Desechos Peligrosos conjuntamente con
el Manifiesto Unico, segtin el Acuerdo Ministerial Nro. 026

Previo a todo movimiento efectuado con sus desechos peligrosos y/o
especiales generados, debera emitir el respectivo manifiesto tnico, el cual
contendré al menos: registros sobre el origen de los desechos, cantidades
producidas, transporte utilizado y destino de los desechos; los mismos que
deberan remitirlos debidamente llenados, debiendo citar claramente el
nimero de registro de generador de desechos peligrosos y/o especiales y
nimero de licencia ambiental correspondiente.

En relacion al Oficio N: 437-2016-PRUL, de fecha 27 de septiembre del 2015,
El Consorcio Loja 2015 deberd iniciar los tramites correspondientes en el
Ministerio de Recursos Naturales No Renovables y Ministerio del Ambiente.
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e Mantener maquinaria pesada con neumaticos en buenas condiciones y
realizar los mantenimientos adecuados.

e Todo material pétreo o material producto de excavaciones dispuestos en los
frentes de trabajo debe ser tapado previniendo contaminacién por material
particulado.

e Usar tapas de un solo cuerpo y no retazos de tablén para tapar
temporalmente los pozos de revision.

e En todas las areas intervenidas deben priorizar el transito peatonal,
delimitando pasos seguros y ubicando pasarelas.

/. REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA No. 08 periodo 1 al 31 DE
OCTUBRE DE 2016

De acuerdo a la Clausula Octava del Contrato de Obra, el reajuste de precios para
efectos del pago de planillas se calculard con las férmulas de Agua Potable,
Alcantarillado Pluvial y Sanitario, CNT, Electricidad, Regeneracién Urbana, Plan de
Manejo Ambiental y Fibra Optica Municipal; en cada uno de éstos componentes se
aplica la férmula que contiene la fecha de partida para los indices sub-cero,
corresponde a los treinta dfas anteriores de la fecha limite de presentacién de las
ofertas.

VALOR DE | DESCUENTO | VALORA VALOR
PROYECTO LA POR REAJUSTAR DEL OBSERVACIONES
PLANILLA | ANTICIPO {Po) REAJUSTE
67.264,54 20.179,36 47.085,18 | $(1.482,19) AGUA POTABLE
"CONSTRUCCION DEL PLAN DE ALCANTARILLADO
ORDENAMIENTO Y DESARROLLO 530.546,92| 159.164,08| 371.382,84| 5(887,23) PLUVIAL Y SANITARIO
SOSTENIBLE DEL CASCO REGENERACION
URBANO CENTRAL DE LA URBANA, PLAN DE
CIUDAD DE LOJA" 635.281,42 | 190.584,43 | 444.696,99| $2.494,75| MANEJO AMBIENTALY
(REGENERACION URBANA, PLAN FIBRA OPTICA
DE MANEJO AMBIENTALY FIBRA MUNICIPAL
OPTICA MUNICIPAL) 88.758,16 26.627,45 62.130,71 | ${1.933,38) ELECTRICIDAD
69.005,53 20.701,66 48.303,87 $ 167,03 CNT
I TOTAL A LIQUIDARSE I -1.641,02 l

8. COMPROBANTE DE PAGO DE LOS APORTES AL
PERSONAL DE LA CONTRATISTA

Estos comprobantes constan como anexo en la Planilla de Obra No. 8 presentada por el
Contratista.

IESS DEL

9. LIBRO DE OBRA

El Libro de Obra consta como anexo en la Planilla de Obra No. 8

10. LIBRO DE GESTION AMBIENTAL

Ver Anexo 1.
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11

INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS

Fiscalizacidén procedid a la revision de las garantias de las empresas que conforman Consorcio
Loja 2015, llegando a determinar:

PROCELEC S.A. posee su garantia vigente de Cumplimiento de Contrato con Seguros
Confianza hasta el 15 de enero de 2017 con una suma asegurada de $ 901.222,77.
HIDALGO E HIDALGO S.A. posee su garantia vigente de Cumplimiento de Contrato con
Seguros Oriente hasta el 12 de enero de 2017 con una suma asegurada de S
1’534.514,45.

PROCELEC S.A. posee_su garantia vigente de Buen Uso del Anticipo con Seguros
Confianza hasta el 15 de enero de 2017 con una suma asegurada de $ 5'288.419,10.
HIDALGO E HIDALGO S.A. posee su garantia vigente de Buen Uso del Anticipo con
Seguros Oriente hasta el 12 de enero de 2017 con una suma asegurada de 8'493.245,01.
HIDALGO E HIDALGO S.A. posee su garantia vigente de Equipo y Maquinaria de
Construccién con Seguros Confianza hasta el 01 de marzo de 2017 con una suma
asegurada de 4'051.482,70.

HIDALGO E HIDALGO S.A. posee su garantia vigente de Accidentes Personales con
Seguros Confianza hasta el 01 de marzo de 2017 con una suma asegurada de 22.400,00.
HIDALGO E HIDALGO S.A. posee su garantia vigente de Responsabilidad Civil con Seguros
Confianza hasta el 01 de marzo de 2017 con una suma asegurada de 1’000.000,00.
HIDALGO E HIDALGO S.A. posee su garantia vigente de Todo Riesgo Contratista con
Seguros Confianza hasta el 31 de diciembre de 2018 con una suma asegurada de
48'914.744,38.

Por consiguiente, la Fiscalizacién determina que el Contratista Si Cumple con todas las garantias
requeridas y son vélidas en el presente periodo. El siguiente cuadro las presenta a mayor detalle.

Nro. EMISOR SEGURO EMPRESA SUMA AFIANZADO | VIGENCIA | DESDE | HASTA
ASEGURADA (dfas)
Seguros Cumplimiento de PROCELEC 901.222,77 CONSORCIO | 90 18-01- 17-04-
Confianza Contrato S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros Cumplimiento de PROCELEC 901.222,77 CONSORCIO | 90 18-04- 17-07-
Confianza Contrato S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros Cumplimiento de PROCELEC 901.222,77 CONSORCIO | 90 18-07- 16-10-
Confianza Contrato S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros Cumplimiento de HIDALGO e 1'534.514,45 CONSORCIO | 90 18-01- 17-04-
Oriente Contrato HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
1 S.A.
Seguros Cumplimiento de HIDALGO e 1'534.514,45 CONSORCIO | 90 17-04- 16-07-
Oriente Contrato HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
S.A.
Seguros Cumplimiento de HIDALGO e 1’534.514,45 CONSORCIO | 90 16-07- 14-10-
Oriente Contrato HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
S.A.
Seguros Cumplimiento de HIDALGO e 1'534.514,45 CONSORCIO | 90 14-10- 12-01-
Oriente Contrato HIDALGO LOJA 2015 2016 2017
S.A.
Seguros Buen Uso del PROCELEC 5’407.336,63 CONSORCIO | 90 18-01- 17-04-
Confianza Anticipo S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros Buen Uso del PROCELEC 5’407.336,63 CONSORCIO | 44 18-04- 01-06-
Confianza Anticipo S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros Buen Uso del PROCELEC 5'407.336,63 CONSORCIO | 45 02-06- 17-07 -
Confianza Anticipo S.A. LOJA 2015 2016 2016
2 Seguros Buen Uso del PROCELEC 5’'407.336,63 CONSORCIO | 45 18-07- 16-10-
Confianza Anticipo S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros Buen Uso del HIDALGO e 9'207.086,69 CONSORCIO | 90 18-01- 17-04-
Oriente Anticipo HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
S.A.
Seguros Buen Uso del HIDALGO e 9'207.086,69 CONSORCIO | 90 17-04- 16-07-
Oriente Anticipo HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
S.A.

60




Nro. | EMISOR SEGURO EMIPRESA SUMA AFIANZADO | VIGENCIA | DESDE | HASTA
ASEGURADA (dias)
Seguros Buen Uso del HIDALGO e | 8'877.056,64 CONSORCIO | 90 16-07- | 14-10-
Oriente Anticipo HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
S.A.
Seguros Buen Uso del HIDALGO e | 8493.245,01 CONSORCIO | 90 14-10- | 12-01-
Oriente Anticipo HIDALGO LOJA 2015 2016 2017
S.A.
3 Seguros Equipo y HIDALGOE | 4’051.482,70 CONSORCIO | 365 01-03- | 01-03-
Confianza | Maquinaria de HIDALGO LOJA 2015 2016 2017
construccién S.A.
4 Seguros Accidente HIDALGOE | 22.400,00 CONSORCIO | 365 01-03- | 01-03-
Confianza | Personales HIDALGO LOJA 2015 2016 2017
S.A.
5 Seguros Responsabilidad HIDALGOE | 1°000.000,00 CONSORCIO | 365 01-03- | 01-03-
Confianza | Civil HIDALGO LOJA 2015 2016 2017
S.A.
6 Seguros Todo Riesgo HIDALGOE | 48914.744,38 | CONSORCIO | 1035 01-03- | 31-12-
Confianza | Contratista HIDALGO LOJA 2015 2016 2018
S.A.
Ver Anexo 2.
Atentamente,

Ing. José Angel Blanco Blanco

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION
CC: Archivo
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