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INFORME DE FISCALIZACION PREVIO AL PAGO PLANILLA DE OBRA NO. 7
PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

NOMBRE DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y

DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
MONTO DEL CONTRATO OBRA:  US $ 48'714.744,38
FECHA ENTREGA ANTICIPO: 02 DE MARZO DE 2016
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 02 DE MARZO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 28 MESES

PERIODO DE SUSPENSION: NO APLICA
AMPLIACIONES DE PLAZO: NO APLICA

FECHA DE TERMINO: 02 de JULIO de 2018
FISCALIZADOR: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS INGENIERIA CIVIL S.A.
MONTO DEL CONTRATO: US $ 2°080.951,33
PLAZO: 30 MESES

1. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

1.1

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN
ESTE PERIODO

Las actividades realizadas por fiscalizacién se enmarcaron en los siguientes puntos:

Control y supervision de actividades de construccion.

Control del cumplimiento del plan de manejo ambiental.

Control de las medidas de salud ocupacional y seguridad industrial.
Participacién en reuniones de coordinacion con las instituciones
participantes en el proyecto, en el que se informa los avances del proyecto.
Suscripcion de actas de reunién.

Aprobacidn de planilla mensual de obra No. 6 periodo agosto 2016

Control del personal de la Bolsa de empleo municipal.

Ensayos de campo para el control de calidad de materiales utilizados.
Control de actividades acorde a las especificaciones técnicas autorizadas.

1.1 AGUA POTABLE

Actualmente se tiene ejecutado el 85 por ciento de redes de trasmision,
faltando Uinicamente ejecutar los empates y la construcciéon de un tramo de
red desde el Redondel del Soldado hasta la calle 18 de Noviembre. UMAPAL
sugiere se ejecute variante en redes de transmision Jipiro 1 y Jipiro 2,
estando a la espera de los redisefios que deberdn entregar de acuerdo a su
requerimiento.

Se ejecutaron varios empates provisionales en las redes de transmision que
seran cambiados una vez lleguen las valvulas y accesorios definitivos de
acuerdo a los requerimientos contractuales.



1.2 ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL

Excavacion de zanjas.

Pozos de revision.

Conexiones domiciliarias.

Instalacion de tuberia.

Ajuste de los disefios hidraulicos de la red para dirigir las aguas residuales
de la calle Kingman desde la Saraguro, Cabo Minacho, hacia la calle Celica.
En la parte sur de la misma calle Kingman se analiza propuesta de Municipio
para la captacion de las aguas residuales y pluviales de calle Acacias, taller
Tecnicentro.

1.3 REGENERACION URBANA

1.3.1 PAVIMENTOS

Pavimento de hormigén asfaltico sobre la capa de Base previamente
imprimada de diferentes tramos de calles:

o

o

Calle Sabiango entre calles Lourdes y Pasaje Chorrillos,
pavimentacidn 1ra. Capa, e=5 cm. (disefio e=7.5 cm).

Calle Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y P. Chorrillos (50 m.
antes), pavimentacion 1ra. Capa, e=5 cm (disefio e=10 cm).

Calle Rocafuerte entre 24 de Mayo y |, J. Pefia, Pavimentacién 1ra capa,
e=5 cm, (disefio e=10 cm).

Calle Sucre entre Catamayo y G. de Mainas, pavimentacion 1ra. Capa,
e=10 cm, (disefio 10 cm).

Calle Chaguarpamba, entre Catamayo y G. de Mainas, pavimentacién
1ra capa, e=5 cm, (disefio 10 cm).

Calle Gonzanama entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre,
pavimentacidn 1ra. Capa, e=5 cm, (disefio 10 cm).

Calle Gonzanama entre 18 de Noviembre y Sucre, pavimentacion 1ra.
Capa, e=5 cm, (disefio e= 10 cm).

Calle Gonzanama entre Sucre y Kingman, pavimentacion 1ra. Capa, e=
5 cm, (disefio e= 5 cm).

Calle Amaluza entre Sucre y Kingman, pavimentaciéon 1ra. Capa e=5
cm, (disefio e=10 cm).

Calle Sucre entre Amaluza y Catamayo, pavimentacion 1ra. Capa, e=5
cm (disefio e=10 cm).

Calle Catamayo entre Kingman y Sucre, pavimentacion 1ra. Capa, e=5
cm (disefio e=10 cm).

Calle Mercadillo entre 24 de Mayo y J. J. Pefia, pavimentacion 1ra.
Capa, e=5 cm (disefio e= 10 cm).

Calle Azuay entre 24 de Mayo y ].]. Pefia, pavimentacion 1ra. Capa, e=
5 cm (disefio e= 10 cm).

Control de densidades de campo a nivel de carpeta asfaltica de 1ra capa, e=5
cm, en cumplimiento a las exigencias de especificacion mayores al 97% con
relacion a la densidad bulk de la mezcla asfaltica en planta y ensayos de
laboratorio, localizadas en los tramos de las calles siguientes:



Calle Gonzanama entre Universitaria y 18 de Noviembre.
Calle Gonzanama entre 18 de Noviembre y Sucre.
Calle Sucre entre Gonzanama y Saraguro.

Calle Saraguro entre Sucre y Kingman.

Calle Chile entre 18 Noviembre y Sucre.

Calle Sucre entre Chile y Alamor.

Calle Alamor entre Sucre y Kingman.

Calle Sucre entre Alamor y Amaluza.

Calle Sucre entre Amaluza y Chaguarpamba.
Calle Sucre entre Chaguarpamba y G. de Mainas.
Calle Chaguarpamba entre Sucre y G. de Mainas.
Calle Rocafuerte entre 24 de Mayo y J. ]. Pena.

O 0O 0O O OO 0O OO 0O 0O Oo0 o

1.4 COMPONENTE ELECTRICO

Revision de especificaciones de equipos, celdas, medidores y tableros
conjuntamente con Consorcio Loja 2015.

Replanteo de puntos de iluminacidén, calles Sucre entre Gonzanama y
Alamor, Sucre entre Alamor y Gobernacion de Mainas, Chaguarpamba,
Catamayo y Amaluza.

Replanteo de pozos para iluminacién en el parterre de la Av. Eduardo
Kingman.

Canalizacién, tendido de ductos, pozos intermedios; en esquinas: pozos de
48 bloques, fundicion de losas en pozos de 48 bloques y acometidas.
Colocacion de canastillas para semaforizacion en veredas.

1.5 TELECOMUNICACIONES

2.

Disposicion de inicio de trabajos y el replanteo de la ubicacién de las bases
con personal técnico de la empresa TVCABLE en conjunto con Fiscalizacién
y Constructor.

Ubicacién camara de transformacion calle Bolivar y Av. Emiliano Ortega.
Protocolo de pruebas de tuberia.

Replanteo para la ubicacion de semaforos en la Av. 24 de Mayo y calle Sucre.
Analisis de canalizacién en acera o calzada en tramo Av. Eduardo Kigman
entre Catamayo y Gobernacién de Mainas.

AVANCE FiSICO

Tiempo transcurrido: 7 meses (25.00% del total).
Valor ejecutado acumulado: 9,71% planillado ejecutado.

En el cuadro siguiente se sefiala el porcentaje ejecutado acumulado hasta el 30 de
septiembre de 2016 de cada uno de los componentes del proyecto. El valor ejecutado es
9,71% ($ 4.729.101.59). En la siguiente columna se establece el valor total ejecutado con el
porcentaje de cada uno de los componentes en relaciéon al peso que cada uno de estos
componentes tiene en el proyecto, que obviamente cada uno es diferente por el peso que
tiene en la obra. Asi, el valor de Redes Eléctricas Subterraneas representa el 44.37% del
valor total del Proyecto.



Lo anteriormente expuesto refleja los valores ejecutados y planillados, sin embargo en la
Obra, existen otras obras ejecutadas que no han sido planilladas. Considerando los dos
criterios en el andlisis, se establece que el avance fisico aproximado es del 20%.

AVANCE FiSICO SEPTIEMBRE 2016

COMPONENTES MONTO Porcentaje | Acumulado Ejecutado | Avance
CONTRATADO Septiembre 2016 Fisico
AGUA POTABLE $3.717.535,13 7,63% | $1.068.565,26| 2,18% | 28,52%
ALCANTARILLADO SANITARIO $3.289.155,66 6,75% $553.258,36 | 1,12% | 16,62%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $3.682.183,21 7,56% $539.041,00 | 1,09% | 14,43%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS | $21.616.167,80 44,37% $433.970,28 | 0,82% | 1,84%
C.N.T. $2.078.286,71 4,27% $125.072,69 | 0,23% | 5,40%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL $1.687.417,00 3,46% $140.708,13 | 0,45% | 12,97%
REGENERACION URBANA $12.226.071,15 25,10% | $1.742.469,85 | 3,56% | 14,19%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $417.927,72 0,86% $126.016,02 | 0,26% | 30,15%
$48.714.744,38 | 100,00% | $4.729.101,59| 9,71% | 15,52%

2.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO

DE LOS CRONOGRAMAS DE

ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION DE PERSONAL

CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES

El Consorcio Loja 2015 entrega a la Fiscalizacidn, la Programacién Semanal de Trabajo, la
misma que es evaluada semanalmente su cumplimiento.

SEMANA OFICIO ACTIVIDADES PERSONAL TEC.
29 de agosto al N2 376 del 29 de Agua Potable, Hidalgo e Hidalgo
04 de agosto de 2016 Alcantarillado S.A.
septiembre de Sanitario, Arqg. Diego Mancero
2016 Alcantarillado Arqg. Daniel Quezada

Pluvial, Regeneracion
Urbana, Plan de
Manejo Ambiental,
Componentes
EERSSA, CNT y Fibra
Optica

Ing. José Serrano
Ing. Oscar Ochoa
Ing. Paula Vélez
Ing. Jonny Heras
Ing. José Serrano
Ing. Carlos Zhigui
Ing. Freddy
Gonzalez
PROCELEC

Ing. Paul Ochoa
Ing. Santiago
Ruilova

Ing. Cristian
Chamba

Ing. Luis Jaramillo
Ing. Silvia Gonzalez
Ing. Andrés Mejia
Ing. Karen Loaiza




5al11de
septiembre de
2016

N2 389 del 5 de
septiembre de 2016

Agua Potable,
Alcantarillado
Sanitario,
Alcantarillado
Pluvial, Regeneracién
Urbana, Plan de
Manejo Ambiental,
Componentes
EERSSA, CNT y Fibra
Optica

Hidalgo e Hidalgo
SA

Arq. Diego Mancero
Arg. Daniel Quezada
Ing. José Serrano
Ing. Oscar Ochoa
Ing. Paula Vélez
Ing. Jonny Heras
Ing. José Serrano
Ing. Carlos Zhigui
Ing. Freddy
Gonzalez
PROCELEC

Ing. Paul Ochoa
Ing. Santiago
Ruilova

Ing. Cristian
Chamba

Ing. Luis Jaramillo
Ing. Silvia Gonzalez
Ing. Andrés Mejia
Ing. Karen Loaiza

12 al 18 de
septiembre de
2016

N2399 del 13 de
septiembre de 2016

Agua Potable,
Alcantarillado
Sanitario,
Alcantarillado
Pluvial, Regeneracién
Urbana, Plan de
Manejo Ambiental,
Componentes
EERSSA, CNT y Fibra
Optica

Hidalgo e Hidalgo
SA.

Arq. Diego Mancero
Arqg. Daniel Quezada
Ing. José Serrano
Ing. Oscar Ochoa
Ing. Paula Vélez
Ing. Jonny Heras
Ing. José Serrano
Ing. Carlos Zhigui
Ing. Freddy
Gonzalez
PROCELEC

Ing. Paul Ochoa
Ing. Santiago
Ruilova

Ing. Cristian
Chamba

Ing. Luis Jaramillo
Ing. Silvia Gonzalez
Ing. Andrés Mejia
Ing. Karen Loaiza

19al 25 de
septiembre de
2016

N2415 del 19 de
septiembre de 2016

Agua Potable,
Alcantarillado
Sanitario,
Alcantarillado
Pluvial, Regeneracion
Urbana, Plan de
Manejo Ambiental,
Componentes
EERSSA, CNT y Fibra
Optica

Hidalgo e Hidalgo
S.A.

Arq. Diego Mancero
Arq. Daniel Quezada
Ing. José Serrano
Ing. Oscar Ochoa
Ing. Paula Vélez

Ing. Jonny Heras
Ing. José Serrano
Ing. Carlos Zhigui




Ing. Freddy
Gonzalez
PROCELEC

Ing. Padl Ochoa
Ing. Santiago
Ruilova

Ing. Cristian
Chamba

Ing. Luis Jaramillo
Ing. Silvia Gonzalez
Ing. Andrés Mejia
Ing. Karen Loaiza

26 de
septiembre al 2
de octubre de
2016

N2 430 del 26 de
septiembre de 2016

Agua Potable,
Alcantarillado
Sanitario,
Alcantarillado
Pluvial, Regeneracién
Urbana, Plan de
Manejo Ambiental,
Componentes
EERSSA, CNT y Fibra
Optica

Hidalgo e Hidalgo
SA

Arq. Diego Mancero
Arg. Daniel Quezada
Ing. José Serrano
Ing. Oscar Ochoa
Ing. Paula Vélez
Ing. Jonny Heras
Ing. José Serrano
Ing. Carlos Zhigui
Ing. Freddy
Gonzalez
PROCELEC

Ing. Padl Ochoa
Ing. Santiago
Ruilova

Ing. Cristian
Chamba

Ing. Luis Jaramillo
Ing. Silvia Gonzalez
Ing. Andrés Mejia
Ing. Karen Loaiza

De acuerdo al cronograma de ejecucion del proyecto, en el periodo 1 al 30 de septiembre de
2016, se debian realizar actividades en los componentes:

Agua Potable

- Instalacién de tuberias, accesorios, acometidas domiciliarias.

- Encofrado y hormigon en paredes losa superior de Cdmara de Macromedidor.
- Acero de refuerzo losa superior CaAmara de Macromedidor.
- Pruebas Hidrostaticas

- Cumplimento satisfactorio

Alcantarillado Sanitario
- Excavacion de zanjas.
- Pozos de revision.
- Conexiones domiciliarias.
- Instalacion de tuberia.
- Cumplimiento satisfactorio

Alcantarillado Pluvial
- Excavacion de zanjas.




- Instalacién de tuberia.

- Pozos de revision.

- Colocacion de sumideros.

- Cumplimento satisfactorio

Regeneracion Urbana
- Excavacion.
- Demolicién.
- Colocacion de base y sub base.
- Capa de rodadura asfaltica.
- Reposicion de hormigén en aceras.
- Colocacién de gres en aceras.
- Colocacion de porcelanato.
- Colocacion de bordillos.
- Imprimacion.
- Cumplimento satisfactorio

Plan de Manejo Ambiental
- Aplicacion del Plan de Manejo Ambiental.
- Control y aplicacién de Normas de Seguridad y Salud Ocupacional.
- Cumplimento satisfactorio

Componente eléctrico
- Relleno compactado con material granular.
- Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm?2.
- Encofrado Losa Superior.
- Fundicion de piso de camara eléctrica.
- Cumplimento moderado

CNT y Fibra Optica Municipal
- Pozos.
- Basamentos.
- Acometidas
- Ducteria.
- Cumplimento moderado

El avance se puede apreciar de mejor manera en el siguiente cuadro, donde el déficit da una
idea clara de lo que se esta cumpliendo y lo retrasado.

SEPTIEMBRE 2016 ACUMULADO - SEPTIEMBRE 2016

COMPONENTES PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO DEFICIT
AGUA POTABLE | 250.384,96 | 0,51% | 338.415,78 | 0,69% | 1.058.336,47 | 2,17% | 1.068.565,26 | 2,19% | 10.228,79 | 0,02%
ALCANTARILLADO
SANITARIO | 153.951,77 | 0,32% | 152.236,87 | 0,31% | 511.487,15 | 1,05% | 553.258,36 | 1,14% | 41.771,21 | 0,09%
ALCANTARILLADO
PLUVIAL | 131.424,06 | 0,27% | 152.680,17 | 0,31% | 570.764,12 | 1,17% | 539.041,00 | 1,11% | -31.723,12 | -0,07%
REDES ELECTRICAS
SUBTERRANEAS | 123.740,39 | 0,25% 92.852,97 | 0,19% | 583.943,80 | 1,20% | 433.970,28 | 0,89% | -149.973,52 | -0,31%
C.N.T. 10.986,36 | 0,02% 18.544,04 | 0,04% | 131.086,65 | 0,27% | 125.072,69 | 0,26% | -6.013,96 | -0,01%
RED DE FIBRA OPTICA
MUNICIPAL 27.367,54 | 0,06% 26.498,41 | 0,05% | 161.219,16 | 0,33% | 140.708,13 | 0,29% | -20.511,03 | -0,04%
REGENERACION URBANA | 383.480,07 | 0,79% | 441.318,60 | 0,91% | 1.568.037,32 | 3,22% | 1.742.469,85 | 3,58% | 174.432,53 | 0,36%
PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL 7.012,20 | 0,01% 0,00 | 0,00% | 124.382,37 | 0,26% | 126.016,02 | 0,26% 1.633,65 | 0,00%
TOTAL | 1.088.347,34 | 2,23% | 1.222.546,84 | 2,51% | 4.709.257,03 | 9,67% | 4.729.101,59 | 9,71%




2.2 PERSONAL TECNICO ASIGNADO EN EL PERIODO

El detalle de personal técnico asignado por el Contratista es el siguiente:

NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Clay Ing. Civil, MSc en . .
Samaniego Medio Ambiente Superintendente Superintendente de Obra
Frir:;:co Ingeniero Civil Especialista Geotécnico | Coordinador General Obra
Cooper Avilés Ingeniero Civil Especialista Vial Coordinador Técnico
A parte de la especialidad,
Jhonny Heras Ingeniero Civil Especialista Hidrdulico Coordinador Sanitario y
Pluvial
. . - Especialista en Transito Técnico en transito y
José Serrano Ingeniero Civil
y Transporte Terrestre transporte
Oscar Arquitecto (Reanimacion
Gonzalez Arquitecto q Elaboracién de planillas
Urbana)
Ruales
José Palacios f C L .
PROCELEC Ing. Eléctrico Eléctrico Adquisiciones eléctricas
Mario - Jefe frentes de
Ing. Electrénica y . . . o
Calvache Telecom Especialista en Telecom. instalaciones eléctricas y
PROCELEC ' telecom.
Carlos Zhigui Ing. Ambiental Especialista Ambiental Temas ambientales
Angela Médico Seguridad y Salud Labores de Seguridad
Escanddn Ocupacional Ocupacional Industrial

PERSONAL TECNICO AUXILIAR

Karen Loaiza
PROCELEC

Electrénicay
Telecom.

Residente de
Obra

NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Mauricio Residente de
Ing. Civil El i lanill
Segovia ng. Civi Obra aboracion de planillas
, .. Residente de Jefe de Instalacion de tuberias de
Paula Vélez Ing. Civil
Obra agua potable
- Residente de
Oscar Ochoa Ing. Civil Jefe de frente Este
Obra
Luis . ..

. - Residente de Jefe de obras civiles en
Jaramillo Ing. Civil Obra instalaciones eléctricas y telecom
PROCELEC y :

Cristian - Residente de Residente de obras civiles en
Chamba Ing. Civil Obra instalaciones eléctricas y telecom
PROCELEC y :
Paul Ochoa Ine. Civil Residente de Residente obras civiles
PROCELEC & Obra instalaciones eléctricas y telecom.
San'tlago . Residente de Residente obras civiles
Ruilova Ing. Civil Obra instalaciones eléctricas y telecom
PROCELEC Yy .
Ingeniero

Residente obra instalaciones

eléctricas y telecom.




NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Mauricio - Residente de ., .
Segovia Ing. Civil Obra Elaboracién de planillas
Silvia . . . .
, , Residente de Residente en instalaciones
Gonzalez Ing. Eléctrico Obra eléctricas
PROCELEC
Andrés . . . .
. _ Residente de Residente en instalaciones
Mejia Ing. Eléctrico Obra eléctricas
PROCELEC
Freddy Ingeniero de Seguridad .
Gonzdlez Seguridad Industrial Industrial Jefe de Seguridad en Obra
Daniel Arquitecto Residente de Jefe de frentes de instalacién de
Quezada g Obra Gres-Porcelanato
Diego . Residente de Jefe de frentes de instalacién de
Arquitecto
Mancero Obra porcelanato
2.3 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS

CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES, EQUIPO Y UTILIZACION DE
PERSONAL.

Tabla 1: Valores del nivel de cumplimiento

VALORES NIVEL DEL CUMPLIMIENTO
10 Cumplimiento Total
7-9 Cumplimiento Satisfactorio
4-6 Cumplimiento Moderado
1-3 Cumplimiento Aceptable
0 Incumplimiento Total

La Fiscalizacion considera que el grado de cumplimiento del cronograma de actividades,
equipo y utilizacidn de personal es de Cumplimiento Satisfactorio.

Con respecto al cumplimiento del Personal Técnico, se sefiala que el Ing. José Palacios de
PROCELEC realiza actividades administrativas en su mayor parte en la ciudad de Quito,
Cumplimiento Satisfactorio.

No.
orden

Descripcion del
equipo minimo

No. de
unidades

Descripcion del
equipo asignado

No. de
unidades

Observaciones

1 Estacién Total 2

Estacion Total
SOKKIA Modelo CX-
105

2

Retroexcavadora,
93 hp min.

Retroexcavadora
TEREX TX760B de
94 HP

Retroexcavadora
TEREX TX760B de
96 HP

Retroexcavadora
NEW HOLLAND
B95B de 93 HP
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No. Descripcion del No. de Descripcion del No. de .
orden equipo minimo unidades equipo asignado unidades Observaciones
Volquete
3 Volquete de 12 3 FREIGHTLINER 1
m3 FLD120C de 26T
(15m3)
Volquete
INTERNATIONAL 1
PAYSTAR 5600 de
25T (15 m3)
Volquete
FREIGHTLINER 1
M2112C de 26T (15
m3)
Volqueta IVECO
4 Volquete de 8 m3 3 EUROCARGO 8 m3 3
Martillo Martillo Hidraulico
5 neumatico para 2 para excavadora 1
excavadora 2700 ROCKRAM
] min V806FPOR
Martillo Hidraulico
CATERPILLAR 1
Model H65DS
Compresor de Compresor Motor
6 aire y soplete 2hp 1 Sullair 210 H de 85 1
min. HP
Compactador Plancha
7 mecanico (Vibro 9 Compactadora 6
apisonador) 4hp Motor HONDA 13
min. HP
Vibroapisonador 3
SRV 660 de 4HP
Bomba de agua Bomba de agua
8 paralodos 10 hp 1 para lodos ABS 1
. BOMB de 10 HP 3
minimo
PH
Cargadora ruedas
9 Carlg;‘gflra frontal | = DOOSAN DL300A 1
bmin. de 205 HP
Cargadora ruedas
DOOSAN M400-VFL 1
de 276 HP
Motoniveladora Motoniveladora
10 185 hp min 3 KOMATSU GD675-5 3
' de 218 HP
11 Vibrador 3hp 3 Vibrador, Motor 1
min. HONDA de 6 HP
Vibrador, Motor 2
Honda de 5.5 HP
Médulos de Moédulo de
12 Andamios 10 Andamio 10

11




No. Descripcion del No. de Descripcion del No. de .
orden equipo minimo unidades equipo asignado unidades Observaciones
Rodillo vibratorio . ROdl.l lo Liso
13 liso 99hp min. 3 Vibratorio Ammann 3
ASC110 de 158 HP
Tanquero Tanquero UD
14 (camion cisterna) 3 TRUCKS 1
12 m3 min. PKC212MHLB de
13T (13 m3)
Tanquero HINO
GH8]MSA de 13.5T 2
(13.5m3)
Distribuidora
Distribuidor de
15 asfalto 4m3 3 asfalto ETNYRE 1
capacidad min CENTENNIAL-II de
' 2000 gls (8 m3)
Distribuidora
asfalto BEARCAT 1
BC-501/CRC de
2000 gls (8 m3)
Distribuidora
asfalto ROSCO 1
MAXIMIZER II de
2000 gls (8 m3)
Fresadora de Fresadora
16 pavimento 2 asfaltadora 2
asfaltico 173 hp WIRTGEN W100 de
min. 208 HP
Excavadora Oruga
17 Excavadora sobre 2 DOOSAN S340LCV 2
orugas 22Tn min. de 247 HP ((33.9
Ton)
Barredora
18 Escoba mecanica 3 Mecanica NEW 1
10hp min. ELGIN PELICAN NP
DUAL de 85 HP
Barredora
Mecanica CF 1
EXPORT INC
DT80CT de 85 HP
Barredora
Mecanica ROADTEC 1
FB85 10 HP
Planta asfaltica Planta Asfaltica con
19 con generador 1 generador 1
120 tn/h min. AMMANN PRIME
140 de 120 Ton/H
Terminadora de Terminadora de
20 asfalto 150hp 2 asfalto (3 mde 2
(3m de ancho) ancho) AMMANN
min. AFT350 de 150 HP
21 Bomba de prueba 1 Bomba de prueba 1

hidrostatica

hidrostatica
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No. Descripcion del No. de Descripcion del No. de .
. ;. . . . . Observaciones
orden equipo minimo unidades equipo asignado unidades
Rodillo hidraulico Rodillo Tandem
22 tandem 99hp 3 HAMM HD 90 de 2
min. 136 HP
Rodillo Tandem
HAMM HD-110 de 1
134 HP
Perforadora de Perforadora de
23 hormigén 4hp 1 hormigén UNITEC 1
min. DBE160 de 4 HP
Planta de Asfalto
Planta de asfalto para RAP (con
para RAP con generador) .
24 generador 1 AMMANN 1 No se utiliza
120Tn/h min. PRIME140R de 120
Ton/H
Soldadora de Soldador.a,
25 Electrofusion 2 Electrofusion 2
TECHWIN 605 C
- Maquina de
26 TM;?IUI? a ldf; 2 Termofusion 2
ermotusio TECHWIN 605 C
Carro Grua
27 Carro grua de 5 1 IVECO/PALFINGER 1
toneladas ATTACK/PK8501
de 5.7 Ton
Cortadora de Cortadora de Disco
28 asfalto 8 hp min 1 EDCO-USA SS-26 de 1
pmul. 31HP
Megger para
verificacion de las Me_gfgerlpl)ara No se necesita
29 caracteristicas 2 verificacion de 2 ara este
del cable cable MEGGER p erfodo
5 MF1835 P
subterraneo
P Maquinas de
Maquinas de arrastre (PULLER)
arrastre (puller) )
- para tendido de .
disefnadas para . No se necesita
. cables subterraneos
30 tendido de cables 1 : . 1 para este
. con dinamoémetro ;
subterraneos con . periodo
dinamémetro incorporado OMAC
incorporad F215.P.30 27.2HP /
incorporado. 20 KW
Montacargas No se necesita
31 Montaca,rgas 4Tn 1 DOOSAN D45S 4 1 para este
min. ,
Ton periodo
Equipo de prueba
de potencial .
aplicado(Hi-Pot) Equipo HI-POT 40K No se necesita
VAC HIGH
32 4000V 1 1 para este
) VOLTAGE VLF- ,
AC(Equipo VLF a periodo
4022CM
0.1 Hz con

mediciones de

13




No. Descripcion del No. de Descripcion del No. de .
. s . . . . Observaciones
orden equipo minimo unidades equipo asignado unidades
descargas
parciales)
Malla para Malla para traccién No se necesita
33 arap 1 de cables VOMAC 1 para este
traccién de cables .
Cco8 periodo
Equipo porta- Equlpo porta No se necesita
: bobina para
34 bobina para 1 . 1 para este
tendido de cable tendido de cables periodo
' OMACF155
Equipo de poleas Equipo de p(.)l,eas No se necesita
< para proteccién y
35 para proteccion y 1 . 1 para este
tendido de cables tendido de cables erfodo
' OMAC F151.235 P
Maquina No se necesita
36 peladora de cable 3 Peladora de Cable 3 ara este
(Para diferentes ZUPPER BZ-300 para
, periodo
calibres)
Maquina de Maquln.a, No se necesita
o Compresion
37 comprimir 3 3 para este
conductores Conductores periodo
CEMBRE IDT
Maquina Maquina peladora No se necesita
38 peladora de capa 2 de capa TRANLUZ 2 para este
semiconductora. TL5749 periodo
Torquimetros No se necesita
39 Torquimetros 3 STANLEY [6072C 3 para, este
periodo

2.3.1 Equipo utilizado en obra

La Fiscalizacién procedid a la verificacién de la maquinaria sefialada de manera visual y ademas
con la revisién del parte diario de combustible y mantenimiento general de la mencionada
magquinaria. Se adjunta a detalle como anexo en el presente informe.

No. Descripcion del equipo No. de Descripcion del equipo
orden minimo unidades asignado
1 Cabezales 8 FREIGHTLIBNER
2 Cargadora 4 DOOSAN
3 Cargadora 1 CAT
4 Excavadora 10 DOOSAN
5 Excavadora 1 HYUNDAI
6 Retroexcavadora 1 CAT
7 Retroexcavadora 1 JCB
8 Retroexcavadora 1 CASE
9 Retroexcavadora 1 TEREX
10 Retroexcavadora 1 NEW HOLLAN
11 Generador 5
12 Minicargadora 1 BOB CAT
13 Minicargadora 2 CAT
14 Mixer 3 FREIGHTLIBNER

14



No. Descripcion del equipo No. de Descripcion del equipo
orden minimo unidades asignado

15 Motoniveladora 2 KOMATSU

16 Motoniveladora 1 CAT

17 Tanquero 2 ISUZU

18 Tanquero 1 NISSAN

19 Tanquero 1

20 Volqueta 14 FREIGHTLIBNER

21 Volqueta 4 INTERNATIONAL

22 Volqueta 1 KODIAK

23 Pavimentadora de asfalto 2 VOGUE

24 Rodillo 5 HAMM

25 Rodillos manuales 2 WACKER

26 Compactadora 4 WEBER

27 Torres de iluminacién 2 WACKER

28 Grua 1 GROVER

29 Fresadora 1 WIRTGER

30 Fresadora 1 BITELL

31 Compresor 2 INGER ROLAND

32 Camioneta 2 MAZDA

2.3.2  Evaluacién de utilizaciéon de personal

La Fiscalizacion procedi6 a hacer una identificacion del personal en Obra, realizadas el 07
de septiembre, 16 de septiembre, 21 de septiembre, 26 de septiembre y 30 de septiembre
de 2016, en el que se determina que en los frentes de trabajo se encontraban 49 personas
entre Ingenieros técnicos, operadores de maquina, ayudantes y obreros. Se adjunta los
registros de la actividad sefialada

3. AVANCE ECONOMICO

En el siguiente cuadro se sefiala por componente el valor ejecutado en el periodo de septiembre
de 2016 y el acumulado a la fecha.

SEPTIEMBRE 2016 ACUMULADO - SEPTIEMBRE 2016
COMPONENTES PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO
AGUA POTABLE | 250.384,96 | 0,51% | 338.415,78 | 0,69% | 1.058.336,47 | 2,17% | 1.068.565,26 | 2,19%
ALCANTARILLADO
SANITARIO | 153.951,77 | 0,32% | 152.236,87 | 0,31% | 511.487,15|1,05% | 553.258,36 | 1,14%
ALCANTARILLADO
PLUVIAL | 131.424,06|0,27% | 152.680,17 | 0,31% | 570.764,12|1,17% | 539.041,00 | 1,11%
REDES ELECTRICAS
SUBTERRANEAS | 123.740,39 | 0,25% 92.852,97 | 0,19% | 583.943,80 | 1,20% | 433.970,28 | 0,89%
C.N.T. 10.986,36 | 0,02% 18.544,04 | 0,04% | 131.086,65 | 0,27% | 125.072,69 | 0,26%
RED DE FIBRA
OPTICA MUNICIPAL 27.367,54 | 0,06% 26.498,41 | 0,05% | 161.219,16 | 0,33% | 140.708,13 | 0,29%
REGENERACION
URBANA | 383.480,07 | 0,79% | 441.318,60 | 0,91% | 1.568.037,32 | 3,22% | 1.742.469,85 | 3,58%
PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL 7.012,20 | 0,01% 0,00 | 0,00% | 124.382,37|0,26% | 126.016,02 | 0,26%
TOTAL | 1.088.347,34 | 2,23% | 1.222.546,84 | 2,51% | 4.709.257,03 | 9,67% | 4.729.101,59 | 9,71%
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4. PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA No. 7 PERIODO

SEPTIEMBRE 2016

En este periodo continuaron las obras en las zonas 2, 3, 4 que corresponden a los frentes 1, 2, 3,
4,5y 6, en el cual se ejecutaron los componentes con los rubros que se detalla a continuacion:

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONTRATADAS

CANTIDADES EJECUTADAS

PERIODO

TOTAL EJECUTADO

CANTIDA
D

PRECIO
UNITARI
[¢]

P.TOTAL

CANTIDAD

VALOR

%

CANTIDA
D

VALOR

%

AGUA POTABLE

Provision e
instalacion de
tuberiasy
accesorios

Tuberia PEAD
63mm, SDR 17, PN
10 Bar

ml

91,25

4,64

423,40

Tuberia PEAD
90mm, SDR 17, PN
10 Bar

ml

29.544,82

6,78

200.313,88

1.999,22

13.554,71

6,77%

7.045,82

47.770,66

23,85%

Tuberia PEAD
110mm, SDR 17,
PN 10 Bar

ml

791,50

9,15

7.242,23

277,73

2.541,23

35,09%

775,73

7.097,94

98,01%

Tuberia PEAD
160mm, SDR 17,
PN 10 Bar

ml

1.792,72

18,04

32.340,67

675,66

12.188,91

37,69%

985,94

17.786,36

55,00%

Tuberia PEAD
200mm, SDR 17,
PN 10 Bar

ml

1.333,65

25,78

34.381,50

82,00

2.113,96

6,15%

1.698,95

43.798,93

127,39%

Tuberia PEAD
250mm, SDR 17,
PN 10 Bar

ml

2.615,55

41,91

109.617,70

363,96

15.253,56

13,92%

363,96

15.253,56

13,92%

Tuberia PEAD
315mm, SDR 17,
PN 10 Bar

ml

2.061,95

63,27

130.459,58

214,21

13.553,07

10,39%

214,21

13.553,07

10,39%

Valvula de
compuerta H.F. SB
BB SRM D=90mm,
16 Bar

5,00

465,90

2.329,50

Valvula de
compuerta H.F. SB
BB SRM
D=110mm, 16 Bar

33,00

555,19

18.321,27

Valvula de
compuerta H.F. SB
BB CRM
D=160mm, 16 Bar

1,00

994,12

994,12

Valvula de
compuerta H.F. SB
BB CRM
D=200mm, 16 Bar

12,00

1.539,68

18.476,16

Valvula de
compuerta H.F. SB
BB CRM
D=250mm, 16 Bar

18,00

2.385,10

42.931,80

Valvula de
compuerta H.F. SB
BB CRM
D=315mm, 16 Bar

13,00

4.256,33

55.332,29

Viélvula
multichorro de
regulacion H.F. BB
D=200mm, 16 Bar

2,00

13.141,48

26.282,96

Viélvula
multichorro de
regulacion H.F. BB
D=250mm, 16 Bar

3,00

17.659,93

52.979,79

Filtro colador de
paso recto HF
D=200mm, 16 Bar

2,00

1.146,00

2.292,00

Filtro colador de
paso recto HF
D=250mm, 16 Bar

3,00

2.910,94

8.732,82

Porta brida PEAD
D=90mm, 10 Bar

84,00

115,37

9.691,08

Porta brida PEAD
D=110mm, 10 Bar

15,00

115,37

1.730,55

Porta brida PEAD
D=200mm, 10 Bar

10,00

172,75

1.727,50

Porta brida PEAD
D=250mm, 10 Bar

10,00

184,74

1.847,40

369,48

20,00%

369,48

20,00%

Porta brida PEAD
D=315mm, 10 Bar

10,00

233,13

2.331,30

Brida de acero
@=90mm con

84,00

206,28

17.327,52
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pernos y empaque,
16 Bar

Brida de acero
@=110mm con
pernos y empaque,
16 Bar

15,00

206,49

3.097,35

Brida de acero
@=200mm con
pernos y empaque,
16 Bar

10,00

344,29

3.442,90

Brida de acero
@=250mm con
pernos y empaque,
16 Bar

10,00

435,73

4.357,30

1,00

435,73

10,00%

3,00

1.307,19

30,00%

Brida de acero
@=315mm con
pernos y empaque,
16 Bar

10,00

501,21

5.012,10

2,00

1.002,42

20,00%

2,00

1.002,42

20,00%

Tramo corto LA BB
@=200mm
e=6mm, L=0.70m
con virola de
anclaje, 16 Bar

4,00

66,92

267,68

Tramo corto LA BB
@=250mm
e=6mm, L=0.70m
con virola de
anclaje, 16 Bar

6,00

93,96

563,76

2,00

187,92

33,33%

2,00

187,92

33,33%

Tramo corto LA BB
@=200mm
e=6mm, L=1.00m,
16 Bar

2,00

93,92

187,84

Tramo corto LA BB
@=200mm
e=6mm, L=0.95m,
16 Bar

4,00

88,53

354,12

Tramo corto LA BB
@=200mm
e=6mm, L=0.60m,
16 Bar

2,00

74,51

149,02

Tramo corto LA BB
@=200mm
e=6mm, L=0.45m,
16 Bar

4,00

69,08

276,32

Tramo corto LA BB
@=250mm
e=6mm, L=1.25m,
16 Bar

3,00

113,71

341,13

Tramo corto LA BB
@=250mm
e=6mm, L=1.00m,
16 Bar

6,00

105,02

630,12

Tramo corto LA BB
@=250mm
e=6mm, L=0.75m,
16 Bar

3,00

99,49

298,47

Tramo corto LA BB
@=250mm
e=6mm, L=0.40m,
16 Bar

6,00

85,41

512,46

Yee LA BB 200mm
x 200mm e=6mm,
16 Bar

4,00

287,45

1.149,80

Yee LA BB 250mm
x 250mm e=6mm,
16 Bar

6,00

365,43

2.192,58

Codo 45° LA BB
200mm e=6mm,
16 Bar

4,00

295,31

1.181,24

Codo 45° LA BB
250mm e=6mm,
16 Bar

6,00

404,35

2.426,10

Codo PEAD 90mm
x 45°, 10 Bar

66,00

29,39

1.939,74

2,00

58,78

3,03%

14,00

411,46

21,21%

Codo PEAD
110mm x 45°, 10
Bar

2,00

39,50

79,00

Codo PEAD
160mm x 45°, 10
Bar

3,00

96,25

288,75

2,00

192,50

66,67%

Codo PEAD
200mm x 45°, 10
Bar

4,00

489,28

1.957,12

Codo PEAD
250mm x 45°, 10
Bar

17,00

778,89

13.241,13

3,00

2.336,67

17,65%

3,00

2.336,67

17,65%

Codo PEAD
315mm x 45°, 10
Bar

13,00

786,27

10.221,51

Codo PEAD 90mm
x 90°, 10 Bar

101,00

29,39

2.968,39

7,00

205,73

6,93%

15,00

440,85

14,85%
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Codo PEAD
110mm x 90°, 10
Bar

13,00

39,51

513,63

2,00

79,02

15,38%

2,00

79,02

15,38%

Codo PEAD
160mm x 90°, 10
Bar

1,00

96,25

96,25

6,00

577,50

600,00%

6,00

577,50

600,00%

Codo PEAD
200mm x 90°, 10
Bar

2,00

489,28

978,56

6,00

2.935,68

300,00%

Codo PEAD
250mm x 90°, 10
Bar

4,00

778,89

3.115,56

Codo PEAD
315mm x 90°, 10
Bar

2,00

786,27

1.572,54

2,00

1.572,54

100,00%

2,00

1.572,54

100,00%

Codo PEAD
315mm x 30°, 10
Bar

9,00

772,75

6.954,75

Codo PEAD
250mm x 30°, 10
Bar

2,00

471,66

943,32

Codo PEAD
160mm x 30°, 10
Bar

4,00

162,43

649,72

Tee PEAD 90mm,
10 Bar

98,00

28,03

2.746,94

6,00

168,18

6,12%

43,00

1.205,29

43,88%

Tee PEAD 110mm,
10 Bar

7,00

40,07

280,49

3,00

120,21

42,86%

12,00

480,84

171,43%

Tee PEAD 160mm,
10 Bar

5,00

85,25

426,25

7,00

596,75

140,00%

7,00

596,75

140,00%

Tee PEAD 200mm,
10 Bar

8,00

491,48

3.931,84

3,00

1.474,44

37,50%

7,00

3.440,36

87,50%

Tee PEAD 250mm,
10 Bar

9,00

811,00

7.299,00

1,00

811,00

11,11%

1,00

811,00

11,11%

Tee PEAD 315mm,
10 Bar

5,00

928,13

4.640,65

1,00

928,13

20,00%

1,00

928,13

20,00%

Tee PEAD 160mm
x 110mm, 10 Bar

3,00

441,36

1.324,08

Tee PEAD 200mm
x 110mm, 10 Bar

1,00

801,72

801,72

Tee PEAD 250mm
x 110mm, 10 Bar

1,00

1.068,16

1.068,16

Reductor PEAD
250mm a 200mm,
10 Bar

6,00

594,97

3.569,82

4,00

2.379,88

66,67%

4,00

2.379,88

66,67%

Reductor PEAD
250mm a 160mm,
10 Bar

1,00

594,97

594,97

1,00

594,97

100,00%

1,00

594,97

100,00%

Reductor PEAD
250mm a 90mm,
10 Bar

3,00

695,23

2.085,69

Reductor PEAD
160mm a 90mm,
10 Bar

27,00

55,08

1.487,16

10,00

550,80

37,04%

15,00

826,20

55,56%

Reductor PEAD
160mm a 63mm,
10 Bar

1,00

47,44

47,44

Reductor PEAD
315mm a 250mm,
10 Bar

5,00

371,69

1.858,45

743,38

40,00%

743,38

40,00%

Reductor PEAD
315mm a 200mm,
10 Bar

3,00

280,88

842,64

1,00

280,88

33,33%

1,00

280,88

33,33%

Reductor PEAD
160mm a 110mm,
10 Bar

5,00

43,57

217,85

4,00

174,28

80,00%

7,00

304,99

140,00%

Reductor PEAD
110mm a 90mm,
10 Bar

21,00

32,43

681,03

2,00

64,86

9,52%

11,00

356,73

52,38%

Reductor PEAD
90mm a 63mm, 10
Bar

1,00

23,78

23,78

Cruz PEAD 315mm,
10 Bar

1.833,61

3.667,22

1.833,61

50,00%

1.833,61

50,00%

Cruz PEAD 200mm,
10 Bar

967,92

1.935,84

Cruz PEAD 160mm,
10 Bar

11,00

161,25

1.773,75

Cruz PEAD 110mm,
10 Bar

3,00

72,48

217,44

Cruz PEAD 90mm,
10 Bar

55,00

48,82

2.685,10

Reductor PEAD
200mm a 160mm,
10 Bar

8,00

406,75

3.254,00

5,00

2.033,75

62,50%

11,00

4.474,25

137,50%

Reductor PEAD
200mm a 110mm,
10 Bar

2,00

441,42

882,84

Reductor PEAD
200mm a 90mm,
10 Bar

6,00

466,87

2.801,22

Tapon PEAD
90mm, 10 Bar

8,00

19,13

153,04
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Caja de vélvula
H.F. 160mm,
trafico pesado

39,00

59,50

2.320,50

Hidrante contra
incendios bajo
nivel de tierra

33,00

992,10

32.739,30

Medidor
transmision
magnética
horizontal BB
200mm (8")

2,00

8.657,01

17.314,02

Medidor
transmision
magnética
horizontal BB
250mm (10")

3,00

10.810,57

32.431,71

Obra civil redes de
distribucién

Replanteoy
nivelacion de la
red

km

38,23

319,11

12.199,58

6,55

2.090,17

17,13%

10,78

3.440,00

28,20%

Rotura de
pavimento

m2

614,93

0,56

344,36

Retiro de adoquin,
inc. apiladay
cargada

m2

97,00

4,27

414,19

Excavacion a mano
sin clasificar

m3

1.529,26

11,28

17.250,05

Excavacién a
maquina H=0-2 m

m3

36.702,18

3,29

120.750,17

3.238,83

10.655,75

8,82%

7.569,62

24.904,05

20,62%

Relleno
compactado con
compactador
mecanico
(material de sitio)

m3

35.633,19

8,01

285.421,85

846,29

6.778,78

2,38%

4.031,10

32.289,10

11,31%

Relleno
compactado con
compactador
mecdnicoy
material de
mejoramiento

m3

9.175,55

25,71

235.903,39

1.709,51

43.951,50

18,63%

1.709,51

43.951,50

18,63%

Rasanteo de zanja

ml

38.231,44

1,73

66.140,39

3.620,78

6.263,95

9,47%

10.259,76

17.749,39

26,84%

Cama de arena
para tuberia
h=10cm

m3

1.529,26

28,46

43.522,74

247,13

7.033,32

16,16%

641,26

18.250,26

41,93%

Pruebas
hidrostaticas

ml

38.231,44

0,49

18.733,41

3.767,85

1.846,25

9,86%

7.791,30

3.817,74

20,38%

Desinfeccion de
tuberias

ml

38.231,00

033

12.616,23

3.767,85

1.243,39

9,86%

7.791,30

2.571,13

20,38%

Anclaje de
hormigén simple
f'c=180kg/cm2,
con hormigén
premezclado

m3

32,00

131,15

4.196,80

8,55

1.121,33

26,72%

13,62

1.786,26

42,56%

Acero de refuerzo
en barras
fy=4200kg/cm2

kg

14.824,10

28.165,79

1.391,59

2.644,02

9,39%

2.168,92

4.120,95

14,63%

Hormigén
premezclado
f'c=210Kg/cm2

m3

138,78

131,77

18.287,04

9,17

1.208,33

6,61%

21,49

2.831,74

15,48%

Capa de rodadura
de hormigén
asféltico mezclado
e=5.00 cm

m2

614,93

7,52

4.624,27

Adoquinado con
adoquin vehicular
existente

m2

96,60

8,38

809,51

Transporte de
material

m3*km

55.053,27

0,29

15.965,45

5.822,42

1.688,50

10,58%

8.022,19

2.326,44

14,57%

Cargada de
material con
maquinaria

m3

11.000,00

0,92

10.120,00

2.724,02

2.506,10

24,76%

4.218,93

3.881,41

38,35%

Tapa H.F. cuadrada
1.20x1.20m con
cerco (de acuerdo
a detalle)

27,00

347,60

9.385,20

Demolicién de
pavimento de
hormigén simple,
inc. cargada para
desalojo

m3

5.835,00

11,75

68.561,25

Relleno con arena
amarilla de mina

m3

20,51

1.072,62

21.999,44

3.134,87

64.296,18

Acometidas
domiciliarias

Acometida
domiciliaria de
agua potable
$=63mm x 1" L=0-
6m,inc.
materiales,
excavacion y
relleno

2,00

144,92

289,84
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compactado con
material de sitio

Acometida
domiciliaria de
agua potable
@=63mm x 1" L=6-
12 m, inc.
materiales,
excavaciony
relleno
compactado con
material de sitio

2,00

165,87

331,74

Acometida
domiciliaria de
agua potable
@=63mm x 3/4"
L=0-6 m, inc.
materiales,
excavaciony
relleno
compactado con
material de sitio

6,00

140,09

840,54

Acometida
domiciliaria de
agua potable
@=63mm x 3/4"
L=6-12 m, inc.
materiales,
excavaciony
relleno
compactado con
material de sitio

6,00

156,79

940,74

Acometida
domiciliaria de
agua potable
@=90mm x 1" L=0-
6 m,inc.
materiales,
excavaciony
relleno
compactado con
material de sitio

425,00

157,36

66.878,00

5,50

865,48

1,29%

19,00

2.989,84

4,47%

Acometida
domiciliaria de
agua potable
@=90mm x 1" L=6-
12 m, inc.
materiales,
excavacion y
relleno
compactado con
material de sitio

410,00

183,96

75.423,60

2,00

367,92

0,49%

39,00

7.174,44

9,51%

Acometida
domiciliaria de
agua potable
@=90mm x 3/4"
L=0-6 m, inc.
materiales,
excavacion y
relleno
compactado con
material de sitio

1.500,00

151,32

226.980,00

63,00

9.533,16

4,20%

172,00

26.027,04

11,47%

Acometida
domiciliaria de
agua potable
@=90mm x 3/4"
L=6-12 m, inc.
materiales,
excavacion y
relleno
compactado con
material de sitio

1.635,00

174,44

285.209,40

59,50

10.379,18

3,64%

391,00

68.206,04

23,91%

Acometida
domiciliaria de
agua potable
@=110mm x 1"
L=0-6 m, inc.
materiales,
excavacion y
relleno
compactado con
material de sitio

15,00

183,09

2.746,35

3,00

549,27

20,00%

3,00

549,27

20,00%

Acometida
domiciliaria de
agua potable
@=110mm x 1"
L=6-12 m, inc.
materiales,
excavacion y
relleno
compactado con
material de sitio

14,00

224,93

3.149,02

Acometida
domiciliaria de

43,00

176,83

7.603,69

17,50

3.094,53

40,70%

60,00

10.609,81

139,53%
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agua potable
@=110mm x 3/4"
L=0-6 m, inc.
materiales,
excavaciony
relleno
compactado con
material de sitio

Acometida
domiciliaria de
agua potable
@=110mm x 3/4"
L=6-12 m, inc.
materiales,
excavaciony
relleno
compactado con
material de sitio

50,00

211,81

10.590,50

10,00

2.118,10

20,00%

28,00

5.930,69

56,00%

Acometida
domiciliaria  de
agua potable
@=160mm x 1"
L=0-6 m, inc.
materiales,
excavaciony
relleno
compactado con
material de sitio

10,00

233,07

2.330,70

1,00

233,07

10,00%

1,00

233,07

10,00%

Acometida
domiciliaria  de
agua potable
@#=160mm x 1"
L=6-12 m, inc.
materiales,
excavaciony
relleno
compactado con
material de sitio

15,00

180,82

2.712,30

1,00

180,82

6,67%

3,50

632,87

23,33%

Acometida
domiciliaria de
agua potable
@=160mm x 3/4"
L=0-6 m, inc.
materiales,
excavacion y
relleno
compactado con
material de sitio

70,00

226,81

15.876,70

24,50

5.556,85

35,00%

25,50

5.783,66

36,43%

Acometida
domiciliaria  de
agua potable
@=160mm x 3/4"
L=6-12 m, inc.
materiales,
excavacion y
relleno
compactado con
material de sitio

77,00

168,00

12.936,00

14,50

2.436,00

18,83%

30,50

5.124,00

39,61%

Acometida
domiciliaria  de
agua potable
@#=200mm x 1"
L=0-6 m, inc.
materiales,
excavacion y
relleno
compactado con
material de sitio

10,00

281,39

2.813,90

0,50

140,70

5,00%

0,50

140,70

5,00%

Acometida
domiciliaria  de
agua potable
@=200mm x 1"
L=6-12 m, inc.
materiales,
excavacion y
relleno
compactado con
material de sitio

13,00

372,74

4.845,62

1,00

372,74

7,69%

Acometida
domiciliaria  de
agua potable
@=200mm x 3/4"
L=0-6 m, inc.
materiales,
excavacion y
relleno
compactado con
material de sitio

15,00

276,97

4.154,55

6,00

1.661,82

40,00%

6,00

1.661,82

40,00%

Acometida
domiciliaria de
agua potable
@=200mm x 3/4"
L=6-12 m, inc.
materiales,

18,00

233,15

4.196,70

11,00

2.564,65

61,11%
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excavacion y
relleno
compactado con
material de sitio

Acometida
domiciliaria  de
agua potable
@=250mm x 1"
L=0-6 m, inc.
materiales,
excavaciony
relleno
compactado con
material de sitio

7,00

273,64

1.915,48

Acometida
domiciliaria  de
agua potable
@=250mm x 1"
L=6-12 m, inc.
materiales,
excavaciony
relleno
compactado con
material de sitio

7,00

283,33

1.983,31

Acometida
domiciliaria de
agua potable
@=250mm x 3/4"
L=0-6 m, inc.
materiales,
excavaciony
relleno
compactado con
material de sitio

15,00

370,61

5.559,15

Acometida
domiciliaria  de
agua potable
@=250mm x 3/4"
L=6-12 m, inc.
materiales,
excavaciony
relleno
compactado con
material de sitio

15,00

268,06

4.020,90

Acometida
domiciliaria  de
agua potable
@=315mm x
3/4" L=0-6 m,
inc. materiales,
excavacion y
relleno
compactado con
material de sitio

6,00

317,39

1.904,34

Acometida
domiciliaria  de
agua potable
@=315mm x 3/4"
L=6-12 m, inc.
materiales,
excavacion y
relleno
compactado con
material de sitio

6,00

323,51

1.941,06

Tanque de reserva
H.A. 800m3 (2
unidades) zona
central media alta
, provision e
instalacion de
tuberiasy
accesorios (desde
camara de
cloracién)

Tuberia PEAD
200mm, SDR 17,
PN 10 Bar

ml

180,00

25,78

4.640,40

Porta brida PEAD
D=200mm, 10 Bar

25,00

172,75

4.318,75

Codo LA LL 200mm
x 902, 16 Bar

4,00

447,25

1.789,00

Codo LA LL 200mm
x 452, 16 Bar

4,00

325,88

1.303,52

Brida de acero
@=315mm con
pernos y empaque,
16 Bar

34,00

501,21

17.041,14

Brida de acero
@=200mm con
pernos y empaque,
16 Bar

25,00

344,29

8.607,25

Unidn gibault tipo
dresser H.F.
@=315mm

1,00

213,64

213,64
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Union gibault tipo
dresser H.F.
@=200mm

18,00

114,90

2.068,20

Tuberia LA LL
?=315mm,
e=6mm, sin
costura

ml

48,00

131,78

6.325,44

Tuberia LA LL
@=200mm,
e=6mm, sin
costura

ml

21,00

110,82

2.327,22

Codo LA BB
@=315mm x 909,
16 Bar

10,00

184,88

1.848,80

Codo LA BB
@=200mm x 909,
16 Bar

6,00

136,32

817,92

Tee LABB
?=315mm, 16 Bar

2,00

216,90

433,80

Tee LABB
@=200mm, 16 Bar

2,00

189,91

379,82

Cernidera de
aluminio bridada
@=315mm

2,00

250,15

500,30

Boca campana de
aluminio bridada
@=315mm

2,00

351,73

703,46

Valvula de
compuerta H.F. SB
BB CRM
D=315mm, 16 Bar

4,00

4.256,33

17.025,32

Valvula de
compuerta H.F. SB
BB CRM
D=200mm, 16 Bar

4,00

1.539,68

6.158,72

Valvula de aire 2"
doble cdmara H.F.
+ accesorios, 16
Bar

3,00

1.140,87

3.422,61

Valvula de flotador
no modulante
@=8" (200mm)
ANSI CLASE 125,
16 Bar

2,00

8.960,87

17.921,74

Medidor
transmision
magnética
horizontal BB
315mm (12")

1,00

9.999,07

9.999,07

Acero de refuerzo
en barras
fy=4200kg/cm2

kg

131,77

34,14

4.498,63

34,14

4.498,63

Obra civil tanques
de reserva zona
central media alta

Excavacién a
maquina H=0-2 m

m3

324,00

3,29

1.065,96

194,36

639,44

59,99%

260,63

857,47

80,44%

Relleno
compactado con
compactador
mecénico
(material de sitio)

m3

324,00

8,01

2.595,24

80,45

644,40

24,83%

80,45

644,40

24,83%

Rasanteo de zanja

ml

180,00

311,40

120,30

208,12

66,83%

471,83

816,27

262,13%

Cama de arena
para tuberia
h=10cm

m3

18,00

28,46

512,28

7,22

205,48

40,11%

33,47

952,56

185,94%

Excavacién a mano
sin clasificar

m3

216,00

11,28

2.436,48

10,01

112,91

4,63%

10,01

112,91

4,63%

Drenes con tuberia
pvc @=160mm
Pt=0,63mm

ml

120,00

14,53

1.743,60

154,56

2.245,76

128,80%

Escalera metilica
telescopica

4,00

114,17

456,68

Tapa de boca de
visita tol 1/16"

4,00

74,12

296,48

Pintura exterior
para tanque

m2

410,00

4,15

1.701,50

Base apisonada

m3

50,00

19,50

975,00

71,53

1.394,84

143,06%

Hormigon simple
fc=210kg/cm2 +
impermeabilizante
en cupula, con
hormigén
premezclado

m3

51,00

124,12

6.330,12

45,16

5.605,26

88,55%

Hormigén simple
fc=210kg/cm2 +
impermeabilizante
en pared, con
hormigén
premezclado

m3

90,00

124,12

11.170,80

Hormigén simple
fc=210kg/cm2 +
impermeabilizante

m3

92,00

105,88

9.740,96
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en piso, con
hormigén
premezclado

Encofrado circular
para paredes
reserva

m2

815,00

33,27

27.115,05

835,55

27.798,75

102,52%

Encofrado cupula

m2

460,00

49,99

22.995,40

430,20

21.505,82

93,52%

Encofrado curvo
anillo de
cimentacién

m2

50,00

26,22

1.311,00

81,92

2.147,94

163,84%

Junta de
impermeabilizacié
n piso - pared

ml

120,00

1,52

182,40

100,22

152,33

83,52%

Revestido interior
reservas +
impermeabilizante

m2

387,00

5,16

1.996,92

Acero de refuerzo
en barras
fy=4200kg/cm2

kg

26.140,00

1,90

49.666,00

1.499,17

2.848,42

5,74%

27.514,99

52.278,49

105,26%

Impermeabilizacié
n de superficie
de hormigén,
paredes y piso

m2

810,00

434

3.515,40

Pozo de revision
deH.S.0.80<H<
2.50 m encof.+
tapa de H.F, tipo |

2,00

451,78

903,56

2,40

1.084,27

120,00%

2,40

1.084,27

120,00%

Cargada de
material con
magquinaria

m3

72,00

0,92

66,24

139,37

128,22

193,57%

2.047,69

1.883,87

2844,01
%

Transporte de
material

m3*km

356,40

0,29

103,36

167,24

48,50

46,92%

167,24

48,50

46,92%

Anclaje de
hormigén simple
fc=180kg/cm2,
con hormigdn
premezclado

m3

12,00

131,15

1.573,80

4,13

541,65

34,42%

4,13

541,65

34,42%

Relleno
compactado con
compactador
mecdnico y
material de
mejoramiento

m3

108,00

25,71

2.776,68

238,42

6.129,78

220,76%

Excavacién a
maquina H=2.01-4
m

m3

3,73

822,65

3.068,48

Excavacion a
maquina H=4.01-6
m

m3

5,59

1.085,67

6.068,90

Hormigén
premezclado
f'c=210Kg/cm2

m3

131,77

32,38

4.266,71

Sub base clase 3

m3

21,58

286,11

6.174,25

Tanque de reserva
H.A. 1000m3 zona
central media, y
mejoramiento
reservas
existentes
provisién e
instalacion de
tuberiasy
accesorios (desde
camara de
cloracién)

Tuberia PEAD
315mm, SDR 17,
PN 10 Bar

ml

360,00

63,27

22.777,20

Tuberia PEAD
200mm, SDR 17,
PN 10 Bar

ml

420,00

25,78

10.827,60

Porta brida PEAD
D=200mm, 10 Bar

6,00

172,75

1.036,50

Porta brida PEAD
D=315mm, 10 Bar

24,00

233,13

5.595,12

Brida de acero
@=315mm con
pernos y empaque,
16 Bar

24,00

501,21

12.029,04

Brida de acero
@=250mm con
pernos y empaque,
16 Bar

6,00

435,73

2.614,38

Unidn gibault tipo
dresser H.F.
P=315mm

10,00

213,64

2.136,40

Unidn gibault tipo
dresser H.F.
$=250mm

12,00

716,77

8.601,24

Unidn gibault tipo
dresser H.F.
@=200mm

8,00

114,90

919,20
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Tuberia LA LL
@=315mm,
e=6mm, sin
costura

ml

23,00

131,78

3.030,94

Tuberia LA LL
@=250mm,
e=6mm, sin
costura

ml

10,00

110,04

1.100,40

Tee PEAD 315mm,
10 Bar

2,00

928,13

1.856,26

Reductor LA LL 250
-200mm, 16 Bar

2,00

163,50

327,00

Codo LA BB
@=315mm x 902,
16 Bar

8,00

184,88

1.479,04

Codo LA LL
@=250mm x 909,
16 Bar

10,00

147,32

1.473,20

Codo LA LL
@=250mm x 452,
16 Bar

2,00

136,53

273,06

Reductor LA LL 315
-200mm, 16 Bar

1,00

239,12

239,12

Cernidera de
aluminio bridada
@=315mm

1,00

250,15

250,15

Boca campana de
aluminio bridada
@=315mm

1,00

351,73

351,73

Valvula de
compuerta H.F. SB
BB CRM
D=315mm, 16 Bar

6,00

4.256,33

25.537,98

Valvula de
compuerta H.F. SB
BB CRM
D=250mm, 16 Bar

6,00

1.492,66

8.955,96

Valvula de
compuerta H.F. SB
BB CRM
D=200mm, 16 Bar

5,00

1.539,68

7.698,40

Valvula de aire 2"
doble cdmara H.F.
+ accesorios, 16
Bar

7,00

1.140,87

7.986,09

Valvula de flotador
no modulante
@=8" (200mm)
ANSI CLASE 125,
16 Bar

5,00

8.960,87

44.804,35

Medidor
transmision
magnética
horizontal BB
315mm (12")

2,00

13.058,14

26.116,28

Obra civil tanques
de reserva zona
central mediay
mejoramiento
reservas

Excavacién a mano
sin clasificar

m3

100,00

11,28

1.128,00

36,65

413,41

36,65%

Excavacion a
maquina H=0-2 m

m3

1.614,00

3,29

5.310,06

Relleno
compactado con
compactador
mecanico
(material de sitio)

m3

1.326,00

8,01

10.621,26

Rasanteo de zanja

ml

780,00

1,73

1.349,40

Cama de arena
para tuberia
h=10cm

m3

78,00

28,46

2.219,88

28,63

814,81

36,71%

Drenes con tuberia
pvc @=160mm
Pt=0,63mm

ml

80,00

14,53

1.162,40

95,50

1.387,62

119,38%

Escalera metilica
telescopica

4,00

114,17

456,68

Tapa de boca de
visita tol 1/16"

6,00

74,12

444,72

Pintura exterior
para tanque

m2

790,00

4,15

3.278,50

Base apisonada

m3

33,00

19,50

643,50

30,45

593,78

92,27%

Hormigén simple
fc=210kg/cm2 +
impermeabilizante
en cupula, con
hormigén
premezclado

m3

31,84

124,12

3.951,98

29,55

3.667,66

92,81%

Hormigén simple
fc=210kg/cm2+
impermeabilizante

m3

60,00

124,12

7.447,20
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en pared, con
hormigén
premezclado

Hormigén simple
fc=210kg/cm2+
impermeabilizante
en piso, con
hormigén
premezclado

m3

54,69

105,88

5.790,58

Encofrado circular
para paredes
reserva

m2

463,70

33,27

15.427,30

453,64

15.092,60

97,83%

Encofrado cupula

m2

272,30

49,99

13.612,28

283,77

14.185,54

104,21%

Encofrado curvo
anillo de
cimentacién

m2

29,00

26,22

760,38

46,54

1.220,28

160,48%

Junta de
impermeabilizacié
n piso - pared

ml

68,00

1,52

103,36

57,18

86,91

84,09%

Revestido interior
reservas +
impermeabilizante

m2

478,70

5,16

2.470,09

Acero de refuerzo
en barras
fy=4200kg/cm2

kg

15.192,90

1,90

28.866,51

14.738,09

28.002,36

97,01%

Impermeabilizacié
n de superficie
de hormigén,
paredes y piso

m2

279,00

434

1.210,86

Cargada de
material con
magquinaria

m3

800,00

0,92

736,00

1.110,42

1.021,59

138,80%

Transporte de
material

m3*km

4.035,00

0,29

1.170,15

14.620,53

4.239,95

362,34%

Relleno
compactado con
compactador
mecanico y
material de
mejoramiento

m3

484,20

25,71

12.448,78

Anclaje de
hormigén simple
fc=180kg/cm2,
con hormigén
premezclado

m3

25,00

131,15

3.278,75

Pozo de revision
de H.S.0.80<H<
2.50 m encof.+
tapa de H.F, tipo |

24,00

451,78

10.842,72

Replantillo de
hormigén simple
f'c=180kg/cm2
e=6cm, incluye
piedra e=15cm,
con hormigén
premezclado

m2

71,44

10,55

753,69

277,59

2.928,57

388,56%

Excavacion a
maquina H=4.01-6
m

m3

5,59

1.850,70

10.345,41

Alimentacién
reservas San
Cayetano

Suministro tuberia
y accesorios

Tuberia PEAD
315mm, SDR 17,
PN 10 Bar

ml

1.439,00

63,27

91.045,53

896,50

56.721,56

62,30%

Codo PEAD
315mm x 30°, 10
Bar

3,00

772,75

2.318,25

Codo PEAD
315mm x 45°, 10
Bar

8,00

786,27

6.290,16

Codo PEAD
315mm x 90°, 10
Bar

9,00

786,27

7.076,43

4,00

3.145,08

44,44%

Tee PEAD 315mm,
10 Bar

1,00

928,13

928,13

Porta brida PEAD
D=315mm, 10 Bar

1,00

233,13

233,13

Unidn gibault tipo
dresser H.F.
@=315mm

1,00

213,64

213,64

2,00

427,28

200,00%

Excavacion a
maquina H=2.01-4
m

m3

3,73

89,35

333,28

Relleno con arena
amarilla de mina

m3

20,51

22,16

454,50

Obra Civil

Replanteo y
nivelacion de la
red

km

1,44

319,11

459,52

0,94

299,96

65,28%

0,94

299,96

65,28%
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Excavacion a
maquina H=0-2 m

m3

1.611,68

3,29

5.302,43

1.421,92

4.678,12

88,23%

Rasanteo de zanja

ml

1.439,00

1,73

2.489,47

881,50

1.525,00

61,26%

Cama de arena
para tuberia
h=10cm

m3

115,12

28,46

3.276,32

90,31

2.570,22

78,45%

Pruebas
hidrostaticas

ml

1.439,00

0,49

705,11

890,00

436,10

61,85%

Anclaje de
hormigén simple
fc=180kg/cm2, con
hormigén
premezclado

m3

16,74

131,15

2.195,45

13,27

1.740,36

79,27%

Desinfeccién de
tuberias

ml

1.439,00

0,33

474,87

140,00

46,20

9,73%

Relleno
compactado con
compactador
mecdnicoy
material de
mejoramiento

m3

465,24

25,71

11.961,32

Relleno
compactado con
compactador
mecdnico
(material de sitio)

m3

697,87

8,01

5.589,94

834,29

6.682,66

119,55%

Transporte de
material

m3*km

5.144,65

0,29

1.491,95

1.043,71

302,68

20,29%

Cargada de
material con
magquinaria

m3

1.028,93

0,92

946,62

756,76

696,22

73,55%

Retiro de adoquin,
inc. apiladay
cargada

m2

73,34

4,27

313,16

Adoquinado con
adoquin vehicular
existente

m2

73,34

8,38

614,59

Alimentacién
subzona Zamora
Huayco

Suministro tuberia
y accesorios

Tuberia PEAD
160mm, SDR 17,
PN 10 Bar

ml

911,00

18,04

16.434,44

Codo PEAD
160mm x 30°, 10
Bar

1,00

162,43

162,43

Codo PEAD
160mm x 45°, 10
Bar

5,00

96,25

481,25

Codo PEAD
160mm x 90°, 10
Bar

5,00

96,25

481,25

Porta brida PEAD
D=160mm, 10 Bar

1,00

107,18

107,18

Unidn gibault tipo
dresser H.F.
@=160mm

1,00

461,88

461,88

Excavacion a
maquina H=2.01-4
m

m3

3,73

24,83

92,62

Relleno con arena
amarilla de mina

m3

20,51

45,50

933,21

Obra Civil

Replanteoy
nivelacion de la
red

km

091

319,11

290,39

0,24

76,59

26,37%

0,43

137,22

47,25%

Excavacion a
maquina H=0-2 m

m3

874,56

3,29

2.877,30

22,88

75,28

2,62%

234,99

773,12

26,87%

Rasanteo de zanja

ml

911,00

1,73

1.576,03

22,00

38,06

2,41%

238,35

412,35

26,16%

Cama de arena
para tuberia
h=10cm

m3

72,88

28,46

2.074,16

1,76

50,09

2,41%

19,19

546,15

26,33%

Pruebas
hidrostaticas

ml

911,00

0,49

446,39

243,95

119,54

26,78%

243,95

119,54

26,78%

Anclaje de
hormigén simple
fc=180kg/cm2, con
hormigén
premezclado

m3

3,17

131,15

415,75

2,92

382,96

92,11%

Desinfeccién de
tuberias

ml

911,00

0,33

300,63

243,95

80,50

26,78%

243,95

80,50

26,78%

Relleno
compactado con
compactador
mecdnico y
material de
mejoramiento

m3

320,52

25,71

8.240,57

Relleno
compactado con
compactador

m3

480,77

8,01

3.850,97

17,60

140,98

3,66%

202,24

1.619,95

42,07%
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mecdnico
(material de sitio)

Transporte de
material

m3*km

2.333,35

0,29

676,67

21,82

6,33

0,94%

236,84

68,69

10,15%

Cargada de
material con
magquinaria

m3

466,67

0,92

429,34

7,04

6,48

1,51%

76,40

70,29

16,37%

Tramo Red de
Distribucién Zona
Central Baja

Suministro tuberia
y accesorios

Tuberia PEAD
160mm, SDR 17,
PN 10 Bar

ml

466,00

18,04

8.406,64

Porta brida PEAD
D=160mm, 10 Bar

2,00

107,18

214,36

Union gibault tipo
dresser H.F.
$=160mm

2,00

461,38

923,76

Obra Civil

Replanteoy
nivelacion de la
red

km

0,47

319,11

149,98

Excavacion a
maquina H=0-2 m

m3

447,36

3,29

1.471,81

Rasanteo de zanja

ml

466,00

1,73

806,18

Cama de arena
para tuberia
h=10cm

m3

37,28

28,46

1.060,99

Pruebas
hidrostaticas

ml

466,00

0,49

228,34

Desinfeccion de
tuberias

ml

466,00

033

153,78

Relleno
compactado con
compactador
mecanico y
material de
mejoramiento

m3

163,96

25,71

4.215,41

Relleno
compactado con
compactador
mecanico
(material de sitio)

m3

245,93

8,01

1.969,90

Transporte de
material

m3*km

1.193,55

0,29

346,13

Cargada de
material con
magquinaria

m3

238,71

0,92

219,61

Alimentacién Red
de Distribucién de
Zona Central Alta

Suministro tuberia
y accesorios

Tuberia PEAD
160mm, SDR 17,
PN 10 Bar

ml

337,06

18,04

6.080,56

Tuberia PEAD
250mm, SDR 17,
PN 10 Bar

ml

887,02

41,91

37.175,01

38,00

1.592,58

4,28%

682,00

28.582,62

76,89%

Tuberia PEAD
315mm, SDR 17,
PN 10 Bar

ml

745,00

63,27

47.136,15

918,95

58.141,97

123,35%

1.561,95

98.824,58

209,66%

Codo PEAD
160mm x 90°, 10
Bar

6,00

96,25

577,50

Codo PEAD
250mm x 30°, 10
Bar

1,00

471,66

471,66

Codo PEAD
250mm x 90°, 10
Bar

5,00

778,89

3.894,45

778,89

20,00%

Codo PEAD
315mm x 30°, 10
Bar

1,00

772,75

772,75

Codo PEAD
315mm x 45°, 10
Bar

6,00

786,27

4.717,62

8,00

6.290,16

133,33%

8,00

6.290,16

133,33%

Codo PEAD
315mm x 90°, 10
Bar

2,00

786,27

1.572,54

2,00

1.572,54

100,00%

3,00

2.358,81

150,00%

Reductor PEAD
315mm a 250mm,
10 Bar

2,00

371,69

743,38

1,00

371,69

50,00%

1,00

371,69

50,00%

Reductor PEAD
315mm a 160mm,
10 Bar

1,00

348,00

348,00

Tee PEAD 250mm,
10 Bar

1,00

811,00

811,00

1,00

811,00

100,00%

1,00

811,00

100,00%

Tee PEAD 315mm,
10 Bar

2,00

928,13

1.856,26

1,00

928,13

50,00%

1,00

928,13

50,00%
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Porta brida PEAD
D=315mm, 10 Bar

2,00

233,13

466,26

1,00

233,13

50,00%

1,00

233,13

50,00%

Porta brida PEAD
D=250mm, 10 Bar

1,00

184,74

184,74

1,00

184,74

100,00%

1,00

184,74

100,00%

Porta brida PEAD
D=160mm, 10 Bar

1,00

107,18

107,18

Union gibault tipo
dresser H.F.
@=315mm

1,00

213,64

213,64

Union gibault tipo
dresser H.F.
@=250mm

1,00

716,77

716,77

Union gibault tipo
dresser H.F.
@=160mm

1,00

461,88

461,88

Viélvula de
compuerta H.F. SB
BB CRM
D=160mm, 16 Bar

1,00

994,12

994,12

Viélvula de
compuerta H.F. SB
BB CRM
D=250mm, 16 Bar

1,00

1.492,66

1.492,66

Relleno con arena
amarilla de mina

m3

20,51

121,00

2.481,71

Obra Civil

Replanteo y
nivelacion de la
red

km

1,97

319,11

628,65

1,32

421,23

67,01%

1,96

625,46

99,49%

Excavacion a
maquina H=0-2 m

m3

2.205,37

3,29

7.255,67

1.544,39

5.081,04

70,03%

4.389,42

14.441,19

199,03%

Rasanteo de zanja

ml

1.969,08

1,73

3.406,51

917,95

1.588,05

46,62%

1.986,25

3.436,21

100,87%

Cama de arena
para tuberia
h=10cm

m3

157,53

28,46

4.483,30

98,39

2.800,18

62,46%

260,53

7.414,69

165,38%

Pruebas
hidrostaticas

ml

1.969,08

0,49

964,85

1.190,00

583,10

60,43%

Anclaje de
hormigén simple
fc=180kg/cm2, con
hormigén
premezclado

m3

9,95

131,15

1.304,94

19,52

2.560,05

196,18%

37,33

4.895,83

375,18%

Desinfeccién de
tuberias

ml

1.969,08

0,33

649,80

Relleno
compactado con
compactador
mecdnicoy
material de
mejoramiento

m3

636,62

25,71

16.367,50

396,17

10.185,53

62,23%

396,17

10.185,53

62,23%

Relleno
compactado con
compactador
mecanico
(material de sitio)

m3

954,94

8,01

7.649,07

689,11

5.519,77

72,16%

2.872,21

23.006,40

300,77%

Transporte de
material

m3*km

11.263,68

0,29

3.266,47

1.273,88

369,43

11,31%

2.327,04

674,85

20,66%

Cargada de
material con
maquinaria

m3

1.407,96

0,92

1.295,32

1.061,57

976,64

75,40%

1.885,47

1.734,63

133,92%

Conduccién Agua
Cruda Jipiro

Suministro tuberia
y accesorios

Tuberia PEAD
315mm, SDR 17,
PN 10 Bar

ml

536,00

63,27

33.912,72

Codo PEAD
315mm x 30°, 10
Bar

2,00

772,75

1.545,50

Codo PEAD
315mm x 45°, 10
Bar

4,00

786,27

3.145,08

Codo PEAD
315mm x 90°, 10
Bar

2,00

786,27

1.572,54

Porta brida PEAD
D=315mm, 10 Bar

4,00

233,13

932,52

Unidn gibault tipo
dresser H.F.
@=315mm

4,00

213,64

854,56

Obra Civil

Replanteo y
nivelacion de la
red

km

0,54

319,11

172,32

Excavacion a
maquina H=0-2 m

m3

600,32

3,29

1.975,05

Rasanteo de zanja

ml

536,00

1,73

927,28

Cama de arena
para tuberia
h=10cm

m3

42,88

28,46

1.220,36

Pruebas
hidrostaticas

ml

536,00

0,49

262,64
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Anclaje de
hormigén simple
fc=180kg/cm2,
con hormigén
premezclado

m3

7,21

131,15

945,59

Desinfeccién de
tuberias

ml

536,00

033

176,88

Relleno
compactado con
compactador
mecénicoy
material de
mejoramiento

m3

173,29

25,71

4.455,29

Relleno
compactado con
compactador
mecanico
(material de sitio)

m3

259,95

8,01

2.082,20

Transporte de
material

m3*km

3.066,00

0,29

889,14

Cargada de
material con
magquinaria

m3

383,25

0,92

352,59

ALCANTARIL
LADO SANITA
RIO

Alcantarillado
Sanitario

Provisién e
instalacién de
tuberias y
accesorios

Replanteo y
nivelacion de la
red

km

35,89

319,11

11.452,86

2,10

670,13

5,85%

9,35

2.982,31

26,05%

Excavacién a mano
sin clasificar

m3

7.153,81

11,28

80.694,98

86,28

973,24

1,21%

705,12

7.953,75

9,86%

Excavacién a
maquina H=0-2 m

m3

74.193,99

3,29

244.098,23

3.072,92

10.109,91

4,14%

13.799,24

45.399,49

18,60%

Excavacién a
maquina H=2.01-4
m

m3

13.397,16

3,73

49.971,41

1.034,19

3.857,53

7,72%

2.989,75

11.151,77

22,32%

Excavacion a
maquina H=4.01-6
m

m3

7.497,83

5,59

41.912,87

Excavacién a
maquina con
presencia de agua

m3

707,54

19,42

13.740,43

96,38

1.871,70

13,62%

96,38

1.871,70

13,62%

Rasanteo de zanja

ml

34.478,00

1,73

59.646,94

3.451,51

5.971,11

10,01%

14.142,58

24.466,68

41,02%

Relleno
compactado con
compactador
mecénico
(material de sitio)

m3

78.145,33

8,01

625.944,09

1.872,16

14.996,00

2,40%

11.132,47

89.171,04

14,25%

Relleno
compactado con
compactador
mecdnicoy
material de
mejoramiento

m3

19.536,33

25,71

502.279,04

1.448,73

37.246,85

7,42%

1.448,73

37.246,85

7,42%

Entibado con
tablero metalico

m2

20.000,00

8,72

174.400,00

Cama de arena
para tuberia
h=10cm

m3

3.447,80

28,46

98.124,39

247,60

7.046,70

7,18%

1.029,45

29.298,15

29,86%

Suministro e
instalacién,
tuberia perfilada
pvc para
alcantarillado
Di=250mm

ml

31.085,00

11,73

364.627,05

1.731,64

20.312,14

5,57%

7.526,52

88.286,07

24,21%

Suministro e
instalacién,
tuberia perfilada
pvc para
alcantarillado
Di=300mm

ml

1.380,00

16,87

23.280,60

Suministro e
instalacion,
tuberia perfilada
pvc para
alcantarillado
Di=350mm

ml

1.035,00

26,91

27.851,85

10,86

292,24

1,05%

Suministro e
instalacion,
tuberia perfilada
pvc para
alcantarillado
Di=400mm

ml

455,00

29,20

13.286,00

Suministro e
instalacién,
tuberia perfilada
pvc para

ml

251,00

43,28

10.863,28
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alcantarillado
Di=450mm

Suministro e
instalacién,
tuberia perfilada
pvc para
alcantarillado
Di=500mm

ml

272,00

45,71

12.433,12

Pozos de Revisién

Pozo de revision
deH.S.0.80<H<
2.50 m encof.+
tapa de H.F.
tuberia <= 400
mm, Tipo |

639,00

592,65

378.703,35

23,20

13.749,48

3,63%

141,20

83.682,18

22,10%

Pozo de revision
de HA. 251 < H
< 5.00 mencof.+
tapa de H.F.
tuberia <= 400
mm, Tipo Il

9,00

855,24

7.697,16

1,00

855,24

11,11%

1,50

1.282,86

16,67%

Pozo de revision
de H.A. 0.80 < H
< 2.50 mencof.+
tapa de H.F.
tuberia > 400 mm,
Tipo IE

17,00

592,65

10.075,05

3,00

1.777,95

17,65%

Pozo de revisién
de HA. 251 < H
< 5.00 mencof.+
tapa de H.F.
tuberia > 400 mm,
Tipo IIE

1,00

815,58

815,58

Salto en Pozos

16,00

200,44

3.207,04

Replantillo de
hormigén simple
f'c=180kg/cm2
e=6cm, incluye
piedra e=15cm,
con hormigdn
premezclado

m2

1.364,78

10,55

14.398,43

146,50

1.545,58

10,73%

Conexiones
domicialiras

Conexién
domiciliaria de
alcantarillado Di=
200mm

4.575,00

68,40

312.930,00

206,00

14.090,40

4,50%

678,00

46.375,20

14,82%

Varios

0.0%

0.0%

Acero de refuerzo
en barras
fy=4200kg/cm2

kg

15.484,59

1,90

29.420,72

Reparacién de
acometida
domiciliaria de
agua potable
@=1/2",3/4"y 1"

800,00

27,22

21.776,00

13,00

353,86

1,63%

Hormigon
ciclépeo, 60%
Hormigon simple
f'c=180 kg/cm2;
40% piedra, con
hormigén
premezclado

m3

120,00

103,80

12.456,00

14,96

1.552,85

12,47%

14,96

1.552,85

12,47%

Hormigén
premezclado
f'c=210Kg/cm2

m3

65,00

131,77

8.565,05

Demolicién de
pavimento de
hormigén simple,
inc. cargada para
desalojo

m3

5.835,00

11,75

68.561,25

Retiro de adoquin,
inc. apiladay
cargada

m2

1.104,00

4,27

4.714,08

Demolicién de
estructuras de
hormigén

m3

45,00

41,13

1.850,85

Transporte de
material

m3*km

125.269,95

0,29

36.328,29

5.862,88

1.700,24

4,68%

18.037,40

5.230,85

14,40%

Cargada de
material con
magquinaria

m3

25.053,99

0,92

23.049,67

2.690,63

2.475,38

10,74%

7.446,39

6.850,68

29,72%

Relleno con arena
amarilla de mina

m3

20,51

719,55

14.757,97

3.241,65

66.486,30

ALCANTARIL
LADO PLUVIA
L

Alcantarillado
Pluvia

Provisién e
instalacién de
tuberias y
accesorios
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Replanteo y
nivelacion de la
red

km

18,09

319,11

5.772,70

2,16

689,28

11,94%

7,57

2.415,67

41,85%

Excavacién a mano
sin clasificar

m3

2.579,00

11,28

29.091,12

26,15

294,97

1,01%

104,42

1.177,86

4,05%

Excavacion a
maquina H=0-2 m

m3

3.518,98

3,29

11.577,44

2.718,63

8.944,29

77,26%

6.733,62

22.153,61

191,35%

Excavacion a
maquina H=2.01-4
m

m3

52.480,85

3,73

195.753,57

2.400,88

8.955,28

4,57%

14.991,69

55.919,01

28,57%

Excavacion a
maquina con
presencia de agua

m3

10.358,51

19,42

201.162,26

Rasanteo de zanja

ml

18.085,00

1,73

31.287,05

1.874,27

3.242,49

10,36%

6.972,40

12.062,25

38,55%

Relleno
compactado con
compactador
mecanico
(material de sitio)

m3

48.219,78

8,01

386.240,44

1.730,31

13.859,81

3,59%

12.945,81

103.695,95

26,85%

Relleno
compactado con
compactador
mecdnico y
material de
mejoramiento

m3

12.054,95

25,71

309.932,76

1.532,59

39.402,89

12,71%

1.532,59

39.402,89

12,71%

Entibado con
tablero metélico

m2

39.198,00

8,72

341.806,56

1.040,50

9.073,16

2,65%

1.040,50

9.073,16

2,65%

Cama de arena
para tuberia
h=10cm

m3

1.808,50

28,46

51.469,91

180,86

5.147,28

10,00%

826,48

23.521,62

45,70%

Suministro e
instalacién,
tuberia perfilada
pvc para
alcantarillado
Di=250mm

ml

22.259,20

11,73

261.100,42

1.472,97

17.277,94

6,62%

4.126,90

48.408,53

18,54%

Suministro e
instalacion,
tuberia perfilada
pvc para
alcantarillado
Di=300mm

ml

1.396,30

16,87

23.555,58

Suministro e
instalacion,
tuberia perfilada
pvc para
alcantarillado
Di=350mm

ml

1.147,20

26,91

30.871,15

Suministro e
instalacion,
tuberia perfilada
pvc para
alcantarillado
Di=400mm

ml

888,60

29,20

25.947,12

Suministro e
instalacién,
tuberia perfilada
pvc para
alcantarillado
Di=450mm

ml

1.174,80

43,28

50.845,34

Suministro e
instalacién,
tuberia perfilada
pvc para
alcantarillado
Di=500mm

ml

1.262,40

45,71

57.704,30

Suministro e
instalacién,
tuberia perfilada
pvc para
alcantarillado
Di=600mm

ml

3.134,10

67,70

212.178,57

Suministro e
instalacion,
tuberia perfilada
pvc para
alcantarillado
Di=700mm

ml

1.498,70

88,34

132.395,16

Suministro e
instalacion,
tuberia perfilada
pvc para
alcantarillado
Di=800mm

ml

768,57

110,42

84.865,50

Suministro e
instalacién,
tuberia perfilada
pvc para
alcantarillado
Di=900mm

ml

449,12

134,76

60.523,41

Suministro e
instalacién,
tuberia perfilada
pvc para

ml

636,01

183,61

116.777,80
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alcantarillado
Di=1000mm

Pozos de Revisién

Pozo de revision
deH.S.0.80<H<
2.50 m encof.+
tapa de H.F.
tuberia <= 400
mm, Tipo |

169,00

592,65

100.157,85

5,40

3.200,31

3,20%

45,60

27.024,84

26,98%

Pozo de revisién
de HA. 251 < H
< 5.00 mencof.+
tapa de H.F.
tuberia <= 400
mm, Tipo Il

14,00

855,24

11.973,36

2,40

2.052,58

17,14%

3,00

2.565,72

21,43%

Pozo de revision
de H.A. 0.80 < H
< 2.50 mencof.+
tapa de H.F.
tuberia > 400 mm,
Tipo IE

107,00

592,65

63.413,55

Pozo de revision
de HA. 251 < H
< 5.00 mencof.+
tapa de H.F.
tuberia > 400 mm,
Tipo IIE

86,00

815,58

70.139,88

Salto en Pozos

5,00

200,44

1.002,20

Replantillo de
hormigén simple
f'c=180kg/cm2
e=6cm, incluye
piedra e=15cm,
con hormigdn
premezclado

m2

1.367,32

10,55

14.425,23

167,75

1.769,76

12,27%

Varios

Retiro de tuberia
existente

ml

18.085,00

1,73

31.287,05

390,60

675,74

2,16%

1.955,31

3.382,69

10,81%

Demolicién de
pozos

500,00

28,80

14.400,00

8,00

230,40

1,60%

36,00

1.036,80

7,20%

Hormigoén
ciclopeo, 60%
Hormigén simple
f'c=180 kg/cm2;
40% piedra, con
hormigén
premezclado

m3

180,00

103,80

18.684,00

Hormigon
premezclado
f'c=210Kg/cm2

m3

1.000,00

131,77

131.770,00

4,35

573,20

0,44%

12,78

1.684,02

1,28%

Sumidero de
calzada incluye
rejilla de hierro
fundido mas
cémara de
recoleccién

1.102,00

441,11

486.103,22

61,50

27.128,27

5,58%

212,00

93.515,33

19,24%

Demolicién de
pavimento de
hormigén simple,
inc. cargada para
desalojo

m3

5.835,00

11,75

68.561,25

Transporte de
material

m3*km

104.235,14

0,29

30.228,19

6.473,05

1.877,18

6,21%

24.238,39

7.029,12

23,25%

Cargada de
material con
maquinaria

m3

20.847,03

0,92

19.179,27

3.561,68

3.276,75

17,08%

10.449,36

9.613,42

50,12%

Relleno con arena
amarilla de mina

m3

20,51

330,49

6.778,35

3.587,94

73.588,75

REGENERA
CION URBA
NA

Regeneracion
Urbana

Repavimentacion

Replanteo y
nivelacion para eje
de via, bordillos y
aceras

km

25,61

319,11

8.172,41

2,37

756,29

9,25%

Recuperacién de
hormigén asfaltico
con fresadora

m3

24.008,62

8,27

198.551,29

922,60

7.629,90

3,84%

4.921,18

40.698,16

20,50%

Demolicién de
pavimento de
hormigén simple,
inc. cargada para
desalojo

m3

5.835,00

11,75

68.561,25

117,84

1.384,62

2,02%

1.418,17

16.663,50

24,30%

Excavacion a
maquina sin
clasificar

m3

121.637,56

2,14

260.304,38

7.903,36

16.913,19

6,50%

38.028,04

81.380,01

31,26%

Cargada de
material con
maquinaria

m3

121.637,56

0,92

111.906,56

7.873,96

7.244,04

6,47%

26.272,27

24.170,49

21,60%
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Transporte de
material

m3*km

749.146,99

0,29

217.252,63

5.355,36

1.553,05

0,71%

35.850,27

10.396,57

4,79%

Acabado de obra
basica existente

m2

243.275,12

1,50

364.912,68

15.552,39

23.328,59

6,39%

77.389,84

116.084,77

31,81%

Base clase 2, con
material reciclado

m3

36.491,27

7,93

289.375,77

Sub base clase 3,
con material
reciclado

m3

68.117,03

8,93

608.285,08

2.058,92

18.386,16

3,02%

12.577,98

112.321,36

18,47%

Sub base clase 3

m3

17.029,26

21,58

367.491,43

2.673,16

57.686,79

15,70%

6.922,54

149.388,40

40,65%

Asfalto MC-250
para imprimacion
(1.5 lit/m2)

364.912,68

0,58

211.649,35

16.522,77

9.583,21

4,53%

81.615,08

47.336,75

22,37%

Capa de rodadura
de hormigén
asféltico mezclado
e=12.50cm

m2

37.958,05

18,37

697.289,38

Capa de rodadura
de hormigén
asféltico mezclado
e=10.00 cm

m2

156.921,31

14,70

2.306.743,26

5.423,71

79.728,54

3,46%

32.638,14

479.780,66

20,80%

Capa de rodadura
de hormigén
asfaltico mezclado
e=7.50cm

m2

29.383,58

10,70

314.404,31

283,09

3.029,06

0,96%

8.316,69

88.988,59

28,30%

Capa de rodadura
de hormigén
asfaltico mezclado
e=5.00 cm

m2

2.640,72

7,52

19.858,21

2.489,38

18.720,13

94,27%

Transporte de
material

m3

0,29

6,79

1,97

1.190,19

345,16

Bordillo

Rotura de bordillo

ml

50.916,91

2,58

131.365,63

3.059,76

7.894,18

6,01%

12.465,02

32.159,75

24,48%

Excavacién a mano
sin clasificar

m3

2.600,00

11,28

29.328,00

61,24

690,79

2,36%

454,20

5.123,37

17,47%

Bordillo de H.S.
f'c=210kg/cm2,
h=50cm; a=15cm,
inc. encofrado, con
hormigén
premezclado

63.603,56

15,67

996.667,79

898,44

14.078,55

1,41%

8.869,32

138.982,24

13,94%

CORTE DE
ASFALTO EN
CALZADA CON
DISCO
DIAMANTADO
(PROFUNDIDAD=8
cm)

2,87

7.970,88

22.876,43

Aceras

Retiro de adoquin,
inc. apiladay
cargada

m2

3.913,37

4,27

16.710,09

2.293,48

9.793,16

58,61%

7.794,83

33.283,92

199,18%

Retiro de baldosa
de granito
antideslizante
0.30x0.30m, inc.
apilada y cargada

m2

3.683,96

514

18.935,55

Rotura de aceras,
gradas, cunetas

m2

47.508,94

3,87

183.859,60

3.027,47

11.716,31

6,37%

13.763,92

53.266,38

28,97%

Cargada de
material con
maquinaria

m3

1.634,98

0,92

1.504,18

672,14

618,37

41,11%

4.372,74

4.022,92

267,45%

Transporte de
material

m3*km

8.174,90

0,29

2.370,72

4.779,56

1.386,07

58,47%

20.758,29

6.019,90

253,93%

Reposicion de
hormigén de
aceras, gradas,
cunetas,
f'c=210Kg/cm2,
e=6cm + rep.
piedra, con
hormigén
premezclado

m2

72.820,71

14,11

1.027.500,22

10.423,13

147.070,36

14,31%

10.423,13

147.070,36

14,31%

Baldosa de granito
antideslizante alto
trafico para
exteriores
0.30x0.30m

m2

34.172,67

37,04

1.265.755,70

Colocacién de gres
texturado 30x30
cm y hormigén
impreso, de
acuerdo a detalle

m2

92.034,44

19,88

1.829.644,67

659,58

13.112,45

0,72%

4.951,76

98.440,99

5,38%

Adoquin de
hormigén tipo
espafiol 30%*60cm,
color gris

m2

190,96

12,22

2.333,53

Adoquin de
hormigén tipo
espafiol 30x30cm
color gris

m2

251,32

12,44

3.126,42

Adoquin
ornamental de

m2

62,84

13,54

850,85
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hormigén tipo
toledo 16*16cm
color blanco

Empedrado con
piedra de canto
rodado e=0.15 -
0.20m

m2

106,14

8,77

930,85

Relleno
compactado con
compactador
mecénicoy
material de
mejoramiento

m3

2.250,45

25,71

57.859,07

167,74

4.312,60

7,45%

170,27

4.377,65

7,57%

Relleno
compactado con
compactador
mecanico
(material de sitio)

m3

1.375,50

8,01

11.017,76

Rampa para
acceso vehicular
con adoquin
ecologico

m2

417,53

25,99

10.851,60

Bolardo tipo I, de

acero galvanizado
e=4mm; h=0.75m,
D=12cm

370,00

355,07

131.375,90

Acero de refuerzo
en barras
fy=4200kg/cm2

kg

1,90

851,58

1.618,00

1.326,11

2.519,61

Excavacion a
maquina sin
clasificar

m3

2,14

10,86

23,24

Excavacién a mano
sin clasificar

m3

11,28

1,03

11,62

Hormigon
premezclado
f'c=210Kg/cm2

m3

131,77

7,76

1.022,54

Areas verdes

Presa de drbol,
tipo |

9,00

134,58

1.211,22

Presa de drbol,
tipo Il

192,00

219,12

42.071,04

Presa de drbol,
tipo Il

44,00

231,84

10.200,96

Alcorque de hierro
fundido, de
acuerdo a detalle

44,00

326,14

14.350,16

Preparacion
manual del suelo
para siembra

85,00

11,42

970,70

Conformacién de
hoyos para
siembra de drboles

85,00

6,53

555,05

Suministro,
transporte y
colocacién de
humus y abono en
arboles y flores

m3

370,00

36,30

13.431,00

Suministro,
transporte y
siembra de drboles

85,00

5,83

495,55

Mobiliario
urbano

Excavacién a mano
sin clasificar

m3

65,00

11,28

733,20

24,70

3,37%

24,70

3,37%

Desmontaje de
mobiliario urbano
(bancas, papeleras,
sefializacion, etc.)

820,00

519

4.255,80

538,00

2.792,22

65,61%

Remocién de
postes de hierro
de alumbrado
publicoy
semaforizacion

35,00

52,19

1.826,65

17,00

887,23

48,57%

Hormigon
premezclado
f'c=210Kg/cm2

m3

216,00

131,77

28.462,32

19,23

2.533,94

8,90%

19,23

2.533,94

8,90%

Relleno
compactado con
compactador
mecdnico y
material de
mejoramiento

m3

350,00

25,71

8.998,50

Relleno
compactado con
compactador
mecanico
(material de sitio)

m3

350,00

8,01

2.803,50

Banca de
estructura
metdlica y madera
teka, inc. acc. de

20,00

283,60

5.672,00
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anclaje (Tipo 1), de
acuerdo a detalle

Banca de
estructura
metdlica y madera
teka, inc. acc. de
anclaje (Tipo 1), de
acuerdo a detalle

26,00

358,35

9.317,10

Basurero pivotante
doble de acero
inoxidable

520,00

101,03

52.535,60

Seiializacion vial

Sefializacién de
vias con pintura de
alto tréfico

m2

5.000,00

10,95

54.750,00

Parque Central

Parque Central

Replanteo y
nivelacion con
equipo topografico

m2

6.626,21

0,89

5.897,33

Excavacién a mano
sin clasificar

m3

38,20

11,28

430,90

Rotura de bordillo

ml

268,82

2,58

693,56

Retiro de baldosa
de granito
antideslizante
0.30x0.30m, inc.
apilada y cargada

m2

3.045,81

5,14

15.655,46

Bordillo de H.S.
f'c=210kg/cm2,
h=50cm; a=15cm,
inc. encofrado, con
hormigén
premezclado

323,72

15,67

5.072,69

Reposicion de
hormigén de
aceras, gradas,
cunetas,
f'c=210Kg/cm2,
e=6cm + rep.
piedra, con
hormigén
premezclado

m2

1.778,20

14,11

25.090,40

Baldosa de granito
antideslizante alto
trafico para
exteriores
0.30x0.30m

m2

3.753,16

37,04

139.017,05

Adoquin de
hormigén tipo
espafiol 30*60cm,
color gris

m2

460,00

12,22

5.621,20

Adoquin de
hormigén tipo
espafiol 30x30cm
color gris

m2

730,00

12,44

9.081,20

Cargada de
material con
maquinaria

m3

38,20

0,92

35,14

Transporte de
material

m3*km

309,45

0,29

89,74

PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL

PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL

Programa de
relaciones
comunitarias

Charlas
explicativas a
diversos sectores
sociales de la
ciudad, para
informara la
colectividad la
iniciacion de los
trabajos del
presente proyecto

Global

6,00

382,97

2.297,82

3,00

1.148,91

50,00%

Programa
Sefializacién de
obras

Letreros
preventivos
frentes de trabajo

90,00

141,45

12.730,50

57,00

8.062,65

63,33%

Letreros
informativos
frentes de trabajo

100,00

141,45

14.145,00

60,00

8.487,00

60,00%

Sefializacion
preventiva calles
acceso frentes de
trabajo

90,00

128,50

11.565,00

36,00

4.626,00

40,00%

Sefializacion
informativa calles

100,00

128,50

12.850,00

58,00

7.453,00

58,00%
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acceso frentes de
trabajo

Programa de
recuperacon de
dreas intervenidas

Replantacion de
vegetacion y
dreas verdes en
zonas intervenidas

2.000,00

3,97

7.940,00

Programa de
manejo desechos
sélidos y liquidos

Tanques metalicos
de 55 galones para
desechos sdlidos y
liquidos en frentes
de trabajo

90,00

196,58

17.692,20

55,00

10.811,90

61,11%

Tanques metalicos
de 55 galones para
desechos sdlidos y
liquidos en
campamentos

30,00

196,58

5.897,40

12,00

2.358,96

40,00%

Programa de
capacitacion

Curso sobre salud
y seguridad laboral

10,00

7.012,20

70.122,00

2,00

14.024,40

20,00%

Programa de
Contingencia

Contingencias en
etapa de
construccion

Global

1,00

67.425,00

67.425,00

0,30

20.227,50

30,00%

Programa de
Salud y Seguridad
Laboral

Implementos
proteccion y
seguridad para
operadores

Global

1,00

64.728,00

64.728,00

0,25

16.182,00

25,00%

Implementos
proteccion
trabajadores
cuadrilla

Global

1,00

64.728,00

64.728,00

0,25

16.182,00

25,00%

Implementos
proteccion
técnicos

Global

1,00

65.806,80

65.806,80

0,25

16.451,70

25,00%

E.E.R.S.S. A.

Pozos

Pozos Eléctricos
para MV y BV

Construccién de
red subterranea
pozo de revision
tipo "C"

ud

1.346,00

798,12

1.074.269,52

74,00

59.060,88

5,50%

Construccion de
red subterranea
pozo de revisién
tipo "D"

ud

506,00

1.006,55

509.314,30

17,00

17.111,35

3,36%

Construccién de
red subterrdnea
pozo de revision
tipo "E"

ud

29,00

1.598,95

46.369,55

Relleno
compactado con
compactador
mecanico
(material de sitio)

m3

8,01

65,90

527,86

Replantillo de
hormigén simple
f'c=180kg/cm2
e=6cm, incluye
piedra e=15cm,
con hormigén
premezclado

m2

10,55

11,11

117,21

Hormigén
premezclado
f'c=210Kg/cm2 en
piso

m3

105,88

14,95

1.582,91

Acero de refuerzo
en barras
fy=4200kg/cm2

kg

1,90

3.229,38

6.135,82

Tapay cerco HF
abisagrada

139,24

24,00

3.341,76

Excavacién a mano
sin clasificar

m3

11,28

35,75

403,26

Hormigén
premezclado
f'c=210Kg/cm2, inc
encofrado

m3

131,77

37,17

4.897,89

Cémaras de
transformacién

Cémaras en
calzadas y parques
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Camara
subterranea de
calzada

ud

13,00

33.677,68

437.809,84

1,75

58.935,94

13,46%

2,82

94.971,06

21,69%

Camara
subterranea de
parques

ud

9,00

48.324,55

434.920,95

1,88

90.850,16

20,89%

Suministro e
instalacion de
sistema de puesta
a tierra para
camaras de
transformacion

ud

29,00

772,68

22.407,72

1,00

772,68

3,45%

3,00

2.318,04

10,34%

Suministro e
instalacion de
tapones de caucho
para ductos en
camaras y masilla
para pozos

0.0%

0.0%

Suministro e
Instalacion de
tapones de caucho
para los ductos de
50mm

ud

74,00

11,61

859,14

Suministro e
Instalacién de
tapones de caucho
para los ductos de
110mm

ud

304,00

16,02

4.870,08

Suministro e
Instalacién de
tapones de caucho
para los ductos de
160mm

ud

198,00

22,63

4.480,74

Suministro e
Instalacién de
masilla sellante de
tubos en pozos
,aislada 110 V/mil

ud

1.860,00

16,49

30.671,40

Canalizaciones
(zanjas)

Construccién de
red subterranea
Zanja tipo "1" En
Acera

425,00

150,79

64.085,75

Construccién de
red subterranea
Zanja tipo "2" En
Acera

9.915,00

110,19

1.092.533,85

Construccién de
red subterranea
Zanja tipo "3" En
Acera

6.096,00

49,23

300.106,08

Construccién de
red subterranea
Zanja tipo "4" En
Acera

28.104,00

35,17

988.417,68

Construccién de
red subterrdnea
Zanja tipo "1" en
Calzada

131,00

204,70

26.815,70

Construccién de
red subterrdnea
Zanja tipo "2" en
Calzada

1.036,00

144,99

150.209,64

Construccién de
red subterrdnea
Zanja tipo "3" en
Calzada

481,00

73,17

35.194,77

Construccién de
red subterranea
Zanja tipo "4" en
Calzada

853,00

44,52

37.975,56

Excavacién a
maquina sin
clasificar

m3

2,14

326,94

699,65

2.373,19

5.078,64

Rasanteo de zanja

ml

1,73

1.233,36

2.133,71

7.395,27

12.793,82

Relleno con arena
amarilla de mina

m3

20,51

132,19

2.711,22

1.058,45

21.708,82

Tendido de tuberia
PVC D=110mm,
E/C para
telecomunicacione
s

2,84

5.002,19

14.206,22

28.068,08

79.713,35

Cargada de
material con
magquinaria

m3

0,92

675,57

621,52

Transporte de
material

m3*km

0,29

1.740,64

504,79

Ducto para
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Ejecucién de
unidad de
acometida desde
pozo de derivacion
hasta usuario:
manguera de
polietileno de alta
densidad Norma
NTE INEN 1744 de
@ 50 mm.

ud

9.500,00

86,41

820.895,00

155,00

13.393,55

1,63%

373,00

32.230,93

3,93%

Transicion aéreo-
subterranea

Transicion aéreo
subterrdnea (
postes de H.A +
cimentacion)

ud

10,00

342,42

3.424,20

Alumbrado
publico

Suministro e
instalacién de
baculo para
luminaria con
brazo

Suministro e
instalacion de
baculo
troncocénico
metdlico de acero
inoxidable de 6m
de altura de
espesor3 mm y @
base 170mm y
@ corona 60mm.

ud

69,00

1.056,61

72.906,09

Suministro e
instalacion de
baculo
troncocénico
metalico de acero
inoxidable de 10m
de altura de
espesor4mmy @
base 193mmy @
corona 60mm

ud

667,00

1.597,75

1.065.699,25

Suministro e
instalacion de
baculo
troncocénico
metalico de acero
inoxidable de 12m
de altura de
espesor4mmy @
base 219 mmy @
corona 60 mm

ud

188,00

2.084,36

391.859,68

Suministro e
instalacién de

53W + brazo
para anclar a
fachada

ud

14,00

2.362,03

33.068,42

53W

ud

69,00

2.357,47

162.665,43

106W

ud

324,00

2.795,95

905.887,80

108W

ud

47,00

2.795,95

131.409,65

139w

ud

483,00

2.903,83

1.402.549,89

Conductores

Suministro e
instalacion de
conductor Al
aislado 600V,TTU
NO 6AWG

45.172,98

1,82

82.214,82

Acometida de
Alumbrado

Suministro e
instalacion de
conductor
concéntrico tipo
THHN 3X10 AL
aislado 1kV AWG.

14.532,00

19.327,56

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
CUADRO DE
PROTECCION Y
CONTROL DE
ALUMBRADO

ud

29,00

495,83

14.379,07

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
VARILLA DE
PUESTA A TIERRA
PARA
ALUMBRADO

ud

310,00

16,64

5.158,40

Suministro e
instalacién de

55.388,71

1,33

73.666,98
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conductor Cu
cableado
desnudo,NO 8AWG

EMPALME
SUBTERRANEO

ud

809,00

35,19

28.468,71

Sistema de
telegestion con
radio frecuencia
para alumbrado
publico para 937
luminarias tipo led.

ud

1,00

520.135,42

520.135,42

Instalaciones de
bajo voltaje y
medio voltaje

Bajo Voltaje

Conductores para
bajo voltaje

Suministro e
instalacion de
conductor Al,
aislado TTU, 500
MCM 2 kv

275.700,00

6,40

1.764.480,00

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
EMPALME Y
BARRAJE DE BAJA
TENSION EN POZO
CON SOPORTE DE
FIJACION.

ud

3.712,00

322,62

1.197.565,44

Tableros de
distribucién de
bajo voltaje

Suministro e
instalacion de
tablero metélico
modular de
distribuciéon 1600
A, 600 V, 1
interruptor de BV
principal+10
interruptores de
BV para
derivaciones
principales+ 3
interruptores de
BV para
derivaciones
secundarias

ud

10,00

51.432,02

514.320,20

Suministro e
instalacion de
tablero
metalicomodular
de distribucion
1600 A, 600V, 1
interruptor de BV
principal+13
interruptores de
BV para
derivaciones
principales+ 3
interruptores de
BV para
derivaciones
secundarias

ud

8,00

62.281,63

498.253,04

Suministro e
instalacion de
tablero metalico
modular de
distribucion 1600
A, 600V, 1
interruptor de BV
principal+17
interruptores de
BV para
derivaciones
principales+ 3
interruptores de
BV para
derivaciones
secundarias

ud

1,00

78.013,98

78.013,98

Suministro e
instalacion de
tablero metalico
modular de
distribucién 2500
A, 600V, 1
interruptor de BV
principal+10
interruptores de
BV para
derivaciones
principales+ 3
interruptores de
BV para

ud

54.001,01

54.001,01
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derivaciones
secundarias

Suministro e
instalacion de
tablero metalico
modular de
distribucién 2500
A, 600V, 1
interruptor de BV
principal+13
interruptores de
BV para
derivaciones
principales+ 3
interruptores de
BV para
derivaciones
secundarias

ud

4,00

66.094,03

264.376,12

Suministro e
instalacion de
tablero metalico
modular de
distribucién 2500
A,600V,1
interruptor de BV
principal+17
interruptores de
BV para
derivaciones
principales+ 3
interruptores de
BV para
derivaciones
secundarias

ud

4,00

80.662,72

322.650,88

Bajante bajo
voltaje

Suministro e
instalacion de
conductor Cu,
cableado
monopolar,
aislamiento XLPE,
2 KV, con chaqueta
en PVC, 500 MCM.

2.700,00

29,95

80.865,00

Acometida bajo
voltaje

Suministro e
instalacion de
conductor Al,
cableado, aislado
TTU, para 2KV,
calibre Nro. 6
AWG.

91.000,00

1,07

97.370,00

Suministro e
instalacion de
conductor Al,
cableado, aislado
TTU, para 2KV,
calibre Nro. 4
AWG.

26.000,00

1,42

36.920,00

Suministro e
instalacion de
conductor Al,
cableado, aislado
TTU, para 2KV,
calibre Nro. 2
AWG.

3.116,86

1,88

5.859,70

Suministro e
instalacion  de
conductor Al,
cableado, aislado
TTU, para 2KV,
calibre Nro. 1/0
AWG.

9.900,00

21.087,00

INSTALACION  DE
TABLEROS
EXISTENTES DE
MEDIDORES

ud

5.000,00

12,16

60.800,00

Medio voltaje

Conductor de
medio voltaje

Suministro e
instalacion de
conductor Al 500
MCM 25kV

55.500,00

12,29

682.095,00

Suministro e
instalacion de
conductor Al 2/0
AWG 25kV

19.500,00

6,58

128.310,00

BARRAJE MEDIO
VOLTAJE EN POZO
Y CAMARAS
ELECTRICAS

ud

171,00

3.506,82

599.666,22

Celdas
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Suministro e
instalacion de
celdas modular en
SF6 configuracion,
dos seccionadores
de cargay dos
interruptores de
falla.

ud

13,00

83.423,35

1.084.503,55

Suministro e
instalacion de
celdas modular en
SF6 configuracion,
cuatro
seccionadores de
cargay dos
interruptores de
falla.

ud

6,00

118.562,83

711.376,98

Suministro e
instalacion de
celda modular en
SF6 configuracion,
seis seccionadores
de cargay dos
interruptores de
falla.

ud

4,00

153.607,66

614.430,64

Transformadores
de distribucién

Suministro e
instalacion de
transformador
sumergible,
13800-127/220V,
500kVA.

ud

17,00

52.812,94

897.819,98

Suministro e
instalacion de
transformador
sumergible,
13800-127/220 V,
750kVA.

ud

9,00

59.446,68

535.020,12

TRANSICION
AEREO
SUBTERRANEA

ud

10,00

2.027,68

20.276,80

Desmontaje y
montaje de red

Desmontaje de
postes exi e

Inclinado de
postes de H°A° 9m

ud

730,00

39,97

29.178,10

Inclinado de
postes de H°A®
10m

ud

7,00

41,71

291,97

Inclinado de
postes de H°A®
11m

ud

470,00

43,45

20.421,50

Inclinado de
postes de H°A®
12m

ud

8,00

44,68

357,44

Inclinado de
postes de H°A®
14m

ud

3,00

46,93

140,79

Desmontajes de
estructuras
existentes en
postes

ESE-1ER

ud

112,00

2,30

257,60

ESE-1EP

ud

52,00

2,30

119,60

ESD-2ER

ud

11,00

3,41

37,51

ESD-3ER

ud

7,00

4,56

31,92

ESE-1ED

ud

583,00

2,30

1.340,90

EDS-4ER

ud

250,00

5,67

1.417,50

ESD-5ER

ud

144,00

571

822,24

ESD-40P

ud

7,00

5,67

39,69

ESD-2EP

ud

2,00

3,45

6,90

ESD-3EP

ud

1,00

4,56

4,56

ESD-4EP

ud

204,00

5,71

1.164,84

ESD-5EP

ud

147,00

5,74

843,78

ESD-50P

ud

8,00

5,74

45,92

ESD-4ED

ud

12,00

571

68,52

ESD-5ED

ud

7,00

5,74

40,18

EST-1CA

ud

3,00

2,26

6,78

EST-1CR

ud

47,00

2,26

106,22

EST-1CD

ud

14,00

2,26

31,64
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EST-3BA

ud

2,00

4,56

9,12

EST-1VA

ud

1,00

2,26

2,26

ESR-1VP

ud

6,00

2,26

13,56

EST-3BR

ud

2,00

4,56

9,12

EST-1CP

ud

27,00

2,26

61,02

EST-3VA

ud

7,00

4,56

31,92

EST-3CA

ud

2,00

4,56

9,12

EST-3VR

ud

80,00

4,56

364,80

EST-3CR

ud

14,00

4,56

63,84

EST-3CP

ud

6,00

4,56

27,36

EST-3SP

ud

5,00

4,56

22,80

ESRT-3VP

ud

147,00

4,56

670,32

EST-3VD

ud

26,00

4,56

118,56

EST-3CD

ud

7,00

4,56

31,92

EST-1CD

ud

5,00

2,26

11,30

EST-2VP

ud

5,00

3,41

17,05

EST-2VR

ud

2,00

3,41

6,82

Desmontaje de
acometidas de
bajo voltaje

Cable Duplex de
Al, ASC, neutro
desnudo, cableado
600V, PE, 2x4,
AWG, 7Hilos

918,49

0,39

358,21

Cable Duplex de
Al, ASC, neutro
desnudo, cableado
600V, PE, 2x6,
AWG, 7Hilos

16.548,22

035

5.791,88

Cable Duplex de
Al, ASC, neutro
desnudo, cableado
600V, PE, 3x1/0,
AWG, 7Hilos

112,81

0,76

85,74

Cable Duplex de
Al, ASC, neutro
desnudo, cableado
600V, PE, 3x2,
AWG, 7Hilos

413,01

0,69

284,98

Cable Duplex de
Al, ASC, neutro
desnudo, cableado
600V, PE, 3x4,
AWG, 7Hilos

7.862,28

0,59

4.638,75

Cable Duplex de
Al, ASC, neutro
desnudo, cableado
600V, PE, 3x6,
AWG, 7Hilos

20.543,23

0,58

11.915,07

Cable Duplex de
Al, ASC, neutro
desnudo, cableado
600 V, PE, 4x1/0,
AWG, 7Hilos

155,19

1,01

156,74

Cable Duplex de
Al, ASC, neutro
desnudo, cableado
600V, PE, 4x2,
AWG, 7Hilos

327,27

0,89

291,27

Cable Duplex de
Al, ASC, neutro
desnudo, cableado
600V, PE, 4x4,
AWG, 7Hilos

1.444,47

0,78

1.126,69

Cable Duplex de
Al, ASC, neutro
desnudo, cableado
600V, PE, 4x6,
AWG, 7Hilos

1.181,63

0,77

909,86

Desmontaje de
transformadores

Transformadores
de 13 kv, 1F de
3kVA a 37.5kVA en
poste

ud

162,00

67,79

10.981,98

Transformadores
de 13 kv, 3F de
30kVA a 200kVA
en poste

ud

31,00

140,80

4.364,80

Desmontaje de
luminarias
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Desmontaje de
luminaria

ud

906,00

6,79

6.151,74

Desmontaje de
seccionadores

Seccionador, 1P,
abierto, 15 kv

ud

1.232,00

3,69

4.546,08

Desmontaje de
conductores de
medio voltaje y
bajo voltaje

Retiro y enrollado
de conductor 5005
& ACSR #6

31.380,31

0,30

9.414,09

Retiro y enrollado
de conductor 5005
S ACSR #4

15.412,75

0,32

4.932,08

Retiro y enrollado
de conductor 5005
& ACSR #2

46.636,92

0,42

19.587,51

Retiro y enrollado
de conductor 5005
S ACSR #1/0

36.145,35

0,44

15.903,95

Retiro y enrollado
de conductor 5005
S ACSR #2/0

5.533,90

0,54

2.988,31

Retiro y enrollado
de conductor 5005
& ACSR #3/0

100,00

0,65

65,00

Retiro y enrollado
de conductor 5005
S ACSR #4/0

1.101,61

0,75

826,21

Desmontaje de
puesta a tierra

Desmontaje de
puesta a tierra

ud

3.345,00

5,92

19.802,40

Desmontaje de
tensores y anclaie

Desarmado y
retiro de viento en
tensor liviano 0TS

ud

300,00

6,09

1.827,00

Desarmado y
retiro de viento en
tensor liviano 0TD

ud

300,00

6,09

1.827,00

Desarmado y
retiro de viento en
tensor liviano OPS

ud

92,00

6,09

560,28

Desarmado y
retiro de viento en
tensor liviano OFS

ud

50,00

6,09

304,50

Desarmado y
retiro de viento en
tensor liviano 0VS

ud

50,00

6,09

304,50

Sistema de
informacién
geografica (SIG)

Levantamiento y
georeferenciacion
de pozos y
cémaras e ingreso
al sistema
SIG(incluye ingreso
de redes y
medidores)

ud

4.606,00

591

27.221,46

Sistema SCADA
con fibra optica
para Operacion,
Monitoreo y
Control de los
Centros de
Transformacion

ud

1,00

135.662,43

135.662,43

C.N.T.

Canalizacid

BASE DE
HORMIGON PARA
ARMARIO
INCLUIDO ACCESO
AL POZ0)

48,00

111,56

5.354,88

CORTE DE
ASFALTO EN
CALZADA CON
DISCO
DIAMANTADO
(PROFUNDIDAD=8
cm)

15.466,00

2,87

44.387,42

CORTE DE
HORMIGON EN
ACERA CON DISCO
DIAMANTADO
(PROFUNDIDAD=4
cm)

68.460,00

1,79

122.543,40

EXCAVACION PARA
SUBIDA A POSTE Y
DESALOJO PARA

45,00

3,44

154,80
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SUBIDA A POSTE O
MURAL

HERRAJE DE
CANALIZACION
PARA PUENTE

70,00

68,11

4.767,70

MANGUERA DE
SUBIDA A POSTE

45.696,00

2,73

124.750,08

2.394,96

6.538,24

5,24%

5.590,58

15.262,28

12,23%

TAPON CIEGO
PARA DUCTO 4

2.796,00

16,70

46.693,20

TAPON CIEGO
PARA TRIDUCTO 1/
e

2.796,00

4,80

13.420,80

TAPON SIMPLE
PARA FIBRA
OPTICA TAPON
GUIA11/4”

2.754,00

12,82

35.306,28

CANALIZACION
ACERA 2 VIAS +2
TRIDUCTOS

29.012,90

19,46

564.591,03

CANALIZACION
ACERA 4 VIAS +
TRIDUCTO

63,00

23,62

1.488,06

CANALIZACION
ACERA 4 VIAS +2
TRIDUCTOS

5.154,10

26,87

138.490,67

CANALIZACION
CALZADA 2 VIAS +
2 TRIDUCTOS

5.400,80

20,43

110.338,34

CANALIZACION
CALZADA 4 VIAS +
TRIDUCTO

223,00

24,39

5.438,97

CANALIZACION
CALZADA 4 VIAS +
2 TRIDUCTOS

2.109,20

27,64

58.298,29

POZO ACERA 48
BLOQUES 2
CONVERGENCIAS

113,00

700,42

79.147,46

3,00

2.101,26

2,65%

POZO ACERA 48
BLOQUES 3
CONVERGENCIAS

154,00

723,29

111.386,66

POZO ACERA 48
BLOQUES 4
CONVERGENCIAS

137,00

747,22

102.369,14

1,00

747,22

0,73%

POZO CALZADA 48
BLOQUES 2
CONVERGENCIAS

16,00

702,08

11.233,28

POZO CALZADA 48
BLOQUES 3
CONVERGENCIAS

26,00

725,28

18.857,28

POZO CALZADA 48
BLOQUES 4
CONVERGENCIAS

13,00

748,89

9.735,57

POZO DE MANO

398,00

150,74

59.994,52

40,00

6.029,60

10,05%

POZO DE MANO

DE1,20X1,20m,
TAPA'Y CERCO DE
HIERRO FUNDIDO

198,00

481,25

95.287,50

2,00

962,50

1,01%

ROTURAY
REPOSICION
ACERA

m2

20.538,00

14,84

304.783,92

ROTURAY
REPOSICION
ASFALTO

m2

463,98

15,26

7.080,33

SUBIDA A POSTE

14,00

17,40

243,60

HERRAJE DE POZO

459,00

4,67

2.143,53

Excavacién a
maquina sin
clasificar

m3

2,14

254,06

543,69

1.435,03

3.070,97

Rasanteo de zanja

ml

1,73

1.216,61

2.104,74

6.024,06

10.421,62

Relleno con arena
amarilla de mina

m3

20,51

108,73

2.230,05

608,47

12.479,72

Tendido de tuberia
PVC D=110mm,
E/C para
telecomunicacione
S

2.509,62

7.127,32

12.649,30

35.924,01

Triducto de
polietileno
D=40mm

3,79

5.419,00

20.538,02

Cargada de
material con
maquinaria

m3

0,92

367,05

337,69

Transporte de
material

m3*km

0,29

1.318,71

382,43

Relleno
compactado con
compactador
mecanico
(material de sitio)

m3

8,01

64,30

515,04

Replantillo de
hormigén simple
f'c=180kg/cm2
e=6cm, incluye

m2

10,55

10,84

114,36
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piedra e=15cm,
con hormigdn
premezclado

Hormigoén
premezclado
f'c=210Kg/cm2 en
piso

m3

105,88

14,59

1.544,79

Acero de refuerzo
en barras
fy=4200kg/cm2

kg

1,90

3.151,28

5.987,43

Tapay cerco HF
abisagrada

139,24

25,00

3.481,00

Excavacién a mano
sin clasificar

m3

11,28

34,88

393,45

Hormigoén
premezclado
f'c=210Kg/cm2, inc
encofrado

m3

131,77

36,27

4.779,30

FIBRA OPTICA

Red de fibra
dptica municipal
(obra civil)

Zanja para red

Excavacion a
maquina sin
clasificar

m3

14.222,60

2,14

30.436,36

271,61

581,25

1,91%

1.455,55

3.114,89

10,23%

Rasanteo de zanja

ml

52.676,40

1,73

91.130,17

1.241,04

2.147,00

2,36%

6.548,68

11.329,22

12,43%

Relleno con arena
amarilla de mina

m3

2.640,00

20,51

54.146,40

101,90

2.089,97

3,86%

559,47

11.474,74

21,19%

Tendido de tuberia
PVC D=110mm,
E/C para
telecomunicacione
s

105.007,00

2,84

298.219,88

2.582,65

7.334,73

2,46%

13.197,93

37.482,12

12,57%

Triducto de
polietileno
D=40mm

14.128,80

3,79

53.548,15

2.536,29

9.612,54

17,95%

8.349,10

31.643,08

59,09%

Biducto de
polietileno
D=40mm

132,30

2,64

349,27

Monoducto de
polietileno
D=40mm

1.567,65

1,42

2.226,06

Suministroy
colocacién de
tuberia de
polietileno de
50mm.

7.442,40

1,58

11.758,99

Separador plastico
PS

17.560,00

2,34

41.090,40

Relleno
compactado con
compactador
mecanico
(material de sitio)

m3

1.975,50

8,01

15.823,76

69,45

556,29

3,52%

Relleno
compactado con
compactador
mecdnicoy
material de
mejoramiento

m3

5.926,00

25,71

152.357,46

Cinta sefializadora

52.676,50

0,35

18.436,78

1.241,04

434,36

2,36%

4.552,90

1.593,51

8,64%

Cargada de
material con
maquinaria

m3

12.247,25

0,92

11.267,47

421,15

387,46

3,44%

Transporte de
material

m3*km

97.978,00

0,29

28.413,62

1.456,37

422,35

1,49%

Herraje de
canalizacion para
puente, de
acuerdo a detalle

127,00

59,26

7.526,02

Pozos principales
de revisién

Excavacién a
maquina sin
clasificar

m3

4.139,30

2,14

8.858,10

146,97

314,52

3,55%

Replantillo de
hormigén simple
f'c=180kg/cm2
e=6cm, incluye
piedra e=15cm,
con hormigén
premezclado

m2

1.989,10

10,55

20.985,01

15,00

158,25

0,75%

Hormigon
premezclado
f'c=210Kg/cm2 en
piso

m3

200,00

105,88

21.176,00

3,04

321,88

1,52%

Mamposteria de
bloque de
hormigén simple
curvoe =10 cm.
mortero 1:6, e =
2.5cm.

m2

7.552,65

32,59

246.140,86

114,82

3.741,98

1,52%
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Hormigén simple
f'c=210Kg/cm2, en
losa de pozo
telecomunicacione
s

m3

360,00

105,88

38.116,80

20,30

2.149,36

5,64%

Acero de refuerzo
en barras
fy=4200kg/cm2

kg

48.674,25

1,90

92.481,08

3.838,17

7.292,52

7,89%

Tapay cerco HF
abisagrada

592,00

139,24

82.430,08

36,00

5.012,64

6,08%

Cargada de
material con
magquinaria

m3

4.139,30

0,92

3.808,16

35,14

32,33

0,85%

Transporte de
material

m3*km

33.114,40

0,29

9.603,18

503,43

145,99

1,52%

Pozo de paso

Excavacién a mano
sin clasificar

m3

265,00

11,28

2.989,20

112,15

1.265,05

42,32%

Hormigoén
premezclado
f'c=210Kg/cm2, inc
encofrado

m3

115,20

131,77

15.179,90

54,37

7.164,33

47,20%

Tapa de hormigén
para pozo de paso
0.80x0.80 m

457,00

135,62

61.978,34

38,00

5.153,56

8,32%

Cargada de
material con
magquinaria

m3

265,00

0,92

243,80

38,00

34,96

14,34%

Transporte de
material

m3*km

2.120,00

0,29

614,80

204,11

59,19

9,63%

Acometida
domiciliaria

Excavacién a mano
sin clasificar

m3

2.032,50

11,28

22.926,60

Suministroy
colocacién de
tuberia de
polietileno de
50mm.

32.520,00

1,58

51.381,60

2.720,61

4.298,56

8,37%

6.239,18

9.857,91

19,19%

Relleno
compactado con
compactador
mecénico
(material de sitio)

m3

2.028,40

8,01

16.247,48

Pozo de mano
dependencias
municipales

Excavacién a mano
sin clasificar

m3

10,90

11,28

122,95

Mamposteria de
ladrillo mambrén,
mortero 1:6
(8x13x26 cm)

m2

108,80

23,06

2.508,93

Tapa de hormigén
para pozo
dependencia
municipal
0.40x0.40 m

151,00

63,75

9.626,25

Cargada de
material con
maquinaria

m3

10,90

0,92

10,03

Transporte de
material

m3*km

87,20

0,29

25,29

Red troncal de
fibra dptica
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Suministro e
instalacion de
cable de fibra
Optica canalizado
G.652D, 24 hilos,
SM, armada, loose
tube

24.000,00

2,86

68.640,00

Suministro e
instalacion de
cable de fibra
Optica canalizado
G.652D, 6 hilos,
SM, armada, loose
tube

8.820,00

1,94

17.110,80

Suministro e
instalacion de
identificador
acrilico para cable
de fibra 6ptica
80x40mm

705,00

131

923,55

Suministro e
instalacion de
mangas de
empalme
subterrdnea, 4
puertos

98,00

206,03

20.190,94

Suministro e
instalacion de
mangas de
empalme
subterrdnea, 5
puertos

8,00

238,61

1.908,88

Fusidn de hilo de
fibra optica
G.652D

1.280,00

8,65

11.072,00

Suministro e
instalacion de
distribuidor de
fibra éptica (ODF)
plastico, 1 puerto
de entrada, 4
puertos de salida

118,00

97,48

11.502,64

Suministro e
instalacion de
distribuidor de
fibra 6ptica (ODF)
metalico, 1
puerto de
entrada, 4 puertos
de salida

17,00

112,67

1.915,39

Suministro e
instalacion de
distribuidor de
fibra éptica (ODF)
metalico, 2
puertos de
entrada, 48
puertos de salida

2,00

753,61

1.507,22

Suministro e
instalacion de
pigtail de fibra
Optica

632,00

6,19

3.912,08
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Suministro e
instalacion de
pachcord de fibra
Optica

288,00

11,18

3.219,84

Prueba
reflectométrica de
hilo de fibra
Optica, 1 direccion
y 1ventana, +
traza
reflectométrica

1.305,00

8,15

10.635,75

Prueba de
potencia de hilo de
fibra dptica

1.305,00

5,90

7.699,50

Sangrado de hilo
de fibra 6ptica

536,00

5,30

2.840,80

Suministro e
instalacion de
acceso para
camaras de
seguridad con
tuberia EMT D=1",
inc. accesorios

38,00

4,01

152,38

TOTAL SIN 48.714.744,3
8

4.729.101,4
IVA 1.222.546,84 0,03 2

0,10

5. MEMORIA DE CALCULO

La memoria de calculo se refleja en los anexos de volimenes de obra que se
presentan en el informe mensual de actividades del Contrato.

6. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO

6.1

AMBIENTAL

INFORME

El nivel de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental es 95,38% que
corresponde a un nivel de confianza muy alto y a un nivel de riesgo muy bajo
El Grado de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental es Satisfactorio

Se ha implementado las medidas que, segin el cronograma de
implementacion del Plan de Manejo Ambiental se tenfa previsto cumplir en
el SEPTIMO mes de trabajo, Septiembre del 2016.

En los frentes de trabajo existen seis carpas identificadas en donde se
mantienen los equipos de primeros auxilios, mismas que estan ubicadas en
la Calle Emiliano Ortega y Bolivar, Calle Azuay y Macar4, Calle Lourdes y Av.
Emiliano Ortega, Calle Sucre y Gonzanamd, Calle Sucre y Amaluza y Av.
Eduardo Kigman y Catamayo.
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En el area de influencia del proyecto se han colocado 5 bafios moviles
portatiles, el Bafio 1 esta ubicado en Interseccién de la calle Bolivar con la Av.
Emiliano Ortega, Bafio 2 Interseccion de la Av. 24 de Mayo y Mercadillo, Bafio
3 Interseccion de la Calle Lourdes y Matilde Hidalgo, Bafio 4 Interseccion de
la calle Sucre y Saraguro, Bafio 5 Interseccion de la Av. Eduardo Kigman y
Amaluza

El Consorcio Loja 2015, se encuentra en tramite de obtencion del Registro de
Generador de Desechos Peligrosos, en Print de Pantalla del Portal SUIA,
Sistema Unico de Informacién Ambiental, el Consorcio Loja 2015 evidencia
que el tramite desde el 17 de septiembre del 2016, se encuentra en manos de
la Direccidn Provincial del Ministerio del Ambiente de Loja.

El Nuimero de solicitud de referencia del tramite de generador de desechos
especiales y/o peligrosos es: MAE-SOL-RGD-2016-4707.

En el mes de septiembre del 2016, se realiz6 una charla informativa. La charla
de socializacion se realiz6 en un domicilio ubicado en el Pasaje Sinchona a las
19H: 00, el miércoles 07 de septiembre del 2016.

En algunas areas verdes que ya han sido intervenidas (Jardines de alrededor
del Estadio Reina del Cisne, Parque Manuel de Jestus Lozano, Parque Cristébal
Ojeda Davila), Parque Los Molinos, Parque Infantil, el Municipio de Loja, ha
iniciado la revegetacion de estas areas verdes.

Al momento El Consorcio Loja 2015 ha gestionado ante el Ministerio de
Recursos Naturales No Renovables, tres libres aprovechamientos
denominados:

o Area de Libre Aprovechamiento Dos Puentes Cédigo: 60000295,
ubicada préxima a la Quebrada Curitroje, a la altura del barrio Dos
Puentes, parroquia Loja, canton Loja, provincia de Loja. El area tiene
una extension de 13 hectareas mineras contiguas. Mediante
Resolucion N: 211675, de fecha 05 de agosto del 2016, la
Subsecretaria de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente,
otorga el Registro Ambiental para el proyecto: Explotacion de
Materiales de Construccion en el area de Libre Aprovechamiento Dos
Puentes, Codigo: 60000295. Codigo SUIA: MAE-RA-2016-261698

o Area de Libre Aprovechamiento La Urna Codigo: 60000296, ubicada
a un costado de la via Loja - Catamayo, en el sector conocido como Filo
Gavilanes, parroquia Taquil (Miguel Riofrio), cantén y provincia de
Loja. El area tiene una extension de 8 hectareas mineras contiguas.
Mediante Resolucion N: 211677, de fecha 05 de agosto del 2016, la
Subsecretaria de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente,
otorga el Registro Ambiental para el proyecto: Explotacion de
Materiales de Construccion en el area de Libre Aprovechamiento La
Urna, Cédigo: 60000296. Codigo SUIA: MAE-RA-2016-261699

o Area de Libre Aprovechamiento Los Encuentros Cédigo: 60000297,
ubicada en un tramo del rio Solanda, en el sector conocido como Loma
El Huato, entre las parroquias Malacatos (Valladolid) y San Pedro de
Vilcabamba, cantdn y provincia de Loja. El area tiene una extension de
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6.2

20 hectareas mineras contiguas. Mediante Resoluciéon N: 211679, de
fecha 05 de agosto del 2016, la Subsecretaria de Calidad Ambiental
del Ministerio del Ambiente, otorga el Registro Ambiental para el
proyecto: Explotacién de Materiales de Construccién en el area de
Libre Aprovechamiento Los Encuentros, Codigo: 60000297. Cédigo
SUIA: MAE-RA-2016-261696.

o El Consorcio Loja 2015, con Oficio N: 437-2016-PRUL, de fecha 27 de
septiembre del 2015, dirigido al Administrador del Contrato, notifica
que, renuncia a los Libres Aprovechamientos otorgados paralas areas
mineras Zenen y Punzara Bajo.

En el mes de septiembre del 2016 se realizaron 5 inspecciones conjuntas, en
las cuales se determinaron 145 hallazgos.

22 hallazgos se determinaron en la inspeccién desarrollada el 01 de
septiembre del 2016, 25 hallazgos en la inspeccién del 08 de septiembre del
2016, 43 se detectaron en la inspeccidn del 15 de septiembre del 2016, 28
hallazgos el 22 de septiembre del 2016 y 27 hallazgos el 29 de septiembre
del 2016.

En lo referente a la aplicaciéon de las medidas para corregir los hallazgos
detectados en las inspecciones semanales conjuntas, el grado de
cumplimiento de la aplicaciéon de estas medidas esta dentro del rango de
satisfactorio y Total

Entre las medidas generales para el cuidado socioambiental aplicadas en el
mes de septiembre del 2016 estan las medidas para el control y cuidado de
la contaminacién por material particulado, medidas para la proteccién de la
flora en el area de intervencion del proyecto y las medidas para reducir la
contaminacion paisajistica en los frentes de obra.

A partir del mes de julio del 2016, Fiscalizacion implement6 una hoja de
campo para la determinacién de hallazgos diarios, como una herramienta
que permita registrar y comprometer al Consorcio Loja 2015 en la aplicacion
inmediata de medidas correctoras en el ambito socioambiental y de
seguridad laboral, el anexo 13 de este documento recoge las copias de las
hojas de campo que se han levantado en el mes de septiembre del 2016.

RECOMENDACIONES

Para la operacion del campamento el Consorcio Loja 2015 debe acatar las
disposiciones descritas en los Art. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37 Y 38, contenidos en el Titulo Cuarto del Reglamento de
Seguridad y Salud para La Construccién y Obras Publicas.

El Consorcio Loja 2015, debe procurar que los conductores de los volquetes,
siempre coloquen las lonas para el transporte de material. Ademas las lonas
deben estar siempre en buenas condiciones, reemplazando aquellas que
producto del contante uso se desgasten y no puedan cumplir plenamente su
objetivo.

El uso de las carpas debe ser exclusivo para situaciones de emergencia.
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Procurar siempre que la sefialética instalada este siempre en las mejores
condiciones (pintura, materiales, estabilidad, etc.)

Procurar siempre que los tanques instalados este siempre habilidoso para su
uso y en las mejores condiciones (pintura, materiales, estabilidad, etc.)
Realizar los tramites pertinentes ante la Autoridad Ambiental a fin de que el
Consorcio Loja 2015 obtenga el Registro de Generador de Desechos
Peligrosos, que se ha iniciado con el nimero de solicitud de referencia del
tramite: MAE-SOL-RGD-2016-4707.

En relacidn al Oficio N: 437-2016-PRUL, de fecha 27 de septiembre del 2015,
El Consorcio Loja 2015 debera iniciar los tramites correspondientes en el
Ministerio de Recursos Naturales No Renovables y Ministerio del Ambiente.
En toda instalacion eléctrica provisional debe obligatoriamente instalarse
tableros con brakers y tomacorrientes. Adecuados.

Todo pozo instalado en calzada debe mantenerse con tapas provisionales
para prevenir ingreso de materiales que en lo posterior colapsen estas
tuberias.

Todo material pétreo o material producto de excavaciones dispuestos en los
frentes de trabajo debe ser tapado previniendo contaminacién por material
particulado.

Colocar sefialética informativa y preventiva en todos los accesos a vias
intervenidas.

7. REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA No. 07 periodo 1 al 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2016

De acuerdo a la Clausula Octava del Contrato de Obra, el reajuste de precios para
efectos del pago de planillas se calculara con las féormulas de Agua Potable,
Alcantarillado Pluvial y Sanitario, CNT, Electricidad, Regeneracion Urbana, Plan de
Manejo Ambiental y Fibra Optica Municipal; en cada uno de éstos componentes se
aplica la formula que contiene la fecha de partida para los indices sub-cero,
corresponde a los treinta dias anteriores de la fecha limite de presentacién de las

ofertas.
VALOR DE DESCUENTO VALOR A VALOR
PROYECTO LA POR REAJUSTAR DEL OBSERVACIONES
PLANILLA ANTICIPO (Po) REAJUSTE
338.415,78 101.524,73 236.891,05 | $(7.477,94) AGUA POTABLE
. ] ALCANTARILLADO
O';:DOé\l'\‘S;:\?ALIJE’\(II_II—OONY%EELSPA;ARI\IOLDLEO 304.917,04 91.475,11 213.441,93 $ 147,49 PLUVIAL Y SANITARIO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO REGENERACION
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA" URBANA, PLAN DE
(REGENERACION URBANA, PLAN DE 467.817,01 140.345,10 327.471,91 $1.837,12 MANFﬁé(?{AAI\C/)IE-:-TyATAL Y
MANEJO AMBIENTAL Y FIBRA OPTICA
MUNICIPAL) MUNICIPAL
92.852,97 | 27.855,89 64.997,08 | $(1.115,87) ELECTRICIDAD
18.544,04 5.563,21 12.980,83 $ 44,89 CNT
TOTALES 1.222.546,84 855.782,80 -6.564,31
VALOR COBRADO EN PLANILLA 6 1.501,60
VALOR REAL EN PLANILLA 6 2.344,20
VALOR A LIQUIDAR -842,60
RESUMEN:
TOTAL A LIQUIDARSE -7.406,91
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8. COMPROBANTE DE PAGO DE LOS APORTES AL

IESS DEL

PERSONAL DE LA CONTRATISTA

Estos comprobantes constan como anexo en la Planilla de Obra No. 7 presentada por el
Contratista.

9. LIBRO DE OBRA

El Libro de Obra consta como anexo en la Planilla de Obra No. 7

10. LIBRO DE GESTION AMBIENTAL
Ver Anexo 1.
11. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS

Fiscalizacién procedid a la revisidn de las garantias de las empresas que conforman Consorcio
Loja 2015, llegando a determinar:

PROCELEC S.A. posee su garantia vigente de Cumplimiento de Contrato con Seguros
Confianza hasta el 15 de enero de 2017 con una suma asegurada de $ 901.222,77.
HIDALGO E HIDALGO S.A. posee su garantia vigente de Cumplimiento de Contrato con
Seguros Oriente hasta el 12 de enero de 2017 con una suma asegurada de $
1’534.514,45.

PROCELEC S.A. posee su garantia vigente de Buen Uso del Anticipo con Seguros
Confianza hasta el 15 de enero de 2017 con una suma asegurada de $ 5'288.419,10.
HIDALGO E HIDALGO S.A. posee su garantia vigente de Buen Uso del Anticipo con
Seguros Oriente hasta el 12 de enero de 2017 con una suma asegurada de 8'493.245,01.
HIDALGO E HIDALGO S.A. posee su garantia vigente de Equipo y Maquinaria de
Construccion con Seguros Confianza hasta el 01 de marzo de 2017 con una suma
asegurada de 4’051.482,70.

HIDALGO E HIDALGO S.A. posee su garantia vigente de Accidentes Personales con
Seguros Confianza hasta el 01 de marzo de 2017 con una suma asegurada de 22.400,00.
HIDALGO E HIDALGO S.A. posee su garantia vigente de Responsabilidad Civil con Seguros
Confianza hasta el 01 de marzo de 2017 con una suma asegurada de 1°000.000,00.
HIDALGO E HIDALGO S.A. posee su garantia vigente de Todo Riesgo Contratista con
Seguros Confianza hasta el 31 de diciembre de 2018 con una suma asegurada de
48'914.744,38.

Por consiguiente, la Fiscalizacién determina que el Contratista Si Cumple con todas las garantias
requeridas y son validas en el presente periodo. El siguiente cuadro las presenta a mayor detalle.

Nro. EMISOR SEGURO EMPRESA SUMA AFIANZADO | VIGENCIA | DESDE HASTA
ASEGURADA (dias)
Seguros Cumplimiento de PROCELEC 901.222,77 CONSORCIO | 90 18-01- 17-04-
Confianza Contrato S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros Cumplimiento de PROCELEC 901.222,77 CONSORCIO | 90 18-04- 17-07-
Confianza Contrato S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros Cumplimiento de PROCELEC 901.222,77 CONSORCIO | 90 18-07- 16-10-
Confianza Contrato S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros Cumplimiento de HIDALGO e 1'534.514,45 CONSORCIO | 90 18-01- 17-04-
1 Oriente Contrato HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
S.A.
Seguros Cumplimiento de HIDALGO e 1'534.514,45 CONSORCIO | 90 17-04- 16-07-
Oriente Contrato HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
S.A.
Seguros Cumplimiento de HIDALGO e 1'534.514,45 CONSORCIO | 90 16-07- 14-10-
Oriente Contrato HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
S.A.
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Nro. EMISOR SEGURO EMPRESA SUMA AFIANZADO | VIGENCIA | DESDE HASTA
ASEGURADA (dias)
Seguros Cumplimiento de HIDALGO e 1'534.514,45 CONSORCIO | 90 14-10- 12-01-
Oriente Contrato HIDALGO LOJA 2015 2016 2017
S.A.
Seguros Buen Uso del PROCELEC 5'407.336,63 CONSORCIO | 90 18-01- 17-04-
Confianza Anticipo S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros Buen Uso del PROCELEC 5'407.336,63 CONSORCIO | 44 18-04- 01-06-
Confianza Anticipo S.A, LOJA 2015 2016 2016
[ Seguros Buen Uso del PROCELEC 5'407.336,63 CONSORCIO | 45 02-06- 17-07 -
Confianza Anticipo S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros Buen Uso del PROCELEC 5'407.336,63 CONSORCIO | 45 18-07- 16-10-
Confianza Anticipo S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros I Buen Uso del HIDALGOe | 9'207.086,69 CONSORCIO | 90 18-01- 17-04-
! ) Oriente Anticipo HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
S.A.
Seguros Buen Uso del HIDALGO e 9'207.086,69 CONSORCIO | 90 17-04- 16-07-
Oriente Anticipo HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
S.A.
Seguros Buen Uso del HIDALGO e 8'877.056,64 CONSORCIO | 90 16-07- 14-10-
Oriente Anticipo HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
S.A.
Seguros Buen Uso del HIDALGO e 8'493.245,01 CONSORCIO | 90 14-10- 12-01-~
Oriente Anticipo HIDALGO LOJA 2015 2016 2017
: S.A,
3 Seguros Equipoy HIDALGO E 4'051.482,70 CONSORCIO . 365 01-03- 01-03-
Confianza Maquinaria de HIDALGO ; LOJA 2015 2016 2017
| construccioén S.A. ‘
4 Seguros Accidente HIDALGO E 22.400,00 CONSORCIO | 365 01-03- 01-03-
Confianza Personales HIDALGO LOJA 2015 2016 2017
S.A.
5 Seguros Responsabilidad HIDALGO E 1'000.000,00 CONSORCIO | 365 01-03- 01-03-
Confianza Civil HIDALGO LOJA 2015 2016 2017
S.A.
6 Seguros Todo Riesgo HIDALGOE  48'914.744,38 CONSORCIO | 1035 01-03-  31-12-
Confianza Contratista HIDALGO LOJA 2015 2016 | 2018
S.A. B
Ver Anexo 2.
Atentamente,

Ing. José Angel Blanco Blanco
SUPERINTENDEMTE DE FISCALIZACION
CC: Archivo /
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