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INFORME DE FISCALIZACIÓN PREVIO AL PAGO PLANILLA DE OBRA NO. 7 
PERÍODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

DATOS GENERALES DEL CONTRATO: 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO 
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA” 

CONTRATISTA:   CONSORCIO LOJA 2015 
MONTO DEL CONTRATO OBRA: US $ 48´714.744,38  
FECHA ENTREGA ANTICIPO: 02 DE MARZO DE 2016 
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:    02 DE MARZO DE 2016 
PLAZO DE EJECUCIÓN:  28 MESES 
PERÍODO DE SUSPENSIÓN:  NO APLICA 
AMPLIACIONES DE PLAZO:  NO APLICA 
FECHA DE TÉRMINO:  02 de JULIO de 2018 
FISCALIZADOR:   INCA SERVICIOS Y PROYECTOS INGENIERÍA CIVIL S.A. 
MONTO DEL CONTRATO:  US $ 2’080.951,33 
PLAZO:     30 MESES 

1. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 
1.1 PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN 

ESTE PERÍODO 
Las actividades realizadas por fiscalización se enmarcaron en los siguientes puntos: 
 

 Control y supervisión de actividades de construcción. 
 Control del cumplimiento del plan de manejo ambiental. 
 Control de las medidas de salud ocupacional y seguridad industrial. 
 Participación en reuniones de coordinación con las instituciones 

participantes en el proyecto, en el que se informa los avances del proyecto.  
Suscripción de actas de reunión. 

 Aprobación de planilla mensual de obra No. 6 periodo agosto 2016 
 Control del personal de la Bolsa de empleo municipal. 
 Ensayos de campo para el control de calidad de materiales utilizados. 
 Control de actividades acorde a las especificaciones técnicas autorizadas. 

 

1.1 AGUA POTABLE 
 

 Actualmente se tiene ejecutado el 85 por ciento de redes de trasmisión, 
faltando únicamente ejecutar los empates y la construcción de un tramo de 
red desde el Redondel del Soldado hasta la calle 18 de Noviembre. UMAPAL 
sugiere se ejecute variante en redes de transmisión Jipiro 1 y Jipiro 2, 
estando a la espera de los rediseños que deberán entregar de acuerdo a su 
requerimiento. 

 Se ejecutaron varios empates provisionales en las redes de transmisión que 
serán cambiados una vez lleguen las válvulas y accesorios definitivos de 
acuerdo a los requerimientos contractuales. 
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1.2 ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 

 
 Excavación de zanjas. 
 Pozos de revisión. 
 Conexiones domiciliarias. 
 Instalación de tubería. 
 Ajuste de los diseños hidráulicos de la red para dirigir las aguas residuales 

de la calle Kingman desde la Saraguro, Cabo Minacho, hacia la calle Celica. 
En la parte sur de la misma calle Kingman se analiza propuesta de Municipio 
para la captación de las aguas residuales y pluviales de calle Acacias, taller 
Tecnicentro. 

 

1.3 REGENERACIÓN URBANA 

1.3.1 PAVIMENTOS 

 

 Pavimento de hormigón asfáltico sobre la capa de Base previamente 
imprimada de diferentes tramos de calles: 

o Calle Sabiango entre calles Lourdes y Pasaje Chorrillos, 
pavimentación 1ra. Capa, e=5 cm. (diseño e=7.5 cm). 

o Calle Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y P. Chorrillos (50 m. 
antes), pavimentación 1ra. Capa, e=5 cm (diseño e=10 cm). 

o Calle Rocafuerte entre 24 de Mayo y J, J. Peña, Pavimentación 1ra capa, 
e=5 cm, (diseño e=10 cm). 

o Calle Sucre entre Catamayo y G. de Mainas, pavimentación 1ra. Capa, 
e=10 cm, (diseño 10 cm). 

o Calle Chaguarpamba, entre Catamayo y G. de Mainas, pavimentación 
1ra capa, e=5 cm, (diseño 10 cm). 

o Calle Gonzanamá entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre, 
pavimentación 1ra. Capa, e=5 cm, (diseño 10 cm). 

o Calle Gonzanamá entre 18 de Noviembre y Sucre, pavimentación 1ra. 
Capa, e=5 cm, (diseño e= 10 cm). 

o Calle Gonzanamá entre Sucre y Kingman, pavimentación 1ra. Capa, e= 
5 cm, (diseño e= 5 cm). 

o Calle Amaluza entre Sucre y Kingman, pavimentación 1ra. Capa e=5 
cm, (diseño e=10 cm). 

o Calle Sucre entre Amaluza y Catamayo, pavimentación 1ra. Capa, e=5 
cm (diseño e=10 cm). 

o Calle Catamayo entre Kingman y Sucre, pavimentación 1ra. Capa, e=5 
cm (diseño e=10 cm). 

o Calle Mercadillo entre 24 de Mayo y J. J. Peña, pavimentación 1ra. 
Capa, e=5 cm (diseño e= 10 cm). 

o Calle Azuay entre 24 de Mayo y J. J. Peña, pavimentación 1ra. Capa, e= 
5 cm (diseño e= 10 cm). 

 Control de densidades de campo a nivel de carpeta asfáltica de 1ra capa, e=5 
cm, en cumplimiento a las exigencias de especificación mayores al 97% con 
relación a la densidad bulk de la mezcla asfáltica en planta y ensayos de 
laboratorio,  localizadas en los tramos de las calles siguientes: 
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o Calle Gonzanamá entre Universitaria y 18 de Noviembre. 
o Calle Gonzanamá entre 18 de Noviembre y Sucre. 
o Calle Sucre entre Gonzanamá y Saraguro. 
o Calle Saraguro entre Sucre y Kingman. 
o Calle Chile entre 18 Noviembre y Sucre. 
o Calle Sucre entre Chile y Alamor. 
o Calle Alamor entre Sucre y Kingman. 
o Calle Sucre entre Alamor y Amaluza. 
o Calle Sucre entre Amaluza y Chaguarpamba. 
o Calle Sucre entre Chaguarpamba y G. de Mainas. 
o Calle Chaguarpamba entre Sucre y G. de Mainas. 
o Calle Rocafuerte entre 24 de Mayo y J. J. Peña. 

 

1.4 COMPONENTE ELÉCTRICO 
 

 Revisión de especificaciones de equipos, celdas, medidores y tableros 
conjuntamente con Consorcio Loja 2015. 

 Replanteo de puntos de iluminación, calles Sucre entre Gonzanamá y 
Alamor, Sucre entre Alamor y Gobernación de Mainas, Chaguarpamba, 
Catamayo y Amaluza. 

 Replanteo de pozos para iluminación en el parterre de la Av. Eduardo 
Kingman. 

 Canalización, tendido de ductos, pozos intermedios; en esquinas: pozos de 
48 bloques, fundición de losas en pozos de 48 bloques y acometidas. 

 Colocación de canastillas para semaforizacion en veredas. 
 

1.5 TELECOMUNICACIONES 
 

 Disposición de inicio de trabajos y el replanteo de la ubicación de las bases 
con personal técnico de la empresa TVCABLE en conjunto con Fiscalización 
y Constructor. 

 Ubicación cámara de transformación calle Bolívar y Av. Emiliano Ortega. 
 Protocolo de pruebas de tubería. 
 Replanteo para la ubicación de semáforos en la Av. 24 de Mayo y calle Sucre. 
 Análisis de canalización en acera o calzada en tramo Av. Eduardo Kigman 

entre Catamayo y Gobernación de Mainas. 

2. AVANCE FÍSICO 
 
Tiempo transcurrido: 7 meses (25.00% del total). 
Valor ejecutado acumulado: 9,71% planillado ejecutado. 
 
En el cuadro siguiente se señala el porcentaje ejecutado acumulado hasta el 30 de 
septiembre de 2016 de cada uno de los componentes del proyecto. El valor ejecutado es 
9,71% ($ 4.729.101.59). En la siguiente columna se establece el valor total ejecutado con el 
porcentaje de cada uno de los componentes en relación al peso que cada uno de estos 
componentes tiene en el proyecto, que obviamente cada uno es diferente por el peso que 
tiene en la obra. Así, el valor de Redes Eléctricas Subterráneas representa el 44.37% del 
valor total del Proyecto. 
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Lo anteriormente expuesto refleja los valores ejecutados y planillados, sin embargo en la 
Obra, existen otras obras ejecutadas que no han sido planilladas. Considerando los dos 
criterios en el análisis, se establece que el avance físico aproximado es del 20%. 
 

AVANCE FÍSICO SEPTIEMBRE 2016 

COMPONENTES MONTO 
CONTRATADO 

Porcentaje Acumulado Ejecutado 
Septiembre 2016 

Avance 
Físico 

AGUA POTABLE $ 3.717.535,13 7,63% $ 1.068.565,26 2,18% 28,52% 

ALCANTARILLADO SANITARIO $ 3.289.155,66 6,75% $ 553.258,36 1,12% 16,62% 

ALCANTARILLADO PLUVIAL $ 3.682.183,21 7,56% $ 539.041,00 1,09% 14,43% 

REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $ 21.616.167,80 44,37% $ 433.970,28 0,82% 1,84% 

C.N.T. $ 2.078.286,71 4,27% $ 125.072,69 0,23% 5,40% 

RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL $ 1.687.417,00 3,46% $ 140.708,13 0,45% 12,97% 

REGENERACIÓN URBANA $ 12.226.071,15 25,10% $ 1.742.469,85 3,56% 14,19% 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $ 417.927,72 0,86% $ 126.016,02 0,26% 30,15% 

  $ 48.714.744,38 100,00% $ 4.729.101,59 9,71% 15,52% 

2.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE 
ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL 

 
CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES 
 
El Consorcio Loja 2015 entrega a la Fiscalización, la Programación Semanal de Trabajo, la 
misma que es evaluada semanalmente su cumplimiento. 
 

SEMANA OFICIO ACTIVIDADES PERSONAL TEC. 
29 de agosto al 
04 de 
septiembre de 
2016 

Nº 376 del 29 de 
agosto de 2016 

Agua Potable, 
Alcantarillado 
Sanitario, 
Alcantarillado 
Pluvial, Regeneración 
Urbana, Plan de 
Manejo Ambiental, 
Componentes 
EERSSA, CNT y Fibra 
Óptica 

Hidalgo e Hidalgo 
S.A. 
Arq. Diego Mancero 
Arq. Daniel Quezada 
Ing. José Serrano 
Ing. Oscar Ochoa 
Ing. Paula Vélez 
Ing. Jonny Heras 
Ing. José Serrano 
Ing. Carlos Zhigui 
Ing. Freddy 
González 
PROCELEC 
Ing. Paúl Ochoa 
Ing. Santiago 
Ruilova 
Ing. Cristian 
Chamba 
Ing. Luis Jaramillo 
Ing. Silvia González 
Ing. Andrés Mejía 
Ing. Karen Loaiza 
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5 al 11 de 
septiembre de 
2016 

Nº 389 del 5 de 
septiembre de 2016 

Agua Potable, 
Alcantarillado 
Sanitario, 
Alcantarillado 
Pluvial, Regeneración 
Urbana, Plan de 
Manejo Ambiental, 
Componentes 
EERSSA, CNT y Fibra 
Óptica 

Hidalgo e Hidalgo 
S.A. 
Arq. Diego Mancero 
Arq. Daniel Quezada 
Ing. José Serrano 
Ing. Oscar Ochoa 
Ing. Paula Vélez 
Ing. Jonny Heras 
Ing. José Serrano 
Ing. Carlos Zhigui 
Ing. Freddy 
González 
PROCELEC 
Ing. Paúl Ochoa 
Ing. Santiago 
Ruilova 
Ing. Cristian 
Chamba 
Ing. Luis Jaramillo 
Ing. Silvia González 
Ing. Andrés Mejía 
Ing. Karen Loaiza 

12 al 18 de 
septiembre de 
2016 

Nº 399 del 13 de 
septiembre de 2016 

Agua Potable, 
Alcantarillado 
Sanitario, 
Alcantarillado 
Pluvial, Regeneración 
Urbana, Plan de 
Manejo Ambiental, 
Componentes 
EERSSA, CNT y Fibra 
Óptica 

Hidalgo e Hidalgo 
S.A. 
Arq. Diego Mancero 
Arq. Daniel Quezada 
Ing. José Serrano 
Ing. Oscar Ochoa 
Ing. Paula Vélez 
Ing. Jonny Heras 
Ing. José Serrano 
Ing. Carlos Zhigui 
Ing. Freddy 
González 
PROCELEC 
Ing. Paúl Ochoa 
Ing. Santiago 
Ruilova 
Ing. Cristian 
Chamba 
Ing. Luis Jaramillo 
Ing. Silvia González 
Ing. Andrés Mejía 
Ing. Karen Loaiza 

19 al 25 de 
septiembre de 
2016 

Nº 415 del 19 de 
septiembre de 2016 

Agua Potable, 
Alcantarillado 
Sanitario, 
Alcantarillado 
Pluvial, Regeneración 
Urbana, Plan de 
Manejo Ambiental, 
Componentes 
EERSSA, CNT y Fibra 
Óptica 

Hidalgo e Hidalgo 
S.A. 
Arq. Diego Mancero 
Arq. Daniel Quezada 
Ing. José Serrano 
Ing. Oscar Ochoa 
Ing. Paula Vélez 
Ing. Jonny Heras 
Ing. José Serrano 
Ing. Carlos Zhigui 
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Ing. Freddy 
González 
PROCELEC 
Ing. Paúl Ochoa 
Ing. Santiago 
Ruilova 
Ing. Cristian 
Chamba 
Ing. Luis Jaramillo 
Ing. Silvia González 
Ing. Andrés Mejía 
Ing. Karen Loaiza 

26 de 
septiembre al 2 
de octubre de 
2016 

Nº 430 del 26 de 
septiembre de 2016 

Agua Potable, 
Alcantarillado 
Sanitario, 
Alcantarillado 
Pluvial, Regeneración 
Urbana, Plan de 
Manejo Ambiental, 
Componentes 
EERSSA, CNT y Fibra 
Óptica 

Hidalgo e Hidalgo 
S.A. 
Arq. Diego Mancero 
Arq. Daniel Quezada 
Ing. José Serrano 
Ing. Oscar Ochoa 
Ing. Paula Vélez 
Ing. Jonny Heras 
Ing. José Serrano 
Ing. Carlos Zhigui 
Ing. Freddy 
González 
PROCELEC 
Ing. Paúl Ochoa 
Ing. Santiago 
Ruilova 
Ing. Cristian 
Chamba 
Ing. Luis Jaramillo 
Ing. Silvia González 
Ing. Andrés Mejía 
Ing. Karen Loaiza 

  
De acuerdo al cronograma de ejecución del proyecto, en el periodo 1 al 30 de septiembre de 
2016, se debían realizar actividades en los componentes: 
 
Agua Potable 

- Instalación de tuberías, accesorios, acometidas domiciliarias.  
- Encofrado y hormigón en paredes losa superior de Cámara de Macromedidor. 

- Acero de refuerzo losa superior Cámara de Macromedidor. 

- Pruebas Hidrostáticas 

- Cumplimento satisfactorio 

 
Alcantarillado Sanitario 

- Excavación de zanjas. 

- Pozos de revisión. 

- Conexiones domiciliarias. 

- Instalación de tubería.  

- Cumplimiento satisfactorio 

 
Alcantarillado Pluvial 

- Excavación de zanjas. 
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- Instalación de tubería. 

- Pozos de revisión. 

- Colocación de sumideros. 

- Cumplimento satisfactorio 

 
Regeneración Urbana 

- Excavación. 
- Demolición. 
- Colocación de base y sub base. 
- Capa de rodadura asfáltica. 
- Reposición de hormigón en aceras. 
- Colocación de gres en aceras. 
- Colocación de porcelanato. 
- Colocación de bordillos. 
- Imprimación. 
- Cumplimento satisfactorio 

 
Plan de Manejo Ambiental 

- Aplicación del Plan de Manejo Ambiental. 
- Control y aplicación de Normas de Seguridad y Salud Ocupacional. 
- Cumplimento satisfactorio 

 
Componente eléctrico 

- Relleno compactado con material granular. 
- Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2. 
- Encofrado Losa Superior.  
- Fundición de piso de cámara eléctrica. 
- Cumplimento moderado  

 
CNT y Fibra Óptica Municipal 

- Pozos. 
- Basamentos. 
- Acometidas 
- Ductería. 
- Cumplimento moderado  

 
El avance se puede apreciar de mejor manera en el siguiente cuadro, donde el déficit da una 
idea clara de lo que se está cumpliendo y lo retrasado. 
 

AVANCE VALORADO POR COMPONENTE 

   SEPTIEMBRE 2016  ACUMULADO - SEPTIEMBRE 2016 

COMPONENTES PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO DÉFICIT 

AGUA POTABLE 250.384,96 0,51% 338.415,78 0,69% 1.058.336,47 2,17% 1.068.565,26 2,19% 10.228,79 0,02% 

ALCANTARILLADO 
SANITARIO 153.951,77 0,32% 152.236,87 0,31% 511.487,15 1,05% 553.258,36 1,14% 41.771,21 0,09% 

ALCANTARILLADO 
PLUVIAL 131.424,06 0,27% 152.680,17 0,31% 570.764,12 1,17% 539.041,00 1,11% -31.723,12 -0,07% 

REDES ELECTRICAS 
SUBTERRANEAS 123.740,39 0,25% 92.852,97 0,19% 583.943,80 1,20% 433.970,28 0,89% -149.973,52 -0,31% 

C.N.T. 10.986,36 0,02% 18.544,04 0,04% 131.086,65 0,27% 125.072,69 0,26% -6.013,96 -0,01% 

RED DE FIBRA ÓPTICA 
MUNICIPAL 27.367,54 0,06% 26.498,41 0,05% 161.219,16 0,33% 140.708,13 0,29% -20.511,03 -0,04% 

REGENERACIÓN URBANA 383.480,07 0,79% 441.318,60 0,91% 1.568.037,32 3,22% 1.742.469,85 3,58% 174.432,53 0,36% 

PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL 7.012,20 0,01% 0,00 0,00% 124.382,37 0,26% 126.016,02 0,26% 1.633,65 0,00% 

TOTAL 1.088.347,34 2,23% 1.222.546,84 2,51% 4.709.257,03 9,67% 4.729.101,59 9,71%     
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2.2 PERSONAL TECNICO ASIGNADO EN EL PERÍODO 
 
El detalle de personal técnico asignado por el Contratista es el siguiente: 
 

NOMBRE TITULACIÓN ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPEÑA 

Clay 
Samaniego 

Ing. Civil, MSc en 
Medio Ambiente 

Superintendente Superintendente de Obra 

Francisco 
Peña 

Ingeniero Civil Especialista Geotécnico Coordinador General Obra 

Cooper Avilés Ingeniero Civil Especialista Vial Coordinador Técnico 

Jhonny Heras Ingeniero Civil Especialista Hidráulico 
A parte de la especialidad, 

Coordinador Sanitario y 
Pluvial 

José Serrano Ingeniero Civil 
Especialista en Tránsito 
y Transporte Terrestre 

Técnico en tránsito y 
transporte 

Oscar 
González 

Ruales 
Arquitecto 

Arquitecto (Reanimación 
Urbana) 

Elaboración de planillas  

José Palacios  
PROCELEC 

Ing. Eléctrico Eléctrico Adquisiciones eléctricas 

Mario 
Calvache 

PROCELEC 

Ing. Electrónica y 
Telecom. 

Especialista en Telecom. 
Jefe frentes de 

instalaciones eléctricas y 
telecom. 

Carlos Zhigui Ing. Ambiental Especialista Ambiental Temas ambientales 

Ángela 
Escandón 

Médico 
Ocupacional 

Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Labores de Seguridad 
Industrial 

 
PERSONAL TÉCNICO AUXILIAR 
 

NOMBRE TITULACIÓN ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPEÑA 

Mauricio 
Segovia 

Ing. Civil 
Residente de 

Obra 
Elaboración de planillas  

Paula Vélez Ing. Civil 
Residente de 

Obra 
Jefe de Instalación de tuberías de 

agua potable 

Oscar Ochoa Ing. Civil 
Residente de 

Obra 
Jefe de frente Este 

Luis 
Jaramillo 

PROCELEC 
Ing. Civil 

Residente de 
Obra 

Jefe de obras civiles en 
instalaciones eléctricas y telecom. 

Cristian 
Chamba 

PROCELEC 
Ing. Civil 

Residente de 
Obra 

Residente de obras civiles en 
instalaciones eléctricas y telecom. 

Paúl Ochoa 
PROCELEC 

Ing. Civil 
Residente de 

Obra 
Residente obras civiles 

instalaciones eléctricas y telecom. 

Santiago 
Ruilova 

PROCELEC 
Ing. Civil 

Residente de 
Obra 

Residente obras civiles 
instalaciones eléctricas y telecom. 

Karen Loaiza 
PROCELEC 

Ingeniero 
Electrónica y 

Telecom. 

Residente de 
Obra 

Residente obra instalaciones 
eléctricas y telecom. 
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NOMBRE TITULACIÓN ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPEÑA 

Mauricio 
Segovia 

Ing. Civil 
Residente de 

Obra 
Elaboración de planillas  

Silvia 
González 

PROCELEC 
Ing. Eléctrico 

Residente de 
Obra 

Residente en instalaciones 
eléctricas 

Andrés 
Mejía 

PROCELEC 
Ing. Eléctrico 

Residente de 
Obra 

Residente en instalaciones 
eléctricas 

Freddy 
González 

Ingeniero de 
Seguridad Industrial 

Seguridad 
Industrial 

Jefe de Seguridad en Obra 

Daniel 
Quezada 

Arquitecto 
Residente de 

Obra 
Jefe de frentes de instalación de 

Gres-Porcelanato 

Diego 
Mancero 

Arquitecto 
Residente de 

Obra 
Jefe de frentes de instalación de 

porcelanato 

 

2.3 EVALUACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 

CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES, EQUIPO Y UTILIZACIÓN DE 

PERSONAL. 
 

Tabla 1: Valores del nivel de cumplimiento 
VALORES NIVEL DEL CUMPLIMIENTO 

10 Cumplimiento Total 
7-9 Cumplimiento Satisfactorio 
4-6 Cumplimiento Moderado 
1-3 Cumplimiento Aceptable 
0 Incumplimiento Total 

 
La Fiscalización considera que el grado de cumplimiento del cronograma de actividades, 
equipo y utilización de personal  es de Cumplimiento Satisfactorio. 
 
Con respecto al cumplimiento del Personal Técnico, se señala que el Ing. José Palacios de 
PROCELEC realiza actividades administrativas en su mayor parte en la ciudad de Quito, 
Cumplimiento Satisfactorio. 
 
 

No. 
orden 

Descripción del 
equipo mínimo 

No. de 
unidades 

Descripción del 
equipo asignado 

No. de 
unidades 

Observaciones 

1 Estación Total 2 
Estación Total 

SOKKIA Modelo CX-
105 

2  

2 
Retroexcavadora, 

93 hp min. 
6 

Retroexcavadora 
TEREX TX760B de 

94 HP 
2  

   
Retroexcavadora 

TEREX TX760B de 
96 HP 

1  

   
Retroexcavadora 
NEW HOLLAND 
B95B de 93 HP 

3  
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No. 
orden 

Descripción del 
equipo mínimo 

No. de 
unidades 

Descripción del 
equipo asignado 

No. de 
unidades 

Observaciones 

3 
Volquete de 12 

m3 
3 

Volquete 
FREIGHTLINER 

FLD120C de 26T 
(15 m3) 

1  

   

Volquete 
INTERNATIONAL 
PAYSTAR 5600 de 

25T (15 m3) 

1  

   

Volquete 
FREIGHTLINER 

M2112C de 26T (15 
m3) 

1  

4 Volquete de 8 m3 3 
Volqueta IVECO 

EUROCARGO 8 m3 
3  

5 

Martillo 
neumático para 

excavadora 2700 
J min 

2 

Martillo Hidráulico 
para excavadora 

ROCKRAM 
V806FPOR 

1  

   
Martillo Hidráulico 

CATERPILLAR 
Model H65DS 

1  

6 
Compresor de 

aire y soplete 2hp 
min. 

1 
Compresor Motor 

Sullair 210 H de 85 
HP 

1  

7 

Compactador 
mecánico (Vibro 
apisonador) 4hp 

min. 

9 

Plancha 
Compactadora 

Motor HONDA 13 
HP 

6  

   
Vibroapisonador 
SRV 660 de 4HP 

3  

8 
Bomba de agua 

para lodos 10 hp 
mínimo 

1 

Bomba de agua 
para lodos ABS 

BOMB de 10 HP 3 
PH 

1  

9 
Cargadora frontal 

170hp min. 
2 

Cargadora ruedas 
DOOSAN DL300A 

de 205 HP 
1  

   
Cargadora ruedas 

DOOSAN M400-VFL 
de 276 HP 

1  

10 
Motoniveladora 

185 hp min. 
3 

Motoniveladora 
KOMATSU GD675-5 

de 218 HP 
3  

11 
Vibrador 3hp 

min. 
3 

Vibrador, Motor 
HONDA de 6 HP 

1  

   
Vibrador, Motor 
Honda de 5.5 HP 

2  

12 
Módulos de 
Andamios 

10 
Módulo de 
Andamio 

10  
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No. 
orden 

Descripción del 
equipo mínimo 

No. de 
unidades 

Descripción del 
equipo asignado 

No. de 
unidades 

Observaciones 

13 
Rodillo vibratorio 

liso 99hp min. 
3 

Rodillo Liso 
Vibratorio Ammann 
ASC110 de 158 HP 

3  

14 
Tanquero 

(camión cisterna) 
12 m3 min. 

3 

Tanquero UD 
TRUCKS 

PKC212MHLB de 
13 T (13 m3) 

1  

   
Tanquero HINO 

GH8JMSA de 13.5 T 
(13.5 m3) 

2  

15 
Distribuidor de 

asfalto 4m3 
capacidad min. 

3 

Distribuidora 
asfalto ETNYRE 

CENTENNIAL-II de 
2000 gls (8 m3) 

1  

   

Distribuidora 
asfalto BEARCAT 
BC-501/CRC de 
2000 gls (8 m3) 

1  

   

Distribuidora 
asfalto ROSCO 

MAXIMIZER II de 
2000 gls (8 m3) 

1  

16 

Fresadora de 
pavimento 

asfáltico 173 hp 
min. 

2 

Fresadora 
asfaltadora 

WIRTGEN W100 de 
208 HP 

2  

17 
Excavadora sobre 
orugas 22Tn min. 

2 

Excavadora Oruga 
DOOSAN S340LCV 
de 247 HP ((33.9 

Ton) 

2  

18 
Escoba mecánica 

10hp min. 
3 

Barredora 
Mecánica NEW 

ELGIN PELICAN NP 
DUAL de 85 HP 

1  

   

Barredora 
Mecánica CF 
EXPORT INC 

DT80CT de 85 HP 

1  

   
Barredora 

Mecánica ROADTEC 
FB85 10 HP 

1  

19 
Planta asfáltica 
con generador 
120 tn/h min. 

1 

Planta Asfáltica con 
generador 

AMMANN PRIME 
140 de 120 Ton/H 

1  

20 

Terminadora de 
asfalto 150hp 
(3m de ancho) 

min. 

2 

Terminadora de 
asfalto (3 m de 

ancho) AMMANN 
AFT350 de 150 HP 

2  

21 
Bomba de prueba 

hidrostática 
1 

Bomba de prueba 
hidrostática 

1  



13 
 

No. 
orden 

Descripción del 
equipo mínimo 

No. de 
unidades 

Descripción del 
equipo asignado 

No. de 
unidades 

Observaciones 

22 
Rodillo hidráulico 

tándem 99hp 
min. 

3 
Rodillo Tandem 
HAMM HD 90 de 

136 HP 
2  

   
Rodillo Tandem 

HAMM HD-110 de 
134 HP 

1  

23 
Perforadora de 
hormigón 4hp 

min. 
1 

Perforadora de 
hormigón UNITEC 
DBE160 de 4 HP 

1  

24 

Planta de asfalto 
para RAP con 

generador 
120Tn/h min. 

1 

Planta de Asfalto 
para RAP (con 

generador) 
AMMANN 

PRIME140R de 120 
Ton/H 

1 No se utiliza 

25 
Soldadora de 
Electrofusión 

2 
Soldadora 

Electrofusión 
TECHWIN 605 C 

2  

26 
Máquina de 

Termofusión 
2 

Máquina de 
Termofusión 

TECHWIN 605 C 
2  

27 
Carro grúa de 5 

toneladas 
1 

Carro Grúa 
IVECO/PALFINGER 
ATTACK/PK8501 

de 5.7 Ton 

1  

28 
Cortadora de 

asfalto 8 hp min. 
1 

Cortadora de Disco 
EDCO-USA SS-26 de 

31HP 
1  

29 

Megger para 
verificación de las 

características 
del cable 

subterráneo 

2 

Megger para 
verificación de 
cable MEGGER 

MF1835 

2 
No se necesita 

para este 
período 

30 

Máquinas de 
arrastre (puller) 
diseñadas para 

tendido de cables 
subterráneos con 

dinamómetro 
incorporado. 

1 

Máquinas de 
arrastre (PULLER) 

para tendido de 
cables subterráneos 

con dinamómetro 
incorporado OMAC 
F215.P.30 27.2 HP / 

20 KW 

1 
No se necesita 

para este 
período 

31 
Montacargas 4Tn 

mín. 
1 

Montacargas 
DOOSAN D45S 4 

Ton 
1 

No se necesita 
para este 
período 

32 

Equipo de prueba 
de potencial 

aplicado(Hi-Pot) 
4000 V 

AC(Equipo VLF a 
0.1 Hz con 

mediciones de 

1 

Equipo HI-POT 40K 
VAC HIGH 

VOLTAGE VLF-
4022CM 

1 
No se necesita 

para este 
período 



14 
 

No. 
orden 

Descripción del 
equipo mínimo 

No. de 
unidades 

Descripción del 
equipo asignado 

No. de 
unidades 

Observaciones 

descargas 
parciales) 

33 
Malla para 

tracción de cables 
1 

Malla para tracción 
de cables V OMAC 

C08 
1 

No se necesita 
para este 
período 

34 
Equipo porta-
bobina para 

tendido de cable. 
1 

Equipo porta 
bobina para 

tendido de cables 
OMAC F155 

1 
No se necesita 

para este 
período 

35 
Equipo de poleas 
para protección y 
tendido de cables. 

1 

Equipo de poleas 
para protección y 
tendido de cables 
OMAC F151.235 

1 
No se necesita 

para este 
período 

36 

Máquina 
peladora de cable 
(Para diferentes 

calibres) 

3 
Peladora de Cable 
ZUPPER BZ-300 

3 
No se necesita 

para este 
período 

37 
Máquina de 
comprimir 

conductores 
3 

Máquina 
Compresión 
Conductores 
CEMBRE IDT 

3 
No se necesita 

para este 
período 

38 
Máquina 

peladora de capa 
semiconductora. 

2 
Máquina peladora 
de capa TRANLUZ 

TL5749 
2 

No se necesita 
para este 
período 

39 Torquímetros 3 
Torquímetros 

STANLEY J6072C 
3 

No se necesita 
para este 
período 

 

2.3.1 Equipo utilizado en obra 
 
La Fiscalización procedió a la verificación de la maquinaria señalada de manera visual y además 
con la revisión del parte diario de combustible y mantenimiento general de la mencionada 
maquinaria. Se adjunta a detalle como anexo en el presente informe. 
 

No. 
orden 

Descripción del equipo 
mínimo 

No. de 
unidades 

Descripción del equipo 
asignado 

1 Cabezales 8 FREIGHTLIBNER 

2 Cargadora 4 DOOSAN 

3 Cargadora 1 CAT 

4 Excavadora 10 DOOSAN 

5 Excavadora 1 HYUNDAI 

6 Retroexcavadora 1 CAT 

7 Retroexcavadora 1 JCB 

8 Retroexcavadora 1 CASE 

9 Retroexcavadora 1 TEREX 

10 Retroexcavadora 1 NEW HOLLAN 

11 Generador 5  

12 Minicargadora 1 BOB CAT 

13 Minicargadora 2 CAT 

14 Mixer 3 FREIGHTLIBNER 
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No. 
orden 

Descripción del equipo 
mínimo 

No. de 
unidades 

Descripción del equipo 
asignado 

15 Motoniveladora 2 KOMATSU 

16 Motoniveladora 1 CAT 

17 Tanquero 2 ISUZU 

18 Tanquero 1 NISSAN 

19 Tanquero 1  

20 Volqueta 14 FREIGHTLIBNER 

21 Volqueta 4 INTERNATIONAL 

22 Volqueta 1 KODIAK 

23 Pavimentadora de asfalto 2 VOGUE 

24 Rodillo 5 HAMM 

25 Rodillos manuales 2 WACKER 

26 Compactadora 4 WEBER 

27 Torres de iluminación 2 WACKER 

28 Grúa 1 GROVER 

29 Fresadora 1 WIRTGER 

30 Fresadora 1 BITELL 

31 Compresor 2 INGER ROLAND 

32 Camioneta 2 MAZDA 

 

2.3.2 Evaluación de utilización de personal 
 
La Fiscalización procedió a hacer una identificación del personal en Obra, realizadas el 07 
de septiembre, 16 de septiembre, 21 de septiembre, 26 de septiembre y 30 de septiembre 
de 2016, en el que se determina que en los frentes de trabajo se encontraban 49 personas 
entre Ingenieros técnicos, operadores de máquina, ayudantes y obreros. Se adjunta los 
registros de la actividad señalada 

3. AVANCE ECONÓMICO 
 
En el siguiente cuadro se señala por componente el valor ejecutado en el período de septiembre 
de 2016 y el acumulado a la fecha. 

 
AVANCE VALORADO POR COMPONENTE 

   SEPTIEMBRE 2016  ACUMULADO - SEPTIEMBRE 2016 

COMPONENTES PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO 

AGUA POTABLE 250.384,96 0,51% 338.415,78 0,69% 1.058.336,47 2,17% 1.068.565,26 2,19% 

ALCANTARILLADO 
SANITARIO 153.951,77 0,32% 152.236,87 0,31% 511.487,15 1,05% 553.258,36 1,14% 

ALCANTARILLADO 
PLUVIAL 131.424,06 0,27% 152.680,17 0,31% 570.764,12 1,17% 539.041,00 1,11% 

REDES ELECTRICAS 
SUBTERRANEAS 123.740,39 0,25% 92.852,97 0,19% 583.943,80 1,20% 433.970,28 0,89% 

C.N.T. 10.986,36 0,02% 18.544,04 0,04% 131.086,65 0,27% 125.072,69 0,26% 

RED DE FIBRA 
ÓPTICA MUNICIPAL 27.367,54 0,06% 26.498,41 0,05% 161.219,16 0,33% 140.708,13 0,29% 

REGENERACIÓN 
URBANA 383.480,07 0,79% 441.318,60 0,91% 1.568.037,32 3,22% 1.742.469,85 3,58% 

PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL 7.012,20 0,01% 0,00 0,00% 124.382,37 0,26% 126.016,02 0,26% 

TOTAL 1.088.347,34 2,23% 1.222.546,84 2,51% 4.709.257,03 9,67% 4.729.101,59 9,71% 
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4. PLANILLA FÍSICA DE AVANCE DE OBRA No. 7 PERÍODO 
SEPTIEMBRE 2016 

 
En este periodo continuaron las obras en las zonas 2, 3, 4 que corresponden a los frentes 1, 2, 3, 
4, 5 y 6, en el cual se ejecutaron los componentes con los rubros que se detalla a continuación: 
 

DESCRIPCION UNIDAD 

CANTIDADES CONTRATADAS 
CANTIDADES EJECUTADAS 

PERIODO TOTAL EJECUTADO 

CANTIDA
D 

PRECIO 
UNITARI

O 
P.TOTAL CANTIDAD VALOR % 

CANTIDA
D 

VALOR % 

AGUA POTABLE                     

Provisión e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

                    

Tubería PEAD 
63mm, SDR 17, PN 
10 Bar 

ml 91,25 4,64 423,40             

Tubería PEAD 
90mm, SDR 17, PN 
10 Bar 

ml 29.544,82 6,78 200.313,88 1.999,22   13.554,71 6,77% 7.045,82 47.770,66 23,85% 

Tubería PEAD 
110mm, SDR 17, 
PN 10 Bar 

ml 791,50 9,15 7.242,23 277,73   2.541,23 35,09% 775,73 7.097,94 98,01% 

Tubería PEAD 
160mm, SDR 17, 
PN 10 Bar 

ml 1.792,72 18,04 32.340,67 675,66   12.188,91 37,69% 985,94 17.786,36 55,00% 

Tubería PEAD 
200mm, SDR 17, 
PN 10 Bar 

ml 1.333,65 25,78 34.381,50 82,00   2.113,96 6,15% 1.698,95 43.798,93 127,39% 

Tubería PEAD 
250mm, SDR 17, 
PN 10 Bar 

ml 2.615,55 41,91 109.617,70 363,96   15.253,56 13,92% 363,96 15.253,56 13,92% 

Tubería PEAD 
315mm, SDR 17, 
PN 10 Bar 

ml 2.061,95 63,27 130.459,58 214,21   13.553,07 10,39% 214,21 13.553,07 10,39% 

Válvula de 
compuerta H.F. SB 
BB SRM D=90mm, 
16 Bar 

u 5,00 465,90 2.329,50             

Válvula de 
compuerta H.F. SB 
BB SRM 
D=110mm, 16 Bar 

u 33,00 555,19 18.321,27             

Válvula de 
compuerta H.F. SB 
BB CRM 
D=160mm, 16 Bar 

u 1,00 994,12 994,12             

Válvula de 
compuerta H.F. SB 
BB CRM 
D=200mm, 16 Bar 

u 12,00 1.539,68 18.476,16             

Válvula de 
compuerta H.F. SB 
BB CRM 
D=250mm, 16 Bar 

u 18,00 2.385,10 42.931,80             

Válvula de 
compuerta H.F. SB 
BB CRM 
D=315mm, 16 Bar 

u 13,00 4.256,33 55.332,29             

Válvula 
multichorro de 
regulación H.F. BB 
D=200mm, 16 Bar 

u 2,00 13.141,48 26.282,96             

Válvula 
multichorro de 
regulación H.F. BB 
D=250mm, 16 Bar 

u 3,00 17.659,93 52.979,79             

Filtro colador de 
paso recto HF 
D=200mm, 16 Bar 

u 2,00 1.146,00 2.292,00             

Filtro colador de 
paso recto HF 
D=250mm, 16 Bar 

u 3,00 2.910,94 8.732,82             

Porta brida PEAD 
D=90mm, 10 Bar 

u 84,00 115,37 9.691,08             

Porta brida PEAD 
D=110mm, 10 Bar 

u 15,00 115,37 1.730,55             

Porta brida PEAD 
D=200mm, 10 Bar 

u 10,00 172,75 1.727,50             

Porta brida PEAD 
D=250mm, 10 Bar 

u 10,00 184,74 1.847,40 2,00   369,48 20,00% 2,00 369,48 20,00% 

Porta brida PEAD 
D=315mm, 10 Bar 

u 10,00 233,13 2.331,30             

Brida de acero 
Ø=90mm con 

u 84,00 206,28 17.327,52             
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pernos y empaque, 
16 Bar 

Brida de acero 
Ø=110mm con 
pernos y empaque, 
16 Bar 

u 15,00 206,49 3.097,35             

Brida de acero 
Ø=200mm con 
pernos y empaque, 
16 Bar 

u 10,00 344,29 3.442,90             

Brida de acero 
Ø=250mm con 
pernos y empaque, 
16 Bar 

u 10,00 435,73 4.357,30 1,00   435,73 10,00% 3,00 1.307,19 30,00% 

Brida de acero 
Ø=315mm con 
pernos y empaque, 
16 Bar 

u 10,00 501,21 5.012,10 2,00   1.002,42 20,00% 2,00 1.002,42 20,00% 

Tramo corto LA BB 
Ø=200mm 
e=6mm, L=0.70m 
con virola de 
anclaje, 16 Bar 

u 4,00 66,92 267,68             

Tramo corto LA BB 
Ø=250mm 
e=6mm, L=0.70m 
con virola de 
anclaje, 16 Bar 

u 6,00 93,96 563,76 2,00   187,92 33,33% 2,00 187,92 33,33% 

Tramo corto LA BB 
Ø=200mm 
e=6mm, L=1.00m, 
16 Bar 

u 2,00 93,92 187,84             

Tramo corto LA BB 
Ø=200mm 
e=6mm, L=0.95m, 
16 Bar 

u 4,00 88,53 354,12             

Tramo corto LA BB 
Ø=200mm 
e=6mm, L=0.60m, 
16 Bar 

u 2,00 74,51 149,02             

Tramo corto LA BB 
Ø=200mm 
e=6mm, L=0.45m, 
16 Bar 

u 4,00 69,08 276,32             

Tramo corto LA BB 
Ø=250mm 
e=6mm, L=1.25m, 
16 Bar 

u 3,00 113,71 341,13             

Tramo corto LA BB 
Ø=250mm 
e=6mm, L=1.00m, 
16 Bar 

u 6,00 105,02 630,12             

Tramo corto LA BB 
Ø=250mm 
e=6mm, L=0.75m, 
16 Bar 

u 3,00 99,49 298,47             

Tramo corto LA BB 
Ø=250mm 
e=6mm, L=0.40m, 
16 Bar 

u 6,00 85,41 512,46             

Yee LA BB 200mm 
x 200mm e=6mm, 
16 Bar 

u 4,00 287,45 1.149,80             

Yee LA BB 250mm 
x 250mm e=6mm, 
16 Bar 

u 6,00 365,43 2.192,58             

Codo 45° LA BB 
200mm e=6mm, 
16 Bar 

u 4,00 295,31 1.181,24             

Codo 45° LA BB 
250mm e=6mm, 
16 Bar 

u 6,00 404,35 2.426,10             

Codo PEAD 90mm 
x 45°, 10 Bar 

u 66,00 29,39 1.939,74 2,00   58,78 3,03% 14,00 411,46 21,21% 

Codo PEAD 
110mm x 45°, 10 
Bar 

u 2,00 39,50 79,00             

Codo PEAD 
160mm x 45°, 10 
Bar 

u 3,00 96,25 288,75       2,00 192,50 66,67% 

Codo PEAD 
200mm x 45°, 10 
Bar 

u 4,00 489,28 1.957,12             

Codo PEAD 
250mm x 45°, 10 
Bar 

u 17,00 778,89 13.241,13 3,00   2.336,67 17,65% 3,00 2.336,67 17,65% 

Codo PEAD 
315mm x 45°, 10 
Bar 

u 13,00 786,27 10.221,51             

Codo PEAD 90mm 
x 90°, 10 Bar 

u 101,00 29,39 2.968,39 7,00   205,73 6,93% 15,00 440,85 14,85% 
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Codo PEAD 
110mm x 90°, 10 
Bar 

u 13,00 39,51 513,63 2,00   79,02 15,38% 2,00 79,02 15,38% 

Codo PEAD 
160mm x 90°, 10 
Bar 

u 1,00 96,25 96,25 6,00   577,50 600,00% 6,00 577,50 600,00% 

Codo PEAD 
200mm x 90°, 10 
Bar 

u 2,00 489,28 978,56       6,00 2.935,68 300,00% 

Codo PEAD 
250mm x 90°, 10 
Bar 

u 4,00 778,89 3.115,56             

Codo PEAD 
315mm x 90°, 10 
Bar 

u 2,00 786,27 1.572,54 2,00   1.572,54 100,00% 2,00 1.572,54 100,00% 

Codo PEAD 
315mm x 30°, 10 
Bar 

u 9,00 772,75 6.954,75             

Codo PEAD 
250mm x 30°, 10 
Bar 

u 2,00 471,66 943,32             

Codo PEAD 
160mm x 30°, 10 
Bar 

u 4,00 162,43 649,72             

Tee PEAD 90mm, 
10 Bar 

u 98,00 28,03 2.746,94 6,00   168,18 6,12% 43,00 1.205,29 43,88% 

Tee PEAD 110mm, 
10 Bar 

u 7,00 40,07 280,49 3,00   120,21 42,86% 12,00 480,84 171,43% 

Tee PEAD 160mm, 
10 Bar 

u 5,00 85,25 426,25 7,00   596,75 140,00% 7,00 596,75 140,00% 

Tee PEAD 200mm, 
10 Bar 

u 8,00 491,48 3.931,84 3,00   1.474,44 37,50% 7,00 3.440,36 87,50% 

Tee PEAD 250mm, 
10 Bar 

u 9,00 811,00 7.299,00 1,00   811,00 11,11% 1,00 811,00 11,11% 

Tee PEAD 315mm, 
10 Bar 

u 5,00 928,13 4.640,65 1,00   928,13 20,00% 1,00 928,13 20,00% 

Tee PEAD 160mm 
x 110mm, 10 Bar 

u 3,00 441,36 1.324,08             

Tee PEAD 200mm 
x 110mm, 10 Bar 

u 1,00 801,72 801,72             

Tee PEAD 250mm 
x 110mm, 10 Bar 

u 1,00 1.068,16 1.068,16             

Reductor PEAD 
250mm a 200mm, 
10 Bar 

u 6,00 594,97 3.569,82 4,00   2.379,88 66,67% 4,00 2.379,88 66,67% 

Reductor PEAD 
250mm a 160mm, 
10 Bar 

u 1,00 594,97 594,97 1,00   594,97 100,00% 1,00 594,97 100,00% 

Reductor PEAD 
250mm a 90mm, 
10 Bar 

u 3,00 695,23 2.085,69             

Reductor PEAD 
160mm a 90mm, 
10 Bar 

u 27,00 55,08 1.487,16 10,00   550,80 37,04% 15,00 826,20 55,56% 

Reductor PEAD 
160mm a 63mm, 
10 Bar 

u 1,00 47,44 47,44             

Reductor PEAD 
315mm a 250mm, 
10 Bar 

u 5,00 371,69 1.858,45 2,00   743,38 40,00% 2,00 743,38 40,00% 

Reductor PEAD 
315mm a 200mm, 
10 Bar 

u 3,00 280,88 842,64 1,00   280,88 33,33% 1,00 280,88 33,33% 

Reductor PEAD 
160mm a 110mm, 
10 Bar 

u 5,00 43,57 217,85 4,00   174,28 80,00% 7,00 304,99 140,00% 

Reductor PEAD 
110mm a 90mm, 
10 Bar 

u 21,00 32,43 681,03 2,00   64,86 9,52% 11,00 356,73 52,38% 

Reductor PEAD 
90mm a 63mm, 10 
Bar 

u 1,00 23,78 23,78             

Cruz PEAD 315mm, 
10 Bar 

u 2,00 1.833,61 3.667,22 1,00   1.833,61 50,00% 1,00 1.833,61 50,00% 

Cruz PEAD 200mm, 
10 Bar 

u 2,00 967,92 1.935,84             

Cruz PEAD 160mm, 
10 Bar 

u 11,00 161,25 1.773,75             

Cruz PEAD 110mm, 
10 Bar 

u 3,00 72,48 217,44             

Cruz PEAD 90mm, 
10 Bar 

u 55,00 48,82 2.685,10             

Reductor PEAD 
200mm a 160mm, 
10 Bar 

u 8,00 406,75 3.254,00 5,00   2.033,75 62,50% 11,00 4.474,25 137,50% 

Reductor PEAD 
200mm a 110mm, 
10 Bar 

u 2,00 441,42 882,84             

Reductor PEAD 
200mm a 90mm, 
10 Bar 

u 6,00 466,87 2.801,22             

Tapón PEAD 
90mm, 10 Bar 

u 8,00 19,13 153,04             
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Caja de válvula 
H.F. 160mm, 
tráfico pesado 

u 39,00 59,50 2.320,50             

Hidrante contra 
incendios bajo 
nivel de tierra 

u 33,00 992,10 32.739,30             

Medidor 
transmisión 
magnética 
horizontal BB 
200mm (8") 

u 2,00 8.657,01 17.314,02             

Medidor 
transmisión 
magnética 
horizontal BB 
250mm (10") 

u 3,00 10.810,57 32.431,71             

Obra civil redes de 
distribución 

                    

Replanteo y 
nivelación de la 
red 

km 38,23 319,11 12.199,58 6,55   2.090,17 17,13% 10,78 3.440,00 28,20% 

Rotura de 
pavimento 

m2 614,93 0,56 344,36             

Retiro de adoquín, 
inc. apilada y 
cargada 

m2 97,00 4,27 414,19             

Excavación a mano 
sin clasificar 

m3 1.529,26 11,28 17.250,05             

Excavación a 
máquina H=0-2 m 

m3 36.702,18 3,29 120.750,17 3.238,83   10.655,75 8,82% 7.569,62 24.904,05 20,62% 

Relleno 
compactado con 
compactador 
mecánico 
(material de sitio) 

m3 35.633,19 8,01 285.421,85 846,29   6.778,78 2,38% 4.031,10 32.289,10 11,31% 

Relleno 
compactado con 
compactador 
mecánico y 
material de 
mejoramiento 

m3 9.175,55 25,71 235.903,39 1.709,51   43.951,50 18,63% 1.709,51 43.951,50 18,63% 

Rasanteo de zanja ml 38.231,44 1,73 66.140,39 3.620,78   6.263,95 9,47% 10.259,76 17.749,39 26,84% 

Cama de arena 
para tubería 
h=10cm 

m3 1.529,26 28,46 43.522,74 247,13   7.033,32 16,16% 641,26 18.250,26 41,93% 

Pruebas 
hidrostáticas 

ml 38.231,44 0,49 18.733,41 3.767,85   1.846,25 9,86% 7.791,30 3.817,74 20,38% 

Desinfección de 
tuberías 

ml 38.231,00 0,33 12.616,23 3.767,85   1.243,39 9,86% 7.791,30 2.571,13 20,38% 

Anclaje de 
hormigón simple 
f’c=180kg/cm2, 
con hormigón 
premezclado 

m3 32,00 131,15 4.196,80 8,55   1.121,33 26,72% 13,62 1.786,26 42,56% 

Acero de refuerzo 
en barras 
fy=4200kg/cm2 

kg 14.824,10 1,90 28.165,79 1.391,59   2.644,02 9,39% 2.168,92 4.120,95 14,63% 

Hormigón 
premezclado 
f`c=210Kg/cm2 

m3 138,78 131,77 18.287,04 9,17   1.208,33 6,61% 21,49 2.831,74 15,48% 

Capa de rodadura 
de hormigón 
asfáltico mezclado 
e=5.00 cm 

m2 614,93 7,52 4.624,27             

Adoquinado con 
adoquín vehicular 
existente 

m2 96,60 8,38 809,51             

Transporte de 
material 

m3*km 55.053,27 0,29 15.965,45 5.822,42   1.688,50 10,58% 8.022,19 2.326,44 14,57% 

Cargada de 
material con 
maquinaria 

m3 11.000,00 0,92 10.120,00 2.724,02   2.506,10 24,76% 4.218,93 3.881,41 38,35% 

Tapa H.F. cuadrada 
1.20x1.20m con 
cerco (de acuerdo 
a detalle) 

u 27,00 347,60 9.385,20             

Demolición de 
pavimento de 
hormigón simple, 
inc. cargada para 
desalojo 

m3 5.835,00 11,75 68.561,25             

Relleno con arena 
amarilla de mina 

m3   20,51   1.072,62   21.999,44   3.134,87 64.296,18   

Acometidas 
domiciliarias 

                    

Acometida 
domiciliaria de 
agua potable 
Ø=63mm x 1" L=0-
6 m, inc. 
materiales, 
excavación y 
relleno 

u 2,00 144,92 289,84             
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compactado con 
material de sitio 

Acometida 
domiciliaria de 
agua potable 
Ø=63mm x 1" L=6-
12 m, inc. 
materiales, 
excavación y 
relleno 
compactado con 
material de sitio 

u 2,00 165,87 331,74             

Acometida 
domiciliaria de 
agua potable 
Ø=63mm x 3/4" 
L=0-6 m, inc. 
materiales, 
excavación y 
relleno 
compactado con 
material de sitio 

u 6,00 140,09 840,54             

Acometida 
domiciliaria de 
agua potable 
Ø=63mm x 3/4" 
L=6-12 m, inc. 
materiales, 
excavación y 
relleno 
compactado con 
material de sitio 

u 6,00 156,79 940,74             

Acometida 
domiciliaria de 
agua potable 
Ø=90mm x 1" L=0-
6 m, inc. 
materiales, 
excavación y 
relleno 
compactado con 
material de sitio 

u 425,00 157,36 66.878,00 5,50   865,48 1,29% 19,00 2.989,84 4,47% 

Acometida 
domiciliaria de 
agua potable 
Ø=90mm x 1" L=6-
12 m, inc. 
materiales, 
excavación y 
relleno 
compactado con 
material de sitio 

u 410,00 183,96 75.423,60 2,00   367,92 0,49% 39,00 7.174,44 9,51% 

Acometida 
domiciliaria de 
agua potable 
Ø=90mm x 3/4" 
L=0-6 m, inc. 
materiales, 
excavación y 
relleno 
compactado con 
material de sitio 

u 1.500,00 151,32 226.980,00 63,00   9.533,16 4,20% 172,00 26.027,04 11,47% 

Acometida 
domiciliaria de 
agua potable 
Ø=90mm x 3/4" 
L=6-12 m, inc. 
materiales, 
excavación y 
relleno 
compactado con 
material de sitio 

u 1.635,00 174,44 285.209,40 59,50   10.379,18 3,64% 391,00 68.206,04 23,91% 

Acometida 
domiciliaria de 
agua potable 
Ø=110mm x 1" 
L=0-6 m, inc. 
materiales, 
excavación y 
relleno 
compactado con 
material de sitio 

u 15,00 183,09 2.746,35 3,00   549,27 20,00% 3,00 549,27 20,00% 

Acometida 
domiciliaria de 
agua potable 
Ø=110mm x 1" 
L=6-12 m, inc. 
materiales, 
excavación y 
relleno 
compactado con 
material de sitio 

u 14,00 224,93 3.149,02             

Acometida 
domiciliaria de 

u 43,00 176,83 7.603,69 17,50   3.094,53 40,70% 60,00 10.609,81 139,53% 
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agua potable 
Ø=110mm x 3/4" 
L=0-6 m, inc. 
materiales, 
excavación y 
relleno 
compactado con 
material de sitio 

Acometida 
domiciliaria de 
agua potable 
Ø=110mm x  3/4" 
L=6-12 m, inc. 
materiales, 
excavación y 
relleno 
compactado con 
material de sitio 

u 50,00 211,81 10.590,50 10,00   2.118,10 20,00% 28,00 5.930,69 56,00% 

Acometida     
domiciliaria     de     
agua     potable 
Ø=160mm x 1" 
L=0-6 m, inc. 
materiales, 
excavación y 
relleno 
compactado con 
material de sitio 

u 10,00 233,07 2.330,70 1,00   233,07 10,00% 1,00 233,07 10,00% 

Acometida     
domiciliaria     de     
agua     potable 
Ø=160mm   x   1"   
L=6-12   m,   inc.   
materiales, 
excavación y 
relleno 
compactado con 
material de sitio 

u 15,00 180,82 2.712,30 1,00   180,82 6,67% 3,50 632,87 23,33% 

Acometida 
domiciliaria de 
agua potable 
Ø=160mm x 3/4" 
L=0-6 m, inc. 
materiales, 
excavación y 
relleno 
compactado con 
material de sitio 

u 70,00 226,81 15.876,70 24,50   5.556,85 35,00% 25,50 5.783,66 36,43% 

Acometida     
domiciliaria     de     
agua     potable 
Ø=160mm x 3/4" 
L=6-12 m, inc. 
materiales, 
excavación y 
relleno 
compactado con 
material de sitio 

u 77,00 168,00 12.936,00 14,50   2.436,00 18,83% 30,50 5.124,00 39,61% 

Acometida     
domiciliaria     de     
agua     potable 
Ø=200mm    x    1"    
L=0-6   m,    inc.    
materiales, 
excavación y 
relleno 
compactado con 
material de sitio 

u 10,00 281,39 2.813,90 0,50   140,70 5,00% 0,50 140,70 5,00% 

Acometida     
domiciliaria     de     
agua     potable 
Ø=200mm   x   1"   
L=6-12   m,   inc.   
materiales, 
excavación y 
relleno 
compactado con 
material de sitio 

u 13,00 372,74 4.845,62       1,00 372,74 7,69% 

Acometida     
domiciliaria     de     
agua     potable 
Ø=200mm x 3/4" 
L=0-6 m, inc. 
materiales, 
excavación y 
relleno 
compactado con 
material de sitio 

u 15,00 276,97 4.154,55 6,00   1.661,82 40,00% 6,00 1.661,82 40,00% 

Acometida 
domiciliaria de 
agua potable 
Ø=200mm x 3/4" 
L=6-12 m, inc. 
materiales, 

u 18,00 233,15 4.196,70       11,00 2.564,65 61,11% 
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excavación y 
relleno 
compactado con 
material de sitio 

Acometida     
domiciliaria     de     
agua     potable 
Ø=250mm x 1" 
L=0-6 m, inc. 
materiales, 
excavación y 
relleno 
compactado con 
material de sitio 

u 7,00 273,64 1.915,48             

Acometida     
domiciliaria     de     
agua     potable 
Ø=250mm   x   1"   
L=6-12   m,   inc.   
materiales, 
excavación y 
relleno 
compactado con 
material de sitio 

u 7,00 283,33 1.983,31             

Acometida 
domiciliaria de 
agua potable 
Ø=250mm x 3/4" 
L=0-6 m, inc. 
materiales, 
excavación y 
relleno 
compactado con 
material de sitio 

u 15,00 370,61 5.559,15             

Acometida     
domiciliaria     de     
agua     potable 
Ø=250mm x 3/4" 
L=6-12 m, inc. 
materiales, 
excavación y 
relleno 
compactado con 
material de sitio 

u 15,00 268,06 4.020,90             

Acometida     
domiciliaria     de     
agua     potable 
Ø=315mm   x   
3/4"   L=0-6   m,   
inc.   materiales, 
excavación y 
relleno 
compactado con 
material de sitio 

u 6,00 317,39 1.904,34             

Acometida     
domiciliaria     de     
agua     potable 
Ø=315mm   x  3/4"   
L=6-12  m,   inc.  
materiales, 
excavación y 
relleno 
compactado con 
material de sitio 

u 6,00 323,51 1.941,06             

Tanque de reserva 
H.A. 800m3 (2 
unidades) zona 
central media alta 
, provisión e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios (desde 
cámara de 
cloración) 

                    

Tubería PEAD 
200mm, SDR 17, 
PN 10 Bar 

ml 180,00 25,78 4.640,40             

Porta brida PEAD 
D=200mm, 10 Bar 

u 25,00 172,75 4.318,75             

Codo LA LL 200mm 
x 90ª, 16 Bar 

u 4,00 447,25 1.789,00             

Codo LA LL 200mm 
x 45ª, 16 Bar 

u 4,00 325,88 1.303,52             

Brida de acero 
Ø=315mm con 
pernos y empaque, 
16 Bar 

u 34,00 501,21 17.041,14             

Brida de acero 
Ø=200mm con 
pernos y empaque, 
16 Bar 

u 25,00 344,29 8.607,25             

Unión gibault tipo 
dresser H.F. 
Ø=315mm 

u 1,00 213,64 213,64             
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Unión gibault tipo 
dresser H.F. 
Ø=200mm 

u 18,00 114,90 2.068,20             

Tubería LA LL 
Ø=315mm, 
e=6mm, sin 
costura 

ml 48,00 131,78 6.325,44             

Tubería LA LL 
Ø=200mm, 
e=6mm, sin 
costura 

ml 21,00 110,82 2.327,22             

Codo LA BB 
Ø=315mm x 90º, 
16 Bar 

u 10,00 184,88 1.848,80             

Codo LA BB 
Ø=200mm x 90º, 
16 Bar 

u 6,00 136,32 817,92             

Tee LA BB 
Ø=315mm, 16 Bar 

u 2,00 216,90 433,80             

Tee LA BB 
Ø=200mm, 16 Bar 

u 2,00 189,91 379,82             

Cernidera de 
aluminio bridada 
Ø=315mm 

u 2,00 250,15 500,30             

Boca campana de 
aluminio bridada 
Ø=315mm 

u 2,00 351,73 703,46             

Válvula de 
compuerta H.F. SB 
BB CRM 
D=315mm, 16 Bar 

u 4,00 4.256,33 17.025,32             

Válvula de 
compuerta H.F. SB 
BB CRM 
D=200mm, 16 Bar 

u 4,00 1.539,68 6.158,72             

Válvula de aire 2" 
doble cámara H.F. 
+ accesorios, 16 
Bar 

u 3,00 1.140,87 3.422,61             

Válvula de flotador 
no modulante 
Ø=8" (200mm) 
ANSI CLASE 125, 
16 Bar 

u 2,00 8.960,87 17.921,74             

Medidor  
transmisión  
magnética  
horizontal  BB 
315mm (12") 

u 1,00 9.999,07 9.999,07             

Acero de refuerzo 
en barras 
fy=4200kg/cm2 

kg   131,77   34,14   4.498,63   34,14 4.498,63   

Obra civil tanques 
de reserva zona 
central media alta 

                    

Excavación a 
máquina H=0-2 m 

m3 324,00 3,29 1.065,96 194,36   639,44 59,99% 260,63 857,47 80,44% 

Relleno 
compactado con 
compactador 
mecánico 
(material de sitio) 

m3 324,00 8,01 2.595,24 80,45   644,40 24,83% 80,45 644,40 24,83% 

Rasanteo de zanja ml 180,00 1,73 311,40 120,30   208,12 66,83% 471,83 816,27 262,13% 

Cama de arena 
para tubería 
h=10cm 

m3 18,00 28,46 512,28 7,22   205,48 40,11% 33,47 952,56 185,94% 

Excavación a mano 
sin clasificar 

m3 216,00 11,28 2.436,48 10,01   112,91 4,63% 10,01 112,91 4,63% 

Drenes con tubería 
pvc Ø=160mm 
Pt=0,63mm 

ml 120,00 14,53 1.743,60       154,56 2.245,76 128,80% 

Escalera metálica 
telescópica 

u 4,00 114,17 456,68             

Tapa de boca de 
visita tol 1/16" 

u 4,00 74,12 296,48             

Pintura exterior 
para tanque 

m2 410,00 4,15 1.701,50             

Base apisonada m3 50,00 19,50 975,00       71,53 1.394,84 143,06% 

Hormigón simple 
fc=210kg/cm2 + 
impermeabilizante 
en cúpula, con 
hormigón 
premezclado 

m3 51,00 124,12 6.330,12       45,16 5.605,26 88,55% 

Hormigón  simple 
fc=210kg/cm2 + 
impermeabilizante    
en    pared, con 
hormigón 
premezclado 

m3 90,00 124,12 11.170,80             

Hormigón simple 
fc=210kg/cm2 + 
impermeabilizante    

m3 92,00 105,88 9.740,96             
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en    piso,    con    
hormigón 
premezclado 

Encofrado circular 
para paredes 
reserva 

m2 815,00 33,27 27.115,05       835,55 27.798,75 102,52% 

Encofrado cúpula m2 460,00 49,99 22.995,40       430,20 21.505,82 93,52% 

Encofrado curvo 
anillo de 
cimentación 

m2 50,00 26,22 1.311,00       81,92 2.147,94 163,84% 

Junta de 
impermeabilizació
n piso - pared 

ml 120,00 1,52 182,40       100,22 152,33 83,52% 

Revestido interior 
reservas + 
impermeabilizante 

m2 387,00 5,16 1.996,92             

Acero de refuerzo 
en barras 
fy=4200kg/cm2 

kg 26.140,00 1,90 49.666,00 1.499,17   2.848,42 5,74% 27.514,99 52.278,49 105,26% 

Impermeabilizació
n  de  superficie  
de  hormigón, 
paredes y piso 

m2 810,00 4,34 3.515,40             

Pozo de revisión 
de H.S. 0.80 < H < 
2.50 m encof.+ 
tapa de H.F, tipo I 

u 2,00 451,78 903,56 2,40   1.084,27 120,00% 2,40 1.084,27 120,00% 

Cargada de 
material con 
maquinaria 

m3 72,00 0,92 66,24 139,37   128,22 193,57% 2.047,69 1.883,87 
2844,01

% 

Transporte de 
material 

m3*km 356,40 0,29 103,36 167,24   48,50 46,92% 167,24 48,50 46,92% 

Anclaje de 
hormigón simple 
fc=180kg/cm2,  
con hormigón 
premezclado 

m3 12,00 131,15 1.573,80 4,13   541,65 34,42% 4,13 541,65 34,42% 

Relleno 
compactado con 
compactador 
mecánico y 
material de 
mejoramiento 

m3 108,00 25,71 2.776,68       238,42 6.129,78 220,76% 

Excavación a 
máquina H=2.01-4 
m 

m3   3,73         822,65 3.068,48   

Excavación a 
máquina H=4.01-6 
m 

m3   5,59         1.085,67 6.068,90   

Hormigón 
premezclado 
f`c=210Kg/cm2 

m3   131,77         32,38 4.266,71   

Sub base clase 3 m3   21,58         286,11 6.174,25   

Tanque de reserva 
H.A. 1000m3 zona 
central media, y 
mejoramiento 
reservas 
existentes 
provisión e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios (desde 
cámara de 
cloración) 

                    

Tubería PEAD 
315mm, SDR 17, 
PN 10 Bar 

ml 360,00 63,27 22.777,20             

Tubería PEAD 
200mm, SDR 17, 
PN 10 Bar 

ml 420,00 25,78 10.827,60             

Porta brida PEAD 
D=200mm, 10 Bar 

u 6,00 172,75 1.036,50             

Porta brida PEAD 
D=315mm, 10 Bar 

u 24,00 233,13 5.595,12             

Brida de acero 
Ø=315mm con 
pernos y empaque, 
16 Bar 

u 24,00 501,21 12.029,04             

Brida de acero 
Ø=250mm con 
pernos y empaque, 
16 Bar 

u 6,00 435,73 2.614,38             

Unión gibault tipo 
dresser H.F. 
Ø=315mm 

u 10,00 213,64 2.136,40             

Unión gibault tipo 
dresser H.F. 
Ø=250mm 

u 12,00 716,77 8.601,24             

Unión gibault tipo 
dresser H.F. 
Ø=200mm 

u 8,00 114,90 919,20             
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Tubería LA LL 
Ø=315mm, 
e=6mm, sin 
costura 

ml 23,00 131,78 3.030,94             

Tubería LA LL 
Ø=250mm, 
e=6mm, sin 
costura 

ml 10,00 110,04 1.100,40             

Tee PEAD 315mm, 
10 Bar 

u 2,00 928,13 1.856,26             

Reductor LA LL 250 
- 200mm, 16 Bar 

u 2,00 163,50 327,00             

Codo LA BB 
Ø=315mm x 90º, 
16 Bar 

u 8,00 184,88 1.479,04             

Codo LA LL 
Ø=250mm x 90º, 
16 Bar 

u 10,00 147,32 1.473,20             

Codo LA LL 
Ø=250mm x 45ª, 
16 Bar 

u 2,00 136,53 273,06             

Reductor LA LL 315 
- 200mm, 16 Bar 

u 1,00 239,12 239,12             

Cernidera de 
aluminio bridada 
Ø=315mm 

u 1,00 250,15 250,15             

Boca campana de 
aluminio bridada 
Ø=315mm 

u 1,00 351,73 351,73             

Válvula de 
compuerta H.F. SB 
BB CRM 
D=315mm, 16 Bar 

u 6,00 4.256,33 25.537,98             

Válvula de 
compuerta H.F. SB 
BB CRM 
D=250mm, 16 Bar 

u 6,00 1.492,66 8.955,96             

Válvula de 
compuerta H.F. SB 
BB CRM 
D=200mm, 16 Bar 

u 5,00 1.539,68 7.698,40             

Válvula de aire 2" 
doble cámara H.F. 
+ accesorios, 16 
Bar 

u 7,00 1.140,87 7.986,09             

Válvula de flotador 
no modulante 
Ø=8" (200mm) 
ANSI CLASE 125, 
16 Bar 

u 5,00 8.960,87 44.804,35             

Medidor 
transmisión 
magnética 
horizontal BB 
315mm (12") 

u 2,00 13.058,14 26.116,28             

Obra civil tanques 
de reserva zona 
central media y 
mejoramiento 
reservas 
existentes 

                    

Excavación a mano 
sin clasificar 

m3 100,00 11,28 1.128,00       36,65 413,41 36,65% 

Excavación a 
máquina H=0-2 m 

m3 1.614,00 3,29 5.310,06             

Relleno 
compactado con 
compactador 
mecánico 
(material de sitio) 

m3 1.326,00 8,01 10.621,26             

Rasanteo de zanja ml 780,00 1,73 1.349,40             

Cama de arena 
para tubería 
h=10cm 

m3 78,00 28,46 2.219,88       28,63 814,81 36,71% 

Drenes con tubería 
pvc Ø=160mm 
Pt=0,63mm 

ml 80,00 14,53 1.162,40       95,50 1.387,62 119,38% 

Escalera metálica 
telescópica 

u 4,00 114,17 456,68             

Tapa de boca de 
visita tol 1/16" 

u 6,00 74,12 444,72             

Pintura exterior 
para tanque 

m2 790,00 4,15 3.278,50             

Base apisonada m3 33,00 19,50 643,50       30,45 593,78 92,27% 

Hormigón simple 
fc=210kg/cm2 + 
impermeabilizante 
en cúpula, con 
hormigón 
premezclado 

m3 31,84 124,12 3.951,98       29,55 3.667,66 92,81% 

Hormigón simple 
fc=210kg/cm2+ 
impermeabilizante 

m3 60,00 124,12 7.447,20             
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en pared, con 
hormigón 
premezclado 

Hormigón simple 
fc=210kg/cm2+ 
impermeabilizante 
en piso, con 
hormigón 
premezclado 

m3 54,69 105,88 5.790,58             

Encofrado circular 
para paredes 
reserva 

m2 463,70 33,27 15.427,30       453,64 15.092,60 97,83% 

Encofrado cúpula m2 272,30 49,99 13.612,28       283,77 14.185,54 104,21% 

Encofrado curvo 
anillo de 
cimentación 

m2 29,00 26,22 760,38       46,54 1.220,28 160,48% 

Junta de 
impermeabilizació
n piso - pared 

ml 68,00 1,52 103,36       57,18 86,91 84,09% 

Revestido interior 
reservas + 
impermeabilizante 

m2 478,70 5,16 2.470,09             

Acero de refuerzo 
en barras 
fy=4200kg/cm2 

kg 15.192,90 1,90 28.866,51       14.738,09 28.002,36 97,01% 

Impermeabilizació
n  de  superficie  
de  hormigón, 
paredes y piso 

m2 279,00 4,34 1.210,86             

Cargada de 
material con 
maquinaria 

m3 800,00 0,92 736,00       1.110,42 1.021,59 138,80% 

Transporte de 
material 

m3*km 4.035,00 0,29 1.170,15       14.620,53 4.239,95 362,34% 

Relleno 
compactado con 
compactador 
mecánico y 
material de 
mejoramiento 

m3 484,20 25,71 12.448,78             

Anclaje de 
hormigón simple 
fc=180kg/cm2,  
con hormigón 
premezclado 

m3 25,00 131,15 3.278,75             

Pozo de revisión 
de H.S. 0.80 < H < 
2.50 m encof.+ 
tapa de H.F, tipo I 

u 24,00 451,78 10.842,72             

Replantillo de 
hormigón simple  
f`c=180kg/cm2 
e=6cm, incluye 
piedra  e=15cm, 
con hormigón 
premezclado 

m2 71,44 10,55 753,69       277,59 2.928,57 388,56% 

Excavación a 
máquina H=4.01-6 
m 

m3   5,59         1.850,70 10.345,41   

Alimentación 
reservas San 
Cayetano 

                    

Suministro tubería 
y accesorios 

                    

Tubería PEAD 
315mm, SDR 17, 
PN 10 Bar 

ml 1.439,00 63,27 91.045,53       896,50 56.721,56 62,30% 

Codo PEAD 
315mm x 30°, 10 
Bar 

u 3,00 772,75 2.318,25             

Codo PEAD 
315mm x 45°, 10 
Bar 

u 8,00 786,27 6.290,16             

Codo PEAD 
315mm x 90°, 10 
Bar 

u 9,00 786,27 7.076,43       4,00 3.145,08 44,44% 

Tee PEAD 315mm, 
10 Bar 

u 1,00 928,13 928,13             

Porta brida PEAD 
D=315mm, 10 Bar 

u 1,00 233,13 233,13             

Unión gibault tipo 
dresser H.F. 
Ø=315mm 

u 1,00 213,64 213,64       2,00 427,28 200,00% 

Excavación a 
máquina H=2.01-4 
m 

m3   3,73         89,35 333,28   

Relleno con arena 
amarilla de mina 

m3   20,51         22,16 454,50   

Obra Civil                     

Replanteo y 
nivelación de la 
red 

km 1,44 319,11 459,52 0,94   299,96 65,28% 0,94 299,96 65,28% 
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Excavación a 
máquina H=0-2 m 

m3 1.611,68 3,29 5.302,43       1.421,92 4.678,12 88,23% 

Rasanteo de zanja ml 1.439,00 1,73 2.489,47       881,50 1.525,00 61,26% 

Cama de arena 
para tubería 
h=10cm 

m3 115,12 28,46 3.276,32       90,31 2.570,22 78,45% 

Pruebas 
hidrostáticas 

ml 1.439,00 0,49 705,11       890,00 436,10 61,85% 

Anclaje de 
hormigón simple 
fc=180kg/cm2, con 
hormigón 
premezclado 

m3 16,74 131,15 2.195,45       13,27 1.740,36 79,27% 

Desinfección de 
tuberías 

ml 1.439,00 0,33 474,87       140,00 46,20 9,73% 

Relleno 
compactado con 
compactador 
mecánico y 
material de 
mejoramiento 

m3 465,24 25,71 11.961,32             

Relleno 
compactado con 
compactador 
mecánico 
(material de sitio) 

m3 697,87 8,01 5.589,94       834,29 6.682,66 119,55% 

Transporte de 
material 

m3*km 5.144,65 0,29 1.491,95       1.043,71 302,68 20,29% 

Cargada de 
material con 
maquinaria 

m3 1.028,93 0,92 946,62       756,76 696,22 73,55% 

Retiro de adoquín, 
inc. apilada y 
cargada 

m2 73,34 4,27 313,16             

Adoquinado con 
adoquín vehicular 
existente 

m2 73,34 8,38 614,59             

Alimentación 
subzona Zamora 
Huayco 

                    

Suministro tubería 
y accesorios 

                    

Tubería PEAD 
160mm, SDR 17, 
PN 10 Bar 

ml 911,00 18,04 16.434,44             

Codo PEAD 
160mm x 30°, 10 
Bar 

u 1,00 162,43 162,43             

Codo PEAD 
160mm x 45°, 10 
Bar 

u 5,00 96,25 481,25             

Codo PEAD 
160mm x 90°, 10 
Bar 

u 5,00 96,25 481,25             

Porta brida PEAD 
D=160mm, 10 Bar 

u 1,00 107,18 107,18             

Unión gibault tipo 
dresser H.F. 
Ø=160mm 

u 1,00 461,88 461,88             

Excavación a 
máquina H=2.01-4 
m 

m3   3,73         24,83 92,62   

Relleno con arena 
amarilla de mina 

m3   20,51         45,50 933,21   

Obra Civil                     

Replanteo y 
nivelación de la 
red 

km 0,91 319,11 290,39 0,24   76,59 26,37% 0,43 137,22 47,25% 

Excavación a 
máquina H=0-2 m 

m3 874,56 3,29 2.877,30 22,88   75,28 2,62% 234,99 773,12 26,87% 

Rasanteo de zanja ml 911,00 1,73 1.576,03 22,00   38,06 2,41% 238,35 412,35 26,16% 

Cama de arena 
para tubería 
h=10cm 

m3 72,88 28,46 2.074,16 1,76   50,09 2,41% 19,19 546,15 26,33% 

Pruebas 
hidrostáticas 

ml 911,00 0,49 446,39 243,95   119,54 26,78% 243,95 119,54 26,78% 

Anclaje de 
hormigón simple 
fc=180kg/cm2, con 
hormigón 
premezclado 

m3 3,17 131,15 415,75       2,92 382,96 92,11% 

Desinfección de 
tuberías 

ml 911,00 0,33 300,63 243,95   80,50 26,78% 243,95 80,50 26,78% 

Relleno 
compactado con 
compactador 
mecánico y 
material de 
mejoramiento 

m3 320,52 25,71 8.240,57             

Relleno 
compactado con 
compactador 

m3 480,77 8,01 3.850,97 17,60   140,98 3,66% 202,24 1.619,95 42,07% 
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mecánico 
(material de sitio) 

Transporte de 
material 

m3*km 2.333,35 0,29 676,67 21,82   6,33 0,94% 236,84 68,69 10,15% 

Cargada de 
material con 
maquinaria 

m3 466,67 0,92 429,34 7,04   6,48 1,51% 76,40 70,29 16,37% 

Tramo Red de 
Distribución Zona 
Central Baja 

                    

Suministro tubería 
y accesorios 

                    

Tubería PEAD 
160mm, SDR 17, 
PN 10 Bar 

ml 466,00 18,04 8.406,64             

Porta brida PEAD 
D=160mm, 10 Bar 

u 2,00 107,18 214,36             

Unión gibault tipo 
dresser H.F. 
Ø=160mm 

u 2,00 461,88 923,76             

Obra Civil                     

Replanteo y 
nivelación de la 
red 

km 0,47 319,11 149,98             

Excavación a 
máquina H=0-2 m 

m3 447,36 3,29 1.471,81             

Rasanteo de zanja ml 466,00 1,73 806,18             

Cama de arena 
para tubería 
h=10cm 

m3 37,28 28,46 1.060,99             

Pruebas 
hidrostáticas 

ml 466,00 0,49 228,34             

Desinfección de 
tuberías 

ml 466,00 0,33 153,78             

Relleno 
compactado con 
compactador 
mecánico y 
material de 
mejoramiento 

m3 163,96 25,71 4.215,41             

Relleno 
compactado con 
compactador 
mecánico 
(material de sitio) 

m3 245,93 8,01 1.969,90             

Transporte de 
material 

m3*km 1.193,55 0,29 346,13             

Cargada de 
material con 
maquinaria 

m3 238,71 0,92 219,61             

Alimentación Red 
de Distribución de 
Zona Central Alta 

                    

Suministro tubería 
y accesorios 

                    

Tubería PEAD 
160mm, SDR 17, 
PN 10 Bar 

ml 337,06 18,04 6.080,56             

Tubería PEAD 
250mm, SDR 17, 
PN 10 Bar 

ml 887,02 41,91 37.175,01 38,00   1.592,58 4,28% 682,00 28.582,62 76,89% 

Tubería PEAD 
315mm, SDR 17, 
PN 10 Bar 

ml 745,00 63,27 47.136,15 918,95   58.141,97 123,35% 1.561,95 98.824,58 209,66% 

Codo PEAD 
160mm x 90°, 10 
Bar 

u 6,00 96,25 577,50             

Codo PEAD 
250mm x 30°, 10 
Bar 

u 1,00 471,66 471,66             

Codo PEAD 
250mm x 90°, 10 
Bar 

u 5,00 778,89 3.894,45       1,00 778,89 20,00% 

Codo PEAD 
315mm x 30°, 10 
Bar 

u 1,00 772,75 772,75             

Codo PEAD 
315mm x 45°, 10 
Bar 

u 6,00 786,27 4.717,62 8,00   6.290,16 133,33% 8,00 6.290,16 133,33% 

Codo PEAD 
315mm x 90°, 10 
Bar 

u 2,00 786,27 1.572,54 2,00   1.572,54 100,00% 3,00 2.358,81 150,00% 

Reductor PEAD 
315mm a 250mm, 
10 Bar 

u 2,00 371,69 743,38 1,00   371,69 50,00% 1,00 371,69 50,00% 

Reductor PEAD 
315mm a 160mm, 
10 Bar 

u 1,00 348,00 348,00             

Tee PEAD 250mm, 
10 Bar 

u 1,00 811,00 811,00 1,00   811,00 100,00% 1,00 811,00 100,00% 

Tee PEAD 315mm, 
10 Bar 

u 2,00 928,13 1.856,26 1,00   928,13 50,00% 1,00 928,13 50,00% 
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Porta brida PEAD 
D=315mm, 10 Bar 

u 2,00 233,13 466,26 1,00   233,13 50,00% 1,00 233,13 50,00% 

Porta brida PEAD 
D=250mm, 10 Bar 

u 1,00 184,74 184,74 1,00   184,74 100,00% 1,00 184,74 100,00% 

Porta brida PEAD 
D=160mm, 10 Bar 

u 1,00 107,18 107,18             

Unión gibault tipo 
dresser H.F. 
Ø=315mm 

u 1,00 213,64 213,64             

Unión gibault tipo 
dresser H.F. 
Ø=250mm 

u 1,00 716,77 716,77             

Unión gibault tipo 
dresser H.F. 
Ø=160mm 

u 1,00 461,88 461,88             

Válvula de 
compuerta H.F. SB 
BB CRM 
D=160mm, 16 Bar 

u 1,00 994,12 994,12             

Válvula de 
compuerta H.F. SB 
BB CRM 
D=250mm, 16 Bar 

u 1,00 1.492,66 1.492,66             

Relleno con arena 
amarilla de mina 

m3   20,51         121,00 2.481,71   

Obra Civil                     

Replanteo y 
nivelación de la 
red 

km 1,97 319,11 628,65 1,32   421,23 67,01% 1,96 625,46 99,49% 

Excavación a 
máquina H=0-2 m 

m3 2.205,37 3,29 7.255,67 1.544,39   5.081,04 70,03% 4.389,42 14.441,19 199,03% 

Rasanteo de zanja ml 1.969,08 1,73 3.406,51 917,95   1.588,05 46,62% 1.986,25 3.436,21 100,87% 

Cama de arena 
para tubería 
h=10cm 

m3 157,53 28,46 4.483,30 98,39   2.800,18 62,46% 260,53 7.414,69 165,38% 

Pruebas 
hidrostáticas 

ml 1.969,08 0,49 964,85       1.190,00 583,10 60,43% 

Anclaje de 
hormigón simple 
fc=180kg/cm2, con 
hormigón 
premezclado 

m3 9,95 131,15 1.304,94 19,52   2.560,05 196,18% 37,33 4.895,83 375,18% 

Desinfección de 
tuberías 

ml 1.969,08 0,33 649,80             

Relleno 
compactado con 
compactador 
mecánico y 
material de 
mejoramiento 

m3 636,62 25,71 16.367,50 396,17   10.185,53 62,23% 396,17 10.185,53 62,23% 

Relleno 
compactado con 
compactador 
mecánico 
(material de sitio) 

m3 954,94 8,01 7.649,07 689,11   5.519,77 72,16% 2.872,21 23.006,40 300,77% 

Transporte de 
material 

m3*km 11.263,68 0,29 3.266,47 1.273,88   369,43 11,31% 2.327,04 674,85 20,66% 

Cargada de 
material con 
maquinaria 

m3 1.407,96 0,92 1.295,32 1.061,57   976,64 75,40% 1.885,47 1.734,63 133,92% 

Conducción Agua 
Cruda Jipiro 

                    

Suministro tubería 
y accesorios 

                    

Tubería PEAD 
315mm, SDR 17, 
PN 10 Bar 

ml 536,00 63,27 33.912,72             

Codo PEAD 
315mm x 30°, 10 
Bar 

u 2,00 772,75 1.545,50             

Codo PEAD 
315mm x 45°, 10 
Bar 

u 4,00 786,27 3.145,08             

Codo PEAD 
315mm x 90°, 10 
Bar 

u 2,00 786,27 1.572,54             

Porta brida PEAD 
D=315mm, 10 Bar 

u 4,00 233,13 932,52             

Unión gibault tipo 
dresser H.F. 
Ø=315mm 

u 4,00 213,64 854,56             

Obra Civil                     

Replanteo y 
nivelación de la 
red 

km 0,54 319,11 172,32             

Excavación a 
máquina H=0-2 m 

m3 600,32 3,29 1.975,05             

Rasanteo de zanja ml 536,00 1,73 927,28             

Cama de arena 
para tubería 
h=10cm 

m3 42,88 28,46 1.220,36             

Pruebas 
hidrostáticas 

ml 536,00 0,49 262,64             
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Anclaje de 
hormigón simple 
fc=180kg/cm2,  
con hormigón 
premezclado 

m3 7,21 131,15 945,59             

Desinfección de 
tuberías 

ml 536,00 0,33 176,88             

Relleno 
compactado con 
compactador 
mecánico y 
material de 
mejoramiento 

m3 173,29 25,71 4.455,29             

Relleno 
compactado con 
compactador 
mecánico 
(material de sitio) 

m3 259,95 8,01 2.082,20             

Transporte de 
material 

m3*km 3.066,00 0,29 889,14             

Cargada de 
material con 
maquinaria 

m3 383,25 0,92 352,59             

A L C A N T A R I L 
L A D O  S A N I T A 
R I O 

                    

Alcantarillado 
Sanitario 

                    

Provisión e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

                    

Replanteo y 
nivelación de la 
red 

km 35,89 319,11 11.452,86 2,10   670,13 5,85% 9,35 2.982,31 26,05% 

Excavación a mano 
sin clasificar 

m3 7.153,81 11,28 80.694,98 86,28   973,24 1,21% 705,12 7.953,75 9,86% 

Excavación a 
máquina H=0-2 m 

m3 74.193,99 3,29 244.098,23 3.072,92   10.109,91 4,14% 13.799,24 45.399,49 18,60% 

Excavación a 
máquina H=2.01-4 
m 

m3 13.397,16 3,73 49.971,41 1.034,19   3.857,53 7,72% 2.989,75 11.151,77 22,32% 

Excavación a 
máquina H=4.01-6 
m 

m3 7.497,83 5,59 41.912,87             

Excavación a 
máquina con 
presencia de agua 

m3 707,54 19,42 13.740,43 96,38   1.871,70 13,62% 96,38 1.871,70 13,62% 

Rasanteo de zanja ml 34.478,00 1,73 59.646,94 3.451,51   5.971,11 10,01% 14.142,58 24.466,68 41,02% 

Relleno 
compactado con 
compactador 
mecánico 
(material de sitio) 

m3 78.145,33 8,01 625.944,09 1.872,16   14.996,00 2,40% 11.132,47 89.171,04 14,25% 

Relleno 
compactado con 
compactador 
mecánico y 
material de 
mejoramiento 

m3 19.536,33 25,71 502.279,04 1.448,73   37.246,85 7,42% 1.448,73 37.246,85 7,42% 

Entibado con 
tablero metálico 

m2 20.000,00 8,72 174.400,00             

Cama de arena 
para tubería 
h=10cm 

m3 3.447,80 28,46 98.124,39 247,60   7.046,70 7,18% 1.029,45 29.298,15 29,86% 

Suministro  e  
instalación,  
tubería  perfilada  
pvc para 
alcantarillado 
Di=250mm 

ml 31.085,00 11,73 364.627,05 1.731,64   20.312,14 5,57% 7.526,52 88.286,07 24,21% 

Suministro  e  
instalación,  
tubería  perfilada  
pvc para 
alcantarillado 
Di=300mm 

ml 1.380,00 16,87 23.280,60             

Suministro  e  
instalación,  
tubería  perfilada  
pvc para 
alcantarillado 
Di=350mm 

ml 1.035,00 26,91 27.851,85       10,86 292,24 1,05% 

Suministro  e  
instalación,  
tubería  perfilada  
pvc para 
alcantarillado 
Di=400mm 

ml 455,00 29,20 13.286,00             

Suministro  e  
instalación,  
tubería  perfilada  
pvc para 

ml 251,00 43,28 10.863,28             
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alcantarillado 
Di=450mm 

Suministro  e  
instalación,  
tubería  perfilada  
pvc para 
alcantarillado 
Di=500mm 

ml 272,00 45,71 12.433,12             

Pozos de Revisión                     

Pozo de revisión 
de H.S. 0.80 < H < 
2.50 m encof.+ 
tapa de H.F. 
tubería <= 400 
mm, Tipo I 

u 639,00 592,65 378.703,35 23,20   13.749,48 3,63% 141,20 83.682,18 22,10% 

Pozo  de  revisión  
de  H.A.  2.51  <  H  
<  5.00  m encof.+ 
tapa de H.F. 
tubería <= 400 
mm, Tipo II 

u 9,00 855,24 7.697,16 1,00   855,24 11,11% 1,50 1.282,86 16,67% 

Pozo  de  revisión  
de  H.A.  0.80  <  H  
<  2.50  m encof.+ 
tapa de H.F. 
tubería > 400 mm, 
Tipo IE 

u 17,00 592,65 10.075,05       3,00 1.777,95 17,65% 

Pozo  de  revisión  
de  H.A.  2.51  <  H  
<  5.00  m encof.+ 
tapa de H.F. 
tubería > 400 mm, 
Tipo IIE 

u 1,00 815,58 815,58             

Salto en Pozos u 16,00 200,44 3.207,04             

Replantillo  de  
hormigón  simple  
f`c=180kg/cm2 
e=6cm,  incluye  
piedra  e=15cm,  
con  hormigón 
premezclado 

m2 1.364,78 10,55 14.398,43       146,50 1.545,58 10,73% 

Conexiones 
domicialiras 

                    

Conexión 
domiciliaria de 
alcantarillado Di= 
200mm 

u 4.575,00 68,40 312.930,00 206,00   14.090,40 4,50% 678,00 46.375,20 14,82% 

Varios             0.0%     0.0% 

Acero de refuerzo 
en barras 
fy=4200kg/cm2 

kg 15.484,59 1,90 29.420,72             

Reparación de 
acometida 
domiciliaria de 
agua potable 
Ø=1/2", 3/4" y 1" 

u 800,00 27,22 21.776,00       13,00 353,86 1,63% 

Hormigón 
ciclópeo, 60% 
Hormigón simple 
f`c=180 kg/cm2; 
40% piedra, con 
hormigón 
premezclado 

m3 120,00 103,80 12.456,00 14,96   1.552,85 12,47% 14,96 1.552,85 12,47% 

Hormigón 
premezclado 
f`c=210Kg/cm2 

m3 65,00 131,77 8.565,05             

Demolición de 
pavimento de 
hormigón simple, 
inc. cargada para 
desalojo 

m3 5.835,00 11,75 68.561,25             

Retiro de adoquín, 
inc. apilada y 
cargada 

m2 1.104,00 4,27 4.714,08             

Demolición de 
estructuras de 
hormigón 

m3 45,00 41,13 1.850,85             

Transporte de 
material 

m3*km 125.269,95 0,29 36.328,29 5.862,88   1.700,24 4,68% 18.037,40 5.230,85 14,40% 

Cargada de 
material con 
maquinaria 

m3 25.053,99 0,92 23.049,67 2.690,63   2.475,38 10,74% 7.446,39 6.850,68 29,72% 

Relleno con arena 
amarilla de mina 

m3   20,51   719,55   14.757,97   3.241,65 66.486,30   

A L C A N T A R I L 
L A D O  P L U V I A 
L 

                    

Alcantarillado 
Pluvia 

                    

Provisión e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 
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Replanteo y 
nivelación de la 
red 

km 18,09 319,11 5.772,70 2,16   689,28 11,94% 7,57 2.415,67 41,85% 

Excavación a mano 
sin clasificar 

m3 2.579,00 11,28 29.091,12 26,15   294,97 1,01% 104,42 1.177,86 4,05% 

Excavación a 
máquina H=0-2 m 

m3 3.518,98 3,29 11.577,44 2.718,63   8.944,29 77,26% 6.733,62 22.153,61 191,35% 

Excavación a 
máquina H=2.01-4 
m 

m3 52.480,85 3,73 195.753,57 2.400,88   8.955,28 4,57% 14.991,69 55.919,01 28,57% 

Excavación a 
máquina con 
presencia de agua 

m3 10.358,51 19,42 201.162,26             

Rasanteo de zanja ml 18.085,00 1,73 31.287,05 1.874,27   3.242,49 10,36% 6.972,40 12.062,25 38,55% 

Relleno 
compactado con 
compactador 
mecánico 
(material de sitio) 

m3 48.219,78 8,01 386.240,44 1.730,31   13.859,81 3,59% 12.945,81 103.695,95 26,85% 

Relleno 
compactado con 
compactador 
mecánico y 
material de 
mejoramiento 

m3 12.054,95 25,71 309.932,76 1.532,59   39.402,89 12,71% 1.532,59 39.402,89 12,71% 

Entibado con 
tablero metálico 

m2 39.198,00 8,72 341.806,56 1.040,50   9.073,16 2,65% 1.040,50 9.073,16 2,65% 

Cama de arena 
para tubería 
h=10cm 

m3 1.808,50 28,46 51.469,91 180,86   5.147,28 10,00% 826,48 23.521,62 45,70% 

Suministro  e  
instalación,  
tubería  perfilada  
pvc para 
alcantarillado 
Di=250mm 

ml 22.259,20 11,73 261.100,42 1.472,97   17.277,94 6,62% 4.126,90 48.408,53 18,54% 

Suministro  e  
instalación,  
tubería  perfilada  
pvc para 
alcantarillado 
Di=300mm 

ml 1.396,30 16,87 23.555,58             

Suministro  e  
instalación,  
tubería  perfilada  
pvc para 
alcantarillado 
Di=350mm 

ml 1.147,20 26,91 30.871,15             

Suministro  e  
instalación,  
tubería  perfilada  
pvc para 
alcantarillado 
Di=400mm 

ml 888,60 29,20 25.947,12             

Suministro  e  
instalación,  
tubería  perfilada  
pvc para 
alcantarillado 
Di=450mm 

ml 1.174,80 43,28 50.845,34             

Suministro  e  
instalación,  
tubería  perfilada  
pvc para 
alcantarillado 
Di=500mm 

ml 1.262,40 45,71 57.704,30             

Suministro  e  
instalación,  
tubería  perfilada  
pvc para 
alcantarillado 
Di=600mm 

ml 3.134,10 67,70 212.178,57             

Suministro  e  
instalación,  
tubería  perfilada  
pvc para 
alcantarillado 
Di=700mm 

ml 1.498,70 88,34 132.395,16             

Suministro  e  
instalación,  
tubería  perfilada  
pvc para 
alcantarillado 
Di=800mm 

ml 768,57 110,42 84.865,50             

Suministro  e  
instalación,  
tubería  perfilada  
pvc para 
alcantarillado 
Di=900mm 

ml 449,12 134,76 60.523,41             

Suministro  e  
instalación,  
tubería  perfilada  
pvc para 

ml 636,01 183,61 116.777,80             
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alcantarillado 
Di=1000mm 

Pozos de Revisión                     

Pozo de revisión 
de H.S. 0.80 < H < 
2.50 m encof.+ 
tapa de H.F. 
tubería <= 400 
mm, Tipo I 

u 169,00 592,65 100.157,85 5,40   3.200,31 3,20% 45,60 27.024,84 26,98% 

Pozo  de  revisión  
de  H.A.  2.51  <  H  
<  5.00  m encof.+ 
tapa de H.F. 
tubería <= 400 
mm, Tipo II 

u 14,00 855,24 11.973,36 2,40   2.052,58 17,14% 3,00 2.565,72 21,43% 

Pozo  de  revisión  
de  H.A.  0.80  <  H  
<  2.50  m encof.+ 
tapa de H.F. 
tubería > 400 mm, 
Tipo IE 

u 107,00 592,65 63.413,55             

Pozo  de  revisión  
de  H.A.  2.51  <  H  
<  5.00  m encof.+ 
tapa de H.F. 
tubería > 400 mm, 
Tipo IIE 

u 86,00 815,58 70.139,88             

Salto en Pozos u 5,00 200,44 1.002,20             

Replantillo  de  
hormigón  simple  
f`c=180kg/cm2 
e=6cm,  incluye  
piedra  e=15cm,  
con  hormigón 
premezclado 

m2 1.367,32 10,55 14.425,23       167,75 1.769,76 12,27% 

Varios                     

Retiro de tubería 
existente 

ml 18.085,00 1,73 31.287,05 390,60   675,74 2,16% 1.955,31 3.382,69 10,81% 

Demolición de 
pozos 

u 500,00 28,80 14.400,00 8,00   230,40 1,60% 36,00 1.036,80 7,20% 

Hormigón 
ciclópeo, 60% 
Hormigón simple 
f`c=180 kg/cm2; 
40% piedra, con 
hormigón 
premezclado 

m3 180,00 103,80 18.684,00             

Hormigón 
premezclado 
f`c=210Kg/cm2 

m3 1.000,00 131,77 131.770,00 4,35   573,20 0,44% 12,78 1.684,02 1,28% 

Sumidero  de  
calzada  incluye  
rejilla  de  hierro 
fundido más 
cámara de 
recolección 

u 1.102,00 441,11 486.103,22 61,50   27.128,27 5,58% 212,00 93.515,33 19,24% 

Demolición  de  
pavimento  de  
hormigón  simple, 
inc. cargada para 
desalojo 

m3 5.835,00 11,75 68.561,25             

Transporte de 
material 

m3*km 104.235,14 0,29 30.228,19 6.473,05   1.877,18 6,21% 24.238,39 7.029,12 23,25% 

Cargada de 
material con 
maquinaria 

m3 20.847,03 0,92 19.179,27 3.561,68   3.276,75 17,08% 10.449,36 9.613,42 50,12% 

Relleno con arena 
amarilla de mina 

m3   20,51   330,49   6.778,35   3.587,94 73.588,75   

R E G E N E R A 
C I O N  U R B A 
N A 

                    

Regeneración 
Urbana 

                    

Repavimentación                     

Replanteo y 
nivelación para eje 
de vía, bordillos y 
aceras 

km 25,61 319,11 8.172,41       2,37 756,29 9,25% 

Recuperación de 
hormigón asfáltico 
con fresadora 

m3 24.008,62 8,27 198.551,29 922,60   7.629,90 3,84% 4.921,18 40.698,16 20,50% 

Demolición de 
pavimento de 
hormigón simple, 
inc. cargada para 
desalojo 

m3 5.835,00 11,75 68.561,25 117,84   1.384,62 2,02% 1.418,17 16.663,50 24,30% 

Excavación a 
máquina sin 
clasificar 

m3 121.637,56 2,14 260.304,38 7.903,36   16.913,19 6,50% 38.028,04 81.380,01 31,26% 

Cargada de 
material con 
maquinaria 

m3 121.637,56 0,92 111.906,56 7.873,96   7.244,04 6,47% 26.272,27 24.170,49 21,60% 
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Transporte de 
material 

m3*km 749.146,99 0,29 217.252,63 5.355,36   1.553,05 0,71% 35.850,27 10.396,57 4,79% 

Acabado de obra 
básica existente 

m2 243.275,12 1,50 364.912,68 15.552,39   23.328,59 6,39% 77.389,84 116.084,77 31,81% 

Base clase 2, con 
material reciclado 

m3 36.491,27 7,93 289.375,77             

Sub base clase 3, 
con material 
reciclado 

m3 68.117,03 8,93 608.285,08 2.058,92   18.386,16 3,02% 12.577,98 112.321,36 18,47% 

Sub base clase 3 m3 17.029,26 21,58 367.491,43 2.673,16   57.686,79 15,70% 6.922,54 149.388,40 40,65% 

Asfalto MC-250 
para imprimación 
(1.5 lit/m2) 

lit 364.912,68 0,58 211.649,35 16.522,77   9.583,21 4,53% 81.615,08 47.336,75 22,37% 

Capa de rodadura 
de hormigón 
asfáltico mezclado 
e=12.50 cm 

m2 37.958,05 18,37 697.289,38             

Capa de rodadura 
de hormigón 
asfáltico mezclado 
e=10.00 cm 

m2 156.921,31 14,70 2.306.743,26 5.423,71   79.728,54 3,46% 32.638,14 479.780,66 20,80% 

Capa de rodadura 
de hormigón 
asfáltico mezclado 
e=7.50 cm 

m2 29.383,58 10,70 314.404,31 283,09   3.029,06 0,96% 8.316,69 88.988,59 28,30% 

Capa de rodadura 
de hormigón 
asfáltico mezclado 
e=5.00 cm 

m2 2.640,72 7,52 19.858,21       2.489,38 18.720,13 94,27% 

Transporte de 
material 

m3   0,29   6,79   1,97   1.190,19 345,16   

Bordillo                     

Rotura de bordillo ml 50.916,91 2,58 131.365,63 3.059,76   7.894,18 6,01% 12.465,02 32.159,75 24,48% 

Excavación a mano 
sin clasificar 

m3 2.600,00 11,28 29.328,00 61,24   690,79 2,36% 454,20 5.123,37 17,47% 

Bordillo de H.S. 
f´c=210kg/cm2, 
h=50cm; a=15cm, 
inc. encofrado, con 
hormigón 
premezclado 

m 63.603,56 15,67 996.667,79 898,44   14.078,55 1,41% 8.869,32 138.982,24 13,94% 

CORTE DE 
ASFALTO EN 
CALZADA CON 
DISCO 
DIAMANTADO 
(PROFUNDIDAD=8 
cm) 

u   2,87         7.970,88 22.876,43   

Aceras                     

Retiro de adoquín, 
inc. apilada y 
cargada 

m2 3.913,37 4,27 16.710,09 2.293,48   9.793,16 58,61% 7.794,83 33.283,92 199,18% 

Retiro de baldosa 
de granito 
antideslizante 
0.30x0.30m, inc. 
apilada y cargada 

m2 3.683,96 5,14 18.935,55             

Rotura de aceras, 
gradas, cunetas 

m2 47.508,94 3,87 183.859,60 3.027,47   11.716,31 6,37% 13.763,92 53.266,38 28,97% 

Cargada de 
material con 
maquinaria 

m3 1.634,98 0,92 1.504,18 672,14   618,37 41,11% 4.372,74 4.022,92 267,45% 

Transporte de 
material 

m3*km 8.174,90 0,29 2.370,72 4.779,56   1.386,07 58,47% 20.758,29 6.019,90 253,93% 

Reposición de 
hormigón de 
aceras, gradas, 
cunetas, 
f`c=210Kg/cm2, 
e=6cm + rep. 
piedra, con 
hormigón 
premezclado 

m2 72.820,71 14,11 1.027.500,22 10.423,13   147.070,36 14,31% 10.423,13 147.070,36 14,31% 

Baldosa de granito 
antideslizante alto 
tráfico para 
exteriores 
0.30x0.30m 

m2 34.172,67 37,04 1.265.755,70             

Colocación de gres 
texturado 30x30  
cm y hormigón 
impreso, de 
acuerdo a detalle 

m2 92.034,44 19,88 1.829.644,67 659,58   13.112,45 0,72% 4.951,76 98.440,99 5,38% 

Adoquín de 
hormigón tipo 
español  30*60cm, 
color gris 

m2 190,96 12,22 2.333,53             

Adoquín de 
hormigón tipo 
español 30x30cm 
color gris 

m2 251,32 12,44 3.126,42             

Adoquín 
ornamental de 

m2 62,84 13,54 850,85             
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hormigón  tipo 
toledo 16*16cm 
color blanco 

Empedrado con 
piedra de canto 
rodado e=0.15 - 
0.20m 

m2 106,14 8,77 930,85             

Relleno 
compactado con 
compactador 
mecánico y 
material de 
mejoramiento 

m3 2.250,45 25,71 57.859,07 167,74   4.312,60 7,45% 170,27 4.377,65 7,57% 

Relleno 
compactado con 
compactador 
mecánico 
(material de sitio) 

m3 1.375,50 8,01 11.017,76             

Rampa para 
acceso vehicular 
con adoquín 
ecológico 

m2 417,53 25,99 10.851,60             

Bolardo tipo I, de  
acero galvanizado 
e=4mm; h=0.75m, 
D=12cm 

u 370,00 355,07 131.375,90             

Acero de refuerzo 
en barras 
fy=4200kg/cm2 

kg   1,90   851,58   1.618,00   1.326,11 2.519,61   

Excavación a 
máquina sin 
clasificar 

m3   2,14         10,86 23,24   

Excavación a mano 
sin clasificar 

m3   11,28         1,03 11,62   

Hormigón 
premezclado 
f`c=210Kg/cm2 

m3   131,77         7,76 1.022,54   

Áreas verdes                     

Presa de árbol, 
tipo I 

u 9,00 134,58 1.211,22             

Presa de árbol, 
tipo II 

u 192,00 219,12 42.071,04             

Presa de árbol, 
tipo III 

u 44,00 231,84 10.200,96             

Alcorque de hierro 
fundido, de 
acuerdo a detalle 

u 44,00 326,14 14.350,16             

Preparación 
manual del suelo 
para siembra 

u 85,00 11,42 970,70             

Conformación de 
hoyos para 
siembra de árboles 

u 85,00 6,53 555,05             

Suministro, 
transporte y 
colocación de 
humus y abono en 
árboles y flores 

m3 370,00 36,30 13.431,00             

Suministro, 
transporte y 
siembra de árboles 

u 85,00 5,83 495,55             

Mobiliario 
urbano 

                    

Excavación a mano 
sin clasificar 

m3 65,00 11,28 733,20 2,19   24,70 3,37% 2,19 24,70 3,37% 

Desmontaje de 
mobiliario urbano 
(bancas, papeleras, 
señalización, etc.) 

u 820,00 5,19 4.255,80       538,00 2.792,22 65,61% 

Remoción de 
postes de hierro 
de alumbrado 
público y 
semaforización 

u 35,00 52,19 1.826,65       17,00 887,23 48,57% 

Hormigón 
premezclado 
f`c=210Kg/cm2 

m3 216,00 131,77 28.462,32 19,23   2.533,94 8,90% 19,23 2.533,94 8,90% 

Relleno 
compactado con 
compactador 
mecánico y 
material de 
mejoramiento 

m3 350,00 25,71 8.998,50             

Relleno 
compactado con 
compactador 
mecánico 
(material de sitio) 

m3 350,00 8,01 2.803,50             

Banca de 
estructura 
metálica y madera 
teka, inc. acc. de 

u 20,00 283,60 5.672,00             
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anclaje (Tipo I), de 
acuerdo a detalle 

Banca de 
estructura 
metálica y madera 
teka, inc. acc. de 
anclaje (Tipo II), de 
acuerdo a detalle 

u 26,00 358,35 9.317,10             

Basurero pivotante 
doble de acero 
inoxidable 

u 520,00 101,03 52.535,60             

Señalización vial                     

Señalización de 
vías con pintura de 
alto tráfico 

m2 5.000,00 10,95 54.750,00             

Parque Central                     

Parque Central                     

Replanteo y 
nivelación con 
equipo topográfico 

m2 6.626,21 0,89 5.897,33             

Excavación a mano 
sin clasificar 

m3 38,20 11,28 430,90             

Rotura de bordillo ml 268,82 2,58 693,56             

Retiro de baldosa 
de granito 
antideslizante 
0.30x0.30m, inc. 
apilada y cargada 

m2 3.045,81 5,14 15.655,46             

Bordillo de H.S. 
f´c=210kg/cm2, 
h=50cm; a=15cm, 
inc. encofrado, con 
hormigón 
premezclado 

m 323,72 15,67 5.072,69             

Reposición de 
hormigón de 
aceras, gradas, 
cunetas, 
f`c=210Kg/cm2, 
e=6cm + rep. 
piedra, con 
hormigón 
premezclado 

m2 1.778,20 14,11 25.090,40             

Baldosa de granito 
antideslizante alto 
tráfico para 
exteriores 
0.30x0.30m 

m2 3.753,16 37,04 139.017,05             

Adoquín de 
hormigón tipo  
español  30*60cm, 
color gris 

m2 460,00 12,22 5.621,20             

Adoquín de 
hormigón tipo 
español 30x30cm 
color gris 

m2 730,00 12,44 9.081,20             

Cargada de 
material con 
maquinaria 

m3 38,20 0,92 35,14             

Transporte de 
material 

m3*km 309,45 0,29 89,74             

PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL 

                    

PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL 

                    

Programa de 
relaciones 
comunitarias 

                    

Charlas 
explicativas a 
diversos sectores 
sociales de la 
ciudad, para 
informar a la 
colectividad la 
iniciación de los 
trabajos del 
presente proyecto 

Global 6,00 382,97 2.297,82       3,00 1.148,91 50,00% 

Programa 
Señalización de 
obras 

                    

Letreros 
preventivos 
frentes de trabajo 

U 90,00 141,45 12.730,50       57,00 8.062,65 63,33% 

Letreros 
informativos 
frentes de trabajo 

U 100,00 141,45 14.145,00       60,00 8.487,00 60,00% 

Señalización 
preventiva calles 
acceso frentes de 
trabajo 

U 90,00 128,50 11.565,00       36,00 4.626,00 40,00% 

Señalización 
informativa calles 

U 100,00 128,50 12.850,00       58,00 7.453,00 58,00% 
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acceso frentes de 
trabajo 

Programa de 
recuperacón de 
áreas intervenidas 

                    

Replantación  de  
vegetación  y  
áreas  verdes  en 
zonas intervenidas 

U 2.000,00 3,97 7.940,00             

Programa de 
manejo desechos 
sólidos y líquidos 

                    

Tanques metálicos 
de 55 galones para 
desechos sólidos y 
líquidos en frentes 
de trabajo 

U 90,00 196,58 17.692,20       55,00 10.811,90 61,11% 

Tanques metálicos 
de 55 galones para 
desechos sólidos y 
líquidos en 
campamentos 

U 30,00 196,58 5.897,40       12,00 2.358,96 40,00% 

Programa de 
capacitación 

                    

Curso sobre salud 
y seguridad laboral 

U 10,00 7.012,20 70.122,00       2,00 14.024,40 20,00% 

Programa de 
Contingencia 

                    

Contingencias en 
etapa de 
construcción 

Global 1,00 67.425,00 67.425,00       0,30 20.227,50 30,00% 

Programa de 
Salud y Seguridad 
Laboral 

                    

Implementos 
protección y 
seguridad para 
operadores 

Global 1,00 64.728,00 64.728,00       0,25 16.182,00 25,00% 

Implementos 
protección 
trabajadores 
cuadrilla 

Global 1,00 64.728,00 64.728,00       0,25 16.182,00 25,00% 

Implementos 
protección 
técnicos 

Global 1,00 65.806,80 65.806,80       0,25 16.451,70 25,00% 

E. E. R. S. S. A.                     

Pozos                     

Pozos Eléctricos 
para MV y BV 

                    

Construcción de 
red subterránea 
pozo de revisión 
tipo "C" 

ud 1.346,00 798,12 1.074.269,52       74,00 59.060,88 5,50% 

Construcción de 
red subterránea 
pozo de revisión 
tipo "D" 

ud 506,00 1.006,55 509.314,30       17,00 17.111,35 3,36% 

Construcción de 
red subterránea 
pozo de revisión 
tipo "E" 

ud 29,00 1.598,95 46.369,55             

Relleno 
compactado con 
compactador 
mecánico 
(material de sitio) 

m3   8,01         65,90 527,86   

Replantillo de 
hormigón simple 
f`c=180kg/cm2 
e=6cm, incluye 
piedra e=15cm, 
con hormigón 
premezclado 

m2   10,55         11,11 117,21   

Hormigón 
premezclado 
f`c=210Kg/cm2 en 
piso 

m3   105,88         14,95 1.582,91   

Acero de refuerzo 
en barras 
fy=4200kg/cm2 

kg   1,90         3.229,38 6.135,82   

Tapa y cerco HF 
abisagrada 

u   139,24         24,00 3.341,76   

Excavación a mano 
sin clasificar 

m3   11,28         35,75 403,26   

Hormigón 
premezclado 
f`c=210Kg/cm2, inc 
encofrado 

m3   131,77         37,17 4.897,89   

Cámaras de 
transformación 

                    

Cámaras en 
calzadas y parques 
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Cámara 
subterránea de 
calzada 

ud 13,00 33.677,68 437.809,84 1,75   58.935,94 13,46% 2,82 94.971,06 21,69% 

Cámara 
subterránea de 
parques 

ud 9,00 48.324,55 434.920,95       1,88 90.850,16 20,89% 

Suministro e 
instalación de 
sistema de puesta 
a tierra para 
cámaras de 
transformación 

ud 29,00 772,68 22.407,72 1,00   772,68 3,45% 3,00 2.318,04 10,34% 

Suministro e 
instalación de 
tapones de caucho 
para ductos en 
cámaras y masilla 
para pozos 

            0.0%     0.0% 

Suministro e 
Instalación de 
tapones de caucho 
para los ductos de 
50mm 

ud 74,00 11,61 859,14             

Suministro e 
Instalación de 
tapones de caucho 
para los ductos de 
110mm 

ud 304,00 16,02 4.870,08             

Suministro e 
Instalación de 
tapones de caucho 
para los ductos de 
160mm 

ud 198,00 22,63 4.480,74             

Suministro e 
Instalación de 
masilla sellante de 
tubos en pozos 
,aislada 110 V/mil 

ud 1.860,00 16,49 30.671,40             

Canalizaciones 
(zanjas) 

                    

Construcción de 
red subterránea 
Zanja tipo "1" En 
Acera 

m 425,00 150,79 64.085,75             

Construcción de 
red subterránea 
Zanja tipo "2" En 
Acera 

m 9.915,00 110,19 1.092.533,85             

Construcción de 
red subterránea 
Zanja tipo "3" En 
Acera 

m 6.096,00 49,23 300.106,08             

Construcción de 
red subterránea 
Zanja tipo "4" En 
Acera 

m 28.104,00 35,17 988.417,68             

Construcción de 
red subterránea 
Zanja tipo "1" en 
Calzada 

m 131,00 204,70 26.815,70             

Construcción de 
red subterránea 
Zanja tipo "2" en 
Calzada 

m 1.036,00 144,99 150.209,64             

Construcción de 
red subterránea 
Zanja tipo "3" en 
Calzada 

m 481,00 73,17 35.194,77             

Construcción de 
red subterránea 
Zanja tipo "4" en 
Calzada 

m 853,00 44,52 37.975,56             

Excavación a 
máquina sin 
clasificar 

m3   2,14   326,94   699,65   2.373,19 5.078,64   

Rasanteo de zanja ml   1,73   1.233,36   2.133,71   7.395,27 12.793,82   

Relleno con arena 
amarilla de mina 

m3   20,51   132,19   2.711,22   1.058,45 21.708,82   

Tendido de tubería 
PVC D=110mm, 
E/C para 
telecomunicacione
s 

m   2,84   5.002,19   14.206,22   28.068,08 79.713,35   

Cargada de 
material con 
maquinaria 

m3   0,92         675,57 621,52   

Transporte de 
material 

m3*km   0,29         1.740,64 504,79   

Ducto para 
acometidas 
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Ejecución de 
unidad de 
acometida desde 
pozo de derivación 
hasta usuario: 
manguera de 
polietileno de alta 
densidad Norma 
NTE INEN 1744 de 
Ø 50 mm. 

ud 9.500,00 86,41 820.895,00 155,00   13.393,55 1,63% 373,00 32.230,93 3,93% 

Transición aéreo-
subterranea 

                    

Transición aéreo 
subterránea ( 
postes de H.A + 
cimentación) 

ud 10,00 342,42 3.424,20             

Alumbrado 
público 

                    

Suministro e 
instalación de 
báculo para 
luminaria con 
brazo 

                    

Suministro e 
instalación de 
báculo 
troncocónico 
metálico de acero 
inoxidable de 6m 
de altura de 
espesor 3  mm  y Ø 
base  170mm    y   
Ø  corona 60mm. 

ud 69,00 1.056,61 72.906,09             

Suministro e 
instalación de 
báculo 
troncocónico 
metálico de acero 
inoxidable de 10m 
de altura de 
espesor 4 mm y Ø 
base 193mm y Ø  
corona 60mm 

ud 667,00 1.597,75 1.065.699,25             

Suministro e 
instalación de 
báculo 
troncocónico 
metálico de acero 
inoxidable de 12m 
de altura de 
espesor 4 mm y Ø 
base 219 mm y Ø 
corona 60 mm 

ud 188,00 2.084,36 391.859,68             

Suministro e 
instalación de 
luminaria 

                    

53W + brazo 
para anclar a 
fachada 

ud 14,00 2.362,03 33.068,42             

53W ud 69,00 2.357,47 162.665,43             

106W ud 324,00 2.795,95 905.887,80             

108W ud 47,00 2.795,95 131.409,65             

139W ud 483,00 2.903,83 1.402.549,89             

Conductores                     

Suministro e 
instalación de 
conductor Al 
aislado 600V,TTU 
N0 6AWG 

m 45.172,98 1,82 82.214,82             

Acometida de 
Alumbrado 

                    

Suministro e 
instalación de 
conductor 
concéntrico tipo 
THHN 3X10 AL 
aislado 1kV AWG. 

m 14.532,00 1,33 19.327,56             

SUMINISTRO  E  
INSTALACIÓN  DE  
CUADRO  DE 
PROTECCIÓN Y 
CONTROL DE 
ALUMBRADO 

ud 29,00 495,83 14.379,07             

SUMINISTRO   E   
INSTALACIÓN   DE   
VARILLA   DE 
PUESTA A TIERRA 
PARA 
ALUMBRADO 

ud 310,00 16,64 5.158,40             

Suministro e 
instalación de 

m 55.388,71 1,33 73.666,98             
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conductor Cu 
cableado 
desnudo,N0 8AWG 

EMPALME 
SUBTERRÁNEO 

ud 809,00 35,19 28.468,71             

Sistema de 
telegestión con 
radio frecuencia 
para alumbrado 
público para 937 
luminarias tipo led. 

ud 1,00 520.135,42 520.135,42             

Instalaciones de 
bajo voltaje y 
medio voltaje 

                    

Bajo Voltaje                     

Conductores para 
bajo voltaje 

                    

Suministro e 
instalación de 
conductor Al, 
aislado TTU, 500 
MCM 2 kv 

m 275.700,00 6,40 1.764.480,00             

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
EMPALME Y 
BARRAJE DE BAJA 
TENSION EN POZO 
CON SOPORTE DE 
FIJACION. 

ud 3.712,00 322,62 1.197.565,44             

Tableros de 
distribución de 
bajo voltaje 

                    

Suministro   e   
instalación   de   
tablero   metálico 
modular   de   
distribución   1600   
A,   600   V,   1 
interruptor de BV 
principal+10 
interruptores de 
BV para 
derivaciones 
principales+ 3 
interruptores de 
BV para 
derivaciones 
secundarias 

ud 10,00 51.432,02 514.320,20             

Suministro   e   
instalación   de   
tablero   
metálicomodular 
de distribución 
1600 A, 600 V, 1 
interruptor de BV 
principal+13 
interruptores de 
BV para 
derivaciones 
principales+ 3 
interruptores de 
BV para 
derivaciones 
secundarias 

ud 8,00 62.281,63 498.253,04             

Suministro   e   
instalación   de   
tablero   metálico 
modular de 
distribución 1600 
A, 600 V, 1 
interruptor de BV 
principal+17 
interruptores de 
BV para 
derivaciones 
principales+ 3 
interruptores de 
BV para 
derivaciones 
secundarias 

ud 1,00 78.013,98 78.013,98             

Suministro   e   
instalación   de   
tablero   metálico 
modular de 
distribución 2500 
A, 600 V, 1 
interruptor de BV 
principal+10 
interruptores de 
BV para 
derivaciones 
principales+ 3 
interruptores de 
BV para 

ud 1,00 54.001,01 54.001,01             
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derivaciones 
secundarias 

Suministro   e   
instalación   de   
tablero   metálico 
modular de 
distribución 2500 
A, 600 V, 1 
interruptor de BV 
principal+13 
interruptores de 
BV para 
derivaciones 
principales+ 3 
interruptores de 
BV para 
derivaciones 
secundarias 

ud 4,00 66.094,03 264.376,12             

Suministro   e   
instalación   de   
tablero   metálico 
modular de 
distribución 2500 
A, 600 V, 1 
interruptor de BV 
principal+17 
interruptores de 
BV para 
derivaciones 
principales+ 3 
interruptores de 
BV para 
derivaciones 
secundarias 

ud 4,00 80.662,72 322.650,88             

Bajante bajo 
voltaje 

                    

Suministro e 
instalación de 
conductor Cu, 
cableado 
monopolar, 
aislamiento XLPE, 
2 KV, con chaqueta 
en PVC, 500 MCM. 

m 2.700,00 29,95 80.865,00             

Acometida bajo 
voltaje 

                    

Suministro    e    
instalación    de    
conductor    Al, 
cableado, aislado 
TTU,   para 2KV, 
calibre Nro. 6 
AWG. 

m 91.000,00 1,07 97.370,00             

Suministro e 
instalación de 
conductor Al, 
cableado, aislado 
TTU, para 2KV, 
calibre Nro. 4 
AWG. 

m 26.000,00 1,42 36.920,00             

Suministro e 
instalación de 
conductor Al, 
cableado, aislado 
TTU, para 2KV, 
calibre Nro. 2 
AWG. 

m 3.116,86 1,88 5.859,70             

Suministro    e    
instalación    de    
conductor    Al, 
cableado, aislado 
TTU,  para 2KV, 
calibre Nro. 1/0 
AWG. 

m 9.900,00 2,13 21.087,00             

INSTALACIÓN    DE    
TABLEROS    
EXISTENTES    DE 
MEDIDORES 

ud 5.000,00 12,16 60.800,00             

Medio voltaje                     

Conductor de 
medio voltaje 

                    

Suministro  e  
instalación  de  
conductor  Al  500 
MCM 25kV 

m 55.500,00 12,29 682.095,00             

Suministro e 
instalación de 
conductor Al 2/0 
AWG 25kV 

m 19.500,00 6,58 128.310,00             

BARRAJE MEDIO 
VOLTAJE EN POZO 
Y CAMARAS 
ELECTRICAS 

ud 171,00 3.506,82 599.666,22             

Celdas                     
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Suministro e 
instalación de 
celdas modular en 
SF6 configuración, 
dos seccionadores 
de carga y dos 
interruptores de 
falla. 

ud 13,00 83.423,35 1.084.503,55             

Suministro e 
instalación de 
celdas modular en 
SF6 configuración, 
cuatro 
seccionadores de 
carga y dos 
interruptores de 
falla. 

ud 6,00 118.562,83 711.376,98             

Suministro e 
instalación de 
celda modular en 
SF6 configuración, 
seis seccionadores 
de carga y dos 
interruptores de 
falla. 

ud 4,00 153.607,66 614.430,64             

Transformadores 
de distribución 

                    

Suministro    e    
instalación    de    
transformador 
sumergible, 
13800-127/220 V, 
500kVA. 

ud 17,00 52.812,94 897.819,98             

Suministro    e    
instalación    de    
transformador 
sumergible, 
13800-127/220 V, 
750kVA. 

ud 9,00 59.446,68 535.020,12             

TRANSICIÓN 
AÉREO 
SUBTERRÁNEA 

ud 10,00 2.027,68 20.276,80             

Desmontaje y 
montaje de red 
existente 

                    

Desmontaje de 
postes existentes 

                    

Inclinado de 
postes de H°A° 9m 

ud 730,00 39,97 29.178,10             

Inclinado de 
postes de H°A° 
10m 

ud 7,00 41,71 291,97             

Inclinado de 
postes de H°A° 
11m 

ud 470,00 43,45 20.421,50             

Inclinado de 
postes de H°A° 
12m 

ud 8,00 44,68 357,44             

Inclinado de 
postes de H°A° 
14m 

ud 3,00 46,93 140,79             

Desmontajes de 
estructuras 
existentes en 
postes 

                    

ESE-1ER ud 112,00 2,30 257,60             

ESE-1EP ud 52,00 2,30 119,60             

ESD-2ER ud 11,00 3,41 37,51             

ESD-3ER ud 7,00 4,56 31,92             

ESE-1ED ud 583,00 2,30 1.340,90             

EDS-4ER ud 250,00 5,67 1.417,50             

ESD-5ER ud 144,00 5,71 822,24             

ESD-4OP ud 7,00 5,67 39,69             

ESD-2EP ud 2,00 3,45 6,90             

ESD-3EP ud 1,00 4,56 4,56             

ESD-4EP ud 204,00 5,71 1.164,84             

ESD-5EP ud 147,00 5,74 843,78             

ESD-5OP ud 8,00 5,74 45,92             

ESD-4ED ud 12,00 5,71 68,52             

ESD-5ED ud 7,00 5,74 40,18             

EST-1CA ud 3,00 2,26 6,78             

EST-1CR ud 47,00 2,26 106,22             

EST-1CD ud 14,00 2,26 31,64             
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EST-3BA ud 2,00 4,56 9,12             

EST-1VA ud 1,00 2,26 2,26             

ESR-1VP ud 6,00 2,26 13,56             

EST-3BR ud 2,00 4,56 9,12             

EST-1CP ud 27,00 2,26 61,02             

EST-3VA ud 7,00 4,56 31,92             

EST-3CA ud 2,00 4,56 9,12             

EST-3VR ud 80,00 4,56 364,80             

EST-3CR ud 14,00 4,56 63,84             

EST-3CP ud 6,00 4,56 27,36             

EST-3SP ud 5,00 4,56 22,80             

ESRT-3VP ud 147,00 4,56 670,32             

EST-3VD ud 26,00 4,56 118,56             

EST-3CD ud 7,00 4,56 31,92             

EST-1CD ud 5,00 2,26 11,30             

EST-2VP ud 5,00 3,41 17,05             

EST-2VR ud 2,00 3,41 6,82             
Desmontaje de 
acometidas de 
bajo voltaje 

                    

Cable Dúplex de 
Al, ASC, neutro 
desnudo, cableado 
600 V, PE, 2x4, 
AWG, 7Hilos 

m 918,49 0,39 358,21             

Cable Dúplex de 
Al, ASC, neutro 
desnudo, cableado 
600 V, PE, 2x6, 
AWG, 7Hilos 

m 16.548,22 0,35 5.791,88             

Cable Dúplex de 
Al, ASC, neutro 
desnudo, cableado 
600 V, PE, 3x1/0, 
AWG, 7Hilos 

m 112,81 0,76 85,74             

Cable Dúplex de 
Al, ASC, neutro 
desnudo, cableado 
600 V, PE, 3x2, 
AWG, 7Hilos 

m 413,01 0,69 284,98             

Cable Dúplex de 
Al, ASC, neutro 
desnudo, cableado 
600 V, PE, 3x4, 
AWG, 7Hilos 

m 7.862,28 0,59 4.638,75             

Cable Dúplex de 
Al, ASC, neutro 
desnudo, cableado 
600 V, PE, 3x6, 
AWG, 7Hilos 

m 20.543,23 0,58 11.915,07             

Cable Dúplex de 
Al, ASC, neutro 
desnudo, cableado 
600 V, PE, 4x1/0, 
AWG, 7Hilos 

m 155,19 1,01 156,74             

Cable Dúplex de 
Al, ASC, neutro 
desnudo, cableado 
600 V, PE, 4x2, 
AWG, 7Hilos 

m 327,27 0,89 291,27             

Cable Dúplex de 
Al, ASC, neutro 
desnudo, cableado 
600 V, PE, 4x4, 
AWG, 7Hilos 

m 1.444,47 0,78 1.126,69             

Cable Dúplex de 
Al, ASC, neutro 
desnudo, cableado 
600 V, PE, 4x6, 
AWG, 7Hilos 

m 1.181,63 0,77 909,86             

Desmontaje de 
transformadores 
existentes 

                    

Transformadores 
de 13 kv, 1F de 
3kVA a 37.5kVA en 
poste 

ud 162,00 67,79 10.981,98             

Transformadores 
de 13 kv, 3F de 
30kVA a 200kVA 
en poste 

ud 31,00 140,80 4.364,80             

Desmontaje de 
luminarias 
existentes 
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Desmontaje de 
luminaria 

ud 906,00 6,79 6.151,74             

Desmontaje de 
seccionadores 

                    

Seccionador, 1P, 
abierto, 15 kv 

ud 1.232,00 3,69 4.546,08             

Desmontaje de 
conductores de 
medio voltaje y 
bajo voltaje 

                    

Retiro y enrollado 
de conductor 5005 
ó ACSR #6 

m 31.380,31 0,30 9.414,09             

Retiro y enrollado 
de conductor 5005 
ó ACSR #4 

m 15.412,75 0,32 4.932,08             

Retiro y enrollado 
de conductor 5005 
ó ACSR #2 

m 46.636,92 0,42 19.587,51             

Retiro y enrollado 
de conductor 5005 
ó ACSR #1/0 

m 36.145,35 0,44 15.903,95             

Retiro y enrollado 
de conductor 5005 
ó ACSR #2/0 

m 5.533,90 0,54 2.988,31             

Retiro y enrollado 
de conductor 5005 
ó ACSR #3/0 

m 100,00 0,65 65,00             

Retiro y enrollado 
de conductor 5005 
ó ACSR #4/0 

m 1.101,61 0,75 826,21             

Desmontaje de 
puesta a tierra 

                    

Desmontaje de 
puesta a tierra 

ud 3.345,00 5,92 19.802,40             

Desmontaje de 
tensores y ancla¡e 

                    

Desarmado y 
retiro de viento en 
tensor liviano 0TS 

ud 300,00 6,09 1.827,00             

Desarmado y 
retiro de viento en 
tensor liviano 0TD 

ud 300,00 6,09 1.827,00             

Desarmado y 
retiro de viento en 
tensor liviano 0PS 

ud 92,00 6,09 560,28             

Desarmado y 
retiro de viento en 
tensor liviano 0FS 

ud 50,00 6,09 304,50             

Desarmado y 
retiro de viento en 
tensor liviano 0VS 

ud 50,00 6,09 304,50             

Sistema de 
información 
geográfica (SIG) 

                    

Levantamiento y 
georeferenciación 
de pozos y 
cámaras e ingreso 
al sistema 
SIG(incluye ingreso 
de redes y 
medidores) 

ud 4.606,00 5,91 27.221,46             

Sistema SCADA 
con fibra optica 
para Operación, 
Monitoreo y 
Control de los 
Centros de 
Transformación 

ud 1,00 135.662,43 135.662,43             

C. N. T.                     

Canalización                     

BASE DE 
HORMIGÓN PARA 
ARMARIO 
INCLUIDO ACCESO 
AL POZO) 

u 48,00 111,56 5.354,88             

CORTE DE 
ASFALTO EN 
CALZADA CON 
DISCO 
DIAMANTADO 
(PROFUNDIDAD=8 
cm) 

m 15.466,00 2,87 44.387,42             

CORTE DE  
HORMIGÓN EN 
ACERA CON DISCO 
DIAMANTADO 
(PROFUNDIDAD=4 
cm) 

m 68.460,00 1,79 122.543,40             

EXCAVACIÓN PARA 
SUBIDA A POSTE Y 
DESALOJO PARA 

m 45,00 3,44 154,80             
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SUBIDA A POSTE O 
MURAL 

HERRAJE DE 
CANALIZACIÓN 
PARA PUENTE 

u 70,00 68,11 4.767,70             

MANGUERA DE 
SUBIDA A POSTE 

m 45.696,00 2,73 124.750,08 2.394,96   6.538,24 5,24% 5.590,58 15.262,28 12,23% 

TAPÓN CIEGO 
PARA DUCTO 4´´  

u 2.796,00 16,70 46.693,20             

TAPÓN CIEGO 
PARA TRIDUCTO 1/ 
1/4´´  

u 2.796,00 4,80 13.420,80             

TAPÓN SIMPLE 
PARA FIBRA 
ÓPTICA TAPÓN 
GUÍA 1 1/4´´  

u 2.754,00 12,82 35.306,28             

CANALIZACIÓN 
ACERA 2 VIAS + 2 
TRIDUCTOS 

m 29.012,90 19,46 564.591,03             

CANALIZACIÓN 
ACERA 4 VIAS + 
TRIDUCTO 

m 63,00 23,62 1.488,06             

CANALIZACIÓN 
ACERA 4 VIAS + 2 
TRIDUCTOS 

m 5.154,10 26,87 138.490,67             

CANALIZACIÓN 
CALZADA 2 VIAS + 
2 TRIDUCTOS 

m 5.400,80 20,43 110.338,34             

CANALIZACION 
CALZADA 4 VIAS + 
TRIDUCTO 

m 223,00 24,39 5.438,97             

CANALIZACIÓN 
CALZADA 4 VIAS  + 
2 TRIDUCTOS 

m 2.109,20 27,64 58.298,29             

POZO ACERA 48 
BLOQUES 2 
CONVERGENCIAS 

u 113,00 700,42 79.147,46       3,00 2.101,26 2,65% 

POZO ACERA 48 
BLOQUES 3 
CONVERGENCIAS 

u 154,00 723,29 111.386,66             

POZO ACERA 48 
BLOQUES 4 
CONVERGENCIAS 

u 137,00 747,22 102.369,14       1,00 747,22 0,73% 

POZO CALZADA 48 
BLOQUES 2 
CONVERGENCIAS 

u 16,00 702,08 11.233,28             

POZO CALZADA 48 
BLOQUES 3 
CONVERGENCIAS 

u 26,00 725,28 18.857,28             

POZO CALZADA 48 
BLOQUES 4 
CONVERGENCIAS 

u 13,00 748,89 9.735,57             

POZO DE MANO u 398,00 150,74 59.994,52       40,00 6.029,60 10,05% 

POZO DE MANO 
DE 1,20 X 1,20 m, 
TAPA Y CERCO DE 
HIERRO FUNDIDO 

u 198,00 481,25 95.287,50       2,00 962,50 1,01% 

ROTURA Y 
REPOSICION 
ACERA 

m2 20.538,00 14,84 304.783,92             

ROTURA Y 
REPOSICION 
ASFALTO 

m2 463,98 15,26 7.080,33             

SUBIDA A POSTE u 14,00 17,40 243,60             

HERRAJE DE POZO u 459,00 4,67 2.143,53             

Excavación a 
máquina sin 
clasificar 

m3   2,14   254,06   543,69   1.435,03 3.070,97   

Rasanteo de zanja ml   1,73   1.216,61   2.104,74   6.024,06 10.421,62   

Relleno con arena 
amarilla de mina 

m3   20,51   108,73   2.230,05   608,47 12.479,72   

Tendido de tubería 
PVC D=110mm, 
E/C para 
telecomunicacione
s 

m   2,84   2.509,62   7.127,32   12.649,30 35.924,01   

Triducto de 
polietileno 
D=40mm 

m   3,79         5.419,00 20.538,02   

Cargada de 
material con 
maquinaria 

m3   0,92         367,05 337,69   

Transporte de 
material 

m3*km   0,29         1.318,71 382,43   

Relleno 
compactado con 
compactador 
mecánico 
(material de sitio) 

m3   8,01         64,30 515,04   

Replantillo de 
hormigón simple 
f`c=180kg/cm2 
e=6cm, incluye 

m2   10,55         10,84 114,36   
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piedra e=15cm, 
con hormigón 
premezclado 

Hormigón 
premezclado 
f`c=210Kg/cm2 en 
piso 

m3   105,88         14,59 1.544,79   

Acero de refuerzo 
en barras 
fy=4200kg/cm2 

kg   1,90         3.151,28 5.987,43   

Tapa y cerco HF 
abisagrada 

u   139,24         25,00 3.481,00   

Excavación a mano 
sin clasificar 

m3   11,28         34,88 393,45   

Hormigón 
premezclado 
f`c=210Kg/cm2, inc 
encofrado 

m3   131,77         36,27 4.779,30   

FIBRA OPTICA                     

Red de fibra 
óptica municipal 
(obra civil) 

                    

Zanja para red                     

Excavación a 
máquina sin 
clasificar 

m3 14.222,60 2,14 30.436,36 271,61   581,25   1,91% 1.455,55 3.114,89 10,23% 

Rasanteo de zanja ml 52.676,40 1,73 91.130,17 1.241,04   2.147,00   2,36% 6.548,68 11.329,22 12,43% 

Relleno con arena 
amarilla de mina 

m3 2.640,00 20,51 54.146,40 101,90   2.089,97   3,86% 559,47 11.474,74 21,19% 

Tendido de tubería 
PVC D=110mm, 
E/C para 
telecomunicacione
s 

m 105.007,00 2,84 298.219,88 2.582,65   7.334,73   2,46% 13.197,93 37.482,12 12,57% 

Triducto de 
polietileno 
D=40mm 

m 14.128,80 3,79 53.548,15 2.536,29   9.612,54   17,95% 8.349,10 31.643,08 59,09% 

Biducto de 
polietileno 
D=40mm 

m 132,30 2,64 349,27             

Monoducto de 
polietileno 
D=40mm 

m 1.567,65 1,42 2.226,06             

Suministro y 
colocación de 
tubería de 
polietileno de 
50mm. 

m 7.442,40 1,58 11.758,99             

Separador plástico 
PS 

u 17.560,00 2,34 41.090,40             

Relleno 
compactado con 
compactador 
mecánico 
(material de sitio) 

m3 1.975,50 8,01 15.823,76       69,45 556,29 3,52% 

Relleno 
compactado con 
compactador 
mecánico y 
material de 
mejoramiento 

m3 5.926,00 25,71 152.357,46             

Cinta señalizadora m 52.676,50 0,35 18.436,78 1.241,04   434,36   2,36% 4.552,90 1.593,51 8,64% 

Cargada de 
material con 
maquinaria 

m3 12.247,25 0,92 11.267,47       421,15 387,46 3,44% 

Transporte de 
material 

m3*km 97.978,00 0,29 28.413,62       1.456,37 422,35 1,49% 

Herraje de 
canalización para 
puente, de 
acuerdo a detalle 

u 127,00 59,26 7.526,02             

Pozos principales 
de revisión 

                    

Excavación a 
máquina sin 
clasificar 

m3 4.139,30 2,14 8.858,10       146,97 314,52 3,55% 

Replantillo de 
hormigón simple 
f`c=180kg/cm2 
e=6cm, incluye 
piedra e=15cm, 
con hormigón 
premezclado 

m2 1.989,10 10,55 20.985,01       15,00 158,25 0,75% 

Hormigón 
premezclado 
f`c=210Kg/cm2 en 
piso 

m3 200,00 105,88 21.176,00       3,04 321,88 1,52% 

Mampostería de 
bloque de 
hormigón simple 
curvo e =10 cm. 
mortero 1:6, e = 
2.5 cm. 

m2 7.552,65 32,59 246.140,86       114,82 3.741,98 1,52% 



47 
 

Hormigón simple 
f`c=210Kg/cm2, en 
losa de pozo 
telecomunicacione
s 

m3 360,00 105,88 38.116,80       20,30 2.149,36 5,64% 

Acero de refuerzo 
en barras 
fy=4200kg/cm2 

kg 48.674,25 1,90 92.481,08       3.838,17 7.292,52 7,89% 

Tapa y cerco HF 
abisagrada 

u 592,00 139,24 82.430,08       36,00 5.012,64 6,08% 

Cargada de 
material con 
maquinaria 

m3 4.139,30 0,92 3.808,16       35,14 32,33 0,85% 

Transporte de 
material 

m3*km 33.114,40 0,29 9.603,18       503,43 145,99 1,52% 

Pozo de paso                     

Excavación a mano 
sin clasificar 

m3 265,00 11,28 2.989,20       112,15 1.265,05 42,32% 

Hormigón 
premezclado 
f`c=210Kg/cm2, inc 
encofrado 

m3 115,20 131,77 15.179,90       54,37 7.164,33 47,20% 

Tapa de hormigón 
para pozo de paso 
0.80x0.80 m 

u 457,00 135,62 61.978,34       38,00 5.153,56 8,32% 

Cargada de 
material con 
maquinaria 

m3 265,00 0,92 243,80       38,00 34,96 14,34% 

Transporte de 
material 

m3*km 2.120,00 0,29 614,80       204,11 59,19 9,63% 

Acometida 
domiciliaria 

                    

Excavación a mano 
sin clasificar 

m3 2.032,50 11,28 22.926,60             

Suministro y 
colocación de 
tubería de 
polietileno de 
50mm. 

m 32.520,00 1,58 51.381,60 2.720,61   4.298,56   8,37% 6.239,18 9.857,91 19,19% 

Relleno 
compactado con 
compactador 
mecánico 
(material de sitio) 

m3 2.028,40 8,01 16.247,48             

Pozo de mano 
dependencias 
municipales 

                    

Excavación a mano 
sin clasificar 

m3 10,90 11,28 122,95             

Mampostería de 
ladrillo mambrón, 
mortero 1:6 
(8x13x26 cm) 

m2 108,80 23,06 2.508,93             

Tapa de hormigón 
para pozo 
dependencia 
municipal 
0.40x0.40 m 

u 151,00 63,75 9.626,25             

Cargada de 
material con 
maquinaria 

m3 10,90 0,92 10,03             

Transporte de 
material 

m3*km 87,20 0,29 25,29             

Red troncal de 
fibra óptica 
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Suministro e 
instalación de 
cable de fibra 
óptica canalizado 
G.652D, 24 hilos, 
SM, armada, loose 
tube 

m 24.000,00 2,86 68.640,00             

Suministro e 
instalación de 
cable de fibra 
óptica canalizado 
G.652D, 6 hilos, 
SM, armada, loose 
tube 

m 8.820,00 1,94 17.110,80             

Suministro e 
instalación de 
identificador 
acrílico para cable 
de fibra óptica 
80x40mm 

u 705,00 1,31 923,55             

Suministro e 
instalación de 
mangas de 
empalme 
subterránea, 4 
puertos 

u 98,00 206,03 20.190,94             

Suministro e 
instalación de 
mangas de 
empalme 
subterránea, 5 
puertos 

u 8,00 238,61 1.908,88             

Fusión de hilo de 
fibra óptica 
G.652D 

u 1.280,00 8,65 11.072,00             

Suministro e 
instalación de 
distribuidor de 
fibra óptica  (ODF)  
plástico,  1  puerto  
de  entrada,  4 
puertos de salida 

u 118,00 97,48 11.502,64             

Suministro e 
instalación de 
distribuidor de 
fibra óptica  (ODF)  
metálico,  1  
puerto  de  
entrada,  4 puertos 
de salida 

u 17,00 112,67 1.915,39             

Suministro e 
instalación de 
distribuidor de 
fibra óptica (ODF) 
metálico, 2 
puertos de 
entrada, 48 
puertos de salida 

u 2,00 753,61 1.507,22             

Suministro e 
instalación de 
pigtail de fibra 
óptica 

u 632,00 6,19 3.912,08             
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Suministro  e  
instalación  de  
pachcord  de  fibra 
óptica 

u 288,00 11,18 3.219,84             

Prueba 
reflectométrica de 
hilo de fibra 
óptica, 1 dirección 
y 1 ventana, + 
traza 
reflectométrica 

u 1.305,00 8,15 10.635,75             

Prueba de 
potencia de hilo de 
fibra óptica 

u 1.305,00 5,90 7.699,50             

Sangrado de hilo 
de fibra óptica 

u 536,00 5,30 2.840,80             

Suministro e 
instalación de 
acceso para 
cámaras de 
seguridad con 
tubería EMT D=1",  
inc. accesorios 

u 38,00 4,01 152,38             

  

  

                  

  
TOTAL SIN 

IVA 
    

48.714.744,3

8 
  1.222.546,84 0,03   

4.729.101,4

2 
0,10 

5. MEMORIA DE CÁLCULO 
 
La memoria de cálculo se refleja en los anexos de volúmenes de obra que se 
presentan en el informe mensual de actividades del Contrato. 
 

6. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL 

 

6.1 INFORME 
 
 

 El nivel de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental es 95,38% que 

corresponde a un nivel de confianza muy alto y a un nivel de riesgo muy bajo 

 El Grado de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental es Satisfactorio 

 Se ha implementado  las medidas que, según el cronograma de 

implementación del Plan de Manejo Ambiental se tenía previsto cumplir en 

el SEPTIMO mes de trabajo, Septiembre del 2016. 

 En los frentes de trabajo existen seis carpas identificadas en donde se 

mantienen los equipos de primeros auxilios, mismas que están ubicadas en 

la Calle Emiliano Ortega y Bolívar, Calle Azuay y Macará, Calle Lourdes y Av. 

Emiliano Ortega, Calle Sucre y Gonzanamá, Calle Sucre y Amaluza y Av. 

Eduardo Kigman y Catamayo. 
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 En el área de influencia del proyecto se han colocado  5 baños móviles 

portátiles, el Baño 1 está ubicado en Intersección de la calle Bolívar con la Av. 

Emiliano Ortega, Baño 2 Intersección de la Av. 24 de Mayo y Mercadillo, Baño 

3 Intersección de la Calle Lourdes y Matilde Hidalgo, Baño 4  Intersección de 

la calle Sucre y Saraguro, Baño 5 Intersección de la Av. Eduardo Kigman y 

Amaluza 

 El Consorcio Loja 2015, se encuentra en trámite de obtención del Registro de 

Generador de Desechos Peligrosos, en Print de Pantalla del Portal SUIA, 

Sistema Único de Información Ambiental, el Consorcio Loja 2015 evidencia 

que el trámite desde el 17 de septiembre del 2016, se encuentra en manos de 

la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente de Loja.  

 El Número de solicitud de referencia del trámite de generador de desechos 

especiales y/o peligrosos es: MAE-SOL-RGD-2016-4707.  

 En el mes de septiembre del 2016, se realizó una charla informativa. La charla 

de socialización se realizó en un domicilio ubicado en el Pasaje Sinchona a las 

19H: 00, el miércoles 07 de septiembre del 2016. 

 En algunas áreas verdes que ya han sido intervenidas (Jardines de alrededor 

del Estadio Reina del Cisne, Parque Manuel de Jesús Lozano, Parque Cristóbal 

Ojeda Dávila), Parque Los Molinos, Parque Infantil, el Municipio de Loja, ha 

iniciado la revegetación de estas áreas verdes. 

 Al momento El Consorcio Loja 2015 ha gestionado ante el Ministerio de 

Recursos Naturales No Renovables, tres libres aprovechamientos 

denominados: 

o Área de Libre Aprovechamiento Dos Puentes Código: 60000295, 

ubicada próxima a la Quebrada Curitroje, a la altura del barrio Dos 

Puentes, parroquia Loja, cantón Loja, provincia de Loja. El área tiene 

una extensión de 13 hectáreas mineras contiguas. Mediante 

Resolución N: 211675, de fecha 05 de agosto del 2016, la 

Subsecretaria de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, 

otorga el Registro Ambiental para el proyecto: Explotación de 

Materiales de Construcción en el área de Libre Aprovechamiento Dos 

Puentes, Código: 60000295. Código SUIA: MAE-RA-2016-261698 

o Área de Libre Aprovechamiento La Urna Código: 60000296, ubicada 

a un costado de la vía Loja - Catamayo, en el sector conocido como Filo 

Gavilanes, parroquia Taquil (Miguel Riofrio), cantón y provincia de 

Loja. El área tiene una extensión de 8 hectáreas mineras contiguas. 

Mediante Resolución N: 211677, de fecha 05 de agosto del 2016, la 

Subsecretaria de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, 

otorga el Registro Ambiental para el proyecto: Explotación de 

Materiales de Construcción en el área de Libre Aprovechamiento La 

Urna, Código: 60000296. Código SUIA: MAE-RA-2016-261699 

o Área de Libre Aprovechamiento Los Encuentros Código: 60000297, 

ubicada en un tramo del río Solanda, en el sector conocido como Loma 

El Huato, entre las parroquias Malacatos (Valladolid) y San Pedro de 

Vilcabamba, cantón y provincia de Loja. El área tiene una extensión de 
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20 hectáreas mineras contiguas. Mediante Resolución N: 211679, de 

fecha 05 de agosto del 2016, la Subsecretaria de Calidad Ambiental 

del Ministerio del Ambiente, otorga el Registro Ambiental para el 

proyecto: Explotación de Materiales de Construcción en el área de 

Libre Aprovechamiento Los Encuentros, Código: 60000297. Código 

SUIA: MAE-RA-2016-261696. 

o El Consorcio Loja 2015, con Oficio N: 437-2016-PRUL, de fecha 27 de 

septiembre del 2015, dirigido al Administrador del Contrato, notifica 

que, renuncia a los Libres Aprovechamientos otorgados para las áreas 

mineras Zenen y Punzara Bajo. 

 En el mes de septiembre del 2016 se realizaron 5 inspecciones conjuntas, en 

las cuales se determinaron 145 hallazgos. 

 22 hallazgos se determinaron en la inspección desarrollada el 01 de 

septiembre del 2016, 25 hallazgos en la inspección del 08  de septiembre del 

2016, 43 se detectaron en la inspección del 15 de septiembre del 2016, 28 

hallazgos el 22 de septiembre del 2016 y 27 hallazgos el 29 de septiembre 

del 2016. 

 En lo referente a la aplicación de las medidas para corregir los hallazgos 

detectados en las inspecciones semanales conjuntas, el grado de 

cumplimiento de la aplicación de estas medidas está dentro del rango de 

satisfactorio y Total  

 Entre las medidas generales para el cuidado socioambiental aplicadas en el 

mes de septiembre del 2016 están las medidas para el control y cuidado de 

la contaminación por material particulado, medidas para la protección de la 

flora en el área de intervención del proyecto y las medidas para reducir la 

contaminación paisajística en los frentes de obra. 

 A partir del mes de julio del 2016, Fiscalización implementó una hoja de 

campo para la determinación de hallazgos diarios, como una herramienta 

que permita registrar y comprometer al Consorcio Loja 2015 en la aplicación 

inmediata de medidas correctoras en el ámbito socioambiental y de 

seguridad laboral, el anexo 13 de este documento recoge las copias de las 

hojas de campo que se han levantado en el mes de septiembre del 2016. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 
 

 Para la operación del campamento el Consorcio Loja 2015 debe acatar las 

disposiciones descritas en los Art. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37 Y 38, contenidos en el Título Cuarto del Reglamento de 

Seguridad y Salud para La Construcción y Obras Públicas.  

 El Consorcio Loja 2015, debe procurar que los conductores de los volquetes, 

siempre coloquen las lonas para el transporte de material. Además las lonas 

deben estar siempre en buenas condiciones, reemplazando aquellas que 

producto del contante uso se desgasten  y no puedan cumplir plenamente su 

objetivo. 

 El uso de las carpas debe ser exclusivo para situaciones de emergencia. 
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 Procurar siempre que la señalética instalada este siempre en las mejores 

condiciones (pintura, materiales, estabilidad, etc.) 

 Procurar siempre que los tanques instalados este siempre habilidoso para su 

uso y en las mejores condiciones (pintura, materiales, estabilidad, etc.)  

 Realizar los trámites pertinentes ante la Autoridad Ambiental a fin de que el 

Consorcio Loja 2015 obtenga el Registro de Generador de Desechos 

Peligrosos, que se ha iniciado con el número de solicitud de referencia del 

trámite: MAE-SOL-RGD-2016-4707.  

 En relación al Oficio N: 437-2016-PRUL, de fecha 27 de septiembre del 2015, 

El Consorcio Loja 2015 deberá iniciar los trámites correspondientes en el 

Ministerio de Recursos Naturales No Renovables y Ministerio del Ambiente.  

 En toda instalación eléctrica provisional debe obligatoriamente instalarse 

tableros con brakers y tomacorrientes. Adecuados. 

 Todo pozo instalado en calzada debe mantenerse con tapas provisionales 

para prevenir ingreso de materiales que en lo posterior colapsen estas 

tuberías. 

 Todo material pétreo o material producto de excavaciones dispuestos en los 

frentes de trabajo debe ser tapado previniendo contaminación por material 

particulado. 

 Colocar señalética informativa y preventiva en todos los accesos a vías 

intervenidas. 

7. REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA No. 07 periodo 1 al 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 2016 

De acuerdo a la Cláusula Octava del Contrato de Obra, el reajuste de precios para 
efectos del pago de planillas se calculará con las fórmulas de Agua Potable, 
Alcantarillado Pluvial y Sanitario, CNT, Electricidad, Regeneración Urbana, Plan de 
Manejo Ambiental y Fibra Óptica Municipal; en cada uno de éstos componentes se 
aplica la fórmula que contiene la fecha de partida para los índices sub-cero, 
corresponde a los treinta días anteriores de la fecha límite de presentación de las 
ofertas. 

PROYECTO 
VALOR DE 

LA 
 PLANILLA 

DESCUENTO 
 POR 

ANTICIPO 

VALOR A 
REAJUSTAR 

(Po) 

VALOR  
DEL 

REAJUSTE 
OBSERVACIONES 

"CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE 
ORDENAMIENTO Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO 
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA" 

(REGENERACIÓN URBANA, PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL Y FIBRA ÓPTICA 

MUNICIPAL) 

338.415,78 101.524,73 236.891,05 $ (7.477,94) AGUA POTABLE 

304.917,04 91.475,11 213.441,93 $ 147,49  
ALCANTARILLADO 

PLUVIAL Y SANITARIO 

467.817,01 140.345,10 327.471,91 $ 1.837,12  

REGENERACIÓN 
URBANA, PLAN DE 

MANEJO AMBIENTAL Y 
FIBRA OPTICA 

MUNICIPAL 

92.852,97 27.855,89 64.997,08 $ (1.115,87) ELECTRICIDAD 

18.544,04 5.563,21 12.980,83 $ 44,89  CNT 

TOTALES   1.222.546,84       855.782,80   -6.564,31         

 
VALOR COBRADO EN PLANILLA 6               1.501,60 

VALOR REAL EN PLANILLA 6               2.344,20 

VALOR A LIQUIDAR               -842,60 

                  

RESUMEN:                 

TOTAL A LIQUIDARSE               -7.406,91 
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8. COMPROBANTE DE PAGO DE LOS APORTES AL IESS DEL 
PERSONAL DE LA CONTRATISTA 

Estos comprobantes constan como anexo en la Planilla de Obra No. 7 presentada por el 
Contratista. 

9. LIBRO DE OBRA 
El Libro de Obra consta como anexo en la Planilla de Obra No. 7 

10. LIBRO DE GESTIÓN AMBIENTAL 
Ver Anexo 1. 

11. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE GARANTÍAS 
Fiscalización procedió a la revisión de las garantías de las empresas que conforman Consorcio 
Loja 2015, llegando a determinar: 

- PROCELEC S.A. posee su garantía vigente de Cumplimiento de Contrato con Seguros 
Confianza hasta el 15 de enero de 2017 con una suma asegurada de $ 901.222,77. 

- HIDALGO E HIDALGO S.A. posee su garantía vigente de Cumplimiento de Contrato con 
Seguros Oriente hasta el 12 de enero de 2017 con una suma asegurada de $ 
1’534.514,45. 

- PROCELEC S.A. posee su garantía vigente de Buen Uso del Anticipo con Seguros 
Confianza hasta el 15 de enero de 2017 con una suma asegurada de $ 5’288.419,10. 

- HIDALGO E HIDALGO S.A. posee su garantía vigente de Buen Uso del Anticipo con 
Seguros Oriente hasta el 12 de enero de 2017 con una suma asegurada de 8’493.245,01. 

- HIDALGO E HIDALGO S.A. posee su garantía vigente de Equipo y Maquinaria de 
Construcción con Seguros Confianza hasta el 01 de marzo de 2017 con una suma 
asegurada de 4’051.482,70. 

- HIDALGO E HIDALGO S.A. posee su garantía vigente de Accidentes Personales con 
Seguros Confianza hasta el 01 de marzo de 2017 con una suma asegurada de 22.400,00. 

- HIDALGO E HIDALGO S.A. posee su garantía vigente de Responsabilidad Civil con Seguros 
Confianza hasta el 01 de marzo de 2017 con una suma asegurada de 1’000.000,00. 

- HIDALGO E HIDALGO S.A. posee su garantía vigente de Todo Riesgo Contratista con 
Seguros Confianza hasta el 31 de diciembre de 2018 con una suma asegurada de 
48’914.744,38. 

Por consiguiente, la Fiscalización determina que el Contratista Si Cumple con todas las garantías 
requeridas y son válidas en el presente período. El siguiente cuadro las presenta a mayor detalle. 

 
Nro. EMISOR SEGURO EMPRESA  SUMA 

ASEGURADA 
AFIANZADO VIGENCIA 

(días) 
DESDE HASTA 

1 

Seguros 
Confianza 

Cumplimiento de 
Contrato 

PROCELEC 
S.A.  

901.222,77 CONSORCIO 
LOJA 2015 

90 18-01-
2016 

17-04-
2016 

Seguros 
Confianza 

Cumplimiento de 
Contrato 

PROCELEC 
S.A. 

901.222,77 CONSORCIO 
LOJA 2015 

90 18-04-
2016 

17-07-
2016 

Seguros 
Confianza 

Cumplimiento de 
Contrato 

PROCELEC 
S.A. 

901.222,77 CONSORCIO 
LOJA 2015 

90 18-07-
2016 

16-10-
2016 

Seguros 
Oriente 

Cumplimiento de 
Contrato 

HIDALGO e 
HIDALGO 
S.A. 

1’534.514,45 CONSORCIO 
LOJA 2015 

90 18-01-
2016 

17-04-
2016 

Seguros 
Oriente 

Cumplimiento de 
Contrato 

HIDALGO e 
HIDALGO 
S.A. 

1’534.514,45 CONSORCIO 
LOJA 2015 

90 17-04-
2016 

16-07-
2016 

Seguros 
Oriente 

Cumplimiento de 
Contrato 

HIDALGO e 
HIDALGO 
S.A. 

1’534.514,45 CONSORCIO 
LOJA 2015 

90 16-07-
2016 

14-10-
2016 




