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INFORME DE FISCALIZACION PREVIO AL PAGO PLANILLA DE OBRA
No. 1 DE LA ORDEN DE TRABA]JO No.8 C.C.

PERIODO 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

NOMBRE DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

MONTO DEL CONTRATO

COMPLEMENTARIO: USD $48°427.972,55

FECHA ENTREGA ANTICIPQ: 02 DE MARZO DE 2016

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 02 DE MARZO DE 2016

PERIODO DE SUSPENSION: 27 DEAGOSTO DE 2018 — 13 DE ENERO DE 2019

FECHA DE TERMINO: 05 de FEBRERO de 2020

FISCALIZADOR: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS INGENIERIA CIVIL S.A.

MONTO DEL CONTRATO: USD $2°080.951,33

1. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

1.1 ORDEN DE TRABAJO No. 8

» En este perfodo se construyeron 4 ttineles verticales en pozos con presencia de
agua, en el que se incluye derrocado, excavacidn manual, desalojo,
mamposterfa de ladrillo (disefio B).

1.1.3. CONCLUSIONES

» Se realizd la constatacién por parte de la fiscalizacién de los trabajos realizados
de la Orden de Trabajo Nro. 8.

¢ La Fiscalizacién controla de forma permanente que el Consorcio Loja 2015
cuente con todos los equipos y herramientas de trabajo y en especial las
medidas de seguridad.

1.1.4. RECOMENDACIONES

e Se constata en los distintos lugares de trabajo que el Consorcio Loja 2015 la
utilizacién de los equipos de proteccién personal y cumplir con la sefializacién
adecuada.
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1.2 CONTROL DE CALIDAD

El control de la ejecucién de la obra de los rubros, incluye la exigencia de que se
aplique en las mejores pricticas constructivas, tales como: verificacién del
cumplimiento de las normas de seguridad, tanto para el personal que labora en la
obra, como al personal que por une y otro motivo tiene que acceder a la obra, ropa
de trabajo para los obreros, cascos, botas, guantes, gafas, arnés, letreros de
seguridad en los accesos a la obra, aprobacién de materiales, anélisis y verificacién
en sitio de los equipos a emplearse.

2. AVANCE

2.1 Avance Econdmico

Tiempo transcurrido: 15 dfas (18.29 % del total, de acuerdo a la programacién de
la Orden de Trabajo No. 8 del Cronograma Valorado de Trabajo vigente).

Valor ejecutado acumulado es: 2.97 % $ 2,933.32 (en base a la programacién del
Cronograma valorado de Trabajos vigente). El valor acumulado ejecutado de
2,933.32, es MAYOR a lo estipulado en el numeral E, de la cldusula 12 del contrato
de construccién, por lo que CUMPLE con lo establecido en la mencionada cldusula.

2.2 Avance Fisico

Para determinar el avance flsico, se establece los valores ejecutados de la Planilla
Mensual de Obra a la fecha del presente informe.

En el siguiente cuadro se establece el valor total ejecutado en la Planilla Mensual
de Obra N2 1 de la Orden de Trabajo Nro. 8, del Contrato Complementario, con el
porcentaje de cada uno de los componentes en relacidn al peso que tienen en el
Proyecto. Con ello, se determina:

AVANCE FiSICO 15-30 NOVIEMBRE 2019 ﬁ
Acumulado Efscutado 16-30 Avance
COMPONENTES MONTOD Porcantaja eV 5018 i
T TOBDENES DETTRA TCONTEATG
o cowpleMenTAROMSD
ORDEN DE TRABAJO No. 8: CONSTRUCCION DE
TUNEL VERTICAL EN POZOS COM PRESENCIA DE $ B8,582.45 89.79% $2,933.32 2.97% 3.31%
AGUA
ORDEN DE TRABAIO No. 9; SEGURIDAD EN POZOS
COMPARTIDOS $ 10,077.85 10.21% $0.00 0.00% 0.00%
TOTAL ORDENES DE TRABAJD 8 Y 9 CONTRATO
COMPLEMENTARIO 1 $ 58,660.30 100.00% $2,933.32 2.57% 1.66%

Se tiene un avance fisico de las Ordenes de Trabajo Nro. 8 y 9 del Contrato
Complementario Nro.1 de 1.66%.



2.3 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE
ACTIVIDADES, DE EQUIPQOS Y DE UTILIZACION DE PERSONAL.

De acuerdo al cronograma de ejecucién del proyecto, en el periodo 16 al 30 de
Noviembre de 2019, el avance se puede apreciar en el siguiente cuadro, asf como lo
programado y lo ejecutado a la fecha del presente informe:

AVANCE ECONOMICO 16-30 NOVIEMBRE 2019

T Acumulado Ejecttado 16--_
COMPONENTES MONTO Porcentaje N
ORDEN DE TRABAJD No, 8: CONSTRUCCION DE TUNEL VERTICAL EN
POZOS CON PRESENCIA DE AGUA $88,582.45 89.79% $2,933.32 2.97%
)
ORDEN DE TRABA!O No. 9: SEGURIDAD EN POZOS COMPARTIDOS $10,077.85 10.21% $0.00 0.00%
TOTALORDENES DE TRABAJO 8 Y 9 CONTRATO COMPLEMENTARIO 1 %98,660.30 100.00% $2,933.32 2.97%
|
2.4 PERSONAL TECNICO ASIGNADO EN EL PERIODO
El detalle de personal técnico asignado por el Contratista es el siguiente:
NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPERA
Ing. Civil, M5c en Medio )
Clay Samaniego gt Superintendente Superintendente de Obra
José Palacios . o :
PROCELEC Ing. Eléctrico Eléctrico Adquisiciones eléctricas
Mario Calvache Ing. Electrénica v Telecom Especialista en Jefe frentes de instalaciones
PROCELEC E. nicay ' Telecom. eléctricas y telecom.
PERSONAL TECNICO AUXILIAR
NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Mauricio = Residente de .
Segovia Ing. Civil Obra Elaboracién de planillas
Diego Residente de
Mancero Arquitecto. Obra Residente de Cbra
Karen Loaiza Ingeniero Electrénica y Residente de Residente obra instalaciones
PROCELEC Telecom. Obra eléctricas y telecom,
Freddy Ingeniero de Seguridad Seguridad
Gonzélez Industriai Industrial AC R AT
Cuenca Ingeniero Electromecanico Residente de Residente de Obra instalaclones
Cristidn gen — Obra eléctricas
Wilson Sauca Residente de .
PROCELEC Arquitecto Obra Planillaje, Area Técnica y Planos
4
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2.5 EVALUACION DEL GRADOC DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS
DE ACTIVIDADES, EQUIPO Y UTILIZACION DE PERSONAL.

De acuerdo con el cuadro de avance econémico el valor acumulado ejecutado al 30
de noviembre de 2019 es $ 2.933.32, es igual al valor acumulado de la
programacién del cronograma de trabajos vigente del mes correspondiente, por lo
que el cumplimiento de cronograma de actividades es Satisfactorio.

2.5.1 Equipo utilizado en obra

Nombre Marca Especificaciones Estado

ESTACION TOTAL SOKKIA OPERATIVO
COMPACTADOR PISON WACKER NEUSON POTENCIA4.1HP OPERATIVO
COMPACTADOR PISON WACKER NELISON POTENCIA:4.1HP OPERATIVO
COMPACTADOR PISON WACKER NEUSON POTENCIA:4.1HP OPERATIVO
BOMBA AGUA HONDA POTENCIA:4HP OPERATIVO
BOMBA AGUA HONDA, POTENCIA:4.BHP OPERATIVO
BOMBA AGUA HONDA POTENCIA:4.8HP OPERATIVO
GRUA GROVE POTENCIA:116HP OPERATIVO
CORTADORA DE ASFALTO BRIGBSASTRATTON POTENCIA:13HP OPERATIVO
GENERADOR ELECTRICO YAMAHA POTENCLA:ZKW OPERATIVO
GENERADOR ELECTRICO YAMAHA POTENCIA:2KW OPERATIVO
GENERADOR ELECTRICO YAMAHA POTENCIA:4.62KW OPERATIVO
GENERADOR ELECTRICO LONCIN POTENCIA:8.5KW OPERATIVO
COMPRESOR INGERSOLL RAND 50HP OPERATIVO
COMPRESOR INGERSOLL RAND OPERATIVO
CAMION HINO CILINDRAJE:5123cc OPERATIVO
CAMION HINO CILINDRAJE:4008cc OPERATIVO
TANQUERO DE AGUA CHEVROLET CILINDRAJE 7790CC | OPERATIVO

Fiscalizacién procedié6 a la verificacién del equipo presente en ia obra.

25.2

Evaluacién de utilizacién de personal

Fiscalizacién procedié a hacer una identificacién del personal en Obra en distintas
fechas y en todos los frentes del Proyecto. Fiscalizaci6n realiza continuamente este
control para constatar el cumplimiento del personal requerido, cumplimiento en
normativas de seguridad, salud ocupacional y de trabajos para el cofrecto

cumplimiento del Cronograma de Ejecucion.

, TOTAL DE HORAS HOMERE
COMPARIA NUMERO DE PERSONAS PEORSONAS TRABAJADAS TOTAL
STAFF | ROL DIARIO STAFF | ROL DIARIO

HEH 5 12 8 (] 96
PROCELEC 3 3 8 B 24
SUBCONTRATISTA JUAN CARLOS
BARRERA 2 8 B 16

8 17 32 a2 136




3. AVANCE ECONOMICO

En el siguiente cuadro se seiiala el avance econémico acumulado ejecutado en las
zonas intervenidas con respecto al total.

MONTOS PROGRAMADOS VS EJECUTADOS EN EL

0 PERIODO E
% ————PROGRAMADO
3,000.00 L
e—m EJECUTADO
o)
2,500.00 iz
2,000,00
1,500.00
1,000.00
500.00 =)
8
0.00 -
) o m
=g :
e 2
o 2
PROGRAMADO | EJECUTADO %
16-nov-19 0.00 0.00 0.00%
30-nov-19 2,933.32 2,933.32 100.00%

4. PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA No. 1 DE LA ORDEN DE
TRABAIO Nro.8 CONTRATO COMPLEMENTARIO PERIODO 16-
30 de NOVIEMBRE 2019

La Planilla de Avance de Obra No. 1 de la Orden de Trabajo Nro.B CC se presenta
como Anexo en la Planilla de Obra del Contratista, perfodo 16 al 30 de Noviembre
de 2019.

5. MEMORIA DE CALCULO

La memoria de cdlculo se refleja en los anexos de volimenes de obra que se
presentan en el informe mensual de actividades del Contrato y en la Planilla
Mensual 1 de la Orden de Trabajo Nro. 8 Contrato Complementario de Obra del
Contratista.

24/bs /2030
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6. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO

AMBIENTAL

A continuaci6n la Tabla muestra un resumen de las medidas implementadas y su

valoracién de cumplimiento para el mes de noviembre del 2019

Valoracién del nivel de Confianza y Riesgo
Medida

Aplicaa
noviembre
2019

Valoracién
Obtenida

Barrido ¥ riego de éreas de trabajo: Evitar la dispersién de poivo a través del banido manual,
mecanico y rego de las dreas de trabejo intervenidas.

v

1o

Permisos Ambientales: La contratista con el fin de operar la slapa constructiva, deberd
obtener todos los permisos ambientales comespondientes para el desamolio de sus actividades.

v

1

Dofacién y mantenimiento de extintores: Esios deben contar con Ia etiqueta de [dentificacian.
Se debe llavar registros de esta aclividad. Elaborar un cronograma e Inventario de dotacién,
mantenimiento ¥ reposiclén de extintores en funcién a las necesidades.

4

10

Equlpo contra derrame de hidrocarburos: Se debe contar con equipo de emergencias de
dermames de hidrocarburo; el mismo debsrd contener: material absorbante {aserrin), una pala,
en [as dreas donde se almacene v mane{o hidrocarburos.

10

Cuadrillas y equipas de recoieccién de desechos: Implementar una cuadrilia y equipos para
la recoleccién y desalojo de escombros, barido y baldeo de las dreas de trabajo y éreas
afecladas indirectamente.

i0

| Manejo cle Escombros: Escombreras que cuenten con el permiso amblental comespondiente.

10

| Dotacién y reposicion de Equlpos de Proteccion Personal: Mantener Dotacion y reposicidn
de EPP a todo &l personal, de acuerdo al drea de trabajo y llevar registro de entrega y recepcién
do equipos.

10

Inspecclones periddicas: Realizar Inspecciones pesriodicas del uso de los equipos de
proteccién personal mediante el uso de listas de chequeo o Check list, en caso de que el equipo
| sa encuentra en malas condldones debe ser retirado y reemplazado.

10

[ Botiquin de primeros auxilos: Los boliquines de primeros awdiios, deba contar con fos
| slementos esenciales.

10

| Afiliacién a1 IESS: Los trabajadores deberan esiar afilados al IESS, Rdemas 56 Geberd reallzar
un examen médico general en el centra de salud més cercano, el personal que se encuentra
laborando.

10

Registro de Incidentes: Lievar un registro mensual de incidentes y accidentas presentados en
el proyecto.

10

Parantes Méviles: Uso y colocadon de parantes méviles para seguridad del peaion, cintas g8
|_pellgro ¥ colombines. Las que se requieran por los frentes de trabajo.

10

Licencia en pravencién de riesgos de trabajo y eléctricos: Todo personal responsable de
trabajo dehe contar con las Aeencias de prevencitn a riesgos de trabajo y eléctricos.

10

| Programa de Sefalizacion: Es necesario contar con sefiaiizacion que permita identificar los
riesgos existentes y alertar tanto a trabajadores como peatones acarca de los polenclales
| peligros y las acclones preventivas & segulr para evitar la ocurrencia de accidentes.

10

Sefializacién permanente de calles, avenidas y vias de acceso en los frentes durante los
trabajos de regeneraclén urbana: Sefializacién de las zonas durants los trabajos en las dreas
| regenaeradas y construccién de planta de tratamiento.

v

10

Abandono de Obra: El abandono da obra consistird e retiro de todos os componentes,
equipos y heramientas usadas en el proyecio,

v

10

TOTAL

APLICAN 17

160

Para el mes de noviembre del 2019 aplica la implementacion de 16 medidas del Plan
de Manejo Ambiental por lo que el peso especifico determinado para este mes es de

160.

Nivel de Cumpltmiento = %xlﬂﬂ > Nivel de Cumplimlente = 100 %

Para el mes de noviembre del 2019, el nivel de cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental del proyecto es de 100%, valor que corresponde a un nivel de confianza

Muy Alto y un nivel de riesgo Muy Bajo.

La valoracion del grado de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en el mes de

noviembre del 2019 es Total.




E! detalle de calificaciones, procesos, conclusiones y recomendaciones, se encuentra
dentro de los anexos: Informes de Especialidad, del Informe Mensual de Actividades de
Fiscalizacidn.

7. COMPROBANTE DE PAGO DE LOS APORTES AL IESS DEL
PERSONAL DE LA CONTRATISTA

Estos comprobantes constan como anexo en Ia Planilla de Obra No. 1 de la Orden
de Trabajo Nro. 8, Contrato Complementario, presentada por el Contratista.

8. LIBRO DE OBRA

El Libro de Obra consta como anexo en la Planilla de Obra No. 1 de la Orden de
Trabajo Nro. 8, Contrato Complementario.

9. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS

Fiscalizacién procedié a la revision de las garantias de las empresas que
conforman Consorcio Loja 2015, llegando a determinar:

- PROCELEC S.A. garantfa vigente de Cumplimiento de Contrato con Seguros
Confianza hasta el 10 de Julic de 2020 con una suma asegurada de
$901.222,77.

- HIDALGO E HIDALGO S.A._garantia vigente de Cumplimiento de Contrato
con Oriente Seguros S.A. hasta el 23 de Septiembre de 2020 con una suma
asegurada de $1°534.514,45.

- PROCELEC S.A. garantia vigente de Buen Uso del Anticipo con Seguros
Confianza hasta el 12 de Junio de 2020 con una suma asegurada de
$723.927,61.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Buen Uso del Anticipo con
Oriente Seguros S.A. hasta el 03 de Agosto de 2020 con una suma asegurada
de $43.310,10.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia_vigente de Equipo y Maquinaria de
Construccién con Seguros Oriente hasta el 29 de junio de 2020 con una
suma asegurada de $ 72.702,00.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Accidentes Personales con
Seguros Oriente hasta el 28 de febrero de 2021 con una suma asegurada de
$22.400,00.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Responsabilidad Civil con
Seguros Oriente hasta el 28 de febrero de 2021 con una suma asegurada de
1°000.000,00.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Responsabilidad Civil con
Seguros Oriente hasta el 28 de febrero de 2021 con una suma asegurada de
50.000,00.

. l?/p;yaw
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- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Todo Riesgo Contratista con
Seguros Oriente hasta el 03 de agosto de 2020 con una suma asegurada de $
48'627.972,55.

El detalle de documentacién de Garantias, se encuentra dentro del Tomo I de la
Planilla de Obra #1 de la Orden de Trabajo Nro. 8 C.C. correspondiente a
Noviembre de 2019,

Mediante oficioc Nro. INCA-DS-ML-059-2020, de fecha 17 de marzo de 2020,
dirigido al Administrador del Contrato se expone el criterio de la Fiscalizacién
respecto a las pélizas que se deben mantener vigentes. Se adjunta dicho Oficio.

Mediante oficio Nro. INCA-DS-CL-084-2020, de fecha 5 de Junio de 2020, dirigido
al Superintendente del Consorcio Loja 2015, con copia al Administrador del
Contrato se indica el pronunciamiento de la Fiscalizacién sobre las pélizas que se
deben mantener vigentes. Se adjunta dicho oficio.

Por consiguiente, la Fiscalizacién determina que el Contratista Si Cumple con
todas las garantfas requeridas y son validas en el presente periodo.

Atentamente, :

Visté Bueno

Ing, Porian Romero Ing. Jorge Montaho Ordoéfiez

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION ADMINISTRADOR
CC: Archivo :
e W
=inca
SERVICICS Y PROYECTOS

DE INGENIERIA CMIL.S A
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