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INFORME DE FISCALIZACION PREVIO AL PAGO PLANILLA DE OBRA
No.2 DE LA ORDEN DE TRABAJO No.8 C.C.

PERIODO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

NOMBRE DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

MONTO DEL CONTRATO

COMPLEMENTARIO: USD $48'427.972,55

FECHA ENTREGA ANTICIPO: 02 DE MARZO DE 2016

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 02 DE MARZO DE 2016

PERIODO DE SUSPENSION: 27 DE AGOSTO DE 2018 — 13 DE ENERO DE 2019
FECHA DE TERMINO: 05 de FEBRERO de 2020

FISCALIZADOR: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS INGENIERIA CIVIL S.A.
MONTO DEL CONTRATO: USD $2'080.951,33

1. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

1.1 ORDEN DE TRABAJ]O No. 8

En este periodo se construyeron:

¢ 9 tineles verticales en pozos con presencia de agua, en el que se incluye
derrocado, excavacion manual, desalojo, mamposteria de ladrillo (disefio B).

« 13 Instalaciones de bombas sumergibles en pozo vertical (Inc.descarga, conexién
eléctrica, bomba de agua marca pedrollo, tablero de arranque marca siemens,
garantia 2 afios en equipo y 1 afio en instalacion.) disefio {B)

1.1.3. CONCLUSIONES

» Se realizé la constatacion por parte de la fiscalizacion de los trabajos realizados de
la Orden de Trabajo Nro. 8.

¢ la Fiscalizacion controla de forma permanente que el Consorcio Loja 2015 cuente
con todos los equipos y herramientas de trabajo y en especial las medidas de
seguridad.

1.1.4, RECOMENDACIONES
+ Se constata en los distintos lugares de trabajo que el Consorcio Loja 2015 la

utilizacion de los equipos de proteccién! personal y.:cumplir-con-la, sefializacion
adecuada.

z?/&é/law 2

&



e Se pide al contratista realice las conexiones correspondientes para probar las
bombas al momento de realizar las inspecciones en campo.

1.2 CONTROL DE CALIDAD

El control de la ejecucién de la obra de los rubros, incluye la exigencia de que se
aplique en las mejores pricticas constructivas, tales como: verificacién del
cumplimiento de las normas de seguridad, tanto para el personal que labora en la
obra, como al personal que por uno y otro motivo tiene que acceder a la obra, ropa
de trabajo para los obreros, cascos, botas, guantes, gafas, arnés, letreros de
seguridad en los accesos a la obra, aprobacién de materiales, analisis y verificacién
en sitio de los equipos a emplearse.

En este perfodo se instalaron 13 bombas sumergibles, marca Pedrollo, en los
recorridos de inspeccién se realizaron pruebas de su correcto funcionamiento. Se
adjunta las especificaciones técnicas de las Bombas.

2. AVANCE

2.1 Avance Econémico

Tiempo transcurrido: 46 dfas (56.10 % del total, de acuerdo ala programacién de
la Orden de Trabajo No. 8 del Cronograma Valorado de Trabajo vigente).

Valor ejecutado acumulado es: 23.68 % $ 23,367.37 (en base a la programacién
del Cronograma valorado de Trabajos vigente). El valor acumulado ejecutado de
23,367.37, es MAYOR a lo estipulado en el numeral E, de la clausula 12 del
contrato de construccién, por lo que CUMPLE con lo establecido en la mencionada
clausula.

2.2 Avance Fisico

Para determinar el avance fisico, se establece los valores ejecutados de la Planilla
Mensual de Obra ala fecha del presente informe.

En el siguiente cuadro se establece el valor total ejecutado en la Planilla Mensual
de Obra N2 2 de la Orden de Trabajo Nro. 8, del Contrato Complementario, con el
porcentaje de cada uno de los componentes en relacién al peso que tienen en el
Proyecto. Con ello, se determina:

AVANCE FiSICO DICIEMBRE 2019

Acumulado Ejecutado Avance

COMPONENTES MONTO Porcentaje DICIEMBRE 2019 Fislco

R

S ;
ORDEN DE TRABAIO No. 8 CONSTRUCCION DE TUNEL

VERTICAL EN POZ0S CON PRESENCIA DE AGUA LI ) $23,367.37 il e




ORDEN DE TRABAJO No, 9; SEGURIDAD EN POZOS
COMPARTIDOS $10,077.85 10.21% $0.00 0.00% 0.00%
TOTAL ORDENES DE TRABAIO BY9C. C.1 $98,660.30 | 100.00% | $%23,367.37 23.68% |13.19%

Se tiene un avance fisico de las Ordenes de Trabajo Nro. 8 y 9 del Contrato

Complementario Nro.1 de 13.19%.

2.3GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE
ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION DE PERSONAL.

De acuerdo al cronograma de ejecucidn del proyecto, en el periodo 01 al 31 de
Diciembre de 2019, el avance se puede apreciar en el siguiente cuadro, asi como lo
programado y lo ejecutado a la fecha del presente informe:

AVANCE ECONCGMICO DICIEMBRE 2019

Acumulado Ejecutado
COMPONENTES MONTO Porcentaje DICIEMBRE 2019
__ ORDENESIDETRARAJD DEL CONTRATO COMPLEMENTABIONGT
ORDEN DE TRABAJO No. 8: CONSTRUCCION DE TUNEL VERTICAL EN
POZOS CON PRESENCIA DE AGUA $ 88,582.45 89.79% $23,367.37 23.68%
ORDEN DE TRABAIQ No. 9: SEGURIDAD EN POZOS COMPARTIDOS $10,077.85 10.21% $0.00 0.00%
TOTAL ORDENES DE TRABAIO 8Y 9 CONTRATO COMPLEMENTARIO 1 $ 98,660.30 100,00% $23,367.37 23.68%
2.4 PERSONAL TECNICO ASIGNADO EN EL PERIODO
El detalle de personal técnico asignado por el Contratista es el siguiente:
NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Ing. Civil, MSc en Medio ,
Clay Samaniego Ambiente Superintendente Superintendente de Obra
José Palacios
PROCELEC Ing. Eléctrico Eléctrico Adquisiciones eléctricas
Mario Calvache Ing. Electrénica v Teleco Especiallsta en Jefe frentes de instalaciones
PROCELEC I Y i Telecom. eléctricas y telecom.
PERSONAL TECNICO AUXILIAR
NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPERA
Mauricio Residente de
Segovia Ing. Civil Obra Elaboracién de planillas
Diego Residente de
Mancero Arquitecto. Obra Residente de Obra
Karen Loaiza Ingeniero Electrénica y Residente de Residente obra instalaciones
PROCELEC Telecom. Obra eléctricas y telecom,
Fraddy Ingeniero de Seguridad Seguridad
Gonzdlez Industrial Industrial e Segur!dat_:l Al Obra.
Cuenca Ingenlero Elactromecanico Residente de Residente de Obra instalaciones
Cristidn genier Obra eléctricas
29/e4/ Lo2D) 4
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Wilson Sauca
PROCELEC

Arquitecto

Residente de
Obra

Planillaje, Area Técnica y Planos

2.5 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS
DE ACTIVIDADES, EQUIPO Y UTILIZACION DE PERSONAL.

De acuerdo con el cuadro de avance econémico el valor acumulado ejecutado al 31
de diciembre de 2019 es $ 23.367.37, es igual al valor acumulado de la
programacion del cronograma de trabajos vigente del mes correspondiente, por lo
que el cumplimiento de cronograma de actividades es Satisfactorio.

2.5.1 Equipo utilizado en obra

Nombre Marca Especificaciones Estado

ESTACION TOTAL SOKKIA OPERATIVO
COMPACTADOR PISON WACKER NEUSON POTENCIA:4.1HP OPERATIVO
COMPACTADOR PISON WACKER NEUSON POTENCIA:4.1HP OPERATIVO
COMPACTADOR PISON WACKER NEUSON POTENCIA:4.1HP OPERATIVO
BOMBA AGUA HONDA POTENCIA:4HP OPERATIVO
BOMBA AGUA HONDA POTENCIA:4.8HP OPERATIVO
BOMBA AGUA HONDA POTENCIA:4.8HP CPERATIVO
GRUOA GROVE POTENCIA:116HP OPERATIVO
CORTADORA DE ASFALTO BRIGGS&STRATTON POTENCIA:13HP OPERATIVO
GENERADOR ELECTRICO YAMAHA POTENCIA:2KW OPERATIVO
GENERADOR ELECTRICO YAMAHA POTENCIA:2KW OPERATIVO
GENERADOR ELECTRICO YAMAHA POTENCIA4.52KW OPERATIVO
GENERADOR ELECTRICO LONCIN POTENCIA:6.5KW OPERATIVO
COMPRESOR INGERSOLL RAND 50HP OPERATIVO
COMPRESOR INGERSOLL RAND OPERATIVO
CAMION HINO CILINDRAJE:5123cc OPERATVO
CAMION HINO CILINDRAJE:4009cc OPERATIVO
TANQUERO DE AGUA CHEVROLET CILINDRAJE 7790CC | OPERATIVO

Fiscalizacién procedi6 a la verificacién del equipo presente en la obra.

2.5.2

Evaluacion de utilizacion de personal

Fiscalizacién procedi6 a hacer una identificacién del personal en Obra en distintas
fechas y en todos los frentes del Proyecto. Fiscalizacién realiza continuamente este
control para constatar el cumplimiento del personal requerido, camplimiento en
normativas de seguridad, salud ocupacional y de trabajos para el correcto

cumplimiento del Cronograma de Ejecucién.

HORAS HOMBRE
COMPARIA NUMERO DE PERSONAS JSJQ&EES TRABAJADAS TOTAL
STAFF_| ROLDIARIO STAFF | ROL DIARIO

H&H 5 7 12 8 8 g6
PROCELEC 3 0 3 8 B 24
SUBCONTRATISTA JUAN CARLOS
BARRERA 2 2 8 ;) 16

8 9 17 32 32 136




3. AVANCE ECONOMICO

En el siguiente cuadro se sefiala el avance econémico acumulado ejecutado en las
zonas intervenidas con respecto al total.

MONTOS PROGRAMADOS VS EJECUTADOS EN EL
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PROGRAMADO | EJECUTADO %
nov-19 2,933.32 2,933.32 100.00%
dic-19 20,434.05 20,434.05 100.00%

4. PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA No. 2 DE LA ORDEN DE
TRABAJO Nro.8 CONTRATO COMPLEMENTARIO PERIODO 01-
31 de DICIEMBRE 2019

La Planilla de Avance de Obra No. 2 de la Orden de Trabajo Nro.8 CC se presenta

como Anexo en la Planilla de Obra del Contratista, perfodo 01 al 31 de Diciembre
de 2019,

5. MEMORIA DE CALCULO

La memoria de célculo se refleja en los anexos de volimenes de obra que se
presentan en el informe mensual de actividades del Contrato y en la Planilla

Mensual 2 de la Orden de Trabajo Nro. 8 Contrato Complementario de Obra del
Contratista.
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6. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO

AMBIENTAL

A continuacién la Tabla muestra un resumen de las medidas implementadas y su

valoracién de cumplimiento para el mes de diciembre del 2019

Valotacién del nivel de Confianza y Riesgo
Medida

Aplicaa
diciembre
2019

Valoracién
Obtenlda

Barrido y riego de éreas de trabajo; Evitar la dispersion de poivo a traves del bamido manua),
|_mecdnico y rlego de las dreas de trabajo intervenidas.

v

10

Permiscs Ambientales: La contratista con el fin de operar la etapa constructiva, debera
obtener lodos los permisos embientales coraspondiantes para & desarrollo de sus actividades.

v

10

Dotaclén y mantenimiento de extintores: Estos deben contar con 1a etiqueta de identiflcacion.
Se dabe lievar reglstros de esta acividad. Elabarar un cronograma e Inventario de dotacién,
|_mantanimlento y reposicin de extintores en funclén e ies necesidades.

v

10

Equipo contra derrame de hidrocarburos: Se debe conlar con equipo de emefgencias de
derrames de hidrocarburo; & mismo debsré contener: materal absorbente (aserrin), una pala,
en las reas donds se almacene y manejo hidrocarbures.

10

Cuadrillas y equipos de recoleccién de deseches: Implementar una cuadriila y equipos para
la racoleccitn y desalojo de escombros, barride y baldeo de las dreas de trabsjo y dreas
afectadas Indirectamente.

10

Manejo de Escombros: Escombreras que cuenten con el permiso amblental correspondients.

10

Dotacién y reposicién de Equipos de Proteccién Personal: Manlener Dotacion y reposicion
de EPP a todo &f personal, de acuerdo al &rea de trabajo y Hevar registro de entrega ¥ recepcion

de equipos.

10

inspecciones peribdicas: Realzar Inspecciones perlddicas del uso de los equipos de
proteccién personal mediante el uso de listas de chequao o Check list, en caso de qua & equipo
5@ encuentre en malas condidones debe ser retirado y reemplazado.

10

Botiquin de primeros auxilios: Los botiquines de primeros ewdlios, debe comar con los
elementos esenclales.

10

[“Afilacién al IESS: Los trabajedores deberan estar affiados 8l IESS, ademas s deberd reazar
un examen médico general en el centro de safud mas cercano, el personal que se encuentre
|aborando.

10

Registro de Incldentes: Usvar un registro mensual de Incldentes y accidentes presentados en
el proyecto,

10

Parantes Méviles: Usc y colocacion de parantes madviles para seguridad del peatdn, cintas de
pefigro y colombinas. Lag quse se requieran por los frentas ds trabajo.

10

Licencia en prevencién de riesgos de trabajo y eléctrices: Todo personal responsable de
trabajo debe contar con las licencias de prevencién a rlesgos de trabajo y eléctricos.

10

Programa de Sefalizacion: Es necasarlo confar con sefallzacién que permita Identificar los
rlesgos aexstentes y aleriar lanto a trabajadores como peatones acerca da los potenciales
_peligros y las acciones preventivas a segulr para evitar la ocurrencia de accidentes.

10

Sefializacion permanente de calles, avenidas y vias de acceso en los frentes durante los
trabajos de regeneracidn urbana: Sefallzadén de las zonas durants [os trabajos en las drees
|_regeneradas y construccién de planta de tratamiento.

v

10

Abandono de Obra: El abandono de obra conslsiira el retiro de fodcs 103 componentss,
equipos y heframlentas usadas en el proyacio.

v

10

TOTAL

AFLICAN 16

160

Para el mes de diciembre del 2019 aplica la implementacién de 16 medidas del Plan de
Manejo Ambiental por lo que el peso especifico determinado para este mes es de 160.

Nivel de Cumplimiento = ﬁ—xloo > Nivel de Cumplimniento = 100 %

Para el mes de diciembre de! 2019, el nivel de cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental del proyecto es de 100%, valor que corresponde a un nivel de confianza

Muy Alto y un nivel de riesgo Muy Bajo.

La valoracion del grado de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en el mes de

diciembre del 2019 es Total.




El detalle de calificaciones, procesos, conclusiones y recomendaciones, se encuentra
dentro de los anexos: Informes de Especialidad, de! Informe Mensual de Actividades de
Fiscalizacion.

7. COMPROBANTE DE PAGO DE LOS APORTES AL IESS DEL
PERSONAL DE LA CONTRATISTA

Estos comprobantes constan como anexo en la Planilla de Obra No. 2 de la Orden
de Trabajo Nro. 8, Contrato Complementario, presentada por el Contratista.

8. LIBRO DE OBRA

El Libro de Obra consta como anexo en la Planilla de Obra No. 2 de la Orden de
Trabajo Nro. 8, Contrato Complementario.

9. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS

Fiscalizacién procedié a la revisibn de las garantias de las empresas que
conforman Consorcio Loja 2015, llegando a determinar:

- PROCELEC S.A. garantia vigente de Cumplimiento de Contrato con Seguros
Confianza hasta el 10 de Julio de 2020 con una suma asegurada de
$901.222,77.

- HIDALGO E HIDALGO S.A._garantia vigente de Cumplimiento de Contrato
con Oriente Seguros S.A. hasta el 23 de Septiembre de 2020 con una suma
asegurada de $1'534.514,45.

-~ PROCELEC S.A. garantfa vigente de Buen Uso del Anticipo con Seguros
Confianza hasta el 12 de Junio de 2020 con una suma asegurada de
$723.927,61.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Buen Uso del Anticipo con
Oriente Seguros S.A. hasta el 03 de Agoste de 2020 con una suma asegurada
de $43.310,10.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Equipo y Maquinaria de
Construccién con Seguros Oriente hasta el 29 de junio de 2020 con una
suma asegurada de $ 72.702,00.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Accidentes Personales con
Seguros Oriente hasta el 28 de febrero de 2021 con una suma asegurada de
$22.400,00.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Responsabilidad Civil con
Seguros Oriente hasta el 28 de febrero de 2021 con una suma asegurada de
1'000.000,00,

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Responsabilidad Civil con
Seguros Oriente hasta el 28 de febrero de 2021 con una gmnag&egurada de
50.000,00.

Jyaa/ww 8

=/



- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantfa vigente de Todo Riesgo Contratista con
Seguros Oriente hasta el 03 de agosto de 2020 con una suma asegurada de $
48'627.972,55,

El detalle de documentacién de Garantias, se encuentra dentre del Tomo I de la
Planilla de Obra #2 de la Orden de Trabajo Nro. 8 C.C. correspondiente a Diciembre
de 2019.

Mediante oficio Nro. INCA-DS-ML-059-2020, de fecha 17 de marzo de 2020,
dirigido al Administrador del Contrato se expone el criterio de la Fiscalizacién
respecto a las pdlizas que se deben mantener vigentes. Se adjunta dicho Oficio.

Mediante oficio Nro. INCA-DS-CL-084-2020, de fecha 5 de Junio de 2020, dirigido
al Superintendente del Consorcio Loja 2015, con copia al Administrador del
Contrato se indica el pronunciamiento de la Fiscalizacién sobre las pélizas que se
deben mantener vigentes. Se adjunta dicho oficio.

Por consiguiente, la Fiscalizacién determina que el Contratista Si Cumple con
todas las garantfas requeridas y son vélidas en el presente periodo.

Atentamente,

Visto Bueno

Ing. Jorge Montafio Orddiiez

SU NTENDENTE DE FISCALIZACION ADMINISTRADOR
€C: Archivo

b -
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