PLANILLA: No. 02

MEMORIA DE CALCULO




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

oi%%?:ﬂo SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: ABRIL/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A, RUBRQ: 2
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
UNIDAD: ML
AAPP02 TUBERIA PEAD 90mm, SDR 17, PN 10 Bar
NUDOS LONG. OBSERVACIONES "
DESDE HASTA (ML)
235 233 28.00 Calle Coldn entre Av. Emiliano Ortega y J.J.Pefia
233 227 97.90 Av. Emiliano Ortega entre Colon y 24 de Mayo 4"
227 226 153.40 Av. Emiliano Ortega entre 24 de Mayo y 10 de Agosto
226 202 126.20 Av. Emiliano Ortega entre 10 de Agosto y Rocafuerte
202 201 126.10 Av. Emiliano Ortega entre Rocafuerte y Miguel Riofrio
201 200 136.80 Av. Emiliano Ortega entre Miguel Riofrio y Azuay
200 205 113,20 Calle Azuay entre Av. Emiliano Ortega y Macara
227 228 43.40 Calle 24 de Mayo entre Av. Emiliano Ortega y J.A. Eguiguren
228 229 142.00 Calle 24 de Mayo entre Av. Emiliano Ortega y 10 de Agosto
228 232 43 .40 Calle J.A. Eguiguren entre 24 de Mayo y Bustamante
202 203 22.80 Calle Racafuerte entre Av. Emiliano Ortega y Macara
203 204 122,75 Calle Macard entre Rocafuerte y Miguel Riofrio
204 205 123.10 Calle Macaré entre Miguel Riofrio y Azuay
201 204 67.60 Calle Miguel Riofrio entre Av. Emiliano Ortega y Macara
205 206 118.40 Calle Macara entre Azuay y Mercadillo
206 207 118.60 3 Calle Macara entre Mercadillo y Lourdes
51 50 18.00 _+ Calle Subiango entre Lourdes y Leopoldo Palacios
51 Estadio 11.50 b -~ 'Acometida hacia estadio
61 58 205.60 | Av. Emiliano Ortega desde Lourdes hasta M. Caiiizares

TOTAL= 181875 Ml

ey

ING. CLAF SAMANIEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPE NDENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCA'S.A.
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Tuberia y accesorios para
sistema de agua potable
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Tuberia y accesorios para

sistema de agua potable
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Tuberia y accesorios para
sistema de agua potable
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

PNSORCIC SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: ABRIL/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 3
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
UNIDAD: ML
AAPP03 TUBERIA PEAD 110mm, SPR 17, PN 10 Bar
LONE}.
NUDOS OBSERVACIONES
DESDE HASTA (ML) _— -
46 Puente Lourdes | 284.50 |~ Calle Lourdes desde Macara hasta Puente —
L ———
TOTAL= 284.50 Ml
@/\
ING. CLAY'S GO ING. JBSE ANGEL BLANCO
SUPE NDENTE FIBCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCA SA,
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
L) SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CTUDAD DE LOJA"

TR LW LEAAN

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: ABRIL/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 5

CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
UNIDAD: ML

AAPP0S TUBERIA PEAD 200mm, SDR 17, PN 10 Bar

LONG.
LU OBSERVACIONES

DESDE HASTA (ML)

229 LET L 48.00 ,| Calle 10 de Agosto desde 24 de Mayo hasta puente en calle 10 de Agosto
Agosto "

51 Puente Lourdes | 165.50 1 Calle Lourdes desde Sabiango hasta Puente Lourdes

51 50 18.00 f—" Sabiango desde Lourdes a Leopoldo Palacios

TOTAL= 23150 M!

N

T
ING. CLA GO ING. TQSE ANGEL BLANCO
SUPE ENTE FIBCALIZACION

CONSORCIO LOJA 2015 INCASA.




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

RS SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: ABRIL/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 42
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
UNIDAD: U
AAPP42 CODO PEAD 90mm x45°, 10 Bar
NUDO CANT. OBSERVACIONES
()]
233 1.00 Av. Emiliano Ortega y Colon
227 1.00 Av. Emiliano Ortega y 24 de Mayo
f 227 1.00 Av. Emiliano Ortega y 24 de Mayo (cerca al nodo 227)
W 202 1.00 Ay, Emiliano Ortega y Rocafuerte
201 1.00 Av. Emiliano Ortega y Miguel Riofrio
200 2.00 _ Av. Emiliano Ortega y Azuay
“ 61 1.00 ;// Calle S/N y Lourdes

TOTAL= 800 U

) -8

ING. C S [EGO INGNOSE ANGEL BLANCO
SUPE ENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 CASA.



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ONSORCIO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CTUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOSDE ~ PERIODO: ABRIL/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 48
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
UNIDAD: U
AAPP42 CODO PEAD 90mm x90°, 10 Bar
0D0 PRAD 0mm x50
CANT.
RO OBSERVACIONES
)
58 1.00 A Av. Emiliano Ortega y Manuela Caglizares
207 1.00 Calle Macard y Lourdes

TOTAL= 200 U L

e

- \
ING. CLAY [EGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPE ENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 SA.



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

LTS SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: ABRIL/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 51
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
UNIDAD: U

AAPP05t CODO PEAD 200mm x90°, 10 Bar
L

NUDO CANT.

OBSERVACIONES
M) ok

51 1.00 ~~ Lourdes v Sabiango

TOTAL= 100 U ,—

Jw@w

ING. Cz]ﬁi mmIEGO ING. JOSE ¥NGEL BLANCO
SUP ENTE FISCALIZACION

CONSORCIO LOJA 2015 ASA.




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ONSORCID SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CTUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: ABRIL/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 57
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
UNIDAD: U
AAPP057, TEE PEAD 90mm, 10 Bar
NURO CANT: OBSERVACIONES
Ly

233 1.00 Av.Emiliano Ortega y Colén

227 1.00 Av. Emiliano Ortega y 24 de Mayo

228 1.00 Calle 24 de Mayo y J.A. Eguiguren

232 1.00 Calle J.A. Eguiguren y Bustamante

226 1.00 Av. Emiliano Ortega y 10 de Agosto

202 1.00 Av. Emiliano Ortega y Rocafuerte

203 1.00 Calle Macara y Rocafuerte

201 1.00 Av, Emiliano Ortega y Miguel Riofrio

204 2.00 Macara y Miguel Riofrio

200 1.00 Av. Emiliano Ortega y Azuay (cerca del nudo)

205 2.00 Macard y Azuay

206 1.00 - Macara y Mercadillo

56 100 .7 Av. Emiliano Ortega y J. Egas — II
lw

TOTAL= 1500 U

// -
/ A |
ING. C GO ING. JO GEL BLANCO
sup ENDENTE FISCALIZACION

CONSORCIO LOJA 2015 CASA.



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

INSORCIO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: ABRIL/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 58
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
UNIDAD: U
AAPP058, TEE PEAD 110mm, 10 Bar
CANT.
NUDO OBSERVACIONES
o /
51 1.00 A7 _— Lourdes y Sabiango
I 51 100 J~7 _— Lourdes y Sabiango para estadio
61 1.00 7 Lourdes y Calle S/N
—_/ /

TOTAL= 300 U #
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ING. cr.:i%mmoo ING. JOSE-ANGEL BLANCO
SUPE DENTE FiSCALYZACION

CONSORCIO LOJA 2015 INCA S.A




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

RS SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOSDE ~ PERIODO: ABRIL/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 60
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
UNIDAD: U

AATPP060, TEE PEAD 200mm, 10 Bar

CANT.
HUDO OBSERVACIONES
)
226 1.00 Av. Emiliano Ortega y 10 de Agosto i

TOTAL= 100 U

72
ING. cr.zg_? GO ING. JOSEANGEL BLANCO
SUPE ENDENTE FISCALIZACION

CONSOCRCIO LOJA 2015 CASA.



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

Sl SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE ~ PERIODO: ABRIL/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 74
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
UNIDAD: U

AAPP074, REDUCTOR PEAD 110mm a 90mm, 10 Bar

NUDO CANT. OBSERVACIONES
I O e
51 100 +— . Lourdes y Sabiango =~ —————
51 100 4~ _— Lourdes y Sabiango para estadio ,—
61 100 4 Lourdes y Calle S/N

TOTAL= 300 U .~

'l o

ING. CLAY S GO ING. JOSH ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION

CONSORCIO LOJA 2015 CASA.




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

Sl CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: ABRIL/2016

CIVIL, S.A. RUBRO: 89
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL REDES DE DISTRIBUCION
UNIDAD: KM
AAPP089 REPLANTEOQ Y NIVELACION DE LA RED
AL LONG. | Lowe. OBSERVACIONES
DESDE HASTA o (KM)
TUBERIA 90MM
235 233 28.00 0.03 Calle Colén entze Av. Emiliano Ortega y 1.J.Pefia
233 227 97.90 0.10 Av. Emiliano Ortega entre Coldn y 24 de Mayo
227 226 153,40 0.15 Av, Emiliano Ortega entre 24 de Mayo y 10 de Agosio
226 202 126.20 0.13 Av. Emiliano Ortega entre 10 de Agoste y Racafuerie
202 201 126.10 0.13 Av, Emiliano Ortega entre Rocafuerte y Miguel Riofrio
201 200 136,80 0.14 Av. Emiliano Ortega catre Miguel Rioftio y Azuay
200 205 113.20 0.11 Calle Azuay entre Av. Emiliano Ortega y Macard
227 228 43.40 0.04 Calle 24 de Mayo entre Av. Emiliano Ortega v J.A. Eguiguren
228 229 142,00 0.14 Calle 24 de Mayo entre Av. Emiliano Ortega y 10 de Agosto
228 232 43.40 0.04 Calle J.A_ Eguiguren entre 24 de Mayc y Bustamante
202 203 22.80 0.02 Calle Rocafuerte entre Av. Emiliano Ortega y Macard
203 204 122,75 0.12 Calle Macari entre Rocafuente y Miguel Riofrio
204 205 123,10 0.12 Calle Macari entre Miguel Riofrio y Azuay
201 204 67.60 0.07 Calle Miguel Rioffio entre Av, Emiliano Ortega y Macard
205 206 118.40 .12 . Calle Macars entre Azusy y Mercadillo
206 207 11860 | 012 | -~ Catle Macara entre Mercadillo y Lourdes
46 Puente Lourdes | 284.50 «[ 038 + _~~  Calle Lourdes desde 24 de Mayo hasta Puente Lourdes
51 50 18.00 .1~ 002 4~ .~ _ . Calle Sabiango entre Lourdes y Leopoldo Palacios
51 Estadio 11.50 ¢~ 0:00 - Acometidn hacia estadio
61 58 205.60 .7 0.21 477 Av, Emiliano Ortega desde Lourdes hasta M. Caflizares
207 212 60.50 4~ 0.06 " Calle Lourdes entrc Macard y 24 de Mayo
TUBERIA 110MM _ —
46 Puente Lourdes | 284.50 J-"028 |~ Calle Lourdes desde Macara hasta Puente
TUBERIA 200MM
Puente 10 de
229 Agosto 48.00 0.05 Calle 10 de Agosto desde 24 de Mayo hasta puente en calle 10 de Agosio
TOTAL = 249 KM
I
B
mcﬁmeo ING. JOSBANGEL BLANCO
S ENTE FISC CION
CONSORCIO LOJA 2015 CAS.A.
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MUNICIPIO DE LOJA

ON SORCI 0 PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

lI(."II H&I“ b

DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2 i
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO:; ABRIL/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 93
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL DE DISTRIBUCION
AAPP093 Excavacion a miquina H=0-2 m UNIDAD: M3
II NODOS LONG. VOLUMEN
OBSERVACIONES
DESDE I HASTA (m) (M3)
EXCAVACION DE ZANJAS PARA COLOCACION DE TUBERIA
235 233 28.00 14.00 Callc Colén interseecidon Av. Emiliano Ortcga
233 200 542.50 320.20 Av. Emiliano Ortega desde Colon hasta Azuay
227 229 355.40 298.40 Calle 24 de Mayo entre Av. Emiliano Qrtega y 10 de Agosto
228 232 43.40 21.70 Calle José Antonio Egniguren inferseccion Calle 24 de Mayo
226 229 33.30 36.63 Calle 10 de Agosto interseccion Av. Emiliano Ortega
II 202 203 22,80 11.40 Calle Rocafuerte entre Av. Emiliano Ortega y Calle Macara
201 204 67.60 33.80 Calle Miguel Riofrio entre Av. Emiliano Qrtega y Calle Macara
200 205 113,20 56.60 Calle Azuay entre Av. Emiliano Oriega y Calle Macari
203 207 482.85 241.43 _— _ Calle Macara entrg Calle Rocafucrie y Calle Lourdes
61 46 286.00 )t~ 29898 | Calle Lourdes entre Av. Emiliano Ortega y 24 de Mayo
51 50 36.00 4~ 2880 ¢ Calle Sabiango interseccién Calle Lourdes
|L 61 58 205.60 &~ 102.80 " Calle SIN y Av. Emiliano Cricga entre Calle Lourdes y M Caiiizares
TOTAL= 1464.74 | M3

ING. CLA¥ § GO
SUPEHINTZNDENTE
CONSORCI® LOJA 2015

.
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AAPPG93 Excavacién a mdquina H=0-2 m

Calle Colon Interseccién Ay. Emiliane Ortega

POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA PROM.| VOLUMEN | VOLUMEN I OBSERVACIONES
INICIO FIN {m) (m) {m) {m3) ACUMULADO
235 233 28.00 0.50 1.00 14.00 1400 | Tuberia de 50 mm
TOTAL: 28.00| 14.00[m".
Av. Emiliano Orfega desde Coldn basta Azuay
POZOS LONGITUD ANCHO {ALTURA PROM.| VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
| INICIO FIN {m) (m) (i) (m3) _ jACUMULADO
233 227 97.90 0.50 1.00 48.95 48.95 Tuberia de 90 mm
227 226 153.40 (.50 1.00 76.70 125.65 Tuberia de 90 mm
226 202 126.20 0.50 1.00 63.10 188.75 Tuberia de 90 mm
202 201 126.10 0.50 1.00 63.05 _251.80 Tuberfa de 90 mm
201 200 136.80 0.50 1.00 68.40 320.20 Tuberia de 90 mm
TOTAL : 542.50| 320.20|m?.
Calle 24 de Mayo entrc Av. Emiliano Ortega v 10 de Aposto
POZOS LONGITUD ANCHO |ALTURA PROM.| VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) {m) {m) {m3) ACUMULADO
227 228 43.40 0.50 1.00 21.70 21.70 Tuberia de 90 mm
228 229 142.00 0.50 1.00 71.00 71.00 Tuberla de 90 mm
227 229 170.00 1.10 1.10 205.70 205.70 Tuberia de 315 mm
TOTAL : 355.40 298.40|m*
Calle José¢ Antonio Eguiguren interseccidn Calle 24 de Mayo
POZOS LONGITUD ANCHO |ALTURAPROM. VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m} ()] (m) ({m3) ACUMULADO
228 232 43.40 0.50 1.00 21.70 21.70 Tuberia de 90 mun
TOTAL : 43.40 21.70|m?
Calle 10 de Aposto Interseccién Av. Emiliano Ortega
POZOS LONGITUD ANCHO |ALTURA PROM.| VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m) {m) (m) {m3) ACUMULADO
226 229 33.30 1.00 1.10 36.63 36.63 Tuberiz de 200 mm
TOTAL: 33.30 36.63|m*
Calle Rocafucrte entre Av. Emillano Ortega y Calle Macard
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA PROM.{ VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) {m) (m) (m3) ACUMULADO
202 203 22.80 0.50 1.00 11.40 1140 | Tuberia de 90 mm
TOTAL: 22.80 11.40|m>
Calle Miguel Riofrlo entre Av. Emiliano Ortega y Calle Macard
POZOS LONGITUD ANCRHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) (m) (m) _(w3) _|ACUMULADO
201 204 67.60 .50 1.00 33.80 3380 | Tuberia de 90 mm
TOTAL: 67.60 | 33.80}m™
Calle Azuay cntre Av. Emiliano Qrtegn y Calle Mocard
FOZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) {m) (m) (3} ACUMULADO|
200 205 113.20 0.50 1.00 56.60 56.60 | Tuberia de 90 mm
TOTAL: 113.20 56.60{m>.




Calle Macard entre Calle Rocafuerte v Calle Loordes

)

POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INIC10 FIN {m) {m) {m) (m3) ACUMULADO
203 204 122,75 0.50 1.00 61.38 61.38 Tuberia de 90 mm
204 205 123.10 0.50 1.00 61.55 122.93 Tuberia de 90 mm
205 206 118.40 0.50 1.00 59.20 182.13 Tuberia de 90 mm
206 207 118.60 0.50 1.00 59.30 241.43 Tuberja de 90 mm
TOTAL: 482.85] 241.43[ .
Calle Lourdes entre Av. Emiliano Ortegn y 24 de Maye
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m) {m) {m} (md) ACUMULADO
6] 51 15550 .~ 135 - 1.00 -~ 20993 209.93 Tuberfa de 110 mm y 200 mm
51 46 119.00 _ 0.70 .-} 1.00 83.30 293.23 Tuberfa de 110 mm
51 Estadio 1150 | — 050 . 1.00 e~ 575 20898 | — Tuberia de S0 mmn
TOTAL : 286.00.—" 298.98|m*. ;,,'-""
Calle Sablungo Interseccién Calle Lourdes i"’/;
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA YOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
|___INICIO FIN {m) e (m) —_ {m) {m3) ACUMULADO
51 50 18.00 | 0.50 - 1.00  » 9.00 9.00 Tuberia de 90 mm
51 50 18.00 7 1.00 |- 1.10 .~ 19.80 28.80 Tuberia de 200 mm
TOTAL: 36.00 28.80|m* "
Calle S/N y Av. Emiliano Ortega entre Calie Lourdes y M Cailizares
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERYACIONES
t INICIO FIN (m) (m) (m) (m3) ACUMULADG
6] 58 205.60 #7050 ~|” 1.00 -7 10280 102.80 Tuberia de 90 mm
TOTAL: 205.60| 102.80|m* £ 2




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

SRR SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOSDE ~ PERIODO: ABRIL/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 232
CAPITULO: ALIMENTACION RESERVAS SAN CAYETANO
SUBCAPITULO: SUMINISTRO, TUBERIA Y ACCESORIOS
UNIDAD: ML

AAPP232 TUBERIA PEAD 315mm, SDR 17, PN 10 Bar

LONG,
NUDOS OBSERVACIONES
DESDE HASTA (ML)
229 Pue:z;? cC 140.00 Calle 24 de Mayo desde 10 de Agosto hasta puente en 24 de Mayo

A
TOTAL= 14000 Ml \

Q@wﬂ

l oy
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE QRDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

Uff,gggjp CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: ABRIL/2016
CIVIL, S.A. RUBRO: 258
CAPITULO: ALIMENTACION SUBZONA ZAMORA HUAYCO
SUBCAPITULO: SUMINISTROQ, TUBERIA Y ACCESORIOS
UNIDAD: KM
AAPP258 REPLANTEOQ Y NIVELACION DE LA RED
. G.
HIDOS LONG LoN OBSERVACIONES
DESDE HASTA ™ (KM)
TUBERIA 200MM :
51 Puente Lourdes |[#'165.50 ¢~ 017 I~ Calle Lourdes desde Sabiango hasta Puente Lourdes —-
51 50 18.00 {7 002 -1~ Sabiango desde Lourdes a Leopoldo Palacios f——
o /
TOTAL = 019 KM /
GO ING. JOSB\ANGEL BLANCO
FISCALIZACION

ING. CLAY|
SUP ENTE

CONSORCIO LOJA 2015

S5.A.




SIMBOLOGIA

PEAD @=110-90mm
PEAD @=200mm
PEAD @=315mm
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MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ONSORCIO
(IR W SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: ABRIL/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 331
CAPITULO: ALCANTARILLADO SANITARIO
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
AASS001 Replanteo y nivelacidn de la red UNIDAD: Km
LONG.
ance s OBSERVACIONES
DESDE HASTA (KM)
Varias calles 1.43
TOTAL = 1.43 Km
.
/ 7/
Fd
ING. CLAY $ [EGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINT ENTE FISCALIZACION
CONSORCIC LGJA 2015 INCY/S.A.



AASS001 Replanteo y nivelacién de la red

ABSCISAS LONG OBSERVACIONES
INICIO FIN (km)
0+000.00 0+036.99 0.04 Calle Coldn entre Av. Emiliano Ortega y J.J. Pefia
0+000.00 0+007.76 0.01 Av. Emiliano Ortega desde Coldn a Colector existente
0+-000.00 0+097.18 0.10 Calle 24 de Mayo entre J.A.Eguiguren y 10 de Agosto
0+000.00 0+269.55 0.27 Av. Emiliano Ortega entre 24 de Mayo y Rocafuerte
g:ggggg g:g;gzg gg§ Calle Rocafuerte entre Macarg y 24 de Mayo
0+000.00 0+004.15 0.00 Av. Emiliano Ortega v Miguel Rioftio
8:332:83 gig:g:;g g:g‘; Calle Miguel Riofiio entre Av. Emiliano Ortega y 24 de Mayo
0+000.00 0+006.20 0.01 Av. Emiliano Ortega entre Azuay y Miguel Rioffio
0+000.60 0+264.90 0.26 Calle Macari entre Azuay y Leopoldo Palacios
0+000.00 0+032.20 0.03 Calle Sabiango desde Lourdes a Leopoldo Palacios
0+000.00 0+054.40 0.05 Calle S/N estacionamiento de estadio
0+000.00 0+043.19 |— 004 __. Av. Emiliano Qrtega entre Lourdes y Calle S/N
0+000.00 0+267.59 | — 027 |~ Av. Emiliano Ortega desde Calle S/N hasta Carcel
0-+000,00 0+060.10 2— 0.06 - Matilde Hidalgo desde Caiiizares hasta Av. Emiliano Ortega
0+000.00 0+036.80. 4~ 0.04 — Matilde Hidalgo y Lourdes
0+000.00 0+066.80 v~ 007 +|~ Callel. Epas desde Av, Emiliano Oriega a Matilde Hidalgo
0+000.00 .|” 0+047.10.}"  0.05 .~ Calle M. Caiiizares desde Av. Emiliano Ortega hasta Matilde Hidalgo |
TOTAL : 1.43|Km
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
e SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

e pary

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA:; 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOQS DE PERIOPO: ABRIL/2016
INGENIERIA CIVIL, 8.A. RUBRO: 332
CAPITULO: ALCANTARILLADO SANITARIO
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
AASS002 Excavacifn a mano sin clasilicar UNIDAD: M3
it VOLUMEN
DESCRIPCION TIP0 OBSERVACIONES
(M3}
EXCAVACION EN POZOS DE REVISION
Pozo nro. 570 1 047 J. A. Eguignren entre 24 de Mayo y Bustamanie
Pozo nro. 592 i 047 J. A. Eguiguren y Bustamante
Pozo nro. 638 I 0.47 Av. Emitiano Orlega entre 24 de Mayo v 10 de Agosto
Pozo nro, 639 I 0.47 Av. Emilizno Oriega entre 24 de Mayo y 10 de Agesto
Pozo nro. 640 1 0.47 Av. Emilianc Orlega entre 24 de Mayo y 10 de Agosto
Pozo nro. 641 I 0.47 Av. Emiliano Ortega y 10 de Agosto
Pozo nro. 642 1 047 Av. Emilizno Ortegn entre 10 de Agosto ¥ Rocafuerte
Pozo nro. 576' I 0.47 Calle Rocafuerte entre Macard ¥ 24 de Mayo
Pozo nro. 474 1 0.47 Catle Miguel Riofrio entre Macard y 24 de Maye
Pozo nro. 454 i I 0.47 Calle Macard entre Azuay ¥ Mercadillo
Pozo nro. 453 | I 047 Calte Macard ¥ Mercadillo
Pozo nro. 452 1 0.47 Calle Macara entre Mescedillo ¥ Lourdes
Pozo nro. 667" 1 F 047 Calle Macaré enire Lourdes ¥ Leopeldo Palacios
|____Pozo nro. 42 I T 047~ Calle Sabinngo entre Lourdes ¥ Leopaldo Palacios
Pozo nro, 459 | S 047 .~ __Calle S/ entre Av. Emiliano Ortega y Lourdes
Pozo nro, 328 1 o 047 T Av. Emilizno Oriege y Lourdes
Pozo nro. 327 1 = 047 - Av. Emiliano Ortega v J. Egns
Pozo nro. 326 1 - 0.47 4~ Av. Emiliano Ortega entre J. Egas y M. Caflizares |
Pozo nro. 325 I 1 047 | Av. Emiliano Ortege y M. Cafiizares
Pozo nro. 324 I 0.47 Av, Emiliano Ortega y Matilde Hidalgo
Pozo nro. 316 1. 4 047 =~ Av. Emiliano Oriega proximo a céroel
Pozo nro. 317 I = 047 4= Av. Emiliano Ortega y Matilde Hidalgo
Pozo nro. 318 I - o041 .} Calle Matilde Hidalgo y M. Caflizares
Fozo nro. 320 el 047 |- Calle Matilde Hidalgo entre J. Egas
Pozo nro. 323 I |~ 047 |- Calle Matilde Hidalgo entre J. Egas y Lourdes
Pozomro. | 576 1| 047 Calle Rocafuerte entre Macard y 24 de Mayo
EXCAVACION EN ZANJAS PARA CONEXIONES BOMICILIARIAS
Excavacién | 196.14 Todos los frentes de trabajo
|
TOTAL = 208.36 M3

ING. JOSE ANGED\BLANCO
FISCALIZACION
INCA SA.




AASS002 Excavacién a mano sin clasificar

o

NRO.POZO___. LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN| VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) {m} {m) (m3) ACUMULADO;
570 1.50 1.50 0.21 0.47 0.47 Pazo tipa I
592 1.50 1.50 021 0.47 0.94 Pozo tipa I
638 1.50 1.50 021 047 1.41 Pozo tipo 1
639 1.50 1.50 0.21 0.47 1.88 Pozo tipo[
640 1.50 1.50 0.2] 0.47 235 Pazn tipo T
641 1.50 1.50 0.21 0.47 2.82 Pozo tipo [
642 1.50 1.50 0.21 0.47 3.29 Pozo tipo 1
576 1.50 1.50 0.21 047 3.76 Pozotipo 1
474 1.50 1.50 0.21 0.47 4.23 Pozotipo 1
454 1.50 1.50 0.21 0.47 4.70 Pozo tipo
453 1.50 1.50 0.21 0.47 5.17 Pozo tipo [
A% s 150 | 021 | 047 | 564 | Peaolipol ___ _
[y A 1.50 . 1.50 ~ 0.21 0.47 6.11 Pozo tipo [
342 1.50 1.50 ~ 021 v 0.47 J 6.58 Pozo tipa [
439 . 1.50 - 1.50 « 0.21 . 0.47 /105 Pozo tipo T
328 1.50 . 1.50 021 047 § 152 Pazo tipo 1
327 1.50 1.5¢ r 021 Y 7.99 Pozo tipo 1
326 1.50 r .50 r 0.21 - 0471/ 8.46 Pazo tipo I
325 7 1.50 1.50 « 021 « 0477 8.93 Pozo tipol
324 . 1.50 .- 1.50 « 0.21 0.47 9.40 Pozotipol
316 - 1.50 ¢ 1.50 « 0.2] ¢ 0.47 9.87 Pozo tipo ]
317 -~ 1.50 - 1.50 ¢ 0.21 0.47 10.34 Pozo tipo |
318 - 1.50 ~ 1.50 ¢ 021 - 0.47 10.81 Pozo tipo 1
320 .- 150, 1.50 021 < 0.47 11.28 Pozo tipo |
323 1.50 7 1.50 » 021 7 047 11.75 Pozo tipo 1
576 1.50 1.50 0.21 / 0.47 12.22 Pozo tipo [
TOTAL : ‘ 12.22[m.
Excavacién para conexiones domiciliarias de AASS
UBICACION LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m3) _ |ACUMULADO)
Av. Emitiano Ortega entre Colény 24 2.50 0.70 1.00 12.25 i2.25 Excavacidn manual (x7 acometidas)
de Mayo 0.80 0.70 0.80 3.14 15.39 Excavacion manual (x7 acometidas)
Calle 24 de Mayo entre Av. Emiliano 2.50 0.70 1.00 3.50 18.89 Excavacion maaual (x2 acometidas)
Ortega y J.A. Eguiguren 0.80 0.70 0.80 0.90 19.79 Excavacitn manual (x2 acometidas)
1.40 0.70 100 1.96 21.75 Excavacién manual (x2 scometidas) |
J.A. Eguiguren entre 24 de Mayoy 0.80 0.70 0.80 0.90 22.65 Excavacién manuaf (x2 acomctidas) |
Bustamante 1.30 0.70 1.00 2.73 2538 | Excavacion manual (x3 scomefidas)
0.80 0.70 0.80 1.34 26.72 Excavacién manual (x3 acometidas)
2.50 0.70 1.00 6.09 32.81 Excavacion manual (x3 acometidas)
Calle 24 de Mayo entre 0.80 0.70 0.80 1.34 34.15 Excavacion manual (x3 acometidas)
J.A Eguigurea y 10 de Agosto 2.90 070 1.00 10.15 2330 | Excavacibn manud (x5 scometidss)
0,80 0.70 0,80 2.24 46.534 Excavacion manual (x5 acometidas)
Av. Emiliano Ortega entre 24 de 1.35 0.70 1.00 4.73 51.27 Excavacién manual (x5 acometidas)
Mayo y 10 de Agosto 0.80 0.70 0.80 2.24 53.51 Excavacién manual (x5 acometidas)
Av. Emiliano Ortega entre 10 de 1.50 0.70 1.00 3.15 56.66 Excavacién manual (x3 acometidas)
Agesto y Rocafuerie 0.80 0.70 0.80 1.34 38.00 Excavacién manual (x3 acometidas) |
1.40 0.70 1.00 1.96 59.96 Excavacidn manual (x2 acometidas)
0.80 0.70 0.80 0.50 60.86 Excavacion manual (x2 scometidas)
Calle Rocafuerte entre Av. Emiliano 1.40 0.70 1.00 0.98 61.84 Excavacion manual (x] acometida)
Ortega y 24 d= Mayo 0.80 0.70 0.80 0.45 62.29 Excavacién manual (x] acometida)
1.40 0.70 1.00 0.98 63.27 Excavacién manual (x1 acometids)
o 0.80 0.70 0.80 045 63.72 Excavacion manual (X! acometida)




1.40 0.70 1.00 0.98 64.70 Excavacién manual (x1 acometida)
0.80 0.70 (.80 0.45 65.15 Excavacién manual (x! acometida)
1.40 0.70 1.00 0.98 66.13 Excavacién manual (xi acometida)
0.80 0.70 (.80 0.45 66.58 Excavacién manual (x1 acometida)
.40 0.70 1.00 0.98 67.56 Excavacién manusl (X1 acometida)
0.80 0.70 0.80 0.45 68.01 Excavacién manual (x] acometida)
1.40 0.70 1.00 0.98 68.99 Excavacién manual (x1 acometida)
0.80 0.70 0.80 0.45 69.44 Excavacion manual (x1 acometida)
1.40 0.70 1.00 0.98 70.42 Excavacidn manual (x1 acometida)
Calle Macars entre Rocaft y 0.80 0.70 0.80 0.45 70.87 Excavacién manual (x1 acometidn)
Migual Riofsio 140 0.70 1.00 098 71.85 | Excavacion manual (<1 acometida)
0.80 0,70 0.80 0.45 72.30 Excavacién manual (x] acometida)
1.40 0.70 1.00 (.98 73.28 Excavacion manual (x1 acometida)
0.80 0.70 0.80 0.45 73.73 Excavacién manual (x] acometida)
1.40 0.70 1.00 0.98 7471 Excavacitn manual (xI acometida)
0.80 0.70 0.80 0.45 75.16 Excevacitn manual (x1 acometida)
1.40 0.70 1.00 0.98 76.14 Excavacion manual {x1 acometida)
0.80 0.70 0.80 045 76.59 Excavacién manual (x] acometida)
1.40 0.70 1.00 0.98 71.57 Excavacidn manual (x1 acometida)
0.80 0.70 0.80 0.45 78.02 Excavacién manual (x] acometida)
1.60 Q.70 1.00 1.12 79,14 Excavacién manual {x] acometida)
0.80 0.70 0.80 0.45 79.5% Excavacién manual (x] acometida)
Av. Emiliano Oriega entre Rocafueris 1.60 0.70 1.00 1.12 80.71 Excavacién manual (x1 acometida)
y Miguel Rioftio 0.80 0.70 0.80 0.45 8116 Excavacién manual (x] acometida)
1.50 0.70 1.00 4.20 85.36 Excavacion manual (x4 acometidas)
0.80 0.70 0.80 1.79 87.15 Excavacion manual (x4 acometidas)
1.35 0.70 1.00 0.95 88.10 Excavacion manual {x] scometida)
0.80 0.70 0.80 0.45 88.55 Excavacion manual (x] acometida)
1.35 0.70 1.00 1.89 90.44 Excavacién manual (x2 acometidas)
_..080 1070 |08 [ 0% | 9134 | Excavacién manual (x2 acometidas)
1.35 0.70 1.00 0.95 92.29 Excavaciin manual (x1 acometida)
0.80 0,70 0.80 0.45 92.74 Excavacién manual (xI acometida)
Calle Miguel Riofrio entre Av. 1.35 0.70 1.00 0.95 93.69 Excavacion manual (x1 acometida)
Emiliano Ortega y Mecard 0.80 0.70 0.80 045 94.14 Excavacidn manual (X1 acometida)
1.40 0.70 1.00 0.98 95.12 Excavacién manual (x] acometida)
0.80 0.70 0.80 0.45 95.57 Excavacién manual (x1 acometida)
1.40 0.70 1.00 0.98 96.55 Excavacitn manusa| (x! acometida)
0.80 0.70 0.80 0.45 97.00 Excavacién manus] (x] acomelida)
1.40 0.70 1.00 (.98 97.98 Excavacién manual (x| acometida)
0.80 0.70 0.80 0.45 08.43 Excavacién manual (x] acometida)
1.60 0.70 1.00 10.08 108.51 Excavacién manual (x9 acometidas)
Av. Emiliano Ortega entre Miguel 0.80 0.70 0.80 4.03 112.54 Excavacién manual (x9 acometidas)
Rioftio y Azuay 1.60 0.70 1.00 1.z 113.66__| Excavacion manual (xi scometida)
0.80 0.70 0.80 0.45 141 Excavacion manual (X1 acometids)




1.35 0.70 1.00 0.95 115.06 Excavacién manual (x] acometida)

0.80 0.70 0.80 0.45 115.51% Excavacién manual (x] acometida)

1.35 0.70 1.00 1.89 117.40 Excavacién manual (x2 acometidas)

0.80 0.70 0.80 0.50 118.30 Excavacidn manual (x2 acometidas)

1.35 0.70 1.00 0.95 119.25 Excavacion menual (x1 scometida)

0.80 0.70 0.80 0.45 119.70 Excavacién manual (x] acometida)

1.35 0.70 1.00 2.84 122.54 Excavacidn menual (x3 acomctidas)

0.80 0.70 0.80 1.34 123.88 _Excavacién manual (x3 acometidas)

1.40 0.70 1.00 1.96 125.84 Excavacién manual (x2 acometidas)

Calle Macara entre Miguel Riofiio y 0.80 0.70 0.80 0.90 126.74 Excavacion manual (x2 acometidas)

¥ 1.40 0.70 1.00 0.98 127.72 Excavacién manual (x} acometida)

0.80 0.70 0.80 0.45 128.17 Excavacitn manual (x] acometida)

1.40 0.70 1.00 0.98 129.15 Excavaci6n manual (x} acometida)

0.80 0.70 0.80 0.45 129.60 Excavacién manual {x1 acometida}

1.40 0.70 1.00 0.98 130.58 Excavacién manual (x] acometida)

0.80 0.70 0.80 045 131.03 Excavacién manual (x] acometida)

1.40 0.70 1.00 0.98 132.01 Excavacion manual (x1 acometida)

0.80 0.7 0.80 0.45 132.46 Excavacién manual (x] acometida)

1.40 0.70 1.00 0.98 133.44 Excavacion manual (x1 acometida)

(.80 0.70 0.80 0.45 1331.89 Excavacion manual (x1 acometida)

1.30 0.70 1.00 0.91 134.80 Excavacién manual (x]1 acomctida)

0.80 0.70 0.80 0.45 135.25 Excavacién manual {x] acometida)

1.30 0.70 1.00 0.91 136.16 Excavacién manual (x]1 acometida)

0.80 0.70 0.80 .45 136.61 Excavacién manual (x] acometida)

Calle Azuay entre Av, Emiliano 1.30 0.70 1.00 0.91 137.52 Excavacidn manual (x] scometida)

Ortega y Macard 0.80 0.70 0.80 0.45 137.97 Excavacidn manual (x1 acometida)

1.30 0.70 1.00 0.91 138.88 Excavacién manual {x] acometida)

0.80 0.70 0.80 0.45 139.33 Excavacién manual {x] acometida)

1.30 0.70 1.00 0.91 14024 Excavacién manual (x! acometida)
= & e g 0.80 070 | 080 | | 0.45 140.69 Excavacién manual (x1 acometida)
1.35 0.70 1.00 1.89 142.58 Excavacion manus! (x2 acometidas)

0.80 0.70 0.80 0.90 143.48 Excavacion manual (x2 acometidas)

1.35 0.70 1.00 1.8% 145.37 Excavacion manual (x2 acometidas)

0.80 0.70 0.80 0.90 146.27 Excavaciém manual (x2 acomctidas)

1.35 0.70 1.00 (.95 147.22 Excavacitm manual {x] acometida)

0.80 0.70 0.80 45 147.67 Excavacién manuat (x1 acometida)

Calle Macard entre Aznay y 1.35 0.70 1.00 1.89 149.56 Excavacién manual (x2 acomeclidas)
Mercadillo 0.80 0.70 0.80 0.50 150.46 Excavacién manual (x2 acometidas)

1.35 0.70 1.00 0.95 151.41 Excavacién manuval (x1 acometida)

0.80 0.70 0.80 0.45 151.86 Excavacion manual (x1 acometids)

1.35 0.70 1.00 0.95 152.81 Excavacién manual (x1 acometida)

0.80 0.70 0.30 0.45 153.26 Excavacién manual (x1 acometida)

1.35 0.70 1.00 (.95 154.2] Excavacitn manual (x1 acometida)

0.80 0.70 0.80 0.45 154.66 Excavacitm manual (x1 acometida)




1.35 0.70 1.00 0.95 155.61 Excavncién manual {(x1 acometida)
.30 0.70 080 0.45 156.06 Excavacién manual {x] acometida)
1.35 0.70 1.00 1.89 157.95 Excavacién manual (32 acometidas)
0.80 0.70 0.80 0.9 158.85 Excavacién manual (32 acometidas)
1.35 0.70 1.00 1.89 160.74 Excavacidn manual (x2 acometidas)
Calle Macaré catre Mercadillo y 0.80 0.70 080 0.90 161.64 Excavacién manual (x2 acometidas) |
= 1.35 0.70 1.00 0.93 162.59 Excavacion manua! {x! acometida)
0.80 0.70 0.80 0.45 163.04 Excavacion manual (x] acometida)
1.35 0.70 1.00 (.95 163.99 Excavacion manual {xI acometida)
0.80 0.70 0.80 0.45 164.44 Excavacidn manual (x1 acometida)
1.35 0.70 1.00 0.95 165.39 Excavacién manual (x1 scometida)
0.80 0.70 0.80 0.45 165.84 Excavacién manual (x] scometida)
1.35 0.70 1.00 0.95 166.79 Excavacién manuial (x] scometida)
Calle Macars eatre Lourdes y 0.80 0.70 0.80 045 167.24 Excavacién manual (x] acometida)
Leapoldo Pelacios 135 0.70 1.00 0.95 168.19 | Excavacion manual (x1 acometids)
0.80 0,70 0.80 0.45 168.64 Excavacién manual (x] acometida)
130 0.70 1.00 091 . 169.55 «"|_ Excavacitn manual {x] acometida) |~
Calle Lourdes enre Sabiango y/ 0,80 0.70 0.80 0.45 i70.00 /| Excavacién manual (x] acometida) |~
e 1.30 0.70 1.00 0.91 170.91 | Excavacién manual (xi acometida) }
0.80 .70 0.80 . 0.45 . 171.36 .| Excavacitn manual (xl acometida) -
1
145 ., 0.70 1.00 3.05 .~ 174.41 7| Excavacién manual (x3 acometidas) -
0.80" - 0.70 0.80 1.34 ~ 175.75 _~{ Excavacién manual (x3 acometidas) |-
e i .
1.45 ¢ 070 - 1.00 1.02 . 176.77 | Excavacién manual (x| acometida) |
Calle Loundes entre Sabiango 3‘/ 0.80 0.70 « 080 - 0.45 177.22  r"| Excavacién manual (x1 acometida) |~
Matilde Hidalgo 145 <] 070" 100 7| 102 ¢ | 178.24 7| Excavocion manual (xI scometida) |
080 0,70 - 0.80 045 . 178.69 7| Excavacion manun] (x] acometida) |
pred
145 ( 070 1.00 203 ¢ 180.72 /| Excavacién manusl (x2 acometidas) b
0.80 0.70 ¥ 080 - 0.90 181.62 *"| Excavacién manusal (x2 acometidas) |~
Calle Lourdes entre Calle S/N y 145 ~ 070 100 7| 102 7 | 18264 ,~| Excavacion manual (x] acometida) /|
Matilde Hidalgo | 080 ~|__ 070, 080 / 045 183.09 _.|_Excavacién manual (x1 acometida) {.
140 . 0.70 1.00 1.96 - i85.05 «” | Excavacién manual (x2 acometidas).
080 - 0.70 080 - 090 . 185.95 - | Excavacién manual (x2 acometidas) |~
Av, Emiliano Orlega entre Lou.rdc!{ 1.40 Q.70 1.00 - 098 - 186.93 | Excavacién manual (x1 acometida) «
J. Egas 0.80 0.70 - 080 - 045 » 187.38 /~ | Excavacién manual (x] acometida)
-
140 - 0.70 .00 “ 098 188.36 | Excavaciém manual (x] scometida) .
0.80 .-~ 0.70 080 - 045 - 188.81 _ | Excavacién manual (x1 acometida) {~
d
S 145 7 0.70 1.00 - 1.02 & 189.83 ¢~| Excavaciéh manual (x] acometida) I~
/ © O 0.80 .- 0.70 0.80 045 . 190.28 _| Excavacibn manual {x] acometida) |~
Av. Emiliano Ortega entre J. Egas y 145 -~ 070 - .00 - 102 .~ 191.30 ~| Excavacion manual (x| acometida) {~ -
M. Cafiizires 0.80¢ -~ 070 - 0.80 045 . 151.75 " | Excavacién manual (x| acometida)
45 | 070 7| 100 /| 3057 | 194.80 7| Excavacion manual (3 scometidas) -
080 | 070 - 080 , 134 ~ | 196.14_* | Excavacién manual (x3 acometidas) |~

196.14

m’
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

0:%2%&? SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIOQ LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: ABRIL/2016
INGENIERIA CIVIL, §.A, RUBRO: 333
CAPITULO: ALCANTARILLADO SANITARIO
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
AASS003 Excavacion a maquina H=0-2 m UNIDAD: M3
Lad/ ) LONG. VOLUMEN OBSERVACIONES
DESDE HASTA (m) M3)
EXCAVACION DE ZANJAS PARA COLOCACION DE TUBERiA
560 Sw221 36.29 21.50 Calle Colén desde Juan José Pefia hasta Av. Emiliano Ortega
637 643 25515 273.66 Av. Emiliano Ortega desde 24 de mayo hasta Rocafuerte
570 5N 84.96 107.05 Calle 24 de Mayo entre José Antonio Eguiguren y 10 de Agosto
476 475 158.50 171.55 Calle Miguel Riofrio entre Av. Emilianc Oriega y 24 de Mayo
674 SW256 4.55 10.92 ) Av, Emiliano Ortega entre Azuay y Miguel Riofrio
455 667 25245 £ 26871 < Callc Macara entre Azuay y Leopoldo Palacios
312 342 2980 ~~ 3338 ot Calle Sabiango entre Lourdes y Leopoldo Palacios
460 459 52.00 38.95 Calle s/n estacionamientos del estadio
328 316 291.46 | 251.05 | Av, Emiliano Ortega desde Lourdes hasta carcel
313 317 92.10 ~{ _ 11125 -~ | __ Matilde Hidalgo desde Lourdes hasta Av. Emiliano Ortega
327 320 64.40 »| 7889 Calle J. Egas entre Av. Emiliano Ortega y Matilde Hidalgo
325 318 4470 ;56,63 7| Calle M. Caflizares entre Av. Emiliano Ortega y Matilde Hidalgo
575 57¢' 38.41 42.9% Calle Rocafuerte entre Macard y 24 de Mayo
EXCAVACION PARA POZOS DE REVISION
POZOS | | 240,23 Varios frentes
EXCAVACION PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS
Conexiones desde Ired a domiciliosE 635.29 Varios frenics
TOTAL= 234205 | M3 )

ING. CLQ# MANIEGO

SUPE DENTE
CONSORCIO LOJA 2015

e

ING. JOSE BLANCO
FISCALIZACION
INCA S.




|{.

AASS003 Excavacifn a méquina H=0-2 m

[

Calle Colén desde Juan José Peiis hasta Av. Emilinno Ortega

POZOS LONGITUD ANCHO |ALTURA PROM.| VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) _(m) {m) (m3) ACUMULADO
560 636 29.73 0.70 0.85 17.69 17.69 Solamente un tramo, 1o a pozo
636 SW221 6.56 0.70 0.83 381 21.50
TOTAL : 36.29 21.50| m*
Av. Emiliano Oriegn desde 24 de mayo hasta Rocafuerte
POZOS LONGITUD ANCHO JALTURAPROM.| VOLUMEN| YOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) (m) (m) (m3) | ACUMULADO
637 638 24.60 0.70 1.10 18.94 18.94
638 639 20.50 0.70 1.11 15.93 3487
639 640 54.70 0.70 1.20 45.95 80.82
640 641 54.50 0.70 2.00 76.30 157.12
641 642 30.20 .70 1.98 41.86 198.98
642 643 70.65 0.70 1.51 74.68 273.66
TOTAL : 255.15 273.66|m*
Calle 24 de Mayn entre José Antonio Eguiguren v 10 de Agosto
POZOS LONGITUD ANCHO |ALTURAPROM. VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m) (m) {m) (m3) ACUMULADO
570 571 84.96 0.70 1.80 107.05 107.05 Tramo no terminado hasta pozo 571
TOTAL : 84.96 107.05|m*
Calle Miguel Riofrio entre Av. Emiliane Ortega y 24 de Maya
POZOS LONGITUD ANCHO |ALTURA PROM.| VOLUMEN | VOLUMEN ORBSERVACIONES
INICIO FIN {m) {m) (m) {m3) ACUMULADO
476 475 72.45 0.70 1.67 84.69 84.69
475 474 37.70 0.70 1.56 41.17 125.86
476 Vivienda 4835 0.70 1.35 45.69 171.55
TOTAL: 158.50 L71.55|m*
Av. Emilinno Ortegn entre Azuay y Miguel Riofrio
POZOS LONGITUD ANCHO |ALTURA PROM. VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) {m) {m) (m3) ACUMULADO|
674 SW256 4.55 1.20 2.00 10.92 10.92
TOTAL: 4.55 10.92|m?®.
Challe Macari entre Azuay y Leopoldo Palacios
POZ0OS LONGITUD ANCHO |ALTURA PROM.| VOLUMEN | VOLUMEN OBSERYVACIONES
INICIO FIN {m) (m) (m) (m3) ACUMULADO
455 454 61.10 0.70 1.45 62.02 62.02
454 453 5230 0.70 1.56 57.11 119.13
453 452 57.75 0.70 1.48 59.83 178.96
452 311 56.10 0.70 1.67 65.58 244.54
31 667 25.20 0.70 1.37 24.17 268.71
TOTAL : 25245 26871 m% -\
Calle Sabiango entre Lourdes v Leopoldo Palacios
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA YOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) {m} (m) (m3) ACUMULADO
312 3420~ 29.80 - 070 - 1.60 = 3338 ¢ 33.38
J—
TOTAL: 29.80 | 33.38|m%
Calle s/n estaclonamicntos del estadio
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m) {m) {m) (m3) ACUMULADO
460 459 52.00 0.70 1.07 38.95 38.95
TOTAL : 52.00 38.95|m>,

K



Av. Emiiiano Ortegn desde Lourdes hasta circel ¥

POZOS LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN| VOLUMEN OBSERVACIONES
[ micio FIN (om) {m) (m) m3) | AcumuLADo
328 | colectors | 1811 7 0.70 1.18 -~ 14.96 - 14.96 #
328 328 | . 2015 ¢ 0.70 1.10 1552 ¢ 3048 ,
328 327 | 4135 - 070 / 1.03 3443 / 64.91
327 326 ' | 5600 « 0.70 1.12 4390 108817
326 325 | 2585 . 0.70 0.99 17.91 126.72
325 324 | 4350 0.70 1.47 - 4476 * 171.48
324 3T ¢ 1630 ~ 0.70 1.65 1 18.83 190.31
317 316, 63.80 < 0.70 136 ¢ 60.74 1 251.05°
i
TOTAL : 291.46 251.05|m*. »
Matilde Hidalgo desde Lourdes hasta Av. Emiliano Ortega ——
POZOS LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN]| VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m) (m) (m) m3) | ACUMULADO
313 - 323 © 34.40 ~ 0.70 . 1.50 ~ 3612 | 3612 ©
3187 317 .~ | 5170 ¥ 070 186 & 7513 «| 11125 | _—
/
TOTAL : 92.10 111.25|m?, "
Calle J. Egas entre Av. Emiliono Ortega y Matiide Hidalgo "
e LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) ) (m) m3) | ACUMULADO
327 - 320 < 6440 < 070 * 1.757 7885 78.89 < _
P sl
TOTAL : 64.40 78.89|m*.,—
Calle M. Caiilzares entre Av. Emiliano Oriega y Matilde Hidalgo }-"’""H.
— LONGITUD | ANCHO ALTURA | YVOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
{m) (m) (m) (m3) | ACUMULADO
325 7 318 . | 4470 +7| 070 ~ 1.8] ~ 5663 +| 5663 «
TOTAL: 43.70 56.63|m*. 2
Calle Rocafuerte entre Mocard y 24 de Mayo
e LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
{m) (m) {m) (m3) | ACUMULADO
575 576 18.03 0.70 1.62 2045 20.45
575 576' 20.38 0.70 1.58 22 54 42.99
TOTAL : 38.41 42,99/ m?.
Excavacion para pozos de revisién
POZO LARGO ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
{m) {m) (m) (m3) |AcumMULADO
638 2.40 2.40 1.24 7.14 7.14
630 2.40 2.40 1.12 6.45 13.59
640 2.40 2.40 1.60 922 22.81 Av, Emiliano Ortega entre 24 de Mayo y
641 2.40 2.40 2.73 15.72 38,53 Rocafuerte
642 2.40 2.40 1.74 10.02 48.55
643 2.40 2.40 1.55 8.93 57.48
576 2.40 2.40 1.62 9.33 57.88
576 2.40 2.40 1.58 9.10 66.58 | ClleRocafuente eutre Macard y 24 de Mayo
XL — e — ) 6641  |Calle Miguel Rioffio entre Macarh y 24 de Mayo
454 2.40 2.40 1.66 9.56 75.97
453 2.40 2.40 1.60 922 85.19 .
252 240 2.40 1.58 .10 9429 | Clle Macard entre Azuny y Leopalda Palacios
667 2.40 2,40 142 | 818 10247 | .- o
342 240 .- 2.40 . 1.70 ~ 079 ~ 112.26_~| Sabiango cntre Lourdes ¥ Leopoldo Palacios =
459 2.40 2.40 1.20 6.91 119.17 Calle /N estocionamiento estadio
328 2.40 /7 240 , 120 ¢ 691 | 12608 | -
328 2.40 2.40 128 « 737 <] 13345 |
327 - 240, /| 240 ;. 142 7. 818 7} 141.63_l_
326, 240/ 240 1.07 <. 616 ~|. 14779 - . -
325 _ 240 2.40 128 7 | 737 7| 15516 | Fwiliano Oricga cutro Lourdes hasta Cdrcel —
324 2.40 240 217 7, 1250 ~|.  167.66 +|.-
317 .- 2.40 2.40 2.04 ¢/ 1175 7| 17941 *
316 — 2.40 2.40 127 7 732 ¢ 186.73 ~



323 - 240 240 |, |- 150 . 1094 ° 197.67 »~ .
320 = 240 7| 2.40 7 186 1091 7] 20838 | | ilde m""‘;“.ﬁﬁ‘;&"g” bestn Ave .
318 - 2.40 2.40 2.33 13.42 22180 r
TOTAL : 240.23|m? "
Excavaciin para conexiones domiciliacias de AASS
UBICACION LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVAUIONES
(m) {m) {m) (m3) ACUMULADO
8.80 0.70 130 48.05 48.05 Zarja (x5 acometidas}
2.50 (.70 0.50 5.25 53.30 Acer (x5 acometidas)
-2.50 0.70 1.00 -10.50 42 80 Excavacion manual (x6 acometidas)
Av, Emiliano Ortega entre -0.80 0.70 0.80 -2,69 40.11 Excavacién manuat (x6 acometidas)
4d
Colény 24 de Mayo 10.00 0.70 1.30 9.10 49.21 Zanja (x] acometida)
250 | 070 __|__050_ | 088 _ | 5009 | ___Ascra(xlacometida)
-2.50 0.70 1.00 -1.75 48.34 Excavacitn manuak (X1 acometids)
-0.80 0.70 0.80 -0.45 47.89 Excavacién manual (xI acometida)
B.30 0.70 1.30 15.11 63.00 Zanja (X2 acometidas)
C"giiz;ai: WD yo e"y'}';’“" 2.50 0.70 0.50 1.75 64.75 Acera (x2 scometidas)
Egui . -2.50 0.70 1.00 -3.50 61.25 Excavaciin manual (x2 acometidas)
-0.80 0.70 0.80 -0.90 60.35 Excavacién manval (x2 acometidas)
8.80 0.70 1.30 16.02 76.37 Zanjn (x2 acometicias)
1.40 0.70 0.50 0.98 77.35 Acera (x2 acometidas)
-1.40 0.70 1.00 -1.96 75.3% Excavacién manual (x2 acometidas)
1.A. Eguiguren entre 24 de -0.80 0.70 0.80 .90 74.49 Excavacién manual (2 acometidus)
Msyo y Bustamante 630 0.70 1.30 17.20 91.69 Zanja (x3 acometidas)
1.30 0.70 0.50 1.37 93.06 Accra (x3 acometidas)
-1.30 0.70 1.00 -2.73 90.33 Excavacién manual (x3 acometidas)
-0.80 0.70 0.80 -1.34 88.99 Excavacidn manual (x3 acometidas)
8.80 0.70 1.30 24.02 113.01 Zanjn (3 acometidas)
2.90 0.70 0.50 3.05 116.06 Acema (x3 acometidas)
-2.90 0.70 1.00 -5.09 109.97 Excavacién manual (x3 acometidas)
Calle 24 de Mayo entre -0.80 0.70 0.80 -1.34 108.63 Excavacién manual (x3 acometidas)
J. i 0 de Agosts
A-Eguigureny 10 de Agosto —o—5 0.70 1.30 3777 146.40 Zanys (x5 acometidas)
2.90 0.70 0.50 5.08 151.48 Acera (x5 acometidas)
-2.90 0.70 1.00 -10.15 141.33 Excavacién manual (x5 acometidas)
.80 0.70 0.80 -2.24 139.09 Excavacién manual (x5 acometidas)
6.30 0.70 1.30 28.67 167.76 Zonja (x5 acometidas)
Av. Emilianc Ortega entre 24 1.35 0.70 0.50 2.36 170.12 Acera (x5 acometidas)
de Mayo y 10 de Agosto -1.35 0.70 1.00 -4.73 165.39 Excavacidn manual (x5 acometidas)
-0.80 0.70 0.80 -2.24 163.15 Excavacién manual (x5 acometidas)
6.30 0.70 1.30 17.20 180.35 Zanin (x3 acometides)
Av, Emiliano Ortega entre 10 1.50 0.70 0.50 1.58 181.93 Accra {x3 acometidas)
de Agosto y Rocafuerte -1.50 0.70 1.00 -3.15 178.78 Excavacién manual (x3 acometidas)
-0.80 0.70 0.80 -1.34 177.44 Excavacidn manusl (x3 acometidas)
7.30 0.70 1.30 13.29 150.73 Zanja (x2 acometidas)
1.40 0.70 0.50 0.98 191.71 Acera (x2 acometidas)
-1.40 0.70 1.00 -1.96 189.75 Excavacién manual (x2 acometidas)
-0.80 0.70 0.80 -0.90 188.B5 Excavacidn manun! (x2 acometidas)
8.30 0.70 1.30 7.55 156.40 Zanja {x] acomctida)
Calle Rocafuerie entre Av. 1.40 0.70 0.50 0.49 196.89 Acera (x] acometida)
Emiliano Ortega y 24 de Mayo -1.40 0,70 1.00 -0.98 195.51 Excavacién manual (x] acometida)
-0.80 0.70 0.80 -0.45 195.46 Exzavacién manual (x] acometida)
9.50 0.70 1.30 8.65 204.11 Zanja (x] acometida)
1.40 0.70 0.50 0.49 204.60 Acem (x] acometida)
-1.40 0.70 1.00 -0.98 203.62 Excavaciés manual (x]1 acometida)
-0.80 0.70 0.80 -0.45 203.17 Excavacion manual (x1 acometida)




8.80 0.70 1.30 8.01 211.18 Zanja (x] acometida)
1.40 0.70 0.50 0.49 211.67 Acera (x| acometida)
-1.40 0.70 1.00 0.98 210.69 Excavacién manual (x! acometida)
-0.80 0.70 0.80 -0.45 210.24 Excavacién manual (x! acometida)
5.40 0.70 1.30 4.91 215.15 Zanja (x] acometida)
1.40 0.70 0.50 0.49 215.64 Acera (x] acometida)
-1.40 0.70 1.00 -0.98 214.66 Excavacitn manual (x1 acometida)
-0.80 0.70 0.80 -0.45 214.21 Excavacién mangal (x! acometida)
4.80 0.70 1.30 4.37 2]18.58 Zanja (x] acometida)
1.40 0.70 0.50 0.49 219.07 Acera (xl acometida)
-1.40 0.70 1.00 -0.98 218.09 Excavacién manual (x] acometida)
-0.80 0.70 0.80 045 217.64 Excavicién monual (x) acometida)
8.30 0.70 1.30 7.35 225.1% Zanja (x] acometida)
1.40 0.70 0.50 0.49 225.68 Accra (x] acometida)
-1.40 0.70 1.60 0.98 22470 Excavacién manual (x] acometida)
0.80 0.70 0.80 0.45 22425 Excavacién manual (x1 acometida)
6.90 0.70 1.30 6.28 230.53 Zanja (x] acometida)
1.40 0.70 0.50 0.49 231.02 Accrn (x] acometida)
-1.40 0.70 1.00 .98 230.04 Excavacién manual (x] acometida)
Calle Macaré entre Rocafiserie 0.80 0.7¢ 0.80 0.45 229.59 Excavacién manual (x1 acomctida)
y Miguel Riofrio 8.00 0.70 130 728 236.87 Zanja (x} acometida)
1.40 0.70 0.50 0.49 237.36 Acera (x] acometida)
-1.40 0.70 1.00 0.98 236.38 Excavacién manual (x] acometida}
-0.80 0.70 0.80 -0.45 235.93 Excavacidn manual (x] acometida)
8.60 0.70 1.30 7.83 243.76 Zanja (x acometida)
1.40 0.70 0.50 049 244.25 Asera (x] acametida)
-1.40 0.70 1.00 -0.98 243.27 Excavacién manual (x] acometida)
-0.80 0,70 0.80 -0.45 24282 Excavacién manual (x1 acomctida)
4.80 0.70 1.30 4.37 247.19 Zanja (x1 acomctida)
1.40 0.70 0.50 0.49 247.68 Acera (x] acometida)
-1.40 0.70 1.00 0.98 246.70 Excavacién manua! (x] scometida)
0.80 0.70 0.80 -0.45 246.25 Excavacién manual {(x] acometida)
7.30 0.70 1.30 6.64 252.89 Zanja (x1 acometida)
1.40 0.70 0.50 0.49 253.38 Acera (x] acometida)
-1.40 0.70 1.00 .98 252.40 Excavacidn manual (x] acometida)
-0.80 0.70 0.80 -0.45 251.95 Excavacidn manual (x] acometida)
8.95 0.70 1.30 8.14 260.09 Zanja (x] scometida)
1.40 0.70 0.50 0.49 260.58 Acem (x| acometida)
-1.40 0.70 1.00 -0.98 259.60 Exzavacitn manual (x] acometida)
-0.80 0.70 (.80 0.45 259.15 Excavacidn manual {(xI acometida)
5.5 0.70 1.30 5.23 264.38 Zanja (x] acomctida)
1.60 0.70 0.50 0.56 264.94 Acera (x] acometida)
-1.60 0.70 1.00 -1.12 263.82 Excavacitn manual (x] etida)
080 0.70 0.80 0.45 263.37 Excavacidn manual (x1 acometida)
6.00 0.70 1.30 546 268.83 Zanja (x] acometidn)
Av. Emiliano Ortega entre 1.60 0.70 0.50 0.56 269.3% Acera (x1 ticta)
Rocafuerte y Miguel Riofrio -1.60 0.70 1.00 -1.12 268.27 Excavacion mapusl (x1 acometida)
-0.80 0.70 0.80 0.45 267.82 Excavacién manual (x] acometida}
6.30 0.70 1.30 22,93 250.75 Zanja (x4 acometidas)
1.50 0.70 0.50 2.10 292.85 Acera (x4 acometidas)
-1.50 0.70 1.00 -4.20 288.65 Excavacidn manual {x4 acometidas)
-0.80 0.70 0.80 -1.7% 286.86 Excavacién manual {x4 scometidas}




5.60 0.70 1.30 5.10 291.96 Zanja (x] acometida)
1.35 0.70 0.50 0.47 292.43 Acera (x] acometida)
-1.35 0.70 1.00 -0.95 291.48 Excavacién manual (x] scometida)
-0.80 0.70 0.80 -0.45 251.03 Excavacidn manusl (x] acometida)
6.20 0.70 1.30 11.28 30231 Zanja (12 scometidas)
1.35 0.7¢ 0.50 0.95 303.26 Acera (x2 acometidas)
-1.3% 0.70 1.00 -1.89 301.37 Excavacifin manual (x2 acometidas)
-0.80 0.70 0.80 -0.90 300.47 Excavacién manual (x2 acometidas)
5.00 0.70 1.30 4,55 305.02 Zanja (x] acometida)
1.35 0.70 0.50 0.47 30549 Acera (x] acometida)
-1.35 0.70 1.00 -0.95 304 .54 Excavacién manual (x] acometida)
-0.80 0.70 0.80 -0.45 304.09 Excavacion manual (xl acometida)
5.80 0.70 1.30 5.28 309.37 Zanja (x} acomnetida)
Calle Miguel Rioftio entre Av. 1.35 0.70 0.50 0.47 309.84 Acera (x] acometida)
Emiliano Ortega y Macard -1.35 0.70 1.00 -0.95 308.89 Excavacin manual (x] acometida)
0.80 0.70 080 -0.45 308.44 Excavacion manual (x] acometida)
7.00 0.70 1.30 6.37 31481 Zanja (x] acometida)
1.40 0.70 0.50 0.49 315.30 Acera (x] acometida)
-1.40 0.70 1.00 0.98 314.32 Excavacién manual (xI acometida)
.80 0.70 0.80 -0.45 313.87 Excavacion manual (x] acometida)
8.80 0.70 1.30 8.01 321.88 Zanja (x| acometida)
1.40 0.70 0.50 0.49 322,37 Acera (x] scometida)
-1.40 0.70 1.00 -0.98 321.39 Excavacion manual (x] acometida)
0.80 0.70 0.80 -0.45 320.94 Exravacién manual (x] ncometida)
6.30 0.70 1.30 5.73 326.67 Zanja (x] acometida)
1.40 0.70 0.50 0.49 327.16 Acera (x] acometida)
-1.40 0.70 1.00 -0.98 326.18 Excavacién manual (x] ocometida}
-0.80 0,70 0.80 -0.45 325.73 Excavacidn manual (x] acometida)
6.30 0.70 1.30 51.60 377.33 Zanja {(x? acomctidas)
1.60 0.70 0.50 5.04 382,37 Acera (x9 acometidas)
-1.60 0.70 1.00 -10.08 372.29 £xcavacién mapual {(x® acometidas)
Av. Emiliano O cntre -0.80 0,70 0.80 -4.03 368.26 Excavacidn manual (x9 acomctidas)
Miguel Rioftio y Azuay 6.50 0.70 130 592 374.18 Zanja (x] acometida)
1.60 0.70 0.50 0.56 374.74 Acera {x} acometida)
-1.60 0.70 1.00 -1.12 373.62 Excavaciin manual {x] acometida)
-0.80 0.70 0.80 -0.45 373.17 Excavacién manual {x] acometids)




8.50 0.70 1.30 7.74 380.91 Zanja (x] acometida)
1.35 0.70 0.50 0.47 381.38 Acera (x] acometida)
-1.35 0.70 1.00 -0.95 380.43 Excavacién moaual (xl acometida)
-0.80 0.70 0.80 -0.45 379.98 Excavacién manual (x] ncometida)
8.60 0.70 1.30 15.65 395.63 Zanjn (22 acometidas)
1.35 0.70 0.50 0.95 396.58 Acera (x2 scometidas)
-1.35 0.70 1.00 -1.89 394.69 Excavacién manual (x2 acometidas)
0.80 0.70 0.80 -0.90 393.79 Excavocidn manual (x2 acometidas)
8.80 0.70 1.30 8.01 401.80 Zanja (x| acometida)
1.35 0.70 0.50 0.47 402.27 Acera (x! scometida)
-1.35 0.70 1.00 -0.95 401.32 Excavacién manual (x| acometida)
-0.80 0.70 0.80 -0.45 400.87 Excavacién manual (x] acometida)
7.90 0.70 1.30 21.57 422.44 Zanja (x3 acometidas)
1.35 0.70 0.50 1.42 423.86 Acera (x3 scometidas)
-1.35 0.70 1.00 -2,84 421.02 Excavacién manual (x3 acometidas)
-0.80 0.70 0.80 -1.34 419.68 Excavacion manual (x3 acoonetidas)
5.30 0.70 1.30 9.65 429.33 Zanja (x2 acometidas)
1.40 0.70 0.50 0.98 430.31 Accra (22 acometidas)
-1.40 0.70 1.00 -1.96 428.35 Excavacidn manual (x2 acometidas)
Calle Macaré entre Miguel -0.80 0.70 0.80 -0.90 427.45 Excavacién manual (x2 acametidas)
Riofrio y Azuay 505 0.70 1.30 4.60 432.05 Zania (x] acometida)
1.40 .70 0.50 0.49 432.54 Accm (%1 acometida)
-1.40 0.70 1.00 -0.98 431.56 Excavacién manual (x] acometida)
-0.80 070 0.80 -0.45 431.11 Excavacién manual (x| acometida)
5.70 0.70 1.30 5.19 436.30 Zanja (x] ecomctida)
1.40 0.70 0.50 0.49 436.79 Acern (x] acometida)
-1.40 0.70 1.00 -0.98 435.81 Excavacién manual {x1 acometida)
-0.80 070 0.80 -0.45 435.36 Excavacién manual (x1 acometida)
5.40 0.70 1.30 4.91 440.27 Zanjn (x] acometida)
1.40 0.70 0.50 0.49 440.76 Acera (x] acometida)
-1.40 0.70 1.00 -0.98 439.78 Excavacién manual {(x1 acometida)
-0.80 0.70 0.80 -0.45 43933 Excavaciér manual (x| acometida}
5.65 .70 1.30 5.14 444.47 Zanja {x] acometida)
1.40 0.70 0.50 0.49 444.96 Acera (x] acometida)
-1.40 0.70 1.00 .98 443,98 Excavacién manual (x| acometida}
-0.80 0.70 0.80 0.45 443.53 Excavaci6n manual {x1 acometida)
6.00 .70 .30 5.46 448.99 Zanja (x! acometida)
1.40 0.70 0.50 0.49 449.48 Acern (x] acometida)
-1.40 0.70 1.00 -0.98 448.50 Excavacidn manual (x| acometida)
-0.80 0.70 0.80 0.45 448.05 Excavacién manual (x] acometida)
8.50 0.70 1.30 7.74 455.79 Zanja (x] acometida)
1.30 0.70 0.50 0.46 456.25 Acera (x] acometida)
-1.30 0.70 1.00 -0.91 455.34 Exzavacidn manual (x1 acometida)
-0.80 0.70 0.80 -0.45 454.89 Excavacién manual (x]1 acometida)
9.10 0.70 1.30 8.28 463.17 Zanja (x] acometida)
1.30 0.70 0.50 0.46 463.63 Acern (x] acometida)
-1.30 0.70 1.00 0.9 462.72 Excavacién manual (x1 acometida)
-0.80 .70 0.80 -0.45 462.27 Esxcavacién manual (x! acometida)
5.30 0.70 1.30 8.46 470.73 Zanja (x] ocometida)
Calle Azusy entre Av. 1.30 0.70 0.50 0.46 471.19 Acera (x} acometida)
Emiliano Ortega y Macard -1.30 0.70 1.00 -0.91 470.28 Excavacién manual (x} acometidn)}
-0.80 0.70 0.80 -0.45 469.83 Excavacién manual (xI acometida)
8.10 0.70 1.30 7.37 477.20 Zanja (x] scometida)
1.30 0.70 0.50 0.46 477.66 Acera (x] acometida)
-1.30 0.70 1.00 0.91 476.75 Excavacién manual (x] acometida)
-0.80 0.70 0.80 £0.45 476.30 Excavacién manual (x1 acometidn)
8.30 0.70 1.30 7.55 483.85 Zanja (x] acometida)
1.30 0.70 0.50 0.46 484.31 Acera (x1 scometida)
-1.30 0.70 1.00 £0.91 483.40 Excavacién manual (x] acometida)
-0.80 0.70 0.80 045 482.95 Excavacidn manual (x1 acometida)




4.30 0.70 1.30 7.83 490.78 Zanjn (%2 acometidas)
1.35 0.70 0.50 0.95 491.73 Acera (x2 acometidas)
-1.35 0.70 1.00 -1.89 485.84 Excavacién manual (x2 acometidas)
-0.80 .70 0.80 -(.90 488.94 Excavacién manual (x2 acometidus)
5.60 0.70 1.30 10.19 499.13 Zanja (x2 acometidas)
1.35 0.70 0.50 0.95 500.08 Acera (x2 acometidas)
-1.35 0.70 1.00 -1.89 498.19 Excavacién manual (x2 acometidas)
0.80 0.70 0.80 -0.90 457.29 Excavacién manual (2 acometidas)
5.40 0.70 1.30 4.91 502.20 Zanja (x} acometida)
1.35 0.70 0.50 0.47 502.67 Acera (x] acometida)
-1.35 0.70 1.00 -0.95 501.72 Excavacién manval (%l acometida)
.80 0.70 0.80 0.45 501.27 Excavacién manual (x1 acometida)
4.80 0.70 1.30 8.74 51001 Zanja (x2 acometidas)
Calle Macard entre Azuay y 1.35 0.70 0.50 0.95 510.56 Acera (x2 acometidas)
Mercadillo -1.35 0.70 1.00 -1.89 509.07 Excavacién manual {2 acometidas)
-0.80 0.70 0.80 .90 508.17 Excavacién manual {x2 acometidas)
5.50 0.70 1.30 5.01 513.18 Zanja (x] acometida)
1.35 0.70 0.50 0.47 513.65 Acera (x| acomctida)
-1.35 0.70 1.00 0.95 512.70 Excavacién manual (x! ecometida)
-{.80 0.70 0.80 .45 512.25 Excavaciin manual (x) acometida)
6.00 0.70 1.30 5.46 517.71 Zanja (x] acometida)
1.35 0.70 0.50 0.47 518.18 Acera (x] acometida)
-1.35 0.70 1.00 -0.95 517.23 Excavacidn manual (x! scometida)
-0.80 0.70 0.80 -0.45 516.78 Excavacién manual (x} acometida)
5.80 0.70 1.30 5.28 522.06 Zanja (<1 acometida)
1.35 0.70 0.50 0.47 522.53 Accra {x] acometida)
-1.35 0.70 1.00 -0.95 521.58 Excavacién manua) (x] acometida)
-0.80 0.70 0.80 -0.45 521.13 Excavacién manual (x] acometida)
5.60 Q.70 1.30 3.10 526.23 Zanja (xI acometida)
1.35 0.70 0.50 0.47 526.70 Acera (x] acometida)
-1.35 0.70 1.00 -0.95 525.75 Excavacién manua] {x] acometida)
-0.80 0.70 0.80 0.45 525.30 Excavacién manua! {x] ocometida)
5.10 0.70 1.30 9.28 534.58 Zanja (x2 tidas)
1.35 0.70 0.50 0.95 535.53 Acern (x2 acometidas)
-1.35 0.70 1.00 -1.89 533.64 Excavacién manual (x2 acometidas)
-0.80 0.70 0.80 -0.90 532.74 Excavacién manual (x2 acometidas)
5.30 0.70 1.30 9.65 542.39 Zanja (x2 acometidas)
1.35 0.70 0.50 0.95 543.34 Acera (x2 acometidas)
-1.35 0.70 1.00 -1.89 541.45 Excavacién maoual (x2 acometidas)
Calle Macard entre M jillo -(.80 0.70 0.80 -0.90 540.55 Excavacién manual (x2 scometidas)
y Lourdes 450 0.70 1.30 4.46 545.01 Zania (x] acometida)
135 0.70 0.50 0.47 545.48 Acera (x] acometida)
-1.35 0.70 1.00 -0.95 544.53 Excavacién manual {x] acometida)
-0.80 0.70 0.80 -0.45 544.08 Excavacién manual (x1 acometida)
4.50 0.70 1.30 4.10 548.18 Zanja (x] scometida)
1.35 0.70 0.50 0.47 548.65 Acera (x] acometida)
-1.35 0.70 1.00 -0.95 547.70 Excavacién manual {x] acometida)
-0.80 0.70 0.80 -0.45 547.25 Excavocién manual (x| scometida)
4.70 0.70 1.30 4.28 551.53 Zanja (x] acometida)
1.35 0.70 0.50 0.47 552.00 Accra (xl acometida)
-1.35 0.70 1.00 -0.95 551.05 Excavacidn manual (x1 acometida)
0.80 0.70 0.80 .45 550.60 Excavacién manual (x1 acometida)
690 -~ 0.70 s 130 -~ 6.28 ~ 556.88 .~ Zanja (x} acometida) -
.35 -~ 0.70 /] 050 0.47 - 557.35 «~ Acera (x1 ecometida)
J -135 070 ¥ 1.00 7 095 ¢ 556.40 - Excavacién manual (x] ecometida)
Calle Macard enire Lotrdes v/' £ 080 - 0.70 0.80 045 ¢ 555.95 - Excavacion manual (x| scometida)
st o ) 760 - 070 1.30 7 692 .| 56287 - Zanja (x] acometida)
135 - 070/ 050 - 0.47 - 563.34 . Acema (x1 acometida)
-1.35 - 0.70 1.00 / 095 ¢ 562.39 Excavacién manual (x] acometida)
080 - 0.70 0.80 045 - 561.94 ° Excavacidn manual (x] acometida)




5.10 0.70 130~ 464 566.58 Zanja (x| acometida) -
1.30.. 0.70 0.50 7 046 ¢ 567.04 ~ Acera (x] acometida) o
-1730 070 , 1.0 ~ 091 ¢ 566.13 Excavacifn manual (xi acometida)
Calle Lourd Sabiango 0380 0.70 080 ° 045 7| 56568 . Excavacién manual (x] acometida) —
y / 5.20 0.70 1.30 473 4 57041 - Zanja (x] acometida)
1.30 0.70 . 0.50 046 - 570.87 Acera (x! acometide)
-1.30 070 © 1.00 ¢ 091 - 569.96 ¢ Excavacién manual (x] acometida)
{0.80 0.70 0.80 £45 7 569.51 Excavacidn manual (x] acometida)
5.30 0.70 1.30 14.47 ~ 58398 - Zanja (X3 ncometidas)
1.45 0.70 . 0.50 [ 1.52 -] 58550 « Acera (3 acometidas)
-1.45 0.70 & 1.00 / -3.05 582.45 - Excavacién manual {(x3 acometidas)
0.80 0.70 0.80 ! -1.34 - 581.11 Excavacitn manua) (x3 acometidas)
5.10 0.70 1307 464 58575 Zanja {x] acomctida)
1.45 070 / 0.50 0.51 586.26 Acern (x] acometida)
/-1.45 070 [ 1.00 ¢ -1.02 / 585.24 . Excavacién manual (x] acometida)
Calle Lourdes entre Sabi -0.80 0.70 0.30 ~ 0.45 584.79 « Excavacitn manual (x] acometida)
¥ Matilde Hidalgo 5.00 0.70 130 _° 455/ 58934 o/ Zanjn (xi_scometida)
1.45 070 ¢ 0.50 ~ 051 - 589.85 - Acera (x] acometida)
-1.45 070 * 1.00 ¢ 2102 ~ 588.83 - Excavacién manval (x] acometida)
.80 0.70 0.80 ° 045 | 58838 / Excavacién manual (x] acomctida)
5.50 0.70 1.30 « 1001 - 598.39 Zanja (x2 acometidas)
1.45 070 / 0.50 ¢ .02 - 509.4t -~ Acerm (x2 acometidas)
-1.45 0.70 / 1.00 ¢ =203 ~ 597.38 Excavocidén manual (x2 acometidas)
-0.30 0.70 0.80 * 0.90 ¢ 596.48 Excavacién manual (X2 acometidas)
d
/110 0.70 1.30 <, 646 q 60294 Zanja (x] acometida)
Calle Lourdes entre Calle Y145 070 / 0.50 / 051 <., 60345 f . Accra (xI acometida)
y Matilde Hidalgo -1.45 070 / 1.00 /7 102 o, 60243 Excavacidn manuni {x] acometida)
-0.80 0.70 0.80 7 045 4 601.98 4 Excavacién manua) {x] acometida)
4.70 070/ 1.30 7 855  J4 61053 4 Zanja (2 ccometidas)
1.40 070 / 0.50 098 ¥ 61151 . Acera (X2 acometidas)
-1.40 0.70 * 1.00 2196 1 60955 ¢ Excavacidn manua! (x2 acometidas}
/0.80 0.70 0.80 &~ 090 4 60865 4°  Excavacidn manual (x2 ncotnetidas)
/
S 5.0 0.70 1.30 464 ¢4 61329 i) Zanja (x] acometida)
Av, Emilinno Ortega en!re)/ 1.40 070 ! 0.50 - 049 ° 61378 d Acema (x] ida)
Lourdes y J. Egas -1.40 0.70 1.00 . D98 1 61280 Excavacidn manual (x] acometida}
-0.30 0.70 080 045 " 61235 ~ Excavacién manual (x] acometidn}
Fd
3.30 070 1.30 482 ¢« 61717 1 Zanja (x} acometida)
1.40 070 / 0.50 v 049 1 61766 4 Acera (x] ncometida)
-1.40 0.70 1.00 ¥ 098 {". 61668 |- Excavacién manual (x| acometida)
.80 0,70 0.80 -0.45 - 61623 4 Excavacion manual (x| acometids)
4.80 070 f 1.30 ), 437 V. 62060 (. Zanja (x] acometida)
1.45 070 / 0.50 v, 0.51 . 621.11 i Acera (x] acometida)
-1.45 0.70 4 1.00 ¥ 102 | 62009 ' Excavacién manual (x1 tida)
-N-B0 0.70 0.80 4 -0.45 © 615.64 - Excavacién manual {x] acometida}
/S 490 070 | 1.30 v 346 0 62410 | Zanja (x] acometida)
Av. Emiliano Ortega entre JV’ 1.45 070 J 0.50 V¥ 0.51 | 624.61 - Acera (x1 ctida)
Egas y M. Cafiizares -1.45 0.70 1.00 ¢/, -1.02 [ 623.59 b Excavacitn manuaf (x] acomctida)
3.80 0.70 0.80 V -0.45 623.14 Excavacién maoual (x] acometida)
I
5.50 070 /[ 1.30 v 1502 {* 63816 | Zonja (x3 acometidns)
1.45 0.70 | 0.50 V. 152 ¥V 639.68 % Acera {x3 acometidas)
-1.45 070 ° 1.00 ¢/ <305 ). 63663 Excavacién manual (x3 acometidas)
-0.80 0.70 0,80 V -1.34 £ 63529 ;|°  Excavacién manual (x3 ecometidas)
TOTAL : 635.29m>.
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

e mts SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJAY
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: ABRIL/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 337
CAPITULO: ALCANTARILLADO SANITARIO
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
AASS007 Rasanteo de zanja UNIDAD: ML
POZOS LONG. OBSERVACIONES "
DESDE HASTA (ML)

637 643 261.75 Av. Emiliano Ortega entre 24 de Mayo y Rocafuerte

570 571 85,56 Calle 24 de Mayo desde J. A. Eguniguren hasta 10 de Agosto

455 667' 257.95 Calle Macara entre Azuay y Leopoldo Palacios

312 - 342 -7 3090 .4~ Sabizngo entre Lourdes y Leopoldo Palacios

460 459 53.10 Calle S/N, area de estacionamiento de estadio

328 47 316 .~ 30031} Av. Emiliano Ortega desde Lourdes a Matilde Hidalgo

313 317 94.40 Calle Matilde Hidalgo desde Lourdes a Av. Emiliano Ortega

327 A 320 - 6510 .~ Calle] Egas entre Av. Emiliano Ortega y Matilde Hidalgo

325 o 318 _J~ 4580 . Calle M. Canizares entre Av. Emiliano Ortega y Matilde Hidalgo

674 SW256 5.05 Av. Emiliano Ortega entre Azuay y Miguel Riofrio
476 475 164.75 Miguel Riofrio entre Av. Emiliano Ortega y 24 de Mayo
636 560 29,73 Calle Colon entre Av. Emilianc Ortega hasta J.J.Peiia
636 sSw2z21 7.16 Av. Emiliano Orntega desde Coloén a Colector
575 576" 576 40,61 Calle Rocafuerte entre Macara y 24 de Mayo
Rasanteo de zanja para conexiones domiciliarias
835.10 Todos los 6 frentes de trabajo

TOTAL= 227727 Ml

N

Qb

ING. CLAY| fA GO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPE ENTE FISCALIFACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCA S.A.




AASS007 Rasanteo de zanja

Av. Emiliano Ortega entre 24 de Mayo y Rocafuerte

POZOS LONG OBSERVACIONES
INICIO FIN {ml)
637 638 25.70
638 639 21.60
639 640 55.80
640 641 55.60
641 642 31.30
642 643 71.75
TOTAL : 261.75|ml
Calle 24 de Mayo desde J. A. Eguiguren hasta 10 de Agosto
POZOS LONG OBSERVACIONES
INICIO FIN {ml)
570 571 85.56 Se ha realizado un tramo solamente
TOTAL : 85.56{m!
Calle Macar4 entre Azuay y Leopoldo Palacios +
POZOS LONG OBSERVACIONES
INICIO FIN {mal)
455 454 62.20
454 453 53.40
453 452 58.85
452 311 57.20
311 667 26.30
TOTAL : 257.95|ml
Sabiango entre Lourdes y Leopoldo Palacios ;‘/’f
POZOS LONG OBSERVACIONES
INICIO FIN (ml)
312 — 342" 3090 — -
/
TOTAL : 30.90lml —
Calle S/N, area de estacionamiento de estadio
POZOS LONG OBSERVACIONES
INICIO FIN {ml)
460 &+ 459 - 53.10
TOTAL : 53.10|ml .L./"'" 3
Av. Emiliano Ortega desde Lourdes a Matilde Hidalgo e
POZOS LONG OBSERVACIONES
INICIO FIN (ml)
328 _- 328 -~ 2165 »
328 .| colector {~ 18.86 -~|
328 327 |. 4885 -
327 = 326 ° 57.10 "
326 - 325 ° 2695 .
325 7| 324 4460 |
324 - 317 - 17.40 1
317 316 6490 -
TOTAL : 300.31|ml .




Calle Matilde Hidalgo desde Lourdes a Av. Emiliano Oriega

e

-

POZOS LONG OBSERVACIONES
INICIO FIN {ml)
313 .- 323 7 3560
318 . 317 5880 -
TOTAL : 94.40lml . —
Calle J. Egas entre Av. Emiliano Ortega y Matilde Hidalgo »—
POZ0S LONG OBSERVACIONES
INICIO FIN (ml)
327 L 7 320 L 6510
TOTAL: 65.10lml -~
Calle M. Canizares entre Av. Emiliano Ortega y Matilde Hidalgo ~—
POZOS LONG OBSERVACIONES
INICIO FIN (ml)
325 - 318 47 4580 ~
TOTAL : 4580lm1  —
Av. Emiliano Ortega entre Azuzy v Miguel Riofrio
POZOS LONG OBSERVACIONES
INICIO FIN (ml)
674 SW256 5.05
TOTAL : 5.05|ml
Miguel Riofrio entre Av. Emiliano Ortega y 24 de Mayo
) POZOS ) LONG OBSERVACIONES
INICIO FIN (ml)
476 475 73.55
475 474 38.80
476 red existente 3.50
476' domicilio 48.90
TOTAL : 164.75|mi
Calle Colon entre Av. Emiliano Ortega hastz J.J Pefia
POZOS LONG OBSERVACIONES
INICIO FIN (ml)
636 560 20,73 Se ha realizado un tramb solamente
TOTAL : 29.73|ml
Av. Emiliano Ontega desde Colon a Colector
POZOS LONG OBSERVACIONES
INICIO FIN {ml)
636 Sw221 7.16
TOTAL : 7.16{ml
Calle Rocafuerte entre Macard v 24 de Mayo
. POZOS LONG OBSERVACIONES
INICIO FIN {ml)
575 576 21.48
575 576 19.13
TOTAL : 40.61jml



Rasanteo de zanjar para conexiones domiciliarias ="

I,-“ T,
\ #
\ o

LONGITUD |CANTIDAD|LONG. TOTAL OBSERVACIONES
(m)) u (mb)
8.50 6 51,00 Av. Emiliano Ortega entre Colén y
10.00 1 10.00 24 de Mayo
Calle 24 de Mayo entre Av.
8.50 2 17.00 Emlizno Ortegay J.A. Eguigiren
6.00 3 18.00 Celle J.A. Eguniguren entre 24 de
8.50 2 17.00 Mayo y Bustamante
8.00 5 40.00 Calle 24 de Mayo entre
8.50 3 25.50 JA Eguiguren y 10 de agosto
Av.Emiliano Ortega entre 24 de
6.00 5 30.00 Mayoy 10 de Agosto
5.00 7 35.00 Av, Emiliano Ortepa entre 10 de
6.00 3 18.00 Aposto y Rocafuerte
7.00 2 14.00 Calle Rocafuerte entre Av. Emiliano
8.00 1 8.00 Ortega y 24 de Mayo
9.50 | 6.50
ST s | AvEnilsOnpen
6.00 4 24.00 Rocafuerte y Miguel Riofrio
4.50 2 9.00
5.10 1 5.10
6.30 1 6.30
7.00 I 7.00 Macaré entre Rocafuerte y Miguel
7.70 1 7.70 Riofrio
8.00 1 8.00
8.50 1 8.50
8.65 1 8.65
8.30 1 8.30
530 | 1 [ 530
5.50 1 5.50
= : Gl Miguel Riofrio entre Av, Emiliano
5.90 2 11.80 Ortega y Macard
6.00 1 6.00
6.70 1 6.70
8.50 1 8.50
6.00 9 54.00 Av. Emilizno Ortega entre Miguel
6.20 1 6.20 Riofrio y Azuay
7.80 1 7.80
LY 1 L2, Calle Azuay entre Av, Emiliano
8.20 1 8.20 Ortega y Macard
8.80 1 8.80
9.00 1 9.00
5.00 2 10.00
415 1 4.75
5.40 1 5.40
5.10 1 5.10
535 1 5.35 Calie Macara entre Miguel Riofrio y
570 1 5.70 Azuay
7.60 3 22.80
8.30 2 16.60
8.50 1 8.50
8.20 1 8.20
4.00 2 8.00
4.50 2 9.00
o) l =10 Calle Macard entre Azuay y
5.20 1 5.20 Mercadillo
5.30 2 10.60
5.50 1 5.50
5.70 1 5.70




4.40 1 4.40
4.20 1 420
4.60 1 4.60 Calle Macara entre Mercadillo y
4.80 2 9.60 Lourdes
5.00 2 10.00
5.30 1 5.30
6.30 1 6.30 Calle Macard entre Lourdes y P
7.30 1 7.30 Leopoldo Palacios
480 2 | 960 A
4.70 B 470 |
4.90 1~ 4.90 ;. ~Calle Lourdes entre Macard y Av.} -~
- - - - Emiliano Ortega
5.00 3 15.00 -
5.20 2, 1040 4|
6.80 1/ 680 |~
4.40 2 | 880 -
4.50 1 -~ 450
2.80 1 - | 480 ~| M. Cafiizares
5.00 1 -~ 500 -
520 3 | 1560 /
TOTAL : 835.10lml




RASANTEO DE ZANJAS
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ONSQRCI0 SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CTUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: ABRIL/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 338
CAPITULO: ALCANTARILLADO SANITARIO
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

AASS008 Relleno compactado con compactador mecénico (material del sitic) UNIDAD: M3
p— bl

POZOS LONG. VOLUMEN .
INICIO FIN (m) M3)

IEELLENO EN ZANJAS

560 SW22l 35.59 11.63 Calle Colén desde Juan José Peiia hasta Av. Emiliano Oriega |

570 592 5130 29.09 1. A. Eguiguren entre 24 de Mayo y Bustamante

637 643 255.15 187.93 Av. Emiliano Ortega desde 24 de mayo hasta Rocafuerte

570 571 84.96 78.50 Calle 24 de Mayo entre José Antonio Eguiguren y 10 de Agosto
] 476 475 158.50 132.83 Calle Migu| Riofrio entre Av. Emiliano Ortega v 24 de Mayn

674 SW236 4.14 6.26 Av. Emiliano Ortega entre Azuay y Miguel Riofrio |

455 667" 25245+ 18389 Callc Macaré entre Azuay y Leopoldo Palacios A

31l SWN 18235 4 26238 . Calle Lourdes entre Av. Emiliano Ortega y Macaré | B i
I 312 342" 2980 4~ 2336 Calle Sabiango entre Lourdes y Leopoldo Palacios ] e
! 460 459 52.00 21.48 Calle s/n estacionamientos del estadio ;
! 328" 316 33436 4 18225 Av. Emiliano Ortega desde Lourdes hasta cércel E
’ 313 © 317 9210 8030 7|  Matilde Hidalgo desde Lourdes hasta Av. Emiliano Ortega ¢ L

327 320 64.40 | 5725 /|  CalleJ. Egas entre Av. Emiliano Ortega y Matilds Hidalgo A=

325 318 4470 | 4162 ~ | CalleM Catizares entre Av. Emiliano Ortega y Matilde Hidalgo J—

|
{RELLENO ALREDEDOR DE POZOS|
{POZOS TIPO I-I-IE { 314.23
IRELLENO SOBRE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AASS
{Frentz 1 - Frenie 6 585.31 B |
| |
TOTAL= 219831 M3
ING. CLAY GO
SUPE ENTE
CONSORCIO LA 2015




AASSH08 Releno compactado con compactador mecinico (materis] del sitio)

— Calle Colén desda Juan José Pefla hasia Av. Emiliano Ortegs
_____POZOS LONGITUD [ ANCHO [ALTURAPROM] VOLUMEN] VOLUMEN OBSERVACIONES
CIO FIN {m)_ (m) {m) (m}) _JACUMULADO|
360 636 b 2] 0.70 0.47 9.78 9.78 Solamente un tamo, no & pozo
636 SW221 5.86 0.70 0.45 L.BS 11.63
TOTAL : 35.59) 1163 |nr.
J. A enite 24 de M Bustamacte
YIOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | YOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO $1N () (m (m) (m}) | ACUMULADO
hyi) 592 51.30 0.70 0.81 29.09 29.09
TOTAL 5130 29.05[ar.
Av, Emiliano Oriega desde 24 de mays hasta Rocafuerte
FOZOS LONGITUD ANCHO |ALTURA PROM,] YOLUMEN| YOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO ¥iN ()] m) {m) {m3) ACUMULADO!
637 638 24.60 .70 0.62 10.68 10.68
638 639 20,50 .70 0.63 9.04 13.712
639 640 34,70 .70 1y 7] 2757 41,29
640 641 34.50 0.7¢ 1.52 57.99 105.28
641 642 30.20 0.70 1.50 31.71 136.99
642 643 70.65 0.70 1.03 50.94 187.93
TOTAL: 255.15, | 187.93|m",
Calle 24 do Mayo entre José Antonio Eguiguren y 10 de Agosto
PFOZOS LONGITUD ANCHO |ALTURAPROM| VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m) (m) {m) ACUMULADO
570 371 84.96 0.70 1.32 74.30 78.50 Trame no 1eminado hasta pozo 571
TOTAL : B4.96 78.50)m",
Calle Miguel Riofrio entre Av. Emillane Ortega y 24 de Mayo
POZOS LONGITUD ANCIHIO {ALTURAPROM]| VOLUMEN | YOLUMEN OBSERYACIONES
INICIO FIN (m) (m) (m) (Y __|acumuLanol
476 473 T2.45 0.70 1.19 60.35 60.3%
475 474 KAL) 0.70 1.22 3220 92.55
4716 domicilio 48.35 0.70 1.19 40.23 132.83
TOTAL: 158.50 132,83 |ma®.
Av. Emiliano Ortega entre Azusy ¥ Miguel Riofrio
POZOS LONGITUD ANCHO |ALTURAPROM]| VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO ¥ (o) () ) (m¥)  |AcUMULADO
674 SW2s6 4.14 1.20 1.26 6.26 6.26
TOTAL : 4.14, 6.26]m’,
Calle Macard entrs Ayuay y Leopoldo Palacios
POZOS LONGITUD ANCHO |ALTURA PROM) YOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) () {m) (m3)  |ACUMULADO
435 454 61,10 0.70 0.97 4149 41.49
454 453 §230 070 _I0E___ | 3954 | _ #1.03 .
433 452 17.75 70 00 40.4 121.46
452 3 56.10 .70 .19 46.7: 168.19
3il 667 25.20 70 .89 15.7 183.89
TOTAL: 35245 183.69] "



POZOS LONGITUD |  ANCHO ALTURA | YVOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) {m) {m) (md) __|ACUMULADO!
3l 312 5270 - 180 - Lig A 6219 - §2.19
312 313 £8.50 /| 190 - 152 104 A 16652
313 3 Y 100 ¢ 155 71 4402 /] 21004
314 SWN 3235 7| 1.00 1.59 3144 /] 25238
P il
TOTAL: 192350~ | 28236t
Calle Sabisngo entrs Lourdes y Leopaldo Palacios
POZOS LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) P (-] —_(m) (m3) | ACUMULADO
312 342 2080 1 030 1.12 7~ 2535 A4 236
TOTAL : 29.80],~" 23.36|m. 7
Calle #/n estacionamienitos del estadio
1208 LonGItn | ANCHO ALTURA { VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m) {m) (m) m3) ACUMULADO),
450 459 52.00 0.70 0.59 21.48 2148
[ TOTAL: 5200 21L.48[or,
Av. Emiliano Oriega desde Lourdes hasta céircel
POZOS LONGITUD [ ANCHO ALTURA | YOLUMEN| VOLUMEN OBSERVACIONES
NICIO FIN {m) ) (m) (mY) _|ACUMULADO
328 - colector 18.11 7| 0.70 [ e 2.87 §.87
328 /| 328 - 2015 0,70 062 . 8.75 17.62
34 328~ 4290 ¢ 070 097 /| 2913 38.00
328 A _ 321« 4775 _( 070/ A 18.38 36.00
327 326 7 3600 7 0.70Y 64 | 2500 6109
26 ] 325/ 2585 ¢ 70 L 9.23 70.32
25 s 324 ° 4350 .70 0.99 30.13 100.47
24 ¢ T 1630 ¢ .70 117 A] 1338 13.82
317 316, 6380 ¢ 0.70 0.88 3930 153.12
. o
TOTAL 33436 182.25]m?. /
. Matikie Hidalpo desde Lourdes hasta Av. Emiliano Ortega
POZOS LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN| VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO ¥IN {m) {m) {m} (m3) | ACUMULADO
313 323 7 34.40 0.70 1.02 24.56 24.36
318 FTe I 0 ) 133 35.74 8030
/
TOTAL : [T P 80.300m", o
Ualle J. Egas entrs Av. Emiliano Ortegs y Matildo Hiskalgo
POZOS LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN| VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) {m) (m) (m}) | ACTAMULADO)
327 320 64.40 070 7 127 - 37.25 37.25
TOTAL: 64.40] " £7.35|m. L~
Calle M. Cafilzares entre Av. Emiliano Oriegs y Matilde Hidalge
POTZOS LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN] VOLUMEN OBSERVACIONES
() (m) (m) m3) _|acuMuLADO
328 318 i S 133 | 4162 41.62
TOTAL : 44,70 AL&2|m. ,
Rellena alrmdedos de de revisién
POZO AREAEXT.POZO | LARGO ANCHO ALTURA | VOLUMEN| VOLUMEN OBSERVACIONES
{m2) {m} im) {m) (m3) | ACUMULADO
638 240 2.40 1.24 7.14 1.14
-1.327 1.24 -1.65 5.49 volumen exterinr de poro
Volumen de arena y tuberia s restar x 2 (tuberis
039 0.70 0.4% £.26 or s g e
639 240 240 1.12 6.45 1L.68
1321 1.12 -1.49 10.19 vobumen extetior de pazo
Volumen de arent ¥ tubcria & restar x 2 (tuberis
039 0.70 off 0.26 593 e
540 240 2.40 1.60 92 19.15
-1.327 §.60 212 17.03 exterior de
Volumen de arena y tuberds a rester x 2 (tuberis
039 0.70 048 £26 T por smbas Iados)

Call Lourdes entre Av. Emilisno Oriega y Macard //

o



L

Bal N 240 T40 273 15.72 3245
1327 173 362 289,87 volumen eterior de
Valumen de srena y tuberia s rester X 2 (fubesia
039 070 0.48 026 — or embre L)
647 Z40 FYT) 174 10.02 31.63
1327 1.74 231 36.32 volumen exterior de pom
Volumen de srens ¥ tuber{s a restar x 2 (tuberfa
039 0.70 0.48 026 e ox aclboa Jadks)
643 740 240 155 893 44.59
1327 1.35 206 4293 volumen exterios de
Volumen de arens y tuberis arestar x 2 (tubetia
€39 0.70 0.48 026 267 Sor arabes ko)
570 230 240 155 893 35160
1327 1.55 -2.06 29.54 vohuren exerior de pom
239 0.70 0.48 039 o1 V“m*"‘f’;’mﬁ" * 3 (mberix
592 240 240 1.55 593 38.08 T
1327 1.55 2.06 36.02 volimen exterior de
439 0.70 048 o 519 V""m“"““;“‘:&)“” x1 (tuberla
376 240 240 155 .53 64.02
-1327 i35 206 6276 velumen exterior do
£.39 o670 0.48 013 . anmdem;n‘i::’:)mun % | {tuberia
576 240 220 133 853 71,58
1377 1.55 2.06 §9.80 voliumen exterine de pozo
039 070 048 a1 P e m;m"“ ——
276 240 40 1.23 7.08 76.43
1327 123 -1.63 7492 volumen Sxtericr de
039 070 0.48 0.6 1456 [lieen s ”:"";ﬁm“"’“"hﬁ" X2 (puberia
476 240 240 .3 708 8i.64
1327 i3 -1.63 80.01 volumen extericr de
039 o670 0.48 026 078 lemdeuc:uyubuirhr?n X2 (tuberis
415 240 230 125 720 5695
i3zt 123 -1.66 85.29 velumen euerior de por
£39 oT0 0.8 2039 I b - phert gl 3 (ouberta
ana 240 240 123 720 92,10
3] 125 -1.66 90.44 volimen exterior de
239 070 0.48 .13 s031 e ":’:’ ""’“i‘ll::;"' =1 {tubecha
2680 240 240 135 i7s 98.09
1327 1.23 -1.63 96.46 vohmnen exterior de
£39 0.0 043 026 9620 vm*'ﬁ’mmm;?" X3 (ebera
514 330 320 1.2 18.16 114.36
2890 172 332 106.04 volumen exterior de pazo
Volumen de et ¥ tuberis o restar % 2 {fuberly
0.55 120 0.74 o058 105,06 o atmbos fadot)
039 070 048 013 - Voluren do . et T ! (roherta
287 330 330 1.90 20.06 124.99
480 1.50 920 11579 volumen exterior de
Vohuomen de erema y tuberia arestar x 2 (tuberfa
055 120 074 098 1148 o b o)
039 0.7 0.48 033 1168 Vﬂm&u:-'mbui;:;w x | (tuberis
436 330 320 223 23.76 138.44
A.840 235 ~10.89 127.53 volumen exterior de
Volumen de arena y tuberia atestar X 2 (tuberia
.93 120 0.74 .98 T b luke)
233 330 3.20 1.90 20.06 146.63
280 150 520 137.43 velumen eaerior de paz
0.55 120 074 0,49 13694 "“‘m*""; ¥ "“’“"H.;:;‘” 51 (wbera
039 om0 043 0326 (3668 V“m*“z{uh""’“"h;,'m) LT
434 3,40 2.40 1.66 9.56 146.24
0,113 1.66 -0.19 146.05 volumen extenor de pozo
Volumen de arena y tuberfa a restar x 2 (tuberis
039 0.70 048 -0.26 . oo smnbea laden)
433 240 240 160 [¥7) 155.01
2113 1.66 20.19 154.82 volumen exterior de poza
Veolumen de arena y tuberia a testar x 2 (tubetia
039 0.70 048 026 e o bos ko)
252 2.40 240 i.58 5.10 163.66
£0.113 1.66 .19 163.47 yolumen extericr de porn
- 039 0.70 0.48 026 | e
31 240 240 L0 634 169,55
0,113 1.10 .12 169.43 volumen exterior da pozo



£39 0.70 048 026 16017 """"““‘"':"““"‘, e E2 et
- 039 1.00 048 029 Dl e e e
312 A" 330 320 1.47 15.52 _ 184.50  _}—
1327 1.47 -1.95 192.53 volumen exterior de
Volumen de arena y tuberis & restar %3 {tuberia
g 039 1.00 0.43 0.56 e por embas Lados)
313 4 330 3.20 133 14.04 19603 |—""
-1.327 133 -1 76 194.27 wvolumen exterior de pozn
039 1.00 0.48 0.56 . """"’““"":r’ s “'h;:“") LR
314 330 3.20 L4d 1521 208.52
«1327 1.44 -1.91 207.01 volumen exterior de
Volumen de arens y tuberia o rester x 3 (tuberia
439 1.00 048 0,56 206.45 pox azmboa lados)
462 240 2.40 1,10 634 21279
1377 1.10 -1.456 21133 volumen exterior de pozo
Volumen de arena ¥ tubers & restar x 2 (tuberls
£.39 0.70 0.48 026 e por embog ladea)
461 240 2.40 1.10 634 217.41
-1.327 110 -1.46 21595 volumen exgerior de pozm
Volumen de srona y tabetfs & restar x 2 (tuberfa
439 0.70 0.48 026 21560 pox arcbos b
260 240 240 1.10 634 72203
-1327 1.10 -1.46 057 volumen exerior do
Volumen de srena y tuberia a restar x 2 (tuberia
039 0.70 0.48 026 031 nor armbos lados)
459 240 240 1.10 6.34 226.63
-1.377 1.10 -1.46 235.19 volumen exterior da
039 0.70 0.48 013 L DX e ril ’;:;" BT
66T | 240 Z40 142 .18 233.24
1327 1.42 -1L.88 231,36 volumen exterier de poza
239 0.70 0.48 013 . ""'"“’““"’"“';" ey ket
342 240 240 1.70 9.79 241,02
1327 1.70 226 238.76 volumen exterior do
> 03 | 0w 048 013 s e e
328 o 240 " 2.40 1.20 6.91 243.54
-1327 1.20 -1.59 243.95 valumen extesior da
Vv ’ 039 0.70 0.48 013 - E"‘“‘““"‘:’ '“", “hh;m"") LU
328 " 240 ~~ 240 128 737 251.19
- -1307 128 21,70 249.49 volumen extetior de iz
r 039 070 043 039 I e b g %3 (wberis
377« 240 +| 240 1.42 8.18 257.28
<1327 1.42 -1.88 255.40 wolumen exterior de pozo
£39 0.70 . 0.48 039 S v B e i e IS
326 - 240 2,40 1.07 6.16 261.17
1327 1,07 142 239,73 volumen exterior de
y 039 0.70 043 026 el
325/ 240 240 128 737 266.86 ="
-1.327 1.28 =170 265.16 volumen ctterior de pozo
P 439 510 0.48 a3y 25Ty V"""""'"“"f;ﬁ:"ﬂ" %3 {oberia
324/ 240 -} 240 217 12.30 Frrn T
-1.327 217 -238 21439 volutien exterior de poon
yd 239 070 048 026 I R e
vy d 240 . 240 2.04 11,75 28588 — .
-1.327 204 =271 283.17 yolumen exterior de
039 0.70 0.48 039 | apgg | ey
316 240 240 127 732 290.10
-1327 . 1.27 -1.69 288.41 volumen exterior de po
P 239 0.70 048 013 v88.28 """‘""""‘“; et {nubetia
33 7 240 2,40 1.50 10.94 209.22
-1.327 1.90 -1.52 296.70 volumnen extenior de pomn
/ 039 0.70 048 026 —— Volmdem:fymbeﬂmr x 2 {tuberia
320 A 240 - 240 1.86 10.71 307.13
1377 1.86 247 304.68 volumen exterior do
039 0.0 0.48 039 I e e o i
318 240 2.40 233 13.42 NI
7 -1.327 23 -3.09 314.62 volumen exterior de
239 0.70 048 039 sz """"""“““; "mh‘”b""h;:" LRl
TOTAL : 314.23|m*



Rellens sobre conexiones domiciliarias de- AASS—

UBICACION LONGITUD ANCHO ALTURA VYOLUMEN VOLUMER EEEVACIONES
e e ) =) . {m) 3 (m3) ACUMULADO - .

8.80 0.70 0.88 32.52 32.52 Zanja (xf acometidas)
Av. Emilisno O eniro Colén ¥ 24 230 0.70 0.50 525 3T Acera (26 scometidar)
de Mayo 10.00 0.70 0.88 6.16 43.93 Zanja (x] scomctids}
2.50 0.70 0.50 0.88 4481 Acera {x1 ascometide)
Calle 24 de Mayo entre Av, Emiliano 3.20 0.70 0.28 10.23 55.04 Zanjs (X2 meormetides)
Ortegn y 1A Egui 250 0.70 0.50 175 56.79 Acers {x2 mcometidas)
8.80 0.7 0.88 10.84 67.63 Zanjs {x2 acometidas}
LA Egui eotre 24 de Mayo y 1.40 0.70 0.50 0.98 68.61 Accra (x2 acometidas)
B st 630 0.70 0.8% Ti.64 028 Zanja (x3 acometidu)
1.30 0.70 0.50 137 81.62 Acera (33 scometidas)

3.80 0.7 .88 16.26 97.88 Zanjs (x3 scometides) ]
Calle 24 de Mayo entre 1. AEgs 2.20 0.70 0.50 3.05 100.93 Acera {x3 wometidas)
¥ 10 de Agosio 830 070 088 2536 126.49 Zamia (x5 acometidas)
2590 0.70 0.50 35.08 131.57 Acera (x3 acometidas)
Av. Eﬂu‘iamonegl cotre 24 de 6.30 0.70 0.88 19.40 15097 Zanja {x3 scometidas)
Miyo y 10 de Agoslo 135 0.0 0.30 236 15333 Acera (x5 scometidas)
Av, Emiliano Ortega entre 10 de 6.30 0.7G 0.88 11.64 164.97 Zarja (x3 acometidas)
Agosto ¥ Rocafl 1.50 0.70 0.50 158 166.55 Acers (x3 scometidas)
730 6.70 0.88 8.99 175.54 Zanjs (x2 scometida)
1.40 0.70 0.50 0.98 176.52 Acen (x2 scomnetidas)
Calle Rocafuertn entre Av. Emilisno 830 0.70 0.83 5.1 1BL63 Zanja (x} scometida)
Oriega y 24 do Mayo 140 0,70 0.50 0.49 18212 Acers (x) scometida)
9.50 0.70 0.88 5.85 187.97 Zanjs (x) scometida)
1.40 0.7¢ 0.50 0.49 188.46 Acera (x] acometida)
8.80 0.70 0.88 3.42 193.88 Zanja (x] acomctica)
1.40 0.70 0.50 0.49 19437 Actra (] soometida)
5.40 9.70 .38 333 197.70 Zanja (x| acometids)

140 0.70 0.50 0.49 198.19 Acera {x} scometida) !
4.80 0.70 0.88 296 201.13 Zanjs (x1 scometida)
1.40 0.70 0.30 0.49 201.64 Acera (x1 scometida)
130 0.70 0.88 31 206.75 Zanja (x] scometida)
1.40 0.7 0.50 0.49 207.24 Acen (x] acometida)
6.90 0.70 0.88 4.2% 211.49 Zanja (x] scometida)
Calle Macari entre Rocafi y 1.40 0.70 0.50 0.49 211.98 Acern (x1 scometida)
Rmeliiio 00 0.70 088 393 21651 Zanja (x] scomctids)
1.40 0.70 0.50 0.49 217.40 Acera (x] scometida)
8.60 0.70 0.8 5.30 22270 __ Zunjaixl idda)
1.40 0.70 0.3 0.49% .19 Acers (x| scometida)
4.80 0.70 0.38 296 226.15 Zanjs {x} scometida)
1.40 0.70 0.50 49 226.64 Acera (x) aoometida)
1.30 6.70 0.88 4.30 5li4 Zarga {x] scometida)
140 0.70 .50 0.49 231.63 Acera (x] scometida)
2.95 0.70 0.88 5.51 237.14 Zanj (x] scometids)
1.40 8.70 0.50 0.49 237.63 Acers (x1 acometida)
575 0.70 0.88 .54 241.17 Zanja (x] scometida)
1.60 0.70 0.50 0.36 241.73 Avers (x}] acometida)
Av, Emilisne Orteps entre Rocafuert 6.00 0.10 0.8% 3.70 243.43 Zanja (x} scometida)
y Miguel Riafrio 1.60 0.70 0.50 0.36 245.99 Acera (x] soometida)
65.30 4.70 0.88 15.52 261,51 Zanjs (x4 acometidas)
1.50 0.70 0.30 2.10 263.61 Acera (x4 scometidas)




360 070 038 343 267.06 Zasis (x) scometida)
1.35 0.70 0.50 0.47 267.53 Acera (x] scomctida)
6.20 6.70 0.8 764 275.17 __Zanjs (x2 acometides)
1.35 0.7 0.50 0.95 276.12 Aczr (X2 scometides)
300 0.10 (.83 3.08 21920 Zanja (x] acometida)
135 0.70 0.50 0.47 I19.67 Acera (x] acormctida)
Calle Migue! Riafiio entre Av. 3.30 0.70 0.88 3.57 283.24 Zanja (x1 scometids)
Emiliano Ortega y Macark 135 0.70 0.50 0.47 283.71 Acera {x] scoenetida)
7.00 1.70 0.48 431 288.02 Zania {(x] acometida)
140 .70 0.530 0.49 288,51 Acera (x] scometida)
8.80 0.70 088 542 295.93 Zanja (x1 scometids)
1.40 .70 0.50 0.49 204.42 Acers {(x1 scometida)
630 0.70 0,88 338 29830 Zajs (x) ocometida)
1.40 0.70 0.50 0.49 298.79 Acera (3] scomelida)
6.30 0.70 0.88 34.93 333712 Zanja (xD acometidss)
Av. Emiliano Ottega catre Miguzl 1.60 .70 0.50 5.04 338.76 Acers (9 scometiddas)
Riofloy Azosy 630 0.70 083 300 34276 Zanja (] scometida)
1.60 0.70 0.50 0.56 34332 Acera (%] scometida)
8.50 0.70 0.88 324 348.56 Zanjs (x1 scometida)
135 0.70 0.5¢ 0.47 340.03 Acera (21 scometida)
8.60 0.70 0.88 10.60 359.63 Zanja {x2 scometides)
1.35 0,70 0.50 0.95 360.38 Acers (X2 acometidas)
8.80 0,70 0.83 5.42 366.00 Zmja (x] acometida)
135 0,70 0.50 047 366.47 Aczra (3] scometida)
1.80 0.70 0.84 14.60 381.07 Zanja (x3 ides)
1.35 0.70 0.30 1.42 IELAG Acera (x3 scometidas)
5,30 .70 0.88 6.53 389.02 Zanja {x2 acometidas)
Calle Macar cnire Miguel Riofrio y 1.40 0.70 0.30 0.93 350,00 Acera (22 scometidas)
Azay 503 0.70 .38 31 39301 Zaia (3] ascometids)
1.40 0.70 0,50 049 393.60 Acera (x] scometida)
5.70 0.70 0.88 351 39741 Zanja (x! acametids)
1.40 0.70 0.50 0.49 397.60 Acera (x1 acometids)
5.40 0.70 0.88 333 400.93 Zanja (x! acornctide)
1.40 0.70 .50 0.49 J0L42 Avccen (2] scometida)
5.63 0.70 0.88 3.48 404.90 Zanja (x| scometida)
1.40 0.70 0.50 0.49 404.39 Acera (x} scometids)
6.00 0.70 0.88 3.70 409.09 Zanja (x] acometids) 1
1.40 0.70 0.30 0.49 409.58 Acers (x] scometids)
£.50 0.70 .38 34 414,82 Zenja (x1 scometida)
1.30 0,70 0.50 0.46 415.28 Acae (%] scometida)
.10 0.70 0.38 5.61 420.39 Zanja {x] acometida)
130 6.70 0.50 0.46 42135 Acera (x) acometida) ]
Calle Azuay entre Av. Emiliano 9.30 0.70 0.88 5.73 427.08 Zanja {x] scometids}
Ortega y Macack 130 0.70 0.5¢ 046 427.54 Acera (x] acometida)
8.10 0.70 0.88 4,99 43253 Zanjs (x) scometida)
1.30 0.70 0.50 0.46 43299 Acrets (x1 acometida)
8.30 0.70 Q.88 3.11 438,10 Zanje {x] scometida)
130 0.70 0.50 Q.46 438.56 Acera (x} acometids}
430 0.70 0.58 530 443.86 Zanjs (x2 scometidas)
L35 0.70 0.50 0.95 444,81 Acera (X2 scometidas)
5.60 0.70 0.88 6.90 431,71 Zanjs (X2 scometidas)
1.35 0.70 0.50 0.95 45266 Aczra (x2 acometidas)
5.40 0.70 0.88 333 455.99 Zanja (x] scometida)
1.35 0.70 0.50 0.47 456.46 Acera {x1 acometida)
Calle Macard entre Aziay y 4.80 0.70 0.88 5.91 462.37 Zanja (x2 ascometidas) ]
Mereaditlo 1.35 0.70 0.50 293 463.32 Acern (X2 scexpetidas)
5.50 070 0.88 339 466.711 Zanjs {x) scometids) ]
1.35 0.70 0.30 047 AFI1E Acers (x] scometida)
6.00 0.70 0.88 3.70 470.88 Zanja (x] acometida)
135 0.70 0.30 047 47133 Acera (x1 scornetida)
5.80 0.7¢ 0.88 3.57 47492 Zanja (%] scometida)
1.35 070 0.30 047 47539 Acxra (X1 acametida)




3.60 0,70 0.38 3.45 478.84 Zanjs (x] wcometida)
135 .70 .30 ¢.47 479.31 Acers (x] scometids)
3,10 0.70 0.88 6.23 485.59 Zania (x2 acometidas)
1.35 0.70 0.50 0.93 486.54 Acera (x2 scometiidas)
530 0.70 0.88 6.53 493.07 Zanjs (12 actmetides)
Calle Macark entre Meveadilloy 135 0.70 0.50 095 454.02 Aceri (x2 scxametides)
Loardes 450 o0 0.8 302 397.04 Zagja (x) geometidn)
1.35 0.70 0.50 .47 497.51 Acera (x) acnmetida)
4,50 0.70 0.88 277 500,28 Zans (x| scometida)
1.33 0.70 0.50 0.47 500.75 Acers (x] scometids)
3.70 0,70 0.8 290 503.65 Zanja (x1 acometids)
135 0.70 .50 0.47 304,12 Actzs (x] acometids)
- 690 - 0.70 0.88 423 508.37 Zanja (x] ecometids)
Catie Macars cutrs Lourdes y 13% 0.79 4 0.50 0.47 508.84 Aers (x! scometids)
Leapoida Palacios 760 0.70 0.88 258 513,52 Zazia {x! scometids)
133 0.70 0.50 0.47 513.99 Acera (] scometids)
510 I Y ENTY [TTAT) 72 (] scomerids
Calle Lotwdes etro Sabisngey ) ~ 130 0.70 6.3 0.46 317.59 ¢ Acers (2§ scometida)
Macard 5.20 0.70 0.88 3.20 320.79 Zanja {x] acometida)
130 0.70 0.50 0.46 $28.25 ¢ Acera (x) scometida)
330 0.70 0.58 9.79 531.04 Zanja (x3 scometidus)
1.45 0.70 - 050 1.52 33256 Acers (x3 ecomelidas)
e
/310 0.20 0.88 3.4 53570 . Zanja {x) acomctida)
t -
Callo Lourdes catre Sabiango 3. 1.45 0.70 0.30 0.51 536.21 Acera (x] scometida)
Matilde Hidalgo 300 b70__ |- 088 3.08 - 53929 Zanja (x] acometida)
145 0.70 0.50 0.51 Y s39.80 Acera (x] acometida)
<z
5.50 070 " 0.B8 6.78 $46.58 Zanjs (2 scometidas)
145 7 0.70_ A 0.30 102 ¢ $47.60_ 7 Acera (12 idas)
e -
Calls Lourdes entre Calle SNy ,/ 7.10 070 |~ 088 I 4.37 55197 | Zanja {x) sonmetida)
Matilde Hidalgo 1.43 0.70 0.50 0.51 55248 Acera (x] acometida} ]
4.70 0.70 0.38 5.79 558.27 Zanja (x2 scometidis)
140 0.70 0.50 0.9% 55025 Acens (x2 acormetidat}
Av. Emiliano Ortega entre Lourdes y 5.10 0,70 I 0.58 314 I© %6239 Zarda (x1 idda}
1. Egna 1.40 .70 0.50 049 | 56288 Acesa (x| scometids)
530 0.70 0.88 ] 3.26 566.14 Zanja (x| scometids)
1.40 0,70 0.50 “ 0.49 ° 56663 Acera (x1 acometida)
4.80 0.70 — 038 2.96 569.59 Zanja (x1 acometida}
145 0.70 .50 0.51 $70.10 Acers (] scometida)
Av, Emilizno Ontega entre |, Egar y 490 070 |~ 088 [ 302 | sHaz . Zanja (x1 scometida)
M. Cafiizares 145 0.70 0.50 0.51 ° 37363 ¢ Acera (x| acometids)
550 0.70 0.88 10.16 g9 | Zanja (x3 acometider)
145 7 0.70 050/ 152/ 58531 7 Acers (x3 acometidns)
TOTAL : 58531
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

Ofu%,?gﬂo SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: ABRIL/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 341
CAPITULO: ALCANTARILLADO SANITARIO
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
AASS011 Cama de arena para tuberia h=10cm — UNIDAD: M3
TRAMOS POZOS LONG. YOLUMEN
OBSERVACIONES
DESDE HASTA (m) M3)
636 560 29.73 2.08 Calle Colén entre Av. Emiliano Ortega y 1.J. Pefia
636 Swa21 7.16 0.50 Av. Emiliano Ortega desde Coldn a Colector
570 592 52.80 3.70 J. A. Epuiguren entre 24 de Mayo y Bustamante
570 571 85.56 5.99 Calle 24 de Mayo entre J.A Eguiguren y 10 de Agosto
637 643 261.75 18.32 Av. Emiliano Ortega entre 24 de Mayo y Rocafuerte
476 475 73.58 11.55 Calle Miguel Riofrio entre Av. Emiliano Ortega y 24 de mayo
674 /SW256 505 | osl Av. Emiliano Ortega entre Miguel Riofrio y Azuay
455 N 66T 25795 4  18.05 Calle Macard entre Azuay y Leopoldo Palacios
311 ,/ ~SWN 186.20 18.62 Calle Lourdes entre Av. Emiliano Ortega y Macara
460 47 . 459 53.10 4 3.72 Calle S/N drea de cstacionamicnto de estadio
312 v 342 3090 . ~ 2.16 Calle Sabiango entre Lourdes y Leopoldo Palacios
313 V /317 9430 {7 - 6.61 Calle Matilde Hidalgo entre Lourdes y Av. Emiliano Ortega
314 316 34371 4~ __24.07 Av. Eniliano Ortega desde Lourdes a Crcel
327 7320 6540 7 _~"4.58 Callc I. Egas entre Av. Emiliano Ortega y Matilde Hidalgo
325 J 318 4580 {7 3.21 Calle M. Caiiizares entre Av. Emiliano Ortega y Matilde Hidalgo
575 576-576' 21.48 2.34 Calle Rocafuerte entre Macard y 24 de Mayo
|{Cama de arena para tuberia di=200mm en conexiones domiciliarias
58.50 Ubicacidn en todos los frentes de trabajo
TOTAL = 18511 ' M3
v

ING. CLﬁ%S MANIEGO
SUPE ENTE
CONSORCIO LOJA 2015

Al

ING. JOSE ANGEL BLANCO
FISCALIZACION
A SA.




AASS011 Cama de arena para tuberia h=10cm

Calle Coltin entre Av. Emiliano Oviega y J.J. Pefia

POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA YOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) {m3) ACUMULADO
636 560 29.73 0.70 0.10 2.08 2.08 se ha realizado un tramo solamente
TOTAL : 29,73 2.08|m.
Ay, Emiliano Ortega desde Coldn a Colector
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) m (m) (m3) | ACUMULADO
636 SW221 7.16 0.70 0.10 0.50 0.50
TOTAL : 7.16 0.50|m?*.
J. A. Eguiguren entre 24 de Mayo y Bustamante
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA YOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) {m) (m3) ACUMULADO
570 592 52,80 0.70 0.10 3,70 3.70
TOTAL : 52.80 3.70)m>,
Calle 24 de Mayo entre J.A Eguiguren v 10 de Aposto
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
{m) (m) (m) {m3) ACUMULADO
570 571 85.56 0.70 0.10 5.99 5.99 Se ha realizado un tramo solamente
TOTAL ; 85.56 5.99|m’.
Av, Emiliano Ortega entre 24 de Mayo y Rocafuerte
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) {m) (m) (m3) | ACUMULADO
637 638 25.70 (.70 0.10 1.80 1.80
638 639 21.60 0.70 0.10 1.51 3.31
639 640 55.80 0.70 0.10 3.91 7.22
640 641 55.60 0.70 0.10 3.89 11.11
641 642 31.30 0.70 0.10 2.19 13.30
642 643 71.75 0.70 0.10 5.02 18.32
TOTAL : 261,75 18.32[m?,
Calle Miguel Riofrio entre Av. Emiliano Oriega v 24 de mayo
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m})  |ACUMULADO
476 475 73.58 0.70 0.10 5.15 5.15
476 red exist. 3.70 0.70 0.10 0.26 541
475 474 38.80 0.70 0.10 2.72 8.13
476" domicilio 48.90 0.70 0.10 3.42 11.55
TOTAL : 73.58 11.55|m?,
Av. Emiliano Ortepa entre Miguel Riofrip y Azuay
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m}) (m) (m) {m3) ACUMULADO
674 SW2s6 5.05 1,20 0.10 0.61 0.61
TOTAL : 5.05 0.61m*




Calle Macard entre Aznay y Leopoldo Palacios <

POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) {(m) __(m) (m3) |ACUMULADO
455 454 62.20 0.70 0.10 4.35 435
454 453 53.40 0.70 0.10 3.74 8.09
453 452 58.85 0.70 0.10 4.12 12.21
452 311 57.20 0.70 0.10 4.00 16.21
311 667 26.30 0.70 0.10 1.84 18.05
TOTAL : 257,95 18.05|m?.
"
Calle Lourdes entre Av. Emiliano Ortega y Macard .~
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) {m) {m) {m3) ACUMULADO
311 312 33.80 - .00 . 010 | 538 5.38
312 313 70.00 ¢ .00 | 0.10 / 7.00 12.38
313 314 29.50 7 1.00 0.10° 295 « 15.33
314 Y SWN 3290 ~ 1.00 0.10 3.29 | 18.62
TOTAL : 186.20| » . 18.62|m*. __—
Calle S/N _irea de estacionamiento de estadiop
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) {m) (m) {m3) ACUMULADO
460 459 53.10 070 0.10 3,72 3.72
'
TOTAL : 53.10 3.72|me.
Challe Sabiango entre Lourdes vy Leopoldo Palacios
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
{m) (m) {m) {m3) ACUMULADO
312 7 342 3090 | 0,70 2 0.10 216 /] 2.16
TOTAL : 30.90 2.16[m?,_—
Calle Matilde Higalgo entre Lourdes y Av. Emiliano Ortegn
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) {m) (m3) ACUMULADO,
- v .
313 L7323 3550 070 _/ 0.10 249 - 2.49
318 317 58.80 0.70 ~ 0.10 412 6.61
—_
TOTAL ; 94.30 6.61lm. .~
Av, Emiliano Oriega desde Lourdes a Cércel
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) {m) {m3) ACUMULADO
314 |~ 328 44.00 - 0.70 / 0.10 3.08 3.08
328 328" 21,25 , 0.70 /  0.10 /149 4.57
328 ] colector 18.66 0.70 | 0.0 & L3l - 5.88
328 4 327 48.85 . 0.70 ,/ 0.10 4/ 342 - 9.30
327 {7 326 57.10 0.70 ' 0.10 ¥ 400 4 1330
326 | 325 26.95 0.70 0.10 189 - 15.19
325 0 324 4460 0,70 0.10 3.12 . 1831
324 317 17.40 ¢ 0,70 0.10 1.2 . 19.53
37 | 316 64.90 , 0.70 0.10 454 | 2407 =
/
e
TOTAL : 343.71 24.07m*.
Calle J. Egas entre Av. Emiliano Ortega y Matilde Hidalgo —
FOZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VYOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) {m) (m) (m3) ACUMULADO
el - |~ _
327 4 320 65.40 /] 0.70 /] 010 T 4358 4.58
/
TOTAL: 65.40 4.58|m’. "

L



Calle M. Cadizares entre Av. Emiliang Ortega y Matilde Hidalgo /

POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA YOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
_ () () () 3  |ACUMULADO
/
325 7 318 4580 |~ 070 . 010 | 321 J 321
TOTAL 3580 321]wr.
Calle Rocafuerte entre Macard y 24 de Mayo
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) @3 |AcumuLapo
575 576 21.48 0.70 0.10 150 150
575 576 19.13 0.70 0.10 1.34 284
TOTAL 21.48 2.84]m.
Cama-de-arena.para tuberia. di=200mm en conexiones domiciliarias .
CANTIDAD LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) m3) | AcoMULADO
6 8.50 .70 0.10 3.57 3.57 Av. Emiliano Ortega entre Colén y 24
1 10.00 0.70 0.10 0.70 427 de Mayo
Calle 24 de Mayo entre Av. Emiliano
) 8.50 0.70 0.10 119 56 T
3 6.00 0.70 0.10 1.26 6.72 Calle 1A, Eguiguren entre 24 de
2 8.50 0.70 0.10 119 791 Mayo y Bustamante
5 8.00 0.70 0.10 2.80 1071 Calle 24 do Mayo catre
3 8.50 0.70 0.10 1.79 12.50 J.A Eguiguren y 10 de agosto
| Av.Emiliano Ortega entre 24 de Mayo
S 6.00 0.70 0.10 2.10 1460 ST
7 5.00 0.70 0.10 2.45 17.05 ‘Av. Emilianc Ortega entro 10 de
3 6.00 0.70 0.10 1.26 18.31 Agosto y Rocafuerte
2 7.00 0.70 0.10 0.98 19.29 n
1 800 0.70 0.10 0.56 1985 | clle R::ﬁ““‘::g: :4‘;' ﬁ""‘“"”
1 9.50 0.70 0.10 0.67 20.52 Rt .
1 545 0.70 0.10 0.38 20.90 »
1 5.70 0.70 0.10 0.40 2130 | A Frnilinne Dricga entte Rocafuerte
4 6.00 0.70 0.10 1.68 22.98 yVigne
2 4.50 0.70 0.10 0.63 23.61
1 5.10 0.70 0.10 036 23.97
1 630 0.70 0.10 0.44 24.41
1 7.00 0.70 0.10 0.49 24.90 .
1 7.70 0.70 0.10 0,54 25.qq__| Mocork euim Rocaluertoy Miguel
1 8.00 0.70 0.10 0.56 26.00
1 850 0.70 0.10 0.60 26.60
1 865 0.70 0.10 0.61 2721
1 830 0.70 0.10 0.58 27.79
1 530 0.70 0.10 037 2816
i 5.50 0.70 0.10 0.39 2855
] 4.70 0.70 0.10 033 2888 — .
2 5.90 0.70 0.10 0.83 2971 Miguel Rgﬂ;’“mémhm
] 6.00 0.70 0.10 042 30.13 y
1 6.70 0.70 0.10 047 30.60
1 8.50 0.70 0.10 0.60 31.20
9 6.00 0.70 0.10 3.78 34.98 Av. Emiliano Ortega entre Mipuel
1 6.20 0.70 0.10 0.43 3541 Riofflo y Azuay
] 780 0.70 0.10 0.55 35.96
] 8.00 0.70 0.10 0.56 36.52 .
1 820 0.70 0.10 0.57 37.09 e Amm’:;fm”m’
1 8.80 0.70 0.10 062 37.71 Y
1 9.00 0.70 0.10 0.63 38.34
2 5.00 0.70 0.10 0.70 39,04
1 3.75 0.70 0.10 033 3937
1 5.40 0.70 0.10 038 39.75
1 5.10 0.70 0.10 036 40.11
1 535 0.70 0.10 037 4048 | Calle Macars entre Miguel Riofiio y
1 5.70 0.70 0.10 0.40 40.88 Azuay
3 7.60 0.70 0.10 1.60 42.48
2 830 0.70 0.10 116 43.64
1 8.50 0.70 0.10 0.60 44.24
1 8.20 0.70 0.10 0.57 4481




2 4.00 0.70 0.10 0.56 45,37

2 4.50 0.70 0.10 0.63 46.00

1 5.10 0.70 0.10 0.36 46.36

] 5.20 0.70 0.10 0.36 46.72 Calle M“ml : "“ﬁ‘]’l“’)m" B

2 5.30 0.70 0.10 0.74 47.46

1 5.50 0.70 0.10 0.39 47.85

1 5.70 0.70 0.10 0.40 48.25

1 4.40 0.70 0.10 0.31 48.56

1 4.20 0.70 0.10 0.29 48.85

1 4.60 0.70 0.10 0.32 49.17 Calle Macaré entre Mereadillo y
2 4.80 0.70 0.10 0.67 49.84 Lourdes

2 5.00 0.70 0.10 0.70 50.54

1 5.30 0.70 0.10 0.37 50.91

1 6.30 0.70 0.10 044 -1 5135 Calle Macard entre Lourdes y w
I -~ 730 . 0.70 0.10 0.51 .~ 51.86 Leopoldo Palacios

2 < 4.80 0,70 0.10 0.67 ~ 52.53

1 470 . 0.70 0.10 0.33 / 52.86

1 4.90 0.70 0.10 0.34 ~ 53.20 Calle Lourdes entre Macard y Av.
3 5.00 0.70 010 / 1.05 /~ 54,25 Emilianio Ortega P
2 5.20 070 | | 010,/ 0.73 .~ 54,98

1 6.80 0.70 |/ 0.104/ 048/ 55.46

2 4.40 .70 0.10 0.62 7 56.08

HE 4.50 0.70 0.10 032/ 56.40

0y 4.60 0.70 0.10 032/ 56.72 Av. Emiliano Ortega entre Lourdes y
1 4.80 0.70 0.10 0.34 / 57.06 M. Cafiizares

1 5.00 0.70 0.10 0.35 / 57.41

3 5.20 0.70 0.10 1.09 . 58.50

{ TOTAL : 5850w,
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MUNICTPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ONSDRCIO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOSY PROYECTOSDE ~ PERIODO: ABRIL2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 342
CAPITULO: ALCANTARILLADO SANITARIO
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

AASS012 SUMINISTRO E INSTALACION, TUBERIA  PERFILADA UNIDAD: ML
PVC PARA ALCANTARILLADO Di= 250mm

Neo. POZO LONG. OBSERVACIONES
DESDE __HASTA L)
636 560 29.73 Calle Colén entre Av. Emiliano Ortega y J.J.Pefin
636 sw221 7.36 Av. Emiliano Ortega ¥ Col6n
570 592 52,80 Calle TA_ Eguiguren entre 24 de Mayo y Bustzmante
[ 510 571 85.71 Callc 24 de Mayo entre J.A Eguiguren y 10 de Agosio
637 638 26.10
638 639 22.00
639 640 56.20 -
w0 = o Av, Emiliano Ortega entre 24 de Mayo y 10 de Agosto
641 642 31.70
643 643 712.15
:;: e f;::g Callc Rocafuertz entre Macard y 24 de Mayo
476 ; 475 | 7395
475 474 | 4020 : -
B 6 Somicilio 29.10 Calle Migue! Rioftio entre Av, Emilizno Ortega y 24 de Mayo
475 | redexistente | 3.70
455 i 454 6220
454 453 53.80
453 452 59.25 Callc Macari entre Azuay y Leopoldo Palacios
452 in 57.60
N 311 657 26.70 i ¥
312 <] 34r - | 3130 4 Callc Sabiango entre Lourdes y Leopeldo Palacios = 44—
|33t 333 ~| 3590 . Calle Matlde Hidalgo entre Lourdes v J. Egas =
460 459 53.50 Calle S/N area de estacionamiento de estadio
34 328 - 4440 .
328 - 328 - 2165 4+ Calle S/N entre Lourdes y Av. Emiliano Ortega .
328 | colector | 1886 ol
328 - 327 | 49257
327 326 .| 5750 -
g';': = < a3 < Av. Emiliano Ortega entre Lourdes hasta Cércel e
324 317 17.80 -
317|316 .| 6530 -
327 - 320 ~ ! 6590 « Calle J. Egna entre Av. Emi[ig_l}p Ortega y M. Hidalgo -
325 .7 318 <] 4620 Calle M. Cafizznres entre Av. Emiliano Ortega y M, Hidalgo
318 | 317 | 5920 A Calic Matilde Hidalgo entre Av, Emiliano Ortega y M. Cafiizarcs
L il |
TOTAL= 134677 'Mi Nota: les longitudes de tuberfas han sido consideradss desde [ag carss

interiores de un pazo a oiro

e

ING. CLAY/S. EGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPE ENTE FISCALISACION
CONSOKCIO LOJA 2013 INCARA.
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ONSORCIO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOSDE ~ PERIODO: ABRIL2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 348
CAPITULO: ALCANTARILLADO SANITARIO
SUBCAPITULO: POZOS DE REVISION

AASS018 Pozo de revisién de H.S. 0.80 < H < 2.50 m encof.+ tapa de HLF. tuberia UNIDAD: U
<= 400 mm, Tipo X I T T
\h._.--""""-_-_-_u

CANT.
TIPO DE POZO OBSERVACIONES
)
I 36.80 Para esta planilla se esta planillando el 80% del total de cada pozo, por cuanto

en obra ese es el porcentaje de avance

l

TOTAL= 3680 I U

T
ING. CLAY] IEGO ING. JOSE, ANGEL BLANCO i
SUP, ENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 CASA.



AASS018 Pozo de revisién de H.S. 0.80 < H < 2.50 m encof.+ tapa de H.F. tuberia <= 400 mm, Tipo 1

% ESTA CANTIDAD ESTA
POzZO Ehb I PEANILLA PLANILLA OBSERVACIONES
) )

636 1.00 80% 0.80 POZO TIPO 1
675 1.00 80% 0.80 POZO TIPO I
637 1.00 80% 0.80 POZC TIPO I
570 1.00 80% 0.80 POZO TIPO I
592 1.00 80% 0.80 POZO TIPO 1
638 1.00 80% 0.80 POZO TIPO 1
639 1.00 80% 0.80 POZO TIPO I
640 1.00 80% 0.80 POZO TIPO I
641 1.00 80% 0.80 POZO TIPO I
642 1.00 80% 0.80 POZO TIPO I
643 1.00 80% 0.80 POZOTIPO1I
644 1.00 80% 0.80 POZO TIPG I
645 1.00 80% 0.80 POZO TIPO 1
476 1.00 80% 0.80 POZO TIPO I
476 1.00 80% 0.80 POZO TIPO 1
462 1.00 80% 0.80 POZO TIPO I
461 1.00 80% 0.80 POZO TIPO I
460 1.00 80% 0.80 POZO TIPO I
459 1.00 80% 0.80 POZO TIPO 1
373 1.00 80% 0.80 POZO TIPO 1
576 1.00 80% 0.80 POZO TIPO 1
576' 1.00 30% 0.80 POZO TIPO 1
574 1.00 80% 0.80 POZO TIPO 1
475 1.00 80% 0.80 POZO TIPO I
474 1.00 80% 0.80 POZO TTPO I
468 1.00 B0% 0.80 POZO TIPO I
454 1.00 B0% 0.80 POZO TIPO 1
453 1.00 80% 0.80 POZO TIPO I
452 1.00 80% 0.80 POZO TIPC 1
667 1.00 80% 0.80 POZO TIPO 1
311 P 1.00 ~ 80% 0.80 POZO TIPO I~
312 . 1.00 . 80% 0.80 POZOTIPO I~
313 L 1.00 ¢ 80% 0.80 POZOTIPOI .~
314 - 1.00 80% 0.80 POZOTIPOTI .~
342° LA 1.00 / 80% 0.80 POZO TIPO1 .~
328’ - 1.00 - 80% 0.80 POZO TIPOT ~
328 ] 1.00 - 80% . 0.80 POZO TIPO I ~
327 ol 1.00 80% 0.80 POZO TIPOI -
326 7 1.00 . 80% 0.80 POZO TIPOI ~
325 & 1.00 . 80% 0.80 POZOTIPOI~
324 v 1.00 | 30% 0.80 POZO TIPOI
317 s 1.00 . 80% 0.80 POZO TIPOI -
316 7 1.00 80% 0.80 POZO TIPOT /
318 100 - 80% 0.80 POZO TIPO 1~
320 1.00 80% 0.80 POZOTIPO 1.
323 - 1.00 | 80% 0.80 POZO TIPO I,

TOTAL 36.80 U




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ONSORCIO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CTUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOSDE ~ PERIODO: ABRIL/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 350
CAPITULO: ALCANTARILLADO SANITARIO
SUBCAPITULO: POZOS DE REVISION

AASS020 Pozo de revision de H.A, 0.80 < H < 2.50 m encol‘ + tapa de HF, UNIDAD: U

tuberia > 400 mm, Tlpo IE

.

e o
e e — ey
CANT.
TIPO DE FOZO OBSERVACIONES
]
E ' 240 | Para esta planilla se esta planillando el 80% del total de cada pozo, por cuanto
E ; . en obra ese es el porcentaje de avance
L = B
TOTAL= 240 U

ING. CLAY A 1IEGO
SUP ENTE
CONSORCIO LOJA 2015

Do

|
ING. JOSE ANGEL BLANCO
FISCAUIZACION
INTASA.




AASS020 Pozo de revision de H.A. 0.830 < H < 2.50 m encof.+ tapa de H.F. tuberia > 400 mm,

Tipo TE
% ESTA CANTIDAD ESTA
i e PLANILLA PLANILLA OBSERYACIONES
) (\Y)
674 1.00 80% 0.80 POZO TIPO IE
457 1.00 80% 0.80 POZO TIPO1E
455 1.00 80% 0.80 POZO TIPO IE
TOTAL 2.40




ONSORCIO  DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
I L PR

MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y

CASCO URBANO CENTRAL DE LA CTUDAD DE

LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: ABRIL/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 353
CAPITULO: ALCANTARILLADO SANITARIO
SUBCAPITULO: POZOS DE REVISION
AASS023 Replon simple I'e=180kgfem? UNIDAD:; M2
Iincluye piedra e=15cm, con hormigén prem 0
faa S
AREA
DESCRIPCION TIPO OBSERVACIONES
(M)
Pazo aro, 570 1 225 24 do Mayo y J.A. Eguiguren
Pozo nro. 592 1 2.25 J AEguiguren y Bustamante
. Pegonro, 6. | 1 225 | Av. Emilieno Ortega entra 24 de Mayo ¢ Rocafiene
Pozo aro. 639 1 225
Pozo nro. 640 1 225
. Emilizno Ortega y Rosaft
Pozo oro. 641 1 225 Ay g
Pozo nro, 642 1 225
Pazo aro. 576 I 225 :
Pozo nro. 576 1 225
Pozo nro. 474 1 225 Miguel Riofrio entre Macard y 24 de Mayo
Pozo nro. 462 1 225 o Ell=S Ot s Catle 814
V. tiiana I deade AM}'
Pozo nro. 460 1 225 extncionsmicnto de seindio
Pozo nro. 461 1 225
Pozo nro. 455 IE 625 Macani enire Azusy
Pozo aro. 454 1 225
Pozo nro. 453 1 225 )(
Pozo nro. 452 . _ 225 Macard entre Azuay ¥ Leopoldo Palacios
Pozo niro, 31 1 225 s
Pazo nro. 667" I 225 /
Pozo nio, 342 4 1 . 225 [ go cotro Lourdea yL Jo Palocics *]
Pozo nro. 312 | I 225 /)
Pozo nro, 313 S 225 . /
Lourdes entre Matilde Hidal, Av. Emiliano Orts;
Pozo uro. 314 } A ¢ 225 ' goy i ane e
Pozo nto. 459 L1 A 225 Calle S/ estacitnsmicnto estadio
r Z
Pozo nro. 328 1 | S 225 z. Lourdes y Av, Emilinno Ortega 3
Pozo nro. 28 g T 225
Pozo nro. 327 . I 225
Puzo nro, 326 4 U 1 235
Pozo nro. 325 i 225 /| 40 EmiG Ortega dexde e ! /
Pozo nro. 324 . I 225 v
Pozo nro. 36, I 4 2.25 !
Pozo nro. 317 1 225 u
Pazo nro. 3i8 T 225 4
Pozo nro. 320 ‘| 1 4 225 * | Matilde Hidalgo desde M, Canizares hasta Lourdes ,
Pozo niro. 323 1 225
\
TOTAL= 82715 VM2
| l\
(M -
#
ING. CLAY/S els] ING. JOSE ANGEL BLANCO
S ENIE ON
CONSORCIO LOJA 2015 INCAS.A

~



AASS023 Replantillo de hormigon simple c=180kg/cm2 e=6cm, incluye piedra e=15cm, con
hormigdn premezclado

NRO. POZO | LONGITUD [ ANCHO AREA AREA OBSERVACIONES
(m) (m) (m2) |ACUMULADA

570 1.50 1.50 225 2.25 Pozo tipo 1
592 1.50 1.50 2.25 4.50 Pozo tipo [
638 1.50 1.50 2.25 6.75 Pozo tipo [
639 1.50 1.50 2.25 9,00 Pozo tipo [
640 1.50 1.50 2.25 11.25 Pozo tipo |
641 1.50 1.50 2.25 13.50 Pozo tipo [
642 1.50 1.50 2.25 15.75 Pozo tipo 1
576 1.50 1.50 2.25 18.00 Pozo tipo [
576' 1.50 1.50 2,25 20.25 Pozo tipo |
474 1.50 1.50 225 22.50 Pozo tipo [
462 1.50 1.50 2.25 24.75 Pozo tipo |
460 1.50 1.50 225 27.00 Pazo tipo [
461 1.50 1.50 2.25 29.25 Pozo tipo
455 2.50 2.50 6.25 35.50 Pozo tipo IE
454 150 150 . 225 L3135 .. _Pozotipol |
453 1.50 1.50 225 40.00 Pozo tipo I
452 1.50 1.50 2.25 42.25 Pozo tipo I
311 1.50 1.50 225 44.50 Pozo tipo [
667" 1.50 1.50 225 | 4675 Pozo tipo I
342" /| 1.50 150 - 225 7 49.00 Pozo tipo I
312~ 150 -~ 1.50 225 / 51.25 Pozo tipo]
313 7| 1.50 ¢ 1.50 © 225 53.50 Pozotipol ,
314 7 150 / 1.50 ¢ 225 / 55.75 Pozo tipol ,~
459 - 1.50 1.50 2.25 58.00 Pozo tipo 1
328 < 150 / 1.50 / 225 7 60.25 Pozo tipol ~~
328 /| 1.50 ¢ 1.50 < 225 . 62.50 Pozo tipo1
327 /| 1.50 1.50( 225 64.75 Pozo tipo 1 »~
326 1.50 7 1.50 ¢ 225 7 67.00 Pozo tipe 1 ~~
325 1.50 1.50( 2325 7 69.25 Pozotipol /'
324/ 1,50 7 1.50 225 71.50 Pozo tipe 1
316 - 1.50 < 1.50¢ 225 7 73.75 Pozo tipo I
317/ 1.50 7 1.50 ¢ 225 ¢ 76.00 Pozo tipo I /~
3182 ] 150 1.50 225 ( 78.25 Pozo tipo I /
320 J 150 - 1.50 7 225 (¢ 80.50 Pozo tipo I
323 1.50 1.50 225 82.75 Pozotipol

TOTAL: $2.75|m’,
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

QNSORCIC SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOSDE ~ PERIODO: ABRIL/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 354
CAPITULO: ALCANTARILLADO SANITARIO
SUBCAPITULO: CONEXIONES DOMICILIARIAS
AASS025 Conexién domiciliaria de alcantarillado Di=200mm AL 3L
B = =
CANT.
DESCRIPCION OBSERVACIONES
)
Conexi6n domiciliaria 133.00
| -
TOTAL= 133.00 'U

ING. CLAY/SAMANIEGO

SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

U p

ING. JOSE ANGEL BLANCO
FISCALIZACION
A S.A.




O

AASS025 Conexién domiciliaria de alcantariliado Di=200mm

UBICACION CANTIDAD OBSERVACIONES
()
Av. Emiliano Ortega entre Colén y 24 de
7.00
Mayo
Calie 24 de Mayo entre Av. Emiliano Ortega | 200
¥J.A Eguiguren )
Calle 1. A Eguiguren entre 24 de Mayo y 5.00
Bustamante 3
| Calle 24 de Mayo entre J.A.Eguiguren y 10 3.00
de agosto )
Av.Emiliano Ortega entre 24 de Mayo y 10 5.00
| de Agosto )
Av. Emiliano Ortega entre 10 de Agosto y i 10.00
Rocafuerie )
Calle Rocafuerte entre Av. Emiliano Oriega 4.00
¥ 24 de Mayo :
| Av. Emiliano Ortega entre Rocafuerte y 6.00
L Miguel Riofrio )
Macara entre Rocafuerte y Miguel Riofrio 10.00
Miguel Riofrio entre Av. Emiliano Ortega y 8.00
Macarh - '
Av. Emiliano Ortega entre Miguel Riofrio y | 10.00
Azuay )
Calle Azuay entre Av. Emiliano Ortega y !
. 5.00
Macara
Calle Macara entre Miguel Riofiio y Azuay 14.00
{  Calle Macari entre Azuay y Mercadillo 10.00
Calle Macaré entre Mercadillo y Lourdes 8.00 . Pl
Calle Macara en;re L?urd&s y Leopoldo 200 /
alacios |
Calle Lourdes entrg rI:Iacara y Av. Emiliano | 10.00 /.f’”“
- ega g
Av. Emiliano Ortega entre Lourdes y M. 9.00 f..-”x
Cafiizares
| TOTAL 13300 U




| | 5 4 — _»qw
_ /

9
l
1
|
\

o o

QLSOBY 3001

SSYV 34 SVIAVITIIDINOA
SANOIXANOD

A -~
R



3 SSVYV 3A SYIAVITIOINOG
S3INOIXANOD

Q

4% A% v @

LY



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

OEE‘%%S;O SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CTUDAD DE LOJA™
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: ABRIL/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: ALCANTARILLADQ SANITARIO
SUBCAPITULO: Varios
Relleno con arena amarilla de mina UNIDAD: M3
LNZOS LONG. VOLUMEN OBSERVACIONES
DESDE HASTA (m) (M3)
Relleno con arens amarilla alrededor de tuberia de red principal
560 Sw221 36.89 7.53 Calle Colén desde Juan José Peiia hasta Av. Emiliano Ortega
637 643 261.75 53.41 Av. Emiliano Ortega desde 24 de mayo hasta Rocafuerte
570 592 52.80 10.77 Calle J.A. Eguipuren enire 24 de Mayo y Bustamante
570 571 85.56 17.46 Calle 24 de Mayo entre José Antonio Eguiguren y 10 de Agosto
476 475 161.45 3293 Calle Miguel Riofrio entre Av. Emiliano Oriega y 24 de Mayo
674 SW256 5.05 2.72 Av, Emiliano Ortcga cntre Azuay v Migucl Riofiio
455 T 667 257.95 52.62 Calle Macaré catre Azuay y Leopoldo Palacios
312 7 342 /] 3990 7 814 {1 Calle Sabiango entre Lourdes y Leopoldo Palacios
460 459 53.10 10.83 Calle s/n estacionamientos del estadio
colector 316 | 343.71 4~ 70.09 Av. Emiliano Ortega desde Lourdes hasta cércel
313 A7 317 _A 9430 . 1923 Matilde Hidalgo desde Lourdes hasta Av. Emiliano Ortega
SWN - 311 ~7 | 18620 90.87 .~ Calle Lourdes desde Av, Emiliano Ortega hasta Macard
575 576-576 4061 |7 828 .- Calle Rocafuerte entre Macard y 24 de Mayo
318 7325V 4580 / 934 /| CallcM. Cafiizares entre Av. Emiliano Oricga y Matilde Hidalgo |
327 A 320 A 6540 1335 - Calle ). Egas entre Av. Emiliano Oriega y Matilde Hidalgo ||
Relleno con arena amarilla alrededor de tuberia para conexiones domiciliarias
frente 1 frente 6 155.36
]
TOTAL = 562.93 | M3
(i
v
ING. CLAY IEGO ING. JOSE AJGEL BLANCO
SUPERIN ENTE FIS?%’IZAC[ON
CONSORCIO LOJA 2015 A SA



Oy

o

Relleno con arena amarilla de mina

Calle Colén desde Juan Sosé Pefia hasta Av. Emiliano Ortega
FOZOS LONGTTUD ANCHO |ALTURA PROM. VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIGNES
CIO FIN {m} _(m) {m) {m3) | ACUMULADO)
560 636 2073 | 0.70 038 1.91 7.91 tuberia P250mm (Onominal=280mm)
2973 |  Areawmb= 0.062 -1.84 6.07 - volumea de tuberia
636 SW221 7.16 0.70 038 1.90 197 tuberia #250mm (@nominal=280mm)
| -7.16 Asea tub.= 0.062_ 0.44 7.53 - volzmen de tuberin
TOTAL: | 36.89| 7.53|m",
Av, Emiliano Or! desde 24 de maye hasia Rocafuerte
POZOS LONGITUD ANCHO  |ALTURA PROM. VOLm_-lI.N'-l- VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN i) {m) {m) (m3) | ACUMULADO
637 638 2570 0.70 038 68 | 684 tuberia B250mm (@nominal=280mm)
_<25.70 Area tub.=| 0.062 -1.59 525 - volumen de tuberia
T
638 639 21.60 0.70 | 0.38 575 11.00 tuberia @250mm (Onominal=230mm)
-21.60 Area tub.=] 0.062 -1.34 9.66 - volumen de tuberia
639 640 55.80 0.70 0.38 14.84 24.50 tuberia 3250mm {Onominel =280mm)
-55.80 Area tub.= 0.062 -3.46 21.04 - volumen de tuberia
640 611 | 5560 0.70 038 14.79 35.83 tubetis @250mm (@nominal=280mm)
5560 Area tub,= 0.062 -3.45 32.38 - volumen da tuberia
Bl 642 3130 070 038 | 83 2071 tuberia P25 Oozum (Onominal=280mm)
-31.30 Area tub.- 0062 |  -194 38.77 - volumen de tuberia A
642 643 7175 070 038 19.09 57.86 tuberia 0250mm (@nominal=2B0mun)
175 | Amatube 0.062 443 53.41 - volumen de tuberia
i
TOTAL: | 261.75 53.41 m".
Calle JA E ren enire 24 de Ma Bustamante
POZOS [ LONGITUD ANCHO  |ALTURA PROM] VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO ¥IN m {m} {m} (m3) [AcUM
570 592 52.80 0.70 ! 0338 14.04 14.04 ‘tuberia P250mm (Onominal=280mm)
-52.80 Arentub~|  0.062 327 10.77 -volumendetuberia |
TOTAL : £2.80 10.77|m".
Calle 24 de Mayu_entre José Antonio Egulgeren y 10 de Aposto
POZOS LONGITUD ANCHO  |ALTURA PROM.] VOLUMEN | VOLUMEN ONSERVACIONES
INICIO AN {m} {m) {m) (m3) | ACUMULADD
570 571 B5.56 0.70 038 26 2276 tuberin $250mm (Onominat=280mm)
-85.56 Area tub,= 0062 | -530 17.46 - volumen de tuberia
- - - ] Ll
TOTAL: ] 85.56 17.46|m*
Calle Migucel Riofrio entre Av. Emilizno Ortega y 24 de Mayo
POZOS LONGITUD ANCHO |[ALTURA PROM.] VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO 1| FIN {m) (m) {im) 'm3 ACTMULADO
476 | 475 73.55 0.70 0.38 1956 | 1956 tuberfa ¥250mm (Cnominal=280mm)
-73.55 Arca tub.~ 0.062 <456 | 1500 -volumendetuberin |
475 474 38.80 070 038 1032 25.32 tuberis @250mem (@nominal~280zmm)
i e | 73B80 | Arcamb= 0062 | 241 [ 2201 | -volumendotberia
416" domicilio 49.10 0.70 0.380 13.06 3597 tuberia #250mm (@nominal=280mm)
-19.10 Arawwb=  0.062 3.04 3293 - volumen ds tuberia
TOTAL: 161.45 32.93 |nr’.
Av. Emiliano Dﬁ!E enire Aruay ¥ L&l Riofrio
POZOS LONGITUD ANCHO  [ALTURA PROM] VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) fm} (m} im3} | ACUMULADO
674 SW256 505 120 0.64 3.88 388 tuberis @500mm (Snominal=340mm)
-5.05 Arca tub.= 0.229 -1.16 272 - volumen de tuberia
TOTAL: 5,05 2.72]m"




O

Calle Macard enire Azuay y Leopoldo Palaclos

FOZOS LONGITUD | ANCHO  [ALTURA FROM., VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (=) (m) {m) (m3) _|ACUMULADO
455 454 62.20 0.70 038 16.55 16.55 tuberia B250mm (Criominal=280mn)
6220 Arca tub.= 0.062 -3.86 12.6% - volumen ds tuberia
454 453 53.40 0.70 038 14.20 26.89 tuberia @1250mm (Crominal=2E0mm)
-53.40 Area tub.= 0.062 331 23.58 - voliznen do tuberia
453 452 5B.85 0.70 038 15.65 3923 tuberia #250mm (Gnominal=280mm)
-58.85 Arca lub= 0.062 3.65 35.58 +volumen de tuberia
452 311 57.20 0.70 0.38 1522 50.80 tuberfa $250mm {Onominal=280mm)
5720 Arca tub.= 0.062 -3,55 4725 - volumen do tuberia
311 66T 26.30 0.70 038 7.00 5425 ‘tuberia 3250mm (Goominal = 280mm}
-26.30 Ares tub.= 0.062 -1,63 52.62 - volumen de tuberia
TOTAL: 257.95] 5262 [m.
Calle Sablango entre Lourdes y Leopoldo Palacios
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA | YOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m)} {m) {m) {m3) ACUMULADO
a2 - 342 - 39.90 070 038 |~ 1061 10.61 tuberia (250mm (Onominal=280mm)
-39.90 Area tub.= 0062 ° 247 7 8.14 "« volumen de tuberia
P
TOTAL : 39.90] - gidfmt. o~
Calle s/n estacionamientos del estadio
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO ~ FIN (m) (m) {m) (m3) | ACUMULADO
0 A 4597 5310 0.70 L~ 038 14.12 14.12 tuberia @250mm {(Onominal«2B0mm)
-53.10 Area tub.= 0062 7| 3207 10.83 - volumen de tuberin
— =1
TOTAL: s3.10] 10.83(m” /
Av. Emiliano Qrtega desde Lourdes hasta cireel
POZOS LONGITUD ANCRHO ALTURA YOLUMEN | VYOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN (m) {m) {m) {mJ3) ACUMULADO/
328 | colector 18.66 0.70 0.38 4.96 - 496 twberia P250mm (Grominal=280mam)
-18.66 Arca tub.= 0.062 -6 ¢ 380 - - volumen de tuberia
328 .- 328 - 21.25 0.70 0.330 565 | 9.45 tuberia @250mm (Cnominal*260mm)
21325 Area tub,~ 0.062 132 8.13 < - volumen de tuberia
314 . 328 < | 4400 0.70 0.38 1170 19.83 tuberia @250mm (Grominel=280mm)
-44.00 Area fub,= 0.062 -2.73 17.10 " - volumen de tuberia
328 327 & 48.85 0.70 038 12.99 3009 tuberia PZ50mm {Onominal=280mm)
L | 4888 Area tub=| _ 0062 -3.03_° 27.06 -velumendetuberia,
327 > 326 7 57.10 | 0.70 038 15.19 42.25 twherfa $250mm (Onominal=280mm)
-57.10 Area tub.= 0.062 -3.54 38.71 - volumen do tuberis
326 . 325 . 2695 0.70 038 7.17 45.88 tuberis P250mm (Cnominal *280mm)
2695 Area tub.~ 0.062 167 | 4421 - volumen da tuberin
325~ 324 | 4460 f 070 | 038 11.86 56.07 . | tuberia @250emm (Gnominale280mm)
-44.60 Area tub.= 0.062 217 53.30" - volumen de tuberia
24 v 37 < 1740 0.70 0.38 463 | 57193 . tuberia P250mm (Gnontinel ~250mm)
1740 Arca tub.= 0.062 -1.08 56.85 / - voltmen ds tuberia
37 L 316 7 64.90 0.70 0.38 1726 . 7411 - tnberis A250mm (Cnominal=280mm)
£4.90 Area fub,= 0.062 -4.02 70.09 ___~voliiien de tuberia
TOTAL: 343.71 70690,



Matilde Hidalgo desde Lourdes hasta Av. Emiliano Ortega

POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m) - {m) {m}) ACUMULADO,
313 323 3550 4 070 i ~ 038 I 944 - 9.44 tuberiz 3250mm (Onominal *280mm)
-35.50 Arca tub= 0.062 220 7.24 - volumen do tuberia
318 N7~ 5880 .} 070 038 1564 ¢ 22.88 tuberis #250mm (Onominel=250mm)
: ' -58.80 * Area tub.= 0.062~ 365 | 1923 - volumen ds tuberia
TOTAL: 9330 B2
Calle Lourdes desde Av. Emlliano Ortega hasta Macarg -~
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN ~_(m) {m) {m} {m3} _|ACUMULAD
SWN 314 32.90 - 1.00 064 | 2006 » 21.06 tuberia P400mm {Gnominal=4300m)
3290 7| Amatube{ 0152 -5.00 16.06 - volumen de tuberia
314 313 ° 29.50 1.00 064 | 1888 |7 3494 tuberia 9400mm (Cnominal=440mam)
I -29.50 ¢ Area tub.= 0152 * 448 30.46 - volumen de tuberin
] o~
T 7000 ° 100 064 .~ | 4480 |- 7526 tuberfa @400 (Gnominal=440mm)
| 1000 " Area tob.= 0.152 1064 7| 6462 - volumen de tuberia
k1% 311~ 53.80 1.00 0.64 . 3443 - 99.05 tuberia B400rmm (Cnominal=440mm)
| -53gD ¢ Aratube. 01527 | .88 90 87 = -volumen do tuberis
1 b | I | ]
TOTAL: 186.20 | 87 |m.
Calle Rocafuerte entre Macars y 24 de Mayo
POZOS LONGITUD ANCHO  |ALTURA PROM.| VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m) tm) () im3)  |ACUMULADO
575 576' 21.48 0.70 038 57 571 tuberin P250mm (Gnominal=230mm)
-2}.48 Area tub,~ 0.062 -1.33 4.38 - volumen de tuberia
[Tm 575 576 19.13 0.70 038 5.09 9.47 tuberia @250mm (Onominal *280mm)
~19.13 Ares tub» 0.062 ~1.19 828 - volurten do tubkrin
|_TOTAL: 40.61 _ 8.28}m?
Calle M. Canizares entre Av. Emiliano Ortega y Matilde Hidalgo
POZOS LONGTTUD ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INKCIO |~ FIN (m) L) A (m) (m3) |ACUMULADO
318 - 325 7| 4580 4 om0 ¥ o038 | 1218 |- 1218 | titberia P250mm (Gnominal=280mm)
A5.80 Ares tub.= 0.062 2.84 2.34 = wolamen de tuberia
-
TOTAL: 45.80 934fet. -~
Calle J. Egas entre Av. Emillane Ortega y Matilde Hidalgo
POZOS LONGITUD ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO _FIN (m) {m) (m) (m3) _ |ACUMULADO,
327 - 320 -~ 8540 [ 070 038 ~ 1740 17.40 tuberla @250men (Onominal=280mm}
-65.40 ~ Area tub.= 0062 T 403 13.35 - volumen de tuberia
TOTAL: 65.40 1335w’
Relleno con arena amarilla airededor de tuberia parn conexiones domiciliatias
T LONGITUD ANCIIO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
() (m) (m) (m3) | ACUMULADO,
[] 8.50 0.30 0,32 11.42 11.42
d tuberia x 6 scomet. -8.50 Area ext. Tub= 0.038 -1.94 9.48 -
1 10.00 0.70 032 224 1172 | A" Emilixeo Ortega catre Colén y 24 de Mayo
descuento tuberia x 1 acomet. -10.00 Arca ext. Tub- 0.038 -0.38 1134
2 8.50 0.70 0.32 381 15.15 Calie 24 do Mayo mtre Av. Emiliano Ortega y
descucnto tuberla x 2 ocomet. | -8.50 | Arcacxt Tub= | 0.038 045 13.50 FA Eguiguren
3 6.00 070 0.32 4.03 18.53
descuento tuberia x 3 acomet. -6.00 Ateg ext. Tub= 0.038 -0.68 17.85 Calle J.A. Eguiguren entre 24 de Muyo y
2 8.50 0.70 0.32 3.81 21.56 Bustsmante
descuento tuberin x 2 acomet. -§ 50 Arca ext. Tub= 0.033 {}.65 21.01
5 8.00 0.70 032 B.96 29.97
descuento tuberia x 5 acomet. -8.00 Arca ext. Tub= 0.038 -1.52 28.45 Calle 24 de Mayo antre J.A Eguiguren y 10 de
3 8.50 0.70 0.32 5.71] 34.16 agosto
descuento tuberia x 3 acomet. -8.50 Arca ext. Tub= 0.038 -0.97 33.19
6.00 0.70 0.32 612 Av.Emilianc Ortega entre 24 de Mayo y 10 de
5 39.91
descuento tuberla x 5 acomet. -6.00 Area ext, Tub~ 0.038 -1.14 877 a

g

/_.r"’



7 5.00 0.70 0.32 7.84 46.61
descuento tuberia x 7 acomet. -5.00 Area ext. Tub= 0.038 -133 45.28 Av. Emiliano Ortega entre 10 de Agosto y
3 6.00 0.70 0.32 4.03 4931 Rocafuerte
descuento beria x 3 atomet. 5.00 Aren ext. Tub= 0.038 -0.68 48.63
2 71.00 0.70 0.32 3.14 51.77
descuento tuberia x 2 scomet. -1.00 Area ext. Tub= 0.038 -0.53 5124
1 8.00 0.70 0.32 1.79 53.03 Calle Rocafisris entre Av. Emilisno Orlega y 24
descuento tubetia x 1 scomet, -8.00 Area ext. Tub™ 0.028 030 52.73 do Mayo
1 9.50 0.70 0.32 2.13 54.86
descuento tuberia x I acomet. -9.50 Area ext, Tub= 0.038 036 54.50
1 545 0.70 032 1.22 55.72
descuento tuberia x 1 acomet. -5.45 Ares ext. Tub= 0.038 .21 53.5]
1 5.70 0.70 0.32 1.28 56.79 Av. Emilinno Ortega entre Rocafuerts y Miguct
descuento tuberia x 1 scomet. -5.70 Arca ext, Tub= 0.038 0.22 56.57 Ricftio
4 6.00 0.70 032 538 61.95
descuenio tuberia x4 scomet. | 6.00 | Area ext. Tub~ 0.038 091 61.04
2 4.50 0.70 032 2.02 63.06
descuento tuberia x 2 acomet. ~4.50 Area ext, Tub= 0.038 0.34 62,72
1 5.10 0.70 0.32 1.4 63.86
descuento tuberia x 1 acomet | -5.10 | Area ext. Tub= 0.038 0.19 63.67
] 630 0.70 032 141 65.08
|_descuento tuberia x i acomet. 6530 Area ext. Tub= 0.038 0.24 64.84
1 7.00 0.70 0.32 1.57 66.41
descuento tuberia X | acomet. -1.00 Area ext. Tub= 0.038 £.27 66.14
i 7.70 0.70 032 1.72 67.86 R - RiCf:
descuento tuberta x | acomet | __7.70 | Areacat Tub=| __0.038 529 67.57 e Roafrtny Migreal
1 8.00 0.70 0.32 1.79 69.36
descuents tuberda x 1 acomet. -8.00 Arca ext. Tub= 0.038 -0.30 69.06
1 8.50 0,70 0.32 1.90 70.96
descuento tuberia x | acomet, -8.50 Arca ext. Tub= 0.038 -0.32 70.64
1 8.65 0.70 032 1.94 72.58
descuento tuberia x I acomet, -8.65 Arca exd. Tub= 0.038 -0.33 7225
1 830 0,70 0.32 1.86 74.12
descuento tuberia x 1 acomet, -8,30 Arca ext. Tub= 0.038 =032 73.79
1 5.30 0.70 0.32 1.19 7498
descuento tuberia x | acomet. =530 Arca ext. Tub= 0.038 -0,20 74.78
1 5.50 0.70 032 1.23 76.01
descuento tuberia x 1 acomet, =5.50 Arca ext. Tub= 0.033 -0.21 75.80
i 4.70 0.70 0.32 1.05 76.85
descuento tuberia x | acomet. -4.70 Arca ext. Tub= 0.038 -0.18 76.67
2 5.90 0.70 032 2.64 7931 Miguet Riofrlo entre Av. Emiliano Orizga y
descuento tuberia x 2 scomet, -5.90 Area ext. Tub« 0.038 -0.45 78.86 Macard
, 1 — 600 0.70 032 134 8020 _
descuento wherla x | acomet. 5.00 Area ext. Tub= 0.033 0.23 79.97
1 6.70 .70 032 1.50 8147
descuento tuberia x | acomet, £.70 Arca ext, Tub= 0.038 025 8122
1 B.50 0.70 032 1.90 83.12
descuento tuberia x 1 scomel. -8.50 Area ext, Tub= 0.038 032 82.80
9 6.00 0.70 032 12.10 94.90
descuento tuberia x 9 acomet. 5.00 Area ext, Tub= 0.038 -2.05 92.85 Av. Emilizno Ortega entre Miguel Riofrio y
1 6.20 0.70 0.32 1.39 94.24 Azuay
descuento tuberia x 1 acomet. -6.20 Area ext, Tub= 0.038 -0.24 54.00
1 7.80 0.70 0.32 1.75 05.75
descuento tuberia x 1 acomet. -7.80 Area ext. Tub= 0.038 030 9345
1 8.00 0.70 032 1.79 9724
descuento tuberia x 1 acomet. -3.00 Area ext. Tub= 0.038 =0.30 96.94
1 8.20 0.70 032 1.84 938.78 )
descuento tuberinx Lacomet, | -B.20 | Area cxt. Tub= 0.038 2031 9p47__| e Amayeatre Av. Eniliano Ortcga y Macard
1 8.80 0,70 0.32 1.97 100.44
descuento tuberia x 1 acomet. -8.80 Arca ext. Tub= 0.038 033 100.11
1 2.00 0.70 0.32 2.02 102,13
descuento fuberia x | acomet. 0.00 Arcg ext. Tub= 0.038 -0.34 101.79
2 5.00 0.70 032 2.24 104.03
d nto tuberia x 2 acomet. -5.00 Arca ext. Tub= 0.038 -0.33 103.65
i 4.75 0.70 032 1.06 104.71
descuento tuberia x 1 acomet. 4,75 Arca ext. Tub= 0.038 .18 104.53
1 5.40 0.70 0.32 1.21 105.74
descuento tuberia x | acomet. -5.40 Area ext. Tub= 0.038 021 105.53
1 5.10 0.70 .32 1.14 106.67
descuento tuberia x | acomet. -5.10 Area ext, Tub= 0.038 -0.19 106.48
1 5.35 0.70 032 1.20 107.68
d nio tuberia x 1 scomet. -5.35 Arca ext. Tub= 0038 -0.20 107.48 , .
1 5.70 0.70 032 1.28 108.75 | CelleMacurd enire Miguct Rioftlo y Azuay
| descuento tuberia x 1 acomet. -5.70 Area ext, Tub= 0038 -0.22 108.54
3 7.60 Q.70 0.32 5.11 113.65
descuento tubctia X 3 acomet. -7.60 Arca cxt. Tub— 0.038 -0.87 112.78
2 8.30 0.70 0.32 3.72 116.50
| _descuento tuberia x 2 acomet. -3.30 Area ext, Tub= 0.038 -0.63 115.87
1 8.50 0.70 0.32 1.90 117.77
descuento tuberia x 1 acomet. -8.50 Area ext. Tub= 0.038 032 11745
1 8.20 0.70 032 1.84 119.29
descuento tuberfa x | acomet. -820 Area ext. Tub= 0.038 -0.31 1i8.98




2 4.00 0.70 032 1.79 120.77
descuents tuberia x 2 acomet. -4.00 Aren ot Tub= 0.038 -0.30 12047
2 4.50 0,70 0.32 2.02 122.49
|_descuento luberiz x 2 acomet. 4,50 Area ext. Tub= 0.038 -0.34 122.15
1 5.10 0.70 0.32 1.14 12329
descuento tuberiz x 1 acomet. =5.10 Area ext. Tub= 0.038 £.19 123.10
1 5.20 0.70 0.32 1.16 124.26 "
dcscucnto mberiax | acomet. | 520 | Aresext. Tub= | 0.038 .20 124.06 Cllo hitcark et Azsy y Menilla
2 5.30 0.70 032 237 126.43
descuento teberin x 2 acomet. -5.30 Area ext. Tub= 0.038 =140 126.03
1 5.50 .70 0.32 1.23 127.26
descuento tuberia x 1 acomet. -5.50 Aren ext. Tube= 0.038 <0.21 127.05
1 5.70 0.70 0.32 1.28 12833
descuento tuberia x ! acomet. -5.70 Arca ext. Tub= 0.038 0,22 128.11
1 4.40 030 0.32 0.99 129.10
descuento tuberia x 1 acomet. ~4 40 Arca ext. Tub= 0.0338 -0.17 128.93
1 4.20 0.70 032 0.94 129.87
descuento tuberia X 1 acomet. -4.20 Arca exd. Tub= 0.038 -0.16 1290.71
1 4.60 0.70 0.32 1.03 130.74
de: 1o tuberia x ] acomet, ~1.50 Ares ext. Tub= 0.038 -0.17 130.57 "
2 .80 0.70 032 215 132.72 CalledSesioh enizs biersecklic ¥ . cutdon
descuento tuberla x 2 acomet. -4.80 Arca ext. Tub= 0.038 -0.36 132.36
2 5.00 .70 0.32 224 134.60
descuento tuberia x 2 acomet. -5.00 Area ext. Tub= 0.038 -0.38 13422
1 5.30 0.70 032 1.19 135.41
descuento tuberfa x | acomet. -5.30 Area ext. Tub= 0.038 -0.20 13521
1 630 - 0.70 032 7 141 ¢ 136.62
d nato tuberia x | acomet. -6.30 1.7 | Areaext. Tub= 0038 024 13638 .
1 7307 0.70 032|164 | 13805 | e Mecard entroLourdes y Leopoldo Palacion
descuento tuberia x 1 acomet. -7.30 Area ext. Tub= 0.038 028 137,74
2 4.80 0.70 032 . 215 « 139.89
descuento tuberia x 2 acomet. -4.80 Area exi. Tub= 0038 ¢ 036 139.53
1 4.70 s 0.70 0.32 ] 1.05 140.58
descuento tuberia x 1 acomet. ~4.70 Area exd, Tub= 0038 " £.18 ¢ 140.40
1 490 0.70 0.32 [ 1.10 141.50
descuento tuberia x 1 acomet. -4.90 '/ | Areaext. Tub= 0038 /| 0109 ¢ 141.31 Calle Loiirdes ontro Macard y Av. Emilianc /]
3 5.00/ 0.70 032 | 33 1 144.67 Ortega
descuento tuberia x 3 scomet. | -5.00 Area ext. Tub= 0.0338 -0.57 ¢ 144.10
2 520 0.70 032 [/ 233 / 146.43
descuento tubetia X 2 ncomet. -5.20 Area ext. Tub= 0.038 / 040 7 146.03
1 6.80 0.0 032 1.52 ¢ 147.55
[ descuento tuberia x T scomet. -6.80 Area ext. Tub= 0038 - .26 1, 147.29
2 440 | 00 032 | 1977 [ 14926__
descuento uberia x 2 acomet. 440 Arén ext. Tub= 0.038 <033 ¢ 148.93
1 4.50 /070 032 1.01 149.94
descuento tuberiax 1 acomet. | ~4.50  { Area ext. Tub= 0.038 . 0.17 ¢ 149.77
1 460 / 0.70 032 . 103 150.80
descuento uberia x L acomet. | 4.60 /[ Areaext. Tab= 0038 . 0.17 150.63 Av. Emilieno Ortegs entre Lourdes y M, ]
1 4.80 7 0.70 032 108 | 151.71 Cafiizares
descucnto tuberfa x 1 acomet. -4.80 Area ext. Tub= 0038 ¢ 0.18 7/, 151.53
1 5.00 0.70 032 7 112 7/ 152.65
descuento tuberia x 1 scomet. -5.00 Area ext. Tub= 0038 -0.19 7 132.46
3 5.20 0.70 0320 349 ¢ 155.95
descuento tuberia x 3 acomet. -5.20 Area ext, Tub~ 0.038 0.59 ¢ 155.36
] TOTAL : 155.36,
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MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ONSQRCIO
[ SOSTENIBLE DEL CASCO URBANQO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: ABRIL/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 364
CAPITULO: ALCANTARILLADO PLUVIAL
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
AALILO001 Replanteo y nivelacion de la red UNIDAD: Km
LONG.
ABSCISAS OBSERVACIONES
DESDE HASTA (KM)
Replanteo Red Principal 1.17
Replanteo Sumideros 0.58
I

TOTAL= 175 Km

JWQ&L

ING. CLAY § GO ING. JOSE ANGE BLANCO
FISCALIZAFION

SUPERIN ENTE
CONSORCIO LOJA 2015 INCAS/A.




AALLO01 Replanteo y nivelacién de la red

Replanteo Red Principal
ABSCISAS LONG OBSERVACIONES
INICIO FIN (km)
0+000,00 0+160.64 0.16 Calle 24 de Mayo desde 10 de Agosto hasta Av. rio Zamora
0+000.00 0+114.55 0.11 Calle Macara, Rocafuerte hasta Av. rio Zamora
0+000.00 0+447.39 045 Calle Macari, Miguel Riofrio hasta rio Zamora /
0+000.00 0+186.68 0.19 Calle Lourdes desde Sabiango hasta rio Zamora &
0+000.00 +037.83 0.04 Calle S/N area de estacionamientos de estadio hasta rio Zamora /
0+000.00 0+077.05 0.08 Calle J. Egas desde Matilde Hidalgo hasta rio Zamora Y /
0+000.00 0+062.37 0.06 Calle M. Cafiizares hasta rio Zamora 2
0+000.00 0+062.20 0.06 Calle Lourdes entre Macara y 24 de Mayo >
0+000.00 0+023.18 0.02 Calle Lourdes entre Macara y-24-de-Mays .. . A
TOTAL : 117 - Liopatde Vdudgy
Replanteo Sumideros
UBICACION 'LONG LONG OBSERVACIONES
(m) (fam)
1-DESC 25.27 0.03
3-DESC 14.95 0.01
5-DESC 12.73 0.01
7 -DESC 11.09 0.01
9 -DESC 11.72 0.01
11 -POZ 380 14.09 0.01
13 -DESC 17.13 0.02
15 -DESC 18.51 0.02
17 - DESC 19.57 0.02
19 -DESC 15.49 0.02
21 -POZ 381" 17.94 0.02
21" -POZ 381" 5.45 0.01
217 -POZ 381 6.36 0.01
22 -DESC 15,73 0.02
24,25-POZ 382 9.13 0.01
26 - POZ 383 7.86 0.01
27 -POZ 383 17.49 0.02
28 - DESC 22,55 0.02
30 -DESC 20,11 0.02
32 .DESC 16.48 0.02
34 -DESC 17.76 0.02
36 -POZ 391 5.00 0.01
37 -DESC 16.74 0.02
38 -DESC 39.19 0.04
41 - DESC 22.69 0.02
43 - POZ 266 23.20 0.02
45 -POZ 264 19.23 0.02
47 - POZ 264 23,98 0.02
49 - POZ 263 973 0.01
50 -POZ 263 8.68 0.01
51 -POZ 262 18.69 0.02
53 - POZ 261 12.43 0.01
55 -POZ 260 23.43 0.02
57 -POZ 260 12.34 0.01
58 - POZ 260 12.97 0.01
TOTAL : 0.58 B
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

Sya s SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA™
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: ABRIL/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 365
CAPITULO: ALCANTARILLADO PLUVIAL
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
AALL002 Excavaciin a mano sin clasificar UNIDAD: M3
VOLUMEN
DESCRIPCION TIPO OBSERVACIONES
M3)
Pozo nro. 259 1 047
Pozo nro. 258 [E 1.31
Pozo nro. 380 1 047
Poza nro. 260 I 047
Pozo nro. 261 I 0.47
Pozo nro. 262 IE 1.31
Pozo nro, 262 IE 1.31
Pozo nro. 263 IIE 131
Pozo nro. 264 1IIE 1.31
Pozo nro. 265 1IE 1.31
Pozo nro. 266 1IIE 1.31
Pozo nro. 267 _~IE 1.31 o
Pozo nro. 268 «~IOE ~ _ 131 | -
Pozo nro. 272 7 I A4 0471 _~T
Pozo nro. 342 I 0.47
Pozo nro. 385 1l 0.47
Pozo nro. 389 1 0.47
Pozo nro. 36 771 4. 047 [
Pozo nro. 90 L1 A 047 [
Pozo nro. 91 7 1 Y 047/
Pozo nro. 381 1 0.47
Pozo nro. 381" | 047
Pozo nro. 271 1 047
Pozo nro. 382 1 047
Pozo nro. 383 1 0.47
Pozo nro. 391" 1 0.47
Pozo nro. 247 IE 1.31
y

TOTAL = 2109 M3

I

ING. CLAY GO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERT ENTE FISCALIZACION
CONSORCIC/LOTA 2015 INCAKA




AALLOO02 Excavacion a mano sin clasificar

NRO.POZO | LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES

(m) {m) (m) {m3) ACUMULADO TIPO

259 1.50 1.50 0.21 0.47 0.47 I

258 2.50 2.50 0.21 1.31 1.78 IE

380 1.50 1.50 0.21 0.47 2.25 I

260 1.50 1.50 0.21 0.47 2.72 1

261 1.50 1.50 0.21 0.47 3.19 I

262" 2.50 2.50 0.21 1.31 4.50 IE

262 2.50 2.50 0.21 1.31 5.81 IE

263 2.50 2.50 0.21 1.31 7.12 IIE

264 2.50 2.50 0.21 1.31 8.43 IE

265 2,50 2.50 0.21 1.31 9.74 IE

266 2.50 2.50 0.21 1.31 11.05 e

267 2.50 2.50 0.2} 1.31 12.36 IE

268 2.50 2.50 0.21 1.31 13.67 IIE

272 1.50 1.50 0.21 0.47 14.14 I

342 1.50 1.50 0.21 0.47 14.61 1

385 1.50 1.50 0.21 0.47 15.08 |

389 . 1.50 1.50 0.21 0.47 15.55 I

386 4, 150 ~ 1.50 - 021 ~ 047 - 16.02 1 v

390 A4 150 7 1.50 021 7 047 16.49 I~

391 " 150 7 1.50 , 021 047, - 16.96 1.~

381 1.50 1.50 0.21 047 17.43 I

381' 1.50 1.50 0.21 0.47 17.90 1

271 1.50 1.50 0.21 0.47 18.37 1

382 1.50 1.50 0.21 0.47 18.84 1

383 1.50 1.50 0.21 0.47 19.31 I

391 1.50 1.50 0.21 0.47 19.78 1

247 2.50 2.50 0.21 1.31 21.09 IE

TOTAL : 21.09|m.




TIVV 340 SOZOd N3 "vIIdISYTO NIS ONVIN V NQIOVAVYOX3

O



i

T1VV 30 SOZ0d N3 dVOIHISY'1O NIS ONVIN V NOIOVAVOXS



MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

s s SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: ABRIL/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 366
CAPITULO: ALCANTARILLADO PLUVIAL
SUBCAPITULQ: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
AALLO003 Excavaciin a miquina h=0-2 m UNIDAD: M3
YOLUMEN
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(M3)
EXCAVACION PARA ZANJAS 1277.19
EXCAVACION PARA POZOS 152.89
EXCAVACION PARA SUMIDEROS 466.72
|
TOTAL = 189680 ' M3

ING. CLM%N]EGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPE ENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCA B.A.




AALL003 Excavacién a miquina h=0-2 m

_Excavacifn para Zanjas
NRO. POZO LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
{m) (m) (m} (m3) ACUMULADO

257 258 78.35 1.20 2.03 190.86 150.86 500 mm

258 259 51.95 0.70 1.85 67.28 258.14 250 mm

259 descarga 13.26 0.70 1.45 13.46 271.60 250 mm

261 260 61.50 0.70 1.26 54.24 325.84 250 mm

260 380 27.10 0.70 1.05 19.92 345.76 250 mm

380 descarga 19.93 0.70 1.25 17.44 363.20 250 mm

263 262 68.10 2.05 1.96 273.63 636.83 800 mm

262 262 _58.00 2.05 1.87 22234 859.17 800 tom

262 ~Uescarga / 24.04 2.05 1.19 58.65 917.82 800 mm

272 A 342 /| 69.88 0.90 1.58 99.37 1017.19 364 mm

342 385 50.10 0.90 1.56 70.34 1087.53 364 rnm

385 .~ descarga 28.37 0.90 1.36 34.72 112225 364 mm

386 1 ~descarga !~ B.66 0.70 1.78 10.79 1133.04 250 mm

%0, - 391 A" 4630 0.70 1.44 46.67 1179.71 250 mm

391 W descarga .° 12.79 0.70 1.32 11.82 1191.53 250 mm

381 38l' 10.20 0,70 1.13 11.18 1202.71 250 mm

381" descarga 10.14 0.70 0.98 6,99 1209.70 250 mm

383 382 2237 0.70 1.40 21.92 1231.62 250 mm

382 descarga 11.39 0.70 1.37 10.92 1242.54 250 mm

272 271 29.64 0.70 1.67 34.65 1277.19 250 mm

TOTAL : 1277.19|m”,
Excavacién para Pozos..
NRO. POZO LONGITUD ANCRHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN VACIONES
(m) {(m) {m) (m3) | ACUMULADO

259 240 2.40 1.82 10.48 10.48

258 330 3.30 1.92 2091 31.39

380 240 2.40 0.92 530 36.69

260 2.40 2.40 1.00 5.76 42.45

261 P 240 2.40 1.50 8.64 51.09

262 _/ 330 3.30 1.52 16.55 67.64

m A 240 2.40 1.62 9.33 76.97

342 240 240 1.68 9.68 86.65

385 o 240 2.40 1.47 8.47 95.12

386 v 240 / 2.40 1.83 10.54 105.66

390 NP 240 / 240 1.82 10.48 116.14

391 I 2407 2.40 0.83 4.78 120.92

381 240 2.40 1.10 6.34 127.26

381" 2.40 240 1.25 7.20 134.46

391" 2.40 2.40 1.50 8.64 143.10

271 2.40 2.40 1.70 9.79 152.89

TOTAL : 152.89|m
Excavacion para sumideros
NRO. SUMIDERQOS LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN
DESDE HASTA (m) (m) (m) (m3) _|ACUMULADO OBSERVACIONES

1 1.70 1.20 0.90 1.84 1.84 excavacion sumidero
2 1.70 1.20 0.90 1.84 3.68 excavacion sumidero
1 2 6.20 0.70 0.90 3.91 7.59 excavacion zanja
2 DESC 15.50 0.70 0.90 9.77 17.36 excavacion zanja
3 170 1.20 0.90 1.84 19.20 excavacion sumidero
4 1.70 1.20 0.90 1.84 21.04 excavacion sumidero
3 4 7.80 0.70 0.90 491 25.95 cxcavacion zanja
4 DESC 5.70 0.70 0.20 3.59 29,54 excavacion zanja
5 1.70 1.20 0.90 1.84 31.38 excavacion surnidero
6 1.70 1.20 0.90 1.84 3n excavacion sumiderc
5 6 6.40 0.70 0.90 4.03 37.25 CXCAVACIOn Zanja
6 DESC 6.00 0.70 0.90 3.78 41.03 excavacion zania
7 1.70 1.20 0.90 1.84 42.87 excavacion sumidero
8 1.70 1.20 0.90 1.84 44.71 excavacion sumidero
7 8 5.55 0.70 0.0 3.50 48.21 excavacion zanja




8 DESC 5.00 0.70 0.90 3.15 51.36 excavacion zanja
9 1.70 1.20 0,90 1.84 53.20 excavacion sumidero
10 1.70 1.20 0.90 1.84 55.04 excavacion sumidero
9 10 7.00 0.70 0.90 441 59.45 excavacion 2anja
10 DESC 3.30 0.70 0.90 2.08 61.53 excavacion zanja
it 1.70 120 0.90 1.84 63.37 excavacion suridero
12 1.70 1.20 0.90 1.84 65.21 excavacion sumiderc
11 12 6.30 0.70 0.93 4.10 69.31 excavacion zanja
12 POZ 380 5.60 0.70 (.90 3.53 72.84 excavacion zanja
POZ 380 DESC 6.90 0.70 1.05 5.07 77.91 excavacion zanja
13 1.70 1.20 0.90 1.84 79.75 excavacion sumnidero
14 1.70 1.20 0.90 1.84 81.59 cxcavacion surnidero
13 14 6.60 0.70 0.65 3.00 84.59 excavacion zanja
14 DESC 6.75 0.70 0.85 4,02 88.61 excavacion zanja
15 1.70 1.20 0.90 1.84 90.45 excavacion sumidero
15 1.70 1.20 0.90 1.84 92.29 excavacion sumidero
15 16 7.75 0.70 0.80 4,34 96.63 excavacion zanja
16 DESC 6.55 0,70 0.95 4.36 100,99 excavacion zanja
17 1.70 1.20 0.90 1.84 102.83 excavacion sumidero
18 1.70 1.20 0.90 1.84 104.67 excavacion sumidero
17 18 6.90 0.70 0.90 4.35 109.02 excavacion zanja
8 DESC 8.90 0.70 0.75 4.67 113.69 excavacion zanja
19 1.70 1.20 0.90 1.84 115.53 excavacion sumnidero
20 1.70 1.20 0.90 1.84 117.37 excavacion surnidero
19 20 6.85 0.70 0.90 4.32 121.69 excavacion zanjs
20 DESC 5.05 0.70 1.05 3.71 125.40 £xcavacion zanja
21 1.70 1.20 0.90 1.84 127.24 cxcavacion sumidero
21" 1.70 1.20 0.90 1.84 129.08 excavacion sumidero
21" 1.70 1.20 0.90 1.84 130.92 excavacion surnidero
21 POZ 381" 16.70 0.70 0.70 8.18 139.10 excavacion zanja
21’ POZ 381° 4.35 0.70 0.80 2.44 141.54 excavacion zanja
21" POZ 381" 3.15 0.70 0.90 3.24 144.78 excavacion zanja
POZ 381 DESC 7.79 0.70 1.20 6.54 151.32 excavacion zanjs
22 1.70 1.20 0.90 1.84 153.16 excavacion sumidero
23 1.70 1.20 0.50 1.84 155.00 excavacion sumidero
22 23 6.60 0.70 0.70 3.23 158.23 excavacion zanja
23 DESC 4.65 0.70 1.35 4.39 162.62 excavacion zanja
24 1.70 1.20 0.90 1.84 164.46 excavacion sumidero
25 1.70 1.20 0.90 1.84 166.30 excavacion sumidero
24 POZ 382 3.40 0.70 0.90 2.14 168.44 cxcavacion zanja
25 POZ 382 3.20 (.70 0.90 2.02 170.46 excavacion zanja
POZ 382 DESC 9.60 0.70 0.65 4.37 174.83 cxcavacion zanja
26 1.70 1.20 0.90 1.84 176.67 excavacion sumidero
27 1.70 1.20 0.90 1.84 178.51 excavacion sumidero
26 POZ 383 6.27 0.70 0.90 3.95 182.46 excavacion zanja
27 POZ 383 16,00 0.70 0.90 10.08 192.54 excavacion zanja
28 1.70 1.20 0.90 184 194.38 excavacion sumidero
29 1.70 1.20 0.90 1.84 196.22 exiiiviscion surmilere
28 29 9.90 Q.70 0.90 6.24 202.46 excavacion zanja
29 DESC 9.55 0.70 1.36 9.09 211.55 excavecion zanja
30 1.70 1.20 1.10 2.24 213.79 excavacion sumidero
3l 1.70 1.20 1.15 2.35 216.14 excavacion sumidero
30 31 6.00 0.70 1.13 475 220.89 excavacion zanja
31 DESC 12.70 0.70 1.30 11.56 232.45 cxcavacion zanja
32 1.70 1.20 0.90 1.84 234.29 excavacion sumidero
33 1.70 1.20 0.80 1.63 235.92 excavacion sumidero
32 33 7.95 0.70 0.85 4.73 240.65 excavacion zanja
33 DESC 7.20 0.70 0.80 4.03 244.68 excavacion zanja
34 1.70 1.20 0.80 1.63 246.31 excavacion sumidero
35 1.70 1.20 0.85 1.73 248.04 excavacion sumidero
34 35 8.64 0.70 0.83 5.02 253.06 excavacioh zanje
35 DESC 7.70 0.70 1.30 7.01 260.07 excavacion zanja
36 1.70 1.20 0.85 1.73 261.80 excavacion sumidero
36 POZ 391 3.65 0.70 0.93 2.38 264.18 excavacion zonja
POQZ 391 DESC 6.15 0.70 0.90 3.87 268.05 excavacion zanja
37 1.70 1.20 0.90 1.84 269.89 excavacion sumidero




37 DESC 16.50 0.70 0.90 10.40 280.29 excavacion zanja
38 1,70 1.20 0.80 1.63 281.92 cxcavacion sumidero
39 1.70 1.20 1.40 2.86 284.78 excavacion surnidero
38 39 6.85 0.70 1.20 5.75 290.53 excavacion zanja
39 40 21.07 0.70 1.28 18.88 309.4] excavacion zanja
40 DESC 7.10 0.70 1.00 497 314.38 excavacion zanja
41 1.70 1.20 1.80 3.67 318.05 excavacion sumidero
42 1.70 1.20 1.80 3.67 321.72 excavacion sumidero
41 42 12.45 0.70 1.80 15.69 33741 excavacion zanja
42 DESC 8.80 0.70 1.60 9.86 347.27 excavacion zanja
43 1.70 1.20 0.90 1.84 34911 excavacion swmidero
44 1.70 1.20 0.90 1.84 350.95 excavacion sumidero
43 44 590 0.70 0.90 3.72 354.67 excavacion zanja
44 POZ 266 14.50 0.70 1.30 13.20 367.87 excavacion zanja
45 1.70 1.20 0.80 1.63 369.50 excavacion sumidero
46 1.70 1.20 0.80 1.63 37113 excavacion sumidero
47 1.70 1.20 0.70 1.43 372.56 excavacion sumidero
48 1.70 1.20 0.80 1.63 374.19 excavecion sumidero
45 46 8.70 0.70 0.80 4.87 379.06 excavicion zanja
46 POZ 264 7.90 0.70 090 4.98 384.04 excavacion zanja
47 48 6.20 0.7¢ 0.75 3.26 387.30 excavacion zanja
48 POZ 264 15.00 0.70 0.95 9.98 397.28 excavacion zanja
49 1.70 1.20 0.80 1.63 398.91 excavacion sumidero
50 1,70 1.20 0.80 1.63 400.54 excavacion sumidero
49 POZ 263 8.55 0.70 0.90 539 405.93 excavacion zanja
30 POZ 263 7.50 0.70 0.90 4,73 410.66 excavacion zanja
51 1,70 1.20 0.75 1.53 412.19 excavacion sumidero
52 1.70 1.20 0.85 1.73 413,92 excavacion sumidero
51 52 1.00 0.70 0.80 4.48 418.40 excavacion zanja
52 POZ 262 8.15 0.70 0.95 5.42 423.82 excavacion zanje
53 1.70 1.20 0.70 143 425.25 excavacion sumidero
54 1.70 1.20 0.80 . 1.63 426.88 cxcavacion summidero
53 54 6.30 0.70 0.75 331 430,19 excavacion zanja
54 POZ 261 3.20 0.70 0.85 1.90 432.09 excavacion zanja
55 1.70 1.20 0.75 1.53 433.62 excavacion sumidero
56 1.70 1.20 0.90 1.84 435,46 excavacion sumidero
55 56 6.30 0.70 (.83 3.66 439.12 excavacion zanja
56 POZ 260 14.35 0.70 1.00 10.05 449.17 excavacion zanja
57 1.70 1.20 0.80 1.63 450.80 excavacion sumidero
58 1.70 1.20 0.85 1.73 452.53 excavacion sumidero
57 POZ 260 10.75 0.70 0.90 6.77 459.30 excavacion zanja
58 POZ 260 11.40 0,70 0.93 7.42 466.72 excavacion zanja
L_TOTAL: 466.72
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

et SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: ABRIL/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 367
CAPITULO: ALCANTARILLADO PLUVIAL
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
AALL004 Excavacién a méquina h=2.01-4 m UNIDAD: M3
YOLUMEN
DESCRIPCION OBSERVACIONES
M3)
EXCAVACION PARA ZANIJAS 1987.10
EXCAVACION PARA POZOS 263.14
TOTAL = 225024 ' M3
-
ING. CLAY § EGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPE DENTE FISCALIZAGION

CONSORCIO LOJA 2015 INCA S.A.




AALLO004 Excavacién a miquina h=2.01-4 m

Excavacifn para Zanjas

NRO. POZO LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) _(m) (m) m3)  |ACUMULADO

268 267 58.60 1.83 3.19 342.09 342.09 600 mm

267 266 52.65 1.83 3.26 31410 656.19 600 mm

266 265 5890 1.83 3.26 351.39 1007.58 600 mm

265 264 53.40 1.93 3.12 321.55 132913 700 mm

264 263 48.34 2.05 2.60 257.65 1586.78 800 mm

389 386 64.60 0.70 2.25 101.75 1 688.53 250 mm

268 247 5890 1.83 2.77 298.57 1987.10 600 mm

TOTAL : 1 987.10|m°.
Excavacién para Pozos
NRO. POZO LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) {m) (m) (m3) ACUMULADO

262 3.30 3.30 2.26 24 61 24.61

263 3.30 3.30 2.51 27.33 51.94

264 330 3.30 2.88 31.36 83.30

265 330 3.30 3.26 35.50 118.80

266 3.30 3.30 3.26 35.50 154.30

267 3.30 3.30 3.23 35.17 189.47

268 3.30 3.30 3.19 34,74 224.21

389 2.40 2.40 222 12.79 237.00

247 330 3.30 2.40 26.14 263.14

TOTAL : 263.14|m>.




MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

RICOA IO IRRANA

SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: ABRIL/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A., RUBRO: 369
CAPITULO: ALCANTARILLADO PLUVIAL
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
AALL369 Rasanteo de zanja UNIDAD: ML
LONGITUD |
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(M) “
Rasanteo para zanjas red 1107.87

alcantarillado sanitario

Rasanteo para zanjas de sumideros

553.79

1

TOTAL = 1661.66 ' M

I

ING. CLAY £ GO
SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

-

ING. JOSE A
FISC.

EL BLANCO
ACION
INCA S.A.



AAY 1369 Rasanteo de zanja o

ALCANTARILLADO //

LONGITUD | LONGITUD OBSERVACIONES
NRO. POZO @ __|ACUMULADA
257 258 78.35 78.35
258 259 51.95 130.30
259 descarga 13.26 143.56
261 260 61.50 205.06
260 380 27.10 232,16
380 descarga 19.93 252.09
268 267 58.60 310.69
267 266 52.65 363.34
266 265 58.90 422.24
265 264 53.40 475.64
264 263 48.34 523.98
263 262 68.10 592.08
262 262' 58.00 650.08
262 descarga 24.05 674.13
272 342 69.88 744.01
342 385 50.10 794.11
385 descarga 28.37 822.48
389 .-~ 386 64.60 887.08
386 | descarga 8.66 895.74
390 391 | 4570 941.44
391 descarga 12.79 954.23
381~ 381 .~ _ 1020 964.43
381' | descarga | 10.14 974.57
383 382 33.37 1 007.94
382 descarga 11.3% 1019.33
271" 272 29.64 1 048.97
268 247 58.90 1 107.87
TOTAL : 1107.87 M
SUMIDEROS .
LONGITUD | LONGITUD OBSERVACIONES
NRO. SUMIDERO () ACUMULADA
1 2 6.20 6.20
2 descarga 15.50 21.70
3 4 7.80 29.50
4 descarga 5.70 35.20
5 6 6.40 41.60
6 descarga 6.00 47.60
7 8 5.55 53.15
8 descarga 5.00 58.15
9 10 7.00 65.15
10 descarga 3.30 68.45
11 12 6.30 74.75
12 poz 380 5.60 80.35
poz 380 descarga 6.90 87.25
13 14 6.60 93.85
14 descarga 6.75 100.60
15 16 7.75 108,35
16 descarga 6.55 114.90
17 18 6.90 121.80
18 descarga 8.90 130.70
19 20 6.85 137.55
20 descarga 5.05 142.60
21 poz 381° 16.70 159.30
21" poz 381° 435 163.65




21" poz 381 5.15 168.80
poz 381 poz 381’ 10.20 179,00
poz 381° descarga 7.79 186.79

22 23 6.60 193.39
23 descarga 4.65 198.04
24 poz 382 3.40 201.44
25 poz 382 3.20 204.64
poz 382 descarpa 9.60 214.24
26 poz 383 6.27 220.51
27 poz 383 16.00 236.51
poz 383 poz 382 2337 258.88
28 29 9.90 268.78
29 descarga 9.55 278.33
30 31 6.00 284.33
31 descarga 12,70 297.03
32 33 7.95 304.98
33 descarga 7.20 312.18
34 35 B.64 320.82
35 descarga 7.70 328.52
36 poz 391 3.65 332.17
poz 391 descarpa 6.15 338.32
37 descarga 16.50 354.82
38 39 6.85 361.67
39 40 poz 391 ° 21.07 382.74
40 poz 391 ° descarga 7.10 389.84

A1 ap 1245 | 40229
42 descarga 8.80 411.09
43 44 5.90 416.99
44 poz 266 14.50 431.49
45 46 8.70 440,19
46 poz 264 7.90 448.09
47 48 6.20 454,29
48 poz 264 15.00 469.29
49 poz 263 8.55 477.84
50 poz 263 7.50 485.34
51 52 8.00 493.34
52 poz 262 8.15 501.49
53 54 6.30 507.79
54 poz 261 3.20 510.99
55 56 6.30 517.29
56 poz 260 14.35 531.64
57 poz 260 10.75 542.39
58 poz 260 11.40 553.79
TOTAL : 553.79 M
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MUNICIFIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

S SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODQ: ABRIL/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 370
CAPITULO: ALCANTARILLADO PLUVIAL
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
AALLO07 Relleno Compactado con compactadora mecanico (material de sitio) UNIDAD: M3

s=————mman
VOLUMEN
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(M3)
Relleno alrededor de pozos 27091
Relleno en Zanjas 2099.86

|
TOTAL= 237077 | M3

ING. CLAY g GO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPE ENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCAEA.



AALL007 Relleno Compactado con compactadora mecanico (material de sitio)

[ -
T e et i -— =

o mro | LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN | OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m3) | ACUMULADO
2.40 2.40 1.82 10.48 10.48
area exterior
289 I pozo -1.327 1.82 242 S
-0.55 0.70 .48 -0.18 7.88 250 mm
-0.55 0.70 0.48 -0.18 7.70 250 mm
330 3.30 1.92 20.91 28.61
area exterior
258 E pozo -3.465 1.92 -6.65 e
-0.55 0.70 0.48 -0.18 21,78 250 mm
-0.60 1.20 0.74 -0.53 21.25 500 mm
2.40 2.40 0.92 530 26.55
areaeaieior | 1327 092 122
380 1 pozo ’ 25.33
-0.55 0.70 0.48 -0.18 75.15 250 mun
-0.55 0.70 0.48 -0.18 24.97 500 mm
2.40 2.40 1.00 5.76 30.73
area exterior
260 1 pozo Ty - et 29.40
-0.55 0.70 0.48 -0.18 29.22 250 mm
-0.55 0.70 0.48 -0.18 29.04 250 mm
240 2.40 1.50 8.64 37.68
area extenor
261 1 [ poeo | M7 TS0 A ase |
-0.55 0.70 0.48 -0.18 35.51 250 mm
-0.55 0.70 0,48 -0.18 35.33 250 mm
3.30 3.30 1.52 16.55 51.88
arca exterior
262" I pozo 3.465 1.52 527 o
-0.60 2.05 1.07 -1.32 45.29 800 mm
1 -0.60 2.05 1.07 -1.32 43,97 800 mm
i 3.30 3.30 2.26 24.61 68.58
area exterior
262 IE pozo -3.465 226 -7.83 L
-0.60 2.05 1.07 -1.32 59.43 800 mm
-0.60 2.05 1.07 -1.32 58.11 800 mm
330 3.30 2.51 2733 85.44
area exterior
e HE noz0 -3.465 2.51 8.70 e
-0.60 2.05 1.07 -1.32 75.42 800 mm
-0.60 2.05 1.07 -1.32 74.10 800 mm
3.30 3.30 2.88 31.36 105.46
area extenor
e - bazo -3.465 2,88 9.98 e
-0.60 2.05 1.07 -1.32 s —
-0.60 1.93 0.96 -1.11 93.05 700 mm
330 330 3.26 35.50 128.55
area exterior
265 IE pozo 3.465 326 -11.30 TEBt
-0.50 1.93 0,96 -1.11 116,14 700 mm
-0.60 1.87 0.85 -0.95 115.19 600 mm
3.30 330 3.26 35.50 150.69
area exterior
T IE pozo -3.465 326 -11.30 ey
-0.60 1.87 0.85 -0.95 138.44 600 mm
-0.60 1.87 0.85 -0.95 137.49 600 mm




B

330 3.30 3.23 35.17 172.66
area exterior
T e pozo -3.465 3.23 -11.19 e
-0.60 1.87 0.85 -0.95 160.52 600 mm
-0.60 1.87 0.85 -0.95 159.57 600 mm
3.30 3.30 3.19 34.74 194.31
area exterior
268 IE nozo 3.465 3.19 -11.05 T
-0.60 1.87 0.85 -0.95 182.31 600 mm
-0.60 0,90 0.60 -0.32 181.99 364 mm
2.40 2.40 1.62 933 191.32
| prea exterior ; §
37 PR pozo 1327 1.62 2.15 Naon
-0.55 0.70 0.48 -0.18 188.99 250 mm
-0.55 050 - 0.60, -0.30_. 188.69 364 mm
j 2.40 2.40 1.68 9.68 19837
-~ ~itea exterior
342 -~ I | -1.327 1.68 -2.23 196.14
-0.55 0.90 0.60 -0.30 ~195.84 364 mm
-0.55 0.0 0.60 030 7| 195.54 364 mm
2.40 2.40 147 8.47 204,01
o | -sfea exterior :
385 n ¢l pow 1527 — T 202.06
-0.55 0.90 0.60 -0.30 201.76 364 mm
-0.55 0.90 0.60 -0.30 201.46 364 mm
/ 24D 2.40 2.22 12.79 214.25
| Area exterior
389 I o~ -1.327 222 295 & 21130
055 - 0.70 0.48 -0.18 211.12 250 mm
2.40 2.40 1.83 10.54 221.66
- area exterior
N ) ' oz -1.327 1.83 243 -
055 - 0.70 0.48 -0,18 219.05 250 mm
-0.55 0.70 0.48 -0.18 218.87 250 mm
// 2.40 2.40 1.82 10.48 22935
v -
Area extenor
390 1 / b0z -1.327 1.82 242 22693
055 | 0.70 0.48 0.18 226,75 250 mm
) 2.40 2.40 0.83 4.78 231,53
- . area exterior
91 I oo -1.327 0.83 -1.10 1 23043
055 0.70 0.48 018 ~| 23025 250 mm
-0.55 0.70 0.48 -0.18 230.07 250 mm
2.40 2.40 1.10 6.34 236.41
area exterior
381 i pozo -1.327 .10 -1.46 oS
-0.55 0.70 0.48 -0.18 234.77 250 mm
-0.535 0.70 0.48 -0.18 234.59 250 mm
2.40 2.40 125 7.20 241.79
aten extetior
181" I pozo -1.327 1.25 -1.66 240,13
-0.55 0.70 0.48 -0.18 239.95 250 mm
-0.55 0.70 0.48 -0.18 239.77 250 mm
2.40 2.40 1.50 8.64 248.41
area exterior
391" 1 pozo - wn 4 246.42
-0.55 0.70 0.48 -0.18 246.24 250 mm
-0.55 0.70 0.48 -0.18 246.06 250 mm
2.40 240 1.70 9.79 255.85
. area exterior
27 I oo -1.327 1.70 -2.26 243,59
-0.55 0.70 048 -0.18 253.41 250 mm
3.30 330 2.40 26.14 279.55
area exterior
247 IE e -3.465 2.40 832 ok
-0.60 0,90 0.60 0.32 270.91 364 mm
TOTAL : 270.91




RELLENO PARA ZANJAS

NRO. POZO LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN|{ VOLUMEN | OBSERVACIONES
(m) (m) (1) {m3) | ACUMULADO
257 258 78.35 1.20 1.29 121,29 121.29 500 mm
258 259 51.95 0.70 1.37 49.82 171.11 250 mm
259 descarga 13.26 0.70 0.97 9.00 180.11 250 mm
261 260 61.50 0.70 0.78 33.58 213.69 250 mm
260 380 27.10 0.70 0.57 10.81 224.50 250 mm
380 descarga 19.93 0.70 0.77 10.74 235.24 250 mm
263 262 68.10 2.05 0.89 124.25 359.49 800 mm
262 262’ 58.00 2.05 0.80 95.12 454.61 800 mm
262 _~descarpa -24.04 2.05 0.12 5.91 460.52 800 mm
2712 A M2 21 69.88 0.90 7 098 .. 61.63 522.15 364 mm
342 |~ 385 -7 _-50.10 0.90 ; 0.96 4329 ° 56544 364 mm
385 |~ descarga . 2837 0.90 0.76 1941 |  584.85 364 mm
386 r_descarga |- 8.66 0.70 130 .- 788 4 3927 250 mm
3% 1 _~391 /[ 4630 0.70 / 0.96 . 3111 |° 623.84 250 mm
391 " descarga _{~ 1279 0.70 084 752 ) 63136 250 mm
381 381' 10.20 0.70 0.65 11.18 642.54 250 mm
381" descarga 10.14 0.70 0.50 6.99 649.53 250 mm
383 382 22,37 0.70 0.92 14.41 663.94 250 mm
3Rz 11.39 0.70 0.89 7.10 671.04 250 mm
272 271° 29.64 0.70 119 24.69 695.73 250 mm
268 267 58.60 1.83 234 250.94 946.67 600 mn
267 266 52.65 1.83 2.41 232.20 1178.87 600 mm
266 265 58.90 1.83 2.41 259.77 1438.64 600 mm
265 264 33.40 1.93 2.16 222.61 1661.25 700 mm
264 263 48.34 2.05 153 1 15162 1812.87 800 mm
389 386 64.60 070 v 1.77 /. 80.04 .1~ 189251 250 mm
268 247 58.90 1.83 1.92 206.95 2 099.86 600 mm
TOTAL : 2 099.86|m>,
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RELLENO CON MATERIAL DE SITIO
EN POZOS Y ZANJAS DE AALL




MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
ey SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCI0 LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: ABRIL/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A, RUBRO: 373
CAPITULO: ALCANTARILLADO PLUVIAL
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
AALI010 Cama de arena para tuberia h=10cm UNIDAD: M3
VOLUMEN
DESCRIPCION OBSERVACIONES
M3)
ICAMA DE ARENA EN ZANJAS ENTRE POZOS 162,35
CAMA DE ARENA ENTRE SUMIDEROS 38.06
TOTAL = 20041 / M3
wll %
ING. CLAY§ GO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTEMDENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015

INCAS.A.




AALLO010 Cama de arena para tuberia h=10cm

Cama de arena cozanjas

NRO. POZO LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN| VOLUMEN OBSERVACIONES
__(m) {m) {m) {m3) ACUMULADO
257 258 78.95 1.20 0.10 947 247 500 mm
258 239 53.10 0.70 0.10 3.72 13.19 250 mm
259 descarga 13.81 0.70 0.10 0.97 14.16 250 mm
261 260 62.60 0.70 0.10 438 18.54 250 mm
260 380 28.20 0.70 0.10 1.97 20.51 250 mm
380 descarga 20.48 0.70 0.10 1.43 21.94 250 mm
263 262 69.30 2.05 0.10 14.21 36.15 800 mm
262 262" 59.20 2.05 0.10 12.14 48.29 800 mm
262' descarga 24.04 2.05 0.10 4.93 53.22 £00 mm
272 342 70.98 0.90 0.10 6.39 59.61 364 mm
342 385 51.20 0.90 0.10 4,61 64.22 364 mm
385 descarga 28.92 0.90 0.10 2.60 66.82 364 mm
386 descarga 921 0.70 0.10 0.64 67.46 250 mm
390 391 47.40 0.70 0.10 332 70.78 250 mm
391 descarga 13.34 0.70 0.10 0.93 71.71 250 mm
381 381 11.30 0.70 0.10 11.18 32.89 250 mm
381 descarga 8.39 0.70 0.10 6.99 £9.88 250 mm
383 382 2347 0.70 0.10 1.64 91.52 250 mm
382 .~ descarga 11.94 0.70 0.10 0.84 92.36 250 mm
272 271" - 30.74 0.70 0.10 2.15 94.51 250 mm
268 267 59.80 1.83 0.10 10.94 105.45 600 mm
267 266 53.85 1.83 0.10 9.85 115.30 600 mm
266 265 60.10 1.83 0.10 11.00 126.30 600 mm
265 264 54.60 1.93 0.10 10.54 136.84 700 min
264 263 - 48.34 2.05 0.10 991 146.75 $00 mm
389 " 386 65.70 0.70 0.10 4.60 151.35 250 mm
268 247 60.10 1.83 0.10 11.00 162.35 600 mm
TOTAL : 162.33|m”.
Cama de arena eotre sumideros |
NRO. SUMEDEROS LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN
__DESDE HASTA_ (m) (m) (m) @3)___|acumuLapo|  OBSERVACIONES
1 2 6.60 0.70 0.10 0.46 0.46 tirante
2 DESC 15.70 0.70 0.10 1.10 1.56 tirante
3 4 8.20 0.70 0.10 0.57 213 tirante
4 DESC 5.90 0.70 0.10 0.41 2.54 tirante
5 3 6.80 0.70 0.10 0.48 3.02 tirante
6 DESC 6.20 0.70 0.10 0.43 3.45 tirante
7 8 5.95 0.70 0.10 0.42 3.87 tirante
8 DESC 5.20 0.70 0.10 0.36 4.23 tirante
9 10 7.40 0.70 0.10 0.52 4.75 tiranie
10 DESC 3.50 0.70 0.10 0.25 5.00 tirante
11 12 6.70 0.70 0.10 0.47 5.47 tirante
12 POZ 380 6.35 0.70 0.10 0.44 591 tirante
POZ 380 DESC 7.45 0.70 0.10 0.52 6.43 tirante
13 14 7.00 0.70 0.10 0.49 6.92 tirante
14 DESC 6.95 0.70 0.10 0.49 7.41 tirante
15 16 8.15 0.70 0.10 0.57 7.98 tirante
16 DESC 675 0.70 0.10 0.47 8.45 tirants
17 18 730 0.70 0.10 0.51 8.96 tiranie
i8 DESC 9.10 0.70 0.10 0.64 9,60 tirante
19 20 7.25 0.70 0.10 0.51 10.11 tirante
20 DESC 5.25 0.70 0.10 037 10.48 tirante
21 POZ 381" 17.45 0.70 0.10 1.22 11.70 tirante
21’ POZ 381" 5.10 0.70 0.10 0.36 12.06 tirante
21" POZ 381 5.90 0.70 0.10 0.41 12.47 lirante
POZ 381' DESC 8.34 0.70 0.10 0.58 13.05 timnte
22 23 7.00 0.70 0.10 0.49 13.54 tirante
23 DESC 4.85 0.70 0.10 034 13.88 tiranie
24 POZ 382 4.15 0.70 0.10 0.29 14.17 tirante




25 POZ 382 3.95 0.70 0.10 0.28 14.45 tirante
26 POZ 383 7.02 0.70 0.10 0.49 14.94 tirante
27 POZ 383 16.75 0.70 0.10 1.17 16.11 tirante
28 29 10.30 0.70 0.10 0.72 16.83 tirante
29 DESC 10.10 0.70 0.10 0.71 17.54 tirante
30 31 6.40 0.70 0.10 0.45 17.99 tirante
3! DESC 12.90 0.70 0.10 0.90 13.89 timnte
32 33 833 0.70 0.10 0.58 19.47 tirante
33 DESC 740 0.70 0.10 0.52 15.99 tirante
34 35 9.04 0.70 0.10 0.63 20.62 tirante
35 DESC 9.90 0.70 0.10 0.69 2131 tirante
36 P0OZ391 4.40 0.70 0.10 0.31 21.62 tirante
POZ391 -~ DESC 6.70 0.70 0.10 0.47 22.09 tirante
37 DESC 16.70 0.70 0.10 1.17 23.26 Limanie
38 39 7.25 0.70 0.10 0.51 23.77 timnte
39 40 21.82 0.70 0.10 1.53 25.30 tirnnte
40 DESC 7.65 0.70 0.10 0.54 25.84 tirante
41 42 12.85 0.70 0.10 0.90 26.74 timnie
42 DESC 9.00 0.70 0.10 0.63 27.37 tirante
43 44 6.30 0.70 0.10 0.44 27.81 tirante
44 POZ 266 15.30 0.70 0.10 1.07 28.88 tirante
45 46 9.10 0.70 0.10 .64 29.52 tirante
46 POZ 264 8.70 0.70 0.10 0.61 30.13 tirante
47 48 6.60 0.70 0.10 0.46 30.59 lirante
48 POZ 264 15.80 0.70 0.10 i.11 3L.70 tirante
49 POZ 263 935 0.70 0.10 0.65 32.35 lirante
50 POZ 263 8.30 0.70 0.10 (.58 32.93 tirante
31 52 8.40 0.70 0.10 0.59 33.52 tirante
52 POZ 262 8.95 0.70 0.1 0.63 34.15 tirante
53 54 6.70 0.70 0.10 0.47 34.62 tirante
54 POZ 261 4.00 0.70 0.10 0.28 34.90 tirante
35 36 6.70 0.70 0.10 0.47 35.37 tirante
56 POZ 260 15.10 0.70 0.10 1.06 36.43 tirante
57 POZ 260 11.20 0.70 0.10 0.78 37.21 tirante
38 POZ 260 12.15 0.70 0.10 0.85 38.06 tirante
TOTAL : 38.06)m*,
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CAMA DE ARENA EN ZANJAS
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CAMA DE ARENA EN ZANJAS




CAMA DE ARENA PARA SUMIDEROS
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ONGORSIO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOSDE ~ PERIODO: ABRIL/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 374
CAPITULO: ALCANTARILLADO PLUVIAL
SUBCAPITULO: PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

AALLO011 SUMINISTRO E INSTALACION, TUBERiIA PERFILADA UNIDAD: ML
PVC PARA ALCANTARILLADO Di= 250mm T

T POZO Litbles OBSERVACIONES ll
_ _DESDE | BHASTA (ML)
258 259 53.45
259 descarga 14.07
261 260 63.00
260 380 28.60
380 descarga 20.70
381 381 11.70
381" descarga 10.14
383 382 24,18
382 . descarga 12.30
390 391 47.20
391 descarga 13.70
389 386 66.10
386 descarga 9.60
272 271° 31.14
I-l _—_/—__ =ss————
TOTAL= 40588 MI Nota: las longitudes de tuberias han sido consideradas desde 1as caras

interiores de un pozo a otro

ING. CLA'J’éA 1EGO ING. JOSE\ANGEL BLANCO
SUPE ENTE FISCALIZACION

CONSORCIO LOJA 2015 CASA,
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ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCIO

IS T

MUNICIPIO DE LOJA

N DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO
URBANO CENTRAL DE LA CTUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. PERIODO: ABRIL/2016
RUBRO: 397
CAPITULO: ALCANTARILLADO PLUVIAL
SUBCAPITULO: VARIOS
AATL034 Transporie de material UNIDAD: m3*km
VOL.*DIS.
ABSCISAS OBSERVACIONES
DESDE HASTA (m**km})
268 264 598.11 . . . . .
Transporte de material de la excavacion para tuberia de alcantarillado pluvial hacia la criba para su
procesamiento y posterior devolucién para el relleno
TOTAL=  398.11 M3*km

!
ING, CLAY{AM%EGD

SUPERINTENRENTE
CONSORCIO LOJA 2015




AALLG34 Transporte de material

Transporte de material de la excavacion pura tuberin de aleinturillado plivial hacis Ia criba para sis procesamiento y posterior devolucién para el rellenc

DISTANCIANO
DISTANCLA DESDE | CONMSIDERADA
CENTRO DE SEGUN
POZOS VYOLUMEN GRAVEDAD rseecimcacion | DISTANCIA v+D VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO | ___FIN (m3) Qax) (lar) Qlav) (n3%ian) |ACUMULADO
268 264 1329.13 0.95 0.50 0.45 598.11 598.11
TOTAL: | 4.00] ] 598.11 m’*kan. |

Nota: Los volumenes pueden ser comprobados en el rubro No. 398 de [a presenie planilla
Se descuenta 500m en todas las distancias, de acuerdo a lo descrito en 1a especificacion técnica Transporie de material




MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO

T DRI TR

URBANQ CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA:2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: ABRIL/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 398
CAPITULO: ALCANTARILLADO PLUVIAL
SUBCAPITULO: VARIOS
AALL035 Cargada de material con maquinaria UNIDAD: m3
= et
ROZDS YOLUMEN OBSERVACIONES
DESDE HASTA (M3)
268 264 1329.13  [Cargada de material para cribarlo y reutiliarlo en el relieno posterior
TOTAL 1329.13 M3
.@M /
ING. CLAY fA’Nééo ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTEZND FISCALIZAQON
CONSORCIO LOJA 2015 INCA




AALLO035 Cargada de material con maquinaria

NRO. POZO LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN| VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m} {m) (m3) ACUMULADO
268 267 58.60 1.83 3.19 342.09 342.09 para tuberia de 600 mm
267 266 52.65 1.83 3.26 314.10 656.19 para tuberia de 600 mm
266 265 58.90 1.83 3.26 35139 1007.58 pare tuberia de 600 mm
265 264 53.40 1.93 3.12 321.55 1329.13 para tuberia de 700 mm
TOTAL : 1329.13|m?,

Los valores pueden ser comprobados ¢n o Rubro 367 de ta presente planills
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
it SOSTENIBLE DEL CASCO URBANQ CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: ABRIL/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: ALCANTARIL1LADO PLUVIAL
SUBCAPITULO: VARIOS
Relleno con arena amarilla de mina UNIDAD:; M3
VOLUMEN
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(M3)
RELLENOQ EN ZANJAS ENTRE POZOS 761.85
RELLENQ PARA SUMIDEROS 110.89
TOTAL= 87274 M3 —

ING. CLMANIEGO
SUPE DENTE

CONSORCIO LOJA 2015

FISCALIZAQION
INCAS,




Relleno con arena amarilla de mina

Excavacién para Zanjas
e LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN| VOLUMEN OBSERVACIONES

(m) (m) (m) (m3) __ |ACUMULADO
257 258 78.95 1.20 0.64 60.63 60.63 500 mm
-78.95 [Areaexttub=] 0229 -18.08 42.55 tubetia
258 259 53.10 0.70 0.38 14.12 56.67 250 mm
-53.10  [Arcaexttub=]  0.062 -3.29 53.38 tuberia
259 descarpa 13.81 0.70 0.38 3.67 57.05 250 mm
-13.81  [Arcaexttub=|  0.062 -0.86 56.19 tuberia
261 260 62.60 0.70 0.38 16.65 72.84 250 mm
-62.60  |Areaextiub=|  0.062 -3.88 68.96 tuberia
260 380 28.20 0.70 0.38 7.50 76.46 250 mm
-28.20 |Areaexttub=|  0.062 -1.75 74,71 tuberia
380 descarga 20.48 0.70 0.38 545 80.16 250 min
-20.48  |Areaexttub={ 0062 -1.27 78.89 tuberin
263 262 69.30 2.05 0.98 139.22 218.11 800 mm
-69.30  [Arcacxtmb=] 0.608 42.13 175.98 tuberia
262 262 59.20 2.05 0.98 118.93 294.91 800 mm
-5920  [Areaextub.=|  0.608 -35.99 258.91 tuberia
262 descarga 24.04 2.03 0.98 48.30 307.21 800 mm
24,04 [Areaexttub=|  0.608 -14.62 292.60 tuberia
272 342 70.98 0.90 0.50 31.94 324.54 364 mm
-70.98 JArcaexttub=]  0.126 -8.94 315.59 tuberia
342 385 51.20 0.90 0.50 23,04 338.63 364 mm
-~ -51.20  |Areaexttub=|  0.126 -6.45 332.18 tuberfa
385 -~ descarga 2892 7 090 050 |~ 13.01 A 34519 364 mm
_ -28.92 * |Arcacxttb=|{ 0126 ~ 364 | 34155 tuberfa
386 1~ descargn 921 I 070 038 |7 245 1  344.00 250 mm
921 " |Areaexttub=| 0062 ” 057 | -343.43 tuberia
390 A~ 391 4740  }F 0.70 038 1261 A 356.04 250 mm
4740 ‘|Areaexttub=| 0062 * 294 | 353.10 tuberia
391 _ I descarga 1334 070 038 | 355 ] 35665 250 mm
21334 7 |Arcaextitub=|  0.062 * -083 * | 35582 tuberia
381 3s1 11.30 0.70 0.38 11.18 367.00 250 mm
-1130  [Arcaextiub=]  0.062 -0.70 |~ 36630 tuberia
381' |~ descarga 838 070 038 ~ 699 ¢| 37329 250 mm
-8.39  [Areaexttub=|  0.062 -0.52 377 tuberia
383 382 23.47 0.70 0,38 6.24 379.01 250 mm
-2347  [Arcaexttub=]  0.062 -1.46 377.56 tuberia
382 descarga 11.94 0.70 0.38 3.18 380.74 250 mm
-1194  [Areaexttub=] 0062 -0.74 380.00 tuberia
272 271° 30.74 0.70 0.38 8.18 388.18 250 mm
-30.74  |Areaexttub=]  0.062 -1.91 386.27 tuberia
268 267 59.80 1.83 0.75 82.08 468.35 600 mm
-59.80 [Arcaexttub=] 0332 -19.85 448.50 tuberia
267 266 53.85 1.83 0.75 73.91 52241 600 mm
-53.85  |Areaexttub=| 0332 -17.88 504.53 tuberia
266 265 60.10 1.83 0.75 82.49 587.02 600 mm
-60.10  |Areaexttwb=| 0332 -19.95 567.07 tuberia
265 264 54.60 1.93 0.86 90.63 657.70 700 mm
-54.60 [Areaexttwb=| 0453 -24.73 632.96 tuberda
264 263 48.34 2.05 0.98 97.12 730.08 800 mm
-48.34  |Arcaexttub=]  0.601 -29.05 701.03 tubcria
389 386 65.70 0.70 0.38 17.48 718.51 250 mm
-65.70  |Arcaexttub=|  0.062 407 714.44 tuberia
268 247 60.10 1.83 0.50 54.99 769.43 600 mm
-60.10  [Arenexttub=|  0.126 -7.57 761.85 tuberia

TOTAL : 761.85|m’.
Relleno con areua amarilla en sumideros
NRO. SUMIDEROS LONGITUD | ANCHO ALTURA | VOLUMEN | VOLUMEN
DESDE — WASTA () () () m3) _|acumuLapo|  OBSERVACIONES

1 i 2 6.60 0.70 0.38 1.76 .76 | tirante




-6.60 Area ext.tub.= 0.062 -0.41 1.35 tuberia

2 DESC 15.70 0.70 0.38 4.18 5.53 tirante
-15.70 Area exttub.= 0.062 -0.97 4.56 tuberia

3 4 8.20 0.70 0.38 2.18 6.74 tirante
-8.20 Area ext.tub.= 0.062 -0.51 6.23 tuberia

4 DESC 590 0.70 0.38 1.57 7.80 firante
-5.90 Area ext.tub.= 0.062 -0,37 7.43 tuberia

5 i 6.80 0.70 0.38 1.81 9.24 tirante
-6.80 Area ext.tub.= 0.062 -0.42 8.82 tuberia

& DESC 6.20 0.70 0.38 1.65 10.47 tiranis
-6.20 Area ext.tub.= 0.062 -0.38 10.09 tuberia

7 8 5.95 0.70 0.38 1.58 11.67 tirante
-5.95 Aren ext.tub.= 0.062 -0,37 11.30 tuberia

8 DESC 5.20 0.70 0.38 1.38 12.68 tirante
-5.20 Area ext.tub.= 0.062 -0.32 12.36 {uberia

9 10 7.40 0.70 0.38 1.97 14.33 tirante
-7.40 Area ext.tub.= 0.062 0.46 13.87 tuberia

10 DESC 3.50 0.70 0.38 0.93 14.80 tirante
-3.50 Area ext.tub.= 0.062 -0.22 14.58 tuberia

11 12 6,70 0.70 0338 1.78 16.36 tirante
-6.70 Area ext.tub.= 0.062 -0.42 15.94 tuberia

12 POZ 380 6.35 0.70 0.38 1.69 17.63 tirante
-6.35 Area ext.iub.= 0.062 -0.39 17.24 tubenia

POZ 380 DESC 7.45 0.70 0.38 1.98 19.22 titante
-7.45 Area ext.tub= 0.062 -0.46 18.76 tuberia

13 14 7.00 0,70 0.38 1.86 20.62 tirante
-7.00 Area ext.tub.= 0.062 -0.43 20.19 tuberin

14 DESC 6.95 0.70 0.38 1.85 22.04 tirante
-6.95 Area ext.tub.= 0.062 -0.43 21.60 tuberia

15 16 8.15 0.70 0.38 2.17 23.77 tirante
-8.15 Area ext.tub.= 0.062 -0.51 23.27 tuberia

16 DESC 6.75 0,70 0.38 1.80 25,07 tirante
-6.75 Ares ext.tub= 0.062 -0.42 24.65 tuberia

17 18 7.30 0.70 0.38 1.94 26.59 tirante
-7.30 Area ext.tub.= 0.062 -0.45 26,14 tuberia

18 DESC 9.10 0.70 038 242 28.56 tirante
-9.10 Area ext.tub.= 0.062 -0.56 27.99 tuberia

19 20 7.25 0.70 0.38 1.93 2092 tiranle
-7.25 Area ext.lub= 0.062 -0.45 29.47 tuberia

20 DESC 525 0.70 0.38 1.40 30.87 tirmnte
-5.25 Area ext.tub.= 0.062 -0.33 30.55 tuberia

21 POZ 381" 17.45 0.70 0.38 4.64 35.19 tirante
-17.45 Area ext.tub.= 0.062 -1.08 34.11 tuberia

21° POZ 381’ 5.10 0.70 0.38 1.36 3547 tirante
-5.10 Area ext.iub= 0.062 -0,32 35.15 tuberia

21 POZ 381 5.90 0.70 0.38 1.57 36.72 tiranie
-5.90 Area ext.tub.= 0.062 -0.37 3635 tuberia

POZ 381 DESC £.34 0.70 0.38 222 38.57 “liturite
-3.34 Area ext.tub.= 0.062 -0.52 38.06 tuberia

22 23 7.00 0.70 0.38 1.86 39,92 tirante
-7.00 Area ext.tub= 0.062 -0.43 39.48 tuberia

23 DESC 4.85 0.70 0.38 1.29 40.77 lirante
-4.85 Area ext.tub.= 0.062 -0.30 4047 tuberia

24 POZ 382 4,15 0.70 0.38 1.10 41.57 tirante
-4.15 Area ext.tub.= 0.062 -0.26 41.32 tuberia

25 POZ 382 3.95 (.70 0.38 1.05 42.37 tirante
-3.95 Area ext.tub,= 0.062 -0.24 42.12 tuberia

26 POZ 383 7.02 0.70 0.38 1.87 43.99 timnte
-7.02 Area ext.tub.= 0.062 -0.44 43.56 tuberia

27 POZ 383 16.75 0.70 0.38 4.46 48.02 tiranie
-16.75 Area exLlub= 0.062 -1.04 46.98 tubria

28 29 10.30 0.70 0.38 2.74 49.72 tirante
-10.30 Area ext.tub,= 0.062 -0).64 49.08 tuberia

29 DESC 10.10 0.70 0.38 2.69 51.77 tirante
-10.10 Area ext.tub.= 0.062 -0.63 51.14 tuberia




30 31 6.40 0.70 0.38 1.70 52.84 tirante
-6.40 Ares ext.tub.= 0.062 -0.40 52.45 tuberia
31 DESC 12.90 0.70 0.38 343 55.88 lirante
-12,90 Area ext.iub.= 0.062 -0.80 55.08 titheria
32 33 8.35 0.70 0.38 2.22 57.30 tirante
-8.35 Area ext.tub.= 0.062 -0.52 56.78 tuberia
33 DESC 7.40 0.70 0.38 1.97 58.75 tirante
-7.40 Area ext.tub.= 0.062 -0.46 58.29 tuberia
34 35 9.04 0.70 0.38 2.40 60.69 tirante
-9.04 Area ext.tub.= 0.062 -0.56 60.13 tuberia
35 DESC 9.90 0.70 0.38 2.63 62.76 litante
-9.90 Area ext.tub.= 0.062 -0.61 62.14 tuberin
36 POZ 391 4.40 0.70 0.38 1.17 63.31 tirante
-4.40 Area ext.tub.= 0.062 -0.27 63.04 tuberia
POZ 391 DESC 6.70 0.70 0.38 1.78 64.82 tirante
-6.70 Area ext.tub.= 0.062 -0.42 64.41 tuberia
37 DESC 16.70 0.70 0.38 444 68.85 tirante
-16.70 Area ext.tub.= 0.062 -1.04 67.81 tuberia
38 39 7.25 0.70 0.38 1.93 69.74 tirante
-7.25 Area ext.tub.= 0.062 -0.45 69.29 tuberia
39 40 21.82 .70 0.38 5.80 75.09 tirante
-21.82 Area extlub= 0.062 -1.35 73.74 tuberia
40 DESC 7.65 0.70 0.38 2.03 75.77 tirante
-7.65 Arca cxt.tub.= 0.062 -0.47 75.29 tuberia
41 42 12.85 0.70 0.38 342 78.71 lirante
-12.85 Area exLtub.= 0.062 -0.80 77.92 tuberin
42 DESC 9.00 0.70 038 239 80.31 Hrante
-9.00 Area exLtub.= 0.062 -0.56 79.75 tuberia
43 44 6.30 0,70 0.38 1.68 81.43 tirante
-6.30 Area ext.tub.= 0.062 -0.39 81.04 tuberia
44 POZ 266 15.30 0.70 0.38 4.07 85.11 tirante
-15.30 Area ext.lub.= 0.062 -0.95 84.16 tuberia
45 46 9.10 0.70 (.38 242 86.58 tirante
9.10 Arca ext.tub.= 0.062 -0.56 86.02 tuberia
46 POZ 264 8.70 0.70 0.38 2.31 88.33 tirante
-8.70 Area ext.tub.= 0.062 -0.54 87.79 tuberia
47 48 6.60 0.70 0.38 1.76 B9.55 tirante
-6.60 Area ext.tub,= 0.062 -0.41 89.14 tuberia
48 POZ 264 15.80 0.70 0.38 4.20 93.34 tirante
-15.80 Arca ext.tub.= 0.062 -0,98 92.36 tuberia
49 POZ 263 935 0.70 038 2.49 94.85 tirante
-9,35 Area exi.iub.= 0.062 -0.58 94.27 tuberia
50 PQZ 263 8.30 0.70 0.38 221 96.48 tirants
-8.30 Arez exttub.= 0,062 -0.51 95.96 tuberia
51 52 $.40 0.70 0.38 2.23 98.19 tirante
-8.40 Area ext.tub.= 0.062 -0.52 97.67 tuberin
52 POZ 262 8.95 .70 0.38 2.38 100.05 \irante
-8.95 Area ext.tub.= 0.062 -0.55 99,50 (uberis
53 54 6.70 0.70 0.38 1.78 101.28 tirante
-6.70 Area ext.tub.= 0.062 -0.42 100.86 tuberia
54 POZ 261 4.00 0.70 0.38 1.06 101.92 tirante
-4.00 Area ext.tub.= 0.062 -0.25 101.67 tuberia
55 56 6.70 0.70 038 1.78 103.45 tirante
-6.70 Area exitub.= 0.062 -0.42 103.04 tuberia
56 POZ 260 15.10 0.70 0.38 402 107.06 tirants
-15.10 Area ext.tub.= 0.062 -0.94 106.12 tuberia
57 PQZ 260 11.20 0.70 0.38 2.98 105.10 tirnnte
-11.20 Area ext.ub= 0.062 -0.69 108.41 tuberia
58 POZ 260 12.15 0.70 038 3.23 111,64 tirante
-12.15 Area ext.tub.= 0.062 -0.75 110.89 tuberin

TOTAL : 110.89}m*




1
i
\

01809V 30 0}

@D

O |||k ;

- X

NRINOINOI VT

/ i ) . e —
- - L com = . ol

3 _
= = - .Il.? —_—
o e s g
4 &) A
\ } g
—

SVINVZ N3 VTIIHVIAY YNIHVY NOO ONIT13Y



pogpuLoe=a ',  Wwo0s=0 0’69

(.

NOIN

e
N

0N T3

®@

' SVINVZ N3 VT1IHVIAY YNIHY NOD ON3T113d

#8.20
\"’“‘




~N N (0
JIE
- @) O = /L\@ ~
p— -ﬂ = =
W 009 =01 RS A OB GRS L 0L °0B s i s pos =0 (3 (\\l 1
/ YUVOVH
2
Z 5
) =
P— T )

SVINVZ NI VTIIHVINY VNIV N, ON3TT13d



/ SVINVZ N3 VTTIHVNY YNIHY NOD ONIT13H



RELLENO CON ARENA AMARILLA PARA SUMIDEROS

0+160.64

J.A, EGUIGUREN
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MUNICTPIQ DE LOJA

0NS_°§3° PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENTELE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA
sl CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, 5.A. PERIODO: ABRIL/2016
RUBRO: 400
CAPITULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: REPAVIMENTACION
RUDO2 Recuperscitn de hormigén asfiltlco con fresadora UNIDAD: m3
ABSCISAS LONG, YOLUMEN o .
DESDE HASTA {m) M3}
0+860.00 1+107.00 | 24700 114.18 AV. EMILIANO ORTEGA DESDE ROCAFUERTE HASTA 24 DE MAYO
0+070.00 0+148.00 78.00 31.04 CALLE 24 DE MAYO ENTRE JOSE ANTONIO AGUIGUREN HASTA 10 DE AGOSTO
0+260.00 0+471.00 | 211.00 15.83 CALLE MACARA ENTRE AZUAY Y LOURDES

TOTAL= 161.0% M3

ING. GO ING. JOSE ANGEL
SUPERINTENDENTE FSCALIZACION
CONSOACIO LOUA 2015

INCAS.A,



RU002 Recuperacin de hormigén asfiltico con fresadora

AV. EMILIANO ORTEGA DESDE ROCAFUERTE HASTA 24

ABSCISAS 04860.00 -  1+107.00 DE MAYO
ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO | ESPESOR AREA | VOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (n2) (m3) _ |ACUMULADO
0+860.00 9.04 0.050 0.45
0+870.00 10.00 8.97 0.050 0.45 4.50 4.50
0+880.00 10.00 9.07 0.050 0.45 4.51 9.01
0+850.00 10,00 9.12 0.050 0.46 455 13.56
0+900.00 10.00 9.05 0.050 0.45 4.54 18.10
0+910.00 10.00 8.98 0.050 045 451 22.61
0+920.00 10.00 8.74 0.050 0.44 4.43 27.04
0+930.00 10.00 9.06 0.050 0.45 4.45 31.49
0+940.00 10.00 8.91 0.050 0.45 4.49 35.98
0495000 10.00 8.82 0.050 0.44 443 40.41
0+960.00 10.00 9.88 0.050 0.49 4.68 35.00
0+965.00 5.00 11.87 0.050 0.59 272 47.81
0+970.00 5.00 9.77 0.050 0.49 2.71 50.52
0+980.00 10.00 9.11 0.050 0.46 4.72 55.24
0+990.00 10.00 9.10 0.050 046 4.55 59.79
1+000.00 10.00 9.04 0.050 0.45 4.54 64.33
1+010.00 10.00 9.07 0.050 0.45 4.53 68.86
1+020.00 10.00 9.19 0.050 0.46 4.57 73.43
1+030.00 10.00 9.03 0.050 0.45 4.56 77.99
1+040.00 10.00 9.00 0.050 0.45 4.51 82.50
1+050.00 10.00 8.98 0.050 0.45 4.50 87.00
1+060.00 10.00 8.99 0.050 0.45 449 91.49
1+070.00 10.00 9.22 0.050 0.46 4.55 96.04
___1+080.00 |  10.00 959 0,050 0.48 470 10074 | e s
1+090.00 10.00 9.67 0.050 0.48 4.82 105.56
1+100.00 10.00 9.37 0,050 0.49 4.89 110.45
1+107.00 7.00 1142 0.050 0.57 3.73 114.18
TOTAL: 114.18 m’.
CALLE 24 DE MAYO ENTRE JOSE ANTONIO AGUIGUREN
ABSCISAS 0+070.00 - 0+148.00 HASTA 10 DE AGOSTO
ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO | ESPESOR AREA | VOLUMEN| VOLUMEN OBSERVACIONES
{m) (m) (m) {m2) (m3) ACUMULADO
0+070.00 10.10 0.050 0.51
0+080.00 10.00 7.72 0.050 0.39 4.46 4.46
0+030.00 10.00 7.66 0.050 0.38 3.85 8.31
0+100.00 10.00 7.67 0.050 0,38 3.83 12.14
0+110.00 10.00 7.61 0.050 0.38 3.82 15.96
0+120.00 10.00 7.54 0.050 0.38 379 19.75
0+130.00 10.00 7.52 0.050 0.38 3.77 23.52
0+140.00 10.00 7.46 0.050 0.37 3.75 2727
0+144.00 4.00 7.58 0.050 0.38 1.50 28.77
0+148.00 4.00 15.12 0.050 0.76 2.27 31.04
TOTAL: 31.04 m’,
ABSCISAS 0+260.00 - 0+471.00 CALLE MACARA ENTRE AZUAY Y LOURDES
ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO | ESPESOR AREA | VOLUMEN| VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) _(m) (m2) m3) | AcumMuLADO
0+260.00 1.50 0.050 0.08
0+270.00 10.00 1.50 0.050 0.08 0.75 0.75
0+280.00 10.00 1.50 0.050 0.08 0.75 1.50
0+250.00 10.00 1.50 0.050 0.08 0.75 2.25
0+300,00 10.00 1.50 0.050 0.08 0.75 3.00
0+310.00 10.00 1.50 0.050 0.08 0.75 3.75
0+320.00 10.00 1.50 0.050 0.08 0.75 4.50
0+330.00 10.00 1.50 0,050 0.08 0.75 5.25
0+340.00 10.00 1.50 0.050 0.08 0.75 6.00
0+350.00 10.00 1.50 0.050 0.08 0.75 6.75
0+360.00 10.00 1.50 0.050 0.08 0.75 7.50




0+370.00 10.00 1.50 0.050 0.08 0.75 825
0+380.00 10.00 1.50 0.050 0.08 0.75 9.00
0+3%0.00 10.00 1.50 0.050 0.08 0.75 9.75
0+400.00 10.00 1.50 0.050 0.08 0.73 10.50
0+410.00 10.00 1.50 0.050 0.08 0.75 11.25
0+420.00 10.00 1.50 0.050 0.08 0.75 12.00
0+430.00 10.00 1.50 0.050 0.08 0.75 12,75
0+440.00 10.00 1.50 0.050 0.08 0.75 13.50
0+450.00 10.00 1.50 0.050 0.08 0.75 14.25
0+460.00 10.00 L.50 0.050 0.08 0.75 15.00
0+471.00 11.00 1.50 0.050 0.08 0.83 15.83
TOTAL: 15.83 m?,
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RECUPERACION DE HORMIGON ASFALTICO CON FRESADORA
AV. EMILIANO ORTEGA DESDE ROCAFUERTE HASTA 24 DE MAYO
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MUNICIPIO DE LOJA
)@ORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

-, SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA; 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: ABRIL/2016

INGENIERIA CIVIL,SA. RUBRO: 401
CAPITULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: REPAVIMENTACION

RU003 Demolicion de pavimento de hormigén simple, inc. cargada para desalojo UNIDAD: m3

LONG. VOLUMEN
ABSCISAS OBSERVACIONES
DESDE HASTA (m) (M3)
04+070.00 0+148.00 78.00 136.52 / CALLE 24 DE MAYO DESDE JOSE ANTONIO EGUIGUREN HASTA 10
DE AGOSTO
]
TOTAL = 13652 © M3
/4
g -
ING. CLAY SARAAIIEGO ING. JOSEAGEL BLANCO
SUPERINTHNDENTE FISCALIZACION

CONSORCIO LOJA 2015 INCAJS.A.



DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE
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DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE
CALLE 24 DE MAYO DESDE JOSE ANTONIO EGUIGUREN HASTA 10 DE AGOSTO
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DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE
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DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE
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MUNICIPIO DE LOJA

0N§_C_'§fl° PROYECTQ: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
— CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA™
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. PERIODO: ABRIL/2016
RUBRO: 402
CAPITULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: REPAVIMENTACION
RUG04 Excavacién n miquina sin clasificar UNIDAD: m3
ABSCISAS LONG. YOLUMEN o ACIONES

DESDE FASTA (=) M)

0+860.00 1+107.00 | 247.00 10850.48 | AV. EMILIANO ORTEGA DESDE ROCAFUERTE HASTA 24 DE MAYO

0+070.00 0+148.00 78.00 14745 CALLE 24 DE MAYO DESDE JOSE ANTONIO EGUIGUREN HASTA 10 DE AGOSTO

EXCAVACION DE MATERIAL INADECUADO PARA SU USO, LOCALIZADO

0+840.00 1+260.00 J40.56
DEBAIO DE ACERAS DERROCADAS

TOTAL= 173849 M3

o

L}
ING.CJAY NIEGO ING. JOSE ANGEL BLANCD
RINFENDENTE FISCALI

CONSO! LA 2015 INCAS.A




RU004 Excavacién a miquina sin clasificar

AV. EMILIANO ORTEGA DESDE ROCAFUERTE HASTA 24

ABSCISAS 0+860.00 - 1+107.60 DE MAYO
ABSCISAS LONGITUD ANCHO ESPESOR AREA YOLUMEN | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m2) (@m3) |ACUMULADO
0+860.00 9.04 0.4%0 4.43
0+870.00 10.00 8.97 0.528 4.74 45.83 45.83
(0-+880.00 10.00 9.07 0.489 4.44 45.86 91.69
0+890.00 10.00 9.12 0.516 4.7 45.71 137.40
0+900.00 10.00 9.05 0.479 4.33 45.20 182.60
0+910.00 10.00 8.98 0.468 4.20 42.69 22529
0-+920.00 10.00 8.74 0478 4.18 41.90 267.19
0+930.00 10.00 9.06 0.501 4.54 43.58 310.77
04+940.00 10.00 8.91 0.450 4.01 42.74 353.51
0+950.00 10.00 8.82 0.403 3.55 37.82 391.33
0+960.00 10.00 0.88 0.480 4.74 41.48 432 .81
0+965.00 5.00 11.87 0.472 5.60 25.86 458.67
0+970.00 5.00 9.77 0329 3.21 22.04 480.71
0+980.00 i0.00 9.11 0.379 3.45 33.34 514.05
(H+990.00 10.00 9.10 0.486 4.42 39.38 553.43
1+000.00 10.00 9.04 0.438 3.96 41.91 595.34
14010.00 10.00 9.07 0.436 3.95 39.57 634.91
1+020.00 10.00 9.19 0.459 4.22 40.36 675.77
1403000 | 1000 (903 | 0462 | 417 | 4195 | 7772 | _
1+040.00 10.00 9.00 0.508 4.57 43.72 761.44
1+050.00 10.00 8.98 0.478 4.29 44.32 B05.76
14060.00 10.00 8.99 0.493 4.43 43.62 B849.38
1+)70.00 10.00 9.22 0.425 3.92 41.75 891.13
1+080.00 10.00 9.59 0.434 4.16 40.40 931.53
1+090.00 10.00 9.67 0.400 3.87 40.15 971.68
1+100.00 10.00 9.87 0.502 4.95 44.11 } 015.79
1+107.00 7.00 11.42 0.434 4.96 34.69 1050.48
TOTAL: 1 050.48 m®,
CALLE 24 DE MAYO DESDE JOSE ANTONIO EGUIGUREN
ABSCISAS 04070.00 - 0+148.00 HASTA 10 DE AGOSTO
ABSCISAS LONGITUD ANCHO ESPESOR AREA YOLUMEN{ VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) {m) {m2) (m3) ACUMULADO
0-H70.00 10.10 0.254 257
0+080.00 10.00 7.72 0.260 201 2286 22.836
0+090.00 10.00 7.66 0.280 2.14 20.76 43.62
0+100.00 10.00 7.67 0.286 2.19 21.69 65.31
0+110.00 10.00 7.61 0.289 220 21.96 87.27
0+120.00 10.00 7.54 0.229 1.73 19.63 106.90
U+130.00 10.00 7.52 0.164 1.23 14.80 121.70
0+140.00 10.00 7.46 0.171 1.28 12.54 134.24
0+144.00 4.00 7.58 0.171 1.30 5.14 135.38
0+148.00 4.00 15.12 0.181 2.74 8.07 147.45
TOTAL: 147.45 |m3
Nota; Estructura granttlar comprende Ins capas de Base y Sub-base
Excavacion de material inadecuado pars su uso en aceras
ABSCISAS ANCHO PROMONG. TRAMCGAREA TRAMO! ALTURA | VOLUMEN ORSERVACIONES
[ INICIO FIN (m) m) m2 (m) (m3)
AV, EMILIANO ORTEGA ENTRE
0+840.00 0+960.00 1.60 119.75 191.60 0.90 172.4 ROCAFUERTE Y 10 DE AGOSTO
(LADO CASAS)
AV, EMILIANO ORTEGA ENTRE
0+570.00 1+130.00 117 137.82 161.25 0.50 145.1 10 DE AGOSTO Y 24 DE MAYO
(LADO CASAS)
AV. EMILIANO ORTEGA DESDE
14+130.00 1+260.00 238 10411 247.78 0.90 223.0 COLON HASTA 24 DE MAYO
|LADO CASAS)
TOTAL 540.6 m3
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ESTACION 04-080.00

ESCALA HORIZONTAL 1 : 100
ESCALA VERTICAL 1 : 100

SIMBOLOGIA
(1 Carpeta Asfiltica
Excav. sin clasificar




EXCAVACION A MAQUINA SIN CLASIFICAR
CALLE 24 DE MAYO DESDE JOSE ANTONIO EGUIGUREN HASTA 10 DE AGOSTO
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ESTACION 0+110.00

ESCALA HORIZONTAL 1 : 100
ESCALA VERTICAL 1 : 100
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ESTACION 0+120.00
ESCALA HORIZONTAL 1 : 100
ESCALA VERTICAL 1 : 100
SIMBOLOGIA
[ Carpeta Asfiltica
Excav. sin clasificar
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EXCAVACION A MAQUINA SIN CLASIFICAR

ESTACION 0+144.00
ESCALA HORIZONTAL 1 :
ESCALA VERTICAL 1 :

CALLE 24 DE MAYO DESDE JOSE ANTONIO EGUIGUREN HASTA 10 DE AGOSTO
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SIMBOLOGIA
1 Carpata Asfiltica
[FZZ274 Excav. sin clasificar




EXCAVACION A MAQUINA SIN CLASIFICAR
CALLE 24 DE MAYO DESDE JOSE ANTONIO EGUIGUREN HASTA 10 DE AGOSTO
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ESTACION 0+148.00

ESCALA HORIZONTAL 1 : 100
ESCALA VERTICAL 1 : 100

SIMBOLOGIA
[ Carpeta Asfiltica
Excav. sin clasificar
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MUNICIFIO DE LOJA

ONSORCICPROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO ¥ DESARROLLQ SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA

CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENTEREA PERIODO: ABRIL2016
CIVIL, SA. RUBRO: 483
CAFITULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: REPAVIMENTACION
RUDGS Cargada de nmterial con maquinaris UNIDAD: m3
ABSCISAS - OBSERVACIONES
|__DESDE HASTA {m) o3)
0+850.00 10700 | 247.00 105048 |AV. EMILIANO ORTEGA DESDE ROCAFUERTE HASTA 24 DE MAYO
0+070.00 | 6+148.00 78.00 147.45 __ |CALLE 24 DE MAYO DESDE JOSE ANTONIO EGUIGUREN HASTA 10 DE AGOSTO
TOTAL= 119793 M3 Nota: Los volumenes pueden ser comprobados del rubro No, 402 de Ja prescats
planilla
0u
ING. CLAY SafaRIEf D ING. JOSE ANGEL BLANCD d
SUPERINY FISCALIZACION
CONSORCH

INCAS.A,



MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO

URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: PERIODO: ABRIL/2016
INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 404
CAPITULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: REPAVIMENTACION
RU00G Transporte de material UNIDAD: m3*km
VOL.*DIS.
ABSCISAS OBSERVACIONES
DESDE HASTA (m**lan)
0+860.00 1+107.00 47272 |AV. EMILIANO ORTEGA DESDE ROCAFUERTE HASTA 24 DE MAYO
0+070.00 H+143.00 99469 |CALLE 24 DE MAYOQ DESDE JOSE ANTONIO EGUIGUREN HASTA 10 DE AGOSTO
TOTAL= 146741 WM3*ion
(_. N
/"/\
\DM@ w
ING. CLA' IEGD ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERI ENTE FISCALIZACGION
CONSORCIO LOJA 2015 INCAS




RU006 Transporte de material

AV. EMILIANO ORTEGA DESDE ROCAFUERTE IIASTA 24 DE MAYO

DISTANCIA NO
DISTANCIA DEEDE | CONMSIDERADA
CENTRO DE SEGUN
ABSCISAS YOLUMEN GRAVEDAD srrciricacion | DISTANCIA VD VOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN _(m3) (an) (am) (lan) {m3*km) |ACUMULADOQ
0+860.00 1+107.00 1050.48 0.95 (.50 045 472.72 472.712 Material Granular
TOTAL: | 247.00] L 427 w'lm. |
CALLE 24 DE MAYO DESDE JOSE ANTONIO EGUIGUREN HASTA 10 DE AGOSTO
DISTANCIA NGO
DISTANCIA DESDE | CONSIDERADA
CENTRD DE SECON
ABSCISAS VOLUMEN GRaviDaD | especinicacion | DISTANCIA v+D YOLUMEN OBSERVACIONES
INICIO FIN {m3) (tom) (kan) (ham} (m3*lm) |ACUMULADO
0-+070.00 0+148.00 147.45 .95 .50 0.45 6635 539,07 |Material Granular
0+070.00 H+148.00 136.52 7.30 0.50 6.80 928.34 1467.41 _[Pavimento de Hormigén Simple
TOTAL : 78.00 594.69 m**km.

Nota: Los volumenes pueden ser comprobados de los rubros No.401 y No. 402 de la presente planilla
Se descuenta 500m en todas las distancias, de acuerdo a lo descrito en la especificacion técnica Transporte de material (para los rubros RU006, RU023)




RUTA DE RECORRIDO DE VOLQUETAS HACIA CRIBA
CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTO: AV, EMILIANO ORTEGA Y MIGUEL RIOFRIO
CORDENADAS: ESTE: 700193.7605 NORTE: 9557773.0809

DISTANCIA DE RECORRDIO: 0.95 Km
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RUTA DE RECORRIDO DE VOLQUETAS HACIA EL PARQUE IDUSTRIAL LOJA
CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTO: AV. EMILIANO ORTEGA Y MIGUEL RIOFRIO
CORDENADAS: ESTE: 700193,7605 NORTE: 9557773.0809
DISTANCIA DE RECORRDIO: 7.30 Km
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTQ Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

ONJORCIO CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOSDE ~ PERIODO: ABRIL/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 414
CAPITULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: BORDILLO
RU016 Rotura de bordillo UNIDAD: ml
ABSCISAS LONG. OBSERVACIONES
DESDE HASTA (ML)
0+170.00 | 0+25000 | 83.20
0+260.00 | 0+340.00 | 131.26
0+340.00 | 0+44000 | 269.73
0+580.00 | 0+71000 | 126.43
0+010.00 | 0+113.70 | 100.72
. 0+010.00 | 0+070.00 | 11060
" 1 0+71000 | 0+840.00 | 124.51
0+000.00 | 0+03000 | 13.46
0+000.00 | 0+240.00 | 469.50
0+840.00 | 0+960.00 | 245.27
0+970.00 | 1+130.00 | 306.20
14130.00 | 1426000 | 14148

TOTAL= 212236 Ml

O

ING. CLAY fﬂﬂmmo ING. 105E ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZABION
CONSORCIO LOJA 2015 INCA



RUO16 Rotura de bordille

ABSCISAS LONG. TRAMOS| LONG. TOTAL
]
NICIO i o = OBSERVACIONE
0+170.00 | 0+250.00,)— 8320 83.20 AV. EMILIAND ORTEGA DESDE MANUELA HASTA J. EGAS (LADO OESTE) |
8098 .~ AV. EMILIANG ORTEGA DESDE LOURDES HASTA J. EGAS (POR CALLE S/N)
et Pty 5038 | 1°!25  [AV. EMILIANO ORTEGA Y LOURDES (ZONA VERDE) —
0+34000 | 0+440.00 22691 26073 |AV.EMILIANO ORTEGA ZONA VERDE DE AREA DE PARQUEO DE ESTADIO
0+450.00 | 0+480.00 42.82 i AV. EMILIAND ORTEGA ZUNA VERDE DE AREA DE PARGUEO DE ESTADIO
0+580.00 | 0+710.00 13643 12643 |AV. EMILIANO ORTEGA ENTRE AZUAY Y MIGUEL RIOFRIO (LADO OESTE)
0+010.00 | 0+113.70 100.72 10072 |CALLE AZUAY ENTRE AV. EMILIANO ORTEGA ¥ MACARA (LADO NORTE}
Tl e 58.66 e CALLE MIGUEL RIOFRIO ENTRE AV. EMILIANO ORTEGA Y MACARA (LADO SUR)

i : 51.94 ) CALLE MIGUEL RIOFRIO ENTRE AV. EMILIANO ORTEGA Y MACARA (LADO NORTE)
0+710.00 | 0+840.00 124.51 12451 ___|AV. EMILIANO ORTEGA ENTRE MIGUEL RIOFRIO Y ROCAFUERTE (LADO OESTE}
0+000.00 | 0+030.00 13.46 1346 CALLE ROCAFUERTE ENTRE AV. EMILIANO ORTEGA Y MACARA (LADO SUR)

234.69 CALLE MACARA ENTRE ROCAFUERTE Y AZUAY (LADO OESTE)
00 | n9:230.00 234.81 46930 [EATTE MACARA ENTRE ROCAFUERTE Y AZUAY {LADO ESTE)
e | et 125.52 4527 |AV-EMILIANO ORTEGA ENTRE ROCAFUERTE Y 10 DE AGOSTO (LADO ESTE)
119.75 AV. EMILIANO ORTEGA ENTRE ROCAFUERTE Y 10 DE AGOSTQ (LADD OESTE)
P 168.38 30620  |AY:EMILIANO ORTEGA ENTRE 10 DE AGOSTO Y 24 DE MAYO (LADO ESTE)
137.82 AV. EMILIANO ORTEGA ENTRE 10 DE AGOSTO Y 24 DE MAYO (LADO OESTE)
104.11 AV. EMILIANO ORTEGA DESDE COLON HASTA 23 DE MAYO (LADO OESTE)
1+130.00 | 1426000 37.37 L8 1V EMILIANO ORTEGA Y COLON (PARQUE)
TOTAL 212236 |m




h ey L >
! 3}2‘1’30-:!3‘30
. \ Y — Y

/& D

\

NIYNOINOa vr

ROTURA DE BORDILLO

24 DE MAYD
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE GRDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO

P

INSORCIO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCI10 LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: ABRIL/2016
INGENTERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 419
CAPITULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: ACERAS
RU021 Rotura de aceras, gradas, cunetas UNIDAD: m2
ABSCISAS 1OFG. : OBSERVACIONES
DESDE HASTA my | (M3} =
0+170.00  ]—0+25000 £3.20-" 110.7 AV. EMILIANO ORTEGA, DESDE MANUELA CARIZARES HASTA I. EGAS
0+260.00 0+340.00-] 8098~ 1077 AV. EMILIANO ORTEGA DESDE LOURDES HASTA J. EGAS (POR CALLE S/N) _...—
0+580.00 0+710.00 | 12643 203.6 AV. EMILIANO ORTEGA ENTRE AZUAY Y MIGUEL RIOFRIO
0+010.00 0+113.70 | 100.72 122.9 CALLE AZUAY ENTRE AV. EMILIANO ORTEGA ¥ MACARA
0+010.00 0+070.00 58.66 722 CALLE MIGUEL RIOFRIO ENTRE AV. EMILIANO ORTEGA Y MACARA
51.94 712
(+710.00 0+840.00 | 124.5 196.7 AV. EMILIANO CRTEGA ENTRE MIGUEL RIOFRIC Y ROCAFUERTE
0+000.00 0+030.00 13.46 17.1 CALLE ROCAFUERTE ENTRE AV. EMILIANO ORTEGA Y MACARA
0+000,00 0424000 | 234.69 3239 CALLE MACARA ENTRE ROCAFUERTE Y AZUAY
234.81 302.9
0+840.00 960,00 | 125.52 94,] AV. EMILIANO ORTEGA ENTRE ROCAFUERTE Y 10 DE AGOSTO (LADORIO)
119.75 191.6 AV. EMILIANO ORTEGA ENTRE 10 DE AGOSTO Y 24 DE MAYO (LADO CASAS)
U+970.00 1+130.00 90.83 66.3 AV. EMILIANO ORTEGA ENIRE 10 DE AGOSTO Y 24 DE MAYO {LADO RiO)
137.82 161.2 AV. EMILIANO ORTEGA ENTRE 10 DE AGOSTO Y 24 DE MAYO (LADO CASAS)
1+130.00 1426000 | 104.11 247.8 AV. EMILIANO ORTEGA DESDE COLON HASTA 24 DE MAYO (LADO CASAS)
37.37 83.0 ORTEGA Y COLON (PARQUE)
TOTAL = 23128 M2

ING. CI.A
SUPERI

EGO
N NTE
CONSORCIO LA 2015

@@M f

ING. J ANGEL BLANCO
1IZACIGN
INi

\




RU021 Rotura de aceras, gradas, conetas

ABSCISAS ANCHO FROM.| LONG. TRAMOS| AREA TRAMOS|  AREA OBSERVACIONES
INICTO N {m) m (m2)
0+170.00 | 0+250.00 133 33.20 110.66 1107 |AV. EMILIANO ORTEGA DESDE MANUELA CANIZARES HASTA J. EGAS
0+260.00 | 0+340.00 133 80.98 107.70 107.7 | AV. EMILIANO ORTEGA DESDE LOURDES HASTA I. EGAS (POR CALLF S/N)
0+580.00 | 0+710.00 161 126.43 203.55 2036 |AV. EMBIANO ORTEGA ENTRE AZUAY Y MIGUEL RIOFRIO
0+016.00 | 0+113.70 122 100.72 122.88 1229 ICALLE AZUAY ENTRE AV. EMILIANO ORTEGA Y MACARA
1.23 $8.66 7215 22 |,
0+010.00 | 6+070.00 o T T3 712 | CALLE MIGUEL RIGFRID ENTRE AV, EMILIANO ORTEGA Y MACARA
0+710.00 | 0+840.00 1.58 12431 196.73 196.7 _ |Av. EMILIAND ORTEGA ENTRE MIGUEL RIOFRIO Y ROCAFUERTE
0+000.00 | _0+030.00 1.27 13.46 17.09 17.1___ |CALLE ROCAFUERTE ENTRE AV. EMILIANO ORTEGA Y MACARA
1.38 234.69 nar 3239 |
0+000.00 | 4240.00 s it 0 3029 |CALLE MACARA ENTRE ROCAFUERTE Y AZUAY
0484000 | 0+960.00 0.5 125.52 54.14 94.1 _ |AV. EMILIANO ORTEGA ENTRE ROCAFUERTE Y 10 DE AGOSTO (LADO RIO)
. : 1.60 119.7 191.60 1916  |AV. EMILFANO ORTEGA ENTRE ROCAFUERTE Y 10 DE AGOSTO (LADO CASAS))
o000 | 1+13000 0.73 90.83 66.31 663 |AV. EMILIAND ORTECA ENTRE 10 DE AGOSTO Y 24 BE MAYO (LADO RIO)
) L17 137.82 161.28 1612  |AV. EMILIANO ORTEGA ENTRE 10 DE AGOSTG Y 24 BE MAYO {LADO CASAS)
1413000 | 1+260.00 233 194.11 241.78 2478 |AV. EMILIANO ORTEGA DESDE COLON HASTA 24 DE MAYO (LADO CASAS)
) ; 2.22 3737 R2.96 830 JAV. EMILIANO ORTEGA Y COLON (PARQUE)
TOTAL 23729 m2
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO

e Tt e URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: ABRIL/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 420
CAPITULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: ACERAS
RU022 Cargnda de material con maquinaria UNIDAD: m3
v
ABSCISAS OLUMEN OBSERVACIONES
DESDE HASTA M3)
0+170.00 : 0+070.00 212.24 BORDILLO EMILIANO QRTEGA (LADOQ ESTE)
0+170.00 | 0+070.00 237.29 ACERAS EMILIANO ORTEGA (LADQ ESTE)
0+840.00 |  14260.00 540.60 Matetial inadecuado presentado en el rubro 402 de Ia presente planilla
« —
TOTAL 990,13 M3

() et s
q ING. fANIEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERYATENDENTE FISCALIZAC)ON
CONSORQIO LOJA 2015 INCAS.A.




RU022 Cargada de material con maguinaria

BORDILLO EMILIAND ORTEGA (1ADO ESTE)

SECCION DE ACERA DERROCADO

VARIMABLE e

ARSCISAY LONGITUD DIMEN. BORDILLO VOLUMEN | VOLUMEN ORIERVACIONES
micg o {my _{m} (n ACUMULADO
ol {2 (] —
H170.00 H+340.00 21446 0.15 0.35 0.50 2145 2145 AV, EMILIANG ORTEQA DESDE MANUELA CARIZARES HASTA LOUADES
| 0+34000 1#+710.00 396.16 [ 0.25 0.50 29.62 61.06  lav. EMILIANG DRTEQA DESDE ESTADIO HASTA MIGUEL RIGFRID
»+010.00 *113.70 100.72 0. 0.25 0.50 1007 71.13  JCALLE AZUAY ENTRE AV, EMILIANO ORTEQA Y MACARA
0+N0.00 DHOT0.00 10.60 Q.13 0.24 (5] 11.06 R219  [PALLE MIGRIEL RIDFRIO FNTRE.AV_FMAJAND ORTE(IA ¥ MACARA
o+710.00 oe2s000 | 124.51 135 0.50 1145 94.65  |AV, EMILIAND ORTEGA ENTRE MKGUEL RIGFRIO ¥ ROCAPUERTE
0+000.00 0+130.00 13.46 5 1.23 0.50 1.35 95.99  |CALLE ROCAFUERTE ENTRE AV. EMILIAND ORTEGA Y MACARA
£+000.00 D+240.00 459.50 5 .25 0.50 46,95 14294 JCALLE MACARA ENTRE ROCAFUERTE Y AZUAY
0+§40,00 1+260.00 5295 013 0.28 0.50 69.30 2124 |AV EMILIANG DETEGA ENTRE ROCAFUERTE ¥ COLON
TOTAL: 21324 .
Nota: Longitades tomadas det ubwo No. 414 de b presents planilta
SECCION DR BORDILLO DERROCADO
» 0,15~
I A= atl :— ll_ h
e at + a2
l Ve {—z ) kel
v 025 ~
A= 0.10m2
ACERAS EMILIANO ORTEGA {LADO ESTE)
ABSCISAS Lang, AREA | ESPESOR | VOLUMEN | VOLUMEN ORSERVACIONES
INICIO FiN im} (m) »} {m3) ACUMULADO
17000 4+340.00 164.18 218.40 a.i0 .84 2184 AV. EMILIAND DRTEGA DESDE MANUELA CARIZARES HASTA LOURDES
04+580.00 0+710.00 12643 208.60 0.§0 20.36 42.20 AV. EMILIANO ORTEGA ENTRE AZLIAY Y MIGUEL RIOFRIO
GH10.00 0+113.70 100.72 12290 .10 1229 34.49 CALLE AZHAY ENTRE AV. EMILIANO ORTEGA ¥ MACARA
H+010.00 0+070.00 11060 143.40 .10 14.34 6213 CALLE MIGUEL RIDFRIQ ENTRE AV. EMILLANG ORTEGA Y MACARA
0+710.00 0+840.00 124.51 196.70 .10 19.67 £8.50 AY. EMILIANG ORTEGA ENTRE MIGUEL RIOFRIO Y ROCAFUERTE
Q+000.00 0+030.00 1345 17.10 o0 171 9021 CALLE ROCAFUERTE ENTRE AV. EMILLAND ORTECA Y MACARA
0+000.00 0+240.00 459.50 626.80 010 62.58 15289 CALLE MACARA ENTRE ROCAFUERTE Y AZUAY
0+340.00 04+960.00 615.40 844.00 0.10 #4.40 237.29 AV. EMILIANG ORTEGA ENTRE ROCAFUERTE ¥ COLON
TOTAL 1139 jm',

Hota: Areas tomadas del rubro Mo, 419 de b presente plenilla



MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIOPROYECT 0: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

ol I CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: ABRIL/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO; 421
DVF REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: ACERAS
RU023 Transporte de material UNIDAD: m3*Km
s = B
VOL.*DIS.
I ABSCISAS OBSERVACIONES
DESDE HASTA {m?**kom)
| 0+840.00 14260.00 3676.08 Material inadecuado detallado en rubro 402 de la presente planilla
ey e — ES T
5"‘ ! TOTAL= 367608  M3*km

D) Pw

{ ING. CLAY WGO ING. JO5¢ ANGEL BLAN

e SUPERIN NTE FISCALIZACION
CONSORCIOWOJA 2015 INCAS.A. ™~




RUOLS Transporte de material

Teamporte de moteriad insdernods en rreyvacisn dr aceres hocls pernee Induiris!

TeTAAC | Comithtnina
FEDEEEE P VOLUMEN
ABICIIAS VOLUMEN | stciavirus | srecmcanon | DISTAMCIA VOLUMIN ACUMULADO OBIERVACIONES
| INICIo Fin [m} flm) fkm) fkm) fra3) 1))
0+340.00 14250.00 A40.600 730 0.50 .80 387608 361603 Materisl insdwcitids detallado en fobro 402 de la presents plenille
JOTAL : | JETEO8(m) ke

5o descaanty 500m m bodas lay distencins, de scnends 8 b demtitn e evpecificacion técmeas
Trenwporte do iall (purm fow rebros RLOOS, R1X23)




MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

i SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: ABRIL/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A, RUBRO: 470
CAPITULO: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
SUBCAPITULO: PROGRAMA DE CAPACITACION
G1 Curso sobre salud y seguridad laboral UNIDAD: U
UNIDAD
DESCRIPCION 0 OBSERVACIONES

Curso para la obtencién de la
licencia de prevencién de riesgos| 1.00
en lz construccion

TOTAL= 100 U

S
1
ING. CLA¥MS GO ING. JOSE ANGEL BLANCO

SUPE ENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCA $.A.




B PROGRAMA DE CAPACITACION

CURSO PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA DE PREVENCION DE
RIESGOS EN LA CONSTRUCCION

Fotografia 1. Personal del Consorcio Loja 2015 participante en el curso para Licencia de |
riesgos en la construccion

uctor exponiendo los principales riesgos en obras de construccién.

T = :
e }

C E :




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

NSoRgIa SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: ABRIL/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 479
CAPITULO: E.E.RSS.A
SUBCAPITULO: CAMARAS DE TRANSFORMACION
OC-CT2 Céimara subterriinea de parques UNIDAD: U
CANT.
UBICACION OBSERVACIONES
)
Céamaras subterraneas de parques en 0.98 Para esta planilla se esta planillando el porcentaje de avance de las cimaras CT
frente 1 y frente 6 ) 08 y CT-24

TOTAL=  0.98 /U

ING. JOSE ANGEL BLANCO
FISCALIZACION

CONSORCIO LOJA 2015 INCA




OC-CT2 Cémara subterrinea de parques

% ESTA CANTIDAD ESTA
UBICACION e PLANILLA PLANILLA OBSERVACIONES
W) )
Calle 24 de Mayo y Emiliano Ortega 1.00 49,0% 0.49
M. Cailizares entre Av. Emiliano
Ortega y Matilde Hidalgo 100 49.0% 0.49
TOTAL 0.98




ﬁ:‘
-.-_i__"“,
PORCENTAJE DE AVANCE EN CAMARAS SUBTERRANEA DE PARQUES
CONSORCIO LOJA 2015
LICOI-ML-CAF-REG- 01-2015
PROYECTO; “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTQ Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE
LOJA", %
RUBRO: 6.2.1.2 UNIDAD: ud
DETALLE: Cémara sublerrdnea de parques CT-08
EQUIPOS
Descripcidn Cantidad Tarifa Costo hora Rendimienlo Costo
- A B C=A'B R D=C*R
207 | HERRAMIENTA MENOR 3.00 0.44 1.320 240.00000 316.800
118| VIBRADOR, 4 HP 0.05 2.63 0.132 240.00000 31.880
418|AMOLADORAS 0.25 1.3 0.328 240.00000 78.720
57| GENERADOR ELECTRICO, 30 Kw 0.25 3.07 0.768 240.00000 184,320
187| SOLDADORAS ELECTRICAS 0.10 1.28 0.128 240,00000 30.720
67| MARTILLO ROMPEDOR 0.10 5.60 0.560 240.00000 134.400
24| COMPRESOR 185 CFM, 165 HP 0.07 8.13 0.578 240.00000 138.860
SUBTOTAL M 915.600
MANO DE OBRA _ _ _
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO COSTO
A 8 C=A"B R D=C‘R
4| AY. DE ALBANIL 1.50 4,080 6.120 240.00000 1,468.800
a1 ALBANIL 1.50 4.120 6.180 240.00000 1,483.200
[ 3| MAESTRO 0.08 4,470 0.335 240.00000 80.400
“~ 7| FIERRERQ 0.50 4,120 2,080 240.00000 494.400
( 0] INSPECTOR DE OBRA 0.05 4,470 0.224 240.00000 53.760
7 20|MAESTRO SOLDADOR 0.10 4.470 0.447 240.00000 107.280
11| CARPINTERC 0.50 4.120 2.060 240.,00000 494.400
SUBTOTAL N 4,182.240
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD PRECIO COSTO
A UNIT. B C=A"B
837 | AUX:Encofrado desencofrade metdlica para muro dos caras M2 134,750 10.865 1,477.534
204|ACERO DE REFUERZO TRABAJADO Kg 4,730.500 1.641 7,762.751
140|HORMIGON F'C=180 KG/CM2 m3 0.600 64.967 38.820
22|ENCOFRADO m2 40.000 5.580 223.200
461|Replantec y nivelacion con equipo topogréfico (R.451) M2 40.000 0.766 30.640
462{EXCAVACION H 3 A 4 M, CON EXCAVADORA m3 198.690 3.240 643.756
463 |Reileno compactado compaclado {con suelo natural) m3 35.000 5.549 184.215
466 |MALLA ELECTROSOLDADA m2 85.000 3.602 313.820
147|HORMIGON F'C=300 KG/CM2 m3 10.880 87.170 848.410
142|HORMIGON F'C=210 KG/CM2 m3 35.500 75.549 2,6081.890
SUBTOTAL O 14,315.236
TRANSPORTE
" DESCRIPCION UNID. CANTIDAD TARIFA COSTO
| A B C=A"B
% 3 MATERIAL EXCAVACION m3/km 400.0000 x DMT 10.00 km 0.250 1000.000
hY
O ! _ [SUBTOTALP 1000.000
TOTAL COSTQ DIRECTO (M+N+O+P) 20,413.076
INDIRECTOS 16.00% 3,266.002
UTILIDAD 0.0000% 0.000
COSTO TOTAL DEL RUBRO 23,670.168
VALOR OFERTADO 23,679.17

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
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JONSORCIO LOJA 2015

JCOI-ML-CAF-REG- 01-2015

'ROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCQ URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE

PORCENTAJE DE AVANCE EN CAMARAS SUBTERRANEA DE PARQUES

OJAY,
WUBRO: 8.2.1.2 UNIDAD: ud
JETALLE: Camara sublerrénea de parques CT-24
QUIPOS
Descripcién Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo
A B C=A8 R D=C'R .
207| HERRAMIENTA MENOR 3.00 0.44 1.320 240.00000 316.800
116} VIBRADOR, 4 HP 0.05 2.63 0.132 240.00000 31.680
418|AMOLADORAS 0.25 1.31 0.328 240.00000 78.720
57| GENERADOR ELECTRICO, 30 Kw 0.25 3.07 0.768 240,00000 184.320
187| SOLDADORAS ELECTRICAS 0.10 1.28 0.128 240.00000 30.720
67| MARTILLO ROMPEDOR a.10 - 5.80 0.560 240.00000 134.400
24| COMPRESOR 185 CFM, 165 HP 0.07 8.13 0.578 240.00000 138.960
SUBTOTAL M 015.800
VANO DE OBRA _ .
DESCRIPCION CANTIDAD JORNALHR | COSTO HORA | RENDIMIENTO COSTO
1T A B C=A'B R D=C'R
'l AY. DE ALBANIL 1.50 4.080 6.120 240.00000 1,468.8C0
{ ALBARIL. 1.50 4120 6.180 240.00000 - 1,483.200¢
18| MAESTRO 0.08 4.470 0.335 240.00000 80.400
: \*)g FIERRERC 0.50 4120 2.060 240.00000 494,400
| INSPECTOR DE OBRA 0.05 4470 0.224 240.00000 53.760
20|MAESTRO SOLDADOR 0.10 4470 0.447 240.00000 107.280
11| CARPINTERQO 0.50 4120 2.080 240,00000 494,400
SUBTOTAL N 4,182.240
MATERIALES _
DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD PRECIO COSTO
A UNIT. B C=A'B
837 | AUX:Encofrado desencofrado metélico para muro dos caras M2 134.750 10.865 1,477.534
204|ACERO DE REFUERZO TRABAJADQ Kg 4,730.500 1.641 7,762,751
140|HORMIGON F'C=180 KGICM2 m3 0.600 64.867 38.920
22|ENCOFRADO m2 40.000 5.580 223.200
461|Replanteo y nivelacion con equipo topegréfico (R.451) M2 40.000 0.766 30.840
462|EXCAVACION H 3 A 4 M, CON EXCAVADORA m3 198.680 3.240 643.756
463 |Relleno compaclado compactado (con suelo natural) m3 35.000 5.549 194.215
466|MALLA ELECTROSOLDADA m2 85.000 3.692 313.820
147HORMIGON F'C=300KG/CM2 m3 10.880 87.170 948.410
142 |HORMIGON F'C=210 KG/CM2 m3 __ 35500 75.549 2.681.990
SUBTOTAL O 14,315.236
T2 NSPORTE
DESCRIPCION UNID. CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C=A'B
,_\33 MATERIAL EXCAVACION m3/km 400,0000 x DMT 10.00 km 0.250 1000.000
i) T _ [SUBTOTAL P 1000.000|
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 20,413.076
INDIRECTOS 16.00% 3,266.002|
UTILIDAD 0.0000% 0.000
COSTO TOTAL DEL RUBRO 23,670.168
VALOR OFERTADQ 23,679.17
4
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“CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO

oz o5 URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA".

LICOI-ML-CAF-REG- 02-2015
UBICACION: LOJA, PROVINCIA DE LOJA
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015
PLANILLA N®: 2
PERIODO: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016
FISCALIZACION:  ING. JOSE BLANCO BLANCO
WBRO: CAMARA SUBTERRANEA DE PARQUES

Excavacion a maquina H=4.01-6 m

VOLUMEN DE UN TRONCO DE PIRAMIDE

h
VTp=§*(A+B+\/A*B)
LONGITUDES | LONGITUDES VOLUMEN
NOMBRE UNIDAD X (m) Y (m) AREA (m2) | Altura h {m) (M3)
Area Superior A M2 15.30 10.30 157.59
.25 i

Area Inferior B M2 12.70 7.70 97.79 42 S

{*) LAS AREAS TAMBIEN HAN SIDO OBTENIDAS USANDO EL SOFTWARE AUTOCAD, VER GRAFICO

CORRESFONDIENTE



“CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO

iisif =T URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”.
LICOI-ML-CAF-REG- 02-2015

UBICACION: LOJA, PROVINCIA DE LOJA

CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015

PLANILLA N°: 2

PERIODO: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

SISCALIZACION:  ING. JOSE BLANCO BLANCO

RUBRO: CAMARA SUBTERRANEA DE PARQUES

Anclaje de hormigén simple fc=180kg/cm2, con hormigén premezclado

VOLUMEN DE HORMIGON F'C=180 REPLANTILLO E=10CM

LONGITUDES | LONGITUDES VOLUMEN
NOMBRE UNIDAD X (m) Y (m) AREA (m2) | Altura h (m) (M3)
Area Zapata A1 M2 12.10 0.20 3.63 0.10 0.36
Area Zapata A2 M2 11.50 0.25 2.88 0.10 0.29
Area Zapata A3 M2 11.00 0.45 495 0.10 0.50
Area Zapata B1 M2 0.30 6.50 1.95 0.10 0.20
Area Zapata B2 M2 0.25 6.00 1.50 0.10 0.15
Area Zapata B3 M2 0.45 5.10 2.30 0.10 0.23
Area Zapata C1 M2 12.10 0.30 3.63 0.10 0.36
Area Zapata C2 M2 11.50 0.25 2.88 0.10 0.29
- Area Zapata C3 M2 11.00 0.45 4.95 0.10 0.50
irea Zapata D1 M2 0.30 6.50 1.95 0.10 0.20
Area Zapata D2 M2 0.25 6.00 1.50 0.10 0.15
Area Zapata D3 M2 0.45 5.10 2.30 0.10 0.23
TOTAL = 3.44

(*) LAS AREAS TAMBIEN HAN SIDO OBTENIDAS USANDO EL SOFTWARE AUTOCAD, VER GRAFICO



i

PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO
LICOI-ML-CAF-REG- 02-2015
UBICACION: LOJA, PROVINCIA DE LOJA
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015
PLANILLA N* 2
PERIODO: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016
FISCALIZACION:  ING. JOSE BLANCO BLANCO
RUBRO: CAMARA SUBTERRANEA DE PARQUES
Hormigén premezclado fc=210Kg/cm2
VOLUMEN DE HORMIGON F'C=210 KG/CM2 ZAPATA e=25CM
NOMBRE UNIDAD LO"'?';;DES "°N$'(LU)DES AREA (m2) | Altura h (m) vo:.;::;lem
Area Zapata A1 M2 12.10 0.30 3.63 0.25 0.91
Area Zapata A2 M2 11.50 0.25 2.88 0.25 0.72
Area Zapata A3 M2 11.00 0.45 4.95 0.25 1.24
Area Zapata B1 M2 0.30 6.50 1,95 0.25 0.49
Area Zapata B2 M2 0.25 6.00 1.50 0.25 0.38
Area Zapata B3 M2 0.45 5.10 2.30 0.25 0.57
Area Zapata C1 M2 12.10 0.30 3.63 0.25 0.91
Area Zapata C2 M2 11.50 0.25 2.88 0.25 0.72
Area Zapata C3 M2 11.00 0.45 4,95 0.25 1.24
Area Zapata D1 M2 0.30 6.50 1.95 0.25 0.49
Area Zapata D2 M2 0.25 6.00 1.50 0.25 0.38
Area Zapata D3 M2 0.45 5.10 2.30 0.25 0.57
TOTAL = 8.60

{*) LAS AREAS TAMBIEN HAN SIDO OBTENIDAS USANDO EL SOFTWARE AUTOCAD, VER GRAFICO




!.

“CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO

e Saos URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA".
LICOI-ML-CAF-REG- 02-2015
UBICACION: LOJA, PROVINCIA DE LOJA
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015
PLANILLA N°: 2
PERIODO: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016
'FISCALIZACION:  ING. JOSE BLANCO BLANCO
RUBRO: CAMARA SUBTERRANEA DE PARQUES
Hormigén premezclado  ¢=210Kg/em2
VOLUMEN DE HORMIGON F'C=210 KG/CM2 PANTALLA e=25CM
LONGITUDES { LONGITUDES VOLUMEN
NOMBRE UNIDAD X (m) Y (m) AREA (m2) | Altura h(m) (M3)
Area Pantalla A2 M2 11.50 0.25 2.88 3.65 10.49
Area Pantaila B2 M2 0.25 6.00 1.50 3.65 548
Area Pantalla C2 M2 11.50 0.25 2.88 3.65 10.49
Area Pantalla D2 M2 0.25 6.00 1.50 3.65 548
TOTAL=[  31.94

{*) LAS AREAS TAMBIEN HAN SIDO OBTENIDAS USANDO EL SOFTWARE AUTOCAD, VER GRAFICO




“CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO

o) (508 URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”.
LICO)-ML-CAF-REG- 02-2015
UBICACION: LOJA, PROVINCIA DE LOJA
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015
PLANILLA N°: 2
PERIODO: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2018
LISCALIZACION:  ING. JOSE BLANCO BLANCO
RUBRO: CAMARA SUBTERRANEA DE PARQUES
Hormigén premezclado f¢=300 Kg/em2
VOLUMEN DE HORMIGON F’C=300 KG/CM2 LOSA e=25CM
LONGITUDES | LONGITUDES VOLUMEN
NOMBRE UNIDAD X (m) Y (m) AREA (m2) | Altura h (m) (M3)
Area Losa N 0+000 M2 11.50 6.50 74.75 0.25 18.69
(-} Area Ducto de Grada M2 1.25 0.75 0.94 0.25 0.23
(-} Area Ducto de Tapa M2 1.60 2.54 4.06 0.25 1.02
CANTIDAD
{(-) Biogue Alivianado 205 0.40 0.40 0.18 0.20 0.03
VOLUMEN TOTAL BLOQUE ALIVIANADO =|  6.56
TOTAL=| 10.88

(*) LAS AREAS TAMBIEN HAN SIDO OBTENIDAS USANDO EL SOFTWARE AUTOCAD, VER GRAFICO




PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
LICOI-ML-CAF-REG- 02-2015

UBICACION: LOJA, PROVINCIA DE LOJA

CONTRATISTCONSORCIO LOJA 2015

PLANILLA N2

PERIODO: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

FISCALIZAC] ING. JOSE BLANCO BLANCO

RUBRO: CAMARA SUBTERRANEA DE PARQUES
Hormigén premezclado f'c=210Kg/cm?2

VOLUMEN DE HORMIGON F'C=210 KG/CM2 CONTRAFUERTES e=40 CM

LONGITUDE|LONGITUDE ESPESOR e[ VOLUMEN |
NOMBRE UNIDAD| ™" (m) SY (m) AREA (m2) (m) (M3)
Contrafuerte Area A1 | M2 0.25 0.25 0.06 0.40 0.03
Contrafuerte Area A2 | M2 0.55 0.65 0.36 0.40 0.14
Contrafuerie Area A3 | M2 0.55 ~3.00 0.83 0.40 0.33
VOLUMEN TOTAL CONTRAFUERTE X UNIDAD & 0.498
X 6 UNIDADES =| 2.988

(*) LAS AREAS TAMBIEN HAN SIDO OBTENIDAS USANDO EL SOFTWARE AUTOCAD, VER
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

055-93%29 SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANTLLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: ABRIL/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Canalizaciones (zanjas)
Excavacién a mAquina sin clasificar UNIDAD: M3
LONG. VOLUMEN
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(m) {M3)
EXCAVACION PARA ZANJAS
Zanja 2A_Acera 72,56 37,55
Zanja 2B_Acera 229,02 107,46
Zanja 2B_Calzada 67,50 41,31
Zanja4_Acera 895,63 153,15
Zanja 4A_Acera 694,94 153,16
Zanja 4A_Calzada 47,30 13,48
TOTAL = 506,11 ' M3
A S
Q@w /
ING. CLAY SKMANEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIYACION

CONSORCIO LOJA 2015 ING4/8.A.
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTQ Y DESARROLLO

ON%E)B;EP SOSTENIBLE DEL CASCO URBANQ CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: ABRIL/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 630
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Canalizaciones (zanjas)
255 Rasanteo de zanja UNIDAD: M
LONG.
UBICACION pa OBSERVACIONES
m
EXCAVACION PARA ZANJAS
Zanja 2A_Acera 72,56
Zanja 2B_Acera 229,02
Zanja 2B_Calzada 67,50
Zanja 4_Acera 895,63
Zanja 4A_Acera 694,94
Zanja 4A_Calzada 47,30
/
TOTAL= 200695 M

ING.C AY/SAMAN[EGO

/\'&
Sutdhy

SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

ING. JOSE ANGEL BLANCO
FISCALIZACION
INCA S.A.
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

°N5u9§ﬂ° SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTQOS DE PERIODO: ABRIL/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Canalizaciones (zanjas)
Relleno con arena amarilla de mina UNIDAD: M3
LONG. VOLUMEN
DESCRIPCION OBSERYACIONES
{m) {M3)
Zanja 2A_Acera 72,56 32,04
Zanja 2B_Acera 229,02 79,01
Zanja4_Acera 895,63 95,30
Zanja 4A_Acera 694,94 108,27
|
TOTAL = 314,62 M3
LIQUIDACION PROVISIONAL = 111,05 M3
APLANILLAR ABRIL 2016 = 203,57 M3
5
ING. CY/AYAAMANIEGO ING. JOSE ANGBL. BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION

CONSORCIO LOJA 2015 INCA SA.
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PROYECTO: *CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSDRCIO DEL CASCO URBANG CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: ABRIL/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Canalizaciones (zanjas)
Tendido de tuberia PVC D=110mm, E/C para telecomunicaciones UNIDAD: ML

MUNICIFIO DE LOJA

-

%

LONG. INTERV.|  LONGITUD
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(m) (m)
il
Zanja 2A_Acera 72.56 217.68
Zanja 2B_Acera 229.02 458.04
Zanja 2B_Calzada 61.50 135.00
l anja 4_Acera 895.63 1791.26
Zanja 4A_Acera 694.94 2779.76
Zanja 4A_Calzada 47.30 189.20
) /
TOTAL = 557094 ° ML
&
ING. CLAY/S GO ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPE ENTE FISCALIZAG]ON
CONSORCIO LOJA 2015 INCAS.A.
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
2B SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: ABRIL/2016

: INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: CNT
SUBCAPITULO: Canalizacién
Excavacién a maquina sin clasificar UNIDAD: M3

LONG. VOLUMEN
UBICACION OBSERVACIONES
(m) (M3)
Zanja Acera 2v2tri_Acera CNT | 967,14 161,03
Zanja Acera 4v2tri_Calzada CNT | 27,70 8,31
TOTAL= 169,34 ¢ M3

ING. cmxs?&mmco ING. JOSE ANGBL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCASA.
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

O.I:IE“LQ”B:ELO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA™
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: ABRIL/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: CNT
SUBCAPITULO: Canalizacion
Rasanteo de zanja UNIDAD: M
LONG.
UBICACION = OBSERVACIONES
m
Zanja Acera 2v2tri_Acera CNT 967,14
Zanja Acera 4v2tri_Calzada CNT 27,70
TOTAL = 994,84 !H

/ ‘gu/ [ v,
ING. CLAY $AMANIEGO ING. JOSE ANGEL BLANCO

SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCA §.A.
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ONSORCIO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: ABRIL/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: CNT
SUBCAPITULO: Canalizacién
Relleno con arena amarilla de mina UNIDAD: M3
LONG. VOLUMEN
UBICACION OBSERVACIONES
(m) (M3}
Zanja Acera 2v2tri_Acera CNT 967,14 135,98

Zanja Acera 4v2iri_Calzada CNT | 27,70 4,65

TOTAL =

T 7

ING. CLAY SAMANIEGO
SUPERINTENDENTE

CONSORCIO LOJA 2015

140,63

M3

o

ING. JOSEANGEL BLANCO
FISCALIFACION
INCAIS.A.
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ShE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: ABRIL/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: CNT
SUBCAPITULO: Canalizacién
Fendido de tuberia PYC D=110mm, E/C para telecomunicaciones UNIDAD: ML
LONG. INTERV, LONGITUD
UBICACION OBSERVACIONES
(m) ™M
Zanja Acera 2v2iri_Acera CNT 967.14 1934.28
Zanja Acera 4v2tri_Calzada CNT 27.70 110.80
/
TOTAL= 204508 ° M

e

/
ING. CLAY SAMANIEGO ING. JOSE ANGEL BIANCO

SUPERINTENDENTE FISCALIZACIO,

CONSORCIO LOJA 2015 INCASA.
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
L DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

TR | TR

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: ABRIL/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: CNT
SUBCAPITULO: Canalizacién
Triducte de polietileno D=40mm UNIDAD: M
LONG. INTERV.| LONGITUD -
UBICACION OBSERVACIONES
(m) (M)
Zmja Acern 2v2tri_Acera CNT 967.14 1934.28
Zanja Acera 4v2iri_Calzada CNT 2770 55.40

TOTAL= 198968 M

e

ING. CLAY %M,(cho ING. JOSE ANGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACIDN
CONSORCIO LOJA 2015 INCA S.A.
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

Offﬁg&ﬂo SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: ABRIL/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 630
CAPITULO: FIBRA OPTICA
SUBCAPITULO: Zanja para red
255 Rasanteo de zanja UNIDAD: M
LONG.
UBICACION = OBSERVACIONES
m
Zanja 2v_Acera Municipio 377,92
Zanja 2v1tr_Acera Municipio 741,42
Zanja 2v1tr_Calzada Municipio 29,32
/
TOTAL=  1.14866 ° M

‘ ey

ING. CL GO ING. JOSE ANGEL B
SUPE ENDENTE FISCALIZACIO
CONSOHRCIO LOJA 2015 INCA S.A. /
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ONSORCIO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: ABRIL/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRQO: 631
CAPITULO: FIBRA OPTICA
SUBCAFPITULO: Zanja para red
7001 Relleno con arena amarilla de mina UNIDAD: M3

LONG. VOLUMEN
UBICACION OBSERVACIONES
(m) (M3)
Zanja 2v_Acera Municipio 377,92 33,07
Zanja 2v1tr_Acera Municipio 741,42 64,87
Zanja 2v1tr_Calzada Municipio 29,32 2,57
i
TOTAL = 100,51 / M3
Didd Bk
ING. CLAY $#IANIEGO ING. JOSEW{NGEL BLANCO
SUPERINTENDENTE FISC. CION

CONSORCIO LOJA 2015 INC4 S.A.
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Lo DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

EUDORACHT LTRC,

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: ABRIL/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 629
CAPITULO: FIBRA OPTICA
SUBCAPITULO: Zanja para red
204 Excavacién a miquina sin clasificar UNIDAD: M3
LONG. VOLUMEN
UBICACION OBSERVACIONES
(m) {M3)
Zanja 2v_Acera Municipio 377,92 59,52
Zanja 2v1tr_Acera Municipio 741,42 116,77
Zanja 2vitr_Calzada Municipio 29,32 7.18
A
TOTAL = 18348 { M3

ING. CLAYSAMANIEGO

SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA 2015

ING. JOSE ANGEL BLANCO
FISCANZACION
INCA S.A.
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MUNICIPIO DE LOJA

ON S ORCI 0 PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

i CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: ABRIL/2016
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO: 632
CAPITULO: FIBRA OPTICA
SUBCAPITULO: Zanja para red
5001 Tendido de tuberia PVC D=110mm, E/C para telecomunicaciones UNIDAD: M
LONG. INTERY. LONGFIUD
UBICACION OBSERVACIONES
(m) M)
Zznja 2v_Acera Municipio 377.92 755.84
Zanja 2vItr_Acera Municipio 741.42 148284
Zanja 2vitr_Calzada Municipio 2932 58.64
/
TOTAL = 229732 1 M
ING. cLAY saMaEGo ING. JOSE ANGEL\BLANCO
SUPERINTENDENTE FISCALIZACION

CONSORCIO LOJA 2015 INCA S.
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
LOM xS

AT DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 2
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: ABRIL/2016

INGENIERIA CIVIL, S.A, RUBRO: 633
CAPITULO: FIBRA OPTICA
SUBCAPITULO: Zanja para red
7027 Triducto de polietileno D=40mm UNIDAD: M

LONG. INTERYV. LONGITUD

UBICACION OBSERVACIONES
(m) (M)
Zanja 2v1tr_Acera Municipio 741.42 741.42
Zanja 2vltr_Calzada Municipio 29.32 29.32
TOTAL= 770714 4 M

ING. CLAY §/ GO ING. JOSE ANGED\BLANCO

SUPE NTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 INCA 8.
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