REPORTE CONSCLIDADO DE PAGO DE  PLANILLAS N°1;2Y 3 DE OBRA PERIODO 2 DE MARZO AL 31 DE MAYQ DE 2016

SUBTOTAL PLAMILLA | SUBTOTALPLANILLA | SUBTOTAL PLANILLA | TOTAL PLANILLAS N° 1 -
COMPONENTES DESCRIPCION N® 1 MAS REAJUSTE | N° 2 MAS REAJUSTE | N'3 MAS REAJUSTE | 2.3 MAS REAJUSTE
PROVISIONAL PROVISIONAL PROVISIONAL PROVISIONAL
Planilla (SUBTOTAL} 0,00 37.346,98 124 230,44 161.577,43
REDES DE AGUA POTABLE Planilla menos anticlp.o. 0,00 26.142,89 86.961,31 113.104,20
Planilta Reajuste provisional 0,00 -231,86 -1.051,71 -1.283,57
SUBTOTAL 0,00 25.911,03 85.909,60 111.820,63
Planilla {SUBTOTAL) 31.633,09 167.275,27 111.352,26 310.260,62
ALCANTARILLADO PLUVIAL [Planilla menos anticipo 22.143,16 117.092,69 77.946,58 217.182,43 |
Y SANITARIO Planilla_Reajuste provisional 71,48 329,97 473,76 -72,31
SUBTOTAL 22.214,64 117.422,66 77.472,82 217.110,12
Planilla (SUBTOTAL) 44.007 36 24 819,80 445.651,74 514.478,90
AEGENERACIGN URBANA Planilla menos anticipo 30.805,15 17.373,86 311.956,22 360.135,23
Planilla Reajuste provisional 120,48 61,59| 1.019,47 1.201,54
SUBTOTAL 30.925,63 17.435,45T 312.975,69 361.336,77
Planilla Lf_nUBTOTAL) B7.191,79 7.012,20 382,97 94.586,96
PLAN DE MANEIO |Ptanilla_menos anticipo 61.034,25 4.908,54 268,08 66.210,87
AMBIENTAL (CONTRATISTA) [planilla Reajuste provisional 238,70 17,40 0,88 256,98
lSUBTOTAL 61.272,95 4.925,94 268,96 66.467,85
Planilla (SUBTOTAL) 0,00 18.316,70 20.366,72 38.683,42
REDES DE TELEFONIAY  [Planilla menos anticipo 0,00 12.821,69 14.256,70 27.078,39
FIBRAOFTICACNT  |Planilla_Reajuste provisional 0,00 73,40 54,90 128,30
SUBTOTAL 0,00 12.895,09 14.311,60 27.206,69
Planilla (SUBTOTAL) 0,00 13.886,58 12.206,21 26.092,79
REDES DE TELEFONIAY  |Planilla_menos anticipo 0,00 9.720,61 8.544,35 18.264,96
FIBRA OPTICA MUNICIPAL |Planilla Reajuste provisional 0,00 34,46 27,92 62,38
SUBTOTAL 0,00 9.755,07 8.572,27 18.327.38
Planilla {SUBTOTAL} 0,00 71.909,85 43.791,04 115.700,89
REDES DE ENERGIA Planilla_ menos anticipo 0,00 50.336,90 30.653,73 80.990,63
ELECTRICA Planilla_Reajuste provisional 0,00 -493,15 -409,47 -902,62
SUBTOTAL 0,00 49.843,75 30.244,26 80.088,01
TOTAL 114.413,23 238.188,98 529.755,20 882.357,41
IVA 12% 19.591,55 40.843,10 90.857,96 151.292,61
|TUTAI. CONIVA 134.004,78 279.032,09 620.613,16 1.033.650,03
[RETENCION 30% WA 5.877.46 12.252.%3 27.257,39 45.387,79
[RETENCION 1% RENTA 1.632,63 -3.403,59 7.571,50 12.607,72
[nETO A PAGAR 126.494,69 /263.375,56 585.784,27 975.654,52




