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INFORME DE FISCALIZACION PLANILLA DE OBRA NO. 04 DEL
CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 01

PERIODO 14-29 DE FEBRERO DEL 2020

PRELIMINARES

El presente informe de Fiscalizacién de la planilla No4 del contrato complementario No01,
corresponde al periodo del 14 de febrero al 29 de febrero del 2020, el expediente es presentado
oficialmente con oficio ABL-2020-CONS-FIS-0039 el 05 de junio del 2020, cumpliendo las
observaciones del administrador con comunicacién Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-0108-OF,

del 19 de junio del 2020.

Cabe sefialar que se procedid a realizar un trabajo conjunto de agrimensura y al tener medidas
consensuadas se realizaron los anexos que son aprobados por la fiscalizacidn validando el abono

respectivo.

La herramienta técnica de control corresponde a la reprogramacion signada como 8 se autorizo
en unidad de acto al-reinicio del proyectoy se referencia en la mencionada acta de reinicio de
labores, Cabe sefialar que estd autorizada legalmente por el adm|mstrador mediante
comunicacion anexada a este expedlente y entregada a las par‘tes, cabe sefialar que para este
periodo también se actualizaron las cAntidedes dé la subcontratacion, entregadas a las partes
con comunicacién oficial anexada a este documento.

Cabe seﬁalar que en reunién del comité de obra del 11 de marzo del 2020 realizado en las
oficinas de UMAPAL se recomienda por los integrantés realizar una inspeccién conjunta entre
los responsables de 105 equipos de tmpagraﬁq para cerrar las cantidades del periedo del 14 de
febrero al 29.de fgbrere del ZGZBVIHEgﬂde -establecer acuerdos al expediente de la planilla de
obra Nol?(mayo 2019) este Gltimo asunto habilita la continuidad de los expedientes de las

planillas siguientes respectivas.

RESUMEN EJECUTIVO.
ANTECEDENTES.

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura piblica del Contrato para la "CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB LOJA, por un valor estimado de
$15'703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS C EMTA Y DOS
CON 01/100) de délares de los Estados Unidos de América, sin incluir [VA. Le entrega del sitio de
obra e inicio de trabajos del contrato de construccidn se realiza el 21 dic‘lem e de 2017.
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El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y el
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION DE LA
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA”, y al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se entrega el sitio de obra
mediante el "ACTA DE ENTREGA DEL SITIO DE OBRA E INICIO DE TRABAJOS DEL CONTRATO PARA
LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”.

El 13 de noviembre de 2018 se realiza la escritura ptblica del Contrato Complementario No. 01
para la “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB LOJA, por
un valor estimado de $ 478.378,27 (CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y OCHO CON 27/100) de délares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA, Y se
pone a conocimiento de la Fiscalizacién con fecha 03 de diciembre de 2018 mediante Oficio No.

ML- PTARL—ADRM 2018-{]03 OF

=

Recnrdamos gue’ e] avance fisico del proyecto r'eahzado en la planilla No{JB del mmplementana
No01 se ha determinado y. repoztadu enbaseala Reprngramacmn del Cronograma Valorado de
Trabajos Nro. 01, que fue aprobada por todas las partes el 16 de mayo de 2019. El seguimiento,
control y aprobacién del contrato complementario No 1, se lo realiza con la reprogramacién N°
01. El periodo de ejecucion de la planilla N* 03 segl]n reprogramaciones es de m-avo 2019; sin
embargo,los trabajus estuvieron suspendidos desde el 01 de febrero de 2019 hasta el 12 de mayo
de 2019 por lo que, los porcentajes de ejecucion dela planllla N® 03 se trasladan al mes de mayo

de 201_5_)

Cabe sefialar que de manera general en la ejecucion del proyecto en el periodo del 01 al 31 de
mayo del 2019, el constructor dlsmlnuvo su produccion debido a que fiscalizacién mediante
comunicacién OF.-0550- ZOI&FISCPTARL dlspuso ala contratista ajustar las canti idades de obra
al 100% en base a que no se pueden generar excesos, disponiendo que se debe generar una
herramienta técnico legal que permita cancelar los rubros contractuales que han llegado al 100%
de su cantidad, es decir el constructor cerro algunos frentes de trabajo debido a la imposibilidad
de fiscalizacién de poder autorizarlos y pagar dichas actividades. Esto dltimo justifico realizar la

reprogramacién de obra 6B, que ajusta la produccion del mes de mayo 2019 a la ejecucidén de los
‘rubros que no generen excesos y la suspensién del proyecto a partir del 01 de junio del 2019.

extrapresupuestarias, que permitan continuar y terminar la PTARL de férma correct
e
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Los integrantes del proyecto en el periodo del 01 de junio del 2019 al 13 de febrero del 2020,

concretaron |as siguientes herramientas técnicas:

° Acta No5 mediante balance general de Obra.
. Actas por diferencia de cantidades mediante partidas extrapresupuestarias.
. Contratos complementarios de obra Civil No2 & No3, con rubros nuevos que permiten

desarrollar correctamente la construccién de la PTARL.

sumando lo anteriormente descrito se desarrolla también un balance general del proyecto que
permite definir una proyeccién de cantidades de obra, el mismo permite a las partes definir la
reprogramacién 8 que se constituye en el documento habilitante del acta de acuerdos para el
reinicio de este proyecto legalmente autorizado el 14 de febrero del 2020.

El permdo de esta (ltima planilla corresponde del 14 de febrero al 29 de febrero del 2020,
reiniciado legalmente a partir del 14 de febrera del 2020 por el admlmstrador de contratos. Cabe
sefialar que ¢l reinicio del cuﬂtrato conmiplementario es final y.se autorizd por ﬂscallzacmn y
administracién Gnicamente para la colocacién del rubro geotex’tlf en la PTARL, esto implica que
se llegue a completar el 99 98 % r.lel comprementario del monto contractual.

Este informe constituye un documento de termino del contrato complementario No01, la
fiscalizacién determlnn que este contrato cierra al 99,98% del valor contractual.

RESUMEN EJEGUTIVO DE LIQUIDACION: ECONOMICO

El avance fisico del proyecto se determina y reporta en base a la Reprogramacion de obra No. 8
del Cronograma Valorado de Trabajos, aprobada por la actual administracion segtn
comunicacién anexada:a‘este expediente. El monto ejecutado acumulado’ hastala planilla Nro.
4 del contrato complementaric NoO1 (14-29 de febrero del 2020) es de USD $478.294,26
equivalente al 99,98 % del monto contratado, el monto ahorrado corresponde a USD $ 84,01 al
concluir este contrato al 99,98% de lo programado, este contrato cumplié en plazos y se apegd

al contrato respectivo por |o tanto se concluye que no aplica multe alguna.

Cabe sefialar que esta liquidacién econdmica es de la terminacién del contrato complementario

la cual no existe multa alguna.

El monto ejecutado acumulado del contrato Complementafio No. 01 es de
equivalente al 99,98 % del monto contratado.
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RESUMEN EJECUTIVO: LIQUIDACION DE PLAZO.

Plazo seglin contrato complementario NoO1: 84 dias calendarios.

Inicio del plazo: 13 de noviembre del 2018

Suspensién legal NoO1: 13 de noviembre del 2018 al 7 de diciembre del 2018

Planilla No01: Periodo 7 al 31 de diciembre del 2018, se descuenta del plazo contractual: 24 dias
Planilla NoD2: Perlodo 01 al 31 de enero del 2019, se descuenta del plazo contractual: 31 dias
Suspensién legal No02: 02 de febrero del 2019 al 12 de mayo del 2019.

Se descuenta del plazo contractual, 1 dia del mes de febrero del 2019: 1 dia

Planilla No03: Periodo 13 al 21 de mayo del 2019, se descuenta del plazo contractual: 11 dias
Suspensién legal del contrato complementario No03: a partir del 22 de mayo del 2019
Suspens[c’m general del proyecto PTARL autorizado por el Alcalde de Loja: 01 de junio 2019al 13
de febrem del 2020.

Planllla No 04 PEI’IDdD 14 al 29 de febrero del 2020, se descuenta del plazo contractual: 16 dias
El cnn‘trato complementario I\tnGi se desarrollo en 83 dias caiendarm es decir esta dentro del
plazo contractual razén por la cual no agllca multa alguna.

RESUMEN EJECUTIVO: DISPOSICION

Se recuerda brevemente que, en la cota de cimentacion de las estructuras de la PTARL, se
determ" '6 la presencia de suelos pantanosos, este asunto ha ohligado a disponer en campo
debldamente pasados en estudios de suelos realizados por los Iabnratonos ‘de Ia UTPL la
sustitucién de loé mismos por pedraplén de 30 a 50 cm conformado a maquina. 4

En el desarrollo de éste: expédiefite corieSpandiénte 'de a “PlanillaZ No04 “del contrato
complementario No 01, ademas de los sectores tedricos planificados, la fiscalizacion dispuso por
escrito en el libro de obra el uso del rubro PTAR-RN-002 “Geotextil de 270 gr/m2 totalmente

colocada” , en los siguientes sectores:

e Muro entre plataformas

¢ Area pedraplén en muro entre plataformas
e Edificio de cloracién

e Edifico de deshidratacion

e Sectores del vial donde emerge agua.
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OBIETO

El objetivo de este documento es informar al Municipio de Loja, las actividades desarrolladas y
acciones ejecutadas por el CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION, dentro del
cumplimiento del contrato de consultorfa para la construccién de la PTAR Loja, para la revision y
aprobacién de la Planilla de Obra No. 04 de Contrato Complementario No. 01, elaborada por la
Contratista CONSORCIO AB LOJA, correspondiente al periodo comprendido entre 14 al 29 de
febrero del 2020. Esto, dentro del cumplimiento del contrato de consultorfa para la Fiscalizacion

de |a Construccién de la PTAR Loja.

Por medio del presente informe se aprueba las cantidades y valores del periodo comprendido
entre el 14 de febrero al 29 de febrero del 2020, recomendandose a la actual administracion el

tramite siguiente respectivo.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO URI GINAL:

Proyecto CONSTRUCCIGN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESEDUALES PARA LArL‘IUDAD DE LOJA - PRIM ERA ETAPA

Monto: $15'703.942,01 DOLARES DE LOS. ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
Constructor: CONSORCIO AB LO]A (7 0% BTD DESARROLLO 12 SL - 30% ACCIONA
AGUA S.A.).

Plazo: 18 meses (20 diciembre 2017 - 13 junio 2019) + 6 meses (operacién y

Forma de pago (3{]%] Anticipo USD.$ 4'711.182,60; (70%) planillas mensuales.
Ublcacién Barrio I:a Florencia (sector-rural), ciudad de Loja, LOJA.
Area de implantacién: 2,50 Ha.

Area de terreno: 10, 50 Ha,, ; . 5 3
Fiscalizacion: CONS ORCID LO}A VERDE Y SUST ENTABLE F ISCALIZAEION

CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 01:
Proyecto: CONST RUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA - PRIMERA ETAPA.

Monto: $ 478.378,27 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
Constructor: CONSORCIO AB LOJA (70% BTD DESARROLLO 1 - 30% AEZCIONA
AGUASA).

Plazo: 84 dfas (13 noviembre 2018 - 05 febrero 2019)
Forma de pago: (100%) planillas mensuales. (SCALIZACION PTAF
Ubicacién: Barrio La Florencia (sector rural), ciudad de Loja, LOJAc - 200800
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Area de implantacion: 2,50 Ha.

Area de terreno: 10,50 Ha.
Fiscalizacion: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION.

DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Generalidades: El Municipio de Loja determina un caudal de la descarga de las aguas residuales
entre 0,60 m%/s y 0,80 m*/s (MEMORIA TECNICA, GAD LOJA 2013), este valor se actualiza en el
2015, indicando que el valor determinado que es 0,70 m3/s. en el sitio de la descarga del rio
Zamora presenta un caudal de 2,65 m3/s, con estos datos de partida, la PTAR-LOJA, ha sido
proyectada considerando un periodo de disefio de 25 afios para un caudal de entrada a la planta
de 1,44 m3/s.

Obras principales del proyecto: El proyecto de planta de tratamiento, esta constituido
principalmente por: una obra de llegada; una unidad de pretratamiento, conformada por 4
canales de. desarenadar dos unidades de decantacién primaria, de forma cilindrica hueca con
d;ametro de 30,00 metros y altura de 3, 60 metros; dos filtros percoladures de forma cilindrica
hueca de 30. metros de diémetro y 4,40 metros de altura, para el tratamiento bioldgico; dos
umdades de decantacién secundaria de forma cilindrica hueca.de 30,00 metros dé didgmetro y
3,69 met[p_s_ de altura;: dos lineat de desinfecéién rectangulares para desinfeccidn del agua
tratada; una linea de fangos para tratamiento de lodos producidos en el proceso, compuesta por
tres unidades circulares de 14,00 metros de didmetro y 3,60 metros de altura para espesamiento
de fangos, dos unidades centrifugas para deshidratacién de fangos, una unidad de estabilizacion

de fang_d?:." con caly almacenamienta de los mismos.

Otras obras del pruyeuto. En el proyecto de la PTAR Loja, también se ha prewsto Ia col nstru ccion
de muros de pie de talud en la parte oriental de la planta; uh muro en el margen derecho del rio
Zamora y un muro entre plataformas de construccion.

LT ey Ao

AVANCE DEL PROYECTO
AVANCE EJECUTADO ACUMULADO:

El avance fisico del proyecto se determina y reporta en base a la Reprogramacion de obra No. 8
del Cronograma Valorado de Trabajos, aprobada por la actual administracién segtn dncumentu

s .

tme

apJe_gcggg a este expedientes._
El monto ejecutado acumulado hasta la planilla Nro. 4 del contrato complementario No01 (14-
29 de febrero del 2020) es de USD $478.294,26 equivalente al 99,98 % del monto rytado, el
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genero un ahorro de USD $ 84,01 al concluir este contrato lo que implica que no se genera ningun
incumplimiento, razén por la cual NO APLICA MULTA ALGUNA.

Tabla 1. RESUMEN DE PLANILLAS PRESENTADAS SEGUN REPROGRAMACION 8 VIGENTE

CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS DE GONTRATO COMPLEMENTARIO No. 01
AVANCE FISICO :
20181101001P513 - AVANCE FISICO EN -
CoNTRATO a PERIODO | 1428febreroznzn | “ANCEESCO S 032% | ACUMULADD ALA s938%
TIEMPO REPROGRAMACIO
MONTO $470.378,27 ANTICIPO $0,00 g G |RERoEs B
COSTO + ANTICIPO AVANCE
PLANILLA |  AVANGEDE ORDEN DE TOTAL DE
2 iy PORCENTAL iy B h RETENID AVANCE ACUMGILAD
1 $328.167,06 50,00 $0,00 $328.167,06 $0,00 £8,600% 58,60%
2 51,008 28 $0.00 $0,00 $91.005,28 $0,00 19,024% 87,62%
3 L. $54.734,40 $0,00 $0,00 §54.734,40 $0,00 11,442% 98,07%
4 §4.38652 50,00 $0,00 $4.386,52 50.00 0,917% 99,95%
TOTAL | 5479.284.25 | L. 50,60 ‘ L %000 s478.29426.- | . $0,00 89,98%
% _ ANTICIFO POR DEVENGAR i so00 | j

{3 - gL R TR

En el periodo comprendido desde el 14 de febrero al 29 de febrero de 2020 se genera la Planilla
de Obra No. 04 de Contrato Complementario No. 01 por un monto de USD $ 4.386,52 ddlares de
los Estados Unidos de América, equivalente a un avance del 0,92 % del monto total contratado
del complementarm No 01,

En la tabla 2 se puede apreciar que el monto de cierre de este contrato, de acuerdo con la
Reprogramacién No. 8 del Cronograma Valorado de Trabajos es de USD $ 478.294,26 equivalente
al 99,98 % del monto cuntratado ET monto EJecutadu acumulado hastala p[anflla de obra No. 04
de Contrato Cumpiementahn No. 01 e$ de USD'$ 478. 294,26 et:,12'.1w.n?‘alenf:\‘ar 3[99 98 % del monto
contratado. Cabe recordar que la planilla Nro. 4 corresponde a la liquidacién del contrato
complementario Nol, razén por la cual no aplica multa alguna.

Avance Econdmico:

El avance econdmico del proyecto se determina y reporta en base a la Reprogramacion de obra
No. 8 del Cronograma Valorado de Trabajos, aprobada por la actual ad;stracin’; seglin

documento anexo a este expediente. -

e el e e
i,

D=
En el periodo comprendido del 14 "ah 29 de febrero del 2026; se genera la pldnilla No. 4 de
complementario NoO1 con un valor de USD $ 4386,52 ddlares de los Estado nidos de
equivalente a un avance del 0,92 % del monto total contratado.

i I3CALIZACIAR
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Hasta la planilla No. 4 que es de liquidacion del contrato complementario No01, se registra un
monto acumulado de USD $ 478.294,26 equivalente al 99,98 % del monto contratado. La
fiscalizacién indica al administrador el cumplimiento del cronograma valorado de actividades
llegando al cierre de este contrato al 99,98% del monto contratado, esto implica gue no_se genere

multa alguna.

Se informa que al cierre del Contrato Complementario No. 01 existe un avance ejecutado del
99,98 %, que cumple con el porcentaje programado al 99,98 % del monto contractual.

Tahla 2. Resumen avance econdmico.

CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS: SEGUN REPROGRAM&CH:lN DE OBRA No. 8
] AVANCE FISICO AL
CONTRATO | 20181101001PB435 | PERIODO 14-29 febrero 2020 AVANCE RSIEOEN.  [Ergge CIERREDEL | 93,98%
ESTE PERIODO T
CONTRATO
MONTO $478.378.27 ANTIGIPO $0,00 TIEMPO ACUMULADO | 82 ggﬁﬁwcm“
AVANCE
AVANCE PROGRAMADO PRggﬂﬁim
PLANILLA | AVANCE EJECUTADO | EJECUTADO MENSUAL ACUMULADD GUMPLE OBSERVACION
ACUMULADO | REPRO GI;AM ACION REPROGRAMACION 8
i $328.167 05 $328.167,06 $328.167,08 $328.167,06 oK MO APLICA MULTA
2 $91.006,28 $419.173,34 $91.005,28 $419.173,34 oK NO APLICA MULTA
3 $54.734,40 $473.007,74 $54.734 40 $473.907.74 oK MO APLICA MULTA
4 $4.386,52 $478.204,26 54.388,53 5478.294,27 oK MO APLICA MULTA
TOTAL $478.294,28 $478.294,26 $478.294,27 SE CUMPLE / LIQUIDACION

s avance ejecutado acumulade 89,98% b s i 99,98% NO APLICA MULTA

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS.

Desde el ingreso de nuestro personal al sitio del proyecto y durante el periodo que cubge el

| S— = —
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Ingenieria de detalles: A continuacién, se resume el detalle de los pedidos y observaciones
realizadas a cada una de las solicitudes propuestas por la contratista.

Tabla 3. Detalle de actividades realizadas

Componente Sanitario.

Fech
Oficio Fecha i Asunto Estado Observaciones

respuesta

El contrato complementario: se relaciona ala
cimentacion de las estructuras de la PTARL,

NOAPLICA | No Aplica no aplica el componente sanitario en esta

fase:
Componente Electromecanico
- Fechade . .
Oficio - | Fecha Asunto Estado Observaciones
=5 respuesta

£l contrato complementario: se relaciona a
| lacimentacién de las estructuras de la
‘PTARL/rio‘aplica &l componente
Electromecénico en estafase.

No Aplica... | NoAplica |

Componente eléctrico.

Oficio Fecha FEENTe Asunto Estado W

respuesta
Sin / / //
Actividades /
Componente estructural / . ‘*’/

Elﬁﬂfﬁ!ﬁﬂ Dopec eummm// %n
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I_Dficl‘o Fecha Fashy e Asunto Estado Observaciones
respuesta
Sin
Actividades
SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Se ha cumplido con la proteccién de los obreros y personal técnico con cascos, chalecos
reflectivos, gafas, tapones auditivos u orejeras y arneses.

La Fiscalizacién lleva adelante un control del programa de capacitacién sobre Seguridad Industrial, -

Salud Ocupacional y Medio Ambiente a todo el personal técnico y administrativo del proyecto
(Fiscalizacién y Contratista). No se presentan accidentes en el periodo.

Una especial atencién tiene los escarpes realizados en las excavaciones de las estructuras de la
PTARL, segtin disposiciones en el libro de obra se debe retirar todos los suelos sueltos yfo que

revisteninseguridad al personal que laborara en niveles inferiores.

Revisli_'&:n'y aprobacion t!_'ej:Pl_;__l_r!illas de Obra: Esta Fiscalizacién, para la revisién de la planilla de
obra; ha realizado las siguientes actividades: ' -

Medicion de iostrabajos ejecutados por la contratista: Para la revisién de la planilla de obra No.
04 del Contrato Complementario No. 01, correspondiente al periodo comprendido entre el 14 al
29 de febrero del 2020 nuestro personal en campo realizo la verificacion de medicion
corresrmndtente -alos siguientes rubros: '
MURU ENTRE PLATAFORMAS: PTAR-RN-002 Geotextil de 270 gr/mz totalmente
calocado ; £ B '
AREA PEDRAPLEN EN MURO ENTRE PLATAFURMAS PTAR-RN 002 Geotextll de 270
gr/m2, totalmente colocado.
EDIFICO DE CLQRACION PTAR-RN-002. Geotextil n:l‘eE 270 gr/m2, totalmente colocado.
EDIFICO DE DES]-IIDRATACION PTAR-RN-DDZ Geotextil de 2?0 grfmz totalmente
colocado.

Siendo las cantidades presentadas por la contratista en la planilla de obra No. 04 de
Contrato Complementario MNo. 01 verificadas por esta fiscalizacion; los rubros
anteriormente descritos se verificaron y comprobaron con nuestro personal de campo,
sumando los aportes de los especialistas de calidad y mecénica de suelos Ing. Juan
Aguirre, asi como también basados en los informes de los responsables del drea de

LOJA, ECUADOR Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo gerencla@adeplan,com Telf o072 55 /u
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el tendido de los taludes en los sectores que se deben excavar, salvaguardando la
seguridad del obrero y operadores cue ejecutan actividades en partes inferiores. '

GESTION INTEGRAL DEL PROYECTO: CALIDAD-MEDIO AMBIENTE.

El presente resumen de actividades de ingenieria ambiental corresponde al periodo del 14 al 29
defebrero del 2020, Se anexa en este expediente las memorias, fotografias, matrices y elementos
que se han cumplido satisfactoriamente.

Se concluye que dentro del presente periodo el Consorcio AB Loja ha cumplido con la Normativa
Legal y Técnica relacionada al componente Ambiental en la Ley Ecuatoriana.

La recomendacién permanente por el drea de ingenierfa ambiental de la fiscalizacion es la
sigulente:_'-

3 Reallzar Elcontrofy verlflcac[ﬂn de -::umpllmlenta de cada una de las actividades descritas
dentro del Plan de Manejo ‘Ambiental aprobado por el Mlnlster:o de Medlo Ambjente en
cada _uno de los frentes'de trabajo, asi.como también verificar el cumplimiento de la
normativa ambiental v-igente.

PORCENTAJE DE SUBCONTRATACION DE OBRAS POR LA CONTRATISTA:

El presente informe se realiza apegado-al control e;ecutado en obra, a la aprobacién de
fiscalizacion de las cantidades tedricas y @ la validacién de esta mformacmn del personal
técnico del contratante.

El consorcio ABL para. cumpilr con el-nuevo cronograma valorado de actividades signado
como No8, que es un documento habilitante que permitid el reinicio legal de las
actividades a partir del 14 de febrero del 2020, planteo actualizar las cantidades a
ejecutar usando la subcontratacién apegéandose a lo indicado en su contrato.

Para la ejecucidn de los rubros correspondientes a actividades relacion

detalld en la tabla siguiente;

et r!i""t_‘ll"_"|r. =
1 amt:ﬁxt--.
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RUBRO DESCRIPCION onoap | PR | o MONTO | CANTIDAD | MONTO
7 . | UNTARD | _ i "
Suminisli € Instalacion de tubeia PRFV diamelro
PTAROZ  |4400mm m 196,24 1.080,6]  244.790,56) 1, m.é 237,255,
PTARDO3 Excavacldn a méquing con presencia de aqua m3 a0 72.156,33]  200.%7,91 2143, 20084477
Excavacitn sin clasificar a méquina para
PTARDG |conbomar plalafoma, inc. tendido de material ] 491 55U 3268492 6362887 31241775
Relleno compactado con compactador mecanico ¥
PTAROS |malerial de mejoramiento m3 136 25.000000  34.000,00 248505 3193980
PTAROI0 |Transporie de materid [ 0,25 TGS G030 044nM) 2611304
PTAROT] _|Cagada de maleiel con mequinaia mkm 181 650 2640007 M571096| 26373611
PTARDT2 |Enibado con tablero melalico 2 0,16 5.794,04 10774 0,0] 0,00
PTARMS Sub base clase 3 m3 214 272980 5,950,53 2613,69) 5,697 84
Rellena compactada con compactadar mecénico ml
PTARDI7 - |{matedal de sito) m3 559 62.319, H4.627,39 30769, 170.153,68
i ExmdMommmduraenzw}aswn . s e
PTAROIS . [presenciade agua v S | oomd 10,09 1,1gu,sa|-- 7830341 51ﬂ 6.738,30
PTARDZT . |Excavacion con excavadors en zanas. - ) ap[ o Teempel . 8Ly 164265  60.862,40
~ " [suministro ¢ instalacion de tubeia PRFV diamelro S T -
PTARDZ2 . [BoOmm m 94,02 90,00 .461,80 0% 4,785,62
PTARDZ  |Desbroce y limpieza m | . W08 eI 3ii076,  4a000d 21528
PTARIE  |Extacina naqia R om_ m 4,09 6208 2070010 4626307 21697380
PTARIS  |Cama dearena para luberia b=10 cm m 35 1.476,24 521,13 % 100,
PTARMI  |Coda 45" Diamelo 1400 u 1661 17,0 283,07 17,00 283,07
PTARDS  |EXcavacion a manosin clasiicar m 041 2a%% #3068 55 2651
PTARMS |Rasanleode zaja m 1.10] [EE 15068 16348
O " TOTALSUBCONTRATAD | 13i86ir,73] EVECUTADO | 4.580.928)3
MONTOGONTRATO -~ |* 17,000,
%SUBCONTRATACION | 11,39

El sub contratista CDNSULTANT TEAM & INGENIERIA C[A LTDA, hasta la planilla Nols
acumula un _ dé rubros ejecutddos, cabe sefialar que las cantidades se validaron

por fiscalizacion.

Para la ejecucion de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a

movimientos de tierra y similares del CONTRATO COMPLEMENTARIO N
subcontrataron previa aprobacion de la Fiscalizacion con la empresa C
& INGENIERIA CIA. LTDA, seglin se detalla en la tabla siguiente.
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RUBRO DESCRACION (UNDD | e cmmma:- g mnum CANTIDAD SURCONTRATO|
[PTAR-RNOUT  [Pedreplencon pedia de 30 a 50 e conormadaa| 472 14,7679 ﬂsmaz
[PTARRN002 [ Geotexf e 270 gum, bofaiments colocado. m 021 o007 | 123,09
: ~ TOTALSUBCONTRATADO ~ | [Tosersn
e L )  HONTOCONTRATO |\ 17.020.789,62
i ~ %SUBCONTRATACION [ % 04

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, al reiniciar actividades del
contrato complementario Nol desde el 14 de febrero del 2020, durante este periodo
llega a un valor acumulado de - de rubros ejecutados del CONTRATO
COMPLEMENTARIO Nol, cabe sefialar que las cantidades se aprobaron por fiscalizacion.

En estepermdn se cierran Ias cantidades del rubro PTAR RN 002 “Geotextil de 270 gr/m2
totaimeme colucado” sé cierra el contrato al 99,98% Y- se cumple el cronograma de

actzwdades wgente

Para la ejecucién de Ios rubros correspondlentes a actividades relacionadas a
movimientos de tierra y similares del CONTRATO COMPLEMENTARIO No2, estos se
subcontrataron previa aprobacién de la Fiscalizacion con la empresa CONSULTANT TEAM
& INGENIERIA CIA. LTDA, segiin se detalla en la tabla siguiente.

hﬁﬂﬁmﬁﬂ § Dopec
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T TR T, R B )

* RUBRO - DescRraoN | R | | CATDAD. | OO | CHNTORD
PTARRMI! [Pecieplen con ped de 30 a0 ¢m conomadaa  md 170 o a2 & 33072
PTARRINO24_|Rellenocompaladocon e seleccionato. | 3 359 R
PTARANON | Tubeia ce drenap PVC DN 160 n | 03 T IEE 0
IPTARRYZ[Releno oon meleil e o m 3% IS, ; i

TOTAL SUBCONTRATADD. |/ 2822 |
HONTOCONRATO. [ e
~ ySuBconTRATACION | U o

T
ff”

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CiA. LTDA, al reiniciar actividades y
comenzarla emcucmn del contrato comp!ementarlo NoZ desde el 14 de febrero del 2020
apegados al cronograma de act;wdades de esta herram[enta técnica que permite
desarrollar carrectamente - ‘este proyecto, durante este perlodo llega a un valor
acumulado de {88 de rubros ejecutados del CONTRATO COMPLEMENTARIO No2,
cabe sefialar que las cantidades se aprobaron por fiscalizacion.

Para la ejecucién de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a
mavimientos de tierra y similares del CONTRATO COMPLEMENTARIO No3, estos se
suhcontrataron previa aprobacién de la Fiscalizacién con la empresa CONSULTANT TEAM
& INGENIERFAC[A LTDA segun se detalla enla tabla siguiente.

“SUBCOVRATAGONCT
CONTRATO COMPLEMENTARIO 03
_ | om0 R0
T PRECIO ; : : HONTO
RUBRO DESCRECION NDAD | oo | CAVTOAD | MONTO | CANTORD | ey
PTARRICO0] [Pediaplen con ieiade 302 0 e conmadaa| _ m I, 7% | sa%21 00 o
L AN, TOTALSUBCONTRATADO. | 33w| EJECUTADO | o <
: HONTOCONTRATO | = 17.020.788 2| SUBCONTRATAC e
B YSUBCONTRATACION | | ogo 10N . :

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CiA. LTDA, al reiniciar actividades del
proyecto el 14 de febrero del 2020, en lo referente a la ejecucién de rubro confrato

acumulado de n de rubros ejecutados del CONTR
cabe sefialar que las cantidades se aprobaron por fiscalizacion.

V- TS | e———"
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Para la ejecucién de los rubros de obra civil, estos se subcontrataron previa aprobacion
de la Fiscalizacién con la empresa ECUAFERRALAS & ENCOFRADO CiA. LTDA, segin se

detalla en la tabla siguiente, los mismos que ya se encuentran iniciados.

SUBCONTRATACION ECUAFERALLAS
CONTRATO PRICIPAL
) APROBADO - - - EJECUTADO
RURO ., DESCRPCION | waoip | PR 1 o | oo | cuons W"gggj,
Bl ¢ - . ol | ¥ % p = ot ) o . =5
PTARODT  JAoero de refuerzo en bemas fy=420kglem? kg 0, g4 6002 25642801 mm,:s' 4275918
PTARDM  [Homigon premezciado fe=300Kg/em + impe m3 [, B0 37686860 R
PTAROGT Encofrado recto en murs de estruclwa y alzado m? 9,24 3708 132.28991 1155042 106.809,04
PTARDIS  |Encofiado cuno enmuros y koses de estruclurayd — m2 10,25 Mool tewms|  MOALK 13
PTARDIS  |Homigdn Simple fo=1d0kglem m 49,05 3000 141,50 ' I
PTARDZS  [Ala.de PVCde 2cm m 291 5050  88m, 200550 4550
PTAROZE  |Encoffado reclo en solera y cimentaciones m 32 0,00 0,00 0,00] [
PTAR0Y . [Placa defelsofondo u 11,1 1413000 15.04,51 140070) 158873
PTAROZS - [Pozo de revisicn de HA. zsiq-kamr.i ul T 1300  wn%
PTARD - [Emohadorecloenlosas . - <. | w2 [ 7 1578 B3T3 13.62966) M 124463
PTARDX0. [Hamigdn mmmhdnmmﬂﬂmm{’]’hﬂﬂe B m 073 R 3165 358550
PTARD34 - [Tubita para saheanienlode PVC ded®mm. [ m Y TG 0,00 0,00
PTARDSS ~  |Encofadyreclodevigas ypilares -~ 5 | om2 . [ oir1400 2940 39807 1908700 268035
PTARDS - *|Encafrado cunw soleras me 3,18 000 0,00] 0,00] 00
PTARDST  [Enlucido peletsado fno wedtical, inc fls m2 501 NN 0,00] 040
PTARS  |Caade revisidn 0,60:0.80x1,00 m ing. Tapadeho|  ud 0,26 T EEE i.t% 3624
PTARMD  [Mampostera de blogie e = 20 om. Modero .3, 64 m2 2.28 130806 3.166,14) 84 25,18
PTARDE _: |Pozo derevisian de HA. 08<H<2 5M ul e mm i 000 0.0
PTARMS - |Bordilo pesado prefebricado L=100cm, h=28cm, b]  m 221} 01200/ 2.006,40f 0,00] 0
PTARDE0 - |Sumidem de calzadaincluye rejlla de hiemo fundid| .. wd %818 - 4000 112720} 00 000
PTARDS9 ~ [Homigon Simple-Tc=260kgfom? premezclado | m3 4858 - 2561 1040882 0524 999108
PTARDST  |Tiberia PVIC 110 pava canalizaciin e¥iclica m 0o 4500 351,59 T
PTARDGZ  |Tuberia para saneamiento de PVC de 315 mm. m 6,81 63,00 429,03 000 0,0
PTARDS:  [Tuberia PVC 200 para canalizacidn elélica m 0 30,00 37,20 28864
PTARDGS [Fomnacion de cunelade homign =440 Kglem?| = m™ = oo B2~ . o0 MO0 o BITL3 0.00
PTARDST  |Empasle exlerior ml 263 41140 1.001.98 00
PTARDB  [Arquetade 40 % 40 om hasta 1 m. u 196 800 197,28 000
PTARI®  [Rellono para lecto becleriano m3 0,59 62400 | 36081 6.202,86
: B “TOTAL SUBCONTRATADD | ! ™.067.481,45 EJECUTADO | 043
S [T HONTOCONTRATO | 17.020.780,62| SUBCONTRATAG
N ' ~ % SUBCONTRATACION T eam 0N

APROBARON por fiscalizacidn.
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Este mismo sub contratista tiene actividades sub contratadas de obra civil detalladas a '
continuacion

RUBRO DESCRIPCION UHIIJAB INTARIO CANTIDAD | MONTO _GM!'HMD EUBCU,HMTU
PTARRMANS | Akcantaila meliica comigata de dimebio 1200, m 5190 n,m | A6 1 37 / )

TOTAL SUBCONTRATADO * g6 EIECUTADO [ BTieE) |/ 7
“MONTOCONTRATO -~~~ wmmm]suscnumc ik /
% SUBCONTRATACION - N ION :

El sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADO CIiA. LTDA, hasta el periodo de FEBRERO //
DEL 2020, acumula un [J0B8% de rubros ejecutados del CONTRATO COMPLEMENTARIO

Nol, cabe seﬁalar que’ Ias cantldades se aprobaron por flscafltzacron

Para Ia e}ecucién de rubros eléctrlcos se subcontratd a un Ingenlerc e!éctrlco, segun el
mgusente detalle: El sub contrafista la compéﬁl’a ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO
DISENO Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS, hasta el PERIODO FEBRERO 2020

acumula un - ejecutados de actividades del provecto de la PTARL.

SUBCONTRATACION G, RUDY . VALDIVIESO L
~ APROBADD T ECUTADD
"o T PRECIO T - MONTD
 Rugko DESCRPCION _gq!om TR0 CANTIAD MONTO | CANTIDAD | <\ cimato
PTARIOH  |Cable e cobie desnud 35 mn? m 060 32000 | 19000 o
[PTAR24T [Soldara cable-cabie 50735 mm? U 17,10 a0l s 3.0 632,10 /
# TOTAL SUBCONTRATADO | ™ 13000] EECUTADO™ | - TRT ©
et T HONTO CONTRATO  17.020.783 62| SUBCONTRATAC o
~ %SUBCONTRATACION - Voo 0w

RESUMEN DE PORCENTAJES AUTORIZADOS A EJECUTAR MEDIANTE SUB -
CONTRATACION

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CiA. LTDA acumula hasta
periodo 14 al 29 de febrero del 2020 los siguientes porcentajes:

e (Contrato de obra civil ejecutado, a este periodo el 9,34
e Complementario Nol acumula un 0,417%
e Complementario No2 acumula un 0,12%
s Complementario No3 acumula un 0,00%
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El sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADO CIA. LTDA acumula hasta el pericdﬁ 14
al 29 de febrero del 2020 los siguientes porcentajes:

e Contrato de obra civil ejecutado a este periodo 5,54%
e Complementaric Nol 0,022%

El sub contratista la compafiia ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO DISENO Y
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS acumula hasta este periodo un 0,004%

En base a |a subcontratacién vigente, se acumula un - de rubros sub
contratados, cumpliendo lo que indica la ley ecuatoriana.

RESUMENES DE AVANCES QUE INCLUYEN ESTA SU BCONTRATACION

Este periodo 14 al 29 de febrero del 2020, se concluye el contrato complementario
NoO1y paralelamente permite ejecutar el proyecto mediante las siguientes
herramlentas tecnlcas

El avance .de obrade la pian Ila No‘l& segun las cantidades APROBADAS en sitio cuyos anexos
estdn aprobados llegan &l 64;02 % con respecto al mento general contratado

El avance de la planilla'Na1 del Acta No6 llega al 14,45%
El avance de la planilla No1 del Acta No4 llega al 25,37%
El avance de la planilla No1 del contrato complemeéntario No02 llega al 64,61%
El ava_n-ﬁe de la hlanilla No4 del contrato complementario No01 llega al 99,98%

Diferencia de cantidades: No eabe dentro de este contrato. Se ctimple con_las’
analizadas. : &

COMUNICACIONES EMITIDAS Y RECIBIDAS. TR /

ANTECEDENTES

La suspensién del proyecto a partir del 01 de junio del 20189, implica que/existan elevadas -
comunicaciones entre los integrantes del proyecto que caen en el ambiente extraoficial,”

Cabe sefialar que, durante el periodo comprendido entre el 01 de junio del 2019 al 13 de
febrero del 2020, se desarrollaron talleres con los siguientes objetivos:

- Talleres del 4rea de obra civil que permitieron determinar un balance general del
proyecto, mediante el cual se determinaron cantidades que no se ejecutaran de tal
manera que habiliten cantidades de rubros que llegaron al 100 % de su cantidad
contractual, esto tltimo permitié realizar el acta de diferencia de cantidades No5 sin
partida presupuestaria

Bk adeplan 5[} apec ‘}mlmmrsm % PREGEmIS

LOJA, ECUADOR Calle Lourdes Mo.0953 y 24 de Mayo gerencia@adeplan.com Telf: 07 2 550125




-

e

S

i

CONSORGION

“ “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION" i
[ S e iG]

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA"

EDICION V-00 INFORME DE AVANCE DE OBRA Pégina 20 de 36

- Enel periodo de suspensidn legal del proyecto se acordaron cantidades y los
respectivos presupuestos que en paralelo con la gestion del administrador se obtienen
partidas extra - presupuestarias para poder cancelar los rubros nuevos y las cantidades
que llegaron al 100% seg(in el contrato vigente, estas acciones permiten formalizar los
contratos complementarios de obra civil No2 y No3, asi como también las actas de
diferencia de cantidades Nod y Noé.

- Talleres del 4rea de equipamiento electromecénico que luego de acordar un balance
general de esta seccidn, se puede determinar |os rubros nuevos y proyeccion de
cantidades que permitiran funcionar correctamente tanto en la puesta en marcha como
nen las etapas de operacidn y mantenimiento futuras.

En el periodo de suspension legal del proyecto se aprobd por parte de fiscalizacion el
justificativo técnico de la creacién de los rubros nuevos mecanicos, esto Gltimo
permitlra el correcto funcionamiento de la PTARL en eI drea mecanica. También en
paralelo con la gestion del administrador se obtlenen pa &ldas extra — presupuestarias
~ para poder ca ncelar estos aumentos.

' Fmalmente medlante ::omunlcaclﬁn oficial segdin Oficio NI*ML-PTARL-ADRV-2020-027-
OF, se cerraron los precios-unitarios del sector electromecanico. todo el proceso se
desarrollé apegdndose a lo que indica el articulo 86 de la LOSNCP.

Se informa que Unicamente el rubro nuevo denominado PTAR-RN-013 equivalente a
acero al carbono en tuberias y accesorios no se logra establecer e acuerdo del precio

un Itarlo respectivo.

- -Talleres de(area de equlpamienta eléctrico, mediante los mismos se. acordé la carga de
la PTARL y se encuentra en trémite concluir el balance general de esta seccién.
Se informa que se aprobd por fiscallzacién el justificativo técnico de os rubres nuevos
eléctricos que permltiran funcionar ccrrectamente tantu en la puesta en marcha como
en las etapas de- Gperacién y mantenimiento a 4" PTARL.

Tabla 4. OFICIOS ENVIADOS

Se presentan los oficios que legalmente aplican a este periodo 14 al 29 de fe
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE- FISCALIZACION

OFICIOS ENVIADOS AL CONSTRUCTOR Y ADMINISTRADOR DEL IML

OFICIO | FECHA CONTENIDO
 OF.-01081-2020-FISCPTARL . 28/2/2020 ~ Solicitud al constructor sobre estado de gruasenel proyecto |
OF -01078-2020-FISCPTARL *© 27/2/2020 Apmbam on IMLde  equipo mecanico y se dlspune su adquisicion PTAR-0181 |
_ l;]l? -01075- 'a‘_ng-_ﬂsc_lf‘[ﬁﬁ_l._ - 200220202 Aprobacion I IMLde equipo mecanico y se dispone su adquisicion PTAR-0180
OF.-01064-2020-FISCPTARL = 12/2/2020 " Aprobaciénde encargo de superintendenciadecbra
_ OF.-01074-2020-FISCPTARL ~ 20/2/2020 ___ reingreso de expediente de planillaN17 o
OF-01062-2020-FISCPTARL  12/2/2020 " Aprobacin de ajuste a planos de doacién.
OF -01067-2020-FISCPTARL . 17/2200 Se sol:uta af constructorr rea!nzar alcance a rubros nuevos _t}e_ obracvil
- OF-01068-2020-FISCPTARL ~  13/2/2000 ngtg(gartal*er de equipos el eiectmmecanlms _
" Aprobacién del justificativo tecnico de aceptar [os rubros nuevos del
OF.-01065-2020-FISCPTARL - 13/2{2020
e ) WU L NV VA  contrato complementarioelectrico
OF.-01063-2020-FISCPTARL Lo Soi|crtarvalrdac[6n del especialista electrico de propuesta t técmr.a e
OF -01061-2020-FISCRTARL ' 12/2/2020 Se reitera aprobacion de planos de canalizaciones electricas segin informe
_ fime [ del espedialista de fiscalizacion Ing Agustin Pefiaherrera
oF, ﬂlﬂﬁé—_lﬂzﬂ—ﬁ SCPTARL Y 14'2!2020 . Sedispone al constructorrealizar uha justificacion detallada de los pfazns a
: e b justlf'r:.ar para la amplmcmn solicitada, .
oF. -—_ble&-ZﬂZﬂ-FISCPTARL 13/2/2020 Criterio del especialistade equl;jamlento mecémm de ﬁswlizacwn sobre El
tipo de acero a! carhono de las proformas presentadas,
OF -01057-2020-FISCPTARL 7/2j2020 Alcances técnicos en referencia al precio sugerfdo por llscallzacién en el
) ) rubro nuevo PTAR.RN-013 acero al carbono.
Se pide al IML disponer al constructor traer equipos segtn matriz de equipos
OF-01056-2020-FISCPTARL  6/2/2020 B E ey o wip
S electromecanicos 5
oA I i6 bré
OF -01055:2020-FISCPTARL 5/2/2020 Se solicita al constructor realizar unalcanceala repmgramac un de ol ra
b incluyéndo actas 4-5-6-y complementarios 2-3
OF.-OI;JIS}ZUZMISCPTARL - 5/2/2020 Se Ent{e gainformes de fiscalizacion externa del afio 2013-1019-hasla la
' : B _ _ presente solicitada segin requerimientos de [aCAF
OF -01052-2020-FISCPTARL 5/2/2000 Flsnals zacion reitera el criterio del pracio unitario sugerido parael ru bro
nuevo aceroal carbono o]
g b LT VL e kg dad i T AR S e
OF -01051-2020-FISCPTARL ‘4f2f2020 ‘Aprobation dé planos del edificio dé deshidratation
- ‘Observaciones a expedientes de equipos presentados por el constructor en
OF -01050-2020-FISCPTARL 422020
o e : elareamecanica
OF.-01042-2020-FISCPTARL 422020 Aprabauén de expedle ntes de equipamiento memmm
OF.-01048-2020-FISCPTARL 422020 hprobaclon de expadle ntes de equ:pamlentn meciniep.
| OF.-01048-2020-FISCPTARL 4/2/2020 j
OF.-01045-2020-FISCPTARL ;  4/2/2020

SEAPLE
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Tabla 4. OFICIOS RECIBIDOS DEL ADMINISTRADOR

Se presentan los oficios que legalmente aplican a este periodo 14 al 29 de febrero del 2020.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA- PTARL
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION
OFICIO RECIBIDOS DEL MUNICIPIO DE LOJA- CONTRATANTE

OFICIO FECHA CONTENIDO

Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-0/64 |OF | 21/2/2020 |Pago de anticipo de contrato complementario

Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-0/63 |OF | 19/2/2020 |Se valida aprobacidn de planos del edificio de

Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-0{66 |OF |  26/2/2020 solicitud de informes de fiscalizacion

Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-0{61 [OF | 19/2/2020 | Aprobacion de equipos mecanicos por IML

Oficio N'ML-PTARL-ADRY-2020-0/60 |OF | 19/2/2020 Aprobacion de equipamiento

Oficio N°MLPTARL-ADRY-2020-0(68 [OF || 28/2/2020 | Memorandum de Ing Aldo Ruiz electrico del
Contrato complementario 046.2018[1 | | "38/2/2020 _|Entregavimail del contrato complementario

Oficio N*ML-PTARL-ADRV-2020-0D}1 *

L

_

OF

S 030

taller electromecanico para cerrar precio del

Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-00{564 |OF

13/2/2020

Se aprueba encargo de superintendencia de

Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-00{55 |OF

12/2/2020

Contratos complementarios No2 & No3

'| OficioNeW-PTARLADRV-200.0(53 |OF

f-'

r¥ins

12/2/2020

equipos seglin matriz de equipos
electromecanicos

7
o

Oficio N°NL-PTARL-ADRV-2020-00(50 |OF

s AR

]
=

11/2/2020

determinadas por Fiscalizacidn para formar
parte del expediente de planilla 17

LOJA Y
Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-00{46 |OF

/5 FDE ¢

USTERT

5 2000

 Sevalidalzaprohactindetfistalizacion de
ajustes de planos de Deshidratacion

Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-00/47  |OF

6/2/2020

Disponer al constructor de entregar

Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-00 | 42 | OF

6/2/2020

Valida el IMLlos planos aprobadoyﬁrt
de fiscalizacion del edificio de &oracig

Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-00

o

7 |OF

31/1/2020

Acta de acuerdos en APUS«lel contydto

reprogramaciones de complementarios 2-3-p

complementario elettromecapico.
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OFICIOS RECIBIDOS DEL CONSTRUCTOR DE LA OBRA: CONSORCIO AB LOJA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE- FISCALIZACION
OFICIOS RECIBIDOS DEL CONSORCIO ABL- CONSTRUCTOR
OFICIO FECHA CONTENIDO
ABL-CONS-MUN-00| 11 14/2/2020 Criterios del rubro nuevo PTAR-RN-013 acero al carbono
ABL-CONS-MUN-00{10 13/2/2020 Ausencia de Superintendente de Obra
ABL-CONS-MUN-00[13 17/2/2020 Alcance a expediente de planilla No17
ABL-CONS-FIS-00|17 13/2/2020 validacién de especialista electrico calificado.
ABL-CONS-MUN-00|9 14/2{2020 Prorroga de plazo para el constructor: justificativo
ABL-CONS-FIS-00|18 13/2/2020 Solicitud para creacién de rubros nuevos de obra civil
ABL-CONS-MUN-00]12 17/2/2020 Solicitud al comité de obra para tratar rubre nuevo de obra civil
ABL-CONS-MUN-00|14 18/2/2020 Alcance al pedido de prorroga de plazo para el constructor
OFICIOS VIA CORREQ ELECTROMNICO ANTES A FECHA DE REINICIO LEGAL DEL PROYECTO
ABL-CONS-FIS-00|16 13/2/2020 Alcance a proforma de rubro PTAR-RN-013 acero al carbono
ABL-CONS-FIS-00[15 13/2/2020 Respuesta del area mecanica a equipos de instrumentacidn
ABL-CONS-FIS-00|14 10/2/2020 solicitud de reiterar aprobacién de planos de cloracion
ABL{.tE‘.'NS MUN -00|8 ?{2{2020 Propuesta de reprogramacién de obra
- _ Alcancesa APUS g precios electricos del contrato
'ABL-CON&FIS-OD 11 L= § 5{2;'2020 . complementario electrico.
 ABL-CONS-FIs-00/10 |+ | ‘4/2/2020 - | solicitud de "E""r'ﬁbam's"n-q:'a ajustes a planos dé deshidratacidn

CUMPLIMIENTO DE LOS CRONGGRAMAS DE ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION DE
PERSONAL.

De acuerdo- ccm la Reprogramacién vigente del Cronograma Valorado de Trabajos de ejecucion
del pr' vgcto en el periodo final del contrato cump[ementarm NoO1 cuyo periodo esta
cumprendrdo entre el 14 al 29 de febrero del 2020, |a contratista ejecuto este contrato al 99,98

% del monto contratado.
Se informa que al cierre del Contrato Complementaric No. 01 existe un avance ejecutado del
99,98 %, que cumple con el porcentaje programadn al 99,98 % del monto contractual.

£ v 3 X % o i by
3 -}'& '_ o A k- d '-.', i i S E kA

En lo referente al equipo y maquinaria en obra se comunica a la administracion gque este
parametro se lo cumple satisfactoriamente apegandose a la oferta contractual.

En lo referente al personal del Consorcio ABLoja, se comunica a la administracién que este
pardmetro se cumple satisfactoriamente apegédndose a la oferta contractual.

SUBCONTRATACION

sus actividades por medio de |a subcontratacion.

[ Y ~ A%
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ANTECEDENTES

Recordamos que la empresa CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA. — CTI., ha sido
aprobada como subcontratista por la fiscalizacién anterior, mediante memorando No. PTAR-fisc-
017-2018 del 19 de enero de 2018.Adicionalmente, mediante oficio No. ABL-2018-CONS-FIS-
0130, de fecha 26 de junio de 2018, emitido por la Constructora se solicita la aprobacion para la
subcontratacién para mano de obra por medio de la compafifa Ecuaferrallas & Encofrados Cla.
Ltda., luego del analisis y calificacidén respectiva por parte de la Fiscalizacion, se solicita al
Administrador de Contrato la Aprobacién de dicha subcontratacién con Oficio No. OF. -0146-
2018-FISCPTARL, de fecha 04 de julio de 2018, con oficio N® 042-AD-XR-2018-0 de fecha 19 de
julio de 2018, el Administrador de Contrato comunica la aprobacién correspondiente para gue se
proceda a |a subcontratacién de la compafifa anteriormente nombrada.

Con oficio No. ABL-2018-CONS-SUB-0023, ABL-2018-CONS-SUB- 0030 y ABL-2018-CONS-SUB-
0031; Ius mismos con fecha 16 de nuvlernbre de 2018, el Contrallsta solicita la ampliacién de la
suhcontratacinn para las’ ernpresas anterwrmente nombradas, , la autorlzaman de la nueva
suhmntra‘tacmn con la Compania’ IGN. RUDY V. VALDIVIESO L:-ESTUDIO Y CONSTRUCCIONES
ELECTRICAS YTELEEFDNICAS Iuegc- del analisis Fespedwo la Fiscalizacidn solicita al Administrador
de Contratos la aprnbacrén de dicha amphacmn y nueva subcontratacién con Oficio No. OF. -
0337-2018-FISCPTARL de fecha 19 de noviembre de 2018, mismo que con oficio N® UMAPAL-
AEPR-2018-009-OF de fecha 22 de noviembre de 2018 emitido por el Administrador de Contratos
comunica - fa aprobacion correspondiente al Contratista que la ampliacién y nueva

subcontratacién han sido aprobadas.

La subcontratacién en el periodo mayo 2019 se modificd, mediante pedido del constructor con
oficios entregados a fiscalizacién el 22 de mayo del 2019 signados como ABL-2019-CONS-SUB-003
del sub contratista ECUAFERRALAS & [ENCOFRADOS CIA LIM!TADA asi como tamb[en con oficio
ABL-2019-CONS-SUB- 002 del sub contrahsta CDNSULTANT TEAM & iNGENIERIA CIA.LIMITADA,
se recuerda que fueron aprobadas por fiscalizacion mediante comunicacion OF.- 0716-2015-
FISCPTARL,del 29 de mayo del 2019 y se validaron por el municipio de Loja mediante
comunicacién emitida por el administrador de contratos actual segln comunicacién anexa a este
expediente.

La subcontratacién en este periodo febrero 2020 se actualizo, mediante pedido del constructor
con oficios entregados a fiscalizacion el 08 de febrero del 2020 signados como ABL-2020-CONS-
SUB-002 del sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADOS CIA LIMITADA, asi como también

a este expediente y entregada a las partes.

LOJA, ECUADOR Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo gerencla@adeplan.com Telf: 07 2 550125
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

Para el presente proyecto se realiza la entrega del sitio de obra e inicios de trabajos del contrato
de construccién el 21 de diciembre de 2017, encontrandose un (inico acceso para el ingreso de
magquinaria y personal a la obra, por lo que las partes involucradas Contratista-Contratante

definen encontrar una inmediata solucién para habilitar un nuevo ingreso.

Cabe sefialar que se edificé un puente provisional con un acceso a la cota 1982,50, en el mes de
septiembre del 2018, existié un evento natural extraordinario que ocasiono el dafio permanente
del mismo, razén por la cual la contratista lo retiro colocando un puente provisional de estructura
de metal a la cota 1985,50, que a la fecha cumple su funcién de permitir el acceso del hormigdén

premezclado.

Informacion de Estado del proyecto: Se cumple en base a la reprogramacion vigente autorizada
por Fiscalizacién y Administracion de contrato, se informa que al cierre del Contrato
Complementario No. 01 existe un avance ejecutado del 99,98 %, que cumple con el porcentaje
programado al 99,98 % del monto contractual.

Anélisis de rubros del contrato: Los rubros ejecutadosy planilladps en el periodo de este informe
se ajustan a los presentados por el contratista para el contrato ¢complementario N°01, los cuales
fueronanalizados y ajustados porfiscalizacion-para poder recomendarlos a la administracion para
que, por un acuerdo entre las partes, sea legalizado en el contrato suscrito por el Municipio de
Loja.

Rubros Nuevos: Por medio de un acuerdo entre las partes se considera en el contrato
complgméntarjﬁ No 01 los siguientes rubros autorizados legalmente: El rubro PTAR-RN-001-
”Pedrépl_é___r_] de 30 ?‘ 50 cm conformado a .'méquina”;l_PTAR-RN-OUZ “Geotextil .de 270 gr/m2,
totalmente colocado”; PTAR-RN-003 “Alcantarilla metélica corrugada de diametro 1200 mm

aspesor 2 mm, totalmente colocada”

s P F GNE ' = i 5 5
Formato de planilla de obra: Con base en la documentacién contractual y considerando la
informacién requerida por la Contratante, con oficio No. OF-007-2018-FISCPTARL de fecha 9 de
marzo de 2018, se Indica a la Contratista los lineamientos generales y el contenido minimo que
debe contener la planilla mensual de obra.
Cabe sefialar que el mencionado formato se ha mejorado permanentem
desarrollo del proyecto, en cumplimiento a mejoras yfo cambios solici

obra.

Revisién de planillas de obra:

Se procedié a realizar la revision de la planilla de obra Nro. 04 de Coptrato Complemeptario No.
01 correspondiente al periodo comprendido entre el 14 al 29 de febrero del 2020; lg§ resultados

EI gmg?Plgﬂ ﬁ D Op e e UNICOMSUL % FREGEHEIS
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obtenidos de la revisién de dicha planilla se encuentran en los respectivos informes elaborados
por la fiscalizacién para la planilla de obra No 04 de Contrato Complementario No. 01 que se
encuentran en dichos documentos, los cuales fueron realizados en base a Ia informacién
entregada por el Contratista, solicitada por el Administrador de Contrato y generados por el

personal correspondiente de Fiscalizacion.
CONTROL DE CALIDAD DE EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.

Aprobacion de proveedores: Se recuerda que con oficio OF-010-2018-FISCPTARL de fecha 12 de
marzo de 2018, se aprobé a la empresa RIVAL u O-TECK como proveedores de tuberia PRFV.

Resultados de Ensayos de Hormigones colocados en Obra: Para los rubros planillados en la
presente Planilla de Obra Nro. 04 de Contrato Complementario No. 01 no se requieren realizar
ensayos'dé'lahoratorio relacionados al control del hormigén premezclado.

Otros ensav.fos Y segunmlemos realizados en Obra

Los ensal,ros realizados por ellaboratorio de la UTPL, corresponden a densidades de campo que
compruehan la correcta compactamon del material de asiento de la tuberfa de PRFV y el relleno
lateral y supenor envolvente dé'la mencionada tuberfa que salvaguarda del punzonamiento a la
misma.

Como parte del seguimiento y control de la provisidn y colocacién de la tuberia de PRFVY, en el
emisario-sanitario, se comprobo pendientes y alineacién con equipos de topografia.
Fiscalzzacion dispuso que sobre |a clave de tuberfa exista un minimo de 1,20 de material de relleno
compactadu snbre la: misma; esto Ultimo basado a que existird circulacién vehicuiar en. estos

sectores,

Cumplimiento de Espeq.i‘f{g;:ggr_iiugqs ;E?.&E'i':_aigﬂ?}'? ej contrato %qo_mplementariq.-Np l;:ai

Se ha dado cumplimiento con las especificaciones técnicas contractuales, en la utilizacién de los
materiales y maquinaria necesarios para cumplir los precios unitarios del contrato
complementario No. OL.

Se ha realizado el control en obra de los rubros planillados, mediante liberaciones y control de
colocacién de los mismos en base a planos de obra, tomando en consideracién las
especificaciones técnicas de colocacion y que los materiales colocados estén bajo normativa

nacional.

mediante los equipos topogréficos correspondientes.

2
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El contrato complementario se desarrollo para poder ejecutar la PTARL, en la planificacién
contractual se olvidaron de materiales cuyas caracteristicas de soporte se mantengan en sitios
sumergidos y/o permitan reemplazar suelos pantanosos.

El rubro PTAR-RN-001 Pedraplén de 30 a 50 cm conformado a maquina, se lo aprob6 con el
soporte de estudio de suelos de la UTPL y la caracterizacion desde el punto de vista geolégico.

El proveedor corresponde a la cantera Roca Dura ubicada en el km 5 en la carretera que va a
Catamayo. El material aceptado mantiene sus caracterfsticas fisicas y quimicas al estar sumergido.
Para tareas de acomodo del material se emplean excavadoras 320 con tren de rodaje metalico y
en tareas de compactacién se emplean rodillos vibratorios de 10 toneladas de peso. Cabe indicar
que este material es emporado con boleos con el objetivo de cubrir espacios vacios y permitir
una mejor compactacion.

Otro aspecto es la justificacién de los tendidos o taludes en los sectores excavados, cabe recordar
que, seglin la recomendacién del estudio de suelos del 2015 de la UTPL, este debe en sitioy en el
nivel de cimentacién soportarse con los estudios que apliquen, en este caso se determina el
sustentu de un méximo de 2.5 horizontal vs 1 vertical, con el expediente anexo a esta planilla. El
mencmnadcl infurme l:orrespcmde al PTAR000248 en\.-'lado segun. oficio ABL-2019-CONS-FIS-0119
del 9 de abril del 2019y aprmhade por la fiscalizacion segun ofic!o OF-0612-2018- FISCPTARL, del
10 de abril del 2019. _ _

La Flscallzacion dispone que para efectos de pago de las planillas del contrato complementario
No.1 se use el tendido 1 H: 2V, esto (ltimo determina las secciones y volimenes de pago en el
rubro Pedraplén.

Se recuerda que seglin recomendacién del estudio de cimentacidn aprobado por fiscalizacién y
wgente el soporte que debe tener el suelo en los bordes de losas y o cimentaciones minimo es
7Tn,’rn2 este asunt@ en base a labajas capacidades portantes prcmedlas ubtemclas alrealizar los
estudios de SPT se dispone a cada lado de la losa de la cimentacion 1 metro adicional de
Pedraplén este asunto quedd demostrado evita la falla de corte en estos sectores y reparte
uniformemente la carga enun area mayor | bajando eI efecto tensmnal aI estrato soportante. Este
asunto se proyecta Ver’tlcarmente hasta la ‘cota” del’ estrato soportante I:Te la cimentacion
determinado con los ensayos de S.P.T.

Ademds, la Fiscalizacién autoriza las excavaciones en los taludes del medidor de caudal,
decantadores primarios, flotantes primarios, fangos primarios, filtros percoladores, fangos
secundarios, arqueta de reparto secundario, decantadores secundarios, edificio de desinfeccion,
todo esto en base a las recomendaciones del estudio de la UTPL entregado por el Contra

0612-2018-FISCPTARL.

En este informe se anexa el esquema que aplica al sostenimiento later
los sectares de las excavaciones de las estructuras de la PTARL,

E‘ fﬂfﬁ!ﬂ? Dopec cuumnﬂsul ‘_ %_n:uy/
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i

DECANTADOR PRIMARIO
DIAMETRO = 30 M, H= 4.0M

"

s B o o
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Se ha realizado el control de Alcantarilla metélica corrugada de digm 1200 mm gspesor 2 mrm,
iberaciones gbrrespendientes,

sl

colocadas en obra, asi como de su armado en base a |

¥ s

comprobando linealidad, nivel y estado. P N
}"(i’:: CION PTAZLOJA
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Control de ingresa de materiales pétreos en base a las calificaciones de canteras (Cantera Roca
dura & Mina Pucala)

Se ha verificado por parte de Fiscalizacion la calidad de las obras ejecutadas y los volimenes

planillados.

Se ha realizado el control respectivo con respecto al estado del equipo, maquinaria v
herramientas usadas en obra, comprobando su estado mecénico y capacidad de carga.

Se ha realizado el control del personal de obra, el cual debe estar con sus respectivas
acreditaciones para el desempefio de las labores correspondientes dependiendo del frente de
trabajo, tal como son licencias de operadores vigentes, permisos de trabajo, etc.

RESUMEN MENSUAL Y ACUMULADO DE CALCULO DE VOLUMENES EJECUTADOS.

La planilla Nro. 04 del contrato complementario No. 01 del cohtratista, ha sido revisada por
nuestro personal correspondiente. Se aceptan los pedidos de la administracion y se los cumple
para recomendar que continde el tramite de pago respectivo.

PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA DEL PERIODO

Se presenta como anexo en la Planilla de Obra Nra. 04 de Contrato Complementario Ne. 01
correspondiente al pertodo 14 al 29 de febrero del 2020, la misma ha sido revisada por nuestro
personal y debidamente aprobada y legalizada por el Procurador Comuin del CONSORCIO LOJA
VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION.

35
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MEMORIA DE CALCULO

Se adjunta en la planilla parcial de obra del Contratista, la misma ha sido revisada, aprobada y
tramitada al Administrador de Contrato para su correspondiente tramite.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
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avance contemplado dentro del PMA, asi como el porcentaje de avance total del PMA para el

proyecto.

En este periodo correspondiente al mes de febrero del 2020, el porcentaje de avance de
Cumplimiento del PMA es de 63,47 %.

La verificacién de la evaluacién del avance del PMA y todas las actividades desarrolladas para esta
verificacidn fueron realizadas en campo por el personal técnico de la Fiscalizacion contemplado

para este componente contractual.

PERSONAL TECNICO DE LA CONTRATISTA ASIGNADO EN EL PERIODO

Si cumple en basealo Ufertadc:.

EQUIE!E ;ismNAnEi AL Pnr_wecm

Para '%I p-resr-.:_nte pe_riodd comprendido entre el 14 al 29 de febrero del 2020 se puedo observar el
cumplimiento de la maquinaria necesaria utilizada en el proyecto para el presente periodo,

cumpliendo con los requerimientos de equipo y maquinaria ofertado, por lo cual el Contratista

cumple con los equipos y maquinaria necesarios para el proyecto.
CONDICIONES CLIMATICAS

En el libro de obra se registran las condiciones climéticas en las que se desarrolld |a obra en este
periodo. o —
MEsde WIITESR ¥

LIBRO DE OBRA
Se adjunta copia de los libros de obra diarios

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTIAS
Las garantfas que la Contratista CONSORCIO AB LOJA ha emitido

se detallan a continuacidn:

Al
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GARANTIA DE BUEN USO DE ANTICIPO «
SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO | FECHADE YMENTE POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO | EMISION SESDE FaTA NUMERO N°
24/11/2017 24/03/2018
$4,711,182.60 | 24/11/2017 0
121 DIAS
25/03/2018 2370712018
% 4,607,932.50 | 25/03/2018 1
120 DIAS
24/07/2018 16/08/2018
% 4,607,932.50 | 16/07/2018 2
54 DIAS
17/09/2018 16/12/2018
§4,416,540.91 |- 00/09/2018 3
e 90 DIAS 3
s ¥ T 2018 | 310312010
GARANTIADE | ¢ 540560978 | 0oM2/2018 | B 4-
BUEN USO DE 104 DIAS :
ANTICIPO: | ——
ST TRERTE| Yo ToEs “01/04f2019 30/06/2019
$2.803,101.86 | 24/03/2019 BU-170386 5
90 DIAS
01/07/2019 01/08/2019
$2,803,101.86 | 23/06/2019 0 ! 6
31 DIAS
3 . 02/08/2018 | 01M0/2019
| $2,893,101.86 | 25/07/2019 | 5 i
T : 2 5 104 DIAS ;
0z10/2018 | 31/01/2020
$2,301,660.02 | 24/08/2019 : 8
121 DIAS
A S R EE o Tstas T TS S6/082000 fid————
$2,391,660,02 | 30/01/2020 g
121 DIAS
30/05/2020 15/09/2020
$2,391,869.02 | 30/01/2020 10
108 DIAS
P
adeplan § = _ ﬁ:
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GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PRINCIPAL DE OBRA

r SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO | FECHADE VIGENTE POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO | EMISION DESDE HASTA NOMERO N°
GARANTIA DE FIEL 2411112017 | 24/11/2019
CUMPLIMIENTO: $785,197.10 | 2411172017 0
(CONTRATO PRINCIPAL) 731 DIAS
25/11/2019 | 20/01/2021 | CC-179384
§785,107.10 | 17111/2019 422 DIAS 1
GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
E ~SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.
VIGENTE .
MONTO FECHA DE POLIZA | RENOVACION
SEGURA EMISION : UMERO NP
B o5 DESDE | HASTA L
GARANTIA DE :
RESPDNSAB’L'MD 130122017 | 1311242019
CIVIL ; $3,527,250.00 | 19/02/2018 : 0
EJ(TRACONTRACTUAL : 730 DIAS
= — 57462
10/02/2020 | 30/09/2020
$3,527,260.00 | 10/02/2020 g
220 DIAS 4
i 4 i ' P ]
GARANTIA TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS.
SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.
GENTE
GARANTIA monto | FECHA v POLIZA | RENOVACION
Do A o
;gnRg RIESGO | ASEGURA 8N [ DEpE | HASTA NUMER /7
CONTRATISTAS
13/12/2017 | 1311212021
§15,073,942.01 | 19/02/2018 A" 51417 0
14615 /
ST VERT
ade IanE B “/ 7
1 ﬁhﬂ.lll.ﬂrh.[.mmmmﬂr D Dp . u"“ﬂl/ UL \‘q;; “EEE =
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GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 01

DE OBRA.
SEGUROS CONFIANZA S.A.
VIGENTE . .
MONTO FEI;:EH“ E PﬁO!.IZA RENOVACION
: NUMERO N°
ASEGURADO | Emision | pespe HASTA
23/01/2018 | 31/03/2010
$2301891 |15/01/2019 1
67 DIAS
01/04/2019 | 30/06/2019
$23918.91 |24/03/2019 2
90 DIAS
01/07/2019 | 01/08/2019
$23,918.81 |23/06/2019 3
GARANTIA DE FIEL 31 DIAS
CUMPLIMIENTO:
(CONTRATO . 02/08/2019 | 01/10/2018 X
it 1 N $2391881 |25007/2019
COMPI__!E@ENTARlOH 01) =ik : ToDIAs
- 021072019 | 10/2/2019 | CC-0191878
$2391891 |24/09/2019 S 5
s o 60 DIAS
11/12/2020 | 01/03/2020
$23,918.91 |24/09/2019
81 DIAS
02/08/2020 | 15/05/2020
$23918.91 |28/02/2020 7
T4 DIAS
_ 16/05/2020 | 31/07/2020 | -
$23918.01 |08/05/2020 '8
76 DIAS

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 02

DE OBRA.
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92 DIAS .
25/04/2020 | 30/08/2020
$11,260.03 | 17/04/2020 2
66 DIAS

Fiscalizacion comprobd con documento adjunto que la vigencia llega al 30 de septiembre del 2020, aplica a
un monto de $11.260,03, codigo CC-295335 :

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES
N° 06; LA MISMA QUE DEBE MANTENERSE VIGENTE HASTA LA FIRMA DEL ACTA

DEFINITIVA DE OBRA

SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO FE;EA WEERER P'GLIZA RENOVACION
) ASEGURADO | s [ pESDE | HAsTA | NUMERO Ne
GARANTIA DE
FIEL 22/10/2019 | 04/02/2020
CUMPLIMIENTO | §17,640.61 | 22/10/2019 0
%Ii?ﬂgﬁcm DE 108 Diba
o anEs o ool o 05/02/2020.] 2470412020
§ : §$17,649.81 |28/01/2020 : cos 1
DE 0BRAT® 06 | ¥ 1716488 j e ool
. 55/04/2020 | 30/06/2020
B ATiB4E61 (| T17I04/2020:)" ] 2
waned g : 66 DIAS

Fiscalizacién comprobé con documento adjunto que la vigencia llega al 30 de septiembre del 2020, aplica a
un monto de $17.649 61, cadigo CC-285305
Del analisis realizado, esta Fiscalizacién informa que las garantfas se encuentran

vigentes.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

= B g Se A e ww

1. Parala planilla de obra No. 01 del contrato complementario No0Z se procedio
a revisar y aprobar dicha planilla con el personal de Fiscalizacién destinado

para dicho efects ﬁ‘rc‘:‘c%ﬁl%ﬁ‘dﬁ 51%?‘5%@&5&9’%@3’5&%%{&%@55 de pago.

2. Debido a la cercanfa del invierno, se dispone nstalacion
del rubro PTAR-RN-0ZZ, s secundaxios *, se
ejecuten en el periodo de verano en doz ; y efecto\de sub
presion son menores

i

CONSORCIO LOJA VERDE ' ROXSORCIO LOJA VERDE -
/SUSTENTABLE-FISCALIZACION

COMSRE- 034 yERpe Y SUSTENTABLE
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Municipio de Loja, “ACTA DE ENTREGA DEL SITIO DE OBRA E INICIO DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA”, Unidad de Regeneracidn Urbana, Municipio de Loja-CAF, 2017,
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Expediente entregado a Municipio de Loja mediante oficio Nro.’ OF 0646-2019-FISPTARL de fecha

23 de abril-de 2019:
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES .
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ACTA DE REUNION DEL DIA MIERCOLES 11 DE MARZO DEL 2020

Reunidn que se desarrolla en las Oficinas de la UMAPAL del Municipio de Loja, el dia miércoles 11 de
marzo del 2020, a las 09:00; con la participacién del Ing. Richard Vaca, Administrador de Coniratos.
Por otra parte, el Ing. Luis Alberto Carrion Bravo e Ing. Juan Fernando Apuirre, Superintendente y
Técnico de Control de Calidad, respectivamente de la Fiscalizacién; y, los Sres. Ingenieros Marcos Orza
Ocampo y Alexis Diaz, Representante del Consorcio ABL y Técnico de la Contratista, respectivamente,
con el objetivo de resolver asuntos inherentes a la aprobacion de los expedientes de planillas del
constructor. .

Cabe sefialar que con comunicacién ABL-2020-CONS-FIS-0028, del 06 de marzo del 2020, el
constructor entrego a fiscalizacién los expedientes de la planilla de obra Nol8, Planillas No 01 de las
aclas con partidas extrapresupuestarias 4&6, planilla No 01 del contrato complementario No 02 y
planilla No 04(liquidacién) del contrato complementario NoO1.

1.  Abre la reunion el Ing. Richard Vaca Carrién; como Administrador de Contratos; solicitando se
trabaje de forma permanente con el objetivo de vencer diferencias en cantidades en los
expedientes de planilla de obra Nol8, Planillas NoOl de las actas con partidas
extrapresupuestarias 5&6, planilla No0l del confrato complementario No02 y planilla
No04(liquidacién) del contrato complementario No01, con el objetivo de avanzar en el cierre de
los trabajos que determinen los abonos respectivos.

2. Elplanteamiento de la Contratista en lo que tiene que ver con los expedientes de Planilla de Obra
Nol8, planillas Nol de actas 4&6, planilla No4 del complementario No 01 y planilla Nol de
complementario No 02, del periodo correspondiente del 14 al 29 de febrero del 2020 es realizar
actividades de agrimensura en obra conjuntamente con fiscalizacién de tal manera que en obra se
determine un solo registro de las cantidades que fiscalizacion no esta de acuerdo.

3. El administrador de contratos v la fiscalizacidén aceptan esta tiltima propuesta con la finalidad de
lograr un valor justo de abonos de los rubros que en los distintos expedientes no existen acuerdos,
para lo cual estan de acuerdo que en un tiempo de ocho dias se realicen con los respectivos equipos
de agrimensura, la determinacién de cantidades y que nuevamente se reingresen oficialmente
estos expedientes.
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

ACUERDO ENTRE LAS PARTES:

- Enunidad de acto el constructor y fiscalizador aceptan realizar actividades de agrimensura de
forma conjunta, esto permitira que oficialmente se presenten los expedientes respectivos de
Planilla de Obra Nol8, planillas No1 de actas 4&86, planilla No4 del complementario No 01 y
planilla Nol de complementario No 02, del periodo correspondiente del 14 al 29 de febrero del
2020, cabe sefalar que el tiempo aceptado es de 8 dias habiles para realizar estas actividades.

Esta reunién culmina a las 12:15; y, para constancia d¢ Jo actuado al pic firman los participantes de la
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. ARISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 13 de marzo del 2020
OF.-01095-2020-FISCPTARL

- Ingenierc

José Marfa Trédpaga

Representante Legal del Consorcio AB Loja

Constructor del proyecto

“Construccion de la Planta de Tratamienio de Aguas Residuales para la Ciudad de Loja, Primera

Etapa”.

Asunto: -

- Fiscalizacidn presenta observaciones de los expedientes correspondientes a la planillas
Planilla de-Obra Nol8
Planilla Na01 del complementario No02
Planillas No0O1 de las actas de diferencia de cantidades No 04.& NO6 con partidas extra

presupuestarias.

Referencias
- Oficlo ABL-2020-CONS-FIS-0028, del viernes 06 de marzo del 2020, recibido a las 17h50

Estimado [ngeniero:

En cumnplimiento al contrate de fiscalizacidn y en referencia al tramiite de revision de los
expedientes correspondiente a las planillas indicadas, fiscalizacion indica lo siguiente:

Existen observaciones a las cantidades de obra derivada a imprecisiones de los anexos
de topografia y de agrimensura presentados par el constructor.

En reunion del 11 de marzo del 2020 realizada con la presencia de los representantes
del constructor Ing. Marcos Orgas Ocampo e Ing. Alexis Diaz, se explico al constructor
las observaciones en sus anexos de célculo digitales (agrimensura- topografia).

Para los fines pertinentes se entrega un anexo digital de las observaciones de
fiscalizacién, asl como también observaciones en fisico.

e

Se dispone al constructor realizar las correcciopesTorrespand ietites.para continuar con

el trimite de revisidn correspondiente.

Ateptame
Ing.M/D
PROCURADOR COMUN
COMSORCIO LOJA VERDE

¥ SUSTENTABLE-FISCALIZACION
CC. Administrador de Contratos. Ing. RichardVaca

/ areion. .
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+il - FISCATIZACION DEVUELVE PLANILLAS: 18; 1 DE..

https://mail google.com/mai 1/u/07il=872cb 50097 &view=pi&sear..

i\}“f Fo o g 3 1
e L Tial FISCALIZACION PTARL <fiscalizacionptari@gmail.com>

FISCALIZACION DEVUELVE PLANILLAS: 18; 1 DEL ACTA4,6Y
COMPLEMENTARIO 2 CON CORRECCIONES

1 mensgje

FISCALIZACION PTARL <fiscalizacionptari@gmail.com> 13 de marzo de 2020, 13:36
Para: "Trapaga Fernandez, Jose Maria" 1usemaria,trapaga.femandez@acciona.com>, m.orza@btd.es,
alexsdiaz@yahoo.com, Jose V Aguirre J <josev.aguirre@gmail.com=, manolo abarca <mabarca@adeplan.com=,
juan fernando aguirre <juanfernandoaguirrejaramillo@gmait.com:. luisacarrionbravo@gmail.com,

rvaca@loja.gob.ec, richyvac@yahoo.es, daniloespB6@gmail.com

Estimados Ingenieros: CONSORCIO AB LOJA
Adjunto: Oficio N° 041095-2020-FISCPTARL, de fecha 13 de marzo de 2020.

' , Asunto: Fiscalizacion ha revisado planillas presentadas por el Contratista; y, dispone se realicen las
/ gorrecciones plasmadas en el documento digital y en fisico que se adjuntan; aclarando que los
técnicos de la Contratista ya conocen de este tema que fue tratado en la reunién del dias miércoles 11

de marzo de 2020, llevada a cabo en las oficinas de la Fiscalizacion.

Saludos cordiales

LUIS ALBERTO CARRION BRAVO
SUPERTINTENDENTE
PTAR-LOJA "ETAPAI"
FISCALIZACION
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Agua

@accionabtd

Loja, 12 de febrero del 2020
ABL-2020-CONS-FIS-0014.R8

Ingeniero

Manolo Abarca

PROCURADOR COMUN

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Loja
Asunto: Reprogramacién 8

De mi consideracion:

Por medio de la presente y de la forma mas comedida, nos permitimos remitir adjunto la

reprogramacién nimero 8, para su revision y posterior aprobacion.

Por la atencién favorable a la presente, me suscribo.

8o gl
=4 4 &
o el

CONSORCIO AB LOJA
Cc. Ing. Richard Vaca. Administrador del contrato.

UNDAD HUNICIPAL ACMNISTRADORA DE AGUA
L POTABLE Y ALCANTARILLADG DE LOJA UMAPAL 9

' Certifico.que el presente documento
Es fiel copia de su original.
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Municipio de Loja

: Bolivar y José Antonio Eguiguren
/ Telf: (593 7) 2570 407 = Casilla letra "M"

para todos

Oficio N2 ML-PTARL-ADRV-2020-063-0F
Loja, 19 de febrero de 2020

Asunto: Aprobacién de la Reprogramaci6n de obra No. 8

Referencia: OF. - 01102-2020-FISCPTARL.R8

Ingeniero

Mauricio Manolo Abarca Roman

PROCURADOR COMUN CONSORCIO

LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION
Ciudad. -

De mi consideracion:

En base al ACTA DE ACUERDOS PARA LA CONVALIDACION, AMPLIACION DE
PLAZO Y REINICIO DE OBRA, DENTRO DEL CONTRATO PARA LA
“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, legalizada el 13 de febrero de 2020,
y al informe de aprobacion de 1a fiscalizacién remitido mediante oficio OF.- 01102~

'2020-FISCPTARL.RS, el 13 de febrero de 2020, suscrito por el Ing. Mauricio Manolo

Abarca, Procurador Comtin del Consorcio Loja Verde y Sustentable, se procede a la
aprobacién de la Reprogramacion de obra No.8, constituyéndose en el documento

que permitira llevar el control del proyecto.

UNDAD MUNIIPAL ADWINISTRADORADE AGUA
ojat R oomaLE Y ALCANTARLLADD DE LOA UHAPKL

S ' Certifico.que el presente documento
Es fiel copia de su original.
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Ing. Richa aly Carrin
ADMINISTRADOR CONTRATOS | (}; \
Caopia: Archfvo Y
Dirgccion Regeferacion Urbana "\/\\_/)
Cojisorcio AB Loja . ) ( =
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CONSORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESEDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 13 de febrero del 2020
OF, -01102-2020-FISCPTARL.R8

Ingeniero

Richard Vaca Carrion

ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA PTARL, PRIMERA ETAPA”

& v

Ciudad.- T _.
A U] “r:iﬁn:, o
Asunto: - Fiscalizacion aprueba al consorcio AB Loja la I’F.J ngrawag g—:igbra"i‘{o 08

poTAN .’:u-r" TR

Referencia: - Oficio ABL-2020-CONS-FIS-0014-R8, del 12 de febrero del 2020 . »-
; gha o B

&]{;.wi-i—:"—iL"j:‘—

De mi consideracidn: -
Fp.-i‘ “--M?j:;’"“d ep——— + e an———
4"9 =m ,L.',/ S S R Ll e

ACCIONES CUMPLIDAS

Con Oficio circular N° ML-PTARL-ADRV-2019-006-A-OF, de fecha 31 de mayo de 2019, el
Administrador de Contratos Ing. Richard Vicente Vaca Carrién, hace conocer ala Contratista y a
la Fiscalizacién de la Suspensién de Actividades con la ORDEN DE SUSPENSION TEMPORAL DEL
CONTRATO DE “CONSTRUCCION Y FISCALIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, a partir del 01 de junio de 2019.

A partir del 01 de junio del 2020, los integrantes del proyecto realizaron actividades de ingenieria
para determinar las herramientas técnicas y legales que permitan ejecutar correctamente este
proyecto, cabe sefialar que también se realizaron reuniones para determinar la herramienta
técnica que determine el control de la obra, esto ultimo implica que el Consorcio ABL en el
momento de reinicio de este proyecto entregue en fisico el cronograma valorado de actividades

signado como No 08.

Cabe sefialar que, en base al ACTA DE ACUERDOS PARA CONVALIDACION, AMPLIACION DE
PLAZO Y REINICIO DE OBRA, DENTRO DEL CONTRATO PARA LA “"CONSTRUCCION DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DF AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE L Qi AR KA AMNSTRADORADE AGUA
legalizado el 13 de febrero de 2020, por el Administrador de Contra iﬂmﬂmmmm UNAPAL

Legales de la Contratista y de la Fiscalizacién, en unidad de acto se debe aprﬁﬂﬂﬁcaqt@elpmte documento
Es fiel copia de su original.
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tratista,

de obra respectiva.

La Reprogramacién del cronograma valorado de trabajos N.2 08 elaborado por fa Coj
programa la ejecucién de la obra, tomando en cuenta el reinicio de tralf; 'qs.-.{:ahe/.;
el presente cronograma valorado de actividades se anexa a la comunicacién ABL- *CONS-

0
&

FIS-0014-R8, del 12 de febrero del 2020
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WCONSORCID:

“LOJAVERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” R

“FISCALIZALION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
= = .7 PARA1A CIUDAD DELOIJA, PRIMERA ETAPA"

En el cronograma reprogramado se evidencia de forma clara, el tiempo en que inicia la ejecucion
de cada una de las ‘herramientas legales habilitadas, que deben ser tomadas en cuenta para el
control de plazo de:las mismas.

APROBACION DE REPROGRAMACION DE OBRA NO 08

Teniendo losdocumentos habilitantes legalizados-que se han descrito anteriormente; vy, en base
al ACTA DE ACUERDQS PARA CDNVALIDACI(JN, AMPLIACION DE PLAZO Y REINICIO DE OBRA,
DENTRO DEL.CONTRATOPARA LA “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES®PARA LA'CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, legalizado el 13 de febrero de 2020,
por el Admiistrador de Contratos y los Representantes Legales de la Contratista y de la

Fiscalizacion.

» SE APRUEBA POR EL CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE — FISCALIZACION: LA
REPROGRAMACION ‘DEL CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJIOS No 08 DENTRO DEL
CONTRATO PARA LA "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIBUALES PARA 1A CIBDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA.

Atentamente,

Ing. Ma {iﬁoManulo
PROZURADOR COM
CONSORCIO.LOJAXERDE

Y SUSTENTABLESFISCALIZACION

CONSORCIO “L0JA VERDE Y SUSTENTABL:
FISCALIZACION pTAR 1O
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