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INFORME DE FISCALIZACION PLANILLA DE OBRA WO, 15
PERIODO 01 DE MARZO DEL 2019 - 31 DE MARZO DEL 2019

El presente informe de Fiscalizacion de la planilla de Obra No. 15, correspondiente al mes de
marzo de 2019, para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2019, basado en lo
estipulado en el Contrato de Fiscalizacién suscrito entre el Consorcio Loja Verde v Sustentable
Fiscalizacién y el GAD Municipal del cantén Loja.

RESUMEN EIECUTIVO.- ANTECEDENTES.

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura publica del Contrato para la “CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB LOJA, por un valor estimado de
$15'703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS
CON 01/100) de ddlares de |os Estados Unidos de América, sin incluir IVA. La entrega del sitio de
obra e inicio de trabajos del contrata de construccién se realiza el 21 de diciembre de 2017.

La Fiscalizacién del contratola realiza personal nombrado por el LM.L. para dicho efecto, de
manera temporal por el plaza de dos meses, de acuerdo con la cldusula Vigésima segunda. - DE
LA ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DEL CONTRATO, seccion VEINTIUNQ.DOS Fiscalizacion
del contrato de construccién, tal cual como estd estipulado en el contrato de construccion,
facultad recaida en el Ing. John Robert Herndndez Herrera

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y el
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION DE LA
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA”, y al dia siguient, el 24 de febrefo de 2018 £e eritrega el sitio de obra
mediante el “ACTA DE ENTREGA DEL SITIO DE OBRA E INICIO DE TRABAJOS DEL CONTRATO PARA
LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”.

El avance fisico del proyecto se determina y reporta en base a la Reprogramacién No. 4 del
Cronograma Valerado de Trabajos, que fue aprobado el 17 de diciembre de 2018 por parte d

eqguivalente al 55.02 % del montao no::.mﬂmn_o ,
! CERTIFICO: /;
\Es fiel copie

ﬂ‘wmm.m._nmh % Dopec ..“______S__mﬁ Wlu_r!.wnm_.._.
q .

LOIA, ECUADOR Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo gerencia@adeplan.com Telf: 07 2 550125




CONSORCI::
% “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“FISCAUIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD OE LOIA,
PRIMERA ETAPA"

EDICION V-00 | INFORME DE AVANCE DE OBRA Pdgina 4 de 25

con |a ﬂmn_\zm_ﬁaw:o: de 0_93 es Qm usD m 8.265.850.15 enuivalente al 52, ma& del monto
contratado. Por lo tanto, se cumpie con el crenograma vigente,

OBJETO

El objetivo de este documento es informar al Municipio de Loja, las actividades desarrolladas v
acciones ejecutadas por el CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION, dentro del
cumplimiento del contrato de consultorfa para la construccién de la PTAR Loja, para la revision
y aprobacién de la Planilla de Obra No. 15, elaborada por la Contratista CONSORCIO AB LOJA,
correspondiente al periodo comprendido entre 01 al 31 de marzo de 2019. Esto, dentro del
cumplimiento del contrato de consultorfa para la Fiscalizacién de la Construccidn de la PTAR Loja

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Proyecto: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA - PRIMERA ETAPA.

Monto: $15'703.942,01 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Constructor: CONSORCIO AB LOJA (70% BTD DESARROLLO 12 SL - 30% ACCIONA
AGUASA).

Plazo: 18 meses (20 diciembre 2017 - 13 junio 2019) + 6 meses (operacién y
mantenimiento).

Forma de pago: (30%) Anticipo USD $ 4'711:182,60; (70%) plarilias mensuales.
Ubicacién: Barrio La Florencia (sector rural), ciudad de Loja, LOJA.

Area de implantacion; 2,50 Ha.

Area de terreno: 10,50 Ha,

Fiscalizacién: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION.

DESCRIPCION DEL PROYECTO,

entre 0,60 m*/s y 0,80 m®/s (MEMORIA TECNICA, GAD LOJA 2013), este valor se actuatfza en el
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E.u,\mnpmam considerando un periodo de a_wmzc de 25 afios para un caudal de entrada a la planta
de 1,44 m3/s.

Obras principales del proyecto: El proyecto de planta de tratamiento, estéd constituido
principalmente por: una obra de llegada; una unidad de pretratamiento, conformada por 4
canales de desarenador; dos unidades de decantacion primaria de forma cilindrica hueca con
didmetro de 30,00 metros y altura de 3,60 metros; dos filtros percoladores de forma cillndrica
hueca de 30 metros de didmetro y 4,40 metros de altura, para el tratamiento bioléglco; dos
unidades de decantacion secundaria de forma cilindrica hueca de 30,00 metros de didametro y
3,60 metros de altura; dos Ifneas de desinfeccidn rectangulares para desinfeccidn del agua
tratada; una linea de fangos para tratamiento de lodos producidos en el proceso, compuesta
por tres unidades circulares de 14,00 metros de didmetro y 3,60 metros de altura para
espesamiento de fangos, dos unidades centrifugas para deshidratacién de fangos, una unidad
de estabilizacién de fangos con cal'y almacenamiento de los mismos.

Otras obras del proyecto: En el proyecto de la PTAR Loja, también se ha previsto la construccién
de muros de pie de talud en la parte oriental de la planta; un muro en el margen derecho del rio
Zamora y un muro entre plataformas de construccion,

AVANCE DEL PROYECTO

Avance Fisico: El avance fisico del proyecto se determina en base a [a Reprogramacién No. 4 del
Cronograma Valorado de ._.a_um_om que fue muaam%_o el 17 de diciembre del 2018 por la
Administracion de Contrato, mediante Oficio N° ML-PTARL-ADRM-2018-015- OF, Ia Fiscalizacién
mediante oficio Nro. OF-0388-2018-FISCPTARL, de fecha 14 de diciembre de 2018, solicita al
administrador aprobar la reprogramacién de obra no. 4, misma gue es aceptada y con fecha 17
de diciembre del 2018, mediante oficio N° ML-PTARL-ADRM-2018-015, el administrador del
contrato comunica la aprobacion de la reprogramacion de obra. La Fiscalizacién con oficio Nro.
OF-0388-2018-FISCPTARL, de fecha 17 de diciembre de 2018, comunica al Contratista que la
Reprogramacién No. 4 del Cronograma Valorado de Trabajos se encuentra aprobada. Para
obtener el avance fisico del proyecto se relaciona el valor planillado ejecutado de la planilla
mensual de obra con el valor programado para el periodo en ejecucién de acuerdo con el

cronograma vigente; determindndose los valores que se presentan en la tabla 1.

Tabla 1. Resumen de planlllas presentadas segiin reprogramacitn 4

( VA YERDE Y
adepla h = F ION PTAR LOJA
£X ii..s_s_,..A ﬂOUmm | - ltm_m%@mwwo 20172001

LOJA, ECUADOR Calle Lourdes No.0953 y 24 de z_mwa gere _._n.u Teif: 07 2550125 *
CERTT o,

cinak,
..ﬂ

mm. .m_mW [aaialh.




CONSORCIO: e - =
s . o
E “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION" nﬂm
| _
“FISCALIZACIGN DE LA CONSTRUCCIGN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, _
PRIMERA ETAPA" |
EDICION V-00 INFORME DE AVANCE DE OBRA 7 Pagina 6 de 25 _.
. Es%mx?...é:ﬁ@i N T
=X ' Y ....t__. -.y -mms
CARI) Ao | Ao Paledes vk Hat o (oR ( (£ 8 .:H__..g
RN <o
Ty ST ANIED i TERACHLAD o WMME&Q
. S et S B i
RALAs ) AR Bt CREIETHEL TOALTERANLIAZO e AVANE
1 HOEm il 0] Husin 209 055
2 S 1) 0 LD $14148S 0%
3 s 210 El) sE3a039 $s5e320) 185
i SN0 833801 o) LRSS SALME 2065
5 SRRl SRS Q0 SELNEE SHANE 164
; BB STIZ a r SRS AT 183
7 s 91 o0 SHEsH g8 155
$ 851286341 Yo 90 281 088 545
§ brrabee | S0 i) pras e i At 1.6%
i) §3185109 0 faf ] Heaia ] 048N 5%
il S1161315 0] bafu) AR5 5T i
] STz ] $0 $L47. 2261 s 704
1 BHBLG ) 90 sBaseE T2 R 55
u SB35 91 90 3115 UL 1%
B I S 17 11 | I (R (U - R (T T
oW | sawsem | suose | ow | $B630.006.27 o) 55004 |
4 1 :;3:-::5-_ ) $2R41402

En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2019 se genera la planilla de obra
No.14 por un monto de USD $ 907.324,32 délares de los Estados Unidos de América, equivalente
a un avance del 5,78% del monto total contratado.

En la tabla 2 se puede apreciar que el monto programado acumulado al final de marzo del 2018,
de acuerdo con la Reprogramacién No. 4 del Cronograma Valorado de Trabajos es de USD $
8'265.850,15 equivalente al 52,64% del monto contratado. El monto ejecutado acumulado hasta
la planilla de obra No. .15 (marzo 2019) es de r_m_u .w g’ mwm.cmm 27 equivalente-al 55,02% del
manto contratado, Es declr, no aplica multz alguna.

Avance Econdmico: Para el andlisis del avance econémico del proyecto se considera la
Reprogramacién No. 4 del Cronograma Valorado de Trabajos vigente y aprobado el 17 de
diciembre de 2018, constituyéndose en el documento que permitira llevar el control del
cumplimiento de todas las actividades contratadas.

En el periodo 01 al 31 de marze del 2019 se genera la planilla de obra No. 15 por un mento de
UsD $ 907.324,32 délares de los Estados Unidos de América, equivalente a un avance del 5,78%
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RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Desde el ingreso de 1Uéstro personal al sitio del proyecto y durante el periodo que cubre el
presente informe se han desarrollado las acciones necesarizs para velar por el cabal y oportuno
cumplimiento de las normas legales, ambientales, abligaciones y compromisos contractuales de
la contratista. Las principales acciones desarrolladas se detallan a continuacién:

Ingenieria de detalles: A continuacidn, se resume el detalle de los pedidos y observaciones
realizadas a cada una de las solicitudes propuestas por la contratista.

Tabla 3. Detalle de actividades realizadas

Compenente Sanitario

Hacemos referencia al oficio No. ML-PTAR-ADRM-2019-070-0F, de fecha 12 de marzo de 2019
en donde se objeta la construccidn de un pozo derivador de caudales, luego de realizar el anélisi

X 2depian Dopec  @Bwmoorsn |

_ |
LOIA, ECUADOR Colle Lourdes No.0353 y 24 de Mayo gerencia@adeplan.com  Telf:07 2 550125
W i
p Fico 7 e 7
CERTW M Cildciinal.

_1 par)akd
i

‘En ligi®




% “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIIN“

CONSORCIO:

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

PRIMERA ETAPA”
EDICION V-00 INFORME DE AVANCE DE OERA — Pdgina 8 de 25
Ofislo T Asumte Estado uoc_._amammﬂ
: e Aprobades |

. No inclusion del pozo derivador de

ML-FTARL-ADMR- | caudales en la {ransicion de la tuberia | Informe N/A

20183-07G-0F axistenie de 1200nmn y fa nueva uverta | Realizadu
proyeciada de 1400mm.

Observaciones: Es necesario revisar fz decision de no Incluir un poze derivador de
caudales. La eslruciura antes mencionada ayudara a confrolar los
caudales incontrolados que pueden darse en eventos exiremos lales
como luvias extremas, atascos en el colector, ele. Cabe sefalar que
un conlrol hidraulico efectuada por un vertedero de excegos

aumentara la redundancia en el _:m_._m_c de la PTAR en caso de
emergancias, ya que 8l mismo ne requiere de ama_?*moas sxterna
alguna cuando se requiera que el agua & tratar no Ingrese a la plania
ya que para poner en funclonamiento el by-pass de la PTAR se
requiere la menipulacitn de Jas compuertas lo cual dependen da los
operadores de la planta.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

o Lainciusion de un control hidrdulico mediante un pozo derivador mejora |a redundancia

del manejo del sistema en casos de emergenclas, ya gue ne dependan de un conlrol
exlerno para su funcionamiento.

En cuanio a la estimacion de caudales, los mismos correspanden a céleulos que uiilizan
[aclores s%_,om por 1o que ho se _.E_am_ asequrar que los valores sean los corracios. £8
Importants sefalar que e la memoria de disafio caniraciual no se ndica que _umasm_am
g6 ulilizaron para ablener los valores de los caudales correspandientes a conexiones
iicitas v de infltracidn. Es importante sefialar que la calidad dal agua residual indicada
&n la memoria conlractual indica bajas cargas de DBO por lo que es muy probable que
los caudales de infilraciéh sean olevados. Lo anteror aumenta dlaramenle a
incertidumbra an los caudales estimados que en realidad se esparanen la PTAR.

En cuanto a la estimacion de la capacidad maxima de transporle del colector de 1400

mm &e afima que el valor de la rugosidad de Manning {n) 88 de 0,009 &5 el correcio y

que e] valor ulilizado para la evaluacién n=0.011 ro es el adecuado, Al respacto sefialar
queé el valor de n=0.009 es el ulilizado para agua potable, de hecho, la narmativa de
alcantarillado esteblecida por la Empresa Publica Metropolitana de Agua Polable y
Saneamiento de Quilo (EPMAPS) séfiala que el valor a ulilizar para tuberias de P
es ef siguiente;
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Finglmants sefialar que diversos estudios intemacionales demusstian que, & las
luberias de saneanicnto la capackiad hidiéuica de ios tubos a5 préclicamenie
independientemente del material del que estén hechos dichas tubas. Esto se debe
a las siguisntes razones:

o Poco después de qué la fuberia Gomience a prestar servicio, se produce una
proliferacion de bacterias que se adhisren al tubo en forma de pelicula
(biofiln) que provoca que la superficie ds contacto enire el sfiuente y el
conducto sea idéntica para cualquier tubo, independientemente de su
materiel. |

o El valor del cosficiente de Manning de disefio ulilizado dehs garantizar que
la conduceion sea hidréaulicamente adecuada a o largo de toda sy vida i,
por lo que tiene que tenerse en cuénta la deformacicn maxima que la fuberia
de pléstico o PRFV en cueslion veya a alcanzar.,

» Un analisis global conjunto de las pérdidas de carga del tubo y las pérdidas
locales (cados, camblos de seccion, pozos...) pone en evidencla que debe

incremeritarse el coeficlente de Manning, aumentando el valor de fa
ugosidad en la medida en que deban proiratesrse [as pérdidas de carga
locales como pérdidas en los lubos, Ef cosficients de Manning representa la
capacidad hidréulica de! sistema completo, no (nicaments la el fubo.

Por fo tano, si se utliza el nimero de Manning recomendado s8gUn los pérrafos
anteriores, la estimacion realizada por el consorcio AB Loja serla la correcla,

Se reilera nyevamente la incertidurabre de los caudales redles a ianejarse en la planta
por o que setfa recomendable terer mas elementos de control (dlerivador de caudales)
para gumentar la redundancia en el manejo de la PTAR en el caso de darse caudales

Incontrolados.
_ %mﬁaﬁ |
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EDICION V-00 7
[ Oficic” I Asunto Estudo [ Pocumealos Aprobades
FART.2018. | Boepractns o I Aprohada ]
CONG-FI5=- j Ol yuciones _
gns realizadas acerca de {
_ las bombas _
| sumergibiles pora <f i
h bombeo de Dotantes _
4 primarios. b
!Observaciones: | En el oficiu ABL~-2018-CONS-F15-0064 so replizan aclaraciones referenies o
observaciones realizadas acerca de las bombas sumergibles para €1 bombeo de
flotantes del tmtamiento primario PTAR149, Las aclaraciones solicitadas se

muestran en la colwnna RESPUESTAS., Ias cuales eatisfacen las
observaciones realizadas por lo cual se aprucba este equipo.
Las bombag sumergibles para el bombeo de flotantes del 1ratamiento primario,
son Marca FLYGT Modelo M3 30692 SH 3 ~ Adaptive 275. El rango de
operacién de las bombns en el Madelo indleando cubren las exigencias del
sisteina, tanto para el bombzo dz Motantes del tralamiento primerio como del
fratamniento secundario, en cada caso para un determinado caudal y altura que
estd en fimcidn de las exigencias del proceso. Por cstc motivo v habicndo sido
aceptada la sustentacion téenica expuesta en ¢l oficio ABL~2012-CONS-FIS-
0040, se establece que existe la necesidad real de dos bombas adicionales para
el bombeo de flolantes en €l decantador secundario con las mismas
caracteristicas téonicas de las bombas solicitadas pama el decantador primario;
es decir bombas Modelo NX 3069 SH 3 ~ Adaptive 275.

Esindo Documentos Aprobnailos
Aprobado 1

| Oricios Asunto
ARL-2019-CONS- Respucstan In
FIS-00055 sustenlacidn técnicn
del cambio de seccidn
del bz circulara
reciangulor del
§ Distribuidor Rotativo
de lechos bacterionos
Observaciones: En el oficio ABL-2018-CONS-FIS-000283 se realiza la propuesta
de mudificacion de la seceién del distribvidor de agua,
inicialmenic aceptado segin téoninos de referencia de seccidn
cireulnr DN 450, a seceién rectangular 470x290 mmm con red, final
a 290x220 mm. Posteériormente se renliza nn alcance a este Gltimo
mediante oficia ABL-2018-CONS-FIS-000303, anexando un
plano de construccidn de los brazos distribuidores de apua y la
especificacién técnica definitiva, ¥ sc indicaba que se proponia por
ser una mejor opcion, sin veracidn econdmica tespecto al

proyecto.
En el oficio ABL-2019-CONS-FIS-00055 sc expone Ia

suslentacién técnica del cambio de seccidn, una vez realizadas
observaciones por parte de la administracién del contrato,
El criterio téenico que fundamenta ¢l cambio se sostiene en que el
| agua que alimenia a los filiros, proviene de una arquetn de reparto
j con cola 1989,87 una vez descontadas las pérdidas, siendo Ia cota
de relleno fija de 1985,28, poara una diferencia de 590 mm; la cual
resulta inferior a 734 mm que es la diferencin dimensional
comrespondiente a tubos de reparto de 450 mrn de didmetro. Como
nlternativa s¢ plantca ol cambio de seceidn que cumpla la
condicidn de ser = 590 mm, por lo que se escoge unn seccion
reciangular con altura minima de se¢cidn de 290 mm para que
parantice las dimensiones requeridas, de tal formna que In seccion
de Jos brazos sea como,iminimo de 0,1340 m?. En este caso seria
un rectdngulo de 470x290 mm con red, final a 290x290 mm,

Por otm parte y dé acuerdo con los cdleulos mostrado por
contratisia, se ha podido comprobar que con la nueva propiiestaia
velocidad del apun caleulada (0,86 m/s) se mantendria e
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s Camnonente eléetrico

Fechade

Fecha Asunto Estada Chservaciones

TESpPUESia

Durante el presente periodo no
han existido requerimientos en los
. componentes electricos del
M_n”mc_nmmmu proyecto uoq.u.m:m de la no_.d:m:mﬁm
para su revisién y aprobacidn, por
tal motivoe no se anexa informe
respecto a este componente.

Nota: Las fechas de respuesta constituyen al informe interno de revisién; el expediente

completo en original se envié al Administrador a partir de la fecha de contestacién. EL cuadro
adjunto resume el estado del expediente.

Componente Estructural:

Nuestro especialista estrugtural, en el presente periodo correspondiente a la planilla de obra N°
15, correspondiente al mes de marzo de 2019, cumple actividades de revisién a las propuestas
de la memoria de cdlculo y planos estructurales de vigas y pilares de placas de filtros
percoladores y memoria de célculo y planos estructurales del edificio de deshidratacién.

La Fiscalizacion con oficio OF-0518-2019-FISCPTARL, de fecha 11 de marzo del 2019, remite a la
Administracién la aprobacién por parte del drea estructural del disefo estructural y geametria
de muros entre plataformas propuestos por la Contratista, respuesta dada en referencia al oficio
ABL-2019-CONS-FIS- 0066, de fecha 27 de *muqmqo de 2019, el equipo de Fiscalizacién del drea
estructural realiza la revision y SEEocmn_m: ‘de disefios u«mmm:ﬂ.uaom meédiarite herramientas
informaticas para disefio estructural aprobando dicha documentacién y entregando al
Administrador de contratos para su visto huenc; con oficio OF.-0590-2019-FISCPTARL, de fecha
28 de marzo de 2019, se remite la aprobacién de disefios de la obra de fibrica ubicada en la
abscisa 14340 en el trayecto del emisario a la PTAR, dicha aprobacion se la realiza en base a la
revision de la documentacién presentada por el Contratista para dicho efecto, la informacion
anteriormente enunciada que ha sido presentada a la Fiscalizacién ha sido revisada y validada
técnicamente con respecto a los disefios estructurales aprobados por la fiscalizacién,
correspondientes a las estructuras de la PTARL, segiin actualizacién de la normativa NEC 2015,
respetando la metodologia de construccion vigente de este proyecto. En base a lo expuesto por
nuestro especialista estructural Dr. Vinicio Suarez VALIDA lo actuado por nuestra &n
estructural con la metodologia constructiva vigente, validado los informes tecnicos de

de apoyo de la Fiscalizacion.
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2019-CONS-FIS-066; en el documenta de referencla se rerite 12 doruments
s entre Plataformas,
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Oficio Asanto ‘Estado | Planos
Aprobados
| ABL-2019-CONS-FIS Meniorla de cdleulo y Planos | APROBADO | EC 02 35
066 / Email estructurales de Muros entre M780 0001
Plataformas R3{01-06)

Observacioiies:
Se aprueba la Memotia de calculo, la misia que ha sido
verificada por Fiscalizacidn (Informe anexn).

Se aprueha las cuantfas en planos de detalle, de acuerdoala
Memoria, Se realizan sugerencias. S .

|
P s

SEGURIDAD INDUSTRIAL,

Durante el presente periodo correspondiente del 01 al 31 de marzo de 20189, correspondiente a
la planilla de obra N° 15, 2 Contratista Consorcio AB LOJA, ha cumplido ¢on la proteccién de los
obreros y personal técnico con cascos, chalecos reflectivos, gafas, tapones auditivos u orejeras
y ameses. la Fiscalizacion lleva adelante un control del programa de capacitacién sobre
Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a todo el personal técnico y
administrativo del proyecto (Fiscalizacion y Contratista). No se presentan accidentes en el

presente periodo.

Entre las mn:,..amnmm de seguridad y salud ocupacional, se realizé Ia revisién del informe de
seguridad y salud ocupacional del mes de febrero para su validacién y posterior remisién al
Administrador de contratos, por otro lado se realiza la revisién de la metodologia de trabajo
seguro en excavaciones, colocacién de Eam:m PRFV m izaje de cargas y _Hdmﬂ:nﬁ_co de trabajo

o

Seguro en excavaciones, nc_cnmn.ms de F&m:m PREV m izgje mm.nmqmmm ﬂ_mﬂm puntos especificos
de obra, el cual durante este periodo no se aprueba por cuanto existen observaciones por

solventar.,

Revisién y aprobacidn de planillas de obra: Esta Fiscalizacién, para la revisién de la planilla de
obra, ha realizado las siguientes actividades:

1. Medicién de los trabajos ejecutados por la contratista: Para la revision de la planilla de
obra No. 15, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de
2019 nuestro personal en campo realizo la verificacién de medicién correspondiente a
los siguientes rubros: ,
DECANTACION PRIMARIA: PTARO02; Suministro ¢ instalacién de tuberfa PRFV didmetto _
1400 mm; PTARDO?: Encofrado recto en muros de estructura y alzado; \\\

|adepla Dopec _ ‘.“:.._n__zn_: | .ﬂ.ﬂm el
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e ncs BPES. Tanager mal_ o £ 1 - en el
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e e e B SRS S
DECANTACION SECUNDARIA: PTAR0O2 Suministro e instalacién de tuberfa PRFV
difmetrc 1400 mm; PTAR004 Hormigén premezclado f'c=300Kg/cm2 +
impermesbilizantz; PTAROG? FRCOTTato recto en mures de astiuciura y alzado;

PTARD25 Junta de PVC de 22 cm

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS: PTAROO1 Acero de refuerzo en barras
fy=4200kg/cm2; PTARD04: Hormigén premezclado f'¢=300Kg/cm?2 + impermeabilizante
PTAR007  Encofrado recto en muros de estructura y alzado; PTAROO9 Relleno
compactado con compactador mecénico y material de mejoramiento PTARG25 Junta

de PVC de 22 cm; PTARO89 Resanteo de zanja;

OBRA ELECTRICA: PTAR194 Cable de cobre desnudo 35 mm?; PTAR247 Soldadura cable-
cable 50/35 mm?

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: PTAR270: Implementos proteccién trabajadores
cuadrilla (Segiin anexo H); PTAR275 Muestreos y analisis de laboratorio de Agua en
laboratorio no acreditado; PTAR276 Muestreos y andlisis de laboratorio de Aire AID en
laboratorio no acreditado; PTAR277: Muestreos y anélisis de laboratorio de Ruido AID

en laboratorio no acreditado

Siendo las cantidades presentadas por la contratista en la planilla de obra No. 15
verificadas por esta fiscalizacién; los rubros anteriormente descritos se verificaron y
comprobaron con nuestro personal y equipo correspondiente; los rubros
correspondientes al Plan de Manejo Ambiental y Seguridad Ocupacional que constan en
esta planilla se verificaron y comprebaron por nuestro Ingeniero Ambiental en Campoy
Especialista en Segyridad y Salud Ocupacional.

2. Porcentaje de subcontratacién de obras por la contratista: Hasta Ia presentacién de
esta planilla correspondiente al mes de febrero de 2019, se registra el 8,61% del monto
contratado Inicial de la empresa CTl, un 4,84% de la empresa Ecuaferrallas Cia. Ltda., y
un porcentaje del 0.005% con'la compafiia ING. RUDYV. VALDIVIESO'L. ESTUDIO DISERIO
Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS; dando un total de sub-contratacién
hasta el presente periodo del 13.46%; porcentajes que se informan en base a la
informacidn pertinente emitida por la Contratista en la planilla de obra No. 15 y de la
informacién de los documentos de autorizacién para el cfecto de subcontratacién

emitidos por el Administrador de Contratos y la recomendacién de Fiscalizacion.

TOTAL MOKTO SUSCONTRATADO 42573,596.72 TOTAL MONTO EIECUTADO 5139394182 | _—
TOTAL MONTO (ONTRATADO $16,182,32028 10TAL HONTO CONTRATADO $161823
PORCENTAIE MONTO SUB{ONTRATADO 15.90% PORCENTAJE MONTO LIECUTADO \N&R

Un 4.84 % de la empresa Ecuaferrallas Cia. Ltda.
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_‘ TOTAL MONTO SUB(ONTRATADG £1,635,008.72 TOTAL MENTC BECUTADD 5$783,774.27
| TOTAL MONTD CONTRATADO $16,182,320.28 TOTAL MONTO CONTRATADD 416,182,220.28
| rorcentase monta susconRATADO w 10.11% PORCENTAIE MONTO EJECUTADO 4.84%

Un porceniaje del 0.005% con fa compefia ING, RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO
DISENO Y CONSTRUCCIONFS FLFCTRICAS Y TEI FFONICAS;

TOTAL MONTO SUSCONTRATADO  $7,392.00 TOTAL MONTO EIECUTADD : £743.70
TOTAL MONTO CONTRATADG $16,182,320.28 TOTAL MONTO CONTRATAEO 516,182,320.28
PORCENTAJE MONTO SUBCONTRATADO 0.05% PORCENTAIE MONTO EXECUTADO 0,005%

CONTRATO COMPLEMENTARION N° 1

Pedraplén y geotextil
TOIAL MONTO SUBCONTRATAD) 090,81 T0TAL MONTO EECUTADO 633041
TOTAL HONTO CONTRATADO $16,18232078 TOTAL HONTO CONTRATADO $16,180,32028
FORCENTAE MONTO SUBCONTRATADO 0.44% PORCENIAX MONTO EECUTADO 0.39%

Alcantarilla Metalica

10741 &___euaaznﬁza $3,765.80 AL HONTOEECUTADD $3,096, %m
TOTAL MONIO CONTRATADO $16,182,320.28 TOTAL MONTO CONTRATADD $§16,1 mwmmpmm_
PORCENTAYE MONTO SUBCONTRATADO 0.02%|  PORCENTAIE MONTO EXCUTADO 0.02% =
RESUMEN SUBCONTRATACION
Nolo oniretede, Cortretoinical chapan'd {2 mpgm.._ 0 Watocontratedd, Conttoiigalicintd = 0] Sl
Wionlo ssbeonbetedo Contraloinial hilxe Nonta ssbconbatzdo efecutado, Hasta P 15 1701585
% Subsonlratiion, i % uubtontratedo Ejeculado, Hasta BN' 15 13465
Montoconbated, Contreoirical+ opa' w&m&% Niitoconlras Conbratoinice +oomp ' 1 S16, 18302
fontosubezotrtedo,Contetocorplementzdon’  SITA6T Montosubconisztadoe acutado et Pn2Contiato cmp. '3 $66, (5482
3ubtonteatatidn. 04634 % subconlralado Ejeculado Hasta Pn'2 onlrato comp, N'L D41%
Moo conlratado, Conbislo el +aompr'1 | SIG1R 3074 Montotonlialedo, Conliloicial e compan’l | 6130
Nenlo sbeorisetado Conlrloiical oomp. 'S | $4781653 16 Monlosubeoniretads eleeutado Hasla P15+ PSAPH' 2 Coompa'l|  SLM40IR
%% Subsonfrataaifn, Conspldado Ei %5 SubromtrtaO efecutad, Consaldo
Y N vy | — vm“ )
_ _ TAR LOJA
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ndo 2 empreca CONSIILTANT TEAM & INGFNIFRIA

! csub contretacién de la chrasums
rfA ITNA la emnresa chpﬁgmb_ AS & FNCOFRADO %. :op Y RUDY VALDIVIESO L. ESTUDIO
DISENQ Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS zsciende al 13.87 % del 26.52 %

subcontratado consclidado del proyecta.

Subcontratacién acumulada planillas aprobadas vs planlllas en revisién

Planillas aprobadas de contrato original Planillas aprobadas de contrato
complementario No. 1
Planilla N° 13 | 11.41 % Planilla N° 1 [ 0.32%
Planillas en revision de contrato original Planillas en revisién de contrato
complementario Nro. 1
Planilla N° 14 1.08 % Flanilla N° 2 0.90%
Planilla N° 15 0.97
T 13.46 %

3. Diferencia de cantidades: En perlodo anterior se realizé un acta de acuerdo por
diferencia de cantidades No. 2, en la cual se concluye que en base a las aprobaciones de
las Administraciones de Contrato en periodos anteriores y respecto a la nueva
implantacion de la planta, la aprobacién del nuevo trazado geométrico horizontal y
vertical del colector marginal, la aprobacion del cambio de suelo para mejoramiento de
la éimentacion de la planta; y, del analisis de la evaluacién y del presupuesto presentado
determina que la suma algebraica de los rubros contractuales que incrementan en
wms:g.mamm de obra; el valor del Acta por Diferencia de Cantidades de Obra No. 2
determino tna equivalencia razén por la cual no fue hecesaria una partida
presupuestaria adicional; razén por la cual no se modifica el monto contractual sin la
necesidad de solicitar partida extrapresupuestaria para el proyecto.

4. Contratos Complementarios: El 13 de noviembre de 2018 se realiza la escritura pblica
del Contrato Complementario No. 01 para la “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”,
entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB LOJA, por un valor estimado de
S 478.378,27 ﬁncb._lxnun_mz.ﬂom SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO
CON 27/100) de ddlares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. Y se pone a
conocimiento de la Fiscalizacidn con fecha 03 de diciembre de 2018 mediante Oficio No.
ML-PTARL-ADRM-2018-003-0OF.

El consorcio Loja Verde y sustentable, en base al aumento de obra, el aumento de
tiempo y basados en aumentos del monto contractual ha solicitado en algun

[
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de fehrern del 2019 lentregado a nuestro consorcio el 07 de marzo del 2019). en el cual

dispone la revisién,
Contrato Cornplementario No. 01 de la Contratista.

aprobacién y solicitud de pago de la Planilla de Obra No 01 del
Nuestra consultora no renuncia a

los pagos gue se generen por incrementios de obra, tiempo de fiscalizacién y a los

aumenios enfos valores del menio contraciual de cbra,

COMUNICACIONES EMITIDAS Y RECIBIDAS.

Tabla 4, OFICIOS RECIBIDOS

/2018]Informe téenlco del drea czl sistera de Infermesidnge ogrifica

[1n-PTARL-ADRN- 2019-053-OF

0272018 Respuests a observacsnes 2l Fian de Gestidn de Sepuridad v Salud en el Tretalo

\hL FTARL-ADRNE2015-054-OF DLfo2/201g|Crenagrzma de ftarecs amiisntales

01/3/2015] Bevoluein e planilla 13

ABL-2019-COHS-FIS-DOES

27/03/2019|Remisidn de plancs estructulales muros v ebia de [ibig
C7/03/ 2019\ Dis pasicidn sobre Contrate Complementarc de Cbre

ML-PTARL-ADZM-2018 057-0F

hL-PTARL AL AM- 2019-655-OF 205 que mane|z el Munldplo

ABL-201S-CONS-FIS (068 estasatrazado PREV

ABL-2019-CONS-F15-0063 Sollciud de respuestaaejraueidn de sale de eontrol y e dificio de doreddn

ABL-2019-CONS5-FI5-D070

ABL-2018-CONS-FIS-0071 coclén de meniteracs ambisntales marzo 2019
_P#.vq}m?._.uﬁ.fwonm.n%?ow 05/02/2015(Pre ot actualirados de rubros nueves

ML-PTARL-ADRM-2018-063-CF 0%/03,/2019|Esrantia de Fiel complimiento

WE-PTARL-ADRMN 2019-084-CF 08/03/2019(Coplas de planillss de fiscalizad &1 5,6, 7y &

NMLDPRU-2008-050-0F. 08/ 03/2015] planillas obiaily 13 h
ABL-200 2-CONS-Fis- 0072 £8/03/30101500 d1ud de Incremente de unidzdes poracta dz diferenea de antidedes

ABL-2015-CONS-FI5-0073 O08/C3/30:5 Ertregs de Inferme ce seguridad y alud acupaeicn sl mes de febrera 2019

[ASL-2015-CONS-FIS-0074 03/03/2015 Actz de constatad 4n d2 equipos elertromecdricos en obra PTAR-LOJA

ABL-2018-CONS-FIS-007E 03/2015|Entregs plenilla remers 14

[ABL-2015-CONS-FIS-0076 08/03/2015|Revie!gn planilla 13

ABL-2018-CONS-FIs-0077

13/06/2019)0hservacione s a s todologla de Traba]o Seguic para exgavsdones ¥ Colocedién de tuberia PRIV en ABS. 11340 Calector

ABL-2019-CONS-FIS 0077

18/63/2019]Obseracicres a matodelog’a de Trebz)o Seguro para encavadonts y Colcatién de tuberis PREV en ARBS. 14340 Coledtar

ABL-2018 COMNS-FIS 0078

13/03,/2018| Repuests a obs § ivadones amblenteles e midas por fisczllzadién en report2 amblental p2

ML-FTARL-ADRMN-2019-(68-0F

12/03/2019] Aslite reia a constataddn d= equlzos del Teonlen Elactee mesdnita Munitipia

Mi-FTARL-ADEM-2018-057-0F
ML-FTARL-ADRN-2019-D65-0F

13/03/2018| Construcddn de Galpén

12/03/2019 8ol idtud de Incremente de unidede s por acts de difarencia de cantidedas

ML-FTARL-ADAN-2018-065-OF
L-PTARL-ADRKE 2019-070-OF

12/03/20:5/Aprobzei&n del dren estructural cs Fiscaliz2cion & cabios solicitados por la conte isla

12/03/2015 tindiisis hicdriulizo de 2rgueta de derivadion

ML-PTARL-ADRM-2018-073-OF

13/8/2015|sigilio Bamcario

ABL-2019 CONS-MUN.- 0015

ABL-2012-CONS-FIS-008]

1503/ 2009)Sue pe ridn de trabajos

11705 /2019

ARL-2C1-CONSTIS-005)

ABL-2(19-LONS-FI5-0032

ABL-2013-CONS-FIS-D0E3
MWi-FTARL-ADRM-2018-075-0OF

Mi-PTARL-ADEM- 2018076 OF

14/03/2010/Aplicacién &2 muitas

IML-FTARL-ALAN-2019-077-OF

b
d de 2signedén presupuesiaria adiconal =

15/63/2012) Selic

AEL-2015-CONS-FIS- (084

ASL-2019-CONS-FIS-00&5

hAL-PTARL- ADRM- 200 0-079-0F

Adady za'ud coupaconz!

ABL-201 S-COH 5~ FIS-00EE

estzachbeenvadeores embientales emitides por Fises'i1acifin en Reporte Ambientzl 8

ABL-2019-00 KS-FIS-D0ET

il PTARL-ADRYA-2018-080-OF
ABL-2018-CONS-FIS-0050

ABL-2005- CONE-Fi5-0051
AEBL-2005-CONE- MU - 0016

18/03/ 05

AEL2015 CONS-MUN L017

19/03/2012]

AEL-2019-CONRSMUN-D0IR

A8/03/2018] Suy

neidn de sdividzdes —

ABL-POIS-CONS-FIS0022

18f03/2019)5olictud de planilla 13

ABL-2 SO NS-FIS-D035 18/03/2018] Trimite planllz 14 =
ABL-2019-CONS-FIS-0055 /022019, Colotad én d'= placzs de fe'sa fanda
ABL-F01S-CONS-FIS-D097

ABL-3018-CONS-FIS-0058

22f03/2019

Ha-FTARL-ADRN-2018-082- OF 20/03/201% Anlifidie téenic - lege! que impida la suspenilin de lus Labajes
Mi-PTARL-ALAM- 2015-083 OF 20/03/2015{Seotiritud de | ~Formacién \“
21/03/2019)ingreso de nuevos ood radores da torre de pri: y emlén gnla \-

mUOﬁmn ﬁ ..vs___as_mﬁ *_ =

LOJA, ECUADDR

Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo mna:&W&_mnr;aaﬁ

FIoUALILAL
CERTIFICO"( 72

‘e fip) cOIZ original.

RUC: 1990920172001




[ consoreies P ) . ey
E “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIIN" b oh

FISCALIZACION DELA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA”

EDICION V-00 _ ) INFORME DE AVANCE DE OBRA Pdgina 17 de 25

| PTARL-AD T N-2005-053-0F | 22/0372039]HeN w20 0 materia de sezur dad v ezlud ?.‘u rinnsl

NP1 ARL-ADRM-SC18-020.0F | 22/03/2019{Metodelc s para inspecdoncs
ro_.._.ﬁ.GE,.LEwEHQ 55505 Fian c& Gastion de Sequridedy Salud enel irebalo 5

o__..H._»no_ 2.::. o
come mnn.,-:...nu..\n_.w,w_dur:cn;._.un g

£EL-2013-CONS-FIS 0103 23/03/2015| Faspue stz 2 ohservaciones amblentales de seguridad industrial encantades por Wi diplo y Fisclized 40 en PTAR ﬂnzw_no«
AR S PALIE: B uu.‘uw_.nq“:n.:nnunﬂ_.._1n.m||..._n,.... o we Ldaiiiie Ui Gl 31y 37

ABL-2015 COHE-FIS-0105 2703/ 05| oevolucinge
bm_. 2019-CONS-| :T_u._ ]
>E. na._ua.ﬂc.._m.m_gunm
ABL-2018-CONS-FI5-D107
A BL-200.83-CONS-MAN-0021
[ABL-2015-CONE-Fis-C108

Tabla 4. OFICIOS ENVIADOS.

te/03 /2010 [Fresentasién ce informe de revistédn 21ylas Infermes de Revision de Inzenferiz N' 44, 42, 43 emitides por Especalista

D505 2018-FISCETARL
Eearemednico
CS0E- 201 -FISCPTARL 06/03/2019 [Respuests a Ofico N° MI-PTARL ADAM-2015-053-OF. Observidonss al Plag de Genlbn
G505-20] 3-FISCPTARL 06/03/2012 |Cuadro resurman de equlpos z3robados; equipos aprobados adal mente; 5 no 2prabadas
P - ws/03/2009 Hﬂ.ﬂﬂﬁﬂmﬁ_ﬁ- de sutorizacitn pire la ejecudon O [os € dos correspandientesala dosdény
IS : 1

2019 orme de segurlded v s3lud ooupacional enerc 2015
11, 18 _|inlorme de seguridid y salud coupicionsl eners 2015
19 obacin del ise ho e structuial y ge omelsfs de muros entre plataformas propuests por la Contralists

1 18 _|Aprobacidn el dije fio estrurtural y geomelria de de cirn de fabries abicins 14320
11403/ 2015 eAmbleanl ' . *
13/03/3018 |Monhare o5 amblemales
prebacén del disefio lineil de Lralsdo de las tut e ras de Ingreso al preteetamiento y salida al efluente.
0513-2019-FISCPTARL 1370312018 [Aprchaeifa eonvalorzddn econdenieala propuesta de eprimiracidn de las tube riss que conforman les obras de repznia de
i Iz plants 2e 1rstamlento-
25242010 FISCRTARL 13/03/2019 [Repote s=blentsl N'2 =
C525-2010 FISCPTARL 130a/x18 |C dndecuipos elacicmecinlcos cue se entventrir en obra
Dispesicién ce fiscaliiec 3n de ameglar a costo de la enntratista, los sectores en donde ealsien zobre
el RS FIRCETANE e exenvaciones y sfeclaciones 2l perfil vertleal en el vial del eolector
05 25-2009-FISCPTARL 13/03/2019 |informe de evaluacién del proyecto can su proyseebn
05 29-2S T ISCPTARL 5 13/ozfxme electrome cdnless sue se encusatren en cbia
ﬁw?u&.?—,&n._rwb?r 13/03/2018 Contestadén a oficio ABL-2015-CONS-FIS-0070, del 01 de mirzo del 2015, Tipo de matzrizl y espesera
= colocarse oo soporie en |z 22pata del mure
gt Aleznee 3l ofido OF-C527-2015 FISCPTARL, del 12 de mamo del 2005 y contestactdn 2 ofide ABL-2019-CONS-FIS-0076 Ck) 03
G20 i, ! OIS | e marso dul 201 Imtslacién de tuberis PAFY

0 mateda e Fegurided y salud ocupadons! en tecerides 2& chra

534 2015-FISCPTARL

035-201-FECPTARL  © | 34/03/2015 [Huls1g0 e mateia €8 Seguride? taly Orvzacion! Eniazontdos de obra |
0536-2919-FISCETARL 1470373510 u:u&_c?_aﬁ:Es,1:3._::_-nu.ﬁ_-.._z_:.u,__n-&:u.-m.a__.____:-u...EBnEas-:_..SB»ann
elabera por fiscllzacitn
SIS FISCFTARL-A 03/201
B ! ik i Obsmrvadicnes ametedelogis de trabzjo £& furo para excavaddn y colocadidn o 10t #ria PRFV en abscisa 14340 en colector
Disposicién (segundoclido) que 11 contratista entregue |2 Gltima versidn de plan —pmn_.:w._n.“u._._u...-:
TARL
e A B ueeneste morsrioze elaborapor Fiseslivacidn £ :
(5432019 FISCPIARL L@BE 6% de ¢ blrega de Echlcvde panilNs Be b Mg 32 Los . 4 b o2 Tid | .rh.. i
U544-2019-F ISCRTARL 15/03/2019 |Incumplimlento de procedimlentos v nommativasce izeje de cargas
0E45-2019-FISCPTARL 15/15/2019 |Repote Amblentsl 10 - =i
Inf] isién N* 22 Aprobz ] imergi s i Tntzntesdel e im
547 FISCETARL 15/03/2018 m.-_”n_.__.._hﬂumw.—:zmaz 22 Aprobzdién de Bombe s sumergities pars el bombeo de fiztzntes del tratemlento primaric
0550- 2015 FISCPTARL 15/03/7015 _|Observacicnes en el barradarde la planiiia de obra 18
(555~ 2015-FISCPTARL |_38fesfemys |observadones enel berrederde emenlzric
GESE-2018-FISCPTARL 15/05/2019_|Conslruccén de galzAn ne sutsdirede
P ladén de cantidades de obre earrespondient wlaplen!lade obra N* 13, esrrersondients al
2205 FISCFTARL 18,0926, 2
e Y i erizae 0dde enerozl 31 de enero 2019
D558-2018-FISCFTARL 15/(3/ 7019 Obiervac o zsal Infarme de Sepuridad y Salud Doupadonal. na_.-nuuo_._n_m_.::_!uunwwsn_.n»nuh
C560-2028-FISCPTARL 19/03/2005 | Convocalorizs @ Revnlonzs de trabaja
n S = il ET
05542015 FISCPTARL 2000372018 ceicnas ir ,.|mn__=ﬁ.._u!.m._. rnenen estabilided de talud en corte rezlizado et rea de e structurs 2 del

amientc del persons] dv su eguipo técnlen

(555-2018-FISCPTARL
0E69-Z01S-FISCATARL 201 en reviticn de planills #2 el complementzrio 81
D5T0-2018-FISCPTARL 3033018 |Conitatadén de EgUpas impartadas N' 2 gue arribana chia

/0373018 Aceptaddn de plero pare entrega g copias de planillzs de oarz n® 1y 3iyeaprobadssy cancelidas porla

entidad centratzate ]
03/2019_|Renovzcidn Ce garantiss de Buen Usc de Anlidpn por arle del Contratista ==
25/03/2019 |siglic Bancaria
18 a&«..ﬁno:ﬂNxm-.._o_.uun.go.umw..;nuuuan__ummuunn_.._rnn_m.._a_aazaa_ eril en el vial e colecier
Recomendzdidn de aprebacién de Indusién de poze derivador de esudy! tsenlabransddn Je laluberlz

O571-2019 FISCPTARL

06 74-2018-FISCPTARL

W Etdals b g Bjeae Existente de 120000 3 tuba da de 120080 -
‘.H.Q. 2018-FISCPTARL 26403/ 2015 _.nm_w.m.u“mn multa perincumstimisntos de proce dimlentos ¥ normativa sobre f2aje de crgas y 1ransporte de
(573- 2005 FISCPTARL E_u metedelogs de trabijo s82uio pire excvadones y ealseacidn de tuberiss PRFV
[
mn_mu_ A S
jadep! Dopec UNICONSUL PRE
LOJA, ECUADOR Calle Lourdes No.0953 y 24 de _Smw__.u ge qman_me.Mwu_m:.SE n

dmm._‘:n_ﬂo. Yy
'Es fiel copledblomginal.  gyC:




COMSCRCIO:
% “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION® L

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA"

EDICION V-00 - INFORME DE AVANCE DE OBRA Pagina 18 de 25

-

lexnistents de 13000 de 150000 = e o
u porincemp!imlenios de procedimisntes y Redmativa sobre I2zje €2 cgasy transporte de

x
o
LN
L
B
o
El
a
w
n
"
Q
=
o
2
a
&
a
o
7]
£
o
3
"
"
2
o
=
=
o
F
B
o
g
-

i b B _ e ramramen | CRlCUlE
SRR i ! e Skis
“muo.u&.m.mmnv._.»z. 2/03/2005 |Aorobzdon de milodelegt de trebe o seguro para excavadons y eo'nraeifin de tuberizs PRIV
(S5 IS FSTETARL FRRANAS tApineciin e tom hitoets i el sn gt 3T €a erat 23 y a3l oS s 22 Tube s FREV
LRAS- AnIB THERTE Frfoafanie Mader e dp Flecs!pacian K008 crroralernrdsias eldncon reensctade e evelinddn
i oo obsenauooes ressecives

lmtiinde lamemons sl Edince ¥ CEgrang L

(Diswivadones ensedurcs domic st uiicgle & taio de le cdiatlsie, o cambios sl perhien el vlal 2nl enlestas

C5ES. 3019 FISCPTAKL
05552019 FISCRTARL Informe de seguridad v sald ocupadonzl febrero 2019
= 1 v . e Fente st i

05872015 FISCPTARL 2703/ 2008 H“u”“?uw.u..::?z:13_._:43_ W' 1, corre 5p il paricdo Lal3ldedidebre

(Aprobadin de insbrudtivo de trbejesegurp pera extavadones y eelsmeidn de Tuberas PRIV en croce de via de
(5B AR TN 2o/ #zcibo @ planta de ietamientes Abs. 1+340
06502019 FIECPTARL 0070372018 |Fiycalizacién epruebeeldisefiode lapbrade fabrimuleadn enlanbscsa 14345
0551 2015-FISCPTARL

7 3 :
05952050 FISCPTARL 2870372019 __wﬂunnu“:_«_n.m:_“.”.h_un_;g_n de planlla N® del eantrate eamplementsnio 3 comespondiente 2l periodo 012l 31
e enerode

CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION
DE PERSONAL

De acuerdo con la Reprogramacién No. 4 del Cronograma Valorado de Trabajos de ejecucién del
proyecte, en el periodo parcial de obra del 01 2l 31 de marzo de 2019, la contratista debe
acumular un 52,64% de avance en el proyecto, de lo cual se encuentra ejecutado hasta marzo
del 2019 el 55,02%, razén por la cual se considera el cumplimiento satisfactorio de los

cronogramas.

SUBCONTRATACION

Durante periodo de obra comprendido en la planilla No. 15 (01 al 31 de marzo del 2019); se ha
identificado que la Contratista CONSORCIO AB LOJA desarrolla sus actividades por medio de la
subcontratacién. Al momento la empresa CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA. - CTl.,
ha sido aprobada como subcontratista por-la fiscalizacién anterior, mediante memorando No.

PTAR-fisc-017-2018 del 19 de enero de 2018.

Adicionalmente, mediante oficio No. ABL-2018-CONS-FIS-0130, de fecha 26 de junio de 2018,
emitido por la Constructora se solicita la aprobacién para la subcontratacién para mano de obra
por medio de la compaiifa Ecuaferrallas & Encofrados Cia. Ltda., luego del anélisis vy calificacion
respectiva por parte de la Fiscalizacién, se solicita al Administrador de Contrato la Aprobacion
de dicha subcontratacién con Oficio No. Of.-0146-2018-FISCPTARL, de fecha 04 de julio de 2018,
con oficio N* 042-AD-XR-2018-0 de fecha 19 de julio de 2018, el Administrador de Contrato
comunica la aprobacién correspondiente para que se proceda a la subcontratacion de la

compafila anteriormente nombrada.
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Con oficio No. ABL-2012-CONS-SUB-0029, ABL-2018-CONS-SLIB-0020 v ABI 2018 CONS ST
0031: Ins mismos con fecha 16 de noviembre de 2018, el Contraticta salicita Ia ampliacién da Iz
subcontratacién para las empresas anteriormente nombradas; v, la autorizacidn de la nueva
subcontratacion con la Compafiia IGN. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO Y CONSTRUCCIONES
ELECTRICAS Y TELEEFONICAS, luego del analisis respectivo la Fiscalizacion solicita al
Admiinistrador de Contratos la aprobacién de dicha ampliacién y niueva subconiratacion con
Oficio No. Of.-0337-2018-FISCPTARL de fecha 19 de noviembre de 2018, mismo que con oficlo
N® UMAPAL-AEPR-2018-009-OF de fecha 22 de noviembre de 2018 emitido por el Administrador
de Contratos comunica la aprobacién correspondiente al Contratista que la ampliacién y nueva

subcontratacién han sido aprobadas.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

Para el prasente proyecto se realiza la entrega del sitio de obra e iniclos de trabajos del contrato
de construccién el 21 de diciembre de 2017, encontrandose un Unico acceso para el ingreso de
magquinaria y personal a I3 obra; por lo que Jas partes involucradas Contratista-Contratante
definen encontrar una inmediata solucién para habilitar un nuevo ingreso. La Fiscalizacién del
contrato la realiza el Ing. John Robert Hernzndez Herrera de forma temporal por un perlodo de
dos meses, acto formalizado segin cldusulas que se encuentran en el contrato de construccién

Informacion de Estado del proyecto: Se cumple en base a la reprogramacién 4 auterizada por
Fiscalizacién y Administracién de contrato el 17 de diciembre de 2018, al momento existe el

55.02 % de avance.

Se informa que el proyecio se ejecuta aplicando la metodologla constructiva presentada por la
contratista AB Loja, Iz cual fue analizada y validada por la contratante en el periodo pre
contractual y posteriormente protocolizada en la etapa contractual, esta dltima no presento

objecién alguna por la fiscalizacién, razén por Ia ciial 'es 1a que se éncuentia vigente,

Andlisis cle rubros del contrato: Los rubros ejecutados y cobrados en el periodo de este informe
se ajustan a los presentados por el contratista en su oferta, la cual fue analizada y aprobada en
el periodo contractual y legalizado en el contrato suscrito por el Municipio de Loja.

Rubras Nuevos: Al momento estd legalmente autorizado el rubro PTAR-RN-001- “Pedraplén de
30 a 50 cm confarmado a maquina”.

Formato de planilla de obra: Con base en la documentacién contractual y considerando la
informacién requerida por la Contratante, con oficio No. OF-007-2018-FISCPTARL de fecha 9 de
marzo de 2018, se indica a la Contratista los lineamientos generales y el.contenido minimo

debe contener la planilla mensual de obra. .ﬁmm._.”mnmwo%ﬂ.onmam:
,.ﬂln 12 i =
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Se procedio a realizar la revision de la planilla de obra Nro, 15 correspondiente al periodo
comprendido entre ei 01 al 31 de marzo de 2019; los resuitados obtenidos de la revision de dicha
pianilia se encuentran en los respectivos informes elaborados por ia fiscalizacion para ia pianiiia
de obra No 15 que se encuentran en dichos documentos. Informes remitidos al Administrador
de Contrato oportunamente, los cuales fueron realizados en base a la informacién entregada
por el Contratista y solicitada por ¢l Administrador de Contrato y generados por el personal

correspondiente de Fiscalizacidn.
CONTROL DE CALIDAD DE EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA,

Aprobacién de proveedores: Se recuerda que con oficio OF-010-2018-FISCPTARL de fecha 12 de
marzo de 2018, se aprobd a la empresa RIVAL u O-TECK como proveedores de tuberia PRFV.

Resultados de Ensayos de Hormigones colocadlos en Obra: Para el presente periodo y en base
a las clausulas contractuales se ha efectuado ensayos a las muestras de hormigdn tomadas en
obra, informes de ensayos adjuntos en la planillz de obra y abalizados por fiscalizacidn.

Cumplimiento y Especificaciones: Se ha dado cumplimiento con las especificaciones técnicas
contractuales, én la utilizacién de los materiales y maquinaria necesarios para cumplir los

precios unitarios del contrato.

Se ha realizado el control del acero de refuerzo mediante liberaciones y control de colocacion
de los mismos en base a planos de obra, tomando en consideracidn el doblade, traslapes en el
caso de haberlos y que e el material sea Eo.._.ms_mﬁm n_m _u_.oswmmo:wm y fabricantes certificados

bajo normativa nacional y Emﬁoao_om_m constriictiva vigénte.

Se ha realizado la verificacién de las implantaciones, niveles y replanteos de los componentes
del proyecto que hasta el momento han sido construidos y estén en proceso de construccion;
mediante los equipos topogréficos correspondientes.

Se ha realizado el control de calidad de encofrados colocados en obra, asi como de su armado
para las fundiciones respectivas en base a las liberaciones correspondientes, comprobapd

linealidad, nivel, verticalidad y estado.
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Contra! de Ingrese de materiales pétres: ci basa a las calfificaciones de canteras: Se hu
planillados,

Se ha realizado el control respectivo con respecto al estado del equipo, maquinaria y
herramientas usadas en obra, comprobando su estado mecinico y capacidad de carga.

Se ha realizado el control del personal de obra, el cual debe estar con sus respectivas
acreditaciones para el desempefio de las labores correspondientes dependiendo del frente de
trabajo, tal como son licenclas de operadores vigentes, permisos de trabajo, etc.

RESUMEN MENSUAL Y ACUMULADO DE CALCULO DE VOLUMENENS EJECUTADOS.

La planilla de obra Nro. 15 del contratista, ha sido revisada por nuestro personal

carrespondiente.
PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA DEL PERIODD

Se presenta como anexo en la planilla parcial de obra correspondiente al periodo 01 al 31 de
marzo de 2019, la misma ha sido revisada por nuestro personal y debidamente legalizada por el
Procurador Comtin del CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION.

MEORIA DE CALCULO
Se adjunta en la planilla parcial de obra del Contratista, la misma ha sido revisada, aprobada y
tramitada al Administrador de Contrato para su correspondiente trémite,

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

La verificacién del cumplimiento del plan de manejo ambiental (PMA), se realizé a través de la
matriz de evaluacién que contempla las actividades de cada uno de los componentes, la misma
que ha permitido evaluar el porcentaje de avance por componente v finalmente el parcentaje
de avance contemplado dentro del PMA, asi como el porcentaje de avance total del PMA para

el proyecto.

En este periodo correspondiente al mes de marzo 2019, el porcentaje de avance de
Cumplimiento del PMA aprobado por el Ministerio del Ambiente es del 59,51 %. Con respecto
al porcentaje de avance de la ejecucién del presupuesto econdmico el mismo es de 47.10 %.

g_mmmm_ﬂ ”\UO—UWG ‘waz_anam_: * -
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est2 verificacion fueren realizadas
contemplado para este componente contractual.

PERSONAL TECNICO DE LA CONTRATISTA ASIGNADO EN EL PERIODO

Si cumple en base a lo ofertado.

EQUIPO ASIGNADQO AL PROYECTO

Para el presente periodo comprendido mnﬁn.m_ 01 al 31 de marzo de 2018 se puedo observar el
cumplimiento de la maquinaria necesaria utilizada en el proyecto para el presente periodo,
cumpliendo con los requerimientos de equipo y maquinaria ofertado, por lo cual el Contratista

cumple con los equipos y maquinaria necesarios para el proyecto,

CONDICION mm.n_.:,S)._._ CAS

En el libro de obra se registian las condiciones climaticas en las que se desarrollé la obra en este

periodo, ademas dentro del informe emitido por el especialista Medioambiental en el numeral

8 del informe que se lo encontrara en la seccién de informes de los especialistas el reporte
estadistico de las condiciones climéticas correspondientes al presente periodo comprendido

entre el 01 al 31 de marzo de 2019,

LIBERO DE OBRA
Se adjunta copia de los libros de obra diarios

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTIAS

Las garantfas que la Contratista CONSORCIO AB LOJA ha emitido en favor del Munici
se detallan a continuacién:
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Teblo B, Garantfas presentadas poi la Conbaticta CONSORCID AR iCua
GARANTIA | NUMERO | MONTO | EMISOR | BENEFICIARIO | VIGENCIA |
Fiel e $23.918,91 SEGUROS MUNICIPIO Eétmo 9|

cumplimlento | 0191578 LCONFIANZA | DELCJA HASTA

S.A. 30/06/2019

Fiel CC- $785.197,10 | SEGURDS MUNICIPIO 2441172017
cumplimiento | 179384 CONFIANZA | DE LOJA HASTA

S.A. 24/11/2019

Buenusodel | BU- $4'711.182,60 | SEGUROS MUNICIPIO 24/11/2017
anticipo 179386 CONFIANZA | DE LOJA HASTA

5.k 24/03/2018

Buenusodel | BU- $4'637.932,50 | SEGUROS MUNICIPIO 25/03/2018
anticipo 179386 CONFIANZA | DE LOJA HASTA

. S. A, 23/07/2018

Buenusodel | BU- S 4'697.932,50 | SEGUROS MUNICIPIO 24/07/2018
anticipo 179386 CONFIANZA | DE LOJA HASTA

: i i]Ss.A. 16/09/2018

Buenusodel | BU- $4'416.549,91 | SEGUROS MUNICIPIO 17/09/2018
anticipo 179386 CONFIANZA | DE LOJA HASTA

S. A, 16/12/2018

Buen uso del BU- S 3'805.699,78 | SEGUROS MUNICIPIO 17/12/2018
anticipo 179386 CONFIANZA | DE LOJA HASTA

. . S. A. 31/03/2019

Buenusodel | BU- $ 2'893.101.86 | SEGURQS MUNICIPIO 01/04/2019
anticipo 179386 CONFIANZA | DE LOJA HASTA

TEIERD) S, A. 30/06/2019

Los seguros a nombre de] CONSORCIO AB LOJA y quc han sido presentados al
Municipio de Loja para su aprebacién por- la mmnm__mmn_os anterior, se detallan a

continuacion.

Tabla 6, Péliza de Seguros presentadas por la Contratista CONSORCIO AB

LOJA.
SEGUROS [ Pouiza | monTo EMVISOR VIGENCIA
| TODO RIESGO PARA 51417 $15'073.942,01 | SEGURGS 13/12/2017
CONTRATISTAS EQUINDCCIALS.A. | HASTA
13/12/2021
RESPONSABILIDAD 57462 $ 3'527.250,00 SEGUROS 13/12/2017
CIVIL FQUINOCCIALS.A. | HASTA
FXTRACONTRACTUAL GEE
j2gepla % Dopec A.“__:_E.zm:_ ‘
contulions &
P | PTAR LOJA
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA"

EDICION V-00 * INFORME DE AVANCE DE OBRA Pégina 24 da 25
| =

Del andlisis vealivade, esta Fiscalizacién informa §ue las garantias de riel

Ciimnlimiento v Ruon TTen dal Anficina eo anonmiseas srimanbon

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES,

1. Para la planilla de obra No. 15 se procedié a revisar y aprobar dicha planilla
con el personal de Fiscalizacién destinado para dicho efecto procediendo al

tramite respectivo para el proceso de pago.

2. Dentro del Plan de Manejo Ambiental aprobado por el Ministerio de
Ambiente, se puede concluir que el mismo se encuentra con un avance del

56.31%.

3. De las 75 actividades descritas en c] PMA para el presente periodo 34 sc
aplicaron ene le presente periodo con un 100% de cumplimiento de las

actividades ejecutadas.

4. Dentro delas actividades ejecutadas por la Contratista Consorcio ABLOJA con
relacién a los componentes medioambientales y de seguridad y salud
ocupacional han cumplido con toda la normativa y legislacién nacional e
internacional aplicable en el Ecuador,

5. Se recomienda que, dentro del cumplimiento ambiental, se realice la
mitigacion de las particulas en suspensién (polvo), en el proyecto v vias de
circulacion del mismo,

6. Se recomienda mantener el cumblimiento de normativa, legislacién,
la documentacién legal pertinente al

REFERENCIAS ‘CERTIFICO:
,.Mw fiel Daﬂm. <
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