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INFORME DE FISCALIZACION PLANILLA DE OBRA No. 32
PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021.

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO
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llustracion 1 Estado Actual PTAR LOJA

) Contratista: Consorcio AB Loja
Ubicacion: Barrio La Florencia (sector rural), ciudad de Loja.
Area de implantacién: 2.50 Ha.

) Area de terreno: 10.50 Ha.

El Municipio de Loja determina el caudal de la descarga de las aguas residuales
entre 0.60 m3/s y 0.80 m3/s, indicando que el valor determinado es de 0.70 m3/s.
En el sitio de descarga del rio Zamora presenta un caudal de 2.65 m3/s, con estos
datos de partida, la PTAR LOJA, ha sido proyectada considerando un periodo de
disenio de 25 afios para un caudal de entrada a la planta de 1.44 m3/s.

El proyecto de planta de tratamiento, esta constituido principalmente por: una obra
de llegada; una unidad de pre tratamiento, conformada por 4 canales de
desarenador; dos unidades de decantacion primaria de forma cilindrica hueca con
diametro de 30.00 metros y altura de 3.60 metros; dos filtros percoladores de forma
cilindrica hueca de 30.00 metros de diametro y 4.4 metros de altura, para el
tratamiento biolégico; dos unidades de decantacion secundaria de forma cilindrica
hueva de 30.00 metros de diametro y 3.60 metros de altura; dos lineas de
desinfeccion rectangulares para desinfeccion del agua tratada; una linea de fangos
para tratamiento de lodos producidos en el proceso, compuesta por tres unidades
circulares de 14.00 metros de diametro y 3.60 metros de altura para el espesamiento
de fangos, dos unidades centrifugas para deshidratacion de fangos, una unidad de
estabilizacion de fangos con cal y almacenamiento de los mismaos.
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2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA
. DATOS DEL CONTRATO DE OBRA
INSTITUCION: MUNICIPIO DE LOJA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE REGENERACION URBANA
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO AB LOJA
FISCALIZACION: ING. CARLOS JIMBO MUNOZ
ALCALDE: ING. JORGE BAILON ABAD
el ik L) INGENIERO CIVIL: RICHARD VAGA CARRION
R R AT, EGALDE | sR ING. JOSE MARIA TRAPAGA FERNANDEZ
e CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA
MONTO DEL CONTRATO: $15,703,942.01 FIRMA DEL CONTRATO 28/11/2017
SECTOR: BARRIO LA FLORENCIA, PREDIO EL CASTILLO
FINANCIAMIENTO: BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA CAF
CONTRATO No. ESCRITURA PUBLICA-2017-11-01-005-P04103
CODIGO LICITACION INTERNACIONAL DE OBRA: LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017
PLAZO DEL CONTRATO: 18 MESES (540 DIAS) gm%ggfggfm%%?;g ADOSA PARTIR DE LA
ANTICIPO (30%): $4,711,182.60 FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO: | 20/12/2017
REAJUSTE DE PRECIOS: CLAUSULA OCTAVA: RENUNCIA AL REAJUSTE DE PRECIOS

3. AVANCE FiSICO Y ECONOMICO

El avance fisico se determina en base a la Reprogramacién No. 13 del Cronograma
Valorado de trabajos, aprobado y por las partes a partir de la firma del Acta de Diferencia
de Cantidades No. 10.

Para obtener el avance fisico del proyecto se relaciona el valor planillado ejecutado de
la planilla mensual de obra con el valor programado para el periodo en ejecucion de
acuerdo con el cronograma vigente.

AVANCE ECONOMICO DEL CONTRATO PRINCIPAL
Contrato Nro. 2017 1101 005 P04103 Anticipo 0%
Contratista: CONSORCIO AB LOJA
Monto del $15,703,942.01 Monto del $4,711,182.60
Contrato USD: Anticipo:
PLANILLA EJECUTADO EN PLANILLA DE OBRA REPROGRAMACION 13
) . Monto Porcentaje Monto Porcentaje Monto Porcentaje OBSERVACION
N Bl Pl Planillado | de Avance | Acumulado Wonto Parclal de Avance | Acumulade | Acumulado
1 21-dic-17 | 31-ene-18 $44,167.01 0.28% §44,167.01 44, 167.01 0.28% 344 167.01 0.28% NO APLICA MULTA
2 1feb-18 | 28-feb-18 364,714.86 0.41% $108,681.87 $64,714.86 0.41% $108,881.87 0.69% NO APLICA MULTA
3 | 1mar18 | 3tmar-ts | 528994308 | 185% | $398.82496 | $289,943.09 185% | $39882496 | 254% | NOAPLICAMULTA
4 1-abr-18 | 30-abr-18 | $318,948.51 2.03% §717.773.47 $318,948.51 2.03% $7T17,773.47 4.57% NO APLICA MULTA
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5 1-may-18 | 31-may-18 $264,335.51 1.68% $982,108.98 $264,335.51 1.68% $982,108.98 6.25% NO APLICA MULTA
6 14un-18 | 30-un-18 $549.451.14 3.50% $1,531,560.12 $549.451.14 3.50% $1,531,560.12 9.75% NO APLICA MULTA
7 1jul-18 31ul-18 $299,928.38 1.91% $1,831,488.50 $299,928.38 1.91% $1,831,488.50 11.66% NO APLICA MULTA
8 | 1ago18 | 31-ago-1s | S812.853.11 5.18% $2,644,341.61 $812853.11 5.18% 3264434161 16.84% NO APLICA MULTA
9 | 1-sep-18 | 30-sep-18 | $223.934.51 1.43% $2,868,276.12 $223.934.51 1.43% $2,068,276.12 18.26% NO APLICA MULTA
10 | 10018 | 31-0ct18 | $933.851.08 5.95% $3,802,127.21 $933,851.09 5.95% $3,802,127.21 24.21% NO APLICA MULTA
1M1 | 1-nov-18 | 30-nov-1g | $1.111.019.15 ]  7.07% $4.913,146.36 | $1,111,019.15 7.07% $4,913,146.36 31.29% NO APLICA MULTA
12 | 1dic-18 | 31dic-1g | $1.147,122.81 7.30% $6,060,269.17 | $1.14712281 7.30% $6.060,269.16 38.59% NO APLICA MULTA
13 | 1-ene-19 | 31-ene-io | $889,894.42 5.67% $6,950,163.59 $889,894 42 567% $6,950,163.58 44,26% NO APLICA MULTA
14 | i-feb19 | 28-eb-19 | $781,548.36 4.98% §7.731,711.95 $781548.36 4.98% $7.731,711.94 49.23% NO APLICA MULTA
15 | 1-mar-19 | 31-mar-19 | $907.324.11 5.78% $8,639,036.06 3907324 11 5.78% $8,639,036.06 55.01% NO APLICA MULTA
16 | 4.abr19 | 30-abr1o | $763,975.94 4.86% $9,403,012.00 $763,975.94 4.86% $9,403,011.99 50.88% NO APLICA MULTA
17 1-may-19 | 31-may-19 $452,204.53 2.88% $9,855,216.53 $452,204.53 2.88% $0,855,216.53 62.76% NO APLICA MULTA
18 | 14eb-20 | 204eb-20 | $198,481.84 1.26% $10,053,698.37 $198,451.84 1.26% §10,053,698.35 64.02% NO APLICA MULTA
) 1-mar-20 | 17-mar-20 | $86,99299 0.55% $10,140,691.36 $86,992.99 0.55% §10,140,691.35 64.57% NO APLICA MULTA
'_ZU 14un-20 | 304un-20 | $95.081.18 0.61% $10,235,752.52 $95,061.16 0.61% $10,235,752.51 85.18% NO APLICA MULTA
21 | 1q020 | 3tqu20 | $12512307 | 080% [ 31038087559 | $12512308 | 080% |$1036087559 | 6598% | noAPLICAMULTA
2 | 120020 | 3tagozn | 99501397 | 061% [ 81045588056 [ $9501397 061% | $10,45538956 | B558% | NO APLICAMULTA
23 | 1.5ep20 | 30sep20 | $1630685 | 1.04% | 31081894641 | §163056.85 104% | $1061894841 | 6762% | NOAPLICA MULTA
2 | 10090 | 31oct20 | $17652650 | 1.12% | $10795472.91 | §176,526.50 112% | $1079547291 | 6874% | NOAPLICA MULTA
25 | 4dico0 | 3dicop | 3182464929 | 11.62% | $12,620,122.20 |  $1,824,649.29 1162% | $12620,12220 | 80.36% NO APLICA MULTA
26 | toneot | 3teneat | $54163274 | 3.45% | 91316175494 |  $541632.74 345% | $13,16175094 | 8381% | NOAPLICA MULTA
27 | 1eb21 | 28.feb18 | $930909.76 | 593% | $14,092,66470 | $930909.76 593% | $1409266470 | 89.74% | NO APLICA MULTA
28 | 1mar-21 | 3-mar21 | $483328.31 3.14% | $14,585,993.01 $493,328.31 314% | $14585993.01 | 92.88% NO APLICA MULTA
29 | fabr21 | 29.mar-21 | $585998.45 3.80% $15,181,891.46 $595,998.45 3.80% 31518189146 | 96.68% NO APLICA MULTA
ETAPA DE OPERACION ASISTIDA
30 | 3.may-21 | 31may21 | $83,664.00 0.53% $15,265,655.46 $83,664.00 0.53% $15,265,655.46 | 97.21% NO APLICA MULTA
31 | 1jun21 | 30jun21 | $83664.00 0.53% | $15,349,319.46 $83,664.00 0.53% | $15,349,31946 | 97.74% NO APLICA MULTA
32 1-jul-21 31-jul-21 $83,664.00 0.53% $15,432,983.46 $83,664.00 0.53% $15432,98346 | 98.27% NO APLICA MULTA

4. TRABAJOS REALIZADOS EN ESTE PERIODO

En cumplimiento de mis funciones como fiscalizador del proyecto amparado en la
resolucion No. 0092-AL-2020 emitida por el Ing. Jorge Bailéon Abad, Alcalde del Cantén
Loja, la fiscalizacion durante el mes de julio 2021, corrobord la ejecucion de los
siguientes rubros que forma parte de la planilla No.32 de obra, manteniendo siempre
como objetivo principal y base del cumplimiento de mis actividades, el aseguramiento
permanente de calidad y los productos para la satisfaccion del Municipio de Loja.
Controlando que los trabajos se ejecuten de acuerdo a sus especificaciones técnicas,
programas de trabajo, recomendaciones del administrador y normas técnicas aplicables.
Ademas, una supervision continua de los equipos y materiales en el Proyecto,
atendiendo oportunamente las consultas y requerimientos del Conftratista, dando
soluciones técnicas oportunas a problemas surgidos durante la ejecucion del contrato.

El plazo contractual de los trabajos que comprenden la etapa constructiva de la planta
concluyd el dia 29 de mayo de 2021, a partir del 03 de mayo de 2021 se dio inicio a la
fase de operacion y mantenimiento de la planta la misma que tiene una duracion de seis
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meses, culminado este periodo y de no existir observaciones por parte de esa
fiscalizaciéon se procedera a la recepcion provisional.

4.1. MES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

4.1.1. PERSONAL MINIMO

Para desempenfiar los trabajos de operacion asistida, el Contratista, en cumplimiento de
las especificaciones técnicas, cuenta con el personal que se detalla en el siguiente
cuadro:

DESCRIPCION CANTIDAD
Ingeniero Sanitario

Técnico de control de planta: Supervisor eléctrico,
programador SCADA

Técnico Electromecanico

Operadores de la planta

Laboratorista

Ingeniero civil/calidad

—_ =L 00 = =

Ingeniera de Seguridad Salud y Medio Ambiente

Se realizé el control del personal mediante registros de asistencia que se adjuntan al
expediente de la planilla de avance de obra No. 32.

4.1.2.INFORMES MENSUALES DE O&M

El control de los trabajos de operacion y mantenimiento se los realizd de acuerdo a lo
indicado en la memoria. técnica de proyecto. El Contratista debera presentar informes
mensuales que justifiguen cada mes de operacién y mantenimiento en las diferentes
areas de acuerdo se indica en el siguiente cuadro, el mismo que fue sustraido de los
documentos contractuales:

CONTENIDO INFORME MENSUAL O&M

Indica de cumplimiento de medicion de parametros de Control
(analisis de control realizados / analisis minimos aplicables a la
PTAR)

 Gréficas de Conformidad de Afluente de la PTAR

Graficas de Conformidad del Efluente de la PTAR

Informe de Ensayos de Agua Tratada y Desinfectada Laboratorio
Interno

Resultado de Analisis de Laboratorio

Quimicos para proceso

Volumen tratado en la PTAR

Calidad del agua cruda ] 3

OPERACION Eficiencias de remocién de contaminantes

 Operacion de los procesos unitarios
Energia eléctrica

Balances de Operacion

Resumen de actividades y ordenes de trabajo
MANTENIMIENTO Mantenimienta correctivo, preventivo y con contratistas
Disponibilidad de los equipos

Entrenamiento y Capacitacién

Responsabilidad Social

LABORATORIO

ADMINISTRACION :
Inventarios
Costos de Tratamiento
CALIDAD Hechos Relevantes =~

Baolivar y José Antonio Eguiguren G
Telf.: (593 7) 2570 407 « Casilla letra "M" ' Nada por la fuerza, todo por la ley,

E-mail: alcaldia@loja.gob.ec / www.loja.gob.ec juntos construyamos una Loja para todos




“tunicipio de Loja
Difusién de documentacién

SEGURIDAD SALUD Y MEDIO |Relacién de charlas de seguridad, permisos de trabajo...
AMBIENTE Resumen de accidentes o incidentes

4.1.3. TRABAJOS REALIZADOS EN MES DE O&M

Durante el periodo 01 al 31 julio del 2021 se han realizado una serie de actividades, las
cuales a manera de resumen se procede a detallar:

- Calibracién y optimizacion de la puesta en marcha de la PTAR

- Limpieza general de las estructuras y zonas de operacion

- Generacion de documentacion, procedimientos y formatos de control
- Mantenimiento preventivo de los componentes de la PTAR

4,2. COMPONENTE AMBIENTAL

Dentro del presente periodo el Consorcio AB Loja ha cumplido con la Normativa Legal
y Técnica relacionada al componente Ambiental en la Ley Ecuatoriana, determinando
los siguientes porcentajes:

- Se acumula un cumplimiento del PMA que llega al 80.49%.
- El cumplimiento de rubros contractuales llega al 69.21%.

5. RESUMEN DE PORCENTAJES DE SUBCONTRATACION

Los trabajos de la etapa constructiva concluyeron en el mes de abril de 2021, por lo que
los porcentajes de subcontratacion se mantienen conforme a lo indicado en el informe
de fiscalizacién correspondiente a la planilla de avance de obra No. 29, los mismos que
se indican en el siguiente cuadro:

PORCENTAJES DE SUBCONTRATACION
CONTRATO CONTRATO CONTRATO CONTRATO CONTRATO
DESCRIPCION COMPLEMENTARIO | COMPLEMENTARIO | COMPLEMENTARIO | COMPLEMENTARIO | TOTAL
PRINCIPAL
No. 1 No. 2 No. 3 No. 4
CTILTDA. 10.816% 0.410% 0.125% 0.029% 11.380%
ECUAFERALLAS 6.156% 0.022% 0.075% 0.000% 5.253%
ING. EDWIN JOSE
BUSTAMANTE CABRERA 1.463% 0.00% 0.000% 0.000% 0.185% 1.648%
ING. RUDY V. VALDIVIESO L 0.020% 0.00% 0.000% 0.000% 0.020%
ADECO 0.00% 0.00% 0.004% 0.000% 0.004%
CONSTRUCCIONES DIEZ y
DIEZ ANDALUCIA 0.31% 0.00% 0.000% 0.000% 0.000% 0.309%
SAC 0.482% 0.00% 0.000% 0.000% 0.056% 0.538%
TOTAL 19.246% 0.432% 0.204% 0.029% 0.241% | 20.152%

Los porcentajes ejecutados de subcontratacion de la empresa CONSULTAN TEAM &
INGENIERIA CIA. LTDA son:

- Contrato Principal ejecutado: 10.816%

- Contrato Complementario No. 1: 0.410%
- Contrato Complementario No. 2: 0.125%
- Contrato Complementario No. 3: 0.029%

Los porcentajes ejecutados de subcontratacion de la empresa ECUAFERRALLAS &
ENCOFRADO CIA. LTDA son:
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- Contrato de obra civil ejecutado: 6.156%
- Contrato Complementario No. 1 acumula un: 0.022%
- Contrato Complementario No. 2 acumula un: 0.075%

Los porcentajes ejecutados de subcontratacion de la empresa ING. RUDY V.
VALDIVIESO L. ESTUDIO Y DISENO Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS

- Acumula hasta este periodo un: 0.020%

Los porcentajes ejecutados de subcontratacién de la empresa EMPRESA EDWIN JOSE
BUSTAMANTE CABRERA:

- Contrato Principal ejecutado: 1.463%
- Contrato Complementario No. 4 acumula un: 0.185%

El sub contratista la ADECO:

- Contrato Complementario No. 2 acumula un: 0.004%

El sub contratista la SISTEMAS DE AUTOMATIZACION Y CONTROL

- Contrato Principal ejecutado: 0.482%
- Contrato Complementario No. 4 acumula un: 0.056%

El sub contratista la DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA

- Contrato Principal ejecutado: 0.31%

En base a la subcontratacién vigente, se acumula un 20.152% de rubros
subcontratados, cumpliendo con lo indica la ley ecuatoriana.

6. RESUMEN DE AVANCE DE PLANILLA

El avance de la planilla de obra No. 32 segun las cantidades aprobadas y revisadas,
cuyos anexos se encuentran en este expediente, es de 98.28% con respecto al monto
del contrato principal.

El monto descontado por concepto de amortizacion de anticipo es de $4,629,895.03
quedando un valor por devengar de $81,287.57.

7. LIBRO DE OBRA

Se adjunta copia del libro de obra, en el cual se establecen las actividades realizadas
en el periodo.

8. CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS

Las garantias del Consorcio AB Loja, se detallan a continuacion:

: . VALOR FECHA VIGENCIA
GARANTIA EMISOR POLIZA Nro.
ASEGURADO EMISION DESDE HASTA
GARANTIAS VIGENTES CONTRATO PRINCIPAL
Buen Uso Seguros
Anticipo Confianza BU-179386 $925,145.94 7-may-21 13-nov-21 14-ene-22
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Fiel Seguros ; i s

Cumplimiento Confianza CC-179384 $785,197.10 2-dic-20 18-dic-21 17-ene-22

Responsabilidad | _Seguros 57462 $3,527,250.00 25-feb-21 10-jul-22 21-jun-23

Civil Equinoccial

e i Seguros 51417 | $15,073,942.01 25-feb-21|  30-mar23|  21-sep-23

ontratistas Equinoccial

GARANTIAS VIGENTES CONTRATO COMPLEMENTARIO 1

Fiel Seguros e

Gumplimiento Confianza CC-0191578 $23,918.91 7-may-21 13-nov-21 14-ene-22
GARANTIAS VIGENTES CONTRATO COMPLEMENTARIO 2

Fiel Seguros

Cumplimiento Confanzs CC-295275 $10,265.51 7-may-21 13-nov-21 14-ene-22
GARANTIAS VIGENTES CONTRATO COMPLEMENTARIO 3

Fiel Seguros . =N R :

Cumplimiento Confianza CC-303435 $2,788.37 7-may-21 13-nov-21 14-ene-22
GARANTIAS VIGENTES CONTRATO COMPLEMENTARIO 4

Fiel Seguros

Cumplimiento O CC-379575 $20,185.05 7-may-21 13-nov-21 14-ene-22

Buen Uso Seguros i - 5 i

Anticipo Biapitator BU-354405 $121,110.32 7-may-21 13-nov-21 14-ene-22

ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES NO. 04
Fiel Seguros
Cumplimiento Coitfianza CC-295335 $11,260.03 T-may-21 13-nov-21 14-ene-22
ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES NO. 06
Fiel Sequros
Cumplimiento Confianza CC-285305 $17,649.61 7-may-21 13-nov-21 14-ene-22

Del analisis del cuadro de anterior se concluye que las garantias presentadas por el
Consorcio AB Loja se encuentran vigentes.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Los trabajos ejecutados en el presente periodo de la planilla de obra No. 32,
cumple de acuerdo a los documentos contractuales.

- Dentro de las actividades ejecutadas por el Consorcio AB Loja con relacion a los
componentes de Manejo Ambiental y Seguridad industrial, se concluye que el

Contratista ha cumplido con lo establecido en las normativas vigentes.

- Dentro del presente periodo la contratista ha cumplido con sus obligaciones
contractuales y no ha presentado causales para ser multada.

- Del analisis realizado, esta fiscalizacién informa que las garantias presentadas
por el Consorcio AB Loja, se encuentran vigentes.
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