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MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 4 @\accmn& btd

ABRIL 2018

CONTRATO: 2017 11 01 005 PO4103 CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOIA
"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

OBJETO: FRIMERA ETAPA™ MONTO CONTRATO $ 15.703.942,01
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR-RN-001 Pedraplen con pledra de 30 a 50 cm conformada a maquina m3

PEDRAPLEN CIMENTACION PRETRATAMIENTO

PK AREA (m2} DISTANCIA (m) VOLUMEN {m3)
0+0070 14,78 0 0,00
0+0100 16,64 3 47,13
0+0150 16,32 5 82,40
0+02G0 22,61 5 97,33
0+0215 1,20 1,5 17,86

SUBTOTAL 1 244,72
0+0245 22,49 0 0,00
0+0265 15,67 2 38,16
SUBTOTAL 2 38,16
040305 825 0 . 0,00
0+0315 32,73 1 20,49
0+0350 31,93 35 113,16
0+04G0 31,93 5 159,65 -
0+0450 31,23 5 157,90
0:05G0 31,87 5 157,75
0+0515 324,33 15 49,65
0+0530 6,21 15 30,41
SUBTOTAL 3 689,01
TOTAL A LA FECHA 971,89

CONSORCID “LOJA VERDE ¥ SUSTENTABLE"

FISCALIZACION PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

JERONIMO DARQUEA CRUZ
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA.




MUNICIPIO DE LOJA
MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 4 (:ﬁlccionhau b td

ABRIL 2018
CONTRATO: 2017 11 01 005 PO4103 CONTRATISTA: CONSOROO AS LOMA
OBJETO: “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATA;\::;N;ZD; :::.AS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, MONTO CONTRATD § 15.703.942,01
RUBRO DESCRIPCIGN UNIDAD
PTAR-RN-001 Pedraplen con piedra de 30 A 50 cm conformada a méquina m3

PEDRAPLEN CIMENTACION DECANTADOR PRIMARIO 2

PK AREA {m2) DISTANCIA {m) VOLUMEN (m3)
0+0000 33,99 0 0,00
0+0025 33,31 2,505 84,13
0+0050 31,21 25 80,65
0+0075 31,95 25 = 78,95
0+0190 33,31 25, 41,58
0+0125 35,70 25 86,26
0+0150 34,58 25 87,85
0+0175 33,58 25 8520 -
0+0200 33,33 25 83,64
0+0225 32,66 2,5 82,49
0+0250 32,13 25 80,99
0+0275 42,51 - 2,5 93,30
G+0300 40,95 2,5 104,33
0+0325 39,93 25 101,10
0+0350 38,83 2,5 98,45
0+0375 36,37 2,5 94,00
0+0400 38,36 25 93,41
0+0425 38,19 2,5 95,69
0+0450 38,05 25 95,30
0+0475 37,19 25 94,05
0+0500 36,13 25 91,65
0+0525 34,78 2,5 88,64
0+0550 34,07 2,5 86,06
0+055292 33,99 0,292 9,94

CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 1877,66
TOTAL A LA FECHA PRETRATAMIENTO + DECANTADOR PRIMARIO 2 294955

RESUMEN DEL RUBRO PTAR-RN-001 [m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 2949,55
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00 a Y
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 2949,55 v L_ .
CANTIDAD CONTRATADA PEDRAPLEN 10479,76 <

q\ CONSORCID “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE'

accionaOtd FISCALIZACION PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

Agua

SORCI0 AB LOJA

JERONIMO DARQUEA CRUZ JUAN NANDO AGUIRRE

‘ CONSORCIO AB LOJA CAMPD-
CONTRATISTA. RSCALIZACION.




[y

CONTRATO: 2017 11 01 005 POS103
“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA

OBJETO:

CIUDAD DE LOA, PRIMERA ETAPA"

MUNICIPIO DE LOJA

»» ESUMEN DE MAND DE OBRA,MATERIAL Y MAQUINARIA
ABRIL 2018

@accionug btd

CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOJA

MONTO CONTRATO § 15.703.942,01

e MANO DE 08RA
OP.EXCAVADORA |  OP.RODILLO
24/4/2018 g 2
25/4/2018 8 Ej
26/4/2018 8 3
27/4/2018 10 2
28/4/2018 9 3
29/4/2018 & 2
30/4/2018 10 3
T N
masaoas | S8 [ 18
[ PIEDRA
p3
19/3/2018 217,95
20/3/2018 2207
21/3/2018 J9.85
20/4/2018 144
23/4/2018 1585
24/4/2018 66
25/4/2018 64
25/4/2018 48
3/5/2018 26
4/5/2018 114
5/5/2018 &3
7/5/2018 202
8/5/2018 3235
5/5/2018 412
10/5/2018 310
11/5/2018 332
12/5/2018 36
ToTAL | 29775
A S| soigss
PENDIENTE DE
| PLANILIAR 27,95

JOSE ROMERO ORELLANA
RESIDENTE DE OBRA-PLANILLADOR

FECHA MAQUINARYA
EXCAVADORA RODILLO

24/4/2018 8 2
25/4/2018 8 3

| 26/4/2018 8 3
27/4/2018 10 2

| 28/4/2018 9 3
29/4/2018 6 2

| 30/4/2018 10 3
A o | o

@ccionab td

Afua

CONSORCIO AB LOJA
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CERTIFICO QUE ES FIEL
L ORIGINAL
s { L

wb?”"

CONSULTANT TEAM

& INGENIERIA CIA. LTDA.
Direcclén: Sazminan 548-105
Conjunto Braslifa [1- Caan No, 7
Tuléfonos: 241-2747 1 099-252.9161
Quito - Ecuador

CONBULTANT TEAM & INGENIERIA | OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FEGHA:_201} /0‘1)7,(.

R.U.C. 1792266631001

FACTURA
00100100 | |

N° GG00z3%

. (AUT. SRI. 1122632588 )

CLIEENTE (O SOR Q1O AD LOIA

DIRECCION: CALLE  WiewTE " RoJaS 03 -)} TELEFONO: 0%6(,518_51

RUC./CC. 1392 311031 00) GUIA DE REMISION:
Por lo Siguiente:

CANT. DESGRIPCION V. UNITARIO | VALOR TOTAL
TENBAT0S “REN] A0S Der me$ 4638222
DE_ABRIL 201% <Eoup TPLANILLA

{
R T DTS
R e el =
CONBU REOIBf ¢ RME L.VA.L0% ]
AINGEY] LTDA. B I.V-A. iz% 5.g65'ﬁé
FTRMAAITORIFADA Z%m TOTAL FACTURADO 31.948,08

L\
WREHIRMMR' RUC: 10209317031, BELALOAZAR NOLIMA ALIDA REVEALY, AUT: 13822 TEL: 2475 244/ cava 801 884 DEL (003231 AL ooos26s

FECHA D& AUTORIZACION: 02/Abell/ 2018

e

VALIDA 1 EMISIOH HASTA 02/ Julles2018

fyeda el 84

(e lf. '{1'; rfufrn"colu elosy, JL %L{
thure (23;0\,”_!) (;j (;t ol J(_ {e,

oakgior (7 .§26,Dﬁ.l/)
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CTle

COTIZACION N0.00026 2018

FECHA: 02 de Abril 2018
CLIENTE: Consorcio AB-LOJA

PROYECTO PTAR LOJA

De mis consideraciones,

Por medio del presente pongo a disposicion nuestros servicios, ademas de ofrecerle la mejor personal asi
como magquinaria con calidad y garantfa en nuestros trabajos.

Agradecemos la oportunidad por ponernos a sus drdenes como una alternativa en lo referente a obra
civil.

En atencidn a su pedido pongo a consideracién el detalle con los rubros adicionales para la obra Planta de
Tratamiento de Loja para su analisis y visto bueno.

RUBROS
ITEM RUBROS UNID. P.UNIT | TOTAL |
1 | Operador de Excavadora Sohoras | $382 ||2538 |
2 | Operador de Rodillo 18horas /| _$382 | 6878

Nota 1: Todos los valores no incluyen 1VA.

@racciona btd

Agua

CONSORC!O AB LOJA

CERTIFICO QUE ES FIEL
GOPJA DEL ORIGINAL

.p;nu”/

o edal

Direccidn: Atahualpa y Reptiblica - Centro Corporativo Atshualpa Of 1204; Quito-Ecuador
Telf: (593) 2412747 / 0992529161 1l e-mail vicente 6@hotmall.com Il RUC: 1792256631001
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CONSULTANT TEA
& INGENIERIA Cia, LTpa. | RU.C. 1752260831001

glmfc!dn: Jumlnﬁs g 18-‘[&5 FACTURA
enjunto Brasilia {i - Casg 0,7 L
Telfonoa: 241-2"71099-252-9!61 001 001-00

Quits - Ecuador N'o U GG G 7 3 8 .
CONSULTANT TEAM 8 INGENIERIA OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD X

FECHA:JB_LQH 2018 - [AUT SR, 1122532685

cusms:% —

DIRECEION; _Colle V. 20 0¥ g i Jaen TeLEFONO:

RUC/CCI¥M2811 52 1201\ GUIADEREMISION-’-—-_______

Por Io Sigulente:

[cAm: Desclifcrén V. UNITARIO | VALOR TOTAL ’

LT, wako  Pichen _ e BANK LY
""-"-\'-——-—_h_-_

— e T R — ——

— o == &

— T

e e e
— R = _.'_".'-'-q———__*"‘"-“'--'.-_ ——

Ty P 9,585
VALOR § [y

CONSULTANT

TEAM RECIRICOMFORME _.{X%A 9%
& THGENIERIA GIA. LYDA, /&_‘ LVA, 2% LIYe, 0
ﬁi&m G | TOTL AoTuRADS | 10,701,y

“lﬂ!’mlm‘ RUC: ﬂﬁl!mlfﬂﬂ !EIJ\LCAZAR HO(.IHAAUBA REVERL\': AUT: {812 TELE: 2478 il #1934 DEL 0000131 AL 0000255
FECHA DY AUTORIZAGI N, 02/Abellf2018 VAUDA SU EHISISH HASTA 02/Jolte 2018
CERTIFICO QUEESFiEL - -
COPIA DEL ORIGINA @“m"&biﬁ
CONSORC!0 AB LoJa

e/
Hope/®!”

e T




CONSULTANT TEAM
& INGENIERIA CIA. LTDA. R.U.C. 1792286831001
Diroceldn: Jazmines 813:108 FACTURA
e ey, 000010
L iR dor N° 0000z41
CONBULYANT TEAM & INGERIERIA OBLIGADO A LLEVAR GONTABILIDAD
FECHA:__ 22 MAYO /zdlb’ . (AUt sRi. 11225325ﬂ

CLIENTE:._LONSORCIO A% Lo3A

DIRECCION: CALLE vicenns ByysaS p3-33 y Jose Saen TELEFONO:_DD9D40191S

RUC.7c.Cc:. (39231 /g3 40014 GUIA DE REMISION:
Por lo Siguiente: .
CANT, . DESCRIPCION V. UNITARIO [ VALOR TOTAL
|| SUMINISTZO Plepen 21018 50
1]
i el e om0 |avBromaL <1018 g0
VALORE e —— T,
CONRY : REQ } RME LVA, 0%
&1Ha LTOA éég\ LV.A 2% 127,34
r TR TOTAL PACTURADO| 314 | £4
Wﬂﬂmﬂhhn' UG (TR0, mtcmnuoumumuvmv. AUT: mum.msmumm SH DEL0OMNT AL 0300268
FICHA DE AUTOMIACSN: 02/Abii2018 VAUDA 3U EMISION HASTA 03/ke 2018
] : o, LE R

by o;}' s

CONSORCIO AB LOJA

RESPORSABLE BTD [ RESPOIRABLEALCIONA |
/—’% CERTIFICO QUEES FIEL
- 1A DEL ORIGINAL

GERENCIA BTD
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CTle

COTIZACION No.00025 2018

FECHA: 02 de Abril 2018
CLIENTE: Consorcio AB-LOJA

PROYECTO PTAR LOJA

De mis consideraciones,

Por medio del presente pongo a disposicion nuestros servicios, ademds de ofrecerle la mejor personal asi
como maquinaria con calidad y garantia en nuestros trabajos.

Agradecemos la oportunidad por ponernos a sus érdenes como una alternativa en o referente a obra
civil. :

En atencidn a su pedido pongo a consideracidn el detalle con los rubros adicionales para {2 obra Planta de
Tratamiento de Loja para su anadlisis y visto bueno.

RUBROS
ITEM RUBROS UNID. C.REND | P.UNIT | TOTAL
1 Suminisiro de piedra ( colocado) 2949.24 M3 1.35 $15.00 5972217
Nota 1: Todos los valores no incluyen IVA.
@‘\ accionab Tl
CERTIFICO QUE ES FIEL S

COPJA DEL ORIGINAL CONSORCIO AB LOJA

fodomie )
ploy=ror¥

Direccién: Atahualpa y Republica - Centro Corporativo Atahualpa Of 1204; Quito-Ecuador
Telf: {583) 2412747 / 0992529161 Il e-mall vicente 6@hotmail.com I RUC: 1792256631001




DETERMINACION DEL COEFICIENTE DE ACOMODO DEL MATERIAL EN
SITIO EN PROCESO DE CREACION DE RUBRO NUEVO PTAR - RN-001
PEDRAPLEN CON PIEDRA DE 30-50 cm CONFORMADO A MAQUINA

RELLEND PIEDRA DESARENADOR SEGUN PERFILES EXCAVACION

PK AREA (m2) b ’5;:3'“‘“ VOLUMEN {m3)
0+030,6 3,72 0 0,00
31,5 25,05 0,9 12,95
0+035 23,73 35 85,37
0+040 23,31 5 117,60
0+045 22,71 5 115,05
50 24,52 5 118,08
51,5 26,45 15 38,23
53 2,48 15 21,70
TOTAL 508,98
RELLENO PIEDRA DESARENADORES SEGUN ALBARANES
FECHA | MODELO PLACA VOLUMEN (m3) | N°VIAJES | V. PARCIAL {m3)
20/3/2018 VOLVO PHE 645 8,6 11 94,6
20/3/2018 HIUNDAI PAC G6B8 12,25 12 147
21/3/2018 CHEVROLET LAI 0620 9,5 15 142,5
20/3/2018 MERCEDES RBV 0141 9.4 10 94
20/4/2018 CHEVROLET GHR-08B7 12 6 72
20/4/2018 HIUNDAI GBC-406 12 ] 72
23/4/2018 vowo LBB-1586 12,5 1 125
23/4/2018 MERCEDES LBAZB00 12,5 4 50
Volumen Total 684,60
CALCULO DEL COEFICINETE DE Volumen relleno albaranes 684,6 135
ACOMQDO DE PED Volumen relleno Perfiles 508,98 p
@qaccion td
NS
CONSORCIQAB LOJA T \

Ing. Fer oG

Responsa' e de

VJ
Responsable de Fiscaltfacidn en Campo
Ing. Juan Fernando Aguirre

CORSORGIO *LOJ VERDE Y SUSTENTABLE"

HECAHTACIONPHATR-LEEA
RUC: 1990920172001
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CONSULTANT TEAM R.U.C. 1792266631001

& INGENIERIA CIA. LTDA.

Direcel6n: Jazmines 518405 FACTU RA

T N T 001-001-00

Quito - Ecuador No 8000235
COHBULTANT TEAR & IHGERIERIA | OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

. [AUT. SRI. 1122532885)

FECHA:_2013 [0k},
GLIENTE_(QN JOR.C1O  AD LDIA
DIRECCION: CAWLE  WevTr “RoghS 02 -)3 TELEFONO: 0‘536653—3?1

RUC./c.c. 1392811031 0p) GUIA DE REMISION:
Por lo Siguiente: : :
CANT. DESCRIPCION V. UNITARIO | VALOR TOTAL
TZAGAT0S "BENLIZADOS Der teS 46342 22

NE AL 201% <EbHup “PLANILLA

D ‘—E— g ’5,
B wmoroamooniane 1 oac e | GuB.ToTAL Ut.49222
e —= LVA, 0% -

COHSUY Al Rrectef ¢ RME .
AMGENERY g ; LVA, |2.% 5,559
A A B TARIERD CEiENTE TOTAL FACTURADO| ] YyR 0B

7
WRHMAM' RUC: 170021311004, BELALGAZAR MOUHA ALIDA REVERLY, AUT: $3422 TELF: 75 248 CEHI0N S84 DEL 008231 AL 0000164

FECHA DF AUTORIZACION: 02/Abel2011 VALIDA SU EMISION HASTA 62/7ullof2018
. Yhel( &y
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ORDEN DE TRABAJO Nro. 1

OBRA: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA"

MONTO: $15’703,942.01

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA
PLAZO: 18 meses.

ANTECEDENTES:

Con fecha 28 de noviembre de 2017, se suscribié el contrato para la
"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA", entre el
Municipio de Loja y el Consorcio AB Loja, representado legalmente por
el Sr. Jerénimo José Darquea Cruz. Los trabajos se ejecutan en la
ciudad de Loja con sujecién a los planos y disefios, especificaciones y
mas documentos contractuales, por un monto de $15’ 703,942.01, en
un plazo de 18 meses contados a partir de la entrega del anticipo que se
concreté el dia 20 de diciembre de 2017.

La Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Piiblica establece
lo siguiente: “Articulo 89.- Ordenes de trabajo. La Entidad
Contratante podra disponer, durante la ejecucién de la obra, hasta del
dos por ciento (2%) del valor del contrato principal, para la realizacién
de rubros nuevos, mediante drdenes de trabajo y empleando la
modalidad de costo mas porcentaje. En todo caso, los recursos deberan
estar presupuestados de conformidad con la presente Ley. Las érdenes
de trabajo contendran las firmas de las partes y de la fiscalizacion.”

OBJETO:

Crear el rubro Pedraplén con piedra de 30 a 50 cm conformado a
magquina.

=

CERTIFICO QUE ES FIEL F

EL ORIGINAL

<) coﬂg%%‘bf Y SUSTENTABLE

///M! w1 FISCALIZACION PTAR LOJA
% accionat ¥t RUC: 1990920172001
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JUSTIFICATIVO:
TECNICO:

Luego de los ajustes realizados a los estudios originales Geotécnicos
ejecutados en el 2015 por la UTPL, por medio de ensayos en sitio de
3.P.T, mediante el uso del cono de Peck y otros, se detectaron estratos
no portantes o pantanosos (suelos blandos) bajo el nivel de cimentacién
de las estructuras a edificar en la PTAR-Loja. Fiscalizacién mediante
oficio of. 067-2018-FISCPTARL del 02 de mayo del 2018, dispuso retirar
esos suelos y ser sustituidos por pedraplen de 30 a 50 cm conformado a
maquina.

La fiscalizaciébn basandose en los ensayos de S.P.T. determiné los
nuevos niveles de cimentacién de las estructuras de la PTAR-L el mismo
que se entregd oficialmente segiin Of 067-2018-FISCPTARL en el mismo
se adjunta el informe de cimentacién de estructuras de la PTAR-Loja
entregado oficialmente a las partes involucradas.

LEGAL:

La Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, regula
la creacién de rubros nuevos a través del Art. 89 de este cuerpo legal,

Art.89.- Ordenes de trabajo. La entidad contratante podra disponer,
durante la ejecucién de la obra, hasta el dos por ciento (2%) del valor
del contrato principal, para la realizacién de rubros nuevos, mediante
ordenes de trabajo y empleando la modalidad de costo mas porcentaje.
En todo caso, los recursos deberan estar presupuestados de
conformidad con la presente Ley.

Las drdenes de trabajo contendran las firmas de las partes y de la
fiscalizacion.

ECONOMICO:

El costo del rubro nuevo Pedraplén con piedra de 30 a 50 cm
conformado a maquina, es de 314078,65 dolares, estos recursos se
financian por diferencias de cantidades en base al siguiente detalle:
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ORDEN DE TRABAJO:

Con estos antecedentes el Municipio de Loja, de conformidad a lo
estipulado en el Art. 89 de La Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacién Piblica, dispone al contratista la ejecucién del rubro
nuevo Pedraplén con piedra de 30 a 50 cm conformado a méiquina.

Para constancia las partes firman en tres originales de igual tenor y
efecto, en la ciudad de Loja, a los treinta y un dias del mes de mayo de
2018.

ELABORADO REVISADO

In anolo 3 Ing. Xavier Alonso Rodriguez Farez
PRESENTANTE LEGAL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION

’;.Q-' d Buzuriaga
¥ DE LA UNIDAD

omo procurador comiin del Consorcio AB-Loja, he dado
la presente orddn de trabajo y por lo tanto me comprometo a proveer de la fmano de obra, equipo
y material necesario para la ejecucién del rubro nuevo antes descrito a fntera satisfaccion del

Municipio de Loja.
ACEPTADO POR CERTIFICO QUE ES FIEL
COPIA ULl ORIGINAL

D) @WJ .

!
r/Jeronimo Darquea Cruz ,}’0° 2
PROCURADOR COMUN DEL CONSORCIO AB-LOJA . i = A
ONTRATISTA DE LA OBRA Hacciona iy 'Q)

%ﬁ*ﬁj VERE | SUSTEABLE CONSORCIO AB LOUA

FISCALIZACION PTAR LOJA
RUC: 1990920172001
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