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INFORME DE FISCALIZACION PLANILLA DE OBRA NO. 03 DEL «
CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 01

PERIODO 13-20 DE MAYO DEL 2019

El presente informe de Fiscalizacion corresponde a la Planilla No. 03 del Contrato
Complementario No. 01, del periode 13 al 20 de mayo del 2019, se lo emite en base al pedido
realizado por el contratista segun oficio ABL-2019-CONS-FIS-0184, del 15 de julio del 2015.
Nuestro consorcio manifiesta su conformidad al cumplirse las observaciones realizadas del
oficio 0722-2015-FISCPTARL. Cabe sefialar gque también se cumplen todas las cbservaciones
solicitadas por administracion y se anexa todo el expediente actualizado de mecdnica de sueloy
cimentaciones que redne lo siguiente; soporte de los taludes segin el tipo de suelo en los
escarpes de las estructuras de fa PTARL, acotaciones de los anexos grificos del pedraplen que
sustituyo a los suelos blandos, ensayos de SPT realizados en julio del 2018 y en el 2019, estudio
de suelps del 2015 de la.UTPL; sjuste ala cimentacion presentado por fiscalizacién en agosto del
2018 y el respectivo anexo fotog afico del periodo respectivo.

RESUMEN EJECUTIVO.- ANTECEDENTES.

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura publica del Contrato para la “CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB LOJA, por un valor estimado de
515'703.942,0;1 (QUINCE MILLONES-SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS
CON 01/100) de ddlares de los' Estados Uhidos de América, sin incluir [VA. La entrega del sitio de
obra e inicio de trabajos del contrato de construccion se realiza el 21 de diciembre de 2017.

El 23 de febrero de 2018 se celebra el ontrato—Klo. 46- (51% entre el Mﬁf\HCIPIO DE LOJA y el
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION DE LA
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA”, vy al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se entrega el sitio de obra
mediante el "ACTA DE ENTREGA DEL SITIO DE OBRA E INICIO DE TRABAIOS DEL CONTRATO
PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”.

El 13 de noviembre de 2018 se realiza la escritura pablica del Contrato Complementario No. 01
para la “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB LOJA, por"'_:)
un valor estimado de $ 478.378,27 (CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS -

SETENTA Y OCHO CON 27/100) de ddlares de los Estados Unidos de América, sin |ncIU|r IVA Y —
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TNORED “{00h
FISCALIZAT

se pone a conocimiento de la Fiscalizacion con fecha 03 de diciembre de 2018 mediante Oficio
No. ML-PTARL-ADRM-2018-003-0F,

El consorcio Loja Verde y sustentable, en base al aumento de obra, el aumento de tiempo y
basados en aumentos del monto contractual ha solicitado en algunas ocasiones la solucién y/o
generacion del correspondiente Contrato Complementario, este asunto ha dilatado el tramite
del asunto inherente a este documento. la fiscalizacion mediante oficio OF-0722-2018-
FISCPTARL, de fecha 30 de mayo del 2019, en el cual dispone al contratista realizar las debidas
correcciones con el fin de realizar la revision, aprobacion y solicitud de pago de la Planilla de
Obra No 03 del Contrato Complementario No. 01 de la Contratista.

Nuestra consultora no renuncia a los pagos que se generen por incrementos de obra, tiempo de
fiscalizacién y a los aumentos en los valores del maonto contractual de obra.

El avance fisico del proyecto se ha determinado y reportado en base a la Reprogramacion del
Cronograma Valorado de Trabajos Nro. 01, que fue aprobada por toda las partes el 16 de mayo
de 20189.

El monto ejecutado acumulado de la Planilla de Obra Nro. 03 de Contrato Complementario No.
01 (13 al 20 de mayo del 2019) es de USD $ $473.907,74 equivalente al 99,07 % del monto
contratado. Eliseguimiento, control y aprobacién del contrato complementario No 1, se lo
realiza con la reprogramaciones N° 01 (vigente). El periodo de ejecucion de la planilla N° 3
segln reprogramaciones. s, de mayo.2019; sin embargo, los trabajos estuvieron suspendidos
desde el 01 de febrero de 2019 hasta el.12.de mayo de 2019; por lo que, los porcentajes de
ejecucion de la planilla N® 03 se trasladan al mes de mayo de 2019 conforme se muestra en la
curva S. de inversion.

Cabe sefialar que el reinicio ‘del’ contrato’complementario” es parcial”y- se 'autorizé por
fiscalizacién y administracién unicamente para la estructura de los espesadores de fangos, esto
implica que se llegue a completar e! 99,07 % del complementario. Cabe sefialar que en esta
misma estructura se solicitd la sustitucion de la sub base clase lll, por pedraplen al encontrarse
agua en estos niveles de la cimentacion, asunto que implica una mayor actividad de este rubroy
que obliga a generar una herramienta técnica legal que permita autorizar el pago de este
excedente.

RESUMEN EJECUTIVO.- CIMENTACION DE ESTRUCTURAS DE LA PTARL

En la cota de cimentacién};fi,e las estructuras de la PTARL, se determino la presencia de suelos
panta?sos, este asqptg/ﬂa obligado a disponer en campo debidamente basados en estudios
de suelos realizadofppf los laboratorios de la UTPL, la sustitucién de los mismos por pedraplen
de 30a50cm confyfnado a maquina.
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En el desarrollo de este contrato complementaric No 01, ademas de los sectores tedricos
planificados, la fiscalizacion dispuso el uso del rubro pedraplen conformado a maquina en los

siguientes sectores:

1. En el sector anexo a la decantacion secundaria, se autorizé usar el rubro pedraplen
conformado a maquina para permitir drenar el flujo subterraneo de este sector hasta el
pozo piezametro segun estudio de flotabilidad realizado en el 2018. Esto tltimo género
que se aumente la cantidad tedrica planificada.

2. Se cancelaron los valores pendientes de la orden de trabajo No 01, aprobada en mayo
del 2018, es decir el volumen de pedraplen pendiente de pago segln el anexo de la
estructura de la PTARL decantacién primaria, que debido a que se cumplio el 2% de la
modalidad costo + porcentaje no se canceld anteriormente.

3. Luego de algunos comités de obra y definirse la manera de pago de los escarpes de los
taludes de las excavaciones reafizadas en las estructuras de la PTARL con ajustes a los
estudios de suelos realizados por la UTPL en el afio 2019, segln comunicacion 0612-
2019-FISCPATARL del 10 de abrilidel 2013, la fiscalizacién aprueba el tendido realizado
en campo de las’estructuras de!la PTARL, asunto que generan aumentos de cantidades.

4. La fiscalizacion a dispuesto en campo por medio del libro de obra, que todo cruce del
muro de contencién entre las plataformas se realice empleando como material
drenante el rubro/PTAR-RN-001'pedraplen conformado a maquina.

5. En base a gue existieron sectores de las estructuras en donde el nivel fredtico o
presencia de agua supero el nivel del pedraplen segiin disefio de cimentacion UTPL
2015, fue necesario sustituir el rubro de sub base clase I, por el rubro pedraplen
conformado a maquina, esto ocurre en las estructuras de Ia PTARL como: Decantacion
primaria, decantacion secundaria, espesarores de fango, unidad de desinfeccién, esto
implica aumentos considerables al planteamiento teérico del complementario Nol

De lo anotado en los items anteriores se deduce que quedan cantidades del rubro PTAR-RN-001
pedraplen de 30-50 cpgecopformadg;a maguina; pendientes ;de. pago,-esto jse,refleja en el
informe de fiscalizacién hasta la planilla No 03 que corresponde al reinicio parcial
carrespondiente a |a estructura de los espesadores de fango.

Este contrato complementaric No 01 corre hasta el 99,07% debido al condicionante de estar
autorizado su reinicio Unicamente para la estructura de espesadores de fango, nuestro
consorcio recomienda su suspension a partir del 21 de mayo del 2019, basados en que el rubro
PTAR-002 "Geo textil de 270 gr/m2 totalmente colocado”, se debe usar para realizar el dren que
se coloca al ejecutar el relleno compactado tras el mencionado muro.

Cabe sefialar que sera necesario determinar una herramienta técnico legal para completﬁ
autorizacion de pago de los excedentes, por lo tanto, esto implica que se supera el porcgritaje
planificado de manera que se cumple con el cronograma vigente. ==
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OBIETO

El objetivo de este documento es informar al Municipio de Loja, las actividades desarrolladas y
acciones ejecutadas por el CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION, dentro del
cumplimiento del contrato de consultoria para la construccion de fa PTAR Loja, para la revision y
aprobacion de la Planilla de Obra No. 03 de Contrato Complementario No. 01, elaborada por la
Contratista CONSORCIO AB LOJA, correspondiente al periodo comprendido entre 13 al 20 de
mayo del 2019. Esto, dentro del cumplimiento del contrato de consultoria para la Fiscalizacion
de la Construccion de la PTAR Loja.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO ORIGINAL:

Proyecto: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE'LOJA - PRIMERA ETAPA.

Monto: $15'703.942,01 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Constructor: CONSORCIO AB-LOJA (70% BTD DESARROLLO 12 SL - 30% ACCIONA
AGUA S.A).

Plazo: 1B meses (20 diciembre 2017 - 13 junio 2019) + 6 meses (operacion y
mantenimiento).

Forma de pago: (30%) Anticipo USD $ 4'711.182,60; (70%} planillas mensuales.
Ubicacién: Barrio La Florencia/(sector rural), ciudad de Loja, LOJA.

Area de implantacion: 2,50 Ha.

Area de terreno: 10,50 Ha.

Fiscalizacién: CONSORCIO'LOJAVERDE;Y, SUSTENTABLE-FISCALIZACION.

CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 01:

Proyecto: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA - PRIMERA ETAPA.

Monto: $ 478.378,27 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Constructor: CONSORCIO AB LOJA (70% BTD DESARROLLO 12 SL - 30% ACCIONA
AGUAS.A).

Plazo: 84 dias (13 noviembre 2018 - 05 febrero 2019)

Forma de pago: (100%} planillas mensuales.

Ubicdcion: Barrio La ygrencia {(sector rural), ciudad de Loja, LOJA.
Apéa de imyldntaciﬁh: 2,50 Ha.
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Area de terreno: 10,50 Ha.
Fiscalizacion: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION,

DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Generalidades: El Municipio de Loja determina un caudal de |a descarga de las aguas residuales
entre 0,60 m3/s y 0,80 m3/s (MEMORIA TECNICA, GAD LOJA 2013), este valor se actualiza en el
2015, indicando que el valor determinado que es 0,70 m?¥/s. en el sitio de la descarga del rio
Zamora presenta un caudal de 2,65 m3/s, con estos datos de partida, la PTAR-LOJA, ha sido
proyectada considerando un periodo de disefio de 25 afios para un caudal de entrada a la planta
de 1,44 m3/s.

Obras principales del proyecto: El proyecto de planta de tratamiento, esta constituido
principalmente, por: una obral de llegada; una unidad de pretratamiento, conformada por 4
canales de desarenador; dos unidades de decantacion primaria de forma cilindrica hueca con
diametro de 30,00 metros y.altura de,3,60 metros; dos filtros percoladores de forma cilindrica
hueca de 30 metros de didmetro vy 4,40 metros de altura, para el tratamiento biolégico; dos
unidades de decantacion'secundaria de forma'cilindrica hueca de 30,00 metros de didmetro vy
3,60 metros de altura; dos lineas de desinfeccion rectangulares para desinfeccion del agua
tratada; una linea de fangos para tratamiento de lodos producidos en el proceso, compuesta
por tres unidades circulares de 14,00 metros de diametro y 3,60 metros de altura para
espesamiento de fangos, dos unidades centrifugas para deshidratacion de fangos, una unidad
de estabilizacion de fangos con cal y almacenamiento de los mismos.

Otras obras del proyecto: En el proyecto de la PTAR Loja, también se ha previsto la construcr,?
de muros de pie de talud en la parte oriental de la planta; un muro en el margen derecho del

Zamora y un muro entrd-platdforMmBde construddon. 187

AVANCE DEL PROYECTO 'r’f’ " u H'
CONSREED L00A VERDE Y §)
FlSCALIZALiGN prATY LQ

Avance Fisico: RUG: 199092

Es vigente a este tramite la reprogramacidn No 01 del Contrato Complementario/Nro.1
aprobada oficialmente con fecha 16 de mayo del 2019, segtin Acta de Prorroga de Plazo.

Tabla 1. Resumen de planillas presentadas segiin reprogramacién vigente

El seguimiento, control v aprobacién del contrato complementario No 1, se lo realiza con la
reprogramaciones N® 04, N° 05 & N° 06 {vigente) del Contrato Original y reprogramacion N° 01
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del Contrato Complementario N° Q1. El periodo de ejecucion de la planilla N° 3 segun
reprogramaciones es de mayoe 2019,

CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS DE CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 01 1
g ™ TN AVANCETELD
CONTRATD 201811 01001F6135 PFERODO AVANCE FELD B ESTE PERIOCO ACMULADZA LA
FEA
MOKTO sz ANTCFD TEFOACIALADD n Eﬁ""“‘“ o
RAMLAS | AVANCE ECERA ﬁgﬂ ORDEN DE TRABAJO TOTAL DE RLANLLADO m AVAKCE A'“’"“w
1 532 167.08{ 1000 000 $38.167.06 0.0 53,600} B5.60%
2 9100628 000 3910062 seof 190245 BTAY
o B I ) P L P T ey (e ) so00] ﬁnmm |
|
oL | S47390774 | 000 | $0,00 | $473.907,74 $6,00 99.07%
ANTICPO POR amncnl nm 1

En el periodo comprendido desde el 13 de mayo al 20 de mayo del 2019 se genera la Planilla de
Obra No. 03 de Contrato. Complementario No. 01 por un monto de USD $ 54.734,40 ddlares de
los Estados Unidos de América, equivalente'a un avance del 11,44% del monto total contratado
del complementario No 01.

En la tabla 2 se puede apreciar que el monto programado acumulado, de acuerdo con la
Reprogramacion No, 1 del Cronograma Valorado de Trabajos es de USD $ 473.907,74
equivalente al 99.07 % del monto contratado. El monto ejecutado acumulado hasta la planilla
de obra No. 03 de Contrato Complementario No. 01 (se autorizd el reinicio parcial a la
estructura de espesadores de fangos desde el 13 de mayo 2019) es de USD $ 473.907,74
equivalente al 99,07 % del monto contratade. Cabe sefialar que al cumplirse con la autorizacién
parcial de reinicio del complementario Nol en la estructura de los espesadores de fango (cierre
20 de mayo del 2019) existen cantidades y valores excedentes que superan al valor del contrato
complementario No 01, pendientes de pago, esto se detalla en el anexo correspondiente a la

estructura espesadores de fango, razén por |a cual no aplica multa alguna.

Avance Econdmico: Para el andlisis del avance econdmico del proyecto se considera la
Reprogramacion vigente del Cronograma Valorado de Trabajos vigente y aprobado el 29 de abril
del 2019, constituyéndose en el documenta que permitira llevar el control del curnplimiento de
todas las actividades contratadas.

Hasta la planilla de o% No. 03 de Contrato Complementario No. 01 {(mayo 2019) se registra un
to acumulado.dé USD $ 473.907,74 equivalente al 99,07% del monto contratado. En estas
planillas no se hace descuento por anticipo, debido a que no se ha cancelado valor alguno por

dste ?pﬁ).
Tabla 2. Resumen avance econémico.
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TUAZIRO DE PLANILLAS TRAMITADAS: SEGUN REPROGRAMACION DE DBRA Ho. 1
ARRCETED0
CONTRATO | 20s81101001RSES FRIDO 1Dz AVARE FSU0 BN ESTERRIODO 1eM% | ACBLATOALA | mEme
FEO
w0 mIm ANTCFQ 01m TEWOACLMLALD ™ gmmmc 1
AVANCE ]
AVANCE PROGRARADG MENSUAL AVARCE FROGRAMALD ACUMULADD
PLAMILLA AVANCEEJECUTADO EJECHTADD APROGRAMACKON 4 REPROGRAMACION { CUMPLE DBSEIVA?DN

ACIMIRALD [

1 STLIGT06 RIETE SETO041T ST o HOARCA Rt
i

2 5D 1N SRFEY SEE 5 ™ WARZARATA
]

3 54740 MW T 10aisST WM, N K HOARCA TJ.TA
I
TOTAL $473.907,74 $473.907,74 $473.906,11 |
L)

% avance spcutado acumisdy 59,07% % avarce programada acunid 53,0m% mA?uc.n{mA

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS.

El tema de |a cimentacign de[las estructuras de la Planta de tratamiento de aguas residuales
obligo a las partes involucradas enieste proyectoa generar un expediente que permita obtener
una partida presupuestaria, que permita la, elaboracidén vy ejecucién de este contrato
complementario #1. Al corte de este informe existe un avance no menor al 99,07 % del monto
programado del contrato complementario #1.

Desde el'ingresoide nuestro personal al sitio del proyecto y durante el periodo que cubre el
presente informe se han desarrollado las acciones necesarias para velar por el cabal y oportuno
cumplimiento de fas normas legales, ambientales, obligaciones y compromisos contractuales de
la contratista.-Las principales acclones desarrolladas se detallan a continuacidn:

Ingenieria de detalles: A continuacion, .se.resume, el detzalle de.los peidido y.observaciones
realizadas a cada una de las solicitudes propuestas por la contratista.

Tabla 3. Detalle de actividades realizadas

Componente Sanitario.
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Fechade
Oficio Fecha Asunto Estado Observaciones
respuesta
El contrato complementario; se relaciona a la
i cimentacion de las estructuras de la PTARL,
NOAPLICA | NoAplica |5, anjica el componente sanitario en estal
fase,
Componente Electromecanico
Fechade .
Oficio Fecha Asunto Estado Observaciones
respuesta
El contrato complementario: se relaciona a
. la cimentacion de las estructuras de la
NoAplica | NoAplica .
PTARL, no aplica el componente
Electromecanico en esta fase.
Componente eléctrico.
Fecha de .
Oficio Fecha Asunto Estado Observaciones
respuesta
Sin
Actividades
Componente estructural
Oficio Fecha L Asunto Estado Observaciones
respuesta
Sin J —~
Actividades /
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Se ha cumplido con la proteccién de los obreros y personal técnico con cascos, chalecos
reflectivos, gafas, tapones auditivos u orejeras y arneses. La Fiscalizacion lleva adelante un

control del programa de capacitacion sobre Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente a todo el personal técnico y administrativo del proyecto (Fiscalizacién y Contratista).
No se presentan accidentes en el pericdo.

Una especial atencidn tienen los escarpes realizados en las excavaciones de las estructuras de la
PTARL, segun disposiciones en el libro de obra se debe retirar todos los suelos sueltos y/o que
revisten inseguridad al personal que laborara en niveles inferiores.

Revisidn y aprobacién de Pianiilas de Obra: Esta Fiscalizacién, para la revision de la planilla de
obra, ha realizado las siguientes actividades:

Medicidn de los trabajos ejecutados por la contratista: Para la revision de la planilla de
obra No. 03 del Contrato Complementario No. 01, correspondiente al periodo
compf‘e_ndido entre el 13 al 20 de mayo del 2019 nuestro personal en campo realizo la
verificacion de medicidn correspondiente a |os siguientes rubros:

DESINFECCION: PTAR-RN-002 Geotextil de 270 gr/m2, totalmente colocado
ESPESADORES: PTAR-RN-001 Pedraplén con piedra de 30 a 50 cm canformada a
maquina

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS: PTAR-RN-002 Geotextil de 270 gr/m2, totalmente
colocado.

COLECTOR MARGINAL: PTAR-RN-002 Geotextil de 270 gr/m2, totalmente colocado.
PTAR-RN-003 Alcantarilla metéalica corrugada didmetro de 1200mm espesor 2mm
totalmente colocada.

Siendo las cantidades presentadas por la contratista en la planilla de obra No. 03 de
Contrato Complementario No. 01 verificadas por esta fiscalizacién; los rubros
anteriormente glassr‘i;o‘s':iea\kgﬂfisaroa y-,cgmer‘gl@m{\ gqn nuagti? perfsnal de campo,
sumando los aportes de los especialistas de calidad y mecanica de suelos Ing. luan
Aguirre, asi como también basados en los informes de los responsables del area de
topografia con sus correspondientes aportes; los rubros correspondientes al Plan de
Manejo Ambiental y Seguridad Ocupacional que constan en esta planilla se verificaron y
comprobaron por nuestros especialistas en Ingenieria Ambiental , en Seguridad y Salud
Ocupacional. Se recaica el asunto referente a la actualizacion del informe de suelos par
el tendido de los taludes en los sectores que se deben excavar, salvaguardan;&n/lz
seguridad de) obrero y operadores que ejecutan actividades en partes inferiores__.,"/ .

T

(VPR OTTERE Y 7

1. Porcentaje de subcontratacion de obras por la contratista: HSCAUZAQ(‘)N pfar LOJ
RUC: 18969201720 .1
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CONTRATO PRINCIPAL DE OBRA

Hasta la presentacion de esta planilla correspondiente al mes de mayo de 2019 la
empresa CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, se registra el 9.28 %

TOTAL MONTO SUBCONTRATADO $2.573,596,72 TOTAL MONTO EEECUTADO | $1.503.63441
TOTAL MONTO CONTRATADD §16.182.320.28 TOTAL MONTO CONTRATADOD $16,182.320,28
PORCENTAIE MONTO SUBLONTRATADD 15,90% PORCENTAE MONFD EIFCUTADD 9,29%
LA empresa ECUAFERRALLAS registra el 5.45 %
TOTAL MONTO SUBCONTRATADO $1.635.909,79 TOTAL MONTD EXECUTADD $881.681,28
TOTAL MONTO CONTRATADO 516.182.320,28 TOTAL MONTO CONTRATADO $16.182.320,28
PORCENTAJE MONTO SUBCONTRATADD 10,11%|  PORCENTAIE MONTO EIECUTADD 5,45%

ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO DISENO Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y
TELEFONICAS registra el 0.005 %

TOTAL MONTO SUBCONTRATADD 57.392,00 TOTAL MONTO EIECUTADO $743,70
TOTAL MONTO CONTRATADG $16.182.320,28 TOTAL MONTO CONTRATADO $16.182.320,28
PORCENTAJE MONTO SUBCONTRATADO 0,05%|  PORCENTAIE MONTO EIECUTADD 0,005%
CONTRATO COMPLEMENTARION® 1
CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, se registra el 0.44 %
TOTAL MONTO SUBCONTRATADO $10.982,67 TOTAL MONTO EXECUTADO $70.69,78
TOTAL MONTO CONTRATADD $16.18232028 TOTAL MONTO CONTRATADO $16.182.320,28
PORCENTAIE MONTO SUBCONTRATADO 0,44% PORCENTAIE MONTO EIECUTADG 0,44%
LA empresa ECUAFERRALLAS registra el 0.02 %
TOTAL MONTO SUBCONTRATADD $3. 755_,30' TOTAL MONTO EIECUTADO $3.766,80
TOTAL MONTO CONTRATADD ' 5{5 182,320,28 TOTAL MONTO CONTRATADD $16.182.320,28
PORCENTAJE MONTO SUBCONTRATADO 0,02% PORCENTAJE MONTO EECUTADD 0,02%

CONSORCED "LOUA VERDE ¥ SUSTEH
FISCALIZACION PTAR LOJA

RHﬁor@ﬂﬁ%’t‘s&bmnt—ratacién ejecutado consolidado a la fecha es de 15.20 % del 26.52%
subcontratado consolidado.
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RESUMEN SUBCONTRATACION

Monta contratado, Contrato inicial + comp.n® 1 51&181320,231 Monta contratado, Contratqinicial + comp.n® 1 $16.182.320,
Manto subcontratade, Contrato nicial $4,216.898,51 Monto subcontratado ejecutado, Hasta P.N* 16 §2.385.056,34
% Subcontratacién. 2606% % subcontratado Ejecutado. Hasta PN’ 16 14,74%)
Morito cantratado, Contrata inicial + comp.n' 1 $16.182320,28 Manto contratado, Contrato inicial + compn” 1 $16.182.320, 28
Mento subcontratada,Contrato complementarion' 1 ST4.754,61|  Monta subconiratads ejecutada,Hasta Pa*3Contrato comp. N* § $74.45?,58{
% Subcontratacion. 0,46%] % subcontratado Ejecutado.Hasta Pn'3 contrato comp. N*1 0,46%
Manto consratada, Contrate inicial + comp.n® 1 $1.182.320,78) Monto contratada, Contrato inicial # comp.n®1 $16.182.30,28

Monto subcontratado ejecutado, Hasta PN'16 + PN'1+PN* 24PN'3

Montg subcontratado,Contrato inicial +comp.n'L $0.291.653,18 Ctomp.n‘l 52.460.515,94
( % Subcontratacién, Consolidado 25,52%| % Subcontratacidn ejecutado. Consolidado 15,20%

Los porcentajes de las planillas en revision estdn sujetos a variacion.

2. Dif_erehcia de

cantidades: No cabe dentro de este contrato, se cumple con las

' cantidades analizadas!
COMUNICACIONES EMITIDAS'Y RECIBIDAS.

Tahla 4. OFICIOS RECIBIDOS

|ML-PTARL-ADRM-2018-€XJ1

3/12/2018]Soliclhud de tevantamiento de Sigilio Bancarlo - alContratista

|mL-PTARL-ADRM- 2028002 |

3/12/2018 Solicttud de [evantamiento de SlgHio Bancarlo - Fiscalizacion

ML-PTARICADRM-2018-003 |

3/12/2018 Concdmientg suscripcidn del Contrato Complementario

ABL-2018:CONS-Fi5L0312 30."11,}2018 Propuesta de aprobacion de espesadores

ML-PTARL ADRM-2 18-004

L'af12/2018, Matriz db no canformidades

Reclafni formial g persanal tecnico en abra

[ML-PTAR(-ADRM-
; ABL-2018-CDNS-F£S-03‘I'3 5/12/2018 Respuesta a obser, Espesador de fango de traccién central PTARID7
{ ABL-2018-CONS-FIS-0314 5/12/2018|fichas tecnicas del sistema de dosificacidn, almacenaje y transporte de @l viva

'ABL-2018-CONS-FIS-G315

5,."11,-’2018'respuesta a obser. Homologacitn de soldadores actualizadas de l1a empresa PRAMAR

|ABL-2018-CONS-FIS-0316

{ML-PTARL-ADRM-2018-006
[ML-PTARL-ADRM-2018-007

| &/kipiois demlinzatied de 3

511313018 'n.'.ﬂvula;_dau.m yertay valvilas de rt_;egcién de _.;Qr.g s
tes antd et1ESy - ° LIZFTION

6/12/2018! Observaclones £n obFa de Seguridad y Salud Ocupacional

ABL-2018-CONS-FI5-0319

6/12}20181Presentacf6n complementario N*2

ABL-2018-CONS-FiS-0321

10/12/20181Entrega de planitla N® 11

ABL-2018-CONS-FIS-0322

11/12/201B1Alcance en el que hace referencla al Relleno para lecho bacteriano

ABL-2018-CONS-MUN-035

10/12/20181Equipos electromecanicos aprobados por fiscalizacion-PTAR LOJA

ABL-2018-CONS-MUN-036

10/12/201B{Equipes electromecanicos aprobacion del municlpio-PTAR LOIA

ABL-2018-CONS-FiS-0323

13/12/2018{solicitud de material a colocar entre los decantadores secundarios

ABL-2018-CONS-FIS-0324

13/12/2018{Ref. 378-2018-fiscptad

ML-PTARL-ADRM-2018-008

10/12/2018{Contestacdon a pedido de los espesadores de fangos

ABL-2018-CONS-FIS-0326 | 14/12/2018|Entrega de planilla N* 12 /|
ABL-2018-CONS-Fi5-0327 14/12/2018{Entrega de planilla N*1 contrata complementario T
ABL-2018-CONS-Fi5-0328 17/12/201BReingreso planila 11 correspondiente al mes de naviembre ; d
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QFICIO ABL-2018-CONS-FIS-0204 17/08/2018]Hace conocer Contrato Complementario No. 01y cronograma
OFICIO ABL-2018-CONS-FIS-0307 13/11/2018|Solicita suspensidn temporal de contrato por cierre de mina
OFICIO ABL-201B-CONS-FIS-0327 14/12/2018{Hace entrega de Planilla No. 01 de Complementario No. 01
OFICIO No. ML-PTARL-ADRM-2019-011-OF | 08/01/2018]| Comunica incorformidad por devolucion de planilla No. 01 C.C.
OFICIO ABL-2013-CONS-FIS-0008 10/01/2018|Hace entrega de Planilla No. 01 de Complementario No. 01
QFICIOQ ABL-2019-CONS-FIS-0011 16/01/2019|Hace entrega de Planilla No. 01 de Complementario No. 01
QFICIO ABL-2019-CONS-FI5-D021 23/01/2019|Hace entrega de Planilla No. 01 de Complementario No. 01
QFICIO ABL-2018-CONS-MUN-0005 01/02/2019!Solicita suspensién temporal de contrato complementario No. 01
OFICIO No. ML-PTARL-ADRM-2019-011 OF | 01/02/2019|Autoriza suspensidn C.C. a partir del 02 de febrero de 2019
OFICIO ABL-2019-CONS-FI5-0034 M/OUZOIBIHace entrega de Planilla No, 01 de Complementario No, 01
OFICIO ABL-2019-CONS-FIS-0037 06/02/2019) Respuesta a correo electronico de |a Fiscalizacion
OFICIO ABL-2013-CONS-MUN-0011 20/02/2019|Solicita el pago de planillas de Contrato Complementario No. 01
OFICIO ABL-2019-CONS-MUN-0012 21/02/2019|Remite al Administrador las Plarillas 01y 02 de C.C.

OFICIO No. ML-PTARL-ADRM-20:19-011-OF | 28/02/2019(Dispone revision de Planillas 01y 02de C.C.
OFICIO ABL-2019-CONS-FIS-0103 25/03/2019|Presenta Planilla No. 01 de Compiementaric No. 01
ML-PTARL-ADRM-2019-123-OF __8/4/2019 | Observaciones planilla 2 co.n;plementgr-o 1
ABL-2019-CONS-FIS-00126 16/4/2019 | Entrega de planilla 2 complementario 1
ABL-2019-CONS-FIS-00129 24/4/2019 | Entrega de planilla 1 complementario 1
ML-PTARL-ADRM-2019-163-OF 2/5/2019 | Ohservaciones planilla 1 complementario 1
ML-PTARL-ADRM-2019-164-0OF 6/5/2019 | Observaciones planilla 2 complementario 1
ML-PTARL-ADRM-2013-164-OF 16/5/2019 | Observaciones planilla 2 complementario 1
Tabla 4. OFICIOS ENVIADOS.
0372-2018-FISCPTARL 5/12/2018|0bservaciones en obra de Seeguridad y Salud Ocupacicnal
Solicitud del contratista para pronunciamiento de la entidad
0378-2018-FISCPTARL 10/12/2018|contratante en relacion a incrementos de obra y busqueda de
financiamiento
Se remire documentacion para aprobacion y suscripcion del contrato
0380-2018-FISCPTARL 12/12/2018|complementario #1 de fis. Con respecto del contrato Complementario
#1
(0383-2018-FISCPTARL 13/12/2018Insistiendo en la entrega de copias de planillas de obra
0384-2018-FISCPTARL 14/12/2018|Devolucion de planilla N11
.1 r r|Respuesta apresentacion de propuesta de contrato complementario
0385-2018-FISCPTARL 14/12/2018 e -sz eI PIESCN ACAN Be: PIOPUEsia LEIEONTIt0 comp
OFICIO- 328-2018-FISCPTARL 13/11/2018|5e aprueba |a suspensidn del contrato
OFICIO- 409-2018-FISCPTARL 27/12/2018|Devolucion de Planilla No. 01 de Complementario No. 01
OFICIO- 428-2019-FISCPTARL 16/01/2015) bevolucion de Planilla No. 01 de Complementario No. 01
OFICIO- 437-2019-FISCPTARL 22/01/2019| Devolucion de Planilla No. 01 de Complementario No. 01
OFICIO- 440-2019-FISCPTARL 23/01/2019| Respuesta a solicitud de creacion de rubros nuevos
QFICIO- 451-2019-FISCPTARL 28/01/2019| Devolucion de Planilla No. 01 de Complementario No. 01
OFICIO- 477-2019-FISCPTARL 11/02/2019| Devolucion de Planilla No. 01 de Complementario No. 01
OFICIO- 487-2019-FISCPTARL 21/02/2019| Devolucion de Planilla No. 01 de Complementaric No. 01
OFICIO- 555-2019-FISCPTARL.C1 19/03/2019|Correcciones a Planilla No. 01 de Complementario No. 01
595-2019-FISCPTARL-P2C1 - 72/4/2018 | Aprobacién de planilla # 2 contrate complementario 1
615—2019;!515CPTiRL_ i /___.'-:""J /'/ 10/4/2019 | Aprobaciones de taludes para pago de contrato complementario 1
615-2019-FISCETARL-P1C1 / / 10/4/2019 | Aprobacidn de planilla # 1 contrato complementario 1
7 ry
621-2019-HSCPTARL ; 11/4/2019 | Arreglos de planilla # 2 contrato complementario 1
f - : —
i : . \
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645-2019-FiSCPTARL-P2C1 23/4/2019 | Arreglos acordadaos en planilla 2 complementario 1
546-2019-FISCPTARL 23/4/2019 | Aclaracién de cimentaciones de estructuras complementarlo 1
647-2019-FISCPTARL-P1C1 24/4/2019 | Aprabacién de planilla # 1 contrato complementario 1
676-2019-FISCPTARL-P1C1 09/5/2919 | Aprobacién de planilia # 2 contrato complementaria 1

CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION DE
PERSONAL.

De acuerdo con la Reprogramacion vigente del Cronograma Valorado de Trabajos de ejecucién
del proyecto, en el periodo parcial de ocbra del 13 al 20 de mayo del 2019, la contratista debe
acumular un 99,07 % de avance en el proyecto, de lo cual se encuentra ejecutado hasta mayo
del 2019 el 99,07 %, razon por la cual se considera el cumplimiento satisfactorio de los
cronogramas.

Cabe sefjalarque al cumplirse con la autorizacion parcial de reinicio del complementario Nol en
la estructura de los espesadoies.de fango (cierre 20 de mayo del 2019) existen cantidades y
valores excedentes ( sustiticidrn de sub~ base clase Ill por pedraplen debido a presencia de
agua en estos niveles) que superan al valor del contrato complementario No 01, pendientes de
pago, esto se detalla en-el.anexo .correspondiente a |a estructura espesadores de fango, razén
por la cual se supera el cronograma tedrico

SUBCONTRATACION

Durante'perlodo de obra comprendido'en‘la planilla parcial No. 03 de Contrato Complementario
No. 01 (13 al 20 de mayo del 2019); se ha identificado que la Contratista CONSQRCIO AB LOJA
desarrolla sus actividades por medio de la subcontratacién. Al momento la empresa
CONSULTANT TEAM & INGENIERIATGIAL LTOAV S €11 i Ra'sitlo laprabada edma SuBtontratista por
la fiscalizacidn anterior, mediante memorando No. PTAR-fisc-017-2018 del 19 de enero de 2018,

Adicionalmente, mediante oficio No. ABL-2018-CONS-FIS-0130, de fecha 26 de junio de 2018,
emitido por la Constructora se solicita la aprobacion para la subcontratacion para mano de obra
por medio de la compafiia Ecuaferrallas & Encofrados Cia. Ltda., luego del analisis y calificacidn

respectiva por parte de la Fiscalizacion, se solicita al Administrador de Contrato [a Apr_obé"cib_:?

de dicha subcontratacién con Oficio No. Of.-0146-2018-FISCPTARL, de fecha 04 de julio de 2018,
con oficio N° 042-AD-XR-2018-0 de fecha 19 de julio de 2018, el Administrador de Contrato
comunica la aprobacién correspondiente para que se proceda a_la“subcontratacién de la
compafiia anteriormente neambrada.

r
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Con oficio No. ABL-2018-CONS-SUB-0029, ABL-2018-CONS-SUB-0030 y ABL-2018-CONS-SUB-
0031; los mismos con fecha 16 de noviembre de 2018, el Contratista solicita la ampliacion de la
subcontratacidn para las empresas anteriormente nombradas; vy, la autorizacion de la nueva
subcontratacion con la Compafia ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO Y CONSTRUCCIONES
ELECTRICAS Y TELEEFONICAS, luego del analisis respectivo la Fiscalizacion solicita al
Administrador de Contratos la aprobacién de dicha ampliacion y nueva subcontratacién con
Oficio No. Of.-0337-2018-FISCPTARL de fecha 19 de noviembre de 2018, mismo gue con oficio
N® UMAPAL-AEPR-2018-009-OF de fecha 22 de noviembre de 2018 emitide por el Administrador
de Contratos comunica la aprobacion correspondiente al Contratista que la ampliacion y nueva
subcontratacion han sido aprobadas.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

Para el presente proyecto se realiza la entrega del sitio de obra e inicios de trabajos del contrato
de construccién el 21 de diciembre de 2017, encontrandose un tnico acceso para el ingreso de
maquinaria y personal a'la obra, por'lo que las partes involucradas Contratista-Contratante
definen encontrar una inmediata solucion para habilitar un nuevo ingreso.

Cabe sefalar que se edificé un puente provisional con un acceso a la cota 1982,60, en el mes de
septiembre del 2018, existio un'evento natural extraordinario que ocasiono el dafio permanente
del mismeo, razén por la cual la contratista lo retiro colocando un puente provisional de
estructura de metal a la cota 1985,50, que a la fecha cumple su funcidn de permitir el acceso del
hormigén premezclado.

Informacidn de Estadoe del proyecto: Se cumple en base a la reprogramacion vigente autorizada
por Fiscalizacion y Administracién de contrato, al momento existe dentro de lo que corresponde
al Contrato Complementario No. 01 un avance del 99,07 % .

Andlisis de rubros del contrato: Los rubros ejecutados y planillados en el periodo de este
informe se ajustan a los presentados)por/el.contratista;parajelicontrato ,complementario N°01,
los cuales fueron analizados y ajustados por fiscalizacion para poder recomendarlos a la
administracion para que por un acuerdo entre las partes, sea legalizado en el contrato suscrito
por el Municipio de Loja.

Rubros Nuevos: Por medio de un acuerdo entre las partes se considera en el contrato
complementario No 01 los siguientes rubros autorizados legalmente: El rubro PTAR-RN-001-
“Pedraplén de 30 a 50 cm conformado a maquina”; PTAR-RN-002 “Geotextil de 270 gr/m2,
totalmente colocado”; PTAR-RN-003 “Alcantarilla metdlica corrugada de didmetro 1200 mm
espesor 2'mm, totalmente colocada”

/

/.—-"

Formato de planilla de obra: Con base en la documentacion contractual y considerando la
inf rmacio'n/reﬁller_jda por la Contratante, con oficio No. OF-007-2018-FISCPTARL de fecha 9 de
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marzo de 2018, se indica a la Contratista los lineamientos generales y el contenido minimo que
debe contener la planilla mensual de obra.

Cabe sefialar que el mencionado formato se ha mejorado permanentemente a lo largo del
desarrollo del proyecto, en cumplimiento a mejoras y/o cambios solicitados en los comités de
obra.

Revisién de planillas de obra:

Se procedid a realizar la revision de la planilla de obra Nro. 03 de Contrato Complementario No.
01 correspondiente al periodo comprendido entre el 13 al 20 de mayo del 2019; los resultados
obtenidos de la revision de dicha planilla se encuentran en los respectivos informes elaborados
por la fiscalizacion para la planilla de obra No 03 de Contrate Complementario No. 01 que se
encuentran en dichos documentos, los cuales fueron realizados en base a la informacion
entregada por.el Contratista, solicitada por el Administrador de Contrato y generados por el
personal correspondiente;de Fiscalizacidn.

CONTROL DE CALIDAD DE EQUIPQOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.

Aprobacion de proveedores: Se recuerda que con oficio OF-010-2018-FISCPTARL de fecha 12 de
marzo de 2018, se aprob¢ a la empresa RIVAL u O-TECK como proveedores de tuberia PRFV.

Resultados de Ensayos de Hormigones colocados en Obra: Para los rubros planillados en la
presente Planilla de Obra Nro..03 de Contrato Complementario No. 01 no se requieren realizar
ensayos de laboratorio relacionados al control del hormigén premezclado.

Otros ensayos y seguimientos realizados en Obra

Los ensayos realizados por,el|laboratoriode;la UTR\5 corresponden z;densidades)de campo que
comprueban la correcta compactacion del material de asiento de la tuberia de PRFV y el relleno
lateral y superior envelvente de la mencionada tuberia que salvaguarda del punzonamiento a la

misma.

Como parte del seguimiento y control de la provision y colocacién de la tuberia de PRFV, en el
emisario sanitario, se comprobd pendientes y alineacion con equipos de topografia.

Fiscalizacidn dispuso que sobre la clave de tuberia exista un minimo de 1,20 de material de
relleno compactado sobre la misma, esto Ultimo basado a que existira circulacién vehicular en
estaos sectores.

[ . + PR . -
Cumplimiento de Especificaciones Técnicas para el contrato complementario No 01: Se ha -
dado cumplimiento con las especificaciones técnicas contractuales, en la utilizacion_de” los
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materiales y maquinaria necesarios para cumplir los precios unitarios del contrato
complementario No. 01.

Se ha realizado el control en obra de los rubros planillados, mediante liberaciones y control de
colocacion de los mismos en base a planos de obra, tomando en consideracidon las
especificaciones técnicas de colocacidn y que los materiales colocados estén bajo normativa
nacional.

Se ha realizado la verificacion de las implantaciones, niveles y replanteos de los componentes
del proyecto que hasta el momento han sido construidos y estdn en proceso de construccion;
mediante los equipos topograficos correspondientes.

El rubro PTAR-RN-001 Pedraplén de 30 a 50 cm conformado a maquina, se lo aprobo con el
soporte de estudio de suelos y la caracterizacion desde el punto de vista geoldgico. El proveedor
corresponde a'la cantera Roca Dura ubicada en el km 5 en la carretera que va a Catamayo. El
material aceptado mantiene sus caracteristicas fisicas y quimicas al estar sumergido. Para tareas
de acomodo del material se emplean excavadoras 320 con tren de rodaje metélico y en tareas
de compactacién se emplean rodillos vibratorios de 10 toneladas de peso. Cabe indicar que este
material es emporado con boleos con el objetivo de cubrir espacios vacios y permitir una mejor
compactacion.

Otro aspecto es la justificaciéon de los tendidos o taludes en los sectores excavados, cabe
recordar que segun la recomendacién del estudio de suelos del 2015 de la UTPL, este debe en
sitio y en el nivel de cimentacién soportarse con los estudios que apliquen, en este caso se
determina el sustento de un maximo de 2.5 horizontal vs 1 vertical, con el expediente anexo a
esta planilla. El mencionado informe corresponde al PTARC00248 enviado segun oficio ABL-
2019-CONS-FIS-0119 del 9 de abril del 2019 y aprobado por la fiscalizacion segun oficio OF-
0612-2018-FISCPTARL, del 10 de:abri| del 201%.

ta Fiscalizacidon por intermedio de su técnico responsable de Mecanica de suelos y
cimentaciones Ing. Juan F. Aguirre Jaramillo APRUEBA este informe segun oficio 0612-2018-
FISCPTARL del 10 de abril del 2019 y dispone que para efectos de pago de las planillas del
contrato complementario No.1 se use el tendido 1 H: 2V, esto Uitimo determina las secciones y
volimenes de pago en el rubro Pedraplén.

Se recuerda que segin recomendacion del estudio de cimentacién aprobado por fiscalizacion y
vigente, el soporte que'ﬁ‘?zbe tener el suelo en los bordes de losas y o cimentaciones minimo es
7Tn/fh2, este asunto gh base a la bajas capacidades portantes promedias obtenidas al realizar
los- estudios E/SPT!FSE dispone a cada lado de la losa de la cimentacion 1 metro adicionzl de
Pedraplén.éste a {into quedd demostrado evita la falla de corte en estos sectores y reparte
uniformemente -é carga en un drea mavyor bajando el efecto tensional al estrato soportante.
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Este asunto se proyecta verticalmente hasta la cota del estrato soportante de la cimentacion
determinado con los ensayos de S.P.T.

Ademas, la Fiscalizacion autoriza las excavaciones en los taludes del medidor de caudal,
decantadores primarios, flotantes primarios, fangos primarios, filtros percoladores, fangos
secundarios, arqueta de reparto secundario, decantadores secundarios, edificio de desinfeccidn,
todo esto en base a las recomendaciones del estudio de la UTPL entregado por el Contratista
mediante oficio ABL-2019-CONS-FIS-0119 y aprobado por la Fiscalizacidon mediante oficio OF-
0612-2018-FISCPTARL.

En este informe se anexa el esquema que aplica al sostenimiento lateral de los suelos blandos
en los sectores de las excavaciones de las estructuras de la PTARL.
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Se ha realizado el control de Alcantarilla metalica corrugada de diametro 1200 mm espesor 2
mm, colocadas en obra, asi como de su armado en base a las liberaciones correspondientes,
comprobando linealidad, nivel y estado.
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Control de ingreso de materiales pétreos en base a las calificaciones de canteras {Cantera Roca
dura & Mina Pucala)

Se ha verificado por parte de Fiscalizacién la calidad de las obras ejecutadas y los volimenes
planillados.

Se ha realizado el control respectivo con respecto al estado del equipo, maquinaria y
herramientas usadas en obra, comprobando su estado mecénico y capacidad de carga.

Se ha realizado el control del personal de obra, el cual debe estar con sus respectivas
acreditaciones para el desempefio de las labores correspondientes dependiendo del frente de
trabajo, tal como son licencias de operadores vigentes, permisos de trabajo, etc.

RESUMEN MENSUAL Y ACUMULADO DE CALCULO DE VOLUMENES EJECUTADOS.

La planilla Nro. 03 del contrato complementario No. 01 del contratista, ha sido revisada por
nuestro personal correspondjente. Se aceptan los pedidos de la administracidn y se los cumple
para recomendar que continue el trdmite de pago respectivo.

PLANILLA EISICA DE AVANCE DE OBRA DEL PERIODO

Se presental como anexo.en ia Planilla:de: Obra Nro. 03 de Contrato Complementario No. 01
correspondiente al periodo 13 at 20 de mayo del 2019, fa misma ha sido revisada por nuestro
personal y debidamente aprobada y legalizada por el Procurador Comun del CONSORCIO LOJA
VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION.,

MEMORIA DE CALCULO

Se adjunta en la planilla parcial de obra del Contratista, la misma ha sido-révisada, aprobada y
tramitada al Administrador de Contrato para su correspondiente t__t;émﬁ:’é.
VEROE ¥ SUSTg{'
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INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FISCALIZACION PTAR LO A
RUC: 180320

La verificacion del cumplimiento del plan de manejo ambiental (PMA), se realizo a través de la
matriz de evaluacion que contempla las actividades de cada uno de los componentes, la misma
que ha permitide evaluar el porcentaje de avance por componente vy finalmente el porcentaje
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de avance contemplado dentro del PMA, asi como el porcentaje de avance total del PMA para el
proyecto.

En este periodo correspondiente al mes de mayo del 2019, el porcentaje de avance de
Cumplimiento del PMA aprobado por el Ministerio del Ambiente es del 53,87%. Con respecto al
porcentaje de avance de la ejecucion del presupuesto econémico el mismo es de 38,48%.

La verificacién de la evaluacion del avance del PMA y todas las actividades desarrolladas para
esta verificacion fueron realizadas en campo por el personal técnico de la Fiscalizacion
contemplado para este componente contractual.

PERSONAL TECNICO DE LA CONTRATISTA ASIGNADO EN EL PERIODO

Si cumple en base a lo ofertado.

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

Para el presente periodo comprendido entre el 13 al 20 de mayo del 2019 se puedo observar el
cumplimiento de la maquinaria necesaria utilizada en el proyecto para el presente periodo,
cumpliendo con los requerimientos de equipo y maquinaria ofertado, por lo cual el Contratista
cumple con los equipos y maquinaria necesarios para el proyecto.

CONDICIONES CLIMATICAS

£n el libro de obra se registran las condiciones climaticas en las que se desarrollo la cbra en este
periodo.

LIBRO DE OBRA

Se adjunta copia de los libros de obra diarios

NSORCE

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTIAS
ALLACIOA DIAR L

Las garantias que la Contratista CONSORCIO AB LOJA ha emitido en favor del Municipio de Loja
se detallan a continuacion:
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Tabla 5. Garantias presentadas por la Contratista CONSORCIO AB LOJA.

GARANTIA | NUMERG | MONTO EMISOR BENEFICIARIO | VIGENCIA
Fiel CC- $23.918,91 SEGUROS MUNICIPIO 01/04/2019
cumplimiento 0191578 CONFIANZA | DE LOJA HASTA
S.A. 30/06/2019
Fiel CC- $23.918,91 ! SEGUROS MUNICIPIO 01/07/2019
cumpliimiento 0191578 CONFIANZA | DE LOJA HASTA
S.A, 01/08/2019
Fiel CC- $785.197,10 SEGUROS MUNICIPIO 24/11/2017
| cumplimiento 179384 CONFIANZA | DELOJA HASTA
S5.A, 24/11/2019
Fiel cC- $785.197,10 | SEGUROS | MUNICIPIO 24/11/2017
cumplimiento | 179384 CONFIANZA | DE LOJA HASTA
S.A. 24/11/2019
Buen usodel.n| BU- 54'711.182,60 | SEGUROS MUNICIPIO 24/11/2017
| anticipo 179386 CONFIANZA | DE LOJA HASTA
' : _ S. A, 24/03/2018 |
Buen uso del BU- $.4/697.932,50/| SEGUROS MUNICIPIO 25/03/2018
anticipo 179386 CONFIANZA | DE LOJA HASTA
:l S A, 23/07/2018 |
Buen uso del BU- 5 4'697.932,50 | SEGUROS MUNICIPIO 24/07/2018
anticipo 179386 CONFIANZA | DE LOJA HASTA
B - S AN 16/09/2018
Buen uso del BU- $4'416.549,91 | SEGUROS MUNICIPIO 17/09/2018
anticipo 179386 CONFIANZA | DE LOJA HASTA
ML | TS 16/12/2018
Buen uso del BU-| | |.$3'805.689,78 | SEGUROS MUNICIPIO 17/12/2018
anticipo 179386 | CONFIANZA | DELOJA HASTA
S. A 31/03/2019
Buen uso del BU- $2'893.101.86 | SEGURQS MUNICIPIO 01/04/2019
anticipo 179386 CONFIANZAE [FDELOJA HASTA
S.A. 30/06/2019
Buenusodel | BU- $ 2'893.101.86 | SEGUROS MUNICIPIO | 01/07/2019
anticipo 179386 CONFIANZA | DE LOJA HASTA
S.A. 01/08/2019

Los seguros a nombire del CONSORCIO AB LOJA y que han sido preseEt,axﬁ)s al
Municipio de Loja para su aprobacion por la fiscalizacion anterior, s detaHan a

continuacion.
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Tabla 6, Flivn d¢ Geputes presentadas porJa Contratisia CONSORCIO AB LOJA]
SEGUROS | POLIZA | MONTO EMISOR VIGENCIA

TODO RIESGO PARA 51417 | $15'073.942,01 | SEGUROS 13/12/2017
CONTRATISTAS EQUINOCCIAL | HASTA

S.A. 13/12/2021
RESPONSABILIDAD 57462 | $3'527.250,00 | SEGUROS 13/12/2017
CIvIL EQUINOCCIAL | HASTA
EXTRACONTRACTUAL S.A. 13/12/2019

Del andlisis realizado, esta Fiscalizacion informa que la garantia de Fiel
Cumplimiento se encuentra vigente.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

1, Para la planilla de obra No. 03 de Contrato Complementario No. 01 se
procedid a revisar y aprobar dicha planilla con el personal de Fiscalizaciéon
destinado para 'dicho efecto procediendo al tramite respectivo para el

proceso de pago. %
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Ing. Mauricio Manolo Abarca Roman
PROCURADOR COMUN )
CONSORCIO LOJA VERDE Y/ SUSTENTABLE-FISCALIZAGION
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