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Municipio
de Loja

ACTA DE CONVALIDACION DE PLAZO

OBRA: “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA"

CONTRATO No.: 20181101001P8135 COMPLEMENTARIO AL 20171101005P04103
Contratista: Consorcio AB Loja

Fecha suscripcion del contrato complementario n®1: 13 de noviembre de 2018

Fecha inicio plazo de ejecucién: 14 de noviembre de 2018
Plazo: 84 dias calendario

Fecha terminacion coniractual: 05 de febrero de 2019
Manto del contrato: US$ 478.378,27

PRIMERA: ANTECEDENTES:

Con fecha 28/11/2017 se suscribid el Contrato de obra No. 20171101005P04103 entre
el Municipio de Loja y el Consorcio AB Loja, para la “CONTRUCCION DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA", con un plazo de ejecuciéon de 18 meses a partir de la entrega del
anticipo de conformidad con lo establecido en la oferta presentada por el contratista y
resolucion nimero ML-A-628-2017.

Con fecha 13/11/2018 se suscribid el Contraio Complementario n°1 entre el Municipio
de Loja y el Consorcic AB Loja, para la “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA”®, con un plazo de ejecucion de 84 dias a partir de la suscripcion del contrato,

de conformidad con lo establecido en la oferta.

Con oficio ABL-2018-CONS-FIS-0307 de fecha 13 de noviembre de 2018, el
contratista de obra solicita la suspension de los trabajos correspondientes al Conirato
Complementario n°1 obra, debido al cese temporal de los trabajos en la mina de Roca

Dura, siendo esta mina la Unica aprobada para el proyecto, situacién que le impide

realizar los trabajos contratados.

Mediante oficio OF.-0328-2018-FISCPTARL de fecha 13 de noviembre de 2018 la
Fiscalizacion realiza una visita a la mina Roca Dura y verifica la suspension de los
trabajos en dicha mina, recomendando la suspension temporal del inicio de los

CERTIHGO QUE ES FIEL

trabajos hasta que se reactiven los trabajos en la mina.
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Con visto bueno del Adminisirador, oficio nimero ML-DPRU-2018-126-0F, autoriza la

suspension de los trabajos a partir del 13 de noviembre de 2018.

Con fecha 04 de diciembre de 2018, la coniratista envia un oficio ABL-2018-CONS-
FIS-0337 comunicando el inicio de los trabajos en la mina de Roca Dura y que solicita
la aprobacién para el inicio de los trabajos marcados en el Contrato Complementario
n°1.

Mediante oficio OF.-0373-2018-FISCPTARL de fecha 06 de diciembre de 2018 la
fiscalizacién verifica que la mina de Roca Dura ha retomado los irabajos de
explotacién de la misma y recomienda el inicio de los trabajos correspondientes al
Contrato Complementario n°1.

Con visto bueno del Administrador, oficio nimero ML-PTARL-ADRM-2018-006-OF,

notifica el reinicio de los trabajos a partir del 07 de diciembre de 2018.

SEGUNDA: OBJETO

El objeto de la presente acta es el de convalidar el plazo en los dias transcurridos
desde la fecha de suspensioén y la fecha de reinicio de los trabajos suscripcion del
Contrato Complementario al Contrato de Obra n°® 20181101001P6135, dias que no

son imputables al contratista lo que ademés produce la variacién de la fecha de

culminacién del contrato.
CERTIFICO QUE ES FIEL
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TERCERA: CONVALIDACION

Inicio de trabajos: 13 de noviembre de 2018

84 dias calendario

05 de febrero de 2019

Plazo:

Fin plazo contractual:
13 de noviembre de 2018

06 de diciembre de 2018

Inicio suspensién:

Fin suspension:

Total dias de suspension: 23 dias
Fecha de reinicio de frabajos: 07 de diciembre de 2018
Plazo contractual restante: - B4 dfas calendario

Fecha de terminacidn prevista: 28 de febrero de 2018
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ACTA DE CONVALIDACION DE PLAZO

Por lo arriba justificado en los antecedentes, se autoriza la convalidacion de plazo
generada por la suspensién de los trabajos en la Mina de Roca Dura durante 23 dias
calendario, por lo tanto la nueva fecha de terminacion del Conirato Complementaric
Nro. 20181101001P8135 denominado CONTRATO COMPLEMENTARIO AL
CONTRATO DE OBRA “CONTRATO COMPLEMENTARIO N°1 DE LA
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CIUDAD DE LOJA,

PRIMERA ETAPA", es el 28 de febrero de 2019,

Para constancia de lo actuado y en unidad de acto, firman en la ciudad de Loja a los

06 dias del mes de diciembre de 2018.

Elaborado por:

“ManojgAbarca Rom Ing. Robe e S—Mﬁ'oz/.?ordova
REPR/ ENTANTE LEGAL ADMINI ADO.H
CONSORCIO LD;I?‘/EHDE Y CQNTHAJ ‘O-DE OBHA
y]’ENTABLE,}— CALIZACION
Visto Bueno: Aceptado:
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DIRECTOR Ifi LAUNIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL
REGENERACION URBANA CONSORCIO AB LOJA
/ CONTRATISTA
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