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INFORME DE FISCALIZACION PLANILLA DE OBRA NO. 11
PERIODO 01 DE NOVIEMBRE DEL 2018 — 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

RESUMEN EJECUTIVO.- ANTECEDENTES.

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura pablica del Contrato para la “CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA", entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB LOJA, por un valor estimado de
$15'703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS
CON 01/100} de ddlares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. La entrega del sitio de
obra e inicio de trabajos del contrato de construccion se realiza el 21 de diciembre de 2017.

La Fiscalizacién del contrato la realiza personal nombrado por e} I.M.L. para dicho efecto, de
manera temporal por el plazo de dos meses, de acuerdo con la clausula Vigésima segunda. - DE
LA ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DEL CONTRATO, seccion VEINTIUNO.DOS Fiscalizacion
del contrato de construccion, tal cual como esta estipulado en el contrato de construccién,
facultad recaida en el Ing. John Robert Herndndez Herrera.

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y el
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION DE LA
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA”, y al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se entrega el sitio de obra
mediante el “ACTA DE ENTREGA DEL SITIO DE OBRA E INICIO DE TRABAJOS DEL CONTRATO PARA
LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”.

El avance fisico del proyecto se determina y reporta en base a la Reprogramacion No. 3 del
Cronograma Valorado de Trabajos, que fue aprobado el 29 de octubre de 2018 por parte de [a
Administracion de Contrato con Oficio N® 023-A-PTAR-2018-1; la Fiscalizacién mediante oficio
Nro. OF. 0293-2018-FISCPTARL, notifica a la Contratista de la aprobacidn de la reprogramacion
No. 3 de obra por parte del Administrador de Contrato. El monto ejecutado acumulado hasta la
planilla de obra Nro. 11 (noviembre del 2018) es de USD $ 4'913.146,36 equivalente af 31,29%
del monto contratado. 7
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Con fecha 29 de octubre de 2018 se aprueba a la Reprogramacién No. 3 del Crpﬂéé ma
Valorado de Trabajos. £l monto programado acumulado al final de noviembre-de 2018, de
acuerdo con [a reprogramacion de obra es de USD $ 4'454.974,65 equivaLenfe al 28,3336,,{1&1*"
monto contratado. Por lo tanto, se cumple con el cronograma vigente. .~ 1m m f{ m@
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OBJETO «

El objetivo de este documento es informar al Municipio de Loja, las actividades desarrolladas y
acciones ejecutadas por el CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION, dentro
del cumplimiento del contrato de consultoria para la construccién de la PTAR Loja, para la
revision y aprobacion de la Planiila de Obra No. 11, elaborada por la Contratista CONSORCIO
AB LOIJA, correspondiente al periodo 01 al 30 de noviembre de 2018. Esto, dentro del
cumplimiento del contrato de consuitoria para la Fiscalizacion de la Construccién de la PTAR
Loja

DATOS5 GENERALES DEL PROYECTO

Proyecto: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA - PRIMERA ETAPA, ~

Monto: $15'703.942,01 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. *
Constructor: CONSORCIO AB LOJA (70% BTD DESARROLLO 12 SL - 30%
ACCIONA AGUA S.A).

Plazo: 18 meses (20 diciembre 2017 - 13 junio 2019) + 6 meses (operacion y
mantenimiento).

Forma de pago: (30%) Anticipo USD $ 4'711.182,60; (70%) planillas mensuales.
Ubicacién: Barrio La Florencia (sector rural), ciudad de Loja, LOJA.

Area de implantacién: 2,50 Ha.
Area de terreno: 10,50 Ha.
Fiscalizacién: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION.

o

DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Generalidades: El Municipio de Loja determina un caudal de la descarga de las aguas residuales
entre 0,60 m?/s y 0,80 m*/s (MEMORIA TECNICA, GAD LOJA 2013), este valor se actualiza en el
2015, indicando que el valor determinado que es 0,70 m¥/s. en el sitio de la descarga del rio
Zamora presenta un caudal de 2,65 m3/s, con estos datos de partida, la PTAR-LOJA, ha sido
proyectada considerando un periodo de disefio de 25 afios para un caudal de entrada a la
planta de 1,44 m3/s.

Obras principales del proyecto: El proyecto de planta de tratamiento, estd constituido

principalmente por: una obra de llegada; una unidad de pretratamiento, conformada por 4

canales de desarenador; dos unidades de decantacion primaria de forma cilindrica huecal cghﬂncﬂ.? ) )
didmetro de 30,00 metros y altura de 3,60 metros; dos filtros percoladores de forma cilind ﬁie\ colpiadel origma‘
hueca de 30 metros de didmetro y 4,40 metros de altura, para el tratamiento bioldgico; dos
unidades de decantacién secundaria de forma cilindrica hueca de 30,00 metros }e’dia’ atroy
3,60 metros de altura; dos lineas de desinfeccion rectangulares para desipfe’ccié del agua
tratada; una linea de fangos para tratamiento de lodos producidos en el pfoceso, compue
por tres unidades circulares de 14,00 metros de diametro y 3,6 metros de altura”par;
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espesamiento de fangos, dos unidades centrifugas para deshidratacion de fangos, una unidad
de estabilizacion de fangos con cal y almacenamiento de los mismos.

Otras obras del proyecto: En el proyecto de la PTAR Loja, también se ha previsto la
construccion de muros de pie de talud en Ja parte oriental de la planta; un muro en el margen
derecho del rio Zamora y un muro entre plataformas de construccion.

AVANCE DEL PROYECTO

Avance Fisico: El avance fisico del proyecto se determina en base a la Reprogramacion No. 3
del Cronograma Valorado de Trabajos, que fue aprobado el 29 de octubre del 2018 por la
Administracion de Contrato, mediante oficio N° 023-A-PTAR-2018-1, la Fiscalizacion mediante
oficio Nro. OF-288-2018-FISCPTARL, de fecha 26 de octubre de 2018, solicita al administrador
aprobar la reprogramacién de obra no. 3, misma que es aceptada y con fecha 29 de octubre
del 2018, mediante oficio N° 023-A-PTAR-2018-1, el administrador del contrato comunica la
aprobacién de la reprogramacion de obra. La Fiscalizacién con oficio Nro. OF-0293-2018-
FISCAPTARL, de fecha 29 de octubre de 2018, comunica al Contratista que |a Reprogramacion
No. 3 del Cronograma Valorado de Trabajos se encuentra aprobada. Para obtener el avance
fisico del proyecto se relaciona el valor planillado ejecutado de la planilla mensual de obra con
el valor programado para el periodo en ejecucién de acuerdo con el cronograma vigente;
determindndose los valores que se presentan en la tabla 1.

Tabla 1. Resumen de planillas presentadas segiin cronograma de! 29 de octubre del 2018.

CUADRO DE PLAMILLAS TRAMITADAS
AVANCE R0
CONTATD | e FEROCO 033 roviertrs 201 AVANCEFELO B BSTEFSROLD T07% | AGMUADDALA | 2129%
FECHA
I L I
NOHTO S1STIL94201 ANTDFO TR TEROACLMAAD 5 m"‘m‘ )
tosm+ ANTCFO AVANCE
RAMLAY | AVANCEDECERA N L ORCEN DE TRABALD TOTAL LEFLAKLLADD AVANCE T
1 SN 10 3000 416101 $1125010 023% 02
2 BLTBE sa00 w00 g 1941646 B4 089%
1 S50 0.0 %00 2334309 5829 185% 254%
4 $2055050 EYEETY B0 AR5 S5, 2m% 45T%
5 BN $104.443,08 500 254355 STLANES 18% 52
3 .18 SN2 000 S548.451 14 S8 350% 875%
7 20980 0% 90 29083 SERaTAS! 191% 1,60
8 288301 5100 .90 2851 202593 T RTT T
9 SZAIUST 500 oM Sn s 671,35 149% 127%
1t 041,09 00 2.0 et 520015539 EHY AT
n $1.111.09814] ] 0 $1111019,35 31387 i R
TOTAL uso0s | suma | o | $4.912.145,36 $1.73000]  31,29%
AITICIPO POR DEVEIGAR prlatfa b ]

En el periodo 01 al 30 de noviembre del 2018 se genera la planilla de obra No.11 por un monto |
de USD $ 1'111.019,15 dolares de {os Estados Unidos de Ameérica, equivalente a un avance del
7,07% del monto total contratado.

En la tabla 2 se puede apreciar que el monto programado acumuiado al final de noviembre det‘ﬂe pia
2018, de acuerdo con la Reprogramacion No. 3 del Cronograma Valorado de Trabajos es de

M Ao == P ~ %MMJW:
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USD § 4’454.974,65 equivalente al 28,37% del monto contratado. El monto ejecutado
acumulado hasta la planilla de obra No. 11 (noviembre 2018)-es de USD $ 4'913.146,36 ~
equivalente al 31,29% del monto contratado. Es decir, no aplica multa alguna. —
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Avance Econdmico: Para el andlisis del avance econdmico del proyecto se considera la
Reprogramacion No. 3 del Cronograma Valorado de Trabajos vigente y aprobado el 29 de
octubre de 2018, constituyéndose en el documento que permitird llevar el control del
cumplimiento de todas las actividades contratadas.

En el periodo 01 al 30 de noviembre del 2018 se genera la planilla de obra No. 11 por un
monto de USD $ 1'111.019,15 ‘délares de los Estados Unidos de América, equivalente a un
avance dei 7,07% »ﬁ/el monto total contratado. Hasta la planiila de obra No. 11 {noviembre
2018) se registra un monto acumulado de USD § 4‘913.146,36#{aquivalente al 31,29% del
monto contratado. En este periodo se descuenta USD $ 333.305,75 por la amortizacidn del
anticipo, registrando un descuento acumulado de USD $ 1'473.943,90 ptr el concepto
amortizacidn del anticipo.

Tabla 2. Resumen avance econdmico

-

CLADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS: SEGUN CRONDGRAMA DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2018
: FANE S0
CONRATO | 2017104008041 ARD0 | Ora0noventre 208 | AVANCE RSO BN ESTE FERODD s | st | s -
FEA
MONTO ssmsen | amro o | TEFOAGMLALD 35 m‘"‘m‘ 3
AaA | avaeemmoo m iy o " jeptpisall ITCE OESERVACON
RPROGRAMACION? | REFROGRAMACNG | REFROGRAMACION 2 § REFROGRAMACION 3
1 MmN 7 s S5 HET0 Tk WEn | K NOAPLIA MLTA
2 BT S188187 TEEE1 BATUS 51459 SOmME K NOAPLICA MLTA
3 THIGE - SHAEM% AT SHI300 X505 SBINE K NO APLICA WLTA
' 3189451 ST eI 152 800 FmA - K ND APLICA MLTA
5 SIS SR ST6810% 250 3551 Bz SRR NDAPLIA MLLTA
5 BOGIM- DI 40855281 BOSIM SIEMENs SRS X NDAPLEA MLTA
7 DRME - SO0 $00385,17 DM MEMORE  SOES - X NOARLIAMLTA
3 BOESH S 2K U REEL QTR QMM - K NDAPLICA MLTA
3 RGO QERTERZ S SEIs ZBIUH  2Hm RETEE K NDAPLICA MLTA
10 WOEE | NERTN S SRS TBINS  QAOAE  QIEN - K NOARLIA MLTA
(| HALOISNE 7 MMAUAM  SLUGETS WS WeSSRH | WS . Ok NOARLCA MLTA
*mmm«:l N S %mmml BN B,5% ND APLICA LLTA

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Desde el ingreso de nuestro personal al sitio del proyecto y durante el periodo que cubre el

presente informe se han desarrollado las acciones necesarias para velar por

oportuno cumplimiento de las normas legales, ambientales, obligaciones

contractuales de la contratista. Las 1pri gpales
CERT'FIRY-

continuacion:

realizadas a cada una de las solicitudes propuestas porlac
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Tabla 3. Detalle de actividades realizadas

Componente Sanitario

&

adeplan B Dopéc

i _ LOIA, ECUADOR

Oficio | Fecha Fecha de Asunto Estado Observaciones
respuesta
ABL- 05/11/2018 | 26/111-2018 Revision de No Aplica | En lo que respecta a la cama de asiento
2018- criterios de {cama de arena), en los planos de!
CONS- metodologia de proyecto realizados por el Municipio se
FIS- instalacion indica que el espesor debe ser de 20 cm.
0213 tuberia PRFV En lo que respecta al fabricante
recomienda en su manual que el espesor
debe ser igual a D/4 (35 cm) y maximo
t5cm,
En cuanto al rubro del tendido, la
especificacion esta identificada como
Cama de Arena para tuberia de h=10¢m
y sefiala que ‘el fondo donde se
instalaran las tuberias, sera conformada
por camadas apisonadas de arena
amarilta, en capas de 10 cm en todo el
ancho de [as zanjas.
Es evidentemente que existe una
discrepancia entre lo establecido por el
plano contractual y 1as recomendaciones
del fabricante en el espesor de [a cama
de arena.
ABL- 15/11/2018 | 26/11/2018 Presentacion de No aplica Segin lo referente a la especificacion
2018- ia técnica PTAR098 se indica que la
CONS- Documentacion superficie especifica del material de
FIS- de las relleno debe ser mayor a 160 m2/m3. De
0301 CoNversaciones lo anterior y visto en |2 literatura técnica
establecidas la superficie de contacto para este tipo
enkre los de materiales oscila entre 98 y 196
fabricantes de m2/m3, por lo que su desarrolio en el
los lechos mercado de fabricantes abarca ese
bacterianos rango de valores.
sobre fa indicar fiambién ei paramefro de
disposicion  de superficie especifica tiene relacién con el
tener un refleno tiempo de retencién def agua con el
con una lecho. De hecho, Ia carga hidraulicaen la
superficie literatura especializada para
especifica de rendimientos adecuados se manejaen el
160m2im3 i rango de 042225 m3mdh.
) % | Er€onclusion la superficie especifica
2 ene un funcionamiento  adecuado
siempre y cuando sea seleccionada para
i Tratamiento de alta carga y cumpla los
" | rangos estipulados en la literatura

especidizada por o que la
especificacion téenica deberia haber
estado sefalado en t&rminos de rango

| por eiemplo superficie especifica 98 —

Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo
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196 m2/m3, ya que el abanico de
proveedores es elevado y resfringir a un
valor minimo puede crear cierias
complicaciones en buscar al falwicante,

ABL-
2018-
CONS-

FIS-
0204

1211112018 | 27/11/2018

Planos del
trazado del
colector con los

planos de pozos
nora 1|

o=

| ejecucion

Componente Electromecdnico

Denegado

Se realiza el analisis de la propuesta por
el Confratista sobre la  nueva
implantacion de la plataforma realizada
por el Municipio, el cual difiere del
frazado original de! proyecto. Cabe
Tafialar niia 1a tontraticta ha nhtimizann
el nimero de pozos y el trazado del
colector en los alzados horizontal y

| vertical, reiterando nuevamente sobre la
| nueva implantacion realizada por el

propio Municipio.

Es importante que las buenas practicas
recomiendan que el sisterna de tuberias
y pozos tengan la estanqueidad
adecuada, lo cual segin ¢l manual del
fabricante se o realiza mediante
manguitos de acople. El acople de |

| ingreso y salida de la tuberia del pozo se
lo  debe

realizar de  manera

perpendicular.

| Se recomienda por lo tanto la inclusién
| de los manguitos en los pozos, asi como

el acople de ingreso y salida sea de
forma perpendicular, ya que lo anterior
garantiza que la tuberia en su conjunto
seainstalada de forma comrecta y canello
preservar la garantta técnica del
fabnicante.

Oficio | Fecha | Fechade

respuesta

ABL-
2018-
CONS-
| FIS-
0278

26/10/2018 | 1211/2018

| Asunto

Estado

‘Qbservaciones

Especificaciones
Itécqicas de los
| equipos
| mecanicos

Aprobado

: Puente desarenader desengrasador

E! puente desarenador Ds3x16.5 de
FILTRAMAS, es un dispositivo para
eliminar las arenas, las grasas y los
del agua residual

realiza un andlisis comparativo
entre las especificaciones ticnicas
definidas por el cliente y las
relacicnadas con el equipo ofertado,

cc'nclun;er:rin qun ca mnmntn Hmh-_u-

especificaciones técnicas por lo cual
se aprueba el equipo. |
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ABL- 2610/2018 | 13/11/2018 Aclaraciones por Puente radial de traccidn periférica
2018- parte de | Parcialmente | De acuerdo con e cliente las
CONS- fiscalizacion y el | Aprobado | especificationes  tétaicas  son
e chgnts i0&nticos, ¥ 105 equipos oferiados por
0278 anteriormente ¢l  conftratista para  ambos

tratadas en la decantadores tienen también las
reunidn técnica mismas  caracteristicas.  Siendo
el 19/09/2018 entonces los mismos equipos.
Del andlisls comparativo realizado
antre lac acpanificaniones tAnnicas
definidas ‘por el cliente y las
relacionadas con el equipo ofertado,
se puede observar que algunos
parametros no estan aclarados en la
ofertz, por lo que el equipo no esta
fotalmente aceptado hasta tanto se
determinen los parémetros falfantes.
ABL- 26/10/2016 | 14/11/2018 Aclaraciones por | Parciaimente | Espesador da fangos
2018- parte de | Aprobado | Del analisis comparativo realizado
CONS- fiscalizacion y el entre las especificaciones técnicas
FIS- cliente definidas ‘por el cliente y las
0278 anteriormente relacionadas con el equipo ofertado,
tratadas en la se puede observar gue algunos
reunidon técnica parametros no estan aclarados en la
el 19/09/2018 oferta, por lo que el equipo no esta
totalmente aceptado hasta tanto se
determinen los parametros faltantes.
ABL- 201172018 | 22/11/2018 Aclaraciones de | Aprobado | Puentes radiales
2018- las Se acepta las aclaraciones realizadas,
CONS- especificaciones por lo tanto se aprueba el equipo
FIS- técnicas. ofertado.
0304
DA 1810042018 | 17111/201R Aglaraciones Aprchade | tomilies transportadores do fanges
2016- sobre los deshidratados
CONS- {ornillos Se aceptalas aclaraciones realizadas,
FIS- transportadores por lo tanlp se aprueba el equipo
0229 de fangos ofertado.
deshidratados
PTAR118 7 7
RUC: 1990920172001 CERTIFICO: h\ :
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ABL- Distribuidores Aprobado | disfribuidores rotativos de lechos
2018- | 08/11/201B rotativos de bacterianos
CONS- lechos Se indica que se ha oplado como

- 25112018 bacieniancs migjor opcion posibie &l Gue 1a 3eCCidn
0283 de los mismos sea rectangulares en
Alcance a las lugar de circular, sin  variacion
ABL- aclaraciones a econdmica respecto al proyecto.
2018- | 19M11/2018 los distribuidores La modificacion propuesta no cambia
CONS- rotativos de el valor del &rea de la seccién, ni
Fis- lachas altera, dasde e punto da vista téenico,
0303 bacterianos el trabajo de los brazos. Tampoco
representa una variacion del costo de!
equipo.
Se aceptan las modificaciones
realizadas, por lo que se aprueba el
equipo ofertado.
ABL- Dossier de | Parciaimente | Revisado el dossier y analizado su
2018- caiidad aprobado | contenido en correspondencia con
CONS- | 26/10/2018 | 27/11/2018 pasamuros las exigencias técnicas de los
FIS- procesos de soldadura a ejecutar en
0277 Documentacion faller, se acepta técnicamente el
WPS, contenido del dossier de calidad, con
ABL- PQR,WPQ Excepcion de la HOMOLOGACION
2018- | 12111/2018 DE LOS SOLDADORES, la cual se
CONS- encuentra desactualizada
FIS- cormespondiendo en {echa al afio 2004
0296 y 2015 para el procedimiento en acero
inoxidable y &l afio 2009 y 2010 para
¢l procedimiento en acero al carbono.
En ultima instancia se requiere que la
Empresa PRAMAR certifique que la
calificacién de los soldadores que se
muestran ¢omo homolegados en las
fechas descritas. no ha caducade. en
| vitud de que se hayan mantenido
| soldando sistematicamente para la
| Empresa en los procesos de
| referencia, sin que hayan pasado mas
de seis meses sin realizar soldadura.
Los documentos entregados cumpten
Llo establecido en ef codigo ASME
Seccion X, por lo cual se aprueban los
/ mismos desde el punfc de vista
técnico.
ﬂ_/ Al anglizar la correspondencia enfre
CL-ILSOR

FIS€H
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han sido
idenfificados hasta la fecha las
tuberias y pasamuros que utilizan los
Procedimientos WPS-002 y WPS-
004. Se sugiere identificar que
objetos de obra en campo ufilizaran
los procedimientos WPS-00I y WPS-
003.
Entre los equipos ofertados algunos
ABL- 0911/2018 | 1911/2018 Aclaraciones Parcialmenie | no cumplen con ia especificacion
2018 sobre los | Aprobado | técnica, o no declaran el paramefro
( CONS- equipos de técnico
FIS- . | dosificacion de | Principal
0291 ’ i cloro La propuesta consta de tres {3)

1 100C7

ZACION P74

cloradores de 10 kg/h cada uno,
estando uno en reserva por lo que
cumple sobradamente con o

' requerido. Estando por encima, esto |
| representard ningin  adicional de

cobro por parte del Consorcio

Los contenedores normalizados de
acuerdo a la norma de USA,
DOT106A500W, tienen 931

kg de capacidad de cloro liquido. El
estandar de cilindros para cloro tipo
americano, como es el caso, suele
ser para 2000 Ibs (ton containers} o
bien en botellas para 150/200 lbs
{cvlinders). Siempre se habla de, ton
containers, pero nunca tienen los

1000 kg exactos.

| Desde el punto de vista técnico, se
| aceptan las respuestas dadas por el
| contratista por cuanto salisfacen los

requerimientos técnicos sin que esto
represente un gasto adicional,
En la documentacién presentada no
estan presentes todos los items que
conforman el conjunto de equipos de
acion recogidos en el punto 6.1
ublo  PTAR-114) de las

Especificaciones Técnicas de Obras
Mecanicas para equipos de

mgmentes equipos
EH fingipales:

Desinfeccion. En particular faltan los |

i "a) Bombas verticales para arastre de |

| cloro,

i b) Vélvula de guillotina y valvula de
i retencion clapeta partida,

e) Bornba de achique.
| RESPUESTAS:

E.d_?.a'.,.a.ﬂ B D Dop ec "munm = racsems
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IZACION PTA’
11 9914'} CER

a) Las hombas verticales para
arrasire de cloro se sustituyen por un
neevo  qublo  del  Proyecto
| Complementario, PTAR-RN-020:

| Grupo de presidn para impulsién de

| agua al servicio de cloracion, importe |

| de 12150,48USD.

Al respecto el cliente
pronunciarse sobre la pertinencia de!
nuevo rublo desde el punto de vista
econdmico. Es decir, coresponde al
clignte determinar si es pertinenie o
no dejar de adquirir las tres bombas
de

arrastre dentro  del
aprobado para el Rublo

presupuesto

nuevo presupuesto para un nuevo
Rublo que incluya al grupo depresian
que lo sustituye.

de retencion de

cl1apeta partida se compraran aparte,
junto a todas las valvulas de la
instalacion,

De igual forma, coresponde al cliente
determinar si es

<

pertinente 0 no dejar de adquirir las
| valvulas denfro del presupuesto

achigue tampoco es necesario
adquirir dentro del rublo, ya que se
puede realizar esa funcién mediante
¢l grupo de presion.

De forma similar-a las bombas de

:ﬁﬂm\}

| verticales para arastre de cloro, el

punto de vista economico.

| ABL-
2018-
CONS-
FIS-
0280

ABL- |
2018-
CONS-‘
FIS-

302 |

09/11/2018
1911112018
2711/2018

| Aclaraciones
sobre
compuertas
vertedero Yy
compuertas de
aislamiento

271112018

Alcance
adicional a las
aclaraciones
“compuertas
| vertedero

y -

adeplan

| comastoria & sorvi-uorian)

ﬁ Dopec-

1] -

"Ij=?ﬁ;nc|usnl

| Aprobado (a
excepcibn de
fubros
nuevos y
cantidad de
compuertas)

Las  observaciones
estaban relacionadas inicialmente,
con la no declaracion por parte del
Confratista de pardmetros del
accionamiento  eléchico de las
compuertas molorizadas; y, con la no
declaracion de paramelros
dimensionales por parte del cliente.

Técnicamente se ACEPTA el

| compromiso  asumido  por

debe |

b) 1.a valvula de guillofina y la valvula '

" principales

| PTAR-14, vy en su lugar asignar !

| aprobado para ef Rublo PTAR-1M4, y |

| en swlugar incluias como parte de |
uevo Rublo.
Se declara que la bomba de

cliente debe pronunciarse sobre la |
iperlmenr:la del nuevo rublo desde el |

el |
| contrafista, considerando que para |

| cada compuerta motorizada serd |

=
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‘: compuertas  de utlizado un accionamiento robusto
ABL- { asilamiento garantizado por e! proveedor.
I 2018- | Alcance a las En relacion a la no declaracion de
| CONS- aclaraciones parametros dimensionales por parte
FIS- Compuertas | del cliente, mismos que serian
310 vertedero y establecidos segin presupuestos
| | compuertas  de | parciales, de las  diferentes |
| aislamiento | compuertas motorizadas, tanto de |

de un proceso de idenfificacién en
obra de las diferentes compuertas y
de sus dimensiones en comelacion
con la construccidn civil, y luego de
reunion  téenica mantenida con el
contratista y el cliente; las

| ! : i colocar en obra, caracteristicas
’ _ técnicas, y sus costos quedaron
! fijados por e! contratista.

Como observacion, se puede sefalar
lo siguiente:

Las compuertas mural (Rublo PTAR-
119) estaba planificadas para entrada
a decantadores primarios {2
Compuertas) y secundarios (2
compuertas). Actualmente en obra
solo se consideran 3 compuertas, con
igual costo unitario, para enfrada a
desarenadores

132) solo estaban planificadas para la
camara de cloracion en nimero de
dos.

Actualmente en obra se consideran
siete compuertas con igual cosio
unitario; fas dos para la cadmara de
cloracidn, mas una para el by-pass de
la camara y cualro para para las

| secundarios.

aislamiento como vertedero. Después |

entradas a decantadores primarios y |

dimensiones de las compuertas a |

La compuerta mural {Rublo PTAR- .

Al respecto, la misma contratista

ABL- 260102018 | 23/11/2018 Equipos No Aprobade | declara que son “equipos dentro de
2018- MEecanicos las mejoras sin rublo” que tendria la
CONS- | 3011072018 - pianta ge’ tratamiento de aguas

de Loja. En estos casos,
hemos insistido que no se

FIS- Equipos - resid
0278 Mecanicos siem
' te proceder a la aprobacion de

.ABL- /.// ' quipos sin  gque  exista la
I 2018- 2 Ve cormespondiente aceptacion de los
CONS- g

. CISORO

219 FISCAL

& QY grisMAinplicaciones tanto desde el punto

ABX 2deplar
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180; onfrato; esto es, por sus posibles |




. x = _— PPpam—

| : 1[ ‘ CONSORCIO: 2 :
1 # “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION" E
: I

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA®

EDICION V-00 INFORME DE FISCALIZACION —[ Pagina 14 de 26

Como este fipo de solicitud por parte
de la confratista ha sido reiterativo
sugerimas, como  contraparte
fiscalizadora, que para la aceptacion
técnica de  cualquier  equipo
catalogado dentro de las "mejoras sin
rubio®, se siga un procedimiento que
' contenga como minimo lo siguiente:

| La contratista elahorards una
| FUNDAMENTACION TECNICA de !a
| necesidad e importancia de todos
aguellos equipos o parte de una
instalaciobn que no se encuenke
denfro de los términos de referencia
de la PTAR Loja, ¥ que por tanto no
estén contenidos en las
' , especificaciones ticnicas de fa
i planta. En dicha fundamentacion
| debe establecerse el papel que
desempeiiaria €l equipo dentro del
proceso y la forma como va a
inferactuar con el resto de los equipos

e instalaciones.
la contratista determinard las
ESPECIFICACIONES TECNICAS

de cada nuevo equipo catalogado
dentro de las "mejoras sin

rubio"

Una vez aprobada la fundamentacion
| y especificaciones técnicas de cada
' nueve equipo, cabe enfonces solicitar
su adquisicion evaluando las diversas
| ofertas de los fabricantes

Se sugiere  implementar el
| procedimiento descrito anteriormente
para proceder al analisis t&cnico y
posterior aprobacion del ventifador
centrifugo y la tajadera manual.

ABL- 09/11/2018 | Contestacion a | 24/11/2018 NoAplica | Bomba sumergible (Rublo PTAR-
2018- bombas 149)

| CONS- | 0911/2018 | sumergibles lL.as dos bombas sumergibles para el
FIS- bombec de flotantes del tratamiento

I 0287 Aclaraciones imari AR-149) ya fueron

| del Tomillo / aprobad teriormente  desde el
ABL- horizonta punto delxista tecnico, i
2018- PTAR112 Se-grfumenta que se reguieren dos |
CONS- ~bembas adicionales para e bombeo
FIS- de fotantes del tratamiento
0288 secundarip, con las  mismas

especificaciones thcnicas que ias ya
aprobadas para el bombeo de
flotantes del tratamiento primario; es

decir bajo e mismo Rublo (PTAR-
il4%9). Como lo que se necesita es un

I.i‘f’ﬁ.&ﬂ § DODQC Gllllsll ‘ ‘\\b:_*.'_._;__pnznzms
I

LOJA, ECUADOR  Calle Lourdes No.0953 y 24 ds Mayo gerencia@adeplan.com  Telf: 07 2 550125 “

Q0

FISCAL!
Ru;i

= —— e



1 CON3ORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

-

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA"

EDICION V-00 |

INFORME DE FISCALIZACION

Pagina 15 de 26
|

(VA Ye73; 13| .

iZACION |
/RUC: 19905 }eﬁ

Compon_é;lte Eléctrico

| pronunciamiento sobre el incremento
' del nimero de bombas, que requiere
decisiones desde el punto de vista
financiero y no sobre aspectos
técnicos, sugefimos frasladar la
soficitud realizada en el oficio ABL-
2018-CONS-FIS-000287 a la
administracién del contrato por parte
municipio de Loja, para que
| determine la pertinencia o no de
comprar las cuatro (4) unidades
| necesarias bajo el
| rublo PTAR-149
Tornillo horizontal (Rublo PTAR-
112)
Los dos fornillos fransportador-
compactador de residuos para
desbaste de sdlidos finos y gruesos
(Rublo PTAR-112) y el fomillo
transportador de fangos
deshidratados (Rublo PTAR-118), ya
se encuenfran aprobados desde el
| punto de vista técnico por la
fiscalizacion
Lo que solicita la confratista es que
uno de los tres tornillos necesarios
que esta como rublo no contractual,
&n particular el tomillo vertical de
longitud 12 m (modelo TEF-350), se
cobre mediante el Rublo PTAR-112
(23.16546 USD).  Paralelamente |
sugiere crear un nuevo rublo (pTAR- |
RN-016) para el complementario de |
equipgs” que se denomine: Conjunto
- rillos horizontal y vertical con
n importe de 35.715,75 USD.
Como el analisis a realizar no es de
caracter téenico sino  financiero,
sugiero se traslade o solicitado en el
ABL-2018-CONS-FIS-000288, a Ia
dministracion del contrato por parte |
unicipio de Loja, para que
| determine !a pertinencia o no de la
| solicitud.

Oficio | Fecha Fecha de Asunto Estado Observaciones
respuesta

ABL-

2018- | 12110/2018 | 21/11/2018 | Documentacion: Andlisis técnico de las especificaciones

CONS- Cuadro Control { Evaluacién de | presentadas para el rubro confractual

FIS- de Molores 1. la PTAR210 CF1 Pretratamiento,

0263 documentacion | Decantacién, espesamiento, cloracion, y
Respuesta a no representa una aceptacién de ajuste

A
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e |

2018-
CONS-
FIS-

12/11/2018

*Evaluacion de |
lainformacién
presentada por
¢l contratista
paralos
tableros de baja
tension y
centros de
conbrol de
motores

de precios, modificacion de plazos o
cambios de ingenieria que disminuyan el
alcance del objeto contractual

1. Andlisis comparativo entre las
especificaciones precontractuales del
rubro PTAR210 y [as especificaciones
propuestas por el contratista.

a. Andlisis técnico

b. Analisis econdmico entre el rubro
original para el PTAR210 CF1 (ahora
CCM1) y el rubro propuesto por el
contratista

proposito de evaluar cual es la
documentacion técnica minima
actualizada que deberd presentar el
Contratista para permitir |a aprobacion del
rubro.

2. En lo referente a las conclusiones no
se aprueban los costos propuestos por el
Confrafista para el cambio de rubro
PTAR210 del CF1{CCM1) especificado
confractuaimente como PTAR210

J. Adicionalmente se presentan varias

| observaciones generales, emitidas por el

Especialista Eléctrico.

C. Andlisis documental que tiene e |

ABL-
2018-
CONS-
FIS-
0264

12/10/2018

211172018

Documentacién
Cuadro General |
de Baja Tension

la

o

£« fiel copid”

DNSORCID *LOJA VERDE)
!ISCALIZACI{‘ +1TAR LO
ucC: 19909201730

<

ceanﬂctﬁm} W

7
Y SUSTERTABLE

Evaluacion de

documentacion

/]
7

PTAR221 CGBT Cuadro General de
Distribucién, y no representa una

ingenieria que disminuyan el aicance del
objeto contractual

1. Andlisis comparativo entre las
especificaciones precontractuales  del
rubro PTAR221 y la descripcién general
de las especificaciones propuestas por el
coniratista,

a. Andlisis téenico

b. Analisis econdmico entre el rubro
original para el CGBT y el rubro
propuesto por el confratista

c. Andlisis documental que tiene el
propbsito de evaluar cudl es Ia
umentacion nica minima
alizada deberd presentar el
j a permitir la aprobacion de!

referente a las conclusiones no
eban los costos propuestos por el
niratista para el cambio de rubro del
GBT especificado  contractuaimente
como PTAR221, hasta que se presente la

Andlisis técnico de las especificaciones :
presentadas para el rubro contractual

aceptacion de ajuste de precios, |
modificacion de plazos o cambios de |
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documentacion y justificacion solicitadas. «

Componente Estructural

Oficio | Fecha Asunto | Estado Observaciones |

Las actividades realizadas durante este periodo en relacion |
a este componenta se encueniran en el informe respectivo
al especialista, en la seccion de Informes de Especialistas. |

SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Se ha cumplido con la proteccion de los obreros v personal técnico con cascos, chalecos
reflectivos, gafas, tapones auditivos u orejeras y arneses. La Fiscalizacion lleva adelante un
control del programa de capacitacion sobre Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente a todo el personal técnico y administrativo del proyecto (Fiscalizacién y Contratista).
No se presentan accidentes en el periodo.

Revisién y aprobacion de planillas de obra: Esta Fiscalizacidn, para la revision y aprobacion de
la planilla de obra, ha realizado las siguientes actividades:

1. Medicion de los trabajos ejecutados por la contratista: Para la validacion de la planilla
de obra No. 11, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre
nuestro personal en campo realizo la verificacion de medicion correspondiente a los
siguientes rubros: MODULO PRETRATAMIENTO: PTARDO2 Suministro e instalacién de
tuberia PRFV diametro 1400 mm, PTAR030 Hormigén premezclado en rellenos en PTAR
de fc'=140 Kg/cm2; FILTROS PERCOLADORES: PTAR0OD1 Acero de refuerzo en barras
fy=4200kg/cm2, PTARG04 Hormigon premezclado f'c=300Kg/cm2 + impermeabilizante,
PTAROO7 Encofrado recto en muros de estructura y alzado, PTARDQ8 Encofrado &Eﬁ“i g

en muros y losas de estructura y alzado, PTAR022 Suministro e instalacion de tuberia v

PRFV diametro 800 mm, PTARO025 Junta de PVC de 22 cm, DECA
SECUNDARIA: : PTAR0O01 Acero de refuerzo en barras fv=4200kg/cfm2:x

0

Hormigdn premezclado f'¢=300Kg/cm2 + impermeabilizante, PT}OB‘I
(0%

A2 B popec QB oo %C% wPTPR LOUA
|

! "RUC: 1990820172001
[" LOJA, ECUADOR Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo gerencia@adaplari.com 'relf:'on_;dmzs
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en muros de estructura y alzado, PTAR008 Encofrado curvo en muros vy losas de
estructura y alzado, PTAR025 Junta de PVC de 22 cm; SALA DE CONTROL Y OBRAS
VARIAS: PTARO06 Excavacion sin clasificar 8 maquina para conformar plataforma, inc
tendido de material, PTAR007 Encofrado recto en muros de estructura y alzado,
PTARD10 Transporte de material, PTARO11 Cargada de material con maquinaria,
PTARDO15 Sub base clase 3, PTARD17 Relleno compactado con compactador mecanico
(material de sitio), PTAR021 Excavacién con excavadora en zanjas, PTAR023 Desbroce y
limpieza, PTAR044 Codo 452 $#1.400 mm, PTAR059 Hormigdn Simple f'c=280kg/cm2,
premezclado, PTARD89 Rasanteo de zanja; COLECTOR MARGINAL: PTARO02 Suministro
e instalacion de tuberia PRFV diametro 1400 mm, PTARO10 Transporte de material,
PTARUO11 Cargada de material con maquinaria, PTAR012 Entibado con tablero metilico,
PTARD17 Reileno compactado con compactador mecanico (material de sitio), PTAR018
Excavacion con excavadora en zanjas con presencia de agua, PTAR021 Excavacion con
excavadora en zanjas, PTAR089 Rasanteo de zanja; OBRA ELECTRICA: PTAR194 Cable
de cobre desnudo 35 mm?, PTAR247 Soldadura cable-cable 50/35 mm?2, PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL: PTAR270 Implementos proteccién trabajadores cuadrilla (Segun
anexo H}, PTAR277 Muestreos y analisis de laboratorio de Ruido AID en laboratorio no
acreditado.

Siendo las cantidades presentadas por la contratista en la planilla de obra No. 11
verificadas por esta fiscalizacion; los rubros anteriormente descritos se verificaron y
comprocbaron con nuestro personal y equipo correspondiente; los rubros
correspondientes al Plan de Manejo Ambiental y Seguridad Ocupacional que constan en
esta planilla se verificaron y comprobaron por nuestro Ingeniero Ambiental en Campo y
Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional.

Porcentaje de subcontratacién de obras por la contratista: Hasta la presentacidn de
esta planilla correspondiente al mes de noviembre de 2018, se registra el 7,03% del
monto contratado inicial de la empresa CTI, un 2,96% de la empresa Ecuaferrallas Cia.
Ltda., y un porcentaje del 0.004% con la compaiiia ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO

DISENO Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS; dando un total de syfpRTIFi\D
contratacidn hasta el presente periodo del 9.994%; porcentajes que se informan en bagﬁe‘:ﬁ' areafl &

a la informacion pertinente emitida por la Contratista en la planilla de obra No. 11y de
la informacién de los documentos de autorizacion para el efecto de subcontratacién
emitidos por el Administrador do Contratos y la recomendacion de Fiscalizacion.
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las Administraciones de Contrato en periodos anteriores y respecto a la nueva
implantacion de la planta, la aprobacion del nuevo trazado geométrico horizontal y «
vertical del colector marginal, la aprobacion del cambio de suelo para mejoramiento de
ila eimentaciéon dé la planta; y, del anadlisis de la evaluacion y del présupuésio
presentado , la suma algebraica de los rubros contractuales que incrementan en
cantidades de obra, el valor del Acta por Diferencia de Cantidades de Obra No. 2 es de
USD $ 0,00 délares de los estados Unidos de América; lo cual ne modifica el monto
contractual sin la necesidad de solicitar partida extrapresupuestaria para el proyecto; se

adjunta acta de diferencia de cantidades N° 2.

4. Contratos Complementarios: El 13 de noviembre de 2018 se realiza la escritura publica
del Contratc Complementario No. 01 para la “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”,
entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB LOJA, por un valor estimado de
$ 478.378,27 (CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO
CON 27/100) de ddlares de los Estados Unidos de Ameérica, sin incluir IVA, Y se pone a
conocimiento de la Fiscalizacion con fecha 03 de diciembre de 2018 mediante Oficio No.
MLE-PTARL-ADRM-2018-003-0OF.

El consorcio Loja Verde y sustentable, en base al aumento de obra, el aumento de
tiempo y basados en aumentos del monto contractual ha solicitado en algunas
ocasiones la solucion y/o generacion del correspondiente Contrato Complementario,
este asunto ha dilatado el tramite del asunto inherente a este documento. La
fiscalizacion en cumplimiento al oficio N° ML-PTARL-ADRM-2019-057-OF, de fecha 28
de febrero del 2019 {entregadc a nuestro consorcio el 07 de marzo delf 2019), en el cual
dispone la revision, aprobacidn y solicitud de pago de la Planilla de Obra No 01 del
Contrato Complementaric No. 01 de la Contratista, Nuestra consultora no renuncia a
los pagos que se generen por incrementos de obra, tiempo de fiscalizacion y a los
aumentos en los valores del monto contractual de obra.

COMUNICACIONES EMITIDAS Y RECIBIDAS.

Tabla 4. OFICIOS RECIBIDOS

623:\:9&!1-2&18 Edlllmlﬂiomla-.dan contractual da';rasamusdun de planitias da {iscallzadon
|025-A-PTAR-2018 71 UZD!BIMatriz de no conformidades
|ABL-2018-CONS-FIS-0281 B/11/2018Informe de Seguridad y ncupacional mes de octubre i
|026-A-PTAR-2018 E.fli.r’ZDIBTAut_gﬂzadon para la adquisicién de equipos mecanicos o
ABL-2018-CONS-FIS-0282 7}11.-'_2"018[Reun!6n temna eguipos mecanicos /]
ABL-2018-CONS-FIS-0283 8/11/2018|DISTRIBUIDORES ROTATIVOS DE LECHOS BACTERIANOS a4 /
ABL- 201 8-CONS-Fi5-02R4 8/11/701BlGontestacion 3 OF-300 de fisca- relerents a pago de acero 3 decimales i / o 7
ABL-2018-CONS-FIS-0285 5/11/2018|Planilla N* 10 pertenecientes al mes de Octubre del 2018 v S A,
ABL-2018-CONS-FIS-0286 9/11/2018|Respuesta a [as observadones en el informe sodal, auditor amblenta! 74 Fd ,/ /
ABL-2018-CONS-FIS-0287 | 9/ IIIZOISIContestadon a of266-flscotar bombas sumergibles N
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|ABL-2018-CONS-FI5-0288 | 5/11/2018]Aclaraciones del Tornillo horizontal PTART12 TN
ABL-2018-CONS-FIS-0289 | 9/11/ Material de ripic para el fondo de la 7anfa en el colector

ABL-2018-CONS-FI5-0290 FT“Q_/l.!.lz Aclaradanes sobre compuertas verteder y compuertas de aislaminiento
ABL-2018-CONS-FIS-0251 9/11/. Aclaraciones de equipos de dosificadion de cloro PTAR114

_AE?.!H_!!-FC_}_N_&FIWZSZ 9,."_‘1;101 Adarqcinnes sobre Tornillos transportadores de fango deshidratados PTAR 118

12/11/2018 Respuestaa “Evaluacion de |a Informacion presentada por el contratista para los tableros de

ABL-2018-CONS-FIS-0293 baja tension y centros de contrel de motores

ABL-2018-CONS-Fi5-0294 13/11/2018{Planos de! trazado del colector con los planos de pozos para su ejecucion
ABL-2018-CONS-FIS-0285 15/3/2018|Cronograma valorado N3

ABL-2018-CONS-FIS-0256 12/11/2018lentreaga de los documentos WPS, PQR, WPQ

027-A-PTAR-2018 _lyllllﬁpmmcolo de pago de planillas

ABL-2018-CONS-FIS-0297 14/11/2018|Respuesta a ohservaciones a informe de 550 mes de octubre

ABL-2018- CONS-FIS-0298 14/11/2018|Respuesta a insisito de correccion tres descimales

ABL-2018-CONS-FI5-0299 14/11/2018]Certificacitn de grua2

ABL—ZUIB-CONS-FIS«D@ lﬁfllfznlaii’aralizacion parclal de los trabajadores en el Proyecto

ABL-2018-CONS- FIS-0301 15/11/2018ifabricantes de lecho bacteriano

ABL-2018-CONS-FIS-D302 19/11/2018)Alcance adicional a las adaraciones "compuertas vertedero y compuertas de asilamiento
|ABL-2018-CONS-FiS-0303 19/11/2018|Alcance a las aclaraciones de Distribuidores rotativos para lechos bacterianos PTAR100
ABL-2018-CONS-FIS-0304 20/11/2018)especificaclones tecnicas de equinos mecanicos OF-336

ABL-2018-CONS-FIS-0305 20/11/2018{Otorgamiento legal de poderes
|D28-A-PTAR-2018 15/11/ Prasencia de personal y equipo de topografla en campo
beDPRlHﬂIB—lZS s Dasignacién de Administrador de Contrato
[ML-DPRU-2018-129 meammd én al oficia 315-2018-FISCPTARL

Mi-DPRU-2018-130 22/1 1/2mBlOf 334y 336-2018-FISCPTARL deben ser dirigidos al actual Administradar
ABL-2018-CONS-FIS-0306 | Mmﬂieknﬂm de la planilla #10 con sus respectivas corecdones A
ABL-2018-CONS-FIS-0308 23/11/3018/Respuesta a matriz de no conformidades

ABL-2018-CONS-FIS-0309 Zﬁlluzmﬁlgntrega de los planos de filtros percoladares

ABL-2018-CONS-FIS-0310 27/11/2m8|Alcance a las actaraclones Compuertas vertedero y compuerias de aislamiento
ABL-2018-CONS-FIS-0311

ML-DPRU-2018-132

ML-DPRU-2018-134

29/11/2018|Respueta a disposicién cormeceién 3 dedmalas
26/11/2018[Entrega y recepclon de documentadon del componente PTAR
27/11/2018|5clventar novedades de planillas 5, 6y 7, previo tramite de pago

Tabla 4. OFICIOS ENVIADOS.

Disposicidn de correccidn en el cdlculo con el coeficiente del peso en

0300-2018-FISCPTARL 5/11/2018 g, del Rubro PTARDO1

0301-2018-FISCPTARL 5/11/2018|Ingreso planilia de fiscalizacion N°5
0302-2018-FISCPTARL 5/11/2018|Ingreso planilla de fiscalizacion N°6
10303-2018-FISCPTARL 5/11/2018|Ingreso planilla de fiscalizacion N°7

0304-2018-FISCPTARL

Anilisis delos ensayos de mina Sofia: aplicado al material rocoso de 30

20
6/11/2018 250 cm

0305-2018-FISCPTARL

= 7/11!2018;Matnz de no conformidades

0306-2018-FISCPTARL

8/11/2018 Contestacdion a nueva propuesta de abra de fabricaen absmsa 0+150 en
plataforma del Colector (falta scanear)

Conocimiento de la calificacién Profesional Industrial y Seguridad

0307-2018-FISCPTARL 8/11/2018 .

Ocupacional

imlent ificacid i ivi ialidad

0308-2018-FISCPTARL 8/11/2018 Conocimiento de [a calificacidn Ingeniero Civil con Especialidad en

Estructuras

0 7 - : 0 ional
0309-2018-FISCPTARL 9/11/2018 bservaamjes al informe de seguridad y Salud Ocupacional, CERI

correspondiente al mes de octubre gy fisl
0311-2018-FISCPTARL 12/11/2018|Certificacidn gria torre N° 3 ,—-1__
(0313-2018-FISCPTARL 13/11/2018[Autorizacion para la compra de equipos mecanicas ,/f P

Insisto acta a disposicion de correccidn en el célculo on ef mef/fﬁe
0313-2018-FISCPTARL 12/1Y2018 eso en Kg, rubro PTAR00L A
315-2018-FISCPTARL 15/11/2018 Solicitar pronunciamiento o rectificacion de insf.soto W

dlsposmon de correccion en el calculo PTA
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0317-2018-FISCPTARL 13/11/2018 Adaracion colocacion de material de mejoramiento en zanja del «
colecotor marginal
0318-2018-FISCPTARL 13/11/2018|Reingreso planilla de Fiscalizacion N°1
0319-2018-FISCPTARL 13/11/2018|Reingreso planilla de Fiscalizacion N*2
0320-2018-FISCPTARL 13/11/2018|Reingreso planilla de Fiscalizacion N*3
0321-2018-FISCPTARL 13/11/2018|Reingreso planilla de Fiscalizacion N°4
0324-2018-FISCPTARL 14/11/2018Reingreso planilla de Fiscalizacidn N° 5
0325-2018-FISCPTARL 14/11!2018] Reingreso planilla de Fiscalizacidn N° 6
0326-2018-FISCPTARL 14/11/2018|Reingreso planilla de Fiscalizacién N° 7
0324-2018:FISCPTARL 16/11/2018|Observacdones en |a planilla de Obra N* 10 del periodo 10/2018
0336-2018-FISCPTARL 19/11/2018|Revisidn de los equpos mecanicos presentado por la contratista
0339-2018-FISCPTARL 21/11/2018|Otorgamineto de poderes
0342-2018-FISCPTARL 22/11/2048]Uso de la grua torre N° 2
0343-2018-FISCPTARL 23/11/2018 ng‘fgchdn de cambio de nombre del nuevo Administrador del

Soliatar pronunciamiento respecto de solicitud parcial de trabajo por
inhabilitacion del acceso al proyecto

Alcance tecnico a oficio 203-fisptarl relacionado a lainstaladion de la
tuberia PRFV

“Alcance tecnico a los asuntos relacdionados a las especificaciones
tecnicas de biofiltros

0347-2018-FISCPTARL 26/11/2018|Presenda de personal y equipo de topografia en la PTAR

Respuesta a pronunciamiento del Adm. A la disposicion de correccion

0344-2018-FISCPTARL 23/11/2018

0345-201B-FISCPTARL 26/11/2018

0346-2018-FISCPTARL 26/11/2018

0348-2018-FISC|
AL S con 3 decimales, en el cdlculo PTAROOL
0349-2018-FISCPTARL 27/11/2018|Trazado del colector y pozos- estado Denegado
Evaluacién de lainformacion presentada por el contratista referente al
0351-20 27/11/20
SR AT e cuadro de Motores CCM1

Evaluacion de la informacion tecnica presentada por el contratista
referente al cuadro general de baja tensién
Alcance a la colocacién de material seleccionado y cama de arena para

0352-2018-FISCPTARL 27/11/2018

0353-2018-FISCPTARL 11/20

ety proteccion de tuberia PRFV
0357-2018-FISCPTARL 30/11/2018|Segundo reigreso planilla de Fiscalizacion N* 5
0358-2018-FISCPTARL 30/11/2018|Segundo reigreso planilla de Fiscalizadon N° 6
0359-2018-FISCPTARL 30/11/2018|Segundo reigreso planilla de Fiscalizadén N° 7
0360-2018-FISCPTARL 30/11/2018 Revisién de la documentaddn técnica presentada por el contratista

refarante a los equipos mecanicos

Revisidn dé 1a dosumentadion téchice presentada por ¢f contiatista
referente a los equipos mecanicos

Revisidn de la documentacion técnica presentada por el contratista
referente a los equipos mecanicos

0363-2018-FISCPTARL 30/11/2018|Salicitande entrega de copias de planillas de obra

Pronundamiento de ratificacdion disposicion de correccién en el
cdlculo con el coef. Be! poso on Kg, Rubro PTARDL

Aprobacidn de planilfa No. 10 correspondiente al mes de octubre del
2018

0361-2018-FISCPTARL 30/11/2018

0362-2018-FiISCPTARL 30/11/2018

0364-2018-FISCPTARL 30/11/2018

0365-2018-FISCPTARL-P6 30/11/2018

CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y.OE
DE PERSONAL

S VgD
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proyecto (29 de octubre de 2018), en el periodo 01 al 30 de noviembre de 2018, |a contratista
debe acumular un 28,37% de avance en el proyecto, de lo cual se encuentra ejecutado hasta
naviembre del 2018 el 31,29%, razén por la cual se considera el cumplimiento safisfactorio de
los cronogramas.

De acuerdo con [a Reprogramacion No. 3 del Cronograma Valorado de Trabajos de ejecucion del «

SUBCONTRATACION

Durante periodo de obra comprendido an fa planilla parcial No. 12 (01 al 31 de diciembre del
2018); se ha identificado que la Contratista CONSORCIO AB LOJA desarrolla sus actividades por
medio de la subcontratacion. Al momento |la empresa CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA.
LTDA. — CTI., ha sido aprobada como subcontratista por la fiscalizacion anterior, mediante
memorando No. PTAR-fisc-017-2018 del 19 de enero de 2018.

Adicionalmente, mediante oficio No. ABL-2018-CONS-FiIS-0130, de fecha 26 de junio de 2018,
emitido por la Constructora se solicita la aprobacion para la subcontratacion para mano de obra
por medio de la compaiiia Ecuaferrallas & Encofrados Cia. Ltda., luego del andlisis y calificacion
respectiva por parte de la Fiscalizacion, se solicita al Administrador de Contrato la Aprobacion
de dicha subcontratacion con Oficio No. Of.-0146-2018-FISCPTARL, de fecha 04 de julio de 2018,
con oficio N* 042-AD-XR-2018-0 de fecha 19 de julio de 2018, el Administrador de Contrato
comunica fa aprobacién correspondiente para que se proceda a la subcontratacion de ia
compaiiia anteriormente nombrada.

Con oficio No. ABL-2018-CONS-SUB-0029, ABL-2018-CONS-SUB-0030 y ABL-2018-CONS-SUB-
0031; los mismos con fecha 16 de noviembre de 2018, el Contratista solicita la ampliacion de la
subcontratacion para las empresas anteriormente nombradas; y, la autorizacion de la nueva
subcontratacion con la Compafiia IGN. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO Y CONSTRUCCIONES
ELECTRICAS Y TELEEFONICAS, luego del analisis respectivo la Fiscalizacion solicita al
Administrador de Contratos la aprobacién de dicha ampliacidon y nueva subcontratacion con
Oficio Ne. Of.-0337-2018-FISCRTARL de facha 18 de noviembre de 2018, mismo que con oficio
N° UMAPAL-AEPR-2018-009-OF de fecha 22 de noviembre de 2018 emitido por el Administrador
de Contratos comunica la aprobacién correspondiente al Contratista que la ampliacién y nueva
subcontratacién han sido aprobadas.

CER'HFIC ;
copiaeet
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. e fel COP
Para el presente proyecto se realiza la entrega del sitio de obra e inicios de trabajos del con /7
de construccion el 21 de diciembre de 2017, encontrdndose un tnico acceso para el jrgreso'de

maquinaria y personal a la obra, por o que las partes involucradas Contmﬂa -Co ratant;/
definen encontrar una inmediata solucion para habilitar un nuevo mgreso,ta F[sgfhz}mon/ el
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contrato la realiza el Ing. John Robert Herndandez Herrera de forma temporal por un periodo de
dos meses, acto formalizado segiin cldusulas que se encuentran en el contrato de construccion.

Informacidn de Estado de!l proyecto: Se cumple en base a la reprogramacian autorizada por

Fiscalizacion y Administracion de contrato el 29 de octubre del 2018, al momento existe el

31,38% de avance.

Se informa que el proyecto se ejecuta aplicando ia metodologia constructiva presentada por la
contratista, {a cual fue analizada, validada en el periodo contractual y legalizado an el contrato
suscrito por el Municipio de Loja,

Andlisis de rubros del contrato: Los rubros ejecutados y cobrados en el periodo de este informe
se ajustan a los presentados por el contratista en su oferta, la cual fue analizada y validada en el
periodo contractual y legalizado en el contrato suscrito por el Municipio de Loja.

Rubros Nuevos: Al momento esta legalmente autorizado el rubro PTAR-RN-001- “Pedraplen de
30 a 50 ¢cm conformado a maquina”.

Formato de planilla de obra: Con base en la documentacion contractual y considerando la
informacion requerida por la Contratante, con oficio No. OF-007-2018-FISCPTARL de fecha 9 de
marzo de 2018, se indica a la Contratista los lineamientos generales y el contenido minimo que
debe contener la planilla mensual de obra.

Revisién de planillas de obra:

Se procedid a realizar la revision de la planilla de obra Nro. 11 correspondiente al periodo
comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2018; los resultados obtenidos de la revision de
dicha planilla se encuentran en los respectivos informes elaborados por la fiscalizacion para la
planilla de obra No 11 que se encuentran en dichos documentos; informes remitidos al
Administrador de Contrato oportunamente, los cuales fueron realizados en base a la
informacién entregada por el Contratista y solicitada por el Administrador de Contrato y

CONTROL DE CALIDAD DE EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. cerTFidof v u\l
Apkhrigh

Es fiel o
Aprobacién de proveedores: Se recuerda que con oficio OF-010-2018-FISCPTARL de fecha 12 de

marzo de 2018, se aprohd a la empresa RIVAL u Q-TECK como proveedores de tuberia PREY.

Resultados de Ensayos de Hormigones colocados en Obra: Para el presente periodo y en base
a las clausulas contractuales se ha efectuado ensayos a las muestras de hormigén toma
obra, informes de ensayos adjuntos en la planilla de obra y abalizados por fiscalizacion:

Cumplimiento y Especificaciones: Se ha dado cumplimiento con las especificacionés técnic

contractuales, en la utilizacion de los materiales y maguinaria necesariasﬁpﬁf’é curmngdlir los précios / .,

unitarios del contrato. i i b
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Se ha realizado el control del acero de refuerzo mediante liberaciones y control de colocacion «
de los mismos en base a planos de obra, tomando en consideracién el doblado, traslapes en el

casc de haberlas y que el material sea proveniente de proveedares y fabricantes certificados

bajo normativa nacional y metodclogia constructiva vigente y aprobada por el Contratante.

Se ha realizado la verificacion de las implantaciones, niveles y replanteos de los componentes
del proyecto que hasta el momento han sido construidos y estdn en proceso de construccion;
medianta los equipos topogrificos correspondientes.

Se ha realizado el control de calidad de encofrados colocados en obra, asi como de su armado
para las fundiciones respectivas en base a las liberaciones correspondientes, comprobando
linealidad, nivel, verticalidad y estado.

Control de ingreso de materiales pétreos en base a las calificaciones de canteras.

Se ha verificado por parte de Fiscalizacién la calidad de las obras ejecutadas y los volimenes
planillados.

Se ha realizado el control respectivo con respecto al estado del equipo, maquinaria y
herramientas usadas en obra, comprobando su estado mecanico y capacidad de carga.

Se ha realizado el control del personal de obra, el cual debe estar con sus respectivas
acreditaciones para el desempeiio de las labores correspondientes dependiendo del frente de
trabajo, tal como son licencias de operadores vigentes, permisos de trabajo, etc.

RESUMEN MENSUAL Y ACUMULADO DE CALCULO DE VOLUMENENS EJECUTADOS.

La planiila de obra Nro. 11 del contratista, ha sido revisada y firmadas por nuestro personal
correspondiente.

PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA DEL PERIODO
Se presenta como anexo en |a planilla de cbra correspondiente al periodo 01 al 30 de noviembre

del 2018, la misma ha sido revisada por nuestro personal y debidamente legalizada por el
Pracurador Comiin del CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION.

MEMOR!A DE CALCULO 7 gw

Se adjunta en la planilla de obra del Contratista; la misma ha sido revisada, afirobada y tramitada
al Administrador de Contrato para su tramite y pago.
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La verificacion del cumplimiento del plan de manejo ambiental (PMA), se realizé a través de la «
matriz de evaluacion que contempla las actividades de cada uno de los componentes, la misma

gue ha permitido evaluar el porcentaje de avance por componente y finalmente el porcentaje

de avance contemplado dentro del PMA, asi como el porcentaje de avance total del PMA para

el proyecto.

En este periodo el porcentaje de avance de Cumplimiento del PMA aprobado por el Ministerio
dal Ambiente cs del 51,06%. Con respecto al porcentaje de avance de la sjecucién del
presupuesto econdmico el mismo es de 38,38%.

La verificacion de la evaluacion del avance del PMA y todas las actividades desarrolladas para

esta verificacion fueron realizadas en campo por el personal técnico de la Fiscalizacion
contemplado para este componente contractual,

PERSONAL TECNICO DE LA CONTRATISTA ASIGNADO EN EL PERIODO
Si cumple en base a io ofertado.

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO
Para el presente periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2018 se puedo
observar el cumplimiento de la maguinaria necesaria utilizada en el proyecto para el presente

periodo, cumpliendo con os requerimientos de equipo y maquinaria ofertado, por lo cual el
Contratista cumple con los equipos y maquinaria necesarios para el proyecto.

CONDICIONES CLIMATICAS

En el libro de obra se registran las condiciones climaticas en las que se desarrollé la obra en este

periodo. (\/
A
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Las garantias que la Contratista CONSORCIO AB LOJA ha emitido en favor d U}'uzif)io de

se detallan a continuacion:
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Tabla 5. Garantias presentadas por la Contratista CONSORCIO AB LOJA.

GARANTIA NUMERO | MONTO EMISOR BENEFICIARIO | VIGENCIA
Fiel CC= $785.197,10 | SEGURDS MUNICIPIO 24/11/2017
cumplimiento 179384 CONFIANZA | DE LOJA HASTA
S.A, 24/11/2019
Buen uso del BU- $4'711.182,60 | SEGUROS MUNICIPIO 24/11/2017
anticipo 179386 CONFIANZA | DE LOJA HASTA
S A 24/03/2018
Buen uso del BU- $ 4'697.932,50 | SEGUROS MUNICIPIO 25/03/2018
anticipo 179386 CONFIANZA | DE LOJA HASTA
S.A. 23/07/2018
Buen uso del BU- $ 4’697.932,50 | SEGUROS MUNICIPIO 24/07/2018
( anticipo 179386 CONFIANZA | DELOJA HASTA
S.A. 16/09/2018
Buen uso del BU- $4'416.549,91 | SEGUROS MUNICIPIO 17/09/2018
anticipo 179386 CONFIANZA | DE LOJA HASTA
S.A. 16/12/2018
Buen uso del BU- $ 3'805.699,78 | SEGUROS MUNICIPIO 17/12/2018
anticipo 179386 CONFIANZA | DELOIJA HASTA
S.A. 31/03/2019

Los seguros a nombre del CONSORCIO AB LOJA y que han sido presentados al
Municipio de Loja para su aprobacién por la fiscalizacién anterior, se detallan a
continuacidn.

Tabla 6. P6liza de Seguros presentadas por la Contratista CONSORCIO AB

LOJA.

SEGUROS POUZA | MONTO EMISOR VIGENCIA
TODO RIESGO PARA 51417 $15'073.942,01 | SEGUROS 13/12/2017
CONTRATISTAS EQUINOCCIAL HASTA

S.A. 13/12/2021
RESPONSABILIDAD 57462 $ 3'527.250,00 SEGUROS 13/12/2017
CIVIL EQUINOCCIAL HASTA
EXTRACONTRACTUAL S.A, i3/12/2019

Cumplimiento y Buen Uso del Anticipo se encuentran vigentes. J,,f/
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1. Para la planilla de obra No. 11 se procedi6 a revisar y aprobar dicha planilla A
con el personal de Fiscalizacién destinado para dicho efecto procediendo al :
trémite respectivo para el proceso de pago.

2. Se recomienda que, dentro del cumplimiento ambiental, se realice la
mitigacion de las particulas en sugﬁensuﬁn (polvo]/ue] proyecto y vias de
circulacién del mismo,

Ing. Mauricio Mapelo Abar Roman e
PROCURADOR-COMUN
CONSORCIO LOJA VE EY SUSTE ABLE-FISCALIZACION
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