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INFORME DE ACTIVIDADES DEL SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION
PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

FECHA. 30 de noviembre del 2018

ASUNTO:  Informe de actividades del Superintendente de Fiscalizacién

CODIGO:  Contrato de Fiscalizacion No. 046-2018

PLANILLA DE FISCALIZACION Nro. 9 (Periodo del 1 al 30 de Noviembre del 2018)

PROYECTO: “FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA”

1. ANTECEDENTES:

El 28 de noviembre de 2017 se realiza ia escritura piblica del Contrato para la “CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA™, entre el MUNICIPIO DE L.OJA y el CONSORCIO AB-LOJA, por un valor
estimado de $15°703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y DOS CON 01/100) de dolares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. La
entrega del sitio de obra e inicio de trabajos del contrato de construccion se realiza el 21 de diciembre
de 2017.

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y el
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION DE
LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA™, y al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se entrega
el sitio de obra mediante acta de inicio de la Fiscalizacién externa.

CONTRATO DE OBRA Nrg. : LICO-IML-CAF-PRU-01-2017
CONTRATO DE FISCALIZACION Nro. : 046-2018

OBJETO DEL CONTRATO “Construccion  de la  Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales para la
ciudad de Loja, Primera Etapa™

CONTRATISTA Consorcio ABL-LOJA, Sr. Jerdnimo
Darguea Cruz, Procurador Comun.
FISCALIZADOR Consorcio Loja Verde y Sustentable,

Ing. Manolo Abarca Romin
Representante Legal

ADMINISTRADOR Ing. Méximo Vicente Torres Bustamante
SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE OBRA 28 de noviembre del 2017

FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO 20 de diciembre def 2017

FECHA DE INICIO DE TRABAJOS 21 de diciembre del 2017

MONTO DEL CONTRATOQ PRINCIPAL $ 157703.942,01

VALOR DEL ANTICIPO 30% $4'711.182,60
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PLAZO EN MESES 18 meses para terminacion de la obray 6
meses de operacidn y mantenimiento
para la recepcién provisional.
SUSCRIPCION DEL  CONTRATO  DE | 23 de febrero del 2018

FISCALIZACION EXTERNA
FECHA DE INICIO DE LA FISCALIZACION 24 de febrero del 2018
PLAZO EN MESES 16 meses

PRESENTACION DE LA REPROGRAMACION | 4 de enero del 2018
NO.] DEL CRONOGRAMA VALORADO DE

TRABAJO
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE | 31 de mayo del 2018
TRABAJONO.I
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE | 24 de agosto del 2018
= CAMBIO NO.1
( PRESENTACION Y APROBACION DE LA | 4 de septiembre del 2018
' REPROGRAMACION NO.2 DEL

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO
ACTA ACUERDO Y SUSCRIPCION DE | 24 de octubre del 2018
JUSTIFICATIVO TECNICO PARA ORDEN DE
TRABAJPO No 2.

APROBACION DE LA REPROGRAMACION | 29 de octubre del 2018
NO. 3 DE OBRA POR EFECTO DE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE
DIFERENCIA DE CANTIDADES
MEDIANTE ORDEN DE CAMBIO NO., 2.

2. OBJETIVO.

El Consorcio Loja Verde y Sustentable - Fiscalizacién, para el cumplimiento de sus
actividades contrata los servicios licitos y personales de "el trabajador” el seiior Ing. Edison
Alberto Salcedo Paladines, en calidad de Superintendente de Fiscalizacion de Obra. para que
realice las actividades inherentes al contrato de Fiscalizacion del Proyecto Construccion de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales parala ciudad de Loja, Primera Etapa: a partir

. del 5 de septiembre del 2018. en reemplazo del Ing. Marlon Valarezo, para cumplimiento del
objeto del contrato de Fiscalizacion de la PTAR.

3. INFORME DE ACTIVIDADES

s Durante este periodo se continiia con la revision de cantidades de obra apoyandonos en: planos,
especificaciones técnicas y requerimientos en campo de cada una de las especialidades de
ingenierias, considerando el calculo las cantidades contractuales aproximadas de los rubros
necesarios para contmuar con el proceso de construccidn y planillar los excesos existentes en
obra.

s Ha sido necesario evaluar e instrumentalizar con sustento técnico las cantidades contractuales
con los disefios definitivos que hasta la fecha ya presentan muchas inconsistencias técnicas en
los planos,y especificacigpes; se trabaja en una propuesta técnica integral aphcable y acorde a la
normativa “para regulari2gfiiép- del. presupuesto original y las variaciones e incrementos
detallados.

e Del andlisis constante durante la ejecucion la Fiscalizacién determina la necesidad de
instrumentalizar un nuevo contrato complementario al original con la creacién de rubros nuevos,
diferencia de cantidades. eliminacion y/o supresion de rubros y cantidades coniratadas asi como
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a la variabilidad de los equipos propuestos en base de sus especificaciones técnicas ofertadas;
ademds esto implica cumplir con los plazos establecidos originalmente y el nuevo cronograma
vigente a la fecha.

Se revisa la decision tomada por el Administrador del Contrato en periodos anteriores, en
relacién a la ubicaci6n en la obra de la sala de control, la Fiscalizacion esta analizando el sustento
técnico de dicho cambio en base la oferta presentada por el contratista y los planos disefios
originales, ya que los mismos afectan 1a tabla de cantidades Yy precios pactados.

Mantener las reuniones de coordinacion urgente para el analisis de las propuestas técnicas
presentadas por la contratista y determinar los lineamientos y el trabajo de gabinete para la
viabilidad, aprobacién y/o rechazo, con la decision tomada para posterior aplicacion con todos
los involucrados en el proyecto.

Cumplir con las obligaciones contractuales de prestacion del servicio en calidad de
Jefe de Fiscalizacion, y lo establecido en la Ley Orgdnica del Sistema de Contratacién
Publica, LOSNCP. las Normas de control interno de la Contraloria General del Estado o
cualquier norma aplicable.

Coordinacién y seguimiento con el equipo técnico de cada ingenierfa para tramite de los
informes técnicos correspondientes.

Analisis técnico para recomendaciones para tramite de Ja documentacién de ingreso y egreso
respecto del proyecto y supervisién del cumplimento del objeto del contrato de obra de
acuerdo al cronograma valorado de trabajos vigente y el correspondiente  al tramite de
ptanillas mensuales de Obra y Fiscalizacion.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Atentaimente,

Si el proyecto cuenta al dia de hoy con un presupuesto con el que no es posible ejecutar {a
totalidad de las unidades necesarias para terminar el proyecto, ha sido necesario evaluar e
instrumentalizar con sustento técnico luego de su analisis, las cantidades contractuales con los
diseiftos definitivos que hasta la fecha ya presentan muchas inconsistencias técnicas en los planos
y especificaciones; entonces se evidencia la necesidad para la elaboracidn v presentacién de una
propuesta técnica integral aplicable y acorde a la normativa para regularizacién del presupuesto
original y las variaciones e incrementos detallados para poder instrumentalizar un nuevo contrato
complementario al contrato original. .

De los planos las especificaciones técnicas del producte final precontractual de disefio, se ha
definido la filosofia de criterios de disefio diferentes a ia realidad contractual y de ejecucion, con
actualizaciones de acuerdo a la normativa nacional, se siguen evidenciando memorias
descriptivas y esquemas de planos detallados sin memoras de cilculo. Por ello la Fiscalizacién
esta a la espera de las memorias técnicas completas de disefio definitivo ¥ propuestas de cambios
debidamente justificadas de todos los componentes. Geotécnico, Estructural, Hidrosanitario,
Eléctrico, Mecénico, determinando asi que los Estudios proporcionados por la entidad
contratante se han desarrollado a un nivel de factibilidad mas no definitivos, siendo reiterativo
la necesidad de realizar ingenierias de detalle en cada uno de los componentes en gjecucion de
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y de manera integral.
Tl
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Loja, 26/diciembre/2018
OF.-0412-2018-FISCPTARL

Ingenieros
CON

Jerénimo José Darquea Cruz SORCIO AB LOJA

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO AB LOJA, REC IB1 DO

NUMBRE Y FIBMA: [ FECHA:

Roberto Mufioz 2 [ ( ) el

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, !_ e .

LOJA.- S &R

Asunto: Alcance técnico a oficio ABL-2018-CONS-FI50336 de] 21 de diciembre del 2018, que
(./-'—'s. trata sobre asuntos relacionados al andlisis técnico desde el punto bioldgico , funcional y

Ly econdmico de los medios de soporte propuestos en los filtros percoladores con la finalidad de
verificar su funcionalidad y validez del material propuesto. :

Referendia: Oficio No. ABL-2018-CONS-FIS0336 del 21 de diciembre del 2018 S b
&l 2(, 1= 2,013 A

RS
De mi consideracidn: IRTLE h..al 50,1«1,5»'

tos Lo

e

En seguimiento al contrato de consultoria de la fiscalizacion de la Planta de Tratamiento de Ia
ciudad de Loja, en base al seguimiento del andlisis técnico desde el punto bioldgico , funcional
y econdmico de los medios de soporte propuestos en los filtros percoladores con la finalidad
de verificar su funcionalidad y validez de! material propuesto.

1. Adjuntamos el criterio técnico de nuestro especialista sanitario. Que soporta la
aprobacion del mismo.

Por medio del presente s amos al administr. rvalldar Io lndxcado en este asunto, sin
antes mencionar que os prestos a reﬂi /1: ances a este g

)
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INFORME DE ESPECIALISTAS

PROYECTO; “CONSTRUCCIGN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGLAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LDJA, PRIMERA

ETARA”
CONSORCID “L0JA VERDE Y SUSTENTABLE *
FISCALIZACION PTAR LOJA
RUC: 1990920172001
PERIODD: 01 AL 30 OF NOVIEWBRE DEL 2018
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL (fpe
FISCALIZACIGN —
- Ing, VINICID SUAREZ CHACN
PROCURADDR COMON
FISCALIZACIGN
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL ESPECIALISTA ESTRUCTURAL DE LA
FISCALIZACION PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

FECHA: 30 de noviembre del 2018

ASUNTO: Informe de actividades del Especialista estructural

CODIGO: Contrato de Fiscalizacion No. 046-2018

PLANILLA DE FISCALIZACION Nro. 9 (Periodo del 1 al 30 de Noviembre del 2018)

PROYECTO: “FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA”

1. ANTECEDENTES:

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura piiblica del Contrato para la “CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB-LOJA, por un
valor estimado de $15°703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 01/100) de ddlares de los Estados Unidos de Ameérica,
sin incluir [IVA. La entrega del sitio de obra e inicio de trabajos del contrato de construccion se
realiza el 21 de diciembre de 2017.

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y el
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION
DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”™, y al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se
entrega el sitio de obra mediante acta de inicio de la Fiscalizacion externa.

CONTRATO DE OBRA Nro. : LICO-IML-CAF-PRU-01-2017
CONTRATO DE FISCALIZACION Nro.: 046-2018
OBJETO DEL CONTRATO “Construccion de la Planta de |
Tratamiento de Aguas Residuales para la |
ciudad de Loja, Primera Etapa” ;
CONTRATISTA Consorcio ABL-LOJA, Sr. Jeromimo
Darquea Cruz, Procurador Comiin.
i FISCALIZADOR Consorcio Loja Verde y Sustentable,
| Ing. Manolo Abarca Roman
Representante Legal
ADMINISTRADOR Ing. Maximo Vicente Torres Bustamante
| Ing. Roberto Muiioz Cordova
SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE OBRA | 28 de noviembre del 2017 -~
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO 20 de diciembre del 2017 "/
FECHA DE INICIO DE TRABAJOS 21 de diciembre det 2017 p
MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL $ 15°703.942,01 v s
VALOR DEL ANTICIPO 30% $4°711.18260 ~ / e / it
PLAZO EN MESES 18 meses perg ;c’nmqaémn  deTa obray 6 _‘ﬁ\gw
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meses de operacion y mantenimiento
para la recepcidn provisional.

SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE | 23 de febrero del 2018

FISCALIZACION EXTERNA
FECHA DE INICIO DE LA FISCALIZACION 24 de febrero del 2018
PLAZO EN MESES 16 meses

PRESENTACION DE LA REPROGRAMACION | 4 de enero del 2018
NO.1 DEL CRONOGRAMA VALORADO DE

TRABAJO
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE | 31 de mayo del 2018
TRABAJO NO.1

FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE | 24 de agosto del 2018
CAMBIO NO.1

PRESENTACION Y APROBACION DE LA | 4 de septiembre del 2018
REPROGRAMACION NO.2 DEL

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAIJCQ

ACTA ACUERDO Y SUSCRIPCION DE | 24 de octubre del 2018
JUSTIFICATIVO TECNICO PARA ORDEN DE
TRABAJPO No 2.

APROBACION DE LA | 29 de octubre del 2018
REPROGRAMACION NO. 3 DE OBRA POR
EFECTO DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA ,
DE DIFERENCIA DE CANTIDADES |
MEDIANTE ORDEN DE CAMBIO NO. 2. |

2. OBJETIVO,

El contratante mediante comunicacion No. 023-A-PTAR-2018, de fecha 26 de octubre del 2018, por
intermedio del Administrador de Contrato manifiesta: “... mediante el presente me permito atender
su requerimiento relacionado con la peticion de calificacién del Ing. Vinicio Andrés Suarez Chacén,
para que ocupe el cargo de INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIDAD EN ESTRUCTURAS, en
reemplazo del técnico presentado en la oferta...”; “...Conforme a lo dispuesto en el Contrato de
Fiscalizacion en la Clausula Quinta, numeral 5. 2 Sustituci()n de personal, procedo a autorizar el
cambio propuesto y solicito su incorporacién inmediata...”.

3. INFORME DE ACTIVIDADES

Se procede a revisar lo actuado por el drea estructural de fiscalizacion, también se da inicio a
validar la propuesta de ajustes a disefios estructurales definitivos. Ademas se informa que se
respeta el criterio de la metodologia constructiva vigente y ejecutada por el oferente en la
colocacion del acero con marcas definida para el alzado de muros, como consta en el
documento precontractual aceptado y aprobado por la Entidad Contratante.

La fiscalizacién por intermedio del area estructural acepta la metodologia constructiva vigente
para los nuevos procesos constructivos propuestos de los elementos estructurﬂn& y los

volumenes de obra derivados de estos. o 7 /

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1.Se valida los planos de forma, geometria y estructurales, ing ye su respectwa a tecnlca
del Decantador Primario, con fecha 12 de noviem del 201 por. \espec:lahsta

estructural Ing. Vinicio Suarez.
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4.2.5¢ valida los planos de forma, geometria y estructurales, asi como también su respectiva
memoria técnica del edificio de Control, con fecha 19 de noviembre del 2018, por parte del
especialista estructural Ing. Vinicio Suarez.

4.3.Se valida los planos de forma, geometria y estructurales, asi como también su respectiva
memoria técnica del decantador secundario, con fecha 26 de noviembre del 2018, por parte del
especialista estructural Ing. Vinicio Suarez.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES DE VALIDACION Y/O EN PROCESO.

Implantacién general (Formas y geometria)
Pretratamiento

Medicion de caudal

Reparto a decantacion primaria
Decantacion primaria

Bombeo de flotantes

Bombeo de fangos primarios
Reparto a filtros percoladores
Filtros percoladores

10. Bombeo de recirculacion

11. Reparto a decantacion secundaria
12. Decantacion secundaria

13. Bombeo de fangos secundarios
14. Camara de cloracién

15. Edificio de cloracion

16. Espesador de fangos

17. Edificio de deshidratacion

18. Edificio de control

19. Edificio de personal

20. Caseta de vigilancia.

LR RS-

En base a lo expuesto el especialista estructural Dr. Vinicio Suirez APRUEBA lo actuado por
nuestra drea estructural con la metodologia constructiva vigente de alzado de muros, validando
los informes técnicos del equipo de apoyo de la Fiscalizacion para solicitar de 1a manera mas
comedida la respetiva aceptacion de los mismos por parte del Administrador de contrato, como
lo establece las clausulas contractuales y la NCICGE 408 (17) literal e): " ... Autorizar el inicio
de la obra o de cualquier trabajo no contemplado en los planos originales, que deba
cargarse a los fondos destinados al proyecto; ... "; y notificar al contratista continie con la
ejecucion del proyecto.

Se anexan los mencionados documentos debidamente validados, por el especialista estructural
calificado por el contratante a partir del 26 de octubre del 2018.

1. Decantacion primaria
2, Edificio de control
3. Decantaciop secun

]
Ing. . Vinicio Suarez Chacén CONSCRCHD “LOIA Vmu SUSTENTABLE \
Especialista Estructural FISCALIZACION PTAR LOJA A\ ‘éka)
e Lo erdo y Sustentable RUC: 1990920172601 CERY AT
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6. Explicacion general de actividades realizadas por el Ing. Vinicio Suarez Chacén.
(Fecha de extensitn » informe de actividades del mes de noviembre del 2018/ 04 de abril del 2019)

En calidad de especialista estructural me permito responder las inquietudes solicitadas:

- EnlaPlanta de Tratamiento de Aguas Residuales de Loja se ejecutan actividades de revision
a propuestas planteadas en el tema estructural por la contratista de la misma, al momento se
aprueban los asuntos tratados en su momento por el equipo estructural antecesor: Ing. Carlos
Aguilar, Ing. Ivéan Espinosa. Ing,. Pinos
Cabe seiialar que los diseilos iniciales segiin contrato estin a nivel de pre factibilidad sin las
normativas vigentes NEC 2015, ni las recomendaciones del sector a los cambios del codigo
luego del terremoto del 2016,

- Se puntualiza el hecho que la labor actual es la aprobacidn de lo actuado en su momento por
los equipos del area estructural de la contratista y fiscalizacién, por medio de este item
recalco el criterio de aceptar lo validado.

Es importante que estos asuntos se le hagan conocer al disefiador del proyecto.

-

-
o

Muy atentamente. 4 - e
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Especialista Estructural C- 1990920172001
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FISCALIZACION o

FISCALIZACKON DE LA CONSTRUCCIGN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Fecha: 25 de Julic de 2018
ABL-2018-CONS-FIS-096. En el documento de referencia se remite la

Referencia:
documentacién técnica referente a la propuesta de optimizacion de Filtro Percalador.
Oficio ' Asunto Estado Planos
Aprobados
ABL-2018-CONS-FIS- Memoria de cdlculo y Planos | APROBADO 06
0096 estructurales del Decantador
Primario

Observaciones:
Se aprueba la Memoria de cdlculo, la misma que ha sido

verificada por Fiscalizacién (Informe anexo).

Se aprueba los planos de detalle, de acuerdo a la Memoria y

su verificacion.
Responsable de -
Aprobacion: = =
Firma7/{..’.'.'.: ...............
Ing. Ivén Alejandro Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION
Recomendaciones:

No es objeto de esta revision, la aprobacién de procesos constructivos y sus acciones

derivadas.
VALIDA'%)O:
_.-:’} o 1 , . .
'_,—-':F"-’?’- — ! Iiﬂ”?/
s i e @’v,;%.';l;sm;;;@;;;;;;“""'
Ingeniero Estructural PECIALISTA ESTRUCTURAL
FISCALIZACION Fecha: [7/1y tyses /¢ 13
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION
Fecha: 06 de Aposto de 2018

Referencia: ABL-2018-CONS-FIS-099. En el documento de referencia se remite (3
docurnentacidn técnica referente a la propuesta de optimizacién de Edificio de Control.

Oficio Asunto Estado Planos
Aprobados
ABL-2018-CONS-FIS- Memoria de cilculo y APROBADO CON | 07
0099 Planos estructurales del | QBSERVACIONES
Edificio de Control.

Observaciones:
Se aprueba la Memoria de calculo, la misma que ha sido
revisada por Fiscalizacién {Informe anexa).

Se aprueba los planos de detalle, de acuerdo ala Memoria y
su revision.

__./f/ ’i
e n2H
Flrma//"
'
/

Ing. Ivan Alejandro Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIGN

Responsable de
Aprobacibn:

Recomendaciones:

- Si bien la Memoria de cdlculo constituye un compendio de los calculos y normas
utilizados para el disefio, es recomendable incluir un anexo digital de las hojas de cilculo
y férmulas utilizadas para la complementacién de los resultados. De esta forma es
posible seglin sea el caso, agilizar |la revisidn de documentos y notas de cdlculo.

Observaciones: Los elementos de vigas de losa y vigas de cimentacidn, presentan secciones
factibles de ser optimizadas, sin embargo en si, no estdn erradas en su disefio, por lo que no se
pueden rechazar.

VALIDADO: /
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIGN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Fecha: 07 de Agoslo de 2018

Referencia: ABL 2018-CONS-FIS-0155. En el documento de referencia se remite la
documentacion técnica referente a la propuesta de optimizacion de Decantador Secundario.

Oficio Asunto [ Estado Planos
Aprobados |
ABL-2018-CONS-FIS- Memoria de calculo y Planos | APROBADO | 04
0155 estructurales del Decantador
Secundario

Observaciones:
Se aprueba la Memoria de célculo, la misma que ha sida

verificada por Fiscalizacién (Informe anexo).

Se aprueba los planos de detalle, de acuerdoala Memoriay
su verificacidn.

Responsable de
Aprobacion:

3
Ing. Ivén Alejandro Espinesa Hurtado.
Ingeniero Estructural

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE- FISCALIZACION

Recomendaciones:

- Cuandao exista incertidumbre sobre la vigencia/aplicacién de una norma sobre otra
reconocida o vigente, deberd elevarse la consulta o justificacion, previamente a la
Fiscalizaclén. No es objeto de esta revision, la aprobacion de procesos constructivos y
sus acciones derivadas respecto a juntas de construccién o empalmes (traslapes).

- Las condiciones de cimentacion No son objeto de esta revision y deberdn aprobarse por
el prafesional correspondiente.

VALIDADO‘
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1 “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIOIN” l E
“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

_ RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

INFORME DE ACTIVIDADES DEL ESPECIALISTA SANITARIO

FECHA: 30 de noviembre del 2018
Informe de actividades del Especialista Sanitario

CODIGO: Contrato de Fiscalizacion No. 046-2018
ASUNTO: Informe de actividades de Especialista Sanitario
PLANILLA DE FISCALIZACIOM Nro. 9 (Periodo del 1 al 30 de noviembre del 2018)

PROYECTO: “FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA”

1. ANTECEDENTES:

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura pablica del Contrato para la “CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB-LOJA, por un
valor estimado de $15°703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 01/100) de délares de los Estados Unidos de América,
sin incluir IVA. La entrega del sitio de obra e inicio de trabajos del contrato de construccién se
realiza el 21 de diciembre de 2017.

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y el
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION
DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, y al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se
entrega el sitio de obra mediante acta de inicio de la Fiscalizacion externa.

CONTRATO DE OBRA Nro. : LICO-IML-CAF-PRU-01-2017
CONTRATO DE FISCALIZACION Nro.: 046-2018
OBJETO DEL CONTRATC “Construccion de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales para la
ciudad de Loja, Primera Etapa”
CONTRATISTA Consorcioc  ABL-LOJA, Sr. Jeronimo
Darquea Cruz, Procurador Comiin.
FISCALIZADOR Consorcio Loja Verde y Sustentable,
Ing. Manolo Abarca Roman
Representante Legal -
ADMINISTRADOR Ing. Méximo Vicente Torres Bustamante |
Ing. Roberto Muiioz Cérdova .
SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE OBRA 28 de noviembre del 2017
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO | 20 de diciembre del 2017~ <~
FECHA DE INICIO DE TRABAJOS B 21 de diciembre del 2007 //,/
' MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL $15703.942,01 ~ &
| VALOR DEL ANTICIPO 30% =N S4711.18260° < _— T~

e

RUC: 1980820172C.1
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| consorcio:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

PLAZO EN MESES 18 meses para terminacion de la obra y 6
meses de operacién y mantenimiento
para la recepcidn provisional,
SUSCRIPCION DEL  CONTRATO  DE | 23 de febrero del 2018
FISCALIZACION EXTERNA
FECHA DE INICIO DE LA FISCALIZACION 24 de febrero del 2018
PLAZO EN MESES 16 meses
PRESENTACION DE LA REPROGRAMACION | 4 de enero del 2018
NO.1 DEL CRONOGRAMA VALORADO DE
TRABAJO

FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE | 31 de mayo del 2018
TRABAJO NO.1
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE | 24 de agosto del 2018
CAMBIO NO.1
PRESENTACION Y APROBACION DE LA |4 de septiembre del 2018
REPROGRAMACION NO.2 DEL
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO

OBJETIVO.

El Consorcio Loja Verde y Sustentable - Fiscalizacién, para el cumplimiento de sus
actividades contrata los servicios licitos y personales de "el trabajador” el sefior Ing. William
Gustavo Saetama Guallpa, en calidad de Especialista Sanitario, para que realice las actividades
inherentes al contrato de Fiscalizacion del Proyecto Construccién de la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales parala ciudad de Loja, Primera Etapa; a partir del 01 de Marzo de
2018, para cumplimiento del objeto del contrato de Fiscalizacion de la PTAR.

INFORME DE ACTIVIDADES

I. Se ha realizado la revision de criterios de metodologia de instalacién de tuberias de PRFV
solicitada por el Contratista.

2. Se ha revisado los argumentos técnicos de la propuesta del trazado del colector y los pozos que
seran implantados en la via.

3. Se ha realizado el alcance a las Especificaciones Técnicas de las caracteristicas de los materiales
de biofiltros para los filtros percoladores propuestos y consultas a fabricantes.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

1. Segin las especificaciones técnicas correspondientes al Suministro e Instalacién de tuberia de
PRFV (PTAR002, PTAR022, PTAROS58, PTARO78) sefiala que “Se deberin seguir las
recomendaciones de los fabricantes en cuanto a transporte e instalacion de la tuberia de fibra de
vidrio para alcantarillado” complementado en la misma especificacion sefiala explicitamente que
la instalaci6n de la tuberia debera realizarse de acuerdo con la norma ASTM D3839 y los planos
de diseiio.

CONSOROI0 0w VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACION PTAR L0 A
RUC: 1990920172¢ 11
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

Referenciado lo sefialado en los parrafos anteriores en lo que respecta a la cama de asiento (cama
de arena), en los planos del proyecto realizados por el Municipio se indica que el espesor debe ser
de 20cm. En lo que respecta al fabricante recomienda en su manual que el espesor deber ser igual
a D/4 (35cm) y minimo 15cm.

En cuanto al rubro del tendido, la especificacién esta identificada como Cama de Arena para
tuberia h=10cm (PTAR039) y sefiala que “el fondo donde se instalardn las tuberias, sera
conformada por camadas apisonadas de arena amarilla, en capas de 10 cm en todo el ancho de la
zanja”

Es evidente que existe una discrepancia entre lo establecido por el plano contractual y las
recomendaciones del fabricante en el espesor de ia cama de arena.

Se realiza el anélisis de la propuesta realizada por la Contratista sobre la nueva implantacién de la
plataforma vial realizada por el Municipio de Loja, el cual difiere del trazado original del proyecto.
Cabe sefialar que la contratista ha optimizado el nimero de pozos (se han reducido) y el trazado
del colector en los alzados horizontal y vertical, reiterando nuevamente sobre la nueva
implantacion realizada por el propio Municipio.

Al respecto indicar que la configuracion optimizada en planta y perfil se considera correcta, no asi
en lo que concierne al empate de las tuberias con los pozos la cual no se detalla de manera adecuada
en los planos adjuntados a la presente solicitud (plano tipo del pozo), ni tampoco en el plano tipo
contractual realizado por el Municipio.

Es importante que las buenas précticas recomiendan que el sistema de tuberias y pozos tengan la
estanqueidad adecuada, lo cual segiin el manual de la fabricante se lo realiza mediante manguitos
de acople. A mas de lo anterior el acople de ingreso y salida de la tuberia del pozo se lo debe
realizar de manera perpendicular. Sefialar también que la condicién de fragilidad de la tuberia de
PRFV requiere una buena instalacion de la misma tanto en la zanja y en el acoplamiento en los
pozos ya que la tuberia es vulnerable a asentamientos (si el pozo no esta estanco podrian producirse
filtraciones que perjudicarian al material de mejoramiento y por ende producir asentamientos).

Se recomienda por lo tanto la inclusién de los manguitos en los pozos, asi como el acople de
ingreso y salida sea de forma perpendicular, ya que lo anterior garantizard que la tuberfa en su
conjunto sea instalada de forma correcta y con ello preservar la garantia técnica del fabricante.

Se requiere adjuntar también el plano tipo de los pozos con los detalles respectivos.

La superficie especifica tiene un funcionamiento adecuado siempre y cuando sea seleccionada para
“tratamiento de alta carga” y cumpla los rangos estipulados en la literatura especializada por io
que Ia especificacion técnica deberia haber estado sefialado en términos de rangos por ejemplo
superficie especifica 98-196m2/m3, ya que el abanico de proveedores es elevado y restringir a un
valor minimo puede crear ciertas complicaciones en buscar al fabricante.

Como se indicé en el parrafo anterior incluso el de 100m2/m3 funcionaria de forma correcta, sin
embargo, por dar cumplimiento a lo que sefiala la especificacion técnica el contratista a realizado
una ponderacidn entre 180 m2/m3 en una proporcién del 60% y de 140 m2/m3 en una proporcion
del 40% lo que equivale a una superficie especifica equivalente de 164 m2/m3, lo cual en términos
de funcionamiento se considera adecuado. Importante sefialar que en términos econémicos segfin
lo informado por el contratista el costo no sufrira ninguna modificacién a o establecido en la parte
contractual.

CONSOREI0 10 VERDE Y SUSTEATABLE"
FISCALIZACION PTAR LO A
RUC: 1990920172¢ 4
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
_RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Atentamente,

Y7 e

Ing. William Saetama

ESEPCIALISTA SANITARIO

CONSORCIO

LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION

CORSORCID L0 VEROE Y USTENBAE

FISCALIZACION PTAR LO A
RUC: 1990920172C 1
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIGN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA QUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION

INFORME DE ACTIVIDADES
PERIODO 01 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

OBJETO

El objetivo de este documento es informar al flustre Municipio de Loja, las actividades desarrolladas y acciones
ejecutadas por el ESPECIALISTA EN SANITARIA DE FISCALIZACION dentro dal cumplimiento del contrato
de consultorfa No. 046-2018 para la Fiscalizacién de la Construccién de la PTAR Loja, durante el periodo
comprendido entre el 01 de noviembre de 2018 y el 30 de noviembre de 2018.

ACTIVIDADES

En este periodo se pracede con la revisién de la documentacién presentada por el Municipio de Loja, referente
al componente Sanitario.

A continuacidn, se resume el detalle de los pedidos y recomendaciones realizadas a cada una de las solicitudes
realizadas por la Contratista.

Recomendaclones/Observaciones
Segin las especificaciones técnicas comespondientes al
Suministro e Instalacién de fuberfa de PRFYV (PTARDD2,
PTAR022, PTARO58, PTARO7B) sefiala que “Se deberdn
sequir [as recomendaciones da los fabricantes en cuanto a
transports @ instalacion de la fuberia de fibra de vidrio para
alcantarillado™ complementado en a misma especificacion
sefiala explicitamenta qua la instalacidn de la tuberia deberd
|| realizarse de acuerdo con la norma ASTM D3839 y los
planos da disefio.

Referendiado lo sefialado en los parrafos anteriores en lo

Oficio Fecha Asunto Estado

0203-2018-
FISCPTRAL

ABL-2018-
CONS-FIS-
00213

0571172018

Revisibn de oriterios de
metodologla de instalacion i
de tuberfas de PRFV.

N/A

que respecta a la cama de asiento {cama de arena), en los
planos del proyecto realizados por &l Municipio se indica que
el espesor debe ser de 20cm. En lo qus respecta a
fabricante recomienda en su manual que €l espesor deber
ser igual 8 D/4 {35cm) y minimao 15¢m,

En cuanto & rubro del tendido, la especificacién estd
identificada como Cama de Arena para tuberia h=10cm
(PTAR038) v sefiala qua “el fondo donde se instalarén Jas
tuberfas, serd conformada por camadas apisonadas de
arena amarilia, en capas de 10 cm en todo el ancho ds a
zania’

Es avidenta que existe una discrepancia entre lo establecido
por el plano contractual y las recomendaciones del
fabricants en f espesor de la cama de arena.
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

Oficlo

Fecha

Asunto

Estado

Recomendaciones/Observaclones

ABL-2018-

1211172018

Solicitud de aprobacién del
frazado de! colector y los
pozos,

Denegado

Se realiza el andlisis de la propuesia realizada por la
Contratista sobre 3 nueva implantacion de la plataforma vial
realizada por el Municipio de Loja, el cus! difiere del trazado
original del proyecio. Cabe sefalar que la contratista ha
optimizado el nimero de pozos (se han reducido) y e
trazado del colector en los alzados horizontal y verlical,
relterando nuevamenis sobre la nueva implantacidn
realizada por el propio Municipio.

Al respacio indicar que la configuracion optimizada en planta
y perfil se considera comecia, no asl en lo que concieme al
smpale de las tuberfas con los pozos |a cual no se detalla
de manera adecuada en los planos adjuntados ala presente
solicitud {plano tipo del pozo), ni tampoco ¢n & plano tipo
contractual realizado por el Municiplo,

Es Importante que las buenas practicas recomiendan que &
sistema de tuberlas y pozos fengan la estanqueidad
adecuada, lo cual segan &l manua! de la fabricante se fo
realiza mediante manguitos de acople. A més de lo anterior
8} acople de Ingreso y salida de la tuberia de! pozo se lo
debe reafizar de manera perpendicular. Sefialar también
que la condicién de fragiidad de la tuberia da PRFV requiere
una buena instalacion de la misma tanto en la zanja y en &l
acoplamiento en [os poazos ya que la tuberia es vulnerable a
asentamientos (si e pozo no estd estanco podrian
producirse fillraciones que perjudicarian &l material de
mejoramiento y por ende produclr asentamientos).

Sa recomlenda por lo tanto la inclusion de los manguitos en
fos pozos, asl como e} acople de ingreso y salida sea de
forma perpendicular, ya que lo anterior garentizaré que la
tuberia en su conjunto seainstalada de forma corecta y con
ello praservar 1a garant(a técnica del fabricante.

Adjuntar también e plano tipo da los pozos con los detalles
respack

ABL-2018-
CONS-
FIS0301

151112018

Alcance a las
Especificaciones Técnicas
de las caracteristicas de
los materiales de biofiltros
para los filtros
percoladores propuesios y
consultas a fabricantes.

NA

pectivos. .

LA SUPERFICIE ESPECIFICA TIENE UN
FUNCIONAMIENTO ADECUADO SIEMPRE Y CUANDO
SEA SELECCIONADA PARA "TRATAMIENTO DE ALTA
CARGA" Y CUMPLA LOS RANGOS ESTIPULADOS EN LA
LITERATURA ESPECIALIZADA POR LO QUE LA
ESPECIFICACION TECNICA DEBERIA HABER ESTADO
SENALADO EN TERMINOS DE RANGOS POR EJEMPLO
SUPERFICIE ESPECIFICA 98-196m2im3, ya que el
abanico de proveedores es elevado y restringir a un valor
minima puede crear ciertas complicaciones en buscar al
fabricante,

Finaimente sefialar que la confratista al realizar la bisqueda
an el mercado de esle tipo de material, I6gicamente frala de
localizar la de 160 m2 sin embargo revisadas las
comunicaciones y realizada una biisqueda propia en la web
de varios proveedores, la mayoria las fabrican entre valores
de 100, 140, 180 m2/m3, Como se indicd en el pémafo
anterior incluso el de 100m2/m3 funcionaria de forma
correcis, sin embargo, por dar cumplimiento a lo que sefiala
fa especificacitn téenica el contratista a realizado una
ponderacion entre 180 m2/m3 en una proporcidn del 60% y
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA GUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

Oficlo Fecha Asunto Estado Recomendaclones/Obsarvaciones

da 140 m2/m3 en una proporcion del 40% lo que equivale a
una supericie especffica equivalenta de 164 m2/m3, lo cual
en términos de funcionamiento se considera adecuada.
Impartants sefialar que en témminos econfmicos segin lo
informatio por el conratista el costo no sufrird pinguna
maodificacion a lo establecido en Ia parts contractual.

Ing/\lﬁms etama
ESPECIALISTA SANITARIO
FISCALIZACION
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INFORME DE ESPECIALISTAS

PROYECTO; “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTD
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CONSORCID “L0JA VERDE Y SUSTENTABLE'
FISCALIZACION PTAR LOJA
RUC: 1990920172001
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"“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEAGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

INFORME DE ACTIVIDADES DEL ESPECIALISTA ELECTROMECANICO

PROGESIONAL ASIGNADO: Ing. Miguel Angel Caraballo Nufiez

PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

FECHA: 30 de noviembre del 2018

CODIGO: Contrato de Fiscalizacion No. 046-2018

ASUNTO: ACTIVIDADES CUMPLIDAS EN EL COMPONENTE ELECTROMECANICO.

PLANILLA DE FISCALIZACIOM Nro. 9 (Periodo de! 1 al 30 de noviembre del 2018)

PROYECTO: “FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE

CONTRATO DE OBRA Nro. :

CONTRATO DE FISCALIZACION Nro.: 046-2018 e

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA”

ANTECEDENTES:

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura piblica del Contrato para la
“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el
CONSORCIO AB-LOJA. por un valor estimado de $15'703.942,01 (QUINCE MILLONES
SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 01/100) de délares
de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. La entrega del sitio de obra e inicio de
trabajos del contrato de construccion se realiza el 21 de diciembre de 2017.

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA
y el CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la
“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”.

Con fecha 24 de febrero de 2018 se entrega el sitio de obra mediante acta de inicio de la
Fiscalizacidn externa.

LICO-IML-CAF-PRU-01-2017
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OBJETO DEL CONTRATO “Construccion de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales para la
ciudad de Loja, Primera Etapa”

CONTRATISTA Consorcio ABL-LOJA, Sr. Jerdnimo
Darquea Cruz, Procurador Comiin.

FISCALIZADOR Consorcio Loja Verde y Sustentable,
Ing. Manolo Abarca Roman
Representante Legal

ADMINISTRADOR ing. Maximo Vicente Torres Bustamante
Ing. Roberto Muitoz Cérdova

SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE OBRA 28 de noviembre del 2017

FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO 20 de diciembre del 2017

FECHA DE INICIO DE TRABAJOS 21 de diciembre del 2017

MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL $15°703.942,01

VALOR DEL ANTICIPO 30% $4°711.182,60

PLAZO EN MESES 18 meses para terminacion de la obray 6

meses de operacion y mantenimiento
para la recepcion provisional,

SUSCRIPCION DEL  CONTRATO DE | 23 de febrero del 2018

FISCALIZACION EXTERNA
FECHA DE INICIO DE LA FISCALIZACION 24 de febrero del 2018
PLAZO EN MESES 16 meses

PRESENTACION DE LA REPROGRAMACION | 4 de enero del 2018
NO.1 DEL CRONOGRAMA VALORADO DE
TRABAJO

FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE | 31 de mayo del 2018
TRABAJO NO.1

FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE | 24 de agosto del 2018
CAMBIO NO.1

2. OBIJETIVO.

El Consorcio Loja Verde y Sustentable - Fiscalizacién, para el cumplimiento de sus
actividades multidisciplinarias; contrata los servicios  licitos y personales de un
PROFESIONAL; Ing Miguel Angel Caraballo Nufiez, en calidad de Especialista
ELECTROMECANICO, para que realice las actividades inherentes al contrato de Fiscalizacién
del Proyecto Construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales parala ciudad de
Loja, Primera Etapa, quien se encargari de revisar y aprobar los equipos mecanicos y
electromecdnicos a ser instalados; asi como revisar y aprobar las condiciones operativas, tanto
eléctricas como mecanicas; diagnosticar los componentes defectuosos ya sean eléctricos o
mecanicos para cambio inmediato por parte del contratista.

o]
i

3. INFORME DE ACTIVIDADES / /

Las actividades se desarrollan en la medida en que se solicita al, éspecialista meca é,/la’ t
realizacion de REVISIONES DE INGENIERIA ELECTRQ CANICQ _p/%] AS

TECNICAS, segiin sean los requerimientos. e b
CORSORC 004 Yo W&Lﬁ' 2
A AACALIZACION pEAR 140

fic: 199092017209
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Se utiliza la ropa adecuada de trabajo para realizar el seguimiento y evaluacion de los equipos
mecdnicos y electromecanicos con sus accesorios; caja de herramientas, amperimetro,
aisladora, planillas de trabajo, camara fotografica, computador, etc.

As{ mismo se verifica que se cumplan con las normas de seguridad para el manipuleo y manejo
de los equipos y sus accesorios; cuidando también la higiene para que no se contaminen los
equipos con agentes externos como grasas y aceites, que pueden incidir en su deterioro.

Cumplir y hacer cumplir con las pruebas técnicas inherentes a la ingenieria mecénica

(Soldaduras, dimensionamientos, calibracion etc.)

Durante el mes de Noviembre de 2018 se han desarrollado las siguientes actividades:

Revisién de ingenieria

No. |Equipo Fecha g;?\]}g Estado Final | Observaciones
Puente Coordinado con el
1 desarenador 12/11/2018 | PTAR-105 | Aprobado Electromecénico de la
desengrasador Contratista
Puentes radiales Parametros no declarados
2| de traccién 13/11/2018 PTAR-102 { Parcialmente |en la oferta - Coordinado
<o PTAR-104 | Aprobado con el Electromecénico de
periférica ;
la Contratista
Parametros no declarados -
Espesador de Parcialmente | Coordinado con el
. fangos 14/11/2018 | PTAR-107 Aprobado Eiectromecanico de la
Contratista
Los equipos no estin en los
Ventilador Meioras términos de referencia de
4 | Centrifugo y 23/11/2018] ! No aprobadec |la PTAR - Coordinado con el
. sin Rublo .
Tajadera Manual Electromecénico de la
Contratista
El andlisis a realizar no es
Tornilto horizontal, PTAR-149 técnico, sino financiero -
5 | bomba sumergible |24/11/2018|PTAR-112 | No aprobado | Coordinado con el
y biofiitros PTAR-098 Electromecdnico de la
Contratista
Dossier de calidad ‘ _ Actualizar homolog-aczon de
o Equipos Parcialmente |soldadores - Coordinado
6|y procedimientos |27/112018 7ol
generales |aprobado con el Electromecdnico de
de soldadura .
la Contratista

ANALISIS DE CORRECCIONES REVISION DE INGENIERIA:

No. DESCRIPCION ':Enigmil RUBLO PTAR :s-crrﬁ;? OBSERVACIONES
s\ — e
FISCALIZACION PTAR LO.
g?im 6. 19909231720u
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Respuestas
]C_):rsneii'l\;acmnes = Coordinado con el
1. 17/11/2018 | PTAR-118 Aprobado Electromecdnico de la
transportador de .
Contratista
fangos
deshidratados
Requiere decisiones
de orden
Respuesta presupuestario -
Observaciones de Paréidlmenté | Coardinado con el
2 Equipos de 19/11/2018  PTAR-114 Aprobado | Electromecanico de la
dosificacién de cloro Contratista deben ser
tomadas por el
cliente
Respuestas PTAR-102 Cocrdinado con el
3 Observaciones de los | 22/11/2018 Aprobado Electromecanico de la
. PTAR-104 :
Puentes Radiales Contratista
gisszl:\el:ziaosnes de los S nano conel
4 et 23/11/2018 | PTAR-100 Aprobado Electromecidnico de la
Distribuidores .
. Contratista
Rotativos

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

2 Conclusion.- se mantiene una coordinacién con cl personal téenico de la Contratista para poder
revisar los equipos, verificar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, revision de catilogos,
para la aprobacién o rechazo del equipo y sus accesorios que llegan a las bodegas de la Contratista.

b. Recomendacion.- la Contratista debe tener un irea de BANCO DE PRUEBA, con la finalidad
de conectar los equipos electromecénicos para poder verificar su funcionamisnto. Los accesorios y
equipos rechazados o no aprobados; o aprobados parcialmente, deben ser cambiados inmediatamente
por el Contratista para su nueva revision, prueba y aprobacion.

Atentamente N ‘V\
Lot/ \w\{_ \/

Ing. Miguel Angel Caraballo Niiiez

ESEPCIALISTA ELECTROMECANICO m S
CONSORCIO el NSGRCHD LW VB 3 Foienap g
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 “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CiUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PERIODO DEL Of DE NOVIEMBRE AL 38 DE NOVIEMBIEMBRE DE 2018

1. INTRODUCCIAN

El presente informe corresponde al periodo del 01 de noviembre de 2018 al 30 de naviembre de 2018 y detalla las
actividades ejecutadas para dar cumplimiento a la establecida dentro del Plan de Manejo Ambiental aprobada par
el Ministeria del Ambiente dentro del proyecto. El monto centratade para el cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental es de $108.694,14 dolares.

2. OBJETIVD

Comunicar e informar de las actividades desarrolladas y acciones ejecutadas por el especialista Ambigntal
durante el periodo del Ol de noviembre de 2018 al 30 de noviembre de 2018 dentro del cumplimiento del contrato
de consultorfa No. 046-Z018 para la Fiscalizacidn de la Construccion de la PTAR Laja.

d. ALCANCE

£l presente informe es para [a verificacion de las actividades aplicadas o ejecutadas por el personal de fa
contratista en relacitn a la aplicacion de la normativa legal y técnica del plan de manejo ambiental en el proyecto
“Construccidn de la Planta de Tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Loja, primera etapa, as
comn en |os diferentes frentes de trabajo en el periodn correspondiente del Of de noviembre de 2018 al 30 de
noviembre de 20(8.

4. METODOLOGIA

Para determinar si se cumplen las actividades propuestas dentro del Plan de Manejo Amhiental aprabada por el
Ministerio del Ambiente dentro del ESTUDID DE IMPACTD Y PLAN DE MANEJD AMBIENTAL EX ANTE DEL PLAN DE
ORDENAMIENTD Y DESARROLLD SOSTENIBLE DEL CASCO URBAND CENTRAL DE tA CIUDAD DE LOJA se realizo
inspecciones diarias en la obra para el sequimiento y control del cumplimiento de cada una de las actividades
descritas dentra del Plan de Mangjo Ambiental, posteriormente se procedio a la revision de la documentagidn
presentada dentro def INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTD AL PLAN DE MANEJD AMBIENTAL entregada \ﬁ@m@@l
Cansorcia AB Loja, dicha informacitn fue contrastada con la informacidn obtenida en campe por parte dlgégmmoﬁ‘a =

técnico de Fiscalizacion. ,ff

e

Pesteriormente se construyd una “Matriz de verificacion de Cumplimiento”, esta permitio obtener inﬁ/];}ﬁé' ifin
cualitativa respecto al cumplimienta del Plan de Manejo Ambiental. La matriz hace referencia a los cumiplimigntos
y nio cumplimientos identificados en el perindo 01 de noviembre de 2018 al 30 de noviembre de Zﬂfﬁ

* pORSORCO 00 VRDE Y SUpfie.
- : FISCALIZACION PTAR LO.JA

_ ade 1 W= 19 % 72001
E.C.:.'EE.! §Dope4 Gnmm B ﬁ%‘%%% :
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CONSORc1O: ‘ [e= sE===x}

La Matriz que se usé para registrar los cumplimientos e incumplimientos durante el presente periodo establecido
cuenta con una columna denominada Actividades donde se detalia cada una de las actividades aprobadas dentro
de! Plan de Manejo Ambiental, a continuacién. se coloca la otra columna denominada CUMPLIMIENTE en la cual se
tolocé la calificacidn que correspande y se colored conforme a los colores determinados a continuacidn:

3l
NO
NO APLICA

En la columna OBSERVACIONES, se incluyt comentarins o sugerencias. que ayuden a visualizar el cumplimienta o
no cumplimientn del Plan de Manejo Ambiental analizadn, o cualquier detalle relevante que el equipa técnico
responsable considere pertinente incluirlo en cada una de las medidas analizadas.

5. EVALUACIGN DEL CUMPLIMIENTD DEL PLAN DE MANE.ID AMBIENTAL

L2 evaluacitn de cumplimiento para el presente periodo se realizé a través de una matriz de evaluacitn que
contempla todas las actividades de cada uno de Ins programas descritos dentro del Plan de Manejo Ambiental
aprobado, [a cual permite evaluar el porcentaje de cumpfimientn de las actividades planificadas para el presente
perioda sin inclir las actividades que no aplicaron. La valoracitn para determinar el porcentaje del cumplimienta
va de:

Tabla 1. Porcentaje de Cumplimignto del PMA

Valoracidn Nivel de cumplimientn
0-30% bajo
30-60% medio
G0-100% dlto

El porcentaje de cumplimienta en el presente periodo es del 100%, no se determing no cumplimientos. El nivel de
cumplimiento para el presente periodo es MEDID.

En base a los descrito anterisrmente se puede tambign mencionar que el avance de cumplimienta del Plan
Ambiental acumulado a [a fecha es de 5L.06%. En el presente mes e} cumplimiento del Plan de Mapefo A
de los rubros contratados para el proyectn a la fecha es de 38.38 %. no se ejecutaron rubros,”  /

(R0

6. INFORME DE ACTIVIDADES <" £iSCAMZACION PTAR OJA
. 1990920172001

Con oficio OF..-305-2018-FISCPTARL, de fecha 07 de naviembre de 2018, Fiscalizacion envia al Consorcio Ab Leja
una copia de! Memorando N? 63-ML-PRU-AYS-Z0i8, emitidn por el Ing. Victor Hugo Martinez ef cual informa los

B Bpopel Quoned S vl &
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hallazgos encentrados por el Ing. Robert Alvarado, Auditor Ambiental del proyecto. identificadas durante el
recorrido del dfa 23 de ectubre de 2018, por lo cual se dispone levantar dichas no conformidades.

Con oficio OF.-316-2018-FISCPTARL. de fecha 14 de noviembre de 20IB, Fiscalizacion entrega &l Municipio de Loja
una copia de las respuestas emitidas por el Consorcio AB Loja, sobre las nbservaciones emitidas por el Ing. Robert
Alvarada, Auditor Ambiental, dentro del Infarme Social presentado. para la revision y aprobacién por parte del

técnico ambiental de Regeneracitn urbana, previa revision y aprobacicn de la Fisnalizaciﬂ";z7/ y/a
.;/ ;
: CONSORED 15 VERGE 1 SUSTENTA®..
( /FISC {ZACION PTAR LOJA

ruc: 19909201 72001
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS !
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA" -

8. CONDICIONES CLIMATICAS

Este informe se enfoca directamente en la zona donde se desarrolla en proyecto de la Construccidn de |a Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales, primera Etapa.

Las condiciones climaticas manifestadas en el siguiente informe corresponden al perfodo de trabajo desde el dia
| &t 30 de noviembre de 2018, es decir 30 dias de trabaje. El horarin de trabajo establecido es de lunes a viernes
de 07.00 a 18:00 y los dias s&bados de DR:00 a 12:00.

A continuacion, se muestra la tabla con los respectivos eventos en los correspondientes dias:

Tahla 3. Estado del Clima

ESTADD DEL CLIMA
N° FECHA MARANA TARDE

I 0I/2008 nublado nublade

2] 02/1/2018 - -

3t 03/1/208

41 (14117208 - -

a| 05/11/2018 nublado nublada

G| (06/i/208 lluvinso nublado

70 07/1/208 nublado nublado

8| DB/I/208 lluviosn nublado |

3|  D09/1/208 nublada nublado |

0] (0/H/Z008 nublado nublado

i 11//2018 nublado nublado

12| 12/11/2018 rublado nublado

13| 13/1/2018 fluvioso lluvioso

141 14/11/2018 luviaso fluvioso

15| 15/11/2018 luvizso lluvioso

6] (6/11/2018 nublade nublado

{7  11/11/2018 nublado nublade

18} I8/11/2DI8 nublado nublado

19} 18/11/2018 nubladn nublado ) g /
200 20/1/2018 nublado nubladn 4 \ﬁiORC\O 41 VERDE § 30
240 20/11/26i8 nublado nublada FlSC \ZACION PT
22  22/11/2018 nublade nublado L 4 G- 199092 172001
23|  23/11/72018 despejado despejado
24| 24/11/2018 despejado despejado
25 25/M/20B | despejsd | despeiads CER.T"ché% origind:
28] 26/11/2018 |  nublado nublado *Es fiel COPY

(71| 7UN/IE | nblad | nublad

Ag—djtpm ﬁ_Dope{ _‘_;Illml; % PREGERE
Fﬂwm
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28| 28/11/2018 despejado despejado
291 29/11/2018 despejada despejado
301 30/11/2018 despejadn despejado

En la siguiente tabla se puede apreciar las condiciones climéticas, existencia de lluvia. nublado o despejade
durante los periodos de labores de a ejecucidn del proyecio:

Tahla 4. Condiciones climaticas

MANANA TARDE
Cantidad (dias) | Porcentaje (%) | Cantidad (dias) | Porcentaje (%)
C_j OESPEJADD (] 77 B 22
NUBLADD 1B 59 1B B7
LLUVIDSD a 19 3 il
TOTAL 21 100 27 n0

En lus siguientes graficos se puede apreciar de una mejor manera el estada del clima en las jornadas de trabajo

en cantidad de dfas y en porcentaje referente a los 30 dias de trabajo en el periodo desde el 1 al 30 de noviembre
de 20i8:

Mafana (%)

LLUVIGSD
3%

GESPEJADD

- 2%

FSCALIZACION PTAR LOJA
RUGC: 199092017201

1%

DESPEJADD
.

.
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El clima en este perfodo de trabsjo ha side mayormente en el manana y tarde nublado, permitienda cumplir con
Ias actividades planificadas de forma norma.

d. IMPACTO AMBIENTAL

Los impactos ambientales generales identificados dentro de este periodo por las actividades realizadas dentro
del prayecto se describen a continuacion:

911  Calidad del Agua

Se generan descargas de aguas servidas (por ejemple, bafos. comedar) que modifiean Ja calidad del agua de los
drenajes naturales en el caso de ser depositadas en cualguier cuerpo receptor, dentro del proyecta dichas aguas
son recolectadas en un pozo séptico. para evitar |a contaminacicn directa del rio Zamora.

9.2 Generacitn de Ruido

El ruido es un factor ambiental que es alterado por diversas acrinnes y actividades del proyecto. ya que se
emplean equipos. maguinarias y volguetas para transparte de materiales, etc.. que incrementa los niveles de
ruido existentes en el drea de influencia del proyecto. La afectacion directa es principalmente a los propios
trabajadores de I2 construccidn, Dicho impacto es mitigadn con la entrega del respectiva EPP para proteccitn
auditiva. Durante este periode se realizd monitoreos de ruido en tres puntos dentro del drea del proyecto, los
resultados demuestran que en los valares obtenidos en los puntos ubicados en ambas emradas al proyecto se
encuentran dentro del rango establecido en la Normativa Ambiental. mientras que el valor obtenido en el tercer
punto ubicado cerca de los decantadores primarios supera el range maximo establecids debide al flujo de
maquinaria pesada y el uso de las grias debido alas actividades prepias del proyectn.

913  Emisidn de Partfculas y Polva
Durante el presente periodu debido & las condicianes climéticas que se presentaren, fue necesario el riego de las

areas por donde transita fa maquinaria pesada, debido al incremento en la generacitn de emisiones de polvo,
siendo necesario ef uso de tanguern para el humedecimiento de las vias casi de forma diaria. A

0JA
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914  Emisisn de Gases de Cembustitn

Enla etapa de construccian |as actividades de la maquinaria pesada, equipos y volquetas requiere de la utilizacion
de combustibles que generan los gases de combustion que alteraran en farma negativa la calidad del aire, se
trata de acciones temporales y de magnitud moderada. Por tal motivo la maguinaria utilizada durante gl presente
periodo fue semetida al respectivo mantenimiento preventivo. reduciéndese de esta manera | emisidn de gases
de combustidn. Dicha mantenimiento fue avalado por tacnicos def Municipio de Loja.

9.5  Contaminacitn de sueln é

Burante la etapa de censtruccidn podrfa existir la contaminacitn de! suelo en el srea de influencia diecta por el
derrame de aceites y grasas. o por el vertimiento accidental de productes quimicos que se utilizan en la
canstruccidn como aditivos para la preparacion de hormigones, etc. dicho impacta no existe dentro del area del
proyecte ya que el mantenimiento de equipos, maguinarias y volquetas se realiza fuera del proyecto en talleres

Ag.gmeg! | ﬁ Dope1 cuf_-wlq' %;_ I’IEBEBI:I

p— e B = T -
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autorizados. de la misma forma el hormigan utilizada en la construceitn es preparado fuera del drea del proyecto,
evitandose de esta manera la contaminacitn el suelo por vertimignto de productos quimicos.

816  Quejasy raclamos

Podrian generarse quejas y reclamos especificos par aspectos como accidentes de transito ocasionades par
volquetas y maquinarias de la empresa Contratista en la ejecucidn de la obra, generacion ruide, palvo etc., en el
area de influencia directa ambiental del proyecto, puesto que se alterardn las normales en la vida de los
habitantes. a contratista mantiene un registro de quejas en las oficinas administrativas, en ef presente periodo
N SE registrd quejas ni denuncias.

317  BGeneracitn de empleo

L captacitn de mana de obra y la generacitn de emplen es un impacto positivo y se trata de uno de los aspectos
miés benéficos de la ejecucion del proyecto. El efecta positiva més relevante es la creacidn de nuevas pugstos de
trabajo, conforme avanza la ejecucion de proyects los mismos que tienen un cardcter permanente. En el presente
perindo existit aumento de personal, incrementandase el namere de 8l a 87,

J.L.8  Riesgos de aceidentss a tercerns

La muvilizacidn y aperacién de la maquinaria pesada y velquetas que prestan servicios en la construceidn del
proyecto implican riesgos de generacion de accidentes que podrian afectar a terceras personas. Durante este
periado no se fian suscitado accidentes, pern siempre existe una posibilidad de que estos ocurran.

319  Riesgos de accidentes laborales

La salud acupacional tiene un alto patencial de afectacidn por varias de las actividades que se desarrollan para
la construccidn del proyectn. las actividades que tienen potencial de generar afectacidn son las siquientes:
transporte de materiales. excavaciones, instelaciones eléctricas, instalaciones mecanicas. Las posibles
afectaciones son prevenidas en el drea del proyecto mediante la dotacidn de o equipos de cifin perso
y mediante el desarrofle de cursos de capacitacion para los trabajadores sobre higiene'y s
asuntos ambientales inherentes a sus labores. Durante ef presente periodo no se Spsild |
con el persanal de obra. i

10. CONCLUSIONES ¢ FISCAIZACION PTAR

RUC: 19909217207 1 CERTIFIC mig_mat

Es fiel copia 68
> En el presente periodn el avance del cumplimiento total del Plan de Manejo Ambiental aprobado por el
Ministerio de! Ambiente es del 51.06%. considerandase un cumplimiento MEDID. No se ha presentado avance
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de los rubros centratadas del Plan de Manejo Ambiental durante este periodn, manteniéndose en un 38.38
%.

> De las 75 actividades descritas del PMA. 50 actividades fueron aplicadas en este perindo, el porcentaje de
cumplimiento de las actividades que aplicaron es del |0D%,

> la condicitn climética que prevaleci durante ef presente periodo fue nublada con un porcentaje el 5%,
en fa mafiana y en la tarde un B7%. sequida de un clima despejado con el 22% en la mafana y en la tarde y
finalmente se presentd un clima Hluvioso con un 1% en la mafana y un 1% en la tarde.

> Toda la documentacidn de respaldo y verificaciin de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental consta

dentro de la Planilla de obra N2 11, presentada por el consarcio AB Loja.

% Dentro de los principales impactos ambientales positivos se puede mencionar |a no existencia de quejas ni
denuncias por parte de |a poblacién del &rea de influencia, también existié un aumento en la generacidn de
fuentes de empleo debido a la contratacitin de mano de abra local. Con respecto a los impactos negativos
se considera el aumentn de la generacion de material particulado debido al pase de volqueta y al clima
predominante durante este periodo.

A

Dentro del presente periodo el Consorcio AB Loja ha cumplido con la Normativa Legas y técnica relacionadas
al compenente Ambiental existente en Ecuador.

il. RECOMENDACIONES

> Realizar el control y verificacitn de cumplimiento de cada una de Iss actividades descritas dentro del Plan
de Manejo Ambiental aprobado por el Ministerio del Ambiente en cada uno de los frentes de trgbaja, asf coma
también verificar el cumplimiente de la normativa ambiental vigente. 3 /
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