PLANILLA DE FISCALIZACION APROBADA Y
~ FIRMADA POR EL FISCALIZADORY
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
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FHSCALIZACIGN DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDULES DE LA GUDAD DE LOJA- 1
PRIMERA ETAPA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON LOJA
PLANILLA No 10 DE FISCALIZACION CONTRATO No 046-2018
L T ey w——

CONTRATISTA: GONSORCIO AB LOJA
FISCALIZADOR: CONSQORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZAGION
INICIO DE TRABA.JOS DE LA CONTRATISTA 20-X11-2017
INIGIO DE PLAZO DE LA CONTRATISTA 21-X11-2047
- | INICIO DE TRABAJOS DE LA FISCALIZACIGN  23.)1.2018
PERIODO DE PLAMILLA: Del 01 de didembra 2) 31 da diciembra del 2018
PLAZO : 16 mases
PERIOGDO PRESENTE PLAMILLA: 31 dias
NUMERO DE PLANILLA DE FISCALIZACION 10
MONTO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION: 5 15,703,942,01
MONTO DEL CONTRATO DE FISCALIZACION: $ 610.775,50
MONTO DEL ANTIGIPQ DE FISCALIZAGION: 5 61.077,55
PORCENTAJE DE FISCALIZACION: 4,040 %
EIECUCION CONSTRUCTOR sD
PLANILLA NRQ, 12 DEL CONSTRUCTOR 51147.222,81
PLANILLA ORDEN DE CAMBIO $ 0,00
PLANILLA ORDEN DE TRABAJO ACTUAL £ 0,00
A TOTAL DEL PERIDDO CONSTRUCTOR $1.147.122 81|
CALCULO DE PLANILLA DE LA FISCALIZACION UsD
PLANILLA NRO. 10 DE FISCALIZACION{ 4,04%) 5 46.343,76
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 12 % $5.561,25
B TOTAL CON IVA $51.905,01
CALCULO DE DESCUENTQS: i i UsD
DESCUENTO POR ANTICIPO {10 %) 5 4,634,38
IMPUESTO A LA RENTA [256) S 936,88
RETENCION DE iVA (70%) 5 3.892,88}
RETENCION POR NORMATIVA INTERNA IML (5%) $2.317,19
[ TOTAL DE DESCUENTOS: 511.771,33
D.  LIGQUIDO A PAGAR (BC) s 40.133,68 |
SON:

CUARENTA MIL CIENTOTREINTA Y TRES 68/100 DOLARES

CONTROL DE ANTIGPO FISCALIZACION:
ANTICIPO i i . $ 61.077.55
a DESCONTADQ HASTA LA PLANILLA ANTERIOR $ 19.670,69
ESTE PERIODO: $4.638,38
TOTAL DESCUENTDS DE ANTICIPO 1 24.305,07
POR BEVENGAR { o descontar totalidad da a cuerdo a contrato) 36.772,48
- adar Comiin Al DOR
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