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INFORME DE FISCALIZACION PLANILLA DE OBRA NO. 12 «

PERIODO 01 DE DICIEMBRE DEL 2018 - 31 DE DICIEMBRE DEL
2018

El presente informe de Fiscalizacidn de la planilla de Obra No. 12, correspondiente al mes de
diciembre de 2018, para el periodo comprendido entre el 01 at 31 de diciembre de 2018, se lo
emite en base a lo dispuesio por el DIRECTOR DE LA UNIDAD DE REGENERACION URBANA
mediante Oficio N° ML-DPRU-2018-145-0f. De fecha 17 de diciembre, en el cual dispone la
presentacién de la planilla de obra No 12 de Ia Contratists, asi como Ja planilla 10 de la
Fiscalizacién, requerimiento basado en funcidn de las politicas institucionales para el cierre del
ejercicio econdmico anual a ejecutarse el 31 de diciernbre de 2018, con la finalidad de gque las
planiltas tanio de obra coino de fiscalizacion se devenguen con cargo al presupuesto 2018,
s:tuamqmgg_gpara el presente informe se elabora con fas proyeccionas de obra, las cuales seran
llqmdadas eﬁ la planitla de obra No. 13 correspondiente al mes de enero de 2019, en el caso de
haber drferenmas entre !as cantld‘ades gjecutadas y planiiladas,

RESUM‘EN EJ'_E'(:‘Ufnvo.- ANTECEDENTES.

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura pibjica del Contrato para la “CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA", entre EI MUNICIPIO DE LOJA vy el CONSORCIO AB LOIA, por un valor estimado de
$15° 703 942 03 (QUINCE MILLONES SETECIENTCS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y. DOS
CON 01/100) He ddlares de los Estados Unidds de América, sin incluir IVA, L& eniféga del sitio de
obra e inicio de trabajos del contraio de construccion se realiza el 21 de diciembre de 2017.

La Fiscalizacién del contrato la realiza personal nombrado por ef LML para dicho efecto, de
manera temporal por el plazo de dos meses, de acuerdo con la cldusula Vigésima segunda. - DE
LA ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DEL CONTRATO, seccién VEINTIUNO.DOS Fiscalizacién
det contrato de construccion, ial cual como estd estipulado en el contrato de construccidn,
facultad recaida en el Ing. John Robert Hernandez Herrera.

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Conirato No. 046-2018 enire el MUNICIPIO DE LOJA y

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION DE f’\
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDARHIHFE \\M"
LOJA, PRIMERA ETAPA", v al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se entrega el siifo de W@sihe’

mediante el “ACTA DE ENTREGA DEL SITiO DE OBRA E INICIO DE TRARAIOS DEL CONTRATO PARA

LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”. CONSOREID 014 et SUSTETADLE

' B 1 meﬂlﬂﬂlom?mm 15
ilﬁ?ﬂ § Dopec ewmn %; o .}-‘.,:;' .
] SRt F SN

LOIA, ECURDOR Caffe Lourdes No.0953 y 24 da Mayo garencla@udeplancom  Telf: 072 550125




TS —r T D Wy [ Rt e

—— - —— M T . 6 8 T — e ————

. . COMBORCIn:
ﬁ 1 OJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIIN® ‘:!’f

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIGN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LA,
PRIMERA ETAPA"

EDICION V-00 INFORME DE AVANCE DE OBRA Pégina 4 d= 20

El avance fisico del proyecio se determina y reporta en bhase a la Reprogramacion No. 4 del
Cronograma Valorado de Trabajos, que fue aprobado el 17 de diciembre de 2018 por parie de

la Adminisiracion de Contrato con Oficio N° ML—PTARL—-ADRM-ZO].B-.-OF; la Fiscalizacion
mediante oficio Nro. OF. -ZOIS-FISCPTARL, notifica a la Contratista de fa aprobacion de la
reprogramacion de obra por parie del Administrador de Conirato. E| monto ejecutado
acumulado hasta la planilla parcial de obra Nro. 12 (diciembre del 2018) es de USD $

6'060.268,17 cquivalente al 38,59% del monto coniratado.

Con fecha 17 de diciembre de 2018 se aprueba a la Reprogramacion No. 4 del Cronograma
Valorado de Trabajos. El monto programado acumulado al final de diciembre de 2018, de
acuerdo con la reprogramacion de obra es de USD $ 5'343.536,79 cquivalente al 34,03% del
monto contratade. Por jo tanto, se cumple con e cronograma vigente.

OBJETO: i

El ObjEEWO de este documentc es mformar al Municipio de Loja, ias actividades desarroliadasy
acciones ejecutadas por &l CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION, deniro del
cumpllrmento del contrato de consultoria para la construccién de la PTAR Loja, para la revisién
y aprobacién de la Planilla de Obra No. 12, elaborada por la Coniratista CONSORCIO AB LO!A,
correspondiente al pericdo comprendido entre 01 al 31 de diciembre de 2018. Esto, dentro dej
cumplimiento del contrato de consultoria para la Fiscalizacion de la Construccion de la PTAR Loja

DATOS ,G_EﬂERA_.LES DEL PROYECTO

Proyecto: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA - PRIMERA ETAPA,

Monte: $15'703.942,01 DOLARES DE LOS ESTADOQS UNIDOS DE AMERICA
Consirucior: CONSORCIO AB LOJA (70% BTD DESARROLLO 12 SL - 30% ACCIONA
AGUAS.A).

Plazo: 18 meses (20 diciernbre 2017 - 13 junio 2019) + 6 meses (operacién y
mantenimiento).

Forma de pago: (30%) Anticipo USD $ 4'711.182,60; (70%) planillas mensuales.
Ubicacion: Barrio La Florencia (sector rural), ciudad de Loja, LOJA.

Area de implantacién: 2,50 Ha, (0K VERDE 1 Stsmeamame
Area de terreno: 10,50 Ha. F ’5Cf‘L!ZAr JON Pran |~

Fiscalizacién: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE- FISCALIZACION R fCERTl i ;
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DESCRIPCION DEL PROVECTO.

Generalidades: Ei Municipio de Loja determina un caudal de la descaiga de fas aguas residuales
entre 0,60 m3/s y 0,80 i?/s (MEMORIA TECNICA, GAD LOJA 2013), este valor se actualiza en el
2015, indicando que el valor determinado que es 0,70 m¥/s. en el sitio de la descarga del rio
Zamora presenfa un caudal de 2,65 m3/s, con esios datos de partida, la PTAR-LOJA, ha sido
proyectada considerando un periodo de disefio de 25 afios para un caudal de enirada a la planta

de 1,44 m3/s.

Obras principales del proyecto: E proyecto de planta de tratamiento, estd constituido
principalmente por: una obra de llegada; una unidad de pretratamiento, conformacds por 4
canales de desarenador; dos unidades de decantacidn primaria de forma cilindrica hueca con
diémetro de 30,00 metros v altura de 3,60 me‘cros; dos filivos percoladores de forma cilfndrica
umdaq’as dedecantacmn secundana de forma cilindrica hueca de 30,00 metros de dlametro y
3,60 metms de altura; dos Imeas de désinfeccion rectangufares para desinfeccion del agua
Lratada, upa Iiﬁea de fangcs pard’ ‘tratamiento dé [odos produc:dos en el proceso, compuesia
por tres unidades cxrculares de 14, ,00 -metros de dlametro y 3,60 metros de altura para
espesamiento de fangos, dos umdades centrlfugas para deshidratacion de fangos, una unidad
de estabilizacion de fangos con cal y almacenamiento de los mismos.

Otras olifas del proyecto: En el proyecto de la PTAR Loja, también se ha previsto la construccion
de muros de pte de talud en la parie oriental de fa planta; un muro en el margen derecho del rio
Zamora y un muro entre platafornias de construccion.

, T
AVANCE DEL PROYECTO CORSOREYD TOE VERDE Y SUSTEMTARLE"
: ' il FISCALIZACION PTAR 1079

- . . 5 N k) 1:"': . oY ~ oy ol
Avance Fisico: El avance fisico del proyecto se determina en base a la ReprograRation RBEHSE0 172001

Cronograma Valorado de Trabajos, que fue aprobado el 17 de diciembre del 2018 por ia
Administracidn de Conirato, mediante Oficio N° ML—PTARL—ADRM-ZOIB.OF, la Fiscalizacion
mediante oficio Nro. OF—.-ZDlS-FISCPTARL, de fecha 14 de diciembre de 2018, solicita al
administrador aprobar la reprogramacion de obra no. 4, misma que es aceptada y con fecha 17
de diciembre del 2018, mediante oficio N° ML-PTARL—ADRM-ZDJ.S-. el administrador del
contrato comunica la aprobacion de la reprogramacion de obra. La Fiscalizacién con oficio Nro.
oF JJ 2018-FISCPTARL, de fecha 17 de diciembre de 2018, comunica al Contratista que la
Reprogramacion No. 4 del Cronograma Valorado de Trabajos se encuentra aprobada. Para
obtener el avance fisico del proyecio se relaciona el valor planillado ejecuiado de la planilla
mensual de obra con el valor programado para el periodo en ejecucién de acuerdo con
cronograma vigente; delerminandose los valores que se presentan en la tabla 2.

ll@ﬂfﬂa_"ﬁﬁﬂpec I i}mﬂnu %m
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Tabla 1. Resumen de planilias presentadas segiin reprogramacién 4.
(HADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS .
AVARCERLO
CONRATD | 1SI0SR FERIN0 013 deiebve 2018 AYAHCE RS0 B4 ESTE RERIO00 TA0% | AOMADOALA | 3859
FEHA
W | ssmso ANTCRD T8 TBROAGMIAL m m”m‘ i

0ST+ Aro AVANCE
RAMUUAE | AVAMECEORA et CROENDETRABA O TOTAL DERANLIALD o AVANGE T
1 $4.1670 $0 $00 L $13250.10 02 oM
2 $6071445 00 $050 TS $ta4148 0% ags
1 $20000 $0 0 $2a3430 T 5% 258
4 $2055050 CIET 5000 $31 Q451 $95.68455 w4
§ $5000,00 S50 500 §4335 $7030055 1% 65
] HBImn XN 8000 $549.451 14 $164235 34 15% a7
7 $2a0m 3 M $09 §%99m 3 $0a7851 9% e
5 428801 $m §000 208311 S5 5U% HMY
8 SZR0U51 00 $am S22 51 7183 8% 1B
i el ] .00 0 030519 20153 5,35% povsy)
i $Li1La1315 1] #0 $111101015 £R00575 W um
it S0z o | SLTI2H 1 s 1

WAL | e KL N $6.060.269,47 $1618080,74] 38594
AHTICF D POR DEVENGAR R

@

En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de diciembre de 2018 se genera la planilla de obra
No.12 por un monto de USD $ 1°147.122,81 délares de los Estados Unidos de América,
equivalente a un avance del 7,30% del monto total contratado.

En la tabla 2 se puede apreciar que el monto programado acumulado al final de diciembre del
2018, de acuerdo con la Reprogramacion No. 4 del Cronograma Valorado de Trabajos es de USD
$ 5'343.536,79 equivalente al 34,03% del monto contratado. El monto ejecutado acumulado
hasta la planilla de obra No. 12 (diciembre 2018) es de USD § 6’060.269,17 equivalente al 38,59%
del monto contratado. Es decir, no aplica multa alguna.

Avance Econ6mico: Para el andlisis del avance economico del proyecto se considera la
Reprogramacion No. 4 del Cronograma Valorado de Trabajos vigente y aprobado el 17 de
diciembre de 2018, constituyéndose en el documento que permitiré llevar el control del
cumplimiento de todas las actividades contratadas,

A

En el periodo 01 al 31 de diciembre del 2018 se genera la planilla de obra No. 12 po{ un mj:-h/to

de USD $ 17147.122,81 délares de los Estados Unidos de América, equiva@k/a un avance-del
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7,30% del monto total contratado. Hasta la planilla de obra No. 12 (diciembre 2018) se registra
un monto acumulado de USD $ 6°060.269,17 equivalente ai 38,59% de! monto contratado. £n
este periodo se descuenta USD $ 344.136,84 par la amortizacién del anticipo, registrando un
descuento acumulado de USD $ 1’818.080,74 por el concepto amortizacién del anticipo.

Tabla 2. Resumen avance econdmico

Lo

(UADRO DE PLANILLAS TRAMITABAS: SESUN REPROGRAMACION DE OBRA o, 4
RANERSID
CONRATO | 25iTHossRtm RROD | 03 ke 0B AVACE RSO0 BHESTEFERODD T | Anaumais | as
FECHA
om | s N | unm TBROAGHMIAD ® Eﬁ“ﬂ
. NAE | ANME | AARE | WARE
RAMIA |  AVANCEERITADD ﬁnm‘ﬁ ummm ;mmmm FOAID | RO |0 OBSERVAQCH
REFROGRAROON ) | REFROGRAMACDNA | REFROCRAMAOH | FEFROGRAMAGION
t 101 SIE7H $UI5T0H S0 IO TR TT NOAPLCA BLTA
2 SIS oy S SIS St gy T MDARCAHATA
3 CRBE 0N S0 895309 SR RRIU®E o ROARLCA MITA
i seH o L) LT, ST Sim#é HDAPLCA MATA
5 BUBH  SREE SBLLSST §25435551 $802 K8 wWimy NOARKA MLTA
§ SRELE dsmn $54045144 SOEM SIS SSE NDAFLCA HETA
7 L7 K O P oYY Mm% Ly L T ¥ T T YT R HOARLCA MLTA
8 SABN SEHMH s RIUBH O RMME  RMME  ® NOARICAHLTA
9 BN |y S5 PAMIS RERG QRN NDARLCA MLTA
1 SN BRI ST BB NSTEH QR K KOARLICA MLTA
1 SUNHSE WSS $H5580 5 BEEIE  HBME MR HOARKA MLTA
! s s ey el smse] wasn] IDARLAMATA
avance cdady 1M *w 55%% % HOAPLICA IRLTA

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Desde ef ingreso de nuestro personal al sitio del proyecto y durante el periodo que cubre el
presente informe se han desarrollado las acciones necesarias para velar por el cabal y oportuno
cumplimiento de ias normas legales, ambientales, obligaciones y compromisos contractuales de
la contratista. Las principales acciones desarrolladas se detallan a continuacion:

ingenierfa de detalies: A continuacién, se resume el detalle de los pedldos ¥ 6bs

realizadas a cada una de las solicitudes propuestas por la contratista,

Tabla 3. Detalle de actividades realizadas

-
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Componente Sanitario.
Oficio Fecha rt:::lae:; Asunto Estado Observaciones
Se realiza una explicacion del
proceso biolégico en el medic
de soporte de los filtros
ABL-2018- percoladores en donde se
CONS- concluye que la biopelicula
MUN-0038 formada no se adhiere mejor,
18/12/2018 Sin ni se forma mejor, en funcién
ML- ctividad NoAplica |de la geometria de Ia
PTARL- At el superficie sobre la que se
ADRM- 20/12/2018 riegue el agua residual por lo
2018-016- que NO TIENE NINGUNA
OF INFLUENCIA EN  EL
PROCESO DE FORMACION
DE LA BIOPELICULA.
Componente Electromecdnico
. Fechade :
Oficio Fecha respuesta Asunto Estado Observaciones
Los pardmetros no declarados en relacién
| al tipo del material, se responde que sardn
utitizadas ‘conforme a estindar del
fabricante, Ei Contratista debe asegurar
que se utilice el material propuesto en las
especificariones téenicas,
Con relacidon a la carga de solidos se
o . responde... “Para espesadores de 19 m de
ABL-2018- nessed:r;;o 5 diametro este pardmetro es de 42.8kg/m2
CONS-FIS- | 05/12/2018 | 10/12/2018 e :: q dla. Para los tres espesadores del proyecto
0313 edpe:a ); podao ?44 m este valor es de 44.4 kg/m2 dia...”
28 an_%?fif,*" egln este criterio se tendra una carga de
P / solidos diaria, superior a la de las
| / especificaciones técnicas. Ademds debe
/-" e . |explicarse que influencia tendré la carga
/MSOREQ«'@HERDEY B |de sslidos en el accionamiento del
" pmscAuzACON PR LOJA espesor; como el incremento de sus
d: 1990920172001 |dimensionamiento de 14 m a 19 m de
/ didmetro.

F Uy
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Fechade
Oficio Fecha Asunto Estado Observationes
raspuesta
El rompebovedas - dosificador de cal
"PTAR120", cumple con {as
especificaciones técnicas por lo que esie
equipo gueda aprobado por parte de la
Fiscalizacion.
Sistema de EST:;;;MI al m.escla{;lor‘ u;e fangcrs1 y cal
ABL-2018- dosificaién ‘?_ ediipo PSS C””:"; Sl
CONSFiS- | 05/12/2018 | 08/12/2018 [almacenaje |, = ° | ™ e ‘cacmges Lec};”:]as ool iqse
0314 __  transporte p es c.e eq_mpz-)’que a aprobado por parte de
. |3 Fiscalizacion.
de Cal viva
£l silo de almacenamiento de Cal
“PTAR108, no declara algunos pardmetros
establecidos por el contratista o muestra
diferencias. Se de dar respuesta a todas |as
observaciones por lo que No se aprueba
este equipo.
- Fechade | )
Oficio Fecha Asunto Estado Observaciones
respuesta
' Jlas respuestas a las observaciones, se
considera la recalificacidon  de los
Homologaci soldadores que ejecutan los diferentes
onde procedimientos, tanto en acero al carbono]
ABL-2018- soldadores como en acero inoxidable, aciualizadas en
CONS-FIS- | 05/12/2018 | 08/12/2018 |aciuvalizadas| Aprobado Jfecha hasta el segundo semastre de 2018,
0315 dela con el correspondienie informe de
empresa aceptacion de RX. Se acepta las respuestas
g MAR se aprueban los procedimientos de
Fwsorecge “LOIAIIERﬁEYEs;STE?ﬂHﬁf U A e 1 e RN
FISCAL? AL oy e soldaduras, como lo detalla el informe de
O L e revision anexo. (\
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. Fecha da .
Oficio Fecha “ 1 Asunto Estado QOhsenvaciones
respuesta
Valvulas de compuerta
De larevision del equipo de |las valvulas de
compuerta embridadas de accionamiento
manual, rubros “PTARLS3, PTARI/G vy
, PTAR138”, su esiado es Parcialmente
Vilvulas de .
I Avrobado ya que se requiere declarar
ABL-2018- vélzuias barcialment algunos parametros.
CONS-FIS- | 05/12/2018 | 05/12/2018 v Del andlisis comparativo realizado enire
de e Aprobado ol . | .
0316 » las especificaciones técnicas establecidas
retencién : .
de bola por el cliente, y las ofertadas por el
coniratista, Se puede apreciar que faltan
por declarar el material de maguito
superior e inferior como se defalle en el
informe anexo.
- Fechade
Oficio Fecha Asunio Estado Observaciones
respuesta
vélvulas de retencion de bola
De la revision de ingenierfa de la
documentacidn técnica de las vélvulas de
retencién de bolas, rubro “PTARLBG vy
PTAR300”, su estado es Aprobato.
Vélvulas de - . .
. De!| andlisis comparativo realizado entre
compueria - - Pl -
ABL-2018- vilvulas las especificaciones iécnicas establecidas
CONS-FIS- | 05/12/2018 { 05/12/2018 ;e Aprobado |por el diente, y las ofertadas por el
0316 . contratista, se ha podido comprobar que se
retencicn P =
g cumplen las especificaciones técnicas por
lo tanto se aprueba el equipo como se [o
detalla en el informe de revision anexo.
CONSOFEID 7024 veRDE fSUbh‘:WB Por lo tanto soliciioc el aval del
Essc \UZN“W e administrador  para su  posterior
r adquisicion.
Iiﬁgm ﬁ Dopec -Tgﬂmm % PRERERIS
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Componente eléctrico.

Fech
Oficio Fecha echage Asunto Estado Observaciones
respuesta
Sin
Actividades
Componente estructural
Oficio | Fecha Asunto Estado Observaciones
Las actividades realizadas durante este periodo en relacion
a esfe componente se encuentran en el informe respectivo
al especialista, en la seccion de Informes de Especialistas.
SEGURIDAD INDUSTRIAL,

Se ha cumplido con la proteccién de los obreros y personal técnico con cascos, chalecos
reflectivos, gafas, tapones auditivos u orejeras y arneses. La Fiscalizacién lleva adelante un
control de! programa de capacitacion sobre Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente a todo el personal técnico y administrativo del proyecto (Fiscalizacién y Contratista).
No se presentan accidentes en el periodo.

Revision y aprobacion de planillas de obra: Esta Fiscalizacion, para la revision de la planilla de
obra, ha realizado las siguientes actividades:

1. Medicién de los trabajos ejecutados por la contratista: Para la revisidn de la planilla de
obra No. 12, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de
2018 nuestro personal en campo realizo la verificacién de medicion correspondiente a
los siguientes rubros: COLECTOR MARGINAL: PTARD02 Suministro e instalacién de
tuberia PRFV didmetro 1400 mm, PTARO10 Transporte de material, PTARDO11 Cargada
de material con maquinaria, PTAR012 Entibado con tablero metilico, PTAR017 Relleno
compactado con compactador mecdnico {material de sitio), PTARO21 Excavacidn con
excavadora en zanjas, PTAR089 Rasanteo de zanja; FILTROS PERCOLADORES: PTARD98
Relleno para lecho bacteriano; este rubro esta sujeto a la aprobacidn por parte de la
Contratante para la protocolizacién y autorizacion de pago por parte del Administ
de Contratos.

LERT

Por otra parte, para efecto de revisidn y tramite de pago del rubro PTARB%B Relleno
para lecho bacteriano, los mismos que son de importacion, con fecha 20 de novigraRil
de 2018 en las oficinas de obra ubicadas en el sector La Florencia, se realiza la re
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de obra con iz presencia de los representantes del GAD LO!A, Contratista Consorcio AB
LOJA vy la Fiscalizacion Consorcio LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION, para
tratar el Anilisis de fas condiciones contractuales y definicidn de metodologia de pago
de bienes importados conforme a normativa, Para lo cual suscriben el Acta de reunion
No. 7, reunién de la cual se concluye que con el anilisis de Jo expuesto por las partes
acuerdan elaborar un PROTOCOLO DE PAGO de rubros que contienen bienes de
impartacién que permita clarificar el procedimiento de pago de dichos bienes, para lo
cual se fija como fecha limite para la elaboracin de dicho documento el 27 de
noviembre de 2018; para lo cual con fecha 27 de noviembre de 2018 en las oficinas dei
GAD LOJA, se retinen el Ing. Jerénimo Darquea, Representante Legal del Consorcio AB
Loja (Contratista), ing. Manolo Abarca Roman Representante Legal dei Consorcio Loja
Verde y Sustentable Fiscalizacion (Fiscalizador), Ing. Roberto Mufioz Cdérdova
Administrador de Contratos e Ing. Mdximo Vicente Torres Bustamante Director de Ia
Unidad de Regeneracisn Urbana para la firma del PROTOCOLO DE PAGO DE RUBROS
QUE CONTIENEN BIENES E INSUMOS DE IMPORTACION, e! mismo gue ha sido firmado
con fecha 27 de noviembre de 2018 por lo cual ests legalizado el tramite para el
correspondiente pago.

Siendo las cantidades Presentadas por la contratista en |3 planilla de obra No. 12
verificadas por esta fiscalizacion; los rubros anteriormente descritos se verificaron y
comprobaron con nuestre personal y equipo correspondiente; los rubros
correspondientes al Plan de Manejo Ambiental y Seguridad Ocupacional que constan en
esta planilla se verificaron Y comprobaron por nuestro Ingeniero Ambiental en Campoy
Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional.

2. Porcentaje de subcontratacién de obras por la contratista: Hasta Ia presentacion de
esta planilla correspondiente 3 mes de noviembre de 2018, se registra el 7,53% del
monto contratado inicial de Ia empresa CTl, un 2,96% de la empresa Ecuaferrallas Cia.
Ltda., y un porcentaje del 0.004% con |a compafifa ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO

contratacion hasta e presente periodo del 10.49%; porcentajes que se informan en
a la informacién pertinente emitida por la Contratista en Ia planilla de obra No.
la informacién de los documentos de autorizacin para el efecto de subcopfrat
emitidos por el Administrador de Contratos y la recomendacién de Fiscali

DISENO Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS; dando un total de sl:}-/
S

diferencia de cantidades No. 2, en la cual se concluye que en base a las aprgbaciones d&
las Administraciones de Contrato en periodos anteriores y respectd a la nueva”
implantacion de la planta, la aprobacién del nuevo trazado geométri;:o horizonta)/i
vertical del colector marginal, la aprobacién del cambio de suelo para mejoramientd dis
la cimentacién de Ia pPlanta; y, del analisis de Ia evaluacién y del presupuesto
presentado , la suma algebraica de los rubros contractuales que incrementan en
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cantidades de obra, el valor del Acta por Diferencia de Cantidades de Obra No. 2 es de
USD $ 0,00 ddlares de los estados Unidos de América; lo cual no modifica el monto
contractual sin la necesidad de solicitar partida extrapresupuestaria para el proyecto; se
adjunta acta de diferencia de cantidades N° 2.

4. Contratos Complementarios: El 13 de noviembre de 2018 se realiza la escritura publica
del Contrato Complementario No. 01 para la “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”,
entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB LOJA, por un valor estimado de
$ 478.378,27 (CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO
CON 27/100) de ddlares de [os Estados Unidos de América, sin incluir IVA. Y se pone a
conocimiento de la Fiscalizacion con fecha 03 de diciembre de 2018 mediante Oficio No.
ML-PTARL-ADRM-2018-003-OF.

El consorcio Loja Verde y sustentable, en base al aumento de obra, el aumento de
tiempo y basados en aumentos del monto contractual ha solicitado en algunas ocasiones
la solucion y/o generacidn del correspondiente Contrato Complementario, este asunto
ha dilatado el tramite ‘del asunto inherente a este documento. La fiscalizacion en
cumplimiento al oficio N° ML-PTARL-ADRM-2019-057-OF, de fecha 28 de febrero del
2019 {entregado a nuestro consorcio el 07 de marzo del 2019}, en el cual dispone la
revision, aprobacion y solicitud de pago de la Planilla de Obra No 01 del Contrato
Complementario No. 01 de la Contratista. Nuestra consultora no renuncia a los pagos
que se generen por incrementos de obra, tiempo de fiscalizacidn vy a los aumentos en
los valores del monto contractual de obra.

COMUNICACIONES EMITIDAS Y RECIBIDAS.
Tabla 4. OFICIOS RECIBIDOS

ML-PTARL-ADRM-2018-001 3/12/2018]50ticitud de jevantamiento de Sigllio Bancario - alContratista
ML-FTARL-ADRM-2{118-002 3/12/2018|5olicitud de levantamiento de Sigilio Bancario - Fiscallzadon
ML-PTARL-ADRM-2018-003 3f12/2018]Conocimiento suscripcidn del Contrato Complementario
ABL-2018-CONS-FIS-0312 30/11/2018|Propuesta de aprobacion de espesadores

ML-PTARL- ADRM-2018-D04 4/12/2018|Reclamo formal de personal teenico en obra
ML-PTARL-ADRM-2018-005 MlyzmslMatrlz de no conformidades

ABL-2018-CONS-FI5-0313 Sllzjzmslﬂespuesta 2 obser. Espesador de fango de traccién central FTAR207
ABL-2018.-CONS-FIS-0314 5/12/2018|fichas tecnicas del sistema de dos! ficacién, almacenaje y transporte de cal viva
ABL-201B-CONS-Fi5-0315 5/32/2018|respuesta a ohser. Homologacidn de soldadores actuallzadas de la empresa PRAMAR
ABL-2018-CONS-FI5-0316 5/12/2018{Vilvulas de compuarta y valvulas de retencidn de bola

ML-FPTARL-ADRM-2018-006 ngm Regularizacidn de aportes ante el IESS
ML-FTARL-ADRM-2018-007 6/12/201B]0bservaciones en obra de Seguridad y Salud Ocupacional

ABL~201B-CQNS-FIS—0319- E.-’12I_‘2_0;l§ii’resentad6n complementario N"2 "
ABL-2018 CONS-FIS-0321 | 10/12/2018[Entrega de planilla N* 11 .
ABL-2018-CONS-FIS-0322 13/12/2018]Alcance en el que hace referenda al Rellenc para lecho bacteriano
ABL-2018-CONS-MUN-T35 | 10/12/2018|Equipes electromecanicos aprobados por fiscalizacion-PTAR LOJA — |
ABL-201B-CONS-MUN-(1356 10/12/2018|Ecuipos electromeanicos aprobadon del municdplo-PTAR LOIA / /
ABL-2018-CONS-FIS-0323 11/12/2018)sclicitud de material a colocar entre los dentadores secundarios -~ 7 /
{ABL-2018-CONS-FIS-0324 13/12/2018|Ref. 378-2018 fiscptarl . </
;{MI_.-PTAR!.—ADRMZDEUQS_ 10/12/2018|Contestacion a pedido de los espesadores de fangos _4"/ / /
ABL-2018-CONS-Fi5-0326 14/12/2018/Entrega de planiila N° 12
ABL-2018-CONS-FIS-(1327 14/12{2018'Entrega de planilla N°1 contrate complementario / / ‘f— /
ABL-2018-CONS-FI5-0328 17/12/2018] {Retngreso planilia 11 correspondiente al mes de ’ry.élembre /
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Tabla 4. OFICIOS ENVIADOS. h
0372-2018-FISCPTARL 5/12/2018|0Observaciones en obra de Seeguridad y 5alud Ocupacional
Solicitud del contratista para pronunciamiento de |a entidad
0378-2018-FISCPTARL 10/12/2018| contratante en relacion a incrementos de obra y busqueda de

financiamiento
Se remire documentacion para aprobacian y suscripcion del contrato

0380-2018-FISCPTARL 12/12/2018|complementario #1 de fis. Con respecto del contrato Complementario
#1
0383-2018-FISCPTARL 13/12/2018insistiendo en la entrega de copias de planillas de obra
0384-2018-FISCPTARL 14/12/2018|Devolucion de planillaNil
" - -
0385-2018-FISCPTARL 14/12/2018 :?szpues aa presentacion de propuesta de contrato complementario

CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE ACT, IVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION
DE PERSONAL

De acuerdo con fa Reprogramacién No. 4 del Cronograma Valorado de Trabajos de ejecucion del
proyecto, en el periodo parcial de obra del 01 al 31 de diciembre de 2018, la contratista debe
acumular un 34,03% de avance en el proyecto, de lo cual se encuentra ejecutado hasta
diciembre del 2018 el 38,59%, razon por la cual se considera el cumplimiento satisfactorio de
los cronogramas.

SUBCONTRATACION

Durante periodo de obra comprendido en la planilia parcial No. 12 (01 al 31 de diciembre del
2018); se ha identificado que Ia Contratista CONSORCIO AB LOJA desarrolla sus actividades por
medio de la subcontratacion. Al momento la empresa CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA.
LTDA. — CTi., ha sido aprobada como subcontratista por la fiscalizacion anterior, mediante
memorando No, PTAR-fisc-017-2018 del 19 de enero de 2018.

Adicionalmente, mediante oficio No. ABL-2018-CONS-FIS-0130, de fecha 26 de junio d

emitido por fa Constructora se solicita la aprobacién para la subcontratacion para mario d

por medio de la compaiiia Ecuaferrallas & Encofrados Cia. Ltda., luego del andlisis y cali

respectiva por parte de la Fiscalizacién, se solicita al Administrador de Contrato Ia

de dicha subcontratacidn con Oficio No. 0f.-0146-2018-FISCPTARL, de-fecha 04 de.j EhU gmg?ag,
e Co

con oficio N° 042-AD-XR-2018-0 de fecha 19 de julio de 2018,-€] Adminis
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comunica la aprobacion correspondiente para que se proceda a la subcontratacidn de la
compaiiia anteriormente nombrada.

Con oficio No. ABL-2018-CONS-SUB-0029, ABL-2018-CONS-SUB-0030 y ABL-2018-CONS-SUB-
0031; ios mismos con fecha 16 de noviembre de 2018, el Contratista solicita la ampliacion de la
subcontratacion para las empresas anteriormente nombradas; y, la autorizacidn de la nueva
subcontratacidn con la Compafifa IGN. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO Y CONSTRUCCIONES
ELECTRICAS Y TELEEFONICAS, luego del andlisis respectivo la Fiscalizacion solicita al
Administrador de Contratos la aprobacion de dicha ampliacion y nueva subcontratacién con
Oficio No. Of.-0337-2018-FISCPTARL de fecha 19 de noviembre de 2018, mismo que con oficio
N°® UMAPAL-AEPR-2018-009-OF de fecha 22 de noviembre de 2018 emitido por el Administrador
de Contratos comunica la aprobacion correspondiente al Contratista que fa ampliacion y nueva
subcontratacion han sido aprobadas.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

Para el presente proyecto se realiza la entrega del sitio de obra e inicios de trabajos del contrato
de construccion el 21 de diciembre de 2017, encontrdndose un dnico acceso para el ingreso de
maquinaria y personal a la obra, por lo que las partes involucradas Contratista-Contratante
definen encontrar una inmediata solucion para habilitar un nuevo ingreso. La Fiscalizacién del
contrato la realiza el Ing. John Robert Hernandez Herrera de forma temporal por un periodo de
dos meses, acto formalizado segun cldusulas que se encuentran en el contrato de construccion.

Informacion de Estada del proyecto: Se cumple en base a la reprogramacién 4 autorizada por
Fiscalizacion y Administracion de contrato el 17 de diciembre del 2018, a! momento existe el
38,59% de avance.

Se informa que el proyecto se ejecuta aplicando Ja metodologia constructiva presentada por la
contratista, 1a cual fue analizada, validada en el periotlo contractual y legalizado en el contrato
suscrito por el Municipio de Loja.

Anilisis de rubros del contrato: Los rubros ejecutados y cobrados en el periodo de este informe
se ajustan a los presentados por el contratista en su oferta, |2 cual fue analizada y validada en el
periodo contractual y legalizado en el contrato suscrito por el Municipio de Loja.

Rubros Nuevos: Al momento estd legaimente autorizado el rubro PTAR-RN-001- “P
30 a 50 cm conformado a maguina”. CERTIFICL

Formato de planilla de obra: Con base en la documentacion contractual y considerando la
informacion requerida por la Contratante, con oficio No. OF-007-2018-FISCPTARL de fecha 9 de
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marzo de 2018, se indica a la Contratista los lineamientos generales y el contenido minimo que
debe contener la planilla mensual de obra.

Revisidn de planillas de obra:

Se procedio a realizar la revision de [a planilla de obra Nro. 12 correspondiente al periodo
comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2018; los resultados obtenidos de la revisidn de
dicha planilla se encuentran en los respectivos informes elaborados por la fiscalizacion para la
planilla de obra No 12 que se encuentran en dichos documentos; informes remitidos al
Administrador de Contrato oportunamente, los cuales fueron realizados en base a la
informacién entregada por el Contratista y solicitada por el Administrador de Contrato y
generados por el personal correspondiente de Fiscalizacidn.

CONTROL DE CALIDAD DE EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.

Aprobacidn de proveedores: Se recuerda que con oficio OF-010-2018-FISCPTARL de fecha 12 de
marzo de 2018, se aprobd a la empresa RIVAL u O-TECK como proveedores de tuberia PRFV.

Resultados de Ensayos de Hormigones colocados en Obra: Para el presente periodo y en base
a las cldusulas contractuales se ha efectuado ensayos a las muestras de hormigdn tomadas en
obra, informes de ensayos adjuntos en la planilla de obra y abalizados por fiscalizacion.

Cumplimiento y Especificaciones: Se ha dado cumplimiento con las especificaciones técnicas
contractuales, en la utilizacidn de los materiales y maquinaria necesarios para cumplir ios
precios unitarios del contrato,

Se ha realizado el control del acero de refuerzo mediante liberaciones y control de colocacion
de los mismos en base a planos de obra, tomando en consideracion el doblado, traslapes en el
caso de haberlos y que el material sea proveniente de proveedores y fabricantes certificados
bajo normativa nacional y metodologia constructiva vigente y aprobada por el Contratante.

Se ha realizado la verificacion de las implantaciones, niveles y replanteos de los componentes

del proyecto que hasta el momento han sido construidos y estdn en proceso defgonstrac l

mediante los equipos topograficos correspondientes. CERT[HCO J
“Es fiel copia’{e

Se ha realizado el control de calidad de encofrados colocados en obra, asi como de su armado
para las fundiciones respectivas en base a las liberaciones correspondientes, comprobando
linealidad, nivel, verticalidad vy estado.
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Control de ingreso de materiales pétreos en base a las calificaciones de canteras.

Se ha verificado por parte de Fiscalizacion la cafidad de las obras ejecutadas y los volimenes
planillados.

Se ha realizado el contro! respectivo con respecto al estado del equipo, maquinaria y
herramientas usadas en obra, comprobando su estado mecénico y capacidad de carga.

Se ha realizado el control del personal de obra, el cual debe estar con sus respectivas
acreditaciones para el desempefio de las labores correspondientes dependiendo del frente de
trabajo, tal como son licencias de operadores vigentes, permisos de trabajo, etc.

RESUMEN MENSUAL Y ACUMULADO DE CALCULO DE VOLUMENENS EIECUTADOS.

La planilla parcial de obra Nro. 12 del contratista, ha sido revisada por nuestro personal
correspondiente.

PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA DEL PERICDO

Se presenta como anexo en la planilla parcial de obra correspondiente al periodo 01 al 31 de
diciembre del 2018, la misma ha sido revisada por nuestro personal y debidamente legalizada
por el Procurador Comiin del CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION.

MEMORIA DE CALCULO

Se adjunta en la planilla parcial de obra del Contratista, la misma ha sido revisada, aprobada ¥
tramitada al Administrador de Contrato para su correspondiente tramite.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

La verificacién del cumplimiento del plan de manejo ambiental (PMA), se realizé a través de la
matriz de evaluacion que contempla las actividades de cada uno de los componentes, la misma
que ha permitido evaluar el porcentaje de avance por componente y finalmente el porcentaje
de avance contemplado dentro del PMA, asi como el porcentaje de avance total del PMA para
el proyecto.
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En este periodo correspondiente al mes de diciembre, el porcentaje de avance de Cumplimiento
del PMA aprobado por el Ministerio del Ambiente es del 51,81%. Con respecto al porcentaje de
avance de la ejecucion del presupuesto econdmico el mismo es de 38,38%.

La verificacion de la evaluacion del avance del PMA y todas las actividades desarrolladas para
esta verificacion fueron realizadas en campo por el personal técnico de la Fiscalizacidn
contemplado para este componente contractual.

PERSONAL TECNICO DE LA CONTRATISTA ASIGNADO EN EL PERIODO

Si cumple en base a lo ofertado.

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

Para el presente periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2018 se puedo observar
el cumplimiento de la maquinaria necesaria utilizada en el proyecto para el presente periodo,
cumpliendo con los requerimientos de equipo y maquinaria ofertado, por lo cual el Contratista
cumple con los equipos y maquinaria hecesarios para el proyecto.

CONDICIONES CLIMATICAS

En el libro de obra se registran las condiciones climaticas en las que se desarrolld la obra en este
periodo.

LIBRO DE OBRA

Se adjunta copia de los libros de obra diarios

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTIAS

Las garantias que la Contratista CONSORCIO AB LOJA ha emitido en favor del Mumc: de Loja

se detallan a continuacion:

Tabla 5. Garantias presentadas por la Contratista CONSORCIO AB LOJA.
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GARANTIA NUMERO | MONTO EMISOR BENEFICIARIO | VIGENCIA
Fiel CC- $ 785.197,10 SEGUROS MUNICIPIO 2471172017
cumplimiento 179384 CONFIANZA DE LOIA HASTA

S.A. 24/11/2019
Buen uso de! BU- $4°711.182,60 | SEGUROS MUNICIPIO 24/11/2017
anticipo 179386 CONFIANZA DELOJA HASTA

S. A, 24/03/2018
Buen uso del BU- $4'697.932,50 | SEGURDS MUNICIPIO 25/03/2018
anticipo 179386 CONFIANZA DE LOJA HASTA

S.A. 23/07/2018
Buen uso del BU- $ 4'697.932,50 | SEGUROS MUNICIPIO 24/07/2018
anticipo 179386 CONFIANZA | DE LOIA HASTA

S.A 16/05/2018
Buen uso del BU- S 4'416.549,91 | SEGUROS MURNICIPIO 17/09/2018
anticipo 179386 CONFIANZA DE LOJA HASTA

S.A. 16/12/2018
Buen uso del BU- S 3'805.699,78 | SEGUROS MUNICIPIO 17/12/2018
anticipo 179386 CONFIANZA DE LOJA HASTA

S.A. 31/03/2019

Los seguros a nombre del CONSORCIO AB LOJA y que han sido presentados al
Municipio de Loja para su aprobacién por la fiscalizacion anterior, se detallan a
continuacion.

Tabla 6. P6liza de Seguros presentadas por la Contratista CONSORCIO AB

LOJA.
SEGUROS POLIZA | MONTO EMISOR VIGENCIA
TODO RIESGO PARA 51417 | $15'073.942,01 | SEGUROS 13/12/2017
CONTRATISTAS EQUINOCCIAL | HASTA
SA. 13/12/2021
RESPONSABILIDAD 57462 | $3'527.250,00 | SEGUROS 13/12/2017
CIVIL EQUINOCCIAL | HASTA
EXTRACONTRACTUAL S.A. 13/12/2019

Del andlisis realizado, esta Fiscalizacién informa que las garantias de Fiel
Cumplimiento y Buen Uso del Anticipo se encuentran vigentes.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. CERTIFICCX Vlk\“\%'\)
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1. Para la planilla de obra No. 12 se procedio a revisar y aprobar dicha planilla

con el personal de Fiscalizacién destinado para dicho efecto procediendo al
tramite respectivo para el proceso de pago.

2. Se recomienda que, dentro del cumplimiento ambiental, se realice la

mitigacidn de las particulas en suspensién (polvo), en el proyecto y vias de

circulacion del mismo. /"’7
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Ing. Mauricio Manolo Abarca*Rom'{v

PROCURADOR COMUN )
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION
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