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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE AVANCE DEL SERVICIO DE FISCALIZACION No. 12

PERIODO 01 FEBRERO - 28 FEBRERO DE 2019

CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DE OBRA No. 14 (01 — 28 DE FEBRERO

1 DATOS DEL CONTRATO.

DE 2019)

1.1 DATOS DEL CONTRATO DE OBRA.

DATOS DEL CONTRATO DE OBRA

INSTITUCION: MUNICIPIO DE LOJA

DEPARTAMENTO: DIRECCION DE REGENERACION URBANA

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO AB LOJA

FISCALIZACION: CONSORCIO: "LOJA VERDE Y SUSTENTALE FISCALIZACION"

ALCALDE: LIC. PIEDAD PINEDA

AR To be OBEA: INGENIERO CIVIL: ROBERTO MURNOZ CORDOVA

R T (EGALDE | 5 JERGNIMO DARQUEA CRUZ - REPRESENTANTE LEGAL CONSORCID AB LOJA

OBJETO: “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO DEL CONTRATO: $ 1570394201000 | oo ATIRMADEL CONTRATO: 28/11/2017

SECTOR: BARRIO FLORENCIA, PREDIO EL CASTILLO

FINANCIAMIENTO: BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA CAF

CONTRATO No. :

ESCRITURA PUBLICA - 2017-11-01-005-P04103

cODIGO; LICITACION INTERNACIONAL DE OBRA: LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017
. 18 MESES DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL

AT, CoNTRAT: (540 DIAS) | ANTICIPO.

ANTICIPO (30%): $4,711,182.60 | FECHA ENTREGA DE ANTICIPO: | 20/12/2017

REAJUSTE DE PRECIOS:

CLAUSULA OCTAVA: RENUNCIA AL REAJUSTE DE PRECIOS.
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

111  HISTORIAL DE VIGENCIA DE GARANTIAS DEL CONTRATO DE OBRA.
SQS?J%%?:%E»%?N SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO FECHA DE RS POLIZA | RENOVACION |
- ASEGURADO EMISION DESDE " HasTA NUMERO Ne E)
2411172017 1] 24/032018 [
4,711,182.60 °| 24111120
$ | 1112017 121 DIAS | 0
; 25/03/2018 /[ 23/07/2018 {
$ 4,697,932.50 /| 25/03/2018 , DS 1
: 24/07/2018 { 16/09/2018
32.50 /
$ 4:697,9 16/07/2018 TG o 2
; 17/09/2018 /| 16/12/2018"] 179386
$ 4,416,549.91 ﬁo_gnfoglzma 20 DIAS B 3 3
A 17/12/2018 ] 31/03/2019
$ 3,805,699.78 /| 00/12/2018 ‘s TR I 4
/| 01/04/2019] 30/06/2019 1
$2,893,101.86 | 24/03/2019 B DIRS = 5
o PIEL SEGUROS CONFIANZA S.A.
l MONTO FECHA DE VIGENTE POLIZA | RENOVACION
! ASEGURADO EMISION DESDE HASTA }UMERO N°
P 2411172017 | 24111720191 .
$785,197.10 /| 24/11/2017 | 0
730 DIAS 179384
A SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.
CIVIL = = T
EXTRACONTRACTUAL MONTO FECHA DE I _V]GETNTE POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO EMISION NUMERO N°
DESDE HASTA y
13112/2017/| 1311212019 {
$ 3,527,250.00 | 18/02/2018 | — 57462 0
" ~ 730DIAS |
gﬁsﬁﬁ%ﬁﬁm SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.
CONTRATISTAS
VIGENTE
MONTO FECHA DE = POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO EMISION NUMERO N°
DESDE HASTA
1anz2017/| anzo | L | 7
$ 15,073,942.01 | 19/02/2018 | 12 151417 07
| 1461 DIAS ¥ :
W = A
Al
# [
A[Eﬁi&lﬁﬂ ﬁ Dop ceE Gumcqiﬁmcmsmo L Ym
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

SEGUROS CONFIANZA S.A.
VIGENTE
CUMPLIMIENTO DE MONTO FECHA DE POLIZA | RENOVACION
CONTRATO SECTOR ASEGURADO EMISION DESDE HASTA NUMERO Ne
PUBLICO /
0‘[!04!2019/ 30/06/2019’]
cC-
$23.918.91 24/03/2019 90 DIAS 0191578 0

1.1.2 PLAZO CONTRACTUAL DE OBRA.

CON INTA Tr C ( D DEL P l\r 0 CC I\' |" A
1» ,h C _c_,_L! [RATO-DE OF l,v’,'

ACTA DE ENTREGA DE SITIC DE OBRA: 21/12/2017

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 21/12/2017 /
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL: 13/06/2019 #~

1.2 DATOS DEL CONTRATO DE FISCALIZACION.
DATOS DEL CONTRATO DE FISCALIZACION

INSTITUGION: MUNICIPIO DE LOJA

DEPARTAMENTO: DIRECCION DE REGENERACION URBANA

JONTRATISTA DE FISCALIZACION: | CONSORCIO: "LOJA VERDE Y SUSTENTALE FISCALIZAGION"
| ALCALDE: LIC. PIEDAD PINEDA LUDENA r
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO .

T INGENIERO CIVIL: ROBERTO MUN?E:E:RDOVA -__

PROCURADOR COMUN DE LA |
ONTRATIAT A ING. MAURICIO MANGLO ABARCA ROMAN - REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO AB LOJA |
OBJETO: "FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE

. aea® AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA" Y,

MONTO DEL CONTRATO: $ 610,775.50000 A AL 2310212018 4
SECTOR: BARRIO FLORENGIA, PREDIO EL GASTILLO

FINANCIAMIENTO: BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA GAF #
b = — R ——ry .
! ; i - P
| CONTRATO No. 046 29?_3_/ e / j_,,:,/

enﬁﬂwm’ I Y SISE
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

FISCALIZACIIN

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

cODIGO: CONCURSO PUBLICA INTERNACIONAL: CPI-ML-CAF-PRU-04-2017
. 16 MESES DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL
il (480 DIAS) | CONTRATO.
ANTICIPO (10%): $ 61,077.55 i CoHARNIREGADE 11/04/2018
REAJUSTE DE PRECIOS: CLAUSULA DECIMA TERCERA: RENUNCIA AL REAJUSTE DE
PRECIOS. @
1.2.1 HISTORIAL DE VIGENCIA DE GARANTIAS DEL CONTRATO DE FISCALIZACION.
a i SEGUROS EQUINOCCIALSA. i
MONTO | FEGHADE LS POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO |  EMISION e HASTA | NUMERO Ne
3 07/02/2018 07/02/2018 | 06/08/2018 0
61.077,55 180 DIAS
s 06/08/2018]06/10/2018
61.077 55 06/08/2018 61 DIAS 1
o el $ 06/10/2018]06/12/2018
BUEN USO DE
ANTICIPO: | g4 077 55 05/10/2018 51 DIAS 2
S |0/11/2015 | 0212/2018]05/02/2019 41058 5
61.077,55 61 DIAS
5 31/01/2019 05/02/2019 | 07/04/2019 "
61.077,55 61 DIAS
$ T 07/04/2019 | 07/07/2019 5
61.077,55 91 DIAS
SEGUROS CONFIANZA S. A
MONTO FECHA DE VIGENTE POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO | EMISION DESDE HASTA NUMERO e
GARANTIA DE E 07/02/2018 07’02"201 Gl02,062019 50864 0
FIEL 30.538,78 o 480 DIAS )
RIS | o roaora 07022018 0200612018
' 125485775 0z 480 DIAS
| Ll
o2/06/o01q | 92/06/2019 | 31/08/2019 50854 ;
56. 024 53 90 DIAS 3
_ i 1 -

NOTA: El monto de la garantia de fiel cumplimiento se aumenta en base a
el valor de negoc:ac:én fue con un valor mayor al 10% menos que el mont

oficio N2

i 3 porcua
eren(_:iall/ i
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PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

1.2.2

PLAZO CONTRACTUAL DE FISCALIZACION.

ACTA DE ENTREGA DE SITIO DE FISCALIZACION:

__ DEL CONTRATO DE FISCAUZACION.

24/02/2018

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 24/02/2018

ri

FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:

18/06/2019 ¢

21

2.2

ANTECEDENTES

FIRMA DE CONTRATO DE OBRA: El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura
publica del Contrato para la "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, entre el MUNICIPIO
DE LOJA y el CONSORCIO AB LOJA, por un valor estimado de $15'703.942,01 (QUINCE
MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 01/100) de

ddlares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA [1].

FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO: El 13 de noviembre de 2018 se realiza la
escritura publica del Contrato Complementario No. 01 para la “CONSTRUCCION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB LO!A, por un valor estimado
de $ 478.378,27 {CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
OCHO CON 27/100) de délares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. Y se
pone a conocimiento de |a Fiscalizacién con fecha 03 de diciembre de 2018 mediante

Oficio No. ML-PTARL-ADRM-2018-003-OF.

El consorcio Loja Verde y sustentable, en base al aumento de obra, el aumento de

tiempo y basados en aumentos del monto contractual ha solicitado en algunas

ocasiones la solucién y/o generacion del correspondiente Contrato Complementario,
)

este asunto ha dilatado el trémite del asunto inherente a este do;gm?a’. La
fiscalizacidn en cumplimiento al oficio N° ML~PTARL—ADRM—ZOlQ_—ﬂS?—aF, de-fecha 28

®

7

de febrero del 2019 (entregado a nuestro consorclo el 07-te marzo del 2019), _an'EI
kg

(RSORS00 VERE T SUSENGE

FISCALI huA
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

cual dispone la revisién, aprobacién y solicitud de pago de la Planilla de Obra No 01 del
Contrato Complementario No. 01 de la Contratista. Nuestra consultora no renuncia a /
los pagos que se generen por incrementos de obra, tiempo de fiscalizacion y a los

aumentos en los valores del monto contractual de obra.

2.3 FISCALIZACION PROVISIONAL.

~ DELAFISCALIZACION PROVISIONAL

ACTA DE ENTREGA DE SITIO DE OBRA: 21/12/2017

Desde el 21 de diciembre de 2017, fecha en que se inicia la obra; el Municipio de Loja, contratd a los
Ingenieros Civiles: John Robert Hernandez Herrera y Jorge Renato Alvarado Rodriguez para que asuman //
la fiscalizacién provisional del proyecto hasta la firma del contrato del proceso de Concurso PL':incoq

Internacional.

—

2.4 INICIO CONTRACTUAL DE E!ECUCION DE OBRA: La entrega del sitio de obra e inicio de
trabajos del contrato de construccién se realiza el 21 de diciembre de 2017. (2]

2.5 FIRMA DEL CONTRATO DE FISCALIZACION: El 23 de febrero de 2018 se celebra el
Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO LOJA VERDE Y
SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA” (3], y al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se entrega el sitio de obra
mediante el “ACTA DE ENTREGA DEL SITIO DE OBRA E INICIO DE TRABAJOS DEL
CONTRATO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

[4].

2.6 INICIO CONTRACTUAL DE EJECUCION DE FISCALIZACION: al dfa siguiente de la firma
del contrato, el 24 de febrere de 2018 se entrega el sitio de obra mediante el “ACTA
DE ENTREGA DEL SITIO DE OBRA E INICIO DE TRABAJOS DEL CONTRATO w’.ALA
FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIEN'_I_‘Q«DE J}E'UAS 7
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA” [4]. P __/ _,f/',:

.- -

i o i

3. OBJETO. r fis /
R o /CONSORCY ORI Ve

" FISGALIZACION PTAR Loya
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

El objetivo de este documento es informar al Municipio de Loja, sobre el Avance del
Servicio de Fiscalizacién, realizando un detalle de [as actividades desarrolladas y
acciones ejecutadas por el CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE para el control de
la ejecucién de la obra en sus componentes civiles, electromecdnicos, eléctricos,
ambientales, de seguridad y salud ocupacional, dentro del periodo 01 de febrero de
2019 al 28 de febrero del 2019, correspondiente a la Planilla de Obra No,14,

4, ANALISIS DEL AVANCE FiSICO DE OBRA.

4.1 UBICACION.
“La planta de tratamiento de aguas servidas se encuentra ubicada en el sector
Florencia, comprende una extensién de aproximadamente 10,50 hectdreas, se localiza

en la ribera oriental del rio Zamora, aproximadamente a 1Km al norte del barrio Sauces
Norte, al final del 4rea urbana de la ciudad.” {(Memoria Técnica del proyecto, pag. 5)

J = Escuela "Pompilio
Relnoso Jaramifio

La Hacienda Q

{Google

! 1A
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

4.2 REPROGRAMACIONES APROBADAS.

FECHA DE ] ViSTO
APROBACION: DOCUMENTO APROBADO POR: BUENO:
REPROGRAMACION N° 01 Ing. Civil John Robert | Ing. Civil Xavier
Heméandez Herrerae | Alonso
04/01/2018 |[PTAR fisc_012_2018| 9. Cvil Jorge Renato | Rodriguez -
Alvarado Rodriguez | Férez Qj
FECHA DE . VISTO
APROBACION: DOGUMENTO APROBADO FOR: BUENO:
REPROGRAMACION N 02 LOJAVERDEY  |[Ing. Civil
04/05/2018 | 002-A-PTAR-2018-1 SUSTENTABLE Vicente Torres
FISCALIZACION Bustamante,
FECHA DE . VISTO
APROBACION: DOCUMENTO APROBADO POR: BUENO:
Ing. Ciwvil
REPROGRAMACION N° 03 LOJA VERDE Y Vicente Torres
29/10/2018 | 023-A-PTAR-2018-1 SUSTENTABLE Bustamante -
FISCALIZACION Administrador
del Contrato.
FECHA DE . VISTO
APROBACION: DOCUMENTO APROBADO POR: BUENO:
Ing. Civil
REPROGRAMACION N° 04 T LOJAVERDEY | Roberto Mufioz
17/12/2018 2018-015.0F SUSTENTABLE Cdrdova -
FISCALIZACION Administrador
del Contralo.

4.3 TRANSICION DE FISCALIZACION PROVISIONAL A FISCALIZACION CONTRATADA.

T DEUATISOALIZAGION PROVISIONAL
ACTA DE ENTREGA DE 8ITIO DEOBRA: 21/12/2M7
Desde el 21 de diciembre de 2017, fecha en que se inicia la obia; el Municipio de Loja, contratd a los
Ingenieros Civiles: John Robert Hernandez Herrera y Jorge Renato Alvarado Rodriguez para que asuman 2
fiscalizacién provisional del proyecto hasta la firma del contralo del proceso de Concurso Pobfico
Internacional.
: FECHA DE
A on nmmm AFROBADG FOR VISTO BUENO:
g, Cvi John Fobert Hernindez
|FTAR flsc_012_2 ). Civi Xavier Alonso Rodriguez
04/01/2018 |Herrera @ g, Civil Jorpe Renalo 2
/ 1/ 018 Alvarndo Rodrigeez Férez - Adminisirador del Conirato
!.EEEI:!
DESDE HASTA ALANLLADO SN mml_g;m ADMNSTRADOR
NA
s L Ing. Civil Xawier
21/12/2017 | 31/01/2018 $44.167,01] $34.185,27 Abm:&
TRAM Rodriguer Farez
soms, | |wemoraaisco sas167,01) TS0 | ¢13250,10 wnro | s13.250 1_0
ACUMLLADO £ ANTICFO -250, Am_“g.fano _ J
TOTAL AL DESCUENTOS
PUERTDS DetEr IR 1%) $441,67| pescuentos ACUMLLADOS
IVA {30%) $1.590,01 $ 15.281,78| $15.281,78
DESDE HASTA LIBRO DE OBRA ADMNSTRADOR
E E Bvo do obra de este perodo €3 |~
En;gsmmuwnz Lk e por s . dobn Fopert | 119 CH3 Kavier e
2 1/02/2018  |22/02/2018 | {emsndez Horrera - Facaleador Sas o
Provislorfal ez ] /,
e Co 2 .. ——
h :
AEE'&EL?,E ﬁ Dopec " Fmis
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PARA LA CIUDAD DE LCJA, PRIMERA ETAPA

Implantacion de PTAR-LOJA: La Contratista, con oficio ABL-2018-CONS009, del 21 de febrero de
2018 envla a la Fiscalizacion Temporal la justificacién de la nueva implantacion del proyecto, El
Ing. John Herndndez Fiscalizador Temporal con oficlo_PTAR-fisc_020_2018 del 23 de febrero de
2018 responde al contratista que en la justificacion técnica presentada faltan algunos

justificativos técnicos para ser aprobada dicha propuesta.

Al iniciar los trabajos la Fiscalizacion definitiva con fecha 24 de febrero de 2018, el especialista
sanitario después de realizar la revisién y analisis respectivo de la informacién referente a la
nueva implantacién con oficio No. OF-014-2018-FISCPTARL, de fecha 14 de marzo de 2018
solicita al Administrador de Contrato emita su pronunciamiento con relacién a la nueva
implantacién propuesta por parte del contratista, por lo cual |a Fiscalizacion informa que esta
nueva propuesta no afecta el funcionamiento ni la funcionalidad de la misma, el Administrador
del Contrato y mediante oficio Nro. 010-AD-XR-2018-0 del 16 de marzo de 2018 autoriza los
niveles de plataformas, asf como la organizacion compacta de las unidades de la PTAR-LOJA, en

base a la nueva propuesta de implantacidn.

RESUMEN DE TRAMITE DE PLANILLAS DE OBRA FISCALIZADAS.

4.4

DESDE tasta  [raneeano s| MO0 oy pesTraDOR
A PAGAR
PERODO: it
Y / Ing. Civil Xavier ’
01/02/2018 | 28/02/2018 $64.714,85] 550.089,30|  Albnso
TRAMITE PLANLLA N 02 - Rodriguez Férez
|DE 0BRA: NONTO PLANLLADO /| DESCUENTO 45 et
oo | SIBBLET oo | $1041446 AR $32.664,56(
7 TOTAL TOTAT
WESTOS DELEY | T LLA) 5547'15. OESURTOS |, AOMALADGS /
IVA (30%) $2.329,73| $22.391,34 _S3TeR12 3
PR =
o
/@, ‘
/oA e
M 2dcplar B Dopec @ vnconsin Fiscau Fﬂﬁ‘?‘“
" RUC: 49908291 7pn
29&1
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RES!IDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

NONTO
DESDE HASTA FLANILLADO s | MONTO LIQUIDO by sapctRaDOR
e APAGAR
- /] /| g, Chvil Xavier | /
01/03/2018 31/03/2018 $289.943,09| $224.415,95 Alonso
TRAMITE PLANILLA N 03 Rodriguez Farez y
/ 7| DESCUENTO
DEOBRA: MONTO FLANLLADO DESCUENTO
- CUMULA $398.824,96 NTICFO $ 86.982,93 ANTERFO $119.647,49
A oo A ; ACUMLLADO
4 TOTA
IR {195) $2.899,43[ pecq mmL 5 TUT:&MML Desugsms @
IMPUESTOS DE LEY >
IVA (30%) $10.437,95| S 100.320,3:{ $137.993,43 /
MONTO
DESDE HASTA ALANILLADO s | MONTO LKUDO |, oy e TRADOR
o A PAGAR
FERIODO: / .
/ 7| ing. Civit Xavier /
01/04/2018 30/04/2018 $230,550,50{ $178.446,08 Alonso
TRAMITE PLANILLA I° 04 /, /r Fedriguss FAL °;
DE OBRA: MONTO FLANLLADO DESCLENTO DEsCAaTs
629.375,45 69.165,15 ANTICFO 188.812,64|
ACUMULADO s ANTICFO $ P oA S
4 TOTAL TOTAL DESCUENTOS
IR ,305,51],
IMPUESTOS DE LEY (%) $2.305 4 DESCUENTDS |/ ACUMULADOS //
IVA (30%6) $ 8.299,82 $79.770,48 $217.763,91
MONTO
DESDE HASTA PLANLLADO S| MONTO LIQUDO | by e TRADOR
i A PAGAR
TRAMITEFLANILLA I m ! 4] e et Xaven 1y
LA o4 Alonso
DF OBRA; INCLUYE RUBRO 01/04/2018 30/04/2018 $88.398,01 S 68.420,06 RO Foes
NUEVO PTAR-RN-001 7 7| DESCUENTO
APROBADO CON ORDEN DE NMONTO FLANILLADO DESCURNTO ANTICFO
e ACUMULADO $717.77347| anmoro |, $26.519,40 T $215.332,04|
: TOTAL TOTAL DESCUENTOS
: ey | TR{1%) 5883,98: |/ DESCUENTOS / ACUMULADOS
IVA (30%) $3.182,33 $30.585,71 £248.349,62 /
4.4.1 CREACION DE RUBRO NUEVO CON ORDEN DE TRABAIO N2 01,

y .

Con fecha 31 de mayo de 2018, se legaliza la Orden de Trabajo N2 01, en donde se
establece que no se ejecutardn algunas cantidades del rubro PTARCOS que consta en
algunos componentes; con la finalidad de financiar dentro del mismo presupuesto del
contrato principal la ejecucién del rubro nuevo PTAR-RN-001 PEDRAPLEN DE 30 A
El monto de este rubro nuevo asciende a
$314,078.41. Segln el balance se establecen cantidades en cero del rubro PTAROCS

50CM CONFORMADO A MAQUINA.

dando un total de $314,078.65, con lo cual queda financiado este rubro nuevo
representa el 2% del monto del Contrato Principal; por lo tanto, este porcentaje’que
lo permite la LOSNCP, estd ocupado y agotado. Esta Orden de Trabajo §'01 es P
legalizada por el Alcalde Dr. José Bolivar Castillo Vivanco;-€l Ing. En}'iq{; Garcia-~
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

Luzuriaga, Director de la Unidad de Regeneracion Urbana; el Ing. Xavier Alonso
Rodriguez Férez, Administrador del Contrato; el Ing. Manolo Abarca Roman,
Representante Legal de la Fiscalizacidn; y, el Sr. Jeronimo Darquea Cruz, Representante

Legal de [a Contratista.

=
WONTO 11
DESDE HASTA PLANILLADO SIN m:‘;'é?;no Aoms*rmmal (,’I
PERIODO: VA
ng. Givit Xaviar
01/05/2018 31/05/2018 $159.922,43: $123.779,96 Alonso
TRAMITE PLANILLA N° OB ______| Rodriguez Faroz
DE OBRA: MONTO PLANILLADO DESCUENTO pescieie
5 789.297,89 $47.976,73 ANTICFO $263.308,77
ACUMULADO ANTICIFO A !
TOTAL TOTAL DESCUENTOS
1. ,22)
serETod pELev] o AR (2%) $1.599,22 pescuenTos ACUMULADOS
IVA (30%) $5.757,21 $55.333,16 $273.097,07
MONTO
DESDE HASTA PLANLLADO sin[ MORTO LIOLEO ADMNISTRADOR|
VA
: Ing. Civil Xavio
. vier
TRANITERLAMLLE 08 01/05/2018 | 31/05/2018 | $104.413,08] $80.815,73|  Aknsa
; Rodriguaz Faroz
NUEVO PTAR-RN-001
AFROBADO CON ORDEN DE TESCUENTO
S o MONTORLANLLADO| 5 082.108,98] “aancro. $31.32392] ANcPO | $294.632,69
ACUMULADO
TOTAL TOTAL DESCUENTOS
MFUESTOS DELEY IR (1%) $1.044,13( pescuentos AGUMULADOS
VA [30%) $3.758,87 S 36.126,92 $339.809,70
-
DESDE HASTA pLANLLADO s | M A'"mo u&aunmo ADMNMISTRADOR
VA
PERIODO:
g Xavie
01/06/2018 | 30/06/2018 | $428.183,83| $331.414,28| pouioer ricor
TRAMITE PLANILLA N° 06 -
DE OBRA: DESCUENTO
: MONTO FLANLLADO DESCUENTO
1.217.481,72 128.455,15 ANTCIFO 365,244,552
ACUMULADO | ¥ ANTICIPO $ AT $
e TOTAL TOTAL DESCUENTOS
MPUESTOS DELEY IR (1%} $4.28L84| pescuenTos ACUMULADOS =3
1VA [30%] 515.414,62 % 148.151,61 5421.248,68
DESDE HASTA PLANLLADO &N mr;lt__g:m ADMNISTRADOR
NA
. Xavier
TRAMITEPLANILLA N° 08 01/06/2018 30/06/2018 $121.267,31 593.860,91 b
DE OBRA: INCLUYE RUBRO 1/06/ = Rodriguez Faroz
NUEV O PTAR-RN-001 DESCUENTO
MONTO PLANLLADO DESCUENTO
APROBADO CON ORDENDE 51.531.560,12 $36.380,19 ANTICFO $459.468,03
TRABAJO AP 01 Ll il ] ACUMLADO
TOTAL TOTAL DESCUENTDS
MPUESTOS DELEY IR {1%) $1.212,67| pescuenTos ACUMULADOS
VA {30%) 54.365.62 % 41.958,48 5529.919,79
}Hasta csta Panlla N® 00, se ha cublerlo en su totalidad la Orden de Trabaje N° 01, por un valor planiado teal de 3314, B.40; os deck s8a ha
agolado el 2% por rubros puovos. -
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MONTO
DESDE HASTA FLANLLADO Sin | MONTO LIQUIDD |, 1y e s TRADOR
VA A PAGAR
PERICDO;
Ing Xavier
01/07/2018 | 31/07/2018 | $299.928,38| $232.144,58) pogrioner Farez
TRAMITE PLANILLA N° 07
DE OBRA: DESCUENTO
) MONTO PLANLLADO DESCUENTO
ACUMUADO | 9183148850  anmcro $89.978,51 F ANTDP%O $549.446,54|
TOTAL TOTAL DESCUENTOS
wuestosoeey | 'R (% $2.999,28 pescuenios ACUMULADOS
IVA (30%) $10.797,42| $103.775,21 $ 633.695,00
MONTO
DESDE HASTA H.Ann.n:;:oo an mml;:m ADMINISTRADOR
Ing.Xavier
Rodriguaz Farez
PERKODCO: {01 mt
23/08/2016)
o1/08/2018 | 31/08/2018 $812.853,11| $629.148,31| ho. Mixio
TRAMITE PLANILLA N° 8 Vicente Torres
DE CBRA: Bustarsnis
(24 al
31/08/2018)
DESCUENTOD
MONTD FLANLLADO DESCUENTD
2.644.341,61 43,855, ANTICIFO 302,
e e ey = | 5 el $243.85593| > | $793.302,47
MPUESTOS DE LEY IR (1%) $8.128,53 E‘.E'j-.?rJ‘E?\:}DS m:AGL:MESJ;LAmG
VA (3096) S 29.262,71] S 281.247,17 5914.942,17
A%&EN DOCUMENTO APROBADO FOR: VISTO BUENO:
Q02-A-PTAR- |LOJA VERDE Y SUSTENTABLE|ing. Civil Vicents Totres Bustamante
04/09/2018 2018-1 FISCALZACKON - Administrador dal Contrata.
MONTO
DESDE HASTA ALANLLADC SN | MONTO LIQUIDO |y pisTRADOR
el A PAGAR
PERIODO:
PR
01/09/2018 30/09/2018 5223.934,51] $173.325,31| Vicenie Torres
TRAMITEPLANILLA N° 02 Bustomante
DE OBRA: DESCUENTD
g MONTO FLANLLADO DESCUENTO
e ane | $2868.276,12] " Anmoro $67.18035 ANTCRO | $860482,82
TOTAL TOTAL DESCUENTOS
IMPUESTOS DELEY IR (136) $2.239,35| pescueNTOS ACUMULADOS
IVA {30%) S 8.061,64 $77.481,39 $992.423,51

4.4.2

LEGALIZACION DE ACTA DE ACUERDOS POR DIRERENCIA DE CANTIDADES N2 02.

Con fecha 25 de octubre de 2018, se legaliza el ACTA DE ACUERDOS POR DIFERENCIA
DE CANTIDADES N2 02, en donde se establece que no se ejecutaran algunas cantidades
de los rubros PTAROO1 - PTAROOG - PTAROG6 - PTARD19 - PTARQ28 - PTAR10y PTAROOZ,

que consta en algunos componentes; cuyo monto asciende a $471,118.27, con la

finalidad de financiar dentro de! mismo presupuesto del contrato princip‘ ;13 eje

de algunos rubros que sobrepasan la cantidad contratada com
PTAROL7 - PTARO23 - PTARO30 y PTAROS59, cuyo monto asclen

y /. 3
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acta es legalizada por el Ing. Méximo Vicente Torres Bustamante, Administrador del

Contrato de Obra; el Ing. Manolo Abarca Romdn, Representante Legal de la
Fiscalizacién; y, el Sr. Jerénimo Darquea Cruz, Representante Legal de [a Contratista.

AFF;)F.:E:C%N; DOCUMENTD APROBADO FOR: VISTO BUENO:
023-A-FTAR- |LOJA VERDE Y SUSTENTABLE Ihg. Civil Vicenle Torres Buslamante
29/10/2018 2018-1 FISCALZACION - Administrader del Contralo.
MONTO
DESDE HASTA | PLANLLADO Siv| MONTO LIQUDO |\ oy o TRADOR
5 A PAGAR
FERIODO:
Tng. Maximo
01/10/2018 31/10/2018 033,851,09 722.800,74 Vicenta Torres
TRAMITEPLANILLA N° 10 Yo 1/10/ ? 09 3 Bustamanie
DE OBRA: DESCUENTO
MONTO PLANLLADO DESCUENTO
$3.802.127,21 $280.155,33 ANTICIFO $1.140.638,15
ACUMULADO ANTICIFO e i
TOTAL TOTAL DESCUENTDS
wruesTospeLey | 'R EX%) $9.338,51 pescumnTos ACUMILADOS
IVA {30%) $33.618,64 $323.112,48 $1.315.535,99
MONTO
DESDE HASTA RLANLLADO siN| MONTOLIQUDC |, 1y use TRADOR
s A PAGAR
ng. Miximo
Vicenla Torres
FERIGDO Buslamanie
’ {014l
01/11/2018 30/11/2018 |5 1.111.019,i5 $859.928,82| 15M11/2018)
TRAMITE PLANILLA N 11 Ing. Roberlo
DE OBRA: Mufioz Cérdova
(162l
30/11/2018)
DESCUENTO
MONTO RLANLLADO DESCUENTO
$4.913.146,36 $333.305,75 ANTICIFO $1.473.943,90
ACUMULADO ANTICFO T
TOTAL TOTAL DESCUENTOS
mruEsTos petey | IR (1) $11.110,19) pescuenios ACUMULADOS
IVA (30%) $ 39.996,69 $384.412,63 S 1.699.948,62
4.4.3 PROTOCOLO DE PAGO PARA INCORPORAR A LAS PLANILLAS EL RECONOCIMIENTO

AL CONTRATISTA DE LA INVERSION REALIZADA POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS
QUE ESTAN EXCENTOS DE IMPUESTOS POR LA IMPORTACION REALIZADA A NOMBRE
DEL MUNICIPIO.

Por otra parte, para efecto de revision y trémite de pago del rubro PTAR098 Relleno

para lecho bacteriano, los mismos que son de importacion, con fecha 20

d?gviembre
- ” . g o 1
de 2018 en las oficinas de obra ubicadas en el sector La Florencia, sey areunion -

Wréﬁo

fof

de obra con la presencia de los representantes del GAD Loy rati
v
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

AB LOJA y la Fiscalizacion Consorcio LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION, para
tratar el Analisis de las condiciones contractuales y definicion de metodologia de pago
de bienes importados conforme a normativa, para lo cual suscriben el Acta de reunidn
No. 7, reunidn de la cual se concluye que con el analisis de lo expuesto por las partes
acuerdan elaborar un PROTOCOLO DE PAGO de rubros que contienen bienes de
importacidn que permita clarificar el procedimiento de pago de dichos hienes, para lo
cual se fija como fecha Iimite para la elaboracién de dicho documento el 27 de
noviembre de 2018; para lo cual con fecha 27 de noviembre de 2018 en las oficinas
del GAD LOJA, se retinen el Ing. Jerénime Darquea, Representante Legal del Consorcio
AB Loja (Contratista}, Ing. Manolo Abarca Romdn Representante Legal del Consorcio
Loja Verde y Sustentable Fiscalizacion (Fiscalizador), Ing. Roberto Mufioz Cordova
Administrador de Contratos e Ing. Maximo Vicente Torres Bustamante Director de la
Unidad de Regeneracién Urbana para la firma del PROTOCOLO DE PAGO DE RUBROS
QUE CONTIENEN BIENES E INSUMOS DEIMPORTACION, el mismo que ha sido firmado
con fecha 27 de noviembre de 2018 por lo cual estd legalizado el trdmite para el

correspondiente pago.

A FECHA DE : ;
.;__.:‘_.;.-_.';-_ o n | Arrosacon DOCUNMENTO APROBADD FOR: VISTO BUEND
REFROGRAMACION ¥ 04 a2
AT e i 1o ': -y ML-PTARL-ADFMLOIA VERDE Y SUSTENTABL g, Civi Wicente Roberto Moz
T e 17/12/2018 2018-016-OF |FISCALZACON Cordova - Administrador  del
e Contralo.
MONTO
DESDE HASTA ALANLLADG | MONTO LIGLOO | ) s TRADOR
(VA-12%) Lol el
PERIODO:
Ing. Roberio
01/12/2018 | 31/12/2018 | $363.436,41 $829.880,27| yaimez Cordova
MONTO =
FLANLLADO
E (VA-D%) |
TRAMITE PLANILLA I° 12 $ 783.686,40
DE OBRA: NONTO
FLANLLADO
TOTAL
$1.147.122,81
TDESCTENTD
MONTO FLANLLADO DESCUENTD k
$6.060.269,17 $344.136,84 ANTICFO 5 1.818,080,74
| Acmuapo _ANTIGRO o 2 )
TOTAL TOTAL DESCUENTOS
o IR (1%) $3.634,36| pescuenToS ACURULADOS A
IVA (30%) s13.083,71] s3eossss1|  s2660.80353 /
: .--f.- i F, 4 -__,_:"-..f
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Directién: Calle Lourdes No.0553 y 24 de Mayo

(1)

E-mall: gerenciaBadeplan.com

RUC: 1890620172001

Teléfono: 072 55{}125
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N
MONTO
DESDE HASTA PLANELADO m;n;tgj!m ADMNISTRADOR
PERIODO: (VA-12%)
. Roberl
01/01/2019 | 31/01/2019 | $889.804,42] $688.778,28| s s
MONTO
PLANLLADO
(VA-0%)
$0,00
MONTO
TRAMITEPLANILLA ¥ 13 AR
TOTAL
$ 889.894,42
DESCUENTO
MONTO PLANLLADO DESCUENTO
$6.950.163,59 266,968,33| ANTKCFO 2.085.049,07
ACUMULADO ANTICFO $ AT $
TOTAL TOTAL DESCUENTOS
IR {1%) $8.898,94] pescumnTos ACUMULADOS
MPLESTOS DE LEY
IVA (30%) $32.036,20| $307.903,47 $2.368.707,00
(1)
NONTO
DESDE HASTA PLANLLADO "O:TI?ALG%DO ADMNISTRADOR
VA-12%)
PERODO; {
Ing. Roberl
01/02/2019 | 28/02/2019 | $531872,08) $586.442,34) parsr otrdos
MONTO
PLANELADO
(VA-0%)
$249.676,76
MONTO
TRAMITEPLANILLA I 14 PLANLLADO
TOTAL
$781.548,82
DESCUENTO
MONTO PLANILLADO DESCUENTO
$7.731.712,41 5234.464,65 ANTCPO  152.319,513,72
ACUMULADO ANTCFO T e
TOTAL TOTAL DESCUENTOS
IR (1%) $5.318,72| gescumvtos ACUMULADOS
MPUESTOS DE LEY
IVA (30%) $19.147,39 $258.930,76 yyﬁﬂ'iﬂﬁ
= J”_f 5
4.5 CONTRATO COMPLEMENTARIO DE OBRA N° 1 L
b *LLUA Y
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(79

Ef 13 de noviembre de 2018 se realiza la escritura piblica del Contrato Complementario No. 01 para la “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUASRESIDUALES PARA LA CIUDAD DELOJA, PRIMERA ETAPA”, entre el MUNICIPIC DELOJAyel CONSORCIO AB LOJA, por un valor estimado de $ 478,378,27
(CUATROCIENTOS SETENTAY OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTAY OCHO CON 27/100) de dolares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. Yse ponea
conocimiento de fa Fiscalizacion con fecha 03 de diciembre de 2018 mediante Cficio No. ML-PTARL-ADRM-2018-003-OF.

Hl consorcio Loja Verde y sustentable, en base al aumento de obra, el aumentode tiempo y basados en aumentos del monto contractual ha solicitadoen
algunas ocasiones [a solucion y/o generacion del correspondiente Contrato Complementario, este asunto ha dilatado el tramite del asunto inherente a
este documento. La fiscalizacin en cumplimiento al oficio N* ML-PTARL-ADRM-201-057-OF, de fecha 28 de febrero del 2019 {entregado a nuestro
tonsorcio el 07 de marzo del 2019), en el cual dispone la revision, aprobacion y solicitud de pago de la Planilla de Obra No 01 del Contrato
Complementario No. 01 de la Contratista. Nuestra consultora no renuncia a los pagos que se generen porincrementos de obra, tiempode fiscalizacidny
2 los aumentos en los valores del monto contractual de obra.

MONTO
DESDE HASTA RANLLADO mmlé?gm ADMNISTRADOR
PERIODO; {IVA-12%) .
07/12/2018 | 31/12/2018 | $328.167,06) $352.451,43] .00 "0
MONTO
FLANLLADO
(VA-0%)
TRAMITEPLANILLA N 1 $0,00
DE OBRA: CONTRATO MONTO
COMPLEMENTARIO N* 1 FLANILLADO
TOTAL
$328.167,06
DESCUENTO
MONTO FLANILLADO DESCUERNTD
328.167,06 $0,00| ANTICFO $0,00
ACUMULADO $ ANTICFO d AC Do _
TOTAL TOTAL DESCUENTOS
wmPLEsTOs DELEY | IR (1%) $3.281,67| pescuenTos ACUMULADOS
VA (30%) $11.814,01 $15.095,68 $ 15.095,68
MONTO
DESDE HASTA ranLapo | YORTOLOU0O fa nisTRADOR
FERIGDO: (VA-12%)
Ing. Roberd
01/01/2019 | 31/01/2019 $91.006,28]  $97.740,74| pumer Cardova
MONTO
FLANLLADO
(VA-0%)
TRAMITE FLANILLA N° 2 50,00
DE OBRA: GONTRATO MONTO
COMPLEMENTARIO N 1 FLANLLADO
TOTAL
591.006,28
DESCUSNTO
MONTO FLANLLADO DESCUENTO
$419.173,34 $0,00 ANKCFO $0,00
ACUMULADO ANTICIFO ACUMULADO ‘
TOTAL TOTAL W%
IMPUESTOS DELEY IR {1%) $910,06| pescusnToS A DOS _
IVA (30%) $3.276,23] $4.186,29 / $19, 2’31 97 — f'“
adeplan § Y L' ECIU 0 1ER
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4.6

DETALLE CONSOLIDADO DE PLANILLAS DE OBRA TRAMITADAS.

_ DETALLECONSOLIDADO DEPLANILLAS TRAMITADAS

12-12-2017
1 $44.167,01| 515.659.775,00]  $13.250,10% 4.697.932,50| NO APLICA
- al 31-01-2018
2 | 012128-02-2018 |  $64.714,86] $15.595.060,24]  $19.414,46{$ 4.678.518,04| NO APLICA
3 01al 31-03-2018 | $289.943,09] $15.305.117,05|  $86.982,93|%4.591.535,11] NO APLICA
4 01al 30-04-2018 | $230.550,50] § 15.074.566,55|  $ 69.165,15|54.522.369,96| NO APLICA
4 +PAGO 1 RUBRO NUEVO
DEORDENORDENDE | 01al 30-04-2018 | $88.398,01| 514.986.168,54f  $26.519,40|5 4.495.850,56| NO APLICA
TTRABAJO N 01
5 01al31-05-2018 | $159.922,43| $14.826.246,11|  547.976,73|54.447.873,83] NO APLICA
5+ PAGO 2 RUBRO NUEVO
DEORDEN ORDENDE | 01al 31-05-2018 | $104.413,08| 514.721.833,03)  $31.323,92|54.416.549,91| NO APLICA
TTRABAJO N° 01
6 01al 30-06-2018 | $428.183,83| $14.293.649,20| $128.455,15/$4.288.094,76| NO APLICA
6 +PAGO 3 FINAL RUBRO
NUEVO DE ORDEN ORDEN | 01al 30-06-2018 | $121.267,31| $14.172.381,89]  $36.380,19{%4.251.714,57| NO APUICA
DETTRABAJO N° 01
7 01al 31-07-2018 | $299.928,38| § 13.872.453,51]  $89.978,51|54.161.735,06| NO APLICA
8 01al 31-08-2018 | $812.853,11] § 13.059.600,40] $ 243,855,935 3.917.880,13] NO APLICA
9 0lal 30-09-2018 | $223.934,51] §12.835.665,89 % 67.180,35(% 3.850.699,78) NO APLICA
10 01al 31-10-2018 | $933.851,09] $11.901.814,80] 5 280.155,33|5 3.570.544,45| NO APLICA
11 01al 30-11-2018 |$1.111.019,15{ § 10.790.795,65| $333.305,75|$ 3.237.238,70| NO APLICA
12 01al 31-12-2018 | $ 1.147.122,81| $9.643.672,84] $344.136,84|5 2.893.101,86| NO APLICA
13 01al 31-01-2019| $889.894,42| $8.753.7/8,42| $266.968,33|5 2.626.133,53| NO APLICA
14 01al 28-02-2019| $781.548,82] $7.972.225,60 $234.464,65(52.391.668,88] NO APLICA
CONTRATO COMPLEMENTARIO N 1 ngNTTgAT oo, | $478378,27
1 07al31-12-2018 | $328.167,06f $150.211,21 $0,00 $0,00] NOAPLICA
1 2 01al31-01-2019] $91.006,28 $59,204,93 50,00, 50,00 NO APLICA
Svereee | TOT CIPO[
TOTAL PLANILLADO: % 8.150.885,75 A,;’E\?;nw;;g $2.319.513,72

4.7

Para el presente periodo en la siguiente tabla se presentan las planillas de Fiscalizacidn
tramitadas durante e) proceso de las labores de fiscalizacidn:

DETALLE CONSOLIDADO DE PLANILLAS DE FISCALIZACIGN TRAMITADAS

M |29splan
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

~ ap4| mONTO Anngcipo 6107755  ||ANTICIPD PORDEVENGAR: || $28.326,3
— — e =
| NROPLANILLA| SINIVA | VA | IR2% |RETIVA70% el ”g:;i“
W=
7 7 7 PR |
P1 514.328,18 | $1.719;38'| $286,56 | $1.203,57 | $1.432,8 $716,41 | 12 40820 s
B i : | PRI 18

P2 512,885,520 $1.546,26)  $257,71) $1.082,38 88,55 | $1:L15886 / -

P3 $10.679,15|f SL28150( $213,58  $897,05|  $1.067,92 533,96|"  $9,248,14 /

P4 $22.197,83 |l 92.663,74 ¢ $44396]7 $1.864,62|" $2.215,78]¢ $1.109;89) $19.223,32]"
... _P5 $12.117,11 4,057 $242,34 5101784/ S1211, 605,86| . $10.493,41/
PG $32.839,27/| $3.94072| $656,79] $2758,50[ §3:283,93] 5164196 $28.438,80,°

P7 $9,046,95 f[gs- 085,637  3180,94]"  $759,94 0 44503517 $7.834,65|"

P8 537.727,58 1 34i527,31)  $754,55|° $3.169,12|¢ $3.772,76) $1.886:38| $32.672,08|
I | $44.885,17/| 85386,22(7 $897,70] $3770,35) $4,48B52|¢ $2.244,26] $38.870,56|
| pi0 $46.343,767), $5.561,25 _ $926,88]  $3.892,88] 84,639,387 $9317:10" $40.133,68

P11 435.951,73 /1 $4i314121|” $719,03’ $3.019,95|" $3!59 $1.757i59|7 $31.134,201 "

P12 | $31.574,55/] 53.78895/ 631,49 $2.652,27 578,78]/ $77:343,55|/

/1'8310,576,80| 337.269,21/ $6.211,53 | $25.088 1,47/ 1057 0 615.528,85 | 52681953 5|/
CONTRATO COMPLEMENTARIO N* 1 z : :
Pl $13.257,957], $1.590,95] $265,16/° $1.113,67 ¥ “-',’5114£L37vf
P2 $3.676,65 /] $a441200/ $7353)/ $308,84 | 1837 $3.183,98)
$327.511,40/] $39.301,36 | $6.550,22 || $27,510,98 [ $1.693,47. I"$'1§ a75,58 | 2mE2a80] <=
Nota: La planilla de Fiscalizacién se encentra en tramite de pago en la entidad
Contratante.
CONTROL FINANCIERC DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL.
CUADRO DS PLANILLAS TRARNTADAS: SEGUN REPROGRAJSACION DE OBRA No. 4
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

CONTRATO COMFLEMENTARIO DE OBRA CIVIL

CUADRO DE PLAMILLAS TRARITADAS: SEGUN REPROGRAMACION DE O8RA No. 4 1
y AYAICEFEI0
oo | snonesis FEREO 0131 evero 218 AVANCE RS0 EN ESTEFERCEO N7, | ACMUADOALA | e75t%
B FEHA
¢ REFROGRAMACDN
LN HIRIY ANTCFD t900 TEAFOACMEADD CI 4
AVARCE
AVAHCE PROGRAMADO MENSUAL AVANCE PROGRAMADO ACLESLEADO
Lt R 3 T m REROGRALIACIH 4 FEROGRANACICH CALE CaRRACKN
i soms soaiss ot smoont = mmmium
H somz [ soamu [ SHATEY / sxsmst £ ™ mmnimm
1
.Irl I / |
TOTAL $419.47334 $419.173,14 $365.760,54 $0,0 !
% srarce teatah mumbida 0752% / % tvanca propraach acumisdy 18.46% i"lr mm'ﬁiun
[]
6. SISTEMATIZACION DEL TRABAJO DE FISCAUIZACION.

6.1 PERSONAL DE FISCALIZACION.

| §
_J|____JL__ llu_h g

3l
|
|

P RSONAL JTECNICO
Superintendente de Fiscalizacion 1 1 1 X
Ingeniero Civil Estrucural 1 1 1 Xt
Ingeniero Civil Sanitario 1 1 1 X
Ingeniero Especialista en seguridad industrial 1 1 1 X
'PERSONAL AUXILIAR
Representante L.egal o Procurador comun 1 1 () X
Ingeniero especialisia sanitario 1 1 1 2 X 5
Ingeniero especialista estructural 1 1 1 X /
St 7
Ingeniero especialista Ambiental S L L X /
: .. /
7 CoHSoagy
A |2ocpan B B smiconsor S SUSWE.
Feedsinitte Dopec nmcanst CALIZA ﬁﬁ‘l.o
U JA
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

T
i3
|

6.2

6.3

Ingeniero Especialista eléctrico 1 1 l 1 | ] X
Ingeniero Especialista en electromecénica 1 1 1 X
Residente 1 - ingeniero Ambiental 1 1 1 X
Residente 2 - Ingeniero Civil ; 1 1 1

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Contadora T 1 ] 1 ] | L | X
PERSONAL ADICIONAL

Ingeniero control de calidad y geotecnia 1 1 1 X !
Topdgrafo 1 1 1 X

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS POR LA FISCALIZACION.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS POR LA FISCALIZACION

[ RES CRIRCI ON

" GANTDADI

Computador de escritorio, DELL, Core i7, pantalla
27 pulgadas

1

Computador de escritorio, Gdenerica, Intel
Pentium Dual,pantalla 17 pulgadas

Computador de escritorio, Generica, AMD-E1,
pantalla 17 pulgadas

Computadora portatil Toshiba, core i7

Computador portatil HP, core i5

Escritorios

Mesas

Muebles para archivo pequefios

Impresora Epson L395, tinta continua

D-MAX CRDI NEGRA, CAMIONETA DOBLE CABINA

Kfa Sorento

Pl R wwlwirlk]| -

ENSAYOS DE LABORATORIO REALIZADOS, EXPOSICION DE CRITERIOS.

Resultados de Ensayos de Hormigones colocados en Obra: Para el presente periodo de

la planilla de obra N° 14 comprendida en el periode del 01 al 28 de fe
base a las cldusulas contractuales no se han
it

en

hormigdn tomadas en obra.

y /.3

FISCALAZAC 3
C: 1
aceplan 5 Dopec ,f@‘:num = eacoms
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOIA, PRIMERA ETAPA

P

Cumplimiento v Especificaciones: Se ha dado cumplimiento con las especificaciones
técnicas contractuales, en la utilizacién de |los materiales y maquinaria necesarios para
cumplir los precios unitarios tanto del contrato principal como del contrato
complementario No. 01.

©

Se ha realizado el control en obra de los rubros planillados, mediante liberaciones y
control de colocacién de los mismos en base a planos de obra, tomando en
consideracion las especificaciones técnicas de colocacidn y que los materiales
colocados estén bajo normativa nacional y metodologia constructiva vigente y
aprobada por el Contratante.

Se ha realizado la verificacidn de las Implantaciones, niveles y replanteos de los
componentes del proyecto que hasta el momento han sido construidos y estdn en
proceso de construccion; mediante los equipos topograficos correspondientes.

Control de ingreso de materiales pétreos en base a las calificaciones de canteras.

Se ha verificado por parte de Fiscalizacidn la calidad de las obras ejecutadas y los
volimenes planillados.

Se ha realizado el control respectivo con respecto al estado del equipo, maquinaria y
herramientas usadas en obra, comprobando su estado mecdnico y capacidad de carga.

Se ha realizado el control del personal de obra, el cual debe estar con sus respectivas
acreditaciones para el desempefio de |as labores correspondientes dependiendo del
frente de trabajo, tal como son licencias de operadores vigentes, permisos de trabajo,
etc.

Se ha dado cumplimiento con las especificaciones técnicas contractuales, en la
utilizacidn de los materiales y maquinaria necesarios para cumplir los precios unitarios
del contrato.

Se ha realizado el control de! acero de refuerzo mediante liberaciones y control de
colocacién de los mismos en base a planos de obra, tomando en consideracién el
doblado, traslapes en el caso de haberlos y que el material sea proveniente de
proveedores y fabricantes certificados bajo normativa nacional y;metodologia, /?
constructiva vigente y aprobada por el Contratante. S 5

ye19909201"
uRICONSUL

- —

Teléfono: 07 2550125  LOJA-ECUADOR
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

6.4

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

Se ha realizado la verificacién de las implantaciones, niveles y replanteos de los
compoenentes del proyecto que hasta el momento han sido construidos y estén en
proceso de construccidn; mediante los equipos topogrdficos correspondientes.

Se ha realizado el control de calidad de encofrados colocados en obra, asi como de su
armado para las fundiciones respectivas en base a las liberaciones correspondientes,

comprobando linealidad, nivel, verticalidad y estado.

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

El presente informe de Fiscalizacién de la planilla de Obra No. 14, correspondiente al mes de
febrero de 2019, para el periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2018.

6.4.1

6.4.2

Recomendaciones generales a la Contratista: Esta fiscalizacion ha dispuesto las
siguientes recomendaciones:

Se recomienda a [a contratista que en tramos del colector cuyos estratos subyacentes
generen riesgo de desprendimientos o que no permitan la aplicacién del entibado,
deben ser comunicados al personal de campo y de seguridad de la fiscalizacién, con el
objetivo de establecer en sitio y de forma consensuada la solucién técnica mas
conveniente, con el objetivo de salvaguardar la integridad del personal de obra que
coloca la tuberfa de PRFV. La ubicacién del tramo, la profundidad de la excavacién de
la zanja, el asunto y solucién técnica méds conveniente se deben anotar en el libro de
obra de forma obligatoria, con la firma de los responsables tanto de la Contratista
como de Fiscalizacidn, este tema es fundamental para justificar los cambios requeridos
y los trémites siguientes respectivos.

Se ha recomendado a la Contratista, realice charlas de reforzamiento al personal de
obray responsables de trabajos con relacién a izaje de cargas, excavaciones profundas,
manejo de herramientas manuales y eléctricas, responsabifidad de operacién de
equipo pesado y riesgos en el manejo de estos equipos, entnE otros.

Medlclén de los trabajos ejecutados por la cop;raﬂista: /’/ P o

CONTRATO PRINCIPAL

()

&1 E_‘!_?.E’_!Eﬂ § Dopec Gnmuansm %__uuﬂm:
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

1. Para la revisidn de [a planilla de obra No. 14, correspondiente al periodo
comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2019 nuestro personal en campo
realizo |a verificacidn de medicidn correspondiente a Jos siguientes rubros:
DECANTACION PRIMARIA: PTAR001 Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2,
PTAR004 Hormigdn premezclado f'c=300Kg/cm2 + impermeabilizante, PTARCO7
Encofrado recto en muros de estructura y alzado, PTARQD8 Encofrado curvo en
muros y losas de estructura y alzado PTAR019 Hormigdn simple f'c=140 kg/cm2,
PTAR025 Junta de PVC de 22 cm; FILTROS PERCOLADORES: PTAROD]. Acero de
refuerzo en barras fy=4200kg/cm2, PTAROD4  Hormigén premezclado
f'c=300Kg/cm?2 + impermeabilizante, PTAR007 Encofrado recto en muros de
estructura v alzado, PTAR008 Encofrado curvo en muros y losas de estructura y
alzado, PTAR019 Hormigén simple f'c=140 kg/cm2, PTARO25 Junta de PVC de 22
cm, PTAR098 Relleno para lecho bacteriano; DECANTACION SECUNDARIA:
PTARDODO1 Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2, PTAR0O2 Suministro e
instalacion de tuberfa PRFV didmetro 1400 mm, PTAR004 Hormigdn premezclado
f'c=300Kg/cm2 + impermeabilizante, PTARD07 Encofrado recto en muros de
estructura y alzado, PTAR008 Encofrado curvo en muros y losas de estructura y
alzado, PTAR019 Hormigon simple 'c=140 kg/cm2, PTAR025 Junta de PVC de 22
cm, SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS: PTAR0O0O3 Excavacion a méaquina con
presencia de agua, PTARO07 Encofrado recto en muros de estructura y alzado,
PTARD10 Transporte de material, PTARO11 Cargada de material con maquinaria,
PTAR024 Excavacién a maquina H<=4.50 m, PTAR023 Encofrado recto en losas,
PTARD35 Encofrado recto de vigas y pilares; COLECTOR MARGINAL: PTAR002
Suministro e instalacién de tuberia PRFV didmetro 1400 mm, PTARO1O
Transporte de material, PTARO11 Cargada de material con maquinaria, PTAR017
Relleno compactado con compactador mecdnico (material de sitio), PTARO21
Excavacidn con excavadora en zanjas; PLAN DE MANEJIO AMBIENTAL: PTAR270
Implementos proteccién trabajadores cuadrilla {Seglin anexo H}, PTAR271
Implementos proteccién y seguridad para operadores ( Segin anexo H)

Siendo las cantidades presentadas por la contratista en la planilla de obra No. 14
verificadas por esta fiscalizacién; los rubros anteriormente descritos se verificaron
y comprobaron con nuestro personal y equipo correspondiente; los rubros
correspondientes al Plan de Manejo Ambiental y Seguridad Ocupacional que
constan en esta planilla se verificaron y comprobaron por nuestro Ingeniero
Ambiental en Campo y Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional.

2. CONTRATO CONMPLEMENTARIO N° 1

CoPTRCD) L0 VEOE Y ST

"FISCALIZACION PTAR LOJA
A agepca ﬁ RUC: 920172001
acepian Dopec Gumm}l'sm PREGERIS
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

Medicién de los trabajos ejecutados por |a contratista: Para [a revisidn de la planilla de obra No.
01 (07-31 DIC 2019) Y 02 de Contrato Complementario No. 01, correspondiente al periodo
comprendido entre el 01 al 31 de enerc de 2019, nuestro personal en campo realizo la
verificacién de medicién correspondiente a los siguientes rubros: DECANTACION PRIMARIA:
PTAR-RN-001 Pedraplén con piedra de 30 a 50 cm conformada a mdquina. FILTROS
PERCOLADORES: PTAR-RN-001 Pedraplén con piedra de 30 a 50 cm conformada a médquina;
PTAR-RN-002 Geotextil de 270 gr/m2, totalmente colocado. DECANTACION SECUNDARIA:
PTAR-RN-001 Pedraplén con piedra de 30 a S0 cm conformada a mdquina; PTAR-RN-002
Geotextil de 270 gr/m2, totalmente colocado. DESINFECCION: PTAR-RN-001 Pedraplén con
piedra de 30 a 50 cm conformada a méquina. SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS:; PTAR-RN-
001 Pedraplén con piedra de 30 a 50 cm conformada a maquina; PTAR-RN-002 Geotextil de 270
gr/m2, totalmente colocado. COLECTOR MARGINAL: PTAR-RN-002 Geotextil de 270 gr/m2,
totalmente colocado.

Estos rubros estdn medidos también se solicita el pago respectivo de los mismos por parte de la
fiscalizacién, esperamos la validacién y la continuidad del trdmite siguiente respectivo por parte
del Administrador del Contrato.

Para el presente periodo correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero de 2019 (Planilla de
obra N° 14), no se presenta planilla de obra de avance del Contrato complementario por cuanto
el mismo se encuentra suspendido; para la suspension del mismo la Contratista con oficio N*
ABL-2019-CONS-FIS-0017, de fecha 22 de enero de 2019 solicita la suspensidn de trabajos
maotivada por la falta de planos estructurales aprobados correspondientes a los muros, la falta
de definir el nimero de espesadores y sus disefios estructurales, los disefios estructurales del
edificio de deshidratacion y la ubicacidn final de la sala de control; con oficio N* OF.-0440-2019-
FISCPTARL de fecha 23 de enero de 2019 la Fiscalizacién comunica y se recomienda al
Administrador de Contratos la suspensidn de trabajos; el Administrador de Contratas con Oficio
N* ML-PTARL-ADRM-2019-032-OF, de fecha 01 de febrero de 2019 en sintesis y en virtud de que
no se han resuelto las consideraciones expuestas por el Contratista considera pertinente lo
informado por Fiscalizacion, la Administracion suspende los trabajos del contrato
complementario N* 1 a partir del 02 de febrero de 2019 y que una vez resueltos los
inconvenientes anotados se procederd al reiniclo de trabajos.

6.4.3 Parcentaje de subcontratacién de obras por la contratista:
CONTRATO PRINCIPAL,

Hasta la presentacion de esta planilla correspondiente al mes de febrero de 2019, se
registra el 8,53% del monto contratado inicial de la empresa CTi, un 3,96% de la
empresa Ecuaferrallas Cia. Ltda., y un porcentaje del 0.004% con |la compafiia ING.
RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO DISENO Y CONSTRUCCIONES EtEGTRICAS Y
TELEFONICAS; dando un total de sub-contratacién hasta gl_pl‘?é perm/dwtiel
12.49%; porcentaje en relacion al contrato principal° los pdi'centaj anerq‘p;&n
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son en base a la informacion pertinente emitida por |a Contratista en las diferentes
planilla de obra que pare el presente periodo corresponde a [a planilla de obra No. 14
y de la informaciéon de los documentos de autorizacidon para el efecto de
subcontratacién emitidos por el Administrador de Contratos y la recomendacion de

Fiscalizacién.

CONTRATO COMPLEMENTARIO N® 1

T

Porcentaje de subcontratacion de obras por iz contratista: Hasta la presentacion de
esta planilla correspondiente al mes de chero de 2019, se registra el 12,49% del monto
caontratado inicial de la empresa CTl y ol 0,41% del monto contratado inicial de Ia
empresa ECUAFERRALLAS; dando un total de sub-contratacion hasta el presente
periodo del 12,90%; porcentajes que se informan en base a la informacidn pertinente
emitida por la Contratista en [a planilla de obra No. 02 de Contrato Complementario
No. 01 vy de la informacidn de los documentos de autorizacion para el efecto de
subcontratacién emitidos por el Administrador de Contratos y la recomendacion de

Fiscalizacidn.
RESUMEN SUBCONTRATACION
Monto conlratado, Contrata inicial +comp.n’ 1 SIE.JBIJN,Id A Monto conlratado, Contrato inicial ¢ comp.n® 4 515182320,15
Manto subcontratado,Contrao nical 09m0l  Montosbeontatadoentado, astaPN' 14 szuzmﬁ.ﬂ f
% Subcontratackén. 25964 % subcontratado Elecutado, Hasta PN'14 12/
Monto conlrziade, Contrato inidal +compun® 1 $1&181320,2ﬂ Monto contratado, Contratainidial + comp.n” 1 $16.182.320,
(Honto subcontratado, Contrato complementario n® ) $24.75461 ** Manto subcontralado ejecutado,tasta Pn"2 Contrato comp. ° 1 $66.054, 1 /
| % Subcoptratacién, 0,46% “% subcontratado Ejecutado,Hasta Pn'2 contrato comp. N1 415 4
Monto contratado, Contrato inicial + comp.n® 1 $1&]B?.320,Iﬂ Vi Monto contratado, Contratoinicial + compn” 1 S0
Monto subcontratado,Conlratoinicial waman’l | 427572863 f@ntosuhmnhaladoeiemmdo,ﬂasta PN°14 +PR°LPH° 2Compn’l]  SL0B747L7S j,
% Subcontratacién. Consolidado %A%/ %Subcontratatién elecutado. Consolidado 1290%

Subcontratacidn acumulada planillas aprobadas vs planillas en revisidn

Planillas aprobadas de contrato

Planillas aprobadas de contrato 6riginal

complementario

Planll[a N1

| 0.32%

Planilias en revisién de contrato

Planilla N® 14 1249% complementario
. Planilan"2  [0.09% 7
| Total Tutal 0.41% /

1249 %

Los porcentajes de Ias plamllas en rewsién estén sujetos a vanaclén
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

El porcentaje de subcontratacidn ejecutado consclidado a la fecha es de 12.90 % del 26.42 %

subcontratado acumulado.

6.4.4

6.4.5

Diferencia de cantidades:

Con fecha 25 de octubre de 2018 se realizé un acta de acuerdo por diferencia de
cantidades No. 2, en la cual se concluye que en base a las aprobaciones de las
Administraciones de Contrato en periodos anteriores y respecto a fa nueva implantacion
de la planta, la aprobacion del nuevo trazado geométrico horizontal y vertical del
colector marginal, la aprobacién del cambio de suelo para mejoramiento de la
cimentacion de la planta; y, del andlisis de la evaluacién y del presupuesto presentado,
ia suma algebraica de los rubros contractuales que incrementan en cantidades de obra,
el valor del Acta por Diferencia de Cantidades de Obra No. 2 determino una equivalencia
razdn por la cual no fue necesaria una partida presupuestaria adicional; razén por la cual
no se modifica el monto contractual sin la necesidad de solicitar partida
extrapresupuestaria para el proyecto se adjunta acta de diferencia de cantidades 2
aprobada por los involucrados.

Avance Fisico de obra:

El avance fisico del proyecto se determina en base a la Reprogramacion No. 4 del
Cronograma Valorado de Trabajos, que fue aprobado el 17 de diciembre del 2018 por
la Administracidn de Conlrato, mediante Oficio N° ML-PTARL-ADRM-2018-015-0OF, la
Fiscalizacidn mediante oficic Nro. OF-0388-2018-FISCPTARL, de fecha 14 de diciembre
de 2018, solicita al administrador aprobar la reprogramacion de obra no. 4, misma que
es aceptada y con fecha 17 de diciembre del 2018, mediante oficio N° ML-PTARL-
ADRM-2018-015, el administrador del contrato comunica la aprobacion de la
reprogramacién de obra. La Fiscalizacion con oficio Nro. OF-0389-2018-FISCPTARL, de
fecha 17 de diciembre de 2018, comunica al Contratista que la Reprogramacion No. 4
del Cronograma Valorado de Trabajos se encuentra aprobada. Para obtener el avance
fisico del proyecto se relaciona el valor planillado ejecutado de la planilla mensual de
obra con el valor programado para el periodo en ejecucién de acuerdo con el
cronograma vigente; determinandose los valores que se presentan en la tabla 3.

Tabla 3. Resumen de planiilas presentadas segtin cronegrama del 17 de diciembre de 2018,

CONTRATO PRINCIPAL
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CUADRO DE PLARLLAS TRARITADAS: SEGUN REPROGRAMACION DE OBRA No. 4
AVANCE|
oonaTo | 2071 totcosonm FERO00 01-2tebrere 2018 AVARCE P00 ENESTEFERO00 AW% | ACBLADGALA | a2
FECHA
LOHTO stsrmnen ANTCFO UTILIRD TEFOACLILATO os m"‘“ 4
AVANCE
AMIA | AVANEEEUTARD ERCUTADD Avmmﬁsm ‘VMW aMAE (BSEVACON
, ACUMULADG

1 siLIETn S4LIT 07 T S44E701 [ HOARICAMULTA
2 SUTUB SHCA481857 STHS // SivaseLe? o FDARLCAMATA
3 .93, sans S350 $30049 [ NOARCA MLTA
i ssast/,  smma’ s ¢ sTrma o HOAFLICA MATA
5 omuss/,  sun st 7 sw2 1099 o HD APLIA LALTA
§ s/ s/ 355U /£ $1531 50,11 = NDAPLICA MATA
7 mmu’  wnuas o $123L4851 o HIARTA MATA
s wzen’ s wemn £ 28UME x HOARLCARLTA
9 paousi /) amme ansus eRTEN x HDARLA MLTA
n smmn’ e somgsige 7 neREn x NOARTA KLTA
1 stoinss . soates 1876097 55 UGRINTT o HDARICAMATA
2 E{R tAY+L )| $6.060.269,17 '/ mm? 5343580 o HOARCA MLTA
1 e £/ meuns’ wimy s T o HOARLEA MLTA
14| [T LT WP LA 3 HOARLCA BLTA

VI [ ardl [ Trem—ry—. s/ NOARLICA MULTA

En el periodo comprendido desde el 01 al 28 de febrero de 2019 se genera la planilla de obra
No.14 por un mento de USD $ 781.548,36 délares de lps Estados Unidos de América, equivalente
a un avance del 4,98% del monto total contratado.

En la tabla se puede apreciar que el monto programado acumulado al final de febrero del 2019,

de acuerdo con la Reprogramacién /No. 4 del Cronograma Valorado de Trabajos es de USD $
7'118.468,57 equivalente al 45,33% del monto contratado. El monto ejecutado acumulado hasta

la planilta de obra No. 14 {febrero 2019) es de USD $ 7'731.711,35 equivalente al 49,23% del /
monto contratado, Es decir, no aplica multa alguna.

CONTRATO COMPLEMENTARIO

En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de enerc de 2019 se genera la Planilla de Obra No.
02 de Contrato Complementario No. 01 por un monto de USD $ 91.006,28 ddlares de los Estados
Unidos de América, el porcentaje de avance de la planilla es de 19.02% con relacién al monto
del contrato complementario, dando un avance acumulado del 87,62% del monto total
contratado complementario 1.

En la tabla se puede apreciar que el monto programado acumulado al final de enero del 2019,
de acuerdo con la Reprogramacién No. 4 del Cronograma Valorado de Trabajos es de USD 5
108.756,37 equivalente al 22,73% del monto contratado. E! monto ejecutado acumulado hasta
la planilla de obra No. 02 de Contrato Complementario No. 01 (enero 2018) es de USD s
419.173,34 equivalente al,87,62% del monto contratado (Contrato complementario). Es decir,
no aplica multa alguna. /

A | Qﬂfﬂiﬂ § Dopec enmnnusm %_ PRESERIS
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CUADRO UE PLARILLAS TRAMITADAS: SEGUN REPROGRABALION DE OBRA, No. 4 7
AYANCE HSDO
COMIRATD 20181 F0IONFE135 FERIOCO 013 exese 2019 AVANCE FECD BN SSTERRDDD 19.51% ACLEILADGA LA 0%
FEA
LD st ANTEFO w00 TRFOACERLAZO @ mm' §
AVARGE
AVAHCE PROGRAMADD RSENSUAL AVANCE PROGRAMADD ACIEAULADG
PLANLLA AVARCE EIECUTADD EJECUTADD REPROGRARACYONA REPROGRALLACION 4 CIKIRE om1uw
ACURIULADO M
t sawe $320.167,06 ooy BT o mmn}um
2 mens /| sy sy s ¢ o mmnxiz.lm
; ]
i / |
TOTAL $419.473,34 $419.173,34 $365.760,54 $0.00 !
P — e 6 avazze prograrads scemia % MO APLICATHULTA
1
6.4.6 Avance Econdmico:
CONTRATO PRINCIPAL.
Para el anélisis del avance econdmico del proyecto se considera la Reprogramacién No. 4 del
Cronograma Valorado de Trabajos vigente y aprobade el 17 de diciembre de 2018,
constituyéndose en el documento que permitird llevar el control del cumplimiento de todas las
actividades contratadas.
En el periodo 01 al/ﬁ! de febrero del 2019 se genera la planilla de obra No. 14 por un monto de
USD & 781.548,36 ddlares de los Estados Unidos de América, equivalente a un avance del 4,98%
del monto total contratado, Hasta la planilla de obra No. 14 (febrero 2019) se registra un monto
acumulado de USD $ 7'731.711,95 /equivalente al 49,23% del monto contratado. En este periodo
se descuenta USD $ 234.464,51 ‘por la amortizacién del anticipo, registrando un descuento
P ey .
acumulado de USD $ 2'319.513,59 por el concepto amortizacién del anticipo.
Tabla 4. Resumen avance econdmico
CUADRO DE PLAMLLAS TRAMITADAS e
| AYANLERSLD
CONIRATD | 2007 VID4C05FOA10 FEROCO 0128 bebrero 2013 / AVANCE FEDD EN ESTE FF000 458% | ACuLADOALA | 49.23%
e SIS0 ANTCFO TS TEFOACLLATO o m"‘m '
T 0sT =l A AVANE |
RAHUAS AVAHCE DE OBRA FORCETAE DRDEN DETRABAXD TOTAL DERANLLADG Cae AVANCE ACRLLADO
1 LTS 100 $0.00 ST 413125010 0% 0.28%
2 AT a0 $8m ST $134H48 041% 0.£4%
3 omasn’ fom mnm s 335820 105% 2544
L] m&’ e 0o L9405 $5SEM 55 209% A5M%
§ $159.52243 $104413,09° i 1] $384 313551 STOM0ES 160% 61T%
6 1w §lelihg SNETA - fam ' 543450, S1BL 85 150% e
H 200838 ¢ ficlis] ] 324 452978 51 191% 1658
8 saresn’ 1) t3m sapsLg 36550 510% 1B
9 AN S 00 10,00 S7RAEUS $67.45025 143% LF: 8
10 srassim g0 wm san i ST 5559% 228
N O ICA Weo fom 11101818 SRXETS 707 %
12 SLUTI2E $m L sLurtan HIBM 7.30% W
13 e g .0 20 SesmL SRS SET% H26%
A4 52ag e TR LA a0l 1800 781540 i EH el g
TOTAL gasngs | wuome [ s $7.131.711.95 £ soamsns|  4923% |
Aulmrnrunn:mnul $L391.889,00
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CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 1

Para el analisis del avance econdmico del proyecto se considera la Reprogramacién No. 4 del

Cronograma Valorado de Trabajos vigente y aprobado el 17 de diciembre de 2018,

constituyéndose en el documento que permitiré llevar el control del cumplimiento de todas las (;]
—

actividades contratadas.

En el periodo 01 al 31 de enero del 2019 se genera la planilla de obra No. 02 de Contrato
Complementario No. 01 por un monto de USD $ 91.006,28 délares de los Estados Unidos de
América, equivalente a un avance del 22,73% del monto total contratado. Hasta la planilla de
obra No. 02 de Contrato Complementario No. 01 {enero 2019) se registra un manto acumulado
de USD § 419.173,34 equivalente al 87,62% del monto contratado. En estas planillas no se hace
/

descuento por anticipo, debido a que no se ha cancelado valor alguno por este concepto.

CUADRO DE PLAILLAS TRAMITADAS DE CONTRATO COMPLEMENTARIO Hy. &1 '
T AAERD [
COMRATD | Z0IBIONEDIRSS FEROOD) el AVAERSCOBESERRIDD | 19028 | AQRALAROALA | 47426
| mm
mm | uamz ANTCFO o0 TEFOMILLLATD B ey S
DE QB
00T+ ANTCRO AYANE
RANIAS [ AANEDEORA | oo OREENEE TRABAIO TOTAL DEAAYRLADO e | RNES S e
| S a8 ] - REIE i T L
2 ol R 290 | € BLUBRA el o e
| -
/ v
om | somu ] wn | $000 $48.473.34 000 | aTe% S
ANTICPO POR DEVERGAR 0 l

6.4.7 Subcontratacion:

Durante periodo de obra comprendido en [a planilla No.14 {01 al 28 de febrero del _

2019); se ha identificado que la Contratista CONSORCIO AB LOJA desarrolla sus E
actividades por medio de la subcontratacion. Al momento la empresa CONSULTANT

TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA. ~ CTl., ha sido aprobada como subcontratista por Ia

adeplan VERUEY 8
M 2depian B Dopec @ smconsun FISCA NF PTAR LOJA
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fiscalizacion anterior, mediante memorando No. PTAR_fisc_017_2018 del 19 de enero
de 2018.

Adiclonalmente, mediante oficio No. ABL-2018-CONS-FIS-0130, de fecha 26 de junio

de 2018, emitido por la Constructora se solicita la aprobacidn para la subcontratacicn

para mano de obra por medio de la compafifa Ecuaferrallas & Encofrados Cia. Ltda.,

luego del andlisis y calificacién respectiva por parte de la Fiscalizacién, se solicita al faa \
Administrador de Contrato la Aprobacién de dicha subcontratacion con Oficio No. Of .- o
0146-2018-FISCPTARL, de fecha 04 de julio de 2018, con oficio N° 042-AD-XR-2018-0

de fecha 19 de julio de 2018, el Administrador de Contrato comunica |a aprobacidn
correspondiente para que se proceda a la subcontratacion de la compaiila

anteriormente nombrada.

Con oficio No. ABL-2018-CONS-SUB-0029, ABL-2018-CONS-SUB-0030 y ABL-2018-
CONS-SUB-0031; los mismos con fecha 16 de noviembre de 2018, el Contratista solicita
la ampliacidn de la subcontratacién para las empresas anteriormente nombradas; v, la
autorizacién de ta nueva subcontratacion con la Compafifa IGN. RUDY V. VALDIVIESO
L. ESTUDIO Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEEFONICAS, luego del andlisis
respectivo la Fiscalizacién solicita al Administrador de Contratos la aprobacién de dicha
ampliacién y nueva subcontratacién con Oficio No. Of.-0337-2018-FISCPTARL de fecha
19 de noviembre de 2018, mismo que con oficio N° UMAPAL-AEPR-2018-009-OF de
fecha 22 de noviembre de 2018 emitido por el Administrador de Contratos comunica
la aprobacién correspondiente al Contratista que la ampliacion y nueva
subcontratacion han sido aprobadas.

6.4.8 INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Se adjunta en la planilla de obra No. 14 del Contratista, correspondiente al periodo’
comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2019.

6.4.9 COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES AL [ESS DEL PERSONAL DE LA CONTRATISTA

Se adjunta en la planilla de obra No. 14 del Contratista, correspondiente al periodo /
comprendido entre el 01 al 28 de febrera de 2019, ; :
i VY ST
70 A E

L0
6.4.10 LIBRO DE OBRA.- ; F{SCAUZAUGN _‘:TA.R. 104
/ruc: 199092¢

Se adjunta en los anexos del libro de obra de la planilla de 6bra No.14. A
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6.4.11 CONCLUSIONES.-

= Con la elaboracidn del presente informe que incluye las actividades necesarias para
¢l control cabal de [a obra y control de todos los procedimientos y metodologias
constructivas se concluye que se ha cumplido con lo esperado para el presente
proyecto.
= Del analisis realizado, esta Fiscalizacidn Iinforma que las garantfas de Fiel f-;h

2
Cumplimiento y Buen Uso del Anticipo se encuentran vigentes. =,

»  |a Fiscalizacién para la aprobacién de la planilla de obra correspondiente al periodo
comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2019, correspondiente al contrato
principal realizo las inspecciones correspondientes y la verificacion de los trabajos
ejecutados y asf comprobar los volimenes de obra para aprobar |a misma,

» Se concluye que dentro del presente periodo la contratista ha cumplido con sus
obligaciones contractuales y para el presente periodo no ha presentado causales
para ser multada por incumplimientos.

® |3 Fiscalizacién ha realizado la supervision de la toma de muestras y [os ensayos
de campo respectivos en cada componente del proyecto que asf lo amerita.

= Durante el presente periodo objeto de este informe [a Fiscalizacién ha realizado el
control del perscpajl y equipo nece ari para el cumplimiento de las actividades
correspondientes,’ /

.n@m w0 VERDE | S“S!EHikBLE
FISCALIZACiON PTAR L0.I1 ;

a0
Ing..[Mauricio Manolo Abarca Roman rucC: 199092¢

/PROCU RADor}-EOMUN
CONSORCIO,LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION

A | 9_93}3,!22 § D opec G UNICONSOL %_I’!Elﬂl!

Direccién: Calle Lourdes No,0953 y 24 de Mayo  E-mall: gerenclag@adeplan.com Teléfono: 07 2550125  LOJA-ECUADOR



A

i o

=it

ACTA DE ACUERDOS POR DIFERENCIA DE CANTIDADES N° 2

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

CONTRATO DE OBRA Nro.: LICO-IML-CAF-PRU-01-2017

ADMINISTRADOR DE
CONTRATO DE OBRA: ING. MAXIMIO VICENTE TORRE BUSTAMANTE
CONTRATISTA: CONSORCIO ABL-LOJA

FISCALIZACION EXTERNA: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

OBJETO DEL CONTRATO “Construccion de la  Planta de
Tratemiento de Aguas Residuales para Ia
ciudad de Loja, Primera Etapa”™

CONTRATISTA Consorcio ABL-LOJA, Sr. Jerdnimo
Darquea Cruz, Procurador Comiin,

FISCALIZADOR Consorcio Loja Verde y Sustentable,
Ing. Manolo Abarca Romén
Representante Lepal

ADMINISTRADOR Ing. Miéximo Vicente Torres Bustamante

SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE OBRA 28 de noviembre del 2017

FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO 20 de diciembre del 2017

FECHA DE INICIO DE TRABAJOS 21 de diciembre del 2017

MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL £ 15°703.942,01

VALOR DEL ANTICIPO 30% £4'71).182,60

PLAZO EN MESES 18 meses para terminacion de la obray 6

meses de operecién y mantenimiento
para la recepcién provisional.

SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE 23 de febrero del 2018
FISCALIZACION EXTERNA

FECHA DE INICIO DE LA FISCALIZACION 24 de febrero del 2018
PLAZO EN MESES 16 meses

PRESENTACION DE LA REPROGRAMACION | 4 de encro del 2018
NO.1 DEL CRONOGRAMA VALORADO DE
TRABAJO

FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE | 31 de mayo del 2018
TRABAJO NO.1

FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDENDE | 24 de agosto del 2018
CAMBIO NO.1

PRESENTACION Y APROBACION DE LA 4 de septiembre del 2018
REPROGRAMACION NO.2 DEL
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO
ACTA ACUERDO Y SUSCRIPCION DE 24 de octubre del 2018
JUSTIFICATIVO TECNICO PARA ORDEN DE
TRABAJPO No 2.

En la ciudad de Loja, Cantén Loja, Provincia de Loja, a los veinticitto diss del mers/dg’ ctubre del
afio 2018, se rednen en Oficina del Contratista: el Sr. Jergnifno Darduea Cruz, Plyu ?&ﬁ?omﬁn del
Consorcio ABL-LOJA en calidad de Contratista, el Ing, Manolp“Abarca Roman'comé Representante
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Legal de Fiscalizacion Externa “Consorcio Loja Verde y Sustentable™; y el Ing. Maximo Vicente
Torres Bustamante en calidad de Administrador de Contrato de Qbra, y Director de la Unidad de
Regeneracion Urbana.

1. ANTECEDENTES:

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura pitblica del Contrato para Ia *CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA", eatre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB-LOJA, por un valor
estunade de $15°703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y DOS CON 01/100) de délares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. La
entrega del sitio de obra ¢ inicio de trabajos de! contrato de construccion sc realiza ¢l 21 de diciembre
de 2017.

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contralo No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y el
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la“FISCALIZACION DE
LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
LA CTUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA™, y al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se entrega
el sitio de obra mediante acta de inicio de Ia Fiscalizacion externa.

APROBACION NUEVA IMPLANTACION DEL PROYECTO

Mediante comunicacin No. ABL-2018-CONS09, del 21 de febrero de 2018, la Contratista solicita a
la Fiscalizacion temporal la solicitud de aprobacion con la justificacion técnica de la nueva
implantacién del proyecto.

Mediante comunicacién No. Oficio_PTAR._fisc_20:2018, del 23 de tebrero de 2018, La Fiscalizacion
temporal solicita a la Contratista amplie los justificativos técnicos de modificacion de propuesta de
nueva implantacién de las unidades del proyecto, tomando en cuenta Ia zona de inundacién y zonas
proteccion y estabilidad de taludes.

Mediante comunicacion No. ABL-2018-CONS09. del 21 de febrero de 2018, Ia Contratista presenta
nuevos justificativos técnicos de la propuesta de implantacion, considerando la inundabilidad de ta
zona y la proteccion del proyecta.

Mediante comunicacion No. 014-201B-FISCPTARL, del 14 de marzo de 2018, La Fiscalizacién
Externa comunica a la Administracién de contrato su pronunciamiento en lo siguiente: “...que /a
propuesta ha sido analizada por nucstre especialista sanitario, considerande que no tencmos objecidn
para la piisma puesto gue el fincionamiento de la plania no se ve afectado

Mediante comunicacién No.10-AD-XR-2018-0, del 16 de marzo de 2018, la Administracién de
contrato comunica a fa Fiscalizacién lo siguiente: ... por medio del presente procedo a la autorizacién
de fos niveles de las plataformas, asf como la organizacion compactada de las unidades de la PTAR,
a excepeion de aquellas que dependen del nivel de crecida del rlo Zamara, euve cdlculo ain ne ha
sido entregadio...”

APROBACION DE NUEVO TRAZADO DEL COLECTOR MARGINAL

Mediante comunicacion No. ABL-ZOIB-CC/)N’/ﬁN-ODTG, del 11 de mayo de 2018, la Contratista
pone en conocimiento @ la Admin:?ndor c contrato lo siguiente: “...guisiera poner en su
conocimienta los planps con las observaciones dadas corregidas de la rasante vial del colector para

Su revision p posier: aybac?ﬁh tras sus andlisis téenlco..”
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Mediante comunicacion No. 027-AD-XR-2018-0, del 18 de mayo de 2018, la Administracién de
confrato comunica a la Contratista lo siguiente: *...comunico a usted que una ver analizada su
propuesta y realizado el recorrido correspomdienie en obira, por medio del presente procedo con la
aprobacidn de diche disefio y solicito se dé inicio a la gfecucion de dichos trabajos...”

APROBACION DE CAMBIO DE SUELO PARA CIMENTACIN DE LA PTAR

Mediante comunicacion No. 067-2018-FISCPTARL, del 2 de mayo de 2018, La Fiscalizacion hace la
entrega al Administrador del Contrato, el informe técnico de mecanicas de suelos y cimentaciones de
12 PTAR, luego de gjecutar los ensayos de penetracion estindar (SPT), en base a la recomendacion del
Informe Geotécnico de los estudios originales elaborados el 2315 por la UTPL, en donde se detectan
estratos no poriantes o pantanosos (suelos blandos) bajo el nivel de las estructuras edificar en la
PTARL

Con fecha 24 de octubre del 2018 se suscribe el documento de la ORDEN DE CAMBIO Nro. | “... De/
andlisis de la evaluacidn y del presupuesio presentado, la sunia algébrica de los rubros contraciuales
que disminuyen en caniidades de obra versus los rubros contractuales que incremenian en cantidades
de obra, el valor del Acta por Diferencia de Cantidades de Obra es USS 0,00, lo cual na madifica ef
monio contractual...”, se evidencia que la diferencia de estas cantidades y su costo s €l 2% del monto
contractual. (Copia adjunta).

Luego, con la finalidad de alcanzar ] objeto del contrato se la realizé conjuntamente con el Contratista
la evaluacién de cantidades de obra apoyindonos en: planos, especificaciones técnicas y
requerimientos en campo de cada una de ias especialidades de ingenicrias, calculando las cantidades
aproximadas de los rebros necesarios para continuar con el proceso de construccién y planillar los
excesos existenies en obra.

Durante el proceso constructivo del proyecto en la gjecucion de la orden de cambio No. 1, en los meses
de septiembre y octubre se evidencia que las cantidades de obra planilladas superan las cantidades
previstas contractunles, siendo necesario su andlisis eveluando las cantidades que faltan para los otros
compaonentes del proyecto, existiendo la necesided de instnunentalizar una Orden de Cambio No. 2,
mediante acta acuerdo de los justificativos técnicos suscrita el veinticuatro de octubre del 2018, (Anexo
documento v igbla justificativo)

El incremento y decremento de las cantidades de obra coniratadas se basa por motivos de orden técnico
y de requerimiento por cantidades subeslimadas y sobrestimadas en 1a tabla de cantidades del contrato
y el agotamiento de la orden de cambic No. 1; que presenla una afectacién a la ruta critica del
cronograma valorado de trabajos vigente, por lo que es necesario instrumentar su legalizacidn en
documento adjunto la nueva reprogramacitn No 3 de los trabajos que rige el contrato.

JUSTIFICATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DE CANTIDADES ORDEN DE CAMBIO No. 2

Con la finalidad de alcanzar el objeto del contrato se la realizé conjuntamente con el Contratista la
evaluacion de cantidades de obra apoyindonos en: planos, especificaciones técnicas y requerimientos
en campo de cada una de ias especialidades de ingenierias, calculando las cantidades aproximadas de
los rubros necesarios para continuar con el proceso de construccién de acuerde al cronograma
vigente y planillar los excesos existentes en obra. El incremento y decremento de las cantidades de
obra contratadas se basa por motivos de orden técnico y de re chmcmo por canﬂﬁdcs subestimadas
y sobrestimadas en la tabla de cantidades del contrato /cn roceso prec;ml ual, lo que afecta a
Ia ruta critica del cronograma valorado de trabajos vigente, yone'ﬁang stmmemar una orden
r
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En base En base a las aprobaciones de Fiscalizacion y la Administracion de contrato en periodos
anteriores respecto de la nueva implantacion de la Planta, la aprobacion del nuevo trazado geométrico
horizontal y vertical del colector marginal, la aprobacién del cambio de suelo para mejoramiento de la
cimentacion de la planta, debido a los estudios geotécnicos que detectaron estratos de suelos
blandos {pantanosos), bajo el nivel de cimentacion de Jas superestructuras a edificar toda la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Loja, se deduce que es necesario
realizar las siguientes actividades:

PTAR 11:

El cambio de implantacion del proyecto, el cambio de suelo en la conformacion de plataformas
para la cimentacién y la nueva Ia distribucién de las instalaciones de cada unidad que no se
consideraron al inicio del proyecto, afecta a la cantidad contratada en el rubro PTAR I1:
“CARGADA DE MATERIAL CON MAQUINARIA" V=77.026,52 m3; cantidad utilizada en
su totalidad a Ia fecha en la unidad de: Pretratamiento, Decantacién Primaria, Filtros
Percoladores, Decantacion Secundaria, Sala de Control y Obras Varias; siendo necesario el
rubro para el resto de unidades como: Espesador y Deshidratacion de Fangos, Desinfeccion,
Colector Marginal, en un volumen estimado resultado de la evaluacion en base a los planos
aprobados resulta un incremento en volumen de 50.209,98 m3; Por Io tanto, para justificar el
aumento en cantidad, previo andlisis realizado se determina:

Disminuir en cantidades de obra que no se van a ejecutar 64.201,18 Kg del rubro PTAR 001
“Acero de refuerzo en barras fy~+4200kg cm”, considerando que la cantidad calculada para
las unidades de sala de control va a decrementar debido a su reubicacion en proyecto y cambio
de su seccion definitiva.

PTAR 17:

El cambio de suelo en la conformacitn de plataformas de la cimentacidn para la distribucion
de las instalaciones de cada unidad, rellenos adicionales con material para conformacion de
las dreas entre cada unidad de las superestructuras de la planta y que no se consideraron al
inicio del proyecto, afecta a la cantidad contratada en el rubro PTAR 17: "RELLENU
COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO (MATERIAL DE SITIO)"
17=15,243,19 m3; cantidad utilizada en su totalidad a la fecha en la unidad de: Espesador y
Deshidrataciéon de Fangos, Sala de Control y Obras Varias, Colector Marginal; siendo
necesario para el resto de unidades como: Pretratamiento, Decantacion Primaria, Filtros
Percoladores, Decantacién Secundaria, Desinfeccion, en un volumen estimado de 10.000,00
m3; Por lo tanto, pare justificar el incremento en cantidad, previo anilisis realizado se
determina:

Disminuir en cantidades de obra que no se van a gjecutar V=11.256,37 m3 del rubro PTAR
006 “Excavacion sin clasificar a mdquina para conformar plataforma, inc fendido de
material”, porque se decrementa el volumen de la cantidad calculada para las unidades de
sala de control, debido & su reubicacion en proyecto y cambio de su seccion definitiva,

PTAR 23:

El cambio del trazado de la tuberia de con ucGidn del colector marginal, motivado en la
construccion de un?;la forma ord ‘ﬁrd a’contratante y no prevista contractualmente a
nueva distribucipn de la$ instalaciones de cada unidad debido a la nueva implantacion de la
planta y que.nd se consud von en el anglisis de las instalaciones todas las unidades, afecta a
la cantj contmtada en el rubro PTAR 23: “DESBROCE Y LIMPIEZA " V=40.000,00 m3,
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cantidad utilizada en su totalidad a la fecha en la unidad de: Pretratamiento y la Unidad de
Decantacion Primaria, Decantacion Secundaria, Espesador y Deshidrataciéon de Fangos,
Desinfeccidn, Sala de Control y Obras Varias; y, Colector Marginal; siendo necesario para
una parte del resto de unidades detalladas y Colector Marginal, existe in incremento en un
volumen estimado de 8.641,82 m2; Por lo tanto, para justificar el aumento de la cantidad,
previo analisis realizado se determina:

Disminuir en cantidades que no se van a ejecutar 1.424,88 m2 del rubro PTAR 066 *“Replanteo
¥ nivelacion de estructuras con equipo topogrdfico”, porque se ha estimado mayor cantidad
en la tabla de cantidades contratadas en el calculo de las dreas implantadas de la planta de este
rubro.

PTAR 30:

Del analisis de las cantidades estimadas en la tabia de cantidades del proceso precontractual,
y tomando en consideracion que existe el rubro PTAR 019 “HORMIGON SIMPLE DE
fe=140 kg'em2, cantidad contratada de V=881,49m3, ésta no se puede ejecutar por existir
inconsistencia en las especificaciones técnicas que se considera la misma para un hormigén
premezclado en dos rubros diferentes PTAR 019 y PTAR 30. No se puede tener dos rubros
con la misma especificacién técnica y diferentes precios; se queda el que tiene mayor
coherencia entre APU, especificacion técnica y realmente utilizad Luego del andlisis y
aprobacién de utilizacion de un solo rubro PTAR 30; v, el suceso de cambio de suelo en la
conformacion de plataformas para la cimentacidn de las unidades de la planta, es necesario
incrementar la cantidad del PTAR 30 desechando la de!l PTAR 19; este cambio afecta a la
cantidad contratada en el rubro PTAR 30: “HORMIGON PREMEZCLADO EN RELLENOS
EN PTAR DE fo=140 kg'em2" 1’'=312,39 m3; cantidad utilizada en su totalidad a la fecha en
la unidad de Pretratamiento y la Unidad de Decantacidn Primaria, siendo necesario para el
resto de unidades de Filiros Percoladores, Decantacién secundaria Espesador y
Deshidratacién de Fangos, Desinfeccién, Sala de Control y Obras Varias; y, Colector
Marginal, en un volumen estimado hasta el final del proyecto la cantidad de 1,622,19 m3; Por
lo tanto, para justificar el aumento de la cantidad, previo andlisis realizado se determina:

Disminuir en su totalidad la cantidad que no se va a ejecutar el volumen previsto de V=881,49
m3 del rubro PTAR 019 “Hormigdn simple fc=140 kg'em2”, por ser inconsistente e
inejecutable debido a su especificacion técnica en controversia con el rubro PTAR 30,

Disminuir en cantidades que no se van a ejecutar 17 unidades del rubro PTAR 028 “Pozo de
revision de HA. 2.51 < H = 5.00 m encof.+ tapa de Hierro diictil tuberia > 400 mm, Tipo
HIE”, por que cambi6 de trazado horizontal de conduccion del colector marginal que incide en
decremento las unidades previstas en el rubro contractual.

Disminuir en cantidades que no se van a ejecutar 5000 m2 del rubro PTAR 066 “Replanteo y
nivelaeion de estructuras con equipo topogrdfica™, porque se ha estimado mayor cantidad en
el cdlculo de las dreas de la implantacién original y el cambio de dreas de la nueva
implantacién del proyecto las dreas disminuyen.

Disminuir en cantidades que no se van a ejecutar 6000 m3 del rubro PTAR 006 “Lxcavacion
sin clasificar a mdguina para conformar plataforma, inc tendido Wal", porque sg.fd
estimado mayor cantidad en el cdlculo de volumenes de e aveyion en.el_proce
precontractual, ademis incide directamente en el cambio de-éreas de/la nueva implantacion
del proyecto que disminuyen.
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Disminuir en cantidades que no se van a ejecutar 119089,53 m3+km del rubro PTAR 010
“Transporte de material”, por que disminuyé considerablemente la distancias de destino de
acarreo en el proyecto, de los distinto puntos de ubicacién definidos.

PTAR 59:

Debido a la nueva distribucidn de implantacién de las instalaciones de cada unidad y que no
se consideraron al inicio del proyecto, asi como la no consideracién en la estimacion de
cantidades durante la elaboracidn del presupuesto en la etapa precontractual teles como: La
insercion de una plataforma ordenada , obliga a disefiar y construir obras de drenaje pues
existen al menos 4 quebradas que obliga a construir drenajes no previstas, obras de arte,
dispositivos de entrada y salida, anclajes de tuberia, acoples, pozos de revision especiales,;
ademds, no se tomaron en cuenta en el cdlculo de la tabla de cantidades hormigon en cabezales
de alcantarillas del colector principal, badenes, alcantarillas de cajén para drenajes
superficiales y subsuperficiales, dados de proteccién con hormigén armado para acoples de
pozos de revision y anclaje del nuevo trazado de implantacién de la planta integral; lo que
afecta a la cantidad contratada en el rubro PTAR 59: “HORMIGON SIMPLE
F'C=280KG/CM2, PREMEZCLADO" V=57,31 m3, cantidad utilizada en su totalidad a la
fecha en la unidad dc: Sala de Control y Obras Varias, Colector Marginal; siendo necesario
para el resto de unidades de Pretratamiento, Decantacién Primaria, Filtros Percoladores,
Decantacién Secundaria, Espesador y Deshidratacién de Fangos, Desinfeccién, en un
volumen estimado de 100 m3; Por lo tanto, para justificar el aumento de la cantidad, previo
anélisis realizado se determina:

Disminuir en cantidades que no se van a ejecuter 28,36 m del rubro PTAR 002 “Suministro e
instalacion de tuberia PRFV didmetro 1400 mm", por que disminuyé la distancia por ende
longitud de tuberia en el trazado horizontal y vertical del colector marginal y trazado internado
en la planta.

ANALISIS

Luego del anélisis de la tabla de cantidades precios de! proceso precontractual y contractual, planos y
disefios aprobados, especificaciones técnicas y més documentos habilitantes del proyecto se determind
la veriacidén de cantidades que no se contemplan y que son imprescindibles para ¢! cumplimiento del
objeto del Proyecto, la instrumentelizacién de una orden de cambio No. 2 asf como la afectacidn al
cronograma valorado de trabajos vigente, y la necesidad de ln aprobacién de una nueva reprogramacion
de las actividades en el proyecto.

Por los motivos expuestos, se determina la existencia de variacién en las cantidades de obra contratadas
y la reprogramacion No.3 del proyecta, Los informes reposan en los archivos de Ia Fiscalizacion y el
Administrador de la Obra.

MONTOS DE INCREMENTO Y DECREMENTO DE CANTIDADES, -

En resumen, se ha elaborado el célculo de voliimenes con la diferencia de cantidades de
acuerdn a la tabla de precios contractual, y.5¢ evidencia la necesidad de ajustar el presupuesto
en $ 471.118,27 guepresulta 3,00% dylyznto total del proyecto en el. Se adjunta tabla de
resumen, la-flue pérmite preparar Jo§ justificativos técnico, econdmico y legal para la
suscrjpcfﬁn de Ia’respectivi acta de’diferencia, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 88.-

= : ANRABN 5 1L VEDNE ¥ SSTERTARLE'
CORSCRCH) L0JA VERDE Y SUSTEAACL
nsc:.umc:éﬂ PTAT LD .
RdC:}u/:u:uu O ,CEP{::\F:‘%(;";‘ & m-‘g'ma\,
"ES



11--1-

oy

Diferencia en Cantidades de Obra, de la LOSNCP, asi como la presentacion de la nueva
reprogramacion para su respectiva validacion.

La suma algébrica de las cantidades que se incrementan y se disminuyen, llegan a un monto de $
471.118,27, que representa el 3,00% de monto contractual, y que no afecta un incremento en monto
contractual sin 1a necesidad de solicitar partida extrapresupuestaria para el proyecto.

BASE LEGAL:

LOSNCP
. Art. 88.- Diferencia en Cantidades de Qbra.- 51 al efecutarse la obra de acuerdo con los planos y

especificaciones del contrato se establecieren diferencias entre las cantidades reales y las que constan
en el cuadro de cantidades estimadas en el contraio, la entidad podrd ordenar y pagar direcinmente
sin necesidad de conirato complementaria, hasia el cinco (3%} por ciento del valor del contrato,
siempre que no se modifique el objeto contractual. A este efecto, bastard dejar consiancia del cambio

en un documento suscrito por las partes.. "

FORMA DE PAGO

Esta se efectuard posteriormente a la presentacian de planillas de pago por parie del Contratista
aprobadas por la Fiscalizacion y remitidas al IML, de acuerdo al cronograma aprobado.

CONCLUSION:

En base s las aprobaciones de las Admiracién de contrato en periodos anteriores respecto de la nueva
implantacién de 1a Plants, 1a aprobacién del nuevo trazado geométrico horizontal y vertical del colector
marginal, la aprobacion del cambio de suelo para mejoramiento de la cimentacion de la plants; y, del
anilisis de la evaluacién y del presupuesto presentado, la suma algébrica de los rubros contractuales
que disminuyen en cantidades de obra versus los rubros contractuales que incrementan en cantidades
de obra, el valor del Acta por Diferencia de Cantidades de Obra No. 2 es US$ 0,00, lo cual no modifica
el monto contractual sin 1a necesidad de solicitar partida extrapresupuestaria para el proyecto.

Se adjunta el Tabia de Presupuesto de la obm por la Diferencia de Cantidades por el mismo monto
contractual de USD § 15°703.942,01, adjuntando la nueva reprogramacion con el plazo contractual
que no se¢ modifica en los 18 meses para su validacion.

Par lo expuesto anteriormente y lo dispuesto en el Art. 88.- Diferencia en Cantidades de Obra. -
{LOSNCP), para constanciz de lo expresado se suscribe la presente Acta en cuatro gjemplares del

mismo tenor. /,.-;;'
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ACTA DE REUNION DE TRABAJO
JUSTIFICATIVO TECNICO DE ORDEN DE CAMBIO No. 2

En la ciudad de Loja, cantdn Loja, provincia de Loja, a los veinlicinco dias del mes de octubre del afio 2018,
se relinen en oficina del Contratista: el Sr. Jeronimo Darquea Cruz, Procurador Comiin del Consorcio
ABL _LOJA en calidad de Contratista y Superintendente de obra, ¢l Ing. Alberto Selcedo Paladines,
Superintendente de Fiscalizacion Externa “Consorcio Loja Verde y Sustentable™; y el Ing. Maximo Vicenle
Torres Bustamante en calidad de Administrador de Contrato de Obra. Para luego del acuerdo de la reunion
del proyecto se del comité de obra de esta fecha se definid preparar la nueva orden de cambio No. 2, respecto
de los rubros contractuales que difieren de las cantidades contractuales con las cantidades ejecutables en el
proyecto.

ANTECEDENTES:

El 28 de noviembre de 2017 s realiza la escritura piiblica del Contrato para la “CONSTRUCCION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA", entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB-LOJA, por un valor estimado de
£15'703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
DOS CON 01/100) de délares de los Estados Unidos de Ameérica, sin incluir IVA. La entrega del sitio de
obra e inicio de trabajos del contrato de gonstruccidn se realiza el 21 de diciembre de 2017,

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA v el
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION DE LA
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA", y al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se entrega el sitio de
obra mediante acta de inicio de la Fiscalizacion externa.

APROBACION NUEVA IMPLANTACION DEL PROYECTO

Mediante comunicacién No, ABL-2018-CONSO09, del 21 de febreso de 2018, la Contratista solicita a la
Fiscalizacién temporal la solicitud de aprobacién con la justificacidn técnica de la nueva implantacién del
proyecto,

Mediante comunicacion Neo, Oficio_PTAR.fisc_20:2018, del 23 de febrero de 2018, La Fiscalizacién
temporal solicita a la Coniratista amplic los justificativos técnicos de modificacién de propuesta de nueva
implantacién de las unidades del proyecto, tomando en cuienta |a zone de inundacin y zonas proteccién y
estabilidad de taludes.

Mediante comunicacién No. ABL-2018-CONS09, del 21 de febrero de 2018, la Contratista presenta nuevos
justificativas técnicos de la propuesta de implantacién, considerando la inundabilidad de la zona y la
proteccion del proyecto.

Mediante comunicacién No. 014-2018-FISCPTARL, del 14 de marzo de 2018, La Fiscalizacién Externa
comunica a la Administracién de contrato su pronunciamiento en lo siguiente: “...que la propuesta ha sido
analizada por nuesiro especialisia sanitario, considerando que no tenemos obfecion para la misma puesto
gue ef fincionamiento de la planta no se ve afeciado

Mediante comunicacién No. 10-AD-XR-2018-0, del 16 de marzo de 2018, 1a Administracion de contrato

comunica a ta Fiscalizacién lo siguiente: ... por medio del presente procedo a ﬁam rizacion de los niveles

de las plataformas, asf como la vrganizacion compactada de las unidadesde I/;;’TAR, a excepcidn de
1a
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aguellas que dependen del nivel de crecida del rio Zamora, cuyo caloulo mh/lw
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APROBACION DE NUEVO TRAZADO DEL COLECTOR MARGINAL

Mediante comunicacién No. ABL-2018-CON MUN-0076, del 11 de mayo de 2018, 1a Contratista pone en
conocimiento a la Adininistrador de contrato lo siguiente: ... quisiera poner en st conocimiento los planos
con las observaciones dadas corregidas de la rasante vial del colector para su revision y posterior
aprohacion tras sus andlisis técnico...”

Mediante comunicacién No. 027-AD-XR-2018-0, del 18 de mayo de 2018, la Administracién de contrato
comunica a la Contratista lo siguiente: ... comunico a usted que una vez analizada su propuesta y realizado
el recorride correspondienie en obra, por medio del presenie procedo con la aprebacidn de diche diseito y
solicito se dé Inicio a la ejecicidn de dichos (rabajos,..”

APROBACION DE CAMBIQ DE SUELO PARA CIMENTACION DE LA PTAR

Mediante comunicacién No. 067-2018-FISCPTARL, del 2 de mayo de 2018, La Fiscalizacion hace la entrega
al Administrador del Contrate, el informe téenico de mecdnicas de suelos y cimentaciones de la PTAR, luego
de ejecutar los ensayos de penetracidn estindar (SPT), en base a la recomendacion del Informe Geotécnico
de los estudios originales claborados el 2015 por la UTPL, en donde sc detectan estratos no portantes o
pantanosos (suelos blandos) bajo el nivel de las estructuras edificar en le PTARL

Con fecha 24 de octubre del 2018 se suscribe el documento de la ORDEN DE CAMBIO Nro. 1 “...Del
andlisis de la evaluacion y del presupuesio presentado, la suma algébrica de los rubros coniractuales que
disminuyen en cantidades de obra versus los rubros contraciuales que Incrementan en caniidades de obra,
el valor del Acta por Diferencia de Cantidades de Obra es USS 0,00, lo eual no modifica el monto
contractual...”; se evidencia que la diferencia de estas cantidades y su costo es el 2% del monto contractual.

JUSTIFICATIVO TECNICO:

Con la finalidad de alcanzar el objeto del contrato se la realizd conjuntamente con el Contratista la evaluacién
de cantidades de obra apoyandonos en: planos, especificaciones técnicas y requerimientos en campo de cada
una de las especialidades de ingenierias, calculando Ias cantidades aproximadas de los rubros necesarios para
continuar con el proceso de construccion de acuerdo al cronograma vigente y planillar los excesos existentes
en obra. El incremento y decremento de las cantidades de obra contratadas se basa por motivos de orden
téenico y de requerimiento por cantidades subestimadas y sobrestimadas en la tabla de cantidades del contrato
en el proceso precontractual, lo que afecta a la ruta critica del cronograma valorado de trabajos vigente,
siendo necesario instrumentar una orden de cambio.

En base En base a las aprobaciones de Fiscelizacidn y la Administracién de contrato en periodos anteriores
respecto de la nueva implantacién de la Planta, la aprobacion del nuevo trazado geométrico horizontal y
vertical del colector marginal, 1a aprobacidn del cambio de suelo para mejoramiento de la cimentacion de la
planta, debido a los estudios geotéenicos que detectaron estratos de suelos blandos (pantanosos), bajo e nivel
de cimentacién de las superestructuras a edificar toda la Planta de Tralamiento de Aguas Residuales de la
ciudad de Loja, se deduce que es necesario realizar las siguientes actividades:

PTAR I1:

El cambio de implantacion de! proyeclo, el cambio de suelo en la conformacion de platafonmas para la
cimentacién y la nueva la distribucion de las instalaci de cada unidad que no se consideraron al inicio
del proyecto, afecta a la_captidad contratada.en el mubro PTAR 11: “CARGADA DE MATERIAL CON
MAQUINARIA" V=77.026,52 m3, Hﬁ utilizada en su totalidad a la fecha en la unidad de:

ecantadion Primdnia, F‘lrros Péreoladores, Decantacion Secundaria, Sala de Control v
; siendo neccsano)] el rubro parg /] resto de unidades como: Espesador y Deshidratacion de

Fango esmfcccidn C;:le{tor Marginal,.€n un volumen estimado resultado de la evaluacidn en base a las
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planos aprobados resulta un incremento en volumen de 50,209,98 m3; Por lo tanto, para justificar el aumento
cn cantidad, previo anélisis realizado se determina:

Disminuir en cantidades de obra que no se van e ejecutar 64,201,18 Kg del rubro PTAR 001 “Acero de
refierzo en barras fy=4200kg cim”, considerando que la cantidad calculada para las unidades de sala de
control va a decrementar debido a su renbicacion en proyecio y cambio de su seccion definitiva.

PT. 17:

El cambic de suelo en la conformacién de plataformas de la cimentacion para la distribucion de las
instalaciones de cada wnided, rellenos adicionales con material para conformacion de las ireas entre cada
unidad de tas superestructuras de la planta y que no se consideraron al inicio del proyecto, afects a la cantidad
contratada en el rubro PTAR 17; “RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO
(MATERIAL DE SITIQ)" V=15.243,19 m3; cantidad utilizada en su tolalidad & la fecha en la unidad de:
Espesador y Deshidratacioén de Fangos, Sela de Control y Obras Varias, Colector Marginal; siendo necesario
para el resto de unidades como: Pretratamiento, Decantacion Primaria, Filtros Percoladores, Decantacion
Secundaria, Desinfeccidn, en un volumen estimado de 10.000,00 m3; Por lo tanto, para justificar el
incremento en cantidad, previo andlisis realizado se determina;

Disminuir en cantidades de obra que no se van a ejecutar V=11.256,37 m3 del rubro PTAR 006 “Excavacién
sin clasificar a mdguina para conformar plataforma, inc tendido de material”, porque se decrementn el
volumen de la cantidad calculada para las unidades de sala de control, debido a su reubicacién en proyecto y
cambio de su seccion definitiva.

PTAR 23:

El cambio del trazado de la tuberia de conduccion del colector marginal, mativado en la construccion de una
plataforma ordenada por la contratante y no prevista contractualmente a nueva distribucién de las
instalaciones de cada unidad debido a la nueva implantacién de la planta y que no se consideraron en el
andlisis de las instalaciones todas las unidades, afecta a la cantidad contratada en el rubro PTAR 23:
“DESBROCE Y LIMPIEZA" V=40.000,00 m3; cantidad utilizada en su totalided & la fecha en la unidad de:
Pretratamiento y In Unidad de Decantacion Primaria, Decantacién Secundaria, Espesador y Deshidratacidn
de Fangos, Desinfeccién, Sala de Control y Obras Varias; y, Colector Marginal; sienda necesario pera una
parte del resto de unidades detalladas y Colector Marginal, existe in incremento en un volumen estimado de
8.641,82 m2; Por lo tanto, para justificar el aumento de la cantidad, previo anilisis realizado se detcnnina:

Disminuir en cantidades que no se van a ejecutar 1.424,88 m2 del rubro PTAR 066 “Replanteo y nivelacidn
de estructuras con equipo topagrdfico”, porque se ha estimado mayor cantidad en la tabla de cantidades
contratndas en el cdlculo de las dreas implantadas de la planta de este rubro.

PTAR 30:

Del anélisis de los cantidades estimadas en la tabla de cantidades del proceso precontractual, y tomando en
consideracion que existe el rubro PTAR 019 “HORMIGON SIMPLE DE fc=140 kgocm2, cantidad
contratada de V=881,49m3, ésta no se puede ejecutar por existir inconsistencia en las especificaciones
técnicas que se considera la misma para un hormigén premezclado en dos rubros diferentes PTAR 019 y
PTAR 30. No se puede tener dos rubros con la misma especificacion técnica y diferentes precios; se queda
el que tiene mayor coherencia entre APU, especificacién técnica y realmente utilizad Luego del andlisis y
aprobacién de utilizacion de un solo rubro PTAR 30; y, el suceso de cambio de suclo en la conformacién de
plataformas para la cimentacion de las unidades de la planta, es necesario incrementar la cantidad de! PTAR
30 desechando Ja del PTAR 19; este cambio afecta a le cantidad contratada en el rubro PTAR 30:
“HORMIGON PREMEZCLADC EN RELLENQS EN PTAR DE fc=140 kgicm2" V=312, 39 m3; cantided
utilizada en su totslidad n la fecha en la unidad de Pretratamiento y la Unidad de Dccantacién Primari
siendo necesario para el resto de unidades de Filtros Percoladores, DWsecu /;!arla Esp ,_Egdor b/
Deshidratacion de Fangos, Desinfeccién, Sala de Control y Obras Varias] y, Colector Margmal, en
volumen estimado hasta el final del proyecto la cantidad de 1 6/22,19 m3; Por | 'tanto,zpara justifiodr el
aurnento de la cantidad, previo anélisis realizado se determina:
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Disminuir en su totalidad la cantidad que no se va a ejecutar el volumen previslo de V=881,49 m3 del rmubro
PTAR 019 "Hormigén simple fe=I140 kgcm2", por ser inconsistente e inejecutable debido a su
especificacion técnica en controversia con el rubro PTAR 30.

Disminuir en cantidades que no s¢ van a ejecutar 17 unidades del rubro PTAR 028 “Pozo de revision de H.A.
251 < H = 5.00 m encof - tapa de Hierra diictil tuberia = 400 mm, Tipo HE”, por que cambié de trazado
horizontal de conduccidn del colector marginal que incide en decremento las unidades previstas en el rubro
contractual.

Disminuir en cantidades que no se van a gjecutar 5000 m2 del rubro PTAR 066 “Replanteo y nivelacion de
estruciuras con equipo topogrdfico™, porque se ha estimade mayor cantidad en ei calculo de las areas de Ia
implantacién original y el cambio de reas de la nueva implantacion del proyecto las areas disminuyen.

Disminuir en cantidades que no se van a ejecutar 6000 m3 del rubro FTAR 006 “Excavacidn sin clasificar
a mdguina para conformar plataforma, ine tendido de maiterial”, porque se ha estimado mayor cantidad en
el cilculo de voliimenes de excavacion en el proceso precontractual, ademds incide directamente en el cambio
de dreas de Ia nueva implantacion del proyecto que disminuyen.

Disminuir en cantidades que no se van a ejecutar 119089,53 m3+km del rubro PTAR 010 “Transporte de
material ", por que disminuyd considerablemente la distancias de destino de acarreo en el proyecto, de los
distinto puntos de ubicacion definidos.

PTAR 59:

Debido a la nueva distribucién de implantacién de las instalaciones de cada unidad y que no se consideraron
al inicio del proyecto, asi como la no consideracion en la estimacion de cantidades durante la elaboracion del
presupuesto en la elapa precontractual tales como: La insercion de una platafonna ordenada, obliga n disefiar
y construir obras de drenaje pues existen al menos 4 quebradas que obliga a construir drenajes no previstas,
obras de arte, dispositivos de entrada y salida, anclajes de tuberia, acoples, pozos de revision especiales,;
ademés, no se tomaron en cuenta en ei cilculo de la tabla de cantidades harmigén en cabezales de alcantarillas
del colector principal, badenes, alcantarilles de cajén para drenajes superficiales y subsuperficiales, dados de
proteccion con hormigén armado para acoples de pozos de revision y anclaje del nuevo trazado de
implantacion de la planta integral; lo que afecta a 1a cantidad contratada en el rubro PTAR 59: “HORMIGON
SIMPLE F'C=280KG CM2, PREMEZCLADO" i7=57,31 m3; cantidad utilizada en su totalidad a la fecha en
Ja unidad de: Sala de Control y Obras Varias, Colector Marginal; siendo necesario para el resto de unidades
de Pretratamiento, Decantacion Primaria, Filtros Percoladores, Decantacion Secundaria, Espesador y
Deshidratacién de Fangos, Desinfeccién, en un volumen estimado de 100 m3; Por lo tanto, para justificar el
aumento de la cantidad, previo andlisis realizado se determina:

Disminuir en cantidades que no se van a ejecutar 28,36 m del rubro PTAR 002 “Suministro e instalacién de
tuberfa PRIV didmetro 1400 mm™, por que disminuyd la distancia por ende longitud de tuberia en el trazado
horizontal y vertical del colector marginal y trazado internado en la planta.

En resumen, se ha elaborado el calculo de voliunenas con las nuevas cantidades de acuerdo a la tabla de
cantidades y precios contractual, y se evidencia la necesidad de ajustar ei presupuesto en $ 471.118,27 que
afecta al monto total del proyecto en el 3,00%, sin necesidad de nueva partida extra-presupuestaria. Se
adjunta tabla de resumen, la que permite preparar los justificatives técnico, econdmico y legal para la
suscripcion de la respectiva acta de diferencia, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 88.- Diferencia en
Cantidades de Obra, de ]a LOSNCP; ’é‘ o0 1a presentacién de la nucva reprogramacion para su respectiva
validacidn,
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Se suscribe en original y tres copias, en union de acto a las 18HOO, de la fecha indicada.
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