PLANILLA DE FISCALIZACION APROBADA Y
FIRMADA POR EL FISCALIZADOR Y
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
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PRIMERA ETAPA

GOBIERNO AUTGNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON LOJA

PLANILI'A NOY12]DE FISCALIZACION CONTRATO No 046-2018

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA
FISCALIZADOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION
INICIO DE TRABAJOS DE LA CONTRATISTA 20:X1:2017
INICIO DE PLAZO DE LA CONTRATISTA 21-X11-2017
INICIO DE TRABAJOS DE LA FISCALIZACION 23112018
PERIODO DE PLANILLA: Bel 01 defebrero ai 28 de febrero del 2019
PLAZO: 16 meses
PERIODO PRESENTE PLANILLA: 28 dias
NUMERO DE PLANILLA DE FISCALIZACION 12
MONTO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION: $15.703.942,01
MONTO DEL CONTRATO DE FISCALIZACION: $ 610.775,50
MONTO DEL ANTICIPO DE FISCALIZACION: $ 61.077,55
PORCENTAJE DE FISCALIZACION: 4,000 7
| [pEcucion cowstRucTOR e T T e | et € R
PLANILLA NRO. 14 DEL CONSTAUCTOR D == o 5 781.548,36
|PLANILLA ORDEN DE CAMBIO = s 0,00
PLANILLA CONTRATO COMPLEMENTARIO 1 ACTUAL 5000
| A |TOTALDEL PERIODO CONSTRUETOR — I $ 781.548,36]
[CALCULO DE PLANILLA DEILATFISCALIZACION A T
PLAN[LLA NRO. 12 DE FISCALIZACION{ 4,64%) Tt i $31.574,55
PLANILLA DE FISCALIZACION CONTRATO COMPLEMENTARIO 1 {4,047:) o]
IMPUESTO ALVALOR AGREGADO32:% | $37sgg]
B TOTALCONNA i L $3536350
[ [cacwopeoescoentos: T 7 T wso |
DESCUENTO POR ANTICIPO (10 %) | 5315748
|DESCUENTO POR ANTICIPO (0 %) CONTRATO GOMPLEMENTARION 1 | $ 0,00
IMPUESTOALARENTA(2%) 563149
RETENCION DE IVA (70%) _ o | suesaa
[RETENCION POR:NORMATIVA INTERNA ML (S%) | sism7
_ € |TOTALDEDESCUENTOS: — | 5801995
D. LIQUIDO A PAGAR (B-C) | S 27.343,55
SON:
VEINTE Y SIETE MIL TRESGIENTOS CUARENTA Y TRES 55/100 DOLARES
|CONTROL DE ANTICIPO FISCALIZAGON: == ==
ANTICIPO -] = I < §1.077.55]
. DESCONTADO HASTA LACPL ?huu_x ANTERIOR | ok 2 593,70}
g ESTE PERIODO: / EorToTris == § 3157 40,
TOTAL DESCUER E/ANTICIPG |y
z : 28.16,39
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FISCALIZACION DE LA CONSTRI:!CCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDULES DE LA CIUDAD DE LOJA-




