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INFORME DE ACTIVIDADES PERIODO: DEL 1 AL 31 DE MARZ.0O DE 2019
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION ENCARGADO
FECHA: 31 de marzo del 2019.
ASUNTO: Informe de actividades de! Superintendente de Fiscalizacion.
CODIGO: Contrato de Fiscalizacién No. 046-2018.
PLANILLA DE FISCALIZACION: No. 13 (Periodo del 1 al 31 de marzo del 2019).

PROYECTO: “FISCALIZACION PARA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOIJA,
PRIMERA ETAPA”.

1. ANTECEDENTES:

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura publica del Contrato para la “CONSTRUCCION
DE LLA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB-LOJA, por un valor
estimado de $15°703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y DOS CON 01/100) de délares de tos Estados Unidos de América, sin incluir IVA. La
entrega del sitio de obra e inicio de trabajos del contrato de construccion se realiza el 21 de diciembre
de 2017.

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y el
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION DE
LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, y al dia siguiente, ¢l 24 de febrero de 2018 se entrega
el sitio de obra mediante acta de inicio de la Fiscalizacion externa.

CONTRATO DE OBRA Nro. : LICO-IML-CAF-PRU-01-2017
CONTRATO DE FISCALIZACION: Nro. 046-2018
| OBIETO DEL CONTRATO “Construccion de la Planta de
' Tratamiento de Aguas Residuales para la
. sy jr— ciudad de Loja, Primera Etapa”
CONTRATISTA Consorcio ABL-LOJA, Sr. Jer6nimo
1. B R Darquea Cruz, Procurador Comin.
FISCALIZADOR Consorcio Loja Verde y Sustentable,
Ing. Manolo Abarca Roman
Representante Legal
ADMINISTRADOR DEL PERIODO Ing. Roberto Muiioz Cérdova.
SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE OBRA 28 de noviembre del 2017 SO
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO 20 de diciembre del 2017
{ FECHA DE INICIO DE TRABAJOS | 21 de diciembre del 2017
| MONTO DEL. CONTRATO PR_INCLPAL i $15'703.942,01
VALOR DEL ANTICIPO 30% $4°711.182,60
PLAZO EN MESES 18 meses par: inacién de la obray 6 | la obray 6
meses de ppeig] y mantenimignto
N para lafecepci6n pr0v151 (
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e Se continda con el trabajo de poder establecer un balance general del proyecto, scbre la base de
una evaluacidn integral de la parte de obra civil, obra mecénica y obra eléctrica; organizando para
ello varias reuniones de trabajo con los especialistas de la Fiscalizacién y los especialistas dc Ia
Contratista.

o Como Superintendente cncargado he gestionado y manifestado cn los diferentes comités de obra
ia propuesta de realizar una evaluacién integral del proyecto; analizando el horizonte de fin de la
ejecucion; habiendo discutido sobre el inminente desfase econdmico del proyecto, pudiendo
superar incluso el 15% del monto total de la obra; asi como la ampliacién de plazo.

o Coordinar Ia revision de cantidades de obra con nuestros Especialistas de las diferentes dreas,
Residentes de obra y nucstro especialista de calidad; apoyandonos en: planos, especificaciones
técnicas y requerimientos cn campo de cada una de las especialidades de ingenierfas, calculando
las cantidades aproximadas de Jos rubros necesarios para continuar con el proceso de construccion.

e Cumplir con las obligaciones contractuales de preslacidn del servicio en calidad de Jefe de
Fiscalizacion, y lo establecido en ia Ley Orgénica del Sistema de Contratacién Piiblica, LOSNCP,
las Normas de controi interno de la Contraloria General del Estado o cualquier norma aplicable.

e Coordinacién y seguimiento con el equipo técnico de cada ingenieria para tramite de los informes
técnicos correspondicntes.

o Anilisis técnico para recomendaciones, para trdmite de la documentacidn de ingreso y egreso
respecto del proyecto y supervisién del cumplimento del objeto del contrato de obra de acuerdo al
cronograma valorado dc trabajos vigente y el correspondicnte al trimite de planillas mensuales de
obra y Fiscalizacion.

4. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES:

Estamos avanzando con la construccion de la obra civil, cuyas cantidades contractuales contratadas,
estan llegando al 100% de su ejecucidn, pero que, nos vamos a scbrepasar. Asf mismo, cxisten rubros
nuevos que se estdn analizando para su creacion, y que son nccesarios para el buen funcionamicnto
del proyecto; por lo que se debe trabajar urgente en una evaluacidn integral del proyecto, con la
finalidad de determinar el monto adicional que se necesita para la {erminacién del proyecto.

Se estd realizando cl tramite de aprobacion de equipos de la PTAR-Loja, por lo que Fiscalizacion a
aprobado un 65% dc equipos, pero el Municipio de Loja, no avanza con la aprobacidn de los mismos;
provocando un_desfasc considerable en esta actividad muy importante para la implementacién de

- que, los funcionarios del Municipiodo'Loja, deben dedicarse aprobar estos

-
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|| CONSORCIO: =
ﬁ “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” |

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA" |

INFORME DE ACTIVIDADES DEL ESPECIALISTA ESTRUCTURAL
DE LA FISCALIZACION
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE marzo DEL 2019

FECHA: 31 DE MARZO DEL 2019

ASUNTO: Informe de actividades del Especialista estructural

CODIGO:  Contrato de Fiscalizacidn No. 046-2018

PLANILLA DE FISCALIZACION Nro. 13 (Periodo del 1 al 31 de marzo del 2019)

PROYECTO: “FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA”

1. ANTECEDENTES:

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura piiblica del Contrato para la “CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA”, enire el MUNICIPIO DE LOJA y cl CONSORCIO AB-LOJA, por un
valor estimado de $15°703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 01/100) de délares de los Estados Unidos de América,
sin incluir IVA. La entrcga del sitio de obra e inicio de trabajos del contrato de construccidn se
realiza el 2| de diciembre de 2017.

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contralo No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y el
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION
DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, y al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se
entrega el sitio de obra mediante acta de inicio de la Fiscalizacién externa.

CONTRATO DE OBRA Nro. : LICO-IML-CAF-PRU-01-2017
CONTRATO DE FISCALIZACION Nro.: 046-2018

OBJETO DEL CONTRATO “Construccibn de Ia Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales para la
ciudad de Loja, Primera Etapa”

' CONTRATISTA Consorcio ABL-LOJA, Sr. Jerénimo
Dargquea Cruz, Procurador Comiin.
FISCALIZADOR Consorcio Loja Verde y Sustentable,
Ing. Manolo Abarca  Romdn
L — Representante Legal
ADMINISTRADOR Ing. Roberto Mufioz Cérdova
[ SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE OBRA | 28 de noviembre del 2017
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO 20 de diciembre del 2017
FECHA DE INICIO DE TRABAJOS 21 de diciembre del 2017
MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL £ 157703.942,01
VALOR DEL ANTICIPO 30% $4'711-182,60 »

-~ CORSORCID *LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
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CON3SORCIO:

ﬁ “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION~ Eﬁq

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

PLAZO EN MESES 18 meses para terminacién de laobray 6
meses de operacién y mantenimiento
para la recepcién provisional,
SUSCRIPCION DEL CONTRATO  DE | 23 de febrero del 2018

FISCALIZACION EXTERNA
FECHA DE INICIO DE LA FISCALIZACION 24 de febrero del 2018
PLAZO EN MESES 16 meses

PRESENTACION DE LA REPROGRAMACION | 4 de enero del 2018
NO.1 DEL CRONOGRAMA VALORADO DE

TRABAJO
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE | 31 de mayo del 2018
TRABAJO NO.1

FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE | 24 de agosto del 2018
CAMBIO NO.|

PRESENTACION Y APROBACION DE LA | 4 de septiembre del 2018
REPROGRAMACION NO.2 DEL

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO
ACTA ACUERDO Y SUSCRIPCION DE | 24 de octubre del 2018
JUSTIFICATIVO TECNICO PARA ORDEN DE
TRABAJPO No 2.

APROBACION DE LA | 29 de octubre del 2018
REPROGRAMACION NO. 3 DE OBRA POR
EFECTO DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA
DE DIFERENCIA DE CANTIDADES
MEDIANTE ORDEN DE CAMBIO NO. 2.
APROBACION DE LA | 17 de diciembre del 2018
REPROGRAMACION No 4 DE OBRA

2. OBJETIVO.

El contratante mediante comunicacién No. 023-A-PTAR-2018, de fecha 26 de octubre del 2018,
por intermedio del Administrador de Contrato manifiesta; *...mediante el presente me permito
atender su requerimiento relacionado con la peticién de calificacién del Ing. Vinicio Andrés Suarez
Chacén, para que ocupe el cargo de INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIDAD EN
ESTRUCTURAS, en reemplazo del 1écnico presentade en la oferta...”; “...Conferme a lo dispuesto
en el Contrato de Fiscalizacién en la Cléusula Quinta, numeral 5.2 Sustitucién de personal, procedo a
autorizar el cambio propuesto y solicito su incorporacién inmediata...”.

3. INFORME DE ACTIVIDADES

El 11de marzo del 2019 con oficio OF.-0518-2019-FISCPTARL, se aprobé la propuesta estructural
del muro de contencitn entre las plataformas de la PTARL. Cabe scfialar que en reunién de comité
de obra del 15 de marzo del 2019, se solicité un ajuste y/o mejoras en los muros de menor altura,
este rediselio quedo a cargo de la fiscalizacion,

El 1lde marzo del 2019 con oficio OF.-0519-2019-FISCPTARL, se aprobd la propuesta estructural
y geometria de la obra de fébrica 14340, que sirve d="paso de agua de la quebrada sin nombre del

scctor, >,

/
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CONSORGIO: e
“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” it

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

4.

REVISIONES, APROBACIONES DE INGENIERIA

- Nuestro consorcio y su drea estructural han aprobado las actualizaciones a la normativa NEC
2015 por el drea cstructural de la contratista, se informa la Gltima versidn de las siguientes
estructuras:

Medicidn de caudal

Reparto a decantacion primaria
Bombeo de flotantes

Bombeo de fangos primarios
Reparto a filtros percoladores
Bombeo de recirculacién
Reparto a decantacidn secundaria
Bombeo dc fangos secundarios
Cémara de cloracién
Espesador de fangos

Edificio de personal

Caseta de vigilancia.

R N S T T T NN

Anexo a este informe la reiteracion del criterio y nueva entrega de validacién técnica
como especialista estructural Ing. PHD. Vinicio Suarez Chacén, en donde apruebo lo
actuado por el 4rca estructural del proyecto al realizar el ajuste a la normativa NEC
2015, validando los planos y memorias técnicas que han servido para construir la
PTARL, respetando la metodologia de construccion vigente.

Cabe sefialar que los disefios contractuales, no estaban actualizados bajo Norma NEC
2015, tampoco existicron memorias de célculo que sustenten los planos.

En los redisefios aprobados por fiscalizacion sc resume las siguientes mejoras

Normas Ecuatorianas de la Construccidn 2015

- NEC-SE-CG; normas con cargas no sismicas.

- NEC-SE-DS; Normativas sismo resistentes: Peligro sismico.
- NEC-SE-GM; normativas geotécnicas y de cimentacion

- NEC -SE-(HM, AC, MP): normativas de disefio de estructuras de harmigén armado
acero y mamposteria estructural. ey

CORSORCD L0UA VERDE Y SUSTENTALE

Atentamente. |

V
PHD. Vinicio Suarez Chacdn

-~ '.ap.eclulistn estructural FISCALIZA HSN PTAR LOJA

Consorcia Laja Verde y Sustentable RUG: 180aRRA
Fiscalizaclén de construccién de PTAR-Loja / ' 1"!“61



CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE _— -

ﬁ FISCALIZACION S|

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Fecha: 06 de Marzo de 2019

Referencia: ABL-2019-CONS-FiS-066; Email desde Contratista. En el documento de referencia se
remite la documentacion técnica referente a nuevo Disefio de Muros entre Plataformas.

Oficio Asunto Estado Planos
Aprobados
ABL-2019-CONS-FIS- Memoria de cdlculo y Planos | APROBADO EC02 35
066 / Email estructurales de Muros entre M780 0001
Plataformas R3(01-06)
Observaciones:
Se aprueba la Memoria de calculo, ]a misma que ha sido 4

verificada por Fiscalizacién (Informe anexo).

Se aprueba las cuantfas en planos de detalle, de acuerdoala
Memoria. Se realizan sugerencias..

| Responsable de
Revision: j’
-Ing.-l—véanlejandro -Espinosa-Hurtada,
Ingeniero Estructural
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION
Recomendaclones:

- No son objeto de esta revisidn/aprobacion: Datos geotécnicos utilizados en el disefio, -
la necesidad, funcionalidad y/o localizacion de estos elementos o sus implantaciones,
jos procesos canstructivos, juntas, traslapes, y sus acciones derivadas.

- los aspectos concernientes a metodologias y procesos constructivos vigentes, No son
.objetivo de.esta revisién. -La.metodologia.propuesta.por.el.contratista, se.encuentra
aprobada por administracidn desde la etapa contractual y cualquier cambio a la misma
le concierne a la correspondiente instancia administrativa.

REVISADOQ: APROBADC:

, A
ﬁ!ﬂ:’;‘!‘ ) g

COSGA00 ‘W BE )
Avén Espinosa Hurtado. F1SCALIZACION PTAR Loga  [ME- Vinicio Sudrez Ch.

Ingeniero Estructural RUC: 1990920 ESPECIALISTA ESTRUCTURAL
CALIZACION g 002D 200 FISCALIZACION

AE’_‘EBIEE § D opecC emmusm % FEEDERIE

Direccién: Calle Lourdes No,0953 y 24 de Mayo  E-mall: gerencia@adeplan.com Teléfone: 07 2550125 LOJA-ECUADOR



#{OJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” .

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEAGUAS
RESIDUALES FARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

’ CONSORCID:

INFORME DE ACTIVIDADES DEL ESPECIALISTA SANITARIO
PERIODO: DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2019

FECHA: 31 de marzo del 2019
Informe de actividades del Especialista Sanitario

CODIGO: Contrato de Fiscalizacién No. 046-2018
ASUNTO:  Informe de actividades de Cspecialisia Sanitario
PLANILLA DE FISCALIZACIOM Nro, |3 (Perfodo del 1 al 31 de marzo del 2019)

PROYECTO: “FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA"

1. ANTECEDENTES:

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura pablica del Contrato para la “CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA™, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB-LOJA, por un
valor estimado de $15°703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 01/100) de ddlares de los Estados Unidos de América,
sin incluir [VA. La entrega dcl sitic de obra e inicio de (rabajos del contrato de construccidn se
realiza el 21 de diciembre de 2017.

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Confralo No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y el
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION
DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, y al dia siguicnte, ¢l 24 de febrero de 2018 se
cntrega cl silio de obra mediante acta de inicio de 1a Fiscalizacion externa.

CONTRATO DE OBRA Nro. ¢ LICO-IML-CAF-PRU-01-2017
CONTRATOQ DE FISCALIZACION Nro, :  046-2018

OBJETO DEL CONTRATO “Construccién de Ila Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales para [a

CONTRATISTA Consorcio ABL—LOJA Sr. Jerénimo
Darquea Cruz, Procurador Comiin,
FISCALIZADOR Consorcio Loja Verde y Sustentable,

Ing. Manolo Abarca Roman
Representante Legal

ADMINISTRADOR 5 Ing. Roberto Mufioz Cérdova
SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE OBRA 28 de novicmbre del 2017 f-
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO 20 de diciembre del 2017 !
' FECHA DE INICIO DE TRABAJOS 21 de diciembre del 2017 '
MONTQ DEL CONTRATO PRINCIPAL 3 157703.942,01
| VALOR DEL ANTICIPO 30% $4°711.182,60 ~7 %
PLAZO EN MESES " | I8 mesespara termmaCmn de la Pﬁm y6
1
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CONSORCIO:

ﬁ 1 OJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” | B

-l

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

meses de operacion y mantenimiento
para la recepcidn provisional,

SUSCRIPCION DEL  CONTRATO DE
FISCALIZACION EXTERNA

23 de febrero del 2018

FECHA DE INICIO DE LA FISCALIZACION

24 de febrero del 2018

PLAZO EN MESES

16 meses

PRESENTACION DE LA REPROGRAMACION
NO.1 DEL CRONOGRAMA VALORADO DE

4 de enero del 2018

TRABAIJOQ

FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE | 31 de mayo del 2018
TRABAJO NO.1

FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE | 24 de agosto dei 2018
CAMBIO NO. {

PRESENTACION Y APROBACION DE LA [ 4 deseptiembre def 2018
REPROGRAMACION NO.2 DEL

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO

OBJETIVO.

El Consorcio Loja Verde y Sustentable - Fiscalizacion, para el cumplimienlo de sus
actividades contrala los scrvicios licitos y personales de * el trabajador” el sefior Ing.

William Gustavo Sactama Guallpa, en calidad de Especialista Sanitario, para que realice las
actividades inherentes al contrato de Fiscalizacién del Proyecto Construccién  de la Planta de
Tratamicnto de Aguas Residuales para la ciudad de Loja, Primera Etapa; a partir del 01
de Marzo de 2018, para cumplimiento del abjelo del contrato de Fiscalizacién de la PTAR.

INFORME DE ACTIVIDADES

I. Emisién de respuestas a los oficios ABL-2019-CONS-FIS-0063, ABL-2019-CONS-FIS-0068
emitido por el Consorcio AB LOJA de fechas 22 de febrero y 01 de marzo de 2019 en donde se
expone la propuesta de trazado de la configuracién de las tuberfas al ingreso del agua cruda al

pretratamicoto y la salida del agua tratada al cfluente (Rio Zamaora).

[

Emision de respuestas a los oficios ABL-2019-CONS-FIS-0015, ABL-2019-CONS-FIS-0063

emitido por el Consorcio AB LOJA de fechas 22 de enero y 01 de marzo de 2019 y ML-PTARL-

ADRM-2019-038-OF de fecha 08 de febrero de 2019 en donde se expone la valoracion
econdmica de las tuberfas que conforman las obras de reparto de la Planta de Tratamiento que

han sido optimizadas en relacién al disefio original.

3. Emision de respuesta al oficio No ML-PTARL-ADRM-2019-040-OF de fecha 18 de febiero de

2019 en donde se exponen la necesidad de justificar técnicamente las dimensiones de la seceidn
de la alcantarilla propuesta. En forma particular se expone la necesidad de establecer el caudal

mdximo de la quebrada que avale las dimensiones del cajon de hormigén armado. Para reforzar

los argumentos se ha claborado un anexo técnico con e informe hidralégico respectivo.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: A

ey,
1. Sec ha remitido una propuesta en archivo editablc en ;;J}O “AD Il'i %mﬂ;pﬁat_iﬁ revisidn. La

propuesta recmplaza a Jos dos codos de 45° por un pozo-tantractu:
/ /
e A A

|
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“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” |

“FISCALIZACIGN DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

2

Se analizan los plancs de los disefios contractuales y se puede apreciar que los mismos carecen
de los detalles de los perfiles verticales de los canales o tuberias que coneclan a cada uno de los
coinponentes de la PTAR por lo que sc ve viable la propuesta realizada por el Contratista.

Se vuelve a reiterar que de la revisién de la memoria de cdleulo contractual no se encontrd
documentacién alguna respecto a estudios hidroldgicos e hidrdulicos en donde se pueda
establecer como fueron disefladas dichas alcantarillas, ya que en dicha inemoria debio haberse
establecido un caudal maximo para el disefio de estas estructuras,

Realizado cl andlisis respectivo se establecié que para un periodo de retorno de 50 afios un
caudal médximo de 4 m*/s que trasporta la quebrada. En el caso de 1a seccion propuesta (3=3.5 m,
H=1.8 m) de hormigén armado la capacidad de transporte con un calado de 0.50 metros se
establecid en 16.35 m¥s. Dado lo anterior se evidencia que la seccién propucsta es adecuada, ya
que su capacidad supera al caudal que transportaria la quebrada. Indicar también que al ser una
cuenca intervenida es probable que en eventos de crecida sc arrastren restos de drboles y otro
tipe de material que podria taponar la misma, por lo que se vio la necesidad de prever unas
dimensiones adecuadas que eviten el probable taponamiento

Atentamente,

i

Ing. William Saetama
ESEPCIALISTA SANITARIO

CONSORCIO

-3
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE ]

e FISCALIZACION &

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Hacemos referencia a los oficios No ML-PTARL-ADRM-2019-070-OF de fecha 12 dd marzo de
2019 en donde se objeta la construccidn de un pozo derivador de caudales luego de realizar el
andlisis en donde se determina que el colector de 1400mm tiene la capacidad suficiente para
transportar el caudal méximo del colector existente de 1200mm.

Oficio Asunto Estado | Documentos
__Aprobados |
No inclusion del pozo derivador de
ML-PTARL-ADMR- | caudales en fa transicion de la tuberfa | Informe N/A
2019-070-OF existente de 1200mm y la nueva tuberia | Realizado
proyectada de 1400mm.
Observaciones: Es necesario revisar la decision de no incluir un pozo derivador de

caudales. La estructura antes mencionada ayudara a controlar los
caudales incoritrolados que pueder darse en eventos extrémos tales
como [luvias extremas, atascos en el colector, etc. Cabe sefalar que
un control hidrdulico efectuado por un vertedero de excesos
aumentars [a redundancia en el manegjo de la PTAR en caso de
ermergencias, ya que el mismo no requiere de manipulacion extema
alguna cuando se requiera que el agua a tratar no ingrese a la planta
ya que para poner en funcionamiento el by-pass de la PTAR se
requiere la manipulacion de las compuertas lo cual dependen de los
operadores de [a planta.

Fal
Responsable de William Sastama Firma:
Aprobacion: Especlalista Senitario /w
FISCALIZACION "

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

o Lainclusion de un control hidraulico mediante un pozo derivador mejora la redundancia
del manejo del sistema en casos de emergencias, ya que no depsnden de un control
externo para su funcionamiento.

s En cuanto a la estimacién de caudales, los mismos corrssponden a célculos que utilizan
factores tedricos por lo que no se pueds asegurar que los valores sean los correclos., Es
importante sefialar que en la memoria de disefio contractual no se indica que parémetros
se ulilizaron para obiener los valores de los caudales correspondientes a conexiones
ilicitas y de infiltracidn. Es importante sefialar que la calidad desl agua residual indicada
en la memoria contractua! indica bajas cargas de DBO por lo que es muy probable que
los caudales de infilracién sean elevados. Lo anterior aumepta claramente la
incertidumbre an los caudales estimados que en realidad se esperan en la PTAR.
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+ En cuanto a la estimacidn de la capacidad méxima de transporte del colector de 1400
mm se afirma que el valor de la rugosidad de Manning (n) es de 0.009 es el correclo y
que el valor utilizado para la evaluacién n=0.011 no es el adecuado. Al respecto sefialar
que el valor de n=0.009 es el utilizado para agua potable, de hecho, la normativa de
alcantarillado establecida por ia Empresa Publica Metropolitana de Agua Potable y
Saneamiento de Quito (EPMAPS) seiiala que el valor a ufilizar para tuberias de PRIV
@s el siguients;

Los respectivos coeficientes de las distintas férmulas y para cada material, se obtendrén delas Ta-
blas N* 4.2.15.1 y N® 4.2.15.2 sigulentes:

IH»,:-»_~- o s e | 0,0130 0,014

Otras normativas respecto al coeficienta a utilizar recomiendan 1o siguiente:
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Valores recomendados del coeficiente de Maning

La siguiento tabla muestra los valoves recomendados del coeficiente “n" de Maming por b ACPA [Asmerican
Concrete Pipe Association), para distintos materiales, indicando 13 difarenca entre ios valores el
Iabaratario y las valores recomendados para el diseilo y proyecto.

I o,
Tuberlas | “r* disefio recamendada
Hormigdn 0,009--0,011 Red akantarillado: 0,011-0,012
Red A. residual; 0,012-0,013
HDPE 0.009 - 0,015 Red alcantariilado: 0,012-0,020
pPVC 0.009 - 3,011 | Red alcantariilado / Red A. residual: 0,011-0,013
Corrugada 0.012- 0,030 0,021 ~0,02)

El “Boletin ofigal de Mavama - Mimerg 36" establece el wso de un coefidente n = 0,014
Independientamente del materlal:

“W.7. Criterios de cokcuwlo de los redes.

£l colcuio hidraico de los cenducciones de sanegmiento, se reclzard medionte o formula de
MANNIG,

Se tomard como coeficiente de rugosidad, n = 0,014, independientemente del material de las
tuberias de sonesmienio proyectadas”

engontramos e!

“Iv.2 Dimensionamiento hidrdulico

En cualguler coso, poro el predimensionamiento de una ocometida en funcidn del caudal o
evacvor por fa misma, y en ausencla de cdfcufos fustificativas, godron utilizorse fos valores de lo
tobfa adfunta, Jos cuales hon sido obtenkdos por aplicocidn de la fdrrmda te Manning para los
pendientes del 2, 3 y 4%, uno rugoskdad del 0,015 y un Henado de {a seccidn del 7536 fver orticuln
HL.5.1).

Finalmente sefialar que diversos estudios internacionales demuestran que, en las
tuberias de saneamiento la capacidad hidraulica de los tubos es practicamente
independientemente del material del que estén hechos dichos tubos. Esto se debe
a las siguientes razones:

« Poco después de que la tuberia comlence a prestar servicio, se produce una
proliferacion de bacterias que se adhieren al tubo en forma de pelicula
(biofilm) que provoca que la superficie de contacto entre el efluente y el
conducto sea idéntica para cualquier tubo, independientemente de su
material.

« El valor del coeficiente de Manning de disefio utilizado debe garantizar que
la conduccién sea hidraulicamente adecuada a lo largo de toda su vida atil,
por lo que tiene que tenerse en cuenia la deformacién méxima que la tuberia
de plastico o PRFV en cuestién vaya a alcanzar.

e Un andlisis global conjunto de las pérdidas de carga del tubo y las pérdidas
locales (codos, cambios de seccién, pozos...) pone en evidencia que debe
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incrementarse el coeficiente de Manning, aumentando el valor de la
rugosidad en la medida en que deban promatearse las pérdidas de carga
locales como pérdidas en los tubos. El coeficiente de Manning representa la
capacidad hidraulica del sistema completo, no dnicamente la del tubo.

Por lo tanto, si se utiliza el nimero de Manning recomendadc segin los pérrafos
anteriores, la estimacion realizada por el consorcio AB Loja seria la correcta.

Se reitera nuevamente la incertidumbre de los caudales reales a manegjarse en la planta
por lo que seria recomendable tener mas elementos de control (derivador de caudales)
para aumentar la redundancia en el manejo de la PTAR en el caso de darse caudales
incontrolados. 7 ) / 7

Atentamerite,
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Especialista Sanitario FISCALIZACION PTAR I._O_JA
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PLANILLA DE FISCALIZACION Nro. 13

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA”

PERIODO DE TRABAJO: 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2019
INFORME DE ESPECIALISTA

DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS

: -_q.__{"/ (1_; Medolf,

ING. MIGUEL ANGEL CARABALLO
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"FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

INFORME DE ACTIVIDADES DEL ESPECIALISTA ELECTROMECANICO
PERIODO: DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2019

FECHA: 31 DE MARZO del 2019
Informe de actividades del especialista electromecénico
CODIGO: Contrato de Fiscalizacién No, 046-2018
ASUNTO:  Informe de actividades de Especialista de equipos eléctricos y mecénicos

PLANILLA DE FISCALIZACIOM Nro. 13 de FISCALIZACION

PROYECTO: “FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOIA,
PRIMERA ETAPA"

1. ANTECEDENTES:

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura piiblica del Conirato para la “CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTC DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA™, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB-LOJA, por un
valor estimado de $15°703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 01/100) de délares de los Estados Unidos de América,
sin incluir IVA. La entrega del sitio de obra e inicio de trabajos del contrato de construccitn se
realiza el 21 de diciembre de 2017.

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y el
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION
DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA™, y al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se
entrega el sitio de obra mediante acta de inicio de la Fiscalizacién cxtcrna.

CONTRATO DE OBRA Nro. : LICO-IML-CAF-PRU-01-2017
CONTRATO DE FISCALIZACION Nro.: 046-2018
OBIJETO DEL CONTRATO “Fiscalizacién de la construccién de la
Planta de Tratamiento de Apguas
Residuales para la ciudad de Loja,
PrimeraBtapa”
CONTRATISTA Consorcio ABL-LOJA, Sr. Jerénimo |
Darquea Cruz, Procurador Comin. |
FISCALIZADOR Consorcio Loja Verde y Sustentable,
Ing. Manolo  Abarca Romén
Representante Legal
ADMINISTRADOR Ing. Roberto Mufioz Cordova
| SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE OBRA | 28 de noviembre del 2017
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO 20 de diciembre del 2017
FECHA DE INICIO DE TRABAJOS 21 de diciembre del 2 20],'?
MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL $15'703.942,01 - e
VALOR DEL ANTICIPO 30% 4 ‘UJ 182, 60/ Do R
4 m 1
., Fisca - ;
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PLAZO EN MESES 18 meses para terminacion de la obray 6
meses de operacién y mantenimiento
para la recepcidn provisional.

SUSCRIPCION DEL CONTRATO  DE | 23 de febrero del 2018

FISCALIZACION EXTERNA

FECHA DE INICIO DE LA FISCALIZACION 24 de febrero del 2018

PLAZO EN MESES 16 meses

PRESENTACION DE LA REPROGRAMACION | 4 de enero del 2018

NO.I DEL CRONOGRAMA VALORADO DE
TRABAIO

FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE
TRABAJQ NO.!

31 de maya del 2018

FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE
CAMBIO NO.1

24 de agosto del 2018

PRESENTACION Y APROBACION DE LA
REPROGRAMACION NO.2 DEL
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO

4 de septiembre del 2018

PRESENTACION Y APROBACION DE
REPROGRAMACION No 3 DEL
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAIOQ

29 de octubre del 2018

PRESENTACION Y APROBACION DE
REPROGRAMACION No 4 DEL
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO

17 de diciembre del 2018

OBJETIVO.

El Consorcio Loja Verde y Sustentable - Fiscalizacién, para el cumplimiento
actividades contrata los servicios licitos y personales de " el trabajador” el sefior Ingeniero
Miguel Angel Caraballo en calidad de Especialista electromecénico, para que realice las
actividades inherentes al contrato de Fiscalizacion del Proyecto Construccién  de la Planta de
de Apuas Residuales para la ciudad de Loja,

Tratamiento

cumplimiento del objeto del contrato de Fiscalizacién de la PTAR.

INFORME DE ACTIVIDADES DE INGENIERIA ELECTROMECANICA

Las actividades se desarrollan en la medida en que se solicita a] especialista mecénico, la
realizacién de REVISIONES DE INGENIERIA o VISITAS TECNICAS, segin sean los

requerimientos.

Durante el mes de marzo del 2019 se han desarrollado las siguientes actividades:

1. Mediante comunicacién OF -0505-2019-FISCPTARL, del 06 de marzo del 2019 en calidad

de especialista entregue lo siguiente:

- Sec aprobd el rubro mecénico PTAR 102 & PTAR 104 correspondientes a puentes

radigles de traccion periférica

- Rubro mecénico PTAR 107, conespondiente a espesadores de fango, no esté aprobado
- En lo referente a los tornillos transportadores de lodo deshidratado y cal ,

aprobado,
- En la estructura de los d
impulsién de fangos ﬂ?téntes,

secundarlos
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Mediante comunicacién OF -0509-2019-FISCPTARL, del 06 de marzo del 2019 en calidad
de especialista electromecanico, a la fecha del informe entregue un reporte actualizado de los
equipos aprobados por fiscalizacidén, un anexo adicional de los equipos con observaciones
cuya trimite recae en el consorcio AB Luja y los equipos mecédnicos no aprobados por
fiscalizacidn,

Mediante comunicacién OF- 0525-2019-FISCPTARL, del 12 de marzo del 2019, como
especialista de equipos mecanicos, no participe de la constatacidn fisica de equipos debido a
que no se entregd con anticipacion el acta de constatacion y los expedientes completos de los
mismos.

Mediante comunicacidn OF- 0529-2019-FISCPTARL, del 13 de marzo del 2019, como
especialista de equipos electromecdnicos, en concordancia al criterio del superintendente de
fiscalizacién se indica que existe posibilidad dc pasar el 15% permitido por la ley
ecuatoriana, razon por la cual se hace conocer al administrador de estos asuntos solicitando
elaborar un contrato complementario para el pago de los rubros mecénicos,

Mediante comunicacidn OF- 0547-2019-FISCPTARL, del 15 de marzo del 2019, se aprobd
el rubro PTARI149, que corresponde a las bombas sumergibles de impulsion de fangos
fiotantes del tratamicnto primario.

Mediante comunicacidn OF- 0570-2019-FISCPTARL, del 22 de marzo del 2019, como
especialista no se aprobd cl lugar de almacenaje y no se realizd Ia constatacion fisica de los
equipos razén por la cual se solicité un lugar apropiado.

RECOMENDACION

Es necesario contar con una bodega para €l acopio de los equipos clectromecénicos, cabe
sefialar que el trdmite de constatacién fisica no implica aprobacion del equipo, es un trémite
de inspeccidn visual del cquipo llegado.

Es preciso contar con cl criterio positivo del administrador a los expedientes aprobados por
fiscalizacidn, existen algunos rubros de equipamiento electromecénico, que estdn a ia espera
de la aprobacion de la contratante para iniciar los trémites de importacién y/o fabricacién
dependiendo del caso.

Para el correcto desarrollo del proyecto es necesario un coniraio complementario que
permita establecer ¢l protocolo de pago de equipos, en ¢l bodegaje, ingilacién yenla plﬁsla
en marcha o funcionamiento del mismo, / sz /
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CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION Ne. 22

Fecha: 11/03/2019
Referencia: En el documento de referencia se remite las respuestas a o!)sen.facioncs
realizadas acerca de las bombas sumergibles para el bombeo de flotantes primarios.

Doecumentos Aprobados

Oficio Asnnto Istado
1

ABL-2018- Respuestas a Aprobado
CONS-FIS- observaciones

0064 realizadas acerca de
las bombas
sumergibles para el
bombeo de flotantes

primarios.
En el oficio ABL-2018-CONS-FIS-0064 se realizan aclaraciones referentes a

Observaciones:

observaciones realizadas acerca de las bombas sumergibles para el bombeo de
flotantes del tratamiento primario PTAR149, Las aclaraciones solicitadas se
muestran en la columna RESPUESTAS, las cuales satisfacen las
observaciones realizadas por lo cual se aprueba este equipo.
Las bombas sumergibles para el bombeo de flotantes del tratamiento primario,
son Marca FLYGT Modelo NX 3069 SH 3 ~ Adaptive 275. El rango de
operacién de las bombas en el Modelo indicando cubren las exigencias del
sistema, tanfo para el bombeo de flotantes del tratamiento primario como del
tratamiento secundario, en cada caso para un determinado caudal y altura que
esta en funcién de las exigencias del proceso. Por este motivo y habiendo sido
aceptada Ja sustentacidn técnica expuesta en el oficio ABL-2019-CONS-FIS-
0040, se establece que existe la necesidad real de dos bombas adicionales para
el bombeo de flotantes en el decantador secundario con las mismas
caracteristicas técnicas de las bombas solicitadas para el decantador primario;

es decir bombas Modelo NX 3069 SH 3 ~ Adaptive 275.

Responsable

de Firma:
Aprobacidn:
CERTIFICOT i
CONSORE0 10k YERDE Y SUSTENTABLE

A ,,\‘JJ/ FISCALIZACION PTAR LOJA

RUG: 1990020172001
Ing. Migue!l Angel Caraballo Niiiez, PhD

Especialista Mecanico
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION
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ANEXO
MATRIZ DE ANALISIS DE ACEPTACION DE EQUIPAMIENTO

EQUIPO: Bombas sumergibles para ¢l bombeo de flotantes del tratamiento

primario (PTAR 149)
{. n ESPECIFICACIONES | ESPECIFICACIONES
nﬁgﬁﬁﬁﬁs OE'EE%‘,‘:.‘:I‘)‘:S OBSERVACIONES | RESPUESTAS
{CLIENTE) {CONTRATISTA)
Servici Flotantes de Marca FLYGT
" g:;:la;];e; ‘;ile decantacién Modelo NX 3069
T K, primaria SH 3 ~ Adaptive
primaria 275
Ubicacidn: Junto a los Junto 2 los
decantadores dc.camadores
primarios primarios
Cantidad 2 unidades 2 unidades
Impulsor Vortex N '
Instalacién: Sumergible Sumergible
Fluido a bombear| Flotantes primarios | Flotantes de
decantacion
Motor
Tipo Triféisico Trifésico
Alimentacion 220 /460 v, 60 Hz [460V, 60Hz
Potencia nominal | 2,2 Kw a 2,900 2 kW, 3690 rpm Requiere aclaracion [2Kwa 3290 |
v n° revoluciones| r.p.m. pm. El motor
de 2 Kwes
suficiente para
funcionar en
todos los puntos
de alimentacion
entregada por la
nueva bomba
propuesta
Proteccion del NO FIGURAN IP 68 E - :'Eé el mayor
motor - -~ "| grado de
- e /| proteccién
i ’ J g inundada
T CONSOREED "L VERD T SUSTENBLE
RUC; 1990920172011 M
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ESPEC'EFICACIONES ESPEC}%F]CACIONES j
REQUERIDAS ORERTADAY. ||OFSERVACIONES
(CLIENTE) (CONTRATISTA) .
Aislamiento del |NO FIGURAN Clase F 155°C
motor temperatura
méxima de
funcionamiento
Materiales
Alojamiento del | Pundioién gris GG | Fndicion G625
maotor: 25
Impulsor: Fundicion gris GG Fundicién GG25
25
"a = Acero inoxidable AISI-420
& del rotor: AISI 420
Voluta: Fundici6n gris GG |{Fundicién de hierro
25 GG-25
Maria. Acero inoxidable AISL-316
Tomilleria: AISI 316
Varios:
Conexién de 80 mm DN-63 Requicre aclaracion | DN65 esla
descarga por incidencia en ¢t | bomba
rendimiento del normalizada, se
equipo colocara una
reduccion
acorde al
diametro de la
tuberia sin
incidencia
econdmica
Paso de sélidos: | 40 mm 65 mm Requiere aclaracion |Es mayor, da
por incidencia en ¢l | més seguridad
rendimiento del de
equipo funcionamiento
por el posible
1\?\0‘;’?; orgind paso.de
%E;E:'\e\ copraet 019 partlculas
e / mayores & 40
= I mm
 ONSORGD L0 VERDE Y SUSTERABE

FIBCALIZACION PTAR LOJA
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FISCAUZACIGN DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA
; 1ESPECéFlCAClONES ESPEEéf!‘ICACIONES T
TECNICAS TECNICAS e
REQUERIDAS OFERTADAS OBSERVACIONES | RESPUESTAS
s (CLIENTE) (CONTRATISTA)
Protecciones Klixon en estator | standar: Tres sondas
térmicas térmicas con sensor
humedad FLS
Protecciones de | Sistema DI, con | /Auto lubricadas por
estanqueidad sonda de cimarn de | Cirier de accite que
e las faculta para poder
) trabajar en seco
Sistema de Libre circulacion | Mediante aletas
refrigeracion del medio disipadoras de calor
Vistanqueidad del | Junta mecénica 2 Jumqs meczmif:as.
> Carburo-silicio. Interior/Superior:
Carbén — Cerémico.
Exterior/Inferior:
WCCr - Ceramico.
Datos del punto
de
funcionamiento |
Coudal yaltwa | 10 mh 010 ma, |44m/ 75mea  |Requicrc aclaracién |Bfectivamente
manométrica Luego de las ge ﬁl bomba se enla
respuestas del establece el valor de | especificacion
contratista el rango de| 10 m*h a 7,51 mca | como se observa
operacion queda de presion méxima |en la curva del
fijado en los que serfa lo sistema, la
siguientes limites: correcto, por lo que |bomba
aparentemente funcionara
Bombeo de flotantes | existe un error en ln | aproximadament
del tratamiento ficha descriptiva | e en el rango de
primario. caudal de 20-25
20-25 m*/h; 13-14.5 ) m’/h siendo las
mc.a. > altu -
ROy QZ% Ll e
copt - 06
Bombeo de flotantes ¢ fie corresponden
del tratamiento 7 con la minima y
secundario: mixjma altura
10-15 m*/h; 16-17.1 _{de4gua. Se
m.c.a. ; aﬁljuntan las
TBE curvas ¢on estos
‘ ’ 0JA
7
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FISCALIZACIGN DE LA CONSTRUCCIGN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA
ESPECIIEFICACIONES ESPECéFlCAClONES
TECNICAS TECNICAS ;
REQUERIDAS OFERTADAS OBSERVACIONES | RESPUESTAS
(CLIENTE) (CONTRATISTA)
puntos
marcados. La
bomba requerida)
por el cliente
estd fuera del
rango
establecido para
su
foncionamiento
y presenta una
eficiencia
inferior (ver
anexo: curva de
funcionamiento)
Eficiencia 28% 50% Requiere aclaracién | A 20 m*/h 40%.
Hidréulica A 25 m'/h 44%,
En todos casos
mayor
eficiencia que
la requerida. Se
adjuntan las
curvas de la
bomba donde se
han marcado
los puntos de
funcionamiento
oy 1,0 Kw 1,88 kW
Ysorbida en la
[~ Accesorios que
incluye:
Conexidn de | Conexién de descarga | Debe explicarsela | DN65 es Ia
descarga para | DN-65, por cada diferencia de bomba
acoplatfn.nentcb bomba. Sistemade | difmetro de 65 a 80 | normalizada, se
automatico. con |extraccién mediante |mm colocard una
3311d§ acodadz  a | dos tubos de acero de reduccién
tuberia DN—S?, DN-50 acoplados al acorde al
espérragos de anclaje | patin que se instalard didmetro de la
Y SOPOItes SUPEHOTes | en 1a solera del tuberia sin
de tubo gufa. bombeo y que
A |adeplan ﬁ c,ER“?\c'l{%O‘" '
s e Dopec umedkii”" -
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA

CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA
ESPEC!FICACIONES ESPECIFICACIONES
TECNICAS TECNICAS
(CLIENTE) (CONTRATISTA)
servirin de gufaala incidencia
pieza fimdida econdmica
acoplada en la bomba
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FISCALIZACION DE LA CONST RUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA

CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION No. 23

Fecha: 29/03/2019

Roferencin: En el documento de referencia se remite la susientacion técnica del cambio
de seccion del brazo circular a rectangular del Distribuidor Rotativo de lechos

bacterianos.

Qficios Asunto Estado Documentos Aprobados
ABL-2019-CONS- | Respuestaala Aprobado | 1
FIS-00055 sustentacidn técnica

del cambio de seccion
del brazo circular a
rectangular del
Distribuidor Rotativo
de lechos bacterianos
Observaciones: En el oficio ABL-2018-CONS-FIS-000283 se realiza la propuesta
de modificacion de la seccién del distribuidor de agua,
inicialmente aceptado segin términos de referencia de seccion
circular DN 450, a seccion rectangular 470x290 mm con red, final
a 290x290 mm. Posteriarmente se realiza un alcance a este tltimo
mediante oficio ABL-2018-CONS-FIS-000303, anexando un
plano de construccidn de los brazos distribuidores de agua y la
especificacién técnica definitiva, y se indicaba que se proponia por
ser una mejor opcidn, sin variacién econdmica respecto al
proyecto.
En el oficio ABL-2019-CONS-FIS-00055 se expone la
sustentacion técnica de! cambio de seccion, una vez realizadas
observaciones por parte de la administracién del contrato.

El criterio técnico que fundamenta el cambio se sostiene en que el
agua que alimenta a los filtros, proviene de una arqueta de reparto
con cota 1989,87 una vez descontadas las pérdidas, siendo la cota
de relleno fija de 1989,28, para una diferencia de 590 mm; Ia cual
resulta inferior & 734 mm que es la diferencia dimensional
correspondiente a tubos de reparto de 450 mm de diametro. Como
alternativa se plantea el cambio de seccién que cumpla la
condicion de ser = 590 mm, por lo que se escoge una seccion
rectangular con altura minima de seccion de 290 mm para que
garantice las dimensiones requeridas, de tal forma que la seccion
de los brazos sea como minimo de 0,1340 m>. En este caso seria
un recténgulo de 470x290 mm con red, final a 290x290 mm,
Por ofra parte y de acuerdo con los cdlculos mostrado por la
contratista, se ha podido comprobar que con 12 nueva propuesta la
velocidad del agua calculada (0,86 m/s) se mantendra en el rango

_ CONSORCD "L0JA VERDE Y S5
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de velocidad requerida para que no quede retenida en los brazos y
pueda repartirse del primer tramo al segundo tramo de reparto
interno; es decir, entre 0,8 y 09 m/s.

Como fiscalizador del componente mecénico aceptamos la
sustentacién técnica realizada, por lo que se aprueba el cambio de
seccioén de circular a rectangular del distribuidor rotativo de lechos
bacteriancs. No obstante; al ser un cambio de diseiio
recomendamos que el disefiador original del Proyecto, en este caso
el Municipio de Loja, autorice el cambio.

Responsable de
Aprobacién:

Firma:

Ll

Ing. Miguel Angel Caraballo Nijiez, PhD

Especialista Mecénico
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-

FISCALIZACION

CONSORCIT LOJK VERDE Y SUSTENTASLE

FISCALIZACION PTAR LOJA
RUC: 1990920172001
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"EISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS“
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

INFORME DE CLIMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJD AMBIENTAL
PERIODD DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZD Z0i8

.  INTRODUCCION

E} presente informe corresponde al periodo del 01 &l 31 de marzo de 2013 y detalla las actividades ejecutadas para
dar cumplimiento al estsblecido dentro def Plan de Manejo Ambiental aprobada per el Ministeria de! Ambiente
dentro del proyecto. I monta contratado para el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental es de $I08.634.14
délares.

2. DOBJETIVO

Comunicar e informar de las actividades desarrolladas y acciones ejecutadas por el especialista Ambiental
durante el periodn dal O al 31 de marzo de 2019 dentra del cumplimienta de contrato de consultorfa No. 046-
2018 para la Fiscalizacian de Iz Construccicn de |a FTAR Loja.

3. ALDANCE

Fl presente informe es para la verificacion de las actividades aplicadas o ejecutadas por el personal de |2
cantratista en relacion a la aplicacion de la normativa legal y técnica del plan de manejn ambiental en el proyecta
*Lonstruceitn de la Planta de Tratamientn de agues residuales en la ciudad de Lojs, primera etapa, asl
como en los diferentes frentes de trabaja en el periodo correspondiente del 01 al 31 de marza de 209,

4. METODOLOGIA

Para determinar si se cumplen las actividades propuestas dentro del Plan de Manejo Ambiental aprobada por el
Ministerin del Ambiente dentra del ESTUDID DE [MPACTD Y PLAN DE MANEJD AMBIENTAL EX ANTE DEL PLAN OE
ORBENAMIENTD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANOD CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA se vealizs
inspectiones diarias en la abra para el seguimiento y control del cumplimiznto de cada una de las actividades
descritas dentra del Plan de Manejo Ambiental, posteriormente se procedia & (a revisin de la documentacicn
presentada dentro del INFORME AMBIENTAL OE CUMPLIMIENTD AL PLAN DE MANE.IT AMBIENTAL entregada par el
Cansarcia AB Luja, dicha informaritn fue contrastada con 2 informaci@in abtenida en campo por parte del equipo
técnico de Fiscalizacidn,

Posteriormente se construyd una “Matriz de verificacign de Cumplimiento”, esta permitio abtener infarmacian
cualitativa respecto al cumplimienta del Plan de Manejo Ambiental, La matriz hace referencia a los cumplimientos
y no cumplimientos identificados en el periodo 01 at 31 de marzo de 2019,

& Matriz que se usd para registrar los cumglimientos & incumplimientas duranta el presente perindo establecido
cuenta can una calumna denominada Actividades donde se detalla cada una de las actividades aprobadas dentro
del Plan de Manejo Ambiental, a continuacitn, se coloca la oira columoa denominada CUMPLIMIENTE en la cual se
entoc |a calificacion gue correspande y s colored eonforme a los colores determinados a continwacidn:

mlii?.&'iﬂ ﬁ Dopec Gmucnusm %pnsnmm ‘ @{
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En la columna OBSERVACIONES, se incluy comentarios o sugerencias, que ayuden a visualizar el cumplimiento o
no cumplimienta del Plan de Manejo Ambiental analizadn, o cualquier detalle relevante que el equipo técnico
responsable considere partinente incluirlo en cada una de las medidas analizadas.

5. EVALUACIGN DEL CUMPLIMIENTD DEL PLAN DE MANEJD AMBIENTAL

La evaluacidn de cumplimiento para &) presente periodo se realizé a través de una matriz de evaluaciin que
contempla todas las actividades de cada uno de los programas descritos dentro del Plan de Manejo Ambiental
aprobadn, [a cual permite evaluar el porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas para el presente
periadn sin incluir las actividades que no aplicaron. La valeracitn para determinar el porcentaje del cumplimiznto
va de:

Tabla |. Porcentaje de Cumplimiento del FMA

Valoraciin Nivel de pumplimignto
0-30% bajo
30-60% medio
BO-0% alio

En base & los descrits anteriormente se puede mencionar que el avance de cumplimienta del Pian Manejo
Ambizntal acumulada a la fecha es de 59.31%. En el presente mes el cumplimienta del Plan de Manejo Ambiental
de los rubros contratados para el proyectn a la fecha es de 47.10 %. no se ejecutaron rubros

B. INFORME DE ACTIVIDADES

Con oficia OF -0520-2013-HSCPTARL, de fecha Il de marzo de 2049, Fiscalizacidn entrega al Consarcio AB Loja &l
Reporte Ambiental #8 de los hallazges encontrados en dia I de marzo de 2010 dentro de ejecuciin de las
actividades en el drea del proyecto.

Con oficin OF.-0521-2019-FISCPTARL, de fecha I3 de marzo de 2049, Fiscalizacion comunica al Administradar del
Contrato que los monitoreas programados para el mes de diciembre se postergaron debide a que |as actividades
q se planificaran y desarcollaran en ese mes no representaban impactes significativos al mbiente, lugar donds
se definit los puntos de monitoren.

Con oficio OF -0524-2019-FISCATARL, de fecha 13 de marzo de 2018, Fiscalizacion entrega al Consorcin AB Loja el
Reparte Ambiental #9 de los hallazgos encontrades en dia [2 de marzo de 2019 dentro de ejeeucitn de [as
actividades en el area del Colector.

Can oficie OF.-0545-20(3-FISCRTARL, de fecha |B de marza de 2019, Fiscalizacién entrega &l Consorcia AR Loja el
Repurtz Ambiental #0 da los hallazgos enconirados en diz 15 de marzo de 2019 dentrn de ejecucién de las
actividades en el rea de! Colector, los mismos que fueron notificados en el Reporte Ambiantal y que no fueran
subsanados seqtn lo dispuestn por fiscalizacidn,

112&?&!&2 E Dopec Gmm:uusm %rn!lznls
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~ CONSORCIO:

ﬁ “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE VT
FISCALIZACION” S
“EISCALIZACION DE LA CONSTRLUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

8. CONDICIONES CLIMATICAS

Este informe se enfoca directamente en la zona donde se desarralla el proyecto de [a Construccitin de la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales. primera Ftapa. Las condiciones climétices manifestadas en el siguiente
informe corresponden al perfndn de trabajo desde el dia | al 31 de marzo de 2013, El hararia de trabajo establecida
es de lunes a viernes de 07:00 a 18:00 y las dras sdbados de 08:00 a [3:00

A continuacitn, se muestra la tabla con los respectivos eventos en los correspondientes dias:

Tabla 3. Estado del Clima

ESTADD DEL CLIMA

N° FECHA MARANA TARDE
[ 1/03/2018 lluvioso lvinso
2| 2/08/2013 riuhladn nublado
3 | 3/03/2013 Jluvinso nublado
4 | 4/03/701 nublado nubladn
5| b/03/2018 nublado nuhlado
h| B/03/2018 nubladn nublada
71 /0372018 nublada nublado
g | 8/03/201 nublado nublado
9 [ 8/03/2019 nuhlade nublado
0| i0/03/2013 nublado nublado
Il | W/03/2019 nublado nublado
2 [ 12/03/208 nublado nublado
3| 13/03/2018 nublado nuhlado
14| 14/03/2019 nublada aubladn
15 ] [15/03/7019 nublado nublado
{6 | [6/13/2013 nublado nublado
{71 [1/03/2088 - -

18| (B/03/20i8 nublada nublado
(91 153/03/2018 nubladn nubladn
20| 20/03/2018 nublade lluvinsn
20 2i/03/201 nubladn lluvioso
2| 22/08/2018 luvinso Huvioso
23} 23/03/2018 nublada nublada
24| 24/03/208 rithladn nublada
75| 25/03/2019 nublado nublado
761 26/03/2013 nublada nublado
27| 21/03/20i8 nublada -
78| 78/03/2018 nublads nublads
29| 723/03/2019 nublado nubladn
301 30/03/204 nublado luvinso
3| 3i/08/201 nublada nublado
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En la siguiente tabla se puede apreciar las condiciones climaticas, existencia de lluvia, nublado o despejado
durante el periodo de labores de la ejecucidn del proyecta:

Tabla 4. Condiciones climéticas vs Jornadas

MARANA TARDE
Cantidad (dfas) Porcentsje (%) Lantidad (dias) Parcentsje (%)
DESPEJADD 1] 0 1 i
NUBLADD 77 a0 24 83
LLUVIDSO 3 i0 a 17
TOTAL 28 00% 28 0%

En los siguientes graficos se puede apreciar de una mejor manera el estado del clima en las jurnadas de trabaja
en el periodo desde el | al 31 de marzo de 20(9:

Mafiana

DESPEJIADC
= NUBLADO
» LLUVIOSO

DESPEJADO
= NUBLADO
= LLUVIOSO

El clima en este perfodo de trabajs ha sido mayormente en el mafiana y tarde nublade, permitienda gumplir con
las actividades planificadas de forma normal.
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8. IMPACTD AMBIENTAL

Los impactas ambientales generales identificados dentro de este periodn por las actividades reglizadas dentro
del proyecto se describen a continuacidn:

811  Calidad del Agua

Se generan descargas de aguas servidas (por gjemplo, hafios, comedor) que modificen Ja calidad def agua de los
drenajes naturales en el casa de ser depositadas en cualquier cuerpo receptor, dentro del proyests dichas aguas
son recolectadas en un poza séptice, para evitar la cantaminacian divecta del rfo Zamora.

812 Generacitn de Ruids

El ruido es un factor smbiental que es alterado por diversas ecciones y actividades del proyacto. ya que se
emplean equipos. maquinarias y valguetas para transparte de materiales, etc., que incrementa los niveles de
ruidn existentes en e! area de influencia del proyecta, La afectacion directa es principalmente a los propios
trabajadores de la construceidn, Dicho impacto es mitigado con la entrega del respectiva EPP para proteccian
auditiva. Durante este perindo se realizd manitoren de ruido.

913 Emisitin de Particulas y Palvo

Durante el presente perinde existid generacidn de emisiones de palva debido af pasn de las valquetas al y a las
condiciones climéticas presentes, siendo necesaria el uso de tanquera para el riego humedecimientas de las vias
para el contral de palvo.

914  Emisidn de Bases de Combustidn

En la etapa de construccién las actividades de la maguinaria pesada, equipes y volquetas requieren de fs
utilizacion de combustibles que generan los gases de combustisn qua alterardn en forma negativa la calidad del
aire, se Irata de acciones temporales y de magnitud moderada. Ourante este periodo se realizd ef respectiv
mantenimienta preventiva de la maguinaria, el mismo que fue avalado por los técnicas del Municipio de Leja.

045 Contaminacidn de suelo

Durante la etapa de construccitn podria existir [ contaminacitn del suelo en el drea de influgneia directa por el
derrame de aceites y grasas, o por el vertimiento accidental de productos quimicos que se utiizan en la
construccion comu aditives para la preparacion de hormigones, etc., en este periado no se evidencio derrames
de grasa dentro del proyecto.

516 Duejasy reclamos

Podrian generarse quejas y reclamos aspecificos por aspectos como acridentes de trénsito ocasionados por
yolquetas y maquinarias de la empresa Contratista en la ejecucitn de Ja cbra. generacion ruido, polvo etc., en el
grea de influencia directa ambiental del proyecio, puesto que se alterardn las normales en la vida de los
habitantes. la constructora mantiene en las oficinas administrativas un formato para denuncia, quejas y

1 Ei?.‘?.!iﬂ‘_ﬁ Dop ecJ "umcsusm %ranmé
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sugerencias por parte de |a poblazion, Durante el presente periodo no se receptd ninguna queja o denuncia, pera
si se receptn una solicitud de pedido de maquinaria para actividades particulares de un morador de! sector,

817  Generaciin de emplen

La captagion de mano de obra y la generacidn de empleo es un impacto positiv y se trata de uno de los aspectos
mas benéficos de |a ejecution del proyectn. £l efecto positivo més relevante es la creacitin de nuevos puestos de
trabajn, confarme avanza fa ejecucitn de proyecto los mismos que tienen un carécter permanente. En el presente
perindo se incorpard |l personas al preyecto.

918 Riesqos da sccidentes a terceros

La movilizacitn y operacion de la maguinaria pesada y volguetas que prestan servicios en la construceion del
proyecte implican riesgos de generacitn de accidentes que podrian afectar a terceras personas. Ourante este
perinda no se han suscitada accidentes, pero siempre existe una posiilidad de que estos ocurran,

819 Riesgos de aceidentes laborales

La salud ocupacional tiene un alto potencial de afectacidn por varias de las sctividades que se desarvollan para
la eonstrucciin del proyecte. Les actividades que tienen patencial de generar afectacifin son las siguientes:
transporle de materiales, excavaciones. instalaciones eléciricas, instaleciones mecénicas. las posibles
afectaciones son prevenidas en el zrea del proyecto mediante |a dotacin de fos equipos de proteccidn personal
y mediante el desarrallo de cursos de capacitacidn para los trabajadores sobre higiene y sequridad laboral y
asuntos smbientales inherentes a sus labores. Durante &) presente periodo no se suscitd inidentes o accidentes
con el persanat de obra,

10. CONELUSITONES

> En el presente periodo el avance iotal del cumplimients del Plan de Manejo Ambiental aprabada por el
Ministerio del Ambiente es del 59.31%, considerandose un cumplimiento MEDID. El avance de los rubros
contratados durante este periodo es de un 47.10 %.

» [Dglas 75 actividades descritas del PMA, 43 actividades aplicaron para este periode, con un cumplimiento
del [60%.

»  la condicifin climética que prevalesi durante el presente periodo fue nublada con un porcentaje ! 90%,
en |a mafiana y en la tarde un B3%. sequida de un clima luvioso con el 10% en la mafiana y en a tarde 17%.

> Dentro de las impactos negativos se considera ef aumento de [z generacidn de ruida dentro del érea del
prayecta debidn a los trabajos con |a maguinaria pesada y el pasa de valquetas, actividades propias de este
tipn de proyectos.

»  Dentro de los impactas positivos se considera el sumento de puestos de trabajn debido a que existe mayor
nimero de frentes de trabajo.

»  Dentrodel presente perioda el Consorcia AB Loja ha cumplido con la Normative Legas y técniea relacionadas
al componente Ambiental existente en Ecuador.

f
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» Toda ia documentacidn de respaldo y verificacisn de cumplimiento del Plan de Mangjo Ambiental conste
dentra de la Planilla de obra N° 15, presentada por el consorcio AB Loja.

1.  RECOMENDAGIONES

»  Realizar el contral y verificacisn de complimiento de ceda una de las actividades descritas dentro del Plan
de Manejo Ambizntal aprobado por e} Ministerio del Ambisnte en cada une de los frentes de trabajo, esf como
también verificar el cumplimients de le normative ambiental vigents.

ESPECILISTA AMBIENTAL
FISCALIZACIGN
CONSHRCID LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
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Kits anidorames instdlado e Fapishee, Quskes o eclreos del Mo
Reciglenies da desechos comunes rolufados / Capacitaciones & personal 7'
ﬁﬁ?ﬁm r_;7 Menltoreo da ogua VA

| SE—
Manlonmients da &raas de residuns (4] Manlloreo da nid

Tf =

pc:atfm da cuadrias l ,/r Monficveo da aire /./A-
———

Uso adecuzdoda EPP ' f. <3l Incidentes o sccidentes

OBSERVACIONES: (Haltazgos encontrades, efc.)

Se_etta imwa hallag g4 e vtaades X J Friedeo ,6,[

Nunii cipfo Lm. Vieln /ZH;J@

= CORORCR 08 Ve Y STTALE -

T 1// N FECAUZACION FTAR LOJA

DA E | R L T T AR

I/
Residente Ambiental

Fiscaltzacin

CERTIEICO:
s fich cOPt

e e

a del of

iginal.



LIBRO DE OBRA AMBIENTAL DIARIO

PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA PLAKTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

FECHA DE REPORTE DEIQ'W af | wes|flonzo | Aol p)g |

FISCALIZACION CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

ESTADO DEL TIEMPO MaRana ,U,Uﬂatio Tarde _L{Lpt_yf&ft) Nache

PERSONAL: EQUIPO:

EspecaistoAmbienial | | Casco [Zj oo [£7]
R 5 | - (7] wm [Z]
o [

CONTROL DE ACTIVIDADES:

Orden y Empeza o0 o proyecto [ | Boliquines Instalados y funcicnales | ;7]
Transporte ordencido de maleriales | i‘ I Colecacidn da cinlas y colambinas i #
Riego de drens nlervenidas | E I Maniankmienio do baterlas sanitaies | - l
Exntores Insialados y fencionzles ,[_,{T Sefistiica Insfalatia y on uen astado | ﬁ '
Kits anfidarrames Inslolado }/ hquhh.n:?. quefas o reclames dela U )
Fecipientes da desechos comuncs rofilades ; Capacilaciones al personal r;—/
e e p
Manienirento da éraas de rslduos [ﬁ Moniorno da nikde
gm de cuadillas UA Mariloreo de i ]j A

Uso adecuado da EPP [~ l Incidentes o accidenles

OBSERVACIONES: (Hallazgos encontrades, efc.)

1 _@&M&M fe R o]
FISCALIZACION PTAG L0148
RUC: 10000264757 3

i &
Espediatisia Amblental Resldélei\mblenlal &

o C.\"-“Wm e o




PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CRIDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
FECHADERCPORTE | DAYy 22| wes[Hamao | mo[2a/9
FISCALIZACIOH CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
ESTADO DEL TIEMPO Mafiana LHuvlo s | Tane Iz Zu,,(os J Noche
PERSONAL: EQUIPO:
SR — - 7] e =]
Resklena Ambienta [:ZT Botas [Zj camem [+ |

N
CONTROL DE ACTIVIDADES: .

Orden y limpioza en el proyecto

Transpoila ordenado da maiariales

[ego de Amas infervenides

Exfintores instatados y funcienales

IGis entdormames instalado

Recipienlas do desechos comunes rolulados

Racipicnles da desechos
pefioresas rolufzdos

Manteninenla da dreas do reskiuos

Conformacidn da cuadrillas
para impleza

Uso adecuiado da EPP

Capacilacionas &l porsonal

Monllorea de agua

Moniiareo de nuido

Maoritoreo da airo

NEIFNNNEERN

Incideniss o secidenles

Inquisfirdes, quejas o reclamas dela
comunidad

Botiquines Inslalados y funcionales Ij

Colggacién da cinlas y colombinas lj
Mantenimienlo da baterias sanilarias ‘j
Soflalélica instalada y en buon estada Ij

Mo

dEINE

OBSERVACIONES: (Hallazgos encentrados, elc.)

1) Huta fu&ug_ hide [ maiiapa a

Lo Fonike.

2) So ha sulovtado hallazsar emcovtraclos x ed fewten oled

/Lfﬂw'a;gi‘n o ta /;/aaﬁ ;(a_qag [‘3/0{'/,2.&[7

P CENE 14

537

FISCA} IZACIAN PTAR JOIA

RUC: 1590870347201

o I L3
Es;chlisla Ambiental




LIBRO DE OBRA AMBIENTAL DIARIO
PROYECTO "GONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CRIDAD DE LOJA, PRIMERA CTAPA®
FECIADERGPORTE | DA etnes 25 |  wes|flango | afo| 2079
FISCALIZACION CONSORCIC LOJA VERDE Y SUSTENTABLE )
ESTADO DEL TIEMPO Matana | {ubfp O | Tarde el o wocha
PERSONAL: EQUIPO:
Especilsia Amblental || Casco ij Chaleco E:r
I = [Z] e 2]
Otos ]
CONTROL DE ACTIVIDADES:
_ Orden y Empizza en e proyacio |j Rolquioes Instolados y funcionaes m
(| Trensporte crdanado e matres ﬂ Colocecitn do cinlaa y colombinas @
Rieg de Areas inlervenidas DZI] Manlenimisnia de balerlas santras m
Exfinlores instzlados y funcicnalos m Sefia'ttica instdlada y en buen esiado i _“_.4_“ ; ]
Kits onlid instalado xm. quejas o reclamos do la Fo
=
Recipiantes da desechos comunes roluladas / Capazilaciones o personal /
Roclries e deschos i YA
Mantenimicnio go droas da residucs Monftoreo da nido | Eﬁ_ I
Canlonmacidn de cuadillas
Pa';m:dm ’JJ" Monfloreo da aire pﬂ'
Uso adacuado da EPP l _;7 I incidantcs o aeridenies @]
OBSERVACIONES: (Hallazgos enconfrados, ele.)
_(ONBOREH *L0J VEADE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIS! PTAR LO!A
T r-:: ] o1 et i
P
L : i
Esprclalista Amblantal Residente Ambiental i
GERTIFICO:  ~2hcinal.
Fefercopid O°




LIBRO DE OBRA AMBIENTAL DIARIO

PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA GIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
FECHA DE REPORTE  on|Nukd 26] mes[ o | aio|20/9 |
FISCALIZACION ' CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

ESTADO DEL TIEMPO Maana | 16l Ao | Tande Sole aa{gl Nocha

PERSONAL; EQUIPO:

Especialista Ambiental |:] Casco | s | Chaleco [ﬁ
Reskientz Ambianizi @ Botas [ZI Cémam | |
w [

CONTROL DE ACTIVIDADES:
Orden y Aimpieza en el poyecio | J_"' _j Boliquines inslelados y funcionzles [“7_¢|
Transporka ordanzdo de malarizles I Fa I Coloczcion de cinles y cofombinas E
Ricgo de Arecs intervenidas | E } hantenimlenio de baterias sanitias | f }
Extintores nstaledos y funtionales ! 7 | Sefigiica instalada y en buen estada m
e e i3 / boludes, queis orecoma ok o
Reclpientes de desochos comunes rlulados ; Capacliaciones ef personal /
Recipienles de desechos

5 rotuladas / Mondtorea de ajua W
Manlenimicnto de &reas da reskiuca lﬁ Monitorea do ruido [:Q'ﬂ
Conformacitn dg cuedrilas
i Expiaza UA Monftareo de aro UA
Uso adecuado da EPP | /I tncidantes o acridenles L_E_T)}

OBSERVACIONES: (Hallazgos encontrados, elc.)

" RSO0 "L VR Y S
FISCALIZACION PTAN LOIA

RUEC: 199032047500




LIBRO DE OBRA AMBIENTAL DIARIO

PROYECTO “CONSTRUGCIIN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
FECHA DF REPORTE _ o [Hiaefer 23] MES | [lara o [ mo[2079
FISCALIZACION L 'CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE )
ESTADO DEL TIEMPO Mafiana I}/&({a d o | Tarde Uubfado | Hocho
PERSONAL: EQUIPO:
EspecilsiaAmbienal || Casco ] Chaleco [Zj
Residento Ambicntal EZ Bolas ‘ZT Camara IZ!

Qlros |:I
CONTROL DE ACTIVIDADES:
Orden y impleza en el proyecio Boliquines instedados y luncionales
Transpotlo ondonado de materfales Caolocacidn de cinltas y colombinas
Riego de &reas intervenidas Manlanimianlo da baterfas sanilaras
Exiintores instalados y lunclonzles Sefidética inslalada y an buen eslado
Hils snbderrames inslolodo m‘rﬁhﬁ' frosjes orelames el

NEELNLNNENER

Reciplentes da desachas comunes iolulados Capacitaciones & gersonsl
Reciplenies da desechos

pegiosos fctulados Manflorao de agua
Mantenimiento de &reas da residuos Manfloeao do ruldo
Conformacidn de cuadiillas 8

para Empleza Manftoreo do aire

Uso adecuadode EPP incidenies o accidentes

@v’ii‘i JEINGEE

OBSERVACIONES: (Hallazgos encontrados, elc.)

!@umf&n ata ,[a s A (G ,‘u )4;:,44)(.“4

__LJE Jreads

asbyaute y $£0 Aed Cowsmncio A8LoY sobre oL Il pescdivo '((_ﬂ.aa‘l"vl’aébc:é_ﬂ

g.maélcbw/fﬁ’ud ey Mo via ,Ffa cadocac o oé..?fu'fe,uq Perv

CORSORC0 L0 VERBE ¥ SISTFHTARLE

FISCALIZACION PTAR Lcm

S A /)
Id N\

RUC: 1098027945700,

Fisia Amhiental

sy

nle Ambiental




LIBRO DE OBRA AMBIENTAL DIARIO
PROYECTO "CONSTRUCCHOM DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
FECHA DE REPORTE N DI{\JLB,A g | mes [[Tars 0 afo] 20/9
FISCALIZACION CONSORGIO LOJA VERDE Y SUSTENTADLE u
ESTADO DEL TIEMPO Maiiana Tarde Neche
PERSONAL; EQUIPO:
EspecialsioArbientadl | | Casco |z| Chalcco [Z]
Residenio Ambiental |z| Botas | ? I Cémara | E |
s ]
CONTROL DE ACTIVIDADES: -
Orden y limpieza en et proyeclo | E I Botiquines Insialados y funclonales ! _;_l
Transporl onlonado de materizles IZ] Colocaeién de clnlas y colombings [ ral |
Rig do dreas injervenidas l . ?_ ] Manlsrimients e balerlas sanllarlas | o |
Extitores Inctalados y funcionales [ﬁ Beiaicainstalada y en buen csiado E -]
Kits anliderrames instalado /_ mﬂ:m 0jes 8 eclomes dola UD
Reciplentes de desechos comunes rolulados / Capacitaciones al personal a-/
mmmm ; Monilorea da aga 14
B
Mantentmdonto da #reas de reskduos Monilcreo do wido
sj‘;‘m: da cuadillas U' ;‘l’ Manilloreo da sire ‘} A—-
Uso adecuado de EPP [174_1 Incldenles o accidentas
OBSERVACIONES: {Hallazgos encontrados, elc.}
CURSORCA L07A TEFDE ¥ SUSTRITALE
_ O o FISCALEZACION PTAR LO.IA
//'F_. ]//-\ :UC.'??'FE'-.TQ_Q.UHH.--;
Resifenta Ambienlal
CERTIFICL:

-Es tiel copia

del original.



LIBRO DE OBRA AMBIENTAL DIARIO

PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, URIMERA ETARA®

Espediafista Amblental I:I
Residente Ambienlal [ ; I

FECHADEREPORTE | oA o 99 | MES | !I“"; o | aolaeyg
FISCALIZACIOH CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

ESTADO DEL TIEMPOD Mafiana Tarde Noche

PERSONAL: EQUIPQ:

o  [7] e [
e 7] w= [
o —

CONTROL DE ACTIVIDADES:

Ordeny timiezaenel royect Ej
— =
Riego dofreas lervenidas 7]
7]

d

v/

Extintores Instalades y funcionales

Kits entiderrames Instalado

Recipienlas da desechos comunes rolulades

Reciplentes de dasechos
paligrosas rolulades
Manlenimienta de éreas do residuos
Conformacion de cuadriilas

{ para impieza H.A
tso giecuado de EPP [ ; I

Boliguines Instalados y funcionzles

Colocacidn de tinles y colombinas

=]
7]
Mantesimicnia da beterias santarlas m
W
WO
e

Sefialdiica nstalada y en buen eslado

Inguieludes, quojas o reclamos dola
comunidad

Capacilaciones @ personal

Monikxea de agua

A
Monitorco da ruido f gj |

Monitoreo de alro p A

Incidenles o occidentes | IEO ‘Ii'

OBSERVACIONES; {Hallazgos encontradaos, ele.)

LLYTL LY -
—FRCARACON PIAST TOTT ]

RBLIC- 40qna9n4Tan, g

=1 !
Espedialista Amblental Reslidenle Amblental 3 s al
\ sonat
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CONSORCIO:

“L OJA VERDE Y SUSTENTABLE e
1o mcr s i |

FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS '

RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

Anexn 3
(Dficios)

A8 |2deplan

LOJA, ECUADOR

§ Dopec ‘_"mncnlsm. W %_ PREGEMIS

Calle Lourdes No.0353 y 24 de Mayo gerencla@adeplan.com Telf: 07 2 550125




CONBORCIO: %5} i
@%‘ ; “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE &
FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 11 de marzo de 2019
OF.-520-2019-FISCPTARL

Sefior

Jerénimo Darquea Cruz

Representante Legal CONSORCIO AB LOJA
Contratista del Proyecto “Construccién de Ia Planta de Tratamiento de Aguas Resliduales para
la Cludad de Loja, Primera Etapa”.

La Florencia, LOJA. CONSORCIO AB LOIJA
RECIBIDO
Asunto: Reporte Ambiental #8 NOMBRE Y FIRMA: | FECHA:
19 CAtHfoS A1/03/91
Estimado Sefior: ] /,6 M- 14

Por medio del presente se adjunta el Reporte Ambiental # 8 de los hallazgos encontrados el dia
11 de marzo de 2019, dentro de la ejecucidn de las actividades de Construccidn de la Planta de
Tratamiento de Aguas residuales para la ciudad de Loja.

De no acatar la presente disposicidn en el plazo dispuasto se procederd en base a la Cldusula
décima segunda. - MULTAS: seccidn DOCE, del contrato firmado por su representada con el
Municiplo de Loja.

Atentamente

2 e P

(E) DEL CONSORCIO

ABLE FISCALIZACION =
-
CC. Ing. Roberto Mufioz, Administrador del Contrato. ; ;
Q:c:-b\'é"’
CORSORO0 "0 VERE Y SUSTENABLE Aadive
FISCALIZACION PTAR LOJA 12-03- 2008

RUG: 1990920172001

99.?35 ﬁ Dopec Gumcusm

LOJA, ECUADOR Galle Lourdes No.0953y 24 de Mayo gerencis@adeplan.com




: CONSORCIO! —=
ﬂ “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE .2
FISCALIZACION™
“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA™

REPORTE AMBIENTAL #8 ;# ﬂ

Preparacién ' Aprobacidn
Lugar Fecha Nombra Firma Nombre Firma
Seclor La Andrea . :
Florendia 1110312019 Patifio ] APL Luis Caméf__ LC
1. HALLAZGOS

En la inspeccidn realizada el dia lunes 11 de marzo de 2019 en el 4rea del proyecto se evidencio
los siguientes hallazgos:

7 RalBago 1 Faitads Orden) |
OBSERVACION MENDACI 8 N PLAZO

‘Se observé que dentro del drea del
prayecto no existe orden y limpieza, | Conformar cuadrilla y proceder a
encontrandose restos de residuos la limpieza de toda el drea del Inmediato
de madera, hierra, taminas de proyecto
alimentos, eic.

MEDIO DE VERIFICACION

mimmYW_
FISCALIZACION PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

15‘.‘938!: EDopec ‘}mmsn %WYS%ABLE.

LOIA, ECUADOR Calle Lourdes No.0553 y 24 de Mayo perencla@sdaplan.com __ TeM: 072 9”"'6?-\ 0\_?‘;
It -] |‘1 ‘\95 6099 1 {




CONSORCID:

ﬂ “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE .4
FISCALIZACION”
*FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

1/03/20149

OBSERVACIO RECOMENDAC! DN PLAZO
Las volquetas que transportan
-matarial tahto.de cantera.como.del Bxigir-el uso.de-la tolva a los Inmediato
colector ingresan al proyecto sin la conduclores de la volquetas
tolva
MEDIO DE VERIFICACION

E|adepl‘ ﬁ Dopec

LCUA, ECUADOR Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayn

COMSORCIO “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

FISCALIZACION PTAR LOJA

RUC

1990920172001
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CONSORCID: o L
“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE i

FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

T

e

2T

RECOMENDACI N

Se observa que existe sefialética g
que se encuentra en suelo, y no Volver a colocar la sefialética en
cumple la funcidn destinada

lugares adecuados

MEDIO DE VERIFICACION

o L0 VRDE Y STERl
16N PTAR LOY

FISCAL
200¢
RUC: 199092017
s
')
: Z;
9..9.?3.!3 E DOp ed “umcnnsm _ PREQERIS
LDIA, ECUADOR Caile Lourdes No.0953 y 24 de Mayn gerencia @adsplan.com RO TR F\q\“““'

Fé?he‘fm‘“" E“ A



R consomcio: T T [
E‘# “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE i . ]
- FISCALIZACION” ,
“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS [
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA™

toja, 11 de marzo de 2019
OF.-0521-2019-FISCPTARL

Ingeniero

Roberto Mufioz Cordova

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Proyecto “Construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas Reslduales para la Ciudad de
iL.oJa, Primera Etapa”.

La Florencia, LOJA.

CONSORCIO AB LOJA
Asunto: Monitoreos Ambientales
RECIBIDO
Referencia; Oficlo N® ML-PTARL-ADRM-2019-054-0F NOMBRE Y FI . | FECHA:
Vy | WBlo3 |20
De mi consideracion: L = |12 :'_5__5’

En respuesta al oficlo de la referencia, sobre los monitoreos ambientales de |a calidad de aire y
ruldo programados para el mes de dictembre y que estdn a cargo del Consorcio AB Loja, me
.permito.comunicarle que los. mismos.no fueron realizados -en la-fecha.programada ni.en los
lugares establecidos debido a que los frentes de trabajo se redujeron, y no hubo trabajo de
maquinaria pesada dentro de la planta, lugar donde se establecid los puntos de monitoreo,
ejecutdndose solamente trabajos en colector. Las actividades que se planificaron y se
desarrollaron dentro de la planta no representaban impactos significativos al ambiente,
considerdndose conveniente por parte del Consorcic AB Loja postergar dichos monitoreos
ambientales; es necesario también recalcar que debido a que dicho mes es festivo, las
actividades realizadas fueron de manera intermitente por los feriados establecidos.

Los monitores no realizados en el mes de diciembre deberdn ser reprogramados por parte del
Consorcio AB Loja y presentados al Administrador para su aprobacion.

10 *0JA YERDE ¥ SUSTE!
FISGALlZACION PTAR/

Atentamente

)

A T

co el O
goLyis Carrion Bravoy f

[FERINTEDENTE )DELCON%%F&WA b U ¥ SUSTEARLE

LOJA VERD Y SUSTENTABLE FISCALTZAGIONION PTAR Lo
UEC: 102042pa\0ds |

Nopre=
\1- o . ol

= Almmm ﬁ Dopec Gnmcnusm %m alno

LOIA, ECUADOR Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo gorencia@adeplencom  Telf: 072550125 | !

-



! " e
sl Municipio

de Loja

Oficio N° ML-PTARL-ADRM-2019-054-OF

Loja, 27 de febrero de 2019

2 et % i
Ingeniero (/;2’/ %ﬂﬁ: P8 RS
‘Maurieio Manelo Abarea Roman % ://g/, i
PROCURADOR COMUN CONSORCIO R R 4
LOJA VERDE Y SUSTENTABLE S / , Wiz
I

Ciudad.- / A 5z )
| et ] oresfess

. : .- e b /-
De mi consideracion: e —f

PRU-AYS-2019, emitido por el Técnico Ambiental de Regeneracion
Urbana, en el cual se indica que en el mes de diciembre de 2018 debian
realizarse monitoreos ambientales referentes a la calidad de aire y
niveles de presién sonora (ruido), mismos que no han sido ejecutados;
ragén por la -cual -disponge ‘gue -se presente el justificative
correspondiente para la no ejecucién de dichos monitoreos.

Particular gue pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente ELO a
| B
. 1 ? O\ = 62
! {Zz@ &
Ol 7_/

Ing. Robieitp/Mufigyz Cordova
ADMINIJ STEADOR CONTRATO
|

Copia:  Archivo
Direccién Regeneracion Urbana
Consorcio AB Loja
r‘fﬁ

Adjunto. La indicado g%
Péginaldel ; o \
c,:é g\e\(p“\? F




CONSORCIO:

J “L,OJA VERDE Y SUSTENTABLE B |

FISCALIZACION” I —

“RISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE .ﬂhﬂ‘s
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

R -
i
1

mi o

Loja, 12 de marzo de 2019
OF.-524-2019-FISCPTARL

Sefior

Jeronimo Darquea€ruz

Representant® Lagal CONSORCIO AB LOJA
Contiltissa dgd Proyecto “Construccién de la Planta de Tratamiento *mmﬂdulles para
Iathudad de Loja, Primera Etapa”. o

La Florencia, LOJA,

AsuitiocEporte Atbisntel gp

Estimado Sefior:

Por medio del presente se adjuntag! Refloste Amblental # 9 de lds hallazgos encontrados el dia
12 de marzo de 2019, dentro delu&jectgfbn de Jas actividades & el drea de Colector.

De no acatar la presente disposicilly ap el plazo dispuesto se prgeaderd en base a la Cldusula
décima segunda. - MULTAS: saccién B0CE, del contrato firmilidia por su representada con el
Municipio de Loja.

Atentamente CONSORCID “LOSA VERDE Y SUSTEATABLE'

FISCALIZACION PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

C CIO LOMYSPE Y SUSTENTABLE BLE FMSEALIZACION
FISCALEACION
CC. igg. Raberto Mufioz, Administrador de! Contrato. cg‘%ﬁ;&%
ps HOWESPE 05
{Bhas

b

LOIA, ECUADOR Y ! GFSS  reenco@sdepiancom  Telti072550125 |

IE@:I : | E%_]ﬂ)g&[. ‘_}uumusm %m



- | CONBORCiO:

ﬂ “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE i

FISCALIZACION”

"FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

REPORTE AMBIENTAL #9
Preparacién Aprobacién
Lugar Fecha Nombre Firma Nombre Firma
Sector La Andrea ’ "
Florendia 12/03/2019 Patifio APL Luis Carridn LC
1. HALLAZGOS
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Loja, 15 de marzo de 2019
OF.-545-2019-FISCPTARL

Sefior
Jerénimo Darquea Cruz
Representante Legal CONSORCIO AB LOJA
Contratista del Proyecto “Construccién de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para
la Ciudad de Loja, Primera Etapa”.
La Florencia, LOIA.

Asunto: Reporte Ambientsl #10

Referencia: OF.-436-2019-FISCPTARL
OF.-454-2019-FISCPTARL
OF.-524-2019-FISCPTARL

Estimado Sefior:

Por medio del presente se adjunta el Reporte Ambiental # 10 de los hallazgos encontrados
dentro de la ejecucion de las actividades en el drea de Colector; es necesario mencionar que con
fecha 13 de marzo de 2019 mediante oficio OF.-524-2019-FISCPTARL, se entregé el reporte
Ambiental #9 en el cual Fiscalizacion dispone levantar de forma inmediata los hallazgos
encontrados en colector, (falta de orden y limpieza, colocacion de cinta de seguridad en dicha
area de trabajo). En fa inspeccidn del dia de hoy 15 de marzo de 2018, Fiscalizacién determina
que dicha disposicidn no ha sido acatada encontrdndose los mismos hallazgos en colector. Se
recuerda también que dichos hallazgos ya han sido notificados por parte de Fiscalizacidn
anteriormente y se mencionan en los oficios de la referencia.

Por lo anteriormente expuesto cotnunico que se encuentra ya con dos dias de multa a partir del
dfa 13 de marzo de 2019, por no acatar lo dispuesto, la misma que seguiré corriendo hasta que
se levante los hallazgos encontrados, segin la Cldusula décima segunda. - MULTAS: seccion
DOCE. DOS.- Se sancionard con una multa equivalente al uno por (1*1000), del valor de! contrato
en los sigulentes casos; ‘- Cada vez que se determine la omisién de problemas o
incumplimientos del! Plan de manejo Ambiental de manera intencional y frecuente; en los
informes que la maxima autoridad, administrador y/o supervisor detecten en los frentes de
obra. - 5i la contratista no acatare (en el plazo prudencial otorgado y notificado por escrito) las

3
Atentamente

QC;‘:CHQ
Nadle
(B-22- 1olg
®h2o

FISCALIZACION
CC. Ing. Roberto Mufioz, Administrador del Contrato.
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REPORTE AMBIENTAL #10
Preparacion Aprobacién
Lugar Fecha Nombre Firma Nombre Firma
Sector La Andrea i .
Elorencla 15/03/2019 Pafifio APL Luis Carrion LC

1. HALLAZGOS

En la inspeccién realizada el dia lunes 15 de marzo de 2019 en el érea del proyecto se
evidencio los siguientes hallazgos:

allazgo 1. Falta de Orden y Aseo en area del colesto
OBSERVACION RECOMENDACION
Durante recorrido en el area del
colector se evidencio que no existe
orden y limpieza en toda el &rea,
evidenciandose nuevamerte
residuos de madera, tubetia,
recipientes de comida, plasticos,
madera, elc., a io largo del colector,
Ademds se observé que los
residuos que se han racolectados
han sido solamente colocados en
un lugar sin darles una adecuada
disposicidn final adecuado.

Conformar una cuadrilla de
limpieza y proceder con el aseo de
dicha drea.
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Sigue existiendo lugares que no se
encuentran debidamente
sefializados con cinta de seguridad,
asi como también se encuentra cinta
calda en otras areas

Proceder con la colocacidn de la
cinta en zonas de riesgo
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Loja, 15 de marzo de 2019
OF.-545-2019-FISCPTARL
Seior
Jerdnimo Darquea Cruz
Representante Legal CONSORCIO AB LOJA
Contratista def Proyecto “Construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para
la Ciudad de Loja, Primera Etapa”.

ia Florencia, LOJA.
CONSORCIO AB LOJA
H e
Asunto: Reporte Ambiental #10 R E CIBIDO
Referencia: OF.-436-2019-FISCPTARL NOMBRE Y FIRMA: | FECHA:
OF.-454-2019-FISCPTARL MEAAL "7 Aofos /i,
OF.-524-2019-FISCPTARL ' 4754

AL
Estimado Sefior: //j\ X

Por medio del presente se adjunta el Reporte Ambiental # 10 de los hallazgos encontrados
dentro de fa ejecucién de las actividades en el drea de Colector; es necesario mencionar gue con
fecha 13 de marzo de 2019 mediante oficio OF.-524-2019-FISCPTARL, se entrego el reporte
Ambiental #9 en el cual Fiscalizacion dispone levantar de forma inmediata los hallazgos
encontrados en colector, (falta de orden y limpieza, colocacion de cinta de seguridad en dicha
area de trabajo). En la inspeccién del difa de hoy 15 de marzo de 2019, Fiscalizacién determina
que dicha dispasicion no ha sido acatada encontridndose los mismos hallazgos en colector. Se
recuerda también gque dichos hallazgos ya han sido notificados por parte de Fiscalizacidn
anteriormente y se mencionan en los oficios de |a referencia.

Por |o anteriormente expuesto comunico que se encuentra ya con dos dfas de multa.a partir del
dia 13 de marzo de 2019, por no acatar lo dispuesto, [a misma que seguiré corrlendo hasta que
se levante los hallazgos encontradas, segin la Cldusula décima segunda. - MULTAS: seccion
DOCE. DOS.- Se sancionara con una multa equivalente al uno por (1*1000), del valor del contrato
en los siguientes casos; “- Cada vez que se determine la omision de problemas o
Incumplimientos del Plan de manejo Ambiental de manera Intenclonal y frecuente; en los
informes que la méxima autoridad, administrador y/o supervisor detecten en los frentes de '
obra. - Si [a contratista no acatare (en el plazo prudencial otorgado y notificado por escrito} las %_
P8

"

ordenes de [a Fiscalizacion o Administrador adoptados en el marco y alcance del presente..... P

£ ' N7 Fl" AIRTN]
 id N0 nvosr:!

Atentamente /
wﬁi k"@“m 3505“93 Rocweas
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//'\/ IR0 ~ 11 g
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NFORME DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
DESARROLLADAS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA

PERIODO 01 DE MARZO DE 2019 AL 31 DE MARZO DE 2019

OBJETIVO:

Comunicar e informar de las actividades desarrolladas por el Especialista en
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, durante el periodo del 01 de marzo de
2019 al 31 de marzo de 2019, dentro del cumplimiento del contraio de
Consultoria N° 046-2018, para la Fiscalizacién de la Construccién de la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Loja, primera etapa®.

ALCANCE:

El presente informe es para informar sobre la verificacién de las actividades
aplicadas o ejecutadas por el personal de la contratista en relacion a la aplicacién
de la normativa legal y técnica de Seguridad y Salud Ocupacional en el proyecto
“Construccién de |la Planta de Aguas Residuales para la Ciudad de Loja, Primera
Etapa” en los diferentes frentes de trabajo, durante el periodo comprendido entre
el 01al 31 de marzo de 2019

METODOLOGIA:

Para e] presente informe la metodologia aplicada para el seguimiento y control
de lo relacionado a |la’Seguridad y Salud Ocupacional para el presente proyecto
consiste en la revisibn y control de la documentacién presentada por el
contratista durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 20189,
ademds de |la aprobacién de los formatos para permisos de trabajo, AST, entrega
de EPP, Inspeccion de botiquines, control de personal que labora en obra, etc.

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EN EL CAMPO:

Segln el "Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el
Trabajo”, en el Art. 1 menciona que segun lo dispuesto por el articulo 9 de Ia
Decision 584, los Paises Miembros desarrollaran los Sistemas de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual se podran tener en cuenta los

siguientes aspectos; J/
K/’ B (ONSORCIO LOJA VERDE ¥ SUSTENTABLE
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a) Gestion administrativa

b) Gestién técnica

c) Gestion del talento humano
d) Procesos operativos basicos

Dentro de los cuatro items que conforman el Plan de Gestion de Seguridad y
Salud Ocupacional basado en las normas OHSAS 18001, para el proyecto de
"Construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la Ciudad
de Loja — Primera Etapa" la Fiscalizacion ha estado pendiente de los
compromisos adquiridos tanto por la Contratista asi como de la misma
Fiscalizacién para velar por el cumplimiento de los componentes de la gestion
administrativa, tales como la entrega de la politica relacionada a la Seguridad y
Salud / dell trabajador, de la planificacién, organizacidén, implementacién,
evaluacion y mejoramiento continuo del personal que labora en obra.

En relacién al componente de Gestidn Técnica, se ha velado por el cumplimiento
de las normativas y leyes vigentes en el Ecuador, asi como de los compromisos
internacionales adquiridos por el pais en relacién a la Seguridad y Salud de los
trabajadores. También realizando la aplicacién de metodologias de control de
riesgos que se pudieran presentar en la obra, asi como del seguimiento de la
evolucion de los trabajadores en caso de haber sufrido algtn tipo de accidente.

En la Gestion de talento humano, se ha comprobado que el personal haya sido
seleccionado adecuadamente para el desempefio de las funciones y trabajos en
cada uno de los frentes, tomando en consideracién las capacitaciones, charlas
de induccién y refuerzo, mantener. el seguimiento de la informacion entregada a
la gerencia de proyecto (Constructora) de las situaciones presentadas,
adiestramiento de trabajadores, efc.; asi como también se lleva el confrof de que
el personal tanto técnico como de obra se encuentren asegurados al |IESS y
cumplan con la legislacién pertinente.

Dentro de los Procesos operativos basicos, la Fiscalizacion ha estado pendiente
de ia entrega de los procedimientos operativos que la empresa Contratista posee
para el desempefio de cada una de [as actividades de trabajo en la obra, asl
como de la capacitacién respectiva a cada trabajador.

Las actividades de seguridad Industrial y Salud Ocupacional efectuadas por la
Contratista durante el mes de marzo de 2019, se detallan a continuacién:ﬁ_ e

adeplal B Dopec  @mensn | SR | WO
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= Sisterna de Gestion de SSO: Difusién de las politicas de la empresa en
relacién a la seguridad y salud Ocupacional, informacién del proyecto y
plan de contingencias al personal de obra con la finalidad de crear
conciencia sobre el trabajo seguir, inducir el conocimiento del proyecto y
su finalidad, con relacién al plan de contingencia se les capacito la forma
en la que se debe actuar frente & una eventualidad ya sea natural o
causada por el hombre para que tengan el conocimiento de en qué forma
deben actuar frente a estas situaciones y la forma correcta de
salvaguardar la integridad fisica propias de cada uno y de sus
comparieros de trabajo asl como de los equipos y maquinarias para
realizar el trabajo de forma eficiente y correcta.

=  Difusion y entrega.del Reglamento de Higiene y Seguridad: En el periodo
comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2019, se realiza la entrega y
difusién del reglamento de higiene y seguridad en el trabajo al personal
de obra que ingresa al proyecto y se realiza una retroalimentacién sobre
el tema a todo el personal de obra, para el presente pericdo se entrega
este reglamento a 11 trabajadores nuevos.

= Exdmenes pre-ocupacionales y certificados de aptitud laboral: Para el
presente periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2019, se ha

realizado los examenes pre-ocupacionales y la elaboracion de los
certificados de aptitud laboral a 11 nuevos trabajadores.

=  Manejo adecuado de residuos sdlidos.en-obra: en lo referente al manejo
de residuos sélidos en obra se les ensefia como tratar y disponer los

residuos solidos que generan cada trabajador en obra y su adecuada
disposicion en los sitios destinados para tal efecto; permitiendo de esta
forma mantener las areas de frabajo con el orden y |a limpieza adecuada,
para asi evitar posibles incidentes o accidentes por la presencia de estos
slementos.

= Protecciones Colectivas — composicion basica: Una de las principales o
principios de la accién preventiva en la legislacion de seguridad en el
trabajo es la de anteponer |la proteccion colectiva a la individual, en los
diferentes frentes de trabajo, la constructora ha estado cumpliendo este f
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principio de forma obligatoria para todos los trabajadares, existiendo en
los diferentes componentes del proyecto los siguientes:

o Barandillas de proteccion,

o Gradas de acceso certificadas,

o Rodapiés en andamios, entre ofros,

» Proteccion de huecos,

» Senalizacion de advertencia

« Cintas de seguridad para delimitacién de areas de trabajo, etc.

Por lo cual el contratista cumple con las seguridades minimas para evitar
incidentes y accidentes del personal de obra, técnico o visitas al proyecto.

» Charlas de 5 minutos: Diariamente, previo a empezar |la jornada de
trabajo se realiza la charla de 5 minutos que aharca temas de seguridad
y salud ocupacional con la finalidad de mantener retroalimentado al
personal de obra y personal técnico de la contratista y al mismo tiempo
ayudar a que este personal se encuentre informado de los riesgos y como
se mitigan, estas charlas son dadas por el personal de seguridad y salud
ocupacional del contratista.

Capacitaciones de seguridad y salud ocupacional: Tomando en consideracién el
Reglamento de Seguridad y Salud para la construccién y obras publicas, en su
articulo tercero, literal h, se establece que, dentro de l|as obligaciones del
empleador, una de las mas importantes es informar a los trabajadores por escrito
o por cualquier otro medio sobre los riesgos laborales a los que estan expuestos
y capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos.

Durante el mes de marzo de 2019, como todos los meses el departamento de
seguridad y salud ocupacional de la contratista, han impartido charlas diarias de
5 a 10 minutos que se dictan a las afueras de |a oficina de Seguridad y Ambiente
de la Contratista, o en el area de comedor existente en el proyectp, ademan de
charlas de mayor duracion dependiendo de la tematica a tratar&
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A continuacion, se puede observar el cuadro de dichas charlas dictadas el area
de salud y seguridad industrial:

CAPACITACIONES INPARTIDAS MES DE MARZO DE 2019
PROYECTO: "CONSTRUCCIGN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE

A
m tiaen S
Disposiciones para operadores y choferas de
1imagquinaria dentro del proyecto PTAR-LOJA 15 11) 12/03/2019|
1llzaje de cargas, transporte de tuberfa 12 9| 15/03/2019
uso adecuado de arnes de seguridad para tyrabajos en
1jaltura 15 26| 15/03/2019
Importancia de l2 hidrataddn durente la jornada de
1ftrabalo 10 43| 18/03/2019
i 1|Enfermedades de transmisién sexual - ETS 30 60| 29/03/2019
' |Polkticas de la empresa-informacidn del proyecto -
plan de contingencias - entrega del reglamento
Afinternoy de higiene en el trabajo de la empresa 60 11} 22/03/2019;

= |nducciones: Previo al ingreso de los trabajadores a los frentes de trabajo,
se realiza diariamente una induccidn de seguridad y salud ocupacional
con las instrucciones de trabajo seguro dentro del proyecto, ademas de
informar. de las politicas, informacion basica del proyecto y plan de
contingencias en el caso de alguna eventualidad, estas inducciones van
dirigidas al nuevo personal y como refuerzo al personal existente ya en el
proyecto, que para el presente periodo corresponde a 11 trabajadores
nuevos.

= Disposiciones para operadores y choferes de magquinaria_dentro del
proyecto: dentro de la planificacidn de la Constructora en lo referente a la
capacitacion del personal de obra y técnico se impartié una capacitacion
con relacién a los riesgo que se pueden presentar en la operacién de
magquinaria pesada, capacitacion que va enfocada a que el trabajador
obtenga conocimientos basicos sobre los posibles riesgos que pueden
causar accidentes durante el proceso trabajo, tales como, lesiones
debidas a los elementos méviles existentes en las magquinas, o piezas de
material transportado, asfi como en el izaje de cargas, cortes o
seccionamiento, cizallamiento, aplastamiento, enganche, atrapamiento o
arrastre punzonamiento friccion o abrasion, proyeccién de fluidos a alta
presion, peligros eléctricos, entre los cuales pueden producir [esiones yﬁé‘ 2
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en algunos casos hasta la muerte, los mismos que pueden originarse por
contacto eléctrico directo con conducteres activos, contacto indirecto con
elementos expuestos accidentalmente, fenomenos electrostaticos,
fendmenos térmicos relacionados con corto circuitos o sobre cargas,
peligro térmico los cuales pueden producir u originar quemaduras por
contacto con materiales o piezas a temperaturas extremadamente frias o
calientes, peligros producidos por la exposicién a ruido continuo el cual
puede causar trastornos a la audicién los mismos que pueden ser
temporales o permanentes, exposicién a vibraciones, exposicion a
sustancias peligrosas, defectos ergonomicos, peligro de incendio y/o
explosion y los inherentes al trabajo que se desarrollen sobre ellos;
ademas de las medidas preventivas y de seguridad para evitar
accidentes.

lzaje de cargas: Para esta charla informativa y de conocimiento a los
trabajadores y personal técnico se les indujo de los posibles peligros a los
que se pueden enfrentar los trabajadores al realizar izaje de cargas, las
mismas que estdn sujetas al peso, forma y material del que estan
compuestos, con esta capacitacion se fomenta el usos de los elementos,
equipamiento y herramientas para el izaje de cargas, ademas de [os
elementos de proteccion personal (EPP) y proteccion colectiva, para este
tipo de trabajos, informande al trabajador de los peligros y las
consecuencias que se pueden dar al no acatar las directrices de
proteccion tanto personal como colectivas; y, los condicionamientos de
uso de herramientas y equipos para el desarrollo de las actividades y las
acciones de seguridad a tomar en estos casos.

Uso adecuado del armes: En la presente capacitacion o charla de uso
adecuado del arnés como elemento de proteccion ante la posibilidad de
la existencia de caldas de distinto nivel, al trabajador se le indujo
primeramente con el conocimiento del elemento de proteccion, sus
componentes y la necesidad del uso como elemento de proteccion
personal, sus accesorios y el correcto uso, tipos de arneses existentes
para la realizacion de los trabajos en altura, también sobre los riesgos
existentes al realizar trabajos en altura, se les indujo y reforzé los
conocimientos sobre las medidas preventivas al realizar frabajos en altura
y las consecuencias al no acatar las disposiciones impartidas para la
realizacion de esta actividaiz/_ ;
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» |mporfancia de la hidratacion: Para este tema se trataron como temas
principales, la necesidad del consumo de agua durante la jornada laboral,
las funciones que desempenfa la hidratacion en el cuerpo durante la faena
de frabajo, la importancia de la hidratacién, las funciones de auto-
regulador térmico, lubrificante y las consecuencias sobre el cuerpo al no
tener una hidratacién adecuada durante la jornada de trabajo fisico y los
beneficios de hidratarse correctamente.

» Enfermedades de transmisién sexual — ETS: para esta charla se capacita
al trabajador sobre los riesgos, peligros y consecuencias sobre las
actitudes irresponsables de las personas frente a las ETS.

Sefializacién: Durante este periodo se implementd la colocacién de parantes o
colombinas!(chupetes) maviles con cinta de peligro para delimitar areas de riesgo
en los diferentes frentes de trabajo, estas acciones tienen la finalidad de delimitar
las areas deriesgo en frentes como’excavaciones en la colocacion de acero de
refuerzo: se colocaron capuchones lo cual permite la prevencién durante este
periodo se fabricaron balizas |as cuales se distribuyeron en funcién de las areas
de mayor riesgo. Con relacién a los letreros informativos y letreros preventivos
para evitar los riesgos que pueden causar distintos accidentes al personal de
obra, asl como al personal técnico de la contratista, contratante, fiscalizacion y
visitas en general. Se ha dado mantenimiento basico como aseguramiento de
los mismos, hasta el momento se cuenta con un total de 36 letreros colocados
en obra,

Proteccidn colectiva: Dentro de |o correspondiente a proteccion colectiva la cual
por definicién es aquella técnica de seguridad destinada a dar proteccion a varios
individuos a la vez, en este caso se instalaron, cintas de seguridad con balizas,
conos y se mantuvo orden y limpieza en el area del proyecto, arneses de
seguridad para trabajos en altura al personal que realiza estos trabajos.

Proteccién personal: El personal de cbra esta dotado con casco, calzado de
seguridad, tapones auditivos, botas de caucho, gafas, respiradores, mascarillas,
guantes de caucho, guantes de nitrilo, chaleco reflectivo y amés de ser
necesario, en base a las areas de trabajo en las cuales el trabajador se va a
desempefiar, también se realizé la inspeccion de dichos elementos para
reposicion en el casc de ser necesario, en los diferentes frentes de trabajo.gi
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En base a la definicién de EPP estos son elementos de proteccién destinado a
ser llevado o usado por el trabajador, la funcion de este equipamiento es dar
resguardo a la integridad fisica del trabajador frente a distintos tipos de riesgos.

Botiguines: Con la finalidad de actuar en caso de lesiones leves se ha instalado
en el proyecto a la fecha 4 botiquines fijos para el uso de personal en obra y
técnicos. También se cuenta con botiquines temporales en toda la maguinaria.
Serealizd |as inspecciones debidas a estos elementos para determinar el estado,
cantidad y vigencia de insumos para su reposicion realizando reposiciones en
los botiquines existentes en obra.

Licencias y/o_certificacion de prevencién en riesgos: para el control de riesgos
laborales que se pudiesen presentar en el proyecto el Consorcio AB Loja cuenta
con 17 personas con/Licencias y/o certificacion de prevencion en riesgos de la
construccion, las cuales poseen conocimientos basicos en seguridad industrial.

Afiliacién de Trabajadores: Se cuenta con un nimero total de 95 trabajadores y
técnicos, los cuales se encuentran afiliados al Seguro Social en base ala Ley de
seguridad social vigente en el Ecuador.

Examenes pre-ocupacionales: Durante el presente periodo se realizé examenes
de ingreso o pre-ocupacionales a 11 trabajadores, esto se realiza con |a finalidad
de establecer el diagndstico inicial de la salud del trabajador al momento de
ingresar al proyectd, estos'examenes ‘se’los realiza conforme’a |a'legislacién
vigente y determinar la aptitud del trabajador para el desempefio de las
actividades dentro del proyecto; como se informa en el presente periodo
ingresaron 11 persona como trabajador nuevos al proyecto.

Vigilancia de la salud: Para el presente periodo dentro del componente de
vigilancia de la salud se realizé y elaboro historias clinicas a 11 trabajadores
nuevos, por cuanto existe ingreso de personal nuevo al proyecto, ademas hasta
el presente periodo se puede informar que en |a segunda campafa de
vacunacion correspondientes al tétanos, difteria, tosferina y hepatitis B, de
acuerdo al programa de vacunacién que posee la contratista, los carnets
respectivos se reportaran cuando se completen las campanas de vacunacién;;‘{:’_
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inmunizando con la segunda dosis a 41 personas; y, se realiz6 la campafia de
vacunacion de 48 personas contra la influenza. Hasta la presente fecha se han
realizado 71 historias clinicas pre-ocupacionales para determinar las aptitudes
de los trabajadores para el desempefio de funciones.

- ACTIVIDAD DESCRIPCION

- Fichas medicas de los trabajadores.
VIGILANCIA DE LA - Seguimiento de casos medicos.
SALUD - Reporte y seguimiento de accidentes.
I - Campana de vacunacion.

Reglamento interno de trabajo: Para el presente periode se ha entregado a 11
nuevos trabajadores.el reglamento interno de trabajo; y, se ha dado la debida
socializacion.

Reglamento de Seguridad y Salud_ocupacional: Se cuenta con el Reglamento
debidamente aprobado por el Ministerio de relaciones laborales y el mismo ha
sido entregado al personal que ingresa a la obra, que en este periodo fue en un
numero de 11, por cuanto ingresaron 7 nuevos trabajadores.

Inspecciones diarias; Se hacen los recorridos diariamente en toda la obra tanto
en el dia como en la noche cuando las jornadas de trabajo se realizan en la
noche con el fin de detectar actos y condiciones inseguras y de esta manera
minimizar el riesgo de afectacion fisica para el personal, también se realizan
inspecciones de cardcter semanal o mensual segun se amerita, a los diferentes
elementos existentes en el proyecta tales como son inspecciones a sefializacion,
extintores, botiquines, andamios tubulares, EPP, escaleras.

Andlisis Seguro de Trabajo - AST: Durante el presente periodo se emitieron los
respectivos formatos de Analisis Seguro de Trabajo — AST para 83 AST en
funcién de cada frente de frabajo.

Permisos de Trabaio; En el presente periodo se han habilitado 62 permisos de
trabajo para los diferentes frentes de obra, comprendiendo trabajos en zanjasa%é__
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excavaciones, en actividades de lzaje de cargas, hormigonado, trabajos en
altura, soldadura, etc.

Incidentes y Accidentes: Durante el mes de marzo de 2019 correspondiente al

presente periodo, no se presentaron accidentes ni incidentes

ANALISIS DE HALLAZGOS

La norma OHSAS 18001 define un hallazgo o un peligro que se pueda dar en la
organizacién como “un evento que pueda causar un dario potencial traducido en
de lesiones personales o de mala salud, o una combinacion de éstos”. Expresado
de otra forma, un peligro respecto a la Seguridad y Salud en el Trabajo es
cualquiier actividad que lleva a cabo la organizacién que pueda tener un efecto
nocivo o negativo sobre la seguridad y salud de los trabajadores y también
proveedores o cualquier visitante a las instalaciones de la organizacion. Esos
potenciales peligros pueden ser el uso de productos quimicos agresivos en el
lugar de trabajo, maquinas que puedan lesionar a los operadores o la realizacion
de acciones repetitivas que puedan tener como consecuencia problemas
ergondmicos a ralz de un esfuerzo repetido.

Dentro del analisis de hallazgos efectuado durante el presente periodo se puede
informar que no han existido hallazgos que impliquen un riesgo de lesiones
personaies o de mala salud o combinacion de estos que determine un efecto
nocivo sobre la seguridad y salud de los trabajadores.

CONCLUSIONES:

»  Se puede conciuir que dentro del presente periodo la contratista ha
cumplido con la normativa legal y técnica relacionada al componente de
seguridad y salud ocupacional existente en el Ecuador.

= Toda la documentacién de respaldo y verificacién de las actividades antes
mencionadas constan dentro del Informe de Cumplimiento del Plan de

Manejo Ambiental presentado por el Consorcio AB Loja, en la Planilla de./
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Obra N° 15, asi como en el informe de seguridad y salud ocupacional
correspondiente al mes de marzo de 2019.

v Durante el presente periodo se observé que el personal de obra, asf como
el personal técnico de |la Contratista se encuentra capacitada y presenta
un alto porcentaje de responsabilidad sobre su seguridad y la salud
personal y colectiva.

= Durante el presente periodo se han habilitado 62 permisos de trabajo,
previos a la realizacién de labores.

* Para las actividades de encofrado, desencofrado, figurado de acero de
refuerzo, colocacién de tuberfa, izaje de cargas, hormigonado se
habliitaron 83 AST (Andlisis Seguro de Trabajo).

» Dentro del plan de seguridad y salud ocupacional, dentro de los
programas existentes dentro del rubro de Plan de Manejo Ambiental, los
cuales son Programa de EPP el cual tiene un porcentaje de 59,44%,
Programa de salud ocupacional con 68,25% y Programa de Senalizacién
con un 38,99%; de un porcentaje de cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental del proyecto el cual asciende al 59.31%.

RECOMENDACIONES:

= Se recomienda seguir y continuar con el cumplimiento de las normativas
nacionales e internacionales en SSO y seguir fomentando las condiciones
de frabajo seguro y cero accidentes en el proyecto.

= Seguir con la capacitacion al personal de obra y técnico que trabaja en el
Consarcio AB LOJA, para el Proyecto.

= Exigir el cumplimiento de la normativa al personal de obraﬂ%_.
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