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INFORME DE FISCALIZACION PLANILLA DE OBRA NO. 15
PERIODO 01 DE MARZO DEL 2019 — 31 DE MARZO DEL 2019

El presente informe de Fiscalizacién de la planilla de Obra No. 15, correspondiente al mes de
marzo de 2019, para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2019, basado en lo
estipulado en el Contrato de Fiscalizacidn suscrito entre el Consorcio Loja Verde y Sustentable
Fiscalizacidn y el GAD Municipal del cantdn Loja.

RESUMEN EJECUTIVO.- ANTECEDENTES.

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura publica de! Contrato para la “CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB LOJA, por un valor estimado de
515'703.842,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS
CON 01/100) de délares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. La entrega del 6itio
de obra e inicio de trabajos de] contrato de construccidn se realiza el 21 de diciembre de 2017.

La Fiscalizacién del contrato la realiza personal nombrado por el L.LM.L. para dicho efecto, de
manera temporal por el plazo de dos meses, de acuerdo con a cliusula Vigésima segunda. - DE
LA ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DEL CONTRATO, seccién VEINTIUNO.DOS Fiscalizacidn
del contrato de construccién, tal cual como estd estipulade en el contrato de construccion,
facultad recalda en el Ing. John Robert Herndndez Herrera.

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y el
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la "FISCALIZACION DE LA
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA”, y al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se entrega el sitio de obra
mediante el “ACTA DE ENTREGA DELSITIO DE OBRAE INICIO DE TRABAIOS DEL. CONTRATO PARA
LA FISCAUZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA".

El avance fisico del proyecto se determina y reporta en base a [a Reprogramacidn No. 4 del
Cronograma Valorado de Trabajos, que fue aprabado el 17 de diciembre de 2018 por parte de
la Administracion de Contrato con Oficio N° ML-PTARL-ADRM-2018-015-OF; la Fiscalizacion
mediante oficio Nro, OF. 0389-2018-FISCPTARL, notifica a la Contratista dg}la aprob?i de la
reprogramacién de obra.gor parte del Administrador de Contrata, ‘FI montg” e

efecutado /
acumulado hasta la pl?nllla parcial de obra Nro. 15 {marzo del 2019) &5 de Uy 8'639.036,06

equivalente al 55,01% del manto contratado, P, ,emerA{
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Con fecha 17 de diciembre de 2018 se aprueba a la Reprogramacién No. 4 def Cronograma
Valorado de Trabajos. El monto programado acumulado al final de marzo de 2019, de acuerdo «
con Ja reprogramacién de obra es de USD § 8‘265.850,1(} equivalente al 52,64% del monto

contratado. Por lo tanto, se cumple con el cronograma vigente. 4

OBJETO

El objetivo de este documento es informar al Municipio de Loja, las actividades desarrolladas y
acciones efecutadas por el CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIGN, dentro del
cumplimiento del contrato de consultaria para la construccidn de la PTAR Loja, para la revision
y aprobacién de la Planilla de Obra No. 15, elaborada por la Contratista CONSORCIO AB LOJA,
correspondiente al periodo comprendido entre 01 al 31 de marzo de 2019. Esto, dentro del
cumplimiento del contrato de consultoriz para la Fiscalizacidn de la Construccion de la PTAR Loja

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Proyecto; CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA - PRIMERA ETAPA.

Monto: $15'703.942,01 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Constructor: CONSORCIO AB LOJA (70% BTD DESARROLLO 12 SL - 30% ACCIONA
AGUAS.A).

Plazo: 18 meses (20 diciembre 2017 - 13 junio 2019) + 6 meses (operacién y
mantenimiento).

Forma de pago: (30%) Anticipo USD $ 4'711.182,60; (70%) planillas mensuales.
Ubicacion: Barrio La Florencia (sector rural), ciudad de Loja, LOJA.

Area de implantacidn: 2,50 Ha.

Area de terreno: 10,50 Ha. ' )
Fiscalizacion: CGNSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABI__JE-FISCALIZACION.

CHSICD 400 1R g

DESCRIPCION DEL PROYECTO. F'SCAJ‘; CION PTAR (044
uc: 1990920172994

Generalldades: E} Municipio de Loja determina un caudal de [a descarga de las aguas residuales
entre 0,60 m*/s y 0,80 m?/s {MEMORIA TECNICA, GAD LOJA 2013), este valor se actualiza en el
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2015, indicando que el valor determinado que es 0,70 m*/s. en el sitio de la descarga del rio
Zamora presenta un caudal de 2,65 m3/s, con estos datos de partida, la PTAR-LOJA, ha sido
proyectada considerando un periodo de disefio de 25 afios para un caudal de entrada a la planta
de 1,44 m3/s,

Obras principales del proyecto: El proyecto de planta de tratamiento, estd constituido
principalmente por: una obra de llegada; una unidad de pretratamiento, conformada por 4
canales de desarenador; dos unidades de decantacién primaria de forma cilindrica hueca con
didgmetro de 30,00 metros y altura de 3,60 metros; dos filtros percoladores de forma cilindrica
hueca de 30 metros de didmetro y 4,40 metros de altura, para el tratamiento bioldgico; dos
unidades de decantacion secundaria de forma cilindrica hueca de 30,00 metros de didmetro y
3,60 metros de altura; dos lineas de desinfeccién rectangulares para desinfeccion del agua
tratada; una linea de fangos para tratamiento de lodos producidos en el proceso, compuesta
por tres unidades circulares de 14,00 metros de didmetro y 3,60 metros de altura para
espesamiento de fangos, dos unidades centrifugas para deshidratacién de fangos, una unidad
de estahilizacidn de fangos con cal y almacenamiento de los mismos.

Otras obras del proyecto: En el proyecto de la PTAR Loja, también se ha previsto la construccién
de muros de pie de talud en |z parte oriental de la planta; un muro en el margen derecho del rio
Zamora y un muro entre plataformas de construccion.

AVANCE DEL PROYECTO

Avance Fisico: El avance fisico del proyecto se determina en base a la Reprogramacion No. 4 del
Cronograma Valorado de Trabajos, que fue aprobado el 17 de diciembre del 2018 por ia
Administracion de Contrato, mediante Oficlo N" ML-PTARL-ADRM-2018-015-0F, la Fiscalizacidn
mediante oficio Nro. OF-0388-2018-FISCPTARL, de fecha 14 de diciembre de 2018, solicita al 7
administrador aprobar la reprogramacidn de obra no. 4, misma que es aceptada y con fecha 17
de diciembre del 2018, mediante oficio N® ML-PTARL-ADRM-2018-015 OF, el administrador del |
contrato comunica la aprobacion de la reprogramacién de obra. La Fiscalizacidn con oficio Nro.
OF-0389-2018-FISCPTARL, de fecha 17 de diciembre de 2018, comunica al Contratista que fa 4
Reprogramacién No. 4 del Cronograma Valorado de Trabajos se encuentra aprobada. Para

obtener el avance fisico del proyecto se relaciona el valar planillado ejecutag de la'zplanilla_, -~

mensual de obra con el valor programado para el periodo en ejecucion.de acuérdo con’el
cronograma vigente; determinindose los valores que se presentan e a1, 8

FISCALIzaC)g,
Tabla 1. Resumen de planillas presentatlas seglin reproﬁ ,chiggo 9
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CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS

CONTRATO | 20171103005704163 PERIOOG AVANCE FISI0 BN ESTE PERIODD

MONTD $1570334201 ANTCRO HTI18280 TEWROACUMALADD 5 Emmmm Lt
osTor | ANTEFO AVANCE
FAMIIAS | AVANCEDEOBRY RRCBTAE | ORDEN 9E TRABAJY i TOTAL [E RLANLLADG o0 | AVANGE ] T
1 HASET M 00 HLIETT! $1330.0 025% 0.25%
| 2 AT $000 300 AT o414 45 sat omm
3 §B39430 00 0 s2950™ T e 165% 254%
4 0508 $5938.01 s 31894851 585 205% 457%
5 153922 43 S04 45308 0 543551 $7930865 168% 6.25%
6 201638 12126731 $©0 $540.451 14 164 B5, 3 35% 975%
7 299988 5000 0 vk’ $97851 191% 115%
] 181285311 0 0m 1285311 ROBEH 515% 1684%
9 29451 KW 00 7551 16718035 143% 1826%
10 S 000 500 ST 150 SR 242N
| 101985 3300 0 11161915 $30X57 70T 2B
12 IR £0 500 14112281 §344 13684 T W5
13 13856 42 00 00 $389.894 42 . Lkl SETH M5
§T31.560.% 000 50 $T81.56.% STH 43451 498% ¥

TOTAL || $B.324.95765 S4078 40", $8.639,036,06 $assim0ez:  55.01%

4 )
S 7Y T [N N O e T IS T

ANTICIPO POR DEYENGAR SLINATITS

En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2019 se genera la planilla de obra
No.15 por un monto de USD $ 907.324,11 dolares de los Estados Unidos de Ameérica,
equivalente a un avance del 5,78% del monto total contratado.

En ia tabla 2 se puede apreciar que el monto programado acumulado al final de marzo del2019,
de acuerdo con la Reprogramacién No. 4 del Cronograma Valorado de Trabajos es de USD $
8'265.850,10 equivalente al 52,64% del monto contratado. El monto ejecutado acumulado hasta
la planilla de obra No. 15 {marzo 2019} es de USD $ 8'639.036,06 equivalente.al 55,01% del
monto contratado. Es decir, no aplica multa alguna.

Avance Econdmico: Para el andlisis del avance econdmico del proyecto se considera la
Reprogramacion No. 4 del Cronograma Valorado de Trabajos vigente y aprobado el 17 de
diciembre de 2018, constituyéndose en el documento que permitird llevar el control del
cumplimiento de todas las actividades contratadas.

En el periodo 01 al 31 de marzo del 2019 se genera [a planilla de obra No. 15 por un monto de
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se descuenta USD $ 272.197,23 por la amoartizacidn del anticipo, registrando un descuento

acumulado de USD $ 2’591.710,82 por el concepto amortizacion del anticipo.

Tabla 2. Resumen avance econdmico

CUADRD DE PLAMILLAS TRAMITADAS: SEGUN REPRC ON DE OBRA No. 4
AVANCE FISiCO
CONTRATD 20171101005P04102 PERICDO 0i-31 MARZO 2018 AVANCE FISICO EN ESTE FERIODO 5.T8% ACUMWLADO ALA | BE01%
FECHA
MONTO $15 703 942,01 ANTICSRD $4.711 18260 TIEMPO ACUMULADIC 458 o Jhir L E
AVARCE AVANCE
AVANCE
PLAMILLA |  AVANCE EJECLTADD EJECUTADO MENSUAL ACLIMULADO CLIMPLE OBSERVACION
ACUMULADG | REPROGRAMAGION REPROGRAMACION
4 i

1 $44 1670t S IET $44.167.01 $44.167,01 {5 4 NO APLICA MULTA

2 $54 714,85 $108 581,87 $84.714.86 $1C8.881.87 oK NG APLICA MULTA

E 3289 42,00 5358.824 96 3288.841,09 $308 824,08 BK NGO APLICA MULTA

‘ $IIBA 5 ST 7347 13184852 ST7 77348 oK NG APLICA MULTA
L] $264 13551 $652.104.08 $H4 055 $982 10899 CK MO APLICA MULTA

L] 3548451 14 $1.531 560,12 $540.451 t4 3153156013 oK NO APLICA MULTA

T 520092838 3183148050 $299.920,38 $1.83t.488.51 oK NO APLIGA MULTA

'] $B12883,11 $2844 3416t SB12253 11 $2644 341 82 oK NO APLICA MULTA

2 $221.934.51 $2868.276 12 $221 934 51 $28E8276.13 DK NO APLICA MULTA
1 $933850.08  SABOZIZI2 $933 851.09 sism T2 oK NO APLICA MULTA

1" $111.019,15 $491114838 3478 087,55 $4E79.114.77 oK O APLICA MULTA

12 LIREY R ] $6 060 26917 S664 422 02 3524153879 QK NC APLICA MULTA

13 SOER 894,42 $6.950 162,50 S851.398.17 56.194 D24 96 OK NGO APLICA MULTA

14 S7TH1.548.06  §T7I.TH195 $521.533.58 $7.118 488,54 oK NO APLICA MULTA
15 $807.324,11 33 639.018.06 §$1.147.341 .55 $2.265.850.10 OK NO APLICA MULTA

% mvarcy
% svance ei:;nldﬂ £5.01% programads 52.84% NO APLICA MULTA

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
Desde el ingreso de nuestro perscnal al sitio del proyecto y durante el periodo que cubre el
presente informe se han desarrollado [as acciones necesarias para velar por el cabal y oportuno
cumplimiento de las narmas legales, ambientales, obligaciones y compromisos contractuales de

la contratista. Las principales acciones desarrolladas se detalian-a continuacion:

Ingenieria de detalles: A continuacidn, se resume el detalle de los pedidos y observaciones
realizadas a cada una de las solicitudes propuestas por la contratista.

Componente Sanitario

Tabla 3. Detalle de actividades realizadas

Hacemos referencia al oficio No. ML-PTAR-ADRM-2019-070-0F, de fecha 12 de marzo de 2019
en donde se objeta la construccion de un pozo derivador de caudales, luego de realizar el apatiyis

respectivo en donde se determina que el colector de 1400 mm, el cual tiene |
suficiente para transportar el caudal maximo del colector existente de 1200 mg't-:f’ /

i
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Oficio ' "~ Asunto Estado | Documentos |
Aprobados
No inclusién del pozo derivador de
ML-PTARL-ADMR- | caudales en la transicion de la tuberia | Informe N/A
2019-070-OF existente de 1200mm y la nueva fuberia | Realizado
proyeclada de 1400mm,
Observacionas: Es necesario revisar la decision de no incluir un pozo derivador de |

caudales. La estructura antes mencionada ayudara a controlar los
caudales incontrolados que pueden darse en eventos extremos lales
como lluvias extremas, atascos en el coleclor, elc. Cabe sefialar que
un control hidraulico efectuado por un vertedero de excescs
aumentara la redundancia en el manejo de la PTAR en caso de
emergencias, ya que el mismo no requiere de manipulacion externa
alguna cuando se requiera que el agua a tratar no ingrese a la planta
ya que para poner en funcionamiento el by-pass de la PTAR se
requiere la manipulacién de las compuertas lo cual dependen de los
operadores de la planta.

| ! L
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

»  Lainclusién de un control hidréulico mediante un pozo derivador mejora la redundancia
del manejo del sistema en casas de emergencias, ya que no dependen de un control
externo para su funcionamiento.

» Encuanto a la estimacion de caudales, los mismos comesponden a célculos que utilizan
factores tedricos por lo que no se puede assgurar que los valores sean los corractos. Es
importante sefialar que en la memoria de disefio confractual no se indica que parémetros
se utilizaron para oblener ios valores de los caudales correspondientes a conexiones
ilicitas y de infiltracién. Es importante sefalar qus la calidad del agua residual indicada
en la memoria contractual indica bajas cargas de DBO por lo que s muy probable que
los caudales de infiltracion sean elevades. Lo anterior aumenta claramente la
incertidumbre en los caudales estimados que en realidad se esperan en la PTAR.

o En cuanto a la estimacion de la capacidad maxima de fransporie del colector de 1400
mm se afirma que e! valor de la rugosidad da Manning {n) es de 0,009 es el correclo y
que el valor utilizado para la evaluacion n=0.011 no es el adecuado. Al respacto seflalar
que el valor de n=0.009 es el utilizado para agua potable, de hecho, la normativa de
alcantarillado establecida por la Empresa Plhblica Melropolitana de Agua Polable y
Saneamiento de Quilo (EPMAPS) sefiala que el valor a utilizar para tuberias de PRFV

es el siguients:
i == = p—
_ Tubertis | taboraterin R, L = 2
Hormigdn 0,000 --0,011 Rod akkantarillado: 0,011-0,012 - #
e 1w fed A, residunl: 0.012-0.033 ra .
HDPE 0.009 ~ 0,015 Rod plcantardlalo: 0,012-0,030 ’ d e
PYC 0.009 ~D.011 Rl;glchﬁnnrltlndu I Ned . residaal: D.D}a D:q_.'g"i I '_____.--'"'
Cotrugada emz- oo [T 0021-0020 g
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Finalmente sefialar que diversos estudios inlernacionales demuestran que, en las
luberies de saneamiento la capacidad hidréulica de los tubos es practicamente
independientemente del materiat del que estén hechos dichos tubos, Esto sa debe
a las siguientes razones:

» Poco después de que la fuberla comience a prestar servicio, se produce una
proliferacion de baclerias que se adhieren al tubo en forma de pelicula
{biofilm) que provaca que la superficie de contacto enire el efluente y el
conducllo sea idéntica para cualquler tubo, independientemente de su
material.

» El valor de! coeficiente de Manning de disefio utilizado debe garantizar que
la conduccion sea hidraulicamente adecuada a lo largo de foda su vida (i,
por lo que fiene que fenerse en cuenta la deformacion méaxima que la tuberfa
de pléslico o PRFV en cuestion vaya a alcanzer,

o Un anélisis global conjunio de las pérdidas de carga del tubo y las pérdidas
locales (cotlos, cambios de seccidn, pozos...) pone en evidencia que debe

incrementarse el coeficiente de Manning, aumentando el valor de la
rugosidad en la medida en que deban prorralearse las pérdidas de carga
loceles como pérdidas en los tubos, El cogficiente de Manning representa la
cepacidad hidraulica del sistema completo, na tnicamente la del tubo.

Por lo tanlo, sl se ullliza el nimero de Manning recomendado sagin los parrafos
anteriores, la estimacion reafizala por el consorclo AB Loja serla la comecta.

Se reitera nuevamente la incertidumbre de los caudales realas a manejarse en la planta
por o que sstia recomendable tener mas elementos de control (derivador de caydales)
para aumenter la redundancla en el manajo de la PTAR en el caso de darse Gaudales
incontrolados,

Componente Electromecinico (OSORIN0 w VERDE Y |

FISC}L’!ZAC!ON PTAR Z JA
RUC: 1990920172001

AE?EP_!EE ﬁ Dopec Guuucoxsm %PBEBHIS |
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| Oficio Asunto Eatado Documentos Aprobados

ABL-2018- Respuesins a Aprobado 1
CONS-F18~ obsarvaciones
0064 renlizadas acerca de

Ins bombas

sumergibles para el

bombeo de (fotantes

primarios,

'Observacianes: | En c! oficio ABL-2018-CONS-FI5-0064 sc renlizan aclarncioncs referentes a

observaciones realizadas acarca de ins bombas sumerpibles pam € bambeo de

flotanies del tratnmiento primario PTAR149, Las aclaraciones sollcitadas sc
muestron en la columma RESPUESTAS, las cuales satislocen Ios
observaciones realizndas por lo cunl so aprucba este equipo.

Las bombas sumergibles para el bombeo de flotantes del tratamionto primario,
son Marca FLYGT Modelo NX 3069 SH 3 ~ Adaptive 275. El mngo de
operacién de Ins bombas en ¢! Modalo indicando cubren las exigencing del
sistema, tanto pam el bombeo de flelantes dat tratnmiento primario como del
troinmiento secundario, en cada caso para un determinado caudal y alturn que
estd en [uncidén de las exigencias del proceso. Por cste motivo y habicndo sido

acepinda In sustentacidn {dcnica expucsta en ¢l oficio ABL.-2019-CONS-FIS5-

0040, sc establcee que existe la necesidad renl de dos hombas ndicionales para

el bombeco de fotantes en ¢! decantador secundario con las mismas

camcterfsticas técnicas do Ins bombns solicitadas pam ol decantador primario;

es decir bombas Modelo NX 3069 SH 3 ~ Adaptive 275,

Oficios Asunio Esindao Documentos Aprobuilos
ABL-2019-CONS- Respucston ln Aprobado 1
F15-00055 susientncidn técnien

dcl cambio de seccién
del brazo circular o
reclangular del
y Distribuidor Rotalivo
de lechos bacterinnos
Observaciones: En ¢l oficio ABL-2018-CONS-FIS-000283 sc realiza In propuesto
de modificacién de In secclén del distribuldor de agun,
inicinlmenic aceplado scgiin téeminos de referencin de seccidn
circular DN 450, n seccitin reotangular A70x290 mm con red, final
o 290x290 min. Posteriormente se realiza un alcance o este Gltimo
medionte oficlo ABL-2018-CONS-FI8.000303, snexando un
plano dé’/construccitn de los brazos distribuidoras de ngua y la
cspeoifléncidn téonica definitiva, ¥ se indicaba que se proponia por
ser mejor opcidn, sin varincidn econdmica respecto al
proyeacto.
En /el oficioc ABL-2019-CONS-FIS-00055 sc cxpone lo
susientacion técnicn del combio de secoidn, una vez realizadas
abservaciones por parie de o administracién del contrato.
l 1 crifcrio técnico que fundamenta o] cambio se sostiene en que el
| agua que afimenta o los filtros, proviene de una armqueta de reparto
con coin 198987 una vez descontades las pérdidas, aiendo In coln
‘ de relicno fija de 1989,28, para una diferencia de 590 mm; la cunl
00 YERDE Y U8 'r | resulta inferior n 734 mm que es la diferencin dimensional
correspondiente o tubos de repario de 450 mm de dismetro. Como
Fl LIZACION PTAR LOJA | nlternaliva se plantea el cambio de seccién que cumpla la
[ 172001 condicién de ser = 590 mm, por lo que se escoge una sccoidn
ﬁrﬁi.: 1990020 ¢ rectnngular con altura minima de seccién de 290 mmn para quo
garantice Ins dimensiones requeridas, de tal forma que in scecidn
de los brazos sca como minimo de 0,1340 m?. Bn este caso seria
un recténgulo do 470x290 mm con red, final a 290x290 mm.
Por otm parte y de acucrdo con los cdlculos mostrndo por In
contratista, se ha podido comprobar que con la nuova propuestn In
velocidad del ngua calculada (0,86 m/s) se mantendrin en el rango |

1 | a_‘i'..e.'?.'.f’.ﬂ 5 D opecC Eﬂﬂlcnusm g‘____-u__rnmmls
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o Componente eléctrico. «

Fecha d
Oficio Fecha i Asunto Estado Observaciones
respuesta

Durante el presente periodo no
han existido requerimientos en los
componentes  electricos  del
proyecto por parte de la contratista
para su revisién y aprobacién, por
ta! motivo no se anexa informe
respecto a este componente.

Sin
Attividades

Nota: Las fechas de respuesta constituyen al informe Interno de revision; el expediente
completo en original se envid al Administrador a partir de la fecha de contestacién. EL cuadro
adjunto resume el estado del expediente.

Componente Estructural:

Nuestro especialista estructural, en el presente periodo correspondiente a la planilla de obra N®
15, correspondiente al mes de marzo de 2019, cumple actividades de revisidn a las propuestas
de la memoria de cdlculo y planos estructurales 'de vigas vy pilares de placas de filtros
percoladores y memoria de clculo y planos estructurales del edificio de deshidratacion.

La Fiscallzacién con oficio OF-0518-2019-FISCPTARL, de fecha 11 de marzo del 2019, remite a la
Administracién la aprobacidn por parte del area estructural del disefio estructural y geometria
de muros entre plataformas propuestos por la Contratista, respuesta dada en referencia al oficio
ABL-2019-CONS-FI5-0066, de fecha 27 de febrero de 2019, el equipo de Fiscalizacién del drea
estructural realiza la revisién'y comprobacldﬁ de disefias presentados mediante herramientas
informdticas para disefic estructural aprobando dicha documentacién y entregando al
Administrador de contratos para su visto bueno; con oficio OF,.-0590-2019-FISCPTARL, de fecha
28 de marzo de 2019, se remite la aprobacion de disefios de la obra de fibrica ubicada en ia
abscisa 1+340 en el trayecto del emisario a la PTAR, dicha aprobacidn se la realiza en base a la
revisidn de la documentacién presentada por el Contratista para dicho efecto, Ia i

de apoyo de la Fiscalizacion,

I]EQSPJP_EE DO'pEC "uléonsu_l. r1¥mmm
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¥

técnica referente a nuevo Disefio de Muros entre Plataformas.

Referencia: ABL-2019-CONS-FI5-066; en el documento de referencia se remite la documentacion «

Oficlo Asunto Estado Planos
Aprohados
ABL-2019-CONS-FIS- Memorin de ailculo y Planos | APROBADO EC 02 35
066 / Emall estructurales de Muros entre M780 0001
Plataformas R3{01-06)
Ohservaciones:

Se aprueba la Memoria de calculo, Ia misma que ha sido
verlficada por Fiscalizaclén (Inforime anexn).

Se aprueba las cuantias en planos de detalle, de acuerdoa la
Memoria, Se realizan sugerenclas.,

SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Durante el presente periodo correspondiente del 01 al 31 de marzo de 2019, correspondiente a
la planilia de obra N* 15, la Contratista Consorcio AB LOJA, ha cumplido con Iz proteccién de los
obreros y personal técnico con cascos, chalecos reflectivos, gafas, tapones auditivos u orejeras
y arneses. La Fiscalizacion lleva adelante un control del programa de capacitacién sobre
Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Amblente a todo el personal técnico y
administrativo del proyecto (Fiscalizacion y Contratista). No se presentan accidentes en el
presente periado,

Entre las actividades de seguridad y salud ocupacional, se realizd Ia revisién del informe de
seguridad y salud ocupacional del mes de marzo para su validacidn y pasterior remision al
Administrador de contratos, por otro lado se realiza la revisidn de la metodologfa de trabajo
seguro en excavaciones, colocacion de tuberia PRFV e izaje de cargas y instructivo de trabajo
seguro en excavaciones, colocacidn de tuberfa PRFV e izaje de cargas, para puntos especificos
de obra, el cual durante este perioda na se aprueba por cuanto existen observaciones por
solventar.

Revlsién y aprobacidn de planillas de obra: Esta Fiscalizacidn, para la revision de la planilla de
obra, ha realizado las siguientes actividades:

1. Medicidn de los trabajos ejecutados por la contratista: Para la revision de la planillade
obra No. 15, correspondiente al periodo comprendido engré el 01 al 31 de marzo de

7 . L
2019 nuestro personal en campo realizo la verificacidn-de medicién ¢or ',
: ’ ‘ W&WWM ¢

los sigulentes rubros:
SCALIZACION PJAR LOJ

: . 4172007
DECANTACIGN PRIMARIA: PTARDO2: Suministro e instalacion de RS ﬂ#gg%gngtru

1400 mm; PTAROD7: Encofrado recto en muros de estructura y akzado; _.*’J
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FILTRGS PERCOLADORES: PTAR027: Placa falso fondo @

DECANTACION SECUNDARIA: PTARO02 Suministro e instalacion de tuberia PREV
didmetro 1400 mm; PTAR004 Hormigon premezclado f'c=300Kg/cm2 +
impermeabilizante; PTAR0G7 Encofrado recto en muros de estructura y alzado;
PTARO25 Junta de PVCde 22 cm

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS: PTAROOD1I Acero de refuerzo en barras
fy=4200kg/cm2; PTAR004: Hormigén premezclado f'¢=300Kg/cm2 + impermeabilizante
PTAR0G7  Encofrado recto en muros de estructura y alzado; PTARODS Relleno
compactado con compactador mecdnico y material de mejoramiento PTARO25 Junta
de PVC de 22 cm; PTAROS9 Resanteo de zanja;

OBRA ELECTRICA: PTAR194 Cable de cobre desnudo 35 mm?; PTAR247 Soldadura cable-
cable 50/35 mm?,

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: PTAR270: Implementos proteccion trabajadores
cuadrilla (Segun.anexo H); PTAR275 Muestreos y analisis de laboratorio de Agua en
laboratorio no acreditado; PTAR276 Muestreos y analisis de laboratorio de Aire AID en
laboratorio no acreditado; PTAR277: Muestreos vy analisis de laboratorio de Ruido AID
en laboratorio no acreditado

Siendo las cantidades presentadas por la contratista en la planilla de obra No. 15
verificadas por esta fiscalizacion; los rubros anteriormente descritos se verificaron y
comprobaron con nuestro personal y equipo correspondiente; los rubros
correspondientes al Plan de Manejo Ambiental y Seguridad Ocupacional que constan en
esta planilla se verificaron y comprobaron por nuestro Ingeniero Ambiental en Campo y
Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional.

2. Porcentaje de subcontratacion de obras por fa contratista: Hasta la presentacién de
esta planilla correspondiente al mes de marzo de 2019, se registra el 8,61% del monto
contratado inicial de la empresa CTl, un 4,84% de la empresa Ecuaferrallas Cia. Ltda., y
un porcentaje del 0.005% con la compafiia ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUD]O DISENO
Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS; dando un total de sub-contratacion
hasta el presente periodo del 13.87%; porcentajes que se informan en base a la
informacidn pertinente emitida por la Contratista en la planilla de obra No, 15 y de la
informacion de los documentos de autorizacién para el efecto de subcontratacién
emitidos por el Administrador de Contratos y la recomendacidn de Fiscalizacion.

Sub-contratacion Empresa CTl: 8.61 %

A | g_c_l_“ele'!“aﬂn § D opec Gummusm W#zcégﬁl

L

TOTAL MONTD SUBCONTRATADD | $2,573,59.72 TOTAL MONTO EIECUTADG 51,393 %4142 |
TOTAL MONTD CONTRATADD |$16,182,320.28 TOTAL MONTO CONTRATADD $16,182,320.28
PORCENTAIE MONTO SUBCONTRATADO [ 15.906% PORCENTAIE MONTC BIECUTADD ,sj,yé s
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Sub-contratacion Ecuaferrallas Cia. Ltda. : 4.84 %
e T
TOTAL MONTO SUBLONTRATADD l S 1,635,909.79 TOTAL MONTD EXECUTADC | 5783,774, 2171
TUTAL MONTD CONTRATADO f 516,182,320.28 TOTAL MONTO CONTRATADD 816,182,320.28
PORCENTAJE MONTO SUBCONTRATADO 10.11% PORCENTAJE MONTO EIFCUTADD 4.84%

Sub-contratacién compafifa ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO DISENO Y

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS: 0.005%

TOTAL MONTO SUBCONTRATADO

57,392.00 TOTAL MONTO EIECUTADD

TOTAL MONTD CONTRATADO

516,182,320.28 TOTAL MONTO CONTRATADO

$16,182,320.28

PORCENTAJE MONTO SUBCONTRATADG 0.05%

PORCENTAJE MONTO EIECUTADO

CONTRATO COMPLEMENTARION N° 1

Sub-contratacion CTL.:

TOTAL MONTO SUBCONTRATADO

. 570,.987 87

Pedraplén y geotextil
0.39%

TOTAL MONTD BECUTADG

0.005%

Tl

Alcantarilla Metdlica

Sub-contratacién ECUAFERRALLAS: 0.02 %

TOTAL MONTD CONTRATADD $16,182,320.28 | TOTAL MONTD CONTRATADO $16,182,320.28
POREENTAJE MONTD SUSCONTRATADO 0.44% | PORCENTAYE MONTO ERCUTADD 0.39%

adeplaq B Dopec =

TOTAL HONTO SUBCONTRATADO l $3,766.80 f TOTAL MONTO EECLTADD $3,096.00
TOTAL MONTO CONTRATADO 515,132;329,-23'} TOTAL MONTD CONTRATADO $16,182,320.28
PORCENTAJE MONTD SUBCONTRATADO 0.02%|  PORCENTAK MONTO ECUTADO 0.02%
RESUMEN SUBCONTRATACION
Moniocontratado, Contatoinidial +compan’ 1 szs,m,mﬂ Monto contratado, Contrato inical + comp.s’1 616,180, 310,24
Mot subcontratado Contrato nicd 55 Montosubkontratado jecutado, Hasta P’ 15 AL
~ % Subcontratation, BIE % subtortratado Flacutado, Hasta PN’ 19 B4
Monto contratado, Contratoinitd ¢ compa’ 1 516,182,32&2&[ Mantocontratado, Contrto el + mmp.n' $16,1§32T?3!
osto subezatretado Conicato comlementarion’ | §M 7467 Masta subcontratado ejecutado Hasta P2 Contrato commp. ' 1 §56, (6411
% Subtentratacion, 0,45%[ % subcontratado Ejecutado Hasta Pn*2 coatrato comp. N't 041%
_ ~ ]
Monto contratado, Contrato inicial + coman' 1 515,132,32&26 Manko contratada, Contrato nical + comp.’1 ' 5,10, 902 g
Monko ubcanteted oot scompl | $4284653. Montosubtontrtado ectalo st IS+ LN 2Ccomp| 2244 oA
% Subcontratacitin, Consolidado 155 ¥ Subcontratacidn ejecutads, Consolidado { /1387%[ S
,_,-' / #____.. ;_/
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DISENO Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS asciende al 13.87% del 26.52 %
subcontratado consolidado del proyecto,

Subcontratacién acumulada planillas aprobadas vs planillas en revisidn

Planillas aprobadas de contrato original

Plan_lllas aprobadas _dg:_c_qntrato
‘complementario No. 4

Planilla N® 13

l11.41% Planilla N° 1 | 0.32%

\Plantllas en revisién de contrato original

Planillas en revision de contrato
‘complementario Nro. 1

Plamlla N° 14 108% Plamlia N2 ] 0.09%
Planilla N° 15 0.97 LY
Total i  13.46 % | Total _ 1.0.41%
= ran tot: I‘ I --’.:-..----.--z-.._-.-.- T 7 e
Los porcentajes de las planillas en revisién
3. /Diferencia de cantidades: Con fecha 25 de octubre de 2018 se realizd un acta de

acuarﬂo por dlferenct’a de cantidades No. 2, en la cual se concluye que en base a las
aprobaciones de las AdTImstracmnes de Contrato en periodos anteriores y respecto a
la nueva implantacné de la planta, la aprobacion del nuevo trazado geométrico
horizontal y vertical del colector margmal, l[a aprobacién del cambio de suelo para
mejoramiento de la cimentacidn de la plants; y, del andlisis de la evaluacidn y del
presupuesto presentado , la suma algebraica de los rubros contractuales que
incrementan en cantidades de obra, el valor del Acta por Diferencia de Cantidades de
Obra No; 2 determinc una equivalencia razén por la cual nc fue necesaria una partida
presupuestaria adicional; razén por la cua! no se modifica el monto contractual sin la
necesidad de solicitar partida extrapresupuestaria para el proyecto.

Contratos Complementarios: El 13 de noviembre de 2018 se realiza la escritura publica
del Contrato Complementario No. 01 para la “"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE/AGUAS RESIDUALES PARA LA-GIUDAD DE'LOJA, PRIMERA ETAPA”,
entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB LOJA, por un valor estimado de
$ 478.378,27 (CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO
CON 27/100) de dolares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. Y se pone a
conocimiento de la Fiscalizacion con fecha 03 de diciembre de 2018 mediante Oficio No,
ML-PTARL-ADRM-2018-003-OF.

Para el presente periodo correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo de 2019
{Planilla de obra N° 15), no se presenta planilla de obra de avance del Contrato
complementario por cuanto el mismo se encuentra suspendido; para la suspension del
mismo Ja Contratista con oficio N* ABL-2019-CONS-FIS-0017, de fecha 22-de enero de
2019 solicita la suspensién de trabajos motivada por |a falta de planos estructurales
aprobados correspandientes a los muraos, la falta de definir el niimero de espesadores y
sus disefios estructurales, los disefios estructurales del edificio de deshldratacufm
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uhicacidn final de la sala de control; con oficio N® OF.-0440-2019-FISCPTARL de fecha 23
de enero de 2019 la Fiscalizacidn comunica y se recomienda al Administrador de
Contratos la suspensidn de trabajos; el Administrador de Contratos con Oficio N° ML-
PTARL-ADRM-2019-032-0F, de fecha 01 de febrero de 2019 en sintesis y en virtud de
que no se han resuelto las consideraciones expuestas por el Contratista considera
pertinente lo informado por Fiscalizacion, la Administracion suspende los trabajos del
contrato complementario N° 1 a partir del 02 de febrero de 2019 y que una vez resueltos
los inconvenientes anotados se procederd al reinicio de trabajos.

COMUNICACIONES EMITIDAS Y RECIBIDAS.
Tabla 4. OFICIOS RECIBIDOS

|m.-nu|.-mu:ummoF nmzammmumm dal dren del sistema da inf 1én peoprifics
ML-FTARL-ADRM- 2013-053-OF 01/03/2015|Resp achservach 2| Plan de Gestidn de Seguridad y Salud un ol Trabale

ML-PTARL-ADAM- X019-054-OF [ 2024 Cro ma da monitcieos amblantales o
ML FTARL-ADRM-2019-055-OF mﬂma plenitla 13 -~

ABL-2019-CONS-FIS-D066 77/02/1018{Remisidn de planes estrutieales mures y obra de tibrica -

[ML-PTARL-ADRM- 2019-057.0F o2 18] Disposicién sobre Conttato Complementatio de Obra o~ /

WAL PTARL-ADR M- 2019-055-OF 07/03/2019) DisaRo da {apas de pozos gus mane|a sl Municipla 3 s
BL-2019-CONS-FI5-0068

2 19t Solicitud de respurstas a trazado PREV <L

ABL- 2019 CONS-F15-0069 01/03/ 2015 Sollcitud de respuesta » eecuctén da saia de controf y adificio de corech -Wmm;
ABL-2013-CONS-FIS-0070 01/03/2019(Estrato de ma| 4 mur enire platalormas TR !

ABL-2013-CONS-F15-0071 de monitorecs amblentales marzo 2019

ML-PTARL-ADRM- 2019-060-OF DAY 2019 Pracios sciuallzsdos de rubtos preves

ML-FTARL ADRM:2019-063-OF ]
| L FTARL. ADRM-2015-054-OF 03/03/2019|Copias da planillas de Bacalitackin 5, 6, 7y 8

ML-DPRU-2015-050-0f, 08/03/2019{Pago planilias obra 11y 12 S
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CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION
DE PERSONAL

De acuerdo con la Reprogramacion No. 4 del Cronograma Valorado de Trabajos de ejecucidn del
proyecto, en el periodo parcial de obra del 01 al 31 de marzo de 2019, la contratista debe
acumular un 52,64% de avance en el proyecto, de lo cual se encuentra ejecutado hasta marzo
del 2019 el 55,01%, razén por la cual se considera el cumplimiento satisfactorio de los
cronogramas.

SUBCONTRATACION

Durante periodo de obra comprendido en'la planilla parcial No. 15 (01 al 31 de marzo de 2019);
se ha identificado que la Contratista CONSORCIO AB LOJA desarrolla sus actividades por medio
de [a subcontratacion. Al momento la empresa CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA, LTDA. —
CTI., ha sido aprobada como subcontratista: por la fiscalizacién anterior, medianteymemorando
No. PTAR-fisc-017-2018 del 19 de enero de 2018,

Adicionalmente, mediante oficio No. ABL-2018-CONS-FIS-0130, de fecha 26 de junio de 2018,
emitido por la Constructora se solicita la aprobacion para la subcontratacién para mano de obra
por medio de la compahia Ecuaferrallas & Encofrados Cia. Ltda., luego del andlisis y calificacion
respectiva por parte de |a Fiscalizacion, se solicita al Administrador de Contrato la Aprobacidn
de dicha subcontratacién con Oficio No. OF.-0146-2018-FISCPTARL, de fecha 04 de julio de 20
con oficio N° 042-AD-XR-2018-0 de fecha 19 de julic de 2018, el Administrador de_Contrato
comunica la aprobacién correspondiente para que se proceda a la subcontratacién de la
compafila anteriarmente nombrada. 7

'T."i‘fl..e!?-!-au”- ﬁ Dop ec | Gumcnnsm RU gorTERd

foi i i
LOJA, ECUADDR Calle Lourdes No,D953 y 24 de Mayo gerencla@adeplan.com Telf:07 2 55/0_115

!

=l



CONSORETOY
ﬁ “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” i

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA"

EDICION V-00 INFORME DE AVANCE DE OBRA Pagina 15 de 25

Con oficio No. ABL-2018-CONS-SUB-0029, ABL-2018-CONS-SUB-0030 y ABL-2018-CONS-SUB-
0031; los mismos can fecha 16 de noviembre de 2018, el Contratista solicita la ampliacion de la
subcontratacidn para las empresas anteriormente nombradas; v, la autorizacién de la nueva
subcontratacion con la Compafifa IGN, RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO Y CONSTRUCCIONES
ELECTRICAS Y TELEEFONICAS, luego del andlisis respectivo la Fiscalizacidn solicita al
Administrador de Contratos |a aprobacion de dicha ampliacidn y nueva subcontratacldn con
Oficio No. OF.-0337-2018-FISCPTARL de fecha 19 de noviembre de 2018, misma que con oficio
N°® UMAPAL-AEPR-2018-008-0OF de fecha 22 de noviembre de 2018 emitido por el Administrador
de Contratos comunica la aprobacion correspondiente al Contratista que la ampliacién y nueva
subcontratacién han sido aprobadas,

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

Para el presente proyecto se realiza la entrega del sitio de obra e inicios de trabajos del contrato
de consttuceldn el 21 de diciembre de 2017, encontrdndose un Unico acceso para el ingreso de
maquinaria y personal a la obra, por lo que Jas partes involucradas Contratista-Contratante
definen encontrar una inmediata solucién para habilitar un nuevo ingreso. La Fiscalizacién del
contratoia realiza el Ing. John Robert Herndndez Herrera de forma temporal por un periodo de
dos meses, acto formalizado segun cldusulas que se encuentran en el contrato de construccidn.

Informacidn de Estado del proyecto: Se cumple en hase a la reprogramacion 4 autorizada por
Fiscalizacidn y Admi Iéracit‘m de contrato el 17 de diciembre de 2018, al momento existe el
55,01% de avance./

Se informa que el proyecto se ejecuta aplicando la metodologia constructiva presentada por la
contratista AB Loja, la cua! fue analizada y validada por la contratante en el periodo pre
contractual y posteriormente protocolizada en la etapa contractual, esta dltima no presento
objecidn alguna por la fiscalizacidn, razdn por la cual es la que se encuentra vigente.

Anélisis de rubros del contrato: Los rubros ejecutados y cobradas en el periodo de este informe
se ajustan a los presentados por el contratista en su oferta, [a cual fue analizada y aprobada en
el periodo contractual y legalizado en el contrato suscrito por el Municipio de Loja.

Rubros Nuevos: Al momento estd legalmente autorizado el rubro PTAR-RN-001- “Pedraplen de
30 a 50 cm canformado 2 maquina”.

Formato de planilla de obra: Con base en la documentacién contractualﬁando la
informacién requerida por la Contratante, con oficio No. OF-007-2038-FISCPTARL. de fecha 9 de

marzo de 2018, se indica a la Contratista los lineamientos generales y el coéenldo minimo que

debe contener la planilla mensual de obra.

~ CONSORCIO0
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Revision de planillas de obra:

Se procedid a realizar la revisién de la planilla de obra Nro. 15 correspondiente al periodo
comprendido entre el 01 at 31 de marzo de 2019; ios resultados obtenidos de la revisién de dicha
planilla se encuentran en los respectivos informes elaborados por la fiscalizacion para la planilla
de obra No 15 que se encuentran en dichas documentos. Informes remitidos al Administrador
de Contrate oportunamente, los cuales fugron realizados en base a {a informacion entregada
por el Contratista y solicitada por el Administrador de Contrato y generados por el personal
correspondiente de Fiscalizacién.

CONTROL DE CALIDAD DE EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.

Aprobacién de proveedores: Se recuerda que con oficio OF-010-2018-FISCPTARL de fecha 12 de
marzo de 2018, se aprobd a |alempresa RIVAL u O-TECK como proveedores de tuberia PRFV.

Resultados de Ensayos de Hormigones colocados en Obra: Para el presente periodo y en base
a las clausulas contractuales se ha efectuado ensayos a las muestras de hormigén tomadas en
obra, informes de ensayos adjuntos en la planilla de obra y abalizades por fiscalizacién.

Cumplimlento y Especificaciones: Se ha dado cumplimiento con las especificaciones técnicas
contractuales, en la utilizacidn de los materiales y maquinaria necesarios para cumplir los
precios unitarios del contrato.

Se ha realizado el control del acero de refuerzo mediante liberaciones y control de colocacion
de los mismos en base a planos de obra, tomando en consideracién el doblado, traslapes en el
caso de haberlos y que el material sea proveniente de proveedores y fabricantes certificados
bajo normativa nacional.

Se ha realizado la verificaclén de las implantaciones, niveles y replanteos de [os componentes
del proyecto que hasta el momento han sido construidos y estdn en proceso de construccion;
mediante los equipos topograficos correspondientes.

su armado
omprobando

Se ha realizado el control de calidad de encofrados colocados en obra, asi como
para las fundiciones respectivas en base a las liberaciones correspondi
linealidad, nivel, verticalidad y estado.

Control de ingreso de materiales pétreos en base a lgs”callficaciofies de canéfas:/s(e ha

verificado por parte de Fiscalizacidn la calidad dg~fas obras Ejgcutad Y los }aﬁ]menes
planillados. / NHM‘ wsmmﬂl
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Se ha realizado el control respectivo con respecto al estado del equipo, maquinaria y «
herramientas usadas en obra, comprobando su estado mecénico y capacidad de carga.

Se ha realizado el control del personal de obra, el cual debe estar con sus respectivas
acreditaciones para el desempefio de las labores correspondientes dependiendo del frente de

trabajo, tal como son licencias de operadores vigentes, permisos de trabajo, etc.

RESUMEN MENSUAL Y ACUMULADO DE CALCULO DE VOLUMENENS EJECUTADOS.

La planilla de obra Nro. 15 del contratista, ha sido revisada por nuestro perscnal
carrespondiente.

PLANILLA EISICA DE AVANCE DE OBRA DEL PERIODO

Se presenta como anexo en la planilla de obra carrespondiente al periodo 01 al 31 de marzo de
2019, la misma ha sido revisada por nuestro personal y debidamente legalizada por el

Procurador Comtin de! CONSORCIO LOJA VERDE ¥ SUSTENTABLE-FISCALIZACION.

MEMORIA DE CALCULO

Se adjunta en la planilla de obra del Contratista, la misma ha sido revisada, aprobada y tramitada

al Administrador. de Contrato para su correspondiente tramite.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEIO AMBIENTAL

La verificacién del cumplimiento del plan de manejo ambiental {PMA)}, se realizé a
matriz de evaluacién que contempla las actividades de cada uno de los compopéntes, |a misma
que ha permitido evaluar el porcentaje de avance por componente y finalmente ;l pnrc-t?ta}e

de avance contemplado dentro def PMA, asl como el porcentaje de a | at
P4 50 Ve s

-

el proyecto. FISCALIZACION PTAR LOUA
UC: 1990920172001

En este periodo correspondiente al mes de marzo de 2019, el porcentaje de avance de
Cumplimiento del PMA aprobado por el Ministerio del Ambiente es del 59,31%. Con respecto al

porcentaje de avance de la ejecucion del presupuesto econémico el mismo es de 47,10%.

EEEE-EEE ﬁ Dopec l cummtsm et |

W= rREGEmMIS ‘

LOJA, ECUADDR Colle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo gerencia@adeplan.com Telf: 07 2 550125 E




— e =]
ﬁ “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION" . fﬁ
*FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION OE LA PLANTA DE TRATAMIENTD DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA"
EDICION V-00 INFORME DE AVANCE DE OBRA Paglna 22 de 25

La verificacién de la evaluacion del avance del PMA y todas las actividades desarrolladas para
esta verificacidén fueron realizadas en campo por el personal técnico de [a Fiscalizacion

contemplado para este componente contractual.

PERSONAL TECNICO DE LA CONTRATISTA ASIGNADO EN EL PERIODO
Sl cumple en base a lo ofertado.

EQUIPO ASIGNADC AL PROYECTO

Para el presente periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2019 se puedo chservar el
cumplimiento de la maquinaria. necesaria utilizada en el proyecto para el presente periodo,
cumpliendo con'los requerimientos de equipo y maquinaria ofertado, por lo cual el Contratista

cumple con los equipos y maquinaria necesarios para el proyecto.
CONDICIONES CLIMATICAS

En el libro de obra se registran las condiciones climdticas en Jas que se desarrollé la obra en este
periodo, ademds dentro del informe emitido por el especialista Medioambiental en elinumeral
8 del informe que se lo encontrara en la seccién de informes de los espec‘ahﬁs el reporte 7
estadistico de las condiciones climaticas correspondientes al presente{rj do comprendid ~
entre el 01 al 31 de marzo de 2019. P /

oD OMNERE Y S

F

FISCALIZACION PTAR LOJ? /
RUGY 1990920172004

LIBRO DE OBRA

Se adjunta copia de los libros de obra diarios

o

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTIAS

Las garantias que la Contratista CONSORCIO AB LOJA ha emitido en favor del Municipio de Loja

se detallan a continuacion:
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Tabla 5. Garantias presentadas por la Contratista CONSORCIO AB LOJA. ‘
[ GARANTIA [ NUMERO | MONTO EMISOR | BENEFICIARIO | VIGENCIA
Fiel CC- $23.918,91 SEGURQS MUNICIPIO 01/01/2019
cumplimiento | 0191578 CONFIANZA | DE LOJA HASTA
[ S.A. 30/06/2019
Fiel CC- S 785.197,10 SEGUROS MUNICIPIO 24/11/2017
cumplimiento 179384 CONFIANZA | DE LOJA HASTA
- SA. 24/11/2019
Buen uso del BU- | $4'711.182,60 | SEGUROS MUNICIPIO 24/11/2017
anticipo 179386 CONFIANZA | DE LOJA HASTA
o 5. A 24/03/2018
Buen uso del BU- $ 4'697.932,50 | SEGUROS MUNICIPIO 25/03/2018 |
anticipo 179386 CONFIANZA | DE LOJA HASTA
_ Al Y 1PN 23/07/2018
| Buenuso del’ BU- % 4'697.932,50 | SEGURQS MUNICIPIO 24/07/2018
anticipo 179386 CONFIANZA | DELOJA HASTA
L. S.A | 16/09/2018 |
Buen uso del BU- S 4'416.549,91 | SEGUROS MURNICIPIO 17/09/2018
anticipo 179386 | CONFIANZA | DE LOJA HASTA
o _|S.A 16/12/2018
Buen uso del BU- $3'805.699,78 | SEGUROS MUNICIPIO 17/12/2018
| anticipo 179386 CONFIANZA | DE LOJA HASTA
5. A, ' 31/03/2019
Buen uso del | BU- $2'893.101.86 | SEGUROS MUNICIPIO | 01/04/2019 g
| anticipo 179386 CONFIANZA | DELOJA HASTA A
| | ~ |s.a i 30/05/2019
Los seguros a nombre del CONSORCIO AB LOJA y que han sido presentados a;mq Lﬂﬁm-ma
Loja para su aprobaclén par la fiscalizacién anterior, se detallan a continuaci

FISCALIZACION PTAR LO;}f

. 1990820172
Tabla 6. Péliza de Seguros presentadas por la Contratista CONSORCIO AB

LOJA.

SEGUROS POLIZA MONTO EMISOR VIGENCIA
TODO RIESGO PARA 51417 $15'073.942,01 SEGUROS 13/12/2017
CONTRATISTAS EQUINOCCIALS.A. | HASTA

13/12/2021
RESPONSABILIDAD 57462 $ 3'527.250,00 SEGUROS 13/12/2017
CIVIL EQUINOCCIALS.A. | HASTA
EXTRACONTRACTUAL 13/12/2019
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Del andlisis realizado, esta Fiscalizacién informa que las garantfas de Fiel
Cumplimiento y Buen Uso del Anticipo se encuentran vigentes,

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.,

1. Para la planilla de obra No. 15 se procedid a revisar y aprobar dicha planilla
con el personal de Fiscalizacion destinado para dicho efecto procediendo al
tramite respectivo para el proceso de pago.

2. Dentro del Plan de Manejo Ambiental aprobade por el Ministerio de
Ambiente, se puede concluir que el mismo se encuentra con un avance del
59.31%.

3. Delas 75 actividades descritas en el PMA para el presente periodo 34 se
aplicaron ene le presente periodo con un 100% de cumplimiento de las
actividades cjecutadas:

4. Dentro delas actividades ejecutadas por la Contratista Consorcio ABLOJA con
relacion a los componentes medioambientales y de seguridad y salud
ocupacional han cumplido con toda la normativa y legislacion nacional e
internacional aplicable en el Ecuador.

5. Se recomienda que, dentro del cumplimiento ambiental, se realice la
mitigacién de las particulas en'suspensién (polvo), en el proyecto y vias de
circulacién del mismo.

6. Se recomienda mantener el cumplimiento de normativa,ele%is?cién,
especificaciones técnicas y toda la documentacion leg?l/p tinente al

contrato como se lo ha estado llevando hasta el presente pefiodo,
3 ~
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AGUAS RESIDUALES PARA LA CJUBAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA®, Notarla Quinta del Cantdin Loja, Afio 2017, Provincia
11, Cantdn 01, Notara 05, Secuencial PO4103.

2. Municlplo de Lofa, "ACTA DE ENTREGA DEL SITIO OE OBRA E INICIO DE LOS TRABAIGS DEL CONTRATO CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LO!A, PRIMERA ETAPA", Unidad de
Regeneracidn Urbana, Municipio de Loja-CAF, 2017.
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