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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION

ST

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE AVANCE DEL SERVICIO DE FISCALIZACION No. 13

PERIODO 01 MARZO - 31 MARZO DE 2019

CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DE OBRA No. 15 (01 - 31 DE MARZO

DE 2019)

. DATOS DEL CONTRATO.

1.1

DATOS DEL CONTRATO DE OBRA.

DATOS DEL CONTRATO DE OBRA

INSTITUCION: MUNICIPIO DE LOJA

DEPARTAMENTO: DIRECCION DE REGENERACIGN URBANA

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO AB LOJA

FISCALIZACION: CONSORGIO: “LOJA VERDE Y SUSTENTALE FISCALIZACION®

ALCALDE: LIC. PIEDAD PINEDA

Sl Wil il INGENIERO CIVIL: ROBERTO MUNOZ CORDOVA

REPRESENTANTS LEGALDE | SR, JERONIMO DARQUEA CRUZ - REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO DEL CONTRATO: $ 15.703,942.01000 | ohAFIRMADEL CONTRATO: 2811112017

SECTOR: BARRIO FLORENCIA, PREDIO EL CASTILLO

FINANGIAMIENTO: BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA CAF

CONTRATO No. : ESCRITURA PUBLICA - 2017-11-01-005-P04103

cODIGO: LICITACION INTERNACIONAL DE OBRA: LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017

PLAZO DEL CONTRATO: 2584?)I|EISAESS) zxac(:lAPléE.NDARlo CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL

ANTICIFO {30%): $ 4,711,182.60 [FEcHA ENTREGADE ANTIGIPO: | 20/12/2017 _»

REAJUSTE DE PRECIOS: CLAUSULA OCTAVA: RENUNCIA AL REAJUSTE DE P OS. //

o

A |29<plan

Direcclén: Calle Lourdes No.0553 y 24 de Mayo
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CONSORCIO LOJSA VERDE Y SUSTENTABLE

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

ol B el

[ Y :
UNICONSUL

1.1.1  HISTORIAL DE VIGENCIA DE GARANTIAS DEL CONTRATO DE OBRA.
S0 DE ANTICIPO: | SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO [ FECHA DE MCENTE | POUZA | RENOVACION
ASEGURADO EMISION = Tk NOMERO Ne
24/11/2017 | 24/03/2018
$4,711,182.60 | 241 112.017 121 DIAS ] 0
25/0312018 I 23/07/2018 |
$ 4,697.932.51(_) 25/03/2018 120 DIAS | 1 0
24107/2018 J 16/09/2018
! 20
$4,697,932.50 | 16/07/2018 54 DIAS 1 su- 2
17/09/2018 | 16/12/2018 | 179386
$4,416,549.91 09!09[20_13_ 90 DIAS 3
17/12/2018 | 31/03/2019
| $ 3,805,699..7.8_ | __0_9!1 2/2018 104 DIAS B 4
01/04/2019 | 30/06/2019
$2,893,101.86 24/03/2019 0DAS 5
A e FIEE SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO FECHA DE VIGENTE T POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO EMISION DESDE HASTA NUMERO Ne
) 2411112017 | 2411172018 | (.
$785,197.10 2411172017 0
730 DIAS 179384
J L SEGUROS EQUINOGCIAL S.A.
<IVIL ]
EXTRACONTRACTURL MONTO FECHA DE - el | PoLIZA | RENOVAGION
ASEGURADO EMISION | NOMERO Ne
DESDE HASTA
13/12/2017 | 13/12/2019
$ 3,527,250.00 | 19/02/2018 57462 D
730 DIAS o
EIESGO PARA SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.
CONTRATISTAS - - e
VIGENTE [
MONTO FECHA DE ) | POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO EMISION | NUMERO Ne
DESDE HASTA t
13/12/2017 | 13/12/2021 A J
$ 15,073,942.01 | 19/02/2018 5141 ;,/ 07
1461 DIAS — f
= o e
- CUI}S?EHCIO 0J4 VERDE Y SSTEhfizLe
M |2deplan S Dopec o

172001

Flscwz»%f A
RUC: 19
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

PUBLICO

SEGUROS CONFIANZA S.A.

VIGENTE

CUMPLIMIENTD DE MONTO FECHA DE POLIZA | RENOVACION
CONTRATO SECTOR ASEGURADO EMISION DESDE HASTA NUMERO Ne

$23.918.91 24/03/2019 90 DIAS

01/04/2019 | 30/06/2019

CC-
0191578

1.1.2 PLAZO CONTRACTUAL DE OBRA.

ACTA DE ENTREGA DE SITIO DE OBRA: 21/12/2017
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 21/12/2017
FECHA DE TERMINAGION CONTRACTUAL: 13/06/2019

1.2 DATOS DEL CONTRATO DE FISCALIZACION.

DATOS DEL CONTRATO DE FISCALIZACION

INSTITUCION:

MUNICIPIO DE LOJA

DEPARTAMENTO:

DIRECCION DE REGENERACION LRBANA

7ONTRATISTA DE FISCALIZACION:

CONSORCIO: "LOJA VERDE Y SUSTENTALE FISCALIZACION"

ALCALDE: LiC. PIEDAD PINEDA LUDENA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATC E 2

DE OBRA: lNGENlER.D_CIVlL. ROBERTO MUNOZ CORDOVA y

PROCURADOR COMUN DE LA ; ¥

CONTRATISTA: ING. MAURICIO MANOLD ABARCA ROMAN - R-EF'RESE.I-Q.'I_'.TNTE LEGAL CONSORCIO AB LOJA

o “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
. ' AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO DEL CONTRATO: $ 610,775.50000 FECHA FFMADEL 23/02/2018

SECTOR: BARRIO FLORENCIA, PREDIO EL CASTILLO

FINANCIAMIENTO:

BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA CAF

CONTRATOQ No.:

046-2018

A 29l B popec
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

cODIGD: CONCURSO PUBLICA INTERNACIONAL: CPI-ML-CAF-PRU-04-2017
\ 16 MESES DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL
PLAZ0,DEL. CONTRATO: (480 DIAS) |CONTRATO.
ANTIGIPO (10%): $ 61,077.55 ey e s 11/04/2018
REAJUSTE DE PRECIOS: CLAUSULA DECIMA TERCERA: RENUNCIA AL REAJUSTE DE
PRECIOS. @
1.2.1 HISTORIAL DE VIGENCIA DE GARANTIAS DEL CONTRATO DE FISCALIZACION.
1.2.2
SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.
MONTO | FECHADE e POLIZA | RENOVAGION
ASEGURADO |  EMISION e asTa | NUMERO N°
$ 07/02/2018 | 06/08/2018
61.077,55 07/02/2018 180 DIAS 0
$ 06/08/2018 ] 06/10/2018
61.077,55 06/08/2018 61 DIAS 1
S EAleo T $ 06/10/2018| 06/12/2018
BUEN USO DE
ANTIGIPO: 61.077,55 05/10/2018 61 DIAS 2
S |aori1a01e | 26/122018[ 0610212019 it ;
61.077,55 61 DIAS
$ 31/01/2018 05/02f2019 | 07/04/2019 q
61.077,55 61 DIAS
$ 07/04/2019 07/04/2019 | 07/07/2019 5
61.077,55 91 DIAS
SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO | FECHADE JIoeNIE POLIZA | RENOVAGION
ASEGURADO |  EMISION SEenE TASTA | NUMERO Ne
GARANTIA DE 3 07/02/2018 07/02i2018) 020612019 50864 o
FIEL 30.538,78 480 DIAS
CUMPLIMIENTO:
$ 07/02/2018 07/02/2018 | 02/06/2019 50864 0
25.485,75 480 DIAS
$ G 02/06/2019 | 31/08/2019 50864 1
56.024,53 | 0208 90 DIAS

NOTA: El monto de la garantfa de fiel cumplimiento se aumenta en base a oficip N° 63 p 4nto

el valor de negociacién fue con un valor mayor al 10% menos que el moptd referengial

.
5

7
= .

" coor LonyeE Y Sisei

“mucnusuﬂg CALIZAC
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIGN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOSA, PRIMIERA ETAPA

1.2.3 PLAZO CONTRACTUAL DE FISCALIZACION.

DEL CONTRATO DR FISCALIZACION =
ACTA DE ENTREGA DE SITIO DE FISCALIZACION: - 24/02/2018
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 24/02/2018 r
. g
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL: 18/06/2019 H—F’}
2. ANTECEDENTES
21 FIRMA DE CONTRATO DE OBRA: E! 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura

publica del Contrato para la “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, entre el MUNICIPIO
DE LOJA y el CONSORCIO AB LOJA, por un valor estimado de $15'703.942,01 {QUINCE
MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 01/100) de

dolares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA [1].

2.2 FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO: El 13 de noviembre de 2018 se realiza la
escritura piblica del Contrato Complementario No. 01 para {a “CONSTRUCCION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB LOJA, por un valor estimado
de § 478.378,27 (CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
OCHO CON 27/100) de délares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA, Y se
pone a conocimiento de |a Fiscalizacidn con fecha 03 de diclembre de 2018 mediante

Oficio Na. ML-PTARL-ADRM-2018-003-0F.

El consorcio Loja Verde y sustentable, en base al aumento de obra, el aumento de
tiempo y basados en aumentos del monto contractual ha solicitado en algunas
ocasiones la solucién y/o generacidn del correspondiente Contrato Complementario,
este asunto ha dilatado el trdmite del asunto inherente a este documento. La
fiscalizacidn en cumplimiento a} oficio N® ML-PTARL-ADRM-2015-057-0F, defecha 28 P
de febrero del 2019 (entregado a nuestro consorcio el 07 de mdrzo cy 019}, en el~ /

7

-~
.f‘ ."---'_'_'-
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIGN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

cual dispone la revisién, aprobacion y solicitud de pago de la Planilla de Obra No 01 del
Contrato Complementario No. 01 de [a Contratista. Nuestra consultora no renuncia a
los pagos que se generen por incrementos de obra, tiempo de fiscalizacién y a los

aumentos en los valares del monto contractual de obra.

23 FISCALIZACION PROVISIONAL. -

ACTA DE ENTREGA DE SITIO DE OBRA: 21/12/2017

Desde el 21 de diciembre de 2017, fecha en que se inicia la obra; el Municipio de Loja, contraté a los
Ingenieros Civiles: John Robert Hernéndez Herrera y Jorge Renato Alvarado Rodriguez para que asuman
la fiscalizacién provisional del proyecto hasta la firma del contrato del proceso de Concurso Pablico
Internacional.

2.4 INICIO CONTRACTUAL DE EJECUCION DE OBRA: La entrega del sitio de obra e inicio de
trabajos del contrato de construccion se realiza el 21 de diciembre de 2017. [2]

2.5 FIRMA DEL CONTRATO DE FISCALIZACION: E| 23 de febrero de 2018 se celebra el
Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO LOJA VERDE Y
SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTQ DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA" [3], v al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se entrega el sitio de obra
mediante el “ACTA DE ENTREGA DEL SITIO DE OBRA E INICIO DE TRABAJOS DEL
CONTRATO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

4].

2.6 INICIO CONTRACTUAL DE EJECUCION DE FISCALIZACION: al dfa siguiente de la firma
del contrato, el 24 de febrero de 2018 se entrega el sitio de obra mediante el “ACTA
DE ENTREGA DEL SITIO DE OBRA E INICIO DE TRABAIOS DEL CONTRATO.P
FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TWIE TO D EKUAS /

RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETARA” [4]:

Rm‘l TEHTAB[E
A8 |2dsplan ﬁDopec | — FISCALZA maam
RUC: 1990 bouiis

Direccidn: Calle Lourdes No.0953 y 24 do Mayo  E-mall: gerencla@adeplan.com  Teléfeno: 07 2 550125 LOJA-ECUADOR
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OBIJETO.

El objetivo de este documento es informar al Municipio de Loja, sobre el Avance del
Servicio de Fiscalizacién, realizando un detalle de las actividades desarrolladas y
acciones ejecutadas por el CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE para el control de
la ejecucion de la obra en sus componentes civiles, electromecénicos, eléctricaos,
ambientales, de seguridad y salud ocupacional, dentro del periodo 01 de marzo de
2019 al 31 de marzo del 2019, correspondiente a la Planilla de Obra No.15; ademds de
informar del avance y proceso de Fiscalizacién del contrato complementario N° 1, que
hasta la fecha se han ejecutado las planillas N* 1 y 2 dentro del cumplimiento del
contrato de consultorfa para la Fiscalizacién de |a Construccién de la PTAR Loja.

ANALISIS DEL AVANCE FISICO DE OBRA.

UBICACION.

“La planta de tratamiento de aguas servidas se encuentra ubicada en el sector
Florencia, comprende una extensién de aproximadamente 10,50 hectdreas, se localiza

en la ribera oriental del rio Zamora, aproximadamente a 1Km al norte del barrio Sauces
Norte, al final del drea urbana de |a ciudad.” (Memoria Técnica del proyecto, pég. 5)

:._.- [.scuela”Ponipiio
RelipsoJaramillo

i

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

4.2 REPROGRAMACICNES APROBADAS.

APF:C{):;':C?EN: DOCUMENTO APROBADO POR: VISTO BUENO:

REPROﬁBg\:ﬂACWN Ing. Civit John Robert |\ o wovier
Heméndez Herrera e Ing. '
04/01/2018 | PTAR_fisc_012_2018 Civil Jorge Renato Qléonso Rodtlguez
Alvarado Rodriguez il
FECHA DE
) DOCUMENTO APROBADO FOR: VISTO BUENO:
REPROGRAMAGION | APROBACION: ey
N° 02 -

04/09/2018 | 002-A-PTAR-2018-1 SUSTENTABLE |19 ClVI Vicehto
FISCALIZACION orres Bustamante.

A:gggﬁ?c‘fg”_ DOCUMENTC APROBADQ FOR: VISTO BUENO:
REPROﬁBg;ﬂACI(.’)N LOJAVERDE Y !Pg_ CBMII Vlce;:le
orres pusiamanie -
29/ 10/2018 023-A-PTAR-2018-1 gggﬁ@%ﬁ‘éﬁ Administrador  del

Coniralo,

APFIEgg:C?gN‘ DOCUMENTO APROBADO POR: VISTO BUENQ:
REPROGRAMACION Ing. Ciil Roberlo
N° 04 17/12/2018 | ML-BTARL-ADRM. SO VERDE Y | Muhoz Cordova. -
2018-015-OF FISCALIZACION Adminislrador  del

Contralo.
4.3 TRANSICION DE FISCALIZACION PROVISIONAL A FISCALIZACION CONTRATADA.

ACTA DE ENTREGA DE SITIO DE OBRA;

LA RISCALIZA @m_zmmwm

[

21:’12/2017

lnternacional.

FECHA DE

APRCBADO POR:

Desde & 21 de diciembre de 2017, fecha en que se inicia la obra, el Municipio de Loja, contrald a fos|
lngenteros Civiles: John Robert Herméandez Herrera y Jorge Renato Alvarado Rodrigucz para que asuman la
fiscafizacldn provisional del proyeclo hasta la firma del conlrato del procesc de Concurse Publico

o e ___D_oa.mmro VISTO BUENOD;
Ng. Cwi John Roberl Hanéndez
FTAR flsc_012_2 Ihg. Civil Xovier Abnso Rodriguez
04/01/2018 = ""="IHerretn & Ing. Civil Jorgo Ranalo »
/01/ 018 e P Férezz - Adrrinisirador del Contrato
MOHTG
DESDE HASTA FLANLLADO SN m:‘;w ADMMNSTRADOR
PERIDDC: A
] Ing. Civit Xaviar
21/12/2017 31/01/2018 $44.167,01| $324.185,27 Aknso
TRAMITE PLANILLA NP 01 [— - Rodriguez Fivez
DE OBRA: MONTO FLANE LADO DESCLENTO Lo n s,
$44.167,01 $13,250,10 ANTICFO $13.250,10
ACUMUILADO ANTICEO o =
TOTAL | TLTAL DESCLENTOS
enTos el || IR (L $4ML67| pesauevios AGUMULADOS
IVA (30%) $1590,01] $15.281,78 $15.281,78
DESDE HASTA LIERO DE OBRA ADMNISTRADOR
TRAMITE PLANILLA N° 02 B kbro do cbra de cale pariodo ca . Chil Xavier
- PERODO: firmedo por el ing. Jothin Robart g
DE OBRA: 01/02/2018  |22/02/2018 Herndndez Horrora - Fiscakzsdar Algnst 7 i}
Provisions) bl P
-
o T iy o i [
- ~

A8 |29ep'an

ﬁ Dopec

G vuconsor
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PARA LA CIUDAD DE LQJA, PRIMERA ETAPA

Implantacién de PTAR-LOJA: La Contratista, con oficio ABL-2018-CONSO0Q9, del 21 de febrero de
2018 envia a la Fiscalizacidn Temporal la justificacidn de la nueva implantacién del proyecto, El
Ing. John Hernandez Fiscalizador Temporal con oficio_PTAR-fisc_020_2018 del 23 de febrero de
2018 responde al contratista que en la justificacion técnica presentada faltan algunos
justificativos técnicos para ser aprobada dicha propuesta.

Al iniciar los trabajos la Fiscalizacién definitiva con fecha 24 de febrero de 2018, el especialista
sanitario después de realizar |a revisién y andlisis respectivo de la informacién referente a la
nueva implantacién con oficio No. OF-014-2018-FISCPTARL, de fecha 14 de marzo de 2018
solicita al Administrador de Contrato emita su pronunciamiento con relacién a la nueva
implantacion propuesta por parte del contratista, por lo cual la Fiscalizacion informa que esta
nueva propuesta no afecta el funcionamiento ni la funcionalidad de la misma, el Administrador
del Contrato y mediante oficio Nro. 010-AD-XR-2018-O del 16 de marzo de 2018 autoriza los
niveles de plataformas, asf como la organizacién compacta de las unidades de la PTAR-LQJA, en

base a la nueva propuesta de implantacion.

4.4 RESUMEN DE TRAMITE DE PLANILLAS DF OBRA FISCALIZADAS.
DESDE HSTA | panwLapo sw| VONTO LU0 vsTRADOR
+ APAGAR
’ o Ig. Gvil Xavier
01/02/2018 | 28/02/2018 $64.714,86| §50.089,30|  Alonso
TRAMITE PLANILLA W 02 Rodriquez Farez
DE OBRA: MONTO FLANLLADO DESCUENTO pecelaii
$108.881,87 $19.414,46 ANTICFO $32.664,56
ACUMLLADO ANTCFO A
TOTAL TOTACDESCIERTOS |
MRESTOS DELEY | (1%) 647,15 DESCLENTOS ACUMULADOS
IVA {30%) $2329,73] 52239134 $37.673,12
—.
DESCE HASTA | RLANLLADO S| MONTOLIUDO 1, oy actrADOR
NA APAGAR
FE00: ng, Cvi Xavier
01/03/2018 | 31/03/2018 | $289.943,00| 522441595  Alnso
Rodriguez Forez
TRAMITEPLAMLLA I 03 = ESBTO
DE OBRA: MONTD DESCUENTO
398.824,96 86.982,93| ANTICFO 119.647,49
ACUMAADD $ ANTCFO $ ACLMLLADO 5
IR {1%) s20003| e | R
MPUESTOS DELEY B s
IVA (30%) $10.437,95| $100.320,31 : $137}qé,43
— - - et =
= (ONSORee ‘lOJA VERDE ¥ SUSjexthatE
A] SoeR2l § Dopec " UHIGDH#AUZAC'O ARERERTS
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

MONTO
DESDE HASTA | PLaNLLADO Siv| MRNTO LRUDO | e TRADOR
o A PAGAR
PERIODO:
Ing. Civil Xavier
01/04/2018 30/04/2018 $230.550,50] $178.446,08 Alonso
TRAMITE PLANILLA N° 04 Fodiguez P
DE OBRA: MONTD PLANLLADO DESCUENTO pelcuen?
AcwuaDo | $62937546) anmero $60.165,15 ANTCRO ) §183.812,64) P
TOTAL TOTAL DESCUENTOS i)
WPLESTOR DELEY IR {13%) $2.305,51 DESCUENTOS ACU DOS
iVA (30%) $8.299,82| $79.770,48 $217.763,91
MONTO
DESDE HASTA  |FLANLLADOSN m:r:ﬂ;g?o ADMNISTRADOR
FERIODO: VA
{ TRAMITE PLAMILLA N° 04 . g
. Alons
{ DE CBRA; INCLUYE RUBRO 01/04/2018 30/04/2018 $88.398,01] 568420,06 Rl :drez
; NUEVO PTAR-RN-001 T —= TESEETo
APROBADO CON ORDEN DE | MONTO DESCLENTD ANCRO
TRABAJO t* 01 ACUMLLADD $T17.77347  anmcro $26.519,40 s $215.332,04
TOTAL TOTAL DESCUENTOS
] (1) $883,98] pescuentos ACUMULADOS
IVA (30%) $3,182,33 $30.585,71 57248.349,62
4.4.1 CREACION DE RUBRO NUEVO CON ORDEN DE TRABAJO N2 01.

Con fecha 31 de mayo de 2018, se legaliza |la Orden de Trabajo N2 01, en donde se

establece que no se ejecutardn algunas cantidades del rubro PTARDD9 que consta en

algunos componentes; con la finalidad de financiar dentro del mismo presupuesto del
contrato principal la ejecucion del rubro nuevo PTAR-RN-001 PEDRAPLEN DE 30 A
50CM CONFORMADO A MAQUINA. E! monto de este rubro nuevo asciende a

$314,078.41. Segun el balance se establecen cantidades en cero de! rubro PTAR002

dando un total de $314,078.65, con lo cual queda financiado este rubro nuevo, que

representa el 2% del monto del Contrato Principal; por lo tanto, este porcentaje que

lo permite la LOSNCP, estd ocupado y agotado. Esta Orden de Trabajo N2 01 es

legalizada por el Alcalde Dr. José Bolivar Castillo Vivanco; el Ing. Enrique Garcfa

Luzuriaga, Director de la Unidad de Regeneracién Urbana; el Ing. Xavier Alonso

Rodriguez Féirez, Administrador del Contrato; el Ing. Manole Abarca Romadn,

Representante Legal de la Fiscalizacién; y, el Sr. Jeronimo Darquea Cruz, Represesitante

Legal de la Contratista.

MK |2d2p!an
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
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Direccién: Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo

E-mail: gerenclag®adepian.com

SRUC: 19404

LOJA-ECUADOR

Teléfono: 07 2 550125

TONTO
DESCE HASTA | PLANLLADO SN mmﬁtfo ADMNSTRADOR
PERIODC: VA
o0, CA Xavior
01/05/2018 31/05/2018 $159,922,43] $123.779,96 Alanso
TRAMITE PLAMLLA i 05 Pk Filipe
DE OBRA: MONTO FLANLLADO DESCUENTD =T
789,297,89 47.976,73| ANTCFO 263.308,77
ACMLADO | 9 ANTIGFO $ s $
TOTAL TOTAL DESCUENTOS
e | RO $1.59,22| pesciios ACMIADOS @
IVA {30%) $5.757,21| $55.333,16 $273.097,07
MONTO
MONTO LIGUDG
DESDE HASTA mmﬁm sn| VOIS 0 A[MMSTRADORW
PR ing. Givi Xavi
g- vier
TRAMITEPLAMLLA Y, 9 01/05/2018 | 31/05/2018 | $104.41308] $80.81573)  Abnso
- Rodriguez Farez
NUEVO PTAR-RN.001 Ho—
ON ORDEN DE| MONTO CUENTO CUENTO
ApRgRASO o R ¢ 982.108,58) =2 $31323,97| ANMCRO | $794.632,69
ACUMULADO
TOTAL TOTAL DESCLENTOS
wresTosceLey | IR (1%) $1.044,13) s evios AGUMLLADOS
IVA (30%) $3.758,87 $36.126,92 $339,809,70
s
DESDE HASTA  |PLANLLADOSN Mo:r;uGAQRunn ADMNISTRADOR
VA
PERIODO;
Xavier
01/06/2018 | 30/06/2018 | $428.18383) $331414,28|poionn pies
TRAMITE PLANILLA ¥° 06 |
DE OBRA: DESCUENTD
: MONTD FLANLLADO DESCUENTO
1.217.481,72 128.455,15| ANTKCRO $365.244,52
ACUMIADD |2 ANCRO | 9 L
TOTAL TQTAL DESCUENTOS
weussos oLey | (R (1% 4281841 pescuenTos ACUMULADOS
IVA {30%) $15.414,62| %148.151,61 $421.248,68
WONTO MONTO LIQUDO
DESDE HASTA  [PLANLLADOSN| ", 0.0 o [ADMNSTRADOR
NA
PERICD:
TRAMITE PLANLLA N 05 01/06/72018 | 30/06/2018 | $120.26731]  $93.860.93 s Firee
DE OBRA: INCLUYE RUBRO s sl
NUEVO PTAR-RN-001 DESCUENTO
MONTO PLANLLADO DESCUENTO
APROBADO CON ORDEN DE $1.531.560,12 536.380,19| ANTCFO $459,468,03
TRABAJON® 01 e B ANTERO ACUMILADO
TOTAL TOTAL DESCUENTOS
WPUESTOS DELEY IR (1%’ $ 1.212,67 DESCUENTOS ACUMULADOS
IVA (30%) 54.365,62] 54195848 5529.919,79
Hasla esta Panila N° 06, se ha cublerlo en su folzbdad la Orden de Trabaje N' 01, por un valor planBiade real de $314,078.40; es decir se ha e
agolado el 2% por rubros nuevos. / it
‘_.'"-'.--.-' /f’ _d_,.-"f.
. A CONSORCHD L0 VERDE Y SUSTEST
M |2deplan B Dopec "unlcnnsnﬂEEALIZA
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

MONTO
DESDE HASTA FLANLLADO gy | MONTOLIQUDO |, by sctapoR
o A PAGAR
PERIODO;
Ing. Xavier
01/07/2018 | 31/07/2018 | $299.928,38( $232.144,58| pkicer Farez
TRAMITEPLANILLA N° 07
DEOBRA: DESCUENTO
MONTO PLANLLADO DESCUENTO
$1.831.488,50| 89.978,5% ANTICFO 549.446,54
ACUMULADO ANTICFO $ T $ 2
TOTAL TOTAL DESCLENTOS
L $2.995,28) pescuentos ACLMULADOS
IVA (30%) $10.797,42| $103.775,21 $633.695,00
ONTO
CESDE MHASTA PLANLLADO SN T o | ACMNSTRADOR
Ing. Xavier
Rodriguer Faroz
a1 al
PERIODCY, m‘ . 10)
o1/osf2018 | 3170872018 | $812.853,11| $629.148,31( wn. Wéxkm
TRAMITE PLANILLA N* 00 Vicants Torres
it QRRA; Buslamanle
(24 sl
J1oar201n)
DESCLANTO
MONTO PLANLLADC DESCUENTD
,341,61 243.855, ANTICFO 793.302,
ACUMILADD |+ 2.644.341 ANTICPO s 23 L i 02,47
MPUCSTOS DELEY IR (136} $8.128,53 GBTg.TlE?:'-IDS TU:AGLU?EJLA
IvA [30%) £29262,71] $281.247,17 $ 914,942,177
AT T L FECHA DE
A j reint DOCUMENTD APROBADO POR VISTO BUEND:
SR 002-A-FTAR- |LOJA VERDE Y SUSTENTABLE|ing. Cvi Viconte Torres Bustammnte
04/09/2018 2018-1 FISCALZACION - Adminiatrader del Contralo,
WONTO
DESDE HASTA FLANLLADO sy | MONTD LIQUIDO |y s raDOR
A A PAGAR
PERIODO:
Ing. Miximo
01/09/2018 30/09/2018 4223.934,51| $173.325,31| Vkente Torres
TRAMITEPLANLLANOS | Bustamonte
DE DBRA: DESCUENTO
. MONTO FLANLLADO DESCUENTO
£2.868.276,12 4 67.180,35 ANTICFC 4 B60.482,82
ACUMNLADO ANTICFO ACUMUADO |
TQTAL TOTAL DESCLENTOS
IMPUESTOS DE LEY IR {1%) $2.239,35| pescumnTos ACUMLLADOS
IVA [30%) $B.06L64] $77.481,34 $992.423,51

4.4,2 LEGALIZACION DE ACTA DE ACUERDOS POR DIRERENCIA DE CANTIDADES Ne 02.

Con fecha 25 de octubre de 2018, se legaliza el ACTA DE ACUERDOS POR DIFERENCIA
DE CANTIDADES N2 02, en donde se establece que no se ejecutardn algunas cantidades
de los rubros PTAROO1 - PTAROOG - PTAROG6 - PTARO19 - PTARG28 - PTAR10 y PTAROG2,
que consta en algunos componentes; cuyo monto asciende a $471,118.27, con la
finalidad de financiar dentro del mismo presupuesto del contrato pnncupal la ejecucidn

de algunos rubros que sobrepasan la cantidad contratada como 50 TA 011 -

PTARO17 - PTARQ23 - PTARO30 y PTAR0OS9, cuyo monto asmende a 5470}//1() Esta” /

__._r e

CUN" iO‘lOJA
A8 |29eplan ﬁDopec umnuu CALIZAC|
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIGN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

FISCALIZACIIN

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

acta es legalizada por el Ing. Mdximo Vicente Torres Bustamante, Administrador del

Contrato de Obra; el Ing. Manolo Abarca Romdn, Representante Legal de la

Fiscalizacidn; y, el Sr. Jerénimo Darquea Cruz, Representante Legal de la Contratista.

A e | pocuvento APROBADO POR VISTO BUEND:
023A-PTAR- |LOJA VERDE Y SUSTENTABLE|ing. Civi Vicenle Torres Bustasmanie
29/10/2018 20181 |FISCALEACION - Administrador def Contralo.
MONTO
DESDE HASTA FLANILLADO sty | MONTD LIGUIDO 1, b srerianor
A A PAGAR
FERIODO:
hg. Maximo
01/10/2018 31/10/2018 $933.851,09| 5722.800,74| Vicents Toires
TRAMITEPLANILLA N° 10 Bustamante
DE OBRA: DESCUENTO
MONTO FLANILLADO DESCUENTO
$3.802.127,21 £280.155,33 ANTIGIPO $ 1.140.638,15)
ACUMUALADO ANTIGRO o
TOTAL TOTAL DESCUENTOS
mruesTospeLey | IR {1%) $5.338,51) pescuentos ACUMULADOS
IVA (3096) $33.618,64] 5323.112,48 S 1.31_5'_: 535,99
VONTO
DESDE HASTA FLANILLA DO SN | MONTO LIQUDO |,y ngeranor
o A PAGAR
g, MExin
Vicenie Torres
Busiamanta
PERIODO: (©1 af
01/11/2018 30/11/2018 |$1.111.019,i5| 5859.928,82 15111/2018)
TRAMITEPLANILLA N 11 Ing. Roberlo
DE OBRA: Mufioz Chrdova
(18al
30/11/2018)
TESCUETO
MONTO FLANLLADO DESCUENTO
4,913.146,36 333,305,75] ANTCIFO 1.473.543,50
ACUMIADO |9 ANTICFO $ AL $ i
TOTAL TOTAL DESCUENTOS
MPUESTOS DELEY IR (1%) $11110,19| peseuenToS ACUMULADOS
IVA (30%) $39.996,60 5384.412,63 51699.948,62
4.4.3 PROTOCOLO DE PAGO PARA INCORPORAR A LAS PLANILLAS EL RECONCCIMIENTO

AL CONTRATISTA DE LA INVERSION REALIZADA POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS
QUE ESTAN EXCENTOS DE IMPUESTOS POR LA IMPORTACION REALIZADA A NOMBRE

DEL MUNICIPIO.

Por otra parte, para efecto de revision y tramite de pago del rubro PTAR098 Relleno

para iecho bacteriano, los mismos que son de importacién, con fecha 20 de noviembre

de 2018 en las oficinas de obra ubicadas en el sector La Florencia, se realiza la reunién

F

de obra con la presencia de los representantes del GAD LOJA, Contratista E,clﬁsorcio

M8 |2dsptan
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

CONSORCIO LOSA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

8
I

AB LOJA y la Fiscalizacion Consorcio LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION, para
tratar el Andlisis de las condiciones contractuzles y definicién de metodologla de pago
de bienes importados conforme a normativa, para lo cual suscriben el Acta de reunién
No. 7, reunién de la cual se concluye que con el analisis de lo expuesto por las partes
acuerdan elaborar un PROTOCOLO DE PAGO de rubros que contienen bienes de
importacién que permita clarificar el procedimiento de pago de dichos bienes, para lo
cual se fija como fecha limite para la elaboracién de dicho documento el 27 de
noviembre de 2018; para lo cual con fecha 27 de noviembre de 2018 en las oficinas
del GAD LOJA, se retinen el Ing. Jerénimo Darquea, Representante Legal del Consorcio
AB loja {Contratista), Ing. Manolo Abarca Roman Representante Legal del Consorcio
Loja Verde y Sustentable Fiscalizacién (Fiscalizador), Ing. Roberto Muiioz Cérdova
Administrador de Contratos e Ing. Maximo Vicente Torres Bustamante Director de la
Unidad de Regeneracién Urbana para la firma del PROTOCOLO DE PAGO DE RUBROS
QUE CONTIENEN BIENES E INSUMOS DE IMPORTACION, el mismo que ha sido firmado
con fecha 27 de noviembre de 2018 por lo cual estd legalizado el trdmite para el

correspondiente pago.

Direccidn; Calle Lourdes No.G953 y 24 de Mayo

E-mail: gerencia@adeplan.com

Teléfono: 07 2 5

25

B e | -
o — *Ol:r_ "'i"l APROBACION: DOCUMENTO APROBADO POR VISTO BUBNG:
DBRAMACION W04
e e MLFTARLADRMILOWA V. s ABLE| P9 Gl Vicenie Foterlo fulioz
& e 17/12/2018 o e m,_mﬂmnﬁ ~LLAL Cérdova Adminiirador  del
e Ty Conralo,
MONTO
DESDE HASTA PLANLLADO | MONTO LIQUDO |,y oaectranor
A PAGAR
(MA-12%)
FERIODO: -
Ing. Roberla
01/12/2018 | 31/12/2018 | $363.436,41| $829.880,27| s cordova
MONTO
FLANLLADO
(IVA-0%) M.
TRAMITEPLAMLLAN 12 | _ $783.686,40
DE OBRA: MONTO
FLANLLADO
TOTAL
$1.147.122,81
TESTIENTO =
MONTO FLAMLLADO DESCUENTO
6.060.269,17 344.136,84 ANTICIPO 1.818.080,74
AO.MJLACD__? , ANTICFO $ A e $
TOTAL TOTAL DESCUENTOS
IR{1% 3.634,36
WPUESTOS DELEY Pyl 3 *~7| DESCUENTOS ) A DOS ;ﬂ:/
| IVA (30%) $13.083,71] $360.8549)  $7060.803,53
= e P
Pl A
WORCI0
adeplan ﬁ Y
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

MONTO oo
DESDE HASTA FLANLLADO APAmGARmO ADMMNSTRADOR
PERIODO: (VA-12%)
Roberl
01/01/2019 | 31/01/2019 | $889.894,42 $688.778,28 Mfmm:va
MONTO
FLANLEADO
{VA-0%)
$0,00
TRAMITEPLAMLLA N 13 NONTO
o ALANELABO
' TOTAL
$889,894,42
DESCURNTO
MONTO FLANLLADO DESCURNTD
$6.950.163,59 $266.968,33| ANTGRO 147 085.049,07
ACUMULADO ANICRO T T
TOTAL TOTAL DESCUENTOS
IR (1%} $8.898,%4| pescumnios ACUMULADOS
IMPUESTOS DELEY
IVA (30%) $32.036,20 $307.903,47 $2.368,707,00
MONTO
DESDE HASTA HLANLLADO m:r&m&umﬂ ADMINSTRADOR
PERIODO: {NA-12%)
. Raberto
0/02/2019 | 28022018 | $53L8TL06 $S86M63 s g
B MONTO
ALANLLADO
(NA-D%) -
$245.676,76
TRAMITE PLANILEA WP 14 m'ﬁmlfno
DE OBRA:
' TOTAL
$781.548,82
DESCURNTO
MONTO RANLLADO DESCUENTO
$7.731712,41 $234.464,65| ANTCPO  |$2,319.513,
ACUMULADO ANTCRO e 7
TOTAL TOTAL DESCUENTOS
IR (1%) 531872 pescueios ACUMLADOS
WPUESTOS DELEY
IVA (30%) j $19.147,39] $258.930,76 $2627.637,%6,

A

Direcclén: Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo

adeplan

carauiidele B Cisaa i

B S

z “?yﬁm 10

§ Dopec "unlcn §8L CALIZACIO
RUC: 1990920+ ;

E-matl: gerenclafadeplancom  Teléfono: 07 2550125  LOJA-ECUADOR

—

FREmEmE



FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION

PARA LA CIUDAD DE LOIA, PRIMERA ETAPA

MONTO
DESDE HASTA FLANLLADO mmr_;t;)o ADMNSTRADOR
FERIODC: (VA-12%)
01/03/2018 | 31/03/2019 | $907.32432 $702.269,08( TR0
MONTO
FLANLLADO
(VA-D%)
40,00
MONTO
';ERAHITE. PLANLLA I 16 IS
- TOTAL
$907.324,11
S0
MONTO FLANLLADO DESCLENTO
$8.639.036,06 $272.197,23 ANTICIFO $2.591.710,81
ACLMULADO ANTICFO JAR
TOTAL TOTAL DESCUENTOS
IR (1%} $8.073.24 pescuenToS ACLMILADGS
WFUESTOS DELEY
VA (30%) $32.663,68| $313.934,15 $2.941.571,77
4.5 CONTRATO COMPLEMENTARIC DE OBRA N® 1

Fl 13 de noviembre de 2018 se realiza ka esciitura pibiica del Contrato Complementario No. 01 para la "CONSTRUCCION DELAPLANTA DE TRATAMIENTODE
AGUAS RESIDUALES PARA LACIUDAD DELOIA, PRIMERA ETAPA', entre &) MUNICIPIODELOIAY el CONSORCIO AB LOSA, por unvalor estimadode $478,378,27
{CUATROCIENTOS SETENTAY OCHO Mt TRESCIENTOS SETENTAY OCHO CON 27/100) e dolares de los Estados Unidos de América, sin ncluir VA, Yse ponea
conocimientode la Fiscalizacion con facha 03 de diciembre de 2018 mediante Oficio No, ML-PTARL-ADRM-2018-003-0F,

flconsorcioLoja Verde ysustentable, en base al aumento de obra, el aumento de tiempo y basados en aumentos del monto contraciial ha soficitadoen
algumas orasiones |a solucidn y/o generacion del correspondiente Contrate Complementario, este asunto ha difatade eltramite delasunto inherenlea
este documento. La fiscalizacién en cumplimiento al oficio N* ML-PTARL-ADRM-2019-057-0F, de fecha 28 de febrero del 2019 {entregado a nuestro
consoicio el 07 de marzo del 2019), en el cual dispone la revisidn, aprobacida y soficitud de pago de la Planilla de Obra No 01 del Contrato
Complementario No. 01 de la Contratista. Nuestra consultora no renuncia a los pagos que se generen por incrementos de obra, tiempo de fiscalizaciony
a losaumentos en los valores del montocontractual de obra,

WONTO

)

DESCE E HASTA FLANLLADO "DA“'MD L;moﬂ ADMNSTRADOR
PERIOOC: __(NA-12%)
Ing. Roberio
i, 07/12/2018 | 31/12/2018 | $328.167,06] $852.451,43 yyunes cardova
4 A=ty hohael
FLANLLADO
oo ot (VA-0%)
TRAMITE PLANILLA N 1 _ 0,00/
DE OBRA: CONTRATOD MONTO
COMPLEMENTARIO N* 1 FLANLLADO
i TOTAL
| BT $328.167,06]
DESCUENTO
MONTD FLAMLLADO DESCUENTO
ACLMULADO $ 332.3'157-05 ANTEFO S0.000 TANaDE | 50,00
= TOTAL ‘rowmﬁ_' =
MAESTOS DELEY IR {1%) = $3.281,67 DESCUENTOS AGOS = -
va(30%) |  $11.814,01] $1509568 -~ $1500568 |
2 C / et P

M 2cepian

ﬁ Dopec
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

MONTO | sanro Launo
pesDE HASTA PLANLLADO ADMMSTRADOR
PERIODO: A APAGAR
o1/01/20m8 | 31/01/2019 | §91.006,28) $97.740,74) ys corsers
WONTO
PLANLLADD
{VA-0%}
TRAMITEPLAMLLA N* 2 $0,00
DE OBRA:; CONTRATO MONTOD
COMPLEMENTARIO N 4 FLANLLADO
TOTAL
5 91.006,28,
BESCUENTO
MONTO FLANLLADO DESCLENTD
o at| 541917334 Taroeem s000  ANTGRO $0,00
TOTAL TOTAL DESCUSTOS
amruesTospeLey | IR{1%) $910,068) pescuentos AGLMULADOS
VA (30%) $3.276,23|  $4.186,29 $ 15.281,97
4.6 DETALLE CONSOLIDADO DE PLANILLAS DE OBRA TRAMITADAS.

®

M 2dsplan

Direccién: Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

= e e S R T L
_DETALLE CONSOLIDADO DE RLANILLAS TRAMITADAS
T e — = =
12-12.2017
1 al 31-01-2018 544.167,01 $ 15.659.775,00 $13.25010 )  $4.697.932,50 | NO APLICA
2 | 01al28-02-2018 5 64.714,86 4 15.595.060,14 $19.414,46 54.5678.518,64 | NO APLICA
3 | 01al31-03-2018 $ 289.943,09 5 15.305.117,05 $ 86.982,93 $4.592.535,11 | ND APLICA
4 | 01 a1 30-04-2018 § 230.550,50 $ 15.074.566,55 $69.165,15 |  $4.522.369,96 | NOAPLICA
44 PAGOD 1 RUBRO NUEVD
DE ORDEN ORDEN DE
TTRABAJO N2 01 01 al 30-04-2018 $ 88.398,01 $ 14,986.168,54 $26.519,40 | 54.495.850,56 | NO APLICA
5 | 01al31-05-2018 §159.922,43 5 14.826.246,11 5$47.976,73 54.447.873,83 | NO APLICA
5+ PAGO 2 RUBRO NUEVC
DE ORDEN ORDEN DE
TRABAJO Ne 01 01 al 31-05-2018 $104.413,08 514.721.833,03 $31.323,92 | $4.416.549,91 | NO APLICA
\ 6 | 01 a130-06-2018 $428.183,83 $ 14.293.645,20 $128.455,15 | $4.288.094,76 | NO APLICA
/ &+ PAGO 3 FINAL RUBRD
NUEVO DE ORDEN DE
TRABAID Nt 01 01 al 30-06-2018 $121,267,31 $14,172.381,89 $36.380,19 54.251.714,57 | NO APLICA
7| 61al31-07-201B 5 299.928,38 $13.872.453,51 $89.978,51 54.161.736,06 | NO APLICA
B | 01 al 31-08-2018 $812.853,11 5 13.059.600,40 $243.85593 | $3.917.880,13 | NO APLICA
9 | 01al 30-09-2018 $223.934,51 $ 12.835.665,89 $67.180,35 §3.850.699,78 | NO APLICA
10 | 02 &l 31-10-2018 $933.851,09 $11.901.814,80 $2B0.155,33 |  $3.570.544,45 | NO APLICA
11 | 01 al 30-11-2018 $1.111.019,15 $ 10.790.795,65 $333.305,75 $3.237.238,70 | NO APLICA
12 | 01al31-12-2018 $1.147.122,81 59.643.672,84 $344.136,84 $2.893.101,86 | NO APLICA
13 | 01 af 31-01-2019 $ BE9.B94,42 $8.753.778,42 5 266.968,33 $2.626.133,53 { NO APLICA
14 | 01al 28 - 02- 2015 S 7B1.548,36 $7.972.230,06 $234.464,51 $2.391.669,02 | NO APLICA
15 | 01 al 31 -03- 2019 $007.324,11 5 7.064.905,95 §272.197,23 | $2.119.471,79 | NO APLICA
CONTRATO MONTO
COMPLEMENTARIQ N° 1 CONTRATADO: $478.378,27
1|07al31-12-2018 $328.167,06 $150.211,21 $ 0,00 50,00 { NOAPLICA
2| 01al31-01-2019 $91.006,28 $ 59.204,93 $0,00 $0,00 | NOAPLICA
- u =
( TOTALANTICIPD ’ :
: TOTAL PLANILLADO: 5 9, | DEVENGADO 6259171081

4.7 DETALLE CONSOLIDADO DE PLANILLAS DE FISCALIZACION TRAMITADAS

Para el presente periodo en la siguiente tabla se presentan las planillas de Fiscalizacion
tramitadas durante el proceso de las labores de fiscalizacion:
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

1

2.672,

l:sy_e. 370,
0.133,6¢
 $31.134,2
$27.343,55
$31.744,01

NRO PLANILLA|  SIN IVA IR2%  [RETIVA 70%
P1 $14.328,18 $286,56 | $1.203,57
P2 $12.885,52| 6, $257,71| $1.082,38
P3 $10.679,15 $213,58 $897,05
P4 $22.197,83 $443,96] $1.864,62
PS $12.117,11 $242,34] $1.017,84
P6 83283927 ; $656,79|  $2.758,50
P7 $9.046,95 $180,94 $759,94
P8 $37.727,58 $754,55|  $3.169,12
P9  $44.885,17 | $897,70] $3.770,35
P10 $46.343,76 926,88 $3.892,88
P11 $35.951,73 5719,03| $3.019,95
P12  $31.574,55 $631,49] $2.652,27
P13 $36.655,89 $733,12|  $3.079,09

CONTRATO COMPLEMENTARIO N” 1
P1 $13.257,95 500,95  $265,16| $1.113,67
P2 $3.676,65 0 $73,53| $308,84

A 2dsplan
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 $662,90

$11.483,37

83

_ $3.18308

CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL.
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

FISCALIZACION

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS: SEGUN REPROGRAMACION DE OBRA No. 4
AVANCE FISICO
CONTRATO 20171101005P04103 PERIQDO 01-31 MARZQ 2018 AVANCE FISICO EM ESTE PERIODO 5,78% ACUMULADO A LA E5,01%
FECHA
MONTO $15.703 942,01 ANTICIFO $4.711.182.80 TIEMPO ACUMULADO 188 SEPCTB%GAW‘:D" 4
AVANCE AVANCE
AVANCE PROGRAMADO PROGRAMADO
PLANILLA AVANCE EJECUTADO EJECUTADO MENSUAL ACUMULADG CUMPLE QOBSERVACION
ACUMULADO | REPROGRAMACIGHN REPROGRAMACION
4 4
1 544 187,01 $44.187.01 $4.1867.01 $44.167,01 OK NOQ APLICA MULTA
2 $54. 714,38 s$108.881,87 584714 88 $108. 881,87 0K NO APLICA MULTA
3 $280 043,00 $398 824 58 5289 843,09 5393 824 00 oK MO APLICA MULTA
4 $318 948,51 STTTTI47 S8 94852 ST1T.773.48 OK, NO APLICA MULTA
5 5284.33551 $082.108.58 $264 33551 $582.108.99 OK NO APLICA MULTA
.1 $548 451,14 $1.531.580,12 $54% 451,14 $4.531.580,13 oK NO APLICA MULTA
7 5$298 928,00 31.821.480.50 $289.828.38 $1.831 48851 oK NG APLICA MULTA
[} $812.883,11 2844 MM $a12.853.11 $2 844341 82 OK HNOAPLICA MULTA
] £221 934,51 $2 BBA 278,12 32239451 $2.888 278,13 oK NOQ APLICA MULTA
10 $833.851,00 53180212721 3032 851,09 3380212722 oK NO APLICA MULTA
1 $1.111.01015 $4 91314838 SB78 587,55 S4B79.114.7T (=] 4 NO APLICA MULTA
12 $1,147 12281 38.080.289.17 $554 422 02 35143.538,79 CHK NO APLICA MULTA
13 5889 804 42 $8.850.183.58 $051.200.17 50.194.934,68 OK NO APLICA MULTA
14 $781 .543.3_6__ S7T.I3N.T11.85 $921 531,58 57.110.488.54 OK NO APLICA MULTA
15 5907.324,11 $9.830 038,08 $1.147,3081.58 $8.285.850,10 O NO APLICA MULTA
% avance
% avance cjocutads
acumulade B65,01% p;;lummm: 52,84% NO APLICA MULTA
CONTRATO COMPLEMENTARIO DE OBRA CiVIL
[ CUADRO DE PLANILLAS TRAMETABAS: SEGUN REPROGRAMACION DE OBRA No.4 A
AVANCEFSCD |
CONTRATD | 201B110100176¢35 FERDO0 013t rezo 213 AVANCE FISCO BN ESTE FERIOI0 1902 | anamoals | mem
LT Fm“ ! -
YONTD SR ANTCRD 20 TEROATMUADD R E‘nammmmu 4
L AVANCEPROGRAMADO MENSUAL R ——————
ESERVAL
FLAHLLA | AVAKCEEJECUTADO BIECLTADO S E P CUMPLE QBSERVACION
ACUHULADD i
1 SIR1E706 SAIET B SSTE4AT S5 0417 oK NOATLEA MULTA
2 90082 $41917H 510875637 S3ETR0 o HOARLEA MALTA
TOTAL $419.473.4 $419.173,34 $265.760,54 $0.00
% avance tpnitzio atumiato %% Naacepoparadamint | 76,45% HOAPLICA MULTA
| =
rd
b. SISTEMATIZACION DEL TRABAJO DE FISCALIZACION. o

6.1 PERSONAL DE FISCALIZACION.
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTQ DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIIN

Superintendente de Fiscalizacién

Ingeniero Civil Estrucural

Ingeniero Civil Sanitario

Ingeniero Especialista en seguridad industrial

ﬂ— ——— = —
ﬁ’ERSONAL’-‘IAUXILIAR =z :
ﬁﬂ-’“‘ e T o R SRR

i

Representante Legal o Procurador comdn

Ingeniero especialista sanitario

Ingeniero especialista estructural

Ingeniero especialista Ambiental

Ingeniero Especialista eléctrico

Ingeniero Especialista en electromecanica

Resldente 1 - Ingeniero Ambiental

Re5|dente 2 Ingemero CIVIl

g

PERSONAL ADMINISTRATNO

eSS s e s

Contadora

T e

iof & .
PERSONAL ADCIONAL

Ingeniero control de calidad y geotecnia

Topodgrafo —
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

6.2 HERRANMHENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS POR LA FISCALIZACION,

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS POR LA FISCALIZACION

T pEscwipGGN | _canmpAD
Computador de escritorio, DELL, Core i7, pantalla 2 ' @
27 pulgadas

Computador de escritorio, Gdenerica, Intel
Pentium Dual,pantalla 17 pulgadas

Computador de escritorio, Generica, AMD-E1,
pantalla 17 pulgadas

Computadora portatil Toshiba, core i7
Computador portatil HP, core i5

Escritorios

Mesas

Muebles para archivo pequefios

Impresora Epson L3895, tinta continua

D-MAX CRDI NEGRA, CAMIONETA DOBLE CABINA
Kia Sorento

=

Pk e wlw|wijm =

6.3 ENSAYOS DE LABORATORIO REALIZADOS, EXPOSICION DE CRITERIOS.

Resultados de Ensayos de Hormigones colocados en Obra: Para el presente periodo de
la planilla de obra N° 15 comprendida en el periodo del 01 al 31 de marzo de 2019; v,

en base a las cldusulas contractuales se efectuaron ensayos a muestras de hormigdn
tomadas en obra para el periodo anteriores, los reportes de estos ensayos se
encuentran en la planilla de obra del presente periodo.

Cumplimiento v Especificaciones: Se ha dado cumplimiento con las especificaciones
técnicas contractuales, en la utilizacion de los materiales y maquinaria necesarios para
cumplir los precios unitarios tanto del contrato principal como del contrato
complementario No. 01.

Se ha realizado el control en obra de los rubros planillados, mediante liberaciones y
control de colocacidn de los mismos en base a planos de obra, tomando en

A
FS0R00 LA VERE Y SR/

I £
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6.4

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

FISCALIZACION

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

Se ha realizado la verificacion de las implantaciones, niveles y replanteos de los
componentes del proyecto que hasta el momento han sido construidos vy estdn en
proceso de construccion; mediante los equipos topograficos correspondientes.

Control de ingreso de materiales pétreos en base a las calificaciones de canteras.

Se ha verificado por parte de Fiscalizacidn la calidad de las obras ejecutadas y los
volimenes planillados.

Se ha realizado el control respectivo con respecto al estado del equipo, maquinaria y
herramientas usadas en obra, comprobando su estado mecdnico y capacidad de carga.,

Se ha realizado el control del personal de obra, el cual debe estar con sus respectivas
acreditaciones para el desempefio de las labores correspondientes dependiendo del
frente de trabajo, tal como son licencias de operadores vigentes, permisos de trabajo,
etc.

Se ha dado cumplimiento con las especificaciones técnicas contractuales, en la
utilizacién de los materiales y maquinaria necesarios para cumplir los precios unitarios
dei contrato.

Se ha realizado el control de! acero de refuerzo mediante liberaciones y control de
colocacion de los mismos en base a planos de obra, tomando en consideracién el
doblado, traslapes en el caso de haberlos y que el material sea proveniente de
proveedores y fabricantes certificados bajo normativa nacional y metodologia
constructiva vigente y aprobada por el Contratante.

Se ha realizado la verificacion de las implantaciones, niveles y replanteos de los
componentes del proyecto que hasta el momento han sido construidos y estdn en
proceso de construccién; mediante los equipos topograficos correspondientes.

Se ha realizado el control de calidad de encofrados colocados en obra, asi como de su
armado para las fundiciones respectivas en base a las liberaciones correspondientes,

comprobando linealidad, nivel, verticalidad y estado.

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

El presente informe de Fiscalizacién de la planilla de Obra No. 15, correspondiente al i es de

marzo de 2019, para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 20}

: p;ﬁ"a el

presente periodo el contrato complementario se encuentra suspendido en | ejecuc/ién de

trabajos.

// g -
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

6.4.1  Recomendaciones generales a la Contratista: Esta fiscalizacion ha dispuesto las
siguientes recomendaciones:

»  Se recomienda a la contratista que en tramaos del colector cuyos estratos subyacentes
generen riesgo de desprendimientos o que no permitan la aplicacion del entibado,
deben ser comunicados al personal de campo y de seguridad de la fiscalizacion, con el
objetivo de establecer en sitio y de forma consensuada la solucidn técnica mds
conveniente, con el objetivo de salvaguardar ia integridad del personal de obra que
coloca la tuberia de PRFV. La ubicacién del tramo, la profundidad de |a excavacién de
la zanja, el asunto y solucién técnica mds conveniente se deben anotar en el libro de
obra de forma obligatoria, con la firma de los responsables tanto de la Contratista
como de Fiscalizacién, este tema es fundamental para justificar los cambios requeridos
y los trdmites siguientes respectivos.

s Se ha recomendado a la Contratista, realice charlas de reforzamiento al personal de
obra y responsables de trabajos con relacién a izaje de cargas, excavaciones profundas,
manejo de herramientas manuales y eléctricas, responsabilidad de operacién de
equipo pesado y riesgos en el manejo de estos equipos, entre otros.

6.4.2 Medicidn de los trabajos ejecutados por la contratista:

CONTRATO PRINCIPAL

1. Para la revision de la planilla de obra No. 15, correspondiente al periodo
comprendido entre €] 01 al 31 de marzo de 2019 nuestro personal en campo
realiza 1a verificacion de medicidn correspondiente a los siguientes rubros:

OBRA CIVIL — PRETRATAMIENTO: PTARD30 Hormigén premezclado en rellenos
en PTAR de fc'=140 Kg/cm2, DECANTACION PRIMARIA: PTARQD2
Suministro e instalacidn de tuberia PRFV didmetro 1400 mm, PTAROO7
Encofrado recto en muros de estructura y alzado, FILTRGS PERCOLADORES:
PTAROZ7 Placa falso fondo, DECANTACIGN SECUNDARIA: PTAR002
Suministro e instalacién de tuberia PRFV didmetro 1400 mm, PTAR004
Hormigén premezclado fc=300Kg/cm2 + impermeabilizante, PTARCD7
Encofrado recto en muros de estructura y alzado, PTARG08 Encofrado curvo en
muros y losas de estructura y alzado, PTAR025 Junta de PVC de 22 cm, SALA DE
CONTROL Y OBRAS VARIAS: PTARO01 Acero de refuerzo en barras
fy=4200kg/cm2, PTAR0C04 Hormigén premezclado {'c=300Kg/cm2 +
impermeabilizante, PTARDO7 Encofrado recto en muros de estruc r Q‘;&lzado, e
PTARODS Encofrado curva en muros y losas de estructura y-4 zadp;"i’TA!

-
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

Rellenc compactado con compactador mecdnico y material de mejoramiento,

PTARQ10 Transporte de material, PTARD11 Cargada de materizl con maquinaria,

PTAR012 Entibado con tablero metdlico, PTARO%7 Relleno compactado con

compactador mecanico (material de sitio), PTAROZ1 Excavacion con excavadora

en zanjas, PTAR024 Excavacién a maquina H<=4.50 m, PTARO25 Junta de PVC de

22 cm, PTARO35 Encofrado recto de vigas y pilares, PTAR044 Codo 45° $1.400 =
mm, PTARO59 Hormigdn Simple fc=280kg/cm2, premezclado, PTARO89 \Z)
Rasanteo de zanja, COLECTOR MARGINAL: PTAR012 Entibado con tablero

metdlico, PTAR017 Relleno compactado con compactador mecdnico (material de

sitio), PTARO21 Excavacidn con excavadora en zanjas, OBRA ELECTRICA: PTAR194

Cable de cobre desnudo 35 mm?, PTAR247 Soldadura cable-cable 50/35 mm?,

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: PTAR270 Implementos proteccion trabajadores

cuadrilla {Segtin anexo H), PTAR275 Muestreos y andélisis de laboratorio de Agua

en laboratorio no acreditado, PTAR276 Muestreos y andlisis de laboratorio de

Aire AID en laboratorio no acreditado, PTAR277 Muestreos vy andlisis  de

laboratorio de Ruido AID en laboratorio no acreditado

Siendo las cantidades presentadas por la contratista en la planilla de obra No. 15
verificadas por esta fiscalizacion; los rubros anteriormente descritos se verificaron
y comprobaron con nuestro personal y equipo correspondiente; los rubros
correspondientes al Plan de Manejo Ambiental y Seguridad Ocupacional que
constan en esta planilla se verificaron y comprobaron por nuestro ingeniero
Ambiental en Campo y Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional.

2. CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 1

En el presente informe, se procede a comunicar sobre los trabajos realizados por
parte de la contratista en relacién a los trabajos ejecutados correspondientes al
Contrato Complementarioc N* 1, en correspondencia a las planillas de obra
ejecutadas y verificadas por la Fiscalizacidn de las planillas N® 1 y 2:

La medicion de los trabajos ejecutados por la contratista: Para la revision de la
planilla de obra No. 01 de Contrato Complementario No. 01, correspondiente al
periodo comprendido entre el 07 al 31 de diciembre de 2018 nuestrc personal en
campo realizo la verificacion de medician correspondiante a los siguientes rubros:
DECANTACION PRIMARIA: PTAR-RN-001 Pedraplén con piedra de 30 a 50 cm
conformada a mdquina. FILTROS PERCOLADORES: PTAR-RN-001 Pedraplén con
piedra de 30 a 50 cm conformada a maquina; PTAR-RN-002 Geote}il*"&? 270
gr/m2, totalmente colocado. DECANTACION SECUNDARIA: ~PTABAN-001
Pedraplen con piedra de 30 a 50 cm conformada a maﬁdfr(a 7/-8(

v |
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RES!DUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

Geotextil de 270 gr/m2, totalmente colocado. DESINFECCION: PTAR-RN-001
Pedraplén con piedra de 30 a 50 cm conformada a maguina. SALA DE CONTROL Y
OBRAS VARIAS: Pedraplén con piedra de 30 a 50 cm conformada a méquing;
PTAR-RN-002 Geotextil de 270 gr/m2, totalmente colocado. COLECTOR
MARGINAL: Alcantarilla metdlica corrugada de didgmetro 1200 mm espesor 2 mm,
lotalmente colocada.

Para la revisidn de |a planilla de obra No. 02 de Contrato Complementario No. 01,
correspondiente al periodo comprendido entre el 01 a! 31 de enero de 2019
nuestro personal en campo realizo la verificacidn de medicidn correspondiente a
los siguientes rubros: DECANTACION PRIMARIA: PTAR-RN-001 Pedraplén con
piedra de 30 a 50 cm conformada a maquina. FILTROS PERCOLADORES: PTAR-RN-
001 Pedraplén con piedra de 30 a 50 cm conformada a méquina. DECANTACION
SECUNDARIA: PTAR-RN-001 Pedraplén con piedra de 30 a 50 cm conformada a
maquina; PTAR-RN-002 Geotextil de 270 gr/m2, totalmente colocado. SALA DE
CONTROL Y OBRAS VARIAS: Pedraplén con piedra de 30 a 50 cm conformada a
maquina; PTAR-RN-002 Geotextil de 270 gr/m2, totalmente colocado. COLECTOR
MARGINAL: Geotextil de 270 gr/m2, totalmente colocado.

Siendo las cantidades presentadas por la contratista en la pianilla de obra No. 15 de obra
y planilla No. 1 y 2 del contrato complementario No. 1 verificadas por esta fiscalizacion;
los rubros anteriormente descritos se verificaron y comprobaron con nuestro personal
y equipo correspondiente; los rubros correspondientes al Plan de Manejo Ambiental y
Seguridad Ocupacional que constan en esta planillz se verificaron y comprobaron por
nuestro Ingeniero Ambiental en Campo y Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional.

Para el presente periada correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo de 2019
{Planilla de obra N° 15), no se presenta planilla de obra de avance del Contrato
complementario por cuanto el mismo se encuentra suspendido; para |a suspension del
mismo la Contratista con oficio N® ABL-2019-CONS-FIS-0017, de fecha 22 de enero de
2019 solicita la suspensién de trabajos motivada por la falta de planos estructurales
aprobados correspondientes a los muros, la falta de definir el nimero de espesadores y
sus disefios estructurales, los disefios estructurales del edificio de deshidratacién y la
ubicacion final de {a sala de control; con oficio N® OF.-0440-2019-FISCPTARL de fecha 23
de enero de 2019 la Fiscalizacién comunica y se recomienda al Administrador de
Contratos la suspensién de trabajos; el Administrador de Contratos con Oficio

PTARL-ADRM-2019-032-0F, de fecha 01 de febrero de 2019 en sintesis y. h/, ud dp
que no se han resuelto fas consideraciones expuestas por e/ontratlst/ consi
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

6.4.3

pertinente lo informado por Fiscalizacidn, la Administracidn suspende los trabajos del
contrato complementario N° 1 a partir del 02 de febrero de 2019 y que una vez resueltos
los inconvenientes anotados se procedera al reinicio de trabajos.

Porcentaje de subcontratacién de obras por la contratista:

CONTRATO PRINCIPAL.

Hasta la presentacidn de esta planilla correspondiente al mes de marzo de 2019, se
registra el 8,61% del monto contratado inicial de la empresa CTI, un 4,84% de la
empresa Ecuaferrallas Cia. Ltda., y un porcentaje del 0.005% con la compafifa ING.
RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO DISENO Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y
TELEFONICAS; dando un total de sub-contratacién hasta el presente periodo del
13.46%; porcentaje en relacidn al contrato principal; los porcentajes que se informan
son en base a la informacién pertinente emitida por la Contratista en las diferentes
planilla de obra que pare el presente periodo corresponde a la planilla de obra No. 15
vy de la informacidn de los documentos de autorizacion para el efecto de
subcontratacién emitidos por el Administrador de Contratos y la recomendacidn de
Fiscalizacion.

CONTRATO COMPLEMENTARIO N® 1

Porcentaje de subcontratacion de obras por la contratista: Hasta la presentacion de
esta planilla correspondiente al mes de marzo de 2019, se registra el 8,61% del monto
contratado principal y el 0.39% del Contrato Complementario N° 1 de la empresa CTi,
el 4.84% del monto contratade principat y el 0.02% del Contrato Complementario N*
1 de Ia empresa ECUAFERRALLAS, y el 0.005% del monto del contrato principal de la
empresa ING, RUDY V. VALDIVIESO L. CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS;
dando un total de sub-contratacidn hasta el presente periodo del 13,87%; porcentajes
gue se informan en base a [a informacidn pertinente emitida por la Contratista en [aS
planilla de obra No. 01 Y 02 de Contrato Complementario No. 01 y de la informacién
de los documentos de autorizacién para el efecto de subcontratacion emitidos porél
Administrador de Contratos y la recomendacidn de Fiscalizacidn. - T
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RESUMEN SUBCONTRATAGION

Monlo contralado, Contratoinicial +eompn*) | $16,80320.8] Monto contatad, Contratonicial + compn” 1 $16,182,320
an_to sul_x_ontrat_ado,tontrato inidal 54,216,898, 51 Monto subcontratado ejecutado, Ha_sta PN 15 — $l,178,015ﬂ
 %Subcontratacion, | 2608% % subcontratado Ejecutado. Hasta PN'15 13.46%|
Manto contratado, Contrato inicial + comp.n® 1 $16,182,32Ilm| Monto contratado, Contratoinicial + comp.n® 1 $16,182,320.28
Iflmto subcontratado,Conlrato complementarion® % $74,754.67 _Wlosub@n@ﬂgﬂwlaﬂoﬂﬁta Pn"2 Contrata comp, N' 1 $66,054.82
% Subcontratacidn. ] % subcontratado Elecutado Hasta Pn'2 contrato comp. N*1 041%|
Monto conlratado, Contratoinicial +comp.n* 1|~ $16,182 30.28) Manto contratado, Contrato inicial + compi” 1 $16,182,30.29
Monto subcontratado, Contrato Inicia seomp.n'l. 54._29153ld Monto subcontratado ejecutado, Hasta PN*15 + PN*1HPN° 2 C.comp.n*t $2,244,0?0.7ﬂ

% Subcontratacion, Consolidado %5%| % Subcontratacion ejecutado, Consolidado

13.47%

Subcontratacldn acumulada planillas aprobadas vs planillas en revisién

Planillas aprobad;s'agcontrato original Planilias aprobadas de contrata

| complementario

| Planilla N° 1 | 0.32%

Planillas en revisién de contrato
Planilla N® 15 13.46 % oy Lk compiementario

Planilla N* 2 0.09%

Los porcentajes de las planillas en revision estan sujetos a variacién.

El porcentaje de subcontratacion ejecutado consolidado a la fecha es de 13.87 % del 26.42 %
subcontratade acumulado.

6.4.4 Diferencia de cantidades:

6.4.5 Con fecha 25 de octubre de 2018 se realizd un acta de acuerdo por diferencia de
cantidades No. 2, en la cual se concluye que en base a las aprobaciones de las
Administraciones de Contrato en periodos anteriores y respecto a la nueva
implantacién de la planta, la aprobacidén del nuevo trazado geométrico horizontal y
vertical del colector marginal, Iz aprobacidn del cambio de suelo para mejoramiento
de la cimentacidn de la planta; y, del andlisis de la evaluacién y del presupuesto
presentado , la suma algebraica de los rubros contractuales que incrementan en

cantidades de obra, el valor de! Acta por Diferencia de Cantidades i;? No. 2

determino una equivalencia razén por |a cual no fue necesaria u p;gda’ '
sinla/’

presupuestaria adicional; razén por la cual no se modifica el-monto copfractud

&

~

J
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presupuestaria adicional; razén por la cual no se modifica el monto contractual sin ia
necesidad de solicitar partida extrapresupuestaria para el proyecto. Avance Fisico de
ocbra:

El avance fisico del proyecto se determina en base a la Reprogramacion No. 4 del
Cronograma Valorado de Trabajos, que fue aprobado el 17 de diciembre del 2018 por
la Administracion de Contrato, mediante Oficio N° ML-PTARL-ADRM-2018-015-0OF, fa
Fiscalizacion mediante oficio Nro. OF-0388-2018-FISCPTARL, de fecha 14 de diciembre
de 2018, solicita al administrador aprobar la reprogramacion de obra no. 4, misma que
es aceptada y con fecha 17 de diciembre del 2018, mediante oficio N® ML-PTARL-
ADRM-2018-015, el administrador del contrato comunica la aprobacion de la
reprogramacion de obra. La Fiscalizacién con oficio Nro. OF-0389-2018-FISCPTARL, de
fecha 17 de diciembre de 2018, comunica al Contratista que la Reprogramacion No. 4
del Cronograma Valorado de Trabajos se encuentra aprobada. Para obtener el avance
fisico del proyecto se relaciona el valor planillado ejecutado de ta planilla mensual de
obra con el valor programado para el periodo en ejecucion de acuerdo con el
cronograma vigente; determinandose los valores que se presentan en la tabla 3.

Tabla 3. Resumen de planillas presentadas seglin cronograma del 17 de diciembre de 2018.

CONTRATO PRINCIPAL

__CUADROC DE PLANILLAS TRAMITADAS: SEGUN REPROGRAMACION DE OBRA No. 4
AVANCE FISICO
CONTRATO | 2017110t005P04 103 PERIODO D3-31 MARZC 2018 AVANCE FISICO EN ESTE PERIODO EIB% | ACUMULADDALA | B501%
L 1 ___FECHA |
MONTO $15.700942.01 ANTIIPO $4.711.182.60 TIEMPO ACUMUILADO 80 e B
fom— E AVANCE = T AVANCE =
AVANCE PROGHAMADO PROGRAMADO
PLANILLA AVANCE EJECUTADO EJECUTADO MENSUAL | ACUMULADO CUMPLE OBSERVACION
| ACUMULADD | REPROGRAMACION REPROGRAMACION
4 4 | .

1 $44,187,01 $44 167,01 544 187.01 $44.167,01 oK NO APLICA MULTA

2 $84714.88 $100.881,67 584714 88 5100.881,57 oK NO APLICA MULTA

3 5280 843,09 $308 824,06 $280 £42.09 $308 824,54 [ NG APLICA MULTA

4 $310.948,5 STIT.77347 $310.940.52 ST17.773.48 o HO APLICA MULTA

5 3264 335,51 $982.108.98 $254 335,51 $962,108.60 oK NO APLICA MULTA

i $549.451,14 $1.531.580,12 $549.451,14 $9 531 560,93 ox NO APLICA MULTA

7 5260.528,38 $1.831 488,50 $200.928,38 $1831 488 51 oF NO APLICA MULTA

L] $412853,11 52.644.341,81 $812.853.11 52 044 341 62 ox NO APLICA MULTA

]

[ $223.934.51 $2 Ke8.276,12 §223.034 51 $2 88027613 oK NO APLICA MULTA

t0 $933.851.09 £3.602.127,2) $932.851,00 $3 802 927,22 ok NO APLICA MULTA

1 $1.111.010,15 $4.913.148,38 $370.087.55 $4679 11477 oK NG APLICA MULTA

12 $1.147.122.80 $6.000 269,17 $884 422,02 $5,343 53879 oK NG APLICA MULTA

13 $829.804 42 5.950.162.59 $351.398,17 $8.154 034 968 =13 NO APLICA MULTA

14 $781.548.38 §7.731.711.85 $923.533 58 $7.198 488,54 ok HorkPLIGH MUETA

15 $907.324.11 $5 639.038.06 _51.147.381.58 $5.265.650,10 ot < NO AFICA MULTA

% gvasn
% mvance ejocuiada . . ’
E5D1% programad:s £2,64% APLICA MULTE
acumulada ' atarkinds - -’_f’-’ /-""

=

%)

——— - — / "/" -—""/'-’_
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En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2019 se genera la planilla de obra
No.15 por un monto de USD $ 907.324,11 ddélares de los Estados Unidos de América, equivalente
a un avance del 5,78% del monto total contratado.

En la tabla se puede apreciar que el monto programado acumulado al final de marzo del 2019,
de acuerdo con la Reprogramacion No. 4 del Cronograma Valorado de Trabajos es de USD $
8'265.850,10 equivalente al 52,64% del monto contratado. El monto ejecutado acumulado hasta
la planilla de obra No. 15 (marzo 2019) es de USD 5 8'639.036,06 equivalente al 55,01% del
monto contratado. Es decir, no aplica multa alguna.

CONTRATO COMPLEMENTARIO

En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de enero de 2019 se genera fa Planilla de Obra No.
02 de Contrato Complementario No. 01 por un monto de USD S 91.006,28 ddlares de los Estados
Unidos de América, el porcentaje de avance de la planilla es de 19.02% con relacidn al monto
del contrato compiementario, dando un avance acumulado del 87,62% del monto total
contratado complementatio 1.

En la tabla se puede apreciar que el monto programado acumulado al final de enero del 2019,
de acuerdo con la Reprogramacion No. 4 del Cronograma Valorado de Trabajos es de USD $
108.756,37 equivalente al 22,73% del monto contratado. El monto ejecutado acumulado hasta
la planilla de obra No. 02 de Contrato Complementario No. 01 {enero 2019) es de USD $
419.173,34 equivalente al 87,62% del monto contratado (Contrato complementario). Es decir,
no aplica multa alguna.

CUADRD DE PLANILLAS TRAMITADAS: SEGUN REPROGRAMACION DE OBRA No. 4
I AVANCEFEED
CONRATO | mnermovoetres B3 rena 21 AVANGEFISKO BN ESTE R0 et | Acaacoals | e
FECHA
MONTO HRTT AT $00 TRFOACMLADD mﬂosmmmw” ‘
MAKCE g
AVAICERROGRAMADOMBSIAL |  AVAWCEPROGRAADO ACIULALO
PLAHLLA | AVAKCEEIZUTAZD |  EICITAD e s ey CIALE OESEACION
ACISULADO g
1 SRR 20167 SETOYT 5120417 o NOARICA MLTA
2 9100528 L im AT SHETH04 o NOARLTA MLTA
TOTAL $419,173.34 $419473,34 $365.760,54 50,00

6.4.6 Avance Economico:

AEEEREQ § Dopec clll:nlsnl % PREGERIS
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CONTRATO PRINCIPAL.

Para el analisis del avance economico del proyecto se considera la Reprogramacion No. 4 del
Cronograma Valorado de Trabajos vigente y aprobado el 17 de diciembre de 2018,
constituyéndose en el documento que permitird llevar el control del cumplimiento de todas las
actividades contratadas. @

En el periodo 01 al 31 de marzo del 2019 se genera la planilla de obra No. 15 por un monto de
USD $ 907.324,11 ddlares de los Estados Unidos de América, equivalente a un avance del 5,78%
_ del monto total contratado. Hasta la planilla de obra No. 15 (marzo 2019) se registra un monto
C acumulado de USD $ 8'639.036,06 equivalente al 55,01% del monto contratado. En este pericdo
se descuenta USD $ 272.197,23 por |a amortizacidén del anticipo, registrando un descuento

acumulado de USD $ 2'591,710,81 por el concepto amortizacion del anticipo.

Tabla 4. Resumen avance econdmico

DE PLAMILLAS TRAMITADAS
2 ..I.
CONTRATO 1THH005P4103 FERODO J | AVANCE P00 ENESTEPEROD0
MONTC $15.703.84201 ANTCRD 116260 TEVFDACUMULADO
005TQ + ANTCRO AVANCE
PLANLLAE AVANCEDE OBRA PORCBITAE ORDEN DE TRABAJO TOTAL DERANLLADD RETENDO ARVANCE A

1 $44.567.01 000 $0.00 S84 161,01 31325010 025% 0.28%
2 471488 000 $0.00 $64714.66 $19.414.45 041% 053%
3 S289943,08 $0.60 $0.00 $269543.09 58659293 185% 254%
4 S0 550,50 83300 $0.00 5318 948,53 a684 35 203% 457%
H 515962243 510441308 006 5264 335,51 $79.20085 1.68% 5.25%
( ' 6 428,183,683 SIA %7 $0.00 $43451 14 §154.83534 356% 075%
e 7 $29920.% 0,00 0,00 299983 8957851 181% 1155%

B §312853.11 40,00 k] 128531 $24385593 5 18% 16,84

2 $223534 51 0,00 $0.00 Lrecbo bl 57 180,35 143% 18
10 453365109 0,00 000 03389109 $280°55.33 585% 2A21%
i $1111.019,15 $000 0o S1U1.019.15 $3130575 0% 2%
2 $1147.12281 $0.00 $0,00 LIREIAK X)) $344.135,84 7.30% 39.59%
1] 469 634,42 $0.00 600 $835 534 42 $266.968.3 5ET% H4265%
4 = $761540.36 it 600 $781.54.3 = $234 46451 455% 49.25%
TOTAL $8.324.957,66 $314078.40 oo | $6.639.036,08 §2.591.71082|  55,01%
ANTICIPO POR DEVENGAR

CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 1

FIS a1l
, RUC: 1996}‘-‘
A 3?_,..?.9_!22 § DO]DEC cllmusm = pareems
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Para el andlisis del avance econdmico del proyecto se considera la Reprogramacion No. 4 del
Cronograma Valorado de Trabajos vigente y aprobado el 17 de diciembre de 2018,
constituyéndose en el documento que permitird llevar el control del cumplimiento de todas las

actividades contratadas.

En el periodo 01 al 31 de enero del 2019 se genera la planilla de obra No. 02 de Contrato
Complementario No. 01 por un monto de USD $ 91.006,28 ddlares de los Estados Unidos de
América, equivalente a un avance del 22,73% del monto total contratado. Hasta la planilla de
chra No. 02 de Contrato Complementario No. 01 {enerc 2019} se registra un monto acumulado
de USD $ 419.173,34 equivalente al 87,62% del monto contratado. En estas planillas no se hace

descuento por anticipo, debido a que no se ha cancelado valor alguno por este concepto.

CUADRO DE PLAMILLAS TRAMTADAS DE CORTRATO COMPLEMENTARIC o, O

= ."" i . T _ MANERTO | _, )
CMRNO | AMOKMRES | RO Uil WAVEFSODIETERRID [ 1828 | anaanasonla | Ja762%
: : T

oo | sz AR wm TEROAQLLLARD (U |t g

OE 08K
e IR AAKE
RAAT | MAEEORA ORIENCETRABAD TOTAL EFLAMILAD wmm | M|
] s s MREv e (G L L L .
(L] T T  Moss L wel mew w
o | 4917 M $0.00 $0.00 44047304 $000 | 8762%
mmworoaomnm' oo

6.4.7 Subcontratacion:

Durante periodo de obra comprendido en la planilla No.15 (01 al 31 de marzo del
2019); se ha identificado gue fa Contratista CONSORCIO AB LOJA desarrolla sus
actividades por medio de la subcontratacién. Al momento la empresa CONSULTANT
TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA. — CTI., ha sido aprobada como subcontratisfa/'z' la

woa

B .'/ i
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fiscalizacion anterior, mediante memorando No. PTAR fisc_017_2018 del 19 de enero
de 2018.

Adicionalmente, mediante oficio No. ABL-2018-CONS-FIS-0130, de fecha 26 de junio
de 2018, emitido por la Constructora se solicita la aprobacién para la subcontratacion
para mano de obra por medio de la compaiiia Ecuaferrallas & Encofrados Cia. Ltda.,
luego del analisis y calificacidn respectiva por parte de la Fiscalizacion, se solicita al
Administrador de Contrato la Aprobacidn de dicha subcontratacion con Oficio No. Of.-
0146-2018-FISCPTARL, de fecha 04 de julio de 2018, con oficio N° 042-AD-XR-2018-0
de fecha 19 de julio de 2018, el Administrador de Contrato comunica la aprobacion
correspondiente para que se proceda a Iz subcontratacion de la compafiia
anteriormente nombrada.

Con oficio No. ABL-2018-CONS-SUB-0029, ABL-2018-CONS-SUB-0030 y ABL-2018-
CONS-SUB-0031; los mismos con fecha 16 de noviembre de 2018, el Contratista solicita
la ampliacion de la subcontratacion para las empresas anteriormente nombradas; y, la
autorizacion de la nueva subcontratacion con la Compafiia IGN. RUDY V. VALDIVIESO
L. ESTUDIO Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEEFONICAS, luego del analisis
respectivo |a Fiscalizacion solicita al Administrador de Contratos la aprobacién de dicha
ampliacion y nueva subcontratacion con Oficio No. Of.-0337-2018-FISCPTARL de fecha
19 de noviembre de 2018, mismo que con oficio N®* UMAPAL-AEPR-2018-009-0OF de
fecha 22 de noviembre de 2018 emitido por e} Administrador de Contratos comunica
la aprobacion correspondiente al Contratista que |2 ampliacion y nueva
subcontratacion han sido aprobadas.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Se adjunta en la planilla de obra No. 15 del Contratista, correspondiente al periodo
comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2019, para el presente periodo los trabajos
del contrato complementario se encontran suspendidos.

COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES AL IESS DEL PERSONAL DE LA CONTRATISTA

Se adjunta en la planilla de obra No. 15 del Contratista, correspondiente_alt Beriodo
comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2019. /’f

LIBRO DE OBRA.- ?, -
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Se adjunta en los anexos del libro de obra de la planilla de obra No.15; para el contrato
complementario al encontrarse paralizados los trabajos no existe libro de obra que

anexar,

6.4.11 CONCLUSIONES.-

Con la elaboracién del presente informe que incluye las actividades necesarias para
el control cabal de la obra y control de todos los procedimientos y metodologfas
constructivas se concluye que se ha cumplido con lo esperado para el presente
proyecto.

Del andlisis realizado, esta Fiscalizacidn informa que las garantias de Fiel
Cumplimiento y Buen Uso del Anticipo se encuentran vigentes.

La Fiscalizacién para la aprobacién de la planilla de obra correspondiente al periodo
comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2019, correspondiente al contrato
principal; realizo las inspecclones correspondientes y la verificacién de los trabajos
ejecutados y asf comprobar los volimenes de obra para aprobar la misma.

Se concluye que dentro del presente periodo la contratista ha cumplido con sus
obligaciones contractuales y para el presente periodo no ha presentado causales
para ser multada por incumplimientos.

La Fiscalizacidn ha realizado la supervisién de la toma de muestras y [os ensayos
de campo respectivos en cada componente del proyecto que asf lo amerita,
Durante el presente periodo objeto de este informe la Fiscalizacién ha realizado el
control del personal y equipo necesario para el cumplimiento de las actividades
correspandientes. ) 7

~ -
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Ing. Mauricio Manolo Abarca Roman
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