DISTRIBUCION DE RUBROS POR COEJECUTORES PLANILLA N° 6 DE FISCALIZACION DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO

DE OBRA, PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.
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COMPONENTES PLANILLA No. 6 FINANCIAMIENTO TOTAL
CAF GAD LOJIA EERSSA CNT EP

NREDES DE AGUA POTABLE Planilla No. 6 (SUBTOTAL}) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Planilla No. § menos anticipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALCANTARILLADO PLUVIAL|Planilla No. & (SUBTOTAL) 8,56 19,53 17,16 1,65 46,89
Y SANITARIO Planilla No. & menas anticipo 7,70 17,57 15,44 1,48 42,20
REGENERACION URBANA P12Nilla No. 6 (SUBTOTAL) 1.135,07 258971 227538 218,77 6.21892

Planilla No. & menos anticipo 1.021,56 2.330,74 2.047,84 196,89 5.597,03
PLAN DE MANEIO Planilfa No. 6 (SUBTOTAL} 0,00 0,00 0,00| 0,60 0,00
AMBIENTAL [CONTRATISTA)  [planilla No. 6 menos anticipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REDES DE TELEFONIA Y Planilla No. 6 (SUBTOTAL) 1.064,56 2.428,85 2.134,04 205,18 5.832,63
FIERA OPTICA CNT Planilla No. 6 menos anticipo 958,11 2.185,97 1.920,64 184,66 5.249,37
REDES DE TELEFONIAY  |Planilla N°. 6 {SUBTOTAL) 330,84 754,82 663,20 63,76 1.812,62
FIBRA OPTICA MUNICIPAL [Planilla No. 6 menos anticipo 297,75 679,34 596,88 57,39 1.631,36
REDES DE ENERGIA Planilla No. 6 (SUBTOTAL) 1.186,49 2.707,04 2.378,46 228,68 6.500,67
[eLecTrica Planilla No. 6 menos anticipo 1.067,84 2.436,33 2.140,61 205,81 5.850,60
TOTAL 3.352,97 7.649,95 6.721,41 646,23 18.370,56
IVA 12% 447,06 1,019,099 896,19 86,16 2.849,41
TOTAL CON IVA 3.800,03 B.669,95 7.617,60 732,39 20.819,97
|RETENCION 70% IVA 312,94 714,00 627,33 60,32 1.714,586
RETENCION 2% RENTA 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00
RETENCION 5% NORMA INTERNA MUNICIPAL 186,28 425,00 373,41 35,50 1.020,587
NETO A PAGAR 3.300,811 7.530,957 6.616,856 636,173 18.084,80
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