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INFORME DE FISCALIZACION PREVIO AL PAGO PLANILLA DE OBRA
No. 18
PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

NOMBRE DEL PROYECTQ:; “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
MONTO DEL CONTRATO OBRA:  USD $48°714.744,38
FECHA ENTREGA ANTICIPO: 02 DE MARZO DE 2016
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 02 DE MARZO DE 2016
PLAZO DE EIECUCION: 28 IMESES

PERIODO DE SUSPENSION: NO APLICA
AMPLIACIONES DE PLAZO: NO APLICA

FECHA DE TERMINO: 02 de JULIO de 2018
FISCALIZADOR: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS INGENIERIA CIVIL S.A.
MONTO DEL CONTRATO: USD $2°080.951,33
PLAZO: 30 MESES

1. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

1.1  PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN
ESTE PERIODO

1.1 AGUA POTABLE

Con respecto a las tuberfas de Agua Potable instaladas, se puede detallar lo
siguiente:

o Tuberfa PEAD 90mm, SDR 17, PN 10 Bar: 1,286.67 m.
o Tuberfa PEAD 160mm, SDR 17, PN 10 Bar: 221.14 m.
o Tuberfa PEAD 250mm, SDR 17, PN 10 Bar: 119.85 m.

4

Con lo que respecta a accesorios, se ha colocado de acuerdo al siguiente detalle:

e 1 Valvula de Compuerta H.F. SB BB SDR D=110mm.
o 3 Porta brida PEAD D=90mim, 10 Bar..,
o 3 Brida de acero #=90mm con pernos y empaque. *
e 6 Codo PEAD 90x90mm. -
e 1 Codo PEAD 90x160mm. .
e 1 Codo PEAD 90x250mm.
o 6 TeePEAD 90mm.
e 2 Tee PEAD 160mm. oS
RVICIOS Y PROYECT
e 3 Reductor PEAD 160mm a 110mm. 'NCSESFNGENIERIA CIVIL S.A. ‘
e 4 Reductor PEAD 110mm a 90mm. CERTIFICO:Que es fiel copia del o7
que reposa en los Archi\as de la Empr
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1 Porta brida PEAD D=200mm, 10 Bar.

31 Brida de Acero de 315mm con pernos y empaques.

21 Brida de Acero 200mm con Pernos y Empaque. INCA SERVICIOS Y PROYECTOS
28 metros de Tuberfa LA LL #=315mm, e=6mm, sin costur®E INGENIERIA CIVIL S.A.
16 metros de Tuberfa LA LL #=200mm, e=6mm, sin cos %Lﬂg;’;?:’:ﬁ,ﬁﬁ:,f:ﬁﬂ:'E‘,’,:'pg,:,"s':
8 Codo LA BB 315mm 902. Loja, oG O\ =

4 Codo LA BB @#=200mm x 909, 16 Bar.
1 Tee LA BB 315mm 15 bar.

1 Tee LA BB 200mm 15 bar.

4 Valvula de compuerta de HF 315mm.
2 Valvula de compuerta de HF 200mm.
1 Medidor de transmisién magnética horizontal BB315mm.

1 Porta brida PEAD D=315mm, 10 Bar, para la cidmara de valvulas, salida de
tanques 2CMA (2 800 m3).

e @ & © » & o ® ¢ @ ® 0 @

En lo referente a acometidas, tenemos:

o 39.00 unidades de acometida domiciliaria de agua potable #=90mm x 1" L=0-6
° Zmé.OO unidades de acometida domiciliaria de agua potable #=90mm x 1" L=6-
o i§1moo unidades de acometida domiciliaria de agua potable #=90mm x 3/4"
o I';;%g lT:;idades de acometida domiciliaria de agua potable #=90mm x 3/4" L=6-
° 1:206“1..midad de acometida domiciliaria de agua potable @=110mm x 1" L=0-6 m.
o 16.00 unidades de acometida domiciliaria de agua potable @=110mm x 3/4"
° %;;l%i:itlades de acometida domiciliaria de agua potable #=110mm x 3 /4" L=6-
m.

1.2 ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL

e La existencia de multiples ductos eléctricos y telefdnicos especialmente de CNT,
asi como grandes pozos de revision y lineas de transmisién en casi todo el ancho
de la calle José Antonio Eguiguren entre Olmedo y Bernardo Valdivieso,
presencia de Bancos y otros, fue necesario ajustar el disefio sanitario que inicia
en la calle Bernardo Valdivieso avanzando por la ]. A. Eguiguren hasta descargar
en pozo sanitario de la calle Olmedo, para lo cual el Consorcio realizé un
levantamiento completo con ubicacién de cada elemento, en base al cual se
ejecutd un ajuste de la red desplazandola hacia el norte y creando un pozo
adicional para cruzar la red a media cuadra entre los pozos existentes de CNT.

s (abe seiialar que luego en el proceso constructivo se presentaron problemas
adicionales por la presencia de otros elementos no previsibles en el
levantamiento realizado, con lo que en obra se ajustdé nuevamente la red para
pasarla muy cerca de la red existente, entre varios ductos y tuberfas, sin
necesidad del pozo adicional que se habia proyectado. En todo caso la red se



pudo construir de esta forma y todas las acometidas domiciliarias fueron
conectadas a ella, logrando una buena eficiencia hidraulica y constructiva.
Durante la revisién de los disefios de alcantarillado sanitario en la calle Miguel
Riofrio entre Bernardo Valdivieso y Bolfvar se detect6 errores en las cotas de
terreno, generando variaciones importantes en las profundidades de los pozos
de revision, adicionalmente con la informacién de acometidas domiciliarias
entregadas por el Consorcio Loja-2015, fue necesario realizar un ajuste al disefio
original para asegurar la instalacion de las acometidas y el flujo normal de las
aguas servidas en estos tramos.

En este perfodo se culminaron las obras de alcantarillado sanitario en la calle
Miguel Riofrfo entre 18 de Noviembre y Bernardo Valdivieso, 18 de Noviembre
entre 10 de Agosto y Azuay, Sucre entre Azuay y Rocafuerte, Rocafuerte entre
Bolivar y 18 de Noviembre, josé Antonio Eguiguren entre Qlmedo y Bernardo
Valdivieso, Bernardo Valdivieso entre José Antonio Eguiguren e Imbabura,
Bernardo Valdivieso entre Colén y José Antonio Eguiguren, Rocafuerte entre
Olmedo y Bernardo Valdivieso.

En algunas ocasiones y debido a la presencia de pozos de CNT, postes eléctricos,
acometidas subterraneas eléctricas, ductos, etc., ha sido necesario desplazar los
pozos cabecera y en otros la creacidn de nuevos pozos cabecera.

1.3 REGENERACION URBANA

1.3.1 PAVIMENTOS

PAVIMENTACION.- Supervisién del proceso constructivo del pavimento de
hormigén asfaltico colocado en su 1ra. y 2da. capa, en los tramos de las calles que
a continuacién se indican en CUADRO No. 1y CUADRO No. 2:

Entre las calles se tiene:

CUADRO No. 1. TRAMOS DE CALLES PAVIMENTADAS A NIVEL DE 1RA. CAPA

No. | TIPO CALLE TRAMO Hormigén | Base | Sub | Observaciones
Asfaltico base
{cm) (cm) | (cm)
6 Av. M. Riofrio y 10 15 30
Universitaria Rocafuerte
2 6 Av. Rocafuerte y 10 de 10 15 30
Universitaria__| Agosto
3 6 Av. 10 de Agosto y 10 15 30
Universitaria José Antonio
Eguiguren
4 6 Av. J. Antonio 10 15 30
Universitaria Eguiguren y Colén
5 5 Bolivar Mercadillo y 10 15 20
Azuay
6 4 Rocafuerte Olmedo y 10 15 40
Bernardo
Valdivieso
7 1 Puentes sobre | Calles: 5 00 00 | Pavimentacidn
rio Malacatos | Cariamanga, Losas de Puentes,
Catacocha,
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No. | TIFO CALLE TRAMO Hormigén | Base | Sub | Observaciones
Asfiltico base
(cm) {(cm) | (cm)
Lourdes y
Mercadillo
8 2 B. Valdivieso | Colén e Imbabura 7.5 15 25
9 5 18 de Rocafuerte y 10 de 10 15 20
Noviembre Agosto
10 5 18 de 10 de Agosto y I. 10 15 20
Noviembre A. Eguiguren
11 3 Miguel Riofrio | Sucre y 18 de 7.5 15 20
Noviembre
12 3 Miguel Riofrio | 18 de Nov. Y 7.5 15 20
Universitaria
13 5 18 de Azuay y Miguel 10 15 20
Noviembre Riofrio
14 5 18 de M. Riofrio y 10 15 20
Noviembre Rocafuerte
15 4 B. Vsaldivieso | J. A. Eguigureny 10 15 40
Colon
16 2 Colén Olmedo y B. 7.5 15 25
Valdivieso
17 3 Rocafuerte Sucre y 18 de 7.5 15 20
Noviembre
1 Puente sobre Juan de Salinas 5 Pavimentacion
rio Zamora. (Av. Orillas del Losa de Puente,
Zamora y E. e= 5cm,
Ortega

CUADRO No. 2. TRAMOS DE CALLES PAVIMENTADAS A NIVEL DE Z2DA. CAPA

(ESPESORES DE DISENO COMPLETOS).

Paa del ongin;:

No. | TIPO CALLE TRAMO Hormigén | Base | Sub- | Observaciones
Asfaltico base
{cm) (cm) | (cm)
1 3 Lourdes Sucre y 18 de 1.5 15 20
Noviembre
2 3 Lourdes 18 de Noviembre 75 15 20
y Av.
Universitaria
3 6 Av. Lourdes y 10 15 30
Universitarin | Mercadillo
4 6 Av, Mercadillo y 10 15 30
Universitaria | Azuay
5 2 10 de Agosto | 24 de Mayo v J. 7.5 15 25
José Peifia
6 4 10 de Agosto | 1. José Peiia y 10 15 30
Qlmedo
7 2 Colén J. José Pefia y 1.5 15 25
Olmedo
8 2 Imbabura Av.E. Oriega y 7.5 15 25
Olmedo
9 2 | Imbabura Olmedo y B. 7.5 15 25 |
Valdivieso -A SERVICIOS v ROYECTOS
10 [ 5 | Olmedo Av.E. Ortegae 10 5 | 20 deripicoec ERIA awu. SA.
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No. | TIPO CALLE TRAMO Hormigon | Base | Sub- | Observaciones
Asfaltico base
(cm) (cm) | (cm)
11 5 Olmedo Imbabura y Colén 10 15 20
12 4 Rocafuerte J. José Pefia y 10 15 40
Olmedo
13 5 Sucre Lourdes y 10 15 20
Mercadillo
14 5 Sucre Mercadillo y 10 15 20
Azuay
15 4 Olmedo Mercadillo y 10 15 40
Azuay
16 2 LA J. José Pefia y 7.5 15 25
Eguiguren Olmedo
17 4 Mercadillo J. José Pefia y 10 15 40
Olmedo
18 4 Mercadillo Olmedo y B. 10 15 40
Valdivieso
19 3 Mercadillo B. Valdivieso y 7.5 15 20
Bolivar
20 5 Baolivar Lourdes y 10 15 20
Mercadillo
21 5 B. Valdivieso | Lourdesy 10 15 20
Mercadillo
22 4 Lourdes B. Valdivieso y 10 15 40
Bolivar
23 4 Olmedo 10 de Agosto yJ. 10 15 40
Antonio
Eguiguren
24 3 Olmedo J. A, Eguiguren y 10 15 20
Colén.
25 5 | Parque San Calle Bolivar 10 15 20 | Area
Sebastian (Lourdes y estacionamiento,
Mercadillo, parque San
margen ESTE) Sebastian
26 5 Av. Emiliano | Quito y José Félix 10 15 20
Ortega de Valdivieso
27 7 Av. Emiliano | José Félix de 12.5 15 40
Ortega Valdivieso y Juan
de Salinas
28 7 Av. Emiliano | Juan de Salinas y 12.5 15 40
Ortega Bolivar
29 4 José Félix de | E. Ortega y B. 10 15 40
Valdivieso Valdivieso
30 4 Quito E. Ortega y B. 10 15 40
Valdivieso
3 5 B. Valdivieso | Mercadillo y 10 15 20
Azuay

Inspecciény control del proceso constructivo de las calles en intervencién a nivel

de obra bésica, capas de la estructura de pavimento de conformidad a
pardmetros técnicos de disefio y especificaciones correspondientes,
relacionadas con la densificacién, exigencias de calidad de los materiales
granulares y férmula maestra de obra en la produccién de la mezcla asfaltica.

Control de Calidad.- Extraccién de niicleos de Hormigon Asfaltico, en los tramos

de calles pavimentadas con la 2da. capa, segiin se indican en el Cuadrool\é%zpwﬁgc-ms

fines de comprobacién de los espesores de disefio W@g%g %\Eﬁ%ﬂ diviaS.A.

ia det original
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densidad bulk correspondientes con relacién al valor obtenido en laboratorio
con muestras de mezcla asfdltica en caliente producida en planta. De
conformidad a las exigencias de especificacion, las densidades obtenidas son
mayores al 97 % con lo que se cumple el requerimiento de calidad especificado.

1.4 COMPONENTE ELECTRICO

e Revision de informacion técnica: planos de montaje de equipos y ruteado de
cables de las redes eléctricas de MV, BV y AP de las cdmaras de la segunda
etapa.

e Inspecciones y supervision de obras en las siguientes cdmaras de

transformacién:

o CT Nro. 8 en la José Antonio Eguiguren y 24 de Mayo, CT Nro. 14 Miguel
Riofrio y 24 de Mayo, CT Nro. 32 Azuay y Macara (Estadio), CT Nro. 18
Mercadillo y 24 de Mayo, CT Nro. 23 Catacocha y 24 de Mayo y CT nro. 24
Manuela Caiiizares y Av. Emiliano Ortega.

Inspecciones alas camaras de transformacion existentes.

Inspecciones y supervisioén de obras de canalizacién y cimaras.

Inspecciones y supervision de obras en el tendido de cable de BV y MV.

Supervision del replanteo de pozos de revisién: EERSSA, CNT y GAD.

Inspeccién a Bodegas de PROCELEC, para verificar las especificaciones técnicas

delos equipos y materiales.

e © o o o

1.5 TELECOMUNICACIONES

o La fiscalizacion permanentemente estd presente en pruebas de canalizacién,
producto de este trabajo se ha podido evidenciar que existen obstrucciones en
algunos tramos de la canalizacién probada, al ser obra de especialidad civil se
deben tomar correctivos necesarios para que no existan posibles inconvenientes
en el posterior paso de cables. De acuerdo a las especificaciones técnicas de los
rubros de tendido de tuberfa para canalizacién de telecomunicaciones en el caso
del Municipio de Loja, se sefiala que los tubos deberan permanecer sellados con
un dispositivo recomendado por la casa fabricante.

o Para el caso de CNT se deben ejecutar los protocolos de prueba de canalizacién
y posterior sellado con tapones. La “Norma Técnica para el despliegue de
Infraestructura de Soterramiento y de Redes Fisicas Soterradas para la
prestacién de servicios del Régimen General de Telecomunicaciones y Redes
Privadas” establece en el Art. 8, numeral 8.2, “Se permite instalar cables de cobre,
fibra éptica u de otro tipo en un mismo ducto. El niimero de cables por ducto no
debera exceder el 70% de la capacidad de ducto...”. De lo definido, es necesario
que la capacidad maxima de los tubos esté disponible el momento de tendido de
cable. Asf mismo en el apartado 3.7.4.7. la misma norma establece para Pruebas
de Tuberfa: “Inmediatamente después de construido un tramo de canalizacién y
antes de poner el hormigdn, asfalto o adoquin, se hara la prueba de todos y cada
uno de los ductos construidos.”.

o Reparacidén pozo municipal: La fiscalizacién dispuso realizar la reparacién del
pozo municipal PzEP142 ubicado en la acera Norte de la calle José A“tO'BQEcT(‘

Eguiguren entre Olmedo y Ju & Pefia, mismo que se @ i A
guiguren en y Juan José Pefia q @éﬁ;ﬁN%%m ns




su gran parte; utilizando graba para relleno, encamisado de cable de CNT de 800
pares y hacer convergencias dentro del pozo municipal con el objetivo de que la
Fibra Optica a instalarse pueda ser manejada de mejor manera.

¢ Semaforizacion: La administracién de contrato mediante Oficio N° 773-A-UAP-
2017, de fecha 09 de agosto de 2017, hizo llegar a la Fiscalizacién planos de las
intersecciones semaforizadas. La Fiscalizacioén luego de la revision respectiva,
sefiala al Consorcio Loja 2015 que en la implementacion se debe tomar en cuenta
la ubicacién de esperas y basamentos en sitio de tal manera que no interfieran la
circulacién peatonal en rampas, cumpliendo la Normativa Técnica
correspondiente, ubicaciones que seran reflejadas en planos AS BUILT.

e Postes de camaras de video vigilancia piiblica: Con el avance de la intervencion
del Proyecto en los frentes nuevos hacia el centro de la ciudad, se ha evidenciado
la existencia de postes (de 15m) de camaras de video vigilancia instalados y
funcionando de seguridad ciudadana y el ECU 911 en las aceras de la ciudad,
frente a este asunto la Fiscalizacién solicit6 a la Administracién de Contrato se
indique como proceder con esta infraestructura, es importante se indique si
serdn reubicados, removidos o quedaran como actualmente estan instalados,
esto tomando en cuenta que en algunos casos coinciden con la ubicacion de
zanjas y cajas de revision de telecomunicaciones o eléctricas. Al igual que los
postes para las camaras de vigilancia de empresas publicas, también tienen
infraestructura (acometidas) que se pueden afectar por el relleno de aceras al
momento de fundicién, por lo que se recomienda el mejoramiento del método
constructivo para evitar inconvenientes posteriores en caso de averfas de
acometidas de estos equipos.

1.6 CONTROL DE CALIDAD

Mediante Oficio N2 INCA-DS-CL-0901-2016 del 06 de diciembre de 2016,
Fiscalizacién dispone que los ensayos de materiales serdn realizados en los
laboratorios de la Universidad Técnica Particular de Loja, con costos y detalle de
ensayos sefialados en dicho Oficio.

Mediante Oficio N2 0497-A-UAP-2016 del 08 de diciembre de 2016, el
Administrador dispone que a partir de esa fecha, los ensayos de verificacién se
realizardn en el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la UTPL.

Mediante Oficio N2 INCA-DS-0104-2017 del 03 de enero de 2017, Fiscalizacion
informa que se vienen realizando los ensayos solicitados por Fiscalizacién en el
laboratorio de la UTPL sin ningiin inconveniente.

El control de la ejecucién de la obra, de los rubros que se ejecutan incluyen la
exigencia que se apliquen en las mejores précticas constructivas, tales como:
verificacion del cumplimiento de las normas de seguridad, tanto para el personal
que labora en la obra, como al personal que por uno y otro maotivo tiene que acceder
a la obra, ropa de trabajo para los obreros, cascos, botas, guantes, gafas, arnés,
letreros de seguridad en los accesos a la obra, aprobacioén de materiales, analisis y

verificacién en sitio de los equipos a emplearse,
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1.6.1 Prueba de Compresitn de Cilindros y Ensayos de Compresion Simple

Consorcio Loja 2015 presenta el Registro de Control de Calidad de muestras
tomadas en agosto de 2017. Los resultados de los ensayos de estas pruebas, de
acuerdo a las normas, se las realiza a los 7, 14 y 28 dfas, por esta razén la
Fiscalizacion recepta el Registro de Control de Calidad entre julio y agosto de 2017.
Los especimenes de hormigén tomados por el Consorcio Loja 2015 dan un total de
154 de Hidalgo e Hidalgo y 36 de PROCELEC, de los cuales se anexa su registro en la
Planilla de Obra No. 18.

De los elementos de los cuales se ha obtenido muestras para Hidalgo e Hidalgo, se
encuentran:

- Colocacion de gres.

- Paredes de camara de valvulas de agua potable,
- Paredes de cdmara de transformacién (primer cuerpo).
- (Cajas y tapas EERSSA tipo C, D Acera 1.44 x 1.44,
- Tapas prefabricadas tipo S 48 bloques.

- (ajas prefabricadas CNT 0.7x0.7.

- Sumideros prefabricados.

- Pozos pluviales prefabricados.

- Pozos sanitarios prefabricados.

- Cuellos cortos con tapa sanitaria.

- Aceras.

- Paredes de cAmara de transformacion.

- Losa de acceso al teatro Bernardo Valdivieso.

- Zapata de Camara de Transformacion.

- Cajas Municipio 1x1.

- Losa de cdmara de macromedidores.

- Rampa de acceso a los contenedores de basura.
- Zapata de camara de transformacion.

De los elementos de los cuales se ha obtenido muestras para PROCELEC, se
encuentran:

- Cajasy tapas prefabricadas tipo C, D.
o 0.70x0.70 CNT.
1.44 x 1.44 EERSSA.
1.20 x 1.20 EERSSA MUNICIPIO
1.00 x 1.00 MUNICIPI1O.
1.20x 1.20 CNT.
1.20 x 1.20 EERSSA.
1.20x 1.60 - 1.00 x 1.00 MUNICIPIO.
1.20 x 1.20 MUNICIPIO.

OO0 00000

Ademas, en la Planilla 1 de la Orden de Trabajo 6 se presenta 270 registros de Pozos
Tipo IEy IIE ..
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1.6.2 Densidades de Campo

En este periodo se ha realizado 483 densidades de campo, que corresponden a: 335
de relieno y 46 de subrasante que se adjunta en la Planilla de Obra No. 18. El
porcentaje de compactacion oscila de 95% a 100%. Se ha realizado 53 densidades
de campo para Subbase Clase 3 con material reciclado y 49 para Base Clase 2, de lo
cual se aprecia una media de porcentaje de compactacién de 100% en casi todos los
tramaos.

1.6.3 Control de las propiedades de la Mezcla Asfaltica

En este perfodo se ha realizado ensayos de control de las propiedades de la mezcla
asféltica con un total de 19 ensayos, de 3 muestras cada uno en donde se aprecia que
los pardmetros mas importantes como lo son: porcentaje de asfalto, G. E. Bulk,
porcentaje de vacfos y flujo cumplen con lo requerido. El porcentaje de vacios se
encuentre entre el 3% al 5%, la estabilidad corregida es mayor a 1800 Ibs y el flujo
se encuentre entre 8 y 14.

Entre los tramos ensayados, tenemos:
Primera capa
- Interseccidén entre las calles Mercadillo y Olmedo. Av. Universitaria entre
Miguel Riofrio y Col6n (carril este).
- Interseccidn de las calles Azuay y 18 de Noviembre.
- Bolivar entre Mercadillo y Azuay. Bolivar entre Lourdes y Mercadillo {acceso
al parque San Sebastian).
- Interseccién de la Av. Universitaria y Migue! Riofrio -~ Av. Universitaria entre
Miguel Riofrio y Colén (carril oeste).
- Rocafuerte entre Bernardo V. Olmedo.
- Bernardo Valdivieso entre Colén e Imbabura.
- 18 de Noviembre entre Rocafuerte y José Antonio Eguiguren.
- Miguel Riofrio entre Sucre y 18 de Noviembre - Miguel Riofrfo entre 18 de
Noviembre y Av. Universitaria.
- Rocafuerte entre 18 de Noviembre y Sucre.

Segunda capa

- Lourdes entre Sucre y Av. Universitaria. Av. Universitaria entre Lourdes y
Azuay (carril este).

- Azuay entre Olmedo y Juan José Pefia. Av. Universitaria entre Catacocha y
Azuay (carril oeste).

- 10 de Agosto entre Olmedo y juan José Pefia. Miguel Riofrio entre Juan José
Pefia y Olmedo.

- Rocafuerte entre Juan José Pefia y Olmedo - 10 de Agosto entre Juan José
Pefia y Av. 24 de Mayo - Imbabura entre Olmedo y Bernardo Valdivieso.

- Imbabura entre Olmedo y Av. Emiliano Ortega - Olmedo entre Av. Emiliano
Ortega y Colon - Coldn entre Olmedo y Juan José Peiia.

- Olmedo entre Azuay y Mercadillo.

- Sucre entre Lourdes y Azuay.

- Mercadillo entre juan José Pefia y Bom@x §EE\9’8‘I’6’§ $nlgﬁe0$€g{;gess y
Mercadillo. DE INGENIERIA CIVIL S.A.
CERTIFICO:Que es fial copia Jei original
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1.64

Bernardo V. entre Lourdes y Mercadillo - Lourdes entre Bernardo V. y
Bolivar.

Olmedo entre 10 de Agosto y Coldn.

Bol{var entre Lourdes y Mercadillo (accesos al Parque San Sebastian).
Av. Emiliano Ortega entre Quito y Bolfvar (carril este).

Av. Emiliano Ortega entre Quito y Bolivar (carril oeste).

Quito entre Av. Emiliano Ortega y Bernardo Valdivieso.

Bernardo Valdivieso entre Mercadillo y Azuay.

Anadlisis Granulométrico y Porcentaje de Asfalto

Se ha ensayado el disefio de la mezcla asfaltica para verificar si este se encuentra
dentro de la faja granulométrica. Se adjunta 19 registros de laboratorio de 2 hojas
cada uno. En dichos registros se puede apreciar que el material se encuentra dentro

de la faja granulométrica, por lo que cumple la obra maestra ingresada en la Planta
Asféltica.

165

Extraccion de nucleos y porcentaje de compactacion

Se ha realizado ensayos de verificacién mediante la extraccién de ntcleos y
porcentaje de compactacion en distintos puntos de diferentes tramos del drea de
intervencion. Con un total de 26, entre los tramaos ensayos se tiene;

Av. Emiliano Ortega entre Juan de Salinas y Bolivar.

Av. Emiliano Ortega entre José Félix de Valdivieso y Juan de Salinas.

Av. Emiliano Ortega entre Quito y José Félix de Valdivieso.

José Félix de Valdivieso entre Av. Emiliano Ortega y Bernardo Valdivieso.
Quito entre Av. Emiliano Ortega y Bernardo Valdivieso.

Olmedo entre Av. Emiliano Ortega e Imbabura.

Olmedo entre Imbabura y Colén.

Imbabura entre Av. Emiliano Ortega y Olmedo.

Imbabura entre Olmedo y Bernardo Valdivieso.

Col6n entre Juan José Pefia y Olmedo.

Olmedo entre Colén y José Antonio Eguiguren.

Olmedo entre josé Antonio Eguiguren y 10 de Agosto.

Olmedo entre Mercadillo y Azuay.

Mercadillo entre Bernardo Valdivieso y Bolivar.,

Mercadillo entre Olmedo y Juan José Pefia.

Mercadillo entre Olmedo y Bernardo Valdivieso.

Lourdes entre Bernardo Valdivieso y Bolivar.

Bernardo Valdivieso entre Lourdes y Mercadillo.

Bernardo Valdivieso entre Mercadillo y Azuay.

Bolivar entre Mercadillo y Lourdes.

Sucre entre Lourdes y Mercadillo.

Sucre entre Mercadillo y Azuay.

Lourdes entre Sucre y Av. Universitaria. )
Av. Universitaria entre Lourdes y Azuay. ’“Cﬁgsﬁ%"éﬁ'.gg.x Eﬁﬁf SS‘
10 de Agosto entre 24 de Mayo y Juan José Pefi&ERTIFICO:Que es fie! copia del or
10 de Agosto entre Olmedo y Juan José Pefia. 1 "’msa L A“’“'g LD 'ﬁi“"
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En términos generales, el espesor obtenido es mayor al espesor especificado, por lo
que cumple en cuanto a este pardmetro. En lo referente al porcentaje de
compactacidn, este oscila entre 97% y 99%.

1.6.6 Resistencia a la compresidn en nucleos de hormigén

Se ha realizado el ensayo de resistencia a la rotura de 3 niicleos de hormigon, los
cuales cumplieron con las normas técnicas del MOP de mayor al 85% de la
resistencia especificada. Se anexan los formularios en la Planilla de Obra No. 18.

1.6.7 Pruebas de estanqueidad en tuberias de Alcantarillado

Se ha realizado pruebas de estanqueidad en distintas calles del Proyecto. Se anexan
los formularios en la Planilla de Obra No. 18.

Entre los tramos ensayados tenemos:

- Colén entre Olmedo y Bernardo Valdivieso.

- Eguiguren entre Olmedo y Bernardo Valdivieso.

- Rocafuerte entre Bolfvar y Universitaria.

- Eloy Alfaro entre 10 de Agosto y Rocafuerte.

- Sucre entre Azuay y Miguel Riofrfo.

- Sucre entre Miguel Riofrio y Rocafuerte,

- 18 de Noviembre entre Azuay, Miguel Riofrio y Rocafuerte.

- 18 de Noviembre entre Rocafuerte, 10 de Agosto y Eguiguren.
- Miguel Riofrfo entre Olmedo, Bolivar y Sucre.

- Miguel Riofrio entre Sucre, 18 de Noviembre y Av. Universitaria.
- Maximo Rodriguez entre Gabriela Mistral y César Vallejo.

- Maximo Rodriguez entre César Vallejo y Gonzalez Suirez.

1.6.8 Prueba de Presion Hidrostatica

Paralared de distribucidn, se ha realizado el ensayo de maximos escapes permitidos
en cada tramo probados a presion hidrostatica, entre los que se tiene:

TRAMOS ENSAYADOS

Tuberia de 90 mm
Rocafuerte entre Olmedo y Bernardo Valdivieso
18 de Noviembre entre José Antonio Eguiguren y 10 de Agosto
18 de Noviembre entre 10 de Agosto y Rocafuerte
Bernardo Valdivieso entre Colén y José Antonio Eguiguren

Colén entre Olmedo y Bernardo Valdivieso

18 de Noviembre entre Rocafuerte y Miguel Riofrfo
Rocafuerte entre 18 de Noviembre y Sucre

Miguel Riofri i SERVICIQS Y PROYECT
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TRAMOS ENSAYADOS

Miguel Riofrio entre 18 de Noviembre y Av. Universitaria
José Antonio Eguiguren entre Olmedo y Bernardo Valdivieso
Tuberia de 160 mm
Bernardo Valdivieso entre Imbabura y Colén

La presion de prueba ha sido de 1.0 MPa a un tiempo de 2 horas, obteniendo
resultados satisfactorios.

1.7 REPROGRAMACION No. 2

Mediante Oficio N2 INCA-DS-ML-0036-2016 del 14 de marzo de 2016 Fiscalizacién
aprobd la primera reprogramacién al cronograma valorado contractual, la cual se
ha encontrado vigente desde marzo de 2016 a marzo de 2017. Las cantidades se
mantuvieron de acuerdo al presupuesto original y no se consideraron Ordenes de
Trabajo, por consiguiente se mantuvo el plazo y monto contractual.

Mediante Oficio No. 0941-2017-PRUL del 24 de abril de 2017, Consorcio Loja 2015
solicita a la Fiscalizacién se apruebe la Reprogramacién No. 2 de acuerdo al anexo
presentado.

Mediante Oficio No. 0318-A-UAP-2017 del 17 de abril de 2017, la Administracién
del Proyecto, solicita a la Fiscalizacidn, disponer al Contratista elaborar una
reprogramacion integral del Proyecto, con el fin de cumplir con el objetivo de
ejecutar las obras restantes del Proyecto, en particular en seis dreas del centro de la
ciudad comprendidas entre las calles Lourdes (sur) y ].A. Eguiguren (norte), avenida
18 de Noviembre (oeste) y Olmedo (este), obras que deben realizarse desde el mes
de abril a noviembre del 2017, con el objetivo de “(...) cumplir una directriz que la
maxima autoridad dispone, se respete dicha planificacién (..) estrictamente (...)
para evitar el colapso de la ciudad.”

Mediante Oficio No. INCA-DS-ML-451-2017 del 02 de mayo de 2017, Fiscalizacién
luego de su revisién y amparado en la Clausula 11.2 del Contrato de Obra, aprueba
la Reprogramacién No. 2 del Cronograma Valorado del Proyecto, periodo abril 2017
a junio 2018, sin modificar plazo ni monto contractual. Ademds aprueba la
reprogramacion del cronograma de ejecucién, en los mismos términos sefialados
anteriormente.

Al momento de la revisién de la planilla y del presente informe se debe tener en
cuenta:

- La Reprogramacién No. 2 contempla los rubros y cantidades de las Ordenes
de Trabajo aprobadas a la fecha.
- Se ha establecido las cantidades que no se ejecutardn y otras que se han

incrementado, sin que esto implique un montomlogk?z‘gRaquﬁ-@g al
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Estableciendo lo anterior, las cantidades y valores contractuales quedarfan para este
informe y en el perfodo de vigencia de la Reprogramacién No. 2 de la siguiente
manera:

componEnTeS o MONTO ] PORCENTAL
AGUA POTABLE 3,727,075.53 7.651 %
ALCANTARILLADO SANITARIO 2,494,927.72 5.122 %
ALCANTARILLADO PLUVIAL 3,205,990.25 6.581%
REGENERACION URBANA 11,747,303.53 24,114 %
PLAN DE MANE}O AMBIENTAL 417,927.72 0.858 %
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS 20,232,668.63 41.533 %
CNT 1,820,672.93 3.737%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL 1,652,920.30 3393 %
gggé&%%TRABAJO No. 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL 1,018,106.43 2.090 %
ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANJAS ELECTRICAS 1,675,609.66 3.440 %
ORDEN DE TRABAJO Na. 4 PORCELANATO 584,987.40 1.201 %
ORDEN DE TRABAJO No. 6 POZOS DE ALCANTARILLADO 136,554.28 0.280%
TOTAL = 48,714,744.38 100.000 %
2. AVANCE

2.1 Avance Econdémico

Tiempo transcurrido: 18 meses (64,29 % del total).
Valor ejecutado acumulado: 47.69% ($ 23,232,011.28) planillado ejecutado.

Es importante mencionar que el valor ejecutado acumulado presente en este
informe asi como el de la Planilla de Obra N2 18, ya incluye el valor de las Ordenes
de Trabajo.

2.2 Avance Fisico

Para determinar el avance fisico, se e§tablece los valores planillados ejecutados de
la Planilla Mensual de Obra y de las Ordenes de Trabajo canceladas a la fecha del
presente informe.

En el siguiente cuadro se establece el valor total ejecutado en la Planilla Mensual de
Obra N2 18 con el porcentaje de cada uno de los componentes en relacién al peso
que tienen en el Proyecto. Con la aplicacién de la Reprogramacién N2 2, se incluyen
las 6rdenes de trabajo, asi como también el aumento y disminucién de cantidades,
esto sin modificar el plazo ni el monto contractual. Con ello, se determina:

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA CIVIL S.A.
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AVANCE FISICO AGOSTO 2017

COMPONENTES MONTO | Porcentsje | Acuruiado E’;‘;‘;’"" 250510 ‘;"I:]:‘:“
AGUA POTABLE $3,727,07553 | 7.65% | $2,673,22927 | 5.49% | 7L72%
ALCANTARILLADO SANITARIO $2,494,927.72 | 5.12% $1750157.61 | 3.59% | 70.15%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $3205990.25 | 6.58% $2,015319.57 | 4.14% | 62.86%
REGENERACION URBANA $11,747,30353 | 24.11% | $6997,87269 | 14.36% | 59.57%
PLAN DE MANEIO AMBIENTAL T | s417,927.712 | ose% $219,843.46 045% | 5260%

REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $20,232,668.63 | 4153% | $5492,347.48 | 1127% | 27.15% (L
CNT $1,820,67293 | 3.74% $957,353.11 197% | 5258%
RED DE FIBRA GPTICA MUNICIPAL $1,652,92030 | 3.39% $739,746.72 152% | 44.75%
DRDEN DE TRABAJD No. 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL RECICLADO | § 1,018,106.43 | 2.09% $795954.07 . | L163% | 78.18%
ORDEN DE TRABAIO No. 3 ZANIAS ELECTRICAS $1,675,609.66 | 3.44% $99343170 .+ | 2.04% | 59.20%
ORDEN DE TRABAIO No. 4 PORCELANATO $584.987.40 | 1.20% $511,226.64 105% | B87.39%
ORDEN DE TRABAIO No. 6 POZ0S DE ALCANTARILLADO $13655428 | 0.28% $ 85,528.96 0.18% | 62.63%
$48,714,754.38 | 100.00% | $23,232,011.28 | 47.69% | 60.74%

De lo que se deduce que el avance fisico es del 60.74 %.

2.3GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE
ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION DE PERSONAL

El Consorcio Loja 2015 entrega a la Fiscalizacion, las Programaciones Semanales de
Trabajo, la misma que es evaluada semanalmente su cumplimiento.

De acuerdo al cronograma de ejecucién del proyecto, en el periodo 01 al 31 de
agosto de 2017, se debfan realizar actividades en los componentes:

Agua Potable
- Cumplimiento satisfactorio.
- Se ha planillado un valor menor al programado, sin embargo el valor
ejecutado acumulado de la Planilla de Obra es superior.

Alcantarillado Sanitario

- Cumplimiento satisfactorio.
- Se ha planillado un valor mayor al programado.

Alcantarillado Pluvial

- Cumplimiento satisfactorio.
- Se ha planillado un valor mayor al programado.

Regeneracién Urbana

- Cumplimiento satisfactorio. INCS SERVICIOS v PROYECTO
. - INGENIERIA cviL
Se ha planillado un valor mayor al programado. CERTIFICO:Que S.A.
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- Cumplimiento satisfactorio.
- Se ha planillado un valor menor al programado, sin embargo el valor
~~¢ejecutado acumulado de la Planilla de Obra es superior.

Redes Eléctricas Subterrdneas
- Cumplimiento satisfactorio.

- Se ha planillado un valor menor al programado, sin embargo el valor
ejecutado acumulado de la Planilla de Obra es superior.

- Cumplimiento satisfactorio.
- Se ha planillado un valor mayor al programado.

Fibra Gptica Municipal

- Cumplimiento satisfactorio.
-~ Seha planillado un valor mayor al programadao.

Ordenes de Trabajo
- Cumplimiento satisfactorio.
- Seha planillado un valor mayor al programado, y se ha procedido al planillaje

de Costo Mds Porcentaje de la Orden de Trabajo 6: Pozos de Alcantarillado.

El avance se puede apreciar en el siguiente cuadro, asf{ como lo programado y lo
ejecutado a la fecha del presente informe.

I T i e T e 1 A
5 AGOSTO 2017 ! ACUMULADC - AGOSTO 2017
COMPONENTES PROGRAMADO EIECUTADD |  PROGRAMADO EIECUTADO
AGUA POTABLE 180,528.08 |0.37% | 151,471.35 |0.31% | 2,693,216.23 | 5.53% | 2,673,229.27 | 5.49%
ALCANTARILLADO

SANITARIO 83,893.09 | 0.17% | 16544816 |0.34% | 1,651,120.65 | 3.39% | 1,750,157.61 | 3.59%

ALCANTARILLADO PLUVIAL | 102,350.35 | 0.21% | 115,459.57 |0.24% | 2,006,494.61 | 4.12% | 2,015,319.57 | 4.14%
REGENERACION URBANA 522,167.74 | 1.07% | 491,452.41 | 1.01% | 6,587,898.30 |13.52% | 6,997,872.69 | 14.36%

PLAN DE MANEID |
e MBIENTAR 4717.52 |0.01%|  0.00 0.00% | 289,260.30 | 0.59% | 219,843.46 | 0.45%
REDES ELECTRICAS g 1y
AT g 792,462.30 | 1.63% | 762,110.33 | 1.56% | 6,030,689.72 | 12.38% | 5,492,347.48 | 11.27% P eyt
CNT 66,312.68 | 0.14% | 5845817 |0.12% | 817,063.27 | 1.68% | 957,353.11 | 1.97%
RED DE FIBRA OFTICA
e 67,884.80 |0.14% | 40,315.12 |0.08% | 72393675 | 1.49% | 73974672 | 1.52%

ORDEN DE TRABAJO No. 2
BASE CLASE 2 SIN MATERIAL | 37,180.48 |0.08% | 41,093.07 |0.08% | 775329.85 | 159% | 795,954.07 | 1.63%

RECICLADO
o E;’:@gﬁgm' 3 1 3154275 |oos% | 8352872 |017%| s99327.86 | 123% | 99343170 | 2.04%
ORDE;‘D?EECPL:::;% No.4 | 1615437 |003% | 29,763.45 |006% | 423,443.16 | 0.87% | 51122664 | 1.05%

I. Pg:g:ggifg::ﬁg[[ﬂ:o 9,09464 |0.02%| 8552895 |0.18% | 4898470 | 0.10% | 8552896 | 0.18%

| TOTAL 1,914,289.21 | 3.93% | 2,024,629.31 | 4.16% | 22,646,765.46 | 46.49% | 23,232,011.28 | 47.69%
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2.4PERSONAL TECNICO ASIGNADO EN EL PERIODO

El detalle de personal técnico asignado por el Contratista es el siguiente:

NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Clay ing. Civil, MSc en . .
Samaniego Medio Ambiente Superintendente Supenntepdente de Obra
Franci . .. o _— .
P:;::co Ingeniero Civil Especialista Geotécnico | Coordinador General Obra
Cooper Avilés Ingeniero Civil Especialista Vial Coordinador Técnico
A parte de la especialidad,
Johnny Heras Ingeniero Civil Especizlista Hidrdulico Coordinador Sanitario y
Pluvial
. . > Especialista en Transito Técnico en transito y
José Serrano Ingeniero Civil
y Transporte Terrestre transporte
LI Arquitecto (Reanimacidn
Gonzalez Arquitecto q Elaboracion de planillas
Urbana)
Ruales
José Palacios . A - A
PROCELEC Ing. Eléctrico Eléctrico Adgquisiciones eléctricas
Mario . . Jefe frentes de
Ing. Electrénica y - 1 . —
Calvache Telecom Especialista en Telecom. | instalaciones eléctricas y
PROCELEC ) telecom.
Carlos Zhigui Ing. Ambiental Especialista Ambiental Temas ambientales
Angela Médico Seguridad y Salud Labores de Seguridad
Escandon Ocupacional QOcupacional Industrial
Stalin Arias Ingenierao Civil Especialista Hidraulico Especialista Hidraulico
icente Ingeniero Civil Ingeniero Civil Canalizaciones Eléctricas
Rohden
PERSONAL TECNICO AUXILIAR
NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Mauricio - Residente de Nl b
Segovia Ing. Civil Obra Elaboracidn de planillas
, - Residente de Jefe de Instalacién de tuberias de
Paula Vélez Ing. Civil
Obra agua potable
Oscar Ochoa Ing. Civil e Jefe de frente Este
Obra
Luis . -

. - Residente de Jefe de obras civiles en
UL [ayzhiei] Obra instalaciones eléctricas y telecom
PROCELEC \ '

. Residente de Jefe de frentes de instalacion de
Joffre Paucar Arquitecto
Obra Gres-Porcelanato
José Cueva Arquitecto Residente de Reparaciones y.termmauones
Obra varias
STy o Residente de Residente de obras civiles en
SETTAE TG Obra instalaciones eléctricas y telecom
PROCELEC Y :

CA SERVICIOS Y PROYECTOS
. DE INGENIERIA CIVIL SA
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Paul Ochoa Ing. Civil Residente de Residente obras civiles
PROCELEC 8- Obra instalaciones eléctricas y telecom.
Thalia I . ..
n - Residente de Residente obras civiles
ST e QObra instalaciones eléctricas y telec
PROCELEC LA B
. I i ! . . .
Karen Loaiza EI;tifg::;: Residente de Residente obra instalaciones
PROCELEC ¥ Obra eléctricas y telecom.
Telecom.
Silvia p . . .
. — Residente de Residente en instalaciones
Gonzélez Ing. Eléctrico Obra eléctricas
PROCELEC
André . . ’
= ‘r‘es S Residente de Residente en instalaciones
Mejia Ing. Eléctrico Obra eléctricas
PROCELEC
Freddy ingeniero de Seguridad
. . . . Jef S j
Gonzdlez Seguridad Industrial Industrial GO CEC
Daniel Arquitecto Residente de Jefe de frentes de instalacion de
Quezada q Obra Gres-Porcelanato
Diego . Residente de Jefe de frentes de instalacion de
Arquitecto
Mancero Obra porcelanato
Wilson " Residente de T P
Sauca Arquitecto Obra Planillaje, Area Técnica y Planos
Guillermo . - Residente de Residente en instalaciones
fngeniero Eléctrico ~—
Ulloa Obra eléctricas
Cristian . el Residente de Residente en instalaciones
Ingeniero Eléctrico P
Illescas Obra eléctricas
José Cueva Arquitecto Residente de Reparaciones y.termmacmnes
Obra varias
o Residente d D je,
I-’\ng.e : Ayudante Eléctrico R ues.moptaje taP as'y
Medina Obra sefializaciones eléctricas
Diego Ingeniero AL Canalizaciones Eléctricas
Obando B Obra
Sabily Ingeniero AL EUEEL Canalizaciones y zanjas Electricas
lllescas g Obra yzan)

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

Fiscalizacién lleva un continuo control de maquinaria y equipo presente en Obra de
Consorcio Loja 2015. Se presenta un anexo actualizado de dicho equipo.

Nombre | Marca [ Modeto [ Especificaciones |Serie | SerieMotor | Estado
ESTACION TOTAL CANT. MiN: 2
ESTACION TOTAL SOKKIA SETB20K %CEM
ESTACION TOTAL SOKKIA DX105AC %CERA
SET550R OPERA
ESTACION TOTAL SOKKIA % VG
ESTACION TOTAL SOKKIA CX105 SRes
Vo
E“Er;rli'zﬁ%sxcwmom 33 HP R i 6
NEW | 110apT | POTENCIA: N7GHO78 | NEWHOFTHES4 | OFERA
RETROEXCAVADORA RUEDAS HOLLAND 10HP oA g 8450039 TivO

CERTIFICO:Que esfi

que re%sa en los Archivos de |a Empresa
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Nombre Marca Modelo Especificaciones | Serie Serie Motor Estado
NEW FNHOBOS OFERA
RETROEXCAVADORA RUEDAS BO5.B POTENCIA: 95HP | BNBHHO2 | 110200848108
HOLLAND 725 Tvo
SMFH#4S
RETROEXCAVADORA RUEDAS ) OPERA
TERr e TEREX TXTG08 | POTENCIA 94HP COBDHM | NLses24 .
TTO310KX
RETROEXCAVADORA RUEDAS JHON 310K POTENCIA: 94HP | ADC25337 | PE4045G92942 | OPERA
DEERE i, 8 TIVO
TT03108K
JHON 350SK- i PE4045G90193 | OPERA
RETROEXCAVADORA RUEDAS il s POTENCIA: 84HP | HCC2383 | & ore
CATO416E
RETROEXCAVADORA RUEDAS gATERP'L"A 416E POTENCIA: 93HP | JSHAQ377 | G4D18799 %';gm
8
CAT0420
RETROEXCAVADORA RUEDAS gATERP"-“‘ 420D POTENCIA: 93HP | DHFDP19 | CRS05666 %C%RA
682
CAT0420
RETROEXCAVADORA RUEDAS CATERPILLA | 4200 POTENCIA: 93HP | DAFDP0S | 78473807 S
223
CATO416E
RETROEXCAVADORA RUEDAS CATERPILLA | 4168 POTENCIA: 94HP | PSHADS4 | G4D27093 OPERA
44
JIGNSE0N
RETROEXCAVAOORA RUEDAS , FAGE9454KJ60 | OPERA
Pl CASE 580N POTENCIA: 79HP KBC34158 | 2i0ago7on e
RETROEXCAVADORA RUEDAS JCB [ ,-n ., o e géopgzggg;: AK5100202721 | OPERA
214E 92 HP ' . 37 TIVO
CATERPILLA CATUA16 OPERA
RETROEXCAVADORA RUEDAS = 420D POTENCIA: 83HP | DKBFP14 | CRS18403 o
988
VOLQUETA 12 M3 CANT. MiN: 3
= IARIALC
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN CILINDRAJE: OPERA
Joroads 0 FLo120 | SR GagDz790 | 0eRogs2ez0 [ SPEF
96
3ARIALC
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN CILINDRAJE: OPERA
s 0 FLD120 | SILINOR GOBDZ799 | 06R0670285 | rE
94
- IAKIALC
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN CILINDRAJE: OPERA
P i Fip1zo | SHAOR Gs6DZr99 | 06R0%83226 | T
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN | o oo | CILINDRAJE: Eé‘;l;"n%gg tsRocgassz | OPERA
12700CC ER 12700¢c TIVO
81
3ALHALC
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN CILINDRAJE: OPERA
12700CC ER FLD120 1 12700cc ESSOBDAXO 06R1038757 | qvo
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | o 100 | CILINDRAJE: :’é‘;':am';(% o6Rioss7ss | OPERA
FLD120C 13000CC ER 13000cc o TIvo
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | 1110 | CILINDRAJE: 3‘;%"5%5,{% 460914U096016 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800cc 7 TIvO
529
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | 1oy i0e | CILINDRAJE: 3‘3‘33%?_,% 4609140096053 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800cc s 7 TIvO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | 01 10c | CILINDRAJE: 32%';%?_% 460914U096136 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800cc o 2 TivO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTUIN | 10 o | CILINDRAJE: 32‘6"1')%2,3 460914U096942 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800¢c o 7 TIVO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | o0 o | CILINDRAJE: 3‘;'6%%?_105 450914U096132 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800cc o 4 TIVO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | o1 1oc | CILINDRAJE: SALHOSE | 4600140096018 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800¢cc o5 5 TIVO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | n11oc | CILINDRAJE: 3‘5,&"[',%?_?5 450914U096128 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800¢cc i 0 TIVO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | 1140 | CILINDRAJE: f,‘?'ﬁ's%ﬁ,% 4600141096972 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800cc 3 TIVO
380
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | 1o | CILINDRAJE: 3?;’3%?,% 460914U097215 | OPERA
M2112C 12800CC ER $2800cc N 4 TIVO
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Nombre Marca Modelo Especificaclones | Serie Serie Motor Estado
THTXHAP
INTERNATIO | PAYSTAR | CILINDRAJE: OPERA
VOLQUETA INTERNATIONAL NAL 5600 %QOEEA T7DJ2959 | 78589904 TIvO
PAYSTARS600 06
TMZP268
VOLQUETA MACK RD688SX CILINDRA.JE: OPERA
oon6c MACK RD688SX | 1o Ci2hos0s | 103281 i
VOLQUETA 8 M3 CANT, MiN: 2
VOLQUETA CHEVROLET KODIAKTS | CILINDRAJE: CM953045 OPERA
KODIAK156 6600CC St I 6600cc 15 CATOLNO2149 | 15
IARIALC
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN CILINDRAJE: OPERA
Sraoes i Fotzo | LRI GoeDZ799 | o6Rose2022 | T
20
IARIALC
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN CILINDRAJE: OPERA
Yovonce o FLD120 | SHNOR GOBDZ799 | 06R0%82931 | g
MARTILLO NEUWATICO PARA EXCAVADORA 2700 e
MARTILLO PERCUTOR CATERPILLA PRESION: OFERA
CATERPILLAR HB5DS R HE5DS | 24g6psi BYT02216 TivO
MARTILLO PERCUTOR CATERPILLA PRESION: OPERA
CATERPILLAR HESDS R HBSDS | 24g6Ps FTS01891 TiVO
MARTILLO PERCUTOR 24G6PSI CATERPILLA PRESION: OPERA
CATERPILLAR R i 24B6PS| BYT01353 TiVO
MARTILLO PERCUTOR DOOSAN PRESION: D170A108 OPERA
DXB170 DOOSAN | DXB170 | 5610.6psi 3 DXB170H TIVO
COMPRESOR DE AIRE Y SOPLETE -
2 HP MINIMO CANT. MiN: 1
COMPRESOR CAMPBELL CAMPBELL _ RB0B2111 OFERA
e HAUSFEL | VT540301 | POTENGIA: 2HP | fog7p E11XPGO0114 |
COMPRESOR CAMPBELL CAMPBELL | V1619504 _ OPERA
e rauseees | ag POTENCIA: 65HP | 1836545 | FHO7130888 | OUE
COMPRESOR INGERSOLL RAND | INGERSOLL _ OFERA
Senn o 2545 POTENCIA: 7.5HP | 7045438 | 1241075 ore!
COMPRESOR SCHULZ MSV20 SCHULZ Msv20 |POTENCIA: SHP | 32e37sa| 1213234758 | DU
COMPACTADOR MECANICO (VIBRO -
APISONADOR) 4 HP MINIMO CANT. MiN: 9
COMPACTADOR PISON 6.5HP . OPERA
ok i DYNAMIC |TREBS | POTENCIA: 6.5HP | 1402545 )
COMPACTADOR PISON 6 5HP ) OFERA
ookl DYNAMIC |TREBS | POTENCIA: 6.5HP | 1402851 e
COMPACTADOR PISON INGERSOLL | INGERSOLL ] OPERA
it RAND RX304H | POTENCIA: 4HP |KJSB23 | GCAHK1031721 | S0
COMPACTADOR FISON INGERSOLL | INGERSOLL ) OPERA
e e RX304H |POTENCIA: 4HP |KM6630 | GCAHK1212670 | QP
COMPACTADOR PISGN INGERSOLL | INGERSOLL i OPERA
o o RX304H | POTENCIA: 4HP | KMBB11 1212555 | OP et
COMPACTADOR PISONWACKER | WACKER ) OPERA
oo WACKER | psmo POTENCIA: 4.1HP | 20117080 | M19921 o
COMPACTADOR PISONWACKER | WACKER : OFERA
ooy e | psto POTENCIA: 4.1HP | 20008058 | M21353 oo
COMPACTADOR PISONWACKER | WACKER : OPERA
iy - WACKER | ps7o POTENCIA: 4.1HP | 20117086 o
COMPACTADOR PISONWACKER | WACKER - OPERA
Soreas NECKER | pso POTENCIA: 4.1HP | 20117084 e
COMPACTADOR PISONWACKER | WACKER i OFERA
by NESKER | os7o POTENCIA: 4.1HP | 20098062 g
"COMPACTADOR PISON WACKER | WACKER - OPERA
Sy e |osm POTENCIA: 4.1HP | 20117087 o
WACKER - SNP00036 OPERA
COMPACTADOR PLANCHA5.5HP | AECEER | Ds7o POTENCIA: 5.5HP | ] o
agnégnscmooa PLANCHAWEBER | wepepmt | CRS POTENGIA: 6.5HP | 5107241 i
COMPACTADOR PLANCHA WEBER , OPERA
e WEBERMT | CRS POTENCIA: 6.5HP | 5107242 e
MANTE
COMPACTADOR PLANCHAWEBER | \wegermMT | CRS POTENCIA: 6.5HP | 5107243 NIMIEN
MT CRS s
MANTE
COMPACTADOR PISONWACKER | wacier  |Bssozl | POTENGIA: 2.20P | 5045013 NIMIEN
BS502) it
ggsng;.lqcmooa PISONWACKER  |\wacker | BSS021 | POTENCIA: 2.2HP 9383 :C:EEA
COMPACTADOR PISONWACKER | WACKER _ N OPERA
NEUSON NEUSON B5604 POHEAN SERVICIS Y [PREBFEETOSTIVO
DE INGENIERIA CIVIL S.A.
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Nombre Marca Modelo Especificaclones | Serie Serie Motor Estado
BOWBA DE AGUA PARA LODOS 10 :
Hp MINIMO CANT. MiN: 1
POTENCIA OPERA
BOMBA AGUA 10.00HP HONDA et 32125 e
POTENCIA: SFZ00802 OPERA
BOMBA AGUA 5.5HP KOSHIN KOSHIN i R e
POTENCIA: 10093621 OPERA
BOMBA AGUA HONDA GX160 5.5HP | HONDA Gxio  |EOTEN 21| 10009382125 | OFEF
BOMBA AGUA HONDA WB20XT 4HP | HONDA WB20XT | POTENCIA: 4HP | 2252240 | GCAAT %f,%m
5.?35“ AGUA HONDA WB30XT HONDA WB30XT | POTENCIA: 48HP | 4566372 | GCABT %':,%RA
E.ngEA AGUA HONDA WB30XT HONDA WB30XT | POTENCIA: 4.8HP | 4566270 | GCABT %':,gm
Eg:;"g‘“ AGUA HONDA WB30XT HONDA WB30XT | POTENCIA: 48HP | 4541122 | GCABT %'\’,gm
BOMBA AGUA HONDA WB30XT HONDA WB30XT | POTENCIA: 48HP | 4444963 OPERA
4.8HP VO
CARGADORA FRONTAL DE 170HP e
CARGADORA RUEDAS CATERPILLA POTENCIA: OPEFA
CATERPILLAR 866D R 8660 200HP 89¥03445 ]| BZ74870 TIVO
DWGHAC
CARGADORA RUEDAS DOOSAN MEGA300 | POTENCIA: D1146TA107382 | OPERA
MEGA300V DOOSANBEIY 205HP QL0100 | 4 TIVO
CARGADORA RUEDASDOOSAN  [pooc. | MEGAdO0 | POTENGIA: OWEHLS | DE12TIA105049 | OPERA
MEGA400V v 281.00HP b LD TIVO
CARGADORA RUEDASDOOSAN | nogsay | MEGA400 | POTENCIA: 3%&;)832 8040080 OPERA
MEGA400V v 281.00HP o TIVO
MOTONIVELADORA 185 HP MINIMO CANT. MiN: 3
MOTONIVELADORA CATERFILLAR | CATERFILLA | ; .01 FOTENCIA: OTA0HTEH | 10700773 OPERA
140H R 185HP M03668 TIVO
MOTONIVELADORA CATERPILLAR | CATERPILLA | 1401 POTENCIA: OTADHVEH [ o OPERA
140H R 185HP 102995 TIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU POTENCIA: OFERA
st komaTsu |Gperss | b 55308 26500557 | S
VIBRADOR 3 HP MINIMO CANT. NIN: 3
WACKER _ 70120006 GPERA
LTNBL 6KW VIBRADOR 5.5HP N POTENCIA: 5.5HP | ! Vo
VIBRADOR HONDA GX16055HF | HONDA GX160 | POTENCIA: 55HP | 14346718 g
VIBRADOR KAMA CP2150 42HP | KAMA CP2150 | POTENCIA: 4.2HP 505"6122 S
MODULOS DE ANDAMIO GANT. MIN: 10
FABRICACION OPERA
MODULDS DE ANDAMIO HEH NACIONAL . TV
FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH NACIONAL = TIv0
FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH NACIONAL. Tivo
FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH NACIONAL VO
FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH ey o
FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH Kfvieies Svo
FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH NACIONAL VO
FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH P CIOtAL o
FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH NACIONAL Vo
FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH Kpvabivcos o
OPERA
VO
RODILLO VIBRATORIO LISO 89 P CANT NS
RODILLO LISO VIBRATORIO POTENCIA: 707083710 OPERA
| AMMAN ASCT10 AMMAN asctio | PO o 21772220 | OFE]
D AN |ascito | FOTENCIA 2823002 | 21982254 gy
PROYECTOS — —




ANCHO MINIMO)

Nombre Marca Modelo Especificaclones | Serie Serle Motor Estado
POTENCIA: JCB18004 OPERA
RODILLO LISO VIBROMAX VAN320 | viBROMAX [vm1azp | FOTED e 21704931 o
TANGUERO (CAMION CISTERNA) 12 :
M3 MINIMO CANT. MiN: 3
TANQUERO AGUA CHEVROLET CHEVROLET | Fspaan | CILINDRAJE: &g‘;’;ﬁggg eHkiGozssa | OPERA
FSR34N 7790cc ) TIVO
7790CC X JALFVRZ3
TANQUERO AGUA CHEVROLET CHEVROLET | FVR32G %‘6'!“.02“’”5' G8700046 | 6SD1416084 | OPERA
FVR32G < 0 VO
15000CC - AISTTIT
TANQUERO AGUA DIAMOND DIAMOND | 908487 gé‘é";"nlg?“"a 8SBO000T | 11738324 101'\’,'3““
9084BT 30000CC 6
TANQUERQ AGUA ISUZUFTRIZM | 1o\ ) Frraom | CILINDRAJE: ﬂ%’;gggg sHE1B02115 | OPERA
11148CC $1149ce o VO
DISTRIEUIDOR DE ASFALTO 4 M3 CAPACIDAD TS
DISTRIBUIDOR ASFALTO ETNYRE CENTENI | CAPACIDAD: OPERA
CENTENIALII ETNYRE |40 2000g/=8m3 s TIvO
DISTRIBUIDORA ASFALTO BC. CAPACIDAD: OPERA
BEARCAT BC-501/CRC BEARCAT | sg1/cRC | 2000g1=8m3 aoo2i2 TIVO
DISTRIBUIDORA ASFALTO ROSCO [ LITTLEFORD | MAXIMIZE | CAPAGIDAD: T OPERA
MAXIMIZER I BROSS R 2000gi=8m3 TIVO
FRESADORA DE PAVINENTO ASFALTICO 173 FP AT
FRESADORA CATERPILLAR CATERPILLA PRESION: OFERA
PC104B 3300PS| R PC1048 | 330051 Pycooisr TIVO
FRESADORA WIRTGEN W1800 POTENCIA: 02012002 | 0420000022399 | OPERA
420.1HP WIRTGEN | W1000 [ 40 4y 2330161 |9 TiVO
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 22 _
TN MINIMO CANT. MiN: 3
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN DX225.C | POTENCIA: OFERA
DX225LCA DOOSAN | 5 144HP DOOSAN TIVO
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN DXZ25LC | POTENCIA: OPERA
DX225LCA DOOSENEN | 2 14BHP DOOSAN TIVO
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN DXZ25LC | POTENCIA: OPERA
DX225LCA DOOSAN SR A 14BHP DOOSAN TIVO
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN DX225LC | POTENCIA: OPERA
DX225LCA DOOSAN | 5 148HP DOOSAN TIVO
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN DX225L.C | POTENCIA. OPERA
DX225LCA DOOSAN | 5 148HP DOOSAN TIvVO
DAKCEEA
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN DX225LC | POTENCIA: DB5BTIS101832 | OPERA
DX225LCA ODOSAN R 5 148HP CVBO0079 [ gy TIVO
80
DHKCEBA
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN DX225LC | POTENCIA: DBSETIS102078 | OPERA
DX225LCA DOOSAN | 4 148HP STBO00BY | En TIVO
EXCAVADORA CADENASDOOSAN |pooca | giaos oy | POTENCIA: g;‘gggg’; e OPERA
SL225L.CV 148HP o TIVO
, DHKHEM MANTE
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN | hangay | siozsicy | POTENCIA X0EB0004 | 804316EB NIMIEN
SLz25LCY 148HP
303 TO
DHKHEM
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN POTENCIA: DBS&TIS605162 | OPERA
EXCAVAD DOOsAN [ stzzsicv | POTER X0S80002 | £ orE
ESCOBA MECANICA 10 HP MiNIMD CANT. MIN: 3
BARREDORA 3200PSI BOBCAT PRESION. 73141893 OFERA
V33077 BOBCAT | V33077 | 3000p5t 8 Vo
BARREDORA CATERFILLAR BA18 | CATERPILLA PRESION: OPERA
3300PS| R BA18 3300PS AZNO4078 TIVO
BARREDORA CATERPILLAR BA18 | CATERPILLA PRESION: OPERA
3300PS! R BA18 3300PS| AZNO3971 TIVO
PLANTA ASFALTICA CON GENERADOR 120 TNIH CANT e
PLANTA ASFALTICA CMIUVMS00 | opg i
261HP
TERMINADORA DE ASFALTO 150 HP (3 M DE Ko

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS
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Nombre Marca Modeato Especificaciones | Serie Serle Motor Estado
CATAPEO
PAVIMENTADORA ASFALTO CATERPILLA POTENCIA: OPERA
CATERPILLAR R APBOOD | 173 5HP gIerooz Cee3zo21 TiVO
POTENCIA: 82183719 OPERA
TERMINADORA DE ASFALTO BOMAG Breooc | Foret e 11251410 | S5
BOMBA DE PRUEEA -
HIDROSTATICA CANT. MiN: 4
FOTENCIA; OPERA
BOMBA AGUA 5.5HP HONDA 168F | HONDA 168F s 11070059 g
POTENCIA: OPERA
BOMBA AGUA HONDA GX160 5.5HP | HONDA exi0  [FOTEN SCRBOHX o
RODILLO HIDRAULICO TANDEM 98 -
HP MiNIMO CANT. MIN: 3
RODILLO DOBLE HAMM HDG0 POTENCIA: OPERA
TANBOR taatp HAMM HDg0 e H1812302 11180457 | 05
10677285
RODILLO DOBLE HAMM HD90 POTENCIA: OPERA
TAMBEOR 134HP HAMM HD1O | yaamp LA gﬁ%:‘;ﬂ TIVO
RODILLO TANDEM HAMM HD-110 FOTENCIA: OPERA
e HAMM wotto | FOME H1811003 10706253 | F
PERFORADORA OE HORMIGON 4 -
HP MINIMO CANT. MiN: 1 ]
PERFORADORA DE HORMIGON UNITEC DBE160 | POTENCIA: 4HP '(I?ICEORA
SOLDADORA DE ELECTRO FUSION CANT. MiN: 2
PLASSON =N
MAQUINA ELECTRO FUSION POLIMATIC | 10365033 o
PLUS
PLASSON OPERA
MAQUINA ELECTRO FUSION POLIMATIC | 10076033 o
PLUS
PLASSON —
MAQUINA ELECTRO FUSION POLIMATIC | 10135033 S
PLUS
PLASSON p—
MAQUINA ELECTRO FUSION POLIMATIC | 10137033 e
PLUS
MAQUINA TERMO FUSION CANT. MIN: 2
16530003 OPERA
MAQUINA TERMO FUSION RITMO e o
16530003 OPERA
MAQUINA TERMO FUSION RITMO - e
OPERA
VO
CARRO GRUA DE 5 TONELADAS CANT. MiN: 1
- POTENCIA: OPERA
GRUA GROVE RT58B 116HP GROVE RiseB | POND 220220 as526690 | OFE
CORTADORA DE ASFALTO B FP
MINIMO
BRIGGS & , OPERA
CORTADORA DE ASFALTO =0 | PRDV450 | POTENGIA: 13HP | 8021949 10011249 | 75
EQUIPOS AUXILIARES (NO SON
OBLIGATORIOS DENTRO DEL
EQUIPO MINIMO)
T2VAZ525
TRITURADORA PRIMARIA CEDARAFID OPERA
CEDARAPIDS s ELEF e VO
PLANTA HORMIGON ERIE ERIE ] OFERA
eaMiata SREWVER | MCGB141 | POTENCIA: 50HP | MCGB140 11281 | 505
CALDERO HEATEC HCS250 18HP | HEATEC HCS250 | POTENCIA: 15HP | H14031 3\}252355[3525‘” %CERA
CARGADOR DE BATERIAS POTENCIA: OPERA
A e 2 CENTURY a7e0a | EOTED 87603 | SIN e
CARGADOR DE BATERIAS GOLOCHAN a50 | POTENCIA: TO0TT0AM OFERA
GOLDCHANGER GER 1600W P TIVO
CONCRETERA BAGANT 1CB10HP | BAGANT | 1CB POTENCIA: 10HF | 1CB 422955 %‘;%RA
CONGRETERA DYNAMIC MIT38108 | pyramic | M1138108 | POTENGIA: 128P | 1138108 | AT186F1010400 | OPERA
12HP 57 Vo
CONCRETERA PICCINI BMS350 7HP | PICCINI BMS350 | POTENCIA: 7HP | 709270 | Fs5120028 o
GENERADOR ELECTRICO BRIGGS | BRIGGS & : OPERA
g et 6250 | POTENCIA: 5KW 185432 | GM2810590259 e
EUGIU
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Nombre Marca Modelo Especificaclones | Serie Serle Motor Estads
GENERADOR ELECTRICO HONEYWEL | yvecoo | POTENCIA: 100806E0 1 1008068090300 | OPERA
HONEYWELL L 5.5KW - 01331 TIVO
MARTILLO DE PECHO 72.6P81 HEH ) ACGYTO73 OFERA
et HEH HB9BOBO | PRESION: 72.5PS! | & e
MARTILLO PERCUTOR GARDNER | GARDNER , OPERA
Lo ! CARDNER | Ba7c PRESION: 90PS| | 1056966 i
MARTILLO PERCUTOR GARDNER | GARDNER ; MQAXOZ1 OPERA
MARTLL SARDNER | Berc PRESION: 90PS1 | g3
MARTILLO PERCUTOR INGERSOLL |INGERSOLL 3 GO7C0758 OPERA
D oer MX60 PRESION: 120PS1 | ores
O OMANUALWACKERRDTHS | wacker  [RD7H-S | POTENCIA: 65HP | 5541704 [ 1551028412 [ OPERA
ORI LOMANUAL WACKERRDTHS | wacker | RoTHS [ POTENCIA: 7.5HP | 20190136 1331113 [ SPERA
Eﬁ’ﬁg—w MANUAL WEBER DVHBSSE | \wepep DVHESSE | POTENCIA: B.4HP | 5102183 443110212 %GERA
RO LOMANUAL WEBER DVHESSE | \yepen DVH6SSE | POTENCIA: 8.4HP | 5102186 | 4433600112 [ SEERA
MANTE
e WEBERMT | DVHG0OL | POTENCIA: 6.8HP | 1100398 5860659 | NIMIEN
DVHBOOL 6.8HP i
CEMENT | CAPACIDAD: OPERA
SILO HEH CEMENTO 20000KG HEH ¢ S, 3411 | PHORMIGON | 9PF)
CEMENT | CAPACIOAD: OPERA
SILO HEH CEMENTO 90000KG HEH b Sovo0n 377 L
SOLDADORA ELECTRICA LINCOLN CAPACIDAD: OPERA
s UNCOLN  |sEA300 | SAP/ A883192 L
BIGBLUEA | CAPACIDAD: OPERA
SOLDADORA ELECTRICA MILLER | MILLER R e LGO59510 10107036 [ SEEF
DIALARC?Z | CAPAGIDAD: L j050268 OFERA
SOLDADORA ELECTRICA MILLER | MILLER P ARC2 | o v eLectrRica | SPEF
DIALARCZ | CAPACIDAD: OPERA
SOLDADORA ELECTRICA MILLER | MILLER SoACDG | S0 LB182277 |ELECTRICA | SPS)
SOLDADORA MOTOR MILLER 2500NTB | CAPACIDAD: TJ390507 OPERA
250DNTBOBCAT — OBCAT | 250A a B722803525 | q1yg
BIGBLUES | CAPACIDAD: MB330202 OPERA
SOLDADORA MOTOR MILLER MILLER BICBLUES | AP v G7P04960 o
TANQUE ESTACIONARID HEF AGUA CAPACIDAD: MGAXG05 OPERA
7200GL — . 7200g! 0 CILINDRO TIVO
TANQUE ESTACIONARIO HEH CAPACIDAD: MGAXG00 OPERA
ASFALTO — ASFALTO | 1050041 4 TIVO
TANQUE ESTACIONARIO HEH POTENCIA: MGAX022 OPERA
ASFALTO 5 ASFALTO | 176490 8 TIVO
TANQUE ESTACIONARIO HEH CAPACIDAD: MOAXG0Z OPERA
ASFALTO HEH ASFALTO | 1355001 8 TIVO
TANQUE ESTACIONARIO HEH OPERA
ASFALTO HEH el VO
TANQUE ESTACIONARIO FHEH OPERA
TANC HEH MQAX0224 b3
TANQUE ESTACIONARIO HER OPERA
DIESEL 3000GL HEH MQAX0039 TIVO
TANQUE ESTACIONARIO HEH OPERA
GASOLINA 1900GL HEH MUAXD250 TIVO
TORRE LLUMINACION WACKER WACKER P— OPERA
NEUSON LTNGL 6KW NEUSON TIVO
TORRE ILUMINACION WACKER WACKER P OPERA
NEUSON LTNSL 6KW NEUSON TVO
TORRE ILUMINACION WACKER WACKER e OPERA
NEUSON NEUSON TIVO
COMPRESOR INGERSOLL RAND | INGERSOLL pp— INGERSO | C185WKUBEXT | OPERA
C1BSWKUBEXT2 50HP RAND LL RAND |2 TiVO
COMPRESOR INGERSOLL RAND | INGERSOLL INGERSO OPERA
XP185AWIR RAND il LL RAND |XP1BSAWIR |y |
GENERADOR ELECTRICO ARMSTRON | apao POTENGIAT €0345007 | LO33473U55207 | OFERA
ARMSTRONG AP30 30KW G 30.00KW 08 BW VO
GENERADOR ELECTRICO BROADCRO | BCJD250- | POTENCIA: BCDJZ506 | RGE081H17883 | OPERA
BROADCROWN Z50KW WN 60 250 DDKW 0 2 TIVO
GENERADOR ELECTRICO CATERPILLA POTENCIA: OPERA
CATERPILLAR 279.75KW R SR4B 279.75KW 5HAD3747 | 75200900 TIVO
GENERADOR ELECTRICO DEUTZ EEDEW- | POTENCIA: OPERA
EEDEW-140 140KW_ | DEVE2 140 140KW ese 10430743 | 5ivg
GENERADOR ELECTRICO KOHLER POTENCIA: OPERA
CENERADS KOHLER 350 | oview vP113720 | TAD1200GE | OFE
GENERADOR ELECTRICO POTENCIA: R67D1713 OPERA
STANFORD SX460 48KW STANFORD | 5X480 | 4 ogeew 66 HCS10007P13 | gy
GRUPO ELECTROGENG DIESEL POTENCIA: X10H3108 OPERA
STANFORD MP20 18.8KW STANFORD | MP20 18.8KW 20 GNE5733N TIVO
MINICARGADORA RUEDAS BOBCAT POTENCIA: AINV2431 OFERA
5650 74.3HP BOBCAT | S650 74.3HP 1 8DU1940 VO
MINICARGADORA RUEDAS CATERPILLA OPERA
CATERPILLAR 2460 T3HP R 246C POTEVNEASSERWECIUS NPRGYECTODSO
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Nombre Mareca Modelo Especificaciones | Serie Serie Motor Estado
CATO246
MINICARGADORA RUEDAS CATERPILLA . OPERA
ey hali 2l o 246C POTENCIA: 73HP CLIAY02S | CYMOZ977 o
MINICARGADORA RUEDAS CATERPILLA | 5400 POTENCIA: 72HP | GHMAGD | caseeDcassy | OPERA
CATERPILLAR 246D 73HP R : . VO
MINIEXCAVADORA RUEDAS ; MB021086 OPERA
RIE e HYUNDAI  [RssW7 | POTENCIA: s6HP | aross | O0F)
- CONSTR | CAPACIDAD: | OPERA
BARERA HEH CONSTRUIDO 20M3 | HEH HEH o Sar S
- CONSTR | CAPACIDAD: | OPERA
BANERA HEH CONSTRUIDO 20M3 | HEH HEH o i o
CONSTR | CAPACIDAD: | OPERA
BARERA HEH CONSTRUIDO 20M3 | HEH HEH o Pt o
. CONSTR | CAPACIDAD: | OPERA
BANERA HEH CONSTRUIDO 20M3 | HEH HEH i o S
" CONSTR | CAPACIDAD: | OPERA
BANERA HEH CONSTRUIDO 20M3 | HEH HEH o S ores
BRIAB
CISTERNA BRIAB INTERCONSULT CAPACIDAD: | OPERA
SThiar HEH INTERCO stra7 | SRAC o
NSULT
BRIAB
30000KG CISTERNA BRIAB CAPACIDAD: | OPERA
INTERCONSULT STFL27 HEH ":‘STSLRCO STFL2T | 30000Kg TIVO
30000KG PLATAFORMA ATORA RINTS3EJ | CAPACIDAD. | OPERA
RIN153EJES 20T — ATOKA ES 20T TIVO
PLATAFORMA MAYMO = e CONSTR | CAPACIDAD: | OPERA
CONSTRUIDO 40T UIDO 40T Vo
TANGUE ESTACIONARIO HER CAPACIDAD: | OPERA
DIESEL HEH HEH DIESEL | 43000 VO
11000GL TANQUE REMOLQUE HEH CAPACIDAD: | OPERA
ASFALTO 10000GL HEH HEH ASFALTO | 1600001 TIVO
TANQUE REMOLQUE HEH CAPACIDAD: | OPERA
ASFALTO 10000GL HEH HEM ASFALTO | 10000g1 TIVO
IAKIALC
— G38DZ686
CABEZAL FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN | FLD120 : 48 06R0981714
470HP OPERA
470HP CAMION CHEVROLET ER CILINDRA.IE: TIvo
FVR23G 10000CC CHEVROLET | FVR23G : JALFVR23 | 6SD1420566
10000cc
GB700014
8
CAMION DAIHATSU DELTAVI19LAY DELTAV1 | CILINDRAJE: V1190597 OPERA
3660CC DAHATSU | yai iy | 3660ce 1 e TIVO
. MANTE
CAMION HINO FE2WESA 4009CC | HINO FeawEsA | CILINDRAJE: FBZWEST | \woapD28s94 | NIMIEN
4009cc 1304 .
CILINDRAJE. FIZWEST OPERA
CAMION HINO FB2WESA 5500CC | HINO FB2WESA | Slone o 4panae3zs2 | OFE
CILINDRAJE: 9F3FCIJJ OPERA
CAMION HINO FC34JSA 5123CC HINO FCIUJSA : SBXX1302 | JOSETC14984
5123cc : TivO
] 9F3FCOJ)
CAMION HINO FCIJJSA 5123CC HINO FCosssa | CILINDRAJE SEXX1608 | JoSETC19342 | OPERA
5123cc 9 TivO
CAMION HINO XZU412LHKMQW it XZU412LH | CILINDRAJE: ﬂ*;g‘fg’gg, SOSCTA14445 | OPERA
4613CC KMOW | 4613ce VO
13
JHEUT13
CAMION HINO XZU413L-HKMMD3 XZU413L- | CILINDRAJE: OPERA
4009CC HINO HKMMD2 | 4009¢c HSCKDD39 | NO4CTTZSNS | 1y
JHFUTIS MANTE
CAMION HINO XZU413L-HKMMD3 XZU413L- | CILINDRAJE:
P HIND A | SILIND HXCKO03 | NO4CTT25043 NIMIEN
SHFYT2
CAMION HINO XZU423LHKMQD3 XZU423LH | CILINDRAJE: OPERA
4000CC HING KMQD3 | 4000cc H§G20014 | NO4CTT14402 | 1y
CAMION INTERNATIONAL 4300 INTERNATIO 4300 | CILINDRAJE i:ggggo T OPERA
7600CC NAL 7600cc vk TVO
- 3ALACSC
MIXER FREIGHTLINER M2112M FREIGHTUIN | 1000 | POTENGIA: 3ALHCnC | 4609140084648 | OPERA
450HP ER 450HP 7 TV
880
IALHECY
MIXER FREIGHTLINER M2112M FREIGHTLIN POTENCIA: 4609140094804 | OPERA
450RP ER M2152M | 4ehup 3BDAWSS | 5 TIVO
88
MIXER FREIGHTLINER M2112M FREIGHTLIN | o0 o, | POTENGIA: f,‘glé’ggg? 460914U085402 | OPERA
450HP ER 450HP 5 TIVO
452
MIXER FREIGHTLINER M2112M FREIGHTLIN | \is o | POTENCIA: 3';'6“‘3‘32? 460914U095405 | OPERA
450HP ER 450HP s 2 TIVO
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Nombre Marca NMeodelo Especificaciones | Serle Serle Motor Estado
MIXER FREIGHTLINER M2112M FREIGHTLIN | o1 o | POTENGIA: JELMCSC | 460914U095442 | OPERA
450HP ER 450HP o 2 TIVO

2.5 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS
DE ACTIVIDADES, EQUIPO Y UTILIZACION DE PERSONAL.

La Fiscalizacién considera que el grado de cumplimiento del cronograma de
actividades, equipo y utilizacién de personal es de Cumplimiento Satisfactorio.

2.5.1 Equipo utilizado en obra

La Fiscalizacién procedio a la verificacién de la maquinaria sefialada de manera
visual y ademds con la revisién del parte diario de combustible y mantenimiento
general de la mencionada maquinaria.

2.5.2 Evaluacion de utilizacidn de personal

Fiscalizacion procedid a hacer una identificacién del personal en Obra en distintas
fechas y en todos los frentes del Proyecto. Fiscalizacion realiza continuamente este
control para constatar el cumplimiento del personal requerido, cumplimiento en
normativas de seguridad, salud ocupacional y de trabajos para el correcto
cumplimiento del Cronograma de Ejecucion.

Debido al inicio de los trabajos en la zona céntrica de la ciudad y por pedido de la
Unidad Administrativa del Proyecto, el control del personal en el periodo del
informe se ha intensificado y se ha procedido a tabularlo de manera diaria.

A continuacion se detalla dicha informacién correspondiente a toda el area de
intervencidn:

09 de agosto de 2017: 307 personas.
10 de agosto de 2017: 286 personas.

e 0 o © &8 © © © © © 0 © © & ©

14 de agosto de 2017:
15 de agosto de 2017:
17 de agosto de 2017:
18 de agosto de 2017
21 de agosto de 2017:
22 de agosto de 2017:
23 de agosto de 2017:
24 de agosto de 2017:
25 de agosto de 2017:
28 de agosto de 2017;
29 de agosto de 2017:
30 de agosto de 2017:
31 de agosto de 2017:

246 personas.
246 personas.
265 personas.
: 347 personas.
210 personas.
210 personas.
218 personas.
193 personas.
217 personas.
299 personas.
296 personas.
334 personas.
354 personas.

Se adjunta detalle de dichos registros.
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3. AVANCE ECONOMICO

En la siguiente gréfica se sefiala por componente el valor ejecutado en el perfodo de
agosto 2017 y el acumulado a la fecha.

Valor Monetario Acumulado

Valor Monetario Este Periodo

Andlisis del Avance de la Obra

R S 2,673,229.27
$1,750,157.61
] $2,015,319.57

$6,997,872.69

o =2 e, B T il S L S _J

Bl $957,353.11
| $739,746.72
] $795,954.07
| $993,431.70
$511,226.64

$151,471.35
$ 165,448.16
$115,459.57
$491,452.41
$0.00
[ ] $762,110.33
$ 58,458.17
$40,315.12
$ 41,093.07
$83,528.72
529,763.45

$0.00  $1,000,000.08 2,000,000.06 3,00¢,000.06¢ 4,000,000.08 5,000,000 02 6,000,000.0% 7,000,000.06 8,000,000.00

B AGUA POTABLE

B ALCANTARILLADO SANITARID

B ALCANTARILLADG PLUVIAL

B REGENERACION URBANA

= PLAN DE M&NEIO AMBIENTAL
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS

B CNT

T RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL

O ORDEN DE TRABAIO No. 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL RECICLADD
£ ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANJAS ELECTRICAS

2 ORDEN DE TRABAIO No. 4 PORCELANATO

o ORDEN DE TRABAIQ No. 6 POZOS DE ALCANTARILLANEA SERVICIOS ¥ PROYECTOS
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4. PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA No. 18 PERIODO AGOSTO
2017

La Planiila de Avance de Obra No. 18 se presenta como Anexo en la Planilla de Obra
del Contratista, perfiodo 01 al 31 de agosto de 2017.

5. MEMORIA DE CALCULO

La memoria de cdlculo se refleja en los anexos de volumenes de obra que se
presentan en el informe mensual de actividades del Contrato y en la Planilla Mensual
de Obra del Contratista.

6. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL '

6.1 INFORME

o El nivel de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en el mes de agosto
del 2017 es de 98,18% que corresponde a un nivel de confianza muy altoy a
un nivel de riesgo muy bajo

o El Grado de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en el mes de Agosto
del 2017 es Total

o Se ha implementado las medidas que, segin el cronograma de
implementacion del Plan de Manejo Ambiental se tenfa previsto cumplir en
el DECIMO OCTAVO mes de trabajo, agosto del 2017.

o El Consorcio Loja 2015, en el mes de agosto del 2017 presenta el Registro de
Mantenimiento de Maquinaria correspondiente al mes de julio del 2017, con
el sello de recibido de 1a Mecanica Municipal

o La medida de transporte ordenado de materiales: Uso de carpas de
proteccidn en volquetas para el transporte de materiales y evitar generacion
de polvo, caida de materiales y accidentes de las inspecciones de campo,
realizadas en el mes de agosto del 2017 por los diferentes frentes de trabajo,
se constata que esta medida se pone en practica.

e En los frentes de trabajo, en el mes de agosto del 2017 existen tres carpas
operativas en donde se mantienen los equipos de primeros auxilios, mismas
que estan ubicadas en, 1) Criba, Sector La Carcel, 2) Camara de
transformacién, Eguiguren y Bolivar, 3) Parque Los Molinos.

o Conforme al Cronograma establecido, el Consorcio Loja 2015, en el mes de
agosto del 2017 no se organizo ninglin curso de capacitacion.

o Conforme al cronograma establecido, en el mes de agosto del 2017 no se ha
sumado més elementos de sefalizacion informativa, preventiva y
prohibitiva. El Anexo 4 de este Informe muestra un detalle de la sefialética
instalada al momento.

o Se realiza permanentemente la verificacion en campo de la ggg&citas
utilizacién de equipos de proteccién personaineg%ﬁrﬁe@é%l@% t%’?yﬁps.ﬁas
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FicO:Que @5 fiel copia
25: r? osa en 108 Archivos de 12 Emprgsa

_-—-O'E’P\"‘ \" _!,

[ - Pp—




actas de entrega recepcién de EPP, y ropa de trabajo, que constan en el
informe mensual entregado por el Consorcio Loja 2015.

La Unidad Administrativa del Proyecto de Regeneracién Urbana mediante
Oficio N: 0764-A-UAP-2017 del 08 de Agosto del 2017, presenta la
Resolucion ~ GPL-2017-27574, para la Construccién, Operacidn,
Mantenimiento y Cierre de la escombrera ubicada entre la Ciudadela Unién
Lojanay el Cementerio General Parque de los Recuerdos de la ciudad de Loja.
El Anexo 5 de este informe muestra el Registro de Transporte de material.
Referente al Manejo de desechos en los frentes de obra, en el mes de agosto
del 2017 esta medida ha sido evaluado con un puntaje de 8 sobre 10 dado a
que en algunas ocasiones se ha constatado que los tanques para el depésito
temporal de basura no estin operativos o en las mejores condiciones. Estos
hechos han sido debidamente comunicados al personal responsable del
Consorcio Loja 2015,

De acuerdo al Registro de Control de Residuos Peligrosos que presenta el
Consorcio Loja 2015, mediante Oficio N: 1435-2017-PRUL, de fecha 05 de
septiembre del 2017, en el mes de agosto del 2017, no se presenta
novedades.

Referente a la disposicién de desechos s6lidos en campamentos y frentes de
trabajo, en las inspecciones de campo, desarrolladas en el mes de agosto del
2017, se constata que estos tanques estin habilitados para su uso.
Conforme al cronograma establecido, en el mes de agosto del 2017, no se
realizé una charla de socializacién de apertura de nuevos frentes de trabajo.
Se han venido realizando campafias de socializacién puerta a puerta a los
moradores de nuevos frentes de trabajo abiertos en el mes de agosto del
2017, estas campaiias de socializacién son desarrolladas por personal del
Municipio de Loja y del Consorcio Loja 2015.

Referente a la medida denominada Explotacién adecuada de minas y/o
canteras, en el mes de agosto del 2017 se ha determinado un nivel de
cumplimiento de 10 sobre 10, debido a que se haimplementado plenamente
la sefialética informativa, preventiva y prohibitiva en las diferentes
concesiones de libre aprovechamiento.

Entre las medidas aplicadas en el mes de agosto del 2017 para el control de
la contaminacién por material particulado estin el uso de carpas en
volquetes para el transporte de materiales, humidificacién de las calles y el
barrido y recoleccién de residuos y sedimentos en vfas cercanas a los frentes
de obra. En el presente informe se muestra un registro fotografico fechado
de la aplicacién estas medidas.

En el drea de influencia del proyecto en el mes de agosto del 2017, estuvieron
operativos 6 bafios méviles, estos estdn ubicados en, Bafio 1: Interseccion de
José Félix y Bernardo Valdivieso, Bafio 2: Interseccién de Emiliano Ortega y
Coldn, Bafio 3: Interseccion de Sucre y Rocafuerte, Baiio 4: Interseccion de
Macara y Azuay, Bafio 5: Yaguarcuna Stokera, Bafio 6: Av. Eduardo Kigman,

sector Yaguarcuna. TOS
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* Lalimpieza, desinfeccién y aplicacién de conservante ambiental a los bafios
moviles colocados en los diferentes frentes de obra se realizaron los dfas 02,
06, 09, 13, 16, 20, 23, 27 y 30 de agosto del 2017.

* En el mes de agosto del 2017 se realizaron 5 inspecciones conjuntas,
determindndose 139 hallazgos, las fechas de inspecci6n fueron los dias 03,
10,17, 22 y 29 de agosto del 2017.

e En lo referente a la aplicacién de las medidas para corregir los hallazgos
detectados en las inspecciones semanales conjuntas, el grado de
cumplimiento de la aplicacién de estas medidas para el mes de agosto del
2017 esta dentro del rango de Satisfactorio.

 Entre las medidas generales para el cuidado socioambiental aplicadas en el
mes de agosto del 2017 estdn las medidas para el control y cuidado de la
contaminacidn por material particulado, medidas para la proteccién de la
flora en el érea de intervencién del proyecto y las medidas para reducir la
contaminacion paisajfstica en los frentes de obra.

o A partir del mes de julio del 2016, Fiscalizacién implementd una hoja de
campo para la determinacién de hallazgos diarios, como una herramienta
que permita registrar y comprometer al Consorcio Loja 2015 en la aplicacién
inmediata de medidas correctoras en el dmbito socicambiental y de
seguridad laboral, el Anexo 8 de este documento recoge las copias de las
hojas de campo que se han levantado en el mes de agosto del 2017.

6.2 RECOMENDACIONES

o En atencion a la Legislacién Ambiental vigente, y a las obligaciones descritas
en la RESOLUCION Nro. GPL-2016-6336, del 16 de junio del 2016, el
Consorcio Loja 2015 deberd presentar al GAD Provincial el Informe
Ambiental de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, una vez cumplido
el primer afio de otorgado el Registro Ambiental.

o Enatencién a la Legislacion Ambiental vigente, y a las obligaciones descritas
en la RESOLUCION Nro. GPL-2016-7414, del 05 de julio del 2016, el
Consorcio Loja 2015 debera presentar ala Autoridad Ambiental Competente
el Informe Ambiental de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, una
vez cumplido el primer afio de otorgado el Registro Ambiental.

o Enatencion a la Legislacién Ambiental vigente, y a las obligaciones descritas
en la RESOLUCION Nro. 210361, del 01 de julio del 2016, el Consorcio Loja
2015 debera presentar a la Autoridad Ambiental Competente el Informe
Ambiental de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, una vez cumplido
el primer afio de otorgado el Registro Ambiental.

° El Consorcio Loja 2015, debe procurar que los conductores de los volquetes,
siempre coloquen las lonas para el transporte de material. Adem4s las lonas
deben estar siempre en buenas condiciones, reemplazando aquellas que
producto del contante uso se desgasten y no puedan cumplir plenamente su
objetivo.

o Eluso de las carpas debe ser exclusivo para situa}ﬁiggegélﬁ\ﬂmggqnphovECTos
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Procurar siempre que la sefialética instalada este siempre en las mejores

condiciones (pintura, materiales, estabilidad, etc.)

Procurar siempre que los tanques instalados este siempre habilidoso para su

uso y en las mejores condiciones (pintura, materiales, estabilidad, etc.)

Se recomienda que el personal del Municipio de Loja y del Consorcio Loja

2015, encargado de realizar la socializacién puerta a puerta en los frentes de

obra a aperturarse, recalquen a la ciudadanfa, la no existencia de personal

autorizado por el Municipio de Loja para realizar trabajos dentro de los
domicilios, complementarios y relacionados con el proyecto de Regeneracion

Urbana y que cada propietario estd en la potestad de contratar el personal de

su entera confianza.

En atencién a la Resolucién GPL-2017-27574, para la Construccién,

Operacién, Mantenimiento y Cierre de la escombrera ubicada entre la

Ciudadela Unién Lojana y el Cementerio General Parque de los Recuerdos de

la ciudad de Loja el Municipio de Loja y el Consorcio Loja 2015 deberan:

o Cumplir estrictamente con lo sefialado en el Registro y Plan de Manejo
Ambiental registrado.

© Mantener un programa continuo de monitoreo y seguimiento a las
medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, cuyos resultados
deberan ser entregados al GAD Provincial para su respectiva evaluacién
0 correctivos tempranos de conformidad con lo establecido en el
cronograma aprobado y normativa ambiental vigente.

o Realizar los monitoreos de las descarga y/o emisiones conforme lo
establecido en el Plan de Manejo Ambiental y Normativa ambiental
aplicable, o cuando la Autoridad Ambiental Competente lo determine
pertinente.

o Presentar a la Autoridad Ambiental competente los Informes
Ambientales de Cumplimiento una vez cumplido el afio de otorgado el
registro ambiental, y en lo posterior cada dos (2) afios contados a partir
de la presentacién del primer informe ambiental de cumplimiento.

o Proporcionar a la Autoridad Ambiental competente informacién veraz de
todo lo declarado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental, cuando se lo
requiera,

o Presentar la modificacién al Plan de Manejo Ambiental si mediante
cualquier medio de monitoreo, control y seguimiento la Autoridad
Ambiental competente a través de un informe técnico sustentado asf lo
requiera.

o Proporcionar las facilidades al personal técnico de la Autoridad
Ambiental Competente para llevar a cabo monitoreos, y actividades de
control y seguimiento y de cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental
aprobado y normativa ambiental aplicable.

o Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel Nacional y Local.

De las inspecciones semanales conjuntas desarrolladas en el mes de agosto

del 2017 se recalcan las siguientes recomendaciones:
INCA SERVICIOS Y PROIYESCIIOS
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o Enlos frentes de Las 4reas verdes o zonas de recreacién deben en todo
momento estar libres de escombros o elementos constructivos, estas se
afectaran solo en ocasiones estrictamente necesarias.

o Encaso de desalojos de material/excavaciones, todo el material debe ser
desalojado a fin que no afecte la operatividad de los sumideros, asi mismo
debe tomarse precauciones preventivas para que evitar el ingreso de
material y en caso de hacerlo se proceda inmediatamente con la limpieza.

o Los puentes (pisos y pasamanos) deben estar en buen estado.

o El mobiliario municipal debe ser puestoc a buen recaudo previo
intervencion y entregar a la brevedad del caso al responsable de la
Bodega Municipal.

© Los responsables de las redes de agua potable temporales (terciarias),
deben disponer a su personal el mantenimiento permanente de estas
redes/acometidas domiciliarias, al igual que su anclaje a fin de evitar que
estas sean un obsticulo. Instruir al personal propio y sub contratistas
sobre las medidas de seguridad y ambientales a ejecutarse en el proceso
constructivo.

o Dar seguimiento a personal propio y sub contratistas sobre el
cumplimiento medidas de seguridad y ambiente a ejecutarse en el
proceso constructivo.

o Sefializar y/o proteger toda actividad que por ocasién del proceso
constructivo no pueda concluir y quede a espera de obras adicionales.

o Garantizar la seguridad peatonal

o Instruir al personal propio y sub contratistas sobre las medidas de
seguridad y ambientales a ejecutarse en el proceso constructivo,

o Dar seguimiento a personal propio y sub contratistas sobre el
cumplimiento medidas de seguridad y ambiente a ejecutarse en el
proceso constructivo.

o Sefializar y/o proteger toda actividad que por ocasién del proceso
constructivo no pueda concluir y quede a espera de obras adicionales.

7. REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA No. 18 periodo 01 al 31 DE
AGOSTO DE 2017

De acuerdo a la Cldusula Octava del Contirato de Obra, el reajuste de precios para
efectos del pago de planillas se calculard con las férmulas de Agua Potable,
Alcantarillado Pluvial y Sanitario, CNT, Electricidad, Regeneracién Urbana, Plan de
Manejo Ambiental y Fibra Optica Municipal; en cada uno de éstos componentes se
aplica la férmula que contiene la fecha de partida para los indices sub-cero,
corresponde a los treinta dfas anteriores de la fecha limite de presentacién de las
ofertas.
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VALOR DE | DESCUENTO VALOR

LA POR REJS;?:RA(PO] DEL OBSERVACIONES
PLANILLA ANTICIPO REAJUSTE
151,471.35 45,441.41 106,029.94| 5 (6,716.04) AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO PLUVIAL Y
280,907.73 84,272.32 196,635.41 $1,855.26 SANITARIO
REGENERACION URBANA, PLAN DE
531,767.53| 159,530.26 372,237.27{ $(4,943.31) | MANEJO AMBIENTAL Y FIBRA OPTICA
MUNICIPAL
762,110.33 | 228,633.10 533,477.23 | $ (15,738.65) ELECTRICIDAD
58,458.17 17,537.45 40,920.72 $415.55 CNT
1,784,715.11 1,249,300.57 -25,127.19

8. COMPROBANTE DE PAGO DE LOS APORTES AL
PERSONAL DE LA CONTRATISTA

|IESS DEL

Estos comprobantes constan como anexo en la Planilla de Obra No. 18 presentada
por el Contratista.

9. LIBRO DE OBRA

El Libro de Obra consta como anexo en la Planilla de Obra No. 18.
10. LIBRO DE GESTION AMBIENTAL

Ver Anexo 1.

13. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS

Fiscalizacién procedio a la revision de las garantias de las empresas que conforman
Consorcio Loja 2015, llegando a determinar:

- PROCELEC S.A. garantfa vigente de Cumplimiento de Contrato con Seguros
Confianza hasta el 15 de octubre de 2017 con una suma asegurada de
$901.222,77.

- HIDALGO E HIDALGO S5.A. garantia vigente de Cumplimiento de Contrato con
Oriente Seguros S.A. hasta e] 09 de octubre de 2017 con una suma asegurada
de $1'534.514,45.

- PROCELEC S.A. garantfa vigente de Buen Uso del Anticipo con Seguros
Confianza hasta el 17 de octubre de 2017 con una suma asegurada de
$3'921.675,38.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Buen Uso del Anticipo con
Oriente Seguros S.A. hasta el 09 de octubre de 2017 con una suma asegurada
de $5'894.486,78.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantfa_vigente de Equipo y Maquinaria de
Construccion con Oriente Seguros S.A. hasta el 01 de marzo de 2018 con una
suma asegurada de $ 4'051.482,70.




- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Accidentes Personales con
Oriente Seguros S.A. hasta el 01 de marzo de 2018 con una suma asegurada
de $ 22.400,00,

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Responsabilidad Civil con
Oriente Seguros S.A. hasta el 01 de marzo de 2018 con una suma asegurada
de 1'000.000,00.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Todo Riesgo Contratista con
Seguros Confianza hasta el 31 de diciembre de 2018 con una suma asegurada
de $ 48'914.744,38.

Por consiguiente, la Fiscalizacién determina que el Contratista Si Cumple con todas
las garantfas requeridas y son vélidas en el presente periodo. El signiente cuadro las
presenta a mayor detalle.

SUMA VIGENCIA
Nro. EMISOR SEGURO EMPRESA ASEGURADA ASEGURADD (dfas) DESDE | HASTA

Seguros Euinplimiento dél. ‘| PROCELEC 901.222,77 CONSORCIO 90 18-01- 17-04-
Confianza | Gontra B s LOJA 2015 2016 2016
Seguros Cumplimiento dt | PROCELEC 901.222,77 CONSORCIO 20 18-04- 17-07-
Conflanza Eﬁﬁtl:lto SA. LOJA 2015 2016 2016
Seguros fﬁumpllmlento dE*‘ PROCELEC 901.222,77 CONSORCIO 90 18-07- 16-10-
Conflanza | Gontrato™ | SA. LOjA 2015 2016 | 2016
Seguros LCumpl!mlenm tﬂ; PROCELEC 901.222,77 CONSORCIO 90 17-10- 15-01-
Conflanza | €o n;mtoﬂéﬂ? SA. LOJA 2015 2016 2017
Seguros 1Eum_£li nlﬂ"d{ PROCELEC 901.222,77 CONSORCIO 90 16-01- 16-04-
Conflanza || Gﬂntmtohﬁ | SA, LOJA 2015 2017 2017
Seguros E Uumpﬁm@_&- dﬁ. PROCELEC 901.222,77 CONSORCIO Q0 17-04- 16-07-
Confianza rhontr&lo Exiws o] S.A. LOJA 2015 2017 2017
Seguros rﬂump][miu 0 dEF - | PROCELEC 901.222,77 CONSORCIO 20 17-07- 15-10-
Conflanza_ |/ Gontrato || 54 LOJA 2015 2017 2017
Seguros Gu' Itmltntﬁ"dﬂj{, HIDALGO e 1'534.514,45 CONSORCID o0 18-03- 17-04-
Oriente Con m tie‘ HIBALGO LOJA 2015 2016 2016
S.A ;n? SA.

1 Seguros Cu p[tmktmn dc?' HIDALGD e 1'534.514,45 CONSQRCIO a0 17-04- 16-07-
Oriente Euntra o | HIDALGOD LOJA 2015 2016 2016
SA - | SA
Seguros Cumpllml qito (ié' HIDALGO ¢ | 1'534.51445 CONSORCIO 90 16-07- | 14-10-
Oriente "Cont t ) ._, HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
S.A SA.

Oriente Cump!lmt nto d{“‘ HIDALGO e | 1'534.51445 CONSORCIC 90 14-10- | 12-01-
Seguros ﬁ | RIDALGO LOjA 2015 2016 2017
SA | sA

Oriente HIDALGO e 1'534.514,45 CONSORCID Q0 12-01- 12-04-
Seguros HIDALGO LOJA 2015 2017 2017
SA 7 S.A.

Orlente 'I_ﬂl'l'lil' Hiaienth j_ HIDALGO e 1'534.514,4% CONSORCIO 90 12-04- 11-07-
Seguros cﬁz‘" 10 | HIDALGO LOJA 2015 2017 2017
S5.A ] S.A.

Ortente Cumplimients « HIDALGO e 1'534,514,45 CONSORCID a0 11-07- 09-10-
Seguros | Cou | HIDALGO LOjA 2015 2017 2017
SA b | sA

Seguros 1.B ! PROCELEC 5'407.336,63 CONSORCIO | o0 18-01- 17-04-
Conflanza | ARDE S.A. LOJA 2015 2016 2016
Segurecs “Buen PROCELEC 5'407.336,63 CONSORCIO 44 18-04- 01-06-
Conftanza__|' Antic | SA LOJA 2015 2016 2016
Seguros ‘Buen U 1 | PROCELEC 5407.336,63 CONSORCIO 45 02-06- 17-07 -
Confianza [ Anti J SA. LOJA 2015 2016 2016
Seguros B PROCELEC 5'350.952,38 CONSORCIO 45 18-07- 16-10-
Confianza S.A LOJA 2015 2016 2016
Seguros | | PROCELEC 5'288.41%,10 CONSORCIO 45 17-10- 15-01-

2 Conflanza S.A LOjA 2015 2016 2017
Seguros PROCELEC 5'288.815.82 CONSORCIO 30 16-01- 15-02 -
Conflanza | A | SA LOJA 2015 2m7 2017
Seguros PROCELEC 5'288.81582 CONSORCIO 30 16-02- 18-03 -
Conflanza S.A LOJA 2015 2017 2017
Seguros B PROCELEC 5'288.81582 CONSORCIO .90 19-03- 17-06-
Conflanza S5.A LOJA 2015 2017 2017
Seguros PROCELEC 4'454541,84 CONSORCIO 60 18-06- 17-08-
Conftanza F; SA LOJA 2015 2017 2017
Seguros 7 | PROCELEC 3'921.675,38 CONSORCIO 60 1B-08- 17-106-
Conflanza I s.A. LOJA 2015




SUMA VIGENCIA
Nro. | EMISOR SEGURO EMPRESA ASEGURADA ASEGURADO (dias) DESDE | HASTA

Seguros B 1 HIDALGO e | 9°207.086,69 CONSORCIO 90 18-01- | 17-04-
Orlente HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
SA S.A

Seguros HIDALGO e 9°207.085,69 CONSORCIO S0 17-04- 16-07-
Orfente HIDALGO LOjA 2015 2016 2016
SA SA

Seguros HIDALGO e | 8'877.056,64 CONSORCIO 90 16-07- 14-10-
Orlente HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
S5.A S5.A

Oriente HIDALGO e 8'493.245,01 CONSORCID 90 14-10- 12-01-
Seguros HIDALGO LOJA 2015 2016 2017
S.A SA

Orlente HIDALGO e | 8'493.245,01 CONSORCIO 0 12-01- 12-04-
Seguros HIDALGO LOJA 2015 2017 2017
S.A SA

Griente HIDALGOD e 6'781.407,52 CONSORCIO 90 12-04- 11-07-
Seguros HIDALGO LOJA 2015 2017 2017
SA SA

Oriente HIDALGO e | 5'B94.486,78 CONSORCIO 20 11-07- | 09-10-
Seguros Antirip HIDALGO LOJA 2015 2017 2017
S5.A SA

Seguros Equipoy HIRALGO e 4'051.482,70 CONSORCIO 365 01-03- 01-03-
Orlente Magqulnaria de HIDALGO LOJA 2015 2016 2017

3 S5A construccidn SA
Orlente Equipoy HIDALGO e | 4'051.482,70 CONSORCIO 365 01-03- | 01-03-
Seguros Maquinarla de HIDALGO LOJA 2015 2017 2018
SA construcclén SA.

Seguros Accldente HIDALGO € | 22.400,00 CONSORCIO 365 01-03- | 01-03-
Orfente Personales HIDALGO LOJA 2015 2016 2017
SA S.A.

* Orlente Accldente HIDALGO e § 22.400,00 CONSORCIO 365 01-03- | 01-03-
Seguros Personales HIDALGD LOJA 2015 2017 2018
SA SA
Seguros HIDALGO e | 1'000.000,00 Hidalgo e Hidalgo 365 01-03- | 01-03-
Oriente HIDALGO S.A., subcontratistas, 2016 2017
SA SA. praveedores,

asesores.
Otlente HIPALGO ¢ | 1'000.000,00 Hidalgo e Hidalgo 365 01-03- | 01-03-
Seguras HIDALGO S.A., subcentratistas, 2017 2018
5A 5.A proveedores,

asesores.

5 Seguros HIDALGO e | 50.000,00 Hidalgo e Hidalgo 365 01-03- | 01-03-
Otlente HIDALGO S.A., PROCELEC 2016 2017
SA SA subcontratistas,

proveedores,

asesores. L
Orlente HIDALGO e 50.000,00 Hidalgo e Hidalgo 365 01-03- 01.03-
Seguros HIBALGO 5.A, PROCELEC 2017 2018
SA SA. subcontratistas,

proveedores,

a5e507E5.
Seguros Todo Riesgo HIDALGO e 48'914,744,38 CONSORCIO 1035 01-03- 31-12-

] Confianza Contratista HIDALGO L3JA 2015 2016 2018

S.A

Las Garantfas constan como anexo en la Planilla de Obra No. 18.

Atentamente,

I

Ing. José Angel z nco Blanco )
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION

CC: Archivo
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